



ANEXO 03


INFORME UAI N° 07-18

Detalle del tiempo requerido por las Empresas Transportistas y por el DSP en realizar los Informes de Avance Semestrales y los controles respectivamente.

Todos los gráficos que se exponen en el presente anexo obedecen a las siguientes referencias:

-  Tiempo en días corridos requerido por la Empresa en enviar el informe de avance (contando desde la fecha en la cual finalizó el semestre)
-  Tiempo en días corridos requerido por el DSP en analizar el informe (contando desde la fecha en la cual se recibió el mismo)

- Realización de los Informes de Avance Semestrales por TRANSENER S.A.:




Se puede observar que la Empresa ha cumplido con la presentación de todos los informes de avance semestrales, demorando en promedio treinta y siete (37) días corridos desde la fecha de finalizado el semestre.

Con respecto al DSP, puede observarse un considerable aumento en el tiempo de realización del análisis del informe correspondiente al 2°

semestre de 2016. Además, el Departamento aún no ha realizado el análisis de los informes de ambos semestres del 2017.


- Realización de los Informes de Avance Semestrales por TRANSNOA S.A.:



Se puede observar que la Empresa ha cumplido con la presentación de todos los informes de avance semestrales, demorando en promedio veintiséis (26) días corridos desde la fecha de finalizado el semestre.

Con respecto al DSP, se observan tiempos elevados en la realización de los análisis correspondientes a los informes del 1° semestre de 2015 y 1° semestre de 2017, demorando ciento diecinueve (119) y noventa y cinco (95) días corridos respectivamente. Además, el Departamento no ha realizado aún el informe de análisis del 2° semestre de 2017.

- Realización de los Informes de Avance Semestrales por TRANSNEA S.A.:




Se puede observar que la Empresa aún no ha enviado al Ente el informe de avance del 2° semestre de 2017 y que los informes anteriores fueron enviados con considerables demoras. Cabe resaltar que el DSP debió intimar a la Empresa en cada uno de los períodos para que remitiera los informes de avance al Ente, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Período	Fecha finalización del semestre	Intimación DSP		Envío del informe		Total días
		Fecha	Cantidad de días desde cierre de semestre	Fecha	Cantidad de días desde intimación	
1° semestre 2015	30/06/2015	28/08/2015	59	29/09/2015	32	91
2° semestre 2015	31/12/2015	18/02/2016	49	08/03/2016	19	68
1° semestre 2016	30/06/2016	20/09/2016	82	21/10/2016	31	113
2° semestre 2016	31/12/2016	22/02/2017	53	18/05/2017	85	138
1° semestre 2017	30/06/2017	13/12/2017	166	03/01/2018	21	187

Nota: Luego de la intimación realizada el 22/02/2017 adjudicada al informe de avance del 2° semestre de 2016, tras no recibir respuesta por parte de la Empresa, el DSP realizó una nueva intimación con fecha 20/04/2017.

A pesar de las múltiples intimaciones, el DSP no ha formulado cargos contra la Empresa relacionados a estos eventos.

- Realización de los Informes de Avance Semestrales por TRANSPA S.A.:




Se puede observar que la Empresa ha cumplido con la presentación de todos los informes de avance semestrales, demorando en promedio veintisiete (27) días corridos desde la fecha de finalizado el semestre.

Con respecto al DSP, puede observarse un considerable aumento en el tiempo de realización del análisis de los informes correspondientes al 2°

semestre de 2016 y al 1° semestre de 2017. Además, el Departamento no ha realizado aún el análisis del informe del 2° semestre de 2017.

- Realización de los Informes de Avance Semestrales por EPEN:




Se puede observar que EPEN ha cumplido con la presentación de todos los informes de avance semestrales, demorando en promedio treinta y un (31) días corridos desde la fecha de finalizado el semestre.

Con respecto al DSP, puede observarse un considerable aumento en el tiempo de realización del análisis del informe correspondiente al 1°

semestre de 2017. Además, el Departamento no ha realizado aún el análisis del informe del 2° semestre de 2017.

- Realización de los Informes de Avance Semestrales por INTERANDES S.A.:




Se puede observar que la Empresa ha cumplido con la presentación de todos los informes de avance semestrales, demorando en promedio treinta y siete (37) días corridos desde la fecha de finalizado el semestre.

Con respecto al 1° semestre de 2015 que presenta ochenta y seis (86) días, cabe mencionar que, con fecha 28/08/2015 el DSP

intimó a la Empresa a que presentara el informe correspondiente, el cual fue presentado el 24/09/2015.

Con respecto al DSP, puede observarse un considerable aumento en el tiempo de realización del análisis de los informes correspondientes al 2° semestre de 2016 y al 1° semestre de 2017. Además, el Departamento no ha realizado aún el análisis del informe del 2° semestre de 2017.

- Realización de los Informes de Avance Semestrales por TRANSCOMAHUE:




Se puede observar que la Empresa ha cumplido con la presentación de todos los informes de avance semestrales, demorando en promedio treinta y un (31) días corridos desde la fecha de finalizado el semestre.

Con respecto al DSP, puede observarse un considerable aumento en el tiempo de realización del análisis de los informes correspondientes al 2°

Semestre de 2016 y al 1° semestre de 2017. Además, el Departamento no ha realizado aún el análisis del informe del 2° semestre de 2017.

- Realización de los Informes de Avance Semestrales por DISTROCUYO S.A.:




Se puede observar que la Empresa ha cumplido con la presentación de todos los informes de avance semestrales, demorando en promedio treinta y seis (36) días corridos desde la fecha de finalizado el semestre.

Con respecto al 1° semestre de 2015 que presenta setenta y dos (72) días, cabe mencionar que, con fecha 28/08/2015 el DSP intimó a la

Empresa a que presentará el informe correspondiente, el cual fue presentado el 10/09/2015.

Con respecto al DSP, puede observarse un considerable aumento en el tiempo de realización del análisis de los informes correspondientes al 2° semestre de 2016 y al 1° semestre de 2017. Además, el Departamento no ha realizado aún el análisis del informe del 2° semestre de 2017.

- Realización de los Informes de Avance Semestrales por TRANSBA S.A.:




Se puede observar que la Empresa ha cumplido con la presentación de todos los informes de avance semestrales, demorando en promedio treinta y siete (37) días corridos desde la fecha de finalizado el semestre.

Con respecto al DSP, puede observarse un considerable aumento en el tiempo de realización del análisis de los informes correspondientes al 2°

semestre de 2016 y al 1° semestre de 2017. Además, el Departamento no ha realizado aún el análisis del informe del 2° semestre de 2017.


- Realización de los Informes de Avance Semestrales por CTM S.A.:



Se puede observar que la Empresa aún no ha remitido al Ente el informe de avance correspondiente al 2° semestre de 2017. Con respecto a los restantes, se puede afirmar que ha cumplido con la presentación de los informes, demorando en promedio veintitrés (23) días corridos desde la fecha de finalizado el semestre.

Con respecto al DSP, puede observarse un considerable aumento en el tiempo de realización del análisis de los informes correspondientes al 2° semestre de 2016 y al 1° semestre de 2017.

- Realización de los Informes de Avance Semestrales por TESA:



Se puede observar que TESA aún no ha remitido al Ente el informe de avance correspondiente al 2° semestre de 2017. Con respecto a los restantes informes, se puede afirmar que ha cumplido con la presentación de los mismos, demorando en promedio veintitrés (23) días corridos desde la fecha de finalizado el semestre.

Con respecto al DSP, puede observarse un considerable aumento en el tiempo de realización del análisis de los informes correspondientes al 2° semestre de 2016 y al 1° semestre de 2017.