



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número:

Referencia: NO-2020-45654248-APN-SIGEN NO-2020-45943375-APN-UAI#ME

Sr. MINISTRO:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco de las Notas identificadas como NO-2020-45943375-APN-UAI#ME y NO-2020-45654248-APN-SIGEN mediante las cuales, la Unidad de Auditoría Interna y el Síndico General de la Nación respectivamente, requieren a esta cartera información actualizada sobre las acciones encaradas relacionadas al proceso de rescisión referido a la construcción de jardines de infantes tratado en el Informe UAI N°10/2019 "Construcción de Jardines Infantiles -Proceso de Rescisión", a la vez que se consulta si se ha dado intervención a la Oficina Anticorrupción, en los términos del Decreto N° 1162/2000, como así también si se ha efectuado denuncia penal en virtud de las irregularidades constatadas en la tramitación de las Licitaciones Públicas Nros. 17/16, 18/16, 19/16 y 20/16 del registro de este Ministerio.

En este sentido pongo en su conocimiento que desde el área a mi cargo se ha realizado un relevamiento de los expedientes oportunamente objeto de estudio por parte de la Unidad de Auditoría Interna con el objeto de informar las medidas adoptadas hasta la actualidad y recomendar a esa Superioridad las posibles acciones que podrían impulsarse desde la cartera conforme las especificaciones que se desarrollarán más adelante. Asimismo y a los fines de una exposición ordenada se incluye en el presente información actualizada requerida a las áreas técnicas del ministerio.

I.- RELATO DE LOS ANTECEDENTES

i.a) Del Programa 3.000 Jardines.

El presente informe debe contextualizarse teniendo en consideración el lanzamiento en el año 2016 del Plan Nacional 3000 jardines. El mismo tuvo como objetivo declarado la Cobertura Universal de las salas de 3, 4 y 5 años en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, con ese propósito, a través del Decreto N° 733/2016 se delegó en el entonces Ministerio de Educación y Deporte la construcción de hasta 200 jardines en el marco de la Ley de Obras Públicas y normativa complementaria. En el 2017 mediante el dictado del Decreto N° 220/2017 se amplió dicha autorización a 500 jardines.

Así fue que a los fines de la ejecución del Programa se desarrollaron 6 prototipos de Jardines de Infantes diseñados para construcción en seco (sistema Steel Frame) y se elaboró un anteproyecto genérico para todas las zonas del país.^[1]

En dicho marco es que fueron licitadas 292 obras en todo el país^[2], agrupadas en 17 procesos licitatorios. En la actualidad, los datos del programa 3000 jardines arroja los siguientes resultados: 18 de las obras proyectadas no fueron realizadas por haber fracasado la licitación impulsada, 111 obras fueron rescindidas de las

cuales 93 (adjudicadas a la UTE ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L./BAHÍA BLANCA VIVIENDAS S.R.L.) están en ejecución o serán ejecutadas por las jurisdicciones locales (obras rescindidas que fueron traspasadas a las provincias y municipios para su finalización); y 107 obras fueron finalizadas previo al inicio de la gestión de gobierno iniciada el 10/12/2019, mientras que 19 mas fueron finalizadas durante el año 2020 [3].

Específicamente en lo que atañe al presente informe, las obras vinculadas a las licitaciones Nros. 17/16, 18/18, 19/16 y 20/16 fueron rescindidas en su mayoría por culpa de la contratista (UTE BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L. – ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L.) y/o por mutuo acuerdo involucrando 93 jardines de infantes ubicados en diversas zonas del país.

Así la Licitación N° 17/16 incluyó 23 obras en las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe; la Licitación N° 18/16 incluyó 43 obras en las Provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro; la Licitación N° 19/16 incluyó 19 obras en las Provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro y la Licitación N° 20/16, incluyó 8 obras en las Provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El resto de las obras fueron agrupadas en las Licitaciones Nros. 1/16, 3/16, 16/16, 1/17, 2/17, 3/17, 4/17, 5/17, 29/17, 30/17, 36/17, 10/18 y 16/19 (incluyeron a provincias y regiones del resto del país).

Resulta del caso destacar que mediante la Resolución Ministerial (ME) N° 665/16 fue aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Generales, mientras que las condiciones particulares de las licitaciones fueron Resoluciones Ministeriales dictadas en cada procedimiento.

Los procesos licitatorios tramitados en el marco del Programa 3000 jardines estuvieron centralizados en el Ministerio de Educación, y específicamente en el ámbito de la Dirección General de Infraestructura se elaboraron los pliegos técnicos, se realizó la evaluación de la documentación técnica y se asumió el seguimiento de las obras. Paralelamente y a los fines de coordinar las acciones vinculadas a la ejecución de los jardines de infantes, fueron suscriptos convenios con las diversas provincias con el objeto de que fueran ellas quienes asumieran la responsabilidad primaria por las tareas de inspección.

En lo que aquí interesa, debe destacarse como dato relevante específicamente vinculado a la ejecución de las obras que los Pliegos de Bases de Condiciones establecieron el pago de un anticipo financiero del 30% del monto suscripto en el contrato y por circular modificatoria IV se reconoció acopio de material en depósito o en pie de obra por el monto total presentado, deduciéndole el 30% de anticipo financiero. Tal como reza la circular nombrada: “[e]s decir que con la modalidad propuesta si se paga el 60% en concepto de acopio, más el anticipo financiero (30%), al certificarse el 70% de avance de obra se pagará el 10% restante[4]” sobre el total del contrato.

Tal es así lo expuesto, que en los hechos sobre un total de \$ 1.400 MILLONES (valor de las 4 licitaciones) se financió a la UTE contratista con mas de \$ 1.000 MILLONES, por obras luego no concluidas en función de la habilitación contractual antes explicitada.

A mayor abundamiento: en los dos primeros meses del año 2017 la UTE recibió \$ 419.819.808,18, mientras que el resto del año 2017 alcanzó un total de \$ 794.645.837,90.

En términos aún mas concretos, a la fecha de suscripción de los contratos de obra pública (26 de diciembre de 2016) el monto total comprometido ascendía a US\$ 92.357.315, lo que al día de la fecha al valor de cambio implicaría un total de \$ 8.783.180.656 (casi nueve mil millones de pesos).

Por otra parte las mediciones debían ser mensuales, la inspección debía tomar fotos del estado de las obras y reportar ante la Supervisión de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación y los plazos de obra oscilaban entre los 150 y 180 días desde la suscripción del contrato respectivo. Las Certificaciones de Obra se realizaban al 50%, 70% y 100% de avance de obra.

i.b) De las obras rescindidas

Para adentrarnos en el tema central del presente, debemos poner de resalto que el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rigieron las contrataciones tramitadas en el marco del Programa Nacional 3.000 jardines, fue el mismo para todos los procesos y aprobado mediante Resolución Ministerial (ME) N° 665/16 ya referida (**todo ello sucedió en el año 2016**).

Posteriormente, fueron dictadas las resoluciones ministeriales Nros. 701/16, 702/16, 704/16 y 705/16 las que, en términos generales y en lo que aquí interesa,

autorizaron las convocatorias de oferentes a las licitaciones públicas internacionales aprobándose en los mismos actos los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas Particulares de cada conjunto de obras.

Finalmente en las licitaciones Nros. 17 a 20 del 2016 fueron emitidas las Resoluciones Ministeriales Nros. 2542, 2499, 2540 y 2544 que adjudicaron las obras a la UTE ESCARABAJAL INGENIERÍA SRL/BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL^[5] por los montos que se detallan a continuación:

-La RESOL-2016-2542-E-APN-ME dispuso adjudicar el Grupo N°1 y N°2 de la Licitación Pública Internacional N° 17/16 a la firma UTE ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L. / BAHÍA BLANCA VIVIENDAS S.R.L. por la suma de \$ 167.169.170,42 y \$ 182.689.571,14, respectivamente.

-La RESOL-2016-2499- -APN-ME dispuso adjudicar los Grupos N° 1, N° 2 y N° 3 de la Licitación Pública Internacional N° 18/16 a la firma UTE ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L. / BAHÍA BLANCA VIVIENDAS S.R.L. por la suma total de \$ 714.674.029,43.

-La RESOL-2016-2540- -APN-ME dispuso adjudicar los Grupos N° 1 y N° 2 de la Licitación Pública Internacional N° 19/16 a la misma UTE por la suma de por la suma de \$115.014.681,92 y \$104.137.321,48 respectivamente.

-Y finalmente mediante la RESOL-2016-2544- -APN-SE ME dispuso adjudicar a la misma UTE la Licitación Pública N° 20/16 por la suma de \$ 134.000.027,77.

Por otra parte y de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen las contrataciones en trato, el plazo de ejecución de las obras era de 150 días para los prototipos 3 salas, y 180 días para los prototipos 6 salas, no obstante lo cual y habiéndose suscripto los contratos de obra pública con la UTE en el mes de diciembre de 2016, pasados mediados del año 2018 la UTE no había terminado ninguno de los 93 jardines adjudicados.

Si bien nos referiremos mas adelante en detalle, adelantamos que las 93 obras involucradas fueron rescindidas: 19 por mutuo acuerdo y las restantes por culpa exclusiva de la UTE contratista. Posteriormente fueron celebrados acuerdos con las Provincias y Municipios a los efectos de que fueran las jurisdicciones locales las encargadas de finalizarlas bajo la supervisión y con el financiamiento del Ministerio de Educación.

i.b.1.- De las obras rescindidas por mutuo acuerdo.

Los antecedentes de las 19 obras rescindidas de mutuo acuerdo pueden ser revelados en los expedientes administrativos 2018-16327266-APN-DGI#ME, 2018-16326973-APN-DGI #ME, 2018-16326739-APN-DGI#ME, 2018-16327147-APN-DGI#ME, 2018-25900269-APN-DGI#ME y 2018-259011082-APN-DGI#ME donde tramitaron las respectivas suscripciones de las actas acuerdos con la UTE contratista por las que se formalizaron dichas rescisiones y que fueron efectivizadas entre los meses de junio y julio de 2018.

Vale traer aquí los argumentos técnicos tenidos en miras por la Dirección General de Infraestructura, área que, con carácter previo a la suscripción de 4 actas acuerdo recomendó a las entonces autoridades competentes, las rescisiones de mutuo acuerdo aquí comentadas. En su Informe identificado como IF-2018-28752597-APN-DGI#ME (incluye las 4 licitaciones), el área refiere al avance físico de las obras en cuestión, señalando en todos los casos muy bajos porcentajes aún cuando habían transcurrido casi dos años desde la suscripción de los contratos de obra.

En su parte sustancial manifiesta que: “[e]l inicio de las obras registró un ritmo lento durante los primeros meses. Desde el comienzo se verificaron inconvenientes que impidieron ejecutarlas en un todo de acuerdo a lo planificado al momento de llevar adelante los respectivos procesos licitatorios”.

Continúa: “[e]ntre los precitados inconvenientes sobresale el incumplimiento manifiesto del proveedor de insumos básicos para el desarrollo de la infraestructura bajo el sistema Steel Framing (...) otro aspecto a considerar vinculado al párrafo anterior es la conformación del mercado local proveedor de este tipo de insumos, destacándose que son muy pocas las empresas que lo integran. Siendo el proveedor de esta UTE el que abastece a la casi la totalidad de la demanda, prácticamente no existían opciones de sustitución de proveedor”.

Agrega: “el incumplimiento de proveedor de insumos desarma toda la estrategia de logística que pueda haber desarrollado la UTE al momento de confeccionar su oferta ya que, como es de resaltar, ésta fue adjudicataria de 93 jardines distribuidos en gran parte de la geografía de nuestro país. De no verificarse la hipótesis de logística planificada, producto de la cantidad de jardines (...) la ecuación financiera del emprendimiento debería verse afectada (...) A la fecha si bien el mercado proveedor mostró un incremento en la fabricación de insumos, el mismo no ha resultado suficiente como para producir un avance generalizado

de las obras, motivo por el cual el contratista no ha podido avanzar, en función de la disponibilidad de insumos, en alguna de las obras encomendadas... ”

Concluye entonces el área que: *“se sugiere se tramite la rescisión de contrato entre la UTE contratista y el Ministerio de Educación por mutuo acuerdo, habida cuenta de que no resultaría procedente imputarle a la contratista un hecho sobre el cual no tuvo injerencia, sino que por el contrario, le debe haber ocasionado perjuicios.”*

Los acuerdos de rescisión por mutuo acuerdo fueron suscriptos por el entonces Subsecretario de Coordinación Administrativa y la UTE contratista, dejando sin efecto exclusivamente las obras identificadas en cada documento, renunciando las partes a interponer reclamos administrativos y/o judiciales por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y/ o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza.

Rezan los acuerdos suscriptos que, las obras en cuestión no podrían finalizarse en tiempo útil, agregando en este sentido que, uno de los inconvenientes mas sobresalientes residía en *“el incumplimiento manifiesto del proveedor de insumos básicos para el desarrollo de infraestructura bajo el sistema Steel Framing”* circunstancia que *“ha llevado a LAS PARTES a coincidir en la necesidad de modificar parcialmente, de común acuerdo, el Contrato celebrado entre ellas...”*.

Asimismo se estableció en la Cláusula Tercera la reasignación de los fondos pagados oportunamente por el Estado Nacional a la contratista en concepto de anticipo y adecuación provisoria del anticipo financiero, **imputándose dichos fondos a futuras erogaciones como consecuencia de los avances en la ejecución de las obras adjudicadas en las mismas licitaciones que las dejadas sin efecto.** Todo ello con expresa reserva del comitente de iniciar las acciones administrativas y/o judiciales tendientes al recupero de aquellas sumas en caso de no resultar posible imputar dicho monto al destino establecido.

Lo cierto en este aspecto es que no existieron obras a las cuales imputar fondos a cuenta de futuras erogaciones, porque como ya se ha adelantado **todas las obras tuvieron el mismo final: el abandono por parte de la UTE contratista.** Asimismo las entonces autoridades a cargo de la cartera no cuantificaron las sumas a ser restituidas ni llevaron adelante los reclamos pertinentes tendientes a establecer daños y perjuicios y/o cuantificación de los mayores costos vinculados a las nuevas licitaciones que debieron efectuarse para la finalización de los jardines de infantes, como ningún otra acción tendiente a la protección del erario público.

Por otra parte, es importante destacar que la cláusula cuarta de los convenios determinó que EL CONTRATISTA se comprometía a restituir la totalidad de los materiales correspondientes al ACOPIO en perfectas condiciones, en un plazo no mayor a los TREINTA (30) días de firmado el CONVENIO, en el lugar que indique el COMITENTE el cual no excedería los límites de la jurisdicción donde se sitúa la obra, asumiendo el CONTRATISTA el respectivo costo de traslados de los mismos.

En el mes de enero 2019 por el expediente 2019-01070506-APN-DGI#MECCYT se tramitó la extensión de los efectos rescisorios por exclusiva culpa del Contratista, de conformidad con lo establecido en el Art. 51° de la Ley Nacional de Obra Pública y en la Cláusula 15.3, inc.c) del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a las obras que fueran rescindidas de mutuo acuerdo con la Adjudicataria. No obstante, dicho expediente se remite a la guarda en el mes de abril 2019.

Finalmente, ese mismo mes, se emitió la RM-2019-1151-APN- MECCYT (Ex 2019-22564253-APN-DGI#MECCYT), dejando **sin efecto la ya citada cláusula 3° de los Convenios de Mutuo Acuerdo** celebrados entre el entonces Ministerio de Educación y Deportes y la UTE-Escarabajal Ingeniería SRL/Bahía Blanca Viviendas SRL, por carecer de virtualidad jurídica y resultar de imposible cumplimiento.

Asimismo, debían realizarse las acciones necesarias para estimar el monto total o parcial a fin de efectuar los reclamos administrativos y/o judiciales tendientes al recupero de los importes consignados en cada uno de los acuerdos. **Dichas acciones, como lo señaláramos inexplicablemente no fueron impulsadas oportunamente, en un claro perjuicio al erario público en tanto el displicente accionar de las entonces autoridades ha impedido al Estado Nacional, ocurrir, por ejemplo tempestivamente a la verificación de sus créditos en los concursos preventivos de las empresas integrantes de la UTE. A ello nos referiremos más adelante en el presente informe.**

i.b.2.- De las obras rescindidas por exclusiva culpa de la UTE contratista

Reiterio entonces que de las 93 obras adjudicadas a la UTE ESCARABAJAL INGENIERÍA SRL Y BAHÍA BLANCA VIVIENDAS SRL, 19 fueron rescindidas

por mutuo acuerdo, resultando las restantes rescindidas por los graves incumplimientos detectados en la ejecución de los contratos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 inciso b) de la Ley 13.064 y cláusula 15.3 inciso c) del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por Resolución Ministerial N° 665/16.

Corresponde en este punto destacar que, no obstante haberse suscripto entre junio y julio de 2018 la rescisión de mutuo acuerdo de 19 obras, con fecha 20 de julio del mismo año, la UTE adjudicataria presentó ante las oficinas del Ministerio de Educación un escrito identificado como IF-2018-34736231-APN-DD#ME mediante el cual (y en la parte que aquí interesa) solicitó la recomposición de la ecuación económica-financiera y el restablecimiento de los plazos de entrega de obras correspondientes a los contratos suscriptos con motivo de las Licitaciones Públicas Internacionales Nros.17, 18, 19 y 20 todas del año 2016 (solo por el resto de las obras no rescindidas de común de acuerdo).

Para fundar su solicitud la contratista alegó:

- i. Que la administración habría reconocido las dificultades para el normal desenvolvimiento de los trabajos, circunstancias que acreditaría con la suscripción de actas acuerdo de ampliación de plazos suscriptas en fechas 23/11/17, 21/12/17, 11/01/18 y 28/02/18 y con la suscripción de actas acuerdo de rescisión parcial de contratos en los que se habría verificado el impedimento de ejecutar los planes de trabajo atento a la imposibilidad de implantación de los edificios en los terrenos entregados y los inconvenientes surgidos por falta de proveedores para el desarrollo de la infraestructura bajo el sistema Steel Framing.
- ii. Que los incumplimientos de los pagos de certificados de obra por parte de la Administración habrían tenido influencia decisiva, a criterio de la UTE contratista, en la ruptura de la ecuación económica financiera del contrato, detallando en su escrito que a ello deben adicionarse otros incumplimientos como los retrasos en los inicios de las obras por causas no imputables a la contratista, y el retardo en los pagos de las redeterminaciones de precios, la no resolución y pago de los adicionales de obra presentados.
- iii. Situación del sistema financiero durante el año 2018 que habría impactado respecto de las tasas de interés para descuento de certificados, obtención de créditos, capacidad crediticia de la UTE circunstancia que habría afectado la totalidad del giro empresarial estando en riesgo la sustentabilidad económica financiera de las empresas.
- iv. Solicita la aplicación al caso de la teoría de la imprevisión.

A consecuencia de la presentación antes reseñada interviene el servicio jurídico permanente del Ministerio en los 4 expedientes electrónicos que se informan a pie de página^[6].

Para sintetizar los argumentos esgrimidos por ese órgano asesor realizaremos un comentario global de los 4 dictámenes emitidos en los distintos expedientes ya referidos y que culminaran aconsejando la rescisión parcial por culpa exclusiva de la contratista de las 4 licitaciones comentadas.

Así, comienza poniendo de resalto que la contratista, al día de la fecha de la emisión de los dictámenes no había finalizado ninguna de las obras adjudicadas, sin perjuicio de dejar salvada la rescisión por mutuo acuerdo de algunas de dichas obras.

Párrafo seguido, en cada dictamen, realiza un pormenorizado relato de cada una de las obras, fecha original de finalización conforme los términos de los Pliegos de Bases y Condiciones, prórrogas concedidas para su finalización, estado de avance, avance acumulado, informes emitidos por los supervisores e inspectores de obra, entre otros datos de relevancia.

En todos los casos los antecedentes reseñados denotaban serios incumplimientos por parte de la UTE que, a criterio del funcionario firmante, afectaban de *“manera directa la confianza en que la contratista mantenga la idoneidad que motivó que fuera originalmente elegida para llevar adelante la obra, correspondiendo en consecuencia hacer uso de la facultad de rescindir el contrato oportunamente celebrado”*.

A título ejemplificativo resulta del caso citar algunos de los incumplimientos mas preponderantes que surgen de la reseña comentada: abandono de las obras, demoras injustificadas en el avance de obra, registro de avance de obra insignificantes, falta reiterada de documentación en obra, ausencia de obreros, ausencia de representante técnico en obra, personal en asamblea denunciando falta de pago de jornales, entre otros de igual tenor y gravedad.

Así las cosas el entonces titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio entendió que: *“[e]l estado de avance de las obras adjudicadas a la*

contratista muestra con total evidencia el incumplimiento del plazo y el riesgo, cierto, de que pueda cumplirse con el objeto ... Por ende, la protección del fin tutelado se encuentra en crisis. El comitente previó contar con los Jardines de Infantes en estudio para el ciclo lectivo 2018. Existe riesgo de que la contratista no pueda finalizar las obras para que estén disponibles para el ciclo 2019 o cualquier otro ciclo futuro”.

El servicio jurídico permanente de la cartera ministerial concluyó que la conducta de la contratista resultaba encuadrable en las previsiones del artículo 50 inciso b) de la Ley N° 13.064 y la Cláusula 15.3 inciso c) del Pliego de Bases y Condiciones. Menciona además que la causal de rescisión establecida en el artículo 50 inciso e) de la Ley 13.064 y en la cláusula 15.3 inciso h) del Pliego de Bases y Condiciones Generales, resultaría de aplicación a todas las obras con excepción de algunas obras en particular que especifica en cada caso.

Agrega que a la fecha de sus informes habían vencido holgadamente los plazos para la finalización de las obras y sus prórrogas constatándose que la UTE contratista no finalizó ninguna de las obras de las que resultó adjudicataria mediante las Licitación Nros. 17/16, 18/16, 19/16 y 20/16, todas ellas llamadas en función de los objetivos del Plan Nacional 3000 jardines. Por último requiere la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Debe agregarse en este aspecto que uno de los puntos de relevancia señalados por el servicio jurídico es **un pedido de Quiebra de la UTE en trámite a ese entonces**, que la contratista nunca informó al comitente. A continuación se cita un extracto del dictamen donde refiere a esta cuestión aunque volveremos mas adelante sobre este punto. Reza dicho informe: *“A todo lo expuesto se añade que el contratista no puso nunca en conocimiento del comitente que tenía un pedido de quiebra en su contra, actuación judicial donde le fuera decretada la inhibición general de bienes. No lo pone en conocimiento ni en esta presentación, ni en anteriores. Ni, lo que resulta más evidente, en ocasión de celebrar Acta Acuerdo de prolongación de plazo de ejecución de tareas. Allí tampoco llevó a conocimiento del comitente la situación vinculada a su incumplimiento de pago de aportes patronales. Ante la indebida omisión de la contratista, esta Dirección General tomó conocimiento de la existencia de un pedido de quiebra iniciado en contra de la contratista en el Sistema de Consulta web del Poder Judicial de la Nación, caratulado como **“BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L. ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L. UNION TRANSITORIA UTE LE PIDE LA QUIEBRA SOTERAS, GABRIEL ADRIAN (ex n° 004662/2018)**, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 11 Secretaría N 21. De la consulta del estado del precitado pedido de quiebra, observo que con fecha 12 de julio de 2018 la parte actora y solicitante de la quiebra del contratista se presentó nuevamente en el marco de las actuaciones, solicitando se amplíe el pedido de quiebra presentado oportunamente y se disponga la citación del deudor de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Concursos y Quiebras. No puedo aquí evitar mencionar que el actor, en su escrito inicial en el acápite III LA CESACIÓN DE PAGOS, LOS HECHOS REVELADORES refiere que “...Es tal el estado de cesación de pagos en que se encuentra la demandada que conforme surge de los informes de los sistemas de antecedentes comerciales Nosis y Fideditas –que como prueba documental se acompañan-, en los últimos 6 meses emitió 190 cheques que no fueron abonados por carecer de fondos la cuenta respectiva...”.*

Ahora bien, cabe destacarse en este punto que en el marco del contexto antes descripto, desde el 10 de diciembre del año 2019 se ha indagado y relevado cada actuación administrativa para imprimir celeridad a dos acciones concretas: el reinicio de las obras abandonadas y la protección del erario público. Ello se ha instrumentado en términos concretos con, por un lado la financiación comprometida a las provincias para la finalización de los 93 jardines de infantes y por otra parte, la verificación tardía de los créditos del Ministerio de Educación por ante los concursos preventivos de las empresas que constituyeran la UTE contratista y el impulso de los trámites administrativos tendientes a lograr la judicialización de los reclamos por la ejecución de las 86 garantías oportunamente constituidas por la contratista (garantías por anticipos financieros, acopios e incumplimiento de contratos). Sobre algunos de estos aspectos nos explayaremos mas adelante.

i.b.3.- De la Intervención de la PTN

Previo a la emisión de acto administrativo rescisorio alguno toma intervención la Procuración del Tesoro de la Nación mediante Informe identificado como IF-2018-41934639-APN-PTN. De la lectura de sus términos surge que fue solicitada su opinión a los fines de que se expida sobre la viabilidad de: (i) aplicar sanciones o rescindir los contratos suscriptos en el marco de la Licitación Pública Internacional N° 17/16 por parte del entonces Ministerio de Educación y Deportes y (ii) disponer la recomposición económica financiera y el restablecimiento de los plazos de entrega de las obras, conforme fuera solicitado por la UTE contratista.

En relación a la recomposición contractual solicitada por la UTE el funcionario firmante de la PTN entendió su intervención improcedente atento a tratarse de una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia ajena a sus incumbencias.

Asimismo, entendió como una decisión propia de las autoridades competentes del área, la decisión de multar a la contratista o rescindir el contrato, no obstante

realizar algunas consideraciones a título de colaboración.

Sostuvo entonces que, del dictamen del servicio jurídico permanente del Ministerio, basado en informes técnicos de las áreas, surgía que los plazos para cumplir con la ejecución de las obras se encontraban vencidos, motivo por el cual, de decidirse la rescisión contractual no se precisaría de intimación previa alguna. Entendió también que la contratista había reconocido su imposibilidad de continuar con las obras al requerir la recomposición de los contratos y fijación de nuevos plazos. Agregó que: “[e]n tanto el retardo en el cumplimiento de los plazos secuenciales como de los conclusivos da lugar a la aplicación de multas, y la mora en ese caso es automática, podría realizarse el cálculo correspondiente de las que se hubieren devengado a fin de verificar si superan el tope máximo acordado que habilita la rescisión. Esto añadiría una causal de extinción por culpa del contratista”.

Por último en el punto 6 de su Informe, la PTN realiza una enumeración de las consecuencias que debieran derivar de la rescisión por culpa de la contratista en función de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 13.064 y la Cláusula 15.3 in fine del PBCG.

i.b.4.- Del dictado de las resoluciones que rescindieran por culpa de la contratista la relación contractual entablada en el marco de las Licitaciones 17/16, 18/16, 19/16 y 20/16.

Con posterioridad a la intervención de la PTN fueron emitidas las Resoluciones identificadas bajo las denominaciones: RESOL-2018-2581-APN-ME, RESOL-2018-2712-APN-ME, RESOL-2018-2694-APN-ME y RESOL-2018-2618-APN-ME mediante las cuales se dispuso:

1. Rechazar la petición de la UTE contratista en cuanto a la recomposición de los contratos cuyo acto fundacional fueran los llamados a licitación pública internacional aquí en trato;
2. Rescindir parcialmente las relaciones contractuales por culpa de la UTE contratista en función de lo prescripto en el Artículo 50 b) de la Ley 13.064 y la Cláusula 15.3 inciso c) del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
3. Ordenar proceder a la ejecución de las garantías de cumplimiento de los contratos, por las partes no cumplidas reteniéndose el remanente y créditos hasta la liquidación final;
4. Ordenar el inventario y avalúo de materiales, equipos herramientas etc, adoptándose asimismo las medidas conducentes en relación a los efectos previstos en la Cláusula 15.3 del PByCG
5. Encomendar al entonces Subsecretario de Coordinación Administrativa el dictado de los actos aclaratorios y complementarios que sean necesarios para la correcta ejecución de la resolución comentada.

i.b.5.- De los recursos de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio interpuestos contra las Resoluciones Ministeriales rescisorias^[7].

Los remedios recursivos interpuestos por la UTE adjudicataria contra las resoluciones rescisorias comentadas anteriormente son idénticos, lo que permite su tratamiento en conjunto. A los fines de resultar gráficos en el relato comenzaremos por describir los ejes mas trascendentes de las argumentaciones de la contratista:

- Vulneración del debido procedimiento administrativo:

Existencia de solicitudes presentadas por la UTE vinculadas a pago de adicionales, redeterminaciones de precios, estipulación de fecha de finalización de obras, retraso en los pagos, recursos contra multas pendientes.

- Vulneración al principio de confianza legítima:

La UTE señala como incompatible el comportamiento tenido en miras para la suscripción de un acta acuerdo de rescisión por mutuo acuerdo, y la posterior rescisión por culpa en relación al resto de las obras pendientes de ejecución.

- Adicional y demás en el ítem “kilogramos de perfiles metálicos estructurales”:

La UTE recurrente plantea la nulidad del acto administrativo por ausencia de motivación suficiente e irrazonabilidad del rechazo.

Debe destacarse en este aspecto que la UTE recurrente ofrece en sus escritos recursivos diversos medios probatorios entre ellos solicita “se designe perito contador” y “se designe perito ingeniero” para que se expida sobre los puntos que detalla en cada caso. Si bien el proponente no manifiesta si los mismos serán a su costa, la producción de la prueba solicitada no es ordenada. Los dictámenes que recomiendan rechazar los recursos interpuestos no hacen alusión a la pertinencia de las medidas de prueba ofrecidas, surgiendo de los Considerandos de las resoluciones emitidas en consecuencia la siguiente fundamentación: “[q]ue previo a toda consideración y con referencia a la solicitud de apertura a prueba solicitada cabe no hacer lugar en esta instancia lo solicitado. Ello toda vez que obran en el expediente informes técnicos serios, precisos y razonables, que merecen plena fe y no adolecen de arbitrariedad aparente ni existen elementos de juicio aportados por el recurrente que destruyan su valor”.

En relación a los argumentos brindados por las áreas técnicas, podemos recabar sus partes esenciales en los Considerandos de las resoluciones emitidas. En términos generales los actos administrativos contemplan una respuesta circunstanciada a la supuesta falta de resolución por parte de la administración de pago de adicionales, redeterminaciones de precios, estipulación de fecha de finalización de obras, retraso en los pagos, recursos contra multas pendientes indicándose los actos administrativos mediante los cuales se dio tratamiento a dichas solicitudes.

Que asimismo y en relación a los supuestos adicionales y adecuaciones provisorias en hipótesis adeudadas no resultarían de relevancia económica, razón por la cual no existiría un agravio al respecto. Agregan los actos administrativos comentados que, la Nota presentada en fecha de 1° de junio de 2018 dirigida al entonces Subsecretario de Coordinación Administrativa solicitando adecuación de los plazos de obra por parte de la recurrente, resultó extemporánea atento que el plazo de finalización de obra se encontraba vencido, además de resultar discordante con las acciones y conductas llevadas adelante por la contratista, atento el incumplimiento de plazos, abandono y paralización de obras.

Que en virtud de los argumentos vertidos por el recurrente vinculados a supuestos actos contradictorios que habría emitido la Administración al rescindir por mutuo acuerdo algunas obras y otras por culpa del contratista, las resoluciones invocan que las circunstancias fácticas de las rescisiones resultaron diferentes. El incumplimiento de los nuevos plazos de finalización acordados y fundamentalmente el abandono de las obras, pese a las intimaciones realizadas a través de las Órdenes de Servicio y la falta de respuesta a las mismas por parte de la Contratista resultan ser los motivos por los cuales se procedió a dictar las rescisiones con culpa, desde que los hechos evidenciaron una conducta contraria a recomponer el ritmo de la ejecución de las obras.

Asimismo y en relación con la supuesta afectación de la ecuación económico financiera por la demora en el pago de los certificados de obra, los adicionales y las adecuaciones, se tuvo en cuenta para resolver lo informado por la Dirección General de Administración y Gestión Financiera en el que en cada caso analizó el plazo promedio entre la facturación y el efectivo pago.

Por último se deja constancia en los Considerandos de los actos comentados que la recurrente omite considerar en sus planteos, que las contrataciones previeron herramientas financieras, tal como lo fuera el anticipo financiero, hecho que descarta cualquier eventual perjuicio ocasionado por parte de la Administración por la supuesta mora en los pagos de los certificados, como así también a los fines de evaluar la supuesta afectación de la ecuación económica financiera del contrato, tal como asevera la Contratista. Agrega además que resulta improcedente plantear perjuicio por la mora en los pagos de la Administración, toda vez que la empresa recibió los pagos sin reserva alguna, razón por la cual cualquier reclamo posterior deviene extemporáneo como para pretender incluir dicha conducta como causal de la mora en el cumplimiento de los plazos contractuales por parte de la contratista.

De igual manera se rechaza la invocación de la “exceptio non adimpleti contractus” por no resultar aplicable a los casos bajo estudio por cuanto no existió una razonable imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, máxime teniendo en cuenta los anticipos financieros acordados en cada una de las obras. Asimismo, se sostuvo que tal planteo deviene improcedente habida cuenta que resulta un requisito imprescindible para tal pretensión que, quien la oponga, no se encuentre en mora, circunstancia que existía en todas y cada una de las licitaciones rescindidas por incumplimientos en los plazos de finalización de las obras, por paralización o por abandono de las mismas.

Dicho todo lo anterior se pone de resalto que a la fecha se encuentra en trámite la resolución de los Recursos Jerárquicos con proyectos de decreto a ser considerados por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y la Procuración del Tesoro de la Nación.

i.b.6.- De las actas de toma de posesión y traspaso de las obras a las jurisdicciones provinciales.

Con posterioridad al dictado de los actos administrativos que terminaron por rescindir las relaciones contractuales con la UTE contratista, entre los meses de septiembre y octubre del año 2018 se iniciaron los trámites pertinentes a los efectos de concretar las tomas de posesión de las obras. Las mismas fueron consolidadas mediante instrumentos públicos en “Actas de Constatación” y “Actas de Inventario”, adjuntándose en cada caso un informe técnico de constatación de las obras, fotografías y se consignó el estado de avance.

Conforme surge de la lectura de las Actas mencionadas, y tal como fuera señalado por la Unidad de Auditoría Interna (cuya labor desarrollaremos más adelante) ninguna de las 93 obras fueron finalizadas observándose situaciones que daban cuenta del estado de abandono de las mismas y la ausencia de provisiones a fin de conservar los materiales acopiados.

El relevamiento realizado por la UAI indica que en el caso de las obras rescindidas por mutuo acuerdo, **se observa un estado de avance promedio del 11% y respecto de las obras rescindidas por culpa surge que 53 de ellas se encuentran entre un 50% y un 75% de avance, 19 registran entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocen un avance inferior al 20%.**

Se advierte asimismo la falta de obradores, se manifiesta la existencia de robo de instalaciones, pérdida de materiales como consecuencia de la exposición a condiciones climáticas adversas para su adecuada conservación y cercos perimetrales sin terminar o bien deteriorados.

En este estado de cosas se resolvió la descentralización de la terminación de los jardines para que sean llevadas adelante por las Provincias y los municipios donde las obras se encontraban radicadas.

Así fueron suscriptos los convenios pertinentes a tales fines lo que, en términos generales, regularon la relación del Ministerio con las jurisdicciones locales estableciéndose en lo sustancial que la Nación transferiría a la provincia y/o Municipios al momento de la suscripción de los convenios la tenencia precaria de las obras y todo lo adherido al suelo, siendo que la transferencia definitiva y posesión operaría una vez finalizadas las obras con las correspondientes actas de recepción provisoria.

Asimismo las jurisdicciones locales debían licitar las obras conforme a la legislación aplicable a la construcción de obra pública en la provincia y/o municipio, comprometiéndose además a realizar la inspección, medición, certificación, aprobación y pago de las obras y a coordinar las actividades necesarias para alcanzar la correcta ejecución, todo ello con la supervisión de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación.

Como contrapartida de lo expuesto el Ministerio se comprometió a financiar la ejecución de las obras así como todos los gastos operativos por todo concepto que demandara la licitación y ejecución de las obras, incluyendo expresamente las Adecuaciones Provisorias de Precios que surjan durante la ejecución de la obra y el resultado de la redeterminación de precios definitiva si existiera saldo a favor de la jurisdicción local.

A continuación se detallan los número de expedientes y de registro de los convenio oportunamente celebrados para su consulta individual.

CONVENIOS CON PROVINCIAS

PROVINCIA	EXPTE	N° CONVENIO	FECHA
CHUBUT	EX-2019-03212031 -APN-RE-2019-06362641-APN-DGI#MECCYT	DD#MECCYT	31/01/2019

ENTRE RIOS	EX-2019-06983059- APN-RE-2019-11954328-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT	25/02/2019
LA PAMPA	EX-2019-14692600- APN-RE-2019-45221025-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT	13/05/2019
NEUQUEN	EX-2019-06254446 -APN-RE-2019-06502993-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT	01/02/2019
RIO NEGRO	EX-2019-03212184- APN-RE-2019-05870906-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT	29/01/2019
SANTA CRUZ	EX-2019-09217516- APN-RE-2019-20429091-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT	04/04/2019
SANTA FE	EX-2019-09217299- APN-RE-2019-21840645-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT	09/04/2019
TIERRA DEL FUEGO	EX-2019-08236237- APN-RE-2019-15725871-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT	14/03/2019

CONVENIOS CON MUNICIPIOS

MUNICIPIO	EXPTE	N° CONVENIO	FECHA
25 DE MAYO	EX-2019-09244120- APN-RE-2019-21840681-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT		09/04/2019
BAHIA BLANCA	EX-2019-18888189- APN-RE-2019-43082014-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT		09/05/2019
BOLIVAR	EX-2019-09354344- APN-RE-2019-12935547-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT		28/02/2019
CHASCOMUS	EX-2019-09738895- APN-RE-2019-16958839-APN- DGI#MECCYT DD#MECCYT		19/03/2019

GENERAL ALVARADO	EX-2019-09501645- DGI#MECCYT	APN-RE-2019-16959024-APN- DD#MECCYT	19/03/2019
GENERAL PAZ	EX-2019-09235641- DGI#MECCYT	APN-RE-2019-20429035-APN- DD#MECCYT	04/04/2019
GRAL VILLEGAS	EX-2019-09226152- DGI#MECCYT	APN-RE-2019-16958935-APN- DD#MECCYT	19/03/2019
LEZAMA	EX-2019-09739173- DGI#MECCYT	APN-RE-2019-16958755-APN- DD#MECCYT	19/03/2019
SAN PEDRO	EX-2019-09225940- DGI#MECCYT	APN-RE-2019-12935412-APN- DD#MECCYT	28/02/2019
TANDIL	EX-2019-11632000- DGI#MECCYT	APN-RE-2019-21840724-APN- DD#MECCYT	09/04/2019
MONTE	EX-2019-09739437- DGI#MECCYT	APN-RE-2019-16959092-APN- DD#MECCYT	19/03/2019

Asimismo y conforme la información brindada por la Dirección General de Infraestructura sobre el avance de obra de las obras transferidas a las provincias, en la actualidad el estado de situación sería el reflejado en el cuadro que a continuación se expone:

ESTADO DE SITUACION - TERMINACION DE JARDINES - al 03-03-21

Provincia	Cant. Rescindidas	Terminadas		En Obra		En proceso licitatorio		A Licitar		Falta Apto Tecnico	Se dio de baja. No se ejecuta	Comentario
		Cant.	Monto Comprometido	Cant.	Monto Comprometido	Cant.	Monto Comprometido	Cant.	Monto Comprometido			
Buenos Aires (1)	15	1	\$ 34.714.474,82	7	\$ 177.909.790,59	1	\$ 21.293.964,30	1	\$ 19.793.204,60	3	2	
Chubut	4							4	\$ 80.413.556,46			A la espera de la actualización de presupuesto para licitar.
Entre Rios	14	6	\$ 109.710.974,00	4	\$ 90.778.421,75	4	\$ 85.659.386,86					
La Pampa	4			4	\$ 106.802.554,90							
Neuquen	30	6	\$ 224.166.098,61	12	\$ 529.031.621,37			5	\$ 284.930.285,75 ⁷			En gestión de aptos técnicos.

Rio Negro	13	6	\$ 163.996.815,80 ⁴	\$ 139.220.986,36	2	\$ 42.961.219,02	1
Santa Cruz	3			\$ 61.241.385,49	1	\$ 28.372.499,21	
Santa Fe	8			\$ 228.678.288,08 ¹		\$ 45.289.487,13	
Tierra del Fuego	2				1	\$ 47.803.355,74 ^{1,00}	
	93	19	\$ 532.588.363,23 ⁴⁰	\$ 1.333.663.048,54 ⁶		\$ 152.242.838,29 ¹⁴	\$ 504.274.120,78 ¹¹ 3

Para licitar deben actualizar los presupuestos porque son del mes de diciembre del 2019

Por el COVID como la Empresa que firmo el Contrato es de Chaco, desestimo hacerla y la Provincia esta evaluando la 2da oferta.

(1) Ejecutadas a traves de Municipios - Se adjunta detalle -

TERMINACION JARDINES PROVINCIA DE BUENOS AIRES - EJECUTADOS POR MUNICIPIOS -

Municipios	Cant. Resc.	Terminadas CANT.	En Ejecucion Cant.	Monto Comprometido	En proceso licitatorio Cant.	Oferta Ganadora	A Licitar		Falta Apto Tecnico	Se dio de baja. No se ejecuta
							Cant.	Monto Comprometido		
TANDIL	1		1	\$ 21.772.567,28						
SAN PEDRO	1		1	\$ 31.650.000,00						
LEZAMA	1	1		34714474,82						
25 DE MAYO	1		1	\$ 18.418.192,43						
GENERAL VILLEGAS	1						1	\$ 19.793.204,60		
BOLIVAR	1		1	\$ 43.687.335,66						
CHASCOMUS	1		1	\$ 20.153.946,52						
MONTE	1		1	\$ 24.642.569,03						
GENERAL PAZ	1		1	\$ 17.585.179,67						
: GENERAL ALVARADO	3								2	1
*PEHUAJO	1				1	\$ 21.293.964,30				

BAHIA BLANCA	2					1	1
	15	1	34714474,827	\$ 177.909.790,59 ¹	\$ 21.293.964,30 ¹	\$ 19.793.204,60 ³	2

i.b.7.- De las multas aplicadas

Conforme el relevamiento que pudo realizarse desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos se corroboró la aplicación a la UTE de las multas cuyo detalle se hará a continuación en el presente informe.

Cabe poner de resalto en este sentido que al respecto y conforme surge del Informe de Auditoría N° 10/19, la UAI corroboró que los importes involucrados como consecuencia de los actos administrativos sancionatorios, fueron descontados del pago de los certificados de obra correspondientes.

Si bien en la actualidad las multas se encuentran recurridas en los términos del artículo 100 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 19.549, la UTE contratista no ha impulsado el trámite pertinente previsto en el artículo 10 de la Ley citada ut-supra. En definitiva el interesado a la fecha no instó el procedimiento a los efectos de tener el silencio de la administración como negativa a su petición. Recordamos en este sentido que el artículo comentado reza: “[l]as decisiones definitivas o con fuerza de tal que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, los Ministros o los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN dictaren en recursos administrativos y que agoten las instancias de esos recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el artículo 84 de ésta reglamentación y de la revisión prevista en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos. **La presentación de estos recursos suspende el curso de los plazos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos Administrativos**” (el destacado me pertenece).

Es decir, en tanto no obtenga por parte de la administración un pronunciamiento expreso, o bien el interesado arbitre los mecanismos del artículo 10 de la Ley 19.549 no podrá sustanciar judicialmente su reclamación.

Multas aplicadas:

- Licitación 17/2016. DISPO-2018-258-APN- SSCAME del 11/05/2018. EX-2017- 25314645-APN-DGI#ME

De las actuaciones arriba mencionadas surge que, tal como ya ha sido explicitado con fecha 26 de diciembre de 2016 se firmó contrato de locación de obra entre la empresa y el Ministerio de Educación de la Nación, con un plazo de ejecución de obra de 150 días corridos, todo ello en el marco de la Licitación Pública N° 17/16.

Con fecha 23 de noviembre de 2017 se firmó Acta Acuerdo prorrogando el plazo de ejecución de obra con fecha de finalización al 31 de enero de 2018 para las obras a emplazarse en las localidades de GENERAL CAMPOS, CHAJARÍ, FEDERAL y MACIA, todas ellas de la PROVINCIA DE ENTRE RIOS y con fecha 28 de febrero de 2018 para la obra a emplazarse en la localidad de VILLAGUAY, PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

Con fecha 30 de marzo de 2018 se realizó última medición de seguimiento de obra y atento al incumplimiento en la ejecución de las mismas y el tiempo transcurrido desde la fecha de finalización prevista en las Actas Acuerdo precitadas, la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 16.7 a) Del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Internacional N° 17/16 procedió al cálculo de los montos correspondientes en concepto de multa, con un corte parcial al 30/03/18, para las obras detalladas en el Informe (IF-2018-16934255-APNDGI#ME).

Así las cosas con fecha 11/05/2018 es dictada la Disposición DI-2018-258-APN-SSCA#ME que en lo que aquí interesa en su artículo 1° dispuso: “Aprobar la aplicación de multa según lo establecido en la cláusula 16.7 a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación Pública Internacional N° 17/16 aprobado por Resolución Ministerial N° 665 del 21 de junio de 2016, a la UTE ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L./BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L., por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE CON 25/100 (\$2.893.213,25.-) atento la mora constatada en razón del incumplimiento en la ejecución de las obras a emplazarse en las localidades de GENERAL CAMPOS, CHAJARÍ, FEDERAL y MACIA, todas ellas de la PROVINCIA DE ENTRE RIOS y en la localidad de VILLAGUAY, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, del Grupo N° 1 de la citada Licitación”.

Contra la Disposición N° 258/2018 la contratista interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio. El recurso de reconsideración fue rechazado por Disposición DI-2019-331-SSCAME#MECCYT; y el jerárquico por Resolución Ministerial RESOL-2019-3258-APN-MECCYT.

La recurrente fundó su reclamo arguyendo que “...la sanción no guarda real proporción con el desarrollo material de la relación contractual resultando inequitativo al omitir considerar una serie de situaciones que influyeron para evaluar la conducta de la empresa...” (sic). Lo expuesto parecería aludir a supuestas prórrogas de plazos solicitadas y no contempladas, y atraso en cancelación de obligaciones económicas por parte de esta Administración.

Ambas situaciones, fueron analizadas mediante los informes técnicos correspondientes identificados como IF-2019- 11744055-APN-DGI#MECCYT e IF-2019-35819364-APN-DGAYGFME#MECCYT, de los cuales se desprende la improcedencia de lo solicitado, toda vez que la entonces Contratista no logró demostrar de manera fehaciente la solicitud de ampliación de plazo así como tampoco demostró el supuesto perjuicio ocasionado por la demora en el pago de facturas.

La DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, señaló que todas las Actas Acuerdo tuvieron por objeto “... ampliar el plazo de ejecución y fijar la fecha de finalización de obra...”; tanto así la fecha prorrogada se ajustaba al cumplimiento de un Plan de Trabajos y de la curva de inversión presentadas.

Asimismo, consta del informe IF-2018-16934255-APN-DGI#ME (orden 45), que no se recibió solicitud alguna de prórroga de plazos durante la vigencia del Acta Acuerdo, en los términos previstos en el acápite 9.4 “Prórroga del Plazo para la ejecución de la obra del Pliego de Bases y Condiciones Generales”. Agregando el área técnica que tampoco puede aceptarse la afirmación de que la razón principal de la prórroga de los plazos contractuales “... está constituida por las demoras en los pagos de certificaciones y redeterminaciones de precios”. El nivel de avance para la primera certificación, que corresponde al 50% de la obra, se alcanzó en todas las obras en cuestión con la medición de septiembre de 2017, completamente fuera de plazo respecto del Plan de Trabajos de inicio”.

Sobre esas argumentaciones se rechazó el recurso interpuesto.

Por último, en orden 145 la empresa contratista interpone el Recurso de Reconsideración previsto en el art.100 del Dec. 1759/72 (t.o. 2017) con el objeto de solicitar la revisión de la Resolución Ministerial.

- Lic. 17/16. DI-2018-383-APN-SSCAME#MECCYT. EX-2017- 25314645-APN-DGI#ME

De las actuaciones arriba mencionadas surge que, como en el caso anterior, se trata de una multa impuesta en el marco de los incumplimientos detectados en obras correspondientes a la Licitación N° 17/16.

Con fecha 23 de noviembre de 2017 se firmó Acta Acuerdo prorrogando el plazo de ejecución de obra con fecha de finalización al 31 de enero de 2018 para la obra UENI a crear en Colonia Avellaneda, Paraná, y UENI a crear en Piedras Blancas, La Paz , y con fecha 11 de enero de 2018 se firmó Acta Acuerdo prorrogando el plazo de ejecución al 30 de marzo de 2018 para UENI a crear en San José de Feliciano, Feliciano; todas de la Provincia de Entre Ríos^{[8][9]}.

Con fecha 30 de abril de 2018 se realizó última medición de seguimiento de las obras y atento al incumplimiento relevado en la ejecución de las mismas y el tiempo transcurrido desde la fecha de finalización prevista en las actas acuerdos, la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.7 a) Del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Internacional N° 17/16 procedió al cálculo de los montos correspondientes en concepto de multa, con un corte parcial al 30/04/18, para las obras ya mencionadas.

La multa impuesta en este caso ascendió a \$1.961.410,41 y fue aplicada mediante el dictado de la Disposición N° 383/18^[10]. **Contra dicho acto la empresa contratista interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio con fecha 18/07/2018, rechazado por Disposición DI-2019-373-SSCAME#MECCYT de fecha 15/05/2019. El Recurso jerárquico fue rechazado por Resolución RESOL-260- 3260-APN-MECCYT.**

Los argumentos esgrimidos por la UTE para recurrir el acto administrativo que impuso la multa, son idénticos a los utilizados para impugnar la DISPO-2018-258-APN- SSCAME, ya descripta anteriormente, y a donde nos remitimos por razones de brevedad.

- Lic. N° 17/16. DI-2018-385-APN- SSCAME #MECCYT. EX-2017-25314645- -APN-DGI#ME

En este caso se trata de la tercera multa interpuesta en el marco de la Licitación Pública Internacional N° 17/16 en virtud de las Actas Acuerdo suscriptas por la UTE contratista con fecha 21 de diciembre de 2017 prorrogando el plazo de ejecución de obra con fecha de finalización al 31 de marzo de 2018 para la obra Jardín a crear en UENI, Villa Elisa, Colon, de la Provincia de Entre Ríos.

Con fecha 30 de abril de 2018 se realizó la última medición de seguimiento de obra y atento al incumplimiento detectado en la ejecución de las mismas y el tiempo transcurrido desde la fecha de finalización prevista en el acta acuerdo, la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, procedió al cálculo de los montos correspondientes en concepto de multa, con un corte parcial al 30/03/18 (la multa impuesta ascendió a \$346.417,74).

En el expediente identificado bajo la denominación EX-2018-34339246-APN-DD#ME tramitó el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Disposición N°385/2018, rechazado por Disposición DI-2019-374-APN-SSCAME#MECCYT del 15/05/2019, al igual que el Recurso Jerárquico rechazado mediante Resolución Ministerial RESOL-2019-3269-APN-MECCYT del 03/10/2019.

- Lic. 18/16 DI-2018-381-APN-SSCA#ME. EX-2017-25314645- -APN-DGI#ME

En las actuaciones de presente título debe considerarse como antecedente que conforme surge de los documentos adunados al expediente, ante el peligro de paralizarse las obras por razones invocadas por el CONTRATISTA con fecha 23 de noviembre de 2017 se firmó Acta Acuerdo prorrogando el plazo de ejecución de obra con fecha de finalización al 31 de enero de 2018 para la obra 484 Escuela de nivel inicial, Cerro Radal, Cushamen, de la PROVINCIA DE RIO NEGRO.

Que con fecha 23 de mayo de 2018 se realizó última medición de seguimiento de obra y atento al incumplimiento detectado en la ejecución de las mismas y el tiempo transcurrido desde la fecha de finalización prevista en el acta acuerdo, la Dirección General De Infraestructura, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.7 a) Del Pliego de Bases y Condiciones procedió al cálculo de los montos correspondientes en concepto de multa, con un corte parcial al 23/05/18 operación que arrojó la graduación de la multa en \$1.404.651,74.

La Disposición N° 381/18 cuyo artículo 1° determinó la aplicación de la multa referida fue impugnada mediante la interposición del correspondiente Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio. El de reconsideración fue rechazado por Disposición DI-2019-372-APN-SSCAME#MECCYT del 15-05-2019 y el Jerárquico mediante Resolución Ministerial RESOL-2019-3268-APN-MECCYT del 03-10-2019.

Las cuestiones debatidas son idénticas a las ya analizadas al relatar los antecedentes de la DISPO-2018-258-APN- SSCAME por lo tanto nos remitimos a lo ya expresado ut-supra.

- Lic. 20/16. DI-2018-382-APN- SSCAME #MECCYT. EX-2017-25314645- -APN-DGI#ME

Al igual que en los anteriores supuestos los antecedentes de la multa aplicada encuentran su génesis en las Actas Acuerdo suscriptas con la Contratista prorrogando el plazo de ejecución de obra con fecha de finalización al 31 de enero de 2018 para la obra Jardín a crear en KM 14, Comodoro Rivadavia, Escalante, de la PROVINCIA DE CHUBUT.

Con fecha 30 de abril de 2018 se realizó última medición de seguimiento de obra y atento al incumplimiento detectado en la ejecución de las mismas y el tiempo transcurrido desde la fecha de finalización prevista en el acta acuerdo, la Dirección General de Infraestructura, procedió al cálculo de los montos correspondientes en concepto de multa, con un corte parcial al 30/04/18, dando por resultado la aplicación de una multa por \$899.816,57 mediante el dictado de la Disposición N°382/18.

Dicho acto fue recurrido mediante la interposición de Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio. El primero fue rechazado por la Disposición DI-2019-375-APN-SSCAME#MECCYT del 15-05-2019, y el segundo por Resolución Ministerial RESOL-2019-3278-APN-MECCYT del 04-10-2019.

En el cuadro que se aduna seguidamente se constataría del descuento de las multas de los certificados de obra correspondientes según información brindada por la

Dirección General de Infraestructura.

Provincia	Establecimiento	Multas	Descontado en el pago del certificado	Expediente donde se la multa	Resol multa
CHUBUT	484 ESCUELA DE NIVEL INICIAL	-1.404.651,74	Certificado N° 2	EX-2018-26962186-APN-DGI#ME	DSSCA-381/18
CHUBUT	CREAR JARDIN EN CREAR EN KM 14	A-899.816,57	Certificado N° 2 y RP N° 1 Certificado N° 2	EX-2018-24222930-APN-DGI#ME	DSSCA-382/18
ENTRE RIOS	CREAR UENI AC EN GRAL CAMPOS	-570.463,94	Certificado N° 2	EX-2018-17103529-APN-DGI#ME	DSSCA-258/18
ENTRE RIOS	CREAR UENI AC EN EN B° CHAJARI	-577.537,05	Certificado N° 2	EX-2018-17101252-APN-DGI#ME	DSSCA-258/18
ENTRE RIOS	CREAR UENI AC EN VILLAGUAY	-590.138,16	Certificado N° 2	EX-2018-17097337-APN-DGI#ME	DSSCA-258/18
ENTRE RIOS	CREAR UENI AC EN VILLA ELISA	-346.417,74	Certificado N° 2	EX-2018-22663698-APN-DGI#ME	DSSCA-385/18
ENTRE RIOS	CREAR UENI AC EN COLONIA AVELLANEDA	-810.635,66	Certificado N° 2	EX-2018-22818665-APN-DGI#ME	DSSCA-383/18
ENTRE RIOS	CREAR UENI AC EN MACIA	-577.537,05	Certificado N° 2	EX-2018-17098794-APN-DGI#ME	DSSCA-258/18

ENTRE RIOS	CREAR UENI AC EN FEDERAL	-577.537,05	Certificado N° 2	EX-2018- 17083581-APN- DGI#ME	DSSCA 258/18
ENTRE RIOS	CREAR UENI AC EN PIEDRAS BLANCAS	-804.022,16	Certificado N° 2	EX-2018- 22807765-APN- DGI#ME	DSSCA 383/18
ENTRE RIOS	CREAR UENI EN SAN JOSE DE- FELICIANO	346.752,59	Certificado N° 2	EX-2018- 22662667-APN- DGI#ME	DSSCA 383/18

Total de multas aplicadas: \$ 7.505.509,71

i.b.7. (bis).- Del Informe IF-2018-38467128- -APN-SSCA#ME

Mención aparte merece el informe del título del presente punto. El informe de fecha 9 de agosto de 2018, luego de relatar las consideraciones técnicas y económicas que fundaron oportunamente las rescisiones contractuales dispuestas y los rechazos de los recursos de reconsideración impetrados por la UTE contratista, en su último punto reza: “[a]simismo se ha calculado cual sería el importe de las multas a aplicar (calculado a fines del mes de julio de 2018, y es de aproximadamente \$ 78,3 millones”.

A continuación luce en el informe referido el detalle de las multas (expresadas en pesos) que hubieren correspondido aplicar por los incumplimientos detectados en cada obra, sin que al respecto se exhiba el funcionario firmante y sin que obre en los expedientes relevados por ésta Dirección General alguno vinculado a la efectiva aplicación de dichas multas, con excepción de las detalladas en punto anterior.

i.b.8.- De las Acciones sumariales

Conforme lo determina el Decreto N°467/1999 y en función de los señalamientos realizados por la UAI se iniciaron las acciones tendientes a ordenar el inicio de las informaciones sumarias pertinentes a los efectos de deslindar responsabilidades patrimoniales y administrativas.

A continuación se deja referencia de los trámites en curso a la fecha, no obstante se aclara que se trata de causas reservadas.

Licitación Internacional	Expediente Información Sumaria	Disposición
17/2016	EX-2019-58637557- SSCAME#MECCYT	-APN-DI-2019-64867364-APN- SSCAME#MECCYT

18/2016	EX-2019-58636826- SSCAME#MECCYT	-APN-DI-2019-64866779-APN- SSCAME#MECCYT
19/2016	EX-2019-58633776- SSCAME#MECCYT	-APN-DI-2019-64469768-APN- SSCAME#MECCYT
20/2016	EX-2019-58635915- SSCAME#MECCYT	-APN-DI-2019-64470050-APN- SSCAME#MECCYT

Cabe recordar en este aspecto que conforme lo establece el artículo 34 del Reglamento para la Aplicación de Sanciones, la instrucción de información sumaria procede cuando:

- a) Sea necesaria una investigación para comprobar la existencia de hechos que pudieran dar lugar a la instrucción de sumario.
- b) Correspondiere instruir sumario y no fuere posible iniciarlo con la premura que demandaren las circunstancias.
- c) Cuando se tratare de la recepción de una denuncia.

Las informaciones sumarias, conforme la normativa citada, se instruirán siguiendo, en lo posible, las normas de procedimiento que el reglamento establece para la instrucción de sumarios, prescindiendo de todo trámite que no fuere directamente conducente al objeto buscado y simplificando las diligencias.

El instructor, concluidas las medidas del caso hará un informe final de todo lo actuado, donde se **propondrá a la autoridad que ordenó la investigación, la instrucción o no de sumario.**

Es decir, la elección del mecanismo utilizado para el inicio de una investigación sumarial (“información sumaria” o “sumario”) determina la suerte del trámite que debe correr necesariamente en manos del instructor, de forma reservada sin que el funcionario pueda incidir en dicho trámite. Una vez producido el informe final del instructor, deberá evaluarse su recomendación en orden a la apertura o no de los sumarios correspondientes. **Las vías son alternativas y no pueden superponerse. Solicitado que fuera el inicio de una información sumaria mediante los actos administrativos oportunamente dictados, deberá aguardarse la elaboración y remisión del Informe del Instructor de acuerdo a las previsiones del artículo 39 del Decreto N° 467/99.**

II.- DE LA INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna ha tomado intervención en cuanto obra en conocimiento de esta Dirección General en dos oportunidades elaborando los informes pertinentes a saber: Informe N° 19/2018 (diciembre 2018) mediante el cual analiza la legalidad de los procedimientos licitatorios y el Informe N° 10/2019 (septiembre 2019) en el cual se centra en auditar los procesos de rescisión de los contratos de obras ya referenciados.

A título ilustrativo se hará a continuación una síntesis de la intervención del mentado organismo de control para una mayor ilustración del tema en estudio.

ii.a) Informe N° 19/18 sobre “Construcción y Equipamiento de Jardines de Infantes con fondos locales y Financiamiento Externo PROMEDU IV”.

Efectuaremos un breve racconto de las consideraciones vertidas por el órgano de contralor que servirán como antecedente a las cuestiones que luego fueran controvertidas en los procesos de ejecución de obras.

Señala en este sentido la UAI que, habiéndose planteado como método constructivo excluyente la construcción “en seco” sumado a los breves plazos de ejecución (150/180 días) debió analizarse la cantidad de proveedores que se encontraban en condición de presentarse a la licitación y promover una mayor concurrencia. Continúa señalando (esta vez en relación a la licitación 18/16, rescindida) que obra en las actuaciones dictamen de evaluación de oferta en el cual se advierte que la UTE Bahía Blanca viviendas SRL /ESCARABAJAL INGENIERÍA SRL no cumpliría con la “capacidad de trabajo” para resultar adjudicataria de todos los grupos de obras involucrados en la licitación. Dicho dictamen es desoído por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio, quien se aparta parcialmente del dictamen antes referenciado para terminar recomendando la adjudicación de todos los grupos de obras involucrados en la Licitación N°18/16 (tres grupos).

Asimismo destaca la UAI un retraso en el inicio de las obras en el 100% de los jardines de hasta 3 meses, poniendo de resalto que dicha circunstancia evidenciaría *“que no fueron evaluados adecuadamente los riesgos en oportunidad de seleccionarse el lugar de implantación de cada jardín, por parte de las jurisdicciones provinciales, como así también el momento estipulado para la firma de los contratos, toda vez que los mismos prevén el inicio de obra a los 5 días de suscripción”*. Aclara a continuación que los plazos insumidos en demasía para el inicio de obra se debieron a los problemas suscitados con la disponibilidad de los terrenos y “trámites legales”.

Agrega el órgano de contralor que no se aplicaron multas por la mora en la iniciación de los trabajos, como tampoco por la mora en ejecución de trabajos o ausencia de vigilancia en obra. Agrega que se registran atrasos considerables en la finalización de las obras auditadas, falta de identificación de fecha de presentación de los planes de trabajo, ausencia de simultaneidad en la ejecución de las obras lo que constituye un claro apartamiento del pliego de bases y condiciones, no se incluyen fotos en los informes de medición, no obran agregados informes de supervisión de obra al expediente auditado, actas de inicio sin firma del representante técnico del contratista, apartamiento de la metodología acordada para el pago de certificados, entre otras irregularidades de similar tenor.

ii.b) Informe N° 10/2019 “Construcción de Jardines de Infantes. Proceso de Rescisión”.

El informe del título data del 4 de septiembre de año 2019. Tal como lo describe en el punto “OBJETO”, en esta oportunidad la UAI se centró en la auditoría del proceso de rescisión de los contratos celebrados entre el Ministerio de Educación y la UTE ESCARABAJAL INGENIERÍA SRL/BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL en el marco de las licitaciones públicas identificadas bajo los Nros. 17, 18, 19 y 20 todas del año 2016.

El análisis abarcó las 93 obras involucradas en esos procesos licitatorios y específicamente se abocó al estudio de las actas las tomas de posesión, pólizas de contrato, de anticipos financieros, pagos de acopios, devolución del material acopiado y recupero de fondos cancelados en carácter de anticipo financiero.

En sus observaciones la UAI manifiesta que de las Actas de Toma de Posesión suscriptas ante Escribano Público, surge la falta de finalización de las 93 obras adjudicadas a la UTE, verificándose que las mismas se hallaban en estado de abandono, con deterioro de lo construido por inclemencias climáticas, con faltantes producto del vandalismo y sin vigilancia informada en la mayoría de los casos. Asimismo verifica sobre 21 obras, porcentajes avance de obra inferiores a los oportunamente certificados y observaciones respecto del estado de las obras.

Especialmente corresponde poner de resalto que señala la UAI en este contexto que: *“resta al Ministerio de Educación iniciar las acciones de recupero de los anticipos pagados, que ascendería de acuerdo a los documentos obrantes en los expedientes al equivalente al 63% del monto total erogado. Dada la situación expuesta y considerando la necesidad de recuperar los fondos erogados, luego de la rescisión se considera necesario se tomen medidas propias para la ejecución de las garantías pertinentes a fin de evitar depreciaciones de los fondos”*. Agrega que: *“si bien se inician Expedientes Administrativos a fin de ejecutar las pólizas de garantía de contrato y de anticipo financiero, a la fecha de auditoría no se procedió a la citada ejecución, evidenciando una demora que retrasa y pone en riesgo, a su vez, la recuperación de los fondos. El Auditado en su respuesta al Informe Preliminar indicó que se habían remitido Cartas Documentos la UTE, con el objeto de iniciar la ejecución. Se recomendó tomar acciones urgentes a fin de ejecutar las garantías pertinentes”*.

Por otra parte el órgano de contralor entiende del estudio de las actuaciones administrativas que, se evidencia que la empresa no ha devuelto, ni individualizado los bienes acopiados, en relación a los pagos oportunamente realizados, así como no pudo constatar la devolución de, aproximadamente, el 52,93% del monto original pagado en concepto de acopio, ascendiendo a \$209.472.582,65.-, de acuerdo a lo valuado al momento de acopiar.

Finalmente concluye que el monto a recuperar en función de las rescisiones operadas asciende a \$ 497.651.928,08 según valores que obran en la documentación que tuvo a la vista y que no constituyen sumas definitivas. **Asimismo sugiere en reiteradas oportunidades cuantificar y reclamar los daños y perjuicios irrogados a la erario público en función de las rescisiones operadas por culpa de la UTE contratista.** En los puntos siguientes nos referiremos a esto.

III.- LA PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A VERIFICAR TARDÍAMENTE SUS CRÉDITOS EN LOS CONCURSOS PREVENTIVOS DE BAHIA BLANCA S.R.L. Y ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L.

iii.a.- Antecedentes

Del relevamiento efectuado de los expedientes administrativos en trámite (y de averiguaciones realizadas en función de los datos colectados) la Dirección General de Asuntos Jurídicos tuvo oportunidad de tomar conocimiento de la presentación a concurso preventivo de las empresas ESCARBAJAL INGENIERÍA S.R.L. Y BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L. (ambas conformaron la UTE contratista en un 95% y un 5% de participación respectivamente).

Es de vital importancia destacar que desde ésta dirección se detecta el primer indicio de ésta situación en función del relevamiento de expedientes efectuados y a raíz de las expresiones vertidas por las diversas compañías aseguradoras (emisoras de las pólizas de caución obligatorias constituídas por la UTE en consonancia con lo dispuesto por la Ley N° 13.064 y el Decreto N° 411/69) en oportunidad de contestar las intimaciones extrajudiciales cursadas por este Ministerio de Educación con el objeto de ejecutar las diversas garantías pendientes de cobro a raíz de los incumplimientos contractuales ya relatados.

Textualmente las contestaciones a dichas Cartas Documento de intimación de pago rezan: “[e]n otro orden reiteramos que las dos sociedades que forman parte del tomador se han presentado en Concurso Preventivo por lo cual (...) ustedes deberán proceder a la verificación de su pretendida acreencia en dichos procesos universales...”^[11].

A fin de corroborar dichas afirmaciones, y **no obstante el limitado acceso a los expedientes judiciales producto de las ferias extraordinarias instauradas en los distintos juzgados del país a raíz de la emergencia sanitaria de público y notorio conocimiento**, se colectaron los siguientes datos:

- Ante el Juzgado de 1° Instancia de Ejecución N°1 de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia Provincia del CHUBUT con fecha **12/2/2019** se declaró abierto el concurso preventivo de la **BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL. La fecha de presentación a concurso data del 4/12/2018.**
- Del edicto judicial del Concurso Preventivo correspondiente a BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL surge que **el plazo fijado para que los interesados pudieran presentar los pedidos de verificación de sus créditos ante el Síndico operó el 5/4/2019 (tempestiva).**
- Labor del síndico del Concurso de BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L.: INFORME INDIVIDUAL presentación: 23 de mayo de 2019, INFORME GENERAL presentación: 22 de julio de 2019. La audiencia informativa tuvo lugar: 11 de febrero de 2020 a las 9:00 horas.
- Con fecha **01/04/19** se presentó a concurso preventivo ESCARABAJAL INGENIERIA SRL y se decretó abierto el mismo con fecha **21/05/2019**, el cual tramita ante el Juzgado Provincial de 1° Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de SANTA CRUZ.
- Conforme surge del edicto judicial publicado en el Boletín Oficial Provincia (B.O.P. 23/07/2019, pág. 14), en el Concurso Preventivo de ESCARABAJAL INGENIERIA SRL, la fecha límite para que los acreedores que señala el art. 32 de la ley 24.522 formulen al síndico **el pedido de verificación de sus créditos (tempestiva) operó el 5/9/2019.**
- Labor del síndico en Concurso de ESCARABAJAL INGENIERÍA SRL: Presentación informe individual: 18 de octubre de 2019, Presentación informe general: 02 de diciembre de 2019.
- El Ministerio de Educación **no fue denunciado en ninguno de los dos concursos como acreedor de las firmas.** Por el contrario, las empresas concursadas fundan su situación financiero-patrimonial en hipotéticos incumplimientos del Ministerio de Educación en el marco de las licitaciones internacionales aquí en trato. Concretamente aducen que su cesación de pagos encuentra su causa en las demoras e incumplimientos en los pagos de certificados de las obras en estudio.

Tomado conocimiento de la situación financiero-patrimonial de las empresas involucradas se procedió desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos al inmediato relevamiento de las actuaciones administrativas tenidas a la vista sin posibilidad de aplicar métodos sistemáticos de búsqueda electrónica que arrojen un resultado indubitable respecto a la totalidad de las actuaciones iniciadas entre los años 2016 y 2019 vinculadas al tema en trato o la recuperación automatizada de todos los expedientes por palabra clave, thesaurus, o similar.

No obstante lo expuesto, se han identificado a través de diversos mecanismos de búsqueda de información más de 400 expedientes que solo contienen datos vinculados a pagos y seguimiento de obra, debiéndose adicionar a ese número los mencionados en el presente informe vinculados a trámites de: licitaciones, rescisiones de mutuo acuerdo, rescisiones por culpa de la UTE, multas, recursos de reconsideración interpuestos contra rescisiones, recursos jerárquicos en trámite contra actos rescisorios, sumarios administrativos, transferencias de obras a las provincias y municipios, entre otros. Tampoco se encuentran contabilizados aquellos mediante los cuales han tramitado las ejecuciones de garantías impulsados oportunamente por la Dirección General de Administración.

Lo anteriormente expuesto grafica la magnitud de la información que ha podido ser recopilada, analizada conforme la experticia del área técnica, siendo del caso poner de resalto que debió solicitarse en reiteradas oportunidades colaboración a diversas dependencias del ministerio a fin de lograr una adecuada comprensión del circuito de la documentación adunada a cada expediente administrativo.

En dicho contexto y sin dejar de mencionar el exiguo plazo que quedaba por delante para la presentación de los incidentes de verificación tardía en los expedientes judiciales antes mencionados, previa intervención de la PTN este Ministerio logró presentar los incidentes de verificación de créditos tardía en los concursos preventivos en legal tiempo y forma.

Para así proceder fue necesario en primer término solicitar al área técnica con incumbencia el cálculo de los créditos verificables. Corresponde recordar que conforme lo establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas el contratista debe responder por los perjuicios que sufra la administración a causa de los nuevos contratos que deba celebrar para la continuidad de las obras, ello sin perjuicio de los montos que deban ser restituidos por la contratista en función de las vicisitudes propias de cada obra, pagos realizados, avances de obras constatados, entre otros.

Explicamos anteriormente que las obras rescindidas en el marco de las licitaciones 17, 18, 19 y 20 del año 2016 fueron en su gran mayoría transferidas a las jurisdicciones locales (provinciales y municipales) para su continuación, estando a cargo del Ministerio de Educación la financiación de dichas obras, constando en el presente informe el estado de avance conforme información brindada oportunamente por la Dirección General de Infraestructura.

En dicho contexto y teniendo en consideración que **desde la rescisión de las obras en el años 2018 no se había efectuado la cuantificación de las erogaciones efectivamente realizadas por el Ministerio vinculadas a la finalización de las obras** (entre otros rubros pendientes de reclamación a la UTE contratista), **ni estimación alguna vinculada a los montos pendientes de reclamo**, con fecha 6/07/2020 desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos fue emitida una primera Nota identificada bajo la denominación NO-2020-43187178-APN-DDAC#ME en la que, en términos generales fue solicitada la cuantificación de los conceptos mencionados.

En respuesta a los puntos solicitados, vinculados a la cuantificación de los montos a ser verificados en los Concursos Preventivos de las firmas constructoras la Dirección General de Infraestructura emitió el Informe IF-2020-55638767- -APN-DGA#ME. Asimismo se solicitó información a la Dirección General de Administración mediante Nota NO-2020-69059070- -APN-DDAC#ME. A mayor abundamiento se detallan a continuación los pedidos de información complementaria y ampliatoria cursados:

- NO-2020-76059893-APN-DDAC#ME, del 6 de noviembre de 2020 (a la DGI)
- NO-2020-75689526-APN-DDAC#ME, del 5 de noviembre de 2020 (a la DGI)
- NO-2020-69315201-APN-DDAC#ME, del 14 de octubre de 2020 (a la DGI)
- NO-2020-69059070-APN-DDAC#ME, del 14 de octubre de 2020 (a la DGA)
- NO-2020-44435094-APN-DDAC#ME, del 13 julio de 2020 (a la Dirección de Contrataciones)
- NO-2020-43187178-APN-DDAC#ME, del 6 de julio de 2020 (a la DGI)
- NO-2020-36122176-APN-DDAC#ME, del 4 de junio de 2020 (a la DGI)

La información recabada con más su respectivo respaldo documental resultó esencial a los fines de la determinación de los montos adeudados por la UTE

contratista al Ministerio de Educación como consecuencia de la rescisión de los contratos de obra pública aquí en estudio, siendo del caso agregar **que se han ventilado en los incidentes de verificación tardía aquellas sumas indubitadas y debidamente acreditadas por las áreas técnicas.**

En el cuadro que se adjunta a continuación quedan de manifiesto los montos involucrados y los conceptos, de acuerdo a la información brindada por la Dirección General de Infraestructura dependiente de esta cartera ministerial:

SALDOS a RECUPERAR - UTE BAHIA BLANCA - ESCARABAJAL

	ANTICIPO	ACOPIO	AVANCE OBRA	TOTAL
SALDO a RECUPERAR LPI 17/16	\$ 100,709,893.10	\$ 48,715,233.47	-\$ 21,477,575.01	\$ 127,947,551.55
GRUPO 1	\$ 38,959,640.28	\$ 16,405,313.15	\$ 2,849,145.01	\$ 58,214,098.43
GRUPO 2	\$ 61,750,252.82	\$ 32,309,920.32	-\$ 24,326,720.03	\$ 69,733,453.11
SALDO a RECUPERAR LPI 18/16	\$ 291,998,279.83	\$ 155,837,094.65	-\$ 39,071,858.07	\$ 408,763,516.41
GRUPO 1	\$ 87,513,923.03	\$ 39,208,850.59	-\$ 3,397,758.54	\$ 123,325,015.07
GRUPO 2	\$ 109,694,745.26	\$ 61,180,359.70	-\$ 33,904,416.96	\$ 136,970,688.00
GRUPO 3	\$ 94,789,611.54	\$ 55,447,884.36	-\$ 1,769,682.57	\$ 148,467,813.34
SALDO a RECUPERAR LPI 19/16	\$ 88,393,706.41	\$ 39,300,349.25	-\$ 19,299,667.35	\$ 108,394,388.31
GRUPO 1	\$ 44,164,411.24	\$ 21,106,426.78	-\$ 8,165,242.88	\$ 57,105,595.14
GRUPO 2	\$ 44,229,295.17	\$ 18,193,922.48	-\$ 11,134,424.47	\$ 51,288,793.17
SALDO a RECUPERAR LPI 20/16	\$ 52,386,772.21	\$ 14,371,610.51	-\$ 6,888,078.90	\$ 59,870,303.82

GRUPO 1 \$ 52,386,772.21 \$ 14,371,610.51 -\$ 6,888,078.90 \$ 59,870,303.82

TOTAL \$ 533,488,651.54 \$ 258,224,287.88- \$ 86,737,179.34 \$ 704,975,760.09

Debe agregarse que en la determinación de los montos y conceptos verificados tardíamente ha sido considerada la jurisprudencia mayoritaria que impone las costas a quien ocurre por incidente a tal vía, debiendo agregarse a dicha estimación los montos relativos a la tasa de justicia que pudiera corresponder ser abonada en cada jurisdicción.

Asimismo y en relación a los señalamientos de la Unidad de Auditoría Interna en su Informe N° 10/19 respecto a la reclamación de daños y perjuicios debe señalarse que a la fecha de su informe las dos empresas que conforman la UTE ya se habían presentado a concurso preventivo siendo de aplicación el artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebras que establece: *“Juicios contra el concursado. La apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos.*

Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:

- 1. Los procesos de expropiación, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales;*
- 2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes;*
- 3. Los procesos en los que el concursado sea parte de un litis consorcio pasivo necesario.*
- 4. Los procesos de extinción de dominio...”.*

III.-b) De las verificaciones tardías de créditos impulsadas

Mediante Resolución Ministerial identificada como RESOL-2020-2266-APN-ME esa Superioridad dispuso instruir a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS a instar las acciones necesarias tendientes a formalizar las acciones judiciales en defensa de los derechos e intereses del Estado Nacional (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) en el marco de los expedientes caratulados: “BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL s/CONCURSO PREVENTIVO” en trámite por ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, Secretaría N° 2 de la Provincia de CHUBUT y “ESCARABAJAL INGENIERÍA SRL s/CONCURSO PREVENTIVO” en trámite por ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.

En cumplimiento a dicha instrucción primeramente desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos se elaboró proyecto de escrito judicial solicitando la verificación tardía de las acreencias del Ministerio de Educación en el concurso preventivo de la Empresa BAHÍA BLANCA S.R.L. el cual fue puesto a consideración del titular de la Procuración del Tesoro de la Nación mediante NOTA NO-2020-78000737-APN-DGAJ#ME en los términos del artículo 3 inc) c. del Anexo III del Decreto 1116/00 Reglamentario de la ley 25.344 Resolución PTN 40/01 (modificada por la Resolución PTN 4/16), y normativa complementaria.

Siendo que el plazo para la presentación judicial vencía el 4 de diciembre del año 2020, y agregadas las consideraciones sugeridas por la PTN se presentó ante el juzgado correspondiente la verificación tardía de los créditos en el concurso de la empresa Bahía Blanca Viviendas SRL con fecha 2/12/2020 a través del delegado de la Procuración del Tesoro en la provincia.

Posteriormente se cumplió el mismo trámite ante la PTN con el modelo de escrito judicial de verificación de créditos correspondiente al Concurso Preventivo de la

firma ESCARABAJAL INGENIERÍA SRL, el que fue presentado en el juzgado correspondiente por intermedio del delegado provincial con fecha 18/12/2020.

Concurso Preventivo ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L.: el monto total por el que se petitionó la verificación asciende a **\$888.375.415,55:** (\$669.726.972,10 en concepto de anticipo financiero y adecuaciones provisorias de anticipo financiero, y acopio; \$138.560.103,12 en concepto de intereses sobre anticipo financiero y adecuaciones provisorias; y \$80.088.340,35 en concepto de intereses sobre acopios).

Concurso Preventivo BAHÍA BLANCA VIVIENDAS S.R.L.: el monto total por el que se petitionó la verificación asciende a **\$40.785.532,13:** (\$35.248.788 en concepto de anticipo financiero y adecuaciones provisorias de anticipo financiero, y acopio; \$3.508.711,60 en concepto de intereses sobre anticipo financiero y adecuaciones provisorias; y \$2.028.050,52 en concepto de intereses sobre acopios).

Si bien las presentaciones judiciales aquí comentadas no son objeto del presente informe se deja constancia que los modelos de escritos judiciales propuestos, los respectivos anexos y documental acompañada en soporte electrónico se encuentra detallada en las notas: NO-2020-85102653-APN-DGAJ#ME y NO-2020-78000737-APN-DGAJ#ME.

Resulta del caso también destacar algunas de las consideraciones volcadas en las presentaciones judiciales aquí referidas. Del análisis de los expedientes administrativos y judiciales involucrados y la información solicitada a las áreas de la cartera pudo determinarse que:

1. Las concursadas incumplieron las previsiones del artículo 11 de la Ley 24.522: el MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION es el principal acreedor de las empresas concursadas, sin embargo ninguna de las integrantes de la UTE contratista denunció a esta cartera como deudor, cumpliendo solo en apariencia con las formalidades previstas en la legislación de fondo.
2. Las concursadas omitieron poner en conocimiento de este Ministerio de Educación actos o hechos que pudieran tener incidencia en la relación contractual que unió a las partes existiendo al momento de la rescisión contractual un trámite judicial de pedido de Quiebra de la UTE en curso (“BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L. ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L. UNION TRANSITORIA UTE LE PIDE LA QUIEBRA SOTERAS, GABRIEL ADRIAN (ex N° 004662/2018).
3. En el escrito inicial del pedido quiebra antes referido (de fecha 21 de marzo de 2018), en el acápite “III LA CESACIÓN DE PAGOS, LOS HECHOS REVELADORES” manifiesta Soterías que: “...*Es tal el estado de cesación de pagos en que se encuentra la demandada que conforme surge de los informes de los sistemas de antecedentes comerciales Nosis y Fideditas –que como prueba documental se acompañan- en los últimos 6 meses emitió 190 cheques que no fueron abonados por carecer de fondos la cuenta respectiva...*”
4. Teniendo en consideración que el escrito de inicio data del 21 de marzo de 2018, el estado de cesación de pagos que Soterías acredita en su pedido de quiebra dataría de, al menos, el mes de Julio del año 2017. Y ello se encuentra reforzado con el Informe crediticio acompañado a dichas actuaciones cuando se advierte que el primer cheque (de los 190) rechazado data del 25/07/2017.
5. Lo antes dicho implica que, mientras la concursada libraba cheques sin fondo, circunstancia probada en los autos mencionados y que el juez de la quiebra tuvo por acreditado, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LE LIBRABA FONDOS POR MAS 1.000 MILLONES DE PESOS PARA LA EJECUCIÓN DE JARDINES DE INFANTES QUE NUNCA CONCLUYÓ.
6. Del informe de antecedentes comerciales de NOSIS Investigación & Desarrollo acompañado en ocasión de presentar la solicitud de quiebra de la UTE contratista se desprende que, sin perjuicio de la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos, el contratista contaba a esa fecha con treinta y cinco (35) empleados detectándose la falta de pago de los aportes de seguridad social en los períodos 8/2017, 11/2017, 12/2017, 1/2018 y en relación al período 10/2017 se verificó el pago parcial. En cuanto a los aportes de obra social surge la falta de pago en los períodos 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017 y 1/2018. Asimismo de dicho informe surge la inclusión del contratista en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), surge como antecedente, con fecha de alta 17 de diciembre de 2017, la falta de registro de trabajador en la Provincia de La Pampa indicándose allí que la UTE posee 25 empleadores registrados.
7. En fecha 15 de mayo de 2018, el Juez interviniente en el precitado pedido de quiebra, encontró reunidos los requisitos establecidos por el artículo 85 de la Ley de Concursos y Quiebras, decretando la inhibición general de bienes de la UTE demandada de forma provisorio, cuya anotación definitiva fue solicitada por el demandante.
8. En el expediente judicial comentado (pedido de quiebra de Soterías) operó la caducidad de instancia con fecha 22 de marzo de 2019.
9. Nota NO-2020-77513862-APN-DGA#ME –transferencias a las cuentas de la UTE: En dicho documento electrónico se dan cuenta del detalle de las transferencias (fechas, montos y conceptos) realizadas por el Ministerio de Educación a las cuentas de la UTE del Banco Credicoop y Santander Río entre

2017 y 2018 inclusive, con motivo de las 4 licitaciones. Allí puede corroborarse que fueron transferidos mas de mil millones de pesos (sobre un total de \$1.400 millones a valores históricos de los contratos correspondientes a las 4 licitaciones en trato) siendo el resultado 93 jardines sin terminar. En el anexo al presente se acompaña el listado de transferencias registradas a la UTE contratista en el marco de las licitaciones en curso ascendiendo a un total de \$ **1.088.574.492,06**.

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL. DENUNCIA PENAL.

Adicionalmente se informa que con fecha 31/07/2018 el Ministerio de Educación fue notificado de un oficio judicial librado en la causa N° 10.543/2018 caratulada "**N.N. s/ defraudación contra la administración pública**" del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, que en hipótesis habría tenido por objeto la investigación penal de las licitaciones aquí en trato. Ello es así en tanto el oficio referido reza:

*“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la **causa n° 10.543/2018 caratulada "N.N. s/ defraudación contra la administración pública"** del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, a mi cargo, Secretaría n° 8, a cargo del Dr. Martín F. Cancro, a fin de solicitarle que remita los expedientes n° 5788/2016 (licitación pública internacional n° 16/16), 5793/16 (licitación pública internacional n° 17/16), 5794/16 (licitación pública internacional n° 18/16), 5899/16 (licitación pública internacional n° 19/16) y 5791/16 (licitación pública internacional n° 20/16)”.*

En el expediente en trámite bajo la denominación EX-2018-36548264- -APN-DD#ME en número de orden 10 (PV-2018-46640965-APN-DGAJME#MECCYT) obran constancias agregadas como documentos de trabajo de la remisión de copias digitalizadas de las actuaciones solicitadas en el marco de la causa referida en el párrafo que antecede. A la fecha y a este respecto es todo lo que esta dependencia tiene para informar.

V.- RECOMENDACIÓN EFECTUADA POR LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LO OFICIADO A LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Efectuado hasta aquí el relato de los antecedentes relevantes, debo destacar que la Sindicatura General de la Nación en su carácter de órgano de control interno de la actividad del Poder Ejecutivo requirió en fecha 16 de julio de 2020 en su Nota NO-2020-45654248-APN-SIGEN informe esa Superioridad si desde este Ministerio se ha dado intervención a la Oficina Anticorrupción, en los términos del Decreto N° 1162/2000 atento las irregularidades que advirtiera oportunamente la Unidad de Auditoría Interna y cuyas conclusiones volcara en su Informe N° 10/19.

En este aspecto debe recordarse que tal como lo dispone el decreto mencionado: *“Artículo 1° — Los funcionarios y empleados públicos comprendidos en la obligación de denunciar impuesta por el artículo 177, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación, cumplirán su deber legal poniendo a la OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en conocimiento de los hechos y/o pruebas que fundamenten la presunción de la comisión de un delito perseguible de oficio cometido en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas y sociedades y todo ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.*

Exceptúanse de la obligación dispuesta en el párrafo precedente las situaciones de flagrante delito y aquellos supuestos en los cuales el defecto de promoción inmediata de la denuncia por ante la autoridad competente pudiera provocar la desaparición o pérdida de elementos probatorios. En tal caso se pondrá en conocimiento de la OFICINA ANTICORRUPCION, la denuncia formulada dentro de las VEINTICUATRO (24) horas con copia de ella, a fin de que tome la intervención que corresponde.

Art. 2° — Los presuntos delitos que no sean objeto de investigación por parte de la OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS deberán ser denunciados ante el Juez, el Agente Fiscal o ante la Policía por los funcionarios y agentes enunciados en el artículo 1° del presente de conformidad a lo establecido en el artículo 177, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación.

Art. 3° — Los funcionarios y empleados mencionados en el artículo 1° del presente que tomen conocimiento de la existencia de procedimientos o esquemas de organización que pudieran incentivar hechos de corrupción en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas y sociedades y todo ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, deberán comunicar dicha

situación a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS”.

Así las cosas, se señala que obran registros en este ministerio del impulso de una denuncia penal conforme lo explicitado en el punto anterior, no obstante lo expuesto la Sindicatura General de la Nación consideraría que las irregularidades relevadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio debieran ser puestos en conocimiento de la Oficina Anticorrupción.

Ello se desprende de los términos de la nota que fuera remitida a esa Superioridad. Nótese en este sentido que la requisitoria refiere expresamente: *“Asimismo, se requiere se informe si se ha dado intervención a la Oficina Anticorrupción, en los términos del Decreto N° 1162/2000, como así también si se ha efectuado denuncia penal en virtud de las irregularidades constatadas en la tramitación de las Licitaciones Públicas Nros. 17/16, 18/16, 19/16 y 20/16 del registro de ese Ministerio”.*

Que en ese orden cabe hacer mención también a la reunión del Comité de Seguimiento celebrada en el mes de diciembre del pasado año entre esta cartera ministerial y la Sindicatura General de la Nación. En dicho Comité y en función de las observaciones oportunamente planteadas por la Unidad de Auditoría Interna, fueron explicitadas por parte de los funcionarios dependientes de la cartera, todas y cada una de las medidas adoptadas a los fines de implementar las acciones correctivas evaluadas durante el transcurso del año 2020 en línea con dos metas prioritarias: la inmediata finalización de las obras abandonadas y el resguardo del erario público a la luz de las severas irregularidades relevadas durante el proceso de evaluación y análisis de las actuaciones administrativas.

Que dicho todo expuesto hasta aquí resulta de vital importancia poner en su conocimiento los antecedentes, conclusiones y demás circunstancias insertas en este informe al mismo tiempo de elevar la recomendación del área a mi cargo para su consideración, haciéndole saber que es criterio de la suscripta que, atento a la gravedad de las irregularidades detectadas y su significancia económica que se traduciría en una hipótesis de perjuicio fiscal de gran relevancia, correspondería poner en conocimiento de todo lo actuado a la Oficina Anticorrupción en marco de las facultades que le son propias.

Anexo I

*Listado de expedientes identificados por diferentes métodos de búsquedas de información vinculados a las Licitaciones Públicas Internacionales Nros. 17/16,18/16, 19/16 y 20/16. Deben adicionalmente agregarse al listado efectuado a continuación los expresamente mencionados e individualizados en los puntos anteriores del presente informe.

Licitación Pública N° 17/16, Grupo 1:

Expediente

Descripción

EX-2017-06241424-APN-DGI#ME Redeterminación de precios

EX-2017-25314645-APN-DGI#ME Ampliación de plazos / Adicionales de obra / Multas

Expedientes de seguimiento obra

EX-2017-33610351-APN-DGI#ME UENI en General Campos, Entre Ríos – L 17/16, G1, R1

EX-2017-33610572-APN-DGI#ME UENI en Chajarí, Entre Ríos – L 17/16, G1, R2

EX-2017-33604339-APN-DGI#ME UENI en Villaguay, Entre Ríos – L 17/16, G1, R3

EX-2017-33611030-APN-DGI#ME UENI en Colonia Adela, Entre Ríos – L 17/16, G1, R4

EX-2017-33610131-APN-DGI#ME UENI en Colonia Avellaneda, Entre Ríos – L 17/16, G1, R5

EX-2017-33616271-APN-DGI#ME UENI en Maciá, Entre Ríos – L 17/16, G1, R6

EX-2017-33608584-APN-DGI#ME UENI en San Benito, Entre Ríos – L 17/16, G1, R7

EX-2017-33616367-APN-DGI#ME UENI en Federal, Entre Ríos – L 17/16, G1, R8

EX-2017-33611421-APN-DGI#ME UENI en Piedras Blancas, Entre Ríos – L 17/16, G1, R9

EX-2017-33609472-APN-DGI#ME UENI en San José de Feliciano, Entre Ríos – L 17/16, G1,
R10

EX-2017-33603547-APN-DGI#ME UENI en Santo Tomé, Santa Fe – L 17/16, G1, R11

EX-2017-33603845-APN-DGI#ME UENI en Santa Fe, Santa Fe – L 17/16, G1, R12

Expedientes de pago

EX-2017-00975141-APN-DCYF#ME Anticipo Financiero

EX-2017-09479186-APN-DCYF#ME AP N° 1 Anticipo Financiero

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME Acopio Pisos

EX-2017-11317229-APN- Acopio Perfiles

DCYF#ME

EX-2017-11640407-APN-
DCYF#ME Acopio Hierros

EX-2017-16250185-APN-
DCYF#ME Acopio Hierros/Perfiles Complementario

EX-2017-20186707-APN-DGI#ME Acopio Cubiertas

EX-2017-20126029-APN-DGI#ME Acopio Cubiertas Santo Tomé

EX-2017-22306663-APN-DGI#ME Acopio Perfiles / Cubiertas Complementario

EX-2018-02318681-APN-DGI#ME Acopio Mobiliario

EX-2018-11456366-APN-DGI#ME Acopio Sanitarios

EX-2018-11451845-APN-DGI#ME Acopio Carpintería

EX-2018-11453390-APN-DGI#ME Acopio Termotanques

EX-2018-11454382-APN-DGI#ME Acopio Pintura

EX-2018-11702651-APN-DGI#ME Acopio Aire Acondicionado

EX-2018-22032191-APN-DGI#ME Acopio Aberturas

EX-2018-28069322-APN-DGI#ME Acopio Radiadores

Expedientes de pagos relativos a Certificados, según el siguiente detalle:

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
EX-2017-33610351-APN-	EX-2017-30137215-APN-	Certificado N° 1

DGI#ME	DGI#ME	
	EX-2017-31744072-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-17103529-APN-DGI#ME	Certificado N° 2
	EX-2018-17078553-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 2
	EX-2018-22666651-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificados 1 y 2
EX-2017-33610572-APN-DGI#ME	EX-2017-31319207-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31752907-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-17101252-APN-DGI#ME	Certificado N° 2
	EX-2018-17080693-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 2
	EX-2018-22665933-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificados 1 y 2
EX-2017-33604339-APN-DGI#ME	EX-2017-30821334-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31759551-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-17097337-APN-DGI#ME	Certificado N° 2

	EX-2018-17100942-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 2
	EX-2018-22664823-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificados 1 y 2
EX-2017-33611030-APN-DGI#ME	EX-2017-30139391-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31761910-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22609752-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-33610131-APN-DGI#ME	EX-2017-30141020-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31764339-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22818665-APN-DGI#ME	Certificado N° 2
	EX-2018-22813752-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 2
	EX-2018-22759690-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificados 1 y 2
EX-2017-33616271-APN-DGI#ME	EX-2017-30142353-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31780157-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-17098794-APN-DGI#ME	Certificado N° 2

	EX-2018-17063905-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 2
	EX-2018-22761527-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificados 1 y 2
EX-2017-33608584-APN-DGI#ME	EX-2018-06404791-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-06408080-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22608402-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-33616367-APN-DGI#ME	EX-2017-30158274-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31782950APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-17083581-APN-DGI#ME	Certificado N° 2
	EX-2018-17060956-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 2
	EX-2018-22763473-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificados 1 y 2
EX-2017-33611421-APN-DGI#ME	EX-2017-30182697-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31782326-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22807765-APN-DGI#ME	Certificado N° 2

	EX-2018-22800930-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 2
	EX-2018-22768306-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificados 1 y 2

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
EX-2017-33609472-APN-DGI#ME	EX-2017-30133164-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31783059APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22662667-APN-DGI#ME	Certificado N° 2
	EX-2018-22828488-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 2
	EX-2018-22769620-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificados 1 y 2
EX-2017-33603547-APN-DGI#ME	EX-2018-10988050-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-11017943-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22606889-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

Licitación Pública N° 17/16, Grupo 2:

Expediente

Descripción

EX-2017-06241906-APN-DGI#ME Redeterminación de precios

EX-2017-25314248-APN-DGI#ME Ampliación de plazos / Adicionales de obra / Multas

Expedientes de obra

EX-2018-00799486-APN-DGI#ME Jardín en San Pedro, Buenos Aires – L 17/16, G2, R1

EX-2018-00797541-APN-DGI#ME UENI en Ceibas, Entre Ríos – L 17/16, G2, R2

EX-2018-00798542-APN-DGI#ME UENI en Villa Elisa, Entre Ríos – L 17/16, G2, R3

EX-2018-00792703-APN-DGI#ME UENI en Villa San José, Entre Ríos – L 17/16, G2, R4

EX-2018-00793509-APN-DGI#ME UENI en Gualeguay, Entre Ríos – L 17/16, G2, R5

EX-2018-00791792-APN-DGI#ME Jardín en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe – L 17/16, G2,
R6

EX-2018-00786214-APN-DGI#ME Jardín en Pueblo Esther, Santa Fe – L 17/16, G2, R7

EX-2018-00787265-APN-DGI#ME Jardín en Alvear, Santa Fe – L 17/16, G2, R8

EX-2018-00788282-APN-DGI#ME Jardín en Funes, Santa Fe – L 17/16, G2, R9

EX-2018-01484343-APN-DGI#ME Jardín en Granadero Baigorria, Santa Fe – L 17/16, G2, R10

EX-2018-01482869-APN-DGI#ME Jardín en Firmat, Santa Fe – L 17/16, G2, R11

Expedientes de pago

EX-2017-00973859-APN-DCYF#ME	Anticipo Financiero
EX-2017-09489698-APN-DCYF#ME	AP N° 1 Anticipo Financiero
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME	Acopio Pisos
EX-2017-11320286-APN-DCYF#ME	Acopio Perfiles
EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME	Acopio Hierros
EX-2017-16250185-APN-DCYF#ME	Acopio Hierros/Perfiles Complementario
EX-2017-20123208-APN-DGI#ME	Acopio Cubiertas
EX-2017-20126029-APN-DGI#ME	Acopio Cubiertas 2
EX-2017-23015461-APN-DGI#ME	Acopio Perfiles/Cubiertas Complementario
EX-2018-02319985-APN-DGI#ME	Acopio Mobiliario
EX-2018-11446630-APN-DGI#ME	Acopio Carpintería
EX-2018-11459671-APN-DGI#ME	Acopio Pintura
EX-2018-11703526-APN-DGI#ME	Acopio Aire Acondicionado
EX-2018-21937388-APN-DGI#ME	Acopio Aberturas
EX-2018-28071449-APN-DGI#ME	Acopio Radiadores

Expedientes de pagos relativos a Certificados, según el siguiente detalle:

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
EX-2018-00799486-APN-DGI#ME	EX-2017-26638947-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31784875-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22607267-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado 1
EX-2018-00797541-APN-DGI#ME	EX-2017-34793348-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-35051139-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22611523-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado 1
EX-2018-00798542-APN-DGI#ME	EX-2017-34794046-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-35051969-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22663698-APN-DGI#ME	Certificado N° 2
	EX-2018-22830530-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 2
	EX-2018-22625990-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificados 1 y 2

EX-2018-00792703-APN-DGI#ME	EX-2017-26645638-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-22615568-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificado 1
EX-2018-00793509-APN-DGI#ME	EX-2017-34794718-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-35053187-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22618998-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-00787265-APN-DGI#ME	EX-2017-34792477-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-35054429-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22616842-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificado 1
EX-2018-00788282-APN-DGI#ME	EX-2018-17107013-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-17102698-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-22615743-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificado 1
EX-2018-01484343-APN-DGI#ME	EX-2018-06413250-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-06409356-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1

	EX-2018-22611240-APN-DGI#ME	AP N°2 Certificado 1
--	-----------------------------	----------------------

Licitación Pública N° 18/16, Grupo 1:

Expediente

Descripción

EX-2017-06242281-APN-DGI#ME Redeterminación de precios

EX-2017-25303284-APN-DGI#ME Ampliación de plazos / Adicionales de obra / Multas

EX-2018-16327741-APN-DGI#ME Rescisión

Expedientes de obra

EX-2017-28367511-APN-DGI#ME Jardín en Cerro Radal, Chubut – L 18/16, G1, R1

EX-2017-28295830-APN-DGI#ME Jardín en Junín de los Andes, Neuquén – L 18/16, G1, R2

EX-2017-28366965-APN-DGI#ME Jardín en Los Álamos, Plottier, Neuquén – L 18/16, G1, R3

EX-2017-28366710-APN-DGI#ME Jardín en Los Hornos, Plottier, Neuquén – L 18/16, G1, R4

EX-2017-28365651-APN-DGI#ME Jardín en Escuela 192, Plottier, Neuquén – L 18/16, G1, R5

EX-2017-28365967-APN-DGI#ME Jardín en Escuela 60, Plottier, Neuquén – L 18/16, G1, R6

EX-2017-28366349-APN-DGI#ME Jardín en Calle Candolle, Plottier, Neuquén – L 18/16, G1, R7

EX-2017-28367148-APN-DGI#ME Jardín en Chacra 30, San Martín de los Andes, Neuquén – L 18/16, G1, R8

EX-2017-28294418-APN-DGI#ME Jardín en Escuela 53, San Martín de los Andes, Neuquén – L 18/16, G1, R9

EX-2017-28296080-APN-DGI#ME Jardín en Senillosa, Neuquén– L 18/16, G1, R10

EX-2017-28294335-APN-DGI#ME Jardín en Villa La Angostura, Neuquén– L 18/16, G1, R11

EX-2017-28287722-APN-DGI#ME Jardín en San Carlos de Bariloche, Río Negro– L 18/16, G1, R12

EX-2017-28287841-APN-DGI#ME Jardín en Maquinchao, Río Negro– L 18/16, G1, R13

EX-2017-28287622-APN-DGI#ME Jardín en Ingeniero Jacobacci, Río Negro– L 18/16, G1, R14

Expedientes de pago

EX-2017-00993012-APN-DCYF#ME Anticipo Financiero

EX-2017-09485990-APN-DCYF#ME AP N° 1 Anticipo Financiero

EX-2017-11314059-APN-DCYF#ME Acopio Perfiles

EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME Acopio Hierros

EX-2017-16250747-APN-DCYF#ME Acopio Hierros/Perfiles Complementario

EX-2017-16514462-APN-DCYF#ME Acopio Hierros/Perfiles Complementario 2

EX-2017-20121639-APN-DGI#ME Acopio Cubiertas

EX-2017-22293255-APN-DGI#ME Acopio Perfiles/Cubiertas Complementario

EX-2018-02321066-APN-DGI#ME Acopio Mobiliario

EX-2018-11445266-APN-DGI#ME Acopio Sanitarios

EX-2018-11462945-APN-DGI#ME Acopio Carpintería

EX-2018-11441956-APN-DGI#ME Acopio Termotanques

EX-2018-11438038-APN-DGI#ME Acopio Pintura

EX-2018-11698710-APN-DGI#ME Acopio Aire Acondicionado

EX-2018-21082903-APN-DGI#ME Acopio Aberturas

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME	Acopio Pisos
------------------------------	--------------

Expedientes de pagos relativos a Certificados, según el siguiente detalle:

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
EX-2017-28367511-APN-DGI#ME	EX-2017-31311225-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31777226-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24422502-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
	EX-2018-26962186-APN-DGI#ME	Certificado N° 2

	EX-2018-26992491-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 2
	EX-2018-26994925-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 2
EX-2017-28295830-APN-DGI#ME	EX-2018-26472876-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-26946419-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
EX-2017-28366965-APN-DGI#ME	EX-2017-29759620-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31774818-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24431664-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-28366710-APN-DGI#ME	EX-2018-17017814-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-17088607-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24438529-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-28365651-APN-DGI#ME	EX-2017-30167721-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31773762-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24447519-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

EX-2017-28365967-APN-DGI#ME	EX-2017-31711459-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31770252-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24452470-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
EX-2017-28366349-APN-DGI#ME	EX-2018-03292190-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-03290274-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24456164-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
	EX-2018-21165589-APN-DGI#ME	Certificado Adicional de Obra
EX-2017-28367148-APN-DGI#ME	EX-2018-21155136-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-21918260-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24458758-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-28294418-APN-DGI#ME	EX-2018-21161096-APN-DGI#ME	Certificado N° 1

	EX-2018-22034316-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24461799-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
	EX-2018-21170708-APN-DGI#ME	Certificado Adicional de Obra
EX-2017-28296080-APN-DGI#ME	EX-2017-31709501-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31769597-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24465744-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-28287722-APN-DGI#ME	EX-2018-06411455-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-06410481-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24469447-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-28287841-APN-DGI#ME	EX-2018-17018733-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-17098198-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24472387-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-28287622-APN-DGI#ME	EX-2018-10037302-APN-DGI#ME	Certificado N° 1

	EX-2018-10028054-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24474967-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

Licitación Pública N° 18/16, Grupo 2:

Expediente

Descripción

EX-2017-06242822-APN-DGI#ME Redeterminación de precios

EX-2017-25302969-APN-DGI#ME Ampliación de plazos / Adicionales de obra

EX-2018-16327266-APN-DGI#ME Rescisión

Expedientes de obra

EX-2017-28287516-APN-DGI#ME Jardín en Aluminé, Neuquén – L 18/16, G2, R1

EX-2017-29101607-APN-DGI#ME Jardín en Barrio Ezio Zani, Cutral Co, Neuquén – L 18/16, G2, R2

EX-2017-29102004-APN-DGI#ME Jardín en Escuela 102, Cutral Co, Neuquén – L 18/16, G2, R3

EX-2017-29103088-APN-DGI#ME Jardín en Calle Sarmiento, Cutral Co, Neuquén – L 18/16, G2, R4

EX-2017-29104760-APN-DGI#ME Jardín en Escuela 279, Las Lajitas, Neuquén – L 18/16, G2, R5

EX-2017-29103819-APN-DGI#ME Jardín en Colonia Nueva Esperanza, Neuquén, Neuquén – L 18/16, G2, R6

EX-2017-29104491-APN-DGI#ME Jardín en Barrio Valentina Sur, Neuquén, Neuquén – L
18/16, G2, R7

EX-2017-29103499-APN-DGI#ME Jardín en Calle Boerr, Neuquén, Neuquén – L 18/16, G2,
R8

EX-2017-29102473-APN-DGI#ME Jardín en Sector Toma Norte, Neuquén, Neuquén – L
18/16, G2, R9

EX-2017-29104171-APN-DGI#ME Jardín en Barrio La Sirena, Neuquén, Neuquén– L 18/16,
G2, R10

EX-2017-29101329-APN-DGI#ME Jardín en Escuela 1, Neuquén, Neuquén– L 18/16, G2, R11

EX-2017-28287425-APN-DGI#ME Jardín en Lote Z1, Neuquén, Neuquén – L 18/16, G2, R12

EX-2017-28287318-APN-DGI#ME Jardín en Escuela 105, Vista Alegre Norte, Neuquén – L
18/16, G2, R13

EX-2017-29102743-APN-DGI#ME Jardín en Zapala, Neuquén – L 18/16, G2, R14

Expedientes de pago

EX-2017-00997541-APN-DCYF#ME Anticipo Financiero

EX-2017-09516249-APN-DCYF#ME AP N° 1 Anticipo Financiero

EX-2017-14248264-APN-DCYF#ME Anticipo Financiero por Adenda Contrato

EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME Acopio Perfiles

EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME Acopio Hierros

EX-2017-16251952-APN-
DCYF#ME

Acopio Hierros/Perfiles Complementario

EX-2017-20119279-APN-DGI#ME Acopio Cubiertas

EX-2017-20122452-APN-DGI#ME Acopio Cubiertas 2

EX-2017-23016354-APN-DGI#ME Acopio Cubiertas 3

EX-2018-02322449-APN-DGI#ME Acopio Mobiliario

EX-2018-11448321-APN-DGI#ME Acopio Carpintería

EX-2018-11450262-APN-DGI#ME Acopio Pintura

EX-2018-11704988-APN-DGI#ME Acopio Aire Acondicionado

EX-2018-21094214-APN-DGI#ME Acopio Aberturas

EX-2018-28066980-APN-DGI#ME Acopio Radiadores

EX-2017-09696180-APN- DCYF#ME	Acopio Pisos
----------------------------------	--------------

Expedientes de pagos relativos a Certificados, según el siguiente detalle:

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
EX-2017-29103819-APN- DGI#ME	EX-2018-15468689-APN- DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-15471043-APN- DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1

	EX-2018-24481996-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-29104491-APN-DGI#ME	EX-2017-34488662-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-34791316-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24484550-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-29103499-APN-DGI#ME	EX-2018-02735810-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-02737394-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24486632-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-29102473-APN-DGI#ME	EX-2017-29761149-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31768649-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24493592-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2017-29101329-APN-DGI#ME	EX-2017-29755719-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31764899-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24495446-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

EX-2017-28287425-APN-DGI#ME	EX-2018-17054896-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-17091858-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24497229-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

Licitación Pública N° 18/16, Grupo 3:

Expediente

Descripción

EX-2017-06243248-APN-DGI#ME Redeterminación de precios

EX-2017-25302681-APN-DGI#ME Ampliación de plazos

EX-2018-16326973-APN-DGI#ME Rescisión

Expedientes de obra

EX-2017-29115599-APN-DGI#ME Jardín en Sector Autódromo, Centenario, Neuquén – L
18/16, G3, R1

EX-2018-01444516-APN-DGI#ME Jardín en Sector Tanque de Agua, Centenario, Neuquén – L
18/16, G3, R2

EX-2018-01428328-APN-DGI#ME Jardín en Sector Segunda Meseta, Centenario, Neuquén – L
18/16, G3, R3

EX-2017-29115900-APN-DGI#ME Jardín en Escuela 314, Rincón de los Sauces, Neuquén – L
18/16, G3, R4

EX-2018-01443826-APN-DGI#ME Jardín en Zona Sudoeste, Rincón de los Sauces, Neuquén –
L 18/16, G3, R5

EX-2018-01442716-APN-DGI#ME Jardín en San Patricio del Chañar, Neuquén – L 18/16, G3,
R6

EX-2018-01439528-APN-DGI#ME Jardín en Cipolletti, Río Negro – L 18/16, G3, R7

EX-2018-01431363-APN-DGI#ME Jardín N° 112, General Roca, Río Negro – L 18/16, G3, R8

EX-2018-01430610-APN-DGI#ME Jardín en Catriel, Río Negro – L 18/16, G3, R9

EX-2018-01429236-APN-DGI#ME Jardín en Fernández Oro, Río Negro – L 18/16, G3, R10

EX-2018-01432008-APN-DGI#ME Jardín en Cervantes, Río Negro – L 18/16, G3, R11

EX-2018-01431040-APN-DGI#ME Jardín en Cinco Saltos, Río Negro – L 18/16, G3, R12

EX-2018-01429656-APN-DGI#ME Jardín a crear en General Roca, Río Negro – L 18/16, G3,
R13

EX-2018-01440151-APN-DGI#ME Jardín en Contralmirante Cordero, Río Negro – L 18/16, G3,
R14

EX-2018-01430260-APN-DGI#ME Jardín en Allen, Río Negro – L 18/16, G3, R15

Expedientes de pago

EX-2017-00994965-APN-DCYF#ME Anticipo Financiero

EX-2017-09487564-APN-DCYF#ME AP N° 1 Anticipo Financiero

EX-2017-11307809-APN-DCYF#ME Acopio Perfiles

EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME Acopio Hierros

EX-2017-16249309-APN- Acopio Hierros/Perfiles Complementario

DCYF#ME

EX-2017-16514638-APN-DCYF#ME Acopio Hierros/Perfiles Complementario 2

EX-2017-20177548-APN-DGI#ME Acopio Cubiertas

EX-2018-02323698-APN-DGI#ME Acopio Mobiliario

EX-2018-11465371-APN-DGI#ME Acopio Sanitarios

EX-2018-11448347-APN-DGI#ME Acopio Carpintería

EX-2018-11440204-APN-DGI#ME Acopio Termotanques

EX-2018-11443184-APN-DGI#ME Acopio Pintura

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME Acopio Aire Acondicionado

EX-2018-21117460-APN-DGI#ME Acopio Aberturas

EX-2018-27289761-APN-DGI#ME Acopio Radiadores

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME	Acopio Pisos
------------------------------	--------------

Expedientes de pagos relativos a Certificados, según el siguiente detalle:

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
EX-2017-29115599-APN-DGI#ME	EX-2018-06576269-APN-DGI#ME	Certificado N° 1

	EX-2018-06414319-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26673096-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01444516-APN-DGI#ME	EX-2017-34395950-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-34790789-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26459812-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01428328-APN-DGI#ME	EX-2017-34397437-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-34790189-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26458941-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01442716-APN-DGI#ME	EX-2018-17095814-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-16242255-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26457642-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01439528-APN-DGI#ME	EX-2018-17914175-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-17917761-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1

EX-2018-01431363-APN-DGI#ME	EX-2018-17108685-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-16263633-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26456308-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01430610-APN-DGI#ME	EX-2018-02740847-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-02738398-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26465682-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01429236-APN-DGI#ME	EX-2017-31317330-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31759375-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26476998-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01432008-APN-DGI#ME	EX-2018-02742801-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-02739476-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26478505-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01431040-APN-DGI#ME	EX-2017-31316024-APN-DGI#ME	Certificado N° 1

	EX-2017-31757799-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26703049-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01430260-APN-DGI#ME	EX-2018-08614072-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-08617935-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26704711-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

Licitación Pública N° 19/16, Grupo 1:

Expediente

Descripción

EX-2017-06243763-APN-DGI#ME Redeterminación de precios

EX-2017-25313980-APN-DGI#ME Ampliación de plazos

EX-2018-16326739-APN-DGI#ME Rescisión

Expedientes de obra

EX-2018-01478644-APN-DGI#ME Jardín en Bahía Blanca, Buenos Aires– L 19/16, G1, R1

EX-2018-01477923-APN-DGI#ME Jardín en Villa Irupé, Buenos Aires – L 19/16, G1, R2

EX-2018-00784176-APN-DGI#ME Jardín en Bolívar, Buenos Aires – L 19/16, G1, R3

EX-2018-01479454-APN-DGI#ME Jardín en General Villegas, Buenos Aires – L 19/16, G1, R4

EX-2018-01480321-APN-DGI#ME Jardín en Pehuajó, Buenos Aires – L 19/16, G1, R5

EX-2018-01477023-APN-DGI#ME Jardín en Winifreda, La Pampa – L 19/16, G1, R6

EX-2018-01453853-APN-DGI#ME Jardín en Ingeniero Luiggi, La Pampa – L 19/16, G1, R7

EX-2018-01454615-APN-DGI#ME Jardín en Santa Rosa, La Pampa – L 19/16, G1, R8

EX-2018-00768045-APN-DGI#ME Jardín en General Pico, La Pampa – L 19/16, G1, R9

EX-2018-00766228-APN-DGI#ME Jardín en General Conesa, Río Negro – L 19/16, G1, R10

Expedientes de pago

EX-2017-00974196-APN-
DCYF#ME

Anticipo Financiero

EX-2017-09493291-APN-
DCYF#ME

AP N° 1 Anticipo Financiero

EX-2017-11307554-APN-
DCYF#ME

Acopio Perfiles

EX-2017-11655721-APN-
DCYF#ME

Acopio Hierros

EX-2017-16101247-APN-
DCYF#ME

Acopio Pisos Complementario

EX-2017-16296657-APN-
DCYF#ME

Acopio Hierros/Perfiles Complementario

EX-2017-23229772-APN-DGI#ME Acopio Cubiertas

EX-2018-02325073-APN-DGI#ME Acopio Mobiliario

EX-2018-11436247-APN-DGI#ME Acopio Carpintería

EX-2018-11464522-APN-DGI#ME Acopio Pintura

EX-2018-11699525-APN-DGI#ME Acopio Aire Acondicionado

EX-2018-21944236-APN-DGI#ME Acopio Aberturas

EX-2018-27283606-APN-DGI#ME Acopio Radiadores

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME	Acopio Pisos
------------------------------	--------------

Expedientes de pagos relativos a Certificados, según el siguiente detalle:

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
EX-2018-01477923-APN-DGI#ME	EX-2017-34400271-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-34787240-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26978841-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01479454-APN-DGI#ME	EX-2017-34401599-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-34787678-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26983464-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

EX-2018-01480321-APN-DGI#ME	EX-2017-34419585-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-34789409-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26973906-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01477023-APN-DGI#ME	EX-2018-19668894-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-19912450-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26954595-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01453853-APN-DGI#ME	EX-2017-34422102-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-34788683-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26959138-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01454615-APN-DGI#ME	EX-2018-19666456-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2018-19904827-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26960768-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-00768045-APN-DGI#ME	EX-2018-07471874-APN-DGI#ME	Certificado N° 1

	EX-2018-07445915-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26962207-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-00766228-APN-DGI#ME	EX-2017-34781740-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-35175236-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26999112-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

Licitación Pública N° 19/16, Grupo 2:

Expediente

Descripción

EX-2017-06244109-APN-DGI#ME Redeterminación de precios

EX-2017-25313754-APN-DGI#ME Ampliación de plazos

EX-2018-25901082-APN-DGI#ME Rescisión

Expedientes de obra

EX-2018-00761953-APN-DGI#ME Jardín en Tandil, Buenos Aires– L 19/16, G2, R1

EX-2018-01449531-APN-DGI#ME Jardín en Norberto de la Riestra, Buenos Aires– L 19/16, G2, R2

EX-2018-01453106-APN-DGI#ME Jardín 901 en Miramar, Buenos Aires– L 19/16, G2, R3

EX-2018-00759583-APN-DGI#ME Jardín 906 en Miramar, Buenos Aires– L 19/16, G2, R4

EX-2018-00756627-APN-DGI#ME Jardín en Barrio Oeste, Miramar, Buenos Aires– L 19/16, G2,
R5

EX-2018-01451454-APN-DGI#ME Jardín 908 en Chascomús, Buenos Aires– L 19/16, G2, R6

EX-2018-01447917-APN-DGI#ME Jardín en San Miguel del Monte, Buenos Aires– L 19/16, G2,
R7

EX-2018-01448818-APN-DGI#ME Jardín en Ranchos, Buenos Aires – L 19/16, G2, R8

EX-2018-00753934-APN-DGI#ME Jardín en Cobo, Buenos Aires – L 19/16, G2, R9

Expedientes de pago

EX-2017-00975352-APN-DCYF#ME Anticipo Financiero

EX-2017-06244109-APN-DGI#ME AP N° 1 Anticipo Financiero

EX-2017-11304257-APN-DCYF#ME Acopio Perfiles

EX-2017-11659913-APN-DCYF#ME Acopio Hierros

EX-2017-16101247-APN-DCYF#ME Acopio Pisos

EX-2017-16293481-APN-DCYF#ME Acopio Hierros/Perfiles Complementario

EX-2017-23013848-APN-DGI#ME Acopio Cubiertas

EX-2018-02340415-APN-DGI#ME Acopio Mobiliario

EX-2018-11435173-APN-DGI#ME Acopio Carpintería

EX-2018-11432289-APN-DGI#ME Acopio Pintura

EX-2018-11701470-APN-DGI#ME Acopio Aire Acondicionado

EX-2018-21951911-APN-DGI#ME Acopio Aberturas

EX-2018-27269293-APN-DGI#ME Acopio Radiadores

Expedientes de pagos relativos a Certificados, según el siguiente detalle:

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
EX-2018-00761953-APN-DGI#ME	EX-2017-34423316-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-35057573-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26987216-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01449531-APN-DGI#ME	EX-2017-34425234-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-35059136-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26983950-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
---------------------------	---------------------------	--------------------

EX-2018-00759583-APN-DGI#ME	EX-2018-24732113-APN-DGI#ME	Certificado N° 1 y AP N° 1 Certificado 1
	EX-2018-28381208-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-00756627-APN-DGI#ME	EX-2017-34426303-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-35055443-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26989933-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01451454-APN-DGI#ME	EX-2017-34427753-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-35056201-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26985333-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1
EX-2018-01448818-APN-DGI#ME	EX-2017-34428608-APN-DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-35058269-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-26991328-APN-DGI#ME	AP N° 2 Certificado N° 1

Licitación Pública N° 20/16, Grupo 1:

Expediente	Descripción
-------------------	--------------------

EX-2017-06244475-APN-DGI#ME Redeterminación de precios

EX-2017-25302263-APN-DGI#ME Ampliación de plazos / Adicionales de obra / Multas

EX-2018-16327147-APN-DGI#ME Rescisión

Expedientes de obra

EX-2018-00748337-APN-DGI#ME Jardín en Rawson, Chubut – G1R1

EX-2018-00743193-APN-DGI#ME Jardín en Trelew, Chubut – G1R2

EX-2018-00744767-APN-DGI#ME Jardín en Comodoro Rivadavia, Chubut – G1R3

EX-2018-00731864-APN-DGI#ME Jardín en Río Gallegos, Santa Cruz – G1R4

EX-2018-00742213-APN-DGI#ME Jardín en Gobernador Gregores, Santa Cruz – G1R5

EX-2018-00737966-APN-DGI#ME Jardín en El Chaltén, Santa Cruz – G1R6

EX-2018-00726243-APN-DGI#ME Jardín 5 en Río Grande, Tierra del Fuego – G1R7

EX-2018-00730868-APN-DGI#ME Jardín en Chacra II, Río Grande, Tierra del Fuego –
G1R8

Expedientes de pago

EX-2017-00970552-APN-DCYF#ME Anticipo Financiero

EX-2017-09495923-APN-DCYF#ME AP N° 1 Anticipo Financiero

EX-2017-16101247-APN-
DCYF#ME

Acopio Pisos

EX-2017-11360000-APN-
DCYF#ME

Acopio Perfiles

EX-2017-11655047-APN-
DCYF#ME

Acopio Hierros

EX-2017-16248915-APN-
DCYF#ME

Acopio Hierros/Perfiles Complementario

EX-2018-02337401-APN-DGI#ME Acopio Mobiliario

EX-2018-11458844-APN-DGI#ME Acopio Carpintería

EX-2018-11439255-APN-DGI#ME Acopio Pintura

EX-2018-11700732-APN-DGI#ME Acopio Aire Acondicionado

EX-2018-21960976-APN-DGI#ME Acopio Aberturas

EX-2018-33498517-APN-DGI#ME Recupero Anticipo Financiero de obras rescindidas –
Descuento sobre AP N° 2 Certificados 1

Expedientes de pagos relativos a Certificados, según el siguiente detalle:

Expediente de Obra	Expediente de pago	Descripción
EX-2018-00743193-APN- DGI#ME	EX-2017-30826975-APN- DGI#ME	Certificado N° 1
	EX-2017-31785039-APN- DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
EX-2018-00744767-APN-	EX-2017-31320759-APN-	Certificado N° 1

DGI#ME	DGI#ME	
	EX-2017-31786662-APN-DGI#ME	AP N° 1 Certificado N° 1
	EX-2018-24222930-APN-DGI#ME	Certificado N°2 y AP N°1 Certificado 2

ANEXO II

*Detalle de transferencia realizadas a UTE contratista en el marco de las licitaciones públicas Nros. 17/16, 18/16, 19/16, 20/16

Total transferencias: \$ 1.088.574.492,06 (mil ochenta y ocho millones, quinientossetenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos con 0/6 cnetavos)

Denominación Beneficiario	Imp. Pag. Vig. MCL	Observ. OP	Cuenta Beneficiario	F.Registro Pago
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 3.263.209,00	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc	20/1/2017
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 3.263.209,00	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc	20/1/2017
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 3.473.582,00	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc	20/1/2017
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 3.589.535,00	RES-2016-2544-E-APN-ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 20/116 DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE JARDINES DE INFANTES CON PROV DE MATERIALES.	191.82.0001910820116406cc	23/1/2017
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL	\$ 3.589.535,00	RES-2016-2544-E-APN-ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 20/116 DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE JARDINES DE	191.82.0001910820116406cc	23/1/2017

UTE		INFANTES CON PROV DE MATERIALES.	
BAHIA BLANCA	\$	RES-2016-2544-E-APN-ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 20/116 DESTINADO	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	3.589.535,00	A LA CONSTRUCCION DE JARDINES DE	
UTE		INFANTES CON PROV DE MATERIALES.	
BAHIA BLANCA	\$	RES-2016-2544-E-APN-ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 20/116 DESTINADO	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	7.834.729,00	A LA CONSTRUCCION DE JARDINES DE	
UTE		INFANTES CON PROV DE MATERIALES.	
BAHIA BLANCA	\$	RES-2016-2544-E-APN-ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 20/116 DESTINADO	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	4.587.317,00	A LA CONSTRUCCION DE JARDINES DE	
UTE		INFANTES CON PROV DE MATERIALES.	
BAHIA BLANCA	\$	RES-2016-2544-E-APN-ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 20/116 DESTINADO	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	4.587.317,00	A LA CONSTRUCCION DE JARDINES DE	
UTE		INFANTES CON PROV DE MATERIALES.	
BAHIA BLANCA	\$	RES-2016-2544-E-APN-ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 20/116 DESTINADO	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	7.834.729,00	A LA CONSTRUCCION DE JARDINES DE	
UTE		INFANTES CON PROV DE MATERIALES.	
BAHIA BLANCA	\$	RES-2016-2544-E-APN-ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 20/116 DESTINADO	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	4.587.311,33	A LA CONSTRUCCION DE JARDINES DE	
UTE		INFANTES CON PROV DE MATERIALES.	
BAHIA BLANCA	\$	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	4.587.317,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000003.	
BAHIA BLANCA	\$	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	7.834.728,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000003.	

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL5.135.531,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000003. 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL5.135.531,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000003. 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL5.135.531,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000003. 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL5.135.531,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000003. 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL5.135.531,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000003. 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL4.587.317,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000003. 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL7.834.728,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000003. 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL5.135.531,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000003. 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

BAHIA \$
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

BLANCA	7.834.728,00	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ESCARABAJAL		ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000003.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ESCARABAJAL	4.587.317,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
UTE		00000003.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ESCARABAJAL	4.587.317,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
UTE		00000003.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 1 -
ESCARABAJAL	4.587.315,11	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
UTE		00000003.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 -
ESCARABAJAL	548.212,22	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
UTE		00000005.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 -
ESCARABAJAL	5.135.531,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
UTE		00000005.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 -
ESCARABAJAL	5.135.531,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
UTE		00000005.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 -
ESCARABAJAL	5.135.531,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
UTE		00000005.

ESCARABAJAL UTE		ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000005.	
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.531,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000005.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.531,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000005.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.209,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000005.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.532,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000005.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.532,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000005.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.532,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000005.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.209,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000005.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.532,00		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

UTE		00000005.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	5.135.532,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000005.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000005.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 3 -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	4.587.315,83	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000005.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	1,89	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000004.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	3.263.208,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000004.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	5.135.531,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000004.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	5.135.531,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000004.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
ESCARABAJAL	5.135.531,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000004.	

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.531,00 UTE	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000004.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.531,00 UTE	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000004.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.531,00 UTE	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000004.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.531,00 UTE	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000004.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.531,00 UTE	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000004.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.531,00 UTE	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000004.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.531,00 UTE	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000004.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.208,00 UTE	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000004.	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
BAHIA \$	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	191.82.0001910820116406cc 23/1/2017

BLANCA	3.263.208,00	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL		ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000004.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 18/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	4.587.318,78	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 23/1/2017
UTE		00000004.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
UTE		00000009.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
UTE		00000009.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
UTE		00000009.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
UTE		00000009.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
UTE		00000009.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
UTE		00000009.
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
UTE		00000009.

ESCARABAJAL UTE		ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000009.	
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.209,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 2 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000009.	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL5.135.524,44 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 2 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000009.	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.661.950,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.209,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.209,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.209,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.209,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.209,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.209,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.263.209,00 UTE		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 - ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000008.	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017

UTE		00000008.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 -	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000008.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 19/16- GRUPO 1 -	191.82.0001910820116406cc 2/2/2017
ESCARABAJAL	3.263.200,58	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000008.	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -	191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
ESCARABAJAL	3.223.244,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000006	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -	191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
ESCARABAJAL	3.091.906,13	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000006	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -	191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
ESCARABAJAL	5.135.532,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000006	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -	191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000006	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -	191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
ESCARABAJAL	3.223.244,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000006	
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -	
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -	191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
ESCARABAJAL	5.485.638,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-	
UTE		00000006	

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 5.485.638,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000006

191.82.0001910820116406cc 23/2/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 5.485.638,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000006

191.82.0001910820116406cc 23/2/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 5.135.532,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000006

191.82.0001910820116406cc 23/2/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 5.135.532,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000006

191.82.0001910820116406cc 23/2/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 5.485.638,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 1 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000006

191.82.0001910820116406cc 23/2/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 171.302,87
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000007

191.82.0001910820116406cc 23/2/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 5.485.638,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000007

191.82.0001910820116406cc 23/2/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 5.485.638,00
UTE

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
00000007

191.82.0001910820116406cc 23/2/2017

BAHIA \$

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -

191.82.0001910820116406cc 23/2/2017

BLANCA	3.223.244,00	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL		ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000007
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000007
		191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	5.485.638,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000007
		191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000007
		191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.263.209,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000007
		191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	3.223.244,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000007
		191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	5.485.638,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000007
		191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	5.485.631,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000007
		191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
BAHIA		CONTRATO DE LOCACION DE OBRA -
BLANCA	\$	LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -
ESCARABAJAL	5.485.638,00	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001-
UTE		00000007
		191.82.0001910820116406cc 23/2/2017

ESCARABAJAL UTE		ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000007	
BAHIA BLANCA	\$	CONTRATO DE LOCACION DE OBRA - LICITACION INTERNACION N° 17/16- GRUPO 2 -	191.82.0001910820116406cc 23/2/2017
ESCARABAJAL UTE	5.485.632,35	ANTICIPO FINANCIERO -FACTURA 0001- 00000007	
BAHIA BLANCA	\$	EE 2017-06241424-APN-DGI#ME-LIC. PUBLICA N 17-GRUPO 1 PLAN 3000-JARDINES-ANTICIPO	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL UTE	1.029.198,03	REDETERMINACION N 1	
BAHIA BLANCA	\$	EE 2017-06241424-APN-DGI#ME-LIC. PUBLICA N 17-GRUPO 1 PLAN 3000-JARDINES-ANTICIPO	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL UTE	1.385.813,55	REDETERMINACION N 1	
BAHIA BLANCA	\$	EE 2017-06241424-APN-DGI#ME-LIC. PUBLICA N 17-GRUPO 1 PLAN 3000-JARDINES-ANTICIPO	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL UTE	1.385.813,55	REDETERMINACION N 1	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-06243763-APN-DGI#ME - RESOL-2017- 2330-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL UTE	807.282,96	ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001- 00000015.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-06243763-APN-DGI#ME - RESOL-2017- 2330-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL UTE	946.247,47	ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001- 00000015.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-06243763-APN-DGI#ME - RESOL-2017- 2330-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL UTE	807.282,96	ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001- 00000015.	

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 1.931.781,07 UTE	EE 2017-06242281-APN-DGI#ME-LIC. PUBLICA N 18-GRUPO 2 PLAN 3000-JARDINES-ANTICIPO REDETERMINACION N 1	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 2.016.150,68 UTE	EE 2017-06242281-APN-DGI#ME-LIC. PUBLICA N 18-GRUPO 2 PLAN 3000-JARDINES-ANTICIPO REDETERMINACION N 1	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 2.016.150,68 UTE	EE 2017-06242281-APN-DGI#ME-LIC. PUBLICA N 18-GRUPO 2 PLAN 3000-JARDINES-ANTICIPO REDETERMINACION N 1	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 1.902.474,76 UTE	EX-2017-06244475-APN-DGI#ME - RESOL-2331- APN-ME - LICITACION PUBLICA N° 20/16 ZONA PATAGONIA SUR GRUPO N° 1 - ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-00000016.	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 1.167.881,28 UTE	EX-2017-06244475-APN-DGI#ME - RESOL-2331- APN-ME - LICITACION PUBLICA N° 20/16 ZONA PATAGONIA SUR GRUPO N° 1 - ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-00000016.	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 1.288.864,47 UTE	EX-2017-09516249-APN-DCYF#ME -LIC. PUBLICA N 18-GRUPO 2 PLAN 3000-JARDINES- ANTICIPO REDETERMINACION N 1 - FC. 0001- 00000013.	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 1.288.864,47 UTE	EX-2017-09516249-APN-DCYF#ME -LIC. PUBLICA N 18-GRUPO 2 PLAN 3000-JARDINES- ANTICIPO REDETERMINACION N 1 - FC. 0001- 00000013.	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 1.288.864,47 UTE	EX-2017-09516249-APN-DCYF#ME -LIC. PUBLICA N 18-GRUPO 2 PLAN 3000-JARDINES- ANTICIPO REDETERMINACION N 1 - FC. 0001- 00000013.	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
BAHIA BLANCA \$	EX-2017-09516249-APN-DCYF#ME -LIC.	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017

BLANCA	1.082.453,78	PUBLICA N 18-GRUPO 2 PLAN 3000-JARDINES- ANTICIPO REDETERMINACION N 1 - FC. 0001- 00000013.
ESCARABAJAL		
UTE		
BAHIA		EE 2017-06241906-APN-DGI#ME-LIC. PUBLICA N
BLANCA	\$	17-GRUPO 2 PLAN 3000-JARDINES-ANTICIPO 191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL	1.363.123,98	REDETERMINACION N 1
UTE		
BAHIA		EE 2017-06241906-APN-DGI#ME-LIC. PUBLICA N
BLANCA	\$	17-GRUPO 2 PLAN 3000-JARDINES-ANTICIPO 191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL	1.366.817,42	REDETERMINACION N 1
UTE		
BAHIA		EE 2017-06241906-APN-DGI#ME-LIC. PUBLICA N
BLANCA	\$	17-GRUPO 2 PLAN 3000-JARDINES-ANTICIPO 191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL	1.366.817,42	REDETERMINACION N 1
UTE		
BAHIA		EX-2017-06243248-APN-DGI#ME - RESOL-2335- APN-ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 ZONA
BLANCA	\$	PATAGONIA NORTE GRUPO 3 - ADECUACION 191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL	1.299.549,82	PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-00000014.
UTE		
BAHIA		EX-2017-06243248-APN-DGI#ME - RESOL-2335- APN-ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 ZONA
BLANCA	\$	PATAGONIA NORTE GRUPO 3 - ADECUACION 191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL	1.299.549,82	PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-00000014.
UTE		
BAHIA		EX-2017-06243248-APN-DGI#ME - RESOL-2335- APN-ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 ZONA
BLANCA	\$	PATAGONIA NORTE GRUPO 3 - ADECUACION 191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL	223.346,44	PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-00000014.
UTE		
BAHIA		EX-2017-06243248-APN-DGI#ME - RESOL-2335- APN-ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 ZONA
BLANCA	\$	191.82.0001910820116406cc 22/5/2017
ESCARABAJAL	1.299.549,82	
UTE		

ESCARABAJAL
UTE

PATAGONIA NORTE GRUPO 3 - ADECUACION
PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-00000014.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 168.958,08
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO SUR - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 30.409,63
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO SUR - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 104.718,81
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 168.958,08
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 159.677,12
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 159.677,12
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 104.718,81
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 168.958,08

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

UTE

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 159.677,12
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 168.958,08
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 168.958,08
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 104.718,80
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 159.677,12
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 159.677,12
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 168.958,08
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL104.718,81
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL159.677,12
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL159.677,12
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL159.677,12
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL159.677,12
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA \$
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017

BLANCA 159.677,11
ESCARABAJAL
UTE

PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - ZONA
CENTRO NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL200.635,15
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL313.652,73
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA \$
BLANCA 200.635,15

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017

ESCARABAJAL
UTE

PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL313.652,73
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL313.652,73
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL200.635,15
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL200.635,15
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL200.635,15
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL200.635,15
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

UTE

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL200.635,15
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL168.958,08
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL168.958,08
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA \$
EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017

BLANCA 244.930,55
ESCARABAJAL
UTE

PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 168.958,08
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 168.958,08
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA \$
BLANCA 244.930,55

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017

ESCARABAJAL
UTE

PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL168.958,08
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL244.930,55
UTE

EX-2017-09696180-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1, 2 Y 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 8/6/2017
PATAGONIA NORTE - FC. 0001-00000017.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL257.625,32
UTE

EX-2017-06244109-APN-DGI#ME - RESOL-2017-
2334-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16
ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - 191.82.0001910820116406cc 15/6/2017
ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-
00000018.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL257.625,32
UTE

EX-2017-06244109-APN-DGI#ME - RESOL-2017-
2334-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16
ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - 191.82.0001910820116406cc 15/6/2017
ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-
00000018.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL257.625,32
UTE

EX-2017-06244109-APN-DGI#ME - RESOL-2017-
2334-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16
ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - 191.82.0001910820116406cc 15/6/2017
ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-
00000018.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL257.625,32
UTE

EX-2017-06244109-APN-DGI#ME - RESOL-2017-
2334-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16
ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - 191.82.0001910820116406cc 15/6/2017
ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-
00000018.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL257.625,32
UTE

EX-2017-06244109-APN-DGI#ME - RESOL-2017-
2334-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16
ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - 191.82.0001910820116406cc 15/6/2017
ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-
00000018.-

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL257.625,32 UTE	EX-2017-06244109-APN-DGI#ME - RESOL-2017-2334-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16 ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-00000018.-	191.82.0001910820116406cc 15/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL257.625,32 UTE	EX-2017-06244109-APN-DGI#ME - RESOL-2017-2334-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16 ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-00000018.-	191.82.0001910820116406cc 15/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL257.625,32 UTE	EX-2017-06244109-APN-DGI#ME - RESOL-2017-2334-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16 ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-00000018.-	191.82.0001910820116406cc 15/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL257.625,32 UTE	EX-2017-06244109-APN-DGI#ME - RESOL-2017-2334-APN-ME - LICITACION PUBLICA 19/16 ZONA CENTRO SUR GRUPO N° 1 - ADECUACION PROVISORIA N° 1 - FC. 0001-00000018.-	191.82.0001910820116406cc 15/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.428.562,69 UTE	EX-2017-11304257-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000026.-	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.428.562,69 UTE	EX-2017-11304257-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000026.-	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 1.428.562,69 UTE	EX-2017-11304257-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000026.-	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 2.596.096,12	EX-2017-11304257-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017

UTE		FC. 0001-00000026.-	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11304257-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	1.428.562,69	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
UTE		FC. 0001-00000026.-	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11304257-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	1.428.562,69	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
UTE		FC. 0001-00000026.-	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11304257-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	2.596.096,10	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
UTE		FC. 0001-00000026.-	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11307554-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 1 -	
ESCARABAJAL	1.428.562,69	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
UTE		FC. 0001-00000025.-	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11307554-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 1 -	
ESCARABAJAL	1.428.562,69	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
UTE		FC. 0001-00000025.-	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11307554-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 1 -	
ESCARABAJAL	2.596.096,10	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
UTE		FC. 0001-00000025.-	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11307554-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 1 -	
ESCARABAJAL	1.428.562,69	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
UTE		FC. 0001-00000025.-	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11307554-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 1 -	
ESCARABAJAL	1.428.562,69	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
UTE		FC. 0001-00000025.-	

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 1.428.562,69
UTE EX-2017-11307554-APN-DCYF#ME -
LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 1 -
ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
FC. 0001-00000025.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 1.428.562,69
UTE EX-2017-11307554-APN-DCYF#ME -
LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 1 -
ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
FC. 0001-00000025.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 1.428.562,69
UTE EX-2017-11307554-APN-DCYF#ME -
LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 1 -
ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
FC. 0001-00000025.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 2.596.096,12
UTE EX-2017-11307809-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000024.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 2.596.096,12
UTE EX-2017-11307809-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000024.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 2.596.096,12
UTE EX-2017-11307809-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000024.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 2.596.096,12
UTE EX-2017-11307809-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000024.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 1.428.562,68
UTE EX-2017-11307809-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE

UTE		MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000024.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11307809-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - ZONA PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000024.	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL	2.596.096,12		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11307809-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - ZONA PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000024.	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL	2.596.096,12		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11307809-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - ZONA PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000024.	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL	2.596.096,12		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11307809-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - ZONA PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000024.	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL	1.428.562,68		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11314059-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 1 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000022.-	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL	1.556.530,19		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11314059-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 1 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000022.-	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL	2.596.096,12		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11314059-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 1 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000022.-	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL	2.596.096,12		
UTE			

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 1.556.530,19
UTE EX-2017-11314059-APN-DCYF#ME -
LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 1 -
ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
FC. 0001-00000022.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 3.107.270,63
UTE EX-2017-11314059-APN-DCYF#ME -
LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 1 -
ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
FC. 0001-00000022.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 2.596.096,11
UTE EX-2017-11314059-APN-DCYF#ME -
LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 1 -
ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
FC. 0001-00000022.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 3.107.270,63
UTE EX-2017-11314059-APN-DCYF#ME -
LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 1 -
ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
FC. 0001-00000022.-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 1.556.530,19
UTE EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 2.596.096,12
UTE EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 2.596.096,12
UTE EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 2.596.096,12
UTE EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-

00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL1.556.530,19
UTE

EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.596.096,12
UTE

EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.596.096,12
UTE

EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.596.096,12
UTE

EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.596.096,12
UTE

EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.596.096,12
UTE

EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-
00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.596.096,11
UTE

EX-2017-11310543-APN-DCYF#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA
PATAGONIA NORTE - ACOPIO DE 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
MATERIALES - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-

00000023.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.596.096,12
UTE

ACOPIOS DE MATERIALES LIC 17-GRUPO 2-
CENTRO NORTE- POLIZA DE CAUCION N°
427968-

191.82.0001910820116406cc 19/6/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL1.303.030,41
UTE

ACOPIOS DE MATERIALES LIC 17-GRUPO 2-
CENTRO NORTE- POLIZA DE CAUCION N°
427968-

191.82.0001910820116406cc 19/6/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.596.096,12
UTE

ACOPIOS DE MATERIALES LIC 17-GRUPO 2-
CENTRO NORTE- POLIZA DE CAUCION N°
427968-

191.82.0001910820116406cc 19/6/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.596.096,12
UTE

ACOPIOS DE MATERIALES LIC 17-GRUPO 2-
CENTRO NORTE- POLIZA DE CAUCION N°
427968-

191.82.0001910820116406cc 19/6/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.596.096,12
UTE

ACOPIOS DE MATERIALES LIC 17-GRUPO 2-
CENTRO NORTE- POLIZA DE CAUCION N°
427968-

191.82.0001910820116406cc 19/6/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.790.599,27
UTE

ACOPIOS DE MATERIALES LIC 17-GRUPO 2-
CENTRO NORTE- POLIZA DE CAUCION N°
427968-

191.82.0001910820116406cc 19/6/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.790.599,26
UTE

ACOPIOS DE MATERIALES LIC 17-GRUPO 2-
CENTRO NORTE- POLIZA DE CAUCION N°
427968-

191.82.0001910820116406cc 19/6/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.790.599,27
UTE

ACOPIOS DE MATERIALES LIC 17-GRUPO 2-
CENTRO NORTE- POLIZA DE CAUCION N°
427968-

191.82.0001910820116406cc 19/6/2017

BAHIA EX-2017-11360000-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 20/16 - GRUPO N° 1 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL1.428.562,69 PATAGONIA SUR - ACOPIO DE MATERIALES -
UTE PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000027.

BAHIA EX-2017-11360000-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 20/16 - GRUPO N° 1 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL1.428.562,69 PATAGONIA SUR - ACOPIO DE MATERIALES -
UTE PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000027.

BAHIA EX-2017-11360000-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 20/16 - GRUPO N° 1 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL1.428.562,69 PATAGONIA SUR - ACOPIO DE MATERIALES -
UTE PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000027.

BAHIA EX-2017-11360000-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 20/16 - GRUPO N° 1 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL3.107.270,63 PATAGONIA SUR - ACOPIO DE MATERIALES -
UTE PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000027.

BAHIA EX-2017-11360000-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 20/16 - GRUPO N° 1 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL1.556.530,19 PATAGONIA SUR - ACOPIO DE MATERIALES -
UTE PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000027.

BAHIA EX-2017-11360000-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 20/16 - GRUPO N° 1 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL 1.556.530,19 PATAGONIA SUR - ACOPIO DE MATERIALES -
UTE PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000027.

BAHIA EX-2017-11360000-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 20/16 - GRUPO N° 1 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL1.556.530,18 PATAGONIA SUR - ACOPIO DE MATERIALES -
UTE PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000027.

BAHIA EX-2017-11317229-APN-DCYF#ME -
BLANCA \$ LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 1 - 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL1.428.562,69 ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -
UTE FC. 0001-00000020.-

BAHIA \$ EX-2017-11317229-APN-DCYF#ME - 191.82.0001910820116406cc 19/6/2017

BLANCA	2.790.598,89	LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 1 -	
ESCARABAJAL		ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000020.-	
BAHIA		EX-2017-11317229-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 1 -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL	1.303.030,40	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000020.-	
BAHIA		EX-2017-11317229-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 1 -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL	2.790.598,89	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000020.-	
BAHIA		EX-2017-11317229-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 1 -	191.82.0001910820116406cc 19/6/2017
ESCARABAJAL	1.428.562,69	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000020.-	
BAHIA		EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000029	
BAHIA		EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000029	
BAHIA		EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	190.029,51	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000029	
BAHIA		EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000029	
BAHIA		EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	382.644,00	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000029	

ESCARABAJAL UTE		ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000029	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	382.644,00	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000029	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000029	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000029	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	382.644,00	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000029	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11659054-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 17- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	382.644,00	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000029	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655721-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	186.900,34	CENTRO SUR - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000033.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655721-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	315.043,56	CENTRO SUR - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000033.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655721-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	CENTRO SUR - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO	

UTE		DE MATERIALES - FC. 0001-00000033.	
BAHIA		EX-2017-11655721-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	CENTRO SUR - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO	
UTE		DE MATERIALES - FC. 0001-00000033.	
BAHIA		EX-2017-11655721-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	CENTRO SUR - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO	
UTE		DE MATERIALES - FC. 0001-00000033.	
BAHIA		EX-2017-11655721-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	CENTRO SUR - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO	
UTE		DE MATERIALES - FC. 0001-00000033.	
BAHIA		EX-2017-11655721-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,33	CENTRO SUR - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO	
UTE		DE MATERIALES - FC. 0001-00000033.	
BAHIA		EX-2017-11655721-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,33	CENTRO SUR - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO	
UTE		DE MATERIALES - FC. 0001-00000033.	
BAHIA		EX-2017-11655721-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 19/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,33	CENTRO SUR - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO	
UTE		DE MATERIALES - FC. 0001-00000033.	
BAHIA		EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	199.122,27	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.	
BAHIA		EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.	

BAHIA EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL 315.043,56 PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -
UTE ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.

BAHIA EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL 315.043,56 PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -
UTE ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.

BAHIA EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL 199.122,27 PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -
UTE ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.

BAHIA EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL 315.043,56 PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -
UTE ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.

BAHIA EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL 315.043,56 PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -
UTE ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.

BAHIA EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL 315.043,56 PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -
UTE ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.

BAHIA EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL 315.043,56 PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -
UTE ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.

BAHIA EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION
BLANCA \$ PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA 191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL 315.043,56 PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -
UTE ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.

BAHIA \$ EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION 191.82.0001910820116406cc 26/6/2017

BLANCA	315.043,56	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA	
ESCARABAJAL		PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.	
BAHIA		EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.	
BAHIA		EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.	
BAHIA		EX-2017-11656060-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,55	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000031.	
BAHIA		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	199.122,27	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	
BAHIA		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	431.554,41	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	
BAHIA		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	
BAHIA		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	
BAHIA		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	
BAHIA		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	
BAHIA		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	

ESCARABAJAL UTE		PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL315.043,56 UTE		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL315.043,56 UTE		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL199.122,26 UTE		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL431.625,20 UTE		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL315.043,56 UTE		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL431.625,21 UTE		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL199.122,27 UTE		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL199.122,27		EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017

UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11664094-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	199.122,27	PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000030.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	190.029,51	CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	382.644,00	CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	382.644,00	CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	190.029,51	CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.931,00	CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	382.644,00	CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL186.931,00 UTE	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL186.931,00 UTE	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL190.029,51 UTE	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL382.644,00 UTE	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL382.644,00 UTE	EX-2017-11640407-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000028.	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL315.043,56 UTE	EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000032	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL315.043,56 UTE	EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000032	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL315.043,56 UTE	EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000032	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
BAHIA \$	EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017

BLANCA	315.043,56	LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	
ESCARABAJAL		ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000032	
BAHIA		EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000032	
BAHIA		EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000032	
BAHIA		EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000032	
BAHIA		EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000032	
BAHIA		EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000032	
BAHIA		EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000032	
BAHIA		EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000032	
BAHIA		EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000032	
BAHIA		EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME -	
BLANCA	\$	LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	315.043,56	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	
UTE		FC. 0001-00000032	

ESCARABAJAL UTE		ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000032	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11662928-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 18- GRUPO N° 3 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	186.900,33	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000032	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11659913-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	186.931,00	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000034	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11659913-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	186.931,00	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000034	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11659913-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	186.931,00	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000034	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11659913-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	186.931,00	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000034	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11659913-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 19- GRUPO N° 2 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	186.930,99	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000034	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655047-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 20- GRUPO N° 1 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL UTE	186.900,34	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000035.-	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655047-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 20- GRUPO N° 1 -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	

UTE		FC. 0001-00000035.-	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655047-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 20- GRUPO N° 1 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	186.900,34	FC. 0001-00000035.-	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655047-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 20- GRUPO N° 1 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	431.554,41	FC. 0001-00000035.-	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655047-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 20- GRUPO N° 1 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	199.122,27	FC. 0001-00000035.-	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655047-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 20- GRUPO N° 1 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	199.122,27	FC. 0001-00000035.-	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655047-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 20- GRUPO N° 1 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	324.356,40	FC. 0001-00000035.-	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-11655047-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 20- GRUPO N° 1 - ACOPIO MATERIALES -PLAN 3000 JARDINES -	191.82.0001910820116406cc 26/6/2017
ESCARABAJAL	199.122,27	FC. 0001-00000035.-	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-14248264-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA 18/16 - GRUPO N° 2 - ZONA PATAGONIA NORTE- DIFERENCIA DE MONTO POR ANTICIPO FINANCIERO JARDIN	191.82.0001910820116406cc 10/8/2017
ESCARABAJAL	1.324.108,26	EN ALUMINE - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001- 00000038.	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
	168.958,08		

ESCARABAJAL UTE		MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	244.930,55		
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08		
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	138.548,45		
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08		
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08		
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
	168.958,08		

ESCARABAJAL UTE		MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	

ESCARABAJAL UTE		MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-161091247-DCYF#ME- TRAMITA ANTICIPO FINANCIERO DE ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	244.930,55	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N° 36 POR \$ 4.898.865.91 SE COMPLEMENTA CON LA OP 5821	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16101247-DCYF#ME - TRAMITA EL ANTICIPO FINANCIERO DEL ACOPIO DE	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
	168.958,08		

ESCARABAJAL UTE		MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N°36 POR \$ 4.898.865.91-PAGO PARCIAL	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16101247-DCYF#ME - TRAMITA EL ANTICIPO FINANCIERO DEL ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N°36 POR \$ 4.898.865.91-PAGO PARCIAL	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16101247-DCYF#ME - TRAMITA EL ANTICIPO FINANCIERO DEL ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	168.958,08	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N°36 POR \$ 4.898.865.91-PAGO PARCIAL	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16101247-DCYF#ME - TRAMITA EL ANTICIPO FINANCIERO DEL ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	313.652,73	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N°36 POR \$ 4.898.865.91-PAGO PARCIAL	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16101247-DCYF#ME - TRAMITA EL ANTICIPO FINANCIERO DEL ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	200.635,15	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N°36 POR \$ 4.898.865.91-PAGO PARCIAL	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16101247-DCYF#ME - TRAMITA EL ANTICIPO FINANCIERO DEL ACOPIO DE MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	200.635,15	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N°36 POR \$ 4.898.865.91-PAGO PARCIAL	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16101247-DCYF#ME - TRAMITA EL ANTICIPO FINANCIERO DEL ACOPIO DE	191.82.0001910820116406cc 11/8/2017
ESCARABAJAL UTE	200.635,15	EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N°36 POR \$ 4.898.865.91-PAGO PARCIAL	

ESCARABAJAL UTE		MATERIALES DE LOS PISOS CERAMICOS PARA EL PLAN 3000 JARDINES-FACTURA N°36 POR \$ 4.898.865.91-PAGO PARCIAL	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16514462-DCYF#ME-LIC 18/16- ACOPIO DE MATERIALES-EXP N 5794/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL UTE	604.948,28	GRUPO 1-FAC N 0001-00000047	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16514462-DCYF#ME-LIC 18/16- ACOPIO DE MATERIALES-EXP N 5794/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL UTE	2.161.478,47	GRUPO 1-FAC N 0001-00000047	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16514638-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL UTE	544.641,35	GRUPO N° 3 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000048.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16514638-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL UTE	3.140.737,47	GRUPO N° 3 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000048.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16514638-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL UTE	544.641,35	GRUPO N° 3 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000048.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16514638-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL UTE	544.641,35	GRUPO N° 3 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000048.	
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16296657-DCYF#ME-LIC 19/16- ACOPIO DE MATERIALES-5829/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL UTE	458.005,44		
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-16296657-DCYF#ME-LIC 19/16- ACOPIO DE MATERIALES-5829/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL UTE	458.005,44		

ESCARABAJAL
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EXP-2017-16296657-DCYF#ME-LIC 19/16- 191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL458.005,44 ACOPIO DE MATERIALES-5829/16
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-16250747-APN-DCYF#ME - LICITACION 191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL604.948,28 PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -
UTE GRUPO N° 1 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000041.

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-16250747-APN-DCYF#ME - LICITACION 191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL4.480.533,81 PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -
UTE GRUPO N° 1 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000041.

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-16250747-APN-DCYF#ME - LICITACION 191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL3.140.737,47 PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -
UTE GRUPO N° 1 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000041.

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-16250747-APN-DCYF#ME - LICITACION 191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL544.641,35 PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -
UTE GRUPO N° 1 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000041.

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-16250747-APN-DCYF#ME - LICITACION 191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL544.641,35 PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -
UTE GRUPO N° 1 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000041.

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-16250747-APN-DCYF#ME - LICITACION 191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL3.140.737,47 PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -
UTE GRUPO N° 1 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000041.

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-16250747-APN-DCYF#ME - LICITACION 191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL3.140.737,47 PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -
UTE GRUPO N° 1 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000041.

UTE		3000 JARDINES" - FC. 0001-00000041.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16250747-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000041.	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	1.373.263,18		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16293481-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 19/16 - CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000044.	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	458.005,44		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16293481-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 19/16 - CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000044.	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	544.641,35		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16248915-DCYF#ME-ACOPIO DE MATERIALES -FACT 43 POT \$ 1.209896.56-LIC 20/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	604.948,28		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16248915-DCYF#ME-ACOPIO DE MATERIALES -FACT 43 POT \$ 1.209896.56-LIC 20/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	604.948,28		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16249309-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000039.	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	3.140.737,47		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16249309-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000039.	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	544.641,35		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-16249309-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000039.	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	544.641,35		
UTE			

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.140.737,47 UTE	EX-2017-16249309-APN-DCYF#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN 3000 JARDINES" - FC. 0001-00000039.	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL458.005,54 UTE	EXP-2017-16250185-DCYF#ME - BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL. ESCARABAJAL INGENIERIA.- FACTURA N° 0001-00000042 POR \$8.443442.38- ACOPIO DE MATERIALES -5793/16-LIC N° 17/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.790.598,89 UTE	EXP-2017-16250185-DCYF#ME - BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL. ESCARABAJAL INGENIERIA.- FACTURA N° 0001-00000042 POR \$8.443442.38- ACOPIO DE MATERIALES -5793/16-LIC N° 17/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL458.005,54 UTE	EXP-2017-16250185-DCYF#ME - BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL. ESCARABAJAL INGENIERIA.- FACTURA N° 0001-00000042 POR \$8.443442.38- ACOPIO DE MATERIALES -5793/16-LIC N° 17/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL458.005,54 UTE	EXP-2017-16250185-DCYF#ME - BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL. ESCARABAJAL INGENIERIA.- FACTURA N° 0001-00000042 POR \$8.443442.38- ACOPIO DE MATERIALES -5793/16-LIC N° 17/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.886.493,76 UTE	EXP-2017-16250185-DCYF#ME - BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL. ESCARABAJAL INGENIERIA.- FACTURA N° 0001-00000042 POR \$8.443442.38- ACOPIO DE MATERIALES -5793/16-LIC N° 17/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL544.641,35 UTE	EXP-2017-16250185-DCYF#ME - BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL. ESCARABAJAL INGENIERIA.- FACTURA N° 0001-00000042 POR \$8.443442.38- ACOPIO DE MATERIALES -5793/16-LIC N° 17/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.303.030,41 UTE	EXP-2017-16250185-DCYF#ME - BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL. ESCARABAJAL INGENIERIA.- FACTURA N° 0001-00000042 POR \$8.443442.38- ACOPIO DE MATERIALES -5793/16-LIC N° 17/16	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
BAHIA \$	EXP-2017-16250185-DCYF#ME - BAHIA BLANCA	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017

BLANCA	544.641,35	VIVIENDAS SRL. ESCARABAJAL INGENIERIA.-	
ESCARABAJAL		FACTURA N° 0001-00000042 POR \$8.443442.38-	
UTE		ACOPIO DE MATERIALES -5793/16-LIC N° 17/16	
BAHIA		EX-2017-16251952-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	3.140.737,47	GRUPO 2 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN	
UTE		3000 JARDINES" - FC. 0001-00000040.	
BAHIA		EX-2017-16251952-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	544.641,35	GRUPO 2 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN	
UTE		3000 JARDINES" - FC. 0001-00000040.	
BAHIA		EX-2017-16251952-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	544.641,35	GRUPO 2 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN	
UTE		3000 JARDINES" - FC. 0001-00000040.	
BAHIA		EX-2017-16251952-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	544.641,35	GRUPO 2 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN	
UTE		3000 JARDINES" - FC. 0001-00000040.	
BAHIA		EX-2017-16251952-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	458.005,44	GRUPO 2 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN	
UTE		3000 JARDINES" - FC. 0001-00000040.	
BAHIA		EX-2017-16251952-APN-DCYF#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - PATAGONIA NORTE -	191.82.0001910820116406cc 15/8/2017
ESCARABAJAL	1.886.568,13	GRUPO 2 - ACOPIO DE MATERIALES "PLAN	
UTE		3000 JARDINES" - FC. 0001-00000040.	
BAHIA		EXP-2017-20121639-DGI#ME-ACOPIO DE	
BLANCA	\$	MATERIALES -LIC PUBLICA N° 18-GRUPO 1-	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
ESCARABAJAL	381.446,52	EXPTTE 5794/16	
UTE			
BAHIA	\$	EXP-2017-20121639-DGI#ME-ACOPIO DE	
BLANCA	381.446,52	MATERIALES -LIC PUBLICA N° 18-GRUPO 1-	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017

ESCARABAJAL UTE		EXPTE 5794/16	
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL381.446,52 UTE		EXP-2017-20121639-DGI#ME-ACOPIO DE MATERIALES -LIC PUBLICA N° 18-GRUPO 1- EXPTE 5794/16	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL381.446,52 UTE		EXP-2017-20121639-DGI#ME-ACOPIO DE MATERIALES -LIC PUBLICA N° 18-GRUPO 1- EXPTE 5794/16	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL381.446,52 UTE		EXP-2017-20121639-DGI#ME-ACOPIO DE MATERIALES -LIC PUBLICA N° 18-GRUPO 1- EXPTE 5794/16	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL604.948,28 UTE		EXP-2017-20121639-DGI#ME-ACOPIO DE MATERIALES -LIC PUBLICA N° 18-GRUPO 1- EXPTE 5794/16	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.556.530,19 UTE		EXP-2017-20121639-DGI#ME-ACOPIO DE MATERIALES -LIC PUBLICA N° 18-GRUPO 1- EXPTE 5794/16	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL604.948,28 UTE		EXP-2017-20121639-DGI#ME-ACOPIO DE MATERIALES -LIC PUBLICA N° 18-GRUPO 1- EXPTE 5794/16	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL381.446,52 UTE		EX-2017-20177548-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000052.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL381.446,52		EX-2017-20177548-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017

UTE		MATERIALES - FC. 0001-00000052.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-20177548-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000052.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
ESCARABAJAL UTE	381.446,52		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-20177548-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000052.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
ESCARABAJAL UTE	381.446,52		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-20177548-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000052.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
ESCARABAJAL UTE	381.446,52		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-20177548-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000052.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
ESCARABAJAL UTE	926.087,87		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-20177548-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000052.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
ESCARABAJAL UTE	381.446,52		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-20177548-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000052.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
ESCARABAJAL UTE	2.977.542,64		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-20177548-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000052.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
ESCARABAJAL UTE	2.977.542,64		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-20123208-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 2 - CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000058 POR \$	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
ESCARABAJAL UTE	381.446,52		

2529209.24 -

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL458.005,44
UTE

EX-2017-20123208-APN-DGI#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 2 - CENTRO
NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES - FC. 0001-00000058 POR \$
2529209.24 -

191.82.0001910820116406cc 20/9/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL382.222,89
UTE

EX-2017-20123208-APN-DGI#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 2 - CENTRO
NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES - FC. 0001-00000058 POR \$
2529209.24 -

191.82.0001910820116406cc 20/9/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL926.087,87
UTE

EX-2017-20123208-APN-DGI#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 2 - CENTRO
NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES - FC. 0001-00000058 POR \$
2529209.24 -

191.82.0001910820116406cc 20/9/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL381.446,52
UTE

EX-2017-20123208-APN-DGI#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 2 - CENTRO
NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES - FC. 0001-00000058 POR \$
2529209.24 -

191.82.0001910820116406cc 20/9/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL740.857,11
UTE

EXP-2017-20126029-DGIN POR ACOPIO DE
MATERIALES CLI 17/16-GRUPO 1 Y 2

191.82.0001910820116406cc 20/9/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL740.857,11
UTE

EXP-2017-20126029-DGIN POR ACOPIO DE
MATERIALES CLI 17/16-GRUPO 1 Y 2

191.82.0001910820116406cc 20/9/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL740.857,11
UTE

EX-2017-20186707-APN-DGI#ME - LICITACION
PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - CENTRO
NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES - FC. 0001-00000057 POR \$
1.863.937,11 - NC. 0001-00000007 POR \$
382.222,89.

191.82.0001910820116406cc 20/9/2017

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL740.857,11 UTE	EX-2017-20186707-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - GRUPO N° 1 Y 2 - CENTRO NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000057 POR \$ 1.863.937,11 - NC. 0001-00000007 POR \$ 382.222,89.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL926.087,87 UTE	EXP-20122452-DGI-ACOPIO DE MATERIALES DEL GRUPO 2- CONTRATO INT 18/16-NOTA DGI N° 10413/17	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL926.087,87 UTE	EXP-20122452-DGI-ACOPIO DE MATERIALES DEL GRUPO 2- CONTRATO INT 18/16-NOTA DGI N° 10413/17	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL381.446,52 UTE	EX-2017-20119279-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000054.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL381.446,52 UTE	EX-2017-20119279-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000054.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL381.446,52 UTE	EX-2017-20119279-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000054.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 381.446,52 UTE	EX-2017-20119279-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 18/16 - GRUPO N° 2 - PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000054.	191.82.0001910820116406cc 20/9/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.685.253,30 UTE	EX-2017-22306663-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-00000061	191.82.0001910820116406cc 11/10/2017

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL740.857,11 UTE	EX-2017-22306663-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-0000061	191.82.0001910820116406cc 11/10/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL687.705,57 UTE	EX-2017-22306663-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-0000061	191.82.0001910820116406cc 11/10/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL740.857,11 UTE	EX-2017-22306663-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-0000061	191.82.0001910820116406cc 11/10/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.685.253,30 UTE	EX-2017-22306663-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-0000061	191.82.0001910820116406cc 11/10/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.790.598,89 UTE	EX-2017-22306663-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-0000061	191.82.0001910820116406cc 11/10/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL926.087,87 UTE	EX-2017-22293255-APN-DCYF#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-0000060.	191.82.0001910820116406cc 11/10/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.556.530,19 UTE	EX-2017-22293255-APN-DCYF#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 1 - ZONA PATAGONIA NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES - FC. 0001-0000060.	191.82.0001910820116406cc 11/10/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL125.457,82 UTE	EXP-2017-23015461-DGI#ME- ACOPIO DE MATERIALES EN OBRA-LICIT INT. N° 17- GRUPO 2-PLAN 3000-REGION CENTRO NORTE-	191.82.0001910820116406cc 20/10/2017
BAHIA \$	EXP-2017-23015461-DGI#ME- ACOPIO DE	191.82.0001910820116406cc 20/10/2017

BLANCA	3.531.456,00	MATERIALES EN OBRA-LICIT INT. N° 17-	
ESCARABAJAL		GRUPO 2-PLAN 3000-REGION CENTRO NORTE-	
UTE			
BAHIA		EXP-2017-23015461-DGI#ME- ACOPIO DE	
BLANCA	\$	MATERIALES EN OBRA-LICIT INT. N° 17-	191.82.0001910820116406cc 20/10/2017
ESCARABAJAL	740.857,11	GRUPO 2-PLAN 3000-REGION CENTRO NORTE-	
UTE			
BAHIA		EXP-2017-23013856-DGI#ME-ACOPIO DE	
BLANCA	\$	MATERIALES -LIC PUBLICA N° 19-GRUPO 2-	191.82.0001910820116406cc 20/10/2017
ESCARABAJAL	468.082,43	EXPTTE 5829/16	
UTE			
BAHIA		EX-2017-23016354-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18 /16 - GRUPO N° 2 - ZONA PATAGONIA	191.82.0001910820116406cc 20/10/2017
ESCARABAJAL	926.087,87	NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES - FC. 0001-00000062.	
BAHIA		EX-2017-23016354-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18 /16 - GRUPO N° 2 - ZONA PATAGONIA	191.82.0001910820116406cc 20/10/2017
ESCARABAJAL	926.087,87	NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES - FC. 0001-00000062.	
BAHIA		EX-2017-23016354-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18 /16 - GRUPO N° 2 - ZONA PATAGONIA	191.82.0001910820116406cc 20/10/2017
ESCARABAJAL	926.087,87	NORTE - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES - FC. 0001-00000062.	
BAHIA		EX-2017-23229772-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR -	191.82.0001910820116406cc 27/10/2017
ESCARABAJAL	926.087,87	GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIOS	
UTE		DE MATERIALES - FC. 0001-00000064.	
BAHIA		EX-2017-23229772-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR -	191.82.0001910820116406cc 27/10/2017
ESCARABAJAL	458.005,44	GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIOS	
UTE		DE MATERIALES - FC. 0001-00000064.	
BAHIA		EX-2017-23229772-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	PUBLICA N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR -	191.82.0001910820116406cc 27/10/2017
ESCARABAJAL	458.005,44		

ESCARABAJAL UTE		GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIOS DE MATERIALES - FC. 0001-00000064.	
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL458.005,43 UTE		EX-2017-23229772-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIOS DE MATERIALES - FC. 0001-00000064.	191.82.0001910820116406cc 27/10/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.354.340,28 UTE		EXP-2017-26645638-DGI#ME-CERTIFICADO DE LA OBRA N°1- LIC 17/16 ZONA CENTRO - NORTE	191.82.0001910820116406cc 16/11/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.812.176,44 UTE		EX-2017-26638947-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIOS DE MATERIALES - FC. 0001-00000073	191.82.0001910820116406cc 16/11/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL327.276,60 UTE		EXP-2017-29755719-DGI#ME-CERTIFICADO DE LA OBRA N°1- LIC 18/16 ZONA PARAGONIA - NORTE-FACT 85	72.496.0496-00500000356-6 5/12/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.837.922,67 UTE		EXP-2017-29755719-DGI#ME-CERTIFICADO DE LA OBRA N°1- LIC 18/16 ZONA PARAGONIA - NORTE-FACT 85	72.496.0496-00500000356-6 5/12/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.155.252,26 UTE		EXP-2017-29761149-DGI#ME-CERTIFICADO DE LA OBRA N°1- LIC 18/16 ZONA -NORTE- NEUQUEN-FACT N° 106	72.496.0496-00500000356-6 5/12/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.157.422,44 UTE		EXP-2017-29759620-DGI#ME-CERTIFICADO DE LA OBRA N°1- LIC 18/16 ZONA -NORTE- NEUQUEN-FAC 80	72.496.0496-00500000356-6 5/12/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.888.928,47		EX-2017-30141020-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES -	72.496.0496-00500000356-6 13/12/2017

UTE		CERTIFICADO N° 1 UENI AC - COLONIA AVELLANEDA - PARANA - ENTRE RIOS - FC. 0001-00000070.		
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-30137215-APN-DGI#ME- CERTIFICADO N° 1-LIC 17/16-CENTRO NORTE N -FACT N 0001-00000066	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	1.885.920,11			
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31317330-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N°3 - PLAN 3000 JARDINES - - FC. 0001-00000089	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	2.159.848,71			
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-30139391-DGI#ME- CERTIFICADO N° 1-LIC 17/16-CENTRO NORTE N -FACT N 0001- 00000069	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	2.492.210,42			
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-30142353-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - UENI AC (MACIA TALA - ENTRE RIOS) - FC. 0001-00000071.	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	1.735.099,75			
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-30821334-APN-DGI#ME- CERTIFICADO N° 1-LIC 17/16-CENTRO NORTE N -FACT N 0001-00000068	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	2.698.287,54			
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31311225-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - - FC. 0001-00000079	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	2.991.182,56			
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31316024-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - - FC. 0001-00000090	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	172.591,52			
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31316024-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 -	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	2.025.276,00			

ESCARABAJAL		PLAN 3000 JARDINES - - FC. 0001-00000090		
UTE				
BAHIA		EX-2017-30826975-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 20/16 - PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1 -	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	2.317.117,40	PLAN 3000 JARDINES - - FC. 0001-00000099		
UTE				
BAHIA		EX-2017-31322152-APN-DCYF#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1		
ESCARABAJAL	2.992.338,76	- PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO N° 1 -	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
UTE		JARDIN AC GOBERNADOR GREGORES (SANTA CRUZ) - FC. 0002-0000048 Y 0001-00000101.		
BAHIA		EXP-2017-31320759-DGI#ME-POR LA LIC 20/16		
BLANCA	\$	DE LA ZONA DE PATAGONIA SUR-fact 100	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	2.522.087,94			
UTE				
BAHIA		EXP-2017-30133164-DGI#ME-POR EL		
BLANCA	\$	CERTIFICADO N° 1 LIC 17/16-CENTRO NOIRTE-	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	1.892.688,92	FAC N 0001-000000103		
UTE				
BAHIA		EXP-2017-30186736-DGI#ME-POR EL		
BLANCA	\$	CERTIFICADO N° 1 LIC 20/16-PATAGONIA SUR	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	5.662.368,14	-FAC N 0001-000000109		
UTE				
BAHIA		EXP-2017-30182697-DGI#ME-POR EL		
BLANCA	\$	CERTIFICADO N° 1 REGIO CENTRO NORTE LIC.	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	1.736.697,05	17/16		
UTE				
BAHIA		EXP-2017-30167721-DGI#ME- CERTIFICADO N°		
BLANCA	\$	1-LIC 18/16-PATAGONIA NORTE NEUQUEN -	72.496.0496-00500000356-6	13/12/2017
ESCARABAJAL	2.164.689,56	FACT 81		
UTE				
BAHIA		EX-2017-31764899-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE	72.496.0496-00500000356-6	22/12/2017
	451.928,77			

ESCARABAJAL UTE		- GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 - CREAR JARDIN EN ESC. 1 - NEUQUEN - FC. 0002-00000025.		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31782326-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES -	72.496.0496-00500000356-6	22/12/2017
ESCARABAJAL	288.760,52	ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 - UENI AC EN PIEDRAS BLANCAS - ENTRE RIOS - FC. 0002-00000008.		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31764339-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES -	72.496.0496-00500000356-6	22/12/2017
ESCARABAJAL	285.281,06	ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 - UENI AC EN COLONIA AVELLANEDA - ENTRE RIOS - FC. 0002-00000005.		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31709501-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO N°	72.496.0496-00500000356-6	22/12/2017
ESCARABAJAL	1.844.459,91	1 - JARDIN EN SENILLOSA - NEUQUEN - FC. 0001-00000083..		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31709501-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO N°	72.496.0496-00500000356-6	22/12/2017
ESCARABAJAL	343.688,07	1 - JARDIN EN SENILLOSA - NEUQUEN - FC. 0001-00000083..		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31768649-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION N°	72.496.0496-00500000356-6	22/12/2017
ESCARABAJAL	451.179,85	1 DEL CERTIFICADO N° 1 - CREAR JARDIN SECTOR TOMA NORTE - NEUQUEN - FC. 0002- 00000024.		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31752907-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -	72.496.0496-00500000356-6	22/12/2017
ESCARABAJAL	291.530,40	PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION CERTIFICADO N° 1 - UENI AC CHAJARI -		
UTE				

ENTRE RIOS - FC. 0002-00000002.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL335.338,75
UTE
EXP-2017-31785039-DGI#ME-PLAN 3000
JARDINES REDETERMINACION CERTIFICADO N° 1-LIC 20/16 72.496.0496-00500000356-6 22/12/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL456.324,13
UTE
EXP-2017-31784875-DGI#ME-PLAN 3000
JARDINE LIC 17/116-PO REDETERMINACION DELK CERTIFICADO NRO 1 72.496.0496-00500000356-6 22/12/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL458.155,51
UTE
EXP-2017-31757799-DGI#ME-PLAN 3000
JARDINES -FACT 31-REDETERMINACION CERTIFICADO 1 LIC 18/16 72.496.0496-00500000356-6 22/12/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL413.160,56
UTE
EXP-2017-31777226-DGI#ME-ADECUACION
PROVISORIA REDETERMINACION PATAGONIA NORTE-EXP 5794/16-LIC 18/16 72.496.0496-00500000356-6 22/12/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL288.623,48
UTE
EX-2017-31782950-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 - UENI AC EN FEDERAL - ENTRE RIOS - FC. 0002-00000007. 72.496.0496-00500000356-6 22/12/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL285.566,06
UTE
EXP-2017-31783059-DGI#ME-PLAN DE 3000
JARDINES-LIC 17/16-EXP 5793/16- REDETERMINACION CERTIFICADO N° 1 72.496.0496-00500000356-6 22/12/2017

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL485.519,78
UTE
EX-2017-31761910-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 - UENI AC EN BARRIO VILLA ADELA - ENTRE RIOS - FC. 0002-00000004. 72.496.0496-00500000356-6 22/12/2017

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL501.137,90 UTE	EX-2017-31759551-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 - UENI AC EN VILLAGUAY - ENTRE RIOS - FC. 0002-00000003.	72.496.0496-00500000356-6 22/12/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL288.645,10 UTE	EX-2017-31780157-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 - UENI AC EN MACIA - ENTRE RIOS - FC. 0002-00000006.	72.496.0496-00500000356-6 22/12/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.212.002,41 UTE	EX-2017-31711459-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - - FC. 0001-00000082	72.496.0496-00500000356-6 22/12/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.814.701,33 UTE	EX-2017-34427753-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO N° 1 - JARDIN N° 908 EN CHASCOMUS - FC. 0001-00000097.	72.496.0496-00500000356-6 27/12/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.741.684,55 UTE	EX-2017-34425234-APN-DGI#ME - LICITACION PUBLICA N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO N° 1 - JARDIN N° 915 EN 25 DE MAYO - FC. 0001-00000095.	72.496.0496-00500000356-6 27/12/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.739.699,01 UTE	EX-2017-34422102-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000093	72.496.0496-00500000356-6 27/12/2017
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.195.027,66 UTE	EX-2017-34397437-DGI#ME- PLAN 3000 JARDINES- FACT 87-GRUPO 3- PCIA DE NEUQUEN-CERTIFICADO N° 1	72.496.0496-00500000356-6 27/12/2017
BAHIA \$	EX-2017-34401599-DGI#ME- PLAN 3000	72.496.0496-00500000356-6 27/12/2017

BLANCA	1.737.756,78	JARDINES -LIC PUBLICA 19/16-CERTIFICADO		
ESCARABAJAL		DE OBRA N°1-FACT 91-		
UTE				
BAHIA		EX-2017-34395950-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	27/12/2017
ESCARABAJAL	2.162.334,51	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000086		
UTE				
BAHIA		EX-2017-31769597-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	PUBLICA N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE		
ESCARABAJAL	465.142,25	- GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES -	72.496.0496-00500000356-6	27/12/2017
UTE		ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 -		
		JARDIN EN SENILLOSA - NEUQUEN - FC. 0002-		
		00000021.		
BAHIA		EX-2017-31744072-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	PUBLICA N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE -		
ESCARABAJAL	285.053,06	GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES -	72.496.0496-00500000356-6	27/12/2017
UTE		ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 -		
		UENI AC EN GRAL. CAMPOS - ENTRE RIOS -		
		FC. 0002-00000001.		
BAHIA		EXP-2017-31786662-DGI#ME-POR		
BLANCA	\$	ADECUADIONES DE PRECIOS PATAGONIA	72.496.0496-00500000356-6	27/12/2017
ESCARABAJAL	190.506,00	SUR-CERTIFICADO 1		
UTE				
BAHIA		EXP-2017-31786662-DGI#ME-POR		
BLANCA	\$	ADECUADIONES DE PRECIOS PATAGONIA	72.496.0496-00500000356-6	27/12/2017
ESCARABAJAL	160.487,74	SUR-CERTIFICADO 1		
UTE				
BAHIA		EXP-2017-31774818-DGI-PLAN 3000 JARDINES		
BLANCA	\$	LIC 18/16-REDETERMINACION CERTIFICADO 1	72.496.0496-00500000356-6	27/12/2017
ESCARABAJAL	462.790,22			
UTE				
BAHIA		EX-2017-31756248-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	PUBLICA N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR -		
ESCARABAJAL	56.481,00	GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES -	72.496.0496-00500000356-6	27/12/2017
UTE		ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 -		

JARDIN EN GOBERNADOR GREGORES - SANTA
CRUZ - FC. 0002-00000045.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL352.359,20
UTE

EX-2017-31756248-APN-DGI#ME - LICITACION
PUBLICA N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR -
GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 27/12/2017
ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 -
JARDIN EN GOBERNADOR GREGORES - SANTA
CRUZ - FC. 0002-00000045.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL455.269,31
UTE

EX-2017-31759375-APN-DGI#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE
- GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 27/12/2017
ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 -
JARDIN EN FERNANDEZ ORO - RIO NEGRO -
FC. 0002-00000029.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL467.003,82
UTE

EX-2017-31770252-APN-DGI#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE
- GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 27/12/2017
NEUQUEN - FC. 0002-00000019

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL463.351,24
UTE

EX-2017-31773762-APN-DGI#ME - LICITACION
PUBLICA N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE
- GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 27/12/2017
ADECUACION N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 -
JARDIN TERRENO ESC. 192 - FC. 0002-00000018.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL1.734.265,94
UTE

EX-2017-34423316-APN-DGI#ME - LICITACION
PUBLICA N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR -
GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 11/1/2018
CERTIFICADO N° 1 - JARDIN A CREAR B° LA
MOVEDIZA TANDIL - FC. 0001-00000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL1.737.756,78
UTE

EX-2017-34419585-DGI#ME- PLAN 3000
JARDINES- FACT 92-GRUPO 1- PCIA DE BS AS- 72.496.0496-00500000356-6 11/1/2018
CERTIFICADO N° 1

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 1.736.855,57

EX-2017-34400271-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 11/1/2018
3000 JARDINES - FC. 0001-000000108-CON

UTE		NOTA DE CREDITO N 0002-000000006 POR \$ 183723.12
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-34426303-APN-DGI#ME - LICITACION
ESCARABAJAL	1.073.467,58	N° 19/16 - CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 11/1/2018
UTE		3000 JARDINES - FC. 0001-00000096
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-34781740-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	2.716.528,64	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 1-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE		LIC. 19/16
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-34781740-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	577.827,30	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 1-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE		LIC. 19/16
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-34781740-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL-		PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 1-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE		LIC. 19/16
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-35058269-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	285.996,49	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE		LIC. 19/16
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-35058269-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL-		PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE		LIC. 19/16
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-35452818-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	702.757,36	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE		LIC. 20/16
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2017-34787678-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	282.859,24	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 1- 72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
		LIC. 19/16

UTE

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL452.164,25
UTE

EXP-2017-34791316-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL282.600,16
UTE

EXP-2017-3507573-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 19/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE

EXP-2017-3507573-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 19/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL292.361,70
UTE

EXP-2017-35175236-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 1-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 19/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.747.290,38
UTE

EXP-2017-34792477DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 17/16-cedida

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE

EXP-2017-34792477DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 17/16-cedida

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL282.554,28
UTE

EXP-2017-34787240-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 19/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE

EXP-2017-34787240-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 19/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 1.780.028,21
UTE
EXP-2017-34428608-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-
LIC. 19/16-con nota de credito n° 0002-0000007 por \$ 72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
458.005.44

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE
EXP-2017-34428608-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-
LIC. 19/16-con nota de credito n° 0002-0000007 por \$ 72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
458.005.44

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 457.939,92
UTE
EXP-2017-34790189-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 3-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 917.311,75
UTE
EX-2017-34488662-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 1.251.015,12
UTE
EX-2017-34488662-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE
EX-2017-34488662-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 282.859,24
UTE
EXP-2017-34789409-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 1-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 19/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE
EXP-2017-34789409-DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 1-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
LIC. 19/16

BAHIA \$
EXP-2017-34790789-DGI- POR LA ADECUACION 72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018

BLANCA	455.458,02	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-
ESCARABAJAL		LIC. 17/16
UTE		
BAHIA		EXP-2017-35056201-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
ESCARABAJAL	288.569,82	LIC. 19/16
UTE		
BAHIA		EXP-2017-35056201-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
ESCARABAJAL-		LIC. 19/16
UTE		
BAHIA		EXP-2017-35059136-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
ESCARABAJAL	283.150,75	LIC. 19/16
UTE		
BAHIA		EXP-2017-35059136-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
ESCARABAJAL-		LIC. 19/16
UTE		
BAHIA		EXP-2017-35055443-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
ESCARABAJAL	286.216,72	LIC. 19/16
UTE		
BAHIA		EXP-2017-35055443-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
ESCARABAJAL-		LIC. 19/16
UTE		
BAHIA		EXP-2017-35054429-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
ESCARABAJAL	451.473,97	LIC. 17/16
UTE		
BAHIA		EXP-2017-34788683-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 1-72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
	283.001,11	

ESCARABAJAL UTE		LIC. 19/16		
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL- UTE		EXP-2017-34788683-DGI- POR LA ADECUACION PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 1-72.496.0496-00500000356-6	19/1/2018	LIC. 19/16
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL285.314,54 UTE		EX-2017-35051139-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 R2- PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000011	72.496.0496-00500000356-6	19/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL UTE	-	EX-2017-35051139-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 R2- PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000011	72.496.0496-00500000356-6	19/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.916.003,71 UTE		EX-2017-34794046-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 R2- PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000075	72.496.0496-00500000356-6	19/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL- UTE		EX-2017-34794046-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 R2- PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000075	72.496.0496-00500000356-6	19/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL478.420,54 UTE		EX-2017-35053187-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 R5- PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000014	72.496.0496-00500000356-6	19/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL- UTE		EX-2017-35053187-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 R5- PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000014	72.496.0496-00500000356-6	19/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.486.270,92		EX-2017-34794718-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 R5- PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000077	72.496.0496-00500000356-6	19/1/2018

UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-34794718-APN-DGI#ME - LICITACION
ESCARABAJAL- N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 R5- 72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000077

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-34793348-APN-DGI#ME - LICITACION
ESCARABAJAL1.743.580,45 N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE 3000 JARDINES - FC. 0001-00000074

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-34793348-APN-DGI#ME - LICITACION
ESCARABAJAL- N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE 3000 JARDINES - FC. 0001-00000074

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-35051969-APN-DGI#ME - LICITACION
ESCARABAJAL283.394,40 N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 R3- 72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000012

BAHIA
BLANCA \$ EX-2017-35051969-APN-DGI#ME - LICITACION
ESCARABAJAL- N° 17/16 - CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 R3- 72.496.0496-00500000356-6 19/1/2018
UTE PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000012

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO -
ESCARABAJAL295.865,41 GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO -
ESCARABAJAL259.642,14 GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO -
ESCARABAJAL536.608,45 GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
UTE

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL536.608,45 UTE	EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO - GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES	72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL295.865,41 UTE	EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO - GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES	72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL259.642,14 UTE	EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO - GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES	72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL536.608,45 UTE	EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO - GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES	72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL259.642,14 UTE	EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO - GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES	72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL259.642,14 UTE	EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO - GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES	72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL295.865,41 UTE	EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO - GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES	72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL536.608,45 UTE	EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO - GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES	72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
BAHIA \$	EX-2018-02318681-DGI-ACOPIO MOBILIARIO -	72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018

BLANCA	536.608,45	GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES
ESCARABAJAL		
UTE		
BAHIA		
BLANCA	\$	EX-2018-02318681-DGI-ACOPPIO MOBILIARIO -
ESCARABAJAL-		GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES
UTE		72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
BAHIA		
BLANCA	\$	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	534.246,06	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
UTE		LIC. 18/16
BAHIA		
BLANCA	\$	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	534.246,06	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
UTE		LIC. 18/16
BAHIA		
BLANCA	\$	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	383.053,26	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
UTE		LIC. 18/16
BAHIA		
BLANCA	\$	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	383.053,26	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
UTE		LIC. 18/16
BAHIA		
BLANCA	\$	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	383.053,26	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
UTE		LIC. 18/16
BAHIA		
BLANCA	\$	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	383.053,26	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
UTE		LIC. 18/16
BAHIA		
BLANCA	\$	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION
ESCARABAJAL	383.053,26	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
UTE		LIC. 18/16

ESCARABAJAL UTE	LIC. 18/16
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL383.053,26 UTE	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018 LIC. 18/16
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL351.869,74 UTE	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018 LIC. 18/16
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL156.642,04 UTE	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018 LIC. 18/16
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL156.642,04 UTE	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018 LIC. 18/16
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL- UTE	EXP-201802322449-DGI- POR LA ADECUACION PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 2-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018 LIC. 18/16
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL557.869,93 UTE	EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPIO MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018 2
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL259.642,14 UTE	EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPIO MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018 2
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL295.865,41	EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPIO MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018 2

UTE

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL557.869,93
UTE

EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
2

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL536.608,45
UTE

EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
2

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL536.608,45
UTE

EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
2

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL557.869,93
UTE

EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
2

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL557.869,93
UTE

EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
2

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL536.608,45
UTE

EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
2

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL536.608,45
UTE

EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
2

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL536.608,45
UTE

EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
2

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE EX-2018-02319985-DGI#ME-ACOPIO
MOBILIARIO- PLAN DE 3000 JARDINES -GRUPO72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
2

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EXE-2018-02325073-DGI#ME- PLAN 3000
JARDINES PÓR ACOPIO MOBILIARIO -LIC 19/16 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
FACT 54

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL557.869,93
UTE EXE-2018-02325073-DGI#ME- PLAN 3000
JARDINES PÓR ACOPIO MOBILIARIO -LIC 19/16 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
FACT 54

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EXE-2018-02325073-DGI#ME- PLAN 3000
JARDINES PÓR ACOPIO MOBILIARIO -LIC 19/16 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
FACT 54

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EXE-2018-02325073-DGI#ME- PLAN 3000
JARDINES PÓR ACOPIO MOBILIARIO -LIC 19/16 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
FACT 54

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EXE-2018-02325073-DGI#ME- PLAN 3000
JARDINES PÓR ACOPIO MOBILIARIO -LIC 19/16 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
FACT 54

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EXE-2018-02325073-DGI#ME- PLAN 3000
JARDINES PÓR ACOPIO MOBILIARIO -LIC 19/16 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
FACT 54

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EXE-2018-02325073-DGI#ME- PLAN 3000
JARDINES PÓR ACOPIO MOBILIARIO -LIC 19/16 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
FACT 54

BAHIA \$ EXE-2018-02325073-DGI#ME- PLAN 3000 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018

BLANCA	259.642,14	JARDINES PÓR ACOPIO MOBILIARIO -LIC 19/16
ESCARABAJAL		FACT 54
UTE		
BAHIA		EXE-2018-02325073-DGI#ME- PLAN 3000
BLANCA	\$	JARDINES PÓR ACOPIO MOBILIARIO -LIC 19/16 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	259.642,14	FACT 54
UTE		
BAHIA		EXE-2018-02325073-DGI#ME- PLAN 3000
BLANCA	\$	JARDINES PÓR ACOPIO MOBILIARIO -LIC 19/16 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL -		FACT 54
UTE		
BAHIA		EXP-2018-02740847-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 3-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	2.269.535,82	LIC. 18/16
UTE		
BAHIA		EXP-2018-02740847-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 3-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL-		LIC. 18/16
UTE		
BAHIA		EX-2018-02337401-APN-DGI#ME - ACOPIO
BLANCA	\$	MOBILIARIO -GRUPO 20 PATAGONIA SUR - LIC 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	159.004,43	PUB 20/16 - PLAN 3000 JARDINES
UTE		
BAHIA		EX-2018-02337401-APN-DGI#ME - ACOPIO
BLANCA	\$	MOBILIARIO -GRUPO 20 PATAGONIA SUR - LIC 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	159.004,43	PUB 20/16 - PLAN 3000 JARDINES
UTE		
BAHIA		EX-2018-02337401-APN-DGI#ME - ACOPIO
BLANCA	\$	MOBILIARIO -GRUPO 20 PATAGONIA SUR - LIC 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	159.004,43	PUB 20/16 - PLAN 3000 JARDINES
UTE		
BAHIA		EX-2018-02337401-APN-DGI#ME - ACOPIO
BLANCA	\$	MOBILIARIO -GRUPO 20 PATAGONIA SUR - LIC 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	349.507,36	PUB 20/16 - PLAN 3000 JARDINES
UTE		

ESCARABAJAL
UTE

PUB 20/16 - PLAN 3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL159.004,43
UTE

EX-2018-02337401-APN-DGI#ME - ACOPIO
MOBILIARIO -GRUPO 20 PATAGONIA SUR - LIC72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
PUB 20/16 - PLAN 3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL159.004,43
UTE

EX-2018-02337401-APN-DGI#ME - ACOPIO
MOBILIARIO -GRUPO 20 PATAGONIA SUR - LIC72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
PUB 20/16 - PLAN 3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE

EX-2018-02337401-APN-DGI#ME - ACOPIO
MOBILIARIO -GRUPO 20 PATAGONIA SUR - LIC72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
PUB 20/16 - PLAN 3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL351.869,74
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL351.869,74
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL351.869,74
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL351.869,74
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL156.642,04

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

UTE

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL351.869,74
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL351.869,74
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL351.869,74
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL156.642,04
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL351.869,74
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL351.869,74
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL156.642,04
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL351.869,74
UTE

EXP-2018-02323698 DGI- POR LA ADECUACION
PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO3- 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
LIC. 18/16

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL3.807.880,45
UTE EX-2018-02742801-APN-DGI#ME - CERTIFICADO
N°1 PATAGONIA NORTE -GRUPO 3 R 11- LIC 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
PUB 18/16 - PLAN 3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE EX-2018-02742801-APN-DGI#ME - CERTIFICADO
N°1 PATAGONIA NORTE -GRUPO 3 R 11- LIC 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
PUB 18/16 - PLAN 3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EX-2018-02340415-APN-DGI#ME - ACOPIO
MOBILIARIO -GRUPO 2- LIC PUB 19/16 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EX-2018-02340415-APN-DGI#ME - ACOPIO
MOBILIARIO -GRUPO 2- LIC PUB 19/16 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EX-2018-02340415-APN-DGI#ME - ACOPIO
MOBILIARIO -GRUPO 2- LIC PUB 19/16 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EX-2018-02340415-APN-DGI#ME - ACOPIO
MOBILIARIO -GRUPO 2- LIC PUB 19/16 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EX-2018-02340415-APN-DGI#ME - ACOPIO
MOBILIARIO -GRUPO 2- LIC PUB 19/16 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
3000 JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.642,14
UTE EX-2018-02340415-APN-DGI#ME - ACOPIO
MOBILIARIO -GRUPO 2- LIC PUB 19/16 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
3000 JARDINES

BAHIA \$ EX-2018-02340415-APN-DGI#ME - ACOPIO 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018

BLANCA	259.642,14	MOBILIARIO -GRUPO 2- LIC PUB 19/16 - PLAN
ESCARABAJAL		3000 JARDINES
UTE		
BAHIA		EX-2018-02340415-APN-DGI#ME - ACOPIO
BLANCA	\$	MOBILIARIO -GRUPO 2- LIC PUB 19/16 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	259.642,14	3000 JARDINES
UTE		
BAHIA		EX-2018-02340415-APN-DGI#ME - ACOPIO
BLANCA	\$	MOBILIARIO -GRUPO 2- LIC PUB 19/16 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	557.869,93	3000 JARDINES
UTE		
BAHIA		EX-2018-02340415-APN-DGI#ME - ACOPIO
BLANCA	\$	MOBILIARIO -GRUPO 2- LIC PUB 19/16 - PLAN 72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	-	3000 JARDINES
UTE		
BAHIA		EXP-2018-0278398-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 3-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	463.596,23	LIC. 18/16
UTE		
BAHIA		EXP-2018-02739476-DGI- POR LA ADECUACION
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 3-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	289.076,05	LIC. 18/16
UTE		
BAHIA		EX-2018-02737394-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 R8-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL	457.151,16	PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000023
UTE		
BAHIA		EX-2018-02737394-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	- N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 R8-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
ESCARABAJAL		PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000023
UTE		
BAHIA		EX-2018-02735810-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 R8-72.496.0496-00500000356-6 23/1/2018
	1.369.476,00	

ESCARABAJAL UTE		PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000105		
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 865.085,96	EX-2018-02735810-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 R8-72.496.0496-00500000356-6 PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000105	23/1/2018	
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL- UTE	\$	EX-2018-02735810-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 R8-72.496.0496-00500000356-6 PLAN 3000 JARDINES - FC. 0001-00000105	23/1/2018	
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 2.166.133,56	EXP-2018-03292190-DGI#ME-LIC 18/16-GRUPO 1CERTIDFICADO DE OBRA 1	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL- UTE	\$	EXP-2018-03292190-DGI#ME-LIC 18/16-GRUPO 1CERTIDFICADO DE OBRA 1	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 264.366,91	EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 531.883,67	EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 534.246,06	EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL	\$ 534.246,06	EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018

UTE

BAHIA

BLANCA \$
ESCARABAJAL534.246,06
UTE

EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1

72.496.0496-00500000356-6 25/1/2018

BAHIA

BLANCA \$
ESCARABAJAL534.246,06
UTE

EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1

72.496.0496-00500000356-6 25/1/2018

BAHIA

BLANCA \$
ESCARABAJAL534.246,06
UTE

EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1

72.496.0496-00500000356-6 25/1/2018

BAHIA

BLANCA \$
ESCARABAJAL250.192,59
UTE

EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1

72.496.0496-00500000356-6 25/1/2018

BAHIA

BLANCA \$
ESCARABAJAL531.883,67
UTE

EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1

72.496.0496-00500000356-6 25/1/2018

BAHIA

BLANCA \$
ESCARABAJAL534.246,06
UTE

EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1

72.496.0496-00500000356-6 25/1/2018

BAHIA

BLANCA \$
ESCARABAJAL250.192,59
UTE

EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1

72.496.0496-00500000356-6 25/1/2018

BAHIA

BLANCA \$
ESCARABAJAL250.192,59
UTE

EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPPIO
MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1

72.496.0496-00500000356-6 25/1/2018

BAHIA BLANCA	\$	EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPIO	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
ESCARABAJAL	250.192,59	MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2018-02321066-APN-DGI#ME-ACOPIO	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
ESCARABAJAL-		MOBILIARIO LIC 18/16-GRUPO 1		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2018-03290274-DGI#ME-LIC 18/16-GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
ESCARABAJAL	463.462,72	1CERTIDFICADO DE OBRA 1		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EXP-2018-03290274-DGI#ME-LIC 18/16-GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
ESCARABAJAL-		1CERTIDFICADO DE OBRA 1		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31319207-DGI-CERTIFICADO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
ESCARABAJAL	1.772.439,86	GRUPO 1-LIC 17/2016-CEDIDA		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31319207-DGI-CERTIFICADO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
ESCARABAJAL-		GRUPO 1-LIC 17/2016-CEDIDA		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31319207-DGI-CERTIFICADO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
ESCARABAJAL	761,32	GRUPO 1-LIC 17/2016-		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2017-31319207-DGI-CERTIFICADO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
ESCARABAJAL-		GRUPO 1-LIC 17/2016-		
UTE				
BAHIA	\$	EX-2018-30158274- -APN-DGI#ME -	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018

BLANCA	1.734.814,43	CERTIFICADO N°1 GRUPO 1 R8 CENTRO		
ESCARABAJAL		NORTE - LIC PUB 17/16 - PLAN 3000 JARDINES		
UTE				
BAHIA		EX-2018-30158274- -APN-DGI#ME -		
BLANCA	\$	CERTIFICADO N°1 GRUPO 1 R8 CENTRO	72.496.0496-00500000356-6	25/1/2018
ESCARABAJAL-		NORTE - LIC PUB 17/16 - PLAN 3000 JARDINES		
UTE				
BAHIA		EX-2018-08614072-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO		
ESCARABAJAL	2.471.109,81	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - (CREAR JARDIN	72.496.0496-00500000356-6	13/3/2018
UTE		EN ALLEN - CENTENARIO - NEUQUEN) - FC.		
		0002-00000072 - FC. 0002-00000070 ANULADA		
		POR NC. 0002-00000010.		
BAHIA		EX-2018-10028054-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO		
ESCARABAJAL	420.703,12	N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION	72.496.0496-00500000356-6	13/3/2018
UTE		PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1		
		(CREAR JARDIN - ING. JACOBACCI-RIO		
		NEGRO) - FC. 0002-00000074.		
BAHIA		EX-2018-08617935-DGI#ME-ADECUACION		
BLANCA	\$	PROVISORIA-CERTIFICADO N° 1-GRUPO 3-	72.496.0496-00500000356-6	13/3/2018
ESCARABAJAL	454.982,16	PLAN 3000 JARDINES-		
UTE				
BAHIA		EX-2018-07471874-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -	72.496.0496-00500000356-6	13/3/2018
ESCARABAJAL	3.012.580,18	PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA		
UTE		N° 1 (8 JIN - LA PAMPA) - FC. 0002-00000067.		
BAHIA		EXP-20172018-07445915-DGI#ME-ADECUACION		
BLANCA	\$	PROVISORIA N° 1-CERTIFICADO N° 1-LIC 19-	72.496.0496-00500000356-6	13/3/2018
ESCARABAJAL	283.986,46	CENTRO SUR-PLAN 3000 JARDINES -EXP		
UTE		5829/16		
BAHIA		EXP-2018-10037302-DGI#ME- LICITACION N°		
BLANCA	\$	18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	13/3/2018
ESCARABAJAL	3.058.296,29	- PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO N° 1		
UTE		(CREAR JARDIN - ING.JACOBACCI - RIO		

NEGRO) - FC. 0002-00000073. PAGO PARCIAL

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.991.265,43
UTE

EXP-2018-06411455-DGI#ME- CERTIFICADO N°
1 DE OBRA DEL JARDIN N° 115 - PERTENECE A 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
PATAGONIA -FACTURA N° 2-00000065-CEDIDA

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE

EXP-2018-06411455-DGI#ME- CERTIFICADO N°
1 DE OBRA DEL JARDIN N° 115 - PERTENECE A 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
PATAGONIA -FACTURA N° 2-00000065-CEDIDA

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.671.316,26
UTE

EX-2018-06413250-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2-
PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
N° 1 (JARDIN 327 - GRANADERO BAIGORRIA) -
FC. 0002-00000061 CEDIDA A COOPERATIVA DE
VIVIENDA.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE

EX-2018-06413250-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2-
PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
N° 1 (JARDIN 327 - GRANADERO BAIGORRIA) -
FC. 0002-00000061 CEDIDA A COOPERATIVA DE
VIVIENDA.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL491.651,67
UTE

EXP-2018-06408080-DGI#ME- POR EL RENGLON
7 DEL CERTIFICADO N° 1 RELIQUIDACION - 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
PERTENECE A LA ZONA DE CENTRO NORTE -
FACTURA N° 2-00000064-CEDIDA

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE

EXP-2018-06408080-DGI#ME- POR EL RENGLON
7 DEL CERTIFICADO N° 1 RELIQUIDACION - 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
PERTENECE A LA ZONA DE CENTRO NORTE -
FACTURA N° 2-00000064-CEDIDA

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL454.875,86
UTE

EX-2018-06414319-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO DE OBRA
N° 1 (JARDIN AUTODROMO - CENTENARIO) -
FC. 0002-00000060 CEDIDA A COOPERATIVA DE

VIVIENDA.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL499.093,80
UTE

EX-2018-06409356-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2-
PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO DE OBRA 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
N° 1 (JARDIN 327 - GRANADERO BAIGORRIA) -
FC. 0002-00000062 CEDIDA A COOPERATIVA DE
VIVIENDA.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.573.119,18
UTE

EXP-2018-06404791-DGI#ME- POR EL RENGLON
7 DEL CERTIFICADO N° 1 UE PERTENECE AL 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
JARDIN DE LA PCIA DE ENTRE RIOS -
FACTURA N° 2-00000063-CEDIDA

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE

EXP-2018-06404791-DGI#ME- POR EL RENGLON
7 DEL CERTIFICADO N° 1 UE PERTENECE AL 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
JARDIN DE LA PCIA DE ENTRE RIOS -
FACTURA N° 2-00000063-CEDIDA

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL413.166,96
UTE

EX-2018-06410481-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 1- PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO DE OBRA 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
N° 1 (JARDIN 115 EN BARILOCHE) - FC. 0002-
00000066 CEDIDA A COOPERATIVA DE
VIVIENDA.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL562.730,40
UTE

EXP-2018-06576269-DGI#ME- CERTIFICADO N° 1
GRUPO 3 PERTENECE A LA PCIA DE 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
NEUQUEN -FACTURA N° 2-00000069-CEDIDA

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL1.591.935,62
UTE

EXP-2018-06576269-DGI#ME- CERTIFICADO N° 1
GRUPO 3 PERTENECE A LA PCIA DE 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
NEUQUEN -FACTURA N° 2-00000069-CEDIDA

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL-
UTE

EXP-2018-06576269-DGI#ME- CERTIFICADO N° 1
GRUPO 3 PERTENECE A LA PCIA DE 72.496.0496-00500000356-6 13/3/2018
NEUQUEN -FACTURA N° 2-00000069-CEDIDA

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 492.318,82
UTE EX-2018-11017943-APN-DGI#ME-CERTIFICADO
N° 1-PLAN 3000 JARDINES -ADECUACION DE 72.496.0496-00500000356-6 21/3/2018
PRECIOS-GRUPO 1

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 2.581.912,85
UTE EX-2018-10988050-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO N° 1 (246 72.496.0496-00500000356-6 21/3/2018
JARDIN - SANTO TOME - SANTA FE) - FC. 0002-
00000075.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 376.938,14
UTE EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 284.691,22
UTE EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 256.430,42
UTE EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 376.938,14
UTE EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 505.920,56
UTE EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 505.920,56
UTE EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,14 UTE	EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,14 UTE	EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL505.920,56 UTE	EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL505.920,56 UTE	EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL505.920,56 UTE	EX-2018-11459671-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000082.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL181.746,35 UTE	EX-2018-11465971-DGI#ME-ACOPIO DE SANITARIOS LIC 18-GRUPO3-PLAN 3000 JARDINES	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL181.746,34 UTE	EX-2018-11465971-DGI#ME-ACOPIO DE SANITARIOS LIC 18-GRUPO3-PLAN 3000 JARDINES	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,14 UTE	EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA \$	EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018

BLANCA	376.938,14	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	
ESCARABAJAL		N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	
BAHIA		EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	
BAHIA		EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	
BAHIA		EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL	284.691,22	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	
BAHIA		EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	
BAHIA		EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	
BAHIA		EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL	284.691,22	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	
BAHIA		EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	

ESCARABAJAL UTE		N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,14 UTE		EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.691,22 UTE		EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,15 UTE		EX-2018-11443184-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000096.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL432.029,32 UTE		EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-00000097	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL432.029,32 UTE		EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-00000097	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL432.029,32 UTE		EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-00000097	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL432.029,32 UTE		EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-00000097	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL192.833,82		EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-00000097	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018

UTE

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 404.644,52
UTE

EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-0000097

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 392.142,77
UTE

EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-0000097

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 495.924,16
UTE

EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-0000097

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 284.129,68
UTE

EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-0000097

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 495.927,16
UTE

EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-0000097

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 392.142,77
UTE

EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-0000097

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 252.183,76
UTE

EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-0000097

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 392.142,77
UTE

EX-2018-11448347-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ACOPIO DE CARPINTERIA- FAC N 0002-0000097

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL51.972,53
UTE

EX-2018-11453390-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (TERMOTANQUES) - FC. 0002-
00000079.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL51.972,53
UTE

EX-2018-11453390-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (TERMOTANQUES) - FC. 0002-
00000079.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL51.972,52
UTE

EX-2018-11453390-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (TERMOTANQUES) - FC. 0002-
00000079.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL495.927,16
UTE

EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-
00000084.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL284.129,68
UTE

EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-
00000084.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.520,85
UTE

EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-
00000084.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL495.927,16
UTE

EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-
00000084.

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL413.649,31 UTE	EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000084.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL365.725,93 UTE	EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000084.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL432.029,32 UTE	EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000084.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL495.927,16 UTE	EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000084.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL365.725,93 UTE	EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000084.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL413.649,31 UTE	EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000084.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL365.725,93 UTE	EX-2018-11446630-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000084.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-11436247-DGI#ME- ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL284.129,68 CARPINTERIA GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-11436247-DGI#ME- ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL362.905,87 CARPINTERIA GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-11436247-DGI#ME- ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL284.129,68 CARPINTERIA GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-11436247-DGI#ME- ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL284.129,68 CARPINTERIA GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-11436247-DGI#ME- ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL252.180,76 CARPINTERIA GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-11436247-DGI#ME- ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL284.129,68 CARPINTERIA GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-11436247-DGI#ME- ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL252.180,76 CARPINTERIA GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES
UTE

BAHIA
BLANCA \$ EX-2018-11436247-DGI#ME- ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL252.180,76 CARPINTERIA GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES
UTE

BAHIA \$ EX-2018-11436247-DGI#ME- ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018

BLANCA	284.129,68	CARPINTERIA GRUPO 1-PLAN 3000 JARDINES		
ESCARABAJAL				
UTE				
BAHIA		EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		PINTURAS- FAC N 0002-0000091		
BAHIA		EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		PINTURAS- FAC N 0002-0000091		
BAHIA		EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		PINTURAS- FAC N 0002-0000091		
BAHIA		EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		PINTURAS- FAC N 0002-0000091		
BAHIA		EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		PINTURAS- FAC N 0002-0000091		
BAHIA		EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		PINTURAS- FAC N 0002-0000091		
BAHIA		EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		PINTURAS- FAC N 0002-0000091		
BAHIA		EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		PINTURAS- FAC N 0002-0000091		

ESCARABAJAL UTE		N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE PINTURAS- FAC N 0002-0000091	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL UTE	376.938,14	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE PINTURAS- FAC N 0002-0000091	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL UTE	284.691,22	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE PINTURAS- FAC N 0002-0000091	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11450262-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL UTE	284.691,22	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE PINTURAS- FAC N 0002-0000091	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL UTE	432.029,32	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL UTE	432.029,32	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL UTE	432.029,32	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL UTE	418.336,92	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
ESCARABAJAL	479.952,70	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	

UTE		CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	432.029,32	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	432.029,32	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	404.644,52	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	432.029,32	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	245.334,56	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11448321-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	252.180,76	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE CARPINTERIAS- FAC N 0002-0000092		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11464522-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE CARPINTERIA-LIC 19/16-GRUPO 01-PLAN 3000	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	284.691,22	JARDINES		
UTE				
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-11464522-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE CARPINTERIA-LIC 19/16-GRUPO 01-PLAN 3000	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	376.938,14	JARDINES		
UTE				

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL284.691,22
UTE EX-2018-11464522-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
CARPINTERIA-LIC 19/16-GRUPO 01-PLAN 3000 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL284.691,22
UTE EX-2018-11464522-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
CARPINTERIA-LIC 19/16-GRUPO 01-PLAN 3000 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL284.691,22
UTE EX-2018-11464522-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
CARPINTERIA-LIC 19/16-GRUPO 01-PLAN 3000 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL284.691,22
UTE EX-2018-11464522-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
CARPINTERIA-LIC 19/16-GRUPO 01-PLAN 3000 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL284.691,22
UTE EX-2018-11464522-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
CARPINTERIA-LIC 19/16-GRUPO 01-PLAN 3000 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL284.691,22
UTE EX-2018-11464522-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
CARPINTERIA-LIC 19/16-GRUPO 01-PLAN 3000 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL284.691,24
UTE EX-2018-11464522-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
CARPINTERIA-LIC 19/16-GRUPO 01-PLAN 3000 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
JARDINES

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.520,85
UTE EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-
00000083.

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.129,68 UTE	EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000083.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL413.649,32 UTE	EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000083.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL413.649,32 UTE	EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000083.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL259.520,82 UTE	EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000083.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.129,68 UTE	EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000083.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL413.649,32 UTE	EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000083.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.129,68 UTE	EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000083.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL284.129,68
UTE

EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-
00000083.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL259.520,83
UTE

EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-
00000083.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL365.725,94
UTE

EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-
00000083.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL365.725,94
UTE

EX-2018-11451845-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-
00000083.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL51.185,06
UTE

EX-2018-11441956-APN-DGI#ME-PLAN 3000
JARDINES -ACOPIO DE TERMOTANQUES -LIC 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
18-GRUPO 01-FAC N 002-0000087

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL51.185,06
UTE

EX-2018-11441956-APN-DGI#ME-PLAN 3000
JARDINES -ACOPIO DE TERMOTANQUES -LIC 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
18-GRUPO 01-FAC N 002-0000087

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL51.185,06
UTE

EX-2018-11441956-APN-DGI#ME-PLAN 3000
JARDINES -ACOPIO DE TERMOTANQUES -LIC 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
18-GRUPO 01-FAC N 002-0000087

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 51.185,07

EX-2018-11441956-APN-DGI#ME-PLAN 3000
JARDINES -ACOPIO DE TERMOTANQUES -LIC 72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
18-GRUPO 01-FAC N 002-0000087

UTE

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL183.321,27 UTE	EX-2018-11456366-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (SANITARIOS Y ACCESORIOS) - FC. 0002-00000077.	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL183.321,27 UTE	EX-2018-11456366-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (SANITARIOS Y ACCESORIOS) - FC. 0002-00000077.	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL183.321,27 UTE	EX-2018-11456366-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (SANITARIOS Y ACCESORIOS) - FC. 0002-00000077.	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL181.746,35 UTE	EX-2018-11445266-APN-DGI#ME-PLAN 3000 JARDINES -ACOPIO DE SANITARIOS -LIC 18- GRUPO 01-FAC N 0002-0000085	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL181.746,35 UTE	EX-2018-11445266-APN-DGI#ME-PLAN 3000 JARDINES -ACOPIO DE SANITARIOS -LIC 18- GRUPO 01-FAC N 0002-0000085	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL181.746,35 UTE	EX-2018-11445266-APN-DGI#ME-PLAN 3000 JARDINES -ACOPIO DE SANITARIOS -LIC 18- GRUPO 01-FAC N 0002-0000085	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL181.746,33 UTE	EX-2018-11445266-APN-DGI#ME-PLAN 3000 JARDINES -ACOPIO DE SANITARIOS -LIC 18- GRUPO 01-FAC N 0002-0000085	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
BAHIA \$	EX-2018-11439255-APN-DGI#ME - LICITACION	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018

BLANCA	284.691,22	N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1		
ESCARABAJAL		- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000105.		
BAHIA		EX-2018-11439255-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	682.766,02	- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000105.		
BAHIA		EX-2018-11439255-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	533.366,67	- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000105.		
BAHIA		EX-2018-11440204-APN-DGI#ME-PLAN 3000		
BLANCA	\$	JARDINES -ACOPIO DE TERMOTANQUES -LIC	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	51.185,07	18-GRUPO 03-FAC N 0002-0000095		
UTE				
BAHIA		EX-2018-11440204-APN-DGI#ME-PLAN 3000		
BLANCA	\$	JARDINES -ACOPIO DE TERMOTANQUES -LIC	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	51.185,06	18-GRUPO 03-FAC N 0002-0000095		
UTE				
BAHIA		EX-2018-11458844-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	216.487,65	- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-00000106.		
BAHIA		EX-2018-11458844-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	309.762,59	- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-00000106.		
BAHIA		EX-2018-11458844-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	22/3/2018
ESCARABAJAL	309.762,59	- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-00000106.		

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL531.108,86 UTE	EX-2018-11458844-APN-DGI#ME - LICITACION N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000106.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL239.525,66 UTE	EX-2018-11458844-APN-DGI#ME - LICITACION N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000106.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL239.525,66 UTE	EX-2018-11458844-APN-DGI#ME - LICITACION N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000106.	72.496.0496-00500000356-6 22/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL239.525,66 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL531.108,86 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL495.927,16 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL432.029,32 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL495.927,16 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL495.927,16 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL495.927,16 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL239.525,66 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL531.108,86 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL495.927,16 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL239.525,66 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL239.525,66 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL239.525,66 UTE	EX-2018-11462945-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000089.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL533.366,67 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL682.766,02 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,14 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,14 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,14 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,14 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,14 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL533.366,67 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL682.766,02 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,14 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL533.366,67 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL533.366,67 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL533.366,66 UTE	EX-2018-11438038-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000088.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL248.050,69 UTE	EX-2018-11698710-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000086	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA \$	EX-2018-11698710-APN-DGI#ME - LICITACION	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018

BLANCA	248.050,69	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
ESCARABAJAL		N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000086
UTE		
BAHIA		EX-2018-11698710-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
ESCARABAJAL	248.050,69	N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000086
UTE		
BAHIA		EX-2018-11698710-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
ESCARABAJAL	248.050,69	N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000086
UTE		
BAHIA		EX-2018-11698710-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
ESCARABAJAL	248.050,69	N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000086
UTE		
BAHIA		EX-2018-11698710-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
ESCARABAJAL	248.050,68	N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000086
UTE		
BAHIA		EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
ESCARABAJAL	248.050,69	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC. 0002-000000090.
UTE		
BAHIA		EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
ESCARABAJAL	248.050,69	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC. 0002-000000090.
UTE		
BAHIA		EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
ESCARABAJAL	248.050,69	N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC. 0002-000000090.
UTE		

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000090.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000090.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000090.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000090.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000090.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000090.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,90
UTE

EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000090.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,90
UTE

EX-2018-11704988-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000090.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,91
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-000000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,91
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,68
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,91
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,91
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,91
UTE

EX-2018-11697478-APN-DGI#ME - LICITACION
18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000094.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 180.328,91
UTE

EX-2018-11699525-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000098.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 248.050,71
UTE

EX-2018-11699525-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000098.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 180.328,91
UTE

EX-2018-11699525-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000098.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 180.328,91
UTE

EX-2018-11699525-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000098.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 180.328,91
UTE

EX-2018-11699525-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000098.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 180.328,91
UTE

EX-2018-11699525-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000098.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 180.328,91
UTE

EX-2018-11699525-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000098.

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL180.328,91 UTE	EX-2018-11699525-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC. 0002-00000098.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL180.328,91 UTE	EX-2018-11699525-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC. 0002-00000098.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.691,22 UTE	EX-2018-11432289-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000102.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.691,22 UTE	EX-2018-11432289-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000102.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.691,22 UTE	EX-2018-11432289-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000102.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 284.691,22 UTE	EX-2018-11432289-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000102.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.691,22 UTE	EX-2018-11432289-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000102.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.691,22 UTE	EX-2018-11432289-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000102.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.691,22 UTE	EX-2018-11432289-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000102.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL284.691,22 UTE	EX-2018-11432289-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000102.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL376.938,16 UTE	EX-2018-11432289-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (PINTURAS) - FC. 0002-00000102.	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL505.920,56 UTE	EXP-2018-11454382-DGI#ME- LIC 17 -GRUPO 1- FAC N 0002-0000080-ACOPIO DE PINTURAS-	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL505.920,56 UTE	EXP-2018-11454382-DGI#ME- LIC 17 -GRUPO 1- FAC N 0002-0000080-ACOPIO DE PINTURAS-	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL505.920,56 UTE	EXP-2018-11454382-DGI#ME- LIC 17 -GRUPO 1- FAC N 0002-0000080-ACOPIO DE PINTURAS-	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL256.430,42 UTE	EXP-2018-11454382-DGI#ME- LIC 17 -GRUPO 1- FAC N 0002-0000080-ACOPIO DE PINTURAS-	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL505.920,56 UTE	EXP-2018-11454382-DGI#ME- LIC 17 -GRUPO 1- FAC N 0002-0000080-ACOPIO DE PINTURAS-	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
BAHIA \$	EXP-2018-11454382-DGI#ME- LIC 17 -GRUPO 1-	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018

BLANCA	505.920,56	FAC N 0002-0000080-ACOPIO DE PINTURAS- ESCARABAJAL UTE		
BAHIA BLANCA	\$ 284.129,68	EX-2018-11435173-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000103.	72.496.0496-00500000356-6	27/3/2018
BAHIA BLANCA	\$ 284.129,68	EX-2018-11435173-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000103.	72.496.0496-00500000356-6	27/3/2018
BAHIA BLANCA	\$ 252.180,76	EX-2018-11435173-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000103.	72.496.0496-00500000356-6	27/3/2018
BAHIA BLANCA	\$ 252.180,76	EX-2018-11435173-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000103.	72.496.0496-00500000356-6	27/3/2018
BAHIA BLANCA	\$ 284.129,68	EX-2018-11435173-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002- 00000103.	72.496.0496-00500000356-6	27/3/2018
BAHIA BLANCA	\$ 198.965,63	EX-2018-11435173-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 -	72.496.0496-00500000356-6	27/3/2018

ESCARABAJAL		PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-	
		00000103.	
BAHIA		EX-2018-11435173-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	284.129,68	PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
UTE		MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-	
		00000103.	
BAHIA		EX-2018-11435173-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	362.905,87	PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
UTE		MATERIALES (CARPINTERIA) - FC. 0002-	
		00000103.	
BAHIA		EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	248.050,69	PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
UTE		ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081	
BAHIA		EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	180.328,91	PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
UTE		ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081	
BAHIA		EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	180.328,91	PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
UTE		ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081	
BAHIA		EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	248.050,69	PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
UTE		ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081	
BAHIA		EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	248.050,69	PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE	72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
UTE		ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081	

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,67 UTE
EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE
ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 248.050,69 UTE
EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE
ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69 UTE
EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE
ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 248.050,69 UTE
EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE
ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69 UTE
EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE
ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69 UTE
EX-2018-11703526-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE AIRE
ACONDICIONADO - FC. 0002-00000081

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69 UTE
EX-2018-11702651-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000078.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69 UTE
EX-2018-11702651-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000078.

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL248.050,69 UTE	EX-2018-11702651-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018 MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC. 0002-00000078.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL180.328,91 UTE	EX-2018-11702651-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018 MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC. 0002-00000078.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL248.050,69 UTE	EX-2018-11702651-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018 MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC. 0002-00000078.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL248.050,68 UTE	EX-2018-11702651-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018 MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC. 0002-00000078.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL180.328,91 UTE	EX-2018-11701470-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE AIRE ACONDICIONADO-LIC 19/16-GRUPO 02- 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018 PLAN 3000 JARDINES-FAC N 002-00000101
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL180.328,91 UTE	EX-2018-11701470-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE AIRE ACONDICIONADO-LIC 19/16-GRUPO 02- 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018 PLAN 3000 JARDINES-FAC N 002-00000101
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL180.328,91 UTE	EX-2018-11701470-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE AIRE ACONDICIONADO-LIC 19/16-GRUPO 02- 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018 PLAN 3000 JARDINES-FAC N 002-00000101
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL180.328,91	EX-2018-11701470-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE AIRE ACONDICIONADO-LIC 19/16-GRUPO 02- 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018 PLAN 3000 JARDINES-FAC N 002-00000101

UTE

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,91
UTE

EX-2018-11701470-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
AIRE ACONDICIONADO-LIC 19/16-GRUPO 02- 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES-FAC N 002-00000101

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,91
UTE

EX-2018-11701470-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
AIRE ACONDICIONADO-LIC 19/16-GRUPO 02- 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES-FAC N 002-00000101

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,93
UTE

EX-2018-11701470-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
AIRE ACONDICIONADO-LIC 19/16-GRUPO 02- 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES-FAC N 002-00000101

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,91
UTE

EX-2018-11701470-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
AIRE ACONDICIONADO-LIC 19/16-GRUPO 02- 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES-FAC N 002-00000101

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL248.050,69
UTE

EX-2018-11701470-DGI#ME-POR EL ACOPIO DE
AIRE ACONDICIONADO-LIC 19/16-GRUPO 02- 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
PLAN 3000 JARDINES-FAC N 002-00000101

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL180.328,91
UTE

EX-2018-11700732-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1
- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 27/3/2018
MATERIALES (AIRES ACONDICIONADOS) - FC.
0002-00000104.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.163.315,88
UTE

EX-2018-15468689-DGI#ME- POR EL
CERTIFICADO N° 1 DE LA LIC N° 18/16GRUPO 2 72.496.0496-00500000356-6 18/4/2018
RENGLON 6

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL1.557.567,44

EX-2018-17914175-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 372.496.0496-00500000356-6 25/4/2018
- PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE

UTE		OBRA N° 1 (CREAR JAR. EN NAMUNCURA Y SANTA CRUZ) - FC. 0002-00000135 - CON FONDO DE REPARO - PAGO PARCIAL.
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 290.131,57	EX-2018-17917761-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 (CREAR JAR. EN NAMUNCURA Y SANTA CRUZ - RIO NEGRO) - FC. 0002-00000136 - CON FONDO DE REPARO. 72.496.0496-00500000356-6 25/4/2018
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 1.406.290,52	EX-2018-17097337-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA N° 2 (UENI AC EN VILLAGUAY - ENTRE RIOS) - FC. 0002-00000123 PAGO PARCIAL. 72.496.0496-00500000356-6 25/4/2018
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 503.919,27	EX-2018-17098794-APN-DGI#ME-LIC 17/16 ZONA CENTRO NORTE- EXP 5793/16- PLAN 3000 JARDINES CERTIFICADO N°2GRUPO 01- RENGLON 6- FC N°0002-00000125- PAGO PARCIAL 72.496.0496-00500000356-6 25/4/2018
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 492.280,46	EX-2018-17083581-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA N° 2 (UENI AC EN FEDERAL - ENTRE RIOS) - FC. 0002-00000127 - NC. 0002-00000015 - CON FONDO DE REPARO - PAGO PARCIAL. 72.496.0496-00500000356-6 25/4/2018
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 459.730,20	EX-2018-17101252-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA N° 2 (UENI AC EN B° CHACO CHAJARI - ENTRE RIOS) - FC. 0002-00000121 - CON FONDO DE REPARO - PAGO PARCIAL. 72.496.0496-00500000356-6 25/4/2018
BAHIA BLANCA ESCARABAJAL UTE	\$ 570.529,65	EX-2018-17103529-DGI#ME- CERTIFICADO NRO 2-gRUPO1-RENGLON 1-PAGO PARCIAL DE LA FACT 119 72.496.0496-00500000356-6 25/4/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL451.786,97 UTE	EX-2018-15471043-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - FC. 0002-00000109	72.496.0496-00500000356-6 9/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL288.202,60 UTE	EX-2018-19912450-DGI#ME- PLAN 3000 JARDINES-GRUPO 1-CERTIFICADO N° 1 PCIA DE LA PAMPA-CON FONDO DE REPARO -	72.496.0496-00500000356-6 9/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL283.588,56 UTE	EX-2018-19904827-DGI#ME- PLAN 3000 JARDINES CERTIFICADO NRO 1-LIC 19/16- FONDO DE REPARO	72.496.0496-00500000356-6 9/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.809.784,01 UTE	EX-2018-19668894-DGI#ME- PLAN 3000 JARDINES-GRUPO 1-CERTIFICADO N° 1 PCIA DE LA PAMPA-CON FONDO DE REPARO -	72.496.0496-00500000356-6 9/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.747.614,30 UTE	EX-2018-19666456-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA N° 1 (CREAR JIN 25 - SANTA ROSA - LA PAMPA) - FC. 0002-00000137 - CON FONDO DE REPARO.	72.496.0496-00500000356-6 9/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL648.753,90 UTE	EX-2018-17914175-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA N° 1 (CREAR JAR. EN NAMUNCURA Y SANTA CRUZ) - FC. 0002-00000135- SALDO.	72.496.0496-00500000356-6 9/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL272.984,60 UTE	EX-2018-17914175-APN-DGI#ME - FC. 0002- 00000135 DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN LA OP 1997.	72.496.0496-00500000356-6 11/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL109.610,29 UTE	EX-2018-17098794-DGI#ME-FCTURA N° 125- DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO PRE 1928-SIDIF 74409	72.496.0496-00500000356-6 11/5/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL183.553,94 UTE	EX-2018-17097337-DGI#ME- FACTURA N° 123 DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO	72.496.0496-00500000356-6 11/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 108.778,95 UTE	EX-2018-17083581-APN-DGI#ME - FC. 0002- 00000127 DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN LA OP 1927 SIDIF 74408.	72.496.0496-00500000356-6 11/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL106.453,93 UTE	EX-2018-17101252-APN-DGI#ME - FC. 0002- 00000121 DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN LA OP 1925 SIDIF 74407.	72.496.0496-00500000356-6 11/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL107.516,66 UTE	EX-2018-17103529-APN-DGI#ME - FC. 0002- 00000119 DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN LA OP 1924 SIDIF 74406.	72.496.0496-00500000356-6 11/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL20.723,68 UTE	EX-2018-17917761-DGI/ FACTURA N° 136- DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO DE LA PRE 1996-SIDIF N° 74927	72.496.0496-00500000356-6 14/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL277.375,18 UTE	EX-2018-19668894-APN-DGI#ME - FC. 0002- 00000139 DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN LA OP 2119/18.	72.496.0496-00500000356-6 15/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL272.934,48 UTE	EX-2018-19666456-APN-DGI#ME - FC. 0002- 00000137 DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN LA OP. 2117/18.	72.496.0496-00500000356-6 15/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL707.252,19 UTE	EX-2018-22034316-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 (53 JARDIN DE INFANTES - SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN) - FC. 0002-154/155 - FONDO DE REPARO.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL413.578,50 UTE	EX-2018-21918260-APN-DGI#ME-ADECUACION PROVISORIA N 1-CERTIFICADO N° 1-LIC 17/16- GRUPO 1- FACT N° 0002-00000152.- PLAN 3000 JARDINES- PATAGONIA NORTE-PROVINCIA DE NEUQUEN- CON FONDO DE REPARO.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.169.729,54 UTE	EX-2018-17095814-DGI#ME- CERTIFICADO N° 1 PERTENECIENTE AL GRUPO 3- CEDIDA-PLAN 3000 JARDINES-CON FONDO DE REPARO	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 456.019,41 UTE	EX-2018-16242255-DGI#ME- RELIQUIDACION CERTIFICADO N° 1 PERTENECIENTE AL GRUPO 3- CEDIDA-PLAN 3000 JARDINES-CON FONDO DE REPARO	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.161.756,35 UTE	EX-2018-17017814-DGI#ME- CERTIFICADO N° 1 PERTENECIENTE AL GRUPO 1- CEDIDA-PLAN 3000 JARDINES-CON FONDO DE REPARO	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL287.360,53 UTE	EX-2018-17091858-DGI#ME- RELIQUIDACION CERTIFICADO N° 1 PERTENECIENTE AL GRUPO 2- CEDIDA-PLAN 3000 JARDINES-CON FONDO DE REPARO	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL2.166.576,20 UTE	EX-2018-17108685-DGI#ME- CERTIFICADO N° 1 PERTENECIENTE AL GRUPO 3- CEDIDA-PLAN 3000 JARDINES-CON FONDO DE REPARO	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL3.310.502,52 UTE	EX-2018-17107013-APN-DGI#ME-CERTIFICADO N° 1-LIC 17/16-GRUPO 2- FACT N° 0002- 00000131.- PLAN 3000 JARDINES- CENTRO NORTE-PROVINCIA DE SANTA FE-CON FONDO DE REPARO.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL114.078,22 UTE	EX-2018-17078553-APN-DGI#ME-ADECUACION PROVISORIA N 1-CERTIFICADO N° 2-LIC 17/16- GRUPO 1- FACT N° 0002-00000120.- PLAN 3000 JARDINES- CENTRO NORTE-PROVINCIA DE	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018

ENTRE RIOS-
CON FONDO DE REPARO.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL3.030.162,70
UTE

EX-2018-17018733-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1
- PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE
OBRA N° 1 (CREAR JARDIN - MAQUINCHAO -
RIO NEGRO) - FC. 0002-00000116 CON FONDO
DE REPARO - CEDIDA.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL112.950,64
UTE

EX-2018-17080693-APN-DGI#ME-ADECUACION
PROVISORIA N 1-CERTIFICADO N° 2-LIC 17/16-
GRUPO 1- FACT N° 0002-00000122.- PLAN 3000
JARDINES- CENTRO NORTE-PROVINCIA DE
ENTRE RIOS-
CON FONDO DE REPARO.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL194.755,93
UTE

EX-2018-17100942-APN-DGI#ME-ADECUACION
PROVISORIA N 1-CERTIFICADO N° 2-LIC 17/16-
GRUPO 1- FACT N° 0002-00000124.- PLAN 3000
JARDINES- CENTRO NORTE-PROVINCIA DE
ENTRE RIOS-
CON FONDO DE REPARO.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL3.171.758,83
UTE

EX-2018-17054896-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2
- PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE
OBRA N° 1 (CREAR JARDIN EN LOTE Z1 -
NEUQUEN) - FC. 0002-00000133 CON FONDO DE
REPARO - CEDIDA.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL484.652,66
UTE

EX-2018-17102698-APN-DGI#ME-ADECUACION
PROVISORIA N 1-CERTIFICADO N° 1-LIC 17/16-
GRUPO 2- FACT N° 0002-00000132.- PLAN 3000
JARDINES- CENTRO NORTE-PROV. SANTA FE-
CON FONDO DE REPARO.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL463.124,80
UTE

EX-2018-17088607-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1
(CREAR JARDIN ESC. 266 - PLOTTIER -

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

NEUQUEN) - FC. 0002-00000115 CON FONDO DE REPARO - CEDIDA.

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL116.299,63 UTE	EX-2018-17063905-DGI#ME-ADECUACION PROVISORIA N 1-CERTIFICADO N° 2-LIC 17/16- GRUPO 1- FACT N° 0002-00000126.- PLAN 3000 JARDINES- CENTRO NORTE-PROV. ENTRE RIOS- CON FONDO DE REPARO.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
--	---	-------------------------------------

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL416.169,85 UTE	EX-2018-17098198-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 (JIN A CREAR - MAQUINCHAO - RIO NEGRO) - FC. 0002-00000117 CON FONDO DE REPARO - CEDIDA.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
--	---	-------------------------------------

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL115.417,55 UTE	EX-2018-17060956-DGI#ME-ADECUACION PROVISORIA N 1-CERTIFICADO N° 2-LIC 17/16- GRUPO 1- FACT N° 0002-00000128.- PLAN 3000 JARDINES- CENTRO NORTE-PROV. ENTRE RIOS-	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
--	---	-------------------------------------

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL455.780,02 UTE	EX-2018-16263633-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO N° 1 (112 JARDIN - GRAL. ROCA - NEUQUEN) - FC. 0002- 00000130 CON FONDO DE REPARO - CEDIDA.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
--	--	-------------------------------------

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21951911-APN-DGI#ME-LIC 19/16- GRUPO 2-CENTRO SUR- FACT N° 0002- 00000149.- PLAN 3000 JARDINES- 2° ACOPIO CARPINTERIA- CON NOTA DE CREDITO N 0002-000000017 POR \$ 370190.84.-	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
--	--	-------------------------------------

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21951911-APN-DGI#ME-LIC 19/16- GRUPO 2-CENTRO SUR- FACT N° 0002- 00000149.- PLAN 3000 JARDINES- 2° ACOPIO CARPINTERIA- CON NOTA DE CREDITO N 0002-000000017 POR \$ 370190.84.-	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
--	--	-------------------------------------

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL173.453,58 UTE	EX-2018-21951911-APN-DGI#ME-LIC 19/16- GRUPO 2-CENTRO SUR- FACT N° 0002- 00000149.- PLAN 3000 JARDINES- 2° ACOPIO CARPINTERIA- CON NOTA DE CREDITO N 0002-000000017 POR \$ 370190.84.-	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21951911-APN-DGI#ME-LIC 19/16- GRUPO 2-CENTRO SUR- FACT N° 0002- 00000149.- PLAN 3000 JARDINES- 2° ACOPIO CARPINTERIA- CON NOTA DE CREDITO N 0002-000000017 POR \$ 370190.84.-	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21951911-APN-DGI#ME-LIC 19/16- GRUPO 2-CENTRO SUR- FACT N° 0002- 00000149.- PLAN 3000 JARDINES- 2° ACOPIO CARPINTERIA- CON NOTA DE CREDITO N 0002-000000017 POR \$ 370190.84.-	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21951911-APN-DGI#ME-LIC 19/16- GRUPO 2-CENTRO SUR- FACT N° 0002- 00000149.- PLAN 3000 JARDINES- 2° ACOPIO CARPINTERIA- CON NOTA DE CREDITO N 0002-000000017 POR \$ 370190.84.-	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL316.578,82 UTE	EX-2018-21951911-APN-DGI#ME-LIC 19/16- GRUPO 2-CENTRO SUR- FACT N° 0002- 00000149.- PLAN 3000 JARDINES- 2° ACOPIO CARPINTERIA- CON NOTA DE CREDITO N 0002-000000017 POR \$ 370190.84.-	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL152.485,03 UTE	EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000143 - NC. 0002-00000019.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000143 - NC. 0002-00000019.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL177.918,49
UTE

EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000143 - NC. 0002-00000019.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL177.918,49
UTE

EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000143 - NC. 0002-00000019.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL152.485,03
UTE

EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000143 - NC. 0002-00000019.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL141.504,65
UTE

EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000143 - NC. 0002-00000019.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL177.918,49
UTE

EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000143 - NC. 0002-00000019.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL141.504,65
UTE

EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000143 - NC. 0002-00000019.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 141.504,65
UTE

EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE 72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000143 - NC. 0002-00000019.

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL152.485,03 UTE	EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000143 - NC. 0002-00000019.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL225.841,86 UTE	EX-2018-22032191-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000143 - NC. 0002-00000019.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL221.658,09 UTE	EX-2018-21937388-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO 2- PLAN 3000 JARDINES CON NOTA DE CREDITO N° 0002-00000018-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21937388-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO 2- PLAN 3000 JARDINES CON NOTA DE CREDITO N° 0002-00000018-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL152.485,03 UTE	EX-2018-21937388-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO 2- PLAN 3000 JARDINES CON NOTA DE CREDITO N° 0002-00000018-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL221.658,09 UTE	EX-2018-21937388-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO 2- PLAN 3000 JARDINES CON NOTA DE CREDITO N° 0002-00000018-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL177.918,49 UTE	EX-2018-21937388-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO 2- PLAN 3000 JARDINES CON NOTA DE CREDITO N° 0002-00000018-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL221.658,10 UTE	EX-2018-21937388-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO 2- PLAN 3000 JARDINES CON NOTA DE CREDITO N° 0002-00000018-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL225.841,88 UTE	EX-2018-21937388-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO 2- PLAN 3000 JARDINES CON NOTA DE CREDITO N° 0002-00000018-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL177.918,49 UTE	EX-2018-21937388-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO 2- PLAN 3000 JARDINES CON NOTA DE CREDITO N° 0002-00000018-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL126.223,62 UTE	EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 - PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL201.803,49 UTE	EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 - PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL221.658,09 UTE	EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 - PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL285.555,99 UTE	EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 - PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL221.658,09 UTE	EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 - PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL221.658,09 UTE	EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 - PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA \$	EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018

BLANCA	221.658,09	ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 -		
ESCARABAJAL		PLAN 3000 JARDINES-		
UTE				
BAHIA		EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE		
BLANCA	\$	ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 -	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
ESCARABAJAL	126.223,62	PLAN 3000 JARDINES-		
UTE				
BAHIA		EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE		
BLANCA	\$	ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 -	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
ESCARABAJAL	201.803,49	PLAN 3000 JARDINES-		
UTE				
BAHIA		EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE		
BLANCA	\$	ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 -	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
ESCARABAJAL	221.658,09	PLAN 3000 JARDINES-		
UTE				
BAHIA		EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE		
BLANCA	\$	ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 -	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
ESCARABAJAL	126.223,62	PLAN 3000 JARDINES-		
UTE				
BAHIA		EX-2018-210882903-DGI#ME- ACOPIO DE		
BLANCA	\$	ABERTURAS PERTENECIENTE AL GRUPO1 -	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
ESCARABAJAL	126.223,62	PLAN 3000 JARDINES-		
UTE				
BAHIA		EX-2018-21960976-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
ESCARABAJAL	215.474,14	- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE		
UTE		MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 000-00000150.		
BAHIA		EX-2018-21960976-APN-DGI#ME - LICITACION		
BLANCA	\$	N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
ESCARABAJAL	154.981,28			

ESCARABAJAL UTE	- PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 000-00000150.		
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL154.981,28 UTE	EX-2018-21960976-APN-DGI#ME - LICITACION N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 000-00000150.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL201.803,49 UTE	EX-2018-21960976-APN-DGI#ME - LICITACION N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 000-00000150.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL126.223,63 UTE	EX-2018-21960976-APN-DGI#ME - LICITACION N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 000-00000150.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL126.223,63 UTE	EX-2018-21960976-APN-DGI#ME - LICITACION N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 000-00000150.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL285.555,95 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL285.555,95 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL285.555,95 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL285.555,95 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL173.453,58 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL287.341,92 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL299.843,67 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL221.658,09 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL221.658,09 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL287.341,92 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL173.453,58 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL287.341,92 UTE	EX-2018-21117460-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000147.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21944236-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS-PERTENECIENTE AL GRUPO 1-- PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL316.578,82 UTE	EX-2018-21944236-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS-PERTENECIENTE AL GRUPO 1-- PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21944236-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS-PERTENECIENTE AL GRUPO 1-- PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21944236-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS-PERTENECIENTE AL GRUPO 1-- PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL173.453,58 UTE	EX-2018-21944236-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS-PERTENECIENTE AL GRUPO 1-- PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21944236-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS-PERTENECIENTE AL GRUPO 1-- PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL173.453,57 UTE	EX-2018-21944236-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS-PERTENECIENTE AL GRUPO 1-- PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL173.453,58 UTE	EX-2018-21944236-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS-PERTENECIENTE AL GRUPO 1-- PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL141.504,65 UTE	EX-2018-21944236-DGI#ME- ACOPIO DE ABERTURAS-PERTENECIENTE AL GRUPO 1-- PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL285.555,95 UTE	EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000146.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL285.555,95 UTE	EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000146.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL285.555,95 UTE	EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002- 00000146.	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL299.248,35 UTE	EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-	72.496.0496-00500000356-6	18/5/2018

00000146.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL237.632,56
UTE

EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000146.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL285.555,95
UTE

EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000146.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL285.555,95
UTE

EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000146.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL287.341,92
UTE

EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000146.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL285.555,95
UTE

EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000146.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL167.500,36
UTE

EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-
00000146.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL173.453,58
UTE

EX-2018-21094214-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE
MATERIALES (ABERTURAS) - FC. 0002-

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

00000146.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL4.249.145,49
UTE

EX-2018-21161096-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE
OBRA N° 1 (53 JARDIN DE INFANTES - SAN
MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN) - FC.
0002-00000153 - CON FONDO DE REPARO.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL132.994,35
UTE

EX-2018-21165589-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE
OBRA ADICIONAL N° 1 (JARDIN CALLE
CANDOLLE - PLOTTIER - NEUQUEN) - FC. 0002-
00000141 - CON FONDO DE REPARO.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL496.399,20
UTE

EX-2018-21170708-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE
OBRA ADICIONAL N° 1 (53 JARDIN DE
INFANTES - SAN MARTIN DE LOS ANDES -
NEUQUEN) - FC. 0002-00000142 - CON FONDO
DE REPARO.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL2.996.596,28
UTE

EX-2018-21155136-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO
N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE
OBRA N° 1 (CREAR JARDIN EN CHACRA 30 -
SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN) - FC.
0002-00000151 - CON FONDO DE REPARO.

72.496.0496-00500000356-6 18/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL573.864,85
UTE

EX-2018-22625990-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -
PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 Y 2
(UENI AC EN VILLA ELISA - ENTRE RIOS) - FC.
0002-0000186/192.

72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL110.190,76
UTE

EX-2018-22830530-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -
PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO N° 2

72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018

(UENI AC EN VILLA ELISA - ENTRE RIOS) - FC.
0002-00000163.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL113.756,59
UTE

EX-2018-22813752-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES
- ADECUACION PROVISORIA N° 1 DEL 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
CERTIFICADO N° 2 - ENTRE RIOS - FC. 0002-
00000161 por \$ 113756.59

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL538.856,52
UTE

EX-2018-22609752-APN-DGI#ME-ADECUACION
PROVISORIA N 2- LICITACIÓN 17/16- GRUPO 1-
CERTIFICADO DE OBRA N°1 -PROV DE ENTRE 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
RIOS-
PLAN 3000 JARDINES-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL552.491,32
UTE

EX-2018-22611240-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2
- PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (327
JARDIN - GRANADERO BAIGORRIA - STA. FE) -
FC. 0002-00000191 CON FONDO DE REPARO.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL763.488,71
UTE

EX-2018-22663698-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -
CERTIFICADO DE OBRA N° 2 (CREAR JARDIN - 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
UENI AC EN VILLA ELISA - ENTRE RIOS) - FC.
0002-00000162 PAGO PARCIAL.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL704.307,72
UTE

EX-2018-22618998-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES
- ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
CERTIFICADO N° 1 - ENTRE RIOS - FC. 0002-
00000188 por \$ 704307.72- CON FONDO DE
REPARO-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL504.672,07
UTE

EX-2018-22616842-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -
PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (325
JARDIN - ALVEAR - SANTA FE) - FC. 0002-
00000189 CON FONDO DE REPARO.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL707.466,86
UTE

EX-2018-22606889-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/06 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (246
JARDIN - SANTO TOME - SANTA FE) - FC. 0002-
00000175 CON FONDO DE REPARO.

72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL338.639,01
UTE

EX-2018-22611523-APN-DGI#ME-ADECUACION
PROVISORIA N 2- LICITACIÓN 17/16- GRUPO 2-
CERTIFICADO DE OBRA N°1 -PROV DE ENTRE
RIOS-
PLAN 3000 JARDINES-

72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 326.114,13
UTE

EX-2018-22818665-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA
N° 2 (CREAR UENI AC - COLONIA
AVELLANEDA - ENTRE RIOS) - FC. 0002-
00000160 PAGO PARCIAL.

72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL575.460,23
UTE

EX-2018-22666651-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES -
ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL
CERTIFICADO N°1Y 2 - ENTRE RIOS) - FC. 0002-
00000164/176- POR \$ 410984.32Y 164475.91- CON
FONDO DE REPARO.

72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL554.865,65
UTE

EX-2018-22608402-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES
- ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL
CERTIFICADO N° 1 - ENTRE RIOS - FC. 0002-
00000170 por \$ 554865.65 CON FONDO DE
REPARO-

72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL579.582,34
UTE

EX-2018-22615568-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 -
PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1
(UENI AC EN BARRIO EL BRILLANTE - ENTRE
RIOS) - FC. 0002-00000187 CON FONDO DE
REPARO.

72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL592.738,08 UTE	EX-2018-22761527-APN-DGI#ME-ADECUACION PROVISORIA N 2- LICITACIÓN 17/16- GRUPO 1- CERTIFICADO DE OBRA N°1y2 -PROV DE 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018 ENTRE RIOS- PLAN 3000 JARDINES-
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL770.137,50 UTE	EX-2018-22662667-APN-DGI#ME- LICITACIÓN 17/16- CENTRO NORTE- GRUPO 1- CERTIFICADO DE OBRA N°2 (CREAR JARDÍN- 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018 UENI AC EN SAN JOSE DE FELICIANO-ENTRE RIOS)- FC N°0002-00000156 PAGO PARCIAL.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL581.877,99 UTE	EX-2018-22769620-APN-DGI#ME- LICITACIÓN 17/16- ZONA NORTE- GRUPO 1- CERTIFICADO DE OBRA N°2 (CREAR JARDÍN UENI EN SAN 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018 JOSÉ DE FELICIANO- ENTRE RIOS) FC N°0002- 00000183/174
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL1.000.007,51 UTE	EX-2018-22664823-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 2 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018 (UENI AC EN VILLAGUAY - ENTRE RIOS) - FC. 0002-00000178-166-por \$720140.98 Y \$279866.53 C/F REPARO.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL- UTE	EX-2018-22664823-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 2 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018 (UENI AC EN VILLAGUAY - ENTRE RIOS) - FC. 0002-00000178-166-por \$720140.98 Y \$279866.53 C/F REPARO.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL116.741,14 UTE	EX-2018-22800930-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 1 DEL 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018 CERTIFICADO N° 2 - ENTRE RIOS - FC. 0002- 00000159 por \$ 116741.14-
BAHIA BLANCA \$ 464.715,77	EX-2018-22665933-APN-DGI#ME-ADECUACION PROVISORIA N 2- LICITACIÓN 17/16- GRUPO 1- 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018

ESCARABAJAL UTE	CERTIFICADO DE OBRA N°1 -PROV DE ENTRE RIOS- PLAN 3000 JARDINES-CON FAC N 002-0000177 POR \$ 129771.08 y FAC N 0002-00000165 POR \$ 334944.69.-	
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL524.248,02 UTE	EX-2018-22607267-APN-DGI#ME-ADECUACION PROVISORIA N 2- LICITACIÓN 17/16- GRUPO 2- CERTIFICADO DE OBRA N°1 -PROV DE BS.AS. SAN PEDRO- PLAN 3000 JARDINES-	72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL593.553,28 UTE	EX-2018-22768306-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1Y2 - ENTRE RIOS - FC. 0002- 00000173 Y 182 POR \$ 422673.37/\$170879.91- RESPECTIVAMENTE-CON FONDO DE REPARO.	72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL112.251,47 UTE	EX-2018-22828488-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/06 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 1 DEL CERTIFICADO N° 2 (UENI AC EN SAN JOSE FELICIANO - ENTRE RIOS) - FC. 0002-00000157.	72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL543.961,52 UTE	EX-2018-22615743-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (CREAR JARDIN EN FUNES - SANTA FE) - FC. 0002-00000190 CON FONDO DE REPARO.	72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL471.581,43 UTE	EX-2018-22759690-APN-DGI#ME - LICITACION N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 Y 2 (UENI AC EN COLONIA AVELLANEDA - ENTRE RIOS) - FC. 0002-00000168/179 CON FONDO DE REPARO.	72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
BAHIA \$	EX-2018-22763473-APN-DGI#ME-ADECUACION	72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018

BLANCA	477.661,60	PROVISORIA N 2- LICITACIÓN 17/16- GRUPO 1-
ESCARABAJAL		CERTIFICADO DE OBRA N° 1y2 -PROV DE
UTE		ENTRE RIOS-
		PLAN 3000 JARDINES-
BAHIA		EX-2018-22807765-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 17/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1 -
ESCARABAJAL	283.259,78	PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO DE OBRA
UTE		N° 2 (CREAR UENI AC - PIEDRAS BLANCAS - 72.496.0496-00500000356-6 23/5/2018
		ENTRE RIOS) - FC. 0002-00000158 PAGO
		PARCIAL.
BAHIA		EX-2018-24732113-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 -
ESCARABAJAL	2.661.689,38	PLAN 3000 JARDINES - CERTIFICADO N° 1 Y
UTE		ADECUACION PROVISORIA N° 1 (906 JARDIN 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018
		EN MIRAMAR - BUENOS AIRES) - FC. 0002-
		00000213/214 CON FONDO DE REPARO.
BAHIA		EX-2018-24438529-DGI#ME- POR EL PLAN DE
BLANCA	\$	3000 JARDINES ADECUACION PROVISORIA N 2 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018
ESCARABAJAL	520.276,99	CERT N° 1-LIC 18/16-CON FONDO DE REPARO-
UTE		
BAHIA		EX-2018-24493592-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES -
ESCARABAJAL	494.199,84	ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018
UTE		CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE NEUQUEN -
		FC. 0002-0000210--CON FONDO DE REPARO-
BAHIA		EX-2018-24222930-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 20/16 - ZONA PATAGONIA SUR - GRUPO N° 1
ESCARABAJAL	30.723,54	- ADECUACION PROVISORIA N° 1 DEL 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018
UTE		CERTIFICADO N° 1 Y 2 (JARDIN CREAR EN KM
		14 - COMODORO RIV. - CHUBUT) - FC. 0002-
		00000193/194 PAGO PARCIAL.
BAHIA		EX-2018-24486632-APN-DGI#ME - LICITACION
BLANCA	\$	N° 18/16 - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES -
ESCARABAJAL	500.740,51	ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018
UTE		CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE NEUQUEN -
		FC. 0002-0000209--CON FONDO DE REPARO-

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL407.333,48 UTE	EX-2018-24497229-DGI#ME- POR EL PLAN DE 3000 JARDINES RELIQUIDCION CERT N° 1-LIC 18/16-CON FONDO DE REPARO-	72.496.0496-00500000356-6	29/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL526.753,22 UTE	EX-2018-24422502-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE CHUBUT - FC. 0002-0000195--CON FONDO DE REPARO-	72.496.0496-00500000356-6	29/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL678.937,11 UTE	EX-2018-24452470-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (CREAR JARDIN TERRENO ESC. 60 - NEUQUEN) - FC. 0002-00000199 CON FONDO DE REPARO.	72.496.0496-00500000356-6	29/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL640.411,53 UTE	EX-2018-24481996-DGI#ME- POR EL PLAN DE 3000 JARDINES ADECUACION CERT N° 1-LIC 18/16-CON FONDO DE REPARO-GRUPO 2	72.496.0496-00500000356-6	29/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL495.020,17 UTE	EX-2018-24495446-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE NEUQUEN - FC. 0002-0000211--CON FONDO DE REPARO-	72.496.0496-00500000356-6	29/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL520.531,38 UTE	EX-2018-24447519-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (CREAR JARDIN TERRENO ESC. 192 - NEUQUEN) - FC. 0002-00000198 CON FONDO DE REPARO.	72.496.0496-00500000356-6	29/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL495.278,11 UTE	EX-2018-24484550-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE NEUQUEN - FC. 0002-0000208--CON FONDO DE REPARO-	72.496.0496-00500000356-6	29/5/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL606.581,03 UTE	EX-2018-24469447-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018 (CREAR JARDIN 115 EN BARILOCHE - NEUQUEN) - FC. 0002-00000204 CON FONDO DE REPARO.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL515.463,19 UTE	EX-2018-24458758-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018 CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE NEUQUEN - FC. 0002-0000201-CON FONDO DE REAPARO-
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL522.565,87 UTE	EX-2018-24465744-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018 (JARDIN EN SENILLOSA - NEUQUEN) - FC. 0002-00000203 CON FONDO DE REPARO.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL617.645,06 UTE	EX-2018-24474967-DGI#ME- POR EL PLAN DE 3000 JARDINES ADECUACION CERT N° 1-LIC 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018 18/16-CON FONDO DE REPARO-
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL851.310,42 UTE	EX-2018-24461799-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018 CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE NEUQUEN - FC. 0002-0000202-CON FONDO DE REAPARO-
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL672.811,31 UTE	EX-2018-24431664-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018 CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE NEUQUEN - FC. 0002-0000196
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL610.989,65 UTE	EX-2018-24472387-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (JIN 72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018

A CREAR - MAQUINCHAO - RIO NEGRO) - FC.
0002-00000205 CON FONDO DE REPARO.

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL673.789,01 UTE	EX-2018-24456164-DGI#ME- POR EL PLAN DE 3000 JARDINES ADECUACION CERT N° 1-LIC 18/16-CON FONDO DE REPARO-PCIA DE NEUQUEN	72.496.0496-00500000356-6 29/5/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 428.843,13 UTE	EX-2018-17108685-APN-DGI#ME - FC. 0002- 00000129 DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN LA OP. 2222/18.	191.82.0001910820116406CC4/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL429.068,36 UTE	EX-2018-17095814-DGI#ME- FACT 0002-00000110 DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO DE LA OP 2246	191.82.0001910820116406CC4/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL33.080,34 UTE	EX-2018-17088607-APN-DGI#ME - FC. 0002- 00000115 DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN LA OP. 2230/18.	191.82.0001910820116406CC4/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL29.726,42 UTE	EX-2018-17098198-APN-DGI#ME - FC. 0002- 00000117 DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN LA OP. 2229/18.	191.82.0001910820116406CC4/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL20.525,75 UTE	EX-2018-17091858-DGI#ME POR LA DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO DE LA FCT N° 0002-0000134 RETENIDO EN LA OP 2233	191.82.0001910820116406CC4/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL463.124,67 UTE	EX-2018-17107013-DGI#ME- POR LA DEVOLUCION DEL FONDO DE RERARO DE LA FAC N° 0002-00000131 QUE FUE RETENIDO EN LA OP 2223	191.82.0001910820116406CC4/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL 272.618,90	EX-2018-17054896-DGI#ME- FAC 0002-00000133 POR LA DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO DE LA OP 2234	191.82.0001910820116406CC4/6/2018

UTE

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 32.572,82
UTE

EX-2018-16242255-DGI#ME - POR LA
DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO
PERTENECIENTE A LA PRE 2244- DE LA FACT
111

191.82.0001910820116406CC7/6/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 32.555,72
UTE

EX-2018-16263633-DGI#ME- DEVOLUCION DEL
FONDO DE REPARO QUE FUE RETENIDO EN
LA PRE 2226- PERTENECIENTE A LA FACT N°
130

191.82.0001910820116406CC7/6/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 428.498,85
UTE

EX-2018-17017814-APN-DGI#ME - DEVOLUCION
DEL FONDO DE REPARO RETENIDO EN LA PRE
N° 2242/18 - FC. 0002-00000114.

191.82.0001910820116406CC11/6/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 335.531,55
UTE

EXP-2018-2697396-DGI#ME-PLAN 3000
JARDINES -POR LA RELIQUIDACION DEL
CERTIFICADO NRO 1-ADECUACION
PROVISORIA N°2-GRUPO 1 CON FONDO DE
REPARO

191.82.0001910820116406CC13/6/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 332.240,87
UTE

EX-2018-26954595-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (25
JIN EN ESC. 104 - WINIFREDA - LA PAMPA) -
FC. 0002-00000234 CON FONDO DE REPARO.

191.82.0001910820116406CC13/6/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 326.244,58
UTE

EX-2018-26959138-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -
PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (JIN
15 JIN NUCLEADO A ESC. 76 - ING. LUIGGI - LA
PAMPA) - FC. 0002-00000235 CON FONDO DE
REPARO.

191.82.0001910820116406CC13/6/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 407.604,35
UTE

EX-2018-26962207-DGI#ME-POR LA
RELIQUIDACION DEL CERTIFICADO NRO 1-
PLAN 3000 JARDINES - FC. 0002-00000237 CON
FONDO DE REPARO

191.82.0001910820116406CC13/6/2018

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL419.625,29
UTE

EX-2018-26999112-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1
- PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 191.82.0001910820116406CC13/6/2018
(JARDIN A CREAR EN CONESA - GRAL
CONESA - RIO NEGRO) - FC. 0002-00000238 CON
FONDO DE REPARO.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL335.531,55
UTE

EX-2018-26983464-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1
- PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 191.82.0001910820116406CC13/6/2018
(JARDIN N° 917 - GRAL. VILLEGAS - BUENOS
AIRES) - FC. 0002-00000232 CON FONDO DE
REPARO.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL335.875,63
UTE

EX-2018-26983950-DGI#ME-POR LA
RELIQUIDACION DEL CERTIFICADO NRO 1- 191.82.0001910820116406CC13/6/2018
PLAN 3000 JARDINES CON FONDO DE REPARO

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL335.449,51
UTE

EX-2018-26978841-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO NORTE - GRUPO N° 1
- PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 191.82.0001910820116406CC13/6/2018
(CREAR JARDIN EN CALLE SUIZA - VILLA
IRUPE - BUENOS AIRES) - FC. 0002-00000231
CON FONDO DE REPARO.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL326.921,79
UTE

EX-2018-26960768-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES -
ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL 191.82.0001910820116406CC13/6/2018
CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE LA PAMPA
- FC. 0002-0000236-CON FONDO DE REPARO-

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL335.222,52
UTE

EX-2018-26987216-APN-DGI#ME - LICITACION
N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 -
PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION
PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 191.82.0001910820116406CC13/6/2018
(JARDIN A CREAR B° LA MOVEDIZA - TANDIL
- BUENOS AIRES) - FC. 0002-00000239 CON
FONDO DE REPARO.

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL493.667,53 UTE	EX-2018-26459812-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE NEUQUEN - FC. 0002-0000219-CON FONDO DE REPARO-	191.82.0001910820116406CC13/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL639.649,52 UTE	EX-2018-26457642-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE NEUQUEN - FC. 0002-0000221-CON FONDO DE REPARO-	191.82.0001910820116406CC13/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL342.303,77 UTE	EX-2018-26985333-DGI#ME-POR LA RELIQUIDACION DEL CERTIFICADO NRO 1- PLAN 3000 JARDINES CON FONDO DE REPARO	191.82.0001910820116406CC13/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL494.016,55 UTE	EX-2018-26456308-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (112 JARDIN - GRAL. ROCA - RIO NEGRO) - FC. 0002- 00000222 CON FONDO DE REPARO.	191.82.0001910820116406CC13/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL638.597,37 UTE	EX-2018-26476998-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE RIO NEGRO - FC. 0002-0000224-CON FONDO DE REPARO-	191.82.0001910820116406CC13/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL273.432,37 UTE	EX-2018-26989933-DGI#ME-POR LA RELIQUIDACION DEL CERTIFICADO NRO 1- PLAN 3000 JARDINES CON FONDO DE REPARO	191.82.0001910820116406CC13/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL415.920,09 UTE	EX-2018-26478505-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE RIO NEGRO - FC. 0002-0000225-CON FONDO DE REPARO-	191.82.0001910820116406CC13/6/2018

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL496.357,65 UTE	EX-2018-26458941-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 191.82.0001910820116406CC13/6/2018 (JARDIN SECTOR SEGUNDA MESETA - NEUQUEN) - FC. 0002-00000220 CON FONDO DE REPARO.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL339.251,27 UTE	EX-2018-26991328-DGI#ME-POR LA RELIQUIDACION DEL CERTIFICADO NRO 1- 191.82.0001910820116406CC13/6/2018 PLAN 3000 JARDINES CON FONDO DE REPARO
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL502.488,48 UTE	EX-2018-26465682-DGI#ME-POR LA RELIQUIDACION DEL CERTIFICADO NRO 1- 191.82.0001910820116406CC13/6/2018 PLAN 3000 JARDINES CON FONDO DE REPARO
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL638.045,49 UTE	EX-2018-26673096-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL 191.82.0001910820116406CC13/6/2018 CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE NEUQUEN - FC. 0002-0000218--CON FONDO DE REPARO-
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL642.645,79 UTE	EX-2018-26703049-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 191.82.0001910820116406CC13/6/2018 (JARDIN INTEGRADO N° 29 - CINCO SALTOS - RIO NEGRO) - FC. 0002-00000226 CON FONDO DE REPARO.
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL655.795,95 UTE	EX-2018-26704711-APN-DGI#ME - LICITACION N° 18/16 - GRUPO N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL 191.82.0001910820116406CC13/6/2018 CERTIFICADO N° 1 PROVINCIA DE RIO NEGRO - FC. 0002-0000227--CON FONDO DE REPARO-
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL292.160,86 UTE	EX-2018-24732113-APN-DGI#ME - DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN 191.82.0001910820116406CC18/6/2018 LA PRE 2635/18 - FC. 0002-00000214/213

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 29.541,32
UTE EX-2018-21918260-APN-DGI#ME - DEVOLUCION
DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN 191.82.0001910820116406CC18/6/2018
LA PRE 2248/18 - FC. 0002-00000152.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 382.656,93
UTE EX-2018-21155136-APN-DGI#ME - DEVOLUCION
DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN 191.82.0001910820116406CC18/6/2018
LA PRE 2179/18 - FC. 0002-00000151.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 654.373,84
UTE EX-2018-21161096-APN-DGI#ME - DEVOLUCION
DEL FONDO DE REPARO CONTEMPLADO EN 191.82.0001910820116406CC18/6/2018
LA PRE 2187/18 - FC. 0002-00000153

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 133.868,63
UTE EX-2018-28071449-DGI#ME-LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL N 17-GRUPO 2-
ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- 191.82.0001910820116406CC21/6/2018
FAC N 0002-
0000256/257/258/259/260/261/262/263/264.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 107.882,36
UTE EX-2018-28071449-DGI#ME-LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL N 17-GRUPO 2-
ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- 191.82.0001910820116406CC21/6/2018
FAC N 0002-
0000256/257/258/259/260/261/262/263/264.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 77.958,79
UTE EX-2018-28071449-DGI#ME-LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL N 17-GRUPO 2-
ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- 191.82.0001910820116406CC21/6/2018
FAC N 0002-
0000256/257/258/259/260/261/262/263/264.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 133.868,63
UTE EX-2018-28071449-DGI#ME-LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL N 17-GRUPO 2-
ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- 191.82.0001910820116406CC21/6/2018
FAC N 0002-
0000256/257/258/259/260/261/262/263/264.

BAHIA
BLANCA \$
ESCARABAJAL 100.007,74
UTE EX-2018-28071449-DGI#ME-LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL N 17-GRUPO 2- 191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES-

UTE		FAC N 0002- 0000256/257/258/259/260/261/262/263/264.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-28071449-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 17-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	133.868,63	0000256/257/258/259/260/261/262/263/264.	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-28071449-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 17-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	133.868,63	0000256/257/258/259/260/261/262/263/264.	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-28071449-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 17-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	100.007,74	0000256/257/258/259/260/261/262/263/264.	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-28071449-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 17-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	100.007,74	0000256/257/258/259/260/261/262/263/264.	
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-28066980-APN-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 18-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-0000265/267/268/269/270/271/272/273.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	133.868,63		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-28066980-APN-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 18-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-0000265/267/268/269/270/271/272/273.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	133.868,63		
UTE			
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-28066980-APN-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 18-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-0000265/267/268/269/270/271/272/273.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	133.868,63		
UTE			

BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL133.868,63 UTE	EX-2018-28066980-APN-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 18-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-0000265/267/268/269/270/271/272/273.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL133.868,63 UTE	EX-2018-28066980-APN-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 18-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-0000265/267/268/269/270/271/272/273.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL133.868,63 UTE	EX-2018-28066980-APN-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 18-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-0000265/267/268/269/270/271/272/273.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL107.882,36 UTE	EX-2018-28066980-APN-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 18-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-0000265/267/268/269/270/271/272/273.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL107.882,36 UTE	EX-2018-28066980-APN-DGI#ME-LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N 18-GRUPO 2- ACOPIO RADIADORES-PLAN 3000 JARDINES- FAC N 0002-0000265/267/268/269/270/271/272/273.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL77.958,79 UTE	EX-2018-28069322-DGI-ACOPIOS DE MATERIALES DE RADIADORES POR EL PLAN DE 3000 JARDINES LIC 17/16-GRUPO 1	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL107.882,36 UTE	EX-2018-28069322-DGI-ACOPIOS DE MATERIALES DE RADIADORES POR EL PLAN DE 3000 JARDINES LIC 17/16-GRUPO 1	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
BAHIA BLANCA \$ ESCARABAJAL100.007,74 UTE	EX-2018-28069322-DGI-ACOPIOS DE MATERIALES DE RADIADORES POR EL PLAN DE 3000 JARDINES LIC 17/16-GRUPO 1	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
BAHIA \$	EX-2018-28069322-DGI-ACOPIOS DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018

BLANCA	100.007,74	MATERIALES DE RADIADORES POR EL PLAN	
ESCARABAJAL		DE 3000 JARDINES LIC 17/16-GRUPO 1	
UTE			
BAHIA		EX-2018-28069322-DGI-ACOPIOS DE	
BLANCA	\$	MATERIALES DE RADIADORES POR EL PLAN	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	77.958,79	DE 3000 JARDINES LIC 17/16-GRUPO 1	
UTE			
BAHIA		EX-2018-28069322-DGI-ACOPIOS DE	
BLANCA	\$	MATERIALES DE RADIADORES POR EL PLAN	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	107.882,36	DE 3000 JARDINES LIC 17/16-GRUPO 1	
UTE			
BAHIA		EX-2018-28069322-DGI-ACOPIOS DE	
BLANCA	\$	MATERIALES DE RADIADORES POR EL PLAN	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	100.007,74	DE 3000 JARDINES LIC 17/16-GRUPO 1	
UTE			
BAHIA		EX-2018-28069322-DGI-ACOPIOS DE	
BLANCA	\$	MATERIALES DE RADIADORES POR EL PLAN	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	107.882,36	DE 3000 JARDINES LIC 17/16-GRUPO 1	
UTE			
BAHIA		EX-2018-28069322-DGI-ACOPIOS DE	
BLANCA	\$	MATERIALES DE RADIADORES POR EL PLAN	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	107.882,36	DE 3000 JARDINES LIC 17/16-GRUPO 1	
UTE			
BAHIA		EX-2018-28069322-DGI-ACOPIOS DE	
BLANCA	\$	MATERIALES DE RADIADORES POR EL PLAN	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL	100.007,74	DE 3000 JARDINES LIC 17/16-GRUPO 1	
UTE			
BAHIA		EX-2018-27283606-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 -	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
	107.882,36		

ESCARABAJAL UTE		PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000286/287/288/289/290/291/292/293/294.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27283606-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000286/287/288/289/290/291/292/293/294.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	133.868,63		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27283606-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000286/287/288/289/290/291/292/293/294.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27283606-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000286/287/288/289/290/291/292/293/294.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27283606-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000286/287/288/289/290/291/292/293/294.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27283606-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000286/287/288/289/290/291/292/293/294.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27283606-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000286/287/288/289/290/291/292/293/294.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27283606-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000286/287/288/289/290/291/292/293/294.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		

ESCARABAJAL UTE		PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000286/287/288/289/290/291/292/293/294.	
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27283606-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 1 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000286/287/288/289/290/291/292/293/294.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-28381208-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ADECUACION PROVISORIA N° 2 DEL CERTIFICADO N° 1 (JARDIN 906 - MIRAMAR - BUENOS AIRES) - FC. 0002-00000241/302 CON FONDO DE REPARO.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	345.659,21		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27269293-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000295/296/297/298/299/300/301.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27269293-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000295/296/297/298/299/300/301.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27269293-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000295/296/297/298/299/300/301.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		
BAHIA BLANCA	\$	EX-2018-27269293-APN-DGI#ME - LICITACION N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002- 00000295/296/297/298/299/300/301.	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL UTE	107.882,36		
BAHIA	\$	EX-2018-27269293-APN-DGI#ME - LICITACION	191.82.0001910820116406CC21/6/2018

BLANCA	107.882,36	N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL		PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000295/296/297/298/299/300/301.	
BAHIA		EX-2018-27269293-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	107.882,36	PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000295/296/297/298/299/300/301.	
BAHIA		EX-2018-27269293-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 19/16 - ZONA CENTRO SUR - GRUPO N° 2 -	
ESCARABAJAL	133.868,63	PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000295/296/297/298/299/300/301.	
BAHIA		EX-2018-27289761-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	
ESCARABAJAL	133.868,63	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000285/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283.	
BAHIA		EX-2018-27289761-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	
ESCARABAJAL	133.868,63	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000285/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283.	
BAHIA		EX-2018-27289761-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	
ESCARABAJAL	133.868,63	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000285/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283.	
BAHIA	\$	EX-2018-27289761-APN-DGI#ME - LICITACION	191.82.0001910820116406CC21/6/2018

BLANCA	107.882,36	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	
ESCARABAJAL		N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000285/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283.	
BAHIA		EX-2018-27289761-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	
ESCARABAJAL	133.868,63	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000285/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283.	
BAHIA		EX-2018-27289761-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	
ESCARABAJAL	133.868,63	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000285/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283.	
BAHIA		EX-2018-27289761-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	
ESCARABAJAL	133.868,63	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000285/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283.	
BAHIA		EX-2018-27289761-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	
ESCARABAJAL	107.882,36	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000285/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283.	
BAHIA		EX-2018-27289761-APN-DGI#ME - LICITACION	
BLANCA	\$	N° 18/16 - ZONA PATAGONIA NORTE - GRUPO	
ESCARABAJAL	133.868,63	N° 3 - PLAN 3000 JARDINES - ACOPIO DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		MATERIALES (RADIADORES) - FC. 0002-	
		00000285/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283.	
BAHIA	\$	EX-2018-26946419-DGI#ME-PLAN 3000	191.82.0001910820116406CC21/6/2018

BLANCA	706.044,27	JARDINES POR LA RELIQUIDACION	
ESCARABAJAL		PERTENECIENTE AL CERTIFICADO N° 1-	
UTE		NEUQUEN-LIC 18/16	
BAHIA		EX-2018-26946419-DGI#ME-PLAN 3000	
BLANCA	\$	JARDINES POR LA RELIQUIDACION	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
ESCARABAJAL-		PERTENECIENTE AL CERTIFICADO N° 1-	
UTE		NEUQUEN-LIC 18/16	
BAHIA		EX-2018-26962186-PLAN 3000 JARDINES- POR	
BLANCA	\$	EL CERTIFICADO NRO 2 DE LA OBRA	
ESCARABAJAL	513.989,59	UBICADA EN PCIA DE CHUBUT -CON NOTA DE	191.82.0001910820116406CC21/6/2018
UTE		CREDITO N° 0002-000000021 POR \$239.525.66-	
		PAGO PARCIAL	
BAHIA		EX-2018-17083581-APN-DGI#ME - DI-2018-258-	
BLANCA	\$	APN-SSCA#ME - COMPENSACION DE PAGO DE	191.82.0001910820116406CC28/6/2018
ESCARABAJAL	577.537,05	LA PRE N° 1927 SIDIF 74408 - FC. 0002-00000127	
UTE		Y NC. 0002-00000015 CON MULTA.	
BAHIA		EX-2018-17101252-DGI-DI-2018-258-APN-	
BLANCA	\$	SSCA#ME-COMPENSACION DE PAGO DE LA	191.82.0001910820116406CC28/6/2018
ESCARABAJAL	577.537,05	PRE N°1925-SIDIF 74407-DE LA FACTURA N°	
UTE		0002-00000121 CON MULTA	
BAHIA		EX-2018-17097337-DGI-DI-2018-258-APN-	
BLANCA	\$	SSCA#ME-COMPENSACION DE PAGO DE LA	191.82.0001910820116406CC28/6/2018
ESCARABAJAL	590.138,16	PRE N°1929-SIDIF 74410-DE LA FACTURA N°	
UTE		0002-00000123 CON MULTA	
BAHIA		EX-2018-17098794-APN-DGI#ME-DI-2018-258-	
BLANCA	\$	APN-SSCA#ME-COMPENSACION DE PAGO DE	191.82.0001910820116406CC28/6/2018
ESCARABAJAL	577.537,05	LA PRE N 1928 SIDIF N 74409- DE LA FACTURA	
UTE		N 0002-000000125- CON MULTA-	
BAHIA		EX-2018-17103529-APN-DGI#ME - DI-2018-258-	
BLANCA	\$	APN-SSCA#ME - COMPENSACION DE PAGO DE	191.82.0001910820116406CC28/6/2018
ESCARABAJAL	570.463,94	LA PRE N° 1924 SIDIF 74406 - FC. 0002-00000119	
UTE		CON MULTA.	
BAHIA	\$	EX-2018-26962186-APN-DGI#ME - DI-2018-381-	191.82.0001910820116406CC12/10/2018

BLANCA	1.404.651,74	APN-SSCA#ME - COMPENSACION DE LA PRE	
ESCARABAJAL		3007 - SIDIF 118438 - FC. 0002-00000215 Y NC.	
UTE		0002-00000021 CON MULTA.	
BAHIA		EX-2018-24222930-APN-DGI#ME - DI-2018-382-	
BLANCA	\$	APN-SSCA#ME - COMPENSACION DE PAGO DE	191.82.0001910820116406CC12/10/2018
ESCARABAJAL	899.816,57	LA PRE 2615 - SIDIF 103945 - FC. 0002-	
UTE		00000193/194 CON MULTA.	
BAHIA		EX-2018-22663698-APN-DGI#ME - DI-2018-385-	
BLANCA	\$	APN-SSCA#ME - COMPENSACION DE PAGO DE	191.82.0001910820116406CC12/10/2018
ESCARABAJAL	346.417,74	LA PRE 2332 -SIDIF 94492- FC. 0002-00000162	
UTE		CON MULTA.	
BAHIA		EX-2018-2281665-APN-DGI#ME - DI-2018-383-	
BLANCA	\$	APN-SSCA#ME - COMPENSACION DE PAGO DE	191.82.0001910820116406CC12/10/2018
ESCARABAJAL	810.635,66	LA PRE 2415 -SIDIF 97488 - FC. 0002-00000160	
UTE		CON MULTA.	
BAHIA		EX-2018-22662667-APN-DGI#ME - DI-2018-383-	
BLANCA	\$	APN-SSCA#ME - COMPENSACION DE PAGO DE	191.82.0001910820116406CC12/10/2018
ESCARABAJAL	346.752,59	LA PRE 2337 SIDIF 94497 - FC. 0002-00000156	
UTE		CON MULTA.	
BAHIA		EX-2018-22807765-APN-DGI#ME - DI-2018-383-	
BLANCA	\$	APN-SSCA#ME - COMPENSACION DE PAGO DE	191.82.0001910820116406CC12/10/2018
ESCARABAJAL	804.022,16	LA PRE 2399 SIDIF 97466 - FC. 0002-00000158	
UTE		CON MULTA.	

[1] Fojas 3/4 del expediente N° 5793/16. Explicación y desarrollo del Programa 3.000 Jardines.

[2] Ver Informe Dirección General de Infraestructura NOTA NO-2020-3775927-APN-DGI#MECCYT y NOTA NO-2020-48953549-APN-DGI#MECCYT.

[3] La información es dinámica y sujeta a nuevas actualizaciones desde la fecha de confección del presente informe.

[4] **Fecha de publicación de las Circulares Aclaratorias IV, IV 1, IV 2 y IV 3 (una circular por cada Licitación) en B.O. 23/08/2016.**

[5] Los expedientes originales (papel) tramitaron bajo los Nros. 5793/16, 5794/16, 5829/16 y 5791/16.

[6] Lic. 17/16: EX-2018-34735023-AP-DD#ME.;

Lic. 18/16: EX 2017-01251954-APN-DGI#ME.;

Lic. 19/16: EX 2017-01251499-APN-DGI#MECCYT.;

Lic. 20/16: EX 2017-01251262-APN-DGI#ME.

[7] EX-2018-56581528- -APN-DD#MECCYT

EX-2018-56664995- -APN-DD#MECCYT

EX-2018-56658890- -APN-DD#MECCYT

EX-2018-56599893- -APN-DD#MECCYT

[8] Ver Acta Acuerdo registrada bajo la denominación RE-2017-29972945-APN-DD#ME

[9] Ver Acta Acuerdo que obra adunada como IF-2018-03270092-APN-DC#ME

[10] Ver EX-2018-34351193- -APN-DD#ME

[11] Ver a título ejemplificativo CD incorporada a Informe Gráfico IF-2019-94904228-APN-DGAYGFME#MECCYT