



*Presidencia de la Nación  
Secretaría de Programación para la Prevención  
de la Drogadicción  
y la Lucha contra el Narcotráfico*

## **UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

**Informe General de Auditoría N° 18/15**

**CIRCULAR SIGEN N° 1/2015- INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 5/2015 –GNyPE -  
Proyecto N° 2.1**

**TECNOLOGIA INFORMÁTICA**

**2015**

**Octubre 2015**



*Presidencia de la Nación*  
*Secretaría de Programación para la*  
*Prevención de la Drogadicción*  
*y la Lucha contra el Narcotráfico*  
*Auditoría Interna.*

## 1. INFORME EJECUTIVO

**ORGANISMO:** Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico

**Informe General de Auditoría N° 18/15 - CIRCULAR SIGEN N° 1/2015- INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 5/2015 – GNyPE - Proyecto N° 2.1**

**TITULO:** TECNOLOGIA INFORMÁTICA 2015

**OBJETIVO, ALCANCE Y LIMITES:** El objeto del presente es informar acerca de las tareas desarrolladas por esta Unidad de Auditoría Interna con relación a lo requerido por la Circular N° 1/2015-GNyPE de la Sindicatura General de la Nación relativa al Instructivo de Trabajo N° 5/2015-GNyPE, -- Continuidad de Proyectos Críticos-- y en concordancia con el proyecto N° 2.1 del Plan Anual de Auditoría para el corriente año.

**ALCANCE:** El trabajo de auditoría se ajusta a los lineamientos establecidos por el Instructivo de Trabajo N° 5/2015-GNyPE, instrumentado por Circular SIGEN N° 01/2015-GNyPE y no abarca aspectos que no sean los establecidos en el mismo.

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución SIGEN N° 152/2002 (B.O. 28/10/2002), y el Manual de Control Interno Gubernamental, aprobado por Resolución N° 3/11 SGN, aplicándose los procedimientos de auditoría allí enumerados u otros que se consideraron necesarios en la circunstancia.

**CONCLUSION:** Como resultado del relevamiento realizado y de acuerdo por lo expresado por el auditado, el plan estratégico de informática 2013/2015 de la SECRETARIA está siendo ejecutado a tiempo. El último proyecto crítico pendiente tiene fecha de finalización a principios del mes de noviembre 2015.

Buenos Aires, 14 de octubre de 2015.