

Reporte correspondiente a:

Junio

2020

Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

Identificación del Proyecto	Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance / Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
1 Planificación de Emergencia		26/5/2020	En aprobación	EX-2020-40310739- -APN-UAI#MOP

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea	Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
1 Reporte mensual UAI-Mayo 2020		26/5/2020	Finalizado	NO-2020-35840348-APN-UAI#MOP
2 Resolución 36/11 Compromiso de Mejora	31/7/2020	16/6/2020	En ejecución	NO-2020-42114652-APN-UAI#MOP
3 Resolución 56/10 -Discapacitados - 1er Sem	31/7/2020	26/6/2020	En ejecución	NO-2020-40916218-APN-UAI#MOP
4 Adscripciones	31/7/2020	26/6/2020	En ejecución	NO-2020-40916772-APN-UAI#MOP
5 Resolución N° 192/02 SISREP	10/7/2020	26/6/2020	En ejecución	NO-2020-40921706-APN-UAI#MOP
6 Circular N° 5 - Presentismo	31/7/2020	26/6/2020	En ejecución	NO-2020-40918050-APN-UAI#MOP
7 OE - Objetivos de Desarrollo Sostenible	31/7/2020	26/6/2020	En ejecución	NO-2020-40920514-APN-UAI#MOP
8 Cuadro 5.4 Int. percibidos por saldos inmovilizados	15/7/2020	30/6/2020	En ejecución	NO-2020-41808713-APN-UAI#MOP
9 Seguimiento de Observaciones	31/7/2020	21/5/2020	En ejecución	

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)
Construcción de 6 Centros de Aislamiento y 16 Unidades Sanitarias Carcelarias (USC)	UNOPS	Alto	Distribuidas entre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)