
ANEXO XVIII
SEGUIMIENTO FISICO DEL PLAN DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA

REVISIÓN TARIFARIA INTEGRAL PARA EL PERÍODO 2017-2021
EDESUR S.A.

1. Objetivo

En el presente documento se establecen los lineamientos para efectuar el
seguimiento físico y económico del Plan de Inversiones informado por la
distribuidora en el marco de la Revisión Tarifaria Integral para el período 2017-
2021, que involucra obras relacionadas con la expansión, la renovación y la
calidad. Sobre la base de dicho seguimiento, se determinarán los eventuales
apartamientos entre las inversiones que realmente ejecute la empresa y las
informadas en el plan utilizado en la presente RTI para el cálculo del Costo Propio
de Distribución Unitario (CPDU) y, a partir de ello, calcular el factor Q final, que
permitirá ajustar los ingresos tarifarios de las empresas en el quinquenio, en los
términos de lo indicado en el punto 3.11 Factor de estímulo (E) del informe.

Asimismo, se define un régimen sancionatorio cuando se determine que la
distribuidora ha incumplido con el plan de inversiones informado, o lo ha realizado
con demoras significativas.

Dentro del plazo de noventa (90) días, el ENRE dictará la reglamentación para el
Seguimiento de las Inversiones, Determinación del Factor Q y el régimen
sancionatorio correspondiente.

2. Fundamentos

Dicho factor mide el impacto del costo de capital y evolución de los costos de
explotación derivados del Plan de Inversiones a realizar por la empresa,
modificando el CPDU.

Los valores del factor Q fueron calculados conforme a las inversiones informadas
en el requerimiento tarifario realizado por la empresa para el quinquenio, más los
ajustes efectuados por el ENRE para dicho período, con los objetivos de calidad
establecidos, considerando la evolución de la empresa hacia un escenario de
eficiencia.

Por ello, la determinación del factor Q final permitirá ajustar el ingreso tarifario de la
distribuidora en función de eventuales apartamientos entre las inversiones que
realmente ejecute la empresa y las informadas en el plan utilizado en la presente
RTI para el cálculo del CPDU, las que se consideran financiadas a partir del costo
de capital involucrado en su determinación.

A esos efectos, las variaciones del factor Q determinadas a partir del eventual
apartamiento del plan de inversiones realmente ejecutado respecto al plan



informado para el año N, afectará al CPDU, y por lo tanto se tendrá en
consideración para determinar el CPDU del año N+1, impactando a lo largo del
quinquenio proporcionalmente a los apartamientos determinados en los sucesivos
años.

En definitiva, el factor Q modifica su valor conforme la variación de las cantidades
de unidades físicas (km; MVA) y proyectos realizados efectivamente en el año bajo
análisis, respecto de los informados en la RTI por la distribuidora para ese año y
que se detallan en el punto 5, valorizadas a moneda de diciembre de 2015.

Las obras no previstas en el Plan de Inversiones y que la distribuidora informe
como entrada en servicio, se incorporarán al modelo de cálculo del Factor Q a
moneda de diciembre de 2015.

En síntesis, el presente esquema permite ajustar el ingreso tarifario de la
concesionaria a lo efectivamente realizado en cuanto a las inversiones se refiere.

En atención a que resulta necesario que se cumpla con el objetivo planteado en la
presente RTI de mejorar los indicadores de la calidad del servicio, el ENTE aplicará
sanciones adicionales cuando se determine que la distribuidora ha incumplido con
el plan de inversiones informado, o lo ha realizado con demoras significativas. El
monto de dichas sanciones serán determinadas por el ENTE, cuyo máximo
resultará de quintuplicar el monto de la diferencia del ingreso tarifario de la
concesionaria que surja de la determinación del factor Q real.

3. Alcance

El proceso se inicia con la presentación en forma anual por parte de la
concesionaria, del plan de inversiones del año N para cada año del quinquenio,
ajustado eventualmente por la distribuidora con la justificación del caso, continúa
con el seguimiento por parte del ENRE de su realización en el curso del respectivo
año N, con la determinación del factor Q para el año N+1 y, por ende, el
correspondiente CPDU en función de la activación de instalaciones (entrada en
servicio) de las obras realizadas, sobre la base de lo relevado por el ENRE y/o el
informe de cierre por parte de la distribuidora para el año N, que tendrá carácter
declaración jurada y deberán ser certificado por un auditor independiente, y
culmina con la aplicación de sanciones por el incumplimiento al plan de inversiones
presentado en la RTI.

4. Desarrollo

4.1 Presentación del Plan anual de Inversiones.

La distribuidora deberá presentar al ENRE, el último día hábil del mes de
diciembre, el plan de inversiones para el año que se inicia, el cual deberá guardar
relación con lo informado en su propuesta tarifaria. En el caso de eventuales



modificaciones respecto al plan informado en la propuesta tarifaria, la distribuidora
deberá informar y justificar dichos cambios.

La información deberá incluir el monto presupuestado al inicio del ejercicio, al sólo
efecto de determinar el avance ponderado global del año, el cronograma, y las
unidades físicas principales que constituyen cada proyecto/obra.

Para el año 2017, la distribuidora deberá informar la adecuación del plan
presentado para ese año en su propuesta tarifaria del quinquenio, conforme al
sendero de VAD que se aprueba, dentro de los diez (10) días hábiles
administrativos de la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario.

4.2 Presentación del Informe Trimestral.

Cada trimestre calendario, la distribuidora deberá presentar un informe de avance
a los efectos de su verificación por parte del ENRE, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos de concluido el trimestre calendario. En el caso de
eventuales modificaciones respecto al plan anual, la distribuidora deberá informar y
justificar dichos cambios.

En el caso del cuarto trimestre, el informe de avance deberá presentarse dentro de
los cinco (5) días hábiles administrativos de concluido el mismo.

4.3 Seguimiento del ENRE del Plan de inversiones.

El ENRE realizará la verificación física de cada proyecto/obra, tanto en terreno
como su debido registro en el sistema SAP de la concesionaria, y económico-
contable de los valores erogados, de todas las obras en Alta Tensión (AT), y en
forma muestral para las obras de Media y Baja Tensión.

A tal efecto, se mantendrán los mecanismos implementados para la comunicación
de las obras en ejecución, o aquellos que en futuro se establezcan.

En relación con lo señalado, debe tenerse presente que si por causas imputables a
la distribuidora, el ENRE no puede realizar las verificaciones que disponga al
efecto, no serán contabilizadas en la determinación del factor Q, y por ende, serán
detraídas del cálculo de CPDU del año siguiente. Ello, sin perjuicio de las
sanciones que corresponda aplicar por el incumplimiento al deber de informar en
los términos del mecanismo de verificación que por el presente se establece.

4.4 Presentación del informe de cierre del año N

Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de iniciado el año N+1, la
distribuidora deberá presentar el informe de cierre del año N, con todos los



proyectos finalizados al 31 de diciembre, o con el grado de avance alcanzado a
esa fecha, el que tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser certificado por
un auditor independiente.

4.5 Determinación del factor Q

El ENRE, sobre la base de las verificaciones realizadas en el año N, determinará el
factor Q real y el CPDU a considerar a partir del mes de febrero del año N+1,
cuando se proceda a determinar el primer ajuste trimestral de dicho año.

Tal como fuera señalado en el punto 2, el factor Q modifica su valor conforme la
variación de las cantidades de unidades físicas (km; MVA) y proyectos realizados
efectivamente en el año N.

4.6 Aplicación de sanciones por el Incumplimiento del Plan de Inversiones.

El ENRE, sobre la base de las verificaciones realizadas y una vez determinado el
factor Q, procederá a aplicar las sanciones que correspondan, considerando al
efecto el valor del Factor Q real determinado.

El monto de estas sanciones las definirá el ENTE en base a los antecedentes del
caso, la reincidencia y gravedad de la falta. El monto de dichas sanciones serán
determinadas por el ENTE, cuyo máximo resultará de quintuplicar el monto de la
diferencia del ingreso tarifario de la concesionaria que surja de la determinación del
factor Q real.

5. Plan de Inversiones a controlar

En los siguientes cuadros se indica el plan de inversiones a controlar, sobre la
base de la propuesta formulada por la distribuidora para el quinquenio 2017-2021.

Obras MT/BT
unidades Físicas Unidad 2017 2018 2019 2020 2021

Expansión y renovación red MT km 266 316 329 355 252

Expansión y Renovación red BT km 98 167 180 176 165

Expansión y Renovación CT CT 74 104 105 91 89

Telemando Red MT Puntos 150 500 800 800 750

Proy. Denominación
Clasificación

EDESUR
R55 Financiamiento

Año de
PES

Q-3801 PEyM FF.CC Roca Quilmes Sur CLIENTES AT EXPANSIÓN PROPIO 2017

Q-3915 Nueva SE Novak 1x40 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2017



Q-3810
Nuevo Vínculo 132 kV SSEE Dock Sud -
Escalada

Expansión AT
CALIDAD PROPIO 2017

P-8008 Nueva SE Guillón 2x40 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2020

P-8009 Alimentación nueva SE Guillón Expansión AT CALIDAD PROPIO 2020

P-8010 Cambio de alimentación SE Santa Catalina Expansión AT CALIDAD PROPIO 2019

Q-3817 Nueva SE Piñeyro 2x40 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2019

Q-3818 Alimentación SE Piñeyro 132 kV Expansión AT CALIDAD PROPIO 2019

Q-3828 Ampliación SE Sarandí a 2x80 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2018

Q-3829
Refuerzo T231-232 con retiro de columnas en
riesgo

Expansión AT
CALIDAD PROPIO 2020

Q-3830 Nuevas salidas en 132 kV SE Dock Sud Expansión AT CALIDAD PROPIO 2019

Q-3831 Ampliación SE Glew a 2x80 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2019

CR_AT Nueva alimentación SE Crespo Expansión AT CALIDAD PROPIO 2020

CR_SE Ampliación SE Crespo a 2x80 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2020

Q-3819 Ampliación SE Ezpeleta a 4x40 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2019

Q-3800 Nueva SE San Vicente 2x40 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2020

Q-3833 Alimentación nueva SE San Vicente 132 kV Expansión AT CALIDAD PROPIO 2020

Q-3834 Ampliación SE H. de Malvinas a 2x80 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2020

Q-3835 Cambio de alimentación SE Héroes de Malvinas Expansión AT CALIDAD PROPIO 2020

C-0319 Nueva alimentación en 132 kV SE Cañuelas Expansión AT CALIDAD PROPIO 2021

Q-3820 Nueva SE Solano 2x40 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2022

Q-3821 Alimentación SE Solano en 132 kV Expansión AT CALIDAD PROPIO 2022

Q-3822 Cambio de alimentación SE Florencio Varela Expansión AT CALIDAD PROPIO 2022

Q-3824 Nueva SE Falcon 2x40 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2022

Q-3825 Alimentación nueva SE Falcón 132 kV Expansión AT CALIDAD PROPIO 2022

Q-3826 Nueva SE Recoleta 2x80 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2022

Q-3827 Alimentación Nueva SE Recoleta 132 kV Expansión AT CALIDAD PROPIO 2022

Q-3803 Nueva SE Lugano 2x40 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2022

Q-3804 Alimentación nueva SE Lugano 132 kV Expansión AT CALIDAD PROPIO 2022

CO_SE Ampliación SE Constitución a 2x80 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2022

K-3801 Nueva SE Mitre 2x80 MVA Expansión AT CALIDAD PROPIO 2021

Q-
3832b

Nueva SE Papa Francisco 2x40 MVA Expansión AT
CALIDAD PROPIO 2022

S/N Traslado SEM Santa Rita a P. M. Roca Expansión AT CALIDAD PROPIO 2017

S/N Renovación de Capacitores en SSEE
RENOVACION

AT CALIDAD PROPIO 2021

Varios Proyectos de Renovación AT
RENOVACION

AT CALIDAD PROPIO 2023

Q-1000 Renovación T.111-112-113
Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2017

Q-1001 Renovación T.104
Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2017

Q-
1002A

Reemplazo T.579-580 Temperley - PI Roca ET 2
Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2020

Q-1003
Reemplazo T.323-324 Costanera - Dock Sud ET
2

Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2021

Q-1007
Reemplazo T.648-649 P. Moreno - PI Av. del
Trabajo ET 2

Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2020

Q-3808 Reemplazo T.335 Costanera - Patricios ET 2
Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2021



Q-1004 Reemplazo T.441 Pompeya - P. Moreno ET 3
Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2023

Q-1006
Reemplazo T.225-226-574 D. Sud - Corina -
Escalada ET 3

Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2023

Q-3809 Reemplazo T.233 Dock Sud - 9 de Julio ET 3
Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2023

PM_CA Reemplazo T.445-446 P. Moreno - Caballito ET 3
Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2023

Q-
1002B

Reemplazo T.579-580 PI Roca - Brown ET 4
Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2024

Q-1005 Reemplazo T.135-136 P. Nuevo - Pozos ET 4
Renovación
Cables OF CALIDAD PROPIO 2024

Nota: PES : Puesta en Servicio
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