Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS
Argentina INFRAESTRUCTURA 1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Informes de Auditoria 2023

En principio es menester destacar que la Unidad de Auditoria Interna de
Administracion de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIFSE), ha desarrollado
principalmente su gestion en base a los lineamentos establecidos en los distintos
Planes Anuales de Auditoria Interna, los cuales han sido aprobados por la
Sindicatura General de la Nacion (SIGEN) y la maxima autoridad de ADIFSE.

En consecuencia, a lo mencionado, se enuncia la aprobacién del Plan de
Auditoria Interna 2023:

= PLAN ANUAL DE AUDITORIA ADIFSE 2023 - aprobado por la
Sindicatura General de la Nacion (SIGEN), con fecha 20 de marzo de
2023 (ME-2023-30429887-APN-SIGEN), y que el mencionado Plan
tramito por medio del Expediente Electrénico (EX-2022-124041678-APN-
UAI#ADIFSE).

A continuacién, se exponen los INFORMES EJECUTIVOS de los Proyectos

de Auditoriarealizados durante la Gestién de la Unidad de Auditoria Interna

en_el Periodo 2023, la informacion se expone considerando el afio

calendario.
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==

Proyecto Imprevisto — Plan Anual 2022 / “Opiniéon sobre Durmientes en la
Adenda N° 7 de la Licitacion Publica N° 42/2016”

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

e EIl objetivo del presente informe se centra en lo solicitado conforme lo

mencionado en el parrafo precedente, lo cual responde a:

“Asunto: Lic 42 - Reemplazo de durmientes

Por la licitacién de la referencia se ha aprobado una nueva adenda, entre
los objetivos de la misma se realiza el reemplazo para mantenimiento
liviano de los durmientes de quebracho por durmientes de hormigén
especiales (durmientes bajos).

Como es de estilo los costos tanto de las demasias como de los
adicionales se realizan a valores basicos de contrato, segun informacion
gue hemos obtenido estos durmientes tenian un valor a febrero de 2022
de $ 9.200 por unidad.

Sr. Auditor Interno:

Atento a que la mencionada licitacion se inici6 en junio de 2017, se solicita
verificar si los precios unitarios incluidos en la adenda son consistentes
con el valor exhibido, a tal efecto debera confeccionarse el pertinente
informe.

Sin mas saludo a Ud. muy atte.”
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e Esta Unidad de Auditoria Interna procedi6 a analizar las pruebas
documentales recabadas, con la finalidad de analizar y verificar la
metodologia adoptada.

ALCANCE

e Alos fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos en
las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por
Resolucion N° 152/02 SGN y N° 3/11 SGN.

e Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la
documental suministrada por las Gerencias/Areas involucradas y la
documentacion inserta en el Expediente Electrénico EX-2022-86160391-
APN-GC#ADIFSE, deslindandose esta Auditoria de todo tipo de

responsabilidad y/o reclamo por cualquier acto, hecho o documentacion.

e El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones
relativos a su objeto hasta la fecha de cierre y por lo tanto no contempla
la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su

contenido.

TAREAS REALIZADAS

e Especificamente, se realizaron las siguientes tareas:
|. Por medio de correo electréonico de fecha 12 de octubre del 2022, se tomo6

conocimiento de la solicitud, y en consecuencia se inicié el proceso de

identificacion y relevamiento del objeto bajo analisis.
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Il. Se realizd la descarga completa del Expediente Electrénico EX-2022-
86160391-APN-GC#ADIFSE, se identifico en el Sistema de Digitalizacion
de Documentos de ADIFSE la oferta realizada por el Adjudicatario
respecto a la LP 42/2016.

[1l. A su vez, también se identificé la informacion relativa a la Licitacion
Privada de Compras 05/2022, y la Licitacién Publica N° 47/2016.

IV. Posteriormente se inicid la etapa de analisis, evaluacion, armado y

consolidacién de la informacién/documentacion recabada.

V. Las tareas desarrolladas por esta UAI, se iniciaron el 17/10/2022,
finalizando el 30/11/2022.

CONCLUSION

Luego de los distintos andlisis realizados por esta UAI, sujeto a los elementos
insertos en el Expediente Electrénico (EX-2022-86160391-APN-GC#ADIFSE), y
demas informacién / documentacion analizada (de acuerdo a lo expuesto) se
pudo constatar que los valores expuestos por las areas pertinentes, responden
a una metodologia y conceptos basados en consideraciones atinadas al objeto

de andlisis.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 5 de enero 2023
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Proyecto N° 43 — Plan Anual 2023/ “Trimestrales Revision Libro Societarios

| Arqueos Cajas Chicas y Fondos Fijo Gerenciales” — 4to Trimestre 2022

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

Verificar, evaluar y revisar conforme lo dispuesto por ADIFSE en su
Politica y Manual de Normas Generales para ejecucion y rendicion de
gastos, los gastos abonados por medio del Fondo Fijo; Caja chica y
Tarjeta Corporativa a cargo de la Gerencia de Administracion y Finanzas,
considerando si estos fueron incurridos de acuerdo a normas vigentes y
un adecuado ambiente de Control Interno.

Conforme lo dispuesto en la “Politica y Manual de Normas Generales para
ejecucion y rendicion de gastos Version 1.5”, se entiende por:

Caja Chica

Asignacion de dinero realizada a un area para realizar gastos
admisibles dentro de los topes vigentes mediante los mecanismos
de gestion establecidos. Los fondos asignados bajo este concepto
deben ser protegidos con medidas minimas de seguridad.

Fondo Fijo

Asignacion realizada al area GAF para realizar gastos admisibles
dentro de los topes vigentes mediante los mecanismos de gestion
establecidos. Los fondos asignados bajo éste concepto deberan
ser protegidos con medidas minimas de seguridad.

Tarjeta Corporativa

Instrumento de pago asignado a colaboradores en funcién de la
necesidad del negocio para ser aplicada a solventar gastos
admisibles y dentro de los topes vigentes. Las solicitudes de
tarjetas de crédito corporativas seran aprobadas en cuanto a su
justificacion y limites asignados por parte de GAF (Finanzas). La
misma debe ser rendida mediante la presentacion de los
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comprobantes de soporte al gasto segun lo indicado en la seccion
respectiva.

e Alos efectos del objeto, este se encuentra circunscripto al periodo 01 de
octubre del afio 2022 al 31 de diciembre del afio 2022.

ALCANCE

¢ Alos fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos en
las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por
Resolucién N° 152/02 SGN y la N° 3/11 SGN.

e Conforme lo dispuesto en la “Politica y Manual de Normas Generales para
ejecucion y rendicién de gastos Version 1.5, se expone que “Los gastos
pagados por el Fondo Fijo y otros mecanismos de uso de fondos y
administrados por GAF estaran, para establecer adecuados chequeos y
balances, sujetos a una revision trimestral por parte de UAI”.

e Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la
documentacion solicitada y suministrada por la Gerencia de Administracion
y Finanzas, deslindandose esta Auditoria de todo tipo de responsabilidad
y/o reclamo por cualquier acto, hecho o documentacion.

e El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones
relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada y
por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que
puedan modificar su contenido.

TAREAS REALIZADAS

e Especificamente, se realizaron las siguientes tareas:

I. Compilacion y analisis de la normativa vigente vinculadas con el
objetivo de esta Auditoria.

. Se solicité distinta informacion / documentaciéon a la Gerencia
responsable del objeto en andlisis con fecha 13 de enero del afio 2023.

Unidad de Auditoria Interna - ADIFSE

Pégina 6 de 59



Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS
Argentina INFRAESTRUCTURA 1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

lll.  Analisis de la informacién recibida en fecha 1 de febrero del afio 2023,
por parte de la Gerencia de Administracion y Finanzas.

IV. Se realiz6 un relevamiento y verificacion de los distintos mecanismos
utilizados y su tratamiento en el Sistema SIGA.

V. Lastareas de Auditoria referidas a todos los trimestres de este proyecto
se iniciaron el 13 de enero del afio 2023 mediante NO-2023-05254526-
APN-UAI#ADIFSE.

CONCLUSION

e Enfuncién alo descripto en las observaciones precedentes, y habiéndose
verificado y evaluado los gastos rendidos por la Caja Chica de la Gerencia
de Administracion y Finanzas, el tratamiento de los mismos responde, en
cuanto a su naturaleza y metodologia operativa, a lo establecido en la
normativa corporativa vigente.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 6 de marzo 2023
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Proyecto N° 44 — Plan Anual 2023 / “Trimestrales sobre Gastos del cuerpo

Directivo”’— 4to Trimestre 2022

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

e Verificar, evaluar y revisar trimestralmente conforme lo dispuesto por
ADIFSE en su Politica y Manual de Normas Generales para ejecucién y
rendicion de gastos, que la naturaleza de los distintos mecanismos de
utilizacion de fondos rendidos por Presidencia y miembros del Directorio,
se ajustan a lo establecido en las normas internas de esta sociedad y a
un adecuado ambiente de Control Interno.

e Es necesario identificar, entre otros conceptos, que conforme lo dispuesto
en la “Politica y Manual de Normas Generales para ejecucion y rendicion
de gastos Version 1.5”, se entiende por:

» Caja Chica

Asignacion de dinero realizada a un é&rea para realizar gastos
admisibles dentro de los topes vigentes mediante los mecanismos de
gestion establecidos. Los fondos asignados bajo este concepto deben
ser protegidos con medidas minimas de seguridad.

> Cargos a Rendir

Gastos admisibles solventados por el colaborador quien mediante la
rendicion respectiva indicando el detalle y comprobantes asociados,
reclama el reintegro de los mismos dentro de los topes vigentes.
Operara un limite maximo de treinta (30) dias para la rendicion a partir
de la fecha del gasto.
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> Anticipos a Rendir

Anticipos de fondos solicitados con la debida aprobacién de la Gerencia
responsable destinados a la realizacion de gastos admisibles en
aguellos casos donde la naturaleza del gasto no permita otros
mecanismos de pago. Los mismos, una vez realizados, deberan ser
justificados mediante una rendicién de gastos respectiva indicando el
detalle y comprobantes asociados, asi como la devoluciéon de los
fondos remanentes si los hubiera dentro de los treinta (30) dias de
entregado el anticipo y debiendo estar los gastos comprendidos dentro
de los topes vigentes.

> Tarjeta de Crédito Corporativa

Instrumento de pago asignado a colaboradores en funcion de la
necesidad del negocio para ser aplicada a solventar gastos admisibles
y dentro de los topes vigentes.

Las solicitudes de tarjetas de crédito corporativas seran aprobadas en
cuanto a su justificacion y limites asignados por parte de GAF
(Finanzas).

La misma debe ser rendida mediante la presentacion de los
comprobantes de soporte al gasto segun lo indicado en la seccion
respectiva.

e A los efectos del objeto, este se encuentra circunscripto al periodo 01 de
octubre del afio 2022 al 31 de diciembre del afio 2022.

ALCANCE

e A los fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos en
las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por
Resolucién N° 152/02 SGN y la N° 3/11 SGN.

e Conforme con lo dispuesto en la Politica y Manual de Normas Generales
para ejecucion y rendicion de gastos - Version 1.5, que expone “Con el
objetivo de comprobar que los gastos rendidos se ajustan a lo establecido
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en las normas de ésta sociedad y la normativa aplicable el Gerente de la
Unidad de Auditoria Interna (UAI), auditara trimestralmente la naturaleza
de los gastos efectuados por el Presidente y miembros del Directorio sin
gue ello impliqgue una aprobacion, el resultado de la revisibn sera
consignado en un reporte de auditoria”.

e Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la
documentacion solicitada y suministrada por la Gerencia de
Administracion y Finanzas la cual se encuentra inserta en el Sistema de
Gestion Documental Electronica (GDE), deslindandose esta Auditoria de
todo tipo de responsabilidad y/o reclamo por cualquier acto, hecho o
documentacion.

e El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones
relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada
y por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores
gue puedan modificar su contenido.

TAREAS REALIZADAS

o Especificamente, se realizaron las siguientes tareas:

I.  Compilacion y andlisis de la normativa vigente vinculadas con el objeto
de esta Auditoria.

II. Se solicitd distinta informacion / documentacion a la Gerencia
responsable del objeto en andlisis con fecha 13 de enero del afio 2023.

[ll. Andlisis de la informacion recibida por parte de la Gerencia de
Administracion y Finanzas el 1 de febrero del afio 2023.

IV. Busqueday descarga de los Expedientes Electronicos en el GDE.

V. Se realizé un relevamiento y verificacion de los distintos mecanismos
utilizados y su tratamiento en el Sistema SIGA.
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VI. Lastareas de Auditoria referidas a todos los trimestres de este proyecto
se iniciaron el 13 de enero del afio 2023 mediante NO-2023-05254526-
APN-UAI#ADIFSE.

CONCLUSION

e Los comprobantes revisados del periodo, corresponden a erogaciones
efectuadas que cumplen con los lineamientos normativos definidos en los
manuales corporativos de ADIF SE.

e Ademas, claramente las erogaciones se efectian dentro de un marco de
austeridad en el manejo de los recursos publicos.

e Por ultimo, el presente informe se emite de acuerdo a lo establecido en la
Politica y Manual de Normas Generales para Ejecucion y Rendicion de
Gastos vigente, en donde se define el proceso de Revision Trimestral por
parte de la UAI de los gastos rendidos por Presidencia y miembros del
Directorio, como una actividad que potencia el control interno inherente al
tema objeto de nuestro analisis.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 6 de marzo 2023
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Proyecto N° 40 — Plan Anual 2022 / “Gestion de Juicios”

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

e Verificar el estado de tramitacion y gestién de las causas judiciales donde
ADIF SE sea parte, tanto como Actor como Demandado, constatando el
tratamiento contable que se le da a las mismas, el ejercicio de la
representacion y defensa en juicio de la Sociedad (inicio, seguimiento,
finalizacion). Asi como también, el desarrollo del Registro de Juicios en los

gue la Sociedad sea parte.

e A su vez también, encontrar factores indicadores solidos que permitan una
vision sobre la gestion cumplida por el servicio juridico de ADIFSE en la
atencién de su cartera litigiosa. La misién de la UAI es analizar, advertir,
individualizar y sefialar las caracteristicas que podriamos denominar
“patoldgicas” de la litigiosidad, cuando tengan virtualidad suficiente como

para generar perjuicio a ADIFSE.

e EIl Objetivo de la presente auditoria consiste en evaluar la razonabilidad de

los procedimientos empleados.

e Es menester destacar que la auditoria no es estadistica, sino que pretende

encontrar indicadores confiables sobre la gestion de la cartera litigiosa.

Unidad de Auditoria Interna - ADIFSE

Pégina 12 de 59



Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS
Argentina INFRAESTRUCTURA 1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

ALCANCE

e Alos fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos en las
Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por Resolucion
SIGEN N° 152/2002, y en forma concordante con las disposiciones del
Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la Resolucion
SIGEN N° 3/2011.

e Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la
documental solicitada y suministrada por el Area, asi como también la
documentacion inserta en los distintos sistemas internos y/o utilizados por
ADIFSE, deslindandose esta Auditoria de todo tipo de responsabilidad y/o

reclamo por cualquier acto, hecho o documentacion.

e El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones
relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada y
por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que

puedan modificar su contenido.

TAREAS REALIZADAS

e Especificamente, se realizaron las siguientes tareas:
Inicio a fines de Junio del afio 2022, del proceso de identificacion y
relevamiento de los antecedentes documentales relacionados con el

objeto bajo andlisis.

Il. Compilacion y analisis de la normativa vigente vinculadas con el objetivo

de esta Auditoria.
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[l En consecuencia, se realiz6 la solicitud y recopilacion de la
informacion/documentacion necesaria para el correspondiente analisis,
utilizando las bases sistémicas de ADIFSE (principalmente SIGEJ y
SIGA).

IV.  Entrevista el 03/01/2023, con personal del Area de Asuntos Laborales y
Contenciosos: Alberto VAN AUTENBOER e Inés ABAIT.

V. Andlisis de la informacién recibida en distintas instancias por parte del
Area Auditada:

Fechas: 05/09/2022 y 06/09/2022.

VI. Posteriormente se inici6 la etapa de analisis, evaluacién, armado y

consolidacion de la informacién/documentacién recabada.

VII. Se analizaron y en consecuencia confeccionaron distintos datos

indicadores de la gestion, los cuales se exponen en el presente informe.

VIIl.  Se efectud el seguimiento de los expedientes en formato virtual, es decir,
utilizando la plataforma de “Consultas de Causas Judiciales” del Poder
Judicial de la Nacion (PJN) (www.pjn.gov.ar).

IX. Cruce y procesamiento de la informacion relevada de cada uno de las
causas entre las diferentes fuentes, entre las que se encuentran lo
relevado en el Sistema Unico Informatico para la Gestion Judicial (SIGEJ),
y el Portal del Poder Judicial de la Nacién (PJN). Cabe aclarar que esta
UAI no evalud la estrategia adoptada por los profesionales intervinientes

en cada caso, limitandose el control a evaluar la actuacion del letrado
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sobre el sistema de control interno vinculado a las presentaciones

efectuadas y el cumplimiento de las formalidades procesales.

X.  Serealizé un analisis y evaluacion de las distintas instancias de gestion
en lo relativo al Area Auditada, teniendo en consideracion el aspecto

contable, operativo y judicial.

XI. Se realiz6 un breve cuestionario al Area auditada, siendo este ajustado
del Cuestionario brindado por la Sindicatura General de la Nacién

(SIGEN), el cual se incorpora al presente bajo el Anexo I.

XII. Las tareas de Auditoria (pruebas sustantivas, pruebas de indagacion,
reuniones de analisis conjunto con la Gerencia Auditada), se iniciaron el
28 de junio del afio 2022 mediante NO-2022-65153725-APN-
UAI#ADIFSE, finalizando las mismas hacia fines del afio 2022.

CONCLUSION

e En funcién a lo detallado en las observaciones precedentes, concluimos
gue el proceso de gestidn judicial se desarrolla dentro de un aceptable
ambiente de control interno en lo relacionado con cuestiones netamente

de indole juridico.

e Enlo que respecta a cuestiones que hacen a la administracion del flujo de
informacion vinculado con la gestidon integral de los juicios, concluimos
gue se han desarrollado y ejecutado muchas de las soluciones propuestas
por esta UAI en trabajos de auditoria anteriores, con el fin de mitigar y/o
sanear determinados riesgos. Sin perjuicio a ello en el proceso de mejora
continua se presentan situaciones plausibles de mejora las cuales se

encuentran plasmadas en el presente.
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e Por ultimo, se continuara evaluando la evolucion en la gestién del proceso
auditado, a través de futuros trabajos de auditoria (actividades de

cumplimiento o auditorias sustantivas).

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 17 de marzo 2023
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Proyecto N° 43 — Plan Anual 2022 / “Auditoria del Proceso Comercial y

Facturacion “

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

El objeto de nuestra auditoria es:

e Analizar y relevar todas las unidades de facturacion con las que
cuenta ADIF SE.

e Verificar el proceso de facturacion y su desarrollo de acuerdo a la
normativa establecida y a las condiciones pactadas.

e Evaluar la eficiencia y la eficacia de los controles establecidos.

e Identificar los canales de comunicacion entre las gerencias
involucradas para el desarrollo del proceso comercial que tiene como
fin la facturacion.

ALCANCE

e Las tareas se realizaron en base a la normativa, los procesos y
procedimientos formales, aprobados y vigentes que rigen dentro de la
compafiay a la legislacion fiscal e impositiva aplicable a la facturaciéon
a nivel nacional.

e La muestra original de operaciones y/o transacciones comerciales que
tomamos en nuestra auditoria abarca el periodo desde el 01|-05-2021
al 30-04-2022, en la cual se tomaron 51 facturas que representaban el
60% del importe total del periodo facturado, e incluyen los siguientes
conceptos: Cruces y Permisos, Venta de Chatarra, Alquiler de Inmuebles y
Alquiler de Material Rodante. Posteriormente, incorporamos la
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comercializacion de espacios publicitarios, con 7 (siete) expedientes
analizados.

e El proceso comercial y de facturacion que analizamos abarca desde la
captacion de la operacion comercial (solicitud de espacio comercial/
alquiler/venta de chatarra/recupero de gastos, etc.,) hasta la facturacion
de la misma.

TAREAS REALIZADAS

Dentro del periodo que acotamos para tomar la muestra, identificamos
los clientes por tipo de facturacién y significatividad econémica.

e Solicitamos informacion a las gerencias auditadas en relacion a la
clasificacién de clientes por unidad de facturacion y por estatus de
operacion, es decir, si se encontraban activos, en qué medida,
periodos de actividad, etc.

e Seleccionamos la muestra que estd compuesta por cada uno de los
conceptos de facturacion identificados.

e A nuestras tareas de campo inicial, incorporamos el analisis de la
explotaciéon y comercializacion de los carteles publicitarios, en predios
concesionados y en aquellos donde ADIF SE posee la custodia de
inmuebles del Estado Nacional.

e Una vez seleccionada y obtenida la muestra, por concepto de
facturacion y por monto de significatividad econémica, procedimos a
buscar y a analizar los expedientes electrénicos que sustentan la
facturacion seleccionada.

e Solicitamos a la GAF una composicién de los saldos de los clientes al
30-06-2022 vy analizamos mediante pruebas de anticuacién

cronolégica, la antigiedad del mismo.

e Presenciamos la confeccion de la factura A0013-00001451, emitida el
29.06.22, por la ejecucion de un cruce de vias.
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e Efectuamos pruebas de indagacion en las dos gerencias auditadas que
participan en el proceso.

e Visitamos predios ubicados en el AMBA.

e Constatamos la existencia, el estado de columnas y carteles publicitarios
localizados en torno a la zona de Retiro.

e Verificamos la comunicacion que existe entre las gerencias que
administran la informacion que componen los expedientes electrénicos:
notificaciones, esquema de autorizacion de la documentacién, pases entre
los distintos sectores/areas de la empresa, tiempo de respuesta, etc.

e Examinamos la solidez de la documentacion legal para firmar acuerdos
comerciales con los clientes: poderes, alcance y vigencia de mandatos de
las autoridades que llevan a cabo dicha labor.

¢ Indagamos e identificamos los sistemas informaticos utilizados para el
desarrollo del trabajo en ambas gerencias, tanto en GAF como en la
GCEA.

e Abordamos las transacciones comerciales (facturacion) desde el lado
impositivo, en base a la normativa y/o ley vigente relacionada a la
responsabilidad de las partes, entre Trenes Argentinos Infraestructura y
los clientes, en cuanto a la tributacion de los impuestos que se deben
abonar.

e En relacion a la locacion de inmuebles, abordamos como se desarrolla la
administracion y gestiébn comercial, en cuanto a la gestion de cobranzas
por parte de la AABE, la GAF o la GCEA, segun corresponda, la rendicion
de cuentas y de dinero en el caso de los convenios comerciales
transferidos desde ADIFSE a la AABE.

e Con respecto a la explotacion de los carteles comerciales, identificamos
en la via publica, la cantidad de carteles que se encuentran utilizados tanto
en predios propios como en lugares concesionados.

e De larendicion de cuentas, indagamos y verificamos cémo y quién percibe

el monto de los canones de aquellos inmuebles y carteles que estaban
utilizados.
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CONCLUSION

e En funcién a lo expuesto en las observaciones precedentes, esta UAI
concluye que la gestion comercial relacionada con los procesos
analizados durante nuestra tarea de campo, se desarrolla dentro de un
aceptable ambiente de control interno.

e No obstante, se visualizaron situaciones plausibles de mejora, con el
consecuente impacto en el riesgo inherente vinculado con la actividad
comercial auditada.

e En ese sentido, la Gerencia de Explotacion de Activos ha iniciado
acciones de remediacion, que se describen claramente en la opinion
expuesta por la misma, ante cada observacion de auditoria interna.

e De esta manera, infiere esta UAI que la puesta en régimen de los
compromisos asumidos, redituara en un menor riesgo y una mayor
eficiencia operativa.

e Por ultimo, esta UAI verificara el grado de implementacién de las acciones

de remediacién informadas, en futuras auditorias y durante las actividades
de seguimiento contempladas en nuestra planificacién anual.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 29 de marzo 2023
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Proyecto N° 37 — Plan Anual 2023 / “Cierre de Ejercicio 2022”

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

e Efectuar las actividades relativas al cierre de ejercicio establecidas por la
Resolucion N° 152/95 de la Sindicatura General de la Nacién.

ALCANCE

e Se ejecutaron los procedimientos establecidos en la Resolucién 152/2002
SGN: “Normas de Auditoria Interna Gubernamental” y en el Instructivo
“Programa de Auditoria para las Actividades de Control Relativas al Cierre
de Ejercicio”.

TAREAS REALIZADAS

v' El “Programa de auditoria para las actividades de control relativas al
cierre de ejercicio”, se encuentra detallado en el “Anexo |’ adjunto al
presente informe.

v' El mismo consta de un cuestionario que indica si se han cumplido los
aspectos generales y especificos, de cierre de libros y los controles
posteriores a las tareas de cierre.

v' Aspectos generales

v' Las tareas de arqueo, corte de documentacion, y cierre de libros se
realizaron por pedido expreso de la GAF el dia 3 de enero 2023.
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v' Luego, se iniciaron las actividades de compilacion, andlisis y
evaluacion de la informacion.

v Antes del inicio de las tareas, se obtuvo la informacion relativa al
universo de cuentas involucradas y los registros de movimiento de
fondos, contabilidad, etc.

v' En las dependencias que manejan fondos y valores, se efectuaron los
arqueos en forma continua hasta su finalizacion, con la presencia de
los responsables.

v En los controles posteriores al cierre, se identific6 y separd la
documentacion correspondiente al nuevo periodo, de aquella
perteneciente al anterior.

v Se verifico la totalidad de las actas administrativas, con el objeto de
imputarlas al ejercicio correspondiente, como asi también los fondos
y valores y los bienes fisicos propios o de terceros.

v Se llevaron a cabo procedimientos de auditoria sobre cuentas
seleccionadas en los estados contables de cierre,

e Aspectos especificos

v" Arqueo de Fondos vy Valores

v/ Se constaté la correspondencia entre los montos declarados y los reales
de: valores a depositar, cajas chicas, fondo fijo, cheques y valores en
cartera, valores de terceros en custodia, plazos fijos, bonos, valores a
depositar, documentacion y valores pendientes de rendicion.

v' Se firmaron los documentos por ambas partes.

v" Se evalud el ambiente de control en el cual se desarrollan las tareas.
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v" Corte de documentacion.

e Se constatdé que las operaciones se registren en el correspondiente
ejercicio, confeccionando y rubricando las actas respectivas.

v" Cierre de Libros.

e Se verificaron los libros societarios, contables y laborales, exigidos por la
legislacion vigente, a efectos de comprobar su confiabilidad y correcta
utilizacion. También en esta ocasion, las partes firmaron las actas.

v" Controles posteriores a las tareas de cierre.

e Se extrajo informacion contable del sistema SIGA. Se solicitd
informacién a GAF y se realizaron los procedimientos posteriores a
las tareas de cierre, para poder comprobar con hechos posteriores al
cierre si las registraciones contables coincidian con lo tomado en los
arqueos y cortes de documentacién practicados el 3 de enero de 2023.

e A esos efectos se controlaron con registraciones contables las cuentas de
Cajas Chicas, Fondos Fijos, Plazos Fijos, Bonos, Conciliaciones
Bancarias y Valores a Depositar.

v" Andlisis de Cuentas Contables.

e Ademas de las cuentas mencionadas propias del cierre de ejercicio, se
analizaron las siguientes cuentas contables Proveedores Nacionales,
Proveedores del Exterior, Anticipos a Proveedores y Anticipo a
Despachantes de Aduana, Deudores por Ventas, Obras en Ejecucion,
Anticipo de impuestos, Bienes muebles ferroviarios y no ferroviarios,
Inmuebles, Deudas impositivas.
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CONCLUSION

e De acuerdo a lo descripto en las observaciones precedentes, esta UAI
concluye que la Gerencia de Administracion y Finanzas cumplié con los
lineamientos establecidos en el “Anexo I” adjunto, en materia de control
interno contable inherente al proceso del cierre del ejercicio 2022.

¢ No obstante, consideramos indispensable instrumentar las medidas de
control interno sugeridas en las observaciones precedentes.

e Para tal fin, inferimos que la puesta en régimen del sistema SAP, en el
marco del Proyecto Integra, va a permitir evolucionar en materia de
gestion, optimizando de esa manera el sistema de control interno
corporativo en sus dimensiones operativa y contable, y minimizando en
consecuencia el riesgo inherente asociado a la generacion de los estados
contables.

e Por dltimo, en el transcurso del afio 2023, mediante actividades de
seguimiento, observaremos la evolucién de las acciones de remediacion
que se implementen.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 17 de abril 2023
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Proyecto N° 39 — Plan Anual 2023 / “Cuenta de Inversién 2022”

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

e Evaluar el control interno de los sistemas de informacion presupuestario
y contable de la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF S.E.), incluyendo la
metodologia seguida para elaborar la documentacion requerida por la
Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas
(SH) y la Contaduria General de la Nacién (CGN) para confeccionar la
Cuenta de Inversién correspondiente al ejercicio 2022.

ALCANCE

e La tarea se realiz6 de acuerdo con las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental, y mediante la aplicacion de procedimientos particulares
de auditoria sobre:

e Estados contables.
e Cuadros y anexos relacionados con la ejecucion presupuestaria.
e Sistemas de Informacion.

e Presentados en version preliminar no auditados, a Contaduria General de la
Nacioén el 27 de febrero de 2023, con fecha de ultima modificacién el 28 de
Febrero de 2023.
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TAREAS REALIZADAS

7.1) INSTRUCTIVO DE TRABAJO N°1/2023. CERTIFICACIONES
CONTABLES.

De acuerdo a la informacién que consta en dicho instructivo, y al pedido de
informacion por parte de la CGN para ser elaborados por los SAF (Servicios
de Administracion Financiera), en base a la presentacion de las
certificaciones contables, esta UAI elevé esta solicitud de presentacion de la
informacion a la GAF (Gerencia de Administracion y Finanzas de Adifse ),
gue es quien elabora la documentacion, y el sub gerente de la misma nos
respondié que, en base a la normativa vigente a nivel nacional, Ley 24156,
art. N° 8, inciso b, Adifse se encuentra bajo la 6rbita de Empresa o Sociedad
del Estado, razén por la cual no aplica la presentacion de los anexos, por
parte de la sociedad, que se detallan en dicho IT. No aplica UEPEX.

7.2) VERIFICACION INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 04/2023 SIN-
SIGEN

e EIl Instructivo de trabajo N° 04/2023 SNI, establece al AUDITOR
INTERNO las instrucciones complementarias para la realizacion de
las tareas de auditoria correspondientes a la informacion relativa al
cierre del ejercicio.

ANEXO A:

Verificacion:

e Esta UAI debera calificar el control interno de los Sistemas de
Informacion Presupuestario y Contable utilizados para la elaboracion
de la Cuenta de Inversion, identificando sistemas y subsistemas
informéaticos, aflo de su efectiva implementacion y calificacion del
control interno de cada uno de ellos.
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Resultado:

e A fin de cumplimentar lo requerido, la Gerencia de Tecnologia,
Innovacién y Procesos (GTIP), remitié la informacion solicitada por
esta UAI sobre los Sistemas Informaticos de la empresa, afio de su
efectiva implantacion y calificacion del control interno.

e De lainformacion remitida y del andlisis realizado, se observé que los
sistemas informéticos de la empresa cumplen razonablemente con
las politicas minimas requeridas para generar un entorno confiable.
No obstante, lo expuesto, se consignaron salvedades sobre algunos
sub sistemas independientes, a tener en cuenta para futuras
revisiones, tal como se consigna en el mencionado anexo que forma
parte del Informe de Auditoria.

e Durante el afio 2022, se implementaron tres nuevos sistemas:

Portal de procesos, Inventario informatico y Portal de consulta
Pablica, dichos sistemas mencionados, estan directamente
relacionados con la operatoria diaria de empresa, su organizacion,
orden, y disponibilidad de los recursos, y en consecuencia, contribuye
de forma directa a poder contar con el control interno de forma mas
Optima.

ANEXO B:
Verificacién:

v' A fin de evaluar la confiabilidad, adecuada preparacién y correcta
presentacion de los Estados Presupuestarios y Contables
confeccionados por el Ente, en cumplimiento a la Resolucion
N°246/2022 de la SH, la Disposicion N° 71/2010 CGN y Disposicion
N° 09/2022 CGN, esta UAI requirié la informacion necesaria a la
Gerencia de Administracion y Finanzas para poder otorgar una
calificacion a la informacion financiera de la empresa.

v' El “Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual”’, Anexo |, en
su parte pertinente establece que los Entes citados en el inciso b)
del Articulo 8° de la Ley N° 24.156, incluidas las Empresas y Entes
en Estado de Liquidacion y las Empresas Residuales, deberan
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elaborar y presentar conforme a los plazos previstos en la
Resoluciéon de Cierre de Ejercicio Anual que a tales efectos emita
la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS PUBLICAS (en adelante Resolucion de Cierre), los
Cuadros que se indican continuacion:

e Cuadro 6 — “Estado de la Deuda Publica Indirecta”.

e Cuadro 10.2 — “Cuenta Ahorro — Inversion — Financiamiento —
Empresas y Sociedades del Estado”.

e Cuadro 10.2.1 — “Transferencias Corrientes y de Capital —
Empresas y Sociedades del Estado”.

e Cuadro 10.2.2. — “Detalle de Gastos Corrientes — Bienes y
Servicios — Empresas y Sociedades del Estado”.
e Cuadro 10.2.3. — “Detalle de Gastos de Capital — Inversion

Real Directa— Empresasy Sociedades del Estado”.
e Cuadro 15- Inventario de Inversiones Financieras.

v' Conjuntamente con dicha informacion, deberan presentar los
siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

a) Balance General comparativo con el ejercicio anterior.
b) Estado de Resultados.

c) Estado de Evolucion del Patrimonio Neto.

d) Estado de Origeny Aplicacion de Fondos.

e) Estado de Situacion Patrimonial Resumido.

v' La presentacion de los Cuadros y Estados de los apartados a) a
e) y el cuadro 15” Inventario de Inversiones financieras” se
efectuaran a través del SIFEP-Sistema de Informacion Financiera
para Empresas Publicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes
Excluidos del Presupuesto Nacional.

v' Los articulos 16 y 17 de la resolucion 246/2022 de la SH
establecen que se deberan elaborar y remitir a la Contaduria
General de la Nacién, dentro de los dos (2) meses de concluido su
ejercicio financiero los Cuadros, Anexos y Estados Contables con
la informacidén econdmica, financiera, patrimonial y contable de su
ejecucion al 31 de diciembre de 2022. Dicha informacioén debera
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presentarse en base a las Resolucién 1397 del 22/11/1993 y a la
resolucion N° 25 del 2 de Agosto de 1995.

v En caso de no contar con los Estados Contables auditados, remitiran
en caracter provisorio la informacion antes requerida.

Resultado:

v La Gerencia de Administracién y Finanzas, nos informé que elevé la
informacion a la Contaduria General de la Nacion dando cumplimiento
a lo estipulado por la Resolucién 246/2022 de la SH, informando la
situacion econdmica, financiera, patrimonial y contable y Estados
Contables no auditados, preliminares al 31-12-2022 a través del
SIFEP el dia 27/02/2023, de acuerdo a los Cuadros y Anexos
requeridos (Cuadro 10.2, Cuadro 10.2.1, Cuadro 10.2.2, Cuadro
10.2.3,Cuadro 15 EECC al 31-12-2022), comunicando que la ultima
modificacion en tal presentacién se realizé el dia 28-02-2023.

v' Asimismo, la GAF nos informa que el Cuadro 6-Estado de Deuda
Publica Indirecta-no aplica para Trenes Argentinos Infraestructura.

v La presentacion de la AIF (Ahorro-Inversién-Financiamiento), de los
Estados Contables Y Cuadro 15- Inventario de Inversiones financieras
se realiz6 dentro del plazo legal establecido y de acuerdo al formato
estipulado en la norma de aplicaciébn. La GAF adjuntd a la
documentacion requerida por esta UAI, la constancia de recepcion de
la impresion de pantalla del SIFEP.

v De la revision practicada se verifica que Trenes Argentinos
Infraestructura cumplié con la presentacion de la informacién a la
CGN. Se adjunta anexo B al presente informe con su correspondiente
calificacion.
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ANEXO C:
Verificacion:

v" Respecto de las acciones encaradas por la UAI tendientes a subsanar
las observaciones de ejercicios anteriores relacionadas con la
informacién incorporada a la cuenta de Inversion y que a juicio del
auditor sean de alto impacto, se aclara que no existen observaciones
de ejercicios anteriores.

CONCLUSION

e Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el
punto 3 y los procedimientos aplicados descriptos en el punto 4, se
informa que el control interno de los sistemas de informacion contable
y presupuestario de TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA,
resulta suficiente para asegurar la calidad de la documentacion
requerida por la Secretaria de Hacienda y la Contaduria General de la
Nacién para confeccionar la Cuenta de Inversion del ejercicio 2022.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 20 de abril 2023
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==

Proyecto N° 39 — Plan Anual 2023 / “Analisis Comparativo de Estados

Contables de Cierre y Reporte de Presupuesto Ejecutado / Ejercicio 2022”

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

e Verificar la consistencia de la informacion entre los Estados Contables de
Trenes Argentinos Infraestructura y Reporte del Presupuesto Ejecutado,
aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto al 31-12-2022, incluyendo
la metodologia seguida para elaborar la documentacion requerida por la
Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas y la
Contaduria General de la Nacion para confeccionar la Cuenta de Inversion

correspondiente al ejercicio 2022.

ALCANCE

e La tarea se realiz6 de acuerdo con las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental, y mediante la aplicacion de procedimientos particulares de
auditoria con el objeto de evaluar la calidad del proceso de generacion de la

informacion contable y presupuestaria de la Sociedad.

TAREA REALIZADA

e Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de informacién utilizados

para confeccionar la documentacion.

¢ Verificacién del cumplimiento formal de la reglamentacién prevista en el punto
3.
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e Pruebas globales de consistencia acerca de la confiabilidad e integridad de

informacion contable y la ejecucidn presupuestaria.

e Comparacion de las cifras del balance de Sumas y Saldos final de los Estados
Contables al 31-12-2022, respecto de los montos del balance de Sumas y
Saldos utilizado en la Ejecucién Presupuestaria, presentada oportunamente

a la Contaduria General de la Nacion.

e Andlisis de cada uno de los rubros, cuentas y sub cuentas utilizadas en la
exposicion tanto en los Estados Contables como en la Ejecucion
Presupuestaria al 31-12-2022.

e Elaboracion de papeles de trabajo detallando la conformacion de los rubros,
sub rubros, nombres de las cuentas contables y los montos incluidos en el
EECC al 31-12-2022 comparada con la Ejecucion Presupuestaria a la misma

fecha.

e Verificacién de la concordancia de la informacién contable final (incluida en
los cuadros presentados a la Contaduria General de la Nacion y a la
Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia Y Finanzas mediante el

SIFEP), con los sistemas y registros contables utilizados por la compaifiia.

e Vinculacion de los resultados obtenidos en otras auditorias realizadas, con

impacto en los registros y consecuentemente en la Cuenta de Inversion.

e Cotejo de la aplicacion de las normas de valuacion y exposicion emitidas por

la Contaduria General de la Nacion.

e Verificacion del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto

Nacional del Ejercicio 2022.
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CONCLUSION

A través de las pruebas realizadas al cruzar los saldos expuestos tanto en los
Estados Contables como en la Ejecucion Presupuestaria, se concluye que la
informacion contable de Trenes Argentinos Infraestructura es consistente con la
informacion de a Ejecucion Presupuestaria presentada por la empresa a la
Contaduria de la Nacion.

Se adjunta “ANEXO A”, con detalle del analisis macro y micro realizado por

rubros de los Estados Contables.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 25 de abril 2023
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==

Proyecto N° 33 — Plan Anual 2022 / “Convenios Especificos. Licitacion y

Contratacion de Obras con las Municipalidades por cuentay orden de

ADIF S.E. (proyecto de obra pasos a bajo nivel y entornos contratados).”

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

e Verificar el estado de ejecucion de las obras que se hubieran efectuado
en el marco de la Unidad Ejecutora de Convenios (UECO) en el
entendimiento que la Gerencia de Proyectos Especiales resulta
continuadora de las actividades desarrolladas en la Unidad mencionada,
en un todo de acuerdo a las Misiones y Funciones de ADIFSE, segun
documento ME-2021-126524359-APN-GAL#ADIFSE (donde se da
cuenta de la nueva Estructura Organizativa aprobada por acta de
directorio, en reunion N° 245 con fecha 29 de diciembre del 2021).

e Considerando el INFORME de Auditoria del Proyecto N° 35/2021, donde
se indica que “se opté por desarrollar el Proyecto en dos instancias,
siendo el alcance de esta, la verificacion de la gestibn administrativa,
quedando para el desarrollo del Proyecto del afio 2022, lo relativo a lo

estrictamente inherente a la ejecucién de obras.”

e Verificar y evaluar el grado de ejecucion del Proyecto.

e Verificar, analizar y evaluar, los distintos instrumentos de ejecucion,

constatando el tratamiento administrativo/operativo que se les dio a estos.

e Verificar los controles y seguimientos de las acciones encaradas por la

Sociedad, sobre el grado de ejecucion respecto al avance del Proyecto.
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e Asuvez, encontrar factores indicadores solidos que permitan obtener una
vision sobre la gestion cumplida por las distintas Gerencias / Areas
involucradas en la atencion de lo relativo al Proyecto objeto de esta

auditoria.

e El Objetivo de la presente auditoria consiste en evaluar la razonabilidad

de los procedimientos empleados.

e Es menester destacar que la auditoria no es estadistica, sino que
pretende encontrar indicadores confiables sobre la gestidén de lo inherente
a la ejecucion de las obras bajo la 6rbita de UECO (Hoy Proyectos

Especiales).

e Esta Unidad de Auditoria Interna procedid a analizar las pruebas
documentales recabadas, con la finalidad de auditar y verificar el grado

de ejecucion del Proyecto mencionado.
ALCANCE

¢ Alos fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos en
las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por
Resolucion SIGEN N° 152/2002, y en forma concordante con las
disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por
la Resolucion SIGEN N° 3/2011.

e Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la
documental solicitada y suministrada por la Unidad, asi como también la
documentacion inserta en los distintos sistemas internos de ADIFSE,
deslindandose esta Auditoria de todo tipo de responsabilidad y/o reclamo

por cualquier acto, hecho o documentacion.

Unidad de Auditoria Interna - ADIFSE

Pégina 35 de 59



@ Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS

Argentina INFRAESTRUCTURA 1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

e El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones
relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada
y por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores

gue puedan modificar su contenido.

TAREA REALIZADA

v Especificamente, se realizaron las siguientes tareas:

I.  Inicié en octubre del afio 2022 del proceso de identificacion y relevamiento
de los antecedentes documentales relacionados con el objeto bajo

analisis.

II.  Compilacion y analisis de la normativa vigente vinculadas con el objetivo

de esta Auditoria.

.  En consecuencia, se realiz6 la solicitud y recopilacion de la
informacién/documentacion necesaria para el correspondiente andlisis,
tanto en formato fisico como digital, asi como también de las propias
bases sistémicas de ADIFSE (principalmente GDE, SIGA, SISO vy
CERTRONIC).

IV. Se recibié acceso a carpetas online sobre la plataforma Sharepoint, por
medio del cual se puso a disposicidon de esta UAI la informacién necesaria

para obtener la documentacion correspondiente a lo solicitado.

V. Posteriormente se inicié la etapa de analisis, evaluacion, armado y

consolidacion de la informacion/documentacion recabada.

VI.  Asimismo, se evaluaron los antecedentes existentes en la empresa

relacionados con la tematica.
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VII.  Se analiz6 la informacion recibida en distintas instancias por parte del
Area Auditada:

e Fecha: 25/11/2022 — Indicacion y acceso a los “Expedientes de Obra” del

Proyecto.

e Fecha: 29/11/2022 — Acceso a Plataforma Sharepoint del Proyecto. En
particular. Se solicit6 acceso a los siguientes contratos: UECO-LCT-
001/2020; UECO-LCT-002/2020; UECO-LCT-003/2020; UECO-LCT-
007/2020; y UECO-LCT-008/2020.

e Otra informacién recibida en distintas fechas posteriores al 29/11/2022
(listado de convenios firmados, recursos asignados, documentacion

entregada a organismos, otros).

VIIl.  Se realizaron pruebas de indagacion los dias 25 de noviembre del afio

2022 y 19 de abril de 2023 con responsables del Proyecto, a saber:
e Jefatura de Gabinete, Gestion e Infraestructura / Proyectos Especiales.

IX. Se realizaron pruebas de indagacion el 25 de enero del afio 2023 con el
Area de Certificaciones de la Gerencia de Construcciones, y el 01 de

febrero del 2023 con la Gerencia de Ingenieria.

X. Se analizaron y en consecuencia confeccionaron distintos datos

indicadores de la gestion, los cuales se exponen en el presente informe.

XI.  Cruce y procesamiento de la informacion relevada de cada uno de los

Expedientes Electrénicos, relativos al Proyecto.

Xll.  Se realizé un andlisis y evaluacion de las distintas instancias de gestion
en lo relativo al Proyecto de auditoria, desde su inicio luego de la

contratacion y su ejecucion hasta la actualidad.
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XIIl.  Se realizaron dos visitas a obras y consecuentes reuniones de indagacion

con el personal de las mismas (ADIFSE, Municipio, Contratista), a saber:

En fecha 6/01/2023 - PASO BAJO NIVEL EN CALLE AV. SIMON DE
IRIONDO Y LAS VIAS DEL FF.CC. BELGRANO NORTE, LOS
POLVORINES, PARTIDO DE MALVINAS ARGENTINAS.
LCT-008/2020 Unidad Ejecutora de Convenios (UECO).

e Enfecha 17/01/2023 - PASO BAJO NIVEL CALLE GENERAL OTERO
Y VIAS DEL FFCC GRAL. ROCA, VILLA DOMINICO, PARTIDO DE
AVELLANEDA.

LCT-007/2020 Unidad Ejecutora de Convenios (UECO).

v" En ambos casos recorriendo la obra en su totalidad, Obradores y Centros de
acopio, realizando las correspondientes pruebas relativas a los niveles de
avance, disposicion de los materiales e instalaciones, y estado general de

los recursos afectados.

XIV. Las tareas de Auditoria se iniciaron el 18 de noviembre del 2022 mediante
nota NO-2022-124872981-APN-UAI#ADIFSE finalizando las mismas el
02 de febrero del afio 2023.
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CONCLUSION

¢ Enfuncion alo observado, esta UAI concluye que lo inherente a la Unidad
Ejecutora de Convenios (UECO), hoy parte del area de Proyectos
Especiales, relacionado con las actividades propias de ejecucion de
obras, se desarrolla dentro de un ambiente de control interno aceptable,
con adecuadas medidas de organizacion interna implementadas a priori
de nuestra auditoria, y con medidas de remediacion a implementar de
acuerdo a las respuestas informadas por la Unidad, y las

recomendaciones brindadas.

e Se continuara evaluando la evolucién en la gestidén del proceso auditado,
a través de futuros trabajos de auditoria (actividades de cumplimiento o

auditorias sustantivas).

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, 26 de abril 2023
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Proyecto N° 34 — Plan Anual 2023 / “Gestion Integral de Obras”

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

v"  Revisar la gestion de obras, -consultorias y contrataciones
complementarias actualmente en ejecucion llevadas por ADIFSE,
incluyendo también aquellas que son llevadas por cuenta y obra de ésta
y excluyendo aquellas que se encuentran en etapa licitatoria o

finalizadas.

v Verificar y evaluar el grado de ejecucion de los PROYECTOS

relacionados a Obras.

v' Verificar, analizar y evaluar, los distintos instrumentos de ejecucion,
constatando el tratamiento administrativo/operativo que se les dio a
estos.

v' Verificar los controles y seguimientos de las acciones encaradas por la
Sociedad, sobre el grado de ejecucion respecto al avance de los
PROYECTOS.

v Evaluar las herramientas de GESTION DE PROYECTOS con los que

cuenta ADIFSE vy la utilizacion de las mismas.

v' Evaluar la estructura organizativa encargada de la gestién de
PROYECTOS.

v A su vez, encontrar factores indicadores sélidos que permitan obtener
una visién sobre la gestion cumplida por las distintas Gerencias / Areas

involucradas en la atencion de lo relativo a las obras en ejecucion.
v' Evaluar la razonabilidad de los procedimientos empleados.
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v' Es menester destacar que la auditoria no es estadistica, sino que
pretende encontrar indicadores confiables sobre la gestion de lo
inherente a la ejecucion de las obras bajo la orbita de ADIFSE.

v Esta Unidad de Auditoria Interna procedié a analizar las pruebas
documentales recabadas, con la finalidad de auditar y verificar el grado

de ejecucion de los PROYECTOS mencionados.

ALCANCE

v A los fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos
en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por
Resolucion SIGEN N° 152/2002, y en forma concordante con las
disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado
por la Resolucion SIGEN N° 3/2011.

v' Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la
documental solicitada y suministrada por la Unidad, asi como también la
documentacion inserta en los distintos sistemas internos de ADIFSE,
deslindandose esta Auditoria de todo tipo de responsabilidad y/o

reclamo por cualquier acto, hecho o documentacion.

v' El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones
relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada
y por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores

gue puedan modificar su contenido.

TAREA REALIZADA

v' Especificamente, se realizaron las siguientes tareas:
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I.  Inicio en febrero del afio 2023 del proceso de identificacion y
relevamiento de los antecedentes documentales relacionados con el

objeto bajo andlisis.

II. Compilacién y analisis de la normativa vigente vinculadas con el objeto

de esta Auditoria.

[ll.  En consecuencia, se realizé la solicitud y recopilacion de la informacion
/ documentacion necesaria para el correspondiente analisis, tanto en
formato fisico como digital, asi como también de las propias bases
sisttmicas de ADIFSE (principalmente GDE, SIGA, SISO vy
CERTRONIC).

IV. Asimismo, se evaluaron los antecedentes existentes en la empresa

relacionados con la tematica.

V. Se recibié documentacion por parte de distintas gerencias de ADIFSE, a

saber:

e GALO: en fecha 23 de febrero, Papel de trabajo “seguimiento de

licitaciones”.

e GAF: en fecha 3 de febrero del 2023, Papel de trabajo inherente a la
ejecucion de capital a la fecha.

e GTIP: en fecha 13 de abril de 2023. Perfiles de usuarios SISO.
VI. Posteriormente se inicidé la etapa de analisis, evaluacion, armado y

consolidacién de la informacién/documentacién recabada.

VII. Elaboracion de una base de datos de los PROYECTOS en ejecucion.
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VIIl. Se analizaron y en consecuencia confeccionaron distintos datos

indicadores de la gestion, los cuales se exponen en el presente informe.

IX. Se realizaron diversas reuniones de indagacion y consulta con el Area
Auditada.

X. Las tareas de Auditoria se iniciaron el 10 de marzo del 2023 mediante
nota NO-2023-26571043-APN-UAI#ADIFSE finalizando las mismas el
09 de mayo del afio 2023.

CONCLUSION

e En funcion a lo observado, esta UAI concluye que lo inherente a la
Gestion Integral de obras, visto desde un aspecto macro y
principalmente relativo a flujo y analisis de informacion se desarrolla
dentro de un ambiente de control adecuado que, si bien no presenta
riesgos en lo que respecta a la integridad de los datos relevados,
presenta, a su vez aspectos plausibles de ser mejorados, teniendo en
cuenta el desarrollo de acciones de mejora, de acuerdo a lo expuesto y
expresado por el Area Auditada, las cuales para su perfeccionamiento,
puesta en funcionamiento y efectividad, requerirdn del esfuerzo
compartido de muchas de las Areas/Gerencias de la organizacion, dada

la naturaleza transversal de las mismas.

e Por ultimo, se continuara evaluando la evolucion en la gestion del proceso

auditado, a través de futuros trabajos de auditoria.

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, 7 de junio 2023
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Proyecto N° 44 — Plan Anual 2023 / “Trimestrales sobre Gastos del cuerpo

Directivo” — ler Trimestre 2023

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

e Verificar, evaluar y revisar trimestralmente conforme lo dispuesto por
ADIFSE en su Politica y Manual de Normas Generales para ejecucion y
rendicion de gastos, que la naturaleza de los distintos mecanismos de
utilizacion de fondos rendidos por Presidencia y miembros del Directorio,
se ajustan a lo establecido en las normas internas de esta sociedad y a
un adecuado ambiente de Control Interno.

e Es necesario identificar, entre otros conceptos, que conforme lo
dispuesto en la “Politica y Manual de Normas Generales para ejecucion
y rendicién de gastos Version 1.5”, se entiende por:

» Caja Chica

Asignaciéon de dinero realizada a un area para realizar gastos
admisibles dentro de los topes vigentes mediante los mecanismos de
gestion establecidos. Los fondos asignados bajo este concepto deben
ser protegidos con medidas minimas de seguridad.

» Cargos a Rendir

Gastos admisibles solventados por el colaborador quien mediante la
rendicion respectiva indicando el detalle y comprobantes asociados,
reclama el reintegro de los mismos dentro de los topes vigentes.
Operara un limite maximo de treinta (30) dias para la rendicion a partir
de la fecha del gasto.

» Anticipos a Rendir

Anticipos de fondos solicitados con la debida aprobacion de la Gerencia
responsable destinados a la realizacion de gastos admisibles en
aguellos casos donde la naturaleza del gasto no permita otros
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mecanismos de pago. Los mismos, una vez realizados, deberan ser
justificados mediante una rendicién de gastos respectiva indicando el
detalle y comprobantes asociados, asi como la devolucion de los
fondos remanentes si los hubiera dentro de los treinta (30) dias de
entregado el anticipo y debiendo estar los gastos comprendidos dentro
de los topes vigentes.

» Tarjeta de Crédito Corporativa

Instrumento de pago asignado a colaboradores en funcion de la
necesidad del negocio para ser aplicada a solventar gastos admisibles
y dentro de los topes vigentes.

Las solicitudes de tarjetas de crédito corporativas seran aprobadas en
cuanto a su justificacion y limites asignados por parte de GAF
(Finanzas).

La misma debe ser rendida mediante la presentacion de los
comprobantes de soporte al gasto segun lo indicado en la seccion
respectiva.

e A los efectos del objeto, este se encuentra circunscripto al periodo que
abarca desde el 01 de enero al 31 de Marzo del afio 2023.

ALCANCE

e A los fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos
en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por
Resolucién N° 152/02 SGN y la N° 3/11 SGN.

e Conforme con lo dispuesto en la Politica y Manual de Normas Generales
para ejecucion y rendicion de gastos - Version 1.5, que expone “Con el
objetivo de comprobar que los gastos rendidos se ajustan a lo
establecido en las normas de ésta sociedad y la normativa aplicable el
Gerente de la Unidad de Auditoria Interna (UAI), auditara
trimestralmente la naturaleza de los gastos efectuados por el Presidente
y miembros del Directorio sin que ello implique una aprobacién, el
resultado de la revision sera consignado en un reporte de auditoria”.
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e Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la
documentacion solicitada y suministrada por la Gerencia de
Administracion y Finanzas la cual se encuentra inserta en el Sistema de
Gestién Documental Electrénica (GDE), deslindandose esta Auditoria de
todo tipo de responsabilidad y/o reclamo por cualquier acto, hecho o
documentacion.

e El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones
relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada
y por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores
gue puedan modificar su contenido.

TAREA REALIZADA

o Especificamente, se realizaron las siguientes tareas:

I.  Compilacion y andlisis de la normativa vigente vinculadas con el objeto
de esta Auditoria.

[I. Se solicitd distinta informacibn / documentacibn a la Gerencia
responsable del objeto en analisis con fecha 10 de Abril del afio 2023.

[ll. Analisis de la informacién recibida por parte de la Gerencia de
Administracion y Finanzas a partir del 27 de Abril del afio 2023.

IV. Busqueday descarga de los Expedientes Electronicos en el GDE.

V. Se realizé un relevamiento y verificacion de los distintos mecanismos
utilizados y su tratamiento en el Sistema SIGA.

VI. Las tareas de Auditoria referidas a todos los trimestres de este proyecto
se iniciaron el 13 de enero del afio 2023 mediante NO-2023-05254526-
APN-UAI#ADIFSE.
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CONCLUSION

e Los comprobantes revisados del periodo, corresponden a erogaciones
efectuadas que cumplen con los lineamientos normativos definidos en
los manuales corporativos de ADIF SE.

e Ademas, claramente las erogaciones se efectian dentro de un marco de
austeridad en el manejo de los recursos publicos, respetando todos los
aspectos en que se basa la normativa vigente.

e Por ultimo, el presente informe se emite de acuerdo a lo establecido en
la Politica y Manual de Normas Generales para Ejecucion y Rendicion
de Gastos vigente, en donde se define el proceso de Revision Trimestral
por parte de la UAI de los gastos rendidos por Presidencia y miembros
del Directorio, como una actividad que potencia el control interno
inherente al tema objeto de nuestro andlisis.

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, 7 de junio 2023
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==

Proyecto N° 43 — Plan Anual 2023/ “Trimestrales Revision Libro Societarios

[/ Arqueos Cajas Chicas v Fondos Fijo Gerenciales” — ler Trimestre 2023

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

e Verificar, evaluar y revisar conforme lo dispuesto por ADIFSE en su
Politica y Manual de Normas Generales para ejecucion y rendicion de
gastos, los gastos abonados por medio del Fondo Fijo; Caja chica, tarjeta
Viéticos y Tarjeta Corporativa a cargo de la Gerencia de Administracion
y Finanzas, considerando si estos fueron incurridos de acuerdo a normas
vigentes y un adecuado ambiente de Control Interno.

e Conforme lo dispuesto en la “Politica y Manual de Normas Generales
para ejecucion y rendicion de gastos Version 1.5, se entiende por:

Caja Chica

Asignacion de dinero realizada a un area para realizar gastos
admisibles dentro de los topes vigentes mediante los mecanismos
de gestidn establecidos. Los fondos asignados bajo este concepto
deben ser protegidos con medidas minimas de seguridad.

Fondo Fijo

Asignacion realizada al area GAF para realizar gastos admisibles
dentro de los topes vigentes mediante los mecanismos de gestion
establecidos. Los fondos asignados bajo éste concepto deberan
ser protegidos con medidas minimas de seguridad.
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Tarjeta Viaticos:

Instrumento de pago asignado a colaboradores en funcién de la
necesidad del negocio para ser aplicada a solventar gastos
admisibles relacionados con movilidad, comida, refrigerios,
alojamientos y todo gasto relacionado a la operatoria diaria de ADIF
SE y dentro de los topes vigentes. Las solicitudes de tarjetas
viaticos serdn aprobadas en cuanto a su justificacion y limites
asignados por parte de GAF (Finanzas). La misma debe ser
rendida mediante la presentacion de los comprobantes de soporte
al gasto segun lo indicado en la seccion respectiva.

Tarjeta Corporativa

Instrumento de pago asignado a colaboradores en funcién de la
necesidad del negocio para ser aplicada a solventar gastos
admisibles y dentro de los topes vigentes. Las solicitudes de
tarjetas de crédito corporativas serdn aprobadas en cuanto a su
justificacion y limites asignados por parte de GAF (Finanzas). La
misma debe ser rendida mediante la presentacion de los
comprobantes de soporte al gasto segun lo indicado en la seccion
respectiva.

v" Asimismo, fue revisado el status de los siguientes libros societarios al 31
de Marzo del 2023, a saber: Libro IVA Compras, Libro IVA Ventas, Libro
de Sueldos, Actas de Directorio y Actas de Asamblea.

e Alos efectos del objeto, este se encuentra circunscripto al periodo 01 de
enero y el 31 de Marzo del afio 2023.
ALCANCE

e A los fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos
en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por
Resolucién N° 152/02 SGN y la N° 3/11 SGN.
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e Conforme lo dispuesto en la “Politica y Manual de Normas Generales
para ejecucion y rendicion de gastos Version 1.5”, se expone que “Los
gastos pagados por el Fondo Fijo y otros mecanismos de uso de fondos
y administrados por GAF estaran, para establecer adecuados chequeos
y balances, sujetos a una revision trimestral por parte de UAI”.

e Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la
documentacion solicitada y suministrada por la Gerencia de
Administracion y Finanzas, deslindandose esta Auditoria de todo tipo de
responsabilidad y/o reclamo por cualquier acto, hecho o documentacion.

e El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones
relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada
y por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores
gue puedan modificar su contenido.

TAREA REALIZADA

e Especificamente, se realizaron las siguientes tareas:

I.  Compilacién y analisis de la normativa vigente vinculadas con el objetivo
de esta Auditoria.

[I. Se solicitd distinta informacibn / documentacibn a la Gerencia
responsable del objeto en analisis con fecha 10 de Abril del afio 2023.

lll.  Andlisis de la informacion recibida de parte de la Gerencia de
Administracion y Finanzas a partir del 27 de Abril de 2023.

IV. Se realizdé un relevamiento y verificacion de los distintos mecanismos
utilizados y su tratamiento en el Sistema SIGA.

V. Se solicité a GAF listados de titulares de tarjetas corporativas y tarjetas
viaticos y sus limites correspondientes.

VI. Se solicitaron los Libros Societarios (Fiscales, Societarios y de Sueldos),
con corte al 31 de Enero del 2023.
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VII. Las tareas de Auditoria referidas a todos los trimestres de este proyecto
se iniciaron el 13 de enero del afio 2023 mediante NO-2023-05254526-
APN-UAI#ADIFSE.

CONCLUSION

o En funcibn a lo descripto en las observaciones precedentes, y
habiéndose verificado y evaluado los gastos rendidos por cada uno de
los mecanismos previstos por la compafia, el tratamiento de los mismos
responde, en cuanto a su naturaleza y metodologia operativa, a lo
establecido en la normativa corporativa vigente, como asi también, los
libros societarios, fiscales y de sueldos no presentan incumplimiento
alguno en cuanto a la informacion en ellos registrada.

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, 12 de junio 2023
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Proyecto N° 36 — Plan Anual 2022 / “Compra de Bienes vy locacion de

Servicios”

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

e Verificar el cumplimiento de la normativa en la gestion de las compras y
locacion de servicios de ADIF SE, constatando el tratamiento
administrativo/operativo respecto a las mismas.

v' Evaluar la magnitud y la eficacia de las gestiones realizadas por la
Gerencia, tendientes a la consecucién de mejores condiciones de
contratacion de bienes y locacion de servicios.

e EIl grado de planificacion de las tareas y su impacto en los procesos
organizacionales.

e A su vez, encontrar factores indicadores sélidos que permitan obtener
una visién sobre la gestién cumplida por la Gerencia de Compras en la
atencion de lo relativo a las compras / contrataciones / locaciones de
servicios de ADIFSE.

ALCANCE

v' A los fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos
en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por
Resolucién N° 152/02 SGN y la N° 3/11 SGN.

v' Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la
documentacion que respalda las compras y contrataciones, ingresada
en los expedientes electronicos de la plataforma Gestion Documental
Electrénica (GDE), deslindandose esta Auditoria de todo tipo de
responsabilidad y/o reclamo por cualquier acto, hecho o documentacién
gue no fue ingresada en los mismos.
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v El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones
relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada
y por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores
gue puedan modificar su contenido.

v Para la elaboracién de indicadores estadisticos se consideraron las
compras de los afios 2021 y 2022.

v A efectos del andlisis transaccional, de gestion y de normativa, una
seleccion de 63 érdenes de compra emitidas en el afio 2022.

v' Respecto a las locaciones de servicio, se analizaron las emitidas de
enero a agosto del afio 2022.

TAREA REALIZADA

v' Compilacién y andlisis de la normativa vigente vinculadas con el objetivo
de esta Auditoria.

v" Indagacion sobre los procesos y procedimientos utilizados.
v Entrevista con personal de la Gerencia de Compras.

v' Recuento estadistico de las 6rdenes de compra emitidas en los afios
2021y 2022.

v' Analisis documental de una muestra selectiva de 6rdenes de compra
emitidas durante 2022 y gestionadas bajo el Reglamento vigente desde
el 29/12/2021.

v' Revision de las transacciones ingresadas en el sistema SIGA y el grado
de participacion de este software en el proceso bajo analisis.

v/ Se analizaron y en consecuencia confeccionaron distintos datos
indicadores de la gestion, los cuales se exponen en el presente informe.

v' Las tareas de Auditoria se iniciaron el 13 de octubre de 2022 mediante

NO-2022-109019947-APN-UAI#ADIFSE vy finalizaron el 31 de marzo de
2023.
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CONCLUSION

Sobre la base de lo expuesto en las observaciones precedentes, y
considerando las respuestas del &rea auditada, esta UAI concluye lo
siguiente:

v El proceso de adquisicion de bienes y locaciones de servicios se lleva a
cabo en la Gerencia de Compras bajo un satisfactorio ambiente de
control interno operativo.

v Las situaciones identificadas por esta UAI tendientes a optimizar la
gestién interna de los procesos auditados, tienen aparejados planes de
accion y remediacion por parte de la Gerencia auditada, minimizando de
esa manera el riesgo inherente asociado a la gestion operativa.

v' En futuros trabajos de auditoria (proyectos sustantivos o actividades de
seguimiento), esta UAI continuara monitoreando el control interno sobre
el cual se lleva a cabo la gestion de compras y locacién de servicios.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 10 de julio 2023
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Proyecto N° 33 — Plan Anual 2023 / “Proyecto Rehabilitacion del Puente
sobre el Rio Sali - Prog. 1151+426 - Ramal 1 FFCC. Licitacion Publica

Nacional N° 06/2022. Analizar el estado de situacion. Grado de ejecucion vy

avance.”

INFORME EJECUTIVO

OBJETO

v Verificar el estado del Proyecto de Rehabilitacion del Puente sobre el Rio
Sali - Prog. 1151+426 - Ramal 1 FFCC. Licitacion Publica Nacional N°
06/2022.

v" Analizar el estado de situacion. Grado de ejecucion y avance.

v' Cabe destacar que no es objeto de la presente auditoria la Evaluacion
de la razonabilidad de los procesos empleados en lo que respecta al
cumplimiento de la normativa de Contrataciones de ADIF SE, en lo que
hace en el proceso de contrataciones de obras aplicados al presente
Proyecto, siendo que esto es evaluado como parte del Proyecto de
Auditoria N° 35/2023 — Contrataciones.

v Verificar y evaluar el grado de ejecucion del Proyecto en su totalidad.

v' Verificar, analizar y evaluar, los distintos instrumentos de adquisicién y/o
ejecucion, constatando el tratamiento administrativo/operativo que se les

dio a estos.

v" Verificar los controles y seguimientos de las acciones encaradas por la

Sociedad, sobre el grado de ejecucion respecto al avance del Proyecto.

v" A su vez, encontrar factores indicadores solidos que permitan obtener

una vision sobre la gestion cumplida por las distintas Gerencias / Areas
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involucradas en la atencién de lo relativo al Proyecto objeto de esta

auditoria.

v El Objetivo de la presente auditoria consiste en evaluar la razonabilidad

de los procedimientos empleados.

v Es menester destacar que la auditoria no es estadistica, sino que
pretende encontrar indicadores confiables sobre la gestion de lo
inherente al Proyecto de Proyecto Rehabilitacion del Puente sobre el Rio
Sali - Prog. 1151+426 - Ramal 1 FFCC.

v Esta Unidad de Auditoria Interna procedi6 a analizar las pruebas
documentales recabadas, con la finalidad de auditar y verificar el grado
de ejecucion del Proyecto mencionado.

ALCANCE

v" A los fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos
en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, aprobadas por
Resolucién SIGEN N° 152/2002, y en forma concordante con las
disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado
por la Resolucion SIGEN N° 3/2011.

v' Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la
documental solicitada y suministrada por las Gerencias, asi como
también la documentacion inserta en los distintos sistemas internos de
ADIF SE, deslindandose esta Auditoria de todo tipo de responsabilidad

y/o reclamo por cualquier acto, hecho o documentacion.

v'  El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones
relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada
y por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores

gue puedan modificar su contenido.
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TAREA REALIZADA

v Especificamente, se realizaron las siguientes tareas:

I. Se empezaron a iniciar tareas de investigacion en lo que refiere al
proceso de identificacion y relevamiento de los antecedentes
documentales relacionados con el objeto bajo andlisis. Mediante nota
NO-2023-53079274-APN-UA#ADIFSE con fecha del 10/05/2023, se

inicié de forma oficial el inicio de la presente auditoria.

[I.  Compilacion y analisis de la normativa vigente vinculadas con el objetivo

de esta Auditoria.

Il En consecuencia, se realiz6 la solicitud y recopilacion de la
informacion/documentacion necesaria para el correspondiente analisis,
tanto en formato fisico como digital, asi como también de las propias

bases sistémicas de ADIF SE (principalmente SIGA y SISO).

V. Se recibié acceso a carpetas online sobre la plataforma OneDrive, por
medio del cual se puso a disposicion de esta UAI la informacion

necesaria para obtener la documentacion correspondiente a o

solicitado.

V. Se procedié a obtener de los Sistemas corporativos (principalmente
GDE, SIGA, SISO y CERTRONIC) la informacion relacionada al objeto
bajo andlisis.

VI. Posteriormente se inicidé la etapa de analisis, evaluacion, armado y

consolidacién de la informacién/documentaciéon recabada.

VII. Asimismo, se evaluaron los antecedentes existentes en la empresa

relacionados con la tematica.
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VIII. Se analiz6 la informacion recibida en distintas instancias por parte del
Area Auditada:

. Fecha: 15/5/2023 se realizd una reunion de inicio con el area de
“Puentes” perteneciente a Proyectos Especiales.

o Fecha: 15, 18, 24 y 29 de mayo, se recibié informacion via mail
sobre el proyecto a auditar por parte del area de “Puentes”
perteneciente a Proyectos Especiales.

o Fecha 3 de agosto se realiz6 una reunion de seguimiento con el

area auditada, trabajando sobre un borrador del informe.

IX. Se realiz6 desde el dia 26/06/2023 hasta el dia 30/06/2023 una visita a
Obra, recorriendo la linea en su totalidad, Obradores y Centros de acopio
y realizando las correspondientes pruebas relativas a los niveles de
avance, disposicion de los materiales e instalaciones y estado general

de los recursos afectados. Se adjunta Galeria de Imagenes.

X. Se analizaron y en consecuencia se confeccionaron distintos datos
sobre indicadores de la gestion, los cuales se exponen en el presente

informe.

XI. Cruce y procesamiento de la informacion relevada de cada uno de los

Expedientes Electrénicos, relativos al Proyecto.

XII. Se realiz6 un andlisis y evaluacion de las distintas instancias de gestion
en lo relativo al Proyecto de auditoria, desde su inicio luego de la

contratacién y su ejecuciéon hasta la actualidad.

XIIl. Las tareas se iniciaron formalmente el 10 de mayo, finalizando
operativamente las mismas el dia 14 de agosto del presente afio.
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CONCLUSION

v' En funcién a lo observado, esta UAI concluye que lo inherente al
Proyecto de Rehabilitacion del Puente sobre el Rio Sali - Prog. 1151+426
- Ramal 1 FFCC. Licitacion Publica Nacional N° 06/2022, visto desde un
aspecto macro y principalmente relativo a flujo y analisis de informacion,

se desarrolla dentro de un ambiente de control aceptable, con

oportunidad de acciones de mejora de acuerdo a lo expuesto y
expresado por el Area Auditada, algunas de las cuales, para su
perfeccionamiento, puesta en funcionamiento y efectividad, requeriran
de la accion y compromiso compartido de las Areas/Gerencias de la
organizacion que participan en la gestion de las obras, dada la

naturaleza transversal de las mismas.

v Esta UAI, en futuras auditorias o actividades de seguimiento, evaluara el
grado de cumplimiento de las acciones de remediacion expuestas por el

Area Auditada en sus comentarios.

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, 14 de agosto 2023
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