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CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS 

INFORME EJECUTIVO 

SÍNTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 324/18, de fecha 15 de marzo de 
2018, mediante la que se aprobó la nueva estructura orgánica funcional de la 
UAI del Ministerio de Agroindustria, se procedió a analizar los resultados y 
avances obtenidos de las metas físicas definidas para el ejercicio 2017, con el 
fin de poder logar una conexión físico – financiera de los gastos efectuados y el 
cumplimiento de cada una de dichas metas. 

La auditoría fue planificada para el período comprendido entre los meses de 
enero a marzo de 2018, inclusive, no contemplando la ocurrencia de hechos 
posteriores a la fecha de cierre del presente informe. 

Las tareas de relevamiento alcanzaron las metas físicas de los programas y 
actividades del Presupuesto aprobado, por la Ley N° 27.341, para el Ministerio 
de Agroindustria correspondiente al ejercicio 2017 realizadas por la ex 
Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de 
Agroindustria (en adelante Subsecretaría), y a la ejecución física de los 
proyectos, obras y programas llevadas a cabo por la ex Unidad para el Cambio 
Rural (en adelante UCAR) durante el año 2017. 

Asimismo, se seleccionó una muestra de cinco (5) obras ejecutadas durante el 
ejercicio 2017 en las provincias de Buenos Aires, Chubut y Rio Negro, que 
representan el 25% del total de veinte (20) obras con metas físicas informadas 
por la Subsecretaría. Las tareas de fiscalización y evaluación de la información 
y documentación fueron realizadas in situ en dichas provincias y obras. 

Del informe analítico que se adjunta al presente surgen los hallazgos más 
significativos, a saber: 

 Falta de metas físicas vinculadas al 73,33% de los programas del 
Presupuesto General de la Administración Nacional correspondientes al 
ejercicio 2017 del Ministerio de Agroindustria. 

 Falta de metas físicas vinculadas a cada actividad programática del 
Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al 
ejercicio 2017 del Ministerio de Agroindustria. 

 Desvíos en el cumplimiento de las metas físicas en el 79,17% de las 
actividades programáticas del Presupuesto General de la Administración 
Nacional correspondiente al ejercicio 2017 del Ministerio de 
Agroindustria. 

 Falencias y/o desvíos en el cumplimiento de las metas físicas en el 35% 
de las obras planificadas y ejecutadas durante el ejercicio 2017 del 
Ministerio de Agroindustria. 



______________________________________ 

"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

INFORME UAIMA N° 006-001/2018 

4/35 

 

 

CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI, surge la falta de metas 
físicas vinculadas a los programas y a cada actividad programática del 
Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 
2017 del Ministerio de Agroindustria. 

Por otra parte, se evidenciaron desvíos en el cumplimiento de las metas físicas 
en las actividades programáticas del Presupuesto General de la Administración 
Nacional y en las obras planificadas y ejecutadas durante el ejercicio bajo 
análisis. 

Por lo expuesto, se recomienda que para los próximos ejercicios se determinen 
y vinculen las metas físicas para cada programa y actividad programática del 
presupuesto del Ministerio de Agroindustria, realizando una clara descripción 
cuantificable de las mismas, y que la totalidad de las áreas responsables de los 
programas remitan en tiempo y forma su detalle. Lo expuesto permitirá 
cuantificar y evaluar la eficacia y eficiencia de los programas y actividades 
programáticas desarrolladas en cada ejercicio. 

De igual modo, en cuanto a los desvíos en las actividades y en las obras entre 
lo planificado y lo ejecutado, se recomienda que se determinen las causas, se 
conozca el ritmo de la ejecución física de las mismas y su correspondencia con 
lo programado, y se ejerza un mayor control en la ejecución de las metas 
físicas. Lo mencionado definirá si los objetivos de lo planificado y programado 
resultan compatibles con el tiempo estipulado. 

Por último, se recomienda que a la brevedad se lleven a cabo las medidas 
expuestas de manera de alcanzar un mayor seguimiento de los resultados 
físicos y financieros, como así también, lograr una mayor eficiencia en la 
política pública implementada y la optimización de los recursos económicos con 
que dispone el Ministerio. De esta manera, el presupuesto contará con 
información relevante respecto a las metas a ser cumplimentadas en función al 
crédito disponible para cada programa y actividad, lo cual aportará 
transparencia a la gestión y un adecuado control presupuestario que permita 
medir el nivel de cumplimiento de lo programado. 

 
 

 
Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 
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ACTIVIDAD 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS 

INFORME ANALÍTICO 

OBJETO 

Analizar los resultados y avances obtenidos de las metas físicas definidas por 

el Presupuesto de la Administración Nacional del ejercicio 2017, aprobadas por 

la Ley Nº 27.341, para el Ministerio de Agroindustria. 
 

ALCANCE 

Las tareas de relevamiento se llevaron a cabo entre los meses de enero y 
marzo de 2018, de conformidad con la metodología que la Sindicatura General 
de la Nación tiene establecida en las Normas Generales de Control Interno - 
Resolución Nº 107/98 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental -Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/11 SGN. Las mismas 
alcanzaron a las actividades desarrolladas durante el año 2017 por la 
Subsecretaria y UCAR, sito en Av. Paseo Colón 922 y Av. Belgrano 456 
respectivamente. 

 

TAREAS REALIZADAS 

Para llevar a cabo  las  tareas  de  auditoría se realizaron los  siguientes 
procedimientos: 

 Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable. 

 Búsqueda y análisis de la información publicada en el Presupuesto 
aprobado, por la Ley Nº 27.341, para el Ministerio de Agroindustria 
correspondiente al ejercicio 2017 y en el Sistema de Administración 
Financiera (e-Sidif). 

 Reunión de inicio de auditoría el día 9 de enero de 2018 con el 
Subsecretario de la Coordinación Técnica y Administrativa, Lic. Juan 
Miguens en las oficinas de Av. Paseo Colón 982, Piso 1 Oficina 93. 

 Solicitud de información mediante Nota NO-2018-01574467-APN- 
UAI#MA, de fecha 9 de enero de 2018 a la Subsecretaría, requiriendo el 
Presupuesto aprobado por la Ley Nº 27.341, para el Ministerio de 
Agroindustria para el ejercicio 2017, el detalle de las metas físicas de los 
programas y actividades especificando su unidad de medida y la 
ejecución física de los proyectos, obras y programas. 

 Confección de un check-list para analizar y verificar la conformidad de la 
información y documentación recibida con la solicitada. 

 Solicitud de información mediante Nota NO-2018-07485231-APN- 
UAI#MA, de fecha 19 de febrero de 2018, al Coordinador Ejecutivo de 
UCAR, requiriendo que informe y remita la ubicación geográfica y el 
responsable de las obras, como así también, la documentación de 
aprobación correspondiente a las obras ejecutadas en las provincias de 



______________________________________ 

"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

INFORME UAIMA N° 006-001/2018 

6/35 

 

 

Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Neuquén y Rio Negro durante el año 
2017. 

 Selección de una muestra de cinco (5) obras ejecutadas durante el año 
2017 en las provincias de Buenos Aires, Chubut y Rio Negro, 
representando el 25% del total de veinte (20) obras con metas físicas 
informadas por la Subsecretaria. 

 Relevamiento, visita y entrevista in situ con los responsables de las 
obras ejecutadas durante el año 2017 ubicadas en las provincias de 
Buenos Aires, Chubut y Río Negro que se detallan a continuación: 

 

PROVINCIA TIPO DENOMINACIÓN 

 
Buenos Aires 

 
Obra 

Construcción de centro de capacitación y 
transferencia de tecnología en la Universidad 
Nacional de La Plata (BID N° 2.853/OC-AR) 

Buenos Aires Obra 
Readecuación Estación Forestal Parque Pereyra 

Iraola (BID N° 2.853/OC-AR) 

Chubut Obra 
Readecuación Vivero Paider (BID N° 2.853/OC- 

AR) 

 
Chubut 

 
Obra 

Realización de 150 perforaciones e instalación de 
equipos de bombeo en Cushamen y Gastre (BID 

N° 2.573/OC-AR) 

Rio Negro Obra 
Remodelación del Sistema de Riego del Valle de 

Río Chico (BID N° 2.573/OC-AR) 

 Cotejo y cruce de las respuestas, información y documentación recibida 
con el relevamiento y análisis realizado in situ. Se señala que de la 
verificación de las obras que conforman el muestreo, las mismas se 
encuentran ejecutadas en su totalidad. 

 Análisis y cuantificación de los resultados. 

MARCO DE REFERENCIA 

 Ley  N°  22.520, sanciona y promulga las competencias de los 
Ministerios Nacionales y deroga la Ley Nº 22.450. 

 

 Ley N° 24.156, establece y regula la Administración Financiera y los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

 

 Ley N° 27.341, aprueba el Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el ejercicio 2017. 

 

 Decreto Nº 1.124/17, promulga la ley Nº 27.341 del Presupuesto 
General de la Administración Nacional que regirá para el ejercicio 2017. 

 

 Decreto N° 32/16, modifica el Decreto N° 357/02, en lo competente al 
organigrama, los objetivos y los Organismos Descentralizados del Ministerio de 
Agroindustria, y aprueba la conformación organizativa del mencionado 
Ministerio. En el mismo, se establecen los objetivos de la Subsecretaría de 
Coordinación Técnica y Administrativa en el aspecto legal, técnico, 
administrativo, financiero y presupuestario del Ministerio de Agroindustria. 
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 Resolución Nº 107/98 SIGEN, aprueba las “Normas Generales de 
Control Interno”. 

 

 Resolución Nº 152/02 SIGEN, aprueba las “Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental”. 

 

 Decisión Administrativa N° 12/17, aprueba la Distribución del 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2017. 

 
 Decisión Administrativa Nº 324/18, aprueba la estructura organizativa 
de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL PARA EL 
EJERCICIO 2017 

Dentro del Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente 
al ejercicio 2017, aprobado por la Ley Nº 27.341 para el Ministerio de 
Agroindustria, el cual ejecuta los programas de la Jurisdicción 52, cuyas 
unidades ejecutoras se concentran en el SAF 363, según lo dispuesto mediante 
Decisión Administrativa Nº 12/17, se incluyen las asignaciones presupuestarias 
para la formulación y ejecución de políticas de promoción, regulación y 
fiscalización de las producciones agrícola, ganadera, avícola, cunícola, apícola, 
ictícola, forestal y de alimentos, promoviendo la inserción de la producción 
nacional en los mercados externos y un mayor nivel de competitividad de la 
actividad agroindustrial. 

En tal sentido, también se tendió a fomentar la incorporación de tecnología en 
la actividad agropecuaria, en el marco de la sostenibilidad ambiental de las 
cadenas agroalimentarias, agroindustriales y agro energéticas. 

Asimismo, se estableció tanto para el Ministerio de Agroindustria como para 
sus Organismos Descentralizados, mecanismos financieros de ayuda al 
productor agropecuario, promoviendo el desarrollo forestal por medio de 
ayudas económicas a productores foresto-industriales. 

También se previó ejecutar iniciativas destinadas al desarrollo productivo de las 
economías regionales, promoviendo la agroindustria y el desarrollo de las 
cadenas agroalimentarias. 

Por otra parte, se manifestó que resulta importante la prevención, desaliento y 
eliminación de la pesca ilegal, promover el desarrollo de la actividad cunícola, 
avícola, porcina, equina y bovina, como así también incentivar el desarrollo de 
la agricultura orgánica y el comercio derivado de la misma. 

Para el ejercicio 2017, se previó financiar el desarrollo de servicios 
agropecuarios provinciales del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP), a efectos de aumentar la productividad, la competitividad y los 
volúmenes de venta (nacional e internacional) de los medianos y pequeños 
productores, emprendedores y empresarios rurales. 
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Por último, se incluyeron las asignaciones financieras destinadas a la atención 
del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios (FONEDA), al desarrollo rural y la agricultura, la bonificación de 
tasas de interés de créditos a productores agropecuarios, el Fondo Fiduciario 
de Promoción Ovina, el Fondo Algodonero y la atención del Régimen para la 
Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. 

 

EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION. 

Con el propósito de analizar el avance y desvío de la ejecución correspondiente 
a la inversión pública, se procedió a verificar los proyectos y obras previstos 
para el ejercicio 2017, discriminados por programa financiador. 

Del análisis se observa una sub-ejecución de las obras en base a lo que se 
planificó para dicho ejercicio, ya que el resultado de las mismas se encuentra 
por debajo de lo planificado. 

Las obras de inversión analizadas corresponden al Programa 36 “Políticas para 
el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales 
en Forma Sostenible” en el marco del Programa de Sustentabilidad y 
Competitividad Forestal BID N° 2.853/OC-AR, y al Programa 41 “Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)” en el marco del Proyecto de 
Recuperación Productiva Post Emergencia y el Programa de Obras Menores 
de Infraestructura Productiva BID N° 2.573/OC-AR y BID N° 3.806/ OC-AR 

El siguiente gráfico muestra el contraste entre el monto contemplado en el 
presupuesto y el monto ejecutado durante el ejercicio bajo análisis. En la 
información objeto de análisis se observó una sub-ejecución del 17% respecto 
del crédito vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   164.352.043 

  

  

  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 16/03/2018 15:00 pm. 

 

 

Por otra parte, se comprobó que las obras realizadas en las provincias de 
Neuquén (99,89%), Chubut (99,87%) y Jujuy (99,59%) presentan el mayor nivel 



______________________________________ 

"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

INFORME UAIMA N° 006-001/2018 

9/35 

 

 

de ejecución respecto del crédito vigente, en contraste a las obras efectuadas 
en la provincia de La Pampa donde se observa una sobre-ejecución (113,97%). 
Se señala que las obras previstas en las provincias de La Rioja, Tierra del 
Fuego y Tucumán no fueron ejecutadas en el ejercicio 2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 16/03/2018 15:00 pm. 

 
 

PROVINCIA % EJECUCIÓN 

Rio Negro 84,61% 

Chubut 1 

Mendoza 1 

Entre Ríos 73,65% 

Sgo. del Estero 1 

Jujuy 99,59% 

Neuquén 99,89% 

Buenos Aires 1 

La Pampa 1 

Salta 97,06% 

La Rioja 0,00% 

Tierra del Fuego 0 

Tucumán 0 

 

Del análisis realizado, se evidencia proyectos con bajo nivel de ejecución, lo 
que implica una subutilización de los recursos en términos financieros y 
desvíos significativos con relación a las metas físicas programadas. 
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HALLAZGOS, IMPACTO, RECOMENDACIONES, OPINION DEL SECTOR 
AUDITADO Y OPINION DEL AUDITOR 

1. Falta de metas físicas vinculadas al 73,33% de los programas del 
Presupuesto General de la Administración Nacional correspondientes al 
ejercicio 2017 del Ministerio de Agroindustria. Del análisis de la información 

surge que el 73,33%, once (11) programas, no cuentan con sus respectivas 
metas físicas, las cuales permitan medir y realizar una evaluación y análisis 
eficiente y eficaz de lo planificado y presupuestado para cada uno de los 
mismos (ver Anexo II – Resultados Obtenidos. Cuadro N° 1). 

Recomendación: La Subsecretaría deberá determinar y vincular, para cada 
programa del Presupuesto del Ministerio de Agroindustria, su respectiva meta 
física con el fin de lograr una conexión físico-financiera entre los gastos 
efectuados y el cumplimiento de cada una de dichas metas. Asimismo, resulta 
necesario impulsar a que la totalidad áreas responsables de los programas 
remitan en tiempo y forma el detalle de las metas físicas a alcanzar para 
ejercicios futuros. 

Lo expuesto permitirá cuantificar y evaluar la eficacia y eficiencia de los 
programas desarrollados en cada ejercicio. 

Impacto: Alto. 

Opinión del sector auditado: Mediante Nota NO-2018-12959949-APN- 
DPYSPYP#MA, la Subsecretaría manifiesta que: “Se informa que ésta Dirección 
viene trabajando año tras año con las áreas sustantivas del Ministerio para 
lograr incorporar la mayor cantidad de Metas Físicas vinculadas a programas y 
poder cumplir con el objetivo antes mencionado. Es oportuno mencionar que 
cada año se incorporar nuevas Metas Físicas en el presupuesto del Ministerio. 

Se adjuntan como archivos embebidos las programaciones de las metas físicas 
2016, 2017 y 2018, en donde se observa que la cantidad de metas físicas 
informadas eran: 21, 24 y 29 respectivamente, lo que muestra que año a año 
se van incorporando mayor cantidad de metas físicas, que permiten medir la 
gestión de cada programa. 

Adicionalmente, resulta oportuno señalar que de acuerdo a lo que se pudo 
observar en el ANEXO II, en su Cuadro N° 1, que contiene el detalle de los 
programas de este Ministerio que no cuentan con metas físicas asociadas, el 
cual se entiende ha servido de base para determinar el 73,33% señalado por la 
UAI, debe resaltarse que el mismo incluye aquellos programas a través de los 
cuales se canalizan las erogaciones figurativas, para lo cual resulta relevante 
recordar que, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Clasificaciones 
Presupuestarias para el Sector Público Nacional, oportunamente aprobado por 
la Resolución del señor Secretario de Hacienda N° 388/13, el inciso 9 - Gastos 
Figurativos contempla las contribuciones sin contraprestación ni reintegro y de 
carácter gratuito, en este caso, de la administración central hacia los 
organismos descentralizados que integran la órbita de este Ministerio, siendo 
los Organismos receptores de dichas contribuciones los responsables de 
administrar dichos fondos y rendir cuentas de los mismos, que son, en 
definitiva, los que deben, entre otras, evaluar la posibilidad de incluir las 
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mediciones físicas que pudieran corresponder. En consecuencia, se deja 
constancia que en los casos de los programas destinados a las erogaciones 
figurativas no resulta posible incorporarles metas físicas, indicándose, 
asimismo, que al entender de esta Dirección el ratio señalado por la UAI podría 
reducirse sustancialmente”. 

Opinión del auditor: No obstante la opinión vertida por la Subsecretaría, esta 
UAI considera que si bien, las gastos figurativos constituyen erogaciones sin 
contraprestación ni reintegro y de carácter gratuito que realiza una institución 
que consolida en el Presupuesto de la Administración Nacional para financiar 
gastos de otra institución que también consolida en dicho Presupuesto; éstos 
deben ser considerados al efectuar un análisis integral de las metas 
presupuestarias, ya que el objetivo del presente informe está enfocado a 
analizar las metas físicas del SAF 363 en el ejercicio 2017, a partir del 
presupuesto aprobado por la ley Nº 27.341. Por ello, para poder hacer un 
análisis completo y exhaustivo las erogaciones figurativas deben contener 
metas físicas, a fin de poder conocer el destino y finalidad que les darán los 
organismos receptores de los fondos que realiza el Ministerio bajo dicho 
concepto, considerando que el cumplimiento de los objetivos de dichas 
erogaciones no es competencia del Ministerio. 

2. Falta de metas físicas vinculadas a cada actividad programática del 
Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al 
ejercicio 2017 del Ministerio de Agroindustria. Del análisis de la información 
recibida y relevada surge que de la totalidad de las actividades programáticas, 
no cuentan con sus respectivas metas físicas, las cuales permitan medir y 
realizar una evaluación y análisis eficiente y eficaz de lo planificado y 
presupuestado para cada actividad programática. 

Recomendación: La Subsecretaría deberá determinar y vincular, para cada 

actividad programática del Presupuesto del Ministerio de Agroindustria, su 
respectiva meta física con el fin de lograr una conexión físico-financiera entre 
los gastos efectuados y el cumplimiento de cada una de dichas metas. 
Asimismo, resulta necesario impulsar a que la totalidad áreas responsables de 
las actividades remitan en tiempo y forma el detalle de las metas físicas a 
alcanzar para ejercicios futuros. 

Lo expuesto permitirá cuantificar y evaluar la eficacia y eficiencia de las 
actividades desarrolladas en cada ejercicio. 

Opinión del sector auditado: Mediante Nota NO-2018-12959949-APN- 
DPYSPYP#MA, la Subsecretaría manifiesta que: “Al respecto, se reitera que las 
metas físicas se encuentran siempre asociadas a un programa, por ser éste la 
categoría programática de mayor nivel y porque su producción es terminal, en 
tanto que la Actividad genera una producción intermedia, que contribuye a la 
producción terminal. 

No obstante ello, podría decirse que algunas de las metas con las que cuenta 
este Ministerio presentarían una relación directa con las actividades de cada 
programa, las que en definitiva representan un insumo para la mencionada 
producción terminal, sin embargo, al momento, en el sistema informático de 
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información financiera e-SIDIF no resulta posible efectuar la asociación que se 
recomienda”. 

Opinión del auditor: No obstante la opinión vertida por la Subsecretaría esta 
UAI mantiene el hallazgo y recomendación efectuada, ya que las metas físicas 
constituyen un parámetro referencial del nivel de producción no sólo de los 
programas, sino también de las actividades presupuestarias, pues permiten 
efectuar una mayor evaluación y análisis a la hora de controlar el gasto 
efectuado en relación al cumplimiento de las mismas. Asimismo, si se cuenta 
con mediciones precisas y detalladas, ello permitirá una mejor asignación de 
los recursos. 

3. Desvíos en el cumplimiento de las metas físicas en el 79,17% de las 
actividades programáticas del Presupuesto General de la Administración 
Nacional correspondiente al ejercicio 2017 del Ministerio de 
Agroindustria. Del análisis de la información recibida y relevada surge que el 
79,17%, diecinueve (19) actividades programáticas, presentan diversos desvíos 
en el cumplimiento de las metas físicas (ver Anexo II – Resultados 
Obtenidos. Cuadro N° 2). 

Recomendación: La Subsecretaría deberá determinar las causas de los 
desvíos entre lo planificado y lo ejecutado y conocer el ritmo de la ejecución 
física de las actividades y su correspondencia con lo programado. Esto 
permitirá al área evaluar si los objetivos de lo planificado y  programado 
resultan compatibles con los plazos de tiempos estipulados. 

Impacto: Alto. 

Opinión del sector auditado: Mediante Nota NO-2018-12959949-APN- 
DPYSPYP#MA, la Subsecretaría manifiesta que: “Es dable aclarar que esta 
Dirección si bien estudia y analiza las causas de las eventuales diferencias 
entre las inversiones y/o proyectos, como así también su ritmo de ejecución y 
estimación de las fechas de finalización con relación a las previsiones 
presupuestarias, los desvíos son informados por las áreas sustantivas, quienes 
tienen a su cargo la ejecución de las obras y/o proyectos de inversión, por lo 
que excede a esta Dirección el cumplimiento de las metas y los proyectos más 
allá de efectuar un análisis y solicitar las explicaciones pertinentes a las áreas 
sustantivas de los desvíos acontecidos”. 

Opinión del auditor: No obstante la opinión vertida por Subsecretaría esta UAI 
mantiene el hallazgo y recomendación efectuada. 

4. Falencias y/o desvíos en el cumplimiento de las metas físicas en el 35% 
de las obras planificadas y ejecutadas durante el ejercicio 2017 del 
Ministerio de Agroindustria. Del análisis de la información recibida y relevada 
in situ en las respectivas provincias y obras planificadas y ejecutadas durante el 
ejercicio 2017 surge que el 35%, siete (7) obras, con metas físicas informadas 
presentan falencias y/o diversos desvíos en el cumplimiento de las mismas (ver 
Anexo II – Resultados Obtenidos. Cuadro N° 3). 

Recomendación: Se recomienda ejercer un mayor control en la ejecución de 
las metas físicas determinando las causas de las falencias y/o desvíos respecto 
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a lo planificado a fin de lograr indicadores que puedan ser ejecutados en su 
totalidad en el período para el cual fueron establecidos. 

Impacto: Alto. 

Opinión del sector auditado: Mediante Nota NO-2018-12959949-APN- 
DPYSPYP#MA, la Subsecretaría manifiesta que: “Es dable aclarar que esta 
Dirección si bien estudia y analiza las causas de las eventuales diferencias 
entre las inversiones y/o proyectos, como así también su ritmo de ejecución y 
estimación de las fechas de finalización con relación a las previsiones 
presupuestarias, los desvíos son informados por las áreas sustantivas, quienes 
tienen a su cargo la ejecución de las obras y/o proyectos de inversión, por lo 
que excede a esta Dirección el cumplimiento de las metas y los proyectos más 
allá de efectuar un análisis y solicitar las explicaciones pertinentes a las áreas 
sustantivas de los desvíos acontecidos”. 

Opinión del auditor: No obstante la opinión vertida por Subsecretaría esta UAI 
mantiene el hallazgo y recomendación efectuada. 

 

CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI, surge la falta de metas 
físicas vinculadas a los programas y a cada actividad programática del 
Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 
2017 del Ministerio de Agroindustria. 

Por otra parte, se evidenciaron desvíos en el cumplimiento de las metas físicas 
en las actividades programáticas del Presupuesto General de la Administración 
Nacional y en las obras planificadas y ejecutadas durante el ejercicio bajo 
análisis. 

Por lo expuesto, se recomienda que para los próximos ejercicios se determinen 
y vinculen las metas físicas para cada programa y actividad programática del 
presupuesto del Ministerio de Agroindustria, realizando una clara descripción 
cuantificable de las mismas, y que la totalidad de las áreas responsables de los 
programas remitan en tiempo y forma su detalle. Lo expuesto permitirá 
cuantificar y evaluar la eficacia y eficiencia de los programas y actividades 
programáticas desarrolladas en cada ejercicio. 

De igual modo, en cuanto a los desvíos en las actividades y en las obras entre 
lo planificado y lo ejecutado, se recomienda que se determinen las causas, se 
conozca el ritmo de la ejecución física de las mismas y su correspondencia con 
lo programado, y se ejerza un mayor control en la ejecución de las metas 
físicas. Lo mencionado definirá si los objetivos de lo planificado y programado 
resultan compatibles con el tiempo estipulado. 

Por último, se recomienda que a la brevedad se lleven a cabo las medidas 
expuestas de manera de alcanzar un mayor seguimiento de los resultados 
físicos y financieros, como así también, lograr una mayor eficiencia en la 
política pública implementada y la optimización de los recursos económicos con 
que dispone el Ministerio. De esta manera, el presupuesto contará con 
información relevante respecto a las metas a ser cumplimentadas en función al 
crédito disponible para cada programa y actividad, lo cual aportará 
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transparencia a la gestión y un adecuado control presupuestario que permita 
medir el nivel de cumplimiento de lo programado. 

 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 
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CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS 

ANEXO I – DOCUMENTACIÓN RELEVANTE 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 Nota N° 1.007.761-APN-UAI#MA/18 - Inicio de auditoria “Metas Físicas”. 

 Nota N° 1.574.467-APN-UAI#MA/18 - Solicitud de información. 

 Nota N° 1.786.597-APN-SSCTYA#MA/18 - Respuesta Nota N° 
1.574.467-APN-UAI#MA/18. 

 Nota N° 2.853.655-APN-DGA#MA/18 - Respuesta Nota N° 1.574.467- 
APN-UAI#MA/18. 

 Nota N° 3.929.533-APN-DPYSPYP#MA/18 - Respuesta Nota N° 
1.574.467-APN-UAI#MA/18. 

 Nota N° 4.277.004-APN-DPYSPYP#MA/18 - Respuesta Nota N° 
1.574.467-APN-UAI#MA/18. 

 Nota N° 4.802.321-APN-UAI#MA/18 - Envío de Cuestionario sobre 
Cumplimientos de Objetivos Estratégicos. 

 Nota N° 6297055-APN-DPYSPYP#MA/18 - Respuesta Nota N° 
4.802.321-APN-UAI#MA/18. 

 Nota N° 5.966.358-APN-UAI#MA/18 - Solicitud de información. 

 Nota N° 6.667.920-APN-DPYSPYP#MA/18 - Respuesta Nota N° 
5.966.358-APN-UAI#MA/18. 

 Nota N° 7.485.231-APN-UAI#MA/18 - Solicitud de información. 

 Nota N° 8.144.931-APN-UCAR#MA/18 – Respuesta Nota N° 7.824.882- 
APN-UAI#MA/18. 

 Nota N° 11.336.061-APN-UAI#MA/18 – Solicitud de información. 

 Nota N° 11.787.120-APN-UAI#MA/18 – Envío Informe Preliminar. 

 Nota  N°  12.162.316-APN-DPYSPYP#MA/18 - Respuesta Nota N° 
11.336.061-APN-UAI#MA/18. 

 Nota N° 12.959.949-APN-DPYSPYP#MA/18 – Respuesta Nota N° 
11.787.120-APN-UAI#MA/18. 

 

EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS 
OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2017: 

 

 Construcción de centro de capacitación y transferencia de tecnología en 
la Universidad Nacional de La Plata – Provincia de Buenos Aires (BID N° 
2.853/OC-AR). 

 Readecuación Estación Forestal Parque Pereyra Iraola – Provincia de 
Buenos Aires (BID N° 2.853/OC-AR). 

 Readecuación Vivero Paider – Provincia de Chubut (BID N° 2.853/OC- 
AR). 

 Realización de 150 perforaciones e instalación de equipos de bombeo 
en Cushamen y Gastre – Provincia de Chubut (BID N° 2.573/OC-AR). 

 Obras de reparación de caminos rurales en meseta central y Telsen – 
Provincia de Chubut (BID N° 2.573/OC-AR). 
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 Construcción de centro de capacitación y transferencia de tecnología – 
Provincia de Rio Negro (BID N° 2.853/OC-AR). 

 Fortalecimiento del establecimiento provincial La Posta, campo 
experimental y centro de capacitación sector ovino – Provincia de Rio 
Negro (BID N° 2.573/OC-AR). 

 Remodelación del Sistema de Riego del Valle de Río Chico – Provincia 
de Rio Negro (BID N° 2.573/OC-AR). 

 
 

 
Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 
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CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS 
 

ANEXO II – RESULTADOS OBTENIDOS 

Cuadro N° 1. Falta de metas físicas vinculadas a cada programa del 
Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al 
ejercicio 2017 del Ministerio de Agroindustria. 

 

PROGRAMA PROGRAMA DESCRIPCIÓN METAS 

1 Actividades Centrales 0 

42 
Políticas para la Gestión del 

Riesgo Agropecuario 
0 

43 
Administración y Control 
Comercial Agropecuario 

0 

45 
Políticas de Desarrollo de 
Mercados Agroindustriales 

0 

 
46 

Políticas para Pequeños y 
Mediano Productores y 

Desarrollo Territorial 

 
0 

 

92 

Erogaciones Figurativas al 
Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo 
Pesquero 

 
 

 
0 

 
93 

Erogaciones Figurativas al 
Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria 

 
0 

 
94 

Erogaciones Figurativas al 
Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria 

 
0 

 
95 

Erogaciones Figurativas al 
Instituto Nacional de 

Vitivinicultura 

 
0 

98 Aplicaciones Financieras 0 

99 
Erogaciones Figurativas al 

Tesoro Nacional 
0 

Total de Programas sin metas físicas 11 
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Cuadro N° 2. Desvíos en el cumplimiento de las metas físicas de las 
actividades programáticas del Presupuesto General de la Administración 
Nacional correspondiente al ejercicio 2017 del Ministerio de 
Agroindustria. 

 

 
PROGRAMA 

 
DENOMINACIÓN 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

 
EJECUTADO 
ACUMULADO 

 
DESVÍO 

 
CAUSA DEL DESVÍO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas para el 
Aumento de la 
Producción y 

Productividad en 
las Cadenas 

Agroindustriales 
en Forma 
Sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistencia 

Financiera a 
Productores 
Forestales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67.260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3,91% 

Por    Resolución    N° 
360/17, se aprobó las 
hectáreas     forestadas 
que no se encontraban 
previstas    en    este 
periodo, las que se 
estimaban           para 
periodos anteriores. El 
desvío anual, el cual 
rondaría 
aproximadamente     el 
4%,   se  debe  a   la 
metodología      utilizada 
para la medición, en la 
que se considera que la 
meta     física     se 
encuentra ejecutada al 
momento en que se 
firma la Resolución  de 
la   Secretaria    de 
Agricultura, aprobando 
el  pago       de   las 
hectáreas     forestadas 
por cada uno de los 
productores con planes 
aprobados en el marco 
de la Ley N° 25.080. La 
hectárea forestada se 
establece   anualmente 
en  función     a   las 
presentaciones 
realizadas      por   los 
productores     y   a    la 
espera     de      su 
certificación de  logro. 
La Ley     N°    25.080 
reintegra el costo de las 
hectáreas forestadas, 
es decir primero el 
productor paga y luego 
recupera, previo a la 
verificación de la 
plantación lograda por 
parte          de          esta 
Secretaría. 
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36 

 
 

 
Políticas para el 
Aumento de la 
Producción y 

Productividad en 
las Cadenas 

Agroindustriales 
en Forma 
Sostenible 

 
 
 

 
Implementación de 
Planes de Negocio 
para la Adopción 
de Tecnologías 

(ANR) 

 
 
 
 
 

 
543 

 
 
 
 
 

 
531 

 
 
 
 
 

 
-2,21% 

Debido 
fundamentalmente a los 
problemas climáticos 
ocurridos en las 
provincias que 
conforman el programa 
durante el 1° semestre 
del año, se dio un 
retraso en la ejecución 
que fue compensado en 
los últimos dos 
trimestres del año, 
alcanzando la meta 
programada   anual con 
un mínimo desvío. 

 
 
 

36 

Políticas para el 
Aumento de la 
Producción y 

Productividad en 
las Cadenas 

Agroindustriales 
en Forma 
Sostenible 

 
 

Implementación de 
Planes de Negocio 
para la Adopción 
de Tecnologías 

(ANR) 

 
 
 

600 

 
 
 

584 

 
 
 

-2,67% 

En relación a la 
ejecución acumulada de 
Planes de Negocio 
durante el año, se 
asistieron 584 
productores rurales, 
alcanzando     la    meta 

programada con un 
mínimo desvío. 

 
 

 
36 

Políticas para el 
Aumento de la 
Producción y 

Productividad en 
las Cadenas 

Agroindustriales 
en Forma 
Sostenible 

 

 
Asistencia Técnica 

a productores 
Industriales 

 
 

 
210 

 
 

 
780 

 
 

 
271,43% 

 
Se alcanzó un número 
de beneficiarios mayor 
a la meta programada 
debido a que el ritmo de 
ejecución fue mayor 
que el esperado. 

 
 
 

 
36 

 

Políticas para el 
Aumento de la 
Producción y 

Productividad en 
las Cadenas 

Agroindustriales 
en Forma 
Sostenible 

 
 

Asistencia Técnica 
a Productores 

Acuícolas 
(PRODESPA) 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
-100% 

El desvío obedece al 
retraso en el inicio de 
las capacitaciones por 
restricciones del crédito 
presupuestario. En este 
sentido cabe aclarar 
que las mismas han 
comenzado durante el 
cierre del cuarto 
trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 

 
Políticas para la 

Agricultura 
Familiar 

 
 
 
 
 
 
 

 
Asistencia Técnica 
para el Desarrollo 
Rural (PRODERI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-80,00% 

El desvío obedece a 
que en función de la 
ejecución del programa 
y del presupuesto 
disponible, el total de 
provincias que integran 
el programa es de 17, 
reduciéndose la meta 
prevista originalmente. 
Al momento de la 
planificación se previó 
la formalización de la 
adhesión de la provincia 
de Buenos Aires a 
través de la firma de un 
Convenio de Ejecución, 
enmarcado en el 
correspondiente Plan 
de Desarrollo Territorial. 
Finalmente,  la provincia 
se         incorporó        al 
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      Programa a través de 
un Memorándum de 
entendimiento que no 
requiere la elaboración 
de dicho Plan. 

 
 
 

39 

 
 

Políticas para la 
Agricultura 

Familiar 

 
 

Asistencia 
Financiera a 
Pobladores 

Rurales 
(PRODERI) 

 
 
 

95 

 
 
 

77,00% 

 
 
 

-18,95% 

No fue posible financiar 
la totalidad de los 
Proyectos planificados 
para el año 2017 debido 
a restricciones de 
crédito presupuestario y 
a que la cuota otorgada 

fue menor al 
presupuesto aprobado. 

 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 

Políticas para la 
Agricultura 

Familiar 

 
 
 
 

 
Asistencia Técnica 

a Pobladores 
Rurales 

(PRODERI) 

 
 
 
 
 
 

3.450 

 
 
 
 
 
 

2012,00% 

 
 
 
 
 
 

-41,68% 

La meta  de 
beneficiarios a asistir 
por el programa no se 
alcanzó aún debido a 
que se financiaron una 
menor cantidad de 
proyectos por 
restricciones de crédito 
presupuestario y cuota 
otorgada. Asimismo, en 
el período los proyectos 
involucraron a grupos y 
organizaciones con una 
menor cantidad de 
familias de la media 
estimada. 

 

 
39 

 
Políticas para la 

Agricultura 
Familiar 

 
Asistencia Técnica 

a Pobladores 
Rurales (PISEAR) 

 

 
1.380 

 

 
1.755 

 

 
27,17% 

El desvío registrado se 
debe a que se han 
asistido técnicamente a 
organizaciones con un 

promedio de integrantes 
mayor a lo estimado. 

 
 
 

39 

 
 

Políticas para la 
Agricultura 

Familiar 

 
 
 

4% 

 
 
 

42 

 
 
 

31 

 
 
 

-26,19% 

El desvío se justifica en 
la reducción de crédito 
presupuestario en el 4to 
trimestre, lo cual revirtió 
la tendencia de los 
períodos anteriores en 
los que se venía 

superando la meta 
acumulada del año. 

 

41 

Programa de 
Servicios 
Agrícolas 

Provinciales 

Construcción de 
Drenajes y 

Rehabilitación de 
Canales de Riego 

 

141 

 

106 

 

-24,82% 

El desvío obedece a 
que alguno de los 
proyectos de PROSAP 
IV no iniciaron aún su 
ejecución. 
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41 

Programa de 
Servicios 
Agrícolas 

Provinciales 

 
Construcción de 
Caminos Rurales 

 
 

4 

 
 

0 

 
- 

100,00% 

El desvío obedece a 
que al cierre del 
trimestre el proyecto de 
PROSAP IV recién 
inicio su ejecución. 

 
 
 
 

41 

 
 

Programa de 
Servicios 
Agrícolas 

Provinciales 

 
 

 
Tendidos 

Eléctricos en 
Zonas Rurales 

 
 
 
 

371 

 
 
 
 

525 

 
 
 
 

41,51% 

Si bien hubo un 
pequeño retraso en la 
ejecución del 1er. 
trimestre, se superó 
ampliamente la meta 
prevista a partir del 2º 
trimestre dada una 
aceleración del ritmo de 
ejecución y certificación 
de la obra. 

 
 

41 

Programa de 
Servicios 
Agrícolas 

Provinciales 

Construcción de 
Canales de Riego 
en Nuevas Áreas 

(PROSAP) 

 
 

37 

 
 

32 

 
 

-13,51% 

El desvío obedece a 
que al cierre del 
trimestre los proyectos 
de PROSAP IV no 
iniciaron ejecución. 

 
 

 
41 

 

Programa de 
Servicios 
Agrícolas 

Provinciales 

Asistencia 
Financiera a 

Productores y 
Empresas de 

Encadenamientos 
Productivos 
(PROSAP) 

 
 

 
37 

 
 

 
287 

 
 

 
675,68% 

El   desvío   obedece   a 
que se superaron las 
estimaciones 
realizadas, dada la 
agilización del ciclo de 
gestión de los ANRs 
antes  de  la finalización 
del PROSAP III. 

 
 

 
41 

 
 

Programa de 
Servicios 
Agrícolas 

Provinciales 

 

Asistencia 
Financiera para 
Infraestructura 

Rural y Servicios 
Agropecuarios 

(PROSAP) 

 
 

 
48 

 
 

 
340 

 
 

 
608,33% 

El desvío obedece a 
que se superaron las 
estimaciones 
realizadas, dada la 
agilización del ciclo de 
gestión de los ANRs 
antes de la finalización 
del PROSAP III. 

 

 
41 

 
Programa de 

Servicios 
Agrícolas 

Provinciales 

Asistencia 
Financiera para 
Infraestructura 

Rural y Servicios 
Agropecuarios 

(PROSAP) 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
-50,00% 

El desvío obedece a 
que al cierre del 

trimestre los proyectos 
de PROSAP IV no 

iniciaron su ejecución. 

 
 

41 

Programa de 
Servicios 
Agrícolas 

Provinciales 

Asistencia 
Técnico-Financiera 
a Conglomerados 

Productivos 
(PROSAP) 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

-66,67% 

El desvío obedece a 
que al cierre del 

trimestre los proyectos 
de PROSAP IV no 

iniciaron su ejecución. 

 

 
44 

Políticas para 
Incrementar el 
Agregado de 
Valor en las 

Cadenas 
Agroindustriales 

 

Asistencia 
Financiera a 
Pobladores 

Rurales 

 

 
100 

 

 
176 

 

 
76% 

Con un total de 176 
nuevos pobladores 

rurales asistidos, se ha 
superado la meta fijada 

para el 2017. 
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Cuadro N° 3. Falencias y/o desvíos en el cumplimiento de las metas 
físicas de las obras planificadas y ejecutadas durante el ejercicio 2017 del 
Ministerio de Agroindustria. 

 

DENOMINACIÓN PROVINCIA 
PROGRAMADO 

2017 
EJECUTADO 

2017 
DESVÍO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

Construcción de 
Centro de 

Capacitación y 
Transferencia de 
Tecnología en la 

Universidad Nacional 
de La Plata - 

Provincia de Buenos 
Aires (BID N° 
2.853/OC-AR) 

 
 
 

 
Buenos Aires 

 
 
 

 
22 

 
 
 

 
20 

 
 
 

 
-9,09% 

 

Demora en la 
tramitación del pago 
de certificados. Se 
registraron demoras 
en la recepción de 
certificados y pago 
por falta de cuota. 

Readecuación 
Vivero PAIDER - 

Provincia de Chubut 
(BID N° 2.853/OC- 

AR) 

 
 

Chubut 

 
 

25 

 
 

98 

 
 

292,00% 

Se logró avanzar 
más de lo estipulado 
por el incremento del 
crédito 
presupuestario. 

Construcción del 
Centro Piscícola 
Diamante en la 

Provincia de Entre 
Ríos (BID N° 

3.255/OC-AR) 

 

 
Entre Ríos 

 

 
73 

 

 
83 

 

 
13,70% 

 
Se aceleró la 
certificación de obra. 
Obra finalizada. 

Construcción de 
Centro de 

Capacitación (BID 
N° 2.853/OC-AR) 

 

Jujuy 

 

3 

 

2,6 

 

-33,33% 

 
La obra avanza 
según lo previsto. 

Construcción Centro 
de Capacitación y 
Transferencia de 

Tecnología Mendoza 
(BID N° 2.853/OC- 

AR) 

 

 
Mendoza 

 

 
19 

 

 
54 

 

 
184,21% 

Se logró avanzar 
más de lo estipulado 
porque se 
incrementó el crédito 
presupuestario. 

Construcción Centro 
de Capacitación y 
Transferencia de 
Tecnología Río 
Negro (BID N° 
2.853/OC-AR) 

 

 
Rio Negro 

 

 
29 

 

 
78 

 

 
172,73% 

Se logró avanzar 
más de lo estipulado 
por el incremento del 
crédito 
presupuestario. 

Construcción de 
Centro de 

Capacitación y 
Transferencia de 

Tecnología 
Universidad Nacional 

de Santiago del 
Estero - Provincia de 
Santiago del Estero 
(BID N° 2.853/OC- 

AR) 

 
 
 
 
 

Santiago del Estero 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

-18,18% 

 
 
 

 
La obra avanza 
según lo previsto. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 
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CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS 
 

ANEXO III – ANEXO FOTOGRÁFICO 

 Readecuación Vivero Paider (BID N° 2.853/OC-AR) 
 

 
 Realización de 150 perforaciones e instalación de equipos de bombeo 

en Cushamen y Gastre (BID N° 2.573/OC-AR) 
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 Remodelación del Sistema de Riego del Valle de Río Chico (BID N° 

2.573/OC-AR) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 
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CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS 
 

ANEXO IV – CUESTIONARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relevamiento del 

estado de aplicación 

de Sistemas 

Normalizados de 

Gestión, 

acreditaciones, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por ejemplo: 

Calidad-Procesos 

ISO 9.001. 

Ambiental ISO 

14.001. 

Anticorrupción ISO 

37.001. 

Responsabilidad 

Social ISO 26.000 

(no 

certificable). 

a) ¿Posee 

sistemas / 

procesos 

certificados a 

nivel 

internacional? 

 

 


  



 
Los sistemas 

que utilizamos 

provienen por 

los órganos 

rectores. 

b) ¿Se trata de 

un Proceso 

Principal (*)? 

Especificar 

     

c) ¿Se trata de 

un Proceso 

Secundario (*)? 

Especificar 

     

d) ¿En qué 

etapa se 

encuentra la 

certificación?: 

     

d.1) 

Iniciado 

d.2) En 

Proceso 

     

d.3) 

Finalizado 

     

d.4) 

Certificado 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidad 

Social 

 
 
 
 
 

Relevamiento del 

ambiente laboral en 

cuanto a su 

crecimiento, 

capacitación, 

pertenencia, 

equidad de género, 

cumplimiento de 

cupo de 

discapacitados, etc. 

a) ¿El área 

realiza alguna 

actividad de 

Responsabilidad 

Social? 

     

b) ¿Sabe si el 

MA cuenta con 

Código de 

conducta? 

   



  

c) ¿Sabe si el 

MA cuenta con 

Lista de 

Valores? 

   



  

d) ¿Conoce si el 

área cuenta con 

alguna 

certificación ya 

sea ISO 9001; 

ISO 14001; 

Otras? 

   

 


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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   e) ¿Sabe si el 

MA tiene algún 

documento que 

haga referencia 

a políticas de 

igualdad 

efectiva entre 

hombre y mujer, 

y conciliación de 

la vida familiar y 

laboral? 

   
 

 


  

f) ¿Se identifica 

usted con la 

mayoría de los 

valores del área 

del MA a la cual 

pertenece? 


    

g) Considera 

usted que la 

cultura del área 

del MA a la cual 

pertenece tiene 

en 

consideración 

los valores que 

se señalan: 

 
 
 
 
 
 



    

g.1) Tiempo 

familiar 

(empleado fuera 

de su horario 

laboral, o pactar 

reuniones que 

finalizan pasado 

el horario 

laboral) Indique 

además 

frecuencia de 

ello. 

g.2) 

Formación igual 

para ambos 

sexos. 


    

g.3) 

Acciones para 

evitar el acoso o 

situaciones de 

discriminación. 

     

g.4) 

Igualdad de 

oportunidades. 


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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   h) El MA cuenta 

con guardería 

para los hijos de 

los agentes: 

   
 
 

 


  

h.1) ¿Algún 

agente del área 

hace uso de 

este servicio? 

h.2) ¿El 

valor es 

accesible? 


    

h.3) ¿La 

posibilidad de 

ingreso es 

general? 

 



    

i) Durante el 

tiempo que 

trabaja en el 

área tuvo algún 

inconveniente o 

situación 

asociada a: 

   
 
 
 
 

 


  

i.1) 

Discriminación 

por edad, sexo, 

religión. 

i.2) 

Discriminación 

en la posibilidad 

de acceder a 

algún curso de 

formación o 

tareas. 

  


  

i.3) Acoso 

laboral. 

  


  

i.4) Acoso 

sexual. 

  


  

j) En relación a 

si es un 

Programa 

específico ¿Se 

buscó fortalecer 

el apoyo 

productivo y 

promoviendo el 

desarrollo 

regional? 

Indicar a quien: 

     

j.1) 

Comunidades 

originarias 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   j.2) Familias 

en condiciones 

de 

vulnerabilidad 

social 

     

j.3) 

Pequeño 

productor 

agrícola 

ganadero 

     

k) Indique a que 

objetivo se 

dirigen esas 

acciones: 

     

k.1) Mejorar 

la calidad de 

vida. 

k.2) Dar 

agua. 

     

k.3) Mejorar 

el hábitat. 

     

k.4) Otorgar 

mismas 

oportunidades. 

     

k.5) 

Empleo. 

     

k.6) 

Capacitación. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidad 

ambiental 

 
 
 
 
 
 
Relevamiento de 

Pasivos 

Ambientales e 

impacto 

ambiental 

(contaminación de 

aire, agua y tierra). 

Aplicación de la 

Guía de Auditorías 

Ambientales 

SIGEN- mayo 

2014. 

a) En relación al 

papel que 

utilizan en el 

área, indique: 

¿La impresión 

es doble faz? 

 



    

Prácticamente 

no utilizamos 

la impresora. 

b) En caso que 

responda NO al 

punto anterior, 

puede decirnos 

si debe a: 

     

b.1) No hay 

impresora que 

imprima así. 

b.2) No 

tiene 

configurada la 

impresión de 

ese tipo. 

     

b.3) No se 

lo piden de esa 

forma. 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   c) El papel que 

no sirve se tira 

en: 

 
 
 



    
 
 
 

Se utiliza muy 

poco papel en 

la Dirección de 

Presupuesto. 

c.1) 

Contenedor 

especial para 

reciclado 

posterior. 

c.2) En 

tacho común. 

     

d) ¿Cuál es el 

medio de 

comunicación 

que utiliza 

habitualmente?: 

 
 
 
 



    

d.1) GDE 

d.2) Correo 

electrónico. 


    

d.3) 

Finalizado 

     

d.4) 

Teléfono. 

     

d.5) Memo 

impreso. 

     

d) ¿Verifica que 

ha cerrado las 

canillas de agua 

correctamente? 

     

f) ¿En caso de 

detectar 

pérdidas y 

goteras de 

agua, avisa al 

servicio de 

mantenimiento? 

     

g) Uso 

responsable de 

insumos y 

electricidad: 

     

g.1) ¿Agita 

el tóner cuando 

la impresora 

avisa que el 

nivel está bajo? 

h) ¿Apaga los 

dispositivos 

electrónicos al 

término de la 

jornada 

laboral?: 


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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

    
 

h.1) 

Computadoras 

 
 



    

h.2) 

Impresoras 


    

h.3) 

Fotocopiadoras 

     

h.4) Aires 

acondicionados 


    

h.5) ¿Utiliza 

el aire 

acondicionado 

en 24º? 


    

h.6) ¿Se 

encienden y 

apagan las 

luces en 

intervalos de 

menos de 

treinta minutos? 

    
Prácticamente 

no      

encendemos 

las luces 

utilizamos la 

luz natural 

h.7) 

¿Conoce si las 

luces utilizadas 

son de bajo 

consumo? 

  


  

i) Conoce la 

forma en que se 

almacenan los 

residuos tóxicos 

como: 

   
 
 
 



  

i.1) Tubos 

fluorescentes 

agotados 

i.2) 

Aerosoles 

  


  

i.3) Pilas   


  

i.4) Baterías   


  

 
 
 

 
4 

 
 
 

Costos de la “NO 

CALIDAD” 

Relevamiento de 

las 10 (diez) 

acciones u 

omisiones que 

generan los 

mayores costos. 

Ejemplo: procesos 

administrativos que 

exceden las 

a) ¿El proceso 

administrativo 

del sector 

excede las 

exigencias 

de lo requerido 

de acuerdo a la 

normativa que lo 

regula? 

  

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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

  exigencias de lo 

requerido en las 

leyes que regulan 

la materia. 

b) ¿El sector 

cuenta con 

Manuales de 

procedimientos 

aprobados que 

permitan al 

personal 

trabajar en 

forma eficiente? 

     
 

 
La Dirección 

se rige por el 

órgano rector. 

c) ¿Las 

adquisiciones se 

realizan en 

forma oportuna? 

 



    

d) ¿Poseen 

tecnología 

obsoleta? 

  


  

e) ¿Falta 

adquisiciones 

que sean 

imprescindibles 

en el sector y no 

obstante 

disponen de 

presupuesto? 

  


  

f) ¿Poseen 

sistemas 

informáticos o 

equipos nuevos 

sin instalarlos? 

  


  

g) ¿Poseen 

sistemas 

informáticos o 

equipos rotos o 

dañados que no 

hayan sido 

enviados a 

reparación en 

forma oportuna? 

  


  

h) ¿Poseen 

exceso de 

personal, 

generando 

tiempos 

ociosos? 

  


  

i) ¿El personal 

se encuentra 

debidamente 

capacitado a fin 

de que el 

trabajo diario se 

realice en 

tiempo 

oportuno? 

 
 


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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   j) ¿Posee el 

área personal 

profesional 

acorde a las 

tareas del 

sector? 


    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corrupción Cero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Corrupción cero 

a) ¿Se le 

comunicó 

alguna 

información 

respecto al tema 

de corrupción? 

  


  

b) En caso 

afirmativo 

responda, dicha 

información 

provino de: 

     

b.1) 

Publicidad en el 

edificio 

b.2) 

Recursos 

Humanos 

     

b.3) 

Superior Directo 

     

b.4) Otros     . 

c) ¿Realizó 

alguna 

capacitación 

anti fraude? ¿O 

relativa a 

corrupción 

cero? 

   

 


  

d) ¿Ante un 

hecho o duda 

ética en este 

sentido, sabría a 

quién recurrir 

para 

comentarlo? 


    

e) ¿Conoce que 

puede hacer 

denuncias en 

forma anónima 

y confidencial? 

  
 

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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   f) ¿Usted cree 

que puede 

hablar 

libremente con 

su superior, o 

compañeros de 

trabajo sobre 

este tema? 

 

 


    

g) ¿Existe una 

correcta 

segregación de 

funciones en el 

área? 

 


    

h) ¿Qué cree 

usted que 

podría ayudar 

disminuir la 

corrupción en la 

contratación 

pública? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Código de 

conducta. 

a) El Área 

cuenta con un 

Código de 

Conducta? 

   



  

b) En caso que 

responda SI a la 

pregunta 

anterior, El 

Código es de 

conocimiento de 

todo el personal 

del Área? 

     

c) El personal 

ha firmado, al 

momento de su 

incorporación, 

una Constancia 

de 

Conocimiento y 

Adhesión al 

cumplimiento? 

     

d) Existe un 

programa de 

Difusión de las 

pautas del 

Código de 

Conducta? 

     

 

 
* Mapa de riesgo. 

a) ¿El Área 

posee una 

Mapa de 

Riesgos del 

sector? 

  
 

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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   b) En caso 

afirmativo 

responda: 

¿Se actualiza 

periódicamente? 

     

b.1) ¿Es de 

conocimiento de 

todo el 

personal? 

b.2) ¿Cómo 

se asegura que 

se cumpla? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificación de 

Centros de 

Responsabilidad de 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 

Coherencia 

organizacional en 

cuanto a vincular 

Responsables de 

Procesos con 

Responsables de 

Costos. 

a) Posee 

indicadores de 

resultados a fin 

de verificar el 

impacto 

producido? Ya 

sean 

indicadores de 

gestión, 

informes de 

gestión, 

informes de 

cumplimiento de 

metas y 

cualquier otro 

documento que 

reflejen logros. 

 
 
 
 

 


    

b) ¿Realizan 

una 

cuantificación 

de costos/ 

presupuesto? 

 


    

 
 
 

8 

 

 
Construcción de 

programas de 

incentivos a la 

productividad 

Propuestas de 

“Prácticas Seguras” 

que concilian 

intereses de los 

actores. 

Encuestas de 

satisfacción de los 

productos/servicios. 

a) En caso de 

poseen 

indicadores 

responda: 

¿Se efectúa la 

medición de los 

mismos? 

     

Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 
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CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS 
 

ANEXO V – EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín PINOTTI 

Supervisora de Auditoría Contable y Financiera: 

Cdora. Marianela BARBERIS 

Supervisora de Auditoría Presupuestaria: 

Cdora. Delfina CRESPO 

Técnicos en Auditoría: 

Lic. María Magdalena PINOTTI 

Cdora. Ana Noemí ZUCCARINO 

 
Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 

 


	CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS INFORME EJECUTIVO
	SÍNTESIS
	CONCLUSIÓN
	ACTIVIDAD 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS INFORME ANALÍTICO
	OBJETO
	ALCANCE
	TAREAS REALIZADAS
	MARCO DE REFERENCIA
	PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2017
	EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION.
	HALLAZGOS, IMPACTO, RECOMENDACIONES, OPINION DEL SECTOR AUDITADO Y OPINION DEL AUDITOR
	CONCLUSIÓN (1)
	CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS ANEXO I – DOCUMENTACIÓN RELEVANTE
	EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2017:
	CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS
	ANEXO II – RESULTADOS OBTENIDOS
	CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS (1)
	ANEXO III – ANEXO FOTOGRÁFICO
	CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS (2)
	ANEXO IV – CUESTIONARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
	CATEGORÍA 01 – ACTIVIDAD CENTRALES – METAS FÍSICAS (3)
	ANEXO V – EQUIPO DE TRABAJO
	Supervisora de Auditoría Contable y Financiera:
	Supervisora de Auditoría Presupuestaria:
	Técnicos en Auditoría:

