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ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SITIO ACOPIO DE MATERIALES Y OBRADOR Y 
RECORRIDOS 

CONSIDERACIONES 

A los fines de aportar algunas alternativas para comenzar a indagar sobre la posibilidad de conseguir 

sitios aptos que permitan llevar adelante las tareas de acopio de materiales para la obra “Defensa 

de Costa del Parque San Carlos”, ciudad de Concordia, se realizan las siguientes consideraciones: 

DE LOS SITIOS 

1- El sector a intervenir con la obra de referencia está enclavada en un área de paisaje 

protegido con múltiples actividades recreativas y de esparcimiento. 

2- Se estima que es conveniente para evitar impactar otras zonas innecesariamente, se ubique 

en el mismo lugar el acopio de materiales conjuntamente con el obrador (vehículos de obra, 

área comedor y sanitarios empleados, taller de mantenimiento, y demás).  

3- No hay un cálculo exacto para la cantidad de piedras (considerado el principal material a 

disponer para la etapa de  obra), según lo dicho en el punto 2- se ha calculado un espacio 

de aproximadamente 0.50 ha pudiendo variar según necesidades. 

4- Para el análisis se han seleccionado cuatro (4) sitios previendo que estos estén lo más cerca 

posible del frente de obra para evitar desplazamientos  largos desde y hacia el sitio elegido. 

5- Se observó la menor cantidad posible de frentistas y de actividades comerciales y de 

recreación. 

6- Se observó que los accesos al sitio permitan maniobras. 

7- En los sitios propuestos se desconoce titularidad de los dominios debiendo en una etapa 

posterior realizar las correspondientes averiguaciones sobre la disponibilidad y de los 

mismos para esta afectación temporal. 

8- En función del sitio que sea elegido, deberá realizarse una evaluación previa a su disposición 

desde el punto de vista ambiental a fin de garantizar la NO EXISTENCIA  de pasivos 

ambientales.  

9- Para llegar a cualquiera de estos sitios elegidos los accesos son por calles de ripio.  

10- El orden no implica prevalencia. 

 

SITIO NOMBRE DOMINIO A 
CONFIRMAR 

SUPERFICE 
APROX 
(has) 

CONSIDERACIONES 

S1 CHAJARI PRIVADO 0.50 Predio amplio con posibilidad de solicitar 
ampliaciones de acuerdo a necesidades. Casi 
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no tiene frentistas que lo rodeen salvo  la parte 
trasera del complejo hotelero hacia el Este. 
Cercanía y facilidad de acceso al frente de obra.  

S2 CLUB SOCIAL OSM PRIVADO 0.20 Predio de menor dimensión pero de ubicación 
cómoda. Se puede separar la entrada para el 
complejo del club social y también puede ser 
interesante para generar una sinergia entre la 
obra pública y la actividad privada. El alquiler del 
sitio podría interesarle a la institución o bien 
pautar otro tipo  de beneficios.  

S3 BELGRANO MUNICIPAL 0.40 Este predio más alejado del sector de obra y 
como no está previsto realizar picadas de 
acceso a obra innecesarias, el recorrido sería el 
más largo. Ofrece un buen acceso y pocos 
frentistas. Hay que contemplar la actividad 
ecuestre del sector ya que en las cercanías está 
el Centro de cuidado ecuestre municipal.  

S4 SIMON PRIVADO 0.50 Este sitio está en un sector dedicado a 
actividades de servicio tal como la planta 
potabilizadora con flujo vehicular de carga. Sin 
frentistas. Factibilidad de expansión según 
necesidad. El acceso más directo es por una 
calle cuya apertura no es pública sino que 
aparenta estar siendo usada irregularmente.  Si 
resulta de interés se puede solicitar su uso en 
forma temporaria. 

Se adjunta el link para acceder visualmente a lo descripto.   ANALISIS DE SITIOS.kmz 

APRECIACIONES: 

El sitio S1- CHAJARI aparece como uno de los más convenientes por proximidad al frente de 

obra, despeje con relacion a actividades cercanas, fácil acceso desde la ruta principal de llegada 

( ver próximo Item DE LAS RUTAS DE ACCESO), amplio y sin actividades preexistentes.  

Tal como se explicitó en el EIA los sitios (tanto obradores como accesos) utilizados deberán ser 

entregados en condiciones iguales o mejores a las fueron recibidas. Esto se interpreta como una 

compensación a las molestias ocasionadas durante el periodo de obra. 
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DE LAS RUTAS DE ACCESO 
Por otra parte además del análisis del sitio se realizó un análisis de las posibles rutas de acceso  al 

sector. 

1- Para ello se propuso un punto de acceso al área del parque identificado como ACCESO AL 

PARQUE solo para este análisis puntual. Desde este punto y  hacia cada uno de los sitios 

alternativos varia su longitud . Pero todos son de las mismas características, calles de ripio. 

Aquí es importante destacar que el Dec. Municipal Nº 1555/2013 estable el sentido de 

circulación en el área del Parque San Carlos. 

2- Ahora bien, la cantera de provisión del material más representativo de la obra se ubica en la 

localidad de Puerto Yerua. 

3- Para otros fines también se ha ubicado un punto para provisión de arenas dentro de la 

localidad. 

4- En lo que refiere a cargas y alturas se deberá regir por lo estipulado en el Dec. Nac. Nº 

32/2018. 

5- Debido al gran porte de los camiones que deberán llevar las piedras se ha privilegiado el 

recorrido que menos afecte las vías municipales pavimentadas, también pues estas como 

son menor jerarquía que las rutas poseen reguladores de velocidad, arbolado público y otras 

interferencias que podrían complicar el normal desplazamientos de estos vehículos.  
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6- Los caminos públicos no pavimentados pueden ser mantenidos y recuperados luego del 

cierre de la obra con más facilidad que las calles asfaltadas. 

7- También se han evitado los recorridos por barrios populosos por los riesgos que conlleva a 

la población. 

8- La traza que quede seleccionada deberá consensuarse con las autoridades municipales, 

especialmente con el Area de Coordinacion Operativa, Relevamiento y Estadistica 

Automotores creada en la Ord. 215/21 para revisar los recorridos, interferencias con 

infraestructuras preexistentes y nuevas demarcaciones señaléticas para el periodo de obra.  

9- LA traza global no deberá pagar peaje. 

 

 

 

A continuación se agregan las imágenes de los recorridos evaluados. 

 

RUTA RECORRIDO PPAL LONGITUD CONSIDERACIONES- TIPO DE PAVIMENTO 

1- PUERTO YERUA- ACCESO 
PARQUE- ACCESO SUR (Av. 
Frondizi)) 

46,3KM  Atraviesa la ciudad de Concordia completamente 

2- PUERTO YERUA- ACCESO 
PARQUE- ACCESO OESTE 
(RPNº4) 

52 KM Atraviesa la ciudad de Concordia completamente 

3- PUERTO YERUA- ACCESO 
NORTE (RNNº015- KM 05) 

53.7 KM RUTAS Nacionales pavimentadas y reguladas por las 
normas de tránsito y seguridad vial . 

3A- ACCESO NORTE RNNº 015 
KM 05- ACCESO PARQUE 

11KM Ruta y avdas pavimentadas casi en su totalidad excepto 
los últimos 650m en calle Etchevehere. Presencia de 
reguladores de velocidad. 

3B- ACCESO NORTE RNNº 015 
KM 05- ACCESO PARQUE 

7.6KM 7.6km Camino Publico no pavimentados - 2.6KM Av. 
Independencia y Peron pavimentada- 0.65km 
Etchevehere no pavimentada. 
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OPCION 1- RN14 Y AVDA FRONDIZI 46.3KM 

 

OPCION 2- RN 14 y RP 4 
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OPCION 3 – RNNº14- RNNº015 (KM05)                                        OPCIÓN 3A- - 10 KM PAVIMENTO – 0.9 KM RIPIO 

 

OPCION 3 – RNNº14- RNNº015 (KM05)                                              OPCION 3B – 2.5KM PAVIMENTO – 8.4 RIPIO 
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Resumen Opcion 3 +3 B: 

desde KM ESTADO 

PUERTO YERUA hasta ACCESO NORTE RNNº015-KM05  53.7KM PAVIMENTO 

ACCESO NORTE RNNº015-KM05 – BV. YUQUERI- LAS PALMERAS-hasta AV. 
ROSCH 

7.5 KM RIPIO 

AV. ROSCH – AV- INDEPENDENCIA -  AV. EVA PERON hasta  CALLE 
ETCHEVEHERE 

2.5 KM PAVIMENTO 

CALLE ETCHEVEHERE hasta ACCESO PARQUE 0.90 KM RIPIO 

 

TOTALES RECORRIDO PROPUESTO: 

PAVIMENTADO   56.2KM 

RIPIO      8.4 KM 
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