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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ARTÍCULO 1º - OBJETO DEL LLAMADO  

El objeto del presente llamado es la Contratación de la ejecución de los trabajos correspondientes 

a la Obra: PROTECCIÓN DE COSTA PARQUE SAN CARLOS CIUDAD DE CONCORDIA PROVINCIA DE 

ENTRE RÍOS DPTO. CONCORDIA.  

ARTÍCULO 2° - RÉGIMEN JURÍDICO 

El procedimiento de selección y el contrato se sujetan al régimen jurídico que se indica el el Art. 1.3 

del PCG, a EXCEPCIÓN DEL Inc 3 y 4. La presente Licitación no aplica el sistema de gestión electrónica 

CONTRAT.AR. El régimen jurídico aplicable a la adjudicación y contratación no está sujeto a lo 

dispositivo del Decreto 1336/16 ni a la Resolución 197-E/17- MM 

Este Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y la demás Documentación Licitatoria, aclaran y 

perfeccionan las estipulaciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUCG) 

correspondiente a la Licitación, formando parte integrante del presente llamado a licitación. Salvo 

expresa indicación en contrario en este (PCP), los términos utilizados en el presente tendrán el 

mismo sentido que les fuera asignado en el PUCG. 

SÍNTESIS DE OBRAS COMPRENDIDAS – MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Ubicación 

1.2 Descripción del Sector 

2. SISTEMA DE DEFENSA DE COSTA EN EL PARQUE SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA – 

DPTO. CONCORDIA – ENTRE RÍOS  

2  

2.1 Costa en el Parque San Carlos 

2.2 Descripción del Sistema 

2.3 Actualidad del Sistema Hidráulico 

3. PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA 

3  

3.1 Mejoramiento integral de la Costa en el Parque San Carlos – Concordia – Entre Ríos  

3.2 Mejoramiento integral  

3.3 Obras de Defensa y Protección. 

ARTÍCULO 2º a) - ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La contratación comprende, además de la ejecución de las obras, servicios, tareas y 

documentación previstos en la Documentación Licitatoria, los trabajos que a continuación se 

enumeran: provisión de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y las tramitaciones y 



 

obtención de habilitaciones y permisos que corresponda efectuar ante organismos 

gubernamentales o concesionarios necesarios para la ejecución completa de la obra y su 

finalización. 

ARTÍCULO 3º - SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Los trabajos motivo de la presente Licitación se contratarán, de acuerdo con la legislación vigente, 

y será: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. 

Las Obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el 

Adjudicatario en su Propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo 

efecto del pago a cuenta del importe total de la Obra. 

Dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar 

expresamente indicados en los documentos del Contrato, sean imprescindibles ejecutar o 

proveer para que la Obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo 

establecido en esos documentos. 

No se reconocerá diferencia a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en Obra y el 

consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones 

o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. 

Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de 

aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del 

presupuesto oficial. (ANEXO I). 

ARTÍCULO 4º - PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial con precio tope del 5%, de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a 

la suma de: CIENTO SESENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100.($ 161.446.557,050) de acuerdo a las planillas de 

rubros que forman parte de la documentación, pudiéndose descargar la misma desde la páginas 

WEB (http://www.ambiente.gob.ar/ ) y/o de la página https://www.argentina.gob.ar/,precios base 

al mes de enero / 2022.- 

Se deja expresa constancia que dicho monto incluye el impuesto al valor agregado y demás 

impuestos, gastos generales, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente. 

Forma de cotizar 

El Oferente deberá cotizar su oferta básica, con carácter obligatorio, en pesos, a los efectos de 

hacerla procedente y válida, considerando que el pago de los certificados mensuales por obra 



 

ejecutada, se efectuará al contado dentro de un plazo de sesenta (60) días corridos, contados a 

partir del último día del mes a certificar. 

Se destaca que para que una oferta pueda ser considerada válida es condición que se refiera a la 

ejecución integral de la obra. 

La oferta debe incluir todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y 

municipales vigentes a la fecha de Licitación. 

Las alternativas serán consideradas solamente para aquel que hubiera presentado la oferta 

básica evaluada como más conveniente. 

ARTÍCULO 5: OBTENCIÓN DE PLIEGOS Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

La Documentación Licitatoria podrá consultarse libre y gratuitamente en el Sitio Web 

http://www.ambiente.gob.ar/. Sin perjuicio de ello, los interesados que no hubieran podido 

acceder al ejemplar del pliego en Sitio Web citado, podrán obtener el mismo en formato digital 

en la sede del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE sito en la calle San Martín 

Nº 451 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en el horario de 10.00 a 16.00 horas. 

ARTÍCULO 6: PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la oferta en cualquier estado de la 

Licitación o de la resolución de pleno derecho del contrato de obra, la verificación de una práctica 

prohibida, debiendo dar intervención a las autoridades competentes para la adopción de las 

acciones legales pertinentes. 

Se consideran prácticas prohibidas a las siguientes: (i) una “práctica corrupta” que consiste en 

ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de la otra parte; (ii) una “práctica fraudulenta” que es cualquier acto 

u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 

imprudentemente engañen o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una “práctica coercitiva” que 

consiste en perjudicar o causar daño o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente en las acciones 

de una parte; (iv) una “práctica colusoria” que es un acuerdo entre DOS (2) o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 

indebida en las acciones de otra parte; y (v) una “práctica obstructiva” que consiste en: (a) 

destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación 



 

o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 

investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de 

asuntos que son importantes para la investigación o para que prosiga la investigación, o (b) todo 

acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de supervisión de la Obra. 

ARTÍCULO 7º - LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS  

El Acto de Apertura de las Propuestas se llevará a cabo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación sito en San Martín N°451 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día  

15 de junio de 2022  las 15.30 hs. -  

ARTÍCULO 8º - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 La Oferta podrá presentarse hasta el día 15 de julio 2022 a las 15.00 hs en la mesa de entradas del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Las ofertas se tomarán con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la licitación.  

ARTÍCULO 9º - PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras se fijó en OCHO (8) meses corridos, contados a partir de la firma 

del Acta de iniciación de los trabajos. 

El Comitente efectuará la Recepción Provisoria dentro de los treinta (30) días corridos de solicitada 

por el Contratista por Nota de Pedido. Con un mínimo de treinta (30) días corridos de antelación 

con respecto a la fecha prevista para las pruebas de Recepción Provisional de las obras, el 

Contratista presentará a la Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e 

instalaciones, cuyo contenido será definido por la Inspección. Superadas las pruebas de control, la 

Inspección recepcionará las obras suscribiéndose el Acta de Recepción Provisoria. 

ARTÍCULO 10º - PLAZO DE GARANTÍA  

Se ha fijado un plazo de garantía de 10 (diez) meses corridos a partir de la Recepción Provisional de 

las Obras. Durante ese lapso la conservación será por exclusiva cuenta del Contratista. 

La finalización del plazo de garantía sin que existieran observaciones dará lugar a la Recepción 

Definitiva de la Obra. 

Si durante el período de garantía el Contratista no solucionara, a satisfacción de la Inspección de 

Obra, los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el acta de 



 

recepción provisoria y/o los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente 

podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándose por 

administración, con cargo al Fondo de Reparo del Contrato. 

ARTÍCULO 11º VISITA DE OBRA 

Es obligación del Interesado efectuar una visita al lugar de emplazamiento de la obra. No se podrá 

alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas, sus caminos de acceso o 

cualquier tipo de información relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la 

ejecución de los trabajos y se deberá comprometer al estricto cumplimiento de las obligaciones 

emergentes de esta contratación y abstenerse de presentar cualquier tipo de reclamo alegando 

desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones. A tal efecto, deberá presentar 

la declaración jurada que como ANEXO II forma parte del presente PCP. 

ARTÍCULO 12º - CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

La capacidad de contratación anual, es la otorgada por el Registro Nacional de Constructores y 

Firmas Consultoras de Obras Públicas, necesaria para la presente Obra no deberá ser inferior a la 

suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES ($242.000.000).  

Asimismo, deberá contar con un volumen de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otro 

compromiso contractuales del licitante deberá ser de: PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000), 

Las capacidades Legales, Técnicas y Económicas específica requerida se detalla en el Articulo N°52 

del presente Pliego. 

Será considerada inadmisible aquella Oferta que no sea acompañada del respectivo certificado, 

o lo acompañe vencido, o por un monto de capacidad insuficiente. 

En el supuesto de presentarse en esta Licitación una UT, la capacidad de contratación anual de 

esa agrupación se obtendrá sumando la de sus integrantes. 

En todos los casos, el Licitante se reserva el derecho a pedir documentación adicional a los fines 

de demostrar la capacidad legal, técnica, económica y financiera acreditada ante el Registro 

Nacional. 

Asimismo, el Oferente se obliga a informar al Licitante toda variación en su situación, conforme 

a la documentación presentada en el Registro Nacional, bajo apercibimiento de rechazar la 

oferta, ejecutar la garantía de mantenimiento e informar la situación al Registro Nacional. 



 

ARTÍCULO 13° - CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO  

Para asumir la conducción de los trabajos previstos para la Obra, el Contratista o su 

Representante Técnico deberá poseer título de Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones, 

Ingeniero Hidráulico, Ingeniero en Recursos Hídricos, expedido o revalidado por Universidades 

Nacionales, Escuelas Industriales o Técnicas Industriales y estar debidamente inscripto en el 

Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos, con certificado de matriculación al día, 

lo cual deberá acreditarlo en su propuesta. 

El Contratista deberá contar permanentemente en la obra con un Representante Técnico que 

será un profesional de nivel universitario, matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería 

de su jurisdicción, con título habilitante de Ingeniero Hidráulico o Civil, desempeñándose como 

responsable técnico del mismo ante el Comitente, en todo lo que se refiere a la oferta, 

adjudicación y contratación de los trabajos, y cuya designación estará sujeta a la aprobación del 

Comitente. 

El Representante Técnico del Contratista será el encargado de la conducción técnica de los 

trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las órdenes de servicio y demás 

directivas emanadas de la Inspección de Obra. Será inexcusable su presencia permanente en el 

lugar de los trabajos, en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación 

de los trabajos. 

Solamente podrá ausentarse durante breves lapsos y por causas debidamente justificadas, 

debiendo contar para ello con la autorización previa de la Inspección. 

En estos casos designará un reemplazante para cubrir esa ausencia con una anticipación de por 

lo menos DOS (2) días hábiles, quien, para quedar en funciones, deberá contar con la 

autorización de la Inspección. 

El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, una declaración jurada 

sobre los cargos públicos que ha desempeñado el profesional que propone como Representante 

Técnico y la fecha de cesación de sus servicios. 

La falsedad comprobada de la declaración jurada, además de las sanciones penales y 

administrativas que correspondan, obligará al Contratista a sustituir de inmediato el 

representante, por otro aceptable para el Comitente, a su exclusivo juicio. 

La ausencia injustificada en la Obra del representante del Contratista, hará pasible a éste, de una 

multa diaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo de multas de este Pliego. 



 

ARTÍCULO 14º - DE LA OFERTA  

14.1. Las ofertas se deberán presentar hasta el día y la hora que determine el presente. El 

cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial. A los efectos del cómputo de plazos 

fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora 

del día hábil siguiente. 

14.2. Las Ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional.  

14.3.  Cada Oferta y toda la documentación que la acompañe deberán hallarse firmadas y 

selladas en todas sus hojas por el representante legal y el representante técnico del Oferente. 

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina deberán ser otorgados según las formas 

del lugar de otorgamiento y legalizados según legislación vigente en la República Argentina. 

Cuando se requiera la certificación de firma, la misma deberá ser cumplida por autoridades 

judiciales o notariales con exclusión de toda otra. 

Las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones que sean requeridas para la presentación de 

documentos, deberán integrar el original. De provenir las certificaciones notariales de extraña 

jurisdicción, deberá procederse a su legalización por el Colegio de Escribanos respectivo o 

autoridad que corresponda según los casos. 

Toda documentación presentada deberá ser legible y estar debidamente certificada por 

escribano público. 

14.4. Toda información que forme parte de la oferta tendrá carácter de declaración jurada. Toda 

falsedad comprobada implicará la inadmisibilidad de la oferta sin más trámite. 

La falta de presentación de alguno de los documentos señalados en este Artículo, o cuando a 

juicio de la Comisión Evaluadora se consideren insuficientes los antecedentes presentados 

podrán ser consideradas causal de desestimación de la Oferta. No obstante, la Comisión 

Evaluadora podrá requerir a los Oferentes, información adicional o aclaratoria que no implique 

la alteración de la Oferta presentada, ni quebrantamiento al principio de igualdad, como así 

también intimar a la subsanación de errores formales bajo apercibimiento de declarar 

inadmisible la oferta. 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La presente Licitación se define como de etapa múltiples, de doble sobre. 

La forma de presentación será la siguiente: 



 

En un sobre que no tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al proponente, en 

paquete cerrado, sólo ostentará la individualización de la Licitación, fecha y hora de apertura, 

que contendrá dentro del mismo dos sobres que a continuación se detalla. 

El "SOBRE Nº 1" contendrá en su interior los documentos detallados en el Punto “CONTENIDO 

SOBRE Nº 1”, Art. 14.1 

El "SOBRE Nº 2" que contendrá en su interior los documentos detallados en el Punto “CONTENIDO 

SOBRE Nº 2”, Art. 14.2 

Los sobres N°1 y N°2, incluido, si se autoriza el sobre variante, deberán ser presentados, 

cerrados y lacrados, y llevarán un rótulo con la denominación de la obra, fecha de la licitación, 

lugar y hora de la apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, además, llevarán un 

rótulo en el que conste el número de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos 

deberán ser presentados en original y dos copias, debidamente foliadas y firmadas en todas las 

hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la Empresa, quienes deberán acreditar 

que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia entre el original 

y las copias, se tendrá por válido el original. 

Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la 

carpeta de documentación, tanto en el original como en las copias.- 

“Contenido Sobre Nº 1”:  

Debe contener el original y dos (2) copias de la documentación que se detalla a continuación:  

a) La Nota de Solicitud de Admisión para ofertar por medio de la empresa, en caso de no 

hacerla en forma directa el representante natural de una persona jurídica. 

b) El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia de 

haber iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el que deberá ser 

expedido en su nombre y representación por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES DE 

OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS. 

c) La constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al UNO por ciento 

(1%) del valor del Presupuesto Oficial de la obra, conforme Articulo 5.9 PCG, por un plazo de vigencia 

de días, constituida alternativamente mediante:  

Se constituye en Póliza de Seguro de Caución, se deberá presentar en original y efectuarse a favor 

de “… MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN”.  



 

En todos los casos, deberá hacerse constar en el comprobante de depósito o póliza respectivos el 

número de Licitación y el nombre del Licitante. 

d) Comprobante de pago de Ley provincia de Entre Ríos Nº 4.035. El oferente que haya 

trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los dos (2) últimos semestres deberán presentar junto 

con la propuesta fotocopias de los documentos que acrediten el cumplimiento de pago de la Ley Nº 

4.035 del último semestre anterior a la Licitación. En caso de no haber trabajado presentará una 

declaración jurada de no haberlo hecho. 

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la 

firma oferente y en el caso de Unión Transitoria - U.T., los de cada una de ellas; así como de los 

documentos de su formación y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la EL 

COMITENTE. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente aclarada la situación. 

Constancias de inscripción ante los Organismos Previsionales, la Dirección General Impositiva, 

Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Números de inscripción del Proponente en: 

Dirección General Impositiva - Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), carácter de la 

inscripción en el Impuesto al Valor Agregado, A.T.E.R - Impuesto a los Ingresos Brutos - EL 

COMITENTE Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) -  

f) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público 

independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. Deberán estar aprobados por 

el Órgano societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta las 

Normas de Auditoría de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

y/o Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o Comisión 

fiscalizadora si correspondiera. En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una 

antigüedad mayor a tres (3) meses, a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse 

adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior 

a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoría de Revisión 

Limitada aplicables para períodos intermedios.  



 

g) En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañarán 

declaraciones patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios, certificadas por un Contador 

Público cuya firma deberá estar debidamente certificadas por el Consejo Profesional respectivo. 

h) Declaración de constitución de domicilio electrónico y domicilio especial en la jurisdicción 

que se establezca en el PCP, número de teléfono y casilla de correo electrónico alternativo. 

i) Los Interesados, Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas se someten, para la 

resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones 

emergentes de las contrataciones y del contrato, a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo 

Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la 

República Argentina, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o arbitral, que 

pudiere corresponder y a la posibilidad de recusar sin causa. 

j) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 

ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años en otras jurisdicciones. 

k) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 

ejecución en obras realizadas en la provincia especialmente en los últimos quince (15) años. 

l) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de 

Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico. 

m) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación del Responsable en Higiene 

y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto Nº 5908/98. Inscripto en el Colegio de Ingenieros 

Especialistas De Entre Ríos. 

n) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación del Responsable Ambiental. 

Según la Ley N° 25.675, Política Ambiental Nacional. Deberá estar en el Colegio de Ingenieros 

Especialistas De Entre Ríos. 

o) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la EL COMITENTE y 

ejecución del contrato, en la sede y en la obra. De acuerdo a lo que solicite el PCP. 

p) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las 

estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance 

de obra. 



 

q) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras, debiendo 

como mínimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la 

propiedad del cien por cien (100%) del equipo mínimo exigido. 

r) El documento licitatorio y todas las aclaraciones que haya emitido el COMITENTE 

relacionadas con la licitación debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los 

representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación del 

Proponente.  

s) Declaración jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza la obra. 

t) Certificado emitido por el Ministerio de Producción y Trabajo en el que se acredite la 

inexistencia de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), 

conforme lo establece la Ley N° 26.940. 

u) Nota de mantenimiento de oferta; el mismo deberá ser de 150 días corridos. 

v) Líneas de créditos bancarios si las tuviera. 

w) Valores de contratos de obra en ejecución y su grado de avance. 

x) Referencias bancarias del oferente. 

y) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, además de presentar todo lo 

indicado en este Artículo deberán cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPÍTULO X - 

PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”. 

z) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T. -, además de presentar todo lo 

indicado en forma individual, deberán presentar Contrato de Compromiso "UNIÓN TRANSITORIA" 

de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.550 – arts. 377 y siguientes con certificación de firmas 

ante Escribano Público. 

Así también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas 

asociadas, en las que deben manifestar:  

1. La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de empresas.  

2. El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de resultar 

adjudicatarios.  



 

3. El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta (180) días 

corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra. 

4. La designación de un representante de la U.T.- 

5. La previsión específica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que 

deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. 

aa) Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de la 

Industria de la Construcción (IERIC). 

Así también deberán presentar: 

- sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Público de Comercio o autoridad 

de contralor: 

1. Constancia de inscripción como sociedades nacionales. 

2. certificado de vigencia societaria. 

3. Informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. 

 

- Empresas Unipersonales: 

o inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del Código 

de Comercio. 

o Informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el 

Registro de Juicios Universales. 

bb) Sobre Nº 2. 

cc) Sobre Variante – si se autoriza la formulación. Y cualquier otro requisito que especifique 

el Pliego de Condiciones Particulares. 

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por 

Juez de Paz o Escribano Público Nacional. 

Contenido Sobre N.º 2:  

El Sobre Nº 2 - Propuesta Económica - debe contener el original y dos (2) copias, además de 

presentar en soporte digital editable en planilla de cálculo y editor de textos, toda la oferta 

presentada, de la siguiente documentación que a continuación se detalla: 



 

a) Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica, discriminada por 

ítem, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con 

indicación de los precios unitarios en números y letras, correspondientes a la cotización. En caso de 

discrepancia entre el original y el duplicado, se tendrá por válido el original. 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de 

aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar 

en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberán estar firmados por el 

proponente y su Director Técnico en todas sus fojas. 

c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan 

de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada ítem. 

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 

estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 

691/16. 

e) Las fuentes de información asociadas a cada insumo incluido en los análisis de precios. 

f) Declaración jurada relativa a la existencia de un Programa de Integridad, conforme lo exige 

la Ley Nº 27.401 y su Decreto Reglamentario Nº 277/18 y el artículo 7º del Decreto N 1169/18. 

g) Declaración Jurada de Intereses (conforme Decreto Nº 202/17). 

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado deberá estarse a lo plasmado en el 

Pliego de Condiciones Particulares. 

Sobre Propuesta Variante”: no aplica, conforme art 54° del presente PCP 

 “Causales de desestimación no subsanables” 

Será desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos, conforme 

Artículo 6.7 del PUCG: 

a) Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta económica o en sus 

variantes si existieran, en la documentación presentada en el sobre Nº 1, será causal de rechazo de 

la propuesta presentada. 

b) Si fuera formulada por personas que no posean capacidad económico financiera de 

contratación referencial actualizada otorgada por el Registro Nacional. 

c) Si fuera formulada por personas no habilitadas para contratar con EL COMITENTE, a 

excepción de la causal prevista en el inciso f), del artículo 28 del Decreto Nº 1023/01. 



 

d)  Que no estuviera confirmada por el representante legal del Proponente o apoderado con 

facultades suficientes. 

e)  Que careciera de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigida. 

f)  Que fuera formulada por personas suspendidas por el Registro Nacional de Constructores y 

de Firmas Consultoras de Obras Públicas. 

g)  Que contuviere condicionamientos. 

h)  Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la Contratación. 

i)  Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la información considerada no 

subsanable. 

j)  Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en más de una Oferta. 

k)  Cuando una misma persona humana integre simultáneamente los órganos de EL 

COMITENTE de sociedades que formulen Ofertas en forma separada. 

l)  Cuando una misma persona humana o jurídica resulte total o parcialmente propietaria de 

empresas que formulen ofertas en forma separada. 

m)  Que careciera de la oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el 

PCP. 

n)  Que careciera del presupuesto desagregado por ítem, indicando unidad de medida, 

volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, y su incidencia en el precio total, cuando 

corresponda. 

o)  Que careciera del análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems, 

desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. 

p)  Que careciera de los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis 

de precios o en la estructura de costos. 

Todas las causales de desestimación antes enumeradas serán evaluadas por la Comisión Evaluadora 

de las Ofertas en la etapa de evaluación de aquéllas, a excepción de la prevista en el inciso a) que 

se será aplicable al momento de la apertura de las ofertas. 

Los PCP no podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas. 

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de las Ofertas. 



 

“Causales de desestimación subsanables” 

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los 

casos en el sentido de brindar al Contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de 

ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada 

de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. 

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación 

de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o 

que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes. 

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través del Contratante, en forma previa a 

la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas, deberán intimar al Oferente a que subsane 

los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.  

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el Oferente para alterar la 

sustancia de la Oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes. 

 “Informes que suministra el Contratante” 

El Contratante suministrará únicamente los informes contenidos en la Documentación Contractual. 

Cuando aquella incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán mero carácter ilustrativo, 

no comprometerán al Contratante y corresponde al Proponente su verificación. 

“Carácter de la información suministrada por los Proponentes” 

Toda la información que presenten los Proponentes tendrá el carácter de declaración jurada. El 

Contratante o la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá disponer la realización de 

inspecciones o auditorías con el objeto de confirmar su veracidad. 

Si se comprobara la existencia de falsedad o falta de autenticidad en la información o 

documentación presentada, aún con posterioridad a la adjudicación, se deberá revocarla por 

razones de ilegitimidad, con pérdida de la garantía correspondiente, y se informará esa 

circunstancia al Registro Nacional. 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la falta 

total o parcial de informaciones, no pudiendo el Proponente o Contratista formular reclamos 

basados en la carencia o insuficiencia de datos en el Proyecto y/o Documentación Contractual. 

 



 

“Informes que deben obtener los Proponentes y conocimiento de los antecedentes necesarios para 

construir la Obra” 

Además de estudiar exhaustivamente la Documentación Contractual, es obligación del 

Proponente recoger en el lugar de la Obra toda la información complementaria que pueda 

obtenerse por la observación del lugar y sus adyacencias y también por referencias de terceros 

sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y cuantos 

otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, 

sus dificultades y su costo. 

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo. En este sentido, el Proponente, a su exclusivo costo, estudiará el terreno o lugar en 

que se ejecutará la Obra, incluyendo el suelo y el subsuelo, posición y fluctuación de la carga, 

napa freática y subterránea, obstáculos sobre nivel y subterráneos, etc, si fueran necesarios, 

debiendo tomar conocimiento de las informaciones indispensables para la correcta ejecución de 

la obra, de las condiciones climáticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces 

naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su 

costo, en su ritmo y/o en su duración. 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la falta 

total o parcial de informaciones, no pudiendo el Proponente o Contratista formular reclamos 

basados en la carencia o insuficiencia de datos en el Proyecto y/o Documentación Contractual. 

 

1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el ordenamiento detallado en el 

artículo correspondiente del presente Pliego de Condiciones Particulares, respecto a la carpeta de 

documentación - Sobre N.º 1 - tanto en el original como en las copias.  

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo 

que figure con ese cargo en el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras 

Públicas. Dicho Profesional podrá desempeñar esas funciones en una sola Empresa. El 

Representante Técnico propuesto por el Contratista para la obra podrá firmar la documentación en 

forma conjunta con el Director Técnico de la Empresa. 

3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro 

de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que esta le fije, se 

considerará que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en la Ley de Obras Públicas Nº 

13.064 perderá el depósito de garantía.  



 

4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las 

operaciones o en su volcado en planilla, que, al ser detectados por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, modifican el precio final de la oferta. 

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis de precios tal cual lo 

indican los Pliegos de Condiciones. 

Destacase también que la presentación que se realiza, está reflejando en cierto modo, la seriedad 

con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organización técnica-administrativa de la 

Empresa y por lo tanto pueden servir, estos elementos de juicio, para la selección del futuro 

adjudicatario. 

5.- Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, estos deberán reunir 

las siguientes condiciones: 

 a) Instituir al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

como asegurado. 

 b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitación; 

adjudicatario o contratista; que actúe como tomador de la póliza, no afectará en ningún caso los 

derechos del asegurado frente al asegurador. 

 c) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que, 

de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las 

garantías respectivas. 

 d) Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del 

participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 

asegurado podrá exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la 

intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama colacionado, no siendo 

necesario ninguna interpretación ni acción previa contra sus bienes. 

 e) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al 

cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 

adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador deberá 

abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle requerido. 

 Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando prescriban las 

acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según el caso, de acuerdo 

a las disposiciones legales o contractuales aplicables. 

 



 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La Comisión de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación integrada por representantes del 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN (MAyDS) y funcionarios de 

las partes intervinientes, será la encargada de la evaluación de las ofertas. 

El Sobre N.º 1 de las ofertas servirá para evaluar la capacidad Empresaria, Técnica y Financiera del 

proponente y el Sobre N°2, la económica. 

La Comisión de Evaluación de las Ofertas y Preadjudicación no podrá utilizar ningún otro factor, 

método o Criterio de Evaluación que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta 

el efecto estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como parte del 

Precio o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o Redet. de Precios, aplicables 

durante el período de cumplimiento del Contrato. 

El análisis de dicha Comisión deberá efectuarse sobre la base de una metodología que pondere los 

distintos factores concurrentes en la presente licitación y demuestre la adecuación de las ofertas a 

las bases del llamado y capacidades suficientes en cada oferente. Dicha Comisión podrá requerir los 

informes que considere conveniente a los oferentes, las Reparticiones Técnicas intervinientes, etc. 

Con los datos proporcionados por los oferentes o los que recabe de terceros, la Comisión verificará 

y evaluará la idoneidad y capacidades de cada uno de ellos y determinará cuál es la oferta más 

conveniente, todo lo cual se formalizará mediante un dictamen. 

La Comisión no dará a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las 

Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la Preadjudicación del contrato. 

La Comisión procederá a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada como 

la más baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en los 

Documentos de Licitación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 



 

 

El comitente podrá rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantías de Mantenimiento de Oferta, no 

cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los Documentos de Licitación. 

 

 

La evaluación de las Propuestas Económicas,  se basará en la información suministrada por los 

Oferentes y la aplicación de los requerimientos que a continuación se definen en la Tabla siguiente. 



 

 

 

 

Será desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: 

1. Si no estuviera redactada en idioma nacional. 

2. Si la Oferta no tuviera la firma del Oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que 

la integran. 

3. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan 

la propuesta económica, la descripción de la Obra o servicio ofrecido, plazo de ejecución de la Obra, 

o alguna otra parte que hiciere a la esencia del Contrato. 

4. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de la oferta o no se lo hiciera en la forma 

debida. 

5. Si no se acompañare el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro 

Nacional, vigente a la fecha de apertura de ofertas. 

6. Si en la Planilla de Cómputo y Presupuesto se hubieran agregado o eliminado ítems o rubros o se 

hubieran modificado unidades y/o cantidades en alguno de los ítems.  



 

7. Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación 

en el Registro Nacional, vigente al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de su 

evaluación. 

8. Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado 

Nacional, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de su evaluación. Igualmente, si el 

Oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas 

para contratar con el Estado Nacional. 

9. Si tuviera condicionamientos. 

10. Si tuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidiera 

la comparación con las demás ofertas. 

11.  Cuando tuviera errores u omisiones esenciales. 

12. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. 

13. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes 

han concertado o coordinado ofertasen el procedimiento de selección. 

14. Si presentare discrepancias entre documentos que por sus características deban ser presentados 

en soporte papel, respecto a la del formato digital. 

15. Si se omitiere presentar la oferta económica y/o técnica. 

16. Si el oferente no cumpliera con las prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 

25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600 de fecha 28 de agosto de 2002 y de la Ley Nº 18.875. 

Impugnación del dictamen 

Los Oferentes podrán impugnar el dictamen de la Comisión Evaluadora dentro de los CINCO (5) días 

siguientes a la notificación electrónica.  

La Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones, las que serán resueltas por el Licitante al dictar 

el acto administrativo de adjudicación. 

La garantía será por tiempo indeterminado e irrevocable, y se perderá de pleno derecho y sin  

necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada. En caso de que sea tomada 

en cuenta, se devolverá la garantía dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación del acto 

de adjudicación. 

ARTÍCULO 15º - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035 

 La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los últimos dos (2) semestres deberá 

presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del último 

semestre anterior al correspondiente de la Licitación.  



 

 

 

ARTÍCULO 16°.1: DE LA ADJUDICACIÓN 

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones, el Licitante podrá efectuar la adjudicación. 

El acto de adjudicación será notificado y recurrible de acuerdo a la normativa vigente. 

La  adjudicación será a un único Oferente y  recaerá sobre la  Oferta más conveniente o se 

rechazarán todas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los Oferentes. 

Podrá realizarse la adjudicación aún cuando se hubiese presentado UNA (1) sola oferta. 

El Licitante podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento 

anterior a la celebración del Contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los Oferentes 

ni del Adjudicatario.  

ARTÍCULO 16°.2: FIRMA DEL CONTRATO 

16.2.1. El Adjudicatario será citado mediante correo electrónico para la firma del Contrato 

dentro de los CINCO (5) días contados a partir del día siguiente a la notificación. 

Si el mismo no concurriere en la fecha indicada o se negará a firmar el Contrato, se dejará sin 

efecto la adjudicación respecto de este Oferente, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento 

de Oferta en beneficio del Licitante, comunicándose el incumplimiento al Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas, conforme a lo previsto en el Artículo 20 de la Ley Nº 13.064. 

En tal caso, el Licitante estará facultado a adjudicar al siguiente Oferente, según su orden en la 

preselección hasta la efectiva suscripción del Contrato. 

En los casos en los que resulte Adjudicataria una U.T., ésta deberá acreditar la constitución 

formal de la misma de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.464 del Código Civil y 

Comercial de la Nación y su inscripción ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA u organismo 

que corresponda, para la celebración del Contrato. El incumplimiento de esta obligación 

generará la revocación de la adjudicación, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta. 

 

16.2.2. El Adjudicatario deberá presentar al momento de la firma del Contrato, conforme el 

Artículo 7.4 del PUCG: 



 

a. Garantía de Cumplimiento de Contrato de conformidad con el Artículo 7 del PUCG; 

b. Gastos de sellado: serán por cuenta del adjudicatario los impuestos, tasas u otros gastos que 

exigieren las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales en concepto de sellado  del  

Contrato, sus ampliaciones  o modificaciones; 

c. Certificado de Capacidad de Adjudicación emitido por el Registro Nacional de Constructores 

de Obras Públicas (Artículo 26 del Decreto Nº 1.724/1993). 

d. Cómputo y presupuesto definitivo. 

e. Constancia de inscripción de constitución de la U.T., de corresponder.  

 

16.2.3. Habiéndose firmado el Contrato a favor de uno de los Oferentes, los restantes podrán 

solicitar la devolución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. También será devuelta si  se 

dejase sin efecto la licitación o si  el adjudicatario comunicará en tiempo y forma su intención de 

desistir. 

 

16.2.4.  Las discrepancias acerca de la  interpretación  o aplicación de los documentos contractuales, 

deberán resolverse aplicando la siguiente prelación normativa: 

1.     Las circulares modificatorias y circulares aclaratorias de todo tipo. 

2.     PCP. 

3.    PCG. 

4.    PETP. 

5.    Planos Generales y planillas. 

6.    Planos de detalle. 

7.    Oferta. 

8.    Contrato. 

9.    Memorias incluidas en la Documentación Licitatoria. 

 

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimensión apreciada a escala y la 

expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera evidente. 

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá 

esta última. 

Las  referencias a cualquier ley o reglamentación se referirán a dicha ley o reglamentación con sus 

modificatorias. 



 

Los encabezamientos serán a modo de referencia únicamente y no afectarán de modo alguno el 

significado o interpretación de cualquier disposición de la Documentación Licitatoria.  

16.2.5Garantía de cumplimiento del contrato 

Al momento de la firma del Contrato, el adjudicatario suministrará al Licitante la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 7.3 del PCG. 

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá estar constituida en alguna de las formas previstas 

en el artículo N° 7.5 del PCG, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del importe total del Contrato. Si el 

Adjudicatario no integrara la Garantía de Cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido, 

o lo hiciera en forma defectuosa o insuficiente, el Comitente podrá dejar sin efecto la adjudicación, 

en cuyo caso el Contratista perderá la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, comunicándose el 

incumplimiento al Registro Nacional. En este caso el Licitante podrá optar por disponer la 

adjudicación al Oferente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen de Evaluación, 

pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el 

Contrato, o por dejar sin efecto la licitación, convocando a un nuevo llamado. El Contrato quedará 

perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la constitución de la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato. 

ARTÍCULO 16°.3 - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado 

ARTÍCULO 17º - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO  

El oferente deberá presentar con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de inversiones de 

acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar. La confección del mismo responderá a los 

lineamientos del ejemplo adjunto (ANEXO III). 

ARTÍCULO 18º - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 

Los proponentes deberán presentar junto con la oferta la nómina completa de los equipos que se 

emplearán para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberán llenar debidamente la "Planilla de 

Equipos" cuyo modelo se adjunta. Conjuntamente se deberá presentar un programa de 

incorporación de acuerdo al avance de obra. 

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: 



 

 

COLUMNA 1 - N.º DE ORDEN INTERIOR: 

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo 

cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la obra. 

COLUMNA 2 - DESIGNACIÓN:  

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, ejemplo: Retroexcavadora y equipos 

complementarios, etc. 

COLUMNA 3 - MARCA: 

Se refiere al nombre de la fábrica o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida. 

COLUMNA 4 - MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada. 

COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa 

(HP, m3, t, m3/h, T/H, etc.). 

COLUMNA 6 - N.º DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

COLUMNA 7 - ESTADO: 

Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberá indicar los resultados de las 

inspecciones que realice a los equipos. 

COLUMNA 8 - UBICACIÓN ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado el equipo 

ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc. Asimismo, 

indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra. 

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 



 

ARTÍCULO 19º - CONTRATACIÓN DE SEGUROS  

I - El Contratista deberá contratar, previo al inicio de los trabajos, los seguros que se detallan en el 

presente artículo, y/o los que se establezcan en el PET y deberá acreditar su constitución y su 

vigencia durante todo el período contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas 

pólizas y de los comprobantes de pago del premio, debiendo renovarse, como mínimo, con 

CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación antes de su vencimiento. Como, por ejemplo: 

Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de 

Fondo de Reparo, entre otros. - 

II - Las Empresas contratistas deberán contratar seguros de accidentes de trabajo contempladas en 

la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias 

sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y 

farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo – reinserción; seguro de responsabilidad 

civil como así también cualquier otro que fuera exigido expresamente por la Repartición. 

III - El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima que correspondieran a 

los seguros contratados, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago por certificados de 

obras aprobadas. Será condición ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditación 

por parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes. 

IV - Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar el pago total 

correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolución de las garantías 

que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones. 

V - El presente artículo tiene prevalencia y anula cualquier disposición en contrario contenida en 

este Pliego. 

ARTÍCULO 20º - ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS 

PROPONENTES  

En el acto de la licitación, los proponentes deberán acompañar sus propuestas con los análisis de 

precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de aquellos cuyo monto no 

supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por 

ciento (5%) de dicho total; lo que incluirán en el Sobre N.º 2. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo que 

se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, 



 

equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del 

proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. 

El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo faculta a la ADMINISTRACIÓN para 

disponer el rechazo de la propuesta. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO que se 

anexan en el presente pliego (ANEXO III). 

ARTÍCULO 21º - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS  

1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la 

reducción del ritmo de ejecución de la Obra por hechos imputables a la Administración, 

contempladas por Art. 39 de Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos que aplica 

subsidiariamente la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y se reconocerán de acuerdo al 

régimen que a continuación se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) 

días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta 

de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren Ley 

de obras Pública N.º 13.064 se indemnizarán como se especifica en el apartado 4º del presente 

Artículo. 

2º) Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consisten en las mayores erogaciones en que 

haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras 

encuadradas en la ley de obras Públicas N°13064, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

I = k1 * k2 * G * (M - M1) 

Donde: 

I  =  Indemnización básica. 

k1 =  Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el período de perturbación y a 

la fecha de la Licitación. 

k2 =  Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a las siguientes 

escalas. 

 



 

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, 

Energía, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.) 

Hasta 1 mes           0,50 

Entre 1 mes y 3 meses    1,00 

Entre 3 y 6 meses       0,87 

Entre 6 y 9 meses       0,74 

Entre 9 y 12 meses      0,68 

Mayor de 12 meses      0,50 

 

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes) 

Hasta 1 mes           0,81 

Entre 1 mes y 3 meses    l,00 

Entre 3 y 6 meses       0,90 

Entre 6 y 9 meses       0,87 

Entre 9 y 12 meses      0,85 

Mayor de 12 meses     0,83 

 

 G=   Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuación. 

 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, según el monto del contrato, se 

dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero – ayudante del gremio de la 

construcción vigente a la fecha de la licitación. 

G (%)  

Tipo de Obra Monto del contrato en jornales 

 Hasta 

30.000 

más de 30.000 

hasta 500.000 

más de 

500.000 

*Que requiere equipo de escasa 

importancia o ninguna. 

 

6,5 

 

6 

 

5 

*Que requiere equipos importantes: 

-Obras básicas viales o hidráulicas 

 

13,5 

 

13 

 

12 

-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7,5 

 

M:  

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbación. 



 

Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de perturbación, según plan de 

inversiones presentado por el oferente. 

Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al abarcado por el plan de inversiones o bien si  este 

último no existe. 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal: 

     

     ML 

     P 

Siendo: 

M =  Monto del contrato. 

L = Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa) 

P =  Plazo original de obra. 

M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado según la 

prórroga acordada. 

 

El reajuste se efectuará una vez terminada/finalizada la causa de perturbación, la cual deberá ser 

comunicada de forma fehaciente al contratante dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de 

ocurrida. En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la 

prórroga concedida. 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o disminución del 

ritmo que no motiven ampliación de plazo mayor del cien por ciento (100%) del original pactado. 

Pasado ese lapso se reconocerá solamente el ochenta por ciento (80%) de esos importes hasta 

prórrogas acumuladas que no superen dos (2) veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menores de un año, se la considerará para tal fin como de 

un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las indemnizaciones se reducirán 

al treinta por ciento (30%) de lo que correspondería de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el replanteo 

hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor 

igual o mayor al cinco por ciento (5%) de la inversión contemplada por el plan de obras para el 

mismo lapso. No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el 

período de perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista 



 

en su propuesta y aceptado por la Repartición contratante, o estándolo sea retirado total o 

parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto de 0,07 por la 

relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación y el del equipo 

denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbación sobre la base de 

los precios de plaza para máquinas nuevas. 

3º) Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el 

plan de obras aprobado, durante el período de perturbación. 

4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consistieran en la pérdida total o parcial de la obra 

realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se 

practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato 

o de los análisis de precios agregados a la propuesta o consecuencia inmediata de la misma. 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta respecto 

de los perjuicios y daños observados, se fijará el término dentro del cual el reclamante debe detallar 

e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá el 

derecho a toda compensación. 

5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios sobre el importe de las 

inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los 

resarcimientos previstos en el presente régimen. 

ARTICULO 22º - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES  

En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratista, éste podrá reclamar ante el comitente. 

En ningún caso el Contratista podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, fundado en 

divergencias con la Inspección. 

Los reclamos o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente 

plazos en otras partes de este pliego o, subsidiariamente en la Ley de Obras Públicas y su 

Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días corridos de producido el 

hecho que las motivaren, debiendo luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo 

de treinta (30) días corridos computados a partir del vencimiento del primer término. Vencidos 

dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a formular el reclamo. 

ARTICULO 23º - PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA 

El personal clave que deberá afectar el licitante para ejecutar los trabajos será: 



 

● Un Responsable de control de calidad (Ing. Civil) con 10 (diez) años de experiencia mínima 

● Un Jefe de Obra (Ing. Civil) con 10 (diez) años de experiencia mínima 

● Un Capataz General (Maestro Mayor de Obras o Técnico superior en Obras Viales) 

● con 10 (diez) años de experiencia mínima 

● Un Topógrafo (Perito Topo cartógrafo, Maestro Mayor de Obras o Técnico superior en 

Obras Viales) con 5 (cinco) años de experiencia mínima 

● Un Especialista en seguridad e higiene (Ing. O Lic.) con 5 (cinco) años de experiencia 

mínima 

● Un Especialista Ambiental (Ing. O Lic.) con 5 (cinco) años de experiencia mínima 

● Un Laboratorista (M.M.O./Técnico superior en Obras Viales o Especialista Idóneo en la 

Materia) con 5 (cinco) año de experiencia mínima 

● En todos los casos la experiencia deberá ser comprobable. 

Se le dará importancia a los oferentes, a aquellos que cuenten con un programa de perspectiva de 

género. 

 

ARTÍCULO 24º - MEDICIÓN – CERTIFICACIÓN 

No se computarán las obras o trabajos realizados que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, 

si éstas no han sido previamente autorizadas por el Comitente y comunicadas por intermedio de la 

Inspección. 

Los gastos en concepto de jornales de los ayudantes, útiles e instrumentos que sean necesarios 

emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, o en las verificaciones de las 

mismas, que la Inspección considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista y 

se considerarán incluidos en los precios unitarios de los ítems respectivos. 

El pago de los trabajos contratados se hará mediante certificados mensuales por obra realizada, 

aprobados por la Inspección de Obra y visados por la Supervisión de Obra, aplicando los precios 

unitarios del contrato. 

El Comitente podrá liquidar el anticipo financiero dentro del término de SESENTA (60) días de la 

solicitud del Contratista. Dicho anticipo financiero se descontará en DOCE (12) cuotas iguales y 

consecutivas de cada certificado mensual. 

Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisorios, sujetos a reajustes 

posteriores, hasta tanto se produzca la recepción provisoria de las obras. 

Los trabajos realizados serán certificados mediante una planilla a denominar OBRA EJECUTADA. 



 

Dichas planillas incluirán el volumen total de la obra realizada según el acta de medición respectiva. 

Todos los importes a deducir, sea por multas y/o por toda otra deducción que debiera practicarse 

al Contratista y de la que esté debidamente notificado, se deducirán del importe neto a cobrar según 

el certificado de OBRA EJECUTADA. 

De cada certificado de obra ejecutada se deducirá el CINCO POR CIENTO (5 %), según lo establecido 

en el Artículo 62 del PUCG, para atender el Fondo de Reparos. 

Este fondo podrá ser sustituido por cualquiera de las modalidades establecidas en el Artículo 12 del 

PUCG. 

La composición de los Certificados de Obra Ejecutada y Certificado Resumen respectivo, será 

determinada por la Supervisión. 

La Inspección entregará al Contratista el diseño de las Planillas de Certificación dentro de los CINCO 

(5) días corridos de iniciadas las obras a los fines de su implementación mediante Planilla de Cálculo 

Electrónica. Dentro de los QUINCE (15) días corridos de iniciadas las obras, el Contratista someterá 

a aprobación de la Inspección el programa respectivo. 

A los fines de la certificación mensual, el Representante Técnico conjuntamente con la Inspección, 

procederá a la medición de las obras realizadas en el mes, dentro del primer día hábil del mes 

siguiente. Si el Representante Técnico no concurriera, la Inspección ejecutará las mediciones y las 

pondrá a disposición de aquel sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza, hasta la confección del 

certificado final. 

El Contratista confeccionará los certificados de obra ejecutada, aplicando los precios unitarios 

contractuales al cómputo resultante de la medición mensual y los presentará a la Inspección en 

CINCO (5) copias dentro del día hábil siguiente al de la medición. 

La Inspección aprobará u observará los certificados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 

de su recepción. De ser observado, el Contratista deberá rehacerlo dentro del día hábil siguiente al 

de la notificación respectiva. 

De no presentar el Contratista los certificados o no rehacerlos, la Inspección podrá decidir su 

confección de oficio. 

De ser aprobados, la Inspección citará al Representante Técnico para firmar los certificados. 

De no concurrir dentro del día hábil siguiente al de la notificación respectiva, la Inspección los 

elevará de oficio, dejando constancia en el mismo certificado de la no concurrencia de aquél. 

La Obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el Contrato y considerando, de 

corresponder, las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas. 

Se considerarán extensiones en los plazos a las siguientes causas: 



 

a) Días de lluvia: 

Dado que el plazo de ejecución ha sido calculado sobre la base de considerar VEINTIDÓS (22) días 

trabajados en el mes, sólo se considerará un mayor plazo por efecto de las lluvias, cuando en el mes 

se hayan trabajado menos días que los citados por esa causa. A tal fin la Inspección de Obra, 

confeccionará un parte mensual de días trabajados, el que será elevado en forma conjunta con la 

foja de medición. 

Se define como "día de lluvia" que afecta el normal desarrollo de los trabajos, al período de 

VEINTICUATRO (24) horas, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo 

al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la precipitación supere los DIEZ (10) 

milímetros. 

b) Otras causas: 

Serán consideradas otras causales que estén debidamente justificadas. Las huelgas se entenderán 

como causal de extensión del plazo contractual, siempre que no hayan sido declaradas ilegales por 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO 25º - RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS 

De cada Certificado se efectuarán las retenciones tributarias pertinentes que incluirán aquellas 

establecidas en: a) la Resolución General N° 1439/03 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (retención Impuesto al Valor Agregado), b) Resolución General N° 830/00 de la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (Impuesto a las Ganancias) y c) Resolución 

General N° 4052/95 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (SUSS – Sistema Único 

de la Seguridad Social). 

Del importe total de cada Certificado, ya sean de valores básicos de Contrato o los de reajuste de 

precios, se retendrá el importe del CINCO POR CIENTO (5%) para su aplicación al Fondo de Reparo. 

En caso de ser afectado este Fondo de reparo al pago de multas o devoluciones que por cualquier 

concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el 

plazo de DIEZ (10) días hábiles de ocurrida la notificación, bajo apercibimiento de rescisión del 

Contrato, sobre la base de lo estipulado en el PCG. 

ARTÍCULO 26º - PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

Los certificados serán abonados al Contratista dentro de los SESENTA (60) días corridos, contados a 

partir del último día hábil del mes en que se ejecutaran los trabajos que se certifican, previa 

presentación por parte del Contratista de la factura correspondiente y demás requisitos previstos 

en el presente PCP. 



 

Todos los importes a deducir sean por multas y/o por toda otra deducción que deba practicarse al 

Contratista y de la que esté debidamente notificado, se deducirán del importe neto a cobrar. 

Fuente de financiamiento y pago de los certificados. 

La fuente de financiamiento de la presente obra, procede de los fondos provenientes de FA Fondo 

de adaptación, fondo internacional que provee financiamiento para proyectos relacionados con el 

cambio climático y creado bajo el protocolo de Kioto (Kyoto protocol of the United Nations 

Framework Conventionon climate change). 

Estableciéndose como condición necesaria para el pago de los certificados, que cada uno de ellos 

con los que se tramite un pago, sea acompañado de los siguientes requisitos: 

● Factura de la Contratista. 

● Constancia de la AFIP de la inscripción del Contratista como agente de retención del 

Sistema Único de Seguridad (SUSS), Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias si 

correspondiese. 

● Certificado fiscal para contratar, vigente, emitido por la AFIP. 

● Constancia de excepción de impuestos, si correspondiese. 

● Copia de las Declaraciones Juradas y de los comprobantes de pago de IVA, Ganancias y 

SUSS correspondiente al período del certificado de obra en el caso que el Contratista hubiera 

actuado como agente de retención de alguno de esos impuestos. 

● Copia de personal asignado a la obra, asegurado por ART 

 

La factura deberá reunir los requisitos que determinan las disposiciones vigentes y hacer mención 

a la naturaleza del certificado, número y monto neto cuyo pago se tramite. 

Cualquier demora en la presentación de la factura por parte del Contratista, será adicionada al 

plazo estipulado del pago. 

 

 

ARTÍCULO 27º - RECEPCIÓN PROVISORIA 

Certificado de Recepción Provisoria. 

Realizada la Recepción Provisoria de la obra, y en un plazo de CINCO (5) días hábiles, el Contratista 

deberá presentar a la Inspección el certificado de Recepción Provisoria. 



 

El certificado de Recepción Provisoria de la obra, totalmente ejecutada en todas sus partes de 

acuerdo con las obligaciones contractuales del Contratista, contendrá la enumeración correlativa 

del monto de contrato original, adicionales e imprevistos si los hubiera y otros trabajos ordenados 

por la Inspección, el detalle de todos los importes de los certificados y de todas las deducciones 

aplicadas por multas y/u otros conceptos. 

La Inspección aprobará u observará el certificado, dentro del día hábil siguiente al de su 

recepción. De ser observado, el Contratista deberá rehacerlo dentro del día hábil siguiente al de 

la notificación respectiva. 

De no presentar el Contratista el certificado o no rehacerlo, la Inspección podrá decidir su 

confección de oficio. 

De ser aprobado, la Inspección citará al Representante Técnico para firmar el certificado. 

De no concurrir dentro del día hábil siguiente al de la notificación respectiva, la Inspección lo 

elevará de oficio, dejando constancia en el mismo certificado de la no concurrencia de aquel. 

La cancelación del Certificado Definitivo Final seguirá el trámite ordinario de los certificados de 

obra ejecutada, y será abonado al Contratista dentro de los sesenta (60) días corridos, contados 

a partir de la fecha del Acto Administrativo de su aprobación, previa presentación por parte del 

Contratista de la factura correspondiente y demás requisitos previstos en el Artículo de Multas 

de este Pliego. 

Condiciones para la Recepción Provisoria de las obras. 

Finalizada la obra y una vez que la Inspección de Obra y la Supervisión de Obra verifiquen que 

todos los trabajos se encuentren terminados de estricto acuerdo con las condiciones 

contractuales, que se hayan aprobado todos los planos conforme a obra y que se cumplimentaron 

las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas, así como las que hubiese requerido el 

Comitente, éste extenderá el acta de recepción provisoria de la Obra. 

En dicha acta constarán las ligeras deficiencias que el Contratista deba subsanar o corregir, y los 

detalles que deba completar, como así también las redeterminaciones de precios pendientes de 

pago en el caso de que se adeudaren. 

En el caso que el Contratista se negare a corregir las deficiencias, el Comitente podrá ejecutar los 

trabajos por terceros, con cargo al Contratista. 



 

Si existiesen trabajos mal ejecutados, el Comitente podrá suspender la recepción provisoria, hasta 

que el Contratista efectúe las correcciones pertinentes. Si este no las realizare en el plazo 

estipulado, el Comitente podrá optar por recibir la obra de oficio y encarar la ejecución de los 

trabajos por terceros, con cargo al Contratista, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran 

corresponder. 

El Comitente o la Inspección de Obra, a su exclusivo juicio y en oportunidad de la Recepción 

Provisoria, podrá ordenar la realización de las pruebas y ensayos de materiales consignadas en 

los Pliegos; en este caso el Contratista suministrará, a su costa, el personal y los elementos 

necesarios para efectuar tales pruebas y ensayos. Si después de tres (3) días corridos de recibida 

la orden respectiva, el Contratista no hubiera preparado los elementos para hacer los ensayos se 

hará pasible de la aplicación de las multas establecidas en el presente Pliego. 

Los gastos de cualquier índole que ocasione al Contratista la ejecución de los ensayos de 

recepción se encuentran incluidos en los gastos generales de la obra, como asimismo los gastos 

que requieran la conservación de las obras ya ejecutadas, hasta la recepción provisional de toda 

la obra contratada. 

Planos conforme a obra 

La presentación de estos planos deberá realizarse en láminas vinílicas, CINCO (5) copias de cada 

una, dibujados en Autocad versión 2007 (o última versión en plaza), debiendo entregarse copia 

de los respectivos archivos *.dwg en formato digital (CDs). Una vez aprobados por la Inspección, 

los planos serán entregados al Comitente con anterioridad al Acta de Recepción Provisoria. Es 

decir, que el tiempo que demanden las tareas inherentes a la confección de los mismos, se 

considera incluido en el plazo contractual de las obras y por lo tanto el Comitente no suscribirá el 

acta de recepción provisoria si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos 

conforme a obra, previamente aprobados por la Inspección. 

Las medidas de los planos se ajustarán a las normas IRAM que indique la Inspección. En cuanto al 

contenido, traducirán lo más fielmente posible la obra realizada. Serán desarrollados tomando 

como base los del proyecto incorporado en la documentación contractual, incluyendo 

dimensiones, cotas, especificaciones, notas, referencias y las modificaciones que hubieran 

resultado de la ejecución de las obras. 



 

Los gastos que demanden la confección de los CDs y los planos respectivos no recibirán pago 

directo alguno, considerándose incluidos en gastos generales. 

Para aquellas obras que modifiquen, afecten o requieran nuevas construcciones en instalaciones 

fijas que pertenezcan a otras administraciones, el Contratista deberá presentar además de los 

planos conforme a obra a satisfacción de la Inspección, documentación similar que esas 

administraciones requieran, en las formas, cantidades y plazos habituales de cada una, corriendo 

los gastos del caso por su cuenta y cargo. 

Si entre la recepción provisoria y la definitiva de la obra, se produjese cualquier alteración y/o 

modificación en la obra ejecutada, ésta deberá volcarse en los planos de obra respectivos con 

anterioridad a la recepción definitiva y no se suscribirá el acta correspondiente hasta que se haya 

cumplimentado este requisito. 

ARTÍCULO 28º - DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA PREVIO A LA RECEPCIÓN 

PROVISORIA 

Es condición indispensable para efectuar la recepción provisoria de la Obra, que el Contratista 

haga entrega a la Inspección de Obra los planos conforme a obra y que se cumplimentaron las 

pruebas establecidas en las especificaciones técnicas. 

La documentación será verificada por la Inspección de Obra, a los efectos de detectar las 

eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto al Contratista para su 

corrección. 

Esta documentación conforme a obra estará integrada por los planos, especificaciones y 

memorias de la Obra ejecutada, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista 

(ambientales, geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.). 

Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. 

Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y 

estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que hubiere 

y de todas las instalaciones electromecánicas. 

De corresponder por el tipo de obra, se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, 

de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de 



 

interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y, en general, toda la información gráfica 

necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la Obra. 

ARTICULO 29º - TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EN 

HORARIO EXTRAORDINARIO  

Se prohíbe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los días de descanso 

obligatorio sin discriminación de horas Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la 

Inspección, a pedido del Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición 

establece el párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas: 

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa 

de tareas a ejecutar. 

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales. 

3.- Debe recabar resolución escrita de la Inspección en cada caso, la que ha de contener: 

* Consideración de las razones que la justifican. 

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo por 

el cual se extiende la autorización. 

* Cargo que se efectuará al Contratista. 

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las horas 

de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad 

de la autorización que se concede. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar 

las conveniencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que 

haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondrá 

que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente indispensable y controle 

efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello. Debe notificarse tanto el personal 

como al Contratista. 

 

 

Se considerarán horas extras: 

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas. 

-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana. 

-Domingos y feriados: la totalidad. 



 

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes 

establecen para el personal a sus órdenes. 

Pago de horas extras al personal de inspección: Por otra parte, serán también por cuenta del 

Contratista las retribuciones y/o indemnizaciones para el personal de Inspección, computándose 

como tales las que excedan el horario de la Administración Pública, considerándose para ello la 

carga horaria semanal del agente según su categoría y se calcularán en base al cociente que resulte 

de dividir la retribución total y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) días y por el 

número de horas que tenga asignada la jornada normal de labor. 

No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) 

hora, las que, en cambio podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 

Bonificación por horario nocturno y en días feriados: La retribución por hora establecida se 

bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, cuando la tarea se realice: 

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%. 

-En domingo y feriado: con el 100% 

-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables: con el 50%. - 

Deducción de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e 

indemnización anteriormente previstas serán deducidas del primer certificado que se expida al 

Contratista. 

ARTICULO 30º - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRASTISTA  

Serán por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones 

que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, 

provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalación de 

depósitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra. 

 

 

 

ARTÍCULO 31º - RÉGIMEN DE MULTAS: 

I.- Mora en la ejecución de los trabajos: 

 



 

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminación, el Contratista abonará en concepto de multa, 

los porcentajes que a continuación se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, 

adicionándose los gastos de Inspección. 

La liquidación se hará en forma mensual y acumulativa, a saber: 

Porcentaje de atraso respecto al plazo contra.      % de multa 

     0   a   5% ...........................  1% 

     6   a   10%...........................  3% 

    11   a   15%..........................  6% 

    16   a   20%..........................  8% 

    21   a   25%.......................... 10% 

Estas multas tendrán siempre carácter definitivo y darán motivo en caso de alcanzarse al tope del 

diez por ciento (10%) del monto contractual a la rescisión del Contrato, conforme se prevé en el 

Artículo N° 35 de la Ley de Obras Publicas N° 13.064. 

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificación no alcance el ochenta y cinco por ciento 

(85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificación, 

el Contratista abonará en concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que 

causa el déficit de ejecución, los importes que se indican: 

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 o/o) del monto 

contractual correspondiente al déficit que acuse la certificación en que se aplique la multa, respecto 

al plan de trabajos aprobado. 

* Durante las semanas subsiguientes se aplicará el veinte por mil (20 o/o) del mismo valor. 

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendrán carácter 

provisorio. 

Su monto total será reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto 

acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e 

Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo 

aprobado para su ejecución total, las penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado adquirirán 

carácter definitivo y se adicionarán a las que corresponda aplicar por vencimiento de plazos y gastos 

de Inspección. 

En los casos que corresponda devolución de multas, dicha devolución no generará pago de 

intereses. 

A efectos de la aplicación de a) y b) se define como "Monto o importe contractual" al que resulte, 

según las dos posibilidades que se detallan a continuación: 



 

a) Está en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay modificaciones de obras 

aprobadas, será el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos diferentes según 

grupos de ítem). 

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en a) solamente en lo 

siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomará el monto del rubro "Obras a ejecutar" 

de la última modificación de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran, 

ítem con distintos orígenes. 

En ambos casos a) y b) no se tendrán en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos 

por acopios de materiales. 

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen estos 

sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista será pasible de la aplicación de 

los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularán sobre los importes 

contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos: 

-Durante las cuatro (4) primeras 

 semanas de mora:....................3 o/oo (tres por mil) 

                    por cada semana o fracción. 

-Durante las cuatro (4) semanas 

 subsiguientes.......................5 o/oo (cinco por mil) 

                       de semana o fracción. 

-Durante las ocho (8) semanas 

 subsiguientes.......................6 o/oo (seis por mil) 

                    por cada semana o fracción. 

-Durante las semanas subsiguientes:7 o/oo (siete por mil) 

                   por cada semana o fracción.                                      

 

Los importes de las multas se descontarán a partir del primer certificado que se emita y en todos 

los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos 

vencidos. Los importes descontados no son reintegrables. 

Cuando el monto líquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto 

de multa, se descontará el mismo sobre las garantías constituidas. En este caso el Contratista deberá 

reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) días corridos de notificado. 

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminación total de la obra, el Contratista pagará además 

los gastos de Inspección producidos durante la misma. 



 

II.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico: 

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones 

justificadas a juicio del Comitente, dará motivo a la aplicación de las siguientes penalidades por día 

de ausencia: 

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL -- INGENIERO REC HID. 

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros. 

     *MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TÉCNICOS -  

   El monto equivalente a siete (7) jornales obreros  

Se tomará a los fines antes citados, el jornal básico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN, vigente a la fecha de producida la ausencia. 

III. Suspensión injustificada del Trabajo: 

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio del Comitente 

por un período de OCHO (8) días corridos o mayor, se hará pasible a una multa equivalente al cinco 

por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en dicho período. 

En caso de reincidencia, la multa se duplicará, calculándose su monto de la misma forma anterior. 

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de señalamientos diurno y 

nocturno: 

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de señalamiento diurno y nocturno motivará una 

multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la 

cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivará la sucesiva duplicación de los 

montos a aplicar. 

Se tomará a los fines citados al jornal básico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio. 

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes 

de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas 

son progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del 

Contrato. 

A tal efecto, deberá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que 

reflejará las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medirá el grado de 

incumplimiento registrado por éste desde el inicio del Contrato. A los efectos del cálculo de las 

multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del mismo más los importes de 

las modificaciones que fueren aprobadas. 



 

La acumulación de multas por un valor del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Contrato, podrá 

ser considerada por el Comitente como causal suficiente para la rescisión del Contrato, sin 

necesidad de librar intimación judicial o extrajudicial alguna. 

1. Multas. 

Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. 

La imposición de las penalidades establecidas en este artículo, no impide la aplicación de otras 

que estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato. 

1.1. Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos. 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de 

CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del monto total del Contrato por cada día de demora en iniciar 

la Obra. 

1.2. Multas por Mora en la Finalización de los Trabajos. 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, 

se le aplicará una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del monto total del 

Contrato por cada día de atraso en la terminación de la Obra. 

Las multas que se apliquen por demora en la iniciación o en la finalización de los trabajos, no 

autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la Obra por el número de días 

correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del Contrato, las prórrogas 

y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 

Multas por la Paralización de los Trabajos sin causa justificada. 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente 

a UN DÉCIMO POR MIL (0,1‰) del monto total del Contrato por cada día de paralización 

1.3. Multas por faltas o incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera 

las Órdenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de 

multas que podrán variar de CINCO DÉCIMAS AL DIEZ POR MIL (0,5‰ al 10‰) del monto del 

Contrato, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser 

reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento. 

Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes: 

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: UNA DÉCIMA POR MIL (0,10%0) del 



 

monto contractual por cada día de ausencia injustificada. 

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: VEINTICINCO CENTÉSIMAS POR MIL 

(0,25%0) del monto contractual. 

c. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y 

seguridad en la vía pública: UNA DÉCIMA POR MIL (0,10%0) del monto contractual. 

d. Incumplimiento de una Orden de Servicio: CINCO DÉCIMAS POR MIL (0,5%0) del monto 

contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación. 

e. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: CINCO DÉCIMAS 

POR MIL (0,5%0) del monto contractual por cada día de paralización. 

v. Procedimiento para la aplicación de multas 

1. Producido un incumplimiento que justificará la aplicación de multas, la 

Inspección de Obra intimará mediante Orden de Servicio en plazo fatal y perentorio de DIEZ (10) 

días, prorrogable por causa debidamente justificada de conformidad a la naturaleza del objeto 

en cuestión, al cumplimiento bajo apercibimiento de sanción. 

2. La Inspección de Obra comunicará al Comitente los fundamentos de la 

procedencia de la intimación, a lo cual el Comitente dictará la correspondiente resolución sobre 

el particular. 

3. Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución de la Obra, así como las 

establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos 

que integran el Contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente (resolución mediante), 

a requerimiento de la Inspección de Obra o en forma directa, cuando así corresponda. 

4. El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido 

de créditos y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se 

hará en el siguiente orden: 

4.1) Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe 

cobrar después de la aplicación de ésta. 

4.2) Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser 

repuesto por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente. 



 

5. La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del 

Comitente del monto de la multa. 

6. Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos 

establecidos en el Artículo 89 – Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo) del PCG, 

bajo apercibimiento de rescisión del Contrato sobre la base de lo estipulado en el Capítulo X del 

Título II (Rescisión del Contrato) del PCG. 

ARTICULO 32º - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA:  

El Contratista deberá presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que 

serán firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las Obras. 

Todos los planos serán dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas 

similares a la de los planos correspondientes del proyecto y grabados en CD. La presentación de 

títulos, leyendas y dibujos de detalles, serán de índole similar a las de los planos del proyecto, o 

aquellos que especifique la Inspección. 

 

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de 

la recepción provisoria de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administración, 

ser acompañados de tres copias y un soporte magnético. 

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas presentando 

nuevamente los originales y tres copias y el soporte cd o similar dentro del plazo de garantía, 

requisitos sin el cual no podrá efectuarse la recepción definitiva. 

Asimismo, deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de las instalaciones frente 

a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante el Comitente los comprobantes del 

trámite cumplido y certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) deberá 

confeccionar los Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobación, de acuerdo a las 

reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la Administración los comprobantes del 

trámite cumplido. 

Todos los gastos correspondientes a la confección, presentación, gestión y/o aprobación de los 

planos de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del Contratista, quien deberá 

incluirlos en el ítem correspondiente o en los gastos generales de la obra. 



 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos de copias 

respectivas, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este 

artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra. 

Una vez aprobados, además de los Planos conforme a Obra de manera impresa, se deberán entregar 

los mismos en formato digital adecuado. 

ARTICULO 33º - COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA:  

Los carteles de obra, deberán ejecutarse según los gráficos adjuntos respetando exactamente lo 

diagramado, los detalles y características que se especifican en el Modelo propuesto a ser 

presentado por la inspección de Obra, 10 (diez) días antes del inicio de la obra.  

ARTICULO 34º - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO:  

El comitente, podrá formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito formulen 

los interesados, las cuales se llevarán a conocimiento de todos los participantes. Dichas 

comunicaciones aclaratorias se formularán hasta SIETE (7) días hábiles anteriores a la fecha 

establecida para la apertura de la Licitación, excluida ésta última. 

ARTICULO 35º - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE LLUVIAS:  

El Contratista deberá considerar, al elaborar su propuesta, los días que se verá afectada la marcha 

de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabará del ORGANISMO 

correspondiente los días de las lluvias acaecidas durante los seis años calendario anteriores al año 

correspondiente a la presente Licitación, a lo que llamaremos Registro de Lluvias. 

A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos 

que se considerarán normales y que el Oferente tendrá en cuenta al preparar su Plan de Trabajos. 

La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se justificará cuando las lluvias 

caídas sobrepasen, ya sean en milímetros caídos y/o número de días de precipitación, a los 

promedios trimestrales considerados normales y se calculará de acuerdo a lo siguiente: 

1 - Se tomarán lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra. 

2 - Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en los meses del trimestre considerado, que han 

ocurrido en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. 

Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtiene el "PROMEDIO DE MILÍMETROS CAÍDOS 

EN EL LAPSO" (PMML). 



 

 3 - Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en el trimestre considerado en 

los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividirá por seis (6) años 

obteniéndose así el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL). 

 4 - El promedio de milímetros caídos por día en el trimestre que se considerará normal será: 

    P.MM.L. = p mm/día 

    P.D.L. 

La fracción de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se 

agregará al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultará de tres meses y fracción. 

 

CALCULO DE LOS DÍAS DE AMPLIACIÓN 

 

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caída y el número de 

días de precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos. 

 

CASO A 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra  MMC > PMML 

N.º de días de lluvias en el trimestre de obra  NºD > PDL 

Entonces se hará: 

    MM.C. - P.MM.L = "a" días de prórroga 

        p  

    N.º - P.D.L.  = "b" días de prórroga 

  Total, de días de prórroga: a + b 

 

CASO B 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra  MMC > PMML 

N.º de días de lluvias en el trimestre de obra  NºD <= PDL 

Entonces se hará: 

    MM.C. - P.MM.L = "a" días de prórroga  

       p  

   Total, de días de prórroga: a  

CASO C 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra  MMC <= PMML 

N.º de días de lluvias en el trimestre de obra  NºD > PDL 



 

Entonces se hará: 

    NºD - P.D.L.  = "b" días de prórroga 

  Total, de días de prórroga: b 

 

CASO D 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra  MMC <= PMML 

N.º de días de lluvias en el trimestre de obra  NºD <= PDL 

 No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia extraordinaria. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios anteriores al 

correspondiente a la obra. 

 

AÑO Enero Feb Marz

o 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86 

 4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5 

71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81 

 3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4 

72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 41 

 4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8 

73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58 

 2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4 

74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 125 102 

 1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4 

75 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 412 268 

 5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7 

 

Considerando el trimestre Julio, agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores de 

milímetros caídos. 

Julio:       54 + 63 + 37 + 9 + 32 + 117 =    312 mm. 

Agosto:    14 + 34 + 30 + 81 + 15 + 109 =   283 mm. 

Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111 =  482 mm. 

                        1.077 mm. 

 

 

El promedio de milímetros caídos en el lapso (P.MM.L.) será:  

    P.MM.L. = 1.077 = 179,5 mm. 



 

                        6 

y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos: 

Julio:    5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7 =      22 días 

Agosto:   2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 7 =      20 días 

Septiembre: 9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 5 =     28 días 

          70 días  

 

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el lapso. 

    P.D.L. = 70  = 11.7 días 

           6 

y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será: 

    P = P.MM.L  = 179.5 mm = 15.3 mm/día 

         P.D.L     11.7 días 

Suponemos que en la obra en el trimestre Julio, agosto y septiembre ha llovido: 

Julio:     80 mm en 7 días 

Agosto:    120 mm en 10 días 

Septiembre:   75 mm en 6 días 

Totales:    275 mm en 23 días 

 

Por lo tanto, siendo: 

     275 mm   179.5 mm 

     23 días   11.7 días 

Corresponde al caso A entonces se calcula: 

 a = 275 mm - 179.5 mm = 6.24 días 

     15.3 mm/día 

        b = 23 días - 11.7 días = 11.30 días 

   Total, a + b =  6.24 días + 11.30 días = 17.54 días = 18 días 

Ampliación del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, agosto y septiembre dieciocho (18) días. 

ARTICULO 36º - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA:  

En los casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitación una mejora porcentual sobre 

el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se emitan serán afectados por la 

rebaja porcentual. 



 

ARTICULO 37º - REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS:  

La Administración comunicará al Contratista, con una anticipación mínima de QUINCE (15) días 

corridos, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá realizarse dentro del plazo de TREINTA 

(30) días corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la fecha indicada, el 

Inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, 

estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el 

Contratista queda obligado a conservar por su cuenta. 

En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista complementará, a medida que la 

marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles 

del proyecto y conforme con las modificaciones que la inspección introduzca durante el curso de los 

trabajos. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el 

replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles, que la Administración considere 

conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las 

obras a ejecutar y se efectuará íntegramente. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se 

efectuará un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial deberá comprender 

como mínimo, una sección continua de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan 

un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato. 

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo 

contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial. Si el replanteo no 

fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, por causas no 

imputables al Contratista, este podrá exigir: a) ampliación del plazo contractual, pero sólo si 

demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos según un plan 

proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de 

mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el 

replanteo en el término establecido se le han ocasionado daños o perjuicios materiales. 

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado 

con arreglo al Proyecto, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante. 

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que 

pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito 

no se considerará válido reclamo alguno. 



 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser 

presentado dentro de los VEINTE (20) días corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este 

plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 

El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no 

concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con DIEZ (10) días corridos de anticipación. 

Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio del Comitente, 

causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el 

acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se 

considerará que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en ese caso del 

comitente declarar rescindido el Contrato con las penalidades que corresponden. Se deja 

establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos 

a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá 

ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto. 

Por otra parte, el replanteo de los trabajos podrá ser realizado por el Contratista y controlado por 

la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y 

serán a su exclusivo cargo los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los 

provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc. 

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección de Obra, 

aquel será responsable de su conservación. 

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación establecida en el PCG 

concordantemente con el Acta de Inicio y con el Plan de Trabajos definitivo. De cada operación de 

replanteo se labrará un acta, la que será firmada por la Inspección de Obra y por el contratista. 

Complementariamente, se deberá realizar por única vez y en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 

(45) días corridos, la verificación de los perfiles transversales, ajustándolos una separación a 

convenir entre las partes, a los efectos de precisar los volúmenes de excavación. Dicha tarea se 

ejecutará con la participación conjunta de la Inspección de Obra, la Contratista y la Supervisión de 

Obra y/o quien ella designe. 

ARTICULO 38º - DE LA EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras incluidas en el Pliego, en sus distintas partes constitutivas, se ajustará 

estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y particulares 

que lo integran y a la propuesta del Oferente. Se conceptúa que dicha propuesta cubre los costos 



 

de todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción del 

Comitente. 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados 

correctamente a sus fines, en la forma que se infiere de los planos, las    especificaciones y demás 

documentación contractual, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen 

todos los detalles necesarios a tal efecto. 

Todo trabajo o material citado en un documento y que no figure en otro afín, debe ser ejecutado o 

provisto por el Contratista, como si hubiera sido incluido en ambos. El Contratista no podrá - sin 

mediar orden escrita de la Inspección - introducir modificación alguna. 

Cuando los planos contengan indicaciones u observaciones relativas a los materiales a emplear, 

formas de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones deberán considerarse 

como Especificaciones Técnicas Particulares. 

En caso de diferencias entre los planos de detalle, los planos generales y los planos tipos primarán 

ese orden. Por último, las notas y observaciones escritas primarán sobre las demás indicaciones. 

Las obras o servicios afectados, deberán readecuarse en forma definitiva en base a las instrucciones 

que imparta al respecto el Organismo o Empresa que vea impedido su normal servicio o 

funcionamiento. 

En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se 

considerarán incluidos en los precios contractuales de los ítems respectivos. 

Permisos previos 

El Contratista deberá contemplar que los permisos para realizar tareas que afecten terrenos, 

estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, 

Municipales, Comunales, Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares, serán gestionados 

por su cuenta y cargo ante quien corresponda, en nombre del MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme a las exigencias 

de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y demás gastos 

inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. 

Reparación de instalaciones existentes 

El Contratista al efectuar las excavaciones u otros trabajos, deberá tomar las precauciones 

necesarias para evitar el deterioro de instalaciones u obras existentes. En el eventual caso que se 

produzca dicho deterioro, la Contratista será responsable única por el daño producido a la Empresa 



 

prestataria del servicio y/o a terceros y será de su exclusiva responsabilidad la reparación del mismo 

en forma inmediata, a fin de no interrumpir los servicios. 

Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no darán lugar a 

compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro 

del precio unitario de los ítems involucrados. 

En el caso que el Contratista deba realizar tareas que interfieran o afecten estructuras o 

instalaciones de la red vial nacional que se encuentran bajo el régimen de Concesión de Obra 

Pública, los permisos pertinentes se solicitarán al organismo correspondiente. El mismo coordinará 

la ejecución de las tareas objeto del permiso con el desarrollo de los trabajos del Concesionario vial. 

El Contratista deberá iniciar los trámites de permisos a que se refiere el presente Artículo, con una 

antelación que asegure contar con dichas autorizaciones en el momento de la iniciación del trabajo 

respectivo, según la fecha programada para el mismo en el Plan de Trabajos Aprobado. 

Pasos provisorios 

Durante el período que demande la ejecución de los trabajos, el Contratista realizará los mismos de 

modo de asegurar que las tareas no perturbarán el medio ambiente y el libre desenvolvimiento de 

las actividades normales de los predios vecinos. Deberá ocasionar la menor molestia posible al 

tránsito, adoptando medidas adecuadas para la circulación vehicular. 

El Contratista será el único responsable de los accidentes ocasionados por deficiencias de 

señalamiento o de medidas de protección. 

Con TREINTA (30) días de antelación a la realización de cada desvío de tránsito, el Contratista 

presentará a la Inspección de Obra el detalle de la señalización a realizar y adjuntará autorización 

escrita de la autoridad competente del lugar. No podrá materializarse desvío alguno que no cuente 

con la autorización previa de la Inspección de Obra. 

Las demoras que ocasione esta tramitación, no serán causales de ampliación del plazo contractual. 

Una vez habilitada la obra, el Contratista está obligado a retirar los pasos provisorios que hubiera 

construido. 

Los gastos por estos conceptos no reciben pago directo y se considerarán prorrateados en los ítems 

de la obra. 

ARTÍCULO 39º - PARTES DE TRABAJO Y CONTROL DE LA MARCHA DE LOS MISMOS 

1. Partes de trabajo: 

a) Diariamente el Contratista presentará un parte donde conste la cantidad de personal y 

equipo afectado por cuadrilla, en cada frente de trabajo, discriminado por tareas. 



 

b) Con frecuencia mensual el Contratista elevará a la Inspección (en las fechas que ésta 

determine) un parte de los trabajos ejecutados en ese período, con una descripción precisa de las 

obras construidas, movimiento de equipos y personal y cualquier otro elemento o información que 

hagan al contralor y vigilancia de los trabajos, como así también a las certificaciones de obra. 

2. Control sobre la marcha de los trabajos: 

El Contratista estará obligado a presentar dentro de los diez (10) días corridos de terminado cada 

bimestre una memoria de la marcha de los trabajos. Esta obligación la deberá cumplir en todos los 

casos, aun cuando la obra no hubiera abarcado todo el bimestre. Si existiera atraso con respecto al 

Plan de Trabajos en vigencia, deberá indicar claramente las causas, señalando aquellas que estime 

justificadas, a los efectos de la aprobación del Plan de Trabajo Modificado. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de aceptar o desestimar las causales aducidas. En todos 

los casos el Contratista deberá hacer el correspondiente reclamo dentro de los DOS (2) días hábiles 

de producido el rechazo por parte de la Inspección de Obra. 

El avance diario de obra será asentado por el Contratista en los partes diarios de obra por duplicado 

según el modelo a suministrar, los que serán foliados y numerados en forma correlativa y serán 

firmados por el representante técnico del contratista y la Inspección de Obra diariamente. 

ARTÍCULO 40º - PLANOS DE OBRA - APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria 

para su ejecución, según corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles constructivos, 

cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.) y lo que la Inspección de Obra le solicite, debiendo 

someter esta documentación a la aprobación de esta última en los plazos que ella establezca. 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista pudiera 

eventualmente presentar seguirá la siguiente modalidad: 

1.- Se presentará a la Inspección de la Obra que la examinará y la calificará en una de las 

siguientes formas: 

- Código 1: Aprobada. 

- Código 2: Aprobada con observaciones. 

- Código 3: Examinada y devuelta para corrección. 

- Código 4: Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable). 



 

2.- Luego la Inspección de Obra la remitirá a la Supervisión de Obra para que tome conocimiento 

y realice las observaciones que pudieran corresponder. Si ésta no se expidiere en un plazo de 

diez (10) días corridos, implica que no existen observaciones.  

3.- Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin observaciones para 

el caso de aprobación - Código 1 - o con las observaciones que hubiera merecido para los otros 

casos citados. El Contratista dispondrá de un plazo de veinte (20) días corridos para adecuar la 

documentación técnica que el Comitente califique con los Códigos 2, 3 y 4. 

Dicho plazo incluye el período comprendido entre la fecha de devolución de la documentación 

y la fecha de su nueva presentación, siendo esta última la que se registre como ingreso por el 

Comitente. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a solicitar ampliación de los plazos de entrega de la obra 

o de la documentación a causa de correcciones a la Documentación Técnica que resulte 

calificada en los Códigos 2, 3, ó 4. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección anticipadamente sobre aspectos y directivas 

generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica. 

El Contratista preparará todos los planos o croquis de obra necesarios, en el material que 

determine la Inspección de Obra, para su correcta preservación y, de cada uno de ellos, entregará 

al Comitente las copias necesarias para su aprobación. Una vez aprobado sacará las copias que 

necesite para su uso y entregará al Comitente el original acompañando además el soporte 

magnético. 

El Contratista realizará todas las tramitaciones necesarias para la ejecución de la Obra, ante las 

autoridades correspondientes y correrá por su cuenta el pago de derechos. 

Los planos de proyecto se presentarán en formato CD, en archivos de extensión DWG o DXF 

(AutoCAD) y TRES (3) juegos de copia en papel opaco. 

ARTÍCULO 41º - OBRADOR O DEPÓSITO 

La instalación del obrador deberá iniciarse dentro de los cinco (5) días corridos de firmada la primer 

Acta de Replanteo. 

El Contratista montará sus oficinas, depósitos y obradores en la zona cercana a la Obra, que será 

delimitada mediante un cerco de alambre. Las instalaciones de este obrador, serán del tipo 

desmontables, seguras y confiables. El Contratista será responsable del orden y seguridad dentro 

del obrador. Previo a la recepción provisional y luego de finalizada la obra, el Contratista deberá 

desmontar y despejar el área ocupada. 



 

Todos los costos que demande este obrador serán por cuenta y cargo del Contratista. Dentro del 

plan de trabajos el Oferente deberá indicar la instalación del o los obradores. 

El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones que se requieran 

para la realización de la obra y resguardo del material a emplear en ella. 

Todos los locales provisionales deberán ser conservados por el Contratista en perfecto estado de 

higiene. 

El Contratista tendrá a su cargo exclusivo la iluminación y calefacción del obrador, la provisión de 

agua potable y la evacuación de los líquidos residuales y cloacales y deberá mantener accesos 

transitables en toda época para la operación del obrador, campamento y distintas áreas de la obra. 

El obrador podrá ser emplazado por el Contratista en terrenos fiscales, debiendo realizar por su 

cuenta y cargo todas las tramitaciones necesarias para tal fin. Cuando la construcción del obrador 

afecte terrenos fiscales, una vez terminada la obra, éstos deberán quedar en el mismo estado en 

que fueron facilitados. 

La ocupación de terrenos privados para la instalación del obrador y campamentos, será a exclusiva 

responsabilidad y cuenta del Contratista, que también será el único responsable de los daños y 

perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada. 

En el obrador se dispondrá de un recinto destinado a Primeros Auxilios, que deberá reunir las 

condiciones de higiene acordes con su destino, conteniendo un lavatorio con agua fría y caliente, 

una camilla, un armario con los elementos indispensables y aquellos necesarios para la reposición 

de los botiquines. 

La Contratista dispondrá en forma permanente y durante todo el período de obra de una unidad 

móvil ambulancia, que se localizará en un lugar de la zona de obra que pueda atender de la mejor 

manera posible eventuales emergencias. Dicha unidad contará con los elementos básicos 

indispensables para las características del servicio que debe cumplir incluyendo un equipo de radio 

o teléfono móvil. Se dispondrá de un chofer y un encargado de las evacuaciones con conocimientos 

de primeros auxilios. 

En caso que la Inspección lo considere conveniente, esta ambulancia podrá ser reemplazada por un 

servicio contratado de emergencias, a entera satisfacción de aquella. 

También se dispondrán botiquines de primeros auxilios en cada frente de trabajo equipados con los 

elementos indispensables. Los mismos deberán disponerse en cantidad suficiente como cubrir 

todos los frentes de trabajo y estarán equipados con los elementos indispensables para atención de 

primeros auxilios. 



 

Además, el obrador deberá contar con una sala de primeros auxilios para atención rápida, para la 

posterior derivación si fuera necesario a la ciudad más cercana, la misma deberá disponer de 

medicamentos y camilla. 

ARTÍCULO 42º - CAMINOS Y ACCESOS DE SERVICIOS – SEÑALIZACIÓN – ETC. 

Caminos y accesos de servicios 

Antes de la iniciación formal de la obra, el Contratista deberá dejar en perfectas condiciones de 

tránsito el o los caminos de accesos existentes y aquellos necesarios para acceder a los lugares de 

trabajo u obradores. Todo trabajo de desmonte para apertura, ensanche o construcción de los 

mismos, deberán ser complementados con el necesario destronque y limpieza de la zona o franja a 

utilizar para camino. 

El Contratista estará obligado a realizar todo trabajo de relleno, compactación, abovedamiento, 

cuneteado, enripiado o afirmado, etc., que la Inspección estime necesario, teniendo en cuenta que 

los caminos deberán quedar en estado de ser utilizados hasta la recepción definitiva. 

El costo del desmonte sea para los fines de ejecución o para mantener las distancias mínimas de 

seguridad, en los casos que corresponda, estará a cargo del Contratista, quien deberá tenerlo en 

cuenta al formular su oferta. 

Los alambrados que el Contratista considere necesario abrir, deberán ser restituidos por la misma a 

su estado original al término de la ejecución de los trabajos del sector, a que hubiera dado lugar la 

necesidad de la apertura de los mismos. 

El Contratista será responsable por el incumplimiento de esta condición. El Contratista deberá en 

todo momento mantener el lugar de operación libre de obstáculos, desperdicios de material y 

basura además de retirar todo material sobrante o instalaciones temporales tan pronto como su 

uso no sea necesario para la ejecución de las obras motivo de este contrato. 

Al término de las obras, el Contratista dejará los lugares de trabajo limpios a satisfacción del 

Comitente y/o Supervisión de Obra. 

Señalización 

Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche 

con luces de peligro, toda interrupción u obstáculos en las zonas de tránsito, vehicular y peatonal, 

incluidos los desvíos que se programen, calles circundantes que se utilicen y en los lugares en donde 

exista peligro para el mismo, en número y disposición necesarios para evitar cualquier accidente. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, la Contratista deberá cumplimentar las disposiciones 

vigentes al respecto que fijan las Reparticiones con jurisdicción pertinente, en especial aquellos 



 

establecidos en el Manual de Señalamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, y las disposiciones 

de las Direcciones de Vialidad Provinciales. 

Durante la ejecución de las Obras, deberá dejarse expedito el tránsito por las calles o caminos 

transversales y en la medida posible, por los ocupados por las Obras. Cuando sea imprescindible 

interrumpir el tránsito, el Contratista requerirá la previa autorización de la autoridad competente 

del lugar, la que determinará el número y lugar de emplazamiento de los letreros indicadores que 

aquel deberá colocar a fin de encauzar el tránsito por los desvíos. 

Las señales deberán conservarse permanentemente en buenas condiciones de visibilidad diurna y 

reflectancia nocturna, por lo que deberán mantenerse siempre limpias, libres de polvos e 

inscripciones extrañas a su fin, y de todo otro elemento que obstaculice su fácil lectura. 

Las señales que fuesen robadas deterioradas o inutilizadas por cualquier causa, deberán ser 

repuestas de inmediato. 

Los gastos que demande el cumplimiento de este Artículo serán por cuenta del Contratista que será 

responsable de los accidentes y/o perjuicios a terceros que se deriven de su incumplimiento, ello 

sin perjuicio de las multas que se establezcan en este PCP a que se hará pasible por cada infracción 

comprobada. 

Comodidad y seguridad para el público 

El Contratista realizará el trabajo ocasionando las menores molestias posibles a terceros. Construirá 

las obras provisionales, auxiliares que fueran necesarias, estando a su cargo la conservación de las 

mismas de modo de asegurar su servicio continuo. 

Deberá asegurarse asimismo el acceso a las propiedades. 

Cuando sea necesario, a fin de asegurar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal, colocará 

barandas de defensa y cualquier otro elemento que sea necesario a juicio de la Inspección. 

Los gastos necesarios para el cumplimiento de las prescripciones de este Artículo serán por cuenta 

del Contratista, que será responsable de los accidentes o perjuicios a terceros que se derivan de su 

incumplimiento, ello sin perjuicio de las multas que se establezcan en este pliego a que se hará 

pasible por cada infracción comprobada. 

El no cumplimiento de este artículo hará pasible al Contratista de la aplicación de multa, según lo 

dispuesto en el artículo referido a multas del presente Pliego. 

Cumplimiento de las normas municipales 

El Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que pudieran tener vigencia en 

la jurisdicción comunal en que desarrolla la Obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo 

que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los precios del Contrato. Queda 



 

fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la autoridad local, 

originada por el incumplimiento de las normas mencionadas. 

Ocupación del terreno 

Los gastos que demanden la ocupación y/o conservación de los terrenos para ser utilizados como 

depósitos, campamentos o cualquier destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que 

ataguías o drenajes provisorios necesarios para la ejecución de las obras, que no reciban pago 

directo, correrán por su cuenta y cargo. 

Asimismo, estarán a su cargo los gastos de traslado provisorio y reposición posterior "in situ" de 

alambrados u otras instalaciones existentes, no previstas en el proyecto, que fuere necesario 

remover para el desplazamiento de las máquinas y la construcción de pasos provisorios y accesos a 

propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos del lugar o al tránsito local. 

Protección de edificios e instalaciones subterráneas 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios e instalaciones subterráneas 

amenazadas en su estabilidad por la construcción de las Obras y los daños y perjuicios que pudieran 

sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta del Contratista. 

Puntos Fijos 

El Contratista colocará un punto fijo cada 200 m como mínimo, ubicados estratégicamente, de tal 

manera que desde todo punto de la obra se tenga visibilidad directa a por lo menos uno de ellos. 

La totalidad de los puntos fijos serán acotados y referidos a la nivelación general del país, realizada 

por el Instituto Geográfico Militar (IGM) y balizados a satisfacción de la Inspección. Asimismo, se 

determinarán las coordenadas planas Gauss Kruger (IGM) de todos los puntos fijos. 

Dentro de los quince (15) días corridos de la firma del primer Acta de replanteo el Contratista 

entregará a la Inspección un informe donde conste la ubicación de los puntos fijos, sus cotas, 

coordenadas planas y balizamiento. 

Los gastos que se originen por este concepto estarán incluidos en gastos generales. 

Mediciones y ensayos 

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista pondrá a 

disposición de la Inspección de Obra- a su exclusivo cargo - personal, materiales, combustible, 

herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, controles 

de cualquier naturaleza, etc., como así mismo el mantenimiento y reposición en caso de rotura y/o 

robo. 

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberán ser nuevos y estar en perfectas 

condiciones de uso y antes de su empleo deberán ser aceptados de conformidad por la Inspección. 



 

Serán devueltos al contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepción 

definitiva de la obra. 

Cuando la Inspección lo disponga se extraerá un juego de muestras o probetas de suelo, hormigón 

u otro material, adicional a los que se extraigan para los ensayos de rutina que se efectúen en el 

Laboratorio de obra. Este juego adicional será remitido por el Contratista al Laboratorio de Ensayos 

de Materiales que el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE decida, para concretar 

los ensayos de calidad exigidos. 

Sin desmedro de los requerimientos que en tal sentido ordene la Inspección de Obra, el Contratista 

deberá proveer, como mínimo, el instrumental topográfico de acuerdo a lo indicado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

El costo de aprovisionamiento, instalación, reparación y reposición y ensayos que demande el 

cumplimiento del presente artículo, y todos los gastos necesarios de materiales, herramientas, 

equipos, mano de obra, etc. para llevar a entera satisfacción las mediciones y ensayos, se 

considerará incluido en gastos generales. 

ARTÍCULO 43º - RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido en el Artículo 10° "Plazo de Garantía", 

del presente PCP, tendrá lugar la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades 

que la provisional, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto 

funcionamiento de las instalaciones especiales (remoción de interferencias) a cuyo efecto se 

realizarán las pruebas que el Comitente estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente 

las especificadas para la recepción provisional. 

La Recepción se formalizará en el acta de recepción definitiva en la que se dejará constancia de las 

redeterminaciones de precios en trámite y/o pendientes de pago en el caso de que se adeudaren. 

La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el 

Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción 

de la responsabilidad por ruina de la obra. 

Si el Contratista no realizase los trabajos de conservación y reparación necesarios, previa intimación 

y vencido el término que se le establezca, el Comitente procederá a recibir la obra de oficio y 

determinará la proporción en que se afectarán las garantías y créditos pendientes sin perjuicio de 

las sanciones que se apliquen en el Registro Nacional. De las actas de recepción deberá entregarse 

al Contratista una copia autenticada. 



 

El Comitente podrá disponer si lo considera procedente, antes de la Recepción Definitiva, el control 

total de las obras mediante la Inspección de Obra y la Supervisión de Obra. Dichos controles se harán 

en puntos casuales, pudiéndose aumentar la frecuencia en las zonas donde considere dudoso el 

cumplimiento de las especificaciones. Estos controles, de ninguna manera sustituirán a los 

establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Los gastos de cualquier índole que ocasione al Contratista la ejecución de las pruebas o controles 

citados, se considerarán incluidos en los gastos generales de la obra, como asimismo los gastos que 

le demande la conservación de las obras hasta la recepción definitiva. 

Realizada la recepción definitiva de la obra, y en un plazo de cinco (5) días hábiles, el Contratista 

deberá presentar a la Inspección el certificado de recepción definitiva, por el cual se procederá a la 

devolución del “Fondo de Reparo” y al pago de eventuales liquidaciones pendientes. 

La Inspección de Obra aprobará u observará el certificado, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes al de su recepción. De ser observado, el Contratista deberá rehacerlo dentro del día hábil 

siguiente al de la notificación respectiva. 

De no presentar el Contratista el certificado o no rehacerlo, la Inspección podrá decidir su 

confección de oficio. 

De ser aprobado, la Inspección citará al Representante Técnico para firmar el certificado. De no 

concurrir dentro del día hábil siguiente al de la notificación respectiva, la Inspección lo elevará de 

oficio, dejando constancia en el mismo certificado de la no concurrencia de aquel. 

Este certificado seguirá el trámite ordinario de los certificados de obra ejecutada, y será abonado al 

Contratista dentro de los SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la 

fecha del acta de recepción definitiva, previa presentación por parte del Contratista de la factura 

correspondiente y demás requisitos previstos en el Artículo 38 de este Pliego. 

ARTÍCULO 44º - LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Una vez efectuada la recepción definitiva de la Obra y antes de liberar los fondos retenidos, se 

efectuará la liquidación final de la Obra. 

Para la liquidación final se tomarán en cuenta, de resultar procedentes, los reclamos no resueltos 

efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. 

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán 

todos los créditos y cargos que le corresponda efectuar al Contratista en forma tal que el resultado 

de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el 

Comitente y el Contratista. 



 

Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación 

definitiva por la ejecución de la Obra contratada. 

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del 

plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación 

final. 

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el 

término de DIEZ (10) días hábiles administrativos de recibida la notificación. 

Vencido ese término sin que el Contratista hubiere efectuado el pago, se procederá a afectar, en 

primer lugar, el fondo de reparo. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la 

misma por la vía legal que corresponda. 

ARTÍCULO 45º - VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE 

El contratista deberá cumplir con todas las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

las Leyes Nacionales 19587, 24557, Decreto 911/96, Decreto 144/99, Decreto 1057/03 y 

Resoluciones SRT N.º 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 ,552/01, 62/02,310/02, 295/03, la establecida 

en la Ley de tránsito 24449; como así todas las normativas Provinciales y/o Municipales. 

En particular, deberá observar todas las disposiciones del Decreto 911/96 “Higiene y Seguridad en 

el Trabajo: Reglamento para la Industria de la Construcción”. 

Al efecto, presentará conjuntamente con su oferta el programa de prevención a desarrollar, la 

capacitación prevista, el reglamento interno en la materia y la organización del Servicio de Medicina 

e Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Mensualmente entregará a la Inspección la información estadística sobre accidentes y 

enfermedades de trabajo. 

Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspección podrá suspender la certificación de los 

trabajos. 

Al momento de la suscripción del Contrato, el Contratista deberá adecuar las medidas de seguridad 

del personal a la legislación vigente.  

ARTÍCULO 46º - OFICINA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Dentro de las construcciones provisionales a cargo del Contratista (las deberán ser demolidas y 

retiradas por éste previo a la Recepción Definitiva de la Obra), éste deberá instalar en lugar próximo 

a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección de Obra. 



 

De ser el caso, las construcciones provisionales deberán hallarse en el lugar que determine la 

Inspección de Obra y podrán utilizarse edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene 

y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá específicamente. Podrán preverse 

edificaciones del tipo desmontable. 

Los locales deberán constar como mínimo de una oficina, una sala de reunión, un sanitario de uso 

exclusivo y un office. Dichas oficinas deberán contar con el mobiliario necesario para su 

funcionamiento como tal y mantendrá condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona 

en que se realiza la Obra. 

En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, 

debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y 

condiciones generales. 

Los gastos de instalación, funcionamiento, limpieza y desinfección permanente, mantenimiento y 

pago de todos los servicios de dicha oficina corren por cuenta del Contratista. 

Las instalaciones destinadas a la Inspección deberán permanecer hasta la recepción provisional de 

la Obra. Cuando se disponga que sus oficinas se mantengan después de la recepción provisional, su 

conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicios telefónico y de internet, seguirán 

a cargo del Contratista hasta que reciba la orden de retirar esas instalaciones, siempre antes de la 

recepción definitiva de la Obra. Todos los elementos de ellas, son de propiedad del contratista. 

ARTICULO 47º - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA:  

DOS (2) Computadoras (CPU Tipo Intel i7 de 8 núcleos o superior, monitor y periféricos)  

UNA (1) Notebook de 17” (Tipo Intel i7 de 8 núcleos o superior) Conexión a internet Impresora color 

de formato A3 

Muebles de oficina para DOS puestos de trabajo Mesa y sillas para reuniones 

Oficina equipado con vajilla adecuada Dispenser de agua potable fría y caliente 

El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, durante el tiempo que dura la Obra, el equipo 

y elementos de seguridad necesarios para el cumplimiento de sus tareas. La calidad de los mismos 

cumplirá con lo especificado por la Ley N° 19.587, el Decreto N° 351/79 (reglamentario de la Ley) y 

el Decreto N° 911/96 aprobatorio del Reglamento para la Industria de la Construcción, y las normas 

del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) que correspondan. 

El Contratista también deberá proveer gastos de movilidad para la Inspección. Deberá considerarse 

el costo de traslado desde las oficinas de la dependencia en la cual reviste dicho personal. 



 

El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para 

satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones 

requeridas por los organismos de la salud pública con competencia en la materia.  

El Contratista facilitará a la Inspección, mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el 

instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra y verificaciones y/o pruebas 

estructurales, hidráulicas o las que ésta estime necesario realizar. 

Deberá remitirse a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Vehículo: La contratista deberá mantener la provisión de Un (1) vehículo con la provisión de 

Combustible 300 (trescientos) litros mensuales y demás insumos (mantenimiento, seguros, y gastos 

en general) que correspondan al vehículo, durante la ejecución de la obra y que se detallan en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

ARTÍCULO 48º - GASTOS DE INSPECCIÓN 

La inspección de la obra estará a cargo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

ARTÍCULO 49º - COMPENSACIÓN FINANCIERA:  

Se aplica la Resolución N.º 585/91 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la 

Nación, para reconocer la compensación financiera por el plazo de pago previsto en los distintos 

contratos y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5º del Decreto N.º 941/91. 

ARTÍCULO 50º - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Contratista deberá presentar con 48 horas de anticipación al comienzo del replanteo de la obra, 

ante el Comitente: 

Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo 

marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad 

profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, 

muerte, desempleo - reinserción, de todo el personal empleador y obreros que se desempeñan en 

la obra, en forma nominal. Además, deberá constituir un seguro de idénticas características para 

todo el personal designado por el Comitente para la Inspección y Supervisión.  

Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al quince (15 %.) POR CIENTO del valor 

del presupuesto oficial. 

El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan a 

continuación: 

1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo 



 

establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construcción – Leyes 

N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 

51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda otra norma legal que resulte vigente 

durante el desarrollo de la obra. 

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de 

acuerdo a la legislación vigente. 

3) Seguro de accidentes personales que cubra al personal del comitente afectado a la obra, 

a terceros que ingresen a la misma, y a quienes ejecuten trabajos sin relación de dependencia 

con la contratista o eventuales subcontratistas. El Comitente comunicará al Contratista la 

nómina del personal afectado a la Inspección y Supervisión de la obra, hasta un máximo de seis 

(6) personas, las que deberán asegurarse en pólizas individuales e intransferibles por un monto 

equivalente, para cada una, al del seguro del Representante Técnico del Contratista, que 

deberán cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, incapacidad permanente y muerte 

consecuencia de siniestros ocurridos tanto en obra como in itinere. El monto mínimo a asegurar 

PARA CADA PERSONA será de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000). 

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a nombre del Contratista y del 

Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y 

perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse 

como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y 

gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. El monto de dicho seguro será por un valor 

no menor al CINCO POR CIENTO (5%) del monto del contrato. 

5) Seguro de All Risk, asegurando la obra contra incendio, inundación, terremoto y otros 

riesgos, debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total 

certificado, y con vigencia hasta la Recepción Provisoria. Todos los seguros serán contratados en 

compañías de primera línea y a entera satisfacción del Contratante, debiendo las pólizas 

establecer en forma expresa la obligación del Asegurador de notificar al Contratante las 

omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista. Deberá 

acompañarse un informe de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN donde se 

acredite el estado patrimonial y de solvencia de la compañía. En caso de verificarse el 

incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el contratista 

dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta 

situación genere. En c aso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la 

obra, se procederá a la suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose ningún 



 

importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato. 

El Contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la SUPERINTENDENCIA 

DE SEGUROS DE LA NACIÓN, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la 

compañía con la que haya contratado el seguro. El Contratante, luego de la evaluación de dichos 

informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de 

SETENTA Y DOS (72) horas de notificada esa decisión. 

La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su responsabilidad 

cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 

Todas las pólizas de seguros serán entregadas al Contratante antes de iniciarse las obras sin cuyo 

requisito no se abonará al contratista ningún importe en conceptos de certificados. 

ARTÍCULO 51º - PROVISIÓN DE AGUA – ENERGÍA ELÉCTRICA 

Agua para la construcción 

Queda a cargo del Contratista la obtención y pago de todos los volúmenes de agua necesarios 

para la ejecución de la totalidad de las obras. Los importes resultantes, se considerarán incluidos 

dentro de los precios contractuales de los ítems respectivos. 

Energía eléctrica para las obras 

Será provista y costeada por el Contratista quedando a su cargo todos los trámites necesarios 

ante la Empresa respectiva para su obtención. 

El Contratista será responsable de la provisión de los equipos necesarios, para asegurar la 

continuidad del abastecimiento de energía eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda 

eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo aducir como causal de 

interrupción de las tareas o de prórroga del plazo contractual, la interrupción en el servicio de 

energía eléctrica, baja de tensión, etc. 

Los gastos que se originen por este concepto se considerarán incluidos en los precios 

contractuales de los ítems respectivos. 

ARTICULO 52.º - REQUISITOS PARA LA CALIFICACION LEGAL, TECNICA – ECONOMICA Y 

ACREDITACIÓN DE VOLUMENES DE OBRAS SIMILARES 

Se computarán como activos líquidos los que se acrediten en la oferta mediante las 

certificaciones de su existencia simultánea, que en cada caso se detallan: 

Certificación de los saldos en caja (Con la firma del contador público certificada por el consejo 

profesional) y/o Bancos (Con certificación Bancaria). Certificado de tenencia de títulos con valor 



 

de cotización actualizado a 15 días antes de la fecha de apertura de la licitación. Carta emitida 

por la entidad Bancaria según modelo adjunto  

Requisitos legales a cumplimentar por el oferente: 

Los Oferentes deberán contar con capacidad para obligarse, no hallándose incursos en ninguna 

de las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar con el ESTADO NACIONAL 

previstas por la normativa vigente, ni en las previstas en el artículo 4.5 y 4.6 del PUCG. 

 

A fin de acreditar su capacidad, los Oferentes, incluyendo sus representantes legales, socios 

gerentes, síndicos y demás autoridades societarias, además del resto de la documentación 

exigida por el presente pliego, deberán completar y acompañar a su oferta la Declaración Jurada 

sobre Habilidad para Contratar e Incompatibilidades que como ANEXO IV forma parte integrante 

del presente. 

Quienes actúen como representantes legales o apoderados, deberán acreditar la representación 

que invocan, acompañando copia certificada por Escribano Público del respectivo instrumento 

(poder, acta de designación, etc.). 

El Oferente o su apoderado deberán suscribir la Oferta en todas sus hojas, considerándose una 

causal de desestimación no subsanable la ausencia de firma en las partes esenciales de la misma 

(formulario de la propuesta y declaraciones juradas). 

En el caso de que el Oferente sea una pluralidad de personas que propongan constituir una U.T., 

sus propuestos miembros deberán presentar un compromiso de constitución en el cual se 

deberá (i) identificar a cada uno de ellos aclarando los porcentajes de las respectivas 

participaciones, (ii) manifestar irrevocablemente su voluntad de constituir dicha U.T. 

comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios de la Licitación, a formalizar la 

constitución de la misma de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1.464 del Código Civil y 

Comercial de la Nación e inscripción pertinente, (iii) unificar domicilios postal y electrónico y (iv) 

unificar la representación en un representante común designado e identificado en el 

mencionado documento y, v) manifestar la voluntad de sus integrantes como responsables 

conjuntos, solidarios y mancomunados, con expresa renuncia a los beneficios de división y 

excusión previa. 

No podrán concurrir como Oferentes: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o 

Municipal que tengan competencia funcional directa respecto de la licitación o ejecución de la Obra 

o control de la misma (en los términos del artículo 13 de la Ley N° 25.188) y las empresas en las que 

tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 



 

2) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

3) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad o contra 

la Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

4) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones 

tributarias y previsionales. 

5) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones 

Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. 

6) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 

7) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la fecha 

de presentación de la Oferta, se le hubiera rescindido con resolución firme un contrato por su culpa 

con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal. 

8) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de 

contrataciones vigente de la Administración Pública Nacional. 

9) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

10) Las organizaciones privadas, en su criterio más amplio, que habiendo sido 

beneficiadas de subsidios u aportes estatales, estén incursas en incumplimientos en la presentación 

de rendiciones de cuentas. 

11) Los inhabilitados por condena judicial. 

12) Aquellos suspendidos por decisión firme del Registro Nacional. 

13) Las empresas o las U.T. que no sean empresas locales de capital interno de 

conformidad con lo previsto en la Ley Nº 18.875, sus modificatorias y complementarias, como 

mínimo a partir del 1° de enero de 2018 y hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

Requisitos técnicos financieros a cumplimentar por el oferente: 

“Experiencia en la construcción de dos (2) obras de naturaleza y complejidad similares a las de 

la obra en cuestión, en los últimos 10 (DIEZ) años. Se entenderá por obras de naturaleza y 

complejidad similares a aquellas en las que se haya ejecutado una obra de estabilización de 

Taludes y Costas, de al menos 3.000 m2. en cada una de ellas. 

Como alternativa, cada una de las dos (2) obras requeridas podrá ser acreditada por hasta dos 

(2) contratos. 

Si las obras denunciadas como antecedente hubieran sido contratadas con una Asociación en 

Participación, Consorcio o UT de la que el Licitante individual, se computará el valor del contrato 

ponderado por el porcentaje de participación del Licitante en la UT constructora de la Obra. 



 

1.- Los oferentes que se encontraren inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de 

Obras Públicas (RNCOP) a la fecha de presentación de la propuesta podrán acreditar el VAD 

solicitado mediante una capacidad de contratación en la Sección Ingeniería de conformidad con 

el Certificado de Capacidad de Contratación Anual que se encuentre vigente a la fecha límite 

fijada para la presentación de las ofertas, no inferior a la suma solicitada. 

 

ARTICULO 53º - NORMAS AMBIENTALES 

El Contratista deberá respetar y cumplir con el Manual Ambiental que forma parte del presente 

Pliego como ANEXO, y deberá presentar en un plazo de treinta (30) días de firmado el Contrato 

el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión conforme al Decreto 4977/09 y Resolución 

3237/10, 038/10 y 504/12 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. 

ARTICULO 54º - VARIANTES DE OFERTA 

“NO SE AUTORIZA”  

ARTICULO 55º - ANTICIPO FINANCIERO 

Se prevé a solicitud de la Contratista, un anticipo financiero de hasta un 10% (DIEZ POR CIENTO) del 

monto del contrato de obra, el que deberá ser debidamente garantizado de acuerdo a lo estipulado 

en las siguientes Condiciones. 

El Contratista podrá solicitar con carácter de anticipo, hasta el DIEZ POR CIENTO (10 %) monto del 

Contrato dentro de los TRES (3) días corridos de firmado el Contrato por la autoridad competente, 

pudiendo el Licitante liquidar el mismo dentro de los TREINTA (30) días de solicitado. Dicho anticipo 

financiero se descontará proporcionalmente de cada certificado mensual, y se entenderá que se 

congela el Contrato en el mismo valor porcentual.  

El anticipo será garantizado en cualquiera de las formas indicadas en el Artículo 17 del PUCG la que 

le será devuelta al Contratista al cumplimentarse lo establecido en el párrafo anterior. 

El Licitante entregará constancia de las deducciones efectuadas con cada certificado de obra, a fin 

de poder amortizar el monto de la garantía presentada. 

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario suministrara al licitante la garantía por el anticipo 

financiero previsto (10%), en conformidad con lo establecido en el Artículo 8.5 del PCG. 

Es requisito para la procedencia del anticipo financiero que el Contratista presente una 

contragarantía del CIEN POR CIENTO (100 %) del monto a percibir, constituida en algunas de las 

siguientes formas: 



 

1) 1) Certificado de depósito efectuado en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a la 

orden del Contratante. 

2) 2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria 

se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia 

de los beneficios de división y excusión. 

3) 3) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 

carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los 

beneficios de división y de excusión previa del obligado. 

No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no esté 

expresamente indicado en el PUCG. 

El descuento del anticipo financiero se efectuará de forma proporcional al monto restante a 

certificar de la Obra, excepto que el PCP establezca una modalidad distinta. 

En caso de existir certificados de avance de obra anteriores al pago del Anticipo Financiero y se 

hubiese previsto que la forma de descuento fuese porcentual, deberá actualizarse 

automáticamente el porcentaje real a descontar del certificado, de modo tal que se asegure el 

descuento total del monto anticipado en los certificados pendientes de generarse. 

Los montos abonados en concepto de anticipo financiero no estarán sujetos al Régimen de 

Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Contratos de Consultoría de Obra 

Pública de la EL COMITENTE Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 691/16 o el que en el 

futuro lo reemplace, a partir de la fecha de su efectivo pago. 

ARTÍCULO 56º - ACTA DE INICIO DE OBRA 

El Acta de Inicio de Obra deberá ser firmada de conformidad a lo dispuesto en el PUCG. 

ARTÍCULO 57º - PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

El Contratista presentará al Comitente, para su aprobación, el Plan de Trabajos definitivo de acuerdo 

a lo previsto en el PUCG, en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y 

tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a la Obra. Si no presentara el Plan de Trabajos 

en un plazo de DIEZ (10) días contados desde la suscripción del Acta de Inicio, será pasible de una 

multa. 

El Plan de Trabajos deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales 

de los períodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y 

porcentuales a ejecutar mensualmente. 



 

La curva de inversiones se adecuará al Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el porcentaje 

del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes parciales 

y acumulados. 

El Plan de Trabajos definitivo y la curva de inversiones no deberán alterar la estructura técnico-

económica de la Oferta que resultó adjudicada. 

Luego de aprobado definitivamente por el Comitente a través de la Supervisión de Obra, quedarán 

fijadas todas las fechas en que se deberá finalizar la ejecución de cada uno de los trabajos y los 

importes parciales por certificar. 

 

ARTÍCULO 58º - RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA 

Cuando la rescisión del Contrato no se produzca por culpa, fraude, grave negligencia o 

incumplimiento por parte del contratista, la devolución del Fondo de Reparo correspondiente a los 

trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, o de los 

saldos de ambas garantías que resulten de la compensación prevista en el PUCG, se efectuará 

después de transcurrido un período no menor al plazo de garantía contado desde la fecha de 

suspensión efectiva de las obras y siempre que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a 

la mala calidad de los materiales o defectuosa ejecución de los trabajos. En este último caso, si los 

desperfectos no fuesen reparados por el Contratista, el Comitente podrá proceder a hacerlo por 

cuenta de aquél, afectando con ese fin el Fondo de reparo y la Garantía de cumplimiento de contrato 

si fuese necesario. 

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como 

precio unitario en el listado de ítems a cotizar por parte del Contratista, el valor de los mismos será 

fijado por el Comitente o quien este designe a tal respecto. Si la rescisión se produjese por culpa, 

fraude, grave negligencia o incumplimiento por parte del contratista, éste perderá la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato y el Fondo de Reparo en su caso. 

ARTICULO 59º - ACOPIO 

“NO SE AUTORIZA”  

ARTICULO 60º - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Será de aplicación al Contrato, el mecanismo de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra 

Pública y de Consultoría de Obra Pública dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 

2016, sus normas complementarias y modificatorias y Decreto MPIyS 2715/2016. 



 

A tales efectos se aclara que el mes de base contractual para la redeterminación de los precios será 

el correspondiente al mes de presentación de la oferta económica o última redeterminación de 

precios aprobada, en concordancia con lo establecido en el citado Decreto.  ANEXO V 

ARTICULO 61º - DISPOSICIONES AMBIENTALES 

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las normativas 

ambientales, de higiene y seguridad y riesgos del trabajo, con la solicitud y obtención de permisos 

ambientales y con toda aquella legislación que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que 

corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no indicada en las 

especificaciones técnicas del Pliego de Licitación. Asimismo, deberá cumplir con las normas que 

pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato, y con los lineamientos declarados en la Gestión 

Empresarial, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos 

de entrega, ni responsabilidad alguna de El Comitente. 

EL Contratista deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las 

autoridades y organismos de control, nacionales, provinciales y/o municipales, asumiendo a su 

exclusivo cargo los costos, impuestos, derechos, multas o sumas debidas por cualquier concepto. 

EL Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente 

al emplazamiento del Obrador, contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales, aire, 

ruido y vibraciones, circulación por rutas nacionales y provinciales, caminos municipales, comunales 

y vecinales, afectación de interferencias de infraestructuras (viales, ferrocarriles, líneas de transición 

de energía eléctrica, en baja, media, alta y extra alta tensión, líneas de comunicaciones), distancia a 

gasoductos, distancia a construcciones civiles, debiendo tomar principal recaudo en la flora y fauna 

ya que el lugar de emplazamiento es un considerado patrimonio histórico y de conservación, entre 

otras que correspondan. 

El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente 

a planes de contingencias tales como incendios, derrames, desastres climáticos, etc., utilización de 

productos peligrosos o contaminantes y explosivos, disposición final de residuos contaminados, 

peligrosos o patológicos, protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico, paleontológico, 

arquitectónico, escénico, antropológico y natural, prevención de enfermedades endémicas, 

epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad, riesgos del trabajo, protección de la flora y 

la fauna, control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la población 

afectada, evitando afectar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en el área de 

localización e influencia directa de las obras. 



 

El Contratista, previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos para la preparación 

del terreno, deberá realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la 

información disponible y sacar sus propias conclusiones, respecto de la naturaleza de las 

condiciones existentes que acompañarán el desarrollo de los trabajos de la obra. Asimismo, deberá 

considerar la ubicación puntual de los piquetes en los sitios más adecuados para la fundación de los 

postes dentro de este tipo de terrenos. 

En función de ello determinará las medidas de seguridad que será necesario tomar en cada una de 

las áreas de trabajo de preparación del terreno. 

En lo específico, frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, Antropológico, Histórico, 

Cultural, Paleontológico procederá a detener las tareas, en el punto del hallazgo, y notificar a la 

Inspección y a las Autoridades de Aplicación de la Legislación Vigente en la materia, según competa 

en cada jurisdicción. Podrá continuar con las tareas que realice en los frentes de trabajo situados 

fuera del punto de hallazgo y su entorno inmediato. No podrá solicitar compensación económica 

alguna por la detención de las tareas ni ampliación en el plazo de obra. 

El Contratista deberá mantener indemne a El Comitente frente a cualquier reclamo judicial o 

extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo, o por 

daños a personas o bienes de terceros. 

A partir del momento de inicio del contrato, El Contratista será responsable del análisis y evaluación 

de los datos climáticos y de los riesgos de catástrofes y accidentes, con el objeto de establecer 

mecanismos de alerta, de prevención y de actuaciones frente a contingencias, que resulten 

necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, personas y bienes corriendo 

a su exclusivo riesgo los potenciales daños por contingencias. 

A partir del momento de inicio del contrato, El Contratista será responsable del análisis y evaluación 

del estado de situación de los cursos de aguas superficiales y de los niveles freáticos, con el objeto 

de establecer los mecanismos de alerta, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten 

afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales daños a las obras por 

contingencias por inundaciones y anegamientos. También será responsable de la aplicación de los 

mecanismos de alerta y de actuación frente a incendios que se registren, por causa ajena al 

desarrollo de sus tareas, en los frentes de obras, en la traza de la línea y en accesos a la misma. 

Responsabilidades ambientales 

a) Del contratista 

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, incluyendo 

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad, y Riesgos del Trabajo, debiendo contar, dentro del personal 



 

a su orden, con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad, 

comprendiendo las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha y período de prueba hasta la 

recepción final de la obra. 

Los roles detallados los puede ejercer un mismo profesional siempre y cuando, el o los profesionales 

designados por El Contratista para ejercer las funciones de Responsable Ambiental y Responsable 

en Higiene y Seguridad, cumplimenten requisitos, además de su habilitación profesional, que se 

enmarquen en un código de conducta basado en la capacidad de diálogo y comunicación, 

calificación personal, capacidad para resolver los problemas dentro de un plazo prudencial y 

objetividad en su accionar. 

 

 

 

- Responsable ambiental 

El Contratista designará un profesional con título universitario de grado como Responsable 

Ambiental, el que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la 

totalidad de las etapas de la obra. 

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos y experiencia como Responsable 

Ambiental de proyectos y obras, debiendo estar habilitado su Registro Profesional, por el colegio 

correspondiente de la Provincia de Entre Ríos e inscripto a nivel individual o como parte de una 

Empresa Consultora Ambiental, en el Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental, 

Sec. de Ambiente, de la Provincia de Entre Ríos. 

El Contratista deberá presentar su currículum, compromiso de participación y constancias de los 

principales antecedentes, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente. 

El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones, ante las Autoridades Nacionales, 

Provinciales y/o Municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el Responsable 

de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. En particular, contactará a las autoridades 

ambientales para obtener los permisos ambientales o modificar los obtenidos para poder 

desarrollar la obra. El Contratista acatará todas las estipulaciones y requisitos para cada permiso 

procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 

autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

Deberá requerir los permisos y tramitaciones que correspondan para el normal desarrollo de la 

obra. 



 

Asimismo, deberá efectuar consultas documentadas con los organismos prestatarios de servicios 

públicos y privados, sobre la existencia de elementos soterrados o aéreos (gas, electricidad, 

telefonía, gas, agua potable, agua industrial y para incendios, sistemas cloacales, fibra óptica, 

cableado de video y servicios de informática, etc.). Por otra parte, deberán efectuar similar consulta 

documentada con los propietarios de predios privados afectados por las obras. Previo al inicio de 

las obras deberá comunicar la fecha de comienzo de las actividades y duración estimadas de las 

mismas, solicitando a los organismos y propietarios, informe sobre toda nueva obra realizada o a 

realizar por los mismos. 

El Responsable Ambiental será el representante de El contratista en relación con la Inspección 

designada por El Comitente. 

- Responsable en higiene, seguridad y riesgos del trabajo 

El Contratista designará un profesional responsable de la Higiene, Seguridad y Riesgos del trabajo 

de la obra, que posea título universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones y su 

inscripción-habilitación en el Colegio Profesional pertinente. 

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su 

responsabilidad y experiencia en obras de similar magnitud y características a la sujeta a contrato o 

de mayor complejidad y magnitud. El Contratista deberá presentar su currículum y compromiso de 

participación, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente. 

El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los 

requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones. 

El Responsable de Higiene, Seguridad y Riesgos del trabajo de la obra efectuará las presentaciones 

pertinentes a su área y solicitará los permisos correspondientes, ante las Autoridades Nacionales, 

Provinciales y/o Municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el responsable 

de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. 

Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene, Seguridad y Riesgos del trabajo 

de la obra de El Contratista llevar durante todo el desarrollo de la obra, un libro con hojas foliadas 

por triplicado, en donde asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el 

tema a su cargo. Este libro será firmado en su primera hoja, por el responsable de El Contratista, 

según corresponda, y por la inspección del Comitente. En este libro la inspección asentará sus 

observaciones, a los efectos de que El Contratista las implemente. 

El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más relevantes en Higiene 

y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de capacitación, etc., que se 

presenten o desarrollen durante la obra. 



 

El Responsable de Higiene, Seguridad y Riesgos del trabajo de la Obra será el representante de El 

Contratista, sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección designada por El 

Comitente. 

- Plan de gestión ambiental (PGA) 

La empresa contratista adjudicataria de la obra deberá presentar al MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, un plan de Gestión Ambiental para la etapa de Construcción y Operación 

y Mantenimiento, previo al inicio de obra. Se deberá especificar las medidas preventivas, 

correctivas, de mitigación, monitoreo y control del proyecto a ejecutar, para la evaluación y 

aprobación del organismo. Debiendo desarrollarlas en su máximo detalle a fin de obtener el 

cumplimiento de las normas; se deberá establecer metas, recursos humanos y materiales, 

cronogramas de ejecución de las tareas desagregadas por etapas. 

El PGA deberá estar suscripto por un profesional debidamente inscripto en el registro de consultores 

del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Asimismo, en esta etapa se requiere la presentación de un Plan de Comunicación a la Comunidad 

ante la autoridad de aplicación según Res. 321/19 SA. 

- Plan de Mitigación (PDM) 

El PDM estará compuesto por las medidas y acciones de mitigación de impactos negativos y de 

optimización de impactos positivos; estas deben ser consideradas como una parte fundamental del 

Plan de Gestión Ambiental, tanto en los criterios aplicables al planeamiento y a su desarrollo 

concreto, durante las etapas de construcción y de operación de la obra. 

Considerando, entre otros: 

- Áreas de asentamientos humanos 

- Aspectos relativos a la protección de la salud 

- Aspectos relativos al control de ruidos 

- Aspectos relativos a la geología y geomorfología 

- Aspectos relativos a la hidrología superficial y subterránea. 

- Aspectos relativos a la protección de los suelos Aspectos relativos a la protección del aire 

- Aspectos relativos a la vegetación y a la reforestación compensatoria 

- Aspectos relativos a la fauna 

- Aspectos relativos al paisaje 

- Aspectos relativos al Desarrollo Sustentable 

- Aspectos relativos a la Capacitación Laboral 



 

- Aspectos Relativos a las Restricciones para el emplazamiento e instalación de Sistemas y 

Objetos que puedan afectar la aeronavegación. 

- Aspectos relativos a las Potenciales Interceptaciones con elementos soterrados o aéreos 

(gas, electricidad, telefonía, gas, agua potable, agua industrial y para incendios, sistemas cloacales, 

fibra óptica, cableado de video y servicios de informática, etc.), de Infraestructura Pública y Privada 

propiedad de organismos prestatarios de servicios públicos y privados, que pudieran ser afectados 

por las obras. 

- Aspectos relativos a las Potenciales Hallazgos de elementos de valor cultural, histórico, 

arqueológico, etc. 

Se denominan medidas de Mitigación de impactos negativos a aquellas que: 

- Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto diseño del Proyecto, y lo ubican 

dentro de una magnitud de importancia de valor bajo, existiendo dentro de la región, recursos que 

constituyan réplicas o son análogos al sistema afectado. 

- Permitan alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo. 

- Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopción de 

operaciones de conservación y manejo, restituyéndose las condiciones iniciales, total o 

parcialmente. 

- Permitan la remediación de las áreas afectadas, por métodos viables desde la perspectiva 

económica y ambiental. 

- Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al 

ecosistema. 

Se denominan medidas de Optimización de Impactos Positivos a todas aquellas concurrentes a 

alcanzar un máximo de beneficio durante las etapas de construcción de la obra y de su operación. 

Tanto las medidas de mitigación de Impactos negativos como de optimización de Impactos 

positivos, deberán constituir un conjunto integrado de medidas y acciones, que se complementen 

entre sí, para alcanzar superiores metas de beneficio de la obra durante su construcción y operación, 

con especial énfasis en los beneficios locales y regionales. 

Para la elaboración de su propuesta deberán considerarse cuatro (4) escenarios temporales para la 

incorporación de los criterios de Ingeniería ambiental a la Obra por parte del Oferente: 

1. Etapa de ajustes de la Ingeniería del Proyecto de la Obra por parte del Contratista. 

2. Etapa período de movilización de obra, comprendiendo la toma y capacitación de mano 

de obra, de preparación de la infraestructura y del equipamiento para la ejecución de la obra y de 

acopio de insumos. 



 

3. Etapa de Construcción de la Obra. 

Etapa de Operación (Recepción Provisoria de la Obra) 

b) Del comitente/inspección 

La Inspección designada por El Comitente, tendrá a su cargo el control del Área Ambiental y la de 

Higiene, Seguridad, y Riesgos del Trabajo durante todo el desarrollo del proyecto y será el 

representante de El Comitente frente a El Contratista. 

Toda la documentación elaborada por El Contratista, en el marco de los programas específicos y/o 

ante requerimiento de El Comitente y/o de Autoridades de Aplicación, deberá ser presentada a la 

Inspección. 

Durante la ejecución de la Obra, la Inspección tendrá libre acceso, en cualquier hora del día, a todos 

los sectores de obra, a campamentos, obradores, gabinetes y/o laboratorios de El Contratista, 

estando facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso 

contractual y para efectuar observaciones por escrito. 

El Contratista está obligado a considerar las observaciones de la Inspección Ambiental y a desarrollar 

las acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos de pago o a la ampliación 

de los plazos de entrega. 

 



 

ANEXOS 
ANEXO I  PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO POR ITEMS – CANTIDADES – PORCENTAJE DE 

INCIDENCIA 

 



 

ANEXO II  VISITA A OBRA 

 

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la 

empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro bajo juramento que el 

Oferente conoce el lugar donde se ejecutará la Obra denominada “OBRA: PROTECCION DE COSTA 

PARQUE SAN CARLOS CIUDAD DE CONCORDIA”, se ha recogido en el sitio la información relativa 

a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos, comprometiéndose 

al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta Licitación y que se abstendrá de 

presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras alegando desconocimiento o falta de 

información sobre dichas cuestiones. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO   



 

 



 

 

 

 



 



 

ANEXO III ANALISIS DE PRECIOS TIPO PARA ITEMS PRINCIPALES 

 

 

 



 

MODELO 

- MATERIALES COMERCIALES 

Tipo de Material........... 

*Costo sobre camión o vagón en: (Origen)                         = ________$/u 

 

*Transporte con Ferrocarril: 

                                                              (Detallar)....................= ________$/u 

*Transporte con camión: 

                                       …….......Km x ………........$/Km.         = ________$/u 

 

*Incidencia por cruce en balsa, 

 túnel, etc.                                                                                    = ________$/u 

*Incidencia por Manipuleo y  

 Acopio                                                                                           = ________$/u 

                                                                                                             ________$/u 

*Pérdidas ...…........%                                                                        ________$/u 

                                                                                                               -------------$/u 

 

                                                                             ====================== 

                                                                                     ADOPTADO...…........$/u 

                                                                                 ====================== 

 

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES 

 

1)– Materiales 

El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A). 

Cemento..........….....t/m3x…….....$/t =   _____$/m3 

Agregado fino.........m3/m3x.…....$/m3= _____$/m3 

Agregado grueso.......m3/m3x.......$/m3=_____$/m3 

Agua..................m3/m3x...……....$/m3=  _____$/m3 

Madera................m3/m3x.……....$/m3=  _____$/m3 

Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......$/Kg=   _____$/m3 

Otros.......................x………….......$/           =_____$/m3 

                                                                              -----$/m3 



 

2) - Mano de Obra   

Elaboración, Hormigonado, etc. 

Oficial................h/m3x.......$/h =_____$/m3 

Peón...................h/m3x.......$/h =_____$/m3 

Encofrado, Desencofrado, etc. 

Oficial................h/m3x.......$/h =      -----$/m3 

Peón...................h/m3x.......$/h =     -----$/m3 

                                                                -----$/m3 

Vigilancia.....%                                    = -----$/m3 

 

Incidencia por Equipo, Combustibles y 

 Herramientas menores                  = -----$/m3 

                                                             --------$/m3 

    1) + 2) = .........$/m3+..   ....$/m3= --X--$/m3 

 

COSTO NETO          (1)    % 

Gastos Generales (2)    17,00% 

SUBTOTAL   (3) 

Beneficios  (4)    10,00% 

SUBTOTAL   (5) 

Gastos Financieros  (6)    3,00% 

SUBTOTAL   (7) 

I.V.A. (8)    21,00% 

SUBTOTAL   (9) 

IBB. (10)    4,50% 

 

TOTAL       (10)+(11) 



 

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO 

- Equipo -   

                ---------------    ----------- 

                ______Z ______HP     ____Y____$ 

Rendimiento 

Amortización e Intereses 

--Y--$x8h/d + ------- $x0, /ax8h/d = ---------- $/d   

  10.000 h        2x 2.000 h/a                

Reparaciones y Repuestos 

 

Combustibles 

gasoil: 0, l/HP. h x Z HP x8h/d x…$/l = ------$/d 

Nafta: 0, l/HP. h x Z HP x8h/d x.…$/l = ------$/d 

 

Lubricantes 

 

 

- Mano de Obra - 
 

Oficiales: .......x ......$/d = -------$/d 

Peones:    x ......$/d = -------$/d 

                                          --------$/d 

Vigilancia:.%                    ---------- 

                                            ------$/d 

  COSTO DIARIO          -------$/d 

 

  Costo por m3=...….. $/d = 

                       ...   .…m3/d =                    --X--$/m3 

 

COSTO NETO          (1)    % 

Gastos Generales (2)            17,00% 

SUBTOTAL                                                                (3) 

Beneficios  (4)                                     10,00% 

SUBTOTAL                                                                  (5) 

Gastos Financieros  (6)            3,00% 

SUBTOTAL                                                                     (7) 

I.V.A. (8)                                      21,00% 

SUBTOTAL                                                                  (9) 

IBB. (10)                                          4,50% 



 

TOTAL       (10)+(11)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle: 



 

GASTOS GENERALES  

 



 

 

  



 

ANEXO IV DECLARACIÓN JURADA SOBRE HABILIDAD PARA CONTRATAR E INCOMPATIBILIDADES 

 

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la 

empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro bajo juramento que el 

Oferente: 

No se encuentra comprendido en ninguna causal de incompatibilidad para contratar con el 

Estado. 

No es agente ni funcionario de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal que 

tenga competencia funcional directa respecto de la licitación o ejecución de la presente Obra o 

control de la misma (en los términos del artículo 13 de la Ley N° 25.188) ni empresa en la que 

tuviere una participación suficiente para formar la voluntad social. 

No se encuentra condenado por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

No se encuentra procesado por delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública 

Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana 

contra la Corrupción. 

No es evasor ni deudor tributario ni previsional. 

No se encuentra incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 

(REPSAL). 

No se halla en situación de quiebra. 

No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) años. 

No se encuentra incursa en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la 

Administración Pública Nacional. 

No se encuentra inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

No se encuentra incursa en incumplimientos en la presentación de rendiciones de cuentas 

respecto de beneficios por subsidios u aportes estatales. 

No se encuentra inhabilitado por condena judicial. 

No se encuentra suspendido por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas. 

[LUGAR Y FECHA] [FIRMA] [ACLARACIÓN] 

 



 

Modelo de Carta de Financiamiento Bancario 

 

MEMBRETE DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Señores 

Presente 

Ref: 

De nuestra consideración: 

Con relación a la Empresa ……………………………………………..., con domicilio en 

……………………………………(“la empresa”), informamos a ustedes que hemos examinado la situación 

económico, financiera y patrimonial de la empresa, incluyendo las garantías ofrecidas y el conjunto 

de financiaciones bancarias solicitadas por la misma, las cuales se listan al pié de la presente. 

Asimismo, confirmamos que la empresa se encuentra vinculada comercialmente a nuestra entidad, 

asumiendo compromisos que atiende correctamente, siendo por lo tanto nuestra relación 

satisfactoria (o gozando de buen concepto y cumplimiento). En razón a lo expuesto, a la fecha de la 

presente la empresa cuenta con acceso a líneas de crédito disponibles hasta la suma de 

$........................................................, dentro de las normativas vigentes del BCRA (para el caso de 

Bancos Nacionales) y propias de éste Banco, monto susceptible de ser aplicado a la obra de 

referencia. La disponibilidad del crédito antes mencionado mantiene su vigencia aun cuando se 

otorguen a la empresa los otros financiamientos solicitados por la misma. 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V– REDETERMINACION DE PRECIOS 

 

 Para la parte del precio a pagar en pesos, aplica lo siguiente:  

Los precios están sujetos a ajuste mensual. 

Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte de contrato faltante de ejecutar, 

adecuándose de manera provisoria para luego ser redeterminados definitivamente a la finalización 

del contrato. 

Las adecuaciones provisorias de precios serán equivalentes al noventa por ciento (90%) de la 

variación de referencia. 

 

Los precios de las certificaciones de pago se redeterminarán utilizando las siguientes expresiones 

matemáticas: 

 

FMi = Factor de variación de precios del componente Materiales. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el 

apartado I., pondera las variaciones de los precios de los 

principales materiales de cada obra.  

FEMi = Factor de variación de precios del componente Equipos y 

Máquinas. Mediante la expresión matemática que se 

desarrolla en el apartado II pondera la variación de los 

precios correspondientes a utilización de equipo de 

construcción (amortización, repuestos y reparaciones)  

MOi/MO0= Factor de variación de precios del componente Mano de 

Obra. Es la relación entre el indicador de precio 

correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el 

indicador de precio básico (MO0); 

MO0= Fuente de información INDEC  Anexo, Capítulo Mano 

de Obra, Insumo a) Mano de Obra. Cuadro 1.4 Mano de 

Obra._____________ 

Ti/T0 Factor de variación de precios del componente  Transporte 

Carretero. Es la relación entre el indicador del precio 

correspondiente al mes de la Redeterminación (Ti) y el 

indicador de precio básico (To),  

To= Fuente de información INDEC Cuadro 6.3 apertura 6 

transporte. 

CLi/CL0 Factor de variación de precios del componente 

Combustible y Lubricantes. Es la relación entre el indicador 

de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación 

(CLi) y el indicador de precio básico (CL0); 

CL0 =  Fuente de información INDEC (IPIB) Código 33360-1 

Gasoil._______________________ 



 

CLTMOEMM aaaaa ,,,,  Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del 

costo de los componentes en el costo directo total de la 

obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, 

la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los 

gastos generales.  

Debe verificarse que:  :  1=++++ CLTMOEMM aaaaa  

CLTMOEMM aaaaa ,,,,  Para la redeterminación del precio de las Obras serán 

 αM= 0.58, αEM = 0.10, αMO = 0.26, αT = 0,  αCL = 0.06 










 −

0

0

CF

CFCFi
 =  

Factor de variación del componente Costo Financiero.  

 

CFi= ( ) 112/1 30 −+
n

ii
 

CF0= ( ) 112/1 30
0 −+

n

i
 

ii =   Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa 

Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación 

Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor 

del día 15 del mes inmediato anterior al de la ejecución de 

los trabajos, o en su defecto el día hábil posterior. 

ii=   

i0 =   Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa 

Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación 

Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor 

del día 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el día 

hábil posterior. 

n = n = 60 

=k  Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero. 

k  = 0.0378 

 

Mes de Redeterminación i: la redeterminación se calculará y certificará mensualmente adoptando 

como valores de cada mes de redeterminación los correspondientes al mes de ejecución de los 

trabajos.  

Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales con redondeo 

simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado con cuatro decimales.  

Los precios e indicadores de precios a utilizar serán los publicados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). En aquellos casos que los índices del INDEC no sean representativos, 



 

o que dicho organismo no los tenga relevados, se utilizarán precios o variaciones de precios de 

organismos oficiales (Provinciales o Nacionales) aprobados por el Comitente). 

 

I - Variación de precios del componente Materiales. 

 

El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se determinará 

aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los n subcomponentes y/o elementos 

más representativos de cada obra: 

Donde: 

 

M1i, M2i, M3i , …, Mni =  precios o indicadores de precios del Mes de Redeterminación “i”  de los n 

materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material 

n:Mn).  

 

M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 =  precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales más 

representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material n:Mn). 

 

Se recomienda que los materiales considerados sean al menos 3. La sumatoria del costo-costo de los 

materiales o grupos de materiales Mi que se seleccionen, deberá ser mayor o igual al 75% del costo-

costo total de los materiales de la obra.  

 

Los Coeficientes "b" serán los siguientes: 

 

    Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la incidencia de 

los n materiales más representativos en el costo-costo total del componente 

Materiales.  Cada bMi se calculará como la relación del monto total del 

material Mi y la suma de los montos correspondientes a todos los materiales 

considerados. Debe verificar que: = 1. 

 Para la redeterminación del precio de la Obra serán bM1= 0,31 bM2 =0,27, 

bM3 =0,22, bM4 =0,08, bM5 =0,06, bM6 =0,06 

 

 

 

 

Materiales para la Obra 

 



 

M1i/M10= Factor de variación de precios del Material 1 MATERIAL PIEDRA : 

FACTOR DE VARIACION:  Tosca  INDEC INFORMA – Anexo Cuadro 11 

(ICC) Cód. CPC 15400-21 

M2i/M20= Factor de variación de precios del Material 2 MATERIAL :GEOTEXTIL 

NO TEJIDO . FACTOR DE VARIACION: Sustancias plásticas (incluye: 

Polietileno y Polipropileno) – Anexo Cuadro 2 (IPIB) CIIU-3 -Cod.  

24131   

M3i/M30= Factor de variación de precios del Material 3 MATERIAL : HORMIGON  

FACTOR DE VARIACION: Hormigón – Anexo Cuadro 2 (IPIB) 

clasificación CIIU-3 2695 Cód. CPC 37510-1 

M4i/M40= Factor de variación de precios del Material 4: MATERIAL : ACERO 

ADN4200  

FACTOR DE VARIACION: Acero aletado conformado en barra – Anexo 

Cuadro 11 (ICC) Cód. CPC 41242-11 

M5i/M50= Factor de variación de precios del Material 3: MATERIAL : ACERO 

ADN4200  

FACTOR DE VARIACION: Acero aletado conformado en barra – Anexo 

Cuadro 11 (ICC) Cód. CPC 41242-11 

M6i/M60= Factor de variación de precios del Material 3: MATERIAL : CAL USO 

VIAL  

FACTOR DE VARIACION: Cal aérea Hidratada – Anexo Cuadro 11 (ICC) 

Cód. CPC 37420-11 

 

II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 



 

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), se 

determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes 

Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 

 

Donde: 

AEi/AE0= Factor que mide la variación de los precios del subcomponente  

Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente 

al Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice al Mes Base (AE0); 

AE0= Fuente de información 70% INDEC IPIB Cuadro 7.3.2 Importado 

Posición 29 Maquinas y Equipos; y 30 % INDEC IPIB Cuadro 7.3.2 

Nacional Posición 29 Maquinas y Equipos.   

MOi/MO0= Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de 

Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes 

de la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio del Mes Base 

(MO0); 

MO0= Fuente de información INDEC Anexo, Capítulo Mano de Obra, 

Insumo a) Mano de Obra. Cuadro 1.4 Mano de 

Obra.__________________________ 

    Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 

Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos “cRR”. Representan la 

incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente 

Equipos y Máquinas en el total de la obra de recuperación y otras 

intervenciones obligatorias y de las actividades de mantenimiento.  

Cada “ci“ se calculará como la relación del monto total del 

subcomponente y el monto total del componente Equipos y Máquinas. 

Debe verificarse que: . 

 Para la redeterminación del precio de la Obra serán  

CAE=0,5715 

CRR=0,4285 

 

 



 

 

 

 

 

 

III –Fórmula de Redeterminación de precios EJEMPLO. 



 

 



 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 
 

 
Referencia: S/ Pliego De Bases y Condiciones Particulares Licitación Pública Nacional Nº 01/2022 CONCORDIA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 106 pagina/s.
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