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ACTA N° 3/2012 DE REUNIÓN ABIERTA DE DIRECTORIO DEL ORGANISMO 

REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA). 


El día 25 de abril de 2012, siendo las 11 :30 hs, se reúne en Reunión Abierta en los 
ténninos del Anexo VIII del Decreto N° 1172/03, en su Sede de Av. Corrientes N° 441 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Directorio del ORGANISMO 
REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), con la 
presencia del Sr. Presidente del Directorio, Dr. Manuel BALADRON, del Sr. 
Vicepresidente del Directorio, Rafael ALONSO y, del Sr. Primer Vocal del Directorio 
del ORSNA, Ing. Julio Tito MONTAÑA. Asiste a la Reunión, el Sr. Secretario 
General, Cr. Patricio DUHALDE. Contándose con el quórum correspondiente, se da 
comienzo a la Reunión con el propósito de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. 	 Expediente N° 112/10 Inversiones del Concesionario AA2000 S.A. a 
registrarse en el Registro de Inversiones Año 2010, en los ténninos del 
Numeral 8 del Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión, 
ratificada por Decreto N° 1799/07 ~ Tratamiento y Resolución. 

2. 	 Expediente N° 46/12 - Plan de Obras 2012 Tratamiento y Resolución. 
3. 	 Expediente N° 581/11 - Ratificación Acta Acuerdo suscripta por 

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., la Asociación ASSUP A y el 
ORSNA - Tratamiento y Resolución. 

4. 	 Expediente N° 163/12 - AA2000 solicita autorización para la cesión en garantía 
de los ingresos comerciales derivados de los contratos con YPF S.A. y ESSO 
PETROLERA ARGENTINA SRL - Tratamiento y Resolución. 

Asisten a la Reunión el Ing. Edgardo CARRANZA, DNI N° 7.598.863 y el Sr. 
Facundo OZAN, DNI N° 21.671.362 confonne lo establecido en el Decreto N° 1172/03. 

Asimismo participan de la Reunión el GERENTE DE EJECUCIÓN Y 
CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, Arq. Ignacio 
VILANOVA, el GERENTE DE REGULACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y 
CONTROL DE CALIDAD, Lic. Juan Pablo PICAS SO y el Dr. Fernando BRAVO por 
el Servicio Jurídico. 

Punto 1 - El Sr. Secretario General somete a consideración del Directorio e infonna 
sobre el Expediente N° 112/1 O, en el cual tramitan las Inversiones realizadas por el 
Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., correspondientes al año 
2010, a registrarse en el Registro de Inversiones, y confonne lo dispuesto en el Numeral 
8 del ACTA ACUERDO DE ADECUACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, 
ratificada por Decreto N° 1799/07, y lo establecido en la Resolución ORSNA N° 48/10. 

Respecto del tema en cuestión el Sr. Gerente de REGULACIÓN ECONÓMICA, 
FINANCIERA Y CONTROL DE CALIDAD pasa a explicar la cuestión sometida a 
análisis. 

Las áreas técnicas del ORSNA (Área de Contabilidad Regulatoria de la 
GERENCIA DE REGULACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y CONTROL DE 

la GERENCIA DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA 
UCTURA AEROPORTUARIA) analizaron y verificaron tanto la 
contable presentada por el Concesionario, como la infonnación adicional 
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remitida por AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. a requerimiento del ORSNA 
(INFORME CONJUNTO). 

El Informe elaborado tuvo como antecedente la documentación presentada por el 
Concesionario mediante Notas AA2000-DIR-780 del 28 de septiembre de 2010; 
AA2000-DIR-25 del 11 de enero de 2011; AA2000-DIR-77 del 28 de enero de 2011; 
AA2000-DIR-284 del 30 de marzo de 2011 y AA2000-DIR-527 del 17 de junio de 
2011. 

Como resultado del análisis realizado se verificó que la documentación 
presentada estaba incompleta, siendo requerida al Concesionario por Notas ORSNA N° 
1021 del 5 de octubre de 2011 y N° 1239 del 16 de noviembre de 2011, presentando 
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. documentación respaldatoria mediante 
Notas AA2000-DIR-955 del 18 de octubre de 2011; AA2000-DIR-977 del 24 de 
octubre de 2011; AA2000-DIR-1099 del 22 de noviembre de 2011 y AA2000-DIR
1100 del 23 de noviembre de 2011. 

En primer lugar, al analizar la documentación la GERENCIA DE EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, realizó la 
verificación de la información en relación a los proyectos presentados y en gestión en el 
Organismo, y posteriormente la GERENCIA DE REGULACIÓN ECONÓMICA, 
FINANCIERA Y CONTROL DE CALIDAD, realizó la conciliación entre la 
información denunciada como inversión poi el Concesionario y la documentación a la 
vista presentada, verificando entre otros aspectos: a) que los comprobantes no estén 
duplicados; b) que los números de los comprobantes coincidan con los denunciados por 
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. ; c) que los nombres de los proveedores 
denunciados coincidan con los comprobantes presentados por AEROPUERTOS 
ARGENTINA 2000 S.A.; Yd) identificación de los comprobantes faltantes. 

Una vez validada la documentación por el ÁREA DE CONTABILIDAD 
REGULA TORIA, el DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 
verificó el estado de situación de las obras, de acuerdo a la documentación técnica 
oportunamente presentada por el Concesionario en el marco de la Resolución ORSNA 
N° 36/08, las evaluaciones realizadas por las áreas técnicas y las fiscalizaciones 
realizadas en obra, en el marco de los Artículos Nros. 7 y 8 de la Resolución ORSNA 
N° 48/2010 "REGISTRO DE INVERSIONES". 

Destacan las áreas técnicas que el monto total de inversiones informado por el 
Concesionario para el Período 2010 asciende a la suma de $ 459.991.375,54.-. 

En función del análisis efectuado, las áreas técnicas consideran que el monto 
total a considerar en esta instancia como inversión a volcar en el Registro de Inversiones 
para el Período 2010 es de $ 391.401.393,07.-. (Anexo V del Informe) 

Según surge del cotejo de documentación y análisis técnico realizado, 
corresponde no considerar inversión en esta instancia la erogación correspondiente al 
año 2010 informada por el Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. 
por un total de $ 64.538.889,12.-, que se desagrega en: a) $ 29.781.389,27.- (Diferencias 
de Montos, Facturas Duplicadas, Falta de Coincidencia de N° y Monto de las Facturas, 
Falta de Coincidencia de Proveedores y Falta de Comprobantes y b) $ 34.757.499,85.
(Obras pendiente de análisis por falta de documentación técnica, Obras en análisis por el 
ORSNA, Obras suspendidas, Obras en ejecución a diciembre de 2010 que superan el 
Monto Autorizado y Obras sin identificación) (Anexo I de la presente Acta). 

Que asimismo, las áreas técnicas señalan que no corresponde considerar 
inv ión del Período 2010 la suma de $ 4.051.133,35 (a- Obras que no corresponden al 
p r od ($ 180.818,29.-.); b- Obras que no son consideradas inversión por no estar 

c adra a dentro de este concepto, según Resolución ORSNA N° 48/1 OY Resolución 

~ . 2 


\ 


1 



"2012 -Año de Homenaje al Doctor D. MANUEL BELGRANO" 

ORSNA N° 36/08 (inciso 2.5); ($ 2.300.575,47.)- Y c- Obras cuyos montos presentados 
superan los montos aprobados por el ORSNA (Costo Final Conforme a Obra 
determinado por el Organismo) ($ 1.569.739,59.-» (Anexo IV de la presente Acta). 

Con relación a las Inversiones de períodos anteriores (Anexo VI del Informe). 
Exptes. ORSNA N° 99/08 (Registro de Inversiones - Año 2008 -) y N° 313/09 (Registro 
de Inversiones - Año 2009 -), las áreas técnicas destacan que se procedió al análisis de 
la documentación presentada por el Concesionario correspondiente a las situaciones 
indicadas en el Anexo I de la Resolución ORSNA N° 42/10 para el año 2008, cuyo 
monto ascendía a la suma de $ 3.270.944.-. 

Luego de efectuar el análisis de la misma surge que corresponde registrar las 
erogaciones informadas por AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. por la suma de 
$ 354.414.- (Anexo VI del Informe). 

Asimismo, las áreas técnicas señalan que no corresponde considerar inversión 
correspondiente al período 2008 la suma de $ 2.916.530.-, toda vez que se trata de: a) 
Obras cuyas presentaciones han sido efectuadas fuera del plazo establecido en el 
Artículo N° 8.8 de la Resolución ORSNA N° 48/10.-, ($2.834.816.-) y b) Obras cuyos 
montos presentados por el Concesionario superan los montos aprobados por el ORSNA 
(Costo Final Conforme a Obra determinado por el Organismo) ($ 81.714.-.) 

En 10- que respecta a las inversiones informadas correspondientes al Año 2009, 
las áreas técnicas procedieron al análisis de la documentación pendiente de análisis 
presentada por el Concesionario, cuyo monto ascendía a la suma de $ 15.446.589,06.-, 
señalando que corresponde registrar la suma de $ 12.082.640,39.-. 

Asimismo, las áreas técnicas señalan que no corresponde considerar inversión 
correspondiente al Período 2009 la suma de $ 2.076.865,23.-, conformada por: a) Obras 
cuyas presentaciones se encuadran en el Artículo N° 8.9 de la Resolución ORSNA N° 
48/10 ($ 188.257,04.-) y b) Obras cuyos montos presentados por el Concesionario 
superan los montos aprobados por el ORSNA (Costo Final Conforme a Obra 
determinado por el Organismo) ($ 1.888.608,19.- ) 

Asimismo destaca el área técnica que a la fecha se encuentra en análisis por 
parte de este Organismo Regulador el monto informado por AEROPUERTOS 
ARGENTINA 2000 S.A. de $1.287.083,44 como erogación del año 2009, el cual tendrá 
tratamiento junto con el Período 2011. 

Por último, como Anexo VII del Informe, las áreas técnicas informan la 
sumatoria de las inversiones registradas correspondientes a los Períodos 2006, 2007, 
2008, 2009 y 2010, expresándose los mismos en moneda de cada uno de los momentos 
en que se realizó la inversión. 

La GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS (GAJ) (Dictamen GAJ N° 153/11) 
tomó la intervención que le compete, señalando que el Numeral 8 del ACTA 
ACUERDO DE ADECUACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ratificada por 
Decreto N° 1799/07, dispuso la creación en el ámbito del ORSNA de un Registro de 
Inversiones que refleje la evolución física y económica del Plan de Inversiones llevado 
a cabo por el Concesionario. 

Señala el Servicio Jurídico que por Resolución ORSNA N° 48/1 O se aprobó el 
"REGLAMENTO DEL REGISTRO DE INVERSIONES", el cual tiene como objeto 
establecer las bases del procedimiento de implementación, funcionamiento y 
actualización del Registro de Inversiones. Cabe destacar que de acuerdo a la normativa 
vigente se registrarán todas las inversiones realizadas por el Concesionario en el Grupo 
"A" de Aeropuertos del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA). 

estaca la GAJ que las tareas efectuadas por las áreas técnicas del ORSNA 
plicación de artes profesionales de elevada especialización, tratándose de 
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un tema eminentemente técnico que resulta ajeno a la competencia atribuida al Servicio 
Jurídico, concluyendo que no posee objeciones que formular a la consecución del 
trámite previsto en el "REGLAMENTO DEL REGISTRO DE INVERSIONES", 
aprobado por la Resolución ORSNA N° 48/10. 

Oído lo expuesto, el Directorio del ORSNA en forma unánime RESUELVE: 

L 	 Incorporar como Anexo 1 copia del Informe conjunto de la GERENCIA DE 
EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 
(GECIA) y de la GERENCIA DE REGULACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y 
CONTROL DE CALIDAD (GREFyCC). 

2. 	 Determinar que no corresponde considerar inversión en esta instancia la erogación 
correspondiente al año 2010 informada por el Concesionario AEROPUERTOS 
ARGENTINA 2000 S.A. de $ 64.538.889,12.-, que se ~esagrega en: a) $ 
29.781.389,27.- (Diferencias de Montos, Facturas Duplicadas, Falta de Coincidencia 
de N° y Monto de las Facturas, Falta de Coincidencia de Proveedores y Falta de 
Comprobantes y b) $ 34.757.499,85.-. (Obras pendiente de análisis por falta de 
documentación técnica, Obras en análisis por el ORSNA, Obras suspendidas, Obras 
en ejecución a diciembre de 2010 que superan el Monto Autorizado y Obras sin 
identificación), conforme detalle obrante en Anexo II de la presente Acta. 

3. 	 Determinar que no corresponde considerar inversión la erogación informada por el 
Concesionario de $ 4.051.133,35.- que se desagrega en: a) Obras que no 
corresponden al período ($ 180.818,29.-), b) Obras que no son consideradas 
inversión por no estar encuadradas dentro de este concepto, según Resoluciones 
ORSNA N° 48/10 y N° 36/08 (inciso 2.5) ($ 2.300.575,47.-.) y c) Obras cuyos 
montos presentados superan los montos aprobados por el ORSNA (Costo Final 
Conforme a Obra determinado por el Organismo); ($ 1.569.739,59.-), conforme 
detalle obrante en el Anexo III de la presente Acta. 

4. Autorizar al Sr. Presidente del Directorio del ORSNA a registrar como Inversiones 
correspondientes al Período 2010 la suma de $ 391.401.393,07.-, conforme detalle 
obrante en Anexo IV de la presente Acta. 

5. 	 Determinar que no corresponde considerar inversión las erogaciones informadas por 
el Concesionario correspondientes al Período 2008 por la suma $ 2.916.530.-, 
(Obras cuyas presentaciones han sido efectuadas fuera del plazo establecido en el 
Artículo 8.8 de la Resolución ORSNA N° 48/10 $ 2.834.816 y Obras cuyos montos 
presentados por el Concesionario superan los montos aprobados por el ORSNA 
(Costo Final Conforme a Obra determinado por el Organismo $ 81.714), conforme 
detalle obrante en Anexo V de la presente Acta. 

6. 	 Autorizar al Sr. Presidente del Directorio del ORSNA a incluir en el Registro de 
Inversiones correspondientes al Año 2008, la suma de $ 354.414.-, conforme detalle 
obrante como Anexo VI de la presente Acta. 

7. 	 Determinar que no corresponde considerar inversión para el Período 2009 las 
erogaciones informadas por AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. por la suma 
de $ 2.076.865,23.-): a) Obras cuyas presentaciones están encuadradas en el Artículo 
8.9 de la Resolución ORSNA N° 48/10 ($188.257,04.-), b) Obras cuyos montos 
presentados por el Concesionario superan los montos aprobados por el ORSNA 
(Costo Final Conforme a Obra determinado por el Organismo) ($1.888.608,19.- ), 
conforme el detalle obrante en el Anexo VII de la presente Acta. 

8. 	Autorizar al Sr. Presidente del Directorio del ORSNA a incluir en el Registro de 
1 correspondiente al Año 2009 las 'inversiones efectuadas por 
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AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. por la suma de $12.082.640,39.-, 
conforme detalle obrante en el Anexo VIII de la presente Acta. 

9. Requerir al Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. que designe e 
informe al ORSNA las personas que suscribirán el referido registro en un todo de 
acuerdo'a lo dispuesto por el Artículo 9.1 de la Resolución ORSNA N° 48/10. 

10. 	 Autorizar al Sr. Presidente del Directorio a suscribir el Acto Administrativo 
pertinente. 

Punto 2 - El Sr. Secretario General somete a consideración del Directorio e informa 
sobre el Expediente N° 46/12, en el cual tramitan las actuaciones referidas al Plan de 
Obras 2012 presentado en fecha 13 de abril de 2012 por AEROPUERTOS 
ARGENTINA 2000 S.A.. 

Al tomar intervención las áreas técnicas, la GERENCIA DE EJECUCIÓN Y 
CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (GECIA) señala que 
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. presentó un Banco de Proyectos, el cual 
además contempla el Plan de Obras 2012. 

Señala la GERENCIA DE REGULACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y 
CONTROL DE CALIDAD que si bien el Concesionario sostiene que realizó un total de 
$715.560.456,65 en concepto de inversión correspondiente al 2011, por razones de 
prudencia y teniendo en cuenta que la registración de ese período se encuentra en pleno 
proceso de ejecución, se consideraron $650.000.000 respecto de los $715.560.456,65 
denunciados, dado que dicho monto se encuentra en análisis y con documentación 
técnica y contable pendiente de remisión por parte de AEROPUERTOS ARGENTINA 
2000 S.A. 

En función de las inversiones pendientes de ejecución a diciembre de 2011 
correspondientes al primer quinquenio, sumado a la inversión propia del año 2012, se ha 
establecido un monto de inversión total para el presente año de $855.347.180.-. 

El monto total del Banco de Proyectos 2012 asciende a la suma de 
$933.115.000.-. Dicho Banco contempla mayor cantidad de Obras que las previstas para 
el. 2012 determinando el Organismo Regulador que el monto que AEROPUERTOS 
ARGENTINA 2000 S.A. debe invertir a los fines de cumplir con el presente año y 
completar el Primer Quinquenio asciende a la suma estimada de $855.347.180. 

Señala la GECIA que por razones técnicas, operativas y de seguridad consideró 
necesario incorporar las siguientes obras no incluidas en la presentación del 
Concesionario: 

• 	 Primera etapa de la Nivelación de la Franja de Pista 05/23 del Aeropuerto SAN 
FERNANDO, a ejecutar con fondos del Fideicomiso del 2,5%. Esta obra parcial 
(primera etapa), responde a la necesidad de adecuar las características de la 
franja de pista a lo especificado en el Anexo 14 de la OACI. Cuenta con 
reiterados pedidos de ejecución expresados por distintas instituciones con 
incumbencia en la operación aeroportuaria. 

• 	 Tercera etapa del Balizamiento de Pista 18-36 del Aeropuerto Internacional de 
CÓRDOBA. Esta obra comprende la instalación de P APIs en ambas cabeceras, 
ALS, letreros, UPS y obras complementarias. Resulta técnicamente 
recomendable y necesaria, tratándose asimismo del completamiento de una obra 
cuyas dos etapas iniciales han sido ejecutadas. 

ecuación y Balizamiento Rodaje Charly del Aeropuerto Internacional de 
zel . Se trata de una obra técnica y operativamente necesaria que debiera 
onve11" ntemente ser ejecutada conjuntamente con la repavimentación total o 
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parcial de la Pista 17-35 incluida en el Banco de Proyectos (EZE3221). Dado 
que al momento de elaboración del presente informe no se cuenta con valores 
precisos de ambas obras y a fin de no alterar sustancialmente la inversión total 
del Banco de Proyectos, se ha incluido la misma conjuntamente con la Pista 
17/35 manteniendo el importe preliminarmente consignado de $60.000.000.- En 
tal sentido, en caso de no existir posibilidades del financiamiento completo de 
ambas obras (situación ideal) deberá evaluarse desde el punto técnico-operativo 
y a la luz de los proyectos técnicos respectivos, la posibilidad y c(;mveniencia de 
parcializar la obra de la pista realizándose en esta instancia el tramo desde 
cabecera 17 hasta la zona de cruce con pista principal (ya ejecutada), 
postergándose para el año siguiente el tramo restante desde el cruce hasta 
cabecera 35, pero incluyéndose este año la ejecución del mencionado rodaje y su 
correspondiente balizamiento. 
Concluye la GECIA que habiéndose efectuado la revisión del Banco de 

Proyectos presentado por el Concesionario, el mismo se considera en términos generales 
satisfactorio, cubriendo en su totalidad la inversión comprometida para el Año 2012 (el 
que abarca las obras pendientes del Primer Quinquenio más inversión propia del año 
2012). 

Oído lo expuesto, el Directorio del ORSNA en forma unánime RESUELVE: 

1. 	 Aprobar la "Programación Anual 2012 de Obras e Inversiones - Banco de Proyectos 
2012" el que como Anexo IX se incorpora a la presente Acta. 

Punto 3 - El Sr. Secretario General somete a consideración del Directorio e informa 
sobre el Expediente N° 581/11, en el cual tramita el Acuerdo suscripto entre ASSUPA, 
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. y el ORSNA, en el marco de la demanda 
iniciada por ASSUPA al Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. 
caratulado "ASSUPA e/AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. s/proceso de 
conocimiento (Expediente N° 26.620/11) en trámite ante el Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 18. 

El Concesionario con fecha 6 de diciembre de 2011 informa a este Organismo la 
demanda iniciada por ASSUPA, la cual tiene por objeto que AEROPUERTOS 
ARGENTINA 2000 S.A. efectúe la remediación ambiental de los sitios contaminados 
en el ámbito de los Aeropuertos del Grupo "A" del SISTEMA NACIONAL DE 
AEROPUERTOS (SNA). 

El ORSNA convocó a una reunión el día 15 de diciembre de 2011, iniciando una 
instancia de conciliación extrajudicial que tramitó conjuntamente a la convocatoria de 
audiencia citada para el día 27 de diciembre de 2011 por su Señoría en el marco de la 
causa judicial. 

En la audiencia judicial el Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 
S.A. y ASSUP A presentaron un "Acuerdo Programático" para avanzar en la 
remediación de los pasivos ambientales aeroportuarios, requiriendo la ratificación del 
mismo por parte del ORSNA. 

Asimismo, el ORSNA (Nota ORSNA N° 1387/11) instruyó a AEROPUERTOS 
ARGENTINA 2000 S.A. para que sin perjuicio de la causa judicial, implemente de 
inmediato las acciones necesarias para la obtención del diagnóstico final de pasivos 
medioambientales que posibiliten la posterior y consecuente remediación, en 
e pliiniento

/\ 
de lo establecido en el Numeral 6.7 del ACTA ACUERDO DE 

}-~) 
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ADECUACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, ratificada por Decreto N° 
1.799107. 

El Concesionario por Nota de fecha 9 de enero del corriente informó sobre los 
avances alcanzados en sede judicial con el Acuerdo Programático antes referido, 
solicitando una reunión para analizar la fuente de financiamiento. 

El día 10 de abril pasado ASSUPA, AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 
SOCIEDAD ANÓNIMA Y el ORSNA, representado por el Presidente del Directorio, 
acordaron: 1) El ORSNA autoriza a AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. a 
contratar por urgencia (Artículo N° 5.C.l del Reglamento aprobado por Resolución 
ORSNA N° 65/10) a la consultora TERRA INC S.A. para que realice el Diagnóstico 
Final de Pasivos Medio Ambientales con cargo al "FIDEICOMISO DE 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS"; 
posteriormente, utilizando la misma fuente de financiamiento, se programarán en los 
sucesivos planes anuales de inversión, las obras de remediación requeridas que surjan 
del diagnóstico; y 2) ASSUPA desistirá de la citación del ORSNA como tercero en el 
marco de la causa judicial, sin imposición de costas a su cargo. 

ASSUPA, con fecha 18 de abril del corriente, informó del desistimiento de la 
citación al ORSNA como tercero, en el marco de la causa judicial, dando cumplimiento 
al referido acuerdo. 

La GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS (Dictamen GAJ N° 33/12) toma la 
intervención que le compete, señalando que resulta factible financiar las tareas de 
diagnóstico de pasivos medioambientales y en posterior remediación con fondos del 
Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras en los Aeropuertos que 
conforman el Grupo "A" del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS, conforme 
lo dispuesto por el Numeral 6.7 de la Parte Cuarta del ACTA ACUERDO DE 
ADECUACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, ratificada por el Decreto N° 
1.797/07. 

Dicha norma asimila el Programa de Consultoría de Diagnóstico Final de 
Pasivos Medioambientales, así como la remediación de Pasivos Medioambientales 
indicados en el programa de consultoría, como "obras" aeroportuarias. 

Señala el Servicio Jurídico que esta norma habilita a incluir este tipo de "obras" 
dentro del Plan de Inversión Quinquenal y en los que en un futuro se confeccionen, por 
lo que la GAJ entiende que los estudios bajo análisis se ajustan perfectamente al objeto 
o destino que el Patrimonio Fiduciario tiene previsto en el Artículo Séptimo, Inciso D) 
del Contrato de Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos. 

Asimismo, el Servicio Jurídico respecto a la autorización para utilizar la 
modalidad de contratación prevista en el Artículo N° 5.C.l. del Reglamento aprobado 
por Resolución ORSNA N° 65/10 manifiesta que la misma se encuentra plenamente 
justificada por las razones de urgencia objetiva que imponen los perentorios términos 
procesales que dieron origen a la instrucción comunicada por el ORSNA al 
Concesionario por Nota ORSNA N° 1387/12, agregando que este Organismo se 
encuentra interviniendo sobre el tema en distintas actuaciones. 

La GAJ señala que en definitiva las pretensiones de ASSUPA, AEROPUERTOS 
ARGENTINA 2000 S.A. y el ORSNA no pueden ser más coincidentes, ya que el 
cuidado del medio ambiente y la explotación sustentable de los aeropuertos es un 
irrenunciable compromiso que es compartido por las partes, y por el cual este 
Organismo ha viniendo realizando acciones para su concreción. 

Por otra parte la GAJ señala que resulta necesario que el Directorio ratifique el 
omp omiso asumido por el Presidente del Directorio del ORSNA, en virtud de lo 
ispu s or los Artículos N° 18 y N° 22 del Decreto N° 375/97, toda vez que la 
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disposición o instrucción al Fiduciario para solventar este tipo de obras con los fondos 
del Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras en los Aeropuertos que 
conforman el Grupo "A" de Aeropuertos del SNA del FIDEICOMISO DE 
FORTALECIMIENTO DEL SNA corresponde al ORSNA (Artículo Séptimo Inciso D) 
(iv) del Contrato suscripto con fecha 29 de diciembre de 2009 del Anexo III del Acta 
Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión, ratificada por Decreto N° 1.799/97) 

En virtud de lo expuesto, el Servicio Jurídico eleva las actuaciones a fin de que 
el Directorio del ORSNA ratifique los compromisos plasmados en el Acta sus cripta 
entre la Asociación ASSUPA, AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. Y el Sr. 
Presidente del Directorio del ORSNA. 

Oído lo expuesto y luego de un debate el Directorio del ORSNA, en forma 
unánime RESUELVE: 

1. 	 Ratificar el Acta Acuerdo de fecha 10 de abril de 2012 suscripta por el Sr. 
Presidente del Directorio del ORSNA, ASSUPA y AEROPUERTOS ARGENTINA 
2000 S.A., la que en copia se adjunta como Anexo X de la presente acta. 

2. 	 Poner en conocimiento de la presente a ASSUP A y de AEROPUERTOS 
ARGENTINA 2000 S.A .. 

Punto 4 -El Sr. Secretario General somete a consideración del Directorio e informa 
sobre el Expediente N° 163/12, en el cual tramita la presentación efectuada por el 
Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (Nota AA2000-ADM
290/12), solicitando autorización para ceder en garantía ingresos de la concesión hasta 
la suma de $ 11.000.000, conforme lo dispuesto por el Numeral 30 del ACTA 
ACUERDO DE ADECUACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, ratificada por 
Decreto N° 1799/07. 

El Concesionario AA2000 S.A. señala que a los efectos de poder hacer frente a 
ciertas obligaciones resulta necesario gestionar una nueva línea de crédito con el 
BANCO de SANTA contra la cesión de ingresos comerciales de la Carta Oferta de 
YPF S.A. el 28 de julio de 2004 y la Carta Oferta enviada por ESSO PETROLERA 
ARGENTINA S.R.L. del 21 de diciembre de 2004. 

Esta nueva línea de crédito es de similares características a las gestionadas ante 
el mismo Banco desde 2008, siendo autorizadas dichas cesiones oportunamente por 
Nota ORSNA N° 289/08, Ypor las Resoluciones ORSNA N° 24/10 Y N° 63/11. 

La GERENCIA. DE REGULACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y 
CONTRO DE CALIDAD (GREFyCC) (Providencia GREFyCC N° 52/12) señala que la 
emisión se realizará por un plazo de DOCE (12) meses por un monto total de $ 
11.000.000 Y una TNA variable BADLAR + 5 %, otorgando corno garantía los 
derechos de cobro bajo las Cartas Ofertas mencionadas. Cabe agregar que dicha cesión 
se hará efectiva a partir del vencimiento de la cesión autorizada por Resolución ORSNA 
N° 63/11. 

Monto en $ $ 11.000.000,00 
TNA Badlar Bancos Privag9s $ (20103/12) 
TNA Badlar Bancos Privados $ + 5% 

12,25% 
17,25% 

Tasa efectiva mensual 1,44% 
C.uotas 12 

'" /' 
Mont~imado de la cuota mensual t $ - 1.004.558 
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Asimismo, con fines informativos la GREFyCC aclara que la cesión en garantía 
involucraría el siguiente monto de ingresos, el cual fue calculado en base a datos de 
facturación de AA 2000 S.A. en concepto de canon por plantas de combustibles a las 
Empresas YPF S.A. y ESSO Petrolera Argentina S.R.L., según el siguiente detalle: 

Em resa 
YPF 

Anual 2011 
$10.649.114 

ESSO $ 7.570.160 

Los ingresos del Concesionario AA2000 SA, en los primeros 2 meses del 
corriente ascienden en promedio a $ 186.752.029 por mes. En consecuencia, la cuota 
estimada representaría únicamente el 0,8 % de la facturación por el plazo de UN (1) 
año. 

Asimismo, el área técnica señala que el préstamo para el cual solicita 
autorización es por un monto inferior al que solicitaran en similares condiciones y que 
fuera autorizado por Resoluciones ORSNA N° 24/1 O Y 63/11. 

La GREFyCC no posee objeciones desde el punto de vista técnico a la cesión de 
ingresos solicitada por el Concesionario en esta oportunidad, conforme el Numeral 30 
del Acta Acuerdo. 

Por último, la GREFyCC señala que si en el futuro fuese intención del 
Concesionario ceder en garantía los ingresos de otras empresas equivalentes, las mismas 
deberán ser individualizadas expresamente y enviadas para su evaluación al ORSNA. 

El Servicio Jurídico (Dictamen GAJ N° 26/12) toma la intervención que le 
compete señalando que conforme surge del análisis del Numeral 30 del Acta Acuerdo, 
se advierte que ha sido voluntad del ESTADO NACIONAL incorporar la "Cesión en 
Garantía" como una herramienta de financiamiento para el Concesionario, dejando 
claramente establecido cuales son los ingresos que bajo ninguna circunstancia podrán 
verse alcanzados por dicha Cesión. 

La GAJ agrega que las pautas establecidas en el Acta Acuerdo se encuentran 
orientadas a preservar, bajo cualquier circunstancia, la continuidad y calidad en la 
prestación del servicio aeroportuario. 

El debido resguardo de los derechos del ESTADO NACIONAL sobre la 
Concesión determina la existencia de ingresos que AA2000 no puede ceder a un tercero, 
ya sea porque el Gobierno NacionalArgentino tiene derecho a cobrarlos en virtud de un 
derecho estipulado en el Contrato de Concesión o porque ciertas restricciones del 
Contrato de Concesión impiden o prohíben la cesión o transferencia de tales ingresos. 

Quedan incluidos dentro de dicho concepto, los fondos necesarios para el repago 
de la deuda con el Estado Nacional y los ingresos afectados al "Fideicomiso de 
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos" de conformidad con lo previsto 
en la Parte Quinta y el Subanexo I1gfI-A del Acta Acuerdo, conforme lo detallado a 
continuación: (i) el 15% de los ingresos totales derivados del Contrato de Concesión 
conforme se los defina en el Fideicomiso FSNA; (ii) el 7% de los Ingresos por Tasas 
Aeroportuarias Internacionales; y (iii) el 100% del producido de los Cargos Tarifarios 
Específicos Futuros netos de Gastos de Recaudación. 

Asimismo, el Servicio Jurídico advierte que cualquier cláusula o condición 
establecida en la documentación presentada por AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 

que implique apartarse de los derechos del ESTADO NACIONAL no podrán ser 
s contra el Concedente. 

S.A 

9 



"2012 Año de Homenaje al Doctor D. MANUEL BELGRANO" 

Por lo que el Servicio Jurídico, concluye que resulta viable, ajustándose a lo 
establecido en el Numeral 30 del Acta Acuerdo, autorizar la cesión en garantía de los 
ingresos comerciales de la Carta Oferta de YPF S.A. del 28 de julio de 2004 y de la 
Carta Oferta de ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. del 21 de diciembre de 
2004. 

Oído lo expuesto y luego de un amplio debate, el Directorio del ORSNA en 
forma unánime RESUEL VE: 

1. 	Incorporar corno Anexo XI la Providencia GREFyCC N° 52/12 Y el Dictamen GAJ 
N° 26/12. 

2. 	Autorizar al Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., conforme lo 
establece el Numeral 30 del Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de 
Concesión, ratificada por Decreto N° 1799/07, a ceder en garantía ingresos de la 
concesión por la suma de hasta $ 11.000.000 en los términos y condiciones 
detalladas en la presentación del Concesionario de fecha 10 de junio de 2011 (Nota 
AA2000-ADM-495/11), la que se hará efectiva una vez finalizada la cesión 
autorizada por Resolución ORSNA N° 63/11, conforme lo dispuesto en el punto de la 
presente acta. 

3. 	Autorizar al Sr. Presidente del Directorio del ORSNA a suscribir el acto 
administrativo y las comunicaciones pertinentes. 

as 11 :50 horas y no siendo para más, se dá por finalizada la reunión. 

AlADRóN 
PRESIDENT! 

o 	 ANISMO REGULADOR OELSlsrEM' 
t/ACIONA!. 	DE A61tgPUE"ros .. 

O.R.S.lq.4. 
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