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CONTRATO DE AMPLIACION

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, en adelante designado el CONCEDENTE, representado en
este acto por el sefior MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, Arquitecto Don Julio Miguel DE VIDO por una parte, y pbr
la otra HIDROVIA SOCIEDAD ANONIMA, en adelante el CONCESIONARIO,
representada por su presidente, Don Gabriel Benjamin ROMERO, se conviene
celebrar la ampliacion del CONTRATO DE CONCESION de Obra Publica por Peaje

para la Modernizacion, Ampliacion, Operacion y Mantenimiento del Sistema de

Senalizacion y Tareas de Redragado y Mantenimiento de la Via Navegable Troncal,
comprendida entre el KILOMETRO 584 del RIO PARANA, tramo exterior de acceso
al PUERTO DE SANTA FE y las zonas de aguas profundas naturales en el RiO DE
LA PLATA exterior hasta la altura del KILOMETRO 239,1 del CANAL PUNTA INDIO
por el CANAL INGENIERO EMILIO MITRE, sujeto a las clausulas y condiciones que
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a continuacion se detallan:
ARTICULO 1°.- DEFINICIONES. Los términos y expresiones mencionados en este
contrato tendran el significado que se le atribuyen en las “CONDICIONES
GENERALES”, que como ANEXO | se agregan al presente contrato, salvo
especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto N° 863
de fecha 29 de abril de 1993 y sus modificatorias, en adelante el PLIEGO.------—-—----
ARTICULO 2°.- OBJETO. El CONCEDENTE concede al CONCESIONARIO por el
régimen de Concesion de Obra Publica por Peaje, previsto en la Ley N° 17.520 y las
modificaciones efectuadas por la Ley N° 23.696,‘ el proyecto, ejecucion,
modernizacion, ampliacién, operacién y mantenimiento del sistema de sefalizacion y
tareas de redragado y mantenimiento de la via navegable troncal, comprendida
(\QJ\ desde el KILOMETRO 584 del RiO PARANA, tramo exterior de acceso al PUERTO
DE SANTA FE hasta la altura del KILOMETRO 1.238 del RIO PARANA denominado
§ CONFLUENCIA. Asimismo al haber establecido la SECRETARIA DE TRANSPORTE

f 2 v dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
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PUBLICA Y SERVICIOS, al Riacho Barranqueras como Via Navegable Secundaria
de la Ruta Navegable Troncal; el CONCESIONARIO debera mantenerlo en similares
condiciones de profundidad y sefalizacion que la ampliacion de la Via Navegable
Troncal, una vez que el ESTADO NACIONAL cese en las actividades de dragado
que hoy lleva a cabo en dicho Riacho, difiriéndose para esa oportunidad la

presentacién del presupuesto de las tareas y su respectiva inclusion en el Plan

Econémico Financiero.
ARTICULO 3°.- REGIMEN SOCIETARIO. Forman parte integrante del presente
contrato el Estatuto Societario del CONCESIONARIO modificado por Resolucion N°
1198 de fecha 7 de julio de 2006 del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA y SERVICIOS, que cuenta con la aprobacion del
CONCEDENTE, cuyas copias debidamente suscriptas por las partes se adjuntan al

presente como ANEXO Il y las correspondientes garantias de cumplimiento de

contrato, que se adjuntan como ANEXO lII.
Toda modificacion del estatuto, salvo de simple aumento del capital social, requerira
la previa aprobacién del CONCEDENTE.
ARTICULO 4° - DISPOSICIONES RELATIVAS A LA OPERACION Y PRESTACION
DE SERVICIOS. EI CONCESIONARIO operara en la via navegable concesionada
con sujecion a lo establecido en el ANEXO | “CONDICIONES GENERALES", como
asi también a las 6rdenes de servicio que emanen del ORGANO DE CONTROL, o

quien ejerza las funciones del mismo, y a la legislacion aplicable.
ARTICULO 5°.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO. Las
obligaciones y derechos del CONCESIONARIO son todas las establecidas en el
presente instrumento y en el ANEXO | “CONDICIONES GENERALES". Para los
aspectos que no se encuentren previstos o contemplados en los documentos
sefalados, resultaran de aplicacié'n las disposiciones establecidas en el PLIEGO, en
el CONTRATO DE CONCESION de fecha 21 de febrero de 1995, y en el ACTA
ACUERDO DE RENEGOCIACION CONTRACTUAL de fecha 21 de abril de 2009.----
n partlcular se establece que:
El CONCESIONARIO incorporara la cantidad de NOVENTA (90) agentes,
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pertenecientes al plantel del personal embarcado, que revistan en la DIRECCION
NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES.
El plan de absorcién del personal previsto en el Capitulo lll del Punto 1°, de las
“CONDICIONES GENERALES” se efectivizara en el plazo de CIENTO OCHENTA

(180) dias desde la firma del acta de iniciacion de las tareas.

Dentro de la legislaciéon laboral de aplicacion en la materia, el CONCESIONARIO
podra emplear personal ajeno a la DIRECCION NACIONAL DE VIAS
NAVEGABLES, sin limitacion de nacionalidad o categoria, con independencia de
aquel que tenga la mencionada Direccion en el plantel disponible para el
CONCESIONARIO.
b) EL CONCESIONARIO proveera al ORGANO DE CONTROL, o a quien ejerza las
funciones del mismo, para su uso no exclusivo, DOS (2) embarcaciones con las
caracteristicas descriptas en el Capitulo IV, Punto 1° del ANEXO | “CONDICIONES

GENERALES”.
c) EL CONCESIONARIO proveera al ORGANO DE CONTROL, o a quien ejerza las

funciones del mismo, para su uso no exclusivo, DOS (2) vehiculos, UNA (1) pick up y
UN (1) automévil, con las caracteristicas descriptas en el Capitulo IV, Punto 2° del
ANEXO | “CONDICIONES GENERALES”.
d) Para esta etapa se exceptia la transferencia al CONCESIONARIO de la
DELEGACION DE FORMOSA, prevista en el Capitulo lll, Punto 2° del ANEXO |

“CONDICIONES GENERALES”.
e) Para esta etapa no sera exigido al CONCESIONARIO la realizacion de los

ensayos de simulacién de maniobras para ubicacién de senales en el RIO
PARAGUAY, previsto en el Capitulo VII, Punto 46 del ANEXO | “CONDICIONES
GENERALES”".
ARTICULO 6°.- FIADORES SIMPLEMENTE MANCOMUNADOS. Las personas
juridicas que conforman el CONCESIONARIO se constituyen en fiadores

simplemente mancomunados con la sociedad anénima concesionaria por todas las

obligaciones contractuales por el plazo de duracion de la ampliacion de la concesion,

con mas sus prorrogas si las hubiere y hasta la extincién de todas las obligaciones
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emergentes del CONTRATO DE CONCESION, de conformidad con el Articulo 4.1
del PLIEGO, y suscriben el presente en tal caracter.
ARTICULO 7°- PLAZO DE LA CONCESION. El plazo de la ampliacion de la
concesion sera el determinado por la Clausula Tercera del ACTA ACUERDO DE
RENEGOCIACION CONTRACTUAL suscripta en fecha 21 de abril de 2009.----------—-
ARTICULO 8°.- SUSPENSION — EXTINCION. La suspension o extincion del
presente contrato de ampliacion se regird por las disposiciones establecidas en el
PLIEGO.
ARTICULO 9°.- RESPONSABILIDAD CIVIL. Se aclara que el CONCESIONARIO no

sera responsable por los dafos que fueren consecuencia de o tuvieran relacion con
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vicios ocultos de los bienes afectados a la concesion entregados por el
CONCEDENTE, salvo en el supuesto de un cumplimiento defectuoso de los trabajos
comprometidos por el CONCESIONARIO en el presente contrato.

Tampoco es responsable de las consecuencias que pudiera resultar de la correcta

ejecucion del proyecto que se encuentra expresado en el PLIEGO y en el ANEXO
“CONDICIONES GENERALES”, la disposicion y ubicacién del material resultante del
dragado y de cualquier dafio que se produzca como consecuencia del fiel
cumplimiento por el CONCESIONARIO de las obras de trabajos comprometidos por
éste bajo el presente contrato o de las consecuencias o dafos ambientales que

resulten del proyecto mismo, siempre y cuando el CONCESIONARIO dé cabal

cumplimiento con el proyecto definitivo.
El CONCESIONARIO sera responsable de los dafios y prejuicios producidos como
efecto del cumplimiento defectuoso de los trabajos comprometidos.
ARTICULO 10.- El Poder de Policia de la Navegacion es ejercido por la
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, correspondiéndole la responsabilidad del
ordenamiento del trafico en la via navegable concesionada de acuerdo a lo
establecido en las Leyes Nros. 18.392 y 20.094, y el Decreto N° 4516 de fecha 16 de
N) mayo de 1973 y sus modificatorios (REGINAVE).
* ARTICULO 11.- TARIFAS. Se establece en forma transitoria que para los proximos

\/\TRES (3) afos el valor de la tarifa serd CERO (0), debiendo el CONCEDENTE

4
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abonar al CONCESIONARIO, para la realizacion de la obra, el subsidio establecido
en el Capitulo Ill del Punto 3°, del ANEXO | “CONDICIONES GENERALES”. -
El CONCEDENTE anualmente incluira en el proyecto de la Ley de Presupuesto
Nacional que envia al CONGRESO NACIONAL las partidas necesarias para cumplir
con el subsidio previsto en el Capitulo Il del Punto 3°, del ANEXO | “CONDICIONES
GENERALES”.
Transcurrido dicho plazo y si la AUTORIDAD DE APLICACION, luego de realizar los

estudios pertinentes, determinara la factibilidad y conveniencia de solventar parte o

el total del costo de la obra objeto del presente contrato mediante el cobro de tarifa a

los usuarios, se le asignara un valor a esta ultima.
Los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento sélo podran ser
modificados por el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS en las circunstancias y formas establecidas en la Clausula
Novena del ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION CONTACTUAL de fecha 21 de
abril de 2009.

Toda modificacion en el valor de la tarifa debera estar debidamente fundada en un

examen detallado de la estructura de costos y de todos los demas elementos que

conforman el servicio concesionado.
Los montos redeterminados solo podran ser aplicables a partir de la notificacion
fehaciente de la decisién del CONCEDENTE en ese sentido.
ARTICULO 12.- MORA. La mora en el pago del subsidio previsto en el Capitulo li
del Punto 3 del ANEXO | “CONDICIONES GENERALES?”, resultara de lo establecido
en el Codigo Civil, previa intimacion fehaciente al ESTADO NACIONAL y para el

caso en que éste no abone el subsidio correspondiente dentro de los DOS (2) dias

habiles de dicha intimacién, debiendo aplicarse intereses compensatorios, cuya tasa
sera la que fijle el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para el descuento de
certificados de obra en operaciones a TREINTA (30) dias.
ARTICULO 13.- Durante la “Etapa 0" establecida en el ANEXO I “CONDICIONES
/’GENERALES”; el CONCESIONARIO debera realizar todas las modificaciones,

ampliaciones, desagregaciones, correcciones y adecuaciones que sobre el proyecto
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definitivo de ingenieria que el ORGANO DE CONTROL, o quien ejerza las facultades
del mismo, le solicite sobre los siguientes puntos: mayor desarrollo del proyecto para
la instalacion de mareografos, presentacion de planos y graficos para el programa de
trabajos ajustados mayor desarrollo de la metodologia de los estudios a realizar
conforme las “CONDICIONES GENERALES".

Las necesarias modificaciones al proyecto definitivo original que deban realizarse

como consecuencia de lo previsto en el presente contrato, como asi también las
posibles mejoras, deberan ser presentadas en la “Etapa 0", para su aprobacion por
el ORGANO DE CONTROL, o quien ejerza las facultades del mismo.
ARTICULO 14.- EI CONCESIONARIO entrega en este acto como garantia de
cumplimiento del contrato correspondiente a la ejecucion del primer tramo de la
ampliacién la suma de PESOS ARGENTINOS equivalentes a DOLARES
ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL (U$S
3.750.000.) cotizados al tipo de cambio comprador publicado por el BANCO DE LA
NACION ARGENTINA.
Esta garantia sera devuelta al CONCESIONARIO de la siguiente forma: ----——--------—--
a) EI SESENTA POR CIENTO (60%) al finalizar la Etapa 1 de la obra

correspondiente al primer tramo de ampliaciéon y deducidas las indemnizaciones

por dafos y perjuicios, multas o cualquier otra deuda a cuyo pago se encuentre

obligado el concesionario.
b) EI CUARENTA POR CIENTO (40%) restante al finalizar la concesion deducidos
los importes por los conceptos referidos en el inciso anterior cuando corresponda.
Si como consecuencia de las deducciones efectuadas al finalizar la Etapa 1 el monto
de la garantia restante resulta inferior al CUARENTA POR CIENTO (40%), el

concesionario quedara obligado a cubrir su valor mediante la constitucion de un

nuevo deposito.
ARTICULO 15.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. PRELACION.

Forman parte integrante del presente contrato, siendo su orden de prelacion el

siguiente:

\(\M 7 a) Las CONDICIONES GENERALES de las tareas de dragado y balizamiento
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secciones SANTA FE — CONFLUENCIA y CONFLUENCIA - ASUNCION

(ANEXO I).
b) El Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto 863/93, sus

especificaciones técnicas, sus anexos Y las circulares emitidas y notificadas a los

oferentes.

c) La oferta.
d) El Decreto N° 253 de fecha 2 de Agosto de 1995.
ARTICULO 16.- Domicilios, para todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales

relacionadas con el contrato, se fijan los siguientes domicilios dentro de la CAPITAL
FEDERAL de la REPUBLICA ARGENTINA:
CONCEDENTE: Av. Espana 2221, CAPITAL FEDERAL.
CONCESIONARIO: Av. Corrientes 316, Piso 2°, CAPITAL FEDERAL.

Todas las notificaciones efectuadas en los domicilios arriba mencionados se tendran

por validamente efectuadas y surtiran plenos efectos.
Todo cambio de domicilio debera ser fijado dentro del radio de la Capital Federal y

notificado fehacientemente por escrito.
ARTICULO 17.- DERECHO APLICABLE JURISDICCION. El derecho, jurisdiccion y
sistema de solucién de controversias sera el establecido en el PLIEGO. -
En prueba de conformidad se firma el presente con TRES (3) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los dias A3 del mes

¢
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INTRODUCCION

1. TRABAJOS A REALIZAR.

Los trabajos a realizar comprenden el dragado para la adecuacion de profundidades
y anchos, la sefializacién y el mantenimiento de la via de navegacion fluvial desde:
el Tramo Exterior del Canal de ACCESO AL PUERTO DE SANTA FE (KILOMETRO
584 del RiIO PARANA) hasta la Confluencia de los Rios Parana y Paraguay
(KILOMETRO 1.238) denominada Seccién A; el RiIO PARAGUAY desde su
confluencia con el RIO PARANA (KILOMETRO 1.238) hasta ASUNCION
(KILOMETRO 1.630) denominada Seccion B, tal como se observa en la Figura N° 1
adjunta.2.

2. AREA GEOGRAFICA.

Las tareas a realizar se desarrollaran a lo largo de extensos sectores de los rios
Parana Medio, Parana Superior y Paraguay. Se describe a continuacion muy
brevemente el area geografica donde se realizaran los trabajos y algunas
caracteristicas principales de la misma, separada por tramos segun lo indicado en el

Punie1.2.1.

2.1. Seccion A.

Comprende desde SANTA FE, KILOMETRO 584 del RI0O PARANA MEDIO, hasta
Confluencia en el KILOMETRO 1.238 del RIO PARANA SUPERIOR. En este tramo
los pasos criticos constituidos en su mayoria por suelos arenosos presentan
problemas de profundidades y anchos donde los costos de mantenimiento se
pueden minimizar recurriendo a oportunos cambios de rutas, para lo cual son

necesarios trabajos de relevamiento batimétricos de los pasos y de los entrepasos.

2.2. Secciéon B.
Se desarrolla entre CONFLUENCIA (KILOMETRO 1.238) y el Acceso a Asuncion en
el KILOMETRO 1.630 del RIO PARAGUAY. En este caso, al inconveniente de pasos

n pocas profundidades y anchos, se suma la existencia de curvas de reducidos

10
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radios siendo pocas las oportunidades de cambiar la traza de la ruta dada la
presencia de un cauce principal bien definido. En este caso los relevamientos
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del RiIO PARAGUAY.

programar, de ser necesario, tareas correctivas.
Algunas de las curvas de reducidos radios de curvatura deberan ser ampliadas para

"2010 - ANO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO"

batimétricos periodicos permitiran realizar el monitoreo de las profundidades y

permitir la navegacién de trenes de barcazas. En el paso Vileta se encuentran

suelos semiduros que necesitan de una draga cortadora para su remocion.
Cabe aclarar que en esta Seccion B los trabajos se realizaran en aguas binacionales
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CAPITULO |

PLAZOS, ETAPAS Y CONDICIONES GENERALES

1. PLAZOS Y ETAPAS DE LAS TAREAS A REALIZAR.

1.1. Plazos.
Acta de iniciacion de las Tareas: dentro los SESENTA (60) dias de la entrada en

vigencia de la ampliacion del contrato y habiéndose abonado la cuota inicial del
subsidio previsto en el Capitulo Il del presente, se efectivizara la firma del Acta de

Iniciacion de las tareas.
1.1.1. Dragado.

Etapa O

Para el cumplimiento de esta Etapa se establece un plazo maximo de SEIS (6)
meses a partir de la fecha de firma del Acta de Iniciacion de las Tareas. A la

conclusion de esta etapa, se firmara el Acta de Iniciacion de los trabajos de dragado.

Etapa 1

Secciones A (SANTA FE — CONFLUENCIA) y B (CONFLUENCIA - ASUNCION).
Para el cumplimiento de las metas de esta Etapa, en el caso de las Secciones
mencionadas, se establece un plazo maximo de DIECIOCHO (18) meses, a partir de

la fecha del Acta de Iniciacion de las Tareas.

Etapa 2
Desde la finalizacion de los trabajos correspondientes a la ETAPA 1, hasta la
finalizaciéon del “Contrato de Concesion, para la modernizaciéon, ampliacién,

operacion y mantenimiento del sistema de sefalizacién y tareas de redragado y

12
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mantenimiento de la Via Navegable Troncal, comprendida entre el KILOMETRO 584
del RIO PARANA, tramo exterior de acceso al PUERTO de SANTA FE y la zona de
aguas profundas naturales en el RiIO DE LA PLATA exterior hasta la altura del
KILOMETRO 239,1 del CANAL PUNTA INDIO por el CANAL INGENIERO EMILIO”,

en adelante “Contrato de Concesiéon”, contados a partir de la fecha del Acta de

Iniciacion de las Tareas.

1.1.2. Senalizacion.

ir de la fecha de firma del Acta de Inicio de los trabajos de Sefalizacion, que
PR

on la correspondiente al Acta de Iniciacion de las Tareas, el
e ———

coincidira
oncesionario se hara cargo del mantenimiento de todo el sistema, en las

condiciones en que se encuentre, teniendo como plazo maximo el fijado a

continuacioén, para dar comienzo a los trabajos de remodelacion correspondientes a

la Etapa 1.

SECCION A: 6 Meses.
SECCION B: 6 Meses.
Etapa 1

SECCION A: Las tareas deberan estar concluidas a los 18 meses.

SECCION B: Las tareas deberan estar concluidas a los 18 meses.

Los plazos mencionados precedentemente se consideraran a partir de la fecha de

firma del Acta de Iniciacién _de las Tareas.

Etapa 2
Desde la finalizacion de los trabajos correspondientes a la ETAPA 1, hasta la

finalizacion del “Contrato de Concesion, para la modernizacién, ampliacion,

13
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operacion y mantenimiento del sistema de sefalizacion y tareas de redragado y
mantenimiento de la Via Navegable Troncal, comprendida entre el KILOMETRO 584
del RiIO PARANA, tramo exterior de acceso al PUERTO de SANTA FE y la zona de
aguas profundas naturales en el RIO DE LA PLATA exterior hasta la altura del
KILOMETRO 239,1 del CANAL PUNTA INDIO por el CANAL INGENIERO EMILIO”,
en adelante “Contrato de Concesion”, contados a partir de la fecha del Acta de

Iniciacion de las Tareas.

1.2. Etapas de las Tareas.

El presente contempla UNA Etapa inicial de preparacion o alistamiento y DOS

Etapas de ejecucion.
1.2.1. Trabajos relativos a cada Etapa.

Etapa O

En esta Etapa el Concesionario debera realizar las movilizaciones y el alistamiento
del material flotante y de las instalaciones terrestres necesarias para la ejecucion de
los trabajos correspondientes.

Presentara los planos del Proyecto Ejecutivo de las obras, el Plan y Cronograma de
Ejecucion de las Obras, el Estudio de Impacto Ambiental (EslA) y el Plan de Gestion
Ambiental (PGA).

Efectuara el mantenimiento de la sefializacion existente con el fin de que la misma

no alcance niveles inferiores a los de la Iniciacion de las Tareas.

Etapa 1

Ejecucion de los trabajos de dragado de adecuacion.

Remodelacién total del sistema de sefializacion a IALA-Region B, y suministro e
instalacion de las ayudas para la navegacion previstas para la obra.

Implementacién del Monitoreo Ambiental, conforme a lo establecido en el Plan de

Gestion Ambiental y ajustes sucesivos de este ultimo.

14
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: O, Ejecucién de dragados de mantenimiento (incluyendo el control de las areas de
Sy i
refulado y/o vaciado).
2 Operacion, mantenimiento y reparaciéon de las sefalizaciones del nuevo sistema de
i
= e
Z ayuda para la navegacion en el tramo.
9 ; ’ . ;
8 Continuara con las tareas de Monitoreo Ambiental de acuerdo a lo pautado en el
o o . .
el Programa de Gestion Ambiental ajustado.
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2. CONDICIONES GENERALES PARA LAS TAREAS DE DRAGADO Y
SENALIZACION.

2.1. Relevamientos de Ajuste.

Los volimenes a extraer seran ajustados en funcion del punto 12 del Capitulo VI de
las presentes Especificaciones Técnicas.

El estado del sistema de sefalizacién existente serd determinado mediante una
recorrida en conjunto a realizar dentro de los SESENTA (60) dias de la firma del

Acta de Iniciacion de las Tareas.

£5
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CAPITULO II

PROYECTO EJECUTIVO, PLANES DE TRABAJO, PROGRAMACION DE LAS
TAREAS Y TRABAJOS EN AGUAS DE JURISDICCION COMPARTIDA

i PROYECTO EJECUTIVO, PLANES DE TRABAJO Y PROGRAMACION DE
LAS TAREAS.

1.1. Proyecto Ejecutivo.

El Concesionario debera preparar los planos y demas documentos del Proyecto
Ejecutivo de las Obras, incluyendo el de las areas de vaciado, recintos de refulado y
su cronograma, como también del disefio de detalle del sistema de sefalizacion de
ayuda a la navegacion, de las mediciones y estudios.

Para el Proyecto Ejecutivo del canal navegable se deberan tener en consideracion
las profundidades minimas en base a niveles de referencia preestablecidos e
inamovibles en todo el tramo, anchos de solera, radios de curvatura y cantidad y
posiciones de sefiales basicas a colocar y mantener, conforme a un preestablecido
criterio de disefio, el cual se detalla en este documento.

La gran actividad hidrosedimentologica y la constante evolucion morfologica de
cauces y bancos, hacen que las profundidades naturales cambien continuamente de
posicion, resultando en algunos casos conveniente desplazar la ruta en lugar de
ejecutar tareas de dragado que no acomparien la tendencia natural del rio. Esto
exige establecer la solucion de menor intervencion en el curso y resolver
parcialmente el problema, con el desplazamiento de la traza y pronta movilizacion de
sefiales, a una nueva traza ajustada del canal dentro del mismo cauce, o a otro
cauce o brazo del mismo rio.

Estas caracteristicas determinan que el Concesionario ademas de tener que contar
con equipos de dragado y sefalizacion, deba contemplar también otras tareas, como
lo son la ejecucion de mediciones y estudios. Estas tareas se incluyen dentro de la

presente Ampliacion no solo como una manera de disminuir costos, sino también

X/ w
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con el objetivo de promover una progresiva reduccion de las tareas de dragado en el
tiempo, favoreciendo e intentando lograr su autorregulacion.

El presente Documento tiene como objetivo detallar las condiciones técnicas
minimas que deberan cumplirse para asegurar la navegabilidad de la ruta con trenes
de empuje y otras embarcaciones durante las veinticuatro horas del dia.

Las tareas de dragado requeridas, tanto durante la adecuacion o el mantenimiento
se realizardn siempre y cuando no fuera posible evitarlas mediante una
readecuacion de la traza del canal o cambios parciales de la ruta que pudieran
efectuarse. En todos los casos, de existir diferentes alternativas de traza el
Concesionario debera seleccionar aquella que demande menores voliumenes de
dragado.

Para el disefio del canal navegable se deberan tener en consideracion los siguientes

criterios:

a) En los tramos de los Rios Parana y Paraguay entre los KILOMETRO. 584 (Tramo
Exterior del CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SANTA FE) y KILOMETRO 1630
(Acceso a Asuncion), los canales dragados en los pasos que son motivo de las
tareas incluidas en este Documento tendran, como minimo en tramos rectos,
CIENTO CUATRO (104) metros de ancho de solera y deberan tener, como minimo,
profundidades suficientes para permitir la navegacion de embarcaciones con TRES
CON CERO CINCO (3,05) metros (10 pies) de calado.

Las profundidades minimas en toda la ruta, indicadas en las tareas a ejecutar y
mantener, seran de TRES CON SESENTA Y CINCO (3,65) metros (12 pies) para

lechos de arenas y suelos semiduros, TRES CON NOVENTA Y CINCO (3,95)

metros (13 pies) para lechos duros medidas desde el pelo de agua, cuando los
niveles del rio, sean iguales o mayores al de referencia interpolado (ver punto 14
capitulo VI).

Cuando los niveles del rio, sean menores al nivel de referencia interpolado, las
profundidades minimas en toda la ruta a mantener estaran referidas a dicho nivel de

referencia. Las mismas incluyen una revancha bajo quilla de CERO CON TREINTA

AT S :
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& (0,30) metros para lechos de arena y suelos semiduros CERO CON SESENTA
T_C; (0,60) metros para lechos duros, y en ambos casos un sobredragado por seguridad
A de CERO CON TREINTA (0,30) metros. :

=

S b) Las pendientes minimas de los taludes a lograr y mantener en
® correspondencia a cada tipo de material de fondo seran los siguientes:

g

<

- Suelos no consolidados  1:5
- Suelos conglomerados  1:3

- Suelos duros 1=

Dichas pendientes seran medidas a partir de los extremos de la solera del canal para
los anchos y profundidades arriba indicados y verificados al finalizar la Etapa 1.

Con respecto a los anchos de solera en curvas, se detallan en el cuadro A los
valores minimos aceptables para las distintas Secciones de la ruta. Las dimensiones

de referencia varian en funcion del radio de las curvas.

Cuadro A

ANCHOS DE SOLERA EN CURVAS

(Metros)
RADIO SECCIONES AyB
(metros) Km. 584 - 1.630
750 151
1.000 142
1.250 136
1.500 131

y 1.750 128

18
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2.000 125
2.250 123
2.500 121
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Las ayudas a la navegacion que deberan ser instaladas y mantenidas tendran que,
como minimo, cumplir con los criterios establecidos en este Documento.

Dentro de los NOVENTA (90) dias corridos posteriores a la fiirma del Acta de

ACUDGDYME -

Iniciacién de las Tareas, el Concesionario debera preparar y someter a la aprobacion
del Organo de Control, el Proyecto Ejecutivo de las obras, programas y Planes de
trabajos, calculos, memorias descriptivas, métodos constructivos y demas
documentos e informaciones que se requieran para la ejecucion de las tareas de
dragado de adecuacion y de mantenimiento (incluyendo los trabajos de refulado y
vaciado).

El Concedente, a través del Organo de Control, tendra a su cargo la revision y
aprobacién del Proyecto Ejecutivo y demas documentos del disefio del canal
navegable. La verificacion de cada uno de los documentos del Proyecto Ejecutivo y
la manifestacion sobre su aprobacién o la indicacién de fallas detectadas o
complementaciones a efectuar, se hara en un plazo no superior a TREINTA (30)

dias corridos a contar de la fecha de presentacién de cada documento.

1.2. Plany Cronograma de Ejecucién de los Trabajos.

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) dias corridos posteriores a la firma del Acta de
Iniciacion de las Tareas, el Concesionario debera presentar al Concedente para su
aprobacion, el Plan Detallado de Ejecucion de los Trabajos y un Cronograma en
forma de grafico de barras. Estos documentos se basaran en los programas y planes
de ejecucion propuestos por el Concesionario y deberan englobar todas las
N‘X complementaciones, alteraciones y detalles que el Concedente solicite a aquel con
referencia a los documentos previamente presentados, y la manifestacion sobre su

aprobacion o la indicacién de fallas detectadas o complementaciones a efectuar, se

: 19
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hara en un plazo no superior a QUINCE (15) dias corridos a contar de la fecha de
presentacion de cada documento.

Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) dias corridos posteriores a la firma del Acta
de Iniciacion de las Tareas, el Concesionario debera presentar al Concedente para
su aprobacion el EslA y el PGA, que deberan tener en cuenta el Plan Detallado de
Ejecucion de los Trabajos aprobado por el Concedente.

En estos documentos se indicaran claramente, entre otros, los plazos para iniciacion
y terminacion de cada uno de los trabajos en las distintas secciones de la ruta
navegable, los volumenes y avances mensuales previstos, los métodos de
ejecucion, los equipos de construccion a emplearse y su asignacion a cada frente de
trabajo, y otros datos necesarios para la correcta y oportuna ejecucion y control de
los trabajos.

Previo al inicio de las tareas de dragado, el Concesionario deberd contar con la
aprobacion del Proyecto Ejecutivo, la metodologia que empleara para el desarrollo
de los trabajos, el cronograma detallado de ejecucion de los trabajos, las
caracteristicas de los equipos principales y auxiliares a emplear, la ubicacion de las
areas de vaciado y del PGA.

El Concesionario, al menos una vez por afio deberd reprogramar, los trabajos
concesionados, a los fines de evaluar la necesidad de introducir modificaciones. Las
mismas o0, caso contrario, la vigencia de la traza del canal debera estar
fundamentada a través de las mediciones requeridas como parte integrante de esta
Ampliacion de Contrato. EI mismo programa de mediciones, a su vez, debera
también ser actualizado, mediante modificaciones que surjan como consecuencia del
mejor cumplimiento de la tarea concesionada, debiendo ser tal actualizacion

aprobada por el Organo de Control.
2. TRABAJOS EN AGUAS DE JURISDICCION COMPARTIDA.

La Tarea de Adecuacion y Sefalizacién del canal navegable se desarrollara en
aguas nacionales y binacionales en el RIO PARAGUAY y en el RiO PARANA desde

20
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Confluencia hasta ASUNCION, con facultades para establecer boyas y sefiales en
ambas riberas de los mencionados rios. El Concedente se obliga a gestionar ante
las autoridades nacionales o extranjeras que pudieran resultar competentes toda
autorizacion, aprobacion, permiso o acto administrativo que resulte necesario para
que el Concesionario pueda iniciar, continuar o finalizar las tareas comprometidas. El

Concesionario no sera responsable por las demoras que se produzcan como

a\!-;\CUDGDyME A }L\Qj( / [0

consecuencia de la falta de obtencién en tiempo oportuno de la autorizacion,

aprobacion, permiso o acto administrativo necesario para iniciar, continuar o finalizar
las tareas comprometidas.
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El Concedente transferirda al Concesionario CIENTO OCHENTA (180) personas
pertenecientes al plantel del personal embarcado de la DIRECCION NACIONAL DE
VIAS NAVEGABLES, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS
NAVEGABLES de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS de la
REPUBLICA ARGENTINA. Dicha transferencia debera ser efectivizada dentro de los
CIENTO VEINTE (120) dias corridos a contar desde la fecha de la firma del Acta de

Iniciacion de las tareas en los términos y condiciones que se detallan a continuacion:

o El Organo de Control comunicara al Concesionario la némina del personal que se
encuentra en condiciones de ser transferido, con la conformidad expresa de cada
trabajador, debiendo arbitrar el Concedente las medidas administrativas
necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma a la transferencia temporaria

de los mismos.

e De la némina de trabajadores mencionados en el punto anterior el Concesionario
indicara expresamente los CIENTO OCHENTA (180) trabajadores seleccionados,
debiendo cumplir los plazos de incorporacion por transferencia establecidos en el

primer parrafo del Punto 1.

De todas las obligaciones laborales y previsionales correspondientes al personal a

transferir por el Concesionario, que hubieran sido devengadas con anterioridad a la

yl/fvecha de efectiva transferencia, estaran a cargo del anterior empleador. La

ansferencia del personal acordada, implica también que deberan aplicarse al

22
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mismo las normas de proteccion de empleo, situacion laboral, encuadramiento

sindical y seguridad social contenidas en los articulos 41, 43, 44 y 45 de la Ley N°
23.696 de la REPUBLICA ARGENTINA, que el Concesionario declara conocer y

aceptar.

En el supuesto que correspondiere abonarle al trabajador o a sus
derechohabientes alguna de las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato
de Trabajo, el Concesionario y el Concedente, participaran en las mismas a
prorrata por el tiempo efectivamente trabajado para cada empleador, con la

excepcion prevista en el Cuarto Parrafo, del Punto 2.

La relacion laboral entre el Concesionario y el personal transferido se debera regir
por la Convencion Colectiva de Trabajo N° 516/03 “E” del Sindicato del Personal
de Dragado y Balizamiento homologado por Resolucién N° 178 de fecha 9 de
febrero de 2009 de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, que el
Concesionario declara que conoce y acepta, como ademas sus modificaciones
y/lo agregados mediante actas de Comision Paritaria de Interpretacion

Permanente.

. BASES DE OPERACIONES.

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) dias corridos a partir de la firma del Acta de

Iniciacion de las tareas, el Concesionario recibirda de parte del Concedente en

concepto de usufructo como base de operaciones los siguientes distritos y

delegaciones:

-

DISTRITO / DELEGACION % DE SUP. A CEDER
Distrito Parana Medio

Delegacion Goya
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§ Delegacion Formosa (esta base sera recibida
=
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La DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES en conjunto con el
Concesionario determinara el area a otorgar, en usufructo en estos distritos.

El Concesionario tiene la guarda y responsabilidad de todos los bienes que se
encuentren en los sectores de los distritos y delegaciones, que hayan sido otorgados
en virtud de lo considerado en el presente punto.

La entrega se realizara previo inventario de bienes.

3. SUBSIDIO.

El Concedente efectuara un aporte mensual en PESOS ARGENTINOS equivalentes
a DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL
(u$s 3.125.000.-) cotizados al tipo de cambio comprador publicado por el BANCO
DE LA NACION ARGENTINA, en concepto de subsidio para el pago de las tareas
correspondientes a la seccion A. Con posterioridad se establecera el aporte
correspondiente a efectos de llevar a cabo las tareas previstas para la seccion B.

El Concesionario debera indicar en su propuesta el monto de subsidio solicitado, el
que no podra superar el monto indicado en el parrafo anterior.

El aporte estatal establecido reviste el caracter de subsidio. A tales fines sera de
aplicacion lo dispuesto en el Articulo 3° del Decreto N° 2.687 de fecha 27 de
Diciembre de 2002, por lo cual el aporte estatal no se considerara comprendido en
los ingresos directos a favor del Concesionario previstos en el primer parrafo del
Articulo 23 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (T.0. 1991) y sus

modificatorias.

~ 4. REAJUSTE DE COSTOS.
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Se utilizara la misma férmula de actualizacién de costos que en el contrato SANTA

FE - OCEANO.

5. PAGO

Al vencimiento de cada mes calendario, contado el primero de ellos desde el
vencimiento del mes en curso al momento de la firma de la Ampliacion, el
Concedente depositara los montos establecidos en el Punto 3 del presente capitulo,
previa retencion establecida en el Articulo 18 del Pliego de Bases y Condiciones del
Contrato de Concesién, dentro de los TREINTA (30) dias corridos, posteriores a
cada uno de los vencimientos establecidos anteriormente, en una cuenta que el
Concesionario abrira a tal efecto en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
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R MEDIOS A PROVEER AL ORGANO DE CONTROL PARA USO NO EXCLUSIVO

)

A proveer a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de las Tareas.

ACUDGDVME N

1. EMBARCACIONES.

CUATRO (4) con las siguientes caracteristicas aproximadas:

-eslora: OCHO (8) metros a DIEZ (10) metros

-manga: DOS METROS CINCUENTA (2,50) a TRES (3) metros
-calado maximo: UNO CICUENTA (1,50) metros

-puntal: DOS METROS CINCUENTA (2,50) metros

-velocidad de operacion de relevamiento: TRES (3) nudos
-velocidad de crucero: (VEINTE A VEINTIDOS) (20 a 22) nudos
-autonomia: TRES (3) dias

-alojamiento: CUATRO (4) plazas para personal Técnico.

Deberan estar equipadas con instrumental de medicion y almacenamiento de datos y
equipos de posicionamiento que incluirdn como minimo, instrumental para
posicionamiento satelital diferencial, y sondas batimétricas de precision hidrografica.

El Concesionario suministrara sin cargo las tripulaciones y se hara cargo de los
costos operativos y de su mantenimiento y reparacion. Las embarcaciones no seran
de uso exclusivo del Organo de Control pero si deberan estar a la orden cada vez

que éste lo necesite.

2. VEHICULOS.

%

\ ?ATRO (4) con las caracteristicas especificadas a continuacion.
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El concesionario debera poner a disposicion y mantener para uso del Organo de

Control para traslado de personal e instrumental, los siguientes vehiculos:

a) UN (1) pick-up doble cabina de TRES (3) puertas, SEIS (6) asientos, motor de
DOS MIL QUINIENTOS CENTIMETROS CUBICOS (2.500 cm®), (como minimo), de
autoencendido (ciclo diesel) CUATRO (4) tiempos, con menos de TRES (3) afos de

antigtiedad y buenas condiciones de uso.

b) TRES (3) automoviles de CUATRO (4) puertas, CUATRO (4) asientos, motor de
MIL OCHOCIENTOS CENTIMETROS CUBICOS (1.800 cm®), (como minimo) de
encendido provocado (ciclo OTTO) CUATRO (4) tiempos, con menos de TRES (3)
afos de antigliedad y buenas condiciones de uso.

Este transporte estara a la orden del Organo de Control, para sus actividades
oficiales. En caso que cualquiera de los vehiculos no esté disponible debido a
desperfectos, reparaciones o revisiones generales, el concesionario debera
igualmente suministrar el servicio y poner a disposicion del Organo de Control dentro
de las VEINTICUATRO (24) horas de solicitado, una unidad para reemplazar la
desafectada.

El Concesionario durante el periodo de la concesion, sera responsable de
reemplazar los vehiculos por unidades nuevas segin sea necesario; de proporcionar
los conductores y todo el mantenimiento y las reparaciones, incluyendo el suministro
de nafta, gas oil, aceites, grasa, neumaticos y todos los otros materiales y elementos
de consumo, piezas y repuestos, como asi también todos los impuestos y seguros.
En caso de que el concesionario no satisfaga el requerimiento del Organo de
Control, éste podra contratar con cargo al Concesionario, las movilidades que

requiera para cumplir con el normal desarrollo de sus funciones.
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PEAJE

§ A los efectos del andlisis de la aplicacion, de una tarifa en caracter de peaje por la
g utilizacion de la Via Navegable, se ha subdividido la misma en TRES (3)
<

Subsecciones que se consignan a continuacion.

SUBSECCION I1.2: SANTA FE (Km. 584) — ESQUINA (Km. 853).
SUBSECCION I11.3: ESQUINA (Km. 853) - CONFLUENCIA (Km. 1.238).
SUBSECCION 11.4: CONFLUENCIA (Km. 1.238) — ASUNCION (Km. 1.630).

Se considera la aplicacién de una tarifa de PEAJE CERO, para las Subsecciones
precedentemente mencionadas.

Transcurrido el plazo de tres afios desde el acta de iniciacion de las tareas y siempre
que el resultado de los estudios pertinentes aconsejara que mediante el cobro de
tarifa a los usuarios permitiera solventar el costo de las tareas del presente contrato,
se le asignara el valor correspondiente a la tarifa de peaje.

Este criterio podra ser modificado en las zonas de aguas de jurisdiccion compartida
con la REPUBLICA DEL PARAGUAY, solamente por acuerdo entre ambos estados,
mientras que en la seccion de jurisdiccion exclusiva de la REPUBLICA ARGENTINA,

podra hacerlo ésta a su solo arbitrio.
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CAPITULO VI
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DRAGADO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
1. TRAMOS Y SECCIONES DE LA VIA NAVEGABLE.

Los trabajos a realizar comprenden el dragado para la adecuacion de profundidades
y anchos, de la via de navegacion fluvial desde: el KILOMETRO 584 del RiO
PARANA hasta la Confluencia de los RIOS PARANA y PARAGUAY (KILOMETRO
1.238) denominado Seccion A y el Ri0 PARAGUAY desde su confluencia con el RiO
PARANA (KILOMETRO 1.238) hasta ASUNCION (KILOMETRO 1.630) denominado
Seccién B.

En el desarrollo del presente capitulo se referencia cada punto con la correlatividad
que le corresponde del articulado homénimo de la seccion VII-A de las
Especificaciones Técnicas de Dragado del Pliego de Bases y Condiciones de la
Concesién “SANTA FE - OCEANO* a efectos de permitir un mas efectivo control del

seguimiento de las Tareas en las funciones que le competen al Organo de Control.
2. DESCRIPCION DE LA ViA NAVEGABLE.

Las caracteristicas morfolégicas naturales actuales de la Via Navegable, en términos

generales y para cada Seccién, se pueden resumir como sigue:

En la Seccion A: SANTA FE (KILOMETRO 584) - CONFLUENCIA (KILOMETRO
1.238), los pasos criticos presentan problemas de profundidades y anchos donde los
costos de adecuacién y posterior mantenimiento se pueden minimizar recurriendo a

oportunos cambios de traza.
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En la Seccion B: CONFLUENCIA (KILOMETRO 1.238) - Acceso a ASUNCION
(KILOMETRO 1.630), al inconveniente de pasos con pocas profundidades y anchos,
se suma la existencia de curvas de reducidos radios siendo pocas las oportunidades
de cambiar la traza de la Via Navegable dada la presencia de un cauce principal

bien definido.

3. VOLUMENES A DRAGAR Y PLAZOS PREVISTOS PARA LA EJECUCION DE
LAS DISTINTAS ETAPAS.

3.1. Volumenes.

El Concesionario debera calcular los volimenes de dragado a extraer para adecuar
la Via Navegable a la navegacion deseada y los respectivos volimenes anuales de
mantenimiento para conservar dicha condicion.

Los referidos volumenes, seran calculados, incluyendo una sobre profundizacion y
un sobre ancho y considerando un talud respecto a las dimensiones de disefio,
especificadas en el Punto 1.1 Capitulo I, parametros que seran controlados y

aprobados, de no merecer observaciones, por el Concedente.
3.2. Plazos.

En el Punto 1.1, Capitulo |, del presente se establecen los plazos de ejecucion
estipulados para el cumplimiento de las distintas etapas de los trabajos que debera

ejecutar el Concesionario.

4. SIN APLICACION EN ESTA AMPLIACION DE CONTRATO.

30



"2010 - ANO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO"

P
B
b

LACUDGDyME I )L,Qtl / l o

EJECUCION DE LOS TRABAJOS
5. PROYECTO, METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJOS.

El Concesionario debera presentar una memoria descriptiva de los trabajos de
dragado, incluyendo planos de proyecto con el trazado de la Via Navegable.
Asimismo, debera realizar un computo métrico estimativo de los volumenes
trimestrales de material a extraer en el lapso estipulado, para cada seccion del canal
en la adecuacion y en el mantenimiento. En la Memoria Descriptiva se deberan
incluir criterios y técnicas aplicadas para su formulacion, la realizacion de los planos

y la determinacion de los volumenes.

Para la elaboracion del plan de trabajo definitivo por Seccién, el Concesionario, en
base al resultado de los estudios de suelo que realice, ajustara el tipo de material
que se extraera en los trabajos de adecuacion en los pasos principales de la Via

Navegable.

Durante la etapa de adecuacion de la Via Navegable, debera realizarse un computo

métrico mensual de los volimenes de material a extraer.

El Concesionario debera desarrollar y justificar, en la forma mas completa posible,
un programa de actividades para las operaciones de dragado y su diagrama
trimestral de avance, con la inclusién de la movilizacién del tren de dragado y demas
equipos que utilizara para los trabajos a ejecutar. Sefalara la iniciacion y finalizacién
de las tareas de dragado para cada sector, zonas de refulado y/o vaciado y los

equipos que operaran.
Preparara el diagrama de trabajo de las dragas propuestas, indicando para las

estacionarias, su sistema de operacion a fin de asegurar el ancho libre requerido

para el paso de los convoyes y/o buques. Detallara ademas, para este tipo de
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dragas, el ancho maximo de corte y demas caracteristicas para la seguridad de la
navegacion.
El Concesionario debera presentar en su proyecto las caracteristicas principales de

los equipos con los cuales prevé ejecutar los trabajos, como ser:

. Caracteristicas basicas de las dragas: nombre y matricula, tipo, calados
maximos y minimos en condiciones de operacion, dimensiones principales, potencias
de las bombas de dragado, de la propulsién, del motor del cortador o del sistema
inyector (conforme al tipo de draga), capacidad de la cantara y descripcién del sistema
de descarga (si fuera el caso), diametros de las cafnerias de aspiracion y descarga,
capacidad de cantara, longitud maxima de caferia, posibilidades de descarga en zonas
poco profundas, empleo de caferias sumergidas, etcétera. Se debera indicar ademas si
se emplearan estaciones de rebombeo (booster), y si algin equipo principal del tren de

dragado cumplira dicha funcién (rebombeo):

Diagramas de trabajo de las dragas propuestas.

 Instrumental de las dragas.

« Caracteristicas basicas de los equipos a emplear para los trabajos de remocion de
material duro (cortadores, perforadores, escarificadores y dragas u otros equipos

para el transporte y vaciado del material).

» Base de operaciones de todos los equipos y embarcaciones de apoyo, talleres de

reparaciones, depésitos, etcétera.

ZONAS DE DEPOSITO DEL MATERIAL DRAGADO.

o
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El material extraido sera convenientemente ubicado, no sélo para evitar su retorno al
canal navegable, sino también, con el propésito de mantener las profundidades y

anchos del canal con minimos voliumenes de dragado.

Zonas de descarga del material dragado

El Concesionario debera detallar las zonas que utilizara para el depésito del material
dragado en funcién de los criterios establecidos en este documento, en cada una de
las secciones.

Una vez aprobado el Plan de Trabajo definitivo, el Organo de Control, con causas
justificadas podra modificar las zonas de deposito a utilizar.

Previo al inicio de tareas de dragado, y posteriormente cada afio, como maximo, el
Concesionario debera realizar un relevamiento de control en las zonas de efectivo
deposito del material dragado para verificar su comportamiento, el que se realizara
cubriendo una grilla cuadrangular de perfiles separados cada DOSCIENTOS (200)
metros entre si.

En caso de ser necesario todo recinto que se utilice para descarga de material de

dragado debera ser construido y mantenido por el Concesionario.

7. MATERIAL A EXTRAER.

En las Secciones de SANTA FE a ASUNCION, los materiales a dragar estan
constituidos esencialmente por arenas de grano fino y de fino a medio con baja o

moderada densidad.

Para los trabajos de mantenimiento, el tipo de material a dragar consistira
basicamente en mezclas de arcillas, limos y arenas en proporciones variables, en
general de buenas condiciones de dragabilidad.

Los datos arriba indicados deben considerarse como meramente informativos y

orientativos.
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Debido a la ausencia de localizacién precisa de los sitios de yacimiento arqueolégico
de valor (ejemplo, naufragios coloniales o prehispanicos) sobre el cauce y orillas, el
Concesionario esta obligado a notificar en forma inmediata al Organo de Control
sobre el hallazgo de tales materiales y suspender las actividades en el sitio en forma
transitoria hasta que se tomen las medidas correspondientes. En caso que las
actividades de dragado se encuentren en el Camino Critico de la obra, tal
suspension dara lugar a una prorroga automatica del plazo de ejecucion de los

trabajos.
8. SUFICIENCIA DE LOS EQUIPOS.

El Concesionario debera asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia
de los equipos de dragado y demas medios a ser utilizados para el cumplimiento, en
plazo y forma, de los trabajos de dragado de adecuacién y de mantenimiento.

En el caso de que cualquiera de los equipos resultare insuficiente para cumplir
adecuadamente con los trabajos previstos, dentro de los plazos establecidos o
necesarios de ejecucion, el Concesionario estara obligado a agregar él o los

equipamientos complementarios necesarios a su exclusivo cargo y costo.
9. INTERFERENCIAS DE CANERIAS Y OTROS ELEMENTOS.

Los trabajos que se lleven a cabo no deberdn ocasionar inconvenientes a la
navegacion durante las VEINTICUATRO (24) horas del dia, con excepcién de lo
previsto en el Punto 18. En cuanto a las caierias de refulado, las mismas podran ser
flotantes o sumergidas, debiéndose colocar estas ultimas, en la zona donde crucen
el canal, sumergidas como minimo a DOS (2) metros por debajo de la profundidad a

que se esté realizando el dragado.

' En todos los casos en que se instalen cafierias flotantes o sumergidas, deberan

colocarse las sefales demarcatorias que correspondan segun normas (boyarines,
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linternas, etcétera.), las cuales deberan mantenerse en perfectas condiciones

durante toda la vigencia del trabajo en cada zona, siendo exclusiva responsabilidad
del Concesionario cualquier dafo o siniestro que se ocasionare por inobservancia de

lo antedicho.

10. TRAZADO DE LA ViA NAVEGABLE.

El Concesionario sera responsable del correcto replanteo de la traza, de la exactitud

ACUDGDYME N | Lo / Te)

de las posiciones, dimensiones y del alineamiento de todos los canales y tramos de
la ruta, como asi también de la provision de todos los instrumentos y elementos,
para el contralor de las mismas.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presentara o
detectara algun error en las posiciones, dimensiones o en la alineacion de los
canales o tramos de ruta, el Concesionario, a requerimiento del Organo de Control,
debera, a sus propias expensas, subsanar dicho error a satisfaccion del mismo.

El control de cualquier trazado o alineacion realizado por el Organo de Control, no
eximira en ningin modo al Concesionario de su responsabilidad en la realizacion
correcta de las tareas correspondientes.

El Concesionario debera completar, preservar y proteger todos los puntos de
referencia y demas medios empleados para el trazado de las obras.

Las posiciones de los canales deberan referirse al sistema de Referencia WGS 84
con Marco POSGAR 94.

El Concesionario sera responsable de la ubicaciéon y mantenimiento de todas las
sefales costeras, balizas, marcaciones y boyas necesarias para la realizacion de los
trabajos y debera comunicar por escrito al Organo de Control, sobre la posicion de
las mismas respecto al sistema de coordenadas indicado.

Al respecto, el Concesionario informara con la maxima antelacion posible al Organo
de Control la realizacion de cualquiera de estas tareas con los recaudos que tomara

N

para la seguridad de la navegacion.

tf
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11. UBICACION DE LOS EQUIPOS.

oy FARREATS BT ML

La ubicacion de los equipos de dragado, debera realizarse mediante modernos

sistemas de posicionamiento, los que deberan ser aprobado por el Organo de
Control.

La instalacion, funcionamiento, mantenimiento y demas gastos de operacion, seran
a cargo del Concesionario.

SoiE
.

e
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MEDICIONES

12. RELEVAMIENTOS.

12.1. Antes de la iniciacion de los trabajos de dragado, el Concesionario, realizara
un relevamiento, en el RiO PARANA desde el KILOMETRO 584 hasta el
KILOMETRO 1.238 y en el RiO PARAGUAY desde el KILOMETRO 1.238 hasta el
KILOMETRO 1.630 de las caracteristicas que se indican a continuacion.

Se entenderd como paso critico a toda zona del canal navegable donde la
profundidad de agua en algun momento dado del afio no logre superar los CUATRO
(4) metros con respecto al nivel de referencia local. Es decir para que una zona del
canal no fuera considerada como perteneciente a un paso critico, en todo momento
del afio, en todo el ancho de solera del canal navegable, la profundidad minima con
respecto al nivel de referencia local (ver Punto 14), debe ser superior a CUATRO (4)
metros.

A los efectos de los relevamientos la desembocadura del RO BERMEJO en el RiO
PARAGUAY, también debera ser considerada como si fuera paso critico.

Aquellos sectores de cauce donde las profundidades en el ancho de solera, con
respecto al nivel de referencia, sean superiores a los CUATRO (4) metros pero, por
autorizacion del Organo de Control, posean radios de curvaturas inferiores a
SETECIENTOS CINCUENTA (750) metros, también deberan ser considerados como
pasos criticos.

Todas las curvas criticas del RiIO PARAGUAY, donde fueran necesarias obras de

dragado, deberan considerarse como pasos criticos.

a) Los pasos criticos seran relevados mediante perfiles transversales de sondeo

cada DOCIENTOS (200) metros.

Estos relevamientos deberan efectuarse con una cobertura del total del cauce,
incluyendo bancos hasta DOS CINCUNTA (2,50) metros de profundidad minima por

i 37



Ministerio do P

"2010 - ANO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO"

y ‘n @%a/wca/,

,ACUDGDYME W IH 03 / Lo

SaTR

el brazo por donde se sitlia la traza de la ruta y se deberan efectuar CINCO (5)
perfiles batimétricos longitudinales, uno por el eje, y los restantes, a ambos lados,
distanciados CICUENTA (50) metros entre si, y tantos perfiles transversales como

fueran necesarios, con un espaciamiento maximo entre ellos de CIEN (100) metros.

La longitud del paso a cubrir con mediciones serda como minimo la necesaria hasta
alcanzar aguas arriba y hacia aguas abajo de la misma, profundidades mayores a
las definidas como paso critico , salvo que situaciones particulares, admitidas por el

Organo de Control, indiquen lo contrario.

Con los datos obtenidos se confeccionara un plano en escala 1:5.000, con los
valores de las profundidades referidas al cero, separada una de otra no mas de
QUINCE (15) metros de progresiva de las secciones transversales relevadas. En el

plano se incorporara la posicion en identificacion de las sefiales, y se imprimira en

film poliéster.

b) En los entre pasos, y a los efectos de permitir la correcta instalacion de la
sefalizacion, los sondeos se haran con perfiles transversales cada MIL (1.000)
metros de progresiva de la ruta, abarcando de margen a margen o hasta DOS
CINCUENTA (2,50) metros de profundidad minima. Este recorrido debera ser

verificado con un perfil longitudinal por el eje del canal.

A la altura de los pasos criticos la cobertura de los relevamientos de las Secciones
no sélo comprendera el brazo del cauce principal por donde en ese momento se
sita la traza del canal navegable, sino se extendera adicionalmente por lo menos a
dos de los brazos mas importantes que en ese momento pudieran presentarse
dentro del cauce del rio. En estos casos se efectuaran perfiles transversales cada
MIL (1.000) metros, y un perfil longitudinal, que debera ejecutarse posteriormente a

los relevamientos transversales, y su traza en planta debera ser tal que una los
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puntos de mayor profundidad de las Secciones transversales previamente relevadas,

procurando definir el tahlweg del cauce.

Con los datos obtenidos se confeccionara un plano en escala 1:5.000, incluyendo la

posicion e identificacion de las sefiales, que se imprimira en film poliéster.

Se deberan emplear GPS diferenciales referenciados al sistema de Referencia WGS
84 con Marco POSGAR 94 y al GAUSS KRUGER.

Los relevamientos, del RiO PARANA desde el KILOMETRO 584 hasta el
KILOMETRO 1.465 y en el RIO PARAGUAY desde el KILOMETRO 1.238 hasta el
KILOMETRO 1.630, se utilizaran, ademas, para ajustar los volumenes de
adecuacion que el Concesionario indique en su oferta.

La comparacion de volimenes se realizara por Secciones. Este calculo de volumen
se ajustara a las dimensiones de disefio y taludes especificado en el Punto 1.1 del
Capitulo 11, incluyendo una sobre profundizacion de CERO CON CINCUENTA (0,50)
metros y un sobre ancho de CINCO (5) metros sobre cada veril, manteniendo el

talud.

Si se observa una diferencia en mas superior al DIEZ POR CIENTO (10%), referido
al volumen de Adecuacién a dragar en la Etapa 1 por Seccion, el Concedente
normalizara por si el dragado o encargara la diferencia que corresponda, a titulo
oneroso, a través del Concesionario. En este caso el Concedente abonara los
metros cubicos que excedan ese DIEZ POR CIENTO (10%), conforme a los precios
unitarios promedio ponderados para cada seccioén, correspondientes a dragas de
succién por arrastre en la Etapa 1, de la Oferta Econémica del Concesionario

aprobada por el Concedente.

Definida la cantidad excedente a dragar por Seccion, si el Concesionario se hiciera

cargo de la tarea, presentara una factura una vez finalizada la misma, la que sera
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abonada conforme a la CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Subsidio, del Acta de
Acuerdo de Reformulacion del Contrato del 3/10/97. Del mismo modo, si el volumen
de Adecuacién a dragar en alguna Seccion resultara inferior en mas de un DIEZ
POR CIENTO (10%), el Concedente descontara el importe correspondiente del
préximo pago a realizar; si esto no resultara suficiente se descontara del siguiente

pago y asi sucesivamente.

12.2. Al finalizar el dragado de adecuacion en cada Seccion, de modo de verificar la
obtencion de las profundidades de disefio con respecto al nivel de referencia, el

Concesionario ejecutara el siguiente relevamiento:

En los pasos criticos, las lineas de sondeo seran aproximadamente perpendiculares
al alineamiento del canal de navegacion, y se extenderan a un minimo de CIEN
(100) metros hacia cada lado fuera de los veriles del mismo. Las mismas no deberan
estar a intervalos mayores a DOCIENTOS (200) metros. Debera asimismo realizar
TRES (3) perfiles longitudinales, uno por el eje y los restantes a CINCUENTA (50)

metros, a ambos lados del mismo.

12.3. Adicionalmente el Concesionario efectuara en forma trimestral, el relevamiento

de los pasos criticos de la siguiente forma:

Las lineas de sondeo seran aproximadamente perpendiculares al alineamiento del
canal de navegacion, y se extenderan a un minimo de CIEN (100) metros hacia cada
lado fuera de los veriles del mismo. Las mismas no deberan estar a intervalos
mayores a DOCIENTOS (200) metros. Debera asimismo realizar TRES (3) perfiles
longitudinales, uno por el eje y los restantes a CINCUENTA (50) metros, a ambos

lados del mismo.

12.4. Relevamientos Generales Anuales =

\ oy
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Al finalizar el primer afio de inicio de la Ampliacién el Concesionario, y a los efectos
de verificar la correcta ubicacion de la sefalizacion, debera producir el siguiente
relevamiento general: '

En toda la via navegable se efectuaran anualmente relevamientos con perfiles
transversales cada MIL (1.000) metros de progresiva de la ruta, abarcando de
margen a margen o hasta DOS CINCUENTA (2,5) metros de profundidad minima.
Este recorrido debera ser verificado con un perfil longitudinal por el eje del canal.

La cobertura de los relevamientos de las Secciones no sélo comprendera el brazo
del cauce principal por donde en ese momento se situa la traza del canal navegable,
sino se extendera adicionalmente por lo menos a dos de los brazos mas importantes
que en ese momento pudieran presentarse dentro del cauce del rio. En estos casos
se efectuaran perfiles transversales cada MIL (1.000) metros, y un perfil longitudinal,
que debera ejecutarse posteriormente a los relevamientos transversales y su traza
en planta debera ser tal que una los puntos de mayor profundidad de las secciones
transversales previamente relevadas, procurando definir el talweg del cauce.

Con los datos obtenidos se confeccionara un plano en escala 1:5.000, incluyendo la
posicion en identificacion de las sefiales, y se imprimira en papel vegetal de
NOVENTA GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS (90 gr/m2).

Este relevamiento general debera repetirse en forma anual.
13. COMPUTOS DE DRAGADO.

Se realizaran mediciones del dragado ejecutado en cada zona de la Via Navegable,
en base a diferencia de batimetrias realizadas con modelos digitales de terreno
antes y después de la tarea. Se llevaran computos de los volimenes extraidos por
cada operacion, para cada oportunidad y lugar, los que seran informados al Organo
de Control discriminados de tal manera que permitan individualizar lugares de
dragado y de depésito, tiempo de duracion, volimenes extraidos y todo otro dato
que el Concedente o el Organo de Control indique necesario para la realizacién de

estadisticas y estudios futuros relacionados a la Via Navegable.

\ /3 .
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14. PLANOS DE COMPARACION.

14.1. Definiciones.

- Niveles de Reduccién

Como nivel de reduccién de una estacién hidrométrica, se entiende el cero

hidrométrico de dicha estacion.

iACUDGDyME A )1101 /1().

- Niveles Hidrométricos

Como nivel hidrométrico, se entiende la cota del pelo del agua, referido al nivel de

reduccion en el punto considerado.

- Niveles y Planos de Referencia

Los planos de referencia se refieren a planos que, en las escalas hidrométricas
existentes, corresponden a niveles de referencia (referidos al nivel de reduccioén o
cero hidrométrico en dicho hidrometro) que figuran en la Tabla 1-Capitulo VI,
interpolandose linealmente los lugares intermedios. Estos niveles de referencia, que
se mantendran fijos durante el plazo de los trabajos, independientemente de las
alturas hidrométricas que se presentaren, corresponden a cotas tales que tengan un
NOVENTA Y DOS COMA CINCO PORCIENTO (92,5 %) de probabilidad de ser

superadas, de acuerdo de la serie 1.970/ 1.997.

- Interpolacién

La interpolacion de todos los niveles arriba mencionados para cualquier punto de la
% ’ e & "
ruta debera efectuarse considerando una pendiente uniforme en cada uno de los

tramos entre dos estaciones hidrométricas vecinas, la mas proxima aguas arriba y la
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mas proxima aguas abajo. Cada estacion hidrométrica nueva que se agregue sera
incorporada a este sistema de referencia y debera cumplir los requisitos establecidos
en el presente Capitulo. Para la interpolacién se utilizara la distancia entre el centro
de la zona relevada y los hidrémetros que se toman como referencia. En caso que la
diferencia entre las alturas hidrométricas de los puntos extremos del relevamiento
fuese mayor a DIEZ (10) centimetros, se subdivide la zona relevada, en cuantos
tramos fuesen necesarios para lograr una diferencia de alturas menores o iguales a
DIEZ (10) centimetros.

Profundidad Requerida

Como profundidad requerida se entiende las profundidades minimas (de fondo) en
todo el ancho de solera del canal segun las dimensiones resultantes de aplicar los
criterios de disefio establecidos en este documento, medida a partir de la superficie
de agua o desde el nivel de referencia en el lugar, segin que el nivel hidrométrico en
dicho punto esté por encima o por debajo del nivel de referencia, en cualquier area
de trabajo especifica. Representa el requerimiento minimo de profundidad para una

navegacion segura.

Cuando la cota del pelo de agua sea igual o menor que la del plano de referencia, se
deberan lograr y mantener TRES CON SESENTA Y CINCO (3,65) metros (12 pies)
durante la etapa 1 6 2 segln corresponda, con respecto a dicho plano, si se tratara
de lechos de arenas o suelos semi-duros, o bien TRES CON NOVENTA Y CINCO
(3,95) metros (13 pies) si se tratara de lechos duros. Cuando la cota del pelo de
agua sea mayor que la del plano de referencia se deberan lograr y mantener tirantes
de agua de TRES CON SESENTA Y CINCO (3,65) metros (12 pies) (si se tratara de
lechos de arenas o suelos semi-duros) o TRES CON NOVENTA Y CINCO (3,99)

metros (13 pies) (si se tratara de lechos duros) para las mismas etapas anteriores.
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Dichas profundidades incluyen una revancha bajo quilla de CERO CON TREINTA
mf_)ﬁ (0,30) metros para lechos de arena o suelos semi-duros y CERO CON SESENTA
\,_:E (0,60) metros para lechos duros, y en ambos casos un sobredragado por seguridad

=4 de CERO CON TREINTA (0,30) metros.

;; \ 14.2. Relevamientos.

é‘ E| Concesionario debera realizar a su cargo, todos los relevamientos batimétricos
% iniciales y finales, y todas las demas tareas necesarias para controlar la calidad y la
<«

\\\ cantidad de los trabajos de dragados ejecutados y las secciones del canal en cada
. lugar. |
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OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DURANTE EL DRAGADO

15. ILUMINACION DE LOS ELEMENTOS FLOTANTES.

El Concesionario debera suministrar, colocar’y mantener a sus expensas aquellos
elementos, boyas, amarres y cabos que se requieran para asegurar su equipo
flotante y también las boyas, luces y sefiales (en caso de corresponder) que las
autoridades competentes puedan indicar o que el Organo de Control considere

necesarias.
16. MOVIMIENTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO.

El Concesionario debera realizar el movimiento de todos los elementos de
balizamiento instalados que interfieran con las tareas de dragado. Asimismo, debera
reubicarlos en su posicion original o en la que indique el Organo de Control, dentro

del minimo plazo compatible con la programacion del dragado.
17.  REGIMEN FLUVIAL.

EL Concesionario se ajustara a las ordenanzas locales y reglamentarias de las
autoridades competentes que controlan el régimen maritimo, fluvial y lacustre y las
embarcaciones en el pais, debiendo obedecer las érdenes y directivas referentes a
ella, disponiendo que la ejecucion de los trabajos de dragado se lleve a cabo de

modo tal que no interfiera, obstruya ni haga peligrar el uso de las vias navegables.
18. PASO DE EMBARCACIONES.

Para el paso de las embarcaciones se debera dejar un espacio libre minimo de
OCHENTA (80) metros.
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) En los casos en que la draga se encuentre operando y mantenga un espacio libre de
'\9' OCHENTA (80) metros, las embarcaciones podran pasar previo aviso sin formar
e convoy. '
9 En los casos que haya que desplazar la draga a los efectos de dejar el espacio libre
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de OCHENTA (80) metros, se podran conformar convoyes DOS (2) veces por dia.
El horario de los mismos, se determinara entre el Concesionario y el Organismo
competente correspond’iente.

Si en los trabajos de dragado se utilizaren dragas estacionarias, deberan ajustarse a

las siguientes condiciones minimas:

a) Para equipos de dragado estacionario, el ancho minimo de canal disponible para
el paso de embarcaciones, debera ser de OCHENTA (80) metros entre el extremo
de la draga mas cercano al canal y la isobata del veril opuesto, correspondiente a la
profundidad determinante del canal a la fecha de la ejecucion de los trabajos de
dragado.

Para permitir el paso de las embarcaciones debera abatirse en su veril filando en
bando el travesin que atraviesa el canal. Ninguna ancla podra mantenerse fondeada

dentro de la zona de navegacion.

b) Con una anticipacion no menor a TREINTA (30) minutos, previos al pasaje de
embarcaciones por su través, en cumplimiento del punto anterior a, la draga que
opere en los canales, debera liberar el paso de las mismas, debiéndose observar el
cumplimiento de lo establecido en el “Régimen de la Navegacion Maritima, Fluvial y
Lacustre”, publicado por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (REGINAVE), o la

norma que lo reemplace.

c) Cuando por cualquier razén la draga no pueda cumplir la exigencia del punto a),
dicha circunstancia debera previamente ser autorizada, salvo razones de fuerza
mayor, por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA asesorada al efecto por el

Organo de Control.
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d) Ninguna embarcacion o artefacto naval utilizado en las operaciones de dragado o
de apoyo a las mismas, podra permanecer fondeada fuera de la zona de trabajos de
dragado sin la aprobacion de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, y los lugares
de fondeo deberan ser previamente autorizados por el Control de Trafico y
Seguridad (CONTRASE).

e) La draga o dragas y principales equipos auxiliares, deberan respetar las normas
reglamentarias del Servicio de Comunicaciones, para la Seguridad de la Navegacion
(SECOSENA) Ordenanza Maritima N° 6/82 y sus modificaciones.

f) Los presentes requerimientos no eximen a los buques o artefactos navales
empleados en los trabajos o de apoyo de las operaciones del cumplimiento y
responsabilidad emergentes de otras reglamentaciones en vigencia en aguas de

jurisdicciéon nacional o compartida.
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MISCELANEAS

19. ESTUDIO DE TRAFICO ACTUAL Y SU PROYECCION.

El Concesionario debera presentar a mas tardar UN (1) afio después del Acta de
Iniciacion de las Tareas, un analisis de trafico actual y su proyeccion futura para los

proximos CINCO (5) afios.

Sobre la proyecciéon presentada, se deberan hacer ajustes semestrales hasta el fin
de la Concesion, considerando la informaciéon estadistica sobre el flujo de trafico
desarrollado en el semestre inmediatamente anterior conformado por tipo y
volimenes de carga, caracteristicas del buque o tren de barcazas, bandera,
procedencia, destino, TRN y calado.

Dicha informacion sera entregada en el formato que oportunamente determine el

Organo de Control.
20. TRANSPORTE DE PERSONAL.

El Concesionario, a sus expensas debera programar el transporte de su personal y
~— obreros, hacia y desde la zona donde se encuentren operando las unidades de
dragado; ademas debera prever que también podran viajar funcionarios del

Concedente e inspectores del Organo de Control.

21.  ALOJAMIENTO EN LAS UNIDADES DE DRAGADO.

cada draga en la medida que sea posible, o en otro lugar apropiado para alojar a los
inspectores del Organo de Control, incluyendo el suministro de todo el moblaje, ropa
‘de cama e impermeable. Debera suministrar a los inspectores el servicio de

M El Concesionario debera prever la disponibilidad de un camarote con doble cama en
. comidas, etcétera y toda la asistencia necesaria a fin del cumplimiento de la mision.
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N (365) dias corridos.
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22. SERVICIOS Y PROVIDENCIAS.

El Concesionario debera tomar las providencias necesarias para el suministro de
agua potable, alimentos, etcétera para el obrador y para el tren de dragado, servicios

publicos, gas, luz, telecomunicaciones, obras sanitarias, etcécetera. Todos los

servicios seran a expensas del Concesionario.
23. CONDICIONES EXTRAORDINARIAS.

Deberan considerarse como condiciones extraordinarias aquellas que produzcan
sedimentaciones anuales en una o mas de las secciones (producidas en
TRECIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, que dupliquen los siguientes

volimenes:

Seccion A:  TRESCIENTO SESENTA MIL METROS CUBICOS (360.000 m*
Seccién B:  UN MILLON DOSCIENTO CUARENTA METROS CUBICOS
(1.240.000 m*:

Si se dieran las condiciones extraordinarias definidas en este punto, en un periodo
de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, el Concesionario tendra
la obligacion de realizar las tareas de dragado que permitan extraer la totalidad de
volumen sedimentado. El Concedente reconocera al Concesionario el volumen que

resulte de aplicar la siguiente formula:
Vr = Vs o Vm X Fr
Donde: V; = volumen a reconocer

Vs = volumen sedimentado en un periodo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
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V., =volumen estimativo de mantenimiento descripto en el presente punto, en cada

seccion correspondiente.
F, = Factor de Riesgo variable, segun lo siguiente:

UNO COMA VEINTICINCO (1,25) para los VEINTIOCHO (28) primeros meses de la

presente Ampliacion.
UNO COMA CINCUENTA (1,50) para los meses restantes.

El Concedente certificara este volumen conforme a los precios unitarios fijados en el
Articulo 23 de la Seccién VIl — A | Pliego de Especificaciones Técnicas de Dragado
del Pliego de Bases y Condiciones Origen “SANTA FE — OCEANO “, con mas la
actualizacion que correspondiere, conforme al Articulo 1.9 de dicho Pliego, la
respuesta N° 13 — texto 2 de la Circular Aclaratoria N © 1 de la Comision Resolucion
N° 891/93 MINISTRIO DE ECONOMIA y OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS, el
Articulo N © 11 del Contrato y la Metodologia acordada en la Clausula sexta del Acta

Acuerdo del 3 de octubre de 1.997.

ol
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g 24. PENALIDADES A APLICAR EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS.
Q
Sty
s 24.1. Incumplimiento del comienzo de las tareas.
H
&
9 El incumplimiento de la fecha de comienzo de las tareas de cada seccion, para la

I § Etapa 1, segun los planes ajustados de trabajo, dara lugar a la aplicacion de una

penalidad de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (U$S 50.000) por

cada mes de demora o fraccion mayor de QUINCE (15) dias.
24.2. Incumplimiento de la fecha de la finalizacion de las tareas.

El incumplimiento de la fecha de finalizacion de las tareas de cada una de las
Secciones, para la Etapa 1, segun los planes ajustados de trabajo, dara lugar a la
aplicacién de una penalidad de DOLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA MIL
(U$S 60.000) por cada mes de demora o fraccion mayor de QUINCE (19) dias.

24.3. Pérdida de profundidades en la ETAPA 1.

fa pérdida de profundidades duranie fa Etapa 1 con refacién a las de referencia
(previas al dragado), dara lugar a la aplicacion de una penalidad por mes y por pie,
de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA MIL (U$S 40.000) que se aplicara
por mes cumplido. Lo expresado correspondera Gnicamente cuando la profundidad
determinante efectiva de cada seccion, se encuentre o se reduzca por debajo de los
TRES METROS SESENTA Y CINCO (3,65 m) DOCE (12 pies) y cuando dicha
disminucion se produzca por recrecimiento del fondo. No correspondera la penalidad
N cuando tal reduccion fuera producida por disminucién de la altura hidrométrica.

[N

24.4. Incumplimiento de la fecha de finalizacion integral de la Etapa 1.
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El incumplimiento de la fecha de finalizacion integral de la tarea en relacion a los
planes ajustados de trabajo, dara lugar a la aplicacién de una penalidad adicional de
DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA MIL (U$S 80.000) por cada mes de

demora o fraccién mayor de QUINCE15 dias.
24.5. Sin aplicacion en la presente ampliacion.

24.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales, pérdida de profundidades en
la ETAPA 2.

El incumplimiento de las condiciones contractuales de la ETAPA 2, y pérdidas de las
profundidades de disefio, dara derecho a la retencion de los pagos del Estado
correspondientes a la presente Ampliacién mientras dure el hecho. Adicionalmente,
el incumplimiento expuesto mas arriba dara lugar a la aplicacion de penalidades de

diferente graduacion, segun el deterioro en cada caso.
24.6.a. Pérdida de UN (1) pie de profundidad.

Por la pérdida de hasta UN (1) pie de profundidad en el ancho de solera de proyeéto,
una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOCE MIL (U$S 12.000) por el
primer mes o fraccion mayor de QUNCE (15) dias; de DOLARES
ESTADOUNIDENSES VEINTICUATRO MIL (U$S 24.000) para el segundo mes o
fraccion mayor de QUINCE (15) dias y de DOLARES ESTADOUNIDENSES
TREINTA Y SEIS MIL (U$S 36.000) para cada uno de los restantes o fraccion
mayor de QUINCE (15) dias.

24 .6.b. Pérdida de DOS (2) pies de profundidad.

Por la pérdida de hasta DOS (2) pies de profundidad en el ancho de solera de
proyecto, una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y SEIS MIL

52



g ACUDGDYME ' /(101 7 ‘ O %

W

"2010 - ANO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO"

AMinisterio de Plandficaciin Federal,

(U$S 36.000) por el primer mes o fraccion mayor de QUINCE (15) dias; de
DOLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y DOS MIL (U$S 72.000) para el
segundo mes o fraccion mayor de QUINCE (15) dias, y de DOLARES
ESTADOUNIDENSES CIENTO OCHO MIL (U$S 108.000) para cada uno de los
restantes o fraccién mayor de QUINCE (15) dias.

24 .6.c. Pérdida de TRES (3) pies de profundidad.

Por la pérdida de hasta TRES (3) pies de profundidad en el ancho de solera de
proyecto, una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO OCHO MIL (U$S
108.000), por el primer mes o fraccion mayor de QUINCE (15) dias; de DOLARES
ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL (U$S 216.000) para el
segundo mes o fraccion mayor de QUINCE (15) dias y de DOLARES
ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL (U$S 324.000) cada

uno de los restantes o fraccion mayor de QUINCE (15) dias.
24.6.d y e. Sin aplicacion en la presente Ampliacion.
24.6.f. Pérdida de profundidad mayor de TRES (3) pies de profundidad.

Por la pérdida de profundidad mayor a los TRES (3) pies en el ancho de solera de
proyecto, una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS MIL (U$S
600.000), para el primer mes o fracciéon mayor de QUINCE (15) dias, y de DOLARES
ESTADOUNIDENSES UN MILLON DOSCIENTOS MIL (U$S 1.200.000) para el

segundo mes o fracciéon mayor de QUINCE (15) dias.
A partir de ese momento, se considera destruccion total de la Via Navegable por

culpa del Concesionario.

* 25. DESTRUCCION DE LOS TRABAJOS DE DRAGADO.
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Se considerara destruccion total de los trabajos de dragado cuando exista una
pérdida de profundidad mayor de TRES (3) pies en el ancho de solera indicado en el
proyecto y programa de trabajo aprobado y pasados DOS (2) meses de detectada la

misma, tal lo definido en el punto 24.6.f.

Si esta condicion se produjera por culpa del Concesionario, sera de aplicacion lo
establecido en el Inciso K del Articulo 13.2 del Capitulo 13- Seccién IV — del PLIEGO
de BASES y CONDICIONES GENERALES que rige la Concesion “ SANTA FE -
OCEANO*.

Si la condicion se produjera por caso fortuito o fuerza mayor, dara opcion al
Concesionario a dar por extinguido la Ampliacion, con los efectos de “sin culpa del
Concesionario” o a la renegociacion para proceder a la reconstruccion sin
modificacion de los plazos dé la Ampliacion.

La destruccion parcial de los trabajos de dragado por causa fortuita o fuerza mayor,
con pérdida menor de TRES (3) pies de profundidad en el ancho de solera existente
en el momento que se produzca el evento, no extinguird la vigencia de esta
Ampliacion, debiendo el Concesionario proceder a la reconstruccion. En estos casos
se procedera a cuantificar el dafo producido, reconociendo el mismo conforme a los
precios unitarios de la Oferta Econoémica del Concesionario aprobada por el

Concedente.
26. ESCALAS HIDROMETRICAS

26.1. Trabajos a Ejecutar.

Durante el primer afio de la Ampliacién de Contrato el Concesionario acondicionara
las escalas hidrométricas existentes e instalara nuevas escalas.

El Concesionario debera confeccionar para cada hidrometro existente y a instalar en
* toda la ruta, una monografia o croquis detallado de ubicacion, incluyendo los puntos

de nivelacion utilizados.
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El Concesionario garantizard el correcto funcionamiento y disponibilidad de la
informacion lograda mediante esta red hidrométrica.
Las escalas hidrométricas a reacondicionar respetaran la cota del cero previamente

existente.

El Concesionario debera realizar las tareas de acondicionamiento y mantenimiento
de las escalas de medicién de alturas hidrométricas ubicadas en las estaciones que
se consignan mas abajo.

En la Seccion A, para cada uno de los hidrometros se debera instalar y mantener
hasta la finalizacion de la presente Ampliacion, equipos de transmision telemétrica

de alturas de agua.

SECCION A:

SANTA FE (km. 592)
BRUGO (km. 666)
HERNANDARIAS (km. 689)
SANTA ELENA (km. 727)
LA PAZ (km. 757)
ESQUINA (km. 853)
RECONQUISTA (km. 948)
GOYA (km. 978)
BELLA VISTA (km. 1.057)
EMPEDRADO (km. 1.140)
BARRANQUERAS (km. 1.198)
CORRIENTES (km. 1.208)
SECCIONB :

BERMEJO (km. 1.305)
FORMOSA (km. 1.447)
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BOUVIER (km. 1.600)
PILCOMAYO (km. 1.615)

26.2. Nivelacion de los ceros de las Escalas Hidrométricas.

El Concesionario debera ejecutar un estudio topografico que verifique y/o corrija las
cotas de los ceros de todas las escalas hidrométricas e hidrografos existentes y a
instalar de acuerdo el articulo 26.1. Esta documentacién debera entregarla al
Organo de Control incluyendo un croquis detallado de la posicion de cada escala
hidrométrica de la ruta. La nivelacion de los ceros de escala debe estar relacionada

a puntos fijos del IGM y cerrar con errores inferiores al centimetro por kildometro.

En la costa firme no inundable, proxima a cada escala hidrométrica, se deberan
construir dos mojones o puntos fijos acotados que debera mantener en condiciones,
durante todo el periodo del servicio, o reconstruir en caso de destruccion. Los
emplazamientos de los mismos deberan ser previamente aprobados por el Organo

de Control.

Dichas tareas para las Secciones A y B, deberan completarse a mas tardar a los

DOCE (12) meses del inicio de la Ampliacion y repetirse en forma anual.
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TABLA N° 1 — CAPITULO VI

NIVELES DE REFERENCIA

ESTACION PROGRESIVA  |ALTURA (m)
(Km.)

BOUVIER 1.601 1,56
FORMOSA 1.447 2,16
PUERTO BERMEJO 1.305 2,48
CORRIENTES 1.208 2,43
EMPEDRADO 1.140 2,06
BELLA VISTA 1.057 2,21
GOYA 972 2,60
RECONQUISTA 950 2,86
ESQUINA 853 2,58
LA PAZ 757 2,66
HERNANDARIAS 689 2,06
PARANA 601 1,87
SANTA FE 583 2,32

57




