CONVENIO DE EXTINCION Y TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Obra: RENOVACION VIA DOBLE ELECTRIFICADA Y ADV SECTOR 4. E.
MALDONADO-J.L.SUAREZ- LINEA MITRE. CONTRATO UGOMS 13-00316 Y
RENOVACION VIA DOBLE ELECTRIFICADA Y ADV SECTOR 5. E.
MALDONADO-J.L.SUAREZ- LINEA MITRE. CONTRATO UGOMS 13-00317.

Entre OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, (en adelante,
“‘SOF"); la UNIDAD DE GESTION OPERATIVA MITRE SARMIENTO S.A. — EN
LIQUIDACION, (en adelante, “UGOMS”); SEHOS S.A. — COMSA DE ARGENTINA
S.A. — UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, (en adelante, el “Contratista”);
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADQO, (en adelante “ADIF”); y la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL
TRANSPORTE, (en adelante, “CNRT”, y en conjunto con SOF, UGOMS, el
Contratista y ADIF, las “PARTES”) en el marco de sus competencias; representadas
por quienes abajo suscriben declarando bajo juramento encontrarse debidamente
facultados para la suscripcién del presente Convenio de Extincion y Toma de
Posesion de la Obra (en adelante, el “Convenio”), considerando:

I. Que en virtud del Decreto 793 de fecha de 24 de mayo de 2012, el ESTADO
NACIONAL rescindi6 el contrato de concesién oportunamente celebrado con
TRENES DE BUENOS AIRES S.A., para la explotacién de los servicios ferroviarios
de pasajeros correspondiente a los Grupos de Servicios Nros. 1y 2, Lineas Gral.
MITRE y SARMIENTO que fuera aprobado mediante el decreto N° 730 de fecha 23
de mayo de 1995, modificado por la Adenda aprobada por el Decreto N° 104 de
fecha 25 de enero de 2001.

. Qué asimismo, en el marco del citado Decreto N° 793/2012 se facultd a la
ECRETARIA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS a formalizar la toma de posesion
respectiva y a convocar a los demas concesionarios del servicio de transporte

O FIMETROVIAS SOCIEDAD ANONIMA y FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA para

M\nano urbano de pasajeros del AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES,

GUILLE
":\"SL;\ 2 ° conformar una UNIDAD DE GESTION OPERATIVA constituyéndose la UNIDAD DE

GESTION OPERATIVA MITRE SARMIENTO S.A. a los fines de gestionar la
operacion del servicio ferroviario correspondiente a los Grupos de Servicios N° 1y 2
hasta tanto se determine la modalidad de prestacion del servicio, de conformidad al
orde m:ento aplicable, atento la rescisién operada respecto de la anterlor
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l1l. Que en este marco, UGOMS destaca que en fecha 3 de julio de 2012 celebré con
la SECRETARIA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE el Acuerdo de Operacion de los Servicios Ferroviarios Urbanos de
Pasajeros - Grupo de Servicios 1y 2 - Lineas MITRE y SARMIENTO (en adelante, el
“‘Acuerdo de Operacién”).

IV. Que el Acuerdo de Operacion tuvo por objeto encomendar a UGOMS, la gestion
de la operacién integral, administracién y explotacion, por cuenta y orden del
ESTADO NACIONAL, de los servicios ferroviarios de pasajeros correspondientes a
la Lineas MITRE y SARMIENTO.

V. Que la encomienda referida en el parrafo precedente incluyd entre otros aspectos,
la contratacion y ejecucion de las obras basicas para el recupero del mantenimiento
diferido para la operacion y recuperacion de los Servicios Ferroviarios que se
autoricen como asi también la contratacién y ejecucién de las obras que la
SECRETARIA DE TRANSPORTE le encomiende como inversiones especificas.

VL. Que en esa inteligencia, el Acuerdo de Operacion previo que UGOMS debia
constituir una cuenta fiduciaria en el Banco de la Nacién Argentina (Nacion
Fideicomiso S.A.) con los fondos que destinara mensualmente la SECRETARIA DE
TRANSPORTE para el recupero del Mantenimiento Diferido, entendiéndose por tal a
las Obras incorporadas como Anexo IV del Acuerdo de Operacién.

VII. Que por su parte, UGOMS también sefiala que en fecha 10 de agosto de 2012
celebr6 con el Banco de la Naci6n Argentina (en sus caracter de Fiduciante y
Fiduciario respectivamente) el “Contrato de Fideicomiso — Plan de Recuperacion del
Mantenimiento Diferido — UGOMS” (en adelante, el “Fideicomiso”), el cual tuvo por
objeto la administracion por parte del Fiduciario de los bienes fideicomitidos,

destinando los mismos al pago del Plan de Recuperacion del Mantenimiento
Diferido. '

VIIl. Que el Acuerdo de Operacién fue oportunamente modiﬁcédo a través de
sendas Adendas, suscriptas en fecha 20 de mayo y 14 de agosto de 2013.

IX. Que posteriormente, por conducto de la Resolucion N° 1083 del entonces
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE de fecha 11 de septiembre de 2013,
modificada por Resolucién N° 1210 de fecha 16 de octubre de 2013 de la misma
Cartera de Estado, se asign6é a SOF la prestacion de los servicios de transporte
ferroviario, correspondientes a las Lineas GENERAL MITRE y SARMIENTO en los
términos del articulo 7° de la Ley N° 26.352, transfiriéndosele el Acuerdo de
Operacion, con excepcion de la administracion de las obras detalladas en el Anexo
IV del mismo, y las de inversién especifica que le hubieran sido encomendadas por

la SECRETARIA DE TRANSPORTE.



X. Que asimismo, mediante Resolucién MIT N° 1083/2013 se asigné a ADIF la
administracion de las obras de recuperacion de mantenimiento diferido establecidas
en el Anexo |V del Acuerdo de Operacién incluyendo aquéllas que se encuentren en
curso de ejecucion y las obras de inversion especificas que le hubieren sido
encomendadas por la SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Xl. Que la Resolucion MIT N° 1083/2013 (modificada por Resolucion MIT N°
1210/2013) también dispuso que las obras detalladas en el Anexo | de dicha

Resolucion, y oportunamente asignadas a UGOMS, continuarian siendo ejecutadas
por UGOMS.

Xll. Que asi las cosas, UGOMS destaca que en fecha 1 de octubre de 2013 celebré
con la firma SEHOS S.A. - COMSA DE ARGENTINA S.A. — UNION TRANSITORIA
DE EMPRESAS los Contratos N° 13-000316 y N° 13-000317 para la Renovacién de
Via Doble Electrificada y Aparatos de Via (AdV) - E. Maldonado-J. L. Suarez - Linea
Mitre [Sector 4 - Progresiva KM 12+920 (Bajo a Nivel sobre Av. de los
Constituyentes) a KM 18+025 (Paso a Nivel sobre calle J.M. Campos); y Sector 5 -
Progresiva KM 18+025 (Paso a Nivel sobre calle J.M. Campos) a KM 22+916 (s/vias
generales 1y 2, las cuales sirven de acceso al Taller de la Est. José Ledn Suarez)]
(en adelante, los “Contratos”).

Xlll. Que por Resolucion N° 41 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE de fecha 7 de febrero de 2014 se aprob6 el modelo de Acuerdo de
Operacién de los Servicios Ferroviarios Urbanos de Pasajeros, el cual se incorpord
como Anexo | de la citada norma.

XIV. Que en ese contexto, SOF celebr6 con fecha 10 de febrero de 2014 con
CORREDORES FERROVIARIOS S.A. un Acuerdo de Operacion de los Servicios
- Ferroviarios Urbanos de Pasajeros - Linea MITRE encomendandosele la gestion y
Q gerenciamiento, por cuenta y orden de SOF, la operacién integral de los servicios
ferroviarios de pasajeros correspondiente a la citada Linea, la cual estuvo a cargo de
~ CORREDORES FERROVIARIOS S.A. hasta que se emitiera la Resoluciéon N° 171
del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE de fecha 27 de febrero
T de 2015, mediante la cual se instruyé a la SOF a rescindir los acuerdos de operacion

l" celebrados en el marco de la Resolucién MIT N° 41/2014 mencionada.
Gu m. Que por su parte, en fecha 16 de abril de 2014 ADIF y SOF celebraron la
ADIFSE  Adenda al Convenio de Cooperacién Complementario N° 1 con la finalidad de definir
los trabajos que cada una de las sociedades ejecutarian, por si o por terceros, en

este caso en el ambito de la Linea MITRE, conforme criterios y cuestiones de
conveniencia operativa, incluyendo las obras de in ilata realizacién que se
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XVI. Que en ese contexto, en fechas 3 de noviembre de 2014 y 29 de diciembre de
2014 SOF, ADIF, CNRT, UGOMS, la SECRETARIA DE TRANSPORTE y
CORREDORES FERROVIARIOS S.A. celebraron el Acuerdo de Reasignacion de
Obras Linea Mitre y su Adenda, respectivamente, en virtud de la cual se reasignaron
a ADIF, entre otras, las obras objeto de los Contratos N° 13-000316 y N° 13-000317.

XVII. Que en orden a las funciones encomendadas por la Resolucién MIyT N° 217
de fecha 22 de agosto de 2012, la CNRT ha realizado Gnicamente el control y
fiscalizacién del avance fisico de la obra en el periodo comprendido entre el Acta de
Inicio de fecha 1° de octubre de 2013 y el 14 de diciembre de 2014, habiendo
labrado las ultimas Actas de Medicidn correspondientes a cada contrato en fecha 7
de enero de 2015. Por su parte, UGOMS realizé el control y fiscalizacion del avance
fisico de la obra en el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de fecha 1 de
octubre de 2013 y el 14 de diciembre de 2014, habiendo labrado las Gltimas Actas
de Medicion correspondiente a cada contrato en fecha 7 de enero de 2015.

XVIIl. Que por otra parte, mediante Resolucion N° 2685 de la SECRETARIA DE
TRANSPORTE de fecha 18 de noviembre de 2015 se extinguié el Fideicomiso,
instruyéndose al BANCO DE LA NACION ARGENTINA para que transfiera los
fondos remanentes a ADIF.

XIX. Que las obras objeto de los Contratos se encuentran paralizadas por causas
sobrevinientes, extraordinarias y no imputables a ninguna de las PARTES.

XX. Que al respecto, corresponde dejar sentado que SOF suscribe el presente en su
caracter de actual operador del servicio ferroviario de pasajeros en la Linea MITRE,
de conformidad con lo establecido en la precitada Resolucién N° 1083/2013 del
entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

XXI. Que en este estado deviene necesario que ADIF pueda tomar posesién de la
obra y resolver el alcance de los trabajos pendientes conforme alla situacion que
reviste la infraestructura comprometida.

XXIl. En virtud de ello, las PARTES, en el marco y de conformidad a las
incumbencias asignadas respectivamente, han resuelto suscribir el Convenio, que se
regira por las siguientes Clausulas:

PRIMERA.

1. Las PARTES, cada una en el marco de sus competencias, dan por extinguido los
Contratos en el estado en que se encuentran, segtin el detalle conformado sobre la
medicion, certificacién y liquidacion final, que como Anexo | forma parte integrante
del Convenio, operando la fecha del presente como fecha de recepcion definitiva de
la obra en cuestion.



2. EI CONTRATISTA presta conformidad a la extincion de los contratos de locacién
de obra celebrados con UGOMS en fecha 1 de octubre de 2013 —identificados como
N° 13-000316 y N° 13-000317 y manifiesta no tener nada que reclamar por ningin
concepto a ninguna de las PARTES ni al ESTADO NACIONAL, desistiendo de toda
accion y derecho por todo reclamo con causa o motivo del contrato citado, dando
expresa conformidad a la liquidacién final obrante en Anexo |.

3. EI CONTRATISTA hace entrega a ADIF de los materiales y producidos existentes
en los obradores que habilitara para la ejecucion de las obras, y ADIF los recibe en
el estado que se encuentran.

4. SOF restituird al CONTRATISTA la totalidad de las garantias recibidas, dentro de
las condiciones establecidas en las bases contractuales.

SEGUNDA.

1. Las PARTES prestan conformidad para que ADIF toma posesién de la obra y de
los materiales y producidos a los que se aludié en la Clausula Primera, de acuerdo a
su inventario que como Anexo Il forma parte integrante del Convenio.

TERCERA.

1. Las PARTES en este acto renuncian a efectuarse reclamos entre si con motivo de
los Contratos cuya extincién acuerdan por el presente.

2. Para el caso de cualquier controversia respecto de la interpretacion y/o ejecucién
de los términos y condiciones de la presente, las PARTES se someteran a la
jurisdiccion de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal
con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdiccién
que pudiera corresponder.

3. Para todos los efectos derivados de la presente, las PARTES constituyen sus
domicilios especiales en los lugares que se indican a continuacién, donde seran
validas todas las notificaciones que se cursen.

A

3Ul EM SOF en Av. Ramos Mejia N° 1302, piso 4°, Ciudad de Buenos Aires.
idente |

Pr _
'FF1 b) UGOMS en Av. Ramos Mejia N° 1430, piso 4°, Ciudad de Buenos Aires.

/
, ¢) Contratista en Av. Leandro N. Alem N° 1050, piso 9°,.Ciudad de Buenos Aires.

. Ramos Mejia N° 1302, piso 6°, Ci d de Byenos Aires.
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e) CNRT en Maipt N° 88, Ciudad de Buenos Aires.

4. Dichos domicilios se mantendran vigentes mientras no sea notificada su
modificacion por medio fehaciente a la totalidad de las PARTES.

En prueba de conformidad, las PARTES suscriben CINCO (5) ejemplares, a un solo
efecto, en la Ciudad de Buenos Aires a los 71/ dias del mes de septiembre de 2017.
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ANEXO |

SECTOR4 SEHOS-COMSA UTE
ANTICIPO DEVUELTD CORRESPOMDENTE ANTD?ﬂPmEIIITE
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CONTRATO UGOMS ANEXO |

NT T
Sector Ne Mo W:}‘S‘" CERTIFICADO PERIODO % IMONTO (SIN IVA)
ANTICIPO ANTICIPO 20,000%| § 11.311.241,01
CERTIFICACION ACUMULADADE 46,850%
CERTIFICADO PAGOS (1al 11)
DEVOLUCION ANTICIPOS (CERTIFICADOS 1 AL 11) S -5.299.301,14
CERTIFICADOS IMPAGOS (12 al 20) 1 .
01/05/14al
CERTIFICADO N2 2,060% -1.162.966,92
12 30/09/14 060%| $
01/10/14 al
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13 1,160% - . 7
CERTIFICADO N219 S/AlS ; $ £656.135,6
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CERTIFICADO N220 safosias 2,106%| $ -1.191.216,95
ANTICIPO ANTICIPO 20,000%| $ 11.725.267,35
CERTIFICACION ACUMULADA
el 53,141%

CERTIFICADO PAGOS (1 al 10}
DEVOLUCION ANTICIPOS (CERTIFICADOS 1 AL 11) s -6.230.975,76
CERTIFICADOS IMPAGOS (11 al 20) |
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CERTIFICADO N211 31/08/14 3,670%| S -2.153.882,18

CERTIFICADO Ne12 ;ﬂ’:’:f:: = 0,200%| § -118.459,24

CERTIFICADO N213 :11;11;‘;1: 4l 0,180%| § -106.739,02

Sector5 | 13-000317 | $ 58.626.339,74 CERTIFICADON®14 3?:1;:11;11: " 0,120%| $ +68:234,06
CERTIFICADO N215 :]51;!11;;:: 4] 0,070%)| -39.341,51

CERTIFICADO N216 ;15;::';:: af 0,270%)| § -158.187,57

CERTIFICADO N217 20;‘:?;;:: 2l 0,030%| 5 -15.512,10

CERTIFICADO N218 3011;:;";1: 2 0,380% § -220.722,49

CERTIFICADO N219 30;11;;?:{1155 at 0,380%) § -222.52891

L,_J CERTIFICADO N220 3011;?;‘?: L 1,740%| 5 -1.020.142,56

-|NETO TOTAL ENTRE AMBOS CONTRATOS {ANTICIPO A DEVOLVER MENOS CERTIFICADDS IMPAGOS) -5302,80

NOTA: Las Partes dejan constancia que nada se adeudan en relacidn a los contratos N® 13-000316 y N® 13-000317 quedando el
saldo en O (cero) renunciando en este acto a cualquier reclamo que pudiera derivar de los contratos referidos y de la presente

extincién,
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ANEXO II

|COMPUTO DE MATERIALES EXIS y
; .~ RELEVAMIENTO 28/10/15

Tipo de material

: Durmientes acopiados en pilas + durmientes desarmados de
Durmientes comunes de H2 Marca Premoldeados 304 i P |
los tramos.
Durmientes comunes de H2 Marca Herso 1.000|acopiados en pilas.

Durmientes especiales de H2 Marca Premoldeados 226|acopiados en pilas.

Durmientes especiales de H2 Marca Herso 215

Durmientes de madera 2,70x0,12x0,24m 767

Durmientes de madera 3x0,1212x0,24m 190

Durmientes de madera 2,70x0,15x0,24m 223

Soportes Tercer Riel Marca Premoldeados 368

Soportes Tercer Riel Marca Herso 351

Aisladores 2.458

Fast Clip 25.600

E- clip 5.150

Aisladores Fast Clip 57.344

Gomas P/ durm. HP (Almohadillas) 2.048

Gomas P/ durm. Madera (Almohadillas) 2.750

Rieles 661|653 rieles en pilas + 8 rieles de tramos desarmados.
JAC 138 2 JAC agujereadas + 4 armadas debajo de los tramos pre-

armados (4°columna).

Tramos armados con durmientes marca Premoldeados con

: 41
soportes y aisladores
Tramos armados con durmientes marca Premoldeados sin 2
soportes
Tramos armados con durmientes Marca Herso sin soportes 2
Tramos con 20 durm. De Hormigén Marca Premoldeados 1
Tramo con 17 durm. De hormigén comun y 3 durm. De hormigén 1
apto soporte tercer riel Marca Premoldeados
Mdquinas de cambio 16

6 cajas en un deposito y 2 cajas en otro.




COMPUTO DE ADV's SECTOR 4 RELEVAMIENTO (11/11/15) |
OBSERVACIONES
Tipo de material Cantidad
Descripcion ADV Estacion/ Sector Estado
8B Pueyrredon Armado al costado de la via
Enlace
8A Pueyrredon Instalado en la Via.
5B Pueyrredon Instalado en la Via.
Enlace
5A Pueyrredon Instalado en la Via.
18B Miguelete Armado al costado de la via
Enlace
18A Miguelete Armado al costado de la via
16A Miguelete Armado al costado de la via
Enlace
16B Miguelete Armado al costado de la via
9A En obrador Miguelete
Enlace Miguelete/Pan Rodriguez Pefia
9B En Obrador San Martin
22A Armado al costado de la via
Enlace San Martin/Cabin2
22B Armado al costado de la via
21A Armado al costado de la via
Enlace San Martin/ Pan Lincoln
21B Armado al costado de la via
20A San Matrtin Armado al costado de la via
Enlace
20B San Martin/Pan Moreno Armado al costado de la via
8A San Martin/Pan Pueyrredon En Obrador San Martin
Enlace
A 8B San Martin/Cabin3 En Obrador San Martin
et )
/ 118 instalado /eﬁﬁa
a San Martin/Cabin3 lf/n -
i AsPhiic 1A Instalado en la /pl / j/ /7
b utivo f
Comilfio cional ce E 11 UGOWS 3./{ mfxzac::omo

egulagion del Transporte % o SAUTE. Pedro José Miiitell

Liquidador Titular | o oA~ COMSADEARGENTAAS A



Tipo de material

| cantidad

49A En Obrador San Martin
Enlace Villa Ballester

498 En Obrador San Martin
Desvio 46 Villa Ballester En Obrador San Martin

23B En Obrador San Martin
Enlace Villa Ballester

23A En Obrador San Martin

44A En puerto
Enlace Villa Ballester

44B En puerto

5A En Obrador San Martin
Enlace Villa Ballester

5B En Obrador San Martin

B6A En puerto
Enlace Villa Ballester

6B En puerto

4A En Obrador San Martin
Enlace Villa Ballester

4B En Obrador San Martin

9A En Obrador San Martin
Enlace Suarez

aB En Obrador San Martin
Desvio 15 Suarez En Obrador San Martin
Desvio 17 Suarez En Obrador San Martin
Cruce 15-16 Suarez En Obrador Miguelete
Desvio 6 Suarez En Obrador San Martin
Desvio 7 Suarez En Obrador San Martin




