ACTA ACUERDO SOBRE INICIO DE TRAMITE DE APROBACION D
INTEGRAL DE RENEGOCIACION CONTRACTUAL DEL
CONTRATO DE CONCESION DEL ACCESO NORTE

En la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los 18 dias del mes de agosto de 2017, entre la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con domicilio en Av. Julio A. Roca N° 738,
representada por su Administrador General, Ing. JAVIER IGUACEL, por una parte, y por otra
parte, la empresa Autopistas del Sol S.A. (el “CONCESIONARIO” y, en conjunto con la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, las “PARTES”), con domicilio en Uruguay N° 634
Piso 4° “G”, ambos domicilios de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, representada por su
Presidente, Dr. ANDRES BARBERIS MARTIN, se celebra la presente Acta Acuerdo.

CONSIDERACIONES

Por Decreto N° 1.167 de fecha 15 de julio de 1994, el PODER EJECUTIVO NACIONAL
aprob6 el Contrato de Concesién de Obra Publica por peaje para la construccion, mejoras,
reparacién, conservacion, ampliacién, remodelacion, mantenimiento, administracién y
explotacion del ACCESO, por el régimen de la Ley N° 17.520 y de la Ley N° 23.696 (el
“CONTRATO DE CONCESION™).

El 6 de enero de 2002, el CONGRESO DE LA NACION dict6 la Ley N° 25.561, por la cual se
declar6 la emergencia publica en materia social, econdémica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades necesarias para
renegociar los contratos de obras y servicios publicos, incluyendo el del ACCESO.

Por aplicacion del Articulo 8° de la Ley N° 25.561 quedaron sin efecto las clausulas del
CONTRATO DE CONCESION que establecian el valor de la tarifa basica en délares y su
actualizacion por el indice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América,
quedando fijados los precios y tarifas resultantes de dichas clausulas en pesos, a la relaciéon de
cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR (U$S 1), lo que provocé un serio desequilibrio en la
ecuacion econdmico financiera del CONTRATO DE CONCESION.

El Articulo 9° de la mencionada Ley N° 25.561 dispuso que el PODER EJECUTIVO
NACIONAL renegociaria los contratos comprendidos en el Articulo 8° de dicho cuerpo
normativo, tomando en consideracion los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economia y en la distribucion de los ingresos; 2) la calidad de los servicios
y los planes de inversion, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y
5) la rentabilidad de las empresas.

Las disposiciones contenidas en la Ley N° 25.561, fueron posteriormente ratificadas y
ampliadas a través de la sancion de las Leyes N° 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204,
26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200, como también por diversas normas
reglamentarias y complementarias.

En el caso del CONTRATO DE CONCESION, con fecha 16 de diciembre de 2005 pudo
celebrarse un Acuerdo de Renegociacion Contractual ( el “ACUERDO DE RENEGOCIACION
CONTRACTUAL”) entre la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE
CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS (“UNIREN”) y el CONCESIONARIO, el cual,
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luego de haberse cumplido el procedimiento previsto en el Articulo 4° de la Ley N°25.790 y en

el Decreto N° 311/2003 y demds normas reglamentarias, fue ratificado mediante el Decreto N°
296/2006.

Dicho ACUERDO DE RENEGOCIACION CONTRACTUAL sélo previd una recomposicion
parcial de la ecuacién econémico financiera del CONTRATO DE CONCESION, derivando la
recomposicion total a una futura “Instancia de Revision” entre el PODER EJECUTIVO
NACIONAL (el “CONCEDENTE™) y el CONCESIONARIO, a desarrollarse hasta el 30 de
Junio de 2006, que permitiera “recomponer la ecuacitén econdmico financiera del CONTRATO
DE CONCESION” (Cl4usulas Segunda y Séptima del ACUERDO DE RENEGOCIACION
CONTRACTUAL).

El plazo fijado en el ACUERDO DE RENEGOCIACION CONTRACTUAL para concretar
dicha Instancia de Revisién no fue cumplido, por lo que, a requerimiento de] CONCEDENTE,
se dispusieron sucesivas prorrogas al efecto, la ultima de las cuales expiré el 31 de enero de
2011 sin haberse concretado tal Instancia, situacion que se mantiene a la fecha, pese al tiempo
transcurrido, al igual que el desequilibrio contractual que se vino arrastrando desde el afio 2002.

En virtud de esa situacion, el 11 de agosto de 2015, el CONCESIONARIO presentd un reclamo
adminisirativo ante el ex Ministerio de Planificacion Federal, Inversién Publica y Servicios
(generdndose el EXPTE. S01:201370/2015), con copia a las demds autoridades que entonces
tenian competencia en la materia, con el objeto de que el Estado Nacional cumpliese su

obligacion de recomponer la ecuacién econdémica financiera del CONTRATO DE
CONCESION.

En el marco de los objetivos y politicas establecidas por la actual gestién de Gobierno, el 16 de
febrero de 2016 se dictd el Decreto N° 367/2016 que instruyo a los Ministerios a cuyas érbitas
correspondan los respectivos contratos sujetos a la renegociacion dispuesta por el articulo 9° de
la Ley N° 25.561, a proseguir los procedimientos pendientes y concluir los procesos de
renegociacion respectivos (Articulo 2°).

A tales fines, se contempld expresamente la celebracion de acuerdos integrales de renegociacién
contractual en los que se estipulen las condiciones en las que concluirdn los procesos de
renegociacion (articulo 4°), que impliquen una modificacion de las condiciones del contrato y
que tengan por objeto recomponer su ecuacién econdémico financiera, poniendo fin al proceso de
renegociacion contractual (Considerando 12).

En funcion de las modificaciones producidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 13 del
10 de diciembre de 2015 a la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto
N® 438/92, v sus modificatorias), ha sido disueito el MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, siendo asignadas sus competencias en lo
concerniente al CONTRATO DE CONCESION, al MINISTERIO DE TRANSPORTE, bajo
cuya Orbita se encuentran tanto la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD cuanto el Organo
de Control de Concesiones Viales (el “ORGANO DE CONTROL”), conforme lo establece el
articulo 5° del Decreto N°© 231 de fecha 22 de diciembre de 2015.

Fn ese marco normativo, la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD reviste actualmente el
caracter de Autoridad de Aplicacién del CONTRATO DE CONCESION vy le corresponde el
dictado de los actos y el desarrollo de los procedimientos necesarios para dar cumplimiento al
Decreto N® 367/2016 referente a la renegociacion de los contratos de obras y servicios plblicos
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dispuesta por el Articulo 9° de la Ley 25.561.

En el contexto descripto, el 4 de julio de 2016 el ORGANO DE CONTROL, 6rgano
desconcentrado en el &mbito de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, haciendo mérito
de la presentacién del reclamo administrativo previo antes referido y de lo dispuesto por el
Decreto N° 367/2016, dictdé la Resolucion N° 886/2016, mediante la cual invité al
CONCESIONARIO a continuar con las tratativas reiniciadas a comienzos de 2016 con el objeto
de concluir un acuerdo integral que concretara el compromiso asumido por el Estado Nacional
en el ACUERDO DE RENEGOCIACION CONTRACTUAL, déndose previo cumplimiento a
los procedimientos establecidos en el Decreto N°® 367/2016. El CONCESIONARIO acept6 la
invitacion formulada con las manifestaciones y reservas expuestas en su presentacion realizada
el 29 de julio de 2016. El plazo previsto originariamente para las tratativas fue extendido en los
términos que surgen de las Actas Acuerdo aprobadas por las Resoluciones AG N° 65/2017 y
AG N° 996/2017 de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

Como resultado de dichas tratativas, en el dia de la fecha las PARTES han acordado iniciar el
tramite pendiente a la aprobacién del proyecto de Acuerdo Integral entre el CONCEDENTE y
el CONCESIONARIO que se adjunta a la presente como Anexo I en tres ejemplares de 80 fojas
cada uno, debidamente foliado y con el sello respectivo (el “ACUERDO INTEGRAL™), con el
fin de concluir el proceso de renegociacion contractual dispuesto por el articulo 9° de la Ley N°
25.561, en cumplimiento de la instruccién prevista en el articulo 2° del Decreto N° 367/2016,
redefiniéndose los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE CONCESION,

En consecuencia, corresponde tener por cumplida la primera intervencidén requerida en el
Articulo 4° del Decreto N° 367/2016, y proceder a la remisién del texto del ACUERDO
INTEGRAL, a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, para su intervencién de
conformidad con lo dispuesto en esa misma norma.

De la misma manera, corresponde reu)Ar copia del Expediente a la Oficina Anticorrupcién a los
efectos del Decreto N° 202/2017.

En forma adicional al inicio del tramite establecido en el Decreto N° 367/2016 y a la remisién
del expediente antes referido, resulta necesario adoptar ciertos recaudos para posibilitar el
efectivo y cabal cumplimiento de los entendimientos alcanzados, en la oportunidad en que el
ACUERDO INTEGRAL entre en vigencia, y prevenir y evitar que, en el lapso que insumiré el
cumplimiento del tramite previsto en el Decreto N° 367/2016 antes referido, sobrevengan actos
o circunstancias que distorsionen u obstaculicen el cumplimiento de los términos acordados para
concluir el proceso de renegociacion contractual.

En este sentido, en el ACUERDO INTEGRAL se incluyen, entre otros aspectos, el tratamiento
de las penalidades impuestas y los procedimientos infraccionales iniciados durante el desarrollo
del CONTRATO DE CONCESION vy antes de la fecha de suscripcién del presente, con la
finalidad de resolver en forma definitiva esas cuestiones y establecer un horizonte de
previsibilidad y seguridad juridica indispensable para la continuidad de la CONCESION.

En forma concordante, en el ACUERDO INTEGRAL se prevé el establecimiento en el
CONTRATO DE CONCESION de la metodologia previa de control consistente en la
“Comunicacién Previa”, para aquellas tareas que no afecten la seguridad vial que se encontraba
prevista en las concesiones de corredores viales dispuestas por el Decreto N° 425/2003, a cuyo
efecto resulta conveniente establecer, a partir de la fecha del presente, el mecanismo de
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“comunicacién previa”.

En atencion a que las PARTES, sujeto a los términos previstos y manifestaciones efectuadas en
el ACUERDO INTEGRAL, y sin que implique reconocimiento alguno, han acordado la
imputacion del monto de las penalidades alli identificadas a la reduccién de la inversién
reconocida en dicho ACUERDO INTEGRAL, no corresponde aplicar los accesorios que se
devenguen durante el cumplimiento del trimite establecido en el Decreto N° 367/2016, por lo
que corresponde suspender el curso de los intereses aplicables.

En forma concordante, corresponde disponer la suspension del tramite de todos los
procedimientos infraccionales en curso identificados en el ACUERDO INTEGRAL, hasta tanto
concluya el tramite establecido en el Decreto N° 367/2016.

Finalmente, dada la necesidad de mantener consistencia en la comunicacién que las PARTES
realicen acerca de la existencia y términos del ACUERDO INTEGRAL y del desarrollo del
trAmite a su respecto establecido en el Decreto N° 367/2016, y observar las normas que resulten
aplicables, resulta conveniente establecer un mecanismo de coordinacién con caracter previo a
la presentacién por parte del CONCESIONARIO de informacion o documentos cuya difusién
sea requerida en virtud del régimen de oferta ptiblica de acciones al que se encuentra sometida.

En ese orden de ideas, las PARTES han acordado los términos en los que el
CONCESIONARIO comunicard la celebracion de la presente Acta Acuerdo y el inicio del
tramite establecido en el Decreto N° 367/2016, en cumplimiente de lo establecido en las
Normas de la Comisién Nacional de Valores (Resolucion General de la Comision Nacional de
Valores N° 622/2013, Titulo XII, Capitulo I, Seccidn II).

El Servicio de Asuntos Juridicos de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD ha tomado la
intervencidn de su competencia

En virtud de todo lo expuesto, las PARTES acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA.- Por medio de la presente se deja constancia que, en la fecha, se ha
dado inicio al trdmite establecido en el articulo 4° v concordantes del Decreto N° 367/2016. A
este fin, se adjuntan como Anexo a la presente Acta TRES (3) ejemplares del ACUERDQ
INTEGRAL (de 80 fojas cada uno), debidamente foliados y con el sello respectivo, al solo
efecto identificatorio y sin expresar consentimiento, el que sélo se considerara otorgado cuando
el ACUERDO INTEGRAL haya sido firmado por el CONCESIONARIO y por los Sres.
Ministros de Transporte y de Hacienda de la Nacion, una vez cumplidos los tramites pertinentes
previstos en el Decreto N° 367/2016, y sera efectivo cuando haya entrado en vigencia de
conformidad con lo previsto en su Clausula 18.1. de dicho ACUERDO INTEGRAL. Durante
dicho tramite, y antes de la firma del Acuerdo Integral, las PARTES podran ajustar o actualizar
sus Anexos, tomando en cuenta la fecha proyectada de entrada en vigencia del ACUERDO
INTEGRAL y la evolucion de las variables econdmicas relevantes operadas en el interin.

CLAUSULA SEGUNDA.- Dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles de la fecha de
suscripcidn de la presente Acta Acuerdo, la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD remitira
uno de los ejemplares del ACUERDO INTEGRAL a la PROCURACION DEL TESORO DE

LA NACION para su intervencién y prosecucion del procedimiento conforme lo establece el
articulo 4° del Decreto N° 367/2016.
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CLAUSULA TERCERA.- A partir del 19 de mayo de 2017 se suspende el ci¥s
intereses y demds accesorios que pudieren surgir de la normativa aplicable en reldeigiy.
penalidades impuestas al CONCESIONARIO que se listan en el Anexo V del ACUERDO
INTEGRAL.

CLAUSULA CUARTA.- A partir del 19 de mayo de 2017 se suspende el tramite de los
procedimientos identificados en el Anexo XIV del ACUERDO INTEGRAL, hasta tanto
concluya el procedimiento establecido en el articulo 4° y concordantes del Decreto N° 367/2016
y el ACUERDO INTEGRAL, entre en vigencia de conformidad con lo previsto en su Cldusula
18.1.

CLAUSULA QUINTA.- En caso de que, en la fecha o con posterioridad a la fecha del presente,
se notifique al CONCESIONARIO cualquier penalidad (aunque sea de fecha anterior a la
presente) basada en causa’ anterior a la fecha de la presente, incluidas también aquellas que
fueren emitidas en el marco de los procedimientos identificados en el Anexo XIV del
ACUERDO INTEGRAL, el CONCESIONARIO podrda informar esa situacion a la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vy, en tal caso, la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD procederd a dejarla sin efecto, con invocacion de lo dispuesto en la presente Acta
Acuerdo, sujeto a la condicién resolutoria de la entrada en vigencia del ACUERDO
INTEGRAL. Todo ello sin perjuicio del derecho del CONCESIONARIO a promover las
impugnaciones administrativas y acciones judiciales que resulten procedentes.

CLAUSULA SEXTA.- En caso de que, en la fecha o con posterioridad a la fecha de la presente,
se verifique la existencia de multas aplicadas basadas en causa anterior a la fecha de la presente
que no figuren en el Anexo V del ACUERDO INTEGRAL, el cobro de dichas multas no podra
ser reclamado al CONCESIONARIO. Todo otro error u omision en el listado de multas
aplicadas que figuran en el Anexo V del ACUERDO INTEGRAL, sea a favor o en contra del
CONCESIONARIO, no dara lugar a reclamo alguno de las PARTES ni de la Autoridad de
Aplicacion del CONTRATO DE CONCESION ni del ORGANO DE CONTROL, una vez
producida la entrada en vigencia del ACUERDO INTEGRAL. Las disposiciones de esta
Clausula Sexta también quedaran sin efecto si no se produce la entrada en vigencia del
ACUERDO INTEGRAL, sin perjuicio del derecho del CONCESIONARIO a promover las
impugnaciones administrativas y acciones judiciales que resulten procedentes.

CLAUSULA SEPTIMA.- A partir de la fecha del presente, se aplicard en el ambito de la
CONCESION el mecanismo de Comunicacion Previa conforme se encuenira previsto en la
Clausula 8.3 del ACUERDO INTEGRAL. El incumplimiento de dicho procedimiento podra ser
denunciado por el CONCESIONARIO ante la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, la
que en ese caso procedera a dictar los actos necesarios para dejar sin efecto y/o remediar dicho
incumplimiento, con invocacién de lo dispuesto en la presente Acta Acuerdo. Todo ello sin
perjuicio del derecho del CONCESIONARIO a promover las impugnaciones administrativas y
acciones judiciales que resulten procedentes.

CLAUSULA OCTAVA.- En la fecha de suscripcién del presente, la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD pondré en conocimiento del ORGANO DE CONTROL la existencia y alcance

del presente Acta Acuerdo, a los efectos de su observancia y aplicacién.

CLAUSULA NOVENA.- A partir de la fecha de la presente, las PARTES procurardn coordinar
el contenido de las comunicaciones que, en cumplimiento de la normativa aplicable, realicen a
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autoridades publicas con motivo de los términos del ACUERDO INTEGRAL y del desarrollo
del tramite establecido en el Decreto N° 367/2016.

CLAUSULA DECIMA.- La presente Acta Acuerdo entra en vigencia desde la fecha de su firma
y regird hasta que ocurra el primero de los siguientes eventos (i) cuando, luego de haberse
cumplido el tramite previsto en el Decreto N° 367/2016, y de conformidad con lo previsto en su
Clausula 18.1 del ACUERDO INTEGRAL, éste haya entrado en vigencia; (i) cuando se haya
notificado al CONCESIONARIO la conclusién definitiva del trémite previsto en el Decreto N°
367/2016 sin que se haya aprobado el ACUERDO INTEGRAL; o (iii) cuando cualquiera de las
PARTES haya notificado a la otra PARTE la comunicacién prevista en la Cl4usula Décimo
Primera de la presente Acta Acuerdo; lo que ocurra primero.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA - En caso de que al 31 de marzo de 2018 no hubiere entrado
en vigencia el ACUERDO INTEGRAL, cualquiera de las PARTES podré, de alli en més y
mientras esa situacién se mantenga, tenerlo por no escrito cursando, por medio fehaciente, una
comunicacién en tal sentido a la otra. En tal supuesto, a partir de la recepcién de dicha
comunicacion quedara sin efecto de puro derecho la presente Acta Acuerdo y serd de aplicacién
lo previsto en la Cldusula 15.6 del ACUERDO INTEGRAL.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- En caso de que la presente Acta Acuerdo quede sin efecto
en virtud de las causales establecidas en los incisos (ii) o (iii) de su Cldusula Décima, en ese
momento se devengarén los intereses y demds accesorios previstos en la normativa aplicable en
relacion con las penalidades impuestas al CONCESIONARIO que se listan en el Anexo V del
ACUERDO INTEGRAL, en forma retroactiva desde el 19 de mayo de 2017, y para lo sucesivo.
Asimismo, en tal supuesto se reanudaran los trdmites suspendidos por la presente. Todo ello sin
perjuicio del mantenimiento y continuidad de las impugnaciones, planteos, argumentos y
derechos deducidos e invocados en cada caso por el CONCESIONARIO, los que no se
entienden renunciados ni modificados por la presente.

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. Se entregan en este acto a cada una de las
PARTES uno de los ejemplares del Acta, junto con una de las copias del ACUERDO
INTEGRAL que se adjuntan como Anexo de la presente, reservandose el ejemplar restante, con
su correspondiente Anexo, para su agregacion al expediente respectivo.

g.J AVIER IGUACEL
ADMINISTRADOR GE]*_IE]_U\L
Direscidn Nacional de Vialidad

ISTAS DELSOLS.A.
TP e

Presidente
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