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1. Introducción 
 

El presente Informe se realiza para ser presentado en la Subsecretaría de Participación 

Pública Privada, y está referido al seguimiento de los Contratos PPP de los Corredores 

Viales A, B, C, E, F y SUR. 

 

Datos Generales de Corredor: 

• Nombre del Corredor: CORREDOR PANAMERICANO I 

• Razón Social del Contratista PPP: CORREDOR PANAMERICANO I 

• Empresas integrantes del Contratista PPP: HELPORT S.A. – PANEDILE SAICFel – 

S.A. de OBRAS Y SERVICIOS COPASA – ELEPRINT S.A. 

• Fecha de Licitación: 24/04/2018 

• Fecha de adjudicación: 18/06/2018  

• Fecha de firma del Contrato: 31/07/2018 

• Fecha de toma de posesión: 01/08/2018 

• Monto de Contrato: TPI: U$S 1.892.423,80 

• Monto TPD de Contrato: Este Corredor deposita CONTRAPRESTACIÓN 

FIDEICOMITIBLE. 
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El CORREDOR VIAL NACIONAL E está integrado por los tramos de Ruta Nacional 

detallados en el siguiente cuadro: 

 

CV RN Nº 
PK  

Inicial 

PK  

Final 
Desde Hasta 

Long  

Km) 

E 

9 72,90 287,42 

Emp. RP ex RN A024 //  

(pte) Sal. a Puerto de 

Campana  

Empalme RN N° 

A008  
214,52 

9 
297,0

0 
314,11 Empalme RN N° A008 

Empalme RN N° 

A012 
17,11 

193 3,60 35,65 Intersección  RN N° 9  Intersección RN N° 8  32,05 

34 0,00 13,95 Empalme RN N° A008  
Empalme RN N° 

A012  
13,95 

A012 0,00 66,71 Alto nivel RN N°9  Empalme RN N° 11 66,71 

A008 0,00 29,76 
R. Paraná - B° la florida 

- Bv. Estomba 
Cruce Avda. Belgrano 29,76 

11 
326,2

3 
341,94 Empalme RN N° A012  

Ldc. Argentina 

Acceso a Complejo 

Industrial  

15,71 

Longitud Total (Km) 389,81 
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2. Cronograma actualizado de avance de obra 

 

 

Previsto  En ejecución

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

E-RS-04 Obras de Repavimentación: Corredor E 4 57 4 57 11,5306%

E-AU-11 Terceros Carriles: San Nicolás (Int. RN 188) - Rosario (Int. RN A008) 4 24 11 24 0,3478%

E-RS-06 Estaciones de Cobro: Remodelación: Zárate (RN N° 9); Lagos 4 9 11 9 0,3883%

E-RS-07 Estaciones de Pesaje: 2 Estación de Pesaje 13 12 13 12 0,6800%

E-AU-01 Autopista: Int. RN 9 (Bue) -  Prog. 16,80 16 45 16 45 0,0000%

E-AU-12 Terceros Carriles: Int. RN A008 - Int. RN A012 19 18 19 18 0,0000%

E-RS-01 Ruta Segura: Zárate (R9) - Solis (R8) 19 18 19 18 0,0000%

E-RS-02 Acceso Puertos: Acc. Parque industrial y puertos de Zárate 19 15 19 15 0,0000%

E-RS-03 Acceso Puertos: Acceso Sur San Nicolas - Puerto 19 18 19 18 0,0000%

E-AU-06 Autopista: Emp. RN A012 - Int. RN AP 01 22 30 22 30 0,0000%

E-AU-09 Acceso Aeropuerto: Acceso al Aeropuerto Rosario 22 15 22 15 0,0000%

E-RS-08 Area de Descanso: 1 Área de Descanso 22 12 22 12 0,0000%

E-AU-02 Autopista: Prog. 16,80- Au. Ros-Cordoba 25 36 25 36 0,0000%

E-AU-05 Autopista: Variante Roldan 25 36 25 36 0,0000%

E-AU-07 Autopista: Int. RN AP01- Acc. A Central Termoeléctrica 25 36 25 36 0,0000%

E-AU-13.2 Autopista:  Mejoras varias en Intercambiadores y Puentes 28 33 28 33 0,0000%

E-AU-04 Autopista: Variante Ricardone (Pk i= 0,00- Pk f= 8,10) 31 30 31 30 0,0000%

E-AU-13.1 Autopista:  Mejoras varias en Intercambiadores y Puentes 34 24 34 24 0,0000%

E-AU-03 Autopista: Au. Ros-Cordoba-Inicio Variante Ricardone 37 24 37 24 0,0000%

E-AU-10 Terceros Carriles: Zárate (Int. RN 12) - Baradero (Int. RP 41) 37 24 37 24 0,0000%

E-AU-08 Autopista: Entre RN A08 y la RN A012 49 12 49 12 0,0000%

E-RS-09 Pasarelas: 5 Pasarelas 52 9 52 9 0,0000%

E-RS-05 Estaciones de Cobro: Nueva: Roldán - Ricardone 55 6 55 6 0,0000%

Corredor: CVE

T 1 T 2
SECCIÓN

INICIO 

PREVISTO 

[MES]*

DURACIÓN 

OBRA 

[MESES]

INICIO 

REAL 

[MES]*

DURACIÓN 

REAL [MESES]

T 20T 19
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

T 15 T 16 T 17 T 18T 10 T 11 T 12 T 13 T 14T 5 T 6 T 7% Avance 

acumulado real

T 3 T 4 T 8 T 9
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3. Avance físico ejecutado en cada Obra Principal 
 

Se detalla el avance de obras del Corredor E 

 

 

 

4. Avance físico global acumulado de las Obras Principales 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBRA TRAMO
AVANCE 

RECONOCIDO [%]

E-AU-11 Terceros Carriles San Nicolás (Int. RN 188) - Rosario (Int. RN A008) 0,3478

E-RS-04 Obras de Repavimentación Corredor E 11,5306

E-RS-06 Estaciones de Cobro Remodelación: Zárate (RN N° 9); Lagos 0,3883

E-RS-07 Estaciones de Pesaje 2 Estaciones 0,6800

CORREDOR VIAL E                                                                                                                                                                                                                                                              

TRIMESTRE 7: ABRIL 2020

0

5

10

15

20

25

30

E-AU-11 E-RS-04 E-RS-06 E-RS-07

CORREDOR VIAL E
Avance de Obras Pr incipales

hasta Tr imestre n °:7 - Abr i l  2020

Previsto Acumulado

AVANCE 

RECONOCIDO [%]

0,5000
Avance físico global acumulado del Corredor E al mes de Abril de 2020  Trimestre 

n° 7



8 
 

5. Curva de ARAIS reconocidos al Contratista PPP  
El siguiente gráfico muestra los ARAIs reales acumulados desde el inicio del CONTRATO 

PPP. 

 

 

ARAI N° MES
Acumulado Emitido            

[USD]

1 Agosto 2018 -                            

2 Septiembre 2018 -                            

3 Octubre 2018 -                            

4 Noviembre 2018 -                            

5 Diciembre 2018 -                            

6 Enero 2019 -                            

7 Febrero 2019 350.098,41                

8 Marzo 2019 350.098,41                

9 Abril 2019 350.098,41                

10 Mayo 2019 350.098,41                

11 Junio 2019 1.086.251,30             

12 Julio 2019 1.086.251,30             

13 Agosto 2019 1.086.251,30             

14 Septiembre 2019 1.086.251,30             

15 Octubre 2019 1.086.251,30             

16 Noviembre 2019 1.411.549,77             

17 Dicembre 2019 2.365.402,55             

18 Enero 2020 5.092.512,61             

19 Febrero 2020 7.112.134,51             

20 Marzo 2020 7.796.786,31             

21 Abril 2020 9.462.119,31             

CORREDOR VIAL E                                                                                               

ARAI  - Acumulado Emitido
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