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SECCION 1 - CONDICIONES PARTICULARES
ARTICULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras

Belgrano Cargas y Logistica S.A(BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 3° Piso, CP
1425, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6091-8000, y C.U.L.T 30-71410144-3,
llama a Licitacion Pulblica Nacional para la contratacién y ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO PESADO DE VIA EN _SECTORES VARIOS LINEA GENERAL
BELGRANO - LINEA GENERAL SAN MARTIN ANO 2021”, la cual sera regida por las
presentes Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitacion, Contratacién y Ejecucién de Obras (PBCG), al Pliego de
Especificaciones Técnicas (TRF), la Norma de Compras y Contrataciones de BCyL SA vy
demas documentos que integren la Documentacion Licitatoria.

El alcance la presente Licitacién Publica Nacional N° 03/2021, tiene por objeto la
contratacion de la mano de obra tanto operaria y especializada, como asi también de los
correspondientes materiales (a excepcion de los que se indica en PCP que proveeré BCyL) y
equipos que resulten necesarios para lograr una intervencién en un todo de acuerdo a los
principios, criterios y técnicas vigentes en las diversas especialidades, para llevar a cabo los
trabajos especificos de cada obra.

ARTICULO 2° - Sistema y modalidad de contratacion

La modalidad de la contratacién es de! tipo Mixta y combina los sistemas de Ajuste Alzado y
de Unidad de Medida.

En las Planillas de Cotizacién, que integran la presente como Anexo | de la Seccién 5, se
discriminan los items a contratar. El Oferente para formular su oferta econémica debera dejar
constancia del monto total de cada uno de los renglones cotizados.

La cotizacion debera realizarse en pesos (nicamente, utilizando dos decimales y
discriminando solamente el IVA, y los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items, del

renglon cotizado, Para cada item deberd guardarse estricta relacién entre las cantidades, los
precios unitarios y los precios totales del item.

Los Oferentes deberan detallar su oferta econémica de acuerdo a la Planilia de Cotizacién y
donde no podran modificar la descripcién de los trabajos, las unidades de medida, ni las
cantidades respectivas que en esa Planilla se indican.

La Planilla Cotizacion esta dividida en items, quedando entendido que esa division esta hecha
con el objeto de facilitar la medicién de los trabajos y su posterior pago. Los Oferentes no
deberan modificar el contenido de los items, como tampoco agrupar sub-items en items ni
viceversa. Los oferentes deberdn cotizar sélo los items que se encuentran listados en la
Planilta Cotizacion, sin variantes o alternativas que impliquen una modificacién de la misma.

En los precios de cada item se consideraran incluidos todos los gravamenes, excepto el VA,
asi como también todos los servicios, mano de obra, materiales (salvo los que indica el PCP
que proveera BCyL), equipos y mantenimiento que sean necesarios prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos y todas aquellas tareas y desembolsos que, aunque no esten
indicados especificamente, resulten indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo y
forma previstos, conforme a las reglas del buen arte.
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En el caso de entender el Oferente que para completar las obras resulta necesario algun
elemento ¢ gasto no explicitado en los items, el mismo debera ser cotizado en forma implicita
en los precios unitarios, pero sin alterar el enunciado original de esta Planilla de Cotizacién.

No se reconoceran ajustes en el monto de la Orden de Compra por diferencias entre el
volumen real ejecutado en obra y el que se consigna en la Planilla de Cotizacion, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por BCyL
S.A., con anterioridad a la ejecucion de la tarea.

No se considerard como “adicional”, ni se aceptara variacion del costo de la Obra por
supuestos trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer la encomienda. Por lo
tanto, el Oferente tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar las posibles
interferencias en el desarrollo de la obra, para lo cual realizara una inspeccion “in situ” y todos
los estudios necesarios, que le permitan tener una interpretacion cabal de las tareas necesarias
para la ejecucion de los trabajos.

Con la Presentacién de la Oferta, el Oferente:

* Reconoce que ha dado cumplimiento y acepta lo expresado anteriormente, por lo cual
no aducira: desconocimiento de los trabajos a ejecutar y/o imprevistos no evaluados
que pudieran influir sobre el desarrollo de la misma.

» Adjuntara a su Oferta, el ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA, firmada por el
Representante de este Comitente que lo acompaiié a la visita, sin excepcion, conforme
modelo adjunto como Anexo XII.

Ademas, sera condicion de admisibilidad de la oferta economica que los precios ofertados en
los items no resulten distorsivos a juicio de BCyL S.A., reservandose BCyL S.A. el derecho de
solicitar la adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible |a propuesta,
independientemente de que la oferta econdmica resulte la mas baja.

BCyL S.A., unilateralmente, podra aumentar las prestaciones contempladas en la orden de
compra hasta un Treinta Por ciento (30%) del monto de la orden de compra original o
disminuirlas hasta un Treinta Por ciento (30%), en las condiciones y precios pactados y con
adecuacidn de los plazos respectivos. Para ese cometido, podra autorizar también la ejecucion
de nuevos items que no se encuentren originalmente previstos, respetando la estructura
general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales,
insumos, mano de obra y equipos ya presentados por el Oferente.

Cuando resulte necesaria la determinacion de nuevos valores para conformar el precic de
items no previstos en la Orden de Compra original, se tomaran como pautas de referencia, los
valores y estructura de aquellos precios que si se encontraban previstos, en el caso que los
items previstos no puedan utilizarse como valores de referencia, el contratista debera presentar
el analisis cuantitativo y descriptivo de precios del nuevo item al comitente para su aprobacion.

El oferente podra ofrecer Descuento, dejandolo explicitado en nota adjunta a la Planilla de
Cotizacion; en su caso, debe especificar cudl seria el porcentaje de descuento adicional.

ARTiCULO 3° - Clase de licitacion — Documentacién obligatoria

La presente licitacion es de Etapa unica. Los oferentes deberan presentar su propuesta en un
sobre cerrado en la fecha indicada para la recepcion y apertura.
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Las propuestas se presentaran, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico de los proponentes en “ORIGINAL” y “DUPLICADO
EN FORMATO DIGITAL (Memoria USB)”,

Se deja constancia que la copia digitalizada de la oferta debera estar en formato PDF y
contemplar la totalidad de las fojas que sean presentadas en formato fisico.

Asimismo, en cuanto a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera incluirse en el
duplicado digital la péliza en formato PDF, a efectos de que Area de Seguros de BCyL
pueda validar de forma inmediata las firmas digitales de la documentacion presentada. A
Su vez, se reitera conforme lo solicitado en los Articulos 7.b.4 y 7.b.9 de la Seccién 2 del
PCP, que se debera presentar la copia digital en “formato Excel 2013” de la Planilla de
Cotizacién (Anexo I), Analisis de Precios (Anexo Xill), Plan de Trabajos y Curva de
Inversién (Plan de Certificacion), y “Detalle de todos los compromisos contractuales en
obras y que se encuentren vigentes a la fecha del Hamado”

En caso de no presentar la cantidad de copias exigidas precedentemente, el oferente sera
intimado a presentar la documentacién faltante durante el siguiente dia habil de haber sido
recibida dicha notificacion, caso contrario su oferta sera desestimada.

Asimismo, los oferentes deberan ordenar el contenido de sus propuestas tal como lo establece
el “Indice de Presentacion de la Oferta”, obrante en el Anexo XVl del presente.

La documentacién que -como minimo- debera contener el Sobre presentado por el Oferente
sera la detallada a continuacion, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la Oferta,
ante la ausencia de cualquiera de los siguientes documentos:

1. Garantia de Mantenimiento de Oferta en OBRA PRIVADA en formato original, (Art. 8
de la Seccion 1 del presente Pliego). En caso de presentarla mediante una Poliza de
Seguro de Caucién, debera contar con la certificacion de firma del Apoderado de la
compafia aseguradora que act(a como firmante en la mencionada péliza, por Escribano
Publico. Se deja constancia que en caso que la aseguradora emita polizas digitales, la
misma deberd estar impresa e inserta en el sobre de |a oferta,

Se deja constancia que no seran aceptadas pélizas de caucién emitidas por la
compafiia “Tutelar Sequros $.A.”. En tal sentido, la oferta que contenga una garantia
de mantenimiento de oferta emitida por la mencionada compania aseguradora, sera
desestimada automaticamente, sin posibilidad de subsanacién.

Plan de Trabajos y Curva de Inversion (Plan de Certificacién, en porcentajes).
Nominacién del Representante Técnico (Art. 17 de la Seccién 1 del presente Pliego).
Planilla de Cotizacién de la Oferta (Art. 19.27 PBCG y Anexo |, Seccién 5, PCP).
Analisis de Precios por item (Anexo Xlli, Seccién 5, PCP).

SR NSNN

Licitacién Pablica Nacional N° 03/2021

“MEJORAMIENTO PESADO DE ViA EN SECTORES VARIOS LINEA GENERAL BELGRANO — LINEA
GENERAL SAN MARTIN ANO 2021

(IDENTIFICACION DEL OFERENTE)
SOBRE UNICO

Dia y hora fijados para la apertura
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Las ofertas que no contengan la totalidad de la documentacién arriba detallada, seran
desestimadas automéaticamente sin posibilidad de subsanacién.

Podran utilizarse Ganicamente los modelos de formularios de Propuestas Econémicas
que forman parte integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato.

ARTICULO 4° - Requisitos Formales para la Presentacion de las Ofertas

4.1. Cada oferente deberd acompafar la informacién y documentacién que a
continuacién se detalla, conforme el Articulo 19° del PBCG, con excepcién de aquella
correspondiente a los apartados a) y b) definidos seguidamente, que hubiera sido
suministrada con anterioridad en otra oferta. En este caso, el Oferente debera adjuntar
una Declaracién Jurada que detalle la Licitacién en la cual se ha entregado dicha
informacién y documentacion y que la misma se encuentra plenamente vilida y
actualizada a la fecha.

La propuesta contendra la siguiente documentacién e informacion:
a) Documentacion que acredita la Capacidad Legal del Oferente
a. i.- Personas fisicas:

1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y
constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, estado civil y nimero de
documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado deberd
acompafiar copia del poder con facultades suficientes para obligar al Oferente, el cual
deberé estar debidamente certificado por escribano publico o autoridad competente.

2.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a fravés de la cual seran vdlidas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

3.- Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI), en donde
consten los datos de la persona y el Glitimo domicilio registrado.

ii.- Personas Juridicas:

=

1.- Denominacién o Razon Social.
2.- Domiicilio Legal y Constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

3.- Denunciar direccion de correo electrénico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran vélidas todas las comunicaciones ¥
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

4.- Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente
certificados por escribano puablico o autoridad competente.

5.- Designacion de Representante Legal y/o Apoderado con facultades suficientes
para obligar al Oferente. Esta capacidad de representacion o poder debera resultar de
los contratos sociales y/o estatutos yfo poderes y/o instrumentos adjuntos
debidamente certificados por escribano pablico o autoridad competente

6.- Nomina de los actuales integrantes de sus organos de direccion, administracion y
. fiscalizacién, y vencimiento de sus mandatos.

&
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a. iil.- Personas juridicas en formacion:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano
publico o autoridad competente.

2. Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacién del tramite de
inscripcién en el registro correspondiente.

3.- Denunciar direccién de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual serdn validas todas Jas comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

a. iv.~. Agrupacién de Colaboracién y Uniones Transitorias:

1. ldentificaciéon de las personas fisicas o juridicas que las integran y sus porcentajes
de participaciéon. En caso de tratarse de personas fisicas deberan acreditar su
identidad de conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; y en el caso de personas
juridicas de conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3.

2. Nomina de los actuales integrantes de los érganos de direccion, administracion y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas juridicas
que han asumido el compromiso de conformar la UT, en caso de corresponder.

3. Fecha del compromiso de constitucion y su objeto debidamente certificado y
legalizado por escribano pablico o autoridad competente.

4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones
emergentes de la presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucién del
contrato.

5. Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

6. Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran vdlidas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacién

b) Namero de Clave Unica de Identificacion Tributaria. (C.U.1.T.) - Constancia.-

c¢) Carta de Presentacién: En todos los casos los Oferentes deberan acompanar una carta
de presentacion con caracter de declaracion jurada, firmada por el representante legal del
Oferente en la que manifiesta la intencion de participar en la presente licitacion como
Oferente y en la que acepta todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de Obra, del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas
previsiones que rigen la licitacion. Esta declaracién se realizara utilizando el formulario
incluido en el ANEXO Il de! presente Pliego.

d) Constancia del Correo electronico por medio del cual se le envio el PCP y PBCG.
e) Constancia de Visita Obligatoria a Obra.

f) Garantia de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Articulo 16 de la
Seccion 2 del presente Pliego. En caso de presentarla mediante una Péliza de Seguro de
Caucion, debera contar con la certificacion de la personeria de quien emite la péliza en
representacion de la aseguradora por Escribano Publico, con las salvedades establecidas
en el art. 3 Seccion 1 del presente documento.

g) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberan acompafiar una declaracion jurada
donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas y/o BCyL S.A.
y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y/o Administracion
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General de Puertos Sociedad de! Estado) y/o Administracion de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado, conforme ANEXO IV que forma parte del presente Pliego.

h) Judicial: En todos los casos los Oferentes deberan denunciar, con caricter de
declaracion jurada, conforme al ANEXO IV que forma parte integrante del presente pliego,
si mantienen o no deudas y/o reclamos administrativos y/o extrajudiciales y/o juicios con el
ESTADO NACIONAL yfo sus entidades descentralizadas, y/o BCyL S.A. y/o sus
accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y/o Administracion General de
Puertos Sociedad del Estado) y/o Administracién de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado yfo Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, individualizando en
su caso: caratula, nimero de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaria y
entidad demandada.

i) Declaracion Jurada Aceptacién y Conocimiento del Régimen de la Ley N° 27.437
‘REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES" y de la
Ley 18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A COMPRAS POR PARTE
DEL ESTADO NACIONAL. (Anexo lIl).

i) Declaracion Jurada de Intereses — Decreto 202/17 (Anexo VI).
k) Declaracién Jurada de Aceptacion y adhesion al cédigo de conducta de BCyL S.A.
(ANEXO V)
4.2, Subsanacion de defectos de forma: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el
oferente serd intimado por ta COMISION DE EVALUACION a subsanarlos deniro de! término

de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la Comision de Evaluacién considere pertinente. Si no
lo hiciere, |a oferta sera desestimada, sin mas tramite.

ARTICULO 5° - Oferta Alternativa

No se prevén ofertas alternativas.

ARTICULO 6° - Evaluacién de las Ofertas

6.1 En la fecha establecida en el llamado se procedera a la apertura de las ofertas. Durante el
siguiente dia habil se otorgara vista digital a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
abiertas, a excepcién de aquellas ofertas que no hayan sido recibidas en formato digital, las
cuales estaran disponibles al siguiente dia habil de haber intimado a los oferentes a
presentarlos, conforme lo establecido en el Art. 3 de la seccion 1 del PCP.

En efecto, aquel que desee tomar la “vista digital” debera solicitario por correo electrénico a
aabraham@bcyl.com.ar y sfente@bcyl.com.ar ; detallando expresamente la oferta de la cual se
desea la vista.

En igual plazo que el establecido en el primer parrafo del presente, podran realizar las
observaciones a las ofertas, las se fundamentaran en forma clara y precisa y seran enviadas
por correo electronico a las siguientes direcciones: aabraham@bcyl.com.ar vy
sfente@bcyl.com.ar, debidamente firmadas por los representantes de la firma en cuestion.

Cumplido el plazo del parrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocara al analisis de
~ las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la
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licitacién, integran las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones de
cumplimentar la provisién objeto del lamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir
que dichas ofertas resultan ADM!SIBLES.

Si se observaran distorsiones en el precio unitario de los distintos items que se cotizan,
independientemente del valor final de la oferta, BCyL se reserva el derecho de solicitar la
adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que ia oferta econdmica resulte la mas baja.

6.2 En ese proceso de evaluacion, la COMISION EVALUADORA podra requerir todas las
aclaraciones, ratificaciones y rectificaciones que considere necesarias para determinar la
admisibilidad. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
de la COMISION EVALUADORA dentro del plazo de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la
Comision Evaluadora considere pertinente, caso contrario se procedera a su descalificacion.

No se requerira o aceptara aclaracién o informacion complementaria por parte de un Oferente
que implique una alteracion de la igualdad en la evaluacion de las ofertas, o que represente
una ventaja para quien formula la aclaracion o complementacion de la informacién dado el
tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las
demas ofertas o cualquier otra condicion.

6.3 A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, la
COMISION EVALUADORA podra considerar el grado de cumplimiento exhibido por el Oferente
en otras obligaciones contraidas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E. en cuanto a la
ejecucion de obras y al cumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos ejecutados y
de las obligaciones legales y/o regulatorias y/o contractuales.

6.4 La COMISION EVALUADORA emitira el DICTAMEN DE EVALUACION, el cual no sera
vincutante y proporcionard criterios suficientes para la toma de decision de la adjudicacion.

La toma de vista en ningln caso darad derecho al oferente a efectuar presentaciones en las
actuaciones por el que se tramita esta contratacion, ni dard lugar a la suspension de los
tramites o demaras en el proceso de contratacion.

ARTICULO 7° - Adjudicacién

7.1. La contratacion de los trabajos objeto de |a presente licitacién sera adjudicada a las ofertas
que cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y formales resulten ser las ofertas mas
convenientes de cada rengldn, a solo criterio de BCyL S.A.

En ese sentido se aclara gue ningun Oferente podra resultar adjudicatario de mas de UN

(1) renglén del presente proceso de licitacién. En caso de presentar ofertas convenientes y
con el menor precio para dos o mas renglones, se optara por la configuracién global mas
conveniente, al solo criterio de BCyL S.A., respetando el limite de adjudicacion establecido
anteriormente,

BCyL S.A. podra adjudicar los renglones teniendo en cuenta la conveniencia de acuerdo a
precios, descuentos ofrecidos por los oferentes y capacidad técnica del oferente; resuitando asi
de una evaluacion integral en un todo conveniente al solo criterio de BCyL.

7.2 La adjudicacién sera notificada fehacientemente A/LOS ADJUDICATARIO/S y al resto de los
oferentes, quienes podran impugnar el acto de adjudicacion dentro del plazo de TRES (3) dias
habiles de notificados.

7.3 Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en Mesa de Entradas de BCyL S.A. y
debera adjuntar una Garantia de Impugnacién equivalente a lo indicado en la Seccion 2. La
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garantia de impugnacion podra ser ejecutada al primer requerimiento de BCyL S.A. de no
proceder la impugnacion,

BCyL S.A respondera, por escrito en el plazo de CINCO (5) dias habiles a cada Oferente que
haya formulado impugnaciones.

7.4. BCyL S.A. podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacién en cualquier momento
anterior al perfeccionamiento del presente, sin lugar a indemnizacién alguna a favor de los
interesados u oferentes.

7.5. En caso que la firma adjudicataria se trate de una Union Transitoria (UT), en los términos
del Art. 1463, 1464 y ccds. del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan dentro de los
CINCO (5) dias habiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo estipulado
en el punto 2 del presente articulo, acreditar con la documentacién correspondiente el inicio del
tramite ante la autoridad que corresponda de la inscripcién de la UT como TRAMITE
URGENTE, costo que estard a su cargo; ello bajo apercibimiento de dejar sin efecto la
adjudicacion a la UT y proseguir con la misma en el orden de mérito.

ARTICULO 8° - Garantias

8.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta

Los oferentes deberan acompaiiar, junto con su oferta, una GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA EN OBRA PRIVADA por un monto EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO
(5%) DEL MONTO DE LA OFERTA (SIN IVA), a favor de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA
S.A. La pdliza de caucién debera contar con la certificacion correspondiente de facultades por
Escribano Publico y su legalizacion cuando fuere realizada fuera de la jurisdiccion de Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

8.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato

A la emision de la Orden de Compra, BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. exigira al
oferente adjudicado una garantia de cumplimiento de contrato, a entera satisfaccion de BCyL,
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto adjudicado (SIN IVA). En caso de
presentarla mediante una Pdliza de Seguro de Caucioén, debera contar con la certificacion de
firma por Escribano Publico y debera ser legalizada la mencionada certificacion si e Escribano
certificante fuese de una jurisdiccion diferente a la de Belgrano Cargas y Logistica S.A.

Dicha garantia debera contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas:

- Modificaciones del Contrato: “La garantia que instrumenta la presente padtiza mantendra
su pleno efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador modificaciones o
alteraciones en el Contrato de obra original, siempre que estén previstas en la ley
aplicable o en dicho Contrato”.

- Configuracion del siniestro: “Una vez firme la resolucién dictada dentro del ambito interno
del asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el incumplimiento de
las obligaciones a su cargo, el asegurado tendra derecho a exigir el pago pertinente al
asegurador, luego de haber resultado infructuosa la intimacion extrajudicial de pago, no
siendo necesaria otra interpelacién ni accion”.

- Pago y efectos: “El siniestro tendra fecha cierta la de recepcion por parte del asegurador
de la documentacion pertinente, debiendo este hacer efectivo el importe garantizado
dentro de los 15 dias”.
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- Prescripcion liberatoria: “Las acciones contra el asegurador prescriben al mismo tiempo
que prescriben las acciones del asegurado contra el tomador”.

- La liberacion de la Péliza se realizara una vez que se otorgue la Recepcién Definitiva de
la Gbra.

Se deja constancia que, en caso de optar por Péliza de Seguro de Caucidén, la Garantia
de Mantenimiento de Oferta y la de Cumplimiento de contrato deberan ser emitidas por la
misma compaiiia asequradora.

8.3 Garantia por Anticipo Financiero

QUINCE POR CIENTO {15%) del monto de la Orden de Compra, de acuerdo a lo exigido en el
Articulo 10° "Anticipo Financiero” de la presente seccion.

Se deja constancia que, en caso de optar por Péliza de Sequro de Caucién. la resente

debera ser emitida por la misma compaiiia aseguradora que oportunamente intervino en
la emision de las Garantias de Mantenimiento de Oferta y Cumplimiento de Contrato.

8.4 Garantia por Fondo de Reparo

CINCO POR CIENTO (5%) del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente
al anticipo financiero y sumado el IVA, de acuerdo a lo exigido en el Articulo 12° “Fondo de
Reparo” de la presente seccion.

Se deja constancia gue, en caso de optar por Péliza de Seguro de Cauci6n conforme lo
descripto en el parrafo que antecede, |la péliza debera ser emitida por la misma compaiiia

asequradora_que emitié la Garantia de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento_de
Contrato y Anticipo Financiero.

8.5 Garantia por Impugnacién
Uno por ciento (1%) del Monto Total de la Oferta sin IVA. Se ejecutara de no prosperar la
impugnacion

Se deja constancia que, en caso de optar por Pdliza de Sequro de Caucién debera ser

emitida por la misma compafiia asequradora que emitid la Garantia de Mantenimiento de

Oferta.

BCYL ESTABLECE QUE NO ACEPTARA POLIZAS EMITIDAS POR LA COMPARIA

“TUTELAR SEGUROS S.A." ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, BCYL
PROCEDERA A DESESTIMAR AUTOMATICAMENTE A LA OFERTA EN CUESTION.

ARTICULO 9° - Plazo de los trabajos. Plan de Trabajos. Orden de Inicio

9.1. Plazo de Ejecucién y Periodo de Garantia

El plazo de ejecucion de las obras comprendidas en la presente contratacion y el plazo de
garantia entre la Recepcion Provisoria de la Obra y la Recepcion Definitiva se definen en la
Seccitén 2 "Datos del Llamado".
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9.2. Plan de Trabajos.

El Oferente acompafiara sus ofertas con un Plan de Trabajos detalltado en concordancia con
cada uno de los items que se detallan en la Planilla de Cotizacion que figura en el Pliego
ademas de una Metodologia Constructiva conforme a las caracteristicas y plazo de la obra, los
cuales seran analizados en la evaluacion técnica de las ofertas.

El Oferente elaborara un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt, que permita el
andlisis de la ejecucion completa de la obra.

Dicho programa comprendera la siguiente informacion:

» Detalle de todas las actividades a desarrollar con indicacién, para cada una de ellas, de
la duracion.

¢ Detalle de las fechas de comienzo y finalizacion de cada actividad.

¢ Programa de inversiones por actividades, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que
se ejecutan las respectivas tareas.

» Curva de Inversion (Plan de Certificacion).

Las actividades en las que se proponga detallar la obra estaran perfectamente definidas y
seran desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rapida interpretacion y
tendran una significacion homogénea, con duraciones acordes con la caracteristica del
emprendimiento. Ademds, las actividades o la composicion de varias de ellas seran
compatibles con los rubros o item en los que se indique la cotizacién de la obra.

Se aclara que el plazo contractual estd considerado sobre la base de una prestacion de
personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar.

La Comisién Evaluadora verificara que el Plan de Trabajos presentado en la oferta cumpla con
lo expresado y demads requisitos necesarios para determinar que la oferta resulta admisible. Sin
perjuicio de ello, en el periodo existente entre la adjudicacién de la obra y la emision de la
Orden de Compra, BCyL S.A. podra formular observaciones o requerir aclaraciones y detalles
adicionales del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Definitivo a ejecutar, asi como Ia
metodologia que el Contratista utilizard para su ejecucion, los cuales pasaran a formar la
documentacion de la presente contratacion.

El Plan de Trabajos Definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del Comitente
y de actualizar tas fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se consideraran
fijadas todas las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los
importes parciales por certificar.

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se
exigira incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio de
la aplicacion de las penalidades previstas.

9.3 Orden de inicio.

Una vez haya sido emitida la Orden de Compra correspondiente, BCyL S.A. emitir4 la Orden de
Inicio de los trabajos, estableciendo en ella un plazo para el comienzo de las obras, que sera
como méaximo de VEINTE (20) dias, pudiendo en ese plazo autorizarse la movilizacion al sector
de la obra y armado del obrador, transporte de materiales y la ejecucion de tareas preliminares.
No obstante, se deja constancia que no se labrardn Actas de Medicion y por ende no se
emitiran Certificados previo a la efectiva firma del Acta de Inicio. Asimismo, sera obligacion de
la contratista presentar dentro de dicho plazo toda la documentacion inherente a los seguros
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solicitados en el Art 12 de la Seccion 2 del PCP y la correspondiente a Control de Terceros
requerida en el Art 16 de la Seccion 2 y ANEXO Vi de la Seccién 5 del PCP, como asi también
de gestionar todas las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos Municipales, Provinciales y/o
Nacionales que correspondan; y de adquirir el derecho de uso de los terrenos destinados a la
implantacion del obrador.

Dentro det plazo otorgado, las PARTES confeccionaran un “Acta de Inicio” a fin de establecer la
fecha cierta de inicio de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia
a partir de |a fecha establecida en dicha Acta. Si dicha Acta no se firmase, se considerara de
pleno derecho que los plazos contractuales rigen autométicamente a partir del vencimiento del
plazo indicado en el parrafo anterior.

No se podra dar comienzo a los trabajos, sin previa autorizacion de la Empresa BCyL S.A.
(Orden de Inicio), para lo cual ei Contratista deberd tomar contacto inmediato con la
Administracion del Contrato /Inspeccion de Obra, una vez firmada la Orden de Inicio.

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista debera
actualizar el mismo dentro de los Cinco (5) dias subsiguientes; el nuevo Plan contemplara las
modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o se lo indique el
Comitente, a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectlen solo serviran para
salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobacién de ningin modo servira
para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecucién de las obras.

Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los
contratados, se indicara su relacion con las actividades del programa de trabajos vigente, su
plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo total de ejecucién de la obra.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dar4 lugar a la aplicacién de las penalidades
previstas establecidas en la presente documentacion.

Sobre cada programacion aprobada, el Comitente elaborara su correspondiente programacion
de pagos; en consecuencia, los plazos representaran la duracion méxima de los compromisos
asumidos por el Contratista y éste podra acelerar el avance fisico respecto a lo programado
aunque, sin acuerdo previo de BCyL S.A., no podra exigir una consecuente aceleracion del
programa de pagos.

ARTICULO 10° - Anticipo Financiero

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo equivalente al
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra.

Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista debera solicitarlo dentro de los CINCO (5)
dias corridos posteriores a la emisidén de la correspondiente Orden de Compra, acompaiiando
una fianza bancaria o péliza de seguro de caucion a satisfaccién del Comitente por el monto
total de la factura del anticipo solicitado y extendida a favor de BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusién y division.

Se deja constancia que, en caso de optar por Péliza de Seguro de Caucidn, la Garantia

de Anticipo Financiero y debera ser emitida por la misma compaiiia_asequradora que
emitié la de Mantenimiento de Oferta y la de Cumplimiento de contrato.
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Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero serén canceladas por BCyL S.A. dentro
del plazo de diez (10) dias posteriores de presentada a su satisfacciéon la documentacion
necesaria para su otorgamiento.

Para la devolucién del Anticipo Financiero, BCyL S.A. procedera a realizar un descuento del
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de los certificados de obra basicos aprobados en
lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores basicos de la Orden
de Compra sera equivalente a la suma anticipada.

Las facturas deberan ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida
Santa Fe N° 4636, 3° Piso, CP 1425 de esta Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

ARTICULO 11° - Certificacién de los trabajos — Presentacion y pago de facturas

Al final de cada mes calendario se realizara la medicion de los trabajos ejecutados labrandose
el Acta de Medicion correspondiente. Si el Acta de inicio de la obra se firma pasados los quince
primeros dias corridos del mes, la primera medicion se realizara al término del siguiente mes
calendario.

El Contratista a través de su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas.

Durante la medicion de las tareas, la Inspeccion y el Representante Técnico de! Contratista
evaluaran las tareas descriptas en la division por items y consignaran el avance
correspondiente al periodo medido.

En las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista. En
caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra
debera manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro de! término de DOS (2) dias habiles justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacian ulterior.

El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste Ultimo preparara de
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segin modelo que se
incorpora en al Anexo IX, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y
Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que
comprenderd la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la Gltima medicion y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del
Certificado anterior.

AOn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciendose posteriormente, si correspondiere, la rectificacién pertinente o difiiendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo,

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicién y liquidacion
final y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente, al momento de la Recepci6n Definitiva.

El Contratista debera presentar, en formato digital, a la Inspeccién de Obra que designe BCyL
S.A,, dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los
trabajos, el avance de los mismos. Una vez que Control de Terceros apruebe la documentacion
solicitada por el &rea conforme lo establecido en el Art 16° de la Seccién 2 del PCP y el Anexo
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VIII, el contratista debera presentar TRES (3) ejemplares del certificado conformado por la
Inspeccion de Obra en la Subgerencia de Obras.
La documentacion minima que debera presentarse en esta instancia, constara de:
e Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes
con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras.
» Detalle del avance de las obras, discriminado por item, en cantidades y porcentajes.
Acta de Medicion conformada por la Inspeccién de Obra.
» Plan de Trabajos y Curva de Inversion (Plan de Certificacion).
* Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicacion de
los montos correspondientes.
» Documentacion fotografica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos
ejecutados.
e |nventario de Material Producido de Obra.

» Planilla de dias improductivos de obra que debera reflejar lo consignado en los
partes diarios de produccion.
e Constancia de aprobacidn Controf de Terceros.
* Nota de Aprobacién de la Inspeccion de Obra (segin ANEXO X) de la
Documentacion presentada hasta aqui detallada, con indicacién del monto a abonar.
BCyL S.A., de no mediar circunstancias que asi lo impidan, realizara las observaciones o
eventual rechazo del Certificado dentro de los Diez (10) dias habiles desde que fuera
presentado en la Subgerencia de Infraestructura.
La documentacion debera ajustarse a los formularios y modelos que indigue la Inspeccion de
Obra, o aquellos que se encuentren vigentes para BCyL S.A.
De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ (10) dias corridos
subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.
La emision de la factura correspondiente debera efectuarse una vez que toda la documentacion
esté aprobada por el gerente de obras o por quien este designe en su lugar.
El pago del certificado se efectuara dentro de los Treinta (30) dias corridos de la fecha de
presentacion en Cuentas a Pagar de la factura correspondiente, la cual se presentara luego de
haber sido aprobada por la Subgerencia de Infraestructura toda la documentacion pertinente,

ARTICULO 12° - Fondo de Reparo

Del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al anticipo financiero y
sumado el |VA, sera retenido un CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de Fondo de Reparo.
Este fondo sera aplicado a atender los gastos que pudieran demandarle a BCyL S.A. la
correccion o enmienda de cualquier anomalia, defecto, desperfecto o vicio oculto que pudieran
detectarse en los trabajos y/o materiales provistos por el Contratista; sea durante |a realizacién
de los trabajos como dentro del periodo de prueba o garantia; cuando se dé el caso que no
sean resueltos sin pérdida de tiempo y de conformidad con la inspeccion de BCyL S.A.

De no mediar observacion alguna, esta garantia sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias
siguientes a la firma de la Recepcion Definitiva.

Dicha retencion podra ser reemplazada por una péliza de seguro de caucién emitida por una
compaiiia a entera satisfaccion de BCyL S.A. La misma debera ser presentada certificada y
legalizada por ante Escribano Publico. En el caso de optar por la presentacion de poliza de
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caucion, la misma debera ser emitida por la misma compafia aseguradora que emitié la de
Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato, etc.

ARTICULO 13° - Asignacion de Nuevos Sectores de Trabajo.

En el caso de que el Contratista ejecutase la obra en tiempo y forma, BCyL S.A. se reserva el
derecho de asignarle a éste un nuevo sector de via a intervenir ~todo ello en cuanto las
condiciones presupuestarias y objetivos estratégicos asi lo posibiliten-, el cual estara situado en
cercanias a la ubicacién del renglon adjudicado en el marco del presente proceso licitatorio,
bajo idénticas condiciones legales y técnicas.

Conforme lo expuesto, la potencial asignacion del nuevo sector a intervenir no constituye
obligacion alguna para BCyL S.A. En idéntico sentido, la imposibilidad de asignacién de un
nuevo sector de trabajo no otorga derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

La asignacién de un nuevo sector de via a mejorar -bajo las condiciones aqui establecidas-
podra repetirse hasta DOS (2) veces, al solo criterio y decision de BCyL, ¥ segun el mecanismo
que se describe a continuacién.

BCyL —dentro de los CINCO (5) dias posteriores a la suscripcién del Acta de Recepcidn
Provisoria de la obra- podra ejercer la opcién de asignacion de nuevo sector de via, para lo cual
enviara -dentro del mencionado plazo- una Orden de Servicio al Confratista informando sobre
el ejercicio de dicha opcién, otorgando detalles del sector y asimismo, requiriendo la
documentacion que estime corresponder a tal efecto. En el caso de ir por la positiva, el
Contratista —dentro de los DIEZ (10) dias posteriores a la recepcion de la mencionada Orden
de Servicio- deberd solicitar formalmente a BCyL la asignaciéon del nuevo sector de via a
mejorar y presentar la documentacién requerida conforme ias condiciones aqui referidas.

A tal efecto, el Contratista debera presentar una nota a la Subgerencia de Infraestructura,
manifestando su voluntad de ejecucién del nuevo sector, junto con el calculo del Monto Total
del Nuevo Tramo, conforme a la metodologia expuesta en los proximos parrafos.

Recibida la solicitud y documentacion por parte del Contratista, la Subgerencia de
Infraestructura y el area de Administracion de Contratos analizaran dicha documentacion y —de
corresponder- aprobaran la solicitud y se procedera a la emisién de la nueva OC.

Una vez que se emita y notifique la nueva OC, la Contratista debera iniciar los trabajos
inherentes a ésta, dentro de los VEINTE (20) dfas posteriores. El plazo para Ia ejecucion del
nuevo sector de via a mejorar, sera igual al determinado en fa presente licitacion para la
“primera etapa de mejoramientos” (CIENTO OCHENTA -180- dias).

En cuanto al monto de la Orden de Compra ("OC") por elfios nuevo/s sector/es, el mismo
quedara definido en funcion de las cantidades de cada item a ejecutar en el nuevo tramo
asignado, multiplicadas por los precios unitarios base (ofertados para la presente licitacion)
Redeterminados por la formula del punto 2.1.1 de la Metodologia de Redeterminacion de BCYL
(Anexo "A") para el “Salto” que se encuentre vigente al mes anterior de confeccidon de la
mencionada OC.

En relacion al item “Movilizacion, instalacion def obrador y desmovilizacién”, el monto a
considerar en las etapas Il y |1, sera el menor de los siguientes dos criterios:

- 30% del Precio base ofertado por el item en cuestién, redeterminado por el “salto”
que se encuentre vigente al mes anterior de confeccion de la OC.

- 1% del monto total redeterminado de los trabajos a ejecutar (sin considerar el item
de movilizacién, instalacién del obrador y desmovilizacion).
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Cabe aclarar que, a los fines de las sucesivas Redeterminaciones, el mes base de la nueva OC
sera el correspondiente al “salto” con el cual se confecciond la misma.

Se utilizara la Metodologia de Redeterminacion de Precios, adjunta en el Anexo "A” adjunto en
la documentacién de la convocatoria, y las indicaciones efectuadas en el Articulo 14 de la
presente Seccion.

ARTICULO 14° - Redeterminaci6n de Precios

A continuacion, se detallan los criterios de aplicacion:

1. El monto del contrato que se celebre estard sometido a la Metodologia de
Redeterminacién de Precios BCyL S.A., indicada en el Anexo A (Adjunto a la
documentacion de convocatoria, en formato PDF).

2. La férmula a utilizar es la definida en el punto 2.1.1 Férmula General del Precio
Redeterminado de la Obra Faltante de Ejecucion, indicada en el Anexo A.

3. La Redeterminacién de Precios sélo procedera a la solicitud de! CONTRATISTA vy

cuando se verifique que el valor absoluto de: ((FRI/ FRi)-1)) x 100 supere el DIEZ POR
CIENTO (10%). Dénde: FRi: Factor de redeterminacion de la redeterminacién anterior y
FRI: Factor de redeterminacion del mes de la redeterminacion.
A los efectos de aplicar 1a presente metodologia se tomara como “mes base” para la
primer redeterminacién de precios el mes calendario anterior al mes en el cual se
presentd la oferta econdmica objeto del contrato. A cada nueva redeterminacion de
precios se aplicara la expresidon matematica del punto 2.1.1 del Anexo A, introduciendo
en la misma el FRI del mes de la redeterminacién; calculando de esta forma el precio de
obra faltante de ejecucién redeterminado, al cual se le debera restar el precio de la obra
faltante con la Redeterminaciéon anterior, a fin de determinar el aumento del Contrato
por la Redeterminacién del Salto en cuestion.

4. Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de
ejecutar al inicio del mes siguiente en que se produce la variacién de referencia.

5. Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se hayan
ejecutado conforme al Ultimo plan de trabajo aprobado por causas imputables al
Contratista se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

6. El Contratista no debera presentar incumplimiento alguno para con BCyL al momento de
solicitar la redeterminacion de precios correspondiente.

7. El Anticipo Financiero serd Redeterminado por el Fra: Factor de reajuste en la
redeterminacion vigente al momento del pago del anticipo (mes en gue se cancela el
anticipo). Si al momento del pago del anticipo financiero se verifica que el valor absoluto
de: {(FRI/ FRi)-1)} x 100 supera un DIEZ POR CIENTO (10%), Fra sera reemplazado
por el Fri, correspondiente al salto vigente al mes del pago del anticipo financiero.

8. Coeficiente de ponderacion del costo financiero (k). Se adopta: 0,01,

9. Valores a considerar para la aplicacién de la Férmula de Ajuste:

Valores a Considerar para la férmula del Factor de Reajuste para Linea San Martin

Componente(A DESIGNAR) | Factor a indice a Considerar
Materiales (FM) 0,46 Segun Férmuia 2.1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0,19 Segun Férmuia 2.1.4
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! indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de “Capitulo Mane de obra”
{ Mano de Obra (MO) 022 publicado en el marco del decreto 129572002 del INDEC
] informa {"Anexo INDEC"}

Transporte (T) 0,03 indice Camién con Acoplado; DMT 450km, publicado por
Vialidad Nacional para la aplicacién del decreto 1295/02

Indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 Gas Oil - Cuadro IPIB publicado
0,10 en el marco del decreto 1295/02 del INDEC informa "Anexo
INDEC"

Combustibles y Lubricantes
(cL)

Valores a Considerar para la férmula del componente Materiales para Linea San Martin

Material Factor B indice a Considerar
Durmientes de Quebracho 0,35 IPIB 2010 31100-1 Maderas aserradas. “ANEXO INDEC"
Material chico (fijaciones,
eclisas, bulones, arandelas, 0,27 {PiB 2710 41251-1 Perfiles de hierro. “ANEXO INDEC"
etc)
Balasto 0,28 (PIB 1410 15320-1 Piedras. “ANEXO INDEC"

Tabla 5IPM - Nacional - indice Membrana impermeabilizante —

— 0,10 Cuadro 3.2-252 - Productos de plastico. Inciso w)

Valores a Considerar para la férmula del componente Equipos y Maquinas para la Linea
San Martin

Material fndice a Considerar

indice Ponderado

35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacidn de equipo —
Cuadro 3.2-29 Inciso j)

Amortizacion de Equipos (AE) | 65% Maquinas viales para la construccién {incluye: Maquinas viales
autopropulsadas, Maquinas viales no autopropulsadas y Hormigoneras) -
(ndice 2924 - 29241.

Ambos Obtenidos del "Anexo INDEC"

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de “Capitulo Mano de obra” publicado

Mano de Obra(MO) en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa ("Anexo INDEC")

Coeficiente Amortizacion
CAE

Coeficiente Rep. y Rep. CRR | 5¢ adopta 0,3

Se adopta 0,7

Valores a Considerar para la férmula del Factor de Reajuste para Linea Belgrano

i Componente(A DESIGNAR] | Factor a ! indice a Considerar —[

. s
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! Materiales (FM) | 044 Segln Formula 2.1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0,20 Segun Formula 2.1.4
indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de “Capitulo Mano de
Mano de Obra (MO) 0,23 obra” publicado en el marco del decreto 1295/2002 de!

INDEC informa ("Anexo INDEC")

Transporte (T) 0,03 indice Camidn con Acoplado; DMT 450km, publicado por
Vialidad Nacional para la aplicacién del decreto 1295/02
indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 Gas Oil - Cuadro IPIB
Combustibles y Lubricantes (CL) 0,10 publicado en el marco del decreto 1295/02 de) INDEC
informa "Anexo INDEC"

Valores a Considerar para la formula del componente Materiales para Linea Belgrano

Material Factor P indice a Considerar

Durmientes de Quebracho 0,39 IPIB 2010 31100-1 Maderas aserradas. “ANEXO INDEC"

Material chico (fijaciones,

. 0,30 IPIB 2710 41251-1 Perfiles de hierro. “ANEXQ INDEC"
eclisas, bulones, arandelas, etc)

Balasto 6,31 IPIB 1410 15320-1 Piedras. “ANEXO INDEC"

Valores a Considerar para la férmula del componente Equipos y Maguinas para Linea
Belgrano

—

N.l.aterial ; ﬂ1dice a Considerar

Indice Ponderado

35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacién de equipo -
Cuadro 3.2-29 Inciso j)

Amortizacion de Equipos {AE) 65% Maquinas viales para la construccidn (incluye: Maquinas viales
autopropulsadas, Maquinas viales no autopropulsadas y Hormigoneras) -
indice 2924 - 29241.

Ambos Obtenidos del "Anexo INDEC"

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de “Capitulo Mano de obra” publicado

Mano de Obra(MO) en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa ("Anexo INDEC")

Coeficiente Amortizacidn CAE Se adopta 0,7
Coeficiente Rep. y Rep. CRR Se adopta 0,3

ARTICULO 15° - Subcontratacién

El Contratista podra encomendar a un tercero, en adelante denominado SUBCONTRATISTA,
hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transitoria o
permanente, siempre y cuando sea informado a BCyL S.A. al momento de presentar su Oferta.
BCyL S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar dicha subcontratacion, y de requerir la
documentacion que considere pertinente a tal efecto.
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Si con posterioridad a la presentacion de su Oferta, el contratista optase por efectuar una
Subcontratacién, previo a ello, debera notificar fehacientemente al comitente de dichas
intenciones, conjuntamente con toda la documentacion del Subcontratista que BCyL S.A.
considere pertinente solicitar, y debera contar con la expresa aprobacion del comitente. Todo
ello conforme lo establecido por el Art. 78 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de
Obras.

El Contratista es el principal obligado ante BCyL S.A. respecto de la ejecucion global de la
Orden de Compra y el responsable de ejercer el debido control sobre los subcontratistas. Esta
responsabilidad no podra ser delegada en terceros.

El Contratista sera el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las
obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, asi como de todas las
obligaciones emanadas del derecho del trabajo y los organismos de seguridad social conforme
articulo 30° Ley 20.744 y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, dafio y perjuicio que se
hubiere originado por accién u omisién - ya sea con dolo o culpa - por parte del Subcontratista
hacia BCyL S.A., sera considerado al Contratista como responsable del mismo sin perjuicio del
derecho que a éste le asista frente al Subcontratista.

ARTICULO 16° - Habilitaciones

El Contratista debera gestionar las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos municipales, yfo
provinciales y/o nacionales que correspondan, en cumplimiento con la normativa nacional,
provincial y/o municipal en materia de higiene y seguridad.

La imposibilidad del Contratista en conseguir dichas habilitaciones, autorizaciones y/o permisos
sera causal de rescision del presente, sin derecho a indemnizacién por parte de [a Contratista.

ARTICULO 17° - Personal del Contratista en obra

El personal del Contratista debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la
Inspeccion de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que
considere incompetente, o su asignacion a otra tarea.

El personai dependiente del Contratista no tendra vinculo laboral alguno con el Comitente.

Toda justificacion de inasistencia del Jefe de Obra y Representante Técnico en simultaneo, se
hara por escrito ante la Inspeccion de Obra. Cuando a juicio de la Inspeccién de Obra no
responda a razones justificadas, la ausencia del Representante Técnico y Jefe de Obra o la
falta de comparecencia del primero cuando asi se le requiera, dara motivo a la aplicacién de la
sancion correspondiente por ausencia del Representante Técnico.

Personal minimo propuesto:
Representante Técnico

El Representante Técnico de Obra propuesto sera responsable de avalar a la Contratista en
todos los aspectos técnicos relacionados con las obras contratadas. Sera también, el
responsable del cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones, y legislacion de todo tipo
(nacionales, provinciales y municipales) que sean aplicables a la obra, y de toda situacién
emergente de la misma estén o no expresamente indicadas en el Pliego.

Debera contar con titulo de Ingeniero, y estar inscripto en el correspondiente  Consejo
rofesional de Ingenieria Civil de Jurisdiccion Nacional/Provincial. Asimismo, debera acreditar
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una experiencia comprobable de al menos DIEZ (10) afios en obras en general, CINCO (5)
afios en obras de naturaleza ferroviaria y haber participado en la ejecucion de al menos DOS
(2) Obras de Renovacion y/o Mejoramiento Pesado de via, de extensiones no inferiores a los
5kms cada una.

Se deberan detallar los siguientes datos de las DOS (2) obras de Renovacién / Mejoramiento
Pesado de via que presente como experiencia:

- Comitente

- Monto de la obra

- Fecha de Inicio y Fin de la obra
- Plazo de Obra

- Breve descripcién de la obra.

La presencia det Representante Técnico en obra debera ser permanente durante la ejecucion
de los trabajos. Podra ausentarse temporalmente, siempre y cuando el Jefe de Obra esté
presente.

El Representante Técnico solo podra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccién de
Obra, y no podra ser sustituido previo al inicio de obra.

La documentacion presentada por el oferente, debera estar firmada en todas las hojas por el
Representante Técnico.

Jefe de Obra

El Jefe de Obra propuesto, sera el coordinador y supervisor de todas las tareas que se ejecuten
en obra y el personal que en ella intervenga. Debera atender todas tas indicaciones que les
sean impartidas por la Inspeccion de Obras, y Bevar al dia toda la documentacion inherente a la
Cbra.

Debera contar con titulo de Ingeniero, y estar inscripto en el correspondiente Consejo
Profesional de Ingenieria Civil de Jurisdiccion Nacional/Provincial. Asimismo, debera acreditar
una experiencia comprobable de al menos OCHO (8) afios en obras en general, TRES (3) afios
en obras de naturaleza ferroviaria y haber participado en la ejecucion de al menos UNA (1)
Obra de Renovacién o Mejoramiento Pesado de via, cuya extension minima sea de 5Kms.

Se deberan detallar los siguientes datos de la obra de Renovacién o Mejoramiento Pesado de
via que presente como experiencia:

- Comitente
- Monto de la obra
- Fecha de Inicio y Fin de la obra
- Plazo de Obra
- Breve descripcion de la obra.
La presencia del Jefe de Obra debera ser permanente durante la ejecucion de los trabajos.

El Jefe de Obra solo podra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccion de Obra, y no
podra ser sustituido previo al inicio de obra.

Pagina 22 de 131



- TRENES ARGENTINOS
Ministerio de Transporte
é Presidencia de la Nacién CARGAS

ARTICULO 18° - Relacién entre el Contratista y la Inspeccién de Obra

El Comitente designara el personal de la Inspeccién de Obra y comunicara cuales son las
personas autorizadas para dar ordenes escritas con caracter de Inspeccion y cudles estan
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

Cuando la Inspeccién constatase defectos, errores, mala calidad de los materiales (en caso de
las soldaduras, por ejemplo) o deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar al
Contratista la reparacion o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los
gastos emergentes.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacién de los mismos, y la Inspeccién podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias,
siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente.

El Contratista no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacién de la
documentacion técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o
proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspeccién en fa comprobacién de faltas,
errores u omisiones.

Las comunicaciones entre las Partes se desarrollaran mediante los siguientes elementos:
18.1. Documentacion de la obra
» 18.1.1. Libro de Ordenes de Servicio

Los libros de Ordenes de Servicio, tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se
redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por |a Inspeccion de QObra, gue seran
firmadas por el Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como
constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

¢ 18.1.2. Libro de Notas de Pedido

Los libros de Notas de Pedido, Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la
Empresa Contratista asentard los pedidos de aprobacion de las distintas etapas
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracién,

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacién o rechazo,
indicando las causas del mismo y firmando al pie.

+» 18.1.3. Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccién, la que debera
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosfeéricas.
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6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaréan dos ejemplares en poder del Inspector
de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista,
previa aprobacion por la Inspeccién de su texto,

ARTICULO 19° - Instrumental de Medicién y Control

A efectos de la correcta ejecucion y verificacion de los trabajos, el Contratista debera disponer
de los equipos necesarios y suficientes para la medicién y control por parte de la Inspeccion de
Obra, cuando esta lo requiera.

Reglas de trocha y peralte tipo Geismar o similar; cantidad: Dos (2)

Baston bola de 7 Kg para control del apisonado

Termometros en cupdn de riel, compuesto por termémetro para riel segin plano G.V.0.
267, graduado entre =30 °C y +70 °C, de vidrio y alcohol con tubo protector de aluminio.
Iré alojado en riel portador de termometro segin plano G.V.0. 491 que ser4 idéntico al
colocado en la via, de 250 mm. de longitud con un orificio longitudinal en el eje de la
cabeza del riel de 195 mm. de largo por 17 mm. de diametro. También sera necesario
disponer de termémetros tipo infrarrojo y de contacto (iman).

Plantillas metalicas para el control de la posicién de los agujeros y entalle de los
durmientes

Cintas de 50 m. tipo ruleta, alojada en caja metalica forrada en cuerina o material
similar, la cinta tendra graduacion métrica en centimetros; cantidad: Dos (2);

Cinta 50 m. tipo agrimensor, de tela o plastico indeformable: Dos (2).

Cintas de acero de 5m. con tratamiento anti éxido, estara alojada en caja metdlica,
tendra graduacion milimétrica y sera de tipo automatico, retractil con freno; cantidad:
Dos (2);

Niveletas y/o nivel optico para la nivelacién de la via.

Oddmetro

Medidor de distancia digital Laser de 50m, Alimentacion 1 bateria de litio de 3,7 V (1250
mAh), Exactitud Media 1,5 mm, Rango de Trabajo 0,05 — 80 mts.

UN (1) Calibre metalico de precision de 150 mm con display digital.

Penetrémetro dinamico de cono.

Equipo para la determinacion de la densidad por el método equivalente en arena.
Equipo densimetro nuclear completo calibrado y homologado.

Serie de Tamices, balanza analitica digital y estufa de laboratorio.

Sondas para medir luz de junta segin plano G.v.0. 492, en forma de cufia de 1 mm
hasta 20 mm, cantidad: DOS (2),

Reglas metalicas para control de soldaduras, de 1 m. de longitud, segin plano GVO.
488, cantidad: DOS (2);

Nivel tipo automatico con circulo horizontal 32 x minimo. Debera ser apto para el
replanteo de angulos y para el levantamiento taquimétrico en terreno plano. Los
elementos de manipulacion deben estar dispuestos de manera que puedan operarse
cémodamente desde la posicién del observador, el instrumento ofrecido debe ser de
Ultimo disefio y produccién normal, con las siguientes caracteristicas técnicas minimas:
el aumento del anteojo no debe ser inferior a 20 x; la distancia de visado mas corta no
debe ser superior a 1,2 m; la abertura del objetivo debera oscilar en los 30 mm; a una
distancia de 250 m. se debe apreciar el centimetro; a una distancia de 100 m se debe
apreciar el milimetro; la constante de multiplicacién debe ser 100 (cien); la constante de
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adicion debe ser 0 (cero); el diametro del circulo azimutal debe ser de aproximadamente
60 mm; la graduacion del circulo horizontal debe ser de 360° el error medio por
kilbmetro de nivelacion doble no debe ser superior a 5 mm; la imagen debe ser real ¥
directa; se debe prever de un tripode para el instrumento con patas extensibles; el
mismo debe ser preferentemente de madera; peso méximo del instrumento 2 Kg:

» Escuadra dptica, constituida por dos penta prismas simples, girado el segundo (con
respecto al primero) de 90° simultdneamente hacia los dos lados, lo que permitira
obtener angulos de 180° de su base se podré suspender plomada o bastén, sera de
dltimo disefio y marca conocida.

s Estacion Total.

* GPS

Asimismo, se proveeran para uso de la Inspeccién de Obra, los siguientes elementos:

TRES (3) Equipos impermeables completos.

TRES (3) Pares de calzado de seguridad dieléctricos, de alta gama, certificados
TRES (3) Cascos de Seguridad para Obra color Blanco.

TRES (3) Bandoleras con Reflectivo.

UNA (1) Cinta métrica Sm.

El Contratista podra disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la
medida que puedan realizar los trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias, siempre
y cuando la sustitucién sea aprobada por la inspeccion.

Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la medicién y control en el
tramo.

Correra también por cuenta del Contratista la provision, alquiler o contratacidn de los equipos ¥
elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos y comprobaciones que esta
documentacion licitatoria y la Inspeccion de Obra determine.

ARTICULO 20° - Movilidad a proveer por el Contratista

El Contratista proveera y pondra a disposicion permanente para uso de BCyL S.A. en un plazo
no mayor a los quince (15) dias desde la firma de! Acta de Inicio 2 (DOS) vehiculos por
Renglon, con no mas de 50.000 km, modelo no mayor a 2 (DOS) afos de antigliedad respecto
del inicio de la obra, tipo Camioneta doble cabina, con caja y cubierta estanca, con motor diésel
turbo de potencia superior a los 150 CV y de traccion integrat (4X4) para CINCO (5) pasajeros.
El equipamiento minimo del vehiculo debera comprender direccion asistida, sistema ABS en las
cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, calefaccién y aire acondicionado.

El Contratista debera proveer al momento de entregar los vehiculos, las Cédulas Azules que
habiliten al personal que BCyL designe, a utillizar los mismos, asi como también la
documentacion correspondiente al Pago de las patentes y del Seguro contra todo Riesgo.

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, estacionamiento mensual y estacionamientos
ocasionales (todos los que el Inspector de Obra considere necesarios para realizar la
Inspeccion de la Obra durante la ejecucion,seguros, patentes e impuestos y todos aquellos
gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo del Contratista que no recibira pago
directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto. El Contratista debera proveer

Pagina 25 de 131



o TRENES ARGENTINOS
Ministerio de Transporte
g Presidencia de la Nacién CARGAS

estos servicios referidos a la movilidad hasta que opere la Recepcién provisoria y toda vez que,
durante el plazo de garantia hasta la Recepcion Definitiva, la Inspeccién de Obra lo requiera
para cumplir las actividades de supervision de las obras de reparo que se presenten hasta la
Recepcion Definitiva.

El Contratista debera instrumentar de forma efectiva la cobertura de los gastos que surjan del
vehiculo tales como combustible, peajes y estacionamientos, de forma tal que en ninguna
situacion la Inspeccion deba hacer frente a los mismos con recursos propios. En caso de que el
vehiculo sufriera algin desperfecto el mismo debera ser reemplazado en forma inmediata por
el Contratista, a su costo.

ARTICULO 21° - Mantenimiento, Limpieza y Conservacién de la Obra

A partir de que inicie trabajos, el Contratista estard obligado a realizar las tareas de
mantenimiento, conservacion y limpieza del sector derivado con la obra,

El Contratista debera proceder a la limpieza completa del ancho el coronamiento de via,
retirando todos los desechos y restos de materiales que se acumulen durante el desarrollo de
esta tarea.

El mismo criterio se aplicara durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto
estado de limpieza y ordenamiento.

Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el Contratista arbitrara los medios
para mantener en condiciones la zona intervenida y realizard las nuevas operaciones de
limpieza que resulten necesarias.

Quedaran a cargo del Contratista hasta la Recepcién Definitiva, todas aquellas tareas de
mantenimiento o reparacién que resulten necesarias al solo juicio de la Inspeccién de Obra
frente a vicios aparentes de las obras, ain aquelias no previstas.

ARTICULO 22° - Obradores - Depésitos

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para adquirir el derecho de uso de los
terrenos de propiedad de BCyL o terceros, a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad;
como obrador de la presente obra.
El obrador contard con oficinas, depdsitos, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.
El Contratista instalara en lugar proximo a sus propias oficinas de obra o en una ubicacion
alternativa con el acuerdo de la Inspeccidn, UN (1) local para la oficina de la inspeccion.
La superficie de la oficina no sera menor a los DOCE (12) metros cuadrados y el local contara
con adecuada ventilacién e iluminacion natural y acceso a sanitarios para uso del personal de
inspeccion en las inmediaciones. Correrad por cuenta del Contratista proveer a su cargo los
servicios electricos, de gas y telefonico al local, con sus correspondientes artefactos en
perfectas condiciones de funcionamiento.
La oficina contara con las caracteristicas, moblaje y equipamiento basico que a continuacién se
indica:

- UN (1) Equipo de Aire Acondicionado Frio - Calor de minimo 3500 frigorias.

- UNA (1) Notebook con procesador Intel Core i5, 12GB de Memoria Ram y sistema
operativo Windows 10. Dicha Notebook, debera contar con la instalacién de los
programas que la Inspeccién indigue.
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- UNA (1) impresora muitifuncién, con capacidad de escaneado, copiado de
documentos e impresion color de documentos hasta tamano A3.

- Servicio de conexion a internet.

- Servicio de elementos de papeleria de oficina e informética.

- UN (1) Equipo de primeros auxilios.
DOS (2) escritorios de 1,40 metros de ancho como minimo con tres cajones cada
uno.

- CUATRO (4) Sillas ergondmicas.

- UN (1) Estanteria o mueble para la guarda de documentacion.

- Un dispenser de agua fria y caliente.
Servicio de limpieza, mantenimiento y reparacion de la oficina e instalaciones.

La Inspeccion autorizard al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la
ubicacion de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizara el Contratista de
completo acuerdo con la Inspeccién de Obra, la cual dar las directivas precisas sobre la
ubicacién del sitio y la superficie definitiva a ocupar.

BCyL S.A. no garantiza la provision de agua y electricidad en el sitio, por tanto queda a cargo
del Contratista arbitrar los medios necesarios para abastecerse de dichos suministros.

En caso que el terreno destinado a implantar el obrador, sea propiedad de BCyL S.A, el
Contratista deberad cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente
separado del resto de las instalaciones de BCyL S.A., tomando todas las medidas de seguridad
apropiadas y realizando los trabajos de iluminacién correspondientes.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depésitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado
de limpieza y a entera satisfaccion de la Inspecciéon de Obra.

Los obradores y depésitos que el Contratista estimara necesarios estaran inciuidos dentro del
precio total cotizado.

ARTICULO 23° - Serenos y Personal de Sequridad y Vigilancia

La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios le incumbe al Contratista.

La adopcién de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no
eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberan ser afrontados por el Contratista.

La obligacién de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente articulo
rigen durante todo el periodo comprendido entre el Inicio de fa Obra y la Recepcion Provisoria.

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones que
se implanten en toda la extension de obra a realizar y, en especial, en el sector de los trabajos,
sera provisto por el Contratista, incluso durante las horas en las cuales no se realicen tareas.

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando lo
considere conveniente.

Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias
para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.
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ARTICULO 24° - Material producido de la obra

Todo material sustituido y/o producido de la obra sujeto del presente, debera ser acopiado,
clasificado, estibado y custodiado por el Contratista en la estaciéon dentro de la zona de obra
que sea indicada por la Inspeccién. Asimismo, debera ser devuelto a BCyL S.A. en la Estacion
que se indique dentro de un radio de 150kms, al momento de fa Recepcion Provisoria de Obra.

Para tal fin, el Contratista confeccionard un Acta de Material Producido de Obra detallando las
cantidades y categorias de los materiales entregados, que formara parte de las Actas de
Medicién, mensual y final.

ARTICULO 25° - Recepcién de las Obras

25.1. Documentacién final de obra

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcién Provisoria, el Contratista debera
realizar el relevamiento final, y la planilla conforme a obra, la cual debera estar aprobada para
lograr dicha Recepcidn Provisoria.

Las tareas incluidas en este apartado no mereceran pago directo alguno, considerandoselas
incluidas dentro del monto cotizado.

25.2. Recepcién Provisoria

A todos los efectos los trabajos encomendados se consideran en conjunto como parte de una
Unica obra integral y, por tanto, los periodos de garantia y las devoluciones de las garantias y
fondos de reparo estardn condicionados a la terminacién y recepcion de la totalidad de los
trabajos involucrados.

La Recepcion Provisoria seré efectuada después de haber examinado y verificado en el lugar
que se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas, tanto para la colocacion del
material, armado y asi mismo respecto a las obras complementarias.

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia
admitida, no cumpla con las reglas del arte, no se realizara la Recepcién Provisoria solicitada,
dejando constancia en el Acta correspondiente los motivos de tal determinacién.

El Contratista debera efectuar todas las correcciones indispensabies antes de solicitar una
nueva Recepcion Provisoria, estando la Inspeccién facultada para realizar, en este segundo
pedido de recepcion, todas las comprobaciones que resulten necesarias.

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretara la recepcion, quedando constancia
en el Acta. La Inspeccion podra entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las
obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello demande.

25.3. Recepcidén Definitiva

El Plazo de Garantia de la obra ser4 de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Durante el
Periodo de Garantia de las obras (luego de la Recepcion Provisoria), el Contratista debera
prever realizar los ajustes propios derivados del transito de formaciones sobre la via, al solo
requerimiento de la Inspeccién de Obra, documentado por una Orden de Servicio.

Cuando se solicite la Recepcion Definitiva, !a Inspeccién de Obra, conjuntamente con el
Contratista, procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que
los trabajos puedan ser recibidos definitivamente, efectuandose la Liquidacién Final de la Qbra
y devolucion de las pdlizas constituidas en Garantia de Cumplimiento de Contrato y como
Fondo de Reparo.
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Para la Recepcién Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la
Recepcion Provisoria. El personal y elementos de medicion y verificacidn necesarios para
efectuar las comprobaciones, seran provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la
Recepcion Provisoria como para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se procedera a labrar el Acta de Recepcidn Definitiva, que
sera firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrarda en la misma forma que lo
dispuesto para la Recepcion Provisoria.

ARTICULO 26° - Multas

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
Al finalizar cada mes Calendario se comparard el avance del Plun de Trabajos proyectado respecto del realmente
ejecutado.
5i el desfasafe entre los mencionados avances difiere en los siguientes porcentafes, se aplicaran las siguientes
multas sobre el monto total del contrato.

Atraso menor al 10 % No se aplica muita
Atrasoentreel 10 %y 15% 0,250%
Atrasoentreel 15% vy 25 % 0,500%
Atrasoentre el 25%y30% 1,000%
BCYL estara en condiciones de proceder a la
Atraso mayor al 30% rescisién de la OC en los términos del Art. 98
del PBCG
Atraso entre el 30 % y 45 % (*) 3,000%
Atraso entre el 45 % y 55 % (*) 6,000%

Las multas son acumulables y se aplican a cada certificado en particular.
(*) Los porcentajes de aplicacién de multas para atrasos mayores al 30%, son de aplicacién en caso que BCYL
decida continuar con la obra en cuestién en lugar de proceder a la rescisién de la OC.

Demora Inicio

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido, se le aplicard una multa del 0,05 % del monto total del
contrato por cada dia de demora en el inicio de la obra,

La muita que se apligue no genera ninguna validacién/autorizacion
de una prérroga del plazo de obra por el nimero de dias de 0,050%
retraso en el inicio de los trabajos.

Solo se incluirdn en el cdmputo del plazo del contrato, |as
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente.

Demara Fin
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Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos:

5i el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos
dentro de! plazo contractual se le aplicard una multa del 0,05 %
del monto total del contrato por cada dia de atraso en la
terminacion de la obra.

La multa que se aplique no genera ninguna validacién/autorizacion
de una prérroga del plazo de obra por el nimero de dias de
retraso en |a finalizacidn de los trabajos.

Solo se incluirdn en el cdmputo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas

expresamente por &l Comitente

0,050%

Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le
aplicard una multa equivalente a 0,05 % del monto total del
contrato por cada dia de paralizacion.

0,05%

Multas Administrativas

5i el Contratista incumpliera cualquier disposicion contractual y/o lo establecido en las Ordenes de Servicio, serd
pasible de la aplicacién de multas gue podrén variar del 0,01 % al 0,05 % del monto total del contrato de obra por
dia de incumplimiente, conforme se expone en el cuadro a continuacién.

resueltas

Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,05%
Negativa a notificarse de una Orden de Servicio 0,025%
Atraso en la entrega de las pdlizas de los

. ) 0,010%
seguros obligatorios
Atraso en la entrega de los comprobantes solicitados en el Anexo
Vill “Control de Terceros” del PCP. 0,010%
Incumplimiento de disposiciones locales vigentes, en todo lo que
refiera a la ejecucion de los trabajos, seguridad en la via publica, 0,010%
y/o el cierre de obras.
Incumplimiento de Orden de Servicio 0,01%
Paralizacidn de trabajos {total o parcial} por divergencias no 0,050%

Asimismo, si la empresa contratista no cumplimenta la entrega de todos los elementos pedidos
en el Articulo 18° “Instrumental de Medicidn y Control”, dentro de los primeros 30 dias corridos
desde el inicio de obra, sera pasible de la aplicacién de una multa equivalente a cinco veces el
valor de mercado del elemento de medicion faltante, mas el costo de su transporte a la obra en
cuestion. Dicho valor de mercado y costo de transporte sera presupuestado v fijado por BCyL.

Percepcion de multas:

La cobranza de las multas se efectuara por medio de nota de débito emitida por BCYL. El
importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de la

fsancic'm.
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Las multas que sean aplicadas no seran compensadas ni dejadas sin efecto, bajo ninguna
circunstancia.

ARTICULO 27° - INCOMPATIBILIDADES

Los ex empleados de BCyL S.A. que se hayan desvinculado hasta un afio antes de la
publicacion de la presente no podran participar del proceso licitatorio por si, 0 como personal del
oferente/contratista.

ARTICULO 28° - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Todos los trabajos y actividades dentro de la obra deberan cumplir con los requisitos y
normativas indicadas en Reglamento para la industria de la Construccion - Segin Decreto
Reglamentario N° 911/96 — Ley 22.250.

Para ello deberan presentar, previo al inicio de los trabajos un Plan de Seguridad e Higiene
aprobado por |la entidad competente en cada jurisdiccion.

El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad deberd cumplir
fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, segin
establecen la RESOLUCION S.R.T. N 231/96:

Marco Normativo:

- Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para Industria de la
construccion.

- Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T.
319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

- Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentaric 659/96. Anexos,
Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

- Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y
Equipos de Proteccion Personal.

- Resolucién 503/14 S.R.T. Ejecuciéon de zanjas y pozos y todo otro tipo de
excavacion no incluida en la Resolucion S.R.T. 550/2011.

- Resolucién 650/118.R.T. Demolicidon y Excavacion

Obligaciones de la empresa contratistas y subcontratista en materia de Seguridad e
Higiene:

- El servicio de Seguridad e Higiene de las empresas contratistas y subcontratistas deberan
presentar:

- Fotocopia de la Matricula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

- Fotocopia de la Matricula habilitante de! Responsable Técnico de Higiene y Seguridad
afectado a la obra si correspondiera.

- Nota que acredite la relacién contractual de la empresa contratista con el Profesional
Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad y el Técnico afectado a la obra.

- El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad debera cumplir
fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, segln
establecen [a RESOLUCION S.R.T. N°; 231/96:

CANTIDAD DE HORAS DE ASISTENCIA
PERSONAL EN LA OBRA SEMANALES
1-15 3ab
16-50 5a10
51-100 10a15
101-150 15 a 20
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Los valores establecidos en el cuadro precedentes son minimos, quedando a cargo de
Seguridad e Higiene de BCyl. S.A. incrementarlos de acuerdo a los trabajos y riesgos
relacionados.

El area de Seguridad e Higiene de BCyL S.A. se reserva el derecho de exigir al contratista, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente
(Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado), teniendo en cuenta la
complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, tales como:

Trabajo en Altura (mayor a 2 metros);

Espacio confinado;

Bemolicidn;

Excavacion;

Trabajos con tensién en instalaciones eléctricas.

Cuando se ejecuten tareas sobre o en las proximidades de lineas o equipos energizados con
media o alta tension;

Montaje y desmontaje de estructuras yfo equipos.

Documentacion antes y durante ejecucion de trabajos:

- Programa de Seguridad Aprobado por la ART.

- Aviso de Inicio de obra a la ART.

- Procedimientos de trabajo con sus correspondientes andlisis de riesgos por cada tarea.

- Plan de contingencia.

- Certificado de Cobertura de la ART, conteniendo Apellido, Nombre y N° de C.U.LL,
incluyendo el periodo de vigencia,

- Seguro de vida obligatorio Dec.1567/74.

- Fotocopia DNI.

- Programa anual de capacitacion al personal.

- Constancia de capacitaciones firmadas por el personal que debera actualizarse al inicio de
obra y de forma mensual.

- Copia de la Matricula dellos profesionalles responsable/s del servicio de Higiene y
Seguridad.

- Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal (ultima entrega).

- Listado de flas herramientas, maquinas y elementos de izaje a utilizar con su
correspondiente check-list.

- Confeccionar Legajo Técnico de Obra Memoria descriptiva de la obra que debera
completarse con la siguiente documentacion: Aviso de Obra y Programa de Seguridad
Aprobado ART/Registro de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad/Cumplimiento de
jornada legal de trabajo/Planillas de Entrega de Elementos de Proteccién Personal/Registro
de capacitacion/Planilla de extintores.

ARTICULO 29° - DOMICILIO-JURISDICCION.

El/lLos Adjudicatario/s deberan constituir domicilic legal dentro del radic de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. Asimismo, y para toda divergencia relacionada con la presente
licitacion, las Partes se someteran voluntariamente a la jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios con asiento en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero o jurisdiccién que les pudiere corresponder.

ARTICULO 30° - NORMATIVA VIGENTE.

Todos los documentos que integran la presente Licitacién seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos,
regira el siguiente orden de prelacion:
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- La Orden de Compra emitida por BCyL S.A.

- El presente PBCP, Especificaciones Técnicas y Circulares aclaratorias/modificatorias emitidas
por BCyL S A

- EI PBCG de Obras de BCyL S.A.

La oferta presentada por el adjudicatario.
- Norma de Compras de BCyL S.A.
- El Cédigo Civil y Comercial de la Nacion

o
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