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SECCION 1 - CONDICIONES PARTICULARES
ARTICULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras.

Belgrano Cargas y Logistica S A(BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 3° Piso, CP
1425, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6081-8000, y C.U.LT 30-71410144-3,
flama a Licitacion Publica Nacional para la confratacién y ejecucion de la obra
“REHABILITACION DE VIA EN SECTOR LAGUNA LA PICASA — KM 372 A 386,500 — DIV.
32 - LINEA SAN MARTIN”, la que se regira por las presentes Condiciones Particulares en forma
complementaria al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitacion, Contratacion y
Ejecucion de Obras, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales v a los demas
documentos que integren esta Documentacion Licitatoria.

El alcance de las obras de la presente Licitacion Pablica Nacional N* 23/2019, tiene por abjeto
la contratacién de la mano de obra tanto operaria y especializada, como asi también los
correspondientes materiales (salvo los expresamente indicados en la seccién 3 gue proveera
BCYL.) y equipos que son necesatios para lograr una infervencién en un todo de acuerdo a los
principios, criterios y técnicas vigentes en las diversas especialidades, para llevar a cabo los
trabajos de la obra.

ARTICULO 2° - Sistema y modalidad de contratacién.

La modalidad de [a contratacion es por Unidad de Medida y Ajuste Alzado {para todos los items
cuya unidad de medicion sea "global” y para el item “Tratamiento de plataforma y conformacién
de la base de apoyo™); con presupueste oficial no publicado.

Enla Planilla de Cofizacion, que integra la presente como Anexo | de la Seccién 5, se discriminan
los items a contratar. El Oferente para formular su oferta econdmica debera dejar constancia del
monto total de las obras cotizadas.

La cotizacion debera realizarse en pesos Unicamente, utilizando dos decimales y discriminando
solamente el IVA, vy los oferentes deberan cotizar 1a totalidad de los items. Para cada item debera
guardarse estricta relacion entre las cantidades, fos precios unitarios y los precios totales del
item.

Los Oferentes deberan detallar su oferta econdmica de acuerdo a la Planilla de Cotizacién y
donde no pedran modificar la descripcion de fos frabajos, las unidades de medida, ni las
cantidades respectivas que en esa Planilla se indican.

La Planilla Cotizacién esta dividida en items, quedando entendido que esa division esta hecha
con el objeto de facilitar la medicion de los trabajos y su posterior pago. L.os Oferentes no
deberan modificar el contenido de los Hems, como fampoco agrupar sub- items en items ni
viceversa. Los oferentes deberan cotizar solo los lems que se encuentran listados en la Planilla
Cotizacién, sin variantes o alternativas que impliguen una modificacion de la misma.

En ios precios de cada item se consideraran incluidos todos los gravamenes, excepto el VA, asi
coma también todos los servicios, mano de obra, materiales (salvo los expresamente indicados
en la seccion 3 que proveera BCYL), equipos y mantenimiento que sean necesarios prestar o
proveer para llevar a cabo todos los trabajos y todas aguellas tareas y desembolsos que, aungue
no esten indicados especificamente, resulten indispensables para que 1a Obra sea realizada en
tiempo vy forma previstos, conforme a las reglas del buen arte.

En el caso de entender el Oferente gue para completar las obras resulta necesario algln
elemento o gasto no explicitado en los items, el mismo debera ser cotizado en forma implicita
en los precios unitarios, pero sin alterar el enunciado original de esta Flanilla de Cotizacion.
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No se reconoceran ajustes en el monto de la Orden de Compra por diferencias entre ef volumen
reat ejecutado en obra v el que se consigna en la Planilla de Cotizacién, saivo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por BCyL S.A. con
anterioridad a la ejecucion de la tarea.

No se considerard como adicional, ni se aceptara variacion del costo de Ja Obra por supuestos
trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer la encomienda. Por lo tanto, el Oferente
tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar las posibles interferencias en el desarrollo
de la obra, para lo cual realizara una inspeccion “in situ" y iodos los estudios necesarios, que le
permitan {ener una interpretacion cabal de las tareas necesarias para la eiecucién de los
trabajos.

Con la Presentacion de la Oferta, el Oferente:

+ Reconoce que ha dado cumplimiento y acepta lo expresado anteriormente, por lo cual
no aducird; desconocimiento de los trabajos a ejecutar y/o imprevistos no evaluados que
pudieran influir sobre el desarrollo de fa misma.

» Adjuntara a su Oferta, el ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA, firmada por e
Representante de este Comitente gue lo acompa#io a la visita, sin excepcion, conforme
modeto adjunto como Anexo [l

Ademas, sera condicion de admisibilidad de |a oferta econdomica que los precios ofertados en
los items no resulten distorsivos a juicio de BCyl. S.A., reservandose BCyL 8.A. el derecho de
solicitar Ia adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que la oferta econdmica resulte la mas baja.

BCyl. S.A., unilateralmente, podra aumentar las prestaciones contempladas en la orden de
compra hasta un Treinta Por ciento (30%) del monto de la orden de compra original o disminuirlas
hasta un Treinta Por ciento (30%), en las condiciones y precios pactados y con adecuacion de
los plazos respectivos. Para ese cometido, podra autorizar también la ejecucion de nuevos items
gue no se encuentren originalmente previstos, respetando la estructura general de precios,
gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales, insumos, mano de obra y
equipos ya presentados por el Oferente.

Cuando resulte necesaria la determinacién de nuevos valores para conformar el precio de items
no previstos en la Crden de Compra original, se tomaran como pautas de referencia, los valores
y estructura de aquellos precios que si se enconfraban previstos, en el caso que los ftems
previsios no puedan utilizarse como valores de referencia, el contratista debera presentar el
andlisis cuantitativo y descriptivo de precios del nuevo item al comitente para su aprobacién.

ARTICULO 3° - Clase de licitacién — Documentacién obligatoria
La presente licitacion es de Etapa Unica. Los oferentes deberan presentar su propuesta en un
sobre cerrado en la fecha indicada para la recepcion y apertura.

Las propuestas se presentaran, folladas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas
por los representantes legal v técnico de los proponentes en "ORIGINAL”, Y DOS (2} COPIAS.

Asimismo, los oferentes deberan ordenar el contenido de sus propuestas tal como io establece
el “Indice de Presentacion de la Oferta”, obrante en el Anexo X del presente.

I.a documentacion que -como minimo- debera contener el Sobre presentado por el Oferente sera
iz detallada a continuacion, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la Oferta, ante la
ausencia de cualquiera de los siguientes documentos:

1. Acta de Constancia de Visita a Obra (Anexo H).
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2. Garantia de Mantenimiento de Oferta en OBRA PRIVADA en formato original, {(Art. 16 de
la Seccion 2 del presente Pliego). En caso de presentarla mediante una Péliza de Seguro
de Caucion, debera contar con la certificacion de firma del apoderado de la compaiiia
aseguradora que aclia como firmante en la mencionada poliza, por Escribano Publico.
Plan de Trabajos y Curva de Inversian (Plan de Certificacidn, en porcentajes).
Nominacion del Representante Técnico (Art. 16 de fa Seccion 1 del presente Pliego).
Planilla de Cotizacion de la Oferta (Art. 19.27 PBCG y Anexo |, Seccién 5, PCP)
Analisis de Precio por ltem (Anexo X, Seccién 5, PCP)

S

Esie sobre estara cerrado y llevard como Onicas leyendas las siguientes:

Licitacion Pablica Nacional BCyL S.A. N° 23/2019

“REHABILITACION DE ViA EN SECTOR LAGUNA LA PICASA — KM 372 A 386,500 — DIV.
32 - LINEA SAN MARTIN”

(IDENTIFICACION DEL OFERENTE)
SOBRE UNICO

Dia y hora fijados para la aperlura

Las ofertas que no contengan la totalidad de la documentacién arriba detallada, seran
desestimadas automaticamente sin posibilidad de subsanacién.

Debera utilizarse el modelo de formulario de Propuesta Econbmica que forma parte
integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato. Asimismo, la garantia de
mantenimiento de oferta debera presentarse en formato original.

ARTICULO 4° - Requisitos Formales para la Presentacién de las Ofertas.

4.1. Cada oferente debera acompaiiar la informacion y documentacién que a continuacién
se detalla, conforme el Articulo 19° del PBCG, con excepcién de aquella correspondiente
a los apartados a) y b} definidos seguidamente, que hubiera sido suministrada con
anterioridad en otra oferta. En este caso, el Oferente debera adjuntar una Declaracién
Jurada que detfalle la Licitacion en la cual se ha entregado dicha informacion y
documentacion y que la misma se encuentra plenamente valida y actualizada a la fecha.

La propuesia contendra la siguiente documentacion e informacién:
a) Documentacion que acredita la Capacidad Legal del Oferente
a. i.- Personas fisicas:

t.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real v
constituide en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, estado civii y némero de
documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado deberd acompaiiar
copia del poder con facuitades suficientes para obligar al Oferente, el cual debers estar
debidamente certificado por escribanc pdblico o autoridad competente,

2.- Denunciar direccion de correo elecironico {e-mail} a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran validas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

3.- Fotocopia certificada del DBocumento Nacional de identidad (DNI), en donde consten
los datos de la persona y el dltimo domicilio registrado.
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a. .- Personas Juridicas:

1.- Denominacion o Razdn Social,
2.- Domicitio Legal vy Constituide en fa Ciudad Auténioma de Buenos Aires.

3.- Denunciar direccion de cotreo electronico {e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran validas todas fas comunicaciones y
notificaciones vinciladas al procedimiento de la presente licitacion

4.- Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente
certificados por escribano pdblico o autoridad competente.

5.- Designacién de Representante Legal y/o Apoderado con facuitades suficientes para
obligar al Oferente. Esta capacidad de representacidén o poder debera resuitar de los
contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos debidamente
certificados por escribano pablico o autoridad competente

6.- Némina de los aciuales integrantes de sus organos de direccidén, administracién y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos.

a. jii.- Personas juridicas en formacion:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano pablico
0 autoridad competente.

2. NOmero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de inscripcion
en el registro correspondiente.

3.~ Denunciar direccidn de correo electrénico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran validas todas ias comunicaciones vy
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

a. iv.~. Agrupacién de Colaboraciéon y Uniones Transitorias:

1. Identificacion de las personas fisicas o juridicas que las integran y sus porcentajes
de participacion. En caso de tratarse de personas fisicas deberan acreditar su identidad
de conformidad a lo establecido en el punto a.1.2; y en el caso de personas juridicas de
conformidad a lo establecide en el punto a.ii.3.

2. Némina de los actuales integrantes de los 6rganos de direccidn, administracion v
fiscalizacién, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas juridicas
que han asumido ef compromisa de conformar ta UTE, en caso de corresponder,

3. Fecha del compromisc de constitucion y su objeto debidamente certificado vy
legalizado por escribano plblico o autoridad competente,

4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas 1as obligaciones emergentes
de la presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de Ia gjecucion del contrato.

5. Domicilio L.egal y Constituido en ia Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

6. Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta presentacion,
a través de la cual seran vélidas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas
al procedimiento de la presente licitacion

b) Namero de Clave Unica de ldentificacion Tributaria. (C.U.LT.)

c) Carta de Presentacién: En todos los casos los Oferentes deberan acompafiar una carta
de presentacion con caracter de declaracion jurada, firmada por el representante legal del
Oferente en la que manifiesta la intencidon de participar en ia presente licitacion como
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Oferente y en la que acepta fodas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de Obra, del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas
previsiones que rigen [a licitacién. Esta declaracion se realizara wiilizando el formulario
incluido en el ANEXQO [l del presente Pliego.

d) Constancia del Correo electronico en el cual se le envio el PCP y PBCG.
e) Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXO (1),

f} Garantia de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Articulo 16 de la
Seccion 2 del presente Pliego. En caso de preseniarla medianie una Péliza de Seguro de
Caucion, debera contar con la cerificacion personeria de quien la emitié de firma por
Escribano Publico.

g) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberan acompafiar una declaracion jurada
donde conste que no se encuenira incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con el ESTADG NACIONAL o sus entidades descentralizadas, BELGRANO
CARGAS Y LOGISTICA S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriies Argentinos S.E. yfo
Administracion General de Puertos S.E.) y/o Administracién de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, conforme
ANEXO V que forma parte del presente Pliego.,

h) Judicial: En todos los casos los Oferentes deberan denunciar, con caracter de declaracion
jurada, conforme al ANEXO V que forma parte integrante del presente pliego, si mantienen
o no juicios con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas , y/o
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. y/o sus accionistas {Ferrocarriles Argentinos
S.E. y/o Administracidon General de Puertos S.E.} y/o Administracion de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad det Estado
individualizando en su caso: caratula, numero de expediente, monto reciamado, fuero,
juzgado, secretaria y entidad demandada.

i) Declaracion Jurada Aceptacién y Conocimiento del Régimen de la Ley N°® 27.437
"REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES" yde la Ley
18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A COMPRAS POR PARTE DEL
ESTADO NACIONAL. (Anexo V).

1) Declaracion Jurada de Intereses — Decreto 202/17 (Anexo XIV).
K} Declaracién Jurada de Aceptacién y adhesion al codigo de conducta de BCyl. S.A,
(ANEXO XV).

4.2, Subsanacion de defectos de forma: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el
oferente sera intimado por la COMISION DE EVALUACION a subsanarlos dentro del término de
TRES (3) dias habiles, o el plazo que la Comision de Evaluacion considere pertinente. Si no lo
hiciere, 1a oferta sera desestimada, sin mas tramite.

ARTICULO 5° - Oferta Alternativa.

MNo se prevén ofertas alternativas.

ARTICULO 6° - Evaluacién de las Ofertas

6.1 En la fecha establecida en el ilamado se procedera a la apertura de las ofertas. Durante el
siguiente dia habil se otorgara vista a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, quienes

H
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podran observar cualguiera de las restantes. Las observacicnes se fundamentaran en forma
clara y precisa y seran preseniadas en la Mesa de Enfradas de BCyl. S.A

Cumplido €l plazo del parrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocara al andlisis de
las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la
licitacién, integran las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones de
cumplimentar la provisién objeto del Hamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir
que dichas ofertas resuitan ADMISIBLES.

Si se observaran distorsiones en ef precio unitario de los distintos items que se cotizan,
independientemente del valor final de la oferta, BCyl. se reserva el derecho de solicitar ia
adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que la oferta economica resulte la mas baja.

6.2 En ese proceso de evaluacion, la COMISION EVALUADORA podra requerir todas las
aclaraciones, ratificaciones y rectificaciones que considere necesarias para determinar la
admisibilidad. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
de la COMISION EVALUADORA dentro del piazo de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la
Comisién Evaluadora considere pertinente, caso contrario se procedera a su descalificacion.

No se requerira o aceptaréd aclaracion o informacion complementaria por parte de un Oferente
que implique una alteracion de la igualdad en la evaluacion de l1as ofertas, 0 que represente una
ventaja para quien formula a aclaracion o complementacion de la informacion dado el tiempo
franscurrido con posterioridad a la fecha de aperiura, ef conocimiento adquirido de las demdas
ofertas o cualquier ofra condicién.

6.3 En el marco de la Resolucién N 211/2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en cuaiquier
momento del procedimiento de evaluacion, la COMISION EVALUADORA considerara
inadmisible la oferta de aquellos oferentes que hubieren recaido en incumplimientos en la
ajecucion de obras, imputables a los mismos, vinculados a obligaciones contraidas con BCyl
S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E.

En ese mismo marco, a los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si
resultase pertinente, la COMISION EVALUADORA podra considerar el grado de
cumplimiento exhibido por el Oferente en otras obligaciones contraidas con BCyL S.A,
ylo ADIF S.E. ylo SOF 5.E. en cuanto a la efecucion de obras y al cumplimiento de los
requisitos de calidad de los trabajos ejecutados y de las obligaciones legales yio
contractuales,

6.4 La COMISION EVALUADORA emitira el DICTAMEN DE EVALUACION, el cual no sera
vinculante y proporcionara criterios suficientes para 1a toma de decision de la adjudicacion.

L.a toma de vista en ningln caso dard derecho al oferente a efectuar presentaciones en las
actuzaciones por el que se tramita esta contratacion, ni dara lugar a Iz suspensién de Jos tramites
o demoras en el proceso de contratacion.

ARTICULO 7° - Adjudicacién

7.1. La confratacion de los trabajos objeto de la presente licitacidn sera adjudicada a 1a oferta
que cumpiiendo con todos los requerimientos iecnicos y formales resulte ser la oferta mas
conveniente a solo criterio de BCyL. S.A,

7.2 La adjudicacion sera notificada fehacientemente AL ADJUDICATARIO v al resto de los
oferentes, quienes podran impugnar el acto de adjudicacion dentro del plazo de TRES (3) dias
hébites de notificados.
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7.3 Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en Mesa de Entradas de BCyl. S. Ay
debera adjuntar una Garantia de Impugnacion equivalente a lo indicado en Ja Seccién 2. La
garantia de impugnacion podra ser ejecutada al primer requerimiento de BCyl. S.A. de no
proceder la impugnacion. Se deja constancia que, en caso de optar por Pdliza de Seguro de
Caucion, la Garantia de Mantenimiento de Oferta y 1a de Impugnacién deberan ser emitidas por
la misma compafiia aseguradora.

BCyL S.A responderd, por escrito en el plazo de CINCO (5) dias habiles a cada Oferente que
haya formulado impugnaciones.

7.4. BCyL S.A. podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacion en cualgquier momento
anterior al perfeccionamiento det presente, sin lugar a indemnizacion alguna a favor de los
interesados u oferentes,

7.5. En caso que la firma adjudicataria se trate de una Unidn Transitoria (UT), en los términos
del Art. 1463, 1464 y ccds. del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, deberan dentro de los
CINCO (5) dias habiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo estipulado en
et punto 2 del presente articuo, acreditar con la documentacion correspondiente el inicio del
tramite ante la autoridad gue corresponda de la inscripcion de la UT como TRAMITE URGENTE,
costo que estara a su cargo, ello bajo apercibimiento de dejar sin efecto la adjudicacién a la UT
y proseguir con la misma en el orden de mérito.

ARTICULO 8° - Garantia de Cumplimiento de Contrato

BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. exigira al oferente adjudicado una garantia de
cumpiimiento del contrato EN OBRA PRIVADA equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto total del mismo, sin IVA incluido, gue debera presentar al momento de su firma.

Se deja constancia gue, en caso de optar por Péliza de Sequro de Caucién, la Garantia de

Cumgﬁmiento de Contrato deberd ser emitida por la misma compaiiia asequradora que
emitié la de Mantenimiento de Oferta.

ARTICULO 9° - Plazo de los trabajos. Plan de Trabajos. Orden de Inicio

9.1. Plazo de Ejecucién y Periodo de Garantia

El plazo de ejecucion de las obras comprendidas en Ja presente contrataciéon y el plazo de
garantia entre la Recepcion Provisoria de la Obra y la Recepcion Definitiva se definen en la
Seccion 2 "Datos del Llamado”,

9.2. Plan de Trabajos.

El Oferente acompafiara su oferta con un Plan de Trabajos detallado en concordancia con cada
uno de los items que se detallan en [a Planilla de Cotizacién que figura en el Pliego ademés de
una Metodologia Constructiva conforme a las caracteristicas y plazo de la obra, los cuales seran
analizados en la evaluacion técnica de las ofertas.

El Oferente elaborara un Plan de Trabajos, que permita el analisis de Ia ejecucién completa de
la obra.

Dicho programa comprenderé la siguiente informacidn:

¢ Detalle de {odas las actividades a desarrollar con indicacion, para cada una de ellas, de
ta duracion.

¥ Pagina | @
% § Licitacién Pablica Nacional BCyl. N° 23/2018




TRENES ARGENTINGS

S

Ministorio de Transports §
Prasidencia de {a Nacidn §

Fiego de Condiciones Particulares

+ Detalle de tas fechas de comienzo y finalizacién de cada actividad.

» Programa de inversiones por actividades, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se
ejecutan las respectivas {areas.

» Curvas de Inversion (Plan de ceriificacion)

Las actividades en Jas que se proponga detallar la obra estardn perfectamente definidas y seran
desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rapida interpretacion y tendran
una significacidn homogénea, con duracionss acordes con la caracteristica del emprendimiento,
Ademas, tas actividades o la composicién de varias de ellas seran compatibles con los rubros o
items en [os gue se indigue la cotizacion de la obra.

Se aclara que el plazo contractual esta considerado sobre la base de una prestacion de personai,
de herramientas y equipos adecuados al {rabajo a realizar,

L.a Comisién Evaluadora verificard que el Plan de Trabajos presentado en la oferta cumpla con
lo expresado y demas requisitos necesarios para determinar que la oferta resulta admisible. Sin
perjuicic de ello, en el periodo existente entre la adjudicacion de [a obra v la emisidn de la Orden
de Compra, BCyL S.A. podra formular observaciones o reguerir aclaraciones y detalles
adicionales del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Definitivo a ejecutar, asi como ia
metodologia que el Contratista utilizara para su gjecucién, los cuales pasaran a formar la
documentacion de la presente contratacion.

El Pian de Trabajos Definitivo serd el gue resuite de incorporar las observaciones del Comitente
y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se consideraran
fijadas todas las fechas en que deberan guedar ejecutados cada uno de los trabajos v los
importes parciales por certificar.

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone et Coniratista, se exigira
incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio de la
aplicacion de las penalidades previstas.

9.3 Orden de inicio.

Una vez haya sido emitida la Orden de Compra correspondiente, BCyL S.A. emitira la Orden de
inicio de los trabajos, estableciendo en ella un plazo para el comienzo de las obras, que sera
como maxime de VEINTE (20) dias, pudiendo en ese plazo autorizarse la movilizacion al sector
de la obra y armado del obrador, transporte de materiales y la ejecucion de tareas preliminares,
No obstante ello, se deja constancia que no se labraran Actas de Medicidn y por ende no se
emitiran Certificados previo a la efectiva firma del Acta de Inicip. Asimismo, serd obligacion de
la contratista presentar dentro de dicho plazo toda la documentacion inherente a los seguros
solicitados en el Art 20 de la Seccion 2 del PCP vy la correspondienie a Control de Terceros
requerida en el Art 24 de [a Seccion 2 y ANEXO V] de la Seccion 5 del PCP, como asi también
de gestionar todas las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos Municipales, Provinciales y/o
Nacionales que correspondan; y de adquirir el derecho de uso de los terrenos destinados a la
implantacion det obrador.

Dentro del plazo otorgado, las PARTES confeccionaran un "Acta de Inicio” a fin de establecer la
fecha cierta de inicio de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia
a parlir de la fecha establecida en dicha Acta. Si dicha Acta no se firmase, se considerara de
pleno derecho gue los plazos contractuales rigen automaticamente a partir del vencimiento del
plazo indicado en el parrafo anterior.
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No se podra dar comienzo a los {rabajos, sin previa autorizacion de la Empresa BCyl. S.A.
{Orden de Inicio), para lo cual el Confratisia debera tomar contacto inmediato con la
Administracion del Contrato /inspeccion de Obra.

Si por cualguier causa se prodiujeran alteraciones en ef Plan de Trabajos, el Contratista debera
actualizar el mismo dentro de fos Cinco (8) dias subsiguientes; el nuevo Plan contemplara las
modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los frabajos lo exija o se lo indique &l
Comitenie, a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectden sélo serviran para
salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobacién de ningln modo servira para
justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecucion de las obras.

Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevoes trabajos a los
contratados, se indicara su relacion con izs actividades del programa de trabajos vigente, su
plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo tolal de ejecucidn de la obra.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicacién de las penalidades
previstas establecidas en la presente documentacion.

Sobre cada programacion aprobada, ef Comitente elaborara su correspondiente programacion
de pagos; en consecuencia, [0s plazos representaran la duracién maxima de los compromisos
asumidos por el Coniratista y éste podra acelerar el avance fisico respecto a lo programado
aungue, sin acuerdo previo de BCyh 8.A., no podrd exigir una consecuente aceleracion del
programa de pagos.

ARTICULO 10° - Anticipo Financiero.

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo equivalente al
QUINCE POR CIENTO {15%) del monto total de 1a Orden de Compra.

Para acceder al Anticipoc Financiero, el Contratista debera solicitarlo dentro de los CINCO (5)
dias corridos posteriores a la emision de Ja correspondiente Orden de Compra, acompafiando
una fianza bancaria o pdliza de seguro de caucion a satisfaccion del Comitente por el monto
total de la faclura del anticipo solicitado y extendida a favor de BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division.

Se deja constancia quse, en caso de optar por Poliza de Sequro de Caucion, la Garantia de
Anticipo Financiero v debera ser emitida por [a misma compafiia asequradora que emitié
la de Mantenimiento de Cferta v Ia de Cumplimiento de contrato,

Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero seran canceladas por BELGRANO
CARGAS Y LOGISTICA S.A. dentro del plazo de diez (10) dias posteriores de presentada a su
satisfaccion la documentacion necesaria para su oforgamiento,

Para la devolucién del Anticipo Financiero, BCyL S.A. procedera a realizar un descuento del
QUINCE POR CIENTC (15%) del monio total, de los certificados de obra basicos aprobados en
lo sucesivo, L.a suma de los importes descontados considerados a valores basicos de ia Orden
de Compra sera equivalente a la suma anticipada.

Las facturas deberan ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida Santa
Fe N® 4636, 2° Piso, CP 1425 de esta Ciudad Auténoma de Buenos Aires o en caso de tratarse
de factura electronica, via e-mail a la casilta; cuentasapagar@bceyi.com.ar,

o
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ARTICULO 11° - Certificacién de los trabajos — Presentacién y pago de facturas.

Al final de cada mes calendario se realizara la medicién de los frabajos ejecutados labrandose
el Acta de Medicién correspondiente. Si el Acta de inicio de ta obra se firma pasados los guince
primeros dias corridos del mes, la primera medicion se realizara al término del siguiente mes
calendario. _
El Contratista a través de su Representante Técnico esia obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas.
Durante ia medicion de las tareas, la Inspeccion y el Representante Técnico del Contratista
evaluaran las tareas descriptas en la division por items y consignaran el avance correspondiente
al periodo medido.
En Ias actas y cOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad de! Confratista. En
caso que el Coniratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra
debera manifestarlo por Acta en las fojas de medicion. _
La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de DOS (2) dias habiles justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion uiterior.
k| Contratista no tendra derecho a reclamacidn alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.
Conformada la medicidn por la Inspeccion de Obra v el Contrat;sta éste dltimo preparara de
acuerdo a sus resuitados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segiin modelo gue se
incorpora en al Anexo Vil, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Computo y
Presupuesto aprobados.
Cada Cerlificado Mensual de Avance de Cbra deberj ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los frabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha
de la dltima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado
anierior.
Adn en caso de disconformidad del Contratista con el resuitado de las mediciones, el Certificado
se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose
posteriormente, si correspondiere, |a rectificacién pertinente o difiriendo para ia liquidacion final
ef ajuste de las diferencias sobre las gue no hubiera acuerdo.
L.os certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzea ta medicidn y liquidacion final v
ésta sea aprobada por la Autoridad Competente, al momento de la Recepcion Definitiva.
El Contratista debera presentar, en formato digital, a la Inspeccion de Obra que designe BCyl
S.A., dentro de los primercs CINCO (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los
trabajos, el avance de los mismos. Una vez que Control de Terceros apruebe la documentacion
solicitada por el area conforme lo establecido en el Art 24° de la Seccidn 2 del PCP y el Anexo
VI, el contratista debera presentar TRES (3) eijemplares de! certificado conformado por la
Inspeccion de Obra en la Subgerencia de Obras,
La documentacion minima que debera presentarse en esta instancia, constara de:

» Memeoria descriptiva de los frabajos realizados v detalle de las novedades del mes

con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras. _

+ Detalle del avance de las obras, discriminado por item, en cantidades y porcentajes.
Acta de Medicidn conformada por la Inspeccidén de Obra.

s Plan de Trabajos y Curva de Inversién {Plan de Certificacion).

« Detalle de muitas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicacién de
los montos correspondientes.
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o Documentacion fotografica que ifustre los aspecios safientes de los trabajos
ejecutados.

» [nventario de Material Producido de Obra.

s Pianilla de dias improductivos de cbra que debera refiejar lo consignado en los partes
diarios de produccion.

» Constancia de aprobacién Control de Terceros.

« Nota de Aprobacidn de fa Inspeccién de Obra (segin ANEXO VIH) de la
Documentacion presentada hasta aqui detallada, con indicacion del monto a abonar,

BCyl. S.A, de no mediar circunstancias que asi lo impidan, realizara las observaciones o
eventual rechazo del Certificado dentro de los Diez (10) dias habiles desde que fuera presentado
en la Subgerencia de Obras.

La documentacion deberd ajustarse a los formularios y modelos gue indigue la Inspeccion de
Obra, o aquellos gue se encuentren vigentes para BCyL S A,

De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ {10} dias corridos
subsiguientés, la inspeccién de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente,

La emisian de |a factura correspondiente debera efectuarse una vez que toda la documentacion
esté aprobada por el gerente de obras o por quien este designe en su lugar.

El pago del certificado se efectuara dentro de los Treinta (30) dias corridos de la fecha de
presentacion en Cuentas a Pagar de la factura correspondiente, la cual se presentara luego de
haber sido aprobada por la Subgerencia de Obras toda la documentacion pertinente.

ARTICULO 12° - Fondo de Reparo

Del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al anticipo financiero v
sumado el IVA, sera retenido un CINCCO POR CIENTO {5%), en concepto de Fondo de Reparo.
Este fondo sera aplicado a atender los gastos que pudieran demandarle a BCyL S.A. Ia
correccién o enmienda de cualguier anomalia, defecto, desperfecto ¢ vicio oculto que pudieran
detectarse en los trabajos yfo materiales provistos por el Contratista; sea durante la realizacion
de los trabajos como dentro del periodo de prueba o garantia; cuando se dé el caso gue no sean
resueltos sin pérdida de tiempo y de conformidad con la inspeccion de BCyl. S.A,

BPe no mediar observacion alguna, esta garantia sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias
siguientes a ia firma de la Recepcién Definitiva.

Dicha retencion podra ser reempiazada por una poliza de seguro de caucion emitida por una
compafia a entera satisfaccion de BCyl. S A, La misma deberd ser presentada certificada y
legalizada por ante Escribano Publico.

En efecto, en caso de optar por Poliza de Sequro de Caucidn, la Garantia de Fondo de
Reparo debera ser emitida por la misma compatiiia aseguradora gue emitio la de Anticipo
Financiero y Cumplimiento de Contrato.

*
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ARTICULO 13° - Redeterminacién de Precios

A continuacién se detallan los criterios de aplicacion:

1. El monto del contrato que se celebre estara sometido a2 la Metodologia de
Redeterminacion de Precios BCyL S8.A., indicada en el Anexo XV} de la Seccioén 5 del
PCP (Adjunto en archive aparte).

2. La formula a utilizar es la definida en el punto 2.1.1 Férmula General del Precio
Redeterminado de la Obra Faitante de Ejecucion, indicada en el Anexo XVI.

3. La Redeterminacion de Precios sélo procedera a la solicitud del CONTRATISTA vy

cuando se verifigue que el valor absoluto de: ((FRI / FRi}-1)) x 100 supere el DIEZ POR
CIENTO (10%). Dénde: FRi: Factor de redeterminacion de la redeterminacion anterior y
FRI: Factor de redeterminacién del mes de la redeterminacién.
A los efectos de aplicar la presente metodologia se tomara como "mes base” para la
primer redeterminacién de precios el mes calendario anterior al mes en e cual se
presentd la oferta econémica objeto del contrato. A cada nueva redeterminacion de
precics se aplicara la expresién matemadtica tomando como base los precios o
indicaderes utilizados en la Gltima redeterminacién.

4. los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de
ejecutar al inicio del mes siguiente en que se produce la variacién de referencia.

5. Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se hayan
ejecutado conforme al ditime plan de trabajo aprobado por causas imputables al
Contratista se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplico, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

6. E!Contratista no debera presentar incumplimiento alguno para con BCybk al momenio de
solicitar la redeterminacidén de precios correspondiente.

7. El Anlicipo Financiero sera Redeterminado por el Fra: Factor de regjuste en la
redeterminacion vigente al momento del pago del anticipo {mes en que se cancela el
anticipo). Si al momento del pago det anticipo financiero se verifica que el valor absoluto
de: ((FRI / FRi)-1)) x 100 supera un DIEZ POR CIENTO (10%), Fra sera reemplazado
por el Fri, correspondiente al salto vigente al mes del pago del anticipo financiero.

8. Coeficiente de ponderacién del costo financiero (K): Se adopta: 0,01.

9. Valores a considerar para la aplicacion de la Férmula de Ajuste:

Valores a Considerar para la formula del Factor de Reajuste

_Compunente(A DESIGNAR] | Factor
Materiales {FM) 0,07
Eguipos y Maguinas (FEM} 0,43 Segtn Formula 2.1.4

{ndice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de Obra” Capitulo

Mano de Obra (MO) 0,36 Mano de obra publicado en el marco del decreto
1295/2002" de} INDEC informa {"Anexo INDEC"}
fndice Camidn con Acopiago; DMT 45Ckm, publicado

Transporte {T} 0,01 |por Vialidad Nacional para la aplicacién del decreto
1295/02

Combustibles y Lubricantes indice CiU-3 2320/CPC 33360-1Gas Ol - Cuadro I1PIB

(cuy 0,13 publicado en el marco dei decreto 12/952002" dei

. _ INDEC informa "Anexo INDEC"
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Valores a Considerar para la férmuia del componente Materiates

S Neatertal ]
Cal hidrauiica / Cemento

035 | Cap. Materiales 37420-12 Cal hidrdulica hidratada

Portland ' "ANEXO INDEC”
Suelo Seleccionado 0,10 Cap. Materiales 15400-21 Tosca “ANEXO INDEC”
Agregados Pétreos 0,55 IPiB 1410 15320-1 Piedras. "ANEXD INDEC"

Valores a Considerar para la formula del componente Equipos y Maquinas

indice Ponderado

35% Tabla SI?M- Importade- indice Equipos - Amortizacién de
equipo. Inciso j)

Amortizacion de Equipos {AE) | 65% Maquinas viales para la construccidn {incluye: Maquinas
viales autopropulsadas, Maquinas viales no autopropulsadas y
Hormigoneras) - indice 2924 - 29241. Ambos Obtenidos del
"Anexo {NDEC"

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de Obra” Capitulo Manc de
Mano de Obra{MO} obrz publicado en el marce de! decreto 1255/2002" del INDEC
informa {"Anexc INDEC")

Coeficiente Amortizacidn
CAE

Coeficiente Rep. y Rep, CRR | Se adopta 0,3

Se adopta 0,7

ARTICULO 14° - Subcontratacion.

El Confratista podra encomendar a un tercero, en adelante denominade SUBCONTRATISTA,
hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transitoria o
permanente, siempre y cuando sea informado a Belgrano Cargas y l.ogistica S.A. al momento
de presentar su Cferta. Belgrano Cargas y Logistica $.A. se reserva el derecho de aceptar o
rechazar dicha subcontratacion, y de requerir la documentacién que considere pertinente a tal
efecto.

Si con posterioridad a |a presentacién de su Oferta, el CONTRATISTA optase por efectuar una
Subcontratacion, previo a ello, debera notificar fehacientemente al COMITENTE de dichas
intenciones, conjuntamente con toda la documentacion del Subcontratista que BCYL. considere
pertinente solicitar, y deberd contar con la expresa aprobacion del COMITENTE. Todo ello
conforme lo establecido por el Art. 78 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obras.

Pagina | 15
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 23/2019




THEMES ARGENTINGE

Ministerie de Transporie
Presidencia de la Nacion

Pliago de Condiciones Particulares

El Contratista es el principal obligado ante Belgrano Cargas y Logistica S.A. respecto de la
efecucion global de 1a Orden de Compra y el responsable de ejercer el debido control sobre los
subcontratistas. Esta responsabilidad no podra ser delegada en terceros.

Ei Contratista sera el responsable de confrolar y hacerle cumplir al Subcontratista {odas las
obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, asi como de todas las
obligaciones emanadas det derecho del trabajo v los organismos de seguridad social conforme
articulo 30°% Ley 20.744.y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, dafio y perjuicio que se
hubiere originado por accion u omisién - ya sea con dolo o culpa - por parte del Subcontratista
hacia Belgrano Cargas y Logistica S.A., sera considerado al Contratista como responsable de!
mismo sin perjuicio del derecho que a éste le asista frente ai Subcontratista,

ARTICULO 15° - Habilitaciones.

El Contratista debera gestionar las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos municipales, y/o
provinciales y/o nacionales que correspondan, en cumplimiento con la normativa nacional,
provincial y/o municipal en materia de Ambiente y Seguridad e Higiene,

La imposibilidad del Contratista en conseguir dichas habilitaciones, autorizaciones y/o permisos
serd causal de rescision del presente, sin derecho a indemnizacion por parte de la Coniratista.

ARTICULO 16° - Personal del Contratista en obra.

El personal del Contratista debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la
Inspeccion de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que
considere incompetente, 0 su asignacién a otra tarea.

E! personal dependiente del Contratista no tendra vinculo laboral alguno con el Comitente.

Toda justificacién de inasistencia del Jefe de Obra y Representante Tacnico en simultdneo, se
hara por escrito ante la Inspeccion de Obra. Cuando a juicio de la Inspeccién de Obra no
responda a razones justificadas, la ausencia del Representante Técnico y Jefe de Obra o la falta
de comparecencia del primero cuando asi se le requiera, dara motivo a la aplicacion de la
sancion correspondiente por ausencia del Representante Técnico.

Personal minimo propuesto:
Representante Técnico

Ei Representante Téchico de Obra propuesto sera responsable de avalar a la Contratista en
todos los aspectos técnicos relacicnados con las obras contratadas. Serd también, el
responsable del cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones, y legislacion de todo tipo
{nacionales, provinciales y municipales) que sean aplicables a la obra, y de toda situacion
~ emergente de la misma estén o no expresamente indicadas en el Pliego.

Debera contar con titulo de Ingeniero, y estar inscripto en el correspondiente Consejo Profesional
de Ingenieria Civii de Jurisdiccion Nacional/Provincial. Asimismo, debera acreditar una
experiencia comprobable de al menos DIEZ (10) afios en obras en general, CINCO (58) afios en
obras de naturaleza ferroviaria y haber participado en la ejecucién de al menos DOS (2) Obras
de Renovacién de vias con durmientes de Hormigén, de exiensiones no inferiores a los 10kms.

Se deberan detallar los siguientes datos de las DOS (2) obras de Renovacién de vias que
presente como experiencia:
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- Comitente

- Monto de la obra

- Fecha de Inicio y Fin de la obra
- Plazo de Obra

- Breve descripcidon de la obra.

l.a presencia del Representante Técnico en obra debera ser permanente durante la ejecucion
de los trabajos. Podra ausentarse temporalmente, siempre y cuando el Jefe de Obra esté
presente.

El Representante Técnico solo podra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccion de Obra,
y no podra ser sustituido previo al inicio de obra,

L.a documentacién presentada por el oferente, debera estar firmada en fodas {as hojas por el
Representante Técnico.

Jefe de Obra

£l Jefe de Obra propuesto, sera el coordinador y supervisor de todas las tareas que se
ejecuten en obra y el personal que en ella intervenga. Debera atender todas las indicaciones
que les sean impartidas por 1a Inspeccion de Obras, y llevar al dia toda la documentacion
inherente a {a Obra.

Debera contar con titulo de Ingeniero, y estar inscripto en el correspondiente Consejo Profesional
de Ingenieria Civil de Jurisdiccion Nacional/Provincial. Asimismo, deberd acreditar una
experiencia comprobable de al menos OCHO (8) aios en obras en general, TRES (3) afios en
obras de naturaleza ferroviaria y haber participado en la ejecucion de al menos UNA (1) Obra
de Renovacion de vias con durmientes de Hormigon, cuya extension minima sea de 10Kms.

Se deberan detallar los siguientes datos de la obra de Rengvacion de vias que presente como
experiencia:

-  Comitente

-  Monto de la obra

- Fecha de Inicio y Fin de la obra
«  Plazo de Obra

- Breve descripcion de la obra.

La presencia del Jefe de Obra debera ser permanente durante la ejecucion de los trabajos.

El Jefe de Obra solo podra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccién de Obra, v no
podré ser sustituido previo al inicio de cbra.

ARTICULO 17° - Relacion entre el Contratista y la Inspeccién de Obra.

El Comitente designard el personal de la Inspeccién de Obra v comunicara cuales son las
personas auforizadas para dar ordenes escritas con caracter de Inspeccién y cudles estan
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

La Inspeccién tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra 0 material, para proceder
a la fiscalizacién y verificacion de la calidad de las tereas realizadas.

,ﬁZ’
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Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del ambito de la obra o en establecimientos de
terceros, subconiratistas o proveedores, el Contratista tomara los recaudos contractuales con
ellos, y les cursara las comunicaciones necesarias, para que |a Inspeccidn tenga libre acceso a
es0s lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido, incluyendo su
trasiado de ida y regreso desde la obra.

Cuando la Inspeccidn constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de frabajo, podra ordenar al Contratista la reparacion o el reemplazo de o
defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos emergentes.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oporfunidad, observaciones por materiales o
frabajos defecluosos, no estard implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra
ordenar las cofrecciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente.

El Contratista no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacion de la
documentacién técnica, ni fundarse en incumplimienios por parte de su propio personal o
proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspeccitn en fa comprobacion de faltas,
errores u omisiones.

I.as comunicaciones entre ias Partes se desarroliaran mediante los sigulentes elementos:
17.1. Documentacion de la obra
= 17.1.1. Libro de Ordenes de Servicio

Los libros de Ordenes de Servicio, tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se
redactarén las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, que serdn
firmadas por el Inspector de Cbras y por el Profesional Responsable de ia Empresa como
caonstancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en é! [os resultados de los ensayos de materiales que se efectéen,
como toda ofra novedad gue se regisire durante |a marcha de las obras.

o 17.1.2. Libro de Notas de Pedido

Los libros de Notas de Pedido, Tendran hojas numeradas por friplicado. En este libro la
Empresa Contralista asentard los pedidos de aprobacion de las distintas etapas
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion.,

Respecto de los pedidos de aprobacidn, los mismos deberdn ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procederd a su aceptacion o rechazo,
indicando las causas del mismo y firmando al pie.

+« 17.1.3. Libro de Partes Diarios

El Contratista estard obligado a entregar diariamente a [a Inspeccién, la que debera
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1} NUmero de personal ocupado; presentes y ausentes,
2) Gremios gue trabajan, con indicacidn del ndmero de personai ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.
4} Trabajos realizados.
5) Condiciones atmosféricas.
~ 6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

’X
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Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos sjemplares en poder del Inspector
de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobacién por la Inspeccién de su texto.

ARTICULO 18° - Instrumental de Medicién y Control

A efectos de la correcta ejecucion y verificacion de los trabajos, El Contratisia debera disponer
el instrumental necesario y suficiente para la medicidn y control por parie de la lnspeccaon de
Obra, cuando esta lo requiera. Como minimo:

Reglas de trocha y peralte tipo Matisa o similar; cantidad: Dos (2)

Sonda para medicion de luces de juntas.

Termometros en cupdn de riel, compuesto por termbmetro para riel segln plane G.V.O.
267, graduado entre —30 °C vy +70 °C, de vidrio y alcohol ¢on tubo protector de aluminio.
Ird alojado en riel portador de termémetro segidn plano G.V.0. 491 que sera idéntico al
colocado en {a via, de 250 mm. de longitud con un orificio longitudinal en el eje de la
cabeza del rist de 195 mm. de iargo por 17 mm. de diadmetro. También sera necesario
disponer de termometros tipo infrarrojo y de contacto (iman).

+ Cintas de 25 m. tipo ruleta, alojada en caja metaiica forrada en cuerina o material similar,
la cinta tendra graduacién métrica en centimetros; cantidad: Dos (2);

« Cinta 50 m. tipo agrimensor, estara marcada cada 0,20 m. con remaches metélicos y
Hevard marcas para facifitar la lectura de 2 m. de ambas caras y en forma acumulativa,
estara provista de caja metalica que permita la extraccion de la cinta; cantidad: Dos (2);
podra ser sustituida por cintas de igual longitud de tela o plastico indeformable y
constatada.

+ Cintas de acero de 2m. con tratamiento anti dxido, estara alojada en caja metélica, tendra

graduacion milimétrica vy sera de tipo automatico, retractit con freno; cantidad: Dos (2);

Niveletas y/o nivel éptico para la nivelacién de los durmientes.

Medidor de distancia digital.

Estacion Total.

GPS

El Contratista podra disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la
medida que puedan realizar ios trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias, siempre
y cuando la sustitucién sea aprobada por {a inspeccion.

Los equipos detaltados en este apartado son los previstos para la medicion y control en el framo.

Correra también por cuenta del Contratista la provision, alguifer o contratacion de los equipos y
elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos y comprobaciones que esta
documentacion licitatoria v la Inspeccién de Obra determine,

ARTICULO 19° - Movilidad a proveer por el Contratista.

El Contratista proveera a disposicidon permanente para uso de BCyl. S.A. desde el inicio de la
obra 1 {UN} vehiculo con no mas de 50.000 km, modelo no mayor a 3 (TRES) afios de
antigliedad respecto del inicio de la obra, tipo Camioneta doble cabina, con caja y cubierta
estanca, con motor diesel turbo de potencia superior a los 150 CV y de traccién integral (4X4).
El equipamiento minimo del vehiculo debera comprender direccion asistida, sistema ABS en las
cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos ios pasajeros, calefaccion y aire acondicionado.
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El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones, provisién
de combustibles y lubricantes, estacionamiento, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos
gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo del Contratista que no recibira pago
directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto. El Contratista debera proveer estos
servicios referidos a la movilidad hasta que opere la Recepcién provisoria y toda vez que,
durante el plaze de garantia hasta la Recepcién Definitiva, la Inspeccion de Obra lo requiera
para cumplir las actividades de supervision de las obras de reparoc que se presenten hasta la
Recepcidn Definitiva.

ARTICULO 20° - Mantenimiento, Limpieza y Conservacion de la Obra.

A partir de que inicie trabajos, el Confratista estara obligado a realizar las tareas de
mantenimiento, conservacion y limpieza del sector derivado con la obra.

El Coniratista debera proceder a la limpieza completa del ancho total del pedraplén y
coronamienio de via, retirando todos los desechos y restos de materiales que se acumulen
durante el desarrollo de esta tarea. '

El mismo criterio se aplicara durante la marcha de los frabajos manteniendo |a obra en perfecto
estado de limpieza y ordenamiento.

Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, ef Contratista arbitrara los medios
para mantener en condiciones la zona intervenida y realizara las nuevas operaciones de limpieza
que resulten necesarias.

Quedaran a cargo del Coniratista hasta la Recepcion Definitiva, todas aquellas tareas de
mantenimiento o reparacion gue resuiten necesarias al solo juicio de la Inspeccién de Obra frente
a vicios aparentes de las obras, atn aquellas no previstas.

ARTICULO 21° - Obradores - Dep6sitos.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para adquirir el derecho de uso de los
terrencs de propiedad de tercercs a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad; como obrador
de |la presente cbra.

Cuando la instalacion se realice en propiedad de BCyl. S.A., la Inspeccién aulorizarad al
Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicacién de materiales,
herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizara el Contratista de completo acuerdo con ia
Inspeccion de Obra, la cual dara las directivas precisas sobre la ubicacion del sitio y la superficie
definitiva a ocupar.

El obrador contard con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.

BCylL. S5.A. no garantiza la provisién de agua y electricidad en el sitio, por tanto queda a cargo
del Contratista arbitrar los medios necesarios para procurarse dichos suministros.

Et Contratista debera cercar perfectamente el obrador de manera tal gue quede claramente
separado del resto de las instalaciones de BCyt. S.A., tomando todas las medidas de seguridad
apropiadas y realizando los trabajos de luminacion correspondientes,

Una vez finalizados los frabajos, el Confratisia debera proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depdsitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado
de limpieza y a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
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Los obradores y depésitos que el Contratista estimara necesarios estaran incluidos dentro del
precio total cotizado.

ARTICULO 22° - Oficina para la inspeccion.

Todos los elementos integrantes de la oficina de la inspeccién de Obra son propiedad del
Contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las instalaciones
afectadas a la tarea de inspeccidn, hasta la Recepcion Provisoria.

El Contratistza instalara en lugar prixime a sus propias oficinas de obra o en una ubicacién
alternativa con el acuerdo de la Inspeccidn, Un (1) local para ia oficina de la Inspeccidn.

El tocal contard con adecuada ventilacién e iluminacidn natural y acceso a sanitarios para uso
del personal de inspeccion en las inmediaciones. Correra por cuenta del Contratista proveer a
su cargo los servicios eléctricos, de gas y telefénico al local, con sus correspondientes artefactos
en perfectas condiciones de funcionamiento.

La oficina contara con las caracteristicas, moblaje y equipamiento basico que a continuacion se
indica:
Un (1) Equipo de Aire Acondicionado Frio — Calor de minimo 5000 frigorias.

Una (1) Computadora Portatil Tipo Notebook, la cual contard con una configuracién minima de
las siguientes caracteristicas {Procesador Intel Corel i5, Memoria RAM 8GB, Disco rigido 750
GB, Monitor de 15.6" 0 mayor), con sus respectivos Software de base: Windows 10 (64 biis),
Office Professional, Norton antivirus, Software adicional AUTOCAD 2010 cada uno con sus
respectivas licencias.

Servicio de Una (1) conexiones de Internet mévil y de minimo 2 MB.

Una (1) impresora laser blanco y negro, de velocidad minima de impresion 16ppm.
Servicic de elementos de papeleria de oficina e informatica.

Una (1) Equipo de primeros auxilios

Dos (2) escritorios de 1,40 metros de ancho como minimo con fres cajones cada uno.
Cuatro {4) sillas ergondmicas.

Bos {2) estanterias o muebles para guardar de documentacion.

Servicio de limpieza, mantenimiento y reparacion de la oficina e instalaciones.

La provision de la Oficina y demas productos y servicios complementarios indicados en este
articulo regira a partir de Jos Quince (15) dias siguientes a fa fecha de inicio de obra y continuara
hasta 1a Recepcion Provisoria, salvo que sea parcial o gue en la misma se asienten defectos
que deban ser reparados durante el periodo de garantia, caso en el cual, se prolongara la
provisidn de los bienes y servicios indicados hasta la subsanacién de las observaciones. El
incumplimiento de las obligaciones de este articulo devengard una multa diaria equivalente a la
aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio.

ARTICULO 23° - Serenos y Personal de Seguridad y Vigilancia.

La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros
de los materiales, estructuras u ofros bienes propics le incumbe al Contratista.

7
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L.a adopcion de las medidas de vigitancia y seguridad a las que se alude precedentemente no
eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberan ser afrontados por el Contratista.

t.a obligacion de vigitancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente articulo
rigen durante todo el pericdo comprendido enfre el Inicio de ta Obra y la Recepcian Provisoria.

El personal nacesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones que
se implanten en toda la extensidn de obra a realizar y, en especial, en el sector de los trabajos,
sera provisto por el Coniratista, incluso durante las horas en las cuales no se realicen tareas.

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando o
considere conveniente,

Se incluyen también a cargo det Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias para
que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.

ARTICULO 24° - Material producido de la obra.

Tedo material sustituido yfo producido de ia obra sujeto del presente, deberd ser acopiado,
clasificado, estibado y custodiado por el Contratista en |a estacion dentro de la zona de obra que
sea indicada por la Inspeccién, para ser devueito a Belgrano Cargas vy Logistica S.A. en el
momenio de la Recepcion Provisoria de Obra.

Fara tal fin, el Contratista confeccionara un Acta de Material Producido de Obra detallando las
cantidades y categorias de los materiales entregados, que formara parte de las Actas de
Medicion, mensual y final.

ARTICULO 25° - Recepcién de las Obras.

25.1. Documentacion final de ohra

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera
realizar el relevamiento final, y la planilta conforme a obra, la cual debera estar aprobada para
tograr dicha Recepcién Provisoria.

Las tareas incluidas en este apartado no mereceran pago directo alguno, considerandoselas
incluidas dentro del monto cotizado.

25.2. Recepcidn Provisoria

A todos los efectos los trabajos encomendados se consideran en conjunto come parte de una
dnica obra integral vy, por tanto, los periodos de garantia y las devoluciones de tas garantias y
fondos de reparo estaran condicionados a la terminacion y recepcion de la tofalidad de los
trabajos involucrados.

La Recepcion Provisoria sera efectuada despues de haber examinado y verificado en el lugar
gue se hayan respetado y cumplide las exigencias requeridas, tanto para la colocacion del
material, armado y asi mismo respecto a las obras complementarias,

En caso de gue alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia
admitida, no cumpla con las regias del arte, no se realizara la Recepcion Provisoria solicitada,
* dejando constancia en el Acta correspondiente los motivos de tal determinacion.

,yr.

\)( Pagina [ 22

Licitacion Pablica Nacionat BCyL N° 23/2019




TRENES ADGENTINOSG

S

Mintsterio de Tramsporte

Presidencia de fa Nacidn CAE

Pliege de Condiciones Particulares

El Confratista debera efectuar fodas las correcciones indispensables antes de solicitar una
nueva Recepcidn Provisoria, estando 1a Inspeccién facultada para realizar, en este segundo
pedido de recepcifn, todas las comprobaciones que resuiten necesarias.

Sinuevamente se comprueban defectos no se concretara la recepcion, quedando constancia en
el Acta. La Inspeccion podra entonces disponer las medidas necesarias para reguiarizar las
obras meotivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gasios que ello demande.

25.3. Recepcitn Definitiva

El Plazo de Garantia de ia obra sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Durante el
Periodo de Garantia de las obras (fluego de la Recepecidn Provisoria), el Confratisia debera
prever realizar los ajustes propios derivados del transito de formaciones sobre la via, al solo
requerimiento de Ia Inspeccidn de Obra, documentado por una Orden de Servicio.

Cuando se solicite la Recepcion Definitiva, la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el
Contratista, procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que los
trabajos puedan ser recibidos definitivamente, efectudndose la Liguidacién Final de ta Obra y
devolucion de fas pélizas constituidas en Garantia de Cumplimiento de Contrato y como Fondo
de Reparo.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la
Recepcion Provisoria. El personal y elementos de medicién y verificacién necesarios para
efectuar las comprobaciones, seran provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la
Recepcidon Provisoria como para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se procedera a labrar el Acta de Recepcidn Definitiva, que
sera firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrara en la misma forma que lo dispuesto
para la Recepcion Provisoria,

ARTICULO 26° - Multas.

© MULTAS POR ENCUMPLIMIENTO DEI. PLAN DE TRABAIO
Al fi nafrzar cada mes Cafendarm se compamrd el avance del P!an de Trabajos proyectado respecto de!
: “regimente ejecutado. :
Siel desfasaje entre J'os mencmnados avances dfﬁere en fos siguientes porcentajes, se aphcaran las
L ' siguientes multas sobre el monto total del contrato, ' :

Atraso menor al 10 % No se aplica multa
Atrasoentreel 10 %y 15% 0,250%
Atrasoentreel 15%y 25% 0,500%
Atrasoentreel 25% vy 30% 1,000%

BCYL estara en condiciones de proceder a la rescision

Atraso mayor al 30% de la OC en los términos del Art. 98 del PBCG

Atraso entre el 30 %y 45 % {*) 3,000%

Atraso entre el 45 % y 55 % (*) 6,000%

Las multas son acumulables y se aplican o cada certificado en particular.
{*) Los porcentajes de aplicocién de muitas para atrasos mayores al 30%, son de aplicacion en caso
4 que BCYL decida continuar con ln obra en cuestion en lugar de proceder a la rescision de la QC.

A
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_ Demorainicio

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro
del plazo establecido, se le aplicard una multa
det 0,005 % del monto total del contrato por
cada dia de demora en el inicio de 1a obra.

La multa gue se aplique no genera ninguna
validacidon/autorizacién de una prorroga del 0,0050%
plazo de obra por el nimero de dias de retraso
en &l inicio de los trabajos.

Solo se incluiran en el cémputo del plazo del
contrato, las prorrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

Demora Fin

Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos:
Si ef Contratista no diera total y correcta
terminacidn a los trabajos dentro del plazo
contractual se le aplicara una multa del 0,005 %
del monto total del contrato por cada dia de
atraso en la terminacion de la obra.

La multa gue se aplique na genera ninguna
validacién/autorizacién de una prérroga del 0,0050%
plazo de obra por el nimero de dias de retraso
en la finalizacién de los trabajos.

Solo se incluiran en ef computo del plazo del
contrato, tas prérrogas v ampliaciones
aprobadas

expresamente por el Comitente

Paralizacién de los Trabajos sin.causa ..
justificada.

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa
justificada, se le aplicara una multa equivalente
a 0,01 % del monto total del contratc por cada 0,01%
dia de paratizacién.

.- Multas Administrativas |

St el Contratista incumpliera cualquier disposicién contractual y/o lo establecido en las Ordenes de
Servicio, serd pasible de la aplicacion de multas gue podran variar del 0,005 % al 0,1 % del monto total
del contrato de ohra por dia de incumplimiento, conforme se expone en el cuadro a continuacion.

Ausendcia injustificada del Representante 0,005%
Técnico:
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Negativa a notificarse de una Orden de Servicio 0,025%

Atraso en la entrega de las pdlizas de los

seguros ohligatorios 0,010%
Atraso en la entrega de los comprobantes
solicitados en el Anexo VI “Control de Terceros” 8,010%
del PCP.
Incumplimiento de disposiciones locales
vigentes, en todo lo que refiera a la ejecucidn de

g 9 1 0,010%.

los trabajos, seguridad en la via plblica, v/o el
cierre de obras.

incumplimiento de Orden de Servicio 0,01%

Paralizacion de trabajos {total o parcial} por

divergencias no resuettas 0,050%

Asimismo, si la empresa contratista no cumplimenta la entrega de todos los elementos pedidos
en el Articulo 18° “Instrumental de Medicion y Control”, dentro de los primeros 30 dias corridos
desde el inicio de obra, sera pasible de la aplicacion de una multa equivalente a cinco veces el
valor de mercado del elemento de medicion faltante, méas el costo de su transporte a la obra en
cuestion. Dicho valor de mercado y coste de transporte serd presupuestado y fijado por BCyL.

Percepcion de multas:

La cobranza de las multas se efectuara por medio de nota de débito emitida por BCYL. El
importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de la
sancién,

Las multas que sean aplicadas no seran compensadas ni dejadas sin efecto, bajo ninguna
circunstancia.

ARTICULO 27° - INCOMPATIBILIDADES

Los ex empleados de BCyL S.A. que se hayan desvinculado hasta un afio antes de ia publicacion
de la presente no podran participar del proceso licitatorio por si, o como personal del
oferente/contratista.

ARTICULO 28°.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Todos los frabajos y actividades dentro de ia obra deberan cumplir con los requisitos y
normativas indicadas en Reglamento para la industria de la Construccion - Segin Decreto
Reglamentario N° 811/86 — Ley 22.250.

Para ello deberan presentar, previo al inicio de los trabajos un Plan de Seguridad e Higiene
aprobado por la entidad compstente en cada jurisdiccion.

El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad debera cumplir
fehacientemente con la presencia en obra de acuerdoe con el siguiente cuadro, seg(n
establecen l[a RESOLUCION S.R.T. N°: 231/986:

Marco Normativo:
- Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para Industria de fa
consfruccion.
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- Resolucion S.R.T. 231/96; Res. 5.R.T. 35/08; Res. S.R.T. 51/97; Res. 5.R.T.
319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones
Vigentes.

- Ley 24.557 Riesgos det Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos,
Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

- Res. 8.R.T. 206/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y
Equipos de Proteccién Personal.

- Resolucidn 503/14 8.R.T. Ejecucion de zanjas y pozos y todo otro tipo de
excavacion no incluida en la Resolucion S.R.T. 550/2011.

- Resolucién 550/115.R.T. Demolicidn y Excavacidn

Obligaciones de la empresa contratistas y subcontratista en materia de Seguridad e
Higiene:

- El servicio de Seguridad e Higiene de las empresas contratistas y subcontratistas
deberan presentar:

- Fotocopia de 1a Matricula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.

- Fotocopia de 1a Matricula habilitante del Responsable Técnico de Higiene y Sequridad
afectado a la obra si correspondiera.

- Nota que acredite la relacion contractual de la empresa confratista con el Profesional -
Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad y el Técnico afectado a la obra.

- El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad deberd cumplir
fehacientemente con la presencia en cbra de acuerdo con el siguiente cuadro, segiin
establecen la RESOLUCION 8.R.T. N™ 231/96:

CANTIDAD DE HORAS DE ASISTENCIA
PERSONAL EN LA SEMANALES

OBRA

1-156 3ab

16-50 5a10

51-100 10a 15

101150 16 a 20

Los valores establecidos en el cuadro precedentes son minimos, quedando a cargo de
Seguridad e Higiene de BCyL S.A. incrementarios de acuerdo a los trabajos y riesgos
relacionados.

El area de Seguridad e Higiene de BCyl. S.A. se reserva el derecho de exigir al contratista, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente
{Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado), teniendo en cuenta la
complejidad de los trabajos vy los riesgos asociados, tales como:
Trabajo en Alfura (mayor a 2 metros);
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Espacio confinado;

Demouolicion;

Excavacion;

Trabajos con tensidn en instalaciones eléctricas.

Cuando se ejecuten tareas sobre o en las proximidades de lineas ¢ equipos energizados
con media o alta tensién;

Montaje y desmontaje de estructuras yfo equipos.

Documentacion antes y durante ejecucion de trabajos:
- Programa de Seguridad Aprobado por la ART.
- Aviso de Inicio de obra a la ART.

- Procedimientos de trabajo con sus correspondientes analisis de riesgos por
cada tarea.

- Plan de contingencia.

- Certificado de Cobertura de la ART, conteniendo Apellido, Nombre y N® de
C.U.LL, incluyendo el periodo de vigencia,

- Seguro de vida obligatorio Dec.1567/74.
. Fotocopia DNI,
- Programa anual de capacitacion al personal.

- Constancia de capacitaciones firmadas por el personal que deberd actualizarse
al inicio de obra y de forma mensual.

- Copia de la Matricida delflos profesional/es responsablefs def servicio de
Higiene y Seguridad.

. Constancia de entrega de Elementos de Proteccién Personal {{iltima entrega).

- Listado de las herramientas, maquinas y elementos de izaje a utifizar con su
correspondiente check-list.

- Confeccionar Legajo Técnico de Cbra Memoria descriptiva de fa obra que
deberd completarse con |a siguiente documentacion: Aviso de Obra y Programa
de Seguridad Aprobado ART/Registro de visitas del Servicio de Higiene y
Seguridad/Cumplimiento de jornada legal de trabajo/Planillas de Entrega de
Elementos de Proteccion Perscnal/Registro de capacitacién/Planilla de
extintores.
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO.

LICITACION PUBLICA NACIONAL BCyL N°® 23/2019:
“REHABILITACION DE VIA EN SECTOR LAGUNA LA PICASA - KM 372 A KM
386,500 - DIV, 32 - LINEA SAN MARTIN”

ARTICULO 1° - Ubicacién:

La Obra se ubica al Sur de la provincia de Santa Fé, a unos 30 km de su limite con [a provincia
de Buenos Aires, enire las localidades de Diego de Alvear y Aaron Castellanos, a unos 4 km al
norte de la Ruta Nacional N° 7.

La totalidad de las tareas correspondientes a la rehabilitacion de la via se realizaran dentro del
sector definido por las Estaciones homonimas de Diego de Alvear (Progresiva Km. 366+052), y
Aarén Castellanos (Progresiva Km. 389+101). La obra se desarrollara entre el Km. 372+000 al
Km. 386+500 de la via.

ARTICULO 2° - Plazo Previsto para la Obra:

Plazo Total:
+ DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias corridos.

No se reconoceran extensiones al plazo, a excepcién de:

- Feriados Nacionales 2019 y 2020, segin calendario del Ministerio del Interior. No se
incluyen fos dias “No Laborables”, ni intervalos otorgados discrecionalmente entre
Feriados.

- {luvias: Sélo se podran justificar demoras cuando 1as precipitaciones sean superiores
a los 10mm, conforme al siguiente detalle.

¥ Entre 10y 30mm: £l dia de la precipitacion.

> Entre 30 y 60mm: El dia correspondiente a la
precipitacion y la “mitad” de la siguiente jornada.

> Mas de 80mm: El dia correspondiente a ia
precipitacion y la siguiente jornada completa.

Nota: Para la justificacion de demoras por precipitaciones, la Contratista debera
presentar Ia correspondiente documentacion “respaldatoria”.

ARTICULO 3° - Sistema de Contratacién

Unidad de Medida y Ajuste Alzado.

-
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ARTICULO 4° - Variantes y Ofertas Alternativas

No aplica.

ARTICULO 5° - Obtencién de Pliegos

Los interesados deberan solicitar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales via
corren elecirénico a MARodriguez@BCYL.COMAR; aabraham@BCYL.COM.AR; previa
cominicacion de Razén Social, CUIT, Persona de Contacto y direccion de correo electronico
que se considerara valido para todas las notificaciones relacionadas con ta presente licitacion
hasta el momento de la Apertura de Cfertas.

IMPORTANTE: EN NINGUN CASO SE ACEPTARAN OFERTAS DE EMPRESAS QUE
HAYAN OBTENIDO EL PRESENTE PLIEGO DE FORMA DISTINTA A LA DESCRIPTA UT
SUPRA.

Plazo para Obtencion: Hasta las 16.00hs del dia 10 de Septiembre de 2019.

En el caso de que el Oferente sea una UT o Consorcio sera suficiente que un integrante obtenga
el Pliego, siempre que dicho integrante identifique ante BCyL S.A. en el térming de cinco (5) dias
habiles previos a la apertura de la Licitacion los restantes miembros de la UT o Consorcio de
que se irate.

ARTICULO 6° - Consultas y Aclaraciones del Pliego.

Los interesados podran efectuar consultas y pedidos de aclaraciones, mediante nota formal
institucional, la cual podra ser ingresada por Mesa de Entradas o via correo electrénico,
hasta e] dia 18 de Septiembre (inclusive) hasta las 18.00 horas; a la dlrecmén de correo
electrénico denunciada en el articulo 6 del presente.

las aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, podran ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los

convocados, cuando BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S A. considere su pertmencia a
través de Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias.

En todos ios casos las Circulares, seran comunicadas a todos los que hayan retirado €l PCP,
hasta DOS (2) dias habiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas.
ARTICULO 7° - Forma y Presentacion de las Ofertas.

Etapa Unica.

ARTICULO 8° Cronograma del llamado a licitacién

30/08/2019 y 02/09/2019: Publicidad de llamado a Licitacion mediante publicacién en el Boletin
Oficial de Ia Nacion.

A partir del 30/08/2019: Publicidad en pagina web de BCyL
{http /iwww. bevl.com.arflicitaciones.php).
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A partir del 30/08/2019: Publicacién en ONC.

ARTICULO 9° - Cierre de Presentacién de Ofertas.

Lugar de Presentacion: Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°.
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.
Plaze y Horario: 23 de Septiembre de 2019 a las 11.00hs

ARTICULO 10° - Fecha y Lugar de Apertura.

Lugar de Apertura:  Av. Sania Fe 4636 - Piso 3°.

Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 23 de Septiembre de 2019 a las 11.30hs.
SE DEJA CONSTANCIA QUE AQUELLAS PERSONAS QUE ASISTAN AL ACTO DE
APERTURA DE OFERTAS, DEBERAN ESTAR MUNIDOS DE SU DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD CON UNA COPIA DEL. MISMO; QUIEN CONCURRIERA SIN ACREDITACION
DE IDENTIDAD NO PODRA PRESENCIAR EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

ARTICULO 11° - Requisitos de Admisibifidad de las Ofertas.

Cada oferente deberd acompafiar ia informacién y documentacion gue a continuacion se detalla,
salvo [a correspondiente a los incisos a.1), a.3) y b1} que hubiera sido suministrada con
anterioridad en otra oferta y que se encuentre vigente al momento de |a apertura. En este caso,
el Oferente debera adjuntar una Declaracion Jurada que detalle Ja Licitacién en ia cual se ha
entregado dicha informacion y documentacion y gue la misma se encuentra plenamente valida
y actualizada & la fecha.

a) Documentacion que acredita Ia Capacidad Financiera del Oferente.

1. Presentar Estados Contables (balance general, memoria, estado de situacién patrimonial,
estado de resultados, de evolucion del patrimonio neto, de origen y aplicacién de fondos,
cuadros, anexos y notas respectivas} de cada uno de los dos dltimos ejerciclos anuales
firmados por Contador Publico Nacional y Certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Econtmicas competente y auditados de acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados en el pais de constitucion det oferente.

La fecha de cierre del dltimo ejercicio presentado debera comresponder minimamente ai
afic 2018.

2. El oferente debera exhibir una sélida situacidn econdmica y financiera de acuerdo a lo
que resuita de sus estados contables. Los parametros contables econémico-financieros
que se exigen sor

» Indice de solvencia (activo totales/ Pasivos Totales) mayor a uno coma tres

(1,1).
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» Indice de Liquidez (Activos Corrientes + Accesos a Créditosy Pasivos
Corrientes) mayor a uno coma fres (1,1).
= Patrimonio neto superior al 30 % del Precio Ofertado.
+ Disponer de Activos Liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Caorrientes) y/o
accesos a crédito superiores al 30% del Presupuesto Ofertado (Act. Lig +
Acceso a Cred).
3. Referencias Bancarias y Comerciales.

b) Documentacién que acredita la Capacidad Técnica del Oferente.

1. Detalle de experiencia “general” en obra en los Gltimos 5 afios, indicando Licitacion
(identificacion y fecha de aperiura), lugar de emplazamiento, comitente, fecha de inicio,
de recepcidn provisoria y definitiva de los trabajos, porcentaje de participacion que le
correspondiera, caracteristicas técnicas de la obra, monto por el que fuera contratada y
sus sucesivas modificaciones o redeterminaciones. El oferente deberd acreditar en el
mencionado detalle una actividad sostenida en obras de al menos tres afios de los
Gltimos cinco. Ademas debera presentar al menos una obra de similar volumen a la
Licitada, de acuerdo a la siguiente expresién:

MTO . PO
PLAZO — PE
MTO: Monto de contrato de la obra de volumen similar a la Licitada (Sin IVA).

F4 x

PLAZO: Piazo de |la obra de volumen similar a la Licitada. No se aceptaran obras con
plazos menores a los seis meses de ejecucién, para cumplimentar el requisito de
volumen,

FA: Factor de Actualizacion (cociente entre los indices “nivel general” del ICC-CAC
correspondientes al mes de Junio de 2019 y al mes de la apertura de 1a Licitacion de [a
obra de volumen similar a la licitada)

PO: Precic Ofertado (Sin IVA).
PE: Piazo de Ejecucion de |a obra de ia presente Licitacién.

Nota: 1.a Obra propuesta para cumplir con el requisito indicado “Ut Supra” debera
contar minimamente con la Recepcion Provisoria. Asimismo, el oferente debera
presentar copia del Contrato, del Acta de Inicio, Acta de Recepcion Provisoria y de
todos los Certificados de Obra Basica de la misma. El Plazo de Ejecucion sera el
existente entre fecha de Acta de Inicio y la de Recepcion Provisoria, en caso que
hayan mediado neutralizaciones y/o suspensiones del Plazo de Obra, el oferente
debera presentar las Adendas, para justificar la disminucién del mencionado plazo.

2. Detalle de experiencia “especifica” en obra en los Ultimos 10 afios. Ei oferente
debera acreditar la ejecucion como contratista principal, miembro de una UT o Consorcio
o Subcontratista (*}, de al menos, una obra de Naturaleza v Complelidad similar a la
Licitada de acuerdo ai cumplimiento de lo siguiente:

Seran consideradas de similar naturaleza y complejidad aquellas obras de Renovacitn
de via con durmientes de Hormigdn, cuya exiension efectiva minima de ejecucién de
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trabajos sea de 15kms, se encuentren ejecutadas minimamente en un 70% respecto del
avance lotal previsto y cuenten con a satisfaccion del comitente. Para acreditario debera
presentar copia del Contrato, det Acta de Inicio y de Recepcién Provisoria o Definitiva de
los trabajos y/o el Gltimo certificado de obra. BCYL se reserva el derecho de realizar las
constataciones que considere necesarias.

(*Y: En el caso que ia experiencia acreditada por el oferente surja de una UT o Consorcio
de la cual el mismo formd parte, la participacién de éste debera haber sido minimamente
del 50% para cumplimentar el requisito en cuestion. En caso de que se acredite como
experiencia especifica un Subcontrato, el mismo debera tener como minimo la extensién
solicitada en al presente articulo, y se deberé presentar la misma documentacion gue se
fe solicita a un Contratista Principal.

Aguellos oferentes que presenten compromiso de conformacién de UT o Consorcio para
la presente Licitacion, podran satisfacer lo requerido en el presente articulo, con la
experiencia que demuestre alguna de las empresas constituyentes de la Sociedad,
siempre y cuando ésta tenga un porcentaje de participacion no inferior al 50% en la
presente. No resultando obligatorio que el resto de las firmas que constituyan la UT o
Consorcio cuenten con la experiencia “especifica”.

El detalle del volumen Anual de Obra solicitado en el Art 19.15 del PCP debera ser mayor
al expresado en la siguiente expresién:

MFQ x FA > % X PO
MFO: Mayor facturacién anual en obra (sin 1VA) en los ditimos diez (10) afios.
PO: Precio Ofertado sin [VA.
PE: Piazo de Ejecucion de la Obra de [a presente Licitacion.

FA: Faclor de Actualizacion del monto de la Facturacion Anual en funcion de los indices
descriptos en la tabla.

FA ANO
14,52 2009
12,16 2010
9,74 2011
7,57 2012
5,08 2013
4,51 2014
3,34 2015
2,60 2016
2,10 2017
1,55 2018
1,00 2019

Detalle de todos fos compromisos contraciuales en obras y que se encuentren vigentes
a la fecha del llamado, respetando el formato especificado en el Anexo Xlil.

Constancia del Certificado de Capacidad en Obras de Ingenieria yfo especialidad
habilitante para la ejecucidén de los frabajos en cuestion, emitida por el RNCOP, La
capacidad de contratacidn sera calculada por BCyL SA mediante la diferencia que surja
entre la Capacidad de Ejecucion exhibida en el Certificado emitido por el RNCOP vy el
monto actual comprometido segdn lo presentada en el punto b.4}. La misma debera ser,
como minimo, ia que surja de la siguiente expresion:
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: PO
CAP CONT 2 PO + % (12— FIL)

CAP CONT: Capacidad de Contratacion calculada por BCYL
PQ: Precio Ofertado + IVA
PE: Plazo de Ejecucion (en meses)

En caso que el Oferente sea una UT o Consorcio, cada empresa requerird contar con
una Capacidad de Contratacién disponible, conforme a la expresion del presente articulo,
proporcional a su participacion en la UT.

6. Nominacién de Representante Técnico y Jefe de Obra, y aceptacin de los cargos, que
cumplan con los requisitos establecidos en el art. 16 de la Seccion 1 del PCP,

7. Destalle equipos a utilizar en obra, los cuaies deberan estar disponibles para su utifizacion
a la fecha de presentacion de las ofertas presentando compromisos de comprafalquiler
de los mismos; ¢ acreditar el dominio de cada uno de los equipos 0 a que titulo tiene la
posesion, con ia documentacion correspondiente. Dicho detalle debera respetar el listado
de equipos minimos necesarios para la ejecucion de la obra (Art. 22 - Seccion 2 — PCP),
las caracteristicas técnicas de los equipos de mecanizade de via a emplear en la cbra
se encuentran descriptas en el Art 3.3 de la Seccién 3 del PCP.

8. Analisis de Precios {(Anexo XI), Plan de Trabajos y Curva de Inversion (Pian de
Certificacion) que cumplan con el plazo de obra estipulado. Se solicita adjuntar copia
digital (formato Excel 2013), de lo requerido en el presente punto.

9. Detalle de 1a Estructura Organizacional gue se utilizara para iz presente obra: la empresa
que resulte adjudicataria, previo al inicio de la obra, debera presentar el detalle de la
esfructura organizacional de acuerdo al modelo del Anexo Xil de ia Seccidn 5 def PCP
con ios correspondientes CV del personal afectado.

10. Memoria Técnica de los frabajos a ejecutar.

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente serd intimado por la COMISION DE
EVALUACION a subsanarlos dentro del término de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la
Comision de Evaluacion considere pertinente. Si no lo hiciere, la oferta sera desestimada, sin
mas tramite.

ARTICULO 12° - Incisos no aplicables del ART 19.

Para esta Licitacion son de aplicacién todos los articulos del PBCG.

ARTICULO 13° - Visita al Lugar de Obra.

Se emitiran Actas de Constancias de Visita al Lugar de Obra, |la que se hara con el personal
designado por BCyl. S.A. el dia 12 de Septiembre de 2019. El Acta de Constancia de Visita al
Lugar Obra debidamente firmado, serd un documento que obligatoriamente debe ser incluido en
la Oferta. Se agrega como Anexe il de la Seccién 5 un modelo de Acta de Constancia de Visita
al Lugar Obra.
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Se realizara una Visita al Lugar de Obra en cada sector a intervenir, teniendo cada sector su
correspondiente Acta de Visita al Lugar de Obra. Por lo tanto, se debera incluir obligatoriamente
el Acta de cada sector en la Oferta presentada.

ARTICULO 14° - Linea de Crédito,

Cuando los Activos Liquidos con los que dispone el Oferente, conforme a los Estados Contables
a presentar, no alcancen el monto solicitado en ef art. 11.2.2 de la presente Seccitn, se podran
presentar Lineas de Crédito para cumplimentar dicho requisito. El oferente instrumentara dicho
acceso a crédito, por medio de nota/s membretada/s y firmada/s por el Banco/s emisor/es. La
nota debera indicar el monto disponible con ¢l que la empresa oferente cuenta para el acceso
crédito con la entidad bancaria, y no podra presentar fecha de emision superior a los 28 dias
previos de apertura de la presente LPN.

ARTICULO 15° - Validez de las Ofertas.

Se debera mantener la validez de la oferta presentada por SESENTA {60) dias a partir del acto
de aperiura de ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no
renovar la oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias al vencimiento del plazo, aquella
se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

ARTICULO 16° - Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Monto de la Garantia de Oferla en OBRA PRIVADA sera del CINCO POR CIENTO (5%) de!
monto de la oferta, sin VA,

ARTICULO 17° - Monto de la Garantia de Impugnacion.

Une Por Ciento (1%) del Monto Total de la Oferta.
Se ejecutara de no prosperar la impugnacion

En el caso de presentar la garantia en cuestion mediante Podliza de Seguro de Caucién, ésta
debera ser emitida por la mismas Compafia de Seguros que emitit¢ Ja de Mantenimiento de
Oferta.

ARTICULO 18° - Compre Argentino.

El oferente debera presentar la Declaracién Jurada correspondiente, conforme Art. 4°, inciso i)
de |a Seccidn 1 del presente Pliego.

ARTICULO 19° - Garantia de Cumplimiento de Contrato

Monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato en OBRA PRIVADA sera del DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto total del contrato (sin [VA) a suscribir luego de la adjudicacién.

\H/ Pégina | 34

Licitacion Pablica Nacional BCOyL N° 23/2019



| TRENES ARGENTINODS

AS

_ Minigterie de Tramporie o m g
} Presidencia de fa Nacidn Y

Pliego de Condiciones Padiculares

Dicha garantia debera contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas:

- Modificaciones del Conftrato: “L.a garantia que instrumenta la presente pdliza
mantendra su pleno efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador
modificaciones o aiteraciones en el Contrato de obra original, siempre que estén
previstas en ia ley aplicable o en dicho Contrato”.

- Configuracidn del siniestro: “Una vez firme [a resolucion dictada dentro del ambito
interno de la asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendré derecho a exigir
el pago pertinenie al asegurador, luego de haber resultado infructuosa 1a intimacion
extrajudicial de pago, no siendo necesaria otra interpelacion ni accion”.

- Pago y efectos: “El siniestro tendra fecha cierta la de recepcion por parte del
asegurador de la documentacion pertinente, debiendo este hacer efectivo el importe
garantizado dentro de fos 15 diag”

- Prescripcién liberatoria: “Las acciones conira el asegurador prescriben al mismo
tiempo que prescriben fas acciones del asegurado conira el tomador”.

ARTICULO 20° - Seguros que debe contratar el Contratista.

Se deberan presentar todos los seguros detallados a continuacion.

Seguro confra Todo Riesgo Construccion por un monto equivalente al Monio de Contrato
adjudicado, conteniendo los Amparos A, B, C, D, Ey F,

Adicional a {a Responsabilidad Civil otorgada por e seguro de Todo Riesgo de Construccion,
deberd preseniarse una poliza por Responsabilidad Civil extra contractual v conira terceros,
cuya suma asegurada sea de $5.000.000,00 {Pesos Cinco Millones), debiendo ademas contener
la "Clausula de Responsabilidad Civit Cruzada”,

Por accidentes personales de ios integrantes de fa empresa gue no se encuentren en relacién
de dependencia con la misma: PESOS CIENTO OCHENTA MH. ($ 600.000.-)

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto de Contrato (IVA
inciuido).

Por Seguro Técnico, Equipos de Contratista, de la  totalidad de las maguinas vy equipos
involucrados en la obra.

Las polizas de seguro contempladas en este Articulo deberan:

-Designar a BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. como asegurado adicional o
coasegurado;

-Inciuir una cldusula en la que la Compafiia de Seguros renuncia a subrogarse de los
derechos del contratista en contra o respecto de BELGRANQO CARGAS Y LOGISTICA
5.A,, medianie la correspondiente “clausula de no repeticion™;

-incluir la indicacion de que BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. sera notificada por
escrito con quince (15) dias de anticipacion por parte de los aseguradores de cualquier
cancelacién o cambio en la cobertura.

Para el caso que se produjeran dafos de cualquier naturaleza, el Contratista debera efeciuar la
denuncia ante la compafiia de Seguros y/o autoridad policial si correspondiera, dentro del plazo
fiiado por [a Ley Nacional de Seguros N° 17.418, y notificar a Belgrano Cargas y Logistica S.A. de
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manera fehaciente y dentro de las 24 hs. de ocurrido €l siniestro, remitiendo copia de la denuncia
formulada ante la Compafiia aseguradora.

El Contratista proporcionara, a solicitud de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A., prueba
satisfactoria de los seguros.

ARTICULO 21° - Materiales e Insumos.

BCyL S.A. proveera los materiales necesarios para la obra, conforme los plazos, cantidades y
las especificaciones indicadas en el inciso 3.1.2 de {a Seccién 3.

E| Contratista proveera los materiales necesarios para la obra, conforme los plazos, cantidades
y las especificaciones indicadas en el inciso 3.1.3 de la Seccion 3.

ARTICULO 22° - Equipamiento del Contratista en Obra.

De acuerdo a lo expresado en ART. 19 inc. 21 del PBCG.

La Contratista deberd declarar como minimo, disponer los siguienies equipos para la ejecucion
de cada renglén en el que presente oferta:

quipo ni tida
Bateadora, Niveladora y Alineadora N° 1
Distribuidora/Perfiladora de balasto N*® 1
Estabilizador Dinamico N° 1
Equipo de bateo manual tipo Jackson N° 1
Equipo para liberacion de tensiones N° 1
Excavadora sobre Orugas N° 2
Retropala N° 2
Mini cargadora _ N° 1
Cargadora Frontal N° 1
Rodillo Liso N° 1
Rodillo Pata de Cabra N° 1
Motoniveladora N° 1
Tractor con disco de rastra : N° 1
Camion Tatl 16m3 N° 1
Camién volcador N° 1
Autoelevador N° 1
Herramientas para reemplazo de durmientes de H°A® Gl 1
Heframientas para coiocaciér} de fijaciones Gl 1
doblemente elasticas Fast Clip y Vossloh
Tronzadora de Rieles N° 1
. Perforadora de Risles N° 1
Abutonadora N?° 1

Los equipos pesados de via deberan respetar las caracteristicas solicitadas en la Seccidén
3 Ast. 3.3 del presente Pliego.
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En ese orden, los Oferentes deberan acompafiar en su oferta, un listado que detalle el equipo
de su propiedad o, aguel que posea a ofro titulo (conforme Art. 12.b.7 de |2 presente seccién),
que considera esencial para la ejecucién de 1a obra, identificando fehacienternente cada equipo
de que se frate e indicando marca, modelo, afio, potencia y localizacion actual; en los casos que
corresponda,

Los Oferentes podrén optar por preseniar el compromiso de alguiler o compra del equipo
esencial para la obra, incluyendo en su oferta la documentacion gque afiance el cumplimiento de
8508 compromisos en tiempo v forma, ¢utya aceptacién quedard a exclusiva resolucion de
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. En este caso también debera indicarse la marca,
maodelo, afio, potencia v localizacion actual del equipo.

BCyl. S.A. podra solicitar al oferente una inspeccién de los equipos presentados en la

oferta para asegurarse que cumplan con los requisitos solicitados. En caso de gue los
equipos inspeccionados no demuestren la aptitud para realizar los trabajos, el Comitente
podra desestimar dicha oferta.

Todas las herramientas, maquinas, equipos, Utiles, viviendas, alojamientos, efc. que fueran
necesario para ejecutar los trabajos, segin las reglas del buen arte de [a construccion, serén
provistos por LA CONTRATISTA a su exclusiva cuenta y cargo.

Los equipos autopropulsados podran circular dentro del sector de la obra segun las
reglamentaciones vigentes, para lo cual debera solicitar a Ja INSPECCION, las autorizaciones
correspondientes.

Se encontrard a cargo de LA CONTRATISTA la provision de mano de obra para mantenimiento,
combustibles, jubricantes, repuestos y demas consumibles, necesarios para la operacion normal
de Jos equipos a su cargo.

ARTICULO 23° - Plazo de Garantia de los Trabajos.

El plazo de garantia entre Ja Recepcidn Provisoria de la Obra y la Recepcidn Definitiva sera de
CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

ARTICULO 24° - Documentacién Laboral a Presentar por el Contratista (Control de
Terceros).

Se detalla en el Anexo VI, la documentacion laboral que el Contratista debera remitir en los
plazos establecidos al Area de Control de Terceros.

ARTICULO 25° - Domicilio de BCyL para Recibir Notificaciones

Avenida Santa Fe 4636 — 3er. Piso CP 1425 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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SECCION 3 — MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. DEFINICION DEL ALCANCE DE LA OBRA

3.1.1. ALCANCE GENERAL

La presente documentaclon define la Memoria Descriptiva v & alcance de los trabajos
correspondlentas a la obra de Rehabilitacién de Via en sector laguna La Plcasa El objetivo de
la contrataclén es proveer la mano de obra, equipos y materiales necesarlos para la recuperacion
de la via y rehabilitacién de la circulacion en la zona de [a Laguna La Plcasa. Provincia de Santa
Fe.

La obra comprends:

- Reparacion de la Infraestructura de via Contempla,

- Reemplazo de durmientes rotos.

- Desarme y reamado de via cortando RLS a barras de 38 mis.

- Armado de nuevas juntas edisadas.

- Soldaduras alurmninotérmicas.

- Reemptazo de Rieles necesarios.

- Reemplazo del 100% de las fllaclones exlstentes y cepilado y arenado de los hombros
de andlaje de las fijzciones en los dummlentes de H°A® a reutllizar.

- Tratamiento del Pedraptén.

- Conformacién de base de apoyo hasta cota del Plano de Formacién (104,50).

- Distribucion y Perfllado de Pledra Balasto

- Bateo, Nivelaclén y Allneacion de via.

- Compactado de cajas y banquinas.

- Estabilizacion de la via.

- Tratamlento de Pusntae Km 379,500

ESTRUCTURA DE ViA EXISTENTE
Trocha 1.676 mm
Rieles UIC 54 kg/m Riel jargo soldado
Durmientes H*A* A razén de 1.560 durmlentes/km
FiJaciones Fast Clip Boblemente eldstica
Balasto Pledra Partida
3.1.2. MATERIALES A PROVEER POR BCYL

A continuaclon se especifica los materlales que proveerd BCyl

Durmlerntes de H*A N* 2.200 Aardn Castellanos / Dlego de Ahw=ar
Fllaclonas Vossloh W21 Kit 2.200 Tolloche
Rieles m 2.800 Sorrento

Fijaclones Tipo Fast Clip Kit 21.840 Aardn Castellanos / Diego de Atvear
Ecllsas para Rlet UIC 54 Par BOD Sorrento
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B,T y A para UIC 54 N® 4.800 Aaron Castellanos / Diego de Alvear

Aaron Castellanos / Diego de Alvear,

Piedra Balasto Grado Al in 50.460 .
colocada en vagon.

Nota: Los materiales que BCyL proveera en Aarén Castellanos / Diego de Alvear, deberin ser
descargados de vagén y acopiados por Ia Contratista. Los que indica el cuadro que serdn provistos
en otra locacion, deberin ser cargados, transportados, descargados y acopiados a costo del
contratista.

3.1.3. MATERIALES A PROVEER POR El. CONTRATISTA.

El Coniratista debera proveer los siguientes materiales:
- Soldaduras Aluminotermias.
- Materiales necesarios para conformacion de la base de apoyo hasta la cota det Plano
de Formacién {104,50).

Los materiales a suministrar seran de ia mejor calidad entre los de su clase y satisfaran, en
cuanto a forma y dimensiones, lo estipulado en la presente documentacion, en los planos
respectivos y en las normas U.L.C. o Normas de Ferrocarriles Argentinos, con la aprobacién y
certificacion 1.R.A.M. para aquellos que estén normalizados. En todos los casos se efectuaran
los ensayos de control de calidad que la inspeccion requiera, aun los no especificados, con la
debida anticipacion, previo a su uso, por cuenta y cargo del Contratista.

Se proveera el personal necesario para la foma y traslado de muestras, ejecucion de ensayos y
ofras {areas de confrol de calidad que le sean exigidas.

La remision de Jos materiales a obra se realizard en forma progresiva y a medida que se vayan
realizando los frabajos.

3.2. TOLERANCIAS DE LOS TRABAJOS PARA MECANIZADO DE ViA

Sin perjuicio que BCyL podra adoptar los registros graficos para la recepcidn de los trabajos, se
reserva ef derecho efectuar mediciones siguiendo &l siguiente criterio:

La recepcion de {a nivelacion longitudinal se efectuara visualmente a lo largo de un kildémetro. A
fo largo del framo se verificara la existencia de desniveles sobre una fila de rieles en recta, y
sobre el riel bajo en curva.

£n caso de litigio respecto a que st algunos de os desniveles existentes pueden o no encontrarse
fuera de los limites admitidos, se empleara un visor dptico y mira de sensibilidad adecuada.
Mediante el empleo de este visor se obtendra la separacion vertical maxima entre la posicién
real de la cara superior del riel y una linea ideal determinada entre dos puntos altos consecutivos.

Dicha separacion debera ser inferior o igual a 8 milimetros si los puntos altos estén distanciados
entre 15-18 metros. Si la distancia entre puntos altos esta entre 18-30 metros, la separacion seré
inferior o igual a 10 milimetros. Los puntos altos no seran espaciados en menos de 15 metros ni
mas de 30 metros.

La recepcion de los trabajos de alineacién se efectuara por apreciacion visual. En las zonas
donde pudieran existir divergencias se mediran flechas que pueda presentar el riel directriz cada
5 durmientes con una cuerda de 25 metros, tratando que la zona en discusién quede centrada
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en la referida cuerda. La alineacion serd acepiada si las flechas medidas resultan menores o
iguales a 5 milimetros.

Para la nivelacion transversal y alabeo, en un sector cualquiera a eleccién de la Inspeccion de
Obra, se tomaran 31 medidas espaciadas cinco (5) durmientes entre una y otra, de los niveles
enire ambos rieles usando para tal efecto una regia de trocha y peralte de calidad y sensibilidad
apropiadas.

a) Las diferencias algebraicas entre la nivelacion transversal existente y la tedrica no
deberan superar los 3 mm en cada una de las mediciones efectuadas. Siendo:
s An el desnivel tedrico -peralte- entre los dos rieles en el punto n
¢ Bn el desnivel leido existente entre los dos rieles en &f mismo punto n

Tendremos entonces que:
[(Bn+1—An+1)—{Bn—An)] < 3 mm.
variando n de 1 a 30.

b} Las variaciones algebraicas (alabeo) enire cada una de las diferencias algebraicas y [a
correspondiente anterior deben ser suficieniemente peguefias y regulares para que su
valor medio en [as 30 variaciones obtenidas sea menor de £ 3 mm.

¥ [(Bn+1 — An+1)—(Bn— An)] /30 < 3mm.
variando n de 1 a 30.

En via en curva la variacion de las flechas medidas a 10 metros con una cuerda de 20 metros
no debera superar los + 5 mm. del valor de Ia flecha promedio.

Con respecto a los trabajos de reguarnecido y perfilado de piedra balasto se debers efectuar un
control visual sobre la correcta ejecucion de las tareas de distribucion y perfilado de piedra
balasto y el cumplimiento de los perfites tipo establecidos en la Norma Técnica de Via N°2.

L.as mediciones para la recepcidn provisoria deben efectuarse luego del paso de los fres equipos
mecanizados.

Durante ia ejecucion de los trabajos el inspector realizara controles, pudiendo ordenar repasos
a cargo del Contratista en los sectores donde no se cumplen las tolerancias establecidas.

3.3. CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS EQUIPOS

Se solicita que los equipos de mecanizadoe pesado cuenten con la aprobacion y autorizacion de
ios entes oficiales correspondientes (CNRT y FA),

Bateadora-Niveladora-Alineadora: el sisterna de bateo estara constituido por un minimo de 16
pisones vibratorios, con apertura suficiente para batear simultdnea y eficientemente los
durmientes de juntas semi-apoyados con separacién maxima entre ejes de 30 centimetros.

Podran poseer compactadoras de banquinas que se adapten a las tolerancias de longitud de los
durmientes. Si no la poseen, se exigira que las compactadoras de cajas si lo tengan.

El grupo de bateo debera realizar su ciclo normaimente con valores minimos de levante, incluso
con valor 0 {cerc) de levante.

El sistema de apoyo para realizar la elevacién de las vias sera materializado sobre los rieles.

La maguina sera totalmente automatizada para Hevar a cabo iodas las operaciones posibles de
nivelacion y alineacién. Asimismo, podra ser operada manualmente en jo que respecia a la

s
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colocacion de la maquina sobre los durmientes y a la puesta en marcha del movimiento de
subida y/o bajada de ios bates.

El sistema de alineacidn sers automatico, tanto en recta como en curva y podran prefijarse fos
valores de los levantes, peralte, etc.

Todas las operaciones de levante, nivelacién longitudinal, fransversal y alineacidn de vias seran
realizadas en forma simultanea con el bateo del balasto bajo los durmientes.

Se exigira un rendimiento y/o velocidad de trabajo de 300 metros/hora, con levantes promedio
de 50 mm., correccion de alineacion de igual magnitud y doble bateo en durmientes de juntas.
El equipo debera tener capacidad para realizar levantes de hasta 10 centimetros vy correcciones
de alineacién de igual magnitud en una sola pasada.

Debera poseer registradores geométricos electronicos que verifiquen: alabeo, peralte, alineacion
y nivelacién con Riel. La informacion sera proporcionada en papel v en formato digital para
realizar el registro de dichos paramefros antes y después del frabajo.

Distribuidoras-Perfiladoras de Balasto: as mismas estaran provistas como minimo, de una
lamina frontal o central, dos laminas laterales y dispositivos que permitan su rapido retiro de la
via. La lamina central serd de altura regulable y estara constituida por dos cuerpos que puedan
actuar independientemente. L.as {aminas laterales seran reguiables y deben poder trabajar en
forma independiente. El angulo de las iaminas laterales podra ser modificado a veluntad en
funcion del angulo del talud de balasto.

Debera contar con un dispositivo de cepiios destinados a barrer as piedras sobrantes de la
superficie de los durmientes vy de ias cajas y desplazarlo fuera de las banquinas.

l.as operaciones que debera realizar esta maquina antes del bateo es la de distribuir
adecuadamente [a piedra balasto descargada de vagones desde lugares en donde hay exceso
hasta donde sea necesario. También debera permitir Hevar piedra balasto desde las banquinas
hacia el centro de la via, colocandolo en los punios de bateo. Asimisme, podra frasladar el
balasto de una banquina hacia la opuesta, en no mas de dos operaciones sucesivas.

Después del bateo, se completara la piedra balasto faltante entre durmientes o en ias banquinas,
distribuyéndolo desde sectores donde haya exceso o por nueva descarga desde vagones si
fuese necesario por falta de excedentes.

Se deberd perfilar el balasto en toda la seccidn del mismo, retirando los excesos y perfilando las
banquinas.

También se debera realizar el barrido de ta piedra balasto sobrante sobre los durmientes.

Estabilizador dindmico: El equipo’ debera contar minimamente con dos grupos de
compactacién dindmica que son encajados fuertemente con sus rodilios de rodadura y presion
mediante cilindros hidraulicos sobre los dos rieles. Cajas de engranaje excéntricas sincronicas
producen una osciacion horizontal en sentido transversal a 1a via, que es transmitida a través
de una carga vertical a [a via para continuar después hasta el lecho de balasto.

El efecto dinamico de esta oscilacién dirigida produce un asentamiento de los durmientes por
frotacion en el lecho de balasto y un movimiento de "flujo” de las piedras, que se acoplan entre
si reflenando los espacios que hayan quedado libres. Asimismo, dentro de sus caracleristicas
técnicas se debera considerar minimamente una carga vertical maxima de 120KN, frecuencia
maxima de 40Hz y velocidad maxima de desplazamiento en via de 80Km/h.

Tren de trabajo:

BCyL proveera el Tren de trabajo mientras que la empresa que resulte adjudicataria debera
contratar el Maquinista, quien operard el mismo durante las tareas de balasteado de la via a

¥
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rehabilitar. La piedra cargada en vagon sera provista por BCYL en Aaron Castellanos y/o Diego
de Alvear, lugar desde el cual el maquinista de la contratista debera conducir el Tren de Trabajo.

Para disponer del Tren de Trabajo, la contratista, deberd presentar todos los Lunes, el
cronograma de uso del mismo para las correspondientes tareas de riego de éste sobre [a via, a
realizar |a siguiente semana. En caso de no realizar el pedido con dicha antelacion, ka contratista
no podra efectuar reclamo alguno por no disponer de éste, siendo incluso, pasible de multas por

los retrasos que esta situacién podria generarle.
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SECCION 4 - ESPECIFICACION TECNICA

La siguiente especificacion tiene como objeto asentar los requisitos y caracteristicas basicas de
los trabajos a ejecutar como asi tambien de los materiales a emplear, a modo de unificar ofertas.

El Confratista deberd considerar para la cotizacion de fos frabajos todo lo expresado en esta
seccion como asi también todo lo que considere necesario para concretar la obra y gue no esté
. debidamente detallado en estas especificaciones.
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4.1 MOVILIZACION, INSTALACION DEL OBRADOR Y DESMOVILIZACION

Generalidades

Comprende el presente item la ejecucion de las tareas previas al inicio de ias obras y aquellas
correspondientes a las movilizaciones de equipos vy [a instalacion del obrador,

4.1.1 Movilizacion y desmovilizacién de obra

La movilizacién de los equipoes al lugar de los trabajos requeridos debera producirse de acuerdo
al Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, siendo |la fecha limite para completar la misma, 10 dias
corridos de firmada el Acta de Inicio. Dicha movilizacién supone que los equipos han sido
previamente probados y alistados por la CONTRATISTA, de manera de encontrarse en
condiciones de gjecutar las tareas que le competen,

La calidad y cantidad de! equipo a utilizar por la CONTRATISTA debera ser tal que permita la
correcta ejecucion de fos frabajos dentro de los plazos previstos de obra. El equipo a emplear
no presentard signos de obsolescencia y / o deterioro.

Los equipos (autos, camionetas, camiones, semirremolques, grias,palas cargadoras,
retroexcavadora etc.), deberan contar con seguro, Verificacién Técnica Vehicular, habilitacion y
cumgplir con la legislacién vigente aplicable.

El personal de la CONTRATISTA que opere maquinas o equipos moviles debera ser idoneo a
tales fines y contar con las habilitaciones y/o licencias que pudieran corresponder de
conformidad con la legislacion aplicable.

Los Oferentes deberan acompafiar en su propuesta una nomina de los equipos gue se
comprometen a utilizar para la ejecucién de los trabajos, garantizando la disponibilidad de los
mismos para el momento de iniciarse las {areas respectivas. En la nomina antes citada se
deberan indicar las caracteristicas técnicas, marca, modele y rendimiento de los equipos
mencionados. Podrdn también adjuntarse folletos e informacion técnica (rendimientos,
produecion, alcance, ete.) sobre fos equipos propuestos.

El COMITENTE podria inspeccionar, previo a la adjudicacion de los frabajos, los equipos que se
compromete cada Oferente a utilizar, y podrfa decidir discrecionalmente sobre ia capacidad de
tos mismos para llevar a cabo los trabajos que se contratan.

La CONTRATISTA debera mantener en qbra el equipo necesario para finalizar cada una de las
diferenies etapas constructivas dentro del periodo de ejecucidn previsto y no podra, bajo ningln
concepto, proceder a su retiro antes de la terminacion de cada trabajo sin el previo reemplazo
de la maquinaria correspondiente por otra de iguales o mejores caracteristicas y / o rendimiento.

Los aftrasos motivados por roturas, desperfectos o reparaciones del equipe no seran
considerados como causas para una eventual ampliacion del plazo.

La INSPECCION podra requerir |a provision de mayor cantidad de equipos para mantener una
normal ejecucion de fos trabajos, y asi poder terminar dentro det plazo contractual previsto.

Se considerara que la CONTRATISTA ha tenido en cuenia en su propuesta, las condiciones
existentes para disponer de los medios de fransporte adecuados de los eguipos a utilizar,

Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepcidn Definitiva de la obra, 1a CONTRATISTA
esta obligada a retirar éf 0 los obradores, dejando fimpia toda la zona occupada por los mismos,
retirando todas las maquinarias, sobrantes y desechos, ejecutando el desarme y retiro de fodas
? tas construcciones provisorias utitizadas para la ejecucion de los trabajos.
-
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Todas las dreas ocupadas por la CONTRATISTA a los fines del Contrato deberdn ser
restauradas a la terminacién del mismo por este a sus propias expensas, de forma {al que se
ajusten en lo posible a su condicidn original, excepto requerimiento en contrario del
COMITENTE. En caso de haber infroducido mejoras, ello no significard ningln reconocimiento
econdmico para la CONTRATISTA.

La desmovilizacién de equipos podra hacerse en forma parcial en tanto se hayan concluido vy
recepcionado por la INSPECCION los trabajos a los que los mismos estaban afectados.

4.1.2 Implantacion y Retiro de Obradores

Comprende la presente seccion la provisidn, coiocacidbn y mantenimiento de mano de obra,
herramientas, equipos, materiales y transportes necesarios para efectuar la movilizacion de
maquinarias y personal de la Contratista; instalar sus campamenios; viviendas y oficinas, asi
como también el correspondiente retiro de los mismos a la finalizacion de fa Obra.

Se incluye en esta seccion al suministro de equipos de laboratorio, topografia, y computacion;
materiales de oficina; material para el replanteo; oficina, equipamiento y movilidad para la
INSPECCION; y todo otro gasto especificado por trabajos e instalaciones inherentes a la
ejecucion de la obra, no imputable come gasto directo de algln item en particular o que no se
especificara incluido en gastos generales por este Pliego.

Realizard las construcciones necesarias para el funcionamiento de las actividades técnicas,
administrativas y de mantenimiento. Todas estas construcciones y el sitio del obrador seran
mantenidos en perfectas condiciones de higiene y limpieza a todo lo largo de la obra, igualmente
para el personal afectado a la obra, comedores, bafios v vestuarios, enfermeria, sala de primeros
auxilios etc.

El acondicionamiento de los lugares estara a cargo de la CONTRATISTA vy ésta sera la Gnica
responsable de los dafios y perjuicios emergentes de la ocupacion temporaria de 1a propiedad,
de su obrader y del campamento, debiendo éste cumplir con las ordenanzas municipales
correspondientes.

La CONTRATISTA se hara cargo del o los arrendamientos de los terrenos dispuestos para el
emplazamiento del obrador, asi como el correcto mantenimiento de los accesos a los mismos.

La implantacion de los Obradores, en ias zonas de obra, sera propuesta por e Contratista a
aprobacion de la Inspeccion y sélo se permitira la instalacion de los mismos una vez aprobados
fos planos de ubicacion.

La CONTRATISTA proveera y mantendra los servicios de suministro de agua, energia eléclrica
y desaglies para los fines que exijan el buen funcionamiento del Obrador, cumpliende las normas
de seguridad aplicables. En este sentido, la CONTRATISTA debera presentar para su
aprobacién por parte de la INSPECCION, los proyectos de suministro de cada uno de los
servicios.

Todos los costos que demande la provision de energia eléctrica y agua, ianto sea para uso de
obrador o de la obra, no se pagaran por ninguna partida especial, considerandose prorrateadas
en el presente item.

Se deberd contar con un sistema de comunicaciones acorde a la caracteristica de la obra de
manera permitir una fluida comunicacion entre la CONTRATISTA y la INSPECCION.

Todos los servicios serdn entonces a expensas de la CONTRATISTA, quien realizard las
tramitaciones correspondientes ante los Entes o Empresas prestatarias para su conexion o
habilitacién.
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La CONTRATISTA tendra a su cargo la construccién y el mantenimiento de los caminos de
servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada sefializacion,
para i buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo acceso a préstamos, depdsitos,
acopios, efc.

La CONTRATISTA tomara todas las medidas necesarias para obtener {a maxima seguridad en
ta zona de obra. En tal sentido se dispondran sefiales y carteles indicadores, elementos y
estructuras de resguardo y proteccién, ordenamientos en el frénsito interno, stc.

En cuanto a las protecciones contra el fuego, debera prever los. medios e instalaciones
adecuados, tanto en lo gue se refiere a prevencion como a extincion de incendios.

Deberd suministrar los elementos de seguridad para su personal y visitas de obra. La
CONTRATISTA tomara a su cargo la instalacién, mantenimiento y operacion de una sala de
Primeros Auxitios, pudiendo también contratar un servicio de emergencia con una clinica u
hospital de la zona.

Para todos los ensayos de control de calidad que se deban efectuar, la CONTRATISTA
dispondré y mantendra en la zona de obradores un [aboratorio completo de obra o dispondra
acuerdos con laboratorios oficiales para la ejecucion de los ensayos,

Sera sin cargo el uso de vias para los equipos de la CONTRATISTA (propias o transferidas)
que deban operar en la zona del Obrador o aquella que le fuera asignada y estén afectadas a
las tareas.

La INSPECCION designara en cada momento, en funcién de las disponibilidades de vias, los
lugares convenidos de operacion destinados a [a ejecucion de los trabajos.

Se deberan tener en cuenta en este item todas las obras necesarias para la logistica del
transporte de piedra yf/o elementos premoldeados de hormigdn, como por ejemplo playas
niveladas, sus accesos, elc.

4.1.3 Medicion, forma de pago y Sistema de contratacion del item
£l Sistema de Contratacion del presente item es por Ajuste Alzado.

La Implantacion del obrador, la provision de todas las prestaciones enumeradas para la
Inspeccion, el alistamiento y transporte a la obra de todos los equipos comprometidos para la
ejecucién de los trabajos, el retiro del obrador una vez finalizada la obra y Ia desmovilizacion, se
medirdn como un dnico item glebal, el cual se certificars de la siguiente manera:

a) 50% del monto del item con la llegada de los equipos a la obra, implantacién del
cbrador y provision de iz movilidad y prestaciones para ia inspeccion.

b) 20% del monto del item prorrateado en los meses de obra.

c) 30% del monto del item con Ia remocion de las obras provisorias y el obrador, la

limpieza final de obra y la desmovilizacion de los equipos.

Su precio sera compensacion {otal por todos los costos en los que se incurra para desarrollar
las tareas descriptas en el presente ftem, incluyendo la provision de materiales, mano de obra,
mobiliario, movilidad, equipamiento, instrumental de medicion, equipos, elc.

%‘9.
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4.2 PROYECTO EJECUTIVO

4.2.1 Relevamientos Topograficos y Replanteo de Obra

Dentro de las tareas necesarias se incluyen los relevamientos topograficos a nivel de Proyecto
de Detalle, cumpliendo con los requerimientos de la documentacion Licitatoria..

La contratista debers realizar como parte integrante de la tarea de relevamiento de obra perfiles
espaciados enire si una distancia no mayor de 50 {cincuenta) metros La separacion entre perfiles
podra ser menor a 50 metros en aguellos casos en que asi lo indique 1a Inspeccion. Dentro del
ancho determinado por los perfiles transversales a realizar, La Contratista procedera a relevar
la totalidad de los hechos existentes.

Para el replanteo de la obra, se recopilaran e identificaran en el terreno los puntos geodésicos
que serviran de base para el replanteo de los vértices de apoyo de las obras.

En base a estos punios se efectuard el replanteo, amojonamiento y georeferenciamiento
geodésico de puntos fijos distribuidos convenientemente en el area de implantacion de las obras.

Sera a cargo de la CONTRATISTA la cofocacion de dos puntos fijos con mojenes de hormigon
armado tipo MOSP, con coordenadas X, Y, Z. La ubicacion de los puntos sera definida por la
INSPECCION en una zona proxima a la obra a ejecutar y en tierra firme.

L.a ubicacién previa de los puntos fijos, se realizara sobre la base de un sistema DGPS con
precisidn centimétrica.

Una vez establecida |a ubicacién definitiva de los puntos fijos, serdn materializados con mojones
de hormigon, para que sirvan de referencia a la nivelacion.

Para la determinacion de las coordenadas se recolectaran datos en archivos de una (1) hora de
{oma para cada punto para garantizar los resultados.

Posteriormente en gabinete se realizaran los trabajos de procesamiento, estudio de almanagues
satelitales, correcciones aplicadas a las mediciones brutas, utilizacion de software
especialmente disefiado para compensacién y mapeo de los resuitados.

Como resultado de estas tareas se obtendran coordenadas geograficas WGS 84 de cada punto
con precisidn subcentimétrica. Posteriormente se haran las transformaciones que permitiran
obtener las coordenadas Gauss-Kriiger que conformaran el sistema base del trabajo.

El ajuste de la coordenada altimétrica Z (cota del punto} sera efectuada en base a nivelacion
geométrica apoyada en puntos fijos del IGM. Sera efectuada con nivel automético, miras
centimetradas con puntos de paso sobre apoyo {sapo) y verticalizacion con niveleta adosada a
la mira.

La Contratista mantendra permanentemente en sus oficinas de! obrador un listado completo de
los puntos de referencia con croquis y planillas con valores que relacionan a los mismos vy las
vinculaciones a las obras a replantear {coordenadas, distancias horizontales, angulos,
desniveles, cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha documentaciéon, con sus
correspondientes actuaiizaciones deber ser provista a la Inspeccion.

Todos ios mojones deberan protegerse y conservarse hasta que se ejecute las obras que
reemplacen los ejes o limites que los moiones materializan,

La Contratista informara con la anticipacién necesaria a la Inspeccion el inicio del replanteo de
las obras.

l.a Contratista tendra un plazo de 15 dias desde la firma dei Contrato para presentar los ptanos
de replanteo correspondientes, teniendo ia Inspeccidn un plazo de 10 dias para su aprobacion.
Pagina | 47

Licitacion Pablica Nacional BCyL N° 23/2019



TRENES ARGENTINGE

S

Mintsterio de Transporte

Presidencia de {a Nacién C

Pliego de Condiciones Particulares

[

t.a Contratista sera responsable def correcto replanteo de las obras, de la exactitud del trazado
y de las dimensiones y alinearmniento de la base de apoyo a ejecutar sobre el pedraplén,

Los mismos deberdn cumplir con las siguientes exigencias de tolerancias méximas para las
diferencias entre medidas reales y las previsiones de los planos:

- Para estructuras de hormigdn 1% de las medidas lineales de los planocs, en ningdn
case mayor de 0.025m en planimetria y altimetr(a.

- Para los ejes de obra: desviacién maxima de los puntos de las alineaciones: 0.05 L
{en metros) siendo L Ia longitud en Km

- Para taludes de terraplenes; desviaciébn méaxima de la pendiente: 5% de lo indicada
en los planos.

Si en algtin momento, durante la marcha de los trabsjos surgiera algln error en el trazado, la
Contratista a su costo, debera rectificar dicho error a satisfaccion de la Inspeceion.

Todo exceso de volumen de obra en su ejecucion, como consecuencia de errores cometidos en
el replantec, serd por cuenta y costo de la Contratista sin reconocimiento de adicionales. La
Contratista, no podra alegar como eximente la circunstancia de que la Inspeccion no se hubiese
hecho presente durante la ejecucién de os trabajos.

La Contratista debera tener permanentemente en obra para su uso y/o de a Inspeccion, todos
los elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos,

Todos los relevamientos planimétricos estaran referidos al sistema Gauss - Kriiger (POSGAR
98) v 1a altimetria al cero det Instituto Geografico Militar,

Se deja expresamente aclaradoc que ta contratista deberd realizar un replanteo adicional
especifico, para dar comienzo a los trabajos de construccion del paquete ferroviario, una vez
finalizadas las tareas de construccion del alteo del pedrapién, segln consta en e Plan de
Trabajos del Proyecto, '

4.2.2. Estudios de Suelos

Previo a la elaboracion del proyecto de detalle de las obras, la CONTRATISTA, debera ejecutar
los estudios de suelos correspondientes, a modo de determinar y calcularlos posibles
asentamientos del pedraplén con el tiempo, por la carga que generara 1a rehabilitacion de la
circulacion por el mismo. Deberan efectuarse por lo menos seis (6) sondeos de profundidad no
inferior a los 10mts, adecuadamente distribuidos en el trazado sobre el pedrapién.

Los ensayos a realizar incluirén: perfiles geotécnicos y descripcion de los mismos. Nivel de
napa freatica a fecha del sondeo y por antecedentes las posibles fluctuaciones y efectos que
provocan. Nivel de maxima socavacion. Ensayos de penetracion estandar (SPT) con toma de
muestras de cada estrato, utilizando eguipo normalizade Therzaghi, indicando en esquema la
posicidn de los sondeos respecto la {raza. Ensayos de laboratorio {contenido de humedad,
granulometria, lavado sobre tamiz 200, ensayo de densidades, limites de Atterberg,
clasificacion unificada de Casagrande, analisis quimicos (def agua y suelo), presencia de sales
agresivas y/o solubles (en agua y suelo), ensayos Triaxiales y ensayo de compresibilidad, en
caso que ias caracteristicas del suelo asi lo ameriten). Determinacion de la capacidad de carga
admisible del suelo. Informe técnico con fas recomendaciones en relacién al estado de
consolidacion del suelo, determinacion de los posibles asentamientos y acciones preventivas a
considerar.
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4.2.3 Ingenieria de detalie

Sobre 1a base del proyecto adjunto al presente pliego {Conforme a Obra presentado para la
construccion en alteo Pedraplén Laguna La Picasa), la Contratista debera elaborar el Proyecto
de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo a la INSPECCION.

El Proyecto de Detalle a elaborar se limitara a perfeccionar y optimizar el proyecto existente,
efectuando todas las tareas necesarias para elto y cumpliendo con [as etapas y plazos previstos
en el presente pliego.

Considerando que el proyecto existente define la fotalidad de las obras que se licitan, bajo ningtin
concepto se aceptara durante el desarrollo det Provecto de Detalle modificar tales definiciones,
ni cambiar criterios y/o parametros de disefio, ni efectuar alteraciones gue cambien ia
funcionalidad hidrica y estructural del proyecto existente.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior, la Contratista confeccionara la
totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos
suficientes para definir claramente la implantacion y construccion de las mismas.

La Coniratista confeccionara la Memoria Descriptiva y las Memorias de Caélculo de las obras,
como parte integrante del proyecto de detalle |la contratista debera entregar las metodologias
constructivas definitivas, previstas para la obra, asi como también & plan de trabajos ajustado.

El Comitente podra formular observaciones, requerir demostraciones, fundamentaciones, eic., e
imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que considere pertinente para la aprobacion
de la documentacion de proyecio presentada.

NOTA: Todas las cotas de nivel indicadas en la presente Especificacién Técnica, y en los
Planos Conforme a Obra correspondientes al afio 2008 anexos, deberan ser verificadas al

momento de realizar la Ingenieria de Detalle. Cualquier cambio, deberd ser notificado
previo a su presentacion, a la Inspeccion de Obras.

4.2.4 Plan de Gestién Ambiental (PGA)

La Contratista debera presentar el Plan de Gestion Ambiental (PGA) desarrollado para la Etapa
de Construccion, desde el inicio hasta la recepcion definitiva de ia obra.

El Plan incluira al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente
afectado por la ejecucion de las obras.

Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del Plan de Gestidbn Ambiental,
deberan fundamentarse en aspectos preventivos, y del andlisis de los riesgos propios del medio
en el que se desarroflara 1a obra, métodos constructivos, recursos humanos y materiales
ulilizados para la construccion.

l.as medidas y acciones que conformaran el Plan de Gestion Ambiental {(PGA) deberan
integrarse en un conjunto de Programas organizados en actividades singulares dentro de cada
uno de ellos, pero a la vez planificados dentro de una red de actividades complementarias,
relacionadas entre st con el objeto de optimizar los objetivos de la Obra, atenuar sus efectos
negativos y evitar conflictos.

Si bien el PGA, debe ser elaborado para la etapa constructiva, las actividades deberan estar
programadas para toda la vida (til de la obra, por lo que la Contratista debera incorporar aquellos
Programas requeridos parz ef buen manejo del sistema ambiental.

Ante cualguier maodificacién que se realice al proyecto, o a la metodologia propuesta para su
gjecucion, la Coniratista deberd ajustar el PGA, que también deberd ser aprobado por la
inspecoion.
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En cada uno de los programas del PGA, se deberan incluir Ias siguientes secciones, sin perjuicio
de agregar aquellas que se consideren necesarios para la mejor inderpretacion del mismo:

« Objetivos

s Metodologia

¢ Medidas a implementar.

s Materiales e Instrumental

* Cronograma de tareas

+ Personal afectado y responsabilidades
+ Resultados esperables

A continuaciin se sintetizan algunos de los programas que, como minimo, se deberan incluir en
sl PGA, debiende complementarse con otros que surjan de los Monitoreos u ofros
procedimientos de gestion que la Confratista considere importante incluir,

Pe ordenamiento de la circulacidn

Tendiente a asegurar ia continuidad de [a circulacion de peatones y vehiculos y el ordenamiento
de la circulacion de maguinarias, camiones y vehiculos en general gque se encuentren al servicio
de la Contratista.

Especial atencidn mereceran los desvios de transito.

Los trabajos se realizaran de modo de asegurar que las tareas no perturbaran el medio ambiente
y el desenvolvimiento normal de las actividades de las zonas aledafas. Deberan adoptarse las
medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacién vehicutar.

Con treinta (30) dias de antelacién z Ia realizacion de cada desvio de transito, la Contratista
debera haber desarrollado ef detalle de Ia sefializacion a realizar y obtenido ia autorizacion
escrita de la autoridad competente del lugar. No podra materializarse desvio alguno que no
curnpla con estos requisitos.

L.a Contratista sera la {nica responsable de los accidentes ocasionados por deficiencias en la
disposicion de los carteles indicadores, sefiales luminosas e iluminacion, como asi también de
las medidas de proteccion. Una vez habilitada la obra, esta obligada a retirar los pasos
provisorios que hubiera construido.

De manejo del subsistema natural

Debera indicar todas las medidas de proteccidn, conservacion y uso racional de los recursos
naturales:

*  Suelo: la ejecucién de la obra implica un impacto sobre el suelo en el que se construira
y sus adyacencias, debido al uso de equipos, al almacenamiento y derrame de productos
guimicos, al depdsito de basuras, a la remocién de tierras. Las medidas de mitigacion
para evitar o mitigar estos riesgos, tales como impermeabilizacion de superficies,
construccién de taludes de contencion para los depésitos de productos quimicos,
adecuada disposicién de residuos etc. deberan ser explicitados en el PGA,

= Agua @ diversas operaciones de la obra pueden contaminar el agua superficial y
subterranea, deprimir las napas efc. Para preservar la calidad del agua del 4rea se
deberan adoptar en el PGA medidas mitigadoras tales como el control de aguas
residuales, el monitoreo de la calidad y cantidad del agua consumida, la adecuada
disposicion de residuos sélidos y semisdlidos elc.
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* Aire : una consecuencia esperable en todo proyecto de infraestructura es la
contaminacion fisica (causada por ruido y vibraciones) y quimica {por presencia de
particuias, vapores, humos etc.) del aire. Para cada uno de estos efectos caben las
siguientes consideraciones:

o Ruido : el incremento del ruido por Ia actividad de la construccion se debe
a factores tales como el movimiento de maguinaria, de tierra, de vehiculos
pesados, la presencia de operarios, la operacion de sistemas de
ventifacion, etc. Para mitigar esta contaminacion, en zonas cercanas a
centros poblados o viviendas, deben fomarse, en el PGA, medidas tales
como realizar una estricta programacién del movimiento de camiones,
carga y descarga, la eliminacion de ruidos ajenos a la actividad, fijacion
de horarios de trabajo, etc.

o Contaminacién quimica : el movimienio de materiales y tierra, la
operacion de plantas de hormigdn, el funcionamiento de motores son
operaciones que, entre ofras, ocasionan incremento de particulas, de
gases tales como el anhidrido carbénico, dxidos de azufre, de nitrégeno,
etc. . A fin de mitigar el impacto de esta contaminacion deben preverse en
el PGA medidas tales como confrol de emisiones de fuentes fijas y
méviles, iluminar los sectores donde la contaminacion dificulta [a
visibilidad, informacion publica etc.

* Faunay flora: Se debera realizar un anélisis en profundidad con respecto a la afectacion
de la flora y fauna, dentro del drea de influencia de la obra. Asimismo debers instruir al
personal de obra sobre la prohibicién de actividades de caza y pesca no autorizadas y
de cuidado de ia flora autéetona.

Pe vigitancia y monitoreo
Entre ofros sera de importancia el monitoreo de los siguientes items:
Caiidad de agua
Calidad del aire
Ecosisternas acuéticos y terrestres

BN

Estado de estructuras, descargas, conductos y celdas, eic.
De atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura

Debera identificar toda obra de infraestructura y de servicios piblicos factible de ser afectada
como consecuencia de la construccion de las obras, comprendiendo las obras principales y
complementarias, las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos v
maquinarias gue pudieran generar deterioro en 1a infraestructura o limitacion en fa prestacion del
SErvicio.

De manejo y disposicion de residuos, desechos y efluentes liquidos

Debera especificarse en detalie la disposicién final de la totalidad de desechos y residuos
producidos, tanto por las obras principales como las complementarias.

De contingencias

Debera disefiar un programa de contingencias comprendiendo planes particulares segin los
distintos riesgos, especialmente programas para lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o
derrames, accidentes, vandalismo, ete.
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f.os programas integrantes del Plan de Gestién Ambiental deberan ser debidamente aplicados
en el marco de la operacion del mismo a Ia totalidad de ias tareas que integran ef alcance de las
obras.

Operacion del Plan de Gestién Ambiental

Desde el inicio de los trabajos hasta la conclusion de los mismos (Recepcion Definitiva) el
Contratista deberd operar y sera Unico respeonsable de la correcta aplicacion del Plan v -
respondera por los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar su no cumplimiento, Los gastos
inherentes que demande su cumplimiento se consideraran incluidos en los gastos generales de
ia obra. '

De la aprobacion del PGA

La Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes y/o
particulares, con el fin de concretar en tiempo y forma la aprobacion del PGA, qgue permitira
comenzar la obra

Plazo para la realizacion del PGA

El Plan de Gestion Ambiental debera ser entregado a la Inspeccién dentro de un plazo no mayor
a 10 (diez) dias desde la fecha de Ia firma del Acta de Inicio, a los efectos de ser presentado
ante el Organismo de control correspondiente.

4.2.5 Planos Conforme a Obra:

En oportunidad de concluir fos trabajos la CONTRATISTA debera confeccionar y presentar a la
INSPECCION para su aprobacion los planos “conforme a obra” correspondientes. En la
elaboracidn de esta documentacion se aplicaran las normas IRAM de dibujo, a cuyas
especificaciones se ajustara estrictamente segtin Ias instrucciones de la INSPECCION.

La INSPECCION comunicara al CONTRATISTA las observaciones pertinentes dentro de los
cinco (5) dias corridos de presentados.

Una vez aprobada esa documentacion la CONTRATISTA entregara a la INSPECCION un juego
original y dos (2} juegos de copias, y los correspondientes soportes magnéticos.

4.2.6 Medicién, forma de pago y sistema de contratacion del item:
El Sistema de Contratacion del presente item es por Ajuste Alzado.

Se medird en forma global y se liquidara siguiendo el avance parcial de los trabajos, conforme
at siguiente detalle:

a) 70% del monto del item con la presentacion y aprobacién de los documentos que
conforman el Relevamiento Topografico, Replanteo, Estudio de Suelos, ingenieria de Detalle y
PGA.

b) 30% def monto detf item con la presentacion de los Planos Conforme a Obra.

Diche precio sera la compensacidn total por la provision de materiales de consumo, mano de
obra, equipamiento necesario, movilidades, gastos de oficina y de iraslado al terreno, viadticos y
.cualquier otra erogacion reguerida por la tarea.

/

i
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4.3 DESARME DE ViA — CEPILLADO Y ARENADO DE LOS HOMBROS DE ANCLAJE DE
LOS DURMIENTESA REEMPLEAR

4.3.1 Descripecion:

El presente item comprende las tareas de desarme de via y traslado de los materiales a un
sector que no interfiera con los trabajos de tratamiento de la plataforma y conformacion de de la
base de apoyo. Los rieles deberan ser cortados en barras de 36mis, a modo de facilitar la
posterior tarea de armado de la via. Se deberan retirar todas las fijaciones Fast Cilp existentes.

Los cortes de rieles se haran con sierra o disco de corte, sin rebabas u otros defectos; seran
perpendiculares al patin pero formando un angulo de 90° con el eje longitudinal del riel, pudiendo
admitirse solamente 0,6 mm, {otales de desviacién en cada sentido. El corte de rieles con soplete
queda prohibido.

Asimismo, el presente item, incluye los trabajos de cepillado y arenado de fos hombros de
anclaje de todos fos durmientes de hormigdn armado a reutilizar, toda vez que la presente
Especificacidn Técnica reguiere el reemplazo de los conjunto de fijaciones, a excepcidn de
dichos hombros, al encontrarse anclados af durmiente.

En primera instancia los trabajos correspondientes al presente ilem se encuentran
comprendidos entre las Progresivas Km 372,000 y Km 386,000,

4.3.2 Medicion, forma de pago y sistema de contratacion del item:
El Sistema de Contratacion del presente item es por Unidad de Medida.

Se medira por ml y se certificara por “tramo de via de 36mts” completamente desarmado, y con
los hombros de anclaje de todos los durmientes de H°A® a reutilizar componentes del mismo,
cepillados y arenados,

Dicho precio sera compensacion total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares
y de todos los procedimientos necesarios, e ingluiran el costo de toda Ia mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los
costos provenientes de 1a utilizacion de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las
erogaciones para una correcta terminacion de las obras.

4 4TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA Y CONFORMACION DE BASE DE APOYO
4.4.1 Tratamiento de la Pedraplén:

Se considera para esta tarea la recuperacion de l1as piedras del Pedrapien original {construido
en el afio 2008), reacomodandolas con el objeto de reducir los espacios vacios entre ellas vy
restaurar el perfil transversal, a modo de garantizar la estabilidad del Pedraplén, reforzando los
taludes del mismo. Las piedras no deberan sobresalir notoriamente respecto del plano del talud.

Estas tareas se ejecutaran por medio del emplec de refroexcavadoras o excavadoras sobre
orugas con balde, segin la metodologia a desarrcllar por la CONTRATISTA, la cual debera ser
aprobada previamente por el COMITENTE.

4.4.2 Conformacion de la base apoyo:

La tarea consiste en conformar la base de apoyo hasta nivel de cota 104,50; a modo de
recomponer €l plano de formacién que dara sustento a la superestructura de via. Esfos trabajos
se ejecutaran preferentemente mediante el uso de camidn volcador avanzando por la traza de
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la plataforma, o cualquisr otra altemativa que considere aproplada la CONTRATISTA, y sea
aprobada por la INSPECCION DE OBRA.

El rellono a ejecutar para conformar la base de apoyo, hasta la cota del Plano de Formacion
(104,50), debera ser detaliado por los oferentes en la memoria descriptiva que deberan
adjuntar con su oferta. El mlsmo constard de una mezcia a proveer por la contratista, de suelo
selecclonado y agregado pétreo (el cual puede ser producido), intimamente mezclados. La
misma, se establlizara con cal (CUV) o cemento, dependiendo ef tipo de agiomerante a
emplear y la doslificacion del mlsmo, de la calldad y tipo de sueto. La mezdla que adopte LA
CONTRATISTA, para conformar la base de apoyo, debera regirse en un todo por lo dispuesto
en el Pliego de Especificaclonss Técnicas Generales de Vialidad Naclonal Capfitulo C “Bases y
subbases no bituminosas” y las secciones que comrespondlesen en funcién del reflenc a
emplear.

La compactacion se realizaré por capas, las cuales tendrin un espesor compactado no
superior a 10 cm. Cada capa de suelo, deberd ser compactada hasta obtener como minimo, el
97% de la densidad maxima, determinado segiin la Norma de Ensayo VN-E-5-93
"Compactacién de suelos” de la Direccion Nacional de Vialidad.

NOTA: [A COTA DEL PLANO DE FORMACION INDICADA, CORRESPONDE A LOS
CONFORME A OBRA DEL ANO 2008, LA MISMA DEBERA SER VERIFICADA POR LA

4.4.3 Medicion, forma de pago y sistema de contrataclén del ftem:

A los efectos de la medicion, la CONTRATISTA deberd efectuar, bajo el control de la
INSPECCION de la obra, relevamientos topogréficos mensuales que permitan determinar por
diferencia el grado de avance de la obra. Todo aquel material que fuera depositado fuera de los
Iimites de las secciones tedricas no sera pagado al CONTRATISTA

Respecto al control de los espesores de enrocados a reacomodar, los mismos deberén ser
medidos permanentemente en obra bajo ef control de la INSPECCION de la obra. Previo al
comienzo de cada etapa significativa de obra deberd reallzarse un control topogréfico del
materlal del pedraplén existenta. '

El Sistema de Contratacidn del presente item as por Aluste Alzado. A los efectos de consensuar
la Certificacion mensual, se medird por ml y se fiquidard siguiendo el avance parcial de los
trabajos, conforme al sigulente detalle:

a) 50% del Precio Unitario comrespondiente al [tem en cuestion, por la reallzacin de los
trabajos descriptos en punto 4.4.1 de la presente Espedificacién Técnica (tratamiento del
pedraplén) por cada ml de ejecucién aprobado por fa Inspeccitn.

b} 50% de! Preclo Unitaric comrespondiente al [tem en cuastlén, por la realizacidon de los
frabajos descriptos en punto 4.4.2 de la presente Especificacién Técnlca (conformacion de la
base de apoyo) por cada mi de ejecucidn que haya alcanzado la cota 104.50 y se encuentre

aprobadoe por la Ingpeccion

Dicho precio serd compensacién total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares
y de tedos los procedimientos necesarlos, e inclulrén el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarlos, de fodos los
costos provenientes de la utilizacién de los equipos, maquinarias y herramlentas y de todas las
erogaciones para una correcta terminacion de las obras.

R
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4.5 REEMPLAZO DE DURMIENTES
4.5.1 Descripcion:

El item consiste en el reempiazo de los durmientes que a consideracion de la INSPECCION DE

OBRA, deban ser reempiazados por encontrarse en mal estado. Para ello, al momento del inicio

de |a obra se efectuara una recorrida conjunta entre LA CONTRATISTA Y la INSPECCION, en

la cual se determinaran los durmientes a reemplazar, identificandolos con aerosol, Las

cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacion, son estimativas, y se corresponden con un
10% de |a densidad de durmientes en fa fraza.

Las fijaciones a emplear en los durmientes *nuevos” seran del tipo W21 (Vosstoh), las mismas
serdn provistas por BCYL en la localidad de Tolloche (Salta). La carga en origen, el transporte,
descarga, acopio y posterior traslado al lugar de empleo, serd a cargo de la CONTRATISTA, y
estara cotizada dentro del presente item. Asimismo, los durmientes de H°A® también serén
provistos por el COMITENTE en Aaron Castellanos o Diego de Alvear, quedando a cargo de la
CONTRATISTA, su descarga, acopio y posterior traslado al lugar de empieo, debiendo ser
cotizadas dentro def presente item dichas tareas.

El material producido de los trabajos correspondientes al presente item, debera ser retirado y
acopiado donde indique la INSPECCION,

4.5.2 Medicién, forma de pago y sistema de contratacion del item:
El Sistema de Contratacion del presente item es por Unidad de Medida.

Se medira por unidad de durmiente y se liquidara siguiendo el avance parcial de ios trabajos,
conforme al siguiente detalle:

ay . 70% Precio Unitario del item en cuestion, por durmiente “nuevo” con su respectivo
conjunto de fijaciones acopiado en obrador.

b) 30% de! Precio Unitario del item en cuestién una vez colocado el durmiente “nuevo” en
el framo.

Dicho precio sera compensacion total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares
y de todos los procedimientos necesarios, € incluiran el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los
costos provenientes de la utilizacion de los equipos, magquinarias y herramientas y de lodas las
erogaciones para una correcta terminacion de las obras,

46 REEMPLAZO DE RIELES DEFECTUSOS
4.6.1 Descripcion:

El item consiste en el reempiazo de los rieles que a consideracion de la INSPECCION DE OBRA,
deban ser reemplazados por encontrarse en mal estado. En los sectores donde resulte necesario
ef reemplazo, se deberan retirar los dos rieles de 18mis que conforman la barra de 36mts entre
juntas eclisadas, a modo de garantizar framos de 36mts de longitud.

Las cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacion, son estimativas, y se corresponden con
un 10% de la iongitud de la via en la traza.

Los rieles "nuevos” a emplear seran barras de 18mts del tipo UIC 54, los mismos seran provistos

por BCYL en la localidad de Sorrento {Santa Fe). La carga en origen, el transporte, descarga,

acopio y posterior traslado al lugar de empleo, serd a cargo de la CONTRATISTA, y estara
fotizada dentro def presente item.
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El material producido de los trabajos correspondientes al presente item, debera ser retirado v
acopiado donde indique la INSPECCION.

4.6.2 Medicion, forma de pago y sistema de contratacion del item:
El Sistema de Contratacion del presente item es por Unidad de Medida.

Se medira por mi de riel reemplazado y se liquidaré siguiendo el avance parcial de los trabajos,
conforme al siguienie detalle;

a) 70% del Precio Unitario del item en cuestion, por mi de rief “nuevo” acopiado en obrador.

b) 30% del Precio Unitario del item en cuestion por ml de riel “nuevo” una vez colocadas las
dos barras de 18mis que conformaran el riel de 36mts en el framo de via.

Dicho precio serd compensacion total de los materiales auxitiares, de las estructuras auxiliares
y de todos los procedimientos necesarios, e incluiran ef costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los
costos provenientes de la wtilizacion de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las
eragaciones para unz correcia terminacion de las obras.

4.7 SOLADURAS ALUMINOTERMICAS
4.7.1 Descripcion:

Las uniones entre los ricles de 18mts reemplazados en el sector de via comprendido entre las
progresivas Km 372,000 -~ Km 386,500, se ejecutardn por medio de Soldaduras
Aluminotérmicas, 2 modo de conformar barras de 36mts de longitud En cualquiera de los casos,
el Oferente debera especificar detalladamente en su metodologia las caracteristicas técnicas de
la misma y normas que cumple, las cuales deberdn contar con Ia aprobacion de la Inspeccion
de Obra. El Contratista sera responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir del proceso
de soldadura y no podra transmitir responsabilidades a sus subcontratistas.

l.as rebabas de soldaduras no deberan quedar apoyadas sobre durmientes.

El material residual generado por la ejecucion de las soldaduras aluminotérmicas deberd ser
removido en su totalidad de la zona de via; no deberan quedar in sitis embalajes y envoltorios,
ni otro residuo en el terreno ferroviario.

Los rieles a soldar deberan presentar las superficies a unir perpendiculares al gje longitudinal;
los extremos correspondientes a esias superficies, incluidas las mismas, estaran exentos de
oxido u ofras substancias que perjudiquen la ejecucion yfo la calidad de la soldadura; y estaran
separados entre si la distancia que indique el proveedor de la tecnologia.

La distancia entre dos soldaduras de un mismo riel nunca sera inferior a 9 m. No se soldara si
los extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u horizonial; con una
tolerancia maxima de 0,7 mm en una longitud de 1 m. a cada lado de la posible soldadura.

Los cortes tendran una tolerancia de £ 1 mm en sentido transversal a la altura del patin de! riel
¥, £ 1 mm en sentido vertical en toda su altura.

Silos perfiles de los rieles a soldar son diferentes, la alineacién en los planos horizontal y vertical
debera realizarse en correspondencia con las superficies de rodamiento del hongo del riel,
supetrior y lateral lado interior de la trocha.

‘Responderén a la norma A 7001, sin nervadura, utilizadndose con precalentamiento adecuado

seglin el tipo de riel a soldar.
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El Oferente presentara los métodos de realizacion y especificacidn de [a soldadura a utilizar,
siendo el Onico responsable de arbitrar los medios para obtener una adecuada calidad de los
trabajos.

Las porciones de material de aporte deberan estar acondicionadas en envases impermeables
de material piastico con cierre a prueba de humedad, acondicionados en cajones o tambores,
También podran acondicionarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada uno
todo lo necesario para ejecutar una soldadura segin el siguiente detalle: la porcién
aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, ia pasta selladora, la boguilla de
destape automatico con su correspondiente polvo obturador y |a bengala especial de encendido,
la cual se encontraré en envase aislado para evitar reacciones accidentales.

Cada conjunto debera tener una tarjeta en s interior y una inscripeién en ia envoltura de la
porcion aluminotérmica indicando los siguientes datos: ef nombre del fabricante, el nimero de
ia orden de compra, el peso del riel a soldar por metro, ia resistencia a {a traccién del acero del
riel a soldar o su calidad expresadas en N/mm? o en kg/mm?, la identificacién del procedimiento
de soldadura aluminotérmica a emplear, cala expresada en mm, numero del lote y fecha de
caducidad.

El envase del molde refractario indicara el perfil del riel para el cual es apto.
Esta prohibido el uso de porciones cuyo envase esté deteriorado o hayan recibido humedad.

El procedimiento, las herramienias y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras
aluminotérmicas de rieles, deberan ser compatibies entre si y estar homologados oficialmente,
o, en su defecto, aprobadas por ia Inspeccidén cuando se tratase de comin aceptacion en la
industria.

Preferiblemente se utilizaran las herramientas y los equipos aconsejados por el fabricante para
el procedimiento de soldadura considerado; no obstante, se podran adaptar, si resultase
necesario, las herramientas y los equipos, siempre que se cumplan tanto las condiciones que
permiten fa correcta sjecucion de la soldadura como las condiciones de seguridad durante la
aplicacion.

Antes de armar los moldes para soldar se suplementaran los extremos de los rieles, elevando
sus puntas no menos de 1 mm. (Para que el esmerilado final ne produzea un valle en su enforno)

Las soldaduras de rieles no deberan quedar sobre los durmientes.

Una vez efectuada la soldadura Aluminotérmica, y habiendo transcurrido un lapso prudencial de
consolidacién de la misma, se debera quitar con “corta mazarota” hidraulica el material sobrante
del hongo del riel {(mazarota).

Las columnas de la mazarota, en caso de existir, deberén separarse de la cabeza del rief en
caliente y posteriormente, en frio, se cortaran definitivamente. En los cories, el material de aporte
de la soldadura no debera sufrir dafio alguno.

El procedimiento sera el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber acluado
sobre Jos apéndices, se procedera al desbaste de la soidadura retirando la mazarota cuando
esta todavia caliente, al rojo oscuro, utdlizando una corta-mazarota hidrdulica con cuchilias de
corte bien afiladas y sin desgastes correspondientes ai perfil del riel que se estd soldando.

L os resios se recogerdn con pala y se dispondrén de acuerdo al plan de gestion ambiental.
La secuencia del desbaste debera realizarse segin el siguiente orden:
- Superficie de radadura
~ Cara activa de la cabeza del rigl
= Cara exterior de [a cabeza.
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Ya solidificado el metal por completo, se limpiara fa unién con cepillo de alambre para efiminar
la arena que hubiera podido adherirse. Después del desbaste, se debera dejar enfriar la
soldadura en forma natural y se repondran los elementos de via para permitir el paso de los
trenes con la debida precaucion.

La superficie de rodamiento y los costados del hongo del riel en la zona de Iz soldadura se
esmerilaran hasta obtener superficies sin imperfecciones. La distancia maxima de esmerilado
debera ser de TREINTA (30) CENTIMETROS a cada lado de la soldadura aproximadamente. Con
regla se verificardn que no queden depresicnes en torno a la soldadura, caso contrario, se
debera cortar y realizar la soldadura nuevamente,

El esmerilado preliminar esta destinado a suprimir la mavor parte de los excedentes de metal de
la mazarota después de la operacion de desbabado. Se realizara con muela giratoria y con la
soldadura todavia caliente, respetando los tiemipos de reposo marcados por cada fabricante.

Una vez terminado el amolado preliminar, en las vias principales no debe subsistir mas que una
pequefa desigualdad del metal de aportacion sobre la superficie de rodadura y en la cara activa
de los rieles, no mayor a 0,5 mm. Una vez hecha esta operacion se puede permitir el paso de
las formaciones, que forjaran la rebaba aludida.

£l esmerilado de terminacion tiene comao finalidad restablecer el perfil en 1a cabeza del riel con
la mayor perfeccién posible, especialmente en la superficie de rodadura vy en la cara activa.
Debera realizarse con muela de esmerit cuando la soldadura se ha enfriado hasta la temperatura
ambiente y, entre &l y el amolado preliminar debera dejarse pasar una o dos formaciones. Esta
operacién normalmente abarcara unos 10 cm. 2 cada lado de a soldadura.

Luego del esmerilado, en fa inspeccién visual no deberan apreciarse:

- Porosidad, fisuras y/u otros defectos en ia zona de unién del metat fundido y det metal
laminado.

- Defectos en la unidn del alma con el hongo y con el patin.

- Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales), inclusiones
de corindén (escoria) o de arena vitrificada.

- Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de
discontinuidad o de oxidacion y falta de material por cualguier causa.

- Cavidades.
- Esmerilado en exceso,

Posteriormente se realizara un control de la calidad de ios trabajos de soldadura realizados,
utilizando métodos de ensayo no destructivo, Cada soldadura ejecutada en la via, se
inspeccionara con equipo de ultrasonido.

Sobre una scidadura ejecutada en obrador se realizaran ensayos de flexién, ensayo de dureza
Brinell, ensayo de porosidad, andlisis de la estructura metalografica, macrografias, y
micrografias. Todos estos ensayos seran a cargo del Contratista. Los ensayos deberdn
responder a las normas y seran realizados en laboratorios previamente aprobados por la
Inspeccidn de Obra.

El oferente debera incluir dentro de la cotizacion del presente item, la provisién de los kit
de soldadura, la ejecucion de las mismas, la realizacion de ensayos y todas las tareas y
materiales complementarios necesarios para ejecutar los trabajos de acuerdo a las reglas
del “buen arte”,
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4.7.2 Medicion, forma de pago y sistema de contratacion del item:

El Sisterna de Contratacion del presente item es por Unidad de Medida.

Se medira por unidad de soldadura ejecutada en via, y se liquidara conforme al siguiente detalle:
a) 80% del Precio Unitario del item en cuestién, por soldadura ejecutada.

b) 20% del Precio Unitario del item en cuestion, cuando se disponga del informe de ensayo
de la soldadura.

NOTA: En caso de advertirse el fallo de una soldadura conforme a los informes de
ensayos, fodos los trabajos necesarios para rehacer la soldadura {incluyendo el desarme
y rearmado del tramo, y el transporte de todos los materiales gue resulten necesarios)
seran a costo de la CONTRATISTA.

4.8 ARMADO ViA
4.8.1 Desecripcion:

Una vez efectuado el tratamiento de la plataforma y la conformacion de la base de apoyo {(punio
4 4 de la presente Seccibn), se procedera al traslado de los materiales, en caso de corresponder,
al sitio de ejecucién de las tareas vy al armado de los {ramos de via. Dicho armado se reslizara
en el sitio donde la CONTRATISTA lo crea mas conveniente, debiendo presentar la Metodologia
de frabajo a LA INSPECCION para su aprobacion.

El procedimiento a seguir por LA CONTRATISTA en cuanto a las tareas a desarrollar estara en
funcion de los elementos y equipos que posea y la metodologia que plantee.

En caso que la metodologia a proponer por la CONTRATISTA opte por efectuar traslados de
framos desde el lugar de armado hasta el sitio de colocacion, los mismos deberan ser movidos
mediante ef uso de perchas de izaje, previa autorizacion de LA INSPECCION. Si al momento
del izaje del tramo de via, se rompiera algtin riel, se procedera al reemplazo del mismo conforme
a lo indicado en el punio 4.6 de la presente Seccidn, certificdndose dicha tarea, pero bajo
ninguna circunstancia se considerard una doble certificacion por el armado de via. Asimismo,
previo al izaje, la CONTRATISTA, debera presentar el Plan de Seguridad e Higiene para la
ejecucion del mismo, previendo las correspondientes medidas de seguridad a considerar en el
desarrollo de la tarea.

El armado de los tramos de via se realizara con los durmientes de hormigén y rieles existentes,
salvo los que indique la inspeccion que deban ser reemplazados conforme a lo indicado en los
purios 4.5 y 4.6 de |a presente Seccion. Se debera mantener la densidad de 1560 durmientes
por km. Las “nuevas” fijaciones para los durmientes de reempleo, serén del tipo Fast clip
doblemente esiasticas. Las mismas seran provistas por BCyL en Aaron Castellanos ¢ Diego de
Alvear, quedando a cargo de Jla CONTRATISTA, su descarga, acopio y posterior trastado al lugar
de empleo, debiendo ser colizadas denfro del presente item dichas tareas.

Los rieles existentes se cortaran formando barras de 36 mts de longitud, conforme a lo indicado
en el punto 4.3 de la presente Seccion, las cuales luego seran unidas entre si por eclisas de seis
agujeros en toda la longitud de la via, eliminando el disefio actual conformado por una barra
larga soldada (Rief largo Scoldado).

La via se instalard sobre un manto de balasto con un espesor minimo bajo el durmiente de
Hormigon de 30 ecm conformando el perfil de balasto segun Norma Téonica FA (Perfiles
Transversales).

Estos valores se lograran mediante levantes sucesivos, recibiendo un tratamiento de
éf compactacion adecuado con equipos mecanizados.
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En primera instancia los trabajos de armado de via se encuentran comprendidos entre las
Progresivas Km 372,000 y Km 386,000.

En el tratamiento de los sectores donde se debe empalmar las vias nuevas con la existente, 1a
nivelacion debera acompafiar una zona contigua de 50 mts., como minimo. Es decir, que Ia via
nueva debera empalmarse perfectamente con la via antigua. Este trabajo incluye la adaptacién
mediante rampa de transicion o acompafiamiento de las vias actuales con los niveles definitivos
de la via nueva. De la misma manera en el sector del puente ferroviario (Progresiva 379+500)
se deberan respetar los niveles sobre riel especificados en los planos, imponiendo rampas de
accesc al puenie hasta alcanzar los mencionados niveles.

La via respetara la geometria del proyecto presentado por la contratista luego de haber
efectuado la correspondiente revision de los Planos Conforme a Obra adjuntos a la presente
LPN. Dicho proyecto contara con la ingenieria de detalle necesaria y suficiente para la ejecucion
de la Obra.

E| Contratista debera contemplar dentro del presente item la consfruceidn a su costo y cargo de
2 descarriladeros para zorras. Los mismos estarén ubicados en lugar a designar por la
INSPECCION, (uno entre Progresivas Km 372,000 y 379,500 y el ofro entre 379,500 y 386,500).
Consistirdn en dos vias transversales de 4,8 mis cada una, medidas desde el eje de la via, a
modo de permitir el estacionamiento de una zorra motor y de un acoplado para zorra. Se
utilizaran durmientes de madera y la fijacion sera mediante tirafondos. Los mismos se instalaran
sobre manto de piedra balastoc compatible con el de la via principal. La nivelacion det riel de cada
descarriladero debera coincidir con 1a del riel de la via principal. Los materiales a emplear, seran
provistos por BCyL.

4.8.2 Medicion, forma de pago y sistema de contratacién del item:
El Sistema de Contratacién del presente item es por Unidad de Medida.

Se medird por ml de via armada y se liquidaré siguiendo el avance parcial de los trabajos,
conforme al siguiente detalle:

a) 35% del Precio Unitario del item en cuestion, por mi de via armada fuera de la traza de
via, por cada framo de 36mts ejecutado.

b} 35% del Precio Unitario del item en cuestion, por mi de via armada sobre cama de 10cm
de balasto sobre la traza.

c) 30% del Precio Unitario del item en cuestion por ml de via armada, una vez efectuado el
primer levante, y quedando apta para el {frafico precaucionado (12Km/h).

Desacarriladeros para zorras: No se efectuara pagod directo por estos, estando dichos trabajos
incluidos dentro del item armado de via. No obstante ello, se dejara un 5% de las cantidades
totales correspondientes al item en cuestion pendiente de certificacion, hasta que se hayan
construido los mismos.

Dicho precio serd compensacion total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares
y de todos los procedimientos necesarios, e incluiran el costo de toda la mano de obra con sus
correspondienies cargas sociales, seguros y ofros adicionales sobre salarios, de todos los
costos provenientes de [a ulilizacién de los equipos, maquinarias y herramientas vy de todas las
erogaciones para una correcta terminacion de fas obras,
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4.9 ARMADO DE JUNTAS ECLISADAS
4.9.1 Descripcion:

L a reconstruccidn de la via, en {odo el sector, se efectuara con rieles de 36mts de longitud,
siendo las juntas eclisadas. Las eclisas a emplear seran del tipo UIC 54 de 6 aguijeros, estas
seran provistas por BCYL en la localidad de Sorrento (Santa Fe). La carga en origen, el
transporte, descarga, acopio v posterior {raslado al lugar de empleo, serd a cargo de la
CONTRATISTA, vy estara cotizada dentro del presente item. Asimismo, los bulones, {uercas y
arandelas, también serdn provistos por el COMITENTE en Aaron Castellansos o Diego de Alvear,
quedando a cargo de la CONTRATISTA, su descarga, acopio y posterior traslado al lugar de
empleo, debiendo ser cotizadas dentro del presente item dichas tareas,

El frabajo de Armado de Juntas se realizara segtin lo especificado en las Normas Técnicas de
Via y Obra. Se debera verificar el estado de la superficie de rodadura, 1a discontinuidad de los
rieles en plano y perfil, la posicion de las eclisas en la zona de eclisaje, el desgaste del riel en
zonas de contacto con la eclisa, la regulacion de las lices entre framos armados y 1a separacién
de los durmientes en juntas {"junta no guede sobre durmiente”).

El Contratista debera tener en su poder todos los elementos necesarios de medicion segin lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas y debera contar con expansores mecénicos o
hidraulicos para efectuar desplazamientos, en caso de gue resultaren necesarios, evitando
golpear el riet con maza.

L.as eciisas se montaran ajustando los bulones alternadamente iniciando el ajuste por los
bulones centrales y luego por los exteriores, para lograr un correcto asiento sobre el riel.

Si el desgaste del riel existente, asi lo ameritara, se deberd contemplar la provisién y colocacion
de suplementos gue garanticen e correcto ajuste de la junta.

4.9.2 Medicién, forma de pago y sistema de contratacion del item:
k-l Sistema de Contratacion del presente item es por Unidad de Medida.
Se medird vy certificara por unidad de junta realizada.

Dicho precio sera compensacidn total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares
y de todos los procedimientos necesarios, e incluiradn el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y ofros adicionales sobre salarios, de todos fos
costos provenientes de la utilizacién de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las
erogaciones para una correcta terminacion de las obras.

4.10 DESCARGA DE BALASTO Y LEVANTES DE ViA
4.10.1 Descarga de balasto:

Conforme a lo indicado en el punte 3.3 de la Seccion 3 del presente PCP, ia piedra balasto se
proveera sobre vagones aptos para tal fin, de descarga ceniral vy lateral, provistos por la
COMITENTE en Diego de Alvear o Aaron Castellanos. El maquinista que operara el tren de
trabajo durante las tareas de riego de balasto, debera ser contratado por LA CONTRATISTA.

El balastado se ejecutard en etapas, descargandose la piedra después del correspondiente
montaje del tramo de via sobre la traza y previamente a la ejecucion de cada uno de los levantes.,

La cantidad estimada de piedra balasto a descargar se indica en la Planilla de Cotizacion del
Anexo | de la Seccion 5 del PCP.
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Segin io expresado en el parrafo precedente, LA COMITTE, supuso una distribucion de 3.600
Ton de piedra balasto por Km de via a intervenir. El Oferente debera verificar yfo ajustar estos
valores, para asegurar el nivel final de via a la cota indicada en los Planos Conforma a Obra
adjuntos al PCP.

4.10.2 Levantes de via

Luego del armado de la via sobre 1a capa de DIEZ {10) centimetros de balasto, se hara un regado
de balasto con los vagones a proveer por BCyl, con el objeto de proceder a realizar el primer
levante de aproximadamente DIEZ CENTIMETROS (0,10 m) debidamente consolidado que
permita liberar la via con una velocidad de circulacion de 12 Km/h. Cuando se haya efectuado
el primer levante de via en toda la extension de {a traza a intervenir, ia contratista debers solicitar
los correspondientes pedidos de ocupacion de via, por medio fehaciente a la Inspeccion de Obra
(conforme el procedimisnto especificado en el punto 4.14 de la presente Seccién). El plazo
maximo para la ejecucién del primer levante de via en toda 1a extension de ia traza, serd de 6
meses desde la firma del Acta de Inicio.

Luege de efectuados los trabajos de primer levante de via, se efectuaran todos los levanies que
resulten necesarios hasta alcanzar la cota de via del PROYECTO menos aproximadamente 2
cm. Estos levantes deberan realizarse en capas de espesor uniforme no mayores de 5 cm,

Finalizados los sucesivos levantes, de ser necesario, se corregiran los sectores fuera de
tolerancia y se aporiara piedra balasto en aquellos lugares que asli o requieran. Posteriormente
se realizara el perfilado final de las banquinas, centro de via y barrido de piedra sobrante sobre
los durmientes y fijaciones.

Los levantes de via se realizaran en forma paulatina v asegurando un buen bateo, con una
Bateadora-Niveladora-Alineadora de via (provista de registrador geomsétrico electrdnico) vy la
distribucién de las sucesivas descargas de balasto se efectuara con la Perfiladora, como asi
tambien ¢l repaso y perfitado final el que podra ser completado manualmente. Las caracteristicas
técnicas de los equipos pesados de via a emplear deberan cumplir con o reguerido en el punto
3.3 de la Seccion 3 del PCP.

El Contratista debera cuidar que en todo momento la via quede lo suficientemente guarnecida
para asegurar el paso normal de los trenes, a la velocidad permitida.

Se debera contemplar el escuadrado de los durmientes que sean afectados por la maquina
bateadora.

4.10.3 Medicion, forma de pago y sistema de contratacion del item:
El Sisterna de Contratacion del presente itern es por Unidad de Medida.,

Se medira por Ton de piedra descargada por ml de via, una vez efectuados los levantes y
compactacién, y se liquidara siguiendo ef avance parcial de los trabajos, conforme al siguiente
detalle:

a) Ton de pledra totales empleadas por ml de via hasta la cota de proyecto del primer
levante, y luego de efectuado et mismao.

b) Ton de piedra empleadas por mi de via para los sucesivos levantes efectuados y
alcanzada la cota de proyecto menos 2 om aproximadamente, iuego de realizados los mismos,

La medicién de las Ton de balasto, se efectuard de acuerdo al control de pesaje de tolvas
ferroviarias, establecido por la inspeccién de Obra y respetando las condiciones de proyecto.
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Dicho precio sera compensacion total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares
y de iodos los procedimientos necesarios, e incluiradn ef costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y ofros adicionales sobre salarios, de todos los
Vercostos provenientes de a utllizacién de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas
las erogaciones para una correcta terminacion de las obras.

4.11 TERMINACION FINAL DE VIA (MECANIZADO DE ViA)

4.11.1 Pescripcion:

Refiere a los trabajos de terminacién mecanizada para la habilitacidn definitiva de la via. Los
equipos a emplear seran los descriptos en el item anterior, debiéndose contemplar
adicionalmente el uso del estabilizador dindmico, que garantice la correcta compactacion de la
via.

Para iniciar la tarea sera necesario que la cota de riel se encuentre a una diferencia no mayor
de 2 cm de la cota de rief proyectada (cota definitiva de proyecto).

La repasada final se hara tantas veces como sea necesario hasta lograr la estabilizacién v la
alineacion y nivelacion de la via, el compactado de cajas y banquinas, barrido y perfilado final
seglin lo establecido en la N.T.V.0. N°2 de FA.

Se deberé terminar la nivelacion-alineacion de la via en un todo de acuerdo al proyecto aprobado
por la inspeccidén de Obra, debiendo presentarse los correspondientes registros electronicos
como condicién para [a recepcion provisoria de fos frabajos.

4.11.2 Medicion, forma de pago y sistema de contratacién del item:
El Sistema de Contratacion del presente item as por Unidad de Medida.

Se medird y certificara por metro de via levantada y compaciada a cota de proyecto, de acuerdo
al control establecido por ia Inspeccién de Obra y respetando las condiciones de proyecto.

Dicho precio sera compensacion total de los materiales auxitiares, de las estructuras auxiliares
y de todos los procedimientos necesarios, € incluirdn el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los
cosios provenientes de la utilizacion de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las
erogaciones para una correcta terminacion de las obras.

4.12 TRATAMIENTO DE PUENTE EN PROGRESIVA 379+500

4.12.1 Descripcion:

El puente estd conformado por 4 tramos de Hormigén Armado de {ablero cerrado, de
aproximadamente 17,50 metros cada uno. Actualmente, el primer tramo (Lado Diego de Alvear)
presenta un corrimiento considerable respecto su eje longitudinal.

4.12.2 Trabajos a realizar:
4.12.2.1 Informe Técnico Tableros de H°A°P®:
i=n primera instancia no se aprecian dafios que puedan afectar la estabilidad estructural del

puente. Sin embargo, debera realizarse una inspeccidn ocular e informe técnico sobre los 4
tramos de Hormigon Armado.
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4.12.2.2 Nivelacion y Alineacion Tableros de H°A°P°:

Debera realizarse el reacomodamiento (nivelacion y alineacién) de los tableros, por lo cual se
recomienda emplear una gria ferroviaria tipo Takraft, o algdn equipo de izaje/corrimiento similar.
No obstante ello, la metodologia para realizar esta tarea debera ser propuesta por la
CONTRATISTA, y aprobada por ia INSPECCION. Asimismo, antes de efectuar los trabajos se
debera presentar el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene.

La presente tarea incluye la inspeccion de los dados de apoyo de H°A® y |a reconstruccion de
los mismos en caso de resultar necesaria, asi como también, la ejecucion de los
correspondientes morteros de nivelacion entre dados apoyo y neoprenas,

Para la ejecucion de los trabajos se debera respetar todo lo dispuesto en las Normas De Via Y
Qbras | "Recomendacion Técnica Sobre La Colocacion De Via Sobre Obras De Arte”

4.12.2.3 Apoyos de Neopreno:

Deberan reemplazarse fodos los apoyos de neopreno, ya que los existentes estuvieron
sumergidos bajo agua durante un tiempo prolongado.

En esta especificacion se dan las normas relativas a las caracteristicas de los materiales e
instalacion de los apoyos, constituidos por una ¢ mas placas de neopreno entre las cuales se
intercalan chapas de acero destinadas a restringir ia deformacién de las primeras,
garantizando asimismo que no se produciran desplazamientos relativos entre chapa metalica y
placa de neoprenec. Cada unidad de apoyo estara constituida por placas de neopreno de 8mm
de espesor (con sus correspondientes chapas de acero inoxidable de 1mm de espesor de tipo
AISI 304).El nimero de apoyos de neopreno a proveer sera de 16 (4 por tramo) y sus
dimensiones seran las que correspondan seglin proyecto ejecutivo a presentar por la
Contratista.

Las placas de apoyo deberan colocarse sobre una superficie perfectamente plana y horizontal.
Para comodidad en [a preparacion de esta superiicie se proveerd una sobre elevacion sobre la
superficie de fa bancada de apoyo, que servira para ajustar con precision la horizontalidad del
area plana propia de cada aparato de apoyo.

Esta sobre elevacion se realizara picando la superficie de la bancada y moldeando luego una
placa de mortero de cemento {(cemento 1, arena gruesa 2) de la dimensién det apoyo mas un
reborde minimo de 1 em en todo el contorno.

El espesor de esta placa de mortero debe ser tal que teniendo en cuenta el espesor de apoyo
sea como minimo de 4 cm.

Cuando el espesor exceda de 3 cm se dispondran armaduras conformando una malia, de 6
mm de didmetro separados 5 cm, como armadura de la placa de mortero, salvo que en los
planocs se especifique en particular.

Los apoyos se colocaran preferentemente sobre el mortero todavia fresco, a fin de obtener un
asiento bien uniforme.

L as vigas (y otros elementos prefabricados) deberan reubicarse sobre los apovos cuidando de
no desplazarios durante la operacion.

Los apoyos estaran constituidos por un compuesto de neopreno moldeado por accién de baja
presion. Las superficies seran lisas, suaves al facto y estaran exentas de burbujas de aire. El
compuesto de neopreno debera responder a las exigencias indicadas a continuacion:

a) Dureza Shore (ASTM D-6878). 60+ -5
b} Resistencia a la traccion (ASTM D-042) minimo (175 Kgfem?2)
¢} Alargamiento a la rotura, minima (%) 350

Comportamiento Bajo envejecimiento Acelerado (ASTM 573: Calentamiento en
estufa a 100° C durante 70 horas)
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a) Variacién de {a dureza; Maximo + 15,
b) Variacion de la resistencia a la traccidn: Maximo (%) - 40,

Deformacion por compresion {ASTM D-395) Método B - 22 hs a 70° C: Maximeo (%) 35
Envejecimiento en aceite IRAM n°® 1: 70 horas a 100° C
Envejecimiento en aceite IRAM n° 3: 70 horas a 100° C. Cambio de volumen minimo (%) - 85

Para llevar a cabo los ensayos aqui especificados la Empresa Contratista debera enviar al
Laboratorio los siguientes elementos que deberan ser representativos de los materiales que
conforman los apoyos que se utilizardn en obra:

a) 2 {dos) laminas dei material de neopreno de 20 x 20 cm de lado con un
aspesor de 2 a 3 mm, sin chapas de acero.

b) 2 {dos) laminas de neoprenc de 20 x 20 de lado, con un espesor de 8 mm a
10 mm, sin chapas de acero.

En cuanto a la interpretacion de los resultados de los ensayos, debe solicitarle directamente al
Laboratorio por tratarse de elementos de caracteristicas especificas. El acero de las chapas
debera ser inoxidable del Tipo AIS] 304.

4.12.2.4 Junias de dilatacion:

Se debera efectuar una inspeccion visual de las juntas existentes entre los distintos tramos de
la superestructura y entre los tramos extremos y pedrapién de aproximacion.

Luego de efectuado el relevamiento visuai, se deberan proveer los perfiles de acero de seccitn
L: 100-100-16 que protegen los bordes de las juntas, en caso de faltantes. Asimismo, se
reemptazaran fas placas de acero cubrejunta, 1as cuales deberan permitir el movimiento
refativo de dos tableros aledafios. £l espesor sera suficiente de manera que el cubrejunta
quede totalmente piano ante las solicitaciones impuestas por las cargas ferroviarias.

Para todos los laterales abiertos entre de vigas o en los cordones guardabalastos también
debera seguirse el mismo criterio que para juntas horizontales, pudiéndose en este caso
afigerar los elementos teniendo en cuenta los valores inferiores de las cargas.

Para garantizar la estanqueidad de las juntas, podria solicitarse Ia provisién de burletes de
neoprenc adheridos a los laterales de los perfiles L.

4.12.2.5 impermeabilizacion del tablero:

Comprende todas aquellas tareas para garantizar el correcio desaglie del agua de lluvia de los
tableros cerrados de H°A°P”. .

La impermeabilizacidén se debera efectuar con pintura de base epoxidica o epoxi bituminosa
sin solventes. La aplicacién en forma, calidad y cantidad seran los valores maximos
recomendados por los fabricantes de acuerdo a lo especificado v ensayado, que consta en los
correspondientes boletines técnicos de ia empresa fabricante del producto. En cuanio a las
condiciones ambientales para llevar a cabo la aplicacion, como el fratamiento previo de las
superficies a tratar y la colocacion, debera respetarse también fo indicado por el fabricante
siendo obligatorio una primera mano de imprimacion y sellado pudiéndose utilizar el mismo
material de la impermeabilizacién en forma diluida.

Se debera proteger la impermeabilizacién a realizar con una carpeta de concreto asfaltico, con
pendiente adecuada que garantice la evacuacion del agua. El espesor sera el minimo que
asegure la proteccion de la pintura que impermeabiliza ef tablero.
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Asimismo, se incluye la limpieza y desobstruccién de los desagiies de los tableros, v la
provision de rejillas en caso de faitantes.

4.12.2.6 Pasarela de resquardo

El presente punto comprende la revision para evaluar los dafios que hayan sufrido las actuales
ménsulas, pasarelas y barandas metdlicas, debiendo efectuar todas las reparaciones que
puedan llegar a resultar necesarias para garantizar su funcionalidad.,

4.12.2.7 Prueba de recepcidén de puentes ferroviarios

Antes de la recepcion provisoria deberan efectuarse las pruebas estéticas yfo dinamicas de cada
puente empleandose para tal fin un sistema de cargas o un tren rodante que iguale a las cargas
de disefio del puenie.

El Contratista esta obligado a proyectar las pruebas de carga en cuanto a tiempos, cargas,
material rodanie a utilizar, y sistemas adoptados.

La prueba de carga se realizara segiin lo especificado en el "Reglamento Ferroviario para
Puentes de hormigdn armado”, ademas en este caso se seguira la normativa “Instruccién
técnica sobre pruebas de recepeitn de Puentes de Hormigdn *, Gerencia de Vias y Obras del
2/1988, 1.6.V.0. (0.A.) 002.FFAA vy si resultare necesario recurrir a un Reglamento auxiliar se
wifizara el Cirsoc 201,

Las medidas de las deformaciones se haran de acuerdo a o planeado en la normativa de los
parrafos anteriores. Estas flechas se compararan con planillas de flechas tetricas gue seran
provistas por la inspeccion de la Obra.

Deberan conirolarse el nivel de apoyos antes y después de fa prueba de carga.

4.12.3 Medicién, forma de pago y sistema de contratacién del item;
E| Sistema de Contratacion de! presente item es por Ajuste Alzado.

Se medira en forma global, y se liquidara una vez ejecutadas la totalidad de Jas tareas necesarias
para la correcta puesta en servicio del puente en funcion de la necesidad gue surja del Proyecto
Fjecutivo, estén estas descriptas o no en |a presente Especificacion Técnica.

En los costos de esta tarea se deberan tener en cuenta todos los gastos de honorarios por
proyecto, alquiler de eguipo y de {ren rodante como también los gastos gue fa empresa
ferroviaria considere demandar por alguiler, préstamo cesién y/o colocacion de personal de su
plantel en los momentos de llevar a cabo la prueba.

Quedan también incluidos aqui todos los gastos necesarios de materiales, herramientas,
equipos, etc., para llevar a entera satisfaccion la Prueba de Carga del Puente Ferroviario.

4.13 LIBERACION DE TENSIONES ENTRE PROGRESIVAS KM 386+000 Y KM 386+450

4.13.1 Descripcion:

Se mantendra en este sector de la via el Riel largo soldado, procediendo a efectuar la liberacion
de tensiones correspondiente, en un fodo de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica
VON®9deFA.

En caso que, segln proyecto ejecutivo a presentar por la CONTRATISTA, resultare necesaria
ia ejecucion de dispositivos de dilatacion, se debera considerar gue aproximadamente en la
Progresiva 386,450; se cuenta con uno existente compuesto de fres tramos de via de 18mts.
En el ofro extremo (Prog 386,000 aproximadamente), y conforme a lo requerido en la presente
Especificacion técnica, las vias se compondran de tramos de 36mis de longitud hasta ia

?g;a.
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Progresiva 372,000; pero se autorizara la ejecucion de tres barras continuas de 18mis a modo
de materializar el nuevo sistema de dilatacién en caso de considerario necesario.

La Contratista presentara a la inspeccion de obra, la metodologia que aplicara para el
cumplimiento de dicha tarea como asi también todos los calculos y planiilas referenies para
este lipo de tareas.

4.13.2 Medicion, forma de pago y sistema de contratacion del item:
El Sistema de Contratacion del presente item es por Unidad de Medida.
Se medira y certificara por ml de via liberada.

Bicho precio sera compensacion total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares
y de todos los procedimientos necesarios, e incluiran el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y ofros adicionales sobre salarios, de todos los
costos provenientes de la wdilizacion de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las
erogaciones para una correcta ferminacion de tas obras.

4.14 CORTES DE ViA - TIEMPOS DE OCUPACION DE VIA

Una vez realizado el primer levante de via en toda la extension de la traza a intervenir, tos
trabajos gue resien, se realizaran mediante ccupacion de via (AUV},

L.os pedidos de ocupacion de via los soliciiara el CONTRATISTA, por medio fehaciente a la
inspeccion de Obra. Dicha selicitud se vueica en libro que se habilitard al efecio, y ademas
proveera el CONTRATISTA, en hojas por triplicado ef cual sera refrendado por la Inspeccion de
Obra. El Operador respondera al CONTRATISTA, en forma fehaciente {a autorizacién solicitada
o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de OCHO a DIEZ
(8 a10) horas por dia todos los dias de la semana. Lo que se concede sera registrado por la
Inspeccion y el CONTRATISTA en el libro mencionado anteriormente. En todos los casos el
CONTRATISTA debera confirmar dicho pedido VEINTICUATRO (24) horas previas al corte
efectivo.

Si eventuaimente, y por razones de caracter operativo, el corte de via diario no pudiera levarse
a cabo en determinados dias, el Operador garantizara el equivalente a un minimo de
BOSCIENTAS (200) horas mensuales de frabajo, compensando de este modo las horas diarias
establecidas en el presente Pliego.

Ante emergencia de trafico, el Contratista debera prever y proveer fas acciones para restablecer
la circulacion segura de trenes dentro de las 3 {tres) horas de requerido el paso.

El CONTRATISTA deberé cumplir con las sefializaciones fijas en el terreno reglamentarias y
establecidas en el RLT.O.

Se tomardn los recaudos necesarios para enfregar las vias que se estan tratando en condicicnes
tales que permitan la circulacion segura de los trenes y dentro detl horario establecido. -

Al finalizar cada corte de via, seran establecidas las velocidades maximas en funcion de las
condiciones de los tramos,

Fuera del horaric de trabajo, la via quedara con la precaucion establecida para la circulacion de
fos trenes y bajo vigitancia a efectos de detectar cualquier anormalidad que pudiera producirse
y permita tomar de inmediato las medidas correctivas del caso. Para elio la Condratista contara
con una cuadrilla con la cantidad de operarios necesarios segin €l tipo de tarea, preparada para
tai fin durante las 24 hs, incluidos los sabados, domingas v feriados -

Cuando sea necesario efectuar un trabajo reduciende ta velocidad de circutacion de los trenes,
el sector correspondiente sera protegido por tablercs de precaucion y de limitacion de velocidad.,
Los mismos deberan ser similares a los utilizados por el ferrocarril v se ubicaran vy desplazaran
a medida que avanza el trabajo.-
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En los seclores bajo precaucidn, se distribuiran los equipos de manera gue su avance guede
subordinado a la longitud maxima del sector precaucionado v al piazo fijado para la ejecucitn
de los trabajos.

4.15 NORMATIVA TECNICA

Los materiales y procedimientos a emplear en la ejecucion de la obra se regiran prioritariamente
por la normativa técnica respectiva de Ferrocarriles Argentinos y supletoriamente por las de la
UIC correspondientes o por las indicadas en forma particular en el presente pliego.

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisoria de la obra, la contratista esta
obligada a retirar del ambitc de |la obra todos ios sobrantes y desechos de los materiales,
cualquiera sea su especie, como asi mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para Ia ejecucion de los trabajos.

Ademas debera realizarse el relleno y compactacion de todos los desvios provisorios de cursos
de agua y el retiro de los desvios de trénsito efectuados durante Ia ejecucion de la obra.

La Inspeccidn exigira el estricto cumplimiento de esta clausula v no extenderad el Acla de
Recepcion Provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se hayan dado debido
cumplimiento al presente articulo.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las presentes disposiciones seran por
cuenta exclusiva de la Contratista no recibiendo pago adicional alguno. Se considera que el
cosio que demanden todas las tareas descriptas en este articulo se encuenira prorrateado
dentro de los items que conforman la oferta.

NORMATIVA COMPLEMENTARIA A CONSIDERAR

En forma complementaria a la normativa indicada en la presente Documentacion Contractual, el
Contratista debe considerar el cumplimiento de la siguiente normativa;

- LEY GENERAL DE FERROCARRILES NACIONALES Y SUS MODIFICATORIAS, REGLAMENTO
GENERAL DE FERROCARRILES, APROBADO POR DECRETO Ne 90325/36, sus
ACTUALIZACIONES Y REGLAMENTO INTERNO TECNICO OPERATIVO DE FERROCARRILES.

- NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS. (RESOLUCION D. Ne
887/66).

- NORMAS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE ViA {(MODIFICACIONES A LOS ART 56, 57
Y 58 DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS),

- [ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA DE
TERRENOS {RESOLUCION D. N° 887/66).

- NORMAS TECNICAS DE ViA Y OBRAS.

~ NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE ViA.

-~ NORMAS {SO 9000 — CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS-,

~  NORMA LHC 880-0 SUMINISTRO DE RIELES,

-~ NORMAS IRAM FA L PARA ECLISAS, BULONES DE via, TIRAFONDOS Y ARANDELAS PARA
BULONES DE ViA.

-~ NORMAS TECNICAS PARA SOLDADLIRA ALUMINGTERMICA.

- NORMAS PARA LOS CRUCES ENTRE CAMINOS Y ViAS FERREAS (RESOLUCION SETOP 7/81 —
DECRETO Ne 747/88),

- REGLAMENTO DE PUENTES FERROVIARIOS DE HORMIGON ARMADO Y SU ANEXO DE PUENTES
METALICOS, PARA PUENTES FERROVIARIOS DE FERROCARRILES ARGENTINOS.

-  PLEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES (GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS
BAsICAS Y CALZADAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.

-~ NORMAS IRAM — ASTM — AASHTO — DNV EN GENERAL.
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- LEY Ne 19587/72 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJC, SU DECRETC REGLAMENTARIO
Ne  351/79 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS, DECRETO N° 351/96 DE HIGIENE Y SEGURIDAD
DE LA  INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. LEY 24051 DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Ne 831/83.

- NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN E1 TRABAJO.

-~ NTVO Ne 2. PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE VIAS PRINCIPALES BALASTADAS CON PIEDRA
O MATERIAL SIMILAR Y DE LAS SENDAS, (PERFIL DE BALASTO PARA RIEL LARGO SOLDADO).

- NTVO N° 4. RECTIFICACION DEL TRAZADO DE LAS CURVAS POR EL METODO DE LAS FLECHAS.

- NTVO N° 7. ALINEACION DE Via,

- NTVO N° 9. COLOCACION VIGILANCIA Y CONSERVACION DE LOS RIELES LARGOS SOLDADOS.

-~ NTVO N° 13. APILADO BE DURMIENTES.

- [ GVO (V) 001. INSTRUCCION TECNICA SOBRE PASOS A NIEL CON LOSETAS DE HORMIGON
ARMADO.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO PE TIERRA Y
LimptEza DE TERRENOS. {(RESOLUCION D. N° 888/66).

- NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE ViAS, (RESOLUCION D.N°
887/66).

- NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE ViA.

- FAT7 001. SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

- FAT006. BULONES PARA VIA.

~  FA'7 008. ARANDELAS ELASTICAS PARA BULONES DE ViA.- FA 7 015. Ecusas.- FA 7 025.
DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO.

~  FAT7 040. BALASTO GRADO A.

- NORMAS PARA RECEPCION DE TRABAJOS DE ViA (MODIFICACIONES A LOS ARTICULOS 58, 57
Y 58 DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS).

- NORMAS ISO 9000 - CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS.

- DECRETO REGLAMENTARIO 814/97 DE LA LEY NACIONAL N° 24.314 DE ACCESIBILIDAD DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
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SECCION 5 - ANEXOS

ANEXO 1. PLANILLA DE COTIZACION
PLANILLA DE COTIZACION DE LA OFERTA:
Licttackn Pdblica Madonal N® 2372018

Oferants:
Facha:

Planilia de Cotizadén racieris e Trsonprte
"REACONDICIONAMEENTO DE VIA - LAGUNA L A PICASA * - DIV 32 - msu Prasidancia de ls Nacion
ARON CASTELLANO{KM 386, 101 ) - DIEGI DE ALVEAR (Km 388,052) . - TRENES ARGENTINGS
Facha Elsbomcion :

ons Blebomcn: Kﬂ"r' CARGAS

E U

RUBROS BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
3 Moitzackin, instslacion del Obmdor ¥ o 1 s N $ .
Deemovilreckon de Obea
2 Proyacio Emcutivo e ] 1 5 - | % -
3 Desarme de vie - Coplledo ¥ arenado de jos ml 14.000 s . 3 _
|homiros di ancisis de lon Dumientes & reempiser )
Tratamienio de platakorma y Condbrmackin da la
4 besa de apoyo mi 13.000 5 - $ -
5 Reemplazo de Durmionies N 2,200 3 - | % -
) Resmplezo de Rlskes delciuoecs wd 2.800 $ - |3 -
7 Soldedums Aluminotémicas (Inkouys provislin de N 78 s - s _
KK de aoidacrs)
| Anmado da via ml 14000 | % - |8 -
9 Armado de unitas Eolltades N 0 b - | % -
10 Duscama de Dalacto y rantas de via Tn 50400 | % - |8 -
H Terminacikin inal de via (Mecanizado de Vie) ml 14000 | $ - | % -
12 Tratamisnio de Pusnta o 1 s - | ¥ -
Libsrackin de tsnsiones shire Progreshas Km
B 1306,000 a Km 368,450 mi R A - |# -
Hota imoortanis:

¥

+Y

Loa kama menconedon son a oz oiecios de e colizaciin. Se deberdn spciter ndos e rsbajos anunciedos an ks Expaciicacionas
Técnices {Secoin €} sungue o figuren especiicamenis on b miema.
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ANEXO il. ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE OBRA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE OBRA

En iz localidad de ................ , Provincia de ................. . alos ... dias del mes de
............... de 2019, se deja constancia que 1a empresa ........................, representada
por el Sr.....ccoiviiriirnieenn, DNL.e, ha cumpiimentado con 2 VISITA al

lugar de OBRA, en el marco de la Licitacién Pdblica nacional BCyL N® 23/2019
“REHABILITACION DE ViA EN SECTOR LAGUNA LA PICASA - KM 372 A KM
386,500 - DIV. 32 - LINEA SAN MARTIN ” conforme a lo establecido en el Articulo 13°
de la Seccidn 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La presents tiene caracter de declaracion jurada,

Se confeccionan TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Representante Empresa Representante BCyL. S.A.
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ANEXO Hi. CARTA DE PRESENTACION LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
23/2019

De mi consideracion:

Habiendo analizado los Documentos de La Licitacidn Pdblica Nacional N® 23/2019, cuya
recepcidn se confirma por el presenie, guienes suscriben esta carla ofrecemos ejecutar los
trabajos por el monto que ha de establecerse conforme a la Planilla de Cotizacién que se adjunta
como ANEXQO | al presente y que es parte integral de esta Oferta.

Asimismo aceptamos todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales de
Obra, y del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas previsiones
que rigen ia licitacion,

Si nuestra Oferta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la ejecucion de
los {rabajos segun las Especificaciones Técnicas y conforme al Plan de Trabajos que se adjunta
al presente.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un periodo de 60 dias desde la fecha limite
fijada para la recepcion de las Ofertas, la que resultard vinculante para guienes suscriben y
podra ser aceptada en cualquier momento antes delf vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que reciban.
Fechado en este dia / mes / del afio

Firma y sello/aclaracion

{En su calidad de)

Debidamente autorizado/a, segln surge del poder adiunto, a firmar la Oferta en nombre y
_representacion de la empresafinstitucion:

H/
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ANEXO IV. Declaracion Jurada Aceptacion y Conocimiento del Régimen de la Ley N°
27.437 “REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES” y
de la Ley 18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A COMPRAS POR
PARTE DEL ESTADO NACIONAL.-

L a0 (== T PPN . ¥ con
poder vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO
conocer, aceptar y respetar integralimente los regimenes de las Leyes 27.437 y 18.875.

En tal sentido, nos comprometemos a cumplir con ia totalidad de sus disposiciones.

Finalmente, declaro conocer y aceptar que de incumplir cualguiera de Ias disposiciones
de las Leyes mencionadas ut supra podra suspendernos del Registro Maestro de
Proveedoras y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.

FIRMA. ....c.onrreenerrecsserermissnissrensrasans
ACLARACION.........ocvvrrnerereerernrrens
OFERENTE.....ccimrvensinsiesssnssssssenne
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 23/2019

Aclaracion: Las Leyes en cuestion podran consultarse en el siguiente link
htto:/Awww.infoleq.qob.ar/
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ANEXO V: FORMULARIO DE DECLARACION JURADA

APELLIDO:

NOMBRE:

D.NIL/CLAE/LC N

RAZON SOCIAL:

DOMICILIO:

HABILIDAD PARA CONTRATAR

EI. OFERENTE DE 1A
LICITACION PUBLICA
NACIONAL BCyL 23/2019.
ESTA INCURSO EN ALGUNA
DE 1LAS CAUSALES DE
INHABILIDAD PARA
CONTRATAR CON ESTADO
NACIONAL Y/O SUS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, Y/0
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA
SA, Y/O SUS ACCIONISTAS
{FERROCARRILES ARGENTINOS
SOCIEDAP DEL ESTADO Y
ADMINISTRACION GENERAL DE
PUERTOS SOCIEDAD DEL
ESTADO) Y/O ADMINISTRACION
DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO Y/O SQCIEDAD
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDADP DEL ESTADO {tachar lo
gue no corresponda)

S

NO

i

Licitacidn Publica Nacional BCyL N° 23/2019

Pagina |74



E TRENGE ANGENTIMNGS

S

Mindsterio de Transpoarts
Presidencia de fa Nacion S

Pliego de Cendiciones Particulares

DEUDAS - RECLAMOS ADMINISTRATIVOS -~ JUICIOS CON EL ESTADO
NACIONAL

MANTIENE DEUDAS, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y/O
JUICIOS COMOPARTE ACTORAY/ODEMANDADA CONEL
ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas, y/o
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. y/o sus accionistas
{(Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y Administracion
General de Puertos Sociedad del Estado) y/o Administracion de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (TACHAR LO QUE NO
CORRESPONDA}

DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA INDICAR FUERO,
JUZGADO, N° DE EXPEDIENTE, ENTIDAD DEMANDANTE
Y MONTO RECLAMADO.

S1 NO

PRESTO CONFORMIDAD CON TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO, ASI
COMO RENUNCIO A RECURRIR A LA VIA JUDICIAL EN CASO DE DESCALIFICACION,
NO CALIFICACION, DESESTIMACION DE LA PROPUESTA O CUALQUIER OTRA
RESOLUCION QUE ADOPTE EL ORGANISMO CONTRATANTE. TAMBIEN ACEPTO
EXPRESAMENTE QUE LA UNICA VIA RECURSIVA ES LA PREVISTA EN EL PRESENTE
PLIEGO

EL QUE SUSCRIBE DON ... oo eoeeoees e sesess s ess e s tes e
EN SU CARACTER DE ..o es e es s ssss s eeee oo

AFIRMA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIOQ DE DECLARACION
JURADA SON CORRECTOS ¥ QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN OMITIR NI FALSEAR
DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, SIENDQ FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

LUGAR Y FECHA FIRMA
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ANEXO VI. CONTROL DE TERCEROS.

1.- Consideraciones Generales:

De acuerdo a la situacion fiscal y previsional det Proveedor o Coniratista, éste debera entregar
la documentacion que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o
servicios descriptes en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los
mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente:

« Enviar toda la documentacion de cada mes, en forma completa, evitando hacerto por
partes.

+ La documentacién deber remitirse -sin intermediarios- al Area de Control de Terceros
de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a fravés de:

o Correo electrénico: control3@bcvl.com.ar (limite por envio de 2 megas en
formato PDF 6 JPG)

o Correo Postal: Area de Control de Terceros - Av. Santa Fe N° 4636 - 2do. Piso,
(C1425BHVY) - Cludad Autonoma de Buenos Aires.

+ |adocumentacidn enviada tiene gue limitarse exclusivamente al personal que ingresa a
tos predios del Belgrano Cargas y Logistica S.A.

« Informar por nota formal {membrete, firma y aclaracion de un apoderado) en todo
momento, las altas o bajas de personal que se produzean, acompafiande las
constancias respectivas.

s En el caso de existir subconiratacion, el proveedor o contratista;

- Debe informar por nota formal la subcontratacion.

- Debe presentar la documentacion del subcontratista con los mismos alcances
que se aplican al contratista (consultar af Area de Control de Tercero poria
documentacién a presentar si ia situacion juridica y fiscal del subcontratista
difiere de la del contratista).

- es el responsable de remitir al Area de Control de Terceros Ia
documentacion del subcontratista.

» El Area de Control de Terceros:

- cuenta con 5 (cinco) dias habiles para controlar la documentaczon una vez
recepcionada por este sector.

- solo se responsabiliza por ia documentacion solicitada.

- solo brinda informacién correspondiente a la documentacién requerida para
autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos.

3in perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuacién para los distintos
casos del personal en relacién de dependencia, Belgrano Cargas y Logistica S.A. se reserva el
derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Area de Control de Terceros
copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo).

A. Documentacién a presentar para ingresar a los predios:

s Declaracion Jurada con el listado del personal, presentada en ho;a membretada y
en orden alfabético (Anexo 1)

» Certificado de ART de los empleados que prestaran servicio para Belgrano Cargas
y Logistica 8.A., con Clausula de NO REPETICION y ia inciusion a favor del
asegurado y los coasegurados {Anexo IH), emitido a partir del dia 27 del mes
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arterior al ingreso siendo Ia Gltima fecha para emitirlo el dia 5 del mismo mes a
autorizar.

Por dnica vez:

» Alfas tempranas (se debera enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberan
tener “Fecha de impresion” vigente al momento de comenzar ios trabajos
coniratados)

s Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestaran servicio
para el Belgrano Cargas y Logistica S.A., emitido a partir del dia 27 del mes anterior
al ingreso siendo |a Uitima fecha para emitirto el dia § del mismo mes a autorizar,
Namero de Cuenta Corriente Bancaria.,

Copia de la Constancia de Inscripcion ante AFIP del subcontratista (en el caso que
lo hubiere)

Fresentar esta documentacion con una anticipacion de cinco (6) dias habiles, tanto al inicio de
fos frabajos, como al comienzo de cada mes -hasta que finalicen los trabajos coniratados- (a
partir del dia 27 del mas anterior al ingreso siendo la Gitima fecha de entrega el dia 5 def mismo
mes a aulorizar},

El proveedor o confratista debe esperar a recibir la autorizacién por parte del Area de
Control de Terceros para coordinar su ingreso.

B. Documentacion a presentar para dar ef conforme de documentacion para liberar el
pago del trabajo o servicio:

Una vez realizados los frabajos o servicios, debera presentar la siguiente documentacién
correspondiente del mes anterior al frabafado:

Copia del Formulario N° 931 - AFIP, con el acuse de recibo y comprobante de pagoe.
Copia de la ndmina que surge del aplicativo S1JP (Resaltar solo el personal
afectado a la Orden de Compra o Conirato).

» Copia de los recibos de sueldo del personal afectado a la Orden de Compra o
Contrato, debidamente firmados por los empleados,

Aclaracién: Para el pago del dltimo certificado se deberd presentar la documentacion
cofrespondiente al mes frabajado.

En caso de haber optado por un plan en "Mis Facilidades”, deberd presentar dicha
documentacion:

» Copia de Formulario 1003-AFIP, detalle de “Plan de Pagos” con cuotas y
vencimientos, detaile de "Obligaciones Regularizadas” (esta dltima debe ser
enviada mensualmente, con su actualizacion de pagos).

Et conforme de documentacion para pagos se liberard cuando esté TODA la documentacion,
incluyendo fa del subconiratista (en el caso de que los hubliere).

Nota: Para todos los casos en que las fechas mencionadas no sean dias habiles, se debe
considerar el primer dia habil siguiente.
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ANEXO |

Localidad, ## de Mes de 208#

Sefores

Belgrano Cargas y Logistica S.A.

Av. Santa Fe 4636 2do Piso

C1425BHV — Ciudad Autdnoma de Buenos Aires

Ref: Orden de Compra N° i#EHHEH - Descripcion de a obra o servicio
DECLARO BAJO JURAMENTO, que el siguiente personal esta bajo nuestra relacion de

dependencia y estara afectado = los trabajos descritos en la Orden de Compra de la referencia,
en las instalaciones de Lugar a trabajar en UP / Provincia durante el mes de ## de 20##:

APELLIDC Y NOMERE CUIL

FIRMA
ACLARACION
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA

ANEXO HI

ASEGURADO POR POLIZA: Belgrano Cargas y Logistica S.A. CUIT N° 30-71410144-3
COASEGURADOS POR POLIZA: Ministerio de Transporte (MIT) CUIT N° 30-71512720-9,
Ferrocarrites Argentinos Sociedad del Estado (FA SE} CUIT N° 30-71525570-3, Administracion

General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.) CUIT N° 30-54670628-8, coniratistas y
subcontratistas.
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ANEXO Vil - MODELO DE CERTIFICADO

Befgrang
arang., CERTIFICADO DE OBRA N°
[ oEscrwcion DE oBra:
DATOR DEL CONTRATC DATCS DEL CERTIFICADO
CONTHATISTA WD DI EER IEADE
DML TP BE CERFIFICADD: Ajusle alzadn ¢ Unidad dw mydlde
WHEHRYD CHRESENAL CONTRATO 3 TVAY HESDE:
| e TASTAEL:
[eeaze vesnte plas FEL Hb B EMEON
ITEMS POR AJUSTE ALZABROD
CAHTIRAD EJECLFTAIA WRORTE
AR EANTIOAR | PRESHI UNTARKS EANTOTAL il y TRATE TRETR Ty
PR TERCRPCN - pridgsiing o FRETENTE PAERENTE
arEroR | eREsEMTE s ANTEROK PRERENTE m
[y 13 IR} I, AE
Suhbtotalen
ITEMS PCR UNIDAD DE MEDIDA
CANTROAD ERCUARA wrnsTE
AERDAD caNTEAD | PRECHUsETARSD | SuATOTAE HAATA RRATA HRETA TAETA
-1 4 DESSRPE S P A s P PREAENTE FRESENTE
aurerion | eweageen: w“ﬂ".“m AHTERDA PREAENTE 19
] L] 1) L]
I
Subloiales
TOTAL win WA SUETDTAE 1 {tin R}
A ANTEZIPO [X; % ] SUBTOTAL 3
FOTAL con VA SURTOIAL 2 {1 A}
TFEHES da REFARD 1K1
CERTHES QUE LABJECUTIBNIE ESTE TRAAXD Y105 VALORES IND:CATIOS 5E CORREEPONDGEH SONLOS IAMMNOS BE1  TOTA,
Wh
TOTAL con FeA,
SON PERDS . [ENLETRAS)
Visados - Lo ntemo
Beprazentanis Teonizs . . .
PEtporatds Proyscty Contolos taalructury Corprab y Conbataciine
Inspaceisn de Obra Toapmriz CortbEt y Presupepit Gt st hofriviatraon.
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ANEXO Vill. NOTA DE APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA

NOTA APROBACION CERTIFICADO N° XXX — XXX DE 2019

Licitacion PUBLICA NACIONAL BCyl. N° 23/2019
Obra REHABILITACION DE ViA EN SECTOR LAGUNA LA PICASA -
KM 372 A KM 386,500 - DIV. 32 - LINEA SAN MARTIN
””””” Contratista B
Inspector

Mediante |la presente se da aprobacién a TODA la documentacion que conforma el Certificado

correspondiente a las tareas del mes de 2018 de la Obra de la referencia.

Se hace notar gue la documentacion responde fehacientemente a las tareas ejeculadas en la

Obra,

1-
2-
3-
4-
5-
6-

7-
8-

a las exigencias de la Documentacion Contractual y se compone de:

Memoria Descriptiva de los Trabajos

tnforme de Avance

Documentacion fotografica

Acta de Medicién

Certificado Basico

Plan de Trabajo Aprobado

Plan de Certificacién y Curva de Inversion Aprobada
Inventario del Material Producido

Del anélisis de la documentacion presentada ante esta Inspeccion, el gue suscribe indica que:

a-

b-

SINO CUMPLE 1a integridad y con exactitud con lo establecido en el Articulo 11 de la
Seccién 1 del Pliego de Condiciones Particulares

Plan de Trabajos: $//NO CUMPLE con lo establecido en el Articulo 9.2 de la Seccion 1 del
Pliego de Condiciones Particulares y Articulo 85.1 del Pliego de Condiciones Generales
Fondo de Reparos: & CUMPLE con lo establecido en el Articulo 12 de la Seccion 1
del Pliego de Condiciones Particulares.

del Pliego de Condiciones Particulares y Articule 107 del Pliego de Condiciones Generales,
El MONTO A ABONAR correspondiente al presente periodo es de $X.X00CXXX, XX {son
Peasos X006 XX OO XXX con XX/100)

Representante Técnico tnspector
{Denominacion Confratista) BCyL S.A.

?.

o
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ANEXO {X. CARTELES DE OBRA

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que
resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion,

Los carteles de anuncic de obra se emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias,
viales o peatonales a la zona de obra, en ios lugares que indique la Inspeccion, con la
anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion. Como
minimo se emplazaran dos carteles cuyas dimensiones no seran menores a Cuatro {4} y Cinco
(5) metros respectivamente por lado.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspeccién de Obra. La sujecion de los carteles sera la apropiada, pudiendo exigir la Inspeccién
de Obra medidas de sujecidn adicignales. Cuando la circulacion nocturna o amerite, la
inspeccion de Obra podra ordenar la luminacion de los carteles, la que correra por cuenta del
Contratista.

La disposicion de carteles de anuncio de obra indicada sera replicada en cada uno de los
andenes de trabajo.

En caso de que la Inspeccion designada por la BCyL 8.A. compruebe de manera fehaciente el
no cumplimiento de lo indicado, ia Contratista serd pasible de las sanciones y/o multas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacion.

lLas dimensiones definitivas, como su contenido y otras caracteristicas def cartel de obra seran
definidas por a través del area de la Inspeccion de Obra, previo al inicio de obra.
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ANEXO X. INDICE DE PRESENTACION DE LA OFERTA

DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA.

Indice de la Presentacién, Art. 19.1 PBCG.

Carta de Presentacion, Art.19.2., Art. 19.3. y Arl. 19.4 PBCG. Art 4.c. Seccion 1 PCP,

Garantia de Oferta, Art. 19.5 PBCG., Art 4.1.f Seccion 1 y Art 16 Seccion 2 del PCP.

Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion, Art. 19.6

PECG. Art 4.1.g de la Seccidn 1 y Anexo V de la Seccion 5 del PCP.

Constancia de correo elactrénico de envio de Pliegos, Art 4.1.d Seccidn 1 del PCP.

. Acta de Constancia de Visita a obra, Art. 19.8 PBCG, Art 4.1.2 Seccion 1, Art 13 Seccién

2 y Anexo l Seccion 5 PCP.

7. Declaracidn Jurada de Compre Argentino, Art. 19.9 PBCG. Art 4.1.. Seccién 1 y Anexo
IV Seccion 5 del PCP.

8. Declaracion sobre litigios pendientes, Art. 19.10 PBCG, Art 4.1.h. de la Seccién 1y
Anexo V de la Seccidn 5 del PCP.

9. CUIT, Art. 4.1.b Seccién 1 del PCP.

10. Declaracion Jurada de Intereses, Art 4.1.] de la Seccién 1 y Anexo XIV de la Seccién 5
del PCP.

11. Declaracién Jurada de Acebtacién y Adhesion al cddigo de conducta, Art 4.1 k v Anexo

XV de la Seccién 5 del PCP.

W

o o

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL,

12. Requisitos para personas fisicas y juridicas, Art. 19.11 PBCG. y Art 4.1.a. Seccién 1
PCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

13. Estados Coniables y Estados de Situacion Patrimonial, Art, 19.12 PBCG. y Art 11.a.
Seccion 2 del PCP.

14. Activos Liguidos y/o Lineas de Crédito afectadas a la obra, Art. 11.a.2 y 14 de la Seccion
2 del PCP.

15. Referencias bancarias y comerciales, Art. 19.14 PBCG y Art 11.a.3 de la Seccién 2 del
pCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

16. Detalle de Volumen Anual de Obra, Art. 19.15 PBCG y art 11.b.3. de la Seccién 2 del
PCP.
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17. Detalle de Experiencia “General” en Obras de ios UHimos cincb {5) afios, Art. 11.b.1.
Seccidn 2 PCP.

18. Detalle de Experiencia “Especifica” en Obra en los iltimos diez (10) afios, Art. 11.b.2,
Seccion 2 PCP,

19. Petalle de Compromisos en obras Actuales Adjudicados o Contratados, Art. 19.17
PBCG, Art. 11.b.4. Seccidn 2 PCP y Anexo Xl Seccién 5 PCP.

20. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Phblicas,
Art. 19.18 PBCG y Art. 11.b.5. Seccién 2 PCP.

21. Representante Técnico y Jefe de Obra. Nominacion. Aceptacidn del Profesionat, Art. 16
Seccidn 1y Art 11.b.6. Seccion 2 del PCP.

22. Detalle de Equipos a ufilizar en obra, Art. 19.21 PBCG, Art. 11.b.7. v Art. 22 de la
Seccion 2 del PCP.

23. Plan de Trabajos, Art. 19.23 PBCG, Art. 9.2 Seccién 1 PCP y Art. 11.b.8. Seccién 2
PCP.

24, Curva de Inversion y Plan de certificacion, Art 8.2 Seccién 1 PCP y Art. 11.b.8. Seccion
2 PCP.

25. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta, Art. 19.25 PBCG y Art. 11.b.10.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA,

1. Oferta Econdmica, Art. 19.26 PBCG

2. Planilla de Cotizacién de fa Oferta, Art. 19.27 PBCG y Anexo | Seccion 5 del PCP,

3. Andlisis de Precios, Art. 19.28 PBCG, Art. 11.b.8 Seccién 2 y Anexo X1 Seccion 5 del
PCP.

(2
}3(,_

| -
v
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ANEXO Xi. MODELO DE ANALISIS DE PRECIO POR [TEM - Art. 19.28 PBCG
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ANEXO XIil. MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OBRA
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ANEXQO XHI. DETALLE DE COMPROMISOS ACTUALES ADJUDICADOS O
CONTRATADOS

romesls

Todos los montos expresados en la tabla del presente Anexa, deben incluir el IVA.
B A compietar por BCyL SA

{*) Saldo = {Monto total - (Monto total x Porcentaje certificado)} x Porcentaje participacion

{**} Monto Compromisos vigentes: Se aplicaran las férmulas propuestas por RNCOP, cuyos datos a ingresar serén
& saldo en meses para la finalizacion de |a obra y el saldo en pesos a 1a fecha. Dependiendo si e saldo en meses

€8 mayor 0 menor a un afio desde el dia de apertura de oferta, se aglicara ia férmula de RNCOP que corresponda.
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ANEXO XIV: DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CuUiT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto n°

202/177
{Marque con una X donde corresponda)

Sl

NO

En caso de existir vinculaciones con mas
de un funcionario, se debera repetir la
informacion que a continuacion se solicia
por cada una de las vinculaciones a
declarar.

l.a opcion elegida en cuanto a fa no
declaracién de vinculaciones implica la
declaracién expresa de ia inexistencia de
t0s mismos, en los términos del Decreto n®
202/17.

Vinculo
. Con cual de los siguientes funcionarios?
{Marque con una X donde corresponda)

Presidente .

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Auforidad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los -

siguientes campos)

Nombres

Apellidos

&
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CUIT

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida para el
tipa de vinculo elegido)

Sociedad 0 comunidad Detalle Razén Social y CUIT.

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad  dentro del
cuarte grado y segundo de
afinidad

Proporcione caratulza, n® de expediente, fuero,

Pieito pendiente S e e A o
jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor indicar motivo de deuda y monto,

Ser acreedor indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
importancia de parte del

funcionario

Amistad plblica gque se

manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en &
trato

Informacion adicional

La no declaracién de vinculaciones implica fa declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n® 202/17.

Firma Aclaracion Fecha y lugar
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Pliago de Condiciones Particulares

Tipo de declarante: Persona juridica

Razon
Saocial

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto n°
2021177 '

{Marque con una X donde corresponda)

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad  dentro
del cuarlo grado vy
segundo de afinidad

Proporcione caratula, n® de expedients, fuero,

Pleito pendiente jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes,

Ser deudor Indicar motive de deuda y monto.
Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios indicar tipo de beneficio y monto estimado.

de importancia de parte
del funcionario

Amistad pablica que se
manifieste  por gran
familiaridad y frecuencia
en el trato

informacion adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracitn expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos dei Decreto n® 202/17.

Firma Aclaracion Fecha vy lugar
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Ministerio de Transpors
Presidencia de fa Nacion

PHega de Condiciones Particulares

Tipo de declarante: Persona juridica

Razon
Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto n®
202177

{Marque con una X donde corresponda)

Si NO

En caso de existir vinculaciones con mas
de un funcionario, o por mas de un socio
0 accionista, se deberda repetir la
informacién que a continuacion se solicita
por cada una de las vinculaciones a

la opcion elegida en cuanto a Ia no
declaracién de vinculaciones implica la
declaracion expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto n®
202/17.

declarar. .

Vinculo
Persona con el vinculo

{Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida para el
tipo de vinculo elegida)

Persona juridica (si et vinculo a declarar
es directo de la persona juridica
declarante)

No se exige informacion adicional

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante Detalle Razon Social y CUIT.

Sociedades controladas Betaile Razén Social y CUIT.

SBociedades con interés directo en los
resultados econdmicos o financieros de
la declarante

Detaile Razén Social y CUIT,

Birector Detalte nombres apellidos y CUIT

Socio o accionista con participacion en
la formacién de la voluntad social

Detalle nombres apellidos y CUIT
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Plego de Candicionas Particutares
Accionisia o socio con mas del 5% del Detalle nombres apellidos y CUIT

capital social de las sociedades sujetas
a oferta publica

informacién adicional

& Con cudl de los siguientes funcionarios?
{Marque con una X donde corresponda}

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutive Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los
siguienfes campos)

Nombres

Apellidos

cuiy

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo
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TRENES ARGENTINGS

AS

{Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el

tino de vinculo efegido)

Sociedad o comunidad

Detalle Razon Social y CUIT,

Parentesco por
consanguinidad  dentro
del cuarto grado vy
segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe concretamente.

Pleito pendiente

Proporcione’ caratula, n° de

jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.

expediente, fuero,

Ser deudor

indicar motivo de deuda y monto,

Ser acreedor

indicar motivo de acreencia y monto,

Haber recibido beneficios
de importancia de parie
del funcionario

indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Amistad pdblica que se
manifieste  por  gran
familiaridad y frecuencia
en el trato

informacion adicional

L.a no declaracién de vinculaciones implica la declaracidn expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n® 202/17.

Firma

Aclaracion

Licitacién Pablica Nacional BCyL N° 23/2019

Fecha y lugar
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Mindsterio de Transporte
Prasidencia de fa Nacion . 94

Pliego de Condiciones Particulares

ANEXO XV. ACEPTACION Y ADHESION AL CODIGO DE CONDUCTA DE BCYL S.A.

ELa  QUE  SUSCHDE, . .cutiiiiiiiiiiic it ee e r et e st iae e s s s s e s st e e ban s sanies
DN en nombre y representacién de Ila
= ara - S RO U R , ¥ con

poder vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO
conocer, aceptar y respetar integralmente el Codigo de Conducta de Beigrano Cargas vy
Logistica S.A.

En tal sentido, nos comprometemos a cumplir |a totalidad de sus disposiciones.

Finaimente, declaramos conocer v aceptar gue de incumplir cuzlguiera de las
disposiciones del Codigo de Conducta, BCyL S.A. podré suspendernos del Registro
Maestro de Proveedores y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.

OFERENTE.......ciiriceciminnannrvinnnsssean
LICITACION PUBLICA N° 23/2019

Aclaracién: E} Codige de Conducta de la compaiiia se encuentra a vuestra disposicién en:
www.bcyl.com.arftransparencia/Programalintegridad

¥
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- Pliego de Conditiones Particulares

ANEXO XVi. METODOLOGIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS
ANEXO XVil. PLANOS CONFORME A OBRA CORRESPONDIENTES AL ANO 2018

AMBOS ANEXOS SE ADJUNTAN EN DOCUMENTOS DIGITALES
INDEPENDIENTES DEL PRESENTE.

2
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