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SECCION 1 - CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras

Belgrano Cargas y Logistica S.A.(BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 2° Piso, CP 1425,
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6091-8000, y C.U.LT 30-71410144-3, llama a
Licitacion Publica Nacional para la contratacion y ejecucion de la obra MEJORAMIENTO DE VIA CON
DURMIENTES DE HORMIGON ESPECIALES - LINEA GENERAL BELGRANO - ANO 2021, la cual
sera regida por las presentes Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras (PBCG), al Pliego de
Especificaciones Técnicas (TRF), la Norma de Compras y Contrataciones de BCyL S.A, y demas
documentos que integren la Documentacion Licitatoria.

El alcance la presente Licitacion Pablica Nacional N°05/2021, tiene por objeto la contratacion de la
mano de obra tanto operaria y especializada, como asi también de los correspondientes materiales (a
excepcion de los que se indica en PCP que proveera BCyl) y equipos que resulten necesarios para
lograr una intervencion en un todo de acuerdo a los principios, criterios y técnicas vigentes en las
diversas especialidades, para llevar a cabo los trabajos especificos de cada obra.

ARTICULO 2° - Sistema y modalidad de contratacién

La modalidad de la contratacion sera por “Ajuste Alzado” y “Unidad de Medida”.

En la Planilla de Cotizacion, que integra la presente como Anexo | de la Seccién 5, se discriminan los
items a contratar. El Oferente para formular su oferta econdmica deberd dejar constancia del monto
total de cada renglon cotizado.

La cotizacién debera realizarse en pesos Unicamente, utilizando dos decimales y discriminando
solamente el IVA, y los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items de cada renglén cotizado.
Para cada item debera guardarse estricta relacion entre las cantidades, los precios unitarios v los
precios totales del item.

Los precios seran fijos e invariables y no sufrirdn ningun tipo de reajuste.

Los Oferentes deberan detallar su oferta econémica de acuerdo a la Planilla de Cotizacién y donde no
podran modificar la descripcién de los trabajos, las unidades de medida, ni las cantidades respectivas
gue en esa Planilla se indican.

La Planilla Cotizacion esta dividida en items, quedando entendido que esa division esta hecha con el
objeto de facilitar la medicion de los trabajos y su posterior pago. Los Oferentes no deberan modificar el
contenido de los items, como tampoco agrupar sub-items en items ni viceversa. Los oferentes deberan
cotizar sélo los items que se encuentran listados en la Planilla Cotizacion, sin variantes o alternativas
que impliquen una modificacion de la misma.

En los precios de cada item se consideraran incluidos todos los gravamenes, excepto el IVA, asi como
también todos los servicios, mano de obra, materiales (salvo los que indica el PCP que proveera BCyL),
equipos ¥y mantenimiento que sean necesarios prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos y
todas aquellas tareas y desembolsos que, aunque no estén indicados especificamente, resulten
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indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo y forma previstos, conforme a las reglas del
buen arte.

En el caso de entender el Oferente que para completar las obras resulta necesario algin elemento o
gasto no explicitado en los items, el mismo debera ser cotizado en forma implicita en los precios
unitarios, pero sin alterar el enunciado original de esta Planilla de Cotizacién.

No se reconoceran ajustes en el monto de la Orden de Compra por diferencias entre el volumen real
gjecutado en obra y el que se consigna en la Planilla de Cotizacion, salvo que las diferencias provengan
de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por BCyL S.A., con anterioridad a la
ejecucion de la tarea.

No se considerara como adicional, ni se aceptara variacion del costo de la Obra por supuestos trabajos
imprevistos que sean necesarios para satisfacer la encomienda. Por lo tanto, el Oferente tomara todos
los recaudos técnicos a fin de identificar las posibles interferencias en el desarrollo de la obra, para lo
cual realizard una inspeccion “in situ” y todos los estudios necesarios, que le permitan tener una
interpretacién cabal de las tareas necesarias para la ejecucion de los trabajos.

Con la Presentacion de la Oferta, el Oferente:

* Reconoce gque ha dado cumplimiento y acepta lo expresado anteriormente, por lo cual no
aducira: desconocimiento de los trabajos a ejecutar y/o imprevistos no evaluados que pudieran
influir sobre el desarrollo de la misma.

* Adjuntara a su Oferta, en caso que corresponda, una ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA A
OBRA.

Ademas, sera condicion de admisibilidad de la oferta econémica que los precios ofertados en los items
no resulten distorsivos a juicio de BCylL S.A., reservandose BCyL S.A. el derecho de solicitar la
adecuacién de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que la oferta econémica resulte la mas baja.

BCyL S.A., unilateralmente, podra aumentar las prestaciones contempladas en la orden de compra
hasta un Treinta Por ciento (30%) del monto de la orden de compra original o disminuirlas hasta un
Treinta Por ciento {(30%), en las condiciones y precios pactados y con adecuacion de los plazos
respectivos. Para ese cometido, podra autorizar también la ejecucion de nuevos items que no se
encuentren originalmente previstos, respetando la estructura general de precios, gastos generales,
beneficios, impuestos y costos de los materiales, insumos, mano de obra y equipos ya presentados por
el Oferente.

Cuando resulte necesaria la determinacion de nuevos valores para conformar el precio de items no
previstos en la Orden de Compra original, se tomaran como pautas de referencia, los valores y
estructura de aquellos precios que si se encontraban previstos, en el caso que los items previstos no
puedan utilizarse como valores de referencia, el contratista debera presentar el andlisis cuantitativo y
descriptivo de precios del nuevo item al comitente para su aprobacion.

El oferente podra ofrecer Descuento, dejandolo explicitado en nota adjunta a la Planilia de Cotizacion;
en su caso, debe especificar cual seria el porcentaje de descuento adicional.

ARTICULO 3° - Clase de licitacion — Documentacién obligatoria

La presente licitacién es de Etapa Unica. Los oferentes deberan presentar su propuesta en un sobre
cerrado en la fecha indicada para la recepcion y apertura.
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Las propuestas se presentaran, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes en “ORIGINAL” y “DUPLICADO EN FORMATO
DIGITAL (Memoria USB)”

Se deja constancia que la copia digitalizada de la oferta deberd estar en formato PDF y
contemplar la totalidad de ias fojas que sean presentadas en formato fisico.

Asimismo, en cuanto a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera incluirse en el duplicado

digital la péliza en formato PDF, a efectos de que Area de Sequros de BCylL pueda validar de
forma inmediata {as firmas digitales de la documentacién presentada.

A su vez, se reitera conforme lo solicitado en el Articulo 7.b.3 y 7.b.7 de la Seccién 2 del PCP,
que se deberd presentar la copia digital en “formato Excel 2013” de los compromisos
contractuales en obras vigentes a la fecha del llamado, Planilla de Cotizacién (Anexo l), Anélisis
de Precios (Anexo XIlll), Plan de Trabajos y Curva de Inversién (Plan de Certificacion), en la
misma Memoria USB que sea presentada con la oferta.

En caso de no presentar |a cantidad de copias exigidas precedentemente, el oferente sera intimado a
presentar la documentacion faltante durante el siguiente dia habil de haber sido recibida dicha
notificacién, caso contrario su oferta sera desestimada.

Asimismo, los oferentes deberan ordenar el contenido de sus propuestas tal como lo establece
el “indice de Presentacién de la Oferta”, obrante en el Anexo XIl del presente.

La documentacién que -como minimo- debera contener el Sobre presentado por el Oferente sera la
detallada a continuacién, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la Oferta, ante la ausencia de
cualquiera de los siguientes documentos:

1. Garantia de Mantenimiento de Oferta en OBRA PRIVADA en formato original, (Art. 8 de la
Seccion 1 del presente Pliego). En caso de presentarla mediante una Poéliza de Seguro de
Caucidn, debera contar con la certificacidon de firma del Apoderado de la compafiia aseguradora
que actua como firmante en la mencionada péliza, por Escribano Publico.

Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXO Il).

Plan de Trabajos y Curva de Inversién (Plan de Certificacion, en porcentajes).

Nominacion del Representante Técnico (Art. 16 de la Seccion 1 del presente Pliego).

Planilla de Cotizacién de la Oferta (Art. 19.27 PBCG y Anexo |, Seccion 5, PCP).

Andlisis de Precios por item (Anexo XI, Seccion 5, PCP).

oarwLN

Licitaciéon Publica Nacional N° 05/2021

“MEJORAMIENTO DE ViA CON DURMIENTES DE HORMIGON ESPECIALES — LINEA GENERAL
BELGRANO - ANO 2021"

(IDENTIFICACION DEL OFERENTE)

SOBRE UNICO

Dia y hora fijados para |la apertura

Las ofertas que no contengan la totalidad de la documentacién arriba detallada, seran
desestimadas automaticamente sin posibilidad de subsanacién.

-
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Podran utilizarse anicamente los modelos de formularios de Propuestas Econdmicas que
forman parte integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato. Asimismo, la
garantia de mantenimiento de oferta debera presentarse en formato original.

ARTICULO 4° - Requisitos Formales para la Presentacién de las Ofertas

4.1. Cada oferente debera acompaiiar la informacién y documentacion que a continuacién se
detalla, conforme el Articulo 19° del PBCG, con excepcién de aquella correspondiente a los
apartados a) y b) definidos seguidamente, que hubiera sido suministrada con anterioridad en
otra oferta. En este caso, el Oferente debera adjuntar una Declaracién Jurada que detalle la
Licitacion en la cual se ha entregado dicha informacion y documentacién y que la misma se
encuentra plenamente vélida y actualizada a la fecha.

La propuesta contendra la siguiente documentacion e informacién:
a) Documentacidn que acredita la Capacidad Legal del Oferente
a. i.- Personas fisicas:

1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y constituido
en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, estado civil y nimero de documento de identidad.
Para el caso de presentarse un apoderado debera acompaniar copia del poder con facultades
suficientes para obligar al Oferente, el cual debera estar debidamente certificado por escribano
publico o autoridad competente.

2.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta presentacion, a
través de la cual seran validas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas al
procedimiento de la presente licitacion

3.- Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI), en donde consten los
datos de la persona y el dltimo domicilio registrado.

a. ii.- Personas Juridicas:
1.- Denominacion o Razén Social.
2.- Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

3.- Denunciar direccién de correo electrénico (e-mail) a los efectos de esta presentacién, a
través de la cual seran validas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas al
procedimiento de la presente licitacion

4.- Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente certificados por
escribano publico o autoridad competente.

5.- Designacion de Representante Legal y/o Apoderado con facultades suficientes para obligar
al Oferente. Esta capacidad de representacion o poder deberad resultar de los contratos
sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos debidamente certificados por
escribano publico o autoridad competente

6.- Némina de los actuales integrantes de sus oérganos de direccion, administracion y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos.

a. jii.- Personas juridicas en formacion:
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1. Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano publico o
autoridad competente.

2. Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de inscripcién en el
registro correspondiente.

3.- Denunciar direccion de correo electrénico (e-mail) a los efectos de esta presentacion, a
través de la cual seran vdlidas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas al
procedimiento de la presente licitacion

a. iv.-. Agrupacion de Colaboracién y Uniones Transitorias:

1. ldentificacién de las personas fisicas o juridicas que las integran y sus porcentajes de
participaciéon. En caso de tratarse de personas fisicas deberan acreditar su identidad de
conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; y en el caso de personas juridicas de
conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3.

2. Nomina de los actuales integrantes de los 6rganos de direccion, administracion y
fiscalizacién, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas juridicas que han
asumido el compromiso de conformar la UT, en caso de corresponder.

3. Fecha del compromiso de constitucién y su objeto debidamente certificado y legalizado por
escribano publico o autoridad competente.

4. Declaracién de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucion del contrato.

5. Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6. Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta presentacion, a
través de la cual seran validas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas al
procedimiento de la presente licitacion

b) Numero de Clave Unica de Identificacion Tributaria. (C.U.L.T.) - Constancia. -

¢) Carta de Presentacién: En todos los casos los Oferentes deberan acompaiiar una carta de
presentacién con caracter de declaracion jurada, firmada por el representante legal del Oferente en
la que manifiesta la intencion de participar en la presente licitacion como Oferente y en la que
acepta todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obra, del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas previsiones que rigen la licitacién. Esta
declaracién se realizara utilizando el formulario incluido en el ANEXO Il del presente Pliego.

d) Constancia del Correo electronico por medio del cual se le envio el PCP y PBCG.
&) Constancia de Visita a Obra.

f) Garantia de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Articulo 16 de la Seccion 2
del presente Pliego. En caso de presentaria mediante una Péliza de Seguro de Caucion, debera
contar con la certificacién de la personeria de quien emite la pdliza en representacion de la
aseguradora por Escribano Publico.

g) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberan acompanar una declaracion jurada donde
conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el
ESTADO NACIONAL yfo sus entidades descentralizadas y/o BCyL S.A. yfo sus accionistas
(Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y/o Administracién General de Puertos Sociedad del
Estado) y/o Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad de! Estado yfo Sociedad
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Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, conforme ANEXO V que forma parte del presente
Pliego.

h) Judicial: En todos los casos los Oferentes deberan denunciar, con caracter de declaracién
jurada, conforme al ANEXO V que forma parte integrante del presente pliego, si mantienen o no
juicios con el ESTADO NACIONAL yfo sus entidades descentralizadas, y/o BCyL S.A. y/o sus
accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado yfo Administracion General de Puertos
Sociedad del Estado) y/o Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado yfo
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, individualizando en su caso: caratula,
numero de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaria y entidad demandada.

i} Declaracion Jurada Aceptacion y Conocimiento del Régimen de la Ley N° 27.437 “REGIMEN DE
COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES” y de la Ley 18.875 COMPRE
NACIONAL. NORMAS REFERENTES A COMPRAS POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL.
(Anexo V).

j) Declaracién Jurada de Intereses — Decreto 202/17 (Anexo VII).

k) Declaracion Jurada de Aceptacion y adhesion al cédigo de conducta de BCyL S.A. (ANEXO VI)
4.2. Subsanacién de defectos de forma: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente sera
intimado por la COMISION DE EVALUACION a subsanarlos dentro del término de TRES (3) dias

habiles, o el plazo que la Comisién de Evaluacion considere pertinente. Si no lo hiciere, la oferta sera
desestimada, sin mas tramite.

ARTICULO 5° - Oferta Alternativa

No se prevén ofertas alternativas.

ARTICULO 6° - Evaluaci6n de las Ofertas

6.1 En la fecha establecida en el llamado se procederd a la apertura de las ofertas. Durante el
siguiente dia habil se otorgara vista digital a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas,
a excepcion de aquellas ofertas que no hayan sido recibidas en formato digital, las cuales estaran
disponibles al siguiente dia habil de haber intimado a los oferentes a presentarlos, conforme lo
establecido en el Art. 3 de la seccién 1 del PCP.

En efecto, aquel que desee tomar “vista digital" debera solicitarlo por correo electrénico a
aabraham@bcyl.com.ar y sfente@bcyl.com.ar ; detallando expresamente las ofertas de las cuales
desea la vista.

En igual plazo que el establecido en el primer parrafo del presente, podran realizar las observaciones a
las ofertas, las se fundamentaran en forma clara y precisa y seran enviadas por correo electrénico a las
siguientes direcciones: aabraham@bcyl.com.ar y sfente@beyl.com.ar, debidamente firmadas por los
representantes de la firma en cuestion.

Cumplido el plazo del parrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocara al andlisis de las
ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la licitacién, integran
las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones de cumplimentar la provisién objeto
del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas resultan ADMISIBLES.
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Si se observaran distorsiones en el precio unitario de los distintos items que se cotizan,
independientemente del valor final de la oferta, BCyL se reserva el derecho de solicitar la adecuacion
de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta, independientemente de que la
oferta econémica resulte la mas baja.

6.2 En ese proceso de evaluacion, la COMISION EVALUADORA podra requerir todas las aclaraciones,
ratificaciones y rectificaciones que considere necesarias para determinar la admisibilidad. Los Oferentes
deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios de la COMISION EVALUADORA
dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles, o el plazo que la Comisién Evaluadora considere pertinente,
caso contrario se procedera a su descalificacion.

No se requerira o aceptara aclaracion o informaciéon complementaria por parte de un Oferente que
impligue una alteracion de la igualdad en la evaluacién de las ofertas, o que represente una ventaja
para quien formula la aclaracién o complementacién de la informacién dado el tiempo transcurrido con
posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las demas ofertas o cualquier otra
condicién.

6.3 A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, la COMISION
EVALUADORA podra considerar el grado de cumplimiento exhibido por el Oferente en otras
obligaciones contraidas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E. en cuanto a la ejecucion de obras y
al cumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos ejecutados y de las obligaciones legales y/o
regulatorias y/o contractuales.

6.4 La COMISION EVALUADORA emitira el DICTAMEN DE EVALUACION, el cual no sera vinculante y
proporcionara criterios suficientes para la toma de decision de la adjudicacion.

La toma de vista en ningun caso dara derecho al oferente a efectuar presentaciones en las actuaciones
por el que se tramita esta contratacion, ni dara lugar a la suspensién de los tramites o demoras en el
proceso de contratacion.

ARTICULO 7° - Adjudicacion

7.1. La contrataciéon de los trabajos objeto de la presente licitacion sera adjudicada a la oferta que
cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y formales resulte ser la oferta mas conveniente del
renglén, a sélo criterio de BCyL S.A.

BCyL S.A. podra adjudicar el renglén teniendo en cuenta la conveniencia de acuerdo a precios,
descuentos ofrecidos por los oferentes y capacidad técnica del oferente; resultando asi de una
evaluacion integral en un todo conveniente al solo criterioc de BCyL.

7.2 La adjudicacion sera notificada fehacientemente A/LOS ADJUDICATARIO/S y al resto de los oferentes,
quienes podran impugnar el acto de adjudicacion dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de
notificados.

7.3 Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en Mesa de Entradas de BCyL S.A. y debera
adjuntar una Garantia de Impugnacién equivalente a lo indicado en la Seccion 2. La garantia de
impugnacién podra ser ejecutada al primer requerimiento de BCyL S.A. de no proceder la impugnacion.

BCyL S.A respondera, por escrito en el plazo de CINCO (5) dias habiles a cada Oferente que haya
formulado impugnaciones.

x
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7.4. BCyL S.A. podré dejar sin efecto el procedimiento de contratacion en cualguier momento anterior al
perfeccionamiento del presente, sin lugar a indemnizacion alguna a favor de los interesados u
oferentes.

7.5. En caso que la firma adjudicataria se trate de una Unién Transitoria (UT), en los términos del Art.
1463, 1464 y ccds. del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan dentro de los CINCO (5) dias
habiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo estipulado en el punto 2 del presente
articulo, acreditar con la documentaciéon correspondiente el inicio del tramite ante la autoridad que
corresponda de la inscripcion de la UT como TRAMITE URGENTE, costo que estard a su cargo; ello
bajo apercibimiento de dejar sin efecto la adjudicacion a la UT y proseguir con la misma en el orden de
mérito.

ARTICULO 8° - Garantias

8.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta

Los oferentes deberan acompaiiar, junto con su oferta, una GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA EN OBRA PRIVADA por un monto EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL
MONTO DE LA OFERTA (SIN IVA), a favor de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. La pdliza de
caucion debera contar con la certificacion correspondiente de facultades por Escribano Publico y su
legalizacién cuando fuere realizada fuera de la jurisdiccion de Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Se deja constancia que no serén aceptadas pélizas de caucién emitidas por la compaiiia “Tutelar
Seqguros S.A.”. En tal sentido, la oferta que contenga una garantia de mantenimiento de oferta
emitida por la _mencionada compaiiia aseguradora, sera desestimada autométicamente, sin
posibilidad de subsanacién.

8.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato

A la emisién de la Orden de Compra, BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. exigird al oferente
adjudicado una garantia de cumplimiento de contrato, a entera satisfaccién de BCyl, equivalente al
DIEZ POR CIENTO (10%) del monto adjudicado (SIN IVA). En caso de presentarla mediante una
Péliza de Segurc de Caucién, deberd contar con la certificacion de firma por Escribano Publico y debera
ser legalizada la mencionada certificacion si el Escribano certificante fuese de una jurisdiccion diferente
a la de Belgrano Cargas y Logistica S.A.

Dicha garantia debera contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas:

- Modificaciones del Contrato: “La garantia que instrumenta la presente podliza mantendra su pleno
efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador modificaciones o alteraciones en el
Contrato de obra original, siempre que estén previstas en la ley aplicable o en dicho Contrato”.

- Configuracion del siniestro: "Una vez firme la resolucién dictada dentro del ambito interno del
asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, el asegurado tendra derecho a exigir el page pertinente al asegurador,
luego de haber resultado infructuosa la intimacién extrajudicial de pago, no siendo necesaria otra
interpelacidn ni accion”.

;I?.
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- Pago y efectos: “El siniestro tendra fecha cierta la de recepcion por parte del asegurador de la
documentacion pertinente, debiendo este hacer efectivo el importe garantizado dentro de los 15
dias”.

- Prescripcion liberatoria: “Las acciones contra el asegurador prescriben al mismo tiempo que
prescriben las acciones del asegurado contra el tomador”.

- La liberacién de la Péliza se realizara una vez que se otorgue la Recepcion Definitiva de la Obra.

Se deja constancia que, en caso de optar por Péliza de Seguro de Caucion, la Garantia de
Mantenimiento de Oferta y la de Cumplimiento de contrato deberan ser emitidas por ia misma

compaiiia aseguradora.

8.3 Garantia por Anticipo Financiero

QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra, de acuerdo a lo exigido en el Articulo
10° “Anticipo Financiero” de la presente seccién.

Se deja constancia gue, en caso de optar por Péliza de Seguro de Caucién, la presente debera
ser emitida por la misma compaiiia aseguradora gue oportunamente intervino en la emisién de
las Garantias de Mantenimiento de Oferta y Cumplimiento de Contrato.

8.4 Garantia por Fondo de Reparo

CINCO POR CIENTO (5%) del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al
anticipo financiero y sumado el IVA, de acuerdo a lo exigido en el Articulo 12° “Fondo de Reparo” de la
presente seccion.

Se deja constancia que, en caso de optar por Péliza de Seguro de Caucién conforme o descripto

en el parrafo gue antecede, la péliza debera ser emitida por la misma compafriia aseguradora que
emitio la Garantia de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato y Anticipo Financiero.

8.5 Garantia por Impugnacion
Uno por ciento (1%) del Monto Total de la Oferta sin IVA. Se ejecutara de no prosperar la impugnacion

Se deja constancia que, en caso de optar por Péliza de Seguro de Caucién deberd ser emitida
por la misma compafiia aseguradora que emitié la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

ARTICULO 9° - Plazo de los trabajos. Plan de Trabajos. Orden de Inicio

9.1. Plazo de Ejecucion y Periodo de Garantia

El plazo de ejecucion de las obras comprendidas en la presente contratacion y el plazo de garantia
entre la Recepcion Provisoria de la Obra y la Recepcion Definitiva se definen en la Seccién 2 “Datos del
Llamado”.

4
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9.2. Plan de Trabajos.

E! Oferente acompaiiara sus ofertas con un Plan de Trabajos detallado en concordancia con cada uno
de los items que se detallan en la Planilla de Cotizacién (Anexo |}, ademas de una Metodologia
Constructiva conforme a las caracteristicas y plazo de la obra, los cuales seran analizados en la
evaluacidn técnica de las ofertas.

El Oferente elaborara un Pian de Trabajos desarrollado por el método Gantt, que permita el analisis de
la ejecucion completa de la obra.

Dicho programa comprendera la siguiente informacion:

o Detalle de todas las actividades a desarrollar con indicaciéon, para cada una de ellas, de la
duracién.

¢ Detalle de las fechas de comienzo y finalizacion de cada actividad.

* Programa de inversiones por actividades, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se
ejecutan las respectivas tareas.

e Curva de Inversion (Plan de Certificacion).

Las actividades en las que se proponga detallar la obra estaran perfectamente definidas y seran
desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rapida interpretacion y tendran una
significacién homogénea, con duraciones acordes con la caracteristica del emprendimiento. Ademas,
las actividades o la composicion de varias de ellas seran compatibles con los rubros o item en los que
se indique la cotizacion de la obra.

Se aclara que el plazo contractual esta considerado sobre la base de una prestacién de personal,
herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar.

La Comision Evaluadora verificara que el Plan de Trabajos presentado en la oferta cumpla con lo
expresado y demas requisitos necesarios para determinar que la oferta resulta admisible. Sin perjuicio
de ello, en el periodo existente entre la adjudicacion de la obra y la emision de la Orden de Compra,
BCyL S.A. podra formular observaciones o requerir aclaraciones y detalles adicionales del Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones Definitivo a ejecutar, asi como la metodologia que el Contratista
utilizard para su ejecucion, los cuales pasaran a formar la documentacion de |la presente contratacion.

El Plan de Trabajos Definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del Comitente y de
actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se consideraran fijadas todas las
fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por
certificar.

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se exigird
incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio de la aplicacion
de las penalidades previstas.

9.3 Orden de inicio.

Una vez haya sido emitida la Orden de Compra correspondiente, BCyL S.A. emitira la Orden de Inicio
de los trabajos, estableciendo en ella un plazo para el comienzo de las obras, que serd como maximo
de VEINTE (20) dias, pudiendo en ese plazo autorizarse la movilizacién al sector de la obra y armado
del obrador, transporte de materiales y la ejecucion de tareas preliminares. No obstante, se deja
constancia que no se labraran Actas de Medicion y por ende no se emitiran Certificados previo a la
efectiva firma del Acta de Inicio. Asimismo, sera obligacion de la contratista presentar dentro de dicho

? Pigina 12 de 101



@ Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS

Presidencia de la Nacién CARGAS

plazo toda la documentacién inherente a los seguros solicitados en el Art 12 de la Seccidén 2 del PCP y
la correspondiente a Control de Terceros requerida en el Art 16 de la Seccién 2 y ANEXO VI de la
Seccién 5 del PCP, como asi también de gestionar todas las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos
Municipales, Provinciales y/o Nacionales que correspondan; y de adquirir el derecho de uso de los
terrenos destinados a la implantacién del obrador.

Dentro del plazo otorgado, las PARTES confeccionaran un “Acta de Inicio” a fin de establecer la fecha
cierta de inicio de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico
del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida
en dicha Acta. Si dicha Acta no se firmase, se considerard de pleno derecho que los plazos
contractuales rigen automaticamente a partir del vencimiento del plazo indicado en el parrafo anterior.

No se podra dar comienzo a los trabajos, sin previa autorizacion de la Empresa BCyL S.A. (Orden de
Inicio}, para lo cual el Contratista debera tomar contacto inmediato con la Administracion del Contrato
/Inspeccién de Obra, una vez firmada la Orden de Inicio.

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista debera
actualizar el mismo dentro de los Cinco (5) dias subsiguientes; el nuevo Plan contemplara las
modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o se lo indique el Comitente,
a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectlen solo servirdn para salvar 1as alteraciones
ocurridas en el plan vigente y su aprobacién de ningin modo servira para justificar postergaciones en el
plazo contractual de ejecucién de las obras.

Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los contratados,
se indicara su relacion con las actividades del programa de trabajos vigente, su plazo de ejecucion y su
incidencia en el plazo total de ejecucién de |a obra.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicacidén de las penalidades previstas
establecidas en la presente documentacion.

Sobre cada programacién aprobada, el Comitente elaborara su correspondiente programacion de
pagos; en consecuencia, los plazos representardn la duracion maxima de los compromisos asumidos
por el Contratista y éste podra acelerar el avance fisico respecto a lo programado aunque, sin acuerdo
previo de BCyL S.A., no podra exigir una consecuente aceleracion del programa de pagos.

ARTICULO 10° - Anticipo Financiero

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo equivalente al QUINCE
POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra.

Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista debera solicitarlo dentro de los CINCO (5) dias
corridos posteriores a la emision de la correspondiente Orden de Compra, acompafiando una fianza
bancaria o péliza de seguro de caucion a satisfaccién del Comitente por el monto total de la factura del
anticipo solicitado y extendida a favor de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA,
debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios
de excusion y division.

La pdliza en cuestiébn debera ser emitida por la misma compaiiia aseguradora que emitié las de
Mantenimiento de Oferta y Cumplimiento de Contrato.

7
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Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero seran canceladas por BCyL S.A. dentro del plazo
de diez (10) dias posteriores de presentada a su satisfaccién la documentacion necesaria para su
otorgamiento.

Para la devolucion del Anticipo Financiero, BCyL S.A. procedera a realizar un descuento del QUINCE
POR CIENTO (15%) del monto total de los certificados de obra basicos aprobados en lo sucesivo. La
suma de los importes descontados considerados a valores basicos de la Orden de Compra sera
equivalente a la suma anticipada.

Las facturas deberan ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida Santa Fe N°
4636, 3° Piso, CP 1425 de esta Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

ARTICULO 11° - Certificacion de los trabajos — Presentacion y pago de facturas

Al final de cada mes calendario se realizara la medicion de los trabajos ejecutados labrandose el Acta
de Medicién correspondiente. Si el Acta de inicio de la obra se firma pasados los quince primeros dias
corridos del mes, la primera medicion se realizara al término del siguiente mes calendario.

El Contratista a través de su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las mediciones de
las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas.

Durante la medicién de las tareas, la Inspeccion y el Representante Técnico del Contratista evaluaran
las tareas descriptas en la divisién por items y consignaran el avance correspondiente al periodo
medido.

En las actas y codmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista. En caso que
el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo
por Acta en las fojas de medicién.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de DOS (2) dias habiles justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran
sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Conformada la medicién por la Inspecciéon de Obra y el Contratista, éste (itimo preparard de acuerdo a
sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segin modelo que se incorpora en al Anexo
VI, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Computo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Gltima medicién y
su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sea
aprobada por la Autoridad Competente, al momento de la Recepcion Definitiva.

El Contratista debera presentar, en formato digital, a la Inspeccién de Obra que designe BCyL S.A.,
dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el
avance de los mismos. Una vez que Control de Terceros apruebe la documentacion solicitada por el
area conforme lo establecido en el Art 16° de la Seccion 2 del PCP y el Anexo VI, el contratista debera
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presentar TRES (3) ejemplares del certificado conformado por la inspeccion de Obra en la Subgerencia
de Obras.
La documentacién minima que debera presentarse en esta instancia, constara de:
s Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes con
eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras.
* Detalle del avance de las obras, discriminado por item, en cantidades y porcentajes. Acta de
Medicién conformada por la Inspeccion de Obra.
¢ Plan de Trabajos y Curva de Inversidn (Plan de Certificacion).
» Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicacién de los
montos correspondientes.
+ Documentacion fotografica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos ejecutados.
e Inventario de Material Producido de Obra.
* Planilla de dias improductivos de obra que debera reflejar lo consignado en los partes diarios
de produccion.
« Constancia de aprobacion Control de Terceros.
* Nota de Aprobacidn de la Inspeccién de Obra (segin ANEXO VIII) de la Documentacion
presentada hasta aqui detallada, con indicacion del monto a abonar.

BCyL S.A., de no mediar circunstancias que asi lo impidan, realizara las observaciones o eventual
rechazo del Certificado dentro de los Diez (10) dias habiles desde que fuera presentado en la
Subgerencia de Obras.

La documentacion debera ajustarse a los formularios y modelos que indique la Inspeccion de Obra, o
aquellos que se encuentren vigentes para BCyL S.A.

De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ (10) dias corridos subsiguientes,
la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurse alguno, la cantidad que
se considere conveniente.

La emision de la factura correspondiente debera efectuarse una vez que toda la documentacion esté
aprobada por el gerente de obras o por quien este designe en su lugar.

El pago del certificado se efectuara dentro de los Treinta (30) dias corridos de la fecha de presentacion
en Cuentas a Pagar de la factura correspondiente, la cual se presentara luego de haber sido aprobada
por la Subgerencia de Infraestructura toda la documentacion pertinente.

ARTICULO 12° - Fondo de Reparo

Del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al anticipo financiero y sumado el
IVA, sera retenido un CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de Fondo de Reparo. Este fondo sera
aplicado a atender los gastos que pudieran demandarle a BCyL S.A. la correccién o enmienda de
cualquier anomalia, defecto, desperfecto o vicio oculto que pudieran detectarse en los trabajos y/o
materiales provistos por el Contratista; sea durante la realizacion de los trabajos como dentro del
periodo de prueba o garantia; cuando se dé el caso que no sean resueltos sin pérdida de tiempo y de
conformidad con la inspeccion de BCyL S.A.

De no mediar observacion alguna, esta garantia sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias
siguientes a la firma de la Recepcidn Definitiva.

Dicha retencion podra ser reemplazada por una péliza de seguro de caucion emitida por una compaiiia
a entera satisfaccién de BCyL S.A. La misma deberd ser presentada certificada y legalizada por ante
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Escribano Publico. En el caso de optar por la presentacién de pdliza de caucion, la misma debera ser
emitida por la misma companhia aseguradora que emitié la de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento
de Contrato, etc.

ARTICULO 13° - Redeterminacién de Precios

No aplica a la presente.

ARTICULO 14° - Subcontratacion

El Contratista podra encomendar a un tercero, en adelante denominado SUBCONTRATISTA, hasta un
TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transitoria o permanente, siempre y
cuando sea informado a BCyL S.A. al momento de presentar su Oferta. BCyL S.A. se reserva el
derecho de aceptar o rechazar dicha subcontratacion, y de requerir la documentacion que considere
pertinente a tal efecto.

Si con posterioridad a la presentacion de su Oferta, el contratista optase por efectuar una
Subcontratacion, previo a ello, debera notificar fehacientemente al comitente de dichas intenciones,
conjuntamente con toda la documentacién del Subcontratista que BCylL S.A. considere pertinente
solicitar, y debera contar con la expresa aprobacion del comitente. Todo ello conforme lo establecido
por el Art. 78 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obras.

El Contratista es el principal obligado ante BCyL S.A. respecto de la ejecucion global de la Orden de
Compra y el responsable de ejercer el debido control sobre los subcontratistas. Esta responsabilidad no
podra ser delegada en terceros.

El Contratista sera el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las obligaciones
y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, asi como de todas las obligaciones
emanadas de! derecho del trabajo y los organismos de seguridad social conforme articulo 30°, Ley
20.744 y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, dafio y perjuicio que se hubiere originado por
acciéon u omision - ya sea con dolo o culpa - por parte del Subcontratista hacia BCyL. S.A., sera
considerado al Contratista como responsable del mismo sin perjuicio del derecho que a éste le asista
frente al Subcontratista.

ARTICULO 15° - Habilitaciones

El Contratista debera gestionar las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos municipales, y/o
provinciales y/o nacionales que correspondan, en cumplimiento con la normativa nacional, provincial y/o
municipal en materia de higiene y seguridad.

La imposibilidad del Contratista en conseguir dichas habilitaciones, autorizaciones y/o permisos sera
causal de rescision del presente, sin derecho a indemnizacion por parte de la Contratista.

6%,
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ARTICULO 16° - Personal del Contratista en obra

El personal del Contratista debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccion
de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que considere
incompetente, o su asignacion a otra tarea.

El personal dependiente del Contratista no tendra vinculo laboral alguno con el Comitente.

Toda justificacion de inasistencia del Jefe de Obra y Representante Técnico en simultaneo, se hara por
escrito ante la Inspeccion de Obra. Cuando a juicio de la Inspeccion de Obra no responda a razones
justificadas, la ausencia del Representante Técnico y Jefe de Obra o la falta de comparecencia del
primero cuando asi se le requiera, dard motivo a la aplicacién de la sancién correspondiente por
ausencia del Representante Técnico.

Personal minimo propuesto:
Representante Téchico

El Representante Técnico de Obra propuesto sera responsable de avalar a la Contratista en todos los
aspectos técnicos relacionados con las obras contratadas. Sera también, el responsable del
cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones, y legislacion de todo tipo (nacionales,
provinciales y municipales) que sean aplicables a la obra, y de toda situacidn emergente de la misma
estén o no expresamente indicadas en el Pliego.

Debera contar con titulo de Ingeniero, y estar inscripto en el correspondiente Consejo Profesional de
Ingenieria Civil de Jurisdiccidbn Nacional/Provincial. Asimismo, debera acreditar una experiencia
comprobable de al menos DIEZ (10) afios en cbras en general, y CINCO (5) afios en obras de
naturaleza ferroviaria y haber participado en la ejecucién de cbras de mejoramiento con durmientes de
H° y mecanizado de via y/o renovacion de via.

Se deberan detallar los siguientes datos de la obra de mejoramiento de vias que presente como
experiencia:

- Comitente

- Monto de la obra

- Fecha de Inicio y Fin de la obra

- Plazo de Obra

- Breve descripcion de la obra.

La presencia del Representante Técnico en obra debera ser permanente durante la ejecucion de los
trabajos. Podra ausentarse temporalmente, siempre y cuando el Jefe de Obra esté presente.

El Representante Técnico solo podra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccion de Obra, y no
podra ser sustituido previo al inicio de obra.

La documentacién presentada por el oferente, debera estar firmada en todas las hojas por el
Representante Técnico.

¥
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Jefe de Obra

El Jefe de Obra propuesto, sera el coordinador y supervisor de todas las tareas que se ejecuten en obra
y el personal que en ella intervenga. Debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por
la Inspeccion de Obras, y ilevar al dia toda la documentacion inherente a la Obra.

Debera contar con titulo de Ingeniero, y estar inscripto en el correspondiente Consejo Profesional de
Ingenieria Civil de Jurisdiccion Nacional/Provincial. Asimismo, debera acreditar una experiencia
comprobable de al menos CINCO (5) afios en obras en general, TRES (3) afios en obras de naturaleza
ferroviariay haber participado en la ejecucién de obras de mejoramiento con durmientes de H® y
mecanizado de via y/o renovacién de via.

Se deberan detallar los siguientes datos de la obra de mejoramiento de vias que presente como
experiencia.

- Comitente

- Monto de la obra

- Fecha de Inicio y Fin de [a cbra

- Plazo de Obra

- Breve descripcion de la obra.

La presencia del Jefe de Obra debera ser permanente durante la ejecucién de los trabajos.

El Jefe de Obra solo podra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccién de Obra, y no podra ser
sustituido previo al inicio de obra.

ARTICULO 17° - Relacién entre el Contratista y la Inspeccion de Obra

El Comitente designara el personal de la Inspeccion de Obra y comunicarad cudles son las personas
autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Inspeccion y cuales estdn autorizadas para
visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

Cuando la Inspeccion constatase defectos, errores, mala calidad de los materiales (en caso de las
soldaduras, por ejemplo} o deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar al Contratista la
reparacion o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos emergentes.

Si la Inspeccidn no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por trabajos defectuosos, no
estard implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccién podra ordenar las correcciones o
reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo
del Contratista el costo correspondiente.

El Contratista no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacion de la
documentacion técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal ¢ proveedor, o
excusarse por el retardo por parte de la Inspeccién en la comprobacion de faltas, errores u omisiones.

Las comunicaciones entre las Partes se desarrollaran mediante los siguientes elementos:
17.1. Documentacion de la obra
e 17.1.1. Libro de Ordenes de Servicio

Los libros de Ordenes de Servicio, tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se
redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por e!
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Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber
tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

e 17.1.2. Libro de Notas de Pedido

Los libros de Notas de Pedido, Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa
Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones
que desee efectuar o pedidos de aclaracion.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberdn ser firmados por su Representante de
Obra y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del
mismo y firmando al pie.

o 17.1.3. Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera conformarlo, el
parte diario donde se consigne:

1) Namero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionarén por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de
Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobacicn por la Inspeccion de su texto.

ARTICULO 18° - Instrumental de Medicién y Control

A efectos de la correcta ejecucion y verificacion de los trabajos, El Contratista debera disponer el
instrumental necesario y suficiente para la medicidn y control por parte de la Inspeccion de Obra,
cuando esta lo requiera. Como minimo:;

Reglas de trocha y peralte tipo Matisa o similar; cantidad: Dos (2)
Sonda para medicion de luces de juntas.
Termémetros en cupdn de riel, compuesto por termémetro para riel segin plano G.V.0. 267,
graduado entre —30 °C y +70 °C, de vidrio y alcohol con tubo protector de aluminio. ir4 alojado
en riel portador de termometro segun plano G.V.0. 491 que sera idéntico al colocado en la via,
de 250 mm. de longitud con un orificio longitudinal en el eje de la cabeza del riel de 195 mm. de
largo por 17 mm. de diametro. También sera necesario disponer de termémetros tipo infrarrojo y
de contacto (iman).

o Cintas de 25 m. tipo ruleta, alojada en caja metélica forrada en cuerina o material similar, la cinta
tendra graduacion métrica en centimetros; cantidad: Dos (2);
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¢ Cinta 50 m. tipo agrimensor, estara marcada cada 0,20 m. con remaches metalicos y llevara
marcas para facilitar la lectura de 2 m. de ambas caras y en forma acumulativa, estara provista
de caja metdlica que permita la extraccion de la cinta; cantidad: Dos (2); podra ser sustituida por
cintas de igual longitud de tela o plastico indeformable y constatada.

o Cintas de acero de 2m. con tratamiento anti 6xido, estara alojada en caja metalica, tendra

graduacion milimétrica y sera de tipo automatico, retractil con freno; cantidad: Dos (2);

Niveletas y/o nivel dptico para la nivelacion de los durmientes.

Medidor de distancia digital.

Estacién Total.

GPS

El Contratista podra disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la medida que
puedan realizar los trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias, siempre y cuando la
sustitucién sea aprobada por la inspeccion.

¢ o o @

Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la medicion y control en el tramo.

Correra también por cuenta del Contratista la provisién, alquiler o contratacién de los equipos y
elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos y comprobaciones que esta
documentacion licitatoria y la Inspeccion de Obra determine.,

ARTICULO 19° - Movilidad a proveer por el Contratista

El Contratista proveera y pondra a disposicién permanente para uso de BCyL S.A. desde el inicio de la
obra 1 (UN) vehiculo con no mas de 50.000 km, modelo no mayor a 3 (TRES) afios de antigliedad
respecto del inicio de la obra, tipo Camioneta doble cabina, con caja y cubierta estanca, con motor
diesel turbo de potencia superior a los 150 CV y de traccién integral (4X4). El equipamiento minimo del
vehicule debera comprender direccidn asistida, sistema ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales
para todos los pasajeros, calefaccion y aire acondicionado.

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones, provisién de
combustibles y lubricantes, estacionamiento, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos gastos
aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo del Contratista que no recibira pago directo alguno
por las obligaciones descriptas en este punto. El Contratista debera proveer estos servicios referidos a
la movilidad hasta que opere la Recepcién provisoria y toda vez que, durante el plazo de garantia hasta
la Recepcién Definitiva, la Inspeccion de Obra lo requiera para cumplir las actividades de supervisién de
las obras de reparc que se presenten hasta la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 20° - Mantenimiento, Limpieza y Conservacion de la Obra

A partir de que inicie trabajos, el Contratista estarad obligado a realizar las tareas de mantenimiento,
conservacion y limpieza del sector derivado con la obra.

El Contratista debera proceder a la limpieza completa del ancho el coronamiento de via, retirando todos
los desechos y restos de materiales que se acumulen durante el desarrollo de esta tarea.

El mismo criterio se aplicara durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto estado
de limpieza y ordenamiento.

¥
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Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el Contratista arbitrara los medios para
mantener en condiciones la zona intervenida y realizara las nuevas operaciones de limpieza que
resulten necesarias.

Quedaran a cargo del Contratista hasta la Recepcion Definitiva, todas aquellas tareas de mantenimiento
o reparacion que resulten necesarias al solo juicio de la Inspeccién de Obra frente a vicios aparentes de
las obras, aun aquellas no previstas.

ARTICULO 21° - Obradores - Depésitos

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para adquirir el derecho de uso de los terrenos de
propiedad de BCyL o terceros, a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad; como obrador de la
presente obra.

La Inspeccion autorizara al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicacion de
materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizara el Contratista de completo acuerdo
con la Inspeccion de Obra, |a cual dara las directivas precisas sobre la ubicacion del sitio y la superficie
definitiva a ocupar.

El obrador contara con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.

BCyL S.A. no garantiza la provision de agua y electricidad en el sitio, por tanto, queda a cargo del
Contratista arbitrar los medios necesarios para procurarse dichos suministros.

En caso que el terreno destinado a implantar el obrador, sea propiedad de BCyL S.A., el Contratista
debera cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente separado del resto de las
instalaciones de BCyL S.A., tomando todas las medidas de seguridad apropiadas y realizando los
trabajos de iluminacién correspondientes.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera proceder al retiro de todas las instalaciones,
construcciones, depositos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado de limpieza y a entera
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los obradores y depositos que el Contratista estimara necesarios estaran incluidos dentro del precio
total cotizado.

ARTICULO 22° - Serenos y Personal de Sequridad y Vigilancia

La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de |a obra para prevenir robos o deterioros de los
materiales, estructuras u otros bienes propios le incumbe al Contratista.

La adopciéon de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no eximira al
Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberan ser afrontados por el Contratista.

La obligacién de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente articulo rigen

durante todo el periode comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepcion Provisoria.
i

Pagina 21 de 101



@ Minlsterio de Transporte TRENES ARGENTINOS

Presidencia de la Nacidon CARGAS

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones que se
implanten en toda la extension de obra a realizar y, en especial, en el sector de los trabajos, sera
provisto por el Contratista, incluso durante las horas en las cuales no se realicen tareas.

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando lo considere
conveniente.

Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias para que el
personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.

ARTICULO 23° - Material producido de la obra

Todo material sustituido y/o producido de la obra sujeto del presente, debera ser acopiado, clasificado,
estibado y custodiado por el Contratista en la estacion dentro de la zona de obra que sea indicada por
la Inspeccion. Asimismo, debera ser devuelto a BCyL S.A. en la Estacién que se indique dentro de un
radio de 150kms, al momento de la Recepcidn Provisoria de Obra.

Para tal fin, el Contratista confeccionard un Acta de Material Producido de Obra detallando las
cantidades y categorias de los materiales entregados, que formard parte de las Actas de Medicion,
mensual y final.

ARTICULO 24° - Recepcién de las Obras

24.1. Documentacion final de obra

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera realizar el
relevamiento final, y la planilla conforme a obra, la cual debera estar aprobada para lograr dicha
Recepcion Provisoria.

Las tareas incluidas en este apartado no mereceran pago directo alguno, considerandoselas incluidas
dentro del monto cotizado.

24.2. Recepcidén Provisoria

A todos los efectos los trabajos encomendados se consideran en conjunto como parte de una unica
obra integral y, por tanto, los periodos de garantia y las devoluciones de las garantias y fondos de
reparo estaran condicionados a la terminacion y recepcién de la totalidad de los trabajos involucrados.

La Recepcidn Provisoria sera efectuada después de haber examinado y verificado en el lugar que se
hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas, tanto para la colocacién del material, armado y
asi mismo respecto a las obras complementarias.

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia admitida,
no cumpla con las reglas del arte, no se realizaré la Recepcion Provisoria solicitada, dejando constancia
en el Acta correspondiente los motivos de tal determinacion.

El Contratista debera efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una nueva
Recepcion Provisoria, estando la Inspeccion facultada para realizar, en este segundo pedido de
recepcion, todas las comprobaciones que resulten necesarias.

s
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Si nuevamente se comprueban defectos no se concretara la recepcion, quedando constancia en el
Acta. La Inspeccion podra entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las obras motivo
del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello demande.

24.3. Recepcion Definitiva

El Plazo de Garantia de la obra serd de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Durante el Periodo de
Garantia de las obras (luego de la Recepcidn Provisoria), el Contratista debera prever realizar los
ajustes propios derivados del transito de formaciones sobre la via, al solo requerimiento de la
Inspeccion de Obra, documentado por una Orden de Servicio.

Cuando se solicite la Recepcion Definitiva, la Inspeccion de Obra, conjuntamente con el Contratista,
procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que los trabajos puedan
ser recibidos definitivamente, efectuandose la Liquidacién Final de la Obra y devolucién de las polizas
constituidas en Garantia de Cumplimiento de Contrato y como Fondo de Reparo.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la Recepcion
Provisoria. El personal y elementos de medicion y verificacion necesarios para efectuar las
comprobaciones, seran provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la Recepcion Provisoria como
para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se procedera a labrar el Acta de Recepcion Definitiva, que sera
firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrara en la misma forma que lo dispuesto para la
Recepcidn Provisoria.

ARTICULO 25° - Multas

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
Al finolizar cada mes Calendario se comparard el avance del Plan de Trabajos proyectado respecto del realmente
ejecutado.
Si el desfasaje entre los mencionados avances difiere en los siguientes porcentajes, se aplicaran los siguientes
multas sobre el monto total del contrato.

Atraso menor al 10 % No se aplica multa
Atraso entre el 10 % y 15 % 0,250%
Atrasoentreel 15 % y 25 % 0,500%
Atraso entre el 25 % y 30 % 1,000%
BCYL estara en condiciones de proceder a la
Atraso mayor al 30% rescision de la OC en los términos del Art. 98
del PBCG
Atraso entre el 30 % y 45 % (*) 3,000%
Atraso entre el 45 % y S5 % (*) 6,000%

Las muitas son acumulables y se aplican a cada certificado en particular.
(*} Los porcentajes de aplicacién de multas para atrasos mayores al 30%, son de aplicacién en caso que BCYL
decida continuar con la obra en cuestién en lugar de proceder o la rescision de la OC.
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CARGAS

Demora Inicio

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido, se le aplicard una multa del 0,05 % del monto total del
contrato por cada dia de demora en el inicio de la obra.

La multa que se aplique no genera ninguna validacién/autorizacién
de una prérroga del plazo de obra por el nimero de dias de
retraso en el inicio de los trabajos.

Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente.

0,050%

Demora Fin

Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos
dentro del plazo contractual se le aplicard una multa del 0,05 %
del monto total del contrato por cada dia de atrasoen la
terminacion de la obra.

La multa que se aplique no genera ninguna validacién/autorizacion
de una prérroga del plazo de obra por el nimero de dias de
retraso en ia finalizacién de los trabajos.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas

expresamente por el Comitente

0,050%

Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le
aplicard una multa equivalente a 0,05 % del monto total del
contrato por cada dia de paralizacion.

0,05%

Multas Administrativas

Si el Contratista incumpliera cualquier disposicién contractual y/o lo establecido en las Ordenes de Servicio, serd
pasible de la aplicacién de multas que podran variar del 0,05 % al 0,01 % del monto total del contrato de obra por
dia de incumplimiento, conforme se expone en el cuadro a continuacidn.
Ausencia injustificada del Representante Técnico: '_(-JTO_S%
Negativa a notificarse de una Orden de Servicio 0,025%
Atraso en la entrega de las pdlizas de los

; : 0,010%
seguros ohligatorios
Atraso en la entrega de los comprobantes solicitados en el Anexo
VIl “Control de Terceros” del PCP. 0.010%
Incumplimiento de disposiciones locales vigentes, en todo lo que ]
refiera a la ejecucidn de los trabajos, seguridad en (a via publica, 0,010%
y/o el cierre de obras. S |
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Incumplimiento de Orden de Servicio 0,01%

Paralizacién de trabajos (total o parcial) por divergencias no

0,050%
resueltas

Asimismo, si la empresa contratista no cumplimenta la entrega de todos los elementos pedidos en el
Articulo 18° “Instrumental de Medicién y Control”, dentro de los primeros 30 dias corridos desde el inicio
de obra, sera pasible de la aplicacion de una multa equivalente a cinco veces el valor de mercado del
elemento de medicién faltante, mas el costo de su transporte a la obra en cuestion. Dicho valor de
mercado y costo de transporte sera presupuestado y fijado por BCyL.

Percepcidon de multas:

La cobranza de las multas se efectuara por medio de nota de débito emitida por BCYL. El importe de las
multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de la sancion.

Las multas que sean aplicadas no seran compensadas ni dejadas sin efecto, bajo ninguna circunstancia.

ARTICULO 26° - INCOMPATIBILIDADES
Los ex empleados de BCyL S.A. que se hayan desvinculado hasta un afio antes de la publicacion de la
presente no podran participar del proceso licitatorio por si, 0 como personal del oferente/contratista.

ARTICULO 27°.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Todos los trabajos y actividades dentro de la obra deberan cumplir con los requisitos y normativas
indicadas en Reglamento para la industria de la Construccion - Segun Decreto Reglamentario N°
911/96 — Ley 22.250.

Para ello deberan presentar, previo al inicio de los trabajos un Plan de Seguridad e Higiene
aprobado por la entidad competente en cada jurisdiccion.

El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad debera cumplir fehacientemente
con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, segun establecen la RESOLUCION
S.R.T. N°: 231/96:

Marco Normativo:

- Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para Industria de la construccion.

- Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. §1/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

- Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

- Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de
Proteccidon Personal.

- Resolucion 503/14 S.R.T. Ejecucién de zanjas y pozos y todo otro tipo de excavacion
no incluida en la Resoluciéon S.R.T. 550/2011.

- Resolucion 550/11S.R.T. Demolicién y Excavacion

Obligaciones de la empresa contratistas y subcontratista en materia de Seguridad e Higiene:

- El servicio de Seguridad e Higiene de las empresas contratistas y subcontratistas deberan
presentar:

- Fotocopia de la Matricula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad
en el Trabajo.
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- Fotocopia de la Matricula habilitante del Responsable Técnico de Higiene y Seguridad afectado a la
obra si correspondiera.

- Nota que acredite la relacion contractual de la empresa contratista con el Profesional Habilitado del
Servicio de Higiene y Seguridad y el Técnico afectado a la obra.

- El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad debera cumplir fehacientemente
con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, segun establecen la RESOLUCION
S.R.T. N°: 231/96:

CANTIDAD DE HORAS DE ASISTENCIA
PERSONAL EN LA OBRA SEMANALES
1-15 3ab
16-50 5a10
51-100 10a 15
101-150 15 a 20

Los valores establecidos en el cuadro precedentes son minimos, quedando a cargo de Seguridad e
Higiene de BCyL S.A. incrementarlos de acuerdo a los trabajos y riesgos relacionados.

El area de Seguridad e Higiene de BCyL S.A. se reserva el derecho de exigir al contratista, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente (Técnico
Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado), teniendo en cuenta la complejidad de los
trabajos y los riesgos asociados, tales como:

Trabajo en Altura (mayor a 2 metros);

Espacio confinado;

Demalicion;

Excavacion;

Trabajos con tensién en instalaciones eléctricas.

Cuando se ejecuten tareas sobre o en las proximidades de lineas o equipos energizados con media o
alta tensién;

Montaje y desmontaje de estructuras y/o equipos.

Documentacidn antes y durante ejecucion de trabajos:

- Programa de Seguridad Aprobado por la ART.

- Aviso de Inicio de obra a la ART.

- Procedimientos de trabajo con sus correspondientes analisis de riesgos por cada tarea.

- Plan de contingencia.

- Certificado de Cobertura de la ART, conteniendo Apellido, Nombre y N® de C.U.l.L, incluyendo el
periodo de vigencia.

- Seguro de vida obligatorio Dec.1567/74.

- Fotocopia DNI.

- Programa anual de capacitacion al personal.

- Constancia de capacitaciones firmadas por el personal que debera actualizarse al inicio de obra y
de forma mensual.

- Copia de la Matricula del/los profesional/es responsable/s del servicio de Higiene y Seguridad.

- Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal (Ultima entrega).

- Listado de las herramientas, maquinas y elementos de izaje a utilizar con su correspondiente
check-list.

- Confeccionar Legajo Técnico de Obra Memoria descriptiva de la obra que debera completarse con

la siguiente documentacién: Aviso de Obra y Programa de Seguridad Aprobado ART/Registro de
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visitas del Servicio de Higiene y Seguridad/Cumplimiento de jornada legal de trabajo/Planillas de
Entrega de Elementos de Proteccion Personal/Registro de capacitacién/Planilla de extintores.

ARTICULO 28° - DOMICILIO-JURISDICCION.

El/Los Adjudicatario/s deberan constituir domicilio legal dentro del radio de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires. Asimismo, y para toda divergencia relacionada con la presente licitacion, las Partes se
someteran voluntariamente a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdiccion que les
pudiere corresponder.

ARTICULO 29° - NORMATIVA VIGENTE.

Todos los documentos que integran la presente Licitacién seran considerados como reciprocamente
explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regira el siguiente orden de
prelacion:

- La Orden de Compra emitida por BCyL S.A.

- El presente PBCP, Especificaciones Técnicas y Circulares aclaratorias/modificatorias emitidas por BCyL
S.A.

- El PBCG de Obras de BCyL S.A.

- La oferta presentada por el adjudicatario.

- Norma de Compras de BCyL S.A.

- El Cédigo Civil y Comercial de la Nacién

o
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL BCyL N° 05/2021:

“MEJORAMIENTO DE VIA CON DURMIENTES DE HORMIGON ESPECIALES - LINEA GENERAL BELGRANO
- ANO 2021”

ARTICULO 1° - Ubicacién:

Km 155,000 hasta el Km 159,000 del Ramal “F1” de la Linea Gral. Belgrano, dividido en los siguientes
sectores que comprenden un unico renglon:

= SECTOR A (KM 158,000 A KM 159,000)
» SECTOR B (KM 157,000 A KM 158,000)
«  SECTOR C (KM 155,500 A KM 157,000}

ARTICULO 2° - Presupuesto Oficial

i Rengidén Provincia Ramal Descripcion Monto S/IVA
| 1 Santa Fe F1-LGB Km 155,000 hasta el Km 159,000 $ 73.325.925,17

El monto de los Presupuestos Oficiales no incluye IVA.

ARTICULO 3° - Plazo Previsto para la Obra

Plazo Total: NOVENTA (90) dias corridos.

Se deja constancia que dicho plazo es perentorio e improrrogable; no serd susceptible de ampliacién y/o
modificacion. En caso de retrasos, BCYL podra rescindir la orden de compra sin derecho a indemnizacion
alguna por parte del contratista, aplicandole las multas correspondientes en proporcién a lo ejecutado.
Asimismo, BCyL ejecutara las Garantias de Anticipo Financiero y Cumplimiento de Contrato.

Se podra reconocer extensiones o neutralizaciones de plazo, en los siguientes casos:

- Feriados Nacionales 2021, segin calendaric del Ministerio del Interior. No se incluyen los dias “No
Laborables”, ni intervalos otorgados discrecionalmente entre Feriados.

- Lluvias: Sdlo se podran justificar demoras cuando las precipitaciones sean superiores a los 10mm,
conforme al siguiente detalle.

> Entre 10 y 30mm: El dia de la precipitacion.
> Entre 30 y 60mm: El dia correspondiente a la precipitacién y la “mitad” de la siguiente jornada.
» Mas de 60mm: El dia correspondiente a la precipitacion y la siguiente jornada completa,

X
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Nota: Para la justificacion de demoras por precipitaciones, la Contratista debera presentar la
correspondiente documentacién “respaldatoria”.

De presentarse algin motivo ajeno a la Contratista que afecte su produccién, la misma podra elevar por
NP la descripcidon de las causas e impacto en su Cronograma de Trabajo, adjuntando toda
documentacion respaldatoria, a efectos de que la Comitente pueda efectuar el correspondiente analisis y
en caso de corresponder reconocer la neutralizacién de plazos.

ARTICULO 4° - Sistema de Contratacién

Ajuste Alzado y Unidad de Medida.

ARTICULO 5° - Variantes y Ofertas Alternativas

No aplica.

ARTICULO 6° - Cronograma del Llamado a Licitacién

6.1 Publicacion:

08 y 09 de Marzo de 2021: Publicidad de llamado a Licitacién mediante publicacién en el Boletin Oficial
de la Nacion.

A partir del 08 de Marzo de 2021: Publicidad en pagina web de BCyL
(http://www.bcyl.com.ar/licitaciones.php).

A partir del 08 de Marzo de 2021: Publicacion en COMPR.AR

6.2 Obtencién de la Documentacion Licitatoria:

Los interesados deberan solicitar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales via correo

electronico a aahraham@bcvl.com.ar y sfente@bcyl.com.ar, previa comunicacion de:

1. Razon social

2. CuIr

3. Persona de Contacto

4. Correo electrénico de contacto
5. Teléfono de contacto

Los datos brindados se consideraran validos para tfodas las notificaciones relacionadas con la presente
licitacién hasta el momento de la Apertura de Ofertas.

IMPORTANTE: EN NINGUN CASQO SE ACEPTARAN OFERTAS DE EMPRESAS QUE HAYAN
OBTENIDO EL PRESENTE PLIEGO DE FORMA DISTINTA A LA DESCRIPTA UT SUPRA.

Plazo para Obtencién: Hasta el dia 15 de Marzo de 2021 inclusive, a las 12.00 hs.

*,
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En el caso de que el Oferente sea una UT o Consorcio sera suficiente que un integrante obtenga el
Pliego, siempre que dicho integrante identifique ante BCyL S.A. en el término de cinco (5) dias habiles
previos a la apertura de la Licitacion los restantes miembros de la UT o Consorcio de que se trate.

6.3 Visitas a Obra:

Semana del 17 al 23 de Marzo de 2021. Se remite a lo establecido en el Articulo 9 de la Seccién 2 del
PCP.

6.4 Consultas y Aclaraciones del Pliego:

Los interesados podran efectuar consultas y pedidos de aclaraciones, mediante nota formal
institucional, la cual podra ser ingresada por Mesa de Entradas o via correo electrénico, hasta e! dia 30
de Marzo de 2021 (inclusive) en el horario de 09 a 17hs.; a la direccidon de correo electrénico
denunciada en el articulo 6 del presente.

Las aclaraciones de! Pliego de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, podran ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los convocados, cuando BCyL
S.A. considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias.

En todos los casos las Circulares, serdn comunicadas a todos los que hayan retirado el PCP, hasta
DOS (2) dias habiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas.

6.5 Cierre de Presentacion de Ofertas:

Lugar de Presentacion: Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°.
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Plazo y Horario: 07 de Abril de 2021 a las 11.00hs.

6.6 Fecha y Lugar de Apertura:

Lugar de Apertura: Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°.
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 07 de Abril de 2021 a las 11.30hs.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE QUE LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y
PREVENTIVO PREVALEZCAN A LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL ACTO DE APERTURA DE
LAS OFERTAS, EL MISMO SE LLEVARA A CABO EN EL DIA Y HORARIO FIJADO POR
PERSONAL DE BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA, SIN PRESENCIA DE LOS OFERENTES Y
CON LA PRESENCIA DE ESCRIBANO PUBLICO.

74
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ARTICULO 7° - Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas

Cada oferente deberd acompaiiar la informacién y documentacién que a continuacion se detalla, salvo
aquella solicitada en el inciso a.1) del presente PCP, y que hubiere sido suministrada con anterioridad
en otra oferta y que se encuentre vigente al momento de la apertura. En este caso, el Oferente debera
adjuntar una Declaracién Jurada que detalle |a Licitacién en la cual se ha entregado dicha informacion y
documentacion y que la misma se encuentra plenamente valida y actualizada a la fecha.

a) Documentacion que acredita la Capacidad Financiera del Oferente.

1. Presentar Estados Contables (balance general, memoria, estado de situacién patrimonial, estado
de resultados, de evolucién del patrimonio neto, de origen y aplicacién de fondos, cuadros,
anexos y notas respectivas) de cada uno de los dos ultimos ejercicios anuales
correspondientes a los afios 2019 y 2020, firmados por Contador Publico Nacional y Certificado
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas competente y auditados de acuerdo con los
principios contables generalmente aceptados en el pais de constitucién del oferente.

En caso de que el ultimo balance anual auditado tenga una antigiledad mayor a SEIS (6}
meses, debera agregarse también un balance intermedio o Estado de Situacién
Patrimonial, al cierre del dltimo mes anterior a la fecha de Apertura de la presente
Licitacién, firmado por el mismo Contador Piblico Nacional que firmé los ultimos dos
ejercicios anuales.

2. El oferente debera exhibir una solida situacion econdmica y financiera; se evaluara la solvencia,
liguidez, patrimonio neto y endeudamiento de acuerdo a lo que resulte de los estados contables
presentados y se calcularan los siguientes indices:

. indice de solvencia (activo totales/ Pasivos Totales) mayor a uno coma tres (1,3).

. indice de Liquidez (Activos Corrientes + Accesos a Créditos) / Pasivos Corrientes) mayor
a uno coma tres (1,3).

. Patrimonio neto superior al 30 % del Presupuesto Cficial.

v. Disponer de Activos Liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) y/o accesos a
crédito superiores al 30% del Presupuesto Oficial.

Asimismo, en el caso de que de la documentacion presentada no se pueda desprender una
solida situacion economica — financiera, BCYL, se reserva la facultad de solicitar informacion
financiera alternativa e incluso aumentar el porcentaje de la garantia de cumplimiento de
contrato establecida en el Art. 19 de la Seccién 2 del PCP, para aquellos oferentes que pudiesen
resultar adjudicatarios. En el sentido de lo anterior, el eventual aumento del porcentaje de la
garantia de cumplimiento de contrato que pudiera solicitar BCYL, podra ser hasta de un diez por
ciento mas del porcentaje establecido en el Art. 18 del presente.

3. Referencias Bancarias y Comerciales.

b) Documentacién que acredita la Capacidad Técnica del Oferente.

1. Detalle de experiencia “general” en obra en los ultimos 5 afos, indicando Licitacion
(identificacion y fecha de apertura), lugar de emplazamiento, comitente, fecha de inicio, de
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recepcidn provisoria y definitiva de los trabajos, porcentaje de participacion que le
correspondiera, caracteristicas técnicas de la obra, monto por el que fuera contratada y sus
sucesivas modificaciones o redeterminaciones. El oferente debera acreditar en el mencionado
detalle una actividad sostenida en obras de al menos tres anos de los Ultimos cinco. Ademas,
debera presentar al menos una obra de similar volumen a la Licitada, de acuerdo a ia siguiente
expresion:

MTO PO
o —

PLAZO ~ PE
MTO: Monto de contrato de la obra de volumen similar a Ia Licitada (Sin IVA).

FA X

PLAZO: Plazo de la obra de volumen similar a la Licitada. No se aceptaran obras con plazos
menores a [os tres meses de ejecucion, para cumplimentar el requisito de volumen.

FA: Factor de Actualizacion (cociente entre los indices “nivel general” del ICC-CAC
correspondientes al mes de Enero de 2021 y al mes de la apertura de la Licitacion de la obra de
volumen similar a la licitada).

PO: Presupuesto Oficial (Sin IVA).
PE: Plazo de Ejecucién de la obra de la presente Licitacion,

Nota: La Obra propuesta para cumplir con el requisito indicado “Ut Supra” debera contar
minimamente con la Recepcidn Provisoria. Asimismo, el oferente debera presentar copia
del Contrato, del Acta de Inicio y Acta de Recepcion Provisoria. El Plazo de Ejecucién
sera el existente entre fecha de Acta de Inicio y la de Recepcion Provisoria, en caso que
hayan mediado neutralizaciones y/o suspensiones del Plazo de Obra, el oferente debera
presentar las Adendas, para justificar la disminucién del mencionado plazo.

Detalle de experiencia “especifica” en obra en los ultimos 10 afios. El oferente debera
acreditar la ejecucidn como contratista principal, miembro de una UT ¢ Consorcio o
Subcontratista, de al menos una obra de Naturaleza y Complejidad similar a la Licitada.

Seran consideradas de similar naturaleza y complejidad las obras de mejoramiento y/o
renovacién de via de H°, de al menos TRES (3) kms de extension efectiva de ejecucion de
trabajos que se encuentren certificadas minimamente en un 70% respecto del avance total
previsto y cuenten con |a satisfaccion del comitente. Para acreditario debera presentar el Acta de
inicio y la de Recepcion Provisoria o Definitiva de los trabajos y/o el ultimo certificado de obra.
BCyL se reserva el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias.

IMPORTANTE: Para la adjudicacion del Renglon el oferente debera presentar minimamente una
obra de Naturaleza y Complejidad similar a la Licitada, de acuerdo a lo indicado en el presente
Articulo.

Aquellos oferentes que presenten compromiso de conformacion de UT o Consorcio, podran
satisfacer lo requerido en el presente articulo, con la experiencia que demuestre alguna de las
empresas constituyentes de la Sociedad, siempre y cuando ésta tenga un porcentaje de
participacion no inferior al 50%. No resultando obligatorio que el resto de las firmas que
constituyan la UT o Consorcio cuenten con la experiencia “especifica”.

El detalle del volumen Anual de Obra solicitado en el Art 19.15 del PBCG debera ser mayor al

expresado en la siguiente expresion:

#
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12
> — X
MFO x FA PE PO

MFO: Mayor facturacién anual en obra (sin IVA) en los ultimos diez (10) afios.

PO: Precio Ofertado sin IVA.

PE: Plazo de Ejecucion de la Obra de [a presente Licitacién.

FA: Factor de Actualizacion del monto de la Facturacion Anual en funcién de los indices
descriptos en la tabla.

FA ARNO
22,65 2009
18,46 2010
14,65 2011
11,50 2012
9,19 2013
6,58 2014
5,26 2015
4,02 2016
3,09 2017
2,23 2018
1,39 2019

3. Detalle de todos los compromisos contractuales en obras y que se encuentren vigentes a la
fecha del llamado, respetando el formato especificado en el Anexo XVI. Se solicita adjuntar
copia digital mediante Memoria USB (formato Excel 2013). de lo requerido en el presente

punto.

4. Constancia del Certificado de Capacidad de contratacién en Obras. Dicha constancia debera ser
la emitida a través del “Portal Electrénico de Contratacién de Obra Publica” (contrat.ar) ¥y no
debera tener una antigliedad mayor a 20 dias respecto de la fecha de Apertura de la presente
licitacidn. Los compromisos declarados en el Portal deberan estar actualizados. BCyL se reserva
el derecho de efectuar las constataciones que crea conveniente en la plataforma CONTRAT.AR.
La capacidad de contratacion exhibida en la constancia, debera cumplir con la siguiente
expresion:

PO
CAP CONT =2 PO + EP) X (12— PE)
CAP CONT: Capacidad de Contratacién (CONTRAT.AR)

PO: Sumatoria de los Presupuestos Oficiales + IVA, de los renglones que podria resultar
adjudicatario el oferente.

PE: Plazo de Ejecucion (en meses)

En caso que el Oferente sea una UT o Consorcio, sera suficiente con que una de las empresas
constituyentes presente el Certificado de RNCOP, siempre y cuando ésta tenga un porcentaje
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de participacién no inferior al 50%. Cabe aclarar que, se tomara en cuenta para el célculo de la
capacidad de contratacion, la capacidad total de ejecucién que surja de la suma de las
capacidades individuales presentadas por cada empresa constituyente de la UT o Consorcio y
se le restara el total de los montos actuales comprometidos declarados por las mismas.

5. Nominacién de Representante Técnico, y aceptacion del cargo, que cumpla los requisitos
establecidos en el Art 16 de la Seccion 1 del PCP.

6. Detalle equipos a utilizar en obra respetando el listado de equipos minimos necesarios para la
ejecucion de la obra de acuerdo a lo indicado en Art. 14 — Seccién 2 — PCP.

7. Analisis de Precios {Anexo XIlf), Plan de Trabajos y Curva de Inversion (Plan de Certificacion)
gue cumplan con el plazo de obra estipulado. Se solicita adjuntar copia digital mediante
Memoria USB {formato Excel 2013), de lo requerido en el presente punto.

8. Detalle de la Estructura Organizacional que se utilizara para la presente obra: la empresa que
resulte adjudicataria, previo al inicio de la obra, debera presentar el detalle de la estructura
organizacional de acuerdo al modelo del Anexo XV de la Seccion 5 del PCP con los
correspondientes CV del personal afectado.

9. Memoria Técnica (Seccidn 3 del PCP) y Especificacion Técnica (Seccion 4 del PCP) firmadas
por el oferente. En caso de creerlo conveniente los oferentes podran presentar un anexo
ampliando la descripcién de la ejecucion de los trabajos de la presente obra.

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente sera intimado por la COMISION DE
EVALUACION a subsanarlos dentro del término de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la Comisién
de Evaluacion considere pertinente. Si no lo hiciere, |la oferta sera desestimada, sin mas tramite.

ARTICULO 8° - Incisos no aplicables de! ART 19 y 20

Para esta Licitacion no aplican los siguientes Articulos:
- 19.7 “Recibo de Adquisicion de Pliegos”.
- 19.22 “Materiales. Insumos. Compromisos” del PBCG no sera aplicable.

El resto de los Incisos correspondientes a los Art 19 y 20 del PBCG son de aplicacion con las
salvedades y condiciones establecidas en el presente PCP.

ARTICULO 9° - Visita al Lugar de Obra

Fecha tentativa de visita a obra: Semana del 17 al 23 de Marzo de 2021.

Se emitiran Actas de Constancias de Visita al Lugar de Obra, las que se haran con el personal
designado por BCyL S.A. en fecha y lugar a coordinar.

El Acta de Constancia de Visita al Lugar Obra debidamente firmado, sera un documento que
obligatoriamente debe ser incluido en la Oferta. Se agrega como Anexo Il de la Seccion 5 un modelo de
Acta de Constancia de Visita al Lugar Obra.

i
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LGB: Ing. Nicolas Cantero - Cel: (011) 3110-8724 - Mail: ncantero@bcyl.com.ar

ARTICULO 10° - Validez de las Ofertas

Se deberd mantener la validez de |la oferta presentada por SESENTA (60) dias a partir del acto de
apertura de ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la
oferta con una antelaciéon minima de DIEZ (10) dias al vencimiento del plazo, aquella se considerara
prorrogada, automaticamente, por un lapso igual al inicial.

ARTICULO 11° - Compre Argentino

El oferente debera presentar la Declaracién Jurada correspondiente, conforme Art. 4°, Inciso j} de la
Seccion 1 del presente Pliego.

ARTICULO 12° - Seguros que debe contratar el Contratista

En todos los casos, se deberad presentar, todos los seguros detallados a continuacion.

Seguro contra Todo Riesgo Construccion por un monto equivalente al Monto de Contrato adjudicado,
conteniendo los Amparos A,B,C, D, Ey F.

Adicional a la Responsabilidad Civil otorgada por el seguro de Todo Riesgo de Construccion, debera
presentarse una péliza por Responsabilidad Civil extra contractual y contra terceros, cuya suma
asegurada sea de $5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones), debiendo ademas contener la "Clausula de
Responsabilidad Civil Cruzada”.

Por accidentes personales de los integrantes de la empresa que no se encuentren en relacion de
dependencia con la misma: PESQOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-)

Las polizas de seguro contempladas en este Articulo deberan:
-Designar a BCyL S.A. como asegurado adicional o coasegurado;

-Incluir una clausula en la que la Compaiiia de Seguros renuncia a subrogarse de los derechos
del contratista en contra o respecto de BCyL S.A., mediante [a correspondiente “clausula de no
repeticion” a favor de BCyL;

-Incluir la indicacién de que BCyL S.A. sera notificada por escrito con quince (15) dias de
anticipacién por parte de los aseguradores de cualquier cancelacion o cambio en la cobertura.

Para el caso que se produjeran dafios de cualquier naturaleza, el Contratista debera efectuar la
denuncia ante la compafia de Seguros y/o autoridad policial si correspondiera, dentro del plazo fijado
por la Ley Nacional de Seguros N° 17.418, y notificar a BCyL S.A. de manera fehaciente y dentro de las
24 hs. de ocurrido el siniestro, remitiendo copia de la denuncia formulada ante la Compaiia
aseguradora.

El Contratista proporcionara, a solicitud de BCyL S.A., prueba satisfactoria de los seguros.
2
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ARTICULO 13° - Materiales e Insumos

De acuerdo a lo indicado en el Art. 3.1.3.3 de la Seccion 3 del presente PCP.

ARTICULO 14° - Equipamiento del Contratista en Obra

De acuerdo a lo expresado en ART. 19 inc. 21 del PBCG.

La Contratista debera declarar como minimo, disponer los siguientes equipos para la ejecucién del
rengldn ofertado:

Equipo Unidad| Cantidad

Bateadora, Niveladora y Alineadora N° 1
Distribuidora/Perfiladora de balasto N° 1
Equipo de bateo manual tipo Jackson N° 1
Equipo para liberacién de tensiones N° 1
Herramientas para reemplazo de durmientes de H°A® Gl 1
Herramientas para colocacion de fijaciones elasticas Gl 1
tipo Pandrol categoria C

Tronzadora de Rieles N° 1

Los equipos pesados de via deberan respetar las caracteristicas solicitadas en la Seccién 3 -
Art. 3.3 del presente Pliego.

En ese orden, los Oferentes deberdn acompaiiar en su oferta, un listado que detalle el equipo de su
propiedad o, aquel que posea a ofro titulo (conforme Art. 6.b.7 de la presente seccién), que considera
esencial para la ejecucion de la obra, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e
indicando marca, modelo, aiio, potencia y localizacién actual; en los casos que corresponda.

Los Oferentes podran optar por presentar el compromiso de alquiler o compra del equipo esencial para
la obra, incluyendo en su oferta la documentacién que afiance el cumplimiento de esos compromisos en
tiempo y forma, cuya aceptaciébn quedara a exclusiva resolucion de BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA S.A. En este caso también debera indicarse la marca, modelo, afio, potencia y localizacion
actual del equipo.

BCyL S.A. podra solicitar al oferente una inspeccién de los equipos presentados en la oferta
para asegurarse que cumplan_con los requisitos solicitados. En caso de gque los equipos
inspeccionados no demuestren la aptitud para realizar los trabajos, el Comitente podra
desestimar dicha oferta.

Todas las herramientas, maquinas, equipos, utiles, viviendas, alojamientos, etc. que fueran necesario
para ejecutar los trabajos, segun las reglas del buen arte de la construccion, seran provistos por LA
CONTRATISTA a su exclusiva cuenta y cargo.

Los equipos autopropulsados podran circular dentro del sector de la obra segun las reglamentaciones
vigentes, para lo cual debera solicitar a la INSPECCION, las autorizaciones correspondientes.

Se encontrard a cargo de LA CONTRATISTA la provision de mano de obra para mantenimiento,
combustibles, lubricantes, repuestos y demas consumibles, necesarios para la operacién normal de los
equipos a su cargo.

’,‘? Pigina 36 de 101



@ Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS

Presidencia de la Nacién CARGAS

ARTICULO 15° - Plazo de Garantia de los Trabajos

El plazo de garantia entre la Recepcién Provisoria de la Obra y la Recepcion Definitiva serd de CIENTO
OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

ARTICULO 16° - Documentaciéon Laboral a Presentar por el Contratista {(Control de
Terceros)

Se detalla en el Anexo VI, la documentacion laboral que el Contratista debera remitir en los plazos
establecidos al Area de Control de Terceros.

ARTICULO 17° - Domicilio de BCyL para Recibir Notificaciones

Avenida Santa Fe 4636 - 3er. Piso CP 1425 - Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

W
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SECCION 3 - MEMORIA DESCRIPTIVA
DEFINICION DEL ALCANCE DE LA OBRA.

ALCANCE GENERAL.

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas y el alcance de los trabajos
correspondientes a la obra a realizar en el Sector comprendido desde el Km 155,500 hasta el Km
159,000 del Ramal “F1" del Ferrocarril Gral. Belgranc.

Los trabajos de mejoramiento pesado de vias se realizaran entre Km 155,500 hasta el Km 159,000,

resuitando la extensién de mejoramiento de vias de 3,50 km.

La obra comprende:

SECTOR A (KM158,000 A KM159,000)
* 1 Km reemplazo 100% durmientes de hormigén trocha métrica con fijacion elastica tipo NABLA.

SECTOR B (KM157,000 A KM158,000)

« 1 Km reemplazo 50 % durmientes de hormigdn trocha métrica con fijacion elastica tipo NABLA, 50%
durmientes producidos de quebracho colorado fijados con tirafondos AQ.

SECTOR C (KM155,500 A KM157,000)

* 1 Km reemplazo 25 % durmientes de hormigdn trocha métrica con fijacion elastica tipo NABLA, 75%
durmientes producidos de quebracho colorado fijados con tirafondos AO.

El mejoramiento de Vias entre el Km 155,500 hasta 159,000:
- Movilizacién y desmovilizacion de obra
- Destape y limpieza de zona de via.
- Desarme de via existente.
- Clasificacion y acopio de material producido.
~ Armado de estructura de via nueva.
- Armado de juntas eclisadas.
- Soldadura alumintérmica
- Provisién, descarga y distribucién de balasto.
- Alineacidn y nivelacion final
- Instalacion de contrarieles y encarriladores en OA

o
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La necesidad de mejoramiento del sector mencionado, se fundamenta principaimente para lograr un
mayor nivel de seguridad y mejorar cualitativamente la explotacion ferroviaria del corredor, garantizando
mayores velocidades de circulacion, resolviendo el deterioro por sucesivos descarrilos, poniendo a
prueba a su vez tres alternativas posibles de reemplazo del durmiente de madera convencional.

CARACTERISTICAS DE LA VIA EXISTENTE.

Linea |Desde |Hasta [Durmientes |[Fijaciones |Rieles |i§g?rga§ Balasto
Km Km
F1 [155500 [159,000 [Q°Ce-160p  [T'rafondos 480,504 oy o irigrrs
N/Km clepes Kg/m
URSS
ALCANCE PARTICULAR.
3.1.3.1. TAREAS A REALIZAR POR AJUSTE ALZADO/UNIDAD DE MEDIDA:

Como parte de la obra el Contratista debera realizar las siguientes tareas por AJUSTE ALZADO
(Remitirse a la SECCION 4 por alcances y requisitos de los trabajos):

- Instalacion de Obrador y Seguridad en Obra. Comprende las tareas de movilizacién e
instatacién del obrador, cficinas y elementos para la inspeccién y el servicio de seguridad en ¢bra las
24hs del dia durante todo el transcurso de |a obra de mejoramiento de vias. (Trabajos comprendidos en
el item 1 de la planilla de cotizacion).

- El Relevamiento Inicial, la elaboracion de un anteproyecto para el mejoramiento de via
existente, ias obras complementarias que aqui se indican y el replanteo se encuentran incluidos en el
alcance de la presente contratacion. (Trabajos comprendidos en el item 2 de la planilla de cotizacion).

- La limpieza de la zona de vias y rectificacion de zanjas entre Km 155,500 hasta el Km
159,000 en una superficie delimitada por el eje de entrevia y el limite del terreno ferroviario hacia ambos
lados. (Tareas comprendidas en el item 3 de la planilla de cotizacion).

= El Destape de Via. entre Km 155,500 hasta el Km 159,000: Comprenden las tareas de
destape y la disposicién final del material sobrante. (Tareas comprendidas en el item 4 de la planilla de
cotizacion).

- Desarme de via existente: Comprende las tareas de extraccion de todos los materiales
que conforman la estructura de via, su carga en obra y descarga en playa de acopio, la clasificacion y el
traslado del material producido.

s Armado de estructura de via nueva: Comprende las tareas seleccién, carga, traslado y
descarga en obra de rieles y durmientes, armado via, colocacion de balasto, colocaciéon de juntas
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eclisadas y trabajos de regulacion de luces entre otros.

- Trabajos de Distribuciéon de Balasto Grado A-1 y Levantes de Via: Incluye las tareas de
Distribucion de Balasto y ejecucion de levantes mecanizado, alineacién y nivelacion de via. (Tareas
comprendidas en los items 10 y 11 de la planilla de cotizacién).

Las tareas citadas seran contratadas por el sistema de Ajuste Alzado y el Oferente debera considerar
en su propuesta las tareas que corresponden a toda la extensién del tramo adjudicado en
correspondencia con las vias principales de la linea.

Los items y las cantidades respectivas indicadas en la Planilla de Cotizacién para esta tarea, son a
efectos de brindar una referencia y de conjugar de la mejor manera los avances fisicos y financieros de
la obra en el procesc de certificacion. Corre por cuenta de los Oferentes realizar los computos y
estimaciones correspondientes para evaluar las cantidades realmente involucradas en el alcance de la
obra a contratar por el sistema de ajuste alzado.

3.1.3.2 TAREAS A REALIZAR POR UNIDAD DE MEDIDA.

Sin perjuicio de ello, el Oferente debera cotizar en forma independiente los items por UNIDAD DE
MEDIDA que se indican en la Planilla de Cotizacién, considerando las cantidades que alli se detallen y
las cuales seran utilizadas para conformar la oferta econdmica total del Oferente a los Gnicos efectos de
su comparacion con las restantes ofertas. Las cantidades finales para estcs rubros resultaran de las
necesidades que efectivamente se verifiquen en obra. (Remitirse a la SECCION 4 por aicances vy
requisitos de los trabajos).

- Provisién de Durmientes de Hormigon 0,15x0,24x2,00 m para fijacion tipo NABLA.
- Provision Fijaciones elasticas tipo NABLA para durmientes de hormigdn.

- Provision de Tirafondos nuevos tipo AO.
= Provision de Piedra balasto grado A1.

3.1.3.3. OTRAS TAREAS A REALIZAR.

Ademas de lo detallado, el Oferente debe considerar que en su oferta econdmica esta incluido el costo
de todos los trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentacion contractual,
sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en la documentacion licitatoria, y de conformidad a las reglas del buen arte. Esto comprende,
entre otras obligaciones, el desarrollo de calculos y estimaciones de ingenieria, el transporte interno y
externo de obra, la disposicion final de los materiales y residuos, los ensayos, verificaciones y demas
comprobaciones de calidad, las mediciones, etc.

o
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Asimismo, el Oferente adicionalmente debera considerar dentro del alcance contractual otro conjunto de
tareas que se encuentran indicadas en la documentacion licitatoria que no recibiran pago directo alguno,
como ser la Oficina de Inspeccion, Movilidades, Carteleria; etc., como asi también otras obligaciones
con terceros originadas por el desarrollo de su actividad.

La encomienda, ademas, conlleva obligaciones en materia de calidad, seguridad y medio ambiente.
Requerimientos para la Gestién y Control de la Calidad, Gestion Socio-ambiental y de Seguridad e
Higiene para la ejecucion del proyecto que deberan cumplirse.

Ademas, forma parte de! alcance contractual realizar el mantenimiento de las obras hasta la Recepcidn
Definitiva. Incluyendo la intervencion al sistema de seflalamiento intervenido dentro de las 2hs de
denunciada una falla. Para lo cual el Contratista pondra a disposicion un nimero telefénico con atencion
las 24hs, los 7 dias de la semana.

MATERIALES A PROVEER POR BCyL.

= Durmientes producidos de Q°C°

MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA:

- El Contratista debera proveer los durmientes de hormigon nuevos de 0,15 x 0,24 x 2,00
m.

- El Contratista deberd proveer los durmientes de hormigén especiales para la instalacion
de los contrarrieles en puente y encarriladores.

- El Contratista debera proveer los tirafondos para durmientes de madera Usados. La
fijacidon del riel sera con tirafondos AO.

- El Contratista debera proveer la cantidad necesaria de Balasto Grado A-1 para conformar
el perfil de via tipo.

- El Contratista debera proveer a nuevo bulones y arandelas necesarios para la ejecucion
de los trabajos de via.

- La provision de los restantes materiales e insumos no detallados necesarics para
ejecucion de las tareas descriptas en la Seccién 4.

CORTES DE VIA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA.

La obra se desarrollara bajo trafico, solo en los periodos que la operacion ferroviaria lo permita, siendo
interrumpido de forma programada, por razones de exirema necesidad, las que deberan estar
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debidamente fundadas por el Contratista y por un corto plazo de tiempo a determinar con el Inspector de
Obra.

Las tareas podran desarrollarse durante las 24 hs. del dia, con adecuadas medidas de seguridad,
iluminacién e higiene en el trabajo; con la restriccion mencionada en el parrafo anterior.

Ante emergencia de trafico, el Contratista debera prever y proveer las acciones para restablecer la
circulacién segura de trenes dentro de las 3 (tres) horas de requerido el paso.

El CONTRATISTA debera cumplir con las sefializaciones fijas en el terreno reglamentarias y
establecidas en el R.I.T.O. Para el caso de las ocupaciones nocturnas consideradas obstrucciones se
exigira la colocacién de destellantes viales amarillos, colocados de tal manera que sean visualizados por
los conductores de los trenes que se aproximan al lugar por la via que se utiliza para la circulacion en
ambos sentidos a 500 metros del inicio del lugar de trabajo y un farof rojo a 600 metros sobre la via
obstruida de tal forma que sean visualizados por los conductores de los trenes que se aproximan por
error en el sentido correspondiente de circulacion.

Para el caso de las ocupaciones nocturmnas entre tren y tren se exigird ademds, la colocacidon de
destellantes viales amarillos, colocados de tal forma que sean visualizados por los conductores de los
frenes que se aproximan al lugar por cualquiera de las vias y en los dos sentidos de circulacion a 200
metros del inicio del lugar de los trabajos.

La operacién y programacion mencionada en los parrafos anteriores deberan presentarse a la
Inspeccion de Obra y requeriran de la conformidad del Area de Transporte de la Operadora.

Se tomaran los recaudos necesarios para entregar las vias que se estan tratando en condiciones tales
que permitan la circulacién segura de los trenes y dentro del horario establecido.

Fuera del horario de trabajo, la via quedara con la precaucion establecida para la circulacién de los trenes
y bajo vigilancia a efectos de detectar cualquier anormalidad que pudiera producirse y permita tomar de
inmediato las medidas correctivas del caso. Para ello la Contratista contara con una cuadrilla con la
cantidad de operarios necesarios segun el tipo de tarea, preparada para tal fin durante las 24 hs
incluidos los sabados, domingos y feriados.

Cuando sea necesario efectuar un trabajo reduciendo la velocidad de circulacion de los trenes, el sector
correspondiente sera protegido por tableros de precaucion y de limitacién de velocidad. Los mismos
deberan ser similares a los utilizados por el ferrocarril y se ubicaran y desplazaran a medida que avanza
el trabajo.

En los sectores bajo precaucion, se distribuiran los equipos de manera que su avance quede
subordinado a la longitud maxima del sector precaucionado y al plazo fijado para la ejecucién de los
trabajos. Estos sectores precaucionados se establecen suponiendo diferentes grados de avance de las
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tareas de terminacion y a los efectos de no limitar los tramos de via bajo intervencion simuitanea.
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SECCION 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

La siguiente especificacion tiene como objeto asentar los requisitos y caracteristicas hasicas de los
{rabajos a ejecutar como asi también de los materiales a emplear, a modo de unificar ofertas.

La CONTRATISTA debera considerar para la cotizacion de los trabajos todo lo expresado en esta
seccion como asi también todo lo que considere necesario para concretar la obra y que no esté
debidamente detallado en estas especificaciones.

La construccién, mejoramiento y conservacion de vias, se ajustaran en un todo de acuerdo a las
reglas del buen arte y a la normativa detallada en la presente documentacion.

4.1 MOVILIZACION E INSTALACION DEL OBRADOR

La CONTRATISTA debera arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad de BCylL o
terceros a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad.

Cuando la instalacion se realice en propiedad de BCyL, la Supervision autorizara a la
CONTRATISTA a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicacion de materiales,
herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizara la CONTRATISTA de completo acuerdo con la
Supervision de obras, la cual dara las directivas precisas sobre |a ubicacion del sitio y la superficie
definitiva a ocupar.

La CONTRATISTA debera cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente
separado del resto de las instalaciones del predio.

411 EQUIPOS:

La CONTRATISTA notificara por escrito a la Supervision con diez (10) dias de anticipacion a su
utilizacién que el equipo o equipos se encuentran en condiciones de ser inspeccionados.

Cualquier tipo de equipo inadecuado o inoperable que en opinién de la Supervisién no llene los
requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los trabajos o que ocasione riesgo
ambiental, sera rechazado, debiendo la CONTRATISTA reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Supervision la utilizacién de los equipos cuestionados hasta que la CONTRATISTA
haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La supervision y aprobacidn o rechazo del equipo por parte de la Supervision de Obra no exime a la
CONTRATISTA de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo y demas elementos en buen
estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas durante el plazo estipulado.

La CONTRATISTA debera hacer todos los arreglos vy transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a fin
de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

&
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La CONTRATISTA debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier momento a
disposicion del Comitente y la Supervision.

Los equipos de via deberan ser autorizados por la operadora de la linea, y serad La CONTRATISTA
la responsable de tramitar todas las habilitaciones necesarias.

El incumplimiento por parte de la CONTRATISTA de cualquiera de los elementos citados, en lo que
se refiere a las fechas propuestas por él, lo hara pasible de las penalidades previstas en la
documentacion licitatoria.

4.1.2 COLOCACION DE LETREROS DE OBRA:

La CONTRATISTA debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que
resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion.

Los carteles de anuncio de obra se emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias,
viales o peatonales a la zona de obra con la anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para
su correcta visualizacion. Como minimo se emplazara un (1) cartel cuyas dimensiones no seran
menores a cuatro (4) x cinco (5) metros de lado.

Los textos, colores, tipografia de los carteles seran aprobados por la Supervision de la Obra v ésta
indicara el emplazamiento preciso de cada uno de los carteles a colocar.

En todos los casos los letreros destinados a la obra deberan estar sostenidos por armazones de
hierro y madera con la sujecion apropiada, pudiendo exigir la Supervision medidas adicionales de
sujecion. Cuando la circulacion nocturna lo amerite, fa Supervisién podra ordenar la iluminacion de
los carteles, la gue correra por cuenta de la CONTRATISTA.

Si la obra presentara frentes o zonas de trabajo separadas por mas de 10 (diez) Km, |la disposicion
de carteles de obra indicada sera replicada en cada uno de los frentes o zonas de frabajo.

La CONTRATISTA debera mantener los carteles en sus emplazamientos y en perfectas condiciones
hasta la recepcion definitiva de la obra.

El costo de materiales, provision, colocacion, conservacion y todo otro gasto originado por este
concepto estara a cargo exclusivo de la CONTRATISTA y no recibira pago directo de ninguna clase.

El Comitente y/o la Supervisién quedan facultados para colocar los letreros especificados y descontar
su costo de los créditos que la CONTRATISTA tenga para cobrar en cualquier concepto, si este no
diere cumplimiento a las presentes disposiciones dentro de los quince (15) dias de la fecha de firma
del acta de inicio de obras o reponerlos dentro de igual plazo si resultaren destruidos.

e
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4.1.3 OBRADOR:

4.1.3.1 DESCRIPCION:

El Obrador comprende las construcciones temporarias y ajenas a la obra principal que la
CONTRATISTA deba realizar para llevar a cabo el cbjeto del Contrato, y las comodidades exigidas
para el personal y las necesidades de la Supervision. Las obras accesorias temporarias incluyen
cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones para aprovisicnamiento de agua y energia
eléctrica, evacuacién de liquidos cloacales, pluviales y sistema de drenajes y desagetamiento de
aguas de cualquier naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

Estas construcciones deberan ser retiradas a la terminacion de la obra, procediendo antes de su
recepcién definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos los maleriales y equipos
utilizados, restituyendo a su condicion inicial, dentro de lo posible y a juicio de la Supervision todas
las areas utilizadas para la construccion de las obras temporarias.

El obrador estara compuesto principalmente por:

. Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra.

. Instalaciones de todos los equipos necesarios para la realizacion de las tareas objeto del
Contrato tales como plantas de hormigonado, plantas de fabricacion o procesamiento de insumos
para la obra, etc.

. Construccion de depositos y areas de almacenamiento necesarios.

. Construccion y equipamiento de comedores para el personal y servicios sanitarios de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

) Montaje en la medida conveniente de talleres para mantenimiento de equipos y
automotores.
. Construccion y equipamiento de salas de primeros auxilios, y demas pabellones que

sean necesarios para la prestacion de todos los servicios dada la envergadura de |la obra y la cantidad
de personal empleado.

. Laboratorio en obra, control de ingresc de materiales, acorde a las exigencias de pliego.

Oficinas y campamentos de la CONTRATISTA:

La CONTRATISTA construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la
ejecucion de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal
obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte del Comitente de las instalaciones, correspondientes al campamento citado
precedentemente, no exime a la CONTRATISTA de la obligacion de ampliarlo o modificarlo de
acuerdo a las necesidades reales de la obra durante el proceso de ejecucion.
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Campamentos:

La CONTRATISTA debera asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de
alimentacién en caso de no contar la zona con facilidades para ello.

La CONTRATISTA debera presentar junto con su oferta, un anteproyecto de campamento con la
capacidad suficiente, destinado a alojar el personal necesario para el normal desarrollo de la obra.

Se evitara en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que participe
en la ejecucién de la obra construyan sus propias viviendas en el lugar de ia misma.

La CONTRATISTA no cobrard remuneracién de ninguna especie a su personal por el uso de la
vivienda en los campamentos.

Sera por cuenta de la CONTRATISTA el mantenimiento y limpieza de los campamentos durante el
periodo de duracién de la obra.

Los campamentos deberan tener servicios de agua, sistema de evacuacion de liquidos cloacales
adecuado, desaglies pluviales y luz eléctrica.

Antes de su construccion, los proyectos del campamento deberan ser aprobados por la Supervision.

Sera siempre por cuenta de la CONTRATISTA el transporte del personal entre los Campamentos y
la Obra.

Servicios Sanitarios:

La CONTRATISTA debera construir servicios sanitarios para el personal afectado a la obra. Deberan
cumplir las reglamentaciones vigentes.

4.1.3.2 COMODIDADES PARA EL COMITENTE Y LA SUPERVISION

La CONTRATISTA proveera para uso del Comitente y la Supervision, las oficinas, los mobiliarios, los
equipos, los elementos para oficinas y los instrumentales que se indiquen en las presentes
Especificaciones Técnicas y/o en las Condiciones Particulares del Contrato.

Las condiciones generales de todas las provisiones deberan ser tales que garanticen el confort vy
comodidad de los usuarios y deberan ser aprobadas previamente por la Supervision. La
CONTRATISTA esta obligada a proporcionarlas durante e plazo de obra, hasta la recepcion
definitiva de las mismas.

El CONTRATISTA instalara en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, 0 en una ubicacion
alternativa aprobada por la Supervision, un local para la oficina de la Supervision.
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El local contard con adecuada ventilacion, iluminacion natural y acceso a sanitarios en las
inmediaciones. La CONTRATISTA proveera a su cargo los servicios eléctricos, de gas, y telefonico
de dicho local, con sus correspondientes artefactos en perfectas condiciones de funcionamiento.

41.3.3 PROVISION DE AGUA Y ENERGIA

La CONTRATISTA debera suministrar en |la obra agua apta para la construccion y potable para el
consumo humano. Asi mismo procedera al abastecimiento de la energia eléctrica necesaria para la
fuerza motriz e iluminacion. Sera por cuenta de la CONTRATISTA la obtencion de las fuentes de
agua y energia, como asi también las redes, elementos de conduccion y los gastos de consumo.

41.3.4 PROPIEDAD DE LOS ELEMENTOS

Los elementos enunciados anteriormente, al firmarse la recepcion definitiva, seguiran siendo de
propiedad de la CONTRATISTA quien debera retirarlos a su exclusivo cargo. La prestacion de los
elementos mencionados debera ser realizada a |a iniciacion de la obra.

4135 SERVICIOS A CARGO DE LA CONTRATISTA

Los servicios aqui indicados, los demas establecidos en las condiciones generales y otros que sin
estar especificamente detallados sean necesarios para llevar a cabo la obra y el cumplimiento de los
términos del Contrato, deberan ser realizados por la CONTRATISTA.

4.1.4 MANTENIMIENTO DE CAMINOS

La CONTRATISTA mantendra los caminos de acceso a las obras que deba utilizar en forma
permanente u ocasional para llevar a cabo la ejecucion de la obra.

Estos deberan ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal en
cualquier momento y época del afio; y seran reconstituidos a su condicion inicial a la terminacion de
las obras y antes de la recepcidn definitiva, salvo indicacién en contrario de la Supervision.

La CONTRATISTA debera asegurar el paso y comunicacion al exterior del area de trabajos de los
ocupantes de viviendas en los casos en que ello sea aplicable, hasta su total reubicacion. Asi mismo
debera brindar la servidumbre de paso necesaria para la atencién de los servicios de lineas
eléctricas y telefonicas que atraviesen el lugar de [a obra, durante toda la duracidn del Contrato.

4.1.5 LABORATORIO DE OBRAS
4.1.51 DESCRIPCION

La CONTRATISTA presentara para su aprobaciéon por parte de la Supervision, y antes del inicio de
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los trabajos, un listado con todos los equipos, movilidad, elementos y el personal auxiliar del
laboratoric para efectuar los ensayos. Estos elementos y equipos seran provistos segun las
necesidades de las obras o cuando los disponga la Supervisién, reponiendo los que se rompan o
estén inutitizados.

La CONTRATISTA presentara para su aprobacion por parte de la Supervision, y antes del inicio de
los trabajos, certificado de calibracién de los equipos que van a usar y un plan de calibracion de los
mismos. Requerimientos para la Gestion y Control de 1a Calidad, Gestidn Socio-ambiental y de
Seguridad e Higiene para la ejecucion del proyecto.

Todos los ensayos a realizarse en el laboratorio de obra que se indican en este Pliego, seran
efectuados por personal de la Supervision y personal de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA debera encargarse de la limpieza del laboratorio y de su mantenimiento.

Corren por cuenta de la CONTRATISTA, el suministro de todas las planillas, papeleria, elementos y
materiales que se utilicen en el laboratorio y en la oficina de la Supervision de obra.

El laboratorio contara con agua corriente, luz eléctrica, acondicionadores de aire, instalaciones de
gas.

La CONTRATISTA podra como alternativa suministrar un edificio de condiciones habitables
superiores.

En todos los casos €l local y su ubicacion deberan contar con la aprobacion de la Supervision.

El laboratorio de obra debera estar totalmente instalado al iniciarse el replanteo de la obra y estara
en funciones hasta la recepcion definitiva de la misma.

El personal del laboratoric estara en funciones hasta la terminacion de la obra (recepcién provisoria) y
efectuara todos los ensayos necesarios y que ordene la Supervision, para efectuar los controles
especificados.

El laboratorio minimo se compondra de un moédulo "Sanitario - Cocina" y un médulo para laboratorio.

La CONTRATISTA debera presentar un plano del laboratorio, en escala 1:50, el que incluira las
oficinas de la Supervision, con indicacion de los materiales a utilizar, el que sera aprobado por la
Supervision antes de ser construido.

El laboratorio tendra el equipamiento necesario para poder cumplir con los requerimientos de la
obra, como minimo tendra lo siguiente:

» Termdmetros infrarrojos sin contacto en, con un rango de medicién entre —30°C y +100
°C y precision de £2% o £6°C; cantidad: DOS (2);

. Reglas de trocha y peralte tipo Geismar o similar; cantidad: DOS (2)

. Sondas para medir luz de junta segin plane G.V.0. 492, en forma de cufia de 1 mm.
hasta 20 mm., cantidad: DOS (2);
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° Reglas metalicas para control de soldaduras, de 1 m. de longitud, segin plano G.V.O.
488; cantidad: DOS (2);

° Nivel tipo automatico con circulo horizontal 20 x minimo. Debera ser apto para el
replanteo de angulos y para el levantamiento taquimétrico en terrenc plano. Los elementos de
manipulacion deben estar dispuestos de manera que puedan operarse comodamente desde la
posicion del observador, el instrumento ofrecido debe ser de ultimo disefio y produccion normal, con
las siguientes caracteristicas técnicas minimas: el aumento del anteojo no debe ser inferior a 20 x; la
distancia de visado mas corta no debe ser superior a 1,2 m; la abertura del objetivo debera oscilar en
los 30 mm; a una distancia de 250 m. se debe apreciar el centimetro; a una distancia de 100 m se
debe apreciar el milimetro; la constante de multiplicacion debe ser 100 (cien); la constante de adicién
debe ser 0 (cero); el diametro del circulo azimutal debe ser de aproximadamente 60 mm; la
graduacion del circulo horizontal debe ser de 360°; el error medio por kildmetro de nivelacion doble no
debe ser superior a 5 mm; la imagen debe ser real y directa; se debe prever de un tripode para el
instrumento con patas extensibles; el mismo debe ser preferentemente de madera; peso maximo del
instrumento 2 Kg;

* Escuadra optica, constituida por dos penta prismas simples, girado el segundo (con
respecto al primero) de 90° simultaneamente hacia los dos lados, lo que permitira obtener angulos
de 180°; de su base se podra suspender plomada o baston, sera de ultimo disefio y marca conocida;

° Cintas de 25 m tipo ruleta, alojada en caja metalica forrada en cuerina o0 material similar, la
cinta tendra graduacion métrica en centimetros; cantidad: DOS (2),

. Cinta 50 m tipo agrimensor, estara marcada cada 0,20 m con remaches metalicos y
llevara marcas para facilitar la lectura de 2 m de ambas caras y en forma acumulativa, estara
provista de caja metalica que permita la extraccion de la cinta; cantidad: DOS (2);

® Cintas de acero de 2 m con tratamiento anti éxido, estara alojada en caja metalica, tendra
graduacion milimétrica y sera de tipo automatico, retractil con freno; cantidad: DOS (2),

® Miras graduadas para nivelacion de tipo telescopica. Tendra una longitud total de 4 m
dispuesta en 3 tramos, [a graduacion sera a dos colores tipo alemana o similar, de imagen derecha;

4.1.5.2 NORMAS COMPLEMENTARIAS SOBRE MATERIALES

En caso de utilizarse en obras materiales cuyas exigencias de calidad no se encuentren
contempladas en estas especificaciones los mismos deben cumplir con las exigencias que
establezcan las Normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales) y en su defecto
lo que establezcan las Normas ASTM (American Society for Testing and Materials) o AASHTO
(American Association of State Highway and Transportation Official).

La CONTRATISTA efectuara a su cargo los ensayos necesarios para verificar que los materiales
cumplan las exigencias establecidas por las normas mencionadas y llevara un registro ordenado de
los resultados de los mismos, el que estara a disposicion de la Supervision. Esta podra verificarlos
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cuando lo estime conveniente.

4.1.6 MANTENIMIENTO DEL SERVICIOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La CONTRATISTA debera realizar los trabajos contratados en forma de mantener los servicios de
comunicaciones y electricidad, asi como los caminos existentes y con el minimo de inconvenientes
para la circulacién ferroviaria, adecuando las tareas a las ventanas de trabajo establecidas por el
Operador del Servicio Ferroviario.

4.1.7 MEDICION Y FORMA DE PAGO

De todas las tareas enumeradas en esta seccion incluyendo mantenimiento de caminos, construccién
y mantenimiento de obras transitorias, prestaciéon de servicios y desmantelamientos de
construcciones, reacondicionamiento posterior del terreno y mantenimiento del transito durante las
obras, la CONTRATISTA debera presentar con su propuesta el analisis de precios de todas las obras
y servicios a su cargo mencionados en el presente Capitulo segtn ia estructura de precios indicada
en ofras partes de éste Pliego, discriminando los siguientes rubros como minimo:

° Oficinas

. Laboratorio de Ensayos

. Instrumental, Equipos y Mobiliario

o Otras Construcciones

o Operacion, Mantenimiento y Servicios
o Desmantelamiento

La oferta debera incluir un precio global por el item “MOVILIZACION E INSTALACION DEL
OBRADOR", que sera la compensacion total por la mano de obra; herramientas, equipos, materiales
transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacién del equipo y personal de la
CONTRATISTA, construir sus campamentos, provision de viviendas, oficinas y movilidades para el
personal de Supervision; suministro de equipo de laboratorio y topografia y todos los trabajos e
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de las obras de conformidad con el
contrato.

o La tarea se Certificara conforme al analisis de precio mencionado.

. La Movilidad para el Personal de Supervision se cotizara por unidad de medida mensual,
y en caso que sea solicitada por la Supervisién se certificara e item.

4.2 RELEVAMIENTO, PROYECTO EJECUTIVO Y REPLANTEO

La presente especificacion se refiere a las tareas de relevamiento planialtimétrico de la estructura de
via existente, desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la nueva traza ferroviaria de conformidad a las
pautas que aqui se indican y replanteo en el terreno de dicho proyecto en orden a su materializacion.
Las tareas sefialadas, que se encuentran a cargo de la CONTRATISTA, se regiran por lo especificado
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en este apartado y, en forma complementaria, por la NORMA TECNICA DE VIA Y OBRAS N° 3
(COLOCACION DE LA VIA - PERALTE - CURVAS DE TRANSICION Y ENLACE) y la NORMA
TECNICA DE VIA Y OBRAS N° 4 (RECTIFICACION DEL TRAZADO DE LAS CURVAS POR EL
METODO DE LAS FLECHAS).

4.2.1 RELEVAMIENTO INICIAL

Previamente al inicio de los trabajos en el tramo, la CONTRATISTA efectuara un relevamiento
planialtimétrico de la via que permitira posicionar los puntos particulares, por ejemplo: principio vy fin
de curvas, incluyendo los comienzos y fines de transiciones, peraltes y sus gradientes, aparatos de
vias, obras de arte, pasos a nivel, plataformas de estaciones, sefales fijas, interferencias
superficiales, desaglies, etc.

La nivelacion se efectuara con equipos de estacion total y estara referenciada a puntos fijos, los
cuales deberan estar indicados en los planos y materializados en el sitio, de manera tal que permitan
reconocer |a traza y posicion de lo existente, asegurando su conservacién y posible reconstruccion
en caso de que las marcaciones sufrieran dafio durante la ejecucion de la obra. Ademas, esta
nivelacion debera referenciarse a puntos fijos IGN.

El relevamiento se presentara a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. La presentacion de esta
documentacién podra hacerse por secciones de longitud suficiente para un adecuado analisis. Estas
secciones deberan presentarse para su aprobacion con una antelacion minima de DIEZ (10) dias
desde la fecha prevista para iniciar las tareas de campo en las mismas. Las correcciones, se
salvaran presentando el proyecto corregido, con no menos de DIEZ (10) dias antes del inicio de los
trabajos.

Tanto el relevamiento topografico como el Proyecto definitivo se confeccionaran en escala horizontal
1:2000 y vertical 1:20, debiendo confeccionar los diagramas de enrieladura.

La presentacion se efectuara en original y dos copias firmados por el Representante Técnico. Toda
la informacién grafica sera representada en AutocadCAD y debera adjuntarse a la presentacion el
correspondiente soporte (CD o DVD).

422 PROYECTO EJECUTIVO

Dada la naturaleza y alcance de la obra a ejecutar no sera necesario la confeccion de un proyecto
ejecutivo planialtimétrico, tal que no se modificaran los parametros geométricos existentes, actuando
en forma puntual en ta estructura de via y ejecutando nivelacion, alineacion y retrochado de los
sectores que la inspeccién de la obra considere intervenir,

Antes de la intervencion en vias, se proyectara por framos de 250 metros las tareas a ejecutar y el
consumo de materiales previstos a instalar, definiendo cdmo se iran consumiendo las cantidades de
durmientes nuevos, juntas, soldaduras y rieles.
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El proyecto se ajustara a los sectores de Curvas, Obras de Arte, Pasos a Nivel y Aparatos de Via;
confeccionando los planos de detalle, cortes longitudinales y cortes transversales. Previa
intervencion en cada uno de estos sectores, el proyecto debera ser aprobado por el Comitente de
manera explicita.

La CONTRATISTA rectificara las curvas, conforme a la NORMA TECNICA DE VIA Y OBRAS N° 4,
realizando los trabajos de campana, gabinete y calculos de los peraltes correspondientes a cada
curva, conforme a las velocidades en el sector y a las disposiciones en vigencia en la materia
(NORMA TECNICA DE ViA Y OBRAS N° 3

“COLOCACION DE LA VIA, PERALTE, CURVAS DE TRANSICION Y ENLACES"). Se procedera a
rectificar la totalidad de las curvas de la via principal del tramo contratado. Este trabajo comprende la
alineacién de via cincuenta metros antes del origen y fin de la curva. Los estudios correspondientes
deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra antes de la ejecucién de los trabajos.

Los desplazamientos y peralte proyectados se daran para puntos ubicados cada 10 m; se colocaran
estacas de referencia en correspondencia con dichos puntos. El peralte se aplicarad sobre el riel
exterior de la curva siendo constante en |a parte circular.

Se verificara que la distancia "Punto de referencia-riel curva rectificada" sea la definitiva; de no ser
asi, se efectuaran las correcciones necesarias.

Los valores de sobre ancho que se observaran estaran dados de acuerdg a las N.T.V.O.N? 14:

Para curva R > 250 m.: 0 mm.
Para curva 250 > R > 150 m.: 6 mm.
Para curva 150 > R > 110 m.: 12 mm.
Para curva 110> R : 18 mm.

Curva circular sin enlace: desde un punto de tangencia con la alineacion recta.

Curva de enlace: desde un punto intermedio de la misma, de manera de llegar a la curva circular con el
ancho correspondiente adoptado. En dicho lugar se realizard una primera verificacion de las
tolerancias de acuerdo a normas.

El Proyecto Ejecutivo deberd estar aprobado explicitamente mediante la Inspeccién de OBRA,
colocandose la leyenda “APTO PARA CONSTRUCCION" en los planos aprobados.

La ejecucién de las tareas sin la expresa aprobacion de la misma, sera punible con las sanciones
pertinentes del caso segin el P.C.P.

La Ingenieria de obra se dividird en varias fases, cada una de ellas condicionada al avance que
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experimente el proyecto a saber:

4221 RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

Con anterioridad a la ejecucion de cualquier trabajo, se definira la ubicacién de todos los elementos
que pueden ser afectados durante la obra.

Se definiran tas cotas de niveles para responder a un desagiie integral por gravedad.
4222 INGENIERIA DE OBRA CIVIL

Comprende la verificacion de todas las alcantarillas propuestas y de la ejecucion del proyecto
ejecutivo correspondiente a las obras de arte incluidas en dicho llamado.

4223 PLANOS CONFORME A OBRA

Previo al acta de recepcion provisoria de los trabajos, la CONTRATISTA debera entregar los planos
conforme a obra. Los mismos se entregaran en formato digital editable (AutoCAD) en soporte digital
{CD o DVD) y dos copias en papel.

423 MEDICION Y CERTIFICACION:

El PROYECTO se pagara en forma global, previendo los siguientes avances sobre el precio total
cotizado para el item:

. 40% Con la entrega del replanteo topografico y relevamientos de las Obras de Arte,
Alcantarillas y Pasos a Nivel.

® 20% Con la entrega y aprobacion del proyecto.

. 20% Con el replanteo de la obra.

. 20% con la entrega de los planos conforme a obra.

4.3 LIMPIEZA DE ZONA DE VIA Y RECTIFICACION DE ZANJAS

La presente especificacién rige para los trabajos de limpieza inicial de la zona de via y la
conservacion del tramo a intervenir, definido por la Inspeccion de obra, por parte de la CONTRATISTA
hasta la Recepcidn Definitiva de los trabajos.

El alcance de los trabajos contratados abarca el control de malezas, desmonte, la recoleccion del
producido y su retiro en todo el Sector de Obra.

La limpieza de |a zona de via implica el desmonte, desmalezado y retiro de todo elemento extrafo o
residuo en la superficie que se encuentre dentro del ancho operativo (Cuatro metros a cada lado del
eje de cada via) de todo el sector de Obra.
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En los Pasos a Nivel, la superficie a limpiar se extendera a todo el rombo de visibilidad. Segln
Resolucion SETOP 7/81 “NORMAS PARA CRUCES ENTRE CAMINOS Y VIAS™.

El corte de vegetacion debera ser tal que concretado el mismo, ésta no supere los 0,170 m de altura.
Hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, la CONTRATISTA debera mantener la vegetacion bajo
control con la aplicacion de herbicidas especificos, el cual se empleara una vez realizado el
desmalezado y la limpieza correspondiente, utilizando en todo momento los herbicidas selectivos
autorizados, con el fin de mantener controlado el crecimiento de hierbas y malezas.

Los residuos y basura, el producido del corte de vegetacién, las ramas provenientes de la poda, los
restos de arboles, troncos, etc., una vez recolectados, deberan ser retirados del area operativa del
Comitente, por cuenta y cargo de la CONTRATISTA, de manera tal de no constituir ni generar
infracciones municipales o provinciales, como tampoco inconvenientes a terceros y/o propietarios de
inmuebles aledafios, quedando prohibida la quema de los mismos en el lugar de la obra, sus
cercanias y/o violando Normativa vigente Nacional, Provincial o Municipal. Ante dudas sobre zonas
de desmonte, se debera consultar y tener la autorizacion de la Direccion/Inspeccion de obra.

Las superficies definidas deberan quedar totalmente libres de troncos y elementos extrafos de
manera que se permita una libre visibilidad y transito. Las especies vegetales que corresponda
extraer, lo seran desde su raiz, incluida la misma.

La remocion de especies vegetales se acotara a lo aqui definido y estrictamente necesario. En los
taludes de suelo facilmente erosionables se procurara especialmente preservar las cubiertas de
césped.

Las tareas incluyen la carga, traslado y descarga de los residuos para su disposicion final, conforme a
la Normativa vigente.

La CONTRATISTA debera gestionar los permisos Municipales, Provinciales o Nacionales, segin
corresponda, para disponer los residuos provenientes de esta Tarea. Las tasas o impuestos
generados para la disposicion final de los residuos estan acargo de La CONTRATISTA.

La zona asi tratada debera mantenerse limpia durante todo el periodo de obra y el periodo de
garantia, debiendo la CONTRATISTA efectuar los cortes de pasto y malezas que sean necesarios
para lograr tal fin.

Finalizadas las tareas de limpieza de la zona de vias, la CONTRATISTA procedera a realizar el
trabajo de reperfilado y/o reconstruccion de zanjas longitudinales de desagiie.

A medida que se avance con la tarea de reclificacién de zanjas, se ird evaluando el correcto
funcionamiento de las mismas mediante escurrimientos de agua que se den por lluvias u ofras causas
naturales.

En caso de que algln sector de Obra tuviese complicaciones con el escurrimiento del agua sobre las
zanjas a cielo abierto, y que esto se produzca por mala rectificacion de las mismas por parte de La
CONTRATISTA, se procedera a solucionar el inconveniente generado en el sector, no permitiéndose
a La CONTRATISTA seguir adelante con las tareas programadas hasta tanto no solucione el
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problema en el sector del conflicto.

4.3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La tarea DE LIMPIEZA DE LA ZONA DE ViA Y RECTIFICACION DE ZANJAS se medira y certificara
por kildmetro y/o fraccién, incluye el mantenimiento posterior de la limpieza de lazona.

4.4 DESTAPE DE ViA.

El destape de malezas dentro de la zona de via de corrida permitira la marcacién de durmientes y
cupones a reemplazar.

La destapada de la Via se hara hasta el nivel superior del durmiente y en toda su longitud.

Se debera tener especial cuidado al momento de ejecutar la tarea para evitar aflojar, mover, doblar, o
cualquier otra accidon sobre las fijaciones. En caso que se vea modificado el ajuste del riel al
durmiente durante esta tarea se deberan tomar los recaudos necesarios para asegurar el paso de las
formaciones, estando a cargo de la CONTRATISTA los materiales que resulten necesarios para la
recomposicion de la via.

Se dejaran los desagiies necesarios en los cordones de balasto removido segln las instrucciones de
la Inspeccion. El contratista procedera al zarandeo del balasto y a recolocarlo nuevamente con
horquilla, en caso de excesiva contaminacion se dejard como refuerzo de terraplén.

4.41 MEDICION Y CERTIFICACION:

La tarea de DESTAPE DE ViA se medira y certificara por kilémetro y/o fraccién hasta la unidad metro
de via destapada.

45 TRABAJOS DE ViA
4.5.1 DESARME DE ViA EXISTENTE
4.51.1 ALCANCE

Este item incluye la extraccion de todos los elementos que componen la estructura de via, su
seleccion, reutilizacidn y/o posterior acopio una vez retirados.

4.5.1.2 DESCRIPCION DE LA TAREA

Comprende las tareas de desarme de juntas de rieles, retiro de fijaciones de riel al
durmiente, retiro de los durmientes, retiro del material producido, seleccién, reutilizacion y acopio de
cada uno. El desarme debe ser ejecutado de forma tal que garantice el armado y habilitacion de la
circulacion dentro de la ventana de trabajo otorgada.

4.5.1.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO:
- La tarea de DESARME DE VIA EXISTENTE se medira y certificara por metro de
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ejecucion, quedando seleccionado y acopiado el material producido.

4.5.2 ARMADO DE ESTRUCTURA DE ViA NUEVA

4.5.21 ALCANCE
Colocacion de nueva estructura de via conformada segin SECTORA, Bo C.

4522 TRABAJO A REALIZAR
Desarme de via existente.

Perfilado de la subrasante donde luego se montara la nueva estructura sin alterar la compactacion
existente Armado de estructura de via en sector definitivo.

Armado de via segin configuracion de durmientes (SECTOR A, B o C), colocando 100 % fijaciones
nuevas, elasticas tipo NABLA en durmientes de hormigoén v fijacion directa con tirafondos tipo A0 en
durmientes producidos, y rieles tipo 50,504 URSS.

Al final de cada ventana la estructura de via debera contar con una nivelacién inicial, ajuste de trocha
y peralte dentro de parametros aceptados segtn la NTVO N° 5.

La via debera quedar conformada con juntas eclisadas cada 36m, con eclisas tipo barra de 6
agujeros. Las eclisas seran provistas por BCyL mientras los bulones debera proveerlos |a contratista.

4523 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

- La tarea de ARMADO DE ESTRUCTURA DE VIA NUEVA se medira y certificara por metro
montado.

4.5.3 FIJACIONES
4.5.3.1 EN DURMIENTES NUEVOS DE HORMIGON.

Las fijaciones a utilizar para todos los durmientes nuevos de hormigon que se reemplacen seran
elastica del tipo NABLA provistas por la contratista.

4.5.3.2 EN DURMIENTES EXISTENTES DE REEMPLEOC:

Se reemplazaran la totalidad de las fijaciones en el 100% de los durmientes existentes, considerando
que hay 1600 durm/km. Para el reemplazo se utilizaran tirafondos nuevos de tipo A0 (23 x 105 mm).

Para el reemplazo de tirafondos en los durmientes de reutilizacion, se debera retirar la fijacion
existente, realizar el entarugado del agujeroc vacio con tarugos de madera octogonales a proveer por
la CONTRATISTA.

453.3 MEDICION Y CERTIFICACION:

‘;-(!
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El cumplimiento de las tareas realizadas y presentadas conforme al presente articulo no recibira pago
directo alguno, estando su precio incluido en los demas item del contrato.

4.5.4 NIVELACION Y ALINEACION CON EQUIPO PESADO
4.5.4.1 ALCANCE

Comprende nivelacion y alineacion de la via y el aporte de 600 tnkm de Piedra Balasto Grado A-1
segun Norma FA 7040,

4.5.4.2 DESCRIPCION DE LA TAREA

La misma comprende:

- Bateo, Nivelacion y Alineacion de via.

- Distribucion y Perfilado de Piedra Balasto.
- Compactado de cajas y banquinas.

El bateo y la nivelacion transversal-longitudinal de las vias con equipos mecanicos pesados se
ejecutaran de forma continua. En los sectores en que el trabajo no pudiera ser realizado con las
maquinas antes descriptas (casos especiales debidamente justificados), se utilizaran equipos
mecanicos livianos de accionamiento manual (tipo Jackson y/o similar).

El tratamiento siempre sera continuo con excepcion de las obras de arte de tablero abierto, pasos a
niveles pavimentados y en todos aquellos casos que indique la Inspeccion de QObra, que se
constituirdn como puntos fijos. En estos casos y al final de los trabajos de una ocupacion de via, se
deberan realizar enlaces altimétricos con curvas verticales de radio mayor a 5000 metros, cuya
alineacion satisfaga las tolerancias exigidas para rampas.

Las camas de rieles de los PaN, guardaganados, descarriladores de zorras, anclajes de durmientes,
etc. no seran considerados como puntos fijos y deberan ser bateados. El desarme de estos
obstaculos estara a cargo de la Contratista prorrateado su costo en los valores cotizados de
tratamiento mecanizado por km de via.

Las obras de artes balastadas no podran ser levantadas mas alia del nivel superior del
guardahalasto. La Inspeccion de BCyL indicara en cada caso si las mismas seran tratadas o si seran
consideradas como puntos fijos.

El Contratista debera limitar la profundidad de las inserciones de los bates de modo que estos no
afecten el plano de formacién ni sean inferiores a 12 centimetros, medidos desde la cara inferior del
durmiente. En las juntas el nimero de inserciones no sera menor a dos (2).

La nivelacién longitudinal sera realizada, en general, con base relativa, debiendo los valles entre
puntos altos estar distanciados no mas de 15-20 metros y se deberan satisfacer las tolerancias
exigidas en las Normas de Recepcion.

La alineacién mecanica de la via con equipos pesados sera ejecutada en forma continua y por regla
general, simultaneamente con los trabajos de bateo y nivelacion.

Se obtendran registros gréficos de la nivelacion y de la alineacién de las vias antes y después del
paso de las tres maquinas. BCyl se reserva el derecho de no exigirlos, perc la Contratista debera
incluirlos en el precio correspondiente.

Para proceder a estos relevamientos la maquina debera circular a velocidad constante y no mayor a
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30 km/h. Los graficos se representaran sobre papel milimetrado en escala longitudinal 1:1000; el
desnivel transversal y las flechas en escala 1:1, debiendo dibujarse las lineas de referencia de flecha
y desnivel transversal cero y marcarse los puntos particulares (pasos a niveles, estaciones, postes
telegraficos, progresivas, obras de arte, aparatos de via, etc.).

La estabilizacién de los durmientes se hara con herramientas manuales y conforme a las Normas
Técnicas.

4543 MEDICION Y CERTIFICACION:

4544 Los trabajos se mediran y certificaran por metro lineal ejecutado, independientemente
de las repeticiones de pasadas que resulten necesarias aplicar para que el trabajo resulte
satisfactorio y deniro de las tolerancias prescriptas. Los trabajos incluyen el bateo, nivelacién y
alineacion continua con equipos pesados, independientemente de la cantidad de inserciones, puntos
fijos, curvas, rampas de entrada y salida y demas elementos a desarmar-armar (ligas de conexion,
anclajes, guardaganados, descarriladores de zorras, encarriladores en puentes, etc.) que pueda
haber en cada tramo.

4.6 DISTRIBUCION Y PERFILADO DE PIEDRA BALASTO

Para el tratamiento Mecanizado de la via se debera realizar un aporte promedio de 600 tn/km de
piedra partida Grado A1 respetando la Norma FA 7040, a distribuir en Ia via desde vagones tolva.

La provision de la piedra, como asi también su transporte y disfribucion en la via seran por cuenta y
cargo de la Contratista.

A continuacion, se describen los trabajos que deberan realizarse, a saber:

a) Antes del paso de los equipos de bateo-nivelacion y alineacion se debera realizar |a distribucién
longitudinal y transversal del balasto previamente descargado.

b) Posteriormente al paso de los equipos de bateo-nivelacion-alineacion y previo al paso de los
equipos de compactacion, se debera realizar la distribucion, reguarnecido y perfilado de la piedra
balasto.

c) Distribucion del balasto excedente a los lados de la via conforme instrucciones del Inspector de
BCyL.

d) Por ultimo, se realizara el barrido de durmientes, fijaciones y patines de rieles y el perfilado final del
talud de piedra balasto de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica N°2 de FA.

Los trabajos descriptos deben ejecutarse en el mismo horario de ocupacién de via en que se
realizaron los anteriores.

4.6.1. MEDICION Y CERTIFICACION:
Estos trabajos se mediran y certificaran por la cantidad de toneladas de piedra partida aportada a la
via desde vagones tolvas, distribuidas y perfiladas.
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4.7 INSTALACION DE CONTRARIELES Y ENCRRILADORES EN OA

El trabajo debe ejecutarse en el mismo horario de ocupacion en que se realizaran los anteriores y
comprende la colocacion de durmientes de hormigon especiales para el encauzador, colocacion de
contrarieles y encarriladores de fundicion de acuerdo a plano adjunto. La OA se encuentra en
progresiva km155,200 del ramal F1, se trata de un tablero metalico abierto de 11mts de longitud.

Los materiales necesarios para su gjecucion deberan ser provistos por el contratista.

4.7.1 MEDICION Y CERTIFICACION:
La tarea se certificara en forma global cuando se encuentre concluida.

4.8 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

La totalidad de los materiales necesarios para la realizacion de los trabajos objeto del presente
pliego, excepto los que especificamente se determine como a proveer por BCyL, seran suministrados
por la CONTRATISTA, debiendo proceder a efectuar todas las operaciones de carga, descarga y de
traslado hasta su emplazamiento definitivo.

Los materiales de origen nacional deberan aquellos que estan normalizados, dar cumplimiento a las
Normas .LR.AM.-F.A.

En todos los casos la Inspeccién de Obra se reserva el derecho de solicitar los analisis y/o ensayos
de comprobacion que crea convenientes (con cargos al CONTRATISTA), y con la debida anticipacién
y previo al uso de cada material la CONTRATISTA, debera solicitar la aprobacion correspondiente de
la Inspeccion de Obra.

4.9 DURMIENTES DE HORMIGON (A PROVEER POR LA CONTRATISTA)

Los durmientes a proveer por la contratista seran tipo monablogue de hormigon pretensado de 0.14m
de altura, de caracteristicas correspondientes segun las normas de aplicacién para 22 toneladas por
eje y de trocha métrica (1.000 mm). Se colocaran a razon de 1.600 durmientes por Kilémetro en el
sector segun la configuracion que corresponda.

La armadura del durmiente resultaran del calculo y disefo segun especificaciones FA 7030 y ALAF 5-
022 o la que sea de aplicacion, debiendo el Oferente en su Metodologia presentar documentacion
que acredite que las caracteristicas técnicas del durmiente se ajustan a las exigencias de la
normativa citada, como asi también, los ensayos correspondientes.

Caracteristicas principales:

- Altura maxima: 0.14 m

- Distancia entre durmientes: 0,62m.

- Tipo de riel y calidad: De acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

f Pagina 60 de 101



Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS
Presidencia de la Nacién CA RGAS

- Caracteristicas de la fijacion: elastica tipo NABLA.

- Longitud maxima del durmiente de hormigén: 2.000 mm.

- Peso minimo: 160 kg

El durmiente cotizado debe ser certificado por el proveedor, y bajo la responsabilidad del Contratista.

Para el acopio, traslado y colocacién de estos durmientes debera cumplirse con la

NORMA TECNICA NT VO N° 4 DE FA —NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y
RENOVACION DE VIAS.i. En depésito, los durmientes seran colocados en pilas de seis (6)
superpuestos, como maximo, con interposicion entre cada camada de durmientes de suplementos de
madera blanda de seccidn rectangular de 0,04 m de espesor. Tacos idénticos deben ser empleados
en la carga sobre vagon si varias camadas de durmientes deben quedar superpuestas. La carga,
transporte y descarga de los durmientes de hormigén debe realizarse con precaucién a fin de evitar
su deterioro. Esta prohibido tirar los durmientes en el curso de los diferentes fraslados. La colocacién
de los durmientes de hormigén se realizara con equipos y procedimientos aprobados por la
Inspeccion. La colocacién a mano debe ser excepcional y por razones fundadas.

4.10 FIJACIONES

4.10.1 FIJACIONES ELATICAS PARA DURMIENTES DE HORMIGON (A PROVEER
POR LA CONTRATISTA)

4.10.9.1 ALCANCE

La presente especificacion establece los requisitos técnicos que deberan cumplir las fijaciones
eldsticas para su colocacién en la via mejorada.

4,10.1.2 DESCRIPCION

Las fijaciones elasticas seran del tipo NABLA de categoria C segun la clasificacién de la norma EN
13481-3.

410.1.3 CARACTERISTICAS DE LAS FIJACIONES

El presente Articulo establece las condiciones y requerimientos técnicos que deben cumplir las
fijaciones tipo GL para ser instalados en durmientes de madera para via sobre balasto de piedra
partida.

La Fijacion sera eldstica y de uso habitual y reconocido, por Organismos internacionales o nacionales
y de trayectoria reconocida en el ambito ferroviario. La misma debera ser de facil instalacion,
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pudiendo ser colocada utilizando herramientas simples y disponibles en las obras desarrolladas por
BCyL.

Debera asegurarse que las fijaciones tipo GL y todos sus componentes cumplen con los
requerimientos de las Normas EN 13481, partes 1y 3, y EN 13148, partes 1 a 9.

Las fijaciones tipo GL seran aptas para cumplimentar su objetivo bajo condiciones de servicio de
cargas y de pasajeros, en vias continuas no aisladas con riel largo y con las siguientes caracteristicas
descriptas para el presente proyecto.

Las principales caracteristica de desempeiio son las siguientes:

. FIJAR LOS RIELES A LOS DURMIENTES PROPORCIONANDOLE

LA ESTABILIDAD VERTICAL Y LATERAL NECESARIA.

. MANTENER LA TROCHA DE LA VIA, TENIENDO POSIBILIDAD DE EFECTUAR
VARIACIONES O TRANSICIONES EN LA MISMA.

. TRANSMITIR LOS ESFUERZOS DINAMICOS PRODUCIDOS POR EL MATERIAL
RODANTE, A LA ESTRUCTURA DE LA VIA.

. IMPED!IR EL MOVIMIENTO LONGITUDINAL DE LOS RIELES SOBRE LOS
DURMIENTES.

. ABSORBER PARTE DE LAS VIBRACIONES PRODUCIDAS POR EL MATERIAL
RODANTE.

5 POSEER RESISTENCIA MECANICA Y MANTENER SU ELASTICIDAD DURANTE SU
VIDA UTIL.

. SER DE OPERACION SIMPLE Y POSEER UNA VIDA UTIL NO MENOR A 20 ANOS.
4.10.1.4 MATERIALES

El material a utilizar para su fabricaciéon esta definido por la Norma BS 970 — PARTE 2:198 — grado
251 A 58, o bien acero SAE 9254 o 9260 o DIN EN 10089 tipo 38 Si 7, o cualquier otro acero
propuesto por el fabricante que ofrezca caracteristicas similares a las anteriores.

Su acero sera obtenido por los procedimientos Siemens Martin horno eléctrico o basico al oxigeno,
provistos por elementos de control y registros de temperatura.

Las fijaciones tipo GL seran sometidas a un fratamiento térmico adecuado para cumplir con las
caracteristicas mecanicas establecidas en esta especificacién. Luego del tratamiento térmico, las
fijaciones tipo GL seran sometidas a los procesos de perdigonado, fosfatizado y recubrimiento final,
segln se indica a continuacion:

4.13.1.4.1 PERDIGONADO

El perdigonado de las fijaciones elasticas tipo GL sera de una intensidad minima de 0,40 mm A2 y 90%
de area minima cubierta.

413142 FOSFATIZADO
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La verificacion se realizara a través de un examen metalografico.

413143 RECUBRIMIENTO FINAL

El recubrimiento de proteccion para la superficie debera garantizar que la fijacion tipo GL este exenta
del ataque por corrosién a lo largo de su vida atil.

En particular, debera evitar que la abrasion provocada por los esfuerzos de torque del tirafondo en la
zona de contacto fijacion elastica-tirafondo dafien el recubrimiento de proteccion y produzcan zonas
vulnerables a la corrosién.

4.10.1.5 ENSAYOS

El proveedor debera poseer un Sistema de Gestion de la Calidad y debera realizar ensayos en forma
periédica como control interno para asegurar la calidad del producto. En este sentido y como una
prueba de lo anteriormente indicado, el proveedor podra presentar un documento que certifique se su
Fabrica se encuentra acreditada segin la Norma ISO 9001 o norma de similares exigencias.

4.13.1.51 DIMENSIONALES

Las formas y las dimensiones de las fijaciones elasticas tipo GL se ajustaran a los planos provistos por
el fabricante. Su tolerancia dimensional sera de 10,3 mm.

En ninglin caso deberan presentar defectos tales como grietas, fisuras, falta de material, porosidades
u otros defectos que afecten su uso,

413152 COMPOSICION QUIMICA

La composicidn quimica del acero utilizado en la fabricacion de las fijaciones tipe GL sera la
correspondiente al ACERQO I1AS U-500-600 Clase SAE 9254 o 9260 o BS 970 — Parte 2:198 — grado
251 a 58 o DIN EN 10089 38Si7 0 aquel que cumpla con las caracteristicas detalladas para la pieza,
a satisfaccioén de la autoridad de aplicacion.

413153 PROPIEDADES MECANICAS

Las propiedades mecanicas de las fijaciones elasticas tipo GL deben cumplir con los siguientes
requisitos:

A) RESISTENCIA A LA TRACCION RM: 1200 A 1500 MPA

B) LIMITE CONVENCIONAL DE FLUENCIA RP 0.2: 1000 A 1400 MPA

C) ALARGAMIENTO DE ROTURA MINIMO: 6%

D) RESISTENCIA A LA FLEXION POR CHOQUE SOBRE PROBETA ENTALLADA: EN

SENTIDO LONGITUDINAL, PROMEDIO DE TRES DETERMINACIONES, COMO MINIMO 3,5
DAN/CM2, PERO EN NINGUN CASO EL VALOR INDIVIDUAL SERA MENOR DE 3,5 DAN/CMZ,
E) DUREZA ROCKWELL 38 A 45 HRC

v
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413154 RESISTENCIA A LA FATIGA

En las fijaciones elasticas tipo GL no se producira rotura o fisura al cabo de tres (3) millones de ciclos,
conforme a los lineamientos establecidos en la Norma EN 13146-4.

4.13.1.55 DESCARBURACION
La descarburacion maxima de las fijaciones elasticas tipo GL tendra un valor maximo de 0,05 mm.

4.13.1.56 PROTECCION CONTRA LA CORROSION

Las fijaciones elasticas tipo GL no presentaran puntos de ataque en las superficies del material. A
modo de evaluacién de aptitud, deberan soportar al menos 300 horas de Camara de Niebla Salina
presentar signos de ataque por corrosion, conforme a lo establecido en la norma EN 13146-6.

413157 FUERZA DE APRIETE O SUJECION

La Fuerza de sujecién Minima de la fijacion: 9 kN, con una Deflexion del Clip mayor a 13 mm. Se
establecera entonces una fuerza equivalente a 2 fijaciones por 9 kN cada una de 18 kN por riel,
segln lo establecido en la norma EN 13146-7.

413158 RESISTENCIA AL ESFUERZO LONGITUDINAL DEL RIEL

La resistencia minima solicitada a esfuerzos longitudinales para riel es de 910 kgf, para dos
fijaciones, bajo las condiciones establecidas en la norma EN 13146-1.

Las condiciones vinculadas a la resistencia a la torsion, la atenuacion de cargas de impacto,
resistencia eléctrica y rigidez, deberan cumplir lo dispuesto en la norma EN 13146, bajo las
especificaciones dispuestas por la Autoridad de Aplicacion.

4.10.1.6 PLANGS

La Contratista debera presentar los planos del Sistema de Fijacion utilizado, los cuales deben
contener |a siguiente informacion:

. DIMENSIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES.

. DIMENSIONES CARACTERISTICAS DEL CONJUNTO COMPLETO.

. TOLERANCIAS DIMENSIONALES ADMISIBLES PARA CADA UNO DE LOS
COMPONENTES Y PARA EL CONJUNTO COMPLETO.

. TIPO DE MATERIAL, TIPO DE PROTECCION Y TIPO DE TRATAMIENTO TERMICO
DE CADA UNO DE L.OS ELEMENTOS COMPONENTES.

. INCLINACION NOMINAL DEL SISTEMA DE FIJACION COMPLETO

4.10.1.7 GARANTIA DE FABRICACION
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Las fijaciones seran garantizadas por el Proveedor por el plazo de cinco (5) afios contados a partir de
la recepcion del producto.

4.10.1.8 DOCUMENTACION ENTREGABLE

. ANTES DEL INICIO DE PROVISION: PLANOS Y DOCUMENTACION
RESPALDATORIA DE LA HOMOLOGACION DEL PRODUCTO SEGUN LAS NORMAS EN 13481-1,
EN 13481-3 Y EN 13146, PARTES 1 A9.

. DURANTE LA PROVISION Y CON LA ENTREGA DE CADA LOTE:
DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EN SU CONJUNTO Y
CADA ELEMENTO COMPONENTE, ACORDE A UN PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS
AJUSTADO A LA PRESENTE ESPECIFICACION Y A LAS NORMATIVAS VIGENTES.

z_,g’
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4.10.2 FIJACIONES PARA DURMIENTES A REUTILIZAR (A PROVEER POR LA
CONTRATISTA)

Seran del tipo directa mediante tirafondos A0 (23 x 105 mm), asiento conico y material SAE
1026, y deberan satisfacer las Normas y Especificaciones IRAM FA L 70-12.

Seran entregados en bolsas tipo arpilleras en cantidades de 50 Un.

4.10.2.1 MEDICION Y CERTIFICACION:

- El cumplimiento de las tareas realizadas y presentadas conforme al presente articulo no
recibira pago directo alguno, estando su precio incluido en los demas item del contrato.

4.11.1 PROVISION Y EJECUCION DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA

4.11.11 ALCANCE

Este item contempla la provisién y ejecucién de soldaduras aluminotermicas a realizar segun el
PCP.

Ademas se consideran las soldaduras a ejecutar entre las progresivas 158+000 y 159+000
para conformar barras de 36 metros con los rieles existentes que tienen una longitud de 18
metros.

4.11.1.2 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

Responderan a la norma FA 7001, sin nervadura, utilizandose con precalentamiento adecuado
segun el tipo de riel a soldar.

El Oferente presentara los métodos de realizacion y especificacion de la soldadura a utilizar,
siendo el Onico responsable de arbitrar los medios para obtener una adecuada calidad de los
trabajos.

Las porciones de material de aporte deberan estar acondicionadas en envases impermeables
de material plastico con cierre a prueba de humedad, acondicionados en cajones o tambores.
También podran acondicionarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada
uno todo lo necesario para ejecutar una soldadura segun el siguiente detalle; la porcion
aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, la boquilla de
destape automatico con su correspondiente polvo obturador y la bengala especial de
encendido, la cual se encontrara en envase aislado para evitar reacciones accidentales.

Cada conjunto debera tener una tarjeta en su interior y una inscripcién en la envoltura de la
porcion aluminotérmica indicando los siguientes datos: el nombre del fabricante, el nimere de la
orden de compra, el peso del riel a soldar por metro, la resistencia a la traccién del acero del
riel a soldar o su calidad expresadas en N/mm? o en kg/mm?, la identificacion del procedimiento
de soldadura aluminotérmica a emplear, cala expresada en mm, numero del lote y fecha de
caducidad.

El envase del molde refractario indicara el perfil del riel para el cual es apto.

Esta prohibido el uso de porciones cuyo envase esté deteriorado o hayan recibido humedad.
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El procedimiento, las herramientas y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras
aluminotérmicas de rieles, deberan ser compatibles entre si y estar homologados oficiaimente,
o0, en su defecto, aprobadas por la Inspeccién cuando se tratase de comin aceptacion en la
industria.

Preferiblemente se utilizaran las herramientas y los equipos aconsejados por el fabricante para
el procedimiento de soldadura considerado; no obstante, se podran adaptar, si resultase
necesario, las herramientas y los equipos, siempre gue se cumplan tanto las condiciones que
permiten la correcta ejecucion de la soldadura como las condiciones de seguridad durante la
aplicacion.

Antes de armar los moldes para soldar se suplementaran los extremos de los rieles, elevando
sus puntas aproximadamente 1 mm. (Para que el esmerilado final no produzca un valle en su
entorno)

Una vez efectuada la soldadura Aluminotérmica, y habiendo transcurrido un lapso prudencial
de consolidacion de la misma, se debera quitar con “corta mazarota” hidraulica el material
sobrante del hongo del riel (mazarota).

Las columnas de la mazarota, en caso de existir, deberan separarse de la cabeza del riel en
caliente y posteriormente, en frio, se cortaran definitivamente. En los cortes, €l material de
aporte de la soldadura no debera sufrir daio alguno.

El procedimiento sera el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber actuado
sobre los apéndices, se procedera al desbaste de la soldadura retirando la mazarota cuando
esta todavia caliente, al rojo oscuro, utilizande una corta-mazarota hidraulica con cuchillas de
corte bien afiladas y sin desgastes correspondientes al perfil del riel que se esta soldando.

Los restos se recogeran con pala y se dispondran de acuerdo al plan de gestién ambiental
(PGAyYS).

La secuencia del desbaste debera realizarse segln el siguiente orden:
- Superficie de rodadura.

- Cara activa de la cabeza del riel.

- Cara exterior de la cabeza.

Ya solidificado el metal por completo, se limpiara la union con cepillo de alambre para eliminar
la arena que hubiera podido adherirse. Despues del desbaste, se debera dejar enfriar la
soldadura en forma natural y se repondran los elementos de via para permitir el paso de los
trenes con la debida precaucion.

La superficie de rodamiento y los costados del hongo del riel en la zona de la soldadura se
esmerilaran hasta obtener superficies sin imperfecciones. La distancia maxima de esmerilado
debera ser de TREINTA (30) CENTIMETROS a cada lado de la soldadura aproximadamente.
Con regla se verificaran que no queden depresiones en torno a la soldadura, caso contrario, se
debera cortar y realizar la soldadura nuevamente.

El esmerilado preliminar esta destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal
de la mazarota después de la operacion de desbabado. Se realizard con muela giratoria y con
la soldadura todavia caliente, respetando los tiempos de reposo marcados por cada fabricante.
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Una vez terminado el amolado preliminar, en las vias principales no debe subsistir mas que una
pequeria desigualdad del metal de aportacién sobre la superficie de rodaduray en la cara activa
de los rieles, no mayor a 0,5 mm. Una vez hecha esta operacion se puede permitir el paso de
las formaciones, que forjaran la rebaba aludida.

El esmerilado de terminacién tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del riel con
la mayor perfeccion posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa.
Debera realizarse con muela de esmeril cuando la scoldadura se ha enfriado hasta la
temperatura ambiente y, entre él y el amolado preliminar debera dejarse pasar una o dos
formaciones. Esta operacion normalmente abarcara unos 10 cm. a cada lado de la soldadura.

Luego del esmerilado, en la inspeccién visual no deberan apreciarse:

- Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de union del metal fundido vy del
metal laminado.

- Defectos en la unién del alma con el hongo y con el patin.

- Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales),
inclusiones de corindén {escoria) o de arena vitrificada.

- Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de
discontinuidad o de oxidacion y falta de material por cualquier causa.

- Cavidades.
- Esmerilado en exceso.

Posteriormente se realizara un control de la calidad de los trabajos de soldadura realizados,
utilizando métodos de ensayo no destructivo. Cada soldadura ejecutada en la via, se
inspeccionara con equipo de ultrasonido.

4.11.1.3 ENSAYOS

El oferente debera realizar los ensayos cumpliendo con lo expuesto en la norma FA 7001. La
misma exige llevar a cabo los siguientes ensayos:

- Rotura por Flexion.

- Dureza Brinell.

= Porosidad.

- Estructura Metalografica.
= Alineacion.

Los ensayos anteriormente mencionados deben realizarse por cada partida de material
utilizado y por cada 300 soldaduras realizadas con los mismos, con excepcién del ensayo de
alienacion que se realizara en la totalidad de fas soldaduras.

Todos estos ensayos seran a cargo de la CONTRATISTA. Los ensayos deberan responder a
las normas y seran realizados en laboratorios previamente aprobados por la Inspeccion de
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Obra.

41114 DESCRIPCION DE LA TAREA

Se debera prever la gjecucion de soldaduras aluminotérmicas para regularizar la longitud de los
ricles a 36 metros en todo el sector de obra, asi como dar solucién a distintos problemas que
se presenten, a indicacion de la Inspeccion de Obra.

Las rebabas de soldaduras no deberan quedar apoyadas sobre durmientes.

El material residual generado por la ejecucion de las soldaduras aluminotérmicas debera ser
removido en su totalidad de la zona de via; no deberan quedar in situ embalajes y envoltorios,
ni otro residuo en el terreno ferroviario.

Los rieles a soldar deberan presentar las superficies a unir perpendiculares al eje longitudinal;
los extremos correspondientes a estas superficies, incluidas las mismas, estaran exentos de
oxido u otras substancias que perjudiquen la ejecucion y/o la calidad de la soldadura; y estaran
separados entre si [a distancia que indique el proveedor de la tecnologia.

La distancia entre dos soldaduras de un mismo riel nunca sera inferior a 6 m. No se soldara si
los extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u horizontal; con una
tolerancia maxima de 0,7 mm en una longitud de 1 m. a cada lado de la posible soldadura.

Los cortes tendran una tolerancia de £ 1 mm en sentido transversal a la altura del patin del riel
y, £ 1 mm en sentido vertical en toda su altura.

41115 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La PROVISION Y EJECUCION DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA se pagara por unidad
de soldadura. La cantidad de soldaduras es aproximada, debiendo la contratista considerar que
en este item se incluyen todas las necesarias para ejecutar conforme a los alcances del pliego.

4.11 JUNTAS ARMADAS

Se emplearan eclisas para riel tipo 50,504URSS en barras de 4 agujeros con sus
correspondientes bulenes y arandelas elasticas (G.V.0. 534/G.V.0. 909/G.V.0. 525)..

4.11.1 ARANDELAS ELASTICAS (A PROVEER POR LA CONTRATISTA)

Seran elasticas del tipo Grower y responderan a la Norma |.R.A.M. F.A. L 7018, diametro interior
correspondiente, acero S.A E. 9260 templado y revenido, para usoferroviario.

412 REQUERIMIENTOS PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOCIO-AMBIENTAL Y SEGURIDAD E HIGIENE

La CONTRATISTA y sus SUBCONTRATISTAS, si los hubiere, deberan dar estricto
cumplimiento en la ejecucion de |a obra a las pautas de Control de la Calidad vy

reglamentaciones en materia Socio-Ambiental y de Seguridad e Higiene que existieran en las
distintas jurisdicciones intervinientes,

El alcance de la presente obra se regird por las Normativas aplicables en todos los aspectos
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relacionados con el cumplimiento de los estandares de calidad e impacto ambiental estipulados
y detallado. REQUERIMIENTOS PARA LA GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD,
GESTION SOCIO-AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO, correspondiente a los requerimientos, normativa y marco técnico dentro del cual
se deberan desarrollar las obras a ejecutar.

La CONTRATISTA debera ejercer durante el periodo de ejecucion de la obra, la funcién de
calidad, verificar los materiales incorporados, incluyendo |la buena realizacion de todos los
ensayos que sean necesarios, asi como también los controles necesarios sobre todas las
actividades operativas, deberd garantizar la calidad de la obra y sentar precedentes con el fin
de facilitar los programas de mantenimiento futuro de las mismas.

4.13 CONDICIONES DE OPERATIVIDAD EN ViA

La CONTRATISTA tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Supervision de Obra, para evitar dafio a las obras que ejecute, a las personas que dependan
de él, a las del Comitente o Supervisién destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes del
Estado o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion
de los elementos o de causas eventuales. Si esos danos se produjeran, sera responsable por
el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirAn hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, La CONTRATISTA debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en este Pliego.
E! comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara a la CONTRATISTA,

el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse
por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

4.13.1 HORARIOS DE TRABAJO

El tramo a renovar corresponde a un ramal en servicio comercial activo.

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupcidén del servicio ferroviario y bajo acatamiento al
reglamento operativo que se indique en el tramo a intervenir.

LA CONTRATISTA dispondra de una ocupacion diaria de via no menor a 8 horas (ocho horas)
corridas. LA CONTRATISTA debera solicitar el correspondiente permiso diario de ocupacion a
través de la Supervision de Obra para disponer de la via.

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuc de corte de via sera solicitada por la
CONTRATISTA a la Supervision de Obra quien lo coordinara con el Operador, responsable de
la circulacion y seguridad del sector, quien dispondra este otorgamiento.
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4.13.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

Durante el plazo de garantia la CONTRATISTA sera responsable del mantenimiento y
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso
indebido de las obras.

Con no menos de 30 dias (treinta dias) de antetacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas de recepcion provisional de las obras, la CONTRATISTA presentara a la Supervision
un manual de Operacion y Mantenimiento de las Obras e Instalaciones.

El mismo sera definido por la Supervision de Obra.

Dicho contenido debera asegurar la informacién suficiente y de una claridad tal que permita
guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de
emergencia, asi como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para
el mantenimiento, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
despiece, las listas de repuestos, etc.

413.3 CORTES DE VIA. TIEMPOS DE OCUPACION

La Metodologia de ocupacién debera ser coordinada con el Operador actual, ajustandose a la
reglamentacion del mismo.

Cuando la CONTRATISTA necesite ingresar a la via con sus vehiculos debera ajustarse al
Reglamento Operativo en vigencia. La mayoria de los trabajos anteriormente descriptos se
realizaran bajo trafico, o sea entre trenes, en los periodos en que el ferrocarril lo permita.

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupacion de via debera recabarse
previamente la conformidad del Operador, quién dispondra al respecto, sin que el que se
resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

Los pedidos de ocupacion de via los solicitara la CONTRATISTA con 48 horas de anticipacion
minima, por medio fehaciente a la Supervision, que la obtendra el Operador. Dicha solicitud se
vuelca en libro que se habilitara al efecto, y ademas proveera la CONTRATISTA, en hojas por
triplicado el cual sera refrendado por la Supervision de Qbra. El tramo a renovar corresponde a
un ramal en servicio comercial activo.

LA CONTRATISTA dispondra de una ocupacion diaria de via no menor a 8 horas {ocho horas).
LA CONTRATISTA debera solicitar el correspondiente permiso diario de ocupacion a través de
la Supervision de Obra para disponer de la via.

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de via sera solicitada por la
CONTRATISTA a la Supervision de Obra quien lo coordinara con el Operador, responsable de
Ja circulacién y seguridad del sector, quien dispondra este otorgamiento.

Asi mismo el Operador enfregara a la Supervision de Obra para conocimiento de la
CONTRATISTA el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los
proponentes deberan tener en cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no
afecten, salvo las precauciones del caso la circulacion de los trenes. Su reduccién o anulacion no
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da derecho a ningun reclamo de tipo econdémico y solamenie al aumento correlativo que
corresponda a juicio de la Supervision del plazo de la obra.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar al CONTRATISTA,
para esa instancia solo se autorizara los cortes de via si la CONTRATISTA dispone de los
equipos de iluminacion adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la
seguridad de los trabajos y del personal.

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulacién lo permitieran,
se coordinara de comun acuerdo, entre la CONTRATISTA, la Supervision de Obra y el
Operador, la ejecucion de cortes diurnos y/o de mayor duracién, siempre que ello implique una
significativa mejora en el avance de los trabajos.

4.13.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD.,

Las precauciones durante el transcurso de la obra seran acordadas entre LA CONTRATISTAy
el Operador de Trenes. Sera a cargo de la CONTRATISTA la provision y colocaciéon de los
tableros de precaucian y la atencidon y manutencién de los mismos como también su traslado a
medida que avance el trabajo. Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la
previa autorizacion de la Supervision de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de
Pedidos”.

4.14 NORMATIVA COMPLEMENTARIA A CONSIDERAR.

En forma complementaria a la normativa indicada en la presente Documentacién Contractual,
ia CONTRATISTA debe considerar el cumplimiento de la siguiente normativa:

= LEY GENERAL DE FERROCARRILES NACIONALES Y SUS
MODIFICATORIAS, REGLAMENTO GENERAL DE FERROCARRILES, APROBADO POR
DECRETO N° 90325/36, SUS ACTUALIZACIONES Y REGLAMENTO INTERNO TECNICO
OPERATIVO DE FERROCARRILES.

NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS.
(RESOLUCION D. N° 887/66).

NORMAS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE ViA
(MODIFICACIONES A LOS ART®
5? 57 Y 58 DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE
VIAS).

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE
TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENOS (RESOLUCION D. N° 887/66).

= NORMAS TECNICAS DE VIA Y OBRAS.

—' NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE
VIA.

NORMAS 1SO 9000 - CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS
ALINEADOS A ESTA NORMA.
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= NORMA UIC 860-0 SUMINISTRO DE RIELES.

= NORMAS IRAM FA L PARA ECLISAS, BULONES DE VIA, TIRAFONDOS Y
ARANDELAS PARA BULONES DE VIA.

= NORMAS TECNICAS PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

NORMAS PARA LOS CRUCES ENTRE CAMINOS Y VIAS FERREAS
(RESOLUCION SETOP 7/81 - DECRETO N° 747/88).

REGLAMENTO DE PUENTES FERROVIARIOS DE HORMIGON ARMADO Y
SU ANEXO DE
PUENTES METALICOS, PARA PUENTES FERROVIARIOS DE FERROCARRILES
ARGENTINOS.

S PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CALZADAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD.

- NORMAS IRAM - ASTM — AASHTO — DNV EN GENERAL.

- LEY N° 19587/72 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SU DECRETO
REGLAMENTARIO N° 351/79 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. DECRETO N° 351/96 DE
HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y
NORMAS COMPLEMENTARIAS. LEY 24051 DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO N° 831/93.

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

NTVO N° 2. PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE VIAS PRINCIPALES
BALASTADAS CON PIEDRA O MATERIAL SIMILAR Y DE LAS SENDAS, (PERFIL DE
BALASTO PARA RIEL LARGO SOLDADO).

= NTVO N° 4. RECTIFICACION DEL TRAZADO DE LAS CURVAS POR EL
METODO DE LAS FLECHAS.

= NTVO Ne° 7. ALINEACION DE VIA.

= NTVO N° 9. COLOCACION VIGILANCIA Y CONSERVACION DE LOS RIELES
LARGOS SOLDADOS.

= NTVO N° 13. APILADO DE DURMIENTES.

= | GVO (V) 001. INSTRUCCION TECNICA SOBRE PASOS A NIVEL CON
LOSETAS DE HORMIGON ARMADO.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS
DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENOS. (RESOLUCION D. N° 888/66).

NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS.
(RESOLUCION D.N° 887/66).

-' NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE
VIA.

- FA 7 001. SOLDADURAALUMINOTERMICA.
- FA 7 006. BULONES PARAVIA.
- FA 7 008. ARANDELAS ELASTICAS PARA BULONES DE VIA.- FA 7 015.
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ECLISAS.-FA7
025. DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO.

= FA 7 040. BALASTOGRADO A.

NORMAS PARA RECEPCION DE TRABAJOS DE VIA (MODIFICACIONES A
LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58 DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y
RENOVACION DE VIAS)
- DECRETO REGLAMENTARIO 914/97 DE LA LEY NACIONAL N° 24.314 DE
ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
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SECCION 5 - ANEXOS

ANEXO |. PLANILLA DE COTIZACION
Licitacion Pablica Nacional N°® 05/2021

Oferente:
Fecha:
Planilla de Cotizacién TRENES ARGENTINOS
"OBRA MEJORAMENTO DE Via CON DURMENTES DE HORMGON ESPECIALES “LGB CARGAS
Km155,000 « Km 159,000. RAMAL Fi [T,
Presidencia de 1s Nacion
N° RUBRO - ITEM | UNIDAD ‘ CANTIDAD |FRECIO UNITMIOl MONTO SIIVA
1 Movilizacién y Desmovilizackin de Obra ] 1
2 Destape y Limpleza de Zona de via m 3.500
3 Desarmas de via existents m 3.500
4 ClasHicacién y acoplo de material producido m 3.500
5 MATERIALES PROVISTOS POR BCYL
5.1 Durmientes de Q*C* producidos - enfregades en obrador {descarga y acopio) Un 2.600
5.2 Perfll da riel 50,504 URSS {carga, ransporis, descarga y acopio} Ton 5504
6 MATERIALES PROVISTOS POR LA CONTRATISTA
6.1 |Provisién da piecra balasto grado Al Ton 1,600
6.2 |Provisién de durmients de hormign (15:24:200) Un 3000
6.3 Prowvisidn da filacionss eldsticas para durmientes de hormigdn Un 30040
64 |Tirafondos AD Un 10.400
7 Armado / tratariento de untas LUn 194
8 Soldaduras aluminciérmicas un 56
9 Armado de tramos da via
91 |TIPOA(100% D°H - 0% D'Q'C’) m 1.000
92 |TIPOB (50% D'H - 50% 0'Q'C') m 1,000
93 |TIPOC{26% D'H" - 75% D'Q°C’) m 1.500
10 Mivelacidn y alineacldn con equipo mecanizedo m 3.500
11 Instalacidn de conirarieles y encarriladores premoldeados en puente km 155,200 F{ o 1
Tolal SINIVA | § -
Observaciones:
» Los [tems mencionados son a los efectos de la cotizacién. Se deberan ejecutar todos

los trabajos enunciados en las Especificaciones Técnicas (Seccién 4) aunque no figuren
especificamente en la misma.

%,
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ANEXO . ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE OBRA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE OBRA

En la localidad de ................ , Provinciade ................. ,alos ..., diasdelmesde...............
de 2021, se deja constancia que la empresa ..........c..c.covereeen , representada por el
Sre DNl ha cumplimentado con la VISITA al lugar de

OBRA, en el marco de la Licitacion Pablica Nacional BCyL N°: 05/2021 “MEJORAMIENTO
DE ViA CON DURMIENTES DE HORMIGON ESPECIALES - LINEA GENERAL BELGRANO
- ANO 2021”, conforme a lo establecido en el Articulo 9° de la Seccion 2 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

La presente tiene caracter de declaracion jurada.

Se confeccionan TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Representante Empresa Representante BCyL 5.A.
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ANEXO Ill. CARTA DE PRESENTACION LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2021
De mi consideracion;

Habiendo analizado los Documentos de la Licitacion Puablica Nacional N° 05/2021, cuya
recepcion se confirma por el presente, quienes suscriben esta carta ofrecemos ejecutar los
trabajos por el monto que ha de establecerse conforme a la Planilla de Cotizacion que se
adjunta como ANEXO | al presente y que es parte integral de esta Oferta.

Asimismo, aceptamos todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales de
Obra, y del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas previsiones
que rigen la licitacién.

Si nuestra Oferta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la ejecucion de
los trabajos segun las Especificaciones Técnicas y conforme al Plan de Trabajos que se
adjunta al presente.

Acordamos regirmos por esta propuesta durante un periodo de 60 dias desde [a fecha limite
filada para la recepcion de las Ofertas, la que resultara vinculante para quienes suscriben y
podra ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.
Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que

reciban.

Fechado en este dia / mes / del afio

Firma y sello/aclaracién

(En su calidad de)

Debidamente autorizado/a, segun surge del poder adjunto, a firmar la Oferta en nombre y

representacion de la empresalinstitucion:
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ANEXO IIl.| DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS
DOCUMENTOS LICITATORIOS

El QU SUSCIIDE ...\ttt r e s s e nereeean (5], DR ,
en nombre y representacion de la empresa........ccocovvciieiiiiiii e y con
poder suficiente para obrar en su nombre y que se encuentra vigente, declara bajo
juramento conocer y prestar conformidad con |a totalidad del contenido del Pliego de
Condiciones Particulares y del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la
licitaciéon, Contratacién y Ejecucidén de Obras que rigen |a presente Licitacion Publica
Nacional N° 05/2021, para realizar los trabajos de “MEJORAMIENTO DE ViA CON
DURMIENTES DE HORMIGON ESPECIALES - LINEA GENERAL BELGRANO - ANO
2021”

Asimismo, renuncia a recurrir a la via judicial en caso de descalificacién, no calificacidn,
desestimacion de la propuesta o cualquier otra resolucién que adopte el contratante y

acepta expresamente que la Unica via recursiva es la prevista en el presente Pliego.

-

H*
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ANEXO IV. Declaracion Jurada Aceptacién y Conocimiento del Régimen de la Ley N°
27.437 “REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES” y de
la Ley 18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A COMPRAS POR PARTE
DEL ESTADO NACIONAL.-

DN oo ereeeeeesae st it s e re eeeen iions en nombre vy representacion de la
L0 1o =TT S TP , ¥ con poder
vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO conocer,
aceptar y respetar integralmente los regimenes de las Leyes 27.437 y 18.875.

En tal sentido, nos comprometemos a cumplir con la totalidad de sus disposiciones.
Finalmente, declaro conocer y aceptar que de incumplir cualquiera de las disposiciones de
las Leyes mencionadas ut supra podra suspendernos del Registro Maestro de Proveedores

y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.

OFERENTE.......coiiitinrncrmiiminennreans
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2021

Aclaracion: Las Leyes en cuestion podran consultarse en el siguiente link

http://www.infoleg.gob.ar/

oF
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ANEXO V: FORMULARIO DE DECLARACION JURADA

APELLIDO: ...t tinenisniisesessecsessnsssssssssnesstessiss sansassenssess sasesssans

DNLL/CLILEEJL.C. N cuiitsininiern e ierssnssresnisnsserssisesessssnesssasnsnsssnsnesss
RAZON SOCIAL: ..cciirrinnsrrsmsinssssmsssssssessesssssssssssssssirsssssssssessesssasesssssssesssssess
DOMICILIO: ....ccvemiimmcnicmrassnssiesn it seasss s s sssastsssssansssssssssessanssanssssasssnnssenssansans

HABILIDAD PARA CONTRATAR

El. OFERENTE DE LA LICITACION

PUBLICA NACIONAL BCyL

05/2021. ESTA INCURSO EN =L

NO

ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
INHABILIDAD PARA CONTRATAR
CON ESTADO NACIONAL Y/O SUS
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS,
Y/O BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA S.A, Y/O SUS
ACCIONISTAS (FERROCARRILES
ARGENTINOS SOCIEDAD DEL
ESTADO Y ADMINISTRACION
GENERAL DE PUERTOS
SOCIEDAD DEL ESTADO) Y/O
ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO Y/O SOCIEDAD
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (tachar lo

que no corresponda)
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DEUDAS — RECLAMOS ADMINISTRATIVOS — JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL

MANTIENE DEUDAS, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y/O
EXTRAJUDICIALES Y/O JUICIOS COMO PARTE ACTORA Y/O
DEMANDADA CON EL ESTADO NACIONAL ylo sus entidades
descentralizadas, y/o BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. yio
sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado vy

Administracion General de Puertos Sociedad del Estado) ylo
Administracién de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado yfo - -
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (TACHAR LO QUE
NO CORRESPONDA)

DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA INDICAR FUERQ, JUZGADQ,
N° DE EXPEDIENTE, ENTIDAD DEMANDANTE Y MONTO
RECLAMADO, O LOS DETALLES DEL RECLAMO SEGUN

CORRESPONDA.

PRESTO CONFORMIDAD CON TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO, AS| COMO
RENUNCIO A RECURRIR A LA VIA JUDICIAL EN CASO DE DESCALIFICACION, NO
CALIFICACION, DESESTIMACION DE LA PROPUESTA O CUALQUIER OTRA RESOLUCION
QUE ADOPTE EL ORGANISMO CONTRATANTE. TAMBIEN ACEPTO EXPRESAMENTE QUE LA
UNICA VIA RECURSIVA ES LA PREVISTA EN EL PRESENTE PLIEGO

EL QUE SUSCRIBE DON........o.ooioectreee et eessaesssses st esse s sss s s ssranens

EN SU CARACTER DE......co oottt st s aes s sasbasas b st

AFIRMA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO DE DECLARACION JURADA
SON CORRECTOS Y QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN OMITIR NI FALSEAR DATO ALGUNO
QUE DEBA CONTENER, SIENDO FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

LUGAR Y FECHA FIRMA
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ANEXO VI. CONTROL DE TERCEROS.
Se adjunta procedimiento CASO N° 1 CONTROL DE TERCEROS.

?:ﬂ
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ANEXO V.|

/2)

=~

Localidad, ## de Mes de 20##

Sefiores

Belgrano Cargas y Logistica S.A.

Av. Santa Fe 4636 2do Piso

C1425BHV — Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Ref: Orden de Compra N ###HH#E: - Descripcion de la obra o servicio
DECLARO BAJO JURAMENTO, que el siguiente personal esta bajo nuesira relacion de

dependencia y estara afectado a los trabajos descritos en la Orden de Compra de la referencia,
en las instalaciones de Lugar a trabajar en UP / Provincia durante el mes de ## de 204

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

FIRMA
ACLARACION
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA

#
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ANEXO V.lI

ASEGURADO POR POLIZA: Belgrano Cargas y Logistica S.A. CUIT N° 30-71410144-3

COASEGURADOS POR POLIZA: Ministerio de Transporte (MIT) CUIT N° 30-71512720-9,
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FA SE) CUIT N¢ 30-71525570-3, Administracion
General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.) CUIT N* 30-54670628-8, contratistas y

subcontratistas.

¥
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ANEXO VII - MODELO DE CERTIFICADO

Belgrano o (000 EMPRERAT
grano_ CERTIFICADO DE OBRA N e
I DESCRIPCION DE OBRA:
DATOS DEL CONTRATO DATOS DEL CERTIFICADO
CONTRATISTA NRC DE CERTFICADO
DOLECK) 190 DE CERTFICADD- Ajuste altado / Unidsd de medids
MONTO ORIGINAL CONTRATO (s TVA) DESDE:
FECHAS DE NICKD HASTAEL
PLAZO VIGENTE DIAS FECHA DE ELESEDN:
ITEMS PCR AJUSTE ALZADO
CANTIDAD EMCUTADA MPORTE
T PR
[ B 0'::0 GANTIDAD m:t:"m::‘m ”‘;"ﬂ. P SENTE e
ANTEROR PRESEMTE ™ ANTERIOR PRELENTE CERTIFICADS (V)
v 11 ) i 13
Sublotales
ITEMS POR UNIDADDE MEDIDA
CANTIOAD EMECUTALLA, MPORTE
fo——y ESCTPCION U'.NI:D CANTIDAD Rl;:lnlﬂ".:m -.::"ll. HASTA HANTA PREBENTE MASTA HANTA .
ANTEROR PRESENTE M ANTEROR PRESENTE CENTIFIC ADD (1)
-] 1] 5
Sublatales
TOTAL ain VA SUBTOTAL 1 (sin IVA)
A ANTIORFC (X) % ded SUBTOTAL 1
TOTAL con VA SUBTOTAL T {min IVA)
FONDO de REPARD [ X) %
CERTFICO OUE LA € ECUCIKON DE ESTE TRABAJO ¥ LOS VALORE'S INDICADOS SE CORRESPONDEN CON LOS TERMNGS DEL o TOTAL
NA
TOTAL con VA
SONPESQS . (ENLETRAS)
Visados - Uso Intemo
Rt&unum. ThCnico
Subgeranchs Adminisyaciin de Carends da Desarrolic de s
| Responsable Proyecio Contraos Ininssinuchrn Compras y Cisviumbivas
inspeccion de Obra Tumexwrta Cooinblicted | Gty g Adminiaelon
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ANEXO VIIIl. NOTA DE APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA
NOTA APROBACION CERTIFICADO N° XXX — XXX DE 2021

Licitacion PUBLICA NACIONAL BCyL N° 05/2021

Lol MEJORAMIENTO DE ViA CON DURMIENTES _DE HORMIGON
ESPECIALES - LINEA GENERAL BELGRANO - ANO 2021.

Contratista

Inspector

Mediante la presente se da aprobacion a TODA la documentacion que conforma el Certificado
correspondiente a las tareas del mes de ___ 2021 de la Obra de la referencia.

Se hace notar que la documentacion responde fehacientemente a las tareas ejecutadas en la
QObra, a las exigencias de la Documentacion Contractual y se compone de:

1- Memoria Descriptiva de los Trabajos

2- Informe de Avance

3- Documentacion fotogréfica

4- Acta de Medicidn

5- Certificado Basico

6- Plan de Trabajo Aprobado

7- Plan de Certificacion y Curva de Inversion Aprobada

8- Inventario del Material Producido

Del analisis de la documentacion presentada ante esta Inspeccion, el que suscribe indica que:

a- SI/NO CUMPLE la integridad y con exactitud con lo establecido en el Articulo 11 de la
Seccion 1 del Pliego de Condiciones Particulares

b- Plan de Trabajos: SI/NO CUMPLE con lo establecido en el Articule 9.2 de la Seccion 1 del
Pliego de Condiciones Particulares y Articulo 85.1 del Pliego de Condiciones Generales

¢- Fondo de Reparos: SIINO CUMPLE con lo establecido en el Articulo 12 de la Seccidn 1
del Pliego de Condiciones Particulares.

d- Multas: SI/NO son APLICABLES las Multas establecidas en el Articulo 26 de la Seccién 1
del Pliego de Condiciones Particulares y Articulo 107 del Pliego de Condiciones
Generales.

e- El MONTO A ABONAR correspandiente al presente periodo es de $X XX XX (son
Pesos XXO00C XK XXX XXX con XX/100)

Representante Técnico Inspector
(Denominacion Contratista) BCyL S.A.
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ANEXO IX. CARTELES DE OBRA

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que
resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion.

Los carteles de anuncio de obra se emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias,
viales o peatonales a la zona de obra, en los lugares que indique la Inspeccidn, con la
anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion. Como
minimo se emplazaran dos carteles cuyas dimensiones no seran menores a Cuatro (4) y Cinco
{6) metros respectivamente por lado.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncic de obra seran aprobados por la
Inspeccién de Obra. La sujecion de los carteles sera la apropiada, pudiendo exigir la Inspeccién
de Obra medidas de sujecién adicionales. Cuando la circulacién nocturna lo amerite, la
Inspeccion de Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra por cuenta del
Contratista.

La disposicion de carteles de anuncio de obra indicada sera replicada en cada uno de los
andenes de trabajo.

En caso de que la Inspeccién designada por la BCyL S.A. compruebe de manera fehaciente el
no cumplimiento de lo indicado, la Contratista sera pasible de las sanciones yfo multas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacion.

Las dimensiones definitivas, como su contenido y otras caracteristicas del cartel de obra seran

definidas por a través del area de la Inspeccion de Obra, previo al inicio de obra.

4
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ANEXO X. INDICE DE PRESENTACION DE LA OFERTA
DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA.
1. indice de la Presentacion, Art. 19.1 PBCG.
2. Carta de Presentacion, Art.19.2, 19.3. y 19.4 PBCG, Art. 3.1 y Art 4.1.c Seccion 1 PCP y
Anexo lll de la Seccioén 5 del PCP.
3 Garantia de Oferta, Art. 19.5 PBCG, Art. 3.3 y 4.1.f Seccion 1 PCP y Art 8 Seccién 1 del
PCP.
4. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién, Art. 19.6 PBCG,
Art 4.1.g de la Seccién 1 PCP y Anexo V de la Seccién 5 del PCP.
5. Constancia de correo electronico de envio de Pliegos, Art. 19.7 PBCG, Art 4.1.d Seccién
1 del PCP.
6. Visita al Emplazamiento, Art. 19.8 PBCG, Art. 3.2 y 4.1.e Seccion 1 PCP, Art 14 Seccion
2 PCP y Anexo |l Seccion 5 PCP.
7. Declaracion Jurada de Aceptacion y Conocimiento régimen Leyes 27.437 y 18.875, Art.
19.9 PBCG, Art 4.1.i Seccidn 1 PCP y Anexo |V Seccion 5 del PCP.
8. Declaracion sobre litigios pendientes, Art. 19.10 PBCG, Art 4.1.h de la Seccién 1 PCP y
Anexo V de la Seccion 5 del PCP.
9. Constancia de CUIT, Art. 4.1.b Seccion 1 PCP.
10, Declaracién Jurada de Intereses — Decreto 202/17, Art. 4.1.j Seccion 1 PCP y Anexo VI
de la Seccion 5 del PCP.
11.  Declaracién Jurada de Aceptacion y Adhesion al Cddigo de Conducta BCYL, Art. 4.1.k
de la Seccién 1 del PCP y Anexo VI de la Seccion V de! PCP.
DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.
12. Requisitos para personas fisicas y juridicas, Art. 19.11 PBCG. Art 4.1.a. Seccién 1 PCP.
DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA
13 Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial, Art. 19.12 PBCG., Art 7.a.1.
Seccion 2 del PCP.
14, Referencias bancarias y cormerciales, Art. 19.14 PBCG, Art. 7.a.3 Seccion 2 del PCP.
DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.
15.  Detalle de Experiencia “general” en obras en los Gltimos 5 afios, Art. 7.b.1. Seccién 2
PCP.
16.  Detalle de experiencia “especifica” en obras en los Gltimos 10 afos, Art. 7.b.2. Seccion 2
PCP.
17. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados, Art. 19.17 PBCG, Art.
7.b.3. Seccion 2 PCP y Anexo XVI Seccion 5 PCP.

¥

Pagina 88 de 101



Ministerio de Transporte ML e e
@ Presidencia de la Nacion CARGAS
18.  Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
Art. 19.18 PBCG y Art. 7.b.4 Seccion 2 PCP.
19.  Representante Técnico. Nominacién. Aceptacion del Profesional. Art. 3.5 y 16 Seccion 1
PCP, Art 7.b.5. Seccion 2 PCP.
20. Equipamiento Propuesto, Art. 19.21 PBCG, Art. 7.b.6 y Art. 14 Seccién 2 PCP.
21.  Plan de Trabajos, Art. 19.23 PBCG, Art. 3.4 y 9.2 Seccién 1 PCP, Art. 7.b.7 Seccion 2
PCP.
22.  Curva de Inversion, Art 3.4 y 9.2 Seccion 1 PCP, Art. 7.b.7. Seccion 2 PCP.
23.  Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta, Art. 19.25 PBCG, Art 7.b.9.
Seccion 2 PCP.
DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONGOMICA.
24.  Oferta Econdmica, Art. 19.26 PBCG
25.  Planilla de Cotizacion de la Oferta, Art. 19.27 PBCG, Art 3.6 Seccién 1 PCP, Anexo |
Seccion 5 del PCP.
26.  Andlisis de Precios, Art. 19.28 PBCG, Art 3.7 Seccion 1 PCP, Art. 7.b.7 Seccién 2 PCP,
Anexo X Seccion 5 del PCP.
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ANEXO XI. MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS POR iTEM - Art. 19.28
PBCG

ANALISIS DE COSTOS POR [TEM

TTEMN®. {Numero con el cual se identifica ef Rem)
Identificaclon: {Dascripoion def tem segin se idenlifcd en el PET)
Unidad de Medida: U (Unidad da medida con Ia cual se coliza ef ftem)

A-RUBRO EQUIPOS

Equipo Utiizackin  Valor Equi Valor Resid. Potencia Vida Gt
MHomtire} (%] [L3] 1]} [HP} [hs}
Equipo 1 u% VES VR$ Po, i,
Equipo 2 Uy% VES VRS Po, VAL,
Equipon U % VE S VRS Po, WU

A1, AMORTIZACION {$/d] = (Valor Equipo - Valor resid.) / Vida Utll x Utllizaclén

Eguipo Valor Equipo Valor Resid. Vida it Utilkzacién Conversidn Subtotales
Mombre] [S} ud] [hs) %) [hs/d) [$4d}
Equipc 1 VES VRS VU, U Cony, Ay
Equipo 2 VES VRS WU, U% Cony, Ay
Equipo n VE.S VRS VU, U Conw, A

svromaL A, [T ]

AZ, INTERESES [$1d] = (Valor Equipo % Int. Anuaf) x Utllizacién { Horas do Uao Anual

Equipo Valor Eguj Int. Anual Utilizacién Converstén 1 Conversién 2 Subtotales
[Nambra] ] THA %) %) [halafg) fhs/d] {$4d]
Equipo 1 VES U% Conv,, Conv ¢ Ay
Equipe 2 VES L% Conv, 3 Convyy Ay
Equipan VE$ W% Conv,,, Conw, Aop
sueroTaL A, <[ ER e ]
A3. REPARACION Y REPUESTOS [$/d] ® o x Valor Equipo x Usilzacién / Vida Util
Equipo a Valor Equipo Utllizagibn Vida (i) Conversién Subtotales
[Nombre] %] 5] [%] [hs] Ths/d) [$d)
Equipa 1 ay VES U% v, Cony, [
Equips 2 a; VE,$ L% WU Cony, Ay,
Equipe n n VE $ L% W, Cony, Ao
sueroTaL &, <[ Eh A ]
A4. COMBUSTIBLES [$/d] = Potencia x Consumo x Frecio Comb. x Utilizacién
Equipo Potencia Consumo Pracio Comb. Utilizacion Convarslén Subtotales
[Mombre] HP) Lt HP h] B/LY [%] hs/d) [$/)
Equipo 1 Po, [+H ;83 U% Conv, ALy
Equipo 2 Pa, c; PCE u:% Cony, Ay;
Equipan Po, [+ PC.$ u% Cony, A,

swtoTaL A T g ]

A5, LUBRICANTES [$/d) = g x Combustibla

Equipo B Costo Comb. Sublotales
{Nombre] [%) ($/d} [$4]
Equipo 1 B CC# Agy
Equipo 2 B: cc3 Ay
Equipo n Bn ) CC.‘S A"

sustoras A~ Fr ]

I TOIALA= Tafsia |

a\
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B - RUBRO MAND DE OBRA

Célcuto de Coatos MO Oficial Bspec, Oficlal Meadlo Oficial Amdarrbe
[$7d) $/d) {$/d] [$/d)
Jormal Basico [$/d] (a} JBoe JBo JByo JB,
Asistencia Perfacta %} -..ap[%4)... (b} JBogxap JBoxap JBuoxap JEaxap
Baonif, Extr, Remuneratoria [$/d] {c} BERae BERo BERma BER,
Sublotal A Acusrdo Sac. Trab, 547 A = (a)Hb}Hc) A, [ Ay A,
Mejoras sociales %) ) MSoe% MSghe M3y MS%
Seguro Ooraro (%) (e} SEoc% SEo% SEua SEa%
Otras Cargas([%] in OCoe% OC% OCis™ OC%
Sublotal B (%] B =(d) +({e)+{f} B, B; B, Ba
Subtotal C [$/d) C=AxB Cy Cy Cs C4
TOTAL [$id] D =A+C D, D; Ds 0,
CUADRILLA TIPO dal ITEM Costos MO Asignaciin Costo Diario
[51d) [%] B/d)
Oficial Espec. oy Asigy [%) Ey
Oficial D2 Asig, [%] =
Madio Oficial Dy Asigs [%] Ey
Ayudante =N Asig, [%) Ea
S
Supendsion (Sup) Sup [%)
Indumantaria (Ind) v otros Ind (%)
TOTALB = E x (1 + Sup. [ + Ind. ['d) = I ]
RENDIMIENTO DEL TTEM
Producciin diaria: Q [Uid] LSS Prod. Disa Rend.
(i) [Udd] A
Rendimientc EQUIPOS {A): A Qs Am‘-l AlSV)
Rendimiento MANO de OBRAI(B) B Qg B/ =| B{$A1]
€ » RUBRO MATERIALES [$/J)
Costo del Transporte
ntia Costo del Material TOTAL
— o : DM T | Costounttaric | &
Material [ ] [/t vad] fkm} [T [L ] L]
Material 1 qy my Ly oy chy =Ly xcu, Ci=(my+ct)xa,
Material 2 [+ m; Lz Uy =Ly xcu; Cy=(mz+cly) xqp
Matarial n Qn my, Lo Uy oty = LaXCU, Co=imn, *+ ol xq.
1.} 81 el cosio del material {ml) es a ple de obra. el costo de transporte es 0 (cero) | TOTALC= £ G [$/d) |
2)8id | &5 elaborado por el C &l costo del material (mi} se discriminars en andlisis de precios auxiiar
D - RUBRO TRANSPORTE INTERNO
Costo del transporte cuantia DMT Costo Unitarlo TOTAL
Material (Uit U] km] B ra kM AN
Material 1 Q4 by cy dy=qy xby Xy
Malerial 2 Q2 ba [ d;=qgxbzxc;
Material n Qn Bn [ = Qn X0 X Gy
| TOTALD = Id[$id) |
PRECIO UNITARIO DEL [TEM
Costo Directo (CD} CD[BU)=A+B+C+D
Imprevisios (IM} oy [%) de CD IM[SAN) = CD xpy[%]
Gastos Generalas e Indirectos (GG} «..P2 [%)-.. de CD GG [B/U] = (CD + IM) xp,[%]
Costo Unitarlo (CU} COPJ]=CD + M+ GG
+ Gastos Financigros (GF) ..oy [%}.. de CU GF [3AJ] = CU xpof%])
+ Beneficios (Ben) .- Pal%]... da CU Ben [$AU) = CU xpf%]
+ BB NBB[%] BB [$AJ] = {CU + Ben + GF) x IBB[%)
PREC‘OUHTARIODE.TI’EAEM]H CU + Ben + GF + IBB

N\
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ANEXO XIl. MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OBRA

Seguridad e
Higiene

Oficina
Técnica

| Representante Técnico |

u
-
€
y

Admirlstrative de
Obra

|J-'.fe de !“.-bul
| Capataz_|
Cpenario 1

Cperario 2

Operario 45

==y
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ANEXO XIll. DETALLE DE COMPROMISOS ACTUALES ADJUDICADOS O
CONTRATADOS

% OBRA CERTIFICADA
{AL DA APERTURA
BOTAGON)

(81= (1] » 12}

AL MOHTO (2)

i

% PARTIIPACION | MONTO | MODIFICACIONES | MONTO TOTAL
EMPRESA

SALDC EN MESES PARA

FINALIZACION DE OBRA (AL Dia DE
APERTURA DE UQITACION)

PLAZO DE
OBRA

FECHA DE
P00 DE
TRABAJOS

LUGAR DE
EMPLAZAMIENTD

Todos los montos expresados en la tabla del presente Anexo, deben incluir el IVA.

= A completar por BCyL SA

(") Saldo = {Monto total - (Monto total x Porcentaje certificado)} x Porcentaje participacion

(") Monto Compromisos vigentes: Se aplicaran las formulas propuestas por RNCOP, cuyos
datos a ingresar seran el saldo en meses para la finalizacion de la obra y el saldo en pesos a la
fecha. Dependiendo si el saldo en meses es mayor o menor a un afio desde el dia de apertura
de oferta, se aplicara la férmula de RNCOP que corresponda.
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CARGAS

ANEXO XIV: DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

cuIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decrefo n®

202/177
{Marque con una X donde corresponda)

Sl

NO

En caso de existir vinculaciones con mas
de un funcionario, se deberd repetir la
informacion que a continuacién se solicita
por cada una de las vinculaciones a

declarar.

La opcién elegida en cuanto a la no
declaracion de vinculaciones implica la
declaracion expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos det Decreto n°
202/17.

Vinculo
¢ Con cual de los siguientes funcionarios?
{Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Pader Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los

siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CuUIT
Cargo
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Jurisdiccion

Tipo de vinculo
{Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el

tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razén Social y CUIT.

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad  dentro del
cuarto grado y segundo de

afinidad

) . Proporcione caratula, n° de expediente, fuero,
Pleito pendiente o L .
jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor Indicar mativo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficic y monto estimado.

importancia de parte del

funcionario

Amistad plblica que se
manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el
trato

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracién expresa de la inexistencia de los

mismos, en los términos del Decreto n® 202/17.

Firma Aclaracién Fecha y lugar

o
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Tipo de declarante: Persona juridica

@ TRENES ARGENTINOS

Razén
Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto n®
2021177

(Margue con una X donde corresponda)

Parentesco por Detalle qué parentesco existe cancretamente.
consanguinidad dentro
del cuarto grado vy
segundo de afinidad

) ) Proporcione caratula, n° de expediente, fuero,
Pleito pendiente o L .
jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

de importancia de parte

del funcionario

Amistad piblica que se
manifieste por  gran
familiaridad y frecuencia
en el trato

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracién expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma Aclaracién Fec-ha y lugar

%
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CARGAS

Tipo de declarante: Persona juridica

Razén

Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto n*

202/177
(Marque con una X donde corresponda)

Sl

NO

En caso de existir vinculaciones con mas
de un funcionario, o por mas de un socio o
accionista, se debera repetir la informacién
que a continuacion se solicita por cada

una de las vinculaciones a declarar.

La opcidén elegida en cuanto a la no
declaracidon de vinculaciones implica la
declaracién expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto n®
202/17.

Vinculo

Persona con el vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el

tipo de vinculo elegido)

Persona juridica (si el vinculo a declarar
es directo de la persona juridica
declarante)

No se exige informacion adicional

Representante legal

Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante

Detalle Razén Social y CUIT.

Sociedades controladas

Detalle Razén Social y CUIT.

Sociedades con interés directo en los
resultados econdmicos o financieros de

la declarante

Detalle Razén Social y CUIT.

Director

Detalle nombres apellidos y CUIT

Socio o accionista con participacion en ia

formacion de la voluntad social

Detalle nombres apellidos y CUIT

Accionista o socio con mas del 5% del
capital social de las sociedades sujetas a
oferta publica

Detalle nombres apellidos y CUIT

B
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Informacion adicional

¢ Con cual de los siguientes funcionarios?
{Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro |

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los
siguientes campos)

Nombres

Apellidos

cuIT

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida para el
tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razon Social y CUIT.

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad dentro
del cuarto grade vy
segundo de afinidad

. . Proporcione caratula, n° de expediente, fuero,
Pleito pendiente o o .
jurisdiccién, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor Indicar motive de acreencia y monto.
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Haber recibido beneficios Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
de importancia de parte
del funcionario

Amistad publica que se
manifieste por gran
familiaridad y frecuencia
en el trato

Informacion adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los

mismos, en los términos del Decreto n°® 202/17.

Firma Aclaracién Fecha y lugar
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ANEXO XV. ACEPTACION Y ADHESION AL CODIGO DE CONDUCTA DE BCYL S.A.

a0l S , ¥y con
poder vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO
conocer, aceptar y respetar integralmente el Cédigo de Conducta de Belgrano Cargas y
Logistica S.A.

En tal sentido, nos comprometemos a cumplir la totalidad de sus disposiciones.
Finalmente, declaramos conocer y aceptar que de incumplir cualquiera de las
disposiciones del Cédigo de Conducta, BCyL S.A. podra suspendernos del Registro
Maestro de Proveedores y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.

OFERENTE......ccoeoereersecsserscsssaressesas
LICITACION PUBLICA N° 05/2021

Aclaracioén: El Cédigo de Conducta de la compaiiia se encuentra a vuestra disposicion en:
www . beyl.com.arfiransparencia/Programalntegridad
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ANEXO XVI. MODELO DE PLANILLA CONFORME A OBRA
=== = SECTOR CANTIDADES
—— — ——|Prog. Inicio| Prog.Fin | Longitud |Cantidad / Km|Cantidad Total
REEMPLAZO DE

DURMIENTES (N2}

REEMPLAZO DE RIELES (m)

TRATAMIENTO DE JUNTAS
(o)

REEMPLAZO DE FIJACIONES

(N2)
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