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SECCION 1 - CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras.

Belgrano Cargas y Logistica S.A.(BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 2° Piso, CP
1425, Cludad Autdnoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6091-8000, v C.U.1.T 30- 71410144-

““llama ‘a Licitacion F"ubllca ‘Nacional .. -para la " contratacion Y. e}ecucnon de la. obra

“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTOR SANTA FE — LAGUNA PAIVA - LINEA GENERAL
BELGRANO — ANO 2019 — PROVINCIAS DE SANTA FE”, la que se regird por las presentes
Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitacion, Contratacion y Ejecucién de Obras, al Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y a los demas documentos que integren esta Documentacion Licitatoria.

El alcance de las obras de la presente Licitacion Pablica Nacional N° 13/2019, tiene por objeto
la contratacién de la mano de obra tanto operaria v especializada, como asi también los
correspondientes materiales y equipos que son necesarios para lograr una intervencion en un
todo de acuerdo a los principios, criterios y técnicas vigentes en las diversas especialidades,
para llevar a cabo los frabajos de la chra.

ARTICULO 2° - Sistema y modalidad de contratacién.

La modalidad de la contratacion es por Unidad de Medida.

En la Planilla de Cotizacion, que integra la presente como Anexo | de la Seccién 5, se
discriminan los items a contratar. El Oferente para formular su oferta econdémica debera dejar
constancia del monto total de las obras cotizadas.

La cotizacion debera realizarse en pesos Unicamente, utlizando dos decimales y
discriminando sclamente el IVA, v los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items, del
renglon cotizado. Para cada item deberd guardarse estricta relacion entre las cantidades, los
precios unitarios y los precios totales del item.

Los preciocs seran fijos € invariables y no sufriran ningdn tipo de reajuste.

Los Oferentes deberan detallar su oferta econémica de acuerdo a la Planilla de Cotizacion y
donde no podran modificar la descripcidn de los trabajos, las unidades de medida, ni las
cantidades respectivas que en esa Planilla se indican.

La Planilla Cotizacién esta dividida en items, quedando entendido que esa division esta hecha
con el objeto de facilitar la medicién de los trabajos y su posterior pago. Los Oferentes no
deberan modificar el contenido de los items, como tampoco agrupar sub- items en items ni
viceversa. Los oferentes deberan cotizar sdlo los items que se encuentran listados en la
Planilla Cotizacion, sin variantes o alternativas que impliquen una medificacién de la misma.

En los precios de cada item se consideraran incluidos todos los gravamenes, excepto el IVA,
asi como también todos los servicios, mano de obra, materiales (salvo los que indica el PCP
que proveera BCyl), equipos v mantenimientc que sean necesarios prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos y todas aquellas tareas y desembolsos que, aunque no estéen
indicados especificamente, resulten indispensables para que [a Obra sea realizada en tiempo y
forma previstos, conforme a las reglas del buen arte.

En el caso de entender el Oferente que para completar las obras resulta necesario algun
elemento o gasto no explicitado en los items, el mismo debera ser cotizado en forma implicita
en log precios unitarios, pero sin alterar el enunciado original de esta Planilla de Cotizacion.

El Oferente debera acompaiiar a su oferta con una Memoria Descriptiva, tomando como base
lo especificado en el Presente Pliego vy su evaluacion de ia cbra.
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No se reconoceran ajustes en el monto de la Orden de Compra por diferencias entre el
volumen real gjecutado en obra y el que se consigna en la Planilla de Cotizacion, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones ¢ modificaciones debidamente aprobadas por BCyL
S.A

No se considerara como adicional, ni se aceptara variacion del costo de la Obra por supuestos

rhe tvmara Ludus [us re aUduS tE‘uniCuS a fn"l ac lucntlfluai as pGSiblcs i"!u:r (=] cnéiaS en &l
desarrollo de la obra, para lo cual realizara una inspeccién “in situ” y todos los estudios
necesarios, que le permitan tener una interpretacion cabal de las tareas necesarias para la
gjecucion de los trabajos.

Con la Presentacion de la Oferta, el Oferente:;

+ Reconoce gue ha dade cumplimiento y acepta lo expresado anteriormente, por lo cual
no aducird: desconocimiento de los trabajos a ejecutar y/o imprevistos no evaluados
que pudieran influir sobre el desarrollo de la misma.

e Adjuntara a su Oferta, el ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA, firmada por
el Representante de este Comitente que lo acompafié a [a visita, sin excepcion,
conforme medelo adjunto como Anexo Il

Ademéas, serd condicion de admisibilidad de la oferta econdmica que los precios ofertados en
los ftems no resulten distorsivos a juicio de BCyL S.A., reservandose BCyL S.A. el derecho de
solicitar la adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que [a oferta economica resulte la mas baja.

BCyL S.A., unilateralmente, podré aumentar las prestaciones contempladas en la orden de
compra hasta un Treinta Por ciento (30%) del monto del orden de compra original o
disminuirlas hasta un Treinta Por ciento (30%), en las condiciones y precios pactados y con
adecuacion de los plazos respectivos. Para ese cometido, podra autorizar también la ejecucion
de nuevos items que no se encuenfren originalmente previstos, respetando la estructura
general de precics, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales,
insumos, mano de obra y equipos ya presentados por el Oferente.

Cuando resulte necesaria la determinacién de nuevos valores para conformar el precic de
items no previstos en la Orden de Compra original, se tomaran como pautas de referencia, los
valores y estruciura de aguellos precios que sl se encontraban previstos, en el caso que los
items previstos no puedan utllizarse como valores de referencia, el confratista debera
presentar el analisis cuantitativo y descriptivo de precios del nuevo ftem al comitente para su
aprobacian.

El oferente podra ofrecer Descuento, dejandolo explicitado en nota adjunta a la Planilla de
Cotizacion; en su caso, debe especificar cuél seria el porcentaje de descuento adicional.

ARTICULO 3° - Clase de licitacion — Documentacién obligatoria

La presente licitacion es de Etapa (nica. Los oferentes deberan presentar su propuesta en un
sobre cerrado en la fecha indicada para la recepcion y apertura.

Las propuestas se presentaran, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico de los proponentes en “ORIGINAL"Y, Y DOS (2)
COPIAS.

Asimismo, los oferentes deberan ordenar el contenido de sus propuestas tal como lo establece
el “indice de Presentacion de la Oferta”, obrante en el Anexo XII del presente.

La decumentacion que -como minimo- debera contener el Sobre presentado por el Oferente
sera la detallada a continuacion, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la Oferta,
ante la ausencia de cualquiera de los siguientes documentos;
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Acta de Constancia de Visita a Cbra (ANEXO II).

Garantia de Mantenimiento de Oferta en OBRA PRIVADA en formato original, (Art. 16
de la Seccion 2 del presente Pliego).

Plan de Trabajos y Curva de Inversién (Plan de Certificacion).

Nominacion del Representante Técnico (Art. 16 de la Seccidn 1 del presente Pliego).

M -
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Licitacion Puablica Nacional N°13/2019

“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTOR SANTA FE — LAGUNA PAIVA — LINEA GENERAL BELGRANO — Afio
2019 - PROVINCIA DE SANTA FE”

{(IDENTIFICACION DEL OFERENTE)
SOBRE UNICO

Dia y hora fijados para la apertura

Las ofertas que no contengan la totalidad de la documentacion arriba detallada, seran
desestimadas automaticamente sin posibilidad de subsanacién.

Debera utilizarse el modelo de formulario de Propuesta Econdmica que forma parte
integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato. Asimismo, la garantia de
mantenimiento de oferta debera presentarse en formato original.

ARTICULO 4° - Requisitos Formales para la Presentacion de las Ofertas.

4.1, Cada oferente debera acompafiar la informacién y documentacién que a
continuacion se detalla, conforme el Articulo 19° del PBCG, con excepcion de aquella
correspondiente a los apartados a) y b) definidos seguidamente, que hubiera sido
suministrada con anterioridad en otra oferta. En este caso, el Oferente debera adjuntar
una Declaracion Jurada que detalle la Licitacion en la cual se ha entregado dicha
informacion y documentacion y que la misma se encuentra plenamente valida y
actualizada a la fecha.

La propuesta contendra la siguiente documentacion e informacion:
a) Documentacion que acredita la Capacidad Legal del Oferente
a. i.- Personas fisicas:

1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y
constituido en la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires, estado civil y nimero de
documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado debera
acompafar copia del poder con facultades suficientes para obligar al Oferente, el cual
deberd estar debidamente certificado por escribano piblico o autoridad competente.

2.~ Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran vélidas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacién

3.- Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI), en donde
consten los datos de la persona y el Gltimo domicilio registrado.
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a. il.- Personas Juridicas:
1.- Denominacion o Razdn Social.
2.- Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

3.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta

presentacion, .a_ftravés de la cual seran validas todas, las  comunicaciones v ... .

" notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion - .

4.- Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente
certificados por escribano pablice o autoridad competente.

5.- Designacién de Representante Legal y/fo Apoderado con facultades suficientes
para obligar al Oferente. Esta capacidad de representacion o poder debera resultar de
los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos
debidamente certificados por escribano piblico o autaridad competente

6.- Némina de los actuales integrantes de sus organos de direccion, administracion y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos.

a. iii.- Personas juridicas en formacién:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano
publico o autoridad competente.

2. Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de
inscripcion en el registro correspondiente.

3.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentaciéon, a través de la cual seran validas todas las comunicaciones vy
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

a. iv.-. Agrupacion de Colaboracion y Uniones Transitorias:

1. Identificacion de las personas fisicas o juridicas que las integran y sus porcentajes
de participacion. En caso de fratarse de personas fisicas deberan acreditar su
identidad de conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; vy en el caso de personas
juridicas de conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3.

2. Ndmina de los actuales integrantes de los 6rganos de direccidn, administracion y
fiscalizacién, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas juridicas
que han asumido el compromiso de conformar la UT, en caso de corresponder.

3. Fecha del compromisoc de constitucién y su objeto debidamente certificado y
legalizado por escribanc plblico o autoridad competente.

4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones
emergentes de la presentacion de fa oferta, de la adjudicacion y de la ejecucion del
contrafo.

5. Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6. Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a fraves de la cual seran vélidas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

b) Nimero de Clave Unica de identificacion Tributaria. (C.U.L.T.)

¢) Carta de Presentacién: En todos los casos los Oferentes deberan acompafiar una carta
de presentacién con caracter de declaracion jurada, firmada por el representante legal del
Oferente en la que manifiesta la intencion de participar en la presente licitacion como
Oferente y en la que acepta todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de Obra, del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas
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previsiones que rigen la licitacion. Esta declaracion se realizara utilizando el formulario
incluido en el ANEXO 11l del presente Pliego.

d) Constancia del Correo electrdnico por medic del cual se le envio el PCP y PBCG.
e) Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXQO II).

B Garantia de Mantenimienta de Oferta_en formato orininal conforme Articulo 168 de la .

- Seccién 2 del presente Pliego. En caso de presentarla mediante una Péliza de Seguro de
Caucién, deberd contar con la certificacion de la personeria de quien emite la pdliza en
representacion de la aseguradora por Escribano Publico.

g) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberan acompanar una declaracion jurada
donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, BCyL S.A. y/o
sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y Administracion General de
Puertos Sociedad del Estado) y/o Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, conforme ANEXQO V
que forma parte del presente Pliego.

h) Judicial: En todos los casos los Oferentes deberdn denunciar, con caracter de
declaracién jurada, conforme al ANEXO V que forma parte integrante del presente pliego,
si mantienen o no juicios con el ESTADC NACIONAL vy/o sus entidades descentralizadas,
y/lo BCyL S.A. y/lo sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y
Administracién General de Puerios Sociedad del Estade) y/o Administracion de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado, individualizando en su caso: caratula, nimero de expediente, monto
reclamado, fuero, juzgado, secretaria y entidad demandada.

i) Declaracion Jurada Aceptacion y Conocimienio del Régimen de la Ley N°® 27.437
“REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES” y de la
Ley 18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A COMPRAS POR PARTE
DEL ESTADO NACIONAL. (Anexo IV).

j) Declaracion Jurada de Intereses — Decreto 202/17 (Anexo VIi).
k) Declaracién Jurada de Aceptacion y adhesion al codigo de conducta de BCylL S.A.
(ANEXO VI)
4.2. Subsanacién de defectos de forma: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el
oferente sera intimado por la COMISION DE EVALUACION a subsanarios dentro del término

de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la Comision de Evaluacion considere pertinente. Si no
lo hiciere, |la oferta sera desestimada, sin mas tramite.

ARTICULO 5° - Oferta Alternativa.

No se prevén ofertas alternativas.

ARTICULO 6° - Evaluacién de las Ofertas

6.1 En fa fecha establecida en el llamado se procedera a la apertura de las ofertas. Durante el
siguiente dia habil se otorgara vista a los proponentes cuyas oferfas hayan sido abierias,
guienes podran cbhservar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentaran en
forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Enfradas de BCyL S.A.
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Cumplido el plazo del parrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocara al andlisis de
las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la
licitacidn, integran las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones de
cumplimentar la provision objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir
que dichas ofertas resultan ADMISIBLES.

- independientementedel valor final -de 1a-oferta, BCyL se reserva el derecho -de solicitar 1a
adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que la oferta econdmica resulte la mas baja.

6.2 En ese proceso de evaluacién, la COMISION EVALUADORA podra requerir todas las
aclaraciones, ratificaciones y rectificaciones que considere necesarias para determinar la
admisibilidad. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
de la COMISION EVALUADORA dentro del plazo de TRES (3) dias habiles, o el plazo gue la
Comision Evaluadora considere pertinente, caso contrario se procedera a su descalificacion.

No se requerird o aceptara aclaracion o informacion complementaria por parte de un Oferente
que implique una alteracidén de la igualdad en la evaluacion de las ofertas, 0 que represente
una ventaja para quien formula la aclaracion o complementacion de la informacion dado el
tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las
demas ofertas o cualquier otra condicién.

6.3 En el marco de la Resolucion N2 211/2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en
cualquier momento del procedimienio de evaluacién, la COMISION EVALUADORA
considerara inadmisible la oferta de aquellos oferentes que hubieren recaido en
incumplimientos en la ejecucion de obras, imputables a los mismos, vinculados a obligaciones
contraidas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E.

En ese mismo marco, a los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase
pertinente, la COMISION EVALUADORA podra considerar el grado de cumplimiento exhibido
por el Oferente en otras obligaciones contraidas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E. en
cuanto a la ejecucion de cobras y al cumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos
ejecutados y de las obligaciones legales y/o regulatorias y/o confractuales.

6.4 La COMISION EVALUADORA emitird el DICTAMEN DE EVALUACION, el cual no serd
vinculante y proporcionara criterios suficientes para la toma de decisién de la adjudicacion.

La toma de vista en ningin caso dara derecho al oferente a efectuar presentaciones en las
actuaciones por ei que se tramita esta contratacion, ni dara lugar a la suspensién de los
tramites o demoras en el proceso de contratacion.

ARTICULO 7° - Adjudicacion

7.1. La contratacién de los trabajos objeto dela presente licitacion sera adjudicada a la oferta
que cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y formales resulte ser la de menor

precio dentro del orden de mérite v, asimismo, sea ia oferta mas conveniente a sodlo criterio de
BCyL S.A.

7.2 La adjudicacion sera notificada fehacientemente A/LCS ADJUDICATARIO/S y al resto de los
oferentes, quienes podran impugnar el acto de adjudicacion dentro del plazo de TRES (3) dias
habiles de notificados.

7.3 Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en Mesa de Entradas de BCyL S.A.
y debera adjuntar una Garantia de Impugnacién equivalente a lo indicado en la Seccion 2. La
garantfa de impugnacion podra ser ejecutada al primer requerimiento de BCyL S.A. de no
proceder la impugnacion.
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BCyL S.A respondera, por escrito en el plazo de CINCO (5) dias habiles a cada Oferente que
haya formulado impugnaciones.

7.4. BCyL S.A. podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacion en cualquier moemenio
anterior al perfeccionamiento del presente, sin lugar a indemnizacion alguna a favor de los
interesados u oferentes.

Uy bL En caso que fa fifma adjudicataria s frats de Una Union Transitoria (UT); enios trminos

del Art. 1463, 1464 y ccds. del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, deberan dentro de los
CINCO (5) dias habiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo estipulado
en el punto 2 del presente articulo, acreditar con la documentacidn correspondiente el inicio del
tramite ante la autoridad que corresponda de la inscripcidn de la UT como. TRAMITE
URGENTE, costo que estard a su cargo; ellc bajo apercibimientc de dejar sin efecto la
adjudicacion a la UT y proseguir con la misma en €l orden de mérito.

ARTICULO 8° - Garantia de Cumplimiento de Contrato

BCyL S.A. exigira al oferente adjudicado una garantia de cumplimiento del contrato en OBRA
PRIVADA equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del mismo, sin IVA, que
debera presentar al momento de su firma.

ARTICULO 9° - Plazo de los trahajos. Plan de Trabajos. Orden de Inicio

9.1. Plazo de Ejecucion y Periodo de Garantia

El plazo de ejecucion de las obras comprendidas en la presente contratacion y el plazo de
garantia entre Ila Recepcion Provisoria de la Obra y la Recepcion Definitiva se definen en la
Seccion 2 “Datos del Llamado”.

9.2. Plan de Trabajos.

El Oferente acompaiiara sus ofertas con un Plan de Trabajos detallado en concordancia con
cada uno de los ftems que se detallan en [a Planilla de Cotizacion que figura en el Pliego
ademas de una Metodologia Constructiva conforme a las caracteristicas y plazo de la obra, los
cuales seran analizados en la evaluacion técnica de las ofertas.

El Oferente elaborara un Plan de Trabajos desarrollado por el método Ganit, que permita el
analisis de la ejecucién completa de la obra.

Dicho programa comprenderd la siguiente informacion:

» Defalle de todas [as aclividades a desarrollar con indicacion, para cada una de ellas, de
[a duracion,

» Detalle de las fechas de comienzo y finalizacion de cada actividad.

» Programa de inversiones por actividades, sohre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en gque
se ejecutan las respectivas tareas.

» Curva de Inversion (Plan de Cerfificacion).

Las actividades en las que se proponga detallar la obra estaran perfectamente definidas y
seran desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rapida interpretacion y
tendran una significaciobn homogénea, con duraciones acordes con la caracteristica del
emprendimiento. Ademas, las actividades o la composicion de varias de ellas seran
compatibles con los rubros o item en los que se indique la cotizacién de la obra.

Pagina] 9
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 13/2019



o TRENES ARGENTINGS
Ministeric de Transporte

i Presidencia de la Nacion @A@ﬁﬁs

Se aclara que el plazo contractual estd considerado sobre la base de una prestaciéon de
personal, herramental y equipos adecuados al frabajo a realizar.

La Comisién Evaluadora verificard que el Plan de Trabajos presentado en |a oferta cumpla con
lo expresado y demas requisitos necesarios para determinar que la oferta resulta admisible.

Sin perjuicio de ello, en el pericdo existente entre [a adjudlcacaon de la obra y la emision de [a
dn rwg Qr‘\ﬂ Q [\ r\nrirg,; fnl—mn[n:r nhr-n-\
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adicionaies del Pian de Trabajos y ‘Curva de inversiones Definitivo a EJECUIEI' asi comoia
metodologia que el Contratista utilizara para su ejecucion, los cuales pasaran a formar la
documentacion de la presente contratacion.

El Plan de Trabajos Definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del
Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se
consideraran fijadas todas las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los
trabajos v los importes parciales por certificar.

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se
exigira incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio
de la aplicacidn de las penalidades previstas.

9.3 Orden de inicio.

Una vez haya sido emitida la Orden de Compra correspondiente, BCyL S.A. emitira la Orden
de Inicio de los trabajos, estableciendo en ella un plazo para el comienzo de las obras, que
sera como maximo de VEINTE (20) dias, pudiendo en ese plazo autorizarse la movilizacién al
sector de la obra y armado del obrador, transporte de materiales y la ejecucion de tareas
preliminares. No obstante ello, se deja constancia que no se labraran Actas de Medicién y por
ende no se emifiran Certificados previo a |la efectiva firma del Acta de Inicio. Asimismo, sera
obligacion de la contratista presentar dentro de dicho plazo toda la documentacion inherente a
los seguros sclicitados en el Art 20 de la Seccion 2 del PCP y la correspondiente a Control de
Terceros requerida en el Art 24 de la Seccion 2 y ANEXO Vil de la Seccion 5 del PCP, como
asi también de gestionar todas las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos Municipales,
Provinciales y/o Nacionales gue correspondan; y de adquirir el derecho de uso de los terrenos
destinados a la implantacion del obrador.

Dentro del plazo otorgado, las PARTES confeccionaran un “Acta de Inicio” a fin de establecer
la fecha cierta de inicio de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Qbra vy el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia
a paitir de la fecha establecida en dicha Acta. Si dicha Acta no se firmase, se considerara de
pleno derecho que los plazos contractuales rigen automaticamente a partir del vencimiento del
plazo indicado en el parrafo anterior.

No se podra dar comienzo a los trabajos, sin previa autorizacion de la Empresa BCyL S.A.
(Orden de Inicic), para lo cual el Contratista deberda tomar contacto inmediato con Ia
Administracion del Contrato /Inspeccion de Obra, una vez firmada la Orden de Inicio.

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista debera
actualizar el mismo deniro de los Cinco (5) dias subsiguientes; el nuevo Plan contemplars las
modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o se lo indique el
Comitente, a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectlien sélo serviran para
salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobacion de ningiin modo servird
para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecucion de las obras.

Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los
contratados, se indicara su relacién con las actividades del programa de trabajos vigents, su
plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo total de ejecucion de [a obra.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicacion de las penalidades
previstas establecidas en la presente documentacion.
Pégina | 10
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Saobre cada programacion aprobada, el Comitente elaborara su correspondiente programacion
de pagos; en consecuencia, los plazos representaran la duracion maxima de los compromisos
asumidos -por el Contratista y éste podra acelerar el avance fisico respecto a lo programado
aungue, sin acuerdo previo de BCyL S.A., no podra exigir una consecuente aceleracion del
programa de pagos.

ARTICULO 10° - Anticipo Financiero.
La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximeo equivalente al
CINCO POR CIENTGC (5%) del monto de la Orden de Compra.

Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberd salicitario dentro de los CINCO (5)
dias corridos posteriores a la emisién de la correspondiente Orden de Compra, acompafiando
una fianza bancaria o pdliza de seguro de caucion a satisfaccion del Comitente por el monto
total de la factura del anticipe solicitado y extendida a favor de BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division.

Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero seran canceladas por BCyL S.A. dentro
del plazo de diez (10) dias posteriores de presentada a su satisfaccion la documentacién
necesaria para su otorgamiento.

Para la devolucién del Anticipo Financiero, BCyL S.A. procedera a realizar un descuento del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de los certificados de obra basicos aprobados en lo
sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores basicos de la Orden
de Compra sera equivalente a la suma anticipada.

Las facturas deberan ser presentadas oporiunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida
Santa Fe N° 4636, 2° Piso, CP 1425 de esta Ciudad Autdénoma de Buenos Aires.

ARTICULO 11° - Certificacion de los trabajos —~ Presentacion y pago de facturas.

Al final de cada mes calendario se realizara la medicion de los trabajos ejecutados labrandose
el Acta de Medicion correspondiente. Si el Acta de inicio de la obra se firma pasados los
quince primeros dias corridos del mes, Ia primera medicién se realizara al término del siguiente
mes calendario.

El Contratista a través de su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas.

Durante Ja medicidn de las tareas, la Inspeccién y el Representante Técnico del Contratista
evaluaran las tareas descriptas en la divisiGn por items y consignaran el avance
correspondiente al periodo medido.

En las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista. En
caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra
deberd manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.

La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de DOS (2) dias habiles justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
quedarén sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las cbservaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Conformada la medicion por la Inspeccion de Qbra y el Contratista, éste Gltimo preparara de
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, seglin modelo que se
incorpora en al Anexo IX, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Computo y
Presupuesto aprobados.
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Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la Gltima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
Certificado anterior.

AGn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
_Certificado_se debera confeccionar_con el criterio_sustentado. por_la Insbeccion_de Obra,

""haciendose ‘posteriormente, si correspondiers, la rectificacion pertinente ¢ difiriende para la

liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
lLos certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicién y liquidacion
final y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente, al momento de la Recepcidn Definitiva.
El Contratista deberéd presentar, en formato digital, a la Inspeccion de Obra que designe BCyL
S.A., dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los
trabajos, el avance de los mismos. Una vez que Control de Terceros apruebe la
documentacion solicitada por el area conforme lo establecido en el Art 24° de la Seccién 2 del
PCP y el Anexo VI, el contratista debera presentar TRES (3) ejemplares del certificado
conformado por la Inspeccién de Obra en la Subgerencia de Controlling & Obras.
La documentacion minima que debera presentarse en esta instancia, constara de:

+« Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes

con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras.

¢ Detalle del avance de las obras, discriminado por item, en cantidades y porcentajes.
Acta de Medicion conformada por la Inspeccién de Obra.

¢ Plan de Trabajos y Curva de Inversién (Plan de Certificacion).

+ Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicacion de
los montos correspondientes.

¢ Documentacion fotografica que ilustre los aspectos salientes de los frabajos

~ gjecutados.

* Inventario de Material Producido de Obra.

« Planilla de dias improductivos de obra que debera reflejar lo consignade en los
partes diarios de produccion.

« Constancia de aprobacién Conirol de Terceros.

« Nota de Aprobacién de.la Inspeccidn de Obra (segin ANEXQO X) de Ia
Documentacion presentada hasta aqui detallada, con indicacién del monto a
abonar.

BCyL S.A., de no mediar circunstancias que asi lo impidan, realizara las observaciones o
eventual rechazo del Certificado denfrc de los Diez (10) dias habiles desde que fuera
presentado en la Subgerencia de Controlling & Obras.

La documentacion debera ajustarse a los formularios y modelos que indique la Inspeccion de
QObra, o aquellos que se encuentren vigentes para BCyL S.A.

De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ (10) dias carridos
subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

La emision de la factura correspondiente debera efectuarse una vez que toda la
documentacion esté aprobada por el gerente de obras o por quien este designe en su lugar.
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El pago del certificado se efectuara dentro de los Treinta (30) dias corridos de la fecha de
presentacion en Cuentas a Pagar de la factura correspondiente, la cual se presentara luego de
haber sido aprobada por la Subgerencia de Controlling & Obras toda la documentacion
pertinente.

o ARTiCUI_O 'f 2" -FO“ dode Repa:r e’"’ e e e e

Del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al anticipo financiero y
sumado el IVA, serd retenido un CINCCO POR CIENTO (5%), en concepto de Fondo de
Reparo. Este fondo sera aplicado a atender los gastos que pudieran demandarle a BCyL S.A.
la correccién o enmienda de cualquier anomalia, defecto, desperfecto o vicio oculto que
pudieran detectarse en los trabajos y/o materiales provistos por el Contratista; sea durante la
realizacién de los trabajos como dentro del periodo de prueba o garantia; cuando se dé el caso
gue no sean resueltos sin perdida de tiempo y de conformidad con la inspeccion de BCyL S.A.

De no mediar observacion alguna, esta garantia sera devuelta dentro de los TREINTA (30)
dias siguientes a la firma de Ia Recepcion Definitiva.

Dicha retencion podra ser reemplazada por una pdliza de seguro de caucién emitida por una
compaiiia a entera satisfaccion de BCyL S.A. La misma debera ser presentada certificada y
legalizada por ante Escribano Piblico.

ARTICULO 13° - Redeterminacién de Precios.

No aplica a la presente.

ARTICULO 14° - Subcontratacién.

El Contratista podra encomendar a un tercero, en adelante denominado SUBCONTRATISTA,
hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transiforia o
permanente, siempre y cuando sea informado a BCyL. S.A. al momento de presentar su Oferta.
BCyL S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar dicha subcontratacion, y de requerir la
documentacion que considere pertinente a tal efecto.

Si con posterioridad a la presentacién de su Oferta, el contratista optase por efectuar una
Subcontratacion, previo a ello, debera notificar fehacientermnenie al comitente de dichas
intenciones, conjuntamente con foda la documentacién del Subcontratista que BCyL S.A.
considere pertinente solicitar, y debera contar con la expresa aprobacion del comitente. Todo
elio conforme lo establecido por el Art. 78 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de
Obras.

El Contratista es el principal obligado ante BCyL S.A. respecto de la ejecucién global de la
Orden de Compra v el responsable de ejercer el debido contro! sobre los subcontratistas. Esta
responsabilidad no podra ser delegada en terceros.

El Contratista sera el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las
obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, asi como de todas las
obligaciones emanadas del derecho del trabajo y los organismos de seguridad social conforme
articulo 30° Ley 20.744 y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, dafio y perjuicio que se
hubiere originade por accidén u omisién - ya sea con dolo o culpa - por parte del Subcontratista
hacia BCyL S.A., serd considerado al Confratista como responsable del mismo sin perjuicio del
derecho que a éste le asista frente al Subcontratista.
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ARTICULO 15° - Habilitaciones.

El Contratista debera gestionar las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos municipales, y/o
provinciales y/o nacionales que correspondan, en cumplimiente con la normativa nacional,
provincial y/o municipal en materia de higiene y seguridad.

1

(T S S

permisos sera causal de rescision del presente, sin derecho a indemnizacién por parte de la
Contratista.

ARTICULO 16° - Personal del Contratista en obra.

El Representante Técnico de Obra propuesto deberd ser Ingeniero, Arquitecto, Técnico o
cualquier otro profesional perteneciente a la industria de la construccion y/o ferroviaria, con
matricula habilitante al dia, y acreditar una experiencia minima de:

» Ejecucidon de DOS (2) obras de via similar a la obra licitada.

El Representante Técnico podra ser temporalmente reemplazado en obra por un Jefe de Obra
capacitado, siendo restrictivo, excepcional y debidamente justificado el reemplazo del mismo,
acreditando idénticos requisitos detallados en el primer parrafo del presente, para sustituirto en
las funciones que le campeten, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la
Obra.

El Representante Técnico solo podra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccion de
Obra, y no podra ser sustituido previo al inicio de obra.

Toda justificacién de inasistencia del Representante Técnico o su sustituto, se hara por escrito
ante la Inspeccion de Obra. Cuando a juicio de la Inspeccion de Obra no responda a razones
justificadas, la ausencia del Representante Teécnico y su reemplazo o la falta de
comparecencia del primero cuando asi se le requiera, dara motivo a la aplicacion de la sancion
correspondiente por ausencia del Representante Técnico.

El personal del Confratista debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la
Inspeccion de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que
considere incompetente, o su asignacion a otra tarea.

El personal dependiente del Contratista no tendra vinculo laboral alguno con el Comitente.

ARTICULO 17° - Relacién entre el Contratista y la Inspeccion de Obra.

El Comitente designara el personal de la Inspeccion de Obra y comunicara cuales son las
personas autorizadas para dar drdenes escritas con caracter de Inspeccion y cuéles estan
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

Cuando la Inspeccién constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales (en caso de
las soldaduras o PAN) o deficientes procedimientos de trabajo, podré ordenar al Contratista la
reparacion o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos
emergentes.

Si la Inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por trabajos
defectuosos, no estarad implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccidn podré ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias,
siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente.

El Contratista no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacion de a
documentacion técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o
Pagina | 14
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proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspeccion en la comprobacion de faltas,
errores U omisiones.

Las comunicaciones entre las Partes se desarroliaran mediante los siguientes elementos:

17.1. Documentacion de la obra

&ﬁéﬂv t.é’éé Ui&&%ﬁiiﬁ@ \5%&“ ﬁ“@n '%’i%‘.ﬁ&ﬁ

i.os Ilbros de Ordenes de Servicio, tendran holas numeradas por trlpilcado En este Ilbro se
redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, que serén
firmadas por el Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como
constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien,
como toda otra novedad que se registre durante [a marcha de las obras.

¢« 17.1.2. Libro de Notas de Pedido

Los libros de Notas de Pedido, Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la
Empresa Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las distintas etapas
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procederd a su aceptacién o rechazo,
indicando las causas del mismo y firmando al pie.

« 17.1.3. Libro de Partes Diarios

El Contratista estard obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Nimero de personal ccupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que frabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en cbra; caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por friplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
Inspector de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el
Contratista, previa aprobacién por la Inspeccion de su texto.

ARTICULO 18° - Instrumental de Medicién y Control

A efectos de la correcta ejecucion y verificacion de los trabajos, el Contratista debera disponer
de los equipos necesarios y suficientes para la medicidn y control por parte de la Inspeccién de
Obra, cuando esta lo requiera.

= Reglas de trocha y peralte tipo Matisa o similar; cantidad: Dos (2)

» Baston bola de 7 Kg para controt del apisonado

e Termometros en cupon de riel, compuesto por termémetro para riel segln plano G.V.0.
267, graduado entre —30 °C y +70 °C, de vidrio y alcohol con tubo protector de aluminio.
Ira alojado en riel portador de termémetro segin plano G.V.0. 491 que sera idéntico al
colocado en la via, de 250 mm. de longitud con un orificio longitudinal en el eje de la
cabeza del riel de 1895 mm. de largo por 17 mm. de didmeiro. También sera necesario
disponer de termodmetros tipo infrarrojo y de contacto (iman).
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» Plantilas metalicas para el control de la posicion de los agujeros y entalle de los
durmientes

+« Cintas de 25 m. tipo ruleta, alojada en caja metdlica forrada en cuerina o material
similar, la cinta tendra graduacion métrica en centimetros; cantidad: Dos (2);

« Cinta 50 m. tipo agrimensor, estara marcada cada 0,20 m. con remaches metdlicos y

- llevard mareas nara facilitar Ia lectura de 9. m da ambas caras v en forma.acumulativa. ..

estara provista de caja metdlica que permita la exiraccion de la cinta; cantidad: Dos: (2)
podra ser sustifuida por cintas de igual longitud de tela o plastico indeformable y
constatada,

e Cintas de acero de 2m. con tratamiento anti oxido, estara alojada en caja metalica,
tendra graduaclon milimétrica y serd de tipo automatico, retractil con freno; cantidad:
Dos (2)

» Niveletas y/o nivel dptico para la nivelacién de la via.

» (Odometro o medidor de distancia digital.

El Contratista podréa disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la
medida que puedan realizar los trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias, siempre
y cuando la sustitucion sea aprobada por la inspeccion.

Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la medicion y control en el
framo.

Correré también por cuenta del Contratista la provision, alquiler o contratacién de los equipos y
elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos y comprobaciones que
esta documentacion licitatoria y la Inspeccion de Obra determine.

ARTICULO 19° - Movilidad a proveer por el Contratista.

El Contratista proveera y pondra a disposicion permanente para usc de BCyL S.A. desde el
inicio de la obra 1 (UN) vehiculo con no mas de 50.000 km, modelo no mayor a 3 (TRES) afios
de antigliedad respecto del inicio de la obra, tipo Camioneta doble cabina, con caja y cubierta
estanca, con motor diesel turbo de potencia superior a los 150 CV y de traccion integral (4X4).
El equipamiento minimo del vehiculo debera comprender direccion asistida, sistema ABS en
las cuatro ruedas, cinfurones inerciales para todos los pasajeros, calefaccion y aire
acondicicnado.

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, estacionamiento, seguros, patentes e impuestos y
todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo del Contratista que
no recibird pago directo algunc por las obligaciones descriptas en este punto. El Contratista
debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta que opere la Recepcion
provisoria y toda vez que, durante el plazo de garantia hasta la Recepcion Definitiva, ia
Inspeccién de Obra lo requiera para cumplir las actividades de supervisién de las obras de
reparo gue se presenten hasta la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 20° - Mantenimiento, Limpieza y Conservacién de la Obra.

A partir de que inicie trabajos, el Contratista estard obligado a realizar las tareas de
mantenimiento, conservacién y limpieza del sector derivado con la obra.

El Contratista debera proceder a la limpieza completa del ancho el coronamiento de via,
retirando todos los desechos y restos de materiales que se acumulen durante el desarrollo de
esta tarea.
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El mismo criterio se aplicaré durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto
estado de limpieza y ordenamiento.

Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el Contratista arbitrara los medios
para mantener en condiciones la zona intervenida y realizard las nuevas operaciones de
limpieza que resulten necesarias.

" QUedaran a cargo del Contratista hasta la Recéncion” Definitiva, todas aquellas tareas de

mantenimiento o reparacion gue resulten necesarias al solo juicio de la Inspeccion de Obra
frente a vicios aparentes de las obras, ain aquellas no previstas.

ARTICULO 21° - Obradores - Depésitos.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para adquirir el derecho de uso de los
terrenos de propiedad de BCyL o terceros, a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad;
como obrador de la presente obra.

La Inspeccion autorizara al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la
ubicacion de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizara el Contratista de
completo acuerdo con la Inspeccion de Obra, la cual dara las directivas precisas sobre la
ubicacion del sitio y la superficie definitiva a ocupar.

El obrador contara con oficinas, depésito, vestuaric y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.

BCyL S.A. no garantiza la provisidon de agua y electricidad en el sitio, por tanto queda a cargo
del Coniratista arbitrar los medios necesarios para procurarse dichos suministros.

En caso que el terreno destinado a implantar el obrador, sea propiedad de BCyL S.A,, el
Contratista debera cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente
separado del resto de las instalaciones de BCyL S.A., tomando todas las medidas de
seguridad apropiadas y realizando los trabajos de iluminacién correspondientes.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberd proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depdsitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecte estado
de limpieza y a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

Los obradores y depdsitos que el Contratista estimara necesarios estaran incluidos dentro del
precio total cotizado.

ARTICULO 22° - Serenos y Personal de Seguridad y Vigilancia.
La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o
deterioros de los materiales, esfructuras u otros bienes propios le incumbe al Contratista.

La adopcion de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no
eximird al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberan ser afrontados por el Contratista.

La obligacién de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente articulo
rigen durante todo el pericdo comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepcion Provisoria.

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones que
se implanten en {oda la extension de obra a realizar y, en especial, en el sector de los trabajos,
sera provisto por el Contratista, incluso durante las horas en las cuales no se realicen tareas.

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su carge, cuando lo
considere conveniente.
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Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias
para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.

ARTICULO 23° - Material producido de [a obra.

s ido y/o produ

ciasmcado estibado y custodiado por el Contratista en la estacion dentro de la zona de obra
gue sea indicada por la Inspeccion, para ser devuelto a BCyL S.A. en el momento de la
Recepcion Provisoria de Obra.

Para tal fin, el Contratista confeccionara un Acta de Material Producido de Obra detallando las
cantidades y categorias de los materiales entregados, que formara parte de las Actas de
Medicién, mensual y final.

ARTICULO 24° - Recepcién de las Obras.

24.1. Documentacion final de obra

Una vez terminados los frabajos, y antes de la Recepcién Provisoria, el Contratista debera
realizar el relevamiento final, y la planilla conforme a obra, |la cual debera estar aprobada para
lograr dicha Recepcién Provisoria.

Las tareas incluidas en este apartado no mereceran pago directo algunc, considerandoselas
incluidas dentro del monto cotizado.

24.2. Recepcion Provisoria

A todos los efectos los trabajos encomendados se consideran en conjunto como parte de una
Unica obra integral y, por tanto, los periodos de garantia y las devoluciones de las garantias y
fondos de reparo estaran condicionadas a la terminacion y recepcion de la totalidad de los
trabajos involucrados.

La Recepcién Provisoria sera efectuada después de haber examinado y verificado en el lugar
qgue se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas, tanto para la colocacion del
material, armado y ast mismo respecto a las obras complementarias.

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de |a tolerancia
admitida, no cumpla con las reglas del arte, no se realizara la Recepcién Provisoria solicitada,
dejando constancia en el Acta correspondiente los motivos de tal determinacion.

El Contratista deberad efeciuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una
nueva Recepcion Provisoria, estando la Inspeccion facultada para realizar, en este segundo
pedido de recepcion, todas las comprobaciones que resulten necesarias.

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretara la recepcion, quedando constancia
en el Acta. La Inspeccion podra entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las
obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello
demande.

24.3. Recepcion Definitiva

El Plazo de Garantia de la obra serd de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Durante el
Periodo de Garantia de las obras (luego de [a Recepcion Provisoria), el Contratista debera
prever realizar los ajustes propios derivados del transito de formaciones sobre la via, al solo
requerimiento de la Inspeccidn de Obra, documentado por una Orden de Servicio.

Cuando se solicite la Recepcién Definitiva, la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el
Contratista, procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que
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los trabajos puedan ser recibidos definitivamente, efectuandose la Liquidacion Final de 1a Obra
y devolucion de las polizas constituidas en Garantia de Cumplimiento de Conirato y como
Fondo de Reparo.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la
Recepcién Provisoria. El personal y elementos de medicion y verificacion necesarios para
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‘Recepcion Provisoria como para la Definitiva,
Si las verificaciones son correctas se procedera a labrar el Acta de Recepcion Definitiva, que

sera firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrara en la misma forma que lo
dispuesto para la Recepcidon Provisoria.

ARTICULO 25° - Multas.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
Al finalizar cada mes Colendario se comparard el avance del Plan de Trabajos proyectado respecto del
realmente ejecutado.
Si el desfasaje entre los mencionados avances difiere en los siguientes porcentajes, se aplicaran las
siguientes multas sobre el monto total del contrato.

Atraso menor al 10 % No se aplica multa
Atrasoentre el 10% y 15 % 0,250%
Atrasoentreel 15%y 25 % 0,500%
Atraso entre el 25 % y 30 % 1,000%

BCYL estard en condiciones de proceder a la rescision

9,
Atraso mayor al 30% de la OC en los términos del Art. 98 del PBCG

Atraso entre el 30 % y 45 % (¥} 3,000%

Atraso entre el 45 % y 55 % (*) 6,000%

Las multas son acumulables y se aplican a cada certificado en particular.
{*) Los porcentajes de aplicacion de multas para atrasos mayores al 30%, son de aplicacion en caso

a_se

que BCYL decida continuar con la obra en cuestion en lugar de proceder a la rescision de la OC.

Demora Inicio

St el Contratista no iniciare los trabajos dentro
del plazo establecido, se le aplicard una multa
del 0,005 % del monto total del contrato por
cada dia de demora en el inicio de Ia obra.

La multa gue se aplique no genera ninguna
validacign/autarizacidn de una prorroga del 0,0050%
plazo de obra por el ndmero de dias de retraso
en el inicio de los trabajos.

Solo se incluirdn en el computo del plazo del
contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitenie.
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Demora Fin

Multas por Mora en Finalizacién de ios Trabajos:
Si el Contratista no diera total y correcta
terminacidn a los trabajos dentro del plazo
contractual se le aplicard una multa del 0,005 %

Aol s din bnLn R i o e et

BERTT
‘| atraso en la terminacidn de la obra.
La multa gue se aplique no genera ninguna
validacidn/autorizacién de una prérroga del
plazo de obra por el ndmero de dias de retraso
en la finalizacidn de los trabajos.

Solo se incluirén en el cémputo del plazo del
contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas

expresamente por el Comitente

0,0050%

Paralizacién de los Trabajos sin causa
justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa
justificada, se le aplicara una muita equivalente
a 0,01 % del monto total del contrato por cada
dfa de paralizacion.

0,01%

Multas Administrativas

Si el Contratista incumpliera cualquier disposicién contractual y/o lo establecido en las Ordenes de
Servicio, sera pasible de la aplicacion de muitas que podran variar del 0,005 % al 0,1 % del monto total
del contrato de obra por dia de incumplimiento, conforme se expone en el cuadro a continuacién.

Ausencia injustificada del Representante 0,005%
Técnico:

Negativa a notificarse de una Orden de Servicio 0,025%
Atraso en la entrega de las polizas de los 0.010%
seguros obligatorios : ?
Atraso en la entrega de los comprobantes

solicitados en el Anexo VIl “Control de 0,010%
Terceros” del PCP.

Incumplimiento de disposiciones locales

vigentes, en todo o que refiera a la ejecucion de o

los trabajos, seguridad en la via piblica, y/o el 0,010%
tierre de obras.

Incumplimiento de Orden de Servicio 0,01%
Paralizacién de trabajos (total o parcial) por 0,050%

divergencias no resueltas

Licitacién Plblica Nacional BCyL N° 13/2019
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Asimismo, si la empresa contratista no cumplimenta la entrega de todos los elementos pedidos
en el Ardiculo 18° “Instrumental de Medicidon y Control”, dentro de los primeros 30 dias corridos
desde el inicio de obra, serd pasible de la aplicacion de una multa equivalente a cinco veces el
valor de mercado del elemento de medicion faltante, mas el costo de su transporte a la obra en

cuestion. Dicho valor de mercado y costo de transporte sera presupuestado y fijado por BCyL.

" Percepcion de multas: T

La cobranza de las multas se efectuara por medio de nota de débito emitida por BCYL. El
importe de las mulias sera descontado del primer certificado que se extienda después de la
sancion.

Las multas que sean aplicadas no seran compensadas ni dejadas sin efecto, bajo ninguna
circunstancia.

ARTICULO 26° - INCOMPATIBILIDADES

Los ex empleados de BCyl. S.A. que se hayan desvinculado hasta un afio antes de la
publicacion de |la presente no podran participar del proceso licitatorio por si, o como personal
del oferente/coniratista.

ARTICULO 27°.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Todos los trabajos y actividades deniro de la chra deberan cumplir con los requisitos y
normativas indicadas en Reglamento para la industria de [a Construccién - Segun Decreto
Reglamentario N° 911/96 — Ley 22.250.

Para ello deberan presentar, previo al inicio de los trabajos un Plan de Seguridad e
Higiene aprobado por la entidad competente en cada jurisdiccion.

El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad debera cumplir
fehacientemente con {a presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, seglin
establecen la RESOLUCION S.R.T. N°: 231/96:

Marco Normativo:

- Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para Industria de la
construccion.

- Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. 5.R.T. 51/97; Res. S.R.T.
319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resolucicnes y Disposicicnes
Vigentes.

- Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentaric 658/96. Anexos,
Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

- Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y
Equipos de Proteccién Personal.

- Resolucién 503/14 S.R.T. Ejecucion de zanjas y pozes y todo otro tipo de
excavacion no incluida en la Resolucién S.R.T. 550/2011.

- Resolucién 550/11S.R.T. Demolicién y Excavacion

Obligaciones de [a empresa contratistas y subcontratista en materia de Seguridad e
Higiene:

- El servicio de Seguridad e Higiene de las empresas contratistas y subcontratistas
deberan presentar:
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- Fotocopia de la Matricula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.

- Fotocopia de la Matricula habilitante del Responsable Técnico de Higiene y Seguridad
afectado a la obra si correspondiera.

-7 Nota'que acredite [2 relacion contractual de la empresa contratista con of Profesional - -

Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad y el Técnico afectado a |a obra.

- El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad debera cumplir

fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro, segiin
establecen la RESOLUCION S.R.T. N°: 231/96:

CANTIDAD DE HORAS DE ASISTENCIA
PERSONAL EN LA SEMANALES

OBRA

1-15 3ab

16-50 5310

51-100 10a15

101-150 15 a20

Los valores establecidos en el cuadro precedentes son minimos, quedando a cargo de
Seguridad e Higiene de BCyL S.A. incrementarlos de acuerdo a los trabajos y riesgos
relacionados.
El area de Seguridad e Higiene de BCyL S.A. se reserva el derecho de exigir al contratista, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente
(Tecnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado), teniendo en cuenta la
complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, tales como:

Trabajo en Altura (mayor a 2 metros);

Espacio confinado;

Demolicion:

Excavacion;

Trabajos con tension en instalaciones eléctricas.

Cuando se ejecuten tareas sobre o en las proximidades de lineas o equipos
energizados con media o alta tension;

Montaje y desmontaje de estructuras y/o equipos.

Documentacion antes y durante ejecucion de trabajos:
- Programa de Seguridad Aprobado por la ART.
- Aviso de Inicio de obra a la ART.

- Procedimientos de trabajo con sus correspondientes anélisis de riesgos por cada
tarea.
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- Plan de contingencia.

- Certificado de Cobertura de ia ART, conteniendo Apellido, Nombre y N° de C.U.l.L,
incluyendo el periodo de vigencia.

e 00Ur0 de vida obligatorio Dec 1567/74. .
"beocop'i'a'DNl. e
- Programa anual de capacitacion al personal.

- Constancia de capacitaciones firmadas por el personal que debera actualizarse al
inicio de obra y de forma mensual.

- Copia de la Matricula delflos profesional/es responsable/s del servicio de Higiene y
Seguridad.

- Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal (Ultima entrega).

- Listado de las herramientas, méquinas y elementos de izaje a utilizar con su
correspondiente check-list.

- Confeccionar Legajo Técnico de Obra Memoria descriptiva de la obra que debera
completarse con la siguiente documentacién: Aviso de Obra y Programa de
Seguridad Aprobado ART/Registro de visitas del Servicio de Higiene y
Seguridad/Cumplimiento de jornada legal de trabajo/Planillas de Entrega de
Elementos de Proteccion Personal/Registro de capacitacion/Planilla de
extintores.
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO.

LICITACION PUBLICA NACIONAL BCyL N° 13/2019:

“MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTOR-SANTA FE — LAGUNA PAIVA- LINEA GENERAL
_.BELGRANO”_ .

" ARTICULO 1° - Ubicacion:

RN o

SANTA FE - LAGUNA PAIVA

Nota; Los 17 km a intervenir se encuentran definidos en el Art 3.1.1 de la Seccion 3 del PCP.

ARTICULO 2° - Presupuesto Oficial

SANTAFE c SANTA FE - LAGUNA PAIVA $ 32756.213,33

. toral$ 3275621333

El manto del Presupuesto Oficial no incluye IVA.

ARTICULO 3° - Plazo Previsto para la Obra:

Plazo Total: CIENTO CINCUENTA (150) dias corridos.

Se deja constancia que dicho plazo es perentoric e improrrogable; no sera susceptible de
ampliacién y/o modificacién. En caso de retrasos, BCYL podra rescindir la orden de compra sin
derecho a indemnizacidn alguna por parte del contratista, aplicdndole las muitas
correspondientes en proporcion a lo ejecutado. Asimismo, BCyL ejecutard las Garantias de
Anticipo Financiero y Cumplimiento de Contrato.

ARTICULO 4° - Sistema de Contratacion
Unidad de Medida.

ARTICULO 5° - Variantes y Ofertas Alternativas

No aplica.
ARTICULO 6° - Obtencién de Pliegos

Los interesados deberan solicitar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales
via correo electronico a marodriguez@bceyl.com.ar y aabraham@bcyl.com.ar; previa
comunicacion de Razon Social, CUIT, Persona de Contacto y direccién de correo electronico
que se considerara valido para todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion
hasta el momento de la Apertura de Cfertas,
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IMPORTANTE: EN NINGUN CASO SE ACEPTARAN OFERTAS DE EMPRESAS QUE
HAYAN OBTENIDO El. PRESENTE PLIEGO DE FORMA DISTINTA A LA DESCRIPTA UT
SUPRA,

Plazo para Obtencion: Hasta el dia 21 de Mayo de 2019, inclusive.

En el caso de que el Oferente sea una UT o Consorcio serad suficiente que un integrante

" obténga el Piiego, siempre qlie dicho integrante identifique ante BCyl. S.A. en el término de™

cinco (5) dias habiles previos a la apertura de la Licitacion los restantes miembros de la UT o
Consorcio de que se trate.

ARTICULO 7° - Consultas y Aclaraciones del Pliego.

l.os interesados podran efectuar consultas y pedidos de aclaraciones, mediante nota formal
institucional, la cual podra ser ingresada por Mesa de Enfradas o via correo electrénico, hasta
el dia 29 de Mayo de 2019 (inclusive) en el horario de 02 a 17hs.; a la direccién de correo
electrénico denunciada en el articulo 6 del presente.

Las aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y del Pliege de Bases y
Condiciones Particulares, podran ser emitidas de oficio 0 en respuesta a consultas de los
convocados, cuando BCylL S.A. considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias
y/o Modificatorias.

En todos los casos las Circulares, seran comunicadas a todos los que hayan retirado el PCP,
hasta DOS (2) dias habiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas.

ARTICULO 8° - Forma y Presentacion de las Ofertas,

Etapa Unica
ARTICULO 9° Cronograma del llamado a licitacién

13 y 14 de Mayo de 2019: Publicidad de llamado a Licitacidn mediante publicacidon en el

Boletin Oficial de la Nacion.

A partir del 13 de Mayo de 2019: Publicidad en pagina web de BCylL
(hitp://www.bcyl.com.ar/licitaciones.php).

A partir del 13 de Maye de 2019: Publicacién en ONC.

ARTICULO 10° - Cierre de Presentacién de Ofertas.

Lugar de Presentacién: Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°. _
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Plazeo y Horario: 03 de Junio de 2019 a las 11.00hs.

ARTICULO 11° - Fecha y Lugar de Apertura.

Lugar de Apertura; Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°.
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 03 de Junio de 2019 a las 11.30hs.
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ARTICULO 12° - Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas.

Cada oferente deberd acompafiar la informacién y documentacién que a continuacion se
detalla, salvo aquella solicitada en el inciso a.1) del presente PCP, y que hubiere sido
suministrada con anterioridad en ofra oferta y que se encuentre vigente al momento de la

_apertura. En este caso, el Oferente debera adjuntar una Declaracion Jurada que defalle la_

7 Licitacion en 12 cual & ha enfregado dicha informacion y documentacion y.aue la misma se .

encuentra plenamente valida y actualizada a la fecha.

a} Documentacion que acredita la Capacidad Financiera del Oferente.

1. Presentar Estados Contables (balance general, memoria, estado de situacidn
patrimonial, estade de resultados, de evolucion del patrimonio neto, de origen y
aplicacidon de fondos, cuadros, anexos y notas respectivas) de cada uno de los dos
ultimos ejercicios anuales firmados por Contador Publico Nacional y Certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas competente y auditados de acuerdo con
los principios contables generalmente aceptados en el pais de constitucion del oferente.

La fecha de cierre del ditimo ejercicio presentado debera corresponder minimamente al
afo 2017,

2. El oferente deberd exhibir una sdlida situacion econdmica y financiera de acuerdo a lo
que resulta de sus estados contables. Los parameiros contables econémico-financieros
que se exigen son:;

» Indice de solvencia (activo totales/ Pasivos Totales) mayor a uno coma tres
{1,3).

e Indice de Liquidez (Activos Corrientes + Accesos a Créditos)/ Pasivos
Corrientes) mayor a uno coma tres (1,3).

s  Patrimonio neto superior al 30 % del Presupuesto Oficial.

» Disponer de Activos Liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) y/o
accesos a crédito superiores al 30% del Presupuesto Oficial.

3. Referencias Bancarias y Comerciales.

b} Documentacion que acredita la Capacidad Técnica del Oferente.

1. Detalle de experiencia “general” en obra en los ltimos 5 afios, indicando Licitacion
(identificacion y fecha de apertura), lugar de emplazamiento, comitente, fecha de inicio,
de recepcion provisoria y definitiva de los trabajos, porcentaje de participacién que le
correspondiera, caracteristicas técnicas de la obra, monto por el que fuera contratada y
sus sucesivas modificaciones o redeterminaciones. E! oferente debera acreditar en el
mencionado detalle una actividad sostenida en cbras de al menos tres afios de los
Oltimos cinco. Ademas debera presentar al menos una obra de similar volumen a la
Licitada, de acuerdo a [a siguiente expresion:

MTO PO
PLAZ O PE
MTO: Monto de contrato de la obra de volumen similar a [a Licitada (Sin IVA).

FAX
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PLAZO: Plazo de la obra de volumen similar a la Licitada. No se aceptardn obras con
plazos menores a los tres meses de ejecucidn, para cumplimentar el requisito de
volumen.

FA: Factor de Actualizacion (cociente entre los indices "nivel general” del I[CC-CAC
correspondientes al mes de Abril de 2019 v al mes de la apertura de Ia Ltcetamon dela

WOLITIan mimnd |,..;.:,$ |rs [-r- vl )

. .PO PresupuestoOflmal (Sln IVA)
PE: Plazo de Ejecucion de la obra de la presente Licitacion.

. Detalle de experiencia “especifica” en obra en los Ultimos 10 anos. El oferente
debera acreditar la ejecucidn como contratista principal, miembro de una UT o
Consorcio o Subcontratista, de al menos una obra de Naturaleza y Complejidad simifar
a la Licitada.

Serdn consideradas de similar naturaleza y complejidad las cbras de mejoramiento y/o
renovacién de via de al menos DIEZ (10) kms de extension efectiva de ejecucién de
trabajos que se encuentren certificadas minimamente en un 70% respecto del avance
total previsto y cuenten con la satisfaccion del comitente. Para acreditaric debera
presentar el certificado de Recepcion Provisoria o Definitiva de los trabajos y/o el dltimo
certificado de obra. BCyL se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

Aquellos oferentes que presenten compromiso de conformacion de UT o Consorcio,
podran satisfacer lo requerido en el presente articulo, con la experiencia que demuestre
alguna de las empresas constituyentes de la Sociedad, siempre vy cuando ésta tenga un
porcentaje de participacidn no inferior al 50%. No resultando obligatorio que el resto de
las firmas que constituyan la UT o Consorcio cuenten con la experiencia “especifica”.

. Detalle de todos los compromisos contractuales en obras y que se encueniren vigentes
a [a fecha del llamado, respetando el formato especificado en el Anexo XVI,

. Constancia del Certificado de Capacidad en Obras de Ingenieria y/o especialidad
habilitante para la ejecucion de los trabajos en cuestion, emitida por el RNCOP. La
capacidad de contratacion sera calculada por BCyL SA mediante la diferencia que surja
entre la Capacidad de Ejecucion exhibida en el Certificado emitido por el RNCOP v el
monto actual comprometido segin lo presentado en el punto b.3). La misma deberd
ser, como minimo, la que surja de [a siguiente expresion:

PO
CAP CONT 2 PO + X (12 - PE)

CAP CONT: Capacidad de Contratacién calculada por BCYL
PO: Presupuesto Oficial + IVA
PE: Plazo de Ejecucion (en meses)

En caso gue el Gferente sea una UT o Consorcio, se tomara en cuenta para el célculo
de la capacidad de contratacién, la capacidad total de ejecucion que surja de la suma
del certificado presentado por cada empresa constituyente de la UT o Consorcio y se le
restara el total de los montos actuales comprometidos declarados por las mismas. No
sera obligatorio que todas las firmas que conformen dicha UT o Consorcio posean el
certificado emitido por RNCOP, siempre y cuando la capacidad de contratacion
calculada parala UT o Consorcio sea mayor a la minima requerida.

Nominacidon de Representanie Técnico, y aceptacion del cargo, que cumpla los
requisitos establecidos en el Art 16 de la Seccion 1 del PCP.
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6. Detalle equipos a utilizar en obra respetando el listado de equipos minimos necesarios
para la ejecucion de la obra de acuerdo a lo indicado en Art. 22 — Seccion 2 — PCP.

7. Analisis de Precios (Anexo XIlll), Plan de Trabajos y Curva de Inversién (Plan de
Certificacion) que cumplan con el plazo de obra estipulado. Se solicita adjuntar copia
digital {formato Excel 2013), de lo requerido en el presente punto.

8 ekl "6e i Esttctina Organizacional e S8 Uliizara para Ta presents obrai ia

empresa que resulte adjudicataria, previo al inicio de la obra, deberad presentar el
detalle de la esfructura organizacional de acuerdo al modelo del Anexo XV de ia
Seccion 3 del PCP con los correspondientes CV del personal afectado.

9. Memoria Teécnica (Seccién 3 del PCP) v Especificacion Técnica (Seccion 4 del PCP)
firmadas por el oferente. En caso de creerlo conveniente los oferentes podran presentar
un anexo ampliando la descripcién de la ejecucion de los trabajos de la presente obra.

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente sera intimado por la COMISION DE
EVALUACION a subsanarlos dentro del término de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la
Comisidn de Evaluacion considere pertinente. St no lo hiciere, |la oferta serd desestimada, sin
mas tramite.

ARTICULO 13° - Incisos no aplicables del ART 19 y 20.

Para esta Licitacion no aplican los siguientes Articulos:

- 19.7 "Recibo de Adquisicion de Pliegos”.

- 19.15 “Detalle de Volumen Anual de Obra”.

- 18.22 "Materiales. Insumos. Compromisos” del PBCG no sera aplicable.

El resto de los Incisos correspondientes a los Art 19 y 20 del PBCG son de aplicaciéon con las
salvedades y condiciones establecidas en el presente PCP.

ARTICULO 14° - Visita al Lugar de Obra.

La Visita al Lugar de Obra se realizara el dia 24 de Mayo de 2019 en horario y lugar a
coordinar con el personal designado por BCyL. S.A. Finalizada la misma, se emitiran Actas de
Constancias de Visita al Lugar de Obra. El Acta de Constancia de Visita al Lugar Obra
debidamente firmado, serd un documento gue obligatoriamenie debe ser incluido en la Oferta.
Se agrega como Anexo |l de la Seccion 5 un modelo de Acta de Constancia de Visita al Lugar
Obra.

Lic Leandro Oliver: Cel (011} 15-5179-1645 — Mail: loliver@bcyl.com.ar

ARTICULO 15° - Validez de las Ofertas.

Se debera mantener |a validez de la oferta presentada por SESENTA (60) dias a partir del acto
de apertura de ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no
renovar la oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias al vencimiento del plazo,
aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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ARTICULO 16° - Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Monto de [a Garantia de Oferta en OBRA PRIVADA sera del CINCO POR CIENTO (5%) del
monte del Presupuesto Oficial, sin VA, de los renglones a cotizar, establecido en el Articulo 2
de la presente Seccion.

ARTICULO 17° - Monto de la Garantia de Impugnacién.
Uno Por Cientc {1%) del Montc Total de [a Oferta.
Se egjecutara de no prosperar la impugnacion

ARTICULO 18° - Compre Argentino.

El oferente debera presentar la Declaracién Jurada correspondiente, conforme Art. 4°, Inciso j)
de la Seccidn 1 del presente Pliego.

ARTICULO 19° - Garantia de Cumplimiento de Contrato

Monte de la Garantia de Cumplimiento de Contrato en OBRA PRIVADA sera del DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto total del contrato (sin IVA) a suscribir luego de la adjudicacién.

Dicha garantia debera contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas:

- Modificaciones del Contrato: “La garantia que instrumenta la presente poliza
mantendra su pleno efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador
modificaciones o alteraciones en el Contratc de obra original, siempre que estén
previstas en la ley aplicable o en dicho Contrato™.

- Configuracion del siniestro: “Una vez firme la resolucion dictada dentro del ambito
interno de la asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendra derecho a exigir
el pago pertinente al asegurador, luego de haber resultado infructuosa la intimacién
extrajudicial de pago, no siendo necesaria ofra interpelacién ni accion”.

- Pago y efectos: “El siniestro tendra fecha cierta la de recepcion por parte del
asegurador de la documentacion pertinente, debiendo este hacer efectivo el importe
garantizado dentro de los 15 dias”

- Prescripcion liberatoria: “Las acciones contra el asegurador prescriben al mismo
tiempo que prescriben las acciones del asegurado contra el tomador”.

ARTICULO 20° - Seguros que debe contratar el Contratista,

En todos los casos, se debera presentar, todos los seguros detallados a continuacion.

Seguro contra Todo Riesgo Construccidn por un monto equivalente al Monto de Contrato
adjudicado, conteniendo los Amparos A, B,C, D, EyF.

Adicional a la Responsabilidad Civil otorgada por el seguro de Todo Riesgo de Construccion,
debera presentarse una pdliza por Responsabilidad Civil exira contractual y contra terceros,
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cuya suma asegurada sea de $5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones), debiendo ademas
contener la "Clausula de Responsabilidad Civil Cruzada™.

Por accidentes personales de los integrantes de la empresa gue no se encuentren en relacion
de dependencia con la misma: PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 600.000.-)

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto de Contrato (VA

Las polizas de seguro contempladas en este Articulo deberan:
-Designar a BCyL S.A. como asegurado adicional o coasegurado;
-Incluir una clausula en la que la Compafiia de Seguros renuncia a subrogarse de los

derechos del contratista en contra o respecto de BCyL S.A., mediante 1a correspondiente
“clausula de no repeticion” a favor de BCyL;

-Incluir fa indicacion de que BCyL S.A. sera notificada por escrito con quince (15) dias de
anticipacion por parte de los aseguradores de cualquier cancelacion o cambio en la
cobertura.

Para el caso que se produjeran dafios de cualquier naturaleza, el Contratista deberd efectuar
la denuncia ante la compafiia de Seguros y/o autoridad policial si correspondiera, dentro del
plazo fijado por la Ley Nacional de Seguros N° 17.418, y notificar a BCyL S.A. de manera
fehaciente y dentro de las 24 hs. de ocurrido el siniestro, remitiendo copia de la denuncia
formulada ante la Compahia aseguradora.

El Contratista proporcionara, a solicitud de BCyL. 8.A., prueba satisfactoria de los seguros.

ARTICULO 21° - Materiales e Insumos.

BCyL S.A. proveera los materiales necesarics para la ejecucién de la obra, indicados en el
inciso 3.1.5 de la Seccién 3.

Ei Contratista proveera los materiales necesarios para la ejecucion de las soldaduras,
entarugados de los durmientes de reempleo a los cuales se les reemplazaran las fijaciones y el
tratamiento de los PAN, Pavimentados o de Tierra, (salvo los durmientes, fijaciones y rieles
necesarios para los mismos), todo ello conforme a lo indicado en el inciso 3.1.6 de la Seccion
3

ARTICULO 22° - Equipamiento del Contratista en Obra.

De acuerde a lo expresadoe en ART. 19 inc. 21 del PBCG.

La Contratista debera declarar como minimo, disponer los siguientes equipos para la ejecucion
de la obra:

o - Equipo -~ | Cantidad
Tirafondeadora 2
Tronzadora de rieles 1
Retroexcavadora 1
Agujeareadora de durmientes con bastidor o carro 1
Abulonadora 1
Agujereadora de rieles 1

En ese orden, los Oferentes deberan acompafiar en su oferta, un listado que detalle el equipo
de su propiedad que considera esencial para la ejecucion de la obra, identificando
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fehacientemente cada equipo de que se frate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacién actual; en los casos que corresponda.

Los Oferentes podran optar por presentar el compromiso de compra o el de alquiler del equipo
asencial para la obra, incluyendo en su oferta la documentacion que afiance el cumplimiento
de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucion de

ARTICULO 23° - Plazo de Garantia de los Trabajos.

El plazo de garantia entre la Recepcidén Provisoria de la Obra y la Recepcion Definitiva sera de
CIENTC OCHENTA (1180) DIAS CORRIDOS.

ARTICULO 24° - Documentacién Laboral a Presentar por el Contratista (Control
de Terceros).

Se detalla en el Anexo VIII, la documentacion laboral que el Contratista debera remitir en los
plazos establecidos al Area de Control de Terceros.

ARTICULO 25° - Domicilio de BCyL para Recibir Notificaciones

Avenida Santa Fe 4636 — 3er. Piso CP 1425 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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SECCION 3 — MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. DEFINICION DEL ALCANCE DE LA OBRA

3.1.1. ALCANCE GENERAL

L_:a nresenta dr;r-n;rnnn inon. dafrnn l:\ Mn Do )
coirespondientes a la obra de 1 'ne}o;amtemo de via (mantentmlento di:erldo) a ejecutar en el
siguiente Sector:

_PROVINCIA | " RENGLON  ~ |LINEA / RAMAL——————— 1~ PROGRESIVAS 1 p0or e RIEL LONG. BAR!_%{\_
37,2Kg/m-37
santape  [SANTAFE-LAGUNAL ooy c 1,660 38601 | Kefmy4gel|  18/36
PAIVA A,

La obra comprende:

- Reemplazo de durmientes con sus correspondientes fijaciones AQ.

- Colocacion de tirafondos  tipo  AD en durmientes de reempleo, incluye escuadrado,
entarugado, nivelacion y alineacién.

- Alineacion y Nivelacion transversal y longitudinal de via.

- Armado de Juntas en sector reemplazo riel.

- Reemplazo de Rieles.

- Soldadura de Rieles a colocar para lograr longitudes de barra de 35/36mts.

- Mejoramiento de via en alcantarillas.

- Renovacion de pasos a nivel pavimentado v/o tierra.

Objetivo de la Obra:

El objetivo de esta intervencion, es mejorar la estructura de via, para lograr un mayor nivel de
seguridad en la circulacion de tfrenes y mejorar la explotacion ferroviaria en el sector,
unificando la velocidad a 30kms/h y permitiendo el paso de formaciones con un peso de 22
tonfeje.

3.1.2. CARACTERISTICAS DE LA ViA EXISTENTE

Renglén - "ROV‘"C'A V0 RENGLON | LiNEA / RAMALI—————" _PROGRESIVAS | 1ipo be g, | “ONG: BARRA
PRt R Rt LI O PRSI R R DN R 2 Inicio RO ~ T s (m)
37,2Kg/m - 37
A FE- LAGUNA
1 sanTare  |TANT fCaB c 1,660 3/E0L | Kg/myasel| 1838
PAIVA Kerm

3.1.3. ALCANCE PARTICULAR

Tareas a realizar:

Como parte de la obra el Contratista deberd realizar las siguientes tareas (Remitirse a la
SECCION 4 por alcances y requisitos de los trabajos):

- Instalacién de Obrador y Seguridad en Obra. Comprende las tareas de movilizacién e
instalacién del obrador, oficinas, movilidad y elementos para la inspeccion y el servicio
de seguridad en obra las 24hs del dia durante todo el transcurso de la obra de
mejoramiento de vias (estos trabajos estan comprendidos en el item movilizacién y
desmovilizacion de obra de la Planilla de Cotizacion).

- El Relevamiento Inicial, se coordinara con el inspector de via propuesto por BCyl.,
quien definira sectores puntuales de intervencidn temprana de puntos criticos del sector
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a tratar. Asimismo, indicara y designara los lugares donde se deberan ejecutar las
tareas de mejoramientos (cambios de durmiente, armado de junta, colocacion de
tirafondos en durmientes de reempleo y los rieles que se deberan reemplazar, etc.) Por
otro lado una vez finalizada y ejecutada todas las tareas, el contratista debera presentar
una planilla conforme a obra {en el ANEXO XIV se encuentra una planilla modelo).

A o —

P F
S N N R T s

Reemplazo de durmientes con sus correspondientes fijaciones AD. Comprende las
fareas de extraccion del durmiente en mal estado, [a colocacion del nuevo durmiente de
Q°C* yfo Q°B°T®, colocacion de fijaciones nuevas, calce del durmiente, su nivelacion,
ajuste de trocha y peralte, carga y descarga material producido en playa, su
clasificacién y correspondiente acopio.

Reemplazo de Fijaciones en durmiente de reempleo. Comprende [as tareas de
extraccion de la fijacion a sustituir, agujereado, colocacion, gjuste de la nueva fijacion,
entarugade de los agujeros desechados. Asimismo, se debera contemplar el
escuadrado del durmiente, su calce, nivelacion, alineacion y ajuste de trocha.

Alineacion y Nivelacion de 17 kms de via entre las progresivas 8,000 a 11,000; 12,000
a 15,500; 18,500 a 22,500; 26,500 a 29,000 y 32,000 a 36,000. El costo de esta tarea
debe prorratearse en los trabajos de reemplazo de durmienies y reemplazo de
fijaciones en durmientes de reempleo, los cuales también se desarrollaran dentro de las
progresivas indicadas. Las progresivas a intervenir son referenciales, las mismas
podrian ser reemplazadas por otras que se encuentren dentro de los limites
establecidos en el Art. 3.1.1 de |la Seccién 3 del PCP, en caso que {a inspeccién asi o
requiera.

Tolerancias en las mediciones:

Tolerancia de trocha: La amplitud méaxima del corredor podra ser de 8mm, y |a variacion
entre durmientes no podrd superar los 2 mm. Asimismo, el limite exiremo minimo de
trocha serd 997mm y el maximo sera 1015mm.

Tolerancia nivelacion transversal: 10mm en recta y curva.

Tolerancia maxima para el alabeo (base 3m): 13mm.

Nota: Si bien no se exige una tolerancia para la nivelacion longitudinal de la via, se
debe contemplar la nivelacion longitudinal de todo el sector a intervenir.

Armado de Juntas. Comprende las tareas de colocacién de las eclisas, bulones, tuercas
y arandelas, en todas las juntas nuevas producto del reempliazo de perfit riel 37 ka/m,
37,2Kg/m o hien los 49,61Kg/m defectuosos que la inspeccion indique reemplazar, por
riel 49,61 kg/m, hasta alcanzar las cantidades solicitadas en la Planilla de Cotizacion
correspondiente para “armado de juntas”, y todos aguellos frabajos especificados en la
Seccion 4 para cada tframo.

Reemplazo de Rieles. Comprende los trabajos de corte y retiro de todos los rieles tipo
37,2Kg/m y 37Kg/m, o bien los 49,61kg/m que a criterio de 1a inspeccién se encuentren
en mal estado, su reemplazo por los provistos por BCylL, traslado del producido al
obrador y acopio, previa clasificacién segin la norma vigente. Debera contemplarse
dentro de esta tarea la clasificacion de los rieles, en el lugar de retiro, seleccicnando los
aptos para su empleo, como asi también, |la carga, transporte y descarga en Obra de
los mismos.

Ejecucion de Soldaduras Aluminotérmicas. Comprende toda tarea de preparacion de la
junta a soldar como asi también los frabajos de ejecucion de la soldadura. Las mismas
se realizaran en los Sectores donde se reemplazan rieles, con el objeto de lograr barras
de 35/36 mis. Asimismo, este item incluye la provisién del kit de soldadura y la
realizacion de los correspondientes ensayos.
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— Mejoramiento de Via en Alcantarillas. Comprende las tareas de reemplazo del 100% de
los durmientes v fijaciones de la alcantarilla por nuevos de Q°C®° (0,15m x 0,24 X
2,00m), con sus correspondientes fijaciones A0, la provision de buloneria de anclaje en
caso de faltantes, , el armado de una cama de rieles de 12mts de longitud (5 rieles
internos mas los dos contrarieles “externos”), y el reemplazo de los durmientes de Q°C®

... (0,12mx0.24mx2,00m) al ingreso v egreso de la OA hasta completar la fotalidad.dela.

“extension de la cama de reles (12 ml incluyendo 1a luz de la OA 2 tratar).
— Renovacién de pasos a nivel pavimentado y/o tierra.
— Reposicion de placas kilométricas.

NOTA: Se debera contemplar la carga en origen, transporte y descarga en destino de los
materiales a proveer por BCYL para la ejecucion de cada uno de los mencionados trabajos
de via, desde los sitios indicados en el Art. 3.1.5 de la presente Seccion hasta el “pie” de
obra.

3.1.4. OTRAS TAREAS A REALIZAR

Ademas de lo detallado, el Oferente debe considerar que en su oferta econdémica esta incluido
el costo de todos [os frabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la
documentacion contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte
concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en la documentacion licitatoria, y de conformidad a
las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras obligaciones, estimaciones de ingenieria,
el transporte interno y externo de obra, la disposicion final de los materiales y residuos, los
ensayos, verificaciones y demas comprobaciones de calidad, las mediciones, etc.

Asimismo, el Oferente adicionalmente debera considerar dentro de! alcance contractual otro
conjunto de tareas que se encuentran indicadas en la documentacion licitatoria que no
recibirdn pago directo alguno, como ser la oficina de inspeccién, movilidad, carteleria; etc.,
como asi también ofras obligaciones con terceros originadas por el desarrollo de su actividad,

Ademas, forma parte del alcance contractual realizar el mantenimiento de las obras hasta la
Recepcion Definitiva.

3.1.5. MATERIALES A PROVEER BCYL

A continuacion se especifica los materiales que proveera BCyl para la ejecucion de las tareas
encomendadas en el presente PCP:

— Durrnientes Q°C® nuevos de 0,12 x 0,24 x 2,00 m.

- Durmientes Q°C® producido atil 0,12 x0, 24 x 2,00 m.

-~ Durmientes Q°B°T® Nuevos de 0,12 x 0,24 x 2,00 m.

- Durmientes Entallados especiales de Q°C° (0,15x0, 24x 2,00m) PaN y Obras de Arte.
- Tirafondos Producido Gtil tipo AQ.

-~ Tirafondos Nuevos tipo AQ.

- Rieles 49,61 Kg/m para reemplazo de rieles y cama de rieles en PaN y Obras de Arte.
- Eclisas tipo barra 6 agujeros para riel 49,61 Kg/m.

- Bulones, Tuercas y Arandelas para riel 49,61 kg/m.

El costo por la carga en origen, transporte y descarga en destino de los materiales
desde el sitio de entrega hasta el “pie” de obra, queda a cargo de la Contratista..
Asimismo, las tareas de clasificacion de material producido Gtil a empiear en la obra

Pagina | 34
Licitacién Publica Nacional BCyL N° 13/2019 ,

A\



CL TRENES ARGENTINGS
HMinisterio de Transporte

Presidencia de la Nacion Q&QGAS

(rieles, tirafondos A0 y durmientes), corren por cuenta y cargo de la contratista.Las
locaciones para el retiro de los diversos materiales de cada uno de los sectores
corresponde con lo descripto en el siguiente cuadro:

1 |Dumni Q°C"- pmducido il (0,12 x 0,24 x 2,060m) N* 4000 | Avia Terai{Chaco) - Logmio (Santa Fe)
2 _IDumientes de O°C® (0,12x0.24x2,00m) . ... . . L O s - N O ..SantaFe . ...

3 [Durmientes de Q°B° (0,32xG24x2,0m) ) N 3.400 ©7 7 Santa Fe

4 |Dumientes de Q°C” {B,15x0,24x2,00m} p/ Obras de Are y PaN N 1.010 Sania Fe

5 |Tirafoncos AQ NUEVOS {23 X 105 mm) (incluye todos los tirafndas NUEVDS a emplear en la abra) N*® 48,421 Almacen Retio

6 |Tirsfondos A0 PROD. UTIL {23 x 105 mm) (incluye todas los tirafondos PRODUCIDOS a emplear en la obra) N 40,000 | Aua Terai {Chaco) - Logrofic (Santa Fe)
7 |Eclisa tipo barra 6 Agujeros R 49,61 kg/m. Par 170 Almacen Retic

8 [Bulones, tuercas y arandelas [7/8” - 25/27 mm). N* 1.020 Almacen Retiro

3.1.6. MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA!

El Contratista debera proveer todos los materiales necesarios para el fratamiento de los PAN
(Pavimentados o de Tierra salvo rieles, contrarieles, durmientes y fijaciones), para la ejecucion
de las soldaduras, para el entarugados de los durmientes de reempleo a los cuales se les
reemplazarén las fijaciones y bulones de anclaje con sus correspondientes herrajes en caso de
faltantes en las obras de arte, todo ello conforme a lo indicado a continuacion:

- Tarugos para durmientes de reempleo a los cuales se les reemplazaran las fijaciones.

- Bulones de Anclaje con sus correspondientes herrajes en caso de faltantes en las
superestructuras de las obras de arte a tratar.

- Kit de soldadura

- Mejoramiento de Pasos a Nivel. El Contratista debera cotizar los trabajos materiales e
insumos y todo lo necesario para la renovacion de los pasos a nivel vehiculares, a
excepcion de los materiales provistos por BCyl.

Los materiales a suministrar seran de la mejor calidad entre los de su clase y satisfaran, en
cuanto a forma y dimensiones, lo estipulado en la presente documentacion, en los planos
respectivos y en las normas U.L.C. o Normas de Ferrocarriles Argentinos, con la aprobacién y
certificacion |.R.A.M. para aquellos que estén normalizados. En todos los casos se efectuaran
los ensayos de control de calidad que la Inspeccién requiera, aun los no especificados, con la
debida anticipacidn, previo a su uso, por cuenta y cargo del Contratista.

Se proveera el personal necesario para la toma vy traslado de muestras, ejecucion de ensayos
y otras tareas de control de calidad que le sean exigidas.

La remision de los materiales a obra se realizara en forma progresiva y a medida que se vayan
realizando los trabajos.

3.2. CORTES DE ViA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA.

La obra se desarrollara bajo trafico, solo en ‘los periodes que la operacién ferroviaria lo
permita, siendo interrumpide de forma programada, por razones de extrema necesidad, las
que deberan estar debidamente fundadas por el Contratista y por un corto plazo de tiempo a
determinar con el Inspector de Obra.

Ante emergencia de ftrafico, el Contratista debera prever y proveer las acciones para
restablecer la circulacion segura de trenes dentro de las 3 (fres) horas de requerido el paso.

Sera a cargo del CONTRATISTA, con Supervision del personal de Sefialamiento de la
Operadora, las adecuaciones necesarias a los circuitos de via a fin de permitir la normal
circulacion de los trenes durante las horas de corte de via, como asi también prever las
posibles afectaciones a las barreras automaticas de los P.A.N. cercanos.
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El CONTRATISTA debera cumplir con las sefializaciones fijas en el terrenc reglamentarias y
establecidas en el R.1.T.O. Conforme al Art. 130 y 459 de la R.|.T.O, durante la jornada laboral
sobre la via, se debera colocar banderas amarilla y negra, en ambos sentidos de circulacion y
carteles de precaucion de velocidad de trenes, colocados de tal manera que la precaucion
empieza a 500 m antes de las zonas de trabajo, para que sean visualizados por los
_.conductores de los frenes..

urnas consideradas obstrucciones se exigira, la
colocacion de destellantes viales amarillos, colocados de tal manera que sean visualizados por
los conductores de los trenes que se aproximan al lugar por la via que se utiliza para la
circulacién en ambos sentidos a 500 metros del inicio del lugar de trabajo y un farol rojo a 600
metros sobre la via obstruida de tal forma que sean visualizados por los conductores de los
trenes que se aproximan por error en el sentido correspondiente de circulacion.-

Para el caso de Ias ocupaciones nocturnas entre tren y tren se exigira ademas, |la colocacion
de destellantes viales amarillos, colocados de tal forma que sean visualizados por los
conductores de los frenes que se aproximan al lugar por cualquiera de las vias v en los dos
sentidos de circulacion a 200 metros del inicic del lugar de los trabajos.-

La operacion y programaciéon mencionada en los parrafos anteriores deberan presentarse a la
Inspeccion de Obra y requeriran de la conformidad del Area de Transporte de la Operadora

Se tomaran los recaudos necesarios para entregar las vias que se estan tratando en
condiciones tales que permitan la circulacion segura de los trenes y dentro del horario
establecido.-

Al finalizar cada corie de via, seran establecidas las velocidades maximas en funcién de las
condiciones de los tramos.

Fuera del horario de trabajo, la via quedara con la precaucion establecida para la circulacion
de los trenes y bajo vigilancia a efectos de detectar cualquier anormalidad que pudiera
producirse y permita tomar de inmediato las medidas correctivas del caso. Para ello la
Contratista contard con una cuadrilla con la cantidad de operarios necesarios segln el tipo de
tarea, preparada para tal fin durante las 24 hs, incluidos los sabados, domingos y feriados.-

Cuando sea necesario efectuar un trabajo reduciendo la velocidad de circulacién de los trenes,
el sector correspondiente sera protegido por tableros de precaucion y de limitacidn de
velocidad. Los mismos deberan ser similares a los utilizados por el ferrocarril y se ubicaran y
desplazardn a medida que avanza el trabajo.-

En los sectores bajo precaucién, se distribuiran los equipos de manera que su avance quede
subordinado a la longitud maxima del sector precaucionado y al plazo fijado para la ejecucion

de los trabajos.

3.3. INFORMACION DEL TRAMO

Toda ofra informacion que el Contratista considere necesaria para la ejecucién de los trabajos
(altimetria de vias, planos de estaciones, velocidades de circulacion de carga y pasajeros, etc)
debera ser solicitada en [as oficinas del Comitente durante el horarie de funcionamiento de las
oficinas, el cual definira si se realizard la entrega de |la misma, en funcién de su necesidad y
disponibilidad.
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SECCION 4 - ESPECIFICACION TECNICA

La siguiente especificacion tiene come objeto asentar los requisitos y caracteristicas béasicas
de los trabajos a ejecutar, a modo de unificar ofertas.

.;' f"nnfr:::hq:fp dc\hmra r‘nru::lr'mr:;r naro, A ﬂn!‘l?pnlnn rfo ln:: +r9|"\g:unq +ru4n ]r\ ovnr;\c:qun an ncjin___:m R —

- seccion como asi también todo lo- que- considere necesario para concretar ia obra y que no -

esté debidamente detallado en estas especificaciones.

La construccion, mejoramiento y conservacion de vias, se ajustaran en un todo de
acuerdo a la reglas del buen arte v a la normativa detallada en Ia presente
documentacion,

4.1. REEMPLAZO DE DURMIENTES

Este item incluye:

1. El desmalezado y destape de la via en un ancho de 0,50m a cada lado de los rieles de
corrida en todo el secter de via a intervenir (17 km), de manera de dejar a la vista de la
inspeccion de Obra, el durmiente y sus fijaciones al riel.

Extraccion del durmiente en mal estado.

Colocacion del nuevo durmiente, con sus correspondientes fijaciones.

Nivelacién y calce con pico pison.

Carga en arigen (ver Art, 3.1.5), transporte y descarga en destino de los durmientes
NUEVOS de Q°C® y Q°B°T° y Tirafondos A0 NUEVOS.

Clasificacion y trasladoe del material producido al predio designado por BCyL. como
Obrador.

El reemplazo se realizara segln el siguiente criterio:

R wh

@

Se realizara el reemplazo de los durmientes que conforman la infraestructura de la via por
nuevos y/o producido 0til de Q°C® y/o Q°B°T®, segln las cantidades indicadas en la Planilla
de Cotizacion para cada sector de via a intervenir (17 km). El 60% de los durmientes
(nuevos y producido (til) serédn de Q°C°, mientras que el 40% restante podra ser de Q°B°T®,
Siendo prioridad el cambio de los durmientes en las juntas.

Por otra parte los durmientes de Q° B° deberan colocarse en forma intercalada, no de corrido.

4.1.1. TRABAJOS A REALIZAR:

Inicialmente se debera realizar Ia tarea de destape y desmalezado de via, de manera que el
durmiente quede a la vista de la Inspeccion de Cbra. Determinado por el Inspector de Obra los
durmientes a reemplazar, se procedera a realizar la tarea de retiro del existente y la colocacian
del nuevo.

Los durmientes que se emplearan para el reemplazo de los existentes serédn de Quebracho
Colorado segin ESPECIFICACION F.A. 7025. “DURMIENTES DE QUEBRACHO
COLORADO, GUAYACAN Y URUNDAY” y/o Blanco preservado con las sales cromo cupro
arsenicales (CCA) segin Norma IRAM 9515, entallados con inclinacién 1:40, aptos para
fijaciones directas con tirafondos AQ.

Como regla general, en toedos los durmientes nuevos, se colocaran fijaciones tipo A0, de
didmetro 23 mm x 105 mm, segln las cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacién para
cada sector de via a intervenir.
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REEMPLAZO DE DURMIENTES

Km Inicio Km Final km Tratar Durm
8,000 11,000 3,000 1.500
12,000 15,500 3,500 1.750
22,500 4,000 2.000

200000 o BN T
36,000 4000 | 2000
TOTAL 8.500

Nota: Las progresivas a infervenir en cada sector, indicadas en el cuadro del presente articulo,
son referenciales. Las mismas podrian ser reemplazadas por otras que se encuentren dentro
de los limites establecidos en el Art. 3.1.1 de la Seccién 3 del PCP, en caso que la inspeccién
asi lo requiera.

Asimismo, se contempla la Alineacién y Nivelacion de los 17 kms de via entre las progresivas
en cuestion. El oferente debera contemplar el costo de esta tarea prorrateado entre este item y
el correspondiente al de reemplazo de fijaciones en durmientes de reempieo. Las tolerancias
en las mediciones, son las indicadas en el art. 3.1.3 de la Seccion 3 del PCP.

El Inspector de Obra indicara cudles son los durmientes, siendo prioritaric el reemplazo de
durmientes de juntas, efectuandole una marca con pintura aerosol blanco sintético scbre el
durmiente a reemplazar.

Este item incluye el calce y la nivelacién de los durmientes y sector de via intervenido, con el
aporte del material existente del lugar donde se estan realizando los trabajos (suelo, piedra,
piedra colmatada, ripio, etc.). La nivelacion podra realizarse con el uso de niveleta y/o nivel
Optico.

4,1.2 MEDICION Y FORMA DE PAGQ;

Las tareas de REEMPLAZO DE DURMIENTES se mediran y certificaran por unidad de
durmiente colocado en via, con sus correspondientes fijaciones con Tirafondos AQ, calzado y
nivelado transversal y longitudinalmente.

4.2 CLASIFICACION, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE DURMIENTES
PRODUCIDOS

Esta tarea se medira y certificara por unidad de durmiente producido de Q°C” clasificado,
cargado, transportado y descargado en obrador. El transporte se efectuara desde alguna de
las locaciones indicadas en el cuadro del articulo 3.1.5. Una vez que los mismos sean
retirados de dicho lugar, la respeonsabilidad por el resguardo sera pura y exclusivamente de la
Contratista, debiendo reponer a su costo y cargo cualquier faltante de durmientes que surgiera.

4.3 REEMPLAZO DE RIELES

Se reemplazaran los rieles segun el siguiente detalle:

a} Tramo: Km 1,660 a km 2,961.

Se reemplazaran los rieles existentes tipo 37,2Kg/m por riel 49,61Kg/m, para mejorar la
capacidad de carga de la via.

Los rieles que se empleardan para reemplazo de los existentes, serdn de
aproximadamente 18m y estaran depositados en Obradores del ferrocarril Mitre en un
radio aproximado de 450 km, quedando a cargo del Contratista las tareas de
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clasificacion, corte, carga en origen, traslade y descarga en el secter donde se realizara
la colocacion final en la via,

b) Tramo: Km 2,961 a 3,936.

Se reemplazaran los rigles emstgntes tipo 37Kg/m por riel 49 61Kglm paramejorarfa

""" capacidad de carga dela via.

Los rieles que se empleardn para reemplazo de los existentes, seran de
aproximadamente 18m y estaran depositados en Obradores del ferrocarril Mitre en un
radio aproximado de 450 km, quedando a cargo del Contratista las tareas de
clasificacion, corte, carga en origen, traslado y descarga en el sector donde se realizara
la colocacion final en la via.

c) Los mis de reemplazo de riel que “resten” para completar las cantidades
encomendadas para el item por pliego, luego de ejecutar los trabajos indicados en los
puntos a) y b) del presente articulo, se emplearian para el reemplazo de rieles
existentes tipe 49,61Kg, que a criterio de la inspeccién sean defectucsos o bien se
realizara una economia en el item.

4.3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La tarea de REEMPLAZO DE RIELES se medira y certificara por metro de riel colocado en via, e
incluira todos los trabajos complementarios necesarios para garantizar la correcta gjecucion.

4.4 REEMPLAZO DE FIJACIONES EN DURMIENTES DE REEMPLEQ:

En los durmientes de reempleo que indique la Inspeccién de Obras, se reemplazaran las
fijaciones existentes en mal estado o faltante por tirafondos nuevos y/o producidos Gtil de tipo
A0 (23 x 105 mm), segin las cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacién para cada
sector de via a intervenir. La carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y descarga en
destino de los tirafondos A0 NUEVOS, deberd ser incluida dentro del presente item. Las
progresivas a intervenir para la ejecucion de esta tarea son coincidentes con las indicadas en
el cuadro del articulo 4.1 de la presente seccidn para los frabajos de ‘“reemplazo de
durmientes”.

Para el reemplazo de tirafondos en los durmientes de reutilizacion, se debera retirar el antiguo
tirafondo, realizar el entarugado del agujero desechado con tarugos de madera octogonales a
proveer por el Contratista.

De ser necesario el ajuste de trocha, se consideraran incluidas en este item todas las tareas
inherentes a ello, por similitud a lo establecide para la tarea antecedente. En esta tarea esta
prorrateado el escuadrado de durmientes v la nivelacion de la via intervenida.

4.4.1. MEDICION Y CERTIFICACION;

La tarea de REEMPLAZC DE FIJACIONES DIRECTAS se medira y certificara por unidad de tirafondo
tipo A0 colocado, incluyendo el costo de los trabajos de entarugado, escuadrado de
durmientes, nivelacién, alineacion y ajuste de trocha.
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4.5 CLASIFICACION, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA TIRAFONDOS PRODUCIDOS
TIPO A0

Esta tarea se medird y certificara por unidad de Tirafondo A0 clasificado, cargado,
transportado y descargado en obrador. El transporte se efectuaréa desde alguna de las

___Iocacmnes indicadas en el cuadro del articulo 3.1.5. Una vez que los mismos sean retirados de ...
""dicho iugar, Ia responsabilidad por &l resguardo sera pura’y exclusivamente dé |2 Contratista, o

debiendo reponer a su costo y cargo cualquier faltante de tirafondos que surgiera.

4.6 ARMADO DE JUNTAS NUEVAS

Se efectuara el armado de las juntas nuevas gque la inspeccién indique, por reemplazo de riel,
colocando eclisas, bulones, tuercas y arandelas, hasta completar las cantidades indicadas en
la Planilla de Cotizacion para "armado de juntas por reemplazo de riel”. Este armado de Juntas
se realizara en las barras de Riel 49,61 kg que reemplazaran los perfiles existentes del tipo 37
kg/m, 37,2Kg/m o los defectuosos 49,61Kg/m, seglin corresponda. El trabajo de Armado’ de
Juntas se realizara segin Norma Técnica de Via y Obra Nro. 18, y para ello se debera verificar
el estado de la superficie de rodadura, la discontinuidad de los rieles en plano y perfil, la
posicion de las eclisas en la zona de eclisaje y el desgaste entre riel y eclisa en sus zonas de
caontacto.

El Contratista debera tener en su poder todos los elementos necesarios de medicién segin lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas y debera contar con expansores mecanicos o
hidraulicos para efectuar los desplazamientos necesarios, evitando golpear el riel con maza.

Las eclisas se montaran ajustando los bulones alternadamente iniciando el ajuste por los
bulones centrales y luego por los exteriores, para lograr un correcto asiento sobre el riel.

Se incluye tanto el trabajo de colocacion de bulones, tuercas y arandelas, como los trabajos de
colocacion de eclisas, limpieza de junta, engrase y cepillado de eclisas, y eventual despunte y
agujereado de extremos de rieles. Todos estos frabajos se realizaran segln lo establecido
anteriormente.

Verificar separacion de durmientes en junta segin Norma CNRT-Tolerancias de Seguridad-,
deben cuidar que “la junta no quede sobre el durmiente”, verificar la discontinuidad de los
rieles en plano y perfil segln tablas de la Norma CNRT Luces de dilatacién y la posicién de fas
eclisas en la zona de eclisaje.

l.a carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y descarga en destino de las edlisas, bulones,
{uercas y arandelas, debera ser incluida dentro de la cotizacion del presente item.

4.6.1 MEDICION Y CERTIFICACION:

Las tareas de ARMADO DE JUNTAS ECLISADAS se medirdn y certificaran por unidad de junta
realizada.
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4.7 MEJORAMIENTO DE VIA EN OBRAS DE ARTE

¥ o o Brfiies

Km. 16,579 4,00 Camb.Durm_Fij.,Contrar. Camada Riel
Km. 17,085 3,00 Camb.Burm._Fij.,Contrar. Camada Riel

o\ Km.17,3085 | 4,00 Camb.Durm Fij..Confar. CamadaRiel |

T T  Km, 19,861 . | 4,00 .1 Camb.Durm.Fil,Contrar. Camada Risl . e
C | SANTAFE-LAGUNAPAVA ™ 50010 0,60 GCamb.Durm.Fij. Contrar, Camada Riel
Km. 28,300 3,00 Camb.Durm.Fj.,Contrar, Camada Riel
Km. 35,5685 5,00 Camb.Durm.Fij.,Contrar. Camada Riel
Km., 36,186 3,00 Camb.Durm.Fij.,Contrar. Camada Riel

Comprende las tareas de reemplazo del 100% de los durmientes y fijaciones de la alcantarilla
por nuevos de Q°C° (0,15m x 0,24 x 2,00m), con sus correspondientes fijaciones A0, la
provision de buloneria de anclaje en caso de faltantes, el armado de una cama de rieles de
12mts de longitud (5 rieles infernos mas los dos contrarieles “externos”), y el reemplazo de los
durmientes de Q°C° (0,12mx0,24mx2,00m) al ingreso y egreso de ta OA hasta completar la
totalidad de la extension de la cama de rieles (12 mi incluyendo ia [uz de la OA a tratar).

Se Deberan reemplazar en total 50 durmientes “especiales” de Q°C*° (0,15x0,24x2,00), y 125
durmientes “comunes” de Q°C° (0,12x0,24x2,00), distribuidos entre las 8 Alcantarillas a
intervenir.

La colocacion de los Contrarrieles y de la cama de rieles en las 8 Alcantarilias, totalizarg 672
ml de riel {dos contrarieles externos y cinco rieles internos por cama de riel de 12 para cada
Obra de Arte).

La luz total de las 8 alcantarillas entre estribos (Sector durmientes de 0,15 m), es de 26,6 ml.

En la zona del puente, el sistema de fijacidon de los contrarieles y cama interna de rieles sera
mediante tirafondos Tipo AD, nuevos, de manera que la instalaciéon permita lo especificado en
normas, para el caso de conirarieles paralelos y cama interna de rieles (Tirafondo que toma
patin de riel de corrida, toma lado inferno del contra rie! al mismo tiempo).

Los rieles necesarics para el armado de los contrarieles y cama interna de rieles seran
provistos por BCYL, y se retiraran de los obradores del Ferrocarril Mitre los cuales distan en un
radio aproximado de 450km de la cobra. Corre por cuenta y costo de la Coniratista la
clasificacién, carga/descarga y traslado al sector de obra de los mismos. Asimismo, la carga en
origen (ver Art. 3.1.5), transporie y descarga en destino de los durmientes NUEVOS de Q°C°
de 0,12mts v 0,15mts de espesor, y de los tirafondos NUEVOS AQ, también corren por cuenta
y costo de |la contratista.

4.7.%. MEDICION Y CERTIFICACION:

Los trabajos de MEJORAMIENTO DE VIAS EN OBRAS DE ARTE se mediran y certificaran por
obra de arte “tratada” en su totalidad, variando la certificacién de cada OA, en funcién de la
cantidad de durmientes de 0,15mts y 0,12mis de espesor a reemplazar en cada una de
ellas, y el PU establecide por contrato para cada una de dichas tareas. Siendo el costo de
la colocacion de los contrarieles y armado de la cama de rieles constante para todas las
OA (84m! por alcantarilla).

RENOVACION DE PASOS A NIVEL PAVIMENTADOS Y DE TIERRA
Se renovaran los pasos a nivel vehiculares que se detallan a continuacioén:
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Km, 3,147-CALCENA -Asfalto.

Km. 3,624-DH. CARRIL-Asfalto,
Km. 4,211-LLERENA-Asfalto.
Km. 4,620-CASANE.LC-Asfaito.
Km. 4.832-AV.GRAL PAZ-Afalto
Km. 5,123-AV.GALICIA-Asfalto
Km. 5,466-PJEKOCH-Asfalto
Km. 5,823-J.0E LA ROSA-Asfallo
Km, 6,566-BVAR. FRENCH-Asfalio
Km. 11,040-QUINTERO-Asfalto
Km. 15,188-P.8UR MVERA-Asfalto

Km. 15,799-P.NORTE M VERA-As{alto
Km. 25,021-P NORTEEFGB A GUAR-Asfalto
Km.7,503-S/N -Tierra.
Km.8,408-5/N -Tierra.
Km.8,930-S/N -Tierra.
Km.9,961-S/N -Tierra.
Km.10,328-5/N -Tierra.
Km.11,781-S/N -Tierra.
Km.12,133-5/N -Tierra.
Km.12,828-5/N -Tierra.
Km.14,714-S/N -Tierra.
Km.14,928-8/N -Tierra.
Km.16,451-5/N -Tierra.
Km.17,B65-5/N -Tierra.
Km,18,706-S/N -Tierra.
Km.20,446-5/N -Tierra.
Km.22,262-5/N -Tierra.
Km.24,112-S/N -Tierra.
Km.24,865-S/N -Tierra.
Km.25,865-5/N -Tierra.
Km.27,599-S/N -Tierra.
Km.29,143-5/N -Tierra.
Km.30,308-5/N -Tierra.

SANTA FE- LAGUNA PAVA 1,660 | 38,601

El Contratista deberd proceder a la construccion de la via en correspondencia con los pasos a
nivel vehiculares y peatonales de conformidad a lo aqui indicado v lo prescripto en las Normas
Técnicas para Construccién y Renovacion de Vias, Reglamentacion SETOP 7/81, sin incluir la
sefializacion activa de los mismos,

En aquellos PaN a ser intervenidos, se renovara la infraestructura de via (los PAN a intervenir
son todos de via dnica).

o E| CONTRATISTA debera relevar la zona del paso a nivel ajustando las medidas reales
del citado P.A.N., Este proyecto debera estar aprobade por la BCyL en un plazo de 5
dias, para {uego realizar el replanieo ejecutivo a fin de encauzar el desarrollo de la obra
y se regira por las normas tecnicas para renovacién de vias.
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» |os trabajos que se licitan comprenden la provisién de toda la manc de obra, materiales
(a excepcion de los indicados en 3.1.5) e insumos necesarios para la completa
ejecucion de las obras de infraestructura o civiles, proyectadas para la renovacion de
vias, laberintos y carteleria ferroviaria, como asi también trabajos complementarios, en
un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas Particulares gue las

.complementan. S —— -
“s " Log costos del proyecto v pado de aranceles por corte y habilitacion correran a cargo
dei contratista.

TAREAS PRELIMINARES:

No se clausurara el PAN si no se cuenta con la totalidad de los materiales de via en el
Obrador. Asimismo, antes de la clausura del mismo, el CONTRATISTA debera contar en el
Obrador con todos los durmientes entallados y agujerados.

El CONTRATISTA gestionara ante las autoridades correspondientes toda la documentacion
necesaria para efectuar la framitacién administrativa para la clausura provisoria de los Pasos a
Nivel (P.A.N.).

El CONTRATISTA entregara a BCyL el o los planos de desvios y carteleria necesaria para
efectuar correctamente la clausura de los P.ANN

El CONTRATISTA debera proveer todos los medios y elementos para la sefalizacion en un
todo de acuerdo a las normas vigentes (Ley de Transito) y la Operadora Ferroviaria. La
provision en cantidad vy tipo necesario de carteles, balizas, vallado, etc. como el personal
suficiente para su colocacion y vigilancia, sera por cuenta del CONTRATISTA.

En principio, debera cercar la calle del P.A.N. con un riel horizontal a 0,80m de altura,
asegurado con caballetes metalicos, sefializado con pintura refractiva en franjas alternadas
rojas y blancas.

Se debe colocar y encender balizas separadas entre si a no mas de 4m frente el sector
clausurado. Si son eléctricas deben ser de bajo voltaje (24 V 6 menos) y con un dispositivo de
seguridad (proteccion térmica 6 disyuntor). Ademas, deberd de tener en cuenta la ejecucion de
un paso a nivel provisorio en caso de no poder encontrar alternativa para el desvio del transito
vehicular.

Colocar carteles de 1,20 x 0,80m con |a leyenda “Paso a Nivel Clausurado” pintadc con lefras
blancas refractivas sobre fondo color naranja, colocando delante del riel de clausura por cada
sentido de circulacion interrumpida.

Se colocara cinta de peligro (roja y blanca), cercando el sector en ambos [ados del PAN.

Se efectuaran y mantendran, senderos peatonales provisorios para la circulacion de la gente,
durante la duracion de la obra.

Se colocaran carteles de "Cuidado Hombres Trabajando”.

Estas sefializaciones son las minimas e imprescindibles, pudiéndose ampliar segln
requerimiento Municipal o bien de la Inspeccién de obra, por lo cual el Contratista debera
incluirlas deniro del alcance de la obra.

En cuanto a las indicaciones de los carteles para €} trafico ferroviario, debera dar cumplimiento
a las disposiciones del R.I.T.O. y/o a las gue le indique la Inspeccion de Obra. Durante la
jornada laboral sobre las vias, debera colocar banderas amarilla y negra, segin sentido de
circulacién, para proteccién de cuadrillas y carteles de precaucidon de velocidad de trenes,
conforme al Art. 459 y 130 del citado reglamento.

El CONTRATISTA sera responsable por [a no observancia de las indicaciones antes
mencionadas, interrupcion del trafico ferroviario o dafios a terceros, que puedan ocasionarse.
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La ejecucién de los trabajos de renovacion de via de Paso a Nivel se realizard bajo la
existencia de CORTE DE VIA, renovando el sector de una via simple por cada uno de los
cortes programados.

Los CORTES DE VIA se llevaran a cabo en horario nocturno, con una duracion de 7 1/2 hs.
aproximadamente cada uno de lunes a sabados.

De acuerdo al grado de intervencién necesario en los Pasos a Nivel a renovar en las obras de
mejoramiento liviano, se destinaran para la ejecucién de los 34 PAN (13 de Asfalto y 21 de
Tierra) 960 durmientes de Q°C° (0,15mx0,24x2,00). A continuacion, se definen las tareas
especificas a realizar en cada uno de los dos tipos de pasos a nivel:

4.8 TRATAMIENTO PAN DE TIERRA

4.8.1 Reemplazo de durmientes de quebracho colorado (0,15x0,24x2,00m). Los
Durmientes seran provistos por BCyL. La carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y
descarga en destino de los durmientes NUEVOS de Q°C° de 0,15mts de espesor correrd
por cuenta y costo de la contratista. Asimismo, los rieles de corrida se fijaran a los
durmientes mediante tirafondos A0 (23x105mm), los cuales seran provistos por BCyl. La
carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y descarga en destino de los tirafondos AO
NUEWVOS correra por cuenta y costo de la contratista.

4.8.2 Aporte de piedra balasto (10cm de piedra bajo cara inferior del durmiente): En Ia
zona del paso a nivel, luego de la renovacién total de durmientes, se realizara el aporte de
piedra balasto grado A-1, levante, alineacién y apisonado con un minimo de 3 pasadas de
equipo vibrador tipo Jackson.

La nivelacion de ia via deberd realizarse con un primer levante de 8cm y un segundo
tevante (de ajuste), de 2cm, hasta alcanzar el nivel indicado en proyecto y acordado con la
inspeccion de Obra, utilizando para el bateado del balasto equipos vibradores mecanicos
livianos. Posteriormente se realizara la repasada final de la via. La Inspeccion de Obra
constatara la solidez del apisonado y la nivelacion transversal y longitudinal obtenida,
verificando que el alabeo y alineacion de via se encuentren dentro de las tolerancias para
Renovacién de via.

4.8.3 Armado y colocacion de la cama de rieles: La cama se compondra de dos
contrarieles externos y 5 rieles internos por cama de riel.

Los rieles necesarios para el armado de la cama seran provistos por la BCyL corriendo por
cuenta del Contratista su clasificacion, carga / descarga y traslado al sector de obra. Los
mismos serian retirados de los obradores indicados precedentemente en los items de
reemplazo de rieles y tratamiento de via en Obras de Arte.

La cama de rieles se fijaré a los durmientes mediante tirafondos A0 (23x105mm), los
cuales seran provistos por BCyL. La carga en origen (ver Art. 3.1.5), transporte y descarga
en destino de los tirafondos A0 NUEVOS correra por cuenta y costo de la contratista.

4.8.4 Senalizacion vertical: La Contratista proveera y colocara dos Cruces de san Andres
y dos sefiales de silbe por PAN.
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MEDICION Y CERTIFICACION:

El trabajo de RENOVACION DE PASOS A NIVEL DE TIERRA se medira y certificara por
unidad de paso a nivel renovado y habilitado para la circulacion ferroviaria, peatonal y
vehicular.

4.9.1. Reemplazo de durmientes de quebracho colorado (0,15x0, 24x2, 60m): [dem

4.9.2. Aporte de piedra balasto {10cm de piedra bajo cara inferior de! durmiente):
ldem 4.8.2.

4.9.3. Armado y colocacion de la cama de rieles: I[dem 4.8.3

4.9.4. Restitucion de carpeta existente sobre via: Luego del armado de la cama de
ricles, se colocara una capa de piedra fina sobre toda la‘ superficie de la via, luego se
efectuara un riego de imprimacion con emulsién bituminosa ebm 1 (minimo 1 litro/m2) y
finalmente se construird una carpeta de rodamiento de concreto asfaltico en caliente, con
un espesor final minime de 6 cm, la cual debera ser compactada mediante equipos
mecanicos. La restitucion de la carpeta de rodamiento asfaltica se efectuara
tinicamente sobre la infraestructura de via, por lo que la misma tendra un ancho de
2,50mts como maximo (longitud del durmiente mas 25cm de cada lado) y un largo
equivalente al ancho de Ia calzada vehicuiar.

4.9.5. l.aberintos: Los bordes interiores de [os laberintos deberan en principio respetar una
cierta distancia respecto del riel exterior de la via de corrida, siendo esta distancia mayor
que 2.00 m y no mas que 3.00 m.

La estructura del iaberinio debera adecuarse a fin de proporcionar las dimensiones
reglamentarias para los accesos a los mismaos. El ancho de los laberintos debera ser de
dimensiones tales que permitan la circulacién en todo su recorride de dos personas (una
de ellas en sillas de ruedas) y demas condiciones previstas en la Ley 24.314 (modificatoria
de la Ley 22.431) con relacidon a la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Cuando el paso tenga un angulo de inclinacion distinto de 90°, respecto de la via, se
debera formar el laberinto con las caras paralelas a [a acera y a las vias respectivamente.

Sera establecido por la Inspeccidn de Obra, la total o parcial reutilizacion de los cafios
existentes, adicionando en este (lltimo caso el material necesario para cumplir los
objetivos.

El material a utilizar para la construccién de los laberintos serd cafio negro con costura
(tubos ASTM-53), para lo que se optara:

Columnas y Travesafios: @ nominal = 3" {pulg.}; @ interior = 76,2mm; espesor = 2mm

Los parantes seran de 1,10m de alto sobre el nivel del piso, tendran tapa superior y estaran
empotrados 0.40 m en su base. Seglin se indica en grafico de laberintos adjunto.

En las enfradas y salidas de cada laberinto, hacia el exterior, se colocaran dos franjas de
baldosones de cemento de 30 x 30cm. De color amarillos con tetones tronco conicos,
teniendo en cuenta lo normado por ley 24314,

Una vez realizados los frabajos de herreria, se realizara el tratamiento de pintura en los
laberintos, cierres de pasos peatenales, y en donde indique |a Inspeccién de Obra, el cual
se conformara de una mano de anti Oxido y dos manos de esmalte sintético en franjas
alternadas rojas y blancas.
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Las diferencias de cota entre el nivel de acceso a los laberintos y el nivel de vereda seran
salvadas mediante la construccidon de escaleras de H°A® con sus correspondientes
pasamanos y rampas de acceso para discapacitados; construidas de forma tal que su
ancho sea una alzada y pedada que brinde la seguridad necesarfa al paso del peaton.

Los laberintos existentes deberan sufrir modificaciones en sus escaleras de acceso, dado
2 + n. ....Rf] o, R'Rr\h‘\

Donde Las medldas minimas seran:

a= alzada (varia entre 14 a 16cm); p= pedada (varia entre 28 y 30cm); Ancho minimo
1,20m

Las rampas se construirdn segln se indica en ia ley para discapacitados LEY N° 24314 —
DECRETO N° 914/97 y detalles del croquis adjunto.

4.9.6. Senalizacion laberintos peatonales:

Pasos Peatonales: Se demarcaran los pasos peatonales en correspondencia con la salida
de los respectivos laberintos hacia la zona de via con dos franjas de color blanco,
refractiva, marca Shori C-502 o similar de 0,20m de ancho.

Asimismo, se pintaran lineas de color amarillo de 20 centimetros de ancho, en ambos
accesos al cruce de vias, paralelas a la traza de éstas y ubicadas lo mas cerca posible de
las defensas peatonales, para demarcar la detencion peatonal. Al costado de cada una de
las lineas peatonales y con orientacion hacia la vereda de acceso, se colocara un cartel en
poste, con los siguientes detalles:

Tubi) Esapretsal H Siam 1 ey timin

40x 60 cm
B2 Pantone 485C
MW Pamone Pracess Black C

40 x40 ¢
£ Pantane Process Blue C

- Basode W ANar
I3 Lo

4.9.7 Senalizacion vertical: La Contratista proveera y colocara dos Cruces de san Andres
y dos sefiales de silbe por PAN,
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MEDICION Y CERTIFICACION:

El trabajo de RENOVACION DE PASOS A NIVEL PAVIMENTADOS se medira y certificara por
unidad de paso a nivel renovado y habilitado para la circulacién ferroviaria, peatonal y
vehicular.

U490 BJECUCION DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS (INCLUYE PROVISION DE LOS ™

KIT)

Se debera prever la egjecucion de soldaduras aluminotérmicas para lograr regularizar las
longitudes de los rieles en barras de 35/36 metros, hasta completar las cantidades indicadas
en la planilla de cotizacion, para todo el sector de obra en el cual se realizara cambio de riel,
segun lo que especifigue la inspeccion La provision de los KIT de soldaduras necesarios para
ejecutar la tarea, debera efectuarla fa contratista.

Las uniones enire rieles se efectuaran utilizando soldadura aluminotérmica. En cualquiera de
los casos, el Oferente debera especificar detalladamente en su metodologia las caracteristicas
técnicas de la misma y normas que cumple, las cuales deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra. El Contratista sera responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir
del proceso de scldadura y no podra transmitir responsabilidades a sus subcontratistas.

Las rebabas de soldaduras no deberan quedar apoyadas sobre durmientes.

El material residual generado por la gjecucién de las soldaduras aluminotérmicas debera ser
removido en su fotalidad de ia zona de via; no deberan quedar in situ embalajes y envoltorios,
ni otro residuo en el terreno ferroviario.

Los rieles a soldar deberan presentar las superficies a unir perpendiculares al eje longitudinal;
los extremos correspondientes a estas superficies, incluidas las mismas, estaran exentos de
6xido u otras substancias que perjudiquen la ejecucion y/o la calidad de la soldadura; y estaran
separados entre si la distancia que indique el proveedor de la tecnologia.

La distancia entre dos soldaduras de un mismo riel nunca sera inferior a 6 m. No se soldar3 si
los extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u horizontal; con una
tolerancia maxima de 0,7 mm en una longitud de 1 m. a cada lado de la posible soldadura.

Los cortes tendran una tolerancia de £ 1 mm en sentido transversal a [a altura del patin del riel
y, £ 1 mm en sentido vertical en toda su altura.

Si los perfiles de los rieles a soldar son diferentes, la alineacion en los planos horizontal y
vertical debera realizarse en correspondencia con las superficies de rodamiento del hongo del
riel, superior y lateral lado interior de la trocha.

4.10.1 SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS:

Responderan a la norma FA 7001, sin nervadura, utilizandose con precalentamiento adecuado
segln el tipe de riel a soldar.

El Oferente presentara los métodos de realizacion y especificaciéon de |a soldadura a utilizar,
siendo el Unico responsable de arbitrar los medios para obtener una adecuada calidad de los
trabajos.

Las porciones de material de aporte deberan estar acondicionadas en envases impermeables
de material plastico con cierre a prueba de humedad, acondicionados en cajones o tambores.
También podran acondicionarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada
uno todo lo necesario para ejecutar una soldadura segln el siguiente detalle: la porcién
aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, la boquilla de
destape automatico con su correspondiente polvo obturader y la bengala especial de
encendido, la cual se encontrara en envase aislado para evitar reacciones accidentales.
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Cada conjunto debera tener una tarjeta en su interior y una inscripcion en la envoliura de la
porcion aluminotérmica indicando los siguientes datos: el nombre del fabricante, el nimero de
la orden de compra, el peso del riel a soldar por metro, la resistencia a la traccion del acero del
riel a soldar o su calidad expresadas en N/mmZ o en kg/mm?2, la identificacion del
procedimiento de soldadura aluminotérmica a emplear, cala expresada en mm, nimero del lote
_y fecha de caducidad.

Ei envase del moide refractario indicara el ‘perfii del riel pard el cual es apto.
Esta prohibido el uso de porciones cuyo envase esté deteriorado o hayan recibido humedad.

El procedimiento, las herramientas y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras
aluminotérmicas de rieles, deberan ser compatibles entre si y estar homologados oficialmente,
o, en su defecto, aprobadas por la Inspeccidén cuando se tratase de comun aceptacion en la
industria.

Preferiblemente se utilizaran las herramientas y los equipos aconsejados por el fabricante para
el procedimiento de soldadura considerado; no obstante, se podran adaptar, si resuliase
necesario, las herramientas y ios equipos, siempre que se cumplan tanto las condiciones que
permiten la correcta ejecucion de la soldadura como las condiciones de seguridad durante la
aplicacion.

Antes de armar los moldes para soldar se suplementaran los extremos de los rieles, elevando
sus puntas no menos de 1 mm (Para que el esmerilado final no produzca un valle en su
entorno)

Una vez efectuada la soldadura Aluminotérmica, y habiendo transcurrido un lapso prudencial
de consolidacién de la misma, se debera quitar con “corta mazarota” hidraulica el material
sobrante del hongo del riel (mazarota).

Las columnas de la mazarota, en caso de existir, deberan separarse de la cabeza del riel en
caliente y posteriormente, en frio, se cortaran definitivamente. En los cortes, el material de
aporte de la soldadura no dehera sufrir dafio alguno.

El procedimiento sera el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber actuada
sobre los apendices, se procederad al desbhaste de la soldadura retirando la mazarota cuanda
esta todavia caliente, al rojo oscuro, utilizando una corta-mazareta hidraulica con cuchillas de
corte bien afiladas y sin desgastes correspondientes al perfil del riel que se esta scldando.

Los restos se recogeran con pala y se dispondran de acuerdo al plan de gestion ambiental.
La secuencia del desbaste debera realizarse segln el siguiente orden:

- Superficie de rodadura

- Cara activa de |la cabeza del riel

- Cara exterior de la cabeza.

Ya solidificado el metal por completo, se limpiara la unién con cepilic de alambre para eliminar
la arena que hubiera podido adherirse. Después del desbaste, se deberd dejar enfriar la
soldadura en forma natural y se repondran los elementos de via para permitir el paso de los
trenes con la debida precaucidn.

La superficie de rodamiento v los costados del hongo del riel en la zona de la soldadura se
esmerilaran hasta obtener superficies sin imperfecciones. La distancia maxima de esmerilado
debera ser de TREINTA (30) CENTIMETROS a cada lado de la soldadura aproximadamente. Con
regla se verificaran que no gueden depresiones en torno a la soldadura, caso contrario, se
debera cortar y realizar |la soldadura nuevamente.
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El esmerilado preliminar esta destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal
de la mazarota después de la operacion de desbabado. Se realizara con muela giratoria y con
la soldadura todavia caliente, respetando los tiempos de reposo marcados por cada fabricante.

Una vez terminado el amolado preliminar, en las vias principales no debe subsistir mas que
una pequefa desigualdad del metal de aportacion sobre [a superficie de rodadura y en la cara

. nnhug:x rlr\ If\o mﬂlnr- e Mﬂ\th-‘ = (\ R e llnn s I"sepf\ljr) nc{-n nanorns
2 :

 mo mpnde saresit
[}

paso de las formaciones, que forjaran la rebaba aludida.

El esmerilade de terminacian tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del riel con
l[a mayor perfeccion posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa.
Debera realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la
temperatura ambiente y, entre &l y el amolado preliminar debera dejarse pasar una o dos
formaciones. Esta operacion normalmente abarcara unos 10 cm a cada lado de la soldadura.

Luego del esmerilado, en la inspeccién visual no deberan apreciarse:

- Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de unién del metal fundido y del metal
laminado.

- Defectos en la unién del alma con el hongo y con el patin.

- Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales),
inclusiones de corinddn (escoria) o de arena vitrificada.

- Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de
discontinuidad o de oxidacion y falta de material por cualquier causa.

-~ Cavidades.
- Esmerilado en exceso.

Posteriormenie se realizara un control de la calidad de los trabajos de soldadura realizados,
utilizando meétodos de ensayo no destructivo. Cada soldadura ejecutada en la via, se
inspececionara con equipo de ultrasonido.

4.10.2 ENSAYOS:

Saobre una soldadura ejecutada en cbrador se realizaran ensayos de flexion, ensayo de dureza
Brinell, ensayo de porosidad, andlisis de la estructura metalografica, macrografias, y
micrografias. Todos estos ensayos seran a cargo del Confratista. Los ensayos deberan
responder a las normas y seran realizados en laboratorios previamente aprobados por fa
Inspeccion de Obra,

4.10. ICION Y F

- La tarea de EJECUCION DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA se medira y certificara por
unidad de soldadura ejecutada en via, incluyendo todos los trabajos previos de
despunte, corrimiento y tratamiento final de la soldadura, asi como también la provision
de los KIT de soldadura, realizacién de ensayos y todas las tareas y materiales
complementarios necesarios para ejecutar |a tarea de acuerdo a las "reglas del buen
arte”,

NOTA: Dentro de la Ejecucién de la Soldadura, se certificara al ser ejecutada el 80 %

restando el 20% para certificar cuando se disponga del informe de ensayo de la
soldadura.

5 NORMATIVA COMPLEMENTARIA A CONSIDERAR
En forma complementaria a la normativa indicada en la presente Documentacion Contractuai,
el Contratista debe considerar el cumplimiento de la siguiente normativa:
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~ LEY GENERAL DE FERROCARRILES NACIONALES Y SUS MODIFICATORIAS, REGLAMENTO
GENERAL DE FERROCARRILES, APROBADO POR DECRETO N¢ 90325/36, sus
ACTUALIZACIONES Y REGLAMENTO INTERNO TECNICO OPERATIVO DE FERROCARRILES.

-~ NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE ViAS. (RESOLUCION D. Ne
887/66).

- NORMAS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE VIA (MODIFICACIONES A LOS ART® 56 57

7y BB'DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCGCION Y RENOVAGION DE ViAs). ™ '
~ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA DE
TERRENOS (RESOLUCION D. N° 887/66).

-~ NORMAS TECNICAS DE ViA Y OBRAS.

- NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE ViA.

- NORMAS ISO 9000 — CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS-.

- NORMA UIC 860-0 SUMINISTRO DE RIELES.

- NORMAS IRAM FA L PARA ECLISAS, BULONES DE ViA, TIRAFONDOS ¥ ARANDELAS PARA
BULONES DE Via.

-  NORMAS TECNICAS PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

—~ NORMAS PARA LOS CRUCES ENTRE CAMINOS Y VIAS FERREAS (RESOLUCION SETOP 7/81 —
DECRETO N° 747/88).

- REGLAMENTO DE PUENTES FERROVIARIOS DE HORMIGON ARMADO Y SU ANEXO DE PUENTES
METALICCS, PARA PUENTES FERROVIARIOS DE FERROCARRILES ARGENTINOS.

- PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS
BASICAS Y CALZADAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.

- NORMAS IRAM — ASTM — AASHTO — DNV EN GENERAL.

- LEY N° 19587/72 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, S5U DECRETO REGLAMENTARIO
Ne  351/79 ¥y NORMAS COMPLEMENTARIAS. DECRETO Ne° 351/96 DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD
DE LA  INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. LEY 24051 DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 831/93.

- NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. _

- NTVOQO Ne 2. PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE ViAS PRINCIPALES BALASTADAS CON PIEDRA
O MATERIAL SIMILAR Y DE LAS SENDAS, (PERFIL DE BALASTO PARA RIEL LARGO SOLDADO),

— NTVO N° 4. RECTIFICACION DEL TRAZADO DE LAS CURVAS POR EL METODO DE LAS FLECHAS.

~ NTVO Ne 7. ALINEACION DE ViA.

- NTVO N° 9, COLOCACION VIGILANCIA Y CONSERVACION DE LOS RIELES LARGOS SOLDADOS,

- NTVO N° 13. APILADO DE DURMIENTES.

- 1 GVO (V) 001. INSTRUCCION TECNICA SOBRE PASOS A NIVEL CON LOSETAS DE HORMIGON
ARMADO.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y
LIMPIEZA DE TERRENOS. (RESOLUCION D. N° 888/66).

- INORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS. (RESOLUCION D.Ne
887/66).

- NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE ViA.

- FA7001. SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

- FA7006. BULONES PARA ViA.

- FA 7 008. ARANDELAS ELASTICAS PARA BULONES DE Via.- FA 7 015. ECLISAS.- FA 7 025.
DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO.

- FA7040. BALASTO GRADO A.

-~ NORMAS PARA RECEPCION DE TRABAJOS DE ViA (MODIFICACIONES A LOS ARTICULOS 56, 57
Y 58 DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS).

- NORMAS iSO 9000 - CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS.

— DECRETO REGLAMENTARIO 914/97 DE LA LEY NACIONAL N° 24.314 DE ACGESIBILIDAD DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
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SECCION 5 - ANEXOS

ANEXO 1. PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA DE COTIZACION DE LA OFERTA:
Licitacion Piblica Nacional N° 13/2019

Fecha:

SANTAFE C SANTA FE - LAGUNA PAIVA

ToTAL$ -

A continuacién se adjunta la planilla con la apertura por items);

Nota Importante:

Planilia de Cotizacidn % Waslen ds Tumpons
"MEJORAMIENTG LIVIANO DE V(A SECTOR SANTA FE - LAGUNA PAIVA LGB Prosidena de 2 Hacion
TRENES ARGERTINDS
1 SANTA FE [km 1,660] - LAGUNA PAIVA({km 38,601) c
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) TRF 574 CARGAS
Fecha: [Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMADE UNIDAD DE MEDIDA
Nl UERD - TEM
1 |Reemplazo de Dummientes (incluye colocacian de tirafondos AD) N 8.500| § - 1% -
2 |Clasificacién,carga, transporte y descarga Durmientes producidos. N° 4000 % - |% -
3 |Reemplazo de rieles tipo 48,61 kg/m, m 6.000( § $ -
4 |Reemplazo de fiaciones en durmientes da reemplec N° 40.800| $ $ -
5 |Clasificacion,carga, transporte y descarga Tirafondos producides Tipa AQ. N* 40,000 3 $ -
6 |Amado de junias en reemplazo de rieles N° +70[ $ § -
7 |Tratamiente de via en 8 (Ocho) alcantarillas
7.1 |Reemplazo de durmientes en OA (incluye fifacién del riel de corrida) {Q°C": D,15x0,24x2,00) N 50 [$ [ -
7.2 |Reemplazo de durmientes en cama de rieles {incluye fijacion del rie) de corrida) {Q°C:0,12x0,24x2,00)] N 126 1% 3 -
7.3 |Colocacion contrariel y cama de rieles con sus respectivas fijaciones (12 mis) m 672 |§ s -
8 |Tralamientoc PAN de Tiema N° 21 |3 $ -
9 [Tratamiento PAN Pavimentado N° 13 |$ 3 -
10 |Soldaduras Aluminotémicas ( Incluye Kit de Scidadura) N° 168 % $ -
11 |Mevilizacion y Desmaudlizacion da Obra (Inc.Mav.lnspeccicn), Gl 1 3 § -
101AL| ¥ -

e Los [tems mencionados son a los efectos de la cotizacién. Se deberan ejecutar
todos los trabajos enunciados en las Especificaciones Técnicas (Seccidn 4) aungue

no figuren especificamente en la misma.

Licitacion Pablica Nacional BCyl. N° 13/2019
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ANEXO ll. ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DEOBRA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE QOBRA

............... de 2019, se deja constancia que la empresa ........................, representada
porel Sro..ii DNE .o, ha cumplimentado con la VISITA al

lugar de OBRA, en el marco de la Licitacién Pulblica Nacional BCyL N°:
13/2019"MEJORAMIENTOS DE ViA EN SECTOR SANTA FE — LAGUNA PAIVA ~ LINEA
GENERAL BELGRANO — ANO 2019 — PROVINCIA DE SANTA FE” conforme a lo
establecido en el Articulc 14° de la Seccién 2 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

La presente tiene cardcter de declaracién jurada.

Se confeccionan TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Representante Empresa Representante BCyl. S.A.
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ANEXO Ill. CARTA DE PRESENTACION LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
XX/2019

De mi consideracion:

Habiendo analizado los Documentos de La Licitacion Plblica Nacional N° 13/2019, cuya

recepcién se confirma por el presente, guienes suscriben esta carta ofrecemos ejecutar Ios .

' “trabajos por el monto que ha de establecerse conforme a la Planilla de’ Cotizacion que se
adjunta como ANEXO | al presente y gue es parte integral de esta Oferta.

Asimismo aceptamos todas {as condiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales de
Obra, y del correspondiente Pliego de Bases y Condicicnes Particulares y demas previsiones
que rigen la licitacién.

Si nuestra Oferta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la ejecucién de
los trabajos segln las Especificaciones Técnicas y conforme al Plan de Trabajos que se
adjunta al presente.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un periodo de 60 dias desde la fecha limite
fijada para la recepcion de las Ofertas, la que resultara vinculante para quienes suscriben y
podra ser aceptada en cualguier momento antes del vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que
reciban.

FFechado en este dia /f mes / del afio
Firma y sello/aclaracion

(En su calidad de)

Debidamente autorizado/a, segun surge del poder adjunto, a firmar la Oferta en nombre vy
representacion de la empresa/institucion:

Pagina [ 53
Licitacién Pablica Nacional BCyL N® 13/2019



e TRENES ARGENTINGS
Ministeric de Transporie

Presidencia de la Nacidn CQQG&g

ANEXO IV. Declaracion Jurada Aceptacién y Conocimiento del Régimen de la Ley
N° 27.437 *REGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE
PROVEEDORES” y de [a Ley 18.875 COMPRE NACIONAL. NORMAS REFERENTES A
COMPRAS POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL.-

- ElfLa- que - suscribe,..

DNL en nombre y representacion de Ia
L NaT o =T T P . ¥ con
poder vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO

conocer, aceptar y respetar integralmente los regimenes de las Leyes 27.437 y 18.875.
En tal sentido, nos comprometemos a cumplir con la totalidad de sus disposiciones.

Finalmente, declaro conocer y aceptar que de incumplir cualquiera de las disposiciones
de [as Leyes mencionadas ut supra podra suspendernos del Registro Maestro de

Proveedores y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.

OFERENTE......ciieimimrvmrrrnresnnann
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2019

Aclaracion: Las Leyes en cuestion podran consultarse en el siguiente link
http:/fwww infoleg.gob.ar/
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ANEXO V: FORMULARIO DE DECLARACION JURADA

.
APELLID O cuccciiiiiisiciininssessssssssssinsisnessssessssisssssismonssserssssssssnsssssnssssasssssnsassssssoncss

D.NL/C.L/LE./LC. N2 weverrarsrsissssrssssssisasssasssnsrsssssssonsssssssssssssssssnsssssssssss
RAZON SOCTAL: .coirtrcecressnsemsnesesrsssissenisissrssiosssseresessssassssosssmsessssessasssssssanss
DOMICILIO: c.oeverrrereinisssimesisssmasssiosssissmssnsssssimsssisa s ssesssassasants

HABILIDAD PARA CONTRATAR

EL OFERENTE DE LA
LICITACION PUBLICA
NACIONAL BCyL 13/2019.
ESTA INCURSO EN ALGUNA
DE LAS CAUSALES DE
INHABILIDAD PARA
CONTRATAR CON ESTADO
NACIONAL Y/O SUS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, Y/0
BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA S.A., Y/O SUS
ACCIONISTAS  (FERROCARRLES

SI NO

ARGENTINOS S.E. Y/O
ADMINISTRACION GENERAL DE
PUERTOS S.E) Y/0
ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS

FERRCVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO, Y/0 SOCIEDAD
OPERATIVA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (tachar
lo que no corresponda)
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DEUDAS - RECLAMOS ADMINISTRATIVOS - JUICIOS CON EL ESTADO
NACIONAL

o ANTIENE > DEUBAS~RECEANOS ADMINISTRATIVOS e
Y/O JUICIOS COMO PARTE ACTORA Y/O DEMANDA
CON EL ESTADO NACIONAL vy/o sus entidades
descentralizadas, y/o BELGRANQO CARGAS Y LOGISTICA
S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos S.E. y/o
Administracidn General de Puertos S.E.) y/o Administracion
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado St NO
(TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)

DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA INDICAR FUERO,
JUZGADO, N° DE EXPEDIENTE, ENTIDAD DEMANDANTE
Y MONTO RECLAMADO.

PRESTO CONFORMIDAD CON TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO, ASi
COMO RENUNCIO A RECURRIR A LA VIA JUDICIAL EN CASO DE DESCALIFICACION,
NO CALIFICACION, DESESTIMACION DE LA PROPUESTA O CUALQUIER OTRA
RESOLUCION QUE ADOPTE EL ORGANISMO CONTRATANTE.TAMBIEN ACEPTO
EXPRESAMENTE QUE LA UNICA VIA RECURSIVA ES LA PREVISTA EN EL PRESENTE
PLIEGO

EL QUE SUSCRIBE DON .o e s
ENSU CARACTER DE . .ooooeeoeeeeeoeeeesoeeee oo oo eeeee oo

AFIRMA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO DE
DECLARACION JURADA SON CORRECTOS Y QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN
OMITIR NI FALSEAR DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, SIENDO FIEL
EXPRESION DE LA VERDAD.,

LUGAR Y

FECHA F A

Pagina | 56
Licitacién Publica Nacional BCyL N° 13/2019



o TRENES ARGENTIRGS
Ministerio de Transporte

7 Presidencia de la Nacidn @AR@AS

ANEXO VI. ACEPTACION Y ADHESION AL CODIGO DE CONDUCTA DE BCYL
S.A.

‘en’ nombre 'y representacion de la
=00 (1= S S , ¥ con
poder vigente y suficiente para obrar en su nombre, DECLARO BAJO JURAMENTO
conocer, aceptar y respetar integralmente el Codigo de Conducta de Belgrano Cargas

y Logistica S.A.
En tal sentido, nos comprometemos a cumplir la totalidad de sus disposiciones.

Finalmente, declaramos conocer y acepiar que de incumplir cualquiera de las
disposiciones del Cadigo de Conducta, BCyl. S.A. podra suspenderncs del Registro

Maestro de Proveedores y/o iniciar las acciones extrajudiciales/judiciales pertinentes.

Aclaracién: El Cddigo de Conducta de la compaiiia se encuentra a vuestra disposicion en:
www.bcyl.com.ar/transparencia/Programalntegridad
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ANEXO VII: DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

A e i :

CUIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 v 2 del Decreto
n° 202/177

{Marque con una X donde corresponda)

Sl NO
En caso de existir vinculaciones con mas La opcién elegida en cuanto a la no
de un funcionario, se debera repetir la declaracién de vinculaciones implica la
informacion gue a continuacion se solicita declaracion expresa de la inexistencia de
por cada una de las vinculaciones a los mismos, en los {érminos del Decreto n®
declarar. 202/17.

Vinculo
&, Con cudl de los siguientes funcionarios?
{Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

{En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecttivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete fos
sigufentes campos)

Nombres

Apellidos

CUIt
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Cargo

Jurisdiccién

S - WA WU S oy . —— B
G B T S S T R

.(M'arqﬁe .coh uné X donde co.r.r.e.ébbhd.a. y brmde !a infomﬁébféh édfcibn.alnréquér.i&a .pafa.el
tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razdn Social y CUIT.

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad  dentro del
cuarte grado y segundo de
afinidad

Proporcione cardtula, n° de expediente, fuero,

Pleito pendiente Lo L L
jurisdiccién, juzgado y secretarfa intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
importancia de parte del

funcionario

Amistad plblica que se

manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el
frato

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n® 202/17.

Firma Aclaracion Fecha y lugar
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Tipo de declarante: Persona juridica

Razoén
Social

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto
n® 202/177?

(Margue con una X donde corresponda)

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad dentro
del cuarfo grado vy
segundo de afinidad

Proporcione caratula, n° de expediente, fuero,

Pleito pendiente jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

de importancia de parte
del funcionario

Amistad pdblica que se
manifieste por gran
familiaridad y frecuencia
en el trato

Informacién adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n® 202/17.

Firma Aclaracion Fecha y lugar
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Tipo de declarante: Persona juridica

Razdn
Social

L CUITNIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto

n°® 202/177

(Marque con una X donde corresponda)

Sl

NO

En caso de existir vinculaciones con méas
de un funcienario, © por mas de un socio o
accicnista, se debera repetir la
informacion que a continuacién se solicita
por cada una de las vinculaciones a
declarar.

La opcion elegida en cuanto a la no
declaracion de vinculaciones implica la
declaracion expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto n°
202/17.

Vinculo

Persona con el vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el

tipo de vinculo elegido)

Persona juridica (si el vinculo a declarar
es directo de |la persona juridica
declarante)

No se exige informacion adicional

Representante legal

Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante

Petalle Razon Social y CUIT.

Sociedades controladas

Detalle Razdn Social y CUIT.

Sociedades con interés directo en los
resultados econdémicos o financieros de
la declarante

Detalle Razdn Social y CUIT.

Director

Detalle nombres apellidos y CUIT

Socio o accionista con participacion en la
formacion de la voluntad social

Detalle nombres apellidos y CUIT

Accionista o socio con mas del 5% del
capital social de las sociedades sujetas a
oferta publica

Detalle nombres apeliidos y CUIT
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Informacién adicional

¢ Con cudl de los siguientes funcionarios?
{Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutive Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Pader Ejecutivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete fos
sigufentes campos)

Nombres

Apellidos

cuiT

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el
tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razon Social y CUIT.

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.
consanguinidad dentro
del cuarto grado vy
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segundo de afinidad

Proporcione caratula, n® de expediente, fuero,

Pleito pendiente jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.

o}

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

de importancia de parte
del funcionario

Amistad publica que se
manifieste por gran
familiaridad y frecuencia
en el trato

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los terminos del Decreto n® 202/17.

Firma Aclaracién Fegﬁa y lugar
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ANEXO VIIl. CONTROL DE TERCEROS.

1.- Consideraciones Generales:

De acuerdo a la situacion fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste debera entregar
la documentacidén que le corresponda, tantc para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o

PR e P JRgE R | R R T S - YU S S oy T Y W S
A EORNCIOE I GOEOREGEENR TR G M BT U enT S CeMD BEIE T CheT U DI agHDE e

mismos, todo ello teniendo en cli@nta 1o sigliiente:” -

+ Enviar toda la documentacion de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por
partes.

» Ladocumentacién deber remitirse -sin intermediarios- al Area de Control de Terceros
de lunes a viernes de 9a 18 hs., a través de:

o Correo electronico: control3@bcyl.com.ar (limite por envio de 2 megas en
formato PDF 6 JPG)

o Correo Postal: Area de Control de Terceros - Av. Santa Fe N° 4636 - 2do. Piso,
(C1425BHV) - Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
¢ La documentacion enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a
los predios del Belgranc Cargas y Logistica S.A.

= Informar por nota formal {(membrete, firma y aclaracién de un apoderado) en todo
momento, las altas o bajas de personal que se produzcan, acompafando las
constancias respectivas.

» En el caso de existir subcontratacion, el proveedor o contratista:
- Debe informar por nota formal la subcontratacién.
- Debe presentar la documentacion del subcontratista con los mismos alcances
que se aplican al contratista (consultar al Area de Control de Tercero por la

documentacion a presentar si la situacion juridica y fiscal del subcontratista
difiere de la del contratista).

- es el responsable de remitir al Area de Contro! de Terceros la
documentacion del subcontratista.

e El Area de Control de Terceros:

- cuenta con 5 (cinco) dias habiles para controlar la documentacion, una vez
recepcionada por este sector.

- solo se responsabiliza por [a documentacion solicitada.

- solo brinda informacién correspondiente a la documentacion requerida para
autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos.

Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuacion para los distintos
casos del personal en relacion de dependencia, Belgrano Cargas y Logistica S.A. se reserva el
derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Area de Control de Terceros
copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo).

A. Documentacién a presentar para ingresar a los predios:

¢ Declaracion Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y
en orden alfabético (Anexo |)

* Certificado de ART de los empleados que prestaran servicio para Belgrano Cargas
y Logistica 8.A., con Clausula de NO REPETICION y la inclusion a favor del
asegurado y los coasegurados (Anexo 1), emitido a partir det dia 27 del mes

anterior al ingreso siendo la Gltima fecha para emitirlo el dia 5 del mismo mes a
autorizar.
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Por tinica vez:

e Altas tempranas (se debera enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberan
tener “Fecha de impresion” vigente al momento de comenzar los trabajos
contratados)

+ Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestaran servicio

..para el Belgrano Cargas y Loglstica S.A., emitido a partlr del dla 27 del mes anterlor

" alingreso siendo Ia ultima fecha para emitirlo el dia 5 del mismo mes a adtorizar. .

¢ Numero de Cuenta Corriente Bancaria.

* Copia de la Constancia de Inscripcion ante AFIP del subcontratista {(en el caso que
lo hubiere)

Presentar esta documentacion con una anticipacion de cinco (5) dias habiles, tanto al inicio de
los trabajos, como al comienzo de cada mes -hasta que finalicen los trabajos coniratados- (a
partir del dia 27 def mes anterior al ingreso siendo la dltima fecha de entrega ef dia 5 del
mismo mes a auforizar).

El proveedor o contratista debe esperar a recibir la autorizacion por parte del Area de
Control de Terceros para coordinar su ingreso.

B. Documentacion a presentar para dar el conforme de documentacion para liberar el
pago del trabajo o servicio:

Una vez realizados los trabajos o servicios, debera presentar la siguiente documentacion
correspondiente del mes anterior al irabajado:

« Copia del Formularic N° 931 - AFIP, con el acuse de recibo y comprobante de pago.

+ Copia de la némina que surge dei aplicativa SIJP (Resaltar solo el personal
afectado a la Orden de Compra o Contrato).

» Copia de los recibos de sueldo del personal afectado a la Orden de Compra o
Conirato, debidamente firmados por los empleados.

Aclaracién: Para el pago del (itimo certificado se debera presentar la documentacion
correspondiente al mes frahajado.

En caso de haber optado por un plan en "Mis Facilidades”, debera presentar dicha
documentacion:

+ Copia de Formularic 1003—-AFIP, detalle de “Plan de Pagos” con cuoctas y
vencimientos, detalle de “Obligaciones Regularizadas” (esta Ultima debe ser
enviada mensualmente, con su actualizacidn de pagos).

El conforme de documentacién para pagos se liberard cuando esté TODA la documentacion,
incluyendo la del subcontratista (en ef caso de que los hublere).

Nota: Para todos los casos en que las fechas mencionadas no sean dias habiles, se debe
considerar ef primer dia habil siguiente.
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Localidad, ## de Mes de 204H¢

T Belgrano Cargas v Logistica S A,
Av. Santa Fe 4636 2do Piso
C1425BHV — Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Ref: Orden de Compra N° ##HHH#HHE - Descripcion de la obra o servicio

DECLARO BAJO JURAMENTO, que el siguiente personal esta bajo nuestra relacion de
dependencia y estara afectado a los trabajos descritos en la Orden de Compra de la

referencia, en las instalaciones de Lugar a trabajar en UP / Provincia durante el mes de ## de
204

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

FIRMA
ACLARACION
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA

ANEXO Il
ASEGURADO POR POLIZA: Belgrano Cargas y Logistica S.A. CUIT N° 30-71410144-3

COASEGURADOS POR POLIZA: Ministeric de Transporte (MIT) CUIT N° 30-71512720-9,
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FA SE) CUIT N° 30-71525570-3, Administracion
General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.) CUIT N° 30-54670628-8, contratistas y
subcontratistas.
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ANEXO IX — MODELO DE CERTIFICADO

Belorang 0
gieng CERTIFICADO DE OBRA N
[ nESCRIFCION DE OBRA:
BATOS DEL CONTRATO DATOS DEL CERTIFICADD
CONTRATISTA NRO DE CERTFICADO
DOMICHIO TP0 DE CERTFICADG: AJuste alzade ! Unidad da medida
MONTO ORIGIAL CONTRATO (s IVA) {DESDE:
FECHAS DE NICIO [HAsTAEL
‘PLAZO\HGENYE DIAS |FEGHA DE EMSION:
ITEMS POR AJUSTE ALZADO
CANTIDAD EJECUTADA BEPDATE
UNIDAD CANTIDAD | PRECID URITARIO SUBTOTAL FESTA HRST' HASTX HRSTR
LLLy DESCRIPZION w ) e m cernecabo | cormcan | PREENIE | cemmncano | oeoumrcaze | eaesewre
ANTERIGR | SRESENTE o ANTERIGR PRESENTE ©
1) 154 o 1§}
Subtotales
ITEMS POR UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD FIECUTADA BMPOATE
UNtIAD CANTIOAD | PRECIO UMITARO | SuBtotaL HASTA HASTA HASTA HA3TA
o DESCRIPCISN an BAI) ara, ™ CERTIFCADD | cERTFCADD :Rﬂsm cerTFicASD | cermFcAzO PRESENTE
anmerior | pResove | ll.uml 409 | e PAESENTE ®
[t v @ %)
Subtotales
TOTAL ska (va SUBTRTAL ¥ {¥inIVAY
VA ANTCIPO{X) % dal SUBTOTAL 1
T0TAL reniVA. SUBTOTAL? (1inVA)
FONDG de REPARD [X) %
CERTFICC QUE LAEJECUGION DE ESTE TRASAJC Y LOS VALORES INDIGADOS SE CORRESPORDEN CON LOS TERMINOS DEL QTOTAL
A
TOTAL con IvVA
SONPESOS ... .(EN LETRAS)
Visedos - Uso Intemo
Rapresantanle Técrico
i " ja de Desarroik defa
Responsatia Proyocta Contraks infraatiuchua Compras y Conmatacisnas
inspeccin de Db Tesoreda ConlsbEidsd y Prawupuentn Gurnncia ds Adminiatrackin
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ANEXO X. NOTA DE APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA
NOTA APROBACION CERTIFICADO N° XXX — XXX DE 2019

Licitacion PUBLICA NACIONAL BCyL N° 13/2019

Obra MEJORAMIENTO DE ViA EN SECTOR SANTA FE- LAGUNA PAIVA
— LINEA GENERAL BELGRANO

Contratista

Inspector

Mediante ia presente se da aprobacion a TODA la documentacion que conforma el Certificado
correspondiente a las tareas del mes de de 2019 de la Obra de la referencia.

Se hace notar que la documentacién responde fehacientemente a las tareas ejecutadas en la
Obra, a las exigencias de la Decumentacion Contractual y se compone de:

1- Memoria Descriptiva de los Trabajos

2- Informe de Avance

3- Documentacion fotografica

4- Acta de Medicién

5- Certificado Basico

6~ Plan de Trabajo Aprobado

7- Plan de Certificacién y Curva de Inversion Aprobada
8- Inventario del Material Producido

Del anélisis de la documentacion presentada ante esta Inspeccion, el que suscribe indica que:

O CUMPLE la integridad y con exactitud con lo establecido en el Articulo 11 de la
Seccmn 1 del Pliego de Condiciones Particulares

b- Plan de Trabajos: SI/NG CUMPLE con lo establecido en el Articulo 9.2 de la Seccion 1
del Pliego de Condiciones Particulares y Articulo 85.1 del Pliego de Condiciones
Generales

¢~ Fondo de Reparos: SI/NO CUMPLE con o establecido en el Articulo 12 de la Seccién 1
del Pliego de Condiciones Particulares,

d- Multas: SI/NO son APLICABLES las Multas establecidas en el Articulo 25 de la Seccion 1
del Pllego de Condiciones Particulares y Articulo 107 del Pliego de Condiciones
Generales.

e- El MONTO A ABONAR correspondiente al presente periodo es de $X. XX XXX, XX (son
Pesos X000 XOCOOK KK XXX con XX/100)

Representante Técnico Inspector
{Denominacion Contratista) BCyL S.A.
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“viales o peatonales a'la zona ‘de obra, enlos’ iugares que lndlque la tnspeccmn ‘con [a

ANEXO XI. CARTELES DE OBRA

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que
resulten necesarios para anunciar |as obras en ejecucion.

I on nnr{-nlpr- f‘f\ fuﬂ(;nnu‘s A,n d'\lv'\-ﬂ oe r-;nn-gl--—;nnnn s evonrle oo Ao lnr- nu-sc- HA BO0RED Fpmmmeny el
Aniitha R

anticipacion y dimensiocnes que resulten necesarias para su correcta visualizacion. Como
minimo se emplazaran dos carteles cuyas dimensiones no seran menores a Cuatro (4) y Seis
(6) metros respectivamente por lado.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspeccion de Obra. La sujecion de los carteles sera ia apropiada, pudiendo exigir la
Inspeccién de Obra medidas de sujecion adicionales. Cuando [a circulacion nocturna lo
amerite, la Inspeccidon de Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra por
cuenta del Ceontratista.

La disposicion de carteles de anuncio de obra indicada sera replicada en cada uno de los
andenes de trabajo.

En caso de que la Inspeccion designada por la BCyL S.A. compruebe de manera fehaciente el
no cumplimiento de lo indicado, la Contratisia serd pasible de las sanciones y/o mulias
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacion.

Las dimensiones definitivas, como su contenido y otras caracteristicas del cartel de obra seran
definidas por a través del drea de la Inspeccion de Obra, previo al inicio de obra.
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ANEXO XII. INDICE DE PRESENTACION DE LA OFERTA

DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA.

_ 1 Ind[ce de Ea Presentacnon Art 19 1 PBCG

2.Carta de Presentamon Art.19.2, 19.3. y 19. 4 PBCG Art 3. 1 yArt41.c Seccmn 1 PCP

y Anexo [l de la Seccién 5 del PCP.

3. Garantia de Oferta, Art. 19.5 PBCG, Art. 3.3 y 4.1.f Seccion 1 PCP y Art 16 Seccion 2
del PCP.

4. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién, Art. 19.6
PBCG, Art 4.1.g de la Seccion 1 PCP y Anexo V de [a Seccidn 5 del PCP.

5.Constancia de correo electrénico de envio de Pliegos, Art. 19.7 PBCG, Art 4.1.d
Seccion 1 del PCP.

6.Visita al Emplazamiento, Art. 19.8 PBCG, Art. 3.2 y 4.1.e Seccion 1 PCP, Art 14
Seccion 2 PCP y Anexo [l Seccion 5 PCP.

7. Declaracion Jurada de Aceptacidon y Conocimiento régimen Leyes 27.437 y 18.875, Art.
19.9 PBCG, Art 4.1.i Seccion 1 PCP y Anexo IV Seccidn & del PCP.

8. Declaracion sobre litigios pendientes, Art. 19.10 PBCG, Art 4.1.h de la Seccién 1 PCP y
Anexo V de la Seccién 5 del PCP.

8. Constancia de CUIT, Art. 4.1.b Seccion 1 PCP.

10. Declaracién Jurada de Intereses — Decreto 202/17, Art. 4.1, Seccion 1 PCP y Anexo
Vil de la Seccién 5 del PCP.,

11. Declaracion Jurada de Aceptacion y Adhesién al Cédigo de Conducta BCYL, Art. 4.1.k
de la Seccidn 1 del PCP y Anexo VI de la Seccion V del PCP,

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.

12. Requisitos para personas fisicas y juridicas, Art. 19.11 PBCG. Art 4.1.a. Secci6n 1
PCP,

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

13. Estados Contables y Estades de Situacion Patrimonial, Art. 19.12 PBCG., Art 12.a.1.
Seccion 2 del PCP.
14. Referencias bancarias y comerciales, Art. 19.14 PBCG, Art. 12.a.3 Seccion 2 del PCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

15. Detalle de Experiencia “general” en obras en los lGltimos 5 afios, Art. 12.b.1. Seccién 2
PCP.
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16. Detalle de experiencia "especifica” en obras en los Ultiimos 10 afios, Art. 12.b.2,
Seccion 2 PCP.

17. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratadas, Art. 19.17 PBCG, Art.
12.b.3. Seccidon 2 PCP y Anexo XVI Seccion 5 PCP.

" 77718, Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, . .

Art. 19.18 PBCG y Art. 12.b.4 Seccién 2 PCP.,

19. Representante Técnico. Nominacion. Aceptacion del Profesional. Art. 3.5 y 16 Seccion
1 PCP, Art 12.b.5. Seccion 2 PCP.

20. Equipamiento Propuesto, Art. 19.21 PBCG, Art. 12.b.6 y Art. 22 Seccion 2 PCP.

21. Plan de Trabajos, Art. 19.23 PBCG, Art. 3.4 y 9.2 Seccion 1 PCP, Art. 12.b.7 Seccion
2 PCP.

22. Curva de Inversion, Art 3.4 v 9.2 Seccidn 1 PCP, Art. 12.b.7. Seccion 2 PCP.

23. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta, Art. 19.25 PBCG, Art 12.b.9.
Seccién 2 PCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

24, Oferta Econdmica, Art. 19.26 PBCG

25. Planilla de Cotizacion de la Oferta, Art. 19.27 PBCG, Ari 3.6 Seccion 1 PCP, Anexo |
Seccidn 5 del PCP.

26. Anzlisis de Precios, Art. 19.28 PBCG, Art 3.7 Seccion 1 PCP, Art. 12.b.7 Seccion 2
PCP, Anexo XIIl Seccién 5 del PCP.
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ANEXO Xlll. MODELO DE ANALISIS DE PRECIO POR ITEM - Art. 19.28 PBCG

ANALISIS DE COSTOS POR ITEM

TEM N (Ndmero can ei cual se identifica el item}
Identificacian: (Descripcion del item segiin se identifict en ef PET)
Unidad de Madida: U (Unidad de medida con fa cual se colize el Htem)

Equipa 1 VE$ VRS Poy VU,

Equipo 2 VE$ VRS Pa; VU,
Equipo n U %% VE S VRS Fan MU,

(A1 AMORTIZACION [$7d] = {Valor Equipa s Valor vasi) T vida Ut  Utilizacion

Equipo Valor Equipe Valor Resid, Vida Util Liilizacldn Cenverslon Subtotales
[Nombre] 15} £ Ins] (%} Ihsid] [erd]
Equipo 1 VES VRS VU, Us% Cony, Ay
Equipo 2 VES$ VRS VU, Us% Conv; Ays
Eauipo n VES VR.$ VU, Uy% Conv, At

sverora. A, TR ]

Eguipe Valor Equipe Int. Anypa) Utilizacién Cenversién 1 Conversidn 2 Subtetales
[Nombre] B3] THNA[35] %) {hs/afio] fhsid] 5]
Equipo 1 VES Uy% Convy,y Convyy Aoy
Equipo 2 VE$ Us% Convyy Conv,; Ao
Equipo n VE,S Us% Convy, Convan Ao

sverora - R, ]

‘A3 REPARACION Y REPUESTOS I$/d] ='o x Valor Equipo ¥ :Utilizacidn / vida Uil

Eguipe @ Valor Equi Utilizaclon Vida Utii Conversidn Subtotales
[Nombra] [%] 5] [%%] [hs] Ths/g] i$/d]
Equipo 1 o VE$ U,% W Cony, Poq
Bquipo 2 2 VES Uz% W, Cony; Pas
Equipon an VE 5 nve VU, Cony, I'.

susTomaL < Fr ]

A4 COMBUSTIBLES [$/d) = Polencia x Consumo X Precla Comb; % UtRzacIoN’

Eguipo Potencia Consumo Precio Comb. LWHitization Conversién Subtotales
[Nombra] HP] [tt/HP h} E/ey [%] hsid] [fiiH
Equipo 1 Pa, C; PGS Uy% Conv; -
Equipo 2 Pa, C; PC.S U,% Cony, Az
Equipo o, Ca PC.S Un% Conv, Ara

SUBTOTAL A, =—-Im E: ]

'A5; LUBRICANTES [§/d] = x Combustiblé

Eguipo a Costo Comb, Subtotales

[Nombre] %] 4] [3/d3
Equipo 1 B: CCS Asa
Equipo 2 B CC.S Az
Equigon T ccs fon

susrora s A ]

[ TOTAL A= LASH |
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CARGAS

Cateulo da Costos MO | Oficial Espec. Oficlal Modio Odiclal | Ayudanty |
[84d] [8/3] [5/d] 34|
Jornal Basica {/d) (a} JBps JBg = JBy
Asistencia Perfecta [%} 3P (%] (b} JBgexap JBoxap JBygxap JBaxap
Bonif. Extr. Remunerataoria [$/d] {c) BER, BERyg BER,
Sublotal & Acuerdo Sec. Trab. 547 A ={a)Hb}Hc) A,
SRR T e T T R — T
" |Segiiro Obrero %] ey SEqc% TBEg%’ " SEp%
Ctras Cargas[%] {f) OCoe% QCo% QCro% QCa%
Subtotal B [%] B =(d) +(g) +(f) By B, B; By
Subletal C [3/0] C=AxB, [ T, [ C,
TOTAL [Sid] D =A+C D, [N Ba Dy
CUABRILLA TIPO dal iTEM Costos MO Aslgnaclén Costo Diario
5d [%5] S/
Oficial Espac, Ds Asigy %] E;
Oficisl D, Asig, (%] E»
Madio Chicial D, Asigy [Ya] E;
Ayedante Dy Asigy [%e] E;
sustorae=[ FEmE ]
Supanision (Sup) Sup [%]}
Indumeniaria (Ind) yatros Ind [%] |

TOTALB = Ex (1 + Sup. [ + Ind. [%])=

RENDIMIENTO DEL

Producclién diarla: G Jurd] TOTAL Prod. Diaria Rend.

] [L/d3 B
Rendimiento EQUIPOS {A}: A Qa AIQA=I AlSU]
Randimients MANO da OBRA(B): B Qs Bfaa=| BS/U]

= RUBRO MATERIALES [$A)
cuantia Costo del Materlat Costo del Transporte TOTAL
DMT ] Costo Unitarlo | Subtotal
Materfal UrrmtrafU} B e sl [k} FUnrmaian [ %]
Matarial 1 G m; Ly Uy ch=Lyxcuy | Cy=(m;+ch)xq,
Material 2 Qz mz La Cu;z ch=Lzxcu, Co=(ma+ ch) xqy
Matarial n Gn m, Ln cu, Clo=LaXClUn | Cn=(Mn+cl X0y
1.) Si el costo del material (mi) es & ple de obra, el coslo de Iransporie es 0 (cero) { TOTALC = I G [Sid] |

2.) Si el material es elaborado por &1 Contratista, el costo det material (i} se discriminars en andksis de precios auxiiar

T RUBRG TRARGF CRTENTERR
Costa deldransporte cuantia DMT Costa Unitario TOTAL
Materlal Uroume/U] [km} FJ U—— [sn)
Material 1 qq by o dy =g xbyxey
Material 2 qz bz €z d, =gz xbyxc;
Material n - b, Cn d,=q,xb,xc,
| TOTALD = £d 8] |
PRECIO UNITARIC DEL ITEM
Costo Directo (CD) CORMU|=A+B+C+D

Impravisios (M}

Gaslos Generales e Indirectos (GG)
Costo Unitario (CU)

+ Gastos Financiaros (GF)

+ Beneficios (Ben)

+ 1BB

vorPy [%6]eae
<P [%)...

wPal%el.s
e Pa[%)...
15B{%]

de CD
de CD

de CU
de CU

1IBB [/U] =

IM[BU] =CB xpy(%]
GG BU) = (CD + IM) % pa[%a}
CD[BAU]=CD +IM+ GG
GF [$/U] = CU xpa[%h]
Ben [H/U] = CU xp,[%)
{CU + Ben + GF) xIBB[%]

PRECIO UNITARID DEL ITEM {$/U] =

CU + Ben+ GF+ BB
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ANEXO XIV. MODELO DE PLANILLA CONFORME A OBRA

SECTOR CANTIDADES
io| Prog.Fin | Longitud |Cantidad /Km|Cantidad Total

REEMPLAZO DE
DURMIENTES (N¢)

REEMPLAZO DE RIELES (m)

TRATAMIENTO DE JUNTAS
(N2)

REEMPLAZO DE FIJACIONES
{N2)
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ANEXO XV. MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OBRA
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Jefe de Obra
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ANEXO XVI. DETALLE DE COMPROMISOS ACTUALES ADJUDICADOS O
CONTRATADOS

JOTALES] &

Todos los montos expresados en la tabla del presente Anexo, deben incluir el IVA.
A completar por BCyL SA

(*) Saldo = {Monto total - (Monto total x Porcentaje certificado)} x Porcentaje participacion

(**) Monto Compromisos vigentes: Se aplicaran las formulas propuestas por RNCOP, cuyos datos a ingresar seran
el saldo en meses para la finalizacién de la obra y el saldo en pesos a la fecha. Dependiendo si el saldo en meses

es mayor o menor a un afno desde el dia de apertura de oferta, se aplicara la formula de RNCOP que corresponda.
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