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PLAN DE MEJORAS, OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

Resumen Ejecutivo 

Introducción 

El Plan de Mejoras, Operación, Expansión y 

Mantenimiento, en adelante PMOEM, “…Está 

constituido por las metas cuantitativas y cualitativas 

de obras y acciones de expansión, mantenimiento o 

mejora que la Concesionaria debe alcanzar y que 

forman parte del Contrato de Concesión e integran el 

Plan de Acción de la Empresa, así como su 

financiación.”  

“El objeto de los PMOEM es asegurar el 

mantenimiento, la mejora del estado, rendimiento, 

funcionamiento en toda el Área Regulada de los 

sistemas necesarios para la prestación del servicio 

otorgado en Concesión, posibilitando su 

administración y operación eficiente y sirviendo al 

cumplimiento de las normas del servicio y otras 

obligaciones previstas en el Marco Regulatorio, 

Contrato de Concesión y Planes de Acción”.  

Asimismo, el Marco Regulatorio establece 

que el contenido del PMOEM debe estructurarse por 

sector de servicio, que debe describir los aspectos 

comerciales y de administración, de dirección, 

operación, administración de personal y atención al 

usuario; y que deben indicarse los costos operativos, 

administrativos y comerciales, de mantenimiento, 

renovación, rehabilitación y de otras inversiones en 

redes y plantas.  

Además, el Instrumento de Vinculación 

establece que el PMOEM se encuentra integrado por 

los siguientes Planes:

 a) Plan de Expansión y Mejoras o Mejoras y Expansión que a su vez comprende: Obras de 

expansión cuyo objeto constituye la ampliación y extensión de los servicios y; Obras de Mejoras de 

carácter básico que facilitan el reacondicionamiento, la rehabilitación y la ampliación de la capacidad 

funcional de las instalaciones existentes.  

 b) Plan de Mejoras y Mantenimiento que comprende: las obras y acciones de Renovación y/o 

rehabilitación de las redes de distribución de agua potable y recolección de desagües cloacales que 

presentan dificultades para la eficiente prestación del servicio, o bien su vida útil se hubiera agotado, 

y Obras de Renovación y/o Mantenimiento Correctivo o Preventivo de bombas, válvulas, hidrantes, 

conexiones y demás elementos constitutivos de los sistemas.
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 c) Plan de Operaciones (o Plan de Operación): Es aquel en el cual se determinan los gastos de 

operación e inversión vinculados a la operación del servicio, administración de personal y atención 

al usuario. Tiene por objeto asegurar la calidad y continuidad del servicio”. 

El PMOEM fue aprobado por Disposición 

N°4/2010 de la entonces Subsecretaría de Recursos 

Hídricos (SSRH). En función de lo establecido por el 

Marco Regulatorio (Art. 66, inciso 3, Cap. VIII, Anexo 

2 de la Ley 26221) y el Instrumento de Vinculación 

(Art. VI.1, Cap. VI, Anexo de la Res. MINPLAN 

170/2010) el PMOEM debe ser revisado cada cinco 

(5) años. Teniendo presente que la revisión 

quinquenal precedente, PMOEM 2019-2023, 

aprobada por la Secretaria de Infraestructura y 

Política Hídrica del entonces Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda mediante Resolución 

RESOL-2019-60-APN-SIPH#MI, que abarcó el 

período 2019-2023, corresponde proceder a una 

nueva revisión quinquenal que comprenda el período 

2024-2028. El presente documento tiene por objetivo 

brindar un marco general introductorio acerca de los 

principales aspectos de los tres Planes Directores que 

componen el PMOEM. 

A su vez, la presentación completa del 

PMOEM se ha estructurado de la siguiente manera: 

 TOMO I: Plan de Expansión y Mejoras y Plan de Barrios Populares 

 TOMO II: Plan de Mejoras y Mantenimiento 

 TOMO III: Plan de Operaciones. 

En cada plan se presentan los Planes y Programas que los conforman, con su correspondiente información 

complementaria. 

Misión, Visión y Valores de AySA 

Misión 

Brindar un servicio de agua potable y 

saneamiento universal, de calidad, sustentable y 

eficiente, que contribuya al bienestar de la población 

y al cuidado del medioambiente, a partir de la 

generación y gestión de políticas de relación, 

programas y acciones, para profundizar el vínculo con 

diferentes públicos de interés. Fomentar la conciencia 

ambiental y contribuir a la valorización de las 

prestaciones esenciales que brinda la empresa, 

promoviendo su cuidado y el desarrollo sostenible. 

Visión  
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Alcanzar el 100% de cobertura de los 

servicios de agua potable y desagües cloacales 

dentro del área de la concesión de manera 

sustentable, fomentando la inclusión social y la 

igualdad de oportunidades acerándonos aún más a 

las usuarias y usuarios del servicio y siendo una 

Empresa líder a nivel Nacional y Regional con 

proyección Internacional. 

Valores 

Los principios que rigen todas las actividades 

que realizamos en la Empresa día a día son: 

comprensión, confianza, comunicación, capacitación, 

compromiso, calidad, celeridad, control, coordinación 

y cohesión. 

Política de la Calidad 

La Empresa Agua y Saneamientos Argentinos 

S.A. sostiene una gestión de Calidad Responsable, 

Sustentable, Transparente y con Igualdad de 

Oportunidades con el propósito de proveer un Servicio 

de Agua Potable y Saneamiento universal procurando 

los más altos estándares de eficacia en el área de 

acción establecida por el Estado Nacional. Para lo 

cual asume el compromiso de: 

 Asegurar el cumplimiento del Marco Regulatorio, la legislación vigente aplicable y otros requisitos a 

los que voluntariamente AySA S.A adhiera, tanto en lo referente al servicio brindado como en el 

marco del cuidado del medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Fomentar el cuidado del agua y sus fuentes resguardando la disponibilidad del recurso, 

contribuyendo al bienestar de la población y al cuidado del ambiente. 

 Promover y realizar los estudios, análisis y procesos necesarios para el desarrollo tecnológico y 

operativo de la Empresa, en especial frente al fenómeno del cambio climático y sus efectos. 

 Generar espacios de atención, información, consulta y participación para actuales y futuras 

personas usuarias, asociaciones que las representan y la ciudadanía en general con el objetivo de 

asegurar una gestión ágil en la resolución de sus necesidades. 

 Mantener un diálogo constante con todos los grupos de interés a través de canales formales y 

adecuados, informando sobre la gestión sustentable de la empresa. 

 Asegurar el cumplimiento de la Política en materia de inclusión, de género, igualdad de 

oportunidades y trato y violencia laboral en todos los niveles de la Empresa. 

 Promover el desarrollo del personal, su capacitación y carrera en la Empresa, fomentando La 

participación, el espíritu sanitarista reflejado en el compromiso en la prestación del servicio, así 

como la salud y seguridad de las condiciones de trabajo. 
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 Asegurar el cumplimiento de las Normas y buenas prácticas administrativas, contables, gerenciales, 

operativas y técnicas, aplicando los controles necesarios para asegurar el uso transparente de los 

recursos de la comunidad. 

 Arbitrar todos los medios para permitir la aplicación de tarifas razonables y equilibradas que cubran 

los costos operativos y de mejora y mantenimiento, así como la instrumentación de las herramientas 

previstas en el Marco Regulatorio que permitan la prestación del servicio con equidad e inclusión 

social. 

 Definir y ejecutar periódicamente planes de expansión, mejora y mantenimiento de la infraestructura 

necesaria para alcanzar los niveles adecuados de prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento en el área servida actual y futura, considerando la eficiencia energética como requisito 

clave a fin de garantizar su sustentabilidad. 

 Gestionar el proceso de planeamiento, producción y prestación de los servicios en el marco de 

Responsabilidad Social Empresaria promoviendo el desarrollo sustentable, la reducción de las 

desigualdades sociales y la preservación de los recursos naturales. 

 Actuar como referentes en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento a nivel 

Nacional, Regional e Internacional, promoviendo la conformación de redes interdisciplinarias que 

permitan la transferencia de tecnología y conocimientos. 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos en los planes de Mejora, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios. 

 Asegurar el cumplimiento de esta Política y de los requisitos aplicables a través de la 

implementación y evolución del Sistema de Gestión Integral de AySA S.A. en un proceso de mejora 

continua. 

 Difundir esta Política a los Grupos de Interés y comunicarla al personal junto con los objetivos 

asociados. 
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Mapa de Procesos 

Gráfico 1: Mapa de Los Procesos en AySA SA 

 

La prestación de los Servicios 

Problemática social: 

La población del área de Concesión ascendía 

a 14,5 millones de habitantes en 2019 (según 

estimaciones de AySA con base en datos del INDEC 

y metodología de cálculo que responde a los criterios 

de ese organismo), año de inicio del quinquenio que 

está terminando. Se estima que la población a finales 

de 2021 (último dato oficial de AySA según su IA, 

último publicado) ascendía a 14,8 millones, 

proyectándose que alcanzará los 20 millones en 2050. 

La población actualmente existente en el 

ámbito de la Concesión representa aproximadamente 

el 30% de la población total del país, concentrada en 

un área de más de 3.300 km2. Dentro de este territorio 

se evidencian complejísimas problemáticas sociales y 

ambientales en cuyo abordaje el asegurar el acceso 

al agua potable y al saneamiento cloacal juega un 

papel trascendente por ser servicios básicos cuya 

expansión y eficaz prestación son condiciones 

básicas para la salud pública, el desarrollo social y el 

cuidado del medio ambiente. No puede dejar de 

considerarse que en el Área Metropolitana de Buenos 

Aires, en particular en los Partidos del Gran Buenos 

Aires para el segundo semestre de 2022 se registraba 

un 45% de población bajo la línea de la pobreza 

(alrededor de 5,7 millones de personas), superando 

este dato largamente al promedio de los 31 principales 

aglomerados urbanos del país, ubicado en 39,2%; de 

igual manera, el porcentaje de personas por debajo de 
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la línea de la indigencia ascendía a 9,8% para ese 

mismo momento (1,2 millones de personas), mientras 

que  a nivel de los 31 aglomerados urbanos ese 

porcentaje era de 8,1%1. Una dinámica similar se 

experimenta en cuanto a los niveles de desocupación. 

Para el primer trimestre de 2023 en los Partidos del 

Gran Buenos Aires la tasa de desocupación ascendía 

a 8,3% de la población, tasa situada por encima del 

promedio de los 31 principales aglomerados urbanos 

(6,9%) y aún más que el promedio de los aglomerados 

del Interior del país (5,9%)2. 

En función del contexto económico y social 

esbozado AySA S.A propone, desde su rol de 

Concesionaria de los servicios de agua potable y 

desagües cloacales, un abordaje basado, entre otros 

aspectos, en:

Plan de Barrios Populares y trabajo conjunto con Municipios, organismos de gobierno y actores sociales:

Del total de 5.687 Barrios Populares 

existentes en todo el país, 1.265 de ellos se localizan 

dentro del área de Concesión a cargo de AySA, 

residiendo en ellos alrededor de 1,5 millones de 

habitantes. 

El Plan de Barrios Populares contempla el 

acceso, regularización y completamiento de los 

servicios de agua y saneamiento para aquellas villas 

o asentamientos presentes en el Decreto PEN 

358/2017 que se encuentran localizados dentro del 

área de intervención de la empresa operadora Agua y 

                                                      

 

 

1 INDEC, Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre de 2022. Condiciones de vida, Vol. 7. N° 4. 
2 INDEC, Mercado de Trabajo. Tasas e Indicadores socioeconómicos (EPH). Primer trimestre de 2023. Trabajo e Ingresos, Vol. 7 N° 5. 

Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A). En él se 

estiman posibles años de intervención y la inversión 

necesaria para la regularización o expansión de 

dichos servicios en Barrios Populares. 

Para abordar esta problemática se considera 

a cada Barrio Popular en su contexto y no 

aisladamente, ya que de hacerlo podría generar 

demandas de áreas linderas que no podrían ser 

atendidas. 
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Para facilitar su análisis, tratamiento e 

intervención se los ha clasificado fundamentalmente 

en dos tipologías: Villas y Asentamientos. 

En relación a los barrios de tipología Villa, es 

importante mencionar que para la regularización y/o 

expansión de sus servicios, resulta esencial el 

abordaje territorial de varios actores en forma 

conjunta, para a partir de allí, encarar el proceso de 

regularización y/o completamiento de las redes de 

agua y saneamiento. 

De este modo, la programación de 

intervención en villas resulta tentativa, ya que para 

abordarla de manera integral, deberán generarse los 

procesos de consensos, acuerdos y coordinación de 

acciones previas, que sobrepasan la dimensión 

técnica.  

En relación con la cobertura de los servicios, 

los barrios RENABAP se encuentran en tres 

situaciones3:

 Barrios con servicio: Se encuentran en Radio Servido y ya cuentan con redes en servicio por vía 

pública, así como también en pasillos y pasajes menores a 4 metros de ancho, si los hubiere. 

 Barrios con servicio parcial: Presentes en Radio Servido y requieren mejoras, renovaciones de red 

y/o completamiento, así como también obras complementarias de nexo o refuerzo para su 

incorporación. 

 Barrios sin servicio: Se ubican en el área de expansión y, pese a ser alcanzados por el Plan Director 

de AySA, requieren completamiento de su red secundaria4, contemplando: 

o Intervenciones en la totalidad del área de cada Barrio si se trata de tipología Villa. 

o Intervenciones en hasta un 50% del área de cada Barrio si se trata de Asentamientos, para 

completamientos de Pasillos y Pasajes menores a 4 metros de ancho si los hubiere.

Una vez analizada dicha situación de niveles 

de cobertura para cada Barrio Popular, y las 

directrices delineadas en términos de factibilidad 

técnica por el Plan Director de Expansión y Mejoras, 

se han definido el año de intervención para obras de 

                                                      

 

 

3   Debe tenerse presente la Resolución 26/2017 de la Agencia de Planificación sobre “Criterios de Intervención en Construcción de Infraestructura u Operación del 
Servicio de Agua y Saneamiento en Barrios Populares/Urbanizaciones Emergentes”. 
4 Dada la complejidad e irregularidad de trama urbana, requerimientos de aperturas de vía pública y/o procesos de gestión local de urbanización de villas, se 

considera el complemento de la red secundaria para estos barrios RENABAP en áreas de expansión del servicio 

red secundaria (no contemplando obra básica, ni 

plantas) y su respectivo presupuesto. 

Con respecto a la fuente de financiamiento, 

dado que en la expansión y/o regularización de 

Barrios Populares no sólo interviene AySA S.A, sino 
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que también  otros actores, en el PDBP se ha indicado 

la fuente de financiamiento para los casos ya 

definidos. De este modo el Plan de Barrios Populares, 

para el universo de barrios populares dentro del área 

de intervención de AySA, propone la regularización, 

renovación, expansión y completamiento de redes 

secundarias en el quinquenio 2024-2028 para:

 Alrededor de 437.000 habitantes de barrios populares en el servicio de agua potable (30% del total) 

 Alrededor de 438.000 habitantes de barrios populares con las mismas implicancias para el servicio 

de saneamiento (30% del total)

El Plan de Barrios Populares se articula con el 

Plan Director de Expansión de los Servicios para así 

asegurar la factibilidad técnica de abastecimiento de 

los servicios para cada uno de los Barrios del 

Registro, en concordancia con el avance de las obras 

de infraestructura que posibilitan el crecimiento de la 

capacidad de tratamiento y transporte para todas las 

áreas de expansión. 

Dadas las características urbanísticas del 

universo de los Barrios Populares, dentro de las que 

se destacan la no existencia de un ordenamiento 

territorial formal, configuraciones de su trama basada 

en pasillos, en calles no registradas catastralmente o 

en calles que no son públicas, o que sus habitantes 

no poseen la titularidad de las parcelas que ocupan, 

las acciones de implantación de la infraestructura de 

servicios en estos Barrios deben enmarcarse en 

procesos de ordenamiento territorial encabezados por 

las autoridades públicas competentes. 

AySA S.A acompaña dichos procesos de 

ordenamiento territorial mediante la planificación de la 

expansión de los servicios a su cargo de modo tal de 

brindar factibilidad de conexión a los servicios, el 

desarrollo de los proyectos técnicos, así como los 

procesos de ejecución de obras y la posterior 

operación de los servicios en estos Barrios, todo ello 

dentro de lo establecido por su Marco Regulatorio, el 

Instrumento de Vinculación con el Estado Nacional y 

las Resoluciones del APLA y de la Autoridad de 

Aplicación sobre el particular. Tanto el diálogo y la 

coordinación interinstitucionales y el acceso a las 

fuentes de financiamiento adecuadas son condiciones 

necesarias para lograr la concreción de los proyectos 

que brinden acceso de agua potable y desagües 

cloacales a los Barrios Populares. 

Planes A+T/C+T 

Planes A+T/C+T – Trabajo junto a 

Cooperativas con perspectiva de género: Desde 

AySA se llevan a cabo proyectos técnico-sociales con 

el fin de mejorar la calidad de los barrios vulnerables 

a través de la expansión de los servicios de agua y 

saneamiento.  

Para lograr este objetivo, se implementaron 

los Planes Agua + Trabajo (A+T) y Cloaca +Trabajo 

(C+T) que permiten dar respuesta a las necesidades 

de comunidades con altos índices de vulnerabilidad 

socio sanitaria, en relación al acceso y calidad de los 

servicios de agua potable y desagües cloacales, 

identificadas en el área de concesión de AySA, dentro 

del Área Metropolitana de Buenos Aires. 
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Con la ejecución de estos planes se busca 

cubrir el déficit de redes secundarias de agua potable 

y saneamiento que existe en las Áreas de Baja 

Consolidación urbana-ABC; en las Urbanizaciones 

Emergentes-UREM y también en los Barrios 

Populares del registro RENABAP, contribuyendo a 

mitigar el riesgo ambiental presente y a mejorar la 

salud de estas poblaciones generando, a la vez, 

empleo y movimiento económico a nivel local, como 

una forma de impulsar y sostener el desarrollo integral 

de estas comunidades en el largo plazo. 

Desde 2020 AySA trabaja intensamente para 

desarrollar un enfoque integrado de género basado en 

la igualdad de oportunidades para las personas 

involucradas en los Planes A+T/C+T, tomando como 

base conceptual el acuerdo de la comunidad mundial 

expresado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible-

ODS 2030, y para este caso en particular el ODS 5: 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

Las Cooperativas de Trabajo que participan 

de los Planes A+T/C+T deben ofrecer igualdad de 

oportunidades de ingreso tanto para hombres como 

para mujeres y personas disidentes, teniendo en 

cuenta sus particularidades, necesidades y la ruptura 

de todo tipo de estereotipo sexista, lo cual se deberá 

ver reflejado inclusive en la conformación de sus 

Consejos de Administración. A su vez, la oportunidad 

de empleo y acceso a un salario digno, para mujeres 

y personas disidentes resulta un recurso que favorece 

a la erradicación de violencia de género, en tanto 

genera autonomía e independencia económica, 

empoderándose con quienes comparten hogar.  

Desde AySA S.A se ha incorporado a las 

instancias de capacitación de las Cooperativas que 

participan del Plan A+T/C+T la inclusión de la 

perspectiva de género, guiando y facilitando el camino 

para que las cooperativas de trabajo puedan cumplir 

con este objetivo.  

En el marco de los proyectos de intervención 

técnico-social, para promover también la igualdad en 

la formación de oficio se ha capacitado técnicamente 

a todos los miembros que conforman la cooperativa, 

involucrando las mujeres y personas disidentes, 

trabajando acerca de la distribución de los roles de 

trabajo y su sesgo sobre la masculinización de las 

tareas técnicas. En tanto, las cooperativas, no sólo se 

instruyen sobre el oficio sanitarista, sino también se 

involucra el componente social, para promover la 

inserción territorial de promotores comunitarios en los 

barrios en que desarrollan las obras, durante el ciclo 

de duración de cada proyecto de intervención técnico 

social.  

Esta política de inclusión busca realizar un 

aporte a la construcción de espacios de trabajo más 

igualitarios, seguros y libres de violencias.

Gestión Comercial

Uno de los aspectos más relevantes a 

enfrentar se vincula fundamentalmente con las 

características y condiciones de los nuevos usuarios 

recientemente incorporados y a incorporar, 

localizados en las áreas más alejadas de la 

Concesión, en zonas de baja densidad habitacional, 

mayoritariamente pobres. Dado que una de las 

premisas del régimen tarifario es la equidad vertical, 

que considera las condiciones socioeconómicas de 

los usuarios, las facturas de los mismos están 
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fuertemente subvencionadas por efecto de los 

mecanismos de subsidios cruzados existentes. De 

este modo, la empresa enfrenta costos crecientes por 

cada nuevo usuario incorporado (mayores costos por 

los servicios prestados y mayores costos de gestión 

comercial) mientras que los ingresos provenientes de 

las áreas de expansión / ampliación son decrecientes 

(menor cuantía de las facturas y menores índices de 

cobranza). Esta situación exige el desarrollo de 

acciones concretas que permitan minimizar el impacto 

comercial de la incorporación de los nuevos usuarios, 

debiendo asimismo abarcar la plena integración de los 

mismos en los derechos y obligaciones emanados de 

la prestación del servicio brindado por AySA. El Plan 

Comercial, que integra el Plan de Operaciones, 

plantea estrategias conducentes para estos desafíos.

Problemática ambiental y cuidado del recurso: 

Recientemente el país se ha visto asolado por 

una de las sequías más severas de las que se tenga 

registro, lo que provocó caídas en los niveles de los 

cursos de agua superficial y en los de los reservorios 

y acuíferos subterráneos, causando carencia de 

irrigación adecuada para la actividad agropecuaria y 

para el abastecimiento de agua de consumo para las 

poblaciones. 

El crecimiento poblacional y el desarrollo de 

las actividades económicas dentro del área de 

Concesión imprime una expectativa de creciente 

demanda por acceso al agua potable, así como a 

todos los servicios urbanos básicos como el desagües 

cloacales, por ser estos esenciales para la salud 

pública y el desarrollo económico y social en 

condiciones de igualdad de oportunidades. 

En este contexto, es de fundamental 

importancia el impulsar y sostener una prestación del 

servicio sustentable que lleve a cabo una utilización 

responsable de las fuentes de agua cruda, tanto 

superficiales como subterráneas, tanto en el aspecto 

de su captación para los procesos de potabilización y 

distribución como en la disposición final de los líquidos 

que resultan del tratamiento cloacal. 

Por ello, como parte de su planificación de la 

expansión de los servicios y de su mantenimiento y 

operación, AySA S.A viene implementando desde 

hace ya varios años un plan de gestión eficiente de la 

distribución de agua potable que tiene como objetivo 

principal garantizar la sustentabilidad del servicio, 

incrementar la eficiencia de la gestión y mantener la 

infraestructura en un adecuado estado de 

conservación y funcionamiento, y en consecuencia 

disminuir gradualmente los costos de mantenimiento 

correctivo. La gestión eficiente de la distribución de 

agua, en términos técnicos, implica llevar a cabo 

acciones tendientes a lograr: i) demanda de agua 

satisfecha; ii) que la oferta de agua se ajuste a la curva 

de demanda tanto estacional como diurna/nocturna; 

iii) niveles de presión satisfactoria; iv) niveles de 

pérdidas físicas tendientes a la baja hasta alcanzar 

valores aceptables para sistemas de las 

características de AySA (en antigüedad, diseño, 

material, etc.); v) niveles de pérdidas aparentes 

tendientes a la baja.  

El plan de gestión eficiente de la distribución 

de agua potable se articula en cuatro ejes se articula 

alrededor de cuatro ejes: a) gestión y control de la 

distribución; b) gestión y control de presiones; c) 
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gestión y control de pérdidas físicas: d) gestión de 

activos. 

El plan de gestión eficiente de la distribución 

de agua potable es complementado por el plan de 

micromedición de los consumos. Conforme con los 

lineamientos del Marco Regulatorio, el Plan 

Comercial, que forma parte del Plan Director de 

Operaciones, prevé el progreso del sistema medido, a 

fin de acompañar los esfuerzos que deben realizarse 

en materia de aumento de la capacidad del sistema 

para atender la nueva demanda, fruto tanto de la 

incorporación de nuevos usuarios como también de 

los crecimientos económico y demográfico, lo que 

necesariamente requiere de instrumentos que 

incentiven el compromiso de los usuarios en el uso 

adecuado de recursos no renovables. A tal efecto el 

Programa de Medición incluye la ampliación del 

parque medido en un 77% (525.000 nuevas 

instalaciones en el período 2024 - 2028), que se 

suman a los 680.000 medidores existentes a 2023, 

previéndose una merma considerable en el consumo, 

producto de un mayor control sobre el derroche. 

Ambos planes coadyuvan, y son ese sentido 

esenciales para, al logro de una línea estratégica de 

gestión tal como la de la moderación de la demanda 

de agua potable, la cual es estructurante de la visión 

de largo plazo del Plan Director de Expansión de los 

Servicios.

AySA empresa que opera toda la cadena de valor a escala metropolitana: 

AySA S.A es la operadora y responsable de la 

prestación de los servicios de agua potable y 

desagües cloacales en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires, el área más densamente poblada del 

país.  

En la geografía del AMBA, región en la cual 

más allá de los límites jurisdiccionales y la existencia 

de ámbitos de actuación y competencia de distintos 

niveles de gobierno, tiene lugar la interacción social y 

económica de millones de habitantes y se presentan 

problemáticas urbanas y ambientales de gran 

complejidad, todo lo cual trasciende los ya 

mencionados límites entre las jurisdicciones, se 

presenta como imprescindible el abordaje de las 

problemáticas sociales, urbanas y ambientales desde 

una perspectiva metropolitana, sobre todo en la 

prestación de un servicio en la cual se encuentra 

fuertemente implicada la utilización de los recursos 

naturales de la región para su prestación.  

En ese sentido, debe destacarse que AySA 

lleva a cabo la operación de toda la cadena de valor 

implicada en la prestación de los servicios, desde la 

captación de agua cruda hasta la distribución 

domiciliaria de agua potable; y desde la recolección 

de los efluentes cloacales en las redes colectoras 

frentistas hasta su tratamiento y disposición final.  A 

diferencia de otros servicios públicos en donde estas 

etapas (producción transporte, distribución) suelen 

presentarse en ámbitos geográficos diferentes, en el 

caso de AySA S.A los servicios que componen los 

Procesos Principales se desarrollan en el mismo 

ámbito espacial e hidrológico, coincidente con el Área 

Regulada y adyacencias.  Por ello en la formulación 

de los planes que conforman esta revisión quinquenal 

se refuerza el compromiso de la Empresa en el uso 

sustentable y conservación de las fuentes de agua, 

sea superficial o subterránea. De esta manera, la 

estrecha vinculación entre la utilización, y la 

necesidad de preservación, de los recursos naturales 



 

PLAN DE MEJORAS, OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LOS SERVICIOS (PMOEM) – RESUMEN EJECUTIVO 
18 

 

del territorio donde se presta el servicio, la 

coexistencia de distintas jurisdicciones y niveles de 

gobierno, y la gran densidad poblacional, validan la 

gestión integrada de los servicios de agua potable y 

desagües cloacales a lo largo de toda su cadena de 

valor. 

En el caso del servicio de agua potable esto 

implica la operación de las tres grandes plantas de 

agua superficial, de 88 km de ríos subterráneos, de 14 

estaciones elevadoras de agua potable, de 27 plantas 

de agua subterránea, de 988 pozos de agua potable, 

de más de 24.700 km de redes de agua potable y 

alrededor de 2,3 millones de conexiones domiciliarias. 

En tanto que en el servicio de desagües 

cloacales esto implica la operación de 20 plantas de 

tratamiento, de 181 estaciones de bombeo, de 

alrededor de 17.400 km de redes y de más de 1,7 

millones de conexiones domiciliaras. 

Todo esto hace que AySA S.A sea la empresa 

de servicios públicos de agua potable y saneamiento 

cloacales de mayor escala del país y una de las más 

grandes de América y del mundo. 

Esta operación integrada de todas las etapas 

del proceso bajo un único operador asegura el control 

de calidad a lo largo de toda la cadena de valor y una 

mayor flexibilidad operativa. 

Tal como se describe extensa y 

detalladamente en el Estudio del Servicio 2022 que 

forma parte de la presente propuesta de Revisión 

Quinquenal, las instalaciones a través de las cuales 

se prestan los servicios a cargo de AySA S.A 

requieren de acciones de mantenimiento y mejora que 

deben ser articuladas sistemáticamente y sostenerse 

en el tiempo como condición indispensable para 

garantizar una prestación de calidad. Los Planes 

Directores de Mejora y Mantenimiento y de 

Operaciones que integran la presente Revisión 

Quinquenal contienen los lineamientos estratégicos y 

operativos, así como los programas que exponen un 

pormenorizado esquema de proyectos, obras y 

acciones concretas alineadas al propósito 

mencionado. Estos planes y programas se 

encuentran articulados por procesos siguiendo así la 

cadena de valor de la operación y prestación de los 

servicios la cual se sintetiza en el mapa de procesos 

de AySA. 

El Plan de Mejoras y Mantenimiento 

constituye el documento central sobre la 

programación de las acciones a programar y ejecutar 

en el quinquenio asociadas al sostenimiento y/o 

incremento de las capacidades de las instalaciones 

que confirman el activo físico de AySA para prestar 

acabadamente los servicios establecidos por el Marco 

Regulatorio. 

El Mantenimiento es el conjunto de trabajos, 

operaciones y cuidados necesarios para que 

instalaciones y/o bienes existentes puedan cumplir y 

continuar cumpliendo adecuadamente la función para 

la cual fueron previstas.  En cuanto a la definición de 

Mejora se entiende por tal a todos aquellos trabajos 

realizados en instalaciones y/o bienes existentes con 

o sin la incorporación de nuevos equipamientos, 

tendientes a mejorar la calidad del proceso del que 

participan o a optimizar la operación en el mismo.   

Asociados a estos dos conceptos rectores se deben 

considerar las acciones de renovación y 

rehabilitación, en donde la primera refiere a la 

sustitución total de un bien por otro que cumpla su 

misma función y la segunda refiere a los trabajos 

orientados a reestablecer las condiciones operativas 
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del activo con el objeto de aumentar la vida útil de una 

instalación y/o bien. 

La formulación del Plan de Mejoras y 

Mantenimiento se ha desarrollado considerando las 

características y situación actual de cada activo, los 

trabajos ejecutados sobre los mismos desde el inicio 

de la Concesión del Servicio y la identificación de las 

acciones programadas para asegurar adecuados 

niveles de operación.  El Estudio del Servicio 2022 de 

la Concesión se constituye en el documento 

diagnóstico y presenta en forma acabada la 

información que da sustento a la posterior 

programación y valorización de acciones que se 

materializa en los Planes que conforman este 

documento. 

El Plan de Mejoras y Mantenimiento ha sido 

estructurado como un conjunto coordinado de planes 

y programas que presentan una alineación total con 

los procesos operativos definidos en el diagrama de 

Procesos Principales de la Concesión.  Cabe destacar 

que distintos sectores internos de la Empresa pueden 

desarrollar sus acciones/inversiones en diferentes 

procesos productivos, por lo que la conformación de 

los planes operativos se ha estructurado en función de 

los procesos y no de las Direcciones responsables de 

las acciones. 

Para ambos servicios, Agua Potable y 

Desagües Cloacales, se presenta una desagregación 

según los procesos productivos, los cuales se dividen 

según las distintas posibilidades para llevar adelante 

dichos procesos (Producción o tratamiento de agua 

superficial o subterránea, transporte de agua por ríos 

subterráneos o cañerías de impulsión, pretratamiento 

o tratamiento de efluentes cloacales, etc.). 

La utilización del código PMOEM como 

estructura de identificación, permite asegurar la 

imputación de las acciones a ejecutar según del 

detalle que se encuentre. Su estructura de 

enunciación permite que una vez consolidada las 

acciones a desarrollar, el seguimiento de las mismas 

y su resultado se enfoque en el proceso, teniendo en 

cuenta que el fin último de las inversiones de Mejoras 

y Mantenimiento es asegurar la correcta operación de 

los procesos que permitan un acabado cumplimiento 

de las metas de niveles de servicio establecidas en los 

instrumentos regulatorios. 

Una faceta central de la operación de los 

servicios es la que corresponde a la actividad de 

distribución de agua potable, recolección de desagües 

cloacales y la gestión directa de los usuarios en los 

aspectos técnicos y comerciales.  

El Plan de Operaciones Regionales identifica 

y desarrolla los aspectos relevantes de las distintas 

actividades comprendidas en dichas operaciones. Su 

alcance implica diversos aspectos que hacen a la 

prestación del servicio en materia de gestión de las 

redes secundarias, como ser: por una parte la gestión 

de los reclamos de usuarios por deficiencias en el 

funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de 

agua potable (faltas de agua, de presión, de calidad, 

escapes) y de recolección de desagües cloacales 

(taponamientos y calidad de efluentes) y por otra el 

diagnóstico y realización de anteproyectos y obras de 

Mantenimiento y Mejora de ambos sistemas. En 

materia comercial se incluye la atención de los 

reclamos y solicitudes realizadas por los usuarios 

(facturación medida y no medida, cobros e 

incorporación de nuevos usuarios o servicios) y el 

mantenimiento del parque medido y de la base de 

usuarios. 
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En el aspecto comercial de la operación de los 

servicios, y a fin de contextualizar el desafío, se debe 

tener en cuenta que en este aspecto de la gestión la 

empresa viene sosteniendo una profunda 

transformación en los últimos años a partir de cuatro 

cambios sustantivos:

 Desde el año 2017 se incorporaron a la concesión los partidos de Escobar, José C. Paz, Malvinas 

Argentinas, San Miguel, Presidente Perón, Moreno, Merlo, Florencio Varela y Pilar, lo que en 

términos comerciales implica gestionar a más de 360.000 nuevos usuarios. 

 Por otro lado, se pretende llevar adelante un ambicioso plan de medición que implica la 

incorporación de más de 100.000 nuevos medidores por año incrementando fuertemente la 

incidencia de la facturación de los consumos medidos en la facturación total. 

 En otro orden, la irrupción de la pandemia de COVID-19 a partir de marzo de 2020 introdujo un 

cambio de contexto radical en la operatoria comercial del servicio, debiendo reorientarse los 

esfuerzos en el desarrollo de canales no presenciales de atención al usuario y cobro de los servicios, 

camino que se ha decidido afianzar y profundizar. 

 Finalmente, la evolución macroeconómica y los cambios en el nivel de actividad de la empresa 

requieren de adecuaciones tarifarias significativas que deben ser administradas e implementadas 

por el área comercial. 

En este contexto, mantener o mejorar los 

estándares de calidad e indicadores de gestión 

comercial vigentes para sus más de 3,8 millones de 

usuarios contemplando la inclusión durante el período 

2024 - 2028 de más de 380 mil cuentas adicionales 

provenientes fundamentalmente de la expansión del 

servicio resulta una tarea de grandes proporciones. 

En cumplimiento de las obligaciones fijadas en las 

respectivas normas de servicio, el Plan Comercial 

contempla la atención competente y diligente de los 

usuarios, mensurando para su efectivo cumplimiento, 

los medios humanos y tecnológicos requeridos. 

Sobre la expansión de los Servicios: 

Con base en las previsiones de la Revisión 

Quinquenal 2019-2023 y de la Revisión realizada para 

el período 2021-2023 se ha desarrollado un plan de 

obras de expansión y de mejora y mantenimiento de 

los servicios sobre el cual puede destacarse, entre 

otras cuestiones, lo siguiente: i) En pos de la 

expansión de los servicios se han finalizado 147 obras 

de agua potable y 132 obras de desagües cloacales 

desde 2020 y hasta el presente, beneficiando a 

alrededor de 280.00 y 470.000 habitantes 

respectivamente; en tanto que se encuentran 

contratadas y/o en ejecución 121 obras de agua 

potable y 135 obras de desagües cloacales que 

beneficiarán a una población del orden de los 150.000 

y 600.000 habitantes, respectivamente; ii) En cuanto 

a la mejora y el mantenimiento de las instalaciones 

existentes, principalmente en acciones de renovación 

y rehabilitación de redes, desde 2020 y hasta el 

presente se finalizaron 40 obras de agua y cloaca que 

benefician a más de 100.000 habitantes y se 

encuentran contratadas y en ejecución 48 obras de 

agua y cloaca para más de 330.000 habitantes; iii) 
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También en términos de mantenimiento de redes de 

agua y cloaca, en la faceta de intervenciones de 

mantenimiento correctivo y otras intervenciones 

operativas, se han llevado a cabo 778 obras de agua 

y cloaca entre 2020 y lo que va de 2023, 

beneficiándose a más de 120.000 habitantes; en tanto 

que se encuentran en curso más de 50 obras que 

beneficiarán a más de 5.000 habitantes. 

Durante el quinquenio 2019-2023 se dio 

continuidad a la ejecución de los grandes proyectos 

de infraestructura que permitirán una significativa 

ampliación de la capacidad instalada para continuar 

expandiendo los servicios  y que estructurarán su 

prestación en los años por venir. De esta manera, y 

por su relevancia estratégica para los servicios y la 

mejora ambiental, se destaca lo siguiente5: 

 En noviembre de 2022 se finalizó la ejecución de la obra “Colector Margen Izquierda, Desvío 

Colector Baja Costanera y Obras Complementarias” (RC002), componente conocido como Lote 1 

del Sistema Riachuelo. Esta obra implicó la ejecución de 15 km de túneles en TBM (“Tunnel Boring 

Machine”), 14 km de túneles en pipe jacking, 12 intercepciones pluviales, desafectación de 8 

estaciones de bombeo y la captación de la segunda y tercera cloacas máximas y del colector 

costanero. 

 En marzo de 2023 se finalizó la ejecución de la obra “Emisario Planta Riachuelo” (RC005), 

componente conocido como Lote 3 del Sistema Riachuelo. La ejecución de esta obra implicó: 12 

km de túneles en TBM (bajo el lecho del Río de la Plata), la colocación de 34 difusores (bajo el lecho 

del Río de la Plata) y la ejecución de un enlace hidráulico. 

 Durante el transcurso del presente año se encuentra prevista la finalización de la ejecución del 

denominado Lote 2 del Sistema Riachuelo, obra RC004 “Planta de Pretratamiento, Estación 

Elevadora de Entrada, Estación de Bombeo de Salida”, la cual pudo ser reactivada tras haber sufrido 

bajos niveles de actividad en años anteriores debido a cuestiones vinculadas a su financiamiento. 

La finalización del Lote 2 permitirá iniciar el proceso de puesta en marcha del Sistema Riachuelo en 

su conjunto y dar lugar así a la finalidad para la que fue concebido; es decir, liberar capacidad de la 

cuenca hidráulica que desagua en la Planta del Bicentenario y posibilitar así la expansión del servicio 

cloacal en toda el área sur de la Concesión, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de 

millones de habitantes y a la preservación del medio ambiente. Estas obras cuentan con el apoyo 

financiero del BIRF. 

 Otro sistema de obras de gran trascendencia para transformar la realidad del servicio de agua 

potable en la Concesión es el Sistema de Agua Sur. El mismo contempla las obras de captación, 

                                                      

 

 

5 Fuente: AySA.Data 
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producción, transporte y distribución de agua potable, que fue diseñado para asegurar el servicio en 

los partidos de Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza y La 

Matanza. Una vez que las obras que componen el sistema estén finalizadas y en servicio se 

beneficiará a 2.500.000 habitantes, adicionales a los que se abastecen actualmente, ya sea por la 

incorporación de nuevos usuarios o a través de la mejora del servicio de los usuarios actuales. Las 

obras de infraestructura que componen el Sistema Agua Sur son las siguientes: i) Corresponden a 

obras de captación de agua del rio, la nueva Toma, un Conducto Aducción y la Estación Elevadora 

de Agua Cruda.; ii) Las obras de producción están integradas por la ampliación de la capacidad de 

potabilización de la Planta Gral. Belgrano, que actualmente cuenta con la ejecución de la primera 

etapa y que posibilitará el incremento de la capacidad en 1.000.000 m3/día; iii) Conforman el grupo 

de obras de transporte y distribución el Río Subterráneo a Lomas de Zamora, incluye la Estación 

Elevadora N°1 en Lomas de Zamora y el Río Subterráneo sur Tramo II y su respectiva Estación 

Elevadora N°2 en Esteban Echeverría. Conjuntamente con las cañerías primarias de impulsión, que 

permitirán la distribución del agua potable. 

 En la actualidad se encuentran en ejecución las obras: i) SA852: Planta Gral. Belgrano - Nueva 

Estación Elevadora de Agua Cruda - 1° Etapa (10% de avance físico) - se destaca que el contrato 

para la ejecución de esta obra fue firmado en mayo de 2022-; ii) SA851 - Ampliación Capacidad de 

Potabilización Planta Gral. Belgrano, la que incrementará la capacidad de potabilización en 

1.000.000 m3/día de la Planta Potabilizadora Gral. Belgrano (avance físico 47%); y las obras SA853-

Río Subterráneo a Lomas y SA864-Estación Elevadora N°1: El Río subterráneo está destinado a 

conducir agua potabilizada para su posterior distribución, desde la planta Gral. Belgrano a los 

partidos de Quilmes, A. Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza y Lomas de Zamora. El Río Subterráneo 

es un conducto construido mediante sistema de tunelera de escudo con dovelas de 3900 mm de 

diámetro, con una longitud total aproximada de 13,5 km. El avance físico de estas últimas dos obras 

es de 63%. Todas estas obras cuentan con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF). 

 En junio de 2022, y gracias al apoyo financiero del BID, se firmaron los contratos para la ejecución 

de las obras SC495 Emisario Planta Berazategui y SC498 Estación de Bombeo Planta Berazategui, 

siendo ambas de fundamental importancia para el proceso de disposición final de los efluentes 

cloacales que reciben tratamiento en la Planta del Bicentenario y para la preservación del medio 

ambiente. 

 Con el objetivo de hacer factible la llegada de los servicios de desagües cloacales a la población 

aún carente de esos servicios en La Matanza y parte de Merlo se ha llamado a licitación y en mayo 

de 2022 se ha firmado el contrato para la ejecución de la obra OC70263 Planta Depuradora 

Laferrere 1ra Etapa, la que contará con capacidad de tratamiento para 150.000 habitantes. La Planta 

Laferrere, en su primera y posteriores etapas, así como el sistema de colectores cloacales a ella 

asociados son imprescindibles para poder expandir el servicio de desagües cloacales por red en 

áreas densamente pobladas de La Matanza y Merlo. Esta obra es impulsada gracias al apoyo 

financiero del gobierno nacional. 
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 A su vez, en marzo de 2022 se finalizó la ejecución de la obra OC402 Planta de Tratamiento de 

Barros en la Planta Depuradora Sudoeste, financiada por el BIRF. Esta obra es de gran importancia 

para incorporar una mejora de proceso sustantiva que impacta favorablemente en términos 

ambientales y operativos. 

 Para incrementar la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales en la zona oeste de la Concesión 

en octubre de 2022 se finalizó la ejecución de la obra OC389 Segundo Módulo de Planta 

Hurlingham, ampliándose la capacidad de este establecimiento en 300.000 habitantes. 

 También con la finalidad de seguir expandiendo el servicio de desagües cloacales en la zona oeste 

de la Concesión, más precisamente en los Partidos de Moreno y San Miguel, se encuentra en 

licitación la obra Ampliación de Planta de Tratamiento Las Catonas – Primera Parte, lo que traerá 

aparejado el incremento de la capacidad de esta Planta en 360.000 habitantes. 

 En la zona norte de la Concesión, y también respecto del servicio de desagües cloacales, desde 

octubre de 2020 se encuentra en ejecución la obra de optimización de los módulos I y II de la Planta 

Depuradora Norte. A esto viene a sumarse un proyecto de construcción de un tercer módulo de esta 

misma Planta con la finalidad de ampliar su capacidad para 300.000 habitantes más. Este proyecto 

se encuentra actualmente en licitación con el apoyo financiero del BIRF. 

 Un paso muy importante es el que se logró dar mediante la obtención de la cesión del predio para 

la construcción de la futura Planta Depuradora Campo de Mayo. Esta Planta permitirá, una vez 

completadas todas sus etapas, dar factibilidad de cobertura de desagües cloacales para los Partidos 

de Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel y parte de Moreno. Al presente se está trabajando 

en la elaboración de los proyectos para la primera etapa de la Planta, para los colectores principales 

asociados a la misma y para las redes secundarias cloacales de la primera etapa de toda esta 

cuenca hidráulica. 

 Actualmente se encuentra en proceso licitatorio, gracias también a financiamiento aportado por el 

BIRF, el proyecto de puesta en valor del Módulo I de la Planta Depuradora El Jagüel lo que permitirá 

ampliar su capacidad en 100.000 habitantes. 

 Por último, corresponde mencionar que se encuentran contratadas y/o en ejecución un importante 

conjunto de obras de redes primarias de agua potable y desagües cloacales que incrementarán la 

capacidad de transporte, distribución y recolección de agua potable y desagües cloacales a lo largo 

de toda la Concesión. 

En el área de Concesión a cargo de AySA S.A 

existe un importante porcentaje de la población que 

no cuenta con acceso a los servicios.  
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De acuerdo con los últimos datos oficiales 

disponibles6, a fines de 2021, de los 14,8 millones de 

habitantes del área de Concesión alrededor de 3,7 

millones aún carecen de acceso al servicio de agua 

potable por red brindado por AySA y 5,8 millones no 

están cubiertos por los servicios de desagües 

cloacales por red prestados por esta Concesionaria. 

Según las proyecciones elaboradas por AySA se 

estima que la población total del área de la Concesión 

ascenderá en 2050 al orden de los 20 millones de 

habitantes. Habida cuenta del déficit de cobertura de 

servicios hoy existente, de las proyecciones de 

crecimiento poblacional mencionadas, así como de 

otras variables tales como los cambios en los códigos 

de desarrollo urbano, las políticas de uso del suelo y 

de ordenamiento territorial que las distintas 

jurisdicciones adoptan, la emergencia de 

urbanizaciones espontáneas y desordenadas, la 

creciente criticidad del abastecimiento energético, etc. 

se impone la necesidad de contar con una 

planificación que busque asegurar el propósito de 

alcanzar la cobertura universal de los servicios en el 

área de Concesión, de manera sustentable, 

preservando las fuentes de agua y el medio ambiente 

en general.  

Respondiendo a estas premisas el Plan 

Director de Expansión y Mejoras expone las líneas 

estratégicas para el desarrollo de la infraestructura de 

servicios en relación con una mirada estratégica del 

territorio de la Concesión, las demandas de acceso al 

servicio, las fuentes de agua cruda, el balance hídrico 

y la sostenibilidad ambiental. Este Plan tiene los 

siguientes objetivos: 

 Definir un programa de obras, inversiones e incorporación de habitantes. 

 Asegurar la producción y transporte de agua potable y el transporte, tratamiento y disposición de los 

efluentes cloacales para el radio servido y la expansión. 

 Asegurar la calidad del servicio sustentable en el tiempo. 

 Asegurar la operación integral de las instalaciones de agua potable y efluentes cloacales. 

 Mejorar las condiciones ambientales. 

 Priorizar acciones en áreas más vulnerables con las autoridades municipales, provinciales y 

nacionales. 

El Plan Director de Expansión y Mejoras se 

enmarca y responde a la Misión y la Visión de AySA, 

a la política sectorial del Estado Nacional y a los 

                                                      

 

 

6 Informe Anual 2021 

Objetivos de Desarrollo Sustentable, en particular el 

Objetivo N°6 que establece: “Garantizar la 
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disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos”. 

El Plan Director de Expansión y Mejoras es 

una guía técnica que permite planificar las obras 

necesarias para el abastecimiento de agua potable y 

desagües cloacales de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Partidos del área metropolitana 

que forman parte de la concesión de AySA. Esta 

planificación incluye las obras básicas y secundarias 

definidas para tal fin, establecidas cronológica y 

técnicamente. 

El Plan Director de Expansión y Mejoras está 

relacionado con la operación de los servicios ya que 

contempla el adecuado funcionamiento de las 

instalaciones existentes y la necesaria 

compatibilización con las obras nuevas. Cabe señalar 

que este Plan Director de Expansión y Mejoras 

contempla a los Partidos incorporados a la concesión 

de AySA ente finales de 2016 y mediados de 2018 

(Escobar, Pilar, San Miguel, José C. Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Florencio Varela y 

Presidente Perón). En consecuencia el 

abastecimiento de agua potable y la recolección de los 

desagües cloacales correspondientes al área 

Concesión existente previo a dicha transferencia de 

servicios y a estas nuevas áreas incorporadas se ha 

estudiado en forma conjunta de modo de llegar a una 

solución integral. Asimismo, se han priorizado las 

obras que permitan regularizar la calidad del servicio 

en estos Partidos incorporados a la Concesión, a 

modo de revisión y actualización del “Plan de 

Regularización de Calidad de Agua Distribuida en las 

Nuevas Áreas Incorporadas”. Por otro lado, se plantea 

en líneas generales avanzar con los servicios de 

desagües cloacales en áreas que cuentan con 

servicio de agua potable procurando un adecuado 

balance hídrico. 

En el Plan Director de Expansión y Mejoras se 

identifican y presupuestan las obras programadas 

para el período 2024-2028 y para los períodos 

siguientes, adjuntando resúmenes de inversiones y 

habitantes. Los mismos se detallan por fuente de 

financiamiento, por cuenca hidrográfica, por plantas, 

por partido y estado de obras. Los habitantes a servir 

han sido calculados en base a la información del 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

realizado por el INDEC en el año 2010 (datos del 

Censo 2022 se encuentran en proceso por parte del 

INDEC) y proyectados al año 2028 según criterios 

acordados con el INDEC. Las proyecciones de 

habitantes calculadas incluyen la evolución vegetativa 

y migratoria de la población. 

Se ha actualizado la base de los barrios 

populares según los últimos relevamientos del 

programa ReNaBap (Registro Nacional de Barrios 

Populares de Integración Urbana) que se 

corresponden con las áreas de expansión. Las obras 

correspondientes a áreas de estos barrios que no son 

alcanzadas por las áreas de expansión y que 

requieren un completamiento de la red secundaria así 

como las obras para los barrios que se encuentran 

dentro del radio servido están contemplados en el 

Plan Director de Barrios Populares (ReNaBaP). 

Resulta de fundamental trascendencia 

continuar sosteniendo, y también profundizar, los 

niveles de inversión requeridos para la 

implementación de las obras de expansión, mejora y 

mantenimiento de los servicios, dado que de ese 

esfuerzo de inversión resulta la concreción de la 

llegada de los servicios a la población aún carente de 

los mismos, con su consecuente impacto favorable en 

términos de salud pública y economía de los hogares, 

y su prestación en condiciones de calidad y 

continuidad. 
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Áreas incorporadas a la Concesión:

Entre finales de 2016 y el tercer trimestre de 

2017 tuvo lugar el proceso de transferencia de la 

Provincia de Buenos Aires al Estado Nacional, para 

su operación por parte de AySA, de los servicios de 

agua potable y desagües cloacales de los Partidos de 

San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, 

Moreno, Merlo, Presidente Perón, Florencio Varela y 

la Ciudad de Belén de Escobar. Luego, a mediados de 

2018 se concretó la incorporación al área de 

Concesión del Partido de Pilar. 

En términos de carga operativa la 

incorporación de estas áreas implicó:

 El agregado de un parque de 327 pozos de agua subterránea que se sumaron a los más de 360 ya 

existentes en el área de acción original de AySA; es decir, casi la duplicación de la cantidad de 

pozos respecto de 2016. 

 La incorporación a la prestación del servicio de agua potable de alrededor de 1,1 millones de 

habitantes (12% respecto de la población con servicio en el área original) y de más 750.000 

habitantes al servicio de desagües cloacales (casi 10% respecto de la población con servicio en el 

área original). A su vez, en relación con la gestión comercial implicó el agregado de más 364.000 

cuentas contrato que debían ser objeto de empadronamiento, facturación y cobranza de los 

servicios (10% respecto de la población con servicio en el área original). 

 La longitud de cañerías de agua potable que se sumó a la operación fue de alrededor de 3.300 km 

lineales (16% respecto de los 20.350 existentes en 2018 en el área de Concesión original), mientras 

que en desagües cloacales se incorporaron más de 2.700 km lineales de redes (20% respecto de 

los más de 13.400 existentes en 2018 en el área de Concesión original). 

 La cantidad de conexiones domiciliarias de agua potable se incrementó en alrededor de 276.00, 

mientras que en desagües cloacales se sumaron unas 235.000; un promedio de 15% más sobre los 

totales existentes en 2018 en el área de acción original (alrededor de 1,9 millones en agua potable 

y 1,4 millones en desagües cloacales). 

 En el servicio de saneamiento, en particular se destaca el hecho de que se incorporaron al servicio 

15 estaciones de bombeo (versus un total de 135 existentes en 2018 en el área original) que a 

finales de 2021 casi se duplicaron, llegando a 28 sobre un total de 179 en toda el área de Concesión; 

así como también formaron parte de la transferencia 11 Plantas de Tratamiento de Líquidos 

Cloacales. 

En todos los casos, y tal como fuera 

documentado en los Estudios de Servicio realizados 

de manera previa al inicio de las operaciones en cada 

Partido y luego de transcurrido un año de dicho 

evento, en cada caso, las instalaciones presentaban 

un evidente estado de deterioro y carencia de 

adecuado mantenimiento, requiriendo la 

implementación de acciones de corto plazo para 

sostener la prestación del servicio y el desarrollo de 

planes de mejora y mantenimiento con el fin de llevar 
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a cabo proyectos de revamping, de puesta en valor, 

de renovación y de rehabilitación de esos activos.  

De manera concomitante, se pusieron en 

práctica acciones para proveer de herramientas, 

vehículos utilitarios, equipos y elementos de 

protección al personal, así como para asegurar 

condiciones dignas de trabajo velando por las 

medidas de seguridad e higiene laboral. Todas estas 

acciones y planes fueron implementados sin recibir de 

las autoridades de la Concesión, ni de ninguna otra 

instancia de los Gobiernos nacional, provincial o 

municipal, partidas presupuestarias adicionales ni 

resarcimiento económico alguno, por lo que AySA 

debió sostener las operaciones y los planes de 

mejoras y mantenimiento con los recursos que tenía 

disponibles. 

Cambio climático 

El IPCC7 define al cambio climático como 

“variación del estado del clima identificable (por 

ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las 

variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de 

sus propiedades, que persiste durante largos 

períodos de tiempo, generalmente decenios o 

períodos más largos.  El cambio climático puede 

deberse a procesos internos naturales o a 

forzamientos externos tales como modulaciones de 

los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios 

antropógenos persistentes de la composición de la 

atmósfera o del uso del suelo”.  

Como se desprende de la definición anterior, 

el cambio climático puede deberse a procesos 

naturales o producto de la acción humana. Sin 

embargo, desde hace dos siglos la acción humana ha 

sido el principal motor, debido primordialmente a la 

quema de combustibles fósiles como el carbón, el 

petróleo y el gas. 

Impacto del cambio climático 

El IPCC define a los impactos del cambio 

climático como “aquellos efectos sobre los sistemas 

naturales y humanos de episodios meteorológicos y 

climáticos extremos. Los impactos generalmente se 

refieren a efectos en las vidas, medios de 

subsistencia, salud, ecosistemas, economías, 

                                                      

 

 

7 Intergovernmental Panel on ClimateChange (Panel Intergubernamental del Cambio Climático). Organización Intergubernamental de las Naciones Unidas. 

sociedades, culturas, servicios e infraestructuras 

debido a la interacción de los cambios o fenómenos 

climáticos peligrosos que ocurren en un lapso 

específico y a la vulnerabilidad de las sociedades o los 

sistemas expuestos a ellos.  Los impactos del cambio 

climático, sobre los sistemas geofísicos, incluidas las 

inundaciones, las sequías y la elevación del nivel del 
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mar, son un subconjunto de los impactos 

denominados impactos físicos”. 

Por su parte, la “Tercera Comunicación 

Nacional de la República Argentina a la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático”, incluye estudios que han estimado los 

impactos observados y proyectados del cambio 

climático identificándose diferentes consecuencias 

según distintas regiones del país consideradas. 

La Secretaría de Gobierno de Ambiente y 

Desarrollo sustentable ha plasmado en un mapa de la 

República Argentina algunas de estas consecuencias. 

Gráfico 2: Impactos observados y proyectados del cambio climático en Argentina 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Área de concesión de AySA 

En el caso particular del área de concesión de 

AySA, los impactos directos se pueden presentar por 

el incremento de la frecuencia de inundaciones 

locales de alto impacto producto del aumento del nivel 

del mar, que se manifestarían por el efecto de 

situaciones meteorológicas con fuertes vientos del 

Sudeste. Asimismo, la ocurrencia de eventos de 

precipitaciones de gran intensidad provocaría el 

anegamiento en las zonas bajas en las cuencas 

interiores de la Concesión (Ríos Luján, Reconquista, 

Matanza-Riachuelo). 

Estas situaciones de inundaciones de áreas 

urbanas generan un fuerte impacto sanitario en la 

población más vulnerable, generalmente asentada en 

áreas inundables y sin adecuada cobertura de los 

servicios de agua y saneamiento. 
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Asimismo, la ocurrencia de olas de calor más 

frecuentes y prolongadas genera una mayor demanda 

de agua en los períodos estivales, provocando un 

estrés sobre las instalaciones y mayor consumo de 

energía eléctrica y de insumos químicos para la 

potabilización. 

En cuanto a los impactos indirectos, se puede 

mencionar por un lado el aumento del estrés hídrico 

por aumento de la temperatura en el ámbito de la 

Cuenca del Plata, que resulta en un incremento en la 

duración e intensidad de los períodos de sequía.  Si 

bien a priori esta situación no genera un problema de 

oferta de agua superficial en lo referente a volumen de 

agua, si puede presentar una afectación en cuanto a 

la calidad del agua cruda captada por las tomas, 

producto de una mayor vulnerabilidad ante eventos de 

contaminación de origen antrópico (vertidos de 

contaminantes en la zona costera que puedan afectar 

las tomas). 

Una situación similar en cuanto a afectación 

de la calidad del agua superficial puede presentarse 

producto de una eventual intrusión salina resultante 

del incremento del nivel medio del mar que impacte 

sobre los procesos de potabilización de agua. 

Ante este contexto, cobra radical importancia 

el diseño de estrategias dirigidas a reducir lo máximo 

posible los efectos negativos que pudiera provocar la 

ocurrencia de los eventos mencionados en los 

párrafos anteriores. 

Una mejora en el nivel de eficiencia en el uso 

del recurso (agua potable), es decir una mejora de la 

relación entre el volumen de agua despachada a la 

red y el volumen realmente consumido por los 

usuarios o visto de otra manera, la reducción de las 

pérdidas en la red con relación al total de agua 

despachada disminuiría el impacto de esto eventos 

tanto en lo que respecta a los costos de la empresa 

como a la calidad del servicio. 

Huella de Carbono 

El cambio climático es un problema mundial 

que se sentirá principalmente a través del agua,  ya 

sea a través de la mayor variabilidad e incertidumbre 

en los ciclos hidrológicos, sequías prolongadas, 

eventos climáticos extremos, aumento de la 

evaporación o aumento del nivel del mar. 

Según lo establecido en el Acuerdo de París 

en el 2015, limitar el cambio climático a 1,5 °C 

requiere reducciones sustanciales de GEI en todos los 

sectores. El sector urbano del agua debe trabajar en 

la valorización de su impacto en la emisión de gases 

y en identificar  oportunidades para reducir las 

mismas.  Actualmente se estima que el sector de agua 

y saneamiento contribuye hasta el 5% de las 

emisiones globales de GEI, teniendo como principales 

gases: Dióxido de carbono (CO2) proveniente del 

consumo de energía, emisiones de metano (CH4) y 

óxido nitroso (N2O) del manejo de las aguas 

residuales 

La huella de carbono representa el volumen 

total de gases de efecto invernadero (GEI) que 

producen las actividades económicas y cotidianas del 

ser humano. Conocer el dato —expresado en 

toneladas de CO2 emitidas— es importante para 

tomar medidas y poner en marcha las iniciativas 

necesarias para reducirla al máximo. Este indicador 

ambiental mide tanto las emisiones directas como 
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indirectas de compuestos como el metano (CH4), el 

óxido de nitrógeno (N2O), los hidrofluorocarburos 

(HFCs), los perfluororcarburos (PFCs), el 

hexafluoruro de azufre (SF6) y, sobre todo, del más 

abundante y que más ha contribuido al calentamiento 

global desde 1990: el dióxido de carbono (CO2). 

Las entidades también realizan actividades 

que producen gases de efecto invernadero como, en 

el caso de AySA producto de la provisión de servicios, 

y por ende el consumo energético asociado a dicha 

actividad. La huella de carbono corporativa mide 

todas las emisiones GEI de las empresas y su 

alcance, tanto si son directas y pueden controlarlas 

como si no. 

La Dirección de Medio Ambiente y Calidad 

contempla en su planificación quinquenal la ejecución 

de un programa destinado Identificar y establecer las 

metodologías de cálculo de los indicadores 

ambientales: Huella de Carbono y Huella Hídrica a 

implementar para los procesos de AySA.  

La prestación de los Servicios - Economía Circular 

En sistemas de gran extensión como el que 

opera AySA y donde la demanda de agua requiere de 

inversiones cada vez más dispersas y onerosas, 

generando una concentración de recursos (agua, 

energía, recursos económicos), la posibilidad de 

generar un mercado para los recursos recuperados de 

los sistemas de agua y saneamiento se transforma en 

una alternativa rentable y con un significativo aporte 

ambiental. 

La Economía Circular  puede transformar al 

saneamiento de un servicio costoso a un sistema de 

gestión de recursos que tienda a cierto nivel de 

autosustentabilidad y con valor agregado sobre sus 

productos derivados. 

Algunos de los beneficios asociados a la 

implementación de medidas de Economía Circular 

también generan aportes en temas relevantes como: 

 Reducción de la contaminación de los cuerpos de agua receptores de los efluentes tratados, 

 Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

 Reorientar gastos evitados para avanzar con iniciativas que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Existen distintas cuestiones a considerar al momento de implementar acciones de Economía Circular, 

algunas de las más sustantivos son las siguientes: 

 Recursos financieros insuficientes 

 Riesgos financieros 

 Barreras culturales 

 Marco legal y regulatorio 

 Recursos humanos para su implementación 
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 Mayor visibilidad y de una visión integradora.

Los desarrollos llevados a cabo hasta el 

presente y los previstos en la presente Revisión 

Quinquenal favorecen la identificación y  el avance en 

iniciativas enmarcadas en el concepto de economía 

circular. De esta manera, se encuentran en estudio 

líneas de acción en este sentido, como por ejemplo 

proyectos de cogeneración a partir del biogás 

resultante de la digestión de barros en planta 

depuradoras (proyecto en licitación), plantas pilotos 

para mejorar la calidad de dicho biogás y de esta 

forma lograr mayor eficiencia energética y reducción 

de gases de efecto invernadero, y estudios de 

reutilización de agua. 

Energía 

La energía es un insumo central e 

imprescindible para la prestación de los servicios 

públicos de agua potable y tratamiento de desagües 

cloacales. Si bien la demanda energética de AySA S.A 

está integrada por combustibles líquidos, gas natural 

y electricidad, esta última es la preponderante.  AySA 

S.A es el principal consumidor de energía del área 

metropolitana con una demanda total de 785 GWh 

durante 2022.  

Este alto consumo de energía eléctrica se 

traduce en que el mismo tenga una destacada 

incidencia en los costos de operativos de la empresa. 

En AySA S.A, el gasto en compra de energía para 

agua y saneamiento representó en promedio entre los 

años 2006 y 2022 un 9,4%8. 

Por lo tanto, resulta prioritario impulsar 

acciones destinadas a lograr mejoras en la eficiencia 

energética. Estas medidas impactarían directamente 

en el nivel de eficiencia de la empresa, logrando una 

reducción de costos y contribuyendo a la 

sostenibilidad del servicio a largo plazo y al cuidado 

del medioambiente. 

Alineada con esta visión, AySA S.A se 

encuentra implementando la Norma ISO 50001. 

Asimismo, ha desarrollado su Plan Operativo de 

Energía Eléctrica en base a aspectos tales como: 

 Gestión Operativa y Comercial en suministros actuales y futuros. 

 Gestión en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

 Calidad de Energía en Instalaciones Críticas. 

                                                      

 

 

8 Se consideran tanto el área de concesión original como las nuevas áreas incorporadas a partir de 2016. 
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 Eficiencia Energética.

El objetivo principal de disponer de un Plan de 

Energía Eléctrica radica en la importancia de asegurar 

el suministro de energía en la explotación y la 

planificación de la expansión del sistema de agua y 

saneamiento. El plan se basa en objetivos y acciones 

de mejora continua alineados cuatro conceptos 

principales

 Dar confiabilidad a los sistemas y procesos existentes, de modo de asegurar la operación y 

monitoreo continuo de las instalaciones, elevando los niveles de seguridad de las personas. 

 Desarrollar planes de mejora que apunten a la reducción del consumo específico y por ende el costo 

específico de operación del servicio, dichos planes están asociados a incrementar el rendimiento 

energético de las instalaciones y al recambio tecnológico de equipos 

 Asociado a la participación global de este insumo crítico en el presupuesto operativo de la empresa  

establecer estrategias para la mejora en las condiciones comerciales de contratación y de 

abastecimiento energético. 

 Acompañar y asegurar la expansión de los servicios de agua y saneamiento garantizando las 

ampliaciones del servicio eléctrico que permita su puesta en funcionamiento en tiempo y forma. 

Generación solar fotovoltaica 

AYSA S.A, como quinto consumidor eléctrico 

nacional, está obligado a cumplir con la normativa 

vigente para Grandes Usuarios en cuanto a que parte 

de su consumo energético debe provenir de fuentes 

renovables. Esos porcentajes crecientes se iniciaron 

en el 8% para 2017, y llegarán al 20% para 2025. 

Asimismo, la empresa apunta a la sostenibilidad 

ecológica y a incrementar su autonomía energética. 

Teniendo en cuenta la matriz actual de 

suministro a nivel mayorista (70% CAMMESA – 18% 

Térmico Termoandes – 12% Renovable La 

Genoveva), es importante destacar que los precios 

que afronta AYSA S.A están muy influenciados por la 

variación de los precios de CAMMESA.  Estos precios 

dependen de la disponibilidad de gas natural, de la 

hidrología y de las lluvias. 

Respecto de estos factores es importante 

destacar que durante las temporadas de bajo nivel de 

las represas o de faltantes de gas natural, el 

suministro energético debe complementarse 

generando electricidad con combustibles líquidos, 

sensiblemente más caros y mucho más 

contaminantes. Un ejemplo es la variación del precio 

del Mercado Mayorista que pasó de un promedio de 

53 US$/MWh en 2020 a valores cercanos a 85 

US$/MWh en el invierno de 2021 por la sumatoria de 

las causas ante citadas. 

Por lo tanto, se considera para esta línea de 

acción la instalación de sistemas de generación solar 

en las plantas Belgrano, Berazategui y El Jagüel, 

replicando el éxito logrado en el parque solar piloto en 

la planta potabilizadora San Martín, donde se obtuvo 

un factor de capacidad del orden del 20% en los 

primeros meses de uso de la instalación. 
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Género: 

La cuestión de Género en vistas a su consideración en la Revisión Quinquenal del PMOEM presenta dos 

abordajes:  

 La implementación de acciones internas y externas en lo que hace a la definición, implementación 

y seguimiento de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades sin discriminación 

directa o indirecta por razones de género. 

 El fortalecimiento de las acciones previstas en los planes que conforman el PMOEM que conducen 

a la reducción de la brecha de desigualdad causada por cuestiones de género en la población del 

Área de Concesión, en particular en las áreas vulnerables. 

Políticas de igualdad de trato: 

La empresa viene manifestando el mayor 

compromiso en la elaboración, desarrollo y gestión de 

políticas que integren en sus actividades la igualdad 

de trato y oportunidades sin discriminación directa o 

indirecta por razones de género, así como en el 

impulso y fomento de medidas para conseguir la 

igualdad real en el seno de la organización, 

estableciendo la equidad de oportunidades entre todo 

el personal como un principio estratégico de las 

políticas corporativas y de recursos humanos. 

La visión estratégica de la gestión de AySA 

tiene el propósito de implementar el enfoque de 

género de manera transversal en toda la empresa 

mediante la promoción de cambios estructurales en la 

organización, en las personas que la conforman y en 

sus interlocutores directos, de modo que tengan un 

impacto positivo en la sociedad. La propuesta radica 

en trabajar con acciones concretas, con el fin de 

valorar las implicaciones que pueda tener cualquier 

acción planificada -legislación, política o programa- en 

todas las áreas y en todos los niveles, y evitar 

profundizar o generar nuevas desigualdades entre 

sus trabajadoras y trabajadores, al tiempo que se 

logran transformaciones sociales reales que perduren 

en el tiempo.  Esta visión se materializa a través de la 

“Política de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 

(“AySA”) en materia de inclusión / género, igualdad de 

oportunidades y trato, y violencia laboral.” 

A modo de ejemplo y tomando como 

referencia el Plan de Recursos Humanos inscripto en 

el Plan de Operaciones es posible citar algunas 

iniciativas indicativas de esta visión: 

Acciones conjuntas con el SGBATOS: 

 Implementación de los protocolos de la “Política en materia de equidad/ Género, Igualdad de 

Oportunidades y Trato” - "Protocolo de intervención en situaciones de violencia por motivos de 

género en el ámbito doméstico” - “Ampliación de Licencias”. 
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Plan de acción: Disponibilidad de recursos humanos: 

 Desarrollar en el marco de perspectiva de género, procesos de inclusión e igualdad de género y 

oportunidades en las diferentes áreas de la compañía, tendientes a promover progresivamente una 

nómina paritaria en los cargos de la Empresa, fomentando la participación de las mujeres y 

colectivos diversos en puestos jerárquicos (evitando la “segregación vertical o techo de cristal”), 

como así también en roles no tradicionales al género (contra la “segregación horizontal”) en una 

actividad históricamente masculinizada como la sanitarista. 

Otras acciones con perspectiva de género: 

Plan de Promoción Comunitaria:  

El Plan de Promoción Comunitaria se diseñó 

para fortalecer la dimensión social de las obras. La 

promoción comunitaria es una labor clave para 

facilitar la interacción de los planes A+T y C+T con la 

población beneficiaria de la obra y la comunidad en 

general. Se incorpora en las cooperativas la figura 

del/a Promotor/a Comunitario/a, para oficiar de nexo y 

promover la participación ciudadana. 

Además, con el propósito de formalizar y 

visibilizar la participación de las mujeres en los 

proyectos de intervención técnico-social, en todos los 

convenios a firmar con los municipios se incluye una 

cláusula que expresa la obligatoriedad de incorporar 

la perspectiva de género; por lo tanto, las cooperativas 

deben presentar sus nóminas con paridad de género. 

Procesos de Compra y Contrataciones: 

AySA promueve la perspectiva de género en los procesos de compra y contrataciones, y para ello realiza 

las siguientes acciones: 

 Incorporación de ejes de género a pliegos y licitaciones de obras. 

 Encuestas en clave de género y presentación de nuestras políticas a las empresas proveedoras. 

 Capacitaciones a las empresas proveedoras para el desarrollo y/o profundización de políticas de 

género propias. 

Sello Violeta: 

Se trata de una iniciativa que permite la 

clasificación como empresa/persona proveedora 

comprometida a implementar y profundizar el enfoque 

de género y la diversidad en sus procesos, el cual será 

requerido para las futuras contrataciones de la 

empresa. 
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Esta certificación tiene el propósito de 

compartir con las empresas proveedoras la visión de 

perspectiva de género de nuestra empresa, y 

difundirla también a través de nuestra cadena de 

valor.  

 

Brechas de género en la Población: 

En lo que hace a todas las iniciativas que 

hacen a mejorar la salubridad de los habitantes de la 

Concesión, resulta clave incorporar la mirada de 

género para identificar y atender las brechas 

existentes entre hombres y mujeres en cuanto al 

acceso, uso y gestión de los recursos hídricos y en 

particular los servicios sanitarios, permitiendo 

proponer e impulsar acciones para la 

transversalización de la perspectiva de género en los 

proyectos dentro del Área de Concesión. 

El agua es un recurso indispensable para la 

realización de las tareas domésticas como la 

preparación de alimentos, la limpieza del hogar y el 

lavado de ropas, así como para el cuidado de las 

personas. Estas actividades son fundamentales para 

el bienestar social y el funcionamiento de la economía 

y el desarrollo de las sociedades; sin embargo, por lo 

general, se encuentran invisibilizadas y subvaloradas. 

En contextos de pobreza y vulnerabilidad 

social, caracterizados por el acceso inadecuado a 

servicios de agua y saneamiento, la vida de las 

mujeres, niñas y niños se ve considerablemente 

afectada por ser los encargados principales de 

gestionar el agua de calidad necesaria para el 

consumo y para las tareas de cuidado. 

El tiempo dedicado a esta actividad impacta 

en su acceso a educación, su participación en el 

mercado laboral y en sus posibilidades de 

involucrarse en actividades políticas y comunitarias, 

afectando, por lo tanto, su empoderamiento 

económico, social y político.  Asimismo, la atención de 

personas con enfermedades de origen hídrico, 

evitables de contar con un adecuado sistema de agua 

y saneamiento, recae en la mayoría de los casos en 

las mujeres.  En contraste, la reducción del tiempo 

dedicado a atender estas cuestiones aumenta la 

asistencia escolar, lo cual a su vez tiene un impacto 

positivo sobre los ingresos y el bienestar social a 

futuro. 

Es por ello que la ejecución de las obras de 

agua potable y desagües cloacales, y la vinculación 

efectiva de las instalaciones de las viviendas a dichas 

redes constituyen una herramienta valiosa que 

contribuye a la reducción de las brechas de 

desigualdad de género.  En particular las obras de los 

Planes Directores de Barrios Populares previstas en 

el Plan de Expansión y las obras de Expansión en lo 
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general constituyen una de las herramientas más 

poderosa que AySA dispone para atender este 

desafío de reducir la brecha de género, a la par de que 

impacta de manera favorable sobre la calidad de vida 

de la totalidad de la Población beneficiada por las 

obras, asimismo se logra contribuir a la mejora 

ambiental de sectores con una alta vulnerabilidad 

social y ambiental. 

Con estas iniciativas se logra también hacer 

un aporte al cumplimiento tomando como base 

conceptual el acuerdo de la comunidad mundial 

expresado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible-

ODS 2030, y para este caso en particular el ODS 5: 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

Integridad y Transparencia: elementos transversales dentro del modelo de Gestión de AySA 

Las buenas prácticas en materia de 

gobernanza, integridad y transparencia son 

fundamentales para llevar adelante de manera 

eficiente el objeto social de Agua y Saneamientos 

Argentinos S.A., esto es la prestación del servicio 

público de provisión de agua potable y recolección de 

desagües cloacales.  

En tal sentido, AySA viene llevando adelante 

su Programa de Integridad, el cual se caracteriza 

como un conjunto de acciones, mecanismos y 

procedimientos internos de promoción de la 

integridad, supervisión y control, orientados a la 

prevención, la detección y eventualmente la 

mitigación y corrección de irregularidades y actos 

ilícitos. 

Para ello, el Directorio de AySA –luego de un 

trabajo mancomunado con el Sindicato Gran Buenos 

Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias 

(S.G.B.A.T.O.S.)- dispuso oportunamente la 

aprobación de un conjunto de normas internas 

aplicables a todas las personas trabajadoras de la 

empresa, contratistas, socios de negocios, etc. De 

esta manera AySA cuenta con un Código de Buenas 

Prácticas de Gobierno Corporativo, un Código de 

Buenas Prácticas de Integridad (Código de Ética), una  

Política de Obsequios, una  Política de Conflicto de 

Interés, una  Política de Sustentabilidad, una  Política 

de Inclusión / género, igualdad de oportunidad y trato, 

y violencia laboral, una Política de Transparencia y 

divulgación de la información, y un Protocolo de 

gestión de denuncias, reportes, investigaciones y 

procedimientos disciplinarios. 

Asimismo, además de la normativa citada, 

AySA ha desarrollado una serie de acciones concreta 

en pos del fortalecimiento de las políticas de 

transparencia e integridad de su gestión; en tal sentido 

AySA desarrolló el portal “Aysa.data”, el cual es de 

acceso público y se encuentra disponible en su página 

web institucional, inspirándose en cuatro pilares 

fundamentales: 1) Transparencia e integridad, donde 

se encuentra disponible información de la empresa 

que pueda ser relevante para los usuarios, así como 

la posibilidad de solicitar otra información, 

garantizando el efectivo ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, la promoción de la 

participación ciudadana y la transparencia de su 

gestión; 2) Participación ciudadana, con el objeto de 

generar un diálogo social, un control ciudadano que 

coadyuve a una mejor gestión y a optimizar la 

eficiencia. Se fomenta así la apertura de datos y la 

participación ciudadana, a través de la publicación de 

un tablero de obras y otro de indicadores sociales; 3) 
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Transformación digital, implementando nuevas 

formas de comunicación con la empresa y de 

participación en los procesos de AySA, lanzando la  

APP AYSA, y abriendo canales digitales en Whatsapp 

y Telegram, más un nuevo chatbot en la página web 

de la empresa; 4) Gestión de datos abiertos: Teniendo 

en cuenta que la transparencia y la apertura de datos 

contribuyen a una gestión abierta con control social; 

se publican distintos DATASETS con información 

sobre obras y servicios de AySA.  

También es de destacar la participación de 

AySA dentro de la Estrategia Nacional de Integridad 

(ENI). La ENI es una política integral de planificación 

estratégica y preventiva impulsada por la Oficina 

Anticorrupción (OA) y la Subsecretaría de 

Fortalecimiento Institucional (SSFI) de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros, cuyo objeto es la promoción de 

buenas prácticas, acciones e iniciativas (con plazo de 

ejecución y seguimiento), por parte de los Organismos 

y Empresas con Participación Estatal Mayoritaria, 

sobre los ejes de integridad, derechos humanos, 

género y diversidad, el cuidado del medio ambiente, 

entre otros. En particular, AySA ha desarrollado dos 

iniciativas que apuntan a fortalecer la transparencia e 

integridad en la gestión, y la participación ciudadana, 

la rendición de cuentas, la igualdad de oportunidades, 

y la perspectiva de género, como parte de su 

compromiso con un modelo de gestión  íntegro y 

transparente: 1) Fortalecimiento del Programa de 

Integridad de AySA; 2) Plan Integral de 

Transparencia, información pública y Participación 

Ciudadana para el acceso al Agua  y Saneamiento.  

AySA también ha sido una de las empresas 

pioneras en inscribirse voluntariamente al Registro de 

Integridad y Transparente para Empresas y Entidades 

(RITE), creado por la Oficina Anticorrupción (OA). El 

RITE es una plataforma virtual dirigida a empresas -

privadas, públicas y con participación estatal-, 

mutuales o cooperativas y entidades sin fines de lucro, 

cualquiera sea su tamaño, interesadas en mostrar su 

compromiso con el desarrollo de acciones de 

integridad. En tal sentido, AySA es una de las 

“empresas pioneras” en sumarse a dicho Registro y 

que aportaron sugerencias y recomendaciones para 

la mejora de la plataforma.  AySA ha suscripto 

oportunamente un Convenio de colaboración para la 

implementación del RITE con la Oficina 

Anticorrucpión, participando de manera colectiva en 

las diferentes mesas de trabajo que se organizaron al 

efecto y que dieron lugar a la creación de los 

formularios correspondientes a los diferentes ejes que 

contiene RITE: integridad, género, ambiente y, 

próximamente, protección de datos personales. 

AySA y su proyección a nivel regional 

AySA, en su condición de empresa líder del 

sector de agua y saneamiento desarrolla una 

estrategia de establecer vinculaciones a nivel nacional 

y regional que promuevan una mejora en el servicio 

ofrecido a sus beneficiarios y a la vez contribuir con la 

proyección de la Empresa como proveedora de 

conocimiento en su negocio. 

En simultáneo, la empresa lleva adelante un 

trabajo de involucramiento en áreas temáticas que no 

estén directamente vinculadas a la operación del agua 

y el saneamiento, como por ejemplo Promoción de 

Exportaciones, Gobernanza del Agua, Derechos 

Humanos, Ciudades, Educación y otros. 
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Uno de los desafíos que enfrenta AySA en 

estas cuestiones es trabajar para mantenerse 

actualizada en las tendencias y desarrollos en los 

temas que hacen a la gestión del agua, tanto en los 

aspectos técnicos como sociales e institucionales.  En 

un contexto de globalización y universalización de la 

información, resulta clave desarrollarse teniendo en 

claro los desafíos y el contexto nacional, regional e 

internacional de la gestión del agua y saneamiento 

como parte de la gestión integrada de los recursos 

hídricos. 

A partir de la experiencia lograda con la 

promoción y participación de diferentes espacios 

institucionales relacionados con el agua y el 

saneamiento, se tiene la convicción de que el sector 

de agua y saneamiento presenta desafíos globales 

que no se pueden abordar solo con una perspectiva 

local. Este enfoque tiene en consideración que: 

 El sistema hidrológico está conectado a nivel global (océanos, cuencas, acuíferos, ríos, glaciares, 

lluvias, entre otros). 

 El saneamiento es una herramienta fundamental para la preservación de los sistemas hidrológicos. 

 La concreción de Grandes obras de infraestructura sanitaria generalmente requiere de 

financiamiento internacional. 

 Las emisiones de carbono provocadas por la propia industria, como ya se ha mencionado, tienen 

su impacto en el cambio climático el cual debe ser valorizado y gestionado adecuadamente. 

 Ningún país por sí solo tiene la capacidad de desarrollar soluciones tecnológicas y de infraestructura 

para el sistema a nivel global. 

 El agua es fundamental para la vida (debe ser un derecho humano), para combatir pandemias, 

epidemias y la seguridad alimentaria internacional. 

En un contexto de globalización creciente en 

los negocios y en el conocimiento no se puede 

concebir una operación de un servicio clave como el 

que presta AySA sin una apertura efectiva en la 

comunicación  y el intercambio de conocimiento con 

el resto del país, la región y el mundo.

Proyecciones de Inversión y de Costos Operativos: 

Modelo Económico-Financiero

AySA elabora sus proyecciones de gastos 

operativos en base a un modelo económico 

financiero. El Modelo de Proyección de Costos 

Operativos parte del cierre contable de un año 

determinado, considerando las cuentas de gastos del 

Estado de Resultados de la empresa, asimismo para 

estimar los gastos asociados a variables físicas se 

utilizan los últimos precios conocidos al cierre del 

ejercicio precedente. Dichas cifras constituyen el 

punto de anclaje en base al cual se estimarán los 
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costos operativos de los años proyectados. El Modelo 

funciona sobre una serie de variables físicas propias 

del negocio las cuales deberán ser definidas y 

cargadas para el año de cierre real mencionado 

anteriormente y para los años proyectados. Se 

enumeran a continuación ejemplos de las mismas: 

 Producción de Agua Plantas y Pozos (Miles M3 / día); 

 Volumen Agua Bombeada EE (Miles M3 / día); 

 Tratamiento y Pretratamiento Cloacal  (millones M3 /año); 

 Bombeo Cloacal : Efluentes (millones M3 /año); 

 Red Agua (km); 

 Red Cloaca (km); 

 Dotación; 

 Consumo de los principales insumos (Insumos Químicos y Energía); 

 Ventas Totales (millones $); 

 Recaudación (millones $). 

Asimismo es posible definir los cambios de perímetro de Agua y Saneamiento que afecten a las variables 

físicas expuestas anteriormente. 

Recursos financieros asociados – Fuentes de financiamiento externas: 

La ejecución de los planes y su nivel de 

cumplimiento están directamente relacionados a la 

disponibilidad de recursos financieros aplicados a su 

concreción.  Las líneas de financiamiento externo 

asociadas a préstamos aprobados en ejecución/a 

ejecutar en el período 2024/2028 son las siguientes: 

Banco Interamericano de Desarrollo – BID: 

 BID 3733/OC AR por un monto de U$S 320 millones, correspondiente al tercer y último tramo del 

Programa de financiamiento aprobado por el BID a fines del año 2008 por hasta U$S 720 millones 

para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de CABA y conurbano 

bonaerense.   

 BID 4268/0C AR por un monto de U$S 305 millones, correspondiente al primer tramo de la Línea 

de Crédito Condicional aprobada por el BID en el año 2017 por hasta U$S 960 millones para el 

Programa de agua potable y saneamiento para el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires 

y los Partidos del primer, segundo y tercer cordón del Conurbano Bonaerense en tres tramos. Entre 

las principales obras a financiar con este préstamo se incluye el Emisario y Estación de Bombeo 

Berazategui. 

 BID 5648/0C AR por un monto de U$S 150 millones, correspondiente al segundo tramo de la Línea 

de Crédito Condicional aprobada por el BID en el año 2017. Principalmente por medio de este 
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Préstamo se complementa el financiamiento externo total de la obra Emisario y Estación de Bombeo 

Berazategui. 

Banco Europeo de Inversiones – BEI: 

 Argentina Agua y Saneamiento (2016-0659) - Programa de Ampliación, rehabilitación y optimización 

de plantas de tratamiento y extensión de redes en el Área Metropolitana de Buenos Aires por hasta 

U$S 80 millones. Los fondos de este financiamiento serán destinados a complementar el 

financiamiento BID 3733/OC y BID 4268/OC AR por la contraparte local para ciertas obras, siendo 

la ampliación de la planta Las Catonas la principal de las obras co-financiadas.  

Corporación Andina de Fomento – CAF: 

 CAF 8591/14 por un monto de U$S 120,5 millones, correspondiente al Programa de obras básicas 

de agua potable 2012-2015 AySA (Fase I), destinado a financiar el Río Subterráneo Sur Tramo I y 

obras de reducción de agua no contabilizada. 

 CAF 9301/16 por un monto de U$S 120 millones, correspondiente al Programa de obras básicas de 

agua potable 2012-2015 (Fase II), destinado a financiar la ampliación de la planta potabilizadora 

Gral. Belgrano (Bernal), Ampliación de la EE Saavedra y Estación de Bombeo Bernal Etapa 1.  

 CAF 11686/22 por un monto de U$S 245,3 millones, correspondiente al Programa de obras básicas 

de agua potable AySA - Fase IV, destinado a financiar principalmente las obras de Nueva Toma y 

Estación Elevadora de Agua Cruda 2da. Etapa de la Planta Potabilizadora Belgrano. 

 CAF 11779/22 por un monto de U$S 340,0 millones, correspondiente al Programa de obras básicas 

primarias y redes secundarias para el Área Metropolitana de Buenos Aires, destinado a financiar 

principalmente las obras Río Subterráneo II y Estación Elevadora II y Planta de Tratamiento Campo 

de Mayo. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF: 

 BIRF 9008-AR por un monto de U$S 245 millones a ser aplicado como financiamiento adicional para 

las obras de Cuenca Matanza Riachuelo, inicialmente financiadas por el BIRF 7706-AR (Colector 

Margen izquierdo, Emisario Riachuelo y Planta de Tratamiento de Barros Sudoeste). 

 BIRF 9252-AR por un monto de U$S 265 millones a ser aplicado como segundo financiamiento 

adicional para las obras de Cuenca Matanza Riachuelo. 

 BIRF 9207-AR por un monto de U$S 300 millones a ser aplicados al componente AySA del 

Programa de Agua y Saneamiento con Foco en Áreas Vulnerables, incluyendo las siguientes obras 

a financiar: Conexiones intradomiciliarias de Agua y cloacas, Planta de Tratamiento de Líquidos 
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Cloacales Norte 3° etapa, Ampliación Planta El Jagüel, Mejora y Mantenimiento de redes de Agua 

Refuerzo Agua Potable Florencio Varela, Mejora de la Eficiencia Operativa de AySA.  

FONPLATA: 

 Préstamo ARG- 47/2020 firmado en febrero 2021 por un monto de U$S 30 millones a ser aplicado 

al Programa Agua y Cloaca más trabajo.  

 Además de los financiamientos aprobados en ejecución/a ejecutar, actualmente se están 

negociando nuevos financiamientos los cuales, de prosperar, iniciarían sus desembolsos en el 

período 2024-2028: 

 BIRF por U$S 450 millones para el Programa de Expansión Inclusiva y Efectiva del Servicio de 

Saneamiento en la Cuenca Matanza Riachuelo. Se está negociando un nuevo Préstamo con el 

Banco Mundial a fin de realizar una operación para financiar la expansión de redes de agua y 

saneamiento y acelerar los procesos conexiones intradomiciliarias 

 Programa de Ampliación de la Planta El Jagüel Módulos 3 y 4, y Construcción de Colectores y Redes 

Secundarias Asociados por U$S 250 millones. Se solicitó al Ministerio de Obras Públicas la 

priorización del Programa. Objetivo: Recolectar, transportar y tratar los líquidos cloacales producidos 

en el Partido de Esteban Echeverría para su disposición final en el Río Matanza, mediante la 

ampliación de la Planta de Tratamiento El Jagüel y la construcción de sus redes asociadas. 

 Programa de Ampliación de la Planta Laferrere, Nuevo Módulo, y Construcción de Colectores y 

Redes Secundarias Asociadas por U$S 400 millones. Se solicitó al Ministerio de Obras Públicas la 

Priorización del Programa. Objetivo: Recolectar, transportar y tratar los líquidos cloacales de las 

áreas del Partido de La Matanza para su disposición final en el Río Matanza mediante la 

construcción de una ampliación de Planta de Tratamiento Laferrere y sus redes asociadas. 

 Ampliación Obras de Producción y Transporte de Agua Potable - Construcción Río Subterráneo 

Norte por U$S 1.090 millones. Se elaboró un proyecto de Perfil de Priorización. Objetivo: Producir, 

transportar y bombear el agua potable producida en el Establecimiento Juan Manuel de Rosas hacia 

los partidos de José C Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Moreno y Merlo incluyendo la 

infraestructura necesaria para el correcto y eficiente funcionamiento del servicio. 

 Planta de Generación de Energía Fotovoltaica, por U$S 120 millones. Se comenzó a trabajar con la 

Gerencia de Energía de la Dirección de Apoyo Logístico en la preparación de un Perfil de 

Priorización para un proyecto de generación de energía solar fotovoltaica, como estrategia de 

autoabastecimiento de energía por parte de AySA. 

Trabajo enfocado en Barrios Populares y áreas vulnerables – Fuentes de financiamiento externas:

En cuanto al financiamiento para apoyar y 

fomentar las líneas de acción de los Planes A+T y 

C+T, debe destacarse en primer lugar que en febrero 

de 2021 el Fondo Financiero para el Desarrollo de los 
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Países de la Cuenca del Plata-FONPLATA otorgó un 

préstamo para la ejecución de 187 obras de agua y 

cloaca, para un período de tres años, 

comprometiendo la participación de 90 cooperativas y 

la priorización de la perspectiva de género.  

Así también, a través del financiamiento 

obtenido del BIRF, en el marco del préstamo BIRF 

9207-AR Programa de Agua y Saneamiento con 

Atención en Áreas Vulnerables, se está desarrollando 

un programa de vinculación a las redes de agua 

potable y desagües cloacales, para garantizar la 

efectiva conexión de las viviendas que cuentan con el 

servicio y aún no se conectaron a las redes. Esta 

financiación se destinará a la ejecución de 

vinculaciones de hogares localizados en Barrios 

Populares ReNaBaP, UREM y Áreas de Baja 

Consolidación Urbana. 

Además, se encuentra en proceso de 

negociación un nuevo préstamo con el BIRF de 

“Expansión Inclusiva y Efectiva del Servicio de 

Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”, que 

incluye entre los componentes propuestos actividades 

de conexiones intradomiciliarias, y el estudio de 

acciones para acelerar la conexión efectiva al sistema 

de saneamiento de los habitantes del área de 

intervención de este nuevo préstamo.

 

Consideraciones Finales: 

Teniendo en cuenta todos los factores 

sociales, ambientales e institucionales que conforman 

el marco en que debe gestionarse la prestación de los 

servicios públicos esenciales de agua potable y 

desagües cloacales en el área metropolitana de 

Buenos Aires, y sobre los que en este resumen 

ejecutivo se hace alusión, queda claramente 

planteado que es, justamente, la de operar la principal 

responsabilidad de AySA, asegurando continuidad y 

calidad en la provisión de estos servicios, articulando 

para ello de la mejor manera posible los recursos 

técnicos, logísticos y organizacionales disponibles y, 

al mismo tiempo, procurando mejoras operativas y de 

metodologías de trabajo para hacer crecientemente 

eficiente dicha prestación. Fuertemente vinculado a la 

operación de las instalaciones y a la gestión misma 

del servicio se encuentra el mantenimiento y la mejora 

de dichos activos a través de los cuales se brinda el 

servicio. A su vez, los activos que se incorporan al 

servicio producto de las obras de expansión (nuevas 

Plantas, nuevos bombeos, nuevas redes, etc.) 

requieren de programas de mantenimiento y mejoras, 

implicando ello un costo de inversión. Considerando 

que debe asegurarse calidad y continuidad en la 

prestación es de fundamental importancia garantizar 

la confiabilidad de las instalaciones y equipos, lograr 

la extensión de la vida útil de los mismos y procurar 

su rehabilitación y renovación. Atendiendo a este 

central desafío de gestionar la prestación de los 

servicios, los Planes Directores de Mejora y 

Mantenimiento y de Operaciones plantean las 

inversiones necesarias a estos fines y exponen los 

lineamientos que guían las acciones, los sistemas de 

gestión y las metodologías de trabajo que las 

sustentan. 

Se ha planteado en este resumen ejecutivo 

que aún persiste un importante déficit en el acceso a 

los servicios de agua potable y saneamiento cloacal 
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en el área metropolitana de Buenos Aires, siendo una 

política de Estado el objetivo de atender a estas 

demandas de acceso a estos servicios no sólo en esta 

región sino en todo el país. En tanto prestadora de 

estos servicios dentro del área de Concesión a su 

cargo, AySA aporta su conocimiento de las 

instalaciones bajo su operación y del territorio y la 

capacidad técnica de su personal para conformar el 

Plan Director de Expansión y Mejoras, el cual es una 

guía técnica que plantea las líneas estratégicas para 

el desarrollo de una infraestructura que posibilite la 

llegada de los servicios a la población hoy sin acceso 

y una prestación sustentable a futuro. En vistas de la 

realidad social del AMBA y de los crecientes desafíos 

ambientales resulta imprescindible poder avanzar en 

la concreción de la infraestructura de agua y 

saneamiento para así contribuir al desarrollo 

económico y social y el cuidado del medio ambiente.  

A la luz de los desafíos ya mencionados se 

evidencia la necesidad de plantear la cuestión de la 

sostenibilidad de la prestación. Tal como se postula 

en su Política de la Calidad, AySA  se encuentra 

comprometida con la búsqueda de “…medios para 

permitir la aplicación de tarifas razonables y 

equilibradas que cubran los costos operativos y de 

mejora y mantenimiento, así como la instrumentación 

de las herramientas previstas en el Marco Regulatorio 

que permitan la prestación del servicio con equidad e 

inclusión social…”. Al mismo tiempo, y considerando 

la magnitud de las obras que deben realizarse para 

expandir los servicios se entiende como un factor 

clave el que las autoridades sectoriales, a través de 

los mecanismos institucionales que estimen 

conducentes, sostengan a lo largo del tiempo una 

política de Estado que sustente los planes de 

expansión.

 

 

Proyecciones de Gastos Operativos y de Inversiones en Expansión, Mejoras, Mantenimiento y Operaciones:

La concreción de los Planes Directores que 

conforman la presente Revisión Quinquenal 

configuran los objetivos de la Concesión, 

dependiendo su concreción de la efectiva 

disponibilidad de los medios para poder llevarlos a 

cabo, en particular el financiamiento de los mismos 

con un nivel tarifario y/o transferencias que permitan 

recuperar los costos operativos, los de inversión y los 

de carácter impositivos y financieros. 

A continuación se presentan las tablas que 

resumen los Niveles de Inversión y Gastos Operativos 

proyectados para el Quinquenio:
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Niveles de Inversión del Plan de Expansión y Mejoras 2024-2028  

Tabla 1: Plan de Expansión y Mejoras 2024-2028 - Agua Potable 

AGUA POTABLE 2024 2025 2026 2027 2028 
TOTAL 

2024-2028 

Concesión AySA 2015 24.075.855 23.932.067 32.361.662 41.743.342 58.923.172 181.036.099 

Concesión AySA 2015 Servicios 

Desvinculados 
599.021 374.555 296.545 406.142 1.132.484 2.808.747 

Nuevos Partidos 22.592.990 39.608.485 49.301.217 52.335.573 51.571.978 215.410.243 

Nuevos Partidos Servicios Desvinculados - - 815.158 815.158 77.771 1.708.087 

Plan Director de Barrios Populares 

(RENABAP) 
8.471.718 2.503.725 1.510.275 1.783.270 1.502.095 15.771.083 

Total 55.739.585 66.418.833 84.284.857 97.083.485 113.207.499 416.734.259 

Inversiones expresadas en miles de pesos a moneda dic-22 con IVA 

Tabla 2: Plan de Expansión y Mejoras 2024-2028 - Desagües Cloacales 

DESAGÜES CLOACALES 2024 2025 2026 2027 2028 
TOTAL 

2.024-2.028 

Concesión AySA 2015 56.801.934 89.195.120 105.877.399 93.980.320 69.969.086 415.823.859 

Concesión AySA 2015 Servicios 

Desvinculados 
753.060 847.691 736.810 2.082.537 3.189.810 7.609.907 

Nuevos Partidos 34.132.815 42.541.460 48.759.383 53.767.224 52.407.740 231.608.623 

Nuevos Partidos Servicios Desvinculados 5.324 532.113 654.542 592.347 4.416.221 6.200.547 

Plan Director de Barrios Populares 

(RENABAP) 
7.680.223 4.663.368 2.635.227 1.686.403 2.926.530 19.591.751 

Total 99.373.357 137.779.752 158.663.361 152.108.831 132.909.387 680.834.687 

Inversiones expresadas en miles de pesos a moneda dic-22 con IVA 

Tabla 3: Plan de Expansión y Mejoras 2024-2028 - Total 

TOTAL PLAN DE EXPANSIÓN Y MEJORAS 2024 2025 2026 2027 2028 
TOTAL 

2.024-2.028 

Agua Potable y Desagües Cloacales 155.112.942 204.198.584 242.948.218 249.192.316 246.116.886 1.097.568.946 

Inversiones expresadas en miles de pesos a moneda dic-22 con IVA 

Niveles de Inversión del Plan de Mejoras y Mantenimiento y de Operaciones 2024-2028 

Tabla 4: Planes de Mejoras y Mantenimiento y de Operaciones 2024-2028 - Procesos 

PROCESOS 2024 2025 2026 2027 2028 
TOTAL 

2.024-2.028 

Producción y Tratamiento de Agua Potable 1.512.811 1.510.538 1.601.630 1.492.125 1.432.802 7.549.906 

Transporte de Agua Potable 1.114.010 1.714.808 1.285.708 1.950.842 2.636.310 8.701.678 

Distribución de Agua Potable 37.600.028 43.068.557 44.041.171 53.338.736 53.650.204 231.698.696 

Recolección de líquidos cloacales 8.070.121 9.628.410 10.982.315 10.956.335 10.388.954 50.026.135 

Transporte de líquidos cloacales 4.959.852 4.634.351 5.887.494 4.770.820 4.710.523 24.963.040 
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PROCESOS 2024 2025 2026 2027 2028 
TOTAL 

2.024-2.028 

Tratamiento y disposición final de líquidos 

cloacales 
1.833.776 1.653.087 1.736.731 1.542.189 1.757.969 8.523.752 

Procesos Soportes - Apoyo Logístico 10.675.497 9.496.545 10.374.110 10.751.850 16.475.922 57.773.924 

Procesos Soportes - Desarrollo Tecnológico y 

Apoyo a la Operación 
1.252.920 1.209.650 1.297.602 1.303.657 1.471.725 6.535.554 

Procesos Soportes - Mantenimiento y 

Talleres 
1.373.270 1.063.731 1.053.236 1.018.384 901.096 5.409.717 

Procesos Soportes - Tecnología de la 

Información 
10.767.412 9.234.747 7.474.253 9.396.884 9.083.070 45.956.366 

Total 79.159.697 83.214.424 85.734.250 96.521.822 102.508.575 447.138.768  

Inversiones expresadas en miles de pesos a moneda dic-22 con IVA 

Proyección de Gastos Operativos  

Tabla 5: Gastos Operativos de Personal 

GASTOS DE PERSONAL 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 

Sueldos 82.939.563 84.175.009 85.523.703 87.212.145 88.149.025 353.718.550 

Activación de Mano de Obra -3.317.583 -3.367.000 -3.420.948 -3.488.486 -3.525.961 -17.119.978 

Otros Gastos de Personal 5.064.609 5.127.132 5.195.385 5.280.832 5.328.245 25.996.203 

Total 84.686.590 85.935.140 87.298.140 89.004.492 89.951.308 436.875.670 

Inversiones expresadas en miles de pesos a moneda dic-22 con IVA 

Tabla 6: Gastos Operativos de Compras 

GASTOS DE COMPRAS 2024 2025 2026 2027 2028 
Total 2024-

2028 

Total Energía 17.668.913 18.665.013 19.555.270 20.512.191 21.853.033 98.254.420 

Insumos Químicos 9.908.526 9.967.249 10.008.983 10.106.485 10.136.999 50.128.241 

Otras Compras 6.032.964 6.157.462 6.302.902 6.453.092 6.636.787 31.583.206 

Total 33.610.403 34.789.724 35.867.155 37.071.768 38.626.819 179.965.868 

Inversiones expresadas en miles de pesos a moneda dic-22 con IVA 

Tabla 7: Total Gastos Operativos 

GASTOS OPERATIVOS 2024 2025 2026 2027 2028 
Total 2024-

2028 

Total gastos Operativos de Personal 84.686.590 85.935.140 87.298.140 89.004.492 89.951.308 436.875.670 

Total gastos operativos de compras 33.610.403 34.789.724 35.867.155 37.071.768 38.626.819 179.965.868 

Total gastos servicios contratados 38.281.991 39.179.244 40.097.794 41.009.173 41.987.917 200.556.120 

Total gastos otros servicios 3.327.432 3.407.244 3.493.317 3.581.504 3.678.783 17.488.281 
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GASTOS OPERATIVOS 2024 2025 2026 2027 2028 
Total 2024-

2028 

Total impuestos 5.802.030 6.412.833 7.234.411 8.339.497 9.825.923 37.614.694 

Total 165.708.446 169.724.185 173.990.817 179.006.434 184.070.750 872.500.633 

Inversiones expresadas en miles de pesos a moneda dic-22 con IVA 

 

Tabla 8: Proyecciones de Inversiones y Gastos Operativos PMOEM 2024-2028 

PLAN 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 
Total 2024-

2028 

Proyección de Gastos Operativos 165.708.446 169.724.185 173.990.817 179.006.434 184.070.750 872.500.633 

Planes Directores de Mejoras y 

Mantenimiento y de Operaciones 
79.159.697 83.214.424 85.734.250 96.521.822 102.508.575 447.138.768 

Plan Director de Expansión y Mejoras 138.961.000 197.031.491 238.802.716 245.722.644 241.688.261 1.062.206.112 

Plan Director de Barrios Populares 16.151.942 7.167.093 4.145.502 3.469.673 4.428.625 35.362.834 

Total 399.981.085 457.137.194 502.673.285 524.720.572 532.696.211 2.417.208.348 

Inversiones expresadas en miles de pesos a moneda dic-22 con IVA
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