

**ANEXO**

**Referencia:** ANEXO - REVISIÓN QUINQUENAL TARIFARIA - DECRETO DNU N° 55/2023 - PLAN DE INVERSIONES - TGS  
Plan de Inversiones de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. - TOTAL QUINQUENIO

| Código Unico Identificador del Proyecto (CUIP) | Nombre Proyecto                                                   | Clasificación (según Maestro de Tipo Proyecto) | Localización            | Año de Inicio | Plazo de Ejecución (Meses) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 2015                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                          | Pta. Compresora                                | P.C. SATURNO            | 2026          | 24                         |
| 2016                                           | Ciberseguridad OT                                                 | Informáticos                                   | P.C. SATURNO            | 2026          | 12                         |
| 2018                                           | Reemplazo de panel de control de turbocompresor UCP 1             | Pta. Compresora                                | P.C. SATURNO            | 2026          | 24                         |
| 2020                                           | Reemplazo de panel de control de turbocompresor UCP 2             | Pta. Compresora                                | P.C. SATURNO            | 2026          | 24                         |
| 2021                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. BARKER             | 2026          | 24                         |
| 2022                                           | Reemplazo del Panel de Control de Planta Compresora SCP           | Pta. Compresora                                | P.C. BARKER             | 2028          | 24                         |
| 2023                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. INDIO RICO         | 2026          | 24                         |
| 2025                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                          | Pta. Compresora                                | P.C. OLAVARRÍA          | 2027          | 24                         |
| 2026                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. ORDOQUI            | 2026          | 24                         |
| 2027                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                          | Pta. Compresora                                | P.C. ORDOQUI            | 2026          | 12                         |
| 2028                                           | Reemplazo de panel de control de turbocompresor UCP 1             | Pta. Compresora                                | P.C. ORDOQUI            | 2027          | 24                         |
| 2029                                           | Reemplazo de panel de control de turbocompresor UCP 2             | Pta. Compresora                                | P.C. ORDOQUI            | 2028          | 24                         |
| 2030                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. BUCHANAN           | 2025          | 24                         |
| 2031                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                          | Pta. Compresora                                | P.C. BUCHANAN           | 2025          | 24                         |
| 2032                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. GAVIOTAS           | 2026          | 12                         |
| 2033                                           | 104.556 Reemplazo del Panel de Control de Planta Compresora SCP   | Pta. Compresora                                | P.C. GAVIOTAS           | 2025          | 24                         |
| 2034                                           | 104.281 - Montaje de Panel de Control de TC UCP1, UCP2 Y UCP3     | Pta. Compresora                                | P.C. GAVIOTAS           | 2025          | 24                         |
| 2035                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                          | Pta. Compresora                                | P.C. LA ADELA           | 2027          | 12                         |
| 2037                                           | 104289 - Actualización tecnologica de SADyC local                 | Pta. Compresora                                | P.C. CERVANTES          | 2025          | 12                         |
| 2038                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. FORTIN UNO         | 2027          | 24                         |
| 2040                                           | Reemplazo del Panel de Control de Planta Compresora SCP           | Pta. Compresora                                | P.C. FORTIN UNO         | 2027          | 24                         |
| 2041                                           | Reemplazo de panel de control de turbocompresor UCP 1             | Pta. Compresora                                | P.C. FORTIN UNO         | 2028          | 24                         |
| 2042                                           | Reemplazo de panel de control de turbocompresor UCP 2             | Pta. Compresora                                | P.C. FORTIN UNO         | 2028          | 24                         |
| 2043                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. CHELFORO           | 2027          | 24                         |
| 2044                                           | Reemplazo del Panel de Control de Planta Compresora SCP           | Pta. Compresora                                | P.C. CHELFORO           | 2027          | 24                         |
| 2045                                           | Adquisición de panel de control de turbocompresor UCP 1           | Pta. Compresora                                | P.C. CHELFORO           | 2029          | 12                         |
| 2046                                           | Reemplazo de panel de control de turbocompresor UCP 2             | Pta. Compresora                                | P.C. CHELFORO           | 2029          | 12                         |
| 2048                                           | Ciberseguridad OT                                                 | Informáticos                                   | P.C. SOLAR              | 2028          | 12                         |
| 2050                                           | Reemplazo del Panel de Control de Planta Compresora SCP           | Pta. Compresora                                | P.C. SOLAR              | 2028          | 24                         |
| 2051                                           | Ciberseguridad OT                                                 | Informáticos                                   | P.C. FIAT               | 2028          | 24                         |
| 2052                                           | Reemplazo del Panel de Control de Planta Compresora SCP           | Pta. Compresora                                | P.C. FIAT               | 2025          | 24                         |
| 2055                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. PICUN LEUFU        | 2028          | 24                         |
| 2056                                           | Reemplazo de panel de control de turbocompresor UCP 1             | Pta. Compresora                                | P.C. PICUN LEUFU        | 2027          | 24                         |
| 2057                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. PIEDRA DEL AGUILA  | 2028          | 24                         |
| 2059                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. RIO COLORADO       | 2029          | 12                         |
| 2060                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. GENERAL CONESA     | 2029          | 12                         |
| 2061                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. SAN ANTONIO OESTE  | 2029          | 12                         |
| 2062                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. BAJO DEL GUALICHO  | 2028          | 24                         |
| 2063                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. DOLAVON            | 2029          | 12                         |
| 2064                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. GARAYALDE          | 2028          | 24                         |
| 2066                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. MANANTIALES BEHR   | 2029          | 12                         |
| 2067                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. PICO TRUNCADO      | 2028          | 24                         |
| 2068                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                          | Pta. Compresora                                | P.C. PICO TRUNCADO      | 2028          | 24                         |
| 2069                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. BOSQUE PETRIFICADO | 2027          | 24                         |
| 2071                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. RIO SECO           | 2027          | 24                         |
| 2072                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                          | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS     | 2027          | 24                         |
| 2073                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. SAN JULIAN         | 2027          | 24                         |
| 2075                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. CTE. PIEDRABUENA   | 2028          | 24                         |
| 2076                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                          | Pta. Compresora                                | P.C. CTE. PIEDRABUENA   | 2028          | 24                         |
| 2077                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. MOY AIKE           | 2027          | 24                         |
| 2078                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                          | Pta. Compresora                                | P.C. MOY AIKE           | 2027          | 24                         |
| 2079                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura | Pta. Compresora                                | P.C. MAGALLANES         | 2027          | 24                         |
| 2080                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                          | Pta. Compresora                                | P.C. MAGALLANES         | 2026          | 24                         |
| 2085                                           | Recobertura de Gasoductos                                         | Recoating Gasoducto                            | GASODUCTOS              | 2025          | 12                         |
| 2088                                           | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA - 2025                                 | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2025          | 12                         |
| 2089                                           | Centro alternativo de telecomando                                 | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS     | 2027          | 24                         |
| 2090                                           | MONITOREO EN TIEMPO REAL MÁSTILES - 2025                          | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2025          | 12                         |
| 2091                                           | Integración de sistema SCADA con PPCC                             | SCADA                                          | PLANTAS COMPRESORAS     | 2025          | 12                         |
| 2092                                           | Integración de sistema SCADA con PPCC                             | SCADA                                          | PLANTAS COMPRESORAS     | 2026          | 12                         |

| Código Unico Identificador del Proyecto (CUIP) | Nombre Proyecto                                                  | Clasificación (según Maestro de Tipo Proyecto) | Localización         | Año de Inicio | Plazo de Ejecución (Meses) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| 2093                                           | Integración de sistema SCADA con PPCC                            | SCADA                                          | PLANTAS COMPRESORAS  | 2027          | 12                         |
| 2094                                           | MEJORA SISTEMAS DE ENERGÍA - 2025                                | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2025          | 12                         |
| 2095                                           | Integración de sistema SCADA con PPCC                            | SCADA                                          | PLANTAS COMPRESORAS  | 2028          | 12                         |
| 2096                                           | Integración de sistema SCADA con PPCC                            | SCADA                                          | PLANTAS COMPRESORAS  | 2029          | 12                         |
| 2097                                           | MIGRACIÓN TECNOLÓGICA SISTEMAS DE VOZ - 2025                     | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2025          | 12                         |
| 2098                                           | PLAN QUINQUENAL UP GRADE RED COMUNICACIONES TGS - 2025           | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2025          | 12                         |
| 2100                                           | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA - 2026                                | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2026          | 12                         |
| 2101                                           | MEJORA SISTEMAS DE ENERGÍA - 2026                                | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2026          | 12                         |
| 2102                                           | MIGRACIÓN TECNOLÓGICA SISTEMAS DE VOZ - 2026                     | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2026          | 12                         |
| 2103                                           | MONITOREO EN TIEMPO REAL MÁSTILES - 2026                         | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2026          | 12                         |
| 2104                                           | PLAN QUINQUENAL UP GRADE RED COMUNICACIONES TGS - 2026           | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2026          | 12                         |
| 2106                                           | Hardware de sistemas OT                                          | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS  | 2028          | 12                         |
| 2107                                           | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA - 2027                                | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2027          | 12                         |
| 2108                                           | Hardware de sistemas OT                                          | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS  | 2026          | 12                         |
| 2109                                           | Hardware de sistemas OT                                          | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS  | 2027          | 12                         |
| 2112                                           | MEJORA SISTEMAS DE ENERGÍA - 2027                                | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2027          | 12                         |
| 2113                                           | MIGRACIÓN TECNOLÓGICA SISTEMAS DE VOZ - 2027                     | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2027          | 12                         |
| 2114                                           | MONITOREO EN TIEMPO REAL MÁSTILES - 2027                         | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2027          | 12                         |
| 2115                                           | PLAN QUINQUENAL UP GRADE RED COMUNICACIONES TGS - 2027           | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2027          | 12                         |
| 2116                                           | RENOVACION PLANTA VEHICULAR - 2027                               | Vehículos Livianos                             | INSTALACIONES VARIAS | 2027          | 12                         |
| 2122                                           | Trampas de scraper PC Conesa                                     | Gasoductos                                     | P.C. GENERAL CONESA  | 2028          | 24                         |
| 2140                                           | Clase de Trazado - Cambio traza LGSM I Ø30 - Cerri a La Sortija  | Gasoductos                                     | GASODUCTOS           | 2025          | 24                         |
| 2141                                           | Clase de Trazado - Cambio traza Neuba I Ø30 - Cerri a La Sortija | Gasoductos                                     | GASODUCTOS           | 2026          | 24                         |
| 2149                                           | Recobertura de Gasoductos                                        | Recoating Gasoducto                            | GASODUCTOS           | 2026          | 12                         |
| 2150                                           | Recobertura de Gasoductos                                        | Recoating Gasoducto                            | GASODUCTOS           | 2027          | 12                         |
| 2151                                           | Recobertura de Gasoductos                                        | Recoating Gasoducto                            | GASODUCTOS           | 2028          | 12                         |
| 2152                                           | Recobertura de Gasoductos                                        | Recoating Gasoducto                            | GASODUCTOS           | 2029          | 12                         |
| 2153                                           | Protección Catódica GTO 2025                                     | Gasoductos                                     | INSTALACIONES VARIAS | 2025          | 24                         |
| 2154                                           | Protección Catódica GTO 2026                                     | Gasoductos                                     | INSTALACIONES VARIAS | 2026          | 24                         |
| 2155                                           | Protección Catódica GTO 2027                                     | Gasoductos                                     | INSTALACIONES VARIAS | 2027          | 24                         |
| 2156                                           | Protección Catódica GTO 2028                                     | Gasoductos                                     | INSTALACIONES VARIAS | 2028          | 24                         |
| 2157                                           | Protección Catódica GTO 2029                                     | Gasoductos                                     | INSTALACIONES VARIAS | 2029          | 12                         |
| 2161                                           | Recobertura de Inst. de Superficie                               | Recoating Gasoducto                            | GASODUCTOS           | 2025          | 12                         |
| 2162                                           | Recobertura de Inst. de Superficie                               | Recoating Gasoducto                            | GASODUCTOS           | 2026          | 12                         |
| 2163                                           | Recobertura de Inst. de Superficie                               | Recoating Gasoducto                            | GASODUCTOS           | 2027          | 12                         |
| 2164                                           | Recobertura de Inst. de Superficie                               | Recoating Gasoducto                            | GASODUCTOS           | 2028          | 12                         |
| 2165                                           | Recobertura de Inst. de Superficie                               | Recoating Gasoducto                            | GASODUCTOS           | 2029          | 12                         |
| 2169                                           | 2025-Implementación nuevo SAP-S4HANA Etapa 1                     | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2025          | 12                         |
| 2172                                           | 2026-Implementación nuevo SAP-S4HANA Etapa 2                     | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2026          | 12                         |
| 2204                                           | Actualización del sistema GIS                                    | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2025          | 12                         |
| 2205                                           | Actualización del sistema GIS                                    | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2026          | 12                         |
| 2206                                           | Actualización del sistema GIS                                    | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2027          | 12                         |
| 2207                                           | Actualización del sistema GIS                                    | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2028          | 12                         |
| 2208                                           | Actualización del sistema GIS                                    | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2029          | 12                         |
| 2230                                           | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA - 2028                                | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2028          | 12                         |
| 2232                                           | MONITOREO EN TIEMPO REAL MÁSTILES - 2028                         | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2028          | 12                         |
| 2233                                           | MEJORA SISTEMAS DE ENERGÍA - 2028                                | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2028          | 12                         |
| 2234                                           | RENOVACION PLANTA VEHICULAR - 2028                               | Vehículos Livianos                             | INSTALACIONES VARIAS | 2028          | 12                         |
| 2235                                           | MIGRACIÓN TECNOLÓGICA SISTEMAS DE VOZ - 2028                     | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2028          | 12                         |
| 2236                                           | AMPLIACIÓN RED DE OPERACIONES DE GASODUCTOS - 2028               | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2028          | 12                         |
| 2237                                           | AMPLIACIÓN RED DE OPERACIONES DE GASODUCTOS - 2029               | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2029          | 12                         |
| 2238                                           | MIGRACIÓN TECNOLÓGICA SISTEMAS DE VOZ - 2029                     | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2029          | 12                         |
| 2239                                           | RENOVACION PLANTA VEHICULAR - 2029                               | Vehículos Livianos                             | INSTALACIONES VARIAS | 2029          | 12                         |
| 2240                                           | MEJORA SISTEMAS DE ENERGÍA - 2029                                | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2029          | 12                         |
| 2241                                           | MONITOREO EN TIEMPO REAL MÁSTILES - 2029                         | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2029          | 12                         |
| 2242                                           | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA - 2029                                | Comunicación                                   | INSTALACIONES VARIAS | 2029          | 12                         |
| 2250                                           | Equipamiento, Patrones y Medidores 2025                          | Equipos                                        | INSTALACIONES VARIAS | 2025          | 12                         |
| 2254                                           | Necesidades Operativas 2029                                      | Estación de Regulación y Medición              | INSTALACIONES VARIAS | 2029          | 12                         |
| 2260                                           | Normativa Legal 2027                                             | Estación de Regulación y Medición              | INSTALACIONES VARIAS | 2027          | 12                         |
| 2271                                           | Equipamiento, Patrones y Medidores 2026                          | Equipos                                        | INSTALACIONES VARIAS | 2026          | 12                         |
| 2272                                           | Equipamiento, Patrones y Medidores 2027                          | Equipos                                        | INSTALACIONES VARIAS | 2027          | 12                         |
| 2274                                           | Equipamiento, Patrones y Medidores 2029                          | Equipos                                        | INSTALACIONES VARIAS | 2029          | 12                         |
| 2276                                           | Aeroenfriadores Cervantes                                        | Pta. Compresora                                | P.C. CERVANTES       | 2029          | 12                         |
| 2279                                           | Acondicionamiento de Alimentación de Gas de Sello TC Etapa 1     | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS  | 2029          | 12                         |

| Código Unico Identificador del Proyecto (CUIP) | Nombre Proyecto                                                                   | Clasificación (según Maestro de Tipo Proyecto) | Localización                     | Año de Inicio | Plazo de Ejecución (Meses) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| 2281                                           | Reemplazo de equipos motogeneradores por equipos de mayor potencia                | Pta. Compresora                                | P.C. BARKER                      | 2028          | 24                         |
| 2283                                           | Actualización de sistema de extinción en chimenea de venteo                       | Pta. Compresora                                | P.C. BARKER                      | 2027          | 24                         |
| 2284                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta Barker                         | Pta. Compresora                                | P.C. BARKER                      | 2026          | 24                         |
| 2296                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta Cervantes                      | Pta. Compresora                                | P.C. CERVANTES                   | 2026          | 24                         |
| 2297                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta Ordoqui                        | Pta. Compresora                                | P.C. ORDOQUI                     | 2026          | 24                         |
| 2299                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta Saturno                        | Pta. Compresora                                | P.C. SATURNO                     | 2025          | 24                         |
| 2300                                           | Reemplazo de caja de accesorios Solar Mars TC1 y TC2                              | Pta. Compresora                                | P.C. LA ADELA                    | 2026          | 24                         |
| 2301                                           | Reemplazo de caja de accesorios Solar Mars TC1 y TC2                              | Pta. Compresora                                | P.C. CERVANTES                   | 2028          | 24                         |
| 2303                                           | Adquisición de válvulas de gas combustible TC Frunze                              | Pta. Compresora                                | P.C. BELISLE                     | 2028          | 24                         |
| 2304                                           | Adquisición de válvulas de gas combustible TC Frunze                              | Pta. Compresora                                | P.C. INDIO RICO                  | 2028          | 24                         |
| 2308                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta La Adela                       | Pta. Compresora                                | P.C. LA ADELA                    | 2025          | 24                         |
| 2309                                           | Actualización de Generación Eléctrica Auxiliar                                    | Pta. Compresora                                | P.C. CHELFORO                    | 2026          | 24                         |
| 2310                                           | Actualización de Usina                                                            | Pta. Compresora                                | P.C. FORTIN UNO                  | 2027          | 24                         |
| 2311                                           | Actualización de Usina                                                            | Pta. Compresora                                | P.C. GAVIOTAS                    | 2025          | 24                         |
| 2316                                           | Instalación de sistema de extinción de venteo de planta con comando a distancia   | Pta. Compresora                                | P.C. CHELFORO                    | 2025          | 24                         |
| 2317                                           | Instalación de sistema de extinción de venteo de planta con comando a distancia   | Pta. Compresora                                | P.C. PIEDRA DEL AGUILA           | 2025          | 24                         |
| 2318                                           | Instalación de sistema de extinción de venteo de planta con comando a distancia   | Pta. Compresora                                | P.C. PICUN LEUFU                 | 2025          | 24                         |
| 2319                                           | Instalación de sistema de extinción de venteo de planta con comando a distancia   | Pta. Compresora                                | P.C. PLAZA HUINCUL               | 2025          | 24                         |
| 2320                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta Chelforó                       | Pta. Compresora                                | P.C. CHELFORO                    | 2025          | 24                         |
| 2324                                           | Adquisición Casetas y F&G TC Solar Centauro                                       | Pta. Compresora                                | P.C. FORTIN UNO                  | 2026          | 24                         |
| 2325                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta Pta Picún Leufú                | Pta. Compresora                                | P.C. PICUN LEUFU                 | 2029          | 12                         |
| 2326                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta Piedra del Águila              | Pta. Compresora                                | P.C. PIEDRA DEL AGUILA           | 2029          | 12                         |
| 2327                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta Huincul                        | Pta. Compresora                                | P.C. PLAZA HUINCUL               | 2029          | 12                         |
| 2328                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta San Julián                     | Pta. Compresora                                | P.C. SAN JULIAN                  | 2027          | 24                         |
| 2333                                           | Aeroenfriadores de aceite de TC1 y TC2 Fiat Cerri                                 | Equipos                                        | P.C. FIAT                        | 2028          | 24                         |
| 2335                                           | Vinculación Loop Descarga GC2 a PM-077                                            | Gasoductos                                     | P.C. GENERAL CONESA              | 2027          | 24                         |
| 2336                                           | Instalación de sistema de extinción de venteo de planta con comando a distancia   | Pta. Compresora                                | P.C. ORDOQUI                     | 2027          | 24                         |
| 2337                                           | Reemplazo de Actuadores de Válvulas de succión y descarga CGNs                    | Pta. Compresora                                | P.C. SATURNO                     | 2027          | 24                         |
| 2338                                           | Reemplazo de Actuadores de Válvulas de succión y descarga CGNs                    | Pta. Compresora                                | P.C. ORDOQUI                     | 2027          | 24                         |
| 2340                                           | Instalación de sistema de extinción de venteo de planta con comando a distancia   | Pta. Compresora                                | P.C. INDIO RICO                  | 2027          | 24                         |
| 2343                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta Indio Rico                     | Pta. Compresora                                | P.C. INDIO RICO                  | 2027          | 24                         |
| 2346                                           | Vinculación Loma La Lata - Río Neuquén con salida de Pta RN                       | Gasoductos                                     | GASODUCTO DEL OESTE (NEUBA I)    | 2028          | 24                         |
| 2364                                           | 2543 Adquisición de equipos, instrumentos, patrones, herramientas especiales 2025 | Equipos                                        | PLANTAS COMPRESORAS              | 2025          | 12                         |
| 2365                                           | Adquisición de equipos, instrumentos, patrones, herramientas especiales 2026/2027 | Equipos                                        | PLANTAS COMPRESORAS              | 2026          | 24                         |
| 2366                                           | Adquisición de equipos, instrumentos, patrones, herramientas especiales 2028/2029 | Equipos                                        | PLANTAS COMPRESORAS              | 2028          | 24                         |
| 2414                                           | RECAMBIO BANCOS DE BATERIAS DE BAJA AUTONOMÍA DE PLANTAS COMPRESORAS - PARTE 1    | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS              | 2025          | 12                         |
| 2415                                           | RECAMBIO BANCOS DE BATERIAS DE BAJA AUTONOMÍA DE PLANTAS COMPRESORAS - PARTE 2    | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS              | 2026          | 12                         |
| 2416                                           | RECAMBIO BANCOS DE BATERIAS DE BAJA AUTONOMÍA DE PLANTAS COMPRESORAS - PARTE 3    | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS              | 2027          | 12                         |
| 2417                                           | RECAMBIO BANCOS DE BATERIAS DE BAJA AUTONOMÍA DE PLANTAS COMPRESORAS - PARTE 4    | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS              | 2028          | 12                         |
| 2418                                           | RECAMBIO BANCOS DE BATERIAS DE BAJA AUTONOMÍA DE PLANTAS COMPRESORAS - PARTE 5    | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS              | 2029          | 12                         |
| 2425                                           | Adecuación y Normalización de Tablero Eléctricos                                  | Pta. Compresora                                | P.C. BOSQUE PETRIFICADO          | 2028          | 24                         |
| 2433                                           | Implementación de válvula reguladora en PM049                                     | Pta. Compresora                                | P.C. MANANTIALES BEHR            | 2028          | 24                         |
| 2441                                           | Adquisición de antorcha móvil para gasoducto                                      | Gasoductos                                     | GASODUCTOS                       | 2029          | 12                         |
| 2486                                           | 104185 - ADECUACIÓN LAS HERAS - RODRÍGUEZ                                         | Gasoductos                                     | GASODUCTOS                       | 2025          | 12                         |
| 2494                                           | Recobertura de Gasoductos - 104579 (ex. 104374)                                   | Recoating Gasoducto                            | BASE MANTENIMIENTO TANDIL        | 2025          | 12                         |
| 2504                                           | Las Heras - Cañuelas (independización de Gto y vinculación doble)                 | Gasoductos                                     | GASODUCTOS                       | 2028          | 24                         |
| 2653                                           | MEJORA TECNOLÓGICA SIST. DE VIGILANCIA PPCC Etapa 2                               | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS             | 2026          | 24                         |
| 2654                                           | MEJORA TECNOLÓGICA SIST. DE VIGILANCIA PPCC Etapa 4                               | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS             | 2028          | 24                         |
| 2655                                           | MEJORA TECNOLÓGICA SIST. DE VIGILANCIA PPCC Etapa 1                               | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS             | 2025          | 12                         |
| 2666                                           | Reemplazo Camión tractor Iveco 697 Modelo 1995                                    | Vehículos pesados                              | BASE MANTENIMIENTO TANDIL        | 2025          | 12                         |
| 2667                                           | Reemplazo Camión tractor Iveco 697 Modelo 1996                                    | Vehículos pesados                              | BASE MANTENIMIENTO PLAZA HUINCUL | 2026          | 12                         |
| 2668                                           | Reemplazo Camión Playo Iveco Eurocargo Modelo 1995                                | Vehículos pesados                              | BASE MANTENIMIENTO GUTIERREZ     | 2027          | 12                         |
| 2981                                           | 104424 Montaje Trampas Saturno                                                    | Gasoductos                                     | P.C. SATURNO                     | 2025          | 12                         |
| 2982                                           | Trampa de scraper receptora en Complejo Cerri                                     | Gasoductos                                     | SOLAR CERRI                      | 2027          | 24                         |
| 2983                                           | Trampas de scraper PC Saturno                                                     | Gasoductos                                     | P.C. SATURNO                     | 2026          | 24                         |
| 2984                                           | 104442 Cambio de Clase de Trazado LGSM                                            | Gasoductos                                     | GASODUCTO GENERAL SAN MARTIN     | 2025          | 12                         |
| 2986                                           | Protección Catódica GTO 2024                                                      | Gasoductos                                     | INSTALACIONES VARIAS             | 2025          | 12                         |
| 2988                                           | Protección Catódica PPCC 2025                                                     | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS             | 2025          | 12                         |
| 2989                                           | Protección Catódica PPCC 2026                                                     | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS             | 2026          | 12                         |
| 2990                                           | Protección Catódica PPCC 2027                                                     | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS             | 2027          | 12                         |
| 2991                                           | Protección Catódica PPCC 2028                                                     | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS             | 2028          | 12                         |
| 2992                                           | Protección Catódica PPCC 2029                                                     | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS             | 2029          | 12                         |
| 2996                                           | Adquisición e instalación de Deshidratadora Aceite TC                             | Pta. Compresora                                | P.C. BELISLE                     | 2026          | 12                         |
| 2998                                           | Actualización de Sistema de Control de Calentadores Indirectos Etapa 1            | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS              | 2025          | 12                         |

| Código Unico Identificador del Proyecto (CUIP) | Nombre Proyecto                                                                 | Clasificación (según Maestro de Tipo Proyecto) | Localización            | Año de Inicio | Plazo de Ejecución (Meses) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 3005                                           | Adecuación de Sistemas de Aire PPCC 2025/2026                                   | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS     | 2025          | 24                         |
| 3006                                           | Adecuación de Sistemas de Aire PPCC 2026/2027                                   | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS     | 2027          | 24                         |
| 3007                                           | Adecuación de Sistemas de Aire PPCC 2027/2028                                   | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS     | 2028          | 24                         |
| 3008                                           | 104288 - Montaje de pulmón de Aire de Sello                                     | Pta. Compresora                                | P.C. BARKER             | 2025          | 12                         |
| 3009                                           | Adquisición Casetas y F&G TC Solar Centauro                                     | Pta. Compresora                                | P.C. SAN JULIAN         | 2028          | 24                         |
| 3012                                           | Construcción Reciclo largo de Planta                                            | Pta. Compresora                                | P.C. GAVIOTAS           | 2027          | 24                         |
| 3013                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura               | Pta. Compresora                                | P.C. LA ADELA           | 2025          | 24                         |
| 3014                                           | 103613 - SISTEMA DE CONTROL TC2 LA ADELA                                        | Pta. Compresora                                | P.C. LA ADELA           | 2025          | 12                         |
| 3018                                           | Reemplazo de Aeroenfriador de Aceite de TC1 Solar Mars                          | Pta. Compresora                                | P.C. SOLAR              | 2025          | 24                         |
| 3026                                           | Adecuación Sistema de Sello Seco TC1 THM - 1203                                 | Pta. Compresora                                | P.C. OLAVARRIA          | 2027          | 24                         |
| 3032                                           | Actualización PLC de Seguridad HIMA TC1                                         | Pta. Compresora                                | P.C. MAGALLANES         | 2026          | 24                         |
| 3033                                           | Actualización PLC de Seguridad HIMA TC1                                         | Pta. Compresora                                | P.C. RIO SECO           | 2026          | 24                         |
| 3034                                           | Adecuación de sistema de extinción de venteo de planta con comando a distancia  | Pta. Compresora                                | P.C. RIO SECO           | 2028          | 24                         |
| 3036                                           | Actualización de CCM                                                            | Pta. Compresora                                | P.C. SAN JULIAN         | 2028          | 24                         |
| 3037                                           | Adecuación y Normalización de Tablero Eléctricos                                | Pta. Compresora                                | P.C. MANANTIALES BEHR   | 2029          | 12                         |
| 3038                                           | Adecuación y Normalización de Tablero Eléctricos                                | Pta. Compresora                                | P.C. CTE. PIEDRABUENA   | 2029          | 12                         |
| 3040                                           | Interconexión Alimentación Eléctrica PT I / PT II                               | Pta. Compresora                                | P.C. PICO TRUNCADO      | 2027          | 24                         |
| 3042                                           | Adecuación Sistema de F&G TTCC Pignone SAO I                                    | Pta. Compresora                                | P.C. SAN ANTONIO OESTE  | 2028          | 24                         |
| 3043                                           | Adquisición Equipo Extintor de Red c/Incendios                                  | Pta. Compresora                                | P.C. BAIJO DEL GUALICHO | 2025          | 12                         |
| 3045                                           | 104416 - Actualización SCP Foxboro I/A (Montaje)                                | Pta. Compresora                                | P.C. BELISLE            | 2025          | 12                         |
| 3050                                           | Instalación de sistema de extinción de venteo de planta con comando a distancia | Pta. Compresora                                | P.C. GENERAL CONESA     | 2028          | 24                         |
| 3054                                           | Reemplazo de Tableros y Actuadores de Válvulas TTCC                             | Pta. Compresora                                | P.C. LA ADELA           | 2027          | 24                         |
| 3055                                           | Actualización Sistema de Aviso y Detección F&G Pta Manantiales Bher I           | Pta. Compresora                                | P.C. MANANTIALES BEHR   | 2027          | 24                         |
| 3068                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                                        | Pta. Compresora                                | P.C. BAJO DEL GUALIZHO  | 2028          | 24                         |
| 3069                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                                        | Pta. Compresora                                | P.C. DOLAVON            | 2029          | 12                         |
| 3070                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                                        | Pta. Compresora                                | P.C. GARAYALDE          | 2028          | 24                         |
| 3071                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                                        | Pta. Compresora                                | P.C. MANATIALES BEHR    | 2029          | 12                         |
| 3072                                           | Actualización tecnologica de SADyC local                                        | Pta. Compresora                                | P.C. SAN JULIAN         | 2027          | 24                         |
| 3073                                           | Actualización de Sistema de Control de Calentadores Indirectos Etapa 2          | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS     | 2026          | 24                         |
| 3074                                           | 2027-Implementación nuevo SAP-S4HANA Etapa 3                                    | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2027          | 12                         |
| 3080                                           | 2025-Proyecto de migración red 70                                               | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2025          | 12                         |
| 3081                                           | 2025-Nuevas herramientas de Ciberseguridad por Plataforma                       | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2025          | 12                         |
| 3082                                           | 2026-Nuevas herramientas de Ciberseguridad por Plataforma                       | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2026          | 12                         |
| 3085                                           | 2025-ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE                                                  | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2025          | 12                         |
| 3086                                           | 2025-PROYECTOS DE MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DE APLICACIONES                     | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2025          | 12                         |
| 3088                                           | 2026-ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE                                                  | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2026          | 12                         |
| 3089                                           | 2026-PROYECTOS DE MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DE APLICACIONES                     | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2026          | 12                         |
| 3090                                           | 2026-Proyecto de migración red 70                                               | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2026          | 12                         |
| 3091                                           | 2027-ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE                                                  | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2027          | 12                         |
| 3092                                           | 2027-PROYECTOS DE MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DE APLICACIONES                     | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2027          | 12                         |
| 3093                                           | 2027-Nuevas herramientas de Ciberseguridad por Plataforma                       | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2027          | 12                         |
| 3095                                           | 2028-PROYECTOS DE MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DE APLICACIONES                     | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2028          | 12                         |
| 3096                                           | 2028-Nuevas herramientas de Ciberseguridad por Plataforma                       | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2028          | 12                         |
| 3097                                           | 2028-ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE                                                  | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2028          | 12                         |
| 3098                                           | 2029-PROYECTOS DE MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DE APLICACIONES                     | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2029          | 12                         |
| 3099                                           | 2029-Nuevas herramientas de Ciberseguridad por Plataforma                       | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2029          | 12                         |
| 3100                                           | 2029-ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE                                                  | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2029          | 12                         |
| 3102                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura Belisle       | Pta. Compresora                                | P.C. BELISLE            | 2025          | 12                         |
| 3104                                           | Actualización de sistema de monitoreo de vibraciones 2025                       | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS    | 2025          | 24                         |
| 3106                                           | Actualización de sistema de monitoreo de vibraciones 2027                       | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS     | 2027          | 12                         |
| 3107                                           | Actualización de sistema de monitoreo de vibraciones 2028                       | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS     | 2028          | 12                         |
| 3108                                           | Actualización de sistema de monitoreo de vibraciones 2029                       | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS     | 2029          | 12                         |
| 3109                                           | RENOVACION PLANTA VEHICULAR - 2025                                              | Vehículos Livianos                             | INSTALACIONES VARIAS    | 2025          | 12                         |
| 3110                                           | RENOVACION PLANTA VEHICULAR - 2026                                              | Vehículos Livianos                             | INSTALACIONES VARIAS    | 2026          | 12                         |
| 3118                                           | Sistema captura de venteo de sellos (SOLAR SATURNO ORDOQUI)                     | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS    | 2028          | 24                         |
| 3119                                           | Reemplazo de sellos secos por ultra secos en SOLAR MARS                         | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS     | 2029          | 12                         |
| 3120                                           | Adquisición de sistema de sellos secos TCs Fiat Cerri                           | Pta. Compresora                                | P.C. FIAT               | 2029          | 12                         |
| 3121                                           | Construcción y montaje de línea y puente de gas de arranque TTCC (Fortín Uno)   | Pta. Compresora                                | P.C. FORTIN UNO         | 2027          | 24                         |
| 3127                                           | Herramientas Atención de Emergencias 2025                                       | Herramientas                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2025          | 12                         |
| 3128                                           | Herramientas Atención de Emergencias 2026                                       | Herramientas                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2026          | 12                         |
| 3129                                           | Herramientas Atención de Emergencias 2027                                       | Herramientas                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2027          | 12                         |
| 3130                                           | Herramientas Atención de Emergencias 2028                                       | Herramientas                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2028          | 12                         |
| 3131                                           | Herramientas Atención de Emergencias 2029                                       | Herramientas                                   | INSTALACIONES VARIAS    | 2029          | 12                         |
| 3132                                           | Incorporación de planta a NT CABA con segmentación OT cibersegura               | Pta. Compresora                                | P.C. LA ADELA           | 2025          | 24                         |

EN-2025-044489470-APN-GT#ENARGAS

| Código Único Identificador del Proyecto (CUIP) | Nombre Proyecto                                              | Clasificación (según Maestro de Tipo Proyecto) | Localización                    | Año de Inicio | Plazo de Ejecución (Meses) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| 3133                                           | Equipos Pesados 2028 GM                                      | Vehículos pesados                              | BASE MANTENIMIENTO CHELFORO     | 2028          | 12                         |
| 3134                                           | Equipos Pesados 2029 Gm                                      | Vehículos pesados                              | BASE MANTENIMIENTO DOLAVON      | 2029          | 12                         |
| 3135                                           | Barrio Garayalde                                             | Gasoductos                                     | P.C. GARAYALDE                  | 2026          | 24                         |
| 3212                                           | Actualización tecnológica de SADyC local                     | Pta. Compresora                                | P.C. GAVIOTAS                   | 2027          | 24                         |
| 3215                                           | Hardware de sistemas OT                                      | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS             | 2029          | 12                         |
| 3216                                           | Reemplazo de sellos secos por ultra secos en SOLAR MARS      | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS             | 2028          | 12                         |
| 3237                                           | Alimentación de Consumos Zonales desde loop de PT            | Pta. Compresora                                | P.C. PICO TRUNCADO              | 2025          | 24                         |
| 3321                                           | Exchange TAURUS 70                                           | Overhaul                                       | CERRI - TALLER DE TURBOMAQUINAS | 2025          | 24                         |
| 3452                                           | INSTALACIÓN BIODIGESTORES PPCC                               | Pta. Compresora                                | PLANTAS COMPRESORAS             | 2025          | 24                         |
| 3457                                           | Acondicionamiento de Alimentación de Gas de Sello TC Etapa 2 | Pta. Compresora                                | P.C. BARKER                     | 2029          | 12                         |
| 3458                                           | Adquisición auto eléctrico                                   | Herramientas                                   | CERRI - TALLER DE TURBOMAQUINAS | 2025          | 12                         |
| 3459                                           | Herramientas Solar                                           | Herramientas                                   | CERRI - TALLER DE TURBOMAQUINAS | 2025          | 12                         |
| 3460                                           | Herramientas Sistemas de Control                             | Herramientas                                   | CERRI - TALLER DE TURBOMAQUINAS | 2025          | 12                         |
| 3462                                           | VINCULACIONES LOOP-TRONCAL GTO CORDILLERANO                  | Gasoductos                                     | GASODUCTO CORDILLERANO          | 2026          | 12                         |
| 3463                                           | Repuestos 2025                                               | Overhaul                                       | INSTALACIONES VARIAS            | 2025          | 12                         |
| 3464                                           | Repuestos 2026                                               | Overhaul                                       | INSTALACIONES VARIAS            | 2026          | 12                         |
| 3465                                           | Repuestos 2027                                               | Overhaul                                       | INSTALACIONES VARIAS            | 2027          | 12                         |
| 3466                                           | Repuestos 2028                                               | Overhaul                                       | INSTALACIONES VARIAS            | 2028          | 12                         |
| 3467                                           | Repuestos 2029                                               | Overhaul                                       | INSTALACIONES VARIAS            | 2029          | 12                         |
| 3469                                           | MEJORA TECNOLÓGICA SIST. DE VIGILANCIA PPCC Etapa 3          | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS            | 2027          | 24                         |
| 3470                                           | MEJORA TECNOLÓGICA SIST. DE VIGILANCIA PPCC Etapa 5          | Pta. Compresora                                | INSTALACIONES VARIAS            | 2029          | 12                         |
| 3477                                           | 2025-Programa de Transformación Digital                      | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS            | 2025          | 12                         |
| 3482                                           | 2025-IA para Despacho etapa 1                                | Informáticos                                   | INSTALACIONES VARIAS            | 2025          | 12                         |
| 3487                                           | Trampas de scraper Cañadon Alfa                              | Gasoductos                                     | GASODUCTO GENERAL SAN MARTIN    | 2029          | 12                         |
| 1                                              | Cruces Dirigidos Troncal y Loop                              | Gasoductos                                     | GASODUCTO COMPLEJO CERRI        | 2025          | 12                         |
| 2                                              | Camionetas y Camiones                                        | Vehículos Livianos                             | COMPLEJO CERRI                  | 2025          | 12                         |

IF-2025-44489470-APN-GT#ENARGAS



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2025-44489470-APN-GT#ENARGAS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 28 de Abril de 2025

**Referencia:** ANEXO - REVISIÓN QUINQUENAL TARIFARIA - DECRETO DNU N° 55/2023 - PLAN DE INVERSIONES - TGS

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2025.04.28 18:31:33 -03:00

Luis María Buisel  
Gerente  
Gerencia de Transmisión  
Ente Nacional Regulador del Gas

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2025.04.28 18:31:34 -03:00