

## **Acta de Directorio N° 230**

**Fecha:** 19 de mayo de 2021

**Lugar:** Av. Dr. José María Ramos Mejía N° 1302 – Piso 6 – CABA.

### **Participantes:**

- Directores Titulares: Damián Rodrigo ÁLVAREZ – Juan Carlos SERVINI
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: el Cdor. Néstor FUKS, Cdor. Ernesto SOTHMANN y el Dr. Mauricio GUILLANI se encontraban presentes bajo la modalidad a distancia mediante una plataforma que permite la participación de los presentes como también la transmisión en simultáneo de audio y video.

### **Orden del Día y Resoluciones tomadas:**

- 1. Consideración de adenda contractual en el marco de la Licitación Pública N° 80-adif-2016 para la obra de “Modernización, Renovación y Ampliación de la Playa de Estación Retiro, Ferrocarril General Mitre”** El Directorio prestó conformidad a la celebración de una nueva adenda al contrato objeto de la LP N° 80/2016 con motivo de los reiterados reclamos de la contratista y a fin de, entre otros aspectos, rencausar el contrato de obra en los términos propuestos en los informe técnicos, asegurando la continuidad de las obras y cumpliendo los objetivos del Estado Nacional para este proyecto, considerando la importancia estructural operativa de las obras objeto del contrato para garantizar la seguridad del usuario del servicio de transporte ferroviario de pasajeros, recordándose que el asunto guarda vinculación con lo tratado por el Directorio en Reuniones N° 209 de fecha 16 de junio de 2020, N° 210 de fecha 22 de julio de 2020 y N° 211 de fecha 25 de agosto de 2020 a las que por razones de brevedad se remiten y se encomendó a uno cualquiera de los Directores a la suscripción de la adenda.
- 2. Otros temas a propuesta de directores y/o síndicos.**