

///1

ACTA PRESIDENCIA N° 11/14

En la Ciudad de Buenos Aires a las 14. 00 hs. del día 19 de diciembre de 2014, se reunieron el Sr. Presidente de la Agencia de Planificación, Ing. Edgardo Bortolozzi, el Sr. Secretario General a cargo Dr. Leandro Ayarza, el Sr. Gerente de Asuntos Legales, Dr. Manuel Abajas Rodriguez, el Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo Güller, la Sra. Gerente de Administración y Finanzas, Cdra. Marina Salvay y el Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Walter Mendez , para tratar los siguientes temas:

I

CERTIFICADOS DE OBRA.-

El Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica informa al Sr. Presidente sobre las actividades llevadas a cabo por las áreas de la Agencia en el cumplimiento de las tareas previstas en el Anexo 3 "Instrucciones de desembolso del "Contrato de Fideicomiso de Administración", suscripto entre AYSA y Nación Fideicomisos S.A.

El Sr. Presidente presta su aprobación con lo actuado por las distintas dependencias de la Agencia de Planificación en el trámite de los siguientes expedientes:

SISTEMA DE POTABILIZACIÓN ÁREA NORTE – OBRA P3NA403

1.- Nota AYSA N° Certificado N° 3 Abastecimiento Escobar, 1 Etapa, por un monto de PESOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 84/100 (\$ 19.664.942,84) (Expte. APLA N° 3212/14)

2.- Certificado N° 56 Servicios BNDES por un valor de DÓLARES UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 20/100 (U\$S 1.578.588,20) (Expte. APLA N° 2782/14)

3.- Certificado N° 57 Bienes y Servicios BNDES por un valor de DÓLARES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 35/100 (U\$S 653.967,35) (Expte. APLA N° 2832/14)

4.- Certificado N° 58 Bienes y Servicios BNDES por un valor de DÓLARES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 65/100 (U\$S 727.433,65) (Expte. APLA N° 2858/14)

SISTEMA BERAZATEGUI SC497 y SC 497.1

5.- Nota AYSA N° 233053/14 Certificado N° 63 por un valor PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 01/100 (\$ 3.972.785,01) (Expte APLA N° 3227/14)

///2

II

6.- Estado general de avance de las obras y en especial:

a- "Sistema de Potabilización Área Norte NA 403" –

El Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica informa sobre el estado de avance de las obras correspondientes al "Sistema de Potabilización Área Norte – P3 NA 403".

b- "Sistema Berazategui-Primera Etapa-Planta de Pretratamiento-Obra Civil y Electromecánica SC497" y SC 497.1".

El Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica informa sobre el estado de avance de las obras correspondientes al "Sistema Berazategui – Primera Etapa – Planta de Pretratamiento – Obra Civil y Obra Electromecánica SC 497"

III

7.- Actividades de la Comisión Asesora de la Agencia de Planificación.-

El Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales indicó que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo una reunión ordinaria, desde la última reunión de Presidencia a la fecha, que se efectuó el día 11 de diciembre de 2014 en la Planta Depuradora el Jagüel, Partido en Esteban Echeverría.

Al respecto, el Sr. Presidente tomó conocimiento sobre el Informe relacionado con los temas abordados por la Comisión Asesora en la mencionada reunión que se vio reflejada en el acta N° 176 de dicha Comisión.

8.- La aprobación del Sr. Presidente sobre los temas tratados se realiza ad referendum del Directorio de la Agencia de Planificación.

Siendo las 15.00 hs. se levanta la sesión



Dr. LEANDRO AYARZA
SECRETARIO GENERAL
Agencia de Planificación - A.PLA



Ing. EDGARDO BORTOLOZZI
PRESIDENTE
AGENCIA DE PLANIFICACION (A.PLA.)