

CRONOGRAMA DEFINITIVO DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTI AFTOSA 2019

Coordinación Regional Temática de Sanidad Animal	Provincia/región/Plan	Meses								Estrategia de Vacunación
		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	
Noa	Salta (SVO/Ituya planes 223,227,644)		15-ene			15-abr				Vacunación de Totales
	Jujuy (plan 790)		15-ene			15-abr				
	Jujuy (plan 789)					15-abr		14-jul		
	Catamarca- Plan: 296	1-ene			1-abr					
	Tucuman: Plan "Zona IV"	1-ene			1-abr					
	Catamarca: Planes 295,298			6-mar			4-jun			
	Santiago del Estero			18-mar			5-jun			
	Resto de los planes de Salta			18-mar			14-jun			
	Tucuman (Planes: zona I,II,III)				3-abr			1-jul		
Centro	Santa Fe			6-mar		5-may				Vacunación de Menores
	Entre Ríos			6-mar		5-may				
Cuyo	Córdoba			6-mar		5-may				Vacunación de Totales
	San Luis			11-mar		10-may				
	Mendoza (Plan Sur 474)		4-feb			5-may				
	Mendoza (Plan Centro Norte 473)		11-feb			12-may				
	Mendoza (Plan Este 475)		11-feb			12-may				
	La Rioja				08-abr		7-jul			
Nea	San Juan			12-mar		10-jun				Vacunación de Menores en Estab. De Riesgo
	Chaco (Plan especial "El Impenetrable")						1-jul	30-ago		
	Formosa (Planes del oeste)			11-mar		09-jun				
	Formosa			11-mar		10-may				
	Chaco			A RAÍZ DE LA EMERGENCIA HÍDRICA TODAVÍA NO ES POSIBLE ESTABLECER FECHA DE INICIO Y FIN						
	Misiones (planes: 792,832,793,794 y831)				01-abr		30-6			
	Resto de los planes de Misiones				01-abr		30-6			
	Corrientes			11-mar		10-may				
Pampeano	La Pampa			11-mar		10-may				Vacunación de Totales
	Buenos Aires			11-mar		10-may				Vacunación de Menores
Metropolitana	Planes de: La Plata, Pilar, Marcos Paz.			11-mar		10-may				Vacunación de Menores