

CRONOGRAMA DEFINITIVO DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTI AFTOSA 2019

Coordinación Regional Temática de Sanidad Animal	Provincia/región/Plan	Meses								Estrategia de Vacunación	
		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto		
Noa	Salta (SVO/Inuya planes 223,227,644)		15-ene			15-abr					Vacunacion de Totales
	Jujuy (plan 790)		15-ene			15-abr					
	Jujuy (plan 789)					15-abr			14-jul		
	Catamarca- Plan: 296	1-ene			1-abr						
	Tucuman: Plan "Zona IV"	1-ene			1-abr						
	Catamarca: Planes 295,298			6-mar			4-jun				
	Santiago del Estero			18-mar			5-jun				
	Resto de los planes de Salta			18-mar					14-jun		
	Tucuman (Planes: zona I,II,III)				3-abr				1-jul		
Centro	Santa Fe			6-mar		5-may					Vacunacion de Menores
	Entre Rios			6-mar		5-may					
	Córdoba			6-mar		5-may					
Cuyo	San Luis			11-mar		10-may					Vacunacion de Totales
	Mendoza (Plan Sur 474)	4-feb				5-may					
	Mendoza (Plan Centro Norte 473)		11-feb			12-may					
	Mendoza (Plan Este 475)		11-feb			12-may					
	La Rioja				08-abr				7-jul		
	San Juan			12-mar			10-jun				
Nea	Chaco (Plan especial "El Impenetrable")							1-jul	30-ago		Vacunacion de Menores en Estab. De Riesgo
	Formosa (Planes del oeste)			11-mar			09-jun				
	Formosa			11-mar		10-may					
	Chaco			01-abr		31-may					
	Misiones (planes: 792,832,793,794 y831)				01-abr		30-6				
	Resto de los planes de Misiones				01-abr		30-6				
	Corrientes			11-mar		10-may					
	La Pampa			11-mar		10-may					
Pampeano	Buenos Aires			11-mar		10-may					Vacunacion de Totales
	Planes de: La Plata, Pilar, Marcos Paz.			11-mar		10-may					Vacunacion de Menores