

DETALLE DE RESPONSABLES

PLAN OPERATIVO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (Período 2019)

1. Optimizar la calidad normativa de los sistemas de Información				
EQUIPOS	PLAN-OBJETIVO A ALCANZAR	FECHA DE INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	Descripción Tareas
CD/PC/CV/GC consultores de Organismos Internacionales	Aprobar la nueva normativa relacionada con los Principios y Normas Contables Generales aplicables al S.P.N.	1/1/2019	9/30/2019	Se elaborará el informe y proyecto que reemplazará la Resolución 25/95 SH - Principios Generales de Contabilidad para el Sector Público. FMI - Compromiso. Asistencia de Organismos Internacionales (BID- FMI -BM)
PC/CD/CV/GC consultores de Organismos Internacionales	Estudios de Impacto de Normas Internacionales de Contabilidad según Manual Estadísticas Finanzas Públicas (FMI 2014).	1/1/2019	12/1/2019	Análisis de impacto en la incorporación de NICSP. Asistencia de Organismos Internacionales (BID- FMI -BM)
AC/MCS	Desarrollo de normativa para el registro de PPP	1/1/2019	10/30/2019	Elaboración del texto normativo indicando las pautas de registración contable de las contataciones a través de la modalidad PPP.
PC/CV	Continuar con la actualización en forma conjunta con la TGN de la normativa relacionada con las nuevas funcionalidades del e-SIDIF.	1/1/2019	12/31/2019	Elaborar normativa relacionada con las nuevas funcionalidades del e-SIDIF.
SS/AC/PC/MP/MH	Elaboración de procedimientos internos de la CGN	5/1/2019	10/30/2019	<p>Relevamiento de todos los procedimientos internos de la CGN. En el presente ejercicio se abordarán los siguientes:</p> <p>1) Registro de Firmas de Órdenes de Pago. 2) Procedimiento Interno para la creación de Dominios Especiales. 3) Metodología Básica para el Cálculo de Remanentes. 4) Instructivo de Trabajo para la generación del archivo de Control UEPEX. 5) Instructivo para la generación, procesamiento y análisis de inconsistencias. 6) Elaboración de Informes de Auditoría de Sistemas. 7) Procedimiento de digitalización. 8) Procedimiento archivo papel. 9) Procedimiento para la liquidación de los Recursos no Tributarios. 10) Procedimiento interno para las altas, bajas y modificaciones de Entes.</p> <p>Esquematizar los procesos de elaboración de la Cuenta de Inversión.</p> <p>El resto de los procedimientos internos se realizarán durante el año 2020.</p>
2. Mejorar las Salidas de Información				
EQUIPOS	PLAN-OBJETIVO A ALCANZAR	FECHA DE INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	Descripción Tareas

MP/MH	Archivo de la documentación digital del Sistema Integrado de Información Financiera.	5/2/2019	12/31/2019	Identificar la documentación financiera registrada en el SIDIF con formato digital para su guarda en el AGAN.
EG/CD	III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto	1/1/2019	9/30/2019	Hito cuyo vencimiento opera el 30/06/2019: "Realización de al menos cuatro (4) talleres y/o encuentros de difusión del Sitio de Presupuesto abierto para promoción de uso del portal y de la información contenida en él. Generar reuniones con usuarios potenciales y actores específicos (Universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, Consejos profesionales, Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Organismos Provinciales, Poder Legislativo)"
EG/CD	III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto	1/1/2019	6/30/2019	Actualización del Informe Gerencial y del Informe para el Ciudadano, publicados en la página WEB de la CGN.
SS/GR/AN	Automatizar la generación de información en base al Manual FMI 2014 para las Estadísticas de Finanzas Públicas	1/1/2019	12/31/2019	Se está esperando el avance en el eSidif respecto de la contabilidad de los OD para cerrar Administración Nacional, Flujos y Stocks y poder automatizar la salida. Ampliar el universo al Sector Público Nacional con la información suministrada a través del SIFEP.
JB/GP/SS/ALK/VL/GL	Generación de los Cuadros de Cierre de Cuenta con Firma Digital.	2/1/2019	10/30/2019	Relevamiento de Cuadros de Cierre y evaluación de redefinición en virtud de la Base única. Identificar los que no se generan por el e-SIDIF y determinar interrelación con los sistemas de SIENA y SIFEP.
SS/ALK/AN	Presentación Cuenta de Inversión del Sector Público Nacional Financiero (SPNF) mediante SIFEP	1/1/2019	7/30/2019	La información de Cierre correspondiente al ejercicio 2018 del SPNF será recibida a través del SIFEP. En el 2019 se incorporan las Universidades Nacionales
SS/ALK/GR/AN	Consolidación del Sector Público Nacional no Financiero: e-SIDIF-SIFEP	4/1/2019	12/31/2019	Elaborar los cuadros e informes para la Cuenta de Inversión. Explotación de información del Sector Público Nacional, a través del BI.
JB/GP	Deudores Incobrables	1/1/2019	3/31/2019	Implementar el sistema establecido por a Resolución N° 100/18 SH
JB/GP	Facilidades de Pago	1/1/2019	3/31/2019	Implementar el sistema establecido por a Resolución N° 100/18 SH
AC/JB	Publicar los Estados Contables de los Entes del Sector Público Nacional, en la Cuenta de Inversión 2019.	6/30/2019	12/31/2019	Los Organismos Descentralizados que tengan desplegado el módulo de Contabilidad del e-SIDIF, deberán generar desde ese aplicativo sus Estados Contables, caso contrario la CGN no los recibirá. Se incorporará dicha obligación en un apartado en la Disposición de Apertura del ejercicio 2019.
AC/JB/SS/ALK/MH	Certificación de Calidad del proceso de elaboración de la Cuenta de Inversión	10/31/2019	12/31/2019	Se comenzará una vez finalizados los despliegues del eSIDIF, SIFEP y Firma Digital en los Cuadros de Cierre.
AC/SS/MH/PC/ MP	Mapeo de procesos de la Contaduría General de la Nación	6/30/2019	12/31/2019	Elaboración del esquema de proceso "Cuenta de Inversión". Inicio de las acciones para lograr la certificación de calidad de dicho documento.

3. Desarrollar nuevos Sistemas

EQUIPOS	PLAN-OBJETIVO A ALCANZAR	FECHA DE INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	Descripción Tareas
NC/GL/AM/RS	Generar los cuadros de cierre de Bienes Inmuebles a través del SIENA (AABE) - Organismos descentralizados.	1/1/2019	12/31/2019	Se implementarán mejoras. Se trabajará en la definición para el despliegue en los OD. Se realizará capacitación en conjunto con el AABE.
NC/GL/AM/RS	Definición funcional del Sistema de Registro de Bienes Muebles y Semovientes.	1/1/2019	12/31/2019	Se está a la espera del plan de acción del AABE en función a la nueva competencia asignada en materia de Bienes Muebles .
MP/ALK/AN	Sistema de Consulta de Información de Sistemas Heredados (SiChe)	1/1/2019	12/31/2019	Colaborar con la DGSIAF en la implementación del SiChe

4. Fortalecer las relaciones institucionales con los SAF

EQUIPOS	PLAN-OBJETIVO A ALCANZAR	FECHA DE INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	Descripción Tareas
PC/CV	Llevar a cabo la VI Jornada de Contadurías Jurisdiccionales	5/2/2019	10/18/2019	Este encuentro se realiza en forma anual para difundir las novedades del Sistema de Contabilidad Gubernamental y establecer un espacio de debate sobre los requerimientos de los Directores de Contabilidad de los SAF. Falta definir su financiamiento.
AOC/CC	Rediseño de la página WEB de la CGN	3/1/2019	12/31/2019	Se continuará con la actualización de los contenidos.

5. Fortalecer las relaciones institucionales con las provincias y América Latina

EQUIPOS	PLAN-OBJETIVO A ALCANZAR	FECHA DE INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	Descripción Tareas
CD/PC/CV	VI Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina (FOCAL)	8/20/2019	8/25/2019	Participación en el VI Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina a realizarse en Brasilia, Brasil.
CD/PC/VG/HS	Colaboración con la DGSIAF en el despliegue e-SIDIF en Provincias, Municipios y otros entes.	3/1/2019	12/31/2019	Se están coordinando reuniones con los referentes de las Provincias solicitantes del Sistema (Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Catamarca). Municipio de la Intendencia de San Luis. INCAA (Fondo Rotatorio). Fabricaciones Militares. Hospital Samic de Alta complejidad -Calafate. Santa Cruz suspendido temporariamente.
CD/PC	Congreso de Contadurías Generales	9/1/2019	9/15/2019	Participación de cuatro agentes en el Congreso de Contadurías Generales, a realizarse en la Provincia de Jujuy, a confirmar.

6. Desarrollar capacidades de Recursos Humanos

EQUIPOS	PLAN-OBJETIVO A ALCANZAR	FECHA DE INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	Descripción Tareas
CD/MP/PC/AC/SS/MH	Afianzar la estructura de la CGN.	1/2/2019	3/31/2019	Revisión del documento a presentar a las autoridades.
CD/MP/PC/AC/SS/MH	Actividad de Integración	9/1/2019	10/31/2019	Realizar distintas actividades orientadas a afianzar los vínculos entre los distintos agentes de la Contaduría General de la Nación.

7. Publicaciones

EQUIPOS	PLAN-OBJETIVO A ALCANZAR	FECHA DE INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	Descripción Tareas
CD/PC/CV	Manual de Costos para la Administración Nacional	11/1/2019	1/30/2019	Publicar el Manual de Costos para la Administración Nacional

Referentes

AC: Alejandro Collazo	MCS: María del Carmen Suarez
ALK: Ana Laura Kiezela	MH: Marcos Hierrezuelo
AM: Andrés Mariñas	MP: Marcelo Pinelli
AN: Andrea Nievas	HS: Héctor Saracho
AOC: Ariel O. Costamagna	JB: Jorge Bruno
CC: Carlos Cuestas	NC: Natalia Castelli
CD: César Duro	PC: Patricia Castro
CV: Carina Vidal	RS: Raquel Serralta
EG: Elizabeth Gadea	RP: Rosana Pacenza
GL: Gisela López	VG: Verónica Genovesi
GC: Gustavo Converti	VL: Vanina Lugones
GP: Gustavo Paludi	SS: Sergio Suarez
GR: Guillermo Rodriguez	



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO II - "Detalle de Responsables - Plan Operativo de la Contaduría General de la Nación
NACIÓN (P
eríodo 2019)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.