



CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 3

Destinatario: Potenciales Oferentes
Remitente: Belgrano Cargas y Logística S.A. – Subgerencia de Abastecimiento
Fecha: 13 mayo 2020

Procedimiento de Selección

Modalidad: Licitación Pública
Clasificación: Nacional
N° / Ejercicio: 13/2020
Etapa: Única (presentación de un único sobre)

Objeto de la contratación: “Servicio de reparación integral de vagones cubiertos cerealeros CT-77/1000 y vagones graneros CT-38 G/1676”

Acto de Apertura

Lugar / Dirección: Av. Santa Fe N° 4636 – Piso 3° (1425) CABA
Día y Hora: 28 mayo 2020 a las 11:30 hs.


Descripción

Atento a las facultades previstas en el Artículo 4° Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se comunica la Circular Aclaratoria con Consulta N° 3 de conformidad al siguiente detalle:

CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIAL OFERENTE 11 MAYO 2020

Consulta: Considerando el tiempo que demanda la compra e ingreso de los distintos materiales necesarios para la reparación tanto del bogie como del vagón, les consultamos si es viable el siguiente cronograma de trabajos sin afectar el plazo total previsto en el Pliego licitatorio:

Cronograma según Pliegos												
R	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Total
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9
6	1	1	1	1	1	1	1	1				8
Cronograma propuesto												
R	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Total
1	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1	11
2	0	0	1	2	2	1	1	1	1			9
3	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1	11
4	0	0	1	2	2	1	1	1	1			9
5	0	0	1	2	2	1	1	1	1			9
6	0	0	1	2	2	1	1	1				8


Silvana Laura Riquelme
Jefa de Licitaciones y Contrataciones
Belgrano Cargas y Logística S.A



Respuesta: Reconociendo en parte lo expresado por el Oferente en cuanto a la provisión de materiales afectados a la reparación, si bien no es lo ideal es factible la presentación de un cronograma alternativo que considere estas variables teniendo en cuenta que los plazos son irrevocables y deberán ser cumplimentados. De resultar adjudicados con más de un lote, su inicio es simultáneo.

A su vez, se recuerda que es de aplicación el punto 19.2 del Artículo 19º: ADJUDICACIÓN del PBCP, según el cual “19.2 En ese sentido se aclara que ningún Oferente podrá resultar adjudicatario en más de DOS (2) renglones. En caso de presentar ofertas convenientes y con el menor precio para TRES o más renglones, se optará por la configuración global de menor precio y más conveniente, al solo criterio de BCyL S.A.”

Consulta: Considerando la actual emergencia sanitaria de la cual derivó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, nuestro proceso de preparación de la oferta en soporte papel se ve dificultado. Les consultamos si esa Sociedad puede prever la presentación total o parcial de la oferta en forma digital.

Respuesta: NO ha lugar.

CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIALES OFERENTES EL 11 Y 13 MAYO 2020

Consulta Potencial Oferente A: Referido al Artículo 21: Plazo y Lugar de Entrega. Entendemos que lo previsto en el caso de los vagones CT-77/1000 es entregar un (1) vagón reparado cada treinta días corridos a partir de la fecha del Acta de Inicio. En el caso de los vagones CT-38G/1676 interpretamos en cambio que deberían entregarse cinco (5) vagones a los 45 días y los cinco (5) restantes del renglón respectivo a los 30 días. De esto surge que el plazo de entrega en el caso de los vagones CT-77/1000 puede extenderse desde 8 meses hasta 11 meses, según el renglón y en el caso de los vagones CT-38G/1676 hasta 75 días, contados en ambos casos a partir de la firma del Acta de Inicio. Teniendo en cuenta esta disparidad en los plazos de entrega, desearía nos informen si nuestra interpretación es correcta.

Consulta Potencial Oferente B: Consideramos que tanto para los Renglones 8 y 9 las PyMEs y Cooperativas no estarían en condiciones de participar debido al volumen de producción solicitado. ¿A qué se debe esa diferencia con el resto de los Renglones donde el plazo de entrega es otro?

En ARTICULO 21 DEL PBCP - PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

-VAGON CT 77, un vagón por mes. Es decir que quien gana el renglón tendrá la cantidad de meses como vagones tenga el renglón, para terminar el contrato.

-VAGON 38 G- 1676, entrega 5 unidades a los 45 días y luego 5 por mes.

Respuesta: Los vagones responden a distintas trochas y cada una requiere contar de las Contratistas con la celeridad del caso. En cuanto a lo referente a los vagones de trocha angosta CT-77 cerealero, según pliego de especificación técnica ostenta un plazo de entrega de uno por mes y de serle adjudicados más de un lote estos tendrán carácter de simultáneos; en lo que respecta a los vagones CT-38G el pliego técnico define claramente los plazos de entrega, en ambos casos responden a la imperiosa necesidad de ambas líneas para paliar las demandas de carga de cereal, siendo ambas premisas de tiempo de cumplimiento estricto.

CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIAL OFERENTE EL 13 MAYO 2020

Consulta: ¿Será posible que los detalles de la reforma integral y cálculo de rigidez estructural para su estudio y posterior aprobación por parte de la inspección de obra de Belgrano Cargas y Logística S.A. sean entregados una vez adjudicados los trabajos?

En II.4. INTERVENCIONES A EFECTUAR. Por otro lado la consulta es por qué hay que presentar el plano con las modificaciones del vagón 38G nada más, con la oferta si uno no sabe si es el adjudicatario, y no así los



otros vagones CT77 de los renglones del 1 al 6. El mencionado plano requiere de un tiempo de confección, a diferencia de las Empresas Grandes que ya lo tienen desarrollado.

Respuesta: En cuanto al vagón CT-77 de trocha angosta, el mismo ya presenta su configuración para transporte de cereal y su alcance responde meramente a su reparación. Para el caso del vagón CT-38G de trocha ancha, su pliego técnico refiere como alcance su reparación y modificación estructural, lo cual se encuentra debidamente definido en el mismo; por ser una unidad a reformar integralmente es vital que los oferentes presenten memoria técnica que contemple la ingeniería de tal transformación en función de las pautas establecidas en el pliego que rige la obra y capacidades técnicas para su desarrollo, para su evaluación y viabilidad, siendo factible que el proceso del cálculo y verificación estructural sea abordado en el transcurso de la ejecución de la obra.


Consulta: Con respecto a los materiales provistos por BCyL para la obra como ser kit de freno Knorr Bremse, ejes, ruedas, etc. ¿qué Almacén de BCyL los provee? Dado que hay que cotizar dicho transporte.

Respuesta: En lo que respecta a la trocha ancha serán provistos por Almacén Palmira y por la trocha angosta Almacén Tañí Viejo. De producirse alguna modificación de los centros de entrega éste tendrá un lado favorable ya que los definidos responden a las mayores distancias logísticas.

CONSULTA EFECTUADA POR POTENCIAL OFERENTE EL 11 MAYO 2020

Consulta: Necesitaríamos saber si está previsto, teniendo en cuenta la extensión de los plazos de entrega, una redeterminación o ajuste de precios en el monto previsto de la obra.

Respuesta: NO está previsto ninguna redeterminación o ajuste de precios para el lote inicial de vagones a reparar. En caso que el adjudicatario cumpla en tiempo y forma, es facultad de BCyL la asignación de un nuevo lote de vagones a reparar, en cuyo caso es de aplicación el Artículo 20º: ASIGNACIÓN DE NUEVO LOTE DE VAGONES del PBCP.


Silvana Laura Fente
Jefa de Licitaciones y Contrataciones
Belgrano Cargas y Logística S.A