



Plan de trabajo EITI de Argentina para 2022-2023

Última actualización: 07/12/2023

Hora Hombre = \$AR 7000

Cambio Oficial Banco Nación: 1 USD = 379.5

07/12/2023 - Actualizado a la fecha de presentación del plan

								MONITOREO 2022					PRIMER SEMESTRE 2023					SEGUNDO SEMESTRE 2023				
Objetivo	Fundamento dThsafios Thn matThria dTh gobThrnanza y vínculos con las prioridadThs nacionalThs	Actividades	Resultados	Parte responsable	Plazo	Costo	Fuente de financiamiento	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas	Ajustes al plan de trabajo y su implementación	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas	Ajustes al plan de trabajo y su implementación	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas	Ajustes al plan de trabajo y su implementación
1: Transparentar, conforme los criterios del Estándar, la información sobre las actividades de la cadena de valor de las industrias extractivas (minería e hidrocarburos), así como su gestión y rendición de cuentas.	"La Secretaría de Minería, en sintonía con el Estándar EITI, tiene como uno de sus ejes de gestión la transparencia en el sector minero. Entre los lineamientos de gestión plasmados en el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero (PEDMA) se propone avanzar hacia el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan que aquellos datos que no se encuentran disponibles en línea, sean recolectados de una forma más automática. Producto de esto y siguiendo los principios EITI surgió el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera (SIACAM), que busca dar a conocer información inédita sobre el sector con el objetivo de promover un debate informado. Dicho sistema es complementado y alimentado con información y datos tributarios recabados a través de los informes EITI. Asimismo, la participación de la Secretaría de Minería y la Secretaría de Energía en el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto con el compromiso de Transparencia en las Industrias Extractivas da cuenta de la relevancia de la temática en el sector. En esta misma línea, la Secretaría de Energía está comprometida con una gestión de publicación de datos abierta y sistematizados. En este sentido, se continuará publicando los diversos data sets referidos al sector del upstream. En la búsqueda de profundizar la transparencia en la gestión de la información, la Secretaría de Energía se propone a diseñar y operativizar una nueva base de datos referidas al volumen de los bienes y servicios que se compran y contratan por parte de las empresas productoras adjudicatarias del Plan Gas AR (Decreto 832/2020). La información a sistematizar y los datos a publicar buscan mostrar de una manera abierta los impactos directos del Plan Gas Ar. Este objetivo es crucial para el Sector de Sociedad Civil ya que considera, a través de EITI, que es un beneficio para la sociedad civil que hay un mejor acceso a información pública sobre las industrias extractivas. De esta manera, se permite una mayor rendición de cuentas de los actores involucrados, más oportunidades de incidencia para la ciudadanía y una gobernanza más inclusiva de los recursos naturales. Para el caso del Sector privado, este objetivo posee gran relevancia ya que la transparencia de los pagos efectuados a un gobierno, ayudar a demostrar, hacia afuera, cuál es la contribución de la inversión en un país y su sociedad. De esta manera se generan espacios confiables tales como marcos legales y la reducción de los riesgos políticos para lograr inversiones en el país."	1.1 Desarrollo y puesta en línea de la herramienta de recolección de datos	Herramienta en funcionamiento	Consultoría externa, ST, GMP	Mayo 2022 - Diciembre 2022	-	Externo	Herramienta	Finalizado	Plataforma de recolección de datos en línea que recopila información y datos solicitados a las empresas y organismos declarantes para la actualización de los informes del país. Se acordó con financiamiento de USAID				Finalizado					Finalizado			
		1.2 Confeción de una hoja de ruta para la divulgación sistemática de EITI Argentina	Hoja de ruta para divulgación sistemática EITI Argentina confeccionada para el periodo 2022-2024 y publicada en el Portal EITI Argentina	Consultoría externa, ST, GMP	Mayo 2022 - Septiembre 2022	-	Externo	Hoja de ruta	Finalizado	Hoja de ruta para Divulgación Sistemática. Financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)				Finalizado					Finalizado			
		1.3 Participación en la consultoría "EITI sobre transparencias de contratos en América Latina"	Cuestionario sobre transparencia contractual en América Latina respondido	Consultoría externa, ST, GMP	Diciembre 2021 - Marzo 2022	100 HH	Externo - Local	Cuestionario / entrevistas realizadas	Finalizado	Consultoría a cargo de Michel Baron Consulting LTD, Victoria Veseloy Tim Law Se respondió cuestionario Google Forms y se realizaron entrevistas a representantes del GMP, Sec. Técnica EITI Argentina y otras partes interesadas				Finalizado					Finalizado			
		1.4 Elaboración del Tercer Informe EITI períodos fiscales 2020 -2021	Publicación del Tercer Informe EITI en el Portal EITI Argentina	Consultoría Informe EITI, ST y GMP	Agosto 2022 - Diciembre 2022		Externo	Tercer Informe EITI Argentina	Finalizado	Confeción del Tercer Informe EITI Argentina (período fiscal 2020-2021). Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)				Finalizado					Finalizado			
		1.5 Mapeo de información pública en los portales nacionales y subnacionales de 10 (diez) provincias con actividad extractiva	Información subnacional disponibilizada en portales públicos incluida en el Tercer Informe EITI Argentina.	Consultoría Informe EITI, ST y GMP	Agosto 2022 - Diciembre 2022	UTS 35000	Externo	Componente 5, Página 166 del Tercer Informe EITI Argentina	Finalizado	Información subnacional disponible en portales públicos como componente del Tercer Informe EITI Argentina (período fiscal 2020-2021). Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)				Finalizado					Finalizado			
		1.6 Publicación de al menos 2 (dos) indicadores en el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera que permitan conocer con mayor detalle el estado del litio en Argentina. Específicamente sobre producción y reservas.	Al menos 2 (dos) indicadores publicados en el portal	ST	Enero 2022 - Diciembre 2023	24 HH	Local	Empleo	En progreso	Este indicador se encuentra en el portal EITI. Fuente: SIACAM. Aquí			Recursos y reservas - Tablero Global del Litio Aquí	En progreso	Este indicador se encuentra en el SIACAM				Finalizado			
		1.7 Publicación de al menos 2 (dos) visualizaciones en el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera que permitan conocer con mayor detalle el estado del sector minero en Argentina. Específicamente sobre producción y reservas de litio.	Al menos 2 (dos) visualizaciones publicadas en el portal	ST	Enero 2022 - Diciembre 2023	24 HH	Local	Exportaciones	En progreso	Esta visualización se encuentra en el portal EITI. Fuente: SIACAM. Aquí			Exportaciones Argentinas de litio - Tablero Global del Litio Aquí	En progreso	Esta visualización se encuentra en el SIACAM				Finalizado			
		1.8 Desarrollo de campos interoperables con otros sistemas de información del sector extractivo	Vinculación entre portales de información	GTT Sistemas de Información	Enero 2022 - Diciembre 2023	200 HH	Local	Vínculo	En progreso	Se vinculó portal EITI a la página del SIACAM para robustecer el sistema de información con datos sobre aportes al estado de las empresas extractivas: Aquí			Impuestos	En progreso	Se vinculó portal EITI a la página del SIACAM para robustecer el sistema de información con datos sobre aportes al estado de las empresas extractivas: Aquí				Finalizado			
		1.9 Diseño y puesta en funcionamiento de herramienta de recolección de datos.	Herramienta en funcionamiento	SEN	Junio 2022 - Diciembre 2022	200 HH	Local	Herramienta	En progreso	Se encuentra en su etapa final			DNU 277 / 22	En progreso			junio 2022 - diciembre 2023	DNU 277 / 22	En progreso			junio 2022 - diciembre 2023
		1.10 Diseño y puesta en funcionamiento de Base de Datos con la información de las compras y contrataciones de las empresas productoras -adjudicatarias del Plan Gas Ar	Herramienta en funcionamiento	GMP	Agosto 2022- Julio 2023	200 HH	Local	Herramienta	En progreso	Se encuentra en su etapa final			DNU 277 / 22	En progreso			Junio 2022 - diciembre 2023	DNU 277 / 22	En progreso	Actualmente se encuentra en etapa de diseño, ya que las exigencias en materia de compras y contrataciones del Plan Gas Ar se complementan con las del Decreto 277/22 que creó el Régimen de Acceso Dilecto para la Producción Incremental de Gas Natural y de Petróleo. Puntualmente dicho decreto creó el REGIMEN DE PROMOCIONES DEL PETRÓLEO DEL TRABAJO Y DEL DESARROLLO DE PROVEEDORES REGIONALES Y NACIONAL ESTE ES LA INDUSTRIA HIDROCARBURA Y una Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Ejecución del RPEPDI con a función de evaluación, seguimiento y control del cumplimiento de los Planes de Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales.		junio 2022 - diciembre 2023



Plan de trabajo EITI de Argentina para 2022-2023

Última actualización: 07/12/2023

Hora Hombre = \$AR 7000

Cambio Oficial Banco Nación: 1 USD = 379.5

07/12/2023 - Actualizado a la fecha de presentación del plan

			MONITOREO 2022										PRIMER SEMESTRE 2023					SEGUNDO SEMESTRE 2023				
Objetivo	Fundamento dTshafios Thn matThria dTh gobThrnnanza y vínculos con las prioridadThs nacionalThs	Actividades	Resultados	Parte responsable	Plazo	Costo	Fuente de financiamiento	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas	Ajustes al plan de trabajo y su implementación	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas	Ajustes al plan de trabajo y su implementación	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas (d)	Ajustes al plan de trabajo y su implementación
2: Fortalecer la gobernanza de las industrias extractivas	Entre los objetivos gubernamentales fijados en concordancia con el Estándar EITI, el Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino incorpora una visión compartida que coloca a la sostenibilidad y a la institucionalidad como atributos centrales para el desarrollo minero en el marco de una adecuada gobernanza y gestión de los recursos naturales. Como parte de esta visión compartida, en el plano nacional, las políticas dirigidas al sector se proponen constituir un modelo a seguir para las demás actividades primarias e industriales, en términos de uso sostenible de los recursos naturales, participación ciudadana y transparencia. En coincidencia con EITI, se reconocen una serie de desafíos relacionados con la generación de herramientas normativas y procedimientos que permitan abordar específicamente la participación ciudadana, la evaluación ambiental, así como la implementación de esquemas claros de fiscalización y monitoreo. Asimismo, un aspecto que resulta prioritario para la política minera nacional es la modernización de los sistemas de información pública, que promuevan y estimulen la comunicación, unificación, transparencia y simplificación de los mecanismos para el acceso a la información por parte de la ciudadanía. En concordancia con el EITI, la transición energética es un punto importante ya que ofrece la oportunidad de utilizar el diálogo y los datos generados a través del estándar para orientar el debate público y las decisiones de políticas en relación con los caminos de la transición. En miras de un proceso de cambios con energías bajas en emisiones de carbono, las nuevas demandas de minerales que este conlleva tienen como condición necesaria para su éxito alcanzar consensos entre los sectores participantes de la cadena de valor, entre los cuales se encuentran los miembros participantes del GMP. Para poder lograr todos estos puntos, es necesario fortalecer al Grupo Multipartícipe para que pueda ejercer de forma correcta su rol en la supervisión del estándar. Este punto es fundamental ya que las partes interesadas pueden influir e intervenir en las decisiones sobre la gobernanza de los recursos naturales de su país y, por consiguiente, ofrece la oportunidad de que participen diversos actores.	2.1. Promoción del Estándar EITI y de la implementación argentina en el ámbito académico	Al menos 2 (dos) presentaciones realizadas	GTT, GMP	Enero 2023 Diciembre 2023	20 HH	Local		No iniciado				"Transición energética, ¿Oportunidad Sostenible en Argentina - Desafíos y oportunidades"	En progreso	Participación en Jornada la Jornada de la Universidad Austral			Manual Voces	Finalizado	Presentación de Sociedad Civil del Manual Voces en el ámbito académico		
		2.2 Promoción y difusión de la implementación EITI destinadas al sector industrial (cámaras - sindicatos - proveedores - empresas de servicios - empresas mineras e hidrocarbúferas)	Al menos 2 (dos) actividades de promoción realizadas en eventos, reuniones.	GTT, GMP	Octubre 2022 - Diciembre 2023	20 HH	Local	Evento Argentina Oil & Gas	En progreso	Proyección de video informativo EITI en la inauguración del evento Argentina Oil & Gas			Cumbre Argentina de Energía Verde 2023	En progreso	Participación en Cumbre Argentina de Energía Verde 2023			El rol del sector privado en la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina	Finalizado			
		2.3 Desarrollo de actividades de sensibilización entre las empresas de hidrocarburos y mineras para fomentar una mayor participación, especialmente aquellas de relevancia en el sector y que no formaron parte de este Reporte	Al menos 2 (dos) jornadas/talleres de sensibilización destinados al sector privado	GTT, GMP	Octubre 2022 - Diciembre 2023	20 HH	Local	Evento Argentina Oil & Gas	En progreso	Proyección de video informativo EITI en la inauguración del evento Argentina Oil & Gas			Evento "EITI: Nuevos desafíos para potenciar la transparencia de la industria minera" Arminera 2023	En progreso	Participación en el evento "EITI: Nuevos desafíos para potenciar la transparencia de la industria minera" Arminera 2023				Finalizado			
		2.4 Documentación de los Grupos Técnicos de Trabajo	Minutas/Actas de las reuniones de los GTT publicadas	GTT, GMP	Marzo 2022 - Diciembre 2023	50 HH	Local	Actas de los GTT	En progreso	Se pueden consultar las Actas en el portal EITI			Actas de los GTT	En progreso	Se pueden consultar las Actas en el portal EITI			Actas de los GTT	Finalizado	Se pueden consultar las Actas en el portal EITI		
		2.5 Representación y participación subnacional	Representación subnacional para la toma de decisiones en las reuniones del GMP.	GMP	Marzo 2023 - Diciembre 2023	100 HH	Local		No iniciado	Participación en el GMP				En progreso				En progreso	Las provincias adheridas se encuentran en conversaciones para autolegirse y ocupar el lugar correspondiente al Sector Gobierno.			
		2.6 Fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo de actividades destinadas a transparentar el sector extractivo	Acuerdo de cooperación	GMP	Marzo 2022- Diciembre 2023	100 HH	Externo	AR-T1287: Fortalecimiento institucional del sector minero en Argentina	En progreso	Entre las actividades del fortalecimiento de la gobernanza del sector minero argentino, con vistas a optimizar la contribución del sector al desarrollo sostenible se encuentra el Tercer Informe EITI Argentina financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)			AR-T1287: Fortalecimiento o institucional del sector minero en Argentina	En progreso	Acuerdo de cooperación Técnica Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - FUNDAR			Construcción del Plan de acción para la implementación del Acuerdo de Escazú	Finalizado			
		2.7 Actividades de difusión y sensibilización (virtual y/o presencial) en el contexto de eventos internacionales.	Al menos 2 (dos) presentaciones en eventos internacionales.	GMP	Enero 2022 - Diciembre 2023	10 HH	Local	¿Debemos EITI, aspectos de seguridad y cooperación en la transparencia de los recursos naturales, en América Latina y el Caribe - La Comunidad Nacional de la Secretaría Técnica EITI Argentina.	En progreso	Se realizaron presentaciones en eventos internacionales			5. Participación en la Conferencia Global EITI 2023 en Senegal	En progreso	5. Participación en la Conferencia Global EITI 2023 en Senegal			1. Agenda Chile-GIZ 2. Nota conceptual (ONU)	Finalizado	"1. Participación en Seminario Internacional: Fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en el sector de hidrocarburos en Chile 2. Participación en el panel "Explorando la transición energética y los derechos a la información, participación y reparación en la industria extractiva" del VIII Foro regional de Interacciones Industriales, las empresas y los derechos humanos para América Latina y el Caribe"		
		2.8 Documento que exprese las posiciones de los distintos actores participantes del GMP frente al rol de sus espacios en el proceso de transición energética y el rol de Argentina en el mismo.	Al menos 1 (un) documento con opiniones de cada sector del GMP.	GMP	Enero 2023 - Diciembre 2023	30 HH	Local		No iniciado	Al menos 1 (un) documento con opiniones de cada sector del GMP				En progreso				Documento de transición energética	Finalizado			
		2.9 Mesas de diálogo para la retroalimentación sobre el proceso de implementación EITI Argentina con otros actores involucrados, revisión de las recomendaciones del documento de validación y de los informes de progreso anual.	Al menos 1 (una) mesa de diálogo.	GMP	Marzo 2022 - Diciembre 2023	8 HH	Local	Acta N°35. Grupo Multipartícipe EITI Argentina	En progreso	El GMP se reunió con el Secretariado Internacional para realizar comentarios al Informe de Validación				En progreso				Mesa redonda y talleres sobre transparencia en las industrias extractivas y sus aportes locales	Finalizado	Evento dirigido a miembros de la sociedad civil, periodistas especializados e investigadores, con el objetivo de abordar la demanda de información relacionada con las industrias extractivas, explorar los contenidos del informe EITI e identificar oportunidades para fortalecer el proceso de reporte.		
		2.10 Renovación de representantes de los diferentes sectores que componen el GMP (Según reglamento)	Notas de designación	GMP	Diciembre 2023	8 HH	Local		No iniciado					No Iniciado					En progreso	Se encuentra en evaluación de cada uno de los sectores la renovación de los miembros del GMP		



Plan de trabajo EITI de Argentina para 2022-2023

Última actualización: 07/12/2023

Hora Hombre = \$AR 7000

Cambio Oficial Banco Nación: 1 USD = 379.5

07/12/2023 - Actualizado a la fecha de presentación del plan

								MONITOREO 2022					PRIMER SEMESTRE 2023					SEGUNDO SEMESTRE 2023					
Objetivo	Fundamento dThsaifos Thn matThria dTh gobThrnanza y vínculos con las prioridadThs nacionalThs	Actividades	Resultados	Parte responsable	Plazo	Costo	Fuente de financiamiento	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas	Ajustes al plan de trabajo y su	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas	Ajustes al plan de trabajo y su implementación	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas	Ajustes al plan de trabajo y su	
3: Fortalecer la participación de las provincias en la implementación del Estándar EITI.	Debido a la estructura federal de su organización política, Argentina solicitó una implementación adaptada al EITI, tal como lo habilita el requisito 8.1 del Estándar. Al ser impulsado por el Gobierno Nacional, este indicó su falta de competencia para comprometer a las provincias, y solicitó implementar el EITI en dos fases. Tras cumplir con la publicación de información a nivel nacional en los dos primeros Informes de Reporte, el Grupo Multipartícipe EITI Argentina trabaja para ampliar los objetivos de la implementación del estándar a fin de lograr la adhesión de los gobiernos provinciales, que a la fecha no se ha concretado. Para ello, el GMP se propone reformular la fase 2 de la implementación adaptada -tal como se presentó en la solicitud de la candidatura de Argentina en diciembre de 2018- a efectos de buscar la adhesión subnacional de manera progresiva.	3.1 Análisis sobre la disponibilidad y nivel de sistematización de información y condiciones institucionales del sector minero en al menos 2 provincias argentinas con actividad extractiva (Catamarca y San Juan). Dicho análisis será insumo para contribuir a la adhesión de provincias adicionales al estándar y en el fortalecimiento institucional.	Informe de las provincias de Catamarca y San Juan	Consultoría Informe EITI, ST y GMP	Octubre 2022 - Diciembre 2022	-	Externo		En progreso	Encuentros para relevar información en las provincias + envío de plantillas de Recolección de datos al modelo. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)			Relevamiento realizado de Catamarca San Juan	En progreso			octubre 2022 - diciembre 2023		Finalizado				
		3.2 Intercambio de información con provincias interesadas en el estándar para definir el plan de trabajo.	Al menos 2 (dos) encuentros e intercambio de información con los equipos de la provincia interesada a adherirse al estándar	Consultoría Informe EITI, ST y GMP	Octubre 2022 - Diciembre 2022	200 HH	Local	Reuniones realizadas	En progreso	Encuentros realizados con las provincias: San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Catamarca, Mendoza			Reuniones realizadas	Finalizado	Encuentros realizados con las provincias: San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Catamarca, Mendoza				Finalizado				
		3.3 Reuniones de trabajo con autoridades y equipos técnicos provinciales para acordar la modalidad y alcance del reporte de información.	Al menos 2 (dos) reuniones de trabajo con los equipos de cada provincia que voluntariamente adhiera al EITI	ST y GMP	Enero 2023 - Diciembre 2023	20 HH	Local		No iniciado			Acta N°50 Grupo Multipartícipe EITI Argentina		En progreso				Encuentros fundar.	Finalizado		"Intercambio de información vía correo electrónico con la provincia de Río Negro desde el mes de julio hasta noviembre 2023.		
		3.4 Articulación con las organizaciones de cada sector extractivo que nuclean a las provincias para trabajar en la adhesión del estándar de las mismas.	Al menos 3 (tres) encuentros e intercambios de información para trabajar en la adhesión subnacional	ST y GMP	Marzo 2022 - Diciembre 2023	30 HH	Local	Información sobre el estándar EITI enviada al COFEMIN en marzo 2022	En progreso				En progreso			Correos electrónicos enviados	Finalizado		Intercambio de información vía correo electrónico con la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur en el mes de agosto 2023. *				
		3.5 Fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos provinciales para transparentar datos del sector.	Al menos 2 (dos) reuniones de trabajo con equipos técnicos de cada provincia que voluntariamente adhiera al EITI	ST y GMP	Enero 2023 - Diciembre 2023	20 HH	Local		No iniciado			Minuta del encuentro	En progreso	Encuentro del GTT de Federalización con las provincias de Catamarca, Salta y San Juan			Encuentros fundar.	Finalizado	Encuentros mantenidos				
		3.6 Adhesión de al menos 2 provincias de forma voluntaria al estándar EITI.	Al menos 2 (dos) provincias adheridas al estándar	ST y GMP	Enero 2023 - Diciembre 2023	50 HH	Local		No iniciado			Acta N°47 Grupo Multipartícipe EITI Argentina	En progreso	Se encuentran adheridas las provincias de Catamarca, Salta, San Juan y Santa Cruz			Carta Compromiso Río Negro	Finalizado	Adherida la provincia de Río Negro				
		3.7 Actividades de difusión y sensibilización (virtual y/o presencial) destinadas a organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados provinciales.	Al menos 2 (dos) talleres de difusión y sensibilización realizados	ST y GMP	Enero 2023 - Diciembre 2023	20 HH	Local		No iniciado				En progreso				1. Evento "¿Cuánto aportan las industrias extractivas?" 2. Grupo de Diálogo Norpatagónico	Finalizado	"1. Mesa redonda y talleres sectoriales sobre transparencia en las industrias extractivas nacionales y sus aportes locales 2. Difusión del estándar EITI en el Grupo de Diálogo Norpatagónico"				
		3.8 Actividades de difusión y sensibilización (virtual y/o presencial) en el contexto de eventos internacionales.	Al menos 2 (dos) presentaciones en eventos internacionales.	GMP	Enero 2022 - Diciembre 2023	10 HH	Local	Experiencia de implementación de la EITI a nivel subnacional uso de las rentas generadas por la minería en países de la región andina	En progreso	Participación en "Experiencia de implementación de la EITI a nivel subnacional y uso de las rentas generadas por la minería en países de la región andina" en Colombia			Premio EITI 2023 Chair's Awards Noticia	En progreso	Reconocimiento al GMP EITI Argentina por los aportes en materia de transparencia			Finalizado					
		3.9 Confección de Informe de Alcance y Materialidad Subnacional.	Publicación del Informe de Alcance y Materialidad Subnacional en el Portal EITI Argentina	Consultoría Informe EITI, ST y GMP	Marzo 2023 - Agosto 2023	UTS 15000	BID		No iniciado			Informe de Alcance de y Materialidad Subnacional EITI Argentina	En progreso	El informe de alcance y materialidad se realizó como parte de la consultoría Apoyo para el fortalecimiento de la transparencia y gobernanza del sector minero argentino (AR-11287) - Fortalecimiento institucional del sector minero en Argentina. Acargo de FUNDAR			Finalizado	El informe de alcance y materialidad se realizó como parte de la consultoría Apoyo para el fortalecimiento de la transparencia y gobernanza del sector minero argentino (AR-11287) - Fortalecimiento institucional del sector minero en Argentina. Acargo de FUNDAR					
		3.10 Actualización permanente de datos publicados a nivel provincial en SIACAM.	Publicación de al menos 2 (dos) datos en SIACAM a nivel provincial	ST	Enero 2022 - Diciembre 2023	24 HH	Local	Empleo	En progreso	Este dato se encuentra en el portal EITI. Fuente: SIACAM. Aquí			Salario	En progreso	Este dato se encuentra en el portal EITI. Fuente: SIACAM.			Finalizado					



07/12/2023 - Actualizado a la fecha de presentación del plan

[illegible]



Hora Hombre = \$AR 7000

Cambio Oficial Banco Nación: 1 USD = 379.5

07/12/2023 - Actualizado a la fecha de presentación del plan

[illegible]



07/12/2023 - Actualizado a la fecha de presentación del plan

[illegible]



Plan de trabajo EITI de Argentina para 2022-2023

Última actualización: 07/12/2023

Hora Hoi bre = \$AR 7000

Cambio C icial Banco Nación: 1 USD = 379.5

07/12/2023 - Actualizado a la fecha de presentación del plan

										MONITOREO 2022			PRIMER SEMESTRE 2023					SEGUNDO SEMESTRE 2023				
Objetivo	Fundamento dThsaifos Thn matThria dTh gobThrnnanza y vínculos con las prioridadThs nacionalThs	Actividades	Resultados	Parte responsable	Plazo	Costo	Fuente de financiamiento	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas	Ajustes al plan de trabajo y su implementación	Entregable clave	Estado	Descripción	Comentarios de las partes interesadas	Ajustes al plan de trabajo y su implementación					
7: Fortalecer iniciativas y acciones para la igualdad de género	Las desigualdades estructurales por género que caracterizan nuestra sociedad no escapan al sector extractivo. En los últimos años, la ampliación y conquista de derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQ+ tanto en Argentina como a nivel mundial, han instalado demandas históricas con marcos normativos recientes que requieren de nuevas políticas empresariales y de gobernanza para contribuir al desarrollo económico y social de manera igualitaria para todas las personas.	7.1 Consultoría BID para diagnosticar el estado de situación de empresas mineras de la zona 3 de categorías 7 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz) a través de encuestas y entrevistas en profundidad que relevan distintos indicadores de género.	Datos de empresas de 7 provincias sobre 3 grupos sobre indicadores de género: - participación laboral; - políticas organizacionales de género y condiciones de trabajo; y - requerimientos específicos de perfiles técnicos.	BID (con Apoyo técnico- Dirección de Desarrollo Comunitario y Unidad Asesora de Políticas de Género Secmin)	Noviembre 2022 - Abril 2023	-	BID	Información relevada	En progreso	Falta realizar la presentación oficial de los entregables y resultados			Presentado en mayo 2023. Informe Aquí	Finalizado	Presentado en mayo 2023. Informe aquí	Finalizado						
		7.2 Encuentro virtual "Simulador de la igualdad de género" para las empresas mineras de la zona 3 de categorías 7 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz) a través de encuestas y entrevistas en profundidad que relevan distintos indicadores de género.	Encuentro presencial en San Juan ASUDEM Encuentro virtual "Simulador de la igualdad de género" para las empresas mineras de la zona 3 de categorías 7 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz) a través de encuestas y entrevistas en profundidad que relevan distintos indicadores de género.	Unidad Asesora de Políticas de Género Secmin, GMP	Septiembre 2022 - Diciembre 2023	20 HH	Local	Encuentro realizado	En progreso	En articulación con el Ministerio de Minería de Catamarca, se realizó en el marco del mes de la mujer, un encuentro virtual a cargo del equipo de género sobre "Simulador de la igualdad de género" para las empresas mineras de la zona 3 de categorías 7 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz) a través de encuestas y entrevistas en profundidad que relevan distintos indicadores de género.		Ya realizados: - Capacitación para trabajadores y trabajadoras de Voladero 2 - Capacitación para funcionarios de COFEMIN Región Patagónica 3 - Encuentro presencial en San Juan - Encuentro virtual "Simulador de la igualdad de género" para las empresas mineras de la zona 3 de categorías 7 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz) a través de encuestas y entrevistas en profundidad que relevan distintos indicadores de género.	Finalizado	Ya realizados: 1. Capacitación para trabajadores y trabajadoras de Voladero 2 2. Capacitación para funcionarios de COFEMIN Región Patagónica 3 3. Encuentro presencial en San Juan 4. Encuentro virtual "Simulador de la igualdad de género" para las empresas mineras de la zona 3 de categorías 7 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz) a través de encuestas y entrevistas en profundidad que relevan distintos indicadores de género.	Finalizado							
		7.3 Mesa Interprovincial de Género y Minería para generar espacios de articulación entre las provincias y el Estado nacional y fortalecer las experiencias de aplicación de políticas públicas con perspectiva de género.	Al menos 2 (dos) reuniones anuales para los puntos focales de género con la participación de un panel, en donde se presentarán los datos de la encuesta y se discutirán las acciones a seguir.	Dirección de Desarrollo Comunitario, Unidad Asesora de Políticas de Género Secmin, GMP	Julio 2022 - Diciembre 2023	24 HH	Local	Al menos 2 (dos) reuniones	En progreso	Para el 2023 se planificarán reuniones personalizadas con cada punto focal para fortalecer la articulación y planificar acciones anuales a nivel de cada provincia. También se prevé realizar el primer encuentro del año de la Mesa Interprovincial de Género y Minería, de manera presencial para fortalecer la Mesa y organizar un encuentro con especialistas en inclusión y género.		Capacitación taller en conjunto IGF- Fundar (22 al 24 de agosto) presencial con puntos focales de género de cada provincia. (Flor UAPG).	En progreso	Primera edición de este año de la Mesa Interprovincial de Género y Minería: VII edición el 14 de junio de 2023.		Capacitación taller en conjunto IGF- Fundar (22 al 24 de agosto) presencial con puntos focales de género de cada provincia. (Flor UAPG).	Finalizado	Segunda edición de la Mesa Interprovincial de Género y Minería L de diciembre de 2023.				
		7.4 Redacción de guía práctica con recomendaciones para las buenas prácticas en la igualdad de género y LGBTQ+ en los distintos puestos de trabajo del sector minero	Publicación web y papel Difusión Presentación	Asesoras WIM Argentina y Unidad Asesora de Políticas de Género	Mayo 2022 - Marzo 2023	20 HH	Local	Guía práctica publicada y difundida	En progreso	Todavía en etapa borrador. En caso de finalizarse para marzo, se prevé la difusión papel de laminas y guías para las áreas de recursos humanos de las empresas.			En progreso	Articulación activa con la Dirección de Economía, Igualdad y Género de MECON. Ya en la etapa final de revisión.	Finalizado	"Publicación en la web de Género y Minería de Buzcar con igualdad". Guía práctica para las buenas prácticas en la igualdad de género y LGBTQ+ en los distintos puestos de trabajo del sector minero.						
		7.5 Conversatorio "Hacia la inclusión y equidad de género en el sector minero" para el intercambio de experiencias de mujeres y LGBTQ+ que trabajan en el sector en distintos puestos.	2 (Dos) encuentros anuales con protagonismo de mujeres y LGBTQ+ que exponen sus trayectorias	Fundar (con apoyo técnico de la Unidad Asesora de Políticas de Género de la SECMIN) con supervisión de GIZ.	Mayo 2022 - Diciembre 2023	30 HH	Local	2 (dos) encuentros	En progreso	Se prevé la planificación de 3 conversatorios para el 2023 para continuar la difusión de políticas, acciones e iniciativas que promueven la inclusión y la equidad de género en el sector minero, representando a cada uno de los sectores involucrados en los procesos de trabajo.		Primera edición este año: III edición el 1.º de junio.	En progreso	Propuesta de fecha para el IV conversatorio (segunda edición de este año): primera semana de octubre. (Flor UAPG).	Finalizado	Primera edición este año: III edición el 1.º de junio.	Finalizado	Segunda edición de este año: 3 de noviembre de 2023.				
		7.6 Capacitaciones internas sobre prevención y orientación en violencia de género destinada a todos los equipos que conforman la Secretaría de Minería de la Nación	1 encuentro presencial realizado el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género	Unidad Asesora de Políticas de Género Secmin	Noviembre 2022	20 HH	Local	1 encuentro	Finalizado	Para el 2023, se planificarán encuentros internos a partir de comunidades vinculadas a las prevenciones y consulta en violencia de género, y también en Simulador sobre las situaciones de vulnerabilidad del colectivo LGBTQ+ el 8 de marzo 25 de noviembre			Finalizado			Finalizado						
		7.7 Acciones de cooperación llevadas a cabo entre WIM Argentina y la Secretaría de Minería con el objetivo de lograr una minería federal, inclusiva e igualitaria a partir de un convenio firmado en diciembre de 2022.	Publicación web Difusión Presentación	Unidad Asesora de Políticas de Género Secmin	Septiembre 2023	20 HH	Local	Protocolo publicado y difundido en la web de Minería: https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/genero-y-mineria	En progreso	Creación de un protocolo de prevención y actuación ante violencia por razones de género. Autores: Asesoras WIM, edición de contenido y asistencia técnica: UAPG.			Finalizado	Presentación de la Guía para protocolos de prevención y actuación ante violencia por razones de género elaborado por WIM Argentina y la Unidad Asesora de Políticas de Género el 1.º de septiembre de manera híbrida. Publicación del documento en la web de Género y Minería: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/wim_-_secmin_-_guia_practica_de_prevencion_y_actuacion_ante_violencia_por_motivos_de_genero.pdf	Finalizado	Creación de un protocolo de prevención y actuación ante violencia por razones de género. Autores: Asesoras WIM, edición de contenido y asistencia técnica: UAPG.	Finalizado	Presentación de la Guía para protocolos de prevención y actuación ante violencia por razones de género elaborado por WIM Argentina y la Unidad Asesora de Políticas de Género el 1.º de septiembre de manera híbrida. Publicación del documento en la web de Género y Minería: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/wim_-_secmin_-_guia_practica_de_prevencion_y_actuacion_ante_violencia_por_motivos_de_genero.pdf				
		7.8 Creación de una Hoja de Ruta, en el marco de la consultoría Fundar, de lineamientos para la promoción de la equidad e igualdad de género en el sector minero para la Secretaría de Minería de la Nación, a partir de talleres territoriales, diferenciales, diversos y participativos con representantes de las provincias: Santa Cruz, Catamarca y Buenos Aires.	Hoja de ruta	Unidad Asesora de Políticas de Género Secmin - Unidad de Orientación y Consulta en Violencia de Género de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo	Julio 2023 - Noviembre 2023	-	Externo: (GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)	En progreso	Creación de una hoja de ruta: Recopilación de información para la creación de la hoja de ruta a nivel nacional. Se identificarán desafíos y barreras críticas, potenciales articulaciones y actores articulaciones clave para el desarrollo.			En Progreso	Se prevén los talleres provinciales durante el mes de septiembre 2023. Y los talleres internos en octubre 2023.	Finalizado	Producto final							



07/12/2023 - Actualizado a la fecha de presentación del plan

[illegible]