

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
S02:0116793/16	27/10/2016	HOSPITAL SOFIA TERRERO DE SANTAMARINA, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS	1°	11/01/2017	2				
S02:0111455/16	04/10/2016	AREA CUAS, FACULTAD DE CS. MEDICAS, ESCUELA DE ENFERMERIA	1° A 3°	19/01/2017	5				
S02:0054999/16 Y AGREG. S/ACUM S02:0111933/16	15/08/2016	Red de desagües pluviales, Aducción a Estación de Bombeo N°9, Barrio IAPI	2° A 4°			282	19/01/2017	170/OP	12/01/2017
S02:0028660/16 Y AGREG. S/ ACUM. S02:104093/16	19/12/2016	DESAGUES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE ALBERTI, SECTOR SUR	3° Y 4°			285	19/01/2017	173/OP	12/01/2017
S02:0096853/16	15/09/2016	TEMPLO Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO, ETAPA 2	4°			287	19/01/2017	174/OP	12/01/2017
S02:021235/16	01/09/2016	Construcción Gimnasio en Barrio San Benito. Municipalidad de Río Gallegos. Pcia.Santa Cruz.	4°			288	19/01/2017	175/OP	12/01/2017
S02:0054390/16	21/07/2106	Museo histórico Juan Martín de Pueyrredon	1° A 3°			289	19/01/2017	40/OP	17/08/2016
S02:0136383/16	02/01/2017	ETAPA 2 FACULTAD DE PSICOLIGIA DE LA UBA, SEDE INDEPENDENCIA	1° Y 2°			290	19/01/2017	176/OP	12/01/2017
S02:0013406/16	22/11/2016	OBRAS HIDRICA PLAN MAS CERCA, ARROYO MITRE	2° Y 3°			291	19/01/2017	154/OP	30/12/2017
S02:0128897/16	07/12/2016	HOSPITAL EL CALAFATE, ADICIONAL N° 2°	1° A 3°	23/01/2017	6				
S02:0083537/16	06/10/2016	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL, ETAPA I	1° Y 2°	23/01/2017	8				
S02:0110146/16	02/01/2017	CASA TERAPEUTICA	1° A 3°	25/01/2017	7				

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
S02:0088800/16	28/09/2016	RIO SALADO, TERCER TRAMO, SECTOR 1	9° A 11° ADECUACION	25/01/2017	9				
S02:0048492/16	27/12/2016	SEGUNDA ETAPA, EDIFICIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA	2°	26/01/2017	10				
S02:0083752/16	12/08/2016	SISTEMA DE CALEFACCION Y DE GAS NATURAL, UBA MEDICINA	1° A 5°	01/02/2017	12				
S02:0103252/16	13/12/2016	CONSTRUCCION DEL NATATORIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE	1° Y 2°	03/02/2017	14				
S02:0125689/16	01/12/2016	DESAGUES PLUVIALES MEANDRO EX RIO MATANZA	7° Y 8°	03/02/2017	13				
S02:0131998/16	21/12/2016	NUEVO HOSPITAL AÑELO	1° A 3°	03/02/2017	15				
S02:0118171/16	16/12/2016	MUSEO DEL LIBRO	2°	14/02/2017	16				
S02:0109187/16	05/10/2016	COMPLEJO CULTURAL COSMOPOLITA	1° A 3°	16/02/2017	17				
S02:0019915/16	14/09/2016	Universidad Nacional de La Plata. ex Sanatorio de la carne	1°			297	16/02/2017	177/OP	03/12/2017
S02:0114428/16 Y AGREG S/ACUM S02:0136598/16	21/11/2016	HOSPITAL DE MORON, OBRA BASICA	10° Y 11°	17/02/2017	18				
S02:0114353/16	21/12/2016	CENTRO DE DIA "TODOS PARA ELLOS"	1° A 3°	17/02/2017	19				
S02:0136006/16	02/01/2017	BASILICA DE SAN FRANCISCO DE ASIS Y CAPILLA SAN ROQUE	1 (691/16)	17/02/2017	20				
S02-0048577/16	30/06/016	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE CUENCA ALTA – OBRA BÁSICA	7° Y 8°			299	17/02/2017	21/OP	04/12/2017
S02:0041803/16	14/09/2016	FACULTAD DE PERIODISMO, NUEVO EDIFICIO BIBLIOTECA Y AUDITORIO	1°			305	18/02/2017	180/OP	05/12/2017
S02:0080639/16	15/08/2016	Construcción Hospital Dr.Pedro Insfran, Laguna Blanca.	6°			306	19/02/2017	179/OP	06/12/2017
S02:0052160/16 Y AGREG. S/ACUM S02:0042179/16	05/10/2016	EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS AGRACIAS UNIVERSIDAD DE MAR DEL PLATA	1° A 4°			307	20/02/2017	178/OP	07/12/2017
S02:0066788/16	28/07/2016	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LAFERRERE	10°			308	21/02/2017	183/OP	08/12/2017

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
S02:0109589/16	01/12/2016	RIO SALADO, TERCER TRAMO, SECTOR II	10° Y 11°			321	21/02/2017	186/OP	17/02/2017
S02:0105571/16	01/12/2016	DESAGUES PLUVIALES CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO	1° A 3°			322	21/02/2017	185/OP	17/02/2017
S02:0116636/16	13/12/2016	DESAGUES PLUVIALES EN LAPRIDA, ETAPA 1, SECTOR II	4° Y 5°			328	21/02/2017	190/OP	17/02/2017
S02:0116424/16	12/12/2016	GIMNASIO CUBIERTO, DEPARTAMENTO DE ESUCACION FISICA, FACULTAD DE HUMANIDADES	1 A 4 °			309	22/02/2017	181/OP	09/12/2017
S02:0104335/16	01/12/2016	DESAGUE PLUVIAL CUARTEL V NORTE	1º A 3º	23/02/2017	21				
S02:0111264/16	06/01/2017	AMPLIACION EDIFICIO PROPIO SECTOR G - 1 ETAPA	1º A 3º	23/02/2017	22				
S02:0056227/16	18/01/2017	Cubierta de la Basílica de Nuestra Señora de Lujan. ETAPA II.	Adec.prov.a 3/10 , a 3/11 y a 11/11			310	23/02/2017	185/OP	10/12/2017
S02:0131401/16	05/10/2016	COMPLEJO CULTURAL COSMOPOLITA	ADECUACION ABRIL/16 - DEC 691			314	24/02/2017	184/OP	11/12/2017
S02:0133823/16	15/02/2017	RESTAURACION BASILICA DE LUJAN ETAPA III	15° ADECUACION	24/02/2017	26				
S02:0100144/16	06/01/2017	RESTAURACION INTEGRAL DE LA CASA NATAL DEL GRAL. SAN MARTIN	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	01/03/2017	29				
S02:0116793/16	15/02/2017	HOSPITAL SOFIA TERRERO DE SANTAMARINA, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS	1°	03/03/2017	32				
S02:0095953/16	01/12/2016	DESAGUES PLUVIALES POR AVDA. PERON	1 °A 3°			324	03/03/2017	187/OP	24/02/2017
S02:0103789/16	03/11/2016	DESAGUES PLUVIALES DEL CASCO URBANO	2° A 4°			329	03/03/2017	189/OP	24/02/2017
S02:0108828/16	02/12/2016	CONDUCTO PARALELO A LA AUTOPISTA Y ESTACION DE BOMBEO, WILDE ESTE, 1° ETAPA	1º A 3º			331	03/03/2017	192/OP	24/02/2017
S02:0103794/16	01/11/2016	DESAGUES PLUVIALES CUENCA ESTE - ETAPA II	1º A 3º			333	03/03/2017	192/OP	24/02/2017
S02:0019928/16	16/02/2017	CONSTRUCCION DE ACCESO AL POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO Y DE INNOVACION	1°	08/03/2017	33				

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
S02:0136410/16	02/01/2017	GIMNASIO CUBIERTO, DEPARTAMENTO EDUCACION FISICA, FACULTAD DE HUMANIDADES	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			326	08/03/2017	188/OP	17/02/2017
S02:0000361/17	25/01/2017	NEXOS DE INFRAESTRUCTURA BARRIO TRAVESIA	2º			327	08/03/2017	191/OP	17/02/2017
S02:0137787/16	27/01/2017	DESCANSO DEL PEREGRINO	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			334	08/03/2017	195/OP	24/02/217
S02:0136443/16	02/01/2017	CAMARA TRANSFORMADORA EN LA FACULTAD DE MEDICINA UBA	2º			337	08/03/2017	194/OP	24/02/2017
EX-2017-00453577- -APN-SSOP#MI	26/01/2017	COMPLEJO CULTURAL COSMOPOLITA	1º A 2º	09/03/2017	NO-2017-03389638- APN-SSCOF#MI				
S02:0027599/16	06/02/2017	INSTITUTO SANTURINO UNZUE	1º	10/03/2017	44				
S02:0084968/16	06/03/2017	Basílica Nuestra Señora de Lujan, Etapa III	14º ADECUACION	10/03/2017	45				
S02:0135987/16	31/01/2017	BASILICA DE SAN FRANCISCO DE ASIS Y CAPILLA DE SAN ROQUE	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	10/03/2017	46				
S02:0106305/16	01/02/2017	MUSEO MALVINAS	6º Y 7º ADECUACION	15/03/2017	47				
S02:0009789/17	17/02/2017	AMPLIACION EDIFICIO PROPIO SECTOR G - 1 ETAPA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	17/03/2017	50				
S02:0102905/16	09/03/2017	CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE GRAL SAVIO	1º A 3º	17/03/2017	51				
S02:0024161/16	21/02/2017	DEFENSAS MARGENES RIO FAMAILLA	2º			229	17/03/2017	197/OP	10/03/2017
S02:0021327/16	13/12/2016	PROTECCION COSTERA Y RECUPERACION DE PLAYAS	7º A 11º			348	17/03/2017	201/OP	10/03/2017
S02:0110167/16	03/02/2017	REMODELACION DEL HOSPITAL BLAS L. DUBARRY, ETAPA II	1º A 3º	20/03/2017	52				
S02:0105201/16	23/01/2017	CEPLA FONTANA	1º A 3º			338	20/03/2017	196/OP	10/03/2017
S02:0052637/16	16/01/2017	FACULTAD DE ROSARIO, NUEVO EDIFICIO, ALA CERRITO ETAPA II	1º A 3º			346	20/03/2017	199/OP	10/03/2017
S02:0125661/16 Y AGREG. S/ACUM S02:0132078/16	13/01/2017	DESAGUES PUVIALES SECTOR SUR, ALBERTI	5º A 7º			350	22/03/2017	200/OP	17/03/2017
S02:0045216/16	21/02/2017	ENCAUSE RIO MANAGUA	2º			352	22/03/2017	205/OP	17/03/2017

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
S02:0044525/16	21/02/2017	LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO FAMAILLA	2°			354	22/03/2017	206/OP	17/03/2017
S02:0084933/16	09/03/2017	CENTRO DE USOS MULTIPLES - ETAPA 2	1°	27/03/2017	54				
S02:0054586/16 Y AGREG.S/ACUM S02:0054645/16	23/01/2017	LABORATORIOS CENTRALES - EL ZANJON	1° Y 2°			355	30/03/2017	204/OP	17/03/2017
S02:0006828/17	31/01/2017	FACULTAD DE PSICOLOGIA, SEDE INDEPENDENCIA ETAPA 2	3° Y 4°			360	30/03/2017	210/OP	27/03/2017
EX-2017-00689385-APN-DO#MI	22/02/2017	DESAGUES PLUVIALES CUENCA ESTE - ETAPA II	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			358	03/04/2017	207/OP	27/03/2017
EX-2017-00688467-APN-DO#MI	22/02/2017	DESAGUES PLUVIALES DEL CASCO URBANO	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			359	03/04/2017	208/OP	27/03/2017
S02:0135363/16	15/02/2017	GIMNASIO EN EL BARRIO SAN BENITO	5° A 7°	04/04/2017	60				
S02:0110146/16	20/03/2017	CASA TERAPEUTICA	1°	04/04/2017	61				
S02:0083490/16	20/03/2017	CASA EDUCATIVA TERAPEUTICA	1°	07/04/2017	96				
S02:0113945/16 Y AGREG S/ACUM S02:0113947/16	20/03/2017	DESGUES PLUVIALES VARIAS CALLES	5° Y 6°	07/04/2017	97				
S02:0104027/16	27/03/2017	POLIDEPORTIVO NESTOR KIRCHNER	1° A 5°	12/04/2017	124				
EX-2017-00691090-APN-DO#MI	22/02/2017	ADECUACION DECCION RIO SALADO, TERCER TRAMO SECTOR I	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			363	12/04/2017	203/OP	04/04/2017
S02:0048492/16	02/03/2017	2 ETAPA EDIFICIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA	2°			362	12/04/2017	209/OP	04/04/2017
S02:0019924/16	14/03/2017	CONSTRUCCION DE ACCESO AL POLO CIENTIFICO - OBRA CIVIL	1°			366	12/04/2017	211/OP	04/04/2017
S02:0064419/16	23/03/2017	SERVICIOS DE INGENIERIA SISTEMA LAGUNAR COMEZ - CARPINCHO - ROCHA	4 A 6 REDETERMINACION	17/04/2017	130				
S02:0101597/16	13/03/2017	AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR DEL HOGAR DE ANCIANOS DE IGLESIAS EVANGELICAS	1° A 3°	19/04/2017	137				

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
EX-2017-00419213- -APN-DO#MI	22/02/2017	PRESA EMBALSE EL BOLSON SOBRE EL RIO ALBIGASTA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	24/04/2017	141				
S02:0128897/16	20/03/2017	HOSPITAL DE CALAFATE, ADICIONAL 2	1° a 3°	26/04/2017	142				
EX-2017-01747050- -APN-DO#MI	13/03/2017	CONDUCTO PARALELO Y ESTACION DE BOMBEO WILDE	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			368	03/05/2017	214/OP	07/04/2017
EX-2017-02343982- -APN-DO#MI	13/03/2017	RED DE CONDUCTOS PLUVIALES A ESTACION DE BOMBEO N° 9	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			370	03/05/2017	216/OP	12/04/2017
S02:0134303/16	14/03/2017	CAÑADA LAS HORQUETAS TRAMO III, CANAL SECUNDARIO 10	3° Y 4°			374	03/05/2017	217/OP	17/04/2017
EX - 2017- 03241460 - -APN- DO#MI	28/03/2017	DESAGUES EN GENERAL PINTO	1° A 3°			375	03/05/2017	217/OP	12/04/2017
EX - 2017- 03152327 - - APN- DO#MI	28/03/2017	DESAGUES EN GENERAL PINTO	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			376	03/05/2017	218/OP	19/04/2017
S02:0128475/16	13/03/2017	SANEAMIENTO HIDRAULICO DEL ARROYO SALGUERO	10° A 12°			380	10/05/2017	225/OP	26/04/2017
EX - 2017- 02343196 - - APN- DO#MI	28/03/2017	REGULACION EN LA LAGUNA LA SALADA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			383	10/05/2017	224/OP	28/04/2017
EX2017-01716154- APN-DO#MI	13/03/2017	READECUACION REDES PLUVIALES Y CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO,	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			384	10/05/2017	212/OP	28/04/2017
EX2017-01716431- APN-DO#MI	13/03/2017	READECUACION REDES PLUVIALES Y CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO,	1 REDETERMINACION (691)			385	10/05/2017	213/OP	28/04/2017
EX-2017-02341425- -APN-DO#MI	13/03/2017	AMPLIACION DE DESAGUES PLUVIALES, VILLA LUJAN	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16) Y 1 REDETERMINACION (691)			386 Y 387	10/05/2017	221 Y 222/OP	28/04/2017
S02:0084968/16	20/03/2017	BASILICA DE LUJAN ETAPA III	14 ADECUACION	15/05/2017	212				
EX - 2017- 03377111 - -APN- DO#MI	10/04/2017	DESAGUES PLUVIALES ARROYO DEL BARCO	ACTUALIZACION AL 691			390	16/05/2017	229/OP	09/05/2017

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
S02:0103252/16	02/05/2017	CONSTRUCCION DEL NATATORIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE	1° A 4°	19/05/2017	214				
EX - 2017-04293919 - -APN-SSOP#MI	10/04/2017	HOSPITAL DIEGO THOMPSON, BLOQUE AVELLANEDA	1°	19/05/2017	215				
S02:0019928/16	09/05/2017	ACCESO AL POLO CIENTIFICO	1°	19/05/2017	216				
S02:0025644/17	19/04/2017	PILETA CLIMATIZADA CUBIERTA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	19/05/2017	217				
S02:0102361/16	02/05/2017	DESACANSO DEL PEREGRINO	1° A 3°	19/05/2017	218				
S02:0017676/17	20/03/2017	BELLAS ARTES ETAPA III	2° Y 3°			372	19/05/2017	198/OP	12/04/2017
S02:0035376/16 Y AGREG. S/ACUM. S02:0013590/16	27/03/2017	ESTADIO CUBIERTO DEL CENTENARIO	14° Y 15°			378	19/05/2017	218/OP	25/04/2017
S02:0009789/17	19/04/2017	AMPLIACION EDIFICIO PROPIO SECTOR G - 1 ETAPA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			379	19/05/2017	220/OP	
S02:0027193/2017 Y AGREG. S/ACUM S02:0012863/2016	02/05/2017	DESAGUES PLUVIALES EN ING. BUDGUE, ETAPA III, CUENCA VIRGEN DE ITATI	1° Y 2°			394	24/05/2017	238/OP	18/05/2017
EX - 2017-03379857 - -APN-DO#MI	10/04/2017	ARROYO DEL REY, OBRAS DE PRIMERA PRIORIDAD	ACTUALIZACION AL 691			396	24/05/2017	232/OP	18/05/2017
S02:0027218/17	02/05/2017	DESAGUES PLUVIALES, RED K, TRAMO II	2°			400	24/05/2017	236/OP	18/05/2017
S02:0094071/16	20/03/2017	HOSPITAL INTERZONAL DE NIÑOS	4° Y 5°			389	24/05/2017	227/OP	08/05/2017
S02:0102905/16	10/04/2017	CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE GRAL SAVIO	1° A 3°			388	24/05/2017	228/OP	09/05/2017
EX - 2017-04896325 - - APN-SSOP#MI	02/05/2017	CONSTRUCCION GIMNASIO CHACRA XIII	1°			397	24/05/2017	237/OP	18/05/2017
S02:0030778/17	09/05/2017	PILETA CLIMATIZADA CUBIERTA	1° Y 2°	01/06/2017	219				
S02:0110167/16	10/04/2017	REMODELACION DEL HOSPITAL BLAS L. DUBARRY, ETAPA II	1° A 3°	01/06/2017	220				
S02:0026791/16	02/05/2017	PUENTE C/COMPUERTAS EN EL ARROYO DOÑA FLORA	1°			401	02/06/2017	239/OP	24/05/2017

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NÚMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
EX - 2017 - 04865486 - - APN - DO#MI	09/05/2017	ARROYO MERLO SALGUERO	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			402	02/06/2017	240/OP	24/05/2017
EX - 2017 - 04042058 - - APN - DO#MI	24/05/2017	CONDUCTO ALIVIADOR BARRIO JARDINES II	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16) Y 1°			407/408	02/06/2017	243/244 OP	01/06/2017
EX - 2017 - 05131116 - - APN - DO#MI	09/05/2017	DESAGUES PLUVIALES, ETAPA I SECTOR II	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	08/06/2017	221				
S02:0033361/17	19/05/2017	AMPLIACION DE EDIFICIO BIBLIOTECA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	08/06/2017	222				
S02:0033384/17	19/05/2017	AMPLIACION DE EDIFICIO BIBLIOTECA	1°	13/06/2017	227				
S02:0107527/16	19/04/2017	PILETA CLIMATIZADA CUBIERTA	1° Y 2 ° (1295)			391	13/06/2017	230/OP	10/05/2017
S02:0136006/16	02/05/2017	BASILICA DE SAN FRANCISCO - CAPILLA SAN ROQUE	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			403	13/06/2017	242/OP	24/05/2017
S02:0034885/17	09/05/2017	DEMOLICION Y OBRA NUEVA DEL COMPLEJO DE ADMINISTRACION, PRODUCCION Y ARCHIVO	1°			404	15/06/2017	241/OP	24/05/2017
S02:0029246/16	10/04/2017	SOLAR DE LA MEMORA DE LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ, ITEMS 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Y 210	1° Y 2°			420	21/06/2017	223/OP	15/06/2017
EX - 2017 - 03483720 - - APN - DO#MI	09/05/2017	ARROYO VICARIO, TRAMO II	4°			411	21/06/2017	249/OP	08/06/2017
EX - 2017- 02121349 - -APN- DO#MI	28/03/2017	DESAGUES PLUVIALES - CAÑADA DEL TIO ANTONIO	1°			416	21/06/2017	251/OP	15/06/2017
EX - 2017 - 04765646 - - APN - DO#MI	09/05/2017	ADECUACION RIO SALADO, TERCER TRAMO, SECTOR III	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			417	21/06/2017	248/OP	15/06/2017
S02:0031809/17	19/05/2017	SANATORIO DE LA CARNE	2°	22/06/2017	228				
EX - 2017 - 03656585 - - APN - DO#MI	09/05/2017	DESAGUES EN CALLE FIGUEROA ALCORTA, PRIMERA ETAPA, PARTE A	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	22/06/2017	229				

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
EX - 2017 - 06730295 - - APN - DO#MI	19/05/2017	DESAGUE PLUVIAL CUARTEL V NORTE	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16) Y 1°			421 y 422	22/06/2017	214 y 247/OP	15/06/2017
EX - 2017- 05261601 - - APN- SSOP#MI	02/05/2017	BASILICA DE SAN FRANCISCO - CAPILLA SAN ROQUE	2°			423	29/06/2017	246/OP	22/06/2017
S02:0019336/16	10/04/2017	Restauración, Conservación y Consolidación. Solar de la memoria. Iglesia de la Santa Cruz. ITEMS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6.	1° Y 2°			426	29/06/2017	226/OP	22/06/2017
EX - 2017 - 03165849 - - APN - DO#MI	19/04/2017	PUERTO DEPORTIVO ATALAYA, ETAPA II	5° A 7°			395	30/06/2017	234/OP	22/06/2017
EX - 2017 - 02342449 - - APN - DO#MI	19/04/2017	ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE DEL ARROYO BARRANCAS	1° (691)			428	30/06/2017	245/OP	23/06/2017
S02:0110146/16	13/06/2017	CASA TERAPEUTICA	1°	07/07/2017	231				
S02:0035712/17	19/05/2017	CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA, EDIFICIO PREDIO ADA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	13/07/2017	233				
S02:0035714/17	19/05/2017	CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA, EDIFICIO PREDIO ADA	1°	18/07/2017	234				
S02:0027675/16	18/07/2017	DESAGUE URBANO FIGUEROA ALCORTA	5°	20/07/2017	235				
S02:0038956/16	13/06/2017	ACARREO SOLIDO DEL RIO PESCADO	CONSULTA	20/07/2017	236				
S02:0113945/16 Y AGREG S/ACUM S02:0113947/16	13/06/2017	DESAGUES PLUVIALES EN CALLE POSADAS	5° Y 6°			430	20/07/2017	255/OP	29/06/2017
EX - 2017 - 004314087 - - APN - DO#MI	13/06/2017	ARROYO TACUARA	2° A 4°			436	20/07/2017	258/OP	13/07/2017

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
EX - 2017 - 09465381 - - APN - DO#MI	13/06/2017	ROMPEOLAS	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			448	20/07/2017	262/OP	13/07/2017
EX - 2017 - 08368830 - - APN - SSRH#MI	23/06/2017	RED HIDROLOGICA NACIONAL	13 Y 14			452	20/07/2017	265/OP	18/07/2017
EX - 2017 - 00419213 - - APN - DO#MI	13/06/2017	PRESA EMBALSE EL BOLSON SOBRE EL RIO ALBIGASTA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			453	20/07/2017	266/OP	18/07/2017
S02:0019915/16		Universidad Nacional de La Plata. ex Sanatorio de la carne	1°			431	20/07/2017	256/OP	29/06/2017
S02:0041803/16		FACULTAD DE PERIODISMO, NUEVO EDIFICIO BIBLIOTECA Y AUDITORIO	1°			432	20/07/2017	257/OP	29/06/2017
S02:0091198/16		CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CAMARA TRANSFORMADORA EN LA FACULTAD DE MEDICINA	1°			435	20/07/2017	260/OP	29/06/2017
S02:0111264/16	09/05/2017	AMPLIACION EDIFICIO PROPIO SECTOR G - 1 ETAPA	1° A 3°			451	20/07/2017	264/OP	18/07/2017
S02:0041803/16	29/08/2017	FACULTAD DE PERIODISMO, NUEVO EDIFICIO BIBLIOTECA Y AUDITORIO	1°			432 REEMP	20/07/2017	257/OP	29/06/2017
EX - 2017- 04052728 - -APN- SSOP#MI	10/04/2017	CET EL DORADO	1° A 3°	28/07/2017	237				
S02:0026538/17	09/05/2017	GIMNASIO CUBIERTO, FACULTAD DE HUMANIDADES	5°	28/07/2017	238				
EX - 2017- 03821721 - - APN- SSOP#MI	02/05/2017	DESCANSO DEL PEREGRINO	5° Y 6° (691)	28/07/2017	239				
S02:0114428/16 Y AGREG S/ACUM S02:0136598/16	13/06/2017	HOSPITAL DE MORON, OBRA BASICA	10° Y 11°	28/07/2017	240				
S04:0020872/16	18/07/2017	CENTRO PENITENCIARIO DE CORONDA	1°			467	02/08/2017	271/OP	28/07/2017

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NÚMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
EX - 2017 - 06366906 - - APN - SSOP#MI	13/06/2017	ACCESO POLO CIENTIFICO	2° A 4°	03/08/2017	241				
S02:0012255/16	13/06/2017	DEFENSA DE LAS COSTAS DE LA CIUDAD DE ZARATE	CONSULTA	04/08/2017	242				
EX - 2017 - 07787621 - - APN - SSOP#MI	13/06/2017	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO	1° A 7°	08/08/2017	243				
S02:0025644/17		PILETA CLIMATIZADA CUBIERTA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			464	08/08/2017	279/OP	26/07/2017
EX - 2017 - 12444255 - - APN - SSOP#MI	31/07/2017	CORDON CUNETA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			474	08/08/2017	281/OP	02/08/2017
EX - 2017 - 00386672 - - APN - DO#MI	24/05/2017	CONSTRUCCION DEL ARROYO MALDONADO	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16) y 1°			442 y 443	08/08/2017	253 y 263	13/07/2017
EX - 2017 - 10128801 - - APN - DO#MI	13/06/2017	CAÑADA LAS HORQUETAS, ETAPA II, TRAMO III	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			454	08/08/2017	267/OP	25/07/2017
S02:0125689/16	13/06/2017	DEAGUES PLUVIALES MEANDRO EX RIO MATANZA	7° Y 8°			457	08/08/2017	268/OP	20/07/2017
S02:0044244/17	13/06/2017	DESAGUES PLUVIALES EN VILLA INDEPENDENCIA	1°			458	08/08/2017	269/OP	20/07/2017
EX - 2017 - 07480733 - - APN - DO#MI	13/06/2017	PUERTO DEPORTIVO ATALAYA, ETAPA II	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			462	08/08/2017	280/OP	25/07/2017
S02:0126841/16	13/06/2017	ADECUACION RIO SALADO, TERCER TRAMO, SECTOR III	9° Y 10			470	08/08/2017	270/OP	28/07/2017
S02:01199614/16	04/08/2017	ADECUACION DE LA SECCION DEL CAUCE DEL RIO SALADO - TERCER TRAMO SECCION 1	9 Y 10 REDETERMINACION	15/08/2017	PV - 2017 - 172610015- APN- SSCOPF#MI				
S02:0035714/17	04/08/2017	CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA, EDIFICIO PREDIO ADA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	16/08/2017	245				
S02:0033384/17	18/07/2017	AMPLIACION DE EDIFICIO BIBLIOTECA	1°	16/08/2017	246				

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
S02:0044399/17	23/06/2017	FACULTAD DE PSICOLOGIA, SESE INDEPENDENCIA, ETAPA 2	4°			473	17/08/2017	272/OP	03/08/2017
S02:0102361/16	23/06/2017	DESACANSO DEL PEREGRINO	1° A 3°			476	17/08/2017	273/OP	10/08/2017
S02:0119377/16	23/06/2017	SANEAMIENTO HIDRAULICO DE LA CUENCA FRENCH	2° Y 3°			477	17/08/2017	274/OP	10/08/2017
S02:0037135/17	13/06/2017	BIBLIOTECA Y AUDITORIO, FACULTAD DE PERIODISMO	2°			478	17/08/2017	286/OP	10/08/2017
S02:0029783/17	23/06/2017	RECTIFICACION DEL RIO SAN FRANCISCO	CONSULTA	30/08/2017	PV - 2017 - 18500716- APN- SSCOPF#MI				
S02:0022631/16	13/06/2017	SANEAMIENTO ZONA 25 DE MAYO	CONSULTA	30/08/2017	PV - 2017 - 18500773- APN- SSCOPF#MI				
S02:0019829/16	18/07/2017	AMPLIACION DE AULAS 3 ETAPA PB, 1 Y 2 PISO HABILITADOS	2°			481	30/08/2017	275/OP	14/08/2017
S02:0033361/17	18/07/2017	AMPLIACION DE EDIFICIO BIBLIOTECA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			485	30/08/2017	289/OP	16/08/2017
S02:0035712/17	19/05/2017	CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA, EDIFICIO PREDIO ADA	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			486	30/08/2017	288/OP	16/08/2017
EX - 2017 - 00453577 - - APN - SSOP#MI	13/06/2017	COMPLEJO CULTURAL COSMOPOLITA	1° A 2°	31/08/2017	248				
S02:0130735/16	22/03/2017	OBRA DE INFRAESTRUCTURA CEL ECNTRO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	CONSULTA	31/08/2017	249				
S02:0061580/17	19/07/2017	DEMOLICION Y OBRA NUEVA DEL COMPLEJO DE ADMINISTRACION, PRODUCCION Y ARCHIVO	ABRIL 16 - ENERO 17 Y ENERO 17 - ABRIL 17 691/16	31/08/2017	250				
S02:0019941/16	18/07/2017	CANAL DE SANEAMIENTO N° 6	2° Y 3°			482	31/08/2017	276/OP	14/08/2017
EX - 2017- 05261601 - - APN- SSOP#MI	04/08/2017	BASILICA DE SAN FRANCISCO - CAPILLA SAN ROQUE	2°	04/09/2017	DEVUELTO A SSOP				
S02:0136006/16	04/08/2017	BASILICA DE SAN FRANCISCO - CAPILLA SAN ROQUE	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	04/09/2017	DEVUELTO A SSOP				

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NÚMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
EX - 2017-04293919 - -APN-SSOP#MI	04/08/2017	HOSPITAL DIEGO THOMPSON, BLOQUE AVELLANEDA	1°			495	04/09/2017	289/OP	31/08/2017
EX - 2017-16657817 - - APN-SSOP#MI	28/08/2017	CORDON CUNETA	1° Y 2°			497	04/09/2017	293/OP	31/08/2017
EX - 2017 - 12818197 - - APN - DO#MI	04/08/2017	REGULACION DE LAGUNA LA SALADA	8°	05/09/2017	251				
EX - 2017 - 154094563 - - APN - DO#MI	04/08/2017	REGULACION DE LAGUNA LA SALADA	9°	05/09/2017	252				
S02:0061579/17	19/07/2017	DEMOLICION Y OBRA NUEVA DEL COMPLEJO DE ADMINISTRACION, PRODUCCION Y ARCHIVO	JUNIO 14 - SEPTIEMBRE 15 1295/02			491	08/09/2017	291/OP	31/08/2017
S02:0048577/16	18/07/2017	HOSPITAL DE CUENCA ALTA	8°	19/09/2017	253				
S02:0124011/16	28/08/2017	DESAGUES PLUVIALES EN LIMA	4°, 5° Y 6°	19/09/2017	254				
EX - 2017 - 04905246 - - APN - DO#MI	23/06/2017	DESAGUES PLUVIALES POR AVENIDA PERON	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			488	19/09/2017	287/OP	31/08/2017
S02:0045748/17	13/06/2017	INSPECCION DE OBRA, LAGUNA LA PICASA MODULO I	4°			494	19/09/2017	290/OP	31/08/2017
EX - 2017 - 11769892 - - APN - DO#MI	04/08/2017	ESTACION DE BOMBEO, ARROYO DEL REY	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			498	19/09/2017	295/OP	01/09/2017
S02:0041992/16	23/06/2017	ARROYO CATONAS	1°			499	19/09/2017	296/OP	05/09/2017
EX - 2017 - 04004275 - - APN - DO#MI	13/06/2017	ARROYO VICARIO, TRAMO I	5°			505	19/09/2017	283/OP	14/09/2017
S02:0039634/17	23/06/2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA, CONSTRUCCION SEDE PIÑEYRO	1° A 3°			500	21/09/2017	298/OP	07/09/2017
S02:0062805/17	31/07/2017	EX - INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO. NUEVA AGN ETAPA II, OBRA PROCIPAL Y ADICIONALES 1,2 Y 3				506	21/09/2017	277/OP	14/09/2017
S02:0046326/17	18/07/2017	EX - INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO. NUEVA AGN	10 Y 11			508	21/09/2017	278/OP	14/09/2017

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
EX - 2017 - 10461926 - - APN - SSOP#MI	23/06/2017	CINE ZURRO	1° A 3° Y ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			512 Y 513	21/09/2017	299 Y 300/OP	14/09/2017
S02:0064605/17	04/08/2017	ESTABILIZACION DE BARRANCAS EN VILLA HERNANDARIAS	6°	22/09/2017	255				
S02:0064609/17	04/08/2017	ESTABILIZACION DE BARRANCAS EN VILLA HERNANDARIAS	1° A 7° ITEM 16	22/09/2017	256				
S02:0064607/17	04/08/2017	ESTABILIZACION DE BARRANCAS EN VILLA HERNANDARIAS	7°	22/09/2017	257				
S02:0027599/16	23/06/2017	INSTITUTO UNZUE, ETAPA IV	1° A 3° Y ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			516 Y 517	25/09/2017	303 Y 304/OP	22/09/2017
S02:0025418/2016	04/08/2017	ALIVIADOR CILDAÑEZ	4			515	26/09/2017	309/OP	22/09/2017
EX - 2017 - 11772022 - - APN - DO#MI	04/08/2017	ESTACION DE BOMBEO, ARROYO DEL REY	3°			518	26/09/2017	302/OP	22/09/2017
EX-2017-15191619-APN-SSOP#MI	23/08/2017	BASILICA DE LUJAN, ETAPA III	2° A 17			519/IF-2017-22142452-APN-SSOCPF#MI	27/09/2017	301/OP	22/09/2017
10277	31/07/2017	HOSPITAL DEL BICENTENARIO	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)	29/09/2017	259				
S02:0019845/16	29/08/2017	BELLAS ARTES, ETAPA III, ALA SOBRE CALLE 9, EX DISTRITO, SEGUNDO LLAMADO, FACULTAD DE BELLAS ARTES - UNLP	1	03/10/2017	PV-2017-22779471-APN-SSCOPF#MI				
S02:0114808/16	18/07/2017	PROTECCION CONTRA INUNDACIONES	3° Y 4°			514	04/10/2017	308/OP	22/09/2017
EX - 2017 - 12295014 - - APN - DO#MI	18/07/2017	ESTACION DE BOMBEO, WILDE ESTE, ETAPA I	3° Y 4°			520	04/10/2017	313/OP	27/09/2017
EX - 2017 - 11772561 - - APN - DO#MI	04/08/2017	ESTACION DE BOMBEO, ARROYO DEL REY	4°			521	04/10/2017	311/OP	27/09/2017
EX - 2017 - 14553221 - - APN - DO#MI	28/08/2017	DESAGUES PLUVIALES CAURTEL V	2° Y 3°			525	04/10/2017	312/OP	27/09/2017

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
EX - 2017 - 11861572 -- APN - DO#MI	18/07/2017	RIO SALADO, TERCER TRAMO, SECTOR 1	10			527	04/10/2017	315/OP	28/09/2017
S02:0111455/16	13/06/2017	AREA CUAS, FACULTAD DE CS. MEDICAS, ESCUELA DE ENFERMERIA	1° A 3°			522	10/10/2017	310/OP	28/09/2017
EX - 2017- 04293919 -- APN- SSOP#MI	25/09/2017	HOSPITAL DIEGO THOMPSON, BLOQUE AVELLANEDA	1°			524	10/10/2017	314/OP	28/09/2017
S02:0103252/16	18/07/2017	CONSTRUCCION DEL NATATORIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE	1° A 4°			531	10/10/2017	316/OP	09/10/2017
EX - 2017- 03821721 -- APN- SSOP#MI	28/08/2017	DESCANSO DEL PEREGRINO	5° Y 6° (691)			533	10/10/2017	305/OP	09/10/2017
S02:0012255/16	21/09/2017	DEFENSA DE LAS COSTAS DE LA CIUDAD DE ZARATE	CONSULTA	11/10/2017	260				
EX - 2017 - 11237221 -- APN - DO#MI	18/07/2017	DESAGUES CASCO URBANO	4° Y 5°			534	11/10/2017	317/OP	10/10/2017
S02:0021207/16	28/08/2017	Universidad Nacional de Córdoba. "Primera Etapa del Proyecto de media tensión en la Ciudad Universitaria"	1°	19/10/2017	NO-2017-24622844-APN-SSCOPF#MI				
EX - 2017 - 12818197 -- APN - DO#MI	25/09/2017	REGULACION DE LAGUNA LA SALADA	8°			539	20/10/2017	318/OP	19/10/2017
EX - 2017 - 15409453 -- APN - DO#MI	25/09/2017	REGULACION DE LAGUNA LA SALADA	9°			540	20/10/2017	320/OP	20/10/2017
S02:0064542/17	29/08/2017	AUDITORIO FACULTAD DE PERIODISMO	ACTUALIZACION AL 691 (ABRIL/16)			535	23/10/2017	306/OP	23/10/2017
S02:0105201/16	31/08/2017	CEPLA FONTANA	1° Y 2°			537	23/10/2017	307/OP	23/10/2017
S02:0026538/17	28/08/2017	GIMNASIO CUBIERTO, FACULTAD DE HUMANIDADES	5°			538	23/10/2017	319/OP	23/10/2017
EX-2017-18118331-APN-DNPYEP#MI	13/09/2017	BASÍLICA DE SAN FRANCISCO ASIS- CAPILLA DE SAN ROQUE	1° Y 2°	25/10/2017	NO-2017-25422645-APN-SSCOPF#MI				

EXPEDIENTE Nº		DENOMINACION DE LA OBRA	REDETERMINACIÓN SOLICITADA	N O T A		ACTA		INFORME TÉCNICO	
NUMERO	FECHA DE INGRESO			Fecha	Número	Nº	FECHA	Nº	FECHA
EX-2017-16657817- -APN-SSOP#MI	18/10/2017	CORDON CUNETA, BADENES Y DESAGUES EN SECTORES VARIOS DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO	1° Y 2°	26/10/2017	PV-2017-26209441- APN-SSCOPF#MI				
EX - 2017 - 13752299 - - APN - DO#MI	21/09/2017	SALADO, TERCER TRAMO, SECTOR III	11 Y 12			541	27/10/2017	322/OP	26/10/2017
EX-2017-18310359- -APN-SSOP#MI	29/09/2017	Restauración de Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís y Capilla San Roque	3°	02/11/2017	264				
EX-2017-18296299- -APN-SSOP#MI	20/09/2017	MONUMENTO A LA BANDERA, ETAPA I	1° A 3°	02/11/2017	265				