

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRODERI

Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N°64 de Chorotis



Resumen Ejecutivo

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRODERI

Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N°64 de Chorotis

En el marco de la puesta en marcha de un **Sistema de Gestión de Conocimiento**, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), se propone prestar especial atención a los procesos de intervención territorial innovadores (en términos productivos, tecnológicos, sociales u organizativos) vinculados a las cadenas de valor priorizadas por el Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) y el Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR).

El objetivo de la implementación de esta práctica está vinculado con el aprendizaje y la difusión de herramientas que permitan, ya sea aportar nuevos conocimientos, como alertar sobre riesgos potenciales para mejorar la direccionalidad de las acciones de intervención.

En el documento se sistematiza el segundo proyecto seleccionado “Fortalecimiento de Productores Ganaderos Familiares, Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N° 64 de Chorotis”. El mismo pertenece a la cadena caprina y en efecto, constituye un aporte para la ejecución del PRODECCA. En términos de estructura del documento, en primer lugar se presentan los antecedentes del proyecto seleccionado “Fortalecimiento de productores ganaderos familiares de la Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N° 64”, luego se describe la situación inicial y los cambios acontecidos (positivos y/o negativos) a partir de la intervención del PRODERI. A continuación, se evalúan elementos que permiten pensar en la sostenibilidad de la experiencia. Por último, se presentan las lecciones aprendidas de esta experiencia, que buscarán incidir positivamente en futuras intervenciones en el marco de los Programas PRODECCA y PROCANOR.

Como cierre se presentan una serie de recomendaciones, que resulta necesario atender al momento de planificar y ejecutar un nuevo proyecto en el marco de las nuevas operaciones:

- **Elaborar un diagnóstico certero previo al diseño del proyecto** permite contemplar las limitaciones y potencialidades características del territorio.
- Propiciar modalidades de trabajo con un **enfoque participativo** en el diseño e implementación de los proyectos.

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRODERI

Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N°64 de Chorotis

- Implementar una **estrategia flexible** en la metodología de trabajo para actualizar y adecuar continuamente el Proyecto a las necesidades y demandas de los beneficiarios.
- **Seleccionar proyectos en zonas marginales y sin apoyo previo** para lograr un impacto significativo en las comunidades y en los territorios.
- Desarrollar herramientas que promuevan la modernización del proceso productivo existente a través de la **incorporación de nuevas tecnologías**.
- Impulsar el **trabajo asociativo** entre productores para favorecer el cumplimiento de los objetivos proyectados.
- Fortalecer la **capacidad institucional** de la organización mejora la toma de decisiones estratégicas en la gestión de los fondos recibidos y eficientiza el uso de los recursos disponibles.
- Garantizar la **presencia permanente en el territorio de instituciones públicas junto a sus técnicos**, con el expertise ajustado a las necesidades del territorio y la población objetivo, aseguran la continuidad y sostenibilidad de las actividades una vez finalizado el proyecto.
- Diseñar y promover herramientas para favorecer la **participación e inclusión socio-productiva de jóvenes y mujeres** impactan de manera positiva en el arraigo y la permanencia en el medio rural.
- **Acceder a nuevas fuentes de financiamiento** una vez finalizado el Proyecto permite continuar y consolidar las mejoras alcanzadas durante la ejecución del proyecto, tanto a nivel productivo como organizacional.