

Reporte correspondiente a:**Septiembre****2020****Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)**

Identificación del Proyecto		Fecha de Inicio s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance / Etapa (2)	Comentarios sobre el estado del proyecto
1	Planificación de Emergencia		26/5/2020	En aprobación	EX-2020-40310739- -APN-UAI#MOP
2	OE - Responsabilidad Ambiental	1/7/2020	26/7/2020	Finalizado	NO-2020-63040789-APN-UAI#MOP
3	Asis. Finan. para la Infraestructura Social – Prg 86	3/8/2020	3/8/2020	Informe Preliminar	
4	Obras p/ Adap. a excesos hídricos y a sequías – Prg 73	1/9/2020	10/9/2020	Relev. Preliminar	
5	Planeamiento UAI 2021	1/9/2020	15/9/2020	Relev. Preliminar	

Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1)

Identificación de la Actividad/Tarea		Fecha de presentación de producto s/plan	Fecha de Inicio Real	Grado de Avance	Comentarios sobre el estado del proyecto
1	Reporte mensual UAI-Agosto 2020	5/9/2020	1/9/2020	Finalizado	NO-2020-57788602-APN-UAI#MOP
2	Resolución N° 192/02 SISREP	11/9/2020	2/9/2020	Finalizado	NO-2020-59964939-APN-UAI#MOP

(*) Pendiente alta en intranet de SIGEN por no encontrarse habilitado el formulario.

Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

Descripción de la situación	Fuente de la información	Calificación del Impacto (3)	Descripción de los posibles efectos y alcances (4)