



IT N° 4/2025 - Proyectos informáticos críticos para la gestión organizacional

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD - ENRE

1. Proyectos críticos

1.1. En el Ente ¿se encuentran -en marcha o previstos- proyectos críticos* relacionados con la Tecnología Informática? Si

Total proyectos: 3

Desarrollo, mantenimiento o adquisición de software de aplicación

Denominación del Proyecto:

Cálculo de Sanciones para Empresas Transportistas de Energía Eléctrica.

Origen del Proyecto:

Necesidades de la actividad

Controles:

¿Se encuentra en el plan informático vigente? Si

¿Cuentan con presupuesto previsto? Si

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos) Si

Causales:

* Cambio de prioridades estratégicas

Opinión del auditado:

Este proyecto se encuentra comprendido en el plan compromiso de regularización de observaciones y de su seguimiento por parte de la UAI surge que se han cumplido con 2 de sus 3 etapas, esta última se encuentra en pleno desarrollo.

Ciberseguridad

Denominación del Proyecto:

Implementación de un sistema SIEM (Gestión de Eventos e Información de Seguridad)

Origen del Proyecto:

Necesidades de la actividad

Controles:



¿Se encuentra en el plan informático vigente? Si

¿Cuentan con presupuesto previsto? Si

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos) Si

Causales:

Opinión del auditado:

Permitirá alivianar la carga del servidor ubicado en el edificio de la Av. Madero, dada la habilitación de un servidor secundario con la recolección de datos de las sedes ubicadas en los edificios de Florida y Suipacha . El objetivo es recolectar mas información de los ENDPOINTS (estados y alertas de seguridad informática para accionar y mejorar los niveles de seguridad). El Software es libre y es implementado por el personal d el ASI.

Otro

Denominación del Proyecto:

Implementación del Sistema Asterisk-Configuración Plataforma ISSABEL

Origen del Proyecto:

Reemplazo de tecnología obsoleta

Controles:

¿Se encuentra en el plan informático vigente? Si

¿Cuentan con presupuesto previsto? Si

Los avances a la fecha ¿se encuentran alineados a lo previsto? (es decir no existen desvíos) Si

Causales:

Opinión del auditado:

Plataforma para complementar con cierto nivel de programación, optimizando ciertos usos.
Estamos reemplazando el software de 2018 por uno más moderno. Recursos propios

2. Proyectos de Inteligencia Artificial (AI)

2.1. ¿Se tuvieron en cuenta los debidos controles y seguridad para el modelado de datos de entrenamiento del sistema IA (normativa aplicable, ética, calidad y representatividad de los datos, validez de las fuentes y trazabilidad, seguridad)? No

Opinión del auditado:

No, dado que no hay ningún proyecto crítico con IA

2.2. ¿Se aplican los controles pertinentes para las etapas del desarrollo, testeo, puesta en No



producción y operación del sistema con IA (documentación, aprobaciones, pruebas, responsables, separación de ambientes, medidas de seguridad, etc.)?

Opinión del auditado:

No, dado que no hay ningún proyecto crítico con IA

2.3. ¿Se realizan o se prevé realizar pruebas de funcionamiento periódico para evitar el funcionamiento no degradado del algoritmo (por ej. por contaminación de los datos)?

No

Opinión del auditado:

No, dado que no hay ningún proyecto crítico con IA

3. Obsolescencia Tecnológica

3.1. ¿El ente presenta tecnología relevante para la gestión que sea obsoleta o esté próxima a serlo y cuya actualización no esté contemplada entre los proyectos expuestos en el punto 1?

No