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Buenos Aires, 02 de febrero de 2021.

Sres.

INTERVENCION DEL

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)
DRA. MARIA SOLEDAD MANIN,

8 / D.

REF.: Resolucion ENRE N° 17/2021. DNU N° 1020/2020.
N/Ref.: Nota DG 2/ 2021.

De nuestra mayor consideracion:

Tenemos ¢l agrado de dirigirnos a Uds. en relacion a la renegociacion de la Revision
Tarifaria Integral (RTT) vigente, aprobada por el ENRE mediante la Res. ENRE N° 66/2017 y sus
complementarias, dispuesta por el decreto 1020/202¢ (BO 17/12/2020} en el marco de la
emergencia declarada por la Ley N° 27.541; y al procedimiento de adecuacién transitoria de las
tarifas del servicio publico de transporte iniciado por dicho Ente Regulador mediante Ia
Resolucion N° 17/2021.

Asi las cosas, es objeto de la presente presentar a dicho Ente Regulador en tiempo y forma
la informacion requerida mediante Nota NO-2021-05145045-APN-ENRE#MEC de fecha 19 de
enero del corriente afio, correspondiente a: (i) la Proyeccion Economico —financiera (PEF) 2021
-2022; (Anexo I); (ii) Informacion de SAP sumas y saldos mensuales (Anexo IT). y el Plan de
Inversiones 2021 -2022 (Anexo III).

Cabe aclarar que la informacion volcada en las planillas proporcionadas por el Ente
Regulador fue confeccionada sobre la base de los siguientes presupuestos:

MES 12/20 1/21 2/21 3/21 a&f21 5/21 6f21 7/21 8/21 9f21 10/21 11f21 12/21 2021
Inflacion 21% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 21% 2,1% 21% 21% 21% 21% 21% 290%
TC Vendedor cterre 89,3 910 928 D046 064 983 1002 1021 10431 1061 1082 1103 1125

MES 1/22 2/22 3/22 4f22 /22 6f22 7f22 8f22 9/22 10/22 1122 12/22 2022
Inflacién 18% 1,8% 18% 18% 18% 1,8% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 240%
TC Vendedor cierre 1145 1166 1187 1208 1230 1253 1275 1299 1322 1346 1371 1394

A efectos de facilitar la lectura de cada uno de los Anexos, se acompafia:

¢ Enel AnexoI: un Resumen Ejecutivo de la PEF, que detalla los siguientes rubros:
(a) el funcionamiento y descripcion del Modelo PEF Transener 2021 -2022; (b)
remuneracion v gastos operativos y (c¢) gestion financiera, mas los Subanexos 1
(Estudio de Dotacion de la Direccion Técnica) y 2 (La pretension de lo cobro de
tasas municipales en la actividad de Transener).

¢ En el Anexo IIl, la justificacion del Plan de Inversiones 2021 y 2022 con una
breve explicacién de los conceptos generales incluidos en cada una de las lineas
de las planillas.
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Por otra parte, para que el régimen tarifario de transicién para los afios 2021 y 2022
mantenga su valor, proponemos que el mismo sea revisado en forma trimestral, de acuerdo a la
féormula polindémica establecida en la resolucion ENRE N° 66/17 y sus normas modificatorias v
complementarias.

Por ultimo, en el entendimiento que el procedimiento iniciado por la Resolucion
N° 17/2021 tiene por unico objetivo establecer un Régimen Tarifario de Transicion
hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociacion, hacemos reserva de
plantear en la oportunidad que el Ente Regulador disponga la totalidad de las cuestiones
técnicas, econdmicas y juridicas suscitadas con motivo del decreto 1020/2020 y sus
normas complementarias y la suspension de RTI vigente para esta Transportista.

Sin otro particular, saludamos a Uds. con nuestra mayor consideracién.

4
ING. PABLO TARCA

DIRECTOR GENERAL
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Funcionamiento y Descripcion

Modelo PEF Transener
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MODELO Proyeccion Econémico-Financiera TRANSENER

El Modelo utilizado para enviar las Proyecciones 2021-2022 fue el solicitado por el Enre, realizando

Transener algunas adecuaciones para reflejar las transacciones proyectadas para ese periodo.

La informacidn de Ingresos y Costos se expuso en tres grandes grupos:
1-Actividad Regulada
2-Transportista Independiente

3-Otra Facturacion/Servicios

1-Actividad Regulada: Corresponde a la Actividad | de la Contabilidad Regulatoria. Incluye los Ingresos por
Servicio Publico de Transporte de Energia Eléctrica.

2-Transportista Independiente: Corresponde a la Actividad VIl e incluye los Ingresos y Costos donde
Transener actla como transportista Independiente.

3-Otra Facturacidén/Servicios: Corresponde a las Actividades Il (Supervision de las Ampliaciones de
Capacidad de Transporte), Actividad V O&M Ceca (Actua como Servicio Publico de Transporte de Energia
Eléctrica de Ampliaciones de la Red), Actividad IV Supervision O&M Transportista Independiente, y la
Actividades No Reguladas VI (Realizacién de obras e instalaciones especificas en el sistema de transporte)

y IX (Asistencia técnica, consultoria y O&M en alta tensidn para terceros, elaboracién de pliegos y otros).

Caja al Inicio de cada mes

Abierta en caja en pesos, caja en ddlares convertida a pesos, y un total que suma ambas cajas en pesos.

Facturacion Regulada / Facturacion Transportista Independiente

Abierta por concepto, y vinculada con la solapa PxQ Facturacién, que contiene los precios, el

equipamiento, las horas, y los porcentajes de premios, penalidades y pérdida de remuneracion.

Otra Facturacion

Abierta por actividad y vinculada con las solapas detalle de proyectos comerciales 2021 y detalle de

proyectos comerciales 2022, que contienen el detalle de proyectos de cada actividad.
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La actividad V O&M CECA esta vinculada con la solapa PXQ Facturacién, que contiene los precios, el

equipamiento, las horas, y los porcentajes de premios, penalidades y pérdida de remuneracién.

Cobros del mes

En la Proyecciéon hemos tomado como supuesto el cobro constante mensual de la facturacién regulada,
la correspondiente a transportistas independientes y la facturacién de las actividades No Regulada, No
Tarifada, Sup. O&M TTII, y O&M CECA.

Asumimos como criterio para la Proyeccidon que, el ritmo de aplicaciéon de las Penalidades netas se

mantiene constante, no generando nuevas necesidades de Caja.

Pago de Servicios Regulados

Contiene el detalle de remuneraciones y cargas sociales y el detalle de Gastos Operativos necesarios para
la Operacion y Mantenimiento por concepto a pagar en cada mes del afio.

En la solapa de Remuneraciones se encuentran incluidos los detalles pedidos de Dotacién (cantidad de
personal por Actividad), Salarios (detalle de los principales conceptos de la Mano de Obray su valorizacion

por Actividad) y la evolucién proyectada mensual.

Apertura de Capex:

Abierto en moneda local y extranjera. Estos valores no contienen IVA.

Impuesto a las ganancias: calculado en base al resultado del ejercicio del afio anterior. Considerar que,

en caso de existir mayores ingresos este monto deberia incrementarse por la Tasa correspondiente (30%).
IVA DDJJ mensual: calculado en base a los débitos IVA y créditos IVA del mes anterior.

Impuesto a los débitos y créditos: calculados en base a los cobros y pagos del mes.

Movimientos Financieros
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Pago de capital Obligaciones Negociables: Pago al vencimiento en agosto 2021 calculado al tipo de
cambio del mes.

Intereses de Obligaciones Negociables: pagos al vencimiento en febrero y agosto 2021 al tipo de cambio
de cada mes.

Cobro de intereses por inversiones financieras: cobros mensuales calculados sobre la caja en pesos y
ddlares.

Intereses por préstamos de Transba: calculados a una tasa de 2 puntos porcentuales por encima de la
inflacién.

Diferencia de cambio: calculada sobre la caja en moneda extranjera, por el diferencial mensual del tipo

de cambio.

Caja al cierre
Surge de la caja al inicio, mas las cobranzas del mes, menos los pagos del mes, mas/menos los

movimientos financieros.

Incremento tarifario necesario
Es la necesidad de Transener para llegar a la caja mensual de 5 USSMM, luego de reflejar todos los

movimientos en el Modelo.
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Periodo Transicion 2021-2022

Remuneraciones y Gastos Operativos
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REMUNERACIONES

Inicialmente, a efectos de calculo se consideré como dotacién base, el personal activo al 31 de
diciembre de 2020, y se incluyé en la misma las vacantes por reemplazo de jubilaciones y

renuncias.

A los efectos de atender las instalaciones actuales, durante el préoximo quinquenio se han

definido las siguientes pautas de mantenimiento que requieren del personal adecuado:

e Cumplir los planes y periodicidades de mantenimiento en base a los procedimientos técnicos
vigentes (Listados en Subanexo 1).

e Atender prontamente las urgencias y emergencias que puedan ocurrir en las instalaciones.

e Cumplir con las obligaciones administrativas, técnicas y regulatorias en cuanto a Seguridad
Publica, Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Ocupacional.

e Profundizar las mejoras en los sistemas y estrategias de gestion del mantenimiento.

e Profundizar los andlisis técnicos (mantenimiento predictivo) de las instalaciones actuales.
e Cumplir con los requisitos y exigencias actuales de operacion del sistema.

e Preparar cuadros de reemplazo de especialistas en diferentes areas

e Adecuar las bases de mantenimiento de acuerdo a las necesidades logisticas de la actividad

Con relacidn a las circunstancias que justifican el incremento del plantel de personal, se adjunta

al presente el Subanexo 1 con el Estudio de Dotacidn de la Direccién técnica

Luego de un analisis técnico se adicionaron 61 vacantes para el afio 2021, con el siguiente

detalle.

e Nuevas Instalaciones: 37 vacantes
e Ingresos derivados de estudio de dotacidon: 20 vacantes
e Transportista Independiente: 1 vacante

e Prevencion Red de Incendio: 3 vacantes
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Detalle de composicidn de la dotacidon por actividad proyectada 2021 - 2022.

Dotacion por actividad 2021 vy 2022

Transportistas
independientes; 77;

T

No Regulada; B3; B%

Adicionalmente, la Compafiia tiene firmado acuerdos colectivos de trabajo con 3 entidades

gremiales de la actividad eléctrica:

e Federacion Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF).
e Asociacidon del Personal Jerarquico del Agua y la Energia (APJAE)

e Asociacion de Profesionales Universitarios del Agua y la Energia (APUAYE).

Cada afio, se negocian y firman acuerdos paritarios con las entidades gremiales por ajuste
salarial cuyo periodo comprendido es desde marzo hasta febrero del afio siguiente inclusive.

Habitualmente los aumentos se aplican en 2 tramos en los meses de marzo y octubre.

Dentro del cierre de la Ultima negociacidn paritaria, se acordd un 6% de aumento salarial en el
mes de febrero 2021 correspondiente al ultimo tramo de la paritaria correspondiente marzo

2020 - febrero 2021. La base de aplicacién es sobre los salarios de febrero 2020.

A efectos de calcular la variacién salarial 2021, se considerd un aumento total del 29%, aplicado
en dos tramos, tal como ocurre habitualmente en dichos acuerdos: En el mes de marzo un 17,5%

y en el mes de octubre un 11,5% no acumulativo para totalizar el 29 %.
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Con respecto al aino 2022, se establecid un 24% total anual, aplicando un 14,5% en marzo 2022

y un 9,5% para octubre 2022 no acumulativo.

Anualmente se abonan gratificaciones establecidas en los Convenios Colectivos al personal

convencionado (Fatlyf, Apjae y Apuaye).

Asimismo, el personal fuera de convenio posee un sistema de compensacién variable sujeto a
desempefiio y logro de objetivos. En todos los casos estas gratificaciones se abonaran en el mes

de febrero de cada afo.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en los meses de junio y diciembre de cada afio,
tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo, cuya base de célculo es la mejor remuneracion

percibida por cada colaborador durante el semestre considerado.

El Plus Vacacional considera el monto por los dias de vacaciones que el colaborador tiene
derecho a gozar durante el aiio. Se liquida anualmente a todo el personal, pudiendo variar el
momento de pago en base al mes que la persona solicita su licencia. Para su calculo, se realizd

un estimado del pago anual desagregado en forma homogénea durante el afio.

El incremento de la antigliedad del personal bajo el convenio colectivo de trabajo estd
representado por una variacion en su remuneracidon normal habitual y permanente. Esta
variacion se ve reflejada en los conceptos “antigiiedad” y “adicional antigliedad”. Al ser un
concepto que es base de cdlculo de otros conceptos de liquidacion tanto para remuneraciones
habituales asi como conceptos variables, tiene un impacto directo en el incremento salarial de

cada colaborador a medida que transcurre su permanencia en la Compaifiia.

Adicionalmente, se proyectaron los costos de los beneficios que tiene el personal y estan a cargo

de la empresa. Los mismos se encuentran en el rubro “Beneficios” y se detallan a continuacién:
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e Seguro de Vida
e Seguro de Sepelio
e Seguro de Retiro

e Obra Social y Prepagas

A efectos de realizar una proyeccidn de los retiros, indemnizaciones, acuerdos por finalizacién
del vinculo laboral y bonificaciones diferidas de los empleados, se tomd como base lo abonado
en los ultimos 3 anos. Esta partida considera conceptos de liquidacién tales como Bonificaciones

por jubilacién, fallecimiento y Bonificacidn afios de servicios.

Horas Extras

Para la realizacidn de la proyeccién de horas extras para el periodo Transicidon 2021-2022 se
calculd el promedio de las Horas Extras por persona ejecutadas en el periodo 2017 — 2019. A
partir de este nimero y la proyeccion de personal para cada afio de este periodo de Transicion

se proyectaron las horas extras a realizar en cada afio.

Intercompany: En la actualidad la empresa cuenta con parte de su estructura de personal que
presta servicios a Transba, lo que permite obtener ventajas competitivas por sinergias y

economias de escala resultantes de dicha integracidn, permitiendo ahorros en sus costos.

Ambas compaiiias utilizaron como criterio para la determinacién de la estructura y buscar la
mayor eficiencia de los procesos dentro de las organizaciones, incluir en dicho supuesto a la

Direccion General, las Direcciones de Asuntos Legales e Institucionales, de Administracion y
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Finanzas, de Ingenieria Regulatoria y de Recursos Humanos, como asi también, las Gerencias de

Ingenieria, de Coordinacién Técnica y algunas dreas de Planificacién y Operacidn de la Red.

Como consecuencia, a efectos de una mejor exposicién, hemos excluido de la dotacién total
activa 32 personas en representacion de esta sinergia, y las hemos incluido en la dotacién activa

de Transba. La misma consideracidn se realizé para reflejar el costo de mano de obra.

Solapamientos del personal proximo a Jubilarse: Actualmente la Compaiiia se encuentra en un
periodo con gran cantidad de personal préximo a jubilarse, proyectando unas 38 personas para
los préximos 2 afios. Dado que estos colaboradores son altamente especializados técnicamente,
la pérdida de expertise impacta directamente en la gestién de la Compaiiia.

Es por ello que, resulta de suma importancia poder transmitir sus conocimientos al personal
ingresante para poder mantener el expertise dentro de la Compafiia, considerando el ingreso
anticipado de personal ingresante en su reemplazo para que en un periodo de trabajo conjunto
se pueda transmitir dichos conocimientos.

Este plan hace énfasis Unicamente en puestos técnicos y posiciones criticas como por ejemplo
personal de Areas de Protecciones, Comunicaciones y Control, Mantenimiento de Estaciones,

Lineas y Centro de Control.
Este proceso tiene como objetivo alcanzar los siguientes puntos de mejora:

e Transmitir conocimiento y experiencia del puesto.

e Mantener el capital intelectual de la Compaiiia.

e Minimizar errores y costo de tiempo de aprendizaje.
e Menor tiempo en la formacidn del personal

e Eficacia de los trabajos

e Mejorar la calidad de servicio

e Reforzar conocimiento y practicas de trabajo seguro.
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A efectos de agrupar los costos de la mano de obra segun el tipo de actividades desarrolladas

por la compaiiia, podemos definir 4 grupos principales.

- Actividad Regulada
- Capex
- Actividad no Regulada.

- Transportistas Independientes

En el siguiente grafico exponemos la incidencia porcentual de cada actividad en el costo

total de mano de obra proyectada para los afios 2021 y 2022.

Costo de Mano de Obra por Actividad

7000,00
4%
£000,00 -
E CAPEX
11%
5000,00 o
L1
b
4000,00 H B Transportistas
Independientes
5000,00 m Actividad No regulada
2000,00
B Actividad Regulada
1000,00
Leyenda
%

2021 2022
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PROYECCIONES DE COSTOS OPERATIVOS

Pautas para la Proyeccion

1- Introduccion
En el presente informe se describen los costos proyectados para el periodo 2021/2022 que se
consideran minimos para mantener y operar las instalaciones del servicio de transporte en alta
tension conforme a los requerimientos establecidos por el Ente Regulador.
Para la elaboracién de la pretensién de gastos para los afios 2021 y 2022 cabe analizar la
evolucién de las actualizaciones de tarifa para el periodo 2017/2020, y su comparativa respecto

a indices y precios de referencia de la economia en general.

Variacion acumulada 2017/2020: actualizacion de tarifa, valor de viatico, limpieza SAE, gasoil

y USD
500%
450% o 456%
400%
350%
300%
274%
250%
210%
200% 190%
150%
100% 112%
50%
0%
0%
Feb'17 Dic'17 Dic'18 Dic'19 Dic'20
Act. De tarifa ------- usD Gasoil ------- Viatico ------- Limpieza de franja de servidumbre
Variaciones acumuladas respecto a Febrero 2017
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A los fines de disponer de una comparativa en términos reales, a continuacion se referenciaron

a valores del afio 2019 los gastos operativos historicos de la Compaiiia, incluyendo emergencias,

con el siguiente resultado (se excluye el afio 2020 por las particularidades del mismo):

Evolucion de gastos operativos entre el periodo 2017 - 2019 a moneda constante

Millonesde SArg

27

Emergencia

B Gastos Regulados

2017 2018 2019

De ambas graficas se desprenden las siguientes conclusiones:

los costos operativos de Transener en términos reales se mantuvieron constantes y en el
orden desde la entrada en vigencia del periodo tarifario RTI 2017/2019.

Las actualizaciones anuales de tarifa se mantuvieron por debajo de la variacién de otros
costos representativos de la actividad, se incluye la variacidn del Tipo de Cambio, habida
cuenta de que los GASTOS de la empresa estdn fuertemente vinculados de manera directa
con este indicador en un 60%.

Los precios de servicios esenciales fijos (tales como transporte de personal, limpieza de
estaciones y de franja de servidumbre, vigilancia) y el de otros rubros como combustibles y
vidticos del personal de mantenimiento que en conjunto representan el 27% del total de
gastos han tenido un incremento porcentual superior a las actualizaciones de tarifa, lo que
implica en la practica un menor nivel de actividad en general en otros rubros tales como

reparaciones de edificios, comisiones de servicio, consumo de combustibles.
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- Es necesario mantener el nivel de gastos operativos totales en términos reales,
incrementando la actividad en rubros tales como reparaciones de equipos y edificios para

asegurar la prestacion del servicio.

- Las actualizaciones tarifarias otorgadas por el ENRE durante la vigencia de la RTI 2017/2020
se realizaron con un retardo de seis meses respecto de las variaciones de precios de las

variables macroecondmicas que se reflejan en los indices (IPIM, IPC, USS).

Cabe destacar que en el aifo 2020 la actividad operativa estuvo fuertemente afectada por las
restricciones a la circulacién y medidas dispuestas por el PEN para la prevencion del COVID-19.
Ello implicé una disminucién en el nivel de actividad en general que se prevé recuperar en el

ano 2021.

2. Proyeccién de gastos para el periodo 2021/2022:

2.1 Criterios

Los criterios para la elaboracién de las Proyecciones 2021/2022 pueden resumirse en los

siguientes puntos basicos:

- Las Proyecciones fueron realizadas en pesos de acuerdo a pautas de inflacion y de TC provistas

por ENRE para las actividades |, V (instalaciones plan federal) y VII (IV Linea y CL-PY).

- Los costos fueron calculados en base a las Instalaciones que estan en servicio al 31/12/2020,
mas los ingresos previstos de nuevas instalaciones a incorporar tales como la futura ET 25 Mayo
(prevista ingresar en Jul/21), Nueva San Juan — Rodeo — Calingasta, LEAT Rincén — Resistencia y

la nueva LEAT VIV-BB.

- Se han proyectado gastos adicionales por Unica vez y ampliacién de servicios en aquellos rubros

donde se indica especificamente.
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- Paraelafio 2021, se considera un tercer grupo de gastos relacionado a aquellos gastos que por
los esquemas de trabajos implementados a partir de las medidas preventivas COVID-19, no

pudieron ser realizados en tiempo y forma y por su naturaleza deben ser ejecutados.

Proyeccion de gastos

Para el afio 2021 se proyectan partidas adicionales de gasto que representan el 11,3% del gasto

ejecutado en el afio 2019.

Meonto A % vs real 2019
(miles de §) * (en moneda 2020)
Sjilitzic;r;alesiAmp. de 106.638 6,3%
Nuevas instalaciones 5.585 0,3%
Gastos diferidos 2020 77.576 4,6%

* expresado en moneda 2021 segun factor de actualizacion definido por ENRE

Para el afio 2022 se proyectan partidas de gastos adicionales por nuevas instalaciones (ET Rodeo

y LEAT Vivorata — Bahia Blanca)

Monto
(miles de 5) *
Nuevas instalaciones 21.860
* expresado en moneda 2022 segun factor de actuolizacion definido por ENRE
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2.2 Detalle de gastos adicionales a la base de gastos

2.2.1 Adicionales / Ampliaciéon de servicios

Monto Motivo
(Miles de $)
Renovacidn de equipamiento de comunicaciones, implementacion de medidas
31.000 . . . L
de ciberseguridad, continuacion de desarrollos Bl
Modificaciones edilicias para poder acondicionar las oficinas de sede central y
19.940 bases de mantenimiento para realizar trabajo presencial previniendo covid-19y
esguemas de teletrabajo
13.628 Ejecucion Plan de mantenimiento de RBC adicionales
7.048 Nuevos servicios de mantenimiento para Compensadores Sincronicos de ET
Ezeiza (medicion de descargas parciales)
6.833 Ropa para personal de Mantenimiento (mamelucos/camperas térmicas
establecidas en Convenio Colectivo segun plan)
9.659 Mantenimiento de sistema Scada y complementos
Compra de licencias de soft, reparaciones civiles, normalizacionde no
9.594 conformidades detectadas en auditorias de rutina, gastos asociadoa nuevo
personal.
8.934 Refuerzo de vigilancia en determinadas areas conflictivas
106.638

Este monto representa un 6.3% de incremento respecto al gasto del afio 2019 considerando que
son necesarios para la recomposicion de los gastos y servicios que se requieren para el

mantenimiento y cuidado de los activos.
2.2.2 Gastos diferidos del afio 2020

Se destacan los siguientes gastos que fueron previstos para el afio 2020 y que se debieron diferir
al afo 2021 como consecuencia de las medidas de prevencién y aislamiento dispuestas por el

Poder Ejecutivo.
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Monto
(Miles de $)

18.990

14.081

7.065
6.493
1.997

3.013
11.656
14.281
77.576

Motivo

Realizacion de mantenimiento de RBC en transformadores postergados por
pandemia

Mantenimientos equipos postergados: mastiles de comunicacion, reparacion de
almacenes y equipos

Limpieza de electroducto postergadas

Reparaciones edilicias
Reparacion de vehiculos pesados

Otras reparaciones menores, calibraciones de equipos, compra de equipos
menores para OyM
Ropa de trabajo (plan 2020)

Inspeccion y reemplazo de puestas a tierra en estructuras, renovacion de
cartelerias y tranqueras (continuacion de tareas segun RTI 17/21)

2.2.3 Nuevas Instalaciones

Para el periodo se destaca el ingreso de ET Rodeo y LAT Nueva San Juan — Rodeo - Calingasta en

la provincia de San Juan, LEAT Rincén — Resistencia y la nueva ET 25 de Mayo y la LAT Vivorata

— Bahia Blanca en la provincia de Buenos Aires.

El monto solicitado para este rubro corresponde principalmente al mantenimiento de la

limpieza de la franja de servidumbre e instalaciones, equipos y movilidad para el personal

ingresante que realizara las tareas de verificaciones y control mantenimiento, vigilancia,

repuestos y consumibles en general.
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3. Detalle de Rubros de la proyeccién 2021/2022

Detalle de rubros expresado en millones de pesos en moneda de cada afo.

RUBRO 2021 2022
1- MATERIALES Y EQUIPOS 188,8 202,5
2- SEGUROS 394,8 498,7
3- HONORARIOS PROFESIOMNALES 220,6 273,7
4- VIAIES Y ESTADIAS 160,2 201,1
5- SERVICIO DE VIGILANCIA 155,2 195,8
6- MANTENIMIENTO GENERAL 201,8 222.,5
7- LICENCIAS Y SUMINISTROS 118,6 191.,4
8- LIMPIEZA DE OFICINAS Y ESTACIONES 109,0 140,9
9- OTROS COSTOS EN PERSOMNAL 106,86 114,8
10- SERVICIO DE TRANSPORTE 82,5 104,0
11- MANTENIMIENTO ELECTRODUCTO 78,2 89,4
12- COMBUSTIBLES ¥ LUBRICANTES 66,1 83,6
13- COMUNICACIONES 49,0 61,8
14- ALQUILERES 41,5 52,4
15- ENERGIA ELECTRICA 38,2 48,2
16- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 37,0 46,6
17- DIRECTORES Y SINDICOS 25,1 31,7
18- HONORARIOS ENTE REGULADOR 18,7 23,6
19- ADMINISTRACION MEM 12,3 15,5
20- CUOTA SOCIAL ATEERA 4,2 5,3
21- DIVERSOS 101,7 109,1
TOTAL 2.210,1 2.712,7
@ Transener
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1- MATERIALES Y EQUIPOS

En este rubro se incluyen los elementos esenciales que se precisan para el mantenimiento de

los equipos. Las cuentas con mayor incidencia son:

Materiales y equipos eléctricos:

Se incluye un valor proporcional a los gastos histdricos y materiales de uso frecuente en lineas,
EETT y CCSS tales como cables, morseteria, sensores de monitoreo, repuestos RBC, materiales

para almacén, repuestos menores para compresores, etc.

En el rubro en cuestidn se verifica a diciembre de 2020 un gran incremento de precios del orden
del 40% respecto del afio 2019 y del 120% respecto del afio 2018, tal como puede referenciarse
con el indice de precios internos basicos al por mayor (IPIB - Indec) y la modificacién del valor

del ddlar.

Por otra parte, en el rubro Materiales y equipos eléctricos se han incorporado como adicional la
compra de repuestos de los RBC de los transformadores de potencia y servicios auxiliares que
deben reemplazarse cada seis afios conforme la recomendacion de sus fabricantes. En
particular, se prevé la necesidad de compras de repuestos en promedio para 25 maquinas en

2021 a razén de USS 7000/méaquina.

Productos quimicos:

Se trata de gases de uso frecuente, siendo el rubro que mas impacta en el total el hidrégeno
que se utiliza para la refrigeracion y control de los Compensadores Sincrénicos (CCSS) de la ET

Ezeiza. Se incluyen ademds la reposicidon de gases de SF6 y gases para el laboratorio quimico.

En el caso del hidrégeno para CCSS se verifica un incremento del 115% en el precio del H2 desde
diciembre 2018 a diciembre 2020. Cabe destacar que el H2 es un insumo clave de reposicidn en

cada tarea de intervenciéon de mantenimientos en los CCSS.
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2- SEGUROS

La Compaiiia tiene una politica de seguros conservadora con foco en la proteccion de los activos
gue se encuentran a riesgo, con una cobertura adecuada y que se ajusta a los estdndares de la

industria eléctrica.

La pdliza mas significativa es la que cubre “Todo Riesgo Operativo”, la que asegura pérdida o
daino patrimonial de los equipos mas relevantes que se encuentran en las subestaciones
(transformadores y reactores), incluyendo dafios debido a un mal funcionamiento eléctrico,
tornados, huracanes y terremotos que cubren montos de hasta aproximadamente US$S 2.093,8
millones, sujeto a un limite de USS 25,0 millones por siniestro con franquicias que oscilan entre
USS 25,0 mil y USS 1,0 millén, segun el tipo de equipo dafiado. La prima de esta pdliza es de USS

3,9 millones anuales.

Por la envergadura de la cobertura en cuestidn, la misma debe ser cubierta por reaseguradores
internacionales, fundamentalmente del Reino Unido, razén por la que esta pdliza debe ser
valuada y abonada en dodlares estadounidenses. Por esta circunstancia, el costo de esta
cobertura sufre los impactos del mercado asegurador global, el que en los Ultimos afios se ha
visto influenciado y endurecido por eventos de la naturaleza ocurridos en diversos puntos del

globo.

Ademas, en la cuenta se incluyen las pdlizas de seguro automotor (camionetas, camiones, gruas,
automoviles, etc.), de responsabilidad civil, de transporte local e internacional de equipos, de
responsabilidad de directores y funcionarios, seguro por accidentes del trabajo, de vida y por
robo/hurto sujetas a las franquicias y limitaciones habituales. Se mantiene un seguro de vida

obligatorio de acuerdo con la ley argentina.

3- HONORARIOS PROFESIONALES

Incluye principalmente honorarios por Consultoria de sistemas, Consultoria de administracion,

Consultoria técnica, Asesoramiento legal, Auditoria externa y Auditoria interna.
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Consultoria de sistemas:

Producto de la gran cantidad de mddulos de SAP implementados y las distintas necesidades del
negocioy los entes de control es necesario el soporte experto en los médulos, PM, PPM, COMEX,
MM, Fl, Axl, BPC, GRC, SCO e IDM. Incluye los costos de honorarios profesionales asociados a
los desarrollos de SAP Operaciones, Movilidad, Habilitaciones y los desarrollos de Tableros de
gestion en QV que brindan informacidn necesaria para la toma de decisiones. Adicionalmente
incluye los honorarios de consultoria para el proyecto de migracidn de Datacenter desde
Telecom. Recursos On Site de Ciberseguridad, Basis y Técnico de Redes. Horas expertas para
soporte y desarrollo en el sistema Meridian y .Net.

Soporte y mantenimiento asociado hardware servidores HP, CITRIX, sistema de monitoreo
WhatsUp y Plataforma de autenticacién de usuarios para acceso a Success Factors.

Los valores proyectados de honorarios para estos servicios son de $ 42,5 millones para 2021y S
52,7 millones para 2022. Los mas significativos son los siguientes en millones de pesos:

HONORARIOS APLICACIONES

Detalle 2021 2022
SAP Operaciones - SAP Movilidad - SAP Habilitaciones 5,6 6,9
SAP FI CO, ABAP, PS, SD, Informe ENRE 5,6 7,0
SAP PPM, COMEX, MM, FI AXI 2,6 3,2
Analisis, propuestas de mejora, seguimiento e implementacidn 2,0 2,5
Tableros - Adquisicion y exposicion de la informacion mediante Tableros de Gestion 2,0 2,5
Horas Analista SR. .net, meridian, etc 1,9 2,3
SAP BPC 0,7 0,9
Meridian - Soporte y proyectos 0,6 0,8
Soporte PM - Adhoc 0,3 0,4
Consultoria sistema Calidad (NOCO) 0,3 0,4
HONORARIOS TECNOLOGIA

Detalle 2021 2022
Mantenimiento equipo CISCO 4,5 5,6
Soporte Técnico Semi Senior Full Time para Sede Central, Colonia Valentina y redes (s 4,1 50
Analista SAP BASIS SR 2,5 31
Soporte y mantenimiento hardware servidores HP 0,7 0,9
Plataforma de autenticacién de usuarios para acceso a Success Factors 0,5 0,7
Plataforma Citrix - Soporte y mantenimiento de plataforma 0,5 0,6
Consultoria en redes - Equipamiento Cisco - Proyectos 0,4 0,5
Sistema de monitoreo WhatsUp - Soporte anual 0,3 0,4
HONORARIOS CIBERSEGURIDAD

Detalle 2021 2022
Servicio de Respuesta ante incidentes 3,0 3,7
Soporte Seguridad - Recurso Senior 1,7 2,1
Soporte Seguridad SAP - Recurso Semi Senior 1,2 1,5
Soporte SAP GRC, 550 e IDM 0,2 0,3
Soporte soluciones de Seguridad (Umbrella, Duo) 0,2 0,2
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Consultoria de administracion:

Incluye los honorarios por asesoramiento en materia tributaria y honorarios por certificaciones
contables originadas en requerimientos de informacién por parte del ENRE (cumplimiento del
programa de inversiones de capital), por parte de la AFIP y otras y honorarios por calificacidon de
riesgo de Acciones y Obligaciones Negociables.

Se proyectaron $13,3 millones para 2021y $ 16,5 millones para 2022.

Consultoria técnica:

Se destacan honorarios de soporte técnico y auditoria del sistema DAG NOA, NEA, EZEIZA-
RODRIGUEZ, COMAHUE, GRAN MENDOZA Y DAG MADRYN, Asesoramiento especializado en
proteccion contra incendios, Informes Meteoroldgicos, Servicio de consultoria para el andlisis
de fallas en las Redes de Transener.

Para el ano 2021 se prevé un gasto adicional para la realizacién de ensayos de descargas
parciales sobre los compensadores sincronicos de ET Ezeiza (nueva tarea dentro del plan de
mantenimiento predictivo de los compensadores sincrénicos).

Se proyectaron $42,1 millones para 2021y $ 52,2 millones para 2022.

Incluye también los honorarios correspondientes al plan de regularizacion de las SAE
(Servidumbre Administrativa de Electroducto) previsto en la RTI, que incluyen tasas de los
registros de propiedad inmueble en las respectivas provincias, honorarios de agrimensores y
otros profesionales, y viaticos.

El valor proyectado para la regularizaciéon de servidumbre es el determinado por el ENRE para
el afio 2021 ajustado por los indices de tarifa.

Representa $ 82,0 millones para 2021y 101,7 para 2022.

Asesoramiento legal:

Asesoramiento legal externo en las siguientes materias: administrativo, regulatorio, SAE,
ambiental, comunicaciones, tributario, laboral, civil y comercial, societario y financiero.
Seguimiento y atencidon de las causas judiciales y tramites administrativos, en todas las

jurisdicciones en las cuales Transener tiene actuacion.
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Con respecto al asesoramiento tributario es importante destacar que la Sociedad ha hecho
frente a una inusual cantidad de reclamos municipales que, en contra de la exencion de pago
de impuestos locales establecida por el art. 12 de la ley 15.336, exigen el cumplimiento de
presuntas obligaciones de medidas de control y pago de tasas. Las tasas municipales reclamadas
en ningln caso se corresponden con un servicio efectivamente prestado e individualizado por
parte de los municipios, lo que las hace ilegitimas. En la mayoria de los casos apuntan a medidas
de control, que, ademads de no ser prestados, chocan con las normas regulatorias, ya que la
actividad de la Sociedad se encuentra bajo controles técnicos del ENRE. Estos reclamos
municipales, interfieren con la actividad de la compaiiia, y no tienen otro objeto que el
meramente recaudatorio. Por dicho motivo los costos correspondientes a tasas municipales no
fueron admitidos como parte de la tarifa. La no admisién de las pretensiones municipales
requiere de acciones concretas por parte de la compania, que también han sido impuestas como
condicién por el regulador en la ultima revisidn tarifaria, al afirmar que frente a las demandas
municipales: “...las concesionarias previamente deberian procurar que la Justicia determine, en
cada caso, la legalidad de los tributos que pretenden se reflejen en su tarifa”.. Todos estos
reclamos, son atendidos con la asistencia de nuestros asesores legales. En la mayoria de los

casos se han elevado medidas cautelares y acciones declarativas ante la Justicia Federal.

Para todos estos conceptos se proyectaron S 26,6 millones para 2021 y $ 33,1 millones para

2022.

Auditoria Externa:

Auditoria de Estados Financieros: por requerimiento de la Comisién Nacional de Valores, la

Sociedad debe emitir Estados Financieros Anuales al 31 de diciembre de cada afio y Estados
Financieros trimestrales. Los Estados Financieros anuales deben ser auditados y los Estados
Financieros trimestrales deben ser acompafiados por un informe de revisidn limitada de los
auditores independientes. Los honorarios de auditoria sobre los Estados Financieros son

aprobados por la Asamblea de Accionistas.
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Certificacidn de los Informes de Contabilidad Regulatoria: la Resolucion ENRE 176/13, establecié

un sistema de contabilidad regulatoria con vigencia a partir del 12 de enero de 2014. En funcién
de dicha resolucién, la Sociedad debe presentar ante el ENRE Informes de Contabilidad
Regulatoria anuales al 31 de diciembre de cada afio e Informes de Contabilidad Regulatoria
trimestrales. Los mismos deben estar acompafiados por una certificacion de contador

independiente.

Auditoria Externa del Sistema de Gestién Ambiental: por Resolucidon ENRE 555/2001 vy

complementarias, la Sociedad debe implementar y mantener un Sistema de Gestién Ambiental
(SGA\) el cual debe estar certificado por un organismo de reconocido prestigio e independencia.
La Sociedad anualmente recibe auditorias externas para mantener el SGA certificado bajo

Norma ISO 14001 y cumplir con lo dispuesto por el ENRE.

Auditoria Externa del Sistema de Gestidn de Seguridad Publica: por Resolucién ENRE 57/2003 y

complementarias, la Sociedad debe implementar el Sistema de Gestién de Seguridad Publica
(incluido el Manual de Seguridad Publica) de acuerdo a las pautas y requisitos que prevé la Guia
de Contenidos Minimos establecida en la mencionada Resolucion. Tanto el Manual como el
Sistema deben estar debidamente certificados por un organismo o entidad de certificacion. La
Sociedad anualmente recibe auditorias externas para mantener certificado el Sistema de

Gestidn de Seguridad Publica y cumplir con lo dispuesto por el ENRE.

Auditoria Externa Plan de Emergencia: por Resolucién ENRE 22/2010 y complementarias, la

Sociedad debe elaborar y presentar anualmente sus planes de emergencia. El mismo debe ser
revalidado por una entidad técnica de reconocido prestigio e independencia. La Sociedad
anualmente recibe auditorias externas para revalidar el plan de emergencia segun lo dispuesto

por el ENRE.

Auditoria Externa Habilitacién del Personal de Operaciones: por Resolucidn Secretaria de

Energia 208/1998 y complementarias / Procedimiento Técnico N° 15 de CAMMESA, la Sociedad
debe elaborar e implementar el procedimiento propio de evaluacidn de idoneidad del personal
de operacién en tiempo real. Tanto el procedimiento como el cumplimiento de lo indicado por
dicho procedimiento deben ser verificados por una entidad técnica de reconocido prestigio e

independencia. La Sociedad en funcidn de los vencimientos de las Licencias Habilitantes, ingreso
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de nuevo personal, etc., realiza el proceso de habilitacion y presenta la documentacién para que

sea auditada externamente, segun lo dispuesto por CAMMESA.

Auditoria Externa del Sistema de Gestién de Calidad: la Sociedad, para prestar el servicio de

operacion y mantenimiento del Sistema de Transporte en Extra Alta Tensidén con una adecuada
performance que supere los indices de calidad y de eficiencia requeridos en sus contratos de
concesion, ha implementado y mantiene certificado el Sistema de Gestién de Calidad bajo

Norma ISO 9001. La Sociedad anualmente recibe la correspondiente auditoria externa.

Para este rubro se proyectaron $10,3 millones en 2021 y $ 12,8 millones para 2022.

Auditoria Interna:

Corresponde a los honorarios por la auditoria de las areas / procesos relevantes teniendo en
cuenta el riesgo asociado, la madurez de los controles internos aplicados y las expectativas
planteadas por la Direcciéon General y el Comité de Auditoria de la Compaiiia.

El objetivo de la auditoria interna es relevar normas, procedimientos administrativos y de IT
identificando riesgos y controles claves, asesoramiento en la introduccién de nuevos controles
y seguimiento en la implementacién de planes de remediacién. Colaboracion con el Comité de
Auditoria para asegurar el adecuado monitoreo de los controles internos administrativos y de

tecnologia de la informacion.

Adicionalmente la Sociedad realiza Auditorias Internas de sus Sistemas de Gestién de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad Publica, Seguridad y Salud en el Trabajo, del Plan de Emergencia 'y
revision del 100% del personal habilitado para la operacidn del sistema de transporte. El objetivo
de las auditorias internas es evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en

los Sistemas de Gestidn y comprobar que estan implementados y se mantienen eficazmente.

Se proyectaron $ 3,8 millones para 2021 y 4,7 millones para 2022.

4- VIAJES Y ESTADIAS

Las subcuentas principales que componen el rubro son:
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Otros Gastos de Viaje (Viaticos).

Incluye los viaticos reconocidos al personal por comisiones de trabajo a distintas localidades
fuera de la base habitual. Basicamente el vidtico consiste en el reconocimiento de los gastos en
los que el personal incurre cuando por razones de servicio debe desplazarse transitoriamente

de su asiento normal y habitual.

El valor del viatico se duplicd en dos afios. Conforme las actualizaciones periddicas que se
acuerdan con las entidades sindicales, la evolucién de los Ultimos dos afios fue la siguiente:

- Diciembre/20: $4000

- Diciembre/19: $3150

- Diciembre/18: $2000

El incremento de personal previsto y actualizacién de las rutinas de mantenimiento de
transformadores de potencia, TTIl y TV implican ademas la necesidad de movilizar mayor

personal a las distintas estaciones.

Pasajes Nacionales e Internacionales:

Incluye pasajes y gastos de viaje nacionales e internacionales del personal por comisiones a
distintas localidades fuera del lugar habitual de trabajo.
La variacidn obedece principalmente al aumento de las tarifas en pasajes aéreos e incremento

en el nimero de viajes por mayores instalaciones.

Gastos de viaje y alojamiento:

Incluye los costos de alojamiento y estadia del personal fuera de convenio.

5- SERVICIO DE VIGILANCIA

Se incluye en el rubro el costo del servicio de vigilancia y seguridad en estaciones y oficinas, el

cual se contrata a través de empresas especializadas en cuestiones de seguridad.
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Se proyecta para el periodo 2021/2022 el mantenimiento de los servicios actualmente
contratados (turnos méviles de 12 hs. o 24 hs, de un vigilador o un maximo de 3 vigiladores, de
acuerdo con la importancia y necesidad de proteccién de activos) con un incremento del costo
de los servicios conforme las recientes renegociaciones de contratos, incidiendo

particularmente el incremento del costo de mano obra.

El detalle de las EETT con servicio de vigilancia es el siguiente:

ET Abasto

ET Campana

ET Ezeiza.

Planta Com. Morén
ET Gral. Rodriguez
ET Henderson

ET Rio Coronda

ET Almafuerte

O ©® N o vk~ W N

ET Malvinas Argentinas

=
o

. ET La Rioja

[y
[N

. ET El Bracho

[E
N

. ET Gran Mendoza
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w

. ET Rosario Oeste

=
o

. ET Recreo

. ET Ramallo

[ Y
o wun

. ET Gran Parana

[EEN
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. ET Santiago del Estero

[EEN
0o

. ET Resistencia

[EEN
X}

. ET Paso de la Patria

N
o

. ET Nueva San Juan

N
=

. Colonia Valentina

N
N

. ET Bahia Blanca
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23. ET Choele Choel

24. ET Santa Cruz Norte
25. ET Rio Santa Cruz
26. ET Pto. Madryn

27. ET Lavalle

Asimismo, para las EETT Malvinas, Bracho, Nueva San Juan, Ramallo, Olavarria y Bahia Blanca se
prevé realizar un refuerzo de vigilancia para asegurar calidad de vigilancia por incremento de

riesgo.

Para el afio 2021 se contempla una previsién de contratacion de las nuevas EETT Vivoratd
(recientemente transferida a Transener) y 25 de Mayo que requieren de servicio de vigilancia

por la importancia para la operacién y riesgos derivados de su aislamiento.
Sistema de geolocalizacion de Flota Automotor

Corresponde al abono, service y mantenimiento del sistema de seguridad y rastreo de 524
vehiculos (livianos, pesados, y especiales). Involucra el monitoreo y proteccion de los vehiculos
de la Compaiiia implementando un sistema de GPS con informacién en tiempo real, controlando

el cumplimiento de normas de transito y la seguridad de sus conductores y unidades.
Mantenimiento de SVV (Sistema de video vigilancia)

Refiere al servicio de mantenimientos correctivos y preventivos necesarios para asegurar la
operatividad de los sistemas de video de cada EETT, utilizados tanto para funciones de seguridad

como visualizacidn de la operacion de estaciones.

1. Sede Central
2. ET Almafuerte
3. ET Bahia Blanca
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ET Campana

ET El Bracho

ET Ezeiza

ET Gral. Rodriguez
ET Gran Mendoza

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. ET Malvinas Argentinas

ET Henderson

11. ET Manuel Belgrano
12. ET Nueva San Juan
13. ET Olavarria

14. ET Puerto Madryn
15. ET Resistencia

16. ET Rosario Oeste
17. ET Santo Tomé

18. ET Ramallo

19. ET Choele Choel

6- MANTENIMIENTO GENERAL

Contratos de Reparacidon y mantenimientos de terceros:

En este rubro se incluyen los contratos de reparacidon y mantenimiento periédicos prestados por
terceros relacionados con el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que realiza la

Compaiiia en sus instalaciones.

Los conceptos habituales que se imputan a este rubro incluyen reparaciones de compresores,
mantenimiento/recarga de matafuegos, mantenimiento de centrales telefénicas vy
acondicionadores de aire, ensayos eléctricos e inspecciones de equipos incluyendo CCSS, etc.
En el afio 2021 se agrega una previsién para:
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i) la inspeccion general de estado de mastiles de comunicaciones de microondas de las

regiones (tarea incluida en nuevos procedimientos control civil de antenas de
comunicaciones, basado el criterio en la antigliedad de las mismas),

ii) mantenimiento de sistema Scada y complementos, y

iii) la contratacién del fabricante para la revisién sexenal de los RBC de transformadores de

potencia y la asistencia local asociada (estimado en 25 maquinas para el afo 2021 a

razon de USS 8000/maquina).

Otros Materiales y Repuestos:

Incluye materiales menores para el mantenimiento de equipos (valvulas, reposicién de relés,

etc.).

Reparaciones de Rodados:

Incluye todas las reparaciones del parque liviano y pesado afectado a la operacion y
mantenimiento. Los gastos de mantenimiento mds representativos asociados a este rubro
involucran cambio de cubiertas (desgaste/roturas), service de control, cambio correas de

distribucién, inyectores, etc.

En particular, cabe destacar la importancia que tienen los equipos pesados y especiales en las
bases de mantenimiento de lineas y estaciones de la Companiia que se utilizan para atender las

Emergencias y el manejo de materiales en los almacenes.

A estos equipos pesados se les debe hacer las verificaciones (VTV) semestrales y anuales segun

el tipo de equipo y antigliedad, incluyendo las hidrogruas, en aquellos que las disponen.

Asimismo, dentro del parque de equipos especiales se disponen de Grias pesadas para el area
de lineas (dos Athey y dos Grove) que, si bien estan en buenas condiciones operativas, requieren
verificaciones permanentes, rehabilitaciones anuales que deben otorgar las distintas

certificadoras, y reparaciones extraordinarias que demandan importantes recursos.
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Con laincorporacién de nuevos vehiculos pesados previstos en el plan de Inversiones 2017/2020
(camiones y grua Tadano articulada), se incluyen en el rubro los costos de alistamiento, de las

licencias y revisiones de los nuevos vehiculos por parte del fabricante.

Se incluyen en el rubro reparaciones, los gastos relacionados a la manutencién del helicoptero
que se utiliza para realizar las recorridas aéreas de lineas de transmisidn._Los principales gastos
de la aeronave se pueden resumir en:

- Combustible y apoyo terrestre (aprovisionamiento de combustible en puntos especificos).

Inspecciones reglamentarias cada 50 horas - 600 horas.

- Reparaciones conforme novedades de inspecciones y vuelos.

Servicio de hangaraje.

Reparaciones Edilicias:

Se incluye una prevision para la refaccion de edificios e instalaciones para mantener la
infraestructura civil de las tres regiones y centro de control de Rosario en condiciones operativas
de funcionamiento vy sin riesgo para los equipos. Se incluyen todas aquellas reparaciones que,

por no tener efecto en la vida util de los bienes, no son consideradas como inversiones.

Se trata principalmente de tareas de mantenimiento y reparaciones de edificios incluyendo los
costos de reemplazo de membranas de techos, pintura interior/exterior, adecuacién de bateas
y canales de cable de las estaciones, adecuacidon de talleres de mantenimiento, reparaciones de

cercos perimetrales, aseguramiento de puertas/ventanas de edificios, etc.).

Cabe destacar que en cada estacion transformadora o base de mantenimiento conviven varios
edificios tales como centro de comando, kioscos de playa, almacenes, edificios principales,
talleres de mantenimiento (lineas/EETT/PyC), que requieren una permanente atencién y

mantenimiento a los fines de cumplir con todas las normas de calidad y seguridad del personal.

En la proyeccidn para el afio 2021 se incluyen reparaciones adicionales que no fueron efectuadas

durante 2020 por efecto restricciones operativas COVID-19 y por la falta de actualizacién
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tarifaria, siendo necesaria su ejecucién para la puesta en valor de la infraestructura civil a los
fines de dar cumplimiento con la normativa de seguridad asociada al Decreto del PEN 351/79 y

su modificatoria, Decreto del PEN 1338/96 y complementarios.

Asimismo, se agregan las reparaciones previstas en el Plan de Mejoras ambientales conforme el

plan PGA informado al ENRE para el periodo 2021/2023.

7- LICENCIAS Y SUMINISTROS

Incluye las licencias de software, suministros informaticos, articulos de libreria y papeles e

impresos.

Respecto a las licencias, incluye los montos necesarios para afrontar los costos de licenciamiento
de SAP que es el sistema transaccional de la Compaiiia y sus mddulos adicionales que se
implementaron para la gestiéon de Recursos Humanos (Success Factors y Employee Central),
Suministros y Abastecimientos (ARIBA), Operacién y Mantenimiento (PM, PPM, SCP y Concur).
En concepto de Ciberseguridad las licencias por servicios de Antivirus y Firewall como escaneo
de Vulnerabilidades, Monitoreo y control de redes industriales y servicio de respuesta ante
incidentes. Otras licencias asociadas a esta cuenta son los servicios de Microsoft y Google for
Work que incluye el servicio de mail corporativo, y sus médulos en la nube, asi como también el

Meet, necesario para las videoconferencias.

Detalle de las principales Licencias en USS
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LICENCIAS ANUAL uss
SAP HANA - SSFF - Employee Central 224,000
Renovacion anual Google Suite 108.937
Suite SAP Operaciones 62.593
SAP Ariba 52.875
Licencias Microsoft 48.750
Escaneo de vulnerabilidades (Tenable /Qualys) 45,000
Plataforma Citrix 45.000
Antivirus para estaciones de trabajo 41.850
Monitoreo y control de redes industriales 33.750
Meridian y Flowdocs - Seguimiento de documentos y bovedas 31.327
Sistema de Tickets 28.288
Servicio de mantenimiento soporte de PSSE 2020 26.111
Solucion de Centralizacion de Logs y correlacion de eventos (Alien Vault ) 25.500
QLIK SENSE 33.400
Varias (Metadrive, Autocad, vMware, Concur, CyberArk, Lixian y Abby, Lex Doctor, etc.) 135.000

En este rubro se reflejan los costos asociados al servicio del Datacenter contratado a Telecom
en Pacheco cuyo valor mensual del servicio es de USS 16 mil. El mismo corresponde a la
provision de infraestructura virtual de hardware Nutanix en calidad de servicio junto a las

licencias VmWare vCloud Director.

Para la adquisicidon y explotacion de datos la Compaiiia utiliza las licencias de Qlik y Qlik Sense
qgue permiten el desarrollo de tableros de gestion. Se han incorporado también licencias de
Automation Anywhere alineados a la estrategia de automatizacién de Procesos. Para la gestion
de IT se utilizan las licencias de Invgate correspondientes al sistema de ticket. Implementamos
Meridian que es el sistema de gestién documental que nos permite trazabilidad en un proceso
delicado para la Compaiiia. También se reflejan en este rubro otras licencias como Autocad,

Metadrive, Solman, Adobe y el Sistema de Informacién Geoespacial.

El incremento de este rubro en el afio 2022 tiene su origen en la estrategia adoptada en el afio
2019 para el licenciamiento de nuestro sistema SAP ERP. Se acordd con el proveedor un contrato
por 5 afios de licenciamiento que incluia la modalidad actual para los primeros afios y la

posibilidad de pasar a la modalidad de suscripcion SAP S4 HANA en el afio 2022. En linea con lo
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anteriormente explicado, la forma de pago acordada con el proveedor incluye un incremento

en el costo anual de licenciamiento para el periodo 2022.

Dentro de suministros informaticos se encuentran los costos asociados a la adquisicién de
equipamientos informaticos menores como también actualizacion de equipamiento y cableado

estructurado.

Este rubro incluye también los insumos de oficina, gastos de papeleria, folleteria institucional y

la impresién de los libros Memoria y Estados Financieros.
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8- LIMPIEZA DE OFICINAS Y ESTACIONES

Incluye los servicios de mantenimiento de estaciones (corte de césped, limpieza y desratizacién)

y de limpieza de oficinas, prestado por terceros.

Se proyecta un incremento real de costos del servicio de limpieza de oficinas y estaciones que
supera la pauta general de incrementos de gastos de la Compaifiia, principalmente en estaciones
alejadas de grandes centros urbanos donde adicionalmente al costo de la mano de obra, se tiene
el impacto del combustible por los traslados del personal de los centros urbanos a los sitios de

trabajo.

Cabe aclarar que los resultados de las 6rdenes de compra surgen luego de compulsas y
revisiones de precios muy estrictas, obteniendo comparativas de precios con mas de un

proveedor.
Asimismo, se incluye una previsién adicional (equivalente al 5% del total) para ampliar los
servicios en aquellas estaciones donde se prevé mayor actividad por incorporacion de personal

y/o equipamiento.

9- OTROS COSTOS EN PERSONAL

Incluye los costos de Ropa de trabajo y elementos de seguridad, Gastos médicos, Capacitacion

y desarrollo y otros beneficios aplicables al personal.

Dichos costos se incrementan en funcidn de nuevos programas de capacitacidn, las variaciones
en la cantidad de personal y los precios. Se incluyen también los gastos asociados con el

cumplimiento de disposiciones referidas al medio ambiente laboral.
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Ropa de trabajo y elementos de seguridad:

Incluye el costo de la ropa de trabajo y botines que deben entregarse al personal conforme los
requerimientos legales y a lo establecido en los convenios colectivos de trabajo

correspondientes.

Incluye también elementos de seguridad adicionales como ser ropa de trabajo para realizar
tareas con tensidn y elementos menores para mantener operativos los sistemas antiincendios

existentes.

Se prevé distribuir entre los afios 2021 y 2022 la entrega de camperas y mamelucos térmicos
que se debe realizar con una frecuencia trienal. El impacto de las camperas y mameluco térmicos
es de aproximadamente un 22 % del costo total de Ropa y Elementos de Proteccion Personal

(EPP).

Gastos médicos:

Incluye los gastos para la realizacién de los exdmenes y chequeos médicos periddicos del
personal y la contratacidn de servicios de atencidon de emergencias. Se prevé aumento de costos
por ampliacién de dotacién e incrementos de precios de los insumos.

Incluye también un adicional para cubrir las necesidades operativas asociadas a las medidas de

prevencion de contagios del COVID-19.

Capacitacion vy desarrollo:

El conocimiento y experiencia constituyen uno de los recursos mas valiosos para la Compaiiia
para poder desarrollar sus actividades, acorde al nivel requerido y mantener los niveles de

desempeiio acorde a las necesidades de cada equipo de trabajo y estdndares de la Compaiiia.

Dentro del programa de formacion para todos los colaboradores en este periodo de gestién, se

disefid un programa de capacitacion basado en 3 ejes.

a) Conocimiento técnico: a través de un “Programa de Gestion de Conocimiento
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Técnico” se procurara mantener y fortalecer la formacidn y conocimiento del negocio a través
de la implementacién de cursos especificos de cada especialidad, aplicando herramientas de
formacion tecnoldgica, a través de cursos y manuales de estudio en formato e-learning para

agilizar y profundizar metodologias de aprendizaje.

Dada la proyeccion de personal a jubilarse en los proximos afios, este programa resulta de suma
relevancia para mantener y mejorar el conocimiento técnico, anticipando lo que significa la

pérdida de dicho conocimiento al momento de retirarse un colaborador de la Compaiiia.

Complementariamente, se continuara con los programas implementados durante los ultimos
anos, apoyados en referentes internos sobre las principales tematicas, dentro de los cuales
podemos destacar:

- Andlisis de fallas a través del método de caso

- Diagnésticos internos para desarrollar capacitaciones especificas

- Cursos de Compartiendo experiencias

- Conocimiento especifico sobre estaciones transformadoras, para técnicos de ET

- Termografias en estaciones transformadoras y lineas de alta tension

- Sistemas predictivos

Dentro de las tematicas a desarrollar se pueden mencionar:
- Ciberseguridad
- Sistemas de Potencia
- Estudios Eléctricos para la Planificacion de la Expansidn y la Operacion
- Disefo de Subestaciones en IEC 61850
- Transitorios Electromagnéticos en Sistemas de Potencia
- Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia
- Redes técnicas digitales
- Calculo de Enlaces de Microondas
- Certificacidn manipuladores telescépicos

- Training izado de estructura Cross Rope ¢/ grua
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Mantenimiento de compresores HAUG
Manipulacién de SF6
Curso de operador de drones multirotor

Integracién de Generacidn Edlica en Sistema Eléctricos de Potencia

Asi mismo se hard hincapié en la formacion de los candidatos para el ingreso y rapida induccion,

compatible con las necesidades técnicas de la Compaiiia a través del disefio de estrategias

orientadas al trabajo en conjunto con las entidades educativas y gremiales.

b) Seguridad, salud e higiene: durante el periodo 2016/2020 se desarrollé un plan

de capacitacion para todo el personal a través de concientizacién, cuidados, procedimientos,

etc., haciendo foco en seguridad basada en el comportamiento.

A partir del afio 2021, dichos planes continuaran en toda la organizacion, profundizando el

conocimiento y afianzando conductas seguras por parte de todo el personal de la Compaiiia.

Algunos cursos a desarrollar seran:

Consignacion y desconsignacion de instalaciones
Riesgo eléctrico

Primeros auxilios

Poda en altura

Manejo defensivo flota liviana

Trabajo en altura

Rescate en altura

Izaje de cargas

c) Liderazgo: tiene como objetivo fortalecer las competencias y herramientas de

los lideres de la Compafiia para una gestidn efectiva de sus equipos de trabajo y acompafiar

aquellos colaboradores que asuman un rol de lider de equipo con personal a cargo.

A los fines de la proyeccion, se ha previsto una partida de S 28,5 millones anuales para el 2021
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v $ 35,4 millones para el afio 2022, alineada a las practicas de mercado. Anualmente se analiza
el grado de cumplimiento de la planificacién anual de los cursos de capacitacidon para medir la

efectividad y alcance de los mismos.

Medio ambiente:

Son los costos asociados al cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental, que incluye insumos
tales como absorbentes de aceites, elementos de contencion de derrames, analisis de
hidrocarburos en las EETT, recipientes adecuados y disposicién final de residuos todos ellos

relacionados con la Proteccion Ambiental.

Se incorpora en este rubro el pago de la compensacién de los traslados a técnicos que realizan
guardias rotativas en las EETT Ezeiza (incrementando de 7 a 10 técnicos) y Rosario Oeste (nueva
dotacion de 10 técnicos), de forma tal que el personal pueda, de manera independiente,
efectuar los traslados desde sus domicilios a las estaciones transformadoras en el cambio de

guardias asegurando la disponibilidad de dos técnicos las 24 horas del dia.

10- SERVICIO DE TRANSPORTE

Incluye el servicio de transporte del personal a las principales bases de mantenimiento de las

tres regiones de Transener.

Si bien en las tres regiones de Transener se presentan problematicas diferentes, las mayores
distancias y costos de traslado obedecen al personal que tiene su base de mantenimiento en las
EETT Rosario Oeste y Ezeiza, estaciones que se encuentran a varios kildmetros de distancia de
centros urbanos de residencia, con déficit de servicio publico de transporte para llegar a las

bases.

Asimismo, y con motivo del ingreso de personal previsto para el periodo 2021/2022, se deberd

incrementar el servicio de traslado para la totalidad del personal destinado al mantenimiento,
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incrementando el costo de los servicios de transporte (ejemplo nuevo recorridos en Olavarria'y

Gran Mendoza).

11- MANTENIMIENTO ELECTRODUCTO

Corresponde al servicio de limpieza y desmalezamiento de electroductos de las tres regiones.

La limpieza de electroducto es fundamental a los fines de evitar salidas de servicio de lineas.

Asimismo, incluye el mantenimiento de los accesos a los distintos piquetes desde caminos
principales/rurales y el mantenimiento de las picadas entre estructuras, que es fundamental
para acceder a las estructuras para control estado de la infraestructura y permitir las tareas de
mantenimiento preventivo y correctivo con ingreso de equipamiento y repuestos, asi como la

restauracion de lineas ante un colapso.

El aumento proyectado en esta cuenta respecto de periodos anteriores a la necesidad de
recuperar la limpieza de electroducto postergada en 2020 por medidas de prevencion COVID 19

en GRN y GRS Y nueva linea Rodeo Calingasta.

Asimismo, es preciso indicar las modificaciones en los precios de:

1. Alquiler de maquina para reparacion de accesos y caminos limpieza con maquinaria liviana.

2. Incremento del valor por hectarea del control del desmonte y destoconado de arboles con
magquinaria pesada, y en el de control vegetacion en terraplenes de acceso y bases de torres en la
zona (S 82.700/ha en diciembre 2020 vs $ 38.900/ha en diciembre 2018).

El buen estado de los electroductos es fundamental para preservar la calidad del mantenimiento

que realizan los grupos de lineas al facilitar el acceso/despliegue del herramental y equipos que

se precisan para las distintas tareas.
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En especial, la transitabilidad y acceso con vehiculos a todos los piquetes de los electroductos,
implica ventajas ante necesidades de recorridas de deteccidn de eventuales fallas o colapsos de
estructuras, garantizando la rdpida normalizacidn y continuidad del servicio en caso de fallas.

En gran medida la performance y eficiencia del mantenimiento de las Lineas esta basada en la

facilidad de transito y acceso al electroducto.

12- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Incluye los gastos que se incurren para aceites para transformadores, el combustible para el

helicoptero y para los vehiculos pesados y livianos utilizados por la Compaiiia.

Con motivo de las necesidades de traslado de personal y equipos pesados para hacer
mantenimientos, se hacen mas de 12 millones de kildmetros por afo con 524 vehiculos livianos
y pesados. Debe considerarse que las tareas de mantenimiento son desarrolladas en
instalaciones (Lineas, EETT, sitios de comunicaciones, etc.) que estan dispersas en la totalidad

de la geografia del pais.

13- COMUNICACIONES

Corresponde a los servicios de enlaces y accesos a internet necesarios para la conectividad de

los distintos puntos de la Compafiia a lo largo y ancho del pais.
También refleja los costos de telefonia celular por el personal.

Se prevé la contratacion de nuevos servicios de datos para transferencia de informacién, los
sistemas que se estan implementando, y prevén continuidad en el presente plan, requieren de
una importante conectividad entre areas de la Compafia para poder llegar a la performance

prevista de los mismos.
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14- ALQUILERES

Incluye el alquiler de oficinas, antenas de comunicaciones, rodados, viviendas al personal y

maquinaria.

El importe mas representativo dentro de este rubro es el alquiler de las Oficinas de la calle Paseo
Coldn 728 de la Sede Central de Transener. Son 3.100 m2 de oficinas mas 28 cocheras.

También comprende el servicio de alquiler de Islas de impresidn. Incluye servicio de renta
mensual por el total del equipamiento ofrecido, incluyendo copias, impresiones

monocromaticas negras e impresiones color.

15- ENERGIA ELECTRICA

Incluye el consumo de energia eléctrica en las Estaciones Transformadoras, Edificios (Sede
Central, Colonia Valentina, Rosario Oeste, etc.) y repetidoras de los sistemas de microondas. El
valor esta relacionado principalmente a la variacion del precio estacional de la energia que

publica CAMMESA.

16- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Incluye los impuestos nacionales, provinciales y municipales, tasas y contribuciones
relacionados con la actividad regulada de la Compaiiia.

Contiene el impuesto automotor de los 524 vehiculos de la Compaiiia. Se prevé para el afio 2021
un incremento mayor a la pauta debido a la actualizaciéon de la valuacion fiscal de los

automotores en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

No incluye el impuesto a los débitos y créditos.

@ Transener
43









No incluye los reclamos de Municipios y Comunas sobre incrementos de Impuestos, tasas y
contribuciones. En el Subanexo 2 se desarrolla la problematica sobre la ilegitima pretensién de

cobro de tasas municipales en la actividad de la Sociedad.

17- DIRECTORES Y SINDICOS

Incluye los honorarios de Directores y Sindicos, y otros costos relacionados con los mismos. Los

honorarios de Directores y Sindicos son aprobados por la Asamblea de Accionistas.

18- HONORARIOS ENTE REGULADOR

Corresponde a la Tasa de Fiscalizacién y Control determinada por el ENRE, de conformidad con

lo dispuesto por los articulos 20, 66 inciso a), 67, 68 y 69 de la Ley N° 24.065.

La proyeccidn para el afio 2021 se encuentra en linea con la Resolucién ENRE N° 89/2021 vy la
estimacion del pago final a ser determinado por el ENRE. Asimismo, para el afio 2022 se refleja
el incremento de la incidencia de los ingresos de la transportista considerando la adecuacion

tarifaria en analisis.

19- ADMINISTRACION MEM

Corresponde a la participacidon de Transener en los gastos de CAMMESA, en su condicion de
administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, la cual es calculada y determinada
mensualmente por dicha compafiia en base a la incidencia de la liquidacién de la transportista

respecto a la facturacién total mensual.

La proyeccidn para los afos 2021 y 2022 fue efectuada en base al promedio de los valores reales

registrados durante el afio 2020, considerando ademads la adecuacioén tarifaria en analisis.
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20- CUOTA SOCIAL ATEERA

Corresponde a la cuota social por estar asociado a la Asociacién de Transportistas de Energia

Eléctrica de la Republica Argentina.
21- DIVERSOS

Incluye gastos de publicidad y avisos no comerciales, otros gastos operativos y administrativos,
gastos de representacion corporativa, fletes y acarreos, correo interno, servicio de mensajeria,
compra y rubrica de libros societarios, expensas de edificios, servicio de guarda de

documentacion en archivos externos y otros gastos menores.

Ademas, incluye los costos de mantenimiento de las redes bancarias (interbanking) y gastos
generales necesarios para asegurar la operatividad de las cuentas en entidades bancarias y

ALyCs.

Incluye también el programa de Responsabilidad Social Empresaria que tiene como finalidad
contribuir con los procesos de desarrollo sustentable, considerando las necesidades sociales de
las localidades cercanas a las sedes e instalaciones en donde opera Transener, manteniendo y
promoviendo el cuidado del Medio Ambiente y estimulando la colaboracidn del personal con la

comunidad con la que interactia la Compaiiia.

Eje en los cuales se trabaja:

¢ Actividades de concientizacidn en colegios.

® Proyectos sociales en funcién de necesidades relevadas con instituciones sanitarias,
educativas, de accidn social, etc.

¢ Colectas voluntarias del personal.

¢ Voluntariado en diferentes instituciones

¢ Practicas profesionalizantes para estudiantes del ultimo afio de colegios secundarios

técnicos.
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Se priorizan las areas de salud, educacién, accion social y actividades relacionadas con la

empresa, en zonas locales de influencia.

Otro gasto que se incluye en este rubro es la membresia del EPRI (Electric Power Research
Institute), la cual permite acceder a la base de datos de dicha organizacién con el objetivo de
desarrollar/modificar las estrategias de mantenimiento implementadas por la empresa
apuntando a la migracidon de un mantenimiento por tiempo (preventivo) a uno por condicidn

(predictivo).

22- PENALIDADES Y PREMIOS

La estimacién de penalidades y premios para el periodo 2021/2022, se ha efectuado
considerando los registros histéricos de calidad de servicio disponibles. Asimismo, se destaca
que la proyeccién econdmica financiera no contempla las sanciones y premios histéricos del
periodo febrero 2017 — diciembre 2020 los cuales, segln nuestras estimaciones, ascienden a los
siguientes montos de capital (no estan considerados los correspondientes intereses a
determinar segun Los Procedimientos publicados por CAMMESA):

Penalidades: S 557 MM

Premios: $ 336 MM

Respecto al Régimen de Afectacion de Sanciones por Calidad Objetivo del Sistema de Transporte
en Alta Tensidn y por Distribucidn Troncal establecido por Res. ENRE N° 552/2016, modificada
por Res. ENRE N° 580/2016, se ha considerado la extensidn de su aplicacién hasta el 31/12/2022,
considerando que el coeficiente a ser aplicado en el periodo 01/02/2022 al 31/12/2022 serd k =
1.

Con similar criterio al anterior, para el Sistema de Premios establecido por Res. ENRE 66/2017,
modificada por Res. ENRE 516/2017, se ha considerado la extension de su aplicaciéon hasta el
31/12/2022, considerando que el coeficiente a ser aplicado en el periodo 01/02/2022 al
31/12/2022 sera k = 1.
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Gestion Financiera

La compaiiia inicié el ailo 2021 con un saldo de caja equivalente a usd 52,5 millones el cual es producto
de haber adoptado una estrategia prudente de cara a la gestién de su deuda financiera, que contempla

el pago total de la misma a su vencimiento en Agosto 2021.

En el marco de una gestién financiera consolidada, Transener cuenta con el saldo de caja de su
controlada Transba, que inicié el afio 2021 con un saldo equivalente a usd 50,5 millones.
Adicionalmente Transba posee en cartera obligaciones negociables de Transener por un valor nominal

de usd 7 millones, la cual reduce la deuda financiera en términos consolidados.

De esta manera, la compania cuenta al inicio de 2021 con una caja consolidada de usd 103 millones,
para afrontar una deuda neta de usd 91,5 millones, lo cual deja una caja operativa de usd 11,5 millones,
gue se considera adecuada para la operacion, que requiere de un minimo de usd 5 millones para

Transener y usd 3 millones para Transba.

Al momento de realizar esta presentacion se encuentra vigente la Comunicacion “A” 7106 del BCRA que
requiere que para poder acceder al mercado Unico y libre de cambios (MULC) para amortizacion de
deuda, la compaifia debe lograr refinanciar al menos el 60% del monto que vence por un plazo
promedio de al menos 2 afios. Considerando que dicha norma tiene vigencia hasta el 31/3/2021, para la
preparacion de este flujo de fondos se ha asumido que la mencionada restriccidn ya no existirad en el
momento de realizar el pago de la deuda, pudiendo la compafiia acceder a la totalidad de los ddlares
necesarios para el pago a través del Mercado Unico y Libre de Cambios, tanto para el capital como para

el cupdn de intereses.

Asimismo, Transener contempla liquidar en el mismo mercado su tenencia en délares (10 millones),
para aplicar la misma al pago de la deuda, como asi también liquidard en el mencionado mercado

cualguier monto denominado en ddlares que reciba de Transba.

La transferencia de los fondos de Transba hacia Transener para que ésta haga frente al vencimiento de

su deuda estdn previstos de la siguiente forma:
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S 2.000 millones de dividendos declarados por la Asamblea de Accionistas del afio 2019, que

constituyen un pasivo de Transba en favor de Transener
S 2.200 millones de dividendos estimados por el afio 2020
S 500 millones bajo la modalidad de préstamo

Respecto de los dividendos estimados recibir, existe la posibilidad de que los mismos se vean impedidos
de ser distribuidos en caso de que Transba deba enfrentar una desvalorizacién contable de sus bienes
de uso como consecuencia de no poder demostrar que el flujo de fondos esperados de los mismos es
capaz de justificar su valor de libros. Esta desvalorizacién representaria un impacto negativo en
resultados que no estd contemplado en la proyeccidn y podria disminuir en forma significativa y hasta
total los resultados positivos 2020 y con ello los dividendos que se hubieran originado en los mismos,
haciendo necesario un préstamo de Transba a Transener de mayor monto para mantener constante el

total a recibir por parte de Transener.

El monto recibido como préstamo de Transba contempla una remuneracion de 2 puntos porcentuales
por encima de la inflacidn prevista para el periodo, siendo estas condiciones ventajosas para ambas
compainiias, dado que Transener obtendria una tasa menor a la de mercado, mientras que Transba

colocaria con una rentabilidad mayor a la que actualmente obtiene.

La devoluciéon del préstamo sera realizada a través de la generacién de fondos que provenga de la

rentabilidad del periodo tarifario posterior a la transicion.

De acuerdo a la metodologia requerida por el ENRE para la confeccion del flujo de fondos, que
contempla una tarifa igual a la vigente para todo el periodo de proyeccién, la cual ha quedado
congelada desde su ultimo ajuste en Agosto 2019, mientras que los costos han registrado aumentos
significativos en igual periodo, en los 8 primeros meses del afio 2021 se produce un déficit operativo de
usd 19,4 millones en Transener, que es cubierto con la utilizacion de la caja de inicio. Para el caso de
Transba se produce igual efecto, por un monto de usd 11,3 millones. Los anteriores efectos,
combinados con el incremento del tipo de cambio, que impacta sobre la porcién de la caja denominada
en pesos, hacen que Transener no pueda contar con los recursos necesarios para afrontar el pago de la

deuda al vencimiento, aun recibiendo la maxima asistencia financiera de Transba.
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Lo anterior hace necesario que para poder cumplir con el vencimiento, sea indispensable que Transener
reciba ingresos por un adicional de usd 30,7 millones ($ 3.196 millones), que equivale al déficit

operativo de los 8 primeros meses del afio mencionado anteriormente.

Con los mencionados ingresos adicionales, Transener podria finalizar el aflo manteniendo niveles de

caja aceptables para la operacion.

Luego en el afio 2022, el monto de ingresos adicionales necesarios para compensar el déficit y mantener
la caja en el minimo necesario para operar de usd 5 millones, es de $ 5.432 millones (usd 43,05 millones

al tipo de cambio de cada mes en que se requiere).

De acuerdo a los cdlculos realizados por la compafiia con base en la proyeccién que se presenta, se

puede resumir la necesidad de ingresos adicionales de la siguiente manera:

Millones de pesos

Sin Ajuste Requerido Adicional
2021 8.599 11.795 3.196
2022 8.749 14.181 5.432
Var. 2022/2021 1,75% 20,23%
2021 + 2022 17.348 25.977 8.629

Los ingresos resumidos arriba, a los efectos de cubrir las necesidades de la compaiiia, deberian

distribuirse de la siguiente manera durante cada afio:
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Millones de pesos

2021 2022
enero 172
febrero 873
marzo 182
abril 402
mayo 620
junio 770
julio 337
agosto 3.196 303
septiembre 405
octubre 462
noviembre 350
diciembre 558
Total 3.196 5.432

Si se ingresaran los valores indicados por mes en la fila 159 de la PEF, se logra balancear el flujo de

fondos con un nivel de caja de usd 5 millones.

Resulta fundamental que en un periodo que no exceda el trimestre, los montos anteriormente
mencionados sean adecuados segun la evolucién real de las pautas macroecondémicas (tipo de
cambio e inflacién), para de esta manera garantizar que el flujo de caja siempre resulte

balanceado y permita afrontar todos los compromisos, manteniendo el saldo minimo de caja.
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Impuesto a las ganancias

De acuerdo a la metodologia de trabajo que se ha instruido seguir para la preparacién de los flujos de
fondos (mantener ingresos constantes para todo el periodo para que luego el ENRE determine qué
ajuste aplicard sobre estos), se ha realizado un calculo del impuesto 2021 que no tiene contemplado
ningun ingreso adicional que el ENRE disponga para dicho periodo. A los efectos de considerar
adecuadamente esta situacion, se ha dejado referenciado en el archivo Excel a un cdlculo que
contempla un concepto identificado como “Incremento tarifario”, el cual esta en cero y debe
completarse con el monto de incremento que impacte en 2021 por sobre los ingresos informados por
esta transportista para dicho periodo. De este modo, se contemplardn los fondos necesarios para el
mayor impuesto a pagar en 2022 que surgird como consecuencia de cualquier incremento de tarifas que

se disponga para 2021.
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SUBANEXO 1

Estudio de dotacidon de la Direccion Técnica
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1) Introduccién

La operacidn y mantenimiento del Sistema de Transporte en Alta Tension es realizada por TRANSENER al limite de

sus posibilidades en base a los recursos actualmente disponibles, lo que implica la necesidad de disponer de un

mayor plantel de personal para atender el sistema actual en las condiciones exigidas a la Concesionaria,

manteniendo el cumplimiento de toda la legislacidn, el nivel fallas sobre el sistema y cuestiones vinculadas a la

seguridad publica.

A los efectos de atender las instalaciones actuales y proximas a entrar en servicio en el periodo 2021-2022, se han

definido las siguientes pautas de mantenimiento que requieren del personal adecuado:

o

Cumplir los planes y periodicidades de mantenimiento en base a los procedimientos técnicos vigentes
(Listados en Anexo ).

Atender prontamente las urgencias y emergencias que puedan ocurrir en las instalaciones.

Cumplir con las obligaciones administrativas, técnicas y regulatorias en cuanto a Seguridad Publica,
Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Ocupacional.

Profundizar las mejoras en los sistemas de gestidon del mantenimiento.

Profundizar los anélisis técnicos (mantenimiento predictivo) de las instalaciones actuales.
Cumplir con los requisitos y exigencias actuales de operacion del sistema.

Preparar cuadros de reemplazo de especialistas en diferentes areas.

Adecuar las bases de mantenimiento de acuerdo a las necesidades logisticas de la actividad.
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I1) Analisis de dotacion de la DT

En el ambito de la Direccion Técnica (DT), se conformé un grupo de trabajo integrado por representantes de todas
las regiones de Transener y de diferentes especialidades, para definir la estructura de recursos humanos (RR.HH)
minima necesaria que permita cumplir con todas las tareas de mantenimiento procedimentadas, aplicadas a las
instalaciones actualmente en servicio y préximas, dando cumplimiento a la legislacion laboral vigente. El presente
estudio determiné la necesidad de dotacidn de grupos de mantenimiento, definiéndose luego por especialidad si el
nivel de supervisién actual es adecuado o requiere ser reforzado.

Para la correcta interpretacidn del estudio es necesario tener presente que la actual estructura de Mantenimiento
esta dividida en 3 regiones (Norte, Metropollitana y Sur), siendo la operacion una estructura centralizada en Rosario
para la operacion en tiempo real y en Buenos Aires en los aspectos relacionados a Ingenieria de Operacién y

Planificacion de la Red.
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Las instalaciones y equipos considerados, de manera resumida, son:
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57 Estaciones Transformadoras
1.070 ha. en predios (EETT, sitios, etc)
115 Transformadores de Potencia
17,8 Millones de Lts Aceite Aislante
797 Interruptores

1907 Seccionadores

194 Celdas de MT

4671 TTMM

1.594 Sist. Protecciones

809 Sist. De SSAA

308 Reactores

24 Bcos de Capacitores

6 Comp. Sincrénicos

14.700 km Lineas

5.300 km de fibra dptica

174 Sitios de Microondas

6.500 km de radioenlaces en 21 provincias

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

212 Enlaces de Onda portadora

Para poder desarrollar este trabajo (detallado en Anexo 1), el grupo de trabajo se basd en las siguientes premisas

Estimacion de los Tiempos de ejecucidn de tareas por cada tipo de equipo, de acuerdo a lo definido en los
procedimientos técnicos.

Relevamiento de la totalidad de equipos a mantener
Estimacion de tiempos de viaje desde cada una de las bases de mantenimiento al equipo a intervenir.
Estimacion de los tiempos de preparacion por las comisiones de trabajo de la tarea de mantenimiento a realizar

(revision de defectos pendientes del equipo a intervenir, preparacion de herramientas, vehiculos, partes de
trabajo, organizacion del posterior trabajo, etc).
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- Tiempos de ejecucién de trabajos fuera del plan de mantenimiento (correccién de defectos o novedades
surgidas en las tareas de mantenimiento preventivo, atencion de fallas, seguimiento de temas relacionados a
Seguridad, calidad o seguridad publica, etc),

- Tiempos para el registro y gestion de bases de datos, planificacidn estacional, generacidn de estadisticas, etc.

- Cubrimiento de las guardias activas/pasivas en las EETT con personal calificado

Como resultado del estudio desarrollado se obtuvo el siguiente cuadro de dotacion minima adicional necesario para
poder cumplir con las tareas de mantenimiento procedimentadas en cada una de las regiones y areas de la Direccidn

Técnica:

TRANSENER
Gerencia Sector Necesidades Totales Dotacién actual % de Incremento
Staff Staff 1 2
o]
GPOR ARO
coT
LQ
LEMAT
AalMto.
EETT Técnicos
EETT Mto.
GRM PCCyM
LAT
Supervisores / Staff
EETT Técnicos
EETT Mto.
GRN PCC!M
Supervisores/Staff
LAT
EETT Técnicos
EETT Mto.
GRS PCCyM
Supervisores/Staff
LAT

(=

10 59

G. Coord.
Téc.

19 162

8,7%

21 299

12 209

N W R Ol U & U WIRIN SN G WP P RPB|UuKN|W

66 759

GPOR = Gerencia de Operacion y Planificacion de la Red
GRM = Gerencia Regional Metropollitana

GRN = Gerencia Regional Norte

GRS = Gerencia Regional Sur

G. Coord. Técnica = Gerencia de Coordinacion Técnica

111) Organizacion de la atencion de la Red:
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v Direccién Técnica: desde las oficinas de sede Central en la ciudad auténoma de BsAS, se dispone del Staff de
la Direccidon Técnica y la Gerencia de Coordinacién Técnica asegurando la unificacion de los criterios de
operacién y mantenimiento de las instalaciones.

v Operacién: Para la Operacion, se dispone de una Organizacion centralizada que realiza la totalidad de las tareas
de programacion y coordinacidn, desde el Centro de Control de Operaciones del Sistema de Transporte de
Energia Eléctrica en Alta Tension (COT), ubicado en la Sede Regional Norte (Pérez - Pcia. de Santa Fe).

v Coordinacién Técnica: Staff de la DT que aporta de manera transversal a las regiones de Explotacion
(Mantenimiento) y a Operaciones. A tal fin, desde AM se centralizan diversas tareas de Gestion relativas a
sistemas informaticos predictivos de mantenimiento, datos estadisticos de Calidad de Servicio, coordinaciones
de mantenimientos estacionales, seguimiento de planes de inversion, entre otras.

Asi mismo, y mas apuntado propiamente a la faz de explotacion, en Coordinacidn Técnica se coordinan las
tareas y servicios del Laboratorio Quimico (LQ) Ezeiza y Malvinas, Centro de Trabajo con Tensién (CTcT), el
Laboratorio de Ensayos y Mediciones de Alta Tension LEMAT) y Servicios Aéreos (Helicoptero / Drones).

Estos servicios antes mencionados realizan actividades tanto programadas como de soportes ante
contingencias, eventualidades y casos especificos de atencion.

Bases de mantenimiento — distribucidon geografica:

En funcidn de la disposicidn geografica de las instalaciones, el mantenimiento de las instalaciones estd dividido en
areas geograficas con la siguiente distribucion:

Mantenimiento Regidn Norte: con su cabecera en la ET Rosario Oeste, en las cercanias de la localidad de Pérez
Pcia. de Santa Fe, involucra la operaciéon y mantenimiento de 29 estaciones transformadoras en servicio mas 1
proyectada (ET Rodeo) a lo largo de 15 provincias con una distribucién de 5 bases de mantenimiento conforme el
siguiente esquema.
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v Regién Metropolitana: con su cabecera en la ET Ezeiza, a la altura del km 50 de la ruta Nro 3, involucra la
operacién y mantenimiento de 13 estaciones en el area de Gran Buenos Aires y Entre Rios, con bases de
mantenimiento conforme el siguiente esquema:

GRM TNER

Base
de
Mto

Henderson

Base de
mto
Base de (Lineas/ET)
mto Ezeiza
lineas
ET

v Regioén Sur: con su cabecera en la localidad de Colonia Valentina — Pcia. de Neuquén, involucra la operacion y
mantenimiento de 17 estaciones a lo largo de 6 provincias conforme el siguiente esquema:
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Ill.a - Conclusiones del estudio realizado:

Como resultado de las revisiones y estudios realizados se concluyen las siguientes particularidades:

Personal de Mantenimiento:

Se verifica del estudio que ciertas areas de mantenimiento cuentan con una dotacion insuficiente para la

realizacion de las tareas, segun lo indicado en los procedimientos técnicos y en el contexto de todos los demds

tiempos que comprenden sus actividades (detallados en anexo I).

Un tema a considerar, que acentua la situacidn anterior, es el hecho de que un alto porcentaje de las tareas de
mantenimiento relevantes que requieren instalaciones fuera de servicio, por cuestiones ajenas a TRANSENER,

se deben realizar durante los fines de semana, feriados o en horarios nocturnos donde la demanda de energia

disminuye.
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Todo ello implica que TRANSENER requiera de una mayor dotacién de personal que la actual, para mantener el
nivel de calidad de servicio y en cumplimiento de la legislacion laboral.

Se destaca la necesidad de abrir nuevas bases de mantenimiento de Estaciones en Regidén Metropolitanay Norte
para acompafiar el crecimiento de las instalaciones siguiendo las pautas planteadas en la introduccion de este

estudio.

i.b Regién Metropolitana — area AMBA y Centro de la Provincia de Buenos Aires

En esta area se cuenta con las ET Rodriguez, Ezeiza, Abasto, Henderson, Olavarria y las nuevas ET 25 de Mayo y
Vivorata. Actualmente estas instalaciones se encuentran a cargo del grupo de mantenimiento de estaciones
con base en Ezeiza.

Bajo las condiciones actuales el grupo de mantenimiento se encuentra a una distancia promedio 194.2 km de
cada Estacion Transformadora.

Con la apertura de un nuevo grupo de mantenimiento con base en Olavarria, ademas de cubrir el déficit de HH
se logra su optimizacién disminuyendo las distancias a recorrer actuales junto con una mejor supervision de las
mismas.

Bajo el nuevo esquema proyectado, el grupo de Ezeiza quedara a cargo de las Estaciones préximas al AMBA
(Ezeiza, Rodriguez y Abasto) y el grupo con base en Olavarria de las Estaciones Transformadoras de la region

Centro (Olavarria, Henderson, 25 de Mayo y Vivorata).

DISTANCIA DESDE BASE DE GRUPO a ET (en km, mas corta en vehiculo)

GRUPO DE MANTENIMIENTO
EE EZEIZA OLAVARRIA
S e S
Ezeiza : 1 0 i ! =
1
Rodriguez 1 : 854 :l =
Abasto : | gg !
L e wEms
25 de Mayo 1 167 1215
Henderson : 336 : : 159 :
Olavarria | 306 L0
Vivorata 37 1295 |
—— L
1942km &

57.8 km 167,2 km

Distribucién geografica de Estaciones Transformadas en zona AMBA y centro de la provincia de Buenos Aires

Cuadro de distancias entre base actual en Ezeiza (rojo) y futuras distancias con apertura de nueva base en Olavarria (verde)

i.c Region Norte — area Cuyo y Centro del pais
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En el Centro de pais, se cuenta con un grupo de mantenimiento de Estaciones con base Almafuerte el cual
cuenta con personal en ET Almafuerte y Gran Mendoza, con este grupo se atienden las necesidades de las ET
Arroyo Cabral, Rio Grande, Embalse (emplazadas en el centro de Cérdoba), ET Lujan ubicada al norte de la
provincia de San Luis, ET Gran Mendoza y de las ET Nueva San Juan y futura ET Rodeo ambas ubicadas en la
provincia de San juan y distantes 210 km entre ellas.

Con la apertura de una nueva base en ET Gran Mendoza se logra bajar las distancias promedio actuales y
tiempos al salvar accidentes geograficos presentes en la zona y adecuar las necesidades de mantenimiento y

supervision al crecimiento de instalaciones que se registrd y proyecta para la zona Cuyo del pais.

Principales distancias entre ET pertenecientes a base Almafuerte y nuevadivision

Cordopa

‘};{
¢
A

<

SantlLuis

\

]

Distribucidn geografica de Estaciones Transformadas en zona Cuyo y Centro del pais actualmente bajo supervision de grupo Almafuerte
Distribucién de ET a cargo con nueva base de mantenimiento proyectada en ET Gran Mendoza (en rojo zona a cargo de grupo Almafuerte / en
azul zona a cargo de grupo Gran Mendoza)
ii.. Técnicos de Estacion

Las estaciones de TRANSENER S.A. estan operadas y supervisadas mediante telecontrol, no teniendo en la
mayoria de las EETT presencia 24 hs de técnicos, pero manteniendo en expectancia un técnico de estacion
durante las 24 hs del dia, el cual es convocado a requerimiento del Centro de Control ante la aparicién de alguna
alarma critica y/o actuacion de equipamiento.
A los fines de asegurar la expectancia, asi como todas las necesidades de mantenimiento preventivo y gestion
de licencias, son necesarios 3 Técnicos (TE) por cada Estacién transformadora. Debe ser considerado que estos

técnicos, ademas de las tareas de expectancia y mantenimientos preventivos, son los responsables de la

operacidn local y gestidn de licencias de trabajo en cada una de las EE.TT
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Cabe destacar que estos técnicos de estacidn realizan algunas tareas de mantenimiento preventivo de menor
porte, asi como también son fuerza de trabajo, dando apoyo a las cuadrillas de mantenimiento especializadas
de mantenimiento preventivo/correctivo.

Dado que a la fecha existen algunas estaciones transformadoras donde no se dispone de la cantidad de tres
técnicos por ET, se prevé la incorporacion de personal para asegurar dicha dotacién, asimismo, para las EETT
RO y EZ, que son nodos fundamentales del SADI, y a los efectos de poder garantizar la velocidad de respuesta
requerida ante eventos en las mismas se prevé la presencia de técnicos de estacidn presentes las 24 hs.

Por tal motivo, y en funcion de las exigencias actuales del sistema, se reforzara el cuadro de técnicos de estacion
en las estaciones de las tres regionales, priorizdndose la incorporacion en las estaciones consideradas mas
criticas desde el punto de vista de la operacion del SADI y el abastecimiento de demanda.

De esta forma, se pretende atender y cubrir con mayor rapidez las eventualidades que pudieran ocurrir en el
sistema.

Criterio para personal de Lineas

El criterio adoptado para el calculo del personal minimo necesario estd basado en un standard internacional
que establece en promedio la necesidad de disponer de un liniero cada 100 km de lineas de 500 kV hasta 132
kV inclusive, debe existir una persona afectada al mantenimiento de lineas.

Criterio para personal de Gestién de Mantenimiento

Actualmente las tecnologias asociadas a los diferentes sistemas de mantenimiento del SADI, permiten generar
bases de datos que pueden ser utilizadas para una migracién a criterios de mantenimiento predictivos. En
Transener se ha implementado el sistema SAP-PM permitiendo centralizar las tareas previas y posteriores a la
ejecucion del mantenimiento. Estos sistemas permiten generar bases de datos y registros histdricos de las
actividades y performance de los equipos que permitiran en el mediano plazo brindar datos para mejorar la
toma de decisiones de gastos, de inversiones, de frecuencia y tipo de intervencion.

Para mantener vigente el sistema con las rutinas de mantenimiento que se van actualizando, se requiere de
importante dedicacién para garantizar el mantenimiento actualizado de las bases de datos que definen las
tareas previstas a realizar, las cuales surgen de continuas revisiones de parte de los grupos de especialistas. Lo
anterior debe ser realizado sin impactar en la calidad técnica de las tareas en campo de O&M, para lo cual es
necesario reforzar las areas técnicas, garantizando que el personal de supervisidn y jefatura pueda tener fuerte
presencia en las tareas especificas donde su conocimiento y experiencia son necesarias e irremplazables para
garantizar la calidad de servicio.

Para el calculo de necesidades de personal de gestion de mantenimiento, se listaron los grupos principales de
tareas que deben realizar con los tiempos asociados a cada uno y con esto se llegd al valor total de horas que

debe realizar el area.
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Personal de Programacion y Operacion de la Red

Ante el crecimiento de la red de eléctrica bajo concesidn de Transener se pone de manifiesto la necesidad de
reforzar las areas de:

Ingenieria de Operaciones y Administracion de Redes: reforzar plantel actual para atencién de nuevos
automatismos y modificacion de existentes por incorporacion de nueva generacion sin las correspondientes
ampliaciones de lared y las necesidades crecientes de incorporacion de nuevo equipamiento de la Red Eléctrica
de Transener al Sistema Scada y de seguridad informatica.

Centro de Control: se necesita llevar a las 5 guardias actuales a una configuracion de 4 operadores y 1 Jefe de

turno, contemplando sus respectivos relevos.

IV) Conclusiones

Como resultado del andlisis de personal minimo necesario para atender las instalaciones contempladas en este
estudio para el periodo 2021-2022 surge que el plantel adicional minimo que se requiere, para atender las
instalaciones que se encuentran actualmente en servicio, es de 66 personas en la Direccidn Técnica.

Dicho personal resulta fundamental para reforzar los cuadros técnicos afectados a la operacion y mantenimiento y
garantizar la prestacién minima necesaria en base a los instructivos y recomendaciones actuales de mantenimiento

de equipos, asi como para tener la capacidad basica de respuesta ante imponderables.

Para futuras ampliaciones en la red, se podran considerar los indicadores propuestos como patron de analisis de
necesidades de recursos ante dichas ampliaciones
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Anexo A

Detalle del estudio de Personal y Horas asociadas al Mantenimiento
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A) Estudios de Horas

A los fines de la elaboracion del estudio de horas de mantenimiento se partié de los siguientes criterios:

1.

Conformacion de criterios: se analizaron todas las tareas procedimentadas, consensuando un tiempo de
ejecucidn de las mismas, conformando de esta manera los criterios que se adoptaron para el calculo de las
horas hombre (HH) trabajadas por equipo a ser mantenido. (Horas netas y puras de trabajo frente al equipo

en campo).

Relevamiento de la cantidad de equipos para la obtencion parcial de las HH: se relevo la cantidad total de
equipos a los cudles se les ejecuta el mantenimiento procedimentado, para que, multiplicados por la HH
establecidas segun los criterios, obtener la cantidad parcial de HH en cada una de las diferentes regiones

para cada una de las diferentes especialidades.

Determinacion de otros tiempos no contemplados: las HH calculadas segun lo definido en 1y 2, son netas
de trabajo frente al equipo en campo; a esas HH se les debe agregar el tiempo de gestion previo y posterior
asociado a los trabajos, viaje, suspensiones, etc, conformando de esta manera un factor de correccion que

aumenta el calculo de HH, llegando al valor real necesario para la ejecucion de los trabajos.
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1.- Conformacion de criterios

Para poder unificar los tiempos de trabajo en cada una de las actividades contempladas por los procedimientos

vigentes, se adoptaron criterios comunes que tuvieron en cuenta la cantidad de horas, personas, de acuerdo a la

periodicidad definida en los procedimientos.

Por esta razén, el nimero de HH indicado por cada actividad de mantenimiento, surge de la siguiente férmula

genérica, que luego se particularizé en funcidn de las intervenciones indicadas en los procedimientos:

HH anuales p/equipo = Hs de actividad x Cant. de personas / periodicidad (cant. afios segun Proced.)

Con este criterio, se obtuvieron las siguientes tablas que identifican la cantidad de horas anuales tenidas en cuenta,

para poder realizar las tareas de mantenimiento estacional, de acuerdo a los procedimientos vigentes en cada uno

de los equipos.

1.1.- Criterios para Mantenimiento de Estaciones

Tipo HH
Descripcion Férmula
Equipo anuales
IN Interruptor de 500 kV (4x2)+(80/3) = 34,66 35
Interruptor de 132/220 kV (12x2)+(32/3) = 34,66 30
Interruptores
Interruptor de 13,2/33 kV (4x2)+(32/3) = 18,66 14
Interruptor p/Compensador Sincr. 14
SC Seccionador de 500 kV (2x2)+(12/3) =8 10
Seccionadores Seccionador de 132/220 kV (1x2)+(8/3) = 4,66 5
ST Seccionador de PAT (1x2)+(4/3) = 3,33 6
TR Banco de Trafos de 500 kV (8x2)+1+(80/3) = 43,66 50
Transformador trifasico de 500 kV (8x2)+1+(80/3) = 43,66 50
Trafos de 220/132/66 kV (8x2)+1+(80/3) = 43,66 50
Trafosy
Trafo de Servicios Auxiliares (3x2)+1+(16/3) = 12,33 14
Reactores
RC CBC + Comandos (3x2)+(5/3)+(5/6) = 8,5 10
(2x2)+2,5+(40/3) =
RE Reactor 30
19,33
KS Banco de Capacitores Serie (2x2)+32+(120/3) =76 85
Capacitores
KP Capacitor Paralelo 3x2x8/3 =16 16
Tl Trafo de corriente (por terna) (2x2)+(6/3) =6 6
Trafos de Medida
TV Trafo de tension (por terna) (2x2)+(6/3) =6 6
Descargador de sobretensidon de mas de 132 kV (por
Descargadores DT (0,5x2)+(2/3) = 1,66 2
terna)
GD Grupo generador de emergencia (1x2)+(16/3) = 7,33 10
Auxiliares
SA TGSACA y TGSACC (8x2)+1+(16/3) = 22,33 22
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BA Baterias, cargadores y salas (30/3)+(32/3) = 20,66 24
v Inversores (30/3)+(32/3) = 20,66 7
BR Barras, antenas, morseterias en 132/220/500 kV (1x2)+(6/3) =4 4
CA Capacitor acoplamiento (0,5x2)+(4/3)=2,33 4
TO Trampa de onda (0,5x2)+(2/3) = 1,66 4
Otros
RF Ruptofusible

TC Tablero de Control

CMT Celdas de Media Tensién (1x2)+(40/3) = 15,33 14
1.2.- Criterios para Mantenimiento de Protecciones, Control, Comunicaciones y Mediciones
HH
Tipo Equipo Descripcion Férmula
anuales
PR TRA Transformador 500/220/132 kV 50x2/3 = 33,33 30
Transformador de 3 arrollamientos 30x2/3 + 10x2/2 =30 30
20x2/3 + 10x2/2 =
Protecciones de Trafos y Transformador de 2 arrollamientos 22
23,33
Reactores
Transformador < 132 kV 20x2/3 =13,33 14
PR REA Reactor 500 kV 20x2/3 =13,33 14
Reactor < 132 kV 4
Protecciones de Barras PR BAR Barras de 500 kV 50x2/3 =33,33 30
PR LIN Lineas con 2 sistemas de prot. 40x2/3 = 26,66 26
Lineas con 1 sistema de prot. 30x2/3 =20 20
Protecciones de Lineas
Puntos de conexion de 132 kV 30x2/3 =20 20
Puntos de conexion de 33/13,2 kV 20x2/3 =13,33 14
50x2/3 + 10x1/1 =
PR KS Capacitores Serie 43
43,33
Capacitores Shunt 20x2/3 =20 20
Protecciones Varios
PR ACP Acoplamientos 132 kV 15x2/3 =10 10
Acoplamientos MT 5
PR PFI Proteccioén Falla Interruptor 7x2/3 =5 5
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COM OP-TP Terminal de OP y Teleproteccion 5x2/1=10 10
COM FO Enlace de Fibra Optica 10x2/1 =20 20
COM DAG Enlace DAG 48x2/3 =32 32
COM RE Radioestaciones 10x2/0,5 = 40 40
COM TF-DAT Redes de datos y Sist. telefonicos 15x2/1 =30 30
Comunicaciones Varios
COM GEST RE | Gestion remota sistemas de radio (0,05x1)/(1/260) = 13 13
COM GEST FO | Gestion remota sistemas de fibra (0,25x1)/(1/52) =13 13
COM GEST
Gestion remota de MUX y DAG (0,15x1)/(1/52)=7,8 8
MUX
CON DAG GEN | Automatismo DAG Centrales 10x2/1 =20 20
CON DAG ET Automatismo DAG E.T. 10x2/3 = 6,66 7
CON RTU RCE /RTU 20x2/3 = 13,33 14
CON SMEC Nodos SMEC (Ppal+Respaldo) 10x2/1 =20 20
Control Varios CON 0sC Osciloperturbdgrafo 10x2/3 = 6,66 7
CON LOC Localizador de falla 10x2/3 = 6,66 7
CON RT Red Técnica 20x2/3 =13,33 14
CON SR Sistema Ranger 20x1/1=20 20
CON SSC Sistema Supervision Comunicac. 10x1/1 =10 10
CON TDX Transductores (por campo) 7x2/3 = 4,66 5
ETM Tg Delta en trafos de medida (terna) 15x2/4=7,5 7,5
ETP Tg Delta bushings trafos (terna) 10x2/3 = 6,66 7
E REA Tg Delta bushings reactores (terna) 20x2/3=13,33 14
ESPET Ensayos por Seguridad Publica 5x2/3=3,33 3,5
Mediciones Laboratorio EMAET Ensayos Medio Ambiente en ET 5x2/3 =3,33 3,5
E MA LAT Ensayos Medio Ambiente en LAT 5x2/3=3,33 3,5
EIN Ensayos en Interruptores 20x2/6 = 6,66 7
Ensayos en ET (termografia, Ifuga,
EET 20x2/1 =40 40
etc)
1.3.- Criterios para Técnicos de Estacion
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Se adoptd la cantidad de Técnicos de Estacion (TE) que debe tenerse en cuenta, para poder operar cada una de las
EE.TT, en funcidn del nivel de tensién de operacién y complejidad de las mismas. Cabe destacar que estos técnicos
realizan parte del mantenimiento preventivo, asi como también son fuerza de trabajo en tareas de mantenimiento
de porte, dando apoyo a las cuadrillas de mantenimiento especializadas. En la definicién del nimero, debe tenerse
en cuenta que siempre hay en expectancia las 24 hs al menos uno de los técnicos de cada estacion.

e Criterio de TE para Transener: 3 Técnicos por cada ET

En general esa es la cantidad de técnicos de ET que se considera para cada instalacién, con excepcion de las EETT
Rosario Oeste y Ezeiza que cuentan con técnicos las 24 HS. También se presenta una situacién de aprovechamiento
de técnicos, en estaciones que estan muy cercanas unas de otras, en las cuales la cantidad de técnicos es menor a
3 por ET.
1.4.- Criterio para personal de Lineas
El criterio adoptado es el del standard internacional que establece que cada 100 km de lineas de 500 kV hasta 132
kV inclusive, debe existir una persona afectada al mantenimiento de lineas; para el caso de circuitos en paralelo
proximos, el valor se corrige a 0,7 técnicos por cada 100 km.
1.5.- Criterio para personal de Gestion de Mantenimiento
Para el calculo de necesidades de personal de gestién de mantenimiento, se listaron los grupos principales de tareas
gue deben realizar con los tiempos asociados a cada uno y con esto se llegd al valor total de horas que debe realizar
el drea.
1.6.- Criterio para adoptar el promedio de HH anuales por persona
En base a los registros historicos de la compafiia, surgen los siguientes valores por persona (promedio)

v las HH anuales normales = 1370

v las HH anuales con extras = 1647
Estos valores son utilizados en la tabla comparativa resumen, para poder establecer la cantidad de personas minimas
necesarias por drea/region.
2.- Relevamiento de la cantidad de equipos para la obtencidn parcial de las HH
Este relevamiento fue efectuado para cada una de las 3 regiones, se subdividié en 2 dreas Mantenimiento de ET y
mantenimiento de PCCM, luego en cada una de las diferentes especialidades y por equipo se adicionaron los tiempos
adicionales, mencionados en los parrafos anteriores, llegando a la cantidad de HH necesarias para la ejecucién del
mantenimiento.
Toda esta informacion se puede ver en detalle en los documentos adjuntos a este informe. Ver Anexo 1

3.- Determinacion de otros tiempos no contemplados
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Para poder determinar el tiempo que debemos adicionar al de ejecucién del mantenimiento de equipos, se

detallaron las diferentes actividades y se ponderaron las horas necesarias para cada una de ellas.

De esta manera se obtuvieron los resultados que a continuacién se detallan:

Tiempos de preparacion: forman parte de las actividades previas, necesarias para la ejecucién del
mantenimiento (partes de trabajo, relevamiento de informes de defecto, preparacién documentacion, de
herramientas, vehiculos, formularios de salida de materiales, etc).

Este se calcula aproximadamente en media jornada laboral (4 hs.) para un trabajo de 3 dias (30 hs.)

entonces en proporcion esto significa un 11% del trabajo total (4/(30+4)).

Tiempos de viaje: este tiempo se refiere al impacto que tiene el traslado de las cuadrillas desde las bases
de mantenimiento a las instalaciones que se deben mantener. En el caso de las empresas de transporte,
este tiempo es de importancia por la descentralizacion de los equipos a ser mantenidos y la necesidad de
grupos minimos de trabajo para tareas de mediano y gran porte.

En este caso los resultados son diferentes entre distinta regiones de Transener, principalmente por las

distancias promedio entre instalaciones de cada region, en funcién de la ubicacion de sus bases.
Para poder encontrar el valor real de tiempo que se requerido para cada regional, fue necesario listar la
cantidad total de unidades de mantenimiento y se calculé el tiempo de viaje de la cuadrilla que debe realizar

el mantenimiento de dichas unidades.

Ordenes de Trabajo directas, no programadas estacionalmente.
Incluyen tareas de correccion de defectos, novedades surgidas por fallas, solucién de temas relacionados

a Seguridad, calidad, seguridad publica, termografias, etc.
Para la determinacién de este tiempo se tomd como fuentes de datos, el registro de licencias emitidas

durante un periodo de tiempo anual en diferentes areas, arrojando:

Descripcion Total
Correctivo semanal / diario 1830
Estacional 437
Estacional pendiente 325
F/S periodo prolongado 246
Preventivo semanal / Diario 2332
Total general 5170

@ Transener
71









Como se puede ver de las 5170 licencias, 1830 son correctivas, dando un 35% en cantidad de Ordenes de
trabajo. Para el presente estudio, en funcion de las incertidumbres del método, se adoptd un valor inferior,

resultando este del 25% en tiempo con el objeto de no maximizar la necesidad de HH.

Tareas de gestion asociadas al mantenimiento:
Estdn incluidas la gestion de licencias, capacitaciones técnicas y de SHT (Seguridad e Higiene en el Trabajo),

reuniones mensuales de SHT, carga de informes de tiempo, pedidos y rendiciones viaticos y gastos varios,
solicitud de francos y vacaciones, etc. A los efectos de poder definir con precision se tomd una regién, para
realizar un andlisis detallado y aplicarlo al 100 % de la compafiia. Como resultado de dicho analisis, se

obtuvo un porcentaje del orden del 20%.

A continuacién se muestra el analisis:

La distribucion de horas de acuerdo a las clasificaciones del estudio de las tareas administrativas es la

siguiente:
Estaciones

GESTIOMES DE COMPRAS/CONTABLES 279,92
PROCESAMIENTO EN SAP 23,58
VIATICOS 20,58
PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACION DE
PERSONAL 107,67
GESTIOMES TECNICO ADMINISTRATIVAS ¥ DE
SEGURIDAD 582,20
GESTIONES DE SOPORTE INFORMATICO 45,37
LECTURA ¥ REDACCION DE CORREQS
ELECTRONICOS ——
COMUNICACIOMES TELEFOMICAS 58,42
OTRAS TAREAS ADMINISTRATIVAS 17,25

De todas las “tareas de gestidn asociadas al mantenimiento” anteriores las que atafien puramente al
personal de mantenimiento son las que se encuentran en el rubro:
Viaticos: aqui se encuentran los pedidos de anticipo, las rendiciones etc. (20.58 hs)

Procesamiento de documentacién personal: corresponde a la confeccién de informes de tiempos, solicitud

de francos, vacaciones y licencias entre otros. (107.67 hs)

Gestiones técnico administrativas y de seguridad: control de defectos, pedido de licencias de trabajo,

atencidén de contratistas, capacitaciones de SHT, reuniones de SHT (582.20 hs)

Total: 710.45 hs

El resto estan mas vinculadas a puestos de jefatura y supervision con lo cual se omiten del analisis.
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Las consideradas en el analisis como horas de tareas administrativas totalizan: 1254 y representan el 40%.
Es decir entonces, que las que nos incumben representan:

710.45/1254= 0.56 o sea 50% del 40% que corresponden a administrativas= 20%

e Cancelacidon de trabajos por terceros:

Estas horas corresponden a HH que son utilizadas en tareas de preparacién previa y traslado para
realizacién de trabajos que finalmente no pueden llevarse a cabo por motivos ajenos a la compaiiia.
Actualmente la situacidn de exigencia a la que estd siendo operado el sistema en general para permitir
abastecer los niveles de demanda, hace que se esté perdiendo el criterio de “estacionalidad” en el
mantenimiento, ya que aun en periodo de otofio y primavera gran parte de las redes estan exigidas para
poder abastecer la demanda. Debe ser tenido en cuenta que el sistema de transporte “compite” para la

realizacién del mantenimiento con la generacidn, por lo que la situacién descripta se hace aun mas critica.

Para el calculo de este valor, se tomaron datos cuya fuente es el centro de operacién, en sus informes de cancelacion
de licencias por motivo, obteniéndose que el valor de cancelacion de trabajos debido a CAMMESA y/o Terceros es

del 20%
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Anexo B

Listado de procedimientos involucrados
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Cod. Documento

Descripcion

06 MTCT 00 01 00

Herramientas y Equipos para Trabajos con Tensién y Trabajos Especiales — Instalaciones
Mayores a 1 kV

09 G AMB 00 00 01

Determinacidn de Hidrocarburos en Agua.

09 G QUI 0001 00

Control de las Actividades del Laboratorio Quimico

09 GQUI000101

Determinacion de la Rigidez Dieléctrica en Aceites Aislantes

09 G QUI 000102

Determinacion de Tangente Delta en Aceites Aislantes

09 G QUI 000103

Determinacién de Tension Interfasial en Aceites Aislantes

09 GQUI 000104

Determinacion del contenido de Inhibidor de Oxidacién en Aceites Aislantes

09 G QUI 00 01 05

Determinacion del Numero de Acidez

09 G QUI 0001 06

Determinacién de Humedad en Aceites Aislantes

09 G QUI 0001 07

Determinacién de Azufre Corrosivo en Aceites Aislantes

09 G QUI 000108

Anilisis de Gases Disueltos en Aceites Aislantes

09 GQUIN00109

Analisis de electrolito alcalino - Carbonatacién

09 M COM 01 01 00

Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones

09 M COM 01 01 01

Mantenimiento de Equipos de Onda Portadora

09 M COM 01 01 02

Mantenimiento de Equipos de Teleprotecciones

09 M COM 01 01 03

Mantenimiento de Radioenlaces de Microondas Analdgicas

09 M COM 01 01 04

Mantenimiento de Multiplexores

09 M COM 01 01 05

Mantenimiento de Equipos de Radio (VHF)

09 M COM 01 01 06

Mantenimiento de Equipos Telefénicos

09 M COM 01 01 07

Mantenimiento de Mastiles y Estructuras afectados a Radioenlaces

09 M COM 010110

Mantenimiento de Instalaciones Civiles

09MCOMO010111

Mantenimiento de Médems de Datos

09 M COM 010112

Mantenimiento de Equipos de Telesefializaciones

09 M COM 0101 13

Rastreo de Fallas en Canales de Comunicaciones del COT

09 MCOMO0101 14

Mantenimiento de Radioenlaces de Microondas Digitales

09 M COM 0101 15

Mantenimiento de Equipos Multiplexores Digitales

09 M COM 010116

Mantenimiento Optico de Cables de Fibras Opticas Monomodo y Multimodo

09 MCOMO010117

Mantenimiento Mecanico de Cables de Fibras Opticas tipo OPGW, ADSS y Cajas de
Empalmes

09 M COM 010118

Mantenimiento en Equipamientos DAG

09 M COM 0101 19

Rastreo de Fallas en Canales de Comunicaciones

09 M COM 0101 20

Mantenimiento de Radioenlaces de Microondas Digitales Multidireccionales Gestionables

09 M COM 01 01 22

Mantenimiento de Baterias Acidas, Alcalinas, Cargadores y Salas

09 M COM 0101 23

Mantenimiento del Sistema de Alimentacién por Hilo Captor

09 M CSI 01 00 00

Mantenimiento de Compensadores Sincrénicos

09 M CSI101 01 00

Mantenimiento Diario de Compensadores Sincrdénicos

09 M CSI1 01 02 00

Mantenimiento Trimestral de Compensadores Sincronicos

09 M CSI101 03 00

Mantenimiento Trienal de Compensadores Sincrdnicos

09 M CSI1 01 04 00

Mantenimiento Sexenal de Compensadores Sincrénicos

09 M CSI 01 05 00

Mantenimiento de Torres de Enfriamiento en Compensadores Sincrénicos en ET Ezeiza

09 M CSI1 01 06 00

Mantenimiento de Interruptores de 13,8 kV. Tipo DB DBG en Compensadores Sincronicos
en E.T. Ezeiza

09 M CTR 01 01 00.

Mantenimiento de Protocolizadores de Eventos
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09 M CTR 01 01 01.

Mantenimiento de Protocolizadores de Eventos

09 M CTR 01 02 00.

Mantenimiento de Registradores de Perturbaciones

09 M CTR 01 02 01.

Mantenimiento del Registrador de Perturbacién ABB INDACTIC 65C R2

09 M CTR 01 02 02.

Mantenimiento de Registrador de Perturbaciones Thomson S41/548.

09 M CTR 01 02 03.

Mantenimiento de Registrador de perturbaciones Siemens, Oscillostore R.

09 M CTR 01 02 04.

Mantenimiento del registrador de perturbacién ABB RES 505

09 M CTR 01 02 05.

Mantenimiento del Registrador de Perturbacién SOREL EPMF

09 M CTR 01 03 00.

Mantenimiento de Verificadores de Sincronismo

09 M CTR 01 03 01.

Control de Verificadores de Sincronismo

09 M CTR 01 04 00.

Mantenimiento de Sistema de Monitoreo de Oscilaciones de Potencia

09 M CTR 01 05 00.

Mantenimiento de Transductores de Variables Eléctricas dedicados al equipamiento de
Protecciones y Control

09 M CTR 01 05 01.

Mantenimiento de Transductores de Variables Eléctricas no dedicados al Telecontrol

09 M CTR 01 06 00.

Mantenimiento de Concentrador Regional dedicado al Telecontrol

09 M CTR 01 07 00.

Mantenimiento de Unidades Remotas dedicadas al Telecontrol

09 M CTR 01 07 01.

Mantenimiento de RTU HARRIS

09 M CTR 01 07 02.

Mantenimiento de Consolas de Operacidon Local en EE.TT.

09 M CTR 01 07 03.

Mantenimiento de PLC de sistemas DAG

09 M CTR 01 08 00.

Mantenimiento de Protecciones de Bancos de Capacitores Serie

09 M CTR 01 09 00.

Control del instrumental utilizado en el mantenimiento

09 M EST 01 00 00.

Mantenimiento de Equipos de Estaciones Transformadoras

09 M EST 01 01 00.

Tratamiento de Defectos en Emplazamientos de Transener S.A.

09 M EST 01 02 04.

Agregado de SF6 en Interruptores en Servicio

09 M EST 01 02 05.

Verificacion de Continuidad de Mallas de Puesta a Tierra en Estaciones Transformadoras

09 M EST 01 02 06.

Control de las emisiones de gas SF6 a la atmdsfera

09 M EST 01 02 07.

Ensayo para Capacitores Serie de Henderson y Puelches

09 M EST 01 02 08.

Rastreo de Fallas en Proteccion de Banco de Capacitores Serie en Henderson y Puelches

09 M EST 01 02 09.

Cambio de Placas en Proteccion de Bancos de Capacitores Serie en Henderson y Puelches

09 M EST 01 03 00.

Mantenimiento de Baterias Alcalinas, Cargadores y Salas

09 M EST 01 04 00.

Mantenimiento de Baterias Acidas, Cargadores y Salas

09 M EST 01 05 00.

Mantenimiento de Celdas de Media Tension

09 M EST 01 06 00.

Mantenimiento de Compresores para el Sistema de Aire Comprimido

09 M EST 01 07 00.

Mantenimiento de Descargadores de Sobretensidn (Tensién Nominal mayor que 120 kV)

09 M EST 01 08 00.

Mantenimiento de Grupos Generadores de Emergencia

09 M EST 01 09 00.

Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - SF6 / Aire

09 M EST 01 10 00.

Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6/Aire

09 M EST 01 11 00.

Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - Aire/Aire

09 M EST 01 12 00.

Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - SF6 / Hidraulico

09 M EST 01 13 00.

Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6 / Hidraulico con 2 presiones de SF6

09 M EST 01 14 00.

Mantenimiento de Interruptores de 500 kV - SF6/Resorte

09 M EST 01 15 00.

Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6/Resorte

09 M EST 01 17 00.

Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - SF6/SF6

09 M EST 01 18 00.

Mantenimiento de Interruptores de 132/220 kV - Aceite/Hidréaulico

09 M EST 01 19 00.

Mantenimiento de Interruptores de 13,2/33 kV - Aceite/Resorte

09 M EST 01 20 00.

Mantenimiento de Interruptores de 13,2/33 kV - SF6/Resorte

09 M EST 01 21 00.

Mantenimiento de Bancos de Capacitores Serie
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09 M EST 01 23 00.

Mantenimiento de Tableros Generales de Servicios Auxiliares de cay cc

09 M EST 01 24 00.

Mantenimiento de Seccionadores de 500 kV

09 M EST 01 25 00.

Mantenimiento de Seccionadores de 132/220 kV

09 M EST 01 26 00.

Mantenimiento de Barras, Antenas, Morseteria y Aisladores en Sistemas de 132, 220 y 500
kv

09 M EST 01 27 00

Mantenimiento de Transformadores de Medida Inductivos

09 M EST 01 28 00.

Control de Transformadores de medida y capacitores de acoplamiento de repuesto.
Tensién 132 kV o mayor.

09 M EST 01 29 00.

Reemplazo de Transformadores de medida y capacitores de acoplamiento de Onda
Portadora Tension 132 kV o mayor

09 M EST 01 30 00.

Ensayos de Recepcion de Transformadores de Medicidn en Fabrica

09 M EST 013100

Mantenimiento de Transformadores de Tension Capacitivos y Capacitores de Acoplamiento
de Onda Portadora

09 M EST 01 32 00

Manejo de SF6 en Estaciones Transformadoras

09 M GDM 01 00 00.

Planificacion del Mantenimiento

09 M GDM 01 01 00.

Confeccién y Seguimiento de Partes y Ordenes de Trabajo

09 M GDM 01 03 00.

Alta y/o Baja de Equipos en Sistemas de Gestién de Mantenimiento

09 M GDM 01 03 01.

Conformacién de Unidades de Mantenimiento

09 M GDM 01 04 00.

Codificacidn y Descripcién de Equipos de la Red de Transporte

09 M GDM 01 05 00.

Programacion y Coordinacién de Mantenimientos Estacionales, Trienales y Revisiones
Trimestrales

09 M GDM 01 06 00.

Controles de Mantenimiento en Cascada

09 M LAT 01 00 00

Mantenimiento de Lineas de Transmision

09 M LAT 01 0001

Cadigos de Identificacién de los Elementos que Componen las Lineas de Transmision.

09 M LAT 010101

Inspeccion Terrestre de Lineas de Transmisidn

09 M LAT 010102

Inspeccién y Mantenimiento de Proteccidn Catddica

09 M LAT010103

Inspecciones Aéreas de Lineas de Transmisidn

09 M LAT 010104

Montaje de Puesta a Tierra Portdtil en Lineas de Alta y Muy Alta Tension

09 M LAT 01 01 05

Trabajos sin Tensién

09 M LAT 01 01 06

Reparacion de conductores

09 M LAT 01 01 07

Medicion de Puesta a Tierra en estructuras de LAT

09 M LAT 01 02 00

Tratamiento de Defectos en Lineas de Transener S.A.

09 M MED 01 01 00.

Mantenimiento de Centro Recolector de datos de la Medicion SMEC

09 M MED 01 01 01.

Mantenimiento del Centro Recolector SMEC.

09 M MED 01 01 03.

Control de la operacidon de las UPSs del CREC

09 M MED 01 01 04.

Reemplazo de baterias de UPSs del CREC

09 M MED 01 02 00.

Mantenimiento de Medidores de Energia no SMEC

09 M MED 01 02 01.

Contraste de medidores de energia no SMEC

09 M MED 01 03 00.

Reprecintados en nodos SMEC

09 M MED 01 04 00.

Ensayos en equipos de playa

09 M MED 01 04 01.

Calibracién de instrumentos analdgicos

09 M MED 01 04 02.

Calibracién de instrumentos digitales

09 M MED 01 04 03.

Campos y Radiointerferencia en Lineas de Transmisidn

09 M MED 01 04 04.

Distorsidn armonica de sefiales eléctricas

09 M MED 01 04 08

Termografia en Estaciones Transformadoras y Lineas de Transmision

09 M MED 01 04 09.

Tensiones de Paso y Contacto en Estaciones Transformadoras
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09 M MED 01 04 10.

Medicion de Resistencia de Paso y de Contacto en Cercos Perimetrales de Estaciones
Transformadoras

09 M MED 01 04 11.

Control de Megdhmetros

09 M MED 01 04 12.

Control de medidores de altura de cables marca Suparule

09 M PRT 01 00 00

Mantenimiento de Protecciones

09 M PRT 01 01 00

Mantenimiento de Protecciones de Lineas de 500 KV - 220 KV - 132 KV - 66 KV

09 M PRT 01 01 01.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica Siemens 75L32/7VK31 (o 7VK14).

09 M PRT 01 01 02.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente a tierra direccional Siemens 7SN20.

09 M PRT 01 01 03.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica Siemens 75L24/7VK31.

09 M PRT 01 01 04.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente direccional Siemens 7SK88/7SP88.

09 M PRT 01 01 05.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica Siemens 7SA511.

09 M PRT 01 01 06.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente Siemens 75J512.

09 M PRT 01 01 07.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente con comparacién direccional Siemens
75D511.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica Siemens
09 M PRT 01 01 08. 7SL93/75SM82/7VK81(R1Z223/R3Z2/R19H480)
Mantenimiento de proteccién distanciométrica Siemens

09 M PRT 01 01 09.

75L96/75M82/7VK81(R3Z24/R3Z2/R19HA480)

09 M PRT 01 01 10.

Mto. de proteccion distanciométrica Siemens 7SL97/7SM83(6 7SM82)/7VK81
(R3227/R3Z3v(6 R322)/R19H480)

09 M PRT 01 01 11.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso

09 M PRT 01 01 12.

Mantenimiento de localizador de fallas SIEMENS 7SE10/7SE11

09 M PRT 01 01 13.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente de tiempo definido.

09 M PRT 01 01 14.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica BBC LZ32/CW6.

09 M PRT 01 01 15.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica BBC LZ96/WT96.

09 M PRT 01 01 16.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente a tierra direccional BBC PPX401.

09 M PRT 01 01 17.

Mantenimiento de proteccion Alstom (6 GEC Alsthom) Epac 3000/3400

09 M PRT 01 01 18.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente a tierra direccional Alstom (6 GEC
Alstom) KCEG 110/112.

09 M PRT 01 01 19.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente Gec Alsthom KCGG 140/KVTR 100

09 M PRT 01 01 20.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica SCHLUMBERGER PDPS 1463/ PDTS 1453/
DRTM 210.

09 M PRT 01 01 21.

Mantenimiento de localizador de fallas SCHLUMBERGER DLDS 1500

09 M PRT 01 01 22.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica Schweitzer SEL321/SEL279

09 M PRT 01 01 23.

Mantenimiento de proteccion distanciométrica ABB REL 531

09 M PRT 01 01 24.

Mantenimiento de la proteccion direccional de tierra ASEA - RAEPA.

09 M PRT 01 01 25.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica ASEA - RAZFE

09 M PRT 01 01 26.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente a tierra direccional ABB SPAS 120c.

09 M PRT 01 01 27.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente a tierra direccional ABB SPAA 341c.

09 M PRT 01 01 28.

Mantenimiento de proteccion de linea ABB REL 511.

09 M PRT 01 01 29.

Mantenimiento de localizador de fallas ABB RANZA.

09 M PRT 01 01 30.

Ensayo proteccién de discrepancia de polos

09 M PRT 01 01 31.

Ensayo proteccién de barras y reserva inx2 y six109

09 M PRT 01 01 32.

Mantenimiento de proteccidn distanciométrica BBC LZX5 y LZX51.

09 M PRT 01 01 33.

Ensayo proteccidn falla interruptor

09 M PRT 01 01 34.

Ensayo proteccidn de linea tipo: RALZA ABB

09 M PRT 01 01 35.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica ABB REZ1/REXA 101.
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09 M PRT 01 01 36.

Mantenimiento de la proteccion de sobrecorriente direccional de fase y neutro Siemens
751622

09 M PRT 01 01 37.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica Siemens 7SA522

09 M PRT 01 02 00.

Mantenimiento de protecciones de transformadores y autotransformadores, indirectas o
de la red

09 M PRT 01 02 01.

Mantenimiento de proteccién diferencial Siemens 7UT23 (7TD32 / 7TD33)

09 M PRT 01 02 02.

Mantenimiento de proteccion diferencial de tierra restringida Siemens 7TD31

09 M PRT 01 02 03.

Mantenimiento de protecciéon de sobrecorriente direccional de fase y neutro Siemens
7TG14/7TM52.

09 M PRT 01 02 04.

Mantenimiento de proteccion de sobretensién Siemens 7TU10

09 M PRT 01 02 05.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente de fase Siemens 7TJ15.

09 M PRT 01 02 06.

Mantenimiento de proteccién diferencial Siemens 7UT92/7UT93(RT22b/RT23)

09 M PRT 01 02 07.

Mantenimiento de proteccion diferencial de tierra restringida Siemens 7UT91 (RT1)

09 M PRT 01 02 08.

Mantenimiento de protecciones de sobretension.

09 M PRT 01 02 09.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente de fase y neutro direccional Siemens
7TG15/7TM52

09 M PRT 01 02 10.

Mantenimiento de proteccidon distanciométrica Siemens 7SL24, aplicada a transf. o
autotransformadores.

09 M PRT 01 02 11.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso aplicada a transf. y
autotransformadores

09 M PRT 01 02 12.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo definido aplicada a transf. y
autotransformadores.

09 M PRT 01 02 13.

Mantenimiento de proteccidn diferencial Siemens 7TD33

09 M PRT 01 02 14.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente ABB SPAJ 140C, aplicada a transf. o
autotransformadores.

09 M PRT 01 02 15.

Mantenimiento de proteccién diferencial Gec Alsthom MBCH 13

09 M PRT 01 02 16.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente direccional Basler BE1-67

09 M PRT 01 02 17.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente direccional de neutro Basler BE1-67N.

09 M PRT 01 02 18.

Mantenimiento de proteccién de sobre y subtension Basler BE1-27/59.

09 M PRT 01 02 19.

Mantenimiento de proteccién Schweitzer SEL321 aplicada a transformadores

09 M PRT 01 02 20.

Mantenimiento de proteccion diferencial de transformadores y autotransformadores ABB
- RET316

09 M PRT 01 02 21.

Mantenimiento de proteccion diferencial de transformadores y autotransformadores ABB
- SPAD346C

09 M PRT 01 02 22.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente Siemens 7SJ600 aplicada a
transformadores o autotransformadores.

09 M PRT 01 02 23.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica Siemens R1kZ7g / R3Z5 aplicada a
transformadores.

09 M PRT 01 02 24.

Mantenimiento de proteccién distanciométrica ABB REL 511 aplicada a transformadores.

09 M PRT 01 02 25.

Mantenimiento de protecciones de sobre/subtension ABB SPAU 110c y SPAU 130c

09 M PRT 01 02 26.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente direccional ABB, SPAS 348 C aplicada a
transformadores o autotransformadores.

09 M PRT 01 02 27.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente ABB SPAJ 144c aplicada a transformadores
o autotransformadores.

09 M PRT 01 02 28.

Mantenimiento de proteccidon diferencial ASEA RADSB.

09 M PRT 01 02 29.

Mantenimiento de proteccidn de sobretensién BBC, UM3x aplicada a transformadores o
autotransformadores.
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09 M PRT 01 02 30.

Mantenimiento de proteccion diferencial Gec Alsthom KBCH 130 aplicada a
transformadores o autotransformadores.

09 M PRT 01 02 31.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente Gec Alsthom KCGG 140

09 M PRT 01 02 32.

Mantenimiento de proteccion diferencial de tierra restringida Gec Alsthom MCAG 14.

09 M PRT 01 02 33.

Mantenimiento de proteccidén de sobrecorriente de tierra Alstom (6 Gec Alsthom) KCEG
110 aplicada a transformadores.

09 M PRT 01 02 34.

Mantenimiento de la proteccién de sobre/subfrecuencia Siemens 7TP10 aplicada a
transformadores y autotransformadores

09 M PRT 01 02 35.

Mantenimiento de la proteccién de sobre/subtension y sobre/subfrecuencia Siemens
7RW600 aplicada a transformadores y autotransformadores

09 M PRT 01 02 36.

Mantenimiento de proteccién de transformador GEC - TELETERMOMETROS DE IMAGEN
TERMICA

09 M PRT 01 02 37.

Mantenimiento de Proteccion Diferencial de Transformador ABB TPU 2000

09 M PRT 01 03 00.

Mantenimiento de protecciones de transformadores y autotransformadores, directas o
intrinsecas

09 M PRT 01 03 01.

Mantenimiento de proteccidn de transformador 250MVA GEC-CAG14 - 64HV

09 M PRT 01 03 02.

Mantenimiento de proteccién de transformador 250MVA GEC-CDG 12 - 64LV1 - 64LV2

09 M PRT 01 03 03.

Mantenimiento de proteccion de transformador 250MVA GEC-DMH 32 - 87SD

09 M PRT 01 04 00.

Mantenimiento de Protecciones de Reactores, directas o intrinsecas

09 M PRT 01 05 00.

Mantenimiento de Protecciones de Reactores, indirectas o de la red

09 M PRT 01 05 01.

Mantenimiento de proteccidn diferencial Siemens 7UT22 (7TD32).

09 M PRT 01 05 02.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente de fase y neutro Siemens 7TG15 - 7TG17
/ 7T150.

09 M PRT 01 05 03.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente de fase Siemens 7TG17

09 M PRT 01 05 04.

Mantenimiento de proteccion diferencial Siemens 7TD33 aplicada a acometida de reactor

09 M PRT 01 05 05.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente ABB SPAJ 140C, aplicada a reactores

09 M PRT 01 05 06.

Mantenimiento de proteccion diferencial Schlumberger RBAH 130 / BBAH 130

09 M PRT 01 05 07.

Mantenimiento de proteccién de sobrecorriente de tiempo definido aplicada a reactores.

09 M PRT 01 05 08.

Mantenimiento de proteccién diferencial ABB DTN 920.

09 M PRT 01 05 09.

Mantenimiento de protecciones de subtension ABB SPAU 130c aplicada a reactores

09 M PRT 01 05 10.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente Gec Alsthom KCGG 140 aplicada a
reactores.

09 M PRT 01 05 11.

Mantenimiento de proteccion diferencial BBC DT92 aplicada a reactores.

09 M PRT 01 05 12.

Mantenimiento de proteccidn de sobrecorriente BBC IT91 aplicada a reactores.

09 M PRT 01 05 13.

Mantenimiento del sistema de Proteccion y Control ABB MACH2, aplicado al banco de
capacitores 500 kV. de la E.T. RECREO.

09 M PRT 01 05 14.

Mantenimiento de proteccion de sobre/subtension y sobre/subfrecuencia, General Electric
MIV 1000/2000/3000

09 M PRT 01 06 00.

Mantenimiento de Protecciones de Barras

09 M PRT 01 06 01.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente Siemens R3Asl5e aplicada a
acoplamiento de barras

09 M PRT 01 06 02.

Mantenimiento de proteccion diferencial de barras ASEA - RADSS.

09 M PRT 01 06 03.

Mantenimiento de proteccion diferencial de barras ABB - REB103.

09 M PRT 01 06 04.

Mantenimiento de proteccidn diferencial de barras Siemens 75510.

09 M PRT 01 06 05.

Mantenimiento de protecciones de sobrecorriente de tiempo definido aplicada a
acoplamiento de barras.
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09 M PRT 01 06 06.

Mantenimiento de proteccion de sobrecorriente ABB SPAJ 144c aplicada a acoplamiento
de barras.

09 M PRT 01 06 07.

Mantenimiento de proteccion distanciométrica BBC LZ32 aplicada a acoplamiento de
barras.

09 M PRT 01 06 08.

Mantenimiento de proteccién diferencial de barras BBC, INX5.

09 M PRT 01 06 09.

Mantenimiento de proteccion diferencial Gec Alsthom KBCH 140 aplicada a barras.

09 M PRT 01 06 10.

Mantenimiento de proteccion de barras Gec Alsthom TDB11.

09 M PRT 01 06 11.

Mantenimiento de proteccién diferencial de barras de 500kV de ET Ramallo ABB REB500

09 M PRT 01 07 00.

Mantenimiento de Protecciones de Interruptores

09 M PRT 01 07 01.

Mantenimiento de proteccion falla interruptor ABB REB010

09 M PRT 01 07 02.

Mantenimiento de proteccién falla interruptor Gec Alsthom ( MCTI 40 / MVTT 14)

09 M PRT 01 07 03.

Mantenimiento de proteccién falla interruptor ABB- SX91- VAR 100.

09 M PRT 01 07 04.

Mantenimiento de proteccidn falla interruptor Siemens ( 7TJ15 ).

09 M PRT 01 07 05.

Mantenimiento de proteccién de falla interruptor ABB REB 551.

09 M PRT 01 07 06.

Mantenimiento de proteccion falla interruptor BBC SIX 109b.

09 M PRT 01 07 07.

Mantenimiento de proteccion diferencial BBC, DIX 109a aplicada a interruptor.

09 M PRT 01 08 00.

Mantenimiento de Protecciones de Sistemas de Compensacién Sincrénica

09 M PRT 01 08 01.

Mantenimiento de proteccién de compensador GEC-VME 64RF

09 M PRT 01 08 02.

Mantenimiento de proteccidon de compensador GEC-CAG 34 - 87SC

09 M PRT 01 08 03.

Mantenimiento de proteccién de compensador GEC-CMM 31 - 51SC

09 M PRT 01 08 04.

Mantenimiento de proteccidon de compensador GEC-VDG 14 - 64SC

09 M PRT 01 08 05.

Mantenimiento de proteccion de compensador GEC-CAG39 - 51ST

09 M PRT 01 09 00.

Planificacion del trabajo de mantenimiento de equipos de protecciones, control y
comunicaciones

09 M PRT 01 10 00.

Modificaciones a los Sistemas de Control y Proteccidn

09 M TCT 01 01 00

Trabajos con Tension / Trabajos Especiales — Instalaciones Mayores a 1 kV

09 M TCT 01 02 00

Calificacién y Habilitacion del Personal para realizar Trabajos con Tensiéon — Trabajos
Especiales en Instalaciones Mayores a 1 kV

09 M TCT 0103 00

Criterio para montaje de aisladores de vidrio, porcelana o poliméricos en tareas de
mantenimiento de lineas

09 M TCT 01 05 00

Trabajos con Tension o Especiales - Empresas Contratistas

09 M TRF 01 00 00.

Mantenimiento de Transformadores y Reactores de Potencia y Transformadores de
Servicios Auxiliares

09 M TRF 01 00 01.

Respuesta y Aceptacion de Aceites Minerales Aislantes Nuevos

09 M TRF 01 00 02.

Aceites Minerales Aislantes en Uso

09 M TRF 01 00 03.

Tratamiento de Aceite Dieléctrico de Transformadores

09 M TRF 01 00 04.

Agregado de Inhibidor a los Aceites Dieléctricos

09 M TRF 01 00 05.

Control de PCB's en Aceites de Transformadores y Reactores

09 M TRF 01 00 06.

Confeccidn del Legajo de Transformadores

09 M TRF 01 00 07.

Actividades de Técnicos de EETT para el Mantenimiento de Transformadores y Reactores
de Potencia

09 M TRF 01 00 08.

Armado, Desarmado y Puesta en Servicio de Transformadores y Reactores de Potencia

09 M TRF 01 01 00.

Ensayos Eléctricos de Transformadores

09 M TRF 01 02 00.

Control de Accesorios de Transformadores y Reactores de Potencia

09 M TRF 01 03 00.

Mantenimiento de Conmutadores de Tomas Bajo Carga (CBC)

09 M TRF 01 04 00

Mantenimiento y Control de Bushings de Transformadores de Potencia, Reactores y
Reactancias
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09 O OPE 00 01 00. Calificacién y Habilitacion de Operadores

09 O OPE 00 02 00. Respaldo de Informacién Histdrica del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 0003 00 Respaldo Magnético del Sistema de Telecontrol

09 O OPE 00 04 00. Supervision del Sistema de Telecontrol

09 O OPE 00 04 01. Metodologia para la Supervision del Sistema de Telecontrol

09 O OPE 00 04 02. Prueba Periddica de Baterias de UPS

09 O OPE 00 05 00. Actualizacién de Bases de Datos del Sistema de Telecontrol

09 O OPE 00 05 01. Modificacion de Base de Datos del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 00 05 02. Generacidn de Base de Datos del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 00 05 03. Alta de Base de Datos del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 00 08 00. Mantenimiento del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 00 08 01. Mantenimiento de Inspeccidon del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.

09 O OPE 00 09 02. Actualizacion de Contrasefias de Acceso del Sistema de Telecontrol de Transener S.A.
09 O OPE 00 09 06. Prueba de Repercucion de Respaldo de Bases de Datos del Sistema de Telecontrol de

Transener S.A.

11 G CTR 01 00 00.

Control de los Equipos de Inspeccion, Medicién y Ensayo

11 M CTR 00 01 00.

Mantenimiento de Lazos de Telemedicion de Variables Eléctricas dedicados al
equipamiento de Telecontrol

11 M CTR 00 01 01.

Verificacion de Lazos de Telemedicion de Variables Eléctricas dedicados al equipamiento de
Telecontrol

11 M MED 00 01 00.

Mantenimiento de Sistemas de Medicidn de Energia dedicados al SMEC

11 M MED 00 01 01.

Contraste de medidores de energia del SMEC

11 M MED 00 01 02.

Control de la sincronizacién horaria de los medidores de energia del SMEC

11 M MED 00 01 03.

Reemplazo de baterias de medidores de energia del SMEC

11 M MED 00 01 04.

Control de circuitos secundarios de nodos de medicion SMEC

11 M MED 00 01 05.

Respaldo y Balance de la Mediciéon Comercial (SMEC) por comparacién con el Sistema de
Operacion en Tiempo Real (SOTR)

15 G ALM 01 00 00.

Manipuleo, Almacenamiento, Embalaje, Conservacion y Entrega

15 G ALM 01 01 00.

Administracion de Almacenes

15 G ALM 01 02 00.

Manipuelo, Almacenamiento y Conservacion, Embalaje

15 G TRF 00 01 00.

Almacenaje de Transformadores y Reactores de Potencia en Reserva

20 M GDM 00 01 00.

Elaboracion de Estadisticas de Mantenimiento
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SUBANEXO I

La pretension de cobro de tasas municipales en la actividad de

Transener
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LA ILEGITIMA PRETENSION DE COBRO DE TASAS MUNICIPALES EN LA ACTIVIDAD DE

TRANSENER Y TRANSBA.

Dentro de la estructura impositiva argentina, las Tasas Municipales configuran una
especie propia dentro de la categoria “tributo”. Si como dice Schindel, entendemos por “tributo”
a la “prestacion pecuniaria que el Estado u otro ente, que ejerza para el caso sus funciones,
establece coercitivamente en funcién de lo que disponga la ley con el objeto,
fundamentalmente, aunque no exclusio, de contribuir al financiamiento de los gastos que

"1 la especie “tasa municipal” debe

demanden el cumplimiento de los fines del Estado
considerarse tributo, ya que la misma es exigida en forma coercitiva y bajo el imperio de una
ley, solo que a diferencia de los tributos impuestos por la Nacién o las Provincias, las Tasas

Municipales reconocen como hecho imponible la efectiva prestacién de un servicio de manera

concreta, efectiva y divisible por parte del Municipio a favor del contribuyente. Mientras el

Estado y las Provincias tienen la potestad de escoger como “hecho imponible” la capacidad
contributiva de los contribuyentes, (gravando las manifestaciones de riqueza que se manifiestan
en los distintos hechos imponibles que el legislador determine) las tasas municipales justifican
su existencia en la medida que se verifique la prestacién de un servicio determinado, y que el
producto de su recaudacion esta destinado a la financiacion de dicho servicio. La inexistencia
de un servicio que justifique la aplicacién de una Tasa, transformaria a dicho tributo —la Tasa-
en un impuesto directo, similar a otros tributos coparticipados, y como tal, entraria en pugna
con las limitaciones establecidas por el régimen legal argentino sobre el tema (Ley de
Coparticipacion Tributaria).

La regulacién de la actividad eléctrica recepta estos conceptos y los adopta al
momento de ordenar la imposicidn de la actividad. Como medida central, la ley 15.336, en su
articulo 12, establece limitaciones de imposicidn a los tributos locales que pretendan aplicarse
sobre la actividad. Vale la pena citar dicho articulo y analizar sus implicancias. Dice el articulo

12:

1Schindel, Angel: “Tratado de Tributacion” t. |, Astrea, Buenos Aires, 2003, vol. |, cap. VI
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“Las obras e instalaciones de generacion, transformacion y transmision de la
energia eléctrica de jurisdiccion nacional y la energia generada o transportada en las mismas no

pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislacion local

que restrinjan o dificulten su libre produccidn y circulacion. No se comprenden en esta exencion

las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden legal”.

Se observa aqui la clara intencién del legislador de limitar la potestad tributaria en
una actividad que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, es tratada por la misma ley
como un establecimiento de Utilidad Nacional, y dicha limitacién no encuentra otro objetivo
gue el de evitar que las jurisdicciones provinciales y municipales interfieran en la satisfaccion
del propdsito de interés publico que requiere un establecimiento nacional.

Este limite a las potestades tributarias locales en la actividad eléctrica fue
confirmado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nacién en numerosos
pronunciamientos. Es interesante remarcar lo dispuesto por nuestro Maximo Tribunal en las
causas que Transener llevé adelante para esclarecer su posicion frente al impuesto sobre los
ingresos brutos?, tributo local que en su momento las provincias intentaron imponer sobre los
ingresos provenientes de la actividad de Transporte de Energia Eléctrica. Dictamina la Corte en

dichos fallos lo siguiente:

4°) ...se afirmo que el mencionado art. 12 [se refiere al art. 12 de la
ley 15.336, arriba citado] no consagré una inmunidad impositiva absoluta. En
efecto, aquella norma -indicadora del cardcter objetivo de la exencion que
consagra- establece que "las obras e instalaciones de generacion, transformacion
y transmision de la energia eléctrica de jurisdiccion nacional y la energia

generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y

2 “Compaiiia de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tensién Transener S.A. c/Neuquén, Provincia del

s/accion declarativa” - CS.J.N.- C.30.XXXV. En el mismo sentido “Compaiiia de Transporte de Energia
Eléctrica en Alta Tension Transener S.A. c/Entre Rios, Provincia de s/accién declarativa” (C.594.XXXIll); y
“Compaiiia de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension Transener S.A. c/Buenos Aires, Provincia de
s/accion declarativa” (C.1456.XXXV).
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contribuciones, o sujetas a medidas de legislacion local que restrinjan o dificulten
su libre produccion y circulacion". Tal criterio resulta, por otro lado, compatible
con lo dispuesto por el art. 75, inc. 30 de la Constitucion Nacional, que establece
como facultad del Congreso legislar "para el cumplimiento de los fines especificos
de los establecimientos de utilidad nacional" aunque respetando el poder de
policia e imposicion local en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos

fines.

5°) Que si bien en ese precedente se rechazo el reclamo de la parte
actora, no hay razones en el caso para la no admision de la demanda. En efecto,
la exencion prevista en la circular N° 4 del comité privatizador suscripta por el
secretario de Energia de la Nacion, ingeniero Carlos Manuel Bastos (ver fs.
622/632) modificatoria del Pliego de Condiciones para la venta de acciones de
Transener dispuesta por el entonces Ministerio de Economia y Obras y Servicios
Publicos, facultado por el art. 15 del decreto 2743/92 a efectuar el llamado a
concurso o licitacion vinculado a la privatizacion y la transferencia al sector
privado de las acciones clase A y B de Transener S.A., se inscribe entre aquellas
que el Estado Nacional clasifica en el dmbito energético legal como
demostrativas de la determinacion de los medios apropiados para lograr los fines

de interés nacional en esa materia®. Por otro lado, parece oportuno recordar que

3 En el marco del Concurso Pablico Internacional para la Venta de las Acciones de la Compaiiia de Transporte de
Energia Eléctrica en Alta Tension Transener S.A., la Circular N° 4 del Comité Privatizador resolvié reemplazar el texto
del numeral 15.1. del Pliego por el siguiente, integrando tales normas el complejo normativo federal que se viene
resefiando:

“El Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto la constitucion de la Sociedad Concesionaria y el otorgamiento del Contrato de Concesion
a la misma (Articulo 11 de la Ley N° 23.696) en ejercicio_de las facultades inherentes a la Jurisdiccion Nacional Exclusiva que le
confiere el Articulo 1 de la Ley N° 17.004, Articulos 1, 6, 9 y 12 de la Ley N° 15.336 y Articulos 29, 50, 85, 89 y 93 del Marco
Regqulatorio Ley N° 24.065.

“La Concesion que se otorga con la privatizacion de AyEE, HIDRONOR y SEGBA conforme al Articulo 12 de la Ley N° 15.336

no puede ser gravada por impuestos y contribuciones de legislacion provincial o municipal, aplicables sobre las obras e instalaciones
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el decreto 2743/92 citado dispuso la constitucion de la sociedad actora como
continuadora de la actividad de transporte de energia eléctrica a cargo hasta
entonces de Agua y Energia Eléctrica, Hidronor y S.E.G.B.A. y ello en el marco de

lo dispuesto por la ley 24.065.

La autoridad federal es la que decidié sobre la base de lo dispuesto
en el art. 12 de la ley 15.336 que "la concesidn...no puede ser gravada por
impuestos y contribuciones de legislacion provincial o municipal”, entendiendo
que esos tributos constituyen medidas que restringen o dificultan "la libre
produccion o circulacion" de la energia. Por ello cabe concluir que la mencion
contenida en la circular n° 4 en el sentido de que el régimen remuneratorio del
transporte "no contempla tales gravamenes" hace aplicable el criterio expuesto
toda vez que deviene una decision explicita de la autoridad nacional de aplicacion
que a su vez, consagra la condicion de no trasladable del gravamen con los
alcances reconocidos en Fallos: 308:2153; 316:2206 y mds recientemente en
Fallos: 321:2501. Asimismo, es de ponderar que la actora ha acreditado estar
sometida al pago del impuesto a las ganancias (fs. 120/164).

“El Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto la constitucion de la
Sociedad Concesionaria y el otorgamiento del Contrato de Concesion a la misma

(Articulo 11 de la Ley N2 23.696) en ejercicio de las facultades inherentes a la

Jurisdiccion Nacional Exclusiva que le confiere el Articulo 1 de la Ley N2 17.004,

Articulos 1,6, 9y 12 de la Ley N2 15.336 y Articulos 29, 50, 85, 89 y 93 del Marco

Requlatorio Ley N2 24.065.

“La Concesion que se otorga con la privatizacion de AyEE,

HIDRONOR y SEGBA conforme al Articulo 12 de la Ley N2 15.336 no puede ser

gravada por impuestos y contribuciones de legislacion provincial o municipal,

aplicables sobre las obras e instalaciones o sobre los precios de la energia

contempla tales gravimenes” .

o sobre los precios de la energia transportada. El Régimen Remuneratorio del Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension no
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transportada. El Régimen Remuneratorio del Transporte de Energia Eléctrica en

Alta Tension no contempla tales gravdmenes”. (El destacado es nuestro).

Queda entonces expuesta como parte de la politica energética adoptada por el
Estado Nacional la no aplicacién de tributos por parte de las provincias y los municipios,
entendiendo que medidas de este tipo constituyen claramente una interferencia
especificamente vedada por la normativa que regula la actividad de Transener.

Si bien es claro que el fallo de Corte equipara a las provincias y los municipios en su
imposibilidad de imponer tributos a la actividad de Transporte de Energia Eléctrica, puede
todavia interpretarse que en base a lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 12 podria
quedar en manos de los municipios la facultad de aplicar tributos, en tanto los mismos
remuneren servicios y mejoras de orden legal. Sobre este punto merece remarcarse que, asi
como lo expuso la Corte, fue el Comité Privatizador quien determiné que la aplicacién de
tributos locales constituye una medida de interferencia para la actividad de Transporte de
Energia Eléctrica. Para ello —como se dijo y como reconoce la Corte- el Estado Nacional dentro
del capitulo XV del Pliego dispuso lo que ya citamos y vale la pena remarcar:

“La concesion que se otorga con la privatizacion de AyEE,

HIDRONOR y SEGBA conforme al Articulo 12 de la Ley N2 15.336 no puede ser

gravada por impuestos y contribuciones de legislacion provincial o municipal,

aplicables sobre las obras e instalaciones o sobre los precios de la energia
transportada. El Régimen Remuneratorio del Transporte de Energia Eléctrica

en Alta Tension no contempla tales gravamenes”.

Noétese que, por un lado, el Poder Ejecutivo equipara en la inhibicidon de aplicar
tributos a las provincias y los municipios, y que al igual que lo hizo el legislador, podria haber
dejado fuera de la exencidn a las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden legal. Sin
embargo, no lo hizo.

é¢Puede entenderse que aqui hubo una omisién por parte del Poder Ejecutivo?
Claramente no la hubo. Para asi afirmarlo, entendemos que la normativa debe ser analizada en

su conjunto, sin perder de vista los objetivos de prosperidad que las impulsan. Uno de los
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principios a tener en cuenta es el de la unidad tarifaria en la actividad de Transporte de Energia.
Las medidas impulsadas por los municipios deben considerarse violatorias de dicho principio de
unidad tarifaria, ya que de aceptarse en condiciones normales, estableceria condiciones mas
gravosas en perjuicio de los usuarios eléctricos de dicha regidn, que deberian soportar un mayor
costo por un servicio eléctrico que trasladaria en su precio la tasa que pretende imponerse. Al
dejar bajo la drbita de la Jurisdiccién Federal a la actividad de Transporte de Energia Eléctrica,
el Congreso ejercid su facultad para proveer la prosperidad del pais, y esa facultad se ejerce
también haciendo valer el propdsito de mantener la unidad tarifaria en todas las jurisdicciones
territoriales en donde se preste el servicio publico. No contemplar dentro de la tarifa que
remunera la actividad de las Transportistas la incidencia de Impuestos provinciales ni tasas

municipales es coherente con el propdsito de unidad tarifaria.

Asi lo reconocid en ENRE en las resoluciones 66/2017 y 73/2017 que aprobaron el

ultimo cuadro tarifario de Transener y Transba respectivamente.

En el esquema Tarifario se dejé expresamente fuera de su composicion a las Tasas
Municipales. El ENRE ponderd que la no inclusidon del componente “tasas municipales” en la
tarifa responde a que dicha inclusidon no es compatible con el régimen federal que regula la
actividad de Transporte de Energia Eléctrica y que por tal motivo su consideracidon no es

admisible.
Asi, se expuso claramente:

“Que en “impuestos, tasas y contribuciones”, no existe justificacion
para el pedido de aumento proyectado para el 2017, que respecto del periodo
2015 a valores constantes es del NOVECIENTOS CINCUENTA POR CIENTO (950%),
principalmente porque la TRANSPORTISTA estd exenta de abonar impuestos
locales (provinciales y municipales) en los términos del Articulo 12 de la Ley N°

15.336, (Circular N° 4 del Concurso Publico para la venta del 65% de las acciones
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de TRANSENER). Consecuentemente, se mantiene el rubro en el orden del CERO

COMA CUATRO POR CIENTO (0,4%) del costo total”.

“Que de acuerdo a los precedentes normativos, jurisprudenciales y
doctrinarios existentes, los cuales se describen en el Dictamen Juridico N°
139/2016 de la Asesoria Juridica del ENRE, el cual obra a fojas 1630/1632 del
Expediente de la referencia, surge que la determinacion de la pertinencia —o
no— de la aplicacidn de las tasas municipales a servicios regidos por el régimen
federal, es una cuestion determinada por la singularidad de cada caso, segun que
éstas reunan o no, las condiciones que emanan de la doctrina de la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION para que resulten compatibles con dicho

régimen federal y, por lo tanto, admisibles”.

“Que lo expuesto, se suma al cardcter excepcional y restringido
con el cual es admitido por parte de la Justicia Federal el ejercicio de la potestad

en la materia por parte de los poderes locales”.

“Que ello determina que —a fin de que resulten viables sus reclamos
ante el ENRE para que adopte las medidas que considere necesarias a fin de
restablecer la equivalencia de las prestaciones reciprocas (Conf. art. 27 in fine del
Contrato de Concesion de TRANSENER y equivalentes de las otras empresas)—
las concesionarias previamente deberian procurar que la Justicia determine, en
cada caso, la legalidad de los tributos que pretenden se reflejen en su tarifa, o
bien demostrar por otro medio iddneo, su compatibilidad con el régimen

federal”.

“Que, de otro modo, se trasladaria automdticamente sobre los
usuarios del TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA cualquier nuevo gravamen
que crearan los poderes locales, por el sélo hecho de haber sido consentidos y

solventados por la concesionaria”.
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“Que a este respecto, no puede olvidarse que entre las funciones
primarias del ENRE estdn las de “Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios” (inciso a) del Articulo 2 de la Ley N° 24.065), los que se verian
seriamente amenazados si en esta materia pudieran quedar a expensas de una

eventual indolencia de la concesionaria de que se tratare”

“Que ello, no sdlo crea una evidente situacion de indefension para
el usuario, sino que también introduce un factor de heterogeneidad
inconveniente en el régimen tarifario, ya que las diferencias en los montos de
las tarifas de las distintas zonas concesionadas no obedecerian enteramente a
factores objetivos (como, por ejemplo, las caracteristicas topogrdficas de la
zona en que se presta el servicio) sino a las politicas fiscales variables y
descoordinadas de los diferentes poderes locales, poniéndose asi en crisis el

sistema federal aplicable al régimen eléctrico”.

“Que en funcion de lo mencionado precedentemente no resulta procedente en
el marco del proceso de Revision Tarifaria Integral, considerar en el cdlculo de la
remuneracion, la inclusion de los importes que solicita la TRANSPORTISTA en concepto de
tasas e impuestos locales, correspondiendo, en consecuencia, su rechazo”. (La negrita no

surge de la resolucion transcripta).

Es claro entonces que la intencién de los municipios de gravar la actividad
imponiendo una tasa por la mera existencia del tendido de alta tensidn que pasa por su ejido
deja en evidencia como pocas la clara interferencia que ocasiona este tipo de medidas. La
medida impone una verdadera “aduana interior” al discriminar una actividad dependiendo de
la regidn en la que se desarrolle, en clara violacion con los preceptos de nuestra Constitucion
Nacional. Cabe aqui la reflexion que nuestro Maximo Tribunal realizé al resolver acerca de la

aplicacion de tributos locales en la actividad de Transporte de Pasajeros llevada a cabo en mas
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de una jurisdiccion®. En dicho fallo, la Corte, citando a Joaquin V. Gonzélez, destaca: “Son
elocuentes las palabras de Joaquin V. Gonzdlez, quién en oportunidad de responder a una
consulta acerca de las facultades jurisdiccionales nacionales y provinciales en materia ferroviaria
expreso: “Luego, seria monstruoso como idea econdmica y absurdo como régimen de
explotacion, que una linea que sale de Buenos Aires y recorre cinco provincias, fuese gobernada,
inspeccionada, gravada y regida por cada uno de los gobiernos por cuyos territorios atraviesa.
Lejos de ser un agente de comercio y prosperidad, lo seria de desorden, de ruina, de pleitos, de
divergencias entre provincias, pues cada una procuraria obtener mayores ventajas para su
comercio por las tarifas o servicios diversos... la ruina del comercio seria la consecuencia
inevitable de un estado de cosas semejante”

Ahora bien, las Resoluciones 66/2017 y 73/2017 mencionadas, no rechazan “de
plano” la aplicacién de tasas por parte de los municipios ya que “de acuerdo a los precedentes
normativos, jurisprudenciales y doctrinarios existentes ... la aplicacion de las tasas municipales
a servicios regidos por el régimen federal, es una cuestion determinada por la singularidad de
cada caso, segun que éstas reunan o no, las condiciones que emanan de la doctrina de la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION para que resulten compatibles con dicho régimen federal
y, por lo tanto, admisibles”

Por tal razon, antes de reconocer el costo impositivo como componente de su tarifa
“las concesionarias previamente deberian procurar que la Justicia determine, en cada caso, la
legalidad de los tributos que pretenden se reflejen en su tarifa, o bien demostrar por otro medio

idéneo, su compatibilidad con el régimen federal”

Frente a esta obligacion, Transener y Transba llevan adelante gestiones necesarias
para procurar que la justicia determine la legalidad de los tributos exigidos. Es justificable esta
obligacidn porque si no, como dice la Resolucién, bastaria con aceptar cualquier requerimiento
de pago de tasas, por la razén que fuera, para ordenar su reconocimiento inmediato a tarifa.
Ahora bien, debe entenderse que en los hechos, la defensa que debe oponerse ante la cantidad

de reclamos municipales plantean escenarios cada vez mas complejos por la cantidad de casos

4 “Linea 22 S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/accion declarativa” - C.S.J.N.
L.1798.XXXVIIl, 27/10/2010.
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que en casi todos obligan a la presentacion de medidas cautelares y acciones declarativas ante
la Justicia Federal, con todos los costos econémicos y de recursos que conllevan y que hoy no
son reconocidos como parte de nuestra Tarifa.

En lineas generales los reclamos municipales se focalizan en reclamar el pago de
tasas por las cuales no se verifica que el municipio brinde algun tipo de servicio concreto e
individualizado que sostenga la legitimidad de lo reclamado. Dichos reclamos tienen sustento
puramente recaudatorio. Como fundamento a esta afirmacion basta remitirse a los hechos que
en la actualidad son recurrentes, en donde puede observarse el accionar de muchos municipios
es patrocinado por empresas privadas (la mas conocida es “Servicios Comunales S.A.”), la cual,
de acuerdo con la intimacién que da origen al reclamo, queda a cargo de “iniciar y proseguir las
gestiones administrativas asociadas” a los reclamos. Estamos en condiciones de asegurar que
nos encontramos frente a una verdadera “industria” de reclamos e intimaciones que, lejos de
ofrecer una prestacién de servicios de manera concreta e individualizada en beneficio de la
actividad eléctrica, y que merezca ser remunerado, sélo busca recaudar fondos interfiriendo en
la prestacion del servicio publico(®).

Puede entonces inferirse que la complejidad y la onerosidad de las tarea de defensa
se multiplican cuando se entiende que los reclamos provienen de una “industria” que por sus
formas y proliferacidn configuran en si mismo un verdadero atentado en contra de la prestacion
del servicio publico, que no se quedan en un requerimiento de pago que concluye con un
descargo fundamentado. En muchos casos, estos “ataques” apuntan a la traba de embargos en
las cuentas bancarias, embargos que en varias oportunidades se replicaron en todas las cuentas
de las concesionarias multiplicando el dafio financiero; en otros y de manera concomitante, se
desestiman nuestros recursos por supuestos incumplimientos formales, y en todos los casos,
ninguno de nuestros recursos llegan a resolverse en instancias administrativas, ya que nuestras
fundamentaciones son rechazadas con escasos argumentos. La problematica viene siendo

exhibida en reiteradas ocasiones a través de notas y solicitudes presentadas al ENRE en las que

> Los municipios que iniciaron reclamos con el patrocinio de la firma “Servicios
Comunales S.A.” son: Ramallo, Barrancas, Berén de Astrada, Ita Bate, Loreto, Ituzaingé,
Santo Tomé, Comuna de Pavén, Adolfo Alsina, Tacuarendi, Silva, EL Sombrerito, San

Antonio de Obligado, EL Rabon, Tortugas y Coronda.
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solicitamos un rol activo de parte del regulador, y es oportuno reiterar la necesidad de una
respuesta activa con los fines de evitar los costos y riesgos que aqui se mencionan.
Adjuntamos un detalle de reclamos municipales vigentes a la fecha. Los montos
qgue se transcriben en el detalle corresponden a montos reclamados en forma concreta por
aquellos municipios que lo han hecho, y responden a distintos periodos. No se incluyen
estimaciones de montos ni de intereses ni multas. Las multas e intereses detalladas son las que

han sido reclamadas hasta hoy, a sus valores histdricos.
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TRANSENER S.A. - RECLAMOS MUNICIPALES WVIGENTES AL 31/01/2021

MUNICIPIO CONCEPTO RECLAMADO DETALLE DE MONTOS RECLAMADOS MONTO
INTIMADO(*)
PESOS
MUNIC. PEREZ TasaDerechode Re gistroe 2.226.365
Inspeccidn+ Fo Pro Si
Intereses 1.582.009
MURIE. CANEAGA TasaFiscalizacidn Publicidad y T — 304

Propaganda

TasaRegulacidn y Control
IUMIC. BARRAMCAS 8 v Por los periodos 2011 a 2015 3.290.990
Estructuras Soporte [RES)

MUNIC. DE BERON DE &STRADA I A Al det ind t
) Estructuras S oporte [RES) unno se deteming manto

TasaRegulacidn y Control ) .
IUNIC. DE ITA BATE A0n no se detennind monto
Estructuras Soporte [RES)

TasaRegulacidn v Contral . .
MUNIC, DELORETO A0n no se detennind monto
Estructuras Soporte [RES)

q TasaRegulacidn y Control
MUNIC, DE TUZAINGO g v Mo nto anual segin se detalla 86.000
Estructuras Soporte (RES]

MUNIC. COMODORD RIVADAY A Tasa Comercio e Industria 542,587 porlos pe odos 2011 - 2012-2013 42 587

Derechos de Inspeccidn v ) .
FUMIC. DE MEUJQUEM X . Aln no se determing monto
Seguridad e Higie ne

Tasaporinspeccdn seguridad e
FAUMIC, EXALTACION DE L& CRUZ i i' K & IMontos anuales segin se discrimina 21.361.600
igiene

Iultas liquidadas 361.280

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANT O

X Contribucidn sobre actividad ) .
[Pcia. e Salta) K Auln no se determing monta
come izl

Tasa habilitacidn comercio e
UM CIPALIDAD DEL CHOCORN [Pcia de industria- Inspeccidn- 10 cuotas bimestrales entre los bimestres
Meuquén] Contralores- Seguridad e 1/2010 a 4/2011 de $120,000 cfu
Higiene

1.511.569

Intereses liguidados 453.475

214782153 mensuales desde 7/2012 hasta
Tasade Seguridad de Higiene 9/2013+51.397.659 mensuales desde 10,2013 26.366.172
alz/2013

MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ (PClA. BS.
#5.]
Iultas liquidadas 26.366.172

3173145 mensualesentre 13122014+ 8
Tasade Servicios Rurales. 234.573mensuale sentre 1312 2015+ 5 481210 10.667.136

MUMICIPALIDAD DE MARCOS PAZ [PClA. BS.

5]
mensualesentre 1a12 2016
FUMICIPALIDAD DE MARCOS PAZ [PCIA. BS. 5115645 mensualesentre 1a 32015+ 5
t Tasade Impacto Ambiental 1.364.460.337
A5 65.910. 162 mensuales e ntre 32015812 2016
Tasa habilitacion - Tasa
COMISION MUNICIP AL LAVALLE Inspeccidn sobre e structuras  Montos anuale ssegin loindicado en el detalle 99 000
portantes de Antenas.
SEDNCTO SENTEMCIA 4 FAYOR DELA
{Santiado del Estern) COMPARHIA ¥ ND FUE APELADO POR Multa 200.000
H MUHICIPIO
MMultapordefraudacion 3.318.720
MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO [PCI&. DE Tasas Municipale s (o i o
o Auln no se determing monta
NEUQUEN] e specifica)l
MUNICIPALIDAD DE SANTOTOME (PCla, TasaRegulacidn y Control a P
Aln no se deternind monto
CORRIENTES) Estructuras Soporte [RES)

. TasaRegulacidn y Control ) .
COMUMNA DE PAYWON (PClA. DE SANTA FE) Aln no se determing monto
Estructuras Soporte [RES)

INTEMDEM CLA MUMICIPAL ADOLFO ALSIN A TasaRegulacidn y Control

A0n no se detennind monto

[PCIA. BS. A Estructuras Soporte [RES)
DIRECCION GENERAL DE REMTAS MUMICIPAL - o o .
TasaE|éctrica Municipal El monto re clamado no discrimina periodos 22163
SANTIAGO DELESTERO [$GO. DEL ESTERD)
COMUNA EL BRACHOY EL CEVILAR Desarrollo de actividad

A0n no se determind monto

(TUCURAN ) econdmica
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MONTO

MUNICIPIO CONCEPTO RECLAMADO DETALLE DE MONTOS RECLAMADOS
INTIMADO({*)
PESOS
IUMICIFALDAD DE ::;:RE [PCIA, DESAMNTA Tasa Estruacnr:;: :;)por‘te de Tasa habilitacién 66.000
Crdenanza B441 /2010y Tasa anual 301.200
351/2016 Intereses 173.356
IWUMICIP ALIDAD DE E;:RE(PCIA. DESAMTA  Tasa R?:;;tr)ttij:;rjuduras Tasa hahilitacian 240.000
Ordenanza 3061/ 2016 Tasa anual 2.476.400
MUNICIP ALDAD DE RAMALLO [PClA. DE Tasa de instaladion y 887.117
BUENCS AIRES) registracion
Tasa de verificacion edilicia 103.648.520
MUMICIPALIDAD DE PUERTO MADRYM Insgzsciidéi,h:;u?;azne- r;l;agsiaene Aln nose determing monto
|Pcia. de Chubut)
Seguridad e Higiene Derechos
MUMICIPALDAD DE HIPOUTO YRIGOYEN de Ccupacion Estruduras Aln nose determing monto
Portantes
{Pda deBuenos Aires)
Registroy Habilitacion por
MUNICIPALDAD DE SAN PEDRO emplazamiento de estructuras 245.061
soporte
|Pdia deBuenos Aires)
Tasa 954 .782
Seguridad e Higiene y otros interes 62B.426
IVLM, SAM AMTONIO DE ARECO Multa 936.811
|Pda deBuenos Ares) Tasa 116.698
Usp espadopiblico Interes 232317
Wulta 209.411
UM, TACUAREMNDI Registro de Estructura Inseri pcion 160.000
|Pcia deSanta Fe) Soporte [RES) Tasa 160.000
MUMICIPALIDAD DESILVA Registro de Estructura Aln nose determing monto
{PciadeSantaFe) Soporte [RES)
MUMICIPALDAD DE EL Registro de Estructura Inser peion 1.840.000
SCOMBRERITO Soporte [RES) Tasa 1.840.000

|Pcia deSantaFe)

WMUNICIPALIDAD DE S AN
AMNTOMNIO DE
OBLUGADO
|Pcia deSantaFe)

Registro de Estructura
Soporte [RES)

Aln nose determing monto

IUNI CIPALDAD DE EL

Registro de Estructura

Aln nose determing monto

RABOMN Soporte [RES)
{Pdia deSantaFe)
COMUNA DE Registro de Estructura Aln no se determind monto
TORTUGAS Soporte (RES)

|Pdia deSantaFe)

IUNICIPALIDAD DE
COROMDA
|Pria deSantaFe)

Registro de Estructura
Soporte [RES)

Aln no se determind monto

TOTALES

1.597.531.978

{*) Total intim aco en forma concreta. Los intereses v las multas gue se infornan son los reclamados en forma concreta. No se actusliza el
monto reclamado por intereses por no tener datos para su estim acion.
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Anexo I-Evolución Financiera Requerida 2021-2022 TR/PEF Transener.xlsx - PEF.pdf


PROYECCION / REALES CAJA FINANCIERA EMPRESA TRANSENER

RLIRROS

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL INICIO DEL MES--
CAJA ALINICIO

En Moneda Nacional

En Moneda Extranjera (expresado en pesos)
TOTAL CAJA AL INICIO

Caja en Dolares

INGRESOS OPERATIVOS

A.1) Facturacién Transener REGULADA (Actividad I)
En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo
(Cantidad proyectada x Precio proyectado)

Cargos de Conexion

- Cx. 500 kV

- Cx. 220kv

- Cx 132kV

IVA

Total Cargos de Conexién

Automatismos

Total automatismos antes de IVA

VA

Total Automatismos

Cargos de Transformacién

Total Cargos de Transformacion antes de IVA

VA

Total Cargos de Transformacién

Compensacién Reactiva

Total compensacion reactiva antes de IVA

IVA

Total Compensacion Reactiva

Capacidad de Transporte

- C.T. 500 kv

-CT.220kv

VA

Total Capacidad de Transporte

Premios

Total Premios antes de IVA

IVA

Total Premios

Penalidades

Penalidades

Regimen de Calidad Adicional Res.552/16

VA

Total Penalidades

Pérdida de Remuneracién

Pérdida de Remuneracion

IVA

Total Pérdida de Remuneracion
Total Facturacion Transener REGULADA del Mes

A.2) Factura
Cuarta Linea
Equipamiento Reactivo Region Sur
Equipamiento Reactivo Region Metro
Capacidad de Transporte Region Sur C.T. 500 kv
Capacidad de Transporte Region Metro C.T. 500 kv
Premios
Penalidades
Regimen de Calidad Adicional Res.552/16
Pérdida de Remuneracion
VA
Total Facturacién Cuarta Linea
Choele Choel-Puerto Madryn
Equipamiento Reactivo
Transformacion
Capacidad de Transporte C.T. 500 Kv
Premios
Penalidades
Regimen de Calidad Adicional Res.552/16
Pérdida de Remuneracion
VA
Total Facturacién Choele Choel - Puerto Madryn

correspondiente a Transportistas Indepen

Total eld

A.3) Otra Facturaci6n Transener en el Mes
En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo
(Cantidad proyectada x Precio proyectado)
No Regulado-Actividad IX:
Total Proyectos No Regulados
No Tarifado-Actividad l-Supervision de Obras:
Total Proyectos No Tarifados
Sup. O&M TTll-Actividad IV-:
Total Proyectos Sup. TTIl
&M CECA-Transportista Independiente Plan Federal-Actividad V:
Total Proyectos O&M CECA

VA

1/21
89,25

3.548
926
4473
10,4

50,1

2213

10,2
21
124

1448
304
1753

1089
29
131,8

2299
106
50,5

291,0

0,0
0,0
0,0

(17,9)
(5,2)
(4,9)
(28,0)

3,7)
0,8)
(4,5
7991

17
26
60
00

03)

(0,2)

0,0
21
120

60,6

2/21
90,99

3.844
944
4.788
104

47,1
77
1104
347
199,8

102
2,1
124

1308
275
1583

98,4
20,7
1190

207,6
96
456

262,8

0,0
0,0
0,0

(162)
0,0
(3.4)

(19,6)

(3.4)
(0,7)
(4,1)
7286

75

17,0
9,4
0,0
(1,0)

01)
7,7
443

15

3/21
92,75

2.946
962
3.908
10,4

52,1
85
1232
386
2224

10,2
21
124

1448
304
1753

1089
29
131,8

2299
106
50,5

291,0

39
08
a7

(18,0)
00
(3,8)
(21,7)

(3,7)
0,8)
(4,5
8112

83

188
10,5
0.2

(L1)

0,2)
8,6
49,3

17

4/21
94,56

2.953
981
3.934
10,4

50,4
83
1201
37,5
216,3

10,2
21
12,4

140,2
294
1696

106,0
23
1282

2225
102
489

2816

77
16
93

(17,4)

(3,7)
(21,1)

36)
(0,8)
(4,4)
7919

8,0

18,2
101
05

(L)

(01)
83
48,0

17
25
58
01

(0,3)
00

(0,0)
21
18

/21
96,40

2.604
1.000
3.694
104

52,1
85
1251
390
224,7

10,2
21
124

1448
304
1753

109,5
230
1325

2299
106
50,5

291,0

11,2
23
135

(18,0)
0,0
(3,8)

(21,8)

(3,7)
0,8)
(4,5
8230

83

188
10,5
07

(11)

0,2)
87
498

17

6/21
98,27

2.618
1.019
3.637

10,4

50,4
83
1256
38,7
2230

10,2
21
12,4

1446
304
1749

106,0
223
128,2

225
102
489

2816

14,1
30
17,1

(17,7)

(3,7)
(21,4)

(3,7)
(0,8)
(4,4)
8113

80

182
101
09

(1,1)

(0,1)
84
85

7/21
100,18

2.057
1.039
3.097
104

52,1
85
1298
40,0
230,4

102
21
12,4

149,4
314
180,8

1095
23,0
1325

2299
106
505

291,0

165
35
20,0

(183)

38)
22,

(3,8)
(0,8)
(4,6)
8403

83

188
105
10

(1,1)

(0,1)
8,7
50,2

17

8/21
102,13

2142
1.059
3.201

10,4

150,5
316
182,1

109,5
230
1325

2299
106
50,5

29,0

16,6
35
20,0

(18,3)

(3,8)
(22,2)

(3,8)
0,8)
(4,6)
8417

83

188
105

1,0
(L1)

0,2)
87
502

17
26
60
03

0,3)

(0,0
2,1
12,4

9/21
104,12

(2.884)
0
(2.884)

50,4
83
125,6
38,7
223,0

102
2,1
124

1457
306
1763

106,0
23
1282

2225
102
489

2816

168
35
203

7,7)
0,0
37

(21,4)

37)
(0,8)
(4,4)

8158

8,0

18,2
10,1
10
(1,1)

01)
84
48,7

17
25
58
03

(03)

(©,0)
2,1
120

60,7

10/21
106,14

(2.882)
0
(2.882)

52,1
85
1298
40,0
2304

10,2
21
124

150,5
316
182,1

109,5
230
1325

2320
10,6
509

293,6

16,7
35
20,2

(18,4)

(39
(222)

(3,8)
0,8)
(4,6)
8444

83

188
10,5
1,0

(L1)

0,2)
87
503

17
26
60
03

(0,3)

(0,0)
2,1
124

11/21
108,21

(2.887)
0
(2.887)

50,4
83
1256
38,7
223,0

10,2
21
12,4

45,7
306
1763

1060
23
1282

2245
102
493

284,1

16,5
35
19,9

(17,8)

(3,7)
(21,5

37)
(0,8)
(4,5)
8179

8,0

18,2
101

1,0
(L)

©1)
84
87

17
25
58
03

(0,3)
00

(0,0)
21
120

60,6

12/21
110,31

(2.942)
0
(2.942)

52,1
85
1298
40,0
2304

10,2
21
124

150,5
316
182,1

109,5
230
1325

2320
10,6
50,9

293,6

171
36
20,7

(18,4)
0,0
(3,9)
(22,2)

(3,8)
0,8)
(4,6)
8448

83

188
10,5
11

(11)

0,2)
87
503

17

110,31

(2.942)
0
(2.942)

6135
100,4
1.497,0
464,3
2.675,2

1225
25,7
1482

1742,4
365,9
2.108,3

12876
2704
15580

2.713,0
1246
595,9

3.433,5

136,9
288
165,7

(214,1)
(52)
(46,0)

(265,3)

(44,4)
(9,3)
(53,8)
97699

97,7
49,1
211
1231
86
(13,0)
(0,3)
(1,2)
101,8
5868

201
301
707
21
3,2)
(0,1)
03)
251
1445

7313

1/22
112,46

(3.064)
0
(3.064)

52,1
85
1298
40,0
230,4

10,2
21
12,4

150,5
316
182,1

109,5
23,0
1325

2320
106
50,9

2936

17,4
37
21,0

(18,4)
0,0
(39

(22,2)

(3,8
(0,8)
(4,6)
8452

2/22
114,50
(3.228)

(3.228)

47,1
77
17,2
36,1
208,1

10,2
21
124

136,0
286
164,5

98,9
208
1197

2096
96
460

2652

85
18
103

(16,6)
00
(3,5)

(201)

(3,4)
07
(4,2)
755,9

(0,2)
00
(0,0)
19
11

56,0

3/22
116,57

(4.174)
0
(4.174)

52,1
85
1298
40,0
2304

102
21
124

150,5
316
182,1

109,5
23,0
1325

2320
106
50,9

293,6

83
17
10,0

(184)
0,0
(3,9)

(22,2)

(3,8)
(0,8)
(4,6)
8342

83
42
188
105
05
w
00
(0,1)
86
496

17
26
60
01
(0,3)
00
(0,0)
21
122

618

4/22
118,69

(4.455)
0
(4.455)

50,4
83
1256
38,7
2230

10,2
21
124

15,7
306
176,3

106,0
23
1282

2245
102
49,3

284,1

8,0
17
9,7

(17,8)
0,0
(3,7)

(21,5)

(3,7)
0,8)
(4,5
8076

80
40
18,2
10,1
05
(11)
00
(0,2)
83

48,0

17
25
58
01
03)
00
(0,00
21
18

59,8

5/22
120,84
(4.963)

(4.963)

52,1
85
1298
40,0
2304

10,2
21
12,4

150,5
316
182,1

109,5
230
1325

2320
106
50,9

2936

78
16
94

(18,4)
0,0
(3,9)
(22,2)

(3,8)
0,8)
(4,6)
8336

83
42
188
105
05
(11)
00
(0,2)

49,6

1,7
26
6,0

10:3)
10:0’
21
122

61,8

6/22
123,04

(4.730)
0
(4.730)

50,4
83
1256
38,7
223,0

10,2
21
12,4

45,7
306
1763

106,0
23
128,2

2245
102
493
284,1

77
16
93

(17,8)
00

(3,7)

(21,5)

(3,7)
0,8)
(4,5
8073

80
40
182
10,1
05
(11)
00
(0,2)

48,0

17
25
58

(0,3)
0,0

(0,0
21

1,8

59,8

7/22
125,27
(5.368)

(5.368)

52,1
85
1298
40,0
230,4

10,2
21
12,4

150,5
316
182,1

1095
23,0
1325

2320
106
50,9

2936

77
16
94

(18,4)
0,0
(39

(22,2)

(3.8)
(0,8)
(4,6)
8335

83
42
188
105
05
(1,1)
00
(1)
86
496

17
26
6,0
01

03)
0,0

(00)
21
122

61,8

8/22
127,54
(5.752)

(5.752)

52,1
85
1298
40,0
230,4

10,2
21
12,4

150,5
316
182,1

109,5
23,0
1325

2320
10,6
50,9

293,6

79
17
9,5

(18,4)
0,0
(3,9)

(22,2)

338
(0,8)
(4,6)
8337

83
42
188
105
05
(L)
00
(01)
86
49,6

17
26
60
01
(0,3)
00
(0,0)
21
122

9/22
129,86

(6.110)
0
(6.110)

50,4
83
1256
38,7
2230

102
21
124

145,7
306
176,3

106,0
23
1282

2245
102
493
284,1

8,0
17
9,7

(17,8)
0,0
37

(21,5)

37)
(0,8)
(4,5)
807,7

80
40
18,2
10,1
05
w
00
(0,1)
83

48,0

17
25
58
01
(0,3)
00
(0,0)
21
18

10/22
132,22
(6.578)

(6.578)

52,1
85
131,7
20,4
2327

10,2
21
124

150,5
316
182,1

109,
23,0
1325

2320
10,6
50,9

293,6

82
17
9,9

(184)
0,0
(39)

(22,3)

(3,8)
(0,8)
(4,6)
8363

83
42
188
1055
05
(1,1)
00
(0,2)

496

17
26
6,0

0,3)
00
(0,0)
21
122

61,8

134,62

(7.116)
0
(7.116)

50,4
83
1274
391
2252

10,2
21
12,4

15,7
306
176,3

106,0
223
1282

2245
102
49,3

284,1

84
18
10,2

(17,8)
00
(3,7)
(21,6)

(3,7)
0,8)
(4,5
8103

80
40
18,2
10,1
05
(11)
00
(0,2)
83
481

17
25
58
0,1
03)
(0,00
21
18

59,9

12/22
137,06

(7.554)
0
(7.554)

52,1
85
1317
40,4
2327

10,2
21
12,4

150,5
316
182,1

109,5
230
1325

2320
106
50,9

2936

84
18
10,2

(18,4)
0,0

(3,9)

(22,3)

(3,8)
0,8)
(4,6)
8365

83
42
188
105
05
(11)
00
(0,2)
86
496

17
26
6,0
01

03)
00

(0,0
2,1
122

619

TOTAL 202.
137,06
(7.554)

0

(7.554)

6135
100,4
1.533,9
4720
27199

1225
257
1482

17723
3722
2.144,5

1.289,3
2708
1.560,1

2.732,0
1246
599,9

3.456,4

106,3
23
1286

(216,4)
0,0
(a5,4)
(261,8)

(44,9)
(9,4)
(54,3)

98416

201
301
70,7
16
(3.2)
00
(03)
25,0
1440

7289










PROYECCION / REALES CAJA FINANCIERA EMPRESA TRANSENER

A.4) Otros Conceptos Facturados
- Apertura por Regulados / No regulados
- Apertura Concepto por Concepto

Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc

B.1) Cobro Facturacién Transener REGULADA
- Cargos de Conexion

- Automatismos

- Cargos de Transformacion

- Compensacién Reactiva

- Capacidad de Transporte

- Premios

- Penalidades

- Pérdida de Remuneracién

8.2) Cobro Facturacion correspondiente a Transportistas Independientes
Cuarta Linea

Equipamiento Reactivo Region Sur

Equipamiento Reactivo Region Metro

Capacidad de Transporte Regién Sur C.T. 500 kv

Capacidad de Transporte Region Metro C.T. 500 kv

Premios
Penalidades
Regimen de Calidad Adicional Res.552/16
Pérdida de Remuneracion

Choele Choel-Puerto Madryn
Equipamiento Reactivo
Transformacion
Capacidad de Transporte C.T. 500 Kv
Premios
Penalidades
Regimen de Calidad Adicional Res.552/16
Pérdida de Remuneracion
VA

B.3) Cobros Otra Facturacion Transener

No Regulado-Actividad IX:
Total Proyectos No Regulados
No Tarifado-Actividad Il-Supervision de Obras:
Total Proyectos No Tarifados
Sup. O&M TTil-Actividad IV~
Total Proyectos Sup. TTiI

O&M CECA- Plan Federal-Actividad V:

Total Proyectos O&M CECA

8.4) Otros Cobros
- Apertura por Regulados / No regulados
- Apertura Concepto por Concepto

PAGOS OPERATIVOS

En todos los RUBROS Y CONCEPTOS DESDOBLAR LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS REGULADORS DE LOS NO
REGULADOS

Remuneraciones Regulares
Horas Extras

Vacaciones

Otras Gratificaciones / Bonos
Cargas Sociales

Aportes y Contribuciones Sindicales
Beneficios

Retiros.

RT23

Intercompany

Absorciones
Total Remuneraciones y Cargas Sociales

Opex (solapa por Proveedor)
Materiales
- Gtos.locales

80
40
182
10,1
00
(11)
(0,2)
02)
82

1392

76

83
42
188
105
00
(1,1)
©2)
(0,1)
85

16,7

774,7

83
42
188
105
00
(11)
(0,3)
0,2)
84

17

(0,3)

4,0

75
38
17,0
94
00
(1,00

1)
7,7

Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Cobros de Siniestros o Indemnizaciones, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc

1718
247
0,0
133
0,0
0,0
525
199
89
78
197
156
314
2715

83
42
188
105
02
(1,1)

(0,1)
8,6

54

80
40
18,2
10,1
05
(11)

0,1)
83

1718
247
88,4
133
0,0
0,0
758
199
89
78
197
156
314
383,2

83
42
188
105
07
(1,1)

(0,1)
8,7

80
40
182
10,1
09
(11)

02)
84

1718
247
0,0
133
0,0
0,0
525
199
89
78
197
15,6
314
2715

83
42
188
105
10
(1,1)

01
8,7

1718
24,7
0,0
133
0,0
258
525
19,9
89
78
197
-156
314
297,3

83
42
188
105
10
(11)

(0,1)
8,7

80
40
182
10,1
10
(1,1)

(0,1)
84

188,6
27,1
00
133
00
0,0
574
21,9
98
82
216
172
335
297,2

83
42
188
105
10
(1,1)

(0,1)
8,7

2.654,7
1471
20864
1.557,0
3.4285
1251
(272,8)
(52,6)

97,7
49,1

211
1231

(13,0)
(0,8)
(1,2)
1013

20,1
301
70,7
16

(32
(0,2)
(03)
24,9

188,6
271
0,0
16,5
0,0
0,0
58,0
21,9
98
9,0
21,6
17,2
42,9
292,4

83
42
188
105
11
(1,1)
00
(0,1)
87

-42,9
1.027,0

83
42
188
105
11
(1,1)
00
(0,1)
87

75
38
17,0
94
05
(1,0)
00
(0,1)
78

2159
310
00
16,5
00
00
659
251
11,2
97
2,7
196
46,2
3342

83
42
188
105
05
(11)

10:1D

8,6

17
2,6
60

2159
310

16,5

80
40
182
10,1
05
(11)
00
02)
83

2159
310
11,1
16,5
00
00
953
251
11,2
97
2,7
196
46,2
478,6

83
42
188
105
05
(11)
00
02)
86

17

2159
310
00
16,5
00
00
659
251
11,2
97
27
196
46,2
334,2

80
40
182
10,1
05
(1,1)
00
(0,1)
83

17

83
42
188
105
05
(1,1)
00
(0,1)
86

17

2159
310
00
16,5
00
325
659
251
11,2

24,7

196
-46,2
366,7

83
42
188
105
05
(1,1)

(0:1)
8,6

17

233,8
336
0,0
16,5
0,0
0,0
711
271
121
10,2
2638
21,3
48,4
361,6

80
4,0
182
10,1
05
(1,1)
00
(0,2)
83

17
25

2338

16,5

83
42
188
105
05
(11)
00
0,2)
86

2338
336
1203
16,5
0,0
0,0
102,9
271
12,1
10,2
268
21,3
-48,4
513,7

97,7
49,1
211
1231
77
(13,0)
00
(12)
101,7

656,4

4980

273,0

3145

5.068,7










PROYECCION / REALES CAJA FINANCIERA EMPRESA TRANSENER

- Importaciones
Resto Proveedores

SEGUROS

HONORARIOS PROFESIONALES
VIAJES Y ESTADIAS

SERVICIO DE VIGILANCIA
MANTENIMIENTO GENERAL
LICENCIAS Y SUMINISTROS
LIMPIEZA DE OFICINAS Y ESTACIONES
OTROS COSTOS EN PERSONAL
SERVICIO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO ELECTRODUCTO
COMBUSTIBLE

ENERGIA ELECTRICA
IMPUESTOS, TASAS Y CONTR
DIRECTORES Y SINDICOS
HORARIOS ENTE REGULADOR
ADMINISTRACION MEM
CUOTA SOCIAL ATEERA
DIVERSOS

IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS

VA
Total Opex

Capex (solapa por Proveedor)

Materiales
Costos en Moneda Local
Costos en Moneda Extranjera

Total Capex

Retenciones Previsionales
Retenciones Ganancias
Retenciones IVA

Otras Retenciones.a 3ros.
Anticipos Ganancias

Impuesto a las Ganancias DDJJ
IVA DDJJ Mensual

Canones Municipales
Impuestos Provinciales
Imp.Debitos y Creditos
Ingresos Brutos

Tasa de seguridad e higiene
Sellos

11,4

329
14,4
90
1,1
93
14,7
79
93
49
18
45
31
35
22
14
16
20
10
04
68

338
194,6

28
128

15,6

329

17,1

6,8

30,7
176,9

363
165,4

201,7

329
158
99
1,7
196
84
85
122
60
18
52
39
38
25
38
16
20
07
03
68

352
202,7

46,6
2123

259,0

329

14,2

6,8

36,6
2108

88,5
4033

491,9

329
148
134
171
151
38
90
65
65
63
49
41
34
22
29
20
1,0
06
03
68

351
2021

53,7
244,6

298,3

10,0

99

a4
255,7

804
366,4

446,8

230,7

1284

17,4

139

43,7
2515

18,0
81,8

99,8

76,9

118,1

16,1

12,2

6,2

372
2145

333

151,7

185,0

1203

329

13,2
10,4
10,5

13,7
78
7,0
38
31
33
22
2,0
13
03
55

0.2
2317

10,5

48,0

58,5

130,4

114

6,1

384
21,3

172

785

95,7

1218

329

144

153

423
283,7

13,9

635

774

131,0

198

101
11,0
99
82
28
43
37
43
60
25
15
13
05
108

46,6
268,8

38
175

213

76,9

1209

464,1
26782

405,2
1.845,8

2.251,0

0,0
0,0
0,0
0,0
890,5
98,0
1.486,2

145,4

23,0
104
103
63
16
58
4,0
45
28
18
21
26
13
05
71

422
243,0

41,4
188,6

230,0

22,2
17,7
11,2
13
192
60
107
40
63
03
63
38
44
2,7
15
19
13
08
05
71

36,5
2105

48,0
2185

266,5

76,9

129,0

42,0
19,8
126
149
223
6,0
11,1
139
77
15
67
5,0
49
32
4,9
2,0
26
0,9
04
71

419
2412

53,7
244,7

2084

76,9

1204

41,9
203
14,6
12,9
310
41
11,0
52
70
17
73
50
47
32
32
28
25
10
04
70

416
239,5

89,9

409,3

4992

1269

a8
184
169
21,7
164
a1
1,7
66
83
72
62
52
43
28
37
25
13
08
04
70

423
243,7

594
2705

329,8

-501,1
123,0

416

2838

108

102
11,0
77
42
35
99
77
29
25
10
04
109

533
307,2

66,2
3014

367,5

415

280
124
116
88
1,2
88
50
39
37
14
28
13
08
04
159

543
312,7

614
2798

112,0

81

17,5

12,0
6,4

14,6
58
4,9
3,9
36
60
28
25
26
04
62

46
257,2

61,3

279,3

340,6

113,7

81

412
21,1
19,0
115
152
160
133
115

164
98
88
48
3,9
41
28
25
16
04
53

48,2
277,9

69,3

315,7

385,1

1248

83

116

125
17,6
9,1
6,0
59
5.2
45
37
0,7
27
19
15
09
6,0

454
2614

89,6

408,1

497,6

1135

87

41,0
279
2,7
18,9
135
200
12,2
61
92
84
74
54
45
34
a1
32
09
16
01
17,5

51,1
2082

66,2
3015

1258

85

14,0

40,8
320
254
20,7
219
67,0
128
12,0
12,3
9,4
6,0
53
46
53
74
31
19
16
06
11,8

684
3939

56,7
258,4

315,1

1250

20

14,9
31

317
155

53
109,1

0,0
569,7
3.2824
763,0
3.4757

4.238,6

0,0
0,0
0,0

489,3

-501,1
1.462,5

95,1

w3l 696

No Regulado-Actividad IX:
Mano de Obra
Gastos
VA
No Tarifado-Actividad Il-Supervision de Obras:
Mano de Obra
Gastos.
VA
Sup. O&M TTll-Actividad IV:
Mano de Obra
Gastos
IVA
O&M CECA Transportista Independiente Plan Federal- Actividad V
Mano de Obra
Gastos

8,9
7,7
16

19,3
11
02

0,0
03
01

35
02

20,2
2,9
06

51,0
0,7
0,2

0,0
03
01

79
12

10,9
95
20

235
18
04

0,0
03
01

43
12

10,9
104
22

235
03
01

0,0
03
01

43
12

109
104
22

235
38
038

0,0
03
0,1

43
13

14,0
78
16

332
08
0,2

00
03
01

57
13

109
113
24

235
16
03

00
04
01

43
13

10,9
349
73

235
13
03

00
04
01

43
13

115
121
25

248
43
09

00
04
01

46
a6

12,0
14,6
31

257
6,0
13

0,0
05
01

47
53

12,0
13,0
27

25,7
07
0,2

0,0
0,5
01

47
71

154
102
21

363
02
0,0

0,0
06
0,1

63
99

148,7
144,7
304

3338
22,7
48

00
45
09

58,6
358

12,1
9,9
21

26,0
11
0,2

00
04
01

47
16,2

26,6
38
08

66,4
1,0
0,2

00
04
01

10,4
84

138
131
28

29,7
02
0,0

00
04
01

53
155

138
14,2
30

29,7
01
0,0

00
04
01

53
1438

138
14,1
30

297
0,0
0,0

00
04
01

53
15,5

17,7
10,7
23

418
05
01

00
04
01

72
13,0

138
151
32

29,7
a4
09

00
05
01

53
155

138
44,0
92

29,7
05
01

0,0
0,5
01

53
155

145
155
32

313
99
21

0,0
0,5
01

58
144

149
184
39

320
12
03

0,0
0,6
0,1

58
151

14,9
16,4
34

320
07
0,1

0,0
06
0,1

58
14,4

19,1
128
27

45,2
208
a4

00
07
02

7.8
13,1

188,7
188,1
395

4229
404
85

0,0
57
12

74,1
1715










PROYECCION / REALES CAJA FINANCIERA EMPRESA TRANSENER

12/22 _TOTA| 202
IVA 01 02 02 02 03 03 03 03 1,0 11 15 2,1 7,5 34 18 33 3,1 33 2,7 33 33 3,0 32 3,0 2,7 36,0
TOTAL PAGOS POR OTROS SERVICIOS. 430 853 542 535 57,9 652 56,3 84,5 66,8 743 682 832 7925 76,1 1199 84,2 845 852 96,4 91,7 1219 1003 955 91,6 1294 1176,7
267,2 405,9
TOTAL PAGOS OPERATIVOS 691,7 14851 10166 1.200,0 10953 1.557,2 917,9 1.059,9 907,3 934,6 9416 1.041,0 12.848,1 1.087,0 18922 1210,1 13377 667,4 15153 12755 1.252,7 13407 14172 13283 15684 158925
MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Toma de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocacion ON 0 0
Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocacién ON - Capital (10.259) (10.259) 0 0 0
Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocacion ON - Intereses (445,6) (500,1) (946) 0 0 0 o
Otorgamiento de Prestamos 0 0
Cobro de Intereses por Inversiones Financieras 71 77 59 59 54 52 41 a3 o o o o 457 0 0 o o o o o 0 o o 0 0 0
Cobro de préstamo Transba - Capital 500 500 o
Pago de Intereses préstamo Transba (6) (13) (13) (13) (13) (58) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (130)
Cobro de Dividendos 4.200 4.200 o
Diferencias de Cambio 18 19 19 19 20 20 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o
Intereses por Descubierto en Cuenta Corriente 0 0 [ 0 0 0 0 (82) (82) (82) (83) (329) (74) (78) (101) (108) (120) (114) (130) (139) (148) (159) (172) (183) (1.525)
TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS 71 (350) 78 78 73 72 61 (6.023) (95) (95) (95) (96) (6.319) (85) (89) (112) (118) (131) (125) (141) (150) (158) (170) (183) (193) (1.655)
TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL MES 90,99 92,75 94,56 96,40 98,27 100,18 102,13 104,117 106,14 108,21 110,31 112,46 112 114,50 116,57 118,69 12084 123,04 125,27 127,54 129,86 132,22 134,62 137,06 139,44 139
CAJA AL CIERRE (3.228) (4174) (4.455) (4.963) (4.730) (5.368) (5.752) (6.110) (6.578) (7.116) (7.554) (8.211) (8.211)
En Moneda Nacional 3844 2.946 2953 2,694 2618 2,057 2142 (2.884) (2.882) (2.887) (2.942) (3.064) (3.064) (3.228) (4.174) (4.455) (4.963) (4.730) (5.368) (5.752) (6.110) (6.578) (7.116) (7.554) (8.211) (8.211)
En Moneda Extranjera (expresado en pesos) 944 962 981 1.000 1.019 1.039 1.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CAJA AL CIERRE 4.788 3.908 3.934 3.694 3.637 3.097 3.201 (2.884) (2.882) (2.887) (2.942) (3.064) (3.064) (3.228) (4.174) (4.455) (4.963) (4.730) (5.368) (5.752) (6.110) (6.578) (7.116) (7.554) (8.211) (8.211)
Caja en Moneda Extranjera 104 104 104 104 104 104 104
[Total Caja en USS MM 52,62 42,13 41,60 3832 37,01 30,91 31,35 27,70 27,15 26,68 26,67 27,28 27,24 28,19 35,81 37,53 41,07 3844 42,85 -45,09 47,05 49,75 52,86 55,12 58,88 58,88
[Amortizacién Impositiva 534 791 |
2021 2022 DIF DIF
Caja Inicio USS 104
Caja Inicio $ 4.473 -3.064 -7.537 -168%
Ingresos Regulados Cobrados 7.995 8147 152 %
Costos Regulados -6.404 -7.877 -1.472 23%
EBITDA Regulado 1501 270 1320 -83%
EBITDATTI 1743 68 (107) -61% Resultados 2021 2022
EBITDA No Regulado/No Tarifado 267,2 405,9 1387 52%
Ingresos Regulados 8074 8134
Ajuste necesario 0 0 o #DIV/0! Ingresos TTII 604 602
Ingresos No Regulados 1.016 1.497
Variacion Capital de Trabajo (10,3 ) 1 -9% Costos Regulados -6.404 7877
apex -2.251 -4.239 -1.988 88% Costos TTII -427 -536
1166 9885 12 1.000 101% Costos No Regulados 749 -1.002
Intereses Positivos 457 0
Sub-Total Cash Flow -1.218 -3.493 -2.275 187% Intereses Negativos -1.004 -130
Pago de Obligaciones Negociables -10.259 0 10.259 -100% Incremento Tarifario 0 0
Cobro de Dividendos 4.200 o -4.200 100% Amortizacion Impositiva -534 -791
Préstamos de Transba/Otros 500 0 -500 -100% Diferencia de Cambio 116 0
Intereses Negativos - O.N./Interco./Descub. (1.332) (1.655) (322) 2%
Intereses Positivos FCI 457 0 (457) 100% Resultado 2022 1149 -191
Diferencia de Cambio - Incluye CCL 116 0 -116 -100% 345 -57
Total Cash Flow -7.537 -5.147 2390 32%
Total Cajaen $ -3.064 -8.211 -5.147 168%
Total Caja en USS 27,24 -58,9 32 116%

















ANEXO/Anexo II-Información de SAP Sumas y Saldos mensuales TR-20210203T143613Z-001.zip




Anexo II-Información de SAP Sumas y Saldos mensuales TR/Copia de Transener - Sumas y saldos Diciembre 2020.pdf


TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad

ARS Imptes en Pesos ($)

2020.01 -2020.12 Periodos del informe

2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
6
7
9
20
20 0,00 0,01 0,01-
20 655,25 655,25 0,00
20 0,47- 3,03 3,50-
20 49.991,58 49.991,58 0,00
20 90.000,00 90.000,00 0,00
20 49.999,35 49.999,35 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 40.000,00 40.000,00 0,00
20 50.000,00 50.000,00 0,00
20 40.000,00 40.000,00 0,00
20 45.000,00 45.000,00 0,00
20 20.800,00 20.800,00 0,00
20 20.800,00 20.800,00 0,00
20 50.000,00 50.000,00 0,00
20 22.000,00 22.000,00 0,00
20 27.000,00 27.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 24.000,00 24.000,00 0,00
20 50.000,00 50.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 11.000,00 11.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 839.500,00 811.100,00 28.400,00
20 22.000,00 22.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 60.000,00 60.000,00 0,00
20 27.200,00 27.200,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 16.000,00 16.000,00 0,00
20 37.000,00 37.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 77.000,00 72.500,00 4.500,00
20 10.000,00 10.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 25.000,00 25.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 10.000,00 10.000,00 0,00










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad

ARS Imptes en Pesos ($)

2020.01 -2020.12 Periodos del informe

2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 8.000,00 8.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 24.000,00 24.000,00 0,00
20 2.574.945,71 2.542.049,22 32.896,49
21
21 6.354,00 10.888,23 4.534,23-
21 9.041,58 13.067,06 4.025,48-
21 10.174,32 23.818,22 13.643,90-
21 2.648,57 4.231,01 1.582,44-
21 96.122,39 91.909,90 4.212,49
21 266.982,51 262.106,24 4.876,27
21 12.350,99 6.020,25 6.330,74
21 6.250,08 3.983,42 2.266,66
21 1.012.545,03 92.712,01 919.833,02
21 1.597, 26 2.361,82 764,56-
21 8.702,61 8.155,39 547,22
21 3.684,57 58.065, 79 54.381,22-
21 0,10 0,05 0,05
21 33.046,22 34.442,31 1.396,09-
21 78,80 78,80 0,00
21 4.607.220,00 4.470.836,36 136.383,64
21 37,75 37,75 0,00
21 7.280,07 5.264,25 2.015,82
21 3.000,09 3.000,09 0,00
21 1.532.819.860,79 1.203.145.441,35 329.674.419,44
21 3.814,49 4.252,70 438,21-
21 3.322,76 4.873,55 1.550, 79—
21 6.879,59 6.896,55 16,96-
21 135.114,79 141.629,97 6.515,18-
21 18.380,83 3.906, 40 14.474,43
21 277.929.863,22 268.375.695,63 9.554.167,59
21 3,36- 3,22- 0,14-
21 0,00 0,01 0,01-
21 0,01 0,01 0,00
21 0,01- 0,00 0,01-
21 0,01 0,01- 0,02
21 0,01- 0,02 0,03-
21 834.494.018, 71 806.263.369,34 28.230.649,37
21 0,00 0,01- 0,01
21 0,01- 0,01- 0,00
21 151,27~ 151,27~ 0,00
21 4.197,50 4.055,50 142,00










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad

ARS Imptes en Pesos (§)

2020.01 -2020.12 Periodos del informe

2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
21 356,88 356,88 0,00
21 1.744,14 1.744,14 0,00
21 4,43 2,28 2,15
21 0,01- 0,00 0,01-
21 73.068,36 12.144,59 60.923,77
21 1.735.606.730,05 1.361.823.544,47 373.783.185,58
21 6.244.243,82 6.113.959,87 130.283,95
21 9,64- 9,64- 0,00
21 7,79 7,79 0,00
21 0,02 192.409.204, 40 192.409.204,38-
21 0,00 0,0l 0,01-
21 52,07 0,00 52,07
21 4.961.907,59 1.831.685,67 3.130.221,92
21 3,58 3,58 0,00
21 77.758,00- 77.758,00- 0,00
21 528.321,80 779.924,23 251.602,43-
21 27.512,50— 27.512,50— 0,00
21 51.613,53- 51.613,53- 0,00
21 2.610,51- 156.997,60- 154.387,09
21 9.000,00- 5.545,00- 3.455,00-
21 706.465, 25— 1.986.827,68~ 1.280.362,43
21 4.398.043.886,07 3.843.707.259,42 554.336.626,65
9 4.400.618.831,78 3.846.249.308,64 554.369.523,14
11
11 1.080.949.124,06 1.054.056.262,24 26.892.861,82
11 1.707.129.884,03 1.712.988.262,00 5.858.377,97-
11 105.543.608,67 162.178.919, 49 56.635.310,82-
11 104.288.914,33 185.101.445,93 80.812.531,60-
11 3.113.510,28 1.855.064,51 1.258.445,77
11 111.624.436,41- 178.976.357,85- 67.351.921,44
11 4,57 4,57 0,00
11 2.889.400.609,53 2.937.203.600,89 47.802.991,36-
12
12 37.716.389,63 4.725.846,82 32.990.542,81
12 152.810,54 152.810,54 0,00
12 997.703,43 981.219,43 16.484,00
12 7.378.814,19 7.378.814,19 0,00
12 47.168.523,00 69.616.095,05 22.447.572,05-
12 2.821.352,16 8.270.288,40 5.448.936,24-
12 86.570,28 86.570,28 0,00
12 125.057.039, 84 37.320.957,62 87.736.082,22
12 8.357.837,64 4.907.197,13 3.450.640,51
12 5.188.724,90 16.009.662,83 10.820.937,93—
12 527.270,52 527.270,52 0,00
12 4.525.194,61 4.525.194,61 0,00
12 546.152.868,81 768.408.386,42 222.255.517,61-
12 303.403.528,81 6.011.789,18 297.391.739,63
12 1.988.952.885,91 1.988.952.885,91 0,00
12 9.637.636,86 9.538.471,42 99.165, 44
12 3.088.125.151,13 2.927.413.460,35 160.711.690, 78
7 10.378.144.592, 44 9.710.866.369,88 667.278.222,56
8










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.2021

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
25.398.065,10 24.538.857,18 859.207,92
7.203.474.036,47 6.894.811.776,56 308.662.259,91
4.812.305.694,97 4.559.376.069, 45 252.929.625,52
12.041.177.796,54 11.478.726.703,19 562.451.093,35
528.135.632,27 447.324.498,70 80.811.133,57
3.467,10- 307,33- 3.159,77-
466.219.131,22 403.489.193,28 62.729.937,94
5.993.353,37- 5.993.353,37- 0,00
988.357.943,02 844.820.031, 28 143.537.911, 74
1.927.794,65 1.927.794,65 0,00
227.036.860,01 333.079.628,83 106.042.768,82-
11.424.831,97 11.424.831,97 0,00
927.737.669,40 927.737.669,40 0,00
2.452.495.255,93 2.286.106.319,20 166.388.936, 73
181.623.064,06 181.648.590,57 25.526,51-
398.110.304, 46 393.626.975,51 4.483.328,95
162.229.572,68 161.313.659, 76 915.912,92
123.757.236,63 123.836.581,23 79.344,60-
109.877.746,40 109.877.746, 40 0,00
111.319.865,55 119.128.692,89 7.808.827,34-
235.672,87 235.672,87 0,00
1.995.509,65 1.995.509,65 0,00
119.727.189,18 116.156.335,33 3.570.853,85
5.780.200,20 5.796.440,19 16.239,99-
3.055.278,66 3.082.778,66 27.500,00-
8.835.478,86- 8.879.218,85- 43.739,99
68.498.283,81 66.423.374,10 2.074.909, 71
4.897.996.857,25 4.834.519.382,36 63.477.474,89
20.293.305,68- 23.758.042,79- 3.464.737,11
7.036.915,26- 6.977.652,11- 59.263,15-
248.642.316,30- 245.998.779,72- 2.643.536,58-
330.525.029,37- 322.909.506,83- 7.615.522,54-
112.718.314,26- 110.929.945,52- 1.788.368, 74—
41.889.485,33- 40.445.988,27- 1.443.497,06-
23.746.048,34- 22.006.916,84- 1.739.131,50-
73.705.675,99- 71.106.036,60- 2.599.639,39-
23.951.606,52- 23.355.996,87- 595.609,65-
42.675.759,57- 51.104.185,17- 8.428.425,60
196.219,70- 195.684,27- 535,43-
330.000,00- 330.000,00- 0,00
194.879,88- 194.879,88- 0,00
524.879,88 524.879,88 0,00
1.995.509,65- 1.995.509,65- 0,00
67.194.134,59- 64.809.807,53- 2.384.327,06-
42.277.094,84- 40.523.996, 70— 1.753.098,14-
1.036.847.415,40- 1.026.118.048,87- 10.729.366,53-
2.029.798.387,93 1.699.658.799,35 330.139.588,58
1.000.383.157,09 994.162.252,27 6.220.904, 82










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
3.030.181.545,02 2.693.821.051,62 336.360.493, 40
13.091.000.081, 48 12.526.496.387,08 564.503.694, 40
72.952.703,27 67.737.065,03 5.215.638,24
45.968.132,54- 41.325.461,45- 4.642.671,09-
13.117.984.652,21 12.552.907.990, 66 565.076.661,55
20.997.673.582,10 19.899.950.407,05 1.097.723.175,05
14.248.841,30 14.248.841,30 0,00
787.543,30 787.543,30 0,00
86.013,22 86.013,22 0,00
1.330.331,57 1.330.331,57 0,00
21.285.095,61 21.285.095,61 0,00
609.640,79 609.640,79 0,00
173.360,16 173.360,16 0,00
1.786.075,03 1.786.075,03 0,00
92.780,53 92.780,53 0,00
53.900,00 53.900,00 0,00
405.475,27 405.475,27 0,00
4.280.534,68 4.280.534,68 0,00
3.162,50 3.162,50 0,00
3.965.084,66 3.965.084,66 0,00
49.107.838,62 49.107.838,62 0,00
27
27 14.248.841,30- 14.248.841,30- 0,00
27 2.203.788,24- 2.203.788,24- 0,00
27 21.285.095,61- 21.285.095,61- 0,00
27 609.640, 79— 609.640,79- 0,00
27 173.360,16- 173.360,16- 0,00
27 4.280.534,68- 4.280.534,68- 0,00
27 92.780,53- 92.780,53- 0,00
27 53.900,00- 53.900,00- 0,00
27 405.475,27- 405.475,27- 0,00
27 3.162,50- 3.162,50- 0,00
27 3.965.084,66—- 3.965.084,66- 0,00
27 1.786.174,88- 1.786.174,88- 0,00
27 49.107.838,62- 49.107.838,62- 0,00
18 0,00 0,00 0,00
8 33.038.851.378,64 31.378.677.110,24 1.660.174.268, 40
6 43.416.995.971,08 41.089.543.480,12 2.327.452.490,96










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad

ARS Imptes en Pesos (§)

2020.01 -2020.12 Periodos del informe

2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
5
29
31
33
33 .675,96- 16.248.736,62- 57.582.939,34-
33 .514, 46— 136.602.360, 73— 275.707.153,73-
33 .423,72- 212.859.679,24- 29.878.744,48-
33 .717,65- 1.794.717,65- 0,00
33 .950,27- 35.257.673, 73— 13.662.723,46
33 .678,83- 37.578.363,36- 305.113.315,47-
33 .377,20- 60.105.288,21- 782.088,99—
33 .981,84- 39.347.989, 76— 1.297.992,08-
33 .039,90- 3.190.373,02- 2.222.666,88-
33 .512,65- 82.512,65- 0,00
33 .782,02- 1.560.966,11- 75.815,91-
33 .510,02- 3.854.556,12- 2.243.046,10
33 .463,65- 34.136.934,12- 17.539.529,53—
33 .375,56- 25.176.665, 78— 28.709, 78—
33 .715,42- 69.621.887,68- 172,26
33 .831,38- 2.165.621,40- 35.790,02
33 .672,68- 4.195.525,90- 242.853,22
33 .391,49- 889.286,46- 828.105,03-
33 .078,51 48.078,51 0,00
33 .700, 70— 29.700, 70— 0,00
33 .708,02- 43.545.905, 74— 806.197,72
33 .758,27- 3.141.758,27- 0,00
33 .848, 86~ 428.003.566,62- 26.946.282,24-
33 .552,04- 1.159.341.991,36- 701.012.560,68-
34
34 .326,82 52.193.836,55 3.972.509, 73—
34 0,04 0,00 0,04
34 .250,00- 8.011.880.850,00- 279.839.400,00-
34 .056,61- 232.177.642,05- 77.725.414,56-
34 .979,75— 8.191.864.655,50- 361.537.324,25-
35
35 .385,62 48.543,62 197.842,00
35 .423,07 90.423,07 0,00
35 .940,41- 4.143.701,27- 2.842.760, 86
35 .529,18 11.102.231,61 1.056.297,57
35 3,00 3,00 0,00
35 .507,85 432.612,52 205.895,33
35 .709, 86 1.251.606,71 72.103,15
35 .786,97— 48.085,97— 4.143.701,00—
35 .184,01- 92.428.211,57- 14.511.972,44-
35 .446,85- 928.702,03 2.179.148,88-
35 .325,91- 4.665.619,92- 2.365.705,99-
35 .741,18 108.741,18 0,00
35 .598, 45 531.821,74 6.223,29-
35 .703,22- 18.834,42- 12.868,80-
35 .375,68- 17.214,73- 5.160,95—
35 .316,45- 614.335,00- 346.981,45-
35 .974,92- 446.306,62- 210.668,30-
35 .729,10- 9.642,40- 13.086, 70—










TRANSENER S.A.

Argentina

10
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2020.01 -2020.12
-2020.11
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Tipo de moneda Moneda de sociedad
Imptes en Pesos ($)

Periodos del informe

Periodos de comparacién
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14,
30.
171.
140.
112.
33.
180.
25.

83.

172.

-092
617.

w o

=g O

.233,08-
.238,66-
.344,69-
.812,00-
.248,47-
474,43~
.370,24-
.181,94-
.328,16-
.218,60-
.905,34-
.807,08-
.165,65-
.000,00-
.916,17-
.161,24-
.306,29-
.323,53-
.501, 79~
.546,59-
177,16~
.651, 78~
.695,46-
.852,94-
.742,29-
.270,27

.711,29-
.323,21-
.175,64-
.203,76-
.376,24-
.257,59-
.256,06-
.862,14

.260,27-

.791, 36
2,48
.631,65
.683,54
.604,31
.818,19
.273,66-
.233,74-
323,50
0,00
105,32
.360, 72~
0,00
.879,39-
.264,92-
.433,18
518,67

60.
142.
133.
107.

32.
160.

21.

69.

l61.

.010.
549.

70.
30.

.833.

26
18
12

.390, 76—
.251,43-
.458,58-
.950,36-
.655,05-
.473,07-
.112,51-
.321,00-
.270,97~-
.925,02-
.875,19-
.132,82-
.122,02-
.000,00~-
.964,83-
.614,88-
.714,14-
.526,84-
.579,17-
.350,39-
.444,22~
.970,30-
.229,82-
.480,42-
.506,17-
.710,51

.931,57-
.021, 26~
.021,68-
.881,66-
.524,19-
.863,58~-
.099, 75~
.697,33

.522,23-

.966,98
2,48
.296,30
.683,54
.137,38
.1729,36
.064,36-
.330,62-
.426,99
93,74
105,32
140,47~
69,25
.547,86
.025,19-
.260,59
.736,44

N OV

N

14.

11.

81.
68.

ORNUIJOR O

.265.

11.
.239,73-
13.

12

.842,32-
.987,23-
.886,11-
.861,64-
.593,42-
.001, 36~
.257,73~-
.860,94-
.057,19-
.293,58-
.969, 85

.674,26-
.043,63~-
.000,00-
.048,66

.546,36-
.592,15-
.796,69-
.922,62-
.196,20-
.132,94-
.681,48-
.465,64-
.372,52-
.236,12-
.559,76

L7179, 72—
.301,95-
.153,96-
.322,10-
.852,05-
.394,01-
.156,31-

835,19-

. 738, 04—
.824,38
.335,35

0,00

4
.533,07-
.088,83
.209,30-
.096, 88
.103,49-

93, 74~
0,00
779,75
69,25-
427,25-

827,41~

217,77~










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
1.013,55 0,00 1.013,55
424,00 23.553,55 23.129,55-
1,23 7,19 5,96-
81,61 81,61 0,00
1.713,35 1.547,72 165,63
223,59 0,00 223,59
50.161,81 53.392,24 3.230,43-
8.590,90 8.590,90 0,00
23.622,95 20.457,40 3.165,55
6.251.880, 71 6.943.879,67 691.998,96-
4.725.781,11 6.596.124,73 1.870.343,62-
13.856.830,86 12.100.117,69 1.756.713,17
682.500,00 682.500,00 0,00
207.117,67 544.106, 48 336.988,81-
73.543,09 73.543,09 0,00
1.932,63 3.214.296,90 3.212.364,27-
26.696.812,97- 21.191.052,24- 5.505.760, 73—
240.131.421,62 231.576.040,61 8.555.381,01
243.390.989,03- 236.441.787,67- 6.949.201, 36—
1.169.725.370,19 1.145.478.990,70 24.246.379,49
1.182.928.432,25- 1.153.223.666,08- 29.704.766,17-
240.181,51- 157.364,05- 82.817,46-
1.397.258,99- 1.359.704,30- 37.554,69-
847.443,45- 799.367,96- 48.075,49-
215.166,60- 223.325,11- 8.158,51
412.603,38- 496.849,22- 84.245,84
1.382.631,64- 1.942.457,28- 559.825,64
729.329,64- 715.563, 13- 13.766,51-
297.525,85- 467.831,54- 170.305,69
656.797,11- 22.644,83 679.441,94-
238.249,88- 104.271,67- 133.978,21-
461.767,49- 416.288,91- 45.478,58-
65.777,30- 58.724,93- 7.052,37-
134,86- 134,86- 0,00
219.925.599,31- 199.291.146,49- 20.634.452,82-
15.424.089,20 15.417.339,20 6.750,00
13.976.592,42 13.976.592,42 0,00
34.661, 76— 34.661, 76— 0,00
936.118.596,64- 922.641.660,12- 13.476.936,52-
465.053.167, 40— 511.112.554,80- 46.059.387, 40
56.614.761,18- 56.614.761,18- 0,00
66.189.735,82- 63.964.623,26- 2.225.112,56-
122.804.497,00- 120.579.384, 44— 2.225.112,56-
0,20 0,20 0,00
0,20 0,20 0,00
12.094.085.456,26—-| 10.993.394.108,13-| 1.100.691.348,13-
3.371.588.579,06— 3.204.550.016,13- 167.038.562,93-
3.371.588.579,06- 3.204.550.016,13- 167.038.562,93-










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
640.311.473,66- 620.247.140,24- 20.064.333,42-
640.311.473,66- 620.247.140,24- 20.064.333,42-
4.011.900.052, 72— 3.824.797.156,37- 187.102.896, 35—
16.105.985.508,98-| 14.818.191.264,50-| 1.287.794.244,48-
159.772.407, 26 151.202.226,76 8.570.180,50
407.244.067,68 387.507.839,13 19.736.228,55
444.673.795,45- 444.673.795,45- 0,00
12.485.733.280,72-| 12.028.755.641,56- 456.977.639, 16—
480.446.701,17- 480.446.701,17- 0,00
182.345.778,58- 182.345.778,58- 0,00
524.514.027,54- 488.997.389,97- 35.516.637,57-
418.499.530,62- 397.264.864,97- 21.234.665,65-
4.980.764.771,97- 4.980.764.771,97- 0,00
4.211.194.954,86- 3.886.338.975,43- 324.855.979,43-
10.797.765.764,74-| 10.416.158.482,09- 381.607.282,65-
0,04 0,04 0,00
0,04 0,04 0,00
23.161.156.365,93-| 22.350.877.853,17- 810.278.512, 76—
3.826.757.296,34- 3.499.501.558,00- 327.255.738,34-
3.241.231.887,36- 2.965.787.403,23- 275.444.484,13-
1.445.983.396,46- 1.323.722.721,32- 122.260.675,14-
115.582.392,00- 105.950.526, 00— 9.631.866,00-
5.953.740,00- 5.457.595,00- 496.145,00-
974.784,00- 893.552,00~ 81.232,00-
8.636.483.496,16- 7.901.313.355,55- 735.170.140,61-
91.489.600,60- 91.489.600,60- 0,00
78.555.488, 46— 78.555.488, 46— 0,00
35.234.347,02- 35.234.347,02- 0,00
2.826.475,07- 2.826.475,07- 0,00
145.593,95- 145.593,95- 0,00
23.837,57- 23.837,57- 0,00
208.275.342,67- 208.275.342,67- 0,00
860.957.437,06—- 790.143.491,90- 70.813.945,16-
860.957.437,06—- 790.143.491,90- 70.813.945,16-
19.149.337,49- 19.149.337,49- 0,00
19.149.337,49- 19.149.337,49- 0,00
34.773.221,94 22.809.717,40- 57.582.939,34
495.279.833, 72— 495.279.833, 72— 0,00
460.506.611, 78— 518.089.551,12- 57.582.939,34
918.505, 84— 918.505, 84~ 0,00
918.505, 84— 918.505, 84~ 0,00
10.186.290.731,00- 9.437.889.584,57- 748.401.146,43-










TRANSENER S.A.

Estructura de balance de Transener / Transba

Hora 19:16:47

Fecha 15.01.2021

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g. 10
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
.373.038,82 18.484.256,04 11.888.782,78
.485.193,37 133.414.757,10 22.070.436,27
.041.079,31 95.012.380,36 1.028.698,95
.015.655,30 434.512.890, 71 28.502.764,59
.341.053,77 49.427.863,55 6.913.190,22
.309.863,82 134.439.377,56 19.870.486,26
.872.773,62 71.155.139,75 13.717.633,87
.950.880,20 41.189.888,15 5.760.992,05
.075.194, 45 1.779.343,17 295.851,28
.756.996,00 2.822.000,00 24.934.996,00
.751.286,40 2.751.286,40 0,00
.918.071,39 144.908.790,51 30.009.280,88
.243.451,22 11.014.424,87 1.229.026,35
.194.736,78 1.106.549.634,36 119.645.102, 42
.970.464,68 60.067.519,40 8.902.945,28
.904.438,06 15.898.645,86 2.005.792,20
.234.037,31 16.709.990,87 1.524.046,44
.758.307,63 14.706.016,96 2.052.290,67
.579.353,63 1.418.801,68 160.551,95
.013.274,14 7.172.429,38 840.844,76
.099.978,49 30.288.744,74 7.811.233,75
.664.521,07 7.626.096,30 1.038.424,77
.404.492,41 126.408.005, 50 25.996.486,91
.220.985,56 4.511.084,81 709.900, 75
.176.788,00 3.608.867,37 567.920,63
.547.690,43 21.207.489,05 4.340.201,38
.230.867,97 7.200.800,53 1.030.067,44
.674.383,45 69.404.081,50 14.270.301,95
.005.183,76 38.504.751,78 3.500.431,98
.546.329, 88 198.500.802,39 18.045.527,49
.115.941,00- 0,00 15.115.941,00-
.604.418,80 16.952.317,10 2.652.101, 70
.337.017,33 14.126.932,54 2.210.084,79
.380.424,28 38.338.401,89 7.042.022,39
.040.302,77 121.811.361,61 16.228.941,16
0,01 0,01 0,00
.202.402,87- 4.691.592,61- 510.810,26-
.473.518,22- 107.839.072,17- 14.634.446,05-
.068.097, 74— 70.242.891, 75— 4.825.205,99-
.985.863,98- 50.249.357,06- 23.736.506,92-
223.081, 46 204.982,40 18.099,06
166.789,01 156.827,67 9.961,34
398.733,24 398.733,24 0,00
.665.314,01 2.829.662.803,52 348.002.510,49
77.939,05 77.939,05 0,00
.484.423,32 4.484.423,32 0,00
.202.189,06 2.202.189,06 0,00
.513.638,78 15.513.638,78 0,00
.700.396,16 1.700.396,16 0,00
.521.640,82 3.521.640,82 0,00
.067.244,68 2.067.244,68 0,00
.416.996,99 1.416.996,99 0,00










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.2021

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL Pég . 11
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad

ARS Imptes en Pesos ($)

2020.01 -2020.12 Periodos del informe

2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
98 50.382,62 50.382,62 0,00
98 66.686,49 66.686,49 0,00
98 3.490.760, 26 3.490.760, 26 0,00
98 287.762,63 287.762,63 0,00
98 28.744.956,41 28.744.956,41 0,00
98 1.618.988,49 1.618.988,49 0,00
98 417.796,81 417.796,81 0,00
98 345.276,76 345.276,76 0,00
98 465.881,47 465.881,47 0,00
98 42.653,67 42.653,67 0,00
98 300.087,70 300.087,70 0,00
98 3.644.632,26- 3.644.632,26- 0,00
98 125.067,23 125.067,23 0,00
98 2.908.838,17 2.908.838,17 0,00
98 67.767,01 67.767,01 0,00
98 54.213,61 54.213,61 0,00
98 471.727,83 471.727,83 0,00
98 19.080,87 19.080,87 0,00
98 1.634.956,11 1.634.956,11 0,00
98 1.027.203,22 1.027.203,22 0,00
98 5.295.467,51 5.295.467,51 0,00
98 426.531,43 426.531,43 0,00
98 355.443,21 355.443,21 0,00
98 1.504.101,09 1.504.101,09 0,00
98 4.836.978,89 4.836.978,89 0,00
98 91.055,68- 91.055,68- 0,00
98 2.735.155,60- 2.735.155,60- 0,00
98 3.858.860,20- 3.858.860,20- 0,00
98 1.318.723,61- 1.318.723,61- 0,00
98 3.092,009 3.092,009 0,00
98 2.638,56 2.638,56 0,00
98 5.787,61 5.787,61 0,00
98 73.906.169, 26 73.906.169, 26 0,00
52 7.587.363,90 6.445.759,19 1.141.604,71
52 13.093.040,84 12.475.100, 72 617.940,12
52 6.621.008,88 5.037.268,88 1.583.740,00
52 25.573.445,22 19.226.019,87 6.347.425,35
52 52.874.858,84 43.184.148,66 9.690.710,18
99 135.831,84 135.831, 84 0,00
99 173.521,41 173.521,41 0,00
99 76.610,89 76.610,89 0,00
99 589.948, 28 589.948, 28 0,00
99 975.912,42 975.912,42 0,00
53 8.967.080,97 8.967.080,97 0,00
53 8.967.080,97 8.967.080,97 0,00
100 273.738,05 273.738,05 0,00
100 273.738,05 273.738,05 0,00
55 510.857,84- 510.857,84- 0,00
55 42.421.586,70 35.760.220,16 6.661.366,54
55 1.482.293,59- 1.482.037,83- 255, 76—
55 475.019.980, 72 458.359.368,62 16.660.612,10
55 424.586.221,22- 424.586.221,22- 0,00
55 3.901.341, 36 3.824.382,95 76.958,41
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.449,09 5.996.032,42 857.416,67
.985,22 77.360.887,26 24.256.097,96
.583,70 3.583,70 0,00
.925,51 764.925,51 0,00
.758,38 83.758,38 0,00
.439,39 76.439,39 0,00
.825,90 259.825,90 0,00
.930,94 140.930,94 0,00
1.329.463,82 1.329.463,82 0,00
8.663.001,04 7.929.576,04 733.425,00
8.663.001,04 7.929.576,04 733.425,00
201.223,54 201.223,54 0,00
201.223,54 201.223,54 0,00
3.301.909, 46 3.002.673,92 299.235,54
3.301.909, 46 3.002.673,92 299.235,54
75.698,97 75.698,97 0,00
75.698,97 75.698,97 0,00
28.153.721,31 26.117.533,27 2.036.188,04
59 28.153.721,31 26.117.533,27 2.036.188,04
104 568.503,97 568.503,97 0,00
104 568.503,97 568.503,97 0,00
60 8.115.019,50 5.908.658,93 2.206.360,57
60 63.110.900,82 52.644.735,85 10.466.164,97
60 21.346.198,84 12.885.847,05 8.460.351,79
60 1.822.697,59 1.507.600,81 315.096, 78
60 41.785.775,52 36.017.182,25 5.768.593,27
60 17.896.963,04 10.313.140,54 7.583.822,50
60 154.077.555,31 119.277.165,43 34.800.389,88
105 118.412,32 118.412,32 0,00
105 1.152.658,14 1.152.658,14 0,00
105 251.990,01 251.990,01 0,00
105 83.310,22 83.310,22 0,00
105 943.907,18 943.907,18 0,00
105 118.321,35 118.321,35 0,00
105 2.668.599,22 2.668.599,22 0,00
61 42.663.573,65 37.851.117,61 4.812.456,04
61 166.524,58 122.939,22 43.585, 36
61 42.830.098,23 37.974.056,83 4.856.041,40
106 1.366.597,12 1.366.597,12 0,00
106 2.458,94 2.458,94 0,00
106 1.369.056,06 1.369.056,06 0,00
62 1.253.396,36 828.523,04 424.873,32
62 1.985.468,46 1.139.658,37 845.810,09
62 1.261.780,53 1.180.987,43 80.793,10
62 85.222.898,34 60.646.303,43 24.576.594,91
62 89.723.543,69 63.795.472,27 25.928.071,42
107 22.165,53 22.165,53 0,00
107 27.978,97 27.978,97 0,00
107 36.843,72 36.843,72 0,00
107 1.636.622,82 1.636.622,82 0,00
107 1.723.611,04 1.723.611,04 0,00
63 2.547.328,97 2.400.094,61 147.234,36
63 11.182.995,82 10.245.492,06 937.503,76
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63 .454,03 53.297.126,53 9.067.327,50
63 .622,01 660.622,01 0,00
63 .980,09 130.980,09 0,00
63 .380,92 66.734.315,30 10.152.065,62
108 .582,28 150.582,28 0,00
108 .023,23 432.023,23 0,00
108 .163,85 1.953.163,85 0,00
108 .583,20 64.583,20 0,00
108 .166,64 12.166,64 0,00
108 .519,20 2.612.519,20 0,00
64 .889,65 34.991.971,79 7.788.917,86
64 .092,62 5.375.899,89 1.146.192,73
64 .259,76 12.888.730,76 816.529,00
64 .393,58 26.122.495, 36 6.389.898,22
64 .757,00 3.180.974,00 327.783,00
64 .392,61 82.560.071,80 16.469.320,81
109 .477,61 941.477,61 0,00
109 .447,11 141.447,11 0,00
109 .130,23 490.130,23 0,00
109 .964, 88 608.964, 88 0,00
109 .540,98 63.540,98 0,00
109 .560,81 2.245.560,81 0,00
65 .554,02 12.166.237,02 1.108.317,00
65 .554,02 12.166.237,02 1.108.317,00
110 .805,75 411.805, 75 0,00
110 .805, 75 411.805, 75 0,00
66 .859,42 16.140.870,11 2.438.989,31
66 .040,00 1.034.040,00 0,00
66 .034,39 16.225.231,42 2.120.802,97
66 .933,81 33.400.141,53 4.559.792,28
111 .030,49 403.030,49 0,00
111 .301,50 20.301,50 0,00
111 .264,63 402.264,63 0,00
111 .596,62 825.596,62 0,00
67 .015,98 31.012.437,41 2.914.578,57
67 .771,29 42.800.427,76 5.043.343,53
67 .787,27 73.812.865,17 7.957.922,10
112 .059,67 767.059,67 0,00
112 .928,11 1.005.928,11 0,00
112 .987,78 1.772.987,78 0,00
68 .733,91 30.171.770,85 1.580.963,06
68 o 133,591 30.171.770,85 1.580.963,06
113 .700, 55 1.202.700,55 0,00
113 .700, 55 1.202.700,55 0,00
69 .515,56 109.857.398,95 16.333.116,61
69 .515,56 109.857.398,95 16.333.116,61
114 .908,73 2.516.908, 73 0,00
114 .908, 73 2.516.908, 73 0,00
70 .021,19 43.867.578,58 9.698.442,61
70 .021,19 43.867.578,58 9.698.442,61
115 .298,19 319.298,19 0,00
115 .298,19 319.298,19 0,00
72 .870,71 224.589.664,37 28.425.206,34
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72 253.014.870, 71 224.589.664,37 28.425.206, 34
116 7302200 SEGUROS 6.798.534,23 6.798.534,23 0,00
116 6.798.534,23 6.798.534,23 0,00
73 8302502 IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS 24.061.721,43 18.619.742,70 5.441.978,73
73 8302503 IMPUESTOS MUNICIPALES 23.686.753,30 18.737.098,21 4.949.655,09
73 8302504 IMPUESTOS DE SELLOS 18.108,62 17.718,24 390, 38
73 8302506 IMP. LEY 25.413 93.720.340,71 83.439.119,72 10.281.220,99
73 8302511 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS IIBB 11.467,95 11.467,95 0,00
73 141.498.392,01 120.825.146,82 20.673.245,19
117 7302502 IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS 525.561,04 525.561,04 0,00
117 7302503 IMPUESTOS MUNICIPALES 486.605,10 486.605,10 0,00
117 7302504 IMPUESTOS DE SELLOS 135,55 135,55 0,00
117 7302506 IMP. LEY 25.413 2.372.994,87 2.372.994,87 0,00
117 3.385.296, 56 3.385.296, 56 0,00
74 8300614 AMORTIZACION DERECHOS DE USO 20.897.943,66 19.144.845,53 1.753.098,13
74 8302601 AMORT. EDIF Y O.OBRAS CIVILES 13.216.313,63 12.262.602,06 953.711,57
74 8302602 AMORT. MUEBLES Y UTILES 705.167,70 645.904,55 59.263,15
74 8302603 AMORT. LINEAS DE ALTA TENSION 21.825.441, 44 19.181.904, 86 2.643.536,58
74 8302604 AMORT. EQUIPO ELECTRICO 61.257.491,93 54.470.220,01 6.787.271,92
74 8302605 AMORT. VEHICULOS 26.727.189,53 24.679.685,48 2.047.504,05
74 8302606 AMORT. INSTALACIONES 9.659.017,44 7.919.885,94 1.739.131,50
74 8302607 AMORT. EQUIPAMIENTO INFORMATICO 26.532.894, 86 23.853.910,87 2.678.983,99
74 8302608 AMORT. LAB Y MANTENIMIENTO 6.859.541,19 6.263.931,54 595.609,65
74 8302609 AMORT. ELEMENTOS DE COMUNCIACIONES 5.435.281, 72 4.955.413,06 479.868,66
74 8302610 AMORT. EDIF EN TERRENOS DE TERCEROS 6.425,19 5.889, 76 535,43
74 8302612 AMORT. EQUIPO AEREO 14.639.314,70 13.168.163,99 1.471.150,71
74 8302613 AMORT. HERRAMIENTAS 25.727.393,99 23.343.066,93 2.384.327,06
74 8302699 A X I AMORT.BIENES DE USO 1.062.888.917,00 937.079.334,12 125.809.582,88
74 8500941 AXI Amortizacion ADU 22.584.166,85 19.523.483,33 3.060.683,52
74 1.318.962.500,83 1.166.498.242,03 152.464.258, 80
77 8302801 ALQUILER OFICINAS 1.209.499,64 595.682, 29 613.817,35
77 8302802 ALQUILER FOTOCOPIADORA 2.382.900,22 2.206.290, 85 176.609,37
77 8302803 ALQUILER VEHICULOS 2.235.015,21 2.081.515,21 153.500,00
77 8302805 ALQUILER EQUIP. Y MAQUINARIA 17.073.259,93 13.319.259,93 3.754.000,00
77 22.900.675,00 18.202.748,28 4.697.926,72
118 7302801 ALOUILER OFICINAS 0,02 0,02 0,00
118 7302802 ALOUILER FOTOCOPIADORA 57.030,08 57.030,08 0,00
118 7302803 ALOUILER VEHICULOS 52.057, 40 52.057, 40 0,00
118 7302805 ALQUILER EQUIP. Y MAQUINARIA 355.398,71 355.398, 71 0,00
118 464.486,21 464.486,21 0,00
78 8301800 PUBLICIDAD Y AVISOS 741.232,11 736.448,66 4.783,45
78 8302300 OTROS GASTOS DE ADMNISTRACION 25.662.922,71 22.823.914,84 2.839.007,87
78 8302302 GASTOS DE REPRESENTACION 366.551, 46 350.434,12 16.117,34
78 8302900 FLETES Y ACARREOS 19.221.639,29 18.423.288,29 798.351,00
78 8303000 DONACIONES 4.122.821,15 4.035.821,15 87.000,00
78 8303100 OTROS EGRESOS OPERATIVOS 31.066.927,10 25.688.741,20 5.378.185,90
78 8303250 EVENTOS INSTITUCIONALES 262.994,53 262.994,53 0,00
78 8303400 CARGO PROV DS INCOBRABLES 13.736.609,04 81.088.530,48 67.351.921,44-
78 8500910 AXI EGRESOS 229.149.201,27 229.149.201,27 0,00
78 8900202 LIQUIDACION PROYECTOS PROPIOS OTROS COSTOS 36.992.932,08- 25.124.678,63- 11.868.253,45-
78 287.337.966,58 357.434.695,91 70.096.729,33-
119 7301800 PUBLICIDAD Y AVISOS 17.217,53 17.217,53 0,00
119 7302300 OTROS GASTOS DE ADMNISTRACION 671.914,88 671.914,88 0,00
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17.867,20 17.867,20 0,00
735.381,33 735.381,33 0,00
88.328,86 88.328,86 0,00
559.860,97 559.860,97 0,00
25.673,11 25.673,11 0,00
350.932,04 350.932,04 0,00
659.361,84- 659.361, 84~ 0,00
1.807.814,08 1.807.814,08 0,00
319.474.277,56 .664.847.759, 84 654.626.517,72
866.816.453, 44— .773.041.824,73- 93.774.628,71-
992.435.884,21 898.851.743,50 93.584.140,71
197.134.944,23- .894.775.898,50- 302.359.045, 73—
204.699.060,02- .995.924.155,00- 208.774.905,02-
1.107.078,00- 1.107.078,00- 0,00
59.240.200,35- 45.895.268,54- 13.344.931,81-
285.210,83- 1.109.404, 46— 824.193,63
8.387.381,13 8.235.393,43 151.987,70
1.044.504,55- 1.044.504,55- 0,00
7.192.201,39 7.192.201,39 0,00
142.132.946,28 129.404.793,03 12.728.153,25
19.547.611,00- 19.547.611,00- 0,00
19.250.840,53 17.025.727,97 2.225.112,56
6.972.403,70 6.972.403,70 0,00
102.711.168,30 100.126.652,97 2.584.515,33
65.176,13- 65.176,13- 0,00
231, 78— 231, 78— 0,00
45.931.191,30 9.008.124,14 36.923.067,16
370.310,65 370.310,65 0,00
95.899,87- 95.899,87- 0,00
2.945.497,05 2.945.497,05 0,00
1.761.374,72- 1.761.374,72- 0,00
339.451,06 339.451,06 0,00
47.663.767,56 10.740.700, 40 36.923.067,16
1.969,40- 1.969,40- 0,00
84.808.408,43- 1.373.631,83- 83.434.776,60-
8.772.184,31- 8.707.647,18- 64.537,13-
305.480.854,60- 228.733.915,24- 76.746.939, 36—
694.218.561,68- 642.801.311,80- 51.417.249,88-
17.542.368,00 17.542.368,00 0,00
7.499.361,00 7.499.361,00 0,00
.068.240.249,42- 856.576.746,45- 211.663.502,97-
82,81- 82,81- 0,00
133.330,09- 133.330,09- 0,00
422.537,40- 422.537,40- 0,00
1.175.526,34- 1.175.526,34- 0,00
15.656.735, 48— 15.656.735,48- 0,00
17.388.212,12- 17.388.212,12- 0,00
167.798.896,57 148.771.041,18 19.027.855,39
81.439.167,77 81.439.167,77 0,00
49.846.475,67 49.846.475,67 0,00
728.474.671,54- 381.960.905,31- 346.513.766,23-
429.390.131,53- 101.904.220,69- 327.485.910,84-
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86 8302100 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 2.932.682,07 2.287.356,24 645.325,83
86 8302518 Percep IIBB Bs As no computables 65.606, 79— 44 .363,18- 21.243,61-
86 8302519 Percep CABA o Computables 258.525,63 257.710,58 815,05
86 8302523 Retenciones Mendoza No Computables 314.388,51 0,00 314.388,51
86 8500100 INTERESES NEGATIVO FIN.M.N. 1,53- 1,55- 0,02
86 8500200 INTERESES NEGATIVO FIN.M.E. 750.925.120,91 675.513.680,60 75.411.440, 31
86 8500202 GASTOS RELAC. INTERESES 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00
86 8500400 INTERESES NEGATIVO COM M.N. 1.966.871,90 1.966.871,90 0,00
86 8500450 INTERESES PENALIDADES 463.204.955,00 417.941.896,66 45.263.058, 34
86 8500520 INTERESES NEGATIVO DERECHOS DE USO 16.720.326,47 16.187.574,70 532.751,77
86 1.238.082.262,17 1.114.110.725,95 123.971.536,22
122 7302100 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 65.024,07 65.024,07 0,00
122 7302518 Percep IIBB Bs As no computables 5.059,94- 5.059,94- 0,00
122 7302519 Percep CABA o Computables 22.306,24 22.306,24 0,00
122 7500100 INTERESES NEGATIVO FIN.M.N. 0,07- 0,07- 0,00
122 7500200 INTERESES NEGATIVO FIN.M.E. 15.688.233,59 15.688.233,59 0,00
122 7500400 INTERESES NEGATIVO COM M.N. 56.190, 84 56.190, 84 0,00
122 7500450 INTERESES PENALIDADES 10.212.220,29 10.212.220,29 0,00
122 7500520 INTERESES NEGATIVO DERECHOS DE USO 440.482,73 440.482,73 0,00
122 26.479.397,75 26.479.397,75 0,00
87 8302522 Impuesto PAIS 153.001,92 150.288,59 2.713,33
87 8400500 DIFERENCIA DE CAMBIO 17.754.612,23- 16.887.601,66— 867.010,57-
87 8400501 DIF DE CAMBIO FCI 221.474.555,94- 221.261.978,17- 212.577,77-
87 8400520 DIF DE CAMBIO IN COSTO AMORTIZADO 29.479.495,07- 28.620.287,29- 859.207, 78—
87 8400530 DIF DE CAMBIO IN A VALOR DE MERCADO 14.897.068,67 13.153.141,42 1.743.927,25
87 8400600 DIF DE CAMBIO-REVALUO ACTIVOS 10.793.253.292,28- 9.508.075.686,20-| 1.285.177.606,08-
87 8400730 RESULTADO OP - CCL 477.596.841, 76— 477.596.841, 76— 0,00
87 8500500 DIFERENCIA DE CAMBIO 3.379.751,21- 3.379.751,21- 0,00
87 8500600 DIF DE CAMBIO-REVALUO PASIVOS 13.090.558.734,78 11.542.090.164,82 1.548.468.569,96
87 1.562.670.256,88 1.299.571.448,54 263.098.808, 34
123 7302522 Impuesto PAIS 4.687,08 4.687,08 0,00
123 7400500 DIFERENCIA DE CAMBIO 124.487,07- 124.487,07- 0,00
123 7400501 DIF DE CAMBIO FCI 8.326.665,28- 8.326.665,28- 0,00
123 7400520 DIF DE CAMBIO IN COSTO AMORTIZADO 827.210,99- 827.210,99- 0,00
123 7400530 DIF DE CAMBIO IN A VALOR DE MERCADO 262.206,68 262.206,68 0,00
123 7400600 DIF DE CAMBIO-REVALUO ACTIVOS 181.509.833,91- 181.509.833,91- 0,00
123 7400730 RESULTADO OP - CCL 1.839.603,09- 1.839.603,09- 0,00
123 7500500 DIFERENCIA DE CAMBIO 103.501,23- 103.501,23- 0,00
123 7500600 DIF DE CAMBIO-REVALUO PASIVOS 225.956.312,42 225.956.312,42 0,00
123 33.491.904,61 33.491.904,61 0,00
88 TOTAL RES. ANTES IMPUESTOS 5.575.435.349, 26— 5.160.314.328,77- 415.121.020,49-
90 8302501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 884.216.786,03 870.739.849,51 13.476.936,52
90 8302515 IMPUESTO DIFERIDO s/desc s/desc / 115.191.133,11- 124.379.054,53- 9.187.921,42
90 8500938 AXI II Gcias / ID 629.832.675,57 466.756.246,74 163.076.428,83
124 7302501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 26.722.924,60 26.722.924,60 0,00
124 26.722.924,60 26.722.924,60 0,00
89 TOTAL RESULTADOS 4.149.854.096,17- 3.920.474.362,45- 229.379.733,72-
5 TOTAL PASIVO + P.N. 43.416.995.971,08-| 41.089.543.480,12-| 2.327.452.490,96—
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6
7
9
20
20 0,00 0,01 0,01-
20 655,25 655,25 0,00
20 0,47- 3,03 3,50-
20 49.991,58 49.991,58 0,00
20 90.000,00 90.000,00 0,00
20 49.999,35 49.999,35 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 40.000,00 40.000,00 0,00
20 50.000,00 50.000,00 0,00
20 40.000,00 40.000,00 0,00
20 45.000,00 45.000,00 0,00
20 20.800,00 20.800,00 0,00
20 20.800,00 20.800,00 0,00
20 50.000,00 50.000,00 0,00
20 22.000,00 22.000,00 0,00
20 27.000,00 27.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 24.000,00 24.000,00 0,00
20 50.000,00 50.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 11.000,00 11.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 839.500,00 811.100,00 28.400,00
20 22.000,00 22.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 60.000,00 60.000,00 0,00
20 27.200,00 27.200,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 16.000,00 16.000,00 0,00
20 37.000,00 37.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 77.000,00 72.500,00 4.500,00
20 10.000,00 10.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 25.000,00 25.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 10.000,00 10.000,00 0,00










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad

ARS Imptes en Pesos ($)

2020.01 -2020.12 Periodos del informe

2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 47.250,00 47.250,00 0,00
20 8.000,00 8.000,00 0,00
20 20.000,00 20.000,00 0,00
20 15.000,00 15.000,00 0,00
20 24.000,00 24.000,00 0,00
20 2.574.945,71 2.542.049,22 32.896,49
21
21 6.354,00 10.888,23 4.534,23-
21 9.041,58 13.067,06 4.025,48-
21 10.174,32 23.818,22 13.643,90-
21 2.648,57 4.231,01 1.582,44-
21 96.122,39 91.909,90 4.212,49
21 266.982,51 262.106,24 4.876,27
21 12.350,99 6.020,25 6.330,74
21 6.250,08 3.983,42 2.266,66
21 1.012.545,03 92.712,01 919.833,02
21 1.597, 26 2.361,82 764,56-
21 8.702,61 8.155,39 547,22
21 3.684,57 58.065, 79 54.381,22-
21 0,10 0,05 0,05
21 33.046,22 34.442,31 1.396,09-
21 78,80 78,80 0,00
21 4.607.220,00 4.470.836,36 136.383,64
21 37,75 37,75 0,00
21 7.280,07 5.264,25 2.015,82
21 3.000,09 3.000,09 0,00
21 1.532.819.860,79 1.203.145.441,35 329.674.419,44
21 3.814,49 4.252,70 438,21-
21 3.322,76 4.873,55 1.550, 79—
21 6.879,59 6.896,55 16,96-
21 135.114,79 141.629,97 6.515,18-
21 18.380,83 3.906, 40 14.474,43
21 277.929.863,22 268.375.695,63 9.554.167,59
21 3,36- 3,22- 0,14-
21 0,00 0,01 0,01-
21 0,01 0,01 0,00
21 0,01- 0,00 0,01-
21 0,01 0,01- 0,02
21 0,01- 0,02 0,03-
21 834.494.018, 71 806.263.369,34 28.230.649,37
21 0,00 0,01- 0,01
21 0,01- 0,01- 0,00
21 151,27~ 151,27~ 0,00
21 4.197,50 4.055,50 142,00










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad

ARS Imptes en Pesos (§)

2020.01 -2020.12 Periodos del informe

2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
21 356,88 356,88 0,00
21 1.744,14 1.744,14 0,00
21 4,43 2,28 2,15
21 0,01- 0,00 0,01-
21 73.068,36 12.144,59 60.923,77
21 1.735.606.730,05 1.361.823.544,47 373.783.185,58
21 6.244.243,82 6.113.959,87 130.283,95
21 9,64- 9,64- 0,00
21 7,79 7,79 0,00
21 0,02 192.409.204, 40 192.409.204,38-
21 0,00 0,0l 0,01-
21 52,07 0,00 52,07
21 4.961.907,59 1.831.685,67 3.130.221,92
21 3,58 3,58 0,00
21 77.758,00- 77.758,00- 0,00
21 528.321,80 779.924,23 251.602,43-
21 27.512,50— 27.512,50— 0,00
21 51.613,53- 51.613,53- 0,00
21 2.610,51- 156.997,60- 154.387,09
21 9.000,00- 5.545,00- 3.455,00-
21 706.465, 25— 1.986.827,68~ 1.280.362,43
21 4.398.043.886,07 3.843.707.259,42 554.336.626,65
9 4.400.618.831,78 3.846.249.308,64 554.369.523,14
11
11 1.080.949.124,06 1.054.056.262,24 26.892.861,82
11 1.707.129.884,03 1.712.988.262,00 5.858.377,97-
11 105.543.608,67 162.178.919, 49 56.635.310,82-
11 104.288.914,33 185.101.445,93 80.812.531,60-
11 3.113.510,28 1.855.064,51 1.258.445,77
11 111.624.436,41- 178.976.357,85- 67.351.921,44
11 4,57 4,57 0,00
11 2.889.400.609,53 2.937.203.600,89 47.802.991,36-
12
12 37.716.389,63 4.725.846,82 32.990.542,81
12 152.810,54 152.810,54 0,00
12 997.703,43 981.219,43 16.484,00
12 7.378.814,19 7.378.814,19 0,00
12 47.168.523,00 69.616.095,05 22.447.572,05-
12 2.821.352,16 8.270.288,40 5.448.936,24-
12 86.570,28 86.570,28 0,00
12 125.057.039, 84 37.320.957,62 87.736.082,22
12 8.357.837,64 4.907.197,13 3.450.640,51
12 5.188.724,90 16.009.662,83 10.820.937,93—
12 527.270,52 527.270,52 0,00
12 4.525.194,61 4.525.194,61 0,00
12 546.152.868,81 768.408.386,42 222.255.517,61-
12 303.403.528,81 6.011.789,18 297.391.739,63
12 1.988.952.885,91 1.988.952.885,91 0,00
12 9.637.636,86 9.538.471,42 99.165, 44
12 3.088.125.151,13 2.927.413.460,35 160.711.690, 78
7 10.378.144.592, 44 9.710.866.369,88 667.278.222,56
8










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.2021

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
25.398.065,10 24.538.857,18 859.207,92
7.203.474.036,47 6.894.811.776,56 308.662.259,91
4.812.305.694,97 4.559.376.069, 45 252.929.625,52
12.041.177.796,54 11.478.726.703,19 562.451.093,35
528.135.632,27 447.324.498,70 80.811.133,57
3.467,10- 307,33- 3.159,77-
466.219.131,22 403.489.193,28 62.729.937,94
5.993.353,37- 5.993.353,37- 0,00
988.357.943,02 844.820.031, 28 143.537.911, 74
1.927.794,65 1.927.794,65 0,00
227.036.860,01 333.079.628,83 106.042.768,82-
11.424.831,97 11.424.831,97 0,00
927.737.669,40 927.737.669,40 0,00
2.452.495.255,93 2.286.106.319,20 166.388.936, 73
181.623.064,06 181.648.590,57 25.526,51-
398.110.304, 46 393.626.975,51 4.483.328,95
162.229.572,68 161.313.659, 76 915.912,92
123.757.236,63 123.836.581,23 79.344,60-
109.877.746,40 109.877.746, 40 0,00
111.319.865,55 119.128.692,89 7.808.827,34-
235.672,87 235.672,87 0,00
1.995.509,65 1.995.509,65 0,00
119.727.189,18 116.156.335,33 3.570.853,85
5.780.200,20 5.796.440,19 16.239,99-
3.055.278,66 3.082.778,66 27.500,00-
8.835.478,86- 8.879.218,85- 43.739,99
68.498.283,81 66.423.374,10 2.074.909, 71
4.897.996.857,25 4.834.519.382,36 63.477.474,89
20.293.305,68- 23.758.042,79- 3.464.737,11
7.036.915,26- 6.977.652,11- 59.263,15-
248.642.316,30- 245.998.779,72- 2.643.536,58-
330.525.029,37- 322.909.506,83- 7.615.522,54-
112.718.314,26- 110.929.945,52- 1.788.368, 74—
41.889.485,33- 40.445.988,27- 1.443.497,06-
23.746.048,34- 22.006.916,84- 1.739.131,50-
73.705.675,99- 71.106.036,60- 2.599.639,39-
23.951.606,52- 23.355.996,87- 595.609,65-
42.675.759,57- 51.104.185,17- 8.428.425,60
196.219,70- 195.684,27- 535,43-
330.000,00- 330.000,00- 0,00
194.879,88- 194.879,88- 0,00
524.879,88 524.879,88 0,00
1.995.509,65- 1.995.509,65- 0,00
67.194.134,59- 64.809.807,53- 2.384.327,06-
42.277.094,84- 40.523.996, 70— 1.753.098,14-
1.036.847.415,40- 1.026.118.048,87- 10.729.366,53-
2.029.798.387,93 1.699.658.799,35 330.139.588,58
1.000.383.157,09 994.162.252,27 6.220.904, 82










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
3.030.181.545,02 2.693.821.051,62 336.360.493, 40
13.091.000.081, 48 12.526.496.387,08 564.503.694, 40
72.952.703,27 67.737.065,03 5.215.638,24
45.968.132,54- 41.325.461,45- 4.642.671,09-
13.117.984.652,21 12.552.907.990, 66 565.076.661,55
20.997.673.582,10 19.899.950.407,05 1.097.723.175,05
14.248.841,30 14.248.841,30 0,00
787.543,30 787.543,30 0,00
86.013,22 86.013,22 0,00
1.330.331,57 1.330.331,57 0,00
21.285.095,61 21.285.095,61 0,00
609.640,79 609.640,79 0,00
173.360,16 173.360,16 0,00
1.786.075,03 1.786.075,03 0,00
92.780,53 92.780,53 0,00
53.900,00 53.900,00 0,00
405.475,27 405.475,27 0,00
4.280.534,68 4.280.534,68 0,00
3.162,50 3.162,50 0,00
3.965.084,66 3.965.084,66 0,00
49.107.838,62 49.107.838,62 0,00
27
27 14.248.841,30- 14.248.841,30- 0,00
27 2.203.788,24- 2.203.788,24- 0,00
27 21.285.095,61- 21.285.095,61- 0,00
27 609.640, 79— 609.640,79- 0,00
27 173.360,16- 173.360,16- 0,00
27 4.280.534,68- 4.280.534,68- 0,00
27 92.780,53- 92.780,53- 0,00
27 53.900,00- 53.900,00- 0,00
27 405.475,27- 405.475,27- 0,00
27 3.162,50- 3.162,50- 0,00
27 3.965.084,66—- 3.965.084,66- 0,00
27 1.786.174,88- 1.786.174,88- 0,00
27 49.107.838,62- 49.107.838,62- 0,00
18 0,00 0,00 0,00
8 33.038.851.378,64 31.378.677.110,24 1.660.174.268, 40
6 43.416.995.971,08 41.089.543.480,12 2.327.452.490,96










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad

ARS Imptes en Pesos (§)

2020.01 -2020.12 Periodos del informe

2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
5
29
31
33
33 .675,96- 16.248.736,62- 57.582.939,34-
33 .514, 46— 136.602.360, 73— 275.707.153,73-
33 .423,72- 212.859.679,24- 29.878.744,48-
33 .717,65- 1.794.717,65- 0,00
33 .950,27- 35.257.673, 73— 13.662.723,46
33 .678,83- 37.578.363,36- 305.113.315,47-
33 .377,20- 60.105.288,21- 782.088,99—
33 .981,84- 39.347.989, 76— 1.297.992,08-
33 .039,90- 3.190.373,02- 2.222.666,88-
33 .512,65- 82.512,65- 0,00
33 .782,02- 1.560.966,11- 75.815,91-
33 .510,02- 3.854.556,12- 2.243.046,10
33 .463,65- 34.136.934,12- 17.539.529,53—
33 .375,56- 25.176.665, 78— 28.709, 78—
33 .715,42- 69.621.887,68- 172,26
33 .831,38- 2.165.621,40- 35.790,02
33 .672,68- 4.195.525,90- 242.853,22
33 .391,49- 889.286,46- 828.105,03-
33 .078,51 48.078,51 0,00
33 .700, 70— 29.700, 70— 0,00
33 .708,02- 43.545.905, 74— 806.197,72
33 .758,27- 3.141.758,27- 0,00
33 .848, 86~ 428.003.566,62- 26.946.282,24-
33 .552,04- 1.159.341.991,36- 701.012.560,68-
34
34 .326,82 52.193.836,55 3.972.509, 73—
34 0,04 0,00 0,04
34 .250,00- 8.011.880.850,00- 279.839.400,00-
34 .056,61- 232.177.642,05- 77.725.414,56-
34 .979,75— 8.191.864.655,50- 361.537.324,25-
35
35 .385,62 48.543,62 197.842,00
35 .423,07 90.423,07 0,00
35 .940,41- 4.143.701,27- 2.842.760, 86
35 .529,18 11.102.231,61 1.056.297,57
35 3,00 3,00 0,00
35 .507,85 432.612,52 205.895,33
35 .709, 86 1.251.606,71 72.103,15
35 .786,97— 48.085,97— 4.143.701,00—
35 .184,01- 92.428.211,57- 14.511.972,44-
35 .446,85- 928.702,03 2.179.148,88-
35 .325,91- 4.665.619,92- 2.365.705,99-
35 .741,18 108.741,18 0,00
35 .598, 45 531.821,74 6.223,29-
35 .703,22- 18.834,42- 12.868,80-
35 .375,68- 17.214,73- 5.160,95—
35 .316,45- 614.335,00- 346.981,45-
35 .974,92- 446.306,62- 210.668,30-
35 .729,10- 9.642,40- 13.086, 70—
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14,
30.
171.
140.
112.
33.
180.
25.

83.

172.

-092
617.

w o

=g O

.233,08-
.238,66-
.344,69-
.812,00-
.248,47-
474,43~
.370,24-
.181,94-
.328,16-
.218,60-
.905,34-
.807,08-
.165,65-
.000,00-
.916,17-
.161,24-
.306,29-
.323,53-
.501, 79~
.546,59-
177,16~
.651, 78~
.695,46-
.852,94-
.742,29-
.270,27

.711,29-
.323,21-
.175,64-
.203,76-
.376,24-
.257,59-
.256,06-
.862,14

.260,27-

.791, 36
2,48
.631,65
.683,54
.604,31
.818,19
.273,66-
.233,74-
323,50
0,00
105,32
.360, 72~
0,00
.879,39-
.264,92-
.433,18
518,67

60.
142.
133.
107.

32.
160.

21.

69.

l61.

.010.
549.

70.
30.

.833.

26
18
12

.390, 76—
.251,43-
.458,58-
.950,36-
.655,05-
.473,07-
.112,51-
.321,00-
.270,97~-
.925,02-
.875,19-
.132,82-
.122,02-
.000,00~-
.964,83-
.614,88-
.714,14-
.526,84-
.579,17-
.350,39-
.444,22~
.970,30-
.229,82-
.480,42-
.506,17-
.710,51

.931,57-
.021, 26~
.021,68-
.881,66-
.524,19-
.863,58~-
.099, 75~
.697,33

.522,23-

.966,98
2,48
.296,30
.683,54
.137,38
.1729,36
.064,36-
.330,62-
.426,99
93,74
105,32
140,47~
69,25
.547,86
.025,19-
.260,59
.736,44

N OV

N

14.

11.

81.
68.

ORNUIJOR O

.265.

11.
.239,73-
13.

12

.842,32-
.987,23-
.886,11-
.861,64-
.593,42-
.001, 36~
.257,73~-
.860,94-
.057,19-
.293,58-
.969, 85

.674,26-
.043,63~-
.000,00-
.048,66

.546,36-
.592,15-
.796,69-
.922,62-
.196,20-
.132,94-
.681,48-
.465,64-
.372,52-
.236,12-
.559,76

L7179, 72—
.301,95-
.153,96-
.322,10-
.852,05-
.394,01-
.156,31-

835,19-

. 738, 04—
.824,38
.335,35

0,00

4
.533,07-
.088,83
.209,30-
.096, 88
.103,49-

93, 74~
0,00
779,75
69,25-
427,25-

827,41~

217,77~










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
1.013,55 0,00 1.013,55
424,00 23.553,55 23.129,55-
1,23 7,19 5,96-
81,61 81,61 0,00
1.713,35 1.547,72 165,63
223,59 0,00 223,59
50.161,81 53.392,24 3.230,43-
8.590,90 8.590,90 0,00
23.622,95 20.457,40 3.165,55
6.251.880, 71 6.943.879,67 691.998,96-
4.725.781,11 6.596.124,73 1.870.343,62-
13.856.830,86 12.100.117,69 1.756.713,17
682.500,00 682.500,00 0,00
207.117,67 544.106, 48 336.988,81-
73.543,09 73.543,09 0,00
1.932,63 3.214.296,90 3.212.364,27-
26.696.812,97- 21.191.052,24- 5.505.760, 73—
240.131.421,62 231.576.040,61 8.555.381,01
243.390.989,03- 236.441.787,67- 6.949.201, 36—
1.169.725.370,19 1.145.478.990,70 24.246.379,49
1.182.928.432,25- 1.153.223.666,08- 29.704.766,17-
240.181,51- 157.364,05- 82.817,46-
1.397.258,99- 1.359.704,30- 37.554,69-
847.443,45- 799.367,96- 48.075,49-
215.166,60- 223.325,11- 8.158,51
412.603,38- 496.849,22- 84.245,84
1.382.631,64- 1.942.457,28- 559.825,64
729.329,64- 715.563, 13- 13.766,51-
297.525,85- 467.831,54- 170.305,69
656.797,11- 22.644,83 679.441,94-
238.249,88- 104.271,67- 133.978,21-
461.767,49- 416.288,91- 45.478,58-
65.777,30- 58.724,93- 7.052,37-
134,86- 134,86- 0,00
219.925.599,31- 199.291.146,49- 20.634.452,82-
15.424.089,20 15.417.339,20 6.750,00
13.976.592,42 13.976.592,42 0,00
34.661, 76— 34.661, 76— 0,00
936.118.596,64- 922.641.660,12- 13.476.936,52-
465.053.167, 40— 511.112.554,80- 46.059.387, 40
56.614.761,18- 56.614.761,18- 0,00
66.189.735,82- 63.964.623,26- 2.225.112,56-
122.804.497,00- 120.579.384, 44— 2.225.112,56-
0,20 0,20 0,00
0,20 0,20 0,00
12.094.085.456,26—-| 10.993.394.108,13-| 1.100.691.348,13-
3.371.588.579,06— 3.204.550.016,13- 167.038.562,93-
3.371.588.579,06- 3.204.550.016,13- 167.038.562,93-










TRANSENER S.A. Estructura de balance de Transener / Transba Hora 19:16:47 Fecha 15.01.202%

Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g.
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
640.311.473,66- 620.247.140,24- 20.064.333,42-
640.311.473,66- 620.247.140,24- 20.064.333,42-
4.011.900.052, 72— 3.824.797.156,37- 187.102.896, 35—
16.105.985.508,98-| 14.818.191.264,50-| 1.287.794.244,48-
159.772.407, 26 151.202.226,76 8.570.180,50
407.244.067,68 387.507.839,13 19.736.228,55
444.673.795,45- 444.673.795,45- 0,00
12.485.733.280,72-| 12.028.755.641,56- 456.977.639, 16—
480.446.701,17- 480.446.701,17- 0,00
182.345.778,58- 182.345.778,58- 0,00
524.514.027,54- 488.997.389,97- 35.516.637,57-
418.499.530,62- 397.264.864,97- 21.234.665,65-
4.980.764.771,97- 4.980.764.771,97- 0,00
4.211.194.954,86- 3.886.338.975,43- 324.855.979,43-
10.797.765.764,74-| 10.416.158.482,09- 381.607.282,65-
0,04 0,04 0,00
0,04 0,04 0,00
23.161.156.365,93-| 22.350.877.853,17- 810.278.512, 76—
3.826.757.296,34- 3.499.501.558,00- 327.255.738,34-
3.241.231.887,36- 2.965.787.403,23- 275.444.484,13-
1.445.983.396,46- 1.323.722.721,32- 122.260.675,14-
115.582.392,00- 105.950.526, 00— 9.631.866,00-
5.953.740,00- 5.457.595,00- 496.145,00-
974.784,00- 893.552,00~ 81.232,00-
8.636.483.496,16- 7.901.313.355,55- 735.170.140,61-
91.489.600,60- 91.489.600,60- 0,00
78.555.488, 46— 78.555.488, 46— 0,00
35.234.347,02- 35.234.347,02- 0,00
2.826.475,07- 2.826.475,07- 0,00
145.593,95- 145.593,95- 0,00
23.837,57- 23.837,57- 0,00
208.275.342,67- 208.275.342,67- 0,00
860.957.437,06—- 790.143.491,90- 70.813.945,16-
860.957.437,06—- 790.143.491,90- 70.813.945,16-
19.149.337,49- 19.149.337,49- 0,00
19.149.337,49- 19.149.337,49- 0,00
34.773.221,94 22.809.717,40- 57.582.939,34
495.279.833, 72— 495.279.833, 72— 0,00
460.506.611, 78— 518.089.551,12- 57.582.939,34
918.505, 84— 918.505, 84~ 0,00
918.505, 84— 918.505, 84~ 0,00
10.186.290.731,00- 9.437.889.584,57- 748.401.146,43-
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Estructura de balance de Transener / Transba
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Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g. 10
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
.373.038,82 18.484.256,04 11.888.782,78
.485.193,37 133.414.757,10 22.070.436,27
.041.079,31 95.012.380,36 1.028.698,95
.015.655,30 434.512.890, 71 28.502.764,59
.341.053,77 49.427.863,55 6.913.190,22
.309.863,82 134.439.377,56 19.870.486,26
.872.773,62 71.155.139,75 13.717.633,87
.950.880,20 41.189.888,15 5.760.992,05
.075.194, 45 1.779.343,17 295.851,28
.756.996,00 2.822.000,00 24.934.996,00
.751.286,40 2.751.286,40 0,00
.918.071,39 144.908.790,51 30.009.280,88
.243.451,22 11.014.424,87 1.229.026,35
.194.736,78 1.106.549.634,36 119.645.102, 42
.970.464,68 60.067.519,40 8.902.945,28
.904.438,06 15.898.645,86 2.005.792,20
.234.037,31 16.709.990,87 1.524.046,44
.758.307,63 14.706.016,96 2.052.290,67
.579.353,63 1.418.801,68 160.551,95
.013.274,14 7.172.429,38 840.844,76
.099.978,49 30.288.744,74 7.811.233,75
.664.521,07 7.626.096,30 1.038.424,77
.404.492,41 126.408.005, 50 25.996.486,91
.220.985,56 4.511.084,81 709.900, 75
.176.788,00 3.608.867,37 567.920,63
.547.690,43 21.207.489,05 4.340.201,38
.230.867,97 7.200.800,53 1.030.067,44
.674.383,45 69.404.081,50 14.270.301,95
.005.183,76 38.504.751,78 3.500.431,98
.546.329, 88 198.500.802,39 18.045.527,49
.115.941,00- 0,00 15.115.941,00-
.604.418,80 16.952.317,10 2.652.101, 70
.337.017,33 14.126.932,54 2.210.084,79
.380.424,28 38.338.401,89 7.042.022,39
.040.302,77 121.811.361,61 16.228.941,16
0,01 0,01 0,00
.202.402,87- 4.691.592,61- 510.810,26-
.473.518,22- 107.839.072,17- 14.634.446,05-
.068.097, 74— 70.242.891, 75— 4.825.205,99-
.985.863,98- 50.249.357,06- 23.736.506,92-
223.081, 46 204.982,40 18.099,06
166.789,01 156.827,67 9.961,34
398.733,24 398.733,24 0,00
.665.314,01 2.829.662.803,52 348.002.510,49
77.939,05 77.939,05 0,00
.484.423,32 4.484.423,32 0,00
.202.189,06 2.202.189,06 0,00
.513.638,78 15.513.638,78 0,00
.700.396,16 1.700.396,16 0,00
.521.640,82 3.521.640,82 0,00
.067.244,68 2.067.244,68 0,00
.416.996,99 1.416.996,99 0,00
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Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL Pég . 11
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad

ARS Imptes en Pesos ($)

2020.01 -2020.12 Periodos del informe

2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
98 50.382,62 50.382,62 0,00
98 66.686,49 66.686,49 0,00
98 3.490.760, 26 3.490.760, 26 0,00
98 287.762,63 287.762,63 0,00
98 28.744.956,41 28.744.956,41 0,00
98 1.618.988,49 1.618.988,49 0,00
98 417.796,81 417.796,81 0,00
98 345.276,76 345.276,76 0,00
98 465.881,47 465.881,47 0,00
98 42.653,67 42.653,67 0,00
98 300.087,70 300.087,70 0,00
98 3.644.632,26- 3.644.632,26- 0,00
98 125.067,23 125.067,23 0,00
98 2.908.838,17 2.908.838,17 0,00
98 67.767,01 67.767,01 0,00
98 54.213,61 54.213,61 0,00
98 471.727,83 471.727,83 0,00
98 19.080,87 19.080,87 0,00
98 1.634.956,11 1.634.956,11 0,00
98 1.027.203,22 1.027.203,22 0,00
98 5.295.467,51 5.295.467,51 0,00
98 426.531,43 426.531,43 0,00
98 355.443,21 355.443,21 0,00
98 1.504.101,09 1.504.101,09 0,00
98 4.836.978,89 4.836.978,89 0,00
98 91.055,68- 91.055,68- 0,00
98 2.735.155,60- 2.735.155,60- 0,00
98 3.858.860,20- 3.858.860,20- 0,00
98 1.318.723,61- 1.318.723,61- 0,00
98 3.092,009 3.092,009 0,00
98 2.638,56 2.638,56 0,00
98 5.787,61 5.787,61 0,00
98 73.906.169, 26 73.906.169, 26 0,00
52 7.587.363,90 6.445.759,19 1.141.604,71
52 13.093.040,84 12.475.100, 72 617.940,12
52 6.621.008,88 5.037.268,88 1.583.740,00
52 25.573.445,22 19.226.019,87 6.347.425,35
52 52.874.858,84 43.184.148,66 9.690.710,18
99 135.831,84 135.831, 84 0,00
99 173.521,41 173.521,41 0,00
99 76.610,89 76.610,89 0,00
99 589.948, 28 589.948, 28 0,00
99 975.912,42 975.912,42 0,00
53 8.967.080,97 8.967.080,97 0,00
53 8.967.080,97 8.967.080,97 0,00
100 273.738,05 273.738,05 0,00
100 273.738,05 273.738,05 0,00
55 510.857,84- 510.857,84- 0,00
55 42.421.586,70 35.760.220,16 6.661.366,54
55 1.482.293,59- 1.482.037,83- 255, 76—
55 475.019.980, 72 458.359.368,62 16.660.612,10
55 424.586.221,22- 424.586.221,22- 0,00
55 3.901.341, 36 3.824.382,95 76.958,41
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Argentina RFBILAOO/PUJOLSIL P&g. 12
10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
ARS Imptes en Pesos ($)
2020.01 -2020.12 Periodos del informe
2020.01 -2020.11 Periodos de comparacién
.449,09 5.996.032,42 857.416,67
.985,22 77.360.887,26 24.256.097,96
.583,70 3.583,70 0,00
.925,51 764.925,51 0,00
.758,38 83.758,38 0,00
.439,39 76.439,39 0,00
.825,90 259.825,90 0,00
.930,94 140.930,94 0,00
1.329.463,82 1.329.463,82 0,00
8.663.001,04 7.929.576,04 733.425,00
8.663.001,04 7.929.576,04 733.425,00
201.223,54 201.223,54 0,00
201.223,54 201.223,54 0,00
3.301.909, 46 3.002.673,92 299.235,54
3.301.909, 46 3.002.673,92 299.235,54
75.698,97 75.698,97 0,00
75.698,97 75.698,97 0,00
28.153.721,31 26.117.533,27 2.036.188,04
59 28.153.721,31 26.117.533,27 2.036.188,04
104 568.503,97 568.503,97 0,00
104 568.503,97 568.503,97 0,00
60 8.115.019,50 5.908.658,93 2.206.360,57
60 63.110.900,82 52.644.735,85 10.466.164,97
60 21.346.198,84 12.885.847,05 8.460.351,79
60 1.822.697,59 1.507.600,81 315.096, 78
60 41.785.775,52 36.017.182,25 5.768.593,27
60 17.896.963,04 10.313.140,54 7.583.822,50
60 154.077.555,31 119.277.165,43 34.800.389,88
105 118.412,32 118.412,32 0,00
105 1.152.658,14 1.152.658,14 0,00
105 251.990,01 251.990,01 0,00
105 83.310,22 83.310,22 0,00
105 943.907,18 943.907,18 0,00
105 118.321,35 118.321,35 0,00
105 2.668.599,22 2.668.599,22 0,00
61 42.663.573,65 37.851.117,61 4.812.456,04
61 166.524,58 122.939,22 43.585, 36
61 42.830.098,23 37.974.056,83 4.856.041,40
106 1.366.597,12 1.366.597,12 0,00
106 2.458,94 2.458,94 0,00
106 1.369.056,06 1.369.056,06 0,00
62 1.253.396,36 828.523,04 424.873,32
62 1.985.468,46 1.139.658,37 845.810,09
62 1.261.780,53 1.180.987,43 80.793,10
62 85.222.898,34 60.646.303,43 24.576.594,91
62 89.723.543,69 63.795.472,27 25.928.071,42
107 22.165,53 22.165,53 0,00
107 27.978,97 27.978,97 0,00
107 36.843,72 36.843,72 0,00
107 1.636.622,82 1.636.622,82 0,00
107 1.723.611,04 1.723.611,04 0,00
63 2.547.328,97 2.400.094,61 147.234,36
63 11.182.995,82 10.245.492,06 937.503,76
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63 .454,03 53.297.126,53 9.067.327,50
63 .622,01 660.622,01 0,00
63 .980,09 130.980,09 0,00
63 .380,92 66.734.315,30 10.152.065,62
108 .582,28 150.582,28 0,00
108 .023,23 432.023,23 0,00
108 .163,85 1.953.163,85 0,00
108 .583,20 64.583,20 0,00
108 .166,64 12.166,64 0,00
108 .519,20 2.612.519,20 0,00
64 .889,65 34.991.971,79 7.788.917,86
64 .092,62 5.375.899,89 1.146.192,73
64 .259,76 12.888.730,76 816.529,00
64 .393,58 26.122.495, 36 6.389.898,22
64 .757,00 3.180.974,00 327.783,00
64 .392,61 82.560.071,80 16.469.320,81
109 .477,61 941.477,61 0,00
109 .447,11 141.447,11 0,00
109 .130,23 490.130,23 0,00
109 .964, 88 608.964, 88 0,00
109 .540,98 63.540,98 0,00
109 .560,81 2.245.560,81 0,00
65 .554,02 12.166.237,02 1.108.317,00
65 .554,02 12.166.237,02 1.108.317,00
110 .805,75 411.805, 75 0,00
110 .805, 75 411.805, 75 0,00
66 .859,42 16.140.870,11 2.438.989,31
66 .040,00 1.034.040,00 0,00
66 .034,39 16.225.231,42 2.120.802,97
66 .933,81 33.400.141,53 4.559.792,28
111 .030,49 403.030,49 0,00
111 .301,50 20.301,50 0,00
111 .264,63 402.264,63 0,00
111 .596,62 825.596,62 0,00
67 .015,98 31.012.437,41 2.914.578,57
67 .771,29 42.800.427,76 5.043.343,53
67 .787,27 73.812.865,17 7.957.922,10
112 .059,67 767.059,67 0,00
112 .928,11 1.005.928,11 0,00
112 .987,78 1.772.987,78 0,00
68 .733,91 30.171.770,85 1.580.963,06
68 o 133,591 30.171.770,85 1.580.963,06
113 .700, 55 1.202.700,55 0,00
113 .700, 55 1.202.700,55 0,00
69 .515,56 109.857.398,95 16.333.116,61
69 .515,56 109.857.398,95 16.333.116,61
114 .908,73 2.516.908, 73 0,00
114 .908, 73 2.516.908, 73 0,00
70 .021,19 43.867.578,58 9.698.442,61
70 .021,19 43.867.578,58 9.698.442,61
115 .298,19 319.298,19 0,00
115 .298,19 319.298,19 0,00
72 .870,71 224.589.664,37 28.425.206,34
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10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
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72 253.014.870, 71 224.589.664,37 28.425.206, 34
116 7302200 SEGUROS 6.798.534,23 6.798.534,23 0,00
116 6.798.534,23 6.798.534,23 0,00
73 8302502 IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS 24.061.721,43 18.619.742,70 5.441.978,73
73 8302503 IMPUESTOS MUNICIPALES 23.686.753,30 18.737.098,21 4.949.655,09
73 8302504 IMPUESTOS DE SELLOS 18.108,62 17.718,24 390, 38
73 8302506 IMP. LEY 25.413 93.720.340,71 83.439.119,72 10.281.220,99
73 8302511 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS IIBB 11.467,95 11.467,95 0,00
73 141.498.392,01 120.825.146,82 20.673.245,19
117 7302502 IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS 525.561,04 525.561,04 0,00
117 7302503 IMPUESTOS MUNICIPALES 486.605,10 486.605,10 0,00
117 7302504 IMPUESTOS DE SELLOS 135,55 135,55 0,00
117 7302506 IMP. LEY 25.413 2.372.994,87 2.372.994,87 0,00
117 3.385.296, 56 3.385.296, 56 0,00
74 8300614 AMORTIZACION DERECHOS DE USO 20.897.943,66 19.144.845,53 1.753.098,13
74 8302601 AMORT. EDIF Y O.OBRAS CIVILES 13.216.313,63 12.262.602,06 953.711,57
74 8302602 AMORT. MUEBLES Y UTILES 705.167,70 645.904,55 59.263,15
74 8302603 AMORT. LINEAS DE ALTA TENSION 21.825.441, 44 19.181.904, 86 2.643.536,58
74 8302604 AMORT. EQUIPO ELECTRICO 61.257.491,93 54.470.220,01 6.787.271,92
74 8302605 AMORT. VEHICULOS 26.727.189,53 24.679.685,48 2.047.504,05
74 8302606 AMORT. INSTALACIONES 9.659.017,44 7.919.885,94 1.739.131,50
74 8302607 AMORT. EQUIPAMIENTO INFORMATICO 26.532.894, 86 23.853.910,87 2.678.983,99
74 8302608 AMORT. LAB Y MANTENIMIENTO 6.859.541,19 6.263.931,54 595.609,65
74 8302609 AMORT. ELEMENTOS DE COMUNCIACIONES 5.435.281, 72 4.955.413,06 479.868,66
74 8302610 AMORT. EDIF EN TERRENOS DE TERCEROS 6.425,19 5.889, 76 535,43
74 8302612 AMORT. EQUIPO AEREO 14.639.314,70 13.168.163,99 1.471.150,71
74 8302613 AMORT. HERRAMIENTAS 25.727.393,99 23.343.066,93 2.384.327,06
74 8302699 A X I AMORT.BIENES DE USO 1.062.888.917,00 937.079.334,12 125.809.582,88
74 8500941 AXI Amortizacion ADU 22.584.166,85 19.523.483,33 3.060.683,52
74 1.318.962.500,83 1.166.498.242,03 152.464.258, 80
77 8302801 ALQUILER OFICINAS 1.209.499,64 595.682, 29 613.817,35
77 8302802 ALQUILER FOTOCOPIADORA 2.382.900,22 2.206.290, 85 176.609,37
77 8302803 ALQUILER VEHICULOS 2.235.015,21 2.081.515,21 153.500,00
77 8302805 ALQUILER EQUIP. Y MAQUINARIA 17.073.259,93 13.319.259,93 3.754.000,00
77 22.900.675,00 18.202.748,28 4.697.926,72
118 7302801 ALOUILER OFICINAS 0,02 0,02 0,00
118 7302802 ALOUILER FOTOCOPIADORA 57.030,08 57.030,08 0,00
118 7302803 ALOUILER VEHICULOS 52.057, 40 52.057, 40 0,00
118 7302805 ALQUILER EQUIP. Y MAQUINARIA 355.398,71 355.398, 71 0,00
118 464.486,21 464.486,21 0,00
78 8301800 PUBLICIDAD Y AVISOS 741.232,11 736.448,66 4.783,45
78 8302300 OTROS GASTOS DE ADMNISTRACION 25.662.922,71 22.823.914,84 2.839.007,87
78 8302302 GASTOS DE REPRESENTACION 366.551, 46 350.434,12 16.117,34
78 8302900 FLETES Y ACARREOS 19.221.639,29 18.423.288,29 798.351,00
78 8303000 DONACIONES 4.122.821,15 4.035.821,15 87.000,00
78 8303100 OTROS EGRESOS OPERATIVOS 31.066.927,10 25.688.741,20 5.378.185,90
78 8303250 EVENTOS INSTITUCIONALES 262.994,53 262.994,53 0,00
78 8303400 CARGO PROV DS INCOBRABLES 13.736.609,04 81.088.530,48 67.351.921,44-
78 8500910 AXI EGRESOS 229.149.201,27 229.149.201,27 0,00
78 8900202 LIQUIDACION PROYECTOS PROPIOS OTROS COSTOS 36.992.932,08- 25.124.678,63- 11.868.253,45-
78 287.337.966,58 357.434.695,91 70.096.729,33-
119 7301800 PUBLICIDAD Y AVISOS 17.217,53 17.217,53 0,00
119 7302300 OTROS GASTOS DE ADMNISTRACION 671.914,88 671.914,88 0,00
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17.867,20 17.867,20 0,00
735.381,33 735.381,33 0,00
88.328,86 88.328,86 0,00
559.860,97 559.860,97 0,00
25.673,11 25.673,11 0,00
350.932,04 350.932,04 0,00
659.361,84- 659.361, 84~ 0,00
1.807.814,08 1.807.814,08 0,00
319.474.277,56 .664.847.759, 84 654.626.517,72
866.816.453, 44— .773.041.824,73- 93.774.628,71-
992.435.884,21 898.851.743,50 93.584.140,71
197.134.944,23- .894.775.898,50- 302.359.045, 73—
204.699.060,02- .995.924.155,00- 208.774.905,02-
1.107.078,00- 1.107.078,00- 0,00
59.240.200,35- 45.895.268,54- 13.344.931,81-
285.210,83- 1.109.404, 46— 824.193,63
8.387.381,13 8.235.393,43 151.987,70
1.044.504,55- 1.044.504,55- 0,00
7.192.201,39 7.192.201,39 0,00
142.132.946,28 129.404.793,03 12.728.153,25
19.547.611,00- 19.547.611,00- 0,00
19.250.840,53 17.025.727,97 2.225.112,56
6.972.403,70 6.972.403,70 0,00
102.711.168,30 100.126.652,97 2.584.515,33
65.176,13- 65.176,13- 0,00
231, 78— 231, 78— 0,00
45.931.191,30 9.008.124,14 36.923.067,16
370.310,65 370.310,65 0,00
95.899,87- 95.899,87- 0,00
2.945.497,05 2.945.497,05 0,00
1.761.374,72- 1.761.374,72- 0,00
339.451,06 339.451,06 0,00
47.663.767,56 10.740.700, 40 36.923.067,16
1.969,40- 1.969,40- 0,00
84.808.408,43- 1.373.631,83- 83.434.776,60-
8.772.184,31- 8.707.647,18- 64.537,13-
305.480.854,60- 228.733.915,24- 76.746.939, 36—
694.218.561,68- 642.801.311,80- 51.417.249,88-
17.542.368,00 17.542.368,00 0,00
7.499.361,00 7.499.361,00 0,00
.068.240.249,42- 856.576.746,45- 211.663.502,97-
82,81- 82,81- 0,00
133.330,09- 133.330,09- 0,00
422.537,40- 422.537,40- 0,00
1.175.526,34- 1.175.526,34- 0,00
15.656.735, 48— 15.656.735,48- 0,00
17.388.212,12- 17.388.212,12- 0,00
167.798.896,57 148.771.041,18 19.027.855,39
81.439.167,77 81.439.167,77 0,00
49.846.475,67 49.846.475,67 0,00
728.474.671,54- 381.960.905,31- 346.513.766,23-
429.390.131,53- 101.904.220,69- 327.485.910,84-
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10 Tipo de moneda Moneda de sociedad

ARS Imptes en Pesos ($)

2020.01 -2020.12 Periodos del informe

2020.01 -2020.11 Periodos de comparacidn
86 8302100 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 2.932.682,07 2.287.356,24 645.325,83
86 8302518 Percep IIBB Bs As no computables 65.606, 79— 44 .363,18- 21.243,61-
86 8302519 Percep CABA o Computables 258.525,63 257.710,58 815,05
86 8302523 Retenciones Mendoza No Computables 314.388,51 0,00 314.388,51
86 8500100 INTERESES NEGATIVO FIN.M.N. 1,53- 1,55- 0,02
86 8500200 INTERESES NEGATIVO FIN.M.E. 750.925.120,91 675.513.680,60 75.411.440, 31
86 8500202 GASTOS RELAC. INTERESES 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00
86 8500400 INTERESES NEGATIVO COM M.N. 1.966.871,90 1.966.871,90 0,00
86 8500450 INTERESES PENALIDADES 463.204.955,00 417.941.896,66 45.263.058, 34
86 8500520 INTERESES NEGATIVO DERECHOS DE USO 16.720.326,47 16.187.574,70 532.751,77
86 1.238.082.262,17 1.114.110.725,95 123.971.536,22
122 7302100 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 65.024,07 65.024,07 0,00
122 7302518 Percep IIBB Bs As no computables 5.059,94- 5.059,94- 0,00
122 7302519 Percep CABA o Computables 22.306,24 22.306,24 0,00
122 7500100 INTERESES NEGATIVO FIN.M.N. 0,07- 0,07- 0,00
122 7500200 INTERESES NEGATIVO FIN.M.E. 15.688.233,59 15.688.233,59 0,00
122 7500400 INTERESES NEGATIVO COM M.N. 56.190, 84 56.190, 84 0,00
122 7500450 INTERESES PENALIDADES 10.212.220,29 10.212.220,29 0,00
122 7500520 INTERESES NEGATIVO DERECHOS DE USO 440.482,73 440.482,73 0,00
122 26.479.397,75 26.479.397,75 0,00
87 8302522 Impuesto PAIS 153.001,92 150.288,59 2.713,33
87 8400500 DIFERENCIA DE CAMBIO 17.754.612,23- 16.887.601,66— 867.010,57-
87 8400501 DIF DE CAMBIO FCI 221.474.555,94- 221.261.978,17- 212.577,77-
87 8400520 DIF DE CAMBIO IN COSTO AMORTIZADO 29.479.495,07- 28.620.287,29- 859.207, 78—
87 8400530 DIF DE CAMBIO IN A VALOR DE MERCADO 14.897.068,67 13.153.141,42 1.743.927,25
87 8400600 DIF DE CAMBIO-REVALUO ACTIVOS 10.793.253.292,28- 9.508.075.686,20-| 1.285.177.606,08-
87 8400730 RESULTADO OP - CCL 477.596.841, 76— 477.596.841, 76— 0,00
87 8500500 DIFERENCIA DE CAMBIO 3.379.751,21- 3.379.751,21- 0,00
87 8500600 DIF DE CAMBIO-REVALUO PASIVOS 13.090.558.734,78 11.542.090.164,82 1.548.468.569,96
87 1.562.670.256,88 1.299.571.448,54 263.098.808, 34
123 7302522 Impuesto PAIS 4.687,08 4.687,08 0,00
123 7400500 DIFERENCIA DE CAMBIO 124.487,07- 124.487,07- 0,00
123 7400501 DIF DE CAMBIO FCI 8.326.665,28- 8.326.665,28- 0,00
123 7400520 DIF DE CAMBIO IN COSTO AMORTIZADO 827.210,99- 827.210,99- 0,00
123 7400530 DIF DE CAMBIO IN A VALOR DE MERCADO 262.206,68 262.206,68 0,00
123 7400600 DIF DE CAMBIO-REVALUO ACTIVOS 181.509.833,91- 181.509.833,91- 0,00
123 7400730 RESULTADO OP - CCL 1.839.603,09- 1.839.603,09- 0,00
123 7500500 DIFERENCIA DE CAMBIO 103.501,23- 103.501,23- 0,00
123 7500600 DIF DE CAMBIO-REVALUO PASIVOS 225.956.312,42 225.956.312,42 0,00
123 33.491.904,61 33.491.904,61 0,00
88 TOTAL RES. ANTES IMPUESTOS 5.575.435.349, 26— 5.160.314.328,77- 415.121.020,49-
90 8302501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 884.216.786,03 870.739.849,51 13.476.936,52
90 8302515 IMPUESTO DIFERIDO s/desc s/desc / 115.191.133,11- 124.379.054,53- 9.187.921,42
90 8500938 AXI II Gcias / ID 629.832.675,57 466.756.246,74 163.076.428,83
124 7302501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 26.722.924,60 26.722.924,60 0,00
124 26.722.924,60 26.722.924,60 0,00
89 TOTAL RESULTADOS 4.149.854.096,17- 3.920.474.362,45- 229.379.733,72-
5 TOTAL PASIVO + P.N. 43.416.995.971,08-| 41.089.543.480,12-| 2.327.452.490,96—
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PROYECTOS EN LINEAS TRANSENER

1) ANALISIS DE UNIVERSO DE EQUIPOS EN SERVICIO

Transener tiene a su cargo la operacién y el mantenimiento directo de 12.600 Km de lineas de
transmision, en los niveles de tensién de 500 kV y 220 kV, distribuidas a lo largo del pais.

SISTEMA ARGENTINO DE TRANSPORTE EN ALTA TENSION

r%_i Formosa
~<

Chaco o

Luis

_ i, =
San KK@

ARGENTINA

La atencion y mantenimiento de las instalaciones esta distribuida en tres gerencias regionales
que a su vez disponen de sendas bases de mantenimiento ubicadas en zonas geogréaficas
estratégicas para facilitar la atencion y control de las instalaciones concesionadas.

Las lineas de transporte concesionadas poseen distintas caracteristicas y disefios segun el afio
de construccion y area geogréafica que atraviesa. Es asi que se disponen de lineas de
transmision con torres de retencion, de suspension, autosoportadas, arriendadas, de hormigon,
de acero, etc que a su vez poseen diferentes tipos de aislacion y morseteria que deben ser
adecuadamente atendidos.

A los fines del mantener las lineas de transmision del sistema concesionado es necesario una
continua inversion en:
A) Aspectos relacionas para salvaguardar la seguridad publica.
B) Inversiones Eléctricas para mejora de Infraestructura LEAT
a. Extension Vida Util/Obsolescencia
b. Mejora de Calidad
c. Repuestos,
C) Vehiculos pesados y herramientas de trabajo

o)
L
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a. Herramientas/Instrumental para las bases de mantenimiento,
b. Vehiculos pesados

z

1) DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES DEL QUINQUENIO 2016/2020

Los proyectos de inversion propuestos que describen a continuacion forman parte del plan
prioritario de lineas con un horizonte vista de 5 afios, destacando dentro de cada rubro las
siguientes necesidades de inversion:

\) Seguridad Publica:

Comprende tareas a realizar en lineas de transmision para el resguardo de terceras personas
por fallas en el equipamiento en alta tensién o accidentes en la via publica.

Distribucién Inversiones Totales por Gerencia |

T o <

Entre otros proyectos, se destaca la ejecucion de los siguientes proyectos relacionados a la
seguridad publica:

i) retensado de conductores para finalizar con el acondicionamiento de alturas libres
de conductores al piso (casos GPAST — 5CACE1 y 5CARD1),

i) colocacion de protecciones de riendas en cruces de caminos y torres adyacentes
para dificultar actos vandalicos. Por ejemplo entre las LEAT 5CEMB1 Y 5ABOL2 se prevé
colocar 682 protecciones que implica una intervencién en 170 torres.

iiil) provision de materiales y montaje para la mejora de PaT en LATs de corredor
GRN (5MARE1, 5LAVRE1, 5AMMA1 y 5BRLAV1.

iv) colocacion de cadenas dobles en cruces de caminos,

V) colocacién de antiescaladores para dificultar ascenso de terceras personas a las
torres,

Vi) remocion de Intrusiones de las Franjas de Seguridad, etc..

vii) Reemplazo de aisladores poliméricos de badajo fino, que garanticen la carga de

rotura para reemplazo de poliméricos existentes (reemplazo por aisladores poliméricos de
diametro 24 mm).

viii) Montaje de Sist. Amortiguante Hilos de Guardia en la LEAT 5ACRO1 (reemplazar
amortiguador Stock Bridge por desprendimiento de las Calotas).
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ix) Provision y Montaje de Tranqueras tipo Porton para accesos a Electroductos, para
asegurar la circulacion por el electroducto sin conflictos con los propietarios, permitiendo
agilizar los recorridos ante fallas y lograr la circulacion por el electroducto, acortando
tiempos de reposicion.

X) Reemplazo de separadores amortiguadores 5ABEZ2 por pérdida de capacidad
amortiguante en 100 vanos de la misma.

Xi) Renovacion del sistema del sistema e balizamiento en estructuras de cruces de
rios

Xii) Adquisicion de Carteleria de Seguridad Publica ("Prohibido Ascender”, para "Plan
quema de Cafia y Pastizales", etc.), de acuerdo a lo establecido en versiones vigentes de
sefialética.

Xiii) Transformar en las Suspensiones S+2 de las lineas 2RARO1y2 el perfil de
arriostramiento entre patas. Asi, ante el vandalismo que sufren estas estructuras por
sustraccion del perfil ubicado a ras del piso y que hace de viga de arriostramiento, se
considera oportuno, adecuar el mismo con suplementos de hierro (estribos) y hormigonar
los mismos con asentamiento en el piso natural.

Xiv) Compra de Materiales para Inspeccion y cambio de barras de anclaje corredor
Chocon Ezeiza hasta Macachin

XV) Cambio del disefio de la morseteria de suspension de conductor de cadenas “I”
por roturas ocasionadas por vientos de fuerte intensidad y cambio de morseteria de
suspension de Hilo de Guardia por desgaste prematuro en los grilletes de suspensién.
Corredor Alicura — Abasto

XVi) Mejoras adecuacion y reparacion de sistema de puesta a tierra en lineas Chocén
Ezeiza y Alicura Abasto,

B) | . Eléctri iora de Inf LEAT

A los fines de implementar la correccion de defectos y desgastes por la accion del tiempo y
acciones naturales se prevé una inversion en el proximo quinquenio del orden de los U$8.5
millones con la siguiente distribucion por region:

Distribucidn Inversiones Totales por Gerencia

Inversiones Eléctricas en LEAT Transener
En el presente rubros de inversiones se destacan los siguientes proyectos relevantes:

B.A) E 60 Vida UtLO! -
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Bajo este concepto se incluye fundamentalmente a la proteccion de fundaciones de
distintas estructuras que estan expuestas a la permanente erosién hidrica, asi como la
reconstruccion de caminos de accesos y terraplenes que se erosionan con el paso del
tiempo, lluvias o crecidas excepcionales de un rio.

Ejemplos de mejoras son las propuestas:

i) Proteccion Fundaciones proximas a rios tales como las estructuras las
fundaciones Proximas a Rio Parana (piq 652), o la Defensa piq. 374 de la LEAT 5SMARE1
cerca del rio Jesus Maria (Proteccién con Gaviones y colchonetas para evitar erosion en
zona del lecho del rio haciendo yn desvio de la corriente en caso de frecuentes crecidas).

ii) Mejora en Sistemas de Proteccion Catddica en LATs varias de la RN, incluyendo
provisién de anodos y montaje

iiil) Control y Reemplazo de barras de anclaje en LATs varias de la RN - Provision
Barras de Anclajes y montaje.

iv) Compra y contrataciéon del reemplazo de separadores amortiguadores en LEAT
5HEMC2 y 5SEZHE 172 por pérdida de capacidad amortiguante.

V) Proteccion perfileria y Fundaciones en bajos y bafiados de LEAT 5GPAST1 cerca
de la ciudad de Santa Fe. Se prevé realizar la proteccidon de la perfileria con el
mejoramiento de stub en estructuras que quedan bajo agua en oportunidad de crecer el
Rio Parana y el Salado, habida cuenta que la cota de fundacion es inferior a la de las
crecidas.

Vi) Cambio de suspension en cadenas "I" de torres SA (enganche Enel) por
deficiencia de disefio que provoca excesivo desgaste en LAT PYZN1

B2)  Calidad:

En este concepto se incluyen propuestas de inversién para lograr mejoras de calidad y
performance en las lineas concesionadas. En particular se destacan los siguientes

proyectos:

i) Adecuacion transposiciones en lineas varias tales como LEAT 5CACE1, 5CARD1 y
ATRD1 para una lograr mayor distancia entre fases permitiendo disminuir fallas por
acercamiento de conductores con tormentas y vientos extraordinarios. Se prevé
realizar reemplazo de morseteria existente y puentes de conexion con cable 2 x
1265 mm2 y uso de sistemas de conectores tipo flexibles.

i) Reemplazo de estribos en CSSI, CSDI y CSSV en las lineas 5ATRA1 y 5SRAR01,
para atenuar la deformaciéon de los estribos desgastados por declinacion de la
cadena (superior a la de disefo) (se deben reemplazar por péndulos ciegos
c/grillete revirado y pernos de calidad Superior)

iii) Rigidizar fase lateral de la LEAT 5RARO1en tramo paralelo a 2RARO2, ante el
acortamiento de distancias eléctricas por el vuelo de la fase de LAT 500 kV que se
aproxima a la Torre de LAT 2RARO2 (Se propone incorporar estructura
Autoportante en los casos ya con antecedentes.

iv) Cambio preventivo de preformados para riendas de diametro 20,3mm - torsion
derecha, en sistema CH-EZ (incluye regiones GRM y GRS) de los tramos 5CHPU1
y 2 entre ET CHY ET PU, 5SHEPU1 Y 5MCPU2 entre E.T PU Y ET MC.

V) Adecuacién y reparacion de sistema de péndulo de crucetas "C" en lineas del
Alicura Abasto, por roturas de las mismas y colapsos de las fases.
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B.3) Repuestos:

Bajo este concepto se incluye la adquisiciéon de repuestos que se precisan tanto para
emergencias como para cubrir las demandas de mantenimientos rutinarios tales como
disponer de preformados de riendas, cables de riendas, morsas, morseteria de OPGW,
fundaciones premoldeadas, etc, que permitan cubrir las necesidades/consumos habituales y
las contingencias derivadas acciones meteoroldgicas severas.

Se destaca la necesidad de reponer en forma permanente los elementos varios que se
utilizan para los distintos proyectos, mantenimientos, vandalismos y emergencias asociados
a las lineas.

Entre las necesidades mas relevantes se destacan:

vi)

vii)

viii)

Xi)

xii)

Adquisicion de 5000 separadores para corredor Ezeiza-Henderson-Macachin.
Adquisiciéon de un cabezal de estructura de torres especiales para cruce de rios
Preformados de Reparacion de OPGW e Hilo de Guardia

Disponer de distintos tramos de estructuras para lograr todo tipo de prestacion en
altura y Control de perfileria y componentes de repuestos, prearmar torres
multipropdsito a emplear en emergencias (Tramos Especiales de Torre Cross Rope
Ampliar Stock de Sistema de Fijacion de Sujecion Riendas Inferior y Superior - tipo
Big-Grip para riendas de @ 22 mm. para 25 Estructuras Cross Rope

Ampliar Stock de Riendas (Cross Rope Auxiliar , Cross Rope Principal, Cable de
Riendas)

Ampliar Stock de Accesorios para Conductor: DOVE- KINGBIRD y PEACE RIVER
MODIFICADO (Empalmes a Compresién, Manguitos de Reparacion a Compresion,
Preformados para Suspension y Retencion, Conjunto de Morsas de Retencién con
derivacion (Disponibilidad para 30 Estructuras Multipropositos)

Adquisicion de Aisladores de vidrio de diferentes diametros para reponer en casos
de rotura modo Intensional (Vandalismo) o caso fortuito que produce disminucion
de la distancia eléctrica.

Preformado para riendas de diametro 20,3mm - torsién derecha, para recambio de
los mismos en sistema CH-EZ (incluye regiones GRM y GRS).

Compra de materiales para Cambio de puentes de conexion en estructuras de
retencion, y morseteria, pasando de 4 cables de AC/AL PRM a 2 cables AL- AL
1265

Compra de morseteria de suspension y Ret de OPGWdiam 16,5

Compra de materiales para Cambio de morsetria de suspension de conductor por
deficiencia de disefio que excesivo desgaste en LAT PYZN1

Compra de 25 mil aisladores de vidrio U120/U160/antifog para stock LAT
GRS/GRM

C) VEHICULOS PESADOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
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Se destaca la necesidad de mantener en los planes de inversion proyectos de adquisicion
de herramientas e instrumentos para el mantenimiento, y la renovacion de e incorporacién
de nuevos vehiculos pesados para el mantenimiento de los electroductos y la atencion de
emergencias.

La distribucion de inversiones totales por region para el quinquenio es la siguiente:

Distribucion Inversiones Totales por Gerencia

GRS

GRM

GRN

Necesidad de Vehiculos Pesados/H . Redi6

C.1) Herramientas/Instrumental:

Se prevé la adquisicion de herramientas necesarias para los grupos de mantenimiento
de las tres regiones de Transener que permitan una eficaz atencion de las instalaciones
en tareas de rutina y de emergencias.

Es preciso resaltar la necesidad de reponer en forma permanente las herramientas y
accesorios que se utilizan durante los distintos proyectos, mantenimientos y
emergencias asociados a las lineas, previendo una inversién acumulada superior a los
$U2 millones en los proximos 5 arios.

La descripcion sintética de los proyectos puede involucra:

i) Adquisicion de sogas, yugos, escaleras, pertigas, sogometro, trajes para reaizar
trabajos con tension (TcT).

i) Adquisicion de elementos de lineas por obsolescencia y rotura

iii) Herramientas y accesorios necesarios para tareas de mantenimiento (Oxicorte,
cabrestante, Grupo electrogeno, Prensa a Compresion para Empalmes de
Conductores de Fase e H°G®, etc)

iv) Prensas manuales para manguito de Reparacion de Conductor diametro 25,7mm e
Hilo de Guardia de diametro de 70 mm con mordaza

v) Aparejos a Cordina - Doble / Doble - Tesmec TAP 010 y cordina de diametro
adecuado.

vi) Adquisicion de Hoyadoras Hidraulicas para Hidrogruas Articuladas de Camiones
Atego 4x4 existentes, de Grupos Mto. LAT MA 'y ST.-

vii) Adquisicion de Plumas Aisladas para TcT (tipo: RITZ - Modelo IE500 - Nivel de
Tensién: 500kV con silleta.) aptas para ser montadas en Hidrogruas articuladas de
camiones Atego 4x4 de Grupos Mto. LAT
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viii) Equipos para control de tiro de riendas, marca Dillon Quick Check para Grupos
Mto. LAT RI-RS / RO / GM / BR-CB

c2) Cami fibi —

En este rubro se incluye la renovacion de equipamiento pesado obsoleto como
camiones 4x4 y Unimogs, la adquisicion de equipos tipo buggies para ingreso de torres
a zonas con terrenos dificiles, la instalacion de instrumental a equipos existentes como
barquillas para hidros y orugas para pick ups a los fines de facilitar las tareas de acceso
a las instalaciones.

En cuanto a la renovacién de vehiculos disponibles se destaca:

i) Reemplazo de Carretones varios en bases de mantenimiento necesarios para
atencion de emergencias simultaneas en LATs de la Compaiiia.

i) Reemplazo de Camiones Unimog (MB) existentes modelo 1981 (Int. TR376 [RO],
TR377 [AM] y TR382 [ST]), por falta de repuestos y obsolescencia, por unidades
nuevas tipo Mercedes Benz 4 x 4 modelo U5.000 requeridos para mantenimiento y
Emergencias de Lineas en zonas de dificil circulaciéon y Acceso.

iii) Reemplazo por obsolecencia de todo terreno LOGAN (1 un) TR394 de Resistencia
Incluye por Anfibio tipo Sherp 4x4 (simil GRM) ¢/ Trailer Carreton simil MANCINI de
14 Ton.-

iv) Reemplazo de Tractores varios del tipo MASSEY FERGUSON, modelo 1980, por
obsolescencia.

v) Adquisiciéon de Anfibios en reemplazo de Hanglu

vi) Recambio por rotura y obsolecencia de cargadora frontal de CV y Retropala de
RSC

vii)Recambio de Camiones FORD CARFO 915 Obsoletos por camioén liviano 4 x 4 para
mto LAT CV /RSC

Por otra parte, se prevé la adquisicion del siguiente equipamiento adicional para
mejorar la performance de los trabajos en el sector:

i) Retroexcavadora a Orugas para atender Emergencias con autonomia propia, aptos
para traslado en tramos de estructuras prearmadas, fundaciones premoldeadas, en
terrenos anegados y poder instalar nuevas fundaciones para estructuras
arriendadas, multipropdsitos por colapso de estructuras arriendadas colapsadas

i) Adquisicion de Trailer / Carreton, aptos para tiro con camiones Mercedes Benz 4x4,
Atego, ya existentes, de Grupos Mto. LAT Equipos simil MANCINI de 14 Ton (Sin
plato giratorio).

iii) Adquisicién de Tractores 4x4 de hasta 200 HP. Motivo: Necesidad de limpieza de
franjas de servidumbre y picadas; y para operacion en emergencias, simil Pauny
EVO 500 4 x 4 ARTICULADO.- [RDI / ST]

iv) Kit de Orugas para camioneta; necesarias para el ingreso a terrenos anegados o
inundados. Aptas para ser montadas en camionetas simil Toyota 4x4 de Grupos
Mto. LAT MA y CB-BR
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v) Kit de Orugas para camiones; necesarias para el ingreso a terrenos anegados o
inundados; y en situaciones de emergencia. Aptas para ser montadas en camiones
Mercedes Benz Atego 4x4 de Grupo Mto. LAT ST existente

vi) Implementos Agricolas varios para Mantenimiento de picadas y de franjas de
servidumbre de Grupos Mto. LAT MA 'y ZONA CUYO:
- Rastra de tiro excentrico de 20 discos dentados, ancho de trabajo 2,50 m y aptas
para tractores de aprox. 200 HP. Extra pesadas, Marca Genovese o similar.-
- Niveladora de Arrastre de 3 m de ancho de trabajo, para mejoramiento de
caminos. Aptas para tractores de aprox. 200 HP. Marca TBeH N8 4R, o similar.-
- Rolo trituradores, de aprox. 3 m de ancho, marca TBeH RT 3000 o similar.-
- Pala de Arrastre de aprox. 6 m3, con cilindros para carga y descarga. Aptas para
tractores de hasta 200 HP.-

vii) Accesorio para tractor Pauny EVO 500, Incorporacion de niveladora de arrastre,
para perfilado y reparacion de caminos. Bses RSC

viii) Necesidad de incorporar vehiculo anfibio ATV sobre orugas para recorridas en
LAT FRIA en epoca invernal, del tipo Hagglunds.

ix) Kit de Orugas para camioneta; necesarias para el ingreso a terrenos o rutas
intransitables con hielo o nieve, Aptas para ser montadas en camionetas Toyota 4x4
de Grupos Mto. LAT y PCyC. GRS en PG.

1) PROYECTOS DEL QUINQUENIO 2022/2026 ACTUANDO COMO TRANSPORTISTAS
INDEPENDIENTES

Por ultimo, a continuacion se incluyen proyectos propuestos para el periodo 2022/2026 en los
proyectos No regulados donde Transener actia como Transportista Independiente en los
términos del reglamento de acceso y ampliacién del sistema de transporte.

lil.1) Cuarta Linea:

i) Compras de materiales mano de obra para realizar el cambio de Morsa Invertida
Cross Rope por nuevo disefio, a los fines de minimizar riesgo de caida conductor
c/interrupcion transmision. Antecedente falla en linea 5CLPG1

ii) Cambio del sistema amortiguante OPGW |V LAT, incluyendo adquisicién e
instalacion del sistema amortiguante para el OPGW de IV LAT

iii) Compra de cable OPGW IV LAT (100 km) para reemplazo del existente en tramos
varios del corredor por desgaste IVLAT

i) Equipos y herramientas para atender Instalaciones: Renovaciéon del equipamiento
necesario para atencién del mantenimiento y/o emergencias en Lineas (prensas
hidraulicas, cortadoras de cable, aparejos, ranas, morsas, etc).

Motivo: Poseer equipos y herramientas aptas de acuerdo a los disefios de las
nuevas obras o ampliaciones, poseer autonomia propia, acortando los tiempos de
reposicion de la LAT en emergencia

i) Herramientas LAT para recambio Compra de herramientas para mto de LAT GRS,
necesarias para el recambio por atencidon de Emergencias, urgencias
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iii) Herramientas tendido, Compra y readecuacion de herramientas para reposicion /
recambio de tendido OPGW, roldanas, ranas, medias, coordina,etc

iv) Carritos TCT LAT para recambio, Recambio carros para mto con TCT de LAT GRS,
por deterioro y obselecencia

¢) Vehiculos:

i) Adquisicion de Retroexcavadora a Orugas con Brazo de 6 m tipo CAT 320 (incluye
carreton) para atender Emergencias con autonomia propia, aptos para traslado en
tramos de estructuras prearmadas, fundaciones premoldeadas, en terrenos
anegados y poder instalar nuevas fundaciones para estructuras arriendadas,
multipropésitos por colapso de estructuras arriendadas colapsadas.-

ii) Recambio Tractor Zanello Recambio de TR 276 BB por obsolecencia. Incorporacién
Pauny EVO 500 4 X 4 ARTICULADO

iii) Buggys para entrar torres al campo en el caso de emergencias, Adquisicion de 2
juegos de buggys (cada juego consiste en un buggy delantero y uno trasero) para
entrar torres al campo durante emergencias, cuando es imposible hacerlo con los
camiones por las condiciones del terreno. Con este equipamiento se puede entrar 2
torres al campo simultaneamente.

1liL.2) Choele Choel - Puerto Madryn:
Para el tramo Chole Choel Puerto Madryn se prevén los siguientes proyectos:

i) Instalacién bases para estructuras autosoportadas de suspensién. Compra de bases
para estructura tipo SA, e instalacion, para futuros training de izado LAT GRS

i) Retropala 4x4 LAT PY-Cdro Necesidad de adquirir Retropala para mnto y atencién a
emerg. LAT PY-Cdro

iii) Acoplado Carretén 3 Ejes Necesidad de adquirir acoplado carretén para transporte
Retropala LAT RSC Y PY

iv) Estructuras Cross Rope de Repuesto Compra de 10 estructuras Cross Rope de rpto
LAT GRS PY

v) Graperia riendas Cross Rope Compra de conjunto de sujecion de riendas (bari grip)
para 10 estructuras Cross Rope de rpto LAT GRS PY
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1) CONCLUSION

Para el quinquenio 2022- 2026 se proyectd para el sector lineas una necesidad de inversiones
por una suma total aproximada a los US 20 millones en el periodo 2022 a 2026 que se dividen
de la siguiente manera en las tres regiones:

Distribucion Inversiones Totales por Gerencia

GRS

GRM

Proyectos Totales Lineas TRANSENER segtin Regién

Las inversiones fueron priorizadas segun su necesidad dando mayor importancia a solucionar
situaciones de riesgos a la seguridad publica, disponer de las herramientas para la atencion
del servicio publico, solucionar defectos y desgaste natural por el paso del tiempo en el sistema
de transmisién, mantener el stock de repuestos para atender emergencias, disponer del
equipamiento pesado para agilizar y disminuir los tiempos de reposicidon de servicio ante
contingencias climaticas.
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INTERRUPTORES — TRANSENER
Plan 2022 — 2026

Fecha Emisién Versién Final : Noviembre 2020
Realizado por : Comision de Desasrrollo y Mejora sobre Interruptores de Potencia

Integrantes : J.L.Pifieiro / R.Rios / L. Painenao / D. Abraham / A. Tassin / D.Alaniz / J. Ribole / R. Strizzi / E. Alonso / N. Galman / S. Martinez /
C .Biccai / F. Milani
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1. ANALISIS DE UNIVERSO DE EQUIPOS EN SERVICIO

El parque de interruptores de 500/220/132 kV de la Compafiia estd formado por un total de 672
unidades, segun la siguiente distribucion:

Nivel de Tension .
(kv) Cantidad
132 210
220 39
500 423
Total 672

Adicionalmente a los niveles de tensidn de operacién, en vistas de las necesidades de inversion es
importante segregar los equipos en funcion de:

Medio de extincion.

Tipo de accionamiento.

Antigliedad

Marca / modelo ( en funcién de experiencia de modos de fallas)

DESCRIPCION DEL PARQUE DE INTERRUPTORES:

A continuacién se describe el parque instalado a la fecha:

La distribucidn de interruptores segln su tipo de accionamiento es:

Medio de accionamiento Cantidad
Hidraulico 96
Neumatico 204

Resorte 358
Neumatico - SF6 14
Total 672
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La clasificacion de interruptores por medio de accionamiento, segun su nivel de tensidn, es:

LI c(l:\;‘)ensmn Medio de accionamiento Cantidad
Hidraulico 1
Neumatico 51
132 Resorte 145
NEUMATICO SF6 13
Total 210
Hidraulico 6
Neumatico 3
220 NEUMATICO SF6 1
Resorte 29
Total 39
Neumatico 146
Hidraulico 93
500
Resorte 184
Total 423
| Total general 672 |

Detalle interruptores de 500 kV por medio de accionamiento:

[nterruptores 500 kV por medio de

accionamiprinuLico,
22%

RESORTE,43
%

NEUMATICO,
® HIDRAULICO W NEUMBB®P ™ RESORTE

Cabe destacar que con anterioridad a la puesta en marcha del Plan de Inversiones CAPEX RTI 2017-2021,
se contaba con la siguiente distribucién en cuanto a medio de accionamiento de interruptores 500 kV:
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° Hidraulico: 23%

° Neumatico: 41%

° Resorte: 37%

La distribucion de interruptores por medio de extincion del arco es:

Nivel de Tension Medio aislante Cantidad
(kV)

Aceite 1

132 SF6 209

Total 210
Aire 1

220 SF6 38

Total 39

Aire 118

500 SF6 305

Total 423

| Total general | 672

Porcentaje de interruptores segin su medio de extincién del arco:

Interruptores por medio de extincion del arco
ACEITE,0% AIRE,18%

W ACEITE WAIRE MSF6

Cabe destacar que con anterioridad a la puesta en marcha del Plan de Inversiones CAPEX RTI 2017-2021,
se contaba con la siguiente distribucion en cuanto a medio de medio de extincién del arco de
interruptores AT:

[ Aceite: 2%
[ Aire: 21%
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o SF6: 77%
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La distribucion de interruptores por marca es la siguiente:

Nivel (:s\;')ensién Marca Cantidad
ABB 55
AEG 2
ALSTOM
AREVA 19
EMA 1
EMA BBC 30
GE 20
132 kv MAGRINI 16
MAGRINI GALILEO 4
MERLIN GERIN 4
SIEMENS 44
VATECH
WESTINGHOUSE 2
Total 210
ABB 10
ALSTOM 2
AREVA 3
EMA BBC 2
220 kv GE s
MAGRINI 2
SIEMENS 11
VATECH 1
Total 39
ABB 89
ALSTOM 7
AREVA 36
BBC 22
EMA BBC 113
GE 18
GE GRID 1
GENERAL ELECTRIC 6
500 kv GROUPE SCHNEIDER 1
HYOSUNG 1
MAGRINI GALILEO 5
MERLIN GERIN 37
MITSUBISHI 8
SIEMENS 77
VATECH 2
Total 423
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Total general 672
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La antigliedad del parque de interruptores por década (en %) es la siguiente:

Interruptores por antigiiedad del parque

Menos de 10

) 7 afios,31%

M4ds de_-':
anos,319

Entre 20 y 30Entre 10 y 20
W Menos de 10 afios  ® Enidi0By6%60s wEHSE 100 30 afios @ Mas de 30 afios

Del grafico anterior se puede inferir que en TRANSENER el 31% del parque instalado de interruptores
posee una antigliedad igual o mayor a 30 afios.

Los equipos con esa antigliedad pueden considerarse en general obsoletos debido a los cambios
tecnoldgicos que hubo posteriormente y que implicaron fundamentalmente el cambio del medio de
extincién del arco de aire comprimido o aceite a hexafloruro de azufre (SF6), la reduccion de la cantidad
de cdmaras de extincidon en los interruptores de 500 kV desde 6 hasta 2 en la actualidad, el cambio de
aire comprimido central como medio de accionamiento por resortes acumuladores de energia.

A continuacién, y a modo de referencia, presentamos la composiciéon del parque de interruptores de
TRANSENER en cuanto a su antigliedad, al afio 2016 (ANTES DEL PLAN RTI 2017-2022)
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Antigiiedad interruptores
TRANSENER (por décadas)

26

% 33

%

M0 al0ahos

W10 a 20 anos
20 a 30 anos

Bmas de 30 anios

23

18
%

0%

2. ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE INVERSION

Adicionalmente el uso intensivo de los equipos hace que la cantidad de maniobras acumuladas a lo largo
de su vida implica un desgaste que se ve reflejado en un aumento de la tasa de falla. En la actualidad se
considera razonable una vida atil de a lo sumo 10.000 maniobras para los mecanismos de operacién
modernos.

Un mantenimiento mayor consiste en un conjunto de actividades (desarme, reparacion, cambio de
piezas, controles y mediciones) que tiene como fin prolongar la vida util del interruptor. Una
intervencién de tal tipo implica un tiempo prolongado de indisponibilidad del equipo y se hace por
tiempo o por cantidad de maniobras, siguiendo las recomendaciones del fabricante y la propia
experiencia operativa.

La premisa de analisis del plan de inversiones 202-2026 se hizo con un horizonte de 5 (cinco) afios,
priorizando necesidades con base en una consigna de viabilidad presupuestaria establecida por la DT,
validada a su vez desde el punto de vista del alcance operativo.

Para la determinacion de las necesidades de reemplazo/mantenimiento mayor, se tuvieron en cuenta los
siguientes criteros:

° Obsolescencia tecnoldgica (dificultad para conseguir repuestos, accionamientos mediante aire
comprimido central, medios de extincidn aceite y aire comprimido).

° Eliminacién de carga de fuego en el medio aislante (aceite) en interruptores de 132 kV

° Interruptores con deficiencias sistematicas

[ Cambio en el paradigma de la viabilidad del mtto mayor vs reemplazo, a partir de la redefinicién
de la estructura de costos impuesta por el mercado en los ultimos afios.

) Mantenimientos mayores segun indicaciones de los manuales de los fabricantes y de la propia
experiencia.

° Actualizaciones tecnolégicas segun recomendaciones de los fabricantes
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Aplicados estos criterios se establecié el siguiente Plan de Accidn:

° Reemplazo/mantenimiento mayor de interruptores:

Nivel 132 kV:

o] Reemplazo de 11 unidades para eliminar la carga de fuego y por modo recurrente de fallas.

o] Mantenimiento mayor sobre 8 unidades a encarar en el ambito del Plan de Inversiones

desarrollado.

Reemplazos y reciclados 132 kV

Cantidad

[

[y

Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Afio plan de inversiones

B RECICLAR M REEMPLAZAR

Nivel 220 kV:
o Reemplazo de 2 (dos) unidades por obsolescencia en ET AT.
Nivel 500 kV:

o} Reemplazo de 79 unidades para eliminar el aire comprimido como medio de extincién del arco y
como medio de accionamiento. Estas unidades tienen una edad comprendida entre 20 y 48 afios.

o Mantenimiento mayor de 25 unidades, por considerarse que a lo largo de los afios de vigencia
del plan habran llegado al tiempo de vida recomendado o alcanzaran la cantidad de maniobras maximas
recomendadas.
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Reemplazos y reciclados 500 kV
25

20

TR

Afio 1l Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Cantidad
=

Afio plan de inversiones

B RECICLAR M REEMPLAZAR

Interruptores sobre los que no se propone intervencion durante el periodo analizado:

o 132 kV: 189 interruptores.

o] 220 kV: 37 interruptores.

o} 500 kV: 319 interruptores.

Cabe destacar que durante el Plan de inversiones CAPEX RTI 2017-2021, hasta principios de 2020 se
avanzé con el reemplazo de mas de 70 interruptores AT (46% en 500 kV, 21% en 220 kV y 32% en 132
kV).

Una vez finalizado el Plan de Inversiones propuesto se prevé haber avanzado con:

o Reemplazo del 100% de los interruptores de 132 kV que continen aceite como medio aislante.

o Reemplazo de 47 interruptores de 500 y 220 kV que usan aire comprimido como medio de
extincién del arco (40% del total instalado). Estos interruptores hoy por hoy representan el 26 % del

parque total de interruptores en 500y 220 kV.

o Reemplazo global del 14% de los interruptores (por obsolescencia, falta de soporte técnico, falta
de repuestos, deficiencias puntuales, cantidad de maniobras, alta tasa de fallas)

o Reciclado global del 5 % del parque total instalado.
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TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Fecha Emision Versién Final : Enero 2021
Realizado por : Comision de Desasrrollo y Mejora sobre Transformadores de Potencia

Integrantes : G. Martin — H. Ruiz - D. Alaniz — L. Painenao — G. De Isusi - E. Gonzalez — G. Secchi — V. Gonzalez Sabato — P. Reyes — F.
Milani — J. Porcaro — A. Degl’innocenti










@ Transener
DIRECCION TECNICA - DISENO PLAN DE INVERSIONES

1. ANALISIS DE UNIVERSO DE EQUIPOS EN SERVICIO

Si bien no existe concenso en la bibliografia sobre la “vida Util" de los
transformadores de potencia, todas las orientaciones indican que a partir de los 35
/ 40 anos las probabilidades de fallas comienzan a crecer, dependiendo en cada
caso del diseno, operacion durante su vida (fundamentalmente exigencias que
deriven en altas temperaturas), mantenimiento del aceite, cantidad de fallas
pasantes cercanas soportadas, etc.

Por lo anterior, la estrategia de inversion en este tipo de equipamiento se no prevé
reemplazos de mdquinas por obsolescencia, sino que se basa en garantizar la
disponibilidad de reservas que permita afrontar las fallas de los equipos.
Adicionalmente a lo anterior, se analizan y consideran inversiones para “extension”
de vida Ufil en aquellos transformadores de gran antfigledad a los cuales se les
realiza una intervencidn mayor que comprende el cambio completo de juntas,
inspeccion interna ( con ajuste si esto es por diseno posible).

TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRANSENER

e Delas 115 maquinas actualmente E/S, 26 poseen indicios de anormalidad
interna. Cabe senalar que 22 de estas mdqguinas son marca FARADAY y que
presentan uno o mds gases por encima del resto de la poblaciéon E/S. Es decir,
estas mdaquinas poseen una performance con fuertes desvios respecto a las
recomendaciones de Ias normas.

* La disponibilidad de reservas actualmente es adecuada desde el punto de vista
de cantidad de equipos en servicio. Debe ser considerado que actualmente
varias EETT ya poseen reservas de rapida conexiéon, siendo el horizonte contar
con todas las EETT con reserva de réapida conexion.
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Matriz de Riesgo

IMPACTO EMPRESARIAL

Distribucion por antigiiedad

»35 afios
11%

entre 20y 35 L
afios
19%

| =20 aﬁq:us.:
0% |

De este plantel de mdquinas existen 17 equipos un zona de Riesgo Alto o
superior, de acuerdo a la matriz de riesgo elaborada por la compania y que
tiene en cuenta diversos factores asociados a su operacion, mantenimiento

impacto empresarial.

1.0

o8

0.6

0.4

0.2

o0

TOTAL EQUIPOS ANALIZADOS 1 7 0 Agd [ Celulosa O Mostrar codigo de eqt
Analisis de Aceite l [ Alarmas / Defectos

. L2 ] L ]

e @ L

L L ] L
L]
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o TRANSENER

La inversion propuesta para transformadores de potencia para Transener tiene como
objetivo la cobertura de las maquinas actualmente en servicio dada la gran dispersion
geogrdfica de las mismas. Se asume en este estudio, que actualmente la cantidad de
mAqguinas en reserva, independientemente de su ubicacién, también debe cumplir el
criterio N-1. Es decir, ante la falla de un equipo, debemos tener en reserva (fria o
caliente) al menos 1 maquina de similares caracteristicas.-

En el siguiente flujograma se presentan los criterios de inversion aplicados.

CRITERIOS PARA DEFINIR INVERSIONES DE

= —-:::__,___:____"_ Sistema cumple Criterio N-1 _7_____7___:_'_::- ND
B o P
3 _—Resenade ——___
=5 répida = NO
"""-x.__r___cunexiu'ﬂ___7_,,--"" l
GRAVE ~ __—impacto ™~ MODERADO
p—— — socio- ==
+ T~__politico _—" }
sl = = Reserva e NO Sl_‘_‘/—"' Resera e
~——__  Frialoca - "~ FriaLocal L
e S
sl __7___,.-/"{ Resevaa ~——  NO
) =1000 km ~ =
h 4
Inv. en Ampliacién Compra Trafo y Inv. en ampliacidn
No se requiere para conexion ampliacidn para conexion Comgr:sll:go g Analizar situaciones
Inversidn rapida. conexion rapida. rapida. CRITICIDAD 3 particulares
CRITICIDAD 2 CRITICIDAD 1 CRITICIDAD 4
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Plan de Inversiones propuesto para Transener:

Para el plan se prevé, como principales puntos:

La compra de un transformador Transf. De Potencia 500/132/MT de 300 MVA
con destino ET Romang.

La compra de un Transf. De Potencia de 220/132/MT de 150 MVA con destino ET
Rosario

La compra de una fase para reserva de los banco de Transformadores de la ET
Ezeiza Transf. De Potencia - FASE 500KV y 800 MVA, RESERVA de T1/3/7/9/10 EZ
Realizar el mantenimiento mayor de 2 fransformadores de la Region Norte TIGPA
y T2GPA

Realizar la compra de 2 bancos de reactores de potencia de 525 KV 80 MVAR
para reemplazo de banco R3B5RM y R4L5RM de la ET Romang

Compra de 3 reactores de potencia de reserva con destino en la Regidon Norte
La compra de 3 bancos de reactores de potencia de 50 MVAr cada uno para
las ET Choele Choel y Puelches de la Region Sur.

La compra de 3 reactores de potencia para las EETT Atucha y Henderson de la
Region Metropolitana.

Realizar mantenimiento Mayor en 15 reactores de potencia de la Region Norte.
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@ Transener

Resumen de Compra de Equipos segun tipo y potencia.

Emp?:::r:?ento Descripcion 2022 2023 2024 2025 2026
(Sitio/ET/Linea) (Ao 1) | (Ano 2) | (Afio 3) | (Aio 4) | (Aho 5)
Transf. De Potencia
ROMANG TR 500/132/MT - 300 MVA 1
Transf. De Potencia
ROSARIO TR 220/132/MT - 150 MVA 1
REACTOR
ROMANG Banco de 525 KV 80 MVAR 1
Reemplazo de banco R3B5RM
REACTOR
ROMANG Banco de 525 KV 80 MVAR 1
Reemplazo de banco R4L5RM
p REACTOR Fase de reserva
RIO GRANDE 525KV - 46,67 MVAR - BATEA'Y COBERTIZO 1
RESERVA REACTOR 1
BRACHO - RE - MA 33 KV, 25 MVAR - BATEA Y COBERTIZO
RESERVA ALMAFUERTE REACTOR 1
AM, GM, RO y ST 13,8 KV - 25 MVAR - BATEA Y COBERTIZO
VARIOS MANTENIMIENTO MAYOR DE REACTORES 4 4 2 5
GPA MANTENIMIENTO MAYOR TRANSFORMADORES
Reactor
CHOELE CHOEL RI1LSCL R/ S /T - 500/1,73 kV - 50 Mvar 3
Reactor
3
CHOELE CHOEL R2L5CL R/ S /T - 500/1,73 KV - 50 Mvar
Reactor
PUELCHES R1BSPUR /S /T - 500/1,73 KV - 50 Mvar 3
Sist. Monitoreo de gases T1ESP x3 - T1IRSC x1
ESP -RSC-ZN - PB “T1ZN x1 - PB 8
Transf. De Potencia - TR FASE 500KV - 800 MVA
1
EZEIZA RESERVA T1/3/7/9/10 EZ
EZEIZA Transf. SSAA TX 1300 KVA - T1/2XEZ 6
VILLA LIA Transf. SSAA - TX 315 KVA - TIXVL 1
HENDERSON Transf. SSAA - TX 630 KVA - T2XHE 1
HENDERSON REACTOR 50 MVAr - R1 B5HE 6
HENDERSON REACTOR 50 MVAr - R2 B5HE FASE DE REPUESTO 6
ATUCHA Il ATUCHA Il REACTOR 26,67 MVAr - R1L5AT 1
Ezeiza Accesorios - Relé de Buchholz / Termometro de 12

aceite / Imagen térmica
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Transformadores 36,2%
de pot.
Mant. mayor de 1,.2%
transformadores
Reactores de pot. 55,4%
Mant. mayor de 5,6%
Reactores
Transf. de SS 0,3%
Auxiliares.
Accesorios / otros 1,2%

Mant. mayor «
Reactores 6°

Reactores de
pot.,55%

Transf. de ! Accesorig
Auxiliares_ otros, 1%

Transformadores
de pot.,36%

Mant. mayor de
transformadores, 1
0%
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BUSHING

(Empresa Transener)

Fecha Emision Version Final : Enero 2021
Realizado por : Comision de Desarrollo y Mejora sobre Transformadores de Medida y Bushing

Integrantes : G.Martin / H. Ruiz / G. Silva / R. Delorenzi / J. Porcaro / D. Abraham / G. De Isusi / Jorge Beliera / Guillermo Silva / E. Dufour / E.
Niselewicz / N. Prado / P. Reyes
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1. ANALISIS DE UNIVERSO DE EQUIPOS EN SERVICIO

El parque de Bushings en servicio de 500/345/220/132/33 kV de Transener esta formado por un
total de 1116 unidades, segun la siguiente distribucidn:

Nivel de tension Cantidad
500 KV 548
345 KV 11
220 KV 65
132 KV 477
33 KV 15
Total 1116

La distribucién dada por el nivel de tensidn, es la siguiente:

Distribucion por nivel de tension

345 KV 220KV
1% 6%

500 KV r 137 KV
49% A3%

:_'.-.ﬁ}‘_ ‘
. 33 KV ‘l
1%

La distribuciéon dada por su Antigliedad por décadas (en %), es la siguiente:

Distribucion por antigiedad
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1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 2011- 2020

13% 5% 31% 51%

Distribucion de bushings por antigiiedad

1981 - 1950
13%

1931 - 2000
5%

2011- 2020
51%

2001 - 2010
31%

Del grafico anterior se puede destacar que el 18 % del parque instalado en TNER corresponde a una
antigiiedad mayor 6 igual a 20 afios.

1. ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE INVERSION

Uno de los objetivos establecidos para la Comisiéon consistié en el desarrollo de un Plan de
Inversiones que contemple las necesidades para este tipo de equipos. Para el andlisis debe ser
tenido en consideracién que para este tipo de equipamiento las inversiones en CAPEX asociadas
responden al reemplazo de los equipos, no existiendo mantenimientos mayores sobre los mismos
que permitan ampliar la vida util de los mismos como pueden considerarse para otros equipos de la
red. Por lo anterior la definicién de las necesidades de inversién se reduce a la compleja definicion
de la vida util de estos equipos.

Para la determinacién de las necesidades de reemplazo, se tuvieron en cuenta los siguientes
criteros:

e Vida util: Para determinar esta caracteristica se analiz6 el estado del arte en el mundo vy,
principalmente, la informacién disponible actualmente acerca de los criterios de otras
compaifiias. Luego de la discusion técnica planteada en el seno de la comisiéon ad-hoc (CDyM),
se determin6 que la vida util de los transformadores de medida y de los Bushings (por su
tipo constructivo) es muy similar. No obstante y debido a que la probabilidad de falla
aumenta mucho luego y las consecuencias de la falla de un Bushing son bastante mas
gravosas que para los TTII, se adopt6 un vida util maxima de 30 afios. A continuacion,










Q Transener

DIRECCION TECNICA - DISENO PLAN DE INVERSIONES

pueden verse dos curvas; la primera que muestra el gran aumento que sufre el angulo de
pérdidas, indicador de la degradacion de la aislacion interna (el aumento en la
Conductividad - Kappa -) del aceite, cuando se simulan condiciones de envejecimiento y la
segunda que compara la expectativa de vida de equipos eléctricos y de seres humanos:

100 : 1,0E-13

-+1an_d RT
* kappa AT

ha

o

10 1 e - 1,0E-14

E
i
e o
= — [~
r / -]
&

T t t t 1,0E-13
1 T3 113 148
Ageng duration / days

100%6

MNonparametric
Estimates
80%6 1

60% 1

40% 1

Survival Probability

20%

0%

0] 10 20 30 40 50 60 70 a0 90 100

La diferencia que se ha asumido con respecto a los TTMM, donde la vida se toma de 36 afios,
se la justifica en funcion de las diferencias en las consecuencias que puede tener la falla de
un bushing respectoa a un TTMM, ya que estos dispositivos estpan siemprea asociados a un
Transformador o Reactor y la falla de estos puede derivar en la destruccion completa del
equipo principal.
Accesoriamente, de acuerdo a los estudios existentes, ese periodo justificaria la no
utilizacién de sistemas de monitoreo on-line. Todo fue efectivizado a través del andlisis y la
discusion en la CDyM respectiva, de la documentacién de soporte al pié del presente
informe.-

e Ensayos: Previamente se redefinieron los ensayos predictivos y los resultados esperados
(CDyM) y aquellos con apartamientos se sumaron a los a reemplazar.

e Aquellos que, aun no habiendo cumplido con su vida ttil, por algin problema puntual se
tomo la decision de cambiarlos. (Problemas de sulfatacion en los taps o de disefio)
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Aplicados estos criterios se establecid el siguiente Plan de Accién:

. .. 2022 2023 2024 2025 2026
Nivel de tension ~ - - - o
Ano 1 Ao 2 Ano 3 Ano 4 Aho 5
500 KV 3 7 2 5
345 KV
220 KV 1 1
132 KV 4 3
33 KV 2 3

Segun se indica en los cuadros, el total consolidado a invertir en 5 afios es de alrededor de U$S MM 1,09

e Una vez finalizado el Plan de Inversiones propuesto se prevé haber avanzado con:

o Reemplazo del 100% de los Bushings con vida ttil vencida.
o Reemplazo del 100 % de los Bushings con problemas detectados.










Q Transener

DIRECCION TECNICA - DISENO PLAN DE INVERSIONES

Referencias:
e  Diagnostic testing and condition monitoring of transformer bushings. Crompton Graves Ltd.. Mumbai. India
Evaluation and identification of tipical defects and failure-modes of 110-750 KV transformer bushings. V. Sokolov, B. Vanin. ZTZ
0il filled bushings secrets revealed. M. Goff. IEEE
Condition assessment of transformer bushings using dielectric response analisys. OMICRON
Bushings failures with rapid and very rapid evolution time detected by on-line monitoring. ELETROBRAS.
New diagnostics tolls for high voltaje bushings. OMICRON
Condition assessment of aged transformer bushings insulations, SIEMENS - RWE.
Study and diagnosis of the power transformer bushing insulation system. National Institute of tchnology. India
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PROTECCIONES Y CONTROL

Revisién 2021
Realizado por: Comisién de Desarrollo y Mejora sobre Protecciones y Control

Integrantes: A. Gamondi / D. Mellado / A. Mininno / E. Dufour / R. Delorenzi / D. Agostino / F. Gonzdlez / V. Contino /J. Beliera
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1. CRITERIO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES

El criterio con el cual se continia trabajando en la definicion de equipos a
reemplazar, es el de darle prioridad al recambio de protecciones en general y al
reemplazo de protecciones electromecdnicas y electronicas en particular, frente a
todo el universo de necesidades de protecciones y control.

Estas protecciones, ademds de estar en servicio hace mdas de 30 anos, tienen entre
sus principales desventajas, las que se describen a continuacion:

- No existen repuestos en el mercado (por ser tecnologias superadas), ni
componentes para su reparacion.

- Sufren el desvio de sus pardmetros de ajuste, en periodos mayores a tres anos,
principalmente por alteracion de las caracteristicas de los componentes
electronicos.

- Poseen, en comparaciéon con las protecciones actuales (de tecnologia
numeérica), posibilidades limitadas de ajuste y configuracion, lo que no les
permite cumplir, para determinadas fallas, con la selectividad que
corresponde al equipo que protegen.

- No poseen registro de eventos ni oscilografico, dificultando la posibilidad de
analizar su desempeno frente a perturbaciones en el sistema.

Cabe destacar que en el estado de operacion de la gran mayoria de las redes, un
error en la actuacion de una proteccidn por falta de precision, imposibilidad de
ajuste, etc, posee consecuencias directas en la demanda abastecida.

2. ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE INVERSION EN TRANSENER (RTI)
Obsolescencia: De acuerdo a lo indicado anteriormente, el plan de inversiones se
basa fundamentalimente en el recambio de protecciones obsoletas

(electromecdnicas y electronicas) en servicio.

Se prevé ademds, para las protecciones nuevas que se instalen en reemplazo de
las antiguas, un 5 % de unidades de repuesto.

Salvo casos particulares la prioridad de cambio la tendrdn las protecciones
electronicas dado que son las que mayores problemas han presentado en los
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Ultimos anos, principalmente, por falla en sus componentes. En el caso de las
protecciones electromecdnicas, si bien su performance es superior a las
electronicas poseen una demanda mayor de intervenciones de mantenimiento.

Dentro de estos grupos se analizaron otros criterios de reemplazo, a saber:

- Costo del equipo protegido

- Incidencia en la calidad de servicio (indice de indisponibilidad)
- Penalidad del equipo protegido

- Relevancia del equipo protegido, para el sistema

De acuerdo a esto se definen las siguientes prioridades generales de renovacion
de sistemas de protecciones:

- Transformadores

- Compensadores (GRM) y Puntos de conexion (este Ultimo particularmente en
GRN/TNER, por la afectacidon que estos tienen en la calidad de servicio, asi
como el impacto en la opinidn publica ante salidas de servicio de lineas de
132 kV o transformadores como respaldo)

- Lineas

- Reactores

- Capacitores Serie

3. DETALLE DE MEJORAS
A continuacidon se describirdn las inversiones necesarias planteadas en la tabla
anterior, discriminando por rubro y regional y segun el siguiente desglose:

Recambio de protecciones (incluyendo repuestos)

Control (Transductores, RTU, Gateway, PLC DAG)

SMEC

Localizadores de falla por Onda Viagjera

Equipos de ensayo

Redes técnicas para gestion remota de datos

Automatismos para monitoreo de alturas libres (Seguridad publica)

LN N A N N N N
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3.1.Recambio de protecciones
Las necesidades generales son las siguientes:

Transener

Linea

Transformador

Conexidon

Reactor

Barra

Acoplamiento

Banco de capacitores serie

Nota: En todos los casos estdn incluidos sus repuestos

Con el recambio arriba indicado se implementardn mejoras en la funcionalidad de
protecciones, por contar los nuevos terminales con funciones de proteccion mas
modernas y adaptables a los distintos equipos a proteger.

3.2.Supervisores de disparo
Se entiende que el complemento ideal para mejorar la confiabilidad de las
protecciones son los supervisores de circuito de disparo en todas las instalaciones
de la compania que carecen de los mismos.

3.3.CONTROL
En este item se verifican las siguientes prioridades de inversion:

3.3.1. Transductores de medida
Se abarcan en este grupo equipos instalados en la década del 1980, de los cuales
no se consiguen repuestos ya no fienen reparacion en caso de falla. El
funcionamiento defectuoso de estos equipos afecta directamente a la correcta
operacién en tiempo real.

Como en el caso de protecciones, esta inversion se plantea como necesidad lineal
alo largo de 5 anos.

3.3.2. Repuestos de RTU/SCADA/PLA
Estos equipos no han ingresado a su etapa de obsolescencia, pues aun se
consiguen repuestos en el mercado y en la actualidad se cuenta con repuestos
que, de acuerdo a la tasa de falla de los mismos, cubririan los proximos dos anos.
En este caso, en Tner se prevén inversiones a partir del ano 3.









@ Transener

DIRECCION TECNICA - DISENO PLAN DE INVERSIONES

Se plantea ademds la necesidad de contar con consolas PLA de repuesto para
equipos en servicio con mdas de 15 anos de antigedad

3.3.3. Gateway:
Se plantea adquirir nuevos en EETT (por ejemplo en EETT con antiguos registradores
cronoldgicos de eventos) y repuestos de aquellos que ya estén servicio.

3.3.4. PLC DAG
Se pretende reemplazar los antiguos PLC ABB T200 (y sus tfransductores asociados)
en estado de obsolescencia por falta de soporte y/o repuestos, por tecnologia
moderna presente en el mercado.

3.4.SMEC
Se plantea para este caso, la necesidad de contar con repuestos para reemplazar
equipos averiados.
En tal sentido, teniendo en cuenta la cantidad de medidores en servicio y la tasa
de falla promedio, se prevé la adquisicion de aproximadamente 1 (un) medidor
clase 0.2 por regidon x ano, para Transener.

3.5.Localizadores de falla por onda viajera
Hay lineas de 500 kV que no poseen localizadores de falla precisos o que reporten
al centro de control y por lo tanto, deben ser reemplazados.
En virtud del buen desempeno que han tenido los localizadores de onda vigjera se
plantea la utilizacion de dicha tecnologia de equipamiento.
Esta necesidad se proyecta para el segundo ano del plan de inversiones

3.6.Equipos de ensayo
Lo solicitado en este item se basa en necesidades planteadas por cambios en
procedimientos de mantenimiento o por reemplazo de equipamiento existente por
obsolescencia. Se contemplan en este particular valijas de ensayo de
protecciones, software asociado, equipos de ensayo para trafos de potencia y
medida, valijas de ensayo de LOV, etc.

3.7.Redes técnicas para la gestion remota de datos
Lo solicitado en este item se basa en necesidades de modernizacion de antiguas
redes de acceso telefonico vy seriales por tecnologia IP sobre cableado estructurado
o fibra Optica, lo cual se adapta a los IED's de protecciones, control vy
comunicaciones que hoy ofrece el mercado.
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3.8. Automatismo para control de alturas libres del corredor litoral

Se plantea la necesidad de Implementar un automatismo tipo CAT (similar al
instalodo en el corredor EZRD), de modo de monitorear en forma confinua la
temperatura de operacion para no superar el limite de su prestacion (55°C) vy

mantener las alturas libres al suelo dentro del rango admisible.

Esta necesidad se proyecta para el tercer ano del plan de inversiones

3.9.Grdfico general - TRANSENER RTI

A confinuacion se presenta un grdfico proporcional general de las inversiones

propuestas.

El rubro “Otros” incluye los automatismos de control de alturas libres (Seguridad
publica), verificadores de sincronismo, protecciones de sobretension, elementos de

automatismos DAD y otros insumos menores.

Invekgggs s Traﬂgener RTI

ECHICas,

Localiz Onda viajepgdie, 4

PLC DAG 6%

Superv Disparo;

4. TRANSENER - IV LINEA

4.1.Recambio de protecciones
Las necesidades generales son |as siguientes:
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Transener - IV Linea

Linea

Transformador/Reactor
Otras

Nota: En todos los casos estdn incluidos sus repuestos.
El rubro “Oftras” incluye sobrecorriente, PFl, sub y sobretension, etc.

4.2.Supervisores de disparo

4.3.Repuestos de RTU/Scada/PLA

4.4.PLC DAG

4.5.Localizadores de falla de onda viajera
4.6.Equipos de ensayo

4.7.Redes técnicas

4.8. Equipamiento capacitores serie

4.9. Grdfico general - Transener IV linea
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Inversiones tner - iv linea
Otros, 4%

‘A

RTUSCADA,GY

Equip Cap. Serie,10%

Redes Técnicas, 10%:

Superv Disparo

Equipes Ensayo,21%

PLCIDAG,20%
Loc falla OV,2%

5. TRANSENER - 5CLPY1

5.1.Recambio de protecciones
Las necesidades generales son las siguientes:

Tner - IV Linea

Linea

Reactor

Nota: Repuestos incluidos

5.2.Repuestos RTU
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5.3.PLC DAG

5.4.localizador de fallas de onda viajera
5.5.Equipos de ensayo

5.6.Redes técnicas

5.7.Equipamiento capacitores serie

5.8.Grdfico general - Transener 5CLPY1
Inversiones tner - 5CLPY1

Equip Cap. Se‘

‘ RTWSCADA, 5%
Redes Tétnicas.i:'l-
Equipos Ensayo,9%

Loc falla OV, 7%

Recambio
protecciones,24%

PLC/DAG,27%
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SEGURIDAD PUBLICA - TRANSENER

Fecha Emision Versién Final : Enero 2021
Realizado por : Equipo de trabajo especifico para esta tarea

Integrantes : J.C. Decara /M. de Freijo / H. Vanii
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1. ANALISIS DE INSTALACIONES INVOLUCRADAS

El Sistema en Alta Tension de TRANSENER cuenta con Lineas de Extra Alta Tension en 500 kV y
Lineas de Alta Tension de 220 kV ditribuidas a lo largo de la Republica Argentina en tres Regiones
segun la siguiente distribucién (actividad Regulada y No Regulada

2. ANALISIS DE INVERSION PARA MANTENER EL SERVICIO SEGURO

Dentro del Sistema de gestion de Seguridad Publica, mas precisamente en cumplimiento de los
Planes de deteccion de Anomalias, con el fin de promover la continuidad de una prestacion segura
del servicio, la Compafiia confeccioné una lista con todas las oportunidades de mejora, tomando las
normativas que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad adopta, es decir la Reglamentacion
para Lineas Aéreas Exteriores de la Asociacién Electrotécnica Argentina de los afios 1973 y 2003
respectivamente, ademas de las Resoluciones que a tal efecto dicho Ente ha dictado oportunamente.
Como resultado de esa lista de anomalias se ha generado el MasterPlan de Seguridad Publica, con
su correspondiente plan de trabajo asociado que requiere alrededor de 15 afos para la finalizacion.

De esta manera, y como continuacion de las acciones que se vienen llevando a cabo durante los
pasados afios de manera ininturrumpida y prioritaria, los recursos previstos poseen la distibucion
siguiente:.

PROYECTO

Retensados LLAATT varias

Antiescaladores

Revision y Reemplazo de amortiguadores/distanciadores en lineas de 500kV

Cadenas doble de aislacion

Reemplazo de aislaciéon

Reemplazo de morsas en [V Linea

Cercos para EETT

Mejoras de Puestas a Tierra

Carteles de Peligro

Balizamieto Diurno y Nocturno

Respecto del cumplimiento de la Resolucion del ANAC 156/2000 referida a balizamientos en
instalaciones, es necesario recurrir a dicho Organismo para que el mismo determine las obras que
deberia emprender TRANSENER para cumplir con dicha Normativa. Los costos de inversién se
desconocen y no han sido tomados para el presente informe.

PLAN DE ACCION:

El objetivo establecido consisti6 en el desarrollo de un Plan de Inversiones para la continua mejora
del sistema de Seguridad Publica.

En tal sentido, y como primera medida se avanzé en la consolidaciéon del MasterPlan para luego
tomar decisiones referidas a las necesidades concretas de solucion.

Pagina 2 de 3
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Para la determinacion de las necesidades de Inversidon, ademas de los condicionamientos ya
expresados para la totalidad del Plan de Inversiones, se tuvieron en cuenta las restricciones
materiales operativas del Sistema de Transporte en su conjunto, concluyéndose el siguiente curso
de accion:

e Acciones 1: Insuficiente distancia eléctrica o caida de conductor .

Acciones 2: Colocacion de aislacion doble, colocacion de antiescaladores.

e Acciones 3: Medidas preventivas por decision de la Compafiia (Colocacion de protecciones
de riendas en cruces de rutas)

Aplicados estos criterios se establecio el siguiente Plan de Accion:
e Accion 1:

Retensados de Lineas

Reemplazo de Barras de anclaje hasta macachin

Eliminacién de construcciones dentro de la Franja de Seguridad de los Electroductos.
Reconstruccion y/o mejoras de Cercos para Estaciones Transformadoras

Colocacidn de Carteleria de Peligro en LLAATT y EETT

Colocacidon de dobles cadenas de aislaciéon en cruces de la GRS.

Reemplazo de morsas invertidas en IV Linea.

© OO0 © O OO

e Accidn 2:

Colocacion de dobles cadenas de aislacion en cruces de las GRM y GRN.
Reemplazo de aislacidn.
Repintado de Estructuras y acondicionamiento de sitios de Microondas.
Mejora en puestas a tierra de LLAATT.
Colocacion de Antiescaladores

© O o O ©
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COMUNICACIONES

Fecha Emisién Versién Final : Diciembre 2020

Realizado por : Comisién de Desarrollo y Mejora en Comunicaciones
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1. INTRODUCCION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN SERVICIO Y SU FUNCION
Practicamente el 100% de los servicio de comunicaciones que se precisan para la operacion del sis-
tema de transporte en alta tension transitan por canales de voz datos y teleprotecciones propios vin-
culando 21 provincias.

Las comunicaciones operativas se realizan principalmente por los siguientes enlaces:
e Onda Portadora (Digital y analégica)
¢ Microondas (Digital y Analogica)
e Fibra Optica (Digital mediante cable OPGW o ADSS)

Asi, todas las comunicaciones operativas se integran con las siguientes particularidades en Transe-
ner:
= Existen 48 Vinculos entre EETT de Transener con un promedio de 5/6 enlaces por vinculo.
= Hay 5.300 Km de tendidos de Fibras 6pticas OPGW y ADSS vinculando 27 EETT.

= Existen 154 sitios de Radio microondas que brindan 52 radioenlaces entre estaciones
Transfomadoras.

= Llegan al sistema el Sistema de Control de Transener mas de 120 canales de datos propios:
= Se brinda soporte de automatismos DAG Comahue, Dag Nea, Dag Noa, DAG GMZ con
tiempos de actuacion a 1000Km de distancia menores a 100mseg (desde el evento-PLC- al

generador).

= Se da soporte a los sistemas de protecciones de linea y transferencia de disparo con siste-
mas redundantes para asegurar recierres y preservar aparatos de maniobra.

= Se brinda soporte a la red corporativa para mas de un 80% de los puestos de trabajo.
= Se disponen de Redes técnicas de interconexion de equipos y acceso remoto inmediato.

= Pueden establecerse comunicaciones de voz entre todas las estaciones, incluyendo ET ES-
PERANZA en Santa Cruz y ET San Juancito en Jujuy.

= Se disponen de sistemas Video y teleconferencias.

= Telefonia operativa interna. Consolas telefonia Operativa COT y COTDT.

La atencion y mantenimiento del sistema de comunicaciones se encuentra distribuido en las tres re-
giones de Transener (NORTE, METROPOLITANA, SUR) que a su vez disponen de bases localiza-
das en zonas geograficas cercanas a las instalaciones.

Se adjunta en el siguiente esquema geografico de la red de Transener.
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2.

LOS CRITERIOS DEL PLAN PROPUESTO

Para definir los criterios de inversion futuras, se han tomado en consideracion las siguientes necesi-
dades:

)

ii)

v)

Vi)

garantizar la mejora del servicio de comunicaciones que se precisan para la operacién del sistema
de transporte en alta tension que transitan por canales de voz datos y teleprotecciones, a través
de los enlaces de Onda Portadora, Microondas y Fibra Optica.

Se prioriza el reemplazo de equipos analdgicos obsoletos por digitales modernos, en especial los
Enlaces de Onda Portadora y Microondas.

En cuanto a enlaces de Onda Portadora, se asignaron prioridades en funcién de la obsolescencia,
fallas reiteradas, etc. Asi, en los casos que no puedan reemplazarse todos los enlaces analégicos
(por su gran cantidad) se busca reemplazar el mas importante y disponer de los equipos desafec-
tados como repuestos.

se considera prioritario los requerimientos asociados a SSAA tales como recambio de baterias y
cargadores de los sitios de comunicaciones, con la salvedad que este tipo de inversiones seran

atendidas desde la Comision D & M de Servicios Auxiliares.

Se busca asegurar disponer de los repuestos e instrumental necesario para el mantenimiento y la
atencion de emergencias.

recambio de equipos por faltante de repuestos y por obsolescencia.

vii) Los proyectos que implican mejoras en la robustez de la infraestructura de comunicacione como

por ejemplo, la integracion de las redes Transener/Transba. En efecto se propone consolidar la
Integracion de las redes Transener/Transba con la continuacién de la instalacién de cable ADSS
en el tramo Campana-Ramallo (hoy disponible en Ramallo - Rosario Oeste) y el aprovechamiento
redes digitales FO y MO BB-OLA-HE-EZE-CA-Rincon. Comahue-Cuyo- Cérdoba Rosario-S Nico-
las- Ezeiza.Desarrollar la Red de Gestion remota de Comunicaciones.

Las inversiones esenciales proyectadas en la red de comunicaciones para el proximo quinquenio su-
peran los U$10 millones con la siguiente distribucion:

PUBLICA Y
AMBIENTAL
OBSOLESCEN 0,4%
CIA / AMPLIACION
REPOSICION

65,1%

HERRAMIE
NTAS...
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Los porcentajes de los montos previstos también pueden agruparse segun el tipo de servicio al
cual se destinan, como ser Fibra Optica (FO), Microondas (MO), Onda Portadora (OP), gestion de
las redes de comunicaciones, centrales telefonicas, dispositivos de monitoreo a distancia de redes
(GC), Servicios Auxiliares (SSAA), Multiplexores (MUX), Teleprotecciones (TPP) y Varios.

Distribucion de Inversiones por Tipo de
Servicio - TRANSENER

1,8% 3,6%
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3. DESCRIPCION SINTETICA Y AGRUPADA DE LOS PROYECTOS CONSIDERADOS

Las propuestas de inversién a realizar en los sistemas de comunicaciones para Transener se pue-
den resumir los mas relevantes en los conceptos que se listan a continuacion.

A) INSTRUMENTAL Y HERRAMIENTAS

Entre las propuestas de inversion en este apartado podemos citar:

_Provision de Instrumentos para Operacion y Mantenimiento de Sistemas de FO.
_Instrumentos y Equipos Especiales para Operacion y Mantenimiento de SSAA.

En consonancia con lo ya adquirido del Plan correspondiente al Primer Quinquenio, es necesario
seguir proveyendo a las Bases de Mantenimiento y personal especializado, de herramientas y dispo-
sitivos de Control para controlar los estandares de Calidad de los sistemas de Voz, datos y telepro-
tecciones que brindan soporte para la Operacién del Sistema Eléctrico de Potencia.

B) ADQUISICION DE REPUESTOS

Contar con stock de repuestos es de vital importancia para sistemas de alta disponibilidad, en funcién
del presupuesto asignado, se ha definido un plan de inversién para Stock de repuestos que se enu-
meran a continuacion:

__Adquisicion de capacitores de acoplamiento para Onda Portadora.
_ Stock de repuestos criticos para Sistemas de Radioenlaces de Microondas, Onda Portadora y Mul-
tiplexores.

El plan detallado se encuentra en los documentos Anexos a este informe.

C) PROYECTOS PARA SUPERAR LA OBSOLESCENCIA DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE

La obsolescencia de los equipamientos la originan la discontinuidad de repuestos y la incapacidad
insuficiente para interconectar nuevos servicios, en este informe, s6lo se mencionaran los mas rele-
vantes destacando que este punto es el mas relevante en cuanto a necesidad de montos:

1. Reemplazo de enlaces de Onda Portadora ETI1101 en el corredor Resistencia — Romang, Romang
- Santo Tome con servicios de datos, telefonia y teleprotecciones. Incluyendo Cambio de Gabine-
tes, unidades de acoplamiento, cables de RF y cableados de servicios. Este equipamiento se en-
cuentra en servicio por mas de 35 afios. En este corredor, la ET Romang cuenta con un Unico
vinculo por OP a RS y ST con 6rdenes e informacion critica y esencial para el STAT.

2. Reemplazo por fin de vida til y discontinuidad de repuestos del Radioenlace Analégico Colonia
Valentina - Rep. Ojo de Agua - ET CO - ET CH con la adquisicion de 4 radioenlaces digitales de
capacidad 32-E1 en configuracién 1+1 (Hot stand By). El proyecto deberd incluir la Ingenieria,
montaje, instalacién y la provisién de mdédulos de datos, telefonia y transmision para los multiple-
xores en Colonia Valentina y ET Chocon.

3. Continuar con el remplazo de radios del Sistema de Microondas Digitales del corredor 5CLPY1. El
proyecto debera incluir la adquisicion y montaje de modulos ODUs, RACs, placas AUX, cables de
RF. El reemplazo de equipamiento garantizara la continuidad del servicio debido a la discontinuidad
del equipo existente.
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10.

Reemplazo de sistema de amplificacion éptica RDI-AG S1 como mejora asociada a la continuidad
del servicio de equipos de transmision Gptica.

Reemplazo de enlaces de Onda Portadora BBC ETI40 del corredor LAV-RE con servicios de datos,
telefonia y teleprotecciones. Incluyendo Cambio de Gabinetes, unidades de acoplamiento, cables
de RF y cableados de servicios.

Reemplazo del equipo FOX 6 PLUS del enlace de FO RI_YA asociado al sistema DAG NEA por
obsolescencia y discontinuidad de repuestos. El vinculo de transmisién brinda soporte DIGITAL
vital para la Operacion del Automatismo DAG Dag Nea, Sistema Micro Scada de la Work Station
de CH Yacyreta y Teleprotecciones DAG Sistema 1.

Reemplazo de la FO RA-RO. Este proyecto tiene previsto ejecutarse en los afos 3, 4 y 5 del Se-
gundo Quinguenio siendo de suma importancia debido al deterioro y altas atenuaciones que pre-
senta la fibra 6ptica ADSS instalada.

Reemplazo de enlaces de Onda Portadora correspondientes al corredor Olavarria — Bahia Blanca,
Bahia Blanca — Choele Choel, Choele Choel — Chocdn Oeste con servicios de datos, telefonia y
teleprotecciones. Incluyendo Cambio de Gabinetes, unidades de acoplamiento, cables de RF y
cableados de servicios.

Reemplazo Radioenlace entre Ezeiza y Abasto por fin de vida (til, cortes por interferencia y agota-
miento stock de repuestos. El proyecto contempla la adquisicion de un nuevo Sistema de Radio
Digital PDH 32xEL1 con diversidad de espacio en configuracién 1+1. Provision de tele sefales, sis-
tema de gestion, repuestos montaje e instalacion.

En coordinacién entre las Regiones Metropolitana y Sur de Transener, se proyecta el reemplazo
de Multiplexores SDH Nortel y Sistema de Gestion de equipos de la Cuarta linea por fin de vida util
y discontinuidad de repuestos con el objetivo de asegurar la gestiéon remota de equipos de Trans-
misién de FO en repetidoras y EETT.

D) AMPLIACIONES, MEJORAS Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL EN LA RED DE COMUNICA-

CIONES

A tal efecto, se mencionaran los proyectos y propuestas mas relevantes por grado de prioridad ya que
en los Anexos figuran la totalidad de los mismos:

1.

Realizar tendido de cable OPGW entre las EETT Chocén Oeste y Agua del cajén para la PEM de
un nuevo vinculo digital de comunicaciones por FO, incluyendo el montaje y tendidos de cable,
adquisicion de morseteria, cajas de empalme, multiplexores y moédulos de servicios. Este proyecto
es un pendiente de la Obra Comahue Cuyo que permitira asegurar la operacion de los sistemas de
comunicaciones.

Instalar Sistema de Ventilaciébn Forzada en Repetidoras de FO del corredor 5PYZNL1. Este sistema
debera instalarse en las Repetidoras de FO N° 1 Pampa Castillio y N° 2 Uzqudun por ser criticas
ya que corresponden a los enlaces S1 y S2 de FO del corredor mencionado, ubicadas en zonas
con condiciones climéticas adversas.

Reemplazo de Sistema de transmision optica de la Cuarta linea por fin de vida til y discontinuidad
de repuestos de los enlaces Olavarria — Bahia Blanca, Bahia Blanca — Choele Choel y Choele Choel
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— Piedra del Aguila SDH Nortel TN1x. Proyecto en coordinacion entre las Regiones Metropolitana y
Sur de Transener incluyendo la adquisicion de equipos multiplexores de tecnologia de Alta capaci-
dad de transmision, amplificadores y accesorios para el reemplazo de sistema SDH.

4. Mejora de Shelters y Casillas de MO en virtud de la degradacion de Pisos deteriorados por insectos,
laminacion dafada, filtraciones, etc. Se prevé la intervencion de cinco sitios por afio en casillas
correspondientes a la Regién Norte de Transener.

5. Adecuacion de los distribuidores de FO en las EETT Bracho, Cobos y Monte Quemado acorde a
las normas IEC 60825. Este proyecto incluye la adecuacion de armarios de FO en las EETT men-
cionadas para separar la distribuciéon de Fibras Opticas de acuerdo a los rangos de potencia, sugi-
riéndose la adquisicién de armario refrigerado para albergar el equipo Gptico de alta potencia.

6. Adquisicion y montaje de Radioenlace 40E1 Campana — Villa Lia, calculo y refuerzo de estructuras
para vincular GRM con GRN de Transener y TBA Norte, de esa forma complementar y asegurar
Interconexion FO Norte-Metropolitana de TRN-TBA, vinculos de Datos y Teleprotecciones para los
automatismos DAG.

7. Tendido de 26 Km de Fibra 6ptica ADSS en LAT ATVL y nuevo vinculo digital de Alta Capacidad
para vincular EETT ATI-ATII con Villa Lia para completar y asegurar Interconexién FO Norte-Metro-
politana de TRN-TBA, vinculos de Datos y Teleprotecciones para los automatismos DAG.

8. Establecer Nodo para Operacion y Control del Equipamiento que integra el sistema de Comunica-
ciones de Transener con la adquisicién de Equipamiento Informatico, licencias de Software integra-
dor y accesorios para la Instalacién y Puesta en servicio de un Sistema de Gestién Centralizado. El
motivo de este proyecto de inversion radica en la elevada y creciente complejidad de la red digital
de Servicios integrados, por su extension territorial y numerosa presencia de estaciones de comu-
nicaciones no atendidas.

E) SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL

_ Mejora en la fundacion del mastil de Microondas en Repetidora Media Agua.

_ Desmontaje del mastil, antenas y equipos de microondas del enlace Paseo Colon - Morén para
reducir riesgos por Seguridad Publica. Se debera prever la contratacion de vinculo por Fibra Optica de
los servicios de Ethernet y tramas de 2Mbts entre Paseo Col6n - Morén mas la ampliacion de los
servicios Paseo Colon - Ezeiza.

F) OTRAS PROPUETAS DE INVERSION Y PROYECTOS RELEVANTES QUE PODRIAN REALI-
ZARSE EN FUNCION DEL PRESUPUESTO O POR OTROS MECANISMOS REGULATORIOS

Existen otras mejoras y necesidades relevantes que no estan incluidos en el plan presentado por tener
un grado de prioridad menor, no obstante, siguen siendo de suma importancia ya que en caso de
considerar una ampliacion en el presupuesto podrian incluirse. Las propuestas que se detallan conti-
nuacién son algunos ejemplos del plan de inversion a considerar de una lista mayor de proyectos que
estan disponibles en caso de requerir.
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_ Ampliacién de presupuesto para adquisicion de repuestos criticos para la Operacion y Manteni-
miento del sistema de Comunicaciones, algunos de estos insumos que alcanzan a los sistemas de
Onda Portadora, Fibras Opticas y Microondas no se han considerado ya que tienen un grado de prio-
ridad menor, no obstante, siguen siendo de suma importancia.

__Adquisicién de mas instrumental y herramientas especializadas para las bases que operan y man-
tienen el Sistema de Comunicaciones.

Reemplazo de 2 enlaces de OP Marca: ABB Modelo: ETBA del enlace Cerrito de la Costa—CH
Piedra Buena con servicios de datos, telefonia y teleproteccién. Cambio de Gabinetes, unidades de
acoplamiento, cables de RF y cableados de servicios.

_ Reemplazo de amplificadores 6pticos en diversos enlaces de Fibra Optica en Transener.

_ Reemplazo de Equipos de Comunicaciones Analégicos y Digitales por discontinuidad de repuestos
y obsolescencia.

_ Vincular, mediante alta capacidad, Bragado con San Nicolas Urbana, para tener buen vinculo de
comunicacion por voz, establecer nuevos canales para redes técnicas y Administrativas, redundancia
de vinculos de RTU. El Proyecto considera la Instalaciéon y PEM de 3 ENLACES DE RADIO pasando
por las EETT Junin — Rojas — Pergamino — San Nicolas Oeste. Este proyecto de Transba esta rela-
cionado con los puntos E.1 y E.2 de este informe, lo cual permitira el cierre de un anillo digital en la
Region Norte de Transba.

Tendido de Fibra éptica OPGW y nuevo vinculo digital de Alta Capacidad para vincular las EETT
Ezeiza y Rodriguez para asegurar la operacion de teleprotecciones de Linea y canales de comunica-
cion de datos, redes y telefonia. Este proyecto permitiria completar la interconexiéon de FO Norte-
Metro-Sur de Transener y vinculos de Datos y Teleprotecciones para los automatismos DAG.

__Adquisicion e implementacién de Sistemas de Gestion para Sistemas de Microondas (NMS). El
proyecto debera incluir diversas etapas para implementar una red WAN para el sistema de Gestién
incluyendo Switches, routers, interfaces E1, configuracion de puertos de gestién en Equipos de Mi-
croondas, Servidores y Licencias de Software.

__Adquisicion e implementacion un Sistema de Medicion Optico Automatizado (ONMS) para cables
OPGW del Plan Federal y Cuarta Linea. Interconexiones que requieren una optimizacion en los pro-
cesos de medicion en los mantenimientos anuales, teniendo en cuenta los desplazamientos nece-
sarios para medir con OTDR.

__Adquirir e implementar un sistema de “Trunking IP” para las Centrales TelefGnicas de TRANSENER
y el COT. La misma debera realizarse por etapas y permitira entre varios servicios la identificacién
de llamadas, portabilidad de numero de interno en caso de traslado de una ET a otra.

__Adquirir e implementar un sistema de “Trunking IP” para las Centrales Telefénicas de TRANSBA y
el COTDT.

_ Adquisicion e instalacién de nuevo mastil de comunicaciones en ET Rodriguez.

Realizacion de nuevas Memorias de Calculos en aquellos mastiles de Comunicaciones que van a
ser utilizados para reemplazo de Sistemas de Microondas, o modificaciones del existente.

_ Modernizacion de los actuales Sistemas SMEC basados en comunicaciones por médems telefoni-
Cos.
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TRANSFORMADORES DE MEDIDA

Fecha Emision Versién Final : Enero 2021
Realizado por : Comision de Desasrrollo y Mejora sobre Transformadores de Medida y Bushing

Integrantes : G.Martin / H. Ruiz / G. Silva / R. Delorenzi / J. Porcaro / D. Abraham / G. De Isusi / Jorge Beliera / Guillermo Silva / E. Dufour / E.
Niselewicz / N. Prado / P. Reyes
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1. ANALISIS DE UNIVERSO DE EQUIPOS EN SERVICIO

¢ TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TTIl) TRANSENER

El parque de TTII de 500/220/132 kV de Transener esta formado por un total de 2669 unidades,
segun la siguiente distribucidn:

Nivel de tensién | Cantidad
132 kV 676
220 kV 129
345 kV 6
500 kV 1858
Total 2669

Antigiiedad de los TTII por décadas (en %):

Distribucién por antigiiedad

1971 - 1980 | 1981 -1990 | 1991 - 2000 | 2001 - 2010 | 2011- 2020

6% 21% 13% 22% 38%

Distribucion Por Antigliedad TTII

1971 - 1980
6%

1981 - 1950

2011- 2020 315

38%

1991 - 2000
13%

2001 - 2010
2%

Del grafico anterior se puede destacar que en TRANSENER el 40% del parque instalado de TTII co-
rresponde a una antigiiedad mayor 6 igual a 20 afios.
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e TRANSFORMADORES DE TENSION (TTVV) TRANSENER

El parque de TTVV de 500/345/220/132 kv de la Compaifiia esta formado por un total de 1604
unidades, segln la siguiente distribucion:

Nivel de tensién | Cantidad
132 kv 559
220 kV 99
345 kV 6
500 kV 940
Total 1604

Antigiiedad de los TTVV por décadas (en %):

Distribucién por antigiiedad

1971 -1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 2000 | 2001 - 2010 | 2011- 2020

12% 28% 12% 19% 28%

Distribucion Por Antigiiedad TTVV

1971 - 1980
12%

2011- 2020
28%

1981 - 1990
29%

2001 - 2010
19%

Del grafico anterior se puede destacar que en TRANSENER el 52% del parque instalado de TTVV
corresponde a una antigiiedad mayor 6 igual a 20 afos.
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2. ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE INVERSION

Uno de los objetivos establecidos para la Comision consistid en el desarrollo de un Plan de Inver-
siones que contemple las necesidades para este tipo de equipos. Para el andlisis debe ser tenido en
consideracion que para este tipo de equipamiento las inversiones en CAPEX asociadas responden
al reemplazo de los equipos, no existiendo mantenimientos mayores sobre los mismos que permi-
tan ampliar la vida util de los mismos como pueden considerarse para otros equipos de la red. Por
lo anterior la definicion de las necesidades de inversién se reduce a la compleja definicién de la vida
util de estos equipos.

Para la determinacion de las necesidades de reemplazo, se tuvieron en cuenta los siguientes crite-
ros:

e Vida util: Para determinar esta caracteristica se analiz6 el estado del arte en el y, principal-
mente, la informacién disponible actualmente acerca de los criterios de otras compaiiias
mundo (Ver referencias al final del documento). Luego de la discusién técnica planteada en
el seno de la comision ad-hoc (CDyM), se determiné que la vida util de los transformadores
de medida desde 66 hasta 500 KV, es de 36 afios. Luego de ese periodo, la probabilidad de
sobrevida disminuye a menos del 50 % y desciende muy rapidamente.-

Estimation of life expectancy - Maximum Likelihood method — Comaprision examples
Model 1 - Instrument Transformers / Model 2 Human

100%

MNonparametric
Estimates
BO%: 4

60%

40% o

Survival Probability
=
=]
a
T
h

20% 1 '. \

0% T r

e Estado del equipo :-Tomando en consideracién los ensayos predictivos y los resultados espe-
rados para una operacion segura, se adicionaron al listado de equipos a reemplazar aquellos
con desvios de pardmetros con independiencia de la antigiiedad de los mismos.

e TTMM con Humedad en su aceite : -Tomando en consideracién la deficiencia evidenciada por
las membranas en transformadores de 500 kV, que derivaron en fallas destructivas de equi-
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pos por ingreso de humedad, se realiz6 un ensayo extraordinario por muestreo de las dife-
rentes poblaciones de TTMM, detectandose casos que requieren de su reemplazo por el nivel
de humedad. Previo a tomar la decisién de reemplazo se consulto a diversos fabricantes so-
bre la posibilidad de recuperacién de la aislacién humeda, no siendo posible el secado para
este tipo de dispositivos. Este patron de falla desaparece para el futuro ya que las membra-
nas son de acero inoxidable no viéndose afectadas por el ozono generado por los campos

eléctricos.
Resumen de TTMM E/S
Region Norte Region Sur Region Metro TRANSENER
TTH TV TTII TV TTH TV TTH TVV
132 kv 535 435 123 100 18 24 676 559
220 kV 81 60 15 12 33 27 129 99
345 kV 6 6 6 6
500 kV 925 378 504 339 429 223 1858 940
Total 1547 879 642 451 480 274 2669 1604

Resumen de TTMM a reemplazar

Aplicados los criterios indicados se establecié el siguiente Plan de Accién:

Nivel de tensién 2022 2023 2024 2025 2026
(Aho 1) (Ao 2) (Ao 3) (Ao 4) (Afo 5)
132 kv 57 12
220 kV
TTIH
345 kV
500 kV 113 54 57 48 53
132 kv 54 36 21
220 kV 6 6
TTVV
345 kV
500 kV 53 29 23 25 49

e Una vez finalizado el Plan de Inversiones propuesto se prevé haber avanzado con:

o Reemplazo del 100% de los TTMM con vida util vencida.
o Reemplazo del 100 % de los TTMM con problemas detectados.

Referencias:
e Manuales de Fabricantes (ABB, SIEMENS y AREVA).
e  Avaliagdo de vida util de transformadores de medida e de para-raio (CIGRE XV ERIAC).
e State of the art of instrument transformers. (CIGRE — Study Comittee A3)
. INSTRUMENT TRANSFORMER RELIABILITY GE Energy Meter and Instrument Transformer, Transco Somersworth, NH
e  Estimation of life expectancy - Maximum Likelihood method (Waterloo University — Canada — Hidro Quebec)
e  Estimation of Current Transformer Insulation Life with an Effect of Environmental Variables. International Journal of Advanced Research in Elec-

trical, Electronics and Instrumentation Engineering.
















Anexo III-Plan de Inversiones 2021-2022 TR/Justificación de Inversiones/9. RBC_TNER_Informe_Plan de Inversiones 2022_2026_transicion.docx.pdf


Q Transener
DIRECCION TECNICA - DISENO PLAN DE INVERSIONES

REGULADORES BAJO CARGA - TRANSENER

Fecha Emisién: Agosto 2020
Realizado por : Comision de Desarrollo y Mejora sobre Reguladores Bajo Carga - RBC

Integrantes : J.Weigandt / S.Martinez / D.Maldonado / E.Denot / M.Tagliapietra / P.Reyes / J. Trebe
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1. ANALISIS DE UNIVERSO DE EQUIPOS EN SERVICIO

Uno de los componentes considerados de alta criticidad en los transformadores de Potencia,
es el Regulador Bajo Carga. La importancia de este componente radica fundamentalmente en
el hecho de que una falla en este dispositivo tiene altisimas probabilidades de provocar una
averia permanente irrecuperable del transformador.

Tomando en cuenta lo anterior es que se sigue una rutina de mantenimiento periédico con el
asesoramiento de los fabricantes de RBC’s, con provision de repuestos originales e

intervencion de personal calificado.

DESCRIPCION DEL PARQUE DE RBC's:

El parque de Reguladores bajo Carga (RBC’s) de la Compaiiia esta formado por un total de 123
unidades asociadas a transformadores de potencia en servicio (de las cuales 63 se agrupan en
21 bancos monofasicos), mas 24 unidades asociadas a maquinas de reserva y 30 unidades
asociadas a trafos de SSAA, segun la siguiente distribucion:

e
500 kV 112 (+22 reservas)
220 kV 5 (+ 4 reservas)
132 kV 3 (+ 1 reserva)
SSAA 28 (+ 2 reservas)
Total 177

La distribucién por marcas es:

Fabricante Cantidad
MR 129
ABB / ASEA 41
TOSHIBA 5
FUJI 1
FERRANTI 1
Total general 177

La distribucién por tecnologia es :

Aislacion
contactos Cantidad
ruptor
ACEITE 146 (83%)
VACIO 31 (17%)
Total general 177
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La distribucién por antigiiedad es:

Antigiiedad RBC’s TRANSENER

Mas de 30 afios
46
26%

Menos de 10 afios
77
44%

Entre 20 y 30 afios
21
12%

| ST EECE B R Y | R S

Cabe destacar que la vida util del RBC se considera que excede a la vida util del transformador
en las condiciones de mantenimiento recomendadas por el fabricante, por lo cual, no se prevé
el reemplazo de RBC’s por obsolescencia, siendo que esta recomendacién aplicaria en casos
muy puntuales donde se pudiera alcanzar el nimero maximo de operaciones (del orden de
800.000).

2. ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE INVERSION:

Las necesidades de inversién sobre estos equipos se basan, por un lado, en las
recomendaciones formales de los fabricantes para equipos de tecnologia “ruptor en ACEITE”
(periodo estandar entre intervenciones = 6 afos), y por otro en la necesidad de adquisicién de
ruptores (llaves de carga) a modo de repuestos estratégicos a ser utilizados durante
contingencias 6 mantenimientos programados.

Con respecto a esto ultimo, cabe mencionar que la necesidad no tiene por objeto cubrir el
100% del universo de conmutadores en servicio de la Compaifiia, ya que éste es muy variado, y
seria antiecon6mico, considerando que no es posible agrupar en familias de ruptores de
caracteristicas similares el total del universo de ruptores instalados.

En tal sentido, en el curso del plan de inversiones CAPEX RTI 2017-2021, se avanz6 con la
adquisicion de:

° 1 (un) ruptor MR modelo M I1I 500Y-123/D-12 23 3WP (0C 45-20206 de 2017)
° 1 (un) ruptor MR para RBC marca TOSHIBA, modelo FKT-M100] (OC 45-20365 de
2017)
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° 1 (un) kit de repuestos varios para ruptores ABB modelo UCBRN 250/400 (OC
45-22015 de 2018)

Cabe destacar que en lineas generales, en TRANSENER no se consideran necesidades de
inversiéon por obsolescencia tecnoldgica, aplicable en “mandos motores”, debido a que la
antigiiedad y estado de los mismos no justifican su reemplazo en el periodo considerado.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que:

° Las necesidades de adquisicion de repuestos diversos para reemplazo durante los
mantenimientos mayores de rutina, ya sea por desgaste normal y/6 por actualizacion
tecnologica estan contempladas en el presupuesto operativo de la Compaiiia.

° Durante los afios de gestion de inversiones a cargo de la Comision D&M RBC se avanzé
con la adquisiciéon del 70% de los ruptores propuestos para ser adquiridos en el plan de
inversiones CAPEX RTI 2017-2021.

° Durante los afos de gestion de mantenimientos mayores a cargo de la Comisién D&M
RBC se detectaron necesidades de inversion especificas derivadas de las intervenciones
realizadas sobre todos los transformadores de la Compaiiia con tecnologia ACEITE.

° Para el caso de transformadores con ruptores de tecnologia VACIO (contamos con 31
unidades a la fecha), las Especificaciones Técnicas de TRANSENER prevén la adquisicion de un
ruptor completo de repuesto por maquina adquirida (ej, 1 ruptor de repuesto por trafo
trifasico 6 banco monofasico 6 trafos idénticos en un mismo emplazamiento)

Podemos indicar las siguientes propuestas de inversion, para atender necesidades prioritarias
en equipos con tecnologia ACEITE dentro del ambito de un proximo Plan de Inversiones:

° Adquisiciéon de 1 (un) ruptor ABB tipo "UCLRE 380/2400/III" compatible para 5
(cinco) fases ABB actualmente en servicio de los bancos de 800 MVA de ET EZ (pendiente RTI
2017/2021), en afio 1 => pendiente plan de inversiones 2017-2021

° Adquisicion de 10 (diez) valvulas de sobrepresion para RBC’s marca ASEA, a modo de
repuestos estratégicos para maquinas de la Region Norte, entre los afos 1y 2

° Normalizacion montaje relés de flujo MR sobre trafos FARADAY => 13 casos GRN + 1
caso GRS (fase reserva T1ESP), a completar entre los afios 1 al 3.

° Adquisicién de 2 (dos) mandos motores: ex-T1RO y T2RO (casos muy puntuales de
obsolescencia), ambos en afio 1

SM
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1. EQUIPOS DE COMPENSACION REACTIVA EN SERVICIO

En la Estacion Transformadora Ezeiza se encuentran instalados seis compensadores sincrénicos marca
GEC, de +125/-120 MVAR c/u. Estos compensadores sincronicos se encuentran agrupados de a dos,
conectados cada grupo a un transformador de 250 MVA, 132/13,8/13,8 kV.

Cabe destacar que estas maquinas estan rotando las 24 horas del dia y son esenciales para el
funcionamiento del sistema de transporte y en especial para aportar/consumir potencia reactiva ante
contingencias operativas de lineas de transmisién o de generadores del area del Gran Buenos Aires.

Con el fin de mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de funcionamiento a los 6 CCSS de
la ET Ezeiza se les da una particular atencion.

Dada la gran variedad de tecnologias y equipos involucrados, el mantenimiento necesario para cada
uno de los conjuntos/componentes es muy diverso, pudiendo agruparse en los siguientes conjuntos:
Maquina Principal (Estator/Rotor)

Sistema de enfriamiento Gas (Hidrégeno) y Agua (radiadores)

Sistema de lubricacion (Aceite)

Sistema de Control/Mediciones (Arranque y parada)

Sistema de excitacion (AVR)

Equipos de maniobra de MT (interruptores/seccionadores). Aire comprimido
Transformadores asociados (Potencia, autotransformador de arranque y de SSAA)

Mejoras Civiles en Edificios

Sistemas de Protecciones Eléctricas

AN N N N N N N N N

Es asi que se cuenta con una diversidad de procedimientos de mantenimiento para los compensadores
sincrénicos y sus acometidas de potencia, que deben ser acompafadas de continuas inversiones con el
propésito de superar obsolescencia, asegurar la confiabilidad de los equipos, y dotar de mayor
seguridad operativa a las instalaciones.

Debido a la antigliedad y estado de los distintos equipos que conforman la Planta de Compensadores
Sincroénicos de la Estacion Transformadora Ezeiza, se propone continuar con un plan de inversiones en
los proximos 5 afios por la suma superior a los U$ 36 millones.

2. ANALISIS DE LAS INVERSIONES YA EJECUTADAS

Como parte del plan de inversiones definido en los CCSS y en ejecucion desde el afio 2012 se ha
avanzado en varios proyectos destinados a superar la obsolescencia en los CCSS y sus sistemas de
SSAA asociados.

Entre las principales inversiones ejecutadas se destacan:

— Reemplazo de las 6 torres de enfriamiento

— Adquisicion y Cambio de protecciones electromecanicas por digitales.

— Adquisicion y montaje de nuevos interruptores de alta capacidad de MT.

— Adecuacién del sistema de control conjunto del funcionamiento de los 6 CCSS.

— Reemplazo del sistema de arranque/parada en los CCSS 1-2-3.

— Sistema de Monitoreo de vibraciones y sensores digitales

— Red de drenaje de aceite para transformadores de 250 MVA.

— Adecuaciones civiles y tareas Electromecanicas en edificios de comando.

— Provision de seis intercambiadores Aceite/Aire para mejora refrigeracion cojinetes
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Asimismo, a los fines de resolver situaciones de contingencias con la mayor prontitud posible, se
dispone de los siguientes repuestos necesarios y esenciales :

° Kit completo de 6 bobinas rotéricas de repuesto.

Placas de repuesto para los sistemas de control de tension (AVR).
Un juego de cojinetes de reserva.

Bombas de CA, CC, Alta presion y mecanicas

Kit de bobinas estatoricas.

Transformador de 250 MVA , 132-13,8/13,8 kV.

Transformadores de arranque y SS.AA. de repuesto.

Por otro, lado, las compras y proyectos Capex que se encuentran en curso actualmente son:

— Reemplazo del sistema de arranque/parada en los CCSS 4-5-6 (PLC ya adquiridos - pendiente MO y
relés para tableros funcionales).

— Sistema de excitaciéon para dos CCSS - Adquirido a ABB.

— Renovacién del sistema de Refrigeracion H2/H20 para dos CCSS - OC emitida a GE.

— Cambio de anillos rozantes (bronce por acero)

— Finalizacién adecuacién SSAA CA (tableros adquiridos - pendiente montaje + Obra Civil)

3. ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE INVERSION PARA EL PROXIMO
QUINQUENIO

Al respecto, cabe destacar que se ha encomendado a GE, en su caracter de representante del
fabricante de los equipos que se encuentran en servicio, un diagnostico de estado de los CCSS,
concluyendo que los mismos han superado la vida util.

En su informe GE manifiesta que los CCSS estan en el periodo de alta probabilidad de salidas forzadas
por fallas estatoricas, por lo que propone —para aquellas unidades que se mantengan en servicio- una
serie de acciones para extender la vida util y performance de las maquinas.

Las principales sugerencias del fabricante son:

— Rebobinado de las unidades estatéricas y reacufiado del nucleo.

— Rebobinado del rotor con una mejora de disefio de la refrigeracion.

— Instalar nuevos anillos rozantes de acero en lugar de los actuales de bronce.

— Reemplazo de los cojinetes actuales por nuevos que resisten altas temperaturas (por centrifugado).
— Recambio de cafierias desgastadas/deterioradas y con signos de oxidacion.

— Recambio, calibraciéon y mantenimiento de instrumentos de medicion de temperaturas.

Asi, a los fines de dar continuidad al proceso de superacion de obsolescencia y a mejorar la seguridad
operativa de los Compensadores Sincronicos de Ezeiza es necesario dar continuar en el préximo
quingquenio con el plan de inversiones que se describe a continuacion con un monto estimado de U$S
36 millones.
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Total Proyectos de Inversién en CCSS

Distribucién Inversiones por Tipo

Obsolescencia 4%

10%

Reciclado CS
19%

El plan implica lo siguiente:

- Mantenimiento Mayor Integral de al menos 4 CCSS, por obsolescencia de componentes
- Repuestos Varios

- Ejecucion Mejoras varias en CCSS

- Compra de instrumental.

Asi, las propuestas de inversion pueden agruparse en los siguientes rubros principales:

3.A. Inversiones en Equipos Actuales

Con el fin de mantener en condiciones operativas y de funcionamiento los CCSS existentes se
proponen los siguientes proyectos claves:

3.A.i Obsolescencia:

La superacion de la obsolescencia pasa fundamentalmente por la continuacién de las inversiones en
curso para asegurar baja tasa de fallas y modernos equipos de medicion y control de funcionamiento de
las maquinas rotantes.

En particular se propone

- El reciclado integral de (4) maquinas incluyendo el reemplazo de nuevas bobinas estatoricas y
rotéricas.

- La modernizacion de los equipos de Monitoreo Hidrogeno (Reemplazo de analizadores de H2)

- PES de un nuevo sistema de CA/CC, y modernizacién del centro control de motores,
normalizados y protocolizados segun normas IEC 61439-2 y IEC 60529

- Reemplazo de caferias/valvulas de Hidrogeno y renovacioén de paneles en los 6 CCSS

- Reemplazo de dos sistemas de excitacion para reemplazo de existente por obsolescencia (AVR)
- Renovacion de instrumental utilizado para el control de los CCSS

- Nuevos Radiadores del interior de los CCSS para mejora de enfriamiento de hidrégeno en los
CCSS 1/4/5.

- Finalizar con el programa de reemplazo de los sistemas de control de arranque y parada de los
compensadores sincronicos en los CCSS 4, 5y 6, a los fines de asegurar la lubricacion de cojinetes de
las maquinas en los procesos de arranque/parada.

()]
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- Modernizacion del sistema de monitoreo de parametros eléctricos y mecanicos que permita
controlar el posible desarrollo de fallas evolutivas en las maquinas (instalar sensores faltantes de
temperaturas, vibraciones, corriente, potencia, etc. y vincularlos al sistema de monitoreo existente).

- Instalacion de nueva proteccion de tierra rotérica

3.A.ii Repuestos

Es necesario adquirir distintos repuestos para asegurar la respuesta rapida, ante fallas en las maquinas.
A tales efectos se prevé completar el lote de repuestos disponibles con los siguientes:

Bombas/Motores para sistema de enfriamiento y lubricacion

Sellos Inflables y Baterias de H2

Juego de Cojinetes y sellos laberintos, anillos Rozantes

Otros Repuestos tales como mandmetros, detectores de flujo de aceite y valvulas de
sobrepresién para reemplazo ante obsolescencia y fin de vida util.

S
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INCENDIO
TRANSENER

Fecha Emisiéon Version Final : Actualizacion 2021
Realizado por : Equipo de trabajo especifico para este fin

Integrantes : GSS$MA, GCT y Representantes Regionales
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1. ANALISIS GENERAL

Consideraciones para la definicién técnica de los tipos de Sistemas a implementar:

e Proteccion Pasiva: las Protecciones Pasivas son aquellas que conservan sus
condiciones previas, durante y posterior al incendio

e Proteccion Activa: las Protecciones Activas son aquella que tiene algin tipo de
reaccion en el momento del incendio.

La definicion del tipo de proteccion Activa y Pasiva se propone sobre la base de que las
Estaciones son telecomandas y no cuentan con personal permanente (24 hs).

Los equipos e instalaciones propuestos corresponden a criterios de bajo mantenimiento.

Se cumplimentan los requisitos legales ( Ley 19587 / Dto reglamentario 351) y buenas
practicas respecto a la implementacién de Normas de referencia en prevencién de Incendio.

Proteccion Pasiva:

(*) Sectorizacion: Sectorizacion RF: Las areas internas del edificio de comando deberan estar
sectorizadas con paredes y puertas con una resistencia al fuego (RF) minima de 60 minutos
(F60).

Obturar canales de cables.

Proteccién Canales de Cables/ chapones

(*) Muros: Para los equipos de transformaciéon y otros en exteriores los requisitos de
proteccion pasiva pueden lograrse de dos formas, la primera es mantener una separacion
minima, entre equipos y entre equipo y edificios, de acuerdo al siguiente cuadro también de la
NFPA 850

Table 5.1.4.3 Outdoor Oil-Insulated Transformer Separation
Criteria
Minimum (Line-of-Sight)
Transformer Oil Capacity Separation Without Firewall
gal L ft m
<500 <1,890 See 5.1.4.2
500-5000 1,890-18,925 25 7.6
>5000 >18,925 50 15

La segunda opcidén es separar los mismos con paredes capaces de resistir al fuego dos horas
(F-120) y las mismas deben extenderse de acuerdo al siguiente esquema:
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FIGURE 5.1.4.4 Outdoor Oil-Insulated Transformer Separation Criteria.

Transformer

(*) Cisterna de Recoleccion: su funcion es contener todo el aceite del equipo. En este ultimo
caso el aceite siempre queda expuesto a permanecer incendiado para que eso no suceda se
requiere de sistemas de supresion fijos. Ademas deben implementarse procedimientos para
retirar el agua de lluvia del recinto. Las alternativas constructivas incluyen la cuba inferior o
la cuba soterrada con sistema de separacién de agua y aceite ( se define implementar esta
alternativa para las ET nuevas y para complementar las ET existentes).
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Proteccion Activa:

(*)Sistema de Alarmas: Se determina tipo en funcién de las caracteristicas de las EETT
Los Sistemas de Alarmas Direccionables permitiran en una segunda etapa automatizar la
descarga del agente extintor.

(*)Sistema fijo de agua y espuma (A): Sistemas conformados por una reserva de agua con
bombeo y una minima red de conexiones de manguera mas acopio de espuma, para la
intervencion de los bomberos. Sistema Manual.

(*) Red fija y mangueras (B): Conjunto Motobomba 75 HP y cafierias de distribucion,
Hidrantes en Edificio y toberas para bateas de trafos. Sistema Manual/Automatico.

(*) Dioxido de Carbono Inundacidon( C): Di6éxido de carbono inundacion total. El detalle se
analiza en otra etapa dado que requiere informacién detallada sobre dimensiones de la Sala
de Celda, detalles constructivos de los tipos de Celdas. Sistema Manual/Automatico

(*)JRociadores Automaticos (D): Sistemas conformados por una reserva de agua con
bombeo y una red de rociadores automaticos para inundar las Areas/locales en Almacenes.
Solo en techo. Se descuenta Reserva de Agua ( platea, bomba succién) y Bomba de Impulsién
yainstalada en (A) y (B).

2. ANALISIS NECESIDADES DE INVERSION:

Uno de los objetivos establecidos para el estudio de la situacion de Incendio en Transener y
Transba, consistio en desarrollar el Plan Consolidado de Inversiones para  definir y
determinar los requerimientos tanto de equipamiento como de sistemas para la lucha contra
el fuego.

En tal sentido, y como primera medida se definieron las alternativas técnicas a implementar
conforme las requisitos adoptados. Se relevaron todas las Estaciones transformadoras para
luego computar y estimar las necesidades en cada sitio.

Una vez definidas y cuantificadas las necesidades, se procedi6 al desarrollo del Plan
propiamente dicho, para lo cual se estableci6 un Plan de inversiones con prioridades de
Inversiones.

Para determinar el orden de implementacién de las etapas, se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios:

e Completar las Protecciones Pasivas y avanzar en las Protecciones Activas con los
sistemas de Alarmas y sistemas manuales de lucha contra el fuego, disponiendo de
reserva de agua y espuma en cantidad adecuada en todas las Estaciones.

e Completar las Protecciones Activas con sistema manuales/automaticos para la Red fija
e hidrantes, Sistemas de Inundacién Total con Diéxido de Carbono y Sistemas de
Rociadores Automaticos.
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e (lasificacion de las Estaciones en dos grupos, Principales y Secundarias,
considerando como Principales todas aquellas cuya configuraciéon de montaje de
transformadores y reactores implican alto riesgo de propagacién de incendio a
instalaciones adyacentes.

Aplicados estos criterios se estableci6 el siguiente Plan de Accion:

e Primer Etapa: Completar para todas las Estaciones Principales la Sectorizacion,
construccion de Muros, Cisternas de Recoleccion, Sistemas de Alarmas y provision de
Reserva de Agua y Espuma.

e Segunda Etapa: Completar para todas las Estaciones Secundarias la Sectorizacidn,
construccion de Muros, Cisternas de Recoleccion, Sistemas de Alarmas y provision de
Reserva de Agua y Espuma.

e Tercer Etapa: Completar para todas las Estaciones Principales los Sistemas de Red Fija
y mangueras, Inundacién de Celdas y Rociadores Automaticas en Almacenes.

e (uarta Etapa: Completar para todas las Estaciones Secundarias los Sistemas de Red
Fija y mangueras, Inundacion de Celdas y Rociadores Automaticas en Almacenes.

e A continuacion, presentamos una grafica en la que se indica la evoluciéon econémica (en
Miles U$S) asociada al Plan de Inversiones propuesto:

El total del desarrollo de dicho plan contempla realizar inversiones durante 10 afios,
contemplando diferentes estadios que seran alcanzados de acuerdo con las etapas descriptas
anteriormente.

Para la determinacion del listado de trabajos afio por afio, se definieron grupos de aspectos
que combinan distintos trabajos/equipamiento/ instalaciones. Los grupos son:

Grupo 1: Sectorizacion (1) +Muros (2)+ Cisterna de Recoleccion (3)+ Sistema de Alarma (4)+ Sistema
fijo de agua y espuma (5)

Grupo 2: Sectorizacion (1) +Muros (2)+ Cisterna de Recoleccion (3)+ Sistema de Alarma (4)+ Sistema
fijo de agua y espuma (5) + Red fija y mangueras (7)

Grupo 3: Sectorizacién (1) +Muros (2)+ Cisterna de Recoleccién (3)+ Sistema de Alarma (4)+ Sistema
fijo de agua y espuma (5) +Diéxido de carbono inundacién total Sala Celdas (6)

Grupo 4: Sectorizacién (1) +Muros (2)+ Cisterna de Recoleccion (3)+ Sistema de Alarma (4)+ Sistema
fijo de agua y espuma (5) + Red fija y mangueras (7)+ Dioxido de carbono inundacion total Sala
Celdas (6)

Grupo 5: Sectorizacion (1) +Muros (2)+ Cisterna de Recoleccion (3)+ Sistema de Alarma (4)+ Sistema
fijo de agua y espuma (5) + Red fija y mangueras (7)+ Diéxido de carbono inundacion total Sala
Celdas (6)+ Rociadores Automaticos (8)

Grupo 6: Rociadores Automaticos (8)
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SERVICIOS AUXILIARES - TRANSENER

Fecha Emision Versién Final: Diciembre 2020
Realizado por: Comision de Desarrollo y Mejora sobre Servicios Auxiliares

Integrantes: J.L. Pifieiro / A. Tassin / M. Cabistafi / L. Painenao / C. Arce /O. Giordano / C. Barroso / G. Secchi/ S. Martinez
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PROPUESTA BASE

La propuesta de inversidn descripta a continuacion para el periodo 2022-2026, se ajusta a los
lineamientos presupuestarios indicados oportunamente por la DT, abarcando exclusivamente el
rubro “baterias”.

1. ANALISIS DE UNIVERSO DE EQUIPOS EN SERVICIO

BANCOS DE BATERIAS:

El parque de Bancos de Baterias de la Compaiiia esta formado por un total de 512 unidades, segtin
la siguiente distribuciéon por Nivel de Tension:

Nivel de
Tension Cantidad
(Vec)
24 1
48 418
110 38
220 53
240 2
Total general 512
Tecnologia y Vida Util:
Tipo Cantidad Vida Util
LIQUIDA Ni-Cd 6 20
LIQUIDA Plomo-tubular 11 10
SELLADA Plomo- Electrolito Absorbido 112 10
SELLADA Plomo- Electrolito Absorbido (repetidoras 244 5
com)
SELLADA Plomo-tubular-Gel 112 15
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SELLADAS Plomo-tubular-bolsillo-Gel 27 8

De acuerdo a la tecnologia constructiva de las baterias, su vida util varia por efectos de procesos
fisico-quimicos irreversibles, para el caso de estudio se han considerado las recomendaciones de
fabricantes y la experiencia en Transener para determinar una Vida Util Estimada. Se tiene la
siguiente distribucidn de equipos segun las tecnologias usadas:

Distribucion segun vida util

1%

W 1% 20 afios
H 22% 15 afos

2% m 2% 10 afios
W 22% 10 afos
m 5% § afios

m 48% 5 afios

Antigiiedad de los Bancos de Baterias por décadas (en %):

Distribucidn segun Antigliedad

1% 0%

W 0-10 afios

W 10-20 afios
I 20-30 afios
M 30-40 afios
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Distribucién de los Bancos de Baterias por estado de utilizacién respecto de la Vida Util (V.U.):

Distribucion segun Antigliedad en
periodo 2022-2026

m DENTRO DE VU
B VU SUPERADA

Del grafico anterior se puede destacar que en TRANSENER el 52% del parque instalado de Bancos
de Baterias se encontrara en servicio superando la vida util estimada.

TABLAS CON LOS COSTOS CONSIDERADOS
BATERIAS:

Tipo VRLA, bateria Sellada de acido-plomo, regulada por valvula y AGM que son baterias de
Electrolito absorbido.










Q Transener

DIRECCION TECNICA - DISENO PLAN DE INVERSIONES

Unidad, OPzV Costo de
Ah ., 48 V (27 elem) 110V (57 elem) 220V (112 elem)
[USD] Importaciéon
200 121 36 6,539 11,249 19,884
300 156 47 7,781 13,871 25,036
400 162 49 7,997 14,327 25,932
500 188 57 8,915 16,265 29,740
600 236 71 10,589 19,799 36,684
800 316 95 13,397 25,727 48,332
1000 416 130 17,042 33,422 63,452
1500 541 165 21,362 42,542 81,372

2. ANALISIS NECESIDADES DE INVERSION

Uno de los objetivos establecidos para la Comisién consistié en el desarrollo de un Plan de
Inversiones que contemple las necesidades para este tipo de equipos. Teniendo en consideracién el
tipo de equipamiento las inversiones en CAPEX asociadas responden al reemplazo de los equipos,
para el caso de Bancos de Baterias no existen mantenimientos mayores sobre los mismos que
permitan ampliar la vida util de los mismos como pueden considerarse para otros equipos de la red.

Para la determinaciéon de las necesidades de reemplazo, se tuvieron en cuenta los siguientes

criterios:

e Vida util: Para determinar esta caracteristica se tomaron en cuenta las recomendaciones de
los fabricantes y la experiencia recogida en la compafiia para cada tipo de equipo. Para el
caso de bancos de baterias se considero el tipo de tecnologia, que determina una cantidad de

afios de vida util diferente para cada caso.

e Estado del equipo: Para el caso de Bancos de baterias, dado que la vida util es determinante
al momento de determinar la necesidad de reemplazo se establecié un Plan de Inversiones

para los proximos 5 afios, tomando en consideracion las fechas de instalacion y la vida util.

ANEXO

PROPUESTA TECNICA COMPLEMENTARIA

La propuesta de inversidn descripta a continuacion para el periodo 2022-2026, se refiere a
necesidades de inversion adicionales al rubro “baterias”, cuyo nivel de criticidad amerita su

consideracion.
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RECTIFICADORES:

El parque de RECTIFICADORES de 12/24/48/110/200/220 Vcc de la Compaiiia estd formado por
un total de 396 unidades, segln la siguiente distribucion:

Nivel de Tension Cantidad
(Vcc)
12 2
24 4
43 113
48 COM. 155
110 63
220 59
Total 396

Distribucion segun Tension VCC

2 4

mi2v
w24V
m4a8Vv
48V COM
m110V

w220V
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SERVICIOS AUXILIARES EN CORRIENTE ALTERNA:

En cada E.T. se encuentra uno o mas Tableros Generales de Servicios Auxiliares de Corriente
Alterna (TGSACA) cuya antigiiedad coincide en su mayoria con la antigiiedad de la misma E.T.
Considerando las necesidades de renovacidén y automatizacidén, que consiste en el cambio de
interruptores en algunos casos y automatizacién en otros, se tiene la siguiente distribuciéon de
necesidades de inversion de la Compaiiia:

DISTRIBUCION DE TABLEROS TGSACA QUE REQUIEREN INVERSION

LY

H NO

GRUPOS GENERADORES:

DISTRIBUCION DE GRUPOS GENERADORES QUE REQUIEREN REEMPLAZO

ENO
m S
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3. ANALISIS NECESIDADES DE INVERSION

Uno de los objetivos establecidos para la Comisién consistié en el desarrollo de un Plan de
Inversiones que contemple las necesidades para este tipo de equipos. Teniendo en consideracion el
tipo de equipamiento las inversiones en CAPEX asociadas responden al reemplazo de los equipos,
para el caso de Bancos de Baterias no existen mantenimientos mayores sobre los mismos que
permitan ampliar la vida util de los mismos como pueden considerarse para otros equipos de la red.

Para la determinacién de las necesidades de reemplazo, se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios:

e Vida util: Para determinar esta caracteristica se tomaron en cuenta las recomendaciones de
los fabricantes y la experiencia recogida en la compafiia para cada tipo de equipo. Para el
caso de Grupos Diésel se estima una Vida tutil de 3000 horas.

e Equipamiento de ensayo de baterias: Se prevé la incorporacion de equipos analizadores de
baterias para la realizacion de los mantenimientos anuales.

e Tableros TGSACA: Se incluyen inversiones para ampliar las instalaciones de SS.AA. en EE.TT.
que necesitan modernizarse, que dejaran de utilizar aire comprimido como fuerza motriz
para pasar a corriente continua. Se considerd la necesidad de inversidn en aquellos tableros
que tienen implementados automatismos electromecanicos, los cuales no permiten la
modificacion de las configuraciones, proponiéndose instalar equipos PLC que brindan mayor
flexibilidad operativa para acceder a diferentes configuraciones y cambios de prioridades de
entradas de alimentacion. También se considerd el reemplazo de interruptores de baja
tension en los casos en que los mismos estan discontinuados, sin soporte de los fabricantes y
sin repuestos disponibles en el mercado.

e Grupo Diésel, por tratarse de equipos que en muchos casos han quedado obsoletos por
antigiiedad, siendo dificil realizar el correcto mantenimiento, se prevé el reemplazo en las
EE.TT. con mayor criticidad.
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INTRODUCCION

La Gerencia de Sistemas propone un plan de Inversiones para Transener acorde a la renovacion
tecnologica en las areas de Tecnologia, Ciberseguridad, Aplicaciones, Procesos y Business Intelligence
con el objetivo de mantener la plataforma actualizada e implementar nuevas tecnologias acompanando la
operacioén y mantenimiento del negocio.

TECNOLOGIA
El plan de inversiones en Tecnologia para Transener se basa en los siguientes puntos principales:

1. Estratégicamente el recambio anual es del 30% del parque de computadoras instaladas por
obsolescencia e Incorporacion de nuevos puestos de trabajo. En este ejercicio apuntamos a
renovar el 20% de nuestro equipamiento.

2. Recambio tecnologico e incorporacion de equipamiento de redes por obsolescencia

3. Recambio de servidores en EETT y Ampliacion de capacidad para servicios existentes

4. Implementacion de nuevas tecnologias

1. Parque de computadoras

El parque de equipamiento informatico corporativo actual es el siguiente:

EQUIPOS TRANSENER

PCs 500
Notebooks 260
TOTAL 760

y estimamos la siguiente renovacion anual de equipamiento:

EQUIPOS TRANSENER
PCs 20
Notebooks 150

Basados en la estrategia de movilidad y con la excelente experiencia durante la pandemia continuamos
con la adquisicion de equipos tipo notebook.

La caducidad del equipamiento informatico se establece en 3 afios, luego del cual el equipamiento es
imposible de reparar debido al costo y al avance de la tecnologia.
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2. Parque de equipamiento de redes

El equipamiento de redes estd conformado principalmente por Switches para conexidon de puestos de
trabajo a la Red Corporativa, Routers para interconexion de EETT y equipos de WiFi para conexion de
equipamiento movil.

La cantidad de equipamiento de conectividad de redes es la siguiente:

EQUIPOS TRANSENER
Switches 90
Routers 40

y la estimacidn de crecimiento para los mismos equipos es:

EQUIPOS TRANSENER
Switches 100
Routers 50

Este equipamiento tiene una caducidad de 5 afios, ya que los programas de mantenimiento de la
infraestructura y el cambio tecnologico estan planteados para ese periodo.

Dentro del plan de inversiones pensamos agregar tecnologia WiFi en 3 EETT por afio durante los
primeros 3 afios e incorporar el cambio de los equipos WiFi incorporados durante el afio 2020.
Adicionalmente se estan adquiriendo equipamiento técnico.

EQUIPOS TRANSENER

Sitios 3
Equipos
Tecnicos 50

3. Recambio de Servidores en EETT y Ampliacion de Capacidades

Los equipos que actuan como servidores de redes en las varias de las EETT cumplen funciones de:
Control de Accesos, Impresion, Servidores de Archivo, Servicios de Conectividad, Aplicacion de
politicas, etc.

El recambio esta sustentado para poder implementar Sistemas Operativos con soporte técnico y
mantenimiento del fabricante, evitando de esta manera tener sistemas operativos desactualizados y
vulnerables, disminuyendo de esta manera los riesgos de un posible ciberataque.

FEl consolidado de servidores es:

EQUIPOS TRANSENER DATACENTER

TOTAL 190

De este total, esta previsto cambiar los servidores Regionales de Transener por caducidad tecnologica y
FIN de Soporte del Sistema Operativo Windows Server.

Pagina 3 de 6









Q Transener

GERENCIA DE SISTEMAS — DISENO PLAN DE INVERSIONES

Otras actualizaciones son generadas por necesidades en la implementacion de nuevas Aplicaciones que
dan soporte a la operacion y mantenimiento.

4. Implementacion de Nuevas Tecnologias

Desde la Gerencia debemos proveer de nuevas tecnologias para acompafiar las nuevas necesidades de la
empresa y cambiar o0 mejorar procesos.
Algunas de las nuevas tecnologias a implementar son:

NUEVAS TECNOLOGIAS \

Equipos tipo Tablet para movilidad en campo

Datacenter para sitio de contingencia

Validacion de equipamiento corporativo

Anteojos inteligentes del tipo "manos libres" para trabajo en campo

Instalacion SAP HANA como Motor de Base de Datos

APLICACIONES

El plan de inversiones en Aplicaciones para Transener se basa en la actualizacion tecnoldgica de Sistemas
actuales, como asi también la incorporacion de nuevas herramientas, para la optimizacion de procesos
basados en los pilares de las tendencias de mercado con foco en la operaciébn y mantenimiento,
movilidad, integridad del dato, trazabilidad, trabajo remoto, etc

Como base para la identificacion de nuevas herramientas aplicativas se tomaron las siguientes estrategias
principales:

° Sistemas Transaccionales Clasicos (ERP): Se mantiene la estrategia fundamental de basarse en
SAP. dada la integracion nativa que poseen sus servicios e infraestructura.

. Sistemas de apoyo a trabajo remoto en campo: Se plantea la estrategia fundamental de poder
efectuar trabajos de forma remota, con expertos de un lado de la linea y un operario guiado en el puesto
de trabajo, de manera tal de poder atender con mayor eficiencia diferentes tipos de trabajo minimizando
tiempos, riesgos, etc

En funcién a ello se plantea la incorporacioén de nuevas aplicaciones

Sistemas Transaccionales Clasicos (ERP) con la incorporacion de Sap Cloud Platform (SCP)
obteniendo un portfolio de soluciones tecnologicas hibridas:

Suite Sap Operaciones - Sitio de Contingencia:

La suite SAP Operaciones es la encargada de soportar todos los procesos requeridos para poder
prestar nuestro principal servicio, de Operacion y Mantenimiento.

Dada la criticidad de los procesos mencionados anteriormente, es requisito indispensable ampliar
significativamente el sitio de contingencia, de manera tal que, en caso de surgir un incidente, la
compaifiia pueda seguir operando normalmente.

Sistemas de apoyo a trabajo remoto en campo
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Gestion de Mantenimiento con Manos Remotas - Realidad Aumentada:

La gestion de mantenimiento con manos remotas consiste en la posibilidad que desde cualquier
punto del pais, un técnico experto pueda ver y obtener la misma informacion que tiene el
colaborador en campo, de manera tal de poder guiarlo en la ejecucion del trabajo técnico y asi el
mismo se realice disminuyendo los riesgos de seguridad y de afectacion a la operacion y
mantenimiento, el cual es el objetivo principal de la compaiiia.

Ciberseguridad

El plan de inversiones en Ciberseguridad Transener se basa en la adquisicién de nueva tecnologia y la
actualizacion de las herramientas y productos actuales para mantener un nivel de seguridad apropiado y
confiable, para garantizar que la operaciéon y mantenimiento del negocio no se vea afectado por un

incidente de Ciberseguridad.
El plan de inversiones en Ciberseguridad para Transener se basa en los siguientes puntos principales:

1. Adquisicion/ Ampliacion de Licenciamiento de Solucion de Antivirus (Servidores y Estaciones de
Trabajo)

2. Adquisicion de nuevas herramientas de monitoreo y control de redes Industriales.

3. Adquisicion/Recambio de equipamiento de seguridad (Firewalls para Estaciones
Transformadoras)

4. Adquisicion de solucion en alta disponibilidad de Firewalls de Aplicaciones Web

1. Adquisicién/ Ampliacion de Licenciamiento de Solucion de Antivirus (Servidores y Estaciones de
Trabajo)

Herramienta /

Bt Descripcion Formato Cantidad

Solucion de 98 L}cen01as
Servidores

Antivirus Con el objetivo de seguir implementando soluciones y 195
(Servidores y herramientas de proteccién de Ciberseguridad y ampliar el | Adquisicion de licencias

Estaciones de |alcance de las mismas, por la incorporacién de nuevos |+ mantenimiento anual Licencias
. . ara
Trabajo equipos. para
) e estaciones de
trabajo

2. Adquisicion de nuevas herramientas de monitoreo y control de redes Industriales.

Herramienta /
Producto

Descripcion Formato Cantidad

Solucion de
Herramienta de
Monitoreo y
Control de redes
Industriales

Adquisicion e implementacion de una solucién de
monitoreo y control de trafico de red en redes
industriales, para identificar alertas / vulnerabilidades en
el Centro de Control de Transener

Adquisicion de
equipamiento mas
implementacion.
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3. Adquisicion/Recambio de equipamiento de seguridad (Firewalls para Estaciones
Transformadoras)
Herramienta / Ny .
Descripcion Formato Cantidad
Producto
. . . . ., Adquisicion de
Equipamiento de seguridad para interconexion entre . :
C . . equipamiento +
. redes. Adquisicion para interconexiones entre red . .
Firewall . L. mantenimiento anual |10 equipos
corporativa y otras redes (red técnica, accesos . . .
internet, enlaces, etc.). de licencias a partir
' ’ del 2021
4. Adquisicion de solucion en alta disponibilidad de Firewalls de Aplicaciones Web
Herramienta / . .
Descripcion Formato Cantidad
Producto
. Adquisicion de
Firewall . . . .y h .
Aplicaci Equipamiento de seguridad para la proteccion [equipamiento + .
plicaciones . ] - 1 equipo
de aplicaciones Web via Internet mantenimiento anual de
Web . . .
licencias a partir del 2021

Procesos e Inteligencia de negocios

El plan de inversiones en Procesos e Inteligencia de negocios para Transener se basa en la actualizacion
de sistemas para control de gestion y toma de decisiones, como asi también la incorporacion de nuevas
herramientas, para la automatizacioén de procesos que aumenten la eficiencia operativa.

Como base para la identificacion de nuevas herramientas aplicativas se tomaron las siguientes estrategias
principales:

Inteligencia de Negocios (BI): Se mantiene la estrategia fundamental de desarrollar aplicaciones
basadas en Tableros de Control utilizando las herramientas Qlikview y Qlik Sense.

Contempla la implementacion de una Suite de Tableros Técnicos, Tableros de Operacion y de
Direccion.

Adicionalmente se contempla la implementacion de un Plan de Gobierno de Datos.

Automatizacion de Procesos: Se plantea la estrategia fundamental de automatizar procesos a
través de automatismos que aumentan la eficiencia operativa. La implementacion de
herramientas de RPA (Robotizacion de Procesos Automdticos) permiten reemplazar tareas
repetitivas y liberar tiempo para la operacion y mantenimiento.
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RESUMEN EJECUTIVO

Las Inversiones que forman parte de la presentacion del flujo de necesidades correspondientes al
periodo de Transicion 2021-2022, representan en esencia una continuidad conceptual respecto a lo
que fue descrito y presentado para el periodo 2017-2021. De esta manera, las inversiones
nominadas incluyen tanto proyectos que se encuentran en ejecucion - con diversos grados de
avances conforme lo detalladamente informado de manera trimestral al ENRE segln el régimen
de la Resolucion ENRE N° 342/2018- y otros que requieren su lanzamiento e inicio de gestiones, ya
sean que estaban incluidos en las nominaciones 2017-2021 o nuevas necesidades que surgen a

partir de la propia dinamica que la Operaciéon y Mantenimiento del Sistema a cargo implican.

Asi mismo, este resumen ejecutivo abarca conceptos que son aplicables tanto a las instalaciones
pertenecientes a la Actividad | de Transener, como a lo referido a equipamiento que corresponden
a la Actividad VII, como lo es el Sistema de la IV Linea Chocén - Ezeiza y el corredor Choele Choel -

Puerto Madryn.

De esta forma, la némina de inversiones es una de las aristas que conforman la propuesta de la
compafia para este proceso de transicion complementandose con lo referido a Dotacion de

Personal y Gastos operativos.

Las inversiones alcanzan a una gran diversidad de equipos y sistemas, asi como diferentes criterios
de ingenieria de implementaciéon que provienen de las diferencias de disefio conceptual que
poseen las instalaciones de la empresa en funcién del origen y antigliedad de las mismas. Por lo
anterior, para el disefio del plan se conformaron equipos de trabajo por especialidades. En este
aspecto, se debe destacar que la compafia cuenta en todas las areas relacionadas con la
Operacion y Mantenimiento, con especialistas técnicos, lo que le permite tener un alto grado de

conocimiento especifico, logrando decisiones de inversién eficientes.

Tal como se habia hecho referencia para el periodo 2017-2021 en ocasion de la RTI, debido a la
naturaleza de la actividad que nos ocupa, la diversidad y antigliedad del equipamiento existente,
las necesidades de inversion conformaban un plan integral que requeria una continuidad en el

tiempo de entre 10 y 15 afos, segln los tipos de equipamiento y motivo de inversion, y que
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mayormente estaba apuntado a reducir el nivel de obsolescencia, normalizar situaciones de
seguridad , mitigar riesgos de incendios y adecuar tecnolégicamente las instalaciones, para una

adecuada operacion y mantenimiento.

El presente plan, es un extracto de aquel plan integral y solamente pretende abarcar el alcance
que el periodo de transicion ocupa, y fue disefiado con el objetivo de poder preservar los activos
concesionados y sostener la actual calidad de servicio, con las limitaciones propias del periodo

determinado por el Ente Regulador.

Adicionalmente a los temas estrictamente técnicos de ejecucién de las tareas, debe ser
considerado que un importante porcentaje de los trabajos requieren la indisponibilidad de
equipos, para lo cual resulta necesario llevar a cabo coordinaciones con CAMMESA y demas
agentes del MEM. En los ultimos afos el crecimiento de la demanda no ha tenido un
acompafamiento en el crecimiento del sistema en general y de transporte en particular, lo que
produce complicaciones a la hora de definir ventanas temporales para realizar trabajos con dicha
indisponibilidad de equipamiento. Como consecuencia de esto, en muchas ocasiones la realizacién
de trabajos se promueve en horarios de resto y valle, en dias no habiles, con alternativas para
rapida vuelta al servicio que terminan generando plazos de ejecucién de los proyectos mas
prolongados del standard, con los asociados costos adicionales, que son imposibles de evitar en

funcién de la situacion actual de saturacién de gran parte del sistema.

Por otra parte, y como consecuencia de numerosos factores que no es del caso sefialar en este
documento, es importante aclarar que existen inversiones que aun estando nominadas en el
periodo 2017-2021, las mismas no se han gestionado adn, ni estan incluidas en el periodo

2021-2022 de Transicion que nos ocupa.

Volviendo a los criterios técnicos que determinan las priorizaciones en cuanto a las necesidades de
inversién, las inversiones del sistema de transporte estan orientadas y resultan necesarias para
mantener la tasa de fallas y tiempos de indisponibilidades que la compafia presenta en la
actualidad y con tendencias a la mejora, aun siendo que las mismas se encuentran en los limites

propios del comportamiento intrinseco de un Sistema de Transporte en EAT. Sustento de ello es
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que estos niveles de calidad son comparables con empresas de primera linea de la regién América
del Norte.
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Evolucion de la calidad de servicio, en referencia a las inversiones realizadas

3500 00 100
083
— o0
zzae| "R Lineas g
\ o ___ hose
£
250000 Vf\ i1 oo
[
LE
200000 - .
- o - . iR
043 :.
150000 - P o
- Lab - 040
\E_ b
f—— =
1100000 |1 - 030
020
50000 — -
E o
. Ml | | I
2000 oo oo -l 2008 oo 2008 08 20T mi 2012 017 e 201
[— B E
1500 00 1%
—— Transformadores =
T8 e ™
N\ -
250008 \ I\

50000

" 18

W00 2000 R M 2004 26 e 2040 ¥ mNu 0 0N

[—— e L

Q Transener
5









L

asT
08 -
O S . Reactivo -
=X 7 .
) '|II f \ -
250000 \ ."I —{ | 0se
T \
| 41
200000 lll' / a\ — — nan
‘(3?‘ “‘l\ 83
150008 II"' "'f/\ L R
\ / \ 0.0 it
\ .~ ;
10080 ™ \'Nq__ u?/ ‘1% . —,/4' — 4 L o
g A
T HafBRAIEERE H N
iy 2000 F 200 200 2003 o4 " 008 2008 2007 2008 2008 201 4 2o 4 EG—I}IL 20u ! 2015 ¥ 2018 T 207 iz J;E ¥ !;i

Eiraruorey  —— Asacdun

Lo que evidencia la correcta priorizacion y orientacion de las inversiones realizadas.

Bechmarking con otras Utilities

Comparativa con Sistema chileno

Hs. F/S x Aifio cada 100km Tasa de Fallas Forzadas x
Lineas Programada Forzada el

220=<U<=500 kV ot il s et
Transelec/Transnet/Colbun/Otras 2* 55.90 12.90 0.64

Hs. F/S x Afio (Prom. Sistema)

Transformadores Programada Forzada
TRANSENER 4* 215 1.3

=<lJ<=

e Transelec/Transnet/Colbun/Otras 5* 233 10.6

Comparativa con Sistema brasilero

Tasa de Fallas Forzadas x Ano x 100 km
Lineas 500KV 220KV
TRANSENER 1° 0,41 1,49
BRASIL 2* 1,70 1,84
TAESA 3* 153 1,01
STATE GRID_Brasil 4° 0,76 5/I
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Benchmarking Internacional - TRANSFORMADORES

[ Tasa de Fallas
Forzadas x Afio Timpo medio de
promedio reparacién promedio
500 kv TRAMNSENER A* 0.35 3.34
USA / CANDA - NERC *1 0.14 95.07
USA - FRCC =2 0.04 5854
USA / CANADA - MRO *3 0.17 36.73
400<U<599 kV USA / CANADA - NPCC *4 0.27 134.68
USA - SERC *5 0.13 61.86
USA - SPP *6 0.23 73.10
USA / CANADA - WECC =8 0.17 129 51

Consideraciones complementarias respecto a la calidad

Para evaluar el impacto en la calidad de servicio que poseen las inversiones del sistema de
transporte es importante tener presente que, de acuerdo a la regulacion vigente, las mismas no
contemplan la ejecucién de las ampliaciones a la red del sistema las cuales deben acompanar la
gestion operativa y de mantenimiento de la Compaiiia.

Aspectos técnicos de las Inversiones Nominadas

Distribucion de Inversiones por Clase de Inversion (tipo de ACTIVO destino)
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CLASE DE INVERSION - Destino
Total $ 6.489MM

EDIFICIOS E VEHICULOS,
INFRAESTRUCTURA _  HERRAMIENTAS Y OTROS,
8% ™ 7% [

A

INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
6% '

SEGURIDAD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE
3%

INVERSIONES ELECTRICAS

To%
Distribucion de Inversiones por Tipo de Inversion (Motivo)
TIPO DE INVERSION - Motivo
Total $ 6.489MM
REPUESTOS
20% _
*,
OTROS
1%
SEGURIDAD PUBLICA
AMBIENTAL
3%
OBSOLESCENCIA /
REPOSICION
S56%
caupap_~
15%
EXTENSION VIDA U!'IL_//

3%

Los graficos muestran las inversiones consolidadas tanto de la Actividad | como de las

Instalaciones de la Actividad VII (IV Linea y Choele Choel - Puerto Madryn)
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Detalle (en Pesos)

Clase de Inversidn

Inversiones en Ejecucion

Inversiones a Lanzar

Total 2021-2022

Diztribucion

IWYERSIOMES ELECTRICAS 2.087.354.660 2.876.435.200 4.963.785.860 76,49%
SEGURIDAD PUBLICA ¥ MEDIO AMBIEWTE 69.025.400 100.172.500 168.201.500 2,61%
INFORMATICA Y COMUNICACIONES 18.267.160 366.458.000 384.725.160 3,93%
ECIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 69.099.160 460.162.500 529.261.660 8,16%
VEHICULOS, HERRAMIENTAS v OTROS 28.841.610 413.582.900 442.424.510 6,82%
SUBTOTAL 2.272.591.950 4.216.811.100 | 6.489.403.050 100,00%

Tipo de Inversion

Inversiones en Ejecucion

Inversiones a Lanzar

Total 2021-2022

Distribucion

COBSOLE SCERMCIA ! REFPOSICION 1.276.987.730 2.332.397.200 3.609.384.930 59,62%
E=TEMSIOMN WIDA LITIL 72.735.980 227.538.000 300.273.980 4,63%
CALIDAD 91.150.920 885.224.700 976.375.620 15,05%
SEGURIDAD PUBLICA v AMBIEMT &L 113.642.500 98.237.500 211.880.000 3,27%
ARAPLIACIOR 13.934.510 - 13.934.510 0,21%
OTROS 51.932.500 15.075.600 67.008.100 1,03%
REFPLESTOS 652.207 880 658.338.100 1.310.545.980 20,20%
SUBTOTAL 2.272.592.020 4.216.811.100 | 6.489.403.120 | 100,00%

Tal como puede apreciarse, existe una marcada preponderancia de inversiones destinadas a
EQUIPAMIENTO ELECTRICO. Asi mismo, queda claramente reflejada la necesidad de atender el
reemplazo de equipamiento con OBSOLESCENCIA, seguido por los recursos destinados a fortalecer
y mantener la estrategia de REPUESTOS, como asi también proyectos relativos a mejorar la

CALIDAD de los sistemas, en cuanto a su confiabilidad y disponibilidad.

Al final del presente documento se encuentran los anexos con los detalles los topicos que

conforman las inversiones, con los criterios que definieron la propuesta en cada caso.

Reemplazos por obsolescencia.
Como se puede observar en el grafico por tipo de inversién, este motivo es el que mayor
porcentaje de inversiones representa, por las razones que se expondran abajo y porque es el que
esta mas intimamente relacionado con la calidad de servicio que pretendemos mantener.
La obsolescencia vista de una manera integral no solamente responde a la antigiiedad de los
equipos, sino que también puede deberse a superacion tecnologica, lo que genera que con
anticipacion al periodo inicial estimado de vida atil sea imposible conseguir repuestos por

discontinuacion de fabricacion, soporte de proveedores, o en los casos de dispositivos de
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Protecciones y Control, perder conectividad con sistemas de jerarquias superiores al elemento en
analisis.

Otra de las razones por las cuales decimos que un equipo ha entrado en obsolescencia, es la
necesidad de modificar las estrategias de mantenimiento aplicadas al mismo, de forma tal que el
aumento de recursos necesarios transformen la actividad en altamente ineficiente (ej., tener que
intervenir cada afo en un sistema de protecciones porque pierde regulacién, cuando los

procedimientos indican una intervencion cada tres afios, para un equipo en condiciones).

Asi para la definicién de la necesidad y prioridad de cambio se toman en cuenta:
e Expectativa de vida util de diferentes equipos de acuerdo a reportes de
proveedores, centros de investigacion, normas, experiencia operacional propia, etc.
e Indicadores de estado de equipos basados en los resultados de mantenimiento
predictivo ( Ensayos eléctricos, Analisis de Aceite aislante)
e Impacto en el sistema de la falla intempestiva del equipo.

e Daflo adicional, a su propia falla, en las instalaciones adyacentes

El fin de vida util de un equipo implica un aumento de probabilidad de falla en condiciones
normales, asi como la imposibilidad de soportar condiciones de explotacion previstas en sus
especificaciones originales y utilizadas en etapas de disefio de las instalaciones y sistemas. Un
ejemplo de este ultimo concepto es la incapacidad de soportar una falla pasante (incluso
operando dentro de valores de disefio) en transformadores de potencia cuando el papel del mismo
ha perdido indice de polimerizacion, indicador preciso de fin de vida atil de la aislacién de
celulosa. En este sentido debe ser tenido en cuenta que en todas las instalaciones, con el
crecimiento del sistema, han aumentado las solicitaciones por incremento de la potencia de

cortocircuito.

De manera general, para el caso de diferentes equipos de potencia, es correcto estimar una
expectativa de vida de entre 30 y 50 afios, considerando condiciones de operacién adecuadas y

cumplimiento de los mantenimientos preventivos necesarios.
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A modo de ejemplo, a continuacién se detalla la situacién, respecto a la antigliedad, para

diferentes equipos:

Interruptores de Alta Tension

La antigliedad del parque de interruptores por década (en %) es la siguiente:

Interruptores por antigliedad del parque

Entre 20y 30 _ ) Masmde A0
o \ 4anos

anos
17% 31%

Entre 10y 20_ 1 _Menos de 10
afios afios
21% 31%

= Menos de 10 afios = Entre 10y 20 aflos = Entre 20 y 30 afios Mis de 30 afios

Del grafico anterior se puede inferir que en TRANSENER el 31% del parque instalado de

interruptores posee una antigliedad igual o mayor a 30 afos.

Los equipos con esa antigliedad pueden considerarse en general obsoletos debido a los cambios
tecnologicos que hubo posteriormente y que implicaron fundamentalmente el cambio del medio
de extincion del arco de aire comprimido o aceite a hexafloruro de azufre (SF6), la reduccion de la
cantidad de camaras de extincion en los interruptores de 500 kV desde 6 hasta 2 en la actualidad,
el cambio de aire comprimido central como medio de accionamiento por resortes acumuladores

de energia
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Seccionadores de Alta Tension
antigiiedad Seccionadores de 500 KV

Entoe 0y 100afas

Mk o 30 aflas

Eritro 10 y 20 aflos

Entre 20 v 30 afos

Bushings

Distribucién de bushings por antigliedad

1981- 19950

13%
1991 - 2000

5%

2011- 2020
51%

'2001 -2010
31%

Del gréfico anterior se puede destacar que el 18 % del parque instalado en TNER corresponde a una
antigliedad mayor 6 igual a 20 afios.

Transformadores de Corriente - TTII

Distribucion por antiguedad

1971-1980 | 1981 -1990 | 1991 -2000 | 2001 -2010 | 2011-2020

6% 21% 13% 22% 38%

Distribucién Por Antigiiedad TTII

1971 - 1980
6%
2011- 2020 ' 133;1_;:990
38%
1991- 2000
. ' 13%

2001 - 2010
22%

Del grafico anterior se puede destacar que en TRANSENER el 40% del parque instalado de TTII co-
rresponde a una antigiiedad mayor 6 igual a 20 afios.
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Transformadores de Tensién - TTVV

Distribucién por anfigliedad

1971 -1980 | 1981 -1990 | 1991 -2000 | 2001 -2010 | 2011-2020

12% 28% 12% 19% 28%

Distribucion Por Antigliedad TTVV

1971 - 1980
12%

2011- 2020
28%

1981 - 1990
29%

2001 - 2010
19%

[Del grafico anterior se puede destacar que en TRANSENER el 52% del parque instalado de TTVV
corresponde a una antigiiedad mayor 6 igual a 20 anos.

Sistemas de Protecciones, Control y Mediciones
Desde el punto de vista de obsolescencia tecnolégica como anteriormente se enunci6 existe para
el presente plan un alto porcentaje que deriva en reemplazos de protecciones, sistema de control y
comunicaciones de manera de brindar:

e Mejor interconectividad del equipamiento.

e Mayor velocidad de respuesta en el analisis de perturbaciones

e Mejor selectividad.

e Mayor capacidad de almacenamiento.
Cabe destacar que en el estado de operacién de las redes, un error en la actuaciéon de una
proteccién por falta de precision, imposibilidad de ajuste, etc., posee consecuencias directas en la

demanda abastecida.

Redes Técnicas Otros
Equipos Ensayo, 2%
Localiz Onda viajera, 7% / L
2%

SMEC
A%

Gateway
o
o
RTU/PLA
3%
Transductoresy
Recambio

Superv Disparo protecciones
1 69%
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Sistemas de Comunicaciones

SEGURIDAD
~_PUBLICAY
L AMBIENTAL
0,4%

EXTENSI...

HERRAMIE
NTAS ...

Transformadores de Potencia

Distribucion por antigiiedad

>35 afios
11%

entre 20y 35
afos
19%

{

<20 afios
70%

Reguladores Bajo Carga - RBC - en Transformadores
Antigliedad RBC's TRANSENER

Mis de 30 afios

46
26%
Menos de 10 afios
77
43%
Entre 20y 30
afios
21
12%

19%
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Repuestos.

La extension del sistema de Transporte requiere de una estrategia de repuestos distribuidos en la
extension del sistema que es operado y mantenido. La cantidad y distribucién de los mismos es
estudiada en funcion de la tasa de fallas, dificultades de transporte, impacto en el sistema, etc. La
correcta ingenieria de distribucion de repuestos posee un impacto directo en la disminucién de
tiempos de indisponibilidad ante fallas.

La prestacion del servicio de transporte requiere de estrategias de disponibilidad de repuestos
que van desde transformadores de potencia de varias toneladas que son estibados a la intemperie,

a placas de equipos electronicos que requieren de ambientes climatizados para su preservacion.

La cantidad y distribucién de repuestos es definida en funcion de:
e Impacto de la falla
e Histdrico de fallas ( tasa promedio y maximo anual)
e Plazo de reposicion de equipos nuevos
e Antigliedad (vida util remanente estimada)
e Indicadores de sistemas predictivos.
e Posibilidades de traslado de repuestos (este item es analizado para equipos de

porte, transformadores, reactores, etc.)

Mejoras en la CALIDAD / adecuaciones.

El crecimiento del sistema, asi como la evolucion tecnolégica generan la posibilidad de realizar
mejoras en las instalaciones y en la performance del equipamiento que permiten una explotacion
mas eficiente. Un ejemplo de este concepto son los cambios en sistemas de protecciones / Control
y comunicaciones, donde la tecnologia microprocesada actual permite resolver de manera precisa
y rapida, limitaciones de explotacion que las tecnologias electromecanicas o de electrénica
discreta no tienen capacidad. Dentro de este item podemos ejemplificar:

e Modificaciones sobre el disefio original de morseteria/graperia y aislacién en

estructuras de Lineas de 500 kV (Suspensiones y Trasposiciones).
e Sistemas de Localizacion de Fallas
e Nuevos equipamientos de soporte para la OyM (vehiculos pesados/especiales y

accesorios, instrumentacién de diagnéstico, etc.)
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e Generacion de redes de comunicacion remota de sistemas de protecciones.
Ampliacién de redes técnicas

e Mejoras en sistemas asociados a Medio Ambiente.

Equipos / Herramientas.

La compafia, basada en su ingenieria de mantenimiento, considera que la estrategia de
mantenimiento debe ir migrando hacia un mantenimiento predictivo, logrando de esta manera
maximizar la eficiencia en el uso de los recursos, tanto materiales como humanos. En este aspecto
la compahfia cuenta con:

e |aboratorio Quimico

e Laboratorio de Alta Tension.

e Centro de trabajo con Tensién (incluye servicios aéreos)

e Bases de mantenimiento para manejo de equipamiento pesado

Todas las especialidades mencionadas evolucionan complementando el conocimiento de la
explotacion con la tecnologia disponible; en este aspecto se prevén inversiones para poder contar
con los recursos tecnologicos que permitan el aprovechamiento de la experiencia y conocimiento
de nuestros equipos técnicos. En este sentido ya se han desarrollado/adquirido equipos de
medicién que permiten un diagnéstico mas preciso del estado de la aislacion de celulosa,
parametro fundamental para estimar la confiabilidad de un equipo. Las propuestas generadas con
este plan de inversiones, de adquisicion de equipamiento, tienen como objetivo profundizar el
conocimiento y el desarrollo tecnolégico viabilizando un mayor porcentaje de intervenciones

predictivas en los equipos y sistemas.

Mitigacion de Riesgo de Incendio.
El servicio eléctrico en general posee de manera intrinseca riesgos de incendio. Todas las
actividades de mantenimiento son tendientes a reducir al minimo la probabilidad de ocurrencia,
no pudiendo hacer que la misma sea nula.
Las inversiones prevén los recursos para reducir el impacto que un siniestro puede tener, no
solamente en los elementos que potencialmente pueden fallar, sino también en el resto de las

instalaciones que podrian verse afectadas.
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De manera general se prevé la construccién de cisternas de drenaje de aceite, sectorizacion de
salas con tabiques, instalacion de alarmas de detecciéon temprana en salas de celdas, construccién
de muros parallamas, sistemas de lucha contra el fuego incluyendo motobombas, hidrantes,

reservas de agua y espumigenos, etc.

Mitigacion de Riesgos de Seguridad Publica.

Las inversiones asociadas a la Seguridad Publica son nominadas, de manera de poder alcanzar en
las instalaciones los requerimientos que fueron surgiendo de las normativas que el Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) adopta como referencia. Los principales montos corresponden
a proyectos de retensados de lineas que debido al paso del tiempo han disminuido su altura libre
respecto del suelo y requieren de mejoras en lo que hace a distancias eléctricas.

Asimismo esta previsto el reemplazo de barras de anclaje hasta la ET Macachin a efectos de evitar
caidas de estructuras que puedan afectar la seguridad publica y la eliminacién de construcciones

dentro de las franjas de seguridad de los electroductos de la Compaiia.
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Anexos

Anexos al presente se encuentran los documentos que detallan los criterios adoptados en cada
uno de los diferentes tépicos para el disefio de los planes de inversion, aclarando que los mismos -
como tales - se disefian con un horizonte vista de 5 afos, independientemente de la duracién o

plazo particular que posee el periodo de transicion 2021-2022

1. COMPENSADORES SINCRONICOS _Informe Plan de Inversiones
2. INTERRUPTORES TNER_Informe_Plan de Inversiones

3. SECCIONADORES TNER_ Informe_Plan de Inversiones

4., BUSHING _Informe Plan de Inversiones

5. TTMM _Informe Plan de Inversiones

6. PROTECCIONES CONTROL_Informe_Plan de Inversiones

7. COMUNICACIONES TNER_Informe_Plan de Inversiones

8. LINEAS Plan de Inversiones

9. RBC _TNER_Informe_Plan de Inversiones

10. SSAA _TNER_Informe_Plan de Inversiones

11. TRANSFORMADORES de Potencia _Informe Plan de Inversiones
12. Riesgos de INCENDIO _Plan de Inversiones

13. SEGURIDAD PUBLICA _Plan de Inversiones

14. SISTEMAS _Plan de Inversiones
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Anexo III-Plan de Inversiones 2021-2022 TR/Justificación de Inversiones/3. Seccionadores_TNER_Informe_Plan de Inversiones 2022_2026 (30-12-20)_transicion.docx.pdf
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SECCIONADORES AT - TRANSENER

Fecha Emisién Version Final:
Realizado por: Comisién de Desarrollo y Mejora sobre Seccionadores

Integrantes: J.L.Pifieiro / A. Tassin / L.Painenao / Ruben Rios / Sergio Martinez / Nestor Galman/Roman Charadia
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1. ANALISIS DE UNIVERSO DE EQUIPOS EN SERVICIO
SECCIONADORES:

El parque de seccionadores AT de la Compafiia esta formado por un total de 1992 seccionadores, segun la siguiente
distribucion por Nivel de Tensidn:

Seccionadores por nivel de tension

Nivel de Tension (kV) CANTIDAD
500 1.054
132 798
220 135
345 5
Total general 1992

Componentes de Seccionadores: En los seccionadores se pueden identificar dos grandes grupos de componentes, las
cajas de accionamiento que transmiten movimiento a las partes activas que cumplen la funcién de conexiény de corte
visible entre dos zonas de las instalaciones sometidas a potencial, ya sea en media o alta tensidn.

A su vez los accionamientos se clasifican en neumaticos y eléctricos de acuerdo a la fuente de energia que utilizan para
efectuar el movimiento de las partes activas.

Distribucion de acuerdo al tipo de accionamiento

TIPO DE MANDO CANTIDAD
ELECTRICO/MANUAL 1.784
NEUMATICO/MANUAL 208

Total general 1992

De acuerdo a la geometria o tipo de disposicion las partes activas se clasifican en: pantégrafo, semipantografo, polos
paralelos o fila india y de acuerdo al tipo de movimiento se clasifican como: apertura central, apertura horizontal
giratoria, apertura horizontal giratoria de doble corte, corte central, corte vertical, pantografo vertical, semi-pantografo
horizontal, semi-pantografo vertical.

Antigiiedad de los equipos por nivel de tension

Antigiliedad 132 kV 220 kv 345 kv 500 kV
Entre Oy 10 afios 135 30 5 270
Entre 10 y 20 afios 192 7 0 190
Entre 20 y 30 afios 108 0 141
Mas de 30 afios 363 95 0 453
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Antigliedad Seccionadores de 500 kV

Entre 0y 10 afios

Mas de 30 afios

Entre 10 y 20 aflos

Entre 20y 30 afios

Antigiiedad Seccionadores de 220 kV

Entre 0y 10 afios
22,2%

Entre 10 y 20 afios
5,2%

Entre 20 y 30 afios

Mas de 30 afios

Antigliedad Seccionadores de 132 kV

Entre 0y 10 afios
16,9%

Mas de 30 afios

Entre 10 y 20 afios

Entre 20 y 30 afios

2. ANALISIS NECESIDADES DE INVERSION

El andlisis del plan de inversiones 2022-2026 se estructura con criterio de viabilidad presupuestaria establecida por la DT,
validada a su vez desde el punto de vista del alcance operativo.

Uno de los objetivos establecidos para la Comisidn consistié en el desarrollo de un Plan de Inversiones que contemple las
necesidades para cada tipo de equipos y sus particulares implicancias en el sistema de transporte de energia, en base a
los siguientes topicos:

° Caracteristicas técnicas particulares de cada marca/modelo/tipo de equipo.
Obsolescencia tecnoldgica.
° Comportamiento segun las exigencias singularizadas.
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Sobre los tépicos arriba descriptos se establecieron los siguientes alcances de inversion:

° Reemplazo de accionamiento.

° Reemplazo de equipo.

° Actualizacion parte activa.

° Reciclado total o parcial del equipo.
3. ALCANCES DE LAS INVERSIONES

Cantidad de seccionadores por tipo de inversion
Reemplazo de accionamiento. 96
Reemplazo de equipo. 57
Actualizacion parte activa. 180
Reciclado total o parcial del equipo. 166
Total 499

3.1. REEMPLAZO DE ACCIONAMIENTO

El alcance de esta inversidn prevé el reemplazo de mandos de tipo neumatico por eléctricos al 50,52 % de los equipos con
esta tecnologia.

Los accionamientos neumaticos han ido presentado fallas de estanqueidad en las empaquetaduras de los pistones de
accionamiento, en sellos en general y problemas en las llaves imagen por efecto de la antigliedad.

A causa de la obsolescencia tecnoldgica de estos accionamientos y por tratarse de una linea discontinuada de fabricaciéon
se hace dificil contar con repuestos originales, debiendo buscar alternativas que no garantizan intervenciones eficaces de
mantenimiento.

Acompafiando la renovacién tecnoldgica propuesta para el cambio de Interruptores, los que dejaran de tener como
medio de accionamiento el aire comprimido por ser mecanismos obsoletos, se propone el cambio del tipo de mando por
eléctricos en corriente continua.

Diferentes fabricantes de seccionadores disponen de accionamientos eléctricos que pueden reemplazar el actual mando
neumatico. Serd necesario también adecuar y ampliar la distribucién de servicios auxiliares en playa para proveer de

fuerza motriz a las nuevas cajas.

Esta inversién permitira avanzar en la eliminacidon del aire comprimido en el entorno de las playas de maniobra
disminuyendo de este modo los riesgos que implica disponer de equipos sometidos a presion.

3.2. REEMPLAZO DE EQUIPOS

El reemplazo de equipos alcanza a seccionadores obsoletos sobre los cuales no es aplicable ninguna de las demas
alternativas de inversion. Se prevén renovar 57 equipos (53 de 132 kV y 4 de 220 kV).

El 83 % de los equipos a reemplazar son de marca Magrini y Gardy que se ubican en las playas de maniobra de las EETT
Alicura, Resistencia y Romang. El 17 % restante corresponden a equipos de las EETT Atucha | y Villa Lia.

Las fallas mas frecuentes en estos equipos son:
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Deterioro del pegamento soporte entre la parte activa y la columna aislante.

Alta resistencias de contacto en parte activa generando puntos calientes y deterioro de bornes y contactos.
Multiples fallas en su sistema de accionamiento

Perdida de regulacién en los arboles de transmision por desgaste general

Fallas de aislacidon en circuitos de control y comando por envejecimiento de materiales

3.3. RECICLADO TOTAL O PARCIAL DEL EQUIPO

Reciclado seccionadores Tipo Egic

Los seccionadores de esta marca han tenido buenas prestaciones ante diversas exigencias. En toda la compafiia existen
279 equipos de similares caracteristicas a los que se pretenden reciclar. La cantidad de equipos de este tipo propuestos
para reciclar en esta oportunidad son 129, lo que representa el 46 % del total. El costo considerado de inversidon por este
motivo es reducido ya que gran parte de los repuestos se adquirieron en la RTI previa.

La antigiedad promedio de esta marca y modelo de seccionadores supera los 30 afios, considerando necesario el
reciclado de su parte activa y de su mando eléctrico.

Las fallas mas comunes son putos calientes en su parte activa, falla en las pinzas de contacto de potencia por desgaste de
los bujes de deslizamiento, falla en su mando eléctrico por pérdida de aislacién en sus motores de corriente continua,
falla en sus contactos auxiliares condicionando la imagen del equipo para los circuitos funcionales que la requieren.

Reciclado seccionadores Magrini

Se reciclaran 22 equipos de 500 kV de esta marca, sobre un total de 75 en este nivel de tensién, lo que representa un 30
% del total. La antigliedad promedio ronda los 40 afios. Se priorizo el reciclado de equipos Unicos, condicionantes para la
capacidad de trasporte y compensacion de reactivo, alcanzando a seccionadores de linea y conexidn a reactores.

Estos seccionadores se encuentran instalados en las Estaciones Transformadoras de Almafuerte, Rosario Oeste y Santo
Tomé.

Las fallas mas comunes son putos calientes en su parte activa principalmente debido a las caracteristicas constructiva del
contacto fijo y falla en los componentes de sus mandos eléctricos.

3.4. ACTUALIZACION PARTE ACTIVA

La actualizacion de la parte activa estd destinada a equipos marca Lago de 132 kV y 220 kV. El 93 % de estos
seccionadores tienen una antigliedad entre 8 y 15 afios. Son equipos que por el disefio de su parte activa presentan
graves problemas de sobrecalentamiento. Ocasionando importantes deterioros en la zona de contactos y bornes de

conexion.

El fabricante ha realizado un nuevo disefio de la parte activa de este tipo de seccionadores que mejora sustancialmente
las zonas de contacto logrando reducir considerablemente los problemas que presentaba el disefio anterior.

La actualizacion consiste en renovar la parte activa de estos seccionadores por el nuevo disefio realizado por el
fabricante.
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TRANSENER

Descripcién

Aadquisicion Trafo trifasico de potencia
Adecuacién de SSAA en EETT-GRN afio 4
Adecuacion SSAA - GRN Afio 3

Adecuacién SSAA Colonia Valentina

Adq aires acond kioskos y salas com GRN
Adq de banco de reactores de reserva GRN
Adg herramientas para grupos de mto LAT
Adg y reemplazo de interruptores en GRN
Adgq. de compresores de repuestos

Adq. de repuestos p/comunicaciones-Afio 4
Adg. y reemp. de protecciones GRN Afio 2
Adg/Mejora de sist de comunicaciones GRN
Adquisicion de trafo de Potencia ET GM
Adgquisicion Tl Gcia. Sistemas

Adquisicién Tl Gcia. Sistemas Afios 4y 5
Adquisicion vehiculos livianos RTI 2020
Alarmas por riesgo de incendio EETT GRS
Ampliacién Redes Tenicas GRN Afio 3

AT 1 - Montaje seccionadores 132 kV
Automatizacién y renovacion de Int. TGSA
CA - Montaje de TTIl acopladores

Cambio de dis y adapt trasnp 3°y 4° LAT
Cambio de morseteria Sit. Alicura

Cambio Preformados Superiores

Capex Aplicaciones 2020 - 2021

CCSS Control conjunto upgrade

CCSS Nuevo sistema de excitacion

Cerco Perimetral en ET Campana

Cisternas por riesgo incendio EETT GRS
Compra de 3 fases de reactor de 500kV-16,66MVar (R3L5RD)
Compra de aisladores pasantes - Repuesto
Compra de bancos de baterias de 48 VCC
Compra de Herram. basicas para O&M
Compra de interruptores de 500kV
Compra de repuestos de interruptores de AT
Compra de repuestos para RTU

Compra de repuestos para Telecontrol
Compra de TTII de 500kV

Compra espumigeno

Compra y mont reactores 23,33MVA/500kV
Compra y Montaje de Plataforma INT 132
Constr cisternas p/bateas de trafos GRN
Construc Cisternas Subterraneas ET CL/MC
Construc. Bafios y kitchenette en ET AL
Construccion batea para trafo reserva PT
Construccion Cisterna Subterranea ET PU
Equipamiento para Laboratorio

Estudio de vibraciones s/OPGW

EZ- Sellado de canales de cables
EZ-Montaje de TTVV 2020

GRM-Montaje espaciadores LAT 5EZHE 1y 2
GRM-Reemplazo de baterias 2020
HE-Montaje Int. de 500Kv (Etapa II1)
Herramientas e instrumental p/Mto EETT
Herramientas y acces. mecanicos LEMAT
Implementacién AP Gcia Sistemas
Implementacion software para sistemas
Inst de sist de prot de barras en ET CA
Instalacion de AA en EETT

Instalacion Tanques de agua p/ Incendio
Mant mayor del trafo T1AT - ET Atucha
Mejora de iluminacion en playa de ET CC
Mejora SSAA 13.2kV-ET Villa Lia

Mejoras y reemplazos en Celdas

Montaje de protecciones en E.T HE
Montaje de TT.VV. 500kv - HE (10 un)
Montaje de TTI1 500 kV (24 unidades)
Montaje reactor R3L5RD

Proteccidn arco interno en celdas MT GRS
Readecuaciones para Hilo Captor

Inversiones - Periodo Transicion 2021-2022 En Ejecucion

Objeto
TPE-0441
TPE-0460
TPE-0433
TPE-0440
ZT10043
TPE-0383
ZTH0081
TPE-0304

TPP-0054
TPC-0073
TPE-0456
ZTEO039
ZTE0042
2170052
TPE-0396
TPC-0083
TPE-0476
TPE-0481
TPE-0475
TPL-0114
TPL-0138
TPL-0149
ZTE0043
TPE-0424
TPE-0427
TPO-0058
TPE-0397

ZTHO0097

ZT10049
TPE-0410
TPE-0495
TPE-0382
TPE-0489
TPO-0051
TPO-0042
TPE-0483
ZT50078
TPL-0140
TPE-0458
TPE-0472
TPL-0148
TPE-0477
TPE-0474
ZTH0099
ZTH0080
ZTEO0041
ZTEO035
TPP-0059
ZT10046
TPE-0491
TPE-0415
TPO-0053
TPE-0422
TPE-0490
TPP-0063
TPE-0428
TPE-0497
TPE-0429
TPE-0405
TPC-0095

48
61

29
37
60

38
40
75
43
46

|
$188.197.329
38.148.386
7.329.191
7.444.715
150.000
23.759.268
6.713.464
1.738.710
9.998.607
2.550.717
1.709.460
1.5652.939
252.454.774
1.026.605
3.597.165
7.169.229
262.850
880.992
29.384
397.651
588.916
180.000
14.160.000
9.592.000
2.975.700
1.933.532
26.915.206
4.578.000
474.565
79.493.454
2.063.266
1.840.047
939.285
56.464.605
6.694.527
3.510.810
518.137
2.665.726
324.000
121.180.101
57.384
9.768.282
1.981.651
1.048.624
6.273.534
792.661
1.990.292
2.832.000
8.343.290
73.980
585.000
13.341.600
842.751
5.501.993
2.327.685
1.855.526
1.500.424
4.349.711
530.000
416.147
8.690.050
489.567
6.177.043
988.349
4.718.691
839.065
805.140
19.351.131
1.449.207
863.599









TRANSENER

Inversiones - Periodo Transicion 2021-2022 En Ejecucién

Reciclado de seccionadores GRN Afio 2 TPE-0378 49.867.936
Reciclado Interruptores ABB HPL1/145/550 TPE-0488 371.560
Reemp cerco rural/portén en acceso ET PU TPO-0054 67.971
Reemp de interrup de 500kv ET HENDERSON TPE-0421 13.709.530
Reemp equipam onda portadora enlaces GRN TPC-0079 3.369.300
Reemp trafos de tensién 220kV ET Atucha TPE-0365 5.861.939
Reempl. de baterias 4cidas en rep.-Afio 4 TPC-0093 11.168.436
Reemplazar Proteccién DIGITAL T4CH S1 TPP-0073 149.755
Reemplazo baterias sitio MO GRN afio 3 TPC-0087 10.437.777
Reemplazo Convertidores electrodpticos TPC-0096 262.011
Reemplazo de baterias 110/48 Vcc TPE-0494 11.940.209
Reemplazo de celdas GRN afio 3 TPE-0434 6.514.964
Reemplazo de interruptores en ET MC TPE-0448 95.959.994
Reemplazo de interruptores en ET PU TPE-0449 204.797.929
Reemplazo de interruptores GRN Afio 2 TPE-0377 1.948.297
Reemplazo de interruptores GRN Afio 3 TPE-0436 230.333.558
Reemplazo de protecciones de linea 500kV TPP-0068 2.987.820
Reemplazo de protecciones GRN Afio 3 TPP-0060 1.548.960
Reemplazo de protecciones GRN Afio 4 TPP-0061 2.762.605
Reemplazo de reactor ET PU TPE-0447 209.136.740
Reemplazo de T. . BBC en ET PU TPE-0450 50.411.132
Reemplazo de TTMM GRN Afio 2 TPE-0353 4.207.104
Reemplazo del reactor R3L5ST TPE-0439 36.568.037
Reemplazo e instalacién consolas telefénicas COT ZT60068 647.000
Reemplazo Interruptor 500 kV ET CO y PG TPE-0493 6.514.679
Reemplazo Prot Electrénica ACOPLADOR TPP-0069 13.455
Reemplazo Prot Electronico CONEXION TPP-0070 134.832
Reemplazo Prot Electrénico REACTOR BB TPP-0072 160.910
Reemplazo Prot Electrénico REACTOR CL TPP-0074 246.972
Reemplazo proteccién sobretensién ET PU TPP-0056 661.385
Reemplazo TTMM GRN Afio 3 TPE-0437 19.959.069
Reemplazo TTMM GRN Afio 4 TPE-0438 6.310.654
Reemplazo TV 132kV en ET PU TPE-0480 86.697
Reemplazo y readecuacidn de rectificador TPE-0485 2.373.528
Reparacion estructuras de hormigén RD TPE-0432 3.490.180
Repuestos Sistemas Radioenlaces de M.0.D 69 2.647.843
Retensado de LAT TPS-0085 11.881.000
Retrofit tableros TGSACA E. T. Abasto TPE-0374 2.606.794
Sectoriz y tabic cortafuego p/edificios TPE-0333 4.198.848
Sectoriz y tabicado cortafuego EETT GRN TPE-0308 7.191.383
Sectorizacion riesgo incendio EETT GRS TPE-0398 8.763.468
Sist detec y extin incendios GRN afio Il TPE-0350 51.985.395
Sist para extincién de incendios ET HE TPE-0417 17.465.061
Sist video vigilancia p/EETT GRM Afio 3 TPE-0394 557.261
Software Deteccién Descargas Parciales 2750076 599.500
SSAA Kioskos ET PU TPE-0453 15.247.881
Transformador de Repuesto GRS TPE-0401 25.039.952
TV Capacitivo Inductor ALT300F - 2020 ZTH0100 4.199.667
Suma total 2.148.354.669
Descripcion Objeto |
Compra e inst trafos tensién SSAA ET AB T4E-0007 $32.059.066
Reemp sist trans dptica enlaces BB-CL-PG T4C-0001 38.602.216
Reemplazo multiplexores de fibra dptica T4C-0004 45.866.590
Retrofit de celdas en ET BB T4E-0004 7.709.462
Suma total 124.237.334
Sociedad Clase de Inversion (2) |
IVL INVERSIONES ELECTRICAS $124.237.334 5,47%
Total IVL 124.237.334 5,47%
Transener EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 69.099.164 3,04%

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

18.267.161 0,80%









TRANSENER

Inversiones - Periodo Transicién 2021-2022

En Ejecucion

INVERSIONES ELECTRICAS 1.963.117.334 86,38%
SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE 69.029.395 3,04%
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 28.841.614 1,27%
Total Transener 2.148.354.669  94,53%
Suma total 2.272.592.002 100,00%
Sociedad Tipo de Inversion (4)
IVL CALIDAD $32.059.066 1,41%
EXTENSION VIDA UTIL 7.709.462 0,34%
OBSOLESCENCIA / REPOSICION 84.468.806 3,72%
Total IVL 124.237.334 5,47%
Transener AMPLIACION 13.934.507 0,61%
CALIDAD 55.562.431 2,44%
EXTENSION VIDA UTIL 65.026.520 2,86%
OBSOLESCENCIA / REPOSICION 1.199.058.918 52,76%
OTROS 55.461.919 2,44%
REPUESTOS 645.667.879 28,41%
SEGURIDAD PUBLICA'Y AMBIENTAL 113.642.495 5,00%
Total Transener 2.148.354.669  94,53%
Suma total 2.272.592.002 100,00%















Anexo III-Plan de Inversiones 2021-2022 TR/Tner_Inversiones_A_Lanzar_v7.xlsx - Tner Reg.pdf


TTRANSENER - Act. | - Regulado Inversiones - Periodo Transicién 2021-2022 A Lanzar
$3.949.723.500] $2.788.715.500] $269.779.100| $891.229.800
Detine
woun | %80 N Desron caiaad e d merson oo de ctvn T d versién . Mool el
lToer 57 1 [saeez> Reem [SEGURIDAD PUBLIEAY CAPACIDAD DE TRANSPORTE |SCGURIDAD PUBLICAY AMBIENTAL 5010 coMPRA San3ss00]  Swasrs <0 %o
2[Tner 5P 2 Jscaces CAPACIDAD DE TRANSPORTE CoMPRAY MONTATE 3882500 1553200 So[ a0
3Tner 53 Scover cemBiyscacE COMPRAY MONTAIE 6471500 Ga71500 50 o
a[Tner sp4 Sancar (AT SoRCR1 BA] ComPRAY wONTAIE 302500 3106300 Tee00 o
s[merses onaronz 20ROz~ Adecuar i de O (ADSS): Ante dahos or oce ComPRAY MONTAIE o
&[Toer 5P arony2 [2RARO1y2 ~ Transformar Viga L TR0l CAPACIDAD DE TRANSPORTE COMPRAY MONTAIE o
Tiner sp 7 Scasor AT 5C8501 cB] CAPACIDAD DE TRANSPORTE ConPRA Y MONTAE o
8[Tner 5P s scanor Retensado de conductores CAPACIDAD DE TRANSPORTE ComPRAY MONTAIE o
S[Tner 5P Scors 1y2-scicor aea Hicurs Aowito CAPACIDAD DE TRANSPORTE COMPRAY MONTAIE o
TolTner 5510 iaTos T g Sur CAPACIDAD DE TRANSPORTE o o
1a[Toer sp11 saGROIL o uras ~1SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AVIBIENTE _|CAPACIDAD DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA Y AVBIENTAL | COMPRA Y MONTAJE o
o{Tner sp-12 Sacroi Cambio 11SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AVIBIENTE SEGURIDAD PUBLICA Y AVBIENTAL _|COMPRAY MONTAJE o
13[Tner sp_13 Lineas G Remorién de nrusones de de Sequridad 1 [sEGURIDAD PUBLICAY CAPACIDAD DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICAY AVBIENTAL _|COMPRAY MONTAIE sa1500 S0l semrise
2a[Toer 518 Uneas GRM Remocon de mtrusones de s Franasde Seguridad ~1SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AVIBIENTE _|CAPACIDAD DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA Y AVBIENTAL | COMPRAY MONTAJE 6471500 50 S0l Searisn
TE2EiA Trans SAATX 1300 KVA
15{Toer Trafo 15 ez /2 aécmicas RepuesTos comprav oA srressoo|  ssassaco|  s1ieasoo|  s11essoo
VLA UA Tramf SSAR
16| Tner_Trafo_16 VILLA LIA TX 315 KVA - TIXVL 1|INVERSIONES ELECTRICAS REPUESTOS |SOLO COMPRA $1.294.300 $1.294.300 $0] $0]
FENDERSON Tanst SSAA
17| Tner _Trafo_17 HENDERSON TX 630 KVA - T2XHE 1[INVERSIONES ELECTRICAS REPUESTOS |SOLO COMPRA $5.177.200 $5.177.200 50 $0]
o[t ezeiz Transt.De Potencia TRFASE 500KV 283MVA para Bcos B0 MVAE [INVERSIONES ELECTRICAS [TRANSFORMACION RepuEsTOS CoMPRAY MONTATE Saa176000] § 388250000 Sol Smmeon
Y 5 Smsiows e COMPENSACON ERETTR ObS01£5CE NG REFGSION—[coMPRA TNONTAE Ssasroool siss m@‘ Samsoo] 3in m@‘
st 1 INVERSIONES ELECTRICAS COMPENSACION REACTIVA osicon ComPRAY MONTAIE aasa000] s230269300] sps02000] S 17368200
ezeiza ubrcadén L2 INVERSIONES ELECTRICAS CoMPENSACION ReACTIVA RepUESTOS soL0 cora S19418500] S 19410500 S0 50l
[Ty c 1INVERSIONES ELECTRICAS COMPENSACION REACTIVA 0BSOLESCENGIA/ REPOSICION COMPRAY MONTATE S25886000] s 12sa000]  Sa5smeco|  Si03saac
EZEIZA ELECTRICAS | COMPENSACION REACTIVA EPOSICION | COMPRA Y MONTAJE $71.186.500| $64.715.000| $6.471.500 $0]
2a[Tner coss 24 [ezeiza Finalzacon camblo PLC Arranaue Parada CCSS| eécrcas COMPENSACION ReACTIVA ReposICioN ComPRAY MONTAIE So0s0100] 2588600 Sea7isoo %0
Provision de Herramientas y Equipos para Mto de LAT GRN (ST y SNSROD).
,cabrestante,
.
25| Toer_tneas 25 |somensin G etc aécmcas capaciono e TransporTe BENsION vioA UL comprav wonTaie si03saa00|  sramsao|  sissaao|  sisssze
Adecuacion Tronsposiciones - Adecuadon transporiociones &n LEAT SCACEL,
26| Toer_Uneas 26 |scaces, scaro1 y ATRD1 [ caroiy aTao aécmicas capaciono e TransporTe caunso comprav oA soesao0  samomo|  siserso|  ssasesco
2RAVLLY2 -Contiuidad de tareas de Proteccon Adiciona e Perfesy Fundaciones
1ROl - 20a s
Emparriladas - Conclu l 100% de a LAT o avanzarcon s contaminads y
dafadas y adicionr el resto, anodos de P segin Estudio de Resistvidad para
einir Necesidad de donde nstalar .
21| toer_uneas 27 |amaviae veroson delsuelo) aécmcas capaciono e TransporTE oaENsION ViDAUTL comprav wonTaie sizsssoo0|  sassmeoo|  sassseoo|  s7ress00
SLURG
Reemplazo Pernos en Herrjesde Conjunto Retencién doble en zona Pampa de
|Achala [AM, MA] - Necesidad planteada: Reemplazo de Pernos en Herrajes de
(= 6n Doble de Cc (cH Pampa
de. ordoba) LAT SLURG1,
sistema evitando fallas de larga duracic caida de fases, lo que implica
aumentar l confabldad de 3 AT en el vinculo CENTRO - CUYO,
ida decond "
28| Tner_Lineas 28 SLURGL | Transmision y ELECTRICAS |CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL | COMPRA Y MONTAJE $5.824.400 $1.164.900 $4.659.500 $0]
reempiio
Sezie 1y 2 por
25| Toer_uneas 20 |seznes amortguante cone) accmcas capaciono oe TranseoRTE Reposicion so10 MonTae seans so so|  seariso
Reemplaco de separadores amort guadores SHEWC - Contratacin ae reempiaia
Shewmc2 por
30| Tner_Lineas_30 SHEMC2 |amortiguante (asiladores a comprar con RTI). ELECTRICAS |CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION |SOLO MONTAJE $6.471.500 $0 50 $6.471.500
'ADQUISICION DE CARROS PARA TCT - ADQUISICION DE 6 CARROS PARA TRABAIOS
31| Toer_tneas 31 |nenoerson ONDUCTORES PARA BASE HE-CA-EZ acccas capaciono o TransporTE Reposicion so10 comra seariso|  searnsm 50 50
Preformados de Reparacion ds OPGW & o de Guarda - Prefarmados de
Reparacion de OPGW & il de Guardia (20.un)
s i
o
32|Tner_Lineas 32 LATTRRN. é i ELECTRICAS |CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPUESTOS |SOLO COMPRA $517.700 $517.700] $0 $0]
Mejoraen Sstemas de Proteccon CatGdcay PaTen LATs AN Wiejorade Stemas
e Protecién Catélic en LATs de RN (Corredor: Centro-Norte  Centro-Coyo)
(AP), de BKG, ensacados con 15 Kg de mezcla despolarizante. Incluye M/O para
33| Toer_uneas 33 |suanes la corrosion accmcas capacioso oe TranseorTe oENsION ViDA UTL comprav wonTalE ssemiol  samsso|  siomae so
rotecdon Catod
Mejorade Stemas de Proteccon Cotica en LATs de RN (Corredor: Centro-Norte
A o de Aleacen de Magneso
de Alto Potencia (AP), de 8KG, ensacados con 15 Kg de mezcla despolarizante.
Incaye M0 para colocacion.
34| Tner_Lineas_34 SLAV-REL L on.] ELECTRICAS |CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL | COMPRA Y MONTAJE $13.590.200| $10.872.200| $2.718.000| $0]
Adquisicion e Morsas Autojustables para Gpos. Mio.de Plan Federal Ranas]
[RO), L, R, C, SES] - Adquiicionde Miorsas Autosustables aris para distintos
Lo rupos o, LT RN Plan Federal:ingas Autoajustable (Ranas) para Cables A°G"
o Diamante Catle CR Princpal, R Auxilr, Riendas. Cable Conductor Peace Rver Moclficac
e
cotos de Anche,Sujecién, et en caso de
35 Tner_Lineas 35 Emerger 10| VEHICULOS, OTROS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPUESTOS |SOLO COMPRA $2.588.600 $2.588.600 50 $0]
TorresCR
[BR CB] - SBRCB1 - 5CBMQ1 y 5CBSO1 - Reemplazo de Capsulas Observadas en
Sistema de Flacion de iendas n Torres R Reemplazo de ascapsulas por Rlesgo
e racturaypor consiuiente, colapea de ores CR
delas Metdlcas
36| Toer_uneas 36 |swces los s Transmision] accmcas capaciono oe TranseorTe caunso comprav wonTalE ssamao]  sasesso|  siossac so
Torres R
[BR CB] - 5BRCB1 - 5CBMQ1 y 5CBSO1 - Reemplazo de Cépsulas Observadas en
6 de Riends en Torres GR s
e fracturay por consiuiente, colapeo de ores CR
delas etk ! ,
37| toer_uneas 37 |scason los mismos y consecuente Iterupcion d l Transmision. aécicas capaciono e TransporTE cauoso comprav oA siasam0|  sio3sa s258500 s0
5RARO1 - Rigidizar fase lateral en tramo paralelo a 2RARO2 [RO] - SRARO1 —
Rigidizarfase teral n ramo paralelo  JRARO2 Ante el acortamiento de
distancias léctricas por el vuelo de I fase de LAT 500 k. que se proxima ala
Torte e LAT ZRAROZ, e necesario igidizara fae,Se propone ncorporar
545/t 0y vano
1665/ 19, SRARO1 donde la mis.
Tortes de a 20AR .
aprosimaciones
38| Toer_tneas 38 |smanos mismos,implic ntrrupcion d a Transmision] accmcas capaciono oe TranseorTe caunso comprav wonTaie suesrool  samamo|  sosson s0
ot
Recubrimiento envolente de fste (Basesde torres)
£1163 170 (GM] fuste
o con armadurs de ierroy pintur bituminosa € 136 2 170 (o San Caros
limiteSan Juan-Mendoza) + Proeccion Caédica de Rlendas
v s
39| Toer_tineas 3 |sumsss [cn et | accmcas capaciono oe TranseorTe oaEnsION viDA UTL comprav wonTalE saswio|  soswseon|  sussssoo so
ShcaM
Montaje st Amortiguante
Hilos de Guardia [AM]
(Primera Etapa) - MONTAJE Sist. Amortiguante Hilos de Guardia.
i S
Rosario (SACRO1), deben los.
originales se le caen las calotas (contrapesos), para normalizar la correcta
o o 0 (30)
oo de
o que caiga
sofToer_tneas 40 |sacamy sobre e Cable Conductor) ] aécmcas capaciono oe TranseorTe ossoLsscencia neposicion comprav wonTalE searisoo|  saasao|  s3ziss 5o
Listado de Repuestos necesarios p/ Afrontar Emergencia en Colapso
(Conlunto CSD e Cross Ropel
[Corredores: CUYO, CENTRO, NOA - Ampliar Stock de Conjuntos de Suspensién en
DOBLE " de Aladoresen etrucuras Coss Rope para completar 10 estructuras,
mpresndibies
as|Toer_tneas 41 |om-om de Transmision d energia encaso e Emergenciay Mantenimiento Habitual accmcas capaciono oe TranseorTe Repuestos so10 comera sarra00]  sazonae 50 so
Adauisiion e Alladores U300 LAT SLURGL BAJADA PAMIPA DE ACHALA -
Matricals: T vioRo
o ot viowo -8 A0 160V
cRikN-U 300708
por
2| Toer_tneas 42 |wituinas léctrica, Transmison atcmens capaciono e TransporTe repuestos so10 comra sa3om0] 2z 50 50
Normalizacin de Cruz de San Andres/ Abrazaderade Etructurasde Hormigon
Armado de LAT SACAM1 [AM] - Provision de Material y MO: Normalizacion de Cruz
de LAT SACAMLL
Mejorar 5
ue por el efctode fuertes vientos ha do deteriorandoprogresvamente as
3| Toer_tneas 43 |sacam ) 1| inversiones eéctaicas capaciono e TransporTE BENsION ViDA UTL comprav wonTaie s120300] 1035400 s 258000 s0
|Adquisicion de Separador Rigido Cuadruple de 250 x 250 [AM RO] - Adquisicion de
jto. Esp: i
DOVE SEPARADOS 250 mm N'ERC 250 Matricula TIMCS0003403053
500 un. p/ Conductor [AM RO]
bl
cida de G
44|Tner_Lineas 44 |SAMRO1 de Transmision)] ELECTRICAS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE repuestos |SOLO COMPRA $3.882.900] $3.882.900] 50 $0]
Recamblo PAT s -Compra ds PAT e AT s de estructura y vano para recambio
45 Tner_Lineas 45 LAT GRS por rotura. ELECTRICAS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION |SOLO COMPRA $3.882.900 $3.882.900] $0 $0]
. Tores SALATPVEN G
e
a6{Toer_uneas 46 |spvans Pz accmcas capaciono oe TranseorTE ossoLsscencia neposicion comprav wonTaIE ool seariso|  searise so
R
opgw por A
47| Tner_Lineas 47 LAT SPYZN1 en LAT PYZN1 ELECTRICAS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPUESTOS |SOLO COMPRA $9.707.300 $9.707.300 50 $0]
Cambio péndulos Crucetas €'~ Adecuadln y reparacon de tema g péndulo de
a8{Toer_uneas a8 |uar G Aw-Ag Dese Aucura s accmcas capaciono oe TranseorTE caunso so10 comena sammsso]  samsa 50 5o
materales
para Cambio de amortigualon de conductor e hilo de guadiapor defienciade
49| Tner_Lineas_49 SRSCZN1 - SESPRSC1 disefio, ‘mismos. ELECTRICAS |CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPUESTOS |SOLO COMPRA $9.707.300 $9.707.300 $0] $0]
Cambiode Diseioy Adaptacion de Transposicones 3 AT por Fala 3 Disfo.
i 21265 mm;
e optaia porulizr sistemasde conectores tpo fleibles,disetos de hrrajs
50| Tner_Lineas_50 | COLONIA VALENTINA i del tipo CR (rectos y a 45" derecho e izquierdo). ELECTRICAS |CAPACIDAD DE TRANSPORTE | CALIDAD. | COMPRA Y MONTAJE $6.471.500 $1.941.500 $4.530.100 $0]
Separadores Amortiuantes - ADGUISICION DESEPARADGRES PARA CORREDOR
51[Tner_Lineas 51 EZEIZA EZEIZA-+ M HIN ELECTRICAS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION | COMPRA Y MONTAJE $12.943.000| $3.882.900] $9.060.100| $0]










"TRANSENER - Act. | - Regulado Inversiones - Periodo Transicién 2021-2022 A Lanzar
$3.949.723.500] $2.788.715.500] $269.779.100| $891.229.800
Destino
worin | SO0 N st - s demrsin Too deactio oo de s P e = e
Centro - Cuyo)
Viejoa e Sisemas de Proteccon Catdica en LATsde AN (Cotedor:Cenro Norte
e Ao Potencia (4), de 8K, cnsacados con 15 Kg e mezcladespolrzate
sa| e ness 52| cran wenooza atcicas capaconn pe TraNspoRTE reposicon conra v monTaE seansool  sioeiso|  saswi s0
Compra de Prfonmados Superores 9 iendas T Stera Chocen Exea ~
0 5 s recambio de
los mismos en sistema CH-£Z (incluye regiones GRM y GRS).
SCHPUL Y2 ENTRE E7 CH Y ET U
53| Tner_Lineas 53 HENDERSON SHEPU1 Y SMCPU2 ENTRE E.T PU Y ET MC ELECTRICAS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION | COMPRA Y MONTAJE $12.943.000| $3.882.900 $9.060.100 $0
R Ao G
T por o
porientos de
Guraiapor desgaste prematuro e osgietesde suspensin.
54l Toer tness 54| coronvaeniva Contedor Alcura - Abatt, atcmens caaconp oe TRanspoRTe cauono cowera v vowTaE seansool  siseiso|  saswi so
Repuestos ASAGION. - Compra @ aadores e oo UTZ0/ U160 anifog paa
55| Toeriness 55| coronvaieniva “tock LAT GRS/ atcmicas capaconn pe TRANspoRTE Repuestos s010 cowera spomooo|  sasmon|  soos0i s0
Protecc AT GRS~ Campra g marera -
so|Ter Uness 56| cotonn vaeniva atcmicas capaconn pe TrANspoRTE ossotescencia reposicon conra v monTa: siomooo|  sasmon|  soos0i s0
dquiicon de Retroexcavadors 7 Orugas on Brazo 3 8 7 CAT 320
ropia aptospar raslado n rams de esucturas prearmadas,undaciones
poder sl nuevss
57| Toer vepes 57__|somoTome cosprads |vencuios, otmos _|capacioap oe TranseorTe cauomo s010 cowera ssasrsoo|  smassoo 50 so
Reemplazo G Todo Teren 3 Oaga LOGAN
Int. TR393 (Mod 1984) [ST] - Equipo Todo Terreno a Orugas (70 mm) ¢/ Cabina p/ 5
personas y Area de Carga para renovacion de equipo existente (Logan TR393) [ST]
enestado e Obsolescncia por o
[Pisten Bully 100 Fle il adecuade
e
Necesario] O [Anfibio tipo Sherp 4x4 (simil GRM) ¢/ Trailer Carretén simil MANCINI
58| Toer vepes 58| samo Tomé ) |vencuios, othos _|eapacioap oe TaanseorTe reposicon smomio]  s2am0 50 so
Traters [ Caret EITED
Trilr )
cko, v cxistnes,de rupos Mo, LAT Equipos smil MANCINI de 14 Ton (5
Resistencia i
so|Toer vepes 59| s trasido de repuestos y cquios. 1 |vencuios, othos __|capaciono oe TransporTe cauomo s010 cowpra siosooo]  s1sm000 50 s0
Tractores xt dehasta 200 P
fio Diamante Vot picadas v
60| vepes 50| samoTomé opers auny £V0 500 44 ARTICULADO - (RD1/5T) |vercuios, otmos __|capacioap oe TranseorTe cauom s010 cowpra sasamsoo0|  sassmsonn s0 s0
dqusicon; "
cuyo o modelo Caterpila CATA16 4xd - Equip Retropla para stender taress e
ran vendora o modelo Coterpla & p
61| Tner_VePes 61 Resistencia / Rincén |GM] 1[VEHICULOS, OTROS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE | CALIDAD |SOLO COMPRA $31.063.200| $ 31.063.200] S0 $0
Gripos Mo, LAT Ay ZONA COYO [V RDI G
 Rata do ro exceirico o 20 dscos dentados, ancho de rabalo 2,50 my aptas
e spron. 200 b
Camino. Apta para tractores de aprox. 200 HP. Marca ToeH N 4R, o s
Vabinas Rolatrturadores, de aprox. 3 e ancho,marca ToeH RT 3000, it
o Diamarte “patade ms,concineros v "
62| Tner_VePes 62 Gran Mendoza de h: 00 HP. 1| VEHICULOS, OTROS. |CAPACIDAD DE TRANSPORTE | CALIDAD |SOLO COMPRA $3.882.900 $3.882.900 $0] $0
aror )
o3|oer vepes 63 |iaTensnsc Ja BiosnsC |vencuios, othos __|capaciono oe Taanseonte cauono s010 cowpra siomsool  siswiseo so0 50
64[Tner_VePes 64 LAT GRS CV. Recambio acoplado - Recambio acoplado Pratty de CV TR 591 1| vericuLos, OTROS. [CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION [SOLO COMPRA $5.177.200] $5.177.200] $0 $0]
Vehiculo anfioo sobre orvgas (ATV]Figglunds - Necesidad e ncorpora el
65| Tner_VePes 65 LAT GRS CORO. anfibio ATV sobre orugas para recorridas en LAT Hagglunds 1[VEHICULOS, | CAPACIDAD DE TRANSPORTE | CALIDAD |SOLO COMPRA $22.003.100] $22.003.100] 50 $0]
66 Tner_Veliv_66 ET ROSARIO OESTE | Vehiculo Liviano tipo Pick Up 4x2 Doble Cabina 2.4 (Modelo Hilux) 10| VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE | OBSOLESCENCIA / REPOSICION |SOLO COMPRA $ 37.314.700| $37.314.700] S0 $0
67 Tner_VeLiv_67 Ez6iZA Pick Up 4xd Doble Cabina 2.4 (Modelo Hilux) 10[VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION 5010 COMPRA $43.100200| S43.100. @‘ 50| 50
68| Tner_Veliv_ 68 | COLONIA VALENTINA Patagénica VTC) 10{VEHICULOS, OTROS. | CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION |SOLO COMPRA $ 28.254.600| $28.254.600| 50 $0]
63 Tner_TTvv_s9__[sANTO TOVE Tronstde Medids ST 51804 R Marco B5c Unidad 51304 Eaupo 5002 ase & [INVERSIONES ELECTRICAS TRANSFORVACON OBSOLESCENGIA / REPOSICON 5010 woNTAE $ 147300 o Z20000] S50
[ solner T 70 JsanroTome Transt e Mt STSJB04 5 Marca BBC Unidad SIB0A Euipo SDOA Fse s ;’:\Nmsws EiecTRicAs TRANSFORVACION BsoLescencia/ kuusnc\:‘:w 5010 woNTAE S1747.300 o 220000 :‘s 1577300
71 Tner T 71 [savTo Towe Tronst do Medido STSJ804 T Marca 85 T IINVERSIONES eLEcTRICAS BSOLESCENGIA/ REPOSICON S17a7300 o S0000] s1s7300
72 Tner_Trv_72__[saNTo TowE Transt e Mecids ST ULO1 711132 TTE SEX 110 400/300/11.1 30606 TRansromMACN OBSOLESCENGIA / REPOSICION 5010 woNTAE S 505000 o 723.00) 161200
73 Toer TTv_73 [ sANTO ToVE Transt e Megids STLILOL s T 132 TTE SEX 110 400/a00/1.11 3060 TRANSFORVACION (OBSOLESCENGIA / REPOSICON 010 woNTAE S 506000 o 7200 151200
Tronst do Meida STLLO1 T 132 TT SEX 110 400/300/1 1.1 30606 Reposicon 5506000 o 724300 151200
Tronst de Medids STLL05 1T 132 TE SEX 110 400/800/1.1.1 30-606 TRansrorMACoN OBSOLESCENGIA / REPOSICION 5010 MONTAE o 723.00) 161200
Transt e Medida STLLOS 5T 732 TE SEX 110 £00/600/1.11 3060 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA / REPOSICON 5010 wONTAE o 72500 51200
Transt e Medida ST 105 T T 132 TTE SEX 10 400/A00/1 1.1 30606 Reposicion o 724300 151200
L06 R 1327TE SEX 110 £00/600/1.11 3060°6 TRansromvACon OBSOLESCENGIA / REPOSICION 5010 MONTAE o 724.0) 161200
L06 STI 132 TTE X 110 400/800/1.1.130.606 TRANSFORVACION (OBSOLESCENGIA / REFOSICON 5010 wONTAE o Taas00) 61200
U061 132 TE SEX 110 400/800/1-11 30,606 Reposicon o 724300 151200
1L07 R 132 TE 50X 110 400/800/1.11 3005 TRansrorvACoN OBSOLESCENGIA / REPOSICION 5010 MONTAE o 724.00) 161200
07 STI 132 TTE S 10 400/800/1.1.130.606 TRANSFORVACION OBSOLESCENGI / REPOSICON 5010 wONTAE o Taas00) 61200
07 T 132 TE SEX110 400/800/1-1.1 30,606 OBSOLESCENGIA /REPOSICION o T80 181200
L08 R 1327TE SEX 110 £00/600/1.11 3060°6 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA / REPOSICION 5010 MONTAE o 724.00) 161200
1108 ST1 132 TTE S 10 800/300/1.1.1 30606 TRANFORMACON OBSOLESCENGI / REPOSICON 5010 wONTAE o Taas00) 61200
08 TTI 132 TE SEX 110 400/800/1-1.1 30,606 Reposicon o 724300 151200
104 R 132 TTE SEX 110 £00/600/1.11 30606 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA/ REPOSICON 5010 MONTAE o Taas00) 151200
104 STI 132 TTE 50X 10 400/800/1.1.130.606 TRANSFORVACION (OBSOLESCENGI / REPOSICON 5010 woNTAE o 72500 61200
1JL04 T T 132 TTE SEX 110 400/800/1.1.1 30-60-6 REPOSICION 0] 724.800] 181.200]
L03 R 1327TE SEX 110 £00/600/1.11 3060°6 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA/ REPOSICON 5010 MONTAE o 72500 151200
103 STI 132 TTE S 10 400/800/1.1.130,606 TRANSFORVACION (OBSOLESCENGI /REPOSICON 5010 wONTAE o Taas0) 61200
03 TT1 132 TE S0 110 400/800/1.11 30,606 Reposicon o 724300 151200
1103 T 132 T SEX10 5 290 750/1500/1.1.1 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA/ REPOSICON 5010 MONTAE o Taa500)
103 571132 TTE 5PX 105€ 250750/1500/2.1.1 TRANSFORVACION (OBSOLESCENGI /REFOSICON 5010 wONTAE o Taas0)
103 TT1 132 TIESEX 105 290 750/1500/ 1.1 on Reposicion o 72500
1104 T 132 T SEV 110 300/600/1.1.1 60506 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA/REPOSICON 5010 MONTAE o Taa50)
1104 ST1 132 TTE SEV 110 300/600/1.1.1 60605 TRaNFORMACON OBSOLESCENGI /REFOSICON 5010 wONTAE o 72a00)
1JL04 T T1 132 TTE SEV 110 300/600/1.1.1 60-60-6 10N | OBSOLESCENCIA / REPOSICION |SOLO MONTAJE 0] 724.800|
1105 R T 132 TTE SEX 105 290 750/1500/1.1.1 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA/REPOSICON 5010 MONTAE o Taa500)
1105 ST1 132 TTE SEX 10 SE 250 T50/1500/3.1.1 TRANSFORMACON 5010 wONTAE o Taas0)
1005 TT1132 TIESEX 105 290 750/1500/ 1.1 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA/ REFOSICON 5010 woNTAE o T2
LL07 R T 132 TTE SEX 10 5E 290 T50/1500/1.1.1 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA/REPOSICON 5010 MONTAE o Taas00)
1107 51 132 TTE SEX 10 SE 290 T50/1500/3.1.1 TRANFORMACON OBSOLESCENGI /REPOSICON 5010 wONTAE o 72a00)
T 107 TT1 132 TIESEX 105 290 750/1500/ 1.1 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA/ REPOSICON 5010 woNTAE o T2
[Tner T 105 1108 RT1 132 TTE StV 110 300/600/1.1.1 6060-3 Reposicon o Taas00)
06 Toer TV 106 | GRAN MENDOZA st de 1108 571132 TTE S0V 110 300/600/1.1.1 60603 fivversiones eLEcTrices TRansroRMACON OBSOLESCENGIA / REPOSICON 010 woNTAE o 723.00)
107 Toer TV 107 | GRAN MENDOZA Tt 108 TT1 132 TIE S8V 110 300/600/1.1.1 60603 fINveRSIONEs ELEcTRICAS TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA /REPOSICON 5010 woNTAE o 72030
108 Toer TV 108 | GRAN ENDOZA Tronst do Meido GV LL0S RT1 132 TE SEV 110 300/600/1.1.1 6060-3 Reposicon o Taas00)
109 Tner TV 105 | GRAN MENDOZA Transt e Medids G 1109 5 T1 132 TE SEV 110 300/600/1.11 6060 TRansroRMACON OBSOLESCENGIA / REPOSICON 010 woNTAE o 723.0)
10[Toer TV 110 GRAN MENDOZA Tt 105 TT1 132 TTE SV 110 300/600/1.1.1 60603 TRANSFORVACION OBSOLESCENGIA /REPOSICION 5010 MONTAE o 7200
111[Toer TV 111 [T crocon Tronst do Metida 514/ 000 A-4 N Acople Bartas SCHA.C om BSOLESCENGIA/ REPOSICON ConPRA Y MONTATE 500 m
112[Toer T 122_[ETCHoCON Tronst de Meids CS14T / 2000 A4 N Acopl Baras SCHAC. oroas OBSOLESCENGIA / REPOSICION covra v voNTA
113[Tner TTMM_113 _ [ET CHOCON /2000A-4N/ e HA-C OTRAS | OBSOLESCENCIA / REPOSICION COMPRA Y MONTAJE
114[Toer TV 114 JeTcHoCON Tronst do Metida S18IR./2000 A-4 N Acople Barras SCHA.C oTras Reposicion ConPRA Y MONTAE
115 Toer TV 135 _[ETCHOCON Transt e Wit G161 / 2000 A4 3 Acopl garas SCAAC oroas OBSOLESCENGIA / REPOSICION CoPRA Y MONTATE
T16[Toer TV 116 _[FTCHOCON Transt e Wedios S18I-T/ 200044 1 Acop e orras OBSOLESCENGIA / REPOSICON CoNPRA Y MONTATE
117/ ner TTM 117 |eT crocon Trost 111V Trafo Temsion Linea SCHPU2 CAPACIORD DE TRANSFORTE Reposicion ConPRA Y MONTAE
118 Tner T 118 [evcriocon v /Trafo ou2 CAPACIDAD DE TRANSPORTE OBSOLESCENGIA / REPOSICION CoMPRA Y MONTATE
T19[Toer TV 115 [ ETCHocON 11V [Trafo Tension tnea SCHPUZ CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGIA /REPOSICION CoNPRA Y MONTATE
120[Tner TTM 120 |eT crocow 111 Do T CAPACIDAD DE TRANSPORTE Reposicion ConPRA Y MONTAE
121 Toer TV 121 _[eTCHocON AT CLIIC Dior U2 CAPACIDAD DE TRANSPORTE OBSOLESCENGIA / REPOSICION CoPRA Y MONTATE
ST ve T 122 |pEvocson ores T CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGI /REPOSICON CoNPRAY MONTATE
125 Tner TV 125 [Stock Amacén£Z CAPACIDAD DE TRANSPORTE Repuestos 010 cowpra
124 Toer TV 124 [stock Amacen ez Togasis [INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DETRANSPORTE RepuEstos 5010 cowpra
15[ Tner TiMM 125 | & TogasiT 1 INVERSIONES ELECTRICAS @Ammwnm\:imwm REPUESTOS I:;mo Cowpra
126]ner T 126 R0 FYETE] T CAPACIDAD DETRANSPORTE Reposicon CoNPRA Y MONTATE
127 [Toer 127 112515 CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGIA/ REPOSICON CoMPRA Y MONTATE
T28[Toer TV 128 FYENS CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGI / REPOSICON CoNPRA Y MONTATE
125 Tner 129 Sopoive CAPACIDAD DE TRANSPORTE Reposicon CoNPRA Y MONTATE
150[Toer TV 130 Soo1vs CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGIA/REPOSICON CoPRA Y MONTATE
5t Toer TV 132 Soho1vT CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGI /REPOSICON CoNPRA Y MONTATE
T5a[Toer T 132 Seorve CAPACIDAD DE TRANSPORTE Reposicon CoNPRA Y MONTATE
153 Tner TV 133 SoBoivs CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGIA/ REPOSICON CoMPRA Y MONTATE
5 TRE SoBoivT CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGA /REFOSICON CoNPRA Y MONTATE
e on RepuesTos 010 cowpa
56 [AL AcuRA bushng o/Are TRANSFORVACION 010 cowpra
137 [AL - ALICURA Bushing SF6/Aire | TRANSFORMACION [SOLO COMPRA
s s Recmplato de busings e Tercrio T2 on BSOLESCENGIA T REPOSICON CoNPRA Y MONTATE
13 Jwn TercarioTivA ReposIcon COMPRA Y MONTATE
Tao[Toer soA 140 vt Sutema o video Viglncs EI CoNPRA Y MONTATE
Tat[Toer soA 101wy Sistema de Video iglancia e CoNPRAY MONTATE o
162[Toer soA 12 [ezezn giancasnc o 010 cowpra o
163 Toer sPA- 165 | COLONAVALENTIVA Video igianciz orras E CoNPRA Y MONTATE o
S04 ToerLabs. 164 [sede Cenrl Helcoptero CAPACIDRD DE TRANSFORTE Caon Jsot0 conpra__ o o
165 Toer Labs- 165 [sede Cenrl dot de tormenta) [vercutos, OThos —|cAPACIDAD DE TraNSPORTE Reroson 010 cowpra o o
146 Toe Labs. 145 [ede Cenrl hors (2022) 2 [VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS __[CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGIA / REPOSICON 5010 cowpra Sanaas 00| S smasaron o o
Lo o e 147 v cpeon o ara toma 3¢ - 500[VEHICULOS.HERRAVIENTAS Y 07RO | TRANSFORMACION :‘:ussmscmm /Reposicion 5010 cowrma S1.903000 S 1298300 o o
148|Tner_Labs 148 ET MALVINAS de 500| VEHICULOS, REPOSICION |SOLO COMPRA $1.294.300 $1.294.300 [ 0]
sao[Tner s 169 [evezeza anllo pora cauipo de mecicion [VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS [ TRANSFORMACION Repuestos 5010 cowpra S 354000 S35.000 o o
150[ Tner_Labs_150 Colonia Valentina / LEMAT CAL BOX IDAX (CAL300) 1] INVERSIONES ELECTRICAS OTRAS | CALIDAD |SOLO COMPRA $647.200 $647.200| [ 0]
D RESIST. ASLACION
51| Toer Labs 151 | Colonia vaentina / tewaAT |ivversiones eecraicas orwas cauomo so10 cowpra s1onso0  siswiseo so0 50
152 Tner_Labs 152 |Colonia Valentina /LEVAT oTras e 010 cowra
153[Tner b 153 | Coloisvalenina/ LEMAT | ACCESORI0S ADQUISIIOR com 571t oroas S 5010 cowpra
54 Tner-Labs-154[Colonia Valentina/LEMAT |EQUIPO DETECTOR DE OESC PARCIALES p/EETT oras Cauoao ConPRA Y MONTATE
155 Tner Labs 155 [ET ecreo orzonti TGS |CAPACIDND DE TRANSPORTE e 010 cowpra
s6[Tner Labs 156 [T r05ARD OESTE 3 [VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS __[CAPACIDAD DETRANSPORTE ES 5010 cowpra
T57[Toer-abs- 157 FTROSARO OFSTE TV inducivo 66 - Labo 1O 2 fINVERSIONES ELEcTRICAS CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGA/ REFOSEON 010 cowpra
5o Tner e 158 |ETROSAO OFSTE Dummy 75k Ivencutos, OTros |CAPACIOAD DE TRANSPORTE NCIA/REPOSICION 010 cowpra
159 Tner_err_159__[ETROSARIO OFSTE ertladores orcelana 3 [VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS __[CAPACIDAD DETRANSPORTE OBSOLESCENGIA / REPOSICION
Se0[ToerHerr 160 ETROSARO OFSTE Pefiadores Positon 2 [VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS _[CAPACIDAD DETRANSPORTE
to1fTner perr 161 |FToracho robacoresde pertigss [VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS [CAPACIDAD DE TRANSFORTE
L62[Toer_err_162 [ ETROSAND OESTE Walcate 2 explosion 3 [VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS __[CAPACIDAD DETRANSPORTE
163[ToerHerr 163 | ETROSARO OFSTE Vogo cRy 3 [VEHICULDS, HERRAMIENTAS Y OTROS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE
164[Tner_Herr_164. ET ROSARIO OESTE Yugo Auxiliar p/ rets 1 1[VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS |CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION [SOLO COMPRA
165| Tner_Herr_165 ET ROSARIO OESTE | Yugo Auxiliar p/ retencion (p/ 1 pértiga tensora) lado frio 1| VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS. | CAPACIDAD DE TRANSPORTE | OBSOLESCENCIA / REPOSICION |SOLO COMPRA
o8 ToerHerr 165 FrrosAmo OFsTE Vogo punta de ensul 132 & S VEMICO08 WERRAMENTASY OTRDS —[cAPACIDAD o TaAMSPORTE—JosocaNciA/nEposcon 010 cowpra
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$3949723500] 2788715500 $269779.100] $891229.800)
Destino
Woren | Sodee Empiaramiento oescrpion canidsa PRpR— oo destvo oo deoersion ‘ Aaance peese o || Coee (o
167[Tner_Herr 167 €T brach Pasteca para homb ipo PL 2[VERICULOS, T (CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION [50L0 compra 5222600 $22600 o o
ET ROSARIO OESTE Pasteca para homb I tipo PL 2[VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE 5222600 5222600 o o
T Bahia Blanca Pasteca para homb I tpo PL 2[VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE 5222600 5222600 0 o
ET Bracho T 2[VEHICULOS, OTROS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE 551.800) $51.800 o o
ETROSARIO OESTE caidaTa 2[VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE $ 51800 551800 o o
€T Bahia Blanca caidaTa 2[VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE 551800 551800 0 o
ET ROSARIO OESTE edir N5DD 1[VEHICULOS, OTROS | CAPACIDAD DE TRANSPORTE osicior $453.000 $453.000 o o
_Herr_ ET Bahia Blanca edir NSDD 1[VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS __[CAPACIDAD DE TRANSPORTE (OBSOLESCENCIA / REPOSICION 5010 ComPRA 5453.000 5453000 o o
175[Ter_Herr 175 _|ET ROSARIO OFSTE Grabador laser 1[VEHICULOS, HERRAMIENTAS ¥ OTROS __[CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION 50L0 comPRA $64.700 564700 0 o
EQUIPAMIENTO PARA TCT - ADQUISICION DE SOGAS, YUGOS, ESCALERAS,
176{Tner err 176 |ca PERTIGAS, SOGOMETRO, TRAJES DE TCT ETC 1|venicuios, OTROS __|cAPACIDAD DE TRANSPORTE OBSOLESCENCIA / REPOSICION 5010 comera $6471.50 $6.471.500) s0 $0|
de 4 subconductores por obsolescencia
i Fase
e Conductor TeT el istema de
177{tner Herr 177 |uaT TR AN en caso de vericuLos, OTROS __|cAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION 5010 compra $5177200 55177200 50 s0
Herramientas TCT LAT para recambio - Compra G Perramientas para mio con TCT
178{ner err 178 |uaT GRS e LAT G atencion de Emergencias, urgencias a|venicutos, OTROS __|CAPACIDAD DE TRANSPORTE RePOSICION 5010 compra 59707300 $9.707.300 50 s0
175[Tner_Mamb 175 | COLONIAVALENTINA 1[EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRas E 5010 ComPRA $5.177.200) $5.177.200) 50| 5ol
150[ Tner_Mamb_180 | MACACHIN ejora de luminacién en playa 1[EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRAs EIEm [COMPRA Y MONTATE 55177200 53235600 So| _ stsatso
161 Tner Gl 181 [ET ezeizn ep_Columnas H- Sato Grande 1[EDIFICIOS E oTRas EXTENSION VIDA UTIL [COMPRAY MONTAVE $23.297.400 53882900 so| 19414500
de
18| Tner Civl 182 |Ramallo EDIFICIOS € N otans REPOSICION $6057.300 50| so| 56057300
(Galpsn £T Campana - Construccion de tinglado en ET Campana con capacidad para
i delineas y
a83{Tner cvil 183 |ca erram 1|eoiricios € orras caupap comera v MoNTAIE $10354.400 $6.212.600) so|  sa1s00
Base Mto. LAT ROSARI:
Culminar con Proyecto, MO y Provision de Tinglado y camino de acceso de Grupo
Mo, LAT Rosario [R0] - Incluye resguardo de herramientas y repuestos. Todo
18a|Ter cvit 184 |er. ante Emergencias. 1{evircios € orras caupap comera v MoNTAIE $6471.500 $3.235 800) so| 53235800
Platea de hormigon para tinglado LAT - Platea de Hormigon para tinglado de LAT
a85{Tner cvil 185 |uaTeRscv para guarda de equipos de CV 1|eviricios € orras OBSOLESCENCIA / REPOSICION compra Y MoNTAE 51294300 $776.600 5129400 5388300
para galpon LAT
186{Tner cvil 185 |uaTGRs v ptos y eauipos de LAT CV EDIFICIOS E N orras OBSOLESCENGIA / REPOSICION compra Y MoNTAE $1294.300 $776.600 5129400 $388.300
para
187|Tner cvil 187 |uaT GRs e tructuras almacén 58 1| EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA orras losoLescencia / Reposicion compra Y moNTAE 52588600 $1.553.200) 5258900 $776600
168[Tner_int_168 €T Amafuerte 00 W - DLFV 550 2] INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRA Y MONTAJE 16.567.000| 56626800 50|
185[Tner_Int_189 €T Gran Mendoza W-DLFV 550 ELECTRICAS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE [exTension viDa UTiL [COMPRA Y MONTAJE 16825 900 $6.730.400 50|
190 Tner_int_190 €T Mal 00 bV DLFV 550 2[INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRAY MONTAE 16567000 $6.626.800) 5ol
191 Tner_int 151 €7 o Grande 00 W DLFV 550 4 INVERSIONES ELECTRICAS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRA Y MONTAJE 33.134.100| So| 519880500
19 [Tner_Int_192 ET Santo Tomé W-DIFV S50 ELECTRICAS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRA Y MONTAJE 16.567.000 6626800 50|
193 [Tner_int 193 ET CHOCON OESTE REEMPLAZO INT 500 CO WS052 MERLIN GERIN FAG 1] INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA/ REPOSICION [COMPRAY MONTAE 31063200 3882900
194[ Tner_int 154 ET CHOCON OESTE REEMPLAZO INT 500 CO W5055 MERLIN GERIN FA 1] INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE
195[Tner_Int_195 ET ABASTO erin £A4 3000A Hicraulico  S76 - AB T5035 1[INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE
[Reemplazo INT 500 EMA DLVE 550 nc6 20004 Neumico / Are - A8 T5115 1] INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE 0
[Reemplazo INT 500 EMA DLVF 550 nc6 20004 Neumtico / ire -AB T5125 1[INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
TREEMPLAZO BATERIA ESTACIONARL orRAs REPOSICION COMPRA Y MONTAIE o
oTRAs (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE 0
oTRas (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
oTRAS REPOSICION COMPRAY MONTAE o
oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE 0
oTRAs (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
oTRAS REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
oTRas (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
oTRAs REPOSICION COMPRAY MONTAE o
REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48 c/bancoVCC -90 c/bancoAH oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
oTRas (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE 0
oTRAS (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
oTRas (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
oTRas (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 110VCC - 1500AH ote [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
217|Tner_SSAA 217 | PIEDRA DEL AGUILA - PG BRI | REEMP! A ESTACIONARIA 48VCC - 130AH OTRAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0]
218[Tner_s5A 218 REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 400AH oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [ComPRA Y MONTAJE o
215[Tner_55AA 219 [Rep p0 pLOTIIER REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 400AH oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
220[Tner_ssmA 220 P {7 ESTACIONARIA 48VCC - 1000A oTRas posici [COMPRAY MONTAVE o
2 REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 1000AH oTRAs [0BSOLESCENCIA / REPOSICION [comPRA Y MONTAJE o
2] REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 1000AH oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
223] REEMP iA ESTACIONARIA 48VCC - 1000AH oTRas REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
2] REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 100AH oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 100AH oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
26] P {A ESTACIONARIA 28VCC - 100AH oTRAS REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
227[Tner S5AA 227 [ErOR24 PG BAG REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC — 100AH oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
228[Tner_S5AA 225 [£FOR2 PG -BAL REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 100AH oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
229 Tner_55MA 229 | EFOR2 PG-BA2 ReEMP {A ESTACIONARIA 28VCC - 100AH oTRAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
230[Tner S5AA 230 [FrOR2 PG 843 REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC — 100AH oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
251[Tner S5AA 231 [EFOR2 PG BAd REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC — 100AH oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
232 Tner_SSMA 237 [EFOR3A PG - BAL [reewp {A ESTACIONARIA 28VCC - 100AH oTRAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
233[Tner S5AA 233 [ErOR3A PG BAZ REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC — 100AH oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
234 Tner_SSAA 234 | FOR3A PG BA3 REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC — 100AH oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
235 Tner_SSMA 235 [EFOR3A PG-BAG ReEMP {7 ESTACIONARIA 48VCC - 100AH oTRAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC ~600AH oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
237] g BT oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
238] orRAS REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
239 oTRas (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
240) oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
2a1] oTRAS REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
20 oTRas (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE 0
243 oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
204 oTRAS REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
245 oTRas (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
246] oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
247 Tner_S5AA 247 oTRAs REPOSICION COMPRAY MONTAE o
248[ner_s5AA 245 | RepRSCZN oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
249 Tner SSAA 25 [REPRSCZN RS MO _REPRSCZN R|REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 400AH oRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION COMPRA Y MONTAJE 0
250 REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 400AH oRAS REPOSICION COMPRA Y MONTAJE 0
251 Tner_55AA_251 | REPRSCEN R6 MO - REPRSCZN R| REEMPLAZO BATERIA FSTACIONARIA 48VCC -400AH oTRas OBSOLESCENCIA/ REPOSICION COMPRAY MONTAE o
[Tner S5AA 252 | REPRSCZN R7 MO REPRSCZN | REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 4BVCC - 400AH oTRas (OBSOLESCENIA/ REPOSICION COMPRAY MONTATE o
253 [ REPRSCIN R7 MO R oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
50 [REPRSCZN REMO oTRas (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
55| REPRSCZN RS MO - REPRSCZN | REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 400AH oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 400AH [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
257] REEMP iA ESTACIONARIA 48VCC - 400AH oTRAS REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
258[ Tner_SSAA 25 | REPRSCZN R10 MO - REPRSCZN | REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 4BVCC —400AH 1[INVERSIONES ELECTRICAS oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [ComPRA Y MONTAJE o
350 Tner_SSAA 259 REEMIPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48VCC - 400AH 2[INVERSIONES ELECTRICAS oTRAS [OBSOLESCENCIA/ REPOSICION COMPRA Y MONTAJE 0
260[Tner_SSAA 260 [T SANTO TOME REEMP {A ESTACIONARIA 48 Vec - EETT - ST BAOPCN 1[INVERSIONES ELECTRICAS oTRas REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
261[Tner SSAA 261 [T SANTO TOME REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48 Vec EETT - ST BAOPRM 1[INVERSIONES ELECTRICAS otRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [comPRA Y MONTAJE o
262{Tner_SSAA 262 [T ARROYO CABRAL REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 220 Vee - EETT - AC BA BAL 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
263[Tner_SSAA 263 [T ARROYO CABRAL REEMP iA ESTACIONARIA 220 Vee - EETT- AC BA BAZ oTRas posici [COMPRAY MONTAVE o
264[Tner_SSAA 264 [T ARROYO CABRAL REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48 Vce -EETT -AC BABA3 otRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [comPRA Y MONTAJE o
265[Tner_SSAA 265 [ET ALMAFUERTE oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
266[Tner_SSAA 266 [T EL BRACHO e ST oTRas (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
267[Tner_s5AA 267 [ETcoBOS REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 220 Ve EETT -CB BABAL 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
268[ Tner_SSAA 268 | ET GRAN MENDOZA REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 220 Vee -EETT - GM BA BAL 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
269 Tner_SSAA 269 [ET GRAN MENDOZA [reemp {A ESTACIONARIA 220 Ve - EETT -GV 8A BAZ 1 INVERSIONES ELECTRICAS oTRAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
270[Tner_S5AA 270 [T GRAN MENDOZA REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 45 Vi - EETT -GV BA BAS 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
271 Tner SSAA 271 | ET MALVINAS ARGENTINAS | REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 220 Ve - ETT - MA BA BAL 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
272 Tner_ssan 272 [eT [reemp {A ESTACIONARIA 220 Ve - EETT - MA BA BAZ 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
273[Tner SSAA 273 | ET MALVINAS ARGENTINAS | REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 43 Vee - EETT - WA BA BA3 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
27a[Tner_S5AA 274 [ET RAALLO REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 220 Ve - EETT - RA BAZ 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
275 Tner_SSAA 275 [ET RO DIAMANTE ReEMP {A ESTACIONARIA 220 Ve - EETT -RDI BA BAL 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
276[Tner SSAA 276 [ET RID DIAMANTE REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 220 Vec _EETT _RDI BA BAZ 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
277[Tner_SSAA 277 |ET RID DIAMANTE REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 45 Ve - EETT —BA BA3 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
378 Tner_ SSAA_ 278 [ETRECREQ REENIP ESTACIONARIA 220 Vee - EETT - RE BA BAZ 1 [INVERSIONES ELECTRICAS otRAS [OBSOLESCENGIA/ REPOSICION COMPRA Y MONTAJE 0
279) i oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
oTRAs (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
oTRAs REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE 0
oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
oTRAS REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
oTRAS REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
oTRAs REPOSICION COMPRAY MONTAE o
oTras (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
REP CHUCUL oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
HEP CORONEL MOLDES oTras (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
oTRAs (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
oTRas (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
[OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
oTRas REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
Ther ssar 301 | REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48 Ve -COMUN. - REP PAVT 1[INVERSIONES ELECTRICAS otRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [comPRA Y MONTAJE o
REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48 Vec -COMUN. - REP PAM 2[INVERSIONES ELECTRICAS oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION COMPRAY MONTAIE 0
503 50: REEMP A ESTACIONARIA 48 Vee - COMUN. - REP RIO. oTRas REPOSICION [COMPRAY MONTAVE o
304[Tner_S5AA 304 [ReP RI MUERTO REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48 Ve - COMUN. - REP RIO. otRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [comPRA Y MONTAJE o
oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION COMPRAY MONTAIE 0
30 el ESTACIONARIA 48 Vec - COMUN.-REP PIR oTRas (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
507] REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 45 Ve -COMUN. —REP CAB oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 45 Ve -COMUN. - REP CAB oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
05 ReEMP iA ESTACIONARIA 48 Vee - COMUN. - REP 1 CAD oTRAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
310[Tner 55AA 310 [ReP EL CADILLAL REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 45 Ve - COMUN. —REP 1 CAD oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
311[Tner S5AA 311 [REP GAONA REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 45 Ve -COMUN, REP 5 GAD oTRAS [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
312[Tner S50 312 [REP GAONA ReEMP iA ESTACIONARIA 48 Vec - COMUN -REP 5 GAO oTRAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
313[Tner SSAA 313 | ARNISTRONG REPETIDORA__| REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48 Vee ~COMUN.-AM REP 5 oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
314[Tner_SSAA 314 | ARMISTRONG REPETIDORA | REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 48 Vee ~COMUN.-AM REP 5 oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
315Tner SSMA 315 |REP TALAVERA ReEMP {7 ESTACIONARIA 28 Ve -COMUN, - REP 6 TAL oTRAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
316[Tner 55AA 316 [ REP TALAVERA REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 45 Vce -COMUN. —REP 6 TAL 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
317[Tner SSAA 317 | MJUAREZ REPETIDORA REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 45 Ve -COMUN, —MJ REP & 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 0
318[Tner SSAA 318 | M JUAREZ REPETIDORA ReEMP ESTACIONARIA 28 Ve - COMUN, —MJ REP 4 1[INVERSIONES ELECTRICAS oTRAS (OBSOLESCENCIA / REPOSICION COMPRAY MONTAE o
319 Tner_SSAA 319 REP ELTUNAL [Reempiazo iA ESTACIONARIA 48 Ve - COMUN. - REP 4 TUN 1| INVERSIONES ELECTRICAS [otRas REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 1.168.800] 701300 o] 367.500]
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$3949723500] 2788715500 $269779.100] $891229.800)
Destino
N" Orden &2 ‘ Emplazamiento Descripcién Cantidad Clase de Inversién Tipo de activo Tipo de Inversion Alcance - R R
320 Tner_SSAA 320 | REP ELTUNAL [ReEmP! [A ESTACIONARIA 48 Vicc - COMUN. - REP 4 TUN 1| INVERSIONES ELECTRICAS OTRAS REPOSICION |COMPRA Y MONTAJE $1.168.800 $701.300] 0] $467.500)
321[Ter_s5aA 32 REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 45 Ve - COMUN. —REP 1 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRas [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE 51168800 $701.300 o $467.500)
REEMPLAZO BATERIA ESTACIONARIA 45 Ve - COMUN. -REP 2 1] INVERSIONES ELECTRICAS oTRAs [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 5846300 5507700 0 5338600
ys2 ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 1941500 1941500 o o
€T Henderson/SHEMC2 Reemplazo prot linea S1y 52 1[INVERSIONES ELECTRICAS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE 5177.200 5.177.200 o o
ET Henderson/SHEPUL Reemplazo prot inea S1y 52 1] INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 5177200 5.177.200 0 o
Localizador de falla repuesto] 1] INVERSIONES ELECTRICAS MONITORED REPUESTOS 50L0 COMPRA 1553200 1.553.200 o o
€T Varias Localzador de fall 5[ INVERSIONES ELECTRICAS AUTOMATISMO Y MONITORED cAuDAD [COMPRA Y MONTAE 7765800 7765800 o o
ET e Reemplazo UPS CRO2 (SMIEC] 1[INVERSIONES ELECTRICAS [AUTOMATISMO Y MONITORED [OBSOLESCENCIA/ REPOSICION 50L0 CoMPRA 5258900 0 o
€T Henderson Redundancia Enlaces opticos KSHE (52] 1[INVERSIONES ELECTRICAS COMPENSACION REACTIVA REPOSICION [COMPRA Y MONTATE $10350.400 o o
T Henderson eempl g S 2]INVERSIONES ELECTRICAS COMPENSACION REACTIVA REPOSICION COMPRAY MONTATE $10.354.400] s 10358.400] 0 o
ET RESISTENCIA T1RS 33/132/500 K 1| nveRsionEs ELEcTRICAS [TRansroRmAcion oBsoLEscenciA / RepOSICION compra Y moNTAE $1.941.400
ET ALVAFUERTE Reempl 0 de conexion 1AMPI2 50132 KV 1] INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAIE
Reemplazar proteccion electronica del ransformador TIMA - 500/ 132 Ky 1[INVERSIONES ELECTRICAS REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 6924500 52135600 $1294300]  $3.494.600)
334[Tner Py 33 [eT! Reempl da de 33 Ku el TIVA ELECTRICAS REPOSICION [COMPRAY MONTAVE 52819200 52021700 5797500 50|
plzar proteccon electrd KIRE Sistemas ST
335{tner piaye 335 |er aecaeo 152500 kv ELécTRIcAs CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION compra Y moNTAE $142.373.000 52588600 so|  $139784400
Reemplazar proteccion electronica de nea ZRAROT Sistemas Princpal 220 K,
336|Tner piyc 336 |ET ROSARIO OESsTE extremo RO ELEcTRicAs CAPACIDAD DE TRANSPORTE RePOSICION conmpra Y MONTAE $5.177.200 51812000 $1200300] 52070900
Reemplazar protecelon electranica de linea 2RAROZ Sistemas Principal -220 kv,
337|Trer Py 337 €T Rosario otsTe extremo RO ELCTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION compra v moNTAE $5.177200 51812000 $129a300|  $2070.900|
338[Tner_PiyC 338 [ET RESISTENGIA Montaje de transductores 5| INVERSIONES ELECTRICAS conexion [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE 5275000 597.100 5177.900 50|
339 Tner_PMyC 339 _[ET EL BRACHO Montaje de transductores 7] INVERSIONES ELECTRICAS Conexion [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 5385100 $135.900 5249300 50|
340/ Trer Pyc 340 €T ReSISTENCIA prot ontrol (65) 1| INFORMATICA Y COMUNICACIONE: MoNITORED REPUESTOS 5010 compra 51041500 $ 1.041.500) s0 so|
Talla por
341 Tner PMyc 341 €T ROMANG SRMAST y SRMSTL ELEcTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE cauoan compra v MoNTAIE 5880100 5414200 5465900 $of
Tllap
342|Tner_Pyc_ 342 |eT ResisTENCIA SMRS1 1| veRsiones eLEcTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE caupan comeRa v MoNTAJE 5440100 5207100 5233000 $0|
Tallap
343 Tner_Pyc_ 343 |ET sanTO TOME SRMSTL 1| nveRsionEs eLEcTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE cauoan comera v MoNTAJE 5440100 $207.100 5233000 ]
344 Tner_PMyC_344 | ET ROSARIO OFSTE 37]INVERSIONES ELECTRICAS CONEXION (cAUDAD [COMPRA Y MONTAJE 5263400 543.100 5220300 o
35 Tner_PMyC_345 RS/ ETAL/ CPO OB PROTECCION DE ACOPLADOR I[INVERSIONES ELECTRICAS CONXION REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 5776600 $517.700 $258.900 o
346 Tner_PMyC_3465 RS/ ET AL/ 1ALBIL PROTECCION DE LINEA SO 1[INVERSIONES ELECTRICAS conexion (OBSOLESCENCIA / REPOSICION 5010 ComPRA 1541500 1.941.500 5ol o
347[Tner_PMyC 347 [RS/ T AL/ 1ALPRT PROTECCION DE LINEA SO 1] INVERSIONES ELECTRICAS CONEXION [OBSOLESCENCIA / REPOSICION 50L0 comPRA 1941500 1541500 50 o
348 Tner_PMyC_348 [RS/ ET AL/ R2LSAL PROTECCION DE REACTOR ELECTRICAS COMPENSACION REACTIVA REPOSICION 2588600 2,588,600 o
PROTECCION DE LINEA 52 1] INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [CoMPRA Y MONTAJE 3235800 1294300 67200 51204300
PROTECCION DE LINEA ST 1] INVERSIONES ELECTRICAS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 3235800 1294300 647.200] 51204300
PROTECCION DE LINEA 52 1] INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 3235800 1294300 647.200] 51294300
PROTECCION DE LINEA 51 1] INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [comPRA Y MONTAJE 647.000] 51204300
PROTECCION DE LINEASZ 1] INVERSIONES ELECTRICAS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 647.200] 51204300
PROTECCION DE LINEAS2 1] INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE (OBSOLESCENCIA / REPOSICION COMPRAY MONTAE 647.200] 51294300
PROTECCION DE SOBRETENSION LL 1 [AUTOMATISMO Y MONITORED [OBSOLESCENCIA / REPOSICION 0 o
PROTECCION DE SOBRETENSION LL B2 [AUTOMATISMOY MONITORED [OBSOLESCENCIA / REPOSICION 0 o
PROTECCION DE LINEAST (CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION o o
PROTECCION DE LINEA ST CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION o o
[AUTOMATISMO Y MONTORED REPUESTOS o o
(CAPACIDAD DE TRANSPORTE o o
COMPENSACION REACTIVA REPUESTOS o o
ConExion REPUESTOS 0 o
Conexion REPUESTOS o o
Fallas ETT CO Y PG [AUTOMATISMO Y MONITORED REPoSICIoN 0 o
TLocalizadores de Fallas EETT PYy 2N [AUTOMATISMO Y MONITORED CALDAD 0 0
TEMAS RUBRO APLICACIONES. Totras REPOSICION 0 o
INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES oTras (cAUDAD o o
1 oTRAS (CALUDAD 0 o
365[ Tner_Sist 365 [SEDE CENTRAL INVERSIONES EN SISTEMAS RUBRO B PROCESOS “1[INFORMATICA Y oTRAS [cAUDAD $7.408.100) 0 o
370[Tner_PMyc_370_|ETT AS-RM Reemplazo de enlaces OP corredor Resistencia-Romang 1 [INFORMATICA Y COMUNICACIONE: CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPGRIGION [COMPRA Y MONTAIE Sa77er00] $724a0a00]  SEaaiaco]  SeATiseo
eemplazo de modems TRANS para el 52 de as RTU de as E1.atendidas por 12 ‘
371{tner ey 371 |ev et emacio Supervision Bracho. ¥ COMUNICACIONE: MoNITORED REPOSICION 5010 compra 52976500 52976900 50 s0
372[Tner_PyC 372 |itios MO Varios Mejora Shelters y Casilas de MO. Ao 1 EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRas EXTENSION VIDA UTIL [CoMPRA Y MONTAJE 51941500 $1.094.300) 5129400 $517.700)
373(Tner_PMYC 373 [Rep Mejora fundacion 1[EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRAs EXTENSION VIDA UTIL [COMPRA Y MONTAJE 51041500 5506000 5647200 5388300
e < 10Piacas
374|Trer Py 378 |ezeiza ucias 1| nFormaTICA Y MoNITORED REPUESTOS 5010 compra 51294300 $1.294.300) so so|
por. ED
375 Trer PMyc 375 6T Ezeiza 1[eoiricios € orras caupap compra Y MoNTAE 51294300 $1.294.300) s0 sof
Compra de Médulos varios de inerconexion para vinculos RTU con Muliplexores.
o TRANS,
376[Tner_pivyc 376 |€TVarias et 1| INFORMATICA Y COMUNICACIONE (CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION 5010 compra $6471500 56471500 50 s0
a ) para
vincular . 5 6
TRN-TBA i v fos
377{tner praye 377 |eaw ITARIO sobre tem 22) 1| INFORMATICA Y COMUNICACIONE otras caupan compra Y MoNTAE $12903.000]  $12.943.000 50 s0
< ate
378{ner_piyc 378 €T Varias e 1a RED ypor fin de vida dtily obsolescencia tecnologica ¥ COMUNICACIONE: MONITORED RepOSICION 5010 compra $ 1941500 $1.941500 o o
375[Tner_Rieinc 379 _[ETELCHOGON istalacion e Cisterna, tanque y red fja 1[EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRas [caubaD [ComPRA Y MONTAJE 65957.500] 565.957.500) o o
380[ Tner_Rieinc_380 _|ET CHOCON OESTE instalacién de Cisterna, tanque y red fja 1[EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRAS (cAUDAD [COMPRA Y MONTAJE 65.957.500] 5 65.957.500) 0 o
381[Tner_Rieinc 381 [T AUMAFUERTE Cisterna para RILSAM 1[EDIFICIOS E INF oTRAS (cALDAD [COMPRAY MONTAVE 60262600] 560262600 o o
382] Cisterna pora RLSMA 1[EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRAs [caubaD [comPRA Y MONTAJE 60.262600] 560.262.600) o o
Cisterna para ROLSRO T6RO 1[EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRAS (cAUDAD COMPRAY MONTAE 17550700 0 o
Intalaclén de Cisterna, tanque y ed fja PR + SRF 1 [EDIFIcIos E INF otRAS [caLDAD COMPRA Y MONTAJE 35.748,600| o o
Instalacion de Csterna, tanque y red fia + PRF + SRF 1[EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRas [caubaD [comPRA Y MONTAJE $5177.200) $5.177.200) o o
Sistema SR 1[EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRAS (cAUDAD [COMPRA Y MONTAJE 52420300 52420 300] 0 o
Instalacion de Cisterna y red fija + PRF + SRF ~1[EDIFICIOS € INFf OTRAS [CALIDAD [COMPRA Y MONTAJE $17.550.700] $17.550.700| 0] o
ETRODRIGUEZ Wuros parallama + nstalacion de Cisterna y red fa + PRF + SRF 1[EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA oTRas CAuDAD [comPRA Y MONTAJE $13.460700]  $13.460.700 o o
ETROMANG REEMPLAZO SECCIONADOR GARDY 132 Ky -RM 15A02 1] INVERSIONES ELECTRICAS Conexion [OBSOLESCENCIA/ REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 2070900 1202500 25400 o
ET ROMANG REEMP 13 Ky M 15A03 1] INVERSIONES ELECTRICAS Conexion REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 2070900 1242500 828.400] o
ETROMANG REEMPLAZO SECCIONADOR GARDY 132 Ky - RM 15A04 1] INVERSIONES ELECTRICAS Conexion [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE 2070900 1242500 828.400] o
ETROMANG REEMPLAZO SECCIONADOR GARDY 132 Ky -RM 15A05 1] INVERSIONES ELECTRICAS ConExion [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE 2070900 1202500 825400 o
ET ROMANG ReEMP 132 KR 15602 1[INVERSIONES ELECTRICAS CONEXION (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE 2070500 1242500 828.400] o
REEMPLAZO SECCIONADOR GARDY 132 Ky -AM 15503 1] INVERSIONES ELECTRICAS Conexion (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE 2070900 1.222.500 825400 o
RV 15604 1] INVERSIONES ELECTRICAS Conexion [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
ARDY 132 kv R 15605 REPOSICION COMPRAY MONTAE o
5102 (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
5103 [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
stot REPOSICION COMPRAY MONTAE o
C 132 FILA IATE STE 3¢ - lé TsA01 (OBSOLESCENCIA / REPOSICION 500 MONTAE
ECC 132 FILA IATE STE 3C 15802 [OBSOLESCENCIA / REPOSICION 500 MONTAE
132 FIAIATE STE 3¢ 15803 REPOSICION
132 PP PAT IATE STE 3C - lé 15102 Tconexion (OBSOLESCENCIA/ REPOSICION 5010 MONTAE
Reemplazo Integral SECC 220 FILA IATE CTE 3¢ 25A08 [TRANSFORMACION [OBSOLESCENGIA / REPOSICION S0L0 MONTAJE
Re ECC PAN 500 £GIC-5T [CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL
Reciclado SECC PAN 500 EGIC 05163 [COMPRA Y MONTAE
Reciclado SECC PAN 500 EGIC 5160 [COMPRAY MONTAE
R ECCSPAN 500 EGIC 05167 [COMPRA Y MONTAJE
Reciclado SECC PAN 500 EGIC 05168 [COMPRAY MONTAVE
Reciclado SECC PAN 500 EGIC 05173 [COMPRAY MONTAE
R ECCPAN 500 £GIC 05171 [COMPRA Y MONTAJE
Feciclado SECC SPAN 500 EGIC -Flé 05177 [COMPRAY MONTAE
Reciclado SECC PAN 500 EGIC 05178 COMPRAY MONTAE
R PAN 500 EGIC -3 OH/T 150 [CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL COMPRAY MONTAE
415 Tner Secc 415 ET OLAVARRIA ke ECC SPAN 500 EGIC -3 OR/T - Elé 156 1 [CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRA Y MONTAJE
416[Tner_Secc 416 |ET OLAVARRIA Recicado SECC SPAN 500 EGIC -3 OH/T Elé 164 1[INVERSIONES ELECTRICAS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [comPRA Y MONTAJE
417[Ther Secc 417 |ET OLAVARRIA R PAN 500 EGIC oci66 1] INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRA Y MONTAJE
ETOLAVARRIA Reciclado SECC SPAN 500 EGI 172 1[INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRAY MONTAVE
€T OLAVARRIA Reciclado SECC SPAN 500 EGIC 175 CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRAY MONTAE
ETOLAVARRIA Reciclado SECC SPAN 500 EGIC -3 OH/T 182 (CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRA Y MONTAJE
ET OLAVARRIA Reciclado SECC SPAN 500 EGIC -3 OR/T_Elé 185 1[INVERSIONES ELECTRICAS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRA Y MONTAJE
€T OLAVARRIA Reciclado SECC PAN 500 EGIC - Eéctrico/anual - OR166 1] INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRAY MONTAE
ET ATUCHA Reciclado SECC 220 FILA SIEMENS FD 3001 25804 1] INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRAY MONTAE
€T ATUCHA e ECC 220 PP PAT SIEMENS FD) 300 I lé 25000 1] INVERSIONES ELECTRICAS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRA Y MONTAJE
€T ATUCHA Reciclado SECC 220 FILA SIEMENS FD 3001 - Elé 25005 1] INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRAY MONTAE
ET ATUCHA Reciclado SECC 220 PP PAT SIEMENS FDJ 300 I 25005 1] INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE EXTENSION VIDA UTIL [COMPRAY MONTAIE
ET PUELCHES REENP < N 500KY PU AL13 BEC TFB525nc60 1[INVERSIONES ELECTRICAS [CAPACIDAD DE TRANSPORTE REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE
ETPUELCHES REEMPLAZO DE ACCIONAMIENTO SECC PAN 500KV PU ALLA BBC TFB525nc60 1[INVERSIONES ELECTRICAS conexion [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE
ETPUELCHES REEMPLAZO DE ACCIONAMIENTO SECC PAN 500KV PU AL23 BBC TFBS25ncé0 1] INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE
ET PUELCHES ReEwP T N 500KY PU AL24 BEC TFB525nc60 1] INVERSIONES ELECTRICAS CONEXION REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE
ETPUELCHES REEMPLAZO DE ACCIONAMIENTO SECC PAN 500KV PU ALS3 BBC TFB525nc60 1] INVERSIONES ELECTRICAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE
ETPUELCHES REEMPLAZO DE ACCIONAMIENTO SECC PAN 500KV PU ALS4 BBC TFBS25ncé0 1] INVERSIONES ELECTRICAS ConExion [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE
€T PUELCHES ReEwP c PAN SO00KY PU ALA3 BBC TFB525nc6) 1[INVERSIONES ELECTRICAS (CAPACIDAD DE TRANSPORTE (OBSOLESCENCIA / REPOSICION COMPRAY MONTAE
1] INVERSIONES ELECTRICAS conexion [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAVE
Lt crcss [CarCoASOF FATGFORTE ossosconcancrosciol[couPMATNGNAL
1 [INVERSIONES ELECTRICAS TCoNEXIGN REPOSICION COMPRAY MONTAIE
ecc 437 CAPACIDAD DE TRANSPORTE (OBSOLESCENGIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE
438 Tner Secc 438 [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE
435[Tner_Sece 439 REPOSICION COMPRAY MONTAE
440 Toer React 440 _|ET AUVAFUERTE [ADQUISICION DE REACTOR DE RESERVA REPUESTOS [COMPRAY MONTAE $77.658.000
481 [Tner CuroCirol 441 |ET ROSARIO OESTE nstalaci (cAUDAD [COMPRA Y MONTAJE 525886000
442 Tner_CroCirol_442 |ET ROSARIO OFSTE Mucbl o de Contingendia CALDAD [COMPRA Y MONTAJE
483 Tner CtroCtrol 443 |ET ROSARIO OESTE UPS para Centro de Contingencia CAUDAD [COMPRAY MONTAE
484 Tner CtroCtrol 444 |ET ROSARIO OESTE (CALDAD [COMPRAY MONTAE
445 Tner_CroCurol_a5 |61 Ezeiza CALDAD [COMPRAY MONTAE
a4[Tner_CtroCtrol 446 [T ROSARIO OFSTE Mejora Infr dad Informética (Ftapa 1 oTRAs (cAuDAD [COMPRAY MONTAE
a7 [Trer CuroCtrol 447 €T Ezeiza SMO -Placa adauisidora A/D de repuesto [AUTOMATISMO ¥ MONITORED REPUESTOS 5010 ComPRa o
44 Tner_CroCirol_448 [ET Olvarria SM10 ~Antena y placa GPS [AUTOMATISMO ¥ MONITORED [OBSOLESCENGIA/ REPOSICION COMPRA Y MONTATE o
aa5[Tner_Crocirol 449 [ET Resitendia (SM0 —Antena y placa 6P AUTOMATISMO Y MONITORED (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
450[Tner CtroCtrol 450 [ETEIBracho SMO ~Antena y placa GPS [AUTOMATISMO ¥ MONITOREO [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
451 Tner_CroCirol_451 [ET Gran Mendoza SM0 - Antena y placa GPs [AUTOMATISMOY MONITORED [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE o
a52[Tner_Croctrol 452 [ET Henderson (S0 —Antena y placa 6P [AUTOMATISMO Y MONITORED (OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRAY MONTAE o
453 Tner CtroCtrol 453 [ET ROSARIO OESTE DAG - Extensor de control para Work Station (KVM] [AUTOMATISMO ¥ MONITOREO [OBSOLESCENCIA / REPOSICION COMPRAY MONTAE o
454[ Tner_CroCirol_454 |ET ROSARIO OESTE DAG - Work Station para el COT 3 + Firewall [AUTOMATISMO ¥ MONITORED [OBSOLESCENCIA / REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE s o
455 Tner CtroCtrol 455 | COLONIA VALENTINA DAG - Actualizacion Estacion M: DAG COM MONITOREQ REPOSICION [COMPRA Y MONTAJE $21.550.100 0|
€T EzEizA ABB tipo “UCLRE 380/2400/1" 1[INVERSIONES ELECTRICAS [TRANSFORMACION REPUESTOS 5010 comPra $7.765.800) $7.765800) 50| o
ET ALMAFUERTE z 3 5[ INVERSIONES ELECTRICAS [TRANSFORMACION [OBSOLESCENGIA/ REPOSICION 50L0 comPRA $3235.800 53235600 50 o
ETLARIOIA & (A 1[INVERSIONES ELECTRICAS cAUDAD $647.200 o 617200 o
ETRAMALLO FARADAY (T4A) 1[INVERSIONES ELECTRICAS [TRANSFORMACION [caubaD 50L0 MONTAJE 5647200 o 647.000| o
T AI0 DIAMANTE FARADAY (T1RDI] 1[INVERSIONES ELECTRICAS [TRANSFORMACION (cAUDAD 50L0 MONTAJE 5647200 o 647.000] o
ET ALMAFUERTE z (T3AM) 1 INVERSIONES ELECTRICAS (cALDAD $647.200 o 647200 o
452 Toer RBC 462 |ET ESPERANZA (T1Esp) 1[INVERSIONES ELECTRICAS [TRANSFORMACION CaUDAD 5010 MONTAJE 5647200 o 627200 o
ag3{ner_roc 463 |67 ROSARIO OESTE 180y T2R0) ELCTRICAS REPOSICION $10354.400]  $10350.400 50 50
por Interrupt
aga|Tner_celda a6 |67 Olavarria interno_de celda 06A26 de 13,24V T2X0L 1| veRsiones eLecTricas REPOSICION compra Y MoNTAE 56406800 55820400 5582000 s0
B o
465 Trer Celda 465 [T Olavarria interno_de celda 06316 de 13,24 TIXOL 1| veRsiones eLécTricas REPOSICION compra Y MoNTAE 56406800 55820400 5582400 s0
Reemplazo de interruptor y mejoras de aislacion de celdas 13,24V IDTIX CMIT3 ]
ag6|Trer colda 465 |7 RoSARIO OESTE B182 1| mversiones eLécrricas oBsoLescencia / reposicion comera v moNTAIE 54,057,600 $3.688.700) 5368900 sof










TRANSENER - Act. |- Regulado Inversiones - Periodo Transicin 2021-2022 Alanzar

$3.949.723.500] $2.788.715.500] $269.779.100| $891.229.800
e
worin | SO0 cnokaanions st - e demerion Too deactio oo de s s [ e | emeen fepese
o T 0. enhe e st neser o
476|Tner_Lineas_476 LAT TR BBVIV Pr 6 Empalmes. 'G", etc. 1| VEHICULOS, OTROS. | CAPACIDAD DE TRANSPORTE | CALIDAD |SOLO COMPRA $22.575.000] $22.575.000] $0 $0]
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