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INFORME EJECUTIVO 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION 

INFORME DE AUDITORÍA N° 15/2022 

Programa 37  

“Prevención y Control de Enfermedades Endémicas”  

Actividad 45  

“Fortalecimiento de la interrupción de la Transmisión Vectorial del Chagas 

 (Préstamo FONPLATA ARG-19/2013 – reemplazado por FONPLATA 41/2019)” 

 

➢ OBJETO DE LA AUDITORIA 
 
Evaluar la gestión desarrollada por la Actividad 45 “Fortalecimiento de la interrupción 

de la Transmisión Vectorial del Chagas (Préstamo FONPLATA ARG-19/2013)”, en el 

marco del Programa 37 “Prevención y Control de Enfermedades Endémicas” del 

Ministerio de Salud de la Nación.  

 

➢ ALCANCE DE LAS TAREAS  
 
Las tareas de auditoría se desarrollaron en el ámbito del Ministerio de Salud de la 

Nación, durante los meses de mayo a octubre de 2022, siendo el objeto de análisis 

el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021.  

El universo auditado se conforma de los procesos y procedimientos implementados 

para la ejecución operativa del Proyecto. En este sentido se procedió a analizar el 

manual vigente aplicable a la gestión, verificándose el procedimiento en 7 (SIETE) 

expedientes adjudicados durante el 2021, sobre un total de 13 (TRECE) actuaciones 

informadas.  

 

Los procedimientos implementados se desarrollaron de acuerdo a las “Normas de 

Auditoría Interna Gubernamental” aprobadas mediante Resolución N°152/02 SGN, y 

a los lineamientos fijados en el “Manual de Control Interno Gubernamental”, aprobado 

por Resolución SIGEN N.º 03/11. 

 

El presente Informe corresponde a un Proyecto incluido en el Plan Anual de Auditoria 

2022, oportunamente aprobado por la Sindicatura General de la Nación. 

 

➢ OBSERVACIONES / HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
 
A continuación, se detallan resumidamente los principales hallazgos que se exponen 

en el Informe Analítico y la debilidad del ambiente de control interno del proceso, 

detectados en las tareas de auditoria:  
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1. Deficiencias en gestión RRHH: De la información analizada podemos 

observar deficiencias respecto del control y gestión de los recursos humanos 

asignados en las jurisdicciones. 

2. Deficiencias y sub - ejecución presupuestaria: De la información analizada 

respecto de la ejecución presupuestaria podemos observar que en F.F.11 no 

hay ejecución en inciso 2 y 3. Así como también para F.F.22, se visualiza una 

baja ejecución. En relación había crédito inicial y vigente se observa una 

reducción significativa 

3. Deficiencias en la gestión documental de actuaciones: De la 

documentación relativa a Convenios, se verificó deficiencias en términos de 

documentación necesaria de ser incorporada, así como también se visualizó la 

falta de integridad de las actuaciones analizadas respecto de adquisiciones.  

4. Falta de control sobre las obras: Del análisis realizado en base a información 

disponible en esta UAI y de lo aportado por el auditado, podemos observar 

desconocimiento o falta de control sobre obras (construcciones) desarrolladas 

en el marco del Proyecto.  

5. Deficiencia en el control y gestión de Stock: Del stock analizado surgen 

diferencias que se expusieron en los puntos de referencia y que demuestran 

las deficiencias respecto del control y gestión del stock del Programa.  

 

A los fines de corregir los hallazgos detectados, se sugiere, desde esta Unidad de 

Auditoría Interna, implementar las siguientes acciones correctivas y/o preventivas:  

 

1. Arbitrar las medidas necesarias para el control y registro de los recursos 

humanos disponibles del Programa.  

2. Arbitrar las medidas necesarias para una correcta planificación y ejecución 

presupuestaria.  

3. Arbitrar las medidas necesarias para una correcta gestión documental, de 

manera que las tramitaciones contengan la totalidad de la información 

requerida por los procedimientos emanados de FONPLATA.   

4. Arbitrar las medidas necesarias para supervisar y controlar las obras en 

ejecución en el marco del Proyecto a los fines de poder rendir cuentas sobre 

las acciones realizadas. Evaluar el posible deslinde de responsabilidades. 

5. Arbitrar las medidas necesarias para supervisar, controlar y distribuir en tiempo 

y forma los productos que conforman el stock. 

 

➢ OPINIÓN DEL AUDITADO 

 

Con fecha 12/12/2022, esta UAI envió a la Dirección de Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores y a la Dirección General de Proyectos con Financiamiento 

Externo mediante NO-2022-108669815-APN-UAI#MS con el Informe Preliminar para 

que brinden opinión sobre el mismo. 
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Por Nota NO-2022-11225899-APN-DGPFE#MS de fecha 20/10/2022, la Dirección 

General de Proyectos con Financiamiento Externo dejó expresada opinión de las 

observaciones realizadas en el presente informe las cuales fueron reflejadas en el 

punto 8.1 del presente informe analítico.  

Asimismo, en la nota mencionada y en relación al seguimiento de observaciones 

pendientes de regularización expresa que: “no aplican a esta Dirección General de 

Proyectos con Financiamiento Externo, por los siguientes fundamentos: 

a) Las observaciones realizadas son de períodos anteriores a esta 

Administración. 

b) Los Programas a los que se refiere han finalizado en períodos anteriores 

a esta Administración.” 

Por otro lado, por Nota NO-2022-112781807-APN-DCETV#MS, la Dirección de 

Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores expuso su opinión de las 

observaciones realizadas en el presente informe, las cuales fueron reflejadas en el 

apartado 8.1 del informe analítico. En la misma nota, además, se aclara los 

comentarios vertidos por esta UAI sobre los aspectos auditados en los puntos 7.1, 

7.1.1, 7.5, 7.6, 7.6.3 y 7.7 los cuales serán analizados en la próxima auditoría que se 

realice sobre el Programa. 

 

➢ CONCLUSION 

 

Como resultado de las tareas desarrolladas respecto a la evaluación de la gestión 

desarrollada por la Actividad 45 “Fortalecimiento de la interrupción de la Transmisión 

Vectorial del Chagas (Préstamo FONPLATA ARG-19/2013)”, en el marco del 

Programa 37 “Prevención y Control de Enfermedades Endémicas” del Ministerio de 

Salud de la Nación se puede concluir que la gestión desarrollada por la actividad 

presenta algunas debilidades de control interno, verificándose deficiencias en la 

supervisión de las obras, en la gestión documental de las actuaciones y en el control 

de stock.  

 

Cabe destacar que es necesaria la adopción de medidas por parte del auditado, 

tendientes a implementar a la brevedad las recomendaciones efectuadas con el fin 

de fortalecer la gestión de la actividad del Programa para de esta manera, permitan 

contribuir con el logro de los objetivos de la actividad de la referencia. 

 

CABA, OCTUBRE DE 2022 

 


