Trelew, 14 de noviembre de 2022
Nota GG N° 4960/2022

Sr. Interventor del

Ente Nacional Regulador

de la Electricidad (ENRE)
Dra. Walter Martello

S / D

Ref: Acompafia PEF 2022/2023 / Plan de Inversiones
NO-2022-116504871-APN-ENRE#MEC

Pedido de PEF 2022 y 2023 Transportistas

Audiencia Pablica Res. ENRE 539/2022

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi caracter de Gerente General de la
Empresa de Transporte de Energia Eléctrica por Distribucién Troncal de la Patagonia Sociedad
Anb6nima (TRANSPA S.A)), en el marco del proceso de adecuacion transitoria de las tarifas del
servicio publico de transporte de energia eléctrica, conforme las disposiciones del Decreto N°
1020/2020, y la Audiencia Puablica a ser celebrada el 30 de noviembre préximo conforme resolucion
ENRE N°539/2022 (BO 21/10/2022).

Sin perjuicio que resultan plenamente vigentes los conceptos generales
vertidos en todas nuestras presentaciones con relacion a la critica situacion y la urgente necesidad
de un ajuste tarifario, esta Transportista deja sin efecto la solicitud que acompario el requerimiento
de ATEERA para el otorgamiento de un incremento a cuenta del periodo 2023, ya que en virtud del
extenso tiempo transcurrido la propuesta realizada carece de vigencia y razonabilidad, viéndose
reemplazada por la que se adjunta en la presente nota.

Asi las cosas, y en un todo de acuerdo al requerimiento de la Nota NO 2022
-116504871 —~APN-ENRE#MEC de fecha 31 de octubre de 2022 mediante la cual se solicitd la
presentacion de las Proyecciones Econdmico Financieras (PEF) y Plan de Inversiones (PI) para los
afios 2022 y 2023, utilizando los criterios alli establecidos, se acompafia la informacidn peticionada
bajo los siguientes principales lineamientos:

e Saldo real a octubre de 2022, flujos de fondos para los meses restantes de 2022 y
todo el afio 2023, utilizacién de premisas macroecondmicas definidas por el ENRE y
la informacion de CAPEX con su soporte de acuerdo al formato requerido.

e en relacion al CAPEX se presenta el detalle de inversiones proyectadas de acuerdo a
los niveles de inversion por renovacion de activos, reemplazo por obsolescencia,
Seguridad Pdblica, mejoras tecnologicas y ciberseguridad que requiere
impostergablemente una red de transporte de estas caracteristicas.

e adecuacidn de la dotacidn de personal para la atencion de las instalaciones conforme
los requerimientos del servicio pablico y la normativa en la materia.

e gastos operacionales (OPEX) conforme los requeridos para la prestacion del servicio
publico. IF-2022-123102186-APN-SD#ENRE
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Resulta entonces necesario hacer notar que, a la fecha, hay al menos tres
cuestiones practicas que impactan en el flujo de caja, desempefio financiero y también en la
operacion y mantenimiento, por los que nuevamente se solicita su pronta resolucion, a saber:

e la falta de reconocimiento de los créditos en favor de Transpa por la obra realizada
sobre las LAT’s N° 1y 2 C.H. Futaleufa — E.T. Puerto Madryn en virtud del 20 %
de dicha obra financiado por esta Transportista que afecta gravemente la situacién de
caja,

e vy en relacion al 80% financiado mediante fondos dispuestos por la Resolucion SE
N° 99/2021, que por aplicacion del mecanismo previsto en la Ley de Impuesto a las
Ganancias erosionard permanentemente la caja de esta Transportista.

e y en otro orden, la falta de resolucion de los recursos presentados contra la
Resolucion ENRE N° 66/2022, mediante los cuales se solicitd la exclusion de los
ingresos no regulados para el calculo tarifario, en coincidencia con lo ya resuelto a
favor de otras Transportistas.

Asi las cosas, es menester sefialar en esta ocasidon que, actualmente el régimen tarifario de
transicion no contempla ajustes periddicos que permitan mantener el valor de la tarifa ante las
variaciones de las pautas macroeconémicas, definidas en la presupuestacion, generando esto la
imposibilidad de mantener integra la capacidad econémica de la transportista ante las variaciones de
costos operativos, salarios e inversiones.

Por lo expuesto, y con el objetivo de evitar las consecuencias que
actualmente se tiene para la prestacion del servicio, resulta necesario que se establezca un
mecanismo de actualizacién perioddica trimestral, con una clausula gatillo, de modo de
preservar el valor de las tarifas en relacion a un escenario de costos operativos crecientes, que
por los desvios en el calculo de la inflacion llevaran a un inexorable quiebre de caja.

En virtud de lo vertido, es imprescindible que en las evaluaciones que se
realicen se tenga presente:

- La variacion de costos desde Agosto de 2019 a Diciembre 2022 (proyectado) es de
370 %, siendo el incremento recibido en los ingresos del orden del 86 %

- La impostergable necesidad de recuperar los niveles de inversion en el sistema. Para
lo cual resulta imprescindible contar con el mecanismo que asegure la disponibilidad
de los dolares suficientes, al tipo de cambio previsto, para afrontar la compra de los
equipos y materiales que en su gran mayoria son expresados en dicha moneda.

- El insignificante peso del incremento en la tarifa final de usuarios es en todos los
casos inferior al 1% de la misma en la region patagonica.

A los efectos de acreditar lo expuesto en relacion al peso de la tarifa,
transcribimos con la presente los célculos tarifarios correspondientes a una de las mayores
distribuidoras de la Patagonia.

IF-2022-123102186-APN-SD#ENRE
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COOPERATIVA ELECTRICA DE TRELEW

TARIFAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE 2022

desagregacion

% participaciéon

KWh mes VAD Pass Through | IMPUESTOS TOTAL TRANSPA
consumo
promedio $ S S S $
0- 150 84,31 314,81 325,15 172,79 812,75 6,70
> 150<=250 193,23 1.429,56 745,20 587,19 2.761,95 15,36
>250 <= 500 347,04 1.936,26 1.338,38 884,15 4.158,79 27,59
>500 954,60 3.937,73 3.681,46 2.057,18 9.676,37 75,89
los cargos de TRANSPA estan incluidos en el valor de Pass Through
desagregacion
VAD Pass Through | IMPUESTOS TOTAL TRANSPA
consumo
promedio
0- 150 84,31 38,73% 40,01% 21,26% 100,00% 0,82%
> 150<=250 193,23 51,76% 26,98% 21,26% 100,00% 0,56%
>250 <= 500 347,04 46,56% 32,18% 21,26% 100,00% 0,66%
>500 954,60 40,69% 38,05% 21,26% 100,00% 0,78%

También corresponde reiterar en esta ocasion los reclamos recursivos
efectuados por esta Transportista a la Resolucion ENRE N° 66/2022, los cuales al dia de la fecha no
han sido resueltos.

Principalmente se destaca el trato inequitativo que se le ha dispensado a
TRANSPA puesto que frente al reclamo realizado para que no se computen los ingresos por
actividades no reguladas para la determinacion de la tarifa, como normativamente corresponde,
nada se ha resuelto alin pese a que a otras Transportistas se les reconocié en mayo de 2022.

Lo expuesto surge de la Resolucion ENRE N° 148/2022 (RESOL-2022-148-
APN-ENRE#MEC). Boletin Oficial N° 34.918 del 11 de mayo de 2022 mediante la cual se acogio
de manera parcial el recurso interpuesto por la Transportista Troncal TRANSBA S.A. y la
Resolucién ENRE N° 147/2022 (RESOL-2022-147-APN-ENRE#MEC) de la misma fecha que
también hizo lugar parcialmente al recurso de reconsideracion de TRANSENER S.A., excluyendo
del calculo tarifario los ingresos por las actividades no reguladas.

Dicho trato desigual y la falta de resolucién de los recursos incoados, ha
privado a TRANSPA de un ingreso legitimo y asi reconocido por el ENRE a otras Transportistas,
que asciende desde Febrero 2022 a la suma de $388.853.985,38

Por lo cual, nuevamente instamos a que se resuelvan los recursos
interpuestos.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, en el marco del requerimiento formulado
por el ENRE para la determinacién de una tarifa transitoria, hacemos expresa reserva de derechos
por: (i) los ingresos no reconocidos como consecuencia de la fijacion de una tarifa transitoria que,
siguiendo los lineamientos y exigencias de las pautas establecidas por el ENRE a TRANSPA, no
contemple una razonable tasa de rentabilidad para esta Concesionaria; (ii) los ingresos que no sean
reconocidos a TRANSPA por la determinacion de una tarifa que no se ajuste a los principios
tarifarios previstos en el Capitulo X de la Ley N° 24.065; (iii) todos los reclamos y requerimientos
vinculados a la tarifa del servicio publico de transporte de energia eléctrica por distribucién troncal
a cargo de TRANSPA, que han sido realizados por esta Concesionaria ante el ENRE y que aun se
encuentran pendientes de resolucién de parte de dicho organismo; (iv) el reintegro del 20% abonado
por TRANSPA para la restitucion de la LAT 330kV FU-PM, con mas sus intereses; (v) las sumas
necesarias para saldar el mutuo celebrado con CAMMESA en los términos de la Resolucion SE N°
99/21 que fuera otorgado para la restitucion de la LAT 330kV|E9oBd23102186-APN-SDHENRE
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Por ultimo, encontrandose esta Transportista en una situacion actual de
quebranto de caja, sin posibilidades de obtener mas financiacién que la ya utilizada y siendo
inminente el riesgo para la prestacion del servicio pablico, es menester sefialar que no podra
imputarse responsabilidad a TRANSPA por las eventuales consecuencias que esta situacion
provoque, sino mas bien dicha responsabilidad recaerd en las autoridades competentes que en
conocimiento expreso de la situacion descripta determinen ingresos insuficientes.

Habiendo dado cumplimiento al requerimiento efectuado confiamos que el
Sr. Interventor comprendera la conveniencia de la propuesta oportunamente efectuada por esta
Transportista a los fines de evitar la paralisis en la ejecucion de inversiones por insuficiencia de
tarifa y la imposibilidad de operar y mantener las instalaciones actuales.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente

|F-2022-123102186-APN-SD#ENRE
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Proyecto Orden Ly Descripcion (G Clase Inversion Monto Total
Nombre ad
Montaje y Puesta en Servicio Transformador Tadeo Czerweny 132kV 30MVA INVERSIONES
TRIN-23-001 TRIN-23-001.01 ETTW en ETTW 1 ELECTRICAS 7.402.752
o INVERSIONES
TRIN-23-002 TRIN-23-002.01 ETPM Interruptores 330 kV Unitripolares 3 ELECTRICAS 217.999.613
p INVERSIONES
TRIN-23-003 TRIN-23-003.01 ETPM Rectificadores 220Vcc para ETPM 2 ELECTRICAS 13.865.558
p INVERSIONES
TRIN-23-004 TRIN-23-004 .01 ETPM Rectificadores 48Vcc para ETPM 2 ELECTRICAS 7.444.205
. INVERSIONES
TRIN-23-005 TRIN-23-005.01 ETPM Banco de Baterias NI-CD 220 VCC - 400 Ah. 1 ELECTRICAS 37.385.127
; INVERSIONES
TRIN-23-006 TRIN-23-006.01 ETPM Banco de Baterias NI-CD 48 VCC - 400 Ah. 1 ELECTRICAS 8.739.491
TRIN-23-007 TRIN-23-007 .01 ETAP Banco de Baterias PB-AC 110 VCC - 120 Ah. 1 lNYERS|ONES 8.474.658
ELECTRICAS
. INVERSIONES
TRIN-23-008 TRIN-23-008.01 ETAP Compresor de Aire ETAP - Repuesto 1 ELECTRICAS 2.205.691
. L INVERSIONES
TRIN-23-009 TRIN-23-009.01 ETDG Sistema de Proteccién de Arco Interno Celdas 33kV ETDG (13 Celdas) 1 ELECTRICAS 7.444.772
. INVERSIONES
TRIN-23-010 TRIN-23-010.01 ETFA Seccionadores de 132kV ¢/ PAT para campos 01y 03 de ETFA 2 ELECTRICAS 30.780.550
. INVERSIONES
TRIN-23-011 TRIN-23-011.01 ETFA Seccionadores de 132kV s/ PAT para campos 01, 03 y 04 de ETFA 6 ELECTRICAS 72.451.005
. INVERSIONES
TRIN-23-012 TRIN-23-012.01 ETPM Transformadores de corriente para campo 02 de 330kV (3+1repuesto) 4 ELECTRICAS 37.332.150
Interruptores 132kV con accionamiento Uni-Tripolar para campos 04 y 05 en INVERSIONES
TRIN-23-013 TRIN-23-013.01 ETPM ETPM 2 ELECTRICAS 39.724.959
. . . . INVERSIONES
TRIN-23-014 TRIN-23-014.01 ETPM Equipo Aire acondicionado central para ETPM (Sala de equipos) 1 ELECTRICAS 7.944.992
VEHICULOS,
TRIN-23-015 TRIN-23-015.01 ETPM Revamping maquina tratadora de aceite 1 HERRAMIENTAS Y 2.267.160
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-016 TRIN-23-016.01 ETPM Revamping maquina de alto vacio 1 HERRAMIENTAS Y 2.914.920
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-017 TRIN-23-017.01 ETPM Vacudmetro Digital (c/ Sensor Pirani p/ alto vacio) 1 HERRAMIENTAS Y 1.619.400
OTROS
. , INVERSIONES
TRIN-23-018 TRIN-23-018.01 ETPM linterruptores de 33kV Ema de vacio 2 ELECTRICAS 7.944.992
. , INVERSIONES
TRIN-23-019 TRIN-23-019.01 ETDG linterruptores de 33kV Ema de vacio 2 ELECTRICAS 7.944.992
VEHICULOS,
TRIN-23-020 TRIN-23-020.01 ETPM Reacondicionamiento Hidrogrua T-15000 1 HERRAMIENTAS Y 3.886.560
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-021 TRIN-23-021.01 LAT Perfilador de Aisladores Ceramicos 2 HERRAMIENTAS Y 3.238.800
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-022 TRIN-23-022.01 LAT Tirfor 3200kG 6 HERRAMIENTAS Y 7.773.120
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-023 TRIN-23-023.01 LAT Pinza autoajustable (Rana) para cable 12 HERRAMIENTAS Y 5.829.840
OTROS
R VEHICULOS,
TRIN-23-024 TRIN-23-024 .01 LAT Escalera dieléctrica acoplable para aceso a Poste HA (Base TB5 + 3 tramos 2 HERRAMIENTAS Y 1.619.400
TIA3 + 2 tramos TI3)
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-025 TRIN-23-025.01 Varias Aspiradora industrial 2 HERRAMIENTAS Y
647.760
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-026 TRIN-23-026 .01 Varias Hidrolavadora de agua caliente 1 HERRAMIENTAS Y 1.619.400
OTROS
TRIN-23-027 TRIN-23-027 .01 ETTW Obra civil para montaje de seccionador en Campo 06 ETTW { EDIFICIOS E 6.222.025
: P ! P g INFRAESTRUCTURA ees
TRIN-23-028 TRIN-23-028.01 ETPM Rack de carga (Estanterias para Galpones) { EDIFICIOS E
: & P P g INFRAESTRUCTURA 777.753
TRIN-23-029 TRIN-23-029.01 ETTW Rack de carga (Estanterias para Galpones) { EDIFICIOS E
: 8 P P g INFRAESTRUCTURA 777.753
SEGURIDAD
TRIN-23-030 TRIN-23-030.01 ETAP Reparaciéon murete edificio APPA 30m lineales gl PUBLICA'Y MEDIO 9.388.258

AMBIENTE
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TRIN-23-031

TRIN-23-032

TRIN-23-033

TRIN-23-034

TRIN-23-035

TRIN-23-036

TRIN-23-037

TRIN-23-038

TRIN-23-039

TRIN-23-040

TRIN-23-041

TRIN-23-042

TRIN-23-043

TRIN-23-044

TRIN-23-045

TRIN-23-046

TRIN-23-047

TRIN-23-048

TRIN-23-049

TRIN-23-050

TRIN-23-051

TRIN-23-052

TRIN-23-053

TRIN-23-054

TRIN-23-055

TRIN-23-056

TRIN-23-057

TRIN-23-058

TRIN-23-031 .

TRIN-23-032 .

TRIN-23-033 .

TRIN-23-034 .

TRIN-23-035 .

TRIN-23-036 .

TRIN-23-037 .

TRIN-23-038 .

TRIN-23-039 .

TRIN-23-040 .

TRIN-23-041 .

TRIN-23-042 .

TRIN-23-043 .

TRIN-23-044 .

TRIN-23-045 .

TRIN-23-046 .

TRIN-23-047 .

TRIN-23-048 .

TRIN-23-049 .

TRIN-23-050 .

TRIN-23-051 .

TRIN-23-052 .

TRIN-23-053 .

TRIN-23-054 .

TRIN-23-055 .

TRIN-23-056 .

TRIN-23-057 .

TRIN-23-058 .

ETTW

ETTW

ETDG

LAT330

ETPM

ETPM

ETPM

ETPA

ETTW

ETPM

ETFU

ETFU

ETFU

ETFU

ETFU

ETFU

ETES

ETES

ETES

ETES

ETFU

ETFU

ETFU

ETFU

ETFU

ETFU

ETFU

ETFU

Revamping 2 pdrticos 132kV en ETTW

Revamping Pdrtico de 132kV (lado RN25) en ETTW

Pasa muros en ETDG - Campo 01y 05

Anélisis de vibraciones en LAT 330kV 1y 2 FU-PM

Manipulador y elevador eléctrico de Pallets para ETPM

Torres de repuesto Cross Rope 500 kV completas

Adecuacién Deteccidn Incendios ETPM

Adecuacién Deteccidn Incendios ET APPA

Elementos rescate y trabajos en altura

Equipo para la determinacion de la calidad de gas SF6, marca DILO.

Interruptores 330 kV Unitripolares
Compresores interruptores 330 kV
Banco de baterias 220 VCC- 200 AH

Banco de baterias 48 VCC- 500 AH

Construccion Batea para contencion de liquidos

Reparacién Puente gria

Seccionador 289-01 132 KV tripolar C/pat
Interruptor 132 kV ETES campo 3- Salida al Coihue
Construccion Base de Transformador Campo 4 de ETES

Obra civil - Estrategia de Remediacion - Campo 3 132 kV ETES

Reacondicionamiento de hidroelevador JLG

Renovacién de mangueras Sistema contra-incendios

Grua brazo articulado para Ford 4000

Pluma aislada

Herramientas para tendido de conductores (6 tirfor-12 ranas-Roldanas)

Perfilador de aisladores ceramicos

Probador de Soga portatil

Prensa hidraulica -Jgo de matrices

gl

gl

gl

gl

gl

SEGURIDAD
PUBLICA Y MEDIO 25.438.401
AMBIENTE

SEGURIDAD

PUBLICA Y MEDIO 5.847.323
AMBIENTE
INVERSIONES
ELECTRICAS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y 63.596.003
OTROS

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 9.716.400
OTROS
INVERSIONES
ELECTRICAS
SEGURIDAD
PUBLICA Y MEDIO 16.194.000
AMBIENTE

SEGURIDAD

PUBLICA Y MEDIO 16.194.000
AMBIENTE

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 2.267.160
OTROS

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 10.684.129
OTROS
INVERSIONES
ELECTRICAS
INVERSIONES
ELECTRICAS
INVERSIONES
ELECTRICAS
INVERSIONES
ELECTRICAS
SEGURIDAD
PUBLICA Y MEDIO 2.443.472
AMBIENTE

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 1.929.528
OTROS
INVERSIONES
ELECTRICAS
INVERSIONES
ELECTRICAS
EDIFICIOS E
INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E
INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
SEGURIDAD
PUBLICA Y MEDIO
AMBIENTE
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y 7.973.861
OTROS

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 9.651.977
OTROS

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 8.833.091
OTROS

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 1.067.332
OTROS

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 2.950.871
OTROS

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 6.904.474
OTROS

36.285.564

30.526.081

136.754.059

6.617.072

10.175.360

8.271.339

8.486.394

31.978.592

21.777.087

5.296.534

883.309

533.121
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TRIN-23-059 TRIN-23-059.01 ETFU Torres de Repuesto Cross Rope completa (con bases) 2 LTZE?::?:‘SES 30.526.081
INVERSIONES
TRIN-23-060 TRIN-23-060.01 ETFU Conductor EGRET LAT 330KV 10000 ELECTRICAS 25.828.969
Sistema de Proteccion contra arco interno para tren de celdas 33 KV de ET INVERSIONES
TRIN-23-061 TRIN-23-061.01 ETAU AU ELECTRICAS 6.765.032
Sistema de Proteccion contra arco interno para tren de celdas 13,2 KV de ET INVERSIONES
TRIN-23-062 TRIN-23-062 .01 ETAU AU 1 ELECTRICAS 6.765.032
TRIN-23-063 TRIN-23-063.01 ETAU Sistema de Proteccion contra arco interno para tren de celdas 10,4 KV de ET INYERSIONES 7.687.536
A ELECTRICAS
TRIN-23-064 TRIN-23-064.01 ETBS Sistema de Proteccion contra arco interno para tren de celdas 13,2 KV de ET INYERSIONES 7.687.536
BS ELECTRICAS
. ) . INVERSIONES
TRIN-23-065 TRIN-23-065.01 ETBS Sistema de Proteccién contra arco interno para tren de celdas 33 KV de ETBS 1 ELECTRICAS 6.765.032
Cables de potencia en 13,2 y 33 KV entre transformadores y sala de celdas INVERSIONES
TRIN-23-066 TRIN-23-066 .01 ETBS de ET BS 1 ELECTRICAS 58.904.352
Reemplazo de cables de potencia en 13,2 y 33 KV entre transformadores y INVERSIONES
TRIN-23-066 TRIN-23-066 .02 ETBS sala de celdas de ET BS 1 ELECTRICAS 33.320.077
” " INVERSIONES
TRIN-23-067 TRIN-23-067 .01 ETBS Adecuacion sala de comando Estacion Transformadora BS 1 ELECTRICAS 3.914.133
L. INVERSIONES
TRIN-23-068 TRIN-23-068 .01 ETBS Tableros de comando y proteccién campo 02 y campo 03 ETBS 4 ELECTRICAS 58.263.273
VEHICULOS,
TRIN-23-069 TRIN-23-069 .01 ETBS Mando inaldmbrico para hidrogrua 1 HERRAMIENTAS Y 1.506.778
OTROS
TRIN-23-070 TRIN-23-070.01 ETPU Transformadores de corriente de 132 KV ETPU 8 lNYERS|ONES 23.617.355
ELECTRICAS
TRIN-23-071 TRIN-23-071.01 ETPU Transformadores de tension de 132 KV cpo. 08 ET PU 4 g\i\ég_?::g:\‘:s 12.293.729
. INVERSIONES
TRIN-23-072 TRIN-23-072.01 TODAS Rectificador 110 VCC 2 ELECTRICAS 1.920.040
. INVERSIONES
TRIN-23-073 TRIN-23-073.01 ETAU Seccionadores 132 KV ET AU. 6 ELECTRICAS 36.019.821
. INVERSIONES
TRIN-23-074 TRIN-23-074.01 ETPU Seccionadores 132 KV ET PU. 8 ELECTRICAS 48.026.514
TRIN-23-075 TRIN-23-075.01 ETPD Interruptor unitripolar de 132 KV campo 01 ET PD 1 lNYERS|ONES 19.067.980
ELECTRICAS
TRIN-23-076 TRIN-23-076 .01 ETPU Interruptor unitripolar de 132 KV campo 03 ET PU 1 lNYERS|ONES 19.067.980
ELECTRICAS
. INVERSIONES
TRIN-23-077 TRIN-23-077 .01 ETPU Interruptor tripolar de 132 KV campo 07 ET PU 1 ELECTRICAS 13.665.386
TRIN-23-078 TRIN-23-078 .01 ETPU Interruptor unitripolar de 132 KV campo 08 ET PU 1 lNYERSlONES 19.067.980
ELECTRICAS
VEHICULOS,
TRIN-23-079 TRIN-23-079.01 ETRG Malacate para Camién Atego 1725 1 HERRAMIENTAS Y 5.087.680
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-080 TRIN-23-080.01 ETRG Tréiler/Carro para traslado de Equipos y Herramientas 1 HERRAMIENTAS Y 5.182.080
OTROS
Montaje electromecanico infraestructura tendido de FO y cableado INVERSIONES
TRIN-23-081 TRIN-23-081.01 ETRG estructurado gl ELECTRICAS 1.230.156
VEHICULOS,
TRIN-23-082 TRIN-23-082.01 ETCE Detector de fuga de gases (SF6) 1 HERRAMIENTAS Y 1.133.580
OTROS
. INVERSIONES
TRIN-23-083 TRIN-23-083 .01 EZCE Torres de emergencia 132 kV 5 ELECTRICAS 13.013.897
INVERSIONES
TRIN-23-084 TRIN-23-084.01 EZCE Torres de Repuesto 132 kV 7 ELECTRICAS 49.978.415
INVERSIONES
TRIN-23-085 TRIN-23-085.01 EZCE Bases preformadas LAT 132 kV 20 ELECTRICAS 8.547.051
INVERSIONES
TRIN-23-086 TRIN-23-086 .01 EZRG Bases preformadas LAT 220 kV 30 ELECTRICAS 8.547.051
TRIN-23-087 TRIN-23-087 .01 EZRG Perfiles Torres de repuesto autosoportada 220 kV gl lNYERS|ONES 4.606.474
ELECTRICAS
VEHICULOS,
TRIN-23-088 TRIN-23-088 .01 EZCE Herramientas TCT 132 kV (pértigas, Jugos, etc) gl HERRAMIENTAS Y 9.716.400
OTROS
. . INVERSIONES
TRIN-23-089 TRIN-23-089.01 ETRT RTU para Rio Turbio 1 ELECTRICAS 22.056.905
TRIN-23-090 TRIN-23-090.01 ETCE Ingenieriay MO para SOTR ETEC a COTDT TW gl LT:E?;:SX‘;ES 14.941.334
VEHICULOS,
TRIN-23-091 TRIN-23-091.01 EZRT Jugos y Pértigas tensoras, morsas ajustables. (herramientas TCT 220 kV) gl HERRAMIENTAS Y 8.903.440

OTROS
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VEHICULOS,
TRIN-23-092 TRIN-23-092 .01 EZRT Maquina perforadora para Proteccion Catddica 1 HERRAMIENTAS Y 9.716.400
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-093 TRIN-23-093.01 TODAS Planchas de desatasco y Hi Lift gl HERRAMIENTAS Y
485.820
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-094 TRIN-23-094 .01 TODAS Probador de soga 1 HERRAMIENTAS Y 3.562.680
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-095 TRIN-23-095.01 TODAS Perfilador de aisladores 1 HERRAMIENTAS Y 1.619.400
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-096 TRIN-23-096 .01 TODAS Trajes conductivos 8 HERRAMIENTAS Y 19.841.953
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-097 TRIN-23-097 .01 TODAS Tensiémetro de riendas 1 HERRAMIENTAS Y 1.943.280
OTROS
p ) . INVERSIONES
TRIN-23-098 TRIN-23-098 .01 TODAS Anodos proteccion catddica gl ELECTRICAS 10.046.274
. INFORMATICA Y
TRIN-23-099 TRIN-23-099.01 TODAS Computadora para Protecciones 1 COMUNICACIONES 1.337.735
Certificador de red; tester de enlaces ethernet; Voltimetro selectivo p/OP INFORMATICA Y
TRIN-23-100 TRIN-23-100.01 TODAS (2); [jlo'kl)lna de lanzamiento p/OTDR (2); Osciloscopio, multimetro de gl COMUNICACIONES 44.764.236
precision
p - - INVERSIONES
TRIN-23-101 TRIN-23-101.01 TODAS Rectificadores y repuestos para servicios auxiliares del SCOM y SOTR. 4 ELECTRICAS 15.991.256
. p INVERSIONES
TRIN-23-101 TRIN-23-101.02 TODAS Montaje y PES de rectificadores 4 ELECTRICAS 6.617.072
. - INVERSIONES
TRIN-23-102 TRIN-23-102.01 TODAS Bancos de Baterias de 48Vcc, para auxiliares del SCOM y SOTR 3 ELECTRICAS 22.332.616
Montaje y PES de Banco de baterias para serv aux. de 48Vcc del SCOM y INVERSIONES
TRIN-23-102 TRIN-23-102.02 TODAS SOTR 3 ELECTRICAS 4.609.342
S L. - - INVERSIONES
TRIN-23-103 TRIN-23-103.01 TW Tableros de distribucion para servicios auxiliares del SCOM y SOTR 1 ELECTRICAS 4.305.546
Montaje y PES de tableros de distribucidn para servicios auxiliares del SCOM INVERSIONES
TRIN-23-103 TRIN-23-103.02 TW v SOTR ELECTRICAS 1.749.555
. . ) L. . INVERSIONES
TRIN-23-104 TRIN-23-104.01 TW Pilotos de alimentacion de servicios de UPS para COTDT y Gerencia. 2 ELECTRICAS 2.870.364
TRIN-23-104 TRIN-23-104 .02 TW Montajg y PES de Pilotos de alimentacidn de servicios de UPS para COTDT y INYERSIONES 2.099.466
Gerencia. ELECTRICAS
Fuentes de alimentacion CC/CCy CC/CA para servicios auxiliares del SCOM y INVERSIONES
TRIN-23-105 TRIN-23-105.01 TODAS SOTR 20 ELECTRICAS 13.447.200
TRIN-23-106 TRIN-23-106 .01 TW Grupo 2 energia segura 220Vca Sala Equipos TW. 1 lNYERS|ONES 30.425.859
ELECTRICAS
. . . INVERSIONES
TRIN-23-106  TRIN-23-106.02 TW Montaje y PES del Grupo 2 energia segura 220Vca Sala Equipos TW. 1 ELECTRICAS 2.124.460
INFORMATICA Y
TRIN-23-107 TRIN-23-107 .01 TODAS Tableros para RTU / URA 5 COMUNICACIONES 55.217.693
- ” . INFORMATICAY
TRIN-23-107 TRIN-23-107 .02 TODAS Servicio de construccién de tableros listo para emplazar. 5 COMUNICACIONES 35.154.441
. " : ’ " . INFORMATICAY
TRIN-23-108 TRIN-23-108.01 TODAS CPU’s para "Servidore Regional" de automatismos. 2 Gateway de repuesto. gl COMUNICACIONES 12.950.403
Herramientas Informaticas p/mantenimiento y el control. Cisco ISE INFORMATICAY
TRIN-23-109  TRIN-23-109.01  TODAS Enterprise, IP Fabric, Cisco Prime gl COMUNICACIONES 14.082.387
Materiales de un nodo de ruteo (TCC) para incorporacion de la ET a la red INFORMATICA'Y
TRIN-23-110 TRIN-23-110.01 TODAS WAN. 8 nodos 5 COMUNICACIONES 86.841.389
- ” . L - INFORMATICAY
TRIN-23-110 TRIN-23-110.02 TODAS Servicio de construccién de tablero TCC y disposicidn en Sitio 5 COMUNICACIONES 6.161.044
. . INFORMATICAY
TRIN-23-111 TRIN-23-111.01 TODAS Materiales para tableros TCC Reserva Fria (nodos de ruteo) 3 COMUNICACIONES 104.551.829
Servicio de construccion de tablero TCC Reserva Fria, TIC, TCCO2 y INFORMATICAY
TRIN-23-111 TRIN-23-111.02 TODAS disposicion en Sitio 3 COMUNICACIONES 5.505.293
Electrdnica para reposicion de repuesto de Router (2), switch (4) y firewall INFORMATICAY
TRIN-23-112 TRIN-23-112.01 TODAS @) gl COMUNICACIONES 30.444.721
. . . INFORMATICA Y
TRIN-23-113 TRIN-23-113.01 RG Switch (5), Conversor ETH a Serie (2) firewall (1), gl COMUNICACIONES 22.640.177
Reemplazo Switch (5), Conversor ETH a Serie (2) firewall (1) de equipos por INFORMATICA Y
TRIN-23-113 TRIN-23-113.02 RG obsolescencia. 1 COMUNICACIONES 1.401.860
Cable y GPS para Switch IE5000 y dar la funcionalidad de servidores de INFORMATICAY
TRIN-23-114 TRIN-23-114.01 Todas tiempo. 15 COMUNICACIONES 6.868.368
Materiales para la construccion de red de cableado estructurado segin INFORMATICAY
TRIN-23-115  TRIN-23-115.01  TODAS norma (ETAU, ETPU, ETPM, ETTW, ETRG). 6 COMUNICACIONES 13.777.747
TRIN-23-115 TRIN-23-115.02 TODAS Montaje y construccién de red de cableado estructurado 6 INFORMATICA ¥ 10.666.328

COMUNICACIONES








ANEXO CAPEX

IE-GG-GA-009

PEF 2022/2023 Pagina: 5 de 9
. . INFORMATICAY
TRIN-23-116 TRIN-23-116.01 TODAS 20 Terminales (10 Enlaces) de onda portadora con repuestos y accesorios. 10 COMUNICACIONES 178.577.576
. - INFORMATICA Y
TRIN-23-116 TRIN-23-116.02 TODAS Montaje y puesta en servicio de enlaces de OP (7) 10 COMUNICACIONES 9.165.804
Bobina, capacitor y transformador de acoplamiento por campo de linea para INFORMATICAY
TRIN-23-117 TRIN-23-117.01  TODAS sistema de onda portadora bifasico ( 330kv y 132kv). 4 COMUNICACIONES 71.343.392
Cable coaxil (1000 mts) y fibra dptica (3000 mts) para repuesto de Estaciones INFORMATICAY
TRIN-23-118 TRIN-23-118.01 TODAS v un DFO equipado. gl COMUNICACIONES 8.097.000
. INFORMATICA Y
TRIN-23-119 TRIN-23-119.01 ETBS Obra de soterrado de cable coaxil, incluye remplazo del cable reparado 0 COMUNICACIONES 1.555.506
Adquisicidon y remplazo de equipamiento de Frio central de sala de Equipos y EDIFICIOS E
TRIN-23-120 TRIN-23-120.01 PM sala de Relé de ETPM 1 INFRAESTRUCTURA 5.288.721
TRIN-23-120 TRIN-23-120.02 PM Montaje y PES sistema de frio 1 EDIFICIOS E 2.145.329
: ey INFRAESTRUCTURA A
Adquisicidn y puesta en servicio de equipo #2 de frio central sala de equipos EDIFICIOS E
TRIN-23-121 TRIN-23-121.01 ETTW y servidores. 1 INERAESTRUCTURA 5.599.822
. . INFORMATICAY
TRIN-23-122 TRIN-23-122.01 TODAS Repuestos de micro ondas, radios vhf y mono canal TE gl COMUNICACIONES 4.034.160
Switch PoE (27), teléfonos IP(70) y materiales para puesta en servicio de INFORMATICA Y
TRIN-23-123  TRIN-23-123.01  TODAS Central TE. Nuevo distribuidor TE gl COMUNICACIONES 25.910.401
TRIN-23-124 TRIN-23-124.01 TODAS Servicio de configuracién y remplazo de equipamiento tipo switch con PoE { INFORMATICA ¥ 2.511.031
: & yreme quip P -8 COMUNICACIONES R
” INFORMATICA Y
TRIN-23-125 TRIN-23-125.01 FA Obra de refuerzo y reparacioén de torre VHF gl COMUNICACIONES 10.458.934
Obra de reconstruccidn de estructural torres de VHF (Sierra Rosada y Sierra INFORMATICAY
TRIN-23-126 TRIN-23-126 .01 TODAS Caracol) gl COMUNICACIONES 12.719.201
Computadoras para trabajo en oficina /Home Office (60)y para trabajo en INFORMATICAY
TRIN-23-127 TRIN-23-127 .01 TODAS campo (10). 70 COMUNICACIONES 44.389.522
. . s . . INFORMATICA Y
TRIN-23-128 TRIN-23-128.01 TODAS Equipamiento para acceso inaldambrico (WiFi) 57 COMUNICACIONES 21.749.833
. . . . L INFORMATICA Y
TRIN-23-129 TRIN-23-129.01 TW Servidores de cluster empresarial y servidores de respaldo de la informaciéon. 2 COMUNICACIONES 45.925.824
Puesta en servicio de Servidores de cluster empresarial y servidores de INFORMATICAY
TRIN-23-129  TRIN-23-129.02 TW respaldo de la informacién. 2 COMUNICACIONES 6.948.245
INFORMATICAY
TRIN-23-130 TRIN-23-130.01 PY Trasladador remoto de alarma (no contamos con RTU) 3 COMUNICACIONES 1.633.282
. . INFORMATICA Y
TRIN-23-130 TRIN-23-130.02 PY Montaje y PES de Repetidores de Alarma 3 COMUNICACIONES 731.405
F— . ’ . INFORMATICA Y
TRIN-23-131 TRIN-23-131.01 TODAS Adquisicién de materiales de FO para gestionar protecciones WAy WB gl COMUNICACIONES 1.555.506
. . ’ INFORMATICA Y
TRIN-23-131 TRIN-23-131.02 TODAS Montaje y PES de bandejas y FO Repetidores de Alarma 3 COMUNICACIONES 731.405
L . . . INFORMATICA Y
TRIN-23-132  TRIN-23-132.01 PM Adquisicién de nueva terminal de SCADA para monitoreo de protecciones 1 COMUNICACIONES 5.166.655
Nodo SMEC (1) para remplazo y Conversidn de comunicaciones de acceso TE INFORMATICAY
TRIN-23-133  TRIN-23-133.01 TODAS a acceso por IP (15 nodos). gl COMUNICACIONES 10.458.934
L . . - " INFORMATICAY
TRIN-23-134 TRIN-23-134.01 TODAS Adquisicion de lote de repuestos del sistema de video vigilancia. gl COMUNICACIONES 13.785.566
TRIN-23-135 TRIN-23-135 .01 ETPU Autotransformador de,Potenua de 132/69,0/13,8 kV - 20/20/15 MVA en 1 INYERSIONES 332.712.827
concepto de reserva fria ELECTRICAS
TRIN-23-136  TRIN-23-136 .01 ETEA Reactor de neutro con,servwlos auxiliares de 10,4/0,4 kV - 7.64/0.1 MVA en 1 INYERSIONES 11.717.731
concepto de reserva fria ELECTRICAS
TRIN-23-137 TRIN-23-137 .01 ETRW Reactor de neutro conlservmos auxiliares de 13,8/0,4 kV - 8.27/0.1 MVA en 1 INYERSIONES 11.717.731
concepto de reserva fria ELECTRICAS
TRIN-23-138  TRIN-23-138.01 ETAU Reactor de neutro conlservmos auxiliares de 13.2/0.4 kV - 7.6/0.1 MVA en 1 INYERSIONES 1,958,285
concepto de reserva fria ELECTRICAS
TRIN-23-139  TRIN-23-139.01 ETPD Reactor de neutro con,servmos auxiliares de 35/0.4 kV - 8.06/0.16 MVA en 1 INYERSIONES 14.111.260
concepto de reserva fria ELECTRICAS
Reactor de neutro sin servicios auxiliares de 33 kV - 36 MVA en concepto de INVERSIONES
TRIN-23-140 TRIN-23-140.01 ETCE reserva fria para la ETCE 1 ELECTRICAS 12.498.913
Reactor de neutro sin servicios auxiliares de 33 kV - 8 MVA en concepto de INVERSIONES
TRIN-23-141 TRIN-23-141.01 ETFU reserva fria para la ETFU 1 ELECTRICAS 24.384.257
. . L . P T VEHICULOS,
TRIN-23-142 TRIN-23-142 .01 IE Equipamiento de medicién de dngulo de pérdida dieléctrica - Puente de 1 HERRAMIENTAS Y 30.526.081
Tangente delta
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-143 TRIN-23-143.01 IE Equipamiento de medicion de humedad en aceites dieléctricos 1 HERRAMIENTAS Y 7.359.525
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-144 TRIN-23-144 .01 IE Equipamiento de medicidn de resistencia de bobinados 1 HERRAMIENTAS Y 9.157.824
OTROS
. . L . VEHICULOS,
TRIN-23-145 TRIN-23-145 .01 IE Equipamiento de medicién de reactancia de fuga para transformadores de 1 HERRAMIENTAS Y 12.210.433

potencia
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TRIN-23-146

TRIN-23-147

TRIN-23-148

TRIN-23-149

TRIN-23-150

TRIN-23-151

TRIN-23-152

TRIN-23-153

TRIN-23-154

TRIN-23-155

TRIN-23-156

TRIN-23-157

TRIN-23-158

TRIN-23-159

TRIN-23-160

TRIN-23-161

TRIN-23-162

TRIN-23-163

TRIN-23-164

TRIN-23-165

TRIN-23-166

TRIN-23-167

TRIN-23-168

TRIN-23-169

TRIN-23-170

TRIN-23-146 .

TRIN-23-147 .

TRIN-23-148 .

TRIN-23-149 .

TRIN-23-150 .

TRIN-23-151 .

TRIN-23-152 .

TRIN-23-153 .

TRIN-23-154 .

TRIN-23-155 .

TRIN-23-156 .

TRIN-23-157 .

TRIN-23-158 .

TRIN-23-159 .

TRIN-23-160 .

TRIN-23-161 .

TRIN-23-162 .

TRIN-23-163 .

TRIN-23-164 .

TRIN-23-165 .

TRIN-23-166 .

TRIN-23-167 .

TRIN-23-168 .

TRIN-23-169 .

TRIN-23-170 .

ZN

ZS

Z0

ZA

ZN

Z0

ZN

ZS

Z0

ZA

ZN

ZS

ZN

A

Equipamiento de inyeccion de corriente primaria

Equipamiento descargador automatico de bancos de baterias

Analizador de calidad de energia y transitorios de corta duracion

Equipamiento de medicidn de aislamiento tipo VLF en cables de media
tension

Equipamiento de medicidn de ruido audible (RA)

Equipamiento de medicidn de radio interferencia (RI)

Cémara termografica

Céamara termografica

Céamara termografica

Céamara termografica

Céamara termografica

Equipamiento Medidor de aislacion 15 kV

Equipamiento Medidor de aislacién 15 kV

Equipamiento Medidor de aislacién 15 kV

Equipamiento de medicidn de tensidn de paso y contacto digital. Resistencia
de tierra especifica

Equipamiento de medicidn de tensidn de paso y contacto digital. Resistencia
de tierra especifica

Equipamiento de medicion de tensidn de paso y contacto digital. Resistencia
de tierra especifica

Equipamiento de medicion de tensidn de paso y contacto digital. Resistencia
de tierra especifica

Equipamiento de medicion de tensidn de paso y contacto digital. Resistencia
de tierra especifica

Equipamiento de medicidn de punto de rocio en baja presion

Equipamiento de medicion de punto de rocio en baja presion

Equipamiento de medicion de punto de rocio en baja presion

Equipamiento de medicion de rigidez dieléctrica en aceites

Equipamiento de medicion de rigidez dieléctrica en aceites

Equipamiento de medicidn de rigidez dieléctrica en aceites

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 11.599.911

OTROS
VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 16.789.345

OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,

5.829.840

HERRAMIENTAS Y 21.991.251

OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,

1.088.237

5.829.840

6.218.496

9.768.346

HERRAMIENTAS Y 10.169.590

OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS
VEHICULOS,
HERRAMIENTAS Y
OTROS

6.218.496

6.218.496

3.733.215

3.733.215

3.733.215

4.927.844

4.927.844

4.927.844

4.927.844

4.927.844

3.733.215

3.733.215

3.733.215

8.213.073

8.213.073

8.213.073
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VEHICULOS,
TRIN-23-171 TRIN-23-171.01 ZA Equipamiento de medicion de rigidez dieléctrica en aceites 1 HERRAMIENTAS Y 8.213.073
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-172  TRIN-23-172.01 IE Equipamiento de medicion de resistencia de contacto 1 HERRAMIENTAS Y 6.719.787
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-173 TRIN-23-173.01 ZO Equipamiento de medicidn de resistencia de contacto 1 HERRAMIENTAS Y 6.719.787
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-174 TRIN-23-174.01 ZA Equipamiento de medicidn de resistencia de contacto 1 HERRAMIENTAS Y 6.719.787
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-175 TRIN-23-175.01 |IE Equipamiento de Medicion tiempos de interruptores 1 HERRAMIENTAS Y 8.580.591
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-176  TRIN-23-176 .01 ZO Equipamiento de Medicion tiempos de interruptores 1 HERRAMIENTAS Y 8.580.591
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-177 TRIN-23-177 .01 ZA Equipamiento de Medicion tiempos de interruptores 1 HERRAMIENTAS Y 8.580.591
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-178 TRIN-23-178 .01 IE Equipamiento de medicién de impedancia interna en baterias 1 HERRAMIENTAS Y 4.661.696
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-179 TRIN-23-179.01 ZS Equipamiento de medicién de impedancia interna en baterias 1 HERRAMIENTAS Y 4.661.696
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-180 TRIN-23-180.01 PM Accesorios para equipo de medicion de tiempos en interruptores 1 HERRAMIENTAS Y 8.580.591
OTROS
TRIN-23-181 TRIN-23-181.01 PM E'quir'). de me'dicién de Resistencia de puesta a tierra, bucles de corrientes 1 \H/E::RCISI\I/_I%SI(ITAS v 2.390.613
circuitos de tierra
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-182 TRIN-23-182.01 PM Equipamiento Analizador integral de Transformadores 1 HERRAMIENTAS Y 26.389.501
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-183 TRIN-23-183.01 CR Equipamiento Analizador integral de Transformadores 1 HERRAMIENTAS Y 26.389.501
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-184 TRIN-23-184.01 PM Equipamiento Analizador de respuesta en frecuencia (SFRA) 1 HERRAMIENTAS Y 15.889.984
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-185 TRIN-23-185.01 CR Equipamiento Analizador de respuesta en frecuencia (SFRA) 1 HERRAMIENTAS Y 15.889.984
OTROS
TRIN-23-186 TRIN-23-186.01 PM Analizadc'Jr (?e'Gases Disueltos Online para Transf. de Potencia. Seguimiento 1 \H/E::RCISI\I/_I%SI(ITAS v 24.434.723
de fallas incipientes.
OTROS
TRIN-23-187 TRIN-23-187.01 CR Analizadc'>r c'le'Gases Disueltos Online para Transf. de Potencia. Seguimiento 1 \H/E::RCISI\I/_I%SI(ITAS v 24.434.723
de fallas incipientes.
OTROS
Regeneracion de Aceites Dieléctricos Zona Oeste (Transformadores de ETTES INVERSIONES
TRIN-23-188 TRIN-23-188.01 ZO ¥ Reactores 330 kV ETFU) 82800 ELECTRICAS 41.214.693
Regeneracion de Aceites Dieléctricos Zona Norte (Transformadores 3, 4y 6 INVERSIONES
TRIN-23-189 TRIN-23-189.01 ZN de ETTW) 61000 ELECTRICAS 37.954.352
Regeneracion de Aceites Dieléctricos Zona Sur (Autotransformador 11 ETAU, INVERSIONES
TRIN-23-190 TRIN-23-190.01 ZS Transformadores 2, y 6 de ETAU) 40000 ELECTRICAS 24.888.100
o . 10000  INVERSIONES
TRIN-23-191 TRIN-23-191.01 ETRT Despolarizacién de azufre corrosivo en transformador 0 ELECTRICAS 46.941.291
TRIN-23-192 TRIN-23-192.01 ETRG Despolarizacién de azufre corrosivo en transformador 50000 LT:E?::S:‘;ES 25.438.401
TRIN-23-193 TRIN-23-193.01 ETPA Despolarizacién de azufre corrosivo en transformador 50000 LT:E?::?:‘;S 27.571.131
. oL INVERSIONES
TRIN-23-194 TRIN-23-194.01 TODAS Médulo Dindmico PSS 1 ELECTRICAS 29.321.668
. - INVERSIONES
TRIN-23-195 TRIN-23-195.01 PM Grabador de Llamadas COTDT y CTZ, 1 equipo, puesta en servicio proveedor 1 ELECTRICAS 9.649.896
. - INVERSIONES
TRIN-23-196 TRIN-23-196 .01 TW Grabador de Llamadas COTDT y CTZ, 1 equipo, puesta en servicio proveedor 1 ELECTRICAS 9.649.896
Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura INVERSIONES
TRIN-23-197 TRIN-23-197.01 PM remota desde Trelew 1 ELECTRICAS 4.980.445
Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura INVERSIONES
TRIN-23-198 TRIN-23-198.01 TW remota desde Trelew 1 ELECTRICAS 4.980.445
Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura INVERSIONES
TRIN-23-199 TRIN-23-199.01 EP remota desde Trelew 1 ELECTRICAS 4.980.445
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TRIN-23-200 TRIN-23-200.01 FU Equipos Sincronizadores de Lineas, instalados por Transpa 1 lNYERS|ONES 4.305.546
ELECTRICAS
TRIN-23-201 TRIN-23-201.01 PM Equipos Sincronizadores de Lineas, instalados por Transpa 1 lNYERS|ONES 4.305.546
ELECTRICAS
TRIN-23-202  TRIN-23-202.01 TW Equipos Sincronizadores de Lineas, instalados por Transpa 1 lNYERS|ONES 4.305.546
ELECTRICAS
Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET INVERSIONES
TRIN-23-203 TRIN-23-203.01 ETTW DE 132KV 1 ELECTRICAS 3.735.333
Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET INVERSIONES
TRIN-23-204 TRIN-23-204.01 ETPM DE 132KV 1 ELECTRICAS 3.735.333
Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET INVERSIONES
TRIN-23-205 TRIN-23-205.01 ETAU DE 132KV 1 ELECTRICAS 3.735.333
Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET INVERSIONES
TRIN-23-206 TRIN-23-206.01 PU DE 132KV 1 ELECTRICAS 3.735.333
. . . INVERSIONES
TRIN-23-207 TRIN-23-207 .01 ETAU Protecciones diferenciales AU4AU10 y AU4AU11 + Repuesto 3 ELECTRICAS 12.909.312
LAT 132 . . INVERSIONES
TRIN-23-208 TRIN-23-208 .01 PUAU Protecciones de linea para reemplazo en PU-AU 4 ELECTRICAS 18.944.403
LAT 132 . . INVERSIONES
TRIN-23-209 TRIN-23-209 .01 PUPE Protecciones de linea para reemplazo en PU-PE (Incluye placas FOX615) 3 ELECTRICAS 27.770.772
. , . INVERSIONES
TRIN-23-210 TRIN-23-210.01 PU Proteccion de linea para reemplazo en campo 03 en ET PU (transferencia) 2 ELECTRICAS 7.577.761
LAT 132 L, . INVERSIONES
TRIN-23-211 TRIN-23-211.01 PMSG Proteccion de linea campo 5 ETPM (Ppal+Respaldo+Repuesto) 3 ELECTRICAS 11.953.067
. I . . INVERSIONES
TRIN-23-212 TRIN-23-212.01 TODAS Software DIGSILENT (Corto Circ, coordinacion y ajuste protecciones) 1 ELECTRICAS 6.108.681
. INVERSIONES
TRIN-23-213  TRIN-23-213.01 ETPM Reemplazo protecciones reactores 330 kV 3 ELECTRICAS 10.458.934
. INVERSIONES
TRIN-23-214 TRIN-23-214 .01 FU Reemplazo protecciones reactores 330 kV 3 ELECTRICAS 10.458.934
" ) INVERSIONES
TRIN-23-215 TRIN-23-215.01 ETAP Reemplazo protecciones filtros 33 kV 6 ELECTRICAS 4.018.510
VEHICULOS,
TRIN-23-216 TRIN-23-216.01 ZN Camioneta DC 4X4 11 HERRAMIENTAS Y 130.962.874
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-217 TRIN-23-217.01 ZS Camioneta DC 4X4 14 HERRAMIENTAS Y 141.890.721
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-218 TRIN-23-218.01 ZS Camioén 4x4 1 HERRAMIENTAS Y 61.086.808
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-219 TRIN-23-219.01 ZO Camioneta DC 4X4 6 HERRAMIENTAS Y 74.368.522
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-220 TRIN-23-220.01 ZA Camioneta DC 4X4 4 HERRAMIENTAS Y 40.540.206
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-221 TRIN-23-221.01 ING Camioneta DC 4X4 1 HERRAMIENTAS Y 11.435.973
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-222 TRIN-23-222.01 ING Furgdn Largo y Alto para Ensayos Eléctricos (17m3) 1 HERRAMIENTAS Y 18.538.314
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-223  TRIN-23-223.01 PROT Camioneta DC 4X4 1 HERRAMIENTAS Y 11.435.973
OTROS
GERENC VEHICULOS,
TRIN-23-224 TRIN-23-224 .01 A Camioneta DC 4X4 3 HERRAMIENTAS Y 31.654.073
OTROS
VEHICULOS,
TRIN-23-225 TRIN-23-225.01 CyC Camioneta DC 4X4 2 HERRAMIENTAS Y 21.969.528
OTROS
- EDIFICIOS E
TRIN-23-226  TRIN-23-226 .01 TODAS Mobiliario gl INFRAESTRUCTURA 23.332.594
TRIN-23-227 TRIN-23-227.01 ETFU Modificacion ingreso Edificio M LAT { EDIFICIOS E 1.279.757
: 8 8 INFRAESTRUCTURA =2
TRIN-23-228 TRIN-23-228 .01 ETFU Campo 11- Grouting equipamiento de potencia { EDIFICIOS E
: P g cquip P & INFRAESTRUCTURA 961.586
s _ EDIFICIOS E
TRIN-23-229 TRIN-23-229.01 CR Ampliacién oficinas CyC gl INFRAESTRUCTURA 9.333.037
TRIN-23-230 TRIN-23-230.01 TODAS Impermeabilizacién de Edificios { EDIFICIOS E 31.110.125
: P 8 INFRAESTRUCTURA A
TRIN-23-231 TRIN-23-231.01 ETRG Revamping Transformador ETRG 1 INVERSIONES 41.586.457

ELECTRICAS
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TRIN-23-232  TRIN-23-232.01 ETBS

TRIN-23-233  TRIN-23-233.01 ETBS

Camion Agrale A8700 4x4

Hidroelevador AT4313Bri + Giro 180°

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 10.512.397
OTROS

VEHICULOS,

HERRAMIENTAS Y 10.822.500
OTROS

4.691.254.744
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1. OBJETO

Describir brevemente la metodologia, supuestos y criterios utilizados en la Planificacién
Econémico-Financiera (PEF) solicitada por el ENRE mediante nota NO-2022-116504871-APN-
ENRE#MEC en el marco del proceso de Revision Tarifaria.

2. RESUMEN EJECUTIVO

Para la elaboracién de la Planificacion Econémico-Financiera (PEF) solicitada por el ENRE, se
utilizaron criterios macroecondémicos (inflacion y tipo de cambio) y supuestos operativos (cobro de
ingresos por Actividad Regulada, cancelacion de penalizaciones, incrementos salariales) exigidos por
el ENRE, conforme lo expresado en la nota NO-2022-116504871-APN-ENRE#MEC.

Para plasmar la proyeccion se utilizé la planilla soporte PEF entregada por el ENRE, la que
hemos complementado con modelos vinculados de proyeccion de cargos impositivos, y papeles de
respaldo.

En el marco de emergencia en que se plantea este procedimiento, TRANSPA ha proyectado
los costos e inversiones con el objeto de no afectar la prestacién del servicio publico conforme el
Contrato de Concesion, arribando al minimo imprescindible requerido por la calidad de servicio. Cabe
aclarar que lo solicitado mediante nota NO-2022-116504871-APN-ENRE#MEC esta directamente
relacionado y en la misma linea de argumentacion que la informacién oportunamente solicitada, que
finalmente desembocara en el dictado de la Resolucion ENRE N° 66/2022, y debido a que lo
establecido por la Resolucion ENRE N° 66/2022, no contempla la pretension tarifaria de esta
concesionaria en los términos del marco regulatorio eléctrico y el marco contractual aplicable, en un
claro apartamiento de todos los conceptos y principios tarifarios establecidos en el capitulo 10 de la ley
24.065 y el Contrato de Concesion, es que la Sociedad ha presentado ante el ENRE un Recurso de
Reconsideracion con Alzada en Subsidio a efectos de salvaguardar sus derechos.

En tal sentido se requiere minimamente que el incremento de fondos a percibir en el periodo
bajo anlisis, producto de la revision tarifaria de transicion incluya, no solo la cobertura del flujo
negativo, sino también el mantenimiento de caja en valores constantes de operacién requerida para el
normal giro de la actividad (minimo dos meses del promedio de la sumatoria de las erogaciones de
fondos), en conjunto con que la tarifa a resolver cumpla con lo establecido en la Ley N° 24.065,

cubriendo los costos, las inversiones, los impuestos y generando un utilidad razonable.
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Destacamos nuevamente que el ENRE al calcular el incremento de ingresos que se requiere
para el periodo debera, sobre la informacién presentada, realizar todas las correcciones
(principalmente impuestos, gastos e intereses) a efectos de que la correccion produzca los fondos

necesarios.

Por ultimo, debe destacarse que ni de la nota NO-2022-116504871-APN-ENRE#MEC ni de la
Resolucién ENRE N° 539/2022 se desprende que el ajuste tarifario resuelto en la Resolucion ENRE
N° 66/2022 que a la luz del comportamiento real de las variables macroecondémicas resulté
absolutamente insuficiente, fuera a ser corregido permitiendo la prestacion del servicio publico en los
términos requeridos, lo que genera una manifiesta y progresiva insuficiencia de ingresos de lo cual

resulta un creciente riesgo operativo en la prestacion del servicio publico.

3. DESARROLLO

A continuacién se expone la metodologia, supuestos y criterios, como asi también los
principales comentarios sobre las partidas esenciales que conforman la Planificaciéon Econémico-
Financiera (PEF).

3.1.INTRODUCCION

La Planificacién Economico-Financiera (PEF) se elabor6 en el marco del proceso de
renegociacion de la Revision Tarifaria Integral (RTI) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
mediante el Decreto N° 1020/2020 y de la Resolucion ENRE N° 17/2021.

Cabe recordar que, en virtud de las normas citadas, el ENRE inicié el procedimiento de
adecuacion transitoria de las tarifas del servicio publico de transporte con el objetivo de establecer
un Régimen Tarifario de Transicion, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociacion.

En el contexto de dicho marco el ENRE ha dictado la Resolucién ENRE 66/2022 fijando los
valores horarios, para Transpa S.A., a aplicar al equipamiento regulado con vigencia a partir del 1 de
febrero de 2022, manteniendo el congelamiento iniciado el 01 de febrero de 2020 hasta el 31 de

enero de 2022, periodo de fuerte impacto de variacion inflacionaria.

Cabe aclarar que debido a que la Resolucion ENRE N° 66/2022, entre otras cosas, no cumple
con los principios tarifarios establecidos en la ley 24.065, no cumple con las exigencias de
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razonabilidad y los principios constitucionales en materia de servicios publicos, no incluye un
mecanismo de ajuste tarifario periédico y no contempla los ingresos proyectados por Transpa S.A.
en el detalle de la planificacién econémica financiera proyectada, con fecha 31 de marzo de 2022 se
interpuso un Recurso de Reconsideracion con Alzada en Subsidio, a efectos de salvaguardar los
derechos de Transpa S.A.

Con fecha 25 de abril de 2022 se present6 ante el Entre nota manifestando la urgente
necesidad de adecuacién tarifaria puesto que los ingresos son insuficientes para cubrir los costos
operativos y las inversiones minimas e indispensables para la normal y continua prestacion del

servicio publico.

En fecha 05 de julio de 2022, y en los términos del art. 86 de la LNPA, se requirié por nota, al
ENRE, la pronta resolucion del Recurso de Reconsideracion y Alzada en Subsidio interpuesto contra
la Res. ENRE N° 66/2022.

El 13 de julio de 2022, se hizo saber al ENRE que la empresa no puede realizar inversiones,
puesto que no cuenta con los fondos para ello ni tampoco los requeridos para la operacion,

encontrandose en riesgo el servicio publico.

EL 19 de agosto de 2022 se present6 un pedido formal de solicitud de audiencia presencial
con las autoridades del ENRE, a los fines de exponer la situacion de la empresa, el que a la fecha
no ha sido atendido.

Debe destacarse que existe una realidad dispar a lo ocurrido con otras transportistas que ante
la misma situacion y por los mismos conceptos recurridos, han recibido incrementos en su valores
horarios producto de las correcciones que el ENRE debi6 realizar sobre sus propias resoluciones. Es
en tal sentido, que debiera producirse de este procedimiento una adecuacion tarifaria tal que nos
encontremos en la misma condicidon que los otros transportistas, en especial en cuanto a la

apropiacion indebida de ingresos por actividades no reguladas.

En efecto, la remuneracién que actualmente percibe TRANSPA con motivo de las decisiones
del Concedente y la Autoridad de Control del servicio publico es manifiestamente insuficiente y no
cumple con los principios tarifarios previstos en los arts. 41 y 42 de la Ley N° 24.065, ya que tales

ingresos no alcanzan a cubrir los costos operativos, las inversiones, los impuestos y una rentabilidad
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razonable. La aplicacion de los citados principios tarifarios hace al mantenimiento del equilibrio

econdmico-financiero del contrato de concesion.

Resulta entonces imprescindible que se determine y aplique de inmediato la remuneracion
que permita cubrir los costos y erogaciones necesarias para la debida prestacién del servicio publico
de transporte de energia eléctrica en condiciones de calidad, seguridad, obligatoriedad y regularidad
exigidas por las normas aplicables.

De esta forma, la inobservancia por parte del ENRE y del Concedente de las disposiciones
del Contrato de Concesion y las normas legales aplicables que establecen la necesidad de la
aplicacién de tarifas justas y razonables para la debida prestacion del servicio publico, produce un
desequilibrio de la ecuacién econdémica financiera del Contrato y puede generar un dafo irreparable
al servicio publico, los usuarios y a la Concesionaria. Ello es lo que esta ocurriendo al mantenerse
las actuales condiciones de insuficiencia de ingresos y de desequilibrio contractual, que infringen
normas de raigambre constitucional que amparan los derechos de la Concesionaria y establecen las
condiciones en que debe prestarse el servicio publico.

Respecto del procedimiento de adecuacion tarifaria en tramite, TRANSPA ha cumplido con
todos los requerimientos del ENRE y ha presentado al Ente Regulador toda la informacion y los

elementos necesarios para la determinacion de la remuneracion.

Cabe recordar que ya en la presentacion efectuada por TRANSPA a requerimiento del ENRE
en el procedimiento indicado, la Concesionaria advirtié que los ingresos a la tarifa vigente a ese
momento resultarian insuficientes para prestar el servicio publico y que dicha situacién no se
revertiria con las proyecciones efectuadas, aun en el supuesto de mantenerse las pautas

macroeconomicas fijadas por el ENRE.

En tal sentido, TRANSPA dej6 expresamente manifestado que los ingresos que
efectivamente perciba la Concesionaria durante el Periodo de Transicion deben cubrir el déficit de
fondos senalado, mas los efectos impositivos y financieros que se deriven de ello, y mantener el valor
de los fondos existentes al inicio del Periodo. Sé6lo de esa forma se le permitiria a la Concesionaria
cubrir las necesidades operativas del servicio publico durante el Periodo de Transicion.
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En el escenario descripto, y con las salvedades y aclaraciones oportunamente formuladas,
TRANSPA continu6 participando del procedimiento convocado por el ENRE presentando toda la
informacion requerida por dicho organismo, como también lo hace en esta oportunidad.

Resulta preocupante la falta de adecuacién de la situacién tarifaria, con mas el agravamiento
que ello genera en las condiciones en que TRANSPA debe continuar prestando el servicio publico a
su cargo, en un contexto donde las variables macroeconémicas se han comportado en forma muy
alejada a las presupuestas e impuestas por ENRE en las proyecciones a realizar. Ello, sumado a las
razones que a continuacion se detallan, hacen necesaria una definicién sobre la remuneracién de la

Concesionaria y su inmediata aplicacion.

En primer lugar, al momento de elaborar la proyeccién financiera de la Compania presentada
al ENRE en el procedimiento en curso, se utilizaron los indicadores de inflacién y tipo de cambio
vendedor informados por el ENRE. Dichos indicadores fueron de 60% de inflacion y $269,90 para
cierre de diciembre de 2023.

Al respecto, cabe destacar que a septiembre de 2022 la variacién del indice de Precios al
Consumidor (IPC) Cobertura Nacional del INDEC registrada entre septiembre de 2022 y diciembre
2019 es del 341 % (967,30 septiembre 2022; 283,40 diciembre 2019) lo que resulta en una alarmante
situacion, que evidencia el deterioro sufrido en la remuneracion y por ende trasladado a la situacion
del servicio. Asimismo, en el Informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado (B.C.R.A.)
correspondiente a septiembre de 2022, en el cuadro 1.2 Expectativas de Inflacién Anual — IPC (indice
de Precios al Consumidor) la mediana de las expectativas de inflacion para 2023 se encuentra en
90,5%, lo que haria que la inflacion resultare muy superior al valor de 60% expresado en el
Presupuesto General de la Administracién Nacional Ejercicio 2023.

Lo expuesto significa que los valores reales de inflacién y de las variaciones de costos
esperadas son muy superiores a los valores exigidos por el ENRE y que fueron utilizados
obligatoriamente por TRANSPA para determinar las proyecciones financieras realizadas. Esta
situacion hace necesario que deban ajustarse los supuestos a expectativas prudentes y actualizadas
obteniendo proyecciones razonables, de forma tal que permitan a TRANSPA contar con los recursos
necesarios para prestar el servicio publico, en forma oportuna y cantidad suficiente.

En cuanto al tipo de cambio el valor proyectado para diciembre de 2023 en el Informe
mencionado es de $310,38 por délar (Cuadro 3.1 Expectativas de tipo de cambio nominal), por lo
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que resulta evidente que los supuestos utilizados por TRANSPA, segun lo exigido por el ENRE, en
las proyecciones financieras mencionadas ($ 269,90 por délar de acuerdo con el Presupuesto
General de la Administracion Nacional Ejercicio 2023) podrian resultar insuficientes para cubrir los
costos operativos y en especial el plan de inversiones propuesto por la Compania.

En segundo lugar, la previsibilidad del cobro de la tarifa de TRANSPA y la ejecucion del Plan
de Inversiones no presentan un pronostico alentador, ya que entre los meses de enero de 2021 y
octubre de 2022, CAMMESA no ha cancelado en término las liquidaciones correspondientes a cada
periodo, lo cual a su vez se ve sumamente agravado debido al congelamiento tarifario que esta
Transportista viene sufriendo en su remuneracion desde agosto de 2019.

En tercer lugar, conforme ya fue informado a las autoridades competentes en la materia, en
el contexto de elevada inflacidn que viene afectando al pais y las circunstancias macroecondémicas
acontecidas con posterioridad a la aprobacion de la RTI, los costos para el cumplimiento del Servicio
Publico y del Plan de Inversiones de TRANSPA para el quinquenio 2017-2022 se han incrementado
por encima de los valores de la remuneracién, aun considerando los ajustes que se han venido

efectuando semestralmente hasta el congelamiento tarifario ya sefalado.

Al respecto, el Plan de Inversiones prevé adquisiciones de equipamiento cuya base de precios
es el dolar estadounidense. Aln con los ajustes semestrales aplicados por el ENRE hasta agosto de
2019, los ingresos de TRANSPA no acompanaron el incremento de los costos de las inversiones
originados por la inflacion y por la devaluaciéon del tipo de cambio, este ultimo como principal
componente economico del Plan de Inversiones RTI. De este modo, los costos reales de cada uno

de los proyectos detallados en el Plan de Inversiones se incrementaron excesivamente.

En consecuencia, estas medidas claramente impactaron en las posibilidades de TRANSPA
de adquirir los equipamientos necesarios para el cumplimiento de las obras previstas en el Plan de
Inversiones de la RTI y generan graves inconvenientes en la operacion y en las proyecciones

econdémico-financieras de la Compaiia.

En cuarto lugar, como es del conocimiento del ENRE, la Compania sufrid6 un gran impacto
econdémico por la obra de restitucion de la LAT Futaleufu-Puerto Madryn 330 kV, ello teniendo en
cuenta también que la Resolucion SE 99/2021 se dict6 en fecha 10 de febrero de 2021 y el “Acuerdo
de Mutuo y Cesién de Créditos” para establecer el pago de dicha financiacién se celebré el
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08/03/2021, lo cual obligb a TRANSPA a iniciar la ejecucion de las tareas de montaje propiamente
dichas recién en abril de 2021.

Este atraso en el inicio de las obras, producto de la demora en la sancién de la mencionada
Resolucion y de su instrumentacién, tuvo como consecuencia el sometimiento del cronograma de
obras a condiciones climaticas adversas propias del otofio/invierno patagénico (fuertes vientos y
rafagas de viento, lluvias, nevadas) que, al producirse, obligaron a paralizar las tareas por razones
de seguridad y salud ocupacional, o que inevitablemente produjo que se prolongue el tiempo de
ejecucion del proyecto y se incremente la utilizacion de recursos (humanos y fisicos), de
remuneracion y el costo de obra, impactando directamente en el presupuesto del proyecto y en la
situacion econémico financiera de TRANSPA.

Dentro de las presentaciones de la documentacién e informacion que habitualmente
TRANSPA realiza ante el ENRE, es necesario destacar que en el mes de julio de 2021 hemos
informado a ese Ente Regulador el estado de la situacion econdémico financiero de TRANSPA, donde
la caja de esta Transportista arroja el saldo negativo de $ 223.896.379.

El escenario descripto, que de por si afecta a la Transportista en su ecuacion econémica
financiera, evidentemente se ve agravado por la falta de redeterminacion de valores horarios ante

los desvios macroecondmicos planteados por el ENRE y la realidad.

De lo expuesto surge claramente la insuficiencia de los ingresos de TRANSPA para afrontar
los costos y las obligaciones vinculadas a la debida prestacién del servicio publico a su cargo y la
necesidad de definir de forma urgente una remuneracién adecuada de acuerdo con su Contrato de

Concesioén y el marco normativo vigente en la materia.

Debe tenerse en cuenta que a la fecha, hay al menos dos cuestiones que impactan en el flujo
de caja y el desempefio financiero y por ende en la operacion y mantenimiento, sobre los que se
espera una pronta resolucion por parte del ENRE. La falta de resolucién en cuanto al reconocimiento
de créditos en favor de Transpa por la obra realizada sobre las LAT's N° 1y 2 C.H. Futaleufu — E.T.
Puerto Madryn 330 kV:

» por el 20 % financiado por Trasnpa: afecté gravemente la caja hasta quebrarla
» por el 80% restante financiado mediante fondos dispuestos en la Resolucion SE N°
99/2021: hasta tanto se resuelva el reconocimiento del crédito, por aplicacion del

mecanismo previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias erosionara
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permanentemente la caja de esta Transportista. Dicho reconocimiento resulta
independiente del cobro (y pago de la deuda a CAMMESA) por lo que no requiere
erogacion de fondos del Estado.

No obstante lo sefialado y en funcién de lo solicitado por el ENRE, TRANSPA procedi6 a
realizar la proyeccién para el 2023, bajo los supuestos, criterios y condicionamientos que a

continuacion se describen.

3.2.SUPUESTOS DE PROYECCION

3.2.1. MARCO GENERAL Y PRINCIPALES ITEMS

Los primordiales supuestos y criterios para la elaboracion de la PEF son:

En primer término la atencion estricta de todos los requerimientos realizados por el ENRE en
su nota NO-2022-116504871-APN-ENRE#MEC, a saber:

Para el afo 2022:

La PEF 2022 debera presentarse con el mismo nivel de detalle mensual y por rubro y concepto
requerido en la NO-2021-05145045-APN-ENRE#MEC de fecha 19 de Enero de 2021.

Los flujos de fondos correspondientes hasta octubre 2022 deberan ser los movimientos de
fondos reales a dicha fecha, y la proyeccién mensual para el resto del ejercicio (noviembre 2022 y
diciembre 2022) debera reflejar la evolucién esperada del negocio hasta fin de afno.

Para los rubros mas relevantes debera adjuntarse explicaciéon y soporte de las variables y
premisas consideradas para su proyeccion (por ej: dotacién de personal, aumentos salariales,
equipamiento, mantenimiento, etc.).

En relaciéon al CAPEX (Inversiones): Debera presentarse el detalle mensual de las obras
proyectadas tanto (i) operativo, como (ii) econdmico y (iii) financiero, coherentes con esta nueva PEF,
y con la misma apertura y detalle con el que actualmente se informan las mismas al ENRE segun los
instructivos vigentes para la carga via Web de dicha informacion (cumpliendo el formato del anexo
adjuntado por el ENRE).

Para el afio 2023:

La PEF y el plan de inversiones 2023 deberan ser consecuentes a nivel financiero y operativo
con la proyeccién del aio 2022 del punto anterior, aplicando asimismo para el afio 2023 las premisas
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macroeconomicas establecidas en el proyecto de Ley del Presupuesto 2023 mensualizadas en forma
lineal. A saber:

a. Inflacién anual 60%.

b. Tipo de cambio inicio 2023: 166,509 - cierre 2023: 269,90%

En relacion al CAPEX (Inversiones): Debera presentarse, al menos para el 1er semestre del
ano (1S 2023) el detalle mensual de las obras proyectadas tanto (i) operativo, como (ii) econémico y
(iii) financiero, coherentes con esta nueva PEF, y con la misma apertura y detalle con el que
actualmente se informan las mismas al ENRE segun los instructivos vigentes para la carga via Web
de dicha informacién.

Por lo demés, deberan aplicarse los mismos criterios definidos para la proyeccion 2022 en el

punto anterior.

Luego, para los Ingresos del Servicio de Transporte de Energia Eléctrica por Distribucién
Troncal, se consideré el equipamiento remunerado vigente y de corresponder las incorporaciones
correspondientes a las ampliaciones del sistema de transporte en ejecucion, valorizados a la tarifa
establecida en la Res. ENRE N° 66/2022 que fija la remuneracion que la transportista debe percibir
a partir de 1/2/2022.

Para el cobro, se ha atendido lo solicitado en nota NO-2021-05145045-APN-ENRE#MEC de
fecha 19 de Enero de 2021. Cabe destacar que los pagos realizados por CAMMESA se presentan
con un atraso de 45 dias (promedio) respecto de su vencimiento normal. Esta situacion que lleva un
largo periodo de ocurrencia produce una importante preocupacién en cuanto a la imposibilidad de
realizar una planificacion financiera, la prestacién del servicio publico y por ultimo a la generacién
permanente de diferencias entre lo proyectado y lo ejecutado, resultando en un sinsentido de

planificacion.

En relacién con los ingresos que la transportista percibe a cuenta de los Transportistas

Independientes, se utilizaron idénticos criterios.
Las cifras fueron expresadas en pesos.

Los costos fueron calculados incorporando los equipamientos e instalaciones proyectados
para 2023 en funcién del estado de los distintos proyectos.

Se ha incorporado un Plan de Inversiones para la Revision Tarifaria Transitoria.
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A continuacién, comentamos un hecho de singular importancia que impacta
significativamente en la caja de Transpa S.A., a efectos de explicar con claridad la situacion

financiera.

3.2.1.1. RESTITUCION LAT'S 1Y 2 FU-PM 330 kV

“SINIESTRO DE LAS LINEAS N° 1 Y N° 2 QUE COMPONEN LA “LAT EN 330KV FUTALEUFU —
PUERTO MADRYN”, QUE FORMAN PARTE DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA
CONCESIONADOS A TRANSPA”

El dia 21 de julio de 2020, en gran parte de la Provincia del Chubut y con especial gravedad
en la zona de El Escorial, en el marco de una ola polar inédita, se produjo un temporal extraordinario
de nieve, acumulacion de hielo y vientos, de extremas condiciones meteoroldgicas que superaron
los valores habituales de la region patagénica, sobrepasando las condiciones de disefio de las
estructuras en los limites fisicos que pueden soportar, lo que provocé entre otras cosas el dafno
estructural de 56 torres, de las cuales 52 colapsaron en las Lineas de Alta Tension N° 1y N° 2 de
330 kV Central Hidroeléctrica Futaleufu — Estacion Transformadora Puerto Madryn. Con respecto a
las estructuras afectadas 33 de ellas se encontraban en la zona de Sierra Rosada (Departamento de
Gastre) y 23 de ellas en Sierra Caracol (Departamento de Languifieo).

En atencion a la gravedad del temporal, el Poder ejecutivo de la Provincia del Chubut
mediante Decreto N° 652/2020 declar6 el “Estado de Emergencia Climatica en el territorio de la
Provincia del Chubut, en los Departamentos de Cushamen, Gastre, Futaleufu, Languifieo,
Tehuelches, Paso de Indios y Rio Senguer”.

Desde la salida de servicio de la Linea de Alta Tension Transpa informé al ENRE, CAMMESA
y SECRETARIA DE ENERGIA sobre las caracteristicas del evento y las tareas que fue realizando la
Concesionaria a fin de poner en seguridad las lineas.

Con el objeto de restituir las lineas de 330 kV afectadas, Transpa trabaj6é en un proyecto que,
respetando la traza original, apunt6 a minimizar el costo y el plazo de ejecucion, a efectos de
restablecer el vinculo eléctrico entre la Central Hidroeléctrica Futaleufu y el nodo de Puerto Madryn,
recuperando disponibilidad de energia hidraulica, regulacion de frecuencia y seguridad de
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abastecimiento a la region patagonica y disminuir el mayor costo que genera al sistema no contar

con esta generacion.

Con fecha 5 de agosto de 2020 Transpa S.A. puso en conocimiento del ENRE los hechos
ocurridos por el temporal de nieve y viento que se produjo en la zona de El Escorial, Provincia de
Chubut, informando las circunstancias y los dafios ocurridos. Por la imposibilidad de iniciar de
inmediato los trabajos, solicitd al ENRE la interrupcidn, suspension o adaptacion de los plazos para
la realizacién de las tareas de reposicion del servicio y el cémputo de eventuales penalidades.

Posteriormente, con fecha 17 de agosto de 2020 Transpa S.A. solicito al ENRE la
modificacion de la tarifa, en los términos del articulo 46 de la Ley N° 24.065 o bajo la modalidad que
el ENRE estime conveniente, ya que la tarifa vigente resultante de la Revision Tarifaria Integral no

contempla ingresos para el evento ocurrido.

El 18 de agosto de 2020 Transpa S.A. presenté a CAMMESA la solicitud para que la
Secretaria de Energia otorgue una asistencia financiera en el marco de la Resolucion SE N° 146/02
para la realizacién de las obras.

Desde inicio de septiembre de 2020 Transpa ha presentado notas ante el ENRE, CAMMESA
y la Secretaria de Energia actualizando la informacion sobre la situacion y el estado de avance de
las acciones llevadas a cabo por la Concesionaria para el alistamiento y preparacion de las tareas

necesarias para el reemplazo de las estructuras.

Desde que se produjo el evento, TRANSPA ha efectuado todas las acciones y trabajos a su
alcance para avanzar en las tareas y actividades de reconocimiento de los dafios sufridos,
alistamiento del personal y recursos, ejecucién de nuevos caminos y accesos a los nuevos lugares
donde se instalaron torres del tendido de la lineas de alta tensién, y preparacién de las condiciones
para iniciar la restitucién, tendido, conexiones, energizacion y puesta en servicio de las estructuras e

instalaciones del Sistema de Transporte concesionado.

Con fecha 17 de diciembre de 2020 se suscribié el ACUERDO ENTRE LA SECRETARIA DE
ENERGIA, TRANSENER y TRANSPA en el cual se especifica que la empresa TRANSENER pone a
disposicion de TRANSPA sin contraprestacion alguna, 50 torres CROSS ROPE y cuya reposicion
sera efectuada por la SE el marco del FOTAE como una Ampliacion para la Adecuacion de los
Sistemas de Transporte en Alta Tension y por Distribucién Troncal.
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Con fecha 11 de febrero de 2021, fue notificada la Resolucién SE N° 99/2021 que instruye a
CAMMESA a implementar una operatoria destinada a solventar la FINANCIACION ANTICIPADA DE
MANTENIMIENTOS EXTRAORDINARIOS para los equipamientos de los Sistemas de Transporte
de Energia Eléctrica afectados por las condiciones climaticas excepcionales antes mencionadas,
mediante los recursos aportados por el FONDO DE ESTABILIZACION CAMMESA.

Dicha resolucion establece que el monto a financiar sera del 80% del monto total de las obras
del presupuesto al 15 de enero de 2021, que al momento de su presentacion a la Secretaria de
Energia fue de $ 1.808 MM mas IVA, al que debe agregarse las correspondientes redeterminaciones
y ajustes de costos hasta la finalizacion de los trabajos

También establece que el repago del monto financiado debera efectuarse segun los plazos y
tasa de interés que establezca la Secretaria de Energia, después de que el ENRE ponga en vigor
los resultados del procedimiento de renegociacion establecido en el Decreto N° 1.020, con los
créditos que en relacién con esta obra surjan a favor de la Sociedad, debiendo esta garantizarla
mediante la cesidn en garantia de los créditos, actuales y futuros, que le correspondan con el
MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), sin comprometer el desenvolvimiento de la empresa,
a través de la suscripcién de los instrumentos correspondientes con CAMMESA.

El 4 de marzo de 2021 SE emiti6 la Nota NO-2021-19351610-APN-SE#MEC con la
aprobacion del presupuesto, cuatro dias después se firmé el mutuo con CAMMESA y se realiz6 la
contratacion de la empresa de montaje TEYMA ABENGOA, lo cual se materializ6 el 17 del mismo
mes con el pago del anticipo financiero, momento a partir del cual comenzé a correr el plazo de 15
dias indicado en la carta oferta para la movilizacion de los equipos y personal a los campamentos de
Sierra Rosada y Sierra Caracol, previendo un desarrollo de las tareas hasta su finalizacion en los
siguientes 65 dias completos de trabajo, sin considerar los dias en que los factores climaticos
afectaran el normal desarrollo de los trabajos.

Resulta de particular importancia destacar que la época del afio en que se lleva a cabo la
restitucion de los electroductos de 330 kV, influye en el desarrollo y la productividad de las obras
como uno de los factores méas importantes. El clima de extremo frio, reinante en invierno en las zonas
de trabajo, reduce la eficiencia del personal, implica cuidados adicionales para el transporte de
personas donde los caminos acumulan hielo y la presencia de vientos frecuentes con rafagas fuertes
demanda de medidas de seguridad especiales para los trabajos en altura de forma segura.
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A la fecha se han ejecutado la totalidad de las obras que componen la restitucion de los
electroductos, permitiendo que el 25 de julio de 2021 la linea sur y el 5 de agosto de 2021 se

energizara la linea norte.

Asimismo, antes de la finalizacion de las obras y a los efectos de dar cumplimiento a lo indicado
en el ultimo péarrafo de la Nota NO-2021-19351610-APN-SE#MEC , el 16 de enero de 2021 se
presentaron las variaciones al presupuesto con la evaluacion al 30 de junio de 2021 de los costos
asociados para la reposicion de los electroductos de 330 kV Futaleufu — Puerto Madryn, los cuales
han sido autorizados por la SE a través de la Nota NO-2021-125201171-APN-SE#MEC, notificada a
TRANSPA por CAMMESA el pasado 28 de enero de 2022 a través de la misma la Secretaria de
Energia:

(i)  presta su conformidad a la actualizacion del financiamiento dispuesto en el Contrato, en
funcién del andlisis efectuado por la Comisién de Obras Resolucion SE N° 01/2003 en la
suma de pesos $ 2.675.601.094 IVA incluido;

(i) instruye a CAMMESA a suscribir una addenda al Contrato de Mutuo aplicando el 80% de
dicho monto;

(iii)  yrequiere a CAMMESA que, antes de celebrar la addenda, TRANSPA asuma el compromiso
de la total finalizacion de las obras, con la verificacién de la Comision, y considerando el

monto indicado como aporte maximo de financiamiento.

Con fecha 03 de junio de 2022 se suscribi6 la addenda entre TRANSPA y CAMMESA al
Contrato de mutuo de fecha 08 de marzo de 2021 con los alcances especificados en la nota de la
SE NO-2021-125201171-APN-SE#MEC.

Al 30 de junio de 2022 los desembolsos realizados por CAMMESA ascendian a $
2.140.480.876.

Por ultimo, cabe destacar que TRANSPA S.A. no podra realizar distribucién de dividendos,
sin autorizacién previa del ENRE, hasta tanto no haya cancelado en su totalidad el financiamiento

mencionado.
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3.2.2. FINANCIACION

Transpa inicié el afio 2021 con un saldo de caja de $ 230,8 MM, el mismo es inferior al debido
por multiples factores, siendo los mas importantes, por un lado el retraso en la cancelacion de las
liquidaciones de ventas del servicio publico por parte de CAMMESA vy por otro el incremento de los
costos con aumentos significativos hasta diciembre de 2020.

En el inicio del ejercicio se produce entonces un déficit generado por la operacion que es
soportado con la utilizacién de la caja de inicio, estresando la liquidez de la compafiia.

Luego cuando se inicia la ejecucion del montaje de torres cross rope (primero obra civil, luego
mecanica) en la mencionado obra, se agrava dicha situacién por el mayor requerimiento de fondos

a una constante e insostenible situacién deficitaria de la operacion en el periodo.

Dicha situacién conlleva a que ya en el mes de junio de 2021 se observa un saldo negativo
de $ 140,8 MM de caja y equivalentes de efectivo (cubiertos por acuerdo de descubierto en cuenta

bancaria) con el consecuente endeudamiento de la comparia.

Desde dicha fecha y hasta la actualidad se debi6 recurrir al endeudamiento, para cubrir las
necesidades de fondos especialmente las operativas, con su correspondiente impacto financiero.

El saldo de caja al 31 de octubre de 2022 arroja una cifra negativa de $ 556,9 MM lo que
significa que el efectivo y sus equivalentes son insuficientes para cubrir las erogaciones de la
proyeccioén y la posicion financiera se agrava dia a dia generando un claro estado de insolvencia, si
no se revierte por la correccion del ingreso regulado.

También es necesario tener en cuenta que la compania no puede ni podra, acceder al crédito
del sistema financiero por un capital y plazo infinito, y hoy en dia debido a desconocer que hara el
ENRE en materia tarifaria, no puede presentar proyecciones que avalen la devolucién de los
préstamos solicitados en el sistema financiero, como asi tampoco garantizar a sus accionistas el

recupero del capital invertido.

En resumen, si bien en la proyeccion de 2023 se utilizé un criterio por el cual el endeudamiento
mencionado se incrementa a efectos de poder calcular su costo e impacto y con ello, poder presentar
una proyeccioén, se requiere de una solucién concreta y oportuna, que posibilite que la compafnia
pueda operar asegurando el servicio publico.
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3.2.3. IMPUESTOS

Los impuestos han sido considerados en los presupuestos, a fin de prever los fondos

necesarios para la cancelacion oportuna de la carga impositiva.

Las erogaciones han sido calculadas con la informacion proyectada, es decir con la
informacion disponible, no pudiéndose estimar el principal egreso que es el impuesto a las ganancias
de los afos 2022 y 2023 por no conocer el principal dato que es el Ingreso Regulado que corresponde
a esos periodos, idéntica situacion se traslada al IVA.

Al considerarse el Incremento de Tarifas por la Revision Tarifaria, el ENRE debera tomar en
cuenta las consecuencias que dicho efecto produce en cada uno de los rubros (gastos e impuestos)
de acuerdo con la modalidad en que dicho incremento se produzca y haga efectivo.

El ENRE debe realizar la correccion entonces del Impuesto a los Débitos y Créditos, el
Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias, y cualquier otra que pudiera

corresponder. Esta correccion es fundamental por su impacto econémico y financiero.

Cabe mencionar que de acuerdo a lo que se desprende del Resumen de Estado de Situacion
de la Revision de las PEF 2022, para la adecuacion transitoria de las tarifas, el ENRE no ha realizado
ninguna correccion de la carga impositiva, o que produce un defecto de fondos sobre las
estimaciones realizadas en la proporcion correspondiente y por ende de los fondos percibidos por
Transpa desde la liquidaciones de Febrero de 2022 en adelante.

3.3. A CERCA DE LOS RUBROS EXPUESTOS EN LA PROYECCION
3.3.1. SALDO DE CAJA'Y CAJA INICIAL

El saldo de caja de cada periodo surge de la caja al inicio, las cobranzas y pagos y los

movimientos financieros del mes.

A efectos de la presentacion de la informacion financiera, se ha considerado dentro de la caja
al inicio al efectivo y los equivalentes de efectivo.

Debido a la situacién critica provocada tanto por el retraso de tarifas como asi también el
pago fuera de término de las liquidaciones de venta de CAMMESA, no se contempla ningun tipo de
colocaciones de fondos de corto plazo (fondos comunes de inversion, plazo fijo, etc).
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Estos conceptos se registran en los rubros “Caja y Bancos” e “Inversiones” formando parte
del Activo Corriente expuesto en el Estado de Situacién Patrimonial de los Estados Contables de
Transpa S.A.

El saldo de Caja se expone en dos lineas, una correspondiente a pesos y otra a moneda
extranjera la que se expone convertida a pesos a tipo de cambio oficial.

En forma excepcional y debido al caracter deficitario del flujo de fondos que presenta Transpa,
el saldo contiene entonces también la porcién adeudada a entidades bancarias por préstamos y
adelantos en descubierto, adicionandose a lo antes dicho.

3.3.2. INGRESOS OPERATIVOS - FACTURACION VENCIDA EN
EL MES

Los ingresos operativos proyectados para el Servicio de Transporte de Energia Eléctrica por
Distribucion Troncal son calculados por tipo de equipamiento a la remuneracién establecida por la
Resolucion ENRE N° 66/2022.

Toda la informacién ha sido vinculada a la hojas de respaldo de donde se obtienen los célculos
de las remuneraciones (precios y cantidades) como asi también los calculos de la pérdida de

remuneracién y penalidades.
Se detall6 el equipamiento con los siguientes criterios:

Los cargos por Conexién, por cada salida de 330 kV o 220 kV, por cada salida de 132 kV o
66 kV y por ultimo por cada salida de 33 kV o0 menores;

Los cargos por transformacion de rebaje dedicado y los cargos por equipo reactivo por MVA

remunerados.

Los cargos por remuneracion de capacidad de transporte por su tension, agrupados por 330
kV, 220 kV y 132 kV y sus correspondientes kildmetros.

Dentro del capitulo automatismos se contemplé la remuneracion por la Operacion y
Mantenimiento del equipamiento de monitoreo de oscilaciones (SMO) y por la Operacion vy
Mantenimiento del equipamiento de control (Automatismo SIP).
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Para las penalidades y pérdida de remuneracion, se contempl6 la salida de equipamiento por
indisponibilidades programadas tanto de lineas de alta tensién como de equipamiento de conexién,
transformacion y potencia reactiva como asi también la derivada de la funcién de supervision de

Transportistas Independientes.

3.3.3. OTRA REMUNERACION REGULADA

El rubro incluye, de corresponder, la remuneracién (3% del valor total de la obra) por
supervision de toda Ampliacién del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica de Acuerdo al
Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia

Eléctrica, que impacte en el periodo.

Ademas contiene la remuneracién por el Cargo por Supervision que Transpa percibe por
supervisar la operacion y mantenimiento del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE (Edersa vy

Transacue).

Toda la informacién ha sido vinculada a la hoja respaldo de donde se obtienen los calculos
de las remuneraciones (precios y cantidades) como asi también los calculos de la pérdida de

remuneracion y penalidades.
No se prevé incorporacion de ampliaciones al sistema antes del 31 de diciembre de 2023.
3.3.3.1. TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES
Corresponde a las empresas Edersa S.A. y Transacue S.A.

Los ingresos operativos proyectados para los transportistas Independientes son calculados
por tipo de equipamiento a la remuneracién utilizada por CAMMESA en el Documento de Transaccion

Econémicas. (D.T.E.).

Toda la informacion ha sido vinculada a la hoja de respaldo de donde se obtienen los célculos
de las remuneraciones (precios y cantidades) y los célculos de la pérdida de remuneracién y

penalidades.

Se detallo el equipamiento con los siguientes criterios:
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Los cargos por Conexion, por cada salida de 132 kV o0 66 kV y por ultimo por cada salida de
33 kV o0 menores;

Los cargos por transformacion de rebaje dedicado y los cargos por equipo reactivo por MVA.

Los cargos por remuneracion de capacidad de transporte por su tensién, agrupados por 132
kV y sus correspondientes kilometros.

Para las penalidades y pérdida de remuneracion, se contemplé la salida de por
indisponibilidades programadas tanto de lineas de alta tension como de equipamiento de conexion,

transformacién y potencia reactiva.

3.3.4. COBROS

Para la remuneracion del Servicio de Transporte de Energia Eléctrica por Distribucién Troncal
se utilizé el plazo de vencimiento de 42 dias de finalizado el servicio tal lo solicitado por el ENRE.

Para las penalizaciones, dado que el ENRE ha emitido durante 2022 una importante cantidad
de resoluciones, se considerd que tendran una cadencia de aplicacion en la que el saldo adeudado
hasta el 31 de diciembre de 2022 (con mas sus intereses) sera aplicado por el ENRE, con un plazo
maximo de cobro del 31 de diciembre de 2023.

Es de destacar que resulta fundamental considerar criterios realistas a la hora de formular la
PEF ya que las diferencias que se produzcan entre lo proyectado y lo realmente percibido no
imputables al transportista, resultan en perjuicios que con altas tasa de interés (situacién actual)
producen un alto impacto financiero y en el caso de caja en estado critico pueden producir un estado
de cesacion de pagos.

El retraso permanente en la cancelacion por parte de CAMMESA se verifica durante los

ultimos 24 meses.

3.3.5. GASTOS CAMMESA

Corresponde al cargo por “Gastos por Participacién de los gastos y/o inversiones de
CAMMESA en su condicién de administradora del Mercado Eléctrico Mayorista” que regularmente
CAMMESA aplica al momento del pago de la liquidaciones de venta de la Transportista, neteando
ambos conceptos.
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3.3.6. OTROS COBROS

En el periodo 2023 no se prevé cobros correspondientes a los rubros de Otros Ingresos del
estado de resultados, tanto Ordinarios como Extraordinarios.

3.3.7. CRECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

A los fines de analizar algunos rubros de las erogaciones como por ejemplo las
remuneraciones debe tenerse en cuenta el incremento que han sufrido las instalaciones, que en

consecuencia demandan mayor cantidad de recursos para su operacion y mantenimiento.
A continuacién se expone la evolucion entre diciembre de 2019 y octubre de 2022.

En un andlisis en extremo simplificado puede decirse que las mismas han crecido un 15,2%
en materia de lineas de alta tension, 24,7% en transformacion y 12% en puntos de conexion, por lo
que existe un fuerte impacto en gastos y dotacién para atender este crecimiento.
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3.3.8. REMUNERACIONES

Contiene el detalle de remuneraciones y cargas sociales necesarios para la Operacién y
Mantenimiento por conceptos a pagar en cada mes del ano.

En la solapa de Remuneraciones de la PEF se encuentran incluidos los detalles pedidos de
dotacién, con el detalle de los principales conceptos de la Mano de Obra y la evolucién proyectada

mensual.

A efectos del calculo se consider6 como dotacién base el personal activo al 31 de Octubre de
2022, (197 personas) manteniéndola constante durante los anos 2023 cubriendo los reemplazos que
se produzcan por jubilaciones u otros conceptos.
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Adicionalmente se consideran realizar 14 nuevos ingresos para cubrir los requerimientos de
las Gerencias de administracion, del Departamento de recursos Humanos y de la Gerencia de
operaciones, para administrar, operar y mantener las instalaciones proyectadas al afio 2023.

En cuanto al tema remuneraciones, la base de aplicacion sobre el afio 2022 es de acuerdo a
las pautas de las negociaciones paritarias efectuadas con los gremios de LyF Patagonia y APUAYE
los cuales contemplaron aumentos del 2,9% en enero, 10,48% en el mes de marzo, 2,28% en el mes
de abiril, 9,87% en el mes de junio, 9,95% en el mes de julio, 8% en los mes de agosto y septiembre,
7% en los meses de octubre y noviembre, estimandose que se otorgara un aumento del 7% en el
mes de diciembre, totalizando un aumento anual acumulado del 100,71%.

Con respecto al afio 2023, se tuvo en cuanta la pauta inflacionaria establecida por el proyecto
de presupuesto nacional, es decir un 60% anual, segun lo solicitado por el ENRE, considerando para
ello un 5 % para el periodo enero-marzo, un 4% para el periodo abril-septiembre y un 3% para el
periodo octubre - diciembre.

Para la realizacién de la proyeccién de horas extras para el afio 2022 tuvo en cuenta un ritmo
de trabajo que permita recuperar los atrasos generados por la pandemia del afio 2020-2021 y la
restriccion presupuestaria de este periodo.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en los meses de junio y diciembre de cada
ano, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo, cuya base de calculo es la mejor
remuneracién percibida por cada colaborador durante el semestre considerado.

El Plus Vacacional considera el monto por los dias de vacaciones que el colaborador tiene
derecho a gozar durante el afo. Se liquida anualmente a todo el personal, pudiendo variar el
momento de pago en base al mes que la persona solicita su licencia. Para su calculo, se realizé un

estimado del pago anual desagregado durante el afo.

Anualmente se abonan gratificaciones establecidas en los Convenios Colectivos al personal
bajo convenio (BAE y Turismo). Dicha gratificacion se abona en diferentes meses del afo.

A efectos de realizar una proyeccioén de los retiros, indemnizaciones, acuerdos por finalizacion
del vinculo laboral y bonificaciones diferidas de los empleados, se tom6 como base la prevision del
personal que se encuentra con posibilidades de acceder al retiro en el afio 2023.
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La cantidad de personal en condicion de jubilarse al 31/12/2023 se corresponde con el
siguiente detalle:

Administracion: 1 persona

Técnicos LAT 6 personas

Técnicos Mantenimiento EETT 4 personas
Operaciones 1 personas

Ingenieria y Comunicaciones 1 personas

Edad Afios de
serv.

Leg | Sexo | Fecha Nac | Fecha Base | :’;f:; 30/09/2023 | 30/09/2023 | JUBILABLE | Csine‘:gg: ;:ﬁ:;’o | Monto Estimado
10081067 Femenino 03/01/1963 02/03/1981 Comun 60 2 sl 17 544623,36  9.258.597,12
10081070 Masculino  18/08/1956 04/01/1982 Diferenciadc 67 41 Sl 17 508984,15 8.652.730,55
10081073 Masculino  15/04/1961 13/11/1981 Diferenciadc 62 41 s 17 476043,55  8.092.740,35
10081081 Masculino 06/06/1965 13/05/1985 Diferenciadc 58 38 sl 17 666781,46  11.335.284,82
10081085 Masculino  30/11/1967 15/12/1988 Diferenciadc 55 34 Sl 17 535471,98 9.103.023,66
10081093 Masculino  10/02/1965 05/03/1990 Comun 58 33 Sl 17 643713,77 10.943.134,09
10081105 Masculino 13/06/1968 13/06/1990 Diferenciadc 55 33 sl 17 458253,96  7.790.317,32
10081107 Masculino  25/04/1968 13/06/1990 Diferenciadc 55 33 Sl 17 555918,26 9.450.610,42
10081112 Masculino  20/02/1966 02/07/1990 Diferenciadc 57 33 Sl 17 460385,38 7.826.551,46
10081113 Masculino  16/04/1966 02/07/1990 Diferenciadc 57 33 sl 17 590582,72  10.039.906,24
10081115 Masculino  29/07/1967 11/05/1989 Diferenciadc 56 34 Sl 17 685868,93 11.659.771,81
10081117 Masculino  26/05/1967 19/07/1990 Diferenciadc 56 33 Sl 17 477169,41 8.111.879,97
10081132 Masculino  04/11/1962 01/12/1986 Diferenciadc 60 36 sl 17 51722581  8.792.838,77

121.057.386,58

Sueldo estimado al 30-09-2022

Cabe mencionar que en la proyeccion 2023 se ha considerado una estimacién menor dado
que podria en algun caso demorarse el tramite en ANSES.

Ingresos de personal

La operacién y mantenimiento del Sistema de transporte de energia por distribucién troncal
en la Patagonia esta al limite de sus posibilidades en base a los recursos actualmente disponibles,
lo que implica la necesidad de disponer de un mayor plantel de personal para atender el sistema
actual en las condiciones exigidas a la Concesionaria, manteniendo el cumplimiento de toda la
legislacién vigente, el nivel de fallas sobre el sistema y cuestiones vinculadas a las reglamentaciones

de seguridad Publica. Medio ambiente y Salud y seguridad ocupacional.
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El aumento del equipamiento a mantener por la expansion del sistema de transporte que se
ha producido en la Patagonia en gran parte generada por la incorporacion de nueva generacion eélica
produce la necesidad de aumentar los planteles de mantenimiento.

A los efectos de atender las instalaciones actuales se han definido las siguientes pautas de

mantenimiento que requieren del personal adecuado:

* Cumplir los planes y periodicidades de mantenimiento en base a los procedimientos
técnicos vigentes

* Atender prontamente las urgencias y emergencias que puedan ocurrir en las
instalaciones.

* Cumplir con las obligaciones administrativas, técnicas y regulatorias en cuanto a
Seguridad Publica, Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Ocupacional.

» Profundizar las mejoras en los sistemas de gestién del mantenimiento.

» Profundizar los andlisis técnicos (mantenimiento predictivo) de las instalaciones
actuales.

»  Cumplir con los requisitos y exigencias actuales de operacion del sistema.

» Preparar cuadros de reemplazo de especialistas en diferentes areas.

* Adecuar las bases de mantenimiento de acuerdo a las necesidades logisticas de la
actividad.

Es necesario tener presente que debido a las distancias que separan a las localidades dentro
del area de concesién la actual estructura de Mantenimiento de la Compania esta dividida en 4

regiones:

Norte: abarca las zonas de Trelew y Puerto Madryn Rawson, Dique Ameghino y la meseta

central.

Sur: abarca las zonas de Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Las Heras, Los Perales, Perito
Moreno

Oeste: abarca las zonas de Esquel, la comarca andina y la meseta central.

Austral: abarca las zonas de Rio Gallegos, Calafate y Rio Turbio
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La operacién del sistema en tiempo real y los aspectos relacionados a Ingenieria,
Comunicaciones y Control, Administracion y RRHH se realizan a través de una estructura
centralizada en las instalaciones de Trelew.

En funcidn de ello para definir la estructura de recursos humanos (RRHH) minima necesaria

que permita cumplir con todas las tareas, se tuvieron en cuenta los siguientes parametros:

» Estimacion de los tiempos de ejecucién de tareas por cada tipo de equipo, de acuerdo
a lo definido en los procedimientos técnicos.

» Relevamiento de equipos a mantener.

» Estimacion de tiempos de viaje desde cada una de las bases de mantenimiento al
equipo a intervenir.

» Estimacién de los tiempos de preparacién por las comisiones de trabajo de la tarea de
mantenimiento a realizar (revision de defectos pendientes del equipo a intervenir,
preparacion de herramientas, vehiculos, partes de trabajo, organizacién del posterior
trabajo, etc.).

» Tiempos de ejecucién de trabajos fuera del programa estacional (correccion de
defectos o novedades surgidas en las tareas de mantenimiento preventivo, atencion
de fallas, seguimiento de temas relacionados a seguridad, calidad o seguridad publica,
etc.).

« Tiempos para el registro y gestion de bases de datos, planificacién estacional,
generacion de estadisticas, etc.

* Cubrimiento de las guardias activas/pasivas en las EETT y LAT con personal
calificado.

» Cumplimiento de la legislacién vigente en materia contable, laboral y regulatoria.

Como resultado del andlisis desarrollado se obtuvo que se necesitan 14 personas como
cuadro de dotacion adicional y esencial necesario para poder cumplir con las tareas de
mantenimiento, seguridad, administracion y operacién distribuidas en diferentes sectores de la
Compaiiia.

Cabe mencionar que la situacion de pandemia ocurrida por el COVID 19 durante el afio 2020
y 2021 y las restricciones presupuestarias del afio 2022 impidié adecuar parte del plantel por lo que
se prevé realizarlo a lo largo del afio 20283.
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Este cuadro de situacion, teniendo en cuenta los reemplazos y reestructuraciones internas
generadas por las bajas por jubilacion previstas, nos lleva a planificar los siguientes ingresos
contemplando los mayores requerimientos administrativos, de planificacién y de SySO:

2 oficiales de Lineas de Alta Tension y 4 oficiales de Estaciones Transformadoras para
atender las tareas de mantenimiento de las zonas: Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Dique Ameghino,
Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Las Heras, Los Perales, Rio Gallegos, Calafate y Esquel.

1 técnico de Seguridad, ya que en la actualidad contamos con dos técnicos que atienden toda
la zona geogréfica de la concesion.

1 técnico en sistemas de gestion para abastecer los requerimientos informativos de la

regulacion vigente.

1 profesional contable, debido a que el sector contable solo cuenta con un Unico profesional
que se aboca a la contaduria de la actividad regulada.

1 profesional para el sector de planificacion del mantenimiento.

1 comprador Senior, en la actualidad el sector compras cuenta con un Jefe de compras y un
comprador Junior para atender todas las demandas.

1 profesional de Recursos Humanos, el departamento no cuenta en la actualidad con
profesionales de desarrollo de RRHH.

2 Técnicos administrativos para los sectores de Operacion y Estacion Transformadora Pico
Truncado.

Totalizando de esta manera 14 ingresos, llevando la dotacién a 211 personas al 31-12-2023.-
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3.3.9. GASTOS OPERACIONALES OPEX

Para su elaboracion se utilizaron los siguiente indicadores de inflacidn y tipo de cambio, para
2023:

MES 12/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23
Inflacién 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99%
TC Vendedor cierre 166,50 173,34 180,46 187,87 195,59 203,62 211,99 220,69 229,76 239,20 249,02 259,25 269,90

Se ha utilizado un nivel de gastos consecuente con lo requerido por el servicio publico.

La proyeccion se realizé bajo un riguroso criterio de sostenibilidad del servicio publico,
estableciendo el gasto minimo necesario para brindar el servicio de transporte de energia eléctrica
por distribucion troncal de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesion.

Es de destacar que el nivel de gastos de OPEX debe corresponderse con el estado del
equipamiento, los incrementos por crecimiento del volumen de equipamiento y las necesidades que
garanticen las prestaciones del servicio publico. El analisis del costo necesario para ejecutar el
servicio no puede limitarse a un ejercicio meramente econémico financiero en funcién de periodos
de abstinencia de gastos corregido por la variacion prevista en un presupuesto, lo que resulta en un
calculo numérico bien realizado pero sin base en los requerimientos de operacién y mantenimiento
que las instalaciones poseen y que son similares, o al menos se aproximan a aquellos que se
ejecutaron en los afos 2018 y 2019.

Para determinar los valores se realiz6 en los items que asi lo permiten, un analisis proveedor
por proveedor. En aquellas contrataciones que cuentan con una periodicidad estable, como en caso
de servicios de vigilancia, seguros, transporte de personal, telecomunicaciones, se tomaron los
valores vigentes a noviembre de 2022 basados en 6rdenes de compra vigentes, Ultima factura
adecuada y registros contables. Para aquellos gastos que no cuentan con una regularidad constante
se llevaron los valores del 2019 a diciembre de 2021 ajustandolos por IPC empalme IPIM.

Es de destacar que en esta oportunidad debe retornarse al minimo de actividad requerida y
no puede dilatarse nuevamente aquellos gastos que por la planificacion de trabajo implementada en
relacion con la afectacion producida por la prevencion SySO en materia de “COVID-19” fueron

oportunamente postergados hasta superar tal crisis.
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Nos vemos obligados a recalcar que los supuestos de proyeccidén exigidos por el ENRE,
distan considerablemente de los expresados en el Informe de Relevamiento de Expectativas de
Mercado (B.C.R.A.) correspondiente a septiembre de 2022.

Por otro lado, la previsibilidad del cobro de la tarifa de TRANSPA no presenta un prondstico
alentador, ya que en todo 2021 y 2022 CAMMESA no ha cancelado en término las liquidaciones
correspondientes a cada periodo.

Es de destacar que la adecuacién resuelta en la Resolucion ENRE N° 66/2022 no implement6
un esquema ecuanime, respetando la Ley 24.065, lo que obliga a continuar con una gestién
extremadamente riesgosa y austera, postergando gastos de mantenimiento que no afectasen la
disponibilidad del equipamiento en servicio, pero que son contrarios a las buenas practicas en
mantenimiento y por lo tanto atentan contra el mismo. A su vez la incertidumbre en cuanto a la
disponibilidad de fondos para realizar contrataciones y cumplir con las obligaciones asumidas,
produce la imposibilidad de contar con una planificacién de tareas racional.

Por lo expuesto mencionamos que resulta grave y altamente riesgoso para el Servicio Publico
utilizar un supuesto de 60% de inflaciéon para el ano 2023, sin que exista una metodologia de
correccién que permita soportar el desfasaje entre lo proyectado y lo real.

Por ultimo, reiterando lo informado en las presentaciones realizadas que dieron origen la
Resolucion ENRE n° 66/2022 resulta necesario reiterar que a partir de 2023, es imprescindible

recuperar el nivel de actividad con su consecuente impacto en el gasto

Por lo tanto, los pagos de OPEX (sin seguros) contemplados para 2023 son MM $ 1.001,3
(IVA incluido) cifra inferior al promedio anual ejecutado en los afios 2018 y 2019, como asi también
al del ano 2019 (por si solo) que oportunamente fuera tenido en cuenta por el ENRE como el afo
parametro, por ser previo a la situacién provocada por la pandemia y la crisis econdémica que entre
otras cosas desembocd en la ley 27.541 y el congelamiento de tarifas.

Promedio 2018/2019 | Afo 2019 ajustado a

PEF Opex 2023 )
ajustado a 2023 2023

$1.001,3 MM $1.159,6 MM $1.173,1 MM
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3.3.9.1. COMBUSTIBLE

Incluye los pagos del combustible para los vehiculos pesados y livianos utilizados por
Transpa. El personal se traslada desde la Estaciones Transformadoras base (Puerto Madryn, Trelew,
Futaleuft, Comodoro Rivadavia, Pico Truncado y Rio Gallegos) a las distintas Estaciones
Transformadoras y piquetes de lineas de alta tension, donde debe realizar las tareas de

mantenimiento, en una region eléctrica de especial dispersion geogréfica.
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3.3.9.2. MATERIALES

Corresponde a la compra de bienes, cuyo precios puede ser contratado en pesos 0 en
ocasiones en dolares estadounidenses, pero cuyas variaciones de precio responden a la inflacién o

la moneda extranjera en los momentos de alta volatilidad.
En su contenido incluye:

Repuestos para equipamiento de estaciones transformadoras tales como repuestos para
transformadores, interruptores, seccionadores, reactores, aisladores, conexiones a tierra, tableros,
capacitores, actuadores, transformadores de intensidad, canalizaciones, celdas, reguladores de
voltaje, SF6, sistemas de aire comprimido y compresores, bancos de baterias, equipamientos de
centros de operacion, cables de potencia, cables de control, herrajes, equipos de filtrado de aceite,
trincheras, ductos, etc.

Repuestos para equipamiento de lineas de alta tension entre ellos aisladores (vidrio,
ceramico, compuestos), separadores, morseteria para conductores, herrajes, soportes de cable de
guardia, placas, dispositivos anti-escalamiento, carteleria, horquillas, rotulas, grapas, etc.

Repuestos para protecciones eléctricas, asi como amortiguadores, anillos, conectores,
estribos, pantografos, separadores, soportes, tapones, terminales, adaptadores, detectores,

sefalizadores, etc.

Repuestos de equipamiento de telecomunicaciones, entre otros fuentes de alimentacién,
procesadores, CPU, chasis, back plane, médulos de entrada/salida, reloj GPS, interfase de
comunicaciones, radio VHF/UHF, antenas, conectores, cable coaxil, moédulos de transmision,
médulos de servicio, iluminador de fibra, mddulos de ventilacion, transistores, diodos, médulo de
alarmas, moédulo de medicién, baterias, contactores, fusibles, agua tridestilada, racks, filtros,
amplificado de potencia, interfaces, relé, dispositivos de acoplamiento, trampa de onda, sintonizador,

capacitor, médulo de servicio telefénico, router, switch, firewall, conversores, etc.

Repuestos e insumos de equipamiento de computacién como discos, placas de video,
procesadores, gabinetes, fuentes, pen drive, toner, tintas, repuestos para impresoras, tester,
teclados, ratones, etc.
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Repuestos para sistemas de CCTV como por ejemplo conectores, fichas, cables, placas,
lentes, partes de camaras.

Elementos de buloneria, alambres, alemites, anillos de seguridad, arandelas, chavetas,
brocas, bulones, tuercas, esparragos, prisioneros, remaches, tarugos, tornillos, cintas aisladores,
grampas, baterias (pilas), pinturas, diluyentes, abrazaderas, accesorios para agua y gas, adhesivos,
articulos de goma, espigas, flexibles, guarniciones, valvulas, aceites, aditivos, articulos de limpieza,
selladores, desengrasantes industriales, gafitos, grasas, lubricantes, solventes, sogas, tanzas, etc.

Herramientas basicas, entre otras cosas aceiteras, alicates, arcos de sierra, bocallaves,
calibres, cintas métricas, cuchillas, destornilladores, engrampadoras, escuadras, extractores, juegos
de tubos, limas, lijas, llaves (allen, combinadas, crique, estriadas, fijas, hexagonales, tubos), machos
de roscar, mandriles, martillos, mazas, buscapolos, linternas, escaleras, pinceles y accesorios para

trabajos de pintura, etc.

Herramientas eléctricas generales como amoladoras, atornilladores, bombas, grupo
electrogeno, compresores, llaves de impacto, torquimetros, martillos, motosierra, perforadoras,

rotomartillos, taladros, sierras, etc.

Materiales eléctricos y accesorios para redes de computacion, telefonia, telecomunicaciones,
adaptadores tomacorriente, cables, canos corrugados, cables, disyuntores, diferenciales, llaves
termomagnéticas, fichas, jabalinas, lamparas, luminarias, médulos, prolongadores, protectores,

sensores, teléfonos, etc.

Materiales para construccion sean aditivos, arena, cementos, hidrofugos, masillas,
impermeabilizantes y membranas, chapas y perfiles metalicos y otros utilizados en las distintas

reparaciones.

Ademas de las herramientas de uso especifico propias de la actividad como por ejemplo
equipo perfilador para verificacion de aisladores, detector de tension (MT, 132kV, 330kV), morsa
autoajustable para conductores (Al-Ac 240/40, 300/50, Egret), aparejos tirfor, motoprensa con
centralina hidraulica para empalmes y terminales, cortadora hidraulica para conductor, conjunto
puesta a tierra mévil, equipo de medicion de puesta a tierra (telurimetro), escalera dieléctrica
extensible, plataforma elevadora mévil, zorra eléctrica, compresor de aire, pinza hidraulica manual

para compresion de terminales y empalmes, camara termografica, medidor de resistencia de
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bobinados, medidor de resistencia de contacto, equipo para pruebas de tiempo en interruptores,
equipo para pruebas de aislacién (Megdhmetro 15 kV), equipo para mediciones varias eléctricas
(multimetro), pinza amperométrica, equipo para verificacion de relacion de transformacioén y corriente
de excitacion (relacionédmetro), equipo para ensayo hi-pot, equipo analizador calidad de gas SF®6,
equipo para pruebas de inyeccién primaria, equipo para prueba de protecciones (valija de inyeccion
secundaria), equipo para secado Yy filtrado de aceite (tratado de aceite), equipos de comunicacion
(handies) de largo alcance, medidor éptico de Fibra Optica (OTDR), fusionadora de Fibra Optica,
medidor de potencia 6ptica y fuente de luz, kit de herramientas basicas para Fibra Optica (cortadora
de precision, peladora, etc.), analizador de estado de bancos de baterias (48, 110, 220Vcc), equipo
certificador de redes, entre otros.

Herramientas para Trabajos con Tensiéon (TCT) como guantes aislantes, protectores de
brazos, protectores y mantas aislantes, pértigas, tensores, crucetas, mastiles, carro con conjunto de
herramientas para TCT (Pértigas universales, soportes y tensoras; yugos de aleacion de aluminio;
sogas y aparejos a soga), escaleras acoplables, silletas para pértigas soporte, trajes conductivos
para trabajos a potencial 330kV, soga dieléctrica para TCT, etc.

Repuestos para vehiculos e hidro grdas incluyendo neumaticos, baterias, filtros de aceite,
filtros de combustible, filtros de aire, bombas, bujias, sistemas de frenado, amortiguadores, correas,
llantas, embragues, brazos aislados, barquillas, tomas de fuerza, ellos, bujes, cadenas guias de
mangueras, mangueras, valvulas, placas, bombas hidraulicas (pistones, engranajes).

Elementos de seguridad industrial tales como cascos, cascos linieros, lentes, mascaras
faciales, arnés, cabo de vida, cinto modulador, mosquetones de doble cierre, salva caida, cola de
amarre, descensores, guantes (de vaqueta, moteados, descarne, abrigo, latex, nitrilo), protectores
auditivos, mascaras y delantales de soldar, mascaras con filtros (particulas, gases), mamelucos
descartables, delantales contra salpicaduras, anteojos, etc.

Ropa de trabajo reglamentaria como camisa, pantalén, remeras, ropa térmica,
pasamontanas, medias de abrigo, campera impermeable, buzo polar, mameluco, mameluco térmico,
traje de agua (pantaléon y chaqueta), capa, botas de lluvia, botin dieléctrico, zapato dieléctrico,
borcegui dieléctrico, borcegui para nieve, etc.
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3.3.9.3. IMPORTACIONES

Transpa realiza sus adquisiciones en forma local, cumplimentando en caso de corresponder
los procedimientos de “compre nacional’ y normalmente no realiza importaciones de materiales en

forma directa.

3.3.9.4. ASESORIAS / CONSULTORIAS / HONORARIOS

Dentro de los principales conceptos contemplados podemos mencionar:

Consultorias y honorarios técnicos: incluye asesoramiento y honorarios por tareas
especializadas en ingenieria eléctrica, ingenieria civil, estudio de suelos, agrimensura, ingenieria

mecanica y meteorologia.

Asesoria y consultoria en materia ambiental: Incluye la Auditoria Externa del Sistema de
Gestion Ambiental que por Resolucion ENRE 555/2001 y complementarias, la Sociedad debe
implementar y mantener un Sistema de Gestion Ambiental (SGA) certificado por un organismo de
habilitado.

Auditoria Externa del Sistema de Gestién de Seguridad Publica Resolucion ENRE 57/2003 y
del Plan de Emergencia Resolucion ENRE 22/2010: por las mencionadas resoluciones la Sociedad
debe implementar el Sistema de Gestion de Seguridad Publica debidamente certificado y también
debe elaborar y presentar anualmente sus planes de emergencia. El mismo debe ser revalidado por
una entidad técnica de reconocido prestigio e independencia. La Sociedad anualmente recibe
auditorias externas para mantener certificado el Sistema de Gestion de Seguridad Publica y para
revalidar el plan de emergencia cumplir lo dispuesto por el ENRE.

Habilitacién del Personal de Operaciones (SISTEMA DE OPERACION EN TIEMPO REAL):
por Resolucién SE 208/1998 y complementarias y el Procedimiento Técnico N° 15 de CAMMESA, la
Sociedad debe elaborar e implementar un procedimiento de evaluacion de idoneidad del personal de
operacion en tiempo real. Tanto el procedimiento como el cumplimiento de lo indicado por dicho
procedimiento deben ser verificados por una entidad técnica de reconocido prestigio e
independencia.

Consultoria en sistemas de informacién y telecomunicaciones: debido a las necesidades de

negocio, a los cambios en materia legal, especialmente impositiva, y las innovaciones tecnoldgicas







INFORME GENERAL IE-GG-GA-009

RESENA PEF 2022/2023 Pagina: 37 de 86

que también producen cierta obsolescencia tecnoldgica, resulta necesario el asesoramiento de
profesionales especializados en sistemas de informaticos tanto de gestién (SAP), como de operacion,
networking, ciberseguridad e informatica general.

Honorarios por control de contratistas: a través de un servicio web, se realiza el control de
proveedores (contratistas) con el objeto de minimizar riesgos, dando ademas cumplimiento de la Ley
de Habeas Data. La Ley de Contrato de Trabajo expresa que se debera exigir a sus contratistas, o
subcontratistas, el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de
la seguridad social. El incumplimiento de algunos de los requisitos hara responsable solidariamente
al principal por las obligaciones de los contratistas o subcontratistas, respecto del personal que
ocuparen en la prestacion de dichos trabajos, o servicios, y que fueren emergentes de la relacion
laboral, incluyendo su extincion, y de las obligaciones de la seguridad social. Se limita la
responsabilidad, verificando que se dé cumplimiento a las normas relativas al trabajo y a la segundad
social, solicitando, al efecto, la documentacion e informacion que implique la causal de solidaridad.
El control del cumplimiento de la legislacién vigente en materia laboral, previsional, civil, etc.,
minimiza la responsabilidad solidaria sobre todas las obligaciones emergentes de la relacién. Se
debe realizar bajo procedimientos de auditoria estandarizados que apunten a la verificacion de la
documentaciéon que versa sobre el personal y vehiculos relacionados con la prestacién de los
servicios de los contratistas. De esta forma se podra exigir a los contratistas el cumplimento de la
legislacién vigente y de esta forma minimizar los riesgos de la responsabilidad solidaria ante
incumplimientos de parte de los contratistas.

Honorarios por Auditoria del Sistema de Control Interno: corresponde a honorarios sobre
materias relevantes (areas, procesos, procedimientos, riesgos especificos) planteados en
cumplimiento de la normas internas para asegurar el adecuado monitoreo de los controles internos

administrativos.

Auditoria de Estados Contables: en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, la
Sociedad emite Estados Contables Anuales al 31 de diciembre de cada afo y Estados Contables
Especiales trimestrales. Ambos Estados Contables anuales deben ser auditados por profesionales
independientes.

Certificacién de los Informes de Contabilidad Regulatoria: se incluyen los requerimientos
generados por la Resolucion ENRE 176/13 y complementarias por lo que la Sociedad debe presentar
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ante el ENRE Informes anuales de Contabilidad Regulatoria al 31 de diciembre de cada afo que
deben estar acompanados por una certificacion de contador independiente.

Honorarios Actuariales: corresponde a la evaluacién actuarial de los Beneficios al personal
por retiro y otros a largo plazo, establecidos en los Convenios Colectivos de Trabajo. La Sociedad
tiene vigente un programa de beneficios especiales por antigliedad y por retiro por jubilacién, que se
otorga, en este Ultimo caso, al personal que se retira a la edad correspondiente o con anterioridad
por invalidez, como también al derecho habiente del trabajador fallecido en actividad, en todos los
casos se devengan en razén de los servicios prestados por los empleados. Dichos programas son
registrados siguiendo los lineamientos de las normativas contables vigentes. El pasivo por estos
beneficios al personal se encuentra registrado al valor presente de los flujos de fondos futuros,
utilizando tasas de mercado, calculado mediante técnicas actuariales sobre la informacion disponible
al cierre del periodo. Dicho pasivo se encuentra expuesto dentro del rubro “Otros Pasivos corrientes

y no corrientes”.

Asesoramiento Impositivo: corresponde a los honorarios de especialistas con el fin de ejecutar
todas las obligaciones impositivas en materia nacional, provincial y municipal, resguardando
adecuadamente los intereses de Transpa y dando cumplimiento a todos los requerimientos y
procedimientos llevados a cabo por los fiscos nacionales, provinciales y municipales.

Asesoramiento legal externo: en materias administrativo, ambiental, civil y comercial, laboral
penal, regulatorio, servidumbres, societario, y tributario. Se realiza el seguimiento y atencion de las
causas judiciales y tramites administrativos.

Con respecto al asesoramiento legal tributario es importante mencionar que la Sociedad lleva
adelante una Solicitud de declaracion de exencion del pago sobre los Ingresos Brutos por la actividad
de Transporte de Energia Eléctrica por Distribucidon Troncal (Accion Meramente Declarativa-
Expediente N° 190/2019). Para ello con fecha 25 de abril de 2018 y 3 de julio de 2018, la Sociedad
presento ante la Direccion General de Rentas de la Provincia del Chubut y la Direccion General de
Rentas de la Provincia de Rio Negro respectivamente, la solicitud de exencion del pago sobre los
Ingresos Brutos por la actividad de transporte de energia eléctrica por distribucion troncal en la
Patagonia. No habiéndose pronunciado la Direccion General de Rentas de la Provincia del Chubut,
respecto a la citada presentacién y transcurrido el plazo legal establecido, se solicito tenga a bien
ordenar el pronto despacho de las actuaciones. No habiendo respuestas de dicha Direccion, se
procedi6 a interponer una Accion Meramente Declarativa en fecha 15 de febrero de 2019 ante la
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Corte Suprema de Justicia de la Nacién, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Libro II,
Titulo 1, del Cédigo Fiscal de la Provincia del Chubut (Ley XXIV N° 83) y la Ley Impositiva XXIV N°
82, en el caso concreto de Transpa S.A., con expresa imposicion de costas a la provincia demandada.
Asimismo, a la fecha de emisién de este documento tampoco hay respuestas por parte de la
Direccion General de Rentas de la Provincia de Rio Negro, a las presentaciones efectuadas. Luego
con fecha 08/06/2021 la Direccion General de Rentas de la Provincia del Chubut resuelve mediante
Resolucion N°539/21 rechazar la solicitad de exencién efectuada por la sociedad, por consiguiente
en fecha 08/07/2021 se present6 en el Juzgado Federal de Rawson, la orden de traslado de la
demanda dictada por el cimero tribunal y con fecha 12/07/2021 la sociedad interpuso un Recurso de
Reconsideracion contra la Resolucién N°539/21 solicitando su nulidad. Finalmente destacamos que
se espera obtener una respuesta favorable al respecto.

Asesoria médica — medicina laboral: en cumplimiento de la ley 19.587 de higiene y seguridad
en el trabajo las empresas deben realizar los examenes pre ocupacionales, periddicos y post
ocupacionales correspondientes a su personal en funcién de las tareas que ocupan y sus respectivos
riesgos. Complementariamente se aplican en concordancia con las normas SySO acciones de
prevencion y preservacion de la salud de las personas que se desempenan en el ambito laboral para
obtener dar cumplimiento a las politicas. En caso de corresponder se realiza control de ausentismo
en domicilio y en consultorios de las asesorias médicas. En particular cabe destacar que en razén
de realizar controles preventivos (test, pcr, etc.) relacionados con la problematica dada por el COVID-

19 se vio incrementado sustancialmente el costo en analisis médicos.

Honorarios A.T.E.E.R.A.: Corresponde a la cuota social por estar asociado a la Asociacion de
Transportistas de Energia Eléctrica de la Republica Argentina.

Honorarios de Escribanos: por servicios profesionales requeridos en el desarrollo de la
actividad comercial.

3.3.9.5. CONTRATISTAS Y SERVICIOS

Incluye servicios de laboratorios y analisis de aceites, ensayos de herramientas y materiales
de uso en trabajos con tensidén y servicios de laboratorios técnicos, mantenimiento de picadas y
accesos a piquetes, reparacion de piquetes, servicios de desmalezado de traza, servicios de
certificacién de equipamiento, servicios de alquiler de grdas y equipos para movimiento de cargas

y/o materiales, alquiler de vehiculos, servicio de mantenimiento y reparacién de vehiculos e hidro
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gruas y verificaciones técnicas vehiculares, servicios de mantenimientos de edificios ascensores
instalaciones aire acondicionado y oficinas, servicios de reparacion de maquinas, muebles y
elementos de oficina, servicio fletes para transporte de mercaderias y bienes en general, gastos de
oficina (alquiler de fotocopiadoras, insumos menores), alquiler de equipos de radio, recarga de
matafuegos, sistema de control vehicular, publicaciones, servicio de monitoreo de alarmas, servicios
de correos y encomiendas, servicios publicos, servicios de alojamiento, servicio de television satelital,

servicios de recoleccion de residuos, entre otros.

3.3.9.6. SEGUROS

Con foco en la proteccion de los activos que se encuentran a riesgo y de los riesgos en
general, Transpa realiza una cobertura adecuada de sus riesgos mediante pdlizas de seguro que se
ajustan a los estandares de la industria eléctrica.

La principal péliza cubre “Todo Riesgo Operativo”, la que asegura pérdida o dafo patrimonial
de los equipos que se encuentran en las Estaciones Transformadoras incluyendo dafos debido a un
mal funcionamiento eléctrico, tornados, huracanes y terremotos que cubren montos de hasta
aproximadamente USD 303.8 millones, sujeto a un limite de USD 10 millones por siniestro, con
franquicias que oscilan entre USD 1 mil y USD 25 mil, segun el bien y el tipo de dafo.

Las pdlizas de este tipo se contratan en délares estadounidenses tanto por su retrocesion en
mercados de reaseguro internacional, como por la valuacioén en délares de todo el equipamiento, a
efectos de mantener actualizadas las sumas aseguradas y que la péliza sea util en caso de siniestro.

Ademas, Transpa cuenta con pélizas de seguro automotor, de responsabilidad civil, seguridad
informatica, y también el seguro de vida obligatorio exigido por ley argentina.

A diferencia de otros costos, el costo del seguro de todo riesgo operativo se ve afectado en
forma extraordinaria por las instalaciones que se incorporan a la red de transporte por las
ampliaciones del sistema de transporte, por el simple hecho del aumento del capital a riesgo desde

el mismo instante de su habilitacion comercial
Desde 2019 el capital a riesgo se incrementé en mas de USD 70 MM.

A continuacion exponemos un resumen de la péliza principal:
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TODO RIESGO

OPERATIVO (561862)

Tipo de | Todo Riesgo Operativo Texto Allianz Exclusiones Standard — Incluye

Contrato HVCT + Granizo + Terremoto. Incluyendo Rotura de Maquinarias,
ano Eléctrico, excluyendo pérdida de beneficios y pérdida de
beneficios a consecuencia de rotura de maquinarias.
Medida de la prestacion. A prorrata

Moneda Ddlares estadounidenses

Vigencia

1 ano

Interés
Asegurado

Toda propiedad real y/o personal, de cualquier clase y/o naturaleza,
propiedad del, en cuidado, bajo custodia y control del asegurado,
incluso mientras se halla en curso de construccién, remocién de
escombros y todos los honorarios, gastos y expensas provenientes
de las operaciones del asegurado al transporte y transmisiéon de
energia eléctrica.

Actividad
Cubierta

Transporte y Transformacion de Energia Eléctrica con Operacion y
mantenimiento de Estaciones, sub-estaciones, lineas de
transmisién eléctrica y equipos asociados, propios y/o de terceros,
a condicidn y siempre que se encuentren afectados a la actividad de

3.3.9.7.

COMISIONES BANCARIAS

Incluye conceptos tales como: mantenimiento de cuenta, movimientos, chequeras, cheques

y depositos, extractos, echeq, certificaciones, reservas, movimientos por caja, transmision de

archivos, documentos al cobro, sistema de clearing, valores negociables, valores en custodia,
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transferencia, pago diferido, por descubierto, por operaciones de cambio, por tarjetas corporativas,
interbanking.

3.3.9.8. LICENCIAS

Corresponde al pago por Licencias de Software de herramientas de oficina, correo y
colaboracién (Microsoft 365), software para ingenieria CAD (autocad), antivirus (Cisco AMP),
Ciberseguridad (Umbrella y otros), acceso remoto (Team viewer), sistema de gestién (SAP) y otros

menores.

3.3.9.9. TELECOMUNICACIONES

Contiene los pagos por servicios de telefonia fija, mévil y satelital, servicios VHF, Servicios
de telecomunicacién de datos bajo arquitectura MPLS (conmutacion de etiquetas multiprotocolo) e

internet.

3.3.9.10. TRANSPORTE DE PERSONAL

EL rubro incluye el servicio de transporte del personal desde y hacia las Estaciones
Transformadoras de Puerto Madryn, Trelew y Futaleufd. Adicionalmente las Estaciones
Transformadoras de Puerto Madryn Trelew cuentan con servicio de transporte adicional para
operadores del Sistema de Operacion en Tiempo Real debido a los turnos de trabajo propios de esa

especialidad.

3.3.9.11. SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Corresponde al servicio de seguridad y vigilancia en estaciones transformadoras. Cada
servicio es disefiado minimizando su costo en relacién con el riesgo de intromisiones y vandalismos

buscando proteger tanto activos fisicos como a las personas que se desempefan en la empresa.

En la actualidad se cuenta con servicio de Seguridad y Vigilancia en la Estaciones
Transformadoras Trelew, Comodoro Rivadavia y Rio Gallegos y en Puerto Madryn se instal6
anteriormente un servicio CCTV.

3.3.9.12. LIMPIEZA DE OFICINAS Y PREDIOS

Incluye la limpieza de oficinas y servicio de desratizacién prestado por de terceros.
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En la actualidad se cuenta con servicio de limpieza de oficinas en las Estaciones
Transformadoras de Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Rio Gallegos y
Futaleufu.

3.3.9.13. GASTOS MENORES

Corresponde a las erogaciones por viaticos del personal, reintegro de cargo art 31 CCT
916/07 y art 71 CCT 002/07, otros gastos y compras menores no comprendidos en ellos rubros
precedentes.

3.4. PAGO A TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES

Corresponde al pago de la remuneracion de los Transportistas Independientes, neto de
sanciones y del cargo por supervision (2,5%) por la actividad realizada por Transpa de acuerdo con

el Régimen Remuneratorio.

De acuerdo con el Régimen Remuneratorio del Transporte de Energia Eléctrica en Alta
Tensién que en su Art. 5° define que “La remuneracion que perciba LA CONCESIONARIA por el
servicio prestado a través de instalaciones que no sean de su propiedad, sera trasladada por ésta
...... LA CONCESIONARIA trasladara tales remuneraciones al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
correspondiente. En todos los casos, deducira previamente los cargos por supervision y las
sanciones que pudieren corresponder, conforme se establece en el presente CONTRATO y sus
SUBANEXOS....”Y en su Art. “LA CONCESIONARIA percibira...... Por instalaciones existentes a la
fecha de transferencia y por aquéllas que se encuentren en PERIODO DE EXPLOTACION en los
términos del REGLAMENTO DE ACCESO A CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, sera del DOS Y MEDIO POR CIENTO
(2,5%) de la remuneracion que le corresponda por el por el desarrollo de la actividad que regla la
LICENCIA TECNICA. Esta remuneracion sera abonada por cada TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE.”
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3.5. INVERSIONES (CAPEX)

3.5.1 OBJETO

Descripcion del Plan de Inversiones (CAPEX) de TRANSPA para el afio 2023.

3.5.2 RESUMEN EJECUTIVO

El plan de inversiones de TRANSPA para el ano 2023 prevé la adquisicidn y/o instalacién de
nueva infraestructura eléctrica, proyectos de obra y servicios, herramental y vehiculos en orden de
garantizar la correcta Operacion y Mantenimiento de las instalaciones de transporte de energia
eléctrica en alta tensién de la regién patagénica. Las inversiones previstas configuran las minimas
necesarias para garantizar la seguridad del abastecimiento eléctrico y resultan esenciales para
mantener una calidad de servicio en el tiempo, principalmente motivadas por aquellos casos donde
el equipamiento del sistema de transporte ha cumplido su ciclo de vida o esta obsoleto

tecnolégicamente.

La viabilidad del plan queda supeditada a, en primer termino al cumplimiento de las premisas
macroeconomicas tanto en materia de inflacibn como especialmente cambiaria dado que la
inversiones del rubro tienen una afectacién casi total por el comportamiento del tipo de cambio, en
segundo lugar a la percepcién oportuna y durante todo el periodo de las sumas que conforman la
remuneracién que permitan no solo los fondos para afrontar las obligaciones sino también la
posibilidad de realizar una planificacion que permita cumplir los compromisos asumidos sin caer en
un estado de cesacion de pagos, en tercer lugar la factibilidad de realizar las operaciones debido a
las multiples regulaciones cambiarias que generan entre otras cosas la imposibilidad de realizar
importaciones en las condiciones comerciales habituales que exigen entre otras cosas de anticipos
financieros lo que hoy en dia es inaccesible para una transportista. Es decir que este plan de
inversiones es Ad Referéndum de las tres condiciones antes descriptas.

Es importante destacar que TRANSPA prevé ejecutar todas las inversiones presentadas en
el presente documento, durante el afio 2023.

Los motivos que impulsan las necesidades de inversién tienen que ver principalmente son:
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» Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico
» Recambio de Equipamiento por Obsolescencia Tecnolégica
* Mejora en la Calidad de Servicio

» Disponibilidad de Repuestos Criticos

Si bien el presente plan resume una minima cantidad de inversiones que deben llevarse a
cabo en el sistema de transporte concesionado para el afno 2023, las mismas son solo una pequefa
parte de las que deben llevarse a cabo en los afios venideros. Resulta de vital importancia resaltar
que sera necesario dar continuidad a los planes de inversion a lo largo de los afios que vienen, en
vistas de reducir el nivel de obsolescencia del equipamiento que conforma la Red Publica troncal de
alta tension para asegurar el abastecimiento eléctrico. Solo a modo de ejemplo, dos de los mas
importantes nodos de la Red Publica de transporte en alta tension de la Patagonia (Puerto Madryn y
Futaleufu), tienen interruptores de 330 kV en servicio desde el afio 1978.

Debe considerarse que debido a los anos de tarifas que no cumplen la Ley 24.065 que
generaron la falta de continuidad del nivel apropiado de inversiones, se afecté negativamente el
estado de las instalaciones y ello repercutira en la calidad de servicio, que si no se recupera a una
frecuencia minima que contemple un inversion similar a la cuota anual de depreciacién de acuerdo
a la vida util de los bienes resultara en salidas de servicio frecuentes y criticas, lo que ademas

requiere recuperar también la actividad de mantenimiento.

En resumen Transpa, contempla un plan de inversiones, que no debe ser comparado con un
escenarios de austeridad, sino que debe ser evaluado como la recuperacién de los niveles normales

de inversién en su cuota minima.

3.5.3 PLAN DE INVERSIONES DE TRANSICION - CONCEPTOS

El plan de inversiones de TRANSPA para el afio 2023 se detalla en las siguientes tablas:
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Proyecto

TRIN-23-001
TRIN-23-002
TRIN-23-003
TRIN-23-004
TRIN-23-005
TRIN-23-006
TRIN-23-007
TRIN-23-008
TRIN-23-009
TRIN-23-010
TRIN-23-011
TRIN-23-012
TRIN-23-013
TRIN-23-014
TRIN-23-015
TRIN-23-016
TRIN-23-017
TRIN-23-018
TRIN-23-019
TRIN-23-020
TRIN-23-021
TRIN-23-022
TRIN-23-023
TRIN-23-024
TRIN-23-025
TRIN-23-026
TRIN-23-027
TRIN-23-028
TRIN-23-029
TRIN-23-030
TRIN-23-031
TRIN-23-032
TRIN-23-033
TRIN-23-034

TRIN-23-035
TRIN-23-036
TRIN-23-037
TRIN-23-038
TRIN-23-039
TRIN-23-040
TRIN-23-041
TRIN-23-042
TRIN-23-043
TRIN-23-044
TRIN-23-045
TRIN-23-046
TRIN-23-047
TRIN-23-048
TRIN-23-049
TRIN-23-050
TRIN-23-051
TRIN-23-052
TRIN-23-053
TRIN-23-054
TRIN-23-055
TRIN-23-056
TRIN-23-057
TRIN-23-058
TRIN-23-059
TRIN-23-060
TRIN-23-061
TRIN-23-062
TRIN-23-063
TRIN-23-064
TRIN-23-065
TRIN-23-066
TRIN-23-066
TRIN-23-067
TRIN-23-068
TRIN-23-069
TRIN-23-070
TRIN-23-071
TRIN-23-072
TRIN-23-073
TRIN-23-074
TRIN-23-075

Orden

TRIN-23-001 .|
TRIN-23-002 .|
TRIN-23-003 .|
TRIN-23-004 .|
TRIN-23-005 .|
TRIN-23-006 .|
TRIN-23-007 !
TRIN-23-008 .|
TRIN-23-009 .
TRIN-23-010 .|
TRIN-23-011 .|
TRIN-23-012 .|
TRIN-23-013 .|
TRIN-23-014 .|
TRIN-23-015 .|
TRIN-23-016 .|
TRIN-23-017 .|
TRIN-23-018 .|
TRIN-23-019 .|
TRIN-23-020 .|
TRIN-23-021 |
TRIN-23-022 .|
TRIN-23-023 .|
TRIN-23-024 .|
TRIN-23-025 .|
TRIN-23-026 .|
TRIN-23-027 |
TRIN-23-028 .|
TRIN-23-029 .|
TRIN-23-030 .|
TRIN-23-031 .|
TRIN-23-032 .|
TRIN-23-033 .|
TRIN-23-034 .|

TRIN-23-035 .
TRIN-23-036 .
TRIN-23-037 .
TRIN-23-038 .
TRIN-23-039 .
TRIN-23-040 .
TRIN-23-041 .
TRIN-23-042 .
TRIN-23-043 .
TRIN-23-044 .
TRIN-23-045 .
TRIN-23-046 .
TRIN-23-047 .
TRIN-23-048 .
TRIN-23-049 .
TRIN-23-050 .
TRIN-23-051 .
TRIN-23-052 .
TRIN-23-053 .
TRIN-23-054 .
TRIN-23-055 .
TRIN-23-056 .
TRIN-23-057 .
TRIN-23-058 .
TRIN-23-059 .
TRIN-23-060 .
TRIN-23-061 .
TRIN-23-062 .
TRIN-23-063 .
TRIN-23-064 .
TRIN-23-065 .
TRIN-23-066 .
"TRIN-23-066 .
TRIN-23-067 .

TRIN-23-068 .|
TRIN-23-069 .|

TRIN-23-070

TRIN-23-071 .|
TRIN-23-072 .|
TRIN-23-073 .|
TRIN-23-074 .|
TRIN-23-075 .|

ET

Nombre
ETTW
ETPM
ETPM
ETPM
ETPM
ETPM
ETAP
ETAP
ETDG
ETFA
ETFA
ETPM
ETPM
ETPM
ETPM
ETPM
ETPM
ETPM
ETDG
ETPM
LAT
LAT
LAT
LAT
Varias
Varias
ETTW
ETPM
ETTW
ETAP
ETTW
ETTW
ETDG
LAT330

ETPM
ETPM
ETPM
ETPA
ETTW
ETPM
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETES
ETES
ETES
ETES
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETAU
ETAU
ETAU
ETBS
ETBS
ETBS
ETBS
ETBS
ETBS
ETBS
ETPU
ETPU
TODAS
ETAU
ETPU
ETPD

Descripciéon

Montajey Puesta en Servicio Transformador Tadeo Czerweny 132kV 30MVA en ETTW
Interruptores 330 kV Unitripolares

Rectificadores 220Vcc para ETPM

Rectificadores 48Vcc para ETPM

Banco de Baterias NI-CD 220 VCC - 400 Ah.

Banco de Baterias NI-CD 48 VCC - 400 Ah.

Banco de Baterias PB-AC 110 VCC - 120 Ah.

Compresor de Aire ETAP - Repuesto

Sistema de Proteccion de Arco Interno Celdas 33kV ETDG (13 Celdas)
Seccionadores de 132kV ¢/ PAT para campos 01y 03 de ETFA
Seccionadores de 132kV s/ PAT para campos 01, 03 y 04 de ETFA
Transformadores de corriente para campo 02 de 330kV (3+1repuesto)
Interruptores 132kV con accionamiento Uni-Tripolar para campos 04y 05 en ETPM
Equipo Aire acondicionado central para ETPM (Sala de equipos)
Revamping madquina tratadora de aceite

Revamping maquina de alto vacio

Vacudmetro Digital (c/ Sensor Pirani p/ alto vacio)

linterruptores de 33kV Ema de vacio

linterruptores de 33kV Ema de vacio

Reacondicionaminento Hidrogrua T-15000

Perfilador de Aisladores Ceramicos

Tirfor 3200kG

Pinza autoajustable (Rana) para cable

Escalera dieléctrica acoplable para aceso a Poste HA (Base TB5 + 3 tramos TIA3 + 2 tramos TI3)
Aspiradora industrial

Hidrolavadora de agua caliente

Obra civil para montaje de seccionador en Campo 06 ETTW

Rack de carga (Estanterias para Galpones)

Rack de carga (Estanterias para Galpones)

Reparacién murete edificio APPA30m lineales

Revamping 2 porticos 132kV en ETTW

Revamping Pértico de 132kV (lado RN25) en ETTW

Pasa muros en ETDG - Campo 01y 05

Analisis de vibraciones en LAT 330kV 1y 2 FU-PM

Manipulador y elevador eléctrico de Pallets para ETPM

Torres de repuesto Cross Rope 500 kV completas

Adecuacioén Deteccién Incendios ETPM

Adecuacioén Deteccién Incendios ET APPA

Elementos rescate y trabajos en altura

Equipo para la determinacion de la calidad de gas SF6, marca DILO.
Interruptores 330 kV Unitripolares

Compresores interruptores 330 kV

Banco de baterias 220 VCC- 200 AH

Banco de baterias 48 VCC- 500 AH

Construccion Batea para contencion de liquidos

Reparacidn Puente grua

Seccionador 289-01 132 KV tripolar C/pat

Interruptor 132 kV ETES campo 3- Salida al Coihue

Construccion Base de Transformador Campo 4 de ETES

Obra civil - Estrategia de Remediacién - Campo 3 132 kV ETES
Reacondicionamiento de hidroelevador JLG

Renovacién de mangueras Sistema contra-incendios

Grua brazo articulado para Ford 4000

Pluma aislada

Herramientas para tendido de conductores (6 tirfor-12 ranas-Roldanas)
Perfilador de aisladores ceramicos

Probador de Soga portatil

Prensa hidraulica -Jgo de matrices

Torres de Repuesto Cross Rope completa (con bases)

Conductor EGRET LAT 330KV

Sistema de Proteccidn contra arco interno para tren de celdas 33 KV de ET AU
Sistema de Proteccidn contra arco interno para tren de celdas 13,2 KV de ET AU
Sistema de Proteccidn contra arco interno para tren de celdas 10,4 KV de ET A
Sistema de Proteccidn contra arco interno para tren de celdas 13,2 KV de ET BS
Sistema de Proteccidn contra arco interno para tren de celdas 33 KV de ET BS
Cables de potencia en 13,2 y 33 KV entre transformadores y sala de celdas de ET BS
Reemplazo de cables de potencia en 13,2 y 33 KV entre transformadores y sala de celdas de ET BS
Adecuacion sala de comando Estacidn Transformadora BS

Tableros de comando y protecciéon campo 02 y campo 03 ETBS
Mando indlambrico para hidrogrua

Transformadores de corriente de 132 KV ETPU
Transformadores de tension de 132 KV cpo. 08 ET PU
Rectificador 110 VCC

Seccionadores 132 KV ET AU.

Seccionadores 132 KV ET PU.

Interruptor unitripolar de 132 KV campo 01 ET PD

Cantidad
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Clase Inversién

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
INVERSIONES ELECTRICAS

VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
INVERSIONES ELECTRICAS

SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
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Proyecto

TRIN-23-076
TRIN-23-077
TRIN-23-078
TRIN-23-079
TRIN-23-080
TRIN-23-081
TRIN-23-082
TRIN-23-083
TRIN-23-084
TRIN-23-085
TRIN-23-086
TRIN-23-087
TRIN-23-088
TRIN-23-089
TRIN-23-090
TRIN-23-091
TRIN-23-092
TRIN-23-093
TRIN-23-094
TRIN-23-095
TRIN-23-096
TRIN-23-097
TRIN-23-098
TRIN-23-099
TRIN-23-100

TRIN-23-101
TRIN-23-101
TRIN-23-102
TRIN-23-102
TRIN-23-103
TRIN-23-103

TRIN-23-104

TRIN-23-104
TRIN-23-105
TRIN-23-106

TRIN-23-106
TRIN-23-107
TRIN-23-107
TRIN-23-108
TRIN-23-109
TRIN-23-110
TRIN-23-110

TRIN-23-111

TRIN-23-111
TRIN-23-112
TRIN-23-113
TRIN-23-113
TRIN-23-114
TRIN-23-115
TRIN-23-115
TRIN-23-116
TRIN-23-116

TRIN-23-117

TRIN-23-118
TRIN-23-119
TRIN-23-120
TRIN-23-120
TRIN-23-121
TRIN-23-122

TRIN-23-123

TRIN-23-124

TRIN-23-125
TRIN-23-126
TRIN-23-127
TRIN-23-128
TRIN-23-129
TRIN-23-129
TRIN-23-130
TRIN-23-130

Orden

TRIN-23-076 .
TRIN-23-077 .
TRIN-23-078 .
TRIN-23-079 .
TRIN-23-080 .
TRIN-23-081 .
TRIN-23-082 .
TRIN-23-083 .
TRIN-23-084 .
TRIN-23-085 .
TRIN-23-086 .
TRIN-23-087 .
TRIN-23-088 .
TRIN-23-089 .
TRIN-23-090 .
TRIN-23-091 .
TRIN-23-092 .
TRIN-23-093 .
TRIN-23-094 .
TRIN-23-095 .
TRIN-23-096 .
TRIN-23-097 .
TRIN-23-098 .
TRIN-23-099 .
TRIN-23-100 .

TRIN-23-101 .
TRIN-23-101 .
TRIN-23-102 .
"TRIN-23-102 .
TRIN-23-103 .
"TRIN-23-103 .

TRIN-23-104 .

r
TRIN-23-104 .
TRIN-23-105 .
TRIN-23-106 .

"TRIN-23-106 .
TRIN-23-107
"TRIN-23-107 .
TRIN-23-108
TRIN-23-109
TRIN-23-110
"TRIN-23-110 .

TRIN-23-111 .

TRIN-23-111
TRIN-23-112

TRIN-23-113

"TRIN-23-113 .

TRIN-23-114

TRIN-23-115 .

"TRIN-23-115

TRIN-23-116 .

"TRIN-23-116

TRIN-23-117 .

TRIN-23-118 .

TRIN-23-119

TRIN-23-120 .

TRIN-23-120

TRIN-23-121 .

TRIN-23-122

TRIN-23-123 .

TRIN-23-124 .
TRIN-23-125 .

TRIN-23-126

TRIN-23-127 .

TRIN-23-128

TRIN-23-129 .

"TRIN-23-129

TRIN-23-130 .

"TRIN-23-130

ET
Nombre

ETPU
ETPU
ETPU
ETRG
ETRG
ETRG
ETCE
EZCE
EZCE
EZCE
EZRG
EZRG
EZCE
ETRT
ETCE
EZRT
EZRT
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS

TODAS
TODAS
TODAS
TODAS
™
™

TODAS
TODAS

TODAS
FA

TODAS
TODAS
TODAS

PY
PY

Descripcién

linterruptor unitripolar de 132 KV campo 03 ET PU

Interruptor tripolar de 132 KV campo 07 ET PU

Interruptor unitripolar de 132 KV campo 08 ET PU

Malacate para Camién Atego 1725

Trailer/Carro para traslado de Equipos y Herramientas

Montaje electromecanico infrastructura tendido de FO y cableado estructurado
Detector de fuga de gases (SF6)

Torres de emergencia 132 kV

Torres de Repuesto 132 kV

Bases preformadas LAT 132 kV

Bases preformadas LAT 220 kV

Perfiles Torres de repuesto autosoportada 220 kV

Herramientas TCT 132 kV (Pertigas, Jugos, etc)

RTU para Rio Turbio

Ingenieria y MO para SOTR ETEC a COTDT TW

Jugos y Pertigas tensoras, morsas ajustables. (herramientas TCT 220 kV)

Maquina perforadora para Proteccion Catddica

Planchas de desatasco y Hi Lift

Probador de soga

Perfilador de aisladores

Trajes conductivos

Tensiometro de riendas

Anodos proteccion catodica

Computadora para Protecciones

Instrumental especifico: Certificador de red; tester de enlaces ethernet; Voltimetro selectivo p/OP (2);
Bobina de lanzamiento p/OTDR (2); Osciloscopio, multimetro de precisién, etc. P/Lab de Automatismo;
Rectificadores y repuestos para servicios auxiliares del SCOM y SOTR.

Montajey PES de rectificadores

Bancos de Baterias de 48Vcc, para auxiliares del SCOM y SOTR

Montajey PES de Banco de baterias para serv aux. de 48Vcc del SCOM y SOTR
Tableros de distribucién para servicios auxiliares del SCOM y SOTR

Montajey PES de tableros de distribucién para servicios auxiliares del SCOM y SOTR
Pilotos de alimentacién de servicios de UPS para COTDT y Gerencia. Permite cruzar UPS en condiciones
de emergencia.

Montaje y PES de Pilotos de alimentacidon de servicios de UPS para COTDT y Gerencia. Permite cruzar
UPS en condiciones de emergencia.

Fuentes de alimentacién CC/CCy CC/CA para servicios auxiliares del SCOM y SOTR

Grupo 2 energia segura 220Vca Sala Equipos TW. Compuesto por Inversor (20KVA), bateria (110Vcc
@400Ah) y cargador trifasico (11oVcc @200)

Montaje y PES del Grupo 2 energia segura 220Vca Sala Equipos TW.

Tableros para RTU/URA

Servicio de construccién de tableros listo para emplazar.

CPU’s para "Servidore Regional" de automatismos. 2 Gateway de repuesto.

Herramientas Informaticas p/mantenimiento y el control. Cisco ISE Enterprise, IP Fabric, Cisco Prime
Materiales de un nodo de ruteo (TCC) para incorporacion de la ET a la red WAN. 8 nodos

Servicio de construccidn de tablero TCC y disposicidn en Sitio

Materiales para tableros TCC Reserva Fria (nodos de ruteo), TIC (Interface red LAN) y TCCO2 (centro de
cableado) Como reserva fria distribuidos geograficamente para atencidn contingencia.

Servicio de construccién de tablero TCC Reserva Fria, TIC, TCCO2 y disposicién en Sitio

Electrénica para reposicion de repuesto de Router (2), switch (4) y firewall (2)

Switch (5), Conversor ETH a Serie (2) firewall (1),

Reemplazo Switch (5), Conversor ETH a Serie (2) firewall (1) de equipos por obsolescencia.

Cabley GPS para Switch IE5000 y dar la funcionalidad de servidores de tiempo.

Materiales para la construccion de red de cableado estructurado segiin norma (ETAU, ETPU, ETPM, ETTW
Montaje y construccion de red de cableado estructurado

20 Terminales (10 Enlaces) de onda portadora con repuestos y accesorios.

Montaje y puesta en servicio de enlaces de OP (7)

Adquisicion por obsolescencia/mejora y listo para remplazo de bobina, capacitor y transformador de
acoplamiento por campo de linea para sistema de onda portadora bifésico ( 330kv y 132kv).

Cable coaxil (1000 mts) y fibra dptica (3000 mts) para repuesto de Estaciones y un DFO equipado.
Obra de soterrado de cable coaxil, incluye remplazo del cable reparado

Adquisicién y remplazo de equipamiento de Frio central de sala de Equipos y sala de Relé de ETPM
Montaje y PES sistema de frio

Adquisicidn y puesta en servicio de equipo #2 de frio central sala de equipos y servidores.

Repuestos de micro ondas, radios vhf y mono canal TE

Adquisicion de Switch PoE (recambio por discontinuado)(27), teléfonos IP IP (70) y materiales menores
para puesta en servicio de Central TE. Nuevo distribuidor TE

Servicio de configuraciéon y remplazo de equipamiento tipo switch con PoE.

Obra de refuerzo y reparacidn de torre VHF

Obra de reconstruccidn de estructural torres de VHF (Sierra Rosada y Sierra Caracol)
Computadoras para trabajo en oficina /Home Office (60)y para trabajo en campo (10).
Equipamiento para acceso inaldmbrico (WiFi)

Servidores de cluster empresarial y servidores de respaldo de la informacion.

Puesta en servicio de Servidores de cluster empresarial y servidores de respaldo de la informacidn.
Trasladador remoto de alarma (no contamos con RTU)

Montaje y PES de Repetidores de Alarma

Cantidad
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Clase Inversion

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
INVERSIONES ELECTRICAS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
INVERSIONES ELECTRICAS
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES

INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES

INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
INFORMATICA Y COMUNICACIONES

INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES

INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
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Proyecto

TRIN-23-131
TRIN-23-131
TRIN-23-132
TRIN-23-133
TRIN-23-134
TRIN-23-135
TRIN-23-136
TRIN-23-137
TRIN-23-138
TRIN-23-139
TRIN-23-140
TRIN-23-141
TRIN-23-142
TRIN-23-143
TRIN-23-144
TRIN-23-145
TRIN-23-146
TRIN-23-147
TRIN-23-148
TRIN-23-149
TRIN-23-150
TRIN-23-151
TRIN-23-152
TRIN-23-153
TRIN-23-154
TRIN-23-155
TRIN-23-156
TRIN-23-157
TRIN-23-158
TRIN-23-159
TRIN-23-160
TRIN-23-161
TRIN-23-162
TRIN-23-163

TRIN-23-164
TRIN-23-165
TRIN-23-166
TRIN-23-167
TRIN-23-168
TRIN-23-169
TRIN-23-170
TRIN-23-171
TRIN-23-172
TRIN-23-173
TRIN-23-174
TRIN-23-175
TRIN-23-176
TRIN-23-177
TRIN-23-178
TRIN-23-179
TRIN-23-180
TRIN-23-181
TRIN-23-182
TRIN-23-183
TRIN-23-184
TRIN-23-185
TRIN-23-186
TRIN-23-187

TRIN-23-188
TRIN-23-189
TRIN-23-190

TRIN-23-191
TRIN-23-192
TRIN-23-193
TRIN-23-194
TRIN-23-195
TRIN-23-196

TRIN-23-197

TRIN-23-198

TRIN-23-199

TRIN-23-200
TRIN-23-201
TRIN-23-202
TRIN-23-203
TRIN-23-204
TRIN-23-205

Orden

TRIN-23-131
"TRIN-23-131 .
TRIN-23-132
TRIN-23-133
TRIN-23-134
TRIN-23-135 .
TRIN-23-136
TRIN-23-137 .
TRIN-23-138 .
TRIN-23-139
TRIN-23-140
TRIN-23-141
TRIN-23-142
TRIN-23-143
TRIN-23-144
TRIN-23-145
TRIN-23-146
TRIN-23-147 .
TRIN-23-148
TRIN-23-149
TRIN-23-150 .
TRIN-23-151
TRIN-23-152
TRIN-23-153 .
TRIN-23-154
TRIN-23-155 .
TRIN-23-156 .
TRIN-23-157 .
TRIN-23-158 .
TRIN-23-159 .
TRIN-23-160 .
TRIN-23-161 .
TRIN-23-162
TRIN-23-163 .

TRIN-23-164 .
TRIN-23-165 .
TRIN-23-166 .
TRIN-23-167 .
TRIN-23-168 .
TRIN-23-169 .
TRIN-23-170 .
TRIN-23-171 .
TRIN-23-172 .
TRIN-23-173 .
TRIN-23-174 .
TRIN-23-175 .
TRIN-23-176 .
TRIN-23-177 .
TRIN-23-178 .
TRIN-23-179 .
TRIN-23-180 .
TRIN-23-181 .
TRIN-23-182 .
TRIN-23-183 .
TRIN-23-184 .
TRIN-23-185 .
TRIN-23-186 .
TRIN-23-187 .

TRIN-23-188 .
TRIN-23-189 .
TRIN-23-190 .

TRIN-23-191 .
TRIN-23-192 .
TRIN-23-193 .
TRIN-23-194 .
TRIN-23-195 .
TRIN-23-196 .

TRIN-23-197 .
TRIN-23-198 .

TRIN-23-199 .

TRIN-23-200 .
TRIN-23-201 .
TRIN-23-202 .
TRIN-23-203 .
TRIN-23-204 .
TRIN-23-205 .

o
=y

o
=y

o
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ET
Nombre

TODAS
TODAS
PM
TODAS
TODAS
ETPU
ETEA
ETRW
ETAU
ETPD
ETCE
ETFU
IE
IE
IE

ETRT
ETRG
ETPA
TODAS
PM

PM

EP

FU
PM

ETTW
ETPM
ETAU

Descripcién
Adquisicion de materiales de FO para gestionar protecciones WAy WB
Montajey PES de bandejas y FO Repetidores de Alarma
Adquisicion de nueva terminal de SCADA para monitoreo de protecciones
Nodo SMEC (1) para remplazo y Conversidn de comunicaciones de acceso TE a acceso por IP (15 nodos).
Adquisicion de lote de repuestos del sistema de video vigilancia.
Autotransformador de Potencia de 132/69,0/13,8 kV - 20/20/15 MVA en concepto de reserva fria
Reactor de neutro con servicios auxiliares de 10,4/0,4 kV - 7.64/0.1 MVA en concepto de reserva fria
Reactor de neutro con servicios auxiliares de 13,8/0,4 kV - 8.27/0.1 MVA en concepto de reserva fria
Reactor de neutro con servicios auxiliares de 13.2/0.4 kV - 7.6/0.1 MVA en concepto de reserva fria
Reactor de neutro con servicios auxiliares de 35/0.4 kV - 8.06/0.16 MVA en concepto de reserva fria
Reactor de neutro sin servicios auxiliares de 33 kV - 36 MVA en concepto de reserva fria para la ETCE
Reactor de neutro sin servicios auxiliares de 33 kV - 8 MVA en concepto de reserva fria para la ETFU
Equipamiento de medicion de dngulo de pérdida dieléctrica - Puente de Tangente delta
Equipamiento de medicion de humedad en aceites dieléctricos
Equipamiento de medicion de resistencia de bobinados
Equipamiento de medicion de reactancia de fuga para transformadores de potencia
Equipamiento de inyeccidn de corriente primaria
Equipamiento descargador automatico de bancos de baterias
Analizador de calidad de energia y transitorios de corta duracién
Equipamiento de medicion de aislamiento tipo VLF en cables de media tensién
Equipamiento de medici6n de ruido audible (RA)
Equipamiento de medicion de radio interferencia (RI)
Camara termografica
Camara termografica
Camara termografica
Camara termografica
Camara termografica
Equipamiento Medidor de aislaciéon 15 kV
Equipamiento Medidor de aislacién 15 kV
Equipamiento Medidor de aislaciéon 15 kV
Equipamiento de medicién de tension de paso y contacto digital. Resistencia de tierra especifica
Equipamiento de medicion de tensién de paso y contacto digital. Resistencia de tierra especifica
Equipamiento de medicion de tension de paso y contacto digital. Resistencia de tierra especifica
Equipamiento de medicion de tensién de paso y contacto digital. Resistencia de tierra especifica

Equipamiento de medicidn de tensidn de paso y contacto digital. Resistencia de tierra especifica
Equipamiento de medicién de punto de rocio en baja presion

Equipamiento de medicidn de punto de rocio en baja presion

Equipamiento de medicién de punto de rocio en baja presién

Equipamiento de medicién de rigidez dieléctrica en aceites

Equipamiento de medicidn de rigidez dieléctrica en aceites

Equipamiento de medicion de rigidez dieléctrica en aceites

Equipamiento de medicion de rigidez dieléctrica en aceites

Equipamiento de medicion de resistencia de contacto

Equipamiento de medicion de resistencia de contacto

Equipamiento de medicidn de resistencia de contacto

Equipamiento de Medicidn tiempos de interruptores

Equipamiento de Medicidn tiempos de interruptores

Equipamiento de Medicidn tiempos de interruptores

Equipamiento de medicion de impedancia interna en baterias

Equipamiento de medicién de impedancia interna en baterias

Accesorios para equipo de medicion de tiempos en interruptores

Equip. de medicion de Resistencia de puesta a tierra, bucles de corrientes circuitos de tierra
Equipamiento Analizador integral de Transformadores

Equipamiento Analizador integral de Transformadores

Equipamiento Analizador de respuesta en frecuencia (SFRA)

Equipamiento Analizador de respuesta en frecuencia (SFRA)

Analizador de Gases Disueltos Online para Transf. de Potencia. Seguimiento de fallas incipientes.
Analizador de Gases Disueltos Online para Transf. de Potencia. Seguimiento de fallas incipientes.

Regeneracion de Aceites Dieléctricos Zona Oeste (Transformadores de ETTES y Reactores 330 kV ETFU)
Regeneracion de Aceites Dieléctricos Zona Norte (Transformadores 3,4y 6 de ETTW)

Regeneracion de Aceites Dieléctricos Zona Sur (Autotransformador 11 ETAU, Transformadores 2,y 6 de
ETAU)

Despolarizacion de azufre corrosivo en transformador

Despolarizacion de azufre corrosivo en transformador

Despolarizacion de azufre corrosivo en transformador

Médulo Dindmico PSS

Grabador de Llamadas COTDT y CTZ, 1 equipo, puesta en servicio proveedor

Grabador de Llamadas COTDT y CTZ, 1 equipo, puesta en servicio proveedor

Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en
servicio por proveedor

Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en
servicio por proveedor

Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en
servicio por proveedor

Equipos Sincronizadores de Lineas , instalados por Transpa

Equipos Sincronizadores de Lineas , instalados por Transpa

Equipos Sincronizadores de Lineas , instalados por Transpa

Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV

Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV

Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV

Cantidad
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Clase Inversion

INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS

VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
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Proyecto

TRIN-23-206
TRIN-23-207
TRIN-23-208
TRIN-23-209
TRIN-23-210
TRIN-23-211
TRIN-23-212
TRIN-23-213
TRIN-23-214
TRIN-23-215
TRIN-23-216
TRIN-23-217
TRIN-23-218
TRIN-23-219
TRIN-23-220
TRIN-23-221
TRIN-23-222
TRIN-23-223
TRIN-23-224
TRIN-23-225
TRIN-23-226
TRIN-23-227
TRIN-23-228
TRIN-23-229
TRIN-23-230
TRIN-23-231
TRIN-23-232
TRIN-23-233

Orden

TRIN-23-206 .
TRIN-23-207 .
TRIN-23-208 .
TRIN-23-209 .
TRIN-23-210 .
TRIN-23-211 .
TRIN-23-212 .
TRIN-23-213 .
TRIN-23-214 .
TRIN-23-215 .
TRIN-23-216 .
TRIN-23-217 .
TRIN-23-218 .
TRIN-23-219 .
TRIN-23-220 .
TRIN-23-221 .
TRIN-23-222 .
TRIN-23-223 .
TRIN-23-224 .
TRIN-23-225 .
TRIN-23-226 .
TRIN-23-227 .
TRIN-23-228 .
TRIN-23-229 .
TRIN-23-230 .
TRIN-23-231 .
TRIN-23-232 .
TRIN-23-233 .|

ET .
Nombre Descripcion
PU Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV
ETAU Protecciones diferenciales AU4AU10 y AU4AUL1 + Repuesto

LAT 132 PU, Protecci6nes de linea para reemplazo en PU-AU

LAT 132 PUI Protecciones de linea para reemplazo en PU-PE (Incluye placas FOX615)
PU Proteccién de linea para reemplazo en campo 03 en ET PU (transferencia)
LAT 132 PM Proteccion de linea campo 5 ETPM (Ppal+Respaldo+Repuesto)

TODAS Software DIGSILENT (Corto Circ, coordinacion y ajuste protecciones)
ETPM Reemplazo protecciones reactores 330 kV

FU Reemplazo protecciones reactores 330 kV

ETAP Reemplazo protecciones filtros 33 kV

ZN Camioneta DC 4X4

zs Camioneta DC 4X4

75 Camidn 4x4

20 Camioneta DC 4X4

ZA Camioneta DC 4X4

ING Camioneta DC 4X4

ING Furgdn Largo y Alto para Ensayos Eléctricos (17m3)
PROT Camioneta DC 4X4

GERENCIA Camioneta DC 4X4

CyC Camioneta DC 4X4

TODAS Mobiliario

ETFU Modificacion ingreso Edificio M LAT

ETFU Campo 11- Grouting equipamiento de potencia

CR Ampliacién oficinas CyC

TODAS Impermeabilizacidn de Edificios
ETRG Revamping Transformador ETRG

ETBS Camidn Agrale A8700 4x4

ETBS Hidroelevador AT4313Bri +Giro 180°

CLASES DE INVERSION 2023 - TRANSPA

Cantidad
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Clase Inversién

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
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» INVERSIONES ELECTRICAS

= SEGURIDAD PUBLICAY MEDIO AMBIENTE

» INFORMATICA Y COMUNICACIONES

EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA

» VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
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3.5.4 Infraestructura para el Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico —
INVERSIONES ELECTRICAS

El plan de inversiones previsto por TRANSPA para 2023 incluye equipos e infraestructura
necesarios para el Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico. Entre ellos se incluyen
Interruptores de Potencia, Seccionadores de Potencia, Transformadores de Potencia y de
Servicios Auxiliares, Reactores de Neutro, Torres de Alta Tension, Bancos de Baterias, Equipos
de Comunicaciones, Protecciones Eléctricas, Tableros de Comando y Control y demas
equipamiento asociado a Conexiones, Transformacion, Capacidad de Transporte, Automatismo
y Monitoreo, Compensacién Reactiva y Otros.

El equipamiento mencionado resulta de imperiosa necesidad para, entre otras cosas, contar
con Repuestos para Reposicion, para extender la Vida Util de la infraestructura eléctrica
existente, asegurar continuidad en la Calidad de Servicio y garantizar la Seguridad Publica y el
correcto cuidado del Medio Ambiente.

En las siguientes tablas pueden verse los items asociados a las INVERSIONES
ELECTRICAS:

Proyectg .. Orden | Er - Descripcion - | Cantida -, Clase Inversion
Nombr,
TRIN-23-001 TRIN-23-001.01 ETTW Montajey Puesta en Servicio Transformador Tadeo Czerweny 132kV 30MVA en ETTW 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-002 TRIN-23-002 .01 ETPM Interruptores 330 kV Unitripolares 3 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-003  TRIN-23-003 .01 ETPM Rectificadores 220Vcc para ETPM 2 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-004 TRIN-23-004 .01 ETPM Rectificadores 48Vcc para ETPM 2 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-005 TRIN-23-005.01 ETPM Banco de Baterias NI-CD 220 VCC - 400 Ah. 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-006 TRIN-23-006 .01 ETPM Banco de Baterias NI-CD 48 VCC - 400 Ah. 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-007 TRIN-23-007 .01 ETAP Banco de Baterias PB-AC 110 VCC - 120 Ah. 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-008 TRIN-23-008 .01 ETAP Compresor de Aire ETAP - Repuesto 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-009 TRIN-23-009 .01 ETDG Sistema de Proteccién de Arco Interno Celdas 33kV ETDG (13 Celdas) 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-010 TRIN-23-010.01 ETFA Seccionadores de 132kV ¢/ PAT para campos 01 y 03 de ETFA 2 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-011 TRIN-23-011.01 ETFA Seccionadores de 132kV s/ PAT para campos 01, 03 y 04 de ETFA 6 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-012 TRIN-23-012 .01 ETPM Transformadores de corriente para campo 02 de 330kV (3+1repuesto) 4 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-013 TRIN-23-013.01 ETPM Interruptores 132kV con accionamiento Uni-Tripolar para campos 04 y 05 en ETPM 2 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-014 TRIN-23-014 .01 ETPM Equipo Aire acondicionado central para ETPM (Sala de equipos) 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-018 TRIN-23-018 .01 ETPM linterruptores de 33kV Ema de vacio 2 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-019 TRIN-23-019.01 ETDG linterruptores de 33kV Ema de vacio 2 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-033  TRIN-23-033 .01 ETDG Pasa muros en ETDG - Campo 01y 05 4 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-036 TRIN-23-036 .01 ETPM Torres de repuesto Cross Rope 500 kV completas 2 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-041 TRIN-23-041 .01 ETFU Interruptores 330 kV Unitripolares 2 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-042 TRIN-23-042 .01 ETFU Compresores interruptores 330 kV 3 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-043 TRIN-23-043 .01 ETFU Banco de baterias 220 VCC- 200 AH 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-044 TRIN-23-044 .01 ETFU Banco de baterias 48 VCC- 500 AH 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-047 TRIN-23-047 .01 ETES Seccionador 289-01 132 KV tripolar C/pat 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-048 TRIN-23-048 .01 ETES Interruptor 132 kV ETES campo 3- Salida al Coihue 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-059 TRIN-23-059 .01 ETFU Torres de Repuesto Cross Rope completa (con bases) 2 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-060 TRIN-23-060.01 ETFU Conductor EGRET LAT 330KV 10000  INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-061 TRIN-23-061.01 ETAU Sistema de Proteccién contra arco interno para tren de celdas 33 KV de ET AU 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-062 TRIN-23-062 .01 ETAU Sistema de Proteccion contra arco interno para tren de celdas 13,2 KV de ET AU 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-063 TRIN-23-063 .01 ETAU Sistema de Proteccién contra arco interno para tren de celdas 10,4 KV de ETA 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-064 TRIN-23-064 .01 ETBS Sistema de Protecci6n contra arco interno para tren de celdas 13,2 KV de ET BS 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-065 TRIN-23-065 .01 ETBS Sistema de Proteccién contra arco interno para tren de celdas 33 KV de ET BS 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-066 TRIN-23-066 .01 ETBS Cables de potencia en 13,2 y 33 KV entre transformadores y sala de celdas de ET BS 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-066 'TRIN-23-066.02 ETBS Reemplazo de cables de potencia en 13,2 y 33 KV entre transformadores y sala de celdas de ET BS 1 INVERSIONES ELECTRICAS
TRIN-23-067 TRIN-23-067 .01 ETBS Adecuacion sala de comando Estacién Transformadora BS 1 INVERSIONES ELECTRICAS
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Proyectq .

TRIN-23-068
TRIN-23-070
TRIN-23-071
TRIN-23-072
TRIN-23-073
TRIN-23-074
TRIN-23-075
TRIN-23-076
TRIN-23-077
TRIN-23-078
TRIN-23-081
TRIN-23-083
TRIN-23-084
TRIN-23-085
TRIN-23-086
TRIN-23-087
TRIN-23-089
TRIN-23-090
TRIN-23-098
TRIN-23-101
TRIN-23-101
TRIN-23-102
TRIN-23-102
TRIN-23-103
TRIN-23-103

TRIN-23-104

TRIN-23-104
TRIN-23-105
TRIN-23-106

TRIN-23-106
TRIN-23-135

TRIN-23-136
TRIN-23-137
TRIN-23-138
TRIN-23-139
TRIN-23-140
TRIN-23-141

TRIN-23-188
TRIN-23-189
TRIN-23-190

TRIN-23-191
TRIN-23-192
TRIN-23-193
TRIN-23-194
TRIN-23-195
TRIN-23-196

TRIN-23-197

TRIN-23-198

TRIN-23-199

TRIN-23-200
TRIN-23-201
TRIN-23-202
TRIN-23-203
TRIN-23-204
TRIN-23-205
TRIN-23-206
TRIN-23-207
TRIN-23-208
TRIN-23-209
TRIN-23-210
TRIN-23-211
TRIN-23-212
TRIN-23-213
TRIN-23-214
TRIN-23-215
TRIN-23-231

Orden

TRIN-23-068 .
TRIN-23-070 .
TRIN-23-071
TRIN-23-072
TRIN-23-073
TRIN-23-074
TRIN-23-075 .
TRIN-23-076 .
TRIN-23-077 .
TRIN-23-078 .
TRIN-23-081
TRIN-23-083
TRIN-23-084
TRIN-23-085 .
TRIN-23-086
TRIN-23-087 .
TRIN-23-089 .
TRIN-23-090 .
TRIN-23-098 .
TRIN-23-101 .
"TRIN-23-101 .
TRIN-23-102
"TRIN-23-102 .
TRIN-23-103 .
"TRIN-23-103 .

TRIN-23-104 .

r

TRIN-23-104 .
TRIN-23-105 .
TRIN-23-106 .

TRIN-23-106 .
TRIN-23-135

TRIN-23-136 .
TRIN-23-137 .
TRIN-23-138 .
TRIN-23-139 .
TRIN-23-140 .
TRIN-23-141 .

TRIN-23-188 .
TRIN-23-189 .
TRIN-23-190 .

TRIN-23-191 .
TRIN-23-192 .
TRIN-23-193 .
TRIN-23-194 .
TRIN-23-195 .
TRIN-23-196 .

TRIN-23-197 .
TRIN-23-198 .

TRIN-23-199 .

TRIN-23-200 .
TRIN-23-201 .
TRIN-23-202 .
TRIN-23-203 .
TRIN-23-204 .
TRIN-23-205 .
TRIN-23-206 .
TRIN-23-207 .
TRIN-23-208 .
TRIN-23-209 .
TRIN-23-210 .
TRIN-23-211 .
TRIN-23-212 .
TRIN-23-213 .
TRIN-23-214 .
TRIN-23-215 .
TRIN-23-231 .

-

Nombr ™
ETBS
ETPU
ETPU
TODAS
ETAU
ETPU
ETPD
ETPU
ETPU
ETPU
ETRG
EZCE
EZCE
EZCE
EZRG
EZRG
ETRT
ETCE
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS

ZN
s

ETRT
ETRG
ETPA
TODAS
PM
W

PM

T™w

EP

FU
PM
™
ETTW
ETPM
ETAU
PU
ETAU

Descripcion -

Tableros de comando y proteccién campo 02 y campo 03 ETBS

Transformadores de corriente de 132 KV ETPU

Transformadores de tension de 132 KV cpo. 08 ET PU

Rectificador 110 VCC

Seccionadores 132 KV ET AU.

Seccionadores 132 KV ET PU.

Interruptor unitripolar de 132 KV campo 01 ET PD

linterruptor unitripolar de 132 KV campo 03 ET PU

Interruptor tripolar de 132 KV campo 07 ET PU

Interruptor unitripolar de 132 KV campo 08 ET PU

Montaje electromecanico infrastructura tendido de FO y cableado estructurado

Torres de emergencia 132 kV

Torres de Repuesto 132 kV

Bases preformadas LAT 132 kV

Bases preformadas LAT 220 kV

Perfiles Torres de repuesto autosoportada 220 kV

RTU para Rio Turbio

Ingenieria y MO para SOTR ETEC a COTDT TW

Anodos proteccion catodica

Rectificadores y repuestos para servicios auxiliares del SCOM y SOTR.

Montajey PES de rectificadores

Bancos de Baterias de 48Vcc, para auxiliares del SCOMy SOTR

Montajey PES de Banco de baterias para serv aux. de 48Vcc del SCOM y SOTR

Tableros de distribucion para servicios auxiliares del SCOM y SOTR

Montajey PES de tableros de distribucién para servicios auxiliares del SCOMy SOTR

Pilotos de alimentacién de servicios de UPS para COTDTy Gerencia. Permite cruzar UPS en condiciones
de emergencia.

Montajey PES de Pilotos de alimentaci6n de servicios de UPS para COTDT y Gerencia. Permite cruzar
UPS en condiciones de emergencia.

Fuentes de alimentacién CC/CCy CC/CA para servicios auxiliares del SCOM y SOTR

Grupo 2 energia segura 220Vca Sala Equipos TW. Compuesto por Inversor (20KVA), bateria (110Vcc
@400Ah) y cargador trifasico (11o0Vcc @200)

Montajey PES del Grupo 2 energia segura 220Vca Sala Equipos TW.

Autotransformador de Potencia de 132/69,0/13,8 kV - 20/20/15 MVA en concepto de reserva fria

Reactor de neutro con servicios auxiliares de 10,4/0,4 kV - 7.64/0.1 MVA en concepto de reserva fria
Reactor de neutro con servicios auxiliares de 13,8/0,4 kV - 8.27/0.1 MVA en concepto de reserva fria
Reactor de neutro con servicios auxiliares de 13.2/0.4 kV - 7.6/0.1 MVA en concepto de reserva fria
Reactor de neutro con servicios auxiliares de 35/0.4 kV - 8.06/0.16 MVA en concepto de reserva fria
Reactor de neutro sin servicios auxiliares de 33 kV - 36 MVA en concepto de reserva fria para la ETCE
Reactor de neutro sin servicios auxiliares de 33 kV - 8 MVA en concepto de reserva fria para la ETFU

Regeneracidn de Aceites Dieléctricos Zona Oeste (Transformadores de ETTES y Reactores 330 kV ETFU)
Regeneracidn de Aceites Dieléctricos Zona Norte (Transformadores 3, 4 y 6 de ETTW)

Regeneracidn de Aceites Dieléctricos Zona Sur (Autotransformador 11 ETAU, Transformadores 2,y 6 de
ETAU)

Despolarizacion de azufre corrosivo en transformador

Despolarizacion de azufre corrosivo en transformador

Despolarizacion de azufre corrosivo en transformador

Médulo Dinamico PSS

Grabador de Llamadas COTDTy CTZ, 1 equipo, puesta en servicio proveedor

Grabador de Llamadas COTDTy CTZ, 1 equipo, puesta en servicio proveedor

Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en
servicio por proveedor

Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en
servicio por proveedor

Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en
servicio por proveedor

Equipos Sincronizadores de Lineas , instalados por Transpa

Equipos Sincronizadores de Lineas , instalados por Transpa

Equipos Sincronizadores de Lineas , instalados por Transpa

Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV

Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV

Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV

Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV

Protecciones diferenciales AU4AU10 y AU4AU11 + Repuesto

LAT 132 PU, Proteccidnes de linea para reemplazo en PU-AU
LAT 132 PUI Protecciones de linea para reemplazo en PU-PE (Incluye placas FOX615)

PU

Proteccion de linea para reemplazo en campo 03 en ET PU (transferencia)

LAT 132 PM Proteccion de linea campo 5 ETPM (Ppal+Respaldo+Repuesto)

TODAS
ETPM
FU
ETAP
ETRG

Software DIGSILENT (Corto Circ, coordinacion y ajuste protecciones)
Reemplazo protecciones reactores 330 kV

Reemplazo protecciones reactores 330 kV

Reemplazo protecciones filtros 33 kV

Revamping Transformador ETRG

Cantida -,

N R e e N R oS

N
o

20

B R R R R R R R R

82800
61000

40000
100000
50000
50000

RO WWRE WNWEWR R BB R R PB e

Clase Inversion

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS

INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
INVERSIONES ELECTRICAS
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Es importante destacar que la disponibilidad en TRANSPA de los items sefialados
anteriormente resultan de insoslayable necesidad no solo para mantener una correcta Operacién
y Mantenimiento de la infraestructura de transporte de alta tensién, sino también para atender
emergencias eléctricas en la Red Publica.

Como relevante podemos mencionar que es primordial disponer de suficiente cantidad de
torres de emergencia y de repuesto para garantizar la restitucion de aquellos electroductos que
pudieran sufrir dafios estructurales que afecten al servicio. El tiempo de fabricacion de torres de
repuesto y/o de emergencia; y la no disponibilidad rapida de las mismas para resolver
contingencias, configura una problematica real que demanda de inversiones para prevenir la

ocurrencia de cortes de servicio eléctrico por largos periodos de tiempo.

Por otro lado, también hacemos referencia a la adquisicion de un Autotransformador de
Potencia de 132/69,0/13,8 kV - 20/20/15 MVA en concepto de reserva fria para la ETPU. Si bien
la necesidad de Transformadores de Potencia de Reserva Fria es mayor, es decir, hay varias
maquinas que no disponen de Estrategia de Remediacién, para el afno 2023 TRANSPA prevé la
adquisicion del mencionado Autotransformador, por ser uno de los mas importantes respecto de

su ubicacion.
Obsolescencia Tecnoldgica y Fin de la Vida util del Equipamiento de Transporte

La importancia particular que tienen los items anteriores se hace relevante a la hora de
disefnar los planes de inversion, en virtud de configurar necesidades prioritarias que deben ser
resueltas en el corto plazo y a través de la continuidad de inversiones estratégicas de recambio
de equipamiento eléctrico.

Es importante destacar aspectos clave relacionados con la antigiedad del equipamiento de
potencia que forma parte del sistema de transporte de energia eléctrica concesionado a
TRANSPA. La Red Publica Patagénica esta conformada en gran parte por instalaciones que ya
tienen muchos afos en servicio, con lineas de alta tension, transformadores de potencia y
equipos de interrupcidén y seccionamiento que tienen mas de 40 afos en servicio. Si bien
TRANSPA ha llevado adelante estrategias adecuadas de mantenimiento que han ayudado a la
prolongacion de la vida util del equipamiento, es inevitable el aumento paulatino de la cantidad

de horas de afectacién a mantenimiento, el crecimiento de la cantidad de intervenciones
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correctivas y la implementacion de medidas de mitigacion de fallas, las que han provocado

incluso la actualizacion de los planes de mantenimiento.

Por lo expuesto y en general, el reemplazo de equipamiento que ha superado su vida util es
de insoslayable necesidad para minimizar salidas de servicio, tanto programadas como en
emergencia; y al mismo tiempo, el equipamiento nuevo trae consigo la correspondiente

reduccion de los costos de mantenimiento.

La obsolescencia de ciertos equipos que forman parte de la red publica no solo tiene que ver
con la superacién de la vida util del equipamiento, sino también con la compatibilidad entre el
equipamiento existente y el nuevo que se incorpora al sistema. Existen casos en que se
configura entonces la obsolescencia tecnolégica, lo que limita el desarrollo y crecimiento del
sistema, aumentando la complejidad en la Operacién y el Mantenimiento de estos.

En particular, destacamos algunos datos en relacion con el equipamiento previsto para el
plan de inversiones del periodo transitorio:

* Interruptores de 330 kV

El Plan de inversiones prevé la incorporacién de 5 interruptores de potencia de 330
kV para reemplazar equipamiento existente en estado de obsolescencia (MAGRINI
362 MHM). Estos interruptores MAGRINI forman parte del equipamiento de potencia
en las ET Puerto Madryn y Futaleufa. Fueron fabricados entre los afios 1974 y 1976.
Estan en servicio desde el afio 1978.

Su mecanismo de accionamiento es en aire comprimido, lo que aporta complejidad y
mayor mantenimiento que los interruptores actuales con accionamiento a resorte; y su
mecanismo de extincién del arco utiliza gas SF6 en grandes volumenes.

Tienen 3 camaras de interrupcion por polo (las nuevas tecnologias solo incluyen 2).
Ademas, los interruptores poseen dos astas de accionamiento de madera, inmersos
en aceite dieléctrico.

El disefio complejo de los interruptores MAGRINI demanda de tiempos altos de
mantenimiento, en orden de garantizar el correcto estado del aceite dieléctrico de las
astas de mando, la minimizaciéon de fugas de SF6, el correcto funcionamiento del

sistema de aire comprimido, la correcta regulacion de las cadmaras de interrupcién,
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controlando también que los tiempos de interrupciébn se mantengan en rangos
aceptables para la operacion del sistema de transporte.

Respecto de la tasa de falla de los interruptores MAGRINI, TRANSPA ha
incrementado las horas de mantenimiento para reducir la tasa de falla y lograr una
disponibilidad aceptable para estos equipos. En el periodo 2010 — 2015 se ejecutaron
en promedio 2 intervenciones mayores por afo; y hoy en dia, se ejecutan 9 por afo
para lograr una disponibilidad aceptable.

Por lo expuesto, la adquisicion de nuevos interruptores de potencia de 330 kV es de
estricta necesidad para garantizar la calidad de servicio, permitird reducir riesgos y
habilitara contar con repuestos adicionales de los interruptores MAGRINI, cuya
fabricacion esta discontinuada y el stock en TRANSPA es escaso.

Transformadores de Corriente 132 kV

Se preve reemplazar Transformadores de Corriente de 132 kV que estén en servicio
en la ETAU de Comodoro Rivadavia y de 330 kV en la ETPM. Algunos equipos han
sido instalados en el afio 1961. Los transformadores son en bafio de aceite dieléctrico
y tienen fugas irreparables. Asimismo, el envejecimiento del papel aislante se ha
profundizado, configurando hoy, un equipo en riesgo de falla.

Bancos de Baterias de 110 VCC/48 VCC

Son utilizados para la disponibilidad de tensién de comando en las Estaciones
Transformadoras (alimentacién de forma continua de todos los sistemas operativos y
de proteccién de la ET). Algunos equipos en servicio fueron instalados en el afo 1995,
por lo que ya se ha superado su vida util de 15 anos. Si bien TRANSPA lleva a cabo
mantenimiento preventivo y predictivo sobre los bancos de baterias instalados en
todas las estaciones transformadoras de la Red Publica, el envejecimiento de las
celdas obliga a un reemplazo inmediato.
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* Interruptores de 10,4 kV y 33 kV

La necesidad de adquirir interruptores nuevos para reemplazo de los existentes radica

en la obsolescencia por superacién de la vida util de los equipos en servicio.

Los interruptores de 10,4 kV en servicio son marca AEG, estan instalados y en servicio

desde el afio 1963 en la ET Pico Truncado de TRANSPA. Ya no existen repuestos en

stock para reparaciones y su fabricacion esta discontinuada. El reemplazo por nueva

tecnologia mejorara la calidad de servicio y bajara costos de mantenimiento.

Los interruptores de 33 kV en servicio son marca IATE, estén instalados y en servicio
desde el afno 1985 en la ETAU de TRANSPA en Comodoro Rivadavia. De la misma

manera, ya no existen repuestos en stock para reparaciones y su fabricacién esta

discontinuada. El reemplazo por nueva tecnologia mejorara la calidad de servicio y

bajara costos de mantenimiento.

3.5.5 Seguridad Publica y Medio Ambiente

Proyecto .,

TRIN-23-030
TRIN-23-031
TRIN-23-032
TRIN-23-037
TRIN-23-038
TRIN-23-045
TRIN-23-052

Los items de inversiones asociados a la Calidad de Servicio se resumen a continuacion:

Orden

TRIN-23-030 .01
TRIN-23-031 .01
TRIN-23-032 .01
TRIN-23-037 .01
TRIN-23-038 .01
TRIN-23-045 .01
TRIN-23-052 .01

ET
T Nombr ™

ETAP
ETTW
ETTW
ETPM
ETPA
ETFU
ETFU

Descripcion

Reparacidn murete edificio APPA 30m lineales
Revamping 2 pdrticos 132kV en ETTW

Revamping Pértico de 132kV (lado RN25) en ETTW
Adecuacion Deteccién Incendios ETPM

Adecuacion Deteccién Incendios ET APPA
Construccion Batea para contencion de liquidos
Renovacidn de mangueras Sistema contra-incendios

~| Cantida ’,

gl

B oR R RN

LR

Clase Inversién x

SEGURIDAD PUBLICA'Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD PUBLICA'Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD PUBLICA'Y MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD PUBLICA'Y MEDIO AMBIENTE

Los items de inversion definidos pretenden bajar el riesgo en lo que concierne a la Seguridad

Publica y Medio Ambiente. Se resolveran algunas situaciones, si bien no afectan lo operativo,

configuran necesidades que deben resolverse.

3.5.6 Informatica y Comunicaciones

Los criterios adoptados para la definicién de Inversiones en Informatica y Comunicaciones se

basan principalmente en la actualizacion y modernizacion de sistemas e infraestructura. Entre

las inversiones previstas para el afio 2023 podemos mencionar el recambio de Cuadro de

Acoplamiento de Onda Portadora, el reemplazo de Tableros de Comunicaciones al final de su

vida dtil, la actualizacion de RTU, el reemplazo de Bancos de Baterias de 48 VCC y de
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Rectificadores, la adquisicién de Software de Gestién de las Comunicaciones y Control, entre
otras cosas.

La mayoria de los items mejoran la calidad de servicio, incluyendo del moédulo dindmico de
analisis de sistemas de potencia (PSS), de estricta necesidad para la evaluacion del
funcionamiento de la red actual de transporte, la que se ha visto ampliada en los Ultimos 3 afios
principalmente con la incorporacién de generacién edlica (de tipo intermitente). La Red Publica
concesionada a TRANSPA ha crecido considerablemente con la incorporacion de nuevas
estaciones transformadoras y lineas, las que se han construido para la evacuacion de mas de
900 MW de generaciéon edlica en toda la Patagonia. Este crecimiento ha implicado la
incorporacién de automatismos de desconexion de generacion para cada parque edlico
conectado al SADI, los que configuran dispositivos complejos, estabilizantes de la red de
transporte en alta tension, cuyo disefio e implementacion surge de analisis dinamicos realizados

con software especifico como el del item de marras.

Proyectg . Orden |, - Descripcion Cantida °, Clase Inversion
Nombr,
TRIN-23-099  TRIN-23-099 .01 TODAS Computadora para Protecciones 1 INFORMATICA Y COMUNICACIONES
TRIN-23-100 TRIN-23-100.01 TODAS Instrumental especifico: Certificador de red; tester de enlaces ethernet; Voltimetro selectivo p/OP (2); gl INFORMATICA'Y COMUNICACIONES

Bobina de lanzamiento p/OTDR (2); Osciloscopio, multimetro de precision, etc. P/Lab de Automatismo;

TRIN-23-107 'TRIN-23-107 .01 TODAS Tableros para RTU/ URA 5 INFORMATICA'Y COMUNICACIONES
TRIN-23-107 TRIN-23-107 .02 TODAS Servicio de construccion de tableros listo para emplazar. 5 INFORMATICA Y COMUNICACIONES
TRIN-23-108 TRIN-23-108 .01 TODAS CPU’s para "Servidore Regional" de automatismos. 2 Gateway de repuesto. gl INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-109 TRIN-23-109.01 TODAS Herramientas Informaticas p/mantenimiento y el control. Cisco ISE Enterprise, IP Fabric, Cisco Prime gl INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-110 TRIN-23-110.01 TODAS Materiales de un nodo de ruteo (TCC) para incorporacion dela ET a la red WAN. 8 nodos 5 INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-110 TRIN-23-110.02 TODAS Servicio de construccion de tablero TCCy disposicidn en Sitio 5 INFORMATICA Y COMUNICACIONES
TRIN-23-111  TRIN-23-111 .01 TODAS Materiales para tableros TCC I.ies.erva. Fria (nodos. de ruteo), TIC (Interfa cered !.AN) y TCCOZ (centro de

cableado) Como reserva fria distribuidos geogréaficamente para atencién contingencia. 3 INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-111 TRIN-23-111.02 TODAS Servicio de construccion de tablero TCC Reserva Fria, TIC, TCCO2 y disposicion en Sitio 3 INFORMATICA'Y COMUNICACIONES
TRIN-23-112 TRIN-23-112.01 TODAS Electrdénica para reposicion de repuesto de Router (2), switch (4) y firewall (2) gl INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-113 TRIN-23-113.01 RG Switch (5), Conversor ETH a Serie (2) firewall (1), gl INFORMATICA'Y COMUNICACIONES
TRIN-23-113 TRIN-23-113.02 RG Reemplazo Switch (5), Conversor ETH a Serie (2) firewall (1) de equipos por obsolescencia. 1 INFORMATICA'Y COMUNICACIONES
TRIN-23-114 TRIN-23-114 .01 Todas Cabley GPS para Switch IES000 y dar la funcionalidad de servidores de tiempo. 15 INFORMATICA'Y COMUNICACIONES
TRIN-23-115 TRIN-23-115.01 TODAS Materiales para la construccidn de red de cableado estructurado segliin norma (ETAU, ETPU, ETPM, ETTW 6 INFORMATICA Y COMUNICACIONES
TRIN-23-115 'TRIN-23-115.02 TODAS Montajey construccién de red de cableado estructurado 6 INFORMATICA'Y COMUNICACIONES
TRIN-23-116 TRIN-23-116 .01 TODAS 20 Terminales (10 Enlaces) de onda portadora con repuestos y accesorios. 10 INFORMATICA'Y COMUNICACIONES
TRIN-23-116 'TRIN-23-116.02 TODAS Montajey puesta en servicio de enlaces de OP (7) 10 INFORMATICA'Y COMUNICACIONES

Adquisicion por obsolescencia/mejora y listo para remplazo de bobina, capacitor y transformador de
TRIN-23-117 |TRIN-23-117 .01 TODAS acoplamiento por campo de linea para sistema de onda portadora bifasico ( 330kv y 132kv). 4 INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-118 TRIN-23-118.01 TODAS Cable coaxil (1000 mts) y fibra éptica (3000 mts) para repuesto de Estaciones y un DFO equipado. gl INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-119 TRIN-23-119.01 ETBS Obra de soterrado de cable coaxil, incluye remplazo del cable reparado 0 INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-122 TRIN-23-122.01 TODAS Repuestos de micro ondas, radios vhf y mono canal TE gl INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-123  TRIN-23-123 01 TODAS Adquisicion de Swit.ch. PoE (recambio por discc.)nti.nua.do)(27), teléfonos IP IP (70) y materiales menores

para puesta en servicio de Central TE. Nuevo distribuidor TE gl INFORMATICA Y COMUNICACIONES
TRIN-23-124 TRIN-23-124 .01 TODAS Servicio de configuracion y remplazo de equipamiento tipo switch con PoE. gl INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-125 TRIN-23-125.01 FA Obra de refuerzo y reparacién de torre VHF gl INFORMATICA'Y COMUNICACIONES
TRIN-23-126 TRIN-23-126 .01 TODAS Obra de reconstruccién de estructural torres de VHF (Sierra Rosada y Sierra Caracol) gl INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-127 TRIN-23-127 .01 TODAS Computadoras para trabajo en oficina /Home Office (60)y para trabajo en campo (10). 70 INFORMATICA'Y COMUNICACIONES
TRIN-23-128 TRIN-23-128 .01 TODAS Equipamiento para acceso inaldmbrico (WiFi) 57 INFORMATICA'Y COMUNICACIONES
TRIN-23-129 TRIN-23-129.01 TW Servidores de cluster empresarial y servidores de respaldo de la informacion. 2 INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-129 TRIN-23-129.02 TW Puesta en servicio de Servidores de cluster empresarial y servidores de respaldo dela informacién. 2 INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-130 TRIN-23-130.01 PY Trasladador remoto de alarma (no contamos con RTU) 3 INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-130 TRIN-23-130.02 PY Montajey PES de Repetidores de Alarma 3 INFORMATICA Y COMUNICACIONES
TRIN-23-131 TRIN-23-131.01 TODAS Adquisicion de materiales de FO para gestionar protecciones WAy WB gl INFORMATICAY COMUNICACIONES
TRIN-23-131 TTRIN-23-131.02 TODAS Montajey PES de bandejas y FO Repetidores de Alarma 3 INFORMATICA Y COMUNICACIONES
TRIN-23-132  TRIN-23-132.01 PM Adquisicion de nueva terminal de SCADA para monitoreo de protecciones 1 INFORMATICA Y COMUNICACIONES
TRIN-23-133  TRIN-23-133.01 TODAS Nodo SMEC (1) para remplazo y Conversién de comunicaciones de acceso TE a acceso por IP (15 nodos). gl INFORMATICA Y COMUNICACIONES
TRIN-23-134 TRIN-23-134 .01 TODAS Adquisicion de lote de repuestos del sistema de video vigilancia. gl INFORMATICA Y COMUNICACIONES
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3.5.7 Edificios e Infraestructura

TRANSPA prevé ejecutar obras de reparacion y mejoras de Edificios y de la Infraestructura

de las Estaciones Transformadoras que son necesarias para el normal desarrollo de las

actividades de Operacion y Mantenimiento. Algunas de ellas son de caracter urgente por el

riesgo que significan y todas traeran beneficios a la Calidad de Servicio.

Proyecto .,

TRIN-23-027
TRIN-23-028
TRIN-23-029
TRIN-23-049
TRIN-23-050
TRIN-23-120
TRIN-23-120
TRIN-23-121
TRIN-23-226
TRIN-23-227
TRIN-23-228
TRIN-23-229
TRIN-23-230

Orden

TRIN-23-027 .01
TRIN-23-028 .01
TRIN-23-029 .01
TRIN-23-049 .01
TRIN-23-050 .01
TRIN-23-120 .01
TRIN-23-120 .02
TRIN-23-121.01
TRIN-23-226 .01
TRIN-23-227 .01
TRIN-23-228 .01
TRIN-23-229 .01
TRIN-23-230 .01

ET

T Nombr ™

ETTW
ETPM
ETTW
ETES
ETES
PM
PM
ETTW
TODAS
ETFU
ETFU
CR
TODAS

Descripcion

Obra civil para montaje de seccionador en Campo 06 ETTW

Rack de carga (Estanterias para Galpones)

Rack de carga (Estanterias para Galpones)

Construccion Base de Transformador Campo 4 de ETES

Obra civil - Estrategia de Remediacién - Campo 3 132 kV ETES

Adquisicidn y remplazo de equipamiento de Frio central desala de Equipos y sala de Relé de ETPM
Montajey PES sistema de frio

Adquisicién y puesta en servicio de equipo #2 de frio central sala de equipos y servidores.
Mobiliario

Modificacion ingreso Edificio M LAT

Campo 11- Grouting equipamiento de potencia

Ampliacion oficinas CyC

Impermeabilizacién de Edificios

3.5.8 Vehiculos, Herramientas y Otros

~| Cantida ..

Clase Inversion

EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA

Para el ano 2023 se prevé la renovacidon de parte del parque automotor, incluyendo

camionetas 4x4, camiones y furgones. Los vehiculos en uso actualmente promedian mas de

200.000 km cada uno y los costos de reparaciones se vienen incrementando afo a ano.

Asimismo, TRANSPA prevé la adquisicién de una diversidad de Equipos de Mediciones y

Ensayos Eléctricos, estrictamente necesarios para cumplir con los Planes de Mantenimiento y

optimizar las salidas de servicio y recursos afectados, en virtud de las grandes distancias que

separan a nuestras Estaciones Transformadoras y Lineas de Alta Tensién en la Patagonia.

Proyectq ..

TRIN-23-015
TRIN-23-016
TRIN-23-017
TRIN-23-020
TRIN-23-021
TRIN-23-022
TRIN-23-023
TRIN-23-024
TRIN-23-025
TRIN-23-026
TRIN-23-034
TRIN-23-035
TRIN-23-039
TRIN-23-040

Orden

| Nombr ™

TRIN-23-015 .01
TRIN-23-016 .01
TRIN-23-017 .01
TRIN-23-020 .01
TRIN-23-021 .01
TRIN-23-022 .01
TRIN-23-023 .01
TRIN-23-024 .01
TRIN-23-025 .01
TRIN-23-026 .01
TRIN-23-034 .01
TRIN-23-035 .01
TRIN-23-039 .01
TRIN-23-040 .01

ET

ETPM
ETPM
ETPM
ETPM
LAT
LAT
LAT
LAT
Varias
Varias
LAT330
ETPM
ETTW
ETPM

Descripcion

Revamping mdquina tratadora de aceite

Revamping maquina de alto vacio

Vacudémetro Digital (c/ Sensor Pirani p/ alto vacio)
Reacondicionaminento Hidrogrua T-15000

Perfilador de Aisladores Cerdmicos

Tirfor 3200kG

Pinza autoajustable (Rana) para cable

Escalera dieléctrica acoplable para aceso a Poste HA (Base TB5 + 3 tramos TIA3 + 2 tramos TI3)
Aspiradora industrial

Hidrolavadora de agua caliente

Andlisis de vibraciones en LAT 330kV 1y 2 FU-PM

Manipulador y elevador eléctrico de Pallets para ETPM

Elementos rescatey trabajos en altura

Equipo para la determinacion de la calidad de gas SF6, marca DILO.

-

Cantida -,

RNk Rk e e

=R NN

Clase Inversion

VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
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Proyecto .,

TRIN-23-046
TRIN-23-051
TRIN-23-053
TRIN-23-054
TRIN-23-055
TRIN-23-056
TRIN-23-057
TRIN-23-058
TRIN-23-069
TRIN-23-079
TRIN-23-080
TRIN-23-082
TRIN-23-088
TRIN-23-091
TRIN-23-092
TRIN-23-093
TRIN-23-094
TRIN-23-095
TRIN-23-096
TRIN-23-097
TRIN-23-142
TRIN-23-143
TRIN-23-144
TRIN-23-145
TRIN-23-146
TRIN-23-147
TRIN-23-148
TRIN-23-149
TRIN-23-150
TRIN-23-151
TRIN-23-152
TRIN-23-153
TRIN-23-154
TRIN-23-155
TRIN-23-156
TRIN-23-157
TRIN-23-158
TRIN-23-159
TRIN-23-160
TRIN-23-161
TRIN-23-162
TRIN-23-163
TRIN-23-164
TRIN-23-165
TRIN-23-166
TRIN-23-167
TRIN-23-168
TRIN-23-169
TRIN-23-170
TRIN-23-171
TRIN-23-172
TRIN-23-173
TRIN-23-174
TRIN-23-175
TRIN-23-176
TRIN-23-177
TRIN-23-178
TRIN-23-179
TRIN-23-180
TRIN-23-181
TRIN-23-182
TRIN-23-183
TRIN-23-184
TRIN-23-185
TRIN-23-186
TRIN-23-187
TRIN-23-216
TRIN-23-217
TRIN-23-218
TRIN-23-219
TRIN-23-220
TRIN-23-221
TRIN-23-222
TRIN-23-223
TRIN-23-224
TRIN-23-225
TRIN-23-232
TRIN-23-233

Orden

TRIN-23-046 .
TRIN-23-051 .
TRIN-23-053 .
TRIN-23-054 .
TRIN-23-055 .
TRIN-23-056 .
TRIN-23-057 .
TRIN-23-058 .
TRIN-23-069 .
TRIN-23-079 .
TRIN-23-080 .
TRIN-23-082 .
TRIN-23-088 .
TRIN-23-091 .
TRIN-23-092 .
TRIN-23-093 .
TRIN-23-094 .
TRIN-23-095 .
TRIN-23-096 .
TRIN-23-097 .
TRIN-23-142 .
TRIN-23-143 .
TRIN-23-144 .
TRIN-23-145 .
TRIN-23-146 .
TRIN-23-147 .
TRIN-23-148 .
TRIN-23-149 .
TRIN-23-150 .
TRIN-23-151 .
TRIN-23-152 .
TRIN-23-153 .
TRIN-23-154 .
TRIN-23-155 .
TRIN-23-156 .
TRIN-23-157 .
TRIN-23-158 .
TRIN-23-159 .
TRIN-23-160 .
TRIN-23-161 .
TRIN-23-162 .
TRIN-23-163 .
TRIN-23-164 .
TRIN-23-165 .
TRIN-23-166 .
TRIN-23-167 .
TRIN-23-168 .
TRIN-23-169 .
TRIN-23-170 .
TRIN-23-171 .
TRIN-23-172 .
TRIN-23-173 .
TRIN-23-174 .
TRIN-23-175 .
TRIN-23-176 .
TRIN-23-177 .
TRIN-23-178 .
TRIN-23-179 .
TRIN-23-180 .
TRIN-23-181 .
TRIN-23-182 .
TRIN-23-183 .
TRIN-23-184 .
TRIN-23-185 .
TRIN-23-186 .
TRIN-23-187 .
TRIN-23-216 .
TRIN-23-217 .
TRIN-23-218 .
TRIN-23-219 .
TRIN-23-220 .
TRIN-23-221 .
TRIN-23-222 .
TRIN-23-223 .
TRIN-23-224 .
TRIN-23-225 .
TRIN-23-232 .
TRIN-23-233 .

-

Nombr ™
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETFU
ETBS
ETRG
ETRG
ETCE
EZCE
EZRT
EZRT
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IN
s
Z0
ZA
IE
ZN
Z0
IE
ZN
s
0
ZA
IE
IN
s
IE
IN
s
ZA
IE
Z0
ZA
IE
Z0
ZA
IE
s
PM
PM
PM
CR
PM
CR
PM
CR
ZN
s
s
Z0
ZA
ING
ING
PROT
GERENCIA
CyC
ETBS
ETBS

Descripcién
Reparacién Puente gria
Reacondicionamiento de hidroelevador JLG
Grua brazo articulado para Ford 4000
Pluma aislada
Herramientas para tendido de conductores (6 tirfor-12 ranas-Roldanas)
Perfilador de aisladores ceramicos
Probador de Soga portatil
Prensa hidraulica -Jgo de matrices
Mando inalambrico para hidrogrua
Malacate para Camidn Atego 1725
Trailer/Carro para traslado de Equipos y Herramientas
Detector de fuga de gases (SF6)
Herramientas TCT 132 kV (Pertigas, Jugos, etc)
Jugos y Pertigas tensoras, morsas ajustables. (herramientas TCT 220 kV)
Maquina perforadora para Proteccidn Catddica
Planchas de desatasco y Hi Lift
Probador de soga
Perfilador de aisladores
Trajes conductivos
Tensiometro de riendas
Equipamiento de medicion de dngulo de pérdida dieléctrica - Puente de Tangente delta
Equipamiento de medicion de humedad en aceites dieléctricos
Equipamiento de medicion de resistencia de bobinados
Equipamiento de medicion de reactancia de fuga para transformadores de potencia
Equipamiento de inyeccidn de corriente primaria
Equipamiento descargador automético de bancos de baterias
Analizador de calidad de energia y transitorios de corta duracién
Equipamiento de medicion de aislamiento tipo VLF en cables de media tension
Equipamiento de medicidn de ruido audible (RA)
Equipamiento de medicién de radio interferencia (RI)
Camara termografica
Camara termografica
Camara termografica
Camara termografica
Camara termografica
Equipamiento Medidor de aislacién 15 kV
Equipamiento Medidor de aislaciéon 15 kV
Equipamiento Medidor de aislaciéon 15 kV
Equipamiento de medicion de tension de paso y contacto digital.
Equipamiento de medicion de tension de paso y contacto digital.
Equipamiento de medicion de tension de paso y contacto digital.
Equipamiento de medicion de tension de paso y contacto digital.
Equipamiento de medicion de tensién de paso y contacto digital.
Equipamiento de medicion de punto de rocio en baja presién
Equipamiento de medicion de punto de rocio en baja presién
Equipamiento de medicion de punto de rocio en baja presidn
Equipamiento de medici6n de rigidez diel éctrica en aceites
Equipamiento de medicion de rigidez dieléctrica en aceites
Equipamiento de medici6n de rigidez diel éctrica en aceites
Equipamiento de medicién de rigidez dieléctrica en aceites
Equipamiento de medici6n de resistencia de contacto
Equipamiento de medicién de resistencia de contacto
Equipamiento de medicion de resistencia de contacto
Equipamiento de Medicidn tiempos de interruptores
Equipamiento de Medicion tiempos de interruptores
Equipamiento de Medicidn tiempos de interruptores
Equipamiento de medicién de impedancia interna en baterias
Equipamiento de medicion de impedancia interna en baterias
Accesorios para equipo de medicién de tiempos en interruptores
Equip. de medicidn de Resistencia de puesta a tierra, bucles de corrientes circuitos de tierra
Equipamiento Analizador integral de Transformadores
Equipamiento Analizador integral de Transformadores
Equipamiento Analizador de respuesta en frecuencia (SFRA)
Equipamiento Analizador de respuesta en frecuencia (SFRA)

Resistencia de tierra especifica
Resistencia de tierra especifica
Resistencia de tierra especifica
Resistencia de tierra especifica
Resistencia de tierra especifica

Analizador de Gases Disueltos Online para Transf. de Potencia. Seguimiento de fallas incipientes.
Analizador de Gases Disueltos Online para Transf. de Potencia. Seguimiento de fallas incipientes.

Camioneta DC 4X4

Camioneta DC 4X4

Camién 4x4

Camioneta DC 4X4

Camioneta DC 4X4

Camioneta DC 4X4

Furgdn Largo y Alto para Ensayos Eléctricos (17m3)
Camioneta DC 4X4

Camioneta DC 4X4

Camioneta DC 4X4

Camidn Agrale A8700 4x4
Hidroelevador AT4313Bri +Giro 180°

-

Cantida -
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gl
1
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Clase Inversion

VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS
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Las propuestas permitiran mejorar la calidad de servicio eléctrico, con equipamiento y
herramientas necesarias para el mantenimiento de equipamiento de potencia en estaciones
transformadoras y lineas de alta tensién, que al dia de hoy configuran necesidades béasicas para

diagnéstico y analisis preventivo dedicado a minimizar salidas de servicio.

3.5.9 Orden de magnitud del plan de inversiones

Debido a las necesidades del servicio publico, Transpa debe retornar a un plan de inversiones
que prevé la renovacion del equipamiento para mantener las instalaciones actualizadas. Por eso
plantea un plan de inversiones similar a las del resto de las transportistas y que representa
aproximadamente el 2% de los bienes que conforman el servicio publico.

$
Plan de Inversiones PEF 4.691.254.744,35
Estimacién del equipamiento principal a valor de reposiciéon 240.035.565.000,00
Relacion Plan de Inversiones / Equipamiento a reposicion 2,0%
Equipamiento de Estaciones Transformadoras
Valor areposicion en moneda extranjera usD 330.000.000,00
Tipo de cambio S/USD 269,90
Valor areposicion en pesos S 89.067.000.000,00
Equipamiento de lineas
Km de LAT 3.107,50
Valor areposicion en moneda extranjera usD 180.000,00
Tipo de cambio S/USD 269,90
Valor areposicion en pesos S 150.968.565.000,00

3.6. HONORARIOS DIRECTORES Y SINDICOS

El rubro incluye la estimacion de los honorarios de Directores y Sindicos que deberan ser

aprobados por la Asamblea de Accionistas.

3.7. IMPUESTOS

En el rubro se prevé la inclusion de todos los pagos cuyo beneficiario sea el estado a través

del fisco nacional, provincial o municipal.
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Los pagos pueden ser realizados por obligaciones emergentes de los regimenes de

retenciones impositivas o por la cancelacién de un impuesto o sus anticipos.

En primer medida tenemos los pagos emergentes de la obligacién de actuar como agente

de retencion.

El agente de retencién es aquel sujeto que por mandato legal se encuentra obligado a
retener el impuesto en oportunidad de proceder al pago de la operacion realizada. En la actualidad
Transpa S.A es agente de retencidn del impuesto a las ganancias y del Sistema Unico de Seguridad
Social (SUSS).

El ENRE debera realizar el engrosamiento del rubro (grossing up) por todas las obligaciones
generadas a partir de un mayor valor horario, lo que afecta entre otras cosas, el Impuesto a la
Ganancias, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios,

principalmente.

3.7.1. AGENTE DE RETENCION DE GANANCIAS:

Segun el ANEXO IV-RG 830 AFIP inc c), son sujetos obligados a practicar retenciones de
impuesto a las ganancias las sociedades comprendidas en el régimen de la Ley N° 19.550 y sus
modificaciones, las sociedades y asociaciones civiles, las fundaciones, las empresas o explotaciones
unipersonales, las uniones transitorias de empresas, los agrupamientos de colaboracién empresaria,
consorcios y asociaciones sin existencia legal como personas juridicas y las demas entidades de

derecho privado, cualquiera sea su denominacion o especie.

3.7.2. AGENTE DE RETENCION SUSS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS:

Segun Resolucion General 2682 Art 4, inc a), deberan actuar como agentes de retencion
los sujetos que revistan el caracter de responsables inscriptos ante el impuesto al valor agregado,
excepto las personas fisicas que contraten las locaciones —obras y/o trabajos— alcanzadas en

caracter de consumidores finales.
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3.7.3. AGENTE DE RETENCION SUSS SERVICIO DE LIMPIEZA
DE INMUEBLES:

Segun Resolucion General AFIP 1556 Art 2, deberan actuar como agentes de retencion los
sujetos que contraten o subcontraten, total o parcialmente, los servicios de limpieza de inmuebles

incluidos los consorcios de copropietarios de edificios bajo el régimen de la Ley N° 13.512.

3.7.4. AGENTE DE RETENCION SUSS SERVICIOS DE
INVESTIGACION Y SEGURIDAD:

Segun Resolucion General AFIP N® 3883 Art. 2, deberan actuar como agentes de retencion,
los sujetos que contraten o subcontraten, total o parcialmente, los servicios de investigacion y
seguridad, siempre que el importe que abonen, en cada mes calendario, por el servicio contratado
sea superior a la suma de OCHENTA MIL PESOS ($ 80.000.-).

3.7.5. RESUMEN

Transpa como sociedad andénima debe actuar en caracter de Agente de Retencion del
Impuesto a las Ganancias en el pago a sus proveedores y ademas en su caracter de responsable
inscripto ante el impuesto al valor agregado, debe actuar en caracter de Agente de Retencion de
SUSS (constructoras) o simplemente por contratar el servicio debe actuar como Agente de Retencién
de SUSS para los casos de limpieza de oficinas y seguridad y vigilancia.

Basicamente dicha retencion dependera entre otras cosas, de la naturaleza de la operacion,
del monto de la misma, del encuadre del proveedor sujeto a retencién y de la acumulacién de

operaciones en un periodo, principalmente.

Una vez efectuadas las retenciones y siguiendo los mecanismos previstos, los montos
retenidos deben ser depositados ante la AFIP. Esos montos son deducidos (neteados) del pago al
beneficiario.

Es por ello que para los periodos transcurridos se informé el monto depositado por los
distintos regimenes. Para los periodos futuros los pagos a los proveedores no se encuentran netos
de la retenciodn, ya que la misma depende de variables no controladas.
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En el posterior andlisis de las variaciones entre lo proyectado y los movimientos ejecutados,
correspondera entonces considerar ambas lineas en conjunto (pagos a proveedores y retenciones

depositadas).

3.7.6. RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS AL
PERSONAL (4TA CATEGORIA)

En este caso Transpa S.A. como empleador, debe actuar como agente de retencion del
impuesto. A efectos de contemplar un cargo de cierta significatividad respecto de la remuneracién
neta a pagar y dado que el ENRE ha solicitado la apertura de importes de menor significatividad en
materia de remuneraciones, es que se ha realizado una estimacién del importe resultante.
Nuevamente el importe de la retenciones depende de (ademéas de los constantes cambios en la
legislacion) variables no controladas por la empresa.

3.7.7. IVA

En la planilla de céalculo que acompana la presentacion de Transpa, se desarrollé un modelo
simplificado de la posicion mensual proyectada.

En este modelo, se estiman razonablemente el Débito Fiscal originado en las ventas tanto
de transporte de energia como en otros servicios que brinda la empresa, asi como también el Crédito
Fiscal originado por las compras (opex / capex / intereses / aportes patronales, etc.).

Dicho modelo muestra la evolucién del saldo técnico periodo a periodo.

La proyeccion cuenta con la posibilidad de incorporar el incremento de la tarifa adecuando
la situacion que se presenta.

Los analistas del ENRE deberan considerar todos los otros efectos (principalmente
los impositivos) que este aumento tarifario y/o su cobro produzca, atendiendo los criterios de

devengamiento y percepcion.

3.7.8. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

En la planilla de célculo modelo que acompana la presentacion de Transpa, se desarrollé
un modelo simplificado de la declaracion anual proyectada para facilitar la tarea del ENRE.
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Debido a que el punto de partida de la PEF, no incluye el incremento resultante de la revisién
tarifaria, en un escenario de tarifas congeladas y costos en constante aumento, no es posible realizar
una estimacion razonable. Al respecto, de contemplarse el nivel de tarifa actual esta transportista

caerd en la insolvencia, generando no solo un quebranto impositivo sino una situacién irrecuperable.

En la planilla modelo la base imponible se determiné partiendo de un resultado contable
proyectado y luego se tuvo en cuenta el ajuste por inflacion impositivo previsto en la Ley 20.628 de
impuesto a las ganancias, Titulo VI, art. 105.

Los analistas del ENRE que calculen el incremento tarifario deberan adecuar el
resultado contable teniendo especial cuidado para incorporar los efectos que ello produce
(normalmente se utiliza la técnica de grossing up) y realizar los ajustes de acuerdo con la ley,
ademas de ajustar el calculo del correspondiente mecanismo de ajuste por inflacion
impositivo (Ley de Impuesto a las Ganancias) tanto estatico como dinamico, en relacién con

la cuantia del mencionado incremento.

3.7.9. IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTAS
BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS (LEY 25.413 Y
MODIFICATORIAS)

El Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, sucintamente, comprende todos los
movimientos monetarios u pagos mediante el sistema bancario, pagos mediante sistema electronico,

pagos de servicios y tarjetas.

La PEF incluye el cargo estimado por los movimientos proyectados, sin cargos por un
incremento tarifario desconocido al momento de elaborar la PEF.

EL ENRE al incluir el incremento de los ingresos resultante de la revision tarifaria,
debera adecuar el monto proyectado y tener en cuenta su efecto sobre el saldo de caja y el

impuesto a las ganancias, principalmente.

3.7.10. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

El impuesto a los Ingresos Brutos es el que corresponde a las actividades econémicas
autbnomas y estd regulado por cada provincia y definido mediante sus cédigos fiscales
correspondientes.
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La inscripcion y presentacion de las declaraciones juradas es obligatoria para todos los
contribuyentes, aun si su actividad esta exenta del pago de este impuesto.

Cuando un contribuyente ejerce actividades en dos o mas jurisdicciones debe aplicar el
Convenio Multilateral.

El Convenio Multilateral es el sistema en el que se distribuye la base imponible entre las

jurisdicciones en las cuales el contribuyente esta inscripto.

Este sistema contempla un “régimen general”’ y “regimenes especiales” para determinadas

actividades especificas (como por ejemplo construccién, seguros y profesiones liberales entre otras).

La obligacion se cumple presentando doce declaraciones juradas mensuales y una anual
mediante el sistema Convenio Multilateral — SIFERE WEB — DDJJ.

La determinacion del impuesto, en el régimen general, se realiza en funcion de la distribucion

de la base imponible entre las jurisdicciones.
Los regimenes especiales siguen reglas especificas.

Esa distribucion de la base se calcula mediante un coeficiente unificado (de ingresos y

gastos).

A los efectos de la planificacién se simplificd su céalculo, mediante un modelo que por
aproximacion arroja un resultado razonable para la determinacién del importe a pagar en las

jurisdicciones.
El impuesto corresponde a las actividades no reguladas.

3.7.11. IMPUESTOS MUNICIPALES

En este item se incluyen Impuestos Inmobiliarios, asi como tasas y habilitaciones

municipales.

3.7.12. PATENTES

Corresponde al Impuesto a los Automotores que grava a cada vehiculo automotor radicado
en su debido registro automotor. El impuesto se determina aplicando las alicuotas que establezca la
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Ley, sobre el valor anual que a cada vehiculo asigne la Direccién Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor.

3.8. OTROS RESULTADOS FINANCIEROS

Corresponde a resultados como por ejemplo intereses, deferencia de cambio y resultado
por tenencia por saldos en moneda extranjera u operaciones de corto plazo, de escaza volatilidad y
alta liquidez realizada principalmente en Fondos Comunes de Inversién del tipo "Fondos de Liquidez
o Mercado de Dinero" (Money Market t+0).

3.9. CAJA AL CIERRE

Este saldo indica la cantidad de efectivo y equivalente de efectivo que se obtiene al final de
cada periodo. Se calcula sumando el saldo inicial del periodo presente mes, los montos proyectados

originados en los cobros, pagos y movimientos financieras.

Si esta cifra es negativa, significa que el efectivo y sus equivalentes son insuficientes para
cubrir las erogaciones de la proyeccién.

Se requiere que el incremento de fondos a percibir, producto de la revisién tarifaria de
transicion incluya, no solo la cobertura del flujo negativo de fondos del periodo, sino también el
mantenimiento de una caja minima de operacion, requerida para el desarrollo normal de las
operaciones pudiendo responder al requerimiento de fondos de dos meses y a los imprevistos de la
actividad dada necesariamente por la capacidad de respuesta ante emergencias y la conservacion
a moneda constante del Capital de Trabajo (capital necesario para desarrollar las operaciones y
pagar las obligaciones que surgen de ello) ya que en el periodo hay cuantiosas deudas que se
cancelan mediante la reduccion del capital de trabajo y otras cuya obligacién de pago tiene ocurrencia
en periodos futuros pero corresponde a resultados del periodo.

Por ultimo, debemos manifestar que la tarifa solicitada debe dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley N° 24.065, cubriendo los costos operativos, las inversiones, los impuestos y generando una
rentabilidad razonable.
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3.10. CONSIDERARIONES FINALES SOBRE LA PEF —
PRESENTACION SIN INCREMENTO TARIFARIO — ESTIMACION
EFECTOS TARIFARIOS

Se presenta la planilla PEF, sin estimar el incremento tarifario que cubra las necesidades de
caja del periodo y por consecuencia los mayores importes derivados de principalmente las

obligaciones impositivas.

Los ingresos y egresos por la actividad no regulada fueron expuestos al solo efecto de
completar los movimientos de caja requeridos por el ENRE y no deben ser considerados para el

calculo de valores horarios.

Para facilitar la tarea de los analistas del ENRE, también se acompafna un modelo con un
breve instructivo para calcular el flujo resultante, del incremento previsto, siendo tarea del ENRE

estimar las adecuaciones que resulten necesarias en cada rubro.
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4. PEF (SIN INCREMENTO TARIFARIO)

A continuacidn se expone a manera de resumen, una vista de la hoja principal presentada en la planilla
solicitada por el ENRE.

Noviembre — Diciembre 2022

RUBROS nov-22 dic-22 Acumulado nov 22 - dic 22

TIPO DE CAMBIO UTIUZADO AL INICIO DEL MES——>

CAJA ALINICIO

En Moneda Nacional 556920.751 778.662.820 556.920.751
En Moneda Extranjera (expresado en pesos) 0

TOTAL CAJA AL INICIO 556.920.751 778.662.820 556.920.751

Cargos de Conexién 23.282.715 24.058.805 47.341.520

>33 kV 12.147.015 12.551.915 24.698.930
Resto (<33 kV) 5.342.755 5.520.847 10.863.602
330 kv 1.752.143 1.810.548 3.562.691
IVA 4.040.802 4.175.495 8.216.297
Otros Impuestos

Total Cargos de Conexién

Automatismos 1.272.866 1.272.866 2.545.733
SMO+SIP 1.051.956 1.051.956 2103911
IVA 220911 220911 441821
Otros Impuestos

Total Automatismos

Cargos de Transformaciéon 44.470.151 45.952.4%0 90.422.641
MVA 36.752.191 37.977.264 74.729.455
IVA 7.717.960 7.975.225 15.693.186

Otros Impuestos

10€ 14
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Total Cargos de Transformadién
Compensacién Reactiva

MVA

IVA

Otros Impuestos
Total Compensacion Reactiva
Capacidad de Transporte
LAT 330 kV
LAT 220 kV
LAT 132 kV

VA

Otros Impuestos
Total Capacidad de Transporte
Premios

- X

oK

IVA
Otros Impuestos
Total Premios
Penalidades
Penalizadiones
IVA
Otros Impuestos

Total Penalidades

nov-22 dic-22
581412 600.792
480.506 496.523
100.906 104.270
114.657.264 118.479.173
35382.629 36.562.050
8380513 8.659.864
50994928 52.694.759
19.899.195 20.562.501
-3.648.435 -3.769.210
3.015.236 3.115.049
33.200 654.160

20€ 14

Acumulado nov 22 - dic 22

1.182.204
977.028
205.176

233.136.438
71944679
17.040.377

103.689.686
40.461.696

-7.417.645
6.130.285

1.287.360
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RUBROS nov-22 dic-22 Acumulado nov 22 - dic 22

Pérdida de Remuneracién -1.842.644 -1.903.641 -3.746.285
Indisponibilidad 1.522.846 1.573.257 3.096.104
VA 319.798 330.384 650.182
Otros Impuestos

Total Pérdida de Remuneracion

Otros Conceptos Regulados

Supervision de Ampliaciones del Sistema de Transporte
Supervision de Transportistas Indpendientes
Subtotal
VA
Total Otros Conceptos Regulados
Total Facturacién Transpa REGULADA Vencid: 178.773329 184.691.276 363.464.605

- Apertura por Transportista
- Apertura por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)
Edersa
Cargos de Conexién 2.438.904 2.520.201 4.959.106
>33kV 175.167 181.006 356.172
Resto (<33 V) 1.840.457 1.901.805 3.742.262
IVA 423.281 437.390 860.671

Otros Impuestos
Total Cargos de Conexién
Automatismos

S.LP.

IVA

Otros Impuestos
Total Automatismos

30€14
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Cargos de Transformacdién

MVA

IVA

Otros Impuestos
Total Cargos de Transformacién
Compensacién Reactiva

MVA

VA

Otros Impuestos
Total Compensacion Reactiva
Capacidad de Transporte
LAT 132 kV

IVA

Otros Impuestos
Total Capacidad de Transporte
Premios

- X

A

IVA
Otros Impuestos
Total Premios
Penalidades
Penalizadiones
IVA
Otros Impuestos
Total Penalidades

nowv-22 dic-22
3.032.770 3.133.862
2.506.422 2.589.969
526.349 543.893
94.283 97.426
77920 80.517
16363 16.909
12.141.391 12.546.104
10.034.208 10.368.681
2.107.184 2.177.423
350.606 -362.292
289.757 299.415
60.849 62.877

40€ 14

Acumulado nov 22 - dic 22

6.166.632
5.096.390
1.070.242

191.709
158.437
33.272

24.687.49%6
20.402.889
4.284.607

-712.898
589.172

123.72
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Pérdida de Remuneracién
Indisponibilidad
VA
Otros Impuestos

Total Pérdida de Remuneracion

Transacue
Cargos de Conexién
>33V
Resto (<33 kV)
VA
Otros Impuestos
Total Cargos de Conexién
Automatismos
S.L.P.
VA
Otros Impuestos
Total Automatismos
Cargos de Transformacién
MVA
IVA
Otros Impuestos
Total Cargos de Transformadién
Compensacién Reactiva
MVA
IVA
Otros Impuestos
Total Compensacion Reactiva

nov-22 dic-22
-177.073 -182.976
146.342 151.220
3 31.756
1.960.866 2.026.228
1.226.166 1.267.039
394.384 407.530
340316 351.659
235.708 243.564
194.800 201.293
40.908 42.272

SDE 14

Acumulado nov 22 - dic 22

3.987.093
2.493.205

801913

691.975

479.272
396.093
83.179
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RUBROS nov-22 dic-22 Acumulado nov 22 - dic 22

Capacidad de Transporte 8.986.022 9.285.556 18.271.578

LAT 132 kV 7426465 7.674.013 15.100.478
IVA 1.559.558 1611543 3.171.100
Otros Impuestos

Total Capacidad de Transporte

Premios
- X

pe ey

IVA
Otros Impuestos

Total Premios

Penalidades -221.415 -228.796 -450.211
Penalizadones 189.088 372.075
IVA 39.708 78.136

Otros Impuestos

Total Penalidades

Pérdida de Remuneracion -111.826 -115.553 -227.379
Indisponibilidad 92418 95.49% 187.917
VA 19.408 20.055 39.463
Otros Impuestos

Total Pérdida de Remuneracion

Total Facturacién correspondiente al Trar 17.179.670 17.752.325 34.931.995

Total F ¢ién correspondi al Trar 10.849.354 11.210.999 22.060.353

Total Facturacién correspondiente a Transpor 28.029.024 28.963.324 56.992.348

6DE 14
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A.3) Facturacién Transpa NO REGULADA Vencida en el Mes
- Apertura por servicio (ver detalle en hoja Facturacion no Regulada)
- Apertura Concepto por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)

Ingenieria 0 0 0
Servicios de ingenieria de comunicaciones 2571489 2571489 5.142.978
Servicios de mantenimiento especializado 35972599 37.899.803 73.872.402
Subtotal 38544.088 40.471.292 79.015.380
IVA 8.094.258 8.498.971 16.593.230
Total Facturacién Transpa NO REGULADA Ven 46.638.346 48.970.264 95.608.610

- Apertura por Regulados / No regulados

- Apertura Concepto por Concepto
Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc
Total Otros Conceptos Facturados

J0E 14
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nov-2 dic-22

Acumulado nov 22 - dic 22

47.341.520
2.545.733
90.422.641
1.182.204
233.136.438
0
60.892.897

1.360.0

34931995
22.060.353

) COBROS DEL MES
B.1) Cobro Facturacién Transpa REGULADA
Cargos de Conexidn 23.282.715 24.058.805
- Automatismos 1.272.866 1.272.866
- Cargos de Transformacién 44.470.151 45.952.490
- Compensacion Reactiva 581412 600.792
- Capacidad de Transporte 114.657.264 118.479.173
- Premios 0 0
- Penalidades 30.446.449 30.446.449
Cobros regulados acum
- Pérdida de Remuneracién 1842644 1.903.641
- Intereses sobre cobro regulado
-Gastos CAMMESA 680.000 680.000
Cobros CAMMESA 151295316 157.334.037
Supervision de Ampliadciones del Sistema de Transporte
Total Cobros otros regulados 0 0
B.1) Total Cobro Facturacién Transpa REGULA 151295316 157.334.037
- Apertura por Transportista
Edersa 17.179.670 17.752.325
Transacue 10.849.354 11.210.999
Total Cobros Facturacién correspondiente a T 28029.024 28.963.324

B.3) Facturacién Transpa NO REGULADA

8DE 14
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- Apertura por Transportista
Ingenieria 0 0 0
Servicios de ingenieria de comunicaciones 3586.012 3.765.313 7.351.324
Servicios de mantenimiento especializado 43052334 45.204.951 88.257.286
Total Cobros Facturacién Transpa NO REGULA 46.638.346 48.970.264 95.608.610
B.4) Otros Cobros
Total Otros Cobros 0 0 0
B) TOTAL COBROS DEL MES 225962.686 235.267.625 461.230.311

90D€ 14
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Remuneraciones y Cargas Sociales -200676.257 -278.974.508 -479.650.764

Remuneraciones Regulares 89382.051 95.638.794 185.020.845
Pagos Extraordinarios / Sumas Fijas / etc 0 0 0
Horas Extras 7434201 7.954.595 15.388.796
SAC 0 60.677.806 60.677.806
Vacaciones 2.605.350 6.729.895 9.335.245
BAE 0 0 0
Jubilaciones 0 0 0
Turismo 0 0 0
Cargas Sociales 48859427 51.003.282 62.708
Aportes y Contribuciones Sindicales 15954.104 18.890.104 34.844.208
Retiros 0 0 0
Otros (Detallar los mas relevantes) 0 0 0
Plan de facilidades de pago 36.441.125 38.080.031 74.521.155

No Regulado

100€ 14
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Pagos a Terceros

Opex (solapa por Proveedor) 103.886.797 64.462.326 -168.349.123

Opex Etapa 1 41217479 -36.223.085 -77.440.564

Materiales 0 0
Materiales (Base $) 0 0
Combustible (Base $) 2.600.000
Resto base (uSs) 4.500.000
- importadones 0

Resto Proveedores 0 0 0
Asescorias / Consultorias / Honorarios 2.000.000 2.000.000 4.000.000
Contratistas y servicios (base $) 6.200.000 10.632.230 16.832.230
Contratistas y servicios (base uSS) £.835.000 0 8.835.000
Seguros 1986.599 328.695 2.315.294
Comisiones Bancarias (base $) 300.000 300.000 600.000
Alquileres 0 0 0
Otros (detallas los mas relevantes) 0 0
Licencias (Base uSs) 1500.000 3.000.000
Gastos y serv/Cpras menor (base $) 2.600.000 5.250.000
Telecomunicaciones 1950.000 4.250.000
Transporte de personal 1.787.170 3.708.650
Vigilanda y limpieza 6958.710 14.349.390

Pago a transportistas independientes -62.669.318 -28.239.241 90.908.559

Edersa y Transacue 62.669.318 28.239.241 90.908.559

110614
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Capex (solapa por Proveedor) 0 0 0
Etapal 0 0 0
Materiales

- Compras locales (base uSs) 0 0 0

- Importadones
Contratistas
IVA 0 0 0
Embargos al personal (alimentos, deudas, etc) -1637.405 -994.216 -2.631.621
Muitas / Sanciones
Otros Pagos (detallar los mas relevantes) 0 -11.520.000 -11.520.000
Honorarios directores y sindicos 0 11.520.00 11.520.000
Dividendos 0 0 0

120614
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RUBROS

Impuestos

Retencicnes Previsionales
Retenciones Ganancias 4 Categoria
Retenciones Ganancias
Retenciones IVA

Otras Retenciones.a 3ros.

Anticipos Ganandias

Impuesto a las Ganancias DDY

IVA DDU Mensual

Reg. 2013-2015 IVA lig vta-Ac. Inst.
Canones Municipales

Impuestos Provindiales

Imp.Debitos y Creditos

Ingresos Brutos

Tasa de seguridad e higiene

Sellos

Impuestos Municipales

Tasa de Fiscalizacion del ENRE
Patentes

Transferencia (No Regulado)

CI0S

nov-22 dic-22
-39.340.169 -20.679.467
0 0
35.282.937 14913240
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3679854 3.997.927
142613 149.744
0 0
0 0
314054 315.075
541.198 0
0 2.000.000

620.487 696.519

130€ 14

Acumulado nov 22 - dic 22

-60.019.636
0
50.196.177

o

oo0oo0oo0o0o0o0 o

7.677.782
292.357
0

0
629.129
541.198
2.000.000

1.317.006
) | c








TRANSPA- INFORME GENERAL

TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA R ESENA P E F 2022/2023

IE-GG-GA-009

Péagina: 80 de 86

RUBROS nov-22 dic-22

Acumulado nov 22 - dic 22

Opex -33.007.367 -42.158.937
Misma Apertura, de corresponder
Materiales
Base USS -8.007.367 -8.236.149
Resto Proveedores -25.000.000 -33.922.788
Contratistas y servicios base $ 22886418 -31.682.392
Gastos -2.113582 -2.240.396
Impuestos (transferencia) 620487 -696.519

-75.166.304

-16.243.516
-58.922.788
-54.568.810
-4.353.978
-1.317.006

TOTAL PAGOS OPERATIVOS -379.168.482 -419.485.974
MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Devolucién de Prestamos -20.000.000 -16.000.000
Pago de Prestamos -48536.273 -58.188.707
TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS -68536.273 -74.188.707

TIPO DE CAMBIO UTIUZADO AL CIERRE DEL MES -—->

CAJA AL CIERRE

En Moneda Nacional -778.662.820 -1.037.069.876
En Moneda Extranjera (expresado en pesos)

TOTAL CAJA AL CIERRE -778.662.820 -1.037.069.876

40€ 14

-36.000.000
-106.724.980
-142.724 580

-1.037.069.876

-1.037.069.876
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PEF 2023 V11 4.xlsx

PEF


																					PROYECCION 


																					RUBROS						Nov-22			Dec-22			Acumulado nov 22 - dic 22			Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23			AÑO 2023			TOTAL						TOTAL





																					TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL INICIO DEL MES----> 


																					CAJA AL INICIO


																					En Moneda Nacional						-556,920,751 			-778,662,820 			-556,920,751 			-1,037,069,876 			-1,363,830,595 			-1,678,493,561 			-2,016,957,263 			-3,228,465,213 			-4,459,967,549 			-6,009,488,904 			-7,401,651,806 			-8,815,745,771 			-10,388,157,344 			-12,404,458,624 			-14,677,198,165 			-1,037,069,876 			-556,920,751 						-556,920,751 


																					En Moneda Extranjera (expresado en pesos)									0						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																					TOTAL CAJA AL INICIO						-556,920,751 			-778,662,820 			-556,920,751 			-1,037,069,876 			-1,363,830,595 			-1,678,493,561 			-2,016,957,263 			-3,228,465,213 			-4,459,967,549 			-6,009,488,904 			-7,401,651,806 			-8,815,745,771 			-10,388,157,344 			-12,404,458,624 			-14,677,198,165 			-1,037,069,876 			-556,920,751 						-556,920,751 																																										-556,920,751.00 











																					INGRESOS OPERATIVOS





																					A) FACTURACION VENCIDA EN EL MES


																					A.1) Facturación Transpa REGULADA Vencida en el Mes


																					En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo (Cantidad proyectada x Precio proyectado)


																								Cargos de Conexión			23,282,715			24,058,805			47,341,520			23,282,715			24,058,805			24,058,805			21,730,534			24,058,805			23,282,715			24,058,805			23,282,715			24,058,805			24,058,805			23,282,715			24,058,805			283,273,027			330,614,547						330,614,547


																								>33 kV			12,147,015			12,551,915			24,698,930			12,147,015			12,551,915			12,551,915			11,337,214			12,551,915			12,147,015			12,551,915			12,147,015			12,551,915			12,551,915			12,147,015			12,551,915			147,788,681			172,487,611						172,487,611


																								Resto (<33 kV)			5,342,755			5,520,847			10,863,602			5,342,755			5,520,847			5,520,847			4,986,571			5,520,847			5,342,755			5,520,847			5,342,755			5,520,847			5,520,847			5,342,755			5,520,847			65,003,519			75,867,120						75,867,120


																								330 kV			1,752,143			1,810,548			3,562,691			1,752,143			1,810,548			1,810,548			1,635,334			1,810,548			1,752,143			1,810,548			1,752,143			1,810,548			1,810,548			1,752,143			1,810,548			21,317,740			24,880,431						24,880,431


																								IVA			4,040,802			4,175,495			8,216,297			4,040,802			4,175,495			4,175,495			3,771,415			4,175,495			4,040,802			4,175,495			4,040,802			4,175,495			4,175,495			4,040,802			4,175,495			49,163,087			57,379,384						57,379,384


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Conexión


																								Automatismos			1,272,866			1,272,866			2,545,733			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			15,274,395			17,820,128						17,820,128


																								SMO+SIP			1,051,956			1,051,956			2,103,911			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			12,623,467			14,727,378						14,727,378


																								IVA			220,911			220,911			441,821			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			2,650,928			3,092,749						3,092,749


																								Otros Impuestos


																								Total Automatismos


																								Cargos de Transformación			44,470,151			45,952,490			90,422,641			44,470,151			45,952,490			45,952,490			41,505,475			45,952,490			44,470,151			45,952,490			44,470,151			45,952,490			45,952,490			44,470,151			45,952,490			541,053,508			631,476,149						631,476,149


																								MVA			36,752,191			37,977,264			74,729,455			36,752,191			37,977,264			37,977,264			34,302,045			37,977,264			36,752,191			37,977,264			36,752,191			37,977,264			37,977,264			36,752,191			37,977,264			447,151,660			521,881,115						521,881,115


																								IVA			7,717,960			7,975,225			15,693,186			7,717,960			7,975,225			7,975,225			7,203,429			7,975,225			7,717,960			7,975,225			7,717,960			7,975,225			7,975,225			7,717,960			7,975,225			93,901,849			109,595,034						109,595,034


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Transformación


																								Compensación Reactiva			581,412			600,792			1,182,204			581,412			600,792			600,792			542,651			600,792			581,412			600,792			581,412			600,792			600,792			581,412			600,792			7,073,844			8,256,049						8,256,049


																								MVA			480,506			496,523			977,028			480,506			496,523			496,523			448,472			496,523			480,506			496,523			480,506			496,523			496,523			480,506			496,523			5,846,152			6,823,181						6,823,181


																								IVA			100,906			104,270			205,176			100,906			104,270			104,270			94,179			104,270			100,906			104,270			100,906			104,270			104,270			100,906			104,270			1,227,692			1,432,868						1,432,868


																								Otros Impuestos


																								Total Compensación Reactiva


																								Capacidad de Transporte			114,657,264			118,479,173			233,136,438			114,657,264			118,479,173			118,479,173			107,013,447			118,479,173			114,657,264			118,479,173			114,657,264			118,479,173			118,479,173			114,657,264			118,479,173			1,394,996,718			1,628,133,156						1,628,133,156


																								LAT 330 kV			35,382,629			36,562,050			71,944,679			35,382,629			36,562,050			36,562,050			33,023,787			36,562,050			35,382,629			36,562,050			35,382,629			36,562,050			36,562,050			35,382,629			36,562,050			430,488,650			502,433,329						502,433,329


																								LAT 220 kV			8,380,513			8,659,864			17,040,377			8,380,513			8,659,864			8,659,864			7,821,812			8,659,864			8,380,513			8,659,864			8,380,513			8,659,864			8,659,864			8,380,513			8,659,864			101,962,912			119,003,290						119,003,290


																								LAT 132 kV			50,994,928			52,694,759			103,689,686			50,994,928			52,694,759			52,694,759			47,595,266			52,694,759			50,994,928			52,694,759			50,994,928			52,694,759			52,694,759			50,994,928			52,694,759			620,438,287			724,127,973						724,127,973


																								IVA			19,899,195			20,562,501			40,461,696			19,899,195			20,562,501			20,562,501			18,572,582			20,562,501			19,899,195			20,562,501			19,899,195			20,562,501			20,562,501			19,899,195			20,562,501			242,106,868			282,568,564						282,568,564


																								Otros Impuestos


																								Total Capacidad de Transporte


																								Premios


																								- xxx


																								- xxx


																								IVA


																								Otros Impuestos


																								Total Premios


																								Penalidades			-3,648,435 			-3,769,210 			-7,417,645 			-3,648,435 			-3,769,210 			-3,769,210 			-3,406,886 			-3,769,210 			-3,648,435 			-3,769,210 			-3,648,435 			-3,769,210 			-3,769,210 			-3,648,435 			-3,769,210 			-44,385,096 			-51,802,741 						-51,802,741 


																								Penalizaciones			-3,015,236 			-3,115,049 			-6,130,285 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,115,049 			-2,815,609 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-36,681,897 			-42,812,182 						-42,812,182 


																								IVA			-633,200 			-654,160 			-1,287,360 			-633,200 			-654,160 			-654,160 			-591,278 			-654,160 			-633,200 			-654,160 			-633,200 			-654,160 			-654,160 			-633,200 			-654,160 			-7,703,198 			-8,990,558 						-8,990,558 


																								Otros Impuestos


																								Total Penalidades


																								Pérdida de Remuneración			-1,842,644 			-1,903,641 			-3,746,285 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,903,641 			-1,720,650 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-22,416,715 			-26,163,000 						-26,163,000 


																								Indisponibilidad			-1,522,846 			-1,573,257 			-3,096,104 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,573,257 			-1,422,025 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-18,526,211 			-21,622,314 						-21,622,314 


																								IVA			-319,798 			-330,384 			-650,182 			-319,798 			-330,384 			-330,384 			-298,625 			-330,384 			-319,798 			-330,384 			-319,798 			-330,384 			-330,384 			-319,798 			-330,384 			-3,890,504 			-4,540,686 						-4,540,686 


																								Otros Impuestos


																								 Total Pérdida de Remuneración


																								Otros Conceptos Regulados


																								Supervisión de Ampliaciones del Sistema de Transporte																																																									0


																								Supervisión de Transportistas Indpendientes																																																									0


																								Subtotal																																																									0


																								IVA																																																									0


																								Total Otros Conceptos Regulados																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																					Total Facturación Transpa REGULADA Vencida en el Mes						178,773,329			184,691,276			363,464,605			178,773,329			184,691,276			184,691,276			166,937,436			184,691,276			178,773,329			184,691,276			178,773,329			184,691,276			184,691,276			178,773,329			184,691,276			2,174,869,683			2,538,334,287						2,538,334,287





																					A.2) Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes


																					- Apertura por Transportista


																								- Apertura por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)


																								Edersa


																								Cargos de Conexión			2,438,904			2,520,201			4,959,106			2,438,904			2,520,201			2,520,201			2,276,311			2,520,201			2,438,904			2,520,201			2,438,904			2,520,201			2,520,201			2,438,904			2,520,201			29,673,336			34,632,442						34,632,442


																								>33 kV			175,167			181,006			356,172			175,167			181,006			181,006			163,489			181,006			175,167			181,006			175,167			181,006			181,006			175,167			181,006			2,131,194			2,487,366						2,487,366


																								Resto (<33 kV)			1,840,457			1,901,805			3,742,262			1,840,457			1,901,805			1,901,805			1,717,760			1,901,805			1,840,457			1,901,805			1,840,457			1,901,805			1,901,805			1,840,457			1,901,805			22,392,224			26,134,487						26,134,487


																								IVA			423,281			437,390			860,671			423,281			437,390			437,390			395,062			437,390			423,281			437,390			423,281			437,390			437,390			423,281			437,390			5,149,918			6,010,589						6,010,589


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Conexión


																								Automatismos


																								S.I.P.																																																			ERROR:#REF!						0


																								IVA																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																								Otros Impuestos


																								Total Automatismos


																								Cargos de Transformación			3,032,770			3,133,862			6,166,632			3,032,770			3,133,862			3,133,862			2,830,585			3,133,862			3,032,770			3,133,862			3,032,770			3,133,862			3,133,862			3,032,770			3,133,862			36,898,702			43,065,335						43,065,335


																								MVA			2,506,422			2,589,969			5,096,390			2,506,422			2,589,969			2,589,969			2,339,327			2,589,969			2,506,422			2,589,969			2,506,422			2,589,969			2,589,969			2,506,422			2,589,969			30,494,795			35,591,186						35,591,186


																								IVA			526,349			543,893			1,070,242			526,349			543,893			543,893			491,259			543,893			526,349			543,893			526,349			543,893			543,893			526,349			543,893			6,403,907			7,474,149						7,474,149


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Transformación


																								Compensación Reactiva			94,283			97,426			191,709			94,283			97,426			97,426			87,997			97,426			94,283			97,426			94,283			97,426			97,426			94,283			97,426			1,147,110			1,338,819						1,338,819


																								MVA			77,920			80,517			158,437			77,920			80,517			80,517			72,725			80,517			77,920			80,517			77,920			80,517			80,517			77,920			80,517			948,025			1,106,462						1,106,462


																								IVA			16,363			16,909			33,272			16,363			16,909			16,909			15,272			16,909			16,363			16,909			16,363			16,909			16,909			16,363			16,909			199,085			232,357						232,357


																								Otros Impuestos


																								Total Compensación Reactiva


																								Capacidad de Transporte			12,141,391			12,546,104			24,687,496			12,141,391			12,546,104			12,546,104			11,331,965			12,546,104			12,141,391			12,546,104			12,141,391			12,546,104			12,546,104			12,141,391			12,546,104			147,720,261			172,407,756						172,407,756


																								LAT 132 kV			10,034,208			10,368,681			20,402,889			10,034,208			10,368,681			10,368,681			9,365,260			10,368,681			10,034,208			10,368,681			10,034,208			10,368,681			10,368,681			10,034,208			10,368,681			122,082,860			142,485,749						142,485,749


																								IVA			2,107,184			2,177,423			4,284,607			2,107,184			2,177,423			2,177,423			1,966,705			2,177,423			2,107,184			2,177,423			2,107,184			2,177,423			2,177,423			2,107,184			2,177,423			25,637,401			29,922,007						29,922,007


																								Otros Impuestos


																								Total Capacidad de Transporte


																								Premios


																								- xxx


																								- xxx


																								IVA


																								Otros Impuestos


																								Total Premios


																								Penalidades			-350,606 			-362,292 			-712,898 			-350,606 			-362,292 			-362,292 			-327,232 			-362,292 			-350,606 			-362,292 			-350,606 			-362,292 			-362,292 			-350,606 			-362,292 			-4,265,700 			-4,978,598 						-4,978,598 


																								Penalizaciones			-289,757 			-299,415 			-589,172 			-289,757 			-299,415 			-299,415 			-270,440 			-299,415 			-289,757 			-299,415 			-289,757 			-299,415 			-299,415 			-289,757 			-299,415 			-3,525,372 			-4,114,544 						-4,114,544 


																								IVA			-60,849 			-62,877 			-123,726 			-60,849 			-62,877 			-62,877 			-56,792 			-62,877 			-60,849 			-62,877 			-60,849 			-62,877 			-62,877 			-60,849 			-62,877 			-740,328 			-864,054 						-864,054 


																								Otros Impuestos


																								Total Penalidades


																								Pérdida de Remuneración			-177,073 			-182,976 			-360,049 			-177,073 			-182,976 			-182,976 			-165,269 			-182,976 			-177,073 			-182,976 			-177,073 			-182,976 			-182,976 			-177,073 			-182,976 			-2,154,394 			-2,514,444 						-2,514,444 


																								Indisponibilidad			-146,342 			-151,220 			-297,562 			-146,342 			-151,220 			-151,220 			-136,586 			-151,220 			-146,342 			-151,220 			-146,342 			-151,220 			-151,220 			-146,342 			-151,220 			-1,780,491 			-2,078,052 						-2,078,052 


																								IVA			-30,732 			-31,756 			-62,488 			-30,732 			-31,756 			-31,756 			-28,683 			-31,756 			-30,732 			-31,756 			-30,732 			-31,756 			-31,756 			-30,732 			-31,756 			-373,903 			-436,391 						-436,391 


																								Otros Impuestos


																								 Total Pérdida de Remuneración





																								Transacue


																								Cargos de Conexión			1,960,866			2,026,228			3,987,093			1,960,866			2,026,228			2,026,228			1,830,141			2,026,228			1,960,866			2,026,228			1,960,866			2,026,228			2,026,228			1,960,866			2,026,228			23,857,198			27,844,291						27,844,291


																								>33 kV			1,226,166			1,267,039			2,493,205			1,226,166			1,267,039			1,267,039			1,144,422			1,267,039			1,226,166			1,267,039			1,226,166			1,267,039			1,267,039			1,226,166			1,267,039			14,918,359			17,411,564						17,411,564


																								Resto (<33 kV)			394,384			407,530			801,913			394,384			407,530			407,530			368,091			407,530			394,384			407,530			394,384			407,530			407,530			394,384			407,530			4,798,334			5,600,247						5,600,247


																								IVA			340,316			351,659			691,975			340,316			351,659			351,659			317,628			351,659			340,316			351,659			340,316			351,659			351,659			340,316			351,659			4,140,505			4,832,480						4,832,480


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Conexión


																								Automatismos


																								S.I.P.


																								IVA																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																								Otros Impuestos


																								Total Automatismos																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																								Cargos de Transformación			235,708			243,564			479,272			235,708			243,564			243,564			219,994			243,564			235,708			243,564			235,708			243,564			243,564			235,708			243,564			2,867,775			3,347,047						3,347,047


																								MVA			194,800			201,293			396,093			194,800			201,293			201,293			181,813			201,293			194,800			201,293			194,800			201,293			201,293			194,800			201,293			2,370,062			2,766,154						2,766,154


																								IVA			40,908			42,272			83,179			40,908			42,272			42,272			38,181			42,272			40,908			42,272			40,908			42,272			42,272			40,908			42,272			497,713			580,892						580,892


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Transformación


																								Compensación Reactiva


																								MVA


																								IVA																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																								Otros Impuestos


																								Total Compensación Reactiva																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																								Capacidad de Transporte			8,986,022			9,285,556			18,271,578			8,986,022			9,285,556			9,285,556			8,386,954			9,285,556			8,986,022			9,285,556			8,986,022			9,285,556			9,285,556			8,986,022			9,285,556			109,329,936			127,601,515						127,601,515


																								LAT 132 kV			7,426,465			7,674,013			15,100,478			7,426,465			7,674,013			7,674,013			6,931,367			7,674,013			7,426,465			7,674,013			7,426,465			7,674,013			7,674,013			7,426,465			7,674,013			90,355,319			105,455,797						105,455,797


																								IVA			1,559,558			1,611,543			3,171,100			1,559,558			1,611,543			1,611,543			1,455,587			1,611,543			1,559,558			1,611,543			1,559,558			1,611,543			1,611,543			1,559,558			1,611,543			18,974,617			22,145,717						22,145,717


																								Otros Impuestos


																								Total Capacidad de Transporte


																								Premios


																								- xxx


																								- xxx


																								IVA


																								Otros Impuestos


																								Total Premios


																								Penalidades			-221,415 			-228,796 			-450,211 			-221,415 			-228,796 			-228,796 			-206,654 			-228,796 			-221,415 			-228,796 			-221,415 			-228,796 			-228,796 			-221,415 			-228,796 			-2,693,887 			-3,144,098 						-3,144,098 


																								Penalizaciones			-182,988 			-189,088 			-372,075 			-182,988 			-189,088 			-189,088 			-170,789 			-189,088 			-182,988 			-189,088 			-182,988 			-189,088 			-189,088 			-182,988 			-189,088 			-2,226,353 			-2,598,429 						-2,598,429 


																								IVA			-38,427 			-39,708 			-78,136 			-38,427 			-39,708 			-39,708 			-35,866 			-39,708 			-38,427 			-39,708 			-38,427 			-39,708 			-39,708 			-38,427 			-39,708 			-467,534 			-545,670 						-545,670 


																								Otros Impuestos


																								Total Penalidades


																								Pérdida de Remuneración			-111,826 			-115,553 			-227,379 			-111,826 			-115,553 			-115,553 			-104,371 			-115,553 			-111,826 			-115,553 			-111,826 			-115,553 			-115,553 			-111,826 			-115,553 			-1,360,549 			-1,587,929 						-1,587,929 


																								Indisponibilidad			-92,418 			-95,499 			-187,917 			-92,418 			-95,499 			-95,499 			-86,257 			-95,499 			-92,418 			-95,499 			-92,418 			-95,499 			-95,499 			-92,418 			-95,499 			-1,124,421 			-1,312,338 						-1,312,338 


																								IVA			-19,408 			-20,055 			-39,463 			-19,408 			-20,055 			-20,055 			-18,114 			-20,055 			-19,408 			-20,055 			-19,408 			-20,055 			-20,055 			-19,408 			-20,055 			-236,128 			-275,591 						-275,591 


																								Otros Impuestos


																								 Total Pérdida de Remuneración





																								Total Facturación correspondiente al Transportistas Independientes Edersa Vencida en el Mes			17,179,670			17,752,325			34,931,995			17,179,670			17,752,325			17,752,325			16,034,358			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,752,325			17,179,670			17,752,325			209,019,315			243,951,310						243,951,310


																								Total Facturación correspondiente al Transportistas Independientes Transacue Vencida en el Mes			10,849,354			11,210,999			22,060,353			10,849,354			11,210,999			11,210,999			10,126,064			11,210,999			10,849,354			11,210,999			10,849,354			11,210,999			11,210,999			10,849,354			11,210,999			132,000,473			154,060,826						154,060,826





																					Total Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes						28,029,024			28,963,324			56,992,348			28,029,024			28,963,324			28,963,324			26,160,422			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,963,324			28,029,024			28,963,324			341,019,788			398,012,136						398,012,136








																					A.3) Facturación Transpa NO REGULADA Vencida en el Mes


																					En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo (Cantidad proyectada x Precio proyectado)


																					- Apertura por servicio (ver detalle en hoja Facturación no Regulada)


																								- Apertura Concepto por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)


																								Ingeniería			0			0			0			0			4,842,623			2,444,353			2,419,088			839,292			7,525,590			371,364			0			0			0			4,596,000			0			23,038,309			23,038,309						23,038,309


																								 Servicios de ingeniería de comunicaciones y control			2,571,489			2,571,489			5,142,978			3,236,127			3,365,391			3,499,818			3,639,615			3,784,996			3,936,184			4,093,411			4,256,918			4,426,956			4,603,787			4,787,680			4,978,919			48,609,804			53,752,782						53,752,782


																								 Servicios de mantenimiento especializados			35,972,599			37,899,803			73,872,402			38,851,750			40,403,645			42,017,528			43,695,876			45,441,264			47,256,370			49,143,978			51,106,985			53,148,403			55,271,362			57,479,122			59,775,068			583,591,350			657,463,752						657,463,752


																								Subtotal			38,544,088			40,471,292			79,015,380			42,087,878			48,611,659			47,961,699			49,754,579			50,065,552			58,718,143			53,608,753			55,363,903			57,575,359			59,875,149			66,862,802			64,753,987			655,239,463			734,254,843						734,254,843


																								IVA			8,094,258			8,498,971			16,593,230			8,838,454			10,208,448			10,071,957			10,448,462			10,513,766			12,330,810			11,257,838			11,626,420			12,090,825			12,573,781			14,041,188			13,598,337			137,600,287			154,193,517						154,193,517





																					Total Facturación Transpa NO REGULADA Vencida en el Mes						46,638,346			48,970,264			95,608,610			50,926,332			58,820,107			58,033,656			60,203,040			60,579,318			71,048,954			64,866,591			66,990,323			69,666,184			72,448,930			80,903,991			78,352,325			792,839,750			888,448,360						888,448,360





																					A.4) Otros Conceptos Facturados


																					- Apertura por Regulados / No regulados


																								- Apertura Concepto por Concepto


																					Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc


																					Total Otros Conceptos Facturados





																					A) TOTAL FACTURACION VENCIDA EN EL MES						253,440,699			262,624,864			516,065,563			257,728,685			272,474,707			271,688,256			253,300,899			274,233,918			277,851,306			278,521,191			273,792,676			283,320,784			286,103,531			287,706,343			292,006,925			3,308,729,220			3,824,794,783						3,824,794,783





																					B) COBROS DEL MES


																					B.1) Cobro Facturación Transpa REGULADA


																					-  Cargos de Conexión						23,282,715			24,058,805			47,341,520			23,282,715			24,058,805			24,058,805			21,730,534			24,058,805			23,282,715			24,058,805			23,282,715			24,058,805			24,058,805			23,282,715			24,058,805			283,273,027			330,614,547						330,614,547			330,614,547.10			0.00


																					-  Automatismos						1,272,866			1,272,866			2,545,733			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			15,274,395			17,820,128						17,820,128			17,820,127.69			0.00


																					-  Cargos de Transformación						44,470,151			45,952,490			90,422,641			44,470,151			45,952,490			45,952,490			41,505,475			45,952,490			44,470,151			45,952,490			44,470,151			45,952,490			45,952,490			44,470,151			45,952,490			541,053,508			631,476,149						631,476,149			631,476,149.20			0.00


																					-  Compensación Reactiva						581,412			600,792			1,182,204			581,412			600,792			600,792			542,651			600,792			581,412			600,792			581,412			600,792			600,792			581,412			600,792			7,073,844			8,256,049						8,256,049			8,256,048.59			0.00


																					-  Capacidad de Transporte						114,657,264			118,479,173			233,136,438			114,657,264			118,479,173			118,479,173			107,013,447			118,479,173			114,657,264			118,479,173			114,657,264			118,479,173			118,479,173			114,657,264			118,479,173			1,394,996,718			1,628,133,156						1,628,133,156			1,628,133,155.68			0.00


																					-  Premios						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0			0.00			0.00


																					-  Penalidades						-30,446,449 			-30,446,449 			-60,892,897 			-32,533,248 			-34,763,077 			-37,145,738 			-39,691,707 			-42,412,177 			-45,319,107 			-48,425,279 			-51,744,348 			-55,290,905 			-59,080,544 			-63,129,924 			-67,456,849 			-576,992,903 			-637,885,800 						-637,885,800 			-637,885,800.21 			0.00


																					Cobros regulados acum																																																												0			0.00			0.00


																					-  Pérdida de Remuneración						-1,842,644 			-1,903,641 			-3,746,285 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,903,641 			-1,720,650 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-22,416,715 			-26,163,000 						-26,163,000 			-26,163,000.28 			0.00


																					- Incremento de Ingresos Regulados																																																												0			13,919,165,968.52			-13,919,165,968.52 


																					- Intereses sobre cobro regulado																																																												0			0.00			0.00


																					-Gastos CAMMESA						-680,000 			-680,000 			-1,360,000 			-707,162 			-735,409 			-764,784 			-795,333 			-827,102 			-860,140 			-894,497 			-930,227 			-967,384 			-1,006,025 			-1,046,210 			-1,088,000 			-10,622,273 			-11,982,273 						-11,982,273 			-11,982,273.24 			0.00


																					Cobros CAMMESA						151,295,316			157,334,037			308,629,353			149,181,354			152,961,999			150,549,963			129,857,283			145,221,207			136,242,518			139,140,709			129,747,190			132,202,196			128,373,916			118,245,630			119,915,636			1,631,639,602			1,940,268,955						1,940,268,955																																										1,940,268,954.53


																								Supervisión de Ampliaciones del Sistema de Transporte


																					Total Cobros otros regulados						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																					B.1) Total Cobro Facturación Transpa REGULADA						151,295,316			157,334,037			308,629,353			149,181,354			152,961,999			150,549,963			129,857,283			145,221,207			136,242,518			139,140,709			129,747,190			132,202,196			128,373,916			118,245,630			119,915,636			1,631,639,602			1,940,268,955						1,940,268,955





																					B.2) Cobro Facturación correspondiente a Transportistas Independientes


																					- Apertura por Transportista


																								Edersa			17,179,670			17,752,325			34,931,995			17,179,670			17,752,325			17,752,325			16,034,358			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,752,325			17,179,670			17,752,325			209,019,315			243,951,310						243,951,310


																								Transacue			10,849,354			11,210,999			22,060,353			10,849,354			11,210,999			11,210,999			10,126,064			11,210,999			10,849,354			11,210,999			10,849,354			11,210,999			11,210,999			10,849,354			11,210,999			132,000,473			154,060,826						154,060,826


																					Total Cobros Facturación correspondiente a Transportistas Independientes						28,029,024			28,963,324			56,992,348			28,029,024			28,963,324			28,963,324			26,160,422			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,963,324			28,029,024			28,963,324			341,019,788			398,012,136						398,012,136																																										398,012,135.55





																					B.3) Facturación Transpa NO REGULADA


																					- Apertura por Transportista


																								Ingeniería			0			0			0			0			5,859,574			2,957,667			2,927,096			1,015,543			9,105,964			449,350			0			0			0			5,561,160			0			27,876,354			27,876,354						27,876,354


																								 Servicios de ingeniería de comunicaciones y control			3,586,012			3,765,313			7,351,324			3,915,714			4,072,123			4,234,780			4,403,934			4,579,845			4,762,782			4,953,027			5,150,871			5,356,617			5,570,582			5,793,093			6,024,493			58,817,863			66,169,187						66,169,187


																								 Servicios de mantenimiento especializados			43,052,334			45,204,951			88,257,286			47,010,618			48,888,410			50,841,209			52,872,010			54,983,929			57,180,207			59,464,214			61,839,452			64,309,567			66,878,349			69,549,737			72,327,832			706,145,534			794,402,819						794,402,819


																					Total Cobros Facturación Transpa NO REGULADA						46,638,346			48,970,264			95,608,610			50,926,332			58,820,107			58,033,656			60,203,040			60,579,318			71,048,954			64,866,591			66,990,323			69,666,184			72,448,930			80,903,991			78,352,325			792,839,750			888,448,360						888,448,360


																																				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																					B.4) Otros Cobros


																					- Apertura por Regulados / No regulados


																								- Apertura Concepto por Concepto																																																			0						0


																					Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Cobros de Siniestros o Indemnizaciones, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc																																																						0						0


																																																																											0						0


																					Total Otros Cobros						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0





																					B) TOTAL COBROS DEL MES						225,962,686			235,267,625			461,230,311			228,136,710			240,745,431			237,546,943			216,220,745			234,763,849			235,320,495			232,970,624			224,766,537			230,831,705			229,786,171			227,178,644			227,231,285			2,765,499,139			3,226,729,450						3,226,729,450			6,453,458,900.08








																					PAGOS OPERATIVOS


																					En todos los RUBROS Y CONCEPTOS DESDOBLAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS REGULADORS DE LOS NO REGULADOS						-237,596,598.91			-294,881,963.78			-532,478,562.68			-326,123,698.64			-290,038,892.10			-281,704,254.03			-463,780,407.80			-446,287,826.26			-359,628,981.59			-326,093,471.70			-311,159,963.07			-341,911,088.93			-445,937,502.48			-439,419,669.06			-468,603,497.52			-4,500,689,253.17			-5,033,167,815.85						-5,033,167,815.85			-0.00 


																					A) PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS																																																															0.00


																					Remuneraciones y Cargas Sociales						-200,676,257 			-278,974,508 			-479,650,764 			-294,623,498 			-268,044,854 			-259,505,874 			-442,190,178 			-394,008,930 			-336,690,082 			-289,886,708 			-285,639,195 			-315,812,989 			-415,483,983 			-394,339,481 			-439,035,479 			-4,135,261,251 			-4,614,912,016 						-4,614,912,016 			-0.00 


																					Remuneraciones Regulares						-89,382,051 			-95,638,794 			-185,020,845 			-100,276,542 			-105,290,369 			-111,116,079 			-116,144,363 			-121,397,123 			-126,884,273 			-132,616,159 			-138,603,582 			-145,567,900 			-151,397,717 			-157,446,311 			-163,721,564 			-1,570,461,980 			-1,755,482,825 						-1,755,482,825 


																					Pagos Extraordinarios / Sumas Fijas / etc						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																					Horas Extras						-7,434,201 			-7,954,595 			-15,388,796 			-15,555,556 			-16,333,333 			-17,150,000 			-17,836,000 			-18,549,440 			-19,291,418 			-20,063,074 			-20,865,597 			-21,700,221 			-22,351,228 			-23,021,765 			-23,712,418 			-236,430,049 			-251,818,846 						-251,818,846 


																					SAC						0			-60,677,806 			-60,677,806 			0			0			0			0			0			-75,430,757 			0			0			0			0			0			-99,102,886 			-174,533,643 			-235,211,450 						-235,211,450 


																					Vacaciones						-2,605,350 			-6,729,895 			-9,335,245 			-21,630,638 			-17,116,175 			-6,672,854 			-2,271,253 			-3,421,561 			-4,685,824 			-6,825,566 			-3,643,945 			-1,221,138 			-4,720,171 			-4,332,038 			-10,771,791 			-87,312,953 			-96,648,199 						-96,648,199 


																					BAE						0			0			0			0			0			0			-190,491,489 			0			0			0			0			0			-103,282,059 			0			0			-293,773,548 			-293,773,548 						-293,773,548 


																					Jubilaciones						0			0			0			-7,749,000 			-8,136,450 			-8,543,273 			-8,885,003 			-9,240,404 			-9,610,020 			-9,994,420 			-10,394,197 			-10,809,965 			-11,134,264 			-11,468,292 			-11,812,341 			-117,777,629 			-117,777,629 						-117,777,629 


																					Turismo						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			-21,845,239 			0			0			0			-21,845,239 			-21,845,239 						-21,845,239 


																					Cargas Sociales						-48,859,427 			-51,003,282 			-99,862,708 			-87,723,560 			-70,518,383 			-71,173,557 			-69,223,673 			-167,619,213 			-73,547,847 			-77,391,957 			-81,825,962 			-83,677,033 			-86,434,990 			-144,538,352 			-94,802,458 			-1,108,476,985 			-1,208,339,694 						-1,208,339,694 


																					Aportes y Contribuciones Sindicales						-15,954,104 			-18,890,104 			-34,844,208 			-28,350,181 			-26,117,920 			-26,360,577 			-25,638,397 			-62,081,190 			-27,239,943 			-42,995,532 			-30,305,912 			-30,991,494 			-36,163,555 			-53,532,723 			-35,112,022 			-424,889,444 			-459,733,652 						-459,733,652 


																					Retiros						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																					Otros (Detallar los mas relevantes)						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																					Plan de facilidades de pago						-36,441,125 			-38,080,031 			-74,521,155 			-33,338,021 			-24,532,225 			-18,489,534 			-11,700,000 			-11,700,000 			0			0			0			0			0			0			0			-99,759,780 			-174,280,935 						-174,280,935 


																					No Regulado																																																						0						0





																					Pagos a Terceros


																					Opex (solapa por Proveedor)						-103,886,797 			-64,462,326 			-168,349,123 			-84,971,069 			-88,012,634 			-90,411,193 			-90,172,311 			-95,499,092 			-97,288,358 			-208,541,095 			-103,017,338 			-106,963,840 			-110,121,691 			-112,497,140 			-116,828,181 			-1,304,323,944 			-1,472,673,067 						-1,472,673,067 


																					Opex Etapa 1						-41,217,479 			-36,223,085 			-77,440,564 			-57,642,771 			-59,773,393 			-62,171,952 			-64,665,899 			-67,259,851 			-69,960,060 			-180,301,854 			-75,689,040 			-78,724,599 			-81,882,450 			-85,168,842 			-88,588,940 			-971,829,651 			-1,049,270,215 						-1,049,270,215 


																					Materiales						0			0			0																																										0						0


																								Materiales (Base $)			0			0			0			-5,879,718 			-5,929,541 			-6,166,393 			-6,412,567 			-6,668,609 			-6,935,068 			-7,211,944 			-7,500,335 			-7,799,690 			-8,111,107 			-8,435,135 			-8,772,321 			-85,822,428 			-85,822,428 						-85,822,428 


																								Combustible (Base $)			-2,600,000 			-2,700,000 			-5,300,000 			-3,009,662 			-3,130,060 			-3,255,089 			-3,385,038 			-3,520,196 			-3,660,853 			-3,807,010 			-3,959,244 			-4,117,266 			-4,281,656 			-4,452,702 			-4,630,694 			-45,209,470 			-50,509,470 						-50,509,470 


																								Resto base (u$s)			-4,500,000 			-4,500,000 			-9,000,000 			-7,781,763 			-8,101,402 			-8,434,059 			-8,780,633 			-9,141,125 			-9,516,880 			-9,907,449 			-10,314,629 			-10,738,420 			-11,179,270 			-11,638,526 			-12,116,637 			-117,650,793 			-126,650,793 						-126,650,793 


																								- Importaciones 			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																					Resto Proveedores						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																								Asesorias / Consultorias / Honorarios			-2,000,000 			-2,000,000 			-4,000,000 			-1,875,852 			-1,950,894 			-2,028,821 			-2,109,815 			-2,194,056 			-2,281,725 			-2,372,821 			-2,467,705 			-2,566,196 			-2,668,657 			-2,775,266 			-2,886,204 			-28,178,012 			-32,178,012 						-32,178,012 


																								Contratistas y servicios (base $)			-6,200,000 			-10,632,230 			-16,832,230 			-21,003,618 			-21,843,844 			-22,716,386 			-23,623,264 			-24,566,498 			-25,548,107 			-26,568,093 			-27,630,493 			-28,733,289 			-29,880,520 			-31,074,206 			-32,316,366 			-315,504,684 			-332,336,914 						-332,336,914 


																								Contratistas y servicios (base u$S)			-8,835,000 			0			-8,835,000 			-73,190 			-76,196 			-79,325 			-82,585 			-85,975 			-89,510 			-93,183 			-97,013 			-100,999 			-105,145 			-109,464 			-113,961 			-1,106,546 			-9,941,546 						-9,941,546 


																								Seguros			-1,986,599 			-328,695 			-2,315,294 			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			-107,535,867.00 			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			-107,535,867 			-109,851,161 						-109,851,161 


																								Comisiones Bancarias (base $)			-300,000 			-300,000 			-600,000 			-421,398 			-438,255 			-455,761 			-473,956 			-492,880 			-512,574 			-533,038 			-554,353 			-576,479 			-599,496 			-623,445 			-648,366 			-6,330,001 			-6,930,001 						-6,930,001 


																								Alquileres			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																								Otros (detallas los mas relevantes)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																								Licencias (Base u$s)			-1,500,000 			-1,500,000 			-3,000,000 			-1,550,670 			-1,614,364 			-1,680,653 			-1,749,715 			-1,821,550 			-1,896,426 			-1,974,255 			-2,055,394 			-2,139,842 			-2,227,690 			-2,319,206 			-2,414,479 			-23,444,244 			-26,444,244 						-26,444,244 


																								Gastos y serv/Cpras menor (base $)			-2,600,000 			-2,650,000 			-5,250,000 			-2,759,072 			-2,869,445 			-2,984,064 			-3,103,193 			-3,227,098 			-3,356,043 			-3,490,031 			-3,629,589 			-3,774,454 			-3,925,157 			-4,081,961 			-4,245,134 			-41,445,241 			-46,695,241 						-46,695,241 


																								Telecomunicaciones			-1,950,000 			-2,300,000 			-4,250,000 			-2,887,259 			-3,002,760 			-3,122,704 			-3,247,368 			-3,377,029 			-3,511,966 			-3,652,178 			-3,798,221 			-3,949,817 			-4,107,520 			-4,271,610 			-4,442,364 			-43,370,796 			-47,620,796 						-47,620,796 


																								Transporte de personal			-1,787,170 			-1,921,480 			-3,708,650 			-1,973,036 			-2,051,965 			-2,133,929 			-2,219,120 			-2,307,725 			-2,399,935 			-2,495,751 			-2,595,550 			-2,699,145 			-2,806,913 			-2,919,045 			-3,035,731 			-29,637,845 			-33,346,495 						-33,346,495 


																								Vigilancia y limpieza			-6,958,710 			-7,390,680 			-14,349,390 			-8,427,533 			-8,764,667 			-9,114,768 			-9,478,645 			-9,857,110 			-10,250,973 			-10,660,234 			-11,086,514 			-11,529,002 			-11,989,319 			-12,468,276 			-12,966,683 			-126,593,724 			-140,943,114 						-140,943,114 





																					Opex Etapa 2						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0						0


																								Materiales base u$s																																																			0						0


																								Asesorias / Consultorias / Honorarios																																																			0						0


																								Contratistas y servicios (base $)																																																			0						0


																								Contratistas y servicios (base u$S)																																																			0						0


																								Gastos y serv/Cpras menor (base $)																																																			0						0








																					Restitución LAT 330 kV						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0						0


																					Pagos base $ (c/redeterminación UOCRA, etc)																																																						0						0





																					Pago a transportistas independientes						-62,669,318 			-28,239,241 			-90,908,559 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-25,506,412 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-332,494,293 			-423,402,852 						-423,402,852 


																					Edersa y Transacue						-62,669,318 			-28,239,241 			-90,908,559 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-25,506,412 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-332,494,293 			-423,402,852 						-423,402,852 








																					Capex (solapa por Proveedor)						0			0			0			0			0			0			-634,284,258 			-577,668,940 			-880,010,134 			-519,960,097 			-532,233,243 			-540,694,885 			-760,662,114 			-820,380,231 			-410,524,339 			-5,676,418,241 			-5,676,418,241 						-5,676,418,241 





																					Etapa 1						0			0			0			0			0			0			-634,284,258 			-577,668,940 			-880,010,134 			-519,960,097 			-532,233,243 			-540,694,885 			-760,662,114 			-820,380,231 			-410,524,339 			-5,676,418,241 			-5,676,418,241 						-5,676,418,241 


																					Materiales


																								- Compras locales (base u$s)			0			0			0			0			0			0			-524,201,866 			-477,412,347 			-727,281,103 			-429,719,088 			-439,862,185 			-446,855,277 			-628,646,375 			-678,000,191 			-339,276,313 			-4,691,254,744 			-4,691,254,744 						-4,691,254,744 


																								- Importaciones 																																																									0


																					Contratistas																																																												0


																					IVA						0			0			0			0			0			0			-110,082,392 			-100,256,593 			-152,729,032 			-90,241,009 			-92,371,059 			-93,839,608 			-132,015,739 			-142,380,040 			-71,248,026 			-985,163,496 			-985,163,496 						-985,163,496 





																					Etapa 2						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																					Materiales																																																						0						0


																								- Compras locales (base u$s)																																																			0						0


																								- Importaciones 																																																			0						0


																					Contratistas																																																						0						0


																					IVA																																																						0						0





																					Embargos al personal (alimentos, deudas, etc)						-1,637,405 			-994,216 			-2,631,621 			-1,575,010 			-1,374,627 			-1,387,399 			-1,349,389 			-3,267,431 			-1,433,681 			-2,262,923 			-1,595,048 			-1,631,131 			-1,903,345 			-2,817,512 			-1,848,001 			-22,445,498 			-25,077,119 						-25,077,119 





																					Multas / Sanciones





																					Otros Pagos (detallar los mas relevantes)						0			-11,520,000 			-11,520,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-24,000,000 			-35,520,000 						-35,520,000 


																					Honorarios directores y síndicos						0			-11,520,000 			-11,520,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-24,000,000 			-35,520,000 						-35,520,000 


																					Dividendos						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0


																																																																																				Gastos			Gasto Regulado			Gastos No Regulados			IDYC REG			IDYC NO REG


																					Impuestos						-39,340,169 			-20,679,467 			-60,019,636 			-35,662,270 			-26,424,601 			-26,794,556 			-31,267,283 			-60,397,992 			-34,840,290 			-46,444,142 			-36,558,163 			-38,157,082 			-44,955,778 			-60,182,061 			-44,642,067 			-486,326,284 			-546,345,921 						-546,345,921 			0.38			8,706,027.45			-8,706,027.07 																																																																																																																																																												-546,345,920.62 


																					Retenciones Previsionales 						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												0.00


			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría						-35,282,937 			-14,913,240 			-50,196,177 			-29,925,191 			-20,619,410 			-20,810,982 			-20,240,840 			-49,011,466 			-21,505,219 			-33,943,841 			-23,925,720 			-24,466,969 			-28,550,175 			-42,262,676 			-27,720,017 			-342,982,504 			-393,178,682 						-393,178,682 			0.36


alorenzelli: alorenzelli:
Corresponde al valor completo de sueldo y cargas sociales para corregir bruto + neto
			0.36			0.00																																																																																																																																																												-393,178,681.64 


																					Retenciones Ganancias						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												0.00


																					Retenciones IVA						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												0.00


																					Otras Retenciones.a 3ros.						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												0.00


																					Anticipos Ganancias						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												0.00


																					Impuesto a las Ganancias DDJJ						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												0.00


																					IVA DDJJ Mensual						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												0.00


																					Reg. 2013-2015 IVA liq vta-Ac. Inst.						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												0.00


																					Canones Municipales						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												0.00


																					Impuestos Provinciales						0			0			0			-181,123 			-188,369 			-195,893 			-203,714 			-211,848 			-220,313 			-229,108 			-238,270 			-247,780 			-257,673 			-267,967 			-278,678 			-2,720,736 			-2,720,736 						-2,720,736 			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												-2,720,736.00 


																					Imp.Debitos y Creditos


alorenzelli: alorenzelli:
El analista financiero, que regularice la caja, deberá completar el cargo considerando la tasa del impuesto y el recupero en IIG.						-3,679,854 			-3,997,927 			-7,677,782 			-4,331,251 			-4,397,739 			-4,501,498 			-9,487,348 			-9,794,124 			-11,708,095 			-10,730,778 			-10,774,741 			-11,779,816 			-14,414,571 			-15,923,257 			-14,763,837 			-122,607,056 			-130,284,837 						-130,284,837 			-0.20 			8,706,026.95			-8,706,027.15 																																																																																																																																																												-130,284,837.20 


																					Ingresos Brutos						-142,613 			-149,744 			-292,357 			-155,725 			-179,863 			-177,458 			-184,092 			-185,243 			-217,257 			-198,352 			-204,846 			-213,029 			-221,538 			-247,392 			-239,590 			-2,424,386 			-2,716,743 						-2,716,743 			0.08						0.08																																																																																																																																																												-2,716,742.92 


																					Tasa de seguridad e higiene						0			0			0			-59,696 			-62,084 			-64,564 			-67,141 			-69,822 			-72,612 			-75,511 			-78,530 			-81,665 			-84,925 			-88,318 			-91,848 			-896,716 			-896,716 						-896,716 			0.00						0.00																																																																																																																																																												-896,716.00 


																					Sellos						0			0			0			-19,899 			-20,695 			-21,521 			-22,380 			-23,274 			-24,204 			-25,170 			-26,177 			-27,222 			-28,308 			-29,439 			-30,616 			-298,905 			-298,905 						-298,905 			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												-298,905.00 


																					Impuestos Municipales						-314,054 			-315,075 			-629,129 			-3,120 			-3,245 			-3,375 			-3,509 			-3,649 			-3,795 			-3,947 			-4,105 			-4,268 			-4,439 			-4,616 			-4,801 			-46,869 			-675,998 						-675,998 			0.08			0.08			0.00																																																																																																																																																												-675,997.92 


																					Tasa de Fiscalización del ENRE						-541,198 			0			-541,198 			-1,044,691 			-1,086,481 			-1,129,881 			-1,174,985 			-1,221,903 			-1,270,724 			-1,321,457 			-1,374,300 			-1,429,152 			-1,486,212 			-1,545,586 			-1,607,368 			-15,692,737 			-16,233,935 						-16,233,935 			0.50			0.50			0.00																																																																																																																																																												-16,233,934.50 


																					Patentes						0			-2,000,000 			-2,000,000 			-711,217 			-739,668 			-769,214 			-799,922 			-831,862 			-865,101 			-899,639 			-935,614 			-972,956 			-1,011,803 			-1,052,224 			-1,094,285 			-10,683,505 			-12,683,505 						-12,683,505 			0.00			0.00			0.00																																																																																																																																																												-12,683,505.00 


																					Transferencia (No Regulado)						620,487			696,519			1,317,006			769,643			872,952			879,829			916,647			955,199			1,047,030			983,661			1,004,140			1,065,774			1,103,866			1,239,414			1,188,974			12,027,129			13,344,136						13,344,136			-0.44 			-0.44 			0.00																																																																																																																																																												13,344,135.56


																					TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS						-345,540,628 			-376,630,517 			-722,171,145 			-418,271,847 			-385,296,717 			-379,539,021 			-1,200,703,419 			-1,133,122,385 			-1,352,542,545 			-1,069,374,965 			-961,322,988 			-1,005,539,928 			-1,335,406,911 			-1,392,496,424 			-1,015,158,067 			-11,648,775,218 			-12,370,946,363 						-12,370,946,363 


																																																																																							0.58


																																																																																							-1,018,275,148.60 


																					B) PAGOS POR SERVICIOS NO REGULADOS																																																																		-1,018,275,148.02 





																					Opex + Impuestos						-33,627,855 			-42,855,456 			-76,483,311 			-42,213,572 			-47,220,402 			-49,147,363 			-51,616,025 			-57,064,882 			-56,191,570 			-54,416,666 			-54,140,997 			-59,912,943 			-61,555,406 			-70,952,778 			-65,759,299 			-670,191,905 			-746,675,216 						-746,675,216 





																					Opex						-33,007,367 			-42,158,937 			-75,166,304 			-41,443,930 			-46,347,450 			-48,267,534 			-50,699,378 			-56,109,684 			-55,144,540 			-53,433,005 			-53,136,858 			-58,847,169 			-60,451,540 			-69,713,364 			-64,570,325 			-658,164,776 			-733,331,080 						-733,331,080 			-606,058,743.80 


																					Misma Apertura, de corresponder																																																															0.00


																					Materiales																																																															-13,344,135.56 


																								Base U$S			-8,007,367 			-8,236,149 			-16,243,516 			-21,824,157 			-22,025,618 			-23,264,135 			-24,210,409 			-25,409,509 			-25,503,636 			-27,554,198 			-28,708,278 			-29,855,002 			-31,047,530 			-31,651,546 			-33,577,392 			-324,631,410 			-340,874,926 			1.06			-340,874,926 			-619,402,879.36 


																					Resto Proveedores						-25,000,000 			-33,922,788 			-58,922,788 			-19,619,773 			-24,321,831 			-25,003,398 			-26,488,968 			-30,700,175 			-29,640,904 			-25,878,807 			-24,428,580 			-28,992,167 			-29,404,011 			-38,061,818 			-30,992,933 			-333,533,366 			-392,456,154 						-392,456,154 			-243,088,471,810,841,000.00 


																								Contratistas y servicios base $			-22,886,418 			-31,682,392 			-54,568,810 			-17,289,985 			-21,899,084 			-22,483,984 			-23,869,029 			-27,975,700 			-26,807,723 			-22,932,582 			-21,364,800 			-25,806,143 			-26,090,864 			-34,616,476 			-27,410,123 			-298,546,494 			-353,115,304 						-353,115,304 			-243,088,472,430,244,000.00 


																								Gastos			-2,113,582 			-2,240,396 			-4,353,978 			-2,329,788 			-2,422,747 			-2,519,414 			-2,619,939 			-2,724,475 			-2,833,181 			-2,946,225 			-3,063,780 			-3,186,024 			-3,313,147 			-3,445,341 			-3,582,810 			-34,986,872 			-39,340,850 						-39,340,850 			401,097,211.97


																																																																																	0


																					Impuestos (transferencia)						-620,487 			-696,519 			-1,317,006 			-769,643 			-872,952 			-879,829 			-916,647 			-955,199 			-1,047,030 			-983,661 			-1,004,140 			-1,065,774 			-1,103,866 			-1,239,414 			-1,188,974 			-12,027,129 			-13,344,136 						-13,344,136 																																																																																																																																																																					-13,344,135.56 





																					Remuneraciones y Cargas Sociales						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						0








																					TOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO REGULADOS						-33,627,855 			-42,855,456 			-76,483,311 			-42,213,572 			-47,220,402 			-49,147,363 			-51,616,025 			-57,064,882 			-56,191,570 			-54,416,666 			-54,140,997 			-59,912,943 			-61,555,406 			-70,952,778 			-65,759,299 			-670,191,905 			-746,675,216 						-746,675,216 





																					TOTAL PAGOS OPERATIVOS						-379,168,482 			-419,485,974 			-798,654,456 			-460,485,419 			-432,517,120 			-428,686,385 			-1,252,319,444 			-1,190,187,267 			-1,408,734,115 			-1,123,791,631 			-1,015,463,985 			-1,065,452,871 			-1,396,962,317 			-1,463,449,202 			-1,080,917,366 			-12,318,967,123 			-13,117,621,578 						-13,117,621,578 





																					MOVIMIENTOS FINANCIEROS


																					Toma de Prestamos 																																																						0						0


																					Devolución de Prestamos 						-20,000,000 			-16,000,000 			-36,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 												-144,000,000 			-180,000,000 						-180,000,000 


																					Pago de Prestamos 						-48,536,273 			-58,188,707 			-106,724,980 			-78,412,010 			-106,891,277 			-131,324,260 			-159,409,251 			-260,078,919 			-360,107,734 			-485,341,895 			-607,396,517 			-721,790,407 			-849,125,134 			-1,036,468,983 			-1,226,370,382 			-6,022,716,769 			-6,129,441,749 						-6,129,441,749 																																																																																																																																																																					-6,129,441,748.67 


																					Cobro de Intereses por Inversiones Financieras 																																																												0


																					Colapso																																																												0


																					Reintegro Ley 25.413																																																												0


																					Diferencias de Cambio																																																												0


																					Cambios de Valor en Activos Financieros																																																												0


																					TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS						-68,536,273 			-74,188,707 			-142,724,980 			-94,412,010 			-122,891,277 			-147,324,260 			-175,409,251 			-276,078,919 			-376,107,734 			-501,341,895 			-623,396,517 			-737,790,407 			-849,125,134 			-1,036,468,983 			-1,226,370,382 			-6,166,716,769 			-6,309,441,749 						-6,309,441,749 





																					TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL MES ---->


																					CAJA AL CIERRE


																					En Moneda Nacional						-778,662,820 			-1,037,069,876 			-1,037,069,876 			-1,363,830,595 			-1,678,493,561 			-2,016,957,263 			-3,228,465,213 			-4,459,967,549 			-6,009,488,904 			-7,401,651,806 			-8,815,745,771 			-10,388,157,344 			-12,404,458,624 			-14,677,198,165 			-16,757,254,628 			-16,757,254,628 			-16,757,254,628 						-16,757,254,628 


																					En Moneda Extranjera (expresado en pesos)																																																						0						0


																					TOTAL CAJA AL CIERRE						-778,662,820 			-1,037,069,876 			-1,037,069,876 			-1,363,830,595 			-1,678,493,561 			-2,016,957,263 			-3,228,465,213 			-4,459,967,549 			-6,009,488,904 			-7,401,651,806 			-8,815,745,771 			-10,388,157,344 			-12,404,458,624 			-14,677,198,165 			-16,757,254,628 			-16,757,254,628 			-16,757,254,628 						-16,757,254,628 





																					Papeles de trabajo


																								Ingresos Brutos


																								Jurisd 1


																								SAF			36,000,000			34,215,409						32,341,588			30,392,919			28,142,199			25,921,573			23,617,936			21,299,901			18,581,251			16,099,165			13,535,817			10,870,078			8,097,858			5,002,110


																								Impuesto			-1,927,204 			-2,023,565 						-2,104,394 			-2,430,583 			-2,398,085 			-2,487,729 			-2,503,278 			-2,935,907 			-2,680,438 			-2,768,195 			-2,878,768 			-2,993,757 			-3,343,140 			-3,237,699 


																								Pago a cuenta			-142,613 			-149,744 						-155,725 			-179,863 			-177,458 			-184,092 			-185,243 			-217,257 			-198,352 			-204,846 			-213,029 			-221,538 			-247,392 			-239,590 


																								ST			34,215,409			32,341,588						30,392,919			28,142,199			25,921,573			23,617,936			21,299,901			18,581,251			16,099,165			13,535,817			10,870,078			8,097,858			5,002,110			2,004,001


																								Pago después de pago a cuenta			0			0						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																								SAF			34,215,409			32,341,588						30,392,919			28,142,199			25,921,573			23,617,936			21,299,901			18,581,251			16,099,165			13,535,817			10,870,078			8,097,858			5,002,110			2,004,001





																								IVA


																								Saldo a Favor Técnico periodos anteriores			-200,000,000 			-197,288,609 						-191,770,662 			-193,485,910 			-196,052,725 			-201,905,487 			-331,904,950 			-458,369,188 			-644,580,470 			-797,739,786 			-947,519,169 			-1,111,478,101 			-1,330,714,252 			-1,579,766,591 





																								IVA DF VENTAS Transporte			26,257,865			27,305,907						25,890,979			26,547,124			26,128,506			22,537,214			25,203,681			23,645,396			24,148,388			22,518,107			22,944,183			22,279,771			20,521,969			20,811,805


																								IVA DF VENTAS INCREMENTO RTT


																								IVA DF OTRAS VENTAS			12,958,800			13,525,664						13,702,996			15,235,141			15,098,649			14,988,700			15,540,459			17,195,351			16,284,531			16,490,961			17,117,518			17,600,474			18,905,730			18,625,030





																								IVA CF CARGAS FISCALES			-8,027,050 			-11,158,980 						-11,784,940 			-10,721,794 			-10,380,235 			-17,687,607 			-15,760,357 			-13,467,603 			-11,595,468 			-11,425,568 			-12,632,520 			-16,619,359 			-15,773,579 			-17,561,419 





																								IVA CF Compras Opex			-7,153,447 			-6,286,651 						-10,004,117 			-10,373,895 			-10,790,173 			-11,223,007 			-11,673,197 			-12,141,829 			-31,292,057 			-13,136,114 			-13,662,947 			-14,211,004 			-14,781,369 			-15,374,940 


																								IVA CF Compras No reg			-5,836,239 			-7,437,724 						-7,326,322 			-8,195,276 			-8,529,708 			-8,958,153 			-9,903,823 			-9,752,256 			-9,444,215 			-9,396,371 			-10,398,114 			-10,683,170 			-12,314,118 			-11,412,771 


																								IVA CF TI			-10,876,493 			-4,901,025 						-4,742,928 			-4,901,025 			-4,901,025 			-4,426,733 			-4,901,025 			-4,742,928 			-4,901,025 			-4,742,928 			-4,901,025 			-4,901,025 			-4,742,928 			-4,901,025 


																								IVA CF Financieros


																								IVA CF Capex			0			0						0			0			0			-110,082,392 			-100,256,593 			-152,729,032 			-90,241,009 			-92,371,059 			-93,839,608 			-132,015,739 			-142,380,040 			-71,248,026 


																								IVA CF Colapso LAT 330 kV			-4,612,044 			-5,529,244 						-7,450,915 			-10,157,090 			-12,478,776 			-15,147,485 			-24,713,381 			-34,218,382 			-46,118,461 			-57,716,411 			-68,586,419 			-80,686,099 			-98,488,003 			-116,532,932 








																								Total			-197,288,609 			-191,770,662 						-193,485,910 			-196,052,725 			-201,905,487 			-331,904,950 			-458,369,188 			-644,580,470 			-797,739,786 			-947,519,169 			-1,111,478,101 			-1,330,714,252 			-1,579,766,591 			-1,777,360,870 


																								Pago			0			0						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																								Saldo a Favor al Cierre			-197,288,609 			-191,770,662 						-193,485,910 			-196,052,725 			-201,905,487 			-331,904,950 			-458,369,188 			-644,580,470 			-797,739,786 			-947,519,169 			-1,111,478,101 			-1,330,714,252 			-1,579,766,591 			-1,777,360,870 











																					IDYC						-3,679,854.31 			-3,997,927.26 						-4,331,251.19 			-4,397,738.93 			-4,501,497.67 			-9,487,347.61 			-9,794,124.38 			-11,708,095.03 			-10,730,778.38 			-10,774,740.66 			-11,779,816.46 			-14,414,571.22 			-15,923,256.67 			-14,763,837.44 						-122,607,055.62 						-122,607,055.62 


																					SI						-556,920,751.00 			-778,662,820.25 						-1,037,069,875.67 			-1,363,830,595.20 			-1,678,493,560.86 			-2,016,957,262.71 			-3,228,465,212.62 			-4,459,967,549.40 			-6,009,488,903.54 			-7,401,651,805.54 			-8,815,745,770.66 			-10,388,157,343.52 			-12,404,458,623.95 			-14,677,198,165.01 						-556,920,751.00 						-556,920,751.00 


																					Cobros						197,933,662.34			206,304,300.56						200,107,686.29			211,782,106.69			208,583,618.55			190,060,323.08			205,800,524.66			207,291,471.11			204,007,299.99			196,737,512.87			201,868,380.55			200,822,846.68			199,149,620.60			198,267,960.56						2,424,479,351.63						2,424,479,351.63


																					Pagos						-346,461,739.52 			-384,059,902.89 						-425,949,673.81 			-396,875,651.61 			-392,859,656.69 			-1,214,215,931.49 			-1,148,882,218.50 			-1,366,322,990.26 			-1,081,344,344.64 			-973,798,378.60 			-1,021,733,658.94 			-1,350,489,523.36 			-1,416,261,379.49 			-1,033,843,018.50 						-11,822,576,425.89 						-11,822,576,425.89 


																					Impuestos sin IDYC						-377,377.46 			-1,768,299.97 						-1,405,827.93 			-1,407,452.16 			-1,482,076.36 			-1,539,095.49 			-1,592,401.49 			-1,626,976.04 			-1,769,522.92 			-1,857,702.42 			-1,910,297.38 			-1,991,032.17 			-1,996,127.88 			-2,158,212.10 						-20,736,724.35 						-20,736,724.35 


																					IDYC						-3,679,854.31 			-3,997,927.26 						-4,331,251.19 			-4,397,738.93 			-4,501,497.67 			-9,487,347.61 			-9,794,124.38 			-11,708,095.03 			-10,730,778.38 			-10,774,740.66 			-11,779,816.46 			-14,414,571.22 			-15,923,256.67 			-14,763,837.44 						-122,607,055.62 						-122,607,055.62 


																					Toma de péstamos						0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00						0.00


																					Resto de Financieros						-68,536,272.89 			-74,188,706.87 						-94,412,010.18 			-122,891,277.18 			-147,324,260.25 			-175,409,250.95 			-276,078,918.52 			-376,107,733.82 			-501,341,895.09 			-623,396,516.79 			-737,790,406.68 			-849,125,134.47 			-1,036,468,983.14 			-1,226,370,381.84 						-6,166,716,768.91 						-6,166,716,768.91 


																					SC						-778,042,332.84 			-1,036,373,356.68 						-1,363,060,952.49 			-1,677,620,608.38 			-2,016,077,433.29 			-3,227,548,565.17 			-4,459,012,350.85 			-6,008,441,873.44 			-7,400,668,144.58 			-8,814,741,631.13 			-10,387,091,569.57 			-12,403,354,758.07 			-14,675,958,750.52 			-16,756,065,654.33 						-16,265,078,374.14 						-16,265,078,374.14 


																					Control						620,487.41			696,518.99						769,642.72			872,952.48			879,829.42			916,647.45			955,198.55			1,047,030.09			983,660.96			1,004,139.53			1,065,773.95			1,103,865.88			1,239,414.49			1,188,973.65						12,027,129.17						12,027,129.17


																					Base						613,309,052.21			666,321,210.29						721,875,198.22			732,956,487.64			750,249,611.85			1,581,224,601.01			1,632,354,063.17			1,951,349,171.23			1,788,463,062.64			1,795,790,110.68			1,963,302,743.56			2,402,428,536.69			2,653,876,111.10			2,460,639,573.00						20,434,509,270.78						20,434,509,270.78





																					BASE IDYC NO REG						79,645,713.59			91,129,200.93						92,370,261.68			105,167,556.82			106,301,189.40			110,902,417.96			116,689,001.65			126,193,493.58			118,299,596.00			120,127,180.66			128,513,353.30			132,900,470.91			150,617,354.05			142,922,649.66						1,451,004,525.66						1,451,004,525.66


																					IDYC NO REG						-477,874.28 			-546,775.21 						-554,221.57 			-631,005.34 			-637,807.14 			-665,414.51 			-700,134.01 			-757,160.96 			-709,797.58 			-720,763.08 			-771,080.12 			-797,402.83 			-903,704.12 			-857,535.90 						-8,706,027.15 						-8,706,027.15 																																																																																																																																																																					-9,730,676.64 


																																																																																																																																																																																																																																																						-2,716,742.92 			-3,613,458.92 


																																																																																																																																																																																																																																																						-896,716.00 			-21,680.75 


																																																																																																																																																																																																																																																						-13,344,135.56 


																																																																																																																																																																																																																																																						13,344,135.56


																					saldo Inicial						-556,920,751.00 			-778,662,820.25 						-1,037,069,875.67 			-1,363,830,595.20 			-1,678,493,560.86 			-2,016,957,262.71 			-3,228,465,212.62 			-4,459,967,549.40 			-6,009,488,903.54 			-7,401,651,805.54 			-8,815,745,770.66 			-10,388,157,343.52 			-12,404,458,623.95 			-14,677,198,165.01 						-556,920,751.00 						-556,920,751.00 


																					Cobranzas CAMMESA						151,295,315.96			157,334,036.85						149,181,354.37			152,961,999.48			150,549,962.93			129,857,282.71			145,221,206.92			136,242,517.59			139,140,709.35			129,747,189.94			132,202,196.16			128,373,916.22			118,245,630.05			119,915,636.00						1,631,639,601.72						1,631,639,601.72


																					Cobranzas otros clientes						46,638,346.39			48,970,263.71						50,926,331.92			58,820,107.21			58,033,655.62			60,203,040.37			60,579,317.74			71,048,953.52			64,866,590.64			66,990,322.93			69,666,184.39			72,448,930.46			80,903,990.54			78,352,324.57						792,839,749.91						792,839,749.91


																					Sueldos y cargas sociales						-237,596,598.91 			-294,881,963.78 						-326,123,698.64 			-290,038,892.10 			-281,704,254.03 			-463,780,407.80 			-446,287,826.26 			-359,628,981.59 			-326,093,471.70 			-311,159,963.07 			-341,911,088.93 			-445,937,502.48 			-439,419,669.06 			-468,603,497.52 						-4,500,689,253.17 						-4,500,689,253.17 


																					Proveedores						-108,865,140.61 			-89,177,939.11 						-99,825,975.17 			-106,836,759.50 			-111,155,402.67 			-116,151,266.04 			-124,925,451.80 			-126,683,874.47 			-235,290,776.25 			-130,405,172.13 			-139,127,684.80 			-143,889,907.34 			-156,461,479.91 			-154,715,181.98 						-1,645,468,932.07 						-1,645,468,932.07 


																					LAT 330 kv						0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00						0.00


																					Impuestos						-4,057,231.77 			-5,766,227.23 						-5,737,079.12 			-5,805,191.08 			-5,983,574.03 			-11,026,443.10 			-11,386,525.87 			-13,335,071.07 			-12,500,301.30 			-12,632,443.08 			-13,690,113.84 			-16,405,603.39 			-17,919,384.54 			-16,922,049.54 						-143,343,779.97 						-143,343,779.97 


																					Toma de péstamos						0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00						0.00


																					Resto de Financieros						-68,536,272.89 			-74,188,706.87 						-94,412,010.18 			-122,891,277.18 			-147,324,260.25 			-175,409,250.95 			-276,078,918.52 			-376,107,733.82 			-501,341,895.09 			-623,396,516.79 			-737,790,406.68 			-849,125,134.47 			-1,036,468,983.14 			-1,226,370,381.84 						-6,166,716,768.91 						-6,166,716,768.91 


																					Capex						0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			-634,284,257.65 			-577,668,940.44 			-880,010,134.20 			-519,960,096.69 			-532,233,243.40 			-540,694,885.22 			-760,662,113.54 			-820,380,230.51 			-410,524,339.00 						-5,676,418,240.66 						-5,676,418,240.66 





																					Saldo Final						-778,042,332.84 			-1,036,373,356.68 						-1,363,060,952.49 			-1,677,620,608.38 			-2,016,077,433.29 			-3,227,548,565.17 			-4,459,012,350.85 			-6,008,441,873.44 			-7,400,668,144.58 			-8,814,741,631.13 			-10,387,091,569.57 			-12,403,354,758.07 			-14,675,958,750.52 			-16,756,065,654.33 						-16,265,078,374.14 						-16,265,078,374.14 


																											-778,662,820.25 			-1,037,069,875.67 						-1,363,830,595.20 			-1,678,493,560.86 			-2,016,957,262.71 			-3,228,465,212.62 			-4,459,967,549.40 			-6,009,488,903.54 			-7,401,651,805.54 			-8,815,745,770.66 			-10,388,157,343.52 			-12,404,458,623.95 			-14,677,198,165.01 			-16,757,254,627.98 						-16,757,254,627.98 						-16,757,254,627.98 

















																																																																											-5,033,167,815.85 						-5,033,167,815.85 





&P DE &N	






Control PEF


						Nov-22			Dec-22			Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23			TOTAL 2023





			Saldo Inicial de Caja			-556,920,751 			-778,662,820 			-1,037,069,876 			-1,363,830,595 			-1,678,493,561 			-2,016,957,263 			-3,228,465,213 			-4,459,967,549 			-6,009,488,904 			-7,401,651,806 			-8,815,745,771 			-10,388,157,344 			-12,404,458,624 			-14,677,198,165 			-1,037,069,876 			-556,920,751 





			Cobros Regulado			151,295,316			157,334,037			149,181,354			152,961,999			150,549,963			129,857,283			145,221,207			136,242,518			139,140,709			129,747,190			132,202,196			128,373,916			118,245,630			119,915,636			1,631,639,602			1,940,268,955


			Incremento Regulado																																													0


			Cobros TI			28,029,024			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,963,324			26,160,422			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,963,324			28,029,024			28,963,324			341,019,788			398,012,136


			Cobros No Regulado			46,638,346			48,970,264			50,926,332			58,820,107			58,033,656			60,203,040			60,579,318			71,048,954			64,866,591			66,990,323			69,666,184			72,448,930			80,903,991			78,352,325			792,839,750			888,448,360


			Total Cobros			225,962,686			235,267,625			228,136,710			240,745,431			237,546,943			216,220,745			234,763,849			235,320,495			232,970,624			224,766,537			230,831,705			229,786,171			227,178,644			227,231,285			2,765,499,139			3,226,729,450





			SyJ			-200,676,257 			-278,974,508 			-294,623,498 			-268,044,854 			-259,505,874 			-442,190,178 			-394,008,930 			-336,690,082 			-289,886,708 			-285,639,195 			-315,812,989 			-415,483,983 			-394,339,481 			-439,035,479 			-4,135,261,251 			-4,614,912,016 


			Opex			-42,854,884 			-48,737,301 			-60,657,781 			-62,588,020 			-64,999,351 			-67,455,288 			-72,807,282 			-73,673,741 			-184,844,777 			-79,564,088 			-82,635,730 			-86,065,795 			-90,266,354 			-92,716,941 			-1,018,275,149 			-1,109,867,334 


			Capex			0			0			0			0			0			-634,284,258 			-577,668,940 			-880,010,134 			-519,960,097 			-532,233,243 			-540,694,885 			-760,662,114 			-820,380,231 			-410,524,339 			-5,676,418,241 			-5,676,418,241 


			Pago TI			-62,669,318 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-25,506,412 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-332,494,293 			-423,402,852 


			IMPUESTOS			-39,340,169 			-20,679,467 			-35,662,270 			-26,424,601 			-26,794,556 			-31,267,283 			-60,397,992 			-34,840,290 			-46,444,142 			-36,558,163 			-38,157,082 			-44,955,778 			-60,182,061 			-44,642,067 			-486,326,284 			-546,345,921 


			Opex 3ros			-33,627,855 			-42,855,456 			-42,213,572 			-47,220,402 			-49,147,363 			-51,616,025 			-57,064,882 			-56,191,570 			-54,416,666 			-54,140,997 			-59,912,943 			-61,555,406 			-70,952,778 			-65,759,299 			-670,191,905 			-746,675,216 


			Financieros			-68,536,273 			-74,188,707 			-94,412,010 			-122,891,277 			-147,324,260 			-175,409,251 			-276,078,919 			-376,107,734 			-501,341,895 			-623,396,517 			-737,790,407 			-849,125,134 			-1,036,468,983 			-1,226,370,382 			-6,166,716,769 			-6,309,441,749 


			Total Pagos			-447,704,755 			-493,674,680 			-554,897,429 			-555,408,397 			-576,010,645 			-1,427,728,695 			-1,466,266,186 			-1,784,841,849 			-1,625,133,526 			-1,638,860,502 			-1,803,243,278 			-2,246,087,452 			-2,499,918,185 			-2,307,287,748 			-18,485,683,891 			-19,427,063,327 





			Saldo Final			-778,662,820 			-1,037,069,876 			-1,363,830,595 			-1,678,493,561 			-2,016,957,263 			-3,228,465,213 			-4,459,967,549 			-6,009,488,904 			-7,401,651,806 			-8,815,745,771 			-10,388,157,344 			-12,404,458,624 			-14,677,198,165 			-16,757,254,628 			-16,757,254,628 			-16,757,254,628 


						-   778,662,820			-   1,037,069,876			-   1,363,830,595			-   1,678,493,561			-   2,016,957,263			-   3,228,465,213			-   4,459,967,549			-   6,009,488,904			-   7,401,651,806			-   8,815,745,771			-   10,388,157,344			-   12,404,458,624			-   14,677,198,165			-   16,757,254,628			-   16,757,254,628


						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0














			Saldo Inicial de Caja			-556,920,751 			-778,662,820 			-1,335,583,571 


												0


			Cobros Regulado			151295315.956116			157334036.851814			308,629,353


			Incremento Regulado									0


			Cobros TI			28029023.6302249			28963324.417899			56,992,348


			Cobros No Regulado			46638346.38683			48970263.7061715			95,608,610


			Total Cobros			225962685.973171			235267624.975884			461,230,311


												0


			SyJ			-200676256.617644			-278974507.510848			-479,650,764 


			Opex			-42854884.08			-48737301.0165674			-91,592,185 


			Capex			0			0			0


			Pago TI			-62669318.0394692			-28239241.3074515			-90,908,559 


			IMPUESTOS			-39340168.9846586			-20679467.4827292			-60,019,636 


			Opex 3ros			-33627854.6068361			-42855456.2122886			-76,483,311 


			Financieros			-68536272.89			-74188706.87			-142,724,980 


			Total Pagos			-447704755.218608			-493674680.399885			-941,379,436 


												0


			Saldo Final			-778662820.245437			-1037069875.66944			-1,815,732,696 








PxQ Facturacion TI 2023


															En esta solapa detallar el PxQ de la Facturación Vencida en cada mes detallada en la Solapa PEF


															RUBROS			1/21			2/21			3/21			4/21			5/21			6/21			7/21			8/21			9/21			10/21			11/21			12/21


			Estimación de la remuneración por el servicio de Transporte de Energía Eléctrica





			Supuestos de ajuste: no hay ajustes tarifarios


			LAT FUTALEUFU P.MADRYN 330 1 y 2 entran en servicio el 01/05/2021


			Indisponibilidad: 1%


			Penalización: 2%





			Resumen Anual																								Teórica			Indisponibilidad			Estimada			Penalización


			Remuneración Teórica												290,491,172.05						Equipamiento Propio						178,049,098.37			-1,780,490.98 			176,268,607.39			-3,525,372.15 


			Indisponibilidad												-2,904,911.72 						Ex Servicios Públicos						112,442,073.68			-1,124,420.74 			111,317,652.94			-2,226,353.06 


			Remuneración Estimada												287,586,260.33						El Coihue						0.00			0.00			0.00			0.00


			Penalización Estimada												-5,751,725.21 						Acueducto						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Totales						290,491,172.05			-2,904,911.72 			287,586,260.33			-5,751,725.21 


			Detalle mensual





			Equip			Tipo			U rem			$/h			$			Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23





																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000





			Horas Mes															744			672			744			720			744			720			744			744			720			744			720			744





			EDERSA Equipamiento actual															Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			132			331.30			42.066			13,936.40			10,368,681			9,365,260			10,368,681			10,034,208			10,368,681			10,034,208			10,368,681			10,368,681			10,034,208			10,368,681			10,034,208			10,368,681


			TRA 			MVA			193.00			18.037			3,481.14			2,589,969			2,339,327			2,589,969			2,506,422			2,589,969			2,506,422			2,589,969			2,589,969			2,506,422			2,589,969			2,506,422			2,589,969


			CAP			MVA			6.00			18.037			108.22			80,517			72,725			80,517			77,920			80,517			77,920			80,517			80,517			77,920			80,517			77,920			80,517


			CON			>33kv			1.00			243.287			243.29			181,006			163,489			181,006			175,167			181,006			175,167			181,006			181,006			175,167			181,006			175,167			181,006


			CON			Resto			14.00			182.585			2,556.19			1,901,805			1,717,760			1,901,805			1,840,457			1,901,805			1,840,457			1,901,805			1,901,805			1,840,457			1,901,805			1,840,457			1,901,805


			Totales mes teóricos															15,121,978			13,658,561			15,121,978			14,634,172			15,121,978			14,634,172			15,121,978			15,121,978			14,634,172			15,121,978			14,634,172			15,121,978





			Transacue Equipameinto actual															Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			132			245.20			42.07			10,314.53			7,674,013			6,931,367			7,674,013			7,426,465			7,674,013			7,426,465			7,674,013			7,674,013			7,426,465			7,674,013			7,426,465			7,674,013


			TRA 			MVA			15.00			18.04			270.56			201,293			181,813			201,293			194,800			201,293			194,800			201,293			201,293			194,800			201,293			194,800			201,293


			CON			>33kv			7.00			243.29			1,703.01			1,267,039			1,144,422			1,267,039			1,226,166			1,267,039			1,226,166			1,267,039			1,267,039			1,226,166			1,267,039			1,226,166			1,267,039


			CON			Resto			3.00			182.59			547.76			407,530			368,091			407,530			394,384			407,530			394,384			407,530			407,530			394,384			407,530			394,384			407,530


			Totales mes teóricos															9,549,875			8,625,693			9,549,875			9,241,814			9,549,875			9,241,814			9,549,875			9,549,875			9,241,814			9,549,875			9,241,814			9,549,875





			Equipamiento incorporación COHIUE															Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			128.00						0.00


			TRA + CAP			MVA			15.00						0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto			3.00						0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			Equipamiento incorporación Acueducto															Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			117.20						0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv			7.00						0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			subtotal															24,671,853			22,284,254			24,671,853			23,875,987			24,671,853			23,875,987			24,671,853			24,671,853			23,875,987			24,671,853			23,875,987			24,671,853			290,491,172


			Indisponibilidad															-246,719 			-222,843 			-246,719 			-238,760 			-246,719 			-238,760 			-246,719 			-246,719 			-238,760 			-246,719 			-238,760 			-246,719 			-2,904,912 


			NETO															24,425,134			22,061,412			24,425,134			23,637,227			24,425,134			23,637,227			24,425,134			24,425,134			23,637,227			24,425,134			23,637,227			24,425,134			287,586,260





			Penalización															-488,503 			-441,228 			-488,503 			-472,745 			-488,503 			-472,745 			-488,503 			-488,503 			-472,745 			-488,503 			-472,745 			-488,503 			-5,751,725 


																																																						281,834,535


			Total Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes																																																			341,019,788


			Edersa															17,752,325			16,034,358			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,752,325			17,179,670			17,752,325			398,012,136


			Transacue															11,210,999			10,126,064			11,210,999			10,849,354			11,210,999			10,849,354			11,210,999			10,849,354			11,210,999			11,210,999			10,849,354			11,210,999





			Total Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes


																		17,465,998			17,465,998			17465997.5246408			17,752,325.35			16,893,341.87			16,893,341.87			17,465,997.52			17,465,997.52			17,465,997.52			17,465,997.52			17,465,997.52			17,465,997.52


																		11,030,176			11,030,176			11030176.4994211			11,210,999.06			10,668,531.37			10,668,531.37			11,030,176.50			11,030,176.50			11,030,176.50			11,030,176.50			11,030,176.50			11,030,176.50


																		28,496,174			28,496,174			28,496,174			28,963,324			27,561,873			27,561,873			28,496,174			28,496,174			28,496,174			28,496,174			28,496,174			28,496,174


															28,963,324.42


															934300.787674162			30.5			30.5			30.5			31			29.5			29.5			30.5			30.5			30.5			30.5			30.5			30.5
































PxQ Facturacion 2023


															En esta solapa detallar el PxQ de la Facturación Vencida en cada mes detallada en la Solapa PEF


															RUBROS			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23


			Estimación de la remuneración por el servicio de Transporte de Energía Eléctrica





			Supuestos de ajuste: no hay ajustes tarifarios


			LAT FUTALEUFU P.MADRYN 330 1 y 2 entran en servicio el 01/05/2021


			Indisponibilidad: 1%


			Penalización: 2%





			Resumen Anual																								Teórica			Indisponibilidad			Estimada			Penalización


			Remuneración Teórica												1,852,621,068.66						Equipamiento Propio						1,732,067,397.75			-17,320,673.98 			1,714,746,723.78			-34,294,934.48 									1,797,412,961


			Indisponibilidad												-18,526,210.69 						Ex Servicios Públicos						120,553,670.90			-1,205,536.71 			119,348,134.19			-2,386,962.68 									2,174,869,683


			Remuneración Estimada												1,834,094,857.97			1,797,412,960.81			El Coihue						0.00			0.00			0.00			0.00									1,522,408,778


			Penalización Estimada												-36,681,897.16 						Acueducto						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Totales						1,852,621,068.66			-18,526,210.69 			1,834,094,857.97			-36,681,897.16 


			Detalle mensual





			Equip			Tipo			U rem			$/h			$			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23





																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000





			Horas Mes															744			672			744			720			744			720			744			744			720			744			720			744





			Equipamiento actual															1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23


			LAT			330			1,116.30			44.02			49,142.54			36,562,050			33,023,787			36,562,050			35,382,629			36,562,050			35,382,629			36,562,050			36,562,050			35,382,629			36,562,050			35,382,629			36,562,050


			LAT			220			264.40			44.02			11,639.60			8,659,864			7,821,812			8,659,864			8,380,513			8,659,864			8,380,513			8,659,864			8,659,864			8,380,513			8,659,864			8,380,513			8,659,864


			LAT			132			1,389.80			42.07			58,463.05			43,496,508			39,287,169			43,496,508			42,093,395			43,496,508			42,093,395			43,496,508			43,496,508			42,093,395			43,496,508			42,093,395			43,496,508


			TRA			MVA			2,797.00			18.04			50,449.49			37,534,420			33,902,057			37,534,420			36,323,632			37,534,420			36,323,632			37,534,420			37,534,420			36,323,632			37,534,420			36,323,632			37,534,420


			CAP			MVA			37.00			18.04			667.37			496,523			448,472			496,523			480,506			496,523			480,506			496,523			496,523			480,506			496,523			480,506			496,523


			CON			>33kv			90.00			182.59			16,432.65			12,225,892			11,042,741			12,225,892			11,831,508			12,225,892			11,831,508			12,225,892			12,225,892			11,831,508			12,225,892			11,831,508			12,225,892


			CON			Resto			29.00			243.29			7,055.32			5,249,160			4,741,177			5,249,160			5,079,833			5,249,160			5,079,833			5,249,160			5,249,160			5,079,833			5,249,160			5,079,833			5,249,160


			CON			330			4.00			608.38			2,433.53			1,810,548			1,635,334			1,810,548			1,752,143			1,810,548			1,752,143			1,810,548			1,810,548			1,752,143			1,810,548			1,752,143			1,810,548


			SMO												242,931.67			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932


			ASIP												809,023.92			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024


			Totales mes teóricos															147,086,920			132,954,504			147,086,920			142,376,114			147,086,920			142,376,114			147,086,920			147,086,920			142,376,114			147,086,920			142,376,114			147,086,920





			Equipamiento por incorporación SP															1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23


			LAT			132			209.00			42.07			8,791.75			6,541,064			5,908,057			6,541,064			6,330,062			6,541,064			6,330,062			6,541,064			6,541,064			6,330,062			6,541,064			6,330,062			6,541,064


			LAT			132			128.00			27.90			3,571.49			2,657,187			2,400,040			2,657,187			2,571,471			2,657,187			2,571,471			2,657,187			2,657,187			2,571,471			2,657,187			2,571,471			2,657,187


			TRA + CAP			MVA			10.00			18.04			180.37			134,195			121,209			134,195			129,866			134,195			129,866			134,195			134,195			129,866			134,195			129,866			134,195


			TRA + CAP			MVA			5.00			18.04			90.19			67,098			60,604			67,098			64,933			67,098			64,933			67,098			67,098			64,933			67,098			64,933			67,098


			TRA + CAP			MVA			30.00			10.82			324.67			241,552			218,176			241,552			233,760			241,552			233,760			241,552			241,552			233,760			241,552			233,760			241,552


			CON			>33kv			4.00			109.55			438.20			326,024			294,473			326,024			315,507			326,024			315,507			326,024			326,024			315,507			326,024			315,507			326,024


			CON			Resto			2.00			182.59			365.17			271,686			245,394			271,686			262,922			271,686			262,922			271,686			271,686			262,922			271,686			262,922			271,686


			CON


			ASIP


			Totales mes teóricos															10,238,805			9,247,953			10,238,805			9,908,521			10,238,805			9,908,521			10,238,805			10,238,805			9,908,521			10,238,805			9,908,521			10,238,805





			Equipamiento incorporación COHIUE															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			128.00						0.00


			TRA + CAP			MVA			15.00						0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto			3.00						0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			Equipamiento incorporación Acueducto															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			117.20						0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv			7.00						0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			subtotal															157,325,724			142,202,457			157,325,724			152,284,635			157,325,724			152,284,635			157,325,724			157,325,724			152,284,635			157,325,724			152,284,635			157,325,724			1,852,621,069


			Indisponibilidad															-1,573,257 			-1,422,025 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-18,526,211 


			NETO															155,752,467			140,780,432			155,752,467			150,761,789			155,752,467			150,761,789			155,752,467			155,752,467			150,761,789			155,752,467			150,761,789			155,752,467			1,834,094,858





			Penalización															-3,115,049 			-2,815,609 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-36,681,897 





																		157,325,724


																		24,671,853


																		181,997,577


																		181,997,728


																		-151 


																																																						1,797,412,961


																																																						1.21


																																																						2,174,869,683








CAPEX 2023


			Proyecto			Orden			Año de Inicio			Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Destino			Provincia			ET Nombre			Descripción			Cantidad			Clase Inversión			Tipo de Activo			Tipo de Inversión			Alcance			Cuenta Contable			Monto Total			Trabajos Realizados			Trabajos a realizar			Avance Alcanzado			Avance Esperado			Monto Comprometido			Observaciones						Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			Código del proyecto.			Código de la inversión, único e irrepetible.			Año de inicio de la inversión. 			Fecha de inicio estimada de la inversión.			Fecha de finalización estimada de la inversión.			Lugar principal de ejecución de la inversión.			NOTA 1			Nombre/s  de la/s  E.T. involucrada/s.			Breve descripción del alcance de la inversión.			Especificar la cantidad comprometida del elemento principal de la inversión.			Especificar la clasificación de la inversión. NOTA 2			NOTA 3			NOTA 4			NOTA 5			Rubro contable principal al que se imputa la inversión. NOTA 6			Monto total planificado, en pesos, de la inversión.			Especificar los trabajos que realizados al momento de la presentación.			Descripción de los trabajos comprometidos a realizar.			Porcentaje de avance físico que se alcanzó al momento de la presentación.			Porcentaje de avance físico objetivo que se espera alcanzar al final del período.			Monto total, en pesos, comprometido a ejecutar al final del período.			Observaciones y/o justificaciones necesarias a realizar de la inversión. En caso de tratarse de una continuación de una Inversión presentada en 2022 especificarlo en este campo.


			TRIN-23-001			TRIN-23-001 .01			2023			2023-01			2023-10			ETTW			Chubut			ETTW			Montaje y Puesta en Servicio Transformador Tadeo Czerweny 132kV 30MVA en ETTW			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			7,402,752						Montaje y Puesta en Servicio Transformador Tadeo Czerweny 132kV 30MVA en ETTW			0			100			7,402,752									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,402,752			- 0			- 0			7,402,752


			TRIN-23-002			TRIN-23-002 .01			2023			2023-01			2023-12			ETPM			Chubut			ETPM			Interruptores 330 kV Unitripolares			3			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			217,999,613						Interruptores 330 kV Unitripolares			0			100			217,999,613									- 0			- 0			- 0			53,231,424			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			79,069,539			- 0			85,698,650			217,999,613


			TRIN-23-003			TRIN-23-003 .01			2023			2023-01			2023-10			ETPM			Chubut			ETPM			Rectificadores 220Vcc para ETPM			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			13,865,558						Rectificadores 220Vcc para ETPM			0			100			13,865,558									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			13,865,558			- 0			- 0			13,865,558


			TRIN-23-004			TRIN-23-004 .01			2023			2023-01			2023-08			ETPM			Chubut			ETPM			Rectificadores 48Vcc para ETPM			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			7,444,205						Rectificadores 48Vcc para ETPM			0			100			7,444,205									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,444,205			- 0			- 0			- 0			- 0			7,444,205


			TRIN-23-005			TRIN-23-005 .01			2023			2023-01			2023-05			ETPM			Chubut			ETPM			Banco de Baterías NI-CD 220 VCC - 400 Ah.			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			37,385,127						Banco de Baterías NI-CD 220 VCC - 400 Ah.			0			100			37,385,127									- 0			- 0			- 0			- 0			37,385,127			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			37,385,127


			TRIN-23-006			TRIN-23-006 .01			2023			2023-01			2023-07			ETPM			Chubut			ETPM			Banco de Baterías NI-CD 48 VCC - 400 Ah.			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			8,739,491						Banco de Baterías NI-CD 48 VCC - 400 Ah.			0			100			8,739,491									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,739,491			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,739,491


			TRIN-23-007			TRIN-23-007 .01			2023			2023-01			2023-07			ETAP			Chubut			ETAP			Banco de Baterías PB-AC 110 VCC - 120 Ah.			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			8,474,658						Banco de Baterías PB-AC 110 VCC - 120 Ah.			0			100			8,474,658									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,474,658			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,474,658


			TRIN-23-008			TRIN-23-008 .01			2023			2023-01			2023-08			ETAP			Chubut			ETAP			 Compresor de Aire ETAP - Repuesto			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			2,205,691						 Compresor de Aire ETAP - Repuesto			0			100			2,205,691									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,205,691			- 0			- 0			- 0			- 0			2,205,691


			TRIN-23-009			TRIN-23-009 .01			2023			2023-01			2023-10			ETDG			Chubut			ETDG			Sistema de Protección de Arco Interno Celdas 33kV ETDG (13 Celdas)			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			7,444,772						Sistema de Protección de Arco Interno Celdas 33kV ETDG (13 Celdas)			0			100			7,444,772									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,444,772			- 0			- 0			7,444,772


			TRIN-23-010			TRIN-23-010 .01			2023			2023-01			2023-09			ETFA			Chubut			ETFA			Seccionadores de 132kV c/ PAT para campos 01 y 03 de ETFA			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			30,780,550						Seccionadores de 132kV c/ PAT para campos 01 y 03 de ETFA			0			100			30,780,550									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			30,780,550			- 0			- 0			- 0			30,780,550


			TRIN-23-011			TRIN-23-011 .01			2023			2023-01			2023-11			ETFA			Chubut			ETFA			Seccionadores de 132kV s/ PAT para campos 01, 03 y 04 de ETFA			6			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			72,451,005						Seccionadores de 132kV s/ PAT para campos 01, 03 y 04 de ETFA			0			100			72,451,005									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			72,451,005			- 0			72,451,005


			TRIN-23-012			TRIN-23-012 .01			2023			2023-01			2023-11			ETPM			Chubut			ETPM			Transformadores de corriente para campo 02 de 330kV (3+1repuesto)			4			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			37,332,150						Transformadores de corriente para campo 02 de 330kV (3+1repuesto)			0			100			37,332,150									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			37,332,150			- 0			37,332,150


			TRIN-23-013			TRIN-23-013 .01			2023			2023-01			2023-07			ETPM			Chubut			ETPM			Interruptores 132kV con accionamiento Uni-Tripolar para campos 04 y 05 en ETPM			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			39,724,959						Interruptores 132kV con accionamiento Uni-Tripolar para campos 04 y 05 en ETPM			0			100			39,724,959									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			39,724,959			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			39,724,959


			TRIN-23-014			TRIN-23-014 .01			2023			2023-01			2023-07			ETPM			Chubut			ETPM			Equipo Aire acondicionado central para ETPM (Sala de equipos)			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			7,944,992						Equipo Aire acondicionado central para ETPM (Sala de equipos)			0			100			7,944,992									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,944,992			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,944,992


			TRIN-23-015			TRIN-23-015 .01			2023			2023-01			2023-03			ETPM			Chubut			ETPM			Revamping máquina tratadora de aceite			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			2,267,160						Revamping máquina tratadora de aceite			0			100			2,267,160									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,267,160			2,267,160


			TRIN-23-016			TRIN-23-016 .01			2023			2023-01			2023-03			ETPM			Chubut			ETPM			Revamping máquina de alto vacío			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			2,914,920						Revamping máquina de alto vacío			0			100			2,914,920									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,914,920			2,914,920


			TRIN-23-017			TRIN-23-017 .01			2023			2023-01			2023-03			ETPM			Chubut			ETPM			Vacuómetro Digital (c/ Sensor Piraní p/ alto vacío)			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			1,619,400						Vacuómetro Digital (c/ Sensor Piraní p/ alto vacío)			0			100			1,619,400									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,619,400			1,619,400


			TRIN-23-018			TRIN-23-018 .01			2023			2023-01			2023-07			ETPM			Chubut			ETPM			Iinterruptores de 33kV Ema de vacío			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			7,944,992						Iinterruptores de 33kV Ema de vacío			0			100			7,944,992									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,944,992			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,944,992


			TRIN-23-019			TRIN-23-019 .01			2023			2023-01			2023-07			ETDG			Chubut			ETDG			Iinterruptores de 33kV Ema de vacío			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			7,944,992									0			100			7,944,992									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,944,992			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,944,992


			TRIN-23-020			TRIN-23-020 .01			2023			2023-01			2023-03			ETPM			Chubut			ETPM			Reacondicionaminento Hidrogrua T-15000			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Rodados /Vehículos			3,886,560						Reacondicionaminento Hidrogrua T-15000			0			100			3,886,560									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,886,560			3,886,560


			TRIN-23-021			TRIN-23-021 .01			2023			2023-01			2023-03			LAT			Chubut			LAT			Perfilador de Aisladores Cerámicos			2			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			3,238,800						Perfilador de Aisladores Cerámicos			0			100			3,238,800									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,238,800			3,238,800


			TRIN-23-022			TRIN-23-022 .01			2023			2023-01			2023-03			LAT			Chubut			LAT			Tirfor 3200kG			6			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			7,773,120						Tirfor 3200kG			0			100			7,773,120									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,773,120			7,773,120


			TRIN-23-023			TRIN-23-023 .01			2023			2023-01			2023-03			LAT			Chubut			LAT			Pinza autoajustable (Rana) para cable			12			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			5,829,840						Pinza autoajustable (Rana) para cable			0			100			5,829,840									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,829,840			5,829,840


			TRIN-23-024			TRIN-23-024 .01			2023			2023-01			2023-03			LAT			Chubut			LAT			Escalera dieléctrica acoplable para aceso a Poste HA (Base TB5 + 3 tramos TIA3 + 2 tramos TI3)			2			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			1,619,400						Escalera dieléctrica acoplable para aceso a Poste HA (Base TB5 + 3 tramos TIA3 + 2 tramos TI3)			0			100			1,619,400									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,619,400			1,619,400


			TRIN-23-025			TRIN-23-025 .01			2023			2023-01			2023-03			Varias			Chubut			Varias			Aspiradora industrial			2			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			647,760						Aspiradora industrial			0			100			647,760									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			647,760			647,760


			TRIN-23-026			TRIN-23-026 .01			2023			2023-01			2023-03			Varias			Chubut			Varias			Hidrolavadora de agua caliente			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			1,619,400						Hidrolavadora de agua caliente			0			100			1,619,400									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,619,400			1,619,400


			TRIN-23-027			TRIN-23-027 .01			2023			2023-01			2023-11			ETTW			Chubut			ETTW			Obra civil para montaje de seccionador en Campo 06 ETTW			gl			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			6,222,025						Obra civil para montaje de seccionador en Campo 06 ETTW			0			100			6,222,025									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,222,025			- 0			6,222,025


			TRIN-23-028			TRIN-23-028 .01			2023			2023-01			2023-11			ETPM 			Chubut			ETPM 			Rack de carga (Estanterías para Galpones) 			gl			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Muebles y útiles			777,753						Rack de carga (Estanterías para Galpones) 			0			100			777,753									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			777,753			- 0			777,753


			TRIN-23-029			TRIN-23-029 .01			2023			2023-01			2023-11			ETTW			Chubut			ETTW			Rack de carga (Estanterías para Galpones) 			gl			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Muebles y útiles			777,753						Rack de carga (Estanterías para Galpones) 			0			100			777,753									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			777,753			- 0			777,753


			TRIN-23-030			TRIN-23-030 .01			2023			2023-01			2023-04			ETAP			Chubut			ETAP			Reparación murete edificio APPA 30m lineales			gl			SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE			CONEXIÓN			SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			9,388,258						Reparación murete edificio APPA 30m lineales			0			100			9,388,258									- 0			- 0			- 0			9,388,258			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,388,258


			TRIN-23-031			TRIN-23-031 .01			2023			2023-01			2023-02			ETTW			Chubut			ETTW			Revamping  2 pórticos 132kV en ETTW			2			SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE			CONEXIÓN			SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			25,438,401						Revamping  2 pórticos 132kV en ETTW			0			100			25,438,401									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,438,401			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,438,401


			TRIN-23-032			TRIN-23-032 .01			2023			2023-01			2023-04			ETTW			Chubut			ETTW			Revamping  Pórtico de 132kV (lado RN25) en ETTW			1			SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE			CONEXIÓN			SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			5,847,323						Revamping  Pórtico de 132kV (lado RN25) en ETTW			0			100			5,847,323									- 0			- 0			- 0			5,847,323			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,847,323


			TRIN-23-033			TRIN-23-033 .01			2023			2023-01			2023-05			ETDG			Chubut			ETDG			Pasa muros en ETDG - Campo 01 y 05			4			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			36,285,564						Pasa muros en ETDG - Campo 01 y 05			0			100			36,285,564									- 0			- 0			- 0			- 0			36,285,564			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			36,285,564


			TRIN-23-034			TRIN-23-034 .01			2023			2023-01			2023-01			LAT330			Chubut			LAT330			Análisis de vibraciones en LAT  330kV 1 y 2 FU-PM			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Líneas de alta tensión			63,596,003						Análisis de vibraciones en LAT  330kV 1 y 2 FU-PM			0			100			63,596,003									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			63,596,003			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			63,596,003


			TRIN-23-035			TRIN-23-035 .01			2023			2023-01			2023-03			ETPM			Chubut			ETPM			Manipulador y elevador eléctrico de Pallets para ETPM			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			9,716,400						Manipulador y elevador eléctrico de Pallets para ETPM			0			100			9,716,400									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,716,400			9,716,400


			TRIN-23-036			TRIN-23-036 .01			2023			2023-01			2023-06			ETPM			Chubut			ETPM			Torres de repuesto Cross Rope 500 kV completas			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			30,526,081						Torres de repuesto Cross Rope 500 kV completas			0			100			30,526,081									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			30,526,081			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			30,526,081


			TRIN-23-037			TRIN-23-037 .01			2023			2023-01			2023-03			ETPM 			Chubut			ETPM 			Adecuación Detección Incendios ETPM 			1			SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE			CONEXIÓN			SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			16,194,000						Adecuación Detección Incendios ETPM 			0			100			16,194,000									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			16,194,000			16,194,000


			TRIN-23-038			TRIN-23-038 .01			2023			2023-01			2023-03			ETPA			Chubut			ETPA			Adecuación Detección Incendios ET APPA			1			SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE			CONEXIÓN			SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			16,194,000						Adecuación Detección Incendios ET APPA			0			100			16,194,000									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			16,194,000			16,194,000


			TRIN-23-039			TRIN-23-039 .01			2023			2023-01			2023-03			ETTW			Chubut			ETTW			Elementos rescate y trabajos en altura			gl			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			SOLO COMPRA			Herramientas			2,267,160						Elementos rescate y trabajos en altura			0			100			2,267,160									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,267,160			2,267,160


			TRIN-23-040			TRIN-23-040 .01			2023			2023-01			2023-02			ETPM			Chubut			ETPM			Equipo para la determinación de la calidad de gas SF6, marca DILO.			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			SOLO COMPRA			Herramientas			10,684,129						Equipo para la determinación de la calidad de gas SF6, marca DILO.			0			100			10,684,129									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,684,129			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,684,129


			TRIN-23-041			TRIN-23-041 .01			2023			2023-01			2023-12			ETFU			Chubut			ETFU			Interruptores 330 kV Unitripolares			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			136,754,059						Interruptores 330 kV Unitripolares			0			100			136,754,059									- 0			- 0			- 0			35,487,616			- 0			- 0			- 0			- 0			101,266,442			- 0			- 0			- 0			136,754,059


			TRIN-23-042			TRIN-23-042 .01			2023			2023-01			2023-08			ETFU			Chubut			ETFU			Compresores interruptores 330 kV			3			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			6,617,072						Compresores interruptores 330 kV			0			100			6,617,072									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,617,072			- 0			- 0			- 0			- 0			6,617,072


			TRIN-23-043			TRIN-23-043 .01			2023			2023-01			2023-06			ETFU			Chubut			ETFU			Banco de baterías 220 VCC- 200 AH			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			10,175,360						Banco de baterías 220 VCC- 200 AH			0			100			10,175,360									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,175,360			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,175,360


			TRIN-23-044			TRIN-23-044 .01			2023			2023-01			2023-08			ETFU			Chubut			ETFU			Banco de baterías 48 VCC- 500 AH			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			8,271,339						Banco de baterías 48 VCC- 500 AH			0			100			8,271,339									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,271,339			- 0			- 0			- 0			- 0			8,271,339


			TRIN-23-045			TRIN-23-045 .01			2023			2023-01			2023-05			ETFU			Chubut			ETFU			Construcción Batea para contencion de líquidos			1			SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE			CONEXIÓN			SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			2,443,472						Construcción Batea para contencion de líquidos			0			100			2,443,472									- 0			- 0			- 0			- 0			2,443,472			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,443,472


			TRIN-23-046			TRIN-23-046 .01			2023			2023-01			2023-03			ETFU			Chubut			ETFU			Reparación Puente grúa 			gl			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Rodados /Vehículos			1,929,528						Reparación Puente grúa 			0			100			1,929,528									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,929,528			1,929,528


			TRIN-23-047			TRIN-23-047 .01			2023			2023-01			2023-08			ETES			Chubut			ETES			Seccionador 289-01 132 KV tripolar C/pat			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			8,486,394						Seccionador 289-01 132 KV tripolar C/pat			0			100			8,486,394									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,486,394			- 0			- 0			- 0			- 0			8,486,394


			TRIN-23-048			TRIN-23-048 .01			2023			2023-01			2023-07			ETES			Chubut			ETES			Interruptor 132 kV ETES campo 3- Salida al Coihue			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			31,978,592						Interruptor 132 kV ETES campo 3- Salida al Coihue			0			100			31,978,592									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			31,978,592			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			31,978,592


			TRIN-23-049			TRIN-23-049 .01			2023			2023-01			2023-11			ETES			Chubut			ETES			Construcción Base de Transformador Campo 4 de ETES			gl			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			21,777,087						Construcción Base de Transformador Campo 4 de ETES			0			100			21,777,087									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			21,777,087			- 0			21,777,087


			TRIN-23-050			TRIN-23-050 .01			2023			2023-01			2023-11			ETES			Chubut			ETES			Obra civil - Estrategia de Remediación - Campo 3 132 kV ETES			gl			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			TRANSFORMACION			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			5,296,534						Obra civil - Estrategia de Remediación - Campo 3 132 kV ETES			0			100			5,296,534									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,296,534			- 0			5,296,534


			TRIN-23-051			TRIN-23-051 .01			2023			2023-01			2023-03			ETFU			Chubut			ETFU			Reacondicionamiento de hidroelevador JLG			gl			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Rodados /Vehículos			883,309						Reacondicionamiento de hidroelevador JLG			0			100			883,309									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			883,309			883,309


			TRIN-23-052			TRIN-23-052 .01			2023			2023-01			2023-05			ETFU			Chubut			ETFU			Renovación de mangueras Sistema contra-incendios			gl			SEGURIDAD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE			OTRAS			SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			533,121						Renovación de mangueras Sistema contra-incendios			0			100			533,121									- 0			- 0			- 0			- 0			533,121			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			533,121


			TRIN-23-053			TRIN-23-053 .01			2023			2023-01			2023-03			ETFU			Chubut			ETFU			Grúa brazo articulado para Ford 4000			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			7,973,861						Grúa brazo articulado para Ford 4000			0			100			7,973,861									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,973,861			7,973,861


			TRIN-23-054			TRIN-23-054 .01			2023			2023-01			2023-02			ETFU			Chubut			ETFU			Pluma aislada			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			9,651,977						Pluma aislada			0			100			9,651,977									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,651,977			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,651,977


			TRIN-23-055			TRIN-23-055 .01			2023			2023-01			2023-03			ETFU			Chubut			ETFU			Herramientas para tendido de conductores (6 tirfor-12 ranas-Roldanas)			gl			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			8,833,091						Herramientas para tendido de conductores (6 tirfor-12 ranas-Roldanas)			0			100			8,833,091									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,833,091			8,833,091


			TRIN-23-056			TRIN-23-056 .01			2023			2023-01			2023-03			ETFU			Chubut			ETFU			Perfilador de aisladores cerámicos			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			1,067,332						Perfilador de aisladores cerámicos			0			100			1,067,332									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,067,332			1,067,332


			TRIN-23-057			TRIN-23-057 .01			2023			2023-01			2023-03			ETFU			Chubut			ETFU			Probador de Soga portátil			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			2,950,871						Probador de Soga portátil			0			100			2,950,871									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,950,871			2,950,871


			TRIN-23-058			TRIN-23-058 .01			2023			2023-01			2023-03			ETFU			Chubut			ETFU			Prensa hidraulica -Jgo de matrices			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			6,904,474						Prensa hidraulica -Jgo de matrices			0			100			6,904,474									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,904,474			6,904,474


			TRIN-23-059			TRIN-23-059 .01			2023			2023-01			2023-06			ETFU			Chubut			ETFU			Torres de Repuesto Cross Rope completa (con bases)			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			30,526,081						Torres de Repuesto Cross Rope completa (con bases)			0			100			30,526,081									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			30,526,081			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			30,526,081


			TRIN-23-060			TRIN-23-060 .01			2023			2023-01			2023-05			ETFU			Chubut			ETFU			Conductor EGRET LAT 330KV			10000			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			25,828,969						Conductor EGRET LAT 330KV			0			100			25,828,969									- 0			- 0			- 0			- 0			25,828,969			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,828,969


			TRIN-23-061			TRIN-23-061 .01			2023			2023-01			2023-10			ETAU			Chubut			ETAU			Sistema de Protección contra arco interno para tren de celdas 33 KV de ET AU			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			6,765,032						Sistema de Protección contra arco interno para tren de celdas 33 KV de ET AU			0			100			6,765,032									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,765,032			- 0			- 0			6,765,032


			TRIN-23-062			TRIN-23-062 .01			2023			2023-01			2023-10			ETAU			Chubut			ETAU			Sistema de Protección contra arco interno para tren de celdas 13,2 KV de ET AU			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			6,765,032						Sistema de Protección contra arco interno para tren de celdas 13,2 KV de ET AU			0			100			6,765,032									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,765,032			- 0			- 0			6,765,032


			TRIN-23-063			TRIN-23-063 .01			2023			2023-01			2023-10			ETAU			Chubut			ETAU			Sistema de Protección contra arco interno para tren de celdas 10,4 KV de ET A			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			7,687,536						Sistema de Protección contra arco interno para tren de celdas 10,4 KV de ET A			0			100			7,687,536									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,687,536			- 0			- 0			7,687,536


			TRIN-23-064			TRIN-23-064 .01			2023			2023-01			2023-10			ETBS			Chubut			ETBS			Sistema de Protección contra arco interno para tren de celdas 13,2 KV de ET BS			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			7,687,536						Sistema de Protección contra arco interno para tren de celdas 13,2 KV de ET BS			0			100			7,687,536									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,687,536			- 0			- 0			7,687,536


			TRIN-23-065			TRIN-23-065 .01			2023			2023-01			2023-10			ETBS			Chubut			ETBS			Sistema de Protección contra arco interno para tren de celdas 33 KV de ET BS			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			6,765,032						Sistema de Protección contra arco interno para tren de celdas 33 KV de ET BS			0			100			6,765,032									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,765,032			- 0			- 0			6,765,032


			TRIN-23-066			TRIN-23-066 .01			2023			2023-01			2023-11			ETBS			Chubut			ETBS			Cables de potencia en 13,2 y 33 KV entre transformadores y sala de celdas de ET BS 			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			58,904,352						Cables de potencia en 13,2 y 33 KV entre transformadores y sala de celdas de ET BS 			0			100			58,904,352									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			58,904,352			- 0			58,904,352


			TRIN-23-066			TRIN-23-066 .02			2023			2023-01			2023-05			ETBS			Chubut			ETBS			Reemplazo de cables de potencia en 13,2 y 33 KV entre transformadores y sala de celdas de ET BS 			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			33,320,077						Reemplazo de cables de potencia en 13,2 y 33 KV entre transformadores y sala de celdas de ET BS 			0			100			33,320,077									- 0			- 0			- 0			- 0			33,320,077			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			33,320,077


			TRIN-23-067			TRIN-23-067 .01			2023			2023-01			2023-09			ETBS			Chubut			ETBS			Adecuacion sala de comando Estación Transformadora BS			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			3,914,133						Adecuacion sala de comando Estación Transformadora BS			0			100			3,914,133									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,914,133			- 0			- 0			- 0			3,914,133


			TRIN-23-068			TRIN-23-068 .01			2023			2023-01			2023-07			ETBS			Chubut			ETBS			Tableros de comando y protección campo 02 y campo 03 ETBS			4			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			58,263,273						Tableros de comando y protección campo 02 y campo 03 ETBS			0			100			58,263,273									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			58,263,273			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			58,263,273


			TRIN-23-069			TRIN-23-069 .01			2023			2023-01			2023-03			ETBS			Chubut			ETBS			Mando inálambrico para hidrogrua			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			1,506,778						Mando inálambrico para hidrogrua			0			100			1,506,778									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,506,778			1,506,778


			TRIN-23-070			TRIN-23-070 .01			2023			2023-01			2023-09			ETPU			Santa Cruz			ETPU			Transformadores de corriente de 132 KV ETPU			8			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			23,617,355						Transformadores de corriente de 132 KV ETPU			0			100			23,617,355									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			23,617,355			- 0			- 0			- 0			23,617,355


			TRIN-23-071			TRIN-23-071 .01			2023			2023-01			2023-10			ETPU			Santa Cruz			ETPU			Transformadores de tension de 132 KV cpo. 08 ET PU			4			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			12,293,729						Transformadores de tension de 132 KV cpo. 08 ET PU			0			100			12,293,729									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			12,293,729			- 0			- 0			12,293,729


			TRIN-23-072			TRIN-23-072 .01			2023			2023-01			2023-07			TODAS			Chubut			TODAS			Rectificador 110 VCC			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			1,920,040						Rectificador 110 VCC			0			100			1,920,040									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,920,040			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,920,040


			TRIN-23-073			TRIN-23-073 .01			2023			2023-01			2023-11			ETAU			Chubut			ETAU			Seccionadores 132 KV ET AU.			6			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			36,019,821						Seccionadores 132 KV ET AU.			0			100			36,019,821									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			36,019,821			- 0			36,019,821


			TRIN-23-074			TRIN-23-074 .01			2023			2023-01			2023-11			ETPU			Santa Cruz			ETPU			Seccionadores 132 KV ET PU.			8			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			48,026,514						Seccionadores 132 KV ET PU.			0			100			48,026,514									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			48,026,514			- 0			48,026,514


			TRIN-23-075			TRIN-23-075 .01			2023			2023-01			2023-07			ETPD			Santa Cruz			ETPD			Interruptor unitripolar de 132 KV campo 01 ET PD			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			19,067,980						Interruptor unitripolar de 132 KV campo 01 ET PD			0			100			19,067,980									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			19,067,980			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			19,067,980


			TRIN-23-076			TRIN-23-076 .01			2023			2023-01			2023-07			ETPU			Santa Cruz			ETPU			Iinterruptor unitripolar de 132 KV campo 03 ET PU			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			19,067,980						Iinterruptor unitripolar de 132 KV campo 03 ET PU			0			100			19,067,980									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			19,067,980			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			19,067,980


			TRIN-23-077			TRIN-23-077 .01			2023			2023-01			2023-07			ETPU			Santa Cruz			ETPU			Interruptor tripolar de 132 KV campo 07 ET PU			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			13,665,386						Interruptor tripolar de 132 KV campo 07 ET PU			0			100			13,665,386									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			13,665,386			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			13,665,386


			TRIN-23-078			TRIN-23-078 .01			2023			2023-01			2023-07			ETPU			Santa Cruz			ETPU			Interruptor unitripolar de 132 KV campo 08 ET PU			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			19,067,980						Interruptor unitripolar de 132 KV campo 08 ET PU			0			100			19,067,980									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			19,067,980			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			19,067,980


			TRIN-23-079			TRIN-23-079 .01			2023			2023-01			2023-01			ETRG			Santa Cruz			ETRG			Malacate para Camión Atego 1725			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			5,087,680						Malacate para Camión Atego 1725			0			100			5,087,680									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,087,680			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,087,680


			TRIN-23-080			TRIN-23-080 .01			2023			2023-01			2023-03			ETRG			Santa Cruz			ETRG			Trailer/Carro para traslado de Equipos y Herramientas			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			5,182,080						Trailer/Carro para traslado de Equipos y Herramientas			0			100			5,182,080									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,182,080			5,182,080


			TRIN-23-081			TRIN-23-081 .01			2023			2023-01			2023-09			ETRG			Santa Cruz			ETRG			Montaje electromecanico infrastructura tendido de FO y cableado estructurado			gl			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			1,230,156						Montaje electromecanico infrastructura tendido de FO y cableado estructurado			0			100			1,230,156									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,230,156			- 0			- 0			- 0			1,230,156


			TRIN-23-082			TRIN-23-082 .01			2023			2023-01			2023-03			ETCE			Santa Cruz			ETCE			Detector de fuga de gases (SF6)			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			1,133,580						Detector de fuga de gases (SF6)			0			100			1,133,580									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,133,580			1,133,580


			TRIN-23-083			TRIN-23-083 .01			2023			2023-01			2023-07			EZCE			Santa Cruz			EZCE			Torres de emergencia 132 kV			5			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			13,013,897						Torres de emergencia 132 kV			0			100			13,013,897									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			13,013,897			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			13,013,897


			TRIN-23-084			TRIN-23-084 .01			2023			2023-01			2023-11			EZCE			Santa Cruz			EZCE			Torres de Repuesto 132 kV			7			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			49,978,415						Torres de Repuesto 132 kV			0			100			49,978,415									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			49,978,415			- 0			49,978,415


			TRIN-23-085			TRIN-23-085 .01			2023			2023-01			2023-08			EZCE			Santa Cruz			EZCE			Bases preformadas LAT 132 kV			20			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			8,547,051						Bases preformadas LAT 132 kV			0			100			8,547,051									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,547,051			- 0			- 0			- 0			- 0			8,547,051


			TRIN-23-086			TRIN-23-086 .01			2023			2023-01			2023-08			EZRG			Santa Cruz			EZRG			Bases preformadas LAT 220 kV			30			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			8,547,051						Bases preformadas LAT 220 kV			0			100			8,547,051									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,547,051			- 0			- 0			- 0			- 0			8,547,051


			TRIN-23-087			TRIN-23-087 .01			2023			2023-01			2023-08			EZRG			Santa Cruz			EZRG			Perfiles Torres de repuesto autosoportada 220 kV			gl			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE			CALIDAD			SOLO COMPRA			Líneas de alta tensión			4,606,474						Perfiles Torres de repuesto autosoportada 220 kV			0			100			4,606,474									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,606,474			- 0			- 0			- 0			- 0			4,606,474


			TRIN-23-088			TRIN-23-088 .01			2023			2023-01			2023-03			EZCE			Santa Cruz			EZCE			Herramientas TCT 132 kV (Pertigas, Jugos, etc)			gl			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			9,716,400						Herramientas TCT 132 kV (Pertigas, Jugos, etc)			0			100			9,716,400									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,716,400			9,716,400


			TRIN-23-089			TRIN-23-089 .01			2023			2023-01			2023-08			ETRT			Santa Cruz			ETRT			RTU para Rio Turbio			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			22,056,905						RTU para Rio Turbio			0			100			22,056,905									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			22,056,905			- 0			- 0			- 0			- 0			22,056,905


			TRIN-23-090			TRIN-23-090 .01			2023			2023-01			2023-10			ETCE			Santa Cruz			ETCE			Ingeniería y MO para SOTR ETEC a COTDT TW 			gl			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			14,941,334						Ingeniería y MO para SOTR ETEC a COTDT TW 			0			100			14,941,334									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			14,941,334			- 0			- 0			14,941,334


			TRIN-23-091			TRIN-23-091 .01			2023			2023-01			2023-02			EZRT			Santa Cruz			EZRT			Jugos y Pertigas tensoras, morsas ajustables. (herramientas TCT 220 kV)			gl			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			8,903,440						Jugos y Pertigas tensoras, morsas ajustables. (herramientas TCT 220 kV)			0			100			8,903,440									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,903,440			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,903,440


			TRIN-23-092			TRIN-23-092 .01			2023			2023-01			2023-03			EZRT			Santa Cruz			EZRT			 Máquina perforadora para Protección Catódica			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			9,716,400						 Máquina perforadora para Protección Catódica			0			100			9,716,400									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,716,400			9,716,400


			TRIN-23-093			TRIN-23-093 .01			2023			2023-01			2023-03			TODAS			Chubut			TODAS			Planchas de desatasco y Hi Lift			gl			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			485,820						Planchas de desatasco y Hi Lift			0			100			485,820									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			485,820			485,820


			TRIN-23-094			TRIN-23-094 .01			2023			2023-01			2023-03			TODAS			Chubut			TODAS			Probador de soga			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			3,562,680						Probador de soga			0			100			3,562,680									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,562,680			3,562,680


			TRIN-23-095			TRIN-23-095 .01			2023			2023-01			2023-03			TODAS			Chubut			TODAS			Perfilador de aisladores			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			1,619,400						Perfilador de aisladores			0			100			1,619,400									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,619,400			1,619,400


			TRIN-23-096			TRIN-23-096 .01			2023			2023-01			2023-02			TODAS			Chubut			TODAS			Trajes conductivos			8			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			19,841,953						Trajes conductivos			0			100			19,841,953									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			19,841,953			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			19,841,953


			TRIN-23-097			TRIN-23-097 .01			2023			2023-01			2023-03			TODAS			Chubut			TODAS			Tensiometro de riendas			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			1,943,280						Tensiometro de riendas			0			100			1,943,280									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,943,280			1,943,280


			TRIN-23-098			TRIN-23-098 .01			2023			2023-01			2023-09			TODAS			Chubut			TODAS			Anodos proteccion catodica			gl			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Herramientas			10,046,274						Anodos proteccion catodica			0			100			10,046,274									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,046,274			- 0			- 0			- 0			10,046,274


			TRIN-23-099			TRIN-23-099 .01			2023			2023-01			2023-11			TODAS			Chubut			TODAS			Computadora para Protecciones			1			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de computación/Equipamiento informático			1,337,735						Computadora para Protecciones			0			100			1,337,735									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,337,735			- 0			1,337,735


			TRIN-23-100			TRIN-23-100 .01			2023			2023-01			2023-10			TODAS			Chubut			TODAS			Instrumental específico: Certificador de red; tester de enlaces ethernet; Voltímetro selectivo p/OP (2);  Bobina de lanzamiento  p/OTDR (2); Osciloscopio, multímetro de precisión, etc. P/Lab de Automatismo; Cable IQ (4).			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Equipos de computación/Equipamiento informático			44,764,236						Instrumental específico: Certificador de red; tester de enlaces ethernet; Voltímetro selectivo p/OP (2);  Bobina de lanzamiento  p/OTDR (2); Osciloscopio, multímetro de precisión, etc. P/Lab de Automatismo; Cable IQ (4).			0			100			44,764,236									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			44,764,236			- 0			- 0			44,764,236


			TRIN-23-101			TRIN-23-101 .01			2023			2023-01			2023-08			TODAS			Chubut			TODAS			Rectificadores  y repuestos para servicios auxiliares del SCOM y SOTR.			4			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Herramientas			15,991,256						Rectificadores  y repuestos para servicios auxiliares del SCOM y SOTR.			0			100			15,991,256									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			15,991,256			- 0			- 0			- 0			- 0			15,991,256


			TRIN-23-101			TRIN-23-101 .02			2023			2023-01			2023-08			TODAS			Chubut			TODAS			Montaje y PES de rectificadores			4			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			0			6,617,072						Montaje y PES de rectificadores			0			100			6,617,072									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,617,072			- 0			- 0			- 0			- 0			6,617,072


			TRIN-23-102			TRIN-23-102 .01			2023			2023-01			2023-08			TODAS			Chubut			TODAS			Bancos de Baterías de 48Vcc, para auxiliares del SCOM y SOTR			3			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			22,332,616						Bancos de Baterías de 48Vcc, para auxiliares del SCOM y SOTR			0			100			22,332,616									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			22,332,616			- 0			- 0			- 0			- 0			22,332,616


			TRIN-23-102			TRIN-23-102 .02			2023			2023-01			2023-08			TODAS			Chubut			TODAS			Montaje y PES de Banco de baterías para serv aux. de 48Vcc del SCOM y SOTR			3			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			4,609,342						Montaje y PES de Banco de baterías para serv aux. de 48Vcc del SCOM y SOTR			0			100			4,609,342									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,609,342			- 0			- 0			- 0			- 0			4,609,342


			TRIN-23-103			TRIN-23-103 .01			2023			2023-01			2023-09			TW			Chubut			TW			Tableros de distribución para servicios auxiliares del SCOM y SOTR			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			4,305,546						Tableros de distribución para servicios auxiliares del SCOM y SOTR			0			100			4,305,546									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,305,546			- 0			- 0			- 0			4,305,546


			TRIN-23-103			TRIN-23-103 .02			2023			2023-01			2023-09			TW			Chubut			TW			Montaje y PES de  tableros de distribución para servicios auxiliares del SCOM y SOTR			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			1,749,555						Montaje y PES de  tableros de distribución para servicios auxiliares del SCOM y SOTR			0			100			1,749,555									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,749,555			- 0			- 0			- 0			1,749,555


			TRIN-23-104			TRIN-23-104 .01			2023			2023-01			2023-09			TW			Chubut			TW			Pilotos de alimentación de servicios de UPS para COTDT y Gerencia. Permite cruzar UPS en condiciones de emergencia.			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			2,870,364						Pilotos de alimentación de servicios de UPS para COTDT y Gerencia. Permite cruzar UPS en condiciones de emergencia.			0			100			2,870,364									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,870,364			- 0			- 0			- 0			2,870,364


			TRIN-23-104			TRIN-23-104 .02			2023			2023-01			2023-09			TW			Chubut			TW			Montaje y PES de Pilotos de alimentación de servicios de UPS para COTDT y Gerencia. Permite cruzar UPS en condiciones de emergencia.			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			2,099,466						Montaje y PES de Pilotos de alimentación de servicios de UPS para COTDT y Gerencia. Permite cruzar UPS en condiciones de emergencia.			0			100			2,099,466									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,099,466			- 0			- 0			- 0			2,099,466


			TRIN-23-105			TRIN-23-105 .01			2023			2023-01			2023-10			TODAS			Chubut			TODAS			Fuentes de alimentación CC/CC y CC/CA para servicios auxiliares del SCOM y SOTR			20			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			13,447,200						Fuentes de alimentación CC/CC y CC/CA para servicios auxiliares del SCOM y SOTR			0			100			13,447,200									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			13,447,200			- 0			- 0			13,447,200


			TRIN-23-106			TRIN-23-106 .01			2023			2023-01			2023-09			TW			Chubut			TW			Grupo 2 energía segura 220Vca Sala Equipos TW. Compuesto por Inversor (20KVA), batería (110Vcc @400Ah) y cargador trifásico (11oVcc @200)			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			30,425,859						Grupo 2 energía segura 220Vca Sala Equipos TW. Compuesto por Inversor (20KVA), batería (110Vcc @400Ah) y cargador trifásico (11oVcc @200)			0			100			30,425,859									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			30,425,859			- 0			- 0			- 0			30,425,859


			TRIN-23-106			TRIN-23-106 .02			2023			2023-01			2023-09			TW			Chubut			TW			Montaje y PES del Grupo 2 energía segura 220Vca Sala Equipos TW. 			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			2,124,460						Montaje y PES del Grupo 2 energía segura 220Vca Sala Equipos TW. 			0			100			2,124,460									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,124,460			- 0			- 0			- 0			2,124,460


			TRIN-23-107			TRIN-23-107 .01			2023			2023-01			2023-07			TODAS			Chubut			TODAS			Tableros para  RTU / URA			5			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			55,217,693						Tableros para  RTU / URA			0			100			55,217,693									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			55,217,693			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			55,217,693


			TRIN-23-107			TRIN-23-107 .02			2023			2023-01			2023-11			TODAS			Chubut			TODAS			Servicio de construcción de tableros listo para emplazar.			5			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			35,154,441						Servicio de construcción de tableros listo para emplazar.			0			100			35,154,441									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			35,154,441			- 0			35,154,441


			TRIN-23-108			TRIN-23-108 .01			2023			2023-01			2023-05			TODAS			Chubut			TODAS			CPU´s para "Servidore Regional" de automatismos. 2 Gateway de repuesto.			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de computación/Equipamiento informático			12,950,403						CPU´s para "Servidore Regional" de automatismos. 2 Gateway de repuesto.			0			100			12,950,403									- 0			- 0			- 0			- 0			12,950,403			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			12,950,403


			TRIN-23-109			TRIN-23-109 .01			2023			2023-01			2023-04			TODAS			Chubut			TODAS			Herramientas Informáticas p/mantenimiento y el control. Cisco ISE Enterprise, IP Fabric,  Cisco Prime			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de computación/Equipamiento informático			14,082,387						Herramientas Informáticas p/mantenimiento y el control. Cisco ISE Enterprise, IP Fabric,  Cisco Prime			0			100			14,082,387									- 0			- 0			- 0			14,082,387			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			14,082,387


			TRIN-23-110			TRIN-23-110 .01			2023			2023-01			2023-04			TODAS			Chubut			TODAS			Materiales de un nodo de ruteo (TCC) para incorporación de la ET a la red WAN. 8 nodos			5			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			86,841,389						Materiales de un nodo de ruteo (TCC) para incorporación de la ET a la red WAN. 8 nodos			0			100			86,841,389									- 0			- 0			- 0			86,841,389			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			86,841,389


			TRIN-23-110			TRIN-23-110 .02			2023			2023-01			2023-04			TODAS			Chubut			TODAS			Servicio de construcción de tablero TCC y disposición en Sitio			5			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			6,161,044						Servicio de construcción de tablero TCC y disposición en Sitio			0			100			6,161,044									- 0			- 0			- 0			6,161,044			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,161,044


			TRIN-23-111			TRIN-23-111 .01			2023			2023-01			2023-06			TODAS			Chubut			TODAS			Materiales para tableros TCC Reserva Fría (nodos de ruteo), TIC (Interface red LAN) y TCC02 (centro de cableado) Como reserva fría distribuidos geográficamente para atención contingencia.			3			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			104,551,829						Materiales para tableros TCC Reserva Fría (nodos de ruteo), TIC (Interface red LAN) y TCC02 (centro de cableado) Como reserva fría distribuidos geográficamente para atención contingencia.			0			100			104,551,829									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			104,551,829			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			104,551,829


			TRIN-23-111			TRIN-23-111 .02			2023			2023-01			2023-05			TODAS			Chubut			TODAS			Servicio de construcción de tablero TCC Reserva Fría, TIC, TCC02 y disposición en Sitio			3			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			5,505,293						Servicio de construcción de tablero TCC Reserva Fría, TIC, TCC02 y disposición en Sitio			0			100			5,505,293									- 0			- 0			- 0			- 0			5,505,293			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,505,293


			TRIN-23-112			TRIN-23-112 .01			2023			2023-01			2023-12			TODAS			Chubut			TODAS			Electrónica para reposición de repuesto de Router (2), switch (4) y firewall (2)			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			30,444,721						Electrónica para reposición de repuesto de Router (2), switch (4) y firewall (2)			0			100			30,444,721									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			30,444,721			30,444,721


			TRIN-23-113			TRIN-23-113 .01			2023			2023-01			2023-01			RG			Chubut			RG			Switch (5), Conversor ETH a Serie (2)   firewall (1),  			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			22,640,177						Switch (5), Conversor ETH a Serie (2)   firewall (1),  			0			100			22,640,177									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			22,640,177			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			22,640,177


			TRIN-23-113			TRIN-23-113 .02			2023			2023-01			2023-11			RG			Chubut			RG			Reemplazo  Switch (5), Conversor ETH a Serie (2)   firewall (1) de equipos por obsolescencia.			1			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Equipos de computación/Equipamiento informático			1,401,860						Reemplazo  Switch (5), Conversor ETH a Serie (2)   firewall (1) de equipos por obsolescencia.			0			100			1,401,860									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,401,860			- 0			1,401,860


			TRIN-23-114			TRIN-23-114 .01			2023			2023-01			2023-02			Todas			Chubut			Todas			Cable y GPS para Switch IE5000 y dar la funcionalidad de servidores de tiempo.			15			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			6,868,368						Cable y GPS para Switch IE5000 y dar la funcionalidad de servidores de tiempo.			0			100			6,868,368									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,868,368			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,868,368


			TRIN-23-115			TRIN-23-115 .01			2023			2023-01			2023-09			TODAS			Chubut			TODAS			Materiales para la construcción de red de cableado estructurado según norma (ETAU, ETPU, ETPM, ETTW, ETRG).			6			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			13,777,747						Materiales para la construcción de red de cableado estructurado según norma (ETAU, ETPU, ETPM, ETTW, ETRG).			0			100			13,777,747									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			13,777,747			- 0			- 0			- 0			13,777,747


			TRIN-23-115			TRIN-23-115 .02			2023			2023-01			2023-11			TODAS			Chubut			TODAS			Montaje y construcción de red de cableado estructurado			6			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			10,666,328						Montaje y construcción de red de cableado estructurado			0			100			10,666,328									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,666,328			- 0			10,666,328


			TRIN-23-116			TRIN-23-116 .01			2023			2023-01			2023-06			TODAS			Chubut			TODAS			20 Terminales (10 Enlaces) de onda portadora con repuestos y accesorios.			10			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			178,577,576						20 Terminales (10 Enlaces) de onda portadora con repuestos y accesorios.			0			100			178,577,576									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			178,577,576			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			178,577,576


			TRIN-23-116			TRIN-23-116 .02			2023			2023-01			2023-12			TODAS			Chubut			TODAS			Montaje y puesta en servicio de enlaces de OP (7)			10			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			9,165,804						Montaje y puesta en servicio de enlaces de OP (7)			0			100			9,165,804									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,165,804			9,165,804


			TRIN-23-117			TRIN-23-117 .01			2023			2023-01			2023-05			TODAS			Chubut			TODAS			Adquisición por obsolescencia/mejora y listo para remplazo de bobina, capacitor y transformador de acoplamiento por campo de línea para sistema de onda portadora bifásico ( 330kv y 132kv).			4			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			71,349,392						Adquisición por obsolescencia/mejora y listo para remplazo de bobina, capacitor y transformador de acoplamiento por campo de línea para sistema de onda portadora bifásico ( 330kv y 132kv).			0			100			71,349,392									- 0			- 0			- 0			- 0			71,349,392			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			71,349,392


			TRIN-23-118			TRIN-23-118 .01			2023			2023-01			2023-03			TODAS			Chubut			TODAS			Cable coaxil (1000 mts) y fibra óptica (3000 mts) para repuesto de Estaciones y un DFO equipado.			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			8,097,000						Cable coaxil (1000 mts) y fibra óptica (3000 mts) para repuesto de Estaciones y un DFO equipado.			0			100			8,097,000									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,097,000			8,097,000


			TRIN-23-119			TRIN-23-119 .01			2023			2023-01			2023-11			ETBS			Chubut			ETBS			Obra de soterrado de cable coaxil, incluye remplazo del cable reparado			0			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			1,555,506						Obra de soterrado de cable coaxil, incluye remplazo del cable reparado			0			100			1,555,506									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,555,506			- 0			1,555,506


			TRIN-23-120			TRIN-23-120 .01			2023			2023-01			2023-11			PM			Chubut			PM			Adquisición y remplazo de equipamiento de Frio central de sala de Equipos y sala de  Relé de ETPM 			1			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			5,288,721						Adquisición y remplazo de equipamiento de Frio central de sala de Equipos y sala de  Relé de ETPM 			0			100			5,288,721									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,288,721			- 0			5,288,721


			TRIN-23-120			TRIN-23-120 .02			2023			2023-01			2023-11			PM			Chubut			PM			Montaje y PES sistema de frio			1			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			2,145,329						Montaje y PES sistema de frio			0			100			2,145,329									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,145,329			- 0			2,145,329


			TRIN-23-121			TRIN-23-121 .01			2023			2023-01			2023-11			ETTW			Chubut			ETTW			Adquisición y puesta en servicio de equipo #2 de frio central sala de equipos y servidores.			1			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			5,599,822						Adquisición y puesta en servicio de equipo #2 de frio central sala de equipos y servidores.			0			100			5,599,822									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,599,822			- 0			5,599,822


			TRIN-23-122			TRIN-23-122 .01			2023			2023-01			2023-10			TODAS			Chubut			TODAS			Repuestos de micro ondas, radios vhf y mono canal TE			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			4,034,160						Repuestos de micro ondas, radios vhf y mono canal TE			0			100			4,034,160									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,034,160			- 0			- 0			4,034,160


			TRIN-23-123			TRIN-23-123 .01			2023			2023-01			2023-03			TODAS			Chubut			TODAS			Adquisición de Switch PoE (recambio por discontinuado)(27), teléfonos IP IP (70) y materiales menores para puesta en servicio de Central TE. Nuevo distribuidor TE			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			25,910,401						Adquisición de Switch PoE (recambio por discontinuado)(27), teléfonos IP IP (70) y materiales menores para puesta en servicio de Central TE. Nuevo distribuidor TE			0			100			25,910,401									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,910,401			25,910,401


			TRIN-23-124			TRIN-23-124 .01			2023			2023-01			2023-11			TODAS			Chubut			TODAS			Servicio de configuración y remplazo de equipamiento tipo switch con PoE.			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			2,511,031						Servicio de configuración y remplazo de equipamiento tipo switch con PoE.			0			100			2,511,031									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,511,031			- 0			2,511,031


			TRIN-23-125			TRIN-23-125 .01			2023			2023-01			2023-10			FA			Chubut			FA			Obra de refuerzo y reparación de torre VHF			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			10,458,934						Obra de refuerzo y reparación de torre VHF			0			100			10,458,934									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,458,934			- 0			- 0			10,458,934


			TRIN-23-126			TRIN-23-126 .01			2023			2023-01			2023-06			TODAS			Chubut			TODAS			Obra de reconstrucción de estructural torres de VHF (Sierra Rosada y Sierra Caracol)			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			12,719,201						Obra de reconstrucción de estructural torres de VHF (Sierra Rosada y Sierra Caracol)			0			100			12,719,201									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			12,719,201			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			12,719,201


			TRIN-23-127			TRIN-23-127 .01			2023			2023-01			2023-08			TODAS			Chubut			TODAS			Computadoras para trabajo en oficina /Home Office (60)y para trabajo en  campo (10).			70			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Equipos de computación/Equipamiento informático			44,389,522						Computadoras para trabajo en oficina /Home Office (60)y para trabajo en  campo (10).			0			100			44,389,522									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			44,389,522			- 0			- 0			- 0			- 0			44,389,522


			TRIN-23-128			TRIN-23-128 .01			2023			2023-01			2023-02			TODAS			Chubut			TODAS			Equipamiento para acceso inalámbrico (WiFi)			57			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			21,749,833						Equipamiento para acceso inalámbrico (WiFi)			0			100			21,749,833									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			21,749,833			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			21,749,833


			TRIN-23-129			TRIN-23-129 .01			2023			2023-01			2023-09			TW			Chubut			TW			Servidores de cluster empresarial y servidores de respaldo de la información.			2			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			45,925,824						Servidores de cluster empresarial y servidores de respaldo de la información.			0			100			45,925,824									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			45,925,824			- 0			- 0			- 0			45,925,824


			TRIN-23-129			TRIN-23-129 .02			2023			2023-01			2023-01			TW			Chubut			TW			Puesta en servicio de Servidores de cluster empresarial y servidores de respaldo de la información.			2			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			6,948,245						Puesta en servicio de Servidores de cluster empresarial y servidores de respaldo de la información.			0			100			6,948,245									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,948,245			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,948,245


			TRIN-23-130			TRIN-23-130 .01			2023			2023-01			2023-11			PY			Chubut			PY			Trasladador remoto de alarma (no contamos con RTU) 			3			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			1,633,282						Trasladador remoto de alarma (no contamos con RTU) 			0			100			1,633,282									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,633,282			- 0			1,633,282


			TRIN-23-130			TRIN-23-130 .02			2023			2023-01			2023-11			PY			Chubut			PY			Montaje y PES de Repetidores de Alarma			3			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			731,405						Montaje y PES de Repetidores de Alarma			0			100			731,405									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			731,405			- 0			731,405


			TRIN-23-131			TRIN-23-131 .01			2023			2023-01			2023-11			TODAS			Chubut			TODAS			Adquisición de materiales de FO para gestionar protecciones WA y WB			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			1,555,506						Adquisición de materiales de FO para gestionar protecciones WA y WB			0			100			1,555,506									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,555,506			- 0			1,555,506


			TRIN-23-131			TRIN-23-131 .02			2023			2023-01			2023-11			TODAS			Chubut			TODAS			Montaje y PES de bandejas y FO Repetidores de Alarma			3			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Elementos de Comunicaciones			731,405						Montaje y PES de bandejas y FO Repetidores de Alarma			0			100			731,405									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			731,405			- 0			731,405


			TRIN-23-132			TRIN-23-132 .01			2023			2023-01			2023-09			PM			Chubut			PM			Adquisición de nueva terminal de SCADA para monitoreo de protecciones			1			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			5,166,655						Adquisición de nueva terminal de SCADA para monitoreo de protecciones			0			100			5,166,655									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,166,655			- 0			- 0			- 0			5,166,655


			TRIN-23-133			TRIN-23-133 .01			2023			2023-01			2023-10			TODAS			Chubut			TODAS			Nodo SMEC (1) para remplazo y Conversión de comunicaciones de acceso TE a acceso por IP (15 nodos).			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Equipos de teleservicios			10,458,934						Nodo SMEC (1) para remplazo y Conversión de comunicaciones de acceso TE a acceso por IP (15 nodos).			0			100			10,458,934									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,458,934			- 0			- 0			10,458,934


			TRIN-23-134			TRIN-23-134 .01			2023			2023-01			2023-08			TODAS			Chubut			TODAS			Adquisición de lote de repuestos del sistema de video vigilancia.			gl			INFORMATICA Y COMUNICACIONES			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			13,785,566						Adquisición de lote de repuestos del sistema de video vigilancia.			0			100			13,785,566									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			13,785,566			- 0			- 0			- 0			- 0			13,785,566


			TRIN-23-135			TRIN-23-135 .01			2023			2023-01			2023-12			ETPU			Santa Cruz			ETPU			Autotransformador de Potencia de 132/69,0/13,8 kV - 20/20/15 MVA en concepto de reserva fría			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			332,712,827						Autotransformador de Potencia de 132/69,0/13,8 kV - 20/20/15 MVA en concepto de reserva fría			0			100			332,712,827									- 0			- 0			- 0			83,790,205			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			248,922,622			- 0			- 0			332,712,827


			TRIN-23-136			TRIN-23-136 .01			2023			2023-01			2023-08			ETEA			Chubut			ETEA			Reactor de neutro con servicios auxiliares de 10,4/0,4 kV - 7.64/0.1 MVA en concepto de reserva fría 			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			11,717,731						Reactor de neutro con servicios auxiliares de 10,4/0,4 kV - 7.64/0.1 MVA en concepto de reserva fría 			0			100			11,717,731									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			11,717,731			- 0			- 0			- 0			- 0			11,717,731


			TRIN-23-137			TRIN-23-137 .01			2023			2023-01			2023-08			ETRW			Chubut			ETRW			Reactor de neutro con servicios auxiliares de 13,8/0,4 kV - 8.27/0.1 MVA en concepto de reserva fría 			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			11,717,731						Reactor de neutro con servicios auxiliares de 13,8/0,4 kV - 8.27/0.1 MVA en concepto de reserva fría 			0			100			11,717,731									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			11,717,731			- 0			- 0			- 0			- 0			11,717,731


			TRIN-23-138			TRIN-23-138 .01			2023			2023-01			2023-09			ETAU			Chubut			ETAU			Reactor de neutro con servicios auxiliares de 13.2/0.4 kV - 7.6/0.1 MVA en concepto de reserva fría 			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			21,958,285						Reactor de neutro con servicios auxiliares de 13.2/0.4 kV - 7.6/0.1 MVA en concepto de reserva fría 			0			100			21,958,285									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			21,958,285			- 0			- 0			- 0			21,958,285


			TRIN-23-139			TRIN-23-139 .01			2023			2023-01			2023-10			ETPD			Santa Cruz			ETPD			Reactor de neutro con servicios auxiliares de 35/0.4 kV - 8.06/0.16 MVA en concepto de reserva fría 			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			14,111,260						Reactor de neutro con servicios auxiliares de 35/0.4 kV - 8.06/0.16 MVA en concepto de reserva fría 			0			100			14,111,260									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			14,111,260			- 0			- 0			14,111,260


			TRIN-23-140			TRIN-23-140 .01			2023			2023-01			2023-08			ETCE			Santa Cruz			ETCE			Reactor de neutro sin servicios auxiliares de 33 kV - 36 MVA en concepto de reserva fría para la ETCE			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			12,498,913						Reactor de neutro sin servicios auxiliares de 33 kV - 36 MVA en concepto de reserva fría para la ETCE			0			100			12,498,913									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			12,498,913			- 0			- 0			- 0			- 0			12,498,913


			TRIN-23-141			TRIN-23-141 .01			2023			2023-01			2023-10			ETFU			Chubut			ETFU			Reactor de neutro sin servicios auxiliares de 33 kV - 8 MVA en concepto de reserva fría para la ETFU			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			24,384,257						Reactor de neutro sin servicios auxiliares de 33 kV - 8 MVA en concepto de reserva fría para la ETFU			0			100			24,384,257									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			24,384,257			- 0			- 0			24,384,257


			TRIN-23-142			TRIN-23-142 .01			2023			2023-01			2023-01			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de ángulo de pérdida dieléctrica - Puente de Tangente delta			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			30,526,081						Equipamiento de medición de ángulo de pérdida dieléctrica - Puente de Tangente delta			0			100			30,526,081									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			30,526,081			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			30,526,081


			TRIN-23-143			TRIN-23-143 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de humedad en aceites dieléctricos			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			7,359,525						Equipamiento de medición de humedad en aceites dieléctricos			0			100			7,359,525									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,359,525			7,359,525


			TRIN-23-144			TRIN-23-144 .01			2023			2023-01			2023-02			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de resistencia de bobinados 			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			9,157,824						Equipamiento de medición de resistencia de bobinados 			0			100			9,157,824									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,157,824			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,157,824


			TRIN-23-145			TRIN-23-145 .01			2023			2023-01			2023-02			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de  reactancia de fuga para transformadores de potencia			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			12,210,433						Equipamiento de medición de  reactancia de fuga para transformadores de potencia			0			100			12,210,433									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			12,210,433			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			12,210,433


			TRIN-23-146			TRIN-23-146 .01			2023			2023-01			2023-02			IE			Chubut			IE			Equipamiento de  inyección de corriente primaria			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			11,599,911						Equipamiento de  inyección de corriente primaria			0			100			11,599,911									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			11,599,911			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			11,599,911


			TRIN-23-147			TRIN-23-147 .01			2023			2023-01			2023-02			IE			Chubut			IE			Equipamiento descargador automático de bancos de baterías			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			16,789,345						Equipamiento descargador automático de bancos de baterías			0			100			16,789,345									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			16,789,345			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			16,789,345


			TRIN-23-148			TRIN-23-148 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Analizador de calidad de energía y transitorios de corta duración 			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			5,829,840						Analizador de calidad de energía y transitorios de corta duración 			0			100			5,829,840									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,829,840			5,829,840


			TRIN-23-149			TRIN-23-149 .01			2023			2023-01			2023-02			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medicion de  aislamiento tipo VLF  en cables de media tensión			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			21,991,251						Equipamiento de medicion de  aislamiento tipo VLF  en cables de media tensión			0			100			21,991,251									- 0			- 0			- 0			- 0			21,991,251			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			21,991,251


			TRIN-23-150			TRIN-23-150 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de ruido audible (RA)			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			1,088,237						Equipamiento de medición de ruido audible (RA)			0			100			1,088,237									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,088,237			1,088,237


			TRIN-23-151			TRIN-23-151 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de radio interferencia (RI)			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			5,829,840						Equipamiento de medición de radio interferencia (RI)			0			100			5,829,840									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			5,829,840			5,829,840


			TRIN-23-152			TRIN-23-152 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Cámara termográfica			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Herramientas			6,218,496						Cámara termográfica			0			100			6,218,496									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,218,496			6,218,496


			TRIN-23-153			TRIN-23-153 .01			2023			2023-01			2023-02			ZN			Chubut			ZN			Cámara termográfica			2			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			9,768,346						Cámara termográfica			0			100			9,768,346									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,768,346			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,768,346


			TRIN-23-154			TRIN-23-154 .01			2023			2023-01			2023-02			ZS			Chubut			ZS			Cámara termográfica			2			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			10,169,590						Cámara termográfica			0			100			10,169,590									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,169,590			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,169,590


			TRIN-23-155			TRIN-23-155 .01			2023			2023-01			2023-03			ZO			Chubut			ZO			Cámara termográfica			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			6,218,496						Cámara termográfica			0			100			6,218,496									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,218,496			6,218,496


			TRIN-23-156			TRIN-23-156 .01			2023			2023-01			2023-03			ZA			Chubut			ZA			Cámara termográfica			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			6,218,496						Cámara termográfica			0			100			6,218,496									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,218,496			6,218,496


			TRIN-23-157			TRIN-23-157 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Equipamiento Medidor de aislación 15 kV			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			3,733,215						Equipamiento Medidor de aislación 15 kV			0			100			3,733,215									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,733,215			- 0			3,733,215


			TRIN-23-158			TRIN-23-158 .01			2023			2023-01			2023-03			ZN			Chubut			ZN			Equipamiento Medidor de aislación 15 kV			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			3,733,215						Equipamiento Medidor de aislación 15 kV			0			100			3,733,215									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,733,215			- 0			3,733,215


			TRIN-23-159			TRIN-23-159 .01			2023			2023-01			2023-03			ZO			Chubut			ZO			Equipamiento Medidor de aislación 15 kV			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			3,733,215						Equipamiento Medidor de aislación 15 kV			0			100			3,733,215									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,733,215			- 0			3,733,215


			TRIN-23-160			TRIN-23-160 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de tensión de paso y contacto digital. Resistencia de tierra específica			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			4,927,844						Equipamiento de medición de tensión de paso y contacto digital. Resistencia de tierra específica			0			100			4,927,844									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,927,844			- 0			4,927,844


			TRIN-23-161			TRIN-23-161 .01			2023			2023-01			2023-03			ZN			Chubut			ZN			Equipamiento de medición de tensión de paso y contacto digital. Resistencia de tierra específica			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			4,927,844						Equipamiento de medición de tensión de paso y contacto digital. Resistencia de tierra específica			0			100			4,927,844									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,927,844			- 0			4,927,844


			TRIN-23-162			TRIN-23-162 .01			2023			2023-01			2023-03			ZS			Chubut			ZS			Equipamiento de medición de tensión de paso y contacto digital. Resistencia de tierra específica			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			4,927,844						Equipamiento de medición de tensión de paso y contacto digital. Resistencia de tierra específica			0			100			4,927,844									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,927,844			- 0			4,927,844


			TRIN-23-163			TRIN-23-163 .01			2023			2023-01			2023-03			ZO			Chubut			ZO			Equipamiento de medición de tensión de paso y contacto digital. Resistencia de tierra específica			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			4,927,844						Equipamiento de medición de tensión de paso y contacto digital. Resistencia de tierra específica			0			100			4,927,844									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,927,844			- 0			4,927,844


			TRIN-23-164			TRIN-23-164 .01			2023			2023-01			2023-03			ZA			Chubut			ZA			Equipamiento de medición de tensión de paso y contacto digital. Resistencia de tierra específica			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			4,927,844						Equipamiento de medición de tensión de paso y contacto digital. Resistencia de tierra específica			0			100			4,927,844									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,927,844			- 0			4,927,844


			TRIN-23-165			TRIN-23-165 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de  punto de rocío en baja presión			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			3,733,215						Equipamiento de medición de  punto de rocío en baja presión			0			100			3,733,215									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,733,215			- 0			3,733,215


			TRIN-23-166			TRIN-23-166 .01			2023			2023-01			2023-03			ZN			Chubut			ZN			Equipamiento de medición de  punto de rocío en baja presión			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			3,733,215						Equipamiento de medición de  punto de rocío en baja presión			0			100			3,733,215									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,733,215			- 0			3,733,215


			TRIN-23-167			TRIN-23-167 .01			2023			2023-01			2023-03			ZS			Chubut			ZS			Equipamiento de medición de  punto de rocío en baja presión			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			3,733,215						Equipamiento de medición de  punto de rocío en baja presión			0			100			3,733,215									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,733,215			- 0			3,733,215


			TRIN-23-168			TRIN-23-168 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de rigidez dieléctrica en aceites			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			8,213,073						Equipamiento de medición de rigidez dieléctrica en aceites			0			100			8,213,073									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,213,073			- 0			8,213,073


			TRIN-23-169			TRIN-23-169 .01			2023			2023-01			2023-03			ZN			Chubut			ZN			Equipamiento de medición de rigidez dieléctrica en aceites			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			8,213,073						Equipamiento de medición de rigidez dieléctrica en aceites			0			100			8,213,073									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,213,073			- 0			8,213,073


			TRIN-23-170			TRIN-23-170 .01			2023			2023-01			2023-03			ZS			Chubut			ZS			Equipamiento de medición de rigidez dieléctrica en aceites			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			8,213,073						Equipamiento de medición de rigidez dieléctrica en aceites			0			100			8,213,073									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,213,073			- 0			8,213,073


			TRIN-23-171			TRIN-23-171 .01			2023			2023-01			2023-03			ZA			Chubut			ZA			Equipamiento de medición de rigidez dieléctrica en aceites			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			8,213,073						Equipamiento de medición de rigidez dieléctrica en aceites			0			100			8,213,073									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,213,073			- 0			8,213,073


			TRIN-23-172			TRIN-23-172 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de  resistencia de contacto 			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			6,719,787						Equipamiento de medición de  resistencia de contacto 			0			100			6,719,787									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,719,787			- 0			6,719,787


			TRIN-23-173			TRIN-23-173 .01			2023			2023-01			2023-03			ZO			Chubut			ZO			Equipamiento de medición de  resistencia de contacto 			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			6,719,787						Equipamiento de medición de  resistencia de contacto 			0			100			6,719,787									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,719,787			- 0			6,719,787


			TRIN-23-174			TRIN-23-174 .01			2023			2023-01			2023-03			ZA			Chubut			ZA			Equipamiento de medición de  resistencia de contacto 			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			6,719,787						Equipamiento de medición de  resistencia de contacto 			0			100			6,719,787									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,719,787			- 0			6,719,787


			TRIN-23-175			TRIN-23-175 .01			2023			2023-01			2023-02			IE			Chubut			IE			Equipamiento de Medición tiempos de interruptores			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			8,580,591						Equipamiento de Medición tiempos de interruptores			0			100			8,580,591									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,580,591			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,580,591


			TRIN-23-176			TRIN-23-176 .01			2023			2023-01			2023-02			ZO			Chubut			ZO			Equipamiento de Medición tiempos de interruptores			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			8,580,591						Equipamiento de Medición tiempos de interruptores			0			100			8,580,591									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,580,591			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,580,591


			TRIN-23-177			TRIN-23-177 .01			2023			2023-01			2023-02			ZA			Chubut			ZA			Equipamiento de Medición tiempos de interruptores			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			8,580,591						Equipamiento de Medición tiempos de interruptores			0			100			8,580,591									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,580,591			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,580,591


			TRIN-23-178			TRIN-23-178 .01			2023			2023-01			2023-03			IE			Chubut			IE			Equipamiento de medición de impedancia interna en baterías			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			4,661,696						Equipamiento de medición de impedancia interna en baterías			0			100			4,661,696									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,661,696			- 0			- 0			4,661,696


			TRIN-23-179			TRIN-23-179 .01			2023			2023-01			2023-03			ZS			Chubut			ZS			Equipamiento de medición de impedancia interna en baterías			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			4,661,696						Equipamiento de medición de impedancia interna en baterías			0			100			4,661,696									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,661,696			- 0			- 0			4,661,696


			TRIN-23-180			TRIN-23-180 .01			2023			2023-01			2023-02			PM			Chubut			PM			Accesorios para equipo de medición de tiempos en interruptores			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			8,580,591						Accesorios para equipo de medición de tiempos en interruptores			0			100			8,580,591									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,580,591			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,580,591


			TRIN-23-181			TRIN-23-181 .01			2023			2023-01			2023-03			PM			Chubut			PM			Equip. de medición de Resistencia de puesta a tierra, bucles de corrientes circuitos de tierra			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			2,390,613						Equip. de medición de Resistencia de puesta a tierra, bucles de corrientes circuitos de tierra			0			100			2,390,613									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,390,613			- 0			- 0			2,390,613


			TRIN-23-182			TRIN-23-182 .01			2023			2023-01			2023-01			PM			Chubut			PM			Equipamiento Analizador integral de Transformadores			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			26,389,501						Equipamiento Analizador integral de Transformadores			0			100			26,389,501									- 0			- 0			- 0			- 0			26,389,501			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			26,389,501


			TRIN-23-183			TRIN-23-183 .01			2023			2023-01			2023-01			CR			Chubut			CR			Equipamiento Analizador integral de Transformadores			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			26,389,501						Equipamiento Analizador integral de Transformadores			0			100			26,389,501									- 0			- 0			- 0			- 0			26,389,501			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			26,389,501


			TRIN-23-184			TRIN-23-184 .01			2023			2023-01			2023-02			PM			Chubut			PM			Equipamiento Analizador de respuesta en frecuencia  (SFRA)			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			15,889,984						Equipamiento Analizador de respuesta en frecuencia  (SFRA)			0			100			15,889,984									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			15,889,984			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			15,889,984


			TRIN-23-185			TRIN-23-185 .01			2023			2023-01			2023-02			CR			Chubut			CR			Equipamiento Analizador de respuesta en frecuencia  (SFRA)			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			15,889,984						Equipamiento Analizador de respuesta en frecuencia  (SFRA)			0			100			15,889,984									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			15,889,984			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			15,889,984


			TRIN-23-186			TRIN-23-186 .01			2023			2023-01			2023-01			PM			Chubut			PM			Analizador de Gases Disueltos Online para Transf. de Potencia. Seguimiento de fallas incipientes.			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			24,434,723						Analizador de Gases Disueltos Online para Transf. de Potencia. Seguimiento de fallas incipientes.			0			100			24,434,723									- 0			- 0			- 0			- 0			24,434,723			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			24,434,723


			TRIN-23-187			TRIN-23-187 .01			2023			2023-01			2023-01			CR			Chubut			CR			Analizador de Gases Disueltos Online para Transf. de Potencia. Seguimiento de fallas incipientes.			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Herramientas			24,434,723						Analizador de Gases Disueltos Online para Transf. de Potencia. Seguimiento de fallas incipientes.			0			100			24,434,723									- 0			- 0			- 0			- 0			24,434,723			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			24,434,723


			TRIN-23-188			TRIN-23-188 .01			2023			2023-01			2023-11			ZO			Chubut			ZO			Regeneración de Aceites Dieléctricos Zona Oeste (Transformadores de ETTES y Reactores 330 kV ETFU)			82800			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			41,214,693						Regeneración de Aceites Dieléctricos Zona Oeste (Transformadores de ETTES y Reactores 330 kV ETFU)			0			100			41,214,693									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			41,214,693			- 0			41,214,693


			TRIN-23-189			TRIN-23-189 .01			2023			2023-01			2023-11			ZN			Chubut			ZN			Regeneración de Aceites Dieléctricos Zona Norte (Transformadores 3, 4 y 6 de ETTW) 			61000			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			37,954,352						Regeneración de Aceites Dieléctricos Zona Norte (Transformadores 3, 4 y 6 de ETTW) 			0			100			37,954,352									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			37,954,352			- 0			37,954,352


			TRIN-23-190			TRIN-23-190 .01			2023			2023-01			2023-11			ZS			Chubut			ZS			Regeneración de Aceites Dieléctricos Zona Sur (Autotransformador 11 ETAU, Transformadores 2, y 6 de ETAU) 			40000			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			24,888,100						Regeneración de Aceites Dieléctricos Zona Sur (Autotransformador 11 ETAU, Transformadores 2, y 6 de ETAU) 			0			100			24,888,100									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			24,888,100			- 0			24,888,100


			TRIN-23-191			TRIN-23-191 .01			2023			2023-01			2023-04			ETRT			Santa Cruz			ETRT			Despolarizaciòn de azufre corrosivo en transformador			100000			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			46,941,291						Despolarizaciòn de azufre corrosivo en transformador			0			100			46,941,291									- 0			- 0			- 0			46,941,291			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			46,941,291


			TRIN-23-192			TRIN-23-192 .01			2023			2023-01			2023-06			ETRG			Santa Cruz			ETRG			Despolarizaciòn de azufre corrosivo en transformador			50000			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			25,438,401						Despolarizaciòn de azufre corrosivo en transformador			0			100			25,438,401									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,438,401			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			25,438,401


			TRIN-23-193			TRIN-23-193 .01			2023			2023-01			2023-08			ETPA			Chubut			ETPA			Despolarizaciòn de azufre corrosivo en transformador			50000			INVERSIONES ELÉCTRICAS			TRANSFORMACION			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			27,571,131						Despolarizaciòn de azufre corrosivo en transformador			0			100			27,571,131									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			27,571,131			- 0			- 0			- 0			- 0			27,571,131


			TRIN-23-194			TRIN-23-194 .01			2023			2023-01			2023-05			TODAS			Chubut			TODAS			Módulo Dinámico PSS			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			29,321,668						Módulo Dinámico PSS			0			100			29,321,668									- 0			- 0			- 0			- 0			29,321,668			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			29,321,668


			TRIN-23-195			TRIN-23-195 .01			2023			2023-01			2023-08			PM			Chubut			PM			Grabador de Llamadas COTDT y CTZ, 1 equipo, puesta en servicio proveedor			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			9,649,896						Grabador de Llamadas COTDT y CTZ, 1 equipo, puesta en servicio proveedor			0			100			9,649,896									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,649,896			- 0			- 0			- 0			- 0			9,649,896


			TRIN-23-196			TRIN-23-196 .01			2023			2023-01			2023-08			TW			Chubut			TW			Grabador de Llamadas COTDT y CTZ, 1 equipo, puesta en servicio proveedor			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Elementos de Comunicaciones			9,649,896						Grabador de Llamadas COTDT y CTZ, 1 equipo, puesta en servicio proveedor			0			100			9,649,896									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,649,896			- 0			- 0			- 0			- 0			9,649,896


			TRIN-23-197			TRIN-23-197 .01			2023			2023-01			2023-10			PM			Chubut			PM			Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en servicio por proveedor			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de computación/Equipamiento informático			4,980,445						Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en servicio por proveedor			0			100			4,980,445									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,980,445			- 0			- 0			4,980,445


			TRIN-23-198			TRIN-23-198 .01			2023			2023-01			2023-10			TW			Chubut			TW			Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en servicio por proveedor			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de computación/Equipamiento informático			4,980,445						Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en servicio por proveedor			0			100			4,980,445									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,980,445			- 0			- 0			4,980,445


			TRIN-23-199			TRIN-23-199 .01			2023			2023-01			2023-10			EP			Chubut			EP			Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en servicio por proveedor			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Equipos de computación/Equipamiento informático			4,980,445						Sistema Registrador de Fallas SMO, 1 terminales y software de lectura remota desde Trelew, puesta en servicio por proveedor			0			100			4,980,445									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,980,445			- 0			- 0			4,980,445


			TRIN-23-200			TRIN-23-200 .01			2023			2023-01			2023-09			FU			Chubut			FU			Equipos Sincronizadores de Líneas , instalados por Transpa			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			4,305,546						Equipos Sincronizadores de Líneas , instalados por Transpa			0			100			4,305,546									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,305,546			- 0			- 0			- 0			4,305,546


			TRIN-23-201			TRIN-23-201 .01			2023			2023-01			2023-09			PM			Chubut			PM			Equipos Sincronizadores de Líneas , instalados por Transpa			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			4,305,546						Equipos Sincronizadores de Líneas , instalados por Transpa			0			100			4,305,546									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,305,546			- 0			- 0			- 0			4,305,546


			TRIN-23-202			TRIN-23-202 .01			2023			2023-01			2023-09			 TW			Chubut			 TW			Equipos Sincronizadores de Líneas , instalados por Transpa			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			CALIDAD			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			4,305,546						Equipos Sincronizadores de Líneas , instalados por Transpa			0			100			4,305,546									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,305,546			- 0			- 0			- 0			4,305,546


			TRIN-23-203			TRIN-23-203 .01			2023			2023-01			2023-10			ETTW			Chubut			ETTW			Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			3,735,333						Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV			0			100			3,735,333									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,735,333			- 0			- 0			3,735,333


			TRIN-23-204			TRIN-23-204 .01			2023			2023-01			2023-10			ETPM			Chubut			ETPM			Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			3,735,333						Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV			0			100			3,735,333									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,735,333			- 0			- 0			3,735,333


			TRIN-23-205			TRIN-23-205 .01			2023			2023-01			2023-10			ETAU			Chubut			ETAU			Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			3,735,333						Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV			0			100			3,735,333									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,735,333			- 0			- 0			3,735,333


			TRIN-23-206			TRIN-23-206 .01			2023			2023-01			2023-10			PU			Chubut			PU			Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			AUTOMATISMO Y MONITOREO			CALIDAD			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			3,735,333						Sistema Localizador Onda Viajera QUALITROL, SIN IMPORTACION, PARA ET DE 132KV			0			100			3,735,333									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,735,333			- 0			- 0			3,735,333


			TRIN-23-207			TRIN-23-207 .01			2023			2023-01			2023-10			ETAU			Chubut			ETAU			Protecciones diferenciales AU4AU10 y AU4AU11 + Repuesto			3			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			12,909,312						Protecciones diferenciales AU4AU10 y AU4AU11 + Repuesto			0			100			12,909,312									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			12,909,312			- 0			- 0			12,909,312


			TRIN-23-208			TRIN-23-208 .01			2023			2023-01			2023-09			LAT 132 PUAU			Chubut			LAT 132 PUAU			Protecciónes de línea para reemplazo en PU-AU 			4			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			18,944,403						Protecciónes de línea para reemplazo en PU-AU 			0			100			18,944,403									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			18,944,403			- 0			- 0			- 0			18,944,403


			TRIN-23-209			TRIN-23-209 .01			2023			2023-01			2023-09			LAT 132 PUPE			Chubut			LAT 132 PUPE			Protecciones de línea para reemplazo en PU-PE (Incluye placas FOX615)			3			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			27,770,772						Protecciones de línea para reemplazo en PU-PE (Incluye placas FOX615)			0			100			27,770,772									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			27,770,772			- 0			- 0			- 0			27,770,772


			TRIN-23-210			TRIN-23-210 .01			2023			2023-01			2023-09			PU			Chubut			PU			Protección de línea para reemplazo en campo 03 en ET PU (transferencia)			2			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			7,577,761						Protección de línea para reemplazo en campo 03 en ET PU (transferencia)			0			100			7,577,761									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,577,761			- 0			- 0			- 0			7,577,761


			TRIN-23-211			TRIN-23-211 .01			2023			2023-01			2023-10			LAT 132 PMSG			Chubut			LAT 132 PMSG			Protección de línea campo 5 ETPM (Ppal+Respaldo+Repuesto)			3			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			11,953,067						Protección de línea campo 5 ETPM (Ppal+Respaldo+Repuesto)			0			100			11,953,067									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			11,953,067			- 0			- 0			11,953,067


			TRIN-23-212			TRIN-23-212 .01			2023			2023-01			2023-05			TODAS			Chubut			TODAS			Software DIGSILENT (Corto Circ, coordinacion y ajuste protecciones)			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Equipos de computación/Equipamiento informático			6,108,681						Software DIGSILENT (Corto Circ, coordinacion y ajuste protecciones)			0			100			6,108,681									- 0			- 0			- 0			- 0			6,108,681			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,108,681


			TRIN-23-213			TRIN-23-213 .01			2023			2023-01			2023-10			ETPM			Chubut			ETPM			Reemplazo protecciones reactores 330 kV			3			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			10,458,934						Reemplazo protecciones reactores 330 kV			0			100			10,458,934									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,458,934			- 0			- 0			10,458,934


			TRIN-23-214			TRIN-23-214 .01			2023			2023-01			2023-10			FU			Chubut			FU			Reemplazo protecciones reactores 330 kV			3			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			10,458,934						Reemplazo protecciones reactores 330 kV			0			100			10,458,934									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,458,934			- 0			- 0			10,458,934


			TRIN-23-215			TRIN-23-215 .01			2023			2023-01			2023-09			ETAP			Chubut			ETAP			Reemplazo protecciones filtros 33 kV			6			INVERSIONES ELÉCTRICAS			OTRAS			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			4,018,510						Reemplazo protecciones filtros 33 kV			0			100			4,018,510									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,018,510			- 0			- 0			- 0			4,018,510


			TRIN-23-216			TRIN-23-216 .01			2023			2023-01			2023-02			ZN			Chubut			ZN			Camioneta DC 4X4			11			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			130,962,874						Camioneta DC 4X4			0			100			130,962,874									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			130,962,874			- 0			- 0			- 0			- 0			130,962,874


			TRIN-23-217			TRIN-23-217 .01			2023			2023-01			2023-01			ZS			Chubut			ZS			Camioneta DC 4X4			14			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			141,890,721						Camioneta DC 4X4			0			100			141,890,721									- 0			- 0			- 0			141,890,721			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			141,890,721


			TRIN-23-218			TRIN-23-218 .01			2023			2023-01			2023-01			ZS			Chubut			ZS			Camión 4x4			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			61,086,808						Camión 4x4			0			100			61,086,808									- 0			- 0			- 0			- 0			61,086,808			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			61,086,808


			TRIN-23-219			TRIN-23-219 .01			2023			2023-01			2023-03			ZO			Chubut			ZO			Camioneta DC 4X4			6			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			74,368,522						Camioneta DC 4X4			0			100			74,368,522									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			74,368,522			- 0			- 0			- 0			74,368,522


			TRIN-23-220			TRIN-23-220 .01			2023			2023-01			2023-04			ZA			Chubut			ZA			Camioneta DC 4X4			4			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			40,540,206						Camioneta DC 4X4			0			100			40,540,206									- 0			- 0			- 0			40,540,206			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			40,540,206


			TRIN-23-221			TRIN-23-221 .01			2023			2023-01			2023-07			ING			Chubut			ING			Camioneta DC 4X4			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			11,435,973						Camioneta DC 4X4			0			100			11,435,973									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			11,435,973			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			11,435,973


			TRIN-23-222			TRIN-23-222 .01			2023			2023-01			2023-02			ING			Chubut			ING			Furgón Largo y Alto para Ensayos Eléctricos (17m3)			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			18,538,314						Furgón Largo y Alto para Ensayos Eléctricos (17m3)			0			100			18,538,314									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			18,538,314			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			18,538,314


			TRIN-23-223			TRIN-23-223 .01			2023			2023-01			2023-07			PROT			Chubut			PROT			Camioneta DC 4X4			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			11,435,973						Camioneta DC 4X4			0			100			11,435,973									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			11,435,973			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			11,435,973


			TRIN-23-224			TRIN-23-224 .01			2023			2023-01			2023-05			GERENCIA			Chubut			GERENCIA			Camioneta DC 4X4			3			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			31,654,073						Camioneta DC 4X4			0			100			31,654,073									- 0			- 0			- 0			- 0			31,654,073			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			31,654,073


			TRIN-23-225			TRIN-23-225 .01			2023			2023-01			2023-06			CyC			Chubut			CyC			Camioneta DC 4X4			2			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS			OTRAS			CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			21,969,528						Camioneta DC 4X4			0			100			21,969,528									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			21,969,528			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			21,969,528


			TRIN-23-226			TRIN-23-226 .01			2023			2023-01			2023-11			TODAS			Chubut			TODAS			Mobiliario			gl			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			OTRAS			REPOSICION			SOLO COMPRA			Muebles y útiles			23,332,594						Mobiliario			0			100			23,332,594									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			23,332,594			- 0			23,332,594


			TRIN-23-227			TRIN-23-227 .01			2023			2023-01			2023-11			ETFU			Chubut			ETFU			Modificacion ingreso Edificio M LAT			gl			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			1,279,757						Modificacion ingreso Edificio M LAT			0			100			1,279,757									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,279,757			- 0			1,279,757


			TRIN-23-228			TRIN-23-228 .01			2023			2023-01			2023-11			ETFU			Chubut			ETFU			Campo 11- Grouting equipamiento de potencia			gl			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			961,586						Campo 11- Grouting equipamiento de potencia			0			100			961,586									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			961,586			- 0			961,586


			TRIN-23-229			TRIN-23-229 .01			2023			2023-01			2023-11			CR			Chubut			CR			Ampliación oficinas CyC 			gl			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			OTRAS			OTROS			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			9,333,037						Ampliación oficinas CyC 			0			100			9,333,037									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,333,037			- 0			9,333,037


			TRIN-23-230			TRIN-23-230 .01			2023			2023-01			2023-11			TODAS			Chubut			TODAS			Impermeabilización de Edificios			gl			EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA			OTRAS			OTROS			SOLO MONTAJE			Estaciones transformadoras			31,110,125			x			Impermeabilización de Edificios			0			100			31,110,125									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			31,110,125			- 0			31,110,125


			TRIN-23-231			TRIN-23-231 .01			2023			2023-01			2023-03			ETRG			Santa Cruz			ETRG			Revamping Transformador ETRG			1			INVERSIONES ELÉCTRICAS			CONEXIÓN			EXTENSION VIDA UTIL			SOLO COMPRA			Estaciones transformadoras			41,586,457						Revamping Transformador ETRG			0			100			41,586,457									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			41,586,457			- 0			- 0			- 0			- 0			41,586,457


			TRIN-23-232			TRIN-23-232 .01			2022			2022-11			2022-12			ETBS			Chubut			ETBS			Camión Agrale A8700 4x4			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS						CALIDAD			SOLO COMPRA			Rodados /Vehículos			10,512,397						Camión Agrale A8700 4x4			0			100			10,512,397			Inversión 2022						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,512,397			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,512,397


			TRIN-23-233			TRIN-23-233 .01			2022			2022-12			2022-12			ETBS			Chubut			ETBS			Hidroelevador AT4313Bri + Giro 180° 			1			VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS						CALIDAD			SOLO COMPRA			Maquinarias/ Máquinas y Equipos			10,822,500						Hidroelevador AT4313Bri + Giro 180° 			0			100			10,822,500			Inversión 2022						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,822,500			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			10,822,500





																											ERROR:#REF!





			x			x			x			x			x			x			x			x			x			x			x			x			x			x			x			4,691,254,744			x			x			x			x			4,691,254,744									- 0			- 0			- 0			524,201,866			477,412,347			727,281,103			429,719,088			439,862,185			446,855,277			628,646,375			678,000,191			339,276,313			4,691,254,744


																																																																																																												4,691,254,744


																																																																														- 0




















Comparación OPEX 2023





			DATOS PEF 2023 


			Opex Etapa 1			971.8			971,829,651


			Impuestos Provinciales			2.7			2,720,736


			Sellos			0.3			298,905


			Impuestos Municipales			0.0			46,869


			Tasa de Fiscalización del ENRE			15.7			15,692,737


			Patentes			10.7			10,683,505


			TOTAL			1,001.3





			INFORMADO FLUJO DE FONDOS 2018


			IPC Nacional empalme IPIM			126.99			130.06			133.11			136.75			139.59			144.81			149.30			155.10			165.24			174.15			179.64			184.26


			Gastos Operativos - Proveedores			5.4			5.6			7.3			6.4			27.2			9.7			6.7			7.7			7.5			11.6			8.9			10.4			114.38





			IPC DIC 22 Proyectado s/REM			1,156.43


			AJUSTADOS A DICIEMBRE 2022			49.3			49.7			63.6			53.9			225.3			77.3			51.6			57.2			52.8			77.0			57.6			65.1			880.54





			PROMEDIO MENSUAL 2018			73.4


			Inflación proyectada 3,9944% mensual - 60% anual


			PROYECCION 2023			Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23			Total


						76.3			79.4			82.5			85.8			89.3			92.8			96.5			100.4			104.4			108.6			112.9			117.4			1,146.2








			INFORMADO FLUJO DE FONDOS 2019


			IPC Nacional empalme IPIM			189.61			196.75			205.96			213.05			219.57			225.54			230.49			239.61			253.71			262.07			273.22			283.44


			Gastos Operativos - Proveedores			9.4			8.7			8.5			9.2			17.8			21.4			14.7			16.7			19.3			28.0			13.3			17.1			184.02





			IPC DIC 22 Proyectado s/REM			1,156.43


			AJUSTADOS A DICIEMBRE 2022			57.4			51.2			47.5			49.9			93.6			109.7			74.0			80.4			87.9			123.5			56.5			69.6			901.14





			PROMEDIO MENSUAL  2019 Ajust. Dic 2022			75.1


			Inflación proyectada 3,9944% mensual - 60% anual


			PROYECCION 2023			Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23			Total


						78.1			81.2			84.5			87.8			91.3			95.0			98.8			102.7			106.8			111.1			115.5			120.2			1,173.1





																														Promedio 2018/2019 ajustado a 2023 												1,159.6








Facturacion 2022





															RUBROS			1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22








			Estimación de la remuneración por el servicio de Transporte de Energía Eléctrica





			Supuestos de ajuste: no hay ajustes tarifarios





			Indisponibilidad: 1%


			Penalización: 2%





			Resumen 2022





			Periodo			Liq Vta °			Empresa			$


			Jan-22			51-79875			Transpa			72,461,487.00


			Jan-22			51-79911			Tranportel			5,669,389.00


			Jan-22			51-79903			SPSE			3,770,988.00


			Jan-22			51-79902			SPSE Esp.-Calaf			1,733,692.00


			Jan-22			51-80135			Transpa			565,567.00


			Jan-22			Penalizaciones Ene 22						-   1,302,576.80


			Feb-22			51-80528			Transpa			121,407,223.00


			Feb-22			51-80564			Tranportel			9,524,611.00


			Feb-22			51-80556			SPSE			6,335,264.00


			Feb-22			51-80555			SPSE Esp.-Calaf			2,912,621.00


			Feb-22			51-80790			Transpa			1,051,956.00


			Feb-22			Penalizaciones Feb 22						-   316,966.64


			Mar-22			51-81053			Transpa			134,163,311.00


			Mar-22			51-81089			Tranportel			10,519,552.00


			Mar-22			51-81081			SPSE			7,014,043.00


			Mar-22			51-81080			SPSE Esp.-Calaf			3,215,636.00


			Mar-22			51-81498			Transpa			1,051,956.00


			Mar-22			Penalizaciones Mar 22						-   526,860.49


			Apr-22			51-82082			Transpa			130,386,474.00


			Apr-22			51-82119			Tranportel			10,204,940.00


			Apr-22			51-82111			SPSE			6,787,784.00


			Apr-22			51-82110			SPSE Esp.-Calaf			3,120,664.00


			Apr-22			51-81851			Transpa			1,051,956.00


			Apr-22			Penalizaciones Abr 22						-   210,570.61


			May-22			51-82394			Transpa			134,809,100.00


			May-22			51-82431			Tranportel			10,545,105.00


			May-22			51-82423			SPSE			7,014,043.00


			May-22			51-82422			SPSE Esp.-Calaf			3,220,080.00


			May-22			51-82651			Transpa			1,051,956.00


			May-22			Penalizaciones Mayo  22						-   871,263.10


			Jun-22			51-83242			Transpa			131,241,487.00


			Jun-22			51-83279			Tranportel			10,204,940.00


			Jun-22			51-83271			SPSE			6,787,784.00


			Jun-22			51-83270			SPSE Esp.-Calaf			3,120,664.00


			Jun-22			51-83000			Transpa			1,051,956.00


			Jun-22			Penalizaciones Junio  22						-   2,036,424.67


			Jul-22			51-83378			Transpa			135,251,102.00


			Jul-22			51-83415			Tranportel			10,545,105.00


			Jul-22			51-83407			SPSE			7,014,043.00


			Jul-22			51-83406			SPSE Esp.-Calaf			3,224,687.00


			Jul-22			51-83839			Transpa			1,051,956.00


			Jul-22			Penalizaciones JuLio  22						-   1,057,068.41


			Aug-22			Estimado						- 0


			Sep-22			Estimado						147,746,553.04


			Oct-22			Estimado						152,637,417.90


			Nov-22			Estimado						147,746,553.04


			Dec-22			Estimado						152,637,417.90


			Total									1,593,529,333.17











			Detalle mensual





			Equip			Tipo			U rem			$/h			$																								8/22			9/22			10/22			11/22			12/22





																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000





			Horas Mes															744			672			744			720			744			720			744			744			720			744			720			744





			Equipamiento actual															1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22


			LAT			330			1,116.30			44.0227			49,142.54																											35,382,629			36,562,050			35,382,629			36,562,050


			LAT			220			264.40			44.0227			11,639.60																											8,380,513			8,659,864			8,380,513			8,659,864


			LAT			132			1,389.80			42.0658			58,463.05																											42,093,395			43,496,508			42,093,395			43,496,508


			TRA			MVA			2,797.00			18.037			50,449.49																											36,323,632			37,534,420			36,323,632			37,534,420


			CAP			MVA			37.00			18.037			667.37																											480,506			496,523			480,506			496,523


			CON			>33kv			90.00			182.585			16,432.65																											11,831,508			12,225,892			11,831,508			12,225,892


			CON			Resto			29.00			243.287			7,055.32																											5,079,833			5,249,160			5,079,833			5,249,160


			CON			330			4.00			608.383			2,433.53																											1,752,143			1,810,548			1,752,143			1,810,548


			SMO												242,931.67																											242,932			242,932			242,932			242,932


			ASIP												809,023.92																											809,024			809,024			809,024			809,024


			Totales mes teóricos																																							142,376,114			147,086,920			142,376,114			147,086,920





			Equipamiento por incorporación SP															1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22


			LAT			132			209.00			42.07			8,791.75																											6,330,062			6,541,064			6,330,062			6,541,064


			LAT			132			128.00			27.90			3,571.49																											2,571,471			2,657,187			2,571,471			2,657,187


			TRA + CAP			MVA			10.00			18.04			180.37																											129,866			134,195			129,866			134,195


			TRA + CAP			MVA			5.00			18.04			90.19																											64,933			67,098			64,933			67,098


			TRA + CAP			MVA			30.00			10.82			324.67																											233,760			241,552			233,760			241,552


			CON			>33kv			4.00			109.55			438.20																											315,507			326,024			315,507			326,024


			CON			Resto			2.00			182.59			365.17																											262,922			271,686			262,922			271,686


			CON


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			9,908,521			10,238,805			9,908,521			10,238,805





			Equipamiento incorporación COHIUE															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			128.00						0.00


			TRA + CAP			MVA			15.00						0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto			3.00						0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			Equipamiento incorporación Acueducto															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			117.20						0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv			7.00						0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			subtotal															0			0			0			0			0			0			0			0			152,284,635			157,325,724			152,284,635			157,325,724


			Indisponibilidad															0			0			0			0			0			0			0			0			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 


			NETO															0			0			0			0			0			0			0			0			150,761,789			155,752,467			150,761,789			155,752,467





			Penalización															0			0			0			0			0			0			0			0			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 








Remuneraciones


						DOTACION			11/22			12/22			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23





						Variación Dotacion Propia (1)


						Dotacion Propia inicio Mes			197			197			197			198			198			199			200			201			202			204			206			208			211			211


						Luz y Fuerza			151			151			151			152			152			153			153			154			154			156			157			159			161			161


						Apuaye			39			39			39			39			39			39			40			40			41			41			42			42			43			43


						Fuera de Convenio			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7


						- Incorporaciones


						Luz y Fuerza															1						1						1						2			1			2			2


						Apuaye																		1						1						1						1


						Fuera de Convenio


						- Bajas


						Luz y Fuerza


						Apuaye


						Fuera de Convenio


						Dotacion Propia cierre Mes			197			197			198			198			199			200			201			202			204			206			208			211			211			211





						Detalle de la Dotacion Propia al Cierre del Mes


						- Sindicato


						Luz y Fuerza			151			151			152			152			153			153			154			154			156			157			159			161			161			161


						Apuaye			39			39			39			39			39			40			40			41			41			42			42			43			43			43


						Fuera de Convenio			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7


						Total Dotacion Propia cierre Mes			197			197			198			198			199			200			201			202			204			206			208			211			211			211





						Dotacion Liquidada en el mes (1)			197			197			198			198			199			200			201			202			204			206			208			211			211			211





						Informacion Adicional (1)


						Aumento Paritaria Mes			7.00%			7.00%			5.00%			5.00%			5.00%			4.00%			4.00%			4.00%			4.00%			4.00%			4.00%			3.00%			3.00%			3.00%


						Pagos Fijos Mes


						- Monto


						- Dotacion Alcanzada			197			197			198			198			199			200			201			202			204			206			208			211			211			211


															5			5			5			4			4			4			4			4			4			3			3			3


															105			110.25			115.76			120.39			125.21			130.22			135.43			140.84			146.48			150.87			155.40			160.06








Facturacion TI 2022


															En esta solapa detallar el PxQ de la Facturación Vencida en cada mes detallada en la Solapa PEF


															RUBROS			1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22


			Estimación de la remuneración por el servicio de Transporte de Energía Eléctrica











			Indisponibilidad: 1%


			Penalización: 2%





			Resumen Anual																								Teórica			Indisponibilidad			Estimada			Penalización


			Remuneración Teórica												97,095,679.43						Equipamiento Propio						59,512,301.37			-595,123.01 			58,917,178.36			-1,178,343.57 


			Indisponibilidad												-970,956.79 						Ex Servicios Públicos						37,583,378.05			-375,833.78 			37,207,544.27			-744,150.89 


			Remuneración Estimada												96,124,722.63						El Coihue						0.00			0.00			0.00			0.00


			Penalización Estimada												-1,922,494.45 						Acueducto						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Totales						97,095,679.43			-970,956.79 			96,124,722.63			-1,922,494.45 


			Detalle mensual





			Equip			Tipo			U rem			$/h			$			Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22





																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000





			Horas Mes															744			672			744			720			744			720			744			744			720			744			720			744





			EDERSA Equipamiento actual															Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22


			LAT			132			331.30			42.0658			13,936.40																											10,034,208			10,368,681			10,034,208			10,368,681


			TRA 			MVA			193.00			18.037			3,481.14																											2,506,422			2,589,969			2,506,422			2,589,969


			CAP			MVA			6.00			18.037			108.22																											77,920			80,517			77,920			80,517


			CON			>33kv			1.00			243.287			243.29																											175,167			181,006			175,167			181,006


			CON			Resto			14.00			182.585			2,556.19																											1,840,457			1,901,805			1,840,457			1,901,805


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			14,634,172			15,121,978			14,634,172			15,121,978





			Transacue Equipameinto actual															Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22


			LAT			132			245.20			42.0658			10,314.53																											7,426,465			7,674,013			7,426,465			7,674,013


			TRA 			MVA			15.00			18.037			270.56																											194,800			201,293			194,800			201,293


			CON			>33kv			7.00			243.287			1,703.01																											1,226,166			1,267,039			1,226,166			1,267,039


			CON			Resto			3.00			182.585			547.76																											394,384			407,530			394,384			407,530


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			9,241,814			9,549,875			9,241,814			9,549,875





																		Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132									0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





																		Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132									0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			subtotal															0			0			0			0			0			0			0			0			23,875,987			24,671,853			23,875,987			24,671,853			97,095,679


			Indisponibilidad															0			0			0			0			0			0			0			0			-238,760 			-246,719 			-238,760 			-246,719 			-970,957 


			NETO															0			0			0			0			0			0			0			0			23,637,227			24,425,134			23,637,227			24,425,134			96,124,723





			Penalización															0			0			0			0			0			0			0			0			-472,745 			-488,503 			-472,745 			-488,503 			-1,922,494 


																																																						94,202,228
































ZZ Macro


						Premisas Macro


						Utilizar estas premisas macro


						MES			12/22			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23


						Inflación						3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%


						TC Vendedor cierre			166.50			173.34			180.46			187.87			195.59			203.62			211.99			220.69			229.76			239.20			249.02			259.25			269.90


						Remuneraciones (ídem inflación)


						Inflación			100.00			103.99			108.15			112.47			116.96			121.63			126.49			131.54			136.80			142.26			147.94			153.85			160.00


						TC Vendedor cierre


						MES			12/22			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23


						Inflación mensual						3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%


						Inflación acumulada			100.00			103.99			108.15			112.47			116.96			121.63			126.49			131.54			136.80			142.26			147.94			153.85			160.00


						TC Vendedor cierre						173.34			180.46			187.87			195.59			203.62			211.99			220.69			229.76			239.20			249.02			259.25			269.90












Planilla modelo.xlsx

Instructivo


						Instructivo de ayuda


			1			Partiendo de los ingresos y egresos previstos


			2			Modificar el factor de incremento tarifario 			Hoja B			Celda E27


			3			Recalcular la deuda y los intereses que afectan los movimientos financieros modificando lo que corresponda			Hoja A			Fila 358





			4			Recalcular el estado de resultados y el impuesto a las ganancias			Hoja			D2:G24


			5			Verificar los cambios en IVA, Ganancias, IDYC			Hoja A			Cada fila


			6			Verificar que la caja alcanza el objetivo: Caja Negocio no Regulado + Caja de Seguridad, caso contrario iterar los pasos anteriores			Hoja 			Caja al Cierre , fila 370








A


																																																												0.00			0.00			0.00			0.00


																					PROYECCION 																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																					RUBROS						Nov-22			Dec-22			Acum 11-12/2022			Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23			2,023.00																																																									Año 2023





																					TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL INICIO DEL MES----> 


																					CAJA AL INICIO


																					En Moneda Nacional						-556,920,751 			-778,662,820 			-556,920,751 			-1,037,069,876 			-1,689,005,826 			-2,357,593,735 			-1,305,768,535 			-1,180,248,822 			-989,060,401 			-993,206,722 			-708,093,499 			-358,850,914 			27,848,077			143,401,082			156,178,395			-1,037,069,876 


																					En Moneda Extranjera (expresado en pesos)									0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																					TOTAL CAJA AL INICIO						-556,920,751 			-778,662,820 			-556,920,751 			-1,037,069,876 			-1,689,005,826 			-2,357,593,735 			-1,305,768,535 			-1,180,248,822 			-989,060,401 			-993,206,722 			-708,093,499 			-358,850,914 			27,848,077			143,401,082			156,178,395			-1,037,069,876 																																																-1,037,069,875.67 











																					INGRESOS OPERATIVOS





																					A) FACTURACION VENCIDA EN EL MES


																					A.1) Facturación Transpa REGULADA Vencida en el Mes


																					En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo (Cantidad proyectada x Precio proyectado)


																								Cargos de Conexión			23,282,715			24,058,805			47,341,520			23,282,715			24,058,805			24,058,805			21,730,534			24,058,805			23,282,715			24,058,805			23,282,715			24,058,805			24,058,805			23,282,715			24,058,805			283,273,027


																								>33 kV			12,147,015			12,551,915			24,698,930			12,147,015			12,551,915			12,551,915			11,337,214			12,551,915			12,147,015			12,551,915			12,147,015			12,551,915			12,551,915			12,147,015			12,551,915			147,788,681


																								Resto (<33 kV)			5,342,755			5,520,847			10,863,602			5,342,755			5,520,847			5,520,847			4,986,571			5,520,847			5,342,755			5,520,847			5,342,755			5,520,847			5,520,847			5,342,755			5,520,847			65,003,519


																								330 kV			1,752,143			1,810,548			3,562,691			1,752,143			1,810,548			1,810,548			1,635,334			1,810,548			1,752,143			1,810,548			1,752,143			1,810,548			1,810,548			1,752,143			1,810,548			21,317,740


																								IVA			4,040,802			4,175,495			8,216,297			4,040,802			4,175,495			4,175,495			3,771,415			4,175,495			4,040,802			4,175,495			4,040,802			4,175,495			4,175,495			4,040,802			4,175,495			49,163,087


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Conexión


																								Automatismos			1,272,866			1,272,866			2,545,733			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			15,274,395


																								SMO+SIP			1,051,956			1,051,956			2,103,911			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			1,051,956			12,623,467


																								IVA			220,911			220,911			441,821			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			220,911			2,650,928


																								Otros Impuestos


																								Total Automatismos


																								Cargos de Transformación			44,470,151			45,952,490			90,422,641			44,470,151			45,952,490			45,952,490			41,505,475			45,952,490			44,470,151			45,952,490			44,470,151			45,952,490			45,952,490			44,470,151			45,952,490			541,053,508


																								MVA			36,752,191			37,977,264			74,729,455			36,752,191			37,977,264			37,977,264			34,302,045			37,977,264			36,752,191			37,977,264			36,752,191			37,977,264			37,977,264			36,752,191			37,977,264			447,151,660


																								IVA			7,717,960			7,975,225			15,693,186			7,717,960			7,975,225			7,975,225			7,203,429			7,975,225			7,717,960			7,975,225			7,717,960			7,975,225			7,975,225			7,717,960			7,975,225			93,901,849


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Transformación


																								Compensación Reactiva			581,412			600,792			1,182,204			581,412			600,792			600,792			542,651			600,792			581,412			600,792			581,412			600,792			600,792			581,412			600,792			7,073,844


																								MVA			480,506			496,523			977,028			480,506			496,523			496,523			448,472			496,523			480,506			496,523			480,506			496,523			496,523			480,506			496,523			5,846,152


																								IVA			100,906			104,270			205,176			100,906			104,270			104,270			94,179			104,270			100,906			104,270			100,906			104,270			104,270			100,906			104,270			1,227,692


																								Otros Impuestos


																								Total Compensación Reactiva


																								Capacidad de Transporte			114,657,264			118,479,173			233,136,438			114,657,264			118,479,173			118,479,173			107,013,447			118,479,173			114,657,264			118,479,173			114,657,264			118,479,173			118,479,173			114,657,264			118,479,173			1,394,996,718


																								LAT 330 kV			35,382,629			36,562,050			71,944,679			35,382,629			36,562,050			36,562,050			33,023,787			36,562,050			35,382,629			36,562,050			35,382,629			36,562,050			36,562,050			35,382,629			36,562,050			430,488,650


																								LAT 220 kV			8,380,513			8,659,864			17,040,377			8,380,513			8,659,864			8,659,864			7,821,812			8,659,864			8,380,513			8,659,864			8,380,513			8,659,864			8,659,864			8,380,513			8,659,864			101,962,912


																								LAT 132 kV			50,994,928			52,694,759			103,689,686			50,994,928			52,694,759			52,694,759			47,595,266			52,694,759			50,994,928			52,694,759			50,994,928			52,694,759			52,694,759			50,994,928			52,694,759			620,438,287


																								IVA			19,899,195			20,562,501			40,461,696			19,899,195			20,562,501			20,562,501			18,572,582			20,562,501			19,899,195			20,562,501			19,899,195			20,562,501			20,562,501			19,899,195			20,562,501			242,106,868


																								Otros Impuestos


																								Total Capacidad de Transporte


																								Premios


																								- xxx


																								- xxx


																								IVA


																								Otros Impuestos


																								Total Premios


																								Penalidades			-3,648,435 			-3,769,210 			-7,417,645 			-3,648,435 			-3,769,210 			-3,769,210 			-3,406,886 			-3,769,210 			-3,648,435 			-3,769,210 			-3,648,435 			-3,769,210 			-3,769,210 			-3,648,435 			-3,769,210 			-44,385,096 


																								Penalizaciones			-3,015,236 			-3,115,049 			-6,130,285 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,115,049 			-2,815,609 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-36,681,897 


																								IVA			-633,200 			-654,160 			-1,287,360 			-633,200 			-654,160 			-654,160 			-591,278 			-654,160 			-633,200 			-654,160 			-633,200 			-654,160 			-654,160 			-633,200 			-654,160 			-7,703,198 


																								Otros Impuestos


																								Total Penalidades


																								Pérdida de Remuneración			-1,842,644 			-1,903,641 			-3,746,285 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,903,641 			-1,720,650 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-22,416,715 


																								Indisponibilidad			-1,522,846 			-1,573,257 			-3,096,104 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,573,257 			-1,422,025 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-18,526,211 


																								IVA			-319,798 			-330,384 			-650,182 			-319,798 			-330,384 			-330,384 			-298,625 			-330,384 			-319,798 			-330,384 			-319,798 			-330,384 			-330,384 			-319,798 			-330,384 			-3,890,504 


																								Otros Impuestos


																								 Total Pérdida de Remuneración


																								Otros Conceptos Regulados


																								Supervisión de Ampliaciones del Sistema de Transporte																																																0


																								Supervisión de Transportistas Indpendientes																																																0


																								Subtotal																																																0


																								IVA																																																0


																								Total Otros Conceptos Regulados																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																					Total Facturación Transpa REGULADA Vencida en el Mes						178,773,329			184,691,276			363,464,605			178,773,329			184,691,276			184,691,276			166,937,436			184,691,276			178,773,329			184,691,276			178,773,329			184,691,276			184,691,276			178,773,329			184,691,276			2,174,869,683						2,174,869,682.58





																					A.2) Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes


																					- Apertura por Transportista


																								- Apertura por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)


																								Edersa


																								Cargos de Conexión			2,438,904			2,520,201			4,959,106			2,438,904			2,520,201			2,520,201			2,276,311			2,520,201			2,438,904			2,520,201			2,438,904			2,520,201			2,520,201			2,438,904			2,520,201			29,673,336


																								>33 kV			175,167			181,006			356,172			175,167			181,006			181,006			163,489			181,006			175,167			181,006			175,167			181,006			181,006			175,167			181,006			2,131,194


																								Resto (<33 kV)			1,840,457			1,901,805			3,742,262			1,840,457			1,901,805			1,901,805			1,717,760			1,901,805			1,840,457			1,901,805			1,840,457			1,901,805			1,901,805			1,840,457			1,901,805			22,392,224


																								IVA			423,281			437,390			860,671			423,281			437,390			437,390			395,062			437,390			423,281			437,390			423,281			437,390			437,390			423,281			437,390			5,149,918


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Conexión


																								Automatismos


																								S.I.P.																																																0


																								IVA																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																								Otros Impuestos


																								Total Automatismos


																								Cargos de Transformación			3,032,770			3,133,862			6,166,632			3,032,770			3,133,862			3,133,862			2,830,585			3,133,862			3,032,770			3,133,862			3,032,770			3,133,862			3,133,862			3,032,770			3,133,862			36,898,702


																								MVA			2,506,422			2,589,969			5,096,390			2,506,422			2,589,969			2,589,969			2,339,327			2,589,969			2,506,422			2,589,969			2,506,422			2,589,969			2,589,969			2,506,422			2,589,969			30,494,795


																								IVA			526,349			543,893			1,070,242			526,349			543,893			543,893			491,259			543,893			526,349			543,893			526,349			543,893			543,893			526,349			543,893			6,403,907


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Transformación


																								Compensación Reactiva			94,283			97,426			191,709			94,283			97,426			97,426			87,997			97,426			94,283			97,426			94,283			97,426			97,426			94,283			97,426			1,147,110


																								MVA			77,920			80,517			158,437			77,920			80,517			80,517			72,725			80,517			77,920			80,517			77,920			80,517			80,517			77,920			80,517			948,025


																								IVA			16,363			16,909			33,272			16,363			16,909			16,909			15,272			16,909			16,363			16,909			16,363			16,909			16,909			16,363			16,909			199,085


																								Otros Impuestos


																								Total Compensación Reactiva


																								Capacidad de Transporte			12,141,391			12,546,104			24,687,496			12,141,391			12,546,104			12,546,104			11,331,965			12,546,104			12,141,391			12,546,104			12,141,391			12,546,104			12,546,104			12,141,391			12,546,104			147,720,261


																								LAT 132 kV			10,034,208			10,368,681			20,402,889			10,034,208			10,368,681			10,368,681			9,365,260			10,368,681			10,034,208			10,368,681			10,034,208			10,368,681			10,368,681			10,034,208			10,368,681			122,082,860


																								IVA			2,107,184			2,177,423			4,284,607			2,107,184			2,177,423			2,177,423			1,966,705			2,177,423			2,107,184			2,177,423			2,107,184			2,177,423			2,177,423			2,107,184			2,177,423			25,637,401


																								Otros Impuestos


																								Total Capacidad de Transporte


																								Premios


																								- xxx


																								- xxx


																								IVA


																								Otros Impuestos


																								Total Premios


																								Penalidades			-350,606 			-362,292 			-712,898 			-350,606 			-362,292 			-362,292 			-327,232 			-362,292 			-350,606 			-362,292 			-350,606 			-362,292 			-362,292 			-350,606 			-362,292 			-4,265,700 


																								Penalizaciones			-289,757 			-299,415 			-589,172 			-289,757 			-299,415 			-299,415 			-270,440 			-299,415 			-289,757 			-299,415 			-289,757 			-299,415 			-299,415 			-289,757 			-299,415 			-3,525,372 


																								IVA			-60,849 			-62,877 			-123,726 			-60,849 			-62,877 			-62,877 			-56,792 			-62,877 			-60,849 			-62,877 			-60,849 			-62,877 			-62,877 			-60,849 			-62,877 			-740,328 


																								Otros Impuestos


																								Total Penalidades


																								Pérdida de Remuneración			-177,073 			-182,976 			-360,049 			-177,073 			-182,976 			-182,976 			-165,269 			-182,976 			-177,073 			-182,976 			-177,073 			-182,976 			-182,976 			-177,073 			-182,976 			-2,154,394 


																								Indisponibilidad			-146,342 			-151,220 			-297,562 			-146,342 			-151,220 			-151,220 			-136,586 			-151,220 			-146,342 			-151,220 			-146,342 			-151,220 			-151,220 			-146,342 			-151,220 			-1,780,491 


																								IVA			-30,732 			-31,756 			-62,488 			-30,732 			-31,756 			-31,756 			-28,683 			-31,756 			-30,732 			-31,756 			-30,732 			-31,756 			-31,756 			-30,732 			-31,756 			-373,903 


																								Otros Impuestos


																								 Total Pérdida de Remuneración





																								Transacue


																								Cargos de Conexión			1,960,866			2,026,228			3,987,093			1,960,866			2,026,228			2,026,228			1,830,141			2,026,228			1,960,866			2,026,228			1,960,866			2,026,228			2,026,228			1,960,866			2,026,228			23,857,198


																								>33 kV			1,226,166			1,267,039			2,493,205			1,226,166			1,267,039			1,267,039			1,144,422			1,267,039			1,226,166			1,267,039			1,226,166			1,267,039			1,267,039			1,226,166			1,267,039			14,918,359


																								Resto (<33 kV)			394,384			407,530			801,913			394,384			407,530			407,530			368,091			407,530			394,384			407,530			394,384			407,530			407,530			394,384			407,530			4,798,334


																								IVA			340,316			351,659			691,975			340,316			351,659			351,659			317,628			351,659			340,316			351,659			340,316			351,659			351,659			340,316			351,659			4,140,505


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Conexión


																								Automatismos


																								S.I.P.


																								IVA																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																								Otros Impuestos


																								Total Automatismos																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																								Cargos de Transformación			235,708			243,564			479,272			235,708			243,564			243,564			219,994			243,564			235,708			243,564			235,708			243,564			243,564			235,708			243,564			2,867,775


																								MVA			194,800			201,293			396,093			194,800			201,293			201,293			181,813			201,293			194,800			201,293			194,800			201,293			201,293			194,800			201,293			2,370,062


																								IVA			40,908			42,272			83,179			40,908			42,272			42,272			38,181			42,272			40,908			42,272			40,908			42,272			42,272			40,908			42,272			497,713


																								Otros Impuestos


																								Total Cargos de Transformación


																								Compensación Reactiva


																								MVA


																								IVA																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																								Otros Impuestos


																								Total Compensación Reactiva																		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																								Capacidad de Transporte			8,986,022			9,285,556			18,271,578			8,986,022			9,285,556			9,285,556			8,386,954			9,285,556			8,986,022			9,285,556			8,986,022			9,285,556			9,285,556			8,986,022			9,285,556			109,329,936


																								LAT 132 kV			7,426,465			7,674,013			15,100,478			7,426,465			7,674,013			7,674,013			6,931,367			7,674,013			7,426,465			7,674,013			7,426,465			7,674,013			7,674,013			7,426,465			7,674,013			90,355,319


																								IVA			1,559,558			1,611,543			3,171,100			1,559,558			1,611,543			1,611,543			1,455,587			1,611,543			1,559,558			1,611,543			1,559,558			1,611,543			1,611,543			1,559,558			1,611,543			18,974,617


																								Otros Impuestos


																								Total Capacidad de Transporte


																								Premios


																								- xxx


																								- xxx


																								IVA


																								Otros Impuestos


																								Total Premios


																								Penalidades			-221,415 			-228,796 			-450,211 			-221,415 			-228,796 			-228,796 			-206,654 			-228,796 			-221,415 			-228,796 			-221,415 			-228,796 			-228,796 			-221,415 			-228,796 			-2,693,887 


																								Penalizaciones			-182,988 			-189,088 			-372,075 			-182,988 			-189,088 			-189,088 			-170,789 			-189,088 			-182,988 			-189,088 			-182,988 			-189,088 			-189,088 			-182,988 			-189,088 			-2,226,353 


																								IVA			-38,427 			-39,708 			-78,136 			-38,427 			-39,708 			-39,708 			-35,866 			-39,708 			-38,427 			-39,708 			-38,427 			-39,708 			-39,708 			-38,427 			-39,708 			-467,534 


																								Otros Impuestos


																								Total Penalidades


																								Pérdida de Remuneración			-111,826 			-115,553 			-227,379 			-111,826 			-115,553 			-115,553 			-104,371 			-115,553 			-111,826 			-115,553 			-111,826 			-115,553 			-115,553 			-111,826 			-115,553 			-1,360,549 


																								Indisponibilidad			-92,418 			-95,499 			-187,917 			-92,418 			-95,499 			-95,499 			-86,257 			-95,499 			-92,418 			-95,499 			-92,418 			-95,499 			-95,499 			-92,418 			-95,499 			-1,124,421 


																								IVA			-19,408 			-20,055 			-39,463 			-19,408 			-20,055 			-20,055 			-18,114 			-20,055 			-19,408 			-20,055 			-19,408 			-20,055 			-20,055 			-19,408 			-20,055 			-236,128 


																								Otros Impuestos


																								 Total Pérdida de Remuneración





																								Total Facturación correspondiente al Transportistas Independientes Edersa Vencida en el Mes			17,179,670			17,752,325			34,931,995			17,179,670			17,752,325			17,752,325			16,034,358			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,752,325			17,179,670			17,752,325			209,019,315


																								Total Facturación correspondiente al Transportistas Independientes Transacue Vencida en el Mes			10,849,354			11,210,999			22,060,353			10,849,354			11,210,999			11,210,999			10,126,064			11,210,999			10,849,354			11,210,999			10,849,354			11,210,999			11,210,999			10,849,354			11,210,999			132,000,473





																					Total Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes						28,029,024			28,963,324			56,992,348			28,029,024			28,963,324			28,963,324			26,160,422			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,963,324			28,029,024			28,963,324			341,019,788








																					A.3) Facturación Transpa NO REGULADA Vencida en el Mes


																					En todos los casos detallar en solapa aparte el P x Q de cada calculo (Cantidad proyectada x Precio proyectado)


																					- Apertura por servicio (ver detalle en hoja Facturación no Regulada)


																								- Apertura Concepto por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)


																								Ingeniería												0			4,842,623			2,444,353			2,419,088			839,292			7,525,590			371,364			0			0			0			4,596,000			0			23,038,309


																								 Servicios de ingeniería de comunicaciones y control			3,586,012			3,765,313			7,351,324			3,236,127			3,365,391			3,499,818			3,639,615			3,784,996			3,936,184			4,093,411			4,256,918			4,426,956			4,603,787			4,787,680			4,978,919			48,609,804


																								 Servicios de mantenimiento especializados			43,052,334			45,204,951			88,257,286			38,851,750			40,403,645			42,017,528			43,695,876			45,441,264			47,256,370			49,143,978			51,106,985			53,148,403			55,271,362			57,479,122			59,775,068			583,591,350


																								Subtotal			46,638,346			48,970,264			95,608,610			42,087,878			48,611,659			47,961,699			49,754,579			50,065,552			58,718,143			53,608,753			55,363,903			57,575,359			59,875,149			66,862,802			64,753,987			655,239,463


																								IVA			9,794,053			10,283,755			20,077,808			8,838,454			10,208,448			10,071,957			10,448,462			10,513,766			12,330,810			11,257,838			11,626,420			12,090,825			12,573,781			14,041,188			13,598,337			137,600,287





																					Total Facturación Transpa NO REGULADA Vencida en el Mes						56,432,399			59,254,019			115,686,418			50,926,332			58,820,107			58,033,656			60,203,040			60,579,318			71,048,954			64,866,591			66,990,323			69,666,184			72,448,930			80,903,991			78,352,325			792,839,750





																					A.4) Otros Conceptos Facturados


																					- Apertura por Regulados / No regulados


																								- Apertura Concepto por Concepto


																					Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc


																					Total Otros Conceptos Facturados





																					A) TOTAL FACTURACION VENCIDA EN EL MES						263,234,752			272,908,619			536,143,371			257,728,685			272,474,707			271,688,256			253,300,899			274,233,918			277,851,306			278,521,191			273,792,676			283,320,784			286,103,531			287,706,343			292,006,925			3,308,729,220





																					B) COBROS DEL MES


																					B.1) Cobro Facturación Transpa REGULADA


																					-  Cargos de Conexión						23,282,715			24,058,805			47,341,520			23,282,715			24,058,805			24,058,805			21,730,534			24,058,805			23,282,715			24,058,805			23,282,715			24,058,805			24,058,805			23,282,715			24,058,805			283,273,027									330,614,547.10			-47,341,519.66 


																					-  Automatismos						1,272,866			1,272,866			2,545,733			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			1,272,866			15,274,395									17,820,127.69			-2,545,732.53 


																					-  Cargos de Transformación						44,470,151			45,952,490			90,422,641			44,470,151			45,952,490			45,952,490			41,505,475			45,952,490			44,470,151			45,952,490			44,470,151			45,952,490			45,952,490			44,470,151			45,952,490			541,053,508									631,476,149.20			-90,422,641.08 


																					-  Compensación Reactiva						581,412			600,792			1,182,204			581,412			600,792			600,792			542,651			600,792			581,412			600,792			581,412			600,792			600,792			581,412			600,792			7,073,844									8,256,048.59			-1,182,204.14 


																					-  Capacidad de Transporte						114,657,264			118,479,173			233,136,438			114,657,264			118,479,173			118,479,173			107,013,447			118,479,173			114,657,264			118,479,173			114,657,264			118,479,173			118,479,173			114,657,264			118,479,173			1,394,996,718									1,628,133,155.68			-233,136,437.78 


																					-  Premios						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0									0.00			0.00


																					-  Penalidades						-30,446,449 			-30,446,449 			-60,892,897 			-32,533,248 			-34,763,077 			-37,145,738 			-39,691,707 			-42,412,177 			-45,319,107 			-48,425,279 			-51,744,348 			-55,290,905 			-59,080,544 			-63,129,924 			-67,456,849 			-576,992,903 									-637,885,800.21 			60,892,897.03


																					Cobros regulados acum												0																																							0									0.00			0.00


																					-  Pérdida de Remuneración						-1,842,644 			-1,903,641 			-3,746,285 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,903,641 			-1,720,650 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-1,903,641 			-1,842,644 			-1,903,641 			-22,416,715 									-26,163,000.28 			3,746,285.35


																					- Incremento de Ingresos Regulados												0									1,785,964,636			1,614,285,008			1,785,964,636			1,728,738,093			1,785,964,636			1,728,738,093			1,785,964,636			1,785,964,636			1,728,738,093			1,785,964,636			17,516,287,102						9.67			13,919,165,968.52			3,597,121,133.21


																					- Intereses sobre cobro regulado												0																																							0									0.00			0.00


																					-Gastos CAMMESA						-680,000 			-680,000 			-1,360,000 			-707,162 			-735,409 			-764,784 			-795,333 			-827,102 			-860,140 			-894,497 			-930,227 			-967,384 			-1,006,025 			-1,046,210 			-1,088,000 			-10,622,273 									-11,982,273.24 			1,360,000.00																																													-10,622,273.24 


																					Cobros CAMMESA						151,295,316			157,334,037			308,629,353			149,181,354			152,961,999			1,936,514,599			1,744,142,291			1,931,185,843			1,864,980,611			1,925,105,345			1,858,485,283			1,918,166,832			1,914,338,552			1,846,983,723			1,905,880,272			19,147,926,703																																																19,147,926,703.45


																								Supervisión de Ampliaciones del Sistema de Transporte


																					Total Cobros otros regulados						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																					B.1) Total Cobro Facturación Transpa REGULADA						151,295,316			157,334,037			308,629,353			149,181,354			152,961,999			1,936,514,599			1,744,142,291			1,931,185,843			1,864,980,611			1,925,105,345			1,858,485,283			1,918,166,832			1,914,338,552			1,846,983,723			1,905,880,272			19,147,926,703																																																									19,147,926,703.45





																					B.2) Cobro Facturación correspondiente a Transportistas Independientes


																					- Apertura por Transportista																																																																																																												19,137,304,430.21


																								Edersa			17,179,670			17,752,325			34,931,995			17,179,670			17,752,325			17,752,325			16,034,358			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,752,325			17,179,670			17,752,325			209,019,315


																								Transacue			10,849,354			11,210,999			22,060,353			10,849,354			11,210,999			11,210,999			10,126,064			11,210,999			10,849,354			11,210,999			10,849,354			11,210,999			11,210,999			10,849,354			11,210,999			132,000,473


																					Total Cobros Facturación correspondiente a Transportistas Independientes						28,029,024			28,963,324			56,992,348			28,029,024			28,963,324			28,963,324			26,160,422			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,963,324			28,029,024			28,963,324			341,019,788																																																341,019,787.50





																					B.3) Facturación Transpa NO REGULADA


																					- Apertura por Transportista


																								Ingeniería												0			5,859,574			2,957,667			2,927,096			1,015,543			9,105,964			449,350			0			0			0			5,561,160			0			27,876,354


																								 Servicios de ingeniería de comunicaciones y control			3,586,012			3,765,313			7,351,324			3,915,714			4,072,123			4,234,780			4,403,934			4,579,845			4,762,782			4,953,027			5,150,871			5,356,617			5,570,582			5,793,093			6,024,493			58,817,863


																								 Servicios de mantenimiento especializados			43,052,334			45,204,951			88,257,286			47,010,618			48,888,410			50,841,209			52,872,010			54,983,929			57,180,207			59,464,214			61,839,452			64,309,567			66,878,349			69,549,737			72,327,832			706,145,534


																					Total Cobros Facturación Transpa NO REGULADA						46,638,346			48,970,264			95,608,610			50,926,332			58,820,107			58,033,656			60,203,040			60,579,318			71,048,954			64,866,591			66,990,323			69,666,184			72,448,930			80,903,991			78,352,325			792,839,750																																																									792,839,749.91


																																				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																					B.4) Otros Cobros


																					- Apertura por Regulados / No regulados


																								- Apertura Concepto por Concepto																																																0


																					Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Cobros de Siniestros o Indemnizaciones, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc																																																			0


																																																																								0


																					Total Otros Cobros						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





																					B) TOTAL COBROS DEL MES						225,962,686			235,267,625			461,230,311			228,136,710			240,745,431			2,023,511,579			1,830,505,753			2,020,728,485			1,964,058,588			2,018,935,260			1,953,504,630			2,016,796,341			2,015,750,807			1,955,916,737			2,013,195,921			20,281,786,241									20,281,786,240.86








																					PAGOS OPERATIVOS


																					En todos los RUBROS Y CONCEPTOS DESDOBLAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS REGULADORS DE LOS NO REGULADOS						-237,596,598.91			-294,881,963.78			-532,478,562.68			-326,123,698.64			-290,038,892.10			-281,704,254.03			-463,780,407.80			-446,287,826.26			-359,628,981.59			-326,093,471.70			-311,159,963.07			-341,911,088.93			-445,937,502.48			-439,419,669.06			-468,603,497.52			-4,500,689,253.17						2,129,756,916.68			-6,630,446,169.85 


																					A) PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS																																																									No regulado			0.00


																					Remuneraciones y Cargas Sociales						-200,676,257 			-278,974,508 			-479,650,764 			-294,623,498 			-268,044,854 			-259,505,874 			-442,190,178 			-394,008,930 			-336,690,082 			-289,886,708 			-285,639,195 			-315,812,989 			-415,483,983 			-394,339,481 			-439,035,479 			-4,135,261,251 						Control			-6,630,446,169.85 																																																-4,135,261,251.38 			-4,335,278,803.11 


																					Remuneraciones Regulares						-89,382,051 			-95,638,794 			-185,020,845 			-100,276,542 			-105,290,369 			-111,116,079 			-116,144,363 			-121,397,123 			-126,884,273 			-132,616,159 			-138,603,582 			-145,567,900 			-151,397,717 			-157,446,311 			-163,721,564 			-1,570,461,980 


																					Pagos Extraordinarios / Sumas Fijas / etc												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																					Horas Extras						-7,434,201 			-7,954,595 			-15,388,796 			-15,555,556 			-16,333,333 			-17,150,000 			-17,836,000 			-18,549,440 			-19,291,418 			-20,063,074 			-20,865,597 			-21,700,221 			-22,351,228 			-23,021,765 			-23,712,418 			-236,430,049 


																					SAC						0			-60,677,806 			-60,677,806 			0			0			0			0			0			-75,430,757 			0			0			0			0			0			-99,102,886 			-174,533,643 


																					Vacaciones						-2,605,350 			-6,729,895 			-9,335,245 			-21,630,638 			-17,116,175 			-6,672,854 			-2,271,253 			-3,421,561 			-4,685,824 			-6,825,566 			-3,643,945 			-1,221,138 			-4,720,171 			-4,332,038 			-10,771,791 			-87,312,953 


																					BAE						0			0			0			0			0			0			-190,491,489 			0			0			0			0			0			-103,282,059 			0			0			-293,773,548 


																					Jubilaciones						0			0			0			-7,749,000 			-8,136,450 			-8,543,273 			-8,885,003 			-9,240,404 			-9,610,020 			-9,994,420 			-10,394,197 			-10,809,965 			-11,134,264 			-11,468,292 			-11,812,341 			-117,777,629 


																					Turismo						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			-21,845,239 			0			0			0			-21,845,239 


																					Cargas Sociales						-48,859,427 			-51,003,282 			-99,862,708 			-87,723,560 			-70,518,383 			-71,173,557 			-69,223,673 			-167,619,213 			-73,547,847 			-77,391,957 			-81,825,962 			-83,677,033 			-86,434,990 			-144,538,352 			-94,802,458 			-1,108,476,985 


																					Aportes y Contribuciones Sindicales						-15,954,104 			-18,890,104 			-34,844,208 			-28,350,181 			-26,117,920 			-26,360,577 			-25,638,397 			-62,081,190 			-27,239,943 			-42,995,532 			-30,305,912 			-30,991,494 			-36,163,555 			-53,532,723 			-35,112,022 			-424,889,444 


																					Retiros												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																					Otros (Detallar los mas relevantes)												0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																					Plan de facilidades de pago						-36,441,125 			-38,080,031 			-74,521,155 			-33,338,021 			-24,532,225 			-18,489,534 			-11,700,000 			-11,700,000 			0			0			0			0			0			0			0			-99,759,780 


																					No Regulado																																																			0





																					Pagos a Terceros


																					Opex (solapa por Proveedor)						-103,886,797 			-64,462,326 			-168,349,123 			-84,971,069 			-88,012,634 			-90,411,193 			-90,172,311 			-95,499,092 			-97,288,358 			-208,541,095 			-103,017,338 			-106,963,840 			-110,121,691 			-112,497,140 			-116,828,181 			-1,304,323,944 


																					Opex Etapa 1						-41,217,479 			-36,223,085 			-77,440,564 			-57,642,771 			-59,773,393 			-62,171,952 			-64,665,899 			-67,259,851 			-69,960,060 			-180,301,854 			-75,689,040 			-78,724,599 			-81,882,450 			-85,168,842 			-88,588,940 			-971,829,651 						-971,829,651.000 																																																			-971,829,651.00 


																					Materiales						0			0			0																																							0						-24,000,000.00 


																								Materiales (Base $)			0			0			0			-5,879,718 			-5,929,541 			-6,166,393 			-6,412,567 			-6,668,609 			-6,935,068 			-7,211,944 			-7,500,335 			-7,799,690 			-8,111,107 			-8,435,135 			-8,772,321 			-85,822,428 						12,027,129.17


																								Combustible (Base $)			-2,600,000 			-2,700,000 			-5,300,000 			-3,009,662 			-3,130,060 			-3,255,089 			-3,385,038 			-3,520,196 			-3,660,853 			-3,807,010 			-3,959,244 			-4,117,266 			-4,281,656 			-4,452,702 			-4,630,694 			-45,209,470 						-983,802,521.83 


																								Resto base (u$s)			-4,500,000 			-4,500,000 			-9,000,000 			-7,781,763 			-8,101,402 			-8,434,059 			-8,780,633 			-9,141,125 			-9,516,880 			-9,907,449 			-10,314,629 			-10,738,420 			-11,179,270 			-11,638,526 			-12,116,637 			-117,650,793 


																								- Importaciones 									0																																							0


																					Resto Proveedores												0																																							0


																								Asesorias / Consultorias / Honorarios			-2,000,000 			-2,000,000 			-4,000,000 			-1,875,852 			-1,950,894 			-2,028,821 			-2,109,815 			-2,194,056 			-2,281,725 			-2,372,821 			-2,467,705 			-2,566,196 			-2,668,657 			-2,775,266 			-2,886,204 			-28,178,012 


																								Contratistas y servicios (base $)			-6,200,000 			-10,632,230 			-16,832,230 			-21,003,618 			-21,843,844 			-22,716,386 			-23,623,264 			-24,566,498 			-25,548,107 			-26,568,093 			-27,630,493 			-28,733,289 			-29,880,520 			-31,074,206 			-32,316,366 			-315,504,684 


																								Contratistas y servicios (base u$S)			-8,835,000 			0			-8,835,000 			-73,190 			-76,196 			-79,325 			-82,585 			-85,975 			-89,510 			-93,183 			-97,013 			-100,999 			-105,145 			-109,464 			-113,961 			-1,106,546 


																								Seguros			-1,986,599 			-328,695 			-2,315,294 			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			-107,535,867.00 			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			-107,535,867 


																								Comisiones Bancarias (base $)			-300,000 			-300,000 			-600,000 			-421,398 			-438,255 			-455,761 			-473,956 			-492,880 			-512,574 			-533,038 			-554,353 			-576,479 			-599,496 			-623,445 			-648,366 			-6,330,001 


																								Alquileres			0			0			0																																							0


																								Otros (detallas los mas relevantes)			0			0			0																																							0


																								Licencias (Base u$s)			-1,500,000 			-1,500,000 			-3,000,000 			-1,550,670 			-1,614,364 			-1,680,653 			-1,749,715 			-1,821,550 			-1,896,426 			-1,974,255 			-2,055,394 			-2,139,842 			-2,227,690 			-2,319,206 			-2,414,479 			-23,444,244 


																								Gastos y serv/Cpras menor (base $)			-2,600,000 			-2,650,000 			-5,250,000 			-2,759,072 			-2,869,445 			-2,984,064 			-3,103,193 			-3,227,098 			-3,356,043 			-3,490,031 			-3,629,589 			-3,774,454 			-3,925,157 			-4,081,961 			-4,245,134 			-41,445,241 


																								Telecomunicaciones			-1,950,000 			-2,300,000 			-4,250,000 			-2,887,259 			-3,002,760 			-3,122,704 			-3,247,368 			-3,377,029 			-3,511,966 			-3,652,178 			-3,798,221 			-3,949,817 			-4,107,520 			-4,271,610 			-4,442,364 			-43,370,796 


																								Transporte de personal			-1,787,170 			-1,921,480 			-3,708,650 			-1,973,036 			-2,051,965 			-2,133,929 			-2,219,120 			-2,307,725 			-2,399,935 			-2,495,751 			-2,595,550 			-2,699,145 			-2,806,913 			-2,919,045 			-3,035,731 			-29,637,845 


																								Vigilancia y limpieza			-6,958,710 			-7,390,680 			-14,349,390 			-8,427,533 			-8,764,667 			-9,114,768 			-9,478,645 			-9,857,110 			-10,250,973 			-10,660,234 			-11,086,514 			-11,529,002 			-11,989,319 			-12,468,276 			-12,966,683 			-126,593,724 





																					Opex Etapa 2															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																								Materiales base u$s																																																0


																								Asesorias / Consultorias / Honorarios																																																0


																								Contratistas y servicios (base $)																																																0


																								Contratistas y servicios (base u$S)																																																0


																								Gastos y serv/Cpras menor (base $)																																																0








																					Restitución LAT 330 kV						0			0						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																					Pagos base $ (c/redeterminación UOCRA, etc)																																																			0





																					Pago a transportistas independientes						-62,669,318 			-28,239,241 			-90,908,559 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-25,506,412 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-332,494,293 						332,494,292.81


																					Edersa y Transacue						-62,669,318 			-28,239,241 			-90,908,559 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-25,506,412 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-332,494,293 








																					Capex (solapa por Proveedor)						0			0			0			0			0			0			-634,284,258 			-577,668,940 			-880,010,134 			-519,960,097 			-532,233,243 			-540,694,885 			-760,662,114 			-820,380,231 			-410,524,339 			-5,676,418,241 





																					Etapa 1						0			0			0			0			0			0			-634,284,258 			-577,668,940 			-880,010,134 			-519,960,097 			-532,233,243 			-540,694,885 			-760,662,114 			-820,380,231 			-410,524,339 			-5,676,418,241 


																					Materiales																																																			0


																								- Compras locales (base u$s)			0			0			0			0			0			0			-524,201,866 			-477,412,347 			-727,281,103 			-429,719,088 			-439,862,185 			-446,855,277 			-628,646,375 			-678,000,191 			-339,276,313 			-4,691,254,744 						-4,691,254,744.35 


																								- Importaciones 																																																0


																					Contratistas																																																			0


																					IVA						0			0			0			0			0			0			-110,082,392 			-100,256,593 			-152,729,032 			-90,241,009 			-92,371,059 			-93,839,608 			-132,015,739 			-142,380,040 			-71,248,026 			-985,163,496 





																					Etapa 2						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																					Materiales																																																			0


																								- Compras locales (base u$s)			0			0			0																																							0


																								- Importaciones 																																																0


																					Contratistas																																																			0


																					IVA						0			0			0																																							0





																					Embargos al personal (alimentos, deudas, etc)						-1,637,405 			-994,216 			-2,631,621 			-1,575,010 			-1,374,627 			-1,387,399 			-1,349,389 			-3,267,431 			-1,433,681 			-2,262,923 			-1,595,048 			-1,631,131 			-1,903,345 			-2,817,512 			-1,848,001 			-22,445,498 																																																									-22,445,497.60 





																					Multas / Sanciones





																					Otros Pagos (detallar los mas relevantes)						0			-11,520,000 			-11,520,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-24,000,000 


																					Honorarios directores y síndicos						0			-11,520,000 			-11,520,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-1,440,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-2,280,000 			-24,000,000 																																																									-24,000,000.00 


																					Dividendos						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																																																																														Impuestos/Pago a Cuenta			Gastos			Gasto Regulado			Gastos No Regulados			IDYC REG			IDYC NO REG


																					Impuestos						-39,340,169 			-20,679,467 			-60,019,636 			-360,837,501 			-351,771,302 			-363,042,143 			-365,784,664 			-596,357,982 			-511,132,862 			-577,959,700 			-574,557,477 			-585,474,264 			-548,191,263 			-539,872,283 			-603,447,718 			-5,978,429,158 						-5,374,236,768.80 			-604,192,389.13 			-592,165,259.97 			-12,027,129.17 


																					Retenciones Previsionales 						0			0			0																																							0						0.00			0.00			0.00			0.00


			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría			Retenciones Ganancias 4° Categoría						-35,282,937 			-14,913,240 			-50,196,177 			-29,925,191 			-20,619,410 			-20,810,982 			-20,240,840 			-49,011,466 			-21,505,219 			-33,943,841 			-23,925,720 			-24,466,969 			-28,550,175 			-42,262,676 			-27,720,017 			-342,982,504 									-342,982,504.19 


alorenzelli: alorenzelli:
Corresponde al valor completo de sueldo y cargas sociales para corregir bruto + neto
			-342,982,504.19 			0.00																																										-342,982,504.19 


																					Retenciones Ganancias												0																																							0						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Retenciones IVA												0																																							0						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Otras Retenciones.a 3ros.												0																																							0						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Impuesto a las Ganancias DDJJ REG												0			-320,340,310 			-320,340,310 			-320,340,310 			-320,340,310 			-320,340,310 			-320,340,310 			-320,340,310 			-320,340,310 			-320,340,310 			-320,340,310 			-320,340,310 			-320,340,310 			-3,844,083,717 						-3,844,083,717.22 			0.00			0.00			0.00


																					Impuesto a las Ganancias DDJJ NO REG												0			-2,895,506 			-2,895,506 			-2,895,506 			-2,895,506 			-2,895,506 			-2,895,506 			-2,895,506 			-2,895,506 			-2,895,506 			-2,895,506 			-2,895,506 			-2,895,506 			-34,746,076 						-34,746,075.83 			0.00			0.00			0.00


																					IVA DDJJ Mensual												0															-199,905,654 			-141,652,574 			-196,979,624 			-204,659,285 			-214,462,168 			-171,410,752 			-149,464,589 			-228,899,458 			-1,507,434,105 						-1,507,434,104.92 			0.00			0.00			0.00


																					Reg. 2013-2015 IVA liq vta-Ac. Inst.												0																																							0						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Canones Municipales												0																																							0						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Impuestos Provinciales						0			0			0			-181,123 			-188,369 			-195,893 			-203,714 			-211,848 			-220,313 			-229,108 			-238,270 			-247,780 			-257,673 			-267,967 			-278,678 			-2,720,736 									-2,720,736.00 			-2,720,736.00 			0.00																																										-2,720,736.00 


																					Imp.Debitos y Creditos


alorenzelli: alorenzelli:
El analista financiero, que regularice la caja, deberá completar el cargo considerando la tasa del impuesto y el recupero en IIG.						-3,679,854 			-3,997,927 			-7,677,782 			-6,270,666 			-6,508,623 			-17,513,269 			-20,768,912 			-22,612,644 			-23,112,277 			-22,030,897 			-20,878,953 			-21,399,014 			-23,003,488 			-22,913,074 			-21,434,215 			-228,446,031 									-228,446,031.43 			-219,740,004.28 			-8,706,027.15 


																					Ingresos Brutos						-142,613 			-149,744 			-292,357 			-155,725 			-179,863 			-177,458 			-184,092 			-185,243 			-217,257 			-198,352 			-204,846 			-213,029 			-221,538 			-247,392 			-239,590 			-2,424,386 									-2,424,386.01 						-2,424,386.01 


																					Tasa de seguridad e higiene						0			0			0			-59,696 			-62,084 			-64,564 			-67,141 			-69,822 			-72,612 			-75,511 			-78,530 			-81,665 			-84,925 			-88,318 			-91,848 			-896,716 									-896,716.00 						-896,716.00 																																										-896,716.00 


																					Sellos						0			0			0			-19,899 			-20,695 			-21,521 			-22,380 			-23,274 			-24,204 			-25,170 			-26,177 			-27,222 			-28,308 			-29,439 			-30,616 			-298,905 									-298,905.00 			-298,905.00 			0.00																																										-298,905.00 


																					Impuestos Municipales						-314,054 			-315,075 			-629,129 			-3,120 			-3,245 			-3,375 			-3,509 			-3,649 			-3,795 			-3,947 			-4,105 			-4,268 			-4,439 			-4,616 			-4,801 			-46,869 									-46,869.00 			-46,869.00 			0.00																																										-46,869.00 


																					Tasa de Fiscalización del ENRE						-541,198 			0			-541,198 			-1,044,691 			-1,086,481 			-1,129,881 			-1,174,985 			-1,221,903 			-1,270,724 			-1,321,457 			-1,374,300 			-1,429,152 			-1,486,212 			-1,545,586 			-1,607,368 			-15,692,737 									-15,692,736.50 			-15,692,736.50 			0.00																																										-15,692,736.50 


																					Patentes						0			-2,000,000 			-2,000,000 			-711,217 			-739,668 			-769,214 			-799,922 			-831,862 			-865,101 			-899,639 			-935,614 			-972,956 			-1,011,803 			-1,052,224 			-1,094,285 			-10,683,505 									-10,683,505.00 			-10,683,505.00 			0.00																																										-10,683,505.00 


																					Transferencia (No Regulado)						620,487			696,519			1,317,006			769,643			872,952			879,829			916,647			955,199			1,047,030			983,661			1,004,140			1,065,774			1,103,866			1,239,414			1,188,974			12,027,129						12,027,129.17			0.00			0.00			0.00


																					TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS						-345,540,628 			-376,630,517 			-722,171,145 			-743,447,078 			-710,643,418 			-715,786,609 			-1,535,220,800 			-1,669,082,375 			-1,828,835,117 			-1,600,890,523 			-1,499,322,302 			-1,552,857,109 			-1,838,642,396 			-1,872,186,646 			-1,573,963,719 			-17,140,878,091 


																																																																																				-29,442,751.50 


																																																																																				-1,018,275,148.60 


																					B) PAGOS POR SERVICIOS NO REGULADOS																																																															-1,047,717,900.10 





																					Opex + Impuestos						-33,627,855 			-42,855,456 			-76,483,311 			-42,213,572 			-47,220,402 			-49,147,363 			-51,616,025 			-57,064,882 			-56,191,570 			-54,416,666 			-54,140,997 			-59,912,943 			-61,555,406 			-70,952,778 			-65,759,299 			-670,191,905 





																					Opex						-33,007,367 			-42,158,937 			-75,166,304 			-41,443,930 			-46,347,450 			-48,267,534 			-50,699,378 			-56,109,684 			-55,144,540 			-53,433,005 			-53,136,858 			-58,847,169 			-60,451,540 			-69,713,364 			-64,570,325 			-658,164,776 						792,839,749.91			655,239,462.73																																																-658,164,775.75 


																					Misma Apertura, de corresponder												0																																							0						-658,164,775.75 			-543,937,831.20 


																					Materiales												0																																							0						-12,027,129.17 			-12,027,129.17 


																								Base U$S			-8,007,367 			-8,236,149 			-16,243,516 			-21,824,157 			-22,025,618 			-23,264,135 			-24,210,409 			-25,409,509 			-25,503,636 			-27,554,198 			-28,708,278 			-29,855,002 			-31,047,530 			-31,651,546 			-33,577,392 			-324,631,410 			1.06						99,274,502.37																																																-324,631,409.80 


																					Resto Proveedores						-25,000,000 			-33,922,788 			-58,922,788 			-19,619,773 			-24,321,831 			-25,003,398 			-26,488,968 			-30,700,175 			-29,640,904 			-25,878,807 			-24,428,580 			-28,992,167 			-29,404,011 			-38,061,818 			-30,992,933 			-333,533,366 						0.35			-34,746,075.83 																																																-333,533,365.95 


																								Contratistas y servicios base $			-22,886,418 			-31,682,392 			-54,568,810 			-17,289,985 			-21,899,084 			-22,483,984 			-23,869,029 			-27,975,700 			-26,807,723 			-22,932,582 			-21,364,800 			-25,806,143 			-26,090,864 			-34,616,476 			-27,410,123 			-298,546,494 									64,528,426.54																																																-298,546,493.94 


																								Gastos			-2,113,582 			-2,240,396 			-4,353,978 			-2,329,788 			-2,422,747 			-2,519,414 			-2,619,939 			-2,724,475 			-2,833,181 			-2,946,225 			-3,063,780 			-3,186,024 			-3,313,147 			-3,445,341 			-3,582,810 			-34,986,872 									0.10																																																-34,986,872.01 


																																	0																																							0																																																									0.00


																					Impuestos (transferencia)						-620,487 			-696,519 			-1,317,006 			-769,643 			-872,952 			-879,829 			-916,647 			-955,199 			-1,047,030 			-983,661 			-1,004,140 			-1,065,774 			-1,103,866 			-1,239,414 			-1,188,974 			-12,027,129 																																																									-12,027,129.17 





																					Remuneraciones y Cargas Sociales						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0








																					TOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO REGULADOS						-33,627,855 			-42,855,456 			-76,483,311 			-42,213,572 			-47,220,402 			-49,147,363 			-51,616,025 			-57,064,882 			-56,191,570 			-54,416,666 			-54,140,997 			-59,912,943 			-61,555,406 			-70,952,778 			-65,759,299 			-670,191,905 





																					TOTAL PAGOS OPERATIVOS						-379,168,482 			-419,485,974 			-798,654,456 			-785,660,650 			-757,863,820 			-764,933,972 			-1,586,836,825 			-1,726,147,258 			-1,885,026,687 			-1,655,307,189 			-1,553,463,299 			-1,612,770,052 			-1,900,197,802 			-1,943,139,424 			-1,639,723,017 			-17,811,069,996 





																					MOVIMIENTOS FINANCIEROS


																					Toma de Prestamos 																																																			0


																					Devolución de Prestamos 						-20,000,000 			-16,000,000 			-36,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			-16,000,000 			0			0			0			-144,000,000 


																					Pago de Prestamos 						-48,536,273 			-58,188,707 			-106,724,980 			-78,412,010 			-135,469,520 			-190,752,406 			-102,149,216 			-87,392,806 			-67,178,222 			-62,514,848 			-34,798,745 			-1,327,298 			0			0			0			-759,995,071 


																					Cobro de Intereses por Inversiones Financieras 																																																			0


																					Colapso																																																			0


																					Reintegro Ley 25.413																																																			0


																					Diferencias de Cambio																																																			0


																					Cambios de Valor en Activos Financieros																																																			0


																					TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS						-68,536,273 			-74,188,707 			-142,724,980 			-94,412,010 			-151,469,520 			-206,752,406 			-118,149,216 			-103,392,806 			-83,178,222 			-78,514,848 			-50,798,745 			-17,327,298 			0			0			0			-903,995,071 





																					TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL MES ---->


																					CAJA AL CIERRE


																					En Moneda Nacional						-778,662,820 			-1,037,069,876 			-1,037,069,876 			-1,689,005,826 			-2,357,593,735 			-1,305,768,535 			-1,180,248,822 			-989,060,401 			-993,206,722 			-708,093,499 			-358,850,914 			27,848,077			143,401,082			156,178,395			529,651,298			529,651,298


																					En Moneda Extranjera (expresado en pesos)																																																			0


																					TOTAL CAJA AL CIERRE						-778,662,820 			-1,037,069,876 			-1,037,069,876 			-1,689,005,826 			-2,357,593,735 			-1,305,768,535 			-1,180,248,822 			-989,060,401 			-993,206,722 			-708,093,499 			-358,850,914 			27,848,077			143,401,082			156,178,395			529,651,298			529,651,298





																					Papeles de trabajo


																								Ingresos Brutos


																								Jurisd 1


																								SAF			36,000,000			34,215,409						32,341,588			30,392,919			28,142,199			25,921,573			23,617,936			21,299,901			18,581,251			16,099,165			13,535,817			10,870,078			8,097,858			5,002,110


																								Impuesto			-1,927,204 			-2,023,565 						-2,104,394 			-2,430,583 			-2,398,085 			-2,487,729 			-2,503,278 			-2,935,907 			-2,680,438 			-2,768,195 			-2,878,768 			-2,993,757 			-3,343,140 			-3,237,699 


																								Pago a cuenta			-142,613 			-149,744 						-155,725 			-179,863 			-177,458 			-184,092 			-185,243 			-217,257 			-198,352 			-204,846 			-213,029 			-221,538 			-247,392 			-239,590 


																								ST			34,215,409			32,341,588						30,392,919			28,142,199			25,921,573			23,617,936			21,299,901			18,581,251			16,099,165			13,535,817			10,870,078			8,097,858			5,002,110			2,004,001


																								Pago después de pago a cuenta			0			0						0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


																								SAF			34,215,409			32,341,588						30,392,919			28,142,199			25,921,573			23,617,936			21,299,901			18,581,251			16,099,165			13,535,817			10,870,078			8,097,858			5,002,110			2,004,001





																								IVA


																								Saldo a Favor Técnico periodos anteriores			-200,000,000 			-197,288,609 						-191,770,662 			-193,485,910 			-198,768,305 			0			0			0			0			0			0			0			0			0





																								IVA DF VENTAS Transporte			26,257,865			27,305,907						25,890,979			26,547,124			336,089,310			302,702,381			335,164,485			323,674,321			334,109,192			322,547,033			332,904,987			332,240,575			320,550,894			330,772,609


																								IVA DF VENTAS INCREMENTO RTT


																								IVA DF OTRAS VENTAS			12,958,800			13,525,664						13,702,996			15,235,141			15,098,649			14,988,700			15,540,459			17,195,351			16,284,531			16,490,961			17,117,518			17,600,474			18,905,730			18,625,030





																								IVA CF CARGAS FISCALES			-8,027,050 			-11,158,980 						-11,784,940 			-10,721,794 			-10,380,235 			-17,687,607 			-15,760,357 			-13,467,603 			-11,595,468 			-11,425,568 			-12,632,520 			-16,619,359 			-15,773,579 			-17,561,419 																																																												-165,410,450.06 





																								IVA CF Compras Opex			-7,153,447 			-6,286,651 						-10,004,117 			-10,373,895 			-10,790,173 			-11,223,007 			-11,673,197 			-12,141,829 			-31,292,057 			-13,136,114 			-13,662,947 			-14,211,004 			-14,781,369 			-15,374,940 


																								IVA CF Compras No reg			-5,836,239 			-7,437,724 						-7,326,322 			-8,195,276 			-8,529,708 			-8,958,153 			-9,903,823 			-9,752,256 			-9,444,215 			-9,396,371 			-10,398,114 			-10,683,170 			-12,314,118 			-11,412,771 


																								IVA CF TI			-10,876,493 			-4,901,025 						-4,742,928 			-4,901,025 			-4,901,025 			-4,426,733 			-4,901,025 			-4,742,928 			-4,901,025 			-4,742,928 			-4,901,025 			-4,901,025 			-4,742,928 			-4,901,025 


																								IVA CF Financieros


																								IVA CF Capex			0			0						0			0			0			-110,082,392 			-100,256,593 			-152,729,032 			-90,241,009 			-92,371,059 			-93,839,608 			-132,015,739 			-142,380,040 			-71,248,026 


																								IVA CF Colapso LAT 330 kV			-4,612,044 			-5,529,244 						-7,450,915 			-12,872,669 			-18,125,794 			-9,706,487 			-8,304,294 			-6,383,451 			-5,940,325 			-3,306,668 			-126,123 			0			0			0








																								Total			-197,288,609 			-191,770,662 						-193,485,910 			-198,768,305 			99,692,719			155,606,703			199,905,654			141,652,574			196,979,624			204,659,285			214,462,168			171,410,752			149,464,589			228,899,458


																								Pago			0			0						0			0			99,692,719			155,606,703			199,905,654			141,652,574			196,979,624			204,659,285			214,462,168			171,410,752			149,464,589			228,899,458


																								Saldo a Favor al Cierre			-197,288,609 			-191,770,662 						-193,485,910 			-198,768,305 			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0











																					IDYC						-3,679,854.31 			-3,997,927.26 						-6,270,666.09 			-6,508,623.28 			-17,513,269.26 			-20,768,912.34 			-22,612,644.34 			-23,112,276.86 			-22,030,896.54 			-20,878,953.20 			-21,399,013.53 			-23,003,487.64 			-22,913,073.76 			-21,434,214.61 			-228,446,031.43 


																					SI						-556,920,751.00 			-778,662,820.25 						-1,037,069,875.67 			-1,689,005,826.19 			-2,357,593,734.95 			-1,305,768,534.92 			-1,180,248,821.95 			-989,060,401.15 			-993,206,722.41 			-708,093,499.11 			-358,850,913.65 			27,848,076.91			143,401,081.77			156,178,394.80			-1,037,069,875.67 


																					Cobros						197,933,662.34			206,304,300.56						200,107,686.29			211,782,106.69			1,994,548,254.18			1,804,345,331.40			1,991,765,160.30			1,936,029,564.30			1,989,971,935.62			1,925,475,606.07			1,987,833,016.19			1,986,787,482.32			1,927,887,713.79			1,984,232,596.20			19,940,766,453.36


																					Pagos						-346,461,739.52 			-384,059,902.89 						-425,949,673.81 			-396,875,651.61 			-392,859,656.69 			-1,214,215,931.49 			-1,148,882,218.50 			-1,366,322,990.26 			-1,081,344,344.64 			-973,798,378.60 			-1,021,733,658.94 			-1,350,489,523.36 			-1,416,261,379.49 			-1,033,843,018.50 			-11,822,576,425.89 


																					Impuestos sin IDYC						-377,377.46 			-1,768,299.97 						-324,641,644.02 			-324,643,268.25 			-324,717,892.45 			-324,774,911.58 			-524,733,872.06 			-466,515,366.29 			-521,984,962.63 			-529,752,803.83 			-539,608,281.47 			-496,637,600.57 			-474,696,533.03 			-554,293,486.15 			-5,407,000,622.32 


																					IDYC						-3,679,854.31 			-3,997,927.26 						-6,270,666.09 			-6,508,623.28 			-17,513,269.26 			-20,768,912.34 			-22,612,644.34 			-23,112,276.86 			-22,030,896.54 			-20,878,953.20 			-21,399,013.53 			-23,003,487.64 			-22,913,073.76 			-21,434,214.61 			-228,446,031.43 


																					Toma de péstamos						0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																					Resto de Financieros						-68,536,272.89 			-74,188,706.87 						-94,412,010.18 			-151,469,519.85 			-206,752,406.33 			-118,149,215.56 			-103,392,806.05 			-83,178,222.07 			-78,514,847.55 			-50,798,745.46 			-17,327,297.74 			0.00			0.00			0.00			-903,995,070.79 


																					SC						-778,042,332.84 			-1,036,373,356.68 						-1,688,236,183.47 			-2,356,720,782.48 			-1,304,888,705.50 			-1,179,332,174.50 			-988,105,202.60 			-992,159,692.32 			-707,109,838.15 			-357,846,774.13 			28,913,850.86			144,504,947.65			157,417,809.29			530,840,271.75			541,678,427.26


																					Control						620,487.41			696,518.99						769,642.72			872,952.48			879,829.42			916,647.45			955,198.55			1,047,030.09			983,660.96			1,004,139.53			1,065,773.95			1,103,865.88			1,239,414.49			1,188,973.65			12,027,129.17


																					Base						613,309,052.21			666,321,210.29						1,045,111,014.30			1,084,770,546.39			2,918,878,209.66			3,461,485,390.03			3,768,774,056.91			3,852,046,142.92			3,671,816,090.44			3,479,825,533.96			3,566,502,254.34			3,833,914,606.25			3,818,845,626.31			3,572,369,100.85			38,074,338,572.36





																					BASE IDYC NO REG						79,645,713.59			91,129,200.93						92,370,261.68			105,167,556.82			106,301,189.40			110,902,417.96			116,689,001.65			126,193,493.58			118,299,596.00			120,127,180.66			128,513,353.30			132,900,470.91			150,617,354.05			142,922,649.66			1,451,004,525.66


																					IDYC NO REG						-477,874.28 			-546,775.21 						-554,221.57 			-631,005.34 			-637,807.14 			-665,414.51 			-700,134.01 			-757,160.96 			-709,797.58 			-720,763.08 			-771,080.12 			-797,402.83 			-903,704.12 			-857,535.90 			-8,706,027.15 














																					saldo Inicial						-556,920,751.00 			-778,662,820.25 						-1,037,069,875.67 			-1,689,005,826.19 			-2,357,593,734.95 			-1,305,768,534.92 			-1,180,248,821.95 			-989,060,401.15 			-993,206,722.41 			-708,093,499.11 			-358,850,913.65 			27,848,076.91			143,401,081.77			156,178,394.80			-1,037,069,875.67 


																					Cobranzas CAMMESA						151,295,315.96			157,334,036.85						149,181,354.37			152,961,999.48			1,936,514,598.57			1,744,142,291.03			1,931,185,842.56			1,864,980,610.78			1,925,105,344.99			1,858,485,283.14			1,918,166,831.79			1,914,338,551.85			1,846,983,723.25			1,905,880,271.64			19,147,926,703.45


																					Cobranzas otros clientes						46,638,346.39			48,970,263.71						50,926,331.92			58,820,107.21			58,033,655.62			60,203,040.37			60,579,317.74			71,048,953.52			64,866,590.64			66,990,322.93			69,666,184.39			72,448,930.46			80,903,990.54			78,352,324.57			792,839,749.91


																					Sueldos y cargas sociales						-237,596,598.91 			-294,881,963.78 						-326,123,698.64 			-290,038,892.10 			-281,704,254.03 			-463,780,407.80 			-446,287,826.26 			-359,628,981.59 			-326,093,471.70 			-311,159,963.07 			-341,911,088.93 			-445,937,502.48 			-439,419,669.06 			-468,603,497.52 			-4,500,689,253.17 


																					Proveedores						-108,865,140.61 			-89,177,939.11 						-99,825,975.17 			-106,836,759.50 			-111,155,402.67 			-116,151,266.04 			-124,925,451.80 			-126,683,874.47 			-235,290,776.25 			-130,405,172.13 			-139,127,684.80 			-143,889,907.34 			-156,461,479.91 			-154,715,181.98 			-1,645,468,932.07 


																					LAT 330 kv						0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																					Impuestos						-4,057,231.77 			-5,766,227.23 						-330,912,310.10 			-331,151,891.52 			-342,231,161.71 			-345,543,823.92 			-547,346,516.40 			-489,627,643.14 			-544,015,859.17 			-550,631,757.03 			-561,007,295.00 			-519,641,088.21 			-497,609,606.79 			-575,727,700.75 			-5,635,446,653.75 


																					Toma de péstamos						0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																					Resto de Financieros						-68,536,272.89 			-74,188,706.87 						-94,412,010.18 			-151,469,519.85 			-206,752,406.33 			-118,149,215.56 			-103,392,806.05 			-83,178,222.07 			-78,514,847.55 			-50,798,745.46 			-17,327,297.74 			0.00			0.00			0.00			-903,995,070.79 


																					Capex						0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			-634,284,257.65 			-577,668,940.44 			-880,010,134.20 			-519,960,096.69 			-532,233,243.40 			-540,694,885.22 			-760,662,113.54 			-820,380,230.51 			-410,524,339.00 			-5,676,418,240.66 





																					Saldo Final						-778,042,332.84 			-1,036,373,356.68 						-1,688,236,183.47 			-2,356,720,782.48 			-1,304,888,705.50 			-1,179,332,174.50 			-988,105,202.60 			-992,159,692.32 			-707,109,838.15 			-357,846,774.13 			28,913,850.86			144,504,947.65			157,417,809.29			530,840,271.75			541,678,427.26


																											-778,662,820.25 			-1,037,069,875.67 						-1,689,005,826.19 			-2,357,593,734.95 			-1,305,768,534.92 			-1,180,248,821.95 			-989,060,401.15 			-993,206,722.41 			-708,093,499.11 			-358,850,913.65 			27,848,076.91			143,401,081.77			156,178,394.80			529,651,298.09			529,651,298.09

















																																																																								-4,500,689,253.17 








B





			Resumen PEF									EERR			Regulado			No Regulado			Total


			Saldo Inicial de Caja			-   1,037,069,875.67


						- 0


			Cobros Regulado			19,147,926,703.45						Venta Incrementada			15,815,954,075						15,815,954,075						AxI impositivo 2023			 


			Incremento Regulado			- 0						Venta TTII			7,045,863						7,045,863						 DESCRIPCIÓN 			TOTALES


			Cobros TI			341,019,787.50						Venta No Regulada 						655,239,463			655,239,463						 			 


			Cobros No Regulado			792,839,749.91						TOTAL VENTAS 			15,822,999,937.93			655,239,462.73			16,478,239,400.67						ACTIVO CONTABLE estimado al 31/12/2022			8,535,492,673.00


			Total Cobros			20,281,786,240.86															0						Activo no computable			 


												SyJ			-4,335,278,803 						-4,335,278,803 						Activos intangibles			-259,062,632.00


			SyJ			-   4,135,261,251.38						Opex			-835,943,739 						-835,943,739 						Bienes de Uso			-6,724,343,393.00


			Opex			-   1,018,275,148.60						Capex			0						0						más Bs de uso no deducibles			4,600,000.00


			Capex			-   5,676,418,240.66						Gastos Incluidos en el rubro Impuestos			-29,442,752 			-12,027,129 			-41,469,881 						Impuesto diferido activado			-4,901,484.17


			Pago TI			-   332,494,292.81						Opex 3ros						-543,937,831 			-543,937,831 						 			 


			IMPUESTOS			-   5,978,429,157.94															0						TOTAL ACTIVO SUJETO A AJUSTE POR INFLACIÓN			1,551,785,163.83


			Opex 3ros			-   670,191,904.92						Resultado histórico sin amortización			10,622,334,644.28			99,274,502.37			10,721,609,146.64						 			 


			Financieros			-   903,995,070.79						Amortización impositiva 2023			-2,116,398,849 						-2,116,398,849 						PASIVO CONTABLE estimado al 31/12/2022			6,800,387,124.00


			Total Pagos			-   18,715,065,067.10						AxI impositivo															Pasivo no computable			 


												Ajuste Estático Resto			638,109,551						638,109,551						´-Pasivo Secretaria de Energía: intereses presuntos			-1,607,525,726.40


			Saldo Final			529,651,298.09						Ajuste Estático Res SE 99 2021			1,284,288,526


alorenzelli: alorenzelli:
Saldo al 31/12/2022 por variación						1,284,288,526						 - Previsiones no deducibles			-437,079,438.89


			PEF			529,651,298.09						Ajuste Dinámico			554,762,463						554,762,463						 			 


			Control			-   0.00						Resultado sujeto a Impuesto			10,983,096,334.91			99,274,502.37			11,082,370,837.27						TOTAL PASIVO SUJETO A AJUSTE POR INFLACIÓN			4,755,781,958.71


												Tasa 35%			0.35			0.35			0.35						 			 


												Impuesto determinado			3,844,083,717.22			34,746,075.83			3,878,829,793.05						ACTIVO menos PASIVO sujeto a AXI			-3,203,996,794.88


																											 			 


																											Coeficente:       [ (IPC Cierre / IPC Inicio) - 1 ]			0.6


												Factor de incremento			10.67												IPC al cierre 12-2023			160


																											IPC al inicio 12-2022			100


																											 			 


																					8,605,210,298						AJUSTE POR INFLACIÓN ESTATICO			1,922,398,076.93


																					0.4507536317						 			 


																											AJUSTE POR INFLACIÓN DINAMICO			554,762,462.70


																											 			 


																											TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN			2,477,160,539.63






































Control A


						Nov-22			Dec-22			2,022			Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23			2,023





			Saldo Inicial de Caja			-556,920,751 			-778,662,820 			-556,920,751 			-1,037,069,876 			-1,689,005,826 			-2,357,593,735 			-1,305,768,535 			-1,180,248,822 			-989,060,401 			-993,206,722 			-708,093,499 			-358,850,914 			27,848,077			143,401,082			156,178,395			-1,037,069,876 





			Cobros Regulado			151,295,316			157,334,037			308,629,353			149,181,354			152,961,999			1,936,514,599			1,744,142,291			1,931,185,843			1,864,980,611			1,925,105,345			1,858,485,283			1,918,166,832			1,914,338,552			1,846,983,723			1,905,880,272			19,147,926,703


			Incremento Regulado									0


			Cobros TI			28,029,024			28,963,324			56,992,348			28,029,024			28,963,324			28,963,324			26,160,422			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,029,024			28,963,324			28,963,324			28,029,024			28,963,324			341,019,788


			Cobros No Regulado			46,638,346			48,970,264			95,608,610			50,926,332			58,820,107			58,033,656			60,203,040			60,579,318			71,048,954			64,866,591			66,990,323			69,666,184			72,448,930			80,903,991			78,352,325			792,839,750


			Total Cobros			225,962,686			235,267,625			461,230,311			228,136,710			240,745,431			2,023,511,579			1,830,505,753			2,020,728,485			1,964,058,588			2,018,935,260			1,953,504,630			2,016,796,341			2,015,750,807			1,955,916,737			2,013,195,921			20,281,786,241





			SyJ			-200,676,257 			-278,974,508 			-479,650,764 			-294,623,498 			-268,044,854 			-259,505,874 			-442,190,178 			-394,008,930 			-336,690,082 			-289,886,708 			-285,639,195 			-315,812,989 			-415,483,983 			-394,339,481 			-439,035,479 			-4,135,261,251 


			Opex			-42,854,884 			-48,737,301 			-91,592,185 			-60,657,781 			-62,588,020 			-64,999,351 			-67,455,288 			-72,807,282 			-73,673,741 			-184,844,777 			-79,564,088 			-82,635,730 			-86,065,795 			-90,266,354 			-92,716,941 			-1,018,275,149 


			Capex			0			0			0			0			0			0			-634,284,258 			-577,668,940 			-880,010,134 			-519,960,097 			-532,233,243 			-540,694,885 			-760,662,114 			-820,380,231 			-410,524,339 			-5,676,418,241 


			Pago TI			-62,669,318 			-28,239,241 			-90,908,559 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-25,506,412 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-28,239,241 			-27,328,298 			-28,239,241 			-332,494,293 


			IMPUESTOS			-39,340,169 			-20,679,467 			-60,019,636 			-360,837,501 			-351,771,302 			-363,042,143 			-365,784,664 			-596,357,982 			-511,132,862 			-577,959,700 			-574,557,477 			-585,474,264 			-548,191,263 			-539,872,283 			-603,447,718 			-5,978,429,158 


			Opex 3ros			-33,627,855 			-42,855,456 			-76,483,311 			-42,213,572 			-47,220,402 			-49,147,363 			-51,616,025 			-57,064,882 			-56,191,570 			-54,416,666 			-54,140,997 			-59,912,943 			-61,555,406 			-70,952,778 			-65,759,299 			-670,191,905 


			Financieros			-68,536,273 			-74,188,707 			-142,724,980 			-94,412,010 			-151,469,520 			-206,752,406 			-118,149,216 			-103,392,806 			-83,178,222 			-78,514,848 			-50,798,745 			-17,327,298 			0			0			0			-903,995,071 


			Total Pagos			-447,704,755 			-493,674,680 			-941,379,436 			-880,072,660 			-909,333,340 			-971,686,379 			-1,704,986,040 			-1,829,540,064 			-1,968,204,909 			-1,733,822,037 			-1,604,262,044 			-1,630,097,350 			-1,900,197,802 			-1,943,139,424 			-1,639,723,017 			-18,715,065,067 





			Saldo Final			-778,662,820 			-1,037,069,876 			-1,037,069,876 			-1,689,005,826 			-2,357,593,735 			-1,305,768,535 			-1,180,248,822 			-989,060,401 			-993,206,722 			-708,093,499 			-358,850,914 			27,848,077			143,401,082			156,178,395			529,651,298			529,651,298


						-   778,662,820			-   1,037,069,876			-   1,037,069,876			-   1,689,005,826			-   2,357,593,735			-   1,305,768,535			-   1,180,248,822			-   989,060,401			-   993,206,722			-   708,093,499			-   358,850,914			27,848,077			143,401,082			156,178,395			529,651,298			529,651,298


						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			-   0








PxQ Facturacion TI 2023


															En esta solapa detallar el PxQ de la Facturación Vencida en cada mes detallada en la Solapa PEF


															RUBROS			1/21			2/21			3/21			4/21			5/21			6/21			7/21			8/21			9/21			10/21			11/21			12/21


			Estimación de la remuneración por el servicio de Transporte de Energía Eléctrica





			Supuestos de ajuste: no hay ajustes tarifarios


			LAT FUTALEUFU P.MADRYN 330 1 y 2 entran en servicio el 01/05/2021


			Indisponibilidad: 1%


			Penalización: 2%





			Resumen Anual																								Teórica			Indisponibilidad			Estimada			Penalización


			Remuneración Teórica												290,491,172.05						Equipamiento Propio						178,049,098.37			-1,780,490.98 			176,268,607.39			-3,525,372.15 


			Indisponibilidad												-2,904,911.72 						Ex Servicios Públicos						112,442,073.68			-1,124,420.74 			111,317,652.94			-2,226,353.06 


			Remuneración Estimada												287,586,260.33						El Coihue						0.00			0.00			0.00			0.00


			Penalización Estimada												-5,751,725.21 						Acueducto						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Totales						290,491,172.05			-2,904,911.72 			287,586,260.33			-5,751,725.21 


			Detalle mensual





			Equip			Tipo			U rem			$/h			$			Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23





																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000





			Horas Mes															744			672			744			720			744			720			744			744			720			744			720			744





			EDERSA Equipamiento actual															Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			132			331.30			42.066			13,936.40			10,368,681			9,365,260			10,368,681			10,034,208			10,368,681			10,034,208			10,368,681			10,368,681			10,034,208			10,368,681			10,034,208			10,368,681


			TRA 			MVA			193.00			18.037			3,481.14			2,589,969			2,339,327			2,589,969			2,506,422			2,589,969			2,506,422			2,589,969			2,589,969			2,506,422			2,589,969			2,506,422			2,589,969


			CAP			MVA			6.00			18.037			108.22			80,517			72,725			80,517			77,920			80,517			77,920			80,517			80,517			77,920			80,517			77,920			80,517


			CON			>33kv			1.00			243.287			243.29			181,006			163,489			181,006			175,167			181,006			175,167			181,006			181,006			175,167			181,006			175,167			181,006


			CON			Resto			14.00			182.585			2,556.19			1,901,805			1,717,760			1,901,805			1,840,457			1,901,805			1,840,457			1,901,805			1,901,805			1,840,457			1,901,805			1,840,457			1,901,805


			Totales mes teóricos															15,121,978			13,658,561			15,121,978			14,634,172			15,121,978			14,634,172			15,121,978			15,121,978			14,634,172			15,121,978			14,634,172			15,121,978





			Transacue Equipameinto actual															Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			132			245.20			42.07			10,314.53			7,674,013			6,931,367			7,674,013			7,426,465			7,674,013			7,426,465			7,674,013			7,674,013			7,426,465			7,674,013			7,426,465			7,674,013


			TRA 			MVA			15.00			18.04			270.56			201,293			181,813			201,293			194,800			201,293			194,800			201,293			201,293			194,800			201,293			194,800			201,293


			CON			>33kv			7.00			243.29			1,703.01			1,267,039			1,144,422			1,267,039			1,226,166			1,267,039			1,226,166			1,267,039			1,267,039			1,226,166			1,267,039			1,226,166			1,267,039


			CON			Resto			3.00			182.59			547.76			407,530			368,091			407,530			394,384			407,530			394,384			407,530			407,530			394,384			407,530			394,384			407,530


			Totales mes teóricos															9,549,875			8,625,693			9,549,875			9,241,814			9,549,875			9,241,814			9,549,875			9,549,875			9,241,814			9,549,875			9,241,814			9,549,875





			Equipamiento incorporación COHIUE															Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			128.00						0.00


			TRA + CAP			MVA			15.00						0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto			3.00						0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			Equipamiento incorporación Acueducto															Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			117.20						0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv			7.00						0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			subtotal															24,671,853			22,284,254			24,671,853			23,875,987			24,671,853			23,875,987			24,671,853			24,671,853			23,875,987			24,671,853			23,875,987			24,671,853			290,491,172


			Indisponibilidad															-246,719 			-222,843 			-246,719 			-238,760 			-246,719 			-238,760 			-246,719 			-246,719 			-238,760 			-246,719 			-238,760 			-246,719 			-2,904,912 


			NETO															24,425,134			22,061,412			24,425,134			23,637,227			24,425,134			23,637,227			24,425,134			24,425,134			23,637,227			24,425,134			23,637,227			24,425,134			287,586,260





			Penalización															-488,503 			-441,228 			-488,503 			-472,745 			-488,503 			-472,745 			-488,503 			-488,503 			-472,745 			-488,503 			-472,745 			-488,503 			-5,751,725 


																																																						281,834,535


			Total Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes																																																			341,019,788


			Edersa															17,752,325			16,034,358			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,179,670			17,752,325			17,752,325			17,179,670			17,752,325			341,019,788


			Transacue															11,210,999			10,126,064			11,210,999			10,849,354			11,210,999			10,849,354			11,210,999			10,849,354			11,210,999			11,210,999			10,849,354			11,210,999





			Total Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes


																		17,465,998			17,465,998			17465997.5246408			17,752,325.35			16,893,341.87			16,893,341.87			17,465,997.52			17,465,997.52			17,465,997.52			17,465,997.52			17,465,997.52			17,465,997.52


																		11,030,176			11,030,176			11030176.4994211			11,210,999.06			10,668,531.37			10,668,531.37			11,030,176.50			11,030,176.50			11,030,176.50			11,030,176.50			11,030,176.50			11,030,176.50


																		28,496,174			28,496,174			28,496,174			28,963,324			27,561,873			27,561,873			28,496,174			28,496,174			28,496,174			28,496,174			28,496,174			28,496,174


															28,963,324.42


															934300.787674162			30.5			30.5			30.5			31			29.5			29.5			30.5			30.5			30.5			30.5			30.5			30.5
































PxQ Facturacion 2023


															En esta solapa detallar el PxQ de la Facturación Vencida en cada mes detallada en la Solapa PEF


															RUBROS			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23


			Estimación de la remuneración por el servicio de Transporte de Energía Eléctrica





			Supuestos de ajuste: no hay ajustes tarifarios


			LAT FUTALEUFU P.MADRYN 330 1 y 2 entran en servicio el 01/05/2021


			Indisponibilidad: 1%


			Penalización: 2%





			Resumen Anual																								Teórica			Indisponibilidad			Estimada			Penalización


			Remuneración Teórica												1,852,621,068.66						Equipamiento Propio						1,732,067,397.75			-17,320,673.98 			1,714,746,723.78			-34,294,934.48 									1,797,412,960.81


			Indisponibilidad												-18,526,210.69 						Ex Servicios Públicos						120,553,670.90			-1,205,536.71 			119,348,134.19			-2,386,962.68 									2174869682.58178


			Remuneración Estimada												1,834,094,857.97			1,797,412,960.81			El Coihue						0.00			0.00			0.00			0.00									1522408777.80725


			Penalización Estimada												-36,681,897.16 						Acueducto						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Totales						1,852,621,068.66			-18,526,210.69 			1,834,094,857.97			-36,681,897.16 


			Detalle mensual





			Equip			Tipo			U rem			$/h			$			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23





																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000





			Horas Mes															744			672			744			720			744			720			744			744			720			744			720			744





			Equipamiento actual															1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23


			LAT			330			1,116.30			44.02			49,142.54			36,562,050			33,023,787			36,562,050			35,382,629			36,562,050			35,382,629			36,562,050			36,562,050			35,382,629			36,562,050			35,382,629			36,562,050


			LAT			220			264.40			44.02			11,639.60			8,659,864			7,821,812			8,659,864			8,380,513			8,659,864			8,380,513			8,659,864			8,659,864			8,380,513			8,659,864			8,380,513			8,659,864


			LAT			132			1,389.80			42.07			58,463.05			43,496,508			39,287,169			43,496,508			42,093,395			43,496,508			42,093,395			43,496,508			43,496,508			42,093,395			43,496,508			42,093,395			43,496,508


			TRA			MVA			2,797.00			18.04			50,449.49			37,534,420			33,902,057			37,534,420			36,323,632			37,534,420			36,323,632			37,534,420			37,534,420			36,323,632			37,534,420			36,323,632			37,534,420


			CAP			MVA			37.00			18.04			667.37			496,523			448,472			496,523			480,506			496,523			480,506			496,523			496,523			480,506			496,523			480,506			496,523


			CON			>33kv			90.00			182.59			16,432.65			12,225,892			11,042,741			12,225,892			11,831,508			12,225,892			11,831,508			12,225,892			12,225,892			11,831,508			12,225,892			11,831,508			12,225,892


			CON			Resto			29.00			243.29			7,055.32			5,249,160			4,741,177			5,249,160			5,079,833			5,249,160			5,079,833			5,249,160			5,249,160			5,079,833			5,249,160			5,079,833			5,249,160


			CON			330			4.00			608.38			2,433.53			1,810,548			1,635,334			1,810,548			1,752,143			1,810,548			1,752,143			1,810,548			1,810,548			1,752,143			1,810,548			1,752,143			1,810,548


			SMO												242,931.67			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932			242,932


			ASIP												809,023.92			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024			809,024


			Totales mes teóricos															147,086,920			132,954,504			147,086,920			142,376,114			147,086,920			142,376,114			147,086,920			147,086,920			142,376,114			147,086,920			142,376,114			147,086,920





			Equipamiento por incorporación SP															1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23


			LAT			132			209.00			42.07			8,791.75			6,541,064			5,908,057			6,541,064			6,330,062			6,541,064			6,330,062			6,541,064			6,541,064			6,330,062			6,541,064			6,330,062			6,541,064


			LAT			132			128.00			27.90			3,571.49			2,657,187			2,400,040			2,657,187			2,571,471			2,657,187			2,571,471			2,657,187			2,657,187			2,571,471			2,657,187			2,571,471			2,657,187


			TRA + CAP			MVA			10.00			18.04			180.37			134,195			121,209			134,195			129,866			134,195			129,866			134,195			134,195			129,866			134,195			129,866			134,195


			TRA + CAP			MVA			5.00			18.04			90.19			67,098			60,604			67,098			64,933			67,098			64,933			67,098			67,098			64,933			67,098			64,933			67,098


			TRA + CAP			MVA			30.00			10.82			324.67			241,552			218,176			241,552			233,760			241,552			233,760			241,552			241,552			233,760			241,552			233,760			241,552


			CON			>33kv			4.00			109.55			438.20			326,024			294,473			326,024			315,507			326,024			315,507			326,024			326,024			315,507			326,024			315,507			326,024


			CON			Resto			2.00			182.59			365.17			271,686			245,394			271,686			262,922			271,686			262,922			271,686			271,686			262,922			271,686			262,922			271,686


			CON


			ASIP


			Totales mes teóricos															10,238,805			9,247,953			10,238,805			9,908,521			10,238,805			9,908,521			10,238,805			10,238,805			9,908,521			10,238,805			9,908,521			10,238,805





			Equipamiento incorporación COHIUE															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			128.00						0.00


			TRA + CAP			MVA			15.00						0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto			3.00						0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			Equipamiento incorporación Acueducto															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			117.20						0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv			7.00						0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			subtotal															157,325,724			142,202,457			157,325,724			152,284,635			157,325,724			152,284,635			157,325,724			157,325,724			152,284,635			157,325,724			152,284,635			157,325,724			1,852,621,069


			Indisponibilidad															-1,573,257 			-1,422,025 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 			-18,526,211 


			NETO															155,752,467			140,780,432			155,752,467			150,761,789			155,752,467			150,761,789			155,752,467			155,752,467			150,761,789			155,752,467			150,761,789			155,752,467			1,834,094,858





			Penalización															-3,115,049 			-2,815,609 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 			-36,681,897 





																		157,325,724


																		24,671,853


																		181,997,577


																		181,997,728


																		-151 


																																																						1,797,412,961


																																																						1.21


																																																						2,174,869,683








Capex 


			ETAPA 1


			Proyecto			Orden			Condición*			Anio_Inicio			Fecha Inicio			Fecha Fin			Destino			Et /LAT			Provincia			Descripción			Cantidad			Clase Inversión			Tipo Inversión			Alcance			Monto en USD			Monto total 
$ 2022			Monto total Materiales
$ 			Monto total MdO 
$ 			Monto total Terceros
$ 			Motivo


						00161			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PUERTO MADRYN			ETPM			4			Adquisición Interruptores 330 kV Unitripolares			4			1			3			1			267,500			- 0			- 0			- 0			- 0			Obsolescencia


						00162			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			FUTALEFU 			ETFU			4			Adquisición Interruptores 330 kV Unitripolares			2			1			3			1			267,500			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Obsolescencia


						00163			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-CE			19			Adquisición Torres de emergencia 132 kV			4			1			3			1			21,400			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00164			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-CE			19			Adquisición Torres de Repuesto 132 kV			4			1			3			1			53,500			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00167			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-RG			19			Torres de repuesto autosoportada 220 kV			1			1			3			1			64,200			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00163			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-CE			19			Adquisición Torres de emergencia 132 kV			1			1			3			1			21,400			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00164			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-CE			19			Adquisición Torres de Repuesto 132 kV			1			1			3			1			53,500			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00165			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-CE			19			Adquisición Bases preformadas LAT 132 kV			5			1			3			1			4,815			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00166			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-RG			19			Adquisición Bases preformadas LAT 220 kV			5			1			3			1			4,815			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00168			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TRELEW			ETTW			4			Adquisición Módulo Dinámico PSS			1			3			3			1			58,850			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00011			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			COMODORO RIVADAVIA			ETAU			4			Transformadores de corriente de 132 Kv -COMPRA			12			1			1			1			9,630			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Obsolescencia


						00011			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			COMODORO RIVADAVIA			ETAU			4			Transformadores de corriente de 132 Kv -MONTAJE			12			1			1			2			9,630			-   137,741,047									-   137,741,047			Obsolescencia


						00012			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TRELEW			ETTW			4			Equipo de Medición de tg Delta 			1			5			1			1			100,000			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00015			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TRELEW			ETTW			4			Utilitario liviano			5			5			1			1						-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00018			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			COMODORO RIVADAVIA			ETAU			4			Banco de baterías de 110vcc - compra			2			1			1			1			8,560			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Obsolescencia


						00018			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			COMODORO RIVADAVIA			ETAU			4			Banco de baterías de 110vcc -montaje			2			1			1			2			8,560			-   137,741,047			- 0			- 0			-   137,741,047			Obsolescencia


						00020			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PUERTO MADRYN			ETPM			4			Compresores de aire para interruptores de 330kv			5			1			1			1			5,992			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Obsolescencia


						00032			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			ETRG			19			Malacate para Camión Atego 1725			1			5			3			1			17,655			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00033			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			FUTALEFU 			ETFU			4			Malacate para Tareas de TCT			1			5			3			1			11,235			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00038			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			COMODORO RIVADAVIA			ETAU			4			Interruptores de 33 kV en Vacío (compra, adecuación de celda e instalación) ETAU			7			1			3			2			5,671			-   137,741,047			- 0			- 0			-   137,741,047			Obsolescencia


						00004			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TODAS LAS ZONAS			ETTW			4			Pick Up 4x4			7			5			1			1						-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00016			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PICO TRUNCADO			ETPU			19			Interruptores en vacío de 10,4 (compra,adecuación de celda e instalación) ETPU			3			1			1			1			5,671			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Obsolescencia


						00016			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PICO TRUNCADO			ETPU			19			Interruptores en vacío de 10,4 (compra,adecuación de celda e instalación) ETPU			3			1			1			2			5,671			-   137,741,047									-   137,741,047			Obsolescencia


						00027			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PUERTO MADRYN			ETPM			4			Reactor de Neutro con Devanado de SSAA 35/0,4 kV - 9 MVA - 200 kVA			1			1			3			1			52,430			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Repuestos críticos


						00029			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PUERTO MADRYN			ETPM			4			Reactor de Neutro con Devanado de SSAA 13,8/0,4 kV - 9 MVA - 200 kVA			1			1			3			1			27,820			-   137,741,047			-   137,741,047			- 0			- 0			Repuestos críticos


						00036			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			ETRG			19			Trailer/Carro para traslado de Equipos y Herramientas			1			5			3			1			10,700			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00040			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TRELEW			ETTW			4			Seccionadores de 33 kV  polos paralelos con puesta a tierra			4			1			3			1			14,445			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			- 0			- 0			Obsolescencia


						00041			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TRELEW			ETTW			4			Seccionadores de 33 kV  polos paralelos sin puesta a tierra			3			1			3			1			14,445			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			- 0			- 0			Obsolescencia


																																							Total 									-   3,305,785,124			ERROR:#REF!			- 0			-   550,964,187			Obsolescencia


			*Dólar promedio 2022									121.93																											Total con IVA									-   4,000,000,000


																																							Dif									- 0									-   574,353,017.76








Auxiliar Capex


			Descripción			Cantidad			$			Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22			Total


			Adquisición Interruptores 330 kV Unitripolares			2			56,958,449			12,704,316			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			29,009,951			- 0			- 0			15,244,183			56,958,449


			Adquisición Interruptores 330 kV Unitripolares			2			56,958,449			12,704,316			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			29,009,951			- 0			- 0			15,244,183			56,958,449


			Adquisición Torres de emergencia 132 kV			5			9,518,351			- 0			4,601,526			- 0			- 0			- 0			4,916,825			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,518,351


			Adquisición Torres de Repuesto 132 kV			5			28,134,241			- 0			13,601,142			- 0			- 0			- 0			14,533,099			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			28,134,241


			Adquisición Bases preformadas LAT 132 kV			5			2,917,479			- 0			1,446,655			1,470,824			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			2,917,479


			Adquisición Bases preformadas LAT 220 kV			5			3,125,871			- 0			1,549,988			1,575,883			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,125,871


			Torres de repuesto autosoportada 220 kV			1			7,347,499			- 0			3,552,055			- 0			- 0			- 0			3,795,444			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			7,347,499


			Adquisición Módulo Dinámico PSS			1			6,342,085			- 0			- 0			- 0			6,342,085			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			6,342,085


			Total						171,302,423			25,408,632			24,751,366			3,046,707			6,342,085			- 0			23,245,367			- 0			- 0			58,019,902			- 0			- 0			30,488,365			171,302,423








FF Capex 


			ETAPA 1


			Proyecto			Orden			Condición*			Anio_Inicio			Fecha Inicio			Fecha Fin			Destino			Et /LAT			Provincia			Descripción			Cantidad			Clase Inversión			Tipo Inversión			Alcance			Monto total 
$ 2023			Monto total Materiales
$ 			Monto total MdO 
$ 			Monto total Terceros
$ 			Avance Físico Inicial*			Avance $ 2020			u$S			Total			Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23			Total


																														Proyecto global																																				- 0																																							- 0			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 1															-   166,666,667																					-   166,666,666.67			-   166,666,666.67																																				-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 2															-   166,666,667																					-   166,666,666.67			-   166,666,666.67																																				-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 3															-   166,666,667																					-   166,666,666.67						-   166,666,666.67																																	-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 4															-   166,666,667																					-   166,666,666.67						-   166,666,666.67																																	-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 5															-   166,666,667																					-   166,666,666.67									-   166,666,666.67																														-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 6															-   166,666,667																					-   166,666,666.67									-   166,666,666.67																														-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 7															-   166,666,667																					-   166,666,666.67												-   166,666,666.67																											-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 8															-   166,666,667																					-   166,666,666.67												-   166,666,666.67																											-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 9															-   166,666,667																					-   166,666,666.67															-   166,666,666.67																								-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 10															-   166,666,667																					-   166,666,666.67															-   166,666,666.67																								-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 11															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																		-   166,666,666.67																					-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 12															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																		-   166,666,666.67																					-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 13															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																					-   166,666,666.67																		-   166,666,666.67


																														Inversión 14															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																					-   166,666,666.67																		-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 15															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																								-   166,666,666.67															-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 16															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																								-   166,666,666.67															-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 17															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																											-   166,666,666.67												-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 18															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																											-   166,666,666.67												-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 19															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																														-   166,666,666.67									-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 20															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																														-   166,666,666.67									-   166,666,666.67


																														Inversión 21															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																																	-   166,666,666.67						-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 22															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																																	-   166,666,666.67						-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 23															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																																				-   166,666,666.67			-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																														Inversión 24															-   166,666,667																					-   166,666,666.67																																				-   166,666,666.67			-   166,666,666.67			ERROR:#DIV/0!


																																																																		-   4,000,000,000.00			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   333,333,333.33			-   4,000,000,000.00





																																																																					109.52			111.32			113.16			115.02			116.92			118.85			120.81			122.80			124.82			126.88			128.97			131.10


																																																												FF


																																																												Materiales


																																																															- Compras locales (base u$s)						-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   275,482,093.66			-   3,305,785,123.97


																																																															- Importaciones 																																										- 0


																																																												Contratistas									- 0			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0						- 0									- 0			- 0


																																																												IVA									-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   57,851,239.67			-   694,214,876.03








Composicion Fondos














																								1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22


												A) FONDOS EN PESOS									miles $


												INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES


												INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES


												SALDO CAJA Y BANCOS


												TOTAL CAJA, BANCOS E INVERSIONES AL CIERRE									0





															A.1) DETALLE INVERSIONES EN PESOS AL CIERRE (Ejemplos)


															INVERSIONES CORRIENTES


															Tipo			Entidad			miles $


															EJ. MONEY MARKET


															….


															Subtotal MONEY MARKET						0


																		Entidad


															FCI xxx						- 0


															FCI xxx						- 0


															Subtotal RENTA FIJA						0


															Tipo			Instrumento			miles $


															EJ BONO DL


															EJ BONCER


															EJ BONAR						0


															Subtotal BONOS EN PESOS


															Tipo			Entidad			miles $


															P FIJO UVA


															P FIJO XX


															Subtotal PLAZO FIJOS


															Tipo			Empresa			miles $


															xx


															xx


															Subtotal ACCIONES


															Detallar todos los Intrumentos / Entidades / etc


															TOTAL INVERSIONES CORRIENTES





															INVERSIONES NO CORRIENTES


															Mismas Aperturas


															TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES


															TOTAL INVERSIONES EN PESOS AL CIERRE








												B) FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA									miles $


												INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES


												INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES


												SALDO CAJA Y BANCOS


												TOTAL CAJA, BANCOS E INVERSIONES AL CIERRE									0





															B.1) DETALLE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA AL CIERRE (Ejemplos)


															INVERSIONES CORRIENTES


															Mismas Aperturas


															TOTAL INVERSIONES CORRIENTES





															INVERSIONES NO CORRIENTES


															Mismas Aperturas


															TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES


															TOTAL INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA AL CIERRE








Creditos y Deudas con Cammesa


						Creditos y deudas con Cammesa


						Saldo al cierre del mes 1


						Nro. Factura			Vto. Factura			Concepto			Monto sin Impuestos			IVA			Otros Impuestos			Monto Total			Pagos parciales			Saldo al Cierre del Mes











																											Saldo Total mes 1





						Saldo al cierre del mes "n"


						Nro. Factura			Vto. Factura			Concepto			Monto sin Impuestos			IVA			Otros Impuestos			Monto Total			Pagos parciales			Saldo al Cierre del Mes











																											Saldo Total mes "n"








Deudas Financieras








												DEUDA FINANCIERA VIGENTE AL 31.01.22																														DEUDA FINANCIERA VIGENTE AL MES "N"


												TIPO DE CAMBIO UTILIZADO:						XX,XX																								TIPO DE CAMBIO UTILIZADO:						XX,XX


												Para cada deuda colocar todos los vencimientos futuros fecha por fecha


												ACUERDOS EN CTA. CTE. EN PESOS															PLAZO PROMEDIO DE															ACUERDOS EN CTA. CTE. EN PESOS															PLAZO PROMEDIO DE


												BANCO			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES						BANCO			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES


																																	(IVA etc)																														(IVA etc)








															…			…


												TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00





												ACUERDOS EN CTA. CTE. EN DOLARES															PLAZO PROMEDIO DE															ACUERDOS EN CTA. CTE. EN DOLARES															PLAZO PROMEDIO DE


												BANCO			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES						BANCO			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES


																																	(IVA etc)																														(IVA etc)











												TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00





												PRÉSTAMOS EN PESOS																														PRÉSTAMOS EN PESOS


												BANCO			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES						BANCO			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES


																																	(IVA etc)																														(IVA etc)





												TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00





												PRÉSTAMOS EN DOLARES																														PRÉSTAMOS EN DOLARES


												BANCO			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES						BANCO			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES


																																	(IVA etc)																														(IVA etc)





												TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00





												OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN PESOS																														OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN PESOS


												BANCO / CLASE / SERIE			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES						BANCO / CLASE / SERIE			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES


																																	(IVA etc)																														(IVA etc)





												TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00





												OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN DOLARES																														OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN DOLARES


												BANCO / CLASE / SERIE			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES						BANCO / CLASE / SERIE			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES


																																	(IVA etc)																														(IVA etc)





												TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00





												POST FINANCIACION DE IMPORTACIONES EN DOLARES																														POST FINANCIACION DE IMPORTACIONES EN DOLARES


												BANCO			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES						BANCO			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES


																																	(IVA etc)																														(IVA etc)





												TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00





												PRÉSTAMOS INTERCOMPANY EN PESOS																														PRÉSTAMOS INTERCOMPANY EN PESOS


												EMPRESA			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES						EMPRESA			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES


																																	(IVA etc)																														(IVA etc)





												TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00





												PRÉSTAMOS INTERCOMPANY EN DOLARES																														PRÉSTAMOS INTERCOMPANY EN DOLARES


												EMPRESA			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES						EMPRESA			VENC.			INICIO			CAPITAL			PLAZO			TASA			INTERESES			IMPUESTOS			CAPITAL + INTERES


																																	(IVA etc)																														(IVA etc)





												TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00





												TOTAL EN PESOS									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL EN PESOS									0.00									0.00			0.00			0.00





												TOTAL EN DOLARES									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL EN DOLARES									0.00									0.00			0.00			0.00





												TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00						TOTAL									0.00									0.00			0.00			0.00














Evolucion Fondos


						EVOLUCION DE INVERSIONES





						Ejemplo evolucion FCI


						Fecha Operación			Operación			Capital			Saldo Capital			Valor Cuota Parte			Q Cuotas Parte			Saldo Cuotas Parte			Intereses Acum			Saldo $			Movimientos de Fondos


																								- 0














































































































Facturación no regulada


									En esta solapa detallar el PxQ de la Facturación Vencida en cada mes detallada en la Solapa PEF


									RUBROS			12/21			1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22


									XXXX


			Producto			Cantidad			Precio prom						Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo 			Junio			Julio			Agosto 			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total			Obs


			Ingeniería			7						7,000,000.00			11,177,088.00			3,050,325.60			6,319,920.40			5,363,320.00			4,681,660.00			1,500,000.00			2,681,660.00			2,000,000.00						5,150,000.00						3,150,000.00			45,073,974.00			No existen contratos para este periodo.


			Servicios de ingeniería de comunicaciones y control			21						1,802,321.00			2,640,050.22			2,571,488.52			2,571,488.52			2,571,488.52			2,571,488.52			2,571,488.52			2,571,488.52			2,571,488.52			2,571,488.52			2,571,488.52			2,571,488.52			2,571,488.52			30,926,423.94			Servicios de ingeniería de comunicaciones y control


			Servicios de mantenimiento especializados			11						6,692,070.00			6,841,858.05			6,823,022.85			6,841,858.05			7,018,883.84			7,025,162.24			7,018,883.84			7,208,466.43			7,208,466.43			7,202,188.03			7,391,770.63			7,385,492.23			7,391,770.63			85,357,823.23			Servicios de mantenimiento especializados


			Servicios de mantenimiento especializados bajo TCT			4						7,865,250.00			9,807,718.07			10,195,680.84			10,957,718.07			10,920,372.33			10,957,718.07			10,920,372.33			10,957,718.07			10,957,718.07			10,920,372.33			10,957,718.07			10,920,372.33			10,957,718.07			129,431,196.65			Servicios de mantenimiento especializados TCT


			Total									23,359,641.00			30,466,714.34			22,640,517.81			26,690,985.04			25,874,064.69			25,236,028.83			22,010,744.69			23,419,333.02			22,737,673.02			20,694,048.88			26,070,977.22			20,877,353.08			24,070,977.22			290,789,417.82





																																																			245,715,443.82


																																																			23,359,641.00


																																																			-   24,070,977.22


																																																			245,004,107.60








Financiación estimada


						Estimacion de deuda financiera realizada por la Compañía																																				Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22			TOTAL 2022


																																							Pago de Prestamos


alorenzelli: alorenzelli:
corresponde a la financiación bancaria mínima por efecto de financiación no cubierta sobre LAT 330 kV			-35,612,752.35			-41,700,244.44			-50,202,605.56			-60,784,208.33			-77,939,640.28			-87,626,500.00			-103,155,126.39			-118,284,418.06			-124,229,625.00			-143,499,904.17			-151,071,916.67			-181,323,133.33			-1,175,430,074.57


						BANCO			CAPITAL			TASA			INICIO			VENCIMIENTO			INTERESES TOTALES			IMPUESTOS			INTERESES + IMPUESTOS			Pago			FECHA DE PAGO


																								(IVA etc)


						Santander			200,000,000.00			38.00%			1/1/22			1/31/22			6,544,444.44			687,166.67			7,231,611.11			-11,274,027.40			1/31/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			1/1/22			1/31/22			9,222,500.00			968,362.50			10,190,862.50			-20,102,523.29			1/31/22


						Otras Fuentes			84,000,000.00			53.00%			1/1/22			1/31/22			3,833,666.67			402,535.00			4,236,201.67			-4,236,201.67			1/31/22


						Total mes			494,000,000.00																					-35,612,752.35						-   1,689,005,826.19


						Santander			200,000,000.00			38.00%			2/1/22			2/28/22			5,911,111.11			620,666.67			6,531,777.78			-6,531,777.78			2/28/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			2/1/22			2/28/22			8,330,000.00			874,650.00			9,204,650.00			-9,204,650.00			2/28/22


						Otras Fuentes			570,000,000.00			53.00%			2/1/22			2/28/22			23,496,666.67			2,467,150.00			25,963,816.67			-25,963,816.67			2/28/22


						Total mes			980,000,000.00																					-41,700,244.44						-   2,357,593,734.95


						Santander			200,000,000.00			38.00%			3/1/22			3/31/22			6,544,444.44			687,166.67			7,231,611.11			-7,231,611.11			3/31/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			3/1/22			3/31/22			9,222,500.00			968,362.50			10,190,862.50			-10,190,862.50			3/31/22


						Otras Fuentes			650,000,000.00			53.00%			3/1/22			3/31/22			29,665,277.78			3,114,854.17			32,780,131.94			-32,780,131.94			3/31/22


						Total mes			1,060,000,000.00																					-50,202,605.56						-   1,305,768,534.92


						Santander			200,000,000.00			38.00%			4/1/22			4/30/22			6,333,333.33			665,000.00			6,998,333.33			-6,998,333.33			4/30/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			4/1/22			4/30/22			8,925,000.00			937,125.00			9,862,125.00			-9,862,125.00			4/30/22


						Otras Fuentes			900,000,000.00			53.00%			4/1/22			4/30/22			39,750,000.00			4,173,750.00			43,923,750.00			-43,923,750.00			4/30/22


						Total mes			1,310,000,000.00																					-60,784,208.33						-   1,180,248,821.95


						Santander			200,000,000.00			38.00%			5/1/22			5/31/22			6,544,444.44			687,166.67			7,231,611.11			-7,231,611.11			5/31/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			5/1/22			5/31/22			9,222,500.00			968,362.50			10,190,862.50			-10,190,862.50			5/31/22


						Otras Fuentes			1,200,000,000.00			53.00%			5/1/22			5/31/22			54,766,666.67			5,750,500.00			60,517,166.67			-60,517,166.67			5/31/22


						Total mes			1,610,000,000.00																					-77,939,640.28						-   989,060,401.15


						Santander			200,000,000.00			38.00%			6/1/22			6/30/22			6,333,333.33			665,000.00			6,998,333.33			-6,998,333.33			6/30/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			6/1/22			6/30/22			8,925,000.00			937,125.00			9,862,125.00			-9,862,125.00			6/30/22


						Otras Fuentes			1,450,000,000.00			53.00%			6/1/22			6/30/22			64,041,666.67			6,724,375.00			70,766,041.67			-70,766,041.67			6/30/22


						Total mes			1,860,000,000.00																					-87,626,500.00						-   993,206,722.41


						Santander			200,000,000.00			38.00%			7/1/22			7/31/22			6,544,444.44			687,166.67			7,231,611.11			-7,231,611.11			7/31/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			7/1/22			7/31/22			9,222,500.00			968,362.50			10,190,862.50			-10,190,862.50			7/31/22


						Otras Fuentes			1,700,000,000.00			53.00%			7/1/22			7/31/22			77,586,111.11			8,146,541.67			85,732,652.78			-85,732,652.78			7/31/22


						Total mes			2,110,000,000.00																					-103,155,126.39						-   708,093,499.11


						Santander			200,000,000.00			38.00%			8/1/22			8/31/22			6,544,444.44			687,166.67			7,231,611.11			-7,231,611.11			8/31/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			8/1/22			8/31/22			9,222,500.00			968,362.50			10,190,862.50			-10,190,862.50			8/31/22


						Otras Fuentes			2,000,000,000.00			53.00%			8/1/22			8/31/22			91,277,777.78			9,584,166.67			100,861,944.44			-100,861,944.44			8/31/22


						Total mes			2,410,000,000.00																					-118,284,418.06						-   358,850,913.65


						Santander			200,000,000.00			38.00%			9/1/22			9/30/22			6,333,333.33			665,000.00			6,998,333.33			-6,998,333.33			9/30/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			9/1/22			9/30/22			8,925,000.00			937,125.00			9,862,125.00			-9,862,125.00			9/30/22


						Otras Fuentes			2,200,000,000.00			53.00%			9/1/22			9/30/22			97,166,666.67			10,202,500.00			107,369,166.67			-107,369,166.67			9/30/22


						Total mes			2,610,000,000.00																					-124,229,625.00						27,848,076.91


						Santander			200,000,000.00			38.00%			10/1/22			10/31/22			6,544,444.44			687,166.67			7,231,611.11			-7,231,611.11			10/31/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			10/1/22			10/31/22			9,222,500.00			968,362.50			10,190,862.50			-10,190,862.50			10/31/22


						Otras Fuentes			2,500,000,000.00			53.00%			10/1/22			10/31/22			114,097,222.22			11,980,208.33			126,077,430.56			-126,077,430.56			10/31/22


						Total mes			2,910,000,000.00																					-143,499,904.17						143,401,081.77


						Santander			200,000,000.00			38.00%			11/1/22			11/30/22			6,333,333.33			665,000.00			6,998,333.33			-6,998,333.33			11/30/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			11/1/22			11/30/22			8,925,000.00			937,125.00			9,862,125.00			-9,862,125.00			11/30/22


						Otras Fuentes			2,750,000,000.00			53.00%			11/1/22			11/30/22			121,458,333.33			12,753,125.00			134,211,458.33			-134,211,458.33			11/30/22


						Total mes			3,160,000,000.00																					-151,071,916.67						156,178,394.80


						Santander			200,000,000.00			38.00%			12/1/22			12/31/22			6,544,444.44			687,166.67			7,231,611.11			-7,231,611.11			12/31/22


						Chubut			210,000,000.00			51.00%			12/1/22			12/31/22			9,222,500.00			968,362.50			10,190,862.50			-10,190,862.50			12/31/22


						Otras Fuentes			3,250,000,000.00			53.00%			12/1/22			12/31/22			148,326,388.89			15,574,270.83			163,900,659.72			-163,900,659.72			12/31/22


						Total mes			3,660,000,000.00																					-181,323,133.33						529,651,298.09


																														-1,175,430,074.57


																														-1,175,430,074.57


																														0.00


























Proveedores


									Deuda con proveedores al Cierre de Cada Mes


									Proveedores locales									1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22


									Proveedor			Moneda			Monto


									xxx


									xxx


									xxx


									Total Proveedores locales


									Proveedores del exterior									1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22


									Proveedor			Moneda			Monto expresado en pesos


									xxx


									xxx


									xxx


									Total Proveedores locales








PxQ Facturacion 2022


															En esta solapa detallar el PxQ de la Facturación Vencida en cada mes detallada en la Solapa PEF


															RUBROS			1/21			2/21			3/21			4/21			5/21			6/21			7/21			8/21			9/21			10/21			11/21			12/21


			Estimación de la remuneración por el servicio de Transporte de Energía Eléctrica


			Supuestos de ajuste: no hay ajustes tarifarios


			Indisponibilidad: 1%


			Penalización: 2%





			Resumen Anual																								Teórica			Indisponibilidad			Estimada			Penalización


			Remuneración Teórica												1,021,455,358.73						Equipamiento Propio						955,690,876.32			-9,556,908.76 			946,133,967.56			-18,922,679.35 


			Indisponibilidad												-10,214,553.59 						Ex Servicios Públicos						65,764,482.41			-657,644.82 			65,106,837.59			-1,302,136.75 


			Remuneración Estimada												1,011,240,805.15						El Coihue						0.00			0.00			0.00			0.00


			Penalización Estimada												-20,224,816.10 						Acueducto						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Totales						1,021,455,358.73			-10,214,553.59 			1,011,240,805.15			-20,224,816.10 


			Detalle mensual





			Equip			Tipo			U rem			$/h			$			Jan-21			Feb-21			Mar-21			Apr-21			May-21			Jun-21			Jul-21			Aug-21			Sep-21			Oct-21			Nov-21			Dec-21





																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000





			Horas Mes															744			672			744			720			744			720			744			744			720			744			720			744





			Equipamiento actual															Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22


			LAT			330			1,116.30			23.67			26,420.59			19,656,918			17,754,635			19,656,918			19,022,824			19,656,918			19,022,824			19,656,918			19,656,918			19,022,824			19,656,918			19,022,824			19,656,918


			LAT			220			264.40			23.67			6,257.82			4,655,817			4,205,255			4,655,817			4,505,630			4,655,817			4,505,630			4,655,817			4,655,817			4,505,630			4,655,817			4,505,630			4,655,817


			LAT			132			1,375.90			22.62			31,117.35			23,151,312			20,910,862			23,151,312			22,404,495			23,151,312			22,404,495			23,151,312			23,151,312			22,404,495			23,151,312			22,404,495			23,151,312


			TRA			MVA			3,067.00			9.70			29,740.70			22,127,080			19,985,750			22,127,080			21,413,303			22,127,080			21,413,303			22,127,080			22,127,080			21,413,303			22,127,080			21,413,303			22,127,080


			CAP			MVA			37.00			9.70			358.79			266,939			241,106			266,939			258,328			266,939			258,328			266,939			266,939			258,328			266,939			258,328			266,939


			CON			>33kv			29.00			130.80			3,793.20			2,822,141			2,549,030			2,822,141			2,731,104			2,822,141			2,731,104			2,822,141			2,822,141			2,731,104			2,822,141			2,731,104			2,822,141


			CON			Resto			95.00			98.16			9,325.58			6,938,232			6,266,790			6,938,232			6,714,418			6,938,232			6,714,418			6,938,232			6,938,232			6,714,418			6,938,232			6,714,418			6,938,232


			CON			330			4.00			327.09			1,308.35			973,414			879,213			973,414			942,013			973,414			942,013			973,414			973,414			942,013			973,414			942,013			973,414


			SMO												130,608.42			130,608			130,608			130,608			130,608			130,608			130,608			130,608			130,608			130,608			130,608			130,608			130,608


			ASIP												434,959.08			434,959			434,959			434,959			434,959			434,959			434,959			434,959			434,959			434,959			434,959			434,959			434,959


			Totales mes teóricos															81,157,420			73,358,208			81,157,420			78,557,683			81,157,420			78,557,683			81,157,420			81,157,420			78,557,683			81,157,420			78,557,683			81,157,420





			Equipamiento por incorporación SP															Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22


			LAT			132			209.00			22.62			4,726.74			3,516,698			3,176,372			3,516,698			3,403,256			3,516,698			3,403,256			3,516,698			3,516,698			3,403,256			3,516,698			3,403,256			3,516,698


			LAT			132			128.00			15.00			1,920.15			1,428,594			1,290,343			1,428,594			1,382,510			1,428,594			1,382,510			1,428,594			1,428,594			1,382,510			1,428,594			1,382,510			1,428,594


			TRA + CAP			MVA			10.00			9.70			96.97			72,146			65,164			72,146			69,818			72,146			69,818			72,146			72,146			69,818			72,146			69,818			72,146


			TRA + CAP			MVA			5.00			9.70			48.49			36,073			32,582			36,073			34,909			36,073			34,909			36,073			36,073			34,909			36,073			34,909			36,073


			TRA + CAP			MVA			30.00			6.43			192.96			143,563			129,670			143,563			138,932			143,563			138,932			143,563			143,563			138,932			143,563			138,932			143,563


			CON			>33kv			2.00			130.80			261.60			194,630			175,795			194,630			188,352			194,630			188,352			194,630			194,630			188,352			194,630			188,352			194,630


			CON			Resto			4.00			65.11			260.45			193,774			175,022			193,774			187,523			193,774			187,523			193,774			193,774			187,523			193,774			187,523			193,774


			CON


			ASIP


			Totales mes teóricos															5,585,477			5,044,947			5,585,477			5,405,300			5,585,477			5,405,300			5,585,477			5,585,477			5,405,300			5,585,477			5,405,300			5,585,477





			Equipamiento incorporación COHIUE															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			128.00						0.00


			TRA + CAP			MVA			15.00						0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto			3.00						0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			Equipamiento incorporación Acueducto															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			117.20						0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv			7.00						0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			subtotal															86,742,896			78,403,155			86,742,896			83,962,982			86,742,896			83,962,982			86,742,896			86,742,896			83,962,982			86,742,896			83,962,982			86,742,896


			Indisponibilidad															-867,429 			-784,032 			-867,429 			-839,630 			-867,429 			-839,630 			-867,429 			-867,429 			-839,630 			-867,429 			-839,630 			-867,429 


			NETO															85,875,467			77,619,123			85,875,467			83,123,353			85,875,467			83,123,353			85,875,467			85,875,467			83,123,353			85,875,467			83,123,353			85,875,467			1,011,240,805





			Penalización															-1,717,509 			-1,552,382 			-1,717,509 			-1,662,467 			-1,717,509 			-1,662,467 			-1,717,509 			-1,717,509 			-1,662,467 			-1,717,509 			-1,662,467 			-1,717,509 			-20,224,816 














PxQ Facturacion TI 2022


															En esta solapa detallar el PxQ de la Facturación Vencida en cada mes detallada en la Solapa PEF


															RUBROS			1/21			2/21			3/21			4/21			5/21			6/21			7/21			8/21			9/21			10/21			11/21			12/21


			Estimación de la remuneración por el servicio de Transporte de Energía Eléctrica





			Supuestos de ajuste: no hay ajustes tarifarios


			LAT FUTALEUFU P.MADRYN 330 1 y 2 entran en servicio el 01/05/2021


			Indisponibilidad: 1%


			Penalización: 2%





			Resumen Anual																								Teórica			Indisponibilidad			Estimada			Penalización


			Remuneración Teórica												156,177,397.20						Equipamiento Propio						95,724,723.05			-957,247.23 			94,767,475.82			-1,895,349.52 


			Indisponibilidad												-1,561,773.97 						Ex Servicios Públicos						60,452,674.15			-604,526.74 			59,848,147.41			-1,196,962.95 


			Remuneración Estimada												154,615,623.23						El Coihue						0.00			0.00			0.00			0.00


			Penalización Estimada												-3,092,312.46 						Acueducto						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Totales						156,177,397.20			-1,561,773.97 			154,615,623.23			-3,092,312.46 


			Detalle mensual





			Equip			Tipo			U rem			$/h			$			Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22





																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000





			Horas Mes															744			672			744			720			744			720			744			744			720			744			720			744





			EDERSA Equipamiento actual															Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22


			LAT			132			331.30			22.62			7,492.68			5,574,555			5,035,081			5,574,555			5,394,730			5,574,555			5,394,730			5,574,555			5,574,555			5,394,730			5,574,555			5,394,730			5,574,555


			TRA 			MVA			193.00			9.70			1,871.52			1,392,412			1,257,662			1,392,412			1,347,495			1,392,412			1,347,495			1,392,412			1,392,412			1,347,495			1,392,412			1,347,495			1,392,412


			CAP			MVA			6.00			9.70			58.18			43,287			39,098			43,287			41,891			43,287			41,891			43,287			43,287			41,891			43,287			41,891			43,287


			CON			>33kv			1.00			130.80			130.80			97,315			87,898			97,315			94,176			97,315			94,176			97,315			97,315			94,176			97,315			94,176			97,315


			CON			Resto			14.00			98.16			1,374.30			1,022,476			923,527			1,022,476			989,493			1,022,476			989,493			1,022,476			1,022,476			989,493			1,022,476			989,493			1,022,476


			Totales mes teóricos															8,130,045			7,343,266			8,130,045			7,867,785			8,130,045			7,867,785			8,130,045			8,130,045			7,867,785			8,130,045			7,867,785			8,130,045





			Transacue Equipameinto actual															Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22


			LAT			132			245.20			22.62			5,545.44			4,125,810			3,726,538			4,125,810			3,992,719			4,125,810			3,992,719			4,125,810			4,125,810			3,992,719			4,125,810			3,992,719			4,125,810


			TRA 			MVA			15.00			9.70			145.46			108,219			97,746			108,219			104,728			108,219			104,728			108,219			108,219			104,728			108,219			104,728			108,219


			CON			>33kv			7.00			130.80			915.60			681,206			615,283			681,206			659,232			681,206			659,232			681,206			681,206			659,232			681,206			659,232			681,206


			CON			Resto			3.00			98.16			294.49			219,102			197,899			219,102			212,034			219,102			212,034			219,102			219,102			212,034			219,102			212,034			219,102


			Totales mes teóricos															5,134,337			4,637,465			5,134,337			4,968,713			5,134,337			4,968,713			5,134,337			5,134,337			4,968,713			5,134,337			4,968,713			5,134,337





			Equipamiento incorporación COHIUE															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			128.00						0.00


			TRA + CAP			MVA			15.00						0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto			3.00						0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			Equipamiento incorporación Acueducto															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			117.20						0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv			7.00						0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			subtotal															13,264,382			11,980,732			13,264,382			12,836,498			13,264,382			12,836,498			13,264,382			13,264,382			12,836,498			13,264,382			12,836,498			13,264,382


			Indisponibilidad															-132,644 			-119,807 			-132,644 			-128,365 			-132,644 			-128,365 			-132,644 			-132,644 			-128,365 			-132,644 			-128,365 			-132,644 


			NETO															13,131,738			11,860,925			13,131,738			12,708,133			13,131,738			12,708,133			13,131,738			13,131,738			12,708,133			13,131,738			12,708,133			13,131,738





			Penalización															-262,635 			-237,218 			-262,635 			-254,163 			-262,635 			-254,163 			-262,635 			-262,635 			-254,163 			-262,635 			-254,163 			-262,635 





																		12,869,103


																		1.21


																		15,571,614.76


















































Facturacion 2022





															RUBROS			1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22








			Estimación de la remuneración por el servicio de Transporte de Energía Eléctrica





			Supuestos de ajuste: no hay ajustes tarifarios





			Indisponibilidad: 1%


			Penalización: 2%





			Resumen 2022





			Periodo			Liq Vta °			Empresa			$


			Jan-22			51-79875			Transpa			72,461,487.00


			Jan-22			51-79911			Tranportel			5,669,389.00


			Jan-22			51-79903			SPSE			3,770,988.00


			Jan-22			51-79902			SPSE Esp.-Calaf			1,733,692.00


			Jan-22			51-80135			Transpa			565,567.00


			Jan-22			Penalizaciones Ene 22						-   1,302,576.80


			Feb-22			51-80528			Transpa			121,407,223.00


			Feb-22			51-80564			Tranportel			9,524,611.00


			Feb-22			51-80556			SPSE			6,335,264.00


			Feb-22			51-80555			SPSE Esp.-Calaf			2,912,621.00


			Feb-22			51-80790			Transpa			1,051,956.00


			Feb-22			Penalizaciones Feb 22						-   316,966.64


			Mar-22			51-81053			Transpa			134,163,311.00


			Mar-22			51-81089			Tranportel			10,519,552.00


			Mar-22			51-81081			SPSE			7,014,043.00


			Mar-22			51-81080			SPSE Esp.-Calaf			3,215,636.00


			Mar-22			51-81498			Transpa			1,051,956.00


			Mar-22			Penalizaciones Mar 22						-   526,860.49


			Apr-22			51-82082			Transpa			130,386,474.00


			Apr-22			51-82119			Tranportel			10,204,940.00


			Apr-22			51-82111			SPSE			6,787,784.00


			Apr-22			51-82110			SPSE Esp.-Calaf			3,120,664.00


			Apr-22			51-81851			Transpa			1,051,956.00


			Apr-22			Penalizaciones Abr 22						-   210,570.61


			May-22			51-82394			Transpa			134,809,100.00


			May-22			51-82431			Tranportel			10,545,105.00


			May-22			51-82423			SPSE			7,014,043.00


			May-22			51-82422			SPSE Esp.-Calaf			3,220,080.00


			May-22			51-82651			Transpa			1,051,956.00


			May-22			Penalizaciones Mayo  22						-   871,263.10


			Jun-22			51-83242			Transpa			131,241,487.00


			Jun-22			51-83279			Tranportel			10,204,940.00


			Jun-22			51-83271			SPSE			6,787,784.00


			Jun-22			51-83270			SPSE Esp.-Calaf			3,120,664.00


			Jun-22			51-83000			Transpa			1,051,956.00


			Jun-22			Penalizaciones Junio  22						-   2,036,424.67


			Jul-22			51-83378			Transpa			135,251,102.00


			Jul-22			51-83415			Tranportel			10,545,105.00


			Jul-22			51-83407			SPSE			7,014,043.00


			Jul-22			51-83406			SPSE Esp.-Calaf			3,224,687.00


			Jul-22			51-83839			Transpa			1,051,956.00


			Jul-22			Penalizaciones JuLio  22						-   1,057,068.41


			Aug-22			Estimado						- 0


			Sep-22			Estimado						147,746,553.04


			Oct-22			Estimado						152,637,417.90


			Nov-22			Estimado						147,746,553.04


			Dec-22			Estimado						152,637,417.90


			Total									1,593,529,333.17











			Detalle mensual





			Equip			Tipo			U rem			$/h			$																								8/22			9/22			10/22			11/22			12/22





																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000





			Horas Mes															744			672			744			720			744			720			744			744			720			744			720			744





			Equipamiento actual															1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22


			LAT			330			1,116.30			44.0227			49,142.54																											35,382,629			36,562,050			35,382,629			36,562,050


			LAT			220			264.40			44.0227			11,639.60																											8,380,513			8,659,864			8,380,513			8,659,864


			LAT			132			1,389.80			42.0658			58,463.05																											42,093,395			43,496,508			42,093,395			43,496,508


			TRA			MVA			2,797.00			18.037			50,449.49																											36,323,632			37,534,420			36,323,632			37,534,420


			CAP			MVA			37.00			18.037			667.37																											480,506			496,523			480,506			496,523


			CON			>33kv			90.00			182.585			16,432.65																											11,831,508			12,225,892			11,831,508			12,225,892


			CON			Resto			29.00			243.287			7,055.32																											5,079,833			5,249,160			5,079,833			5,249,160


			CON			330			4.00			608.383			2,433.53																											1,752,143			1,810,548			1,752,143			1,810,548


			SMO												242,931.67																											242,932			242,932			242,932			242,932


			ASIP												809,023.92																											809,024			809,024			809,024			809,024


			Totales mes teóricos																																							142,376,114			147,086,920			142,376,114			147,086,920





			Equipamiento por incorporación SP															1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22


			LAT			132			209.00			42.07			8,791.75																											6,330,062			6,541,064			6,330,062			6,541,064


			LAT			132			128.00			27.90			3,571.49																											2,571,471			2,657,187			2,571,471			2,657,187


			TRA + CAP			MVA			10.00			18.04			180.37																											129,866			134,195			129,866			134,195


			TRA + CAP			MVA			5.00			18.04			90.19																											64,933			67,098			64,933			67,098


			TRA + CAP			MVA			30.00			10.82			324.67																											233,760			241,552			233,760			241,552


			CON			>33kv			4.00			109.55			438.20																											315,507			326,024			315,507			326,024


			CON			Resto			2.00			182.59			365.17																											262,922			271,686			262,922			271,686


			CON


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			9,908,521			10,238,805			9,908,521			10,238,805





			Equipamiento incorporación COHIUE															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			128.00						0.00


			TRA + CAP			MVA			15.00						0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto			3.00						0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			Equipamiento incorporación Acueducto															Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			May-20			Jun-20			Jul-20			Aug-20			Sep-20			Oct-20			Nov-20			Dec-20


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132			117.20						0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv			7.00						0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			subtotal															0			0			0			0			0			0			0			0			152,284,635			157,325,724			152,284,635			157,325,724


			Indisponibilidad															0			0			0			0			0			0			0			0			-1,522,846 			-1,573,257 			-1,522,846 			-1,573,257 


			NETO															0			0			0			0			0			0			0			0			150,761,789			155,752,467			150,761,789			155,752,467





			Penalización															0			0			0			0			0			0			0			0			-3,015,236 			-3,115,049 			-3,015,236 			-3,115,049 








Remuneraciones


									DOTACION			11/22			12/22			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23





									Variación Dotacion Propia (1)


									Dotacion Propia inicio Mes


									Luz y Fuerza


									Apuaye


									Fuera de Convenio


									- Incorporaciones


									Luz y Fuerza


									Apuaye


									Fuera de Convenio


									- Bajas


									Luz y Fuerza


									Apuaye


									Fuera de Convenio


									Dotacion Propia cierre Mes





									Detalle de la Dotacion Propia al Cierre del Mes


									- Sindicato


									Luz y Fuerza


									Apuaye


									Fuera de Convenio


									Total Dotacion Propia cierre Mes





									Dotacion Liquidada en el mes (1)





									Informacion Adicional (1)


									Aumento Paritaria Mes


									Pagos Fijos Mes


									- Monto


									- Dotacion Alcanzada











Capex  (2)


			ETAPA 1


			Proyecto			Orden			Condición*			Anio_Inicio			Fecha Inicio			Fecha Fin			Destino			Et /LAT			Provincia			Descripción			Cantidad			Clase Inversión			Tipo Inversión			Alcance			Monto en USD			Monto total 
$ 2022			Monto total Materiales
$ 			Monto total MdO 
$ 			Monto total Terceros
$ 			Motivo


						00163			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-CE			19			Adquisición Torres de emergencia 132 kV			4			1			3			1			21,400			10,556,546			10,556,546			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00164			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-CE			19			Adquisición Torres de Repuesto 132 kV			4			1			3			1			53,500			26,391,365			26,391,365			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00167			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-RG			19			Torres de repuesto autosoportada 220 kV			1			1			3			1			64,200			7,917,410			7,917,410			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00163			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-CE			19			Adquisición Torres de emergencia 132 kV			1			1			3			1			21,400			2,639,137			2,639,137			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00164			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-CE			19			Adquisición Torres de Repuesto 132 kV			1			1			3			1			53,500			6,597,841			6,597,841			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00165			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-CE			19			Adquisición Bases preformadas LAT 132 kV			5			1			3			1			4,815			2,920,870			2,920,870			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00166			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			LAT EZ-RG			19			Adquisición Bases preformadas LAT 220 kV			5			1			3			1			4,815			2,920,870			2,920,870			- 0			- 0			Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico


						00168			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TRELEW			ETTW			4			Adquisición Módulo Dinámico PSS			1			3			3			1			58,850			6,994,176			6,994,176			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00012			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TRELEW			ETTW			4			Equipo de Medición de tg Delta 			1			5			1			1			100,000			12,080,705			12,080,705			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00015			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TRELEW			ETTW			4			Utilitario liviano			5			5			1			1						18,950,909			18,950,909			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00032			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			ETRG			19			Malacate para Camión Atego 1725			1			5			3			1			17,655			2,030,736			2,030,736			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00033			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			FUTALEFU 			ETFU			4			Malacate para Tareas de TCT			1			5			3			1			11,235			1,292,286			1,292,286			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00004			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TODAS LAS ZONAS			ETTW			4			Pick Up 4x4			7			5			1			1						51,227,273			51,227,273			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00036			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			RIO GALLEGOS			ETRG			19			Tráiler/Carro para traslado de Equipos y Herramientas			1			5			3			1			10,700			1,230,749			1,230,749			- 0			- 0			Calidad de Servicio


						00161			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PUERTO MADRYN			ETPM			4			Adquisición Interruptores 330 kV Unitripolares			4			1			3			1			267,500			135,725,253			135,725,253			- 0			- 0			Obsolescencia


						00162			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			FUTALEFU 			ETFU			4			Adquisición Interruptores 330 kV Unitripolares			2			1			3			1			267,500			67,862,627			67,862,627			- 0			- 0			Obsolescencia


						00011			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			COMODORO RIVADAVIA			ETAU			4			Transformadores de corriente de 132 Kv -COMPRA			12			1			1			1			9,630			13,734,018			13,734,018			- 0			- 0			Obsolescencia


						00011			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			COMODORO RIVADAVIA			ETAU			4			Transformadores de corriente de 132 Kv -MONTAJE			12			1			1			2			9,630			14,190,640									14,190,640			Obsolescencia


						00018			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			COMODORO RIVADAVIA			ETAU			4			Banco de baterías de 110vcc - compra			2			1			1			1			8,560			2,042,025			2,042,025			- 0			- 0			Obsolescencia


						00018			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			COMODORO RIVADAVIA			ETAU			4			Banco de baterías de 110vcc -montaje			2			1			1			2			8,560			2,172,214			- 0			- 0			2,172,214			Obsolescencia


						00020			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PUERTO MADRYN			ETPM			4			Compresores de aire para interruptores de 330kv			5			1			1			1			5,992			3,755,710			3,755,710			- 0			- 0			Obsolescencia


						00038			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			COMODORO RIVADAVIA			ETAU			4			Interruptores de 33 kV en Vacío (compra, adecuación de celda e instalación) ETAU			7			1			3			2			5,671			4,918,184			- 0			- 0			4,918,184			Obsolescencia


						00016			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PICO TRUNCADO			ETPU			19			Interruptores en vacío de 10,4 (compra, adecuación de celda e instalación) ETPU			3			1			1			1			5,671			2,107,793			2,107,793			- 0			- 0			Obsolescencia


						00016			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PICO TRUNCADO			ETPU			19			Interruptores en vacío de 10,4 (compra, adecuación de celda e instalación) ETPU			3			1			1			2			5,671			2,107,793									2,107,793			Obsolescencia


						00040			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TRELEW			ETTW			4			Seccionadores de 33 kV  polos paralelos con puesta a tierra			4			1			3			1			14,445			7,310,538			7,310,538			- 0			- 0			Obsolescencia


						00041			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			TRELEW			ETTW			4			Seccionadores de 33 kV  polos paralelos sin puesta a tierra			3			1			3			1			14,445			5,482,903			5,482,903			- 0			- 0			Obsolescencia


						00027			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PUERTO MADRYN			ETPM			4			Reactor de Neutro con Devanado de SSAA 35/0,4 kV - 9 MVA - 200 kVA			1			1			3			1			52,430			6,680,859			6,680,859			- 0			- 0			Repuestos críticos


						00029			Nuevo			2022			1/1/22			12/31/22			PUERTO MADRYN			ETPM			4			Reactor de Neutro con Devanado de SSAA 13,8/0,4 kV - 9 MVA - 200 kVA			1			1			3			1			27,820			3,544,946			3,544,946			- 0			- 0			Repuestos críticos


																																							Total 									-   3,305,785,124			401,997,542			- 0			23,388,830


			*Dólar promedio 2022									121.93																											Total con IVA									-   4,000,000,000


																																							Dif									- 0									- 0


																																																												Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico			59,944,038


																																																												Calidad de Servicio			93,806,833


																																																												Obsolescencia			261,409,697


																																																												Repuestos críticos			10,225,805


																																																															425,386,373


																																																															3,731,171,497





Inversiones 2022








Aseguramiento del Abastecimiento Eléctrico	Calidad de Servicio	Obsolescencia	Repuestos críticos	59944037.930693366	93806833.460095555	261409696.88640073	10225804.638794973	








Facturacion TI 2022


															En esta solapa detallar el PxQ de la Facturación Vencida en cada mes detallada en la Solapa PEF


															RUBROS			1/22			2/22			3/22			4/22			5/22			6/22			7/22			8/22			9/22			10/22			11/22			12/22


			Estimación de la remuneración por el servicio de Transporte de Energía Eléctrica











			Indisponibilidad: 1%


			Penalización: 2%





			Resumen Anual																								Teórica			Indisponibilidad			Estimada			Penalización


			Remuneración Teórica												97,095,679.43						Equipamiento Propio						59,512,301.37			-595,123.01 			58,917,178.36			-1,178,343.57 


			Indisponibilidad												-970,956.79 						Ex Servicios Públicos						37,583,378.05			-375,833.78 			37,207,544.27			-744,150.89 


			Remuneración Estimada												96,124,722.63						El Coihue						0.00			0.00			0.00			0.00


			Penalización Estimada												-1,922,494.45 						Acueducto						0.00			0.00			0.00			0.00


																					Totales						97,095,679.43			-970,956.79 			96,124,722.63			-1,922,494.45 


			Detalle mensual





			Equip			Tipo			U rem			$/h			$			Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22





																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000


																		1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000			1.000





			Horas Mes															744			672			744			720			744			720			744			744			720			744			720			744





			EDERSA Equipamiento actual															Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22


			LAT			132			331.30			42.0658			13,936.40																											10,034,208			10,368,681			10,034,208			10,368,681


			TRA 			MVA			193.00			18.037			3,481.14																											2,506,422			2,589,969			2,506,422			2,589,969


			CAP			MVA			6.00			18.037			108.22																											77,920			80,517			77,920			80,517


			CON			>33kv			1.00			243.287			243.29																											175,167			181,006			175,167			181,006


			CON			Resto			14.00			182.585			2,556.19																											1,840,457			1,901,805			1,840,457			1,901,805


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			14,634,172			15,121,978			14,634,172			15,121,978





			Transacue Equipameinto actual															Jan-22			Feb-22			Mar-22			Apr-22			May-22			Jun-22			Jul-22			Aug-22			Sep-22			Oct-22			Nov-22			Dec-22


			LAT			132			245.20			42.0658			10,314.53																											7,426,465			7,674,013			7,426,465			7,674,013


			TRA 			MVA			15.00			18.037			270.56																											194,800			201,293			194,800			201,293


			CON			>33kv			7.00			243.287			1,703.01																											1,226,166			1,267,039			1,226,166			1,267,039


			CON			Resto			3.00			182.585			547.76																											394,384			407,530			394,384			407,530


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			9,241,814			9,549,875			9,241,814			9,549,875





																		Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132									0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





																		Jan-23			Feb-23			Mar-23			Apr-23			May-23			Jun-23			Jul-23			Aug-23			Sep-23			Oct-23			Nov-23			Dec-23


			LAT			330									0.00


			LAT			220									0.00


			LAT			132									0.00


			TRA + CAP			MVA									0.00


			CON			>33kv									0.00


			CON			Resto									0.00


			CON			330									0.00


			SMO


			ASIP


			Totales mes teóricos															0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0





			subtotal															0			0			0			0			0			0			0			0			23,875,987			24,671,853			23,875,987			24,671,853			97,095,679


			Indisponibilidad															0			0			0			0			0			0			0			0			-238,760 			-246,719 			-238,760 			-246,719 			-970,957 


			NETO															0			0			0			0			0			0			0			0			23,637,227			24,425,134			23,637,227			24,425,134			96,124,723





			Penalización															0			0			0			0			0			0			0			0			-472,745 			-488,503 			-472,745 			-488,503 			-1,922,494 


																																																						94,202,228
































Prov Gcias 2023


			TRANSPA S.A.


			CALCULO PROVISION IMPUESTO A LAS GANANCIAS


			´ 2023


															Dif Pte									Dif Pte			Dif Pte			Dif Pte


			Fecha			DETALLE			IMPORTE			resultado			AXI			BUSO			FCI saldo			FCI resultado			GASTOS			Multas			Quebranto 2021			Intereses presuntos			JUB


			12/31/23			Resultado s/balance SyS antes de impuestos histórico			5,927,268,381.54








						Resultado s/sumas y saldos antes de impuestos			5,927,268,381.54			5,927,268,381.54


						AJUSTES


			AXI			Ajuste por inflación impositivo 100% año 2021			2,773,928,958.79						2,773,928,958.79


			AXI			Ajuste por inflación impositivo 1/6 año 2020			-11,071,745.53 


lsalazar: lsalazar:
1/6 del ajuste impositivo total

Según AXI imposit v2						-11,071,745.53 


			AXI			Ajuste por inflación impositivo 1/6 año 2019			6,404,955.48						6,404,955.48


			BUSO


Usuario: Usuario:
ver porq es el doble? Porcion hist int infa ?			Diferencia amortización bienes de uso												0.00


			BUSO


Usuario: Usuario:
se restaron las amort impositivas de los intereses presuntos activados?						-1,710,746,065.65 


Usuario de Windows: Usuario de Windows:
Amortización impositiva histórica con altas ajustadas desde 2018.									-1,710,746,065.65 


			FCI SDO			Valuación FCI -Saldo impositivo al cierre (Rev. DDJJ2021)			0.00												0.00


			FCI SDO			Ajuste FCI Saldo contable a Dic 2022			0.00												0.00


			FCI RDO


Usuario: Usuario:
verificar con Dai			Ajuste resultado de venta FCI vendidos			0.00															0.00


			FCI SDO			Valuación FCI -Saldo contable al cierre (Rev. DDJJ2021)			0.00												0.00


			FCI SDO			Ajuste FCI Saldo impositivo a Dic 2022			0.00												0.00


			GASTOS			Gastos de rodados no deducibles			0.00																		0.00


			GASTOS			Gastos no deducibles 


asmietana: asmietana:
629992 otros egresos			0.00																		0.00


			IIBB			Prov 2014 IIBB sobre Acuerdo instrumental																														0.00


			IIBB			Prov 2015 IIBB sobre Acuerdo instrumental																														0.00


			IIBB			Prov 2016 IIBB sobre Acuerdo instrumental																														0.00


			IIBB			Prov 2017 IIBB sobre Acuerdo instrumental																														0.00


			IIBB			Ajuste Prov IIBB sobre Acuerdo Intrumental


asmietana: asmietana:
periodo feb/dic 2017)																														0.00


			IIBB			Prov 2014 IIBB sobre Acuerdo instrumental																														0.00


			IIBB			Prov 2015 IIBB sobre Acuerdo instrumental																														0.00


			IIBB			Prov 2016 IIBB sobre Acuerdo instrumental																														0.00


			IIBB			Prov 2017 IIBB sobre Acuerdo instrumental															1.00															0.00


			IIBB			Ajuste Prov IIBB sobre Acuerdo Intrumental


asmietana: asmietana:
periodo feb/dic 2017)																														0.00


			IIBB			Prov IIBB 2019


lsalazar: lsalazar:
saldo de la cuenta a resultados Impuesto a los Ingresos  Brutos  (63.99.81)																														0.00


			JUB			Prov bonif jub y antig 2023 pagada 2023			-137,005,308.80 																														-137,005,308.80 


			JUB			


lsalazar: lsalazar:
abonadas entre enero y marzo																																	0.00


			JUB																																				0.00


			JUB			


lsalazar: lsalazar:
abonadas entre enero y marzo																																	0.00


			JUB																																				0.00


			JUB																																				0.00


			JUB																																				0.00


			JUB																																				0.00


			GASTOS


Usuario: Usuario:
ver si van los intereses presuntos de teyma			Intereses presuntos Comisión 1 SE																														0.00


tc={CE5B62FD-D6F0-47D3-947B-940F29528375}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Es una diferencia temporaria, ya que cuando le abone los intereses al Estado (una vez que se regule la tarifa), estos sernan CIERTOS y deducibles


			Queb 2021


Usuario: Usuario:
verificar con Ro			Quebranto impositivo 2021			0.00																								0.00


			Multas


Usuario: Usuario:
cuenta 6027000001 SyS						


lsalazar: lsalazar:
1/6 del ajuste impositivo total

Según AXI imposit v2			


Usuario: Usuario:
ver porq es el doble? Porcion hist int infa ?			


Usuario: Usuario:
se restaron las amort impositivas de los intereses presuntos activados?						


asmietana: asmietana:
Amortiz del período contble histórico mix
cuentas 6011000001/2 de SAP			


Usuario de Windows: Usuario de Windows:
Amortización impositiva histórica con altas ajustadas desde 2018.			


Usuario: Usuario:
verificar con Dai																																	


tc={CE5B62FD-D6F0-47D3-947B-940F29528375}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Es una diferencia temporaria, ya que cuando le abone los intereses al Estado (una vez que se regule la tarifa), estos sernan CIERTOS y deducibles			


asmietana: asmietana:
629992 otros egresos			


asmietana: asmietana:
periodo feb/dic 2017)			Multas impositivas 2022			0.00																					0.00


						Resultado del ejercicio después de los ajustes			6,848,779,175.82			5,927,268,381.54			2,769,262,168.73			-1,710,746,065.65 			1.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			-137,005,308.80 





						Impuesto			2,397,072,711.54			1,481,817,095.39			692,315,542.18			-427,686,516.41 			0.25			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			-34,251,327.20 


																																				0.00


																																				0.00


						Según el balance de sumas y saldos																														0.00


																																				0.00


																																				0.00


																																				0.00


						DDJJ IG 2016																														0.00


																																				0.00


						Más ganancia																														0.00


						Gratif jubilación abonadas 2016 deducidas 2015																														0.00


						mes de enero 2016																														0.00


						mes de febrero 2016																														0.00


						mes de marzo 2016																														0.00


						mes de abril 2016																														0.00


						total																														0.00


						Bonif antigüedad abonadas 2016 deducidas 2015																														0.00


						mes de enero 2016																														0.00


						mes de febrero 2016																														0.00


						mes de marzo 2016																														0.00


						mes de abril 2016																														0.00


						total																														0.00


																																				0.00


						Menos ganancia																														0.00


						Gratif jubilación abonadas antes de mayo 2016																														0.00


						mes de enero 2016																														0.00


						mes de febrero 2016																														0.00


						mes de marzo 2016																														0.00


						mes de abril 2016																														0.00


						mes de junio 2017																														0.00


						total																														0.00


						Bonif antigüedad abonadas antes de mayo 2016																														0.00


						mes de enero 2016																														0.00


						mes de febrero 2016																														0.00


						mes de marzo 2016																														0.00


						mes de abril 2016																														0.00


						total																														0.00


																																				0.00


						DDJJ IG 2017																														0.00


																																				0.00


						Más ganancia																														0.00


						Gratif jubilación abonadas 2017 deducidas 2016																														0.00


						mes de enero 2017																														0.00


						mes de febrero 2017																														0.00


						mes de marzo 2017																														0.00


						mes de abril 2017																														0.00


						total																														0.00


						Bonif antigüedad abonadas 2017 deducidas 2016																														0.00


						mes de enero 2017																														0.00


						mes de febrero 2017																														0.00


						mes de marzo 2017																														0.00


						mes de abril 2017																														0.00


						total																														0.00


																																				0.00


						Menos ganancia																														0.00


						Gratif jubilación abonadas antes de mayo 2017																														0.00


						Jan-17																														0.00


						menos: mes de enero 2017 informado en DDJJ 2016																														0.00


						Feb-17																														0.00


						Mar-17																														0.00


						Apr-17																														0.00


						May-17																														0.00


						Jun-17																														0.00


						Jul-17																														0.00


						Aug-17																														0.00


						Sep-17																														0.00


						total																														0.00


						Bonif antigüedad abonadas antes de mayo 2017																														0.00


						Jan-17																														0.00


						menos: mes de enero 2017 informado en DDJJ 2016																														0.00


						Feb-17																														0.00


						Mar-17																														0.00


						Apr-17																														0.00


						May-17																														0.00


						Jun-17																														0.00


						Jul-17																														0.00


						Aug-17																														0.00


						Sep-17																														0.00


						total																														0.00


																																				0.00


																																				0.00








						Impuesto a Pagar			-1,712,194,793.95 																																	Dif Pte			692,315,542.18


						Impuesto diferido			2,174,132,637.57			1,481,817,095.39			692,315,542.18									0.00			0.00			0.00												692,315,542.18			0.00


						Pasivo Diferido Bs de Uso			-427,686,516.41 									-427,686,516.41 


						Pasivo Diferido FCI			0.25												0.25


						Activo Diferido Intereses presuntos Comisión 1 SE			0.00																											0.00


						Activo Diferido Quebranto 2021			0.00																								0.00


						Activo Diferido Jubilación			-34,251,327.20 																														-34,251,327.20 


						Control			0.25			1,481,817,095.39			692,315,542.18			-427,686,516.41 			0.25			0.00			0.00									0.00			-34,251,327.20 











									2,174,132,637.57			-1,712,194,793.95 


									0.25			-427,686,516.41 


									0.00


									-34,251,327.20 





									2,139,881,310.62			-2,139,881,310.37 





























						v1: se sacó el ajuste de los honorarios. La asamblea 11/05/2022


						decidió que no haya honorarios para los directores en 2022














Es una diferencia temporaria, ya que cuando le abone los intereses al Estado (una vez que se regule la tarifa), estos sernan CIERTOS y deducibles








&Z&F	&D&T






ZZ Macro


						Premisas Macro


						Utilizar estas premisas macro


						MES			12/22			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23


						Inflación						3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%


						TC Vendedor cierre			166.50			173.34			180.46			187.87			195.59			203.62			211.99			220.69			229.76			239.20			249.02			259.25			269.90


						Remuneraciones (ídem inflación)


						Inflación			100.00			103.99			108.15			112.47			116.96			121.63			126.49			131.54			136.80			142.26			147.94			153.85			160.00


						TC Vendedor cierre


						MES			12/22			1/23			2/23			3/23			4/23			5/23			6/23			7/23			8/23			9/23			10/23			11/23			12/23


						Inflación mensual						3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%			3.99%


						Inflación acumulada			100.00			103.99			108.15			112.47			116.96			121.63			126.49			131.54			136.80			142.26			147.94			153.85			160.00


						TC Vendedor cierre						173.34			180.46			187.87			195.59			203.62			211.99			220.69			229.76			239.20			249.02			259.25			269.90
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