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PRIMERA PARTE – ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA
CAPITULO I. INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) ha diseñado el Programa para Promover la Innovación Productiva y Social con el objetivo de apoyar el alto crecimiento sostenido promoviendo la diversificación de las exportaciones y el aumento del valor agregado de la producción, a través de la innovación y el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica. 

El Organismo Ejecutor del Programa será el MINCyT que ejecutará a través de la ANPCyT Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) con la participación de universidades e institutos de investigación, sector privado e inversores de capital de riesgo con incumbencia en la ejecución de los distintos componentes, tal como se describe más adelante. 

La ANPCyT será la responsable de la coordinación general del proyecto y de la implementación de todas las actividades del proyecto, exceptuando el subcomponente V para fortalecer las políticas de Ciencia y Tecnología, que será implementado en forma directa por el MINCyT.
Definiciones

AGN
Auditoría General de la Nación 

ANPCyT Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

BCRA Banco Central de la República Argentina

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

COMITÉ DE DIRECCIÓN Integrado por la ANPCyT y los participantes privados, es el encargado de elaborar la estrategia general del Fondo y supervisar al Comité de Inversión.

COMITÉ DE INVERSIÓN Estará integrado al menos por tres miembros y será el ámbito de discusión y análisis de los proyectos de inversión.

CTI Ciencia Tecnología e Innovación

DIGFE
Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo

FFP Facilitador Flujo Proyecto: organismo privado, o público privado cuya misión es la identificación de ideas tecnológicas con potencial comercial y acompañar su desarrollo para su transformación en una empresa de base tecnológica invertible por fondos de capital de riesgo y otros
FINANCIAMIENTO Inversión realizada o a realizar en una empresa de base tecnológica.

FONCYT Fondo de Ciencia y Tecnología

FONSOFT Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
FONTAR Fondo Tecnológico Argentino

GTEC Programa De Formación De Gerentes Y Vinculadores Tecnológicos
I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación
I+D Investigación y Desarrollo

IFR Informes Financieros Intermedios

IECT Inteligencia Estratégica en Ciencia y Tecnología 

LIQUIDACIÓN FINAL: Balance de cierre del Fondo con determinación de los resultados obtenidos y la devolución de los fondos remanentes, confeccionado por el Comité de Inversión.

LPI Licitación Pública Internacional

LPN Licitación Pública Nacional

MINCYT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

OVTT Organismos de Vinculación de Ciencia y Tecnología
PEDIDO de PROPUESTAS Formato de Documentación Licitatoria del BIRF para servicios de Consultoría

PI Propiedad Intelectual

PRODUCTO Considerar que incluye tanto servicios como bienes.
RA Responsable Administrativo será el administrador del Fondo, y colaborará en las tareas Comité de Inversión.

RG  Reglamento de Gestión

SBC Selección basada en calidad

SBCC Selección basada en calidad y costo

SBMC Selección basada en el menos costo

SCC Selección basada en calificaciones de consultores

SICyTAR Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentina 

SSF Selección con base en una sola fuente

UCGAL Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales

UEAC Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

UGSA Unidad de Gestión Socio Ambiental

UPI Unidad de Promoción Institucional

USI Unidad de Sistemas Informáticos

CAPITULO II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
II.1 Objetivos

El objetivo del desarrollo del proyecto (PDO) es expandir la capacidad de la Argentina para generar innovación productiva en áreas basadas en el conocimiento. El objetivo se lograría (i) facilitando la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento; (ii) promoviendo capital humano especializado; (iii) introduciendo financiamiento selectivo para áreas prioritarias de la economía argentina; (iv) revalorizando la infraestructura de investigación y (v) fortaleciendo el marco para las políticas referidas a ciencia, tecnología e innovación productiva.

El progreso hacia la consecución de estos objetivos se mediría mediante una cantidad de indicadores de progreso y rendimiento. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se fortalecería en cuanto a su capacidad de monitoreo y de realizar evaluaciones de componentes clave. Se prevé que los indicadores clave de proyectos incluyan (i) un aumento de la cantidad de intermediarios de tecnología y estudiantes de administración tecnológica; (ii) de financiamiento del sector privado apalancado a través de la participación pública; (iii) de la cantidad de laboratorios e instalaciones de investigación jerarquizados y (iv) de la cantidad de universidades que lograron revalorizar o establecer normas propiedad intelectual internacional acordes con las tendencias de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD).

II.2 Costos y financiamiento del Programa
El costo total del Programa se ha estimado  en dólares 225 millones. El financiamiento otorgado por el BIRF asciende a dólares  150 millones.

Los componentes del Programa, y sus respectivos costos estimados en Millones de US$, se muestran en el siguiente cuadro:

	Categoría de Inversión
	BIRF
	LOCAL
	TOTAL

	
	Inversiones
	150.000.000
	75.000.000
	225.000.000

	1
	Componente Formación de Recursos Humanos para la Innovación
	25.000.000
	8.500.000
	33.500.000

	2
	Componente Desarrollo de Nuevas Empresas de Base Tecnológica
	13.993.000
	12.500.000
	26.493.000

	3
	Componente Fondos Sectoriales en Alta Tecnología
	46.000.000
	25.000.000
	71.000.000

	4
	Componente Infraestructura
	52.000.000
	21.000.000
	73.000.000

	5
	Componente Fortalecimiento del Marco de Políticas para la Innovación
	13.007.000
	8.000.000
	21.007.000

	
	
	
	
	

	TOTAL
	150.000.000
	75.000.000
	225.000.000


II.3 Proyectos y actividades a ser financiadas

Asignación de los fondos del préstamo

El préstamo otorgado asciende a un total de 150 millones de Dólares. El siguiente cuadro muestra las categorías de gastos que serán financiados, la asignación de fondos del préstamo a cada una de ellas, y el porcentaje de financiamiento   para cada categoría.

	Categoría
	Asignación del préstamo en millones de US$
	% de los gastos a ser financiados

	Gerentes y brokers de tecnología, D-TEC, Biblioteca Electrónica y CONICET-TECNOLOGIAS

	9
	6.00%

	Capital humano para la industria de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones
	16
	10.67%

	Facilidades crediticias "según el flujo de la operación"
	14
	9.33%

	Fondos Sectoriales en Alta Tecnología y ANR
	46
	30.67%

	Infraestructura
	52
	34.67%

	Capacidad para la formulación de políticas del MINCYT
	8
	5.33%

	Capacidad institucional de la ANPCyT
	4.6
	3.07%

	Honorarios Iniciales
	0.4
	0.27%

	Total Préstamo
	150
	100%


Financiamiento retroactivo

El banco reembolsará gastos efectuados hasta un año antes de la firma del convenio de préstamo y posteriores a la fecha de identificación del Programa  cuyo monto total no podrá exceder del 20% del monto del Préstamo.

II.4 Procesos y procedimientos de administración
La Unidad Ejecutora estará conducida por la Directora General, con la asistencia de tres coordinadores y demás personal administrativo y profesional.

El circuito comenzará con el trabajo del coordinador de programación quien planificará la ejecución de cada subcomponente dentro de los respectivos componentes, mantendrá un enlace permanente entre la ANPCyT y el Banco en las cuestiones referidas a este Programa y coordinará la ejecución de los subcomponentes.

A su vez el coordinador  de proyectos junto con el coordinador de adquisiciones elaborará los documentos requeridos para llevar a cabo las actividades de adquisiciones y las contrataciones del Programa y gestionarán su tramitación. 

Ellos serán los encargados de supervisar las adquisiciones y contrataciones de cada subcomponente, evaluar su avance y resultado y prestar conformidad,  cuando corresponda, a los servicios prestados, bienes adquiridos y obras realizadas. También propondrán las acciones a tomarse para resolver los eventuales conflictos contractuales que pudieran surgir, aprobarán los cambios en la metodología de ejecución de obras, cuando corresponda y organizarán y mantendrán archivos con información técnica sobre todos los subcomponentes del Programa.

Por último, la coordinación de administración financiera preparará y procesará a través del Departamento de Tesorería los pagos a que dé lugar la ejecución del Programa y los registrará en el sistema contable Emerix. Esta coordinación también será la encargada de preparar y  procesar las solicitudes de desembolsos de los fondos del financiamiento del Banco, de administrar la Cuenta Especial Designada, de preparar los reportes e informes al Banco Mundial y de administrar el presupuesto general del Programa.

El Programa dispone de un Sistema de Contabilidad que: (a) registra fehacientemente todas las operaciones relacionadas con las inversiones que se realicen y (b) proporciona suficiente información financiera para administrar y monitorear sus actividades.

El método contable será el de contabilidad de caja o percibido.

Serán de aplicación las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en cuanto correspondan.

Los registros contables de las operaciones se expresarán en Pesos Argentinos (ARS).

Los Estados Financieros del Programa y los Informes de Control Financiero se confeccionarán en Dólares Estadounidenses; a tal fin se convertirán a dicha moneda los pagos que se realicen por el Prestatario al Tipo de Cambio de la fecha de extracción de fondos de las Cuentas Designadas en dólares.

Los documentos de soporte de las registraciones contables se mantendrán por lo menos hasta un año a partir de que el Banco haya recibido el informe de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal en el que se efectuó el último desembolso de la cuenta del Préstamo o transferencia de las Cuentas Designadas; sin perjuicio de lo que dispongan las normas locales.

El Plan de Cuentas mínimo del Programa se detalla en el  0 del presente Reglamento de Gestión. La ANPCyT podrá introducir las modificaciones necesarias para que el mismo refleje adecuadamente la ejecución del Programa.
CAPITULO III. ORGANIZACIÓN GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
III.1 Estructura de la ANPCyT

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) depende administrativamente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y se encuentra gobernada por un Directorio compuesto por nueve miembros.
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El Presidente del Directorio de la ANPCyT es asistido por la Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales (UCGAL), la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo(DIGFE), la Unidad de Promoción Institucional (UPI), la Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (UEAC), la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA) y la Unidad de Sistemas Informáticos (USI).


La ANPCyT, a través de sus tres Fondos (FONCyT, FONTAR y FONARSEC), financia el desarrollo de investigaciones científicas, innovaciones y modernizaciones tecnológicas de empresas, científicos e institutos de investigación de todo el país. Además, administra al FONSOFT, fondo fiduciario creado a partir de la sanción de la Ley de Promoción de la Industria del Software.
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III.2 Directorio de la ANPCyT
El Directorio tiene poder de decisión sobre la organización y planeamiento estratégico de la ANPCyT, como así también sobre las líneas de financiamiento, la asignación de recursos y los criterios y procedimientos de evaluación. En la definición de los criterios de pertinencia, toma en cuenta las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y los lineamientos políticos del GACTEC. 
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Las atribuciones del Directorio, definidas en el Art. 4º del Decreto 1660/96, son: 
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· Aprobar las asignaciones de financiamiento de los instrumentos promocionales de la ANPCyT.
· Proponer nuevos instrumentos promocionales.

· Supervisar y controlar el funcionamiento de los instrumentos promocionales que administra.

· Elaborar el proyecto de presupuesto de la ANPCyT.

· Definir las funciones del Presidente y de los Directores. 

Los miembros del Directorio de la ANPCyT ocupan su cargo durante cuatro años y son renovados por mitades cada dos años. 
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Actuales miembros del Directorio: 
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Dra. Elizabeth Jelin 

Dr. Lorenzo Ricardo Basso 

Dra. Stella Maris González Cappa 

Ing. Eduardo Antonio Matozo (Resol. MINCyT Nº 574/12 del 31/07/12)

Dr. Jorge Daniel Anunziatta 

Ing. Julio Bermant 

Dr. Diego Hurtado de Mendoza 

Dr. Armando Victorio Bertranou 

Ing. Químico Gerónimo Julio Cárdenas 

Dr. Fernando Alberto Goldbaum 
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La designación de los miembros del Directorio se basa en el procedimiento de selección establecido por el Decreto 1660/96 y la Resolución 496/97 del Ministerio de Cultura y Educación. Esta última requiere que los integrantes del Directorio cuenten con antecedentes en el campo de las actividades científicas, tecnológicas o de gestión empresarial, y sean propuestos por la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
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CAPITULO IV. PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES
IV.1 Marco legal y Procedimientos de Adquisiciones

Las relaciones jurídicas entre el Banco y el prestatario, se regirán por el Convenio de Préstamo. El MINCyT será el Organismo Ejecutor y ejecutará a través de la ANPCyT el Programa para Promover la Innovación Productiva y Social, debiéndose ajustar a las condiciones establecidas por el Convenio de Préstamo y a las disposiciones de este Reglamento de Gestión.

Todos los bienes, obras y servicios  que no sean de consultoría serán adquiridos de acuerdo con las “Normas: Contrataciones con Prestamos del BIRF y Créditos de la AIF” de fecha mayo de 2004 revisadas en octubre de 2006 (Normas de contrataciones).

Todos los servicios de consultoría serán adquiridos de acuerdo con las Secciones I y IV de las “Normas: Selección y Contratación de Consultores por los Prestatarios del Banco Mundial” de fecha mayo de 2004 revisadas en octubre de 2006 (Normas de Consultoría).

Si existiera algún conflicto entre lo dispuesto en el presente Reglamento de Gestión, y el Convenio de Préstamo BIRF 7599-AR o las Normas de Contrataciones de Consultoría establecidas en dicho Convenio, prevalecerá lo dispuesto en el Convenio de Préstamo y en las mencionadas Normas. 

En ningún caso, existirá relación jurídica entre los proveedores, contratistas y/o consultores con el Banco.

Los procedimientos de contratación y adjudicación que se ejecuten en el marco del Proyecto serán revisados y aprobados por el Banco Mundial, de acuerdo a las reglas que se mencionan en este Capítulo para cada tipo y monto de Subproyecto.

Para llevar a cabo la ejecución de obras, las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios de firmas consultoras u otros, a ser ejecutados en el marco del Programa, se emplearán los documentos de licitación estándar.

Por cada Subproyecto que se financiará con el Préstamo, la ANPCyT y el Banco acordarán, en el Plan de Adquisiciones, los diferentes métodos de adquisición o de selección de consultores y los plazos estimados de ejecución, sobre la base de los umbrales establecidos en el Convenio de Préstamo y en este Reglamento.

Los derechos y obligaciones del MINCYT, de los Beneficiario y de los contratistas de obras, proveedores de bienes y prestadores de servicios de consultoría, se regirán por los por los contratos firmados entre ellos.

Los gastos que no se realicen de acuerdo a los procedimientos convenidos no serán financiados por este Proyecto, pudiendo procederse a cancelar la porción correspondiente a dichos gastos y a aplicar las medidas establecidas en el Convenio de Préstamo y en los Convenios de Préstamos Subsidiarios. 

IV.2 Plan de Adquisiciones

IV.2.1 Definición y objetivos

El Plan de Adquisiciones contiene la lista de los bienes y servicios que se van a adquirir o contratar en el marco del proyecto. El objetivo de ese documento es establecer el tipo de adquisición que se prevé  y los métodos que se han de seguir para su contratación. El plan ha de incluir lo siguiente:

· La agrupación de contratos y métodos de contratación para bienes y obras, así como una selección de consultores, incluyendo estimaciones de costos en dólares por paquete y  método, las fechas de inicio y la duración de las actividades estimadas.

· Un cronograma para cada categoría (obras, bienes y servicios de consultoría), citando hitos en el proceso de adquisición con fechas estimadas.

IV.2.2 Niveles de responsabilidad para su preparación y presentación al banco

El MINCYT suministrará periódicamente el Plan de Adquisiciones incluyendo las adquisiciones correspondientes a los Subproyectos, sobre la base de los umbrales por método de adquisición y de selección de consultores establecidos en el Convenio de Préstamo. 

El Prestatario someterá el Plan de Adquisiciones y sus actualizaciones a la revisión previa del Banco y lo implementará en la forma que ha sido aprobada por el Banco. El Plan de Adquisiciones para los contratos ejecutados por la Agencia se debe aprobar mediante el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA). Para el caso de los Subproyectos aprobados el Plan de Adquisiciones debe estar publicado en el portal de Internet de la ANPCyT (www.agencia.mincyt.gov.ar) y deberá ser actualizado en forma periódica. 

CAPITULO V. DETALLE DE INVERSIONES POR COMPONENTE
Componente 1 - Formación de Recursos Humanos para la Innovación


Componente 2 - Desarrollo de nuevas Empresas de Base Tecnológica

Componente 3 - Fondos Sectoriales de Alta Tecnología

Componente 4 - Infraestructura

Componente 5 - Fortalecimiento del Marco de Políticas para la Innovación

CAPITULO VI. PROYECTOS Y ACTIVIDADES A SER FINANCIADOS
COMPONENTE 1 - FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INNOVACIÓN
I) Subcomponente 1 - Becas a estudiantes de grado en carreras de TICs.

Durante el primer semestre de ejecución del Programa la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación llamará a concurso para ofrecer becas (alrededor de 1.300 anualmente) a estudiantes de grado en carreras de TICs, de acuerdo con un régimen de méritos y necesidades. Además, las actividades tenderían más firmemente a impartir capacitación de calidad en los programas de las carreras relacionadas con TICs en las universidades y podrían incluir la revalorización de los planes de estudio, profesores invitados, programas de grado conjuntos con universidades internacionales y otras instituciones. La ANPCyT será la responsable absoluta de los gastos y la administración financiera total del componente.

El sistema de becas de finalización de carrera para las áreas TICs se otorgará sobre la base de las propuestas que las instituciones universitarias reúnan en el marco de la convocatoria que realice el FONCyT.

La ANPCyT a través del FONSOFT también otorgará becas para la finalización de los estudios de grado con el objetivo principal de fomentar el espíritu emprendedor y reducir la deserción de alumnado en las últimas fases de la formación académica, brindándoles la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el plano académico sobre el ámbito práctico y concreto, creando experiencia en los desafíos inherentes a la formulación de una Idea Proyecto para la generación de un producto, sistema, servicio o solución de tecnología de la información.
II) Subcomponente 2 (a) - Carreras de posgrado para la formación de brokers de tecnología y managers tecnológicos.

Durante el primer semestre de ejecución del Programa se llamará a concurso para la adjudicación de aproximadamente seis programas de posgrado de intermediación/ administración tecnológica en Argentina que se seleccionarán de manera competitiva. El subcomponente financiará la adaptación y desarrollo de planes de estudio, la capacitación de profesores, becas para estudiantes extranjeros e intercambios de docentes con universidades extranjeras destacadas. También financiará becas para algunos de los estudiantes que participen en estos programas y pasantías para los estudiantes de mejor rendimiento de universidades seleccionadas, para que lleven a cabo prácticas en instituciones y empresas del exterior. Las becas se otorgarían en base a méritos y necesidades.

III) Subcomponente 2 (b) - Doctores en Universidades para Transferencia Tecnológica (D-TEC).
El objetivo general es incrementar el volumen de transferencia tecnológica de las universidades públicas hacia el medio regional en el que están insertas a través de la inserción de doctores para la ejecución de proyectos.

IV) Subcomponente 2 (c) - Biblioteca Electrónica.
 La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, es una biblioteca a la que sus usuarios acceden íntegramente por internet. A través de este medio brinda servicios a todo el SNCTI, es así  que 64.683 investigadores, 17.409 becarios, 19.353 empleados técnicos y de apoyo distribuidos en los Organismos de Ciencia y Tecnología e Instituciones académicas de todo el país, acceden a 13.142 títulos de publicaciones periódicas suscriptas, 11.813 títulos de publicaciones periódicas de acceso abierto, 9.400 libros y más de 5.000 normas técnicas.  La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina funciona en el marco de la Dirección Nacional de Recursos Físicos en Ciencia y Tecnología de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, dependiente de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

V) Subcomponente 2 (d) - Conicet Tecnología.
Mediante este emprendimiento el CONICET prevé reforzar su capacidad de transferencia de las innovaciones tecnológicas producidas por las investigaciones con mayor potencialidad comercial, y fomentar un creciente compromiso por parte de las instituciones científicas y de los investigadores argentinos para focalizar su trabajo en torno a las oportunidades de crecimiento del país y los obstáculos tecnológicos que lo condicionan.

El objetivo primordial del emprendimiento será mejorar la capacidad de proteger y transferir resultados de proyectos de investigación realizados por personal del CONICET, focalizándose en aquellos de mayor potencialidad comercial.

COMPONENTE 2 - DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
I) Subcomponente 1 - Apoyo de nuevas empresas basadas en el conocimiento

Flujo de Negocios
Durante el primer semestre de ejecución del Programa se realizará un llamado a concurso para la formación de consorcios de “flujo de negocios” administrados en forma público-privada que ayudarían a los nuevos empresarios en todas las etapas del ciclo de incubación. Las funciones de los promotores del “flujo de negocios” comprenderían (i) evaluar la viabilidad tecnológica del proyecto; (ii) estimar el potencial comercial de la innovación y (iii) generar, presentar y comercializar nueva información sobre el proyecto.
Además de la retribución al Facilitador este Componente financia las erogaciones destinadas a la constitución de nuevas empresas de base tecnológica, de acuerdo con lo establecido en el presente Manual.
COMPONENTE 3 - FONDOS SECTORIALES DE ALTA TECNOLOGÍA
I) Subcomponente 1 - Fondos Sectoriales

El objetivo del componente se concretará a través de la creación de fondos sectoriales que serán administrados por el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) en el ámbito de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), destinados a financiar el desarrollo de capacidades y competencias tecnológicas en sectores prioritarios. En este componente se prevé la creación de tres Fondos Sectoriales, destinados a promover la I+D+i en Biotecnología, TICs y Nanotecnología., considerando que son sectores en los que se desarrollan tecnologías de aplicación general y que tienen un gran potencial de aplicación en sectores productivos.

Los tres fondos (Nanotecnología, Biotecnología y TICs) tendrán que competir entre sí por la mayoría del financiamiento asignado al Componente 3. Los proyectos a financiar se seleccionarán en base a concursos de propuestas presentadas por cada fondo que operaría bajo la esfera de la ANPCyT.

Durante el primer semestre de ejecución del Programa
se realizarán las consultas pertinentes a representantes clave de cada sector a efectos de identificar y diseñar las convocatorias a realizar tanto llamados a la conformación de consorcios público-privado como para concursar las soluciones posibles a los problemas identificados.

Los rubros a financiar mediante subsidios incluirían infraestructura, capacitación, sueldos de investigadores locales y extranjeros, becas de perfeccionamiento y becas de estudio para investigadores jóvenes, viajes, equipo especializado para investigación, honorarios de servicio por uso de los equipos, materiales utilizados para investigación y financiación para la comercialización y el patentamiento.

II) Subcomponente 2 - Aportes No Reemboolsables

Este subcomponente está orientado a estimular proyectos destinados a la  Biotecnología; Bioingeniería;  Nanotecnología y TICs que tengan como meta la creación o fortalecimiento de las plataformas tecnológicas necesarias para las fases de desarrollo en las empresas, mediante la adquisición de equipamiento y tecnología específica para tal fin. Las líneas de financiamiento tendrán la forma de subsidios no reintegrables.
Los Aportes No Reembolsables – Tecnología (ANR-TEC) están destinados a financiar parcialmente de proyectos de mejora de la competitividad mediante la incorporación de tecnología, presentados por empresas PYMES.
COMPONENTE 4  - INFRAESTRUCTURA
I) Subcomponente 1 - Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico (PRIETEC)

Están dirigidos a la adecuación de las instalaciones y la actualización del equipamiento de universidades y otras entidades científico-tecnológicas, de manera tal de brindar a empresas innovadoras, emprendedores tecnológicos, centros de I&D y otros actores del sistema, la posibilidad de acceder a la tecnología e infraestructura adecuada para posibilitar el avance de nuevos proyectos y/o negocios que ellos generen.

II) Subcomponente 2 - Giol Etapa I y II

Durante el primer semestre de ejecución del Programa
se realizarán los concursos destinados a la adjudicación de restauraciones y reconstrucción de edificios y equipos especializados de investigación a los centros de tecnología o institutos proveedores de servicios tecnológicos o capacitación en tecnología para el sector productivo. La ANPCyT realizará un concurso abierto de propuestas en el que se presentarán los centros e institutos que serán seleccionados en base a criterios predefinidos incluidos en las bases de cada convocatoria.

III) Subcomponente 3 - Giol Etapa II Equipamiento Informático

Este subcomponente financiará la compra de equipamiento informático de la sede del Ministerio de Ciencia, tecnología en Innovación Productiva (MINCyT) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

COMPONENTE 5 - FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLÍTICAS PARA LA INNOVACIÓN
El objetivo del Componente es aumentar la capacidad de elaboración de políticas, de monitoreo y de evaluación del MINCyT, fortaleciendo uno de los objetivos centrales de este Ministerio que es el establecimiento de políticas y la promoción de acciones que efectivamente tiendan a incrementar la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica. En tal sentido se  ha creado la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la que es apoyada por dos  Subsecretarías: de Estudios y Prospectiva, y de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

CAPITULO VII. ADQUISICIONES
VII.1.1 Periodicidad de presentación al banco y requerimiento de revisión previa

El Plan de Adquisiciones será actualizado por lo menos en forma semestral o bien como fuere necesario para que refleje las necesidades reales en la implementación del Proyecto. Dichas actualizaciones cubrirán como mínimo los siguientes 18 meses de implementación. No se deberán iniciar procesos de contratos que no se encuentren en el Plan de Adquisiciones aprobado.

VII.1.2 Informes y Publicaciones

El Convenio de Préstamo, el presente Reglamento de Gestión, las Normas de  contrataciones y Consultoría y los documentos estándar de licitación a utilizar serán publicados en la página web de la ANPCyT (www.agencia.mincyt.gov.ar). 

La ANPCyT o los Beneficiarios según corresponda serán los responsable de las publicaciones en un periódico nacional, cuando el procedimiento aplicado así lo requiera, en la página web de la ANPCyT y en la Oficina Nacional de Contrataciones. En los casos de LPI y de Contratos de Consultorías (cuando sea requerido por el método se selección aplicado), la pertinente tramitación ante el Banco para su publicación en el Development Business de Naciones Unidas (UNDB on line) y en el Dg. Market.
VII.2 Métodos de Adquisición

VII.2.1 Métodos de Adquisición según Categoría y Costo

En el cuadro siguiente se indican los métodos aplicables para cada tipo de contratación llevada a cabo por la ANPCyT:

	Categoría
	Monto
	Método

	Bienes y Servicios de No Consultoría
	> U$S 500.000


	LPI

	
	< U$S 500.000 y > U$S 100.000


	LPN

	
	< U$S 100.000


	CP

	Servicios de Consultoría de Firmas
	< U$S 100.000


	SBCC, SBMC, SCC y SBC

	
	> U$S 100.000


	SBCC y SBC

(Lista corta internacional para contratos > US$ 1.000.000)

	Consultor Individual
	Todos


	3 Cv’s

	Servicios de Consultoría de Firmas
	< U$S 100.000
	SBCC, SBMC, SCC y SBC

	
	> U$S 100.000
	SBCC y SBC

	Consultor Individual
	N/A
	3 Cv’s


En el cuadro siguiente se indican los métodos aplicables para cada tipo de contratación llevada a cabo en el marco de los subproyectos: 
	Categoría
	Monto
	Método

	Obras
	< U$S 350.000
	CP

Commercial Practices sólo para el VCF.

	
	< U$S 25.000.000 y >= U$S U$S 350.000
	LPN y de acuerdo al Plan de Adquisiciones

Commercial Practices sólo para el VCF.

	Bienes y Servicios de No Consultoría
	> U$S 500.000
	LPI



	
	< U$S 500.000 y > U$S 100.000
	LPN

Commercial Practices sólo para el VCF

	
	< U$S 100.000
	CP

Commercial Practices sólo para el VCF

	Servicios de Consultoría de Firmas
	< U$S 100.000
	SBCC, SBMC, SCC y SBC

Commercial Practices sólo para el VCF

	
	> U$S 100.000
	SBCC y SBC

(Lista corta internacional para contratos > US$ 1.000.000)

	Consultor Individual
	Todos
	3 Cv’s


VII.2.2 Consideraciones generales

VII.2.2.1 Obras, bienes y servicios que no sean de consultoría

No podrá descalificarse a ningún oferente que cumpla con el requisito de elegibilidad por razones que no guarden relación con su capacidad para suministrar los bienes o ejecutar las obras.

Con los fondos del Programa se financiará la contratación de obras, adquisición de bienes y servicios que no sean de consultoría proporcionados por firmas o individuos de todos los países con excepción de: 

1) que las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíban relaciones comerciales

2)  con ese País, siempre que el Banco esté de acuerdo con que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para la provisión de los Bienes y Obras requeridas; o que en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas el país Prestatario prohíba la importación de bienes de ese país o pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese país.

3) aquellas firmas contratadas por el Prestatario para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación o ejecución de un proyecto, al igual que todas sus filiales, quedarán descalificadas para suministrar bienes o construir obras o servicios que resulten directamente relacionados con los servicios de consultoría contratados. Esta disposición no se aplica a las diversas firmas (consultores, contratistas o proveedores) que conjuntamente estén cumpliendo las obligaciones del contratista en virtud de un contrato llave en mano o de un contrato de diseño y construcción.

4) las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario o del Subprestatario. 

5) aquellas firmas  que han sido declaradas inelegibles por el Banco de acuerdo a lo establecido en el párrafo 1.14d de las Normas de contrataciones durante el período que el Banco determine.

Serán financiados por el Programa los servicios de transporte y seguro prestados por compañías que reúnan los requisitos de origen.

VII.2.2.2 Servicios de consultoría

Para alentar la competencia el Banco permite que firmas e individuos de cualquier país ofrezcan servicios de consultoría para los proyectos financiados por el Banco. Las condiciones para participar deben ser únicamente aquellas que sean esenciales para asegurar que la firma tenga capacidad para llevar a cabo los servicios del contrato de que se trate. Se financiará parcialmente con los fondos del Programa todo servicio de consultoría con las siguientes excepciones:

1) que se verifica lo indicado en los apartados  1), 3) y 4) del punto VII.2.2.1 de este Reglamento de Gestión.

2) como excepción al apartado 3), cuando se requieran los servicios de universidades estatales o de centros de investigación del país del Prestatario por considerarse que, dada la naturaleza única y excepcional de sus  servicios, su participación es vital para la ejecución de un proyecto, el Banco puede aceptar, caso por caso, la contratación de esas instituciones. Bajo la misma premisa, con el financiamiento del Banco se puede contratar de manera individual a profesores o científicos de universidades o centro de investigación.

3) los funcionarios del gobierno o servidores públicos pueden ser contratados  como consultores individuales o como miembros de un equipo de una firma consultora, siempre que: i) estén en licencia sin goce de sueldo; ii) no sean contratados por la entidad en la que hayan trabajado durante el período inmediato anterior al que comenzaron la licencia y iii) su contratación no genere conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en el Punto 1.9 de las Normas de consultoría aplicables.

VII.2.3 Otras consideraciones

· No se exigirá, como condición para presentar ofertas o propuestas,  a los contratistas nacionales o internacionales, proveedores de bienes y servicios que no sean de consultoría y consultores (firmas o individuales): (i) estar inscriptos en algún registro, (ii) establecer residencia en la Argentina: (iii) realizar una asociación con otros licitantes nacionales o internacionales y (iv) tener un representante en la Argentina.

· Si algún integrante de contratistas, proveedores de bienes y servicios que no sean de consultoría y consultores es extranjero, se considerará el Arbitraje Internacional como mecanismo para resolución de conflictos.

· No se utilizarán costos estimados como parámetro para evaluación de ofertas y propuestas.

· Los procesos de contratación deberán ser transparentes.  

VII.2.4 Métodos Particulares de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios (excepto los Servicios de Consultoría)

VII.2.4.1 Licitación Pública Internacional (LPI)

Este procedimiento será aplicable para la contratación de obras con montos estimados  equivalentes a US$ 25.000.000 o más y de acuerdo al Plan de Adquisiciones.

El objetivo de la LPI  es proporcionar a todos los posibles licitantes elegibles notificación oportuna y adecuada de las necesidades de un Prestatario y proporcionar a tales licitantes una oportunidad igual para presentar oferta con respecto a obras, bienes y, servicios que no sean de consultoría.

En todas las adquisiciones que por su monto estimado deba utilizarse este método el Banco deberá evaluar y otorgar la no objeción a todas las etapas del procedimiento.

VII.2.4.2 Licitación Pública Nacional (LPN)

La LPN es el método de licitación competitiva que se emplea normalmente en las contrataciones del sector público en el país del Prestatario y puede constituir la forma más eficiente y económica de adquirir bienes y servicios que no sean de consultoría y ejecutar obras cuando, dadas sus características y alcances no es probable que se atraiga la competencia internacional. 

Se utilizará este procedimiento en las adquisiciones de bienes y servicios que no sean de consultoría por montos estimados en US$ 100.000 hasta US$ 500.000 y en la contratación de obras por montos estimados en US$ 350.000 hasta US$ 25.000.000, conforme al Plan de Adquisiciones.

No se impedirá el acceso a firmas extranjeras que deseen participar, si cumplen los requisitos de elegibilidad y aceptan las condiciones locales del llamado a licitación.

Se Incluye en el Anexo XIV el Documento a ser utilizado.

(a) Documento estándar LPN (para uso CIP y DDP)

VII.2.4.3 Comparación de Precios (CP)

La comparación de precios es un método de contratación que se basa en la obtención de cotizaciones de precios de diversos proveedores  (en caso de bienes o servicios de no-consultoría) o de varios contratistas (en el caso de obras), con un mínimo de tres, a fin de obtener precios competitivos. Es un método apropiado para adquirir bienes en existencia, fáciles de obtener o productos a granel con especificaciones estándar o trabajos sencillos de obra civil, en todos los casos con montos estimados no significativos. Estos métodos se realizarán de acuerdo con las Normas de Contrataciones. Para el caso de los ANR del FONTAR aplica el método simplificado.
Este método será aplicable a la contratación de obras por montos estimados menores a US$ 350.000 y para adquisición de bienes y servicios que no sean de consultoría por montos estimados menores a US$ 100.000.

Se incluye en el Anexo XIV los Documentos a ser utilizados:

(b) Adquisición de Bienes (de USD 0 a USD 50.000)

(c) Adquisición de Bienes (de USD 50.001 a USD 100.000)

(d) Contratación de Servicios (de USD 0 a USD 50.000)

(e) Contratación de Servicios (de USD 50.001 a USD 50.000)

VII.2.4.4 Contratación Directa 

La contratación directa es una contratación sin competencia (una sola fuente). Es un método adecuado cuando se cumplan los requisitos establecidos en el punto 3.6 de las Normas de Contrataciones.

A continuación se resumen dichos requisitos:

1) La ampliación de un contrato existente para incluir la ejecución de obras o el suministro de bienes de carácter similar (Párrafo 3 - a de las Normas de Contratación).

2) La estandarización de equipos o repuestos, con fines de compatibilidad con el equipo existente (Párrafo 3 - b de las Normas de Contratación).

3) El equipo requerido es patentado o de marca registrada y sólo puede obtenerse de una fuente (Párrafo 3 - c de las Normas de Contratación).

4) El contratista responsable del diseño de un proceso exige la compra de elementos críticos de un proveedor determinado para mantener su garantía de cumplimiento (Párrafo 3 - d de las Normas de Contratación).

5) En casos excepcionales, tales como cuando se requiera tomar medidas rápidas después de una catástrofe natural  (Párrafo 3 - d de las Normas de Contratación).

VII.2.5 Métodos Particulares de Adquisición de Servicios de Consultoría

VII.2.5.1 Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)

Excepto estipulación en contrario, los servicios de consultoría serán adquiridos bajo contratos adjudicados teniendo en cuenta la Selección basada en la calidad y el costo. Proceso competitivo entre firmas consultoras incluidas en una lista corta en la que, para seleccionar la empresa a la que se adjudicará el contrato, se tienen en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios. La ponderación que se asigne a la calidad y al costo se determinará en cada caso de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ha de realizar. La evaluación combinada y la ponderación se aplicarán conforme a lo establecido en los parágrafos 2.14 a 2.23 inclusive de las Normas de Consultoría.

Este método puede utilizarse para cualquier valor de monto estimado de contrato. La lista corta de consultores para servicios cuyo costo se estime inferior al equivalente a US$ 1.000.000 por contrato podrá estar totalmente integrada por consultores nacionales (conforme el apartado 2.7 de las Normas de Contratación de Consultores).

VII.2.5.2 Selección Basada en Calidad (SBC)

Excepto estipulación en contrario, los servicios de consultoría serán adquiridos bajo contratos adjudicados teniendo en cuenta la Selección basada en la calidad. Proceso competitivo entre firmas consultoras incluidas en una lista corta en la que, para seleccionar la empresa a la que se adjudicará el contrato, se tienen en cuenta la calidad de la propuesta. La ponderación que se asigne a la calidad se determinará en cada caso de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ha de realizar. La evaluación se aplicará conforme a lo establecido en los parágrafos 3.2 a 3.4 inclusive de las Normas de Contratación de Consultores.

Este método puede utilizarse para cualquier valor de monto estimado de contrato. La lista corta de consultores para servicios cuyo costo se estime inferior al equivalente a US$ 1.000.000 por contrato podrá estar totalmente integrada por consultores nacionales (conforme el apartado 2.7 de las Normas de Contratación de Consultores).

VII.2.5.3 Selección basada en el Menor Costo (SBMC)

Los servicios por tareas que cumplen con los requisitos del párrafo 3.6 de las Normas de Consultoría  pueden ser adquiridos en virtud de contratos adjudicados mediante una Selección basada en el Menor Costo de acuerdo con las disposiciones de los párrafos 3.1 y 3.6 de las Normas de Contratación de Consultores. 

Este método puede utilizarse para trabajos específicos de tipo estándar o rutinario, cualquiera sea el valor del monto estimado de contrato.

La lista corta de consultores para servicios cuyo costo se estime inferior al equivalente a US$ 1.000.000 por contrato podrá estar totalmente integrada por consultores nacionales (conforme el apartado 2.7 de las Normas de Consultoría).

VII.2.5.4 Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)

Los servicios cuyo costo se estime en un valor menor que el equivalente a US$ 100.000 por contrato pueden ser adquiridos en virtud de contratos adjudicados de acuerdo con las disposiciones de los párrafos 3.1, 3.7 y 3.8 de las Normas de Consultoría.

VII.2.5.5 Selección con Base en una Sola Fuente (SSF)

Las contrataciones de firmas consultoras o consultores individuales con base a una Sola Fuente (selección directa) sólo se utilizará en casos excepcionales. La justificación de este método de selección se examinará de acuerdo a lo establecido en las Normas de Consultoría del Banco (párrafos 3.9 al 3.13 para el caso de firmas consultoras).

Los contratos podrán ser adjudicados a las firmas consultoras y/o a consultores individuales bajo esa modalidad de selección, previa aprobación del Banco, en los siguientes casos:

1) Para firmas consultoras. La selección directa de firmas consultoras, se utilizará en casos excepcionales. La selección directa puede resultar apropiada sólo si se presenta una clara ventaja sobre el proceso competitivo: a) en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma, b) si se trata de operaciones de emergencias en respuesta a desastres y de servicios de consultorías necesarios por el plazo de tiempo inmediato después de la emergencia, c) para servicios muy pequeños , o d) cuando solamente una firma está calificada o tiene experiencia de valor excepcional para los servicios.

2) Para consultores individuales. Los consultores pueden ser seleccionados directamente siempre que se justifique en casos excepcionales como: a) servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor ha desempeñado y para el cual el consultor fue seleccionado competitivamente, b) servicios cuya duración total estimada es menor a 6 meses, c) en situaciones de emergencia como resultado de desastres naturales y d) cuando la persona es el único calificado para la tarea. 

VII.2.5.6 Consultores Individuales

Los servicios para tareas que cumplan con los requisitos establecidos en la primera oración del párrafo 5.1 de las Normas de Consultoría, es decir, que a) no se necesitan equipos de personal, b) no se necesita apoyo profesional externo (de la oficina central), y c) la experiencia y las calificaciones de la persona son los requisitos primordiales, podrán ser adquiridos en el marco de contratos adjudicados a consultores individuales de conformidad con las disposiciones de los apartados 5.2 a 5.3 de las Normas de Contratación de Consultores, mediante la evaluación de una terna de consultores (3 consultores).

VII.2.6 Examen por parte del banco de las decisiones de adquisición

A continuación se mencionan los casos donde procede la revisión previa del Banco, tanto para los contratos ejecutados por la ANPCyT como en los contratos ejecutados en el marco de los subproyectos.  

Todos los otros contratos estarán sujetos a Examen Posterior por parte del Banco y toda la documentación estará a disposición del Banco para su revisión cuando éste lo requiera. Para todos los contratos no sometidos a revisión ex ante por el Banco, se aplicarán las disposiciones del parágrafo 5 del Apéndice 1 de las Normas de Contratación de Consultores. El Banco realizará misiones de supervisión ex post de contratos con una frecuencia anual o cuando lo considere necesario. No obstante ello, toda la documentación estará a disposición del Banco para su revisión cuando éste la requiera.

VII.2.6.1 Contratos ejecutados por ANPCyT
VII.2.6.2 Bienes y servicios no relativos a Consultoría

Excepto que el Banco determine lo contrario por medio de notificación al Prestatario, los siguientes contratos estarán sujetos a Examen Previo del Banco: (a) contratos de bienes y contratación de servicios de no-consultoría que superen US$ 500,000 o bajo el método LPI; y (b) todas las contrataciones directas por montos iguales o superiores a U$S 100.000.-.

 

En este sentido, para los casos de contratos con montos estimados inferiores a USD 100.000.-, bajo el método de Contratación Directa, la Agencia debe obtener la No Objeción del Banco para aplicar dicho método, adjuntando las justificaciones respectivas al momento de solicitar la No Objeción al Plan de Adquisiciones (incluyendo la justificación en el Plan), o caso contrario, antes de iniciar el proceso de contratación correspondiente.  En estos casos, independientemente del monto, para todos los contratos bajo Contratación Directa, el Gerente de Proyecto (TTL) podrá requerir una revisión técnica, que no concluirá con un formulario 384. 

VII.2.6.3 Servicios de Consultoría

Excepto que el Banco determine lo contrario por medio de notificación al Prestatario, los siguientes contratos estarán sujetos a Examen Previo del Banco: (a) los contratos de consultoría de firmas cuyo costo estimado sea igual o superior a los US$ 1.000,000, (b) los servicios de consultoría individual cuyo costo estimado sea igual o superior a los US$ 100.000 y todos los Consultores para un trabajo legal o para actividades de adquisiciones independientemente del monto, (c) todos los contratos bajo el método de Selección con Base en una Sola Fuente por montos iguales o superiores a U$S 100.000.-.

 

En este sentido, para los casos de contratos con montos estimados inferiores a USD 100.000.-, bajo el método de Selección con Base en una Sola Fuente (SSF) o Contratación Directa de Consultores Individuales, la Agencia debe obtener la No Objeción del Banco para aplicar dichos métodos, adjuntando las justificaciones respectivas al momento de solicitar la No Objeción al Plan de Adquisiciones (incluyendo la justificación en el Plan), o caso contrario, antes de iniciar el proceso de contratación correspondiente. En estos casos, independientemente del monto, para todos los contratos bajo Selección con Base en una Sola Fuente Independientemente del monto, el Gerente de Proyecto (TTL) podrá requerir una revisión técnica, que no concluirá con un formulario 384.
VII.2.6.4 Contratos ejecutados en el marco de los Subproyectos

El Banco revisará en forma previa, la primera convocatoria de beneficiarios que se ejecute dentro de cada categoría de subproyecto. En estos casos, se deberá remitir al Banco las bases del llamado antes de proceder a la publicación y, antes de comunicar los resultados del proceso a los beneficiarios, un informe solicitando la no objeción a la selección de los beneficiarios.

 

Asimismo, los siguientes contratos llevados a cabo por los subproyectos serán revisados previamente por el Banco: (a) los contratos de obras que superen los US$ 15,000,000 o bajo el método LPI, (b) los contratos de bienes y servicios de no consultoría que superen los US$ 500,000 o bajo el método LPI, (c) los contratos de consultoría de firmas cuyo costo estimado sea igual o superior a los US$ 1.000,000, (d) los consultores individuales cuyo costo estimado sea igual o superior a los US$ 100.000 y todos los Consultores para un trabajo legal o para actividades de adquisiciones independientemente del monto y (e) todas las contrataciones directas por montos iguales o  superiores a U$S 100.000.-.

 

En este sentido, para los casos de contratos con montos estimados inferiores a USD 100.000.-, e iguales o superiores a US$  20.000.- ya sean de Firmas Consultoras bajo Selección con Base en una Sola Fuente (SSF), o de Bienes y Servicios distintos a los de Consultoría bajo Contratación Directa, o Contratación Directa de Consultores Individuales la Agencia debe obtener la No Objeción del Banco para aplicar dichos métodos, adjuntando las justificaciones respectivas al momento de solicitar la No Objeción al Plan de Adquisiciones, o caso contrario, antes de iniciar el proceso de contratación correspondiente.  En estos casos, independientemente del monto, para todos los contratos bajo Selección con Base en una Sola Fuente Independientemente del monto, el Gerente de Proyecto (TTL) podrá requerir una revisión técnica, que no concluirá con un formulario 384.

Para contratos bajo Selección con Base en una Sola Fuente (SSF), o de Bienes y Servicios distintos a los de Consultoría bajo Contratación Directa, o Contratación Directa de Consultores Individuales con montos inferiores a US$ 20.000.- la Agencia deberá revisar y aprobar la justificación para aplicar este método, siendo el contrato sujeto a revisión posterior por parte del Banco.  

VII.2.6.5 Examen por parte de la ANPCyT de las decisiones de adquisición de procesos no sometidos a revisión previa del Banco

Cuando las adquisiciones y contrataciones sean realizadas por la ANPCyT, la misma confeccionará todos los documentos con carácter previo a los concursos o llamados a licitación y todos los contratos que de ellos se deriven. Cuando dichas adquisiciones y contrataciones sean efectuadas por los subproyectos, la ANPCyT revisará todos los documentos con carácter previo y otorgará una no objeción en las siguientes etapas:

Bienes, obras y servicios de no Consultoría:

· No Objeción de Pliego

· No Objeción de Preadjudicación

Servicios de Consultoría:

· No Objeción de TDR y llamado de solicitud de Expresiones de Interés

· No Objeción de Lista Corta

· No Objeción al documento de Pedido de Propuestas

· No Objeción de Evaluación Técnica

· No Objeción de Evaluación Financiera

· No Objeción del Acta de Negociación y modelo de Contrato

Consultores Individuales:

· No Objeción de TDR y solicitud de contratación

· No Objeción de Evaluación

VII.3 Procedimientos de adquisición

VII.3.1 Procedimientos Generales de Adquisiciones

La ANPCyT empleará para la elaboración, actualización y solicitud de aprobación del Plan de Adquisiciones de la Agencia mediante el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones SEPA (www.sepainitiative.org). Para el caso de los Subproyectos aprobados el Plan de Adquisiciones debe estar publicado en el portal de Internet de la ANPCyT (www.agencia.mincyt.gov.ar) y deberá ser actualizado en forma periódica.

La ANPCyT deberá someter a “no objeción” del Banco, todos los documentos de proyecto, documentos de licitación y los procesos de adjudicación establecidos en el apartado “Examen por parte del Banco de las Decisiones de Adquisición” (Apéndice 1 de las Normas de Adquisiciones y de Consultoría). En los casos en que los procedimientos sean realizados por los beneficiarios de los subproyectos y de no requerirse revisión previa por parte del Banco, una vez revisados los documentos y verificados los procedimientos, la ANPCyT emitirá su no objeción y la comunicará a los beneficiarios.

Las solicitudes de “no objeción” al Banco (en los casos que se requiera), serán preparadas y enviadas por la ANPCyT. A tal efecto, los beneficiarios prepararán y enviarán la documentación de sustento a las instancias que correspondan, con su pertinente opinión. Una vez autorizado el inicio del proceso por la autoridad competente, se dará comienzo al procedimiento de adquisición. 

A efectos de obtener la “no objeción” del Banco de los Documentos Específicos de Licitación, la ANPCyT deberá remitir en cada caso los documentos completos y el llamado a Licitación 

En lo que respecta a la revisión posterior por parte del Banco, la ANPCyT conservará en los archivos del Proyecto, la siguiente documentación: (i) un ejemplar auténtico del contrato (o su copia fiel), (ii) el análisis de las ofertas, (iii) la recomendación de adjudicación, (iv) el contrato suscripto y (v) cualquier otra información que el Banco razonablemente solicite, y se la enviará al Banco sólo a requerimiento de éste. La revisión de este tipo de contratos por parte del Banco se realizará una vez por año o cuando lo estime conveniente.

VII.3.2 Procedimientos de Contrataciones de Obras y Bienes

VII.3.2.1 Licitación Pública Internacional y Nacional de Obras y Bienes

La ANPCyT o los beneficiarios, según corresponda, prepararán los Documentos de Licitación Los documentos preparados por los Beneficiarios  serán puestos a consideración de la ANPCyT para su conformidad, los cuales estarán sujetos  a la “no objeción” del Banco, cuando corresponda.

Avisos específicos de adquisiciones

Los llamados a licitación de cada proceso, deben publicarse como Anuncios Específicos de Adquisiciones. Deben realizarse por lo menos 2 publicaciones en días hábiles consecutivos en al menos un periódico de circulación nacional del país, en la página web de la ANPCyT y en la Oficina Nacional de Contrataciones.

En el caso de LPI, el anuncio, deberá publicarse en Development Business de Naciones Unidas (UNDB on line) y Dg Market. 

La ANPCyT o los beneficiarios, según corresponda,  serán responsables de la publicación en un periódico de circulación nacional del país, y solicitará por escrito su publicación en la página web de la ANPCyT y en la Oficina Nacional de Contrataciones. En la caso de LPI, la  ANPCyT o los Beneficiarios, según corresponda, realizarán la correspondiente tramitación para hacer público el anuncio en el Development Business de Naciones Unidas (UNDB on line) y Dg Market.

Plazo para la preparación de las ofertas

El plazo que se conceda para la preparación y presentación de las ofertas no debe ser inferior a seis semanas para LPI y cuatro semanas para LPN a partir de la fecha del primer llamado a licitación o, si fuere posterior, de la fecha en que estén disponibles los documentos de licitación. En el llamado a licitación se debe especificar la fecha y hora límites y el lugar para la entrega de las ofertas.

Procedimiento para la apertura de las ofertas

La ANPCyT o los beneficiarios (según corresponda) efectuarán la apertura de las ofertas en la hora límite fijada para su entrega y en el lugar establecido en el llamado a licitación. Las ofertas deben abrirse en público a la hora estipulada y en el lugar especificado. En caso de que la adquisición sea efectuada por los beneficiarios, éstos deben enviar una copia a la ANPCyT (y ésta al Banco en los casos de revisión previa).

Después de la apertura en público de las ofertas, no debe darse a conocer a los licitantes ni a personas no interesadas oficialmente en estos procedimientos, información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato.

Análisis de las ofertas

El análisis de la admisibilidad de las ofertas estará a cargo de la Comisión de Evaluación que determinará si las ofertas a) cumplen con los requisitos exigidos en los documentos de Licitación, b) han sido debidamente firmadas, c) están acompañadas de las garantías o de las declaratorias firmadas exigidas y d) cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los documentos de licitación. Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos, es decir, si contiene divergencias mayores o reservas con respecto a los términos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación, no se la debe seguir considerando. 

Evaluación de las ofertas

La ANPCyT o los beneficiarios (según corresponda) estará a cargo del análisis y la evaluación de las ofertas presentadas y propondrá la adjudicación al licitante que reúna los requisitos apropiados en cuento a capacidad y recursos y cuya oferta responda sustancialmente a los requisitos exigidos en los documentos de licitación y represente el costo más bajo evaluado.

Asimismo, a fin de cumplir con las Normas del Banco se completarán los Formularios Estándar de Evaluación de Ofertas.

La Comisión Evaluadora se expedirá y emitirá el informe de evaluación, recomendando la adjudicación del contrato al licitante que responda sustancialmente a las necesidades y requerimientos generales del caso y sea la oferta más baja evaluada.

La corrección de errores de las ofertas se hará según las condiciones fijadas en los Documentos de Licitación. A ningún licitante se le debe exigir, como condición para la adjudicación del contrato, que asuma la responsabilidad por trabajos que no estén estipulados en los documentos de licitación, o que efectúe cualquier modificación de la oferta que haya presentado originalmente.

El plazo óptimo para el análisis y la evaluación de ofertas es de 60 días, con un plazo máximo estimado de 90 días. Sobrepasado este plazo sin haberse adjudicado el contrato, se podrá solicitar una prórroga de la validez de las ofertas cuando se justifique debido a circunstancias excepcionales, tales como completar el proceso de evaluación, obtener las aprobaciones y autorizaciones necesarias y adjudicar el contrato. Para ello, deberá solicitar la aprobación previa del Banco para la primera solicitud de prórroga, si esta es superior a 4 semanas, y para toda solicitud de prórroga ulterior, cualquiera sea el período de ésta.

Procedimiento para la evaluación de ofertas simultáneas 

Cuando un mismo Licitante haya presentado ofertas para varias licitaciones que estén siendo evaluadas por la ANPCyT o los beneficiarios y se haya determinado que: a) dichas ofertas cumplen substancialmente con lo requerido en los correspondientes Documentos de Licitación, b) el precio ofrecido ha sido evaluado como el más bajo para dichas licitaciones, c) el Licitante es elegible de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (IAL) de los Documentos de Licitación; y d) el Licitante no está calificado de conformidad con las disposiciones de las IAL, la ANPCyT o los beneficiarios deberán demostrar a satisfacción del Banco que dichas licitaciones se adjudican a la combinación de licitantes que resulta en el precio total para todas ellas evaluado más bajo. Cualquier excepción a esta regla deberá contar con el acuerdo previo del Banco.

Revisión previa por parte del Banco

Una vez que la Comisión Evaluadora se expida sobre la conveniencia de la adjudicación mediante un informe donde explique las razones específicas que avalan su recomendación de adjudicación, los beneficiarios cuando corresponda remitirán a la ANPCyT el pedido de no objeción a dicha adjudicación, aprobando lo actuado por la Comisión de Evaluación. 

La ANPCyT revisará la documentación presentada y remitirá al Banco - en los casos que requieran revisión previa (según lo establecido en el Convenio de Préstamo y el presente Reglamento) - los informes correspondientes para su revisión, solicitando la no objeción a la adjudicación del contrato. 

Prórroga de la validez de las ofertas

La ANPCyT o los beneficiarios deberán terminar la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos dentro del período inicial de validez, de modo que no sean necesarias las prórrogas. La prórroga de la validez de la oferta, cuando se justifique debido a circunstancias excepcionales, se debe solicitar por escrito a todos los licitantes antes de la fecha de vencimiento. La prórroga debe ser por el período mínimo que se requiera para finalizar la evaluación, obtener las aprobaciones necesarias y adjudicar el contrato. Cuando se solicite una prórroga de la validez de las ofertas, no se debe permitir a los licitantes modificar el precio (básico) cotizado ni otras condiciones de sus ofertas. Los licitantes podrán negarse a otorgar tal prórroga sin que la garantía de seriedad de sus ofertas sea ejecutada y los que estén dispuestos a prorrogar la validez de sus ofertas deben proveer una prórroga adecuada de dicha garantía.

Adjudicación

Una vez recibida la no objeción del Banco a la adjudicación del contrato la ANPCyT informará a los beneficiarios dicha no objeción para que se proceda a la adjudicación del contrato y se instruya la firma del mismo. La responsabilidad con respecto a la firma de los contratos deberá corresponderse a lo establecido por los beneficiarios en el esquema institucional de procedimientos de adquisiciones, tal cual lo referido en este Capítulo. 

En el caso de LPI, dentro del plazo de dos semanas de recibir la “no objeción” del Banco a la recomendación de adjudicación del contrato, la ANPCyT o los Beneficiarios deberán informar a los proveedores participantes los resultados que identifique la oferta y al siguiente información: a) nombre de cada licitante que haya entregado una oferta; b) precios de las ofertas leídos en voz alta en la apertura de ofertas; c) nombre y precio evaluado de cada oferta que fue evaluada; d) nombre de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; e) nombre del licitante ganador, y el precio que ofreció, así como la duración y resumen del alcance del contrato adjudicado.

En el caso de LPN, dentro del plazo de dos semanas de recibir la “no objeción” a la recomendación de adjudicación del contrato, la ANPCyT o los Beneficiarios deberán informar a los proveedores participantes los resultados que identifique la oferta y al siguiente información: a) nombre de cada licitante que haya entregado una oferta; b) precios de las ofertas leídos en voz alta en la apertura de ofertas; c) nombre y precio evaluado de cada oferta que fue evaluada; d) nombre de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; e) nombre del licitante ganador, y el precio que ofreció, así como la duración y resumen del alcance del contrato adjudicado.

Rechazo de todas las ofertas

El rechazo de todas las ofertas se justifica cuando no hay competencia efectiva, o cuando las ofertas no responden esencialmente a lo solicitado, o los precios de las ofertas son sustancialmente más elevados que los presupuestos disponibles. Sin embargo, la falta de competencia no se debe determinar exclusivamente sobre la base del número de licitantes. Aún cuando solamente una oferta es entregada, el proceso podrá ser considerado válido, si la licitación fue apropiadamente notificada y los precios son razonables en comparación con los valores de mercado. La ANPCyT o los beneficiarios podrán rechazar todas las ofertas. Si todas las ofertas son rechazadas, la ANPCyT o los beneficiarios deberán examinar las causas que motivaron el rechazo y considerar la posibilidad de modificar las condiciones del contrato, los planos y especificaciones, el alcance del contrato o efectuar una combinación de estos cambios, antes de llamar a una nueva licitación.

No deben rechazarse todas las ofertas y llamarse a nueva licitación sobre la base de las mismas especificaciones con la sola finalidad de obtener precios más bajos. Si la oferta evaluada como la más baja que responde a lo solicitado excediera del costo estimado previamente a la licitación por un monto considerable, se debe investigar las causas del exceso de costo y considerar la posibilidad de llamar nuevamente a licitación, como se indica en los párrafos anteriores. Como alternativa, se podrá negociar con el licitante que haya presentado la oferta evaluada como la más baja para tratar de obtener un contrato satisfactorio mediante una reducción del alcance del contrato, que se traduzca en una reducción del precio del contrato. Sin embargo, si la reducción del alcance de los trabajos o la modificación que hubiera que introducir en los documentos del contrato fueran considerables podría ser necesario llamar a una nueva licitación.

Información sobre adjudicaciones

Al informar la adjudicación del contrato, se debe especificar que cualquier licitante que desee corroborar las consideraciones sobre las cuales su oferta no fue seleccionada, puede solicitar una explicación al responsable de la adjudicación del contrato, el que debe oportunamente proporcionar una explicación del por qué esa oferta no fue seleccionada, ya sea por escrito o a través de una reunión de información, o ambas. El licitante solicitante debe asumir todos los costos de asistencia a tal reunión.

Modificaciones de contrato

Las modificaciones de obra y/o bienes que surjan durante la ejecución de contratos originados por una LPI, tendrán una revisión previa del Banco si los adicionales superan en forma agregada el 15% del monto del contrato. En este caso, la solicitud de no objeción al Banco de los adicionales de obra y/o bienes deberá contener al menos la siguiente información: a) un análisis contractual en donde se indique el avance de la obra o los bienes adquiridos, los adicionales anteriores (si correspondiesen) y el cumplimiento de plazo, b) la fundamentación de los costos adicionales producto de la modificación, c) el cálculo del precio del adicional y las fuentes utilizadas (por ej. Precios unitarios contractuales, información contenida en análisis de precios, o de otra manera a explicar), d) el impacto del adicional en la obra y/o en los servicios de los bienes adquiridos, e) el impacto del adicional en la fórmula de redeterminación de precio, si hubiere.

Las modificaciones de obra y/o bienes que surjan durante la ejecución de un contrato originado por una LPN, tendrán revisión previa del Banco solamente en los siguientes casos: a) si la LPN original tuvo revisión previa por ser la primera licitación del Programa y los adicionales de obra superan en forma agregada el 15% del monto del contrato, b) si el monto del contrato incluyendo los adicionales, alcanza el monto previsto para LPI. En estos casos la Solicitud de No Objeción al Banco para los adicionales de obra y/o bienes debe contener al menos la siguiente información: a) un análisis contractual en donde se indique el avance de la obra y/o bienes adquiridos, los adicionales anteriores, el cumplimiento de plazo, b) la fundamentación de los costos adicionales, c) el cálculo del precio del adicional y las fuentes utilizadas (por ej. precios unitarios contractuales, información contenida en análisis de precios, o de otra manera a explicar), d) el impacto del adicional en la obra y/o en los servicios del bien adquirido, e) el impacto del adicional en la fórmula de redeterminación de precio, si hubiere.

VII.3.2.2 Comparación de Precios

El método de Comparación de Precios (CP) es un método de adquisiciones y contrataciones rápido y simple, pero es a la vez uno de los menos competitivos. Su utilización está restringida a los casos en los cuales su justificación es incuestionable. No se podrán fraccionar las adquisiciones a los efectos de aplicar el CP. Para no incurrir en abusos al utilizarlo, es necesario observar un mínimo de formalidad y llevar un registro adecuado de lo actuado para su verificación y auditoria.

La CP puede utilizarse para la adquisición de pequeñas cantidades de bienes en existencia o de productos básicos con especificaciones estándar, para los cuales no se justifica la aplicación de otros métodos que requieren documentación compleja y todas las formalidades de un proceso licitatorio. Los procesos para la adquisición de bienes y obras por comparación de precios se llevarán a cabo sobre la base de documentos estándar previamente aceptados por el Banco y conforme los párrafos 3.5 y 3.6 de las Normas de Adquisición.

La ANPCyT o los beneficiarios (según corresponda) deberán obtener y comparar por lo menos tres cotizaciones a fin de establecer razonabilidad de precios. Tal requerimiento no es únicamente para la solicitud, sino a los efectos de obtener tres cotizaciones que sean aceptables y por ende puedan compararse. La comparación de dos cotizaciones se justifica sólo cuando hay prueba satisfactoria para el Banco de que existen únicamente dos fuentes confiables de provisión. Las cotizaciones deben presentarse por carta, télex, fax o medios electrónicos.

La ANPCyT o los beneficiarios (según corresponda), deberán ejercer la debida diligencia para considerarse satisfecho de que las firmas invitadas a cotizar gozan de buena reputación, están bien establecidas y son proveedoras de los bienes o servicios adquiridos como parte habitual de su actividad comercial. En caso de que se reciban cotizaciones no solicitadas, éstas deben ser aceptadas después de realizar el ejercicio de debida diligencia para verificar la naturaleza y reputación de las firmas.

La solicitud de cotización de precios, deberá incluir una descripción y la cantidad de los bienes o las especificaciones de la obra, así como el plazo (o fecha de terminación) y lugar de entrega requerido. No se requiere la publicación de los avisos pero tampoco se los prohíbe. La invitación debe indicar la fecha para la cual se necesitan las cotizaciones. La invitación debería también explicar que (a) se requiere comparar tres cotizaciones aceptables, (b) los invitados deberán confirmar si cotizan o no con la antelación requerida, y que (c) el comprador, en caso de no haber obtenido suficientes confirmaciones de participación (en general, al menos (5) cinco), puede agregar invitados en cualquier momento a efectos de asegurar esa cantidad de cotizaciones. También se puede indicar en la invitación que los invitados que confirmen y luego no coticen, podrán no ser invitados en futuras oportunidades.

Para la evaluación de las cotizaciones se deberá seguir los mismos principios que aplican para las LPI o LPN. Una vez recibidas las cotizaciones y evaluadas las ofertas por la Comisión Evaluadora o por el área nombrada a tal efecto, y emitido un Informe con recomendación de adjudicación, se revisa dicha solicitud, que en caso de no tener objeciones, se procede con la adjudicación del contrato, o se solicita al mismo su correspondiente no objeción, según lo que corresponda.

No es necesario requerir garantías de oferta o de cumplimiento. Si se decidiera pedir garantía de oferta, debe darse a los oferentes tiempo suficiente para su preparación (un mínimo de dos semanas). Los términos de la oferta aceptada deben incorporarse en una orden de compra o en un contrato simplificado.

Las modificaciones de obra y/o bienes que surjan durante la ejecución de un contrato originado por un Concurso de Precios, tendrán revisión previa del Banco solamente en los siguientes casos: a) si el Concurso de Precios original tuvo revisión previa por ser la primera licitación del Programa y los adicionales de obra superan en forma agregada el 15% del monto del contrato, b) si el monto del contrato incluyendo los adicionales, alcanza el monto previsto para LPN. En estos casos la Solicitud de No Objeción al Banco para los adicionales de obra y/o bienes debe contener al menos la siguiente información: a) un análisis contractual en donde se indique el avance de la obra y/o bienes adquiridos, los adicionales anteriores, el cumplimiento de plazo, b) la fundamentación de los costos adicionales, c) el cálculo del precio del adicional y las fuentes utilizadas (por ej. precios unitarios contractuales, información contenida en análisis de precios, o de otra manera a explicar), d) el impacto del adicional en la obra y/o en los servicios del bien adquirido, e) el impacto del adicional en la fórmula de redeterminación de precio, si hubiere.
VII.3.2.3 Contratación directa de obras o bienes.

Este método se podrá utilizar cuando se den algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 3.6. de las Normas “Normas para Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF” de mayo de 2004 revisadas en octubre de 2006, y el Banco otorgue la no objeción a la utilización de dicho método de contratación. En tales casos se debe justificar, a satisfacción del Banco, la razonabilidad de los costos y que no se puede obtener ventaja alguna con un nuevo proceso competitivo.

VII.3.3 Procedimientos de contratación de servicios de consultoría

VII.3.3.1 Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)

Excepto estipulación en contrario, los servicios de los consultores serán adquiridos bajo contratos adjudicados teniendo en cuenta la Selección basada en la calidad y el costo. El proceso de selección consta de las siguientes etapas:

Preparación de los Términos de Referencia (TDR)

La ANPCyT o los beneficiarios a través de las áreas donde se prevé desarrollar las tareas de consultoría serán responsables de preparar los TDR para el trabajo que se ha de realizar. El alcance de los servicios descritos en los TDR debe ajustarse al presupuesto de que se dispone. En esos TDR se deben definir claramente los objetivos, las metas y la extensión del trabajo encomendado y suministrarse información básica (incluso una lista de los estudios y datos básicos pertinentes que ya existan) con objeto de facilitar a los consultores la preparación de sus propuestas. Si uno de los objetivos es la capacitación o la transferencia de conocimientos, es preciso describirlo específicamente y dar detalles sobre el número de funcionarios que recibirán capacitación y otros datos similares, a fin de permitir a los consultores estimar los recursos que se necesitarán. En los TDR se deben enumerar los servicios y los estudios necesarios para llevar a cabo el trabajo y los resultados previstos (por ejemplo, informes, datos, mapas, levantamientos). Sin embargo, los TDR no deben ser demasiado detallados ni inflexibles, a fin de que los consultores que compitan puedan proponer su propia metodología y el personal asignado. En los TDR se deben definir claramente las responsabilidades respectivas del contratante y los consultores.

Estimación de costos (presupuesto)

La estimación de costos se debe fundamentar en el diagnóstico que se haga sobre los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo, es decir, tiempo del personal, apoyo logístico e insumos materiales (por ejemplo, vehículos, equipo de laboratorio). Los costos se deben dividir en dos grandes categorías: a) honorarios o remuneraciones (según el tipo de contrato que se utilice) y b) gastos reembolsables, y se deben dividir además en costos en moneda extranjera y en moneda nacional. El costo del tiempo del personal se debe calcular sobre una base objetiva respecto del personal extranjero y nacional. Los presupuestos a presentar deberán ser detallados, además de contener el componente impositivo

Publicidad 

A fin de obtener expresiones de interés, se debe incluir una lista de los servicios de consultoría de alto valor previstos en el Anuncio General de Adquisiciones, y se debe publicar una solicitud de expresión de interés por cada contrato de consultoría en un periódico nacional, y en las páginas web de la Oficina Nacional de Contrataciones y de la ANPCyT.

Los contratos de valor equivalente o mayor a US$ 200.000 se deben anunciar en el UNDB online. Los datos solicitados deben ser los mínimos necesarios para formarse un juicio acerca de la idoneidad de la firma y no deben ser tan complejos como para desalentar a los consultores de expresar interés. Se deben conceder por lo menos 14 días a partir de la fecha de publicación en el UNDB online para la recepción de respuestas antes de proceder a confeccionar la lista corta, sin solicitar información sobre personal o expertos.

Lista corta de consultores

Se debe considerar en primer lugar a aquellas firmas que expresen interés y que tengan las  calificaciones apropiadas. Las listas cortas deben incluir seis firmas con una amplia representación geográfica; no más de dos podrán pertenecer al mismo país y por lo menos una debe ser de un país en desarrollo, a menos que no se haya podido establecer la existencia de firmas calificadas en países en condiciones especiales, por ejemplo, cuando sólo unas cuantas firmas calificadas hayan expresado interés para un trabajo específico o cuando el tamaño del contrato no justifique una mayor competencia. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma debe ser la del país en que se encuentre registrada o haya sido constituida y en el caso de asociaciones en participación (Joint Ventures), debe ser la nacionalidad de la firma que se designe como representante de la Asociación en Participación.

El Banco puede acordar con la ANPCyT ampliar o reducir la lista corta; sin embargo, una vez que el Banco ha emitido la “no objeción” a la lista corta, no se podrá agregar ni suprimir nombres sin la anuencia del Banco. Se debe proporcionar la lista corta definitiva a las firmas que hayan expresado interés, así como a cualquiera otra firma que así lo solicite.

La lista corta podrá estar compuesta enteramente de consultores nacionales cuando el costo estimado para los servicios de consultoría sea menor a US$ 1.000.000. Sin embargo, si hay firmas extranjeras que han expresado interés, éstas deben ser consideradas. La lista corta no debe incluir consultores individuales.

Preparación y emisión del pedido de propuestas (PP)

La preparación y emisión del pedido de propuestas será responsabilidad de los beneficiarios, quienes solicitarán a la ANPCyT la correspondiente “no objeción” y ésta al Banco, cuando corresponda. Se debe utilizar el documento de Pedido de Propuestas estándar del Banco.

El PP debe incluir:

Sección 1.  Carta de invitación  

Sección 2.  Instrucciones para los consultores

Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar
Sección 4. Propuesta Financiera – Formularios Estándar
Sección 5.  Términos de referencia
Sección 6. Formularios de contrato estándar
Recepción de las propuestas

Los consultores deben contar con tiempo suficiente para preparar sus propuestas. El plazo que se conceda debe considerar las tareas que se asignen al Consultor. Normalmente no debe ser inferior a cuatro semanas ni superior a tres meses. Durante este intervalo, las firmas pueden solicitar aclaraciones respecto de la información proporcionada en el PP. La ANPCyT o los beneficiarios (cuando corresponda) deberán presentar las aclaraciones por escrito y debe enviar una copia de ellas a todas las firmas comprendidas en la lista corta (que tengan la intención de presentar propuestas). Si es necesario,  La ANPCyT o los beneficiarios (cuando corresponda) deben prorrogar el plazo para la presentación de propuestas. Las propuestas técnicas y financieras se deben entregar al mismo tiempo. No se deben aceptar enmiendas a las propuestas técnicas o financieras una vez que se haya cumplido el plazo de presentación. Con el fin de salvaguardar la integridad del proceso, las propuestas técnicas y financieras se deben presentar en sobres cerrados y separados. Los sobres con las propuestas técnicas se abrirán públicamente a la hora fijada como cierre para la presentación de propuestas. Las propuestas financieras permanecerán cerradas y depositadas en poder de un notario público respetable o autoridad independiente hasta que se proceda a abrirlas en público.

Evaluación de las propuestas técnicas: consideración de la calidad

La Evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora designada para tal fin. Se debe evaluar cada propuesta técnica teniendo en cuenta los criterios establecidos en el PP, que deben incluir: a) la experiencia del Consultor en relación con la tarea asignada, b) la calidad de la metodología propuesta, c) las calificaciones profesionales del personal clave propuesto, d) la medida en que se incluya a nacionales en el personal clave que desempeñará el trabajo, y e) la transferencia de conocimientos, si hubiere. Se calificará cada criterio conforme a una escala de 1 a 100 y luego se ponderará cada calificación, lo que dará un puntaje. Ponderaciones indicativas se incluyen en el punto 2.15 de las Normas del Banco para la Contratación de Consultores.

Se recomienda evaluar únicamente al personal clave, debido a que el personal clave es el que determina en definitiva la calidad del desempeño del consultor, se asignará una ponderación mayor a este criterio si los servicios propuestos son complejos. Se examinará la información sobre las calificaciones y la experiencia del personal clave propuesto que figura en sus curricula vitae, los que deben ser fidedignos y completos y estar firmados por un funcionario autorizado de la firma de consultoría y por el consultor propuesto. Se calificará a los consultores individuales de acuerdo a los tres subcriterios siguientes, siempre que sean aplicables a los servicios: (i) calificaciones generales: educación general y capacitación, años de experiencia, cargos desempeñados, tiempo de permanencia como personal de la firma de consultores, experiencia en países en desarrollo, y otros similares; (ii) idoneidad para los servicios: educación, capacitación y experiencia en el sector, en el campo profesional, en el tema de los servicios y otros aspectos concretos de importancia para los servicios de que se trate; y (iii) experiencia en el país: conocimiento del idioma, la cultura, el sistema administrativo, la organización del gobierno, y otros similares.

El informe de evaluación se preparará sobre la base del formulario estándar para evaluación de propuestas, disponible en la página web del Banco.

Solicitud de no objeción a la evaluación técnica

Al final del proceso, la Comisión Evaluadora debe preparar un Informe de Evaluación Técnica acerca de la “calidad” de las propuestas que la ANPCyT o los beneficiarios (cuando corresponda) para su solicitud de no objeción a la evaluación realizada. Todos los registros referentes a la evaluación, tales como las hojas de calificación individual de cada propuesta, se deben conservar hasta que el proyecto se termine y se haya realizado el Informe de Auditoria correspondiente.

Apertura pública de las propuestas financieras

Una vez finalizada la evaluación de la calidad y que las instancias correspondientes hayan expresado su no objeción, se deberá notificar el puntaje técnico a los consultores que hayan presentado propuestas y la fecha de apertura pública de las propuestas financieras. 

También se deberá notificar a los consultores cuyas propuestas no obtuvieron la calificación mínima necesaria o que no se ajustaron al PP o a los TR, con la indicación de que sus propuestas financieras les serán devueltas sin abrir después de concluido el proceso de selección.

La fecha de apertura debe establecerse con el tiempo suficiente que permita a los consultores hacer los arreglos necesarios para asistir a la apertura de propuestas. Las propuestas financieras deben ser abiertas en público en presencia de los representantes de los consultores que decidan asistir. Cuando se abran las propuestas financieras, se deben leer en voz alta el nombre de la firma de consultores, el puntaje de calidad obtenido y los precios propuestos. Se prepararán las actas de la apertura pública y enviará al Banco a través de las instancias que correspondan, una copia de este registro. Se enviará copia de estas actas a todos los consultores que presentaron propuestas.

Evaluación de la Propuesta Financiera

La evaluación estará a cargo de la Comisión Evaluadora que ya intervino en la Evaluación Técnica. Durante la evaluación de las propuestas financieras si hay errores aritméticos, éstos deben corregirse. Con el fin de comparar las propuestas, los costos deben convertirse a una sola moneda según lo indicado en el PP. En el PP se debe especificar la fuente y fecha del tipo de cambio que se utilizarán para la conversión, a condición de que dicha fecha no preceda en más de cuatro semanas a la fecha establecida como límite para la presentación de propuestas, ni sea posterior a la fecha original prescrita para el vencimiento del período de validez de la propuesta. 

Para propósitos de evaluación, se debe excluir los impuestos que sean identificables y que apliquen al contrato y los impuestos aplicables a las remuneraciones de los consultores no residentes en el país del Prestatario que se deban pagar al mismo. El costo debe incluir la remuneración total del consultor y otros gastos, tales como viajes, traducciones, impresión de informes y gastos de apoyo secretarial. La metodología de evaluación de las propuestas financieras debería incorporar al menos un criterio que asigne mayor puntaje a la oferta de menor precio (100 puntos) y menor puntaje a las ofertas de mayores precios, distribuyendo de manera inversamente proporcional a los precios ofertados.

Evaluación final de calidad y costo

El puntaje total se obtiene sumando los puntajes ponderados relativos a la calidad y el costo según la metodología definida en PP. La ponderación asignada al costo normalmente no será mayor de 20 puntos de un puntaje total de 100. En la etapa de negociaciones prevista en el PP, se podrá invitar a la firma que obtenga el puntaje total más alto.

Negociaciones

Las negociaciones deben incluir la discusión de temas relacionados con los TR, la metodología, la composición del equipo de personal, y las condiciones especiales del contrato. Los acuerdos que se tomen sobre estos temas no deben alterar sustancialmente los TR iniciales ni los términos del contrato, de tal manera que no se afecten la calidad del producto final, su costo y la validez de la evaluación inicial. No se deben efectuar reducciones importantes de los insumos de los servicios con el sólo propósito de ajustarse al presupuesto. Los TR definitivos y la metodología convenida deben incorporarse en la sección “Descripción de los Servicios”, que debe formar parte del contrato. Si el método de selección para la adjudicación de un contrato de Suma Global incluye el precio como factor de selección, éste no debe ser negociado.

Si las negociaciones no culminan en un contrato aceptable, la ANPCyT o los beneficiarios (según corresponda) darán por concluidas y deberán invitar a negociaciones a la siguiente firma mejor clasificada. La ANPCyT o los beneficiarios, mediante las instancias que correspondan, deben consultar al Banco antes de tomar esta decisión en los contratos sujetos a revisión previa. Se debe informar al Consultor sobre las razones que terminaron con las negociaciones. Una vez iniciadas las negociaciones con la siguiente firma mejor clasificada en el rango, el Contratante no debe abrir nuevamente las negociaciones anteriores..

Solicitud de no objeción a la adjudicación del contrato

En caso de contratos sujetos a revisión previa, después de que las negociaciones hayan finalizado exitosamente, la ANPCyT enviará al Banco la solicitud de no objeción a la adjudicación del contrato. Cuando la selección es realizada por un beneficiario, éste envían la solicitud de no objeción a la ANPCyT y ésta al Banco. Una vez que la ANPCyT y/o el Banco hayan emitido su no objeción al contrato negociado, el beneficiario notifica a la empresa adjudicataria la fecha propuesta para la firma del contrato. Asimismo debe notificar con prontitud a las demás firmas incluidas en la lista corta que sus propuestas no fueron seleccionadas.

Publicidad de la adjudicación del contrato

Las publicaciones relacionadas con adjudicaciones de contratos se realizarán en la página de la ONC y en la pag web del proyecto. En los contratos superiores a $200.000 se publicará también en el UNDB y en DgMarket.

Adicionalmente, una vez adjudicado el contrato, la ANPCyT o los beneficiarios deberán informar a los proveedores participantes la siguiente información: a) los nombres de todos los consultores que presentaron propuestas; b) el puntaje técnico asignado a cada consultor; c) los precios evaluados de cada consultor; d) el puntaje final asignado a los consultores; e) el nombre del consultor ganador, el costo, duración y un resumen del alcance del contrato. Esta información debe ser enviada a todos los consultores que hayan presentado propuestas.

VII.3.3.2 Selección Basada en la Calidad (SBC)

La SBC es apropiada para los tipos de trabajo siguientes:

1) servicios complejos o altamente especializados, en que los TDR y la aportación que se requiere de los consultores resultan difíciles de precisar, y en que el contratante espera que los consultores demuestren innovación en sus propuestas (por ejemplo, estudios económicos o sectoriales de países, estudios de factibilidad multisectoriales, diseño de una planta de descontaminación y reducción de desechos peligrosos o un plan maestro de urbanización, reformas del sector financiero);

2) servicios que tienen importantes repercusiones futuras y en los que el objetivo es contar con los mejores expertos (por ejemplo, estudios de factibilidad y diseño técnico estructural de importantes obras de infraestructura como grandes presas, estudios de políticas de importancia nacional, estudios sobre administración de grandes organismos públicos); y

3) servicios que se pueden ejecutar en formas sustancialmente distintas, de manera que las propuestas no deben ser comparables (por ejemplo, asesoramiento en materia gerencial, y estudios sectoriales y de políticas en que el valor de los servicios depende de la calidad del análisis).

Cuando la selección se haga sobre la base de la calidad, en el PP se podrá pedir únicamente la presentación de una propuesta técnica (sin una propuesta financiera), o se podrá pedir la presentación simultánea de propuestas técnicas y financieras, pero en sobres separados (sistema de dos sobres). En el PP se dará información sobre el presupuesto estimado o una estimación del tiempo de trabajo del personal clave, especificando que esa información sólo se da a título indicativo y que los consultores deben tener libertad de  proponer sus propias estimaciones.

Si sólo se invita a presentar propuestas técnicas, después de evaluar dichas propuestas utilizando la misma metodología que para la SBCC, el Prestatario pedirá al Consultor cuya propuesta técnica se clasifique en primer lugar que presente una propuesta financiera detallada. Luego el Prestatario y el Consultor deben negociar la propuesta financiera
 y el contrato. Todos los demás aspectos del proceso de selección deben ser idénticos a los de la SBCC incluyendo la publicación de la adjudicación del contrato, conforme se describe en el párrafo 2.28, con excepción de que solamente se publica el precio de la firma ganadora.  Si se ha pedido a los consultores que presenten inicialmente propuestas financieras junto con las propuestas técnicas, se deben incorporar medidas similares a las del proceso de SBCC con el fin de asegurarse de que sólo se abrirá el sobre con los precios de la propuesta seleccionada y que los demás sobres deben ser devueltos sin abrir, después de que las negociaciones hayan concluido exitosamente.

VII.3.3.3 Selección Basada en el Menor Costo (SBMC)

Este método se utilizará únicamente para seleccionar consultores que hayan de realizar servicios de tipo estándar o rutinario tales como auditorias, diseño técnico de obras poco complejas y otros similares, para los que existen prácticas y normas bien establecidas. En este método se establece una calificación “mínima” para la “calidad”. Se invita a los consultores que integran una lista corta a presentar propuestas en dos sobres separados. La lista corta podrá estar compuesta enteramente de consultores nacionales. Primero se abren los sobres con las propuestas técnicas, las que se evalúan. Aquellas que obtienen menos del puntaje mínimo se rechazan y los sobres con las propuestas financieras de los consultores restantes se abren en público. A continuación se selecciona la firma que ofrece el precio más bajo y se publica la adjudicación del contrato conforme se describe para SBCC. Cuando se aplique este método, la calificación mínima debe ser 70 puntos, y todas las propuestas que excedan el mínimo compiten sólo con respecto al “costo”. La calificación mínima se indicará en el PP.

Las acciones y procedimientos referidas a: i) preparación de los términos de referencia (TR) ii) estimación de costos, iii) publicidad, iv) preparación de la lista corta de consultores, v) preparación y emisión del pedido de propuestas (PP), vi) recepción de propuestas, vii) evaluación de las propuestas técnicas, viii) solicitud de no objeción a la evaluación técnica, ix) apertura pública de las propuestas financieras, x) evaluación de la propuesta financiera, xi) evaluación final de calidad y costo, xii) negociaciones, xiii) solicitud de no objeción a la adjudicación del contrato, xiv) publicación de la adjudicación del contrato, y xv) la firma del contrato, se realizarán según los principios enunciados para SBCC.

VII.3.3.4 Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC) 

Este método es aceptable cuando no se justifica ni la preparación ni la evaluación de propuestas competitivas. En tales casos, la ANPCyT o los beneficiarios prepararán los TR; solicitarán expresiones de interés e información sobre la experiencia y la competencia de los consultores en lo que respecta al trabajo; confeccionarán una lista corta y seleccionarán a la firma que tenga las calificaciones y las referencias más apropiadas. Si se ha pedido a los consultores que presenten inicialmente propuestas financieras junto con las propuestas técnicas, se deben incorporar medidas similares a las acciones y procedimientos previstos en el proceso de SBCC con el fin de asegurarse de que sólo se abrirá el sobre con los precios de la propuesta seleccionada y que los demás sobres deben ser devueltos sin abrir, después de que las negociaciones hayan concluido exitosamente.

VII.3.3.5 Consultores individuales 

Bajo esta modalidad se contratarán los consultores requeridos y justificados por la ANPCyT y/o los beneficiarios de conformidad con las disposiciones de los apartados 5.2 a 5.4 de las Normas para Consultores.

Plan de Acción de mejoras en Adquisiciones
Para mejorar todos los procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones la Agencia ha implementado un Plan de Acción que consistió en una revisión completa de todos los procedimientos y los documentos utilizados. Como consecuencia de esa revisión se realizó un diagnóstico y se establecieron varias acciones de mejora que se fueron implementando a lo largo del tiempo dando como resultado una mejora sustancial en los procesos y los resultados. A continuación se detallan las acciones realizadas y su fecha de implementación:

	Diagnóstico
	Acciones de mejora
	Responsables
	Detalle del estado de avance

	1. Revisión de documentos estándar
	
	
	

	1.1 Uso del método de LPN para compras menores
	Simplificar los documentos de comparación de precios, en los aspectos de requisitos, garantías y modelos.
	Martín Morales
	Implementado 19/06/13

	
	Revisar el procedimiento de CDP.
	Martín Morales
	

	
	Definir una cantidad determinada de modelos.
	Martín Morales
	

	
	Mejorar las instrucciones para la aplicación de LPN.
	Martín Morales
	Implementado 16/12/13

	1.2 Inconsistencias entre requisitos del documento de licitación pública nacional y la práctica.
	Revisión de documentos de LPN
	Martín Morales
	

	
	Propuesta de mejora del documento en torno a formas de pago, garantías y modelos de contrato.
	Martín Morales
	

	1.3 Heterogeneidad en la calidad de los TDR para consultores individuales
	Preparar un modelo estandarizado de TDR con instructivo
	Martín Morales
	Implementado 19/06/13

	
	Difundir la aplicación del modelo de TDR.
	Martín Morales
	

	1.4 Complejidad en el modelo de informe de evaluación de ofertas de comparación de precios
	Definir un modelo simplificado de informe de evaluación.
	Martín Morales
	Implementado 19/06/13

	2. Mejora al sistema de revisión de adquisiciones
	
	
	

	2.1 Alto número de errores menores producidos durante la revisión.
	Confección de checklist de verificación para la revisión.
	Martín Morales
	Implementado 19/06/13

	2.2 Elevado número de rechazo de los procesos presentados por los beneficiarios
	Profundizar las capacitaciones a beneficiarios de subproyectos en temas de adquisiciones.
	Martín Morales
	Se realizan periodicamente

	2.3 Heterogeneidad en la calidad de las justificaciones técnicas de las contrataciones directas
	Validar un modelo estándar de justificaciones técnicas (e incorporarlo en el checklist).
	Martín Morales
	Implementado 19/06/13

	2.4 Detección de casos en que las ofertas presentadas tienen semejanzas llamativas o casos similares.
	Incorporar un listado de alertas al checklist del punto 2.1 y compartir las experiencias con el personal.
	Martín Morales
	Implementado 19/06/13

	2.5 Necesidad de implementar las recomendaciones de la Revisión Ex Post.
	Analizar e implementar las recomendaciones de la Revisión Posterior que no se encuentren resueltas con las otras acciones.
	Martín Morales
	Implementado 11/10/2013

	3. Capacitación en la Agencia
	
	
	

	3.1 Necesidad de capacitación para personal nuevo.
	Diseñar e implementar un curso básico de adquisiciones.
	Martín Morales
	Implementado 18/11/2013

	3.2 Necesidad de capacitación sobre necesidades específicas
	Relevar necesidades de capacitación específica.
	Martín Morales
	

	
	Implementar los cursos o talleres.
	Martín Morales / Armando Sanjines
	Implementado 10/03/14

	4. Manual Operativo e instructivos
	
	
	

	4.1 Actualización del Manual Operativo e instructivos.
	Revisar y actualizar los documentos de acuerdo a los cambios.
	Martín Morales
	Implementado con el presente Manual

	4.2Actualización de los capítulos referidos a ANR
	Revisar y actualizar los capítulos referidos a ANR.
	Martín Morales
	Implementado con el presente Manual

	4.3  Necesidad de un método de estimación de precios de consultoría.
	Desarrollo de un método de estimación de precios de servicios de consultoría de firmas.
	Martín Morales
	Implementado 11/10/2013


CAPITULO VIII. PROCEDIMIENTOS DE DESEMBOLSOS DE FONDOS DEL PRÉSTAMO
VIII.1 Introducción

El presente título tiene por objeto establecer las modalidades y lineamientos para los desembolsos de los recursos del Préstamo BIRF 7599 AR para el financiamiento del “Programa para Promover la Innovación Productiva y Social.

Categoría de Gastos

Se considerarán las siguientes categorías de gastos a ser atendidos con fondos del Programa:
	· Gerentes y brokers de tecnología, D-TEC, Biblioteca Electrónica y CONICET – TECNOLOGIA.

	· Capital humano para la industria de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones

	· Facilidades crediticias "según el flujo de la operación"
· Comisión básica

	· Fondos Sectoriales en Alta Tecnología

	· Infraestructura
· Equipamiento
· Aportes No Reembolsables

	· Capacidad para la formulación de políticas del MINCYT

	· Capacidad institucional de la ANPCyT

	· Honorarios Iniciales


VIII.2 Modalidades de retiro y utilización de fondos del Préstamo

Los procedimientos para el retiro y utilización de los fondos del Préstamo BIRF 7599-AR se regirán por las siguientes modalidades:

* Por medio de los fondos rotatorios de la “Cuenta Designada”, mediante:

1) la presentación de “Solicitudes de Anticipo de Fondos, utilizando el Formulario 2380. Dichos fondos se trasladarán a la Cuenta Designada Primera del Programa, sumándole la porción de financiamiento local que corresponda a cada pago, se procede a abonar al proveedor la suma adeudada desde esta misma Cuenta.

2) la presentación de “Solicitudes de Reposición de Fondos”, utilizando el Formulario 2380  detallado en el Anexo F del Manual de Desembolsos del Banco Mundial, Mayo 2006.

VIII.3 Flujograma del movimiento de fondos 

A continuación se presentan flujogramas de movimiento de fondos y pagos.
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Límite máximo o techo para anticipo de fondos a las Cuentas Designadas – Disponibilidad de Fondos 

Este método permite el desembolso anticipado de fondos de la cuenta del Préstamo, para ser depositados en la “Cuenta Designada Primera” con el objeto de agilizar la tramitación de pagos.

El monto del Límite máximo o techo para anticipo de fondos a la Cuenta Designada Primera será de hasta ocho millones de dólares estadounidenses (US$ 8.000.000) y la autoridad que dispondrá el movimiento del fondo será el Coordinador Ejecutivo de la ANPCyT. El anticipo inicial para constituir el Límite máximo o techo para anticipo de fondos a la Cuenta Designada Primera se hará utilizando una solicitud de retiro de fondos mediante el Formulario 1903. Se podrán realizar anticipos parciales en las primeras etapas de ejecución del Programa hasta que se alcance un nivel de ejecución acorde con el Límite máximo o techo para anticipo de fondos a la Cuenta Designada Primera.

La ANPCyT solicitará la reposición del Límite máximo o techo para anticipo de fondos a la Cuenta Designada Primera mensualmente, en tanto y en cuanto se hayan acumulado gastos realizados cuya suma supere el mínimo  establecido para solicitudes de retiro de fondos especificado en la carta de desembolso.

VIII.4 Documentación Justificativa de Pagos

Cuando el Prestatario realice pagos según las modalidades a.1, deberá acreditar el mismo para su correspondiente rendición posterior al BIRF con la siguiente documentación:

	a) Para obras:
	I. Acta de medición

	
	II. Certificado de obra

	
	III. Copia de la Factura

	
	IV. Constancia del pago

	b) Para  adquisiciones:
	I. Copia de la Factura

	
	II. Remito

	
	III. Constancia del pago

	c) Para consultores:
	I. Certificado de prestación de servicios o trabajos realizados

	
	II. Copia de la Factura

	
	III. Constancia del pago


Cuando el Prestatario realice pagos según la modalidad b, utilizando la “Cuenta Préstamo”, deberá acreditar la pertinencia del mismo acompañando la Solicitud de Pago Directo (Formulario 2380) con la siguiente documentación:

	a) Para obras:
	I. Acta de medición

	
	II. Certificado de obra

	
	III. Copia de la Factura

	b) Para  adquisiciones:
	I. Copia de la Factura

	
	II. Remito

	c) Para consultores:
	I. Certificado de prestación de servicios o trabajos realizados

	
	II. Copia de la Factura


VIII.5 Solicitud de compromiso especial 

Para el caso de importaciones en el que el o los bancos comerciales del país de origen de las mismas no estén dispuestos a abrir, notificar o confirmar el crédito sin alguna garantía o caución, el BIRF a solicitud del Prestatario puede emitir un compromiso especial en virtud del cual se proporcionará al banco comercial la garantía necesaria para la apertura de la carta de crédito.

Para hacer uso de esta alternativa, el Prestatario solicitará al BIRF la emisión, a favor del banco comercial del exterior, de un compromiso especial por el cual se garantice el reembolso de los pagos realizados o a realizarse en función de la carta de crédito. Para cursar la solicitud, el Prestatario utilizará el Formulario 1931 detallado  en el Anexo G del Manual de Desembolsos del Banco Mundial, Mayo 2006, acompañado de una copia del contrato u orden de compra y de dos copias de la carta de crédito (con fecha de vencimiento válida) que el banco comercial se propone emitir.

VIII.6 Estructura de las cuentas del Programa 

La administración financiera del Préstamo BIRF 7599-AR se efectuará por medio de las cuentas definidas dentro del Plan de Cuenta Contables, y que se detallan a continuación:

La administración financiera del Préstamo BIRF 7599-AR se efectuará por medio de las cuentas que se detallan a continuación:

· “Cuenta Préstamo” del Banco Mundial, cuyo movimiento de fondos se producirá por solicitud de la Señora Directora de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo y del Señor Director de la Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales, en forma indistinta.

· Cuenta a la Vista Especial en Dólares del Banco Nación Argentina, a la cual se transfieren automáticamente los fondos depositados en la cuenta mencionada precedentemente. 

· Cuenta Corriente en Pesos del Banco de la Nación Argentina, administrada por la Tesorería de la Unidad Funcional Financiera Administrativa y a la cual se transfieren los fondos provenientes de la “Cuenta a la Vista Especial” en la medida que los gastos elegibles por el financiamiento sean exigibles para el pago. 

Los datos de identificación correspondientes a la Cuenta a la Vista Especial en Dólares y la Cuenta Corriente en Pesos del Banco de la Nación Argentina serán informados al BIRF mediante nota suscripta por la ANPCyT.

VIII.7 Plazos

El plazo proyectado de ejecución del Programa será desde el 6 de agosto de 2009. 

La fecha de cierre del préstamo será el 30 de julio de 2016 o fecha posterior que se establezca con acuerdo del Banco. 

Los plazos previstos para la ejecución de cada subcomponente, según figuran en el Plan de Adquisiciones inicial del Programa del 0, serán revisados como mínimo una vez al año.

CAPITULO IX. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN
IX.1 Informes al Banco

IX.1.1 Informe semestral de progreso 

La ANPCyT  preparará y entregará un informe semestral de progreso, en el cual se informará el grado de cumplimiento de los objetivos del Programa y de las principales condiciones acordadas para su desarrollo. 

Dicho informe semestral estará  basado en: 

· El estado de ejecución física y financiera de los distintos subcomponentes de acuerdo con los datos contenidos en las planillas del Informes Financieros Intermedios (IFR). 

· La verificación del cumplimiento de las cláusulas contractuales pertinentes.  

· La planificación del siguiente semestre.

· Apreciaciones sobre el contexto que pudieran afectar el desarrollo del Programa. 

· En caso de ser necesario, las eventuales propuestas correctivas que se adoptarán para garantizar el oportuno alcance de los objetivos del Programa.

Los términos de referencia del informe semestral de progreso se detallan en el ANEXO I y el formato del cuadro de Seguimiento Físico de Ejecución se encuentra en el ANEXO II.

IX.1.2 Informes Financieros Intermedios (IFR)

La información sobre la ejecución financiera, sobre el progreso en la ejecución física de cada subcomponente y contrato, y sobre el seguimiento del Plan de Adquisiciones del Programa serán incorporados en el Informe Semestral. 

Los Estados Financieros básicos del Programa son los siguientes: 

· Estado de Fuentes y Usos de Fondos

· Estado de Usos de Fondos por Componente

· Estado de Inversiones Acumuladas

· Estado de Solicitudes de Desembolsos

· Estado de las Cuentas Designadas
IX.2 Auditoría 

La auditoría contable del Programa será realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), debiendo contar su contratación con la no objeción del BIRF.

La auditoría de las cuentas del Programa deberá ser realizada en forma anual, debiendo presentarse al Banco el informe correspondiente  de auditoría seis meses después del cierre de cada ejercicio económico. El ejercicio económico coincidirá con el año calendario. La práctica profesional de auditoría se realizará de conformidad con estándares de calidad de trabajo consistentemente aplicados.

La auditoría de las cuentas del Programa deberá incluir informes sobre los siguientes temas, sin que esta enumeración sea taxativa:

· Estados Contables del Programa.

· Cuentas Designadas.

· Rendiciones de gastos (RGs/SOE).

La ANPCyT deberá entregar al Banco cualquier otra información sobre la auditoría de los estados contables y sobre los auditores, que el Banco razonablemente solicite, en particular se requiere opinión sobre el ambiente de control interno del Programa. 

La no presentación en tiempo y forma al Banco de los informes de auditoría, por causas imputables a los ejecutores del Programa, podrá implicar la suspensión de los desembolsos de fondos.

SEGUNDA PARTE – ASPECTOS PARTICULARES DE LOS COMPONENTES

CAPITULO X. COMPONENTE 1. DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Descripción del  Componente “Desarrollo de Capital Humano para la Innovación Productiva”.
Se estructura en cinco subcomponentes bien diferenciados: I) Becas a estudiantes de grado en carreras TICs; II) Carreras de posgrado para la formación de brokers de tecnología y managers tecnológicos; III) Doctores en Universidades para Transferencia Tecnológica; IV) Biblioteca Electrónica y; V) Conicet tecnologías. 
X.1 Subcomponente I - Becas a estudiantes de grado en carreras de TICs
Los tres objetivos del Subcomponente, planteados para resolver la problemática del sector, son los siguientes:

1) Fomentar el incremento de los egresados de las Universidades en carreras de grado (de título máximo) en TICs. 

2) Promover el incremento del número de ingresantes de grado a las carreras en TICs.

3) Favorecer la retención de los estudiantes resolviendo algunos problemas de deserción temprana y también tratando de evitar la deserción/retraso excesivo en los tiempos de titulación por el ingreso al sistema laboral siendo alumnos.

X.1.1 Proyectos y actividades a ser financiadas:

Las actividades a ser financiadas por este Subcomponente se focalizan esencialmente en un sistema nacional de becas para estudios universitarios de grado en las carreras de TICs. El mismo funcionará como un subprograma del Programa Nacional de Becas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. 

También desde el FONSOFT y el FONCYT, que contarán con su estructura administrativa propia, se realizarán convocatorias destinadas a los estudiantes de grado de Universidades de carreras relacionadas con el sector TICs, para la adjudicación de cupos de becas para la finalización de los estudios de grado.

Este sistema de becas se otorgará sobre la base del mérito académico y la condición social del postulante. Además, dicho sistema se plantea como la estrategia central para la retención de los estudiantes de grado en las carreras TICs.

X.1.2 Criterios de Elegibilidad de Beneficiarios: 

Podrán ser elegibles como beneficiarios los alumnos que cursen de manera presencial las siguientes Carreras Universitarias de TICs, en Universidades Nacionales o en Institutos Universitarios de gestión pública:

1)
Las titulaciones en Informática reconocidas por la Red de Universidades Nacionales con Carreras de Informática (RedUNCI) y el CONFEDI, de modo de alentar la consolidación de los terminales de grado que son reconocidos en el marco del Art. 43 de la Ley de Educación Superior:

· Licenciado en Informática.

· Licenciado en Ciencias de la Computación.

· Licenciado en Sistemas / Sistemas de Información.

· Licenciado en Análisis de Sistemas

· Ingeniero en Sistemas de Computación / Sistemas de Información.

· Ingeniero en Informática

2)
Además, se incluyen también otras carreras universitarias de TICs, como las que tienen estrecha relación con el software embebido y las telecomunicaciones: 

· Ingeniero Electrónico.

· Ingeniero en Telecomunicaciones.

Instrumentos de Financiamiento:

Según el grado de avance en la carrera, se proponen como instrumentos de financiamiento dos categorías de Becas:

A.
Alumnos Ingresantes.

B.
Alumnos con la carrera en desarrollo.

Los montos anuales a pagar a cada becario se actualizarán de acuerdo con los ajustes que disponga el Estado Nacional, a través Ministerio de Educación, para el sistema de becas. Para el ejercicio 2008 los montos son:

· 1º y 2º año de la carrera US$ 1600/año
· 3º y 4º año de la carrera US$ 2500/año
· 5º (último año) año de la carrera US$ 3750/año

Las becas se pagarán durante 10 meses de cada año (marzo a diciembre)

X.1.3 Gastos Elegibles o Financiables:

Pago de un estipendio mensual, a lo largo de 10 meses por año, mientras dure la Beca, en cualquiera de las categorías mencionadas en el apartado anterior.

Las becas que se otorguen serán de carácter personal e intransferible y resultan incompatibles con otros beneficios de carácter similar.

X.1.4 Reconocimientos de la Contraparte:

Este Subcomponente no presenta contrapartes financieras. No obstante, el sistema de becas considera contrapartes que tienen esencialmente que ver con el rendimiento académico del beneficiario. En este sentido, para que el mismo pueda conservar la beca a lo largo de su carrera, deberá cumplir con los siguientes requisitos de contraparte:

1)
Entrega de un Informe a los 5 meses (sintético) de cada ciclo de Beca, avalado por la autoridad correspondiente de la universidad nacional o instituto universitario.

2)
Entrega de un Informe Final que puede acompañarse del pedido de Renovación o cambio de Categoría, avalado por la autoridad correspondiente de la universidad nacional o instituto universitario.

3)
En las Becas tipo B, en caso de serle requerido por la autoridad académica, el beneficiario podrá tener tareas de colaboración (adscripción) en cátedras de asignaturas que ya haya aprobado.

4)
Entregar al PNBU toda información que tenga que ver con su desempeño académicos, la modificación de las condiciones que permitieran su selección como becarios, la marcha de los trabajos de colaboración, entre otros.

En el penúltimo caso, esta contraparte busca favorecer las estrategias de retención, destacadas en el apartado VIII.2.2. El cumplimiento de estos requisitos será condición indispensable para mantener año a año el beneficio de beca.

X.1.5 Ejecución del Subcomponente:

El núcleo central de la ejecución de este Subcomponente es la selección de los Beneficiarios.

1)
Para el  tipo A se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

· Situación socio-económica 

· Promedio de la Escuela Media  

· Ser admitido como alumno regular de la universidad. 

2)
Para el tipo B se tendrán en cuenta las siguientes condiciones de selección:

· Situación socio-económica 

· Desarrollo de la carrera universitaria.

X.1.6 Organización Específica para la Ejecución del Subcomponente: 

La Unidad Ejecutora del Subcomponente es el Plan Nacional de Becas Universitarias, con asiento en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Dicha Unidad actuará en estricta coordinación con la ANPCyT en lo atinente al lanzamiento de las convocatorias y al pago de becas a los beneficiarios. Para la implementación se suscribirá un acta acuerdo entre la SPU y el MINCYT.

Las convocatorias anuales se publicarán en el Boletín Oficial, las páginas de Internet del Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica.

La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del país.

X.1.7 Mecanismos decisorios y operativos para la Evaluación de Beneficiarios y Asignación de Recursos:

El Plan Nacional de Becas Universitarias tiene establecido la metodología de conformación del orden de mérito que se detalla a continuación:

Criterios de selección de los postulantes:

Teniendo en cuenta las características del Programa Nacional de Becas Universitarias, existen dos poblaciones destinatarias:

· Alumnos ingresantes a la universidad: alumnos ingresantes.

· Alumnos con carrera universitaria en curso: alumnos avanzados.

Los requisitos se establecerán en función de la población de referencia, los mismos suponen exigencias:

· Académicas: promedio y regularidad (sólo para aquellos alumnos que estén con carreras universitarias en curso)

· Socioeconómicas.

Para alumnos ingresantes:

Académicos:

· Promedio: 7 puntos como mínimo.

- Regularidad: dado que al momento de la Convocatoria, estos alumnos no se encuentran cursando en la universidad, este requisito no será tenido en cuenta,  pero deberán establecer un compromiso de que cumplan con el 100% de la regularidad académica. En estos casos se priorizará la situación socioeconómica para ingresar al programa.

Socioeconómicos:

· Nacionalidad: ser argentino nativo o nacionalizado

· Edad: no mayor a 30 años de edad.

· No tener un título de grado ni profesorado previo 

· No tener otra beca de ayuda económica

Para alumnos avanzados:

Académicos:

· Promedio: 6 puntos como mínimo.

· Regularidad
Para este requisitos se plantean 2 cuestiones para los alumnos avanzados:

1)
Deberán tener aprobadas las 2/3 partes de las materias según el plan de estudio al años anterior al de la Convocatoria para poder acceder al programa de Becas Tics. Una vez que son beneficiarios del mismo, se deberá exigir el 100% de regularidad. Esta exigencia surge en tanto estas becas están estipuladas teniendo en cuenta una duración de 5 años de la carrera.

2)
Tomar un listado de alumnos propuesto por las universidades nacionales que cumplan con los requisitos de regularidad perfecta y luego realizar un orden de mérito en base a la situación socioeconómica y académica (regularidad y promedio). El listado de alumnos será sin cupo alguno y se seleccionarán según el orden de mérito establecido

Socioeconómicos:

· Nacionalidad: ser argentino nativo o nacionalizado

· Edad: no mayor a 35 años.

· No tener un título de grado ni profesorado previo 

· No tener otra beca de ayuda económica

Desde el punto de vista económico, consideramos que dado que el objetivo del Programa está dirigido a la formación de capital humano en el área de la TICs teniendo en cuenta la problemática de bajo nivel de inscripciones y egreso en esta área, no se han estipulados requisitos de ingresos máximo como criterio de selección de los postulantes. Sin embargo, dicho ingresos serán tenidos en cuenta para otorgar prioridad en la selección final de los mismos.

Orden de mérito

Una vez determinadas los requisitos, se establecerá una orden de mérito con el fin de asignar un orden de prioridad para la selección de los postulantes presentados.

En primer lugar, se tendrán en cuenta los REQUISITOS ACADEMICOS SOBRE LOS REQUISITOS SOCIOECONOMICOS (un 70-30 o un 80-20).

Por otra parte es necesario establecer las siguientes variables socioeconómicas que otorgarían prioridad al momento del otorgamiento. Las variables son:

· Cantidad de integrantes de grupo familiar (mayor puntaje para las familiar más numerosas)

· Nivel de ingresos del grupo familiar (más puntajes para los de menos recursos)

· Nivel educativo de los padres ( a mayor nivel educativo menor puntaje)

X.1.8 Procedimientos para la Presentación de los Beneficiarios:
Se utilizarán los procedimientos ya establecidos del Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU).  Según el Acta Acuerdo suscripta entre la SPU y el MINCYT.

Procedimientos para el Desembolso de los Pagos:

X.1.9 Procedimiento de desembolso:

1)
la recepción de los datos de los postulantes ya seleccionados por el PNBU a la ANPCyT.

2)
los tramites que defina la ANPCyT a través de la DIGFE para hacer efectivo el pago del estipendio.

El beneficio de la beca podrá cesar en los siguientes casos:

1)
Por el simple vencimiento del plazo del beneficio otorgado.

2)
Por muerte o inhabilitación o condena en sede penal  del beneficiario.

3)
Por renuncia del beneficiario.

4)
Por desaparición o modificación de algunas de las causas esenciales que justificaron su otorgamiento.

5)
Por egreso de la carrera TICs para la que se postularon inicialmente.

6)
Por abandono de los estudios.

7)
Por pérdida de la condición de alumno regular.

8)
Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente Reglamento de Gestión o en el Reglamento Administrativo del Subcomponente, y en las normativas que establezca la ANPCyT como autoridad de aplicación. 

9)
Por falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgado el beneficio.

Cualquier otra causa que a criterio del PNBU justifiquen la cesación del beneficio, será analizada por el mismo y fehacientemente comunicada a la ANPCyT.

X.1.10 Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Subcomponente:

El PNBU deberá remitir a la ANPCyT la siguiente información:

1)
Informe mensual de cumplimiento de obligaciones el becario.

2)
Consolidado anual del desempeño académico de los becarios durante el periodo electivo.

Se solicitara además información sobre los siguientes factores de impacto:

1) Incremento de inscriptos en las carreras mencionadas en el Ítem X.1.2.
2)
Disminución del tiempo promedio de duración de la titulación del egresado.

3)
Verificar al cuarto año de ejecución del subcomponente en el caso de las Becas Tipo B la inserción laboral de los favorecidos con la beca. Se considerara factor de éxito la inserción en el sistema productivo y/o en carreras de grado del sector.

Se incluye en el Anexo XV la Matriz de Indicadores del Proyecto
X.1.11 Becas Tics Fonsoft - Criterios de Elegibilidad de Beneficiarios. 

Se podrán postular a las becas estudiantes de Universidades Nacionales, de Universidades Provinciales o de Institutos Universitarios de gestión pública, localizados dentro del territorio nacional, que se encuentren en condición regular y posean un avance no menor al 80% (ochenta por ciento)(*) en la currícula de cualquiera de las carreras Universitarias TICs(**) que se detallan a continuación:

•
Licenciatura en Informática.

•
Licenciatura en Ciencias de la Computación.

•
Licenciatura en Sistemas / Sistemas de Información.

•
Licenciatura en Análisis de Sistemas.

•
Licenciatura en Bioinformática.

•
Ingeniería en Sistemas de Computación / Sistemas de Información.

•
Ingeniería en Informática

•
Ingeniería Electrónica.

•
Ingeniería en Telecomunicaciones.

•
Bioingeniería.

•
Licenciatura en Redes de Comunicaciones.

•
Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales.

(*) Avance en la carrera: deberán tener aprobadas al menos el 80% de las materias y/o haber obtenido al menos el 80% de los créditos necesarios para recibirse según el plan de estudio del año anterior al cierre de la convocatoria.

(**)La enumeración previa no se debe considerar como taxativa, sino meramente indicativa. Se considerarán elegibles aquellas carreras de grado que a criterio del FONSOFT sean afines a las TICs y cuyos postulantes propongan ideas proyecto que mantengan una estrecha relación con el software y las telecomunicaciones.

X.1.12 Ideas Proyectos Elegibles

Con el fin de establecer un orden de mérito, los postulantes deberán presentar una Idea Proyecto original y orientada a la Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos, Servicios, Sistemas y Soluciones en Tecnología de la Información que sirvan como base para la potencial creación de nuevas empresas en el sector TICs, con alto grado de innovación y que sean factibles técnicamente, rentables y posean mercado. La Idea Proyecto deberá ser aprobada por el Fonsoft para que el postulante califique como potencial beneficiario.

Específicamente se considerarán elegibles las Ideas Proyectos orientadas a:

•
Desarrollo de nuevos Productos, Sistemas o Soluciones de Tecnología o Telecomunicaciones.

•
Generación de conocimientos aplicables a una Solución Tecnológica o de Telecomunicaciones.

•
Desarrollo e innovación de productos y procesos existentes dentro del ámbito de las TICs.

X.1.13 Instrumentos de Financiamiento:

El FONSOFT realizará convocatorias públicas para la para la adjudicación de cupos de becas para la finalización de los estudios de grado, destinada a estudiantes de grado de Universidades Públicas, de carreras relacionadas con el sector TICs, que hayan aprobado al menos el 80% de la carrera, a la presentación de Ideas Proyecto para la Innovación y Desarrollo de Productos, Servicios, Sistemas o Soluciones en Tecnología de la Información.

X.1.14 Plazo para la finalización de la carrera:

Los estudiantes cuyas Ideas Proyecto resulten aprobadas y hayan calificado como beneficiarios, tendrán un plazo máximo de 18 meses, contados a partir del cierre de la convocatoria correspondiente para finalizar la carrera y presentar la documentación correspondiente. El beneficio se efectivizará una vez que el solicitante se haya graduado y presente la documentación.

X.1.15 Organización Específica para la Ejecución: 

La Unidad Ejecutora será el FONSOFT. Dicho fondo actuará en estricta coordinación con la DIGFE en lo atinente al pago de becas a los beneficiarios. 

Las convocatorias se publicarán en las páginas de Internet del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica. La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del país.

X.1.16 Mecanismos decisorios y operativos para la Evaluación de Beneficiarios y Asignación de Recursos:

Las Ideas Proyecto serán evaluadas por personal técnico del FONSOFT y las mismas serán elevadas a consideración del Directorio de la ANPCyT, que será el encargado de adjudicar las solicitudes de Becas presentadas.

X.1.17 Criterios de Selección y Evaluación

Para que una Idea Proyecto pueda ser ingresada al sistema de evaluación, deberá satisfacer requisitos mínimos, de índole general, que configuran los criterios de Admisibilidad, según se explicita en el punto “Admisibilidad de proyectos”.

Una vez admitido se procederá a evaluar la factibilidad, viabilidad técnica y calidad de la Idea Proyecto, según se explicita en el punto “Evaluación de las solicitudes”.

En el caso que el total de las solicitudes con Ideas Proyectos aprobadas en el marco de una convocatoria superara el monto de beneficios a asignar, se procederá a seleccionar a los beneficiarios de acuerdo al puntaje que alcancen, en función de los siguientes criterios de selección: 

1. Se priorizarán las Ideas Proyectos presentadas que además sean el trabajo final o tesis para la finalización de la carrera
	El proyecto presentado es trabajo final o tesis para la finalización de la carrera 
	
	30

	El proyecto presentado no es trabajo final o tesis para la finalización de la carrera
	
	0


2. Se priorizarán las Ideas Proyectos destinadas a algunas de las prioridades temáticas de los NSPE
	El proyecto está destinado a alguna de las prioridades temáticas en las siguientes áreas estratégicas: Agroindustria, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Desarrollo Social, Energía, Industria, Salud.
	
	30

	El proyecto está orientado a otras áreas
	
	0


3. Se priorizarán las Ideas Proyectos que se orienten a satisfacer una necesidad o solucionar una problemática internacional, regional o local

	La Idea Proyecto está orientada a satisfacer una necesidad internacional
	
	40

	La Idea Proyecto está orientada a satisfacer una necesidad regional
	
	20

	La Idea Proyecto está orientada a satisfacer una necesidad local
	
	10


4.  Se priorizará el grado de innovación:

	Innovación a nivel internacional
	
	40

	Innovación a nivel nacional
	
	20

	Innovación a nivel local
	
	10


En caso que aún con los criterios anteriores no fuera posible establecer un orden de mérito, se priorizarán los postulantes a los que les falte menos materias/créditos para obtener el título de grado.

X.1.18 Procedimientos para el Desembolso de los Pagos:

El beneficio se efectivizará una vez que el estudiante haya terminado sus estudios y haya obtenido el correspondiente título de grado dentro del plazo máximo.

Para hacer efectivo el desembolso, serán requisitos excluyentes: la presentación de una Certificación contable que informe sobre la inexistencia de deudas impositivas y previsionales de los beneficiarios y la presentación de Original y Copia (autenticada por escribano) del Título de grado obtenido debidamente legalizado ante el correspondiente Ministerio de Educación. De no poseer el título habilitante correspondiente, deberá presentar: Certificado Analítico Original; programa homologado de materias correspondientes a la carrera cursada, certificado por autoridad Universitaria competente; y el Certificado de título en trámite.

El monto de la Beca a partir de la Convocatoria 2015 es de $ 85.000.-
X.1.19 Becas Tics Foncyt: Criterios de Elegibilidad de Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarias las instituciones universitarias de gestión pública radicadas en el país, a la presentación de propuestas para la adjudicación de cupos de becas a estudiantes para la finalización de estudios de grado en carreras relacionadas con el sector TICs.

Las instituciones universitarias podrán proponer como beneficiarios a alumnos que cursen de manera presencial las siguientes Carreras Universitarias de TICs, en Universidades Nacionales o en Institutos Universitarios de gestión pública:

a) Las titulaciones en TICS declaradas de interés público por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades, de modo de alentar la consolidación de los terminales de grado que son reconocidos en el marco del Art. 43 de la Ley de Educación Superior:

· Licenciado en Informática.

· Licenciado en Ciencias de la Computación.

· Licenciado en Sistemas / Sistemas de Información.

· Licenciado en Análisis de Sistemas

· Ingeniero en Sistemas de Computación / Sistemas de Información.

· Ingeniero en Informática
b) Además, se incluyen también otras carreras universitarias de TICs, como las que tienen estrecha relación con el software embebido y las telecomunicaciones: 

· Ingeniero Electrónico.

· Ingeniero en Telecomunicaciones.

La edad máxima del postulante a la beca será de treinta (30) años a la fecha de la presentación.

X.1.20 Instrumentos de Financiamiento:

El FONCYT realizará convocatorias públicas para la para la adjudicación de cupos de becas para la finalización de los estudios de grado, destinada a instituciones universitarias de gestión pública radicadas en el país, para la adjudicación de cupos de becas a estudiantes para la finalización de estudios de grado en carreras relacionadas con el sector TICs.

Este sistema de becas se otorgará sobre la base de las propuestas que las instituciones universitarias realicen en el marco de la convocatoria correspondiente y que se ajusten a la misma. La presentación se realizará exclusivamente en formularios provistos por la ANPCyT, los cuales deberán ser enviados, por sistema, on-line, y generarán una carátula que deberá ser firmada por la máxima autoridad de la institución solicitante y el Coordinador Académico del Programa que propondrá misma institución designe.

X.1.21 Organización Específica para la Ejecución: 

La Unidad Ejecutora será el FONCYT. Dicho fondo actuará en estricta coordinación con la DIGFE en lo atinente al pago de becas a los beneficiarios. 

Las convocatorias se publicarán en las páginas de Internet del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica. La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del país.

X.1.22 Gastos Elegibles o Financiables:

Pago de un estipendio mensual, a lo largo de 10 meses por año, mientras dure la Beca.

Las becas que se otorguen serán de carácter personal e intransferible y resultan incompatibles con otros beneficios de carácter similar.

X.1.23 Reconocimientos de la Contraparte:

Este Programa no requiere de contrapartes financieras. No obstante, el sistema de becas considera contrapartes que tienen esencialmente que ver con el compromiso de la institución universitaria de insertar al alumno en proyectos de la institución donde pueda desarrollar sus últimas actividades académicas que aseguren su graduación y para conservar la beca a lo largo de su carrera. Para ello, las instituciones beneficiarias deberán comprometerse a la entrega de un Informe de Avance anual del Programa, avalado por la autoridad correspondiente de la universidad nacional o instituto universitario, donde conste el cumplimiento del plan de trabajo propuesto de cada uno de los becarios acordados a la misma.

X.1.24 Ejecución del Subcomponente:

El núcleo central de la ejecución de este Subcomponente es la selección de los Beneficiarios.

La ANPCyT designará una Comisión ad-hoc integrada por 4-6 miembros, dos/tres por la SPU 
y dos/tres por la ANPCyT, la que evaluará las presentaciones y recomendará al Directorio de 

la ANPCyT las que considere con mérito suficiente para su financiamiento.

X.1.25 Mecanismos decisorios y operativos para la Evaluación de Beneficiarios y Asignación de Recursos:

Para la selección y adjudicación de los Programas de becas a las instituciones solicitantes se  tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1) Indicadores de estructura y proceso

a) Cualificación, flexibilidad y experiencia del personal.

b) Infraestructura dedicada a la formación específica en las carreras TICs

c) Actividad de las carreras TICs

d) Inserción en el medio social y productivo.

2) Indicadores de producción TICs

a) Productividad global en relación a los medios materiales y humanos disponibles

b) Participación de sus docentes en actividades de investigación y desarrollo

c) Servicios prestados a empresas

d) Proyectos de I+D para los que se obtuvo financiación interna y externa.

Las instituciones a las que se apruebe el financiamiento de un Programa y un cupo de becas, deberán presentar a la ANPCyT en un plazo no mayor a tres meses a partir de la fecha de la adjudicación, los candidatos a ocupar las becas acordadas. Para la aceptación por parte de la ANPCyT y la asignación de la beca se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

•
Los resultados a obtener durante el desarrollo de la beca, contenidos en el Plan de 

Trabajo, en los que se valorarán aspectos tales como originalidad, potencialidad de aplicación, potencialidad para la innovación y potencialidad para la continuidad de desarrollo del tema a nivel de postgrado, como asimismo el nivel de interacción con el ámbito empresarial a través de acuerdos, convenios, todo ello enmarcado en las consideraciones previas.

•
Rendimiento académico previo del alumno propuesto como becario y antecedentes.

Nivel de consolidación del proyecto al cual será incorporado el alumno y resultados obtenidos.

X.1.26 Procedimientos para el Desembolso de los Pagos:

Para la implementación del primer desembolso se suscribirá un Contrato de Promoción suscripto por la ANPCyT y cada una de las instituciones que resulten beneficiarias. 

Las Instituciones Beneficiarias procederán a abrir cuentas bancarias para cada uno de los postulantes aprobados, en bancos incluidos en los listados que proponga la ANPCyT (ver con la DIGFE).

Cada desembolso mensual deberá estar precedido por una certificación de la Institución Beneficiaria a través del Coordinador Académico del Programa, en base a lo que al respecto reporte el tutor designado, con relación al cumplimiento de las actividades previstas en los Planes de Trabajo de cada uno de los becarios incorporados al Programa de la institución.

El beneficio de la beca podrá cesar en los siguientes casos:

1) Por el simple vencimiento del plazo del beneficio otorgado.

2) Por muerte o inhabilitación o condena en sede penal del beneficiario.

3) Por renuncia del beneficiario.

4) Por desaparición o modificación de algunas de las causas esenciales que justificaron su otorgamiento.

5) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en estas bases y en el Manual Operativo del contrato de préstamo BIRF N° 7599/AR, y en las normativas que establezca la ANPCyT como autoridad de aplicación. 

6) Por falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgado el beneficio.
Cualquier otra causa que a criterio del ANPCyT justifiquen la cesación del beneficio, será analizada por el mismo.

X.1.27 Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Subcomponente:

Las Instituciones Beneficiarias deberán remitir a la ANPCyT un Informe Anual respecto al desarrollo del Programa y el desempeño académico de los becarios durante el periodo lectivo.

X.2 Subcomponente II - Carreras de posgrado para la formación de brokers de tecnología y managers tecnológicos 
Objetivo general: Promover la formación de gerentes tecnológicos que potencien las capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico tanto en las empresas como en las universidades. 

X.2.1 Objetivos específicos:

· Propiciar la creación de nexos reales entre la academia y el sector productivo actuando como detectores de demandas y traductores de soluciones para el sector socioproductivo.

· Elevar la calificación y calidad de los recursos humanos dedicados a la gestión de conocimientos y a la realización de actividades de I&D.

· Contribuir a fortalecer la capacidad tecnológica de las empresas de las distintas regiones del país y en los diferentes sectores del quehacer económico.

· Propiciar la inserción de doctores para la transferencia tecnológica.

X.2.2 Proyectos y actividades a ser financiadas 

1)
La formulación del Plan del Programa de Formación de RH.

2)
El diseño curricular de los cursos de postgrado.

3)
Las tareas de evaluación de los cursos.

4)
Honorarios de expertos.

5)
Becas.

6)
Movilidad y viáticos para profesores invitados.

7)
Gastos para la puesta en marcha y ejecución del Plan de Trabajo de los doctores.

8)
Movilidad y viáticos de los alumnos para pasantías en empresas.

9)
Otros insumos.

X.2.3 Criterios de elegibilidad de proyectos y de instituciones

Podrán ser Instituciones Beneficiarias de estos proyectos Universidades Nacionales de gestión pública o privada, otras instituciones de carácter público y/ o privado que acrediten el desarrollo de actividades de índole tecnológica, además de la formación de recursos humanos en cualquiera de los sectores aludidos en el presente contrato.

La elegibilidad de los proyectos deberá contemplar:

1)
La Institución solicitante deberá contar con personería jurídica y capacidad de gestión para llevar adelante el Programa propuesto.

2)
El compromiso asumido por las instituciones regionales, provinciales y/o municipales para participar en el  Programa y apoyar los cursos y los proyectos que se formulen.

3)
Presentación de la información completa solicitada en las Bases de la Convocatoria.

X.2.4 Instrumentos de financiamiento

El presente componente se financia con recursos del Préstamo, por valor de US$ 6.000.000 (seis millones de dólares americanos) entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento- BIRF. A estos recursos se agregan los aportes de contraparte del Sector Público y Privado, por igual valor. Los recursos en este último caso están destinados a la financiación de subproyectos elegibles, complementando los aportes del empréstito con recursos de entidades privadas, fondos parafiscales, entidades territoriales y otros posibles financiadores. 

El subsidio máximo al que podrán acceder cada uno de los Programas de Formación será de hasta US$ 1.000.000.-

X.2.5 Gastos elegibles y financiables

Los importes de la subvención podrán destinarse a financiar las erogaciones necesarias para la ejecución del proyecto únicamente en los siguientes rubros:

1)
Estipendios para becarios

2)
Insumos

3)
Bibliografía

4)
Pago de servicios técnicos especializados

5)
Honorarios a expertos

6)
Viajes y viáticos de integrantes de la planta docente del proyecto, de docentes invitados y de los alumnos que realicen pasantías.

7)
Equipamiento menor.

X.2.6 Reconocimiento de contraparte

El monto mínimo a aportar como contraparte es el 50% del costo total del proyecto. Este aporte puede ser en efectivo o en especies y puede provenir de la Institución solicitante y/o de las Entidades que acompañen la propuesta.

X.2.7 Ejecución del  subcomponente

El subcomponente tendrá una duración de hasta cuatro (4) años financiándose anualmente de acuerdo a los resultados alcanzados en cada periodo. Ello, no condicionará la duración de los postrados propuestos, por cada uno de los programas aprobados.

X.2.8 Organización específica para la ejecución del subcomponente:

La ejecución se efectuará a través del FONCyT y desde la Presidencia de la ANPCyT con la Coordinación de la UEAC,  que podrán contar con otros apoyos institucionales que garanticen la ejecución más eficiente del Programa.

X.2.9 Mecanismos decisorios y operativos para la evaluación de proyectos y asignación de recursos

Aquellas propuestas que resulten elegibles serán enviadas para su análisis a la Comisión de Evaluación integrada por expertos en temas de innovación, vinculación y transferencia de tecnología tanto del sector público como privado.

Algunos criterios de selección a tener en cuenta por esta Comisión podrán ser:

1)
La trayectoria de la institución  responsable del proyecto con especial énfasis en aquellos aspectos referidos a las actividades de innovación y desarrollo tecnológico.

2)
La coherencia interna del diseño curricular.

3)
El currículo de la planta docente propuesta. Los docentes podrán provenir tanto del ámbito público como privado. Se ponderará positivamente la experiencia que puedan mostrar en elaboración de manuales técnicos, de normas de calidad, de desarrollo de productos y procesos, de desarrollo de software y/o otros productos tecnológicos. 

4)
El diseño de la evaluación del Programa.

5)
La propuesta de seguimiento de los Proyectos que surjan en el Programa.

6)
El sistema previsto para la selección de alumnos y el otorgamiento de becas.

7)
Los mecanismos de cooperación que haya establecido la Institución solicitante con otras entidades públicas y/o privadas de su entorno para el desarrollo del Programa de formación.

8)
La propuesta de Plan de Sostenibilidad.

9)
La misma entidad no podrá ser beneficiada con más de un subsidio para el desarrollo del presente subcomponente.

10)
La distribución regional equilibrada  de los Programas de Formación de Gerentes y/o Intermediarios (Brokers) Tecnológicos que se financian.

X.2.10 Procedimientos para la presentación de proyectos

1)
Las convocatorias se publicarán en las páginas de Internet del Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica. Además se publicarán en dos diarios de amplia circulación nacional, una vez en cada uno de ellos, en fechas diferentes.

La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del país.

2)
Los Proyectos se presentaran en soporte papel y electrónico, en las sedes y fechas fijadas por la Convocatoria.

3)
La estructura de la Convocatoria estará integrada por las siguientes fases: 

· Presentación de las solicitudes

· Preselección de las propuestas.

· Evaluación / Selección.

4)
La presentación deberá realizarse cumpliendo con los requisitos y lineamientos establecidos en los Formularios y las Bases y Condiciones de presentación. 

5)
En caso que la documentación presentada resulte incompleta de acuerdo a las bases y condiciones de elegibilidad, dichas propuestas no serán evaluadas.

X.2.11 Procedimientos de desembolsos, pagos

Los desembolsos se realizaran según el cronograma fijado por la DIGFE y la UCGAL con posterioridad a la firma de un contrato entre la ANPCyT y la Institución cuyo proyecto haya sido seleccionado.

X.2.12 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del  Subcomponente 

Para el monitoreo y seguimiento de la gestión del subcomponente se diseñaran  indicadores de desempeño relacionados al desarrollo del mismo y a los objetivos globales señalados en VIII.1.1. Para tales efectos, los programas seleccionados, deberán remitir  la información en un formato pre-establecido. 

Los más importantes son los siguientes: 

1)
Sistema de análisis de datos para el seguimiento de los subproyectos subsidiados.

2)
Indicadores específicos, como los que se enumeran a continuación, para el control de gestión del Subcomponente:

· Número de estudiantes en postgrados de Gerentes/Intermediarios Tecnológicos.

· Número de graduados de postgrados de Gerentes/Intermediarios Tecnológicos.

· Incremento anual de la cantidad de inscriptos al Programa.

· Difusión y divulgación de actividades y resultados intermedios de los Programas de Formación  en los medios de comunicación local y nacional.

· Pasantías realizadas en empresas (cantidad de pasantes y horas)

A partir del cuarto año de iniciado el Programa de Formación se realizará una evaluación de impacto del subcomponente, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

· Graduados incorporados efectivamente en el sector empresario y /o en áreas de vinculación de las Universidades o centros de investigación.  

· Resultados obtenidos por los graduados insertados en empresas  (asesoramientos realizados,  manuales y normas de calidad, mejoramiento de procesos, desarrollo de productos).

· Incremento de las ganancias de la empresa como consecuencia de desarrollos innovativos gestionados por los graduados de los programas de formación.

· Nivel de vinculación alcanzado por las universidades y/o centros con el sector socioproductivo (convenios, detección de demandas, traducción de demandas en soluciones concretas, consultarías, creación de centros mixtos).

· Continuidad del dictado del Programa de Formación de Gerentes Tecnológicos luego de la finalización del subsidio.

· Número de menciones en medios de comunicación locales/regionales/ nacionales referidas a las actividades desarrolladas por los programas de formación financiados o por sus graduados.

· Incremento porcentual de los servicios tecnológicos prestados al sector productivo por los alumnos y graduados de los programas.

X.3 Subcomponente III - Doctores en Universidades para Transferencia Tecnológica (D-TEC) 
X.3.1 Objetivos específicos:

1) Propiciar la creación o fortalecimiento de vínculos entre la academia y el sector productivo y la comunidad en general a través de la realización de actividades de transferencia tecnológica que puedan brindar soluciones para el sector socio-productivo desde las universidades nacionales.

2) Sensibilizar a las instituciones públicas y privadas, y a los profesionales que actúan ya sea en el ámbito productivo como en actividades de investigación en áreas de potencialidad tecnológica, sobre la importancia y ventajas que se derivan de la articulación de los distintos actores en el marco de un proyecto de crecimiento inclusivo basado en la competitividad dinámica. 

3) Contribuir a iniciar, ampliar y/o mejorar las capacidades de producir y transferir conocimiento y/o servicios orientados a remover obstáculos tecnológicos y/o aprovechar oportunidades del sector productivo o social a escala regional con nuevas tecnologías desde las Universidades Nacionales.

X.3.2 Criterios de elegibilidad de instituciones

Universidades Públicas que cuenten con personería jurídica propia, autonomía legal y financiera, que presenten proyectos de inserción de doctores para la transferencia tecnológica, y que presenten la información completa solicitada en las Bases de la Convocatoria

X.3.3 Características del financiamiento

El objeto   del financiamiento se destinará a estipendios de doctores y profesionales de apoyo a través del financiamiento de becas. Adicionalmente, se podrá adjudicar un subsidio destinados a la puesta en marcha y ejecución del Plan de Trabajo de los doctores (que en la convocatoria 2013 será de hasta $1.200.000 pesos)  y eventualmente los gastos de instalación y mudanza de los doctores, por una suma de $ 100.000 por cada doctor en la convocatoria 2013). 

X.3.4 Gastos elegibles y financiables

Los importes de la subvención podrán destinarse a financiar las erogaciones necesarias para la ejecución del proyecto en los siguientes rubros:

· Doctores: Se financiará a cada doctor durante 36 meses, a través de una beca mensual cuyo valor será equivalente a una beca de posdoctorado del CONICET.

· Gastos de instalación y movilidad del doctor: de ser necesaria la relocalización del domicilio del doctor para el desempeño de sus funciones, la ANPCyT aportará un monto de hasta PESOS CIEN MIL ($ 100.000) en la primera convocatoria, en concepto de gastos de mudanza y reubicación. Este monto será desembolsado por única vez contra presentación de declaración jurada y documentación fehaciente y auditable de la mudanza efectivizada y necesaria entre el lugar de residencia del doctor antes del proyecto, y la sede del proyecto, cuya distancia sea igual o superior a 100 km.

· Gastos para la puesta en marcha y ejecución del Plan de Trabajo de los doctores: se financiará un mínimo de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000) y un máximo de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL  ($1.200.000) en la primera convocatoria, de acuerdo a la cantidad de doctores y al plan de trabajo aprobado, y de acuerdo con las rendiciones de gastos elegibles presentadas y aprobadas por la ANPCyT. Los gastos que excedan el monto máximo a subsidiar a través del programa deberán ser suministrados como contraparte.

· Becas para asistentes en formación: Por cada doctor se podrá financiar hasta 2 asistentes con carrera de grado completa para apoyar las actividades del proyecto, quienes además deberán realizar cursos de posgrado en temas de investigación orientada a problemas y transferencia de resultados bajo la dirección del doctor. El valor mensual de la beca será equivalente al monto neto pagado a un profesional asistente de la carrera de personal de apoyo del CONICET, o un porcentaje del estipendio del doctor, según establezca oportunamente a través de Resolución de la Presidencia de la Agencia, a abonar mensualmente dentro del plazo del proyecto, hasta 36 meses.

Gastos elegibles para su financiamiento por parte de la ANPCyT en el rubro “Puesta en marcha y ejecución del plan de trabajo”. 

· Gastos para la prestación de servicios de transferencia: materiales e insumos; servicios técnicos prestados por terceros (laboratorios, ensayos, etc.); costo por utilización de equipos para la prestación de los servicios, entre otros.

· Servicios de consultoría profesional o técnica de apoyo a las actividades de transferencia.

· Gastos de promoción y capacitación.

· Equipamiento mínimo imprescindible para la instalación del doctor, hasta un 15% del rubro. Este porcentaje se fijará para la primera convocatoria, pudiendo ser ajustado por Resolución de la Presidencia de la Agencia

· Viajes y viáticos: necesarios para el desarrollo del plan de trabajo.

· Patentamiento y otras modalidades de protección de la propiedad intelectual o industrial derivados del proyecto, etc.

Fecha de elegibilidad de gastos con cargo al subsidio: la fecha de declaración de admisibilidad de los proyectos aprobados

Gastos no elegibles

· No podrán contratarse servicios prestados por funcionarios públicos del ámbito de la Administración Nacional, Provincial o Municipal. 

· Pago de cesantías.

· Transferencia de activos.

· Reestructuración de deudas, pagos de bienes previamente adquiridos.

· Todo otro gasto innecesario o incompatible con el logro de los resultados previstos en el proyecto

X.3.5 Contraparte

En caso de que los gastos para la ejecución de los proyectos aprobados hayan previsto recursos de contraparte, los mismos podrán incluir gastos en efectivo o a través de la aplicación de recursos existentes. La ejecución de estos recursos deberá ser informada periódicamente, y podrá ser objeto de auditoría por parte de la Agencia. 

X.3.6 Ejecución del  subcomponente

El plazo máximo para la designación de los doctores en la primera convocatoria será el 31 de Julio de 2014, lo que podrá ser prorrogado a través de acto administrativo de acuerdo con la evolución del instrumento. El plazo de ejecución del proyecto será de hasta 3 años contados como máximo a partir de esa fecha. 

X.3.7 Organización específica para la ejecución del subcomponente:

La ejecución se efectuará a través de una unidad específica de la presidencia de la ANPCyT con el apoyo de la DIGFE.

X.3.8 Mecanismos decisorios y operativos para la evaluación de proyectos y asignación de recursos

Aquellas propuestas que resulten elegibles serán enviadas para su análisis a una Comisión de Evaluación integrada por expertos en temas de innovación, vinculación y transferencia de tecnología tanto del sector público como privado.

Los  criterios de evaluación de proyectos serán incluidos en la convocatoria   

El Directorio de la Agencia adjudicará los recursos a los proyectos aprobados. 

Con posterioridad, la Presidencia de la Agencia, o el coordinador del área a cargo del instrumento por expresa delegación, tendrá a su cargo emitir la no objeción a los doctores y profesionales de apoyo presentados por las Universidades para cubrir los cupos asignados a cada proyecto.

X.3.9 Procedimientos para la presentación de proyectos

1)
Las convocatorias se publicarán en las páginas de Internet del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del país.

2)
Los Proyectos se presentarán en soporte papel y electrónico, en las sedes y fechas fijadas por la Convocatoria.

3)
La estructura de la Convocatoria estará integrada por las siguientes fases: 

· Presentación de las solicitudes

· Admisibilidad de las propuestas

· Evaluación / Selección.

4)
La presentación deberá realizarse cumpliendo con los requisitos y lineamientos establecidos en los Formularios y las Bases y Condiciones de presentación. 

5)
En caso que la documentación presentada resulte incompleta de acuerdo a las bases y condiciones de elegibilidad, dichas propuestas no serán evaluadas.

X.3.10 Procedimientos de desembolsos, pagos

Los desembolsos de los gastos del proyecto podrán asumir alguna de las siguientes modalidades o una combinación de las mismas dependiendo del ítem en cuestión: i) pago directo a proveedores y/o contratistas del beneficiario; ii) anticipo financiero; iii) reembolso de pagos hechos, iv) pago directo de estipendio o gastos por mudanza a becarios. En todos los casos los desembolsos se efectivizarán con posterioridad a la firma del contrato y en cumplimiento de los procedimientos anteriormente mencionados. 

X.3.11 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del  Subcomponente 

Cada uno de los proyectos aprobados deberá establecer un sistema de monitoreo adecuado para realizar el seguimiento de las actividades, productos, resultados y/o impacto de los proyectos tanto dentro de la institución beneficiaria del subsidio, como en el sector productivo o social que se prevé apoyar con las actividades de transferencia.

Para ello, se establecerán las condiciones del sistema de seguimiento y monitoreo de cada proyecto, atendiendo a la propuesta presentada en el proyecto, las recomendaciones de la Comisión de Evaluación, las reglas del arte, y las indicaciones que se requieran a efectos de garantizar el adecuado registro, y la homogeneidad relativa entre los distintos proyectos. 

Los términos de referencia de la Evaluación Final del Programa incluirán un capítulo específico para la evaluación de la puesta en marcha y ejecución de este instrumento, y recomendaciones para mejorar la factibilidad de alcanzar los resultados esperados.

X.4 Subcomponente IV - Biblioteca Electrónica 
La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, es una biblioteca a la que sus usuarios acceden íntegramente por internet. A través de este medio brinda servicios a todo el SNCTI, es así  que 64.683 investigadores, 17.409 becarios, 19.353 empleados técnicos y de apoyo distribuidos en los Organismos de Ciencia y Tecnología e Instituciones académicas de todo el país, acceden a 13.142 títulos de publicaciones periódicas suscriptas, 11.813 títulos de publicaciones periódicas de acceso abierto, 9.400 libros y más de 5.000 normas técnicas.  La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina funciona en el marco de la Dirección Nacional de Recursos Físicos en Ciencia y Tecnología de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, dependiente de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
X.5 Subcomponente V - Conicet Tecnologías
X.5.1 Descripción

El CONICET ha asignado tareas iniciales a expertos en trasferencia, y ha instalado provisoriamente el equipo de trabajo un local alquilado, hasta tanto pueda efectivizarse la mudanza y permitir su crecimiento e implantación definitiva, en vinculación permanente y sinérgica con su institución madre, el MINCyT como organismo rector, y la Agencia como brazo ejecutor de las políticas de promoción del Ministerio. 

Este equipo de trabajo está   realizando los primeros pasos en relación con la elaboración de estatutos y formato organizativo, identificación de principales procesos y procedimientos, modalidades de articulación con los diferentes institutos del CONICET, identificación de protocolos de funcionamiento, etc, cuyos resultados se irán produciendo a lo largo de este primer período.  Se espera que la empresa esté plenamente operativa en el año 2016.

X.5.2 Funciones a cumplir por Conicet-Tecnologías. 

El objetivo primordial del emprendimiento será mejorar la capacidad de proteger y transferir resultados de proyectos de investigación realizados por personal del CONICET, focalizándose en aquellos de mayor potencialidad comercial.

En ese marco, se prevé que cumplirá de manera progresiva las siguientes funciones:

•
Identificar demandas y oportunidades de tecnología reales y/ o potenciales

•
Evaluar y valorizar tecnologías

•
Licenciar tecnologías

•
Formular, financiar y/o gestionar programas/ proyectos de alta complejidad

•
Apoyar la creación de nuevas empresas de base tecnológica

•
Facilitar el acceso a fondos de inversión (capital de riesgo y semilla)

•
Proveer servicios de consultoría

•
Desarrollar redes de vinculación

•
Establecer plataformas de innovación abierta

•
Organizar actividades de promoción y difusión de tecnologías

•
Capacitar y entrenar recursos.

X.5.3 Organización Institucional

Se está trabajando en la formulación de distintas alternativas de organización institucional. En principio, se prevé  diseñar una institución de derecho privado, contando con un Consejo Directivo en el que participen el MINCyT y el CONICET, y actores emblemáticos del sector privado, previéndose un esquema de agencia a través de planes operativos anuales gestionados por una gerencia general, y una estructura compuesta por gerencias o direcciones departamentales con responsabilidad operativa. El esquema organizativo deberá permitir la máxima flexibilidad y operatividad para facilitar las vinculaciones entre la academia y la industria, manteniendo un adecuado control de gestión y de alcance de resultados por parte del Consejo Directivo.

X.5.4 Plan de Actividades y acompañamiento por parte del Programa. 

a.
Lanzamiento de CONICET TECNOLOGÍAS. 

b.
Sensibilización y capacitación de investigadores y becarios 

A efectos de sensibilizar y capacitar a investigadores jóvenes y becarios en temas de investigación aplicada y transferencia, el FONARSEC coordinará con todos los consorcios G-TEC la organización de una oferta específica de cursos cortos ad-hoc, con amplia cobertura territorial, seleccionando las temáticas más aplicables en según la localización y la articulación temática con los institutos del CONICET.

En el caso particular de los becarios, autoridades del CONICET están evaluando la posibilidad de incorporar dichos cursos de manera obligatoria, como un primer paso hacia profundizar la formación de todo su personal de investigación y apoyo en temas referidos a la investigación orientada a la resolución de problemas tecnológicos  y transferencia de los resultados.

X.5.5 Infraestructura Física Inicial

CONICET TECNOLOGÍAS se implantará en el Polo Tecnológico de Palermo, una vez concluidas las obras para las cuales se solicita apoyo al Banco.   

X.5.6 Plan de negocios

Una de las primeras tareas del equipo profesional con el cual se está organizando el emprendimiento, será la confección de un plan de negocios de corto plazo y de un plan estratégico de mediano plazo.

El primero de ellos estará orientado a la identificación de un número limitado de acciones de alto impacto, en el sentido de resultados de la investigación con buenas perspectivas de aplicación comercial ya identificados, que coadyuvarán a la consolidación del emprendimiento en el seno del SIN e impactar fuertemente en el seno de la comunidad de investigación del país. Si bien se ha demostrado ampliamente la potencialidad de la investigación básica nacional, resulta de interés implementar acciones para acelerar el proceso hacia la aplicación productiva de sus resultados en proyectos de importancia y visibilidad. 

Paralelamente se prevé desarrollar un Plan Estratégico en el cual se determinen los objetivos y metas plurianuales, así como las previsiones en materia de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar dichas metas de manera progresiva y creciente.  

CAPITULO XI. COMPONENTE 2. DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
XI.1 Subcomponente I - Creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT). 

XI.1.1 Descripción y objetivos.

Este subcomponente está orientado a estimular el flujo de  nuevas ideas de negocios  provenientes del sistema  nacional de innovación de manera de ampliar significativamente el portfolio de proyectos tecnológicos susceptibles de transformarse en la  base de una nueva EBT. Se promueve un abordaje activo que permita articular todas las actividades, desde la detección de nuevas ideas o proyectos, hasta la puesta en valor de los mismos mediante la constitución de una empresa de base tecnológica.  

Para la materialización de dicha articulación se prevé promover  la conformación de consorcios – público-privados, privados o públicos – que actuarán como catalizadores del “deal flow”.  Estos consorcios, que llamaremos a partir de aquí  Facilitadores del Flujo de Proyectos (FFP),  deberán conocer  y proporcionar las funciones críticas que hacen a un adecuado gerenciamiento de las actividades que van desde el usualmente denominado  “Opportunity Scanning” hasta la constitución de la EBT y la puesta en el mercado por esta de un producto o servicio innovador. Las etapas y funciones previstas son las siguientes:

ETAPA 1.
Búsqueda   de ideas o proyectos con diferentes niveles de desarrollo que, potencialmente,  pueden constituirse en la base de una EBT: En esta etapa las FFP realizarán la búsqueda de ideas y proyectos tecnológicos, estudiarán su potencial proyección innovativa  y realizarán una evaluación preliminar de las aptitudes comerciales del producto o servicio a desarrollar. En los casos que así lo requieran realizarán o promoverán una mayor elaboración de las ideas o proyectos. Asimismo difundirán, dentro del ámbito del sistema  nacional de innovación,  recomendaciones referidas a la generación del tipo de  proyectos objeto de la búsqueda. Las actividades en esta etapa proveerán de un flujo permanente de ideas y proyectos a la siguiente etapa que será regulado mediante la confección  periódica de una reseña que reunirá información sobre las ideas y los proyectos seleccionados y desechados, así como la evaluación de los expertos que dieron origen a tal decisión.

ETAPA 2.
Selección y priorización de las ideas y los proyectos. Asistencia para completar la etapa de desarrollo del servicio o producto: En esta etapa las FFP evaluarán con mayor detalle la factibilidad tecnológica y ahondará sobre los principales aspectos vinculados a la factibilidad  comercial y financiera del proyecto. Esta revisión permitirá seleccionar los proyectos que, o pasan a la siguiente etapa, o requieren un mayor esfuerzo en los aspectos del desarrollo tecnológico del producto o servicio. Para este último caso, el FFP deberá asistir al grupo emprendedor para la  finalización del desarrollo, lo cual puede implicar programar actividades tales como: 1) Escalado; 2) Elaboración y ensayo de prototipos; 3) Ensayos clínicos; 4) Ensayos a campo, etc.; que en general denominaremos como Pruebas de Concepto.  Para llevar adelante estas actividades, las FFP se involucraran en la búsqueda de las facilidades – Recursos Humanos, Equipamiento, Infraestructura – necesarias para concretar las mismas.  La finalización de esta etapa para cada uno de los proyectos  y el paso a la siguiente, implicará la aprobación mediante una evaluación realizada por un experto tecnológico que realizará un informe sobre la factibilidad tecnológica y un experto económico financiero que realizará un informe sobre la factibilidad comercial y financiera.

ETAPA 3.
Asistencia a los emprendedores  para la definición de las etapas de producción y comercialización, y la estimación de la inversión requerida: En esta etapa se deberá concentrar las actividades en terminar de definir: 1) Todas las capacidades en  operaciones que la nueva empresa necesita poseer para producir el producto o servicio bajo desarrollo. 2)  La capacidad que la empresa debe tener para realizar la introducción, venta y soporte del nuevo producto.  3) Un balance de los recursos humanos necesarios para las diferentes áreas empresarias. En esta etapa las FFP deberán, como en anteriores casos, asistir al grupo innovador para la definición de la información requerida así como en la mejora de las capacidades gerenciales. Con este último propósito se podrá proponer entrenamientos específicos que mejoren tales aspectos así como la incorporación de nuevos recurso humanos al equipo original. Esta etapa tiene como producto crítico la presentación de un Plan o Modelo de Negocios, el cual será sometido a una evaluación socio-ambiental por parte de la UGSA y enviado para su no objeción al  Banco.

ETAPA 4.
 Preparación de los aspectos legales, comerciales  y financieros para la creación de la empresa:  Tomando como insumo la información producida en las anteriores etapas y agregando un informe que realice las previsiones necesarias en lo referente a los aspectos legales – esto deberá incluir necesariamente un informe sobre las cuestiones atinentes a la protección de la propiedad de los conocimientos producidos -  que pudieran incidir en la elección de diferentes opciones de conformación de una EBT, la FFP se abocará a la búsqueda de posibles inversores para plasmar dicha conformación.  También se considerarán otras formas alternativas a la conformación de una EBT, como por ejemplo, la venta u otorgamiento de una licencia. Esta etapa finalizará en el caso de que se concrete la conformación de la EBT y la puesta en el mercado de un nuevo producto o servicio, o, alternativamente, se utilice otra forma de inversión que valorice el conocimiento hasta aquí producido y que ponga, igualmente en el mercado, un nuevo producto o servicio.

XI.1.2 Proyectos y actividades a ser financiadas

El financiamiento estará orientado según dos conjuntos de actividades:

1)
Actividades orientadas al desarrollo de aquellas ideas y proyectos que conduzcan a la creación de una nueva EBT.

2)
Actividades a cargo de las FFP y que están orientadas al gerenciamiento del proceso anterior. La financiación de estas actividades no podrá extenderse más allá de un plazo máximo de cuatros años para un facilitador. Al término de este período las FFP deberían ser independientes y seguir operando.

Para la financiación de las actividades previstas en el inciso 1) se dispondrá de diferentes instrumentos de financiación que se gestionarán a través de la ANPCyT.

XI.1.3 Características de los Facilitadores del Flujo de Proyectos FFP. Procedimientos y criterios para su acreditación. 

Los consorcios candidatos a constituirse en Facilitadores del Flujo de Proyectos  podrán ser instituciones ya existentes o a constituirse, especialmente aquellas que provienen del sistema nacional de innovación. En todos los casos deberán contar con una adecuada capacidad legal, técnica, administrativa y financiera para asumir las obligaciones que derivan de su acreditación, así como, también, suficiente capacidad de gestión para gerenciar las acciones que derivan de la intervención en el flujo de proyectos.  El carácter del consorcio podrá ser privado, público o público privado. 

Además de las características supra enumeradas, se deberá tener en cuenta que las instituciones y actores que conformen la sociedad deberán reunir diferentes capacidades vinculadas a los diferentes tipos institucionales y roles que convergen en el proceso innovador; a saber: Instituciones de I+d, empresas, inversores de distinta especie, emprendedores, investigadores, tecnólogos, etc.

Las entidades públicas cualquiera sea su estructura jurídica deberán acreditar independencia para poder actuar de forma ágil y formar equipos multidisciplinarios con todas las capacidades necesarias, incluyendo expertos en mercados y con contactos en el sector financiero. Su misión y estructura deberá tener la independencia necesaria para que continúen desarrollando este tipo de actividades sin apoyo estatal al final de los cuatro años.  El objetivo del componente es crear entidades que sean autosostenibles al término del proyecto. 

Los potenciales postulantes serán invitados a través de una convocatoria abierta que requerirá como mínimo la siguiente documentación:

1)
Estatuto de conformación del consorcio.

2)
Antecedentes económicos financieros que acrediten su capacidad para operar.

3)
Antecedentes de las instituciones que conforman el consorcio.

4)
CV de los integrantes del consorcio y rol de cada uno de los integrantes en el consorcio.

5)
Modelo organizacional e infraestructura.

6)
Experiencia y  resultados preliminares obtenidos en la gestión de proyectos tecnológicos, gestión de mercados y gestión empresarial.

7)
Plan estratégico institucional. Plan de actividades para los primeros dos años.

Para la acreditación de los consorcios  como FFP la ANPCyT  realizará una evaluación de las presentaciones mediante la constitución de una comisión jurado integrada por expertos de diferentes especialidades que podrán incluir un experto internacional. La comisión podrá, asimismo, contratar la opinión de un asesor internacional con experiencia previa práctica en modelos similares. El conjunto de criterios que se aplicarán para esta selección serán, entre otros:

1)
Experiencia en la gestión de proyectos del tipo de los promovidos por este componente.

2)
Antecedentes de los integrantes. Pertinencia, complementariedad y exhaustividad de los diferentes perfiles involucrados.

3)
Calificación del Gerente del proyecto.

4)
Fortaleza del modelo organizacional y nivel de compromiso de las instituciones involucradas.

5)
Carácter jurídico institucional del consorcio que garantice la necesaria independencia y agilidad en la toma de decisiones, así como la autosostenibilidad necesaria para seguir desempeñando el mismo tipo de actividades.

6)
Razonabilidad del plan estratégico institucional y del plan de actividades.

7)
Capacidad de tomar decisiones acerca de la creación de incentivos al personal de dirección.

La acreditación obtenida será revisada en forma anual, a través de la evaluación de un informe, de igual periodicidad, que reunirá todas las actividades y antecedentes a partir de su acreditación. Sobre la base de estos informes y la solicitud de toda información adicional que la ANPCyT crea conveniente, se decidirá acerca del mantenimiento o discontinuidad de la acreditación originalmente dada.

Características y criterios que orienta la elegibilidad de las ideas y proyectos incorporados al “Deal Flow”.

La evaluación de las ideas y proyectos así como de los diferentes elementos que se van incorporando durante el desarrollo en las diferentes etapas, deberá contar con la concurrencia de diversos  expertos – dependiendo de la etapa y el tipo de elemento a evaluar – y deberá guiarse esencialmente  por los siguientes criterios:

1)
Valor de la tecnología a desarrollar y potencial innovador.

2)
Perspectiva de explotación comercial.

3)
Potencial para la explotación a través de la creación de una empresa de base Tecnológica.

Una vez completada cada etapa la ANPCyT será la responsable de examinar la totalidad de la documentación producida, el cumplimiento de las recomendaciones generales que guían la evaluación, la capacidad de los evaluadores seleccionados, dando su aprobación en caso de que, del examen mencionado, surja la conveniencia de dar la misma.

XI.1.4 Instrumentos de Financiamiento

Las líneas de financiamiento tendrán la forma de subsidios no reintegrables. Apoyarán todas las actividades necesarias que surjan de los distintos estadios por los que pasen los proyectos, desde la detección de las ideas u oportunidades, hasta la conformación de una EBT. Las líneas de financiamiento principales serán:

1)
Desarrollo de Pruebas de Concepto. Incluirá el financiamiento de actividades tales como: Desarrollo experimental; Desarrollo de prototipos, Validación de las prestaciones del producto.

2)
Estudios y consultorías. Incluirá el financiamiento de actividades de generación de información tales como: Planes de Negocios (acorde a lo que consta en la Etapa 3 correspondiente a las funciones previstas para los FFP); Estudios de mercado; Reporte sobre el estado del arte; Estudios sobre patentabilidad y formas de protección de la propiedad industrial e intelectual; Estudios de inversión y proyección de costos; Reportes sobre disponibilidad de financiamiento.

3)
Viajes y eventos para desarrollo de negocios. Incluirá el financiamiento de viajes y eventos sobre la base de un proyecto concreto y vinculado a rondas de negocios necesarios para obtener capital de inversión y/o aperturas de mercados.

4)
Evaluaciones. Incluirá el financiamiento de los honorarios, viajes y viáticos de los expertos o el pago por servicios a una institución, destinado a la evaluación de los proyectos y los diferentes productos derivados del mismo. 

5)
Subsidio Básico por Servicios Provistos por las FFP.

El FONARSEC determinará el porcentaje a exigir como aporte de contraparte para las empresas beneficiarias. Bajo la modalidad de “Ventanilla Abierta” el porcentaje de contraparte no podrá ser inferior al 25%.

XI.1.5 Gastos elegibles.

Podrán ser financiados con recursos del Programa los siguientes tipos de gasto de acuerdo a las actividades del inciso 1) y 2) del apartado XI.1.2.

Gastos elegibles para el inciso 1) apartado XI.1.2.
1)
Equipamiento.

2)
Insumos.

3)
Adquisición de licencias.

4)
Consultorías.

5)
Contratación de expertos.

6)
Viajes y viáticos.

7)
Construcción de instalaciones específicas o remodelaciones.

Gastos elegibles para el inciso 2) apartado XI.1.2.
1)
Un Subsidio Básico por Servicios Provistos por las FFP, que será abonado una vez que el Business Plan haya sido aprobado por la ANPCyT.

XI.1.6 Ejecución del Subcomponente

El subcomponente será ejecutado por el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) en el ámbito de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Las evaluaciones estarán a cargo del FONTAR y el FONCyT; los fondos serán administrados por la DIGFE. Las citadas oficinas disponen de la estructura orgánica necesaria para la correcta implementación del Componente.

XI.1.7 Mecanismos decisorios y operativos para la evaluación de proyectos y asignación de recursos

Para solicitar financiamiento los emprendedores innovadores presentarán solicitud de subsidios ante la ANPCyT, la cual establecerá los requisitos  administrativos a satisfacer para ser tratados. Asimismo, la misma institución, establecerá los procedimientos a cumplir y los estándares mínimos de calidad a satisfacer para ser aprobados.

A efectos de instrumentar el beneficio que se acuerde se deberá suscribir el contrato correspondiente, para lo cual los beneficiarios deberán presentar toda la información necesaria que permita cumplimentar la firma del Contrato.

XI.1.8 Procedimientos para la presentación de proyectos y de postulaciones de FFP

a.
Recepción permanente de solicitudes de financiamiento de los proyectos “Ventanilla Abierta”. 

Bajo esta modalidad se podrán realizar presentaciones según lo establecido en Instrumentos de Financiamiento, correspondientes. Los criterios de elegibilidad de los proyectos guardarán consistencia y correspondencia con las Características y criterios que orienta la elegibilidad de las ideas y proyectos incorporados al “Deal Flow” establecido ut supra.  La elegibilidad de los gastos guardará consistencia y correspondencia con los Gastos elegibles descriptos en XI.1.4.

Las solicitudes de financiamiento de proyectos serán presentadas de acuerdo a las guías y formularios dispuestos en los Manuales de Procedimientos que la ANPCyT pondrá a disposición de los destinatarios.

A partir del tercer año del Programa y logrado el funcionamiento pleno de los FFP, la presentación de solicitud de financiamiento deberá necesariamente ser gestionadas a través de estos.

b.
Convocatorias Públicas.

Para la presentación de solicitudes de postulantes a desempeñarse como FFP. Las solicitudes serán presentadas de acuerdo a las guías y formularios dispuestos en los Manuales de Procedimientos que la ANPCyT pondrá a disposición de los destinatarios

Las convocatorias se publicarán en las páginas de Internet del Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica. Además se publicarán en dos diarios de amplia circulación nacional, una vez en cada uno de ellos, en fechas diferentes.

La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del país.

XI.1.9 Procedimientos de desembolsos, pagos

La ANPCyT dispondrá los desembolsos de acuerdo con lo siguiente:

1)
Proyectos aprobados para su financiamiento. A nombre del beneficiario se efectuará un anticipo inicial y sucesivos desembolsos por etapas, una vez aprobadas las mismas y las rendiciones de cuentas, conforme el cronograma de desembolsos acordado, que  se incluirá en el anexo del convenio de subvención.

2)
FFP. Subsidio básico por servicios específicos provistos (SBSEP). Se desembolsará  una vez aprobada la etapa 4 (Informe sobre la disponibilidad de inversiones). Luego de aprobadas las etapas 2 y 3 la ANPCyT podrá disponer anticipos equivalentes a una fracción del porcentaje del crédito generado en cada una de ellas.

XI.1.10 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del Subcomponente 

La ANPCyT implementará un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del subcomponente que incluirá, al menos,  los siguientes elementos:

1)
Informes periódicos de resultados de proyectos

2)
Informe de cumplimiento de metas de los FFP

3)
Indicadores de desempeño de los aspectos principales del Programa.

La ANPCyT podrá requerir a los beneficiarios la documentación e información necesaria para la implementación del sistema. 

Son de aplicación al presente componente todas las Normas vigentes en materia de Higiene, Seguridad y Habitabilidad, tales como las que abajo se detallan, como así también los procedimientos y requisitos establecidos en el Anexo correspondiente del presente Reglamento (Anexo XI, Plan de Gestión Socio Ambiental y Anexo XII, Guía Seguridad Ocupacional y Mitigación De Impactos  Ambientales para  Obras Menores):

-
Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79: referida a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. La higiene y seguridad en el trabajo comprende según esta Ley las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

-
Resolución 295/03: trata especificaciones técnicas sobre ergonomía, transporte manual de cargas y radiaciones.

-
Ley 24557/95: entiende sobre riesgos del trabajo, sus ámbitos, prevenciones, contingencias, situaciones cubiertas, etc.
CAPITULO XII. COMPONENTE 3. FOMENTO DE LA CAPACIDAD ESPECÍFICA DE UN SECTOR PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
XII.1 Subcomponente I - Fondos Sectoriales en alta Tecnología 
XII.1.1 Objetivos

El objetivo específico del componente será apoyar actividades de I+D+i de alta envergadura en los sectores mencionados; para generar, adaptar y transferir conocimiento con un alto impacto en el sector productivo de bienes y servicios, fomentando las vinculaciones privadas y público-privadas en la investigación. 

El objetivo del componente se concretará a través de la creación de fondos sectoriales que serán administrados por el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) en el ámbito de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), destinados a financiar el desarrollo de capacidades y competencias tecnológicas en sectores prioritarios. En este componente se prevé la creación de tres Fondos Sectoriales, destinados a promover la I+D+i en Biotecnología, TICs y Nanotecnología, considerando que son sectores en los que se desarrollan tecnologías de aplicación general y que tienen un gran potencial de aplicación en sectores productivos. 

Dada la importante contribución a este objetivo que le cabe a las empresas, se inducirá su participación en el desarrollo y el cofinanciamiento de los proyectos a ser promovidos. En el ordenamiento de las prioridades en relación con la promoción de proyectos, el estímulo a la formación de capacidades, el apoyo a la constitución de consorcios y la orientación hacia aplicaciones industriales se considerará en una fase temprana el potencial de mercado y los insumos que puedan provenir del sector empresario con arreglo al nivel de incorporación de conocimientos que éste haya alcanzado. Las empresas que participen tempranamente mediante su contribución a los proyectos de investigación se beneficiarán con preferencias en el acceso a los conocimientos resultantes. En el establecimiento de los umbrales temporales, de financiamiento y de colaboración entre diversos agentes en los proyectos a ser promovidos, se asignará especial importancia a la necesidad de establecer masa crítica. La contribución privada será graduada con arreglo al grado de avance en la sostenibilidad de los proyectos.

Al ser diferente el estadio de desarrollo de los tres sectores, también lo serán las estrategias de apoyo de los respectivos Fondos Sectoriales a las actividades de cada uno de ellos.

En  Biotecnología existen importantes capacidades de investigación y algunas experiencias de consorcios públicos y privados. El objetivo en este sector es el de profundizar el desarrollo de proyectos con colaboración público-privada. Adicionalmente, se prevé la utilización de recursos para resolver problemas específicos que estén afectando al sector productivo cuya resolución fue identificada como prioritaria.

En el sector de TICs se apoyará el desarrollo de actividades de mayor valor agregado y/o que mejoren la competitividad internacional de las empresas a través de la formación de colaboraciones en nichos de mercado especializado.

En Nanotecnología el objetivo es definir áreas estratégicas. Se prevé que el Fondo apoye la formación de grupos de investigación aplicada en dos o tres sectores identificados como prioritarios. Se buscará la colaboración privada para incentivar la orientación industrial de la investigación.

Asimismo, se establecerán mecanismos de interacción con referentes externos, tanto del ámbito científico como empresario, a efectos de ajustar el enfoque estratégico final. En la actualidad, ya se cuenta con antecedentes que permiten establecer, que las autoridades ministeriales disponen de  una sólida base de referencia.

Los usuarios (es decir el sector productivo) jugarán un papel muy importante en la definición de los proyectos a ser apoyados, contribuirán con aportes de contraparte y, preferentemente, liderarán los consorcios que se constituyan para la ejecución de los proyectos. También, se espera que haya contribuciones de los usuarios en los proyectos de nanotecnología, aunque se entiende que en estos la participación pueda ser menor.

XII.1.2 Proyectos y actividades a ser financiadas

Los recursos de este componente, estarán dirigidos a financiar proyectos de gran envergadura (consorcios o centros que involucren a múltiples actores) en biotecnología, TICs y nanotecnología, seleccionados en base a los lineamientos estratégicos determinados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), priorizados en un proceso de planeamiento en el que será consultado el sector privado. La definición de los lineamientos estratégicos de estas plataformas tecnológicas será un pre-requisito para las convocatorias correspondientes a los instrumentos de financiamiento de este componente.

Los tres sectores de alta tecnología presentan muy diferentes grados de madurez y desarrollo: TICs abarca un rango de actividades y de áreas de aplicación más extensa con más de 1000 empresas y algunos grupos de investigación de primer nivel. Existen algunas muy buenas experiencias de aplicaciones de TICs en la industria: i.e. en el CINI de Tenaris, o en INVAP. Estudios ya realizados de prospectiva han identificado algunos focos tecnológicos con buenas oportunidades: desarrollo de una escuela de ingeniería de software y calidad; agro tics, análisis de imágenes, industria de contenidos, aplicaciones para computación móvil, entre otras.

En  biotecnología hay unas 100 empresas en áreas de salud humana (vacunas, terapéutica, diagnostico, etc.), agro (variedades vegetales, diagnostico, microbiología, etc.), salud animal (vacunas, terapéutica, diagnostico), alimentos (procesos, aditivos, diagnostico, etc.), industria (petrolera, química fina, minería con tecnologías como la biocatálisis, o enzimas industriales), medio ambiente (bio y fito remediación, tratamiento de efluentes). En Argentina  hay una larga tradición académica en estas áreas, con varios grupos de investigación de primer nivel y existen ejemplos avanzados de colaboraciones orientadas a propósitos específicos en áreas aplicadas a la agricultura y alimentos.

La nanotecnología es la menos desarrollada con un número restringido de grupos de investigación y algunas empresas. Existen capacidades en algunas disciplinas como en el ámbito espacial, sensores para seguridad, alimentos, bionanosensores para diagnóstico de enfermedades, nanopartículas para distribución de fármacos y transporte de sustancias biológicamente activas, biomems. Sin embargo es necesario desarrollar capacidades para ensayos en escalas piloto y banco, con el equipamiento y recursos humanos correspondientes.

Además del desarrollo de los proyectos, se prevé el financiamiento de estudios de pre factibilidad destinados a evaluar la razonabilidad técnica y económica de los proyectos prioritarios identificados, mencionados en el párrafo anterior, antes del llamado a concurso para seleccionar a su ejecutor.

Los proyectos y actividades financiadas deberán cumplir con la normativa vigente sobre higiene, seguridad y habitabilidad, y con la normativa ambiental y sectorial de aplicación.

XII.1.3 Criterios de elegibilidad de proyectos y de instituciones

Tipos de proyectos a financiar

1)
Biotecnología: Proyectos asociativos que contengan por lo menos un grupo de investigación y hasta tres entidades privadas asociadas. El costo total del proyecto se estima entre US$ 1.250.00 y US$ 10.000.000, con una contrapartida no inferior al 30% del costo. El plazo de ejecución de los proyectos no podrá exceder de 4 (cuatro) años. Las convocatorias podrán establecer plazos menores.
2)
TICs: Proyectos asociativos que contengan por lo menos un grupo de investigación y hasta ocho empresas asociadas. El costo total del proyecto se estima entre US$ 850.000 y US$ 10.000.000, con una contrapartida no inferior al 40% del costo. El plazo de ejecución de los proyectos no podrá exceder de 4 (cuatro) años.

3)
Nanotecnología: Proyectos que contengan por lo menos dos grupos de investigación asociados con al menos una empresa potencial usuaria de la tecnología y estén destinados, entre otras inversiones, a adquirir grandes equipamientos. El costo total del proyecto se estima entre US$ 1.200.00 y US$ 10.000.000, con una contrapartida no inferior al 20% del costo. El plazo de ejecución de los proyectos no podrá exceder de 4 (cuatro) anos.
Podrán considerarse elegibles los proyectos destinados a financiar la creación de Centros Tecnológicos especializados, que permitan generar capacidades tecnológicas destinadas a atender requerimientos del sector productivo y aumentar su competitividad.

Los proyectos deberán asegurar su sostenibilidad en el tiempo, permitiendo aportes de contraparte por parte de actores a nivel local o regional (municipios, provincias), sector privado y/u organismos de ciencia y tecnología, universidades etc. con su correspondiente participación en órgano de dirección de la asociación público/privada que se genere.

El impacto esperable de los proyectos financiados deberá incluir el desarrollo de una masa crítica de RRHH capacitados, el aumento de la intensidad tecnológica de las empresas integrantes de cadenas productivas estratégicas y la creación de empleos altamente calificados.

Elegibilidad de proyectos

Los proyectos elegibles para el financiamiento deberán: 

1)
ajustarse a los objetivos determinados en cada convocatoria para la presentación de proyectos. 

2)
generar nuevos conocimientos o adaptar y transferir conocimientos existentes con impacto potencial en el sector productivo y/o promover el desarrollo de proyectos de cooperación de los sectores público y privado.

3)
cumplir con los requisitos formales que en cada oportunidad se establezcan. 

4)
presentar un plan de inversiones de los recursos , con detalle de los activos que se incorporan, el costo de las actividades a desarrollar, los aportes al proyecto, incluido los originados en estos componentes y los fondos de contrapartida, un cronograma de ejecución del proyecto incluyendo los montos y momentos de los desembolsos solicitados.

Elegibilidad de instituciones

Se consideran elegibles todas las Instituciones Públicas, Universidades, Centros e Institutos de Investigaciones Tecnológicas y Científicas, Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales, consorcios público-privados o privados que, a criterio de la ANPCyT cuenten con las capacidades para ejecutar un proyecto elegible en lo que respecta a recursos profesionales, activos especializados y gestión , y se encuentren en condiciones de aportar los recursos de contraparte que en cada caso se acuerden. 

XII.1.4 Instrumentos de financiamiento

La ANPCyT  otorgará aportes no reintegrables. 

Dichos aportes estarán destinados a financiar los proyectos elegibles, requiriéndose en los casos que se determine aportes de contraparte.

XII.1.5 Gastos elegibles

Los gastos elegibles comprenden: 

1)
Honorarios de investigadores locales y del exterior, en tanto que los mismos no estén recibiendo un salario que contemple esa actividad.

2)
Gastos de capacitación específicos.

3)
Becas de investigación y de estudio (doctorado, maestrías, posgrados de especialización).

4)
Viajes.

5)
Insumos.

6)
Gastos de comercialización y patentamiento.

7)
Adquisición de equipos especializados.

8)
Desarrollo de prototipos.

9)
Remodelación de edificios existentes asociados al proyecto.

X.6
Reconocimiento de fondos de contraparte

El reconocimiento de fondos de contraparte incluirá los aportes o donaciones del Estado Nacional, Estados Provinciales y/o Municipales, Universidades, Organismos no Gubernamentales, Empresas Públicas o Privadas y Organismos de Investigación Científica y Tecnológica.

También se reconocen como contraparte los gastos de constitución y administración del Fideicomiso en la medida en que dichos gastos no se financien con los recursos del mismo Fideicomiso.

Los aportes realizados a los proyectos por los beneficiarios de los mismos también serán reconocidos como contraparte.

XII.1.6 Ejecución del Subcomponente

Esta sección tiene por finalidad establecer la organización, responsabilidades, mecanismos y condiciones de ejecución de las actividades de los Fondos Sectoriales.

XII.1.7 Organización Específica para la Ejecución del Subcomponente

El FONARSEC se constituirá en una unidad de gestión técnica específica en el ámbito del ANPCyT y tendrá a cargo la gestión del Fondo Sectorial de Biotecnología, el Fondo Sectorial de TICs y el  Fondo Sectorial de Nanotecnología. 

El Directorio del ANPCyT será el órgano responsable de las decisiones de destino de los fondos, en un todo de acuerdo con las políticas estratégicas definidas por las autoridades del MINCyT.

El Coordinador general del FONARSEC tendrá a su cargo la coordinación de los tres Fondos Sectoriales a la vez que será responsable de proponer al Directorio de la ANPCyT las acciones a desarrollar a fin de alcanzar los objetivos perseguidos. Cada Fondo Sectorial contará con un Especialista, que reportará al Coordinador General. Su función principal consistirá en evaluar la problemática y generar propuestas de acción. Se prevé que los procesos administrativos del componente estarán a cargo de las Direcciones y Unidades Administrativas de la ANPCyT.

En este sentido, el FONARSEC no contará con una estructura administrativa propia durante esta primera etapa. Sin embargo, si las actividades del FONARSEC crecen de manera acelerada se revisará esta decisión para resolver la creación de estructuras específicas. Los procesos de evaluación de proyectos a ser financiados con recursos de los Fondos Sectoriales  serán llevados a cabo por las estructuras y mecanismos ya existentes en el FONTAR y el FONCYT. 

XII.1.8 Convocatorias para la presentación de proyectos

El proceso de Convocatoria implica la identificación y definición previa por parte de las autoridades del MINCyT de proyectos prioritarios específicos para cada sector, sobre los cuales se realizarán convocatorias a fin de seleccionar a las instituciones que reúnan las condiciones, habilidades y capacidades para la ejecución de los proyectos y el logro de sus objetivos. 

Se definen como proyectos  prioritarios a las iniciativas de política sectorial que el MINCyT identifique y seleccione, considerando la relevancia de los mismos en términos de su impacto sobre el sector y acorde a la planificación estratégica que haya establecido. 

A fin de identificar los proyectos prioritarios se seguirá el procedimiento que a continuación se detalla:

Proceso de generación de proyectos prioritarios. El MINCyT con el apoyo de las instancias administrativas  que correspondan, será  el responsable de la selección de proyectos, definidos como prioritarios o claves, para  el desarrollo de las actividades de I+D+i de los tres sectores considerados. Esto se realizará en el marco de los lineamientos estratégicos establecidos por la autoridad ministerial. 

El Directorio de la ANPCyT recibirá los proyectos prioritarios propuestos por el MINCyT indicando al Coordinador General del FONARSEC los procesos a seguir para dar cumplimiento a las respectivas convocatorias.

En los casos en que se considere necesario, la ANPCyT realizará convocatorias para llevar a cabo estudios de prefactibilidad. Los estudios de prefactibilidad serán realizados por expertos y  financiados con los recursos del Componente.

Se espera como resultado de los estudios de prefactibilidad el análisis de la viabilidad técnica, operacional y económica-financiera, la evaluación de los distintos impactos esperados para el sector y/o comunidad de pertenencia, Incluirán asimismo recomendaciones para la elaboración final del proyecto. 

 El FONARSEC incorporará los resultados de los  estudios de prefactibilidad, en la propuesta que eleve al Directorio de la ANPCyT. Un resultado positivo, supondrá la puesta en marcha del mecanismo de convocatoria.

XII.1.9 Mecanismos de Convocatoria.

Las convocatorias serán públicas y competitivas, debiendo establecer la cantidad de propuestas elegibles, los montos mínimos y máximos a ser financiados por proyecto, así como los requisitos básicos de presentación. 

Estas convocatorias implican también la fijación de plazos para la evaluación y decisión de la ANPCyT.

XII.1.10 Bases de las Convocatorias 

El FONARSEC deberá confeccionar y presentar al Directorio de la ANPCyT un documento de “Bases de la Convocatoria” en el que se establecerán las pautas concretas que regirán cada llamado. 

Deberá contener como mínimo la siguiente información:

1)
Objetivos de la convocatoria.

2)
Fecha y hora de cierre.

3)
Modalidad de presentación de las propuestas.

4)
Calendario de ejecución esperado (plazo máximo del proyecto).

5)
Beneficiarios elegibles.

6)
Modalidad de financiamiento.

7)
Montos máximos a financiar por proyecto y requisitos de contraparte (en los casos que corresponda).

8)
Gastos elegibles.

9)
Plazo de ejecución de los proyectos.

10)
Procesos de auditoría y control previstos.

11)
Documentación a presentar.

12)
Mecanismos de consulta.

13)
Metodología y criterios de evaluación y selección.

14)
Formularios anexos para la presentación de los proyectos.

XII.1.11 Difusión de las Convocatorias.

El ANPCyT, a través de las instancias administrativas correspondientes  realizará las acciones de difusión pública dirigidas a poner en conocimiento de las instituciones potencialmente interesadas, el conjunto de los instrumentos promocionales que ofrecerá, enfocado en el cumplimiento de sus objetivos,  en el campo de la promoción de proyectos de  I+D+i, dirigidos a las actividades de nanotecnología, biotecnología y TICs.

Las convocatorias se publicarán en las páginas de Internet del Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica. Además se publicarán en dos diarios de amplia circulación nacional, una vez en cada uno de ellos, en fechas diferentes.

La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del país.

La difusión tendrá contenidos muy precisos, a efectos de que los potenciales interesados cuenten con una clara información, tanto de los objetivos de la Convocatoria  como del apoyo de los Fondos Sectoriales  previsto  para llevar a cabo los proyectos.

Para tales efectos, se dispondrá una amplia cobertura informativa del financiamiento disponible de los Fondos  junto con los procedimientos administrativos a cumplimentar, para acceder a las mismas.  Se pondrá particular énfasis en informar sobre las características que deberán poseer los potenciales beneficiarios de este apoyo. La base de recursos humanos calificados, los antecedentes técnicos, las capacidades para desarrollar investigación aplicada, la flexibilidad para eventuales asociaciones y la capacidad financiera institucional, revistarán entre los más importantes        

El eje de la propuesta informativa, residirá en una precisa presentación del enfoque estratégico del Ministerio, con relación a las acciones de I+D+i en el ámbito de las actividades escogidas, y de las expectativas esperadas, con relación a los resultados del financiamiento brindado. . Básicamente, se transmitirá una clara definición, con respecto a las nociones de éxito en el proceso de ejecución de los proyectos beneficiados.

XII.1.12 Recepción y Admisión de los Proyectos

En cada convocatoria se especificará la modalidad de presentación, previéndose que las mismas incluyan tanto la presentación por ventanilla, el envío por correo postal, así como el envío por correo electrónico en los casos que se disponga. 

El FONARCEC determinara la admisibilidad de los proyectos que cumplan con algunos requisitos tales como:

1)
Ser presentado en tiempo y forma

2)
Tener completa la información requerida en sus formularios correspondientes.

3)
Respetar los montos establecidos en las convocatorias.

XII.1.13 Mecanismos decisorios y operativos para la evaluación de proyectos y asignación de recursos

Procesos para la Evaluación de Proyectos y Asignación de Proyectos.

Todos los proyectos recibidos en el marco de las convocatorias efectuadas por el  FONARSEC, serán evaluados a fin de determinar su calidad científica y viabilidad técnica, económica y financiera, así como la pertinencia de los mismos, a fin de sustentar la toma de decisiones respecto de la aprobación y adjudicación de los proyectos.

Los procesos de evaluación contarán con una  Comisión Supervisora de Evaluación ad-Hoc Interna  nombrada por el Directorio de la que participará al menos un experto internacional. Es responsabilidad de esta Comisión ad-Hoc guiar y realizar las recomendaciones que surjan de los procesos de evaluación, verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los procesos de evaluación, verificar la calidad, justificación y rigurosidad de los dictámenes técnicos, ordenar pruebas de contrastación de los dictámenes de los evaluadores externos e internos en los casos que se considere necesario y finalmente elevar las recomendaciones al Directorio.

a.
Evaluación técnica

La evaluación de los aspectos técnicos de los proyectos será llevada adelante por la estructura existente en la ANPCyT.

Los evaluadores externos llevarán adelante la evaluación de la calidad y factibilidad científica y tecnológica, la evaluación de los antecedentes curriculares del equipo de trabajo, y la evaluación de pertinencia, siguiendo los criterios generales establecidos en la convocatoria.

b.
Evaluación Económica y Financiera

La evaluación económica y financiera de los proyectos será realizada por profesionales de la ANPCyT, pudiendo en los casos que se considere necesario convocar a evaluadores externos. 

c.
Adjudicación

La selección final de proyectos a ser financiados es responsabilidad del Directorio de la ANPCyT basándose para ello en las evaluaciones y dictámenes de la Comisión ad-Hoc y la asignación de mérito. El Directorio emitirá una Resolución de Adjudicación con los resultados detallando los proyectos y montos a financiar. 

XII.1.14 Criterios de Evaluación. 

El proceso de evaluación de proyectos presentados considerara en forma conjunta los criterios de selección que se detallan:

1)
Evaluación curricular de antecedentes y equipo técnico.

2)
Capacidad de gerenciamiento y coordinación del proyecto.

3)
Análisis de la calidad y factibilidad científica tecnológica.

4)
Coherencia entre objetivos, metodología y plan de trabajo.

5)
Monto de los aportes de la contraparte.

6)
Afinidad, complementariedad y capacidad del Beneficiario  para llevar a cabo la transferencia de los resultados -parciales y finales- previstos para el proyecto.

7)
Efectos sobre el ambiente natural y construido, en el caso de aplicación de los resultados del proyecto. Sostenibilidad ambiental. 
8)
Factibilidad del proyecto. Criterio de probabilidad de exitosa ejecución para el logro de los objetivos.

9)
Ponderación de la potencial contribución del proyecto o de sus resultados, en el desarrollo económico y social.

XII.1.15 Procedimientos de desembolsos, pagos

La ANPCyT es responsable de la Gestión Administrativa de los Fondos 

La ANPCyT a través de la DIGFE será responsable de la administración de los Fondos Sectoriales. En esa calidad tendrá a su cargo las tareas administrativas asociadas con la gestión de los desembolsos.

La ANPCyT actuará como Fiduciante en los Fideicomisos  que se crearán vinculados con cada uno de los Fondos Sectoriales. Transitoriamente hasta la constitución de éstos, será Fiduciante de los Fideicomisos que se utilicen.

En los casos en que la ANPCyT  lo considere pertinente, podrá autorizar el desembolso de un anticipo, el que no podrá, en ningún caso, superar la suma de u$d 15.000. Dicho anticipo debe encontrarse previsto en el contrato suscripto entre el beneficiario y la ANPCyT, y quedará sujeto a rendición documentada de cuentas. 

El  beneficiario deberá contar con capacidad para administrar y rendir el citado anticipo, la que será evaluada por la ANPCyT mediante un cuestionario de forma y contenido  aceptable  para el Banco  que releve los principales hitos de control interno del beneficiario.

XII.1.16 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del Componente

Se tendrán en cuenta algunos de los siguientes indicadores:

1)
Cantidad de consorcios que  se constituyen para cada uno de los sectores.

2)
Participación de capitales privados.

3)
Recursos humanos incorporados por los consorcios que se constituyan.

4)
Recursos humanos entrenados a partir de la constitución de dichos consorcios.

5)
Cantidad de patentes registradas.

6)
Cantidad de proyectos financiados.

7)
Cantidad de proyectos suspendidos o interrumpidos, razones y medidas adoptadas en consecuencia.

La ANPCyT podrá requerir a los beneficiarios la documentación e información necesaria para la implementación del sistema. 

Dada la importancia de este componente dentro del proyecto, la ANPCyT podrá llevar a cabo una evaluación independiente de medio término.

Son de aplicación al presente componente todas las Normas vigentes en materia de Higiene, Seguridad y Habitabilidad, tales como las que abajo se detallan, como así también los procedimientos y requisitos establecidos en el Anexo correspondiente del presente Reglamento (Anexo XI, Plan de Gestión Socio Ambiental y Anexo XII, Guía Seguridad Ocupacional y Mitigación De Impactos  Ambientales para  Obras Menores):

-
Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79: referida a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. La higiene y seguridad en el trabajo comprende según esta Ley las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 
-
Resolución 295/03: trata especificaciones técnicas sobre ergonomía, transporte manual de cargas y radiaciones.

-
Ley 24557/95: entiende sobre riesgos del trabajo, sus ámbitos, prevenciones, contingencias, situaciones cubiertas, etc. 

XII.2 Subcomponente II - Proyectos de Mejora de la Competitividad Mediante la Incorporación de Tecnología, presentados por empresas PYMES (ANR)
XII.2.1 Descripción del  Subcomponente 

Se denomina ANR a las subvenciones no reintegrables de hasta pesos un millón setecientos mil ($1.700.000.-) por proyecto que se ejecutarán en el marco de las Convocatorias ANR implementadas por la AGENCIA, en proyectos de las siguientes áreas: Biotecnología, Bioingeniería, TICS y Nanotecnología. Los recursos del Componente, consistirán en financiamiento del BIRF, de hasta US$6 millones, y recursos de contrapartida local de por lo menos el equivalente a US$ 6 millones, que provendrá del aporte de las empresas beneficiarias. Este Componente tiene como propósito específico, apoyar mediante subvenciones no reembolsables, proyectos presentados por PyMES que busquen incrementar la competitividad mediante la incorporación de tecnología destinada al fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo.

Estos recursos deberán ser aplicados a la financiación de Gastos Aceptables correspondientes a Proyectos Elegibles bajo el presente subcomponente.

XII.2.2 Elegibilidad de los solicitantes y las solicitudes
A los efectos de esta Sección del Reglamento de Gestión, se consideran elegibles todas las empresas PyMES, productoras de bienes y servicios, existentes en el mercado, o aquellas nuevas que surjan en virtud de una base tecnológica competitiva que, a criterio de la AGENCIA, cuenten con capacidad técnica, administrativa y económica suficiente para ejecutar el proyecto, con capacidad de gestión para materializarlo, con aptitud comercial para colocar el producto o servicio en el mercado y con capacidad financiera para proporcionar los recursos de contraparte. 

En términos generales, para ser elegibles los proyectos para los que se presenta la solicitud deberán:

· Ajustarse a los objetivos generales y específicos de la AGENCIA;

· Proponer un conjunto de actividades que a juicio de la AGENCIA, contribuyan al desarrollo y/o aumento de la capacidad tecnológica del solicitante;

· Cumplir con los requisitos planteados en la Guía de Formulación de Proyectos para ANR's particularmente en lo referido a la evaluación técnica y económica del proyecto presentado;

· Cumplir con las normas de protección ambiental y de bioseguridad establecidas por las instituciones oficiales correspondientes, tanto en su desarrollo como en el producto o proceso final derivado de la investigación;

Todos los financiamientos solicitados deberán ajustarse a un plan de inversiones en el que se detallen los activos y demás elementos a incorporarse, las actividades a desarrollar, los aportes al proyecto, por fuente de financiamiento (incluyendo los del solicitante), las fechas de ejecución de las labores comprendidas en el proyecto respectivo, así como las proyecciones de los montos y oportunidad de los desembolsos requeridos para implementar el proyecto indicando, en cada caso, las fuentes de los fondos.

En todos los casos las empresas solicitantes deberán tener regularizada su situación previsional e impositiva.

XII.2.3 Uso de los recursos
Los recursos del Componente se utilizarán para financiar Gastos Aceptables, relacionados con Proyectos Elegibles. 

El siguiente listado determina en forma indicativa los gastos que podrán declararse elegibles en el marco de los proyectos aprobados:

· Personal de dirección, investigación y de apoyo técnico, que resulte incremental debido a la ejecución del Proyecto. Se aceptarán gastos en personal propio de la empresa solo para ser imputado a los gastos de contraparte. En el caso de empresas unipersonales, podrá valorizarse por hasta un 15% del monto de aporte de la empresa el trabajo de dirección del titular de la empresa, siempre que el mismo acredite competencia para realizarlo.

· Equipamiento imprescindible requerido para la ejecución del proyecto;

· Construcción de instalaciones específicas o remodelaciones esenciales para el desarrollo del proyecto, no pudiendo superar las mismas el 20% del costo total.

· Gastos para gestión de la propiedad intelectual; 

· Capacitación y reentrenamiento de recursos humanos relacionadas con las actividades del proyecto;

· Adquisición de licencias de tecnología necesarias como parte del desarrollo tecnológico a realizar;

· Insumos y/o materiales necesarios para la construcción de prototipos, plantas piloto o puesta a punto;

· Gastos para formulación de Proyectos se aceptarán como contraparte y hasta un monto de $ 10.000.

· Gastos para gestión de proyectos por hasta un monto de $12.000 siempre que los mismos sean realizados por UVT´s.

· Costo del Pliego de las Bases, sólo como contraparte

Los recursos del financiamiento se desembolsarán bajo la modalidad de reembolso de pago hecho.

Los siguientes gastos no serán considerados Gastos Aceptables para su financiamiento con recursos del Componente:

· Gastos generales y de administración de los Beneficiarios;

· Reestructuración de deudas, pagos de dividendos o recuperaciones de capital ya invertidos;

· Transferencias de activos: adquisición de acciones, participaciones en el capital social, otros valores mobiliarios, etc.

· Pago de cesantías;

· Gastos recurrentes;

· Inversiones en Capital de Trabajo, excepto Capital de Trabajo permanente vinculado a la ejecución de los Proyectos.  Se entiende por Capital de Trabajo permanente el asociado a las inversiones realizadas con recursos del Componente;

· Compras  de inmuebles;

· Valores imputados de inversiones ya realizadas; y

· Contribuciones en especie.

XII.2.4 Naturaleza del beneficio
El financiamiento del componente ANR consistirá en una subvención no reintegrable cuyo monto será de hasta el 50% del Costo Total del Proyecto, aplicable a proyectos de Bioingeniería, Biotecnología, Tecnologías de la información y Nanotecnología. 

La empresa beneficiaria deberá aportar no menos del 50% del Costo Total del Proyecto.

Las empresas beneficiarias de ANR en las condiciones definidas en el presente Reglamento,  no podrán percibir otras subvenciones no reintegrables  para el mismo Proyecto. El plazo de ejecución del Proyecto no podrá ser superior a los 6 meses.

XII.2.5 Evaluación de los proyectos
Las Bases de la Convocatoria deberán contener el detalle de los antecedentes a presentar por el solicitante y una explicación del mecanismo a aplicar para la adjudicación de los proyectos.

Para que un proyecto pueda ser ingresado al sistema de evaluación, deberá satisfacer requisitos mínimos, de índole general, que configuran los criterios de Admisibilidad.

Una vez admitido se procederá a evaluar la calidad, factibilidad,  viabilidad técnica y económica de la solicitud y la viabilidad financiera del beneficiario.

Las propuestas serán sometidas a evaluación técnica-económica, y a su vez se analizará la capacidad financiera del solicitante para llevar adelante la ejecución del proyecto.

Las propuestas contendrán la información necesaria para que su evaluación sea posible a través del análisis de calidad, factibilidad, pertinencia y viabilidad técnica y económica de la propuesta y viabilidad financiera del solicitante. La evaluación de las solicitudes estará basada en:

a) Factibilidad y calidad tecnológica del proyecto. b) Capacidad técnica de la Unidad Ejecutora (propia de la empresa o contratada). c) Capacidad económica, financiera y gerencial del solicitante. d) Evaluación económica del emprendimiento.

a. Evaluación de la factibilidad y calidad tecnológica del proyecto

Esta etapa estará a cargo de evaluadores idóneos que deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:

a.1.) Encuadramiento de los proyectos en relación con los objetivos del componente ANR.

a.2.) Probabilidad de ejecución exitosa, desde el punto de vista de su consistencia interna, de la adecuada dotación de recursos y de las condiciones externas a las que su éxito está supeditado.

a.2.1.) Claridad de los objetivos.

a.2.2.) Precisión en la definición de las etapas y tareas.

a.2.3.) Racionalidad del cronograma y de la secuencia entre etapas.

a.2.4.) Elegibilidad y racionalidad del presupuesto.

a.2.5.) Creatividad y originalidad de la propuesta.

b) Evaluación de la capacidad técnica de la Unidad Ejecutora

A los efectos de la evaluación de la aptitud técnica de la Unidad Ejecutora para la realización del proyecto, se evaluará:

b.1. Antecedentes de la Unidad Ejecutora.

b.2. Composición del personal involucrado en el proyecto.

b.3. Equipamiento e infraestructura que se afectará a la ejecución del proyecto.

c) Evaluación de la capacidad económica, financiera y gerencial de la empresa

Se evaluará la capacidad del solicitante para llevar a cabo el proyecto, desde el punto de vista gerencial y financiero.

La evaluación incluye un análisis de la capacidad de la empresa para aportar la contraparte de acuerdo al cronograma de requerimientos financieros estipulado en el proyecto.

d) Evaluación económica del proyecto

Se analizará la viabilidad económica del proyecto. Esta evaluación tomará en cuenta, entre otros,  los siguientes factores:

d.1. Razonabilidad económica de los resultados del proyecto y su impacto en la empresa.

· Desde el punto de vista económico

· Sobre el empleo permanente 

· Sobre el nivel de facturación 

· Sobre el nivel de las exportaciones 

· Sobre el nivel de sustitución de importaciones

En el caso que el total de los proyectos aprobados en las tres fases mencionadas superara el monto de beneficios a asignar, se procederá a seleccionar los proyectos de acuerdo al puntaje que alcancen, en función de criterios de selección a definir en cada llamado a Convocatoria. A modo de ejemplo,  podrá priorizarse el grado innovativo del proyecto, la vinculación tecnológica de la empresa con instituciones nacionales públicas o privadas de investigación y desarrollo acreditadas. Finalmente en caso que fuera necesario dirimir situaciones de empate, se  priorizarán los proyectos que soliciten menor porcentaje de subsidio con relación al presupuesto total del proyecto.

XII.2.6 Mecanismo de ejecución
El beneficio se efectivizará bajo la modalidad de pago directo a proveedor o reembolso de pago hecho, previa verificación y aprobación técnica de la etapa y/o actividad prevista en el plan de trabajo definitivo y aprobación de los procedimientos correspondientes. Los desembolsos se realizarán de acuerdo con el cronograma que forma parte del proyecto aprobado y previa verificación de los desembolsos de la contraparte indicados en el cronograma de gastos. 

El FONTAR, la DIGFE y la UCGAL supervisarán la ejecución de los proyectos financiados, realizando, cada vez que sea necesario, visitas al lugar donde se desarrollen sus actividades.

XII.2.7 De los derechos de propiedad y restricciones
Los bienes adquiridos y los logros alcanzados mediante la subvención serán propiedad de la empresa.

XII.2.8 Disposiciones específicas para las adquisiciones en ANR  

En el marco de la ejecución del proyecto aprobado, las empresas podrán adquirir productos y/o insumos de hasta US 1.000 (mil dólares) por contratación directa, a precios de mercado.

En el caso de adquisición de bienes que superen los US 1.000 (mil dólares) y hasta el equivalente a US 10.000 (diez mil dólares) las empresas beneficiarias deberán presentar dos presupuestos como condición previa a la aprobación del gasto.

Cuando el gasto supere los US 10.000 (diez mil dólares) y hasta US 50.000 (cincuenta mil dólares) los beneficiarios deberán presentar tres presupuestos como condición previa a la aprobación del gasto.

En lo relacionado a la contratación de consultores independientes y hasta un gasto equivalente a US 50.000 (cincuenta mil dólares), las empresas deberán presentar una terna de candidatos, pudiendo quedar eximidas de este procedimiento en caso que justifiquen debidamente la inexistencia de otros especialistas para dicha consultoría.

En el caso de la contratación de firmas consultoras, se deberá realizar una selección basada en la calificación de los consultores (CQS) cuando el monto no supere los US 50.000 (cincuenta mil dólares). Por encima de este monto deberá aplicarse el criterio QCBS de selección basada en calidad y costo.

XII.2.9 Salvadguardas
Son de aplicación al presente componente todas las Normas vigentes en materia de Higiene, Seguridad y Habitabilidad, tales como las que abajo se detallan, como así también los procedimientos y requisitos establecidos en el Anexo correspondiente del presente Reglamento (ANEXO XI, Plan de Gestión Socio Ambiental y Anexo XII, Guía Seguridad Ocupacional y Mitigación De Impactos  Ambientales para  Obras Menores):"   

· Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79: referida a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. La higiene y seguridad en el trabajo comprende según esta Ley las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

· Resolución 295/03: trata especificaciones técnicas sobre ergonomía, transporte manual de cargas y radiaciones.

· Ley 24557/95: entiende sobre riesgos del trabajo, sus ámbitos, prevenciones, contingencias, situaciones cubiertas, etc.

CAPITULO XIII. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
XIII.1 Subcomponente I - Infraestructura para el Desarrollo Tecnológico (PRIETEC) 
XIII.1.1 Descripción del  Componente 

Los subsidios para Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico (PRIETEC) están dirigidos a la adecuación de las instalaciones y la actualización del equipamiento de universidades y otras entidades científico-tecnológicas, de manera tal de brindar a empresas innovadoras, emprendedores tecnológicos, centros de I&D y otros actores del sistema, la posibilidad de acceder a la tecnología e infraestructura adecuada para posibilitar el avance de nuevos proyectos y/o negocios que ellos generen. 

Asimismo, la adecuación de la infraestructura y la adquisición de equipamiento posibilitarán la formación de recursos humanos con perfiles tecnológicos (Gerentes y Gestores Tecnológicos), capaces de operar en el medio socio-económico y productivo con el objeto de mejorar la vinculación y transferencia de conocimientos entre el sector público y el sector privado.  

XIII.1.2 Objetivos

1) Ampliar la capacidad operativa de las instituciones de I+D para posibilitar la formación de recursos humanos en perfiles tecnológicos.

2) Actualizar y ajustar la infraestructura existente a las normativas vigentes sobre seguridad, higiene y habitabilidad * (ver normativa al final de este capítulo).

3) Favorecer la transferencia de conocimientos al sector productor de bienes y servicios.

4) Crear condiciones aptas para la formación de recursos humanos de excelencia con capacidad para insertarse en el medio socio-económico y productivo, local, regional y nacional.

XIII.1.3 Proyectos y actividades a ser financiadas 

1) Obras civiles de refacción y adecuación de infraestructura edilicia limitadas a edificios preexistentes de las entidades de I+D, que posibiliten la creación de espacios apropiados para el desarrollo tecnológico, pruebas y escalado de ideas o proyectos innovativos.

2) Adquisición de equipamiento científico-tecnológico apropiado a las actividades previstas en el Programa. 

XIII.1.4 Criterios de elegibilidad de instituciones beneficiarias y de proyectos

Podrán ser Instituciones Beneficiarias (IB) de los subsidios PRIETEC las instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, radicadas en el país, que cuenten con personería jurídica, y que tengan entre sus objetivos estatutarios el estar dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico. Las IB deben demostrar:

1) Capacidad de gestión suficiente para poder brindar los servicios de capacitación de recursos humanos con perfiles tecnológicos y de apoyo a las empresas y/o emprendedores que así lo soliciten.

2) Efectiva vinculación con el sector productivo local o regional o con los agentes de los gobiernos municipales o provinciales.

3) Capacidad para producir tecnología acorde con los estándares de calidad de la región en la que actúa. 

4) Tipo de Servicios de alta tecnología que presta.

5) Perfil y nivel de los RRHH afectados a la prestación de los servicios.

6) Tipo de programas de capacitación y/especialización y/o postgrado que ofrecen.

7) Certificación de buenas prácticas (normas ISO) o si operan como laboratorio certificante de alguna norma de calidad vigente.

8) Buen nivel comprobable en alguna de las categorías previamente mencionadas.

9) Capacidad operativa para implementar los mecanismos administrativos que regulen el uso de los equipos y de las instalaciones a refaccionar y/o ampliar.

En la presentación de los Proyectos se deberá acreditar:

1) Antecedentes y/o experiencia de los centros y/o laboratorios de I+D en proyectos de investigación aplicada, asesoramiento, consultorías, convenios con empresas, patentes, licencias, etc.

2) Encuadramiento de la propuesta en las prioridades  de desarrollo tecnológico fijadas por el Ministerio.

3) Encuadramiento de las instalaciones a refaccionar y/o adecuar en la normativa vigente sobre higiene, seguridad y habitabilidad.

4) Compromiso explícito de organismos gubernamentales y/o entidades locales respecto al interés de los resultados previstos

XIII.1.5 Instrumentos de financiamiento 

Los proyectos PRIETEC serán presentados por instituciones beneficiarias elegibles en el marco de convocatorias públicas y competitivas administradas por el FONARSEC / ANPCyT. 

El financiamiento de la ANPCyT se materializará a través de subsidios (subvenciones no reintegrables), que deberán contar con co-financiamiento, en concepto de contrapartida, de las IB adjudicatarias.

Se considerarán dos niveles de financiamiento:

NIVEL I: hasta US$ 500.000- 

NIVEL II: entre US$ 501.000- y US$ 2.000.000-

La posibilidad de acceder a uno u otro de estos  niveles dependerá de: 

1) El tamaño de las unidades de I+D en las que se realizarán las mejoras y se incorporarán equipos (metros cuadrados existentes y recuperados, cantidad de personal de I+D que utilizará las instalaciones, equipamiento existente y a adquirir).

2) El nivel de vinculación previo con actividades de innovación y transferencia (desarrollos tecnológicos; participación en proyectos Proyectos de I+D o Start Up, Proyectos de Areas Estratégicas, Proyectos de Aglomerados Productivos, patentes obtenidas por su personal, etc.).

La ejecución de las obras que resulten financiadas esta prevista en un máximo de 2 años.

XIII.1.6 Gastos elegibles con cargo al subsidio de la ANPCyT - Ítem financiables 

Se consideran gastos elegibles con cargo al financiamiento:

1) Equipamiento científico-tecnológico apropiado a las actividades previstas en el Programa. El monto destinado a la adquisición de equipamiento no podrá superar el 40 % del monto total del subsidio solicitado y acordado.

2) Materiales e insumos. 

3) Servicios de Terceros para la ejecución de las obras de refacción y/o adecuación edilicia.

XIII.1.7 Reconocimiento de Contraparte

La Institución Beneficiaria deberá aportar en concepto de contrapartida al menos un monto equivalente al 40% del subsidio total otorgado:

1) los salarios correspondientes a los técnicos y/o científicos que dediquen parte de su tiempo al cuidado, calibración y manejo de los equipos adquiridos

2) los honorarios del personal que se encargará de la operación y mantenimiento de las instalaciones financiadas en el marco del proyecto PRIETEC. 

3) pago de impuestos, tasas aduaneras y otros aportes en efectivo proveniente de la propia institución o de terceros.

XIII.1.8 Organización específica para la ejecución del Componente 

A partir de la Resolución de Directorio adjudicando los beneficios, se procederá a la firma de un Contrato donde se establezcan los deberes y obligaciones de las partes en la ejecución de los proyectos.

El mismo debe contemplar: modalidad de los desembolsos, presentación de las rendiciones contables, seguimiento de las obras, plazos, auditorias técnicas y contables, rescisión del contrato.

XIII.1.9 Mecanismos decisorios y operativos para la evaluación de proyectos y asignación de recursos

La Admisión de los proyectos será analizada por el personal técnico del FONARSEC y resuelta mediante el dictado de una Disposición Administrativa de su Director, que será notificada a los Responsables Administrativos de los Proyectos y publicada en el sitio web de la ANPCyT.

La evaluación de las propuestas admitidas será realizada por una Comisión Ad-hoc constituida por expertos en las áreas disciplinarias involucradas y personal técnico de la ANPCyT, que analizará la pertinencia y viabilidad de los proyectos en relación con los criterios y condiciones particulares de la convocatoria, proponiendo al Directorio de la ANPCyT el orden de mérito de los proyectos que recomienda financiar.

La Comisión ad-hoc considerará entre los criterios para seleccionar las propuestas a financiar:

1) Nivel e intensidad de los compromisos previos y explícitos de organismos gubernamentales y/o entidades locales respecto al interés de los resultados previstos.

2) Cantidad de usuarios potenciales de los equipos y de las instalaciones a refaccionar y/o adecuar. 

3) Impacto sobre las capacidades institucionales en Investigación y Desarrollo.
4) Razonabilidad del presupuesto.
5) Equilibrio en la distribución regional y sectorial de las propuestas a financiar.

En función del dictamen producido por la Comisión Ad-hoc, el Directorio resolverá mediante el acto administrativo correspondiente la adjudicación de los beneficios.

XIII.1.10 Procedimientos para la presentación de proyectos

La presentación de los proyectos se realizará ajustado a lo que sigue:

1) Realización de convocatorias públicas y competitivas. Las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial, las páginas de Internet del Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica. Además se publicarán en dos diarios de amplia circulación nacional, una vez en cada uno de ellos, en fechas diferentes.
La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del país.
2) Las propuestas se presentarán en Formularios electrónicos diseñados por el FONARSEC. Las carátulas serán presentadas por Mesa de Entradas de la ANPCyT y deberán contar con la firma de un Responsable Técnico de Higiene y Seguridad y de un Responsable Administrativo, y el aval correspondiente de la máxima autoridad de la Institución Beneficiaria. 

3) Todas las presentaciones deberán ser acompañadas por los planos que detallen las características de las obras civiles a realizar, y documentación técnica sobre los equipos a adquirir. 

XIII.1.11 Procedimientos de desembolsos, pagos

La efectivización del pago del subsidio adjudicado se realizará mediante dos mecanismos:

1) Obras civiles: se podrá anticipar al contratista hasta el 20% del total del subsidio adjudicado a la IB al momento de la firma del contrato respaldado por una garantía a satisfacción de la ANPCyT. El monto restante se desembolsará de acuerdo con la certificación mensual. Las condiciones se fijarán en la convocatoria.

2) Equipamiento: los desembolsos se realizarán a través de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo previa presentación por parte de las Instituciones Beneficiarias de los planes de compra, procedimientos de compra, y factura pro forma. 

La ANPCyT proveerá el modelo de pliego de licitación a ser utilizado en cada caso.

XIII.1.12 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del Componente 

En relación a las obras civiles se solicitarán informes periódicos y se realizarán visitas técnicas con el objeto de constatar el  progreso de las mismas.

El seguimiento de estos proyectos se realizará teniendo en cuenta el nivel de ejecución del proyecto, obras civiles y adquisición de equipamiento. En términos globales se pretende que a los 24 meses las obras estén finalizadas, los equipos adquiridos, instalados y en funcionamiento y los distintos módulos de la plataforma tecnológica en uso. 

Las acciones de seguimiento se registrarán mediante formularios que relevarán los datos necesarios para poder dar cuenta del avance del proyecto en cada una de las etapas.

Los indicadores que se presentan a continuación se aplicarán en relación a la fase en la que se ubique el proyecto:

1) cantidad de  módulos o box habilitados para su utilización por parte de los usuarios con relación a la cantidad de módulos previstos en el proyecto.
2) nivel de adecuación a las normas de higiene y seguridad *

3) metros cuadrados refaccionados con relación a los metros cuadrados totales involucrados en las obras.
4) porcentaje de adquisición e instalación de los equipos previstos en la propuesta.
Transcurridos 4 años desde la adjudicación de los fondos, estarán dadas las condiciones para realizar una evaluación de impacto del componente, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

1) Horas semanales de ocupación de cada uno de los módulos. 

2) Cantidad de Gerentes Tecnológicos formados en las instalaciones refaccionadas.

3) Número de Empresas de base tecnológica incubadas en los nuevos espacios.

4) Cantidad de Becarios entrenados a partir de la puesta en marcha de las nuevas instalaciones.

5) Incremento porcentual de los servicios tecnológicos prestados al sector productivo desde la finalización de las obras.

6) Número de menciones en medios de comunicación locales/regionales/ nacionales referidas a las prestaciones brindadas por las instituciones beneficiarias de los nuevos espacios. 

Son de aplicación al presente componente las Normas vigentes en materia de Higiene, Seguridad y Habitabilidad, tales como las que abajo se detallan, como así también los procedimientos y requisitos establecidos en el Anexo correspondiente del presente Reglamento (ANEXO XI, Plan de Gestión Socio Ambiental y ANEXO XII, Guía Seguridad Ocupacional y Mitigación De Impactos  Ambientales para  Obras Menores):”  : 

· Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79: referida a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. La higiene y seguridad en el trabajo comprende según esta Ley las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

· Resolución 295/03: trata especificaciones técnicas sobre ergonomía, transporte manual de cargas y radiaciones.

· Ley 24557/95: entiende sobre riesgos del trabajo, sus ámbitos, prevenciones, contingencias, situaciones cubiertas, etc.

XIII.2 Subcomponente II - Remodelación del Polo Científico Tecnológico ex Bodegas Giol

XIII.2.1 Descripción y objetivos

Este subcomponente apoyará la remodelación de la sede de las ex Bodegas Giol ubicadas en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, que alojará a la nueva sede del Ministerio de Ciencia, tecnología en Innovación Productiva (MINCyT), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), un auditorio para actividades de difusión de ciencia y tecnología, un Museo de Ciencia y Tecnología (MUCyT) y un complejo científico y tecnológico para la ubicación del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Sociedad Max Planck de Alemania, una sede del centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (Icgeb) y se instalará también de un Centro de Modelado y Visualización.

Son de aplicación al presente componente todas las Normas vigentes en materia de Higiene, Seguridad y Habitabilidad, tales como las que abajo se detallan, como así también los procedimientos y requisitos establecidos en el Anexo correspondiente del presente Reglamento (Anexo XI, Plan de Gestión Socio Ambiental y Anexo XII, Guía Seguridad Ocupacional y Mitigación De Impactos  Ambientales para  Obras Menores):

-
Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79: referida a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. La higiene y seguridad en el trabajo comprende según esta Ley las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

-
Resolución 295/03: trata especificaciones técnicas sobre ergonomía, transporte manual de cargas y radiaciones.

-
Ley 24557/95: entiende sobre riesgos del trabajo, sus ámbitos, prevenciones, contingencias, situaciones cubiertas, etc.
XIII.3 Subcomponente III - Financiamiento de equipamiento informático Giol 
XIII.3.1 Descripción y objetivos

Este subcomponente financiará la compra de equipamiento informático de la sede del Ministerio de Ciencia, tecnología en Innovación Productiva (MINCyT) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

CAPITULO XIV. COMPONENTE  V - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DEL MINCYT 
XIV.1.1 Descripción del Componente

El objetivo del Subcomponente es aumentar la capacidad de elaboración de políticas, de monitoreo y de evaluación del MINCyT, fortaleciendo uno de los objetivos centrales de este Ministerio que es el establecimiento de políticas y la promoción de acciones que efectivamente tiendan a incrementar la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica. En tal sentido se  ha creado la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la que es apoyada por dos  Subsecretarías: de Estudios y Prospectiva, y de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Para informar adecuadamente la elaboración de políticas, el Subcomponente incluirá entre sus objetivos específicos:

1) expandir la cantidad y confiabilidad de los indicadores de CTI tanto a nivel nacional como regional.
2) crear una base de datos sobre investigadores argentinos y grandes proyectos de investigación permitiendo el monitoreo del capital humano existente y la capacidad de investigación para la innovación.
3) implementar los sistemas auxiliares de información de gestión para utilizar los datos con mayor efectividad. 

4) desarrollar tareas analíticas de las tendencias de CTI; las necesidades emergentes de CTI, las brechas en sectores específicos.
5) analizar, con la participación de actores clave, los sistemas regionales y nacionales de innovación para desarrollar estrategias de mejoramiento de los mismos y evaluaciones del impacto de las políticas. 

6) fortalecer las oficinas de vinculación y transferencia de tecnología de las universidades y organismos de CyT e implementar modelos de buena práctica internacional para la gestión y comercialización de la propiedad intelectual y las actividades de vinculación y transferencia tecnológicas. 

7) difundir los resultados alcanzados

XIV.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de la ANPCyT

El objetivo del Subcomponente es fortalecer la capacidad de la ANPCyT en áreas seleccionadas que apoyen la ejecución de los Componentes, y apoyar la difusión de las actividades del proyecto. 

La ANPCyT, agencia de implementación del proyecto, ha demostrado continuidad en su enfoque desde su creación, diez años atrás. Su administración y gerencia está a cargo  administrada por un equipo de profesionales experimentados con acento en cuestiones técnicas.  La ejecución de este Subcomponente permitirá apoyar la ampliación de capacidades para ejecutar el proyecto, en sectores prioritarios para la institución.

XIV.1.3 Proyectos y actividades a ser financiadas 

El Subcomponente 5.1.: Fortalecimiento de la capacidad de elaboración de políticas del MINCyT incluirá el desarrollo de los siguientes proyectos y actividades, entre otros: 

I) Sistema Integrado de Indicadores de CTI
Esta actividad permitirá a la Secretaría contar con una batería de indicadores que en cuenta de insumos, productos y resultados del sistema de ciencia, tecnología e innovación. La herramienta que se desarrollará será a través de soluciones software libre denominado almacén de datos.

II) Estudios de problemas de sectores productivos a resolver por los fondos sectoriales. 

Se considera de fundamental importancia el desarrollar estudios sobre las problemáticas que se van a financiar en el marco de los Fondos Sectoriales de alta tecnología, tales como los de nanotecnología, T.I.C´ s y biotecnología, de modo que estos estudios permitan apreciar el posible impacto de las soluciones que puedan generar en la estructura productiva y social del país.

III) Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentina (SICyTAR)

El sistema de información científico tecnológico argentino (SICyTAR) es un proyecto que busca tener toda la información sobre el sistema científico tecnológico argentino. En ese sentido este sistema de información está dividido en un sub-sistema que agrupa todos los curriculum vitae de los investigadores argentinos. El segundo sub-sistema releva a todos los grupos y proyectos de investigación y desarrollo del país y el tercero releva a todas las instituciones del mencionado sistema nacional. 

El Subsistema CVar del SICyTAR será el registro nacional unificado y normalizado de los investigadores, los becarios de I+D, el personal técnico de apoyo en CyT y el personal de apoyo en CyT que trabajan en las entidades oficiales y privadas que realizan actividades de CyT en Argentina. 

El CVar se conformará como una base unificada y normalizada de los antecedentes curriculares o CVs del personal de CyT argentino a través de: 

1) La migración de datos de bases preexistentes (CvLAC del MINCYT, el cual contiene los CVs actualizados de unas 6.000 personas; Sistema Integral de Gestión y Evaluación –SIGEVA- del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –CONICET-, que contiene antecedentes curriculares de unas 12.000 personas; Ficha Docente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU-, que contiene antecedentes curriculares de unas 35.000 personas) y la interoperabilidad con estas bases y otras afines (como las del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y las de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica –ANPCYT- del MINCYT); y 

2) La puesta a disposición de las personas e instituciones de la comunidad CyT argentina de una aplicación informática para el alta, la baja y la modificación de los antecedentes curriculares del personal CyT argentino. 

La estrategia de desarrollo e implementación del CVar incluirá la conformación de una comunidad de información del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación dirigida a construir estándares para la interoperabilidad de información curricular sobre el personal de CyT argentino y el intercambio y la actualización permanente de dicha información. 

Incluirá también la implementación progresiva de procesos de validación institucional y/o especializada de información (por ejemplo de cargos o funciones desempeñadas por el personal y/o de la producción CyT publicada) dirigidos a garantizar la calidad y veracidad de los datos contenidos en el CVar.

Sin perjuicio de ello, será política del MINCYT la progresiva adopción obligatoria del CVar en los diferentes procesos y convocatorias de los instrumentos de promoción de las actividades CyT.

IV) Fortalecimiento de nodos de  las oficinas de propiedad intelectual, capacitación y modelos de gestión, base de datos de información.

El objetivo de estas actividades es la  generación de políticas en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología, haciendo énfasis en la protección, valorización y comercialización de los activos intangibles generados en el ambiente científico-tecnológico nacional. Asimismo la  identificación e implementación de Modelos de Gestión y Comercialización de Activos de P.I, tanto a nivel institucional -en cada OVTT-, como a nivel regional -a través de Nodos de Gestión de la PI-.

Este componente promoverá la conformación de una Red de Centros de búsqueda, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y el relevamiento, armonización y adopción por parte de los organismos de Ciencia y Tecnología  de normativas armonizadas en PI y transferencia de  tecnología van a ser hitos importantes para la gestión.

El relevamiento y diagnóstico sobre el estado de situación y evolución de las OVTTs respecto de la gestión y comercialización de activos de P.I y la transferencia de tecnología completan las actividades a desarrollar. 

V) Estudios de Prospectiva en áreas estratégicas de desarrollo científico-tecnológico.

Los estudios acerca de la prospectiva tecnológica son la respuesta necesaria de política científica y tecnológica para enfrentar nuevos escenarios cuyo objetivo es identificar cambios y desafíos en el contexto de la investigación e innovación y evaluar cómo dar respuestas convenientes a estos cambios. Los resultados de las prospecciones internacionales son de aplicación limitada en la Argentina, pero es de suma importancia su aplicación en las áreas que el país esté en condiciones de desarrollar ventajas competitivas.  

VI) Estudios sobre los sistemas regionales de innovación tecnológica 

El objetivo de referencia surge a partir de las necesidades evidenciadas de los estudios y avances de investigación referidas al Sistema de Innovación Nacional. La particularidad que expone esta actividad radica en la comparación entre distintas regiones argentinas, basada en la identificación de los principales agentes que conforman el Sistema de Innovación Regional, una aproximación al gasto que se realiza en I+D en conjunto por todos los agentes y el grado de desarrollo que la región adquiere en relación al gasto realizado. Se analizará en qué medida el Sistema de Innovación subyacente a la región analizada, contribuye a las interacciones entre los agentes, instituciones y organizaciones en materia innovación.  Asimismo, se estimarán las relaciones vigentes entre el grado de desarrollo económico de las regiones y su gasto en I+D, detectándose convergencias o divergencias entre ambos. 

Complementariamente, se podrá observar la influencia que representa la contratación de personal cualificado e investigador en el impacto que produce el gasto de I+D en la región.

VII) Observatorio de Políticas en Ciencia y Tecnología.

El plan de actividades está orientado al desarrollo y aplicación de capacidades en inteligencia estratégica en ciencia y tecnología (IECT); esto es, al uso de la información contenida en las patentes de invención y en bases de datos bibliográficas, para la toma de decisiones estratégicas en ciencia, tecnología e innovación. La utilización eficiente de estas fuentes de información resulta de particular importancia, ya que tanto para el diseño como para el logro de objetivos estratégicos en ciencia, tecnología e innovación, es fundamental contar con información y capacidad para procesarla y difundirla de un modo eficaz. 

Las actividades del Observatorio estarán orientadas a la realización de estudios de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, los cuales, se nutrirán entre otros, de los indicadores desarrollados en las actividades del Ítem I. 

VIII) Servicios de información y asesoramiento de servicios tecnológicos a las empresas 

Las entidades de ciencia y tecnología de nuestro país poseen importantes capacidades para prestar servicios tecnológicos de alto valor agregado que impulsen al sistema productivo de bienes y servicios. Para promover este vínculo se desarrollará un proyecto de vinculación tecnológica vía web que brinde el servicio de un motor de búsqueda para las empresas que requieran asistencia para sus procesos. 

Si bien estos son los estudios y las actividades identificados para fortalecer el Marco de Políticas, el  ejecutor podrá  agregar otros temas consistentes con el objetivo de este Subcomponente.

Los Servicios de información de este ítem se brindarán mediante un motor de búsqueda vía web que permitirá al sector privado vincularse con los servicios de I+D que brindan los organismos del Sistemas Nacional de Ciencia y Tecnología. 

El Subcomponente 5.2. Fortalecer la capacidad de la ANPCyT incluirá la implementación de sistemas de información de gestión y proveerá asistencia técnica a la Unidad de Gestión Social y Ambiental (UGSA) para valorizar aún más su proceso de evaluación. 

Entre las actividades a ser financiadas se incluirán aquellas que se orientan a fortalecer los mecanismos de evaluación, seguimiento y monitoreo socio ambiental de proyectos a ser financiados por el préstamo. 

En el marco de los objetivos planteados, el  ejecutor podrá  agregar otros temas de fortalecimiento institucional, incluyendo actividades de difusión, consistentes con el objetivo del Subcompente.

XIV.1.4 Criterios de elegibilidad de proyectos y de instituciones

Los proyectos y las actividades del Subcomponete serán planificados por la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, mientras que las del Subcomponente 5.2  por la ANPCyT. La ejecución de actividades específicas se realizará a través de la contratación de consultorías y expertos individuales, a través de entidades públicas o privadas legalmente constituidas o consultores individuales. Estas actividades así como las adquisiciones seguirán los procedimientos establecidos por el Banco.

XIV.1.5 Gastos elegibles – Ítem financiables

Se considerarán como gastos elegibles los siguientes: 

1) Elaboración de análisis prospectivos, estudios exploratorios, diagnósticos institucionales y sectoriales.
2) Implementación de sistemas de información de gestión y de bases de datos.
3) Realización de encuestas.
4) Elaboración de indicadores.
5) Elaboración de informes  de relevamiento, análisis y recomendación sobre las mejores prácticas.
6) Actividades de capacitación de funcionarios y personal técnico.
7) Actividades de fomento, promoción y difusión.
8) Realización de viajes de intercambio.
9) Realización de reuniones y foros.
Se considerarán como ítem financiables los siguientes: 

1) Contratación de consultoras especializadas (nacionales o internacionales) 

2) Contratos con Universidades o centros I+D

3) Contratación de consultores individuales (nacionales o internacionales)

4) Contratación de bases de datos de información tecnológica (documentos de patentes, publicaciones científicas, etc.).
5) Adquisición de equipamiento de oficina.
6) Adquisición, desarrollo e implementación de software.
7) Adquisición de material bibliográfico.
8) Servicios técnicos y de mantenimiento.
9) Cursos de capacitación

10) Pasajes y viáticos.
11) Gastos relacionados con eventos.
XIV.1.6 Ejecución del Componente / Subcomponentes

Los proyectos y las actividades del Subcomponente serán implementados por el MINCYT, a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que será la encargada de planificar y ejecutar los proyectos y actividades. 

XIV.1.7 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del Componente 

La Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva será la responsable del seguimiento y monitoreo de este Componente. Para ello elaborará informes periódicos sobre su evolución, incluyendo los recursos recibidos del Banco Mundial y los fondos de contrapartida. La Subsecretaria de Estudios y Prospectivas será responsable de la generación de los datos necesarios para el seguimiento del componente. Estos datos incluyen los aspectos financieros y técnicos de los estudios. Con este propósito elaborará indicadores específicos sobre el grado de ejecución del componente y de cada uno de los estudios y/o actividades aprobados, como así también indicadores de resultados que permitan cuantificar el cumplimiento de los objetivos.

Para ello, se seleccionará un conjunto de indicadores respecto de los cuales se relevará la línea de base y se practicará el seguimiento. El sistema de indicadores descrito incluirá, entre otros, los siguientes:

	Programa integrado de  base de la ciencia

 
	Cantidad de Nuevos Indicadores

	
	Cantidad de oficinas nacionales de estadísticas Fortalecidas

	Estudios de problemas de sectores productivos a resolver por los fondos sectoriales
	Cantidad de sectores productivos estudiados

	El sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentina (SICyTAR)
	Cantidad de currucula vitarum cargados al sistema

	Fortalecimiento de nodos de  las oficinas de propiedad intelectual, capacitación y modelos de gestión, base de datos de información.

 

 
	Cantidad de OVTT que adaptaron o establecieron normativa marco armonizada de gestión de la propiedad intelectual y transferencia de la tecnología

	
	Cantidad de OVTT que han certificado buenas prácticas

	
	Cantidad de centros de búsqueda capacitados y brindando servicios

	Estudios de Prospectiva en áreas estratégicas de desarrollo científico-tecnológico.
	Cantidad de Estudios realizados

	Estudios sobre los sistemas regionales de innovación tecnológica 
	Cantidad de Estudios realizados

	Observatorio de Políticas en Ciencia y Tecnología.
	Cantidad de Sectores analizados a través de metodologías de inteligencia y vigilancia tecnológica

	Servicios de información y asesoramiento de servicios tecnológicos a las empresas
	Motor de Búsqueda en funcionamiento

	Evaluación del Componente
	Cantidad de Estudios de Evaluación Realizados
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ANEXO I - Términos de referencia del Informe Semestral de Progreso Físico

La ANPCyT preparará y entregará un informe semestral de progreso, a partir de………, en el cual se informará el grado de cumplimiento de los objetivos del Programa y de las principales condiciones acordadas para su desarrollo. 

La información del Informe Semestral de Progreso se referirá al Programa en general, y a cada uno de sus subcomponentes. El mismo contendrá:

· Estado de ejecución del Programa (en base al FMR), en relación con los flujos financieros del Programa y del préstamo, el plan de adquisiciones, y el progreso físico de los distintos subcomponentes.

· Cumplimiento de las condiciones del convenio durante el semestre de referencia

· Planificación de actividades para el semestre

· Apreciaciones sobre el contexto que pudieran afectar la ejecución del Programa

· Eventuales medidas correctivas (en caso de que aplique)

ANEXO II - Seguimiento Físico de Ejecución

[image: image18.emf]Productos Costos

unidad cantidad miles de US$ cantidad % miles de US$ %



Acumulado a la fecha
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INFORME SEMESTRAL SOBRE EL PROGRESO FISICO



Total del Proyecto

Productos

Productos Costos

Comentarios

COMPONENTE


ANEXO III - Estado de Fuentes y Usos de Fondos
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FUENTES DE FONDOS

*  Préstamo del BIRF 0,00 0,00 0,00

*  Pagos Directos 0,00 0,00 0,00

*  Procedimientos SOE 0,00 0,00 0,00

Total Préstamo BIRF 0,00 0,00 0,00

*  Aportes del Tesoro 0,00 0,00 0,00

*  Otros Aportes 0,00 0,00 0,00

Total Fondos Locales 0,00 0,00 0,00

Total Fondos Recibidos  0,00

0,00

0,00

USOS DE FONDOS

*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00

*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00

*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00

*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00

*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00

*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00

Total Fondos Desembolsados  0,00 0,00 0,00

Efectivo al inicio del periodo

0,00 0,00

Efectivo al cierre del periodo

0,00 0,00 0,00

Nota: adjuntar notas aclarativas en caso de ser necesario

Cifras expresadas en dólares estadounidenses - US$



Durante los años         

terminados el

Acumulado al          

31-12-200..
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ANEXO IV - Estado de Usos de Fondos por Componente
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(I) - Formación de Recursos Humanos para la Innovación

(II) - Desarrollo de Nuevas Empresas de Base Tecnológica

(III) - Fondos Sectoriales en Alta Tecnología

(IV) - Infraestructura
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PAD

PROGRAMA PARA PROMOVER LA INNOVACION PRODUCTIVA Y SOCIAL

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF S/N-AR

USOS DE FONDOS POR COMPONENTE

Cifras expresadas en dólares estadounidenses - US$

Componentes del Programa

Total de gastos de programa

Semestre - /0- Acumulado


ANEXO V - Estado de Inversiones Acumuladas
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ANEXO VI - Estado de Solicitudes de Desembolsos
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ANEXO VII - Estado de las Cuentas Designadas Primera y Segunda
[image: image23.emf]SALDO AL 0,00

REINTEGROS DEL BIRF 0,00

De Solicitudes del año … 0

De Solicitudes del año … 0

INTERESES DEVENGADOS 0,00

DEPOSITOS DEL AÑO …  0,00

FONDOS DISPONIBLES AL ….. 0,00

MENOS

PAGOS POR BIENES Y SERVICIOS 0

CARGOS POR SERVICIO DE LA CUENTA 0

INVERSIONES DEL PROYECTO  0,00

SALDO AL FIN DEL PERIODO 0,00

Cifras expresadas en dólares estadounidenses - US$

PROGRAMA PARA PROMOVER LA INNOVACION PRODUCTIVA Y SOCIAL

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF S/N-AR

ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA Nº 392161/6

BANCO DE LA NACION ARGENTINA


ANEXO VIII - Plan de Cuentas
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ANEXO IX - Plan de Adquisiciones 
[image: image25.emf]Componente

Cantidad de 

Contratos o 

Subproyectos

Actividad

Costo

 Estimado

 U$S

Categoría

Método de 

Adquisición

Revisión previa 

por el Banco

Fecha de 

Propuesta

Fecha de 

Adjudicación

Finalización de 

los Trabajos

1.1 6

1* Convocatoria "Carreras de posgrado para la formación de brokers 

de tecnología y managers tecnológicos"

6.000.000 Subproyectos

PSM 

3 

SI Mar-2009 Jun-2009 Dic-2013

1.2 1.700 1* Convocatoria "Becas a estudiantes de grado en carreras de ICT" 4.000.000 Becas

PSM 

3 

SI Jul-2008 Dic-2008 Dic-2013

2.1 1 1* Convocatoria "Fondo de capital de riesgo (VC)"

No aplica 

1

Subproyectos

PSM 

3 

SI Ene-2009 Jul-2009 Dic-2013

2.1 1 1º Convocatoria Management "Fondos de capitales de riesgo (VC)" 1.500.000 Subproyectos SBCC SI Jun-2009 Dic-2009 Dic-2013

2.2 10 1* Convocatoria "Facilitadores de Flujo de Negocios"

No aplica 

1

Subproyectos

PSM 

3 

SI Ene-2009 Jul-2009 Dic-2013

3.1

N/C 

2

1* Convocatoria "Subproyecto Nanotecnología" 5.000.000 Subproyectos

PSM 

3 

SI Mar-2009 Dic-2009 Dic-2011

3.2

N/C 

2

1* Convocatoria "Subproyecto Biotecnología" 10.000.000 Subproyectos

PSM 

3 

SI Mar-2009 Dic-2009 Dic-2011

3.3

N/C 

2

1* Convocatoria "Subproyecto TICS" 10.000.000 Subproyectos

PSM 

3 

SI Mar-2009 Dic-2009 Dic-2011

4

N/C 

2

1* Convocatoria en el marco del Subproyecto para Adecuación de 

Laboratorios

25.000.000

Obras (a través de 

subproyectos)

PSM 

3 

SI Ene-2009 Jul-2009 Dic-2010

1

Desarrollo del Data Warehouse 75.000

Servicios de 

Consultoría

SBC SI Ene-2009 Mar-2009 Jul-2011

1

Desarrollo del Data Warehouse - Capacitación 25.000 Servicios  

CP SI Ene-2009 Mar-2009 Jul-2011

2

Desarrollo del Data Warehouse - Equipamiento - Servidores 100.000 Bienes

CP SI Ene-2009 Mar-2009 Jul-2011

1

Desarrollo del Data Warehouse - Herramienta 200.000 Bienes

LPN SI Ene-2009 Mar-2009 Jul-2011

3

Fortalecimiento de áreas nacionales de información y 

estadísticas - Capacitación

60.000 Servicios  

CP SI Mar-2009 Jul-2009 Jul-2011

5.1
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Cantidad de 

Contratos o 

Subproyectos

Actividad

Costo

 Estimado

 U$S

Categoría

Método de 

Adquisición

Revisión previa 

por el Banco

Fecha de 

Propuesta

Fecha de 

Adjudicación

Finalización de 

los Trabajos

5

Fortalecimiento de áreas nacionales de información y 

estadísticas - Equipos Informáticos

50.000 Bienes

CP NO Mar-2009 Jul-2009 Jul-2011

1

Fortalecimiento de áreas nacionales de información y 

estadísticas - Diagnósticos

20.000

Servicios de 

Consultoría

SBC SI Mar-2009 Jul-2009 Jul-2011

2

Desarrollo de Banco de Indicadores  - Relevamiento de 

Fuentes - Encuestas

150.000 Servicios  

LPN NO Abr-09 Jul-2009 Dic-2009

2

Desarrollo de Banco de Indicadores - Relevamiento de 

Fuentes - Análisis de Datos

150.000

Servicios de 

Consultoría

SBCC NO Abr-09 Jul-2009 Dic-2009

1

Desarrollo de Banco de Indicadores  - Software 20.000 Bienes

CP NO Abr-09 Jul-2009 Dic-2009

5

Paquete de Bases de datos    300.000 Bienes

LPN NO Ene-2009 Jul-2009 Sep-2009

7

Estudios de diagnóstico y problemáticas sectoriales 350.000

Servicios de 

Consultoría

SBC NO Ene-2009 Jul-2009 Jul-2011

3

Desarrollo Informático e Implementación de una Aplicación 

para la Alta, Baja y Modificación del Subsistema CVar. - 

Equipamiento - Servidores y Software

60.000 Bienes

CP NO Ene-2009 Mar-2009 Abr-2009

1

Desarrollo Informático e Implementación de una Aplicación 

para la Alta, Baja y Modificación del Subsistema CVar. - 

Capacitación

10.000

Servicios de 

Consultoría

SBC NO Ene-2009 Mar-2009 Abr-2009

1

Desarrollo Informático e Implementación de una Aplicación 

para la Alta, Baja y Modificación del Subsistema CVar. - 

Software

180.000

Servicios de 

Consultoría

SBCC NO Ene-2009 Mar-2009 Abr-2009

1

Migración de datos existentes en la Base CvLAC y de otras 

Bases Preexistentes al Subsistema CVar. - Capacitación

350.000

Servicios de 

Consultoría

SBCC NO Ene-2009 Jul-2009 Jul-2011

1

Diseño de un Programa de acreditación y certificación de 

buenas prácticas de gestión de la PI y la TrT

80.000

Servicios de 

Consultoría

SBC NO Abr-09 Jul-2009 Dic-2009

1

Relevamiento de políticas en gestión, valuación y 

comercialización de la PI y la TrT

50.000

Servicios de 

Consultoría

SBC NO Abr-09 Jul-2009 Dic-2009

5,1
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Cantidad de 

Contratos o 

Subproyectos

Actividad

Costo

 Estimado

 U$S

Categoría

Método de 

Adquisición

Revisión previa 

por el Banco

Fecha de 
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Fecha de 

Adjudicación

Finalización de 

los Trabajos

1

Diagramado y la conformación de una red de centros de 

búsquedas de información tecnológica

300.000

Servicios de 

Consultoría

SBCC NO Abr-09 Jul-2009 Dic-2009

1

Relevamiento y armonización de normativas en PI y TrT. 60.000

Servicios de 

Consultoría

SBC NO Abr-09 Jul-2009 Dic-2009

7

Estudios de Prospectiva Sectoriales 700.000

Servicios de 

Consultoría

SBCC NO May-2009 Ago-2009 Jul-2011

3

Estudios sobre los sistemas regionales de innovación 

tecnológica 

300.000

Servicios de 

Consultoría

SBCC NO May-2009 Ago-2009 Jul-2011

1

Desarrollo de herramientas para Vigilancia competitiva e 

Business

50.000 Bienes

CP NO May-2009 Ago-2009 Jul-2011

7

Estudio de IECT Sectoriales 70.000

Servicios de 

Consultoría

SBC NO May-2009 Ago-2009 Jul-2011

1

Desarrollo de Motor de Búsqueda 150.000

Servicios de 

Consultoría

SBCC NO Ene-2009 Jul-2009 Jul-2011

4

Servicio de asesoramiento al Gabinete Ministerial 10.000

Servicios de 

Consultoría

SBC NO Abr-09 Jul-2009 Dic-2009

1

Estudios de Evaluación de Resultados 50.000

Servicios de 

Consultoría

SBC NO Abr-09 Jul-2009 Dic-2009

1 Alquiler de oficina 150.000 Alquiler LPN SI Ene-2009 Abr-2009 Dic-2011

1 Mobiliario 15.000

Bienes

CP NO Ene-2009 Abr-2008 Jun-2009

15 Consultores individuales 250.000

Servicios de 

Consultoría

SCC NO Ene-2009 Ene-2009 Dic-2013

15 Software y equipos 20.000

Bienes

CP NO Ene-2009 Abr-2009 Jun-2009

5.2

5.1
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   Procedimiento Según Manual

1    

Ver Manual Operativo

2

   Llamado abierto


ANEXO X - Esquema de procedimientos de adquisiciones y contrataciones
DIGFE 
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ANEXO XI -Plan de gestión socio-ambiental

Propósitos y objetivos

Artículo 1. El propósito del presente Anexo es establecer las bases de la gestión socio- ambiental del PPIP para asegurar la sostenibilidad ambiental de los proyectos a ser financiados.

Artículo 2. Los objetivos de la gestión socio-ambiental son asegurar:

a. la debida consideración de los posibles impactos socio-ambientales de los  proyectos que se financien

b. la debida consideración de los posibles impactos socio-ambientales en el proceso de evaluación de los proyectos;

c. la incorporación de medidas mitigadoras en los proyectos para evitar o minimizar impactos ambientales negativos durante la ejecución de los proyectos

d. un adecuado seguimiento y monitoreo de la implementación de los aspectos ambientales y de higiene y seguridad en la ejecución de los proyectos.

De los criterios y requisitos socio-ambientales

Artículo 3. Serán objeto de financiamiento aquellos proyectos que cumplan con los criterios de salvaguardas ambientales y sociales que se indiquen en las bases de las convocatorias y los criterios del presente Anexo. 

Artículo 4. Será obligatorio para todo solicitante de recursos a la ANPCyT en el marco del  PPIP el cumplimiento con la normativa ambiental vigente.

Artículo 5. Los proyectos con posibles riesgos a la salud humana deberán contar con las constancias que certifiquen que se contemplan las medidas de control y protección adecuadas.

Artículo 6. Aquellos proyectos con impactos ambientales negativos significativos o riesgos a la salud humana que no sean mitigables, serán rechazados.

Artículo 7. No se financiarán proyectos que no cuenten con las instalaciones y medidas para asegurar el tratamiento ético de animales.

Artículo 8. No se financiarán proyectos que pongan en riesgo especies en peligro de extinción.

Artículo 9. No se financiarán proyectos que pretendan convertir terrenos a otros usos en áreas protegidas o aquellos desarrollados en áreas naturales ambientalmente sensibles que no contemplen su sostenibilidad.

Artículo 10. Los solicitantes de recursos deberán respetar las normas de higiene y seguridad en el trabajo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) del Ministerio de Trabajo, la Ley 19587/1972 - Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus reglamentos.

Artículo 11. Los proyectos:

a. A escala de invernadero o de campo que utilizan Organismos Genéticamente Modificados (OGM) deberán contar con la debida autorización de CONABIA y observarán las medidas de bioseguridad exigidas en la autorización.

b. A escala de laboratorio cuando se utilizan organismos patogénicos u OGMs se aplicarán las normas de bioseguridad vigentes y/o las normas establecidas por el IRAM y/o la OMS.

c. A escala de laboratorio cuando se utilicen o manipulen nanopartículas se aplicará el código de conducta responsable para investigación en nano ciencia y nanotecnología que utiliza la Comunidad Económica Europea. También serán de aplicación las Normas ISO/TR 12885:2008 y BSI 6699-2:2007.

d. Deberán contar con un plan de buenas prácticas de manejo de residuos, en particular aquellos que involucren el desarrollo de TICs.

e. Que ejecuten obras físicas menores deberán cumplir con la Guía de Buenas Prácticas en la Construcción de Edificios disponible en la página web de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

De la presentación  de proyectos
Artículo 12. Los solicitantes y beneficiarios de recursos respetarán las siguientes exigencias en la presentación de sus proyectos y explicitarán en el formulario de proyecto información sobre:

a. los posibles riesgos ambientales en general del proyecto y de su ejecución, y en particular los relacionados con la generación de residuos,  emisiones y/ o efluentes y las medidas específicas de control para asegurar la debida protección ambiental. 

b. los posibles riesgos de salud, bioseguridad, seguridad química, seguridad de sustancias radioactivas e higiene y seguridad en el trabajo y las medidas propuestas para la protección personal de los investigadores y/o de los ejecutantes de los proyectos.

c. los posibles impactos ambientales negativos a ecosistemas que provienen de la ejecución del proyecto y/o de su aplicación y sus debidas medidas para minimizar dichos impactos.

d. los posibles impactos sociales negativos generales del proyecto y en particular sobre comunidades de pueblos originarios y las medidas para evitarlos.

e. las autorizaciones ambientales otorgadas para el proyecto, cuando corresponda.

Artículo 13. Los solicitantes de recursos del  PPIP en la presentación del proyecto incluirán los documentos que en cada convocatoria se consideren pertinentes según la magnitud y envergadura del proyecto a modo de Declaración Jurada sobre los posibles impactos socio-ambientales, información sobre permisos y/o autorizaciones ambientales que sean requeridas, así como también el compromiso de cumplir con éstas y con las normas ambientales y de higiene y seguridad en el trabajo aplicables al proyecto.

Artículo 14: Los proyectos que involucren la rehabilitación o reconstrucción de oficinas y laboratorios deberán tener en cuenta la GUIA SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  AMBIENTALES para la formulación y ejecución de los mismos a los fines de evitar, minimizar o mitigar los impactos ambientales adversos que se produzcan durante las obras o el uso y mantenimiento de los edificios

De la evaluación de proyectos
Artículo 15. En el caso de no presentar la Declaración Jurada correspondiente, el proyecto será declarado no admisible.

Artículo 16. Se incorporarán en las instrucciones que utilizarán los evaluadores  elementos sobre la evaluación de posible riesgo o impacto ambiental/social y el análisis de las medidas propuestas para control de emisiones, efluentes, residuos u otros impactos negativos ambientales. En caso que el evaluador identifique un posible impacto socio ambiental negativo significativo o que existan dudas acerca de las medidas de protección, de higiene y seguridad declaradas o que estime conveniente una evaluación socio ambiental ad hoc, comunicará tal situación a la UGSA quien deberá expedirse al respecto. 

Artículo 17. Las  Comisiones Ad Hoc que intervengan en la selección de proyectos, incorporarán en sus criterios de selección lo estipulado en este Anexo. 

Artículo 18. Los proyectos aprobados para su financiamiento deberán acreditar las autorizaciones ambientales y del cumplimento de la normativa de Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo que hubieran sido consignadas en la Declaración Jurada respectiva. Todo esto como requisito previo a los desembolsos de los beneficios promocionales que correspondieran en función de los plazos de vigencia de las respectivas autorizaciones. La verificación estará a cargo de la UCGAL.

Seguimiento y monitoreo socio-ambiental de proyectos
Artículo 19. La Unidad de Gestión Socio-Ambiental de la ANPCyT será responsable de velar por el cumplimiento estricto de los criterios ambientales y de higiene y seguridad contemplados en el presente Anexo. A tales efectos desarrollará un plan de monitoreo y control socio-ambiental que incluirá:

a) La revisión de las evaluaciones de impacto ambiental y/o documentos que a modo de Declaración Jurada se mencionan en el Art. 13 y análisis de los impactos socio-ambientales y de Higiene y Seguridad.

b) El seguimiento in situ de los aspectos socio ambientales y de seguridad e higiene de los proyectos en ejecución. 

c) La exigencia de medidas mitigadoras adicionales de proyectos en ejecución y/o recomendar la suspensión de los desembolsos hasta tanto el beneficiario implemente dichas medidas.

d) Consultas a los órganos ambientales competentes nacionales, provinciales, y/o locales, y/o a otros organismos involucrados pertinentes en el proyecto a evaluar, informar a la ANPCyT los resultados de dichas consultas.

e) Consultas a los órganos ambientales competentes nacionales, provinciales, y/o locales, e informar a la ANPCyT los resultados de dichas consultas.

f) La remisión de los informes correspondientes.

Artículo 20. La UCGAL tendrá facultades para suspender la entrega de beneficios promocionales de proyectos que evaluados por la Unidad de Gestión Ambiental tengan una recomendación en tal sentido.

Seguimiento y monitoreo socio-ambiental del funcionamiento y operación del Polo Científico Tecnológico

Artículo 21. La Unidad de Gestión Socio-Ambiental de la ANPCyT será responsable de velar por el cumplimiento estricto de los criterios ambientales y de higiene y seguridad contempladas en:

Medidas de Mitigación para la etapa de funcionamiento del Polo Científico y Tecnológico, establecidas en el EIA (páginas 40 y 41 del Estudio de Impacto Ambiental, Parte I – Evaluación Ambiental, de la FAU-UBA)
Requerimientos de la Autoridad de Aplicación Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (Agencia de Protección Ambiental, APrA), establecidos como condiciones para la operación del Polo Científico y Tecnológico en el marco del otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental de dicho proyecto (Disposición DGET 228/09, Anexo I,  “Condiciones a cumplir – Para la etapa de funcionamiento”)
 A tales efectos desarrollará el siguiente Seguimiento Socio Ambiental:

El Seguimiento Socio Ambiental se realiza para la etapa de funcionamiento y operación de los edificios que conforman la Sede Central de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, denominada Polo Científico y Tecnológico (PCyT). 

Objetivos:

General:

Ofrecer un documento técnico que permita verificar la adecuación de las obras de infraestructura ejecutadas a las normas de higiene seguridad, habitabilidad y medio ambiente vigentes.

Específicos:

Observar la adecuada aplicación de medidas de mitigación, control y prevención ambiental para la etapa de funcionamiento del PCyT. 

Fundamentación:

Para el desarrollo de la planilla de seguimiento socio ambiental se han tomado como base los documentos que actualmente la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA) utiliza en la etapa de monitoreo a instituciones beneficiarias de obras de infraestructura (en particular para obras financiadas a través del PRIETEC) y que se han elaborado en el marco del manual operativo, contrato de préstamo BIRF 7599-AR. En particular, durante el relevamiento a instituciones, la UGSA requiere a los beneficiarios que dispongan o elaboren un plan de gestión ambiental para la etapa de funcionamiento y operación de las obras ejecutadas. En estos documentos deben plasmarse las medidas de mitigación, control y prevención, para las actividades identificadas como potencialmente impactantes en el ambiente. 

De esta manera, se contemplan: los instrumentos de seguimiento desarrollados por la UGSA, las medidas de mitigación plasmadas en el Estudio Ambiental para la construcción del PCyT y lo establecido en el Certificado de Aptitud Ambiental para la etapa de funcionamiento del PCyT. No obstante, podrían surgir otras propuestas de mitigación durante el tiempo, que no se encuentran plasmadas en los documentos antes enunciados y que podrían potenciar de manera positiva el buen uso de las instalaciones. 

Metodología:

La UGSA coordinará estas acciones el responsable en materia de Infraestructura y Servicios del MINCyT, y con la referente en Higiene y Seguridad de los laboratorios pertenecientes a los Institutos Internacionales Interdisciplinarios para la Innovación.

Actores involucrados: el seguimiento será realizado por personal técnico de la UGSA y en coordinación con el responsable de infraestructura del MINCyT y responsables de Higiene y Seguridad específicos de las diferentes instalaciones, cuando estuviesen designados (tal lo es el caso de los de los Institutos Internacionales Interdisciplinarios para la Innovación.) 

El relevamiento se realizará aplicando la siguiente planilla: 

	· EDIFICIO: 

· FECHA DEL RELEVAMIENTO:

· RESPONSABLE DEL RELEVAMIENTO: 

	Actividades del edificio relevado: 




	Aspecto Ambiental

	Actividad generadora
	Medidas preventivas

y mitigadoras/ correctoras

	Estado de cumplimiento (1-2-3- %)

	Observaciones



	Emisiones a la atmósfera
	Funcionamiento de unidades de refrigeración / calefacción 
	Control de sustancias utilizadas.
	
	

	Ruidos

y

Vibraciones
	Funcionamiento de máquinas en subsuelo, bombas de elevación de líquidos, grupo electrógeno, ventiladores centraxiales, acondicionadores de aire compacto. 
	Tratamiento Acústico y Antivibratorios. 
	
	

	
	
	Elaboración de Informe de Evaluación de Impacto Acústico. 
	
	

	Residuos

Sólidos
	Producción de Residuos Sólidos Domiciliarios de las áreas administrativas, residenciales, y gastronómicas. 
	Colocación de cestos.

Elaboración de Plan de Gestión de Residuos.
	
	

	Plagas y roedores
	Actividades de administración, gastronomía.
	Desinsectización, desinfección, desratización preventiva periódica conforme normativa pertinente.
	
	

	Interacción con la red de tránsito vehicular y peatonal
 
	Aumento de acceso de vehículos en la zona de emplazamiento del edificio


	Ingreso y egreso vehicular al predio fuera de la traza de la calle Godoy Cruz. 
	
	 

	
	
	Instalación de cocheras propias cubiertas y área de estacionamiento interno.
	
	

	
	
	Regulación de la concurrencia de vehículos mediante señalización en el acceso.


	
	

	
	
	Contar con un sistema señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento. 
	
	

	
	Ingreso y egreso de insumos y materiales en general.
	Procedimiento para realizar la carga y descarga de materiales y el  estacionamiento dentro del predio.
	
	


	Aspectos de Seguridad  e Higiene
	Actividad generadora
	Medidas preventivas 

y mitigadoras/ correctoras
	Estado de  cumplimiento

 (1-2-3- %)
	Observaciones

	Seguridad Ocupacional
	Actividades administrativas y espacios públicos.
	Servicio de seguridad e higiene laboral

Capacitación al personal

Provisión  elementos de protección personal.
	
	

	Seguridad contra incendio
	Actividades en áreas administrativas, cocina, mantenimiento.
	Instalación contra Incendio y medio de salida  según normas del Código de la Edificación. Exhibición de plano conforme a obra.
	
	

	
	
	Tanque exclusivo de Incendio. Instalación de equipos de presurización, hidrantes, extintores, rociadores, cortes automáticos de energía eléctrica y gas.
	
	

	
	
	Señalización de medios de salida.
	
	

	
	
	Uso de materiales con altos rangos de resistencia al fuego.
	
	

	Contingencia ante emergencias
	Actividades en áreas administrativas, cocina, mantenimiento.
	Elaboración y exhibición de Plan de Contingencia ante casos de incendio, derrames y explosión, firmado por profesional idóneo.
	
	

	Aparatos sometidos a presión
	Funcionamiento de equipamiento específico 
	Verificación de generadores de vapor y/o calentadores de agua e inscripción respectiva, en caso de corresponder, ante autoridad competente.
	
	

	
	
	Presentar registros de control regular y mantenimiento preventivo de los ASP y del equipamiento termo-electromecánico utilizado.
	
	


Frecuencia del relevamiento: se realizarán relevamientos in situ con una frecuencia trimestral, iniciando en marzo 2013 y hasta la finalización del Proyecto BIRF 7599-AR. 

Resultados: serán plasmados en informes de avance que resumirán lo plasmado en las planillas de seguimiento. Se elaborarán informes semestrales de resultados y un (1) informe final.
Además de las consignadas, la UGSA será responsable de:
· La asistencia técnica a la ANPCyT en la identificación de especialistas en evaluación socioambientales, seguimiento ambiental y de higiene y seguridad.

· El desarrollo de los instrumentos específicos para cada convocatoria, que permita la correcta presentación de información y su posterior evaluación de los impactos socio ambientales de los proyectos

· El desarrollo de recomendaciones y medidas para mejorar la gestión socio-ambiental del PPIP.

· El análisis de datos y elaboración de informes de evaluación del Programa.

· El desarrollo de indicadores socio-ambientales apropiados para evaluar el Programa, los cuales formarán parte de los sistemas de información de la ANPCyT.

Para cumplir con su cometido, la UGSA establecerá un Plan de Fortalecimiento, en el marco del Programa que incluirá:

· Capacitación de su personal en temas relativos a evaluación ambiental de proyectos., legislación aplicable, buenas prácticas, bioseguridad, entre otros

· Realización de encuentros de capacitación de evaluadores, jornadas de sensibilización de posibles beneficiarios.

· Desarrollo de guías y/o protocolos para establecer criterios de evaluación de proyectos

ANEXO XII - Guía Seguridad Ocupacional Y Mitigación De Impactos  Ambientales Para  Obras Menores
Los proyectos que involucren la rehabilitación o reconstrucción de oficinas y laboratorios deberán tener en cuenta la presente guía a los fines de evitar, minimizar o mitigar los impactos ambientales adversos que se produzcan durante las obras o el uso y mantenimiento de los edificios.

No se financiarán proyectos que no sean ambientalmente adecuados. Los responsables de los subproyectos indicarán a través de una declaración jurada que los mismos  no se encuentran en áreas protegidas,  en sitios contaminados,  en las proximidades  de humedales o sitios de valor patrimonial, tanto sea cultural como natural, o en sitios que presente oposición fundada de la comunidad que reside en el área,.

Las medidas de gestión ambiental se establecerán en los Planes de Gestión Ambiental preparados por los responsables de los Proyectos, y ser revisadas por la UGSA, quien podrá aprobar, pedir modificaciones o rechazar los mismos. A continuación se presenta una guía para algunas de las medidas de gestión ambiental, que, como mínimo deben ser consideradas en la formulación de los PGA:

Diseño del proyecto

En el diseño del proyecto se deben incluir - pero no limitar a estos - aspectos tales como uso eficiente de energía (natural o artificial, condiciones de ventilación y asoleamiento, área (m2), diseño adecuado de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. En el presupuesto de obras se debe incluir todas las medidas especificadas o requeridas por las Municipalidades u otra Autoridad Oficial competente para el control de ruido y polvo resultante de la obra y los respectivos requerimientos para la mitigación de los impactos ambientales.

Actividades de la construcción y especificaciones ambientales para los contratistas 
La siguiente información se presenta como una guía general que deberá utilizarse junto con las regulaciones nacionales y locales. Con base en esta información, y para cada proyecto, deberán desarrollarse las especificaciones ambientales para los contratistas, teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, las características y la localización (rural, urbano, etc.) del sitio del proyecto.

Por lo tanto, las siguientes especificaciones (incluidas prohibiciones específicas y medidas para el manejo de la construcción), deberán incorporarse dentro de los documentos de licitación, los contratos y las órdenes de trabajo pertinentes:

Prohibiciones 
Las siguientes actividades están prohibidas dentro o en las cercanías del sitio del proyecto:

(1) La tala de árboles por cualquier razón fuera del área de construcción aprobada;

(2) La caza, la pesca, la captura de vida silvestre o la recolección de plantas;

(3) El uso de materiales tóxicos no aprobados, como pinturas a base de plomo, asbestos, etc.;

(4) La alteración de cualquier objeto o edificación con un valor histórico o arquitectónico; 

(5) La elaboración de fuegos; 

(6) El uso de armas de fuego (con excepción de los guardias de seguridad); 

(7) El uso de bebidas alcohólicas por parte de los trabajadores. 

Medidas para el manejo de la construcción 

Erosión y manejo de los desechos:
Los desechos sólidos, sanitarios y peligrosos deberán controlarse apropiadamente por medio de la implementación de las siguientes medidas: 

Manejo de los desechos:
(1) Minimizar la producción de los desechos que deberán tratarse o eliminarse;

(2) Identificar y clasificar el tipo de desperdicio producido. Si se producen desechos peligrosos, deberán tomarse las medidas adecuadas para su almacenamiento, recolección, transporte y disposición final;

(3) Identificar y demarcar claramente las áreas de disposición, indicando los materiales específicos que pueden depositarse en cada área; 

(4) Controlar la ubicación de todos los desechos de la construcción (los cortes de tierra inclusive) en los sitios de disposición aprobados (a más de >300 metros de los ríos, arroyos, lagos o humedales). Disponer en áreas autorizadas toda la basura, los metales, los aceites usados y los materiales de exceso generados durante la construcción, e incorporar sistemas de reciclaje y separación de materiales.   

Mantenimiento:
(1) Identificar y demarcar las áreas para el mantenimiento de la maquinaria y los equipos (> 15 metros de los ríos, arroyos, lagos o humedales);

(2) Asegurar que todas las actividades de mantenimiento de equipos y maquinaria, (el cambio de aceite inclusive) se lleven a cabo dentro de las áreas demarcadas para tal efecto; nunca deberá disponerse de los aceites arrojándolos al suelo, en los cursos de agua, en los drenajes o en los sistemas de alcantarillado; 

(3) Identificar, demarcar y hacer obligatorio el uso de las rutas de accesos dentro del área para limitar el impacto sobre la vegetación del lugar;

(4) Instalar y mantener un sistema de drenaje adecuado para prevenir la erosión del sitio durante y después de la construcción. 

Control de la erosión:
(1) Levantar barreras para el control de la erosión alrededor de los perímetros de cortes de tierra, fosos de disposición y carreteras; 

(2) Regar agua cuando sea necesario en carreteras en tierra, cortes, materiales de relleno y  arena y material de construcción almacenados para reducir la erosión causada por el viento;

(3) Mantener en todo momento la velocidad vehicular a no más de 10 mph dentro del área de las obras.   

Sitios de disposición de residuos y canteras: 
(1) Identificar y demarcar las localizaciones para los sitios de disposición de residuos y canteras, garantizando que ellas se encuentran a por lo menos 15 metros de las áreas críticas tales como terrenos con altas pendientes, suelos susceptibles a la erosión, y áreas que drenan directamente a cuerpos de agua sensibles; 

(2) Limitar la extracción de materiales a las canteras aprobadas y demarcadas para ello.

Limpieza del sitio:
(1) Establecer y hacer cumplir los procedimientos para la limpieza diaria, incluso el mantenimiento de las instalaciones adecuadas para la disposición de los escombros. 

Medidas de seguridad durante la construcción
Dentro de las responsabilidades del contratista se incluye la protección de cada persona y de la propiedad cercana al proyecto, contra accidentes debidos a la construcción. El contratista será responsable de cumplir los requisitos de seguridades nacionales o locales y de cualquier otra medida que sea necesaria pare evitar accidentes. Entre estas medidas se incluyen:

(1) Demarcar clara y cuidadosamente  rutas seguras para los peatones;

(2) Si hay niños en edad escolar en las cercanías, incluir agentes de tráfico para que lo dirijan durante las horas escolares;  

(3) Mantener un suministro para las señales de tráfico (como por ejemplo, pinturas, caballetes, materiales para las señales, etc.), para marcar las vías y para las barandas para mantener la seguridad de los peatones durante la construcción;

(4) Llevar a cabo entrenamientos sobe seguridad para los trabajadores de la construcción antes de la iniciación de las obras;

(5) Proporcionar equipo y ropa de protección a cada trabajador (gafas, guantes, respiradores, máscaras contra el polvo, cascos, botas altas con punta de acero, etc.). y exigir su uso; 

(6) Colocar planillas sobre los datos de seguridad de cada químico presente en el lugar de las obras; 

(7) Exigir que todos los trabajadores lean las planillas sobre los datos de seguridad de cada químico. Explicar claramente los riesgos para ellos y sus compañeros, especialmente para las mujeres embarazadas o que planifican serlo en el corto plazo. Motivar a los trabajadores para que compartan la información con sus médicos, cuando sea el caso;

(8) Garantizar que la remoción y la disposición de materiales que contienen asbestos u otras sustancias químicas sean llevadas a cabo y por trabajadores entrenados para ello;

(9) Suspender todas las obras durante los periodos de lluvias intensas o durante emergencias de cualquier tipo;

(10) Asegurar el equipo mecánico y eléctrico para que pueda soportar eventos sísmicos durante la construcción. 

Control de las molestias y del polvo
Para controlar las molestias y el polvo durante la construcción, el contratista deberá:

(1) Mantener la velocidad de todo el tráfico relacionado con la construcción a no más de 15 mph en todas las vías localizadas a 200 metros del sitio de las obras;

(2) Mantener la velocidad de todos los vehículos dentro de la obra a no más de 10 mph ;

(3) En la medida de lo posible, mantener los niveles de ruido asociados con toda la maquinaria y el equipo a no más de 90 db;

(4) Implementar medidas más estrictas para prevenir niveles de ruido indeseables en las áreas sensibles (barrios residenciales, hospitales, ancianatos, etc.); 

(5) Minimizar la producción de partículas sólidas en suspensión (polvo) en todo momento con el fin de evitar impactos en las familias y los negocios circundantes, en especial en las personas vulnerables (niños, ancianos);

(6) Remover la vegetación en etapas para evitar que grandes áreas queden expuestas al viento;

(7) Colocar barreras contra el polvo alrededor de las áreas de construcción, especialmente en las áreas cercanas a viviendas y a zonas comerciales y recreacionales; 

(8) Regar agua según sea necesario en las carreteras en tierra, las áreas de corte,  las reservas de arena y material de construcción  y los materiales de relleno; 

(9)  Aplicar las medidas apropiadas para minimizar las alteraciones debido a las vibraciones o los ruidos causados por las actividades de la construcción. 

Relaciones con la comunidad
Para mejorar las relaciones con la comunidad, el contratista deberá: 

1. Informar a la población, de acuerdo con los requisitos del país y de la EA, sobre los horarios de la construcción, las interrupciones en los servicios básicos, las rutas de desvío del tráfico y las rutas de buses provisionales, según sea lo apropiado;

2. Limitar las actividades de la construcción por las noches. Cuando sea necesario, garantizar que el trabajo nocturno se programe cuidadosamente e informar apropiadamente a la población para que tomen las medidas necesarias; 

3. Avisar a la población, con por lo menos cinco días de anticipación y mediante vayas informativas y afiches colocados en el sitio de las obras, en los paraderos de los buses, y en las casas y negocios afectados, de cualquier interrupción en los servicios básicos (agua, electricidad, teléfonos, rutas de buses, etc.).

Procedimientos para hallazgos de patrimonio cultural
El contratista es responsable de familiarizarse con los “Procedimientos de hallazgos de patrimonio cultural”, con el fin de saber cómo proceder en el caso de que se encuentre eventual patrimonio cultural. Estos procedimientos incluyen:

1. Detener las obras inmediatamente después del descubrimiento de cualquier objeto con un posible valor histórico, paleontológico o con cualquier otro valor cultural, anunciarle el hallazgo al director del proyecto y notificarle a las autoridades pertinentes;

2. Proteger los hallazgos tan bien como sea posible mediante el uso de cubiertas plásticas e implementar medidas para estabilizar el área, si fuere necesario, para protegerlos lo mejor posible; 

3. Prevenir y penalizar cualquier acceso no autorizado al patrimonio encontrado; 

4. Reiniciar la construcción después de la inspección y autorización de la autoridad competente en la materia, de acuerdo a la jurisdicción que se trate.

Supervisión ambiental durante la construcción
En los documentos de licitación se deberá indicar cómo se supervisará el cumplimiento de las reglas ambientales y de las especificaciones de diseño, junto con las penalidades impuestas a los contratistas y trabajadores por el no-cumplimiento de éstas. Mediante la supervisión de la construcción, se puede constatar si el contratista o el supervisor designado para la parte ambiental fallaron en el cumplimiento del manual y las especificaciones ambientales. Se requiere también que los contratistas cumplan con las regulaciones nacionales, provinciales y municipales que rigen el medio ambiente, la salud y la seguridad pública. 

ANEXO XIII - Instructivo de Pasajes y Viáticos

Introducción
Los gastos por viajes y viáticos al interior y exterior del país deben estar directamente vinculados con la participación de los consultores y personal de la entidad en actividades y eventos inherentes al Proyecto y los mismos se regirán por el presente Instructivo.

Pasajes y Movilidad
Se entiende por el término “movilidad” al desplazamiento de los consultores desde el MINCyT o lugar de residencia hasta la localidad en la que se lleve a cabo la comisión.

Los gastos elegibles por este concepto serán los que se realicen a través de los siguientes medios:

Transporte Aéreo;

Transporte Automotor de Pasajeros (ómnibus de media y larga distancia)

Vehículo Particular; Se puede utilizar en casos excepcionales con previa autorización del Responsable del Área o superior de corresponder.

Taxi o remís. Se reconocerán los gastos de traslado desde el MINCyT o lugar de residencia del consultor hasta el Aeropuerto o Terminal de Ómnibus, y desde éstos hasta el lugar donde se realice la comisión, siempre y cuando se trate de distancias cortas y no puedan ser cubiertas a través de ómnibus de corta distancia.

La DIGFE sólo se encargará de gestionar y sufragar los pasajes aéreos; el monto correspondiente a pasajes de ómnibus de media y larga distancia será pagado al consultor, quien se encargará de gestionar los pasajes por su propia cuenta.

Los consultores que se movilicen a través de vehículo particular se harán cargo de los gastos de combustible y peaje, y posteriormente los importes abonados les serán reintegrados, previa rendición de los mismos.

Procedimiento
El consultor debe completar el formulario de “Solicitud de Pasajes y Viáticos” (Anexo A) con sus datos y los correspondientes a la comisión y debe ser remitido a la DIGFE previa aprobación por parte de la autoridad inmediata superior.

Una vez recibida la solicitud de pasajes y Viáticos por parte de la DIGFE, el área correspondiente procede a gestionar la adquisición de los pasajes y a tramitar el pago del adelanto de viáticos correspondientes de acuerdo al tiempo del viaje y el destino del mismo.

Si la salida del lugar de residencia del viajero (hora de embarque) es desde la mañana (antes de las 12:00), corresponderá el 100 por ciento de viáticos por ese día; en cambio, si se produjera después del mediodía, corresponderá sólo el 50 por ciento de viáticos por ese día.

Si el retorno del viajero (hora de arribo) se produjera en la mañana, corresponderá sólo el 50 por ciento de los viáticos de ese día; en cambio, si se produjera después del mediodía, corresponderá el 100 por ciento de viáticos por ese día.

Escala de Viáticos
La escala de viáticos para los consultores y funcionarios nacionales y consultores internacionales para viajes al exterior es la establecida por el Decreto 280/95.

	PAIS
	NIVEL JERARQUICO

	
	I
	II
	III
	IV

	Afganistán
	80
	75
	69
	64

	ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
	253
	234
	217
	198

	Albania
	255
	238
	219
	202

	Alemania
	410
	380
	352
	322

	Andorra (Principado de)
	351
	316
	299
	281

	Angola
	443
	412
	380
	348

	Anguila
	468
	434
	400
	368

	Antigua y Barbuda
	422
	392
	362
	332

	Antillas Holandesas
	448
	417
	364
	353

	Arabia Saudita
	285
	265
	245
	224

	Argelia
	165
	153
	142
	129

	Armenia
	198
	184
	170
	155

	Aruba
	342
	308
	291
	274

	Australia
	285
	265
	245
	224

	Austria
	372
	345
	318
	292

	Azerbaijan
	343
	319
	294
	270

	Bahamas
	474
	440
	407
	373

	Bahrein
	270
	250
	232
	212

	Bangladesh
	294
	273
	253
	232

	Barbados
	395
	358
	339
	312

	Bélgica
	482
	448
	413
	379

	Belice
	228
	212
	195
	179

	Benin
	247
	229
	212
	194

	Bermudas
	377
	350
	323
	297

	Bielorrusia
	119
	110
	103
	94

	Bolivia
	229
	213
	197
	180

	Bosnia y Herzegovina
	245
	228
	210
	193

	Botswana
	209
	194
	179
	164

	Brasil
	359
	334
	308
	283

	Brunei Darussalam
	358
	332
	307
	280

	Bulgaria
	263
	244
	225
	207

	Burkina Faso
	193
	179
	165
	152

	Burundi
	268
	249
	230
	210

	Bután
	272
	253
	233
	214

	Cabo Verde
	216
	200
	185
	189

	Camboya
	302
	280
	258
	237

	Camerún
	367
	340
	314
	288

	Canadá
	372
	345
	318
	292

	Centro Africana (República)
	224
	208
	193
	177

	Chad
	284
	264
	243
	223

	República Checa
	422
	392
	362
	332

	Chile
	289
	269
	248
	228

	China
	377
	350
	323
	297

	Chipre
	220
	205
	189
	174

	Colombia
	328
	304
	280
	258

	Comores
	337
	313
	288
	264

	Congo
	288
	249
	230
	210

	Congo (República Democrática del) (ex Zaire)
	402
	373
	344
	315

	Corea (República Popular Democrática de)
	254
	237
	218
	200

	Corea (República de)
	355
	330
	305
	279

	Costa de Marfil
	202
	188
	173
	159

	Costa Rica
	232
	215
	198
	182

	Croacia
	263
	244
	225
	207

	Cuba
	272
	253
	233
	214

	Dinamarca
	367
	340
	314
	288

	Djibouti
	364
	338
	313
	287

	Dominica
	317
	294
	272
	249

	República Dominicana
	487
	452
	418
	383

	Ecuador
	324
	302
	278
	255

	Estados Unidos de América
	354
	329
	303
	278

	Egipto
	312
	289
	268
	245

	El Salvador
	249
	232
	213
	195

	Emiratos Árabes Unidos
	307
	285
	263
	242

	Eritrea
	170
	158
	145
	134

	Eslovaquia
	378
	352
	324
	298

	Elovenia
	263
	244
	225
	207

	España
	333
	309
	285
	262

	Estonia
	267
	248
	228
	209

	Etiopía
	259
	240
	223
	204

	Fiji
	242
	224
	208
	190

	Filipinas
	293
	272
	250
	230

	Finlandia
	412
	383
	353
	324

	Francia
	402
	373
	344
	315

	Gabón
	185
	173
	159
	147

	Gambia
	224
	202
	191
	180

	Georgia
	438
	407
	375
	344

	Ghana
	212
	197
	182
	167

	Gibraltar
	209
	194
	179
	164

	Granada
	245
	228
	210
	193

	Gran Bretaña
	398
	369
	340
	313

	Grecia
	212
	197
	182
	167

	Groenlandia
	338
	314
	290
	265

	Guadalupe
	329
	305
	283
	259

	Guam
	210
	195
	180
	165

	Guatemala
	285
	265
	245
	224

	Guayana
	319
	297
	273
	250

	Guinea
	275
	255
	235
	217

	Guinea Ecuatorial
	159
	148
	137
	125

	Guinea Bissau
	285
	265
	245
	224

	Guayana
	205
	190
	175
	162

	Haití
	215
	200
	185
	169

	Holanda
	408
	379
	350
	320

	Honduras
	255
	238
	219
	202

	Hungría
	359
	334
	308
	283

	India
	284
	264
	243
	223

	Indonesia
	294
	273
	253
	232

	Irak
	219
	204
	188
	173

	Irán
	288
	267
	247
	225

	Irlanda
	340
	315
	292
	267

	Islandia
	375
	348
	322
	294

	Islas Marianas
	207
	187
	176
	166

	Isla Wallis y Futuna
	272
	253
	233
	214

	Islas Caimán
	573
	532
	490
	450

	Islas Canarias
	142
	132
	122
	112

	Islas Cook
	179
	167
	153
	140

	Islas del Pacífico
	363
	337
	310
	285

	Islas Marshall
	202
	182
	172
	162

	Islas Salomón
	153
	142
	130
	120

	Islas Turks y Caicos
	377
	350
	323
	297

	Islas Vírgenes (Reino Unido)
	228
	212
	195
	179

	Islas Vírgenes (Estados Unidos)
	263
	244
	225
	207

	Israel
	403
	374
	345
	317

	Italia
	394
	367
	338
	310

	Jamaica
	312
	289
	268
	245

	Japón
	778
	722
	667
	610

	Jordania
	280
	260
	240
	220

	Kazajstan
	394
	355
	335
	316

	Kazakhsta
	367
	340
	314
	228

	Kenia
	314
	292
	269
	247

	Kirnbe
	212
	191
	181
	170

	Kiribati
	232
	215
	198
	182

	Kuwait
	420
	390
	360
	330

	Kyrgyrstan
	162
	150
	138
	127

	Laos
	144
	134
	123
	113

	Lesoto
	184
	172
	158
	145

	Líbano
	439
	408
	377
	345

	Liberia
	282
	262
	242
	147

	Libia
	390
	363
	335
	307

	Liechtenstein
	279
	252
	238
	224

	Lituania
	183
	169
	157
	143

	Luxemburgo
	277
	257
	238
	218

	Macao
	303
	282
	260
	238

	Macedonia (Yugoslavia)
	144
	134
	123
	113

	Madagascar
	170
	158
	145
	134

	Malasia
	224
	208
	193
	177

	Malawi
	202
	188
	173
	159

	Maldivas
	185
	173
	159
	147

	Mali
	250
	233
	215
	197

	Malta
	142
	132
	122
	112

	Marruecos
	433
	402
	370
	340

	Martinica
	338
	314
	290
	265

	Mauricio
	220
	205
	189
	174

	Mauritania
	223
	207
	190
	175

	México
	235
	218
	202
	184

	Micronesia (Estados Federados de)
	297
	268
	253
	238

	Moldova (República de)
	320
	298
	275
	252

	Mónaco (Principado de)
	413
	384
	354
	325

	Mongolia
	203
	189
	174
	160

	Montenegro
	196
	177
	167
	157

	Montserrat (Reino Unido)
	237
	220
	203
	187

	Mozambique
	372
	345
	318
	292

	Myanmar (Unión de)
	224
	208
	193
	177

	Namibia
	228
	212
	195
	179

	Nauru
	150
	140
	129
	119

	Nepal
	228
	212
	195
	179

	Nicaragua
	314
	292
	269
	247

	Niger
	255
	238
	219
	202

	Nigeria
	443
	412
	380
	348

	Niwe
	212
	197
	182
	167

	Noruega
	347
	322
	298
	273

	Nueva Caledonia
	302
	280
	258
	237

	Nueva Guinea
	500
	465
	429
	394

	Nueva Zelanda
	282
	262
	242
	222

	O.E A. (Organización de los Estados Americanos)
	368
	342
	315
	289

	O.N.U. (Organización de las Naciones Unidas)
	368
	342
	315
	289

	Oman
	293
	272
	250
	230

	Pakistán
	232
	215
	199
	182

	Palau
	233
	210
	199
	187

	Panamá
	233
	217
	200
	183

	Paraguay
	193
	179
	165
	152

	Perú
	l 282
	262
	242
	222

	Polonia
	367
	340
	314
	388

	Portugal
	424
	394
	383
	333

	Puerto Rico
	264
	245
	227
	208

	Qatar
	245
	228
	210
	193

	Reunión
	312
	289
	268
	245

	Ruanda
	249
	232
	213
	195

	Rumania
	478
	444
	410
	375

	Rusia (Federación de)
	543
	504
	485
	427

	Samoa
	175
	163
	150
	138

	Samoa U.S.A.
	174
	162
	149
	137

	San Marino (República de) ...
	317
	288
	270
	254

	Santa Elena
	210
	189
	179
	168

	Santo Tomé y Príncipe
	219
	204
	189
	173

	Senegal
	224
	208
	193
	177

	Serbia
	375
	338
	319
	300

	Seychelles
	268
	249
	230
	210

	Sierra Leona
	210
	195
	180
	165

	Singapur
	349
	324
	299
	274

	Siria
	347
	322
	298
	273

	Somalía
	205
	190
	175
	162

	Sri Lanka
	210
	195
	180
	165

	St. Kitts y Nevis
	297
	275
	254
	233

	St. Lucía
	358
	332
	307
	280

	San Vicente y Granadinas
	232
	215
	198
	182

	Sudafricana
	237
	220
	203
	187

	Sudán
	332
	308
	284
	260

	Suecia
	323
	299
	277
	253

	Suiza
	334
	310
	287
	263

	Surinam
	412
	383
	353
	324

	Swazyland
	242
	224
	208
	190

	Tahití
	385
	358
	330
	303

	Tailandia
	259
	240
	223
	204

	Taiwan (República De)
	377
	340
	321
	302

	Tajikistán
	202
	188
	173
	159

	Tanzania
	282
	262
	242
	222

	Timo, Oriental (República Democrática de)
	195
	176
	166
	156

	Togo
	189
	175
	163
	149

	Tokelaw
	104
	97
	89
	82

	Tonga
	192
	178
	164
	150

	Trinidad Tobago
	233
	217
	200
	183

	Túnez
	198
	184
	170
	155

	Turkmenestián
	298
	277
	255
	234

	Turquía
	345
	320
	295
	272

	Tuvaiu
	158
	147
	135
	124

	Ucrania
	398
	399
	340
	313

	Uganda
	349
	324
	299
	274

	Uruguay
	253
	234
	217
	198

	Uzbekistán
	270
	250
	232
	212

	Vanuatu
	329
	305
	283
	259

	Vaticano (Ciudad Estado del)
	394
	367
	338
	310

	Venezuela
	159
	148
	137
	125

	Vietnam
	420
	390
	360
	330

	Yemen
	373
	347
	320
	293

	Yugoslavia
	245
	228
	210
	193

	Zambia
	323
	299
	277
	253

	Zimbabwe
	238
	222
	204
	188


Los viajes en comisión de servicio al interior del país se rigen por la escala de viáticos establecida por el Decreto 811/2014.

	ZONA (Decreto 811/14)
	RESTO ESCALAFON SINAPA Y CATEGORIAS DEC. 923/12
	DIRECTORES NACIONALES, GENERALES, DIRECTORES Y COORDINADORES Y COORDINADOR GRAL.

	
	PESOS
	PESOS

	Noroeste (Pcias de Jujuy, Salta, Tucuman, Catamarca y La Rioja)
	$ 998
	$ 1.148

	
	
	

	Noreste (Pcias de Misiones, Corrientes, Entre Rios, Formosa y Chaco)
	$ 698
	$ 803

	
	
	

	Cuyo (Pcias de San Juan, Mendoza y San Luis) 
	$ 998
	$ 1.148

	
	
	

	Centro (Pcias de Cordoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa) 
	$ 833
	$ 958

	
	
	

	Sur (Pcias de Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego)
	$ 1.222
	$ 1.405

	
	
	

	Region Metropolitana (Pcias de Bs.As y Cuidad de Bs.As)
	$ 698
	$ 803

	
	
	


El personal titular de Unidad Organizativa no inferior a Dirección o equivalente o de Coordinaciones bajo el régimen de funciones ejecutivas o equivalentes percibirán un QUINCE POR CIENTO (15%) adicional de la suma establecida.

El monto de viático se erogará en concepto de alojamiento, alimento y otros gastos.

Rendición de Viáticos
Una vez efectuado el viaje, el viajero deberá presentar a la DIGFE la planilla de “Rendición de Gastos de Viaje” (Anexo B) junto con los comprobantes de pago de acuerdo a lo siguiente:

1) Transporte Aéreo. Los tickets de embarque originales emitidos por la compañía aérea o la impresión que se efectúa por Internet del check in por los trayectos de ida y vuelta que son incorporados a la documentación para la rendición del consultor.

2) Transporte automotor de pasajeros. Los pasajes originales del trayecto de ida y vuelta emitidos por la compañía de transporte, los cuales son incorporados a la documentación para la rendición del consultor.

3) Vehículo Particular. Los comprobantes de gastos por combustible (Facturas B o C), y de corresponder, de peaje. El derecho al reintegro de gastos de movilidad a que aquí se refiere alcanza única y exclusivamente al responsable a cargo del automotor, quedando por lo tanto excluidos otros consultores que fueran sus eventuales acompañantes.

4) Taxo o remís. Con relación a los comprobantes de los viajes realizados en taxi o remís hasta el Aeropuerto o Terminal de Ómnibus y desde éstos hasta el lugar donde se desarrolla la comisión, sólo se aceptan como válidos los tickets (emitidos por la tickeadora del reloj del taxi) comprobantes similares o facturas B o C, que posean los datos establecidos por las normas fiscales vigentes (AFIP-DGI).

Nota: Es importante tener en cuenta los requisitos y características que deben cumplir las facturas y tickets a efectos de ser considerados válidos como documentación respaldatoria de gastos.

Completada la planilla “Rendición de Gastos de Viaje” y adjuntada la documentación respaldatoria en cada caso de acuerdo a lo indicado precedentemente, la DIGFE verifica que los comprobantes sean correctos y autoriza el reintegro de los gastos de pasaje y movilidad al Consultor. La autorización debe ser firmada por el Responsable del área quien remite la misma a tesorería donde se procede a emitir el cheque a nombre del Consultor para el pago correspondiente. Una vez recibido el pago por el Consultor el mismo firma el Recibo de Pago.

Toda la documentación señalada, correctamente conformada y firmada de acuerdo a lo indicado, se archiva en el Bibliorato de Pasajes y Viáticos en orden correlativo.

ANEXO A
SOLICITUD DE PASAJES Y VIÁTICOS (BIRF)

	1.-FECHA: 
	
	
	

	2.-APELLIDOS Y NOMBRES DEL BENEFICIARIO:  

	3.-DNI Nº : 

	4.-FECHA DE NACIMIENTO: 

	5.-ORGANISMO, DEPENDENCIA Y TELÉFONO: 

	6.-SITUACIÓN DE REVISTA: 

	7.-MOTIVO DE LA MISIÓN:  


Marque lo que corresponda:

	Asistir y/o participar en un Evento (Congreso, Taller, Exposición, etc.) 
	

	Coordinar y/o participar de actividades inherentes al área en la que se desempeña
	

	Otras (especificar)
	

	8.-LUGAR O LUGARES DE DESTINO: 

	9.-FECHA Y HORA  ESTIMADA DE PARTIDA:  

	10.-FECHA Y HORA ESTIMADA DE REGRESO: 

	11.- En el caso de los viajes al exterior deberá incluir una detallada exposición de las razones que justifican la misión adjuntando la documentación pertinente debidamente autenticada.


12.- Marque la celda que corresponda:

	SOLO PARA PERSONAL CONTRATADO O FUERA DEL ESCALAFÓN SINAPA
	
	
	SOLO PARA PERSONAL COMPRENDIDO EN EL SINAPA
	

	Categoría A o Coordinador General
	
	
	Director Nacional-General/Director-Coordinador
	

	Resto Categorías Decreto 2345/2008
	
	
	Resto Escalafón SINAPA
	

	13.- El agente beneficiario se notifica por este medio que deberá hacer entrega ante la Coordinación Administrativo Financiera de la planilla completa que se adjunta como rendición de cuentas, junto con los ticket y los boarding pass correspondientes a la misión dentro de las 72 hs de finalizada la misma. En caso de no ser presentada la rendición correspondiente se procederá efectuar el descuento en los haberes de las sumas oportunamente asignadas.


	……..…………………………………………………

Firma del beneficiario


	…………………………………….

Firma del Jefe superior inmediato

	VIÁTICOS: 
	SI 
	NO
	PASAJES:
	SI  
	NO 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SOLICITA ADELANTO DE VIÁTICOS
	SI
	NO
	
	 
	
	

	………………………………………………………………

AUTORIZACIÓN
	Intervino Área Administrativa…………………………...

	NOTA: 1) La presente solicitud deberá presentarse con no menos de 5 días hábiles de antelación.

            2) Las reservas de los pasajes aéreos que se facturen a través de esta Secretaría deben realizarse sólo a través de la Coordinación Administrativo Financiera y se tendrán en cuenta los días y horarios y destinos que figuren en la presente solicitud.


ANEXO B
	RENDICION DE GASTOS DE VIAJE (BIRF)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOMBRE DEL BENEFICIARIO: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sección I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FECHA
	PASAJES-TASA DE AEROPUERTO-ETC.
	 
	 
	MONTO APROBADO

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	SUBTOTAL SECCION I
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sección II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FECHA
	ADELANTOS RECIBIDOS-CONCEPTO
	DIVISA
	MONTO
	MONTO APROBADO

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	SUBTOTAL SECCION II
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sección III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIUDAD Y/O PAÍS DE PARTIDA: P              CIUDAD Y/O PAÍS DE LLEGADA: LL           
	MODO DE VIAJE
	FECHA
	HORA
	Traslado en vehículo oficial
	VIÁTICOS
	MONTO

	
	
	
	
	SI
	NO
	
	

	P: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LL: 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	Oficial:                 Personal:
	
	

	P:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LL:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Oficial:                 Personal:
	
	

	P:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LL:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	Oficial:                 Personal:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Subtotal Sección I
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Subtotal sección II
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FIRMA DEL BENEFICIARIO
	
	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR

	
	
	


ANEXO XIV - Instructivo para las rendiciones de Caja Chica

Objetivo

El presente instructivo procura establecer cómo deben confeccionarse las Rendiciones de CAJA CHICA, para su presentación ante la DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.

Concepto

El fondo de la caja chica es una cantidad de dinero efectivo reembolsable, que sirve exclusivamente para abonar gastos menores, no previsibles y urgentes y que tengan una relación directa  con el Proyecto y con el área de funcionamiento de la dependencia que se asigna.  De acuerdo a la normativa vigente tanto la clase de gasto como el monto, responderán a un criterio restrictivo y únicamente podrán ser aplicados a transacciones de contado.

Monto

El monto de la Caja Chica asciende a la suma de $ 3.000 (Pesos dos mil).

Responsable

La persona responsable de la Administración de la Caja Chica es la Sra. Consultora Alicia Ludueña, en su ausencia la persona responsable será María Angélica Baleirón. Los cheques correspondientes a la constitución y/o reposición de fondos serán librados a nombre de la Responsable de la Caja Chica en ese momento.

Confección de la rendición de Caja Chica

Formalidades y orden en que se presentará la Rendición y sus comprobantes respaldatorios.

Se confeccionará la planilla prevista en el Anexo A, tomando en cuenta que los gastos elegibles con cargo a la CAJA CHICA deberán corresponder a los siguientes conceptos: 

A. Utiles, Papelería e Impresos (Ejemplo: gastos de librería, diarios y revistas, etc.)

B. Comunicaciones y Franqueo (Ejemplo: gastos de correo, etc.)

C. Cafetería y Refrigerio (Ejemplo: gastos de cafetería, etc.)

D. Servicios y Gastos de Mantenimiento Menores (Ejemplo: traducciones, gastos de reparaciones del equipamiento de la oficina de la ANPCyT;, gastos de farmacia, etc.)

E. Pasajes y viáticos (Ejemplo: gastos de movilidad, etc.)

Los comprobantes que conforman la rendición y acompañan la respectiva planilla deberán: 

· Presentarse pegados o abrochados en hojas foliadas.

· Estar autorizados mediante firma y sello del Responsable del Sector que presente el gasto.

· Todos los comprobantes deberán ser rendidos con sello cancelatorio.

· No se admitirán comprobantes incompletos, tachados, enmendados o que dificulten la correcta lectura e interpretación de los mismos.

No se podrán fraccionar pagos de un mismo gasto.

Al menos una vez por mes, o cuando el importe total de los comprobantes de gastos ascienda al 85 % del importe total, el consultor responsable de la administración deberá efectuar la rendición de los fondos utilizados y del remanente a través del formulario de rendición correspondiente y adjuntando los comprobantes respaldatorios.
La rendición, con sus comprobantes respaldatorios, será elevada mediante Memorando dirigido a la DIGFE, solicitando el reintegro de la suma rendida. Dicho Memorando y la planilla resumen deberán contar con firma y sello del Funcionario Responsable de la CAJA CHICA. 

Pautas que deberán reunir los comprobantes de gastos que respaldan la rendición: 

Datos preimpresos: 

· Los establecidos por las normas fiscales vigentes (AFIP-DGI). Solo se deben aceptar comprobantes clase B o C, o ticket factura. Los datos contenidos en ellos no deben presentar enmiendas o tachaduras.
· Asimismo, a modo de ejemplo se especifican algunos datos que deben poseer los comprobantes :
En su parte superior:(datos del Vendedor o Prestador del Servicio)
1. Apellido y nombres, denominación o razón social.

2. Domicilio comercial.

3. La leyenda "IVA RESPONSABLE INSCRITO", "IVA EXENTO", "NO RESPONSABLE IVA", "RESPONSABLE MONOTRIBUTO", "PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EVENTUAL", "MONOTRIBUTISTA SOCIAL", "PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EVENTUAL SOCIAL", según corresponda.

4. Las letras "B" o "C", según corresponda

5. Tipo o denominación de comprobantes, Ejemplos, Factura, Nota de Débito o Nota de Crédito. 

6. Numeración consecutiva y progresiva, de DOCE (12) dígitos.

7. Fecha de emisión, de adquisición del Bien o prestación del Servicio.

8. Fecha de inicio de actividades en el local o establecimiento afectado para su desarrollo o, en su caso, las correspondientes a los respectivos puntos de ventas habilitados, precedida de la leyenda "INICIO DE ACTIVIDADES".

9. Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

10. Número de inscripción del impuesto sobre los ingresos brutos o condición de no contribuyente.

En su parte inferior:

1. Apellido y nombres, denominación o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de quien efectuó la impresión, el número de habilitación del establecimiento impresor, otorgado por el organismo competente. 

2. El primero y el último de los números de los documentos que comprenda la impresión efectuada, y fecha en que se realizó. Verificar que el N° citado en Inc f) esté incluido en el presente lote Autorizado por AFIP.

3. Código de autorización de impresión, precedido de la sigla "CAI N°.... o CAE N°”.

4. Fecha de vencimiento del comprobante, precedido de la leyenda "Fecha de Vto. ....".

5. La palabra "ORIGINAL" (no se aceptarán duplicados).

Datos a consignar por el proveedor: 

· Datos del comprador claramente identificados: 

· Programa para Promover la Innovación Productiva. Av. Córdoba 831, CUIT 30-70765520-4, situación ante el IVA EXENTO.

· Fecha de emisión. 

· Bienes adquiridos o servicios prestados, cantidades, precios unitarios y precios totales.

Datos a consignar por quien realizo la compra o adquisición: 

· Comprobante respaldatorio del gasto, compra o adquisición, el cual deberá ajustarse a lo indicado en este instructivo.

· Se reconocerán gastos de movilidad hasta $ 10.- sin comprobante respaldatorio. Los mismos se deberán presentar en la Planilla de Movilidad que se adjunta como Anexo B. En tal concepto de gastos solo se admitirán: subte, colectivo, taxis (según el medio empleado). En todos los casos deberá consignarse en dicha Planilla, identificación del usuario, origen y destino del/de los viaje/s. Tratándose de taxis datos del destino, así como motivo del traslado por ese medio. 

· Los gastos de movilidad superiores a $ 10.- (de haber sido autorizada su utilización) deberán acreditarse con la presentación del comprobante fiscal correspondiente. Deberá consignarse en la Planilla de Movilidad donde se adhiera el comprobante; identificación del usuario, Organismo y domicilio de origen e iguales datos de destino, tiempo de espera si lo hubiere, y motivo del traslado por ese medio. 

Tickets 

· Los tickets deberán cumplir con las normas dictadas al respecto por la AFIP-DGI, verificando que en su parte inferior o al final del mismo contenga la siguiente leyenda, CF seguida de una Numeración de registro y debajo las siglas DGI.

· serán pegados en una hoja – al igual que el resto de los comprobantes – consignando debajo de cada uno aquellos datos que faltaren, y que correspondan de acuerdo a lo expuesto en el acápite anterior. 

Formalidades de la  “Planilla de Rendición de Gastos”

· La planilla de Rendición (Anexo A) así como el memorando de elevación deberán estar firmadas y selladas por el funcionario que autoriza y aprueba los gastos. 

Oportunidad de las Rendiciones de Caja Chica

· No se efectivizaran reposiciones de fondos antes de ser aprobada la respectiva rendición, por parte de la DIGFE. 

Límite en cuanto al importe rendido por gasto individual/concepto

· No podrán pagarse o erogarse gastos cuyo monto, individualmente o por un mismo concepto, supere el 20% del valor del fondo de la caja chica. Adicionalmente, cuando el monto de la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios superare la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300), resultará necesario, que con la respectiva rendición de los gastos efectuados, se acompañen al menos TRES (3) presupuestos comparables entre si, para que permitan verificar que la adquisición y/o contratación ha sido realizada al menor precio de plaza.

Exclusiones a los gastos admitidos por la Caja Chica

No podrán rendirse a través de la Caja Chica los siguientes conceptos:  

· Pasajes para terceros (no funcionarios, ni empleados o contratados, de este Ministerio)

· Gastos de farmacia/medicamentos que no correspondan a los básicos y elementales de un botiquín de primeros auxilios del área.

· Compra de bienes de uso

Monto total a reponer de la CAJA CHICA rendida

El monto total a reponer será igual al monto de la rendición aprobada, los comprobantes de gastos que no se ajusten a lo indicado en este instructivo o los gastos expresamente señalados como excluidos, serán considerados no elegibles y descontados (restados) del monto total rendido y por consiguiente del monto total a reponer.-

El total de la Caja Chica deberá estar integrado por uno de los siguientes ítems o una combinación de ellos que represente el importe total adelantado: 

· Efectivo,
Comprobantes de gastos, facturas o documentos equivalentes firmados por el responsable del área solicitante,
· Comprobantes de anticipos provisorios,
· Rendiciones pendientes de cobro,
· Cheque pendiente de cobro.

ANEXO A

RESUMEN CAJA CHICA

	
	Monto total Caja Chica
	3.000,00

	
	
	

	Gastos a rendir
	Utiles, Papelería e Impresos
	0,00

	
	Comunicaciones y Franqueo
	0,00

	
	Cafetería y Refrigerio
	0,00

	
	Servicios y gastos de Mantenimiento
	0,00

	
	Pasajes y Viáticos
	0,00

	
	
	

	
	Saldo Caja Chica
	3.000,00


ANEXO B

	SOLICITUD DE REINTEGRO DE GASTOS

	
	
	
	
	
	
	

	Solicito se me reintegre la suma de …...…….………..……….…………………………………………

	………………...…($.................) 
	por los conceptos que se detallan a continuación:

	
	
	
	
	
	
	

	Gastos de Movilidad

	Fecha
	Medio Empleado
	Usuario
	Viaje Desde
	Viaje Hasta
	Importe
	Observaciones y Demás Datos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	TOTAL O TRANSPORTE
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Declaro bajo juramento que los gastos detallados más arriba fueron realizados en la forma indicada

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Firma del Solicitante "recibido":   
	____________________________
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	AUTORIZADO Y APROBADO

	Aclaración:
	
	____________________________
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 

	ACLARACIONES
	
	
	
	                FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE

	1. FECHA DE CADA VIAJE
	
	
	
	
	

	2. MEDIO EMPLEADO, UTILIZAR LAS INICIALES "C", "S", "T", SEGÚN SE TRATE DE COLECTIVO, SUBTE, TAXI.
	
	

	3. IDENTIFICACION DE QUIEN VIAJO
	
	
	
	
	

	4. DOMICILIO DE ORIGEN
	
	
	
	
	

	5. DOMICILIO DE DESTINO
	
	
	
	
	

	6. MONTO POR VIAJE
	
	
	
	
	

	7. TRATANDOSE DE TAXIS DEBERA ACLARAR EL MONTO DEL TRASLADO POR ESTE MEDIO
	
	
	


ANEXO XV – Matriz de Indicadores del Proyecto

Matriz de Resultados del PIP

	Resultado
	Año I
	Año II
	Año III
	Año IV
	Año V
	Año VI
	Año VII
	Comentarios/ Referencias

	Periodo transcurrido
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012
	2012/2013
	2013/2014
	2014
	2015
	2015
	2016
	

	
	

	Indicador de resultados              Incremento en el número de graduados de carreras relacionadas con TIC


	Esperado
	Acumulado
	80
	180
	350
	580
	900
	1000
	1000
	

	Indicador de resultados               Nº de consorcios público-privados en actividad

	Esperado
	Acumulado
	-
	3
	5
	8
	10
	10
	10
	

	Indicadores de resultados          Nº de centros tecnológicos, de investigación o de capacitación tecnológica remodelados

	Esperado
	Acumulado
	-
	5
	10
	20
	30
	30
	30
	

	Indicadores de resultados          Nº de universidades que establecen exitosamente normas de protección de propiedad intelectual acordes a las políticas internacionales

	Esperado
	Acumulado
	-
	2
	3
	5
	7
	7
	8
	

	Indicadores de resultados          Incremento en el número de estudiantes de Gerentes y Brokers Tecnológicos

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	-
	-
	100
	300
	400
	


Resultados Componente I. Formación de Recursos Humanos para la Innovación

	Resultado
	Año I
	Año II
	Año III
	Año IV
	Año V
	Año VI
	Año VII
	Comentarios/ Referencias

	Periodo transcurrido
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012
	2012/2013
	2013/2014
	2014
	2015
	2015
	2016
	

	
	

	Componente I: Formación de Recursos Humanos para la Innovación

	Subcomponente I.1: Formación de Gerentes y Brokers Tecnológicos (GTEC)

	Indicador de resultados intermedios     Número de programas de maestrías fortalecidos o establecidos para Gerentes y Brokers Tecnológicos

	
	Acumulado
	
	
	6
	6
	6
	6
	6
	

	Indicador     Graduados o estudiantes avanzados GTEC que inician Pasantías Internacionales

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	20
	

	Indicador de resultados intermedios     Cantidad de proyectos de transferencia tecnológica (D-TEC) que tuvieron desembolsos

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	16
	

	Indicador de resultados intermedios     Cantidad de RR.HH. incorporados en Universidades a través del instrumento D-TEC

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	150
	

	Indicador                                  Número de investigadores que se capacitan en material de transferencia tecnológica

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	

	Indicador   Número de funcionarios de CONICET que se capacitan en el exterior en programas de transferencia tecnológica

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	

	Subcomponente I.2: Fortalecimiento del Capital Humano del Sector de TIC

	Indicador de resultados intermedios     Incremento en el número de estudiantes de carreras relacionadas con TIC

	Esperado
	Acumulado
	-
	1100
	1900
	3000
	4100
	5200
	6300
	


Resultados Componente II. Desarrollo de Nuevas Empresas de Base Tecnológica

	Resultado
	Año I
	Año II
	Año III
	Año IV
	Año V
	Año VI
	Año VII
	Comentarios/ Referencias

	Periodo transcurrido
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012
	2012/2013
	2013/2014
	2014
	2015
	2015
	2016
	

	
	

	Componente II: Desarrollo de Nuevas Empresas de Base Tecnológica

	Subcomponente II.2: Empresas de base tecnológica (EBT)

	Indicador de resultados intermedios           Nº de planes de negocio confeccionados

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	-
	4
	10
	10
	15
	


Resultados Componente III. Fondos Sectoriales en Alta Tecnología
	Resultado
	Año I
	Año II
	Año III
	Año IV
	Año V
	Año VI
	Año VII
	Comentarios/ Referencias

	Periodo transcurrido
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012
	2012/2013
	2013/2014
	2014
	2015
	2015
	2016
	

	
	

	Componente III: Fondos Sectoriales en Alta Tecnología

	Indicadores de resultados intermedios      Nº de consorcios público-privados en biotecnología operativos   

	Esperado
	Acumulado
	-
	1
	2
	3
	4
	4
	4
	

	Indicador de resultados intermedios          Nº de consorcios público-privados en nanotecnología con alguna colaboración privada operativos       

	Esperado
	Acumulado
	-
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	

	Indicadores de resultados intermedios      Nº de consorcios público-privados en el sector TIC operativos            

	Esperado
	Acumulado
	-
	1
	2
	3
	4
	4
	4
	

	Indicadores de resultados intermedios      Cantidad de recursos humanos adicionales capacitados en biotecnología            

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	20
	-
	30
	45
	60
	

	Indicadores de resultados intermedios      Cantidad de recursos humanos adicionales capacitados en nanotecnología          

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	30
	-
	40
	70
	100
	

	Indicadores de resultados intermedios      Cantidad de recursos humanos adicionales capacitados en TIC

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	30
	-
	35
	60
	90
	

	Indicadores de resultados intermedios     Nº de empresas de TIC, Biotecnología o Nanotecnología que dirigieron actividades de innovación a través del financiamiento de los Proyectos

	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	


Resultados Componente IV. Infraestructura

	Resultado
	Año I
	Año II
	Año III
	Año IV
	Año V
	Año VI
	Año VII
	Comentarios/ Referencias

	Periodo transcurrido
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012
	2012/2013
	2013/2014
	2014
	2015
	2015
	2016
	

	
	

	Componente IV: Infraestructura

	Subcomponente: Infraestructura 

	Indicador                      Nº de centros tecnológicos, de investigación o de capacitación tecnológica remodelados 

	Esperado
	Acumulado
	-
	5
	10
	20
	30
	30
	30
	

	Subcomponente: 2da Etapa del Polo Científico Tecnológico

	Indicador                      CONICET-TECNOLOGÍAS establecido y en funcionamiento


	Esperado
	Acumulado
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Cumplido
	


Resultados Componente V. Fortalecimiento del Marco de Políticas para la Innovación

	Resultado
	Año I
	Año II
	Año III
	Año IV
	Año V
	Año VI
	Año VII
	Comentarios/ Referencias

	Periodo transcurrido
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012
	2012/2013
	2013/2014
	2014
	2015
	2015
	2016
	

	
	

	Componente V: Fortalecimiento en el marco de políticas para la innovación

	Subcomponente V.1: Fortalecimiento de la capacidad de elaboración de políticas del MINCyT

	Indicador de resultados intermedios     Establecimiento satisfactorio del comité internacional de asesoramiento al Ministerio

	Esperado
	Por año/ periodo
	Establecimiento del comité en preparación
	Comité establecido satisfactoriamente
	Comité en operación
	Comité en operación
	Comité en operación
	Comité en operación
	Comité en operación
	

	Indicador de resultados intermedios     Crecimiento del número de evaluaciones independientes de programas CTI

	Esperado
	Acumulado
	-
	1
	2
	3
	4
	-
	-
	

	Indicador de resultados intermedios     Crecimiento en la definición de metodologías aplicables a mejorar o crear nuevos indicadores nacionales en CTI

	Esperado
	Acumulado
	-
	5
	10
	15
	20
	20
	20
	

	Indicador de resultados intermedios     Nº de estudios y análisis realizados

	Esperado
	Acumulado
	5
	10
	15
	20
	20
	40
	50
	

	Subcomponente V.2: Fortalecimiento de la capacidad de la ANPCyT

	Indicadores de resultados intermedios     Nº de recursos humanos de las OVTT de las universidades capacitados en derechos de propiedad intelectual            

	Esperado
	Acumulado
	-
	10
	20
	30
	40
	60
	80
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� 	Las negociaciones financieras cuando se utiliza SBC incluye negociaciones de todas las remuneraciones y otros gastos del consultor.


� Un aspecto ambiental se define a los efectos de la presente planilla, como los componentes de las actividades, productos o servicios de una organización que produzca o pueda producir un impacto sobre el medio ambiente (es decir, susceptibles de interaccionar con el entorno).


� Medidas preventivas, definidas para evitar, en la medida de lo posible, o minimizar los daños ocasionados por el proyecto, antes de que se lleguen a producir tales deterioros sobre el medio circundante.


� Medidas mitigadoras o correctoras, aquellas definidas para reparar o reducir los daños que son inevitables que se generen por las acciones del proyecto, de manera que sea posible concretar las actuaciones que son necesarias llevar a cabo sobre las causas que las han originado.


� 1: cumple totalmente; 2: ha dado cumplimiento parcial; 3: no ha dado cumplimiento


� El último anuario disponible de la SPU corresponde al año 2012.


� Verificable a través del instrumento legal de creación de la institución y reglamentación operativa.
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