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OFERENTE:


Información a completar por Recurso propuesto


Perfil Recurso Asignado


Nombre:


Rol Asginado


Carrera de Grado


Años de Experiencia en el rol propuesto


Certificación en la Herramienta SI


Proyecto Descripción del Proyecto Año Cliente Rol Comentarios


Proyecto 1 Implementacion de Catalog Builder2015 Bunge Responsable de sistemas


Proyecto 2


Proyecto 3


Recursos propuestos para el Item 2.2.3 – Soporte de Mantenimiento


Proyectos de Implementación y Puesta en Marcha del software propuesto en que participó el OFERENTE


P.E.T - “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACIÓN, SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO, PROVISIÓN DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y 


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE”


Fernando De la Rasilla


Implementador del Software


Licenciado en Informatica


25 Años


LOGYT SUDAMERICANA S.R.L.








OFERENTE:


Información a completar por Recurso propuesto


Perfil Recurso Asignado


Nombre:


Rol Asginado


Carrera de Grado


Años de Experiencia en el rol propuesto


Certificación en la Herramienta SI


Recursos propuestos para el Item 2.3 – Soporte Post - Implementación


Proyecto Descripción del Proyecto Año Cliente


Proyecto 1 Saneamiento de Maestro de Materiales2015 Bunge


Proyecto 2 Saneamiento de Maestro de Materiales2013 Dreyfus


Proyecto 3


Proyectos de Implementación y Puesta en Marcha del software propuesto en que participó el OFERENTE


P.E.T - “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACIÓN, SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO, PROVISIÓN DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y 


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE”


Juan Poggio


Especialista Tecnico


-
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Rol Comentarios


Especialista Tecnico


Especialista Tecnico


Proyectos de Implementación y Puesta en Marcha del software propuesto en que participó el OFERENTE


P.E.T - “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACIÓN, SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO, PROVISIÓN DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y 


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE”








OFERENTE


Características Técnicas y Funcionales para la estructuración, depuración y homogenización del catálogo y provisión de un software de catalogación


Criterio


Total


Parcial


No cubre


1


1.1


1.2


1.3


1.4


1.5


1.6


1.7


1.8


1.9


1.10


1.11


A continuación clasificamos los requerimientos según nuestro entendimiento y experiencia de mercado:


Solicitamos al oferente completar en la tabla a continuación, columna C, con el mejor entendimiento y experiencia, el grado de adherencia de la solución 


que propone 


Caracteristicas Téecnicas y Funcionales


1.12







2


2.1


2.2


2.3


2.4


2.5


2.6


2.10


3


3.1


3.2


3.3


3.4


3.5


3.6


3.7


1.12


2.7


2.8


2.9







3.8


3.9


3.10


3.11


3.12


3.13


3.14


3.15


3.16


3.17


3.18


3.19


3.20


3.21


3.22


4


4.1


4.2


4.3


4.4


4.5


4.6


4.7


4.8


4.9


4.10


4.11


4.12







4.13


4.14


4.15


4.16


4.17


4.18


4.19


4.20


4.21


4.22


4.23


4.24


4.25







 REVISAR  REVISAR  LOGYT SUDAMERICANA SRL              REVISAR REVISAR


Características Técnicas y Funcionales para la estructuración, depuración y homogenización del catálogo y provisión de un software de catalogación


Descripción


El aplicativo cubre 100% la funcionalidad solicitada en forma estándar  y el OFERENTE incluye este requerimiento 


en su oferta de SOFTWARE y SERVICIOS


El aplicativo cubre parcialmente la funcionalidad solicitada y el OFERENTE incluye este requerimiento y/o las 


adaptaciones requeridas en el Software (desarrollos de mejores / programación / aplicación de componentes 


adicionales, etc.),  las cuales detalla en el campo comentarios, en su oferta de SERVICIOS


El aplicativo no cubre la funcionalidad solicitada y el OFERENTE no incluye este requerimiento en su oferta de 


SERVICIOS


Definir árbol de clasificación jerárquico de varios niveles, de manera de organizar los elementos a catalogar en 


Grupos/Familias, Subgrupos/Subfamilias, etc.


Definir y armar Plantillas para la generación de descripciones estandarizadas.


Definir atributos/campos mínimos obligatorios y opcionales, asegurando que la compra tenga toda la 


información necesaria para la identificación inequívoca del Bien / Servicio a adquirir y el correcto uso por 


Clientes Internos (Material Rodante, Infraestructura, Almacenes, etc.).


Generar automáticamente el código y las descripciones reducida y ampliada de los distintos ítems.


Identificar y prevenir la generación de descripciones incompletas del catalogo.


Generar un lenguaje único para la definición de ítems de manera simple y accesible para todos los usuarios.


Posibilidad de generar automáticamente las descripciones también en un idioma alternativo (ej: español e 


inglés).


Identificar potenciales duplicados y eliminarlos .


Armar Glosario / Tesauro de palabras para búsqueda . Detección de sinónimos, acrónimos. Definición y 


generación de Palabras Clave.


Identificar información faltante para completar descripciones. 


Identificar casos generales, particulares y específicos de Trenes Argentinos. 


Homogenizar el Catálogo: identificación, análisis y eliminación de inconsistencias.


• Equipo/s en que se utiliza el material.


• Fabricante/s.


• Código de fabricante/s.


• Unidad de medida (de Recepción / de Almacenamiento / de Despacho ).


• Código de Barras.


• Substitutos. ( simultaneamente operativos ).


A continuación clasificamos los requerimientos según nuestro entendimiento y experiencia de mercado:


Solicitamos al oferente completar en la tabla a continuación, columna C, con el mejor entendimiento y experiencia, el grado de adherencia de la solución 


que propone 


ESTRUCTURACIÓN, HOMOGENIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL CATÁLOGO


Caracteristicas Téecnicas y Funcionales


Información adicional que podría suministrar el catálogo para cada artículo. 







• Códigos relacionados utilizados con anterioridad ( históricos )


• Conjuntos, SubConjuntos y Componentes (trazabilidad).


• Diagramas, planos o fotografías con referencia a manual de partes.


• Documentos asociados (ej: Hoja Técnica, Hoja de Seguridad).


• Estado (nuevo, reparado, etc.).


• Propiedades: Color, Dimensión, Cubicaje, Presentación, Peso, Tipo de Almacenamiento, Peligroso, Vida Útil, 


etc.


• Otros valores 


Permita la definición de un Árbol de clasificación jerárquico de varios niveles


Permita la detección de Duplicados


Permitir la definición de plantillas según los tipos de material


Permitir la generación de descripciones corta y larga en forma sistémica


Permita la utilización de una guía para las solicitudes AMB de materiales


Permita el armado de un Reporte de recolección de datos.


o Características y/o propiedades para clases.


o Conformación de descripciones.


o Sub Maestros de clases, propiedades, valores, marcas y equipos.


o Sinónimos por clases.


o Materiales por las características definidas en su clase.


o Perfiles de usuarios.


o Múltiples descripciones / multi-idioma.


o Múltiples Códigos anteriores.


o Múltiples marcas y equipos por ítem.


o Maestro de equipos y/o sincronización con sistema de mantenimiento.


o Datos adicionales y archivos adjuntos por ítem.


o Descripción por palabras sin orden.


o Descripción por segmentos de palabras sin orden.


o Marca.


o Número de parte.


o Equipo.


o Código anterior.


o Clase.


o Árbol de clasificación.


o Combinada de las anteriores.


Permita la utilización de lectura de códigos de barra EAN


Contar con Interface 100% web ya desarollada


Permitir utilizar Base de datos SQL


Permitir la Customización de interface gráfica vía CSS.


Permita Generar archivo txt -cvs - xml para el proceso de interfaz al ERP


Permitir Workflow de aprobación de solicitudes de ABM de los materiales


Permitir la definición y gestión de perfiles / roles de seguridad.


Permita un Sistema de usuarios (acceso sincronizable con Active Directory)


FUNCIONALIDADES TECNICAS


SISTEMA DE CATALOGACIÓN


Permita definir lo siguiente:


Permita el Manejo de:


Permita realizar consultas por:







Permitir la gestión de alertas, envío de notificaciones vía email (smtp).


Permitir el manejo de múltiples documentos adjuntos.


Permitir exportar documentos a csv (Excel) y txt.


Se deberá incluir la actualización de versiones. 


Estadísticas de actividad: El sistema debe permitir la visualización de estadísticas mensuales de operaciones por 


usuario solicitante y aprobador. Cantidades de materiales en cada etapa del proceso y evolución de actividad 


anual.


Permitir la definición de tipos de documentos personalizable / plantillas para cada tipo de documento.


Trabajar con documentos en formato wiki o documentos office, PDFs, imágenes gráficas, en forma indistinta.


Contar con API rest para acceso por sistemas externos.


Permitir el indexado de los documentos y su búsqueda por contenido y metadata.


Permitir la vinculación de documentos, permitiendo conocer información vinculada como por ej. normas y 


procedimientos relacionados


Realizar vistas con tipos de agrupamientos, ordenamientos y filtros personalizados.


Permitir la definición de flujo de trabajo de aprobación asociados a los diferentes tipos de contenidos.


Permitir la trazabilidad e historial de los documentos publicados ó borradores


Permitir subir total/parcialmente las tablas o archivos del Catalogo de Materiales existente al Software de 


catalogacion


Permitir subir total/parcialmente las tablas o archivos del Software de Catalogacion al nuevo sistema de gestión 


SAP de TAO 


La solución debe ser compatible con los sistemas operativos Windows 2012 R2 ó Redhat 7.2, ó versiones 


superiores y debe  permitir  el  acceso  a  la  misma  a  través  de  exploradores  Web (Internet Explorer, Chrome, 


Firefox, etc)


La  solución  debe  permitir  la  integración  con  los  servicios  de  correo  electrónico  de LA COMPAÑÍA.


La solución debe permitir su instalación en Servidores tanto físicos, virtuales como en ambientes Cloud y debe 


incluir consolas de Uso y Gestión en interfaz Cliente/Servidor e interfaz Web.


La solución  debe permitir el uso de protocolos seguros Https


La solución  debe manejar las opciones de Texto Enriquecido, para la documentación de los casos, soluciones, 


notificaciones y plantillas.


La  solución debe   ser compatible con  múltiples  opciones  en cuanto a Base de Datos para su operación. Al 


menos incluir opciones de Microsoft SQL Server y Oracle. 


La solución debe brindar la arquitectura tipo Cliente/Servidor .


La solución debe estar optimizada para ambientes Cloud y los tiempos de respuesta en la gestión de casos debe 


ser rápida para poder gestionar elevados volúmenes de casos diarios.


La solución  debe asegurar compatibilidad con tecnologías de Alta Disponibilidad y Tolerancia a Fallos para 


cualquiera de sus capas (Presentación, Web, Datos)


La solución debe permitir integración con Active Directory o cualquier directorio que use el protocolo LDAP para 


importación y la validación  de  usuarios  en  la  solución, utilizando  la  información de Active Directory y LDAP. 


La  solución  debe  incluir  funcionalidades  (Como  Web  Services)  que  permitan  una posible  o  posterior  


integración  con  otras  aplicaciones según  las  necesidades  de  LA COMPAÑÍA.


La solución  debe proveer como parte de su documentación el listado de Web Services, Operaciones, Parámetros 


de Entrada y Salida que ésta posee, para facilitar la integración con sistemas externos.


Requerimientos Tecnicos y de Seguridad del Software







La solución  debe permitir la personalización de los Web Services que ésta dispone. Entendiéndose por 


personalización la adición/sustracción de atributos (Tags) dentro de cada operación asociada a un Web Services


La solución debe permitir trabajar indistintamente con usuarios definidos en directorios activos o definidos 


localmente, y permitir asignarlos a distintos roles deefindos en la herramienta.


La solución debe disponer de herramientas para la gestion de cambios (trazabilidad, registro de eventos, etc.)


La solución debe permitir la administración de entornos (por ej.: Desarrollo, Prueba, Producción, etc.)


La solución permitir administrar las cuentas de usuario (Definir nomenclatura, grupos de usuarios, bloquear 


usuarios, cuentas temporales, entre otros)


La  solución  debe  permitir  la  definición  de  distintos roles  en  el  sistema,  cada  rol implica determinados 


permisos y privilegios en el sistema y en los datos contenidos en  este.


La solución debe permitir configurar el tiempo máximo de inactividad de una licencia de especialista, para liberar 


licencias en desuso.


La solución debe garantizar que los usuarios cambien las contraseñas iniciales que les han sido asignadas la 


primera vez que ingresan al sistema. 


La solución debe garantizar que los usuarios puedan gestionar la recuperación de su clave ante un olvido.


La solución debe permitir administrar parametros de contraseñas; entre ellos podemos mencionar: Permitir el 


uso de símbolos;


activar/ desactivar el bloqueo automático de usuarios ante una determinada cantidad de ingresos fallidos de 


contraseñas; definir el número de intentos fallidos que un usuario puede tener antes de que el sistema lo 


bloquee; permitir a los usuarios que pueden iniciar múltiples sesiones; establecer el número de días luego de los 


cuales es requerido cambiar la contraseña; determinar la cantidad máxima de días entre la configuración de la 


contraseña inicial y su próximo ingreso al sistema de un usuario, utilizando dicha contraseña; etc.


La solución debe permitir el uso de contraseñas complejas; entre ellas podemor mencionar: permitir definir la 


cantidad mínima de dígitos que deberá contener cada contraseña; la cantidad mínima de caracteres que deberá 


contener cada contraseña; la longitud mínima que deberá contener cada contraseña;  la cantidad mínima de 


caracteres en minúscula que deberá contener cada contraseña; la cantidad mínima de caracteres especiales que 


deberá contener cada contraseña; la cantidad mínima de caracteres en mayúscula que deberá contener cada 


contraseña; la cantidad de caracteres que deben diferir entre la nueva contraseña y la anterior; la cantidad de 


caracteres mínimos para la conformación de contraseñas; etc.


La solución deber permitir utilizar protocolos de seguridad estandares para comunicarse con otras aplicaciones / 


servidores


La solución debe permitir definir varios (+2) niveles de autorización (workflows, autorizaciones, etc.) 


Total


Puntaje Evaluación







Características Técnicas y Funcionales para la estructuración, depuración y homogenización del catálogo y provisión de un software de catalogación


Descripción Puntos
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P 10


N 0


Eval. Puntaje
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A continuación clasificamos los requerimientos según nuestro entendimiento y experiencia de mercado:


Solicitamos al oferente completar en la tabla a continuación, columna C, con el mejor entendimiento y experiencia, el grado de adherencia de la solución 


que propone 


ESTRUCTURACIÓN, HOMOGENIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL CATÁLOGO


Información adicional que podría suministrar el catálogo para cada artículo. 
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Permita realizar consultas por:
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OFERENTE:


Información a completar por Recurso propuesto


Perfil Recurso Asignado


Nombre:


Rol Asginado


Carrera de Grado


Años de Experiencia en el rol propuesto


Certificación en la Herramienta SI


Proyecto Descripción del Proyecto Año Cliente Rol Comentarios


Proyecto 1 Implementacion de Catalog Builder2015 Bunge Soporte de sistemas


Proyecto 2


Proyecto 3


Recursos propuestos para el Item 2.2.3 – Soporte de Mantenimiento


Proyectos de Implementación y Puesta en Marcha del software propuesto en que participó el OFERENTE


P.E.T -“SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACIÓN, SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO, PROVISIÓN DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y 


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE”


LOGYT SUDAMERICANA S.R.L.


Manuel Pralong


Soporte Implementacion


Estudiante Ingenieria en Sistemas


3








Id Modo de 
tarea


Nombre de tarea


1 SANEAMIENTO
2 Árbol / esquema de clasificación jerárquico de varios niveles para organizar los elementos a catalogar en Grupos/Familias, 


Subgrupos/Subfamilias, etc
3 Estudio de Procedimientos
4 Segmentacion Preliminar
5 Análisis de coherencia de cortes
6 Compatibilidad con estándares UNSPSC
7 Análisis de alcance
8 Definición del Arbol Lógico
9 H1 - Entrega "n" del Arbol Lógico
10 Plantillas para la generación de descripciones estandarizadas con atributos/campos mínimos obligatorios y opcionales que cubran al


menos el 45 % del catálogo.
11 Estudio de procedimientos
12 Definición de Reglas y “Casos Especiales”
13 Compatibilidad con estándares UNSPSC
14 Definición de Commodities
15 Preparación de Elementos de Segmentación
16 Definición de Reglas de Segmentación
17 Carga en Sistema
18 Análisis/Alcance/Definición de Commodities Descripción Corta
19 Análisis/Alcance/Definición de Commodities de Descripción Larga
20 Análisis/Alcance/Definición de Atributos de Descripción Corta


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 1


Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







Id Modo de 
tarea


Nombre de tarea


21 Análisis/Alcance/Definición de Atributos de Descripción Larga
22 Análisis/Alcance/Definición del Set de Valores de Descripción Corta
23 Análisis/Alcance/Definición del Set de Valores de Descripción Larga
24 Análisis/Alcance/Definición de Unidades de Medida
25 Análisis/Alcance/Definición de Otros componentes
26 H2 -Entrega "n" de Plantillas (40%)
27 Glosario / Tesauro de palabras para búsqueda, sinónimos, acrónimos,palabras clave.
28 Procesamiento / revisión de los códigos catalogados según base de datos S.O.F.S.E.
29 Descripciones reducida y ampliada estructuradas de cada códigorevisado
30 Reformateo y Carga del Árbol de Clasificación en sistema
31 Reformateo y Carga de Plantillas en sistema
32 Armado de Descripciónes por Extracción de Datos
33 Alta de ítems “Grupo D”irecto
34 Hn -Entrega "n" de Items
35 Listado de potenciales duplicados, su análisis y depuración
36 Listado de substitutos y códigos históricos
37 Listado de códigos con información faltante para completar descripciones.
38 Análisis Preliminar de Información faltante
39 Técnicas de Data Enrichment
40  Tablas Auxiliares
41  Desarrollo de Tablas Auxiliares
42  Carga de Tablas Auxiliares


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 2


Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







Id Modo de 
tarea


Nombre de tarea


43 H7 - Listado "n" codigos con info faltante
44 Obtención de información faltante en conjunto con personal de S.O.F.S.E
45  Relevamiento In Situ
46  Definición y Organización de la info. Faltante
47  Organización de Acceso al Sitio
48  Recolección Preliminar de Datos
49 H8 - Info faltante Relevada
50 Base de datos preparada para su migración masiva correcta y sin inconvenientes al nuevo sistema de gestión SAP de S.O.F.S.E y al 


Software de Catalogación.
51 Migración exitosa de datos al nuevo sistema de gestión SAP de S.O.F.S.E y al Software de Catalogación.
52 TESTEO Y CERTIFICACIÓN FINAL en conjunto con Sistemas de S.O.F.S.E.
53


54 INSTALACION DE SOFTWARE DE CATALOGACION
55 HITO 1 - DESARROLLO Instalación y configuración entorno de desarrollo
56 Plan de Implementación – Cronograma del PROYECTO
57 Acta de constitución del PROYECTO
58 Documento detallado del alcance del PROYECTO
59 Plan de Calidad: Estándares del PROYECTO
60 Infraestructura del PROYECTO
61 Documentación de entornos
62 Definición de Requerimientos de Infraestructura
63 Puesta en marcha de Infraestructura


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 3


Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







Id Modo de 
tarea


Nombre de tarea


64 Definición de Info a Migrar - Estrategia de Conversión, depuración,
65 armonización, confiabilización
66 Modelo de Interface
67 Documento de Relevamiento de Procesos
68 Configuración del Software de Catalogación
69 Especificaciones Funcionales
70 Especificaciones Técnicas
71 Preparación de Datos de Prueba
72 Planificación pruebas unitarias en Desarrollo
73 Planificación pruebas Integrales en Desarrollo
74 Flujograma de proceso con notación BPMN en ARIS
75 HITO 2– TESTING Instalación y configuración entorno de Pruebas
76 Entorno de Prueba preparado.
77 Planificación pruebas unitarias en entorno de Pruebas
78 Planificación pruebas Integrales en entorno de Pruebas
79 Creación de Identificación de usuarios en el sistema
80 Roles simples y compuestos de acceso al Software a nivel detalle
81 funcional
82 Roles simples y compuestos de acceso al Software diseñados a
83 nivel detalle técnico
84 Plan Integral de Capacitación para formadores y usuarios finales:
85 formato de instrucción, logística, cronograma inicial y formato de


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 4


Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







Id Modo de 
tarea


Nombre de tarea


86 evaluación de contenidos
87 Plan de la Fase de Preparación actualizado.
88 Entorno de Producción (Preparación)
89 Conversión: datos migrados y validación por los responsables
90 HITO 3 – PRODUCCION Instalación y configuración entorno de Producción
91 Entorno del sistema y procesos en vivo
92 Publicación de Mapas de Procesos, Narrativos y Procedimientos
93 Entrenamiento a usuarios finales posterior a salida en vivo
94 HITO 4 – INTERFACES CON ENTORNOS SAP
95 Migración e interfaces de datos a los distintos entornos de SAP
96 Documentación respaldatoria de la interface desarrollada


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







Duración Comienzo Fin Predecesoras


20 días jue 4/4/19 mié 1/5/19


1 día jue 4/4/19 jue 4/4/19
1 día jue 4/4/19 jue 4/4/19
1 día jue 4/4/19 jue 4/4/19
1 día jue 4/4/19 jue 4/4/19
1 día jue 4/4/19 jue 4/4/19
1 día jue 4/4/19 jue 4/4/19
1 día jue 4/4/19 jue 4/4/19
60 días jue 2/5/19 mié 24/7/19 2


1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19


PM(L);TEC(L)
TEC(L);PM(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)


PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)


X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
7 abr '19 14 abr '19 21 abr '19 28 abr '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







Duración Comienzo Fin Predecesoras


1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
1 día jue 2/5/19 jue 2/5/19
10 días jue 25/7/19 mié 7/8/19 10
10 días jue 8/8/19 mié 21/8/19 27
90 días jue 22/8/19 mié 25/12/1928
1 día jue 22/8/19 jue 22/8/19
1 día jue 22/8/19 jue 22/8/19
1 día jue 22/8/19 jue 22/8/19
1 día jue 22/8/19 jue 22/8/19
1 día jue 22/8/19 jue 22/8/19
10 días vie 23/8/19 jue 5/9/19 34
10 días vie 6/9/19 jue 19/9/19 35
10 días vie 20/9/19 jue 3/10/19 36
1 día vie 20/9/19 vie 20/9/19
1 día vie 20/9/19 vie 20/9/19
1 día vie 20/9/19 vie 20/9/19
1 día vie 20/9/19 vie 20/9/19
1 día vie 20/9/19 vie 20/9/19


PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)


X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
7 abr '19 14 abr '19 21 abr '19 28 abr '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







Duración Comienzo Fin Predecesoras


1 día vie 20/9/19 vie 20/9/19
60 días lun 23/9/19 vie 13/12/19 43
1 día lun 23/9/19 lun 23/9/19
1 día lun 23/9/19 lun 23/9/19
1 día lun 23/9/19 lun 23/9/19
1 día lun 23/9/19 lun 23/9/19
1 día lun 23/9/19 lun 23/9/19
20 días mar 24/9/19 lun 21/10/19 49


10 días mar 22/10/19lun 4/11/19 50
10 días mar 5/11/19 lun 18/11/19 51


30 días vie 28/6/19 jue 8/8/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19


X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
7 abr '19 14 abr '19 21 abr '19 28 abr '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 8


Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







Duración Comienzo Fin Predecesoras


1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
1 día vie 28/6/19 vie 28/6/19
15 días lun 1/7/19 vie 19/7/19 74
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19


X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
7 abr '19 14 abr '19 21 abr '19 28 abr '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







Duración Comienzo Fin Predecesoras


1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
1 día lun 1/7/19 lun 1/7/19
15 días mar 2/7/19 lun 22/7/19 89
1 día mar 2/7/19 mar 2/7/19
1 día mar 2/7/19 mar 2/7/19
1 día mar 2/7/19 mar 2/7/19
15 días mié 3/7/19 mar 23/7/19 93
1 día mié 3/7/19 mié 3/7/19
1 día jue 4/7/19 jue 4/7/19 95


X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
7 abr '19 14 abr '19 21 abr '19 28 abr '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 10


Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)


S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
5 may '19 12 may '19 19 may '19 26 may '19 2 jun '19 9 jun '19 16 jun '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)


S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
5 may '19 12 may '19 19 may '19 26 may '19 2 jun '19 9 jun '19 16 jun '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 12


Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
5 may '19 12 may '19 19 may '19 26 may '19 2 jun '19 9 jun '19 16 jun '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 13


Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
5 may '19 12 may '19 19 may '19 26 may '19 2 jun '19 9 jun '19 16 jun '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 14


Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
5 may '19 12 may '19 19 may '19 26 may '19 2 jun '19 9 jun '19 16 jun '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 15


Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
23 jun '19 30 jun '19 7 jul '19 14 jul '19 21 jul '19 28 jul '19 4 ago '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
23 jun '19 30 jun '19 7 jul '19 14 jul '19 21 jul '19 28 jul '19 4 ago '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)


V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
23 jun '19 30 jun '19 7 jul '19 14 jul '19 21 jul '19 28 jul '19 4 ago '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)


SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)


V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
23 jun '19 30 jun '19 7 jul '19 14 jul '19 21 jul '19 28 jul '19 4 ago '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)


SIS(L)
SIS(L)
SIS(L)


SIS(L)
SIS(L)


V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
23 jun '19 30 jun '19 7 jul '19 14 jul '19 21 jul '19 28 jul '19 4 ago '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
11 ago '19 18 ago '19 25 ago '19 1 sep '19 8 sep '19 15 sep '19 22 sep '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)


PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)


PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)


PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)


J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
11 ago '19 18 ago '19 25 ago '19 1 sep '19 8 sep '19 15 sep '19 22 sep '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







PM(L);TEC(L)


PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)
PM(L);TEC(L)


J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
11 ago '19 18 ago '19 25 ago '19 1 sep '19 8 sep '19 15 sep '19 22 sep '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
11 ago '19 18 ago '19 25 ago '19 1 sep '19 8 sep '19 15 sep '19 22 sep '19


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tarea inactiva


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual
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Proyecto: Plan y Cronograma d
Fecha: jue 4/4/19







J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
11 ago '19 18 ago '19 25 ago '19 1 sep '19 8 sep '19 15 sep '19 22 sep '19


Tarea


División
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OFERENTE:


Proyecto Empesa Rubro Fecha Cant. Mat depurados
Referencia/ 


Contacto
Puntaje


Proyecto 1


Ferrosur ROCA


Transporte


2010 -2011 60000


Hernan Maseberg - 


Federico Lorenzani     


4319-3000


20


Proyecto 2
Petrobras


Automotriz / Oil & Gas


2006-2010 300000


Ruben Martinez - 


Joao Botello 4344-


6772


15


Proyecto 3


Total


Automotriz / Oil & Gas


2004-2005 124000


Martin Larrea - 


Alejandro Garcia - 


Hernan Gimenez 


5273-6921


15


Proyecto 4
TecPetrol


Automotriz / Oil & Gas
2009-2010 80000


Eduardo Curuchet 


4018-5825
15


Proyecto 5
LDC


Automotriz / Oil & Gas
2012-2014 60000


Enrique Solanet 


4324-6900
15


TOTAL 100


P.E.T - ““SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACIÓN, SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO, PROVISIÓN DE UN 


SOFTWARE DE CATALOGACION y SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE”


    LOGYT SUDAMERICANA SRL 


Proyectos de estructuración, depuración y homogenización de similar naturaleza, complejidad y volumen de datos de S.O.F.S.E








OFERENTE:


Información a completar por Recurso propuesto


Perfil Recurso Asignado


Nombre:


Rol Asginado


Carrera de Grado


Años de Experiencia en el rol propuesto


Certificación en la Herramienta


Recursos propuestos para el Item 2.3 – Soporte Post - Implementación


Proyecto Descripción del Proyecto Año Cliente Rol Comentarios


Proyecto 1 Responsable de Planta, Operación y Suministros2018 ECOPEK Jefe de Operaciones


Proyecto 2 Implementacion en mejoras de herramientas LEAN2015 SC JOHNSON Jefe de Produccion


Proyecto 3


Proyectos de Implementación y Puesta en Marcha del software propuesto en que participó el OFERENTE


P.E.T - “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACIÓN, SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO, PROVISIÓN DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y 


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE”


LOGYT SUDAMERICANA S.R.L.


Pablo A. Nigro


PM - Especialista Tecnico


Ingeniero Industrial


10









OFERENTE:


Información a completar por Recurso propuesto


Perfil Recurso Asignado


Nombre:


Rol Asginado


Carrera de Grado


Años de Experiencia en el rol propuesto


Certificación en la Herramienta SI


Recursos propuestos para el Item 2.3 – Soporte Post - Implementación


Proyecto Descripción del Proyecto Año Cliente Rol Comentarios


Proyecto 1 Saneamiento de Maestro de Materiales2015 Bunge Especialista Tecnico


Proyecto 2 Saneamiento de Maestro de Materiales2013 Dreyfus Especialista Tecnico


Proyecto 3


Proyectos de Implementación y Puesta en Marcha del software propuesto en que participó el OFERENTE


P.E.T -“SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACIÓN, SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO, PROVISIÓN DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y 


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE”


Guillermo Kozyra


Especialista Tecnico


-


5








OFERENTE:


Proyecto Empesa Fecha Referencia/ Contacto
Puntaje (a completar 


por S.O.F.S.E)


Proyecto 1 PETROBRAS 2006-2010
RUBEN MARTINEZ - JOAO BOTELLO 


4344-6772


Proyecto 2 TOTAL 2004-2005
MARTIN LARREA - ALEJANDRO GARCIA 


GIMENEZ - HERNAN RIZZA 5273-6921


Proyecto 3 TECHPETROL 2009-2010 EDUARDO CURUCHET - 4081-5825


Proyecto 4 LDC 2012-2014 ENRIQUE SOLANET 4324-6900


Proyecto 5 DELOITTE 2008-2010
FERNANDO F. HAEHNEL 4320-2700 EXT. 


4811


0


P.E.T - “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, DEPURACIÓN, SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO, PROVISIÓN DE UN SOFTWARE DE CATALOGACION y 


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE”


LOGYT SUDAMERICANA SRL


Experiencia en implementacion el Software de Catalogación








SECCIÓN E – ANEXO I – Características Técnicas, Funcionales y de 
Seguridad 


 


1.1. - Introducción 
 


Logyt ha realizado la siguiente propuesta con el fin de brindar una solución global a las 


necesidades de SOFSE. 


Se trata de una propuesta que resuelve de manera eficiente los actuales requerimientos 


de “ESTRUCTURACIÓN, DEPURACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN DEL CATÁLOGO” de SOFSE, 


ofreciendo una excelente base para responder a las necesidades futuras. De esta manera 


se asegura no solo el buen funcionamiento de los catálogos de materiales de la empresa, 


sino también la posibilidad de integración en el futuro con nuevas Empresas/Organismos 


y el mantenimiento de los mismos a lo largo del tiempo. Asimismo, el Software de Logyt 


le permitirá incorporar con el mismo criterio estructural y de manera estandarizada todos 


aquellos ítems que actualmente no hayan sido incorporados al catálogo. 


 


1.2. – Estado Actual 
 


 


En función de lo manifestado en la LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL Nº 79/2018, EXP. 


TRE-SOF-0001767/2018, se asume que se podrían encontrar los siguientes 


inconvenientes que podrían afectar tanto al mantenimiento del Sistema de Catalogación 


como a todos los procesos en los cuales el código del material forma parte. Dichos 


inconvenientes se detallan a continuación: 


 


 Árbol de Clasificación 


 


➢ En función de lo manifestado en la LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL Nº 


79/2018, EXP. TRE-SOF-0001767/2018, se puede inferir que existe una 


estructura de árbol lógico para la correcta categorización de los materiales. No 


obstante la misma no es adecuada ni consistente a lo largo de todo el catalogo. 
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Familias 


Esto deriva en una diversidad de criterios en la denominación de los Commodities, 


en problemas estructurales, y en problemas de asociación. Un buen Árbol de 


Clasificación es la piedra fundamental de cualquier Catalogo de Materiales, 


Productos & Servicios. La construcción de un buen Árbol de Clasificación no se 


trata solamente de un listado que contenga las Familias y Subfamilias necesarias 


para alocar todos los ítems de un catálogo, ya que de encararlo de esta manera, 


inevitablemente vamos a tener Commodities que se repiten en más de una 


Subfamilia, lo cual deriva en una fuente de generación de duplicados. Asimismo, 


al tener el mismo commodity repetido en distintas categorías, perdemos 


visibilidad y ganamos incertidumbre a la hora de elegir el adecuado para el alta 


o búsqueda de un material. Los Commodities*1 generados deben ser únicos a lo 


largo  de todo el Árbol. Por otra parte, dicha estructura carece de relación con 


estándares internacionales de catalogación de Materiales (Ej. UNSPSC-United 


Nations Standard Products and Services Code). 


 


Árbol de Clasificación (ejemplo) 


 


 


 


*1 Llamamos a lo largo de este documento “Commodity” a la unidad básica del ítem. Si la estructura del 


árbol de clasificación tuviera 3 niveles, el Commodity sería el Tercer nivel, o nivel más bajo.   


 


Comunicaciones y Suministros 


Hardware de Comunicaciones 


Memoria/procesadores y accesorios 


 


… 


Modem 


Receptor, Radio 


Antena, VHF 


Sub -Familias 


*1Commodities 
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Commodity Tipo Amperaje 
Fabricante 


Tensión 
Tamaño 


Plantillas / Templates / PDM 


 


➢ En función de lo manifestado en la LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL Nº 


79/2018, EXP. TRE-SOF-0001767/2018, puede haber una ausencia de un criterio 


definido (PDM, plantilla, o template) para la generación de descripciones, dado 


que en varios casos, ítems que responden a un mismo commodity, pueden estar 


catalogados con atributos diferentes, como también con distinto número de 


atributos, evidenciando “incoherencias de corte”. Por otra parte, en aquellos 


casos donde se ven fragmentos de información que tienden a respetar una 


estructura de catalogación, las mismas se encuentran en su gran mayoría 


incompletas para la correcta definición e identificación de los ítems.  


 


 


 


 


 


 


Material Descripcion 


 


 


9111297 Fusible 11x9mm 5ª 


9106918 FUSIBLE 125A 13,2 KV HH 


311112 FUSIB DE VIDRIO 2A-250V    * 


453578 FUSIBLE 1.6AMP 250VCA   * 


9106919 FUSIBLE 250A CATERP. 
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Commodity 


Angulo 


Conexión 


Terminal 


Diámetro 


Nominal 


Material 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Homogenización 


 


➢ En función de lo manifestado en la LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL Nº 


79/2018, EXP. TRE-SOF-0001767/2018, se puede inferir que habrá una falta de 


homogenización a lo largo de todo el catálogo. La misma ocurre tanto a nivel 


commodity, como en atributos, valores y unidades de medida. Esta falta de 


homogenización trae aparejada serios problemas de visibilidad a la hora de la 


búsqueda de materiales, así como constituye también una fuente de generación 


de duplicados. 


 


 


 


 


 


Material Descripcion 


  
90210655 CODO  EMT 1.5" 


251294 CODO 45 GRADOS P/SOLDAR 1 1/2" 


9106961 CODO 45° INOX 1 /2" 


251256 CODO 90 M/H 1/2 GALV. 
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Falta de Homogenización a nivel Commodities 


 


Material Descripcion 


  
165221 ACOPLAMIENTO GUMMI A-25 


90110421 ACOPLAMIENTO FLEX OMEGA E-2 


90111080 ACOPLAMIEN.FLEX.REX.OMEGA E-40 


9114153 Acoplamiento elastico marca GUMMI A45 


9111275 Goma de acople elastico Gummi A60 


181287 MANCHON GUMMI A - 25* 


 


 


 


 


Material Descripcion 


  
411511 ARANDELA GROWER HO. 1\8" 


411505 ARANDELAS GROWER HO. 1/2" 


90110297 ARANDELA PRESION 1/2" 


90110298 ARANDELA PRESION 1/4" 
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Material Descripcion 


  
90110403 PRISIONERO ALLEN 1/4 X 3/4 


90110404 PRISIONERO ALLEN 1/4 X 3/8 


412110 GUSANILLO ALLEN S/C.MLM.6X10 


412114 GUSANILLO ALLEN S/C.MLM.8X20 


90111172 PRISI. ALLEN DE 1/2" X 3/4" 


90111165 PRISI. ALLEN DE 3/16"  X 3/8" 


 


 


 


 


Material Descripcion 


  
9111213 Bulon allen cabeza cilindrica M14X25 304 


90920252 TORN. ALLEN C/CAB. G. 8 10 x 70 x 1.5mm 


90920375 TORN. ALLEN C/CAB. INOX. 1/2" x 1" NC 


La diversidad, un 


simple “.”, o la 


omisión de 


información 


genera serios 


problemas y 


duplicidades  


Un bulón y un tornillo, NO son lo 


mismo, pero la diversidad de 


denominaciones genera 


confusión, y en este caso “bulón 


c/CIL allen”, y “torn allen 


c/CAB.”,pueden serlo 


De la misma manera, 


un “prisionero allen”, 


es un “gusanillo allen 


sin cabeza”  
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Falta de Homogenización a nivel Atributos & Valores 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Material Descripcion 


  
251311 CODO 90 GRADOS H/H 1/4" GALVAN 


251256 CODO 90 M/H 1/2 GALV. 


90111387 CODO 90 AC-316 1" 


251343 CODO 90 GRADOS H/H 1 1/4"NEGRO 


251257 CODO 90* H/H 1 1/2 GALV. 


9107097 CODO 90° A°C  1" 


Material Descripcion 


  
410333 TORN BCE 1/8 X 1/2 


90920252 TORN. ALLEN C/CAB. G. 8 10 x 70 x 1.5mm 


410309 TORNILLO BR.C/F."W" 1/4X1 1/2 


9111211 Tornillo cabeza hexagonal hueca (allen) 


90923805 TORN. CAB. HEX. GALV. 3/4" x 2" NC 


La Falta de estandarización a nivel atributos y valores afecta seriamente 


la visibilidad y la trazabilidad de los ítems (más que nada si tenemos en 


cuenta que la búsqueda en SAP es digital, y un simple “.” puede afectar 


la misma, o el hecho de que los valores estén pegados. Más aun cuando 


la manera de referir a los mismos es usando distintos estándares 
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Descripciones Incompletas 


 


➢ Asimismo, cuando un catálogo es generado sin plantillas, se observa además, 


que en una cantidad considerable de casos, las descripciones de artículos no 


resultan lo suficientemente claras o adecuadas para la correcta gestión de un 


catálogo de materiales. Estas inconsistencias podrían afectar en el 


funcionamiento del sistema de gestión, compras, o cualquier otro sistema 


asociado al catálogo de Materiales. Asimismo, las descripciones mencionadas 


anteriormente se encuentran en muchos casos expresadas en forma muy 


reducida para la correcta identificación del material.  


 


 


 


 


 


 


 


De estos ejemplos se puede observar los atributos que faltan en algunas 


descripciones. Como se puede ver en las arandelas que anteceden, en el caso 


extremo faltan todos sus atributos, o en casos falta el espesor (o altura), el 


material, el diámetro, siendo todos ellos atributos esenciales en una arandela. 


 


 


 


 


 


 


 


Material Descripcion 


  
90922947 ARANDELA PLANA INOX. 1/2" 


9112035 arandela plana. 


9111787 arandela. 
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Potenciales Duplicados 


 


➢ Los catálogos desarrollados con todos los problemas antes mencionados, derivan 


inevitablemente en una gran cantidad de casos que podrían representar 


“Potenciales Duplicados”. Es importante remarcar que llamamos “Potenciales 


Duplicados”, a aquellos casos en los cuales por alguna de sus descripciones, o 


algún otro campo que se haya considerado relevante para este análisis, se haya 


encontrado duplicidad o similitud. De esta manera, si bien estos casos pueden o 


no representar “DUPLICADOS REALES”, la descripción de uno de ellos o de ambos 


debe ser reformulada. A continuación presentamos una tabla con algunos 


ejemplos de forma ilustrativa y no exhaustiva. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Material Descripcion 


  
9107103 CODO 45° A°C 1 /2" 


9107104 CODO 45° A°C 1 /2" 


  
9112764 Codo macho hembra  A.I. 1/2" 


9112769 Codo macho hembra  A.I. 1/2" 


  
90640101 ESENCIA FLEISCHMANN MANTEQUILLA X 3785CC 


90640282 ESENCIA FLEISCHMANN MANTEQUILLA X 3785CC 


  
9111028 Fotocelula Omron 


9111040 Fotocelula Omron 


  
55000763 O-ring_223403 57_ALF 


55000835 O-ring_223403 57_ALF 
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Material Descripcion 


  
511191 ACIDO CITRICO ANHIDRO 


90110000 ACIDO CITRICO ANHIDRO 


90910000 ACIDO CITRICO ANHIDRO 


91110065 ACIDO CITRICO ANHIDRO 


  
9112733 Brida acero inox 


9112734 Brida acero inox 


9112735 Brida acero inox 


9112759 Brida acero inox 


9112760 Brida acero inox 


  
9112215 Bornera 


9112216 Bornera 


9112217 Bornera 


9112218 Bornera 


9112219 Bornera 


9112220 Bornera 


9112221 Bornera 


9112222 Bornera 


9112223 Bornera 


9112224 Bornera 


9112225 Bornera 


9112226 Bornera 


9112227 Bornera 


9112228 Bornera 


9112229 Bornera 
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9112230 Bornera 


9112231 Bornera 


  
9112175 Fusible ceramic 


9112177 Fusible ceramic 


9112178 Fusible ceramic 


9112258 Fusible ceramic 


9112259 Fusible ceramic 


9112262 Fusible ceramic 


9112271 Fusible ceramic 
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Material Descripcion 


  
90820692 03031-0232-0001_KIT O-RING_EMS 


90820728 03031-0232-0001_KIT O-RING_EMS 


  
90820904 380200750_PLACA NT150L_GEA 


90820905 380200750_PLACA NT150L_GEA 


  
433002 ALCOHOL FINO/ETILICO 96* BOT 1   LT 


9103973 ALCOHOL FINO/ETILICO 96* BOT 1   LT 


  
9102581 AMORTIGUADOR HIDRAULICO COD. 034572 


9102582 AMORTIGUADOR HIDRAULICO COD. 034572 


  
101247 BARBIJO DESCARTABLE RELEVANCE 


9104634 BARBIJO DESCARTABLE RELEVANCE 


  
181188 BARRETE GUIDACATENA PART 5* 


181189 BARRETE GUIDACATENA PART 5* 


  
9102447 RETEN SAV 7293 


9102584 RETEN SAV 7293 


  
9105863 RODAMIENTO 5205 


90921314 RODAMIENTO 5205 
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1.3. – Nuestra Solución 
 


Luego del Análisis Preliminar, y en función de las necesidades planteadas por SOFSE, se 


expresan a continuación los distintos componentes de solución propuestos: 


Ítem  1) Saneamiento del Catálogo de Materiales. 


Remodelación con cambio de estructura, adaptación a estándares 


Globales de la Compañía/Organismo o internacionales (UNSPSC, 


Trade Ranger, etc.), según sea preferido por SOFSE, eliminación 


de duplicados y unificación Integral de los distintos criterios 


encontrados en el Catalogo actual. (Excelente base para 


integrarse o integrar a  otros Maestros de Materiales de otros 


Organismos)  


 


Remodelación del formato de Grupos y Subgrupos adaptándolos a una 


funcionalidad acorde, según las necesidades de SOFSE; una 


restructuración de código en función de dicha remodelación(de ser 


requerido) – o adaptación a los existentes; y una re-catalogación de los 


materiales mediante una unificación de criterios para la generación de 


descripciones cortas y largas en el idioma castellano (otros idiomas 


disponibles a pedido). 


Las modificaciones anteriormente mencionadas permitirán obtener 


importantes beneficios en la funcionalidad, manejo y operatividad del 


Catálogo de Materiales, dado que los códigos se encontrarán expresados 


de una manera simple y sencilla, facilitando así la ubicación de los mismos. 


En referencia a las descripciones, los nuevos criterios serán 


imprescindibles a la hora de ser utilizados en otros documentos vinculados 


a distintos procesos de la gestión de materiales, asi como tambien 


cumplimentando con las exigencias y restricciones impuestas por el 


sistema de gestión (SAP). 


Por otro lado, se eliminaran todo tipo de duplicidades, quedando de esta 


manera un catálogo libre de duplicados.  
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Ítem  2) Implementación del Sistema de Catalogación. 


Logyt ofrece para el mantenimiento del Catálogo de Materiales una 


herramienta que permitirá catalogar y poder organizar los insumos de su 


compañía/Organismo, generando de forma unívoca las descripciones 


cortas, largas y un código único de identificación alineado con los 


estándares de la compañía. 


Su metodología impide la incorporación de duplicados al catálogo, como 


también asegura una catalogación estructurada, y la generación de un 


código único con retro-compatibilidad entre los estándares de las Naciones 


Unidas (UNSPSC), o cualquier estándar que desee incorporar el cliente.    


 


El Sistema de Catalogación 


 


✓ Crea descripciones  


✓   Paramétricas 


✓   Estandarizadas 


✓   Estructuradas    


✓     Asegura la NO Inserción de Duplicados 


✓     Sistema de Workflows de Aprobación  


✓     Diferentes Perfiles de usuarios 


✓     Multi-idioma 


✓     Múltiples Interfases para Distintos sistemas de Gestión 


 


 


 


A continuación se encuentra una breve introducción a sus principales 


funciones. 


Si es necesario, se realizará a dicha herramienta una parametrización que 


se adecue a necesidades puntuales de SOFSE, tanto en lo que hace a la 
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presentación de los datos como al protocolo de interface de los mismos. 


Asimismo, también se pueden hacer upgrades, o adaptaciones a la 


aplicación para que pueda realizar funciones que hoy no se encuentren 


vigentes.    


    


 


 


3.1. – Breve Introducción al Sistema de Catalogación 
 


 


Sistema de Catalogación 


 


✓ Crea descripciones  


✓   Paramétricas 


✓   Estandarizadas 


✓   Estructuradas    


✓     Asegura la NO Inserción de Duplicados 


✓     Sistema de Workflows de Aprobación  


✓     Diferentes Perfiles y Permisos de usuarios 


✓     Multi-idioma 


✓     Múltiples Interfases para Distintos sistemas de Gestión 
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Paso1 – Selección de la Clase 


Creación de Ítems en  3 Simples Pasos  
PaPoasssPasos 


Múltiples Formas: 
• Selección por 


Directorio Árbol 
• Selección por 


Menú Pull-down 
• Navegación por 


búsqueda Parcial 


Paso2 – Selección de Valores 


Valores (si fuera 


necesario) 


• Autogeneración 


de Descripciones 


Dinámicas 
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Paso3 – Selección de Información Adicional del ERP 


con cualquier ERP 
(vía Web Services u 
otros ) 


• Single Sign On 
(SSO) 


Definición de Plantillas “Pantalla Todo en 1”  


Control Total para acelerar Proceso de Catalogación 


✓ Crear/Modificar Clases 
✓ Definición Plantillas 
✓ Crear/Modificar Valores 


Manejo de Múltiples Imágenes para facilitar identificación piezas 
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Multiples Buscadores 


Datos de Referencia 
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Workflow de Aprobaciones 


Información Preservada en Dentro de Servidores del Cliente 


✓ Sin Instalación de Clientes(Corre en cualquier Navegador) 


✓ Network Ready 


SAP 


Sistema de Catalogación 


Catalog Builder 


Acceso Web Opcional 
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1.6. – Beneficios del Proyecto 
 


 


Los principales resultados esperados de la implementación del proyecto son: 


 


 Mejora en los procesos de Compras 
 


 


✓ Handshaking Interno de Información 


✓ Compatibilización con Descripciones de Proveedores 


Compatibilización inicial, sumada a una mejora progresiva.  


Al contar con parámetros, es posible la actualización progresiva de los 


mismos 


✓ Eliminación de Errores en las Compras 


✓ Aumenta Capacidad de encontrar nuevos proveedores 


 


 


 Eficientización de los procesos de búsqueda de Materiales 
 


✓ Reduciendo Tiempos. 


La búsqueda certera acelera los procesos. 


✓ Mejora Cualitativa 


Obtención asertiva de los insumos – materiales necesitados – 


eliminación de pedidos erróneos.  


   


 Centralización de Compras y unificación de pedidos 
 


✓ A Nivel Subsidiaria 


La codificación permite la centralización de las compras de las 


distintas áreas de la compañía. Asimismo, “el hablar un mismo 


idioma” facilita sustancialmente la unificación de pedidos.     


✓ A Nivel Regional / Mundial 


La codificación permite hablar un único idioma, permitiendo también 


el intercambio de ítems a nivel regional y mundial. 


 Facilita la posibilidad de hacer reportes regionales y mundiales.     
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 Reducción de Costos 
 


 


✓ Administración de Compras 


 


Altas, bajas y modificaciones del catálogo 


Informes internos 


Gestión de compras 


 


✓ Logística e Inventario 


 


Administración de la cadena de abastecimiento 


Almacén (Espacio físico) 


Relevamiento del Inventario (tanto en almacenes como en bienes       muebles) 


Robos, Pérdidas y Roturas 


Obsolescencia y Vencimiento 


Fletes 


Seguros 


 


✓ Costo Financiero 


 


El capital inmovilizado implica un costo financiero. 


 


✓ Calidad 


 


Control del Proceso y procesos internos de Control de Calidad 


 


Todos estos conceptos  son generadores de costos, y dependiendo de la 


Empresa, los costos de adquisición y mantenimiento son variables. No obstante 


en todos los casos estos costos tienen un doble efecto. Por un lado el financiero 


representado por la necesidad de fondos para hacerles frente, y por otro lado el 


económico, ya que cargan directamente el Cuadro de Resultados. La 


eficientización de las compras mediante la optimización del catálogo nos aporta 


ambos beneficios. 
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