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OBJETIVO DE LA GUIA DE USO Y CARGA DE BAPIN III

La Guia de uso y carga para proyectos de inversion BAPIN Ill, tiene como objetivo brindar orientaciones a los
usuarios para el manejo del sistema BAPIN, tanto en la carga y edicién de proyectos de inversién como en
busquedas y consultas especificas sobre los mismos.

Su contenido hace referencia a los registros de proyectos a ser ejecutados por cada organismo, ya sea por
administracidn o contratacion con terceros, o por Provincias y/o Municipios cuyo financiamiento tiene origen
en la Nacién. En términos presupuestarios, comprende tanto lo referido a la Inversion Real Directa como a las
Transferencias de Capital a Provincias y Municipios y las Inversiones Financieras.

En la Parte | se presentan conceptos introductorios del Sistema Nacional de Inversiones Publicas,
necesarios para contextualizar las caracteristicas de un proyecto de inversidn, asi como responsabilidades y
actores del Sistema.

La Parte ll, presenta aspectos generales que hacen al funcionamiento del sistema BAPIN Ill, tales como
pantallas y botones que se reiteran en diferentes Médulos y Solapas del Sistema.

La Parte lll detalla el Médulo de Inversién, organizado en la Busqueda y en la Carga y Edicidon de
registros de proyectos de inversidn. Este apartado es el mds extenso y su conocimiento resulta central para
los usuarios para el manejo del Sistema BAPIN Ill, para ello se presentan cada una de las solapas que
conforman el Médulo con detalles de los distintos botones de carga.

La Guia se propone facilitar el uso y manejo del BAPIN, con imagenes del Sistema que posibilitan su
comprension.

Cabe destacar también que la pagina web de la Direccién Nacional de Inversidn Publica contiene diferentes
materiales de capacitacion Uutiles para el conocimiento del Sistema Nacional de Inversiones Publicas,
complementarios para el manejo y uso del BAPIN.
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PARTE I: INTRODUCCION
¢QUE ES EL BAPIN Y PARA QUE SIRVE?

Es el Banco de Proyectos de Inversion Publica (BAPIN), que surge como uno de los objetivos del Sistema
Nacional de Inversiones Publicas, concebido por la Ley 24.354, y sus reglamentaciones posteriores. En el Art.
1° de la Ley se indica como uno de los objetivos del SNIP “organizar y mantener actualizado el inventario de
proyectos de inversion”.

El BAPIN ha sido disefiado para reunir informacién relevante acerca de los proyectos de inversion del Sector
Publico Nacional a lo largo de su ciclo de vida, permitiendo el seguimiento del proyecto en sus diferentes fases.
Fue concebido como un sistema interrelacionado con la administracidn financiera y los sistemas de control de
gestidn del Sector Publico Nacional, a los que complementa en aspectos sustantivos que conciernen al campo
de las inversiones publicas.

Cada ficha o registro de proyecto se incorpora al BAPIN a través de la apertura de una ficha con un Unico
codigo numérico identificatorio (“codigo BAPIN”). Este criterio general aplica a todos las fichas o registros de
proyectos, independientemente de la entidad ejecutora y/o su caracter econdmico (Inversion Real Directa,
Transferencias de Capital, etc.) y de la contribucidn a la capacidad productiva para la prestacion de bienes o
servicios por parte de los organismos del SPN.

La incorporacién de los proyectos de inversion al BAPIN constituye una instancia necesaria para su inclusion
en el Plan Nacional de Inversiones Publicas (PNIP), y en consecuencia en el Presupuesto Nacional, de hecho,
en la actualidad el BAPIN se constituye en la puerta de entrada al presupuesto en materia de inversiones.

EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIP)

El Sistema Nacional de Inversiones Publicas (SNIP) se define como “el conjunto de principios, la organizacion,

las normas, los procedimientos y la informacidn necesarios para la formulacidn y gestion del plan nacional de
inversiones publicas y el mantenimiento y actualizacién del inventario de proyectos de inversidn publica”, de
acuerdo al Art. 2. de la mencionada Ley N° 24.354.

Su creacion e importancia reside en propiciar la mejora en el proceso de decisiones de inversion en el ambito
publico, ante un contexto de recursos escasos, irreversibilidad de las decisiones de inversién y la necesidad u
obligatoriedad de la rendicion de cuentas sobre la administracidn de los fondos publicos.

DEFINICION DE INVERSION PUBLICA Y PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

La Ley define a la Inversién Publica como “la aplicacién de recursos en todo tipo de bienes y actividades que

incrementen el patrimonio de las entidades que integran el Sector Publico, con el fin de iniciar, ampliar,
mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios” (Art.
2. Ley N° 24.354).
La provisidén de bienes durables que permitan acrecentar la capacidad productiva de bienes y servicios por
parte del Sector Publico pueden ejecutarse (y por ende registrarse) bajo distintas modalidades de gastos de
capital, tales como:
a) Inversién Real Directa, son las inversiones ejecutadas directamente por la APN, mediante
adquisicion, contratacidon o produccion, por cuenta propia, de bienes de capital (incluye tanto las obras
como las adquisiciones);
b) Transferencias de Capital, aquellos gastos de la APN no reintegrables por quienes reciben la
transferencia, de caracter gratuito, con el objeto de que los diferentes entes publicos nacionales no
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pertenecientes a la APN, las administraciones provinciales y/o municipales, o los agentes privados, se
capitalicen mediante la adquisicion, contratacién o produccién, por cuenta propia, de bienes de
capital;

c) Inversion Financiera, son los gastos de la APN reembolsables por los beneficiarios, con el objeto de
que los diferentes entes publicos nacionales no pertenecientes a la APN, las administraciones
provinciales y/o municipales, o los agentes privados, se capitalicen mediante la adquisicidn,
contratacidon o producciéon, por cuenta propia, de bienes de capital (para la APN estos gastos se
constituyen en activos financieros destinados a objetivos de politica).

Un proyecto de inversion publica es toda actividad del Sector Publico Nacional que implique la realizacién de
una inversion publica.

En el ambito del SNIP se entiende por Proyecto de Inversion a toda decisidn de inversién que constituye una
unidad auténoma de andlisis, evaluacién y eventualmente ejecucién, que esté orientada a un objetivo
especifico y que tenga un inicio y un final definidos. En el Bapin se reconocen, sin embargo, distintos tipos de
registros que requieren por ende de informacién diferenciada, los cuales serdn descritos en la presente Guia.
Cabe destacar que, en el Sistema Presupuestario Nacional la definicidon de “Proyecto” resulta mas restrictiva,
ya que se limita a las inversiones de produccion propia (realizadas por administracién propia o contratadas a
terceros, que en las categorias programaticas de minimo nivel corresponden a las “obras”), mientras que las
inversiones que consisten exclusivamente en la incorporacién de activos ya elaborados se tipifican dentro de
la categoria programatica de minimo nivel como “Actividades” (es decir que no son consideradas como
proyectos).

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DE INVERSION

Los proyectos de inversién atraviesan distintas etapas en su ciclo de vida: preinversidn, inversion, control o
evaluacion ex post (Art. 2. Ley N° 24.354).
La preinversidn incluye el analisis, formulacién y evaluacién ex ante del proyecto. Contempla los estudios

técnicos, econémicos, medioambientales, etc., referidos a la decisién sobre la realizacién o no del proyecto.
Comprende las etapas de idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad.

La inversidon o ejecucidon contempla todas las tareas necesarias una vez que se decidié llevar adelante el
proyecto. Incluye la ingenieria de detalle, planos, y otros detalles técnicos del proyecto. Suele definirse dentro
de esta etapa la operacién o periodo en que la unidad productiva comienza a generar beneficios (que pueden
ser monitoreados).

La evaluacion ex post comprende las actividades de analisis que se realizan con posterioridad a la ejecucion,
con la finalidad de constatar el grado de cumplimiento de los objetivos, y los costos y beneficios alcanzados

OFICINAS INICIADORAS DE PROYECTOS - USUARIOS

Los proyectos de inversion son cargados y actualizados en el BAPIN por usuarios que pertenecen a alguna de
las oficinas iniciadoras o encargadas de elaborar proyectos de inversién de los Organismos Nacionales. Esta
actividad la realizan en forma directa (on-line).

Estas oficinas son las encargadas de preparar la propuesta del plan de inversiones del area y de remitir la
informacidn requerida por la DNIP para elaborar el Plan Nacional de Inversiones Publicas (PNIP).

Mantienen comunicacién permanente con la Direccién Nacional de Inversiéon Publica, que es el dérgano
responsable de administracion del sistema BAPIN.
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FUNCIONES DEL TOPIP

Los TOPIP son los Titulares de las Oficinas encargadas de elaborar proyectos de inversion publica. Tienen
responsabilidades sobre los accesos, permisos y marcas?, algunas de las cuales pueden ser delegadas.

Los TOPIP tienen todos los permisos de vista y edicidn (incorporacion y priorizacion, etc.) de los proyectos de
inversién de su Oficina cargados en Bapin y reciben las comunicaciones por parte de la DNIP (que luego

distribuyen en su jurisdiccién).

También pueden solicitar altas, bajas y modificaciones de usuarios para operar en el Bapin, lo cual pueden
realizar directamente y/o delegar formalmente en los Responsables Operativos, ya sea para toda la
jurisdiccion o para Safs particularmente. Asimismo, pueden delegar en los Responsables Operativos la
asignacidn de marcas especiales tales como Demanda, Plan, etc.

! La Disposicion 2/2023 de la DNIP establece los contenidos generales y el procedimiento para la designacion y
actualizacion de las oficinas encargadas de elaborar proyectos de inversion publica, a consultar en el siguiente link:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/284074/20230405
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PARTE 2: ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA BAPIN
ASPECTOS GENERALES

Cada proyecto/ registro de inversion se incorpora al BAPIN a través de la generacion de la correspondiente
ficha. Cada ficha Bapin se corresponde con un proyecto o registro de inversidn publica, independientemente
de la contribucidon a la capacidad productiva para la prestacion de bienes o servicios por parte de los
organismos del Sector Publico Nacional, y de las distintas modalidades de ejecucion y/o imputacidon
presupuestaria en términos del clasificador econémico?.

Como fuera mencionado en la Parte |, un proyecto de inversidon debe ser entendido como un conjunto de
acciones que responden a una unidad indivisible de analisis, evaluacién y ejecucién. Esta unidad minima de
intervencién se caracteriza por estar orientada a un objetivo especifico, por tener un inicio y un final definidos
y por requerir el compromiso de recursos para su realizacidn. En vistas a que algunas fichas de inversion no
presentan explicitamente estos aspectos, las denominaremos en términos generales registros de inversion (y
no proyectos), ya que todas las inversiones deben ser cargadas en Bapin.

En el caso de registros que constituyen gastos habituales que se realizan todos los afios para mantener la
capacidad de funcionamiento minima de un organismo, se abrird una ficha anual de equipamiento bdsico.
Cabe destacar también que los registros de adquisicion de equipamiento (aunque no sea basico) son también
de carga anual, salvo excepciones justificadas. De igual manera, los registros agrupados son de carga anual.

INICIO DE SESION EN BAPIN

Los usuarios acceden al BAPIN a través de la direccion virtual bapin.mecon.gob.ar

- Inicio de Sesidn-

Usuano
Contrasefia
Inicar Seson

Olvidnste Ty contrasefas

ACCESO A LA SESION Y MODULOS QUE ORGANIZAN EL BAPIN

En caso que el usuario tenga mensajes sin leer la sesidn se inicia en el médulo “Mensajes” -tal como se observa

en la siguiente imagen-; en el caso que no tenga mensajes se inicia en el mddulo “Inversidn”. Al dar inicio al
Sistema se visualiza el Menu Principal con las opciones correspondientes, de acuerdo a los permisos asignados
al usuario. Se indican los principales campos con nimeros de referencia en la imagen.
El menu principal muestra los cinco mdédulos que organizan el Sistema BAPIN (1); el Nombre y Apellido del
Usuario (2); el icono para cambiar la contrasefia (3) y el icono para cerrar la sesién (4).

2 La Contribucidn puede ser Ampliacidn, Reposicion, Equipamiento Basico. Es decir, la contribucion que realiza el proyecto en relacion
a la capacidad de producir bienes y servicios -ampliar, reponer o adquirir el equipamiento indispensable para la prestacién de bienes
y servicios-. Las modalidades de ejecucion y/o imputacion presupuestaria pueden ser Inversidn Real Directa, Transferencias de Capital,
Inversiones Financieras.
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1 Inversion Financiamiente Externo Politicas de Inversién Usuarios

carga y edician carga y edicién carga y edicién

Mensajes '
Filtro de Basqueda

Agenda B B Fecha Usuaric Desting Codigo BAPIN

Recibidos @ Enviades O Todos O Del | | i) Nl | iz ‘ |
Leido Fecha de Lectura Asunto Prioridad

s No ® Todes O Del | | | | | | Seleccione Prioridad Vl
Tipo

Manual O Automético O Todos @
Nuevo Mensaje H Exportar a Excel | Reg. Pag de ?

Mo se encontraron registros...

Los mddulos del Menu Principal son los siguientes:

> Inversidn: para la creacidn, carga y edicidn de proyectos de inversion.

» Financiamiento Externo: para cargar y editar las operaciones de financiamiento externo (préstamosy
donaciones).

> Politicas de Inversion: para registrar los objetivos perseguidos con los proyectos incluidos en cada una
las instancias de formulacién presupuestaria (“Demanda” y “Anteproyecto”).

» Mensajes: para administrar la comunicacidn entre los usuarios del sistema BAPIN y la DNIP.

» Usuarios: para consultar los datos de contacto de todos los usuarios BAPIN y de la oficina de
pertenencia.

De acuerdo a los permisos que se hayan solicitado para el usuario al momento de incorporarlo al Sistema son
los mddulos que puede ver en la pantalla principal.

Todos los usuarios al momento de ser dados de alta en el Sistema ven indefectiblemente los médulos de
“Mensajes” y “Usuarios”; los médulos de “Inversion” y “Financiamiento Externo” estdn visibles siempre que
se haya solicitado con el pedido del alta de usuario. El médulo “Politicas de Inversién” no es comun a todos
los usuarios, sino que se habilita para usuarios especificos —a cargo de la oficina responsable de proyectos- o
quienes estos deleguen, de acuerdo al rol que tienen en el SNIP y/o la delegacién expresa de dichas funciones,
en momentos especificos del ciclo presupuestario.

PANTALLAS PRINCIPALES DE LOS MODULOS: PANTALLAS DE BUSQUEDA

Al seleccionar un modulo del menu principal (Ej.: Inversidn), el sistema inicia con una pantalla de busqueda
gue permite listar los registros existentes, de acuerdo a las caracteristicas de cada mddulo.

Se presenta en la siguiente imagen la pantalla de inicio del médulo “Inversién”, se indican con nimeros de
referencia y se describen los campos que son comunes al resto de los médulos.

10
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1 IGVELE AN Financiamiento Externo  Politicas de Inversién
carga y edicién carga y edicién carga y edicién

Mensajes Usuarios

Cargar nuevo proyecto 6

o ]

— Filtro de Biisqueda Z
Jurisdiccidn SAF Programa SubPrograma
[ 25-2efatura de Gabinete de Ministros | | 305-JEFATURA DE GABINETE DE MINL v | [-seleccione Programa - v
Denominacion BAPIN Borrador Anteproyecto Registro de Proyectos Etapa
|50 N0 O Todos ® 51O o O Todos ® sctivo ® o active O Todos O LdeaPerfil
N 2-Prefact/Factib
r—Localizacién 3-Iniciado
4-Finalizado
‘ | B2 [ tneluir subitems 5-Cancelado i
—Marca
§ . - Cédigo BAPIN
Tipo Periodo Versidn Permite buscar por lista separada por ')
Seleccione Tipo - ~ v 124455 |
Busqueda Avanzada » 3 4
‘ Exportar H Graficos | | Proyeccidn de Gastos Estimados ‘ |Sa\eccione Listade vl Ver | Reg. Pag de 1
Resultado: 1 Proyegses
‘ Exportar Proyectos (template) H Importar Proyectos (desde template) |
Ju SAF PRSP BAPIN Denominacion Etapa Solic. Presupuesto Céd. Presup. Anteproy.  Acciones

En la pantalla principal del mddulo se puede optar por realizar una busqueda para trabajar sobre un/unos
registro/s existente/s, o bien realizar el alta de un nuevo registro.

El titulo de la pantalla (1) se observa con un color destacado al resto de los médulos, en la imagen se puede
ver “Inversion Carga y Edicion”.

El “Filtro de Busqueda” (2) presenta los campos por los que se puede organizar la busqueda de los registros
existentes del organismo al cual pertenece el usuario. Los campos de busqueda difieren de acuerdo al médulo,
por ejemplo, para el mddulo inversidn se puede filtrar por Jurisdiccidn, Saf, Programa, Localizacion, Plan, etc.
Se pueden “Limpiar” (3) los filtros ingresados para realizar una nueva busqueda; o “Buscar” (4) de acuerdo al
0 a los pardmetros de busqueda que se hayan solicitado.

Una vez realizada la busqueda, los registros que se corresponden con los parametros indicados se muestran
en un listado, detallado por columnas con los campos relevantes de cada registro. En caso que se quieran listar
todos los registros disponibles se puede seleccionar “Buscar” con todos los campos del filtro en blanco.

Para cada registro del listado se visualizan las opciones “Ver”, “Editar” y “Eliminar”, con los siguientes iconos

—respectivamente- : E [ @ (pueden ser otros iconos adicionales dependiendo del médulo). Los iconos
se visualizaran habilitados o deshabilitados de acuerdo a los permisos del usuario, por ejemplo, si al ser
ingresado al BAPIN el usuario tiene permiso de “sdélo lectura” no podra editar los registros de proyectos de su
organismo, pero si podra verlos.

Todas las paginas de busqueda cuentan con paginado (5) que incluye la cantidad de registros que se muestran
por pagina (10 por defecto). El nimero de la pagina actual; la cantidad de péaginas existentes (de acuerdo a la
cantidad de registros resultado de la busqueda); y las flechas que permiten ir a la pagina anterior, siguiente,
primeray ultima.

En el caso del mdédulo “Inversién” para dar de alta un nuevo proyecto de inversién se realiza por el campo
“Cargar nuevo proyecto” (6).

BOTONES COMUNES DE LAS SOLAPAS Y VENTANAS

En la casi totalidad de las solapas que componen los mddulos “Inversion”, “Financiamiento Externo” y
“Politicas de Inversidn” se presentan los botones que pueden verse en la imagen siguiente, los cuales son
necesarios para el almacenamiento de la informacion.
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Préstamo

160082 - BID 2853 // AR-L1067 Proyecto de Sustentabilidad y Competitividad Farestal

Ingreso: 26/0%/2014 - Ultima modificacién: 06/10/2014

[ 5] reo. [T e 1 ] 55 ]

Generales | Alcance Geouréﬁco Objetivos Comnvenio | Componentes | Productos Interv:. DNIP Adjuntar |
__Datos Generales
- oficinas y Funcionarios
SAF [501-SECRETARIA GENERAL DE LA FRESIDER T]
Programa | 50-FO1 =

Responsable  [[.01.20.301.] Secretaria General de la Presidencia / Presidenci &8 <2 &,

-

Denominacidn

Responsable Poliice  [lorge Neme

Responsable Téenico  [Susana Marquez

BID 2855 // AR-L1067 Proyecto de Sustentabilidad ¥ Competitividad Forestal

Cédige de Wineulacién 1 [aR-L1067

Cédign de Winculacién 2 [zess

Estados
Agregar
Estado Fecha
Autorizacién a Megociar 08/10/2014 i

Oficinas Asociadas »
Clasificacion Funcional » 1

Descripeion »

2

3 4

Observaciones »

@Guardar ¥ Cerrar Guardar y Crear Huevo | CD

El botdn “Guardar” (1) en las solapas principales graba las modificaciones de forma permanente; mientras que
las de las subventanas tienen los botones de “Aceptar y Guardar”, pero sélo validan la informacidn, es decir
que se necesita guardarlas desde la solapa principal para que permanezcan grabadas (por ejemplo, en la
subventana Localizacién se debe guardar y volver a hacerlo dentro de la Solapa Generales del Mddulo

Inversion).

El botdn “Guardar y Cerrar” (2) graba las modificaciones y cierra el registro volviendo a la pantalla del menu
principal. El botdn “Guardar y Crear Nuevo” (3) graba las modificaciones y limpia los campos para el ingreso
de un nuevo registro. El botén “Cerrar” (4) cierra la ventana sin grabar los cambios, y vuelve a la pantalla del

menu principal.
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PARTE 3. MODULO INVERSION: BUSQUEDA, CARGA Y EDICION
ACCESO AL MODULO INVERSION

Tal como fue mencionado previamente, al seleccionar el médulo “Inversidon” se inicia con una pantalla de
busqueda que permite listar los registros existentes o bien iniciar la carga de un nuevo registro.

Como se puede ver en la siguiente imagen, en el caso de elegir la carga de un nuevo registro, o bien si se
selecciona uno de los registros que aparecen en el listado -de acuerdo a los criterios de busqueda indicados-,
se observan las solapas que conforman el médulo y que se encuentran presentes en todos los proyectos de
inversion: “Generales” (1), “Principios Conceptuales de Formulacion” (2), “Evaluacion” (3), “Cronograma” (4),
“Informaciéon Complementaria” (5) e “Intervencion DNIP” (6)°. Estas solapas seran detalladas en los préximos
puntos para describir cada uno de los pasos al momento de la carga de nuevos registros.

Mensajes  Usuarios

IGWEEGI Financiamiento Externo  Politicas de Inversion
carga y edicidn carga y edician carga y edicién

68823 - IRD ANO 2016 - PROGRAMA 1 - CURSOBAPIN

Creado: 19/05/2015 - Ultima modificacién: 15/03/2021 Reg‘ de 121 2] >3]
Generales | Principios Conceptuales de Formulacion | Evaluacion ‘ Cronograma | Informacion complementaria | Interv. DNIP | Evaluacién Ant. |
1 2 3 4 5 6 [ 8orrador |

A continuacion, se describe detalladamente en a) la pantalla de bisqueday en b) la carga de un nuevo registro
de inversion.

PANTALLA DE BUSQUEDA. MODULO INVERSION
FILTROS DE BUSQUEDA

La pantalla de busqueda permite listar los registros existentes de acuerdo a un filtro determinado o la
combinacion de varios filtros. Los registros que se corresponden con los parametros de busqueda indicados
se presentan en un listado, detallado por columnas con los campos relevantes de cada registro.
En el mddulo “Inversidon”, tal como pueden observarse en la imagen a continuacién, los filtros de busqueda
son los siguientes:

1) “urisdiccion/Saf/Programa/Subprograma”: La “Jurisdiccion” hace referencia a la dependencia, segln

la clasificacion presupuestaria, a la que pertenece el Servicio Administrativo Financiero o “Saf”, de la
unidad que origina el proyecto. Se denomina por un cddigo de dos digitos y por su denominacién. Es
un campo que se completa automaticamente al determinar el Saf de un proyecto nuevo. Dicho dato
no se encuentra visible al momento de dar de alta un nuevo proyecto, pero sirve como parametro
para la busqueda.

De acuerdo a la “Jurisdiccion” elegida se despliegan las opciones de los otros campos, asociados al
campo principal, “Saf’, “Programa” y “Subprograma”.

2) “Denominacion BAPIN”: Busca los registros que contengan los caracteres que se hayan ingresado.

3) “Etapa”: Se refiere a la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el proyecto o avance fisico en el
horizonte de la inversién. Las opciones disponibles son: “Idea-Perfil”; “Prefactibilidad-Factibilidad”;
“Iniciado”; “Finalizado”; “Cancelado”.

3la solapa de “Evaluaciones Anteriores” no serd detallada ya que es netamente informativa, para proyectos con cargas de versiones
anteriores del BAPIN (l1), que presentan evaluaciones histéricas
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El proyecto puede encontrarse en cualquiera de las etapas, con independencia de la inclusidn o no en
el presupuesto.
Se permite la seleccidn de uno o mas valores para realizar la consulta o busqueda.

4) “localizacion”: Se selecciona la localizacion cargada en los registros. El filtro puede utilizarse de dos
maneras a) mediante el ingreso manual de algunos caracteres, mostrando los registros con esas
opciones; o, b) por seleccién, siguiendo las opciones del icono de arbol.

5) “Cdédigo BAPIN”: Es un filtro exclusivo, es decir que si se ingresa un valor (N° de registro Bapin), el
sistema busca los registros que coincidan con este campo, sin tener en cuenta el resto de los filtros
gue se hayan indicado.

Permite ingresar varios cédigos de Bapin para realizar una blsqueda simultanea, separando los
cddigos Bapin por comas.

6) “Marca”: Permite la busqueda por “Tipo/Periodo/Version”, referida al proceso de formulacién
presupuestaria. De acuerdo al “Tipo” elegido (ej. Demanda, Plan) se despliegan las opciones de los
otros campos “Periodo” o “Version”, es decir que estas opciones se habilitan sélo cuando se habilita
el primer campo o campo principal =“Tipo”-.

Para el filtro de busqueda se visualizan sdlo los valores activos, por ej. si se quiere filtrar por Plan
(Tipo), P23-25 (Periodo) y ninglin registro de proyecto de la oficina a la que pertenece el usuario tiene
esa marca, no traerd la posibilidad de establecer dicho filtro.

Las Marcas comUnmente utilizadas son: “Demanda/Periodo/Anual”; “Plan/Periodo/Proyecto de Ley”;
“Plan/Periodo/Presupuesto Nacional”; “Plan/Periodo/Extrapresupuestarios”;
“Plan/Periodo/Solicitud” . Hay otras marcas, incorporadas de manera especifica, que son de menor uso
por parte de los usuarios.

Se encuentra también la posibilidad de tildar los filtros de “Borrador” (Si/No/Todos), “Anteproyecto”
(Si/No/Todos) y “Registro de Proyecto” (Activo/No activo/Todos). Por defecto el sistema busca los proyectos
activos.

Es posible también realizar una “Busqueda avanzada” (7), que despliega una nueva seccién de filtros que
complementan a los principales, detallados precedentemente. Algunos de los campos de la Busqueda
Avanzada son fecha de ingreso, fecha de ultima actualizacién, oficinas, etc.
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LELLIN Financiamiento Externo  Politicas de Inversién
carga y edicién carga y edicién carga y edicién

Mensajes Usuarios

Cargar nuevo proyecto

— Filtro de Basqueda
Jurisdiccion SAF Programa SubPrograma
[ 25-Jefatura de Gabinete de Ministros | [ 305-JEFATURA DE GABINETE DE MINI: v | [ -Seleccione Programa v v
Denominacién BAPIN Borrador Anteproyecto Registro de Proyectos 3 Etapa
ToR e ® 500 ® e ® e 1-Idea/Perfil
5i L Ne U Todos 5i (U No (U Todos Activo @ No Activo () Todes U "
— 2-Prefact/Factib
— Localizacién 3-Iniciado
4-Finalizado
4 | ‘ e [ incluir Subitems 5-Cancelado h
—Marca
6 . . Cddigo BAPIN
Tipo Periodo Versidn Permite buscar por lista separada por !
g g S| raess
7 Busqueda Avanzada »
‘ Exportar || Graficos | | Proyeccidn de Gastos Estimados ‘ |SE\Ec:ione Listade vl Ver | Reg. Pag del
Resultado: 1 Proyecto
‘ Exportar Proyectos (template) H Importar Proyectos (desde template) |
JU SAF PRSP BAPIN Denominacion Etapa Solic. Presupuesto Cod. Presup. Anteproy.  Acciones

Una vez realizada la busqueda se listan los registros existentes de acuerdo a los filtros indicados. Para cada
uno de los registros existentes se visualizan las opciones  de “Consultar”, “Editar”, “Eliminar”, “Imprimir”,

B > @ -

o deshabilitados de acuerdo a los permisos del usuario logueado.

con los iconos que se muestran respectivamente . Dichos iconos se visualizaran habilitados

Con los iconos “Consultar” y “Editar” es posible ver el registro completo del proyecto, sélo que en el caso del
primero no permite modificar la informacién cargada. En el caso de seleccionar “Imprimir”, se muestra una
pantalla que permite la seleccion de los datos que desean incluirse en la impresion.

ELABORACION DE REPORTES Y ARCHIVOS DE BUSQUEDA

Sobre el final de la pantalla de Busqueda una barra de herramientas permite otras opciones que facilitan el
trabajo y la visualizacién de los registros en reportes, tal como se describen y pueden ver en la imagen a
continuacion.

Luego de indicar los filtros de busqueda y poner “Buscar” se puede seleccionar:

“Exportar” (1), exporta en un Excel el resultado de la busqueda;

“Grdficos” (2) trae los registros de la busqueda en formato grafico;

“Proyeccion de gastos estimados” (3) trae los gastos estimados de los registros filtrados para el afio actual, los
tres afios siguientes y afios posteriores (en columnas respectivas).

La informacidn que arroja la Busqueda es en base los registros que coinciden con los pardmetros de busqueda
indicados. Para ello se debe poner “Buscar”’ y luego seleccionar en qué formato de informacion se quiere
visualizar (si no se pone Buscar no aplica los filtros indicados).

Estas herramientas son de gran utilidad para contar con informacién de manera rapida, por ejemplo, si preciso
contar los proyectos a los que les fue asignada la marca de Demanda, permite ver los registros con dicho
parametro.

En el caso de desear reportes especificos y preestablecidos sobre todos los proyectos a los cuales tiene acceso
el usuario, se puede seleccionar de “Seleccione listado” (4) alguna de los filtros (ej. Cubo por total, por objeto
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de gasto, etc. y/o ninguno eventualmente) y con el botén de “Ver” descarga en un Excel el reporte con dichos
filtros aplicados, con el total de los registros del Saf al cual se encuentra asignado el usuario.

1 2 3 4

‘ Exportar H Graficos | | Proveccion de Gastos Estimados | |Seleccwone Listado Vl Ver | Reg. Pig de 1
Resultado: 1 Proyecto

‘ Exportar Proyectos (template) || Importar Proyectos (desde template) | 5

Las pestafias de “Exportar proyectos (template)” e “Importar proyectos (desde template)” (5) se encuentran
habilitadas sélo para ciertos usuarios de organismos que excepcionalmente tienen esa posibilidad de carga.

Los reportes predeterminados que se pueden obtener del Bapin y se encuentran disponibles para todos los
usuarios son los siguientes:

e Cubo por Total/ Cubo por Total (filtrado por Marca). Presenta la totalidad de los Bapines
activos a los que el usuario tiene acceso, cada linea muestra una ficha o registro de Proyecto
en BAPIN (con su cddigo correspondiente).

Cada columna presenta un campo de informacidn (proveniente principalmente de la Solapa
Generales y Cronograma).

El Cubo por Total filtrado por Marca solo muestra los Bapines con la marca presupuestaria de
filtro determinada por BAPIN Administracion. Al abrirse el Cubo en el nombre del archivo se
muestra la marca de filtro (que suele ser la Gltima Demanda/Plan).

e Cubo por Objeto de Gasto / Cubo por Objeto de Gasto (filtrado por Marca). Presenta la
totalidad de los Bapines activos a los que el usuario tiene acceso, cada linea es un objeto de
gasto por cada ficha o registro de Proyecto en BAPIN (con su cddigo correspondiente). El
codigo de BAPIN se repite en estos reportes, en tanto la ficha contenga mas de un Objeto de
Gasto en la solapa Cronograma.

Los filtrados por Marca solo muestran los Bapines con la marca presupuestaria de filtro
determinada por BAPIN Administracién. Al abrirse el Cubo en el nombre del archivo se
muestra la marca de filtro (que suele ser la Gltima Demanda/Plan).

¢ Informacion presupuestaria. Muestra la informacion de origen presupuestario con apertura
por objeto de gasto con los datos de presupuesto actualizados. Al igual que el reporte por
Objeto de Gasto, el cédigo de BAPIN se repite. Muestra todos los Bapines que tuvieron
ejecucién presupuestaria desde el 2018 en adelante (indicando el periodo correspondiente en
dicho campo). Sirve para ver la ejecucidén presupuestaria

e Escenarios presupuestarios. A diferencia de los reportes anteriores esta informacién no se
modifica durante el aio. Es informaciéon “congelada” en ciertos momentos presupuestarios —
Demanda, PPGI, Distributivo, etc.- de los Bapines que cuentan con marcas determinadas,
seleccionadas por el BAPIN Administracidn. Al igual que el reporte por Objeto de Gasto, el
codigo de BAPIN se repite (desagrega las lineas por Objeto de Gasto y Fuente de
Financiamiento de cada Objeto).

e Proyectos con Financiamiento Externo. Muestra todos los Bapines que tienen asociadas
fichas de financiamiento externo. Es util para tener un listado rapido de la cantidad de Bapines
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con esta condicidn, sin embargo, no trae informaciéon pormenorizada (ejemplo: las aperturas
presupuestarias). Cada linea es un cédigo BAPIN de inversidon que cuenta con Financiamiento
Externo (el N° de préstamo si es posible se repita), se indican también las Marcas
Presupuestarias cargadas en esa ficha o registro de proyecto de inversion.

Principios Conceptuales de Formulacién. Muestra en cada fila un BAPIN con la informacién
cargada en cada una de las preguntas de los Principios Conceptuales de Formulacion. Muestra
la informacidn basica del proyecto de la solapa Generales y Cronograma, las respuestas a las
preguntas y el Andlisis DNIP.

Transferencias. Muestra las transferencias desde y hacia. No es recomendable su uso ya que
no es posible identificar en el reporte el sentido de la relacién, es decir, si el proyecto recibe
una transferencia o si destina los fondos para financiar otro proyecto. En otro de los reportes
—Proyectos Relacionados- es posible ver esta informacién.

Proyectos Relacionados. Muestra todos los Bapines que se relacionan a otras fichas. Se
recomienda este reporte para ver las transferencias (destino y origen) asi como las otras
relaciones posibles que se indican en el campo correspondiente de la solapa Generales
(sustituto, complementario, etc.). Este reporte es de gran utilidad ya que presenta el tipo de
vinculacion y los Bapines implicados en la relacién (asi como el Estado y las Marcas
Presupuestarias).

Evaluacion. Muestra todos los Bapines que tienen informacidén cargada en la solapa
Evaluacion (es decir que los que no tienen carga no conforman la muestra). Muestra la
informacién basica del proyecto, los indicadores cargados y las Observaciones DNIP. Cada fila
presenta un indicador, con lo cual puede repetirse el cédigo BAPIN si tiene cargado mas de un
indicador.

Comentario Técnico. Muestra todos los Bapines con comentarios técnicos de la DNIP (una
linea por comentario técnico). Sirve para ver especialmente los Proyectos Agrupados (en caso
que el organismo haya solicitado este tratamiento por exceder el monto aprobado por el
organismo iniciador).

Informe de Calificacién Técnica. Muestra todos los Bapines con Informe de Calificacion
Técnica (ICT) elaborado (una linea por ICT). Tiene informacidn especifica del Informe; figuran
como Terminados salvo que el BAPIN tenga observaciones que no se hayan subsanado (y estén
pendientes de resolucion para su aprobacion)

Proyectos de Priorizacion Publico Privado — En desuso

Etiquetas. Permite ver todos los Bapines que tienen etiquetas, muestra todas las etiquetas
posibles. Las etiquetas son creadas por la Administracién BAPIN o bien solicitadas por el
organismo, para identificar facilmente proyectos con alguna caracteristica determinada que
se considere destacable.

Fichas Histdricas (filtrada por Marca). Muestra los datos histéricos de la ficha del BAPIN al
generarse la marca por la cual se estd filtrando y que figura en la columna “Ultimo PLAN”
(marca Seleccionada por BAPIN Administracidn). Todos los Bapines listados guardan en la
solapa “Informacién Complementaria” la ficha histérica correspondiente a la marca.

Avance Fisico. Trae el acumulado de los ultimos 3 afios, la fuente de la informacién es ONP.
Identificacion de Efectos. Muestra listados todos los Bapines que identifican efectos. Cada
linea muestra una ficha o registro de Proyecto en BAPIN (con su cddigo correspondiente) y en
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las diferentes columnas se identifican los efectos (indicado por no N o S) y los campos de carga
correspondiente a cada uno, también en columnas.

e Escenario Presupuestario (filtrado por marca). Presenta la misma informacién que el reporte
de Escenario Presupuestario descrito anteriormente, con la diferencia de que en este caso
muestra sélo una de las marcas, consideradas como relevantes por la DNIP (ejemplo Demanda
25-27). Al igual que el reporte por Objeto de Gasto, el codigo de BAPIN se repite (desagrega
las lineas por Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento de cada Objeto).

e Escenario Presupuestario Consolidado (filtrado por marca). Presenta la misma informacion
que el reporte de Escenario Presupuestario descrito anteriormente, con la diferencia de que
en este caso muestra sélo la Ultima marca presupuestaria que tiene el registro/proyecto de
inversion. Al igual que el reporte por Objeto de Gasto, el cddigo de BAPIN se repite (desagrega
las lineas por Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento de cada Objeto).

Los Cubos por Total y Objeto presentan la informacién mds completa o con mayor nivel de detalle, con
posterioridad fueron surgiendo reportes diferentes de acuerdo a las necesidades

CARGA DE UN NUEVO REGISTRO. MODULO INVERSION

Parainiciar la carga de un nuevo registro de proyecto se selecciona en el menu de inicio del médulo “Inversion”

el icono “Cargar nuevo proyecto”

Caraar nuevo provecto

Las solapas que contiene cada nuevo registro —tal como se menciond precedentemente- son: “Generales”,
“Principios Conceptuales de Formulacion”, “Evaluacion”, “Cronograma”, “Informacion Complementaria” e
“Intervencion DNIP”.

Al dar de alta un registro de proyecto por primera vez solo se visualizara la solapa Generales, una vez cargada
la informacion basica se muestran las restantes solapas.

En todas las solapas del registro de proyecto se deben confirmar los cambios presionando el botén de
“Guardar”, antes de ir a otra solapa. En caso contrario, se perderan las modificaciones no confirmadas.

SOLAPA GENERALES

Contiene como su nombre lo indica la informacién general del proyecto.

Los campos de la solapa “Generales” necesarios para permitir continuar la carga del proyecto son: Categoria
Programatica -SAF, Programa, y Subprograma, este ultimo en caso de existir-; Denominacion; Contribucién;
Etapa; Localizacion; Finalidad-funcidn-subfuncién.

Una vez que se completan los campos obligatorios de la solapa “Generales” la ficha se encuentra dada de alta,
generandose un cddigo Bapin. Una vez dada de alta la ficha, se puede ver en el encabezado del proyecto el
codigo Bapin correspondiente, la Denominacion, la fecha de ingreso y la fecha de la ultima modificacion y
permite la carga de las siguientes solapas de la ficha (que en la carga inicial no se encuentran visibles).

A continuacidn, se presentan los campos a completar y sus caracteristicas con las imagenes correspondientes.

Datos Generales

1) Categoria programatica (Saf, Programa y Subprograma)
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Es obligatoria la seleccién de un Servicio de Administracién Financiera “Saf” y un Programa al momento de
iniciar la carga de un registro.

Para cargar estos campos, se despliega un menu y se selecciona una opcidn de la lista (Saf y Programa, no es
necesaria la carga de Subprograma), que solo pueden modificarse durante el alta del proyecto. Son campos
de seleccion predeterminada que indican la estructura programatica del proyecto, las opciones desplegadas
responden a las categorias presupuestarias habilitadas para la oficina del usuario registrado.

Definiciones de categorias programaticas:

e “Saf’ son los tres digitos que identifican a la entidad publica -segun la clasificacidon
presupuestaria- a la que pertenece la unidad que origina el proyecto. Es informacién dada por
el sistema como consecuencia de la apertura del proyecto en determinado programa de un
organismo, pero modificable en el caso de que un usuario tenga acceso a mas de un Saf.

e “Programa” es la categoria programatica de mayor nivel y expresa la contribucién al logro de
los objetivos de la politica publica mediante la produccién y provisién de bienes y servicios.
Esta informacion es dada por el sistema como consecuencia de la apertura del proyecto en
determinado programa de un Organismo, pero modificable en el caso de que un usuario tenga
acceso a mas de un programa.

e “Subprograma” se utiliza cuando la produccion o provisidn terminal de un programa admite
desagregaciones que también son productos o provisiones terminales. Es informacidn dada
por el sistema como consecuencia de la apertura del proyecto en determinado subprograma
de un programa.

Una vez generado el Numero de Bapin esta informacidn no puede ser editada por el usuario. Posteriormente

es actualizado Unicamente por la DNIP previa validacién con informacién provista por la Oficina Nacional de
Presupuesto (ONP). En caso de requerir una modificacién posterior debe solicitarse el cambio a la DNIP.

IGIEIEGOM Financiamiento Externo  Politicas de Inversion

Mensajes  Usuarios

carga y edicion a@rga y edicion carga y edicion
Generales
[ Borrado
Datos Generales
SAF [3GS-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (JGM) v]
Programa -Seleccione Programa v
Subprograma hd

Se puede tildar en “Borrador” (margen superior derecho de la pantalla), para que el proyecto sea sélo visible
para los usuarios de la oficina/ organismo que lo carga, durante dicho proceso. Con esta tilde no pueden ver
la carga los usuarios de oficinas superiores ni la DNIP. Es importante tener en cuenta que no se incorporan en
la Demanda o Plan aquellos proyectos que se encuentran con la tilde Borrador.

2) Cébdigo Presupuestario
Estos campos aparecen grisados, ya que se actualizan de forma automatica por la DNIP, luego de la validacion
por parte de ONP, no son completados por el usuario. Previamente los organismos deben gestionar ante ONP

19



Direccion Nacional de Inversion Pdblica

Subsecretaria de Evaluacion Presupuestaria
Secretaria Ejecutiva

la apertura de las categorias requeridas, informando los Bapines asociados. En caso de requerir modificaciones
posteriores en el cédigo presupuestario se realizan con la ONP.
Definiciones de cédigos presupuestarios:

e  “Proyecto” en términos presupuestarios es toda decision de inversién que demande obras;
limitando el concepto a las inversiones que producen activos. Es el cédigo de proyecto
presupuestario al que pertenece la construccién del bien de capital y/o la adquisicidn especifica
correspondiente a tal obra.

e  “Obra” son las acciones de un proyecto vinculadas a la produccidn de activos.

e “Actividad”, es toda accién de un proyecto que no estd destinada a la produccién de activos, sino
a la produccién/adquisicion de activos ya elaborados (ej. compra de equipos). Es el cddigo de
actividad presupuestaria al que pertenece la adquisicion de uno o mas bien/es de capital.

Estos cddigos aplican Unicamente para los Organismos pertenecientes a la Administraciéon Publica Nacional.
Una vez finalizado el proceso de formulacion, las categorias presupuestarias correspondientes a la ejecucion
del proyecto se podran visualizar en la solapa “Cronograma”

Codigo Presupuestario

Proyecto Actividad Qbra

3) Denominacién

Denominacion BAPIN

o

Es un campo texto para el que se debe seguir el formato “Accién + Objeto + Lugar /Afo” (el afio se reemplaza
por lugar en el caso de registro de proyectos de equipamiento basico o adquisiciones o transferencias anuales).
La Denominacidn debe ser representativa del proyecto y permitir de manera simple comprender e identificar
la inversién que sera realizada en el marco del mismo.

Se solicita evitar el uso de siglas sin detallar y la incorporacion de otros datos que no contribuyan a una mejor
descripcién del proyecto (p.e. referencias a codigos presupuestarios). En caso de que un proyecto sea
usualmente citado con alguna denominacién particular (p.e. Cero+Infinito), se sugiere incorporar esa
descripcién a la denominacién, entre paréntesis al final de la denominacioén.

En el caso de registros de Equipamiento Basico de Oficina o de proyectos con criterio anual de registro debera
adicionarse el afio para el cual se propone la ejecucién y puede omitirse el lugar.

Las Denominaciones son bloqueadas por la DNIP en caso que hayan sido seleccionados los registros para
Demandas y/o Planes especificos. En caso de requerirse la modificacion de la denominacién de alguno de los
registros, debera cursarse una solicitud formal ante la DNIP, con la justificacidn correspondiente
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Algunos ejemplos:

Denominacion correcta Denominacién incorrecta Error
Adquisicion de equipamiento Equipamiento 2022 No se incorpora la accién ni para quién
informatico para la Direccion de se adquiere el equipamiento®
Escuelas, afio 2022
Repavimentacion RNN° 34, Obra RNN° 34 Tramo: Empalme No incorpora la accion, es decir no se
Tramo: Empalme con RPN° 65y | con RPN° 65y 2° circunvalacion precisa qué tipo de obra se realizara —
2° circunvalacion — Rosario — — Rosario — Santa Fe construccidn, repavimentacion, etc.
Santa Fe
Construccion de un centro de Construccion de un centro de No se incorpora lugar/localizacion del
salud en Villa Palmira, Entre Rios salud proyecto

4) Costo Total, Estimado y Ao de estimacion
Estos datos no son cargados por el usuario en la solapa Generales, se cargan en la solapa Cronograma vy el
sistema los trae a la solapa General, es por eso que aparecen grisados o vacios durante la carga.

Costo total L Inicia Ao de Estimacion
Estimado

Descripciones de los campos:
e “Costo Total”: muestra la suma de los gastos realizados de los afios anteriores (afio actual

menos 1 en adelante), los estimados futuros (afio actual mas 1 en adelante).

Para el afio actual se toma el mayor entre el estimado o el realizado (toma entre ambos el
valor que resulte mayor). Se corresponde con el campo Costo total de la solapa "Cronograma
de gastos".

e “Costo inicial estimado”: corresponde a la suma de los gastos estimados al momento de cierre
de la primera marca de Demanda imputada al proyecto (o primer marca Plan, en el caso que
no haya tenido marca de Demanda). Se mantiene fijo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
En los proyectos con marcas presupuestarias (Demanda/Plan) anteriores al 2019, el sistema
no puede computar este campo por ende se mostrard con el valor “0”.

e “Afio de Estimacion”: indica el afio en el cual se estimé el inicio de la ejecucion presupuestaria

del proyecto

5) Contribucion

Contribucion ‘ Seleccione Contribucidn v

Se refiere a la Contribucién del proyecto a la capacidad del organismo de producir bienes o prestar servicios.

4 Se destaca que si las denominaciones son tan genéricas podria haber muchos proyectos con idéntica denominacion (ej. Adquisicion
de equipamiento 2022), por eso se solicita en estos casos incorporar para qué area o fin se destina el equipamiento.
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Se debe seleccionar una de las opciones disponibles: “Reposicion”; “Ampliacion”; “Equipamiento Bdsico de
Oficina”.
Descripciones de los campos:

e “Equipamiento bdsico de oficina”: son las adquisiciones de equipo de oficina e informatico,
destinadas a asegurar el funcionamiento administrativo indispensable de un organismo o drea
para su funcionamiento (computadoras, equipos electronicos, muebles, programas
informaticos, etc.).

e “Reposicidon”: registros de proyectos que se orientan a reponer capacidad productiva
desgastada mediante el reemplazo de activos por otros de similar naturaleza y alcance (ej.
repavimentacion de una ruta).

e “Ampliacidon”: registros de proyectos que incorporan unidades productivas nuevas o que
mejoran sustancialmente unidades existentes en términos tanto de volumen o de la calidad
técnica que prestan (ej. construccion de una escuela/centro de salud).

6) Etapa

Etapa | 1-Idea/Perfil w |

Se refiere a la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el proyecto o avance fisico en el horizonte de la
inversién. Se selecciona una de las opciones disponibles: “Idea-Perfil”’; “Prefactibilidad-Factibilidad”;
“Iniciado”; “Finalizado”; “Cancelado”.

Descripciones de los campos:

e “Ildea/perfil”: corresponde a las etapas iniciales de la pre inversidn de un proyecto, donde para
un problema identificado se esbozan posibles alternativas de solucién y se inician los primeros
estudios (econdmicos, sociales, etc.).

e “Prefactibilidad/factibilidad”: abarca etapas mas avanzadas del proceso de pre inversidn,
donde se cuenta con evaluacion de alternativas y la seleccién de la mds conveniente, asi como
informacién cuantitativa de detalle. En la sub-etapa de factibilidad se cuenta con un informe
ejecutivo y el proyecto se encuentra listo para iniciar su ejecucion fisica.

e “Iniciado”: se refiere a la fase en la cual se realiza la inversidn. Se considera iniciado un
proyecto que haya tenido avances de ejecucién fisica. Adicionalmente se puede indicar como
iniciado un registro/proyecto que ha sido contratado, aiin cuando no cuente con ejecucién
financiera (cargando los detalles correspondientes a la misma en el campo Contrataciones).

e  “Finalizado”: abarca el momento donde finalizd la etapa de ejecucidn fisica de la obra y/o
proceso de adquisicion del bien de capital.

e “Cancelado”: estadio en que se encuentra un proyecto que habiendo iniciado su ejecucion
fisica ha quedado paralizado de forma definitiva sin haberse concluido.

El sistema por default carga en los registros de proyectos la etapa “Idea-Perfil”, la cual debe modificarse en
caso de no corresponder.

Si un proyecto/registro se postula para incorporarse en el anteproyecto, debe estar como minimo en etapa
de “Prefactibilidad/factibilidad”, ya que supone contar con un grado de informacidn y analisis que permita
comenzar con su ejecucidn una vez asignado el presupuesto.
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Dado que los proyectos/registros no se eliminan ni se reutilizan, en caso que no vaya a ejecutarse un proyecto

cargado se debe registrar como “Cancelado”.

En el caso de proyectos que hayan concluido la ejecuciodn fisica, pero demanden créditos para la ejecucion

financiera (por devengamientos pendientes), se indicard como “Finalizado” en el campo “Etapa” (solapa

“Generales”) y

7)

‘en ejecucion” en el campo “Estado financiero” (solapa “Cronograma”).

Modalidad de Contratacion (tilde PPP)

Modalidad de
Contratacién

| No definido Adn v| PPP O

Se refiere a la modalidad de contratacién prevista para el proyecto, esta informacién es meramente

informativa. Se selecciona una de las opciones disponibles: “Administracion”, “Contratacion Directa”,

“Licitacion Privada”, “Licitacion Publica”, “Licitacion Publica Internacional”. Si existe mas de una modalidad se

debe seleccionar la de la obra o adquisicién mas importante.

También debe tildarse si se trata de un proyecto de contratacién Publico Privada (PPP).

8)

Tipo de registro / Tipo de registro DNIP

Tipo de Registro

|Seleccicne Tipo Registro Vl

Se selecciona una de las opciones disponibles: “Individual”; “Agrupado”; “Transferencia de capital global o

aporte de capital global al SPN”; “Transferencia de capital individual o aporte de capital individual al SPN”,

para identificar de manera rapida el tipo de registro y su obligatoriedad de carga.

Descripciones de los campos:

“Individual”: aquellos registros cuyas acciones responden a una unidad indivisible de analisis,
decisién y ejecucion. En esta tipologia la unidad de registro corresponde univocamente con
un proyecto de inversion.

No se utiliza esta categoria para los registros individuales que consisten en fondos de la APN
para un proyecto de inversién (Unico) que serd ejecutado por una Empresa Publica, Fondo
Fiduciario u Otro ente del SPN.

“Agrupado”: son registros que consisten en unidades pequefias, homogéneas y de plazo de
resolucién corto, cuyas unidades son auténomas de decision y andlisis, pero homogéneas en
su objeto.

Se le otorga este tratamiento siempre que estas unidades pequefias no superen el monto
establecido por la normativa para requerir autorizaciéon expresa para dicho tratamiento por
parte de la DNIP; en ese caso requieren evaluacidn como proyecto individual.

“Transferencia de capital global o aporte de capital global al SPN”: aquellos que refieren a
fondos destinados a otros organismos del SPN para el financiamiento de varios proyectos de
inversion.

“Transferencia de capital individual o aporte de capital individual al SPN”: aquellos registros
que refieren a fondos destinados a otros organismos del SPN para el financiamiento de un
proyecto de inversion en particular.
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Las tipologias de “Agrupado” y “Transferencia de capital global o aporte de capital global al SPN” son de carga
anual, salvo excepciones fundamentadas y acordadas con |la DNIP.

De acuerdo al “Tipo de registro” indicado por la oficina — y a la validacién de la DNIP de dicho campo- se
requiere una carga de informacién parcial o completa de las solapas posteriores (especialmente en las de
Principios Conceptuales de Formulacién y Evaluacién).

El campo “Tipo de Registro DNIP” es la validacién/confirmacion que se hace por parte de la DNIP de la tipologia

establecida por el organismo.

Algunos ejemplos:

Tipologia Tipologia

Denominacion BAPIN . Error
correcta Incorrecta
L . Se corresponde univocamente con un
Renovacién de red secundaria de agua royecto de inversion (més all4 que la
potable, Partido de Lomas de Zamora Individual Agrupado proy : a
. o . obra abarque mas de un
y Quilmes, Provincia de Buenos Aires e e
partido/jurisdiccion)
. A Son unidades pequefias en distintas
Transferencias a provincias para obras - o f .
& Agrupado Individual provincias, homogéneas en su objeto y
eléctricas ] .
auténomas de decision.
Se corresponde univocamente con un
Transferenciade = proyecto de inversion; aun cuando sea
capital ejecutado mediante una transferencia a
Construccion de un centro de salud en Individual individual o la provincia de Entre Rios.

Villa Palmira, Entre Rios

aporte de capital

Las transferencias de capital individual

individual al 0 aporte de capital individual al SPN
SPN son para otros organismos dentro del
Estado Nacional (no para provincias).
Transferencia
de capital Es una transferencia de capital a una
Transferencia de capital a Tandanor global o Agrupado empresa es_tatal, aun cuan~d 0 sea para el
aporte de financiamiento de pequefios proyectos
capital global de la empresa.
al SPN
Transferencia
de capital Se trata de una transferencia a una
Transferencias a IEASA para individual o empresa publica para el desarrollo de un
financiamiento "Reingenieria planta aporte de Individual proyecto individual; la empresa
Gas Licuado de Petréleo - Neuquén capital perteneciente al SPN es la que carga las
individual al caracteristicas del proyecto y lo ejecuta
SPN

9) Principal inversiéon

Principal | Seleccione Principal Inversion

Inversion

Se selecciona una de las opciones disponibles: “Adquisicion”, “Obra”, “Otro”, se refiere como su nombre lo

indica a la principal inversién del registro.

Descripciones de los campos:

o  “Adquisicion”: son las compras de bienes ya elaborados.
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e “Obras”: elaboracién propia o por terceros contratados de nuevos activos.
e “Otros”: cuando no resulta posible identificar al momento de la carga el destino principal que
tendran los fondos.
Aquellos proyectos que tienen mas de una accién deben seleccionar la que implique los mayores fondos del
proyecto.

Para aquellos registros que consisten en transferencias de capital o inversiones financieras se debe
seleccionar el fin Gltimo para el que seran utilizados los fondos.

10) Finalidad — Funciéon — Subfuncién

Finalidad-Funcibn— ‘ | ﬁl
SubFuncion

Presenta al gasto publico segun la naturaleza de los servicios publicos que las instituciones publicas brindan a
la comunidad, identificado con un cédigo.

Corresponde a la clasificacion funcional del gasto del Sistema Presupuestario (finalidad-funcién), con el
agregado de un nivel de desagregacidon mayor (subfuncién) incorporado por la DNIP. En caso que se requiera
incorporar una nueva subfuncién no disponible se debe solicitar su apertura a la DNIP.

Para la seleccion se siguen las opciones del icono de arbol. Es obligatorio completar hasta el tercer nivel
(€j.1.03.01. Administracién y Servicios Generales —Subfuncién- / Direccidén Superior Ejecutiva —Funcién- /
Administracion Gubernamental —Finalidad-).

La informacién de este campo es utilizada y/o se encuentra relacionada con la solapa “Evaluacién”, ya que
determina los indicadores que trae como opcidn el proyecto para ser seleccionados por los usuarios.

Contrataciones

Este recuadro se encuentra previsto para que se informen las contrataciones asociadas a la etapa de ejecucién
del proyecto de inversion. Con el botén Agregar se incorporan cada una de las contrataciones
correspondientes al proyecto/registro.
Se carga la informacion de Contrataciones sélo en aquellos registros/proyectos que iniciaron la ejecucion
mediante la firma de un/unos contratos, pero alin no cuentan con ejecucion financiera.
En cada una de las contrataciones se completan los siguientes campos:

e “Fecha de contratacion”: Fecha en la cual entra en vigencia el contrato y a partir de la cual se generan

obligaciones para las partes

o “Acto administrativo”: Cédigo del acto administrativo bajo el cual se tramitd la contratacion

e “Fecha de referencia”: Se indica la fecha de referencia de los precios de la contratacion

e “Monto de contratacion”: Monto total en pesos de la contratacién
Al finalizar la carga de los campos precedentes se presiona el botén Aceptar.

Fecha de Contratacion l:]j Acto Administrativo [ ]
Fecha Referencla = Monto I |
| Aceptar || Cerrar |
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Localizacion geogrdfica

Localizacion Geografica

Es el lugar en el que se ubica fisicamente el proyecto de inversidon, hasta el maximo nivel posible de
desagregacién que permitan las tablas que provee el Sistema (nivel municipal).

En proyectos con localizacién en mas de una provincia, se solicita evitar el uso de la categoria “Interprovincial”
e identificar todas las provincias involucradas.

Si el proyecto se destina a todas las provincias, no corresponde ingresar las 24 localizaciones sino utilizar la
categoria “Nacional”. Esta categoria se restringe a casos particulares, ya que normalmente no se corresponde
con la unidad conceptual de proyecto de inversion.

Existe una correspondencia entre lo informado en la solapa Generales y la solapa Cronograma: si no se
identifican las provincias en la solapa Generales no es posible asignar crédito en la solapa Cronograma a las
provincias involucradas. En la solapa Generales es posible desagregar hasta el nivel municipal mientras que en
la solapa Cronograma sdlo hasta nivel de Provincia.

Para los proyectos con localizacién en mds de una provincia y que cuenten con la posibilidad de asignar crédito
a cada localizacidon al momento de la formulacidn del presupuesto, ésta deberd ser registrada con ese nivel de
detalle en la solapa Cronograma.

Para indicar la localizacidn del registro de proyecto se puede realizar de dos maneras: a) mediante el ingreso
manual de algunos caracteres; b) por seleccion, siguiendo las opciones del icono de arbol.

Oficinas y Funcionarios (gestion de permisos)

~0ficinas y Funcionarios (gestion de permisos)

Iniciador |[.001.001.001.025‘305.305.305.305‘305.] DNIP / Subsecretaria de Coordinacion Presupuestaria / Secretaria de Evaluacidn de Presupuesta‘ 3

Ejecutor |[.001.001.001.025‘305.305.305.305‘305.] DMIP / Subsecretaria de Coordinacion Presupuestania / Secretaria de Evaluacion de Presupuesta‘ & )

Responsable |[.001.001.001.025‘305.305.305.305‘305.] DNIP / Subsecretaria de Coordinacion Presupuestaria / Secretaria de Evaluacidn de Presupuesta‘ Py

Sectorialista

Refiere a los roles de las oficinas y los permisos de los usuarios en relacién al proyecto de inversién. Reconoce
tres roles que deben ser completados: “Oficina iniciadora del proyecto”; “Oficina ejecutora del proyecto”;
“Oficina responsable”.
Descripciones de los roles de las oficinas:
e “Oficina Iniciadora del Proyecto”: es la que origina el proyecto. Los usuarios pertenecientes a
dicha oficina no podran incorporar informacion referida al cronograma de gastos.
e “Oficina Ejecutora del Proyecto”: lleva a cabo la ejecucion/seguimiento fisico del proyecto. Los
usuarios pertenecientes a dicha oficina podran cargar y/o modificar los campos de texto y
aquellos referidos a informacion financiera (cronograma de gastos, indicadores, etc).

26



Direccion Nacional de Inversion Pdblica

Subsecretaria de Evaluacion Presupuestaria
Secretaria Ejecutiva

e “Oficina Responsable”: se identifica como responsable politico del proyecto ante la DNIP. Los
usuarios pertenecientes a dicha oficina podran cargar y/o modificar todos los campos del
proyecto (texto, cronograma de gastos, evolucion de indicadores, cambio de estado).

Para los tres roles el sistema coloca automaticamente la Oficina a la cual pertenece el usuario que se logued.
Una misma Oficina puede cumplir mas de una o todas las funciones mencionadas, igualmente todos los
campos de roles deberan ser completados, tal como se muestra en la imagen superior.

Para seleccionar la Oficina en cada uno de los roles indicados —“Iniciadora”, “Ejecutora” y “Responsable”- se
siguen las opciones del icono de arbol, de acuerdo a la desagregacion que se haya informado al sistema (el
signo “+” indica que hay mayor desagregacién que podra ser seleccionada).

Una vez seleccionada la “Oficina”, al presionar el icono de “Funcionario”, el sistema muestra la lista de los
“Funcionarios” correspondientes a la oficina, permitiendo la seleccién de uno o mas. Todos los “Funcionarios”
de una oficina poseen, por sistema, las mismas funciones, es un campo netamente informativo (salvo
excepciones como pueden ser usuarios sélo lectura).

También a continuacién de los tres roles de Oficina se pueden ver los datos del sectorialista /analista técnico
de la DNIP, contraparte de esa Oficina para cualquier consulta vinculada a los proyectos de inversién.

Solicitud de presupuesto

Solicitud de Presupuesto

1 2 3

| Historial (itima Solicitud Registrada:

rondad 4 v Subprioridad

inteprovecto 5 [

Como su nombre lo indica, se refiere a las solicitudes de incorporacién al presupuesto que realiza el organismo
para cada registro de proyecto.

Se destaca que como el Plan Nacional de Inversidon Publica es trianual, el organismo debe informar los
proyectos a iniciar dentro del trienio, aun cuando no tenga contemplado montos para el afio de inicio del
mismo (ej. se debe incorporar la solicitud de presupuesto —-Demanda o Plan segun el caso- para los tres
proyectos contemplados en el trienio, aunque sean de afios distintos: Adquisicion de equipamiento basico
para la Direcciéon Nacional de Inversion Publica 2026; Adquisicidn de equipamiento bdsico para la Direccién
Nacional de Inversidn Publica 2027; Adquisicién de equipamiento basico para la Direccion Nacional de
Inversién Publica 2028).

Si el registro Bapin no tiene montos en el trienio en la solapa Cronograma, el Sistema no habilita incorporarlo
a laDemanda o Plan correspondiente (aun cuando la Marca esté habilitada, de acuerdo al periodo del proceso
de formulacion presupuestaria).

Se describen a continuacién los botones que conforman este apartado —que se muestran en la imagen
precedente- con la numeracion correspondiente:

1) Agregar (incorporacion de solicitud) (1)
Habilita a colocar las marcas de solicitud de inclusiéon al Presupuesto Nacional. Las marcas pueden ser
agregadas o eliminadas por los usuarios BAPIN mientras las mismas se encuentren activas, las mas utilizadas
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—que se describen a continuacidn- son las de tipo “Demanda (DNDA)” y/o “Plan”>. Cada marca se corresponde

con un Periodo y Versién que debe ser completado al momento de la carga.

“Demanda/Periodo/Anual”: indica la intencidn del organismo de incluir el proyecto en el
ejercicio presupuestario correspondiente al afio préximo. El Periodo indica el trienio para el
cual se solicita el proyecto. La Unica versidn posible para el caso de la Demanda es Anual.
Habitualmente esta marca se activa los meses de abril y mayo del ano anterior al ejercicio
presupuestario (ej en abril mayo de 2025 se activa para el ejercicio 2026).

Para poder incorporar la marca de Demanda el registro de proyecto debe estar como minimo
en la etapa de Factibilidad/Prefactibilidad y contemplar montos estimados en el trienio, de lo
contrario no permite asignarla.

“Plan/Periodo/Proyecto de Ley”: Indica la inclusién en el Proyecto de Ley de Presupuesto,
correspondiente a un trienio determinado. Periodo, indica el trienio del Plan. La version
Proyecto de Ley, se corresponde con el Proyecto de Ley de Presupuesto remitido al congreso
por el Poder Ejecutivo, elaborado en funcion de los Anteproyectos de Presupuesto
presentados por los organismos.

Para los afos en que no se sanciond la Ley de Presupuesto la Marca incorporada serd Plan, el
afio correspondiente y el texto Prérroga.

“Plan/Periodo/Presupuesto Nacional”: indica la inclusién en el Plan Nacional de Inversion
Publica (PNIP) correspondiente a un trienio determinado. Periodo, indica el trienio del Plan.
La versidon Presupuesto Nacional se corresponde con lo que figura en el presupuesto
aprobado.

“Anteproyecto/Periodo/Extrapresupuestarios”: aplicable sélo para proyectos de inversidon
pertenecientes a Empresas Publicas y Sociedades del Estado, Otros Entes del Sector Publico
no Financiero, Sector Publico Financiero, Entes Interestaduales, y otros organismos del Sector
Publico Nacional, no pertenecientes a la Administracién Nacional. Periodo, indica el trienio del
Plan. Y la versién, Extrapresupuestario (correspondiente con el tipo de organismo).
“Plan/Periodo/Solicitud”: los registros de proyectos que se incorporan en el Presupuesto
Nacional durante su ejecucion pueden hasta cierto monto (costo total del proyecto) ser
habilitados directamente por el organismo iniciador, y en caso que se supere el valor
establecido por la normativa, dicha marca es solicitada por el organismo y aplicada por la
DNIP. Este proceso se conoce habitualmente como “Marca Plan Solicitud”.

Es de uso exclusivo para la Administracion Nacional e indica que el proyecto estd disponible
para su uso e inclusion en el presupuesto del aiio corriente o presupuesto en curso. Periodo,
indica el trienio del Plan; la Version es Solicitud.

Las marcas no deben incorporarse necesariamente al momento de agregar un proyecto de inversion, sino que

puede cargarse el registro del proyecto y se pone la marca en el periodo indicado por la DNIP, cuando se

incorpora al Presupuesto. En ese momento el botén “Agregar” aparece disponible (no grisado) y también la

correspondiente marca habilitada (es decir que no se tipea sino que se agrega/selecciona).

5 Existen otras marcas que han sido incorporadas eventualmente, como regionales, sectoriales, etc. con menos uso que las de
Demanda o Plan y creadas para un seguimiento especifico, no necesariamente se encuentran en uso.

28



Direccion Nacional de Inversion Pdblica

Subsecretaria de Evaluacion Presupuestaria
Secretaria Ejecutiva

Un mismo proyecto puede contener mas de una marca (por ejemplo, puede tener marcas de Demanda de
diferentes periodos y nunca haber sido incorporado con marca Plan al Presupuesto).
Los proyectos con marcas presupuestarias no pueden ser eliminados ni reutilizados.

2) Historial (2)
Despliega las solicitudes histdricas de presupuesto que ha tenido el registro de proyecto. Indicando “Tipo,
Periodo, Version” y Fecha (ej. Demanda 2022-2024 Anual). En el caso que no cuente con solicitudes previas
indica “Sin registro”.

3) Ultima Solicitud registrada (3)
Indica la ultima solicitud registrada por el proyecto, indicando “Tipo, Periodo, Version”. Permite visualizarla
rapidamente al ingresar a la solapa Generales.

4) Prioridad/subprioridad (4)
Consiste en un ordenamiento de los proyectos cargados en las instancias de Demanda o Anteproyecto (ajuste
a techos) para la cual se define una “Prioridad” o graduacion de caracter ordinal Alta / Media / Baja y una
“Subprioridad” numérica (siendo 1 el mas importante).
Este campo no se encuentra habilitado para el usuario.

5) Anteproyecto (5)
Este campo no es editable por el usuario, lo completa la DNIP. Indica que el proyecto esta habilitado para su
inclusion en el PNIP y en el Presupuesto Nacional (en un periodo especifico).

Origen del Financiamiento Externo

Aquellos registros de proyectos que estan financiados —total o parcialmente- por un préstamo/transferencia
externa (de Organismos Internacionales de Crédito o Bilaterales), deben completar el cédigo Bapin de la ficha
de préstamo o donacién externa.

La vinculacidn entre la ficha de financiamiento externo y el registro de proyecto de inversidn cargado en BAPIN
es obligatoria. Para poder realizar esta vinculacién es necesario que la ficha de financiamiento externo haya
sido cargada previamente -en el Mddulo correspondiente del BAPIN “Financiamiento Externo”-.

En el caso que no se cuente con el N° de Bapin de la ficha de financiamiento externo se utiliza de manera
provisoria una ficha de préstamo genérica (N° 900000 “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO NO
DEFINIDQO”), hasta que sea definido el cddigo PEX® con que se incluird el proyecto en el PNIP y el presupuesto
(la ficha de financiamiento externo debe estar también registrada en el eSidif ).

Para vincular la ficha de Financiamiento Externo se selecciona el botén “Agregar Préstamo”, el cual despliega
la ventana que se muestra a continuacién, se completan los datos de la ficha de financiamiento externo
disponibles y/o de manera temporal el codigo genérico segun sea el caso, luego se pone “Aceptar”.

& Al registrar la operacion de financiamiento externo el sistema BAPIN genera un codigo que luego dara origen al codigo
Pex
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Origen Financiamiento

Cadigo ] | J__Buscar [

Nombre

Aceptar ‘ | Aceptar y Crear Nuevo | ‘ Cerrar

Una ficha de Financiamiento Externo puede estar vinculada a mas de un registro de proyecto de inversion.

Proyectos Relacionados

En este campo se indica la relacién que existe entre el registro de proyecto que se estd cargando y/o
modificando con otro/s proyecto/s ingresados al BAPIN previamente. Para ello se debera completar el nimero

Bapin del proyecto relacionado, especificando el tipo de vinculacion.

Los tipos de relaciones o vinculaciones posibles entre proyectos son las siguientes: “Complementario”,

“Concurrente”,

“Sustituto”, “Transferencia desde”, “Transferencia hacia” (estas dos ultimas son las mas

utilizadas, por la obligatoriedad de indicar el origen de los fondos del proyecto y/o a la ejecucién del mismo
en el caso de las Transferencias).

“Complementario”: el proyecto debe emprenderse conjuntamente con el proyecto indicado
como complementario (si bien ambos se formulan y evallan habitualmente de manera
independiente).

“Concurrente”: proyecto cuya ejecucion es indispensable a los fines de asegurar la obtencién
de los beneficios del proyecto (este ultimo indicara en su vinculacion a este proyecto como
Complementario).

“Sustituto”: ante la existencia de dos proyectos sélo puede emprenderse uno de ellos debido
a que ambos resuelven el mismo problema. En ambos proyectos debe indicarse esta relacion.
“Transferencia hacia”: son las transferencias de la Administracion Publica Nacional (APN) a
Empresas Publicas y otros Entes del Sector Publico Nacional (SPN). En este caso se incorporan
los cddigos Bapin de el/los registro/s de proyectos que seran financiados con dicha
transferencia, aun cuando no pertenezcan al Saf de origen del usuario.

Debe contarse previamente con los cédigos de los registros de proyectos hacia los cuales se
transfiere, para poder indicar esta relacion.

“Transferencia desde”: son los registros de proyectos de Empresas Publicas y otros Entes del
SPN financiados por transferencias de la APN (total o parcialmente). En este caso se incorpora
el codigo Bapin de la transferencia de origen que financia este/os registro/s de proyectos, aun
cuando no pertenezcan al Saf de origen del usuario.

Debe contarse previamente con los cddigos de los registros de proyectos desde los cuales se
realiza la transferencia.

Una transferencia puede financiar mas de un proyecto de inversion (ej. todos los registros de
proyectos del organismo Correo Argentino tienen la misma transferencia de origen indicada
como “Transferencia desde”).

Si un proyecto indica la relacién “Transferencia desde” el proyecto indicado debe cargar la
relacidn “Transferencia hacia”, para que su vinculacion resulte completa.
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Cuando el tipo de registro informado sea Aporte o transferencias de capital al SPN —individual
o global-, deberd informarse por lo menos un BAPIN de destino a través de la categoria
“Transferencia hacia” (en caso contrario no permitira poner marcas presupuestarias).

Proyectos Relacionados
Y . |
3APIN ‘ Tipo de Reiaoor‘.l Seleccione tipo de Relac v |
Jenominacién
Arentar ‘ Arentar v Crear Nusvn | Cerrar

Comentarios

Comentarios »

Este campo es de ingreso libre para cualquier aclaracién relacionada al registro de proyecto que se considere
pertinente aclarar.

Analisis de la DNIP

Analisis de la DNIP »

En este campo texto se pueden volcar los comentarios de la DNIP con su respectiva fecha, en caso que resulte
necesario hacer alguna modificacion o aclaracidn a la solapa “Generales” de la ficha de proyecto (ej Modificar
Denominacion respetando el formato “Accidn + Objeto + Lugar”).

El usuario debe entrar al campo para ver el anélisis efectuado por el analista técnico/sectorialista de la DNIP,
el sistema no emite un aviso cuando se carga el analisis y/o cualquier otra modificacidn que se realice en la
ficha de proyecto.

Comentarios finales de la Solapa Generales

Los campos obligatorios de la solapa “Generales” necesarios para permitir continuar la carga del proyecto son:
Categoria Programatica -SAF, Programa, y Subprograma, este Ultimo en caso de existir-; Denominacion;
Contribucidn; Etapa; Localizacidn; Finalidad-funcién-subfuncion.

Los campos de Origen de Financiamiento Externo; Proyectos Relacionados y Solicitud de Presupuesto, se
cargan en caso de corresponder. De acuerdo a las caracteristicas del proyecto resulta necesario cargar el
Origen del Financiamiento Externo (si recibe dicho financiamiento) y/o el campo Proyecto Relacionado
(especialmente en el caso de recibir o consistir en una transferencia hacia otro organismo); el campo Proceso
de formulacidn presupuestaria se completa si se encuentra habilitada la marca y se desea postular/ incorporar
el proyecto en dicha etapa.
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Una vez que se completan los campos obligatorios de la solapa “Generales” la ficha se encuentra dada de alta,
generdndose un cédigo Bapin. Una vez dada de alta la ficha, se puede ver en el encabezado del proyecto el
cédigo Bapin correspondiente, la Denominacidn, la fecha de ingreso y la fecha de la ultima modificacién.

SOLAPA PRINCIPIOS CONCEPTUALES DE FORMULACION

La solapa esta conformada por doce preguntas, tal como se puede ver en laimagen a continuacidn, que hacen
a la correcta formulacion y evaluacién del proyecto. Resulta fundamental la coherencia légica entre las
respuestas de esta solapa con la informacién cargada en la solapa Evaluacion.

Preguntas de Principios Conceptuales de Formulacion

Las preguntas son en su mayoria campos de texto, a excepcién de las Ultimas tres preguntas que requieren
completar con una tilde y realizar las aclaraciones correspondientes en caso afirmativo. Se explicita en cada
campo de respuesta la cantidad maxima de caracteres posible.

Las preguntas sin respuesta aparecen en color rojo, a medida que se van cargando aparecen en color azul. A
modo de guia para facilitar la respuesta del formulario, se agrega una breve descripcion emergente (tooltip)
para algunas de las preguntas. Esta herramienta se puede visualizar al colocar el cursor del mouse sobre el
campo a completar.

Algunos registros de proyecto requieren completar la totalidad de las preguntas de la solapa, mientras que
otros sdlo una carga parcial. Ello depende del tipo de proyecto (ej. Agrupados tienen carga parcial) y del
monto. Los requerimientos de carga son comunicados por la DNIP al inicio del proceso de formulacién
presupuestaria o relevamiento de Demanda anual, es recibida por el TOPIP y también se publica en la pagina
web.
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Generales  Principios Conceptuales de Formulacion = Evaluacion = Cronograma  Informacion complementaria = Interv. DNIP | Evaluacion Ant.

--

. ¢Cudl es la necesidad a satisfacer o la problematica a solucionar con el presente proyecto de inversion? (3000 caracteres)

~

. ¢Cudl es el objetivo del proyecto? (1500 caracteres)

¢Cudl es el producto o servicio que brindara el proyecto una vez finalizado? (1500 caracteres)

w

~

¢Queé alternativas han sido consideradas para satisfacer la necesidad o resolver la problematica planteada? (3000 caracteres)

o

¢Por qué han seleccionado la alternativa elegida? (3000 caracteres)

o

. ¢Cudl serd la capacidad prestacional del proyecto una vez finalizado? (3000 caracteres)

~

. ¢Cudles son las caracteristicas de la inversion fisica que dan cuenta de la capacidad prestacional del proyecto? (3000 caracteres)

=)

. ¢Cudl es la vida util del principal bien de capital a incorporar en el marco del proyecto? (500 caracteres)
9. ;Cudl sera la cobertura territorial del proyecto? ;Quiénes y cuantos seran los beneficiarios directos e indirectos del proyecto?

10. (El proyecto presenta dificultades o riesgos significativos (sociales, institucionales, legales ambientales, etc.) pasibles de suceder durante su ejecucion, puesta en
funcionamiento o cierre/desmantelamiento? (3000 caracteres)

11. ¢Han sido dimensionados los costos de operacion y mantenimiento que tendra el proyecto cuando esté en funcionamiento?

12. ¢ El proyecto requiere intervencion de una autoridad ambiental competente?

Analisis de la DNIP »

Guardar || Guardary Cerrar || Cerrar

Descripcion de las preguntas de la Solapa Principios Conceptuales de Formulacion:

1. éCual es la necesidad a satisfacer o la problematica a solucionar con el presente proyecto de inversion?
Refiere a una situacidn de inconveniencia, estado negativo, necesidad, carencia o insatisfacciéon, que se
pretende resolver con el proyecto de inversidn. Ej. Insuficiente servicio de vacunacion en la localidad de Las
Palmiras, Provincia de Buenos Aires; podria ser la identificacion de la problematica, que es ampliada con las
causas, consecuencias y datos correspondientes.

Se trata de un diagndstico sintético de la situacidon actual. Es recomendable incluir en la descripcion
informacién que permita establecer la magnitud del problema y de los grupos afectados (sectores, regiones,
totalidad del pais, etc.). Para el caso del ejemplo deberia ampliarse informacion referida a la poblacidon
afectada, las caracteristicas del servicio actual de vacunacion (centros de vacunacion, traslados, etc.) y todos
aquellos datos que permitan reflejar el estado de insuficiencia del servicio para esa poblacidn.

A continuacidn, se incluyen algunos puntos que deberian estar comprendidos dentro de la respuesta a la
pregunta sobre la necesidad a satisfacer (dependiendo de las caracteristicas del proyecto):

a) Descripcion del problema o situacién problematica identificando su magnitud e identificando la poblacién
alcanzada.

b) Principales causas y consecuencias por las cuales se llega a la situacién actual.

c) Detallar las ventajas/oportunidades que dejan de percibirse de continuar con la situacién actual.

2. éCudl es el objetivo del proyecto?
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El Objetivo del proyecto es el propdsito que se pretende lograr, la situacién que se desea alcanzar, que debe
guardar relacién con la necesidad a satisfacer. Puede decirse que se trata de la respuesta positiva al problema
diagnosticado, ya sea que se resuelva en forma total o parcial con el desarrollo del proyecto.

De acuerdo a la necesidad detectada en el punto anterior, un ejemplo de objetivo podria ser: “Mejorar el
servicio de vacunacion en la localidad de Las Palmiras, Provincia de Buenos Aires”.

Hay objetivos que tienen un cardcter mas general y por lo tanto no senalan resultados concretos, pero que
expresan el propdsito central del proyecto. Otros en cambio son mas especificos y concretos, y estan mas
asociados a las metas fisicas que se pretende alcanzar en el marco del proyecto de inversién (por ejemplo,
Incrementar en un 50% el servicio de vacunacién en la localidad de Las Palmiras).

Se recomienda identificar un solo objetivo especifico o propdsito -o dos eventualmente- con una descripciéon
sencilla y concreta.

Es importante revisar la coherencia légica entre la necesidad descrita y el objetivo, es decir si la situacidon
deseable a alcanzar logra dar respuesta a la necesidad descrita (ya sea de manera parcial o total).

3. éCual es el producto o servicio que brindara el proyecto una vez finalizado?

Prestacion a brindar mediante la cual se alcanzara el objetivo del proyecto.

Debe identificarse el producto o servicio obtenido luego del desarrollo del proyecto, como resultado
inmediato producido por el drea o programa que lo solicita (o bien procurar los acuerdos institucionales
necesarios que permitan alcanzarlo si requiere de la participacion de otras areas).

Producto vinculado con el ejemplo anterior: servicio de vacunacion.

Es habitual confundir el producto con la inversién fisica, con lo cual se recomienda revisar que el producto
descrito sea aquello que permita alcanzar el objetivo, y que este ultimo de respuesta a la necesidad; la
inversion fisica permite lograr el producto, pero no es el producto. Esa es la coherencia légica que debe tenerse
en cuenta entre los campos de la solapa.

4. {Qué alternativas han sido consideradas para satisfacer la necesidad o resolver la problematica
planteada?

Las alternativas son las distintas opciones tenidas en cuenta en el momento de evaluar cémo dar respuesta a
la necesidad o problematica detectada.

Deben identificarse los criterios que fueron utilizados para la determinacién de las diferentes alternativas de
solucidn: técnicos, legales, de localizacidn geografica, etc.

La comparacion de las alternativas debe ser equitativa en cuanto a la informacidn analizada (es decir, debe
utilizarse datos en igual magnitud y calidad), para disminuir los posibles sesgos en la solucion escogida.

En el caso de no ser viable el analisis de alternativas de proyecto debe compararse con la situacién actual
mejorada.

Ej. Alternativa 1. Construir un centro de vacunacién en la localidad de Las Palmiras; Alternativa 2. Ampliar la
sala de vacunacién del Hospital de Las Palmiras.

5. éPor qué han seleccionado la alternativa elegida?

Establecer y justificar la alternativa elegida, preferentemente con sustento socio econémico.

Ampliar la descripcion de la informacién analizada en las alternativas de manera tal que permita evidenciar
las ventajas de la seleccionada, en cuanto a la eficacia (logro del objetivo) y beneficios econémicos (ahorro de
costos).

En este caso es deseable mencionar lo que sera consignado en el marco de la solapa Evaluacion del proyecto.
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6. ¢Cudl sera la capacidad prestacional del proyecto una vez finalizado?

Capacidad maxima de produccidn -servicios o bienes-, que dejara instalada la inversidon, medida en un periodo
de tiempo. Siempre debe indicarse la unidad de medida correspondiente, Ej. "El jardin tendra una capacidad
maxima de 210 infantes en dos turnos por afio lectivo".

7. éCuales son las caracteristicas de la inversidon fisica que dan cuenta de la capacidad prestacional del
proyecto?

Principales caracteristicas y/o especificaciones técnicas de la inversion que sera desarrollada en el marco del
proyecto, que reflejen la capacidad prestacional del mismo. Ejemplo: "El jardin tendrd 3 salas de 40 metros
cuadrados, cada una con capacidad para 35 nifios", continuando con la descripcién de las caracteristicas
técnicas relevantes que permitan lograr el producto y alcanzar el objetivo.

8. éCual es la vida util del principal bien de capital a incorporar en el marco del proyecto?

Duracién estimada que el bien podra tener, cumpliendo correctamente con la funcidn para la que ha sido
concebido y/o adquirido. Debe ser expresada en una unidad de tiempo (ej.: afios, meses, dias, horas) y acorde
a los criterios habituales de depreciacion del tipo de bien.

9. ¢Cudl serd la cobertura territorial del proyecto? ¢Quiénes y cuantos seran los beneficiarios directos e
indirectos del proyecto?

-Cobertura Territorial: Area geografica donde se encuentra la poblacién beneficiaria del proyecto.
-Beneficiarios directos: destinarios directos de los productos que generara el proyecto.

-Beneficiarios indirectos: terceras personas que son beneficiadas con el proyecto.

En el caso de los beneficiarios, salvo contadas excepciones, se requiere cuantificarlos.

10. ¢El proyecto presenta dificultades o riesgos significativos (sociales, institucionales, legales, ambientales,
etc.) pasibles de suceder durante su ejecucion, puesta en funcionamiento o cierre/desmantelamiento? En
caso afirmativo debera enumerarlos.

Enumerar los hechos ciertos o contingentes que generen perjuicios sociales, ambientales o dificultades para
llevar adelante el proyecto en cualquier etapa de su ciclo de vida. Este campo es crucial para aquellos
proyectos que se postulan para la evaluacidn ex post, permite prever aspectos que pueden ser descritos en
los desvios.

11. ¢Han sido dimensionados los costos de operacion y mantenimiento que tendra el proyecto cuando esté
en funcionamiento? (si o no). En caso afirmativo, éLos costos fueron validados con la institucidn, autoridad
o nivel de gobierno (nacional, provincial, municipal) que debera afrontarlos? (si o no). En caso afirmativo
mencione el nombre de la institucion, autoridad o nivel de gobierno que ha realizado la autorizacion.

Los costos de operacidon y mantenimiento no se consideran parte de la inversidén, sin embargo, son
contemplados en la evaluacidn socio econdmica para determinar la conveniencia del desarrollo del proyecto.
En cualquiera de los enfoques de evaluacion seleccionados —costo/beneficio, costo/eficiencia- deber ser
considerados en el flujo de fondos.

12. ¢El proyecto requiere intervencion de una autoridad ambiental competente? (si o no).
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Se indica en este campo si la ejecucion del proyecto requiere previamente la aprobacién de alguna autoridad
ambiental con competencia en la materia. La competencia viene dada de acuerdo a la naturaleza, jurisdiccion
(u otros) del proyecto.

En caso afirmativo indique cudl es la autoridad ambiental competente y el estado del tramite (opciones: a
iniciar / en curso / terminado).

Analisis DNIP

Analisis de la DNIP »

En esta parte se cargan los comentarios técnicos emitidos por el sectorialista/analista técnico de la DNIP
respecto a la formulacién del proyecto, con su respectiva fecha.

El usuario debe entrar al campo para ver el andlisis, el sistema no emite un aviso cuando se carga el andlisis
y/o cualquier otra modificaciéon de la ficha de registro del proyecto.

SOLAPA EVALUACION

El BAPIN admite la evaluacidn de los proyectos de acuerdo a dos tipos: Evaluacion Econdmica y Evaluacién No
Econdmica.
A su vez, la Evaluacidon Econdmica puede ser de dos tipos:
i) Mediante un Método o Técnica de evaluacidn econdmica, que permite medir la eficiencia
socioecondmica de la situacién con proyecto.
En este caso se selecciona y carga la informacién de indicadores por método o técnica.
ii) Apelando al uso de un indicador econémico simple, que no refleja necesariamente la aplicacién de
una metodologia especifica, pero si da cuenta de un andlisis que considera aspectos econdmicos
asociados al desarrollo del proyecto.
En este caso se selecciona y carga la informacion de un indicador econédmico simple.
La Evaluacién No Econdmica permite medir aspectos de la necesidad o problema que justifica la intervencién,
referido a la situacion sin proyecto y en relacion al cambio de la situacidn con proyecto.
En este tipo de evaluacidn se selecciona y carga la informacion de un indicador cuali cuantitativo.

Evaluacion del proyecto: tipos y carga

Tal como puede verse en la imagen a continuacion se presiona el botdn “Agregar” y eso permite cargar los
tipos de indicadores de evaluacidn, de acuerdo a las caracteristicas y obligacion de carga del proyecto.
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Mensajes Usuarios

carga y edicién carga y edicién carga y edicion

138752 - Adquisicdn de equipamiento para Direccidn Nacional de Inversidn Pablica 2022
Creado: 11/08/2022 - Ultima modificacién: 11/08/2022 Consulta de Proyecto Req-ll | de1 |

Generales | Principios Conceptuales de Formulacion | Evaluacién Cronograma | Informacién complementaria J Interv. DNIP ] Evaluacion Ant. | ‘

— Evaluacion de Proyecto

Evaluaciones
Agregar

No hay evaluaciones definidas <

Al
Evaluacién de proyectos
r— Evaluacion
l Tipo de Proyecto - Seleccione Proyecto v 4
! Evaluacion - Seleccione Evaluacion v Descripcion
Tipo de Método/Técnica/Indicador W
Aceptar || Cerrar

La obligacién de carga de evaluacidn del proyecto dependerd de la envergadura del mismo y sus
caracteristicas, lo cual se especifica por parte de la DNIP en la comunicacién al inicio del relevamiento de la
Demanda.

Algunos registros de proyectos requieren la carga de todos los indicadores, otros algunos indicadores y otros
proyectos no requieren carga en esta solapa (ej. Equipamiento Basico de Oficina, Transferencias globales al
SPN, Transferencias a provincias para multiples proyectos, etc.)

No serdn abordadas las caracteristicas conceptuales de los tipos de evaluacién ya que se encuentran en la
pagina web de la DNIP las guias conceptuales correspondientes para mayor detalle, asi como los tipologia e
indicadores disponibles.

Se describen a continuacidn los botones de carga la solapa y pantalla de Evaluacién:

1) Tipo de Proyecto (1)
Se refiere a los agrupamientos de proyectos tomando como referencia la subfuncién cargada en la Solapa
Generales, son tipologias propuestas por la DNIP (en relacidon a la funcién y subfuncién del clasificador
presupuestario).
Si la subfuncién cargada tiene asociada mas de un tipo de proyecto, se desplegard un listado con las diferentes
opciones posibles. Si la subfuncion cargada tiene asociada un solo tipo de proyecto, la carga es automatica.
En la pagina de la DNIP se pueden consultar todas las tipologias disponibles (mas alla de las que provee el
BAPIN para el registro de proyecto especifico) en base a la informacidn cargada previamente (ej. de tipologias:
Edificios Publicos, Transporte, Informaticos, etc.).

2) Evaluacion (2)
Una vez seleccionada la tipologia de proyecto se selecciona el tipo de evaluacidn que serd cargada, pudiendo
elegir entre “Econémica” o “No econdmica”.
De acuerdo a la evaluacién seleccionada se despliegan las pantallas con la informacién requerida.

3) Tipo de Método/Técnica/Indicador (3)
De acuerdo a la Evaluacién seleccionada en el punto 2) determinara el “Tipo de Método, Técnica/Indicador”
que podra ser utilizado en el registro del proyecto.

37



Direccion Nacional de Inversion Publica

Subsecretaria de Evaluacién Presupuestaria
Secretaria Ejecutiva

Para el caso de la evaluacidn econdmica, permite seleccionar por “Método Costo-Beneficio”; por “Técnica
Costo-Eficiencia/ Costo Minimo/Costo Anual Equivalente”; o por “Indicador Econémico”.
Para el caso de la evaluacién no econdmica permite seleccionar por “Indicador cuali cuantitativo”.

4) Descripcion (4)
Se despliegan los indicadores disponibles de acuerdo a lo cargado en el punto 3).
Los indicadores que provee el sistema son aquellos que han sido cargados previamente con su
correspondiente informacion.
Es posible incorporar nuevos indicadores en acuerdo con la DNIP en el caso que los disponibles no resulten
acordes a la naturaleza del proyecto.

Pantallas requeridas de acuerdo a la Evaluacién seleccionada —Econdmica y No Econdmica-:

Pantalla Evaluacion Econdmica

e Por Indicador Econémico Simple

Evaluacion de proyectos
- Evaluacion
Tipo de Proyecto Edificio Piblico v
A i 2 Costo por empleado
Evaluacion Econdmica V. Descripcion =
- — — J Costo por m2
Tipo de Método/Técnica/Indicador Indicador Econdmico v
1 Fuente de informacién | (0 Informacion suministrada por el Organismo ., || Agregar
Resultados Comentarios / Aclaraciones 3
2 'Resultado Nombre Valor Unidad

Costo por empleado o $

Aceptar || Cerrar

(1) “Fuente de Informacion”: Se selecciona la informacidon provista por el Sistema de acuerdo al indicador
seleccionado

(2) “Resultados”: “Nombre” y “Unidad”: Estas categorias vienen cargadas con la eleccion del indicador
econdmico. Se selecciona con una tilde el “Nombre” del indicador en caso que se disponga de mas de
uno. Sélo debe cargarse el valor numérico correspondiente en el campo “Valor”.

(3) “Comentarios Adicionales”: Se incorporan los comentarios referidos a cdmo se calcula dicho valor en
relacién a lo cargado en la Solapa de Principios Conceptuales de Formulacion.

e Por Costo-Beneficio
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£valuacion ge proyecios

Evaluacién
Tipo de Proyecto |‘Ed'ﬁcm Publico ‘ VV‘
Evaluacion | Econdmica v ‘ Descripcion Ahorro de costos .
Tipo de Método/Técnica/Indicador | Costo-Beneficio (método) v ‘
1 Fuente de informacion| () Informacién suministrada por el Organismo - W|
2 Resultados Comentarios / Aclaraciones 3
Resultado Nombre Valor Unidad
0 TIR | 0] %
0 VAN K
0 Relacion Beneficio/Costo ‘70 Relacidn

‘ Aceptar H Cerrar |

(1) “Fuente de Informacion”: Se selecciona la informacién provista por el sistema de acuerdo al tipo de
evaluacién seleccionada.

(2) “Resultados”: Se selecciona con una tilde el “Nombre” del indicador (ej. VAN); la “Unidad” es una
categoria que ya viene cargada con la eleccién del indicador por método o técnica. Sélo debe cargarse
el valor numérico correspondiente en el campo “Valor”.

(3) “Comentarios Adicionales”: Se incorporan los comentarios referidos a cdmo se calcula dicho valor en
relacién a lo cargado en la solapa de Principios Conceptuales de Formulacidn.

Pantalla Evaluacidn no econdmica

e Porindicador Cuali-Cuantitativo

EValuacion de proyectos
~Evaluacion
Tipo de Proyecto | Edificio Pdblico v ‘ _J Capacidad de sumistro diario de gas
Evaluacion | No econdmica v ‘ Descripeién _ Consumo anual de energia eléctrica
. . . Duracién del tramite por persona
étodo/Técnica/! Indicador Cuali-cuantitativo v )
Tipo de Método/Técnica/Indicador | i uali-cuantitati ‘ () Extension de red coacal (metros lineaies) -
Resultados Tiempo de duracion del tramite p: v | 1
4 5
Comentanios / Aclaraciones  Afio de Estimacion
2 Valor Base 0| Minutos  Valor Referencia \ 0| Minutos '
3 Fuente de informacion Fuente de informacion
AR v
‘ - Seleccione Fuente v | - Seleccione Fuente v ne
\ Agregar I | Agregar \

Aceptar || Cerrar

(1) “Resultados”: Indica como se obtiene el resultado del indicador que figura en la “Descripcion”; se
selecciona la opcién correspondiente.
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(2) “Valor Base” y “Valor de referencia”: Se carga el valor numérico correspondiente a ambos campos. El
primero refiere al valor en la situacién sin proyecto; el de referencia puede coincidir con el objetivo
y/o con valores de referencia aceptados en relacidn al mismo.

(3) “Fuente”: Para los valores del campo anterior debe seleccionarse la fuente de informacion.

(4) “Comentarios Adicionales”: Se incorporan los comentarios referidos a cdmo se calculan dichos
valores, en relaciéon a lo cargado en la solapa de Principios Conceptuales de Formulacidn.

(5) “Afio de Estimacion”: se carga el afio en que se estiman los valores.

Analisis DNIP

Analisis de la DNIP »
En esta parte se cargan los comentarios técnicos emitidos por el sectorialista/analista técnico de la DNIP
respecto a la evaluacidn del proyecto, con su respectiva fecha.
El usuario debe entrar al campo para ver el andlisis, el sistema no emite un aviso cuando se carga el analisis
y/o cualquier otra modificacion de la ficha de registro del proyecto.

SOLAPA CRONOGRAMA

La solapa agrupa campos de datos en cinco bloques: “Cronograma de Gastos”, “Gastos Estimados”,
“Informacion Presupuestaria Vigente”, “Escenarios Presupuestarios” y “Gastos Realizados”.

La solapa cuenta también con informacién sobre la fecha de la ultima modificacion de la misma, en el campo
“Fecha modificacion solapa”. Para aquellos proyectos/registros que quiera colocarse una marca
presupuestaria (Demanda), la fecha de modificacién no podrd ser anterior al Ultimo dia del afio anterior (por
ej. Para colocar la marca de Demanda 2026-2028 la fecha que consta en la solapa no puede ser anterior al
31/12/2024).

| Generales || Principios Conceptuales de Formulacion ” Evaluacion ” Cronograma || Informacion complementaria ” Intery, DMIP

Fecha modificacisn solapa: 19/03/2021
-Cronograma de gastos

Cronograma de gastos

En la siguiente imagen se observa el bloque de Cronograma de gastos, se describen a continuacién cada uno
de los campos que la conforman indicado con el nimero correspondiente.

Para iniciar la carga de los gastos relacionados al proyecto se presiona el botén @2 % (% en e| margen derecho.
Una vez que se completa la carga del Tipo de Gasto ya no aparece el botdn de “Inicio de carga” sino el icono

de “Edicién” 4 , para poder modificar lo cargado -también sobre el margen derecho, en este caso del

registro no de la pantalla-.
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138752 - Adquisicion de equipamiento para Direccion Nacional de Inversion Publica 2022 |
Creado: 11/08/2022 - (ttima modificacién: 11/08/2022 Reg- de 1 l

Generales ‘ Principios Conceptuales de Formulacion ‘ Evaluacion ‘ Cronograma ‘ Informacion complementaria ‘ Interv. DNIP ‘ Evaluacion Ant. ‘

—Cronograma de gastos
1 _ I
Gastos de 3 4 5 6 7 | Inicio de Carga |
Denominacién Elstadg Fe;ha Inicio Fe;ha Fin Fecha Inicio Fecha Fin Costo Total Tota]
Financiero  Estimada Estimada Rezlizada Rezlizeda Realizado
o Moot i R

(1) Gastos de
En este campo se carga y visualiza el calendario de gastos estimado y real del proyecto’, pudiendo
elegir entre gastos de “Planeamiento”, “Ejecucién”, “Actividad Especifica”, “Operacidn”,
“Desmantelamiento”.
Se describen a continuacién los tipos de gastos:

e “Planeamiento”: Son los gastos de pre-inversion (ejemplo estudios de prefactibilidad, suelo,
impacto ambiental, etc.) que se realizan, como su nombre lo indica, de forma previa a la
ejecucién del proyecto, para determinar en muchos casos las caracteristicas o incluso la
viabilidad del mismo.

e “Ejecucion”: Son los gastos de inversion, es decir los propios de la obra y/o adquisicidn,
independientemente de su fuente de financiamiento.

IM

Los gastos de esta fase financiera son los que el sistema toma para calcular el “Costo total”.
Son los Unicos gastos que forman parte del Presupuesto Nacional de Inversion Publica.

e “Actividad Especifica”: Se refiere a las acciones presupuestarias cuya produccién o provisidn
es intermedia y contribuye de manera directa al producto terminal de un programa
presupuestario. Deben estar asociadas a un solo proyecto.

e “Operacidon”: Son los gastos de la etapa de operacién y mantenimiento del proyecto.

e “Desmantelamiento”: Son los gastos propios del periodo de cierre o desmantelamiento del

proyecto.

Aclaracidn importante: como fue mencionado, para el Plan Nacional de Inversion Publica (PNIP), solo
se exige la carga de gastos relacionados a la “Ejecucién” del proyecto, los otros cronogramas son de
carga optativa y no son computados como gastos de inversidn nacional.
Por defecto el sistema muestra los gastos de “Ejecucién”, en caso de querer ver los otros cronogramas
de gastos se debe seleccionar cada uno del desplegable (no es posible ver todos los gastos juntos en
un mismo cronograma).

(2) Denominacién

7 Los gastos estimados son los estipulados por la oficina en la planificacién ex ante del proyecto; los gastos reales son lo que
efectivamente incurren durante la inversidn del proyecto. Para los organismos de la APN los gastos reales se actualizan sin necesidad
de carga por parte de los organismos.
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(3)

(4)

(5)

(6)

La denominacién del registro de proyecto aparece automaticamente tal como se cargd en la solapa
Generales, no es necesario que vuelva a cargarse por el usuario y tampoco puede modificarse en esta
pantalla.

Estado Financiero

Una vez iniciada la carga de los gastos del proyecto se despliega la pantalla que se muestra a
continuacién, para dar origen a la misma:

Etapa
00.00.00
Estado Financiero A Iniciar w
- . Seleccione Etapa X §
Fecha Inicio Estimada mﬂ Fecha Fin Estimada I:\ :ﬁ
Fecha Inicio Realizada | En Ejecucidn Fecha Fin Realizada I:\ :ﬁ
Sin Presupuesto
Suspendido
Terminado | Aceptar ||_cerrar |

Se selecciona el Estado Financiero de las opciones disponibles: “A iniciar”, “En ejecucién”, “Sin

” u

presupuesto”, “Suspendido”, “Terminado”.
Se describen a continuacion las tres categorias que se utilizan actualmente:
e “Ainiciar”: Proyectos que aln no iniciaron su ejecucion financiera.
e “En ejecucion”: Proyectos que cuentan con gastos devengados en el ejercicio corriente.

e “Terminado”: Proyectos que concluyeron su ejecucién financiera.

El estado financiero del proyecto no necesariamente coincide con la etapa del ciclo de vida del
proyecto, que se indica en la solapa Generales (campo Etapa), por ejemplo, puede estar concluido un
proyecto de adquisicién u obra y sin embargo continuar con Estado financiero “En ejecucién”, por
tener pendientes valores a devengar.

Fechas de Inicio y Fin Estimadas

Corresponden al calendario financiero estimado, independientemente del calendario previsto para la
ejecucion fisica de la obra o actividad. El sistema solo habilitara la carga de gastos dentro del periodo
indicado en este recuadro.

Es obligatorio completar estas fechas para poder luego completar los gastos estimados del proyecto,
de lo contrario no habilita su carga.

Se debe tener en cuenta que cuando se trata de proyectos/registros a iniciar que vayan a incorporarse
a la Demanda, las fechas estimadas de inicio y los montos consignados en ejercicios anteriores deben
ser actualizados en dicha instancia para que se evidencie una proyeccion real de los mismos.

Fechas de Inicio y Fin Realizadas

Corresponden al calendario financiero de gastos realizados, independientemente del calendario
estimado/previsto para la ejecucion fisica de la obra o actividad.

Para los proyectos de la Administracion Publica Nacional este campo es actualizado al
recibir la informacién presupuestaria proveniente del eSidif, a diferencia de los extrapresupuestarios
que si deben editar la informacién.

Costo Total

Este monto surge de la suma los gastos realizados de los afios anteriores (afio actual menos 1 en
adelante), los estimados futuros (afio actual mas 1 en adelante), y para el afio actual toma el mayor

42



Direccion Nacional de Inversion Publica

Subsecretaria de Evaluacién Presupuestaria
Secretaria Ejecutiva

entre el estimado o el realizado (toma entre ambos el valor que resulte mayor), los cuales se cargan
en los bloques siguientes de la solapa.

(7) Total Realizado
Monto agregado de gastos realizados de los anos anteriores y los correspondientes al afio en curso.
Es un campo que se actualiza automaticamente para los organismos de la Administracién Publica
Nacional, no es editado por los usuarios.

Gastos estimados

En este bloque se cargan los gastos estimados informando por objeto de gasto, fuente de financiamiento y
afio. Se describen cada uno de los campos que se muestran en las siguientes imagenes (y se sefialan con los
numeros correspondientes en las mismas).

Para iniciar la carga de los gastos relacionados al proyecto se presiona el boton \ﬂ en el margen derecho.
(1) Mostrar desde (afo)
Referencia anual que permite definir la visualizacién del cuadro de gastos estimados.
No es posible ver todos los afos juntos de gastos estimados, se debe seleccionar cada afio para ver
los estimados correspondientes.

—Gastos Estimados

1 [ o
Mostrar Desde | 2022 v

Para cargar los Gastos Estimados, las Fechas Estimadas del Cronograma deben estar definidas.

Cronograma Estimados

3
2 Buscar Objeto del Gasto
Provincia
|Capita| Federal - Ciudad de Buenos £ V| |[.04.U3.D?.] Equipo de oficina v muebles / Maguinarias v Equ| &3
4
RFinanciamienta Prestamo PEX Moneda
|[.1.1.] Tesoro Nacional / Interna5| ﬁ @ |- Seleccione Pex V| | Pesos V|
Moneda Externa Tipo de Cambio Monto

2022 0 0,00 100.000

| Aceptar || Aceptar y NO Limpiar || Aceptar y Limpiar || Cerrar |

(2) Provincia
La informacion de este campo se corresponde con lo cargado en el campo Localizacién Geografica de
la Solapa Generales.
Si se indicé mas de una provincia en la localizacidn se podra seleccionar la categoria “Interprovincial”
o bien cada una de las provincias incorporadas. Si el proyecto se destina a todas las provincias, se
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(3)

(4)

(5)

(6)

podrd seleccionar la categoria “Nacional” o bien cada una de las provincias. En ambos casos la
seleccion dependera de la informacién con la que se cuente al momento de la carga, o de la
desagregacion de los gastos por jurisdiccidn.

Objeto del Gasto

Permite seleccionar el Objeto de Gasto o cifra que indica las partidas de inciso, principal, parcial y en
algunos casos subparcial. Los cddigos y su denominacidon pueden buscarse en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias de la Oficina Nacional de Presupuesto.

El Objeto del Gasto puede cargarse de dos maneras: a) mediante el ingreso manual de algunos
caracteres, se muestran los registros con esas opciones; b) por seleccidn, siguiendo las opciones del
icono de arbol.

Debe cargarse cada uno de los objetos de gasto estimados correspondientes al proyecto, que se
muestran luego en cada una de las lineas o filas.

Fuente de Financiamiento
Identifica el origen de los fondos aplicados al proyecto. Las iniciadas con 1 “Internas” y 2 “Externas”
se corresponden con las definiciones del Manual de Clasificaciones Presupuestarias de la Oficina
Nacional de Presupuesto:
e “Internas”: 1.1 Tesoro Nacional; 1.2 Recursos Propios; 1.3 Recursos con Afectacién Especifica;
1.4 Transferencias Internas; 1.5 Crédito Interno;
e “Externas”: 2.1 Transferencias Externas; 2.2 Crédito Externo.

Las restantes son fuentes adicionales incorporadas por la DNIP que se encuentran disponibles para
reflejar aportes de agentes externos al Sector Publico Nacional para la ejecucidn de las inversiones
(p.ej. proyectos cofinanciados con provincias). No se recomienda su uso salvo indicacidn especifica
por parte de la DNIP.

Préstamo PEX

Este cédigo se corresponde con la ficha Bapin registrada en el campo Origen del Financiamiento
Externo (de la solapa Generales) —siempre que la fuente de financiamiento sea externa-.

En el caso de existir una sola ficha Bapin de programa de financiamiento externo asociada al proyecto,
se carga por defecto; si tiene mas de una ficha asociada se debe seleccionar la que corresponde al
registro del proyecto.

Para aquellos proyectos/registros que se desea colocar una marca presupuestaria (Demanda) y
contengan montos estimados de fuente externa, deben detallar el cédigo Pex. Al registrar la operacién
de financiamiento externo el sistema BAPIN genera un cédigo -que luego dara origen al codigo Pex.
Una vez cargado el “Monto” correspondiente a los gastos estimados —y en caso de corresponder la
moneda externay tipo de cambio-, la informacién del bloque “Gastos Estimados” se presenta tal como
se muestra en la imagen a continuacion.

Cada linea corresponde a un objeto del gasto con su respectiva fuente de financiamiento. Cada una
de las lineas puede borrarse o editarse de acuerdo a los iconos que se muestran sobre la derecha.
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Mostrar Desde | 2022 ¥ Suma de Estimado Actual y Futuros: 210,000
Provincia Cod.  Obydel Gasto FFinanciamiznto P 20 22 0 N
Captal Federal - X
Ciudad de Buenos ~ .04.03.07. Equipo de oficna y muebles 1.1, - Tesoro Necional 0 0 10.000 0 0 j]ﬂ
Aires
Captal Federal - .
Cludad de Buznos ~ .04.03.07. Equipode oficna y musbles 2.2, - CréditoExterno. (0 0 200000 0 0 }]W
Aires
Tatales por & 0 210,000 0 0

Informacion Presupuestaria Vigente

En este bloque se presentan los créditos y gastos que surgen del eSidif, provistos por la ONP y registrados por
la DNIP.

Ninguno de los datos que componen este campo es cargado por el Organismo, siempre que pertenezcan a la
Administracidn Publica Nacional. En el caso de los organismos no pertenecientes a la Administracién Publica
Nacional (Extrapresupuestarios) cargan manualmente la informacion en el bloque de “Gastos Realizados”.

Se explican los campos principales de este bloque tal como pueden verse en la imagen a continuacién:

- Informacion Presupuestaria Vigente

1 2
—Cadigo Presupuestario Ejecucion Avance Fisico Acumulado 4
SAF PRG SPRG Pry Act b Porcentaje (%) Actualizado al

Ver Detalle Presupuestanio

37 63 00 77 00 51

—Fechas y Totales

Ao 2022 Vigente al 08/08/2022 | Devengadoal 08/08/2022
Morto Demanda  Monto Preliminar  Monto Anteproyecto  Monto Proy Ley Monta Inicial Manto Vigente Monta Devengado
= 261,603.950 261,603,930 0 82.112.248 286.558.941 493.845.721 100.486.701

(1) Cddigo Presupuestario Ejecucion
Corresponden a las Categorias de SAF, Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad y Obra,
correspondientes a la fase de ejecucién. La apertura programatica informada corresponde a la Ultima
apertura asignada al proyecto segun eSidif.

(2) Avance Fisico Acumulado
Corresponde al avance fisico de obras disponible en eSidif. Es provisto por la ONP y actualizado por la
DNIP, no es editable por el organismo.

Sélo se informa para los proyectos de inversidon de la Administracién Publica Nacional imputados en
la categoria presupuestaria “Obra”.
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(3)

(4)

Fechas y Totales

Las fechas del crédito vigente y devengado indican el momento en que DNIP extrajo la informacién
correspondiente de eSidif. En tanto el afio presupuestario corresponde al ejercicio definido por DNIP
para informar los créditos presupuestarios.

En los “Totales” pueden verse los valores para las distintas instancias (en caso que el proyecto
efectivamente cuente con ellos) para Demanda, Preliminar, Anteproyecto, Proyecto de Ley, Inicial,
Vigente, Devengado.

Al seleccionar el comando “Ver Detalle Presupuestario”, se visualiza por apertura presupuestaria,
provincia, objeto del gasto, fuente de financiamiento y PEX los datos correspondientes a las instancias
de demanda, preliminar, anteproyecto, proyecto de ley, crédito inicial, vigente y devengado del afio
seleccionado, con las fechas de la ultima actualizacién (que se indican también en el recuadro). Es
posible también ver los totales anuales, que suman el total de las aperturas presupuestarias.

Este campo aplica solo para organismos correspondientes a la Administracién Publica Nacional. La
informacién presupuestaria disponible para consulta es a partir del 2018.

Escenarios presupuestarios

En este bloque se presenta la informacién del ultimo escenario presupuestario cargado por el organismo en

BAPIN y de acuerdo a la migracion posterior desde el eSidif. Tiene la finalidad de resguardar el cronograma

plurianual de los proyectos de inversidn a través de las distintas instancias del proceso de formulacién
presupuestaria.

Los datos de este apartado no son cargados por el organismo.

“scenarios Presupuestarios »

Ultimo Escenario Generado

Nombre Demanda-2325-Post Clerre Periodo Base 2023 Fecha |23/05/2022
Realizado al 2021 Estimado 2022 Estimadao 2023 Estimado 2024 Estimado 2025 Est. Restante Costo Total
EEE 0 0 355.869.280 1.167.206.930 0 0 1.543.076.210

\er Escenarios Presupuestarios

Ultimo Escenario Generado

Tal como puede verse en la imagen precedente en el “Nombre” se indica la Marca y Tipo de la instancia o

momento al que responde la informacion (ej. Demanda); en el “Periodo base” se muestra el afio; y la “Fecha”

se encuentra asociada a la instancia en la cual se migré la informacion (luego de la validacién de ONP). De

acuerdo a la misma se presentan los Estimados en el trienio y del afio actual, asi como el Realizado del afio

anterior y el Costo Total del proyecto.
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\er Escenarios Presupuestarios
Al seleccionar el comando “Ver Escenarios Presupuestarios” se visualiza de acuerdo al

Tipo de instancia seleccionada, provincia, objeto del gasto, fuente de financiamiento y PEX, los datos
correspondientes: al Realizado del aio anterior, al Estimado del afio actual, del trienio y restantes (en caso
qgue hubiese) y el Costo Total del proyecto. El campo fecha se encuentra asociado a la instancia, tal como se
describid, para el ultimo escenario generado.

Gastos realizados

Para los organismos de la Administracidon Puablica Nacional, los gastos realizados y devengados de 2018, 2019
y 2020 se encuentran actualizados por la DNIP a partir de la ejecucién presupuestaria de eSidif y consultas a
los organismos. A partir del 2021 y 2022, la actualizacion de la ejecucién financiera de los proyectos de
inversion en BAPIN se realiza con frecuencia semanal, en forma centralizada desde la DNIP, en funcion de la
informacién disponible en eSidif. Desde 2018 en adelante los Gastos Realizados se encuentran bloqueados
para su edicion directa.

En el caso de organismos no pertenecientes a la Administracién Nacional (Extrapresupuestarios), la carga
continua descentralizada y a cargo de cada uno de los mismos.

Todos los organismos pueden editar el campo para los afios anteriores a 2017 (inclusive).

El nombre/titulo del bloque “Gastos Realizados” aparece en color rojo cuando no cuenta con informacidn, en
el caso que cuente con informacién se ve en color azul.

En el caso que este blogue cuente con informacidn registrada, trae los datos que se muestran en la imagen a
continuacién (indicado con los correspondientes nimeros)

Gastos Realizados »

1

Mostrar Desde 2 3

2018 v Total: 230.222.528
Provincia Fecha Cod. 0bj.del Gasto F.Financiamiento Pex 2017 2018 2019 2020

R Construcciones en bienes de =

Ciudad de Buenos  10/10/2017 .04.02.01. S 1.1, - Tesoro Nacional 0 1.281.519 0 0 P |

Aires dominio privada

Capital Federal -

Construcciones en bienes de

Ciudad de Buenos  11/4/2017 .04.02.01. b

A1, - Tesoro Nacional 0 3.351.611 0 0 o 2
Aires

1) Mostrar desde (afio)

Referencia anual que permite definir la visualizacién del cuadro de gastos realizados.
2) Provincia, Objeto de Gasto, Fuente de Financiamiento y PEX

Proveen la misma informacién que el bloque Gastos Estimados.
3) Monto total Realizados

Trae la sumatoria de los gastos anuales realizados; en negrita figura también el total de realizados del
proyecto.

La fecha indicada se corresponde con la Informacién Presupuestaria Vigente.
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SOLAPA INFORMACION COMPLEMENTARIA

Esta solapa permite la carga de informacidén relevante por parte del organismo que no se encuentra
contemplada en las solapas anteriores. Habilita agregar archivos de texto, planillas de calculo e imagen y
también la identificacion de posibles efectos de los proyectos.

Archivos adjuntos

Este bloque permite adjuntar documentacion significativa del proyecto (mapas, planos, graficos, informes,
etc.).
Sélo se adjunta el Archivo, se indica Nombre y Fecha.

Fichas historicas

Este campo no es cargado por el usuario, se carga directamente por la DNIP con fichas generadas en algun
momento del proyecto que constituyen la ficha histérica actual (por ejemplo, al cierre de la Demanda, al
ingreso al presupuesto, etc.). Las fichas son generadas de oficio por la administracién del sistema BAPIN.

Etiquetas

En este campo es posible seleccionar las etiquetas para asociar al proyecto.

Presionando en el botdn es posible seleccionar entre las etiquetas disponibles. El listado de
etiquetas surge de aquellas que han sido solicitadas a la DNIP y/o generadas por la DNIP en base a solicitudes
especificas por parte de los organismos.

Las gestiones de las etiquetas las realizan los usuarios BAPIN o también por edicion directa de la DNIP.

Identificacion de efectos

Esta seccidn tiene como objetivo identificar los efectos de los proyectos de inversidn sobre aspectos
especificos. Los requerimientos de informacion relacionados con estos efectos, no aplican a los proyectos
destinados a la adquisicidon de equipamiento basico de oficina
El listado de criterios disponibles es ofrecido por la DNIP en base a la normativa y los acuerdos institucionales;
suelen especificarse cada aio particularidades vinculadas al proceso de formulacién presupuestaria, lo cual se
explicita en la comunicacion del inicio del proceso de formulacidn presupuestaria (Demanda).
Se tildan los efectos y caracteristicas de los mismos, de acuerdo a las opciones ofrecidas (ej. Un efecto a tildar
podria ser “Promover la actividad exportadora”, tipeando a su vez el producto que se verd incrementada su
exportacion).

1) Marco Legal
Campo de texto que permite el registro de la normativa que rige o se vincula con el proyecto.

2) Informacién Adicional
Campo de texto destinado para agregar cualquier dato o informacidn relevante sobre el proyecto.

SOLAPA INTERVENCION DNIP

Esta solapa no es editable por los usuarios y muestra informacion cargada por la DNIP.

Informe de Calificacion Técnica
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Se visualizan los datos de los Informes de Calificacion Técnica, para aquellos proyectos alcanzados por la

normativa vigente al respecto; asi como los proyectos considerados “Agrupados” (de acuerdo a lo solicitado
por el organismo).

Comentarios Técnicos

Indica los comentarios técnicos efectuados por los sectorialistas/analistas técnicos de la DNIP respecto a
diferentes aspectos o datos de la ficha de un proyecto.

Edicidn de un registro existente. Mddulo Inversion

Para editar un registro de proyecto cargado se debe buscar el proyecto y seleccionar el icono de “Edicion” P
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