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SECCION 1 - CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras.

Belgrano Cargas y Logistica S.A.(BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 2° Piso, CP
1425, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6091-8000, y C.U.l.T 30-71410144-3,
llama a Licitacion Puablica Nacional para la contratacion y ejecucion de la obra APROVISION,
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE BARRERAS AUTOMATICAS Y
COMANDADAS i LINEA SAN MARTIN y BELGRANOO, la que se regira por las presentes
Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras, al Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y a los demés documentos que integren esta Documentacion Licitatoria.

El alcance de las obras de la presente Licitacién Publica Nacional N° 07/2018, tiene por objeto
la contratacién de la mano de obra tanto operaria y especializada, como asi también los
correspondientes materiales y equipos que son necesarios para lograr una intervenciéon en un
todo de acuerdo a los principios, criterios y técnicas vigentes en las diversas especialidades,
para llevar a cabo los trabajos de la obra.

ARTICULO 2° - Sistema y modalidad de contratacion.

La modalidad de la contratacion es por Unidad de Medida.

En la Planilla de Cotizacion, que integra la presente como Anexo | de la Seccion 5, se
discriminan los items a contratar. ElI Oferente para formular su oferta econdémica deberé dejar
constancia del monto total de las obras cotizadas.

La cotizaciébn deberd realizarse en pesos Unicamente, utilizando dos decimales y
discriminando solamente el IVA, y los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items, de
cada uno de los renglones cotizados; pudiendo cotizar uno, alguno o la totalidad de los
renglones. Para cada item debera guardarse estricta relacion entre las cantidades, los precios
unitarios y los precios totales del item.

Los Oferentes deberan detallar su oferta econémica de acuerdo a la Planilla de Cotizacion y
donde no podran modificar la descripcion de los trabajos, las unidades de medida, ni las
cantidades respectivas que en esa Planilla se indican.

La Planilla Cotizacion esta dividida en items, quedando entendido que esa division esta hecha
con el objeto de facilitar la medicion de los trabajos y su posterior pago. Los Oferentes no
deberan modificar el contenido de los items, como tampoco agrupar sub- items en items ni
viceversa. Los oferentes deberan cotizar sélo los items que se encuentran listados en la
Planilla Cotizacién, sin variantes o alternativas que impliqguen una modificacion de la misma.

En los precios de cada item se consideraran incluidos todos los gravamenes, excepto el IVA,
asi como también todos los servicios, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que
sean necesarios prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos y todas aquellas tareas
y desembolsos que, aungue no estén indicados especificamente, resulten indispensables para
gue la Obra sea realizada en tiempo y forma previstos, conforme a las reglas del buen arte.

En el caso de entender el Oferente que para completar las obras resulta necesario algun
elemento o gasto no explicitado en los items, el mismo debera ser cotizado en forma implicita
en los precios unitarios, pero sin alterar el enunciado original de esta Planilla de Cotizacion.

El Oferente debera acompafar a su oferta con una Memoria Descriptiva, con especificacion
del material a utilizar (tipo y cantidad), tomando como base lo especificado en el Presente
Pliego y su evaluacion de la obra.
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No se reconoceran ajustes en el monto de la Orden de Compra por diferencias entre el
volumen real ejecutado en obra y el que se consigna en la Planilla de Cotizacién, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por BCyL
S.A

No se considerard como adicional, ni se aceptara variacion del costo de la Obra por supuestos
trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer la encomienda. Por lo tanto, el
Oferente tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar las posibles interferencias en el
desarrollo de la obra, para lo cual realizar 8 wuna inspecci-n fAin
necesarios, que le permitan tener una interpretacion cabal de las tareas necesarias para la
ejecucion de los trabajos.

Con la Presentacion de la Oferta, el Oferente:

1 Reconoce que ha dado cumplimiento y acepta lo expresado anteriormente, por lo cual
no aducira: desconocimiento de los trabajos a ejecutar y/o imprevistos no evaluados
gue pudieran influir sobre el desarrollo de la misma.

1 Adjuntara a su Oferta, el ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA, firmada por
el Representante de este Comitente que lo acompafié a la visita, sin excepcion,
conforme modelo adjunto como Anexo lll.

Ademas, sera condicion de admisibilidad de la oferta econdémica que los precios ofertados en
los items no resulten distorsivos a juicio de BCyL S.A., reservandose BCyL S.A. el derecho de
solicitar la adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que la oferta econdmica resulte la mas baja.

BCyL S.A., unilateralmente, podra aumentar las prestaciones contempladas en la orden de
compra hasta un Treinta Por ciento (30%) del monto del orden de compra original o
disminuirlas hasta un Diez Por ciento (10%), en las condiciones y precios pactados y con
adecuacion de los plazos respectivos. Para ese cometido, podré autorizar también la ejecucion
de nuevos items que no se encuentren originalmente previstos, respetando la estructura
general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales,
insumos, mano de obra y equipos ya presentados por el Oferente.

Cuando resulte necesaria la determinacion de nuevos valores para conformar el precio de
items no previstos en la Orden de Compra original, se tomaran como pautas de referencia, los
valores y estructura de aquellos precios que si se encontraban previstos, en el caso que los
items previstos no puedan utilizarse como valores de referencia, el contratista debera
presentar el andlisis cuantitativo y descriptivo de precios del nuevo item al comitente para su
aprobacion.

El oferente podrd ofrecer Descuento por adjudicacion de mas de un renglén, dejandolo
explicitado en nota adjunta a la Planilla de Cotizacion; en su caso, debe especificar cual seria
el porcentaje de descuento adicional, si se le asignaran dos, tres 0 mas Renglones de la
presente Licitacion, hasta el tope de 4 Renglones conforme lo establecido en el art. 7.1 de la
presente seccion.

ARTICULO 3° - Clase de licitacion i Documentacion obligatoria
La presente licitacion es de Etapa Unica. Los oferentes deberan presentar su propuesta en un
sobre cerrado en la fecha indicada para la recepcion y apertura.

Las propuestas se presentaran, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico de | os proponent e¥%DOS8 {2
COPIAS.

Asimismo, los oferentes deberan ordenar el contenido de sus propuestas tal como lo establece
elféndice de Pr esent, aarante en eldmeexol Xael @dsente.t a 0
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La documentacion que -como minimo- debera contener el Sobre presentado por el Oferente
sera la detallada a continuacion, bajo apercibimiento de tenerse por desestimada la Oferta,
ante la ausencia de cualquiera de los siguientes documentos:

1. Carta de Presentacion (ANEXO |II).

2. Acta de Constanciade Visita a Obra (Anexo II).

3. Garantia de Mantenimiento de Oferta en OBRA PRIVADA en formato original, (Art. 17

de la Seccién 2 del presente Pliego). En caso de presentarla mediante una Pdliza de

Seguro de Caucion, debera contar con la certificacién de firma por Escribano Publico.

Plan de Trabajos y Curva de Inversiéon (Plan de Certificacion).

Nominacién del Representante Técnico (Art. 17 de la Seccion 1 del presente Pliego).

6. Planilla de Cotizacion de la Oferta por renglones con sus respectivas aperturas por
tramo, completando Unicamente los renglones y aperturas que desea cotizar. (Art.
19.27 PBCGYy Anexo |, Seccion 5, PCP). Ademas de soporte fisico, debera
presentarse en soporte digital con formato Excel o similar. En caso de encontrarse
diferencias, prevalecerd el soporte fisico sobre la digital.

7. Andlisis de Precio por item (Anexo XI, Seccion 5, PCP). Ademas de soporte fisico,
deberd presentarse en soporte digital con formato Excel o similar. En caso de
encontrarse diferencias, prevalecera el soporte fisico sobre la digital.

o &

Licitacion Publica Nacional N° 07/2018

iPROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE BARRERAS AUTOMATICAS Y
COMANDADASO

(IDENTIFICACION DEL OFERENTE)
SOBRE UNICO

Dia y hora fijados para la apertura

Las ofertas que no contengan la totalidad de la documentacion arriba detallada, seran
desestimadas automaticamente sin posibilidad de subsanacion.

Debera utilizarse el modelo de formulario de Propuesta Econdémica que forma parte
integrante del presente Pliego, no admitiéndose otro formato. Asimismo, la garantia de
mantenimiento de oferta debera presentarse en formato original.

ARTICULO 4° - Requisitos Formales para la Presentacién de las Ofertas.

4.1. Cada oferente deberd acompafar la informacion y documentaciéon que a
continuacién se detalla, conforme el Articulo 19° del PBCG, con excepcién de aquella
correspondiente a los apartados a) y b) definidos seguidamente, que hubiera sido
suministrada con anterioridad en otra oferta. En este caso, el Oferente debera adjuntar
una Declaracion Jurada que detalle la Licitacién en la cual se ha entregado dicha
informacién y documentacion y que la misma se encuentra plenamente valida y
actualizada a la fecha.

La propuesta contendrd la siguiente documentacion e informacion:
a) Documentacion que acredita la Capacidad Legal del Oferente
a. i.- Personas fisicas:
Pagina | 5
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1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y
constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, estado civil y nimero de
documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado debera
acompafiar copia del poder con facultades suficientes para obligar al Oferente, el cual
debera estar debidamente certificado por escribano publico o autoridad competente.

2.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran validas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

3.- Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI), en donde
consten los datos de la personay el dltimo domicilio registrado.

a. ii.- Personas Juridicas:
1.- Denominacién o Razén Social.
2.- Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

3.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran vdlidas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

4.- Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente
certificados por escribano publico o autoridad competente.

5.- Designacion de Representante Legal y/o Apoderado con facultades suficientes
para obligar al Oferente. Esta capacidad de representacion o poder debera resultar de
los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos
debidamente certificados por escribano publico o autoridad competente

6.- N6mina de los actuales integrantes de sus érganos de direccién, administracion y
fiscalizacion, y vencimiento de sus mandatos.

a. iii.- Personas juridicas en formacién:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano
publico o autoridad competente.

2. Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de
inscripcion en el registro correspondiente.

3.- Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran validas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

a. iv.-. Agrupacion de Colaboracion y Uniones Transitorias de Empresas:

1. ldentificacion de las personas fisicas o juridicas que las integran y sus porcentajes
de participacion. En caso de tratarse de personas fisicas deberan acreditar su
identidad de conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; y en el caso de personas
juridicas de conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3.

2. Nomina de los actuales integrantes de los 6rganos de direccion, administracion y
fiscalizacién, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas juridicas
gue han asumido el compromiso de conformar la UT, en caso de corresponder.

3. Fecha del compromiso de constitucién y su objeto debidamente certificado y
legalizado por escribano publico o autoridad competente.

4. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones
emergentes de la presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucion del
contrato.
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5. Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

6. Denunciar direccion de correo electronico (e-mail) a los efectos de esta
presentacion, a través de la cual seran vdlidas todas las comunicaciones y
notificaciones vinculadas al procedimiento de la presente licitacion

b) Numero de Clave Unica de Identificaciéon Tributaria. (C.U.L.T.)

c) Carta de Presentacion: En todos los casos los Oferentes deberan acompafiar una carta
de presentacion con caracter de declaracion jurada, firmada por el representante legal del
Oferente en la que manifiesta la intencion de participar en la presente licitacion como
Oferente y en la que acepta todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de Obra, del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas
previsiones que rigen la licitacién. Esta declaracion se realizara utilizando el formulario
incluido en el ANEXO Il del presente Pliego.

d) Constancia del Correo electrénico en el cual se le envio el PCP y PBCG.
e) Acta de Constancia de Visita a Obra (ANEXO 1I).

f) Garantia de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Articulo 17 de la
Seccion 2 del presente Pliego. En caso de presentarla mediante una Pdliza de Seguro de
Caucion, debera contar con la certificacion de firma por Escribano Publico.

g) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberan acompafiar una declaracion jurada
donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, BELGRANO
CARGAS Y LOGISTICA S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del

Estado y Administracion General de Puertos Sociedad del Estado) y/o Administracion de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado, conforme ANEXO V que forma parte del presente Pliego.

h) Judicial: En todos los casos los Oferentes deberan denunciar, con caracter de
declaracion jurada, conforme al ANEXO V que forma parte integrante del presente pliego,
si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas,
y/o BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. y/o sus accionistas (Ferrocarriles

Argentinos Sociedad del Estado y Administracion General de Puertos Sociedad del
Estado) y/o Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, individualizando en su caso:
caratula, numero de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaria y entidad
demandada.

i) Declaracion Jurada sobre los materiales/servicios/obras involucrados en la presente
licitacién, en vistas al Régimen de Compre Argentino establecido en la Ley N° 25.551, su
Decreto Reglamentario N° 1600/02 y normas complementarias (Anexo V)

4.2. Subsanacion de defectos de forma: Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el
oferente sera intimado por la COMISION DE EVALUACION a subsanarlos dentro del término
de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la Comision de Evaluacion considere pertinente. Si no
lo hiciere, la oferta sera desestimada, sin mas tramite.

ARTICULO 5° - Oferta Alternativa.

No se prevén ofertas alternativas.
ARTICULO 6° - Evaluacion de las Ofertas

6.1 En la fecha establecida en el llamado se procedera a la apertura de las ofertas. Durante el
siguiente dia habil se otorgara vista a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas,
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guienes podran observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentaran en
forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA S.A

Cumplido el plazo del péarrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocaré al andlisis de
las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la
licitacion, integran las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones de
cumplimentar la provision objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir
gue dichas ofertas resultan ADMISIBLES.

Si se observaran distorsiones en el precio unitario de los distintos items que se cotizan,
independientemente del valor final de la oferta, BCyL se reserva el derecho de solicitar la
adecuacion de los precios unitarios o proceder a declarar no admisible la propuesta,
independientemente de que la oferta econdmica resulte la mas baja.

6.2 En ese proceso de evaluacion, la COMISION EVALUADORA podra requerir todas las
aclaraciones, ratificaciones y rectificaciones que considere necesarias para determinar la
admisibilidad. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
de la COMISION EVALUADORA dentro del plazo de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la
Comision Evaluadora considere pertinente, caso contrario se procedera a su descalificacion.

No se requerira 0 aceptara aclaracion o informacion complementaria por parte de un Oferente
gue impliqgue una alteracion de la igualdad en la evaluacion de las ofertas, o que represente
una ventaja para quien formula la aclaraciébn o complementacion de la informacion dado el
tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las
demas ofertas o cualquier otra condicion.

6.3 En el marco de la Resolucion N? 211/2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en
cualquier momento del procedimiento de evaluacion, la COMISION EVALUADORA
considerara inadmisible la oferta de aquellos oferentes que hubieren recaido en
incumplimientos en la ejecucion de obras, imputables a los mismos, vinculados a obligaciones
contraidas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E.

En ese mismo marco, a los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase
pertinente, la COMISION EVALUADORA podra considerar el grado de cumplimiento exhibido
por el Oferente en otras obligaciones contraidas con BCyL S.A. y/o ADIF S.E. y/o SOF S.E. en
cuanto a la ejecucion de obras y al cumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos
ejecutados y de las obligaciones legales y/o regulatorias y/o contractuales.

6.4 La COMISION EVALUADORA emitira el DICTAMEN DE EVALUACION, el cual no sera
vinculante y proporcionara criterios suficientes para la toma de decision de la adjudicacion.

La toma de vista en ningin caso dard derecho al oferente a efectuar presentaciones en las
actuaciones por el que se tramita esta contratacion, ni dara lugar a la suspension de los
trdmites o demoras en el proceso de contratacion.

ARTICULO 7° - Adjudicacion

7.1. La contratacién de los trabajos objeto de la presente licitacién sera adjudicada a la/s

oferta/s que cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y formales resulte ser la de
menor precio dentro del orden de mérito y, asimismo, sea la oferta mas conveniente de cada
renglon, a solo criterio de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.

BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. podra adjudicar los renglones teniendo en cuenta la
conveniencia de acuerdo a precios, descuentos ofrecidos por los oferentes y capacidad técnica
del oferente; resultando asi de una evaluacién integral en un todo conveniente al solo criterio
de BCyL.
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Los Oferentes que resulten adjudicatarios de mas de 1 (un) Renglon, deberan realizar los
trabajos correspondientes a cada uno de ellos, en forma continua y simultanea.

7.2 La adjudicacion sera notificada fehacientemente A/LOS ADJUDICATARIO/S Y al resto de los
oferentes, quienes podran impugnar el acto de adjudicacion dentro del plazo de TRES (3) dias
habiles de notificados.

7.3 Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en Mesa de Entradas de BCyL S.A.

y debera adjuntar una Garantia de Impugnacion equivalente a lo indicado en la Seccion 2. La
garantia de impugnacion podra ser ejecutada al primer requerimiento de BCyL S.A. de no
proceder la impugnacion.

BCyL S.A responderd, por escrito en el plazo de CINCO (5) dias habiles a cada Oferente que
haya formulado impugnaciones.

7.4. BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. podra dejar sin efecto el procedimiento de
contratacion en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del presente, sin lugar a
indemnizacion alguna a favor de los interesados u oferentes.

7.5. En caso que la firma adjudicataria se trate de una Unién Transitoria (UT), en los términos
del Art. 1463, 1464 y ccds. del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, deberan dentro de los
SIETE (7) dias habiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo estipulado
en el punto 2 del presente articulo, acreditar con la documentacién correspondiente el inicio del
trdmite ante la autoridad que corresponda de la inscripcién de la UT como TRAMITE
URGENTE, costo que estara a su cargo; ello bajo apercibimiento de dejar sin efecto la
adjudicacion a la UT y proseguir con la misma en el orden de mérito.

ARTICULO 8° - Garantia de Cumplimiento de Contrato

BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. exigira al oferente adjudicado una garantia de
cumplimiento del contrato en OBRA PRIVADA equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto total del mismo, IVA incluido, que debera presentar al momento de su firma.

ARTICULO 9° - Plazo de los trabajos. Plan de Trabajos. Orden de Inicio

9.1. Plazo de Ejecucion y Periodo de Garantia

El plazo de ejecucion de las obras comprendidas en la presente contratacion y el plazo de
garantia entre la Recepcion Provisoria de la Obra y la Recepcion Definitiva se definen en la
Secci-n 2 fAbDatos del Ll amadoo.

9.2. Plan de Trabajos.

El Oferente acompafara sus ofertas con un Plan de Trabajos detallado en concordancia con
cada uno de los items que se detallan en la Planilla de Cotizacion que figura en el Pliego
ademas de una Metodologia Constructiva conforme a las caracteristicas y plazo de la obra, los
cuales seran analizados en la evaluacion técnica de las ofertas.

El Oferente elaborarda un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt, que permita el
analisis de la ejecucion completa de la obra.

Dicho programa comprenderd la siguiente informacion:

9 Detalle de todas las actividades a desarrollar con indicacion, para cada una de ellas, de
la duracion.

1 Detalle de las fechas de comienzo y finalizacion de cada actividad.
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1 Programa de inversiones por actividades, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que
se ejecutan las respectivas tareas.

1 Curvas de Avance Fisico vy Financiero acumulados, respetando qgue el avance
financiero acumulado no supere al fisico en mas de un 23%.

Las actividades en las que se proponga detallar la obra estaran perfectamente definidas y
seran desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rpida interpretacion y
tendran una significacibn homogénea, con duraciones acordes con la caracteristica del
emprendimiento. Ademas, las actividades o la composicion de varias de ellas seran
compatibles con los rubros o item en los que se indique la cotizacién de la obra.

Se aclara que el plazo contractual esta considerado sobre la base de una prestacion de
personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar.

La Comision Evaluadora verificara que el Plan de Trabajos presentado en la oferta cumpla con
lo expresado y demas requisitos necesarios para determinar que la oferta resulta admisible.
Sin perjuicio de ello, en el periodo existente entre la adjudicacién de la obra y la emision de la
Orden de Compra, BCyL S.A. podra formular observaciones o requerir aclaraciones y detalles
adicionales del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Definitivo a ejecutar, asi como la
metodologia que el Contratista utilizara para su ejecucion, los cuales pasaran a formar la
documentacion de la presente contratacion.

El Plan de Trabajos Definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del
Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se
consideraran fijadas todas las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los
trabajos y los importes parciales por certificar.

De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se
exigird incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio
de la aplicacién de las penalidades previstas.

9.3 Orden de inicio.

Una vez haya sido emitida la Orden de Compra correspondiente, BCyL S.A. emitira la Orden
de Inicio de los trabajos, estableciendo en ella un plazo para el comienzo de las obras, que
serd como maximo de DIEZ (10) dias, pudiendo en ese plazo autorizarse la ejecucion de
tareas preliminares.

Dentro del plazo otorgado, | as PART HESestabteocef
la fecha cierta de inicio de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra vy el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia
a partir de la fecha establecida en dicha Acta. Si dicha Acta no se firmase, se considerara de
pleno derecho que los plazos contractuales rigen automaticamente a partir del vencimiento del
plazo indicado en el parrafo anterior.

No se podra dar comienzo a los trabajos, sin previa autorizacion de la Empresa BCyL S.A.
(Orden de Inicio), para lo cual el Contratista deberd tomar contacto inmediato con la
Administracion del Contrato /Inspeccion de Obra, una vez firmada la Orden de Inicio.

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista debera
actualizar el mismo dentro de los Cinco (5) dias subsiguientes; el nuevo Plan contemplara las
modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o se lo indique el
Comitente, a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectlen sélo servirdn para
salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobacion de ningiin modo servira
para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecucién de las obras.
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Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los
contratados, se indicara su relacién con las actividades del programa de trabajos vigente, su
plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo total de ejecucion de la obra.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicacién de las penalidades
previstas establecidas en la presente documentacion.

Sobre cada programacion aprobada, el Comitente elaborara su correspondiente programacion
de pagos; en consecuencia, los plazos representaran la duracion maxima de los compromisos
asumidos por el Contratista y éste podra acelerar el avance fisico respecto a lo programado
aunqgue, sin acuerdo previo de BCyL S.A., no podra exigir una consecuente aceleracion del
programa de pagos.

ARTICULO 10° - Anticipo Financiero.

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo equivalente al
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra.

Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deber& solicitarlo dentro de los CINCO (5)
dias corridos posteriores a la emision de la correspondiente Orden de Compra, acompafando
una fianza bancaria o poliza de seguro de caucién a satisfaccién del Comitente por el monto
total de la factura del anticipo solicitado y extendida a favor de BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division.

Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero seran canceladas por BELGRANO
CARGAS Y LOGISTICA S.A. dentro del plazo de diez (10) dias posteriores de presentada a su
satisfaccion la documentacién necesaria para su otorgamiento.

Para la devolucion del Anticipo Financiero, BCyL S.A. procedera a realizar un descuento del
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de los certificados de obra basicos aprobados en
lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores basicos de la Orden
de Compra sera equivalente a la suma anticipada.

Las facturas deberan ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida
Santa Fe N° 4636, 2° Piso, CP 1425 de esta Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

ARTICULO 11° - Certificacion de los trabajos i Presentacion y pago de facturas.

Al final de cada mes calendario se realizara la medicion de los trabajos ejecutados labrandose
el Acta de Medicion correspondiente. Si el Acta de inicio de la obra se firma pasados los
quince primeros dias corridos del mes, la primera medicién se realizara al término del siguiente
mes calendario.

El Contratista a través de su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas.

Durante la medicion de las tareas, la Inspeccién y el Representante Técnico del Contratista
evaluaran las tareas descriptas en la divisibn por items y consignaran el avance
correspondiente al periodo medido.

En las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista. En
caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra
debera manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.

La reserva debera ser claray precisa. Dentro del término de DOS (2) dias habiles justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
guedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.
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Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste ultimo preparara de
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segin modelo que se
incorpora en al Anexo VII, en el que se liguidaran los trabajos de acuerdo al Computo y
Presupuesto aprobados.
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deber4d ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la dltima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
Certificado anterior.
Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se deberd confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la
liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
Los certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion
final y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente, al momento de la Recepcion Definitiva.
El Contratista debera presentar, en formato digital, a la Inspeccion de Obra que designe BCyL
S.A., dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los
trabajos, el avance de los mismos. Una vez que Control de Terceros apruebe la
documentacion solicitada por el area conforme lo establecido en el Art 25° de la Seccion 2 del
PCP y el Anexo VI, el contratista deberd presentar TRES (3) ejemplares del certificado
conformado por la Inspeccion de Obra en la Gerencia de Obras.
La documentacién minima que debera presentarse en esta instancia, constara de:

1 Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes

con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras.

1 Detalle del avance de las obras, discriminado por item, en cantidades y porcentajes.
Acta de Medicion conformada por la Inspeccion de Obra.

1 Plan de Trabajos y Curvas de Avance Fisico y Financiero acumulados (Plan de
certificacion), respetando que el avance financiero no supere en mas de un 23% al
avance fisico

1 Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicacion de
los montos correspondientes.

1 Documentacion fotografica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos
ejecutados.

Inventario de Material Producido de Obra.

Planilla de dias improductivos de obra que deberé reflejar lo consignado en los
partes diarios de produccion.

Constancia de aprobacion Control de Terceros.

Nota de Aprobacion de la Inspeccion de Obra (segun ANEXO VII) de la
Documentacion presentada hasta aqui detallada, con indicacién del monto a
abonar.

BCyL S.A., de no mediar circunstancias que asi lo impidan, realizara las observaciones o
eventual rechazo del Certificado dentro de los Diez (10) dias habiles desde que fuera
presentado en la Gerencia de Obras.
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La documentacion debera ajustarse a los formularios y modelos que indique la Inspeccion de
Obra, 0 aquellos que se encuentren vigentes para BCyL S.A.

De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los DIEZ (10) dias corridos
subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

La emision de la factura correspondiente deberd efectuarse una vez que toda la
documentacion esté aprobada por el gerente de obras o por quien este designe en su lugar.

El pago del certificado se efectuara dentro de los Treinta (30) dias corridos de la fecha de
presentacion en Cuentas a Pagar de la factura correspondiente, la cual se presentara luego de
haber sido aprobada por la Gerencia de Obras toda la documentacion pertinente.

ARTICULO 12° - Fondo de Reparo

Del monto de cada certificado previo al descuento correspondiente al anticipo financiero y
sumado el IVA, sera retenido un CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de Fondo de
Reparo. Este fondo sera aplicado a atender los gastos que pudieran demandarle a BCyL S.A.
la correccion o enmienda de cualquier anomalia, defecto, desperfecto o vicio oculto que
pudieran detectarse en los trabajos y/o materiales provistos por el Contratista; sea durante la
realizacion de los trabajos como dentro del periodo de prueba o garantia; cuando se dé el caso
gue no sean resueltos sin pérdida de tiempo y de conformidad con la inspeccién de BCyL S.A.

De no mediar observacion alguna, esta garantia sera devuelta dentro de los TREINTA (30)
dias siguientes a la firma de la Recepcion Definitiva.

Dicha retencion podra ser reemplazada por una péliza de seguro de caucion emitida por una
compafiia a entera satisfacciéon de BCyL S.A. La misma debera ser presentada certificada y
legalizada por ante Escribano Publico.

ARTICULO 13° - Redeterminacion de Precios.

No aplica a la presente.

ARTICULO 14° - Subcontratacion.

El Contratista podrd encomendar a un tercero, en adelante denominado SUBCONTRATISTA,
hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de sus obligaciones, de manera transitoria o
permanente, siempre y cuando sea informado a Belgrano Cargas y Logistica S.A. al momento
de presentar su Oferta. Belgrano Cargas y Logistica S.A. se reserva el derecho de aceptar o
rechazar dicha subcontratacion, y de requerir la documentacion que considere pertinente a tal
efecto.

Si con posterioridad a la presentacion de su Oferta, el CONTRATISTA optase por efectuar una
Subcontratacion, previo a ello, debera notificar fehacientemente al COMITENTE de dichas
intenciones, conjuntamente con toda la documentacién del Subcontratista que BCYL considere
pertinente solicitar, y deberd contar con la expresa aprobacion del COMITENTE. Todo ello
conforme lo establecido por el Art. 78 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obras.

Pagina | 13
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacidén CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

El Contratista es el principal obligado ante Belgrano Cargas y Logistica S.A. respecto de la
ejecucion global de la Orden de Compra y el responsable de ejercer el debido control sobre los
subcontratistas. Esta responsabilidad no podra ser delegada en terceros.

El Contratista sera el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las
obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, asi como de todas
las obligaciones emanadas del derecho del trabajo y los organismos de seguridad social
conforme articulo 30, Ley 20.744 y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, dafio y
perjuicio que se hubiere originado por accion u omision - ya sea con dolo o culpa - por parte
del Subcontratista hacia Belgrano Cargas y Logistica S.A., sera considerado al Contratista
como responsable del mismo sin perjuicio del derecho que a éste le asista frente al
Subcontratista.

ARTICULO 15° - Habilitaciones.

El Contratista debera gestionar las habilitaciones, autorizaciones y/o permisos municipales, y/o
provinciales y/o nacionales que correspondan, en cumplimiento con la normativa nacional,
provincial y/o municipal en materia de higiene y seguridad.

La imposibilidad del Contratista en conseguir dichas habilitaciones, autorizaciones y/o
permisos sera causal de rescision del presente, sin derecho a indemnizacion por parte de la
Contratista.

ARTICULO 16° - Personal del Contratista en obra.

El Contratista debera estar representado en Obra permanentemente hasta la finalizacién total
de sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a
ejecutarse, inscriptos en los Consejos Profesionales correspondientes.

1. Representante Técnico

El Representante Técnico propuesto debera contar con una experiencia minima de:

a) CINCO (5) afos en la profesion en obras de similar envergadura a la obra objeto de la
presente.

En caso de que el Oferente realice ofertas en méas de un (1) renglén, el Representante Técnico
podrd ser el mismo en todos los renglones ofertados, a diferencia del Jefe de Obra, que
debera ser uno (1) por cada renglén ofertado.

El Representante Técnico podra ser temporalmente reemplazado en obra por un Jefe de Obra
capacitado, siendo restrictivo, excepcional y debidamente justificado el reemplazo del mismo,
acreditando idénticos requisitos detallados en el primer parrafo del presente, para sustituirlo en
las funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la
Obra.

El Representante Técnico solo podra ser sustituido previa conformidad de la Inspeccién de
Obra, y no podra ser sustituido previo al inicio de obra.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico o su sustituto, se haré por escrito
ante la Inspeccion de Obra. Cuando a juicio de la Inspeccion de Obra no responda a razones
justificadas, la ausencia del Representante Técnico y su reemplazo o la falta de
comparecencia del primero cuando asi se le requiera, dara motivo a la aplicacion de la sancién
correspondiente por ausencia del Representante Técnico.
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Jefe de Obra designado debera tener presencia permanente en obra durante la ejecucion de
los trabajos.

El personal del Contratista debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la
Inspeccién de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que
considere incompetente, o su asignacion a otra tarea.

El personal dependiente del Contratista no tendra vinculo laboral alguno con el Comitente.

ARTICULO 17° - Relacion entre el Contratista y la Inspeccién de Obra.

El Comitente designara el personal de la Inspeccion de Obra y comunicara cuéles son las
personas autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion y cuales estan
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del &mbito de la obra o en establecimientos de
terceros, subcontratistas o proveedores, el Contratista tomard los recaudos contractuales con
ellos, y les cursaralas comunicaciones necesarias, para que la Inspeccion tenga libre acceso a
esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido, incluyendo
su traslado de ida y regreso desde la obra.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar al Contratista la reparacion o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos emergentes.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente.

El Contratista no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacion de la
documentacién técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o
proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspeccion en la comprobacion de faltas,
errores u omisiones.

Las comunicaciones entre las Partes se desarrollaran mediante los siguientes elementos:
17.1. Documentacion de la obra
§ 17.1.1. Libro de Ordenes de Servicio

Los libros de Ordenes de Servicio, tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro
se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, que seran
firmadas por el Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como
constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlen,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

1 17.1.2. Libro de Notas de Pedido

Los libros de Notas de Pedido, Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la
Empresa Contratista asentard los pedidos de aprobacién de las distintas etapas
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion.
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Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo,
indicando las causas del mismo y firmando al pie.

T 17.1.3. Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que deberd
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionardn por triplicado y quedardn dos ejemplares en poder del
Inspector de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el
Contratista, previa aprobacion por la Inspeccién de su texto.

ARTICULO 18° - Instrumental de Medicién y Control

A efectos de la correcta ejecucion y verificacion de los trabajos, el Contratista debera disponer
de los equipos necesarios Yy suficientes para la medicion y control por parte de la Inspeccion de
Obra, cuando esta lo requiera.

1 Instrumento para la medicion de aislacion de los conductores (Megger)
I Telurimetro para medicién de puesta a tierra

El Contratista podra disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la
medida que puedan realizar los trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias, siempre
y cuando la sustitucion sea aprobada por la inspeccion.

Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la mediciéon y control en el
tramo.

Correra también por cuenta del Contratista la provision, alquiler o contratacion de los equipos y
elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos y comprobaciones que
esta documentacion licitatoria y la Inspeccién de Obra determine.

ARTICULO 19° - Movilidad a proveer por el Contratista.

El Contratista proveera y pondra a disposicion permanente para uso de BCyL S.A. desde el
inicio de la obra 1 (UN) vehiculo con no mas de 50.000 km, modelo no mayor a 3 (TRES) afios
de antigiiedad respecto del inicio de la obra, tipo Camioneta doble o simple cabina, con cajay
cubierta estanca, con motor diesel turbo de potencia superior a los 150 CV y de traccion
integral (4X4). El equipamiento minimo del vehiculo deber4 comprender direccion asistida,
sistema ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, calefacciony
aire acondicionado.

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, estacionamiento, seguros, patentes e impuestos y
todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo del Contratista que
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no recibira pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto. El Contratista
debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta que opere la Recepcion
provisoria y toda vez que, durante el plazo de garantia hasta la Recepcion Definitiva, la
Inspeccién de Obra lo requiera para cumplir las actividades de supervision de las obras de
reparo que se presenten hasta la Recepcion Definitiva.

En caso que una empresa resulte adjudicataria en mas de un Renglén, BCYL se reserva el

derecho de solicitar una reducci-n en el c
obr abo en relaci - n a una eventual reducci el
contratista.

En la cotizacién se deberéa detallar el costo de la movilidad a proveer por la contratista. Sera
facultativo de BCyL S.A., optar por esta provision.

ARTICULO 20° - Mantenimiento, Limpiezay Conservacion de la Obra.

A partir de que inicie trabajos, el Contratista estara obligado a realizar las tareas de
mantenimiento, conservacion y limpieza del sector derivado con la obra.

El Contratista deberd proceder a la limpieza completa del ancho el coronamiento de via,
retirando todos los desechos y restos de materiales que se acumulen durante el desarrollo de
esta tarea.

El mismo criterio se aplicara durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en
perfecto estado de limpieza y ordenamiento.

Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el Contratista arbitrara los medios
para mantener en condiciones la zona intervenida y realizara las nuevas operaciones de
limpieza que resulten necesarias.

Quedaran a cargo del Contratista hasta la Recepcion Definitiva, todas aquellas tareas de
mantenimiento o reparacion que resulten necesarias al solo juicio de la Inspeccion de Obra
frente a vicios aparentes de las obras, aun aquellas no previstas.

ARTICULO 21° - Obradores - Dep0ésitos.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para adquirir el derecho de uso de los
terrenos de propiedad de BCyL a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad; como obrador
de la presente obra.

La Inspeccion autorizard al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la
ubicacion de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizara el Contratista de
completo acuerdo con la Inspeccion de Obra, la cual dara las directivas precisas sobre la
ubicacion del sitio y la superficie definitiva a ocupar.

El obrador contara con oficinas, depoésito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.

BCyL S.A. no garantiza la provision de agua y electricidad en el sitio, por tanto queda a cargo
del Contratista arbitrar los medios necesarios para procurarse dichos suministros.

El Contratista debera cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente
separado del resto de las instalaciones de BCyL S.A., tomando todas las medidas de
seguridad apropiadas y realizando los trabajos de iluminacion correspondientes.
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Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberd proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depositos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado
de limpieza y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Los obradores y depdsitos que el Contratista estimara necesarios estaran incluidos dentro del
precio total cotizado.

ARTICULO 22° - Serenos y Personal de Seguridad y Vigilancia.
La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios le incumbe al Contratista.

La adopcién de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no
eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberan ser afrontados por el Contratista.

La obligacion de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente articulo
rigen durante todo el periodo comprendido entre el Inicio de la Obray la Recepcién Provisoria.

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones que
se implanten en toda la extension de obra a realizar y, en especial, en el sector de los trabajos,
sera provisto por el Contratista, incluso durante las horas en las cuales no se realicen tareas.

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando lo
considere conveniente.

Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias
para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.

ARTICULO 23° - Material producido de la obra.

Todo material sustituido y/o producido de la obra sujeto del presente, debera ser acopiado,
clasificado, estibado y custodiado por el Contratista en la estacion dentro de la zona de obra
gue sea indicada por la Inspeccién, para ser devuelto a Belgrano Cargas y Logistica S.A. en el
momento de la Recepcién Provisoria de Obra.

Para tal fin, el Contratista confeccionara un Acta de Material Producido de Obra detallando las
cantidades y categorias de los materiales entregados, que formara parte de las Actas de
Medicion, mensual y final.

ARTICULO 24° - Recepcion de las Obras.

24.1. Documentacion final de obra

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepciéon Provisoria, el Contratista debera
realizar el relevamiento final, y la planilla conforme a obra, la cual debera estar aprobada para
lograr dicha Recepcion Provisoria.

Las tareas incluidas en este apartado no mereceran pago directo alguno, considerandoselas
incluidas dentro del monto cotizado.

24.2. Recepcion Provisoria

A todos los efectos los trabajos encomendados se consideran en conjunto como parte de una
Unica obra integral y, por tanto, los periodos de garantia y las devoluciones de las garantias y
fondos de reparo estaran condicionados a la terminacion y recepcion de la totalidad de los
trabajos involucrados.
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La Recepcion Provisoria seré efectuada después de haber examinado y verificado en el lugar
gue se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas, tanto para la colocacion del
material, armado y asi mismo respecto a las obras complementarias.

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia
admitida, no cumpla con las reglas del arte, no se realizara la Recepcién Provisoria solicitada,
dejando constancia en el Acta correspondiente los motivos de tal determinacion.

El Contratista debera efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una
nueva Recepcion Provisoria, estando la Inspeccion facultada para realizar, en este segundo
pedido de recepcion, todas las comprobaciones que resulten necesarias.

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretara la recepcién, quedando constancia
en el Acta. La Inspeccion podra entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las
obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello
demande.

24.3. Recepciéon Definitiva

El Plazo de Garantia de la obra sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Durante el
Periodo de Garantia de las obras (luego de la Recepciéon Provisoria), el Contratista debera
prever realizar los ajustes propios derivados del transito de formaciones sobre la via, al solo
requerimiento de la Inspeccion de Obra, documentado por una Orden de Servicio.

Cuando se solicite la Recepcion Definitiva, la Inspeccion de Obra, conjuntamente con el
Contratista, procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que
los trabajos puedan ser recibidos definitivamente, efectuandose la Liquidaciéon Final de la Obra
y devolucién de las pdlizas constituidas en Garantia de Cumplimiento de Contrato y como
Fondo de Reparo.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la
Recepcion Provisoria. El personal y elementos de medicion y verificacién necesarios para
efectuar las comprobaciones, seran provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la
Recepcién Provisoria como para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se procedera a labrar el Acta de Recepcién Definitiva, que
sera firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrara en la misma forma que lo
dispuesto para la Recepcién Provisoria.

ARTICULO 25° - Multas.

Los atrasos en (i) la ejecucion del Plan de Trabajos y/o (i) el incumplimiento del plazo de
finalizacion de los trabajos, implicaran la aplicaciéon de una multa equivalente al TRES POR
MIL (0,3%) del Monto Total de la Obra por cada DOS POR CIENTO (2%) de atraso respecto
del Plan de Trabajos o por dia corrido de atraso en el plazo de finalizacién de los trabajos,
segun corresponda.

Si el atraso alcanzara los Veinte (20) dias corridos, BCyL S.A. estard en condiciones de
intervenir en la obra con los recursos que considere necesarios, por si o por terceros, para
acelerar las tareas, sin perjuicio de las penalidades que correspondiera aplicar.

Si el atraso alcanzara los Cuarenta y Cinco (45) dias corridos, BCyL estara en condiciones de
proceder a la rescision de la Orden de Compra en los términos del Articulo 98° del PBCG.
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La aplicacion de penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajo, podra realizarse en
cualquier momento de la Obra. La efectivizacion de la/s penalidad/es, no implica neutralizacion
de plazo.

ARTICULO 26° - Acopio de Material.

El proveedor podra realizar el acopio de material en el obrador, habilitado a tal fin.

El Oferente debera incluir en la cotizacion el transporte desde el lugar de acopio en la estacion
mencionada ut supra; debiendo considerar la carga, transporte y descarga en el obrador como
asi también todas las tareas necesarias para la colocacion en la via.

Se certificara mensualmente las cantidades acopiadas de cada material junto a los trabajos
ejecutados durante el periodo en cuestion, respetando que el avance financiero acumulado no
supere al fisico en méas de un 23%, procediéndose a la facturacion y realizando el pago dentro
de los TREINTA (30) dias contados a partir de la fecha en que el contratista haya presentado
en Cuentas a Pagar la factura correspondiente al certificado mensual de los trabajos, previa
conformidad emitida por la Gerencia de Obras de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.,
de acuerdo a lo explicado en el art.12 de la presente Seccién del PCP.

ARTICULO 27° - INCOMPATIBILIDADES

Los ex empleados de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. que se hayan desvinculado
hasta un afio antes de la publicacion de la presente no podran participar del proceso licitatorio
por si, 0 como personal del oferente/contratista.

ARTICULO 28° CONFLICTO DE INTERES i ANEXO XV

TODA PERSONA QUE SE PRESENTE EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA O DE OTORGAMENTO DE UNA LICENCIA, PERMISO, AUTORIZACION,
HABILITACION O DERECHO REAL SOBRE UN BIEN DE DOMINIO PUBLICO O PRIVADO
DEL ESTADO, LLEVADO A CABO POR CUALQUIERA DE LOS ORGANISMOS Y
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 8°
DE LA LEY NA 24.156, DEBE PRESENTAR UNA ADECLA
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO.

LICITACION PUBLICA NACIONAL BCyL N° 07/2018:
ARTICULO 1° - Ubicacion:

RENGLON N° 1
OBRA: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRERAS COMANDADAS EN
DISTINTOS PASOS A NIVEL DE LA CIUDAD DE ROSARIO 1 LINEA GENERAL BELGRANO.

PAN Ubicacion Linea Ramal Localidad Descripcion
1 Rosario FCGMB cC Rosario AV. PTE. Per6n
2 Rosario FCGMB CcC Rosario Pasco
3 Rosario FCGMB cC Rosario Av. Pellegrini
4 Rosario FCGMB cC Rosario Montevideo
5 Rosario FCGMB cC Rosario Mendoza
6 Rosario FCGMB cC Rosario San Juan
7 Rosario FCGMB cC Rosario Cérdoba
8 Rosario FCGMB CcC Rosario Santa Fe

La presente obra contempla la ejecucion de la obra civil y la provision e instalacion del sistema
completo de Barrera Eléctrica de Comando Manual a Distancia en cada paso a nivel, incluye
para cada PAN en particular: los mecanismos de accionamiento del brazo de barrera con sus
sefales fono-luminosas, las camaras de Circuito Cerrado de Television (CCTV) con sus
correspondientes equipos de monitoreo y grabacion de imagenes, los equipos de comando a
distancia de los brazos de barrera, el conexionado de todo el sistema, la puesta en marcha, la
capacitacion de los guardabarreras para la operacion del sistema, la capacitacion técnica de
los operarios para el mantenimiento del mismo y la confecciéon de planos de obra y planos
conforme a obra una vez finalizados los trabajos. Las Barreras a Instalar deben estar

Homologadas ante CNRT.

RENGLON 2:

OBRA PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRERAS
AUTOMATICAS EN LOS SIGUIENTES PASOS A NIVEL i LINEA SAN MARTIN.
PROVINCIA DE CORDOBA.

PAN Ubicacion Linea KM Localidad Descipcion
1 Cérdoba FCGSM 535,8 Gral. Levalle América
2 Coérdoba FCGSM 536,7 Gral Levalle Africa
3 Cordoba FCGSM 486,7 Laboulaye Ruta N ° 4
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RENGLON 3:

OBRA PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRERAS
AUTOMATICAS EN LOS SIGUIENTES PASOS A NIVEL. i LINEA SAN MARTIN.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

PAN Ubicacién Linea KM Localidad [ Descripcion
1 Pcia. Buenos Aires FCGSM 231,767 O Higgins | Circunvalacion
2 Pcia. Buenos Aires FCGSM 209,600 Chacabuco| Elguera Roma
3 Pcia. Buenos Aires FCGSM 209,338 Chacabuco Pellegrini
4 Pcia. Buenos Aires FCGSM 208,721 Chacabuco J.D.Peron

Para el caso de los RENGLONES ZEN &ada Paso a Nivel objeto de la presente Obra debe
instalarse un sistema de barreras automaticas que comprende como minimo:

w Mecanismo dearrera.

w Brazos de Barrera.

w Semaforos vehiculares.

w Seméforos de aviso al conductor.

w Campanas electronicas.

w Racks de l6gica de control mediante enclavamiento electromecanico o eléctrico.

w Circuitos de operacion del sistema de barreras incluidamthlidad de las vias operativas
de cada paso a nivel. (independientes al sefialamiento existente).

w Sefalizacién pasiva.

w Pérticos de contramano.

w Zanjeo y tendido de cables de energia, sefialamiento y comando.

w Acometidas de Vias.

w Obra civil: consucciéon de bases de barrera, cAmaras para alojar cables de sefialamiento,
cruces de vias y de calzada.

w Construccién de abrigos de sefialamiento (principal y remoto).

w Defensas vehiculares y peatonales.

w Sistema de monitoreo en cada paso a nivel.

w Trabgos en via si fuera necesario (acometidas a via, juntas aisladas o ligas de continuidad).

w Tableros eléctricos de alimentacion de energia primaria.

w Acometida eléctrica, se debera tomar energia de la distribuidora local, la contratista debera
realizar |& tramitaciones con el ente correspondiente, y quedara a cargo de todo trabajo
que sea requerido por el ente indicado necesario para la instalacion de la acometida
eléctrica.

w Fuentes, transformadores y cargadores de baterias.

w Banco de baterias de reser.

w Puesta a tierra.

Ademas el alcance de la obra comprende:
w Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (asistencia a las fallas) por parte de la
Contratista de todas las instalaciones. En Plazo de garantia.
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w Desmontaje de las instalacionesig®ntes traslado y acopio donde indique la Inspeccion
de Obra.

w Curso de capacitacion y certificaciéon del personal de operaciones y mantenimiento.

w Instrumental y herramental necesario para ejercer el mantenimiento adecuado.

w Repuestos.

1 Las Barreras a Instalar deben estar Homologadas ante CNRT.

ARTICULO 2° - Presupuesto Oficial:

Renglon | Monto + IVA Linea Descripcion| Barrera
1 $ 22.321.962 FCGMB Rosario | Comandada
2 $ 13.556.400 FCGSM Cérdoba | Automatica
3 $ 18.075.200 FCGSM | Pcia. Bs A Automatica
Total | $ 53.953.562

ARTICULO 3° - Plazo Previsto parala Obra:

Plazo Total: CIENTO OCHENTA (180) dias corridos para cada renglon. Los Oferentes que
resulten adjudicatarios de mas de 1 (un) renglon, deberdn realizar los trabajos
correspondientes a cada uno de ellos, en forma continua y simultanea.

Se deja constancia que dicho plazo es perentorio e improrrogable; no sera susceptible de
ampliacion y/o modificacion. En caso de retrasos, BCYL podré rescindir la orden de compra sin
derecho a indemnizacion alguna por parte del contratista, aplicAndole las multas
correspondientes en proporcién a lo ejecutado.

ARTICULO 4° - Sistema de Contratacién

Unidad de Medida.

ARTICULO 5° - Variantes y Ofertas Alternativas

No aplica.
ARTICULO 6° - Obtencién de Pliegos

Los interesados deberan solicitar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales
via correo electrénico a pmantinan@bcyl.com.ar; previa comunicacion de Razén Social, CUIT,
Persona de Contacto y direccion de correo electronico que se considerara valido para todas
las notificaciones relacionadas con la presente licitacion hasta el momento de la Apertura de
Ofertas.

IMPORTANTE: EN NINGUN CASO SE ACEPTARAN OFERTAS DE EMPRESAS QUE
HAYAN OBTENIDO EL PRESENTE PLIEGO DE FORMA DISTINTA ALADESCRIPTAUT
SUPRA.

Plazo para Obtencion: Hasta el dia 11 de Mayo del 2018, inclusive.
En el caso de que el Oferente sea una UTE o Consorcio sera suficiente que un integrante
obtenga el Pliego, siempre que dicho integrante identifique ante BCyL S.A. en el término de
Pagina | 23
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018



é Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS

Presidencia de la Nacidén CARGAS

cinco (5) dias habiles previos a la apertura de la Licitacion los restantes miembros de la UT o
Consorcio de que se trate.

ARTICULO 7° - Consultas y Aclaraciones del Pliego.

Los interesados podran efectuar consultas y pedidos de aclaraciones, mediante nota formal
institucional, la cual podra ser ingresada por Mesa de Entradas o via correo electronico, hasta
el dia 28 de mayo del 2018 (inclusive) en el horario de 10 a 18hs.; a la direccion de correo
electronico denunciada en el articulo 6 del presente.

Las aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, podran ser emitidas de oficio 0 en respuesta a consultas de los
convocados, cuando BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. considere su pertinencia, a
través de Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias.

En todos los casos las Circulares, serdn comunicadas a todos los que hayan retirado el PCP,
hasta DOS (2) dias habiles antes de la fecha de Apertura de Ofertas.

ARTICULO 8° - Formay Presentacion de las Ofertas.

Etapa Unica

ARTICULO 9° Cronograma del llamado a licitacion
2 y 3 de mayo del 2018: Publicidad de llamado a Licitacion mediante publicaciéon en el Boletin
Oficial de la Nacion.

A partir del 2 de mayo del 2018: Publicidad en péagina web de BCyL
(http://www.bcyl.com.ar/licitaciones.php).

A partir del 2 de mayo del 2018: Publicacion en ONC.

ARTICULO 10° - Cierre de Presentaciéon de Ofertas.

Lugar de Presentacion: Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°.
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
Plazo y Horario: 1de junio del 2018 a las 11.00hs.

ARTICULO 11° - Fechay Lugar de Apertura.

Lugar de Apertura:  Av. Santa Fe 4636 - Piso 3°.
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 1 de junio del 2018 a las 11.30hs.

ARTICULO 12° - Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas.
Cada oferente debera acompaifiar la informacion y documentacién que a continuacion se
detalla, salvo aquella solicitada en los incisos a.l), a.3) y b.1) del presente articulo del PCP y
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en el articulo 19.15 del PBCG, y que hubiere sido suministrada con anterioridad en otra oferta
y que se encuentre vigente al momento de la apertura. En este caso, el Oferente debera
adjuntar una Declaracién Jurada que detalle la Licitacion en la cual se ha entregado dicha
informacion y documentacion y que la misma se encuentra plenamente valida y actualizada a
la fecha.

a) Documentacién que acredita la Capacidad Financiera del Oferente.

1.

Presentar Estados Contables (balance general, memoria, estado de situacion
patrimonial, estado de resultados, de evolucion del patrimonio neto, de origen y
aplicacion de fondos, cuadros, anexos y notas respectivas) de cada uno de los dos
altimos ejercicios anuales firmados por Contador Publico Nacional y Certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas competente y auditados de acuerdo con
los principios contables generalmente aceptados en el pais de constitucion del oferente.

En caso de que el plazo entre la fecha de apertura de la Licitacion y la fecha de cierre
del Ultimo balance sea mayor a 6 (seis) meses, el Oferente debera presentar un Estado
de Resultados y un Estado de Situacién Patrimonial con fecha de cierre como maximo
de dos meses antes a la fecha de apertura.

El oferente debera exhibir una sdlida situacion econémica y financiera de acuerdo a lo
que resulta de sus estados contables. Los parametros contables econémico-financieros
gue se exigen son:

§ indice de solvencia (activo totales/ Pasivos Totales) mayor a uno coma tres
(1,3).

f indice de Liquidez (Activos Corrientes + Accesos a Créditos)/ Pasivos
Corrientes) mayor a uno coma tres (1,3).

Cada Oferente debera disponer de un patrimonio neto superior al 30 % del Presupuesto
Oficial para cada renglén adjudicado.

3. Informacion sobre los principales clientes del sector publico y privado, detallando monto

de la facturacion de los ultimos 3 arios.

4. Presentar Linea de Crédito, segun lo establecido en el Art. 15, Seccion 2, del presente

PCP.

b) Documentacion que acredita la Capacidad Técnica del Oferente.

1

Detalledee x peri enci a fAgenosuimossaivos.obr a en

Se debera indicar la Licitacién (identificacion y fecha de apertura), lugar de
emplazamiento, comitente, fecha de inicio, de recepcion provisoria y definitiva de los
trabajos, porcentaje de participacion que le correspondiera, caracteristicas técnicas de
la obra, monto por el que fuera contratada y sus sucesivas modificaciones o
redeterminaciones. El oferente debera acreditar en el mencionado detalle una actividad
sostenida en obras de al menos tres afios de los Ultimos cinco.

Ademas debera presentar al menos una obra de similar volumen a la Licitada, de
acuerdo a la siguiente expresion:

PO
E —_—
FPLAZQO PE
MTO: Monto de contrato de la obra de volumen similar a la Licitada (Sin IVA).

FA X

¥
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PLAZO: Plazo de la obra de volumen similar a la Licitada. No se aceptaran obras con
plazos menores a los tres meses de ejecucion, para cumplimentar el requisito de
volumen.

FA: Factor de Actualizaci -nvdlcogermat@Cdende
correspondientes al mes de marzo del 2018 y al mes de la apertura de la Licitacion de
la obra de volumen similar a la licitada)

PO: Presupuesto Oficial (Sin IVA).
PE: Plazo de Ejecucion de la obra de la presente Licitacion.

NOTA: Para el caso de Ofertas de Licitantes por mas de un Renglén, el volumen
minimo solicitado sera la suma de los montos exigidos de cada Renglon.

2. Detalle de experiencia fespecCifco (bGpajyios.eEh o0 b
oferente deberé acreditar la ejecucion como contratista principal, miembro de una UTE
o Consorcio o Subcontratista, de obras de Naturaleza y Complejidad similar a la
Licitada, de acuerdo al cumplimiento de lo siguiente:

Renglon N° 1:

Se exige al menos un contrato de Naturaleza y Complejidad similar de Barreras
Comandadas terminado, con una sefializacion minima de por lo menos 4 cruces
ferroviarios a nivel.

Se debera presentar copia del contrato y acta de recepcion definitiva o provisoria,
segun corresponda. BCYL se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

Asimismo, el Oferente deberd acreditar que usard sistemas, logica de control,
mecanismos y elementos a proveer en el proyecto, que ya hayan sido montados sobre
instalaciones de redes ferroviarias, nacionales o extranjeras, de magnitud y
prestaciones iguales o mayores que la que es objeto de esta especificacion.

Renglon N° 2:

Se exige al menos un contrato de Naturaleza y Complejidad similar de Barreras
Autométicas terminado, con una sefalizacion minima de por lo menos 2 cruces
ferroviarios a nivel.

Se debera presentar copia del contrato y acta de recepcion definitiva o provisoria,
segun corresponda. BCYL se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

Asimismo, el Oferente debera acreditar que usard sistemas, l6gica de control,
mecanismos y elementos a proveer en el proyecto, que ya hayan sido montados sobre
instalaciones de redes ferroviarias, nacionales o0 extranjeras, de magnitud Yy
prestaciones iguales o mayores que la que es objeto de esta especificacion.

Renglén N° 3:

Se exige al menos un contrato de Naturaleza y Complejidad similar de Barreras
Autométicas terminado, con una sefalizacion minima de por lo menos 2 cruces
ferroviarios a nivel.
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Se debera presentar copia del contrato y acta de recepcion definitiva o provisoria,
segun corresponda. BCYL se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

Asimismo, el Oferente deberd acreditar que usard sistemas, logica de control,
mecanismos Yy elementos a proveer en el proyecto, que ya hayan sido montados sobre
instalaciones de redes ferroviarias, nacionales o0 extranjeras, de magnitud Yy
prestaciones iguales o mayores que la que es objeto de esta especificacion.

Criterios de Adjudicaciéon para mas de un Renglén:

Un Oferente, no podra ser adjudicatario a los tres Renglones.
Un Oferente, podra ser adjudicado al Renglon N° 1.

Solo se podran adjudicar en forma conjunta los Renglones 2y 3.

Para la adjudicacion conjunta de los Renglones N° 2 y 3, el oferente debera presentar
minimamente, dos contratos de Naturaleza y Complejidad similar de Barreras
Autométicas terminado, con una sefializacion minima de por lo menos 2 cruces
ferroviarios a nivel por cada contrato.

Se debera presentar copia del contrato y acta de recepcion definitiva o provisoria,
segun corresponda. BCYL se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

3. Detalle de todos los compromisos contractuales en obras y que se encuentren vigentes
a la fecha del llamado, respetando el formato especificado en el Anexo XIV.

4. Constancia del Certificado de Capacidad en Obras de Ingenieria y/o especialidad
habilitante para la ejecucion de los trabajos en cuestion, emitida por el RNCOP. La
capacidad de contratacion sera calculada por BCyL SA mediante la diferencia que surja
entre la Capacidad de Ejecucion exhibida en el Certificado emitido por el RNCOP vy el
monto actual comprometido segun lo presentado en el punto b.3). La misma debera
ser, como minimo, la que surja de la siguiente expresion:

PO
CAP CONT = PO + —X (12— PE)

CAP CONT: Capacidad de Contratacion calculada por BCYL
PO: Presupuesto Oficial + IVA
PE: Plazo de Ejecucién (en meses)

En caso que el Oferente sea una UTE o Consorcio, se tomara en cuenta para el célculo
de la capacidad de contratacion, la capacidad total de ejecucion que surja de la suma
del certificado presentado por cada empresa constituyente de la UTE o Consorcio y se
le restara el total de los montos actuales comprometidos declarados por las mismas. No
sera obligatorio que todas las firmas que conformen dicha UTE o Consorcio posean el
certificado emitido por RNCOP, siempre y cuando la capacidad de contratacion
calculada para la UTE o Consorcio sea mayor a la minima requerida.

5. Nominacién de Representante Técnico, y aceptacion del cargo, que cumpla los
requisitos establecidos en el Art 16 de la Seccion 1 del PCP.

6. Detalle equipos a utilizar en obra respetando el listado de equipos minimos necesarios
para la ejecucion de la obra de acuerdo a lo indicado en Art. 231 Seccién 21 PCP.
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7. Plan de Trabajos y Curvas de Avance Fisico y Financiero acumulados (Plan de
certificacion en porcentajes de avance), respetando que el avance financiero no supere
en mas de un 23% al avance fisico y que cumplan con el plazo de obra estipulado.

8. Detalle de la Estructura Organizacional que se utilizard para la presente obra: la
empresa que resulte adjudicataria, previo al inicio de la obra, debera presentar el
detalle de la estructura organizacional de acuerdo al modelo del Anexo Xl de la
Seccion 5 del PCP con los correspondientes CV del personal afectado.

9. Memoria Técnica (Seccion 3 del PCP) y Especificacion Técnica (Seccién 4 del PCP)
firmadas por el oferente. En caso de creerlo conveniente los oferentes podran presentar
un anexo ampliando la descripcion de la ejecucion de los trabajos de la presente obra.

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente sera intimado por la COMISION DE
EVALUACION a subsanarlos dentro del término de TRES (3) dias habiles, o el plazo que la
Comision de Evaluacion considere pertinente. Si no lo hiciere, la oferta serd desestimada, sin
mas tramite.

ARTICULO 13° - Incisos no aplicables del ART 19 y 20.

Para esta Licitacion no aplican los siguientes Articulos:
-19.7 ARecibo dEl Adgassici-n de
-19.22 fAMaterial es. I nsumos. Compromi soso del

El resto de los Incisos correspondientes a los Art 19 y 20 del PBCG son de aplicacion con las
salvedades y condiciones establecidas en el presente PCP.

ARTICULO 14° - Visita al Lugar de Obra.

Se emitirdn Actas de Constancias de Visita al Lugar de Obra, las que se haran con el personal
designado por BCyL S.A. en fecha y lugar a coordinar. El Acta de Constancia de Visita al
Lugar Obra debidamente firmado, ser4 un documento que obligatoriamente debe ser incluido
en la Oferta. Se agrega como Anexo Il de la Seccién 5 un modelo de Acta de Constancia de
Visita al Lugar Obra.

Se realizara una Visita al Lugar de Obra en cada sector a intervenir, teniendo cada sector su
correspondiente Acta de Visita al Lugar de Obra. Por lo tanto, se debera incluir
obligatoriamente el Acta de cada sector a ofertar.

Sr. Hector Mansilla: Cel (011) 15-3125-0930 i Mail: hmansilla@bcyl.com.ar

ARTICULO 15° - Linea de Crédito.

De acuerdo a lo expresado en ART. 19 inc. 13 del PBCG.

Cada oferente debera demostrar un acceso minimo a activos liquidos y/o de acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales segun la siguiente formula:

Minimo Requerido: (PO del rengldn / PE)* 2
PO: Presupuesto Oficial
PE: Plazo de Ejecucién (en meses)
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Cada Oferente debera demostrar un acceso a lineas de crédito, segun la formula solicitada
para cada renglén adjudicado.

Asimismo, se deberd especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como, saldos
de caja, saldos cuentas bancarias a la vista, lineas de crédito netos de compromisos actuales,
certificados a plazos fijos a no mas de 60 dias y otros medios financieros liquidos distintos de
pagos por anticipos contractuales.

No se considerara el descuento de certificados de obra como acceso a crédito.

Los mencionados documentos deberan estar emitidos con una antelacion no mayor a
veintiocho (28) dias de la fecha de apertura de la licitacién original y, en los casos que
corresponda, deberan estar firmados por Contador Publico y certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.

El Licitante debera presentar una autorizacion formal para solicitar informacion a las entidades
bancarias y financieras con las que opere y/o le dé crédito para la presente obra, conforme lo
solicitado en el presente. Asimismo, el Oferente deberd acompafiar un listado de dichas
entidades con sus direcciones, teléfonos, faxes y mails.

ARTICULO 16° - Validez de las Ofertas.
Se debera mantener la validez de la oferta presentada por SESENTA (60) dias a partir del acto
de apertura de ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no

renovar la oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias al vencimiento del plazo,
aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

ARTICULO 17° - Garantia de Mantenimiento de Oferta.
Monto de la Garantia de Oferta en OBRA PRIVADA sera del CINCO POR CIENTO (5%) del

monto del Presupuesto Oficial, IVA incluido, de los renglones a cotizar, establecido en el
Articulo 2 de la presente Seccion.

ARTICULO 18° - Monto de la Garantia de Impugnacion.

Uno Por Ciento (1%) del Monto Total de la Oferta.
Se ejecutara de no prosperar la impugnacion

ARTICULO 19° - Compre Argentino.

El oferente debera presentar la Declaracion Jurada correspondiente, conforme Art. 4°, Inciso j)
de la Seccion 1 del presente Pliego.

ARTICULO 20° - Garantia de Cumplimiento de Contrato

Monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato en OBRA PRIVADA sera del DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto total del contrato (IVA incluido) a suscribir luego de la adjudicacion.

Dicha garantia deber& contener en sus Condiciones Generales, las siguientes clausulas:
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- Modi ficaciones del Contrato: iLa garant 2

mantendrd su pleno efecto aun cuando el asegurado conviniere con el Tomador
modificaciones o alteraciones en el Contrato de obra original, siempre que estén
previstas en la ley aplicable o en dicho Contrato™.

- Configuraci-n del siniestro: AUna vez
interno de la asegurado, que establezca la responsabilidad del tomador por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendré derecho a exigir
el pago pertinente al asegurador, luego de haber resultado infructuosa la intimacién
extrajudicial de pago, no siendo necesaria otra interpelacién ni accion".

- Pago vy efectos: i E|I siniestro tendr §
asegurador de la documentacion pertinente, debiendo este hacer efectivo el importe
garantizado dentro de |l os 15 d2zaso

- Prescripci-n | iberatoria: AlLas acciones

tiempo que prescriben las acciones del aseguradocontrael t omador O .

ARTICULO 21° - Seguros que debe contratar el Contratista.

En todos los casos, se debera presentar para cada renglon/tramo en el cual se realice una
oferta, todos los seguros detallados a continuacion.

Por Responsabilidad Civil extra contractual y contra terceros, cuya suma asegurada sea de
$5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones), debiendo ademas contener la “Clausula de
Responsabilidad Civil Cruzada”).

Por accidentes personales de los integrantes de la empresa que no se encuentren en relacion
de dependencia con la misma: PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 360.000.-)

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto de Contrato (IVA
incluido).
Las pdlizas de seguro contempladas en este Articulo deberan:

-Designar a BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. como asegurado adicional o
coasegurado;

-Incluir una clausula en la que la Compania de Seguros renuncia a subrogarse de los
derechos del contratista en contra o respecto de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA

S.A., mediante | a dadenoeepepcdm;di ent e fcl §usu

-Incluir la indicaciéon de que BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. seré notificada por
escrito con quince (15) dias de anticipacion por parte de los aseguradores de cualquier
cancelacion o cambio en la cobertura.

Para el caso que se produjeran dafios de cualquier naturaleza, el Contratista debera efectuar
la denuncia ante la compafia de Seguros y/o autoridad policial si correspondiera, dentro del
plazo fijado por la Ley Nacional de Seguros N° 17.418, y notificar a Belgrano Cargas vy
Logistica S.A. de manera fehaciente y dentro de las 24 hs. de ocurrido el siniestro, remitiendo
copia de la denuncia formulada ante la Compafiia aseguradora.

El Contratista proporcionard, a solicitud de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A., prueba
satisfactoria de los seguros.

ARTICULO 22° - Materiales e Insumos.

No aplica
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ARTICULO 23° - Equipamiento del Contratista en Obra.

Los Oferentes deberdn acompafar en su oferta, un listado que detalle el equipo de su
propiedad que considera esencial para la ejecucion de la obra, identificando fehacientemente
cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y localizacién actual; en
los casos que corresponda.

Los Oferentes podran optar por presentar el compromiso de compra o el de alquiler del equipo
esencial para la obra, incluyendo en su oferta la documentacion que afiance el cumplimiento
de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucion de
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.

ARTICULO 24° - Plazo de Garantia de los Trabajos.
El plazo de garantia entre la Recepcion Provisoria de la Obray la Recepcion Definitiva sera de

CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

ARTICULO 25° - Documentacion Laboral a Presentar por el Contratista (Control
de Terceros).

Se detalla en el Anexo VI, la documentacion laboral que el Contratista debera remitir en los
plazos establecidos al Area de Control de Terceros.
ARTICULO 26° - Domicilio de BCyL para Recibir Notificaciones

Avenida Santa Fe 4636 i 3 Piso CP 1425 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
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SECCION 3i MEMORIA TECNICA

Y

SECCION 4 - ESPECIFICACION TECNICA
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RENGLON N° 1

OBRA: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARRERAS
COMANDADAS EN DISTINTOS PASOS A NIVEL DE LA CIUDAD DE ROSARIO i
LINEA GENERAL BELGRANO.

1) Forma de contratacion.
La presente obra se ejecutara por el sistema de contratacion por Unidad de Medida, debiendo
discriminarse los items y precios unitarios segun la planilla de cotizacion.-

2) Anticipo Financiero:
La presente obra preveé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo equivalente al
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra.

3) Forma de Pago:

El pago del certificado se efectuara dentro de los Sesenta (60) dias corridos de la fecha de
presentacion en la Gerencia de Obras de la factura correspondiente, la cual se presentara
luego de haber sido aprobada por la Gerencia de Obras toda la documentacion pertinente.

4) Plazo de entrega.

Esta obra tendra un plazo total de ejecucion de 180 dias corridos, con certificaciones parciales
al completar cada paso a nivel. Los dias no trabajados por mal tiempo y consecuencias de mal
tiempo, deberan ser recuperados de forma de poder cumplir con el plazo previsto

Se deja constancia que dicho plazo es perentorio e improrrogable; no sera susceptible de
ampliacion y/o modificacion. En caso de retrasos, BCYL podré rescindir la orden de compra sin
derecho a indemnizacion alguna por parte del contratista, aplicAndole las multas
correspondientes en proporcion a lo ejecutado. Asimismo, BCyL ejecutara las Garantias de
Anticipo Financiero y Cumplimiento de Contrato.

5) Fechade iniciacion.
La obra debera comenzar dentro de diez 10 dias de recibida la Orden de Compra.

6) Conocimiento de los trabajos a realizar.
El contratista debera recorrer el lugar de emplazamiento de los trabajos que se licitan, como

asi también la naturaleza y finalidad de los mismos. Una vez iniciados éstos no podra invocar
desconocimiento sobre temas inherentes a la obra. El Oferente debera completar el formulario
de Visita en Sector de Obra que debera presentar junto con su oferta.

7) Plan de trabajo.
El oferente debera presentar su Plan de Trabajo acorde con el plazo de obra estipulado de
modo de poder cumplir con los plazos previstos.

8) Descripcién del sistema de Barrera Eléctrica de Comando Manual a Distancia
ainstalar.
La barrera manual eléctrica cuenta con las siguientes caracteristicas:
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La presente solucion estd pensada para proteger PAN dentro de localidades urbanas, en
reemplazo de sefalizacion activa manual que exige presencia permanente de una persona en
el PAN.-

El Guardabarreras fisicamente se encuentra a una distancia cercana, al/a los PANS anteriores
y/lo posteriores al PAN comandado, con vision vial a través de camaras de TV y con
comunicacion hacia el tren idéntica a la de su propio PAN. Este agente comandara mas de
una barrera.

La orden de bajar la barrera es manual, la da el Guardabarreras en funcion de la vision que
tiene del PAN a través de camaras de television, y de la comunicacion radial que tiene con el
propio tren.-

Una vez dada la orden de bajar el brazo, comienza una secuencia gue es la siguiente:
Comienza a funcionar una sefializacion activa la cual se encuentra compuesta por una
campana de advertencia auditiva, acompafada de dos seméforos viales color rojo que se
prenden secuencial e intermitentemente. El tiempo de anticipacion es regulable y
preestablecido en 10 segundos. (basicamente se puede regular entre 0y 30 segundos).-

Pasado el tiempo anterior, automaticamente se genera una orden que consiste en dejar sin
tension eléctrica la electrovalvula del circuito hidraulico, con lo cual la electrovalvula se abre y
el brazo de barrera comienza a descender como consecuencia de su propio peso, con un
suave y controlado descenso hasta el PMI (*). Durante toda esta etapa el semaforo hacia el
Maquinista se encuentra en ROJO. Al llegar al PMI el sistema habilita al Guardabarreras (a
través de un mimico verde, y un bloqueo eléctrico) a que encienda el seméforo azul al
Maquinista.- Al pasar el tren, el Guardabarreras levanta el brazo ya que el hombre esta viendo
la situacion del PAN a traveés del monitor instalado.-

* PMI: Punto muerto inferior, posicion horizontal del brazo.

Una vez que el tren abandono la zona del PAN el Guardabarrera levanta la barrera, para lo
cual acciona el comando respectivo. Una vez llegado al PMS (**) el sistema se detiene
automaticamente.

*PMS: Punto muerto superior, posicion vertical del brazo.

Desde que se da la orden de bajar el brazo hasta que llega la orden de subir el mismo el
semaforo vial y la campana de alarma se encuentran funcionando.

El semaforo azul al maquinista tiene un control manual para caso de imprevistos, pero esta
bloqueado para el caso en que el brazo no haya llegado al PMI o bien el brazo haya sido
sacado de su posicion natural, o bien se haya caido como consecuencia de ser embestido por
un vehiculo.

El Brazo desde que comienza la caida controlada, no representa riesgo para los posibles
peatones, como asi tampoco para los vehiculos, ya que en caso de apoyarse sobre el techo de
un vehiculo no afecta la estructura del mismo.

En la garita existe un mimico de la situacion del PAN consistente en Luz azul y roja
gue es una réplica de la situacion del semaforo de via, Todas las lamparas de los
semaforos son de LED. Un monitor de video con una o dos camaras segun sea la
situacion del PAN. La luz roja al maquinista puede ser accionada a voluntad por el
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Guardabarreras, independientemente del momento en que se encuentre dentro del

ciclo de trabajo.

Todo el sistema por completo funciona con energia eléctrica de baterias, 12 V. Lo cual

lo independiza absolutamente de la tensién de red, cortes de energia, Etc. La falta de

energia eléctrica no afecta al sistema, pudiendo funcionar sin la misma por un lapso tipico de
dos dias, tiempo més que suficiente para prevenir cualquier corte de luz.

1- El Contratista tendra a su cargo el tanto del desarrollo de este sistema, como la
responsabilidad del proyecto, construccion, la supervisiéon de su instalacion, la puesta en
marchay capacitacion del personal encargado del mantenimiento. Todos los componentes
son de fabricacion nacional o extranjera.

2- Todo el conjunto esta construido con detalles anti-vandalismo y con un sentido de robustez
ferroviario.-

3- Solo necesita minima iluminaciéon nocturna para una correcta vision.

4- Fotografias del sistema en funcionamiento:

12/07/2006

T

P&gina | 35
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacidon CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

12/07/2006

ALCANCE DE LA OBRA

La presente obra contempla la ejecucion de la obra civil y la provision e instalacion del sistema
completo de Barrera Eléctrica de Comando Manual a Distancia en cada paso a nivel, incluye
para cada PAN en particular: los mecanismos de accionamiento del brazo de barrera con sus
sefales fono-luminosas, las camaras de Circuito Cerrado de Television (CCTV) con sus
correspondientes equipos de monitoreo y grabacion de imagenes, los equipos de comando a
distancia de los brazos de barrera, el conexionado de todo el sistema, la puesta en marcha, la
capacitacion de los guardabarreras para la operacion del sistema, la capacitacion técnica de
los operarios para el mantenimiento del mismo y la confecciéon de planos de obra y planos
conforme a obra una vez finalizados los trabajos.

17 PROYECTO E INGENIERIA

El contratista debera presentar el proyecto e ingenieria que tiene como finalidad fijar las ideas,
conceptos y trabajos basicos a realizar en la implementacion y puesta en marcha de barreras
comandadas a distancia en los pasos a niveles del Ferrocarril Belgrano Cargas, sito en la
ciudad de Rosario.

El Contratista sera el encargado de gestionar todos los permisos constructivos y de Instalacion
del Sistema de Barreras ante los ENTES que corresponda enmarcados en la Normativa.

El accionamiento y Operatividad de las barreras debera estar Homologado ante CNRT a fin de

gue BCyL pueda desarrollar esta tecnologia en todos los corredores que opere.
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Al finalizar la obra el contratista debera entregar los planos conforme a obra del sistema
instalado a razén de uno por cada PAN, debera contar con un plano de implantacién donde
deberan indicarse las posiciones de los equipos de levantamiento de brazos de barrera,
ubicacion de los postes de CCTV, conductos, camaras, Yy todo otro elemento constitutivo del

sistema, ademas de las referencias propias de cada PAN.

2- OBRA CIVIL.

La instalacion del sistema implica la ejecucion en forma previa de las siguientes obras civiles:
plataformas de hormigdén armado para bases de equipos de accionamiento de brazos de
barrera, bases y columnas metdlicas para colocacion de sefales fono-luminosas, sefiales
semaforicas y camaras de cctv, cAmaras de inspeccion para conexionado de cables, cruces
bajo calles y vias mediante tunelera a 1m de profundidad, zanjeos a 1m de profundidad desde
cada PAN a cada puesto de comando y construccion de pilar de alimentacion eléctrica, o bien
provision de energia desde el comando central segln mayor conveniencia para cada caso en
particular.

Deber& preverse la ejecucion de zanjeos en suelos rocosos, en caso de que la dificultad lo
justifique podran emplearse sistemas de comunicacion alternativos (inalambricos, etc)

Existen en esta etapa pasos a nivel que presentan conflictos de ordenamiento vial, en los
cuales se observan arterias de doble sentido que confluyen y se intersectan en el paso a nivel,
sin presentar ordenamiento semaforizado, ni isletas de canalizacion, ni demarcacion
horizontal. La ausencia de dichos elementos y por ende la falta de ordenamiento dificultan la
implementacién del sistema de barreras de forma tal de obtener un cruce con las condiciones
de seguridad 6ptimas. Es por ello que en estos pasos a nivel conflictivos debera coordinarse la
instalacion de las barreras con la resolucion del nudo vial por parte de la autoridad
correspondiente (municipalidad, comuna, vialidad provincial, etc.)

Los pasos a nivel conflictivos son los siguientes; N°1; N°2; N°3; N°4; N°5; N°6; N°7; N°8.

37 INSTALACION

El Contratista tendra a su cargo la construccion, supervision e instalacion, de sistemade BCD,

con sus respectivos comandos, microondas, redes etc., en los distintos pasos a niveles

mencionados de la ciudad de Rosario.

4- PUESTA EN MARCHA

4.1 El contratista una vez Instalado el sistemade BCD, procederéa a la puesta en marchay

funcionamiento de cada una de ellas.
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4.2 7 CAPACITACION

Una vez finalizado la puesta en marchay funcionamiento de las BCD, el contratista procedera
a la capacitacion del personal encargado del mantenimiento. Previamente al inicio de los

cursos, deberan ser aprobados por el Comitente la organizacion y contenidos.

5 FABRICACION DE EQUIPAMIENTO PARA BARRERAS.

5.1 PROVISION DE MATERIALES ELECTROMECANICOS.
5.2 PROVISION DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LOS PAN.

Esta tarea contempla la provision de todos los materiales electromecanicos necesarios para el

armado y puesta en funcionamiento de las BCD. Todos los componentes son de fabricacion
nacional o extranjera.

El alcance de los trabajos incluye la totalidad de los materiales, herramientas, equipos, mano
de obra especializada, movilidad, inspeccion, supervision, capacitacion, especificaciones
técnicas, planos, y demas gastos asociados.

5.3 MATERIAL PARA STOCK

El material de repuesto forma parte de este suministro, asi como todo material de repuesto
suplementario que el Contratista, en base a experiencia, estime necesario para asegurar un
buen funcionamiento del conjunto de la instalacion, para que los criterios de calidad y los
tiempos maximos de reparacion impuestos puedan ser respetados.

La lista y cantidad de materiales de repuestos establecido por el Contratista deberan ser
justificados a través de una memoria de calculo que considere los valores de confiabilidad,
cantidad de equipos instalados y sus plazos de reparacion o fabricacion/importacion.

La obra se cotizaray certificard por cada PAN en particular.

6) Anexos

Se adjuntan los siguientes anexos:
Anexo I: Listado de PAN con barreras comandadas y esquema de agrupamiento por
puestos de comando.
Anexo II: Planilla de Cotizacion.

7) Personal del Contratista.-
El contratista debera disponer en Obra de un Representante Técnico autorizado a recibir
Ordenes de Servicio y emitir Notas de Pedido. Esta persona debera ser presentada a la
Inspeccién mediante Nota de Pedido al inicio de los trabajos acompafando el curriculum vital
del mismo, y Belgrano Cargas y Logistica Se reservara el derecho de aceptar o rechazar al
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mismo y el mismo derecho tendra Belgrano Cargas y Logistica al de aceptar o no el reemplazo
del mismo.

8) Garantia Definitiva.-

Se establece la misma por un periodo de 6 meses de producida la recepcion provisoria.
Durante ese periodo todo defecto producido por deficiencias de ejecucion o del material sera

reparado por la contratista sin cargo para Belgrano Cargas y Logistica.-

9) Planos conforme a obra.
El Contratista debera confeccionar un plano conforme a obra de los trabajos realizados en
escala 1:50 en original y tres copias y soporte magnético, antes de la recepcion provisoria para

su aprobacion, que se utilizara para la recepcion de los trabajos realizados.

10) PRESUPUESTO OFICIAL

1 SANTA FE cc AV. PTE. PERON $  4.389.221,94
2 SANTA FE cc PASCO $  2.383.755,03
3 SANTA FE cc AV.PELLEGRINI $  4.357.883,71
4 SANTA FE cc MONTEVIDEO $  1.326.267,8(
5 SANTA FE cc MENDOZA $  2.383.755,03
6 SANTA FE cc SAN JUAN $  2.383.755,03
7 SANTA FE cc CORDOBA $  2.713.568,74
8 SANTA FE cc SANTA FE $  2.383.755,03

$ 22.321.962,37

Aclaracion: Agregar 4 juegos completos en concepto de stock de repuestos.

Listado de PAN con barreras comandadas y esquema de agrupamiento por
puestos de comando.

Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018

el PROVINCIA LOCALIDAD RENGLON LINEA RAMAL PROQRESM BARRERA/
N° Inicio PAN
1 |SANTAFE ROSARIO AV. PTE. PERON FCGB CcC 300,267 4
2 |SANTAFE ROSARIO PASCO FCGB CcC 301,170 2
3 |SANTA FE ROSARIO AV.PELLEGRINI FCGB CcC 301,400 4
4 |SANTA FE ROSARIO MONTEVIDEO FCGB CcC 301,563 1
5 |SANTA FE ROSARIO MENDOZA FCGB CcC 302,105 2
6 |SANTA FE ROSARIO SAN JUAN FCGB CcC 302,269 2
7 |SANTA FE ROSARIO CORDOBA FCGB CcC 302,704 2
8 |SANTA FE ROSARIO SANTA FE FCGB CcC 302,864 2
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11) NORMATIVA COMPLEMENTARIA A CONSIDERAR

En forma complementaria a la normativa indicada en la presente Documentacién Contractual,

el Contratista debe considerar el cumplimiento de la siguiente normativa:

- LEY GENERAL DE FERROCARRILES NACIONALES Y SUS MODIFICATORIAS, REGLAMENTO GENERAL
DE FERROCARRILES, APROBADO POR DECRETO N°¢ 90325/36, SUS ACTUALIZACIONES Y
REGLAMENTO INTERNO TECNICO OPERATIVO DE FERROCARRILES.

- NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS. (RESOLUCION D. Ne
887/66).

- NORMAS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE VIA (MODIFICACIONES A LOS ART® 56, 57 Y 58
DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE ViAS).

- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIEENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA DE
TERRENOS (RESOLUCION D. Ne 887/66).

- NORMAS TECNICAS DE VIA Y OBRAS.

- NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE VIA.

- NOrRMAS ISO 9000 i CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS-.

- NorRMA UIC 860-0 SUMINISTRO DE RIELES.

- NormMAS IRAM FA L PARA ECLISAS, BULONES DE VIiA, TIRAFONDOS Y ARANDELAS PARA BULONES
DE VIA.

- NORMAS TECNICAS PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

- NORMAS PARA LOS CRUCES ENTRE CAMINOS Y ViAs FERREAS (RESOLUCION SETOP 7/81 i
DECRETO N° 747/88).

- REGLAMENTO DE PUENTES FERROVIARIOS DE HORMIGON ARMADO Y SU ANEXO DE PUENTES
METALICOS, PARA PUENTES FERROVIARIOS DE FERROCARRILES ARGENTINOS.

- PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y
CALZADAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.

- NorMAS IRAM T ASTM 7 AASHTO 7 DNV EN GENERAL.

- LEY N° 19587/72 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SU DECRETO REGLAMENTARIO Ne
351/79 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. DECRETO Ne 351/96 DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. LEY 24051 DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Ne 831/93.

- NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

-NTVO Ne 2. PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE VIAS PRINCIPALES BALASTADAS CON PIEDRA O
MATERIAL SIMILAR Y DE LAS SENDAS, (PERFIL DE BALASTO PARA RIEL LARGO SOLDADO).

- NTVO Ne 4. RECTIFICACION DEL TRAZADO DE LAS CURVAS POR EL METODO DE LAS FLECHAS.

- NTVO Ne 7. ALINEACION DE VIA.

- NTVO Ne 9. COLOCACION VIGILANCIA Y CONSERVACION DE LOS RIELES LARGOS SOLDADOS.

- NTVO Ne 13. APILADO DE DURMIENTES.

-1 GVO (V) 001. INSTRUCCION TECNICA SOBRE PASOS A NIVEL CON LOSETAS DE HORMIGON
ARMADO.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA
DE TERRENOS. (RESOLUCION D. Ne 888/66).

- NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE ViAS. (RESOLUCION D.Ne
887/66).

- NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES DE VIA.

- FA7 001. SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

- FA7 006. BULONES PARA VIA.

Pagina | 40
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacidon CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

-FA 7 008. ARANDELAS ELASTICAS PARA BULONES DE ViA.- FA 7 015. EcLisAs.- FA 7 025.
DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO.

- FA7 040. BALASTO GRADO A.

- NORMAS PARA RECEPCION DE TRABAJOS DE ViA (MODIFICACIONES A LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58
DE LAS NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS).

- NorMAS ISO 9000 - CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS.

- DECRETO REGLAMENTARIO 914/97 DE LA LEY NACIONAL Ne 24.314 DE ACCESIBILIDAD DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
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RENGLON 2y 3

SECCION 31 MEMORIA TECNICA

Y SECCION 4 - ESPECIFICACION TECNICA
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MEMORIA DESCRIPTIVA E INFORMACION RELEVANTE PARA
COTIZAR

ARTICULO 1° - Objeto y Alcance de las Obras.

Belgrano Cargas y Logistica S.A.(BCyL S.A.), con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 2° Piso,

CP 1425, Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6091-8000, y C.U.LT 30-
71410144-3, llama a Licitacion Publica Nacional para la contratacion y ejecucion de la obra
APROVI SI EN, | NSTALACIEN Y PUESTA EN SERVICI O
EN PASOS A NIVELT LI NEA SAN MAR dqué Ne ragird por las presentes
Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras, al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y a los demas documentos que integren esta
Documentacion Licitatoria.

El alcance de las obras de la presente Licitacién Publica Nacional N° 07/2018, tiene por
objeto la provision, instalacién y puesta en servicio del sistema de barreras automéaticas en
los Pan que se detallan.

En cada Paso a Nivel objeto de la presente Obra debe instalarse un sistema de barreras
automaticas que comprende como minimo:

1 Mecanismo de barrera.

1 Brazos de Barrera.

1 Seméforos vehiculares.

1 Seméaforos de aviso al conductor.

1 Campanas electronicas.

1 Racks de légica de control mediante enclavamiento electromecanico o eléctrico.

1 Circuitos de operacion del sistema de barreras incluidas la totalidad de las vias
operativas de cada paso a nivel. (independientes al sefialamiento existente).

1 Sefalizacién pasiva.

M Pérticos de contramano.

1 Zanjeo y tendido de cables de energia, sefialamiento y comando.

1 Acometidas de Vias.

1 Obra civil: construccion de bases de barrera, cAmaras para alojar cables de
sefialamiento, cruces de vias y de calzada.

1 Construccion de abrigos de sefialamiento (principal y remoto).

1 Defensas vehiculares y peatonales.

i Sistema de monitoreo en cada paso a nivel.

1 Trabajos en via si fuera necesario (acometidas a via, juntas aisladas o ligas de
continuidad).

1 Tableros eléctricos de alimentacion de energia primaria.

1 Acometida eléctrica, se debera tomar energia de la distribuidora local, la contratista
debera realizar las tramitaciones con el ente correspondiente, y quedara a cargo de
todo trabajo que sea requerido por el ente indicado necesario para la instalacion de
la acometida eléctrica.

1 Fuentes, transformadores y cargadores de baterias.

1 Banco de baterias de reserva.

I Puesta a tierra.

1 Las Barreras a Instalar deben estar Homologadas ante CNRT.

Ademas el alcance de la obra comprende:
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1 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (asistencia a las fallas) por parte
de la Contratista de todas las instalaciones. En Plazo de garantia.

Desmontaje de las instalaciones existentes traslado y acopio donde indique la
Inspeccién de Obra.

Curso de capacitacion y certificacion del personal de operaciones y mantenimiento.
Instrumental y herramental necesario para ejercer el mantenimiento adecuado.
Repuestos.

Todo otro suministro y/o prestacion no expresamente indicados en estas
especificaciones y/o documentacion técnica entregada al Contratista por el
Comitente y/o sus representantes que resulten necesarios para la correcta y
completa ejecucién de los trabajos, el adecuado funcionamiento de las
instalaciones a proveer, la capacitacion del personal y el mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo de todas las instalaciones suministradas en concordancia
con los requerimientos del Contrato, aun cuando en los citados documentos no se
mencionen ni representen todos los detalles y elementos necesarios a tal efecto.

=

= =4 =8 =9

El Comitente podra reasignar las protecciones destinadas a un cruce, en funcién de sus
necesidades operativas, a otro sector (aun cuando no figura en el listado asignado en esta
especificacién) sin derecho a reclamo de sobrecostos o ampliacion del plazo de obra por
parte del Contratista. Los pasos a nivel a tratar son los siguientes:

Los trenes que actualmente circulan por el sector objeto de esta especificacion, poseen
traccion diésel. La trocha es de 1,676 mm. Ademas de los servicios urbanos de pasajeros,
circulan por el sector servicios de cargas y pasajeros interurbanos.

RENGLON 2
PASOS ANIVEL CON NECESIDAD DE BARREARS AUTOMATICAS.
Prioridad | Estacion -Localidad Km. Nombre Trabajo a realizar
SECTOR | - UP CENTRO
1 Gral. Levalle 535,8 |América Colocar B. Automatica (CV
2 Gral. Levalle 536,7 |Africa Colocar B. Automatica (CV
3 Laboulaye 486,7 |Ruta N° 4 Colocar B. Automatica (CV
RENGLON 3
SECTOR Il - SECTOR PASAJEROS
1 OO0 Hi ggi ns 231,767 |Circunvalacion Colocar B. Automatica (CV
2 Chacabuco 209,600 |Elguea Roman Colocar B. Automatica (CV
3 Chacabuco 209,338 |Pellegrini Colocar B. Automatica (CV
4 Chacabuco 208,721 |J.D.Perén Colocar B. Automatica (CV
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RENGLON 2y 3

APROVI SI ON, | NSTALACI CN Y P U BISTENA [EEN S |
BARRERAS AUTOMATICAS i ETAPA 1 - LINEA SAN MARTINO

ARTICULO 1° - DEFINICION DE TERMINOS

A fines de esta obra, se define los siguientes términos:

Alarma: Mensaje de ocurrencia de situaciones de anormalidad diagnosticadas por el
sistema.

Area publica de las estaciones: Zonas de acceso publico en las estaciones, tales como
plataformas, boleterias y pasillos.

Armario (_ 0 Gabinete): Estructura metalica o de H°A° compuesta por paredes laterales y
puertas de acceso frontal y/o trasero que contiene elementos del sistema montados en
forma aislada o sobre bastidores y guias y conducciones de cables.

Aspectos: Color que presenta una sefial que transmite a un vehiculo ferroviario una
informacion relacionada con autorizacién de movimiento.

Averia (o Falla): Pérdida de un elemento de su capacidad de desempefiar una funcion
requerida.

Bastidor (o Rack): Estructura metdlica que soporta modulos o plaquetas electrénicas.

Confiabilidad: Es la probabilidad de un elemento de desempefiar correctamente sus
funciones especfficas en determinado intervalo de tiempo.

Contratista: Es la persona de existencia visible o juridica que resulte adjudicataria de la
Obra y firme el respectivo Contrato.

Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Comitente y el Contratista, constituido
por un conjunto de documentos de naturaleza técnica y legal, relacionados expresa o
tacitamente entre si, que son necesarios para la correcta y completa ejecucion de la Obra.

Cronograma de Ejecucion (o Plan de Trabajos): Documento que especifica en tiempo y
forma las tareas a realizar con motivo de la obra aprobado por el Comitente, que indica la
secuencia y ritmo de ejecucion de la obra.

Degradacion: Pérdida parcial de un elemento de su capacidad de desempefiar la funcién
requerida.

Disponibilidad: Es la probabilidad de un sistema de estar en condiciones de funcionamiento
en un instante dado durante un intervalo de tiempo especificado y en condiciones
establecidas.

Escalabilidad: Capacidad de un sistema de mantenerse funcionando con calidad y
desempefio a pesar de la adicién de recursos de hardware o Oware.

Falla: ver Averia.
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Fiabilidad: Es la probabilidad de que un elemento desarrolle una determinada funcién bajo
condiciones prefijadas durante un periodo de tiempo determinado.

Funcién: Actuacion requerida de un elemento en determinadas condiciones.
Gabinete: ver Armario.

Headwy: Intervalo de tiempo transcurrido entre el paso de dos trenes consecutivos, en un
,mismo sentido de circulacién, en un mismo punto de observacion.

Inspector de Obra: Personal designado por el Comitente encargado del control de las
prestaciones contractuales.

Interoperabilidad: Habilidad de dos o mas sistemas o componentes de intercambiar
informacion, garantizando su integracién de funcionamiento.

Lay T _out: Disposicion de equipamiento en un determinado emplazamiento.

Mantenibilidad: Es la medida del tiempo y los recursos empleados en un elemento o
sistema para mantenerlo o devolverlo a una condicién operativa especificada, cuando su
mantenimiento es realizado por personal de calificacion adecuada y dentro de un periodo
acotado de tiempo.

Mantenimiento Correctivo: Accion de mantenimiento que se realiza después de la
ocurrencia de una averia de un elemento; tiene por objeto de restablecer su estado de
funcionamiento de acuerdo con las capacidades requeridas en su especificacion.

Mantenimiento Preventivo: Accién de mantenimiento ejecutada a intervalos prefijados y
conforme con criterios preestablecidos, destinada a reducir la probabilidad de ocurrencia
de averias o degradacion de un elemento del sistema.

Mantenimiento Predictivo: Accién de mantenimiento que permite detectar desvios en el
desempefio normal de funcionamiento de las instalaciones y equipamientos del sistema,
comparando a través de monitoreo en tiempo real, los principales parametros de
funcionamiento con los especificados.

Obra: Es toda contratacion que tenga por objeto una locacion de trabajos, servicios y/o
suministros, materia de especificaciéon en un pliego licitatorio.

Oferente: Es la persona de existencia visible o juridica que efectia el Comitente un
propuesta para realizar la Obra.

Oferta: Es la declaracién de voluntad unilateral e irrevocable efectuada por el Oferente a
los efectos de su contratacion.

Operador: Personal responsable encargado de la supervision y de la gestion el trafico de
una linea férrea, o de la supervision de las instalaciones técnicas.

Plan de Trabajos: ver Cronograma de Ejecucion.

Rack: ver Bastidor.
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Redundancia: Adiccion de informacion, recursos de hardware, de software o de tiempo,
para satisfacer requisitos de confiabilidad o disponibilidad del sistema.

Sala o local técnico: Cuarto localizado en las estaciones o sus cuadros donde son
instalados los equipos.

Salida de Emergencia: Regién que vincula la zona operativa con el exterior a ésta, que
tiene por objeto facilitar el ingreso del publico usuario, personal o equipos de emergencia.

Velocidad comercial: Velocidad media desarrollada por un tren de un extremo a otro de una
linea.

ARTICULO 2° - CALIDAD DE LA VIA

La puesta en servicio de los nuevos equipamientos de sefialamiento debera poder
realizarse o adaptarse y funcionar en perfectas condiciones con el actual estado de la
infraestructura de via.

ARTICULO 3° - MATERIAL RODANTE.

Las caracteristicas mecanicas del material rodante que se enunciaran en las
especificaciones que oportunamente seran suministradas por el Comitente, son solamente
a titulo indicativo y a fines de poder realizar los calculos de implantacién. Sera obligacion
del Contratista verificar tales caracteristicas.

ARTICULO 4° CONDICIONES DE EXPLOTACION.

A los efectos del proyecto de la l6gica de operaciones de las barreras automaticas objeto
del presente Pliego, se consideran los siguientes parametros de explotacion:

Las velocidades de circulacion seran evaluadas junto al Sector de Operaciones en la Linea
durante la etapa de ingenieria, sin embargo se establece una velocidad méaxima de
circulacion de Acuerdo a ltinerario.

ARTICULO5° - ANTECEDENTES. GARANATIA Y CONTROL DE CALIDAD.

El contratista debera implementar los medios y estructuras necesarios para asegurar la
Garantia y el Control de Calidad, a fin de responder a las exigencias formuladas por el
Comitente en tal sentido.

Ademas de las normas especfficas mencionadas en las descripciones particulares de cada

suministro, t ambi ®n ser 8n de aplicaci-n | as
Electrtechnical Est8ndarizationo CENELEC,

El ectromagnetic Compatibilityo nsyi HEaMWonmBtél 1 25
Conditions for Equi pment o, as? como AAmeri ce

Way Associaton- Communi cati ons & Signals Manual o y |
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Para el caso de las normas CENELEC se debera optar por sistemas con nivel de seguridad

SIL 4 y en el caso de dispositivos disposici
0 una combinacién segura de dispositivos que cumplen con las exigencias de algunas de la
normas.

ARTICULO 6° - LICENCIA DE SOFWARE.

El Oferente debera considerar incluida en el monto del Contrato todas las erogaciones que
eventualmente correspondiera efectuar por licencias y derechos que afecten a los disefios,
software, partes, piezas y elementos que integran el presente suministro.

Esta condicion se aplicara tanto a los elementos cotizados por el Oferente en su propuesta,
como a las nuevas versiones y/o mejoramientos que se materialicen durante el periodo de
montaje, pruebas funcionales y prueba final, hasta que se produzca la Recepcion
Provisoria de la Obra.

Los equipos fabricados bajo licencia deberén ser certificados mediante una nota de la firma
gue concede la licencia, en la que conste que dichos equipos se encuentran bajo los
acuerdos de las licencias correspondientes.

En el caso de licencias de software no suministrados en forma directa por el Contratista,
éstas podran ser adquiridas directamente a nombre del Comitente, quien autorizara al
Contratista su utilizacién mientras dure la ejecucion de la obra; o0 a nombre del Contratista,
debiendo quedar expresamente establecido con el proveedor, que luego de la recepcion
provisoria del suministro, las licencias quedaran a nombre del Comitente, sin costo
suplementario.

La vigencia de la licencia sera de al menos un periodo igual al de la duracién del hardware
sobe el cual corre, fijandose un minimo de 20 afios.

ARTICULO 7° - PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

El Contratista sera enteramente responsable y mantendrd indemne al Comitente por
cualquier reclamo referido a patentes, marcas, propiedad intelectual, propiedad industrial,
permisos, etc., de los materiales, equipos y disefios empleados en la obra, haciéndose
responsable de las consecuencias que pudiera ocasionar su utilizacion indebida.

Esta responsabilidad incluye también a los conjuntos, partes o piezas suministrados por
subcontratistas o terceros proveedores.

En la eventualidad que se produjeran tales reclamos y el Contratista no asumiera la
adecuada defensa, el Comitente quedara facultado a hacerlo por si mismo y el Contratista
debera reembolsar al Concedente todos los gastos incurridos por sanciones, condenas,
honorarios y gastos de cualquier naturaleza que el Concedente debiera afrontar por tales
defensas; concepto que incluye ademés el levantamiento de medidas cautelares y
reparacion de los dafios que tales medidas cautelares pudieran producirles al Concedente.

En caso de existir pagos pendientes al Contratista o garantias vigentes, el Concedente
podrd compensarse con dichos fondos o ejecutar las garantias hasta | concurrencia del
monto resultante.

En caso de que se decretara la retencién del total o parte del suministro, la prohibicion de
Su uso u otra medida que restrinja su utilizacion y perjudicara al Concedente, el Contratista,
a su exclusivo costo, obtendra la eliminacion de la retencion o de cualquiera de las
Pagina | 48

Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacidén CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

medidas impuestas 0, en su defecto, llevara a cabo una de las siguientes acciones, segun
se determine de mutuo acuerdo:

Cambio de la parte afectada del suministro, por parte del Contratista.

Modificacion de la instalacion de manera tal que no constituya una infraccién a las
disposiciones vigentes y de mantengan las condiciones técnicas convenidas.

Retiro de la parte afectada del suministro efectuado y su reemplazo por otra que adquiriera
el Contratista o de corresponder, el Comitente y que pagara totalmente el Contratista. En
este pago se incluirdn todos los gastos originados por estudios, programacion, fabricacion,
inspeccién, asesoria, transporte, seguros, garantia y puesta en marcha del nuevo
suministro, como también cualquier otro gasto en el que el Comitente hubiere incurrido en
relacién con el suministro o parte de él afectada por la mencionada situacion.

Las eventuales demoras producto de las circunstancias expuestas seran totalmente
imputadas al Contratista a los efectos de la aplicacion de las penalidades
correspondientes.

ARTICULO 8° - EQUIVALENCIAS.

Para el caso de que estas especificaciones mencionada marca, tipo o0 modelo precedido

por el aditamento Atipoo, o] seguido por al
equivalente2, se aclara que la marca, tipo o modelo citados, lo son al sélo objeto de
complementar la especificacion en el sentido del nivel minimo de calidad pretendida.

En estos casos, |l a determinaci -n del car 8cte
exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 9° - CRITERIOS Y REFERENCIAS RELATIVOS A MATERIALES Y
COMPONENTES.

Todos los materiales y componentes, asi como también los métodos de fabricacion y
utilizacion de los mismos, estaran de acuerdo con:

Las normas y recomendaciones internacionales de aplicacion en ferrocarriles.

Las prescripciones de aplicacion en los ferrocarriles del pais de origen de los
equipamientos, con la condicion de que dichas prescripciones no estén en contradiccion
con las de la presente especificacion, ni con las del punto anterior.

Todos los desarrollos tecnolégicos deberan responder a los mismos criterios que aquellos
impuestos para provisiones de igual naturaleza existentes en otras instalaciones llevadas a
cabo por el Contratista en otras partes del mundo.

Todas las conexiones se haran segun los principios y numeracion existentes en el
ferrocarril, o en su defecto, a la que establezca a tales fines la Inspeccién de Obra.

Todos los modos de sefializacion luminosa deberan ser idénticos a los establecidos para
los instalados en la zona de sefalamiento automatico.

ARTICULO 10° - EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD FERROVIARIA.
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El Oferente debera usar sistemas, logica de control, mecanismos y elementos a proveer en
el proyecto, que ya hayan sido montados sobre instalaciones de redes ferroviarias de
transporte de pasajeros, nacionales o extranjeras, de magnitud y prestaciones iguales o
mayores que la que es objeto de esta especificacion. Asimismo debera cumplir con los
siguientes requerimientos en relacion a dichos sistemas, mecanismos y elementos:

Los elementos/equipamientos provistos en el proyecto seran del tipo fail-safe de probado
uso ferroviario. En caso que aplique le clasificacion SIL, la misma debera cumplir con el
nivel 4. Deber4 hacerse especifica referencia a las normas de aplicacion que determinan
dicha condicién, adjuntando la documentacién técnica respaldatoria del fabricante donde
se indique el cumplimiento de las mismas.

El Oferente debera acreditar mediante declaracion jurada la existencia de antecedentes en
instalaciones con la misma tecnologia del sistema integral ofertado, indicando lugar y fecha
de puesta en servicio, acompafiando a esta Ultima premisa la documentacion respaldatoria
del uso extendido por administracion/operadoras ferroviarias.

En caso de utilizar tecnologia sin antecedentes en el Pais, el Oferente debera presentar
conjuntamente con la oferta, un compromiso por escrito en caracter de Declaracion Jurada
suscripta por el fabricante del sistema de barreras automaticas haciendo expresa
referencia a las caracteristicas y cumplimiento de las normas de dicho sistema,
acompafiando la correspondiente acreditacion por parte del operador ferroviario del uso del
sistema, y donde el fabricante debera constar expresamente que él mismo asumira y
tendra bajo su responsabilidad la puesta en servicio y habilitacion correspondiente del
sistema.

De todos los items detallados en el presente punto, el Oferente deberd presentar
declaracion jurada dejando constancia de las especificaciones técnicas del sistema
utilizado en su conjunto, sin perjuicio de las declaraciones juradas solicitadas en relacion a
los items precedentemente detallados de manera particular.

El Oferente deberd describir y precisar las caracteristicas del funcionamiento de los
elementos constitutivos de la instalacién que propone.

A partir de la entrega de la oferta y antes de la firma del contrato, el Oferente debera
presentar a los representantes de la Inspeccion de Obra, ya sea en fabrica, en laboratorio 0
en una red ferroviaria en explotacion, los principales equipamientos de la instalacion
ofrecida.

En ningdn caso se admitira el empleo de prototipos o elementos que no hayan sido
debidamente probados en el orden nacional o internacional.

ARTICULO 11° - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE
MATERIALES Y SUMINISTROS.

El Contratista ser& el responsable por la pérdida, robo, hurto o deterioro de los materiales,
herramientas, equipos e instalaciones afectados a la obra, propios o ajenos, que estuvieran
bajo su responsabilidad, cuidado o custodia, incluidos los producidos de obra, si los
hubiere.

Asimismo, sera el responsable de acondicionar los emplazamientos para el
almacenamiento y la salvaguarda de los citados suministros, tanto en depdsitos propios
como del Comitente, si éste los hubiera provisto, adoptando las medidas necesarias para
prevenir los efectos de la temperatura, humedad, vibraciones, interferencias
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electromagnéticas, polvo, depositos metalicos, elementos contaminantes, corrosivos,
insectos, roedores, et., durante todo el periodo de la obra.

ARTICULO 12° - POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.

La naturaleza modular y estabilizada que se requiere del conjunto de equipamientos que
integraran el presente proyecto, debe permitir el reemplazo comodo de cualquier elemento
defectuoso. De esta suerte, en lo que atafie a los equipos instalados a lo lardo de la via o
equipamiento directamente vinculados con el funcionamiento del sistema, el reemplazo de
cualquier aparato o elemento defectuoso debera ser posible dentro del plazo méaximo de 2
horas. Los elementos de reemplazo deberan respetar los mismos principios de proteccion y
de seguridad que aquellos especificados para los elementos que reemplazan.

Se preferiran elementos, tanto de software como hardware, que respondan a estandares
abiertos y sean de facil provision comercial local, en oposicion a los que respondan a
criterios propietarios o privados de determinados desarrolladores o fabricantes, dandose
preferencia a los primeros al momento de evaluar las ofertas recibidas.

Tanto el software como el hardware seran completamente escalables.

ARTICULO 13° - CONDICIONES AMBIENTALES.

El Contratista debera asegurarse y sera responsable de que el funcionamiento de todos
Sus equipos sea enteramente seguro y satisfactorio para las condiciones de trabajo
imperantes en los emplazamientos a los cuales estuvieran destinados, aun si esas
condiciones de trabajo no se encontraran especificadas en la presente.

En lineas generales tales condiciones se refieren a resistencia a los agentes
contaminantes habituales presentes en la zona de via y en los locales donde seran
emplazados los equipos, temperatura, humedad, vibraciones causadas por el tréfico de
trenes y vehiculos de mantenimiento, e interferencias electromagnéticas por los
equipamientos y sistemas actualmente en servicio.

ATEMPERATURAY HUMEDAD.

Minimamente, los equipos suministrados deberdn soportar sin sufrir alteraciones de
ninguna naturaleza las condiciones de temperatura y humedad que a continuacion se
especifican:

Lugar Temperatura °C Humedad %
Puesto Central de Control de +10 a +40 de 40 a 90

Estacion, Local técnico de 0 a +50 de 10 a 100
Al aire libre de -10 a +50 de 10a 100

B. EQUIPAMIENTO EN VIA.

En el caso de los componentes diseminados en la zona de vias, estos deberan tener una
disipacion térmica tal que les permita soportar un funcionamiento sin ventilacion forzada ni
climatizacién bajo las condiciones de temperatura y humedad imperantes es su lugar de
emplazamiento.

Asimismo deberan contar con la adecuada proteccion mecanica IP, definida por la norma
IEC 60529, para evitar el ingreso a los alojamientos de los mismos de todo cuerpo extrafo,
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polvo, depositos metdlicos, etc. y el adecuado acabado superficial que les permita soportar
la accion de los rayos ultravioletas y de los agentes corrosivos habitualmente presentes en
la zona de vias donde se llevaran a cabo los trabajos.

Deberan preverse, en acuerdo con la inspeccion de Obra, todas las medidas necesarias
para prevenir hechos de robo, hurto o vandalismo, implementando a tal fin las protecciones
mecénicas o soluciones mas apropiadas para casa caso.

C.PERTURBACIONES.

El Contratista sera responsable y tomara todas las medidas que resulten necesarias para
gue sus equipos no perturben ni sean perturbados por conduccion, induccién p radiacién
producida por instalaciones del Comitente o de terceros, en particular:

9 Las instalaciones de radiotelefonia.

1 Las instalaciones de comunicaciones de cualquier naturaleza.

i Las instalaciones de seguridad.

1 Las instalaciones cruzantes o paralelas a la traza ferroviaria de comunicaciones,
energia, fluidos, etc. del ferrocarril o de terceros debidamente autorizados, existentes al
momento de elaboracién de la oferta.

Debera garantizar que tales interferencias no produzcan degradacion de la funcionalidad
de los equipos, y no sea afectada la seguridad, confiabilidad y desemperio del sistema. Los
equipamientos susceptibles de sufrir interferencias electromagnéticas deberan proyectarse
de manera tal de minimizar los efectos mencionados sin comprometer ademas de los
aspectos funcionales, los ergondmicos, estéticos y de temperatura interna de utilizacion
normal.

El Contratista tomara los recaudos necesarios para que sus equipamientos no sufran
averias o anomalias de funcionamiento a raiz de cortes y/o restablecimientos
intempestivos de la red de suministro eléctrico. En particular, protegera todos los circuitos
contra sobrecorrientes y sobretensiones, cualquiera sea su origen.

El Contratista debera considerar la proximidad de otros conductores eléctricos en la zona
donde realizara los trabajos, entre ellos, de alta tension, de television, de la sefalizacion
existente, de alimentaciones de baja tension, de telefonia, fibra Optica, etc., asi como
también de cualquier otro tipo de conducciones de fluidos, tanto del Comitente como de
terceros; maximizando las medidas de seguridad en relacion con la proteccion de la
integridad de los mismos durante el desarrollo de los trabajos.

Los cables destinados a transmitir bajos niveles de sefial, tales como datos digitales, no
deberan ser instalados en proximidades de equipos o conductores que involucren niveles
elevados de sefales interferentes, debiendo tomarse las precauciones necesarias en el
caso de que tal circunstancia resulte inevitable.

En los casos en que fuera necesario, los conductores de sefiales que poseyeran un
elevado nivel de energia que pudiera causar interferencia electromagnética sobre equipos
propios o del Comitente, deberan ser alojados en ductos metalicos de alta permeabilidad
magnética.

Cualquier tipo de blindaje que se realice a los fines de minimizar los efectos de las
interferencias de toda indole no debera disminuir el grado de aislamiento eléctrico del
equipamiento.

D.POLVO, DEPOSITO METALICOS, PARASITOS, ROEDORES, INSECTOS.
Se advierte al Contratista acerca de lo siguiente:

1 No existird personal destacado por el Comitente para la limpieza de los locales técnicos
0 armarios durante la ejecucion de los trabajos.
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9 La friccion de las ruedas de los vehiculos sobre los rieles, genera polvo metalico que
tiende a acumularse en los equipamientos situados a lo largo de la via.

En tal sentido, el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para que éste y otro
tipo de particulas no puedan afectar el normal funcionamiento de los equipamientos
suministrados.

Se advierte asimismo al Contratista acerca del hecho de que debera tomar el mismo todos
las medidas de prevencion necesarias contra los parasitos, roedores, insectos, moho, etc.,
para proteger su material y el que el Comitente le hubiera entregado a los fines de la obra 'y
debiera ser almacenado para ser utilizado con posterioridad.

ARTICULO 14° - REQUISITOS DEL MONTAJE.

El montaje de las instalaciones objeto de este documento y el desmontaje de las que seran
desafectadas, debera realizarse con los servicios ferroviarios plenamente operativos.

No deberan producirse interferencias con la arquitectura de las obras civiles existentes,
salvo en aquellas cuya utilizacion hubiera sido debidamente autorizada por el Comitente.

El acabado de las instalaciones suministradas debera estar arquitectonicamente en
concordancia con los emplazamientos que le hubieran sido asignados cuando éstos se
encontraran a la vista del pablico usuario del servicio.

Ademas de no afectar el normal desenvolvimiento del servicio comercial de pasajeros, las
actividades de montaje y desmontaje no deberan tampoco condicionar ni entorpecer el flujo
y rutina de los pasajeros en su desplazamiento por las instalaciones del Comitente.

ARTICULO 15° EQUIPAMIENTO EN CAMPO. Cualquier equipamiento que deba ser

instalado en la zona de via debera respetar los limites impuestos por las obras de arte
civiles existentes y el galibo dinamico del tren.

Asimismo, el Contratista deberd tener especial cuidado de que los equipos por el
instalados en la zona de via no obstruyan ni dificulten la utilizacion de caminos, pasarelas
de emergencia, guarda hombres y salidas y no interfieran con el normal flujo del personal
de mantenimiento en cumplimiento de sus funciones habituales, ni con el escurrimiento de
aguas en la zona de via.

En el caso de que fuera menester la instalacion de equipos en andenes o pasillos
destinados a la circulacion de personas, ademas de los requisitos antedichos, debera
asegurarse la libre circulacion de los pasajeros y un adecuado respeto del concepto
arguitecténico de la instalacion ferroviaria.

En todos los casos se preferird que la menor cantidad posible de equipos se encuentre
diseminada en campo, privilegiandose aquellas propuestas de instalacién que concentren a
éstos en los locales técnicos destinados a tal fin y en particular permitan mantener libres y
expeditos los espacios destinados a los pasajeros y al personal ferroviario.

ARTICULO 16° CARACTERISTICAS MECANICAS.
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A-CONECTORES.

Los conectores utilizados en la interconexion de maédulo o plaquetas de circuito impreso
deberan posibilitar un nimero minimo de un mil (1000) ciclos de extraccion/insercion, sin
afectar sus caracteristicas mecanicas y eléctricas.

Los cables no podran transmitir ningn esfuerzo de traccion a los conectores.

Un sistema de fijacion adecuado deberd impedir que los conectores se desprendan
fortuitamente de sus emplazamientos debido a las vibraciones o condiciones ambientales
de los emplazamientos en los cuales fueran instalados.

Deberén ser resistentes a los agentes corrosivos presentes en el lugar de utilizacion, asi
como también, a los elementos habitualmente recomendados y utilizados para su limpieza
y mantenimiento.

Estaran constituidos por materiales no propagantes de llamas, autoextinguibles y con baja
emision de humos toxicos, de resistencia mecanica adecuada su funcion y revestidos de
acuerdo con las condiciones ambientales previstas para su uso.

Los conectores seran proyectados considerado las necesidades de aislacion y rigidez
dieléctrica acordes con los niveles de energia que deban manejar.

B-ARMARIOS Y RACKS

Los equipamientos instalados en armarios o racks estaran compuestos por un conjunto de
maodulos cuyas caracteristicas respondan a la normativa ferroviaria internacional.

Cada médulo estard conformado por un chasis capaz de albergar un cierto numero de
unidades enchufables.

Estas unidades enchufables comprenderan los circuitos impresos, y otros componentes
electrénicos o electromecanicos. Seran guiados para su introduccién en los respectivos
chasis y atornillados a los bordes de éste.

Los sistemas seran proyectados con un 20% de capacidad libre para ser utilizada ante
futuras ampliaciones.

Los materiales utilizados deberan ser autoextinguibles, no propagantes de llama y de baja
emision de humos toxicos.

Un esquema plastificado se pegara a la puerta, del lado interno de cada armario. Este
esquema deberd presentar la organizacion general de los equipamientos incluidos en el
armario, y en particular, deberan figurar en él todos los 6rganos de entrada/salida, tomas,
fusibles, 6rganos de control, puntos de prueba, puntos de medicién, etc.

Los armarios y racks, deberan poseer los elementos necesarios para su adecuada fijacion
y nivelacion al piso y estar concebidos adecuadamente para absorber y resistir las
vibraciones mecanicas organizadas por el paso de los trenes.

Deberan contar con tomas eléctricas adecuadamente protegidos para ser utilizadas en las
tareas de mantenimiento.

En todos los armarios ubicados en campo, se instalaran detectores de apertura de puertas
y demds equipamiento asociado, de tal forma que permitan alertar de dicha accién a los
operadores.

Los armarios, racks, cajas, equipos de via, etc. serdn sometidos a un tratamiento completo
acorde con las condiciones ambientales en las cuales seran instalados, con el fin de darles
un acabado adecuado, incluyendo, desengrase, tratamiento anticorrosivo y varias capas de
pintura, de corresponder con cocido al horno. Estos tratamientos deberan estar
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completamente terminados en fabrica antes de transportar los equipamientos a su lugar de
emplazamiento.

Ademas deberan quedar libres de cualquier arista aguda o rebaba que pudieran provocar
heridas o accidentes.

Luego de su instalacion definitiva, los equipamientos que hubieran sufrido algin deterioro
en su pintura, tratamiento anticorrosivo o de proteccion deberan retocarse minuciosamente,
a los fines de que el tratamiento que hubieran recibido no pierda su efecto.

C-MATERIALES.

En general los materiales utilizados deberan ser inalterables y de gran resistencia al
envejecimiento.

Los armarios, cajas, carcazas, tableros y tabiques de los paneles se realizaran con chapas
metalicas reforzadas. Se admitira en el caso de instalaciones de envergadura, la utilizacion
de recintos construidos en H°A°, en los cuales deberan tomarse todas las precauciones
necesarias a los efectos de que no sufran deterioro alguno como consecuencia de las
vibraciones originadas por la circulacion de trenes.

En lo que respecta a la tornilleria, el Contratista deberd utilizar tornillos no corrosibles y en
|l a medida de | o posible del tipo fAimperdibl ec

ARTICULO 17° PUESTA EN SERVICIO.

Para realizar la puesta en servicio de las barreras autométicas se debera contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra. Una vez en servicio las barreras automaticas se
realizara un monitoreo del funcionamiento de las mismas con personal del ferrocarril
durante un periodo minimo de 30 dias corridos las 24 horas. De ser satisfactorio el
funcionamiento de las misma a consideracion de la Inspeccion se procedera a retirar el
personal, en caso contrario la Inspeccion de Obra determinara una extension del tiempo de
monitoreo.

El Oferente debera contemplar en su oferta que a partir de la puesta en servicio del
sistema de barreras automaticas debera asistir al sitio en un lapso no mayor a 2 horas ante
un reporte de funcionamiento anormal de las mismas. Esta notificacion sera realizada por
el ferrocarrii a un numero de teléfono designado por el Oferente al cual podran
comunicarse las 24hs del dia los 365 dias del afio. Una vez detectado el problema el
mismo deberd solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar operativas las barreras
automdticas. Luego debera enviar un informe a la Inspeccién de Obra detallando los
motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron los trabajos
realizados y/o equipos reemplazados. Esta metodologia permanecera vigente durante todo
el periodo de garantia.

ARTICULO 18° DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES.

Todas las instalaciones de proteccién de pasos ferroviales a nivel seran desmontadas
completamente bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

Todos los materiales resultantes seran considerados producidos de obra y como tales,
seran puestos a disposicion del Comitente.
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Ningun elemento procedente del desmontaje de las instalaciones existentes podra ser
utilizado en las nuevas.

Hasta tanto no resulte aprobada la ingenieria especifica para cada cruce, el Contratista no
podra desafectar las instalaciones existentes, debiendo coordinarse con la Inspeccién de
Obra los trabajos de manera tal que la mayor cantidad posible de actividades relacionadas
con la nueva instalacion se lleve a cabo con la antigua funcionando, a los efectos de
minimizar el periodo de cierre del paso a nivel.

El Contratista hara una propuesta detallada acerca de este punto, debiendo ser la misma
autorizada por escrito por la Inspeccion de Obra como requisito excluyente para dar inicio a
cualquier trabajo.

ARTICULO 19° DEMOLICION DE CASILLAS DE GUARDABARRERAS.

Una vez realizada la puesta en servicio y finalizado el monitoreo del sistema de barreras
automdticas y con consentimiento de la Inspeccion de Obra, el Contratista procedera a la
demolicion o retiro y traslado de las casillas de guardabarreras al lugar indicado por la
Inspeccién de Obra.
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RENGLON 2Y 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1. BRAZOS DE BARRERA.

Se instalara uno o dos brazos de barrera (uno por mecanismo de barrera) por cada sentido
de circulacion segun lo indicado en la tabla del item de mecanismos de barrera. Se
ubicaran perpendiculares a la linea de corddn a una distancia de 5 metros medidos desde
el riel externo. Debera preverse el reemplazo integral de la base de barrera 'y el mecanismo
existente en caso de que estos se encuentren a la distancia mencionada.

Los brazos deben cubrir, por lo menos, el 80% del sentido de circulacion que protegen y
sin dejar espacios de circulacion mayor a 1,5 m. La longitud de los brazos medida desde el
eje de giro hasta el extremo libre sobre calzada se normaliza en 5m; 6,5m; 8m; 9,5m y
11m.

Si el ancho de calzada con un mismo sentido de circulacién excediera de 8 m, se deberan
proveer brazos de barrera en ambos lados de la via de circulacion. La separacion entre
extremos de barrera no sera mayor de 1,50m.

El ancho aparente del brazo sera como minimo de 10cm. El brazo de barrera no podra
tener elementos adicionales tales como mallas no metdlicas suspendidas o apoyos
articulados.

Considerando una velocidad del viento de 120 km/h y una temperatura ambiente entre -20
y +70 °C, la tangente al brazo en el extremo libre no debera desviarse mas de 5° respecto
de la recta ideal.

El brazo de barrera sera disefiado con la adecuada resistencia mecénica, pero no
obstante, debera romperse antes que resulte dafiado el mecanismo de accionamiento si
algun vehiculo lo chocara o arrastrara. Se deberd especificar el tipo de material y su
resistencia.

Para garantizar lo solicitado en el parrafo anterior, si fuese necesario, el Contratista tendra
a cargo la instalacion de una porta brazo. EI mismo debera ser galvanizado por inmersion
en caliente y pintado con 2 manos de pintura sintética color negro brillante.

La integridad del brazo sera constantemente verificada mediante un detector adecuado de
manera que ante una rotura del brazo se provogue un aviso de alerta de la anormalidad. El
mismo estara vinculado al mecanismo mediante un conductor protegido por cafio
corrugado metdlico de alta resistencia (revestido por PVC) y una bornera en el soporte, en
el caso de que el cableado sea externo.

Los brazos de barrera deberan ser pintados en un todo de acuerdo con lo especificado en
el Decreto 779/95. Los brazos de barrera se identificaran con franjas alternadas rojas y
blancas, 0,40m a 0,50m de ancho, con una inclinacion NE-DO de 45°. Las franjas rojas y
blancas, en ambas caras de los brazos, deberan poseer bandas autoadhesivas de 5 cm de
altura por 35 cm de largo aprox. cortado a 45° copiando el pintado de los brazos de alta
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reflexividad, segun los valores determinados en las tablas Il y Il de la Norma IRAM
3952/84.

2. MECANISMOS PARA EL MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS DE BARRERA.

El mecanismo de accionamiento del brazo de barrera sera electromecanico o
electrohidraulico. Los mecanismos deberan ser provistos y abalados por una empresa de
reconocido prestigio internacional ferroviario, la cual debera poseer antecedentes de que
se encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles.

Los mecanismos deberan ser provistos y abalados por una empresa de reconocido
prestigio internacional ferroviario, la cual deber4d poseer antecedentes de que se
encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles.

El mecanismo de accionamiento de barrera propuesto debera ser capaz de soportar
tipicamente brazos de barrera de madera, hasta 11m de longitud, con sus soportes,
refuerzos metalicos de ser necesarios para evitar deformaciones y a sus respectivos
contrapesos.

En el caso de ser electrohidraulico, el fluido empleado debera ser de facil obtencién en
nuestro pais y previsto para funcionar dentro del rango de temperatura extremas
histéricamente registradas en el sitio de instalacion.

No se aceptara el uso de mecanismos neumaticos, ni se admitira mecanismo con
transmision a correa ni otros elementos que no hayan sido debidamente homologados.

El mecanismo deberd poseer un dispositivo de contrapeso regulable, para permitir el

balance del sistema con cualquier largo de brazo.

El brazo de barrera en posici-n fAabiertod es
desviacion de 5° respecto de aquella.

En posici-n fAcerradoo, el br azoomeaximaunh ar §
desviacion de 1° respecto de aquella, debiendo quedar a 100 cm + 10 cm del nivel superior
de la calzada o la indicacion que realice la Inspeccion de Obra.

El mecanismo del brazo de barrera debera ajustarse de modo que el mismo llegue de la
posicién vertical a la horizontal en un lapso compatible con las condiciones del cruce a fin
de minimizar la cantidad de roturas de brazos por investimentos (no menor a 5 seg. ni
superior a 10 seg.).

El mecanismo permitira llevar el brazo de la posicion horizontal a la vertical en el menor
lapso posible.

Las verificaciones se efectuaran con el largo de barrera estipulado para el paso a nivel en
particular.

El mecanismo del brazo de barrera dispondra de un medio especial de retencion para
fijarlo en la posici - n fAabiertoo, con la finalidad de
energia eléctrica requerido para ello.

Si se interrumpiera la energia eléctrica normal y auxiliar, los brazos deberan adquirir la
posicion horizontal por accién de la gravedad, pudiendo como complemento iniciar la salida
de la posicion vertical mediante energia potencial acumulada.
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Normalmente el sistema funcionard mediante energia eléctrica, pudiéndose levantar el
brazo en forma manual frente a casos de emergencia. Cuando ocurra lo apuntado en el
punto anterior, los circuitos de accionamiento deberan seguir actuando normalmente (o sea
cuando se libera el brazo, este debera tomar la posicién horizontal si ello correspondiera).

Debera proveerse la necesaria proteccion para evitar dafios en el mecanismo, si el brazo
de barrera fuera trabado por cualquier causa, tanto en el recorrido de ascenso como en el
de descenso. Una vez desaparecida la causa que lo trabara, la reposicion a su
funcionamiento normal debera ser automatica.

El mecanismo y soporte del brazo podran ser montados en el méstil del semaforo o en
mastil independiente. Los mastiles y las fundaciones de los mismos se detallan en los
items siguientes.

El mecanismo debera estar ubicado en una caja estanca (IP54) provista de puerta u otro
dispositivo, con cerradura con llave de seguridad o candado, que permita el facil acceso
para su mantenimiento o reparacion.

La caja del mecanismo y el soporte del brazo deberan estar pintados con dos manos de
convertidor de Oxido de distintos colores y luego con dos manos de pintura negra brillante.

En el caso que la caja del mecanismo sea de aluminio, se debera agregar una proteccion
de barras de hierro para evitar su robo.

Las méaquinas de accionamiento, siempre deberan instalarse en coincidencia con la linea
de detencion esto es, a 5 m de distancia del riel exterior (cruces urbanos) y en forma
perpendicular a la calle. En caso en que esto no sea posible dado que se encuentra el
actual mecanismo de barrera, se debera prever el desmontaje y el retiro de la base de
barrea actual.

Se deberan entregar la totalidad de manuales originales de los accionamientos de barrera
y, si fuese necesario, las correspondientes copias traducidas del mismo al castellano.

Una vez instalados los mecanismos, la sefalizacion pasiva y activa (fonoluminosas) el
Comitente podra exigir (si fuese que no se haya finalizado la instalacién de la logica de
control para el funcionamiento automatico) el funcionamiento provisorio operando
manualmente el nuevo accionamiento y fonoluminosas de la barrera, mediante la
instalacion de una llave eléctrica la cual se ubicara en la casilla del guardabarrera existente
o cabina provisoria a instalar. Toda la provision e instalacion queda a cargo de la
Contratista. El Contratista debera garantizar la operacién de modo fail safe.

Se instalard un brazo de barrera (uno por mecanismo de barrera) por cada sentido de
circulacion segun lo indicado en la siguiente tabla:

RENGLON 2
PASOS ANIVEL CON NECESIDAD DE BARREARS AUTOMATICAS.
Prioridad | Estacion -Localidad Km. Nombre Trabajo a realizar
SECTOR | - UP CENTRO
1 Gral. Levalle 535,8 |América Colocar B. Automatica (CV
2 Gral. Levalle 536,7 |Africa Colocar B. Automatica (CV
3 Laboulaye 486,7 |Ruta N° 4 Colocar B. Automatica (CV
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RENGLON 3
PASOS ANIVEL CON NECESIDAD DE BARREARS AUTOMATICAS.
Prioridad | Estacion -Localidad Km. Nombre Trabajo a realizar
SECTOR Il - SECTOR PASAJEROS
1 OO0 Hi ggins 231,767 |Circunvalacion Colocar B. Automatica (CV
2 Chacabuco 209,600 |Elguea Roman Colocar B. Automatica (CV
3 Chacabuco 209,338 |Pellegrini Colocar B. Automatica (CV
4 Chacabuco 208,721 |J.D.Perén Colocar B. Automatica (CV
Semaforos

Los semaforos se colocaran con anticipacion al cruce y sobre la derecha del camino de
manera que el eje del mastil se encuentre a 1,30m de la linea que limita la calzada o borde
del camino.

En caso de que el sentido de la calzada se proteja con dos mecanismos de barrera tendra
semaforos vehiculares en ambos mastiles.

Cada semaforo estara compuesto por dos unidades luminosas como minimo cada uno.

En el caso que a los pasos a nivel se acceda ademas por calles paralelas alas vias,
se pondra una segunda dupla luminosa en cada mastil, a fin que ambos accesos
tengan bien visible una dupla de unidades luminosas y entregadas a la direccion del
trafico vehicular, segan el siguiente esquema:

Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018

Pagina | 60




é Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS

Presidencia de la Nacidon CARGAS

Phas b WIEL £OM DOELE PRI A MVEL 0K UMD
CERTIDD DE GRGULAGIDN TENTID DR FACILACION
00T DUFLAD DE D05 CUFLAT OE
EEMAFDRNE VEHCULAR BEMARDRDS VEHICULAR
-
'T.;_T T
[ A D
:u: E 2
D32 DUPLAR DE

SEMASORCD W EHICULAR

RAGG A HIWEL GOH DOELE PAEY & MUEL SO LN InD
CENTIDG DE CREULACION DEWTID DE ACULAZION
00 DUFLAL DE 0% OUFLAZT DE D00 DUPLA DE Do DUFLAR O
EMAFDROD VEHCULAR BEMAFDANE VEHIGULAS BEMARDRDE VEHICULAR SEMARTMOS VERIGULAT
:F ko = { ™
8, EF = J

E =
D04 DUFLAS DE D% DUFLAS DB
BEMAFDROD YEHICULAR BEMARDRDE VERIGULAR

El grafico anterior es indicativo aplicandose en cada caso la configuracién que corresponda
y el proyecto ejecutivo que se apruebe por el Comitente.

Cada dupla emitirda de 40 a 60 destellos por minuto. Los destellos se emitiran
alternadamente en cada unidad de la dupla de manera que no se produzcan intervalos de
sombra en el juego.

En cada unidad el intervalo de sombra sera igual al de luz.
Cada semaforo contara con una placa electronica destellante independiente, no
aceptandose el uso en serie de los semaforos.

Aplica transferencia tecnoldgica indicada en el pliego a las placas electrénicas y médulos
de las opticas.

En las unidades luminosas se ajustaran a la norma FAT 10.002.
La totalidad del seméforo debe ser metalico, incluido herrajes y soportes del mismo.

La unidad luminosa estara provista de una pantalla circular que asegure la vision de la
indicaciéon luminosa mediante el ocultamiento del entorno del lente, de 500mm de diametro,
capaz de soportar vientos de hasta 120km/h sin deformarse permanentemente.
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La lente de la unidad luminosa estara protegida con una visera semi abierta de 30cm de
longitud y cubriendo un angulo de 180° a 210° con el propdsito de que contribuya a
asegurar 6ptimas condiciones de visibilidad.

Adicionalmente, la unidad contara con una lente anti vandalica de policarbonato
transparente con tratamiento que la proteja de los rayos U.V. Se debera presentar
propuesta para la evaluacion de la inspeccion.

El acceso a la unidad luminosa estarda protegido con tornillo o llave de seguridad o
candado.

Las unidades luminosas deberan estar montadas de manera que los centros de las lentes
gueden distantes aproximadamente a 75cm entre siy simétricas con respecto al mastil, y
que la horizontal imaginaria que las une quede aproximadamente a 2,40m sobre el nivel
del borde de la calzada o acera.

El soporte que se utilice para fijar las unidades luminosas al mastil permitira la orientacion
de las mismas mediante herramientas (no a mano) y deberd asegurar su posicion con
vientos de hasta 120 Km/h.

Todos los elementos del semaforo deberan estar pintados con dos manos de convertidor
de oxido de distintos colores y luego con dos manos de pintura negra color brillante.

Los seméforos viales podran sincronizarse con las barreras para lo cual el Contratista junto
con el Comitente convendra lo que corresponda con la autoridad vial competente.

Los maéstiles y las fundaciones de los mismos se detallan en el presente documento.

3. CAMPANAS DE ALARMA.

Se instalaran dos campanas, una por cada lado del paso a nivel, independientemente si la
circulacion vehicular es doble mano o mano Unica. Las campanas a utilizar deberan ser de
probado uso ferroviario nacional o internacional y que mediante principios electrénicos
ofrezcan la facilidad de simular el sonido de una campana.

La intensidad sonora emitida deberd ser de 95 dB, medida a 1m de distancia. Para dicha
medicion se requerird un ambiente semejante al descrito en la norma IRAM 4071 (CDU
534.6), péarrafos G.11 al G.16. Se empleara un medidor de nivel sonoro que satisfaga la
norma IRAM

4074 (CDU 621.396.82). La medicion se realizara con la presencia de la Inspeccién de
Obra, los equipos de medicion estaran a cargo del Contratista.

La intensidad sonora debera ser disminuida hasta los 60 dB en forma automatica cuando el
0 los brazos tomen la posicién horizontal. Sin embargo el nivel de 95 dB debera ser
restituido si se produjera la rotura de algun brazo.

El tono de la sefal sonora se ajustard a alguna de las frecuencias de la quinta octava,
seg¥%n norma | RAM 4036, tabl a 11 (preferent eme

La campana serd de estructura metalica y estara diseflada de manera que asegure
proteccién mecanica de sus componentes ante vandalismos y sea estanca para mantener
la eficiencia del circuito eléctrico en su uso a la intemperie.
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La campana podréa fijarse al masti o como remate del mismo. Los mastiles y las
fundaciones de los mismos se detallan en el presente pliego.

Cada campana contara con una placa electrénica independiente, no aceptandose el uso en
serie de las campanas. Aplica transferencia tecnolégica.

4. MASTILES SOPORTE DE SEMAFOROS.

El mastil soporte estara destinado a sustentar en ese orden, las unidades luminosas, la
cruz de San Andrés y la campana de alarma. También podré utilizarse para sustentar el
mecanismo de accionamiento del brazo de barrera. El eje de simetria vertical quedara a
1,30 m del borde del cordén (lado opuesto a la calzada).

Deberan ser hechos de un tubo de acero galvanizados por inmersiéon en caliente de tipo
pesado | ibre de i mperfecciones, con di 8metro
el nivel del borde de calzada o acera.

No se aceptaran elementos adicionales para su sustentacion tales como riendas, puntales,
etc.

Deberan estar rematados en su parte superior con una pieza que impida la entrada de
agua o por el soporte de campana de alarma, siempre que éste cumpla con idéntica
condicion de cierre.

El méstil podra utilizarse para alojar conductores eléctricos y podra poseer una caja de
conexiones (se denominara JB) con los terminales de luces y campanas (no cables de
comando de los mecanismos) estanca y con cerradura para llave de seguridad y candado.

Las borneras deberan ser de bronce niquelado, correctamente identificados. Las borneras
deben ser aprobadas por la Inspeccion de Obra. De tratarse de bornes de tornillos, seran
de rosca métrica M6 como el resto de la instalacion.

El disefio del Mastil debera responder al plano SN.00002-0 (ver Seccién 4. Anexos. Anexo
| - Planos).

Se adjunta Plano esquematico para un paso a nivel tipo de doble mano SN.00003-0 con la
ubicacion de cAmaras de H°A°, accionamiento y cruces bajo vias y las distancias minimas
respecto de via, calzada, etc. (ver Seccion 4. Anexos. Anexo | - Planos).

Tanto el mastil como todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedira el
certificado correspondiente y la presencia por parte de la Inspeccion de Obra en fabrica de

dicho ensayo.

Se debera instalar un mastil (de iguales caracteristicas que los descriptos anteriormente)
independiente para cada sefial de testigo del funcionamiento de las barreras (una por
sentido de circulacion del tren).

5. BASE DE MASTIL.

La base de los méastiles debera ser de hormigdn armado con una estructura independiente
de angulos de hierro y varillas roscadas como elemento de fijacion del mastil.

Esta estructura quedara dentro del hormigon. El disefio debera responder al plano
SN.00001-0 (ver Seccibén 4. Anexos. Anexo | - Planos).
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Debera tener en cuenta para el calculo el peso del accionamiento y componentes y la
estabilidad respecto al vuelco frente a la accidon de vientos, de 120 Km/h establecido en el
CIRSOC vy verificado por Sulzberger.

Aplica la mencionada base para la sefal de testigo del funcionamiento de las barreras,
mecanismos de barrera, fonoluminosas, etc.

No se podran reutilizar bases de barrera existente, y en el caso de que el fututo mecanismo
deba instalarse en la posicion del actual deberd removerse la base de H°A° para la
instalacion de la nueva base.

6. CRUZ DE SAN ANDRES.

Por cada mecanismo de barrera se instalard una cruz de San Andrés. La cruz de San
Andrés debera construirse en un todo de acuerdo con lo especificado en el Decreto 779/95
(senal P.3).

Sefial P.3 "Cruz de San Andrés"

3 VIAS

ORLAROJA S cm

Las placas que se utilicen estardn adecuadamente protegidas contra la corrosion y de
espesor necesario para resistir vientos de hasta 120 Km/h, sin deformacion permanente.

La condicion de resistencia mecanica podra satisfacerse mediante nervaduras en la o las
caras posteriores, pero no se admitira que la cara frontal presente irregularidades o
imperfecciones, debiendo ser plana.

El color debe ser de fondo blanco con un borde rojo de 30mm de ancho.

Las zonas rojas y blancas deberan ser de alta reflectividad, segun los valores
determinados en las tablas Il y lll de la Norma IRAM 3852/84.

La retrorreflexion de la luz incidente debera obtenerse mediante una lamina resistente a la
intemperie firmemente adherida.
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La parte posterior de la cruz de San Andrés y sus elementos de fijacion se pintaran del
mismo color que el mastil soporte.

El dispositivo de fijacion no permitird alterar la posicién de la sefial sin el empleo de
herramientas.

El eje de simetria horizontal debera quedar como minimo a 2,60 m sobre el nivel del borde
de calzada o acera. El eje de simetria vertical quedara a 1,30 m del borde de calzada.

7. JUNTAS AISLADAS.

En caso de que asi lo requiriera el proyecto o en caso de que existiesen juntas aisladas en
malas condiciones que impidan el correcto funcionamiento del sistema, se deberan instalar
las juntas aisladas necesarias, debiendo el Contratista proveer los materiales y realizar la
construccion de las mismas de acuerdo a normativa vigente, para poder cumplir con el
objeto de la obra.

El Contratista debera contemplar la normalizacion de la via una vez intervenida y en un
plazo perentorio, realizando la correspondiente liberacion de tension de acuerdo a la norma
(NTVO N°9y anexos).

En todos los trabajos en via el Contratista respetard la normativa de vias y obras en
vigencia.

Se deberé entregar a la Inspeccion la ingenieria para su evaluacion y posterior aprobacion.

8. LIGAS DE CONTINUIDAD.

En caso de requerir el proyecto, el alcance de la presente obra incluye la provision,
instalacion, ensayos, puesta en servicio de ligas de continuidad en las discontinuidades de
los rieles (juntas) para asegurar la continuidad eléctrica de los circuitos de vias. Las
uniones de los rieles para fines de continuidad eléctrica, seran similares a las empleadas
por el Ferrocarril, y estaran dispuestas de manera que no resulten afectadas por el normal
transito del tren o la utilizacion de maquinarias especiales para los trabajos de via.

Todas las ligas deberan ser pintadas de color negro para evitar su vandalismo. Se debera
entregar a la Inspeccion la ingenieria para su evaluacion y posterior aprobacion.

9. ACOMETIDA A RIEL.

En caso de requerir el proyecto, el alcance de la presente obra incluye la provision,
instalacion, ensayos, puesta en servicio de acometidas para alimentacion y recepcion de
circuitos de operacion de las barreras automaticas.

Las acometidas se instalaran, desde la fosa anexa al abrigo remoto o principal o la camara
de hormigbn mas cercana hacia los rieles, dentro de cafios de P.V.C. reforzados de
didmetro adecuado. Se instalara un cafio por cada acometida.

Los cafios deberan ser fijados a la parte inferior de los durmientes mediante grampas
aseguradas con tirafondos o zunchos metélicos.

La fijacion a los rieles se debera efectuar en el alma del riel. Antes de practicar la
vinculacion, se debera efectuar una cuidadosa limpieza de la superficie de los rieles.
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Las acometidas seran por cada riel y seran practicadas con cables de cobre subterraneos
(PVC) y de seccion no menor a 10 mm2.

Se deberé entregar a la Inspeccion la ingenieria para su evaluacion y posterior aprobacion.

10. DEFENSAS.

Cada mecanismo de accionamiento y los demés elementos del mastil (semaforo, cruz de
San Andrés, etc.) de las barreras automaticas como los seméforos de los anuncios de los
pasos peatonales deberan estar protegidos por dos defensas:

A. VEHICULAR:

Aplica a toda instalacién en cercanias al transito vehicular, que pudieran recibir impacto de
algun vehiculo.

Deberan ser construidas con rieles o perfiles de acero (en este caso se debera presentar
célculo de resistencia), que resulte adecuada para soportar el impacto de un vehiculo
automotor pesado a 10 km/h.

Los rieles o perfiles deberan tener perforaciones en su alma de diametro no menor a 20
mm dispuestos no menos de 2 por tramo, para permitir el drenaje del agua acumulada de
lluvia.

El disefio deberd permitir el libre movimiento del brazo ante rotacion accidental del
accionamiento. Las defensas se identificaran con franjas alternadas rojas y blancas, de
30cm de ancho, con una inclinacion NE-SO de 45°.

Los soportes se pintaran con dos manos de color blanco.

Previo a la aplicacién de la pintura de los colores establecidos, todas las partes de las
defensas habran recibido dos manos de convertidor de 6xido de distinto color.

Los rieles que cumplan como columnas de la estructura contaran con una fundacién de 50
x 50 x 80 cm de hormigon, el riel quedara embutido en el hormigdn en los primeros 50 cm
de la mencionada fundacion desde el nivel del terreno.

La defensa tendra una altura de 60 cm desde el nivel del terreno y estara a una distancia
de 60 cm del extremo externo del corddn de la calzada.

Deber8 tener un perfil ACO de di mensiones ad
vinculada mecanicamente mediante bulones a la estructura, el objetivo es poder retirar
dicho perfil y realizar tareas de mantenimiento en el mecanismo de barrera.

Salvo lo indicado anteriormente para la parte trasera, la totalidad de la defensa debera
estar soldada no admitiéndose vinculaciones mecanicas a fin de garantizar una resistencia
en la zona de impacto.

El disefio debera adaptarse al plano: SN.00007-0 (ver Seccion 4. Anexos. Anexo | -
Planos).

B. PEATONAL:
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Aplica a toda instalacion en cercanias al transito peatonal. Construida con las mismas
caracteristicas que los laberintos peatonales.

En los mecanismos de barrera, la defensa deber& proteger al peatén del movimiento de
este y a su vez evitar el ingreso de dichos peatones a la zona del mecanismo.

11. LABERINTOS PEATONALES.

En aquellos casos en que deba instalarse mecanismos, seméforos, anuncios, etc. y existan
interferencias por laberintos existentes, los mismos deberan ser modificados/ reubicados a
fin de respetar las distancias reglamentarias y de acuerdo a la disposicion de los
equipamientos que indique la Inspeccién de Obra.

Los laberintos a construir deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

El ingreso de peatones a la zona de interferencia entre los transitos peatonales y ferroviario
debera ser dificultado mediante defensas peatonales que procuren impedir el ingreso
involuntario y permitir el ingreso consciente. Dichas defensas no deberan ser un obstaculo
infranqueable para los discapacitados ni de tal nivel de dificultad que desaliente su uso.

Seran dos vallas paralelas, desplazadas sobre el eje del sendero, que vistas de frente se
tocan en sus extremos, presentando un impedimento para quien intente pasar de largo sin
desviarse de su camino, y obligando al peatén a visualizar ambos sentidos de circulacion
de las vias. Las caras laterales de las defensas peatonales se implantaran preferentemente
paralelas a la traza de las vias férreas y de la acera.

Se debera tener especial cuidado en que la distancia entre el laberinto y el mecanismo de
barrera sea la suficiente tal que no exista posibilidad de apretamientos de miembros de los
peatones circulantes al momento del accionamiento del sistema. Si fuese necesario se
deberd, para evitar accidentes, colocar una malla Shullman pesada galvanizada en caliente
de chapa de acero como barrera protectora. La Inspeccién de Obra indicara en qué casos
seré necesario.

En caso de no poder conformarse el laberinto se evaluara con la Inspeccion de Obra la
mejor disposicion de la defensa.

Se adjunta el siguiente plano constructivo de las defensas peatonales:
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El sendero peatonal, en su recorrido previo y posterior a las defensas, debe tener como
minimo 1,50 m de ancho. La losa debera ser de un espesor de 10 cm y materializado en
H°A° de H21 mediante hierro de @ 8 con tramos de 15 cm x 15 cm. Las bocas de acceso
deberan ser de 1,20 m, pero debe permitirse la inscripcion de un circulo de 1,50 m de
diametro.

Las vallas o columnas deberan tener como minimo 1,30 m (altura total), con 90 cm libres
medido desde el nivel de la senda peatonal.

Ser8n de cafos de hierro de di 8metro de 30 Yy
en su interior, con una terminacion convexa en su cara superior. Las mismas se deberan

anclar mediante una base de H°A° mediante hierro de @ 10, de dimensiones no menores a

0,4 x 0,2 metros. El cafio no debera tocar el terreno y quedara embebido en hormigon a fin

de evitar la degradacion del cafio.

Las columnas se vincularan mediante 3 travesafnos de hierro soldados y dispuestos cada
30 cm aproximadament e, de wuna secci-n no menor a 20 Yy

Su ubicacion sera tal que el punto mas cercano a las vias se encuentre a no menos de 2
metros ni mas de 3 metros del riel exterior.

Toda la estructura se terminara con 3 manos de pintura anti oxido y 3 manos de esmalte
sintético brillante de pintura rojo y blanco, en franjas alternadas rectas (no inclinadas) de 30
cm de ancho.

12. INSTALACION DE SENALIZACION HORIZONTAL.
A. INSTALACION DE CORDON SEPARADOR Y LINEA DE DETENCION.

En aquellos casos en que el paso a nivel se trate de una calle con doble sentido de
circulacion, conforme a lo establecido en el punto 8.2.15 de las normas S.E.T.O.P. 7/81,y
siempre que sea posible se colocara el cordén separador.
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Dado que el articulo 21 de la Ley N° 24.499 establece la jurisdiccion federal hasta los 50 m
de cada lado de las respectivas lineas de detencion, en aquellos casos en que no pueda
colocarse el cordon separador hasta los 75 m, podra admitirse que sea colocado hasta los
50 m, y de haber bocacalles, podra interrumpirse en la longitud necesaria.

El cord-n separador deber8 cumplir con | o e
tr8nsitoo del Decreto 779/ 95.

‘N

Ademas en los pasos a nivel se colocaré la linea de detencion de acuerdo a la normativa
vigente (Sefial H.4 del Anexo L del Decreto N° 779/95): a 5 m del primer riel como minimo
(art. 8.2.16 de las normas SETOP N° 7/81). (Sefial H.4).

Sefial H.14 "Separador de transito™ y
Sefial H4 “Linea de detencién”

50 O O I A N AR WA NR W
H.4
=[]
= i
X E
(&3
WISTA EM 2
PLAMTA =
o
|
30a 60 cm
WISTA EN TN P T
CORTE 4 - = )

B. INSTALACION DE CRUZ DE SAN ANDRES HORIZONTAL

En los pasos a nivel, siempre que sea posible, se colocard la Cruz de San Andrés
horizontal de acuerdo a la normativa vigente (Sefial H.13 del Anexo L del Decreto. N°
779/95): a no menos de 15 metros del cruce, una por carril (Sefial H.13).
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Marca H.13 "Cruce ferroviario"

050 m

S00m

5,00 m

500 m

050 m

13. INSTALACION DE SENALIZACION VERTICAL.
A. INSTALACION DE AVISO DE CRUCE FERROVIARIO.

En los pasos a nivel, se instalara la sefial de aviso de cruce ferroviario (Sefal P.1 del
Anexo L del Decreto N° 779/95) una cuadra antes del cruce, o sea en la Ultima bocacalle
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anterior, (en cantidad y ubicacion tales que el aviso sea visible desde todos los accesos al
cruce). Ser4 de material resistente a vientos mayores a 100 km/h y vinculada mediante

mastil tubular metélico a la senda peatonal.

Sefial P1 "Cruce ferroviario"

| Minirno 90 crn |

1
-

B. INSTALACION DE AVISO DE LIMITACION DE VELOCIDAD.

En los pasos a nivel, se instalara la sefial de aviso de limitacién de velocidad (Sefial R.15
del Anexo L del Decreto N° 779/95) en los 30 metros inmediatamente anteriores al cruce se
deber& prescribir una velocidad maxima de 30 km/h (art. 8.7.1.1.c de las normas SETOP
N° 7/81) en cantidad y ubicacion tales que el aviso sea visible desde todos los accesos al
cruce. Sera de material resistente a vientos mayores a 100 km/h y vinculada mediante
mastil tubular metalico a la senda peatonal.

Sefial R.15 "Limite de
velocidad maxima: 30 kmi/h"

G0 280 cm

-
L

C. INSTALACION DE AVISO DE PROHIBIDO ESTACIONAR.

En los pasos a nivel, siempre que sea posible, se instalara la sefal de aviso de prohibicion
de estacionar (Sefial R.8 del Anexo L del Decreto N° 779/95) en los 50 m anteriores a la
linea de detencion (arts. 21y 22 Ley N° 24.449), pero podria extenderse la exigencia hasta
los 60 metros (art. 8.7.1.1.d de las normas SETOP N° 7/81) si se tratara de un organismo
vial nacional o de una Provincia adherida a la reglamentacién nacional. (Sefial R.8).
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Seréan en cantidad y ubicacion tales que el aviso sea visible desde todos los accesos al
cruce, y de material resistente a vientos mayores a 100 km/h y vinculada mediante mastil
tubular metélico a la senda peatonal.

Sefial R.8 "No estacionar"

B
L

G0 & 890 cm

-
i

14. CABLES.

Objeto: El Contratista proveera e instalara todos los cables nuevos de conductores
eléctricos necesarios (sefialamiento, comando y energia) para la puesta en servicio del
objetivo de la presente obra. No se podran reutilizar cables existentes.

Trabajos y suministros: Seran responsabilidad del Contratista los siguientes trabajos y
suministros relacionados con la red de cables de conductores eléctricos:

1 Suministro de mano de obra, ayuda de gremios, materiales, herramientas, equipos,
medios de movilidad, transporte y puesta en servicio, necesarios para la correcta y
completa ejecucion del tendido subterraneo de la red de cables de sefialamiento en
zona de vias y las correspondientes instalaciones internas de cada equipo, abrigos,
sala, etc. que forma parte de la presente especificacion.

Célculos para la determinacién de la seccion de cables.

Terminacion y conexion completa de cables en los abrigos o armarios.

Identificacién de cables y conductores.

La carga, descarga, almacenamiento, custodia y transporte de las bobinas de un lugar
de deposito al lugar de colocacion, estaran a cargo del Contratista.

E N EE ]

Normativa y referencias: Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios,
asi como los métodos de fabricacion y de utilizacion deberan responder a las
especificaciones eléctricas y mecanicas de las siguientes normas:

i Las normas IRAM correspondientes.
- Para secciones de 1,0; 1,5; 2,5 y 4,0 mm2 : IRAM 2268
- Para secciones mayores a 4,0 mm2 : IRAM 2178

1 Las normas y recomendaciones internacionales en vigencia en las redes de
ferrocarriles de transporte publico.

1 Las normas y recomendaciones de aplicacion a los sistemas de transporte publico de
ferrocarril del pais de origen del suministro, a condicién de que esas prescripciones no
estén en contradiccion con las de las presentes especificaciones.

El Oferente debera implementar los medios y estructuras necesarias para asegurar la
garantia y el control de calidad, a fin de responder a las exigencias de calidad establecidas
por el Comitente.
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La Flexibilidad minima del alma sera segun lo establecido en norma IRAM 2022, clase 2 y
clase 5, para distribucion de energia y comando respectivamente.

El Oferente debera contemplar en su oferta el costo de la realizacién de los ensayos "de
tipo" definidos en estas normas para la totalidad del lote fabricar, certificados por el IRAM,
INTI, una Universidad Nacional con laboratorios propios, 0 un instituto equivalente del pais
de origen de los cables donde se realicen los ensayos. Tales ensayos deberan ser
presenciados por los representantes de la Inspeccion de Obra.

Finalizado su instalacion deberan repartirse los ensayos de continuidad y aislacion a fin de
corroborar que el cable no ha sufrido dafios durante el tendido.

Cualquier apartamiento respecto a estas especificaciones deberd ser claramente
mencionado en la oferta.

La totalidad de los cables deberan contar con proteccion contra el ataque de roedores y ser
ignifugos.

Responsabilidad: ElI Contratista tiene la responsabilidad de determinar el trazado final y
disposicion de las rutas de cables y los diferentes cableados en los locales técnicos,
abrigos, armarios, etc., incluyendo los emplazamientos de los elementos de fijacion y
demés accesorios, en funcion de las caracteristicas del suelo, del trazado de la via, las
obras de arte, los pasos a nivel viales, interferencias con conducciones de cualquier
naturaleza, tanto del ferrocarril como de terceros, particularidades de los locales existentes
y a construir y de cualquier otro dato que influya en su colocacion.

Todos los emplazamientos, trazados, métodos de fijacién, elementos de soporte y
accesorios, empalmes e insumos varios propuestos por el Contratista estaran sometidos a
la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra.

Se indicara la traza de los cables mediante mojones de H°A°, en los lugares donde se
ubiguen los empalmes y en los cruces de via/ calzada en ambas puntas. En el caso de
trazas de linea recta estardn a una distancia no mayor a 50 (cincuenta) metros y se
emplazaran en los lugares exactos donde se produzcan quiebres de la linea de traza. Los
mojones tendran forma piramidal en su base para evitar el vandalismo y sus inscripciones
se realizaran en relieve del hormigon.

Para la identificacion de los cables entrantes a los abrigos, cajas de conexiones,
mecanismos, semaforos, campanas, etc. se debera realizar mediante identificador grabado
en relieve y los conductores mediante tubos porta digitos plasticos.

En esta materia, las disposiciones del Comitente seran inapelables.

Ingenieria de proyecto: Antes de la realizacion de la red subterranea de cables y los
tendidos en los locales técnicos, el Contratista entregara, en TRES (3) ejemplares a la
Inspeccion de Obra, y someterd a su aprobacion la ingenieria de montaje de los cables,
gue minimamente consistira de lo siguiente:

9 Célculos para la determinacion de la seccién de los cables.

9 Eltrazado de la ruta de cables (planimetria)

1 El trazado de los cables representados con su cédigo de identificacion en los locales
técnicos.

1 El programa de instalacion que propone (cableado subterraneo y cableado en salas
por separado).
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9 Plan de cables.
9 Sistema de identificacion de cables.
1 Propuesta de amojonamiento.

Luego de aprobado por la Inspeccion de Obra el programa de colocacion propuesto por el
Contratista, éste podra dar inicio a la ejecuciéon del mismo respetando las prescripciones de
la presente especificacion y todas las observaciones que hubieran sido emitidas por el
Comitente.

Instalaciones en emplazamientos con riesgo para personas: Como se expresara
oportunamente, el Contratista debera hacer un distingo entre los conductores destinados a
la red de cables subterranea, que bastara que se cifian a los requisitos anteriores y sean
aptos para uso subterraneo y los destinados a ser montados en emplazamientos donde se
encuentre personal actuando en forma permanente, se verifique la presencia de publico
usuario del servicio o se corra el riesgo de accidentes ante la eventualidad de un incendio
de los mismos, para cuyo caso debera verificarse que los mismos cumplan con los
siguientes requisitos:

Cero Propagacion de Halégenos (no contienen iones que puedan formar acido
clorhidrico, potencialmente dafino para los equipamientos y nocivo para la respiracion).
Significativa reduccién de otras emisiones corrosivas en caso de fuego.

Muy baja emision de humos densos (lo que maximiza el nivel de Vvisibilidad
suministrando un tiempo extra para un escape seguro).

No propagantes de llama.

Antiroedores.

Ecolégicamente amigables (facil disposicion final del producto y no dafina para el
medio ambiente).

E N E ] = = =

En funcién de ello, se requiere que dichos conductores cumplan con las siguientes normas
relativas a comportamiento frente al fuego: IRAM 62266, IEC 60754, [EC 61034 e IEC
60332-3 u otras equivalentes en el ambito internacional.

El Oferente suministrara la informacién mas detallada respecto de las caracteristicas de los
cables que planea emplear en emplazamientos con riesgo para personas, quedando
supeditada su utilizacion en el proyecto a la autorizacion que al respecto emita la
Inspeccion de Obra.

Empalmes de cables de conductores eléctricos: No se aceptaran empalmes de cables,
salvo aquellos en los cuales sea inevitable debido al largo de bobina.

Sin embargo, de ser necesaria la realizacion de empalmes por razones técnicas o de
cumplimiento de normas constructivas de los fabricantes, sélo se admitira uno por tramo, el
cual sera efectuado bajo la supervisién del Inspector de Obra.

Se utilizaran conjuntos con moldes transparentes que permitan la visualizacion de las
conexiones y su correcta disposicion previa al vertido de la resina epoxi.

Terminales de conductores e identificacion: A los fines de su instalacion sobre las tiras de
terminales, los conductores deberan ser rematados mediante terminales tales que no
permitan el aflojamiento de los cables como consecuencia de las vibraciones producidas
por el paso de los trenes. Los mismos seran de bronce niquelado del tipo mono borne.
Aplica para los cales de salida de los abrigos como de los equipos (mecanismos,
semaéforos, etc.).
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Asimismo cada cable y todos los conductores de los mismos, que ingresen o egresen de
equipos en campo, cajas de acometidas, racks, abrigos, sala de enclavamiento, etc., seran
identificados a través de un sistema de numeros o letras segun corresponda, de material
legible y resistente mediante identificador grabado en relieve (para los cables) y para los
conductores mediante tubos porta digitos plasticos de acuerdo con la identificacion
consignada en los planos de las instalaciones. Ademas, todas las borneras se identificaran
segun los planos de proyecto aprobados.

Los grupos de conductores seran acondicionados y mallados conservando la estética
propia de los tableros eléctricos, disponiéndose separadores para cada manga y
efectuandose su sujecion mediante el uso de abrazaderas o precintos plasticos adecuados.

Tendido de cableado subterraneo: A los fines de esta especificacién se entiende por
tendido subterraneo de cables, al efectuado en zanja en la zona de vias, asi como también
los cruces bajo vias y calzada en pasos a nivel, incluyendo ademas esta definicion los
casos particulares de los caminos de cables en cafios camisa amurados en obras de arte y
otras instalaciones.

No se podran utilizar instalaciones existentes del ferrocarril para el tendido de cables.

No se podra realizar ningun tendido de los cables antes de que la Inspeccién de Obra haya
verificado y aceptado las rutas respectivas o los caminos de cables para el caso de los
locales técnicos.

El tendido de los cables se hara con el mayor cuidado, bajo el control y la vigilancia de la
Inspeccién de Obra. En todos los casos, el Contratista sera responsable de las averias que
pudiera ocasionar a los cables durante los trabajos de tendido.

El tendido de los cables se hara a mano; el cable reposara en rodillos y el esfuerzo de
tendido se repartird a lo largo del cable sobre el mayor nimero de puntos posible. Esos
rodillos deberan girar facilmente, estar en buen estado y no presentar asperezas
susceptibles de dafiar la vaina exterior del cable.

La colocaciéon de un tramo de cable sera realizada por un equipo de trabajo
suficientemente numeroso. Si el Contratista dispusiera de un numero insuficiente de
hombres, la Inspeccion de

Obra podréa suspender el trabajo de colocaciéon sin que el Contratista pueda reclamar
ninguna indemnizacién o mayores costos.

En caso de presencia de tercer riel, y siendo el tendido proximo a este los trabajos seran
realizados en horario nocturno.

A los efectos de establecer la traza definitiva, se efectuaran sondeos cada 20 metros para
verificar la ausencia de interferencias, determinandose de esa manera el eje de la zanja.

Dicho zanjeo serd de seccion rectangular, tendra una profundidad minima de 1,20 m
para cables de sefialamiento con respecto al nivel del terreno resultante de los trabajos
de limpieza y emparejado previo, y un ancho minimo de 0,30 m.

El Contratista efectuard la excavacion extremando los recaudos para evitar que la tierra
removida se mezcle con el balasto produciendo su colmatacion.

Si por eventualidades de esta labor se produjera el derramamiento de tierra en la zona de
vias, el Contratista debera arbitrar los medios necesarios para la limpieza y depuracion del
balasto afectado. El sitio de trabajo debera ser sefalizado con cintas, vallas y/o carteles
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gue cumplan con las normas de seguridad vigentes, teniendo en cuenta tanto el sector de
zanjeo como el de depdsito transitorio del producido.

Sobre el fondo de la zanja, una vez perfilada y desprovista de cascotes, tierra suelta, etc.,
se colocaran en el piso de ésta tacos de madera de 10 cm x 10 cm con una longitud inferior
al ancho de la zanja, dispuestos estos cada 2 (dos) metros uno del otro. Sobre estos tacos
se instalaran los cables (conductores eléctricos para sefialamiento).

Dispuestos los cables (conductores eléctricos para sefialamiento) sobre los tacos de
madera, éstos se cubrirdn (la totalidad de la traza) con una capa de 0,10 m de Hormigén
elaborado H13. Una vez que transcurra el tiempo de fraguado del hormigon se procedera a
cubrir con tierra compactada hasta -40 cm del nivel de terreno, donde se debera colocar
una cinta de identificacion de los cables instalados.

Por Ultimo se procederd al relleno de la zanja con tierra, realizando 2 capas sucesivas de
20 cm de espesor, cada una de ellas apisonada antes de pasar a la siguiente, dejandose al
final de esta tarea una convexidad sobresaliente del nivel circundante del terreno para su
asentamiento natural.

Se cuidara de efectuar la tapada definitiva de manera tal de que no queden en el terreno
monticulos ni acumulaciones de tierra u otros materiales, debiendo quedar la zona de
trabajo limpia y enrasada al final de esta operacién de manera tal de proveer un correcto
drenaje de las aguas.

La Inspeccién de Obra evaluara y eventualmente aprobara otros medios y métodos
constructivos que produzcan el mismo resultado final para estos trabajos.

Se adjunta plano de procedimiento del zanjeo SN.00004.0 (ver Seccién 4. Anexos. Anexo |
- Planos).

Secciones de cables: Se establece una seccion minima para cables de sefialamiento y
comando de 2,5 mm2. Dichos cables y los de energia deberan contar con el célculo de
seccion correspondiente.

Radio de curvatura para cables de sefialamiento: El radio minimo de curvatura a ejecutar
con los cables de sefialamiento para su instalacion serd: R = 8 x (D + d) siendo D el
didmetro exterior del cable y d el didmetro de un conductor.

Mojones: Se indicara la traza de los cables mediante mojones de H°A°, en los lugares
donde se ubiquen los empalmes y en los cruces de via/ calzada en ambas puntas. En el
caso de trazas de linea recta estaran a una distancia no mayor a 50 (cincuenta) metros y
se emplazaran en los lugares exactos donde se produzcan quiebres de la linea de traza.
Los mojones tendran forma piramidal en su base para evitar el vandalismo y sus
inscripciones se realizaran en relieve del hormigén.

Acometidas a las salas, abrigos, y otros: Previo a su conexionado, debera comprobarse la
continuidad de los conductores y su aislacion entre siy contra tierra, mediante el uso de un
meghometro.

En la base de los abrigos se dejara una reserva de 2 a 3 m de cada tipo de cable que
ingrese a ellos, disponiéndosela de acuerdo con las instrucciones que al respecto emita la
Inspeccién de Obra.

El Contratista colocara los cables en forma ordenada y evitara en particular los cruces a fin

de facilitar emprendimientos posteriores. En caso de que la Inspeccion de Obra constate
gue la colocacion de los cables es descuidada, el Contratista debera rehacer el trabajo de
colocacion hasta que éste sea aprobado.
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Concluidos los trabajos de conexionado y prueba de la nueva instalacion, los ingresos de
cables deberan ser rellenados poliuretano expandido u otra masa aislante de similares
caracteristicas.

Borneras: En todos los casos los conductores de los cables de interconexion (entre
abrigos, mecanismos, cajas de conexionado, semaforos, etc.), llegaran a tableros de
conexiones con bornes de bronce niquelado, correctamente identificados. Las borneras
deben ser aprobadas por la Inspeccion de Obra. De tratarse de bornes de tornillos, seran
de rosca métrica M6 como el resto de la instalacion.

El conexionado del cable a la bornera se hara a través de un terminal (tipo ojal) de bronce
niquelado preaislado identado. La seccién minima para los conductores de distribucién en
equipos sera de 2,5 mmz.

15. SEISIAL DE AVISO AL CONDUCTOR DEL ESTADO DE BARRERAS
AUTOMATICAS.

Los seméforos de aviso al conductor utilizaran matrices de LED en todos sus aspectos.

Se instalaran una por sentido de circulacibn a 10 metros antes del paso a nivel. Las
sefales se fijaran de tal manera que no invadan el gélibo dinamico de ninguno de los
vehiculos que circulen por las vias, debiendo asegurarse que el centro de la lente mas baja
de la sefial no quede por debajo de los 4 metros medidos sobre el nivel superior del hongo
del riel.

Las sefiales deberan instalarse de modo homogéneo; es decir, siempre a la misma altura
respecto del hongo del riel y a la izquierda del sentido de marcha del tren. Los
apartamientos a dichas condiciones deberan ser justificados por el Contratista y aprobados
por el Comitente.

Contaran con cuerpo y herrajes anti vandalicos montado sobre un poste de hormigon
armado. Sobre este Ultimo también se montara la escalera, plataforma y baranda de
seguridad. El mastil se montara sobre una base de HPA®.

La totalidad de las lentes deberan contar adicionalmente con una lente de proteccién
contra vandalismo de policarbonato.

En caso que por alguna particularidad de la traza, no fuera posible verse esta sefial debera
instalarse una segunda sefial repetidora cuya forma sera a la imagen anterior pero con un
cartel indicador con |l a |letra fARO.

Caracteristicas

Los semaforos tendran una unidad luminosa para cada color de indicacién a emitir, dichas
unidades seran ordenadas de manera que una vez instaladas en el semaforo, los centros
geomeétricos de las mismas correspondan a una sola vertical.

La unidad luminosa solo emitira indicacion en la cara frontal. Las épticas deberan contar
con la posibilidad de direccionar su enfogue y su respectivo haz de luminoso.

Serén protegidas por viseras adecuadas que contribuyan a mejorar la visibilidad. La unidad
luminosa ser& provista de una pantalla que asegure la vision de la instalacion mediante el
ocultamiento del entorno del/ los lentes exteriores.

Las unidades se ordenaran, de arriba hacia abajo, Azul i Rojo,
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Los aspectos crométicos se ajustaran a lo estipulado en Norma IRAM 10107 en lo
referente a coloracion.

Para el aspecto Azul, longitud de onda entre 455 nm y 475 nm y para el aspecto Rojo
segun normas actuales.

Los lentes de color de las sefiales seran inalterables, no admitiéndose lentes pintadas,
debiendo preverse asimismo la posibilidad de regular la luminosidad de cada luminaria
desde la cabina o cuarto de bloqueo.

En dia de sol brillante, la indicacion luminosa serd clara y de facil distincién para una
persona de vista normal a 1000 m como minimo.

El disefio de la dptica de la unidad luminosa debera impedir los reflejos fantasmas.

Carcasa

La carcasa o caja de los semaforos sera robusta y metalica. Tendrd una puerta trasera con
cierre en dos puntos y candado, con bisagras formando parte del mismo cuerpo y tapa, con
perno de bronce.

Cada color estara colocado en un compartimento diferente. Todas las piezas que integren
un conjunto seran intercambiables con sus similares.

La unidad tendra un grado de proteccion IP 65 por certificado de fabricacion. Seran
resistentes a los choques vy vibraciones, segun MIL-STD-883 Method 2007 y resistentes a
los elementos corrosivos habitualmente presentes en la zona de via y las corrientes
parasitas.

El contraluz serd de chapa de espesor en calibre 12 BWG. Soportado sobre el cuerpo
principal en al menos seis puntos y en cuatro puntos en flecha diagonal al cuerpo.

Asimismo se prevera lo necesario para evitar la condensacion de humedad en su interior.

Toda la sefial serd pintada con 2 (dos) manos de antiéxido al cromato de cinc (no
convertidor de 6xido) mas 2 (dos) manos de pintura sintética de base de resina alquidica
color negro mate en la cara frontal y color blanco de lado posterior. Estas pinturas seran de
uso marino.

Todas las pantallas para ocultamiento del entorno de los lentes exteriores, o mismo que
las viseras para mejorar la visibilidad de aquellos, seran pintadas en color negro mate.

Todo otro elemento metalico, que ademas de los ya citados aparezca en el frente de una
unidad luminosa, sera pintado en color negro mate. El cuerpo del semaforo tendré su frente
de color negro mate y la cara posterior sera de color blanco brillante.

Soportes y herrajes

La sefial debera ser fijada a un poste de hormigén armado mediante elementos de sujecion
gue aseguren que la posicion elegida y no permitan cambios debidos a la presion de los
vientos, golpes, deslizamientos o vibraciones.

Los dispositivos mencionados permitirdn la orientacion de la sefial en sentido horizontal
(aprox. 80°) y vertical (aprox. 8°).
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El soporte inferior serd hueco para permitir el pasaje del cableado, al mismo tiempo
permitira la regulacion del enfoque. No se permitira usar cafios corrugados ni cualquier tipo
de vinculacion externa para el pasaje de cables, solamente los cables podran acometerse
por el soporte inferior.

Este permitira una fijacion a la columna de hormigén en toda la superficie de apoyo, para lo
cual su forma adoptaré el desarrollo de la columna coénica.

El superior permitird, ademas del soporte del cuerpo, de la regulacion en altura y el
enfoque de la unidad luminosa.

La fijacién de los soportes a la columna sera a través de herrajes roscados con rosca no
inferior a 19 mm. Estos herrajes seran de acero 1070 6 cromo molibdeno 4130
galvanizados por inmersion en caliente.

Estar4 fijado con arandela plana de espesor 4 mm, galvanizada; tuerca alta de la misma o
superior dureza que los herrajes, galvanizadas; arandela grower galvanizada vy
contratuerca similar a la anterior. EIl montaje se haré en el orden descripto.

Identificacion

Deberan contar con una clara identificacion visible de la nomenclatura del seméaforo. La
identificacion de las sefiales quedara definida por el Comitente.

Mastiles de Hormigén Armado

Las sefiales seran fijadas a un poste de hormigéon armado con fundacion de hormigén
armado apropiada para los esfuerzos a los que estara sometida. Ninguno de los
componentes del seméforo o el mismo completo (incluido poste y base de H°A°), sufriran
deformaciones permanentes con vientos de hasta 180 Km/h.

Debera tener en cuenta para el célculo de la base de hormigobn armado el peso del
semaéaforo, escalera, plataforma, el peso de dos personas y la estabilidad respecto al vuelco
frente a la accion de vientos, de 180 Km /h establecido en el CIRSOC vy verificado por
Sulzberger.

Los mastiles estaran dotados de sus correspondientes canales interiores para el pasaje de
los cables desde la base/ fundacién hasta el soporte inferior.

Los dispositivos de fijacion aseguraran la adecuada permanencia de los componentes en la
posicion elegida en el mastil, de manera que no cambie por el efecto del viento, eventuales
golpes, deslizamientos o vibraciones. Sin embargo, estos dispositivos no permitiran alterar
la posicion de los elementos sin el empleo de herramientas. Los mastiles tendran una
longitud tal que asegure que el centro de la lente de la sefial inferior quede a 4 m. sobre el
nivel superior del hongo del riel. (Se debera tener en cuenta que algunas sefiales se
montaran sobre terraplén y otros a nivel de tierra natural).

Plataforma y escalera para mantenimiento.

Incluye instalacion de escalera, para ser posible acceder a la puerta del seméforo, y de una
plataforma para facilitar la labor de mantenimiento de los operarios, con su respectiva
baranda de protecci-n figuarda hombreo.
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El acceso al semaforo se realizara por una escalera metalica tipo marinera y una base de
descanso con baranda en altura para facilitar el mantenimiento y el cambio de las matrices
de LEDs, de ser necesario. Todo el conjunto deberd ser galvanizado en caliente y se
pondra a tierra a través de un cable de cobre soldado a su estructura.

La escalera nunca quedara orientada hacia la via para el ingreso a la plataforma.

Cableado.

En los semé&foros no se admitiran conductores eléctricos en intemperie aunque las
condiciones de aislacion propias los hicieran adecuados para ello, ni en tubos rigidos o
flexibles. Los cables deberan ingresar desde la base de hormigén armado por el poste de
hormigén armado hacia el cabezal del seméaforo, por medio de la pipeta o soporte inferior,
no admitiéndose cafierias adicionales para su vinculacion.

El cableado interno debera realizarse con conductores normalizados acordes con las
intensidades de corriente que fueran a manejarse; no permitiéndose el empleo de
terminales de conexion que por sus caracteristicas puedan desprenderse a causa de las
vibraciones originadas por el paso de los trenes. Se utilizardn borneras monoborne y
conductores con terminales de bronce niquelados.

Deberan poseer protecciones contra descargas atmosféricas, sobretensiones,
sobrecorrientes e interferencias electromagnéticas.

La totalidad de los conductores deberan estar identificados en ambas puntas mediante un
sistema legible y resistente.

Conformidad de disefio

1 Protecciéon contra el ingreso de agua y polvo (en alojamiento tipico ferroviaria) EN
60529 IP55

Especificaciones operativas

Rango operacional de temperatura -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Voltaje nominal de funcionamiento 10 V CC

Rango de voltajes de operacion 81 16 V CC

Voltaje de desactivacion 5V CC

Tiempo de activacion/ desactivacion < 75 ms

E R E EE

Especificaciones técnicas de las matrices de LED’s

Las dpticas de matrices de LEDs deberan cumplir con las siguientes condiciones:

i Cada unidad luminosa estara protegida contra sobretensiones, sobrecorrientes,
corrientes parasitas, transitorias de todo tipo, internas y externas, en la entrada, salida
y fuente de alimentacién principal.

1 Las unidades luminosas a LEDs no tendrdn parpadeos, en ningln porcentaje y en
ningin momento, cuando el voltaje de operacion se encuentre entre 0 volts y el voltaje
de entrada de rango méaximo. Tampoco sufriran parpadeos, en ningun porcentaje y en
ninglin momento, como respuesta a los chequeos de sefales efectuados por sistemas
basados en microprocesadores, si éste fuera el caso, tanto en condiciones normales
como de falla.
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9 Las unidades luminosas a LEDs generaran una salida de intensidad luminosa
especificada durante toda su vida util y rango de operatividad. Deberdn poseer un
diagnéstico de falla, emitiendo una alarma en caso de falla de mas de un 50% de los
LED o por sustraccién de la misma.

9 El fabricante suministrard una tabla fotométrica de intensidad luminosa versus la
propagacion vertical y horizontal de los equipos suministrados.

9 Las unidades luminosas a LEDs no seran afectadas por el acoplamiento inductivo
desde cableados adyacente.

1 Se detectara la emisién de indicacion en las sefiales a LEDs, comprobando que el
cableado esta intacto hasta la cabeza de la sefial y que los LEDs estan emitiendo luz
suficiente.

9 Los médulos de LEDs deberan estar protegidos adicionalmente por un protector de

policarbonato convexo e inalterable a la radiacion UV. a colocarse por delante de la

lente de la matriz de LEDs.

Las unidades luminosas de LEDs seran exclusivamente de especificaciones para uso

ferroviarias.

Resistencia a impactos IR3

Construido en policarbonato 243 de alta dureza, enclaustrado IP 65.

Servicio Larga Vida, 5 afios de garantia del fabricante. Sobre la unidad de LED.

Distancia de visualizacion intermedia 6 larga, segun el caso. Intermedia 1200-1500

metros, larga 2.5 Kildmetros. No se aceptara los de uso suburbano de 600m.

Resistencia a vibraciones.

Las matrices de LEDs deberan poseer homologacion de algun organismo de seguridad

ferroviaria internacional y utilizadas especificamente para uso ferroviario.

= =4 E I =

Pautas Operativas:

La informacion para su operacién vendra directamente de la légica de control del o de los
abrigos principales.

Ser& constituido por una sefial de dos aspectos (Azul - Rojo), se instalara uno para cada
sentido de circulacion y orientados debidamente hacia los trenes, a una distancia no mayor
a 10 metros del extremo de la calzada o el peatonal segun corresponda.

La sefial debera ser perfectamente visible, como minimo, desde 1000 metros antes del
paso a nivel.

En caso que por alguna particularidad de la traza, no fuera posible verse esta sefial debera
instalarse una segunda sefial repetidora cuya forma sera a la imagen anterior pero con un
cart el indicador con |l a letra MARO. La |
iluminarlo).
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Aspectos de Sefales testigo de estado de barrera para el aviso al conductor del tren

(sistemas de barreras automaticas):
1. Azul y Rojo Apagado: Circuitos de operacion y/o aproximacion libres.

2. Rojo Titilando: Circuitos de operacion y/o aproximacion ocupados.

Brazo de barrera entre 85° - 5° y sefiales activas de fonoluminosas encendidas.

Este estado dara informacion al conductor de que:

a. El sistema de barreras automaéticas esta iniciando el ciclo de proteccion.

(Previoalpas o del iTabl eros de proximidad a test.i
b. El sistema de barreras automaticas esta funcionando incorrectamente.

(Traspuesto el ATablero de proximidad a test.
i. Los brazos de barreras han sido rotos, trabados, etc.

ii. El sistema de fonoluminosas no funciona correctamente.

iii. El sistema de barreras automaticas se esta operando manualmente).

3. Azul Fijo: Circuitos de operacion y/o aproximacion ocupados. Brazo de barrera entre 5°
a 0° (posicion horizontal) y sefiales activas de fonoluminosas encendidas. Esto dara
informacion al conductor de que el paso a nivel esta protegido con los brazos de barreras
en posicion horizontal y las fonoluminosas activadas.

En caso de pasos a nivel consecutivos se colocara un cartel indicador que corresponde al
numero de pasos a nivel a cruzar. Esto se empleara para zonas de alta densidad de cruces
o en aquellos que por su proximidad o modo de operacién las sefiales fonoluminosas y
barreras operen en forma simultanea.
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Compl ementariamente se emplazar8n fnTabl eros
imagen siguiente.

En el punto donde se encuentre este tablero el Conductor deberé apreciar la luz azul fija
del o de los P. A N. proximos, indicandole que el o los P. A N. se encuentran protegidos.

En caso de encontrarse la luz roja intermitente en este punto, indicara al conductor que
existe una anomalia en el funcionamiento de las barreras automaticas.

Para la légica se emplearan los contactos de motor de barrera, que aseguran la
informacion acerca de la posicién de los brazos.

En casos excepcionales y cuando se requiera operar la barrera automética de forma
manual, existird un medio voluntario externo al abrigo proximo al paso a nivel.

En caso de operarse manualmente el sistema, existird un tablero con dos llaves eléctricas,
una para conmutar entre operaciéon manual y automatica y otra para activar el descenso de
brazos de barrera con la activacion de fonoluminosas o para activar el ascenso de los
brazos de barreras y el cese de fonoluminosas.
ASCENSO  DESCENSD
MANUAL AUTOMATICA DE BRAZOS DE BRAZOS

En este caso las Sefales testigo de estado de barrera para el aviso al conductor del tren
permaneceran en Rojo Titilando (Unico estado).

El medio de operacion voluntario estard en una caja estanca robusta (metédlica y
antivandalica) con cerradura de seguridad o candado, para que el personal de
mantenimiento u otro autorizado pueda hacer funcionar la barrera segun necesidad.
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16. LOGICA DE CONTROL i ENCLAVAMIENTO.

La provision de los materiales para la loégica de control de las barreras automaticas deberéa
ser de una empresa de reconocido prestigio internacional la cual deber4 poseer
antecedentes en la ejecucion de sistemas de sefialamiento de igual o mayor envergadura
al presente que se encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles. En caso de
corresponder, el control de la barrera automatica se debera enclavar con el sefialamiento
existente a fin de respetar las pautas operativas actuales. La logica de control de los pasos
a nivel podra realizarse mediante:

A.-Tecnologia Electromecéanica: Enclavamiento electromecénico (relés fail safe) de
seguridad intrinseca que cumplan con normas de seguridad relativas a sefialamiento
ferroviario debidamente acreditadas a nivel internacional.

Fail i safe: Caracteristica de un sistema, subsistema o circuito que asegura que en caso
de falla del equipamiento, falla humana o influencia externa, éste pase a su condicion mas
restrictiva.

Los relevadores o grupos funcionales que los contengan seran del tipo enchufables y no
deberan ser afectados en su funcionamiento por ninguna vibracion. Estaran protegidos por
una carcasa transparente. Los relevadores electromecanicos ofreceran la posibilidad de
observar directamente la posicién de la armadura, sin alterar las previsiones de proteccion
contra el polvo ambiente.

Los zécalos para enchufe de los relevadores o grupos funcionales que los contengan,
estaran previstos de manera que en ellos sélo puedan enchufarse los adecuados segun el
tipo.

La cubierta que asegure proteccion en los relevadores o grupos funcionales que los
contengan, sera precintable, no debiendo ser necesario romper el precinto para removerlos
de su zGcalo.

Cada relevador o grupo funcional que los contenga debera estar identificado con la
denominacion en planos de manera que no se pierda la indicacion en el bastidor al
desenchufarlos.

B) Tecnologia Electrénica: Sistema de enclavamiento de l6gica programada con principio
"2 de 3" de estado sdlido basado en un sistema de microprocesadores redundante y de un
nivel de seguridad apto para redes ferroviarias Deberan ajustarse a la clasificacion SIL 4,
de estructura modular y que permita su ampliacion en caso de modificaciones en la traza
de vias o en la modalidad de operacion. Deberé presentar la documentacion que avale el
nivel de seguridad intrinseca para uso ferroviario, segun las normas de aplicacion del pais
origen del producto.

No se utilizaran elementos que respondan a normas de diferente origen en la misma
instalacion, aun cuando dichas normas fueran especificas de sefialamiento ferroviario.

La tecnologia electronica sera de ultima generacion, con microprocesadores con tecnologia
DSP.

El enclavamiento debera contar con un puerto preferentemente TCP - IP de protocolo
abierto o se debera contar con la documentacion técnica que permita obtener todas las
variables en tiempo real del sistema incluidos los codigos de velocidad.
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Se debera realizar la entrega en forma electronica de cada una de las versiones de
software que permita tener el respaldo de todo. Las versiones seran autoinstalables
mediante la ejecucién de Scripts. La copia de los softs sera mediante puertos USB.

Transferencia Tecnologica

El Contratista debera proveer al Comitente lo detallado a continuacion:

1 Copia de todos los software cargados en los PLC’s del sistema.

1 Copia de todos los software cargados en la totalidad del sistema de enclavamiento
electrénico.

1 Copia de todos los software utlizado en cualquier otro equipamiento antes no
mencionado correspondiente al sistema de barreas automaticas.

1 Todo software utilizado en cualquier componente propio del sistema Todos los
software requeridos en los puntos anteriores deben venir acompafnados del software
propietario si asi lo requiere, necesario para poder Unicamente cargar los mismos en
cada equipo

1 a través de una PC/ Notebook genérica, al igual que todo el hardware que se necesite
para tal fin.

El objetivo de lo solicitado es tener disponible todo tipo de software almacenados en
diferentes formatos como back up para ser cargados en el equipamiento nuevo el cual
reemplazara a un equipamiento que deba ser retirado del sistema por fallas o
mantenimiento.

El Contratista debera proveer al Comitente la documentacion detallada a continuacion:

9 Planos unifilares de vias y sefales.
9 Planos bifilares de via y sefales.

No se admitiran prototipos ni sistemas que no cumplan con las antedichas exigencias de
seguridad.

Se deberan respetar las pautas operativas actuales de cada sistema de barrera automatica
involucrado en la obra.

Previo a la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA debera presentar a la Inspeccién
de Obra para su aprobacion la documentacion referente al proyecto de ingeniera de légica
de control de la obra firmada por su representante técnico profesional (ingeniero
electronico, ingeniero electromecéanico, ingeniero en telecomunicaciones o ingeniero en
robética) con matricula habilitante

17. CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC).

Todos los PLCs, interfaces de entrada/ salida y demas accesorios deberan soportar las
condiciones de trabajo de los locales en los cuales fueran instalados, no seran susceptibles
a frecuencias espurias ni interferencias electromagnéticas externas y/o propias del sistema
a instalar, en las actuales condiciones del servicio ferroviario.

Todos los PLCs, periféricos y accesorios deberan ser montados en gabinetes que posean
un grado de proteccién mecanica IP 53 6 superior.
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Aquellos PLCs que sean utilizados en funciones criticas, vitales relacionadas con la PC de
la interfaz hombre T maquina. Deberd presentar la documentacion que avale el nivel de
seguridad intrinseca para uso ferroviario, seguin las normas de aplicacion del pais origen
del producto.

Deberan poseer capacidades de diagnéstico y gerenciamiento local y remoto compatible
con su aplicacion.

Se deberan entregar todas las licencias del software utilizados tanto para la operacion del
sistema como los utilizados para el diagnoéstico y el mantenimiento.

Todo el software debera incluir las licencias correspondientes y se deberd realizar la
capacitacion de 5 técnicos para el mantenimiento.

Deberan ajustarse a la clasificacion SIL 4.

18. CIRCUITOS PARA LA OPERACION DE BARRERA.

En caso de optar por circuitos de operacién con tecnologia de audio frecuencia (circuito de
via con transmisor y receptor), sensores magnéticos (contadores de ejes o lazos de
induccion) o electronica asociada, deberan estar abalados por una empresa de reconocido
prestigio internacional la cual debera poseer antecedentes en la ejecucion de sistemas de
sefialamiento de igual o mayor envergadura al presente objeto de la obra y que se
encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles, debiendo el Contratista
suministrar todas las referencias que permitan juzgar la seguridad del equipamiento
propuesto.

El sistema deberd ser de seguridad intrinseca que cumpla con normas de seguridad
relativas a sefialamiento ferroviario debidamente acreditadas a nivel internacional.

Encasodeoptarpor circuitos de v2a convencional
etc.) sera requerido el criterio fail i safe.

La fuente de alimentacion eléctrica, resistencias y protecciones que componen el sistema
deberdn ser de exclusivo uso ferroviario. No admitiéndose ningun prototipo o fuentes
industriales.

Cualquiera sea el sistema utilizado para la operacién de barreras, el Contratista
deberé garantizar el buen funcionamiento del sistema contemplando el estado de la
infraestructura de vias actual en el sector.

El equipamiento en la via, entre los dos rieles, se limitara al minimo indispensable. Se
preferira que el equipo esté colocado en armarios de sefiales distantes. Si un equipo debe
imperativamente encontrarse en la via, estard particularmente bien protegido contra los
golpes, el polvo y el vandalismo.

La alimentacion eléctrica de todos los equipos se realizara en forma centralizada desde el
P. a N. en cuestion.
Para el paso a nivel no se admitiran diferentes sistemas de deteccion para cada via.

Debera procurarse el adecuado aislamiento de alambres o barras de sefialamiento
mecanico cruzante bajo las vias, asi como de las estructuras metdlicas de las obras de
arte, que pudieran afectar el funcionamiento de los circuitos de operacion.
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Se valoraran sistemas que optimicen los tiempos de accionamiento de la barrera por medio
del sensado de velocidad de los trenes que ocupen los circuitos de operacion. El disefio y
desarrollo de la ingenieria de dicho sistema debera ser ejecutado, aprobado y abalado por
una empresa de reconocido prestigio internacional, la cual debera poseer antecedentes en
la ejecucion de sistemas de sefialamiento de igual o mayor envergadura al presente, que
se encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles. El Oferente debera detallar la
tecnologia a implementar con la presentacion de la oferta.

19. ALIMENTACION ELECTRICA PRINCIPAL.

La alimentacion de energia primaria sera la misma que la del sefialamiento existente del
sector.

En caso de no contar con energia eléctrica en el Paso a Nivel, el Contratista debera
solicitar a la compafia de suministro la instalacion de una nueva toma. Sera su
responsabilidad la realizacion de todas las gestiones pertinentes para obtenerla y de
proveer la totalidad de los equipamientos requeridos por la empresa prestadora para
habilitar el suministro. El Contratista deberd prever todos los gastos emergentes de la
instalacion, conforme a la normativa vigente.

Estas podran ser 110 V 25 Hz monofasica, 110V 50 Hz monofasica o 3 x 380 V 50 Hz
segun el sector donde se ubique el paso a nivel.

La vinculacion se efectuard mediante cable enterrado y protegido con hormigén segun lo
indicado en el item de cableado. La ubicacion de los cables con respecto a las vias sera
convenida con la Inspeccion de Obra, previa presentacion de la ingenieria correspondiente.

Las protecciones eléctricas de entrada de alimentacién, tomacorrientes e iluminaciéon
estaran en un tablero Unico para las mismas, no pudiendo estar en el bastidor de la légica
de control.

Quedara a cargo del Contratista llegar hasta la red del ferrocarril mas proxima.

La alimentacién de los mecanismos de barrera, unidades luminosas, campanas y légica de
control podra ser de 12, 24 6 36 V de corriente continua.

En caso de que se interrumpa el suministro de energia primaria debera conmutarse
inmediatamente a los bancos de bateria de reserva, mantenidas a plena carga por un
adecuado sistema rectificador cargador, sin alteracion de funcionamiento del paso a nivel.
Las fuentes cargadoras de baterias y transformadores deberdn ser robustas de uso
exclusivo ferroviario. Su capacidad serd tal que permita garantizar la alimentacion de los
equipos y a la vez la carga rapida de las baterias.

Los accionamientos deberan poseer alimentacion y protecciones distintas a la alimentacién
de las campanas y luces y logicas de control, de manera que cuando se clausure el paso a
nivel por renovacion de calzada, etc., pueda anularse la alimentacion de los
accionamientos y sigan funcionando las indicaciones fonoluminosas.

El equipamiento debera ser elevado a la Inspeccion de Obra para su analisis y aprobacion,
guedando a exclusiva consideracion de la misma la aceptacion del equipo.

20. ALIMENTACION ELECTRICA SECUNDARIAT BATERIAS.
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La capacidad de las baterias debera ser tal que permita asegurar el funcionamiento del
paso a nivel durante 6 horas, considerando la mayor frecuencia de trenes en el sector, para
un estado del banco de baterias al 75 % de la plena carga. Se deber& especificar el tipo de
bateria a proveer.

Se instalaran baterias para el abrigo principal y baterias independientes por cada abrigo
remoto. Las baterias iran colocadas en un sector independiente al de los equipos de la
l6gica de control, para que los posibles gases no produzcan ningan dafio.

Las baterias deberan ser selladas, libres de mantenimiento. En funcionamiento normal se
utilizaran a flote y estaran conectadas al cargador. Se encontraran montadas sobre bancos
construidos de material no corrosible.

Deberan presentar las siguientes caracteristicas:

1 Tension nominal: 12, 24 V C.C. u otro valor estandarizado.
9 Ciclo de cargas y de descargas: 1500 minimo.
9 Duracion garantizada: 3 afios minimos a 25° C de temperatura.

El sistema de telealarma operara con una alimentacion secundaria de reserva
independiente (bateria y cargador) a la utilizada para el funcionamiento del sistema de
barreras automaticas, de modo tal que ante la interrupcion de la energia primaria y el
agotamiento de las baterias (para logica de control y mecanismos) el sistema siga
reportando las correspondientes fallas que apliquen.

21. PROTECCIONES.

Las distintas entradas y salidas de los transformadores y del rectificador cargador de
baterias estaran protegidas por fusibles de "accion lenta”.

Cada una de las entradas y salidas poseera un dispositivo de corte manual, facilmente
accesible al personal de mantenimiento, que permita aislar cada subconjunto
(transformadores, estabilizador si lo hubiere, rectificador - cargador, baterias, etc.).

Las baterias estaran protegidas por un dispositivo automatico de corte en carga apenas la
tension de las mismas descienda por debajo del limite de descarga.

22. PUESTAA TIERRA.

Se efectuaran trabajos de puesta a tierra de acuerdo a la normativa vigente, para proteger
los siguientes equipos:

a) Logica de control.

b) Tablero eléctrico (incluye alimentacion eléctrica, iluminacion, tomacorrientes)

c) Mastiles y accionamientos.

d) Abrigo principal y remotos/ auxiliares (incluye puerta, cerramientos, partes metélicas).

Todas las puertas de los armarios y todas las tapas deberan conectarse al chasis mediante
una trenza de masa.
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Se deberan realizar ensayos en campo en presencia de la Inspeccion de Obra con
equipamiento y su correspondiente certificacién de calibracion en vigencia. Luego se
entregaran los informes en papel con los datos obtenidos expedidos por un profesional
matriculado en la especialidad.

El color convencional de los cables mismos sera verde/ amarillo.

Las puestas a tierra se llevaran a cabo empleando jabalinas de acero- cobre del tipo
Copperweld parahincado en terreno. E I di 8metro m2ni mo
minimo de 1,5 m. En la parte superior se construira una camara de inspeccion con tapa y
marco de hierro fundido de 0,25 m de lado, o se empleard la caja de fundicidén
reglamentaria. La vinculacién entre el cable y la jabalina se realizara empleando un
morseto adecuado al didmetro de jabalina. La seccién del conductor ser4 de 35 mm2
minima desde la jabalina hasta el borne o barra de puesta a tierra de tablero o estructura a
la cual se vincule. El valor de resistencia de puesta a tierra se verificara antes de vincular el
conductor, realizando la medicion correspondiente mediante el empleo de un telurimetro. El
valor para dar por satisfactoria la misma sera igual o menor a 5 Ohm. El conductor de
puesta a tierra sera Unico para ramales o circuitos que pasen por la misma caja de paso.

23. ABRIGOS.

Se deberan construir abrigos principales por cada paso a nivel. Los mismos seran anti
vandalicos, construidos totalmente en hormigén armado para alojar la l6égica de control del
sistema de control de barreras autométicas y ademas deberan poseer la capacidad para el
futuro traslado de los racks, cajas de relé de sefial y tableros de distribucion eléctrica de los
armarios existentes en las cercanias de cada paso a nivel que contienen equipamiento de
sefialamiento.

Si asi lo requiriera el proyecto, deberan construirse abrigos remotos al paso a nivel para la
transmision o recepcion de los equipos de circuitos de operacion o légica de control.

Tendran las siguientes caracteristicas:

A Se situar8&8n de manera que con todas sus pu
el perfil minimo de obra, y que no entorpezcan la visibilidad de los trenes.

A Ccalidad m2nima de hormig-n ( parsconhedoode e |
dureza natural de seccién de acuerdo a célculo estructural. La fortaleza de la construccion
deber& ser tal que garantice que no se produzcan grietas ni desprendimientos por efecto

de las vibraciones de los trenes.

A Sus di men s iserandaes quenpermitamehiwigado alojamiento de los equipos
necesarios y contemplar los racks, tableros y equipos a trasladar a futuro del sefialamiento
existente.

A Tabiqgues o paredes: ser8 de un espesor mi
armadura de doble malla minima de @ 8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes
separadores. Tanto los refuerzos que vincularan los tabiques con las losas superiores e
inferiores, como refuerzos vinculados a la instalacién de la puerta seran con un hierro de
seccion @ 10 como minimo.

A Losa o platea Inferior: Los abrigos se u
armado. Se prevera una vereda a la losa de 1 m2 por cada puerta que posea el abrigo. La
losa serd de un espesor minimo de 20 cm de hormigon armado H21 con armadura de
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doble malla de @ 8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes separadores. La malla
estard vinculada a vigas de encadenado, a los tabiques, paredes, pilotines o fundaciones y
a las columnas del cerramiento perimetral. La cota de piso terminado estara como minimo
15 cm de altura de la parte superior del hongo del riel. Tendra una terminacién de carpeta
con tratamiento superficial antideslizante y una pendiente natural del 1 % hacia la tierra. La
losa interna al abrigo deber& tener una altura mayor a la vereda a fin de evitar filtraciones
de liquidos. La cantidad y profundidad de fundaciones o pilotines de hormigobn armado
seran de acuerdo al calculo estructural y del estudio de suelos correspondiente. Sin
embargo se establece una profundidad minima de 80 cm desde la cara inferior de la platea.

En el caso de encontrarse con alguna interferencia como zanjas pluviales abiertas deberan
entubarse con cafios de cemento como didmetro minimo 60 cm y se completara con tosca
seleccionada para nivelar el area de la obra. Se debera construir los cabezales de H°A°
correspondiente a cada punta de cafio.

Si se apoyaran sobre el terreno natural: La preparacion del terreno para la ejecucion de la
losa de piso, tendra que desmontar los primeros 40 cm de tierra superficial y se
reemplazara con tosca limpia que serd apisonada en dos capas de 20 cm con pisén
mecanico.

En el caso que por las caracteristicas del terreno en terraplén se deberan hincar como
fundacion columnas aisladas y losa de H°A° H21. Dejando la situacion real del sitio en las
mismas condiciones a las encontradas. Tendra una escalera desde el terreno existente
hasta la vereda y contara con baranda de proteccion de ambos lados.

En cualquiera de los casos que debiera realizarse una contencion de tierra o material se
debera construir un muro de sostenimiento de H°A° H21 desde el pie del talud hasta el
nivel de la base.

La profundidad de fundacién del muro mencionado surgira del célculo efectuado por el
Contratista.

La estructura de elevacién sera de columnas, vigas y losa de H°A°H21 llenados in situ y el
Contratista debera presentar la dosificacion comprobable para llegar a la resistencia
solicitada.

Losa Superior: Debera asegurarse el trabajo de mantenimiento o reparacion bajo lluvia,
prolongando el techo del abrigo cubriendo la platea inferior en el sector de la/las puertas
incluida la vereda (alero de 0,7 m). Tendra una terminacion con pendiente natural y evitara
filtraciones por agua. La losa se vinculara tanto a los tabiques o paredes como a las
columnas del cerramiento perimetral.

Para lograr un mejoramiento térmico debera estudiarse la incorporacion de un material
aislante, en techo y paredes para tal fin.

La aireacion cruzada para ambos debera ser la adecuada al correcto funcionamiento de los
equipos que contenga y con proteccion contra el ingreso de insectos. La misma debera ser
realizada con perfiles y planchuela de hierro soldadas. Y con anclajes al tabique. Debe ser
anti vandalica.

En el sector donde se encuentre la/las puertas del abrigo se instalara un cerco de
proteccion de 2.50 m de altura (entre vereda y alero) construido en reja electro soldada
fabricada con chapa de acero al carbono a fin de proteger la puerta de acceso al abrigo. La
reja se conforma por un entramado metalico compuesto por planchuelas de 25 mm 6 32
mm de altura x 2 a 3 mm de espesor, cada 25 a 50 mm, y por hierros redondos de cruce de
4,2 mm de didmetro, cada 50 a 100 mm, enmarcado con planchuela de 25,4 mm é 32 mm
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de altura x 3,17 mm de espesor, soldada en puntos de union. Con proceso de galvanizado
por inmersion en caliente, segin norma ASTM A 123, que evita su oxidacion.

Las columnas seran de tubo estructural de 100 x 100 de 2 mm de espesor y estara
vinculada a la losa superior; ademas seran parte del encadenado de la plataforma o losa
inferior. Interiormente seran rellenos en su totalidad con hormigén 1:3:3 de piedra de
granulometria fina. Las columnas deberén ser galvanizadas en caliente.

Llevara una puerta del mismo material con 3 bisagras especiales reforzadas (no estandar)
y ademas contara con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que se
incrustaran en el marco, a fin de evitar actos vandalicos cuando violenten las bisagras. La
cerradura de seguridad deberé tener la misma combinacion que las de la puerta del abrigo
y tendra ojales para candados (igual combinacién del candado de la puerta del abrigo) con
proceso de galvanizado por inmersion en caliente, segin norma ASTM A 123, que evita su
oxidacion.

_ Planchuela
perimetral

Planchuela
interior

Puntos de

aloctis <o ldaio Hierro redondo de cruce

Se acepta como alternativa utilizar malla Shullman pesada galvanizada en caliente de
chapa de acero. Los paneles estan conformados por un entramado de planchuelas de 25
mm de altura 'y 2 mm de espesor, cada 60 mm y por hierros redondo de cruce de 6 mm de
diametro, cada 130 mm. Con planchuela perimetral de 25,4 mm de altura x 3,17 mm de
espesor, soldada en cada punto de unién para lograr mayor resistencia.

Los abrigos deberan poseer un circuito de iluminacion interior para permitir las tareas
necesarias sin la presencia de luz natural (contara con una iluminaciéon independiente en
cada cara del rack), y un circuito TUE con tres tomas, dos de 10 amp y otro de 20 amp. de
una potencia minima de 1kVA en total, debidamente protegidos con interruptores térmicos
y diferenciales en tablero eléctrico separado y correspondiente segun normas. El tablero
contara con PAT segun normas. La iluminacién solo podra permanecer encendida con las
puertas de los abrigos abiertas (se deberan utilizar sensores mecanicos limite de carrera
apto para intemperie).

Puertas de abrigos: serdn metdlicas de doble contacto, a prueba de vandalismos,
construidas en chapa (ambas caras) AWG Nrol4 e inyectadas con poliuretano expandido,
con cierre mediante candado (ojales soldados tanto a la puerta como al marco) y 3
cerraduras de seguridad en 3 puntos (todas de igual combinacion y se debera entregar 3
juegos por abrigos de llaves). Debera contar con bisagras especiales reforzadas (no
estandar), de capacidad de acuerdo al peso total de la puerta y debera estar soldada para
evitar su violacion. Ademés contard con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las
bisagras que se incrustaran en el marco, a fin de evitar actos vandalicos cuando violenten
las bisagras. Se terminaran con 3 manos de pintura anti 6xido y 3 manos de esmalte

sint®tico brillante de pintura Agris 10 de

Ninguna de las aberturas de los abrigos permitird la entrada de insectos y liquidos.
Deberan poseer ojales para la colocaciéon de candados.
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Las acometidas de cables al abrigo se realizaran mediante una fosa de Hormigén Armado,
donde los cables ingresaran del exterior mediante cafios de PVC reforzados de diametro

de 40 (se deber 88 tener en cuenta |l a cant

existentes mas una reserva del 30%). En los casos que este quedara expuesto a la vista se
cubrira con Hormigdén Armado para evitar su vandalismo.

Las baterias iran colocadas en un armario independiente al de los equipos de la l6gica de
control, para que los posibles gases no produzcan ningun dafo. Este armario sera
construido al igual que el que aloja la légica de control de hormigdn armado con puerta anti
vandalica (Chapa AWG 14), cerradura y candado.

Previo a la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA debera presentar a la Inspeccién
de Obra para su aprobacién la documentacion referente al proyecto de ingeniera basica y
de detalles de la obra firmada por su representante técnico profesional (ingeniero
electrénico, ingeniero electromecanico, ingeniero en telecomunicaciones o ingeniero en
robética) con matricula habilitante. Sélo se dard comienzo a los trabajos una vez que la
documentacién técnica presentada sea aprobada por la Inspeccion de Obra. Toda
documentacién con sello de aprobacién de ejecucién debera estar en el obrador a
disposicion de la Inspeccion siempre en buen estado de conservacion. Documentacion a
presentar para la evaluacion y aprobacién del proyecto de abrigos en cada paso a nivel:

a. Fundaciones.

b. Relevamiento topografico, civil e hidraulico de la situacion existente para la factibilidad
de ejecucion.

c. Planimetria en planta y corte

d. Estudio de suelos en cada caso en particular, se realizara con penetrometro dindmico y
sistema de muestreo Terzagjhi.

e. Proyecto ejecutivo

f. Planos de arquitectura. Esc. 1:50

g. Planos de arquitectura de abrigos.

h. Planos de instalacion eléctrica y planos eléctricos.

i. Memoria de calculo de la estructura de hormigén armado
j- Planos de encofrados, armaduras y doblados de hierros.
k. Memoria de calculos de ventilacion

l. Planos de puertas.

m. Memoria de calculo estructural de abrigos

n. Planos de cerramiento perimetral de abrigos

0. Planos de abrigos remotos o auxiliares.

p. Estructuras de soporte de racks.

qg. Pl anos AConforme a Obraodo de todo | o menci
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Para la elaboracion del proyecto se seguiran los lineamientos indicados en el presente
pliego asi como las indicaciones emanadas de la Inspeccion de Obra.

Todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedira el certificado
correspondiente y la presencia por parte de la Inspeccién de Obra en fabrica de dicho
ensayo.

Los abrigos remotos o auxiliares (que surjan del proyecto) contaran con iguales
caracteristicas constructivas que los abrigos anteriormente descriptos (anti vandalicos con
losas y tabiqgues de hormigdén armado, con aireacién cruzada, puertas anti vandalicas
idénticas al abrigo principal, iluminacion, cerramiento perimetral, baterias en armario
separado, etc.)

Se podra presentar opciones de construccion de armado integramente en H°A° in situ o
prefabricado. De proponer el Contratista otras alternativas a las enunciadas en este item,
las mismas deberan ser evaluadas y aprobadas previamente por la Inspecciéon de Obra, y
para ser consideradas deberan haber sido expresadas y cotizadas como alternativas en la
presentacion de la Oferta, 0 no representar un sobrecosto respecto de la cotizacion original
efectuada por el Oferente en su propuesta.

24. CRUCES DE VIA'Y CALZADA.

La totalidad de los cruces bajo vias y/o calzada vehicular o peatonal a realizar a lo largo de
toda la traza de cables de la presente obra se realizaran en forma ortogonal mediante el
uso de cafos de PVC reforzado (espesor mayor

Para su instalacion, los tubos se dispondran mediante el uso de tunelera (no se acepta el
uso de zanjeo a cielo abierto para la disposiciéon de los tubos), como minimo a 1.20 m por
debajo del plano inferior de los durmientes (en caso de cruce bajo vias) o de la calzada de
circulacion (en caso de cruce bajo calzada), pudiendo efectuarse adaptaciones en funcion
de las singularidades que pudieran encontrarse, siempre y cuando se cuente con la
pertinente autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Se colocaran tantos cafios como sea necesario para permitir disponer en los mismos de un
espacio libre no inferior al 40 % de la seccién util total. Ademas se debera dejar 1 cafio
vacante por cada cruce de via o calzada para futuras instalaciones.

Dichos cafios seran prolongados como minimo 2,50 m a cada lado del borde de la calzada,
senda peatonal o del riel externo (segun corresponda) y seran rematados en ambos
extremos por camaras de hormigon que respondan a las caracteristicas constructivas y de
instalacion enunciadas en el parrafo correspondiente de estas especificaciones; en el
interior de las mismas se producird una reserva de cables de aproximadamente 3 a 4
metros.

Todas las cabezas de cafios camisa deberan sellarse con espuma poliuretanica para
impedir que se aloje agua dentro de ellos.

En las zanjas o alcantarillas que colecten aguas en zona de vias y que deban ser
superadas por el tendido del cableado, se apelara también a la solucién de utilizar
conducciones realizadas mediante tubos de PV
embebidos en una viga de H°A° y cuyas puntas sean enterradas a una profundidad que
sera especificada por la Inspeccion de Obra. Se colocaran tantos cafios como sea
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necesario para permitir disponer en los mismos de un espacio libre no inferior al 40 % de la
seccion util total.

Tratdndose de obras de arte, |l os tubos ser8n de Hnuedosa Gal
su estructura con graperia cuya cantidad, modo de fijaciéon y caracteristicas constructivas
deberan ser aprobados en forma previa a su instalacion por la Inspeccion de Obra. Se
colocaran tantos cafios como sea necesario para permitir disponer en los mismos de un
espacio libre no inferior al 40 % de la seccion util total.

Dichos cafios seran prolongados como minimo 2,50 m a cada lado y seran rematados en
ambos extremos por camaras de hormigbn que respondan a las caracteristicas
constructivas y de instalacion enunciadas en el parrafo correspondiente de estas
especificaciones.

Se adjunta SN.00005.0 de Cruce de via y cruce de calzada (ver Seccion 4. Anexos. Anexo
| - Planos).

Se adjunta plano esquematico para un paso a nivel tipo de doble mano SN.00003-0 con la
ubicacion de camaras de H°A°, accionamiento y cruces bajo vias y las distancias minimas
respecto de via, calzada, etc. (ver Seccion 4. Anexos. Anexo | - Planos).

25. CAMARAS PARA CABLES DE SENALAMIENTO.

Las camaras a utilizarse en toda la obra serdn de Hormigén H17, con dosificacion in situ
1:2:3, armado de como minimo hierro del 6 de dureza natural fabricados segun norma
IRAM-IAS U500-528 cada 15 cm en ambas direcciones y atados con alambre de fardo. La
armadura tendra

continuidad en base y tabiques. La camara sera hormigonada de una sola vez, base y
tabigues y estara asentada en una cama de 15 cm de leca para mejorara el drenaje de las
mismas.

Las dimensiones minimas interiores son de 0,90 m x 0,90 m x 1.40 m de profundidad con
un espesor de losa - tabique de 12 cm.

No se aceptaran camaras de menores dimensiones.

La materializacion de las tapas de 7 cm de espesor tendra las mismas caracteristicas que
las descriptas para las camaras y llevaran manijas laterales (de acero inoxidable o de
hierro galvanizado) incorporadas previas al hormigonado para su izamiento, de forma tal de
garantizar la estanqueidad de la misma.

Los cables provenientes a las camaras estaran vinculados con cafios de PVC reforzado de
40 de di 8metr o ( c alf eacodiente @spesooigual d B2 nprd amarradasgau a
los tabiques de la misma.

El fondo de | a c8mara tendr8 pendiente hacia
permitir el drenaje natural del agua de lluvia.

En el apoyo de la tapa con los tabiques se colocara una junta de cordén embreado para
mejorar la estanqueidad de la camara. Este estara fijado por forma al tabique.

Todas las camaras que comprenda la obra deberan ajustarse a las caracteristicas
indicadas.
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El disefio se debera ajustar al Plano SN.00006-0 Camaras de Sefialamiento 90 x 90 x 140
con las caracteristicas constructivas de la camara (ver Seccion 4. Anexos. Anexo | -
Planos).

26. SECTORES DE DETECCION.

Se define como fAsector de detecci-no a ®I 0
de informacién para el accionamiento de los elementos de sefializacion del paso a nivel.

E I Afsector de detecci-no estar8 compuesto po
Afsector de operaci-no.

El Asector de aproximaci - no picutss8evia sisteamasf or m.
de detecci-n alternativos), exclusivamente d

sector de deteccién utilizando un dispositivo de retardo de la informacion equivalente al
largo del sector de aproximacion.

Se entiende que en los sectores con circulacion por via Unica, no requeriran la instalacion
de los mencionados circuitos de aproximacion.

1 Largo del sector de operacion:

El sector de operacion debera poseer un largo equivalente para calles de mano Unica o de
doble sentido de circulacion:

Tiempo de fonoluminosa

Tiempo de bajada de los brazos

Tiempo de despejamiento

1 Largo del sector de aproximacion:

El sector de aproximacion deberd poseer un largo equivalente al tiempo de ascenso del o
de los brazos, més el tiempo de espera para reiniciar el ciclo de proteccion:

Tiempo de subida de los brazos
Tiempo de espera por aproximacion

1 Largo del sector de deteccion:
Es igual a la suma de los largos de sector de aproximacion y de operacion.

La junta de libranza se ubicaréa a una distancia de entre 3m y 6m del borde exterior de la
calzada o pasillo peatonal.

 Velocidad de los trenes:

Como principio general, los largos de los circuitos de operacion y aproximacion se deben
calcular de modo que se cumplan los tiempos establecidos para el caso que circule el tren
mas rapido.

Las velocidades de circulacibn de los trenes serdn evaluadas junto al Sector de
Operaciones de la Linea durante la etapa de ingenieria, sin embargo se establece una
velocidad maxima de circulacion de 120 Km/h.
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27. TIEMPOS DE OPERACION.

Cuando un tren ingresa al ifsector de operaci
las sefales acusticas y luminosas.

Se establecen los siguientes tiempos:

Tiempo de fonoluminosa: 7 segundos

Tiempo de bajada de los brazos: Compatible con las condiciones del cruce a fin de
minimizar la cantidad de roturas. No menor a 5 segundos ni superior a 10 segundos.
Para los calculos se tomaran la peor condicion 10 segundos.

{ Tiempo de despeje (Tiempo que transcurre desde que bajaron los brazos hasta que
llega el tren): Segun se desprende de la Tabla 1 de las Normas SETOP 7/81

- Dc <5m T despeje = 12 segundos

- 5m <dc <10m T despeje = 14 segundos

- 10m <dc <15m T despeje = 16 segundos

- Donde Dc es la separacion entre rieles extremos.

9 Tiempo de subida de los brazos: EI minimo que permita el mecanismo.

T Tiempo de espera por aproximacion (Tiempo minimo gue debe transcurrir desde gue
llegan los brazos a la posicién vertical hasta que se reinicia el ciclo de anuncio): 5
segundos.

f
f

El o los brazos de barrera permaneceran en la posicion horizontal y se continuaran
emitiendo las sefiales acuUsticas y luminosas hasta que el tren haya atravesado por
completo el paso a nivel.

Inmediatamente que el tren haya atravesado por completo el paso a nivel se iniciara el
ascenso del o de los brazos de barreras, cesando la emision de sefiales fonoluminosas.

Cuando un tren haya pasado completo, no se iniciara el ascenso del brazo de barrera si
hubiera otro tren en el isector de aproxi mac.|

En ningln caso se permitira el uso de bancos de capacitores para compensar los excesos
en el largo de circuitos de via. No se permitird la temporizacion para los circuitos de
aproximacion. Se deberan agregar o fraccionar la cantidad de circuitos de via necesarios
para la operacion.

28. OTRAS CONDICIONES DE CONTROL.

La rotura de brazos de barrera o seméforos, no impedira el normal funcionamiento de los
elementos similares que no hubieran sido dafiados.

29. MONITOREO DE ESTADOS Y ALARMAS.

Para la indicacion a distancia de alarmas se ha optado por el sistema de comunicacion
monitoreada a distancia, donde se tiene en tiempo real el evento de alarma de las
instalaciones del paso a nivel, cumpliendo con todos los requisitos del Pliego.

Las anormalidades que se produjeran en los elementos del paso a nivel seran indicadas
mediante un médulo de tecnologia GSM (SMS y GPRS), que reportara los estados y
alarmas por mensajes de texto y voz del propio modulo a teléfonos designados.
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Adicionalmente debera contar con la posibilidad de reportar estados y alarmas a través de
Fibra Optica.

El Modulo de tele alarma reportara los estados y alarmas a traves de GSM y/o Fibra
Optica. EI modulo debera estar configurado para reporte por GSM (mensaje de voz y SMS

a numeros telefonicos asignados por la Inspeccion de Obra) y preparado para la utilizacion
a futuro a través de Fibra Optica.

Independientemente si se produjesen o no alertas por fallas ocurridas, la unidad de campo
se comunicara periodicamente de modo automético con los teléfonos designados, a fin de
constatar el correcto funcionamiento de cada enlace.

El modulo sera robusto y rackeable y en su parte frontal indicard mediante luces si una
alarma esta activada o no, asi mismo debera contar con la leyenda impresa de cada una
de las alarmas y el estado normal del contacto a fin de facilitar el mantenimiento.

La alimentacion eléctrica del equipo sera independiente a la alimentacion de la logica de
control del P. a N. y contard con una alimentacion secundaria con autonomia de 10 hs
como minimo. ElContratista deber& proveer la capacitacion necesaria para el personal de
mantenimiento. Como minimo se indicaran las siguientes anormalidades:

a. Brazo de barrera roto.

b. Falla de seméforo (incluye vandalismo).

c. Falla de semaforo de aviso al conductor (incluye vandalismo).

d. Falla de campana (incluye vandalismo).

e. Abrigo principal abierto (deteccion de la totalidad de las puertas incluida puertas de
baterias).

f. Abrigo remoto abierto (deteccién de la totalidad de las puertas y todos los abrigos
remotos deberan tener su alarma independiente).

0. Estado del brazo de barreras (horizontal, oblicuo 6 vertical).

h. Brazo de barrera vertical u oblicuo (90° a 5°) con circuito de operacién ocupado.
i. Brazo de barrera horizontal (0°) con circuito de operacion via libre.

j. Circuito de operaciéon ocupado por mas de 10 minutos.

k. En caso de tener el P. a N. mas de un mecanismo de barrera, se debera tener indicacion
de falla cuando alguno de ellos se encuentre en una posicion diferente al resto.

Con respecto al suministro de energia se indicaran los siguientes estados:
l. Falta de energia de la fuente primaria en abrigo principal.

m. Falta de energia de la fuente primaria en abrigo remoto. (una alarma por cada abrigo
remoto que se construira).
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n. Agotamiento de las baterias que alimenta la légica de control en el abrigo principal, esta
indicacion debe reportarse independientemente de que si se esta alimentando en ese
momento con la fuente primaria.

0. Agotamiento de las baterias en abrigos remotos (una alarma por cada abrigo remoto que
se construird).

p. Agotamiento de la bateria del médulo de telealarma.

La nomina definitiva de eventos a sefializar y su presentacion a los operadores sera
definida durante la etapa de ingenieria de la obra de acuerdo con la Inspeccion de
Obra.

El equipo de tele alarma debera contar con entradas vacantes para el reporte de estados
futuros. Se establece una reserva no menor a 2 entradas.

30. CAPACITACION.

El Contratista deber& elaborar un programa con todas las actividades de capacitacion, el
cual serd sometido a consideracion y aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La capacitacion sera dictada previa a la puesta en servicio del sistema. Se deberan dictar a
tres diferentes areas:

1 Capacitacion destinada al sistema de monitoreo. Cantidad de participantes a definir por
la Inspeccion de Obra.

9 Capacitacién de personal de mantenimiento (diagnéstico, mantenimiento y reparacion)
del sistema de barrera automatica. Cantidad de participantes a definir por la Inspeccién
de Obra. Se dictaran cursos en dos jerarquias entre supervisores y mantenedores.

9 Capacitacion al personal de explotacion. Cantidad de participantes a definir por la
Inspeccion de Obra.

9 Capacitaciéon de 5 técnicos los cuales queden habilitados/certificados por el Contratista
para efectuar modificaciones en la légica de la programaciéon del PLC. (en caso de
optar por este tipo de enclavamiento).

Previamente al inicio de los cursos, deberan ser aprobados por el Comitente la
organizacion y contenidos expresados en los parrafos precedentes, debiendo ademas el
Contratista tener en cuenta que:

Tanto la capacitaciébn como todo el material didactico utilizado deberan estar en idioma
castellano.

Todo costo relativo al programa de capacitacion estara a cargo del Contratista.

Toda capacitacion de indole practica debera ser precedida por una de caracter teérico, a
los fines de una adecuada comprension del tema en estudio.

La capacitacion tedrica deberd comprender, en forma detallada, las tecnologias,
especificaciones, caracteristicas técnicas, descripcion funcional y operacional de los
equipos, interfaces, requisitos de seguridad, degradacion, flujos de informacion,
procedimientos de operacion, procedimientos de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, como asi también la comprension general de la arquitectura del sistema.

La capacitacion préactica, debera comprender todas las actividades de operacion y
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, logrando una comprension global del
funcionamiento de los equipos, y un conocimiento detallado de las distintas alarmas,
acciones y ajustes necesarios. Se prevera en la capacitacion la simulacion de distintas
fallas a efectos de que puedan ser cabalmente interpretadas por el personal entrenado.
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Se evaluaran luego las capacidades adquiridas por los participantes, que seran informadas
al Comitente. El entrenamiento debera posibilitar que el personal capacitado ejecute
individualmente cada secuencia de operacibn 0 mantenimiento prevista para el
equipamiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

La carga horaria diaria de la capacitacion no debera superar las 4 (cuatro) horas, salvo
aquella que se realice en planta, donde podra alcanzar las 8 (ocho) horas, incluidos los

tiempos de traslado. _
Los curriculums de los instructores afectados a los cursos deberan ser aprobados

por la Inspeccion de Obra, teniendo en cuenta su calificacion y preparacion
didactica.

La capacitacion de indole practica se llevara a cabo sobre equipos idénticos a los del
suministro.

La capacitacion se realizard a través de manuales de entrenamiento en idioma espafiol,
gue quedaran luego en poder del personal capacitado, pudiendo utilizarse como material
de apoyo, los manuales de operacion y mantenimiento, tanto del hardware como del
software, esquemas eléctricos y electronicos, diagramas, listados de software y toda otra
documentacién que a criterio del Contratista resulte apropiada para el dictado de los
Cursos.

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberéa realizar una capacitacion, sobre el
terreno, de los técnicos en sefalizacion que sean designados por el Comitente.

31. REPUESTOS.

El material de repuesto forma parte de este suministro, asi como todo el material de
repuesto suplementario que el Contratista, en base a su experiencia, estime necesario para
asegurar un buen funcionamiento del conjunto de la instalacién, para que los criterios de
calidad y los tiempos maximos de reparacioén impuestos puedan ser respetados.

La lista y cantidades de materiales de repuesto establecidos por el Contratista deberan ser
justificados a través de una memoria de calculo que considere los valores de confiabilidad,
cantidad de equipos instalados y sus plazos de reparacién o fabricacion/ importacion,
respetando como minimo los porcentajes y cantidades detallados en el presente pliego. Sin
embargo se define cantidades minimas a proveer de determinados repuestos.

Todo el material de repuesto debera estar en condiciones de funcionamiento inmediato.

Todos los aparatos de repuesto y los lotes de piezas de repuesto estaran protegidos,
embalados y etiquetados cuidadosamente. En particular, todos los equipos y componentes
sensibles a la humedad o a las descargas de electricidad estatica deberan estar
protegidos por un embalaje estanco y antiestatico.

Todos los materiales adquiridos que perdieran su aptitud de funcionamiento dentro o fuera
del periodo de garantia por su inadecuado embalaje, deberan ser sustituidos sin cargo por
el Contratista.

Todos los materiales de repuesto adquiridos deberan poseer idénticas caracteristicas y
calidad que los originales a los que sustituyeran, debiendo ser perfectamente
intercambiables sin necesidad de ajustes 0 adaptaciones.

La totalidad de las provisiones en concepto de repuesto deberan ser entregadas en
los depdsitos que defina la Inspeccién de Obra indefectiblemente 1 mes antes de
realizar la puesta en servicio parcial y/6 total de la obra.

Estos equipos no podran ser utilizados para el reemplazo de equipos en falla durante el
periodo de garantia.
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Como criterio general se debe entregar en calidad de repuesto el 20% de cada tipo de,
componentes (Componentes minimos a proveer) , elementos, placas electrénicas,
etc. A continuacion se detallan cantidades a proveer de algunos de los repuestos:

Relés de seguridad: se deberd proveer en concepto de repuestos el 20% (del total
afectado en la obra) de cada tipo de relé de seguridad, incluyendo su zo6calo y sus
componentes y accesorios por completo.

Resistencias: se debera proveer en concepto de repuestos el 30% (del total afectado por
cada en la obra) de cada tipo de resistencias, incluyendo su soporte y sus componentes
por completo.

Protecciones: se debera proveer en concepto de repuestos el 30% (del total afectado por
en la obra) de cada tipo de protecciones, incluyendo su soporte y sus componentes por
completo.

Fuentes y cargadores de baterias: se debera proveer en concepto de repuestos el 20%
(del total afectado en la obra) de cada tipo de fuente.

PLC’s o controladores: en caso de utilizarse, se deberdn proveer en concepto de
repuesto el 20% (del total afectado en la obra) de cada tipo de PLC y de cada tipo de placa
por P. a N.,

ademas de la entrega del software listo para cargar en los PLC junto a todo el soporte de
hardware necesario a tal efecto.

Borneras: se debera proveer en concepto de repuestos el 10% (del total afectado en la
obra) de cada tipo de bornera.

Circuito de operaciéon: Se debera proveer en concepto de repuesto la totalidad de
equipos, elementos y componentes necesarios para 8 circuitos de via.

2 maquinas de barrera (accesorios y componente incluidos)

2 modulos de tele alarma (accesorios y componente incluidos)

2 campanas electronicas (accesorios y componente incluidos)

2 duplas de semaforos vehicular (herrajes, modulo de LED, accesorios y
componente incluidos)

2 semaforos de aviso al conductor (herrajes, médulo de LED de ambos aspectos,
accesorios y componente incluidos).

= EE EE

Toda la documentacion técnica (en castellano) y los planos de los materiales de repuesto
deberan entregarse a la Inspeccién previamente, a fin de realizar el ingreso de los mismos
a los almacenes que designe la de Obra.

32 .PLAZO PREVISTO PARA LA OBRA.

Plazo Total: CIENTO CINCUENTA (180) dias corridos.

Se deja constancia que dicho plazo es perentorio e improrrogable; no sera susceptible de
ampliacion y/o modificacion. En caso de retrasos, BCYL podré rescindir la orden de compra
sin derecho a indemnizacion alguna por parte del contratista, aplicandole las multas
correspondientes en proporcion a lo ejecutado. Asimismo, BCyL ejecutara las Garantias de
Anticipo Financiero y Cumplimiento de Contrato.
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33. ANTICIPO FINANCIERO

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo
equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de la Orden de Compra.

34. FORMA DE PAGO:

El pago del certificado se efectuara dentro de los Sesenta (60) dias corridos de la fecha de
presentacion en la Gerencia de Obras de la factura correspondiente, la cual se presentara
luego de haber sido aprobada por la Gerencia de Obras toda la documentacion pertinente.

35. PRESUPUESTO OFICIAL.

RENGLON N °2

1 BUENOS AIRES FCGSM CIRCUNVALACION $ 4.518.800,0(
2 BUENOS AIRES FCGSM ELGUEA ROMAN $ 4.518.800,0d
3 BUENOS AIRES FCGSM PELLEGRINI $ 4.518.800,0(
4 BUENOS AIRES FCGSM J.D. PERON $ 4.518.800,0(
TOTALS 18.075.200,0(
RENGLON N ° 3
1 Cérdoba FGSM AMERICA $ 4.518.800
2 Cérdoba FGSM AFRICA $4.518.800
3 Cérdoba FGSM RUTAN° 4 $4.518.800
$ 13.556.400
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PLANOS
SN.00001.0 - BASE PARA MASTIL DE BARRERA.
SN.00002.0 - MASTIL DE BARRERA.

SN.OOOO3.0 - UBICACION DE CAMARAS DE H°A° ACCIONAMIENTOS Y CRUCES BAJO
VIAS.

SN.00004.0 - ZANJEO Y TENDIDO DE CABLES DE SENALAMIENTO
SN.00005.0 - CRUCES DE VIA Y CALZADA.
SN.00006.0 - CAMARAS DE H°A° PARA CABLES DE SENALAMIENTO.

SN.00007.0 - DEFENSA VEHICULAR.
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SECCION 57 ANEXOS
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PLANILLA DE COTIZACION i RENGLON N° 1
LICITACION PUBLICA NACIONAL BCyL N° 07/2018:

ANEXO |

1 SANTA FE cc AV. PTE. PERON
2 SANTA FE cc PASCO

3 SANTA FE cc AV.PELLEGRINI
4 SANTA FE cc MONTEVIDEO

5 SANTA FE cc MENDOZA

6 SANTA FE cc SAN JUAN

7 SANTA FE cc CORDOBA

8 SANTA FE cc SANTA FE

Aclaracion: Agregar 4 juegos completos en concepto de stock de repuestos.

Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018

Pagina | 104



&

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacion

TRENES ARGENTINOS

CARGAS

Planilla de Cotizacion

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacién

"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANU *

1 AV. PTE. PERON

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

TRENES ARGENTINOS

CARGAS

CcC

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

N° RUBRO - ITEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARI] SUBTOTAL
1 [PROYECTO E INGENIERIA Gl 1 $ - $
2 |OBRA CIVIL Gl 1 $ - $
3 |INSTALACION
3.1 [Instalacién de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 4 $ - $
4 [PUESTA EN MARCHA
4.1 |Puesta en Marcha N° 4 $ - $
4.2 |Capacitacion N° 1 $ - | $
SUB-TOTAL| $
PROVISION DE MATERIALES
5 [FABRICACION DE EQUIPAMIENTO PARA 4 BARRERAS
5.1 |Provision de materiales electromecanicos N° 4 $ - |8
5.2 |Provision de materiales electronicos para los pasos a nivel N° 4 $ - $
5.3 |Materiales para stock de repuestos N° 4 $ - $
SUB-TOTAL| $
TOTAL| $
Planilla de Cotizacion ) Precidencia de ta Nacion
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO
2 PASCO cC TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

N° RUBRO - ITEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIG SUBTOTAL
1 |PROYECTO E INGENIERIA Gl 1 $ - |8
2 |OBRA CIVIL Gl 1 $ - | $

3 |INSTALACION
3.1 |Instalacién de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 2 $ - | %
4 |PUESTA EN MARCHA
4.1 |Puesta en Marcha UNIDAD 2 $ - | %
4.2 |Capacitacion UNIDAD $ - |8
SUB-TOTAL| $
PROVISION DE MATERIALES
5 |FABRICACION DE EQUIPAMIENTO PARA 2 BARRERAS

5.1 [Provision de materiales electromecéanicos UNIDAD 2 $ - |3
5.2 [Provisién de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 2 $ - $
5.3 |Materiales para stock de repuestos UNIDAD 2 $ - $
SUB-TOTAL| $
TOTAL| $
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CARGAS

Planilla de Cotizacion

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacién

"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANU *

3 AV.PELLEGRINI

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

TRENES ARGENTINOS

CARGAS

CcC

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

N° RUBRO - ITEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARI] SUBTOTAL
1 |PROYECTO E INGENIERIA Gl 1 $ - %
2 |OBRA CIVIL Gl 1 $ - | $

3 |INSTALACION
3.1 [Instalacion de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 4 $ - $
4 [PUESTA EN MARCHA
4.1 |Puesta en Marcha UNIDAD 4 $ - |8
4.2 |Capacitacion UNIDAD $ - | $
SUB-TOTAL| $
PROVISION DE MATERIALES
5 |FABRICACION DE EQUIPAMIENTO PARA 4 BARRERAS

5.1 |Provision de materiales electromecanicos UNIDAD 4 $ - | %
5.2 |Provision de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 4 $ - $
5.3 |Materiales para stock de repuestos UNIDAD 4 $ - $
SUB-TOTAL| $
TOTAL| $

Planilla de Cotizacion

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacién

"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO *

4 MONTEVIDEO

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

TRENES ARGENTINOS

CARGAS

CcC

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

N° RUBRO - ITEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARI] SUBTOTAL
1 [PROYECTO E INGENIERIA Gl 1 $ - $
2 |OBRA CIVIL Gl 1 $ - |3

3 |INSTALACION
3.1 [Instalacion de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 1 $ - $
4 [PUESTA EN MARCHA
4.1 |Puesta en Marcha UNIDAD 1 $ B $
4.2 |Capacitacion UNIDAD $ - |8
SUB-TOTAL| $
PROVISION DE MATERIALES
5 |FABRICACION DE EQUIPAMIENTO PARA 1 BARRERA

5.1 [Provisién de materiales electromecéanicos UNIDAD 1 $ - |8
5.2 [Provisién de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 1 $ - |8
5.3 |Materiales para stock de repuestos UNIDAD 1 $ - $
SUB-TOTAL| $
TOTAL| $

Pagina | 106

Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacidén CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

Planilla de Cotizacion B e o
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO ~
5 MENDOZA cC TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N° RUBRO - ITEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARI] SUBTOTAL
1 [PROYECTO E INGENIERIA Gl 1 $ - $
2 |OBRA CIVIL Gl 1 $ - $
3 |INSTALACION
3.1 [Instalacién de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 2 $ - $
4 [PUESTA EN MARCHA
4.1 |Puesta en Marcha UNIDAD 2 $ - |8
4.2 |Capacitacion UNIDAD $ - |3
SUB-TOTAL| $
PROVISION DE MATERIALES
5 |FABRICACION DE EQUIPAMIENTO PARA 2 BARRERAS
5.1 [Provision de materiales electromecanicos UNIDAD 2 $ - |8
5.2 |Provision de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 2 $ - $
5.3 |Materiales para stock de repuestos UNIDAD 2 $ - $
SUB-TOTAL| $
TOTAL| $ o
Planilla de Cotizacion @ e o
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO *
6 SAN JUAN cC TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N° RUBRO - ITEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARI] SUBTOTAL
1 [PROYECTO E INGENIERIA Gl 1 $ - $
2 |OBRA CIVIL Gl 1 $ - $
3 |INSTALACION
3.1 [Instalacion de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 2 | $ - $
4 |PUESTA EN MARCHA
4.1 |Puesta en Marcha UNIDAD 2 $ - |8
4.2 |Capacitacion UNIDAD $ - |3$
SUB-TOTAL| $
PROVISION DE MATERIALES
5 |FABRICACION DE EQUIPAMIENTO PARA 2 BARRERAS
5.1 |Provisién de materiales electromecanicos UNIDAD 2 $ - |8
5.2 [Provision de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 2 $ - | $
5.3 |Materiales para stock de repuestos UNIDAD 2 $ - $
SUB-TOTAL| $
TOTAL| $ -
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Planilla de Cotizacion B e o
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO ~
7 CORDOBA cC TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N° RUBRO - ITEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARI] SUBTOTAL
1 |PROYECTO E INGENIERIA Gl 1 $ - $
2 |OBRA CIVIL Gl 1 $ - $
3 |INSTALACION
3.1 |Instalacién de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 2 $ - |8
4 [PUESTA EN MARCHA
4.1 |Puesta en Marcha UNIDAD 2 $ - | $
4.2 |Capacitacion UNIDAD 1 $ - | $
SUB-TOTAL| $
PROVISION DE MATERIALES
5 |FABRICACION DE EQUIPAMIENTO PARA 2 BARRERAS
5.1 [Provisién de materiales electromecéanicos UNIDAD 2 $ - |8
5.2 [Provisién de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 2 $ - $
5.3 |Materiales para stock de repuestos UNIDAD 2 $ - $
SUB-TOTAL| $
TOTAL| $ =
Planilla de Cotizacion ® brecidencia dea Nacién
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BARREARAS TELECOMANDADAS - LINEA BELGRANO *
8 SANTA FE cC TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N° RUBRO - ITEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARI] SUBTOTAL
1 |PROYECTO E INGENIERIA Gl 1 $ - $
2 |OBRA CIVIL Gl 1 $ - $
3 |INSTALACION
3.1 [Instalacion de BCD, comandados, microondas, redes, Etc. UNIDAD 2 $ - | $
4 [PUESTA EN MARCHA
4.1 |Puesta en Marcha UNIDAD 2 $ - | $
4.2 |Capacitacion UNIDAD $ - |8
SUB-TOTAL| $
PROVISION DE MATERIALES
5 |FABRICACION DE EQUIPAMIENTO PARA 2 BARRERAS
5.1 [Provisién de materiales electromecéanicos UNIDAD 2 $ - |8
5.2 [Provisién de materiales electronicos para los pasos a nivel UNIDAD 2 $ - |8
5.3 |Materiales para stock de repuestos UNIDAD 2 $ - $
SUB-TOTAL| $
TOTAL| $ =

Nota Importante:

1 Los items mencionados son a los efectos de la cotizacién. Se deberan ejecutar todos los trabajos enunciados en las Especificaciones
Técnicas aunque no figuren especificamente en la misma.

1 Aclaracion: Detallar el costo de la mov ilidad a prov eer por la contratista. Sera facultativo de BCyL S.A., optar por esta provision.
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PLANILLA DE COTIZACION - RENGLON 2
LICITACION PUBLICA NACIONAL BCyL N°07/2018

Provincia Ramal Descripcid Monto S/IVA

1 Cordoba FGSM AMERICA
2 Cordoba FGSM AFRICA
3 Cordoba FGSM RUTAN° 4
$ -
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Planilla de Cotizacién , @ D ien
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMATICA - LGSM"
1 AMERICA FCGSM TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N° RUBRO - [TEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITAHIO SUBTOTAL
1 |Obradory Seguridad Gl 1 $ - $ -
2 |Ingenieria Gl 1 $ - $ -
Instalacon del Sistema de Barreras
3.1 [Ldgica de Control u 1 $ - $ -
3.2 [Mecanismos de Barrera U 2 $ - $ -
3.3 [Circuitos de Operacién Gl 1 $ - $ -
3.4 |Duplas de Seméforos Vehiculares U 2 $ - $ -
3.5 [Campanas u 2 $ - $ -
3.6 |Sistema de alimentacion eléctrica U 1 $ - $ -
3.7 |Sistema de Telealarma U 1 $ - $ -
3.8 [Sistema de Aviso Conductor U 2 $ - $ -
4 |Ejecucién de Obra Civil
4.1 |Abrigos Principales U 1 $ - $ -
4.2 |[Cruces de viay calzada Gl 1 $ - $ -
4.3 |Céamaras de H°A° Gl 1 $ - $ -
4.4 [Retiro de instalaciones existentes Gl 1 $ - $ -
4.5 |Base de Barrera U 2 $ - $ -
4.6 |Defensas U 2 $ - $ -
4.7 |Sefializacion Pasiva Gl 1 $ - $ -
4.8 [Trabajos en via (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a via) Gl 1 $ - $ -
5 |[Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 $ - $ -
6 |[Puesta en Servicio U 1 $ - $ -
7 |Conforme a Obra Gl 1 $ - $ -
8 |Repuesto Gl 1 $ - $ -
9 [Capacitacién al personal Gl 1 $ - $ -
SUB-TOTAL sin IVA| $ -
IVA 21% $ -
TOTAL IVA Incluido| $ -
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Planilla de Cotizacion
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMATICA - LGSM" % Presidencia de la Nacion
AR RECON] TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N° RUBRO - [TEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
1 |Obradory Seguridad Gl 1 $ - $ -
2 |Ingenieria Gl 1 $ - $ -
Instalacon del Sistema de Barreras
3.1 [Ldgica de Control u 1 $ - $ -
3.2 [Mecanismos de Barrera U 2 $ - $ -
3.3 [Circuitos de Operacién Gl 1 $ - $ -
3.4 |Duplas de Seméforos Vehiculares U 2 $ - $ -
3.5 [Campanas u 2 $ - $ -
3.6 |Sistema de alimentacion eléctrica U 1 $ - $ -
3.7 |Sistema de Telealarma U 1 $ - $ -
3.8 [Sistema de Aviso Conductor U 2 $ - $ -
4 |Ejecucién de Obra Civil
4.1 |Abrigos Principales U 1 $ - $ -
4.2 |[Cruces de viay calzada Gl 1 $ - $ -
4.3 |Céamaras de H°A° Gl 1 $ - $ -
4.4 [Retiro de instalaciones existentes Gl 1 $ - $ -
4.5 |Base de Barrera U 2 $ - $ -
4.6 |Defensas U 2 $ - $ -
4.7 |Sefializacion Pasiva Gl 1 $ - $ -
4.8 [Trabajos en via (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a via) Gl 1 $ - $ -
5 |[Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 $ - $ -
6 |[Puesta en Servicio U 1 $ - $ -
7 |Conforme a Obra Gl 1 $ - $ -
8 |Repuesto Gl 1 $ - $ -
9 [Capacitacién al personal Gl 1 $ - $ -
SUB-TOTAL sin IVA| $ -
IVA 21% $ -
TOTAL IVA Incluido| $ -
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Planilla de Cotizacién , @ D ien
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMATICA - LGSM"
3 RUTA N°4 FCGSM TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N° RUBRO - [TEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITAHIO SUBTOTAL
1 |Obradory Seguridad Gl 1 $ - $ -
2 |Ingenieria Gl 1 $ - $ -
Instalacon del Sistema de Barreras
3.1 [Ldgica de Control u 1 $ - $ -
3.2 [Mecanismos de Barrera U 2 $ - $ -
3.3 [Circuitos de Operacién Gl 1 $ - $ -
3.4 |Duplas de Seméforos Vehiculares U 2 $ - $ -
3.5 [Campanas u 2 $ - $ -
3.6 |Sistema de alimentacion eléctrica U 1 $ - $ -
3.7 |Sistema de Telealarma U 1 $ - $ -
3.8 [Sistema de Aviso Conductor U 2 $ - $ -
4 |Ejecucién de Obra Civil
4.1 |Abrigos Principales U 1 $ - $ -
4.2 |[Cruces de viay calzada Gl 1 $ - $ -
4.3 |Céamaras de H°A° Gl 1 $ - $ -
4.4 [Retiro de instalaciones existentes Gl 1 $ - $ -
4.5 |Base de Barrera U 2 $ - $ -
4.6 |Defensas U 2 $ - $ -
4.7 |Sefializacion Pasiva Gl 1 $ - $ -
4.8 [Trabajos en via (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a via) Gl 1 $ - $ -
5 |[Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 $ - $ -
6 |[Puesta en Servicio U 1 $ - $ -
7 |Conforme a Obra Gl 1 $ - $ -
8 |Repuesto Gl 1 $ - $ -
9 [Capacitacién al personal Gl 1 $ - $ -
SUB-TOTAL sin IVA| $ -
IVA 21% $ -
TOTAL IVA Incluido| $ -

Nota Importante:

1 Los items mencionados son a los efectos de la cotizacién. Se deberan ejecutar todos los trabajos enunciados en las Especificaciones
Técnicas aungue no figuren especificamente en la misma.

1 Aclaracion: Detallar el costo de la movilidad a proveer por la contratista. Sera facultativo de BCyL S.A., optar por esta provision.
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Anexo |
PLANILLA DE COTIZACION - RENGLON 3
LICITACION PUBLICA NACIONAL BCyL N°07/2018

1 BUENOS AIRES FCGSM CIRCUNVALACION $
2 BUENOS AIRES FCGSM ELGUEA ROMAN $
3 BUENOS AIRES FCGSM PELLEGRINI $
4 BUENOS AIRES FCGSM J.D. PERON $

TOTAL $

Aclaracion: Detallar el costo de la movilidad a proveer por la contratista. Sera facultativo de BCyL
S.A., optar por esta provision.

Planilla de Cotizacion , B e cien
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMATICA - LGSM"

1 CIRCUNVALACION FCGSM TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

NG RUBRO - [TEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITAHIO SUBTOTAL
1 |Obradory Seguridad Gl 1 $ - $ -
2 |Ingenieria Gl 1 $ - $ -

Instalacon del Sistema de Barreras
3.1 [Ldgica de Control u 1 $ - $ -
3.2 [Mecanismos de Barrera U 2 $ - $ -
3.3 [Circuitos de Operacién Gl 1 $ - $ -
3.4 |Duplas de Seméforos Vehiculares U 2 $ - $ -
3.5 [Campanas u 2 $ - $ -
3.6 |Sistema de alimentacion eléctrica U 1 $ - $ -
3.7 [Sistema de Telealarma U 1 $ - $ -
3.8 [Sistema de Aviso Conductor U 2 $ - $ -
4 |Ejecucién de Obra Civil

4.1 |Abrigos Principales U 1 $ - $ -
4.2 |Cruces de viay calzada Gl 1 $ - $ -
4.3 |Céamaras de H°A° Gl 1 $ - $ -
4.4 [Retiro de instalaciones existentes Gl 1 $ - $ -
4.5 |Base de Barrera U 2 $ - $ -
4.6 |Defensas U 2 $ - $ -
4.7 |Sefializacion Pasiva Gl 1 $ - $ -
4.8 [Trabajos en via (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a via) Gl 1 $ - $ -
5 |[Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 $ - $ -
6 |[Puesta en Servicio U 1 $ - $ -
7 |Conforme a Obra Gl 1 $ - $ -
8 |Repuesto Gl 1 $ - $ -
9 [Capacitacién al personal Gl 1 $ - $ -
SUB-TOTAL sin IVA] $ o
IVA 21% $ -
TOTAL IVA Incluido| $ -
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CARGAS

Planilla de Cotizacion
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMATICA - LGSM" % Presidencia de la Nacion
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N° RUBRO - [TEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
1 |Obradory Seguridad Gl 1 $ - $ -
2 |Ingenieria Gl 1 $ - $ -
Instalacon del Sistema de Barreras
3.1 [Ldgica de Control u 1 $ - $ -
3.2 [Mecanismos de Barrera U 2 $ - $ -
3.3 [Circuitos de Operacién Gl 1 $ - $ -
3.4 |Duplas de Seméforos Vehiculares U 2 $ - $ -
3.5 [Campanas u 2 $ - $ -
3.6 |Sistema de alimentacion eléctrica U 1 $ - $ -
3.7 |Sistema de Telealarma U 1 $ - $ -
3.8 [Sistema de Aviso Conductor U 2 $ - $ -
4 |Ejecucién de Obra Civil
4.1 |Abrigos Principales U 1 $ - $ -
4.2 |[Cruces de viay calzada Gl 1 $ - $ -
4.3 |Céamaras de H°A° Gl 1 $ - $ -
4.4 [Retiro de instalaciones existentes Gl 1 $ - $ -
4.5 |Base de Barrera U 2 $ - $ -
4.6 |Defensas U 2 $ - $ -
4.7 |Sefializacion Pasiva Gl 1 $ - $ -
4.8 [Trabajos en via (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a via) Gl 1 $ - $ -
5 |[Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 $ - $ -
6 [Puesta en Servicio U 1 $ - $ -
7 |Conforme a Obra Gl 1 $ - $ -
8 |Repuesto Gl 1 $ - $ -
9 [Capacitacién al personal Gl 1 $ - $ -
SUB-TOTAL sin IVA| $ -
IVA 21% $ -
TOTAL IVA Incluido| $ -
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Planilla de Cotizacién , @ D ien
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO BARRERAS AUTOMATICA - LGSM"
3 PELLEGRINI FCGSM TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N° RUBRO - [TEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITAHIO SUBTOTAL
1 |Obradory Seguridad Gl 1 $ - $ -
2 |Ingenieria Gl 1 $ - $ -
Instalacon del Sistema de Barreras
3.1 [Ldgica de Control u 1 $ - $ -
3.2 [Mecanismos de Barrera U 2 $ - $ -
3.3 [Circuitos de Operacién Gl 1 $ - $ -
3.4 |Duplas de Seméforos Vehiculares U 2 $ - $ -
3.5 [Campanas u 2 $ - $ -
3.6 |Sistema de alimentacion eléctrica U 1 $ - $ -
3.7 |Sistema de Telealarma U 1 $ - $ -
3.8 [Sistema de Aviso Conductor U 2 $ - $ -
4 |Ejecucién de Obra Civil
4.1 |Abrigos Principales U 1 $ - $ -
4.2 |[Cruces de viay calzada Gl 1 $ - $ -
4.3 |Céamaras de H°A° Gl 1 $ - $ -
4.4 [Retiro de instalaciones existentes Gl 1 $ - $ -
4.5 |Base de Barrera U 2 $ - $ -
4.6 |Defensas U 2 $ - $ -
4.7 |Sefializacion Pasiva Gl 1 $ - $ -
4.8 [Trabajos en via (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a via) Gl 1 $ - $ -
5 |[Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 $ - $ -
6 |[Puesta en Servicio U 1 $ - $ -
7 |Conforme a Obra Gl 1 $ - $ -
8 |Repuesto Gl 1 $ - $ -
9 [Capacitacién al personal Gl 1 $ - $ -
SUB-TOTAL sin IVA| $ -
IVA 21% $ -
TOTAL IVA Incluido| $ -
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Planilla de Cotizacion B e cien
Planilla de Cotizacion
4J.D. PERON FCGSM TRENES ARGENTINOS
Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) CARGAS
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)
RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA
N° RUBRO - ITEM UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
1 |Obradory Seguridad Gl 1 $ - $
Ingenieria Gl 1 $ $
Instalacon del Sistema de Barreras
3.1 [Ldgica de Control u 1 $ $
3.2 [Mecanismos de Barrera U 2 $ $
3.3 [Circuitos de Operacién Gl 1 $ $
3.4 |Duplas de Seméforos Vehiculares U 2 $ $
3.5 [Campanas u 2 $ $
3.6 |Sistema de alimentacion eléctrica U 1 $ $
3.7 |Sistema de Telealarma U 1 $ $
3.8 [Sistema de Aviso Conductor U 2 $ $
4 |Ejecucion de Obra Civil
4.1 |Abrigos Principales U 1 $ $
4.2 |[Cruces de via y calzada Gl 1 $ $
4.3 |Céamaras de H°A° Gl 1 $ $
4.4 [Retiro de instalaciones existentes Gl 1 $ $
4.5 |Base de Barrera U 2 $ $
4.6 |Defensas U 2 $ $
4.7 |Sefializacion Pasiva Gl 1 $ $
4.8 |[Trabajos en via (Ligas de Continuidad, JA y Acometidas a via) Gl 1 $ $
5 |[Red de Cables (Zanjeo y tendido de cables) Gl 1 $ $
6 |Puesta en Servicio U 1 $ $
7 |Conforme a Obra Gl 1 $ $
8 |Repuesto Gl 1 $ $
9 [Capacitacién al personal Gl 1 $ $
SUB-TOTAL sin IVA| $
IVA 21% $
TOTAL IVA Incluido| $

Nota Importante:

A Los items mencionados son a los efectos de la cotizacién. Se deberan ejecutar todos
los trabajos enunciados en las Especificaciones Técnicas aunque no figuren
especificamente en la misma.

A Aclaracion: Detallar el costo de la movilidad a proveer por la contratista. Sera facultativo
de BCyL S.A., optar por esta provision.
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ANEXO Il. ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DEOBRA

ACTA DE CONSTANCIADE VISITAAL LUGAR DE OBRA

En la localidad de é € é € é ., Provincia de ééééé.,. a | os é.. d2as
€ééeéé de 8204e deja constancia que | a empresa
por el Srééééeééeeéeé€&édd@dNdé&é ha cumpli mentado co

lugar de OBRA PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE
BARRERAS AUTOMATICAS Y COMANDADAS, en el marco de la Licitacion Publica
Nacional BCyL N°: 07/2018 o conforme a lo establecido en el Articulo 14° de la Seccion 2
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La presente tiene caracter de declaracion jurada.

Se confeccionan TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

,,,,,,

eeééee. . eéeeéeceé
Representante Empresa Representante BCyL S.A.
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ANEXO lll. CARTA DE PRESENTACION LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
07/2017

De mi consideracion:

Habiendo analizado los Documentos de La Licitacion Publica Nacional N° 07/2018, cuya
recepcion se confirma por el presente, quienes suscriben esta carta ofrecemos ejecutar los
trabajos por el monto que ha de establecerse conforme a la Planilla de Cotizacion que se
adjunta como ANEXO 1 al presente y que es parte integral de esta Oferta.

Asimismo aceptamos todas las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales de
Obra, y del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas previsiones
gue rigen la licitacion.

Si nuestra Oferta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la ejecucion de
los trabajos segun las Especificaciones Técnicas y conforme al Plan de Trabajos que se
adjunta al presente.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un periodo de 60 dias desde la fecha limite
fijada para la recepcion de las Ofertas, la que resultara vinculante para quienes suscriben y
podra ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que
reciban.

Fechado en este dia / mes / del afio

Firmay sello/aclaracion

(En su calidad de)

Debidamente autorizado/a, segun surge del poder adjunto, a firmar la Oferta en nombre y
representacion de la empresa/institucion:
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ANEXO IV. LEY Y DECLARACION JURADA DE COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios
Publicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado
y Cémara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con
fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino”

ARTICULO 1° & La administracion publica nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autarquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos,
en la contratacion de provisiones y Obras y servicios publicos y los respectivos
subcontratantes directos otorgaran preferencia a la adquisicion o locacion de bienes de origen
nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° 8 Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o
extraido en la Nacion Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto
de produccion.

ARTICULO 3° & Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de
bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no
sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas
sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las
realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital
gue se utilicen en la produccion de bienes o en la prestacion de servicios, que se vendan o
presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el
presente régimen, se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a los bienes de
origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de
pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes
ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo parrafo de este articulo se aplicara a los bienes que
se incorporen a las Obras, se utilicen para su construccién o para la prestacion de tales
servicios publicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparacion, el precio de los bienes de origen no
nacional debera contener, entre otros, los derechos de importacion vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalizacion a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacion correspondiente.

ARTICULO 4° & Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en
competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberan haber sido nacionalizados o
garantizar el oferente su nacionalizacion. Se entregaran en el mismo lugar que corresponda a
los bienes de origen nacional y su pago se hard en moneda local, en las mismas condiciones
gue correspondan a los bienes de origen nacional y deberan cumplir todas las normas exigidas
del mercado nacional. La Secretaria de Industria y Comercio entregara dentro de las 96 horas
de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.
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ARTICULO 5° 8 Los sujetos contratantes deberan anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en que lo determine la reglamentacion, sin perjuicio
de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles
oferentes el acceso oportuno a la informacién que permita su participacion en las mismas. Los
pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podran tener un
val or para su adquisici-n superior al cin
adquisicion.

ARTICULO 6° & Los proyectos para cuya materializacion sea necesario realizar cualquiera de
las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaboraran adoptando las alternativas
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de
origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la funcién deseada en un
nivel tecnoldgico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

ARTICULO 7° & Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros paises
y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reduccion del margen de
proteccion o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el
correspondiente derecho de importacién o el presente régimen, se orientaran al cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a) El proyecto debera fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para
cubrir exclusivamente la adquisicion de aquella parte de bienes que no se producen en el pais;

b) En ningun caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacion a las compras no
cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradiccion entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las
gue surgieren de los convenios de financiacién, prevaleceran estas ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompafie por algun tipo de plan de
pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a
fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° 8 Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés
difuso o un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo
establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que
tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccion a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccion del proveedor o Contratista deber& reiterar o realizar una
oferta en firme de venta o locacion para la contratacion de que se trate, juntamente con el
recurso, aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentara ante el mismo Comitente que formul6 la requisitoria de contratacion,
el que podra hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con
todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su
interposicion, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracion publica o su naturaleza
juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria que sera el érgano competente para
Su sustanciacién y resolucion y que debera expedirse dentro de los treinta (30) dias, contados
desde su recepcion.

La resolucion del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del
recurso interpuesto o, en su caso, la anulacion del procedimiento o de la contratacion de que
se trate y agotara la via administrativa.

ARTICULO 9° & El recurso previsto en el articulo anterior tendra efectos suspensivos
respecto de la contratacion de que se trate, hasta su resolucion por la Secretaria de Industria,
Comercio y Mineria, Unicamente en los siguientes casos:
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a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del Comitente que formulo la
requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o
seguro de caucion, que perdera en caso de decisiéon firme y definitiva que desestime su
reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracién administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Caodigo Aduanero, o por la
Comision Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado
en tramite de adjudicacion y/o contratacion o haber sido favorecidos por la decision
impugnada.

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin
efecto el trAmite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia
adicional y se remitiran las actuaciones al Comitente que elevo las actuaciones al citado
organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al Comitente que formulo la
requisitoria de contratacion para que continle con el trdmite en curso, sin perjuicio de la
responsabilidad del recurrente por los dafos y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. 8 Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios
publicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus
disposiciones, el ministerio en cuya jurisdiccion actle la persona contratante debera disponer
gue ningun otro Contrato, concesion, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la
administracion publica nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autarquicas y
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) afios segun la
gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sancién serd comunicado a los
registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. 8 La Sindicatura General de la Nacion y los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones previstas
precedentemente.

ARTICULO 12. & La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley sera
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no
se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisicion deba
permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. 8 El texto de la presente ley debera formar parte integrante de los pliegos de
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por
sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. 8 Se consideraran incursos en el articulo 249 del Cédigo Penal, si no
concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los
administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcién, de las entidades
mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las
provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacién o las
normas concordantes dictadas en el ambito provincial.

ARTICULO 15. & EI que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,
documentacion fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafio,
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin &nimo de lucro,
facilitare a alguien la obtencién indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en
las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Auténomo de la Ciudad de
Buenos Aires incurrird en la sancién establecida en el articulo 172 del Cédigo Penal.
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ARTICULO 16. 8 EIl Poder Ejecutivo invitara a los gobiernos de las provincias y al Gobierno
Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales
apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. 8 Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones y
contrataciones cuya tramitacion se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley vy,
en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavia situaciones firmes
fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. 8 Dése por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto ley
5340/63 y ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la
presente ley, y de aplicacion a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, y
los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. 8 Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. 8 Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que asi lo mencionen y se
asimilaran a la presente.

ARTICULO 21. 8 Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. 8 EIl Poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro del término
de sesenta (60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23.8 Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS ML UNO.3
REGISTRADA BAJO EL N° 25551 & RAFAEL PASCUAL. 8 MARIO A. LOSADA. &
Guillermo Aramburu. 8 Juan C. Oyarzun.
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DECLARACION JURADA It

2, de de 201 . Alos efectos previstos en el Régimen de Compre Trabajo
Argentino (Ley N° 25.551, el Decreto N° 1600/2002 y sus normas complementarias) y con
relaciéon a la Licitacion N° _ /2018 cursada por BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA
S.A., en mi caracter de 3 de 4, manifiesto en calidad de declaracion jurada que
las obras / los servicios cotizados / los bienes por mi representada son de origen > de
conformidad con la siguiente formula

X_MP+I+M
B VBP

Donde:

MP = Costo de las materias primas importadas nacionalizadas

| = Costo de los insumos importados nacionalizados (incluye conjuntos y subconjuntos)
M = Costo de materiales importados nacionalizados

VBP = Valor Bruto de la Produccion de un bien

Un bien es de origen nacional cuando X es menor o igual a 0,4.

1 Impresaenunahojacon el membrete de la empresa oferente
2 Localidad

3 Representacién que invoca

4 Nombre de la empresa

5 Nacional o No nacional

6 Firmay sello
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DECLARACION JURADA II7

& de de 201 . Alos efectos previstos en el Régimen de Compre Trabajo
Argentino (Ley N° 25.551, el Decreto N° 1600/2002 y sus normas complementarias) y con
relacion a la Licitacion N° /2018 cursada por BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA
S.A, en mi caracter de ° de 10 manifiesto en calidad de declaracion jurada que
mi representada encuadra dentro de la categoria de 11 empresa, de acuerdo a la
Resolucion N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la Secretaria de la Pequefa y Mediana
Empresa y sus modificatorias.

Tope de ventas totales anuales!? en millones de pesos, seglin sector de actividad

Tamarfio de | Agropecuario Industria y | Comercio | Senicios | Construccién
empresa Mineria

Micro $2 $7,5 $9 $2,5 $3,5
Pequeia $13 $45,5 $55 $15 $22,5
Mediana tramo 1 $100 $360 $450 $125 $180
Mediana tramo 2 $160 $540 $650 $180 $270

7 Impresaen unahoja con el membrete de la empresa ofertante

8 Localidad

9 Representacion que invoca

10 Nombre de la empresa

11 Micro / pequefia/mediana (tramo 1)/ mediana (tramo 2) /gran empresa

12 Entiéndase por ventas totales anuales el monto de las ventas que surjadel promedio de los Gltimos tres
ejercicios comerciales o afios fiscales. Se excluira del calculo el IVA, el Impuesto Interno que pudiera corresponder
y se deducird hasta el 50% del monto de las exportaciones (Articulo 2° de la Resolucion N°24 de fecha 15 de
febrero de 2001 de la Secretaria de la Pequefiay Mediana Empresa ysus modificatorias)
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ANEXO V: FORMULARIO DE DECLARACION JURADA

DNLLICLILEJLC. NP oottt ettt

RAZON SOCIAL: ...ooiiiiiiie ittt s

DOMICILIO: ettt

HABILIDAD PARA CONTRATAR

EL OFERENTE DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL BCyL 07/2018.
ESTA INCURSO EN ALGUNA DE LAS SI
CAUSALES DE INHABILIDAD PARA
CONTRATAR CON ESTADO NACION#
Y/O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZ
Y/OBELGRANO CARS Y LOGISTICA S./
Y/O SUS ACCIONISTAS (FERROCAF
ARGENTINOS S.E. Y/O ADMINISTRA(
GENERAL DE PUERTOS S.E)
ADMINISTRACI@NE INFRAESTRUCTUFR
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTAD
SOCIEDAD OPERATIVA FERROVI
SOCIEDAD DEL ESTADO (tachardamqu
corresponda)

NO

Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018
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DEUDAS 7 RECLAMOS ADMINISTRATIVOS 1T JUICIOS CON EL ESTADO
NACIONAL

MANTIENE DEUDAS, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUICIOSCOMO
PARTE DEMANDADA CON EL ESTADO NACIONAL y/o sus igades
descentralizadas, yyBELGRANO CARGAS Y LOGISTICH®sAIs accionistas
(Ferrocarriles Argentinos S.E. y/o Administracion General de Puertos S.t
Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Soci
Operadora Fepviaria Sociedad del Estad@ACHAR LO QUE NO CORRESPONDA Si NO

DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTAINDICAR FUERO,JUZGADO, N° DE
EXPEDIENTE,ENTIDAD DEMANDANTE Y MONTO RECLAMADO.

PRESTO CONFORMIDAD CON TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO, ASI COMO RENUNCIO A
RECURRIR A LA VIiA JUDICIAL EN CASO DE DESCALIFICACION, NO CALIFICACION, DESESTIMACION
DE LA PROPUESTA O CUALQUIER OTRA RESOLUCION QUE ADOPTE EL ORGANISMO
CONTRATANTE.TAMBIEN ACEPTO EXPRESAMENTE QUE LA UNICA VIA RECURSIVA ES LA PREVISTA
EN EL PRESENTE PLIEGO

EL QUE SUSCRIBE DON.....cooiiiiiiiiiii it s
EN SU CARACTER DE......cooiiiciceeeeeeeeeee ettt
AFIRMA QLE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO DE DECLARACION JURADA SON CORFR

Y QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN OMITIR NI FALSEAR DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, §
FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

LUGAR Y

FECHA FIRMA
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ANEXO VI. CONTROL DE TERCEROS.
1.- Consideraciones Generales:

De acuerdo a la situacion fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste debera entregar
la documentacion que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o
servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los
mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente:

f
1

Enviar toda la documentacion de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por
partes.

La documentacién deber remitirse -sin intermediarios- al Area de Control de Terceros
de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de:

o Correo electronico: control3@bcyl.com.ar (limite por envio de 2 megas en
formato PDF 6 JPG)

o Correo Postal: Area de Control de Terceros - Av. Santa Fe N° 4636 - 2do. Piso,
(C1425BHV) - Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

La documentacion enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a
los predios del Belgrano Cargas y Logistica S.A.

Informar por nota formal (membrete, firmay aclaracion de un apoderado) en todo
momento, las altas o bajas de personal que se produzcan, acompafiando las
constancias respectivas.

En el caso de existir subcontratacion, el proveedor o contratista:

- Debe informar por nota formal la subcontratacion.

- Debe presentar la documentacion del subcontratista con los mismos alcances
gue se aplican al contratista (consultar al Area de Control de Tercero por la
documentacién a presentar si la situacion juridica y fiscal del subcontratista
difiere de la del contratista).

- esel responsable de remitir al Area de Control de Terceros la
documentacion del subcontratista.

El Area de Control de Terceros:

- cuenta con 5 (cinco) dias habiles para controlar la documentacion, una vez
recepcionada por este sector.

- solo se responsabiliza por la documentacion solicitada.

- solo brinda informacion correspondiente a la documentacion requerida para
autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos.

Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuacion para los distintos
casos del personal en relacion de dependencia, Belgrano Cargas y Logistica S.A. se reserva el
derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Area de Control de Terceros
copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo).

A. Documentacidén a presentar paraingresar a los predios:

9 Declaracion Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y
en orden alfabético (Anexo I)

9 Certificado de ART de los empleados que prestaran servicio para Belgrano Cargas
y Logistica S.A., con Clausula de NO REPETICIONy la inclusién a favor del
asegurado y los coasegurados (Anexo lll), emitido a partir del dia 27 del mes
anterior al ingreso siendo la Ultima fecha para emitirlo el dia 5 del mismo mes a
autorizar.

Pagina | 127
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018


mailto:control3@bcyl.com.ar

Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacidén CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

Por Unica vez:

1 Altas tempranas (se deberd enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberan
tener AFecha de impresi-no vigente al
contratados)

9 Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestaran servicio

para el Belgrano Cargas y Logistica S.A., emitido a partir del dia 27 del mes anterior

al ingreso siendo la ultima fecha para emitirlo el dia 5 del mismo mes a autorizar.

Numero de Cuenta Corriente Bancaria.

Copia de la Constancia de Inscripcién ante AFIP del subcontratista (en el caso que

lo hubiere)

= =

Presentar esta documentacién con una anticipacion de cinco (5) dias habiles, tanto al inicio de
los trabajos, como al comienzo de cada mes -hasta que finalicen los trabajos contratados- (a
partir del dia 27 del mes anterior al ingreso siendo la Ultima fecha de entrega el dia 5 del
mismo mes a autorizar).

El proveedor o contratista debe esperar a recibir la autorizacion por parte del Area de
Control de Terceros para coordinar su ingreso.

B. Documentacion a presentar paradar el conforme de documentacion para liberar el
pago del trabajo o servicio:

Una vez realizados los trabajos o0 servicios, deberd presentar la siguiente documentacion
correspondiente del mes anterior al trabajado:

1 Copia del Formulario N° 931 - AFIP, con el acuse de recibo y comprobante de pago.

1 Copia de la ndmina que surge del aplicativo SIJP (Resaltar sélo el personal
afectado a la Orden de Compra o Contrato).

9 Copia de los recibos de sueldo del personal afectado a la Orden de Compra o
Contrato, debidamente firmados por los empleados.

Aclaracion: Para el pago del ultimo certificado se deberd presentar la documentacion
correspondiente al mes trabajado.

En caso de haber optado por
documentacion:

c
=]

pl an en

1 Copia de Formulario 1003iAF | P, detalle de APl an de
venci mientos, detalle de AObligaciones
enviada mensualmente, con su actualizacion de pagos).

El conforme de documentacion para pagos se liberara cuando esté TODA la documentacion,
incluyendo la del subcontratista (en el caso de que los hubiere).

Nota: Para todos los casos en que las fechas mencionadas no sean dias habiles, se debe
considerar el primer dia habil siguiente.
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ANEXO |

Localidad, ## de Mes de 20#t

Sefores

Belgrano Cargas y Logistica S.A.

Av. Santa Fe 4636 2do Piso

C1425BHV i Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

Ref: Orden de Compra N° ####### - Descripcion de la obra o servicio

DECLARO BAJO JURAMENTO, que el siguiente personal esta bajo nuestra relacion de
dependencia y estara afectado a los trabajos descritos en la Orden de Compra de la
referencia, en las instalaciones de Lugar a trabajar en UP / Provincia durante el mes de ## de
20##:

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

FRVA
ACLARACION
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA
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ANEXO I
ASEGURADO POR POLIZA: Belgrano Cargas y Logistica S.A. CUIT N° 30-71410144-3

COASEGURADOS POR POLIZA: Ministerio de Transporte (MIT) CUIT N° 30-71512720-9,
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FA SE) CUIT N° 30-71525570-3, Administracion
General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.) CUIT N° 30-54670628-8, contratistas y
subcontratistas.

Pagina | 130
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018



Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS

Presidencia de la Nacidon CARGAS

ANEXO VII'T MODELO DE CERTIFICADO

Belgrano CERTIFICADO DE OBRA NU Loy

| DESCRIPCION DE OBRA:

DATOS DEL CONTRATO DATOS DEL CERTIFICADO
CONTRATISTA NRO DE CERTIFICADO
DOMICILIO TIPO DE CERTIFICADO: Ajuste alzado / Unidad de medida
MONTO ORIGINAL CONTRATO (sin IVA) DESDE:
FECHAS DE INICIO HASTAEL:
PLAZO VIGENTE DAS FECHA DE EMISIE N:
ITEMS POR AJUSTE ALZADO
CANTIDAD EJECUTADA IMPORTE
UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SUBTOTAL HASTA HAST/ HAST/ HASTA
Item NA DESCRIPCIEN o $10) sIvA ® CERTIFICADO | CERTIFICADO C;:TE;E(;_\T;O CERTIFICADO | CERTIFICADO PRESENTE
ANTERIOR PRESENTE ) ANTERIOR PRESENTE CERTIFICADO ($)
(%) (%) ©) ()
Subtotales
ITEMS POR UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD EJECUTADA IMPORTE
UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SUBTOTAL HASTA HASTA HASTA HASTA
Item NA DESCRIPCIEN o ($1U) sIvA ® CERTIFICADO | CERTIFICADO C;:TE;E(?:;O CERTIFICADO | CERTIFICADO PRESENTE
ANTERIOR PRESENTE o) ANTERIOR PRESENTE CERTIFICADO ($)
W) ) ®) 3)
Subtotales
TOTAL sin IVA SUBTOTAL 1 (sin IVA)
IVA ANTICIPO (X) % del SUBTOTAL 1
TOTAL con IVA SUBTOTAL 2 (sin IVA)
FONDO de REPARO (X) %
CERTIFICO QUE LA EJECUCIE N DE ESTE TRABAJO Y LOS VALORES INDICADOS SE CORRESPONDEN CON LOS TE RMINOS DEL d TOTAL
VA
TOTAL con IVA
SON PESOS é ..(EN LETRAS)
Visados - Uso Interno
Representante T&cnico
Subgerencia Administraci- n de Gerencia de Desarrollo de la
Responsable Proyecto Contratos Compras y Contrataci- nes
Inspecci- n de Obra Tesorer & c jdad y Gerencia de Admi n

Pagina | 131
Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacidon CARGAS

é TRENES ARGENTINOS

ANEXO VIIl. NOTA DE APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA
NOTA APROBACION CERTIFICADO N° XXX i XXX DE 2018

Licitacion PUBLICA NACIONAL BCyL N° 07/2018

Obra PROVISION, INSTALACIQN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA
DE BARRERAS AUTOMATICAS Y COMANDADAS

Contratista
Inspector

Mediante la presente se da aprobacion a TODA la documentacién que conforma el Certificado
correspondiente a las tareas del mes de de 2018 de la Obra de la referencia.

Se hace notar que la documentacion responde fehacientemente a las tareas ejecutadas en la
Obra, a las exigencias de la Documentacion Contractual y se compone de:

1- Memoria Descriptiva de los Trabajos

2- Informe de Avance

3- Documentacion fotografica

4- Acta de Medicion

5- Certificado Béasico

6- Plan de Trabajo Aprobado

7- Plan de Certificacion y Curva de Inversion Aprobada
8- Inventario del Material Producido

Del analisis de la documentacion presentada ante esta Inspeccion, el que suscribe indica que:

a- SIINO CUMPLE la integridad y con exactitud con lo establecido en el Articulo 11 de la
Seccidn 1 del Pliego de Condiciones Particulares

b- Plan de Trabajos: SINO CUMPLE con lo establecido en el Articulo 9.2 de la Seccién 1
del Pliego de Condiciones Particulares y Articulo 85.1 del Pliego de Condiciones
Generales

c- Fondo de Reparos: SIINO CUMPLE con lo establecido en el Articulo 12 de la Seccion 1
del Pliego de Condiciones Particulares.

d- Multas: SI/NO son APLICABLES las Multas establecidas en el Articulo 25 de la Seccion 1
del Pliego de Condiciones Particulares y Articulo 107 del Pliego de Condiciones
Generales.

e- El MONTO A ABONAR correspondiente al presente periodo es de $X.XXX.XXX,XX (son
Pesos XXXXX XXXXXX XXXX XXX con XX/100)

,,,,,,,,,,,,,,,,,

eéééeceeé. . eeééééece.
Representante Técnico Inspector
(Denominacién Contratista) BCyL S.A.
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ANEXO IX. CARTELES DE OBRA

El Contratista debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles
gue resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion.

Los carteles de anuncio de obra se emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias,
viales o0 peatonales a la zona de obra, en los lugares que indique la Inspeccién, con la
anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion. Como
minimo se emplazaran dos carteles cuyas dimensiones no seran menores a Cuatro (4) y Cinco
(5) metros respectivamente por lado.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspeccion de Obra. La sujecion de los carteles sera la apropiada, pudiendo exigir la
Inspeccién de Obra medidas de sujecion adicionales. Cuando la circulacidon nocturna lo
amerite, la Inspeccion de Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra por
cuenta del Contratista.

La disposicion de carteles de anuncio de obra indicada sera replicada en cada uno de los
andenes de trabajo.

En caso de que la Inspeccion designada por la BCyL S.A. compruebe de manera fehaciente el
no cumplimiento de lo indicado, la Contratista sera pasible de las sanciones y/o multas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacion.

Las dimensiones definitivas, como su contenido y otras caracteristicas del cartel de obra seran
definidas por a través del area de la Inspeccion de Obra, previo al inicio de obra.
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ANEXO X. INDICE DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Sobre N° 1
DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA.

1.indice de la Presentacion, Art. 19.1 PBCG.

2.Carta de Presentacion, Art.19.2., Art. 19.3. y Art. 19.4 PBCG. Art 4.1.c. Secciéon 1 PCP
y Anexo Il de la Seccion 5 del PCP.

3.Garantia de Oferta, Art. 19.5 PBCG. Art 17 Seccion 2 del PCP.

4.Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién, Art. 19.6
PBCG. Art 4.1.g. de la Seccion 1y Anexo V de la Seccion 5 del PCP.

5.Constancia de correo electrénico de envio de Pliegos, Art. 19.7 PBCG. Art 4.1.d.
Seccion 1 del PCP.

6. Visita al Emplazamiento, Art. 19.8 PBCG. Art 14 Seccién 2 y Anexo Il Seccién 5 PCP.

7.Declaracion Jurada de Compre Argentino, Art. 19.9 PBCG. Art 4.1.i. Seccién 1 y Anexo
IV Seccién 5 del PCP.

8. Declaracion sobre litigios pendientes, Art. 19.10 PBCG. Art 4.1.h. de la Seccion 1y
Anexo V de la Seccion 5 del PCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.

9.Requisitos para personas fisicas y juridicas, Art. 19.11 PBCG. Art 4.1.a. Seccién 1
PCP.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

10. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial, Art. 19.12 PBCG. Art 12.a.1.
Seccion 2 del PCP.

11. Informacion de los principales clientes del Sector Publico y Privado, detallando montos
de facturacion, Art 12.a.3. Seccion 2 del PCP.

12. Lineas de Crédito afectadas a la obra, Art. 19.13 PBCG. Art 15 Seccion 2 del PCP.

13. Referencias bancarias y comerciales, Art. 19.14 PBCG.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

14. Detalle de Volumen Anual de Obra, Art. 19.15 PBCG.

15. Detalle de Experienciai gener al 6 en obr as, Ak h2.bll.&gscciénlt i mo
PCP.

l6.Det all e de experiencia HfHAespec?2ficado en o0b
Seccion 2 PCP.
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17. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados, Art. 19.17 PBCG, Art.
12.b.3. Seccion 2 PCP y Anexo XIV Seccién 5 PCP.

18. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
Art. 19.18 PBCGy Art. 12.b.4. Seccion 2 PCP.

19. Representante Técnico. Nominacion. Aceptacion del Profesional. Art. 17 Seccion 1
PCP y Art 12.b.5. Secciéon 2 PCP.

20. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes, Art. 19.20 PBCG, Art. 12.b.8.
Seccion 2 PCP y Anexo XllI Seccion 5 PCP.

21. Equipamiento Propuesto, Art. 19.21 PBCG, Art. 12.b.6. y Art. 23 Seccion 2 PCP.

22. Plan de Trabajos, Art. 19.23 PBCG, Art. 10.2 Seccion 1 PCP y Art. 12.b.7. Seccion 2
PCP.

23. Curvas de Avance Fisico y Financiero, respetando el desfasaje maximo permitido
entre ellas, Art 9.2 Seccion 1 PCP y Art. 12.b.7. Seccién 2 PCP.

24. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta, Art. 19.25 PBCG y Art 12.b.9.
Seccion 2 PCP.

Sobre N° 2

DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

1. Oferta Econdmica, Art. 19.26 PBCG
2. Planilla de Cotizacion de la Oferta, Art. 19.27 PBCG y Anexo | Seccion 5 del PCP.
3. Andlisis de Precios, Art. 19.28 PBCGy Anexo Xl Seccion5 del PCP.
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ANEXO XI. MODELO DE ANALISIS DE PRECIO POR ITEM - Art. 19.28 PBCG

ANALISIS DE COSTOS POR [TEM

ITEMNe; (Numero con el cual se identifica el item)
Identificacion: (Descripcion del item segln se identificé en el PET)
Unidad de Medida: U (Unidad de medida con la cual se cotiza el item)

A - RUBRO EQUIPOS

Equipo Utilizacién Valor Equipo Valor Resid. Potencia Vida Util
[Nombre] [%] [$] [$] [HP] [hs]
Equipo 1 U,% VE;$ VR:$ Po; VU,
Equipo 2 U,% VE,$ VR,$ Po, VU,
éé. éé. éé. éé. éé. éé.
Equipo n U, % VE $ VR, $ Po, WU,
Al. AMORTIZACION [$/d] = (Valor Equipo - Valor resid.) / Vida Util x Utilizacién
Equipo Valor Equipo Valor Resid. Vida Util Utilizacién Conversion Subtotales
[Nombre] [$] [$] [hs] [%] [hs/d] [$/d]
Equipo 1 VE;$ VR1$ VU, U,% Convy Ay
Equipo 2 VE$ VR$ WU, U% Conv, Ao
éé. éé. éé. éé. éé. éé. éé.
Equipo n VE $ VR, $ VU, Un% Conv, Arg

SUBTOTAL A; = B A[$/d

A2. INTERESES [$/d] = (Valor Equipo x Int. Anual) x Utilizacién / Horas de Uso Anual

Equipo Valor Equipo Int. Anual Utilizacion Conversion 1 Conversién 2 Subtotales
[Nombre] [$] TNA [%] [%] [hs/afio] [hs/d] [$/d]
Equipo 1 VE;$ U;% Convy; Convy Aoy
Equipo 2 VE,$ U,% Conv; Convy, Aso
éé. éé. éé. éé. éé. éé.
Equipo n VE, $ Un% Convy, Cconvy, Ao
SUBTOTAL A, = E LA[$/d
A3. REPARACION Y REPUESTOS [$/d] = a x Valor Equipo x Utilizacion / Vida Util
Equipo a Valor Equipo Utilizacion Vida Util Conversién Subtotales
[Nombre] [%] [$] [%] [hs] [hs/d] [$/d]
Equipo 1 hy VE;$ U,% VU, Conv, Agq
Equipo 2 h, VE,$ U% W, Conv, Ass
éé. éé éé. éé. éé. éé. éé.
Equipo n "n VE$ Un% WU, Conv, Agp
SUBTOTAL Az = 2 .A[$/d
A4. COMBUSTIBLES [$/d] = Potencia x Consumo x Precio Comb. x Utilizacién
Equipo Potencia Consumo Precio Comb. Utilizacion Conversién Subtotales
[Nombre] [HP] [Lt/HP h] [$/L1] [%] [hs/d] [$/d]
Equipo 1 Po,; C, PC:$ U1% Convy As1
Equipo 2 Po, C, PC.$ U% Conv, Az
éé. éé. éé. éé. éé. éé. éé.
Equipo n Po, Cn PC.$ U,% Cony, Auy
SUBTOTAL A, = E LA[$/d
A5. LUBRICANTES [$/d] = b x Combustible
Equipo b Costo Comb. Subtotales
[Nombre] [%] [$/d] [$/d]
Equipo 1 iy CC$ Asy
Equipo 2 iy CC,$ Aso
éé. éé. éé. éé.
Equipo n Iy CCr$ Ay

Licitacion Publica Nacional BCyL N° 07/2018

SUBTOTAL As = B A[$/d

TOTALA=

E i |

Pagina | 136



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacion

TRENES ARGENTINOS

CARGAS

B - RUBRO MANO DE OBRA

Célculo de Costos MO Oficial Espec. Oficial Medio Oficial Ayudante
[$/d] [$/d] [$/d] [$/d]
Jornal Basico [$/d] (@) JBoe JBo JBwmo JBa
Asistencia Perfecta [%] éap [ %] é (b) JBoe X ap JBoxap JBumoXap JBaxap
Bonif. Extr. Remuneratoria [$/d] (c) BERoe BERo BERmo BERA
Subtotal A: Acuerdo Sec. Trab. 547 A = (a)+(b)+(c) Ay A As Ay
Mejoras sociales [%)] (d) MSoe% MSo% MSyo% MS %
Seguro Obrero [%] (e) SEoe% SEx% SEmo% SEA%
Otras Cargas[%] f) OCo% OCo% OCyo% OC %
Subtotal B [%] B =(d) +(e) + () B, B, Bs B4
Subtotal C [$/d] C=AxB C, C, Cs Cy
TOTAL [$/d] D =A+C Dy D, D3 D,
CUADRILLA TIPO del TEM Costos MO Asignacion Costo Diario
[$/d] [%] [$/d]
Oficial Espec. D, Asig; [%] E;
Oficial D, Asig; [%] E,
Medio Oficial D3 Asigs [%] Es
Ayudante D, Asig, [%] E,
SUBTOTAL E=
Supervisién (Sup) Sup [%]
Indumentaria (Ind) y otros Ind [%]
TOTAL B = Ex (1 + Sup. [%] + Ind. [%]) =
RENDIMIENTO DEL iTEM
Produccién diaria: O [U/d] TOTAL Prod. Diaria Rend.
[$/d] [U/d] [$/U]
Rendimiento EQUIPOS (A): A Qa A/QA:I A[$/U]
Rendimiento MANO de OBRA (B): B Qs B/Qg =| B [$/U]
C - RUBRO MATERIALES [$/U]
cuantia Costo del Material Costo del Tr(?lns_porte TOTAL
DMT | Costo Unitario | Subtotal
Material [Umed mar/U] [$/U med mad [km] $/U med maxXkm [$/U med mad [$/U]
Material 1 [ m; Ly cu; ct; =Ly xcuy Cy=(my+cty) xqy
Material 2 [+P m, L, cu, ct, =Ly xcu; C,o=(m,+cty) xq»
éé. éé. éé. éé. éé. éé. éé.
Material n n m, L cu, ct,=L,xcu, C,=(mp+cty) xq,
1.) Si el costo del material (mi) es a pie de obra, el costo de transporte es 0 (cero) | TOTAL C= Z 3] I
2.) Si el material es elaborado por el Contratista, el costo del material (mi) se discriminaré en andlisis de precios auxiliar
D - RUBRO TRANSPORTE INTERNO
Costo del transporte cuantia DMT Costo Unitario TOTAL
Material [Urned mar/U] [km] $/U med maXkm [$/U]
Material 1 [ b, cy d;=qyxbyxcy
Material 2 [+P3 b, [ d,=qyxbyxc,
éé. éé. éé. éé. éé.
Material n n b, (o d,=qnXxbyxc,
I TOTALD = B ed |
PRECIO UNITARIO DEL iTEM
Costo Directo (CD) CD[$/U]=A+B+C+D
Imprevistos (IM) ép [ %] é de CD IM[$/U] = CD x p4[%]
Gastos Generales e Indirectos (GG) ép, [ W] é de CD GG [$/U] = (CD + IM) x p2[%]
Costo Unitario (CU) CD [$/U]=CD + IM+ GG
+ Gastos Financieros (GF) éps [ %] é de CU GF [$/U] = CU x p3[%]
+ Beneficios (Ben) éps [ %] é de CU Ben [$/U] = CU x p4[%]
+1I1BB 11BB[%] 1IBB [$/U] = (CU + Ben + GF) x IIBB[%]
PRECIO UNITARIO DEL ITEM [$/U] = CU + Ben + GF + IIBB
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ANEXO XIl. MODELO DE PLANILLA CONFORME A OBRA

NO APLICA
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ANEXO XIlll. MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OBRA
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ANEXO XIV. DETALLE DE COMPROMISOS ACTUALES ADJUDICADOS O
CONTRATADOS

MONTO COMPROMISOS
VIGENTES A DESCONTAR
)

TOTALES] 5

SALDDENS A
LA FECHA (%)

% OBRA CERTIFICADA
(AL DiA APERTURA
LICITACION)

(3)= (1) +(2)

AL MONTO (2)

1)

% PARTICIPACION | MONTO | MODIFICACIONES | MONTO TOTAL
EMPRESA

SALDO EN MESES PARA
FINALIZACION DE OBRA (AL DiA DE
APERTURA DE LICITACIGN)

PLAZO DE
OBRA

FECHA DE
INICIO DE
TRABAIOS

LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO

Todos los montos expresados en latabla del presente Anexo, deben incluir el IVA.

|:| A completar por BCyL SA

(*) Saldo = {Monto total - (Monto total x Porcentaje certificado)} x Porcentaje participacién

(**) Monto Compromisos vigentes: Se aplicaran las formulas propuestas por RNCOP, cuyos datos a ingresar seran
el saldo enmesesparalafinalizacion de laobra y el saldo en pesos alafecha. Dependiendo siel saldo en meses
es mayor o menoraun afio desde el dia de apertura de oferta, se aplicaralaférmulade RNCOP que corresponda.
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ANEXO XV DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vinculos a declarar
¢Existen vinculaciones cos floncionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

Sl NO
En caso de existir vinculaciones con mas de un funcig La opcion elegida en cuanto a la no declaraci
se debera repetir la informacion que a continuaci vinculaciones implica la declaracion expresa
solicita por cada uke las vinculaciones a declarar. inexistencia de los mismos, en los términos del Deci
202/17.

Vinculo
¢Con cudl de los siguientes funcionarios?

(Margue con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En casolaber marcado Minfitoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior ¢
capacidad para decidir complete los sigyientes campos

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vincu

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para
elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razén Social y CUIT.

Parentesco por consanguiniq Detalle gé parentesco existe concretamente.
dentro del cuarto grado y segundg

afinidad

Proporcione caratula, n° de expediente, fuero, jurisdiccion, juz

Pleito pendiente secretaria intervinientes.
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Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios (¢ Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

importancia de parte del funcional

Amistad publica que se manifig
por gran familiaridad y frecuencig
el trato

Informacién adicional

La no dedaracién de vinadaes implica la dedaraddn expresa de la inexistenda de los mismos, en los término
del Decreto n° 202/17.

Firma Aclaracion Fechay lugar
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Tipo de declarante: Persona juridica

Razén Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar
¢ Existen viculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

Sl NO
En caso de existir vinculaciones con mas de un funcid La opcion elegida en cuanto a la no declaraci
0 por mas de un socio o0 accionista, se debera ref vinculaciones implica la declaraciéon expresa
informacion que a continuacion se solicita por cada U inexistencia de los mismos, en los términos del Decr
las vinculaciones a declarar. 202/17.

Vinculo
Persona con el vinculo

(Margue con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida para el tipo de vinculo elegido)

Persona juridica (si el vinculo a declarar es directg

L No se exige inforna@n adicional
persona juridica declarante)

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante Detalle Razén Social y CUIT.
Sociedades controladas Detalle Razon Social y CUIT.
Sociedades con interés directo en los resul Detalle Razon Social y CUIT.
econdmicos o financieros daleclarante

Director Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participacion en la formacion Detalle nombres apellidos y CUIT

voluntad social

Accionista 0 socio con mas del 5% del capital soc] Detalle nombres apellidos y CUIT
las sociedades sujetas a oferta publica

Informaciéon adicional

¢Con cudl de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
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(En caso de haber marcado Winestdad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional ooAunferidad ddmistng con
capacidad para decidir complete los siggientes campos

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Margue con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requeridegia el tipo de vinculo el

Sociedad o comunidad Detalle Razdn Social y CUIT.

Parentesco por consanguinidad dentro del Detalle qué parentesco existe concretamente.
cuarto grado y segundo de afinidad

Proporcione caratula, n°® de expediente, fuero,gaiisy

Pleito pendiente X P e
juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia dg Indicar tipo de beneficio y monto estimado

parte del funcionario

Amistad publica que se manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el trato

Informaciéon adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracién expresa de la inexistencia de los mismos, en los tétminos del De
n° 202/17.

Firma Aclaracion Fechay lugar
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