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9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
- iy TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
BERAZATEGUI
Codigo Nombre de Proyecto item OP o occion  Amcoadn  votteedts  wedt. ENRE D
N-7530 NUEVA SE RIGOLLEAU-RED MT 4073 4117733 18-07-2014 112974 27-08-2015 7 75 85
N-7530 NUEVA SE RIGOLLEAU-RED MT 154 4100403 23-01-2014 111018 28-04-2014 2 100 100
N-7530 NUEVA SE RIGOLLEAU-RED MT 158 4100553 23-01-2014 111018 25-04-2014 9 100 100
N-7530 NUEVA SE RIGOLLEAU-RED MT 159 4100554 23-01-2014 111018 15-04-2014 5 100 100
P-1634 RENOVACION RED BT AEREA 160 4095475 23-01-2014 111018 07-05-2014 9 100 100
P-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 161 4110171 23-01-2014 111018 21-07-2014 4 100 100
P-1645 RENOVACION RED AEREA MT 163 4113136 23-01-2014 111018 28-04-2014 6 100 100
P-1647 MEJORA BARRIOS CRITICOS 164 4113480 23-01-2014 111018 03-07-2014 4 100 100
P-1647 MEJORA BARRIOS CRITICOS 164 4114412 23-01-2014 111018 16-04-2014 8 100 100
P-1649 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 167 4105446 23-01-2014 111018 11-05-2015 1 100 100
P-1649 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 166 4106817 23-01-2014 111018 10-04-2014 1 100 100
P-1649 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 165 4110557 23-01-2014 111018 10-04-2014 1 100 100
P-3869 EXPANSION DE LA RED MT 1013 4107384 01-04-2014 111874 26-08-2015 16 95 90
P-3869 EXPANSION DE LA RED MT 1013 4107387 01-04-2014 111874 05-08-2015 13 91 90
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 155 4110097 23-01-2014 111018 24-04-2014 4 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA ENCT 4006 4115221 14-04-2014 112005 13-05-2014 4 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4018 4114110 14-04-2014 112005 20-07-2015 15 100 100
Q-1640 NORMALIZACION RED MT 156 4111806 23-01-2014 111018 04-09-2014 25 100 100
Q-1645 RENOVACION RED AEREA MT 4020 4113861 14-04-2014 112005 04-09-2014 6 100 100
Q-1645 RENOVACION RED AEREA MT 4045 4113481 22-05-2014 112452 08-04-2015 5 100 100
Q-1645 RENOVACION RED AEREA MT 4046 4113135 22-05-2014 112452 04-09-2014
Q-1649 RENOVACION EQUIPOS EN CT 4054 4106263 27-05-2014 112485 27-11-2014 1
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 157 4114269 23-01-2014 111018 08-10-2014 24

Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 157 4114272 23-01-2014 111018 31-10-2014 18
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9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
e LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
BERAZATEGUI
. Fecha Nota N° Nota Fecha lltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto L OF Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 157 4114273 23-01-2014 111018 23-05-2014 12 100 100
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 157 4114274 23-01-2014 111018 08-10-2014 19 100 100
bad Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

26 227 99 99
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9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
S DELAFLECTRICIDAD. TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - ALMAGRO
o op Detolow Nfds Teaetioe Goxdeiviee Awe
P-1448 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 128 4112693 23-01-2014 111018 03-07-2014 4 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3184 4117181 08-07-2014 112883 07-11-2014 1 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3183 4117182 08-07-2014 112883 06-02-2015 1 0 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3177 4117183 03-07-2014 112973 24-09-2015 16 99 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 120-2 4113533 23-01-2014 111018 14-03-2014 16 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3004 4115635 14-04-2014 112005 20-05-2015 18 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 120-1 4115127 23-01-2014 111018 02-07-2014 19 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 99 4115164 23-01-2014 111018 04-12-2014 16 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 107 4115170 23-01-2014 111018 21-11-2014 44 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1080 4115583 01-04-2014 111874 25-09-2015 25 99 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1050 4115525 01-04-2014 111874 13-03-2015 12 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1071 4115535 01-04-2014 111874 25-08-2015 18 90 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 201 4115433 23-01-2014 111018 14-04-2015 21 100 100
Q-1448 RENOVACION DE CT 3048 4115652 03-06-2014 112556 01-10-2014 2 0 0
Q-1448 RENOVACION DE CT 3064 4116791 27-05-2014 112485 03-09-2014 2 100 100
Q-3873 Descarga Alim 12211 1034 4115091 01-04-2014 111874 04-08-2015 84 99 100
Q-4905 Descarga alimentador 04925 y 04926 3198 4117067 08-07-2014 112883 25-09-2015 22 99 100
Q-4905 Descarga alimentador 04925 y 04926 3199 4117064 08-07-2014 112883 07-07-2015 2 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas th:lpcrlg Orden '_rgtal _de Avance Avance Prom. Avancg .
yecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

18 323 88




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

*2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

O DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - BALVANERA
o g Proyec on  op Dioe Nlew Tledie Geiedme Ao
P-1362 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 29 4110479  23-01-2014 111018 13-06-2014 2 100 100
P-3854 EXPANSION DE LA RED MT 2037 4116492  03-06-2014 112556 08-10-2014 5 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 20 4114286  23-01-2014 111018 08-05-2015 130 0
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 23 4114239 23-01-2014 111018 19-05-2014 5 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2087 4116345  18-07-2014 112972 03-07-2015 15 99 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2001 4115432 14-04-2014 112005 21-08-2014 14 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 95 4115111 23-01-2014 111018 16-05-2014 1100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 94 4115109  23-01-2014 111018 27-08-2014 5 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2088 4117577  03-07-2014 112831 03-07-2015 11 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2095 4117921  18-07-2014 112974 19-05-2015 3100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2024 4113375  27-05-2014 112485 13-01-2015 15 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 26 4113964  23-01-2014 111018 06-05-2014 8 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1089 4112435 01-04-2014 111874 08-08-2014 19 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1033 4109708  01-04-2014 111874 08-05-2014 15 100 100
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 2111 4118006  29-07-2014 113078 19-02-2015 1100 100
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 2027 4115883 03-06-2014 112556 12-11-2014 3 100 100
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 2104 4116058  18-07-2014 112974 16-10-2014 1100 100
Q-3868 EXPANSION DE LA RED MT 2034 4115832  03-06-2014 112556 11-02-2015 7 100 100
Q-3864 AMPLIACION DE SSEE BARRACAS 2008 4115839  14-04-2014 112005 27-07-2015 47 99 100
Q-3864 AMPLIACION DE SSEE BARRACAS 2006 4104777  14-04-2014 112005 04-03-2015 17 100 100
Q-3864 AMPLIACION DE SSEE BARRACAS 2005 4115837  14-04-2014 112005 09-04-2015 33 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3080 4115643  13-06-2014 112668 18-05-2015 23 100 =100
Q-1437 REEMPLAZO DE CAJA ESQUINERA PORBUZON 3200 4117575  08-07-2014 112883 06-11-2014 I e O
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 118 4115561  23-01-2014 111018 08-07-2015 23 D
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9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
ENTE NACIONAL REGULADOR N
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - BALVANERA
: Fecha Nota N° Nota Fecha ultima Cant. de Avance Avance
Codigo Nomibre de Proyecto tem op Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 100 4115165 23-01-2014 111018 06-01-2015 13 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1066 4115665 01-04-2014 111874 21-08-2015 11 60 88
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 116 4112683 23-01-2014 111018 03-10-2014 50 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3112 4117130 03-07-2014 112973 10-11-2014 2 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3114 4117132 03-07-2014 112831 11-03-2015 1 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3113 4117133 03-07-2014 112831 11-03-2015 1 100 100
Total de P ct b bad Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
otal de Froyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

30 370 95 96
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_ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
Ui Ty TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL

Septiembre 2015

CABA - BARRACAS

Codigo Nombre de Proyecto tom 0P o fecion Aprobecion _vrfcaclén  verl. ENRE ' Distn
Q-3864 AMPLIACION DE SSEE BARRACAS 2007 4115838 14-04-2014 112005 08-07-2015 43 100 100
Q-3864 AMPLIACION DE SSEE BARRACAS 2004 4104623 14-04-2014 112005 13-07-2015 7 99 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2050 4104535 03-06-2014 112556 08-05-2015 5 0 0
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2105 4117818 24-07-2014 113014 27-01-2015 11 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 1 4114001 23-01-2014 111018 19-03-2014 2 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2 4114002 23-01-2014 111018 19-03-2014 2 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas "o Progeto. sesifcaciones Prom ENRE Pond ENRE  Prom. Disr

6 70 83 83
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9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
- ot TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - BOEDO
Codigo Nombre de Proyecto Item OB Adan  meie T LanE
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 8 4115053 23-01-2014 111018 19-03-2014 2 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 9 4116691 23-01-2014 111018 28-07-2014 1 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 1025 4115185 01-04-2014 111874 19-06-2015 57 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 1026 4115186 01-04-2014 111874 26-08-2014 43 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2045 4116302 22-05-2014 112452 18-06-2015 36 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 22 4115007 23-01-2014 111018 26-06-2014 44 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 10 4115009 23-01-2014 111018 06-05-2014 1 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1030 4113376 01-04-2014 111874 22-08-2014 36 100 100
Q-4908 Descarga del trafo Il S.E Pompeya 2061 4116948 22-05-2014 112452 25-03-2015 25 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas T?i?i’?’ﬁyc;::?: " ver-i:‘"?(::::i?;es Prtf:?nEc;RE Al:::;.e Ephlt-gg. Pr:)\:fnlgi:tri

9 255 100 100




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

"2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

O DELABLECTRICDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - CABALLITO

mirasPopce  tam  op fwhim Wi Facedim Cumd s Aum
Q-4905 Descarga alimentador 04925 y 04926 3202 4117065 08-07-2014 112883 19-07-2015 2 100 100
Q-3875 DESCARGA ALIM. 21843 180 4115003 23-01-2014 111018 09-04-2015 38 100 100
Q-3875 DESCARGA ALIM. 21843 180 4115004 23-01-2014 111018 29-09-2014 25 100 100
Q-1448 RENOVACION DE CT 3047 4107777  03-06-2014 112556 18-07-2014 5 @ 100
Q-1455 PLAN DE MITIGACION CAMARAS INUNDADAS 1081 4115506 01-04-2014 111874 21-11-2014 9 100 100
Q-1455 PLAN DE MITIGACION CAMARAS INUNDADAS 3226 4118072 29-07-2014 113077 01-10-2014 2 100 100
Q-1445 RENOVACION DE CT 193 4114077  23-01-2014 111018 30-07-2015 5 100 100
Q-1445 RENOVACION DE CT 3008 4114063  13-06-2014 112668 30-04-2015 6 100 100
Q-1445 RENOVACION DE CT 1062 4114064 01-04-2014 111874 07-07-2015 7 100 100
Q-1448 RENOVACION DE CT 3072 4112212 27-05-2014 112485 01-07-2014 1 0 0
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 101 4112742 23-01-2014 111018 14-03-2014 8 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3006 4115609  14-04-2014 112005 21-11-2014 29 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 106 4115289  23-01-2014 111018 07-04-2015 61 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1070 4115538 01-04-2014 111874 24-08-2015 37 98 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 184 4115438 23-01-2014 111018 21-11-2014 20 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1078 4115532 01-04-2014 111874 08-07-2015 11100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2094 4117703 08-07-2014 112883 20-05-2015 3 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1088 4115286 01-04-2014 111874 18-07-2014 53 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 175 4114653  23-01-2014 111018 15-04-2014 10 100 100
Q-1346 MEJORA DE RED 2085 4117120 03-07-2014 112831 11-02-2015 1100 100
Q4300 s e 178 4113281 23-01-2014 111018 03-06-2014 1 10%3?3};;}\
(el 333 e R 2114 4118221 24-07-2014 113014 16-10-2014 1 ]()Q_/ 1% \
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2002-1 4115744  14-04-2014 112005 07-08-2014 25 toa\N  f9/5/
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INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres™

O DELAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - CABALLITO
Codigo Nombre de Proyecto Item opP i;fgﬁahcl?;ﬁ A;;E;éﬁnn iﬁ}?cg:;?na Ci’rgtriffje AE\’;E%B AS?S?fie
Q-1362 MEJORA DE RED 2054 4116704 27-05-2014 112485 16-04-2015 3 0 0
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 13 4115010 23-01-2014 111018 06-05-2014 16 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 12 4112092 23-01-2014 111018 09-04-2014 4 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 17 4115044 23-01-2014 111018 10-11-2014 41 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 1023 4113761 01-04-2014 111874 06-05-2014 3 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 16 4113311 23-01-2014 111018 22-05-2014 12 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT Z 4114654 23-01-2014 111018 12-06-2014 5 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 15 4113382 23-01-2014 111018 30-05-2014 9 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2020 4116202 22-05-2014 112452 09-06-2015 30 99 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2016 4115594 22-05-2014 112452 30-10-2014 27 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 1092 4115284 01-04-2014 111874 22-04-2015 53 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2021 4115475 27-05-2014 112485 27-01-2015 27 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2047 4116992 22-05-2014 112452 08-06-2015 43 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2046 4116847 22-05-2014 112452 18-06-2015 44 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2015 4116214 13-06-2014 112668 28-08-2014 1 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2043 4116983 22-05-2014 112452 30-09-2014 4 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2013 4115689 13-06-2014 112668 12-09-2014 1 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2002-2 4115745 14-04-2014 112005 19-05-2014 1 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 19 4113933 23-01-2014 111018 25-04-2014 5 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2041 4116836 22-05-2014 112452 05-09-2014 1 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas T o6 Proyacts verificaciones prom ENRE  Pond. Eﬁﬁm
)
687 93 g 8o
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N )\“d\ 93



™ "2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

e TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - CONSTITUCION

Codigo Nombre de Proyecto fom  OP L bacion Aprobacion _verificacien  verll. ENRE . Disti
Q-1334 EXPANSION RED DE BT 2092 4117666 18-07-2014 112972 12-02-2015 1100 100
Q-1334 EXPANSION RED DE BT 2093 4117677  18-07-2014 112972 12-02-2015 2 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2040 4115856 22-05-2014 112452 28-08-2014 1 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2044 4115854  22-05-2014 112452 09-04-2015 20 100 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2033 4103081  03-06-2014 112556 30-09-2014 17 100 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2030 4116142 03-06-2014 112556 04-09-2014 1100 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2096 4117649  08-07-2014 112883 16-04-2015 1 0 0
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 2103 4116784  18-07-2014 112974 09-04-2015 27 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2097 4117648 18-07-2014 112974 16-10-2014 1100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas ey vefiacionos Prom ENRE Pond ENRE  Prom. Dis

9 71 89 89




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

*2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

S DELAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - FLORES
Codigo Nombre de Proyecto ftem 0P O Pacion Aprobacion _ verlficacion _ verit. ENRE  Distr
Q-1362 MEJORA DE RED 2032 4116148  03-06-2014 112556 12-09-2014 1100 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2028 4116110  22-05-2014 112452 11-02-2015 100 100
Q-1370 MEJORA BARRIOS CRITICOS 32-2 4113000  23-01-2014 111018 08-07-2015 9 100 100
Q-1370 MEJORA BARRIOS CRITICOS 32-1 4112864  23-01-2014 111018 08-07-2015 16 100 100
Q-1370 Instalacion de premoldeado para futura CT a nivel 2089 4117657 03-07-2014 112831 16-10-2014 1100 100
barrio Rivadavia
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3157 4117571 29-07-2014 113078 28-08-2015 16 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3158 4117573 29-07-2014 113078 19-08-2015 6 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3168 4117574  29-07-2014 113078 07-07-2015 2 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3077 4116864  29-07-2014 113078 16-09-2014 2 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3174 4117178 03-07-2014 112831 07-11-2014 1100 100
P-3859 Descarga de Alberdi con Perito Moreno 125 4115504  23-01-2014 111018 05-12-2014 9 100 100
Q-4906 EXPANSION RED MT 3089 4116848  22-05-2014 112452 22-04-2015 9 100 100
Q-4906 EXPANSION RED MT 3088 4116849  22-05-2014 112452 31-03-2015 25 100 100
Q-4906 EXPANSION RED MT 3082 4116850  22-05-2014 112452 27-02-2015 22 100 100
Q-4906 EXPANSION RED MT 3090 4116846  22-05-2014 112452 12-09-2014 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1055 4113871 01-04-2014 111874 20-11-2014 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 186 4113874  23-01-2014 111018 06-05-2014 10 100 100
Q-1448 RENOVACION DE CT 3049 4116243  03-06-2014 112556 02-10-2014 5 0 0
Q-1448 RENOVACION DE CT 3070 4112018 27-05-2014 112485 21-10-2014 6 0 100
Q-3558 EXPANSION RED MT 3086 4114657  22-05-2014 112452 21-09-2015 1 98 70
Q-3558 EXPANSION RED MT 3087 4114658  22-05-2014 112452 07-05-2015 6 100 100
Q-3859 EXPANSION RED MT 3091 4114576 22-05-2014 112452 31-08-2015 23 AROSTERN00
Q-3859 EXPANSION RED MT 3093 4114577 22-05-2014 112452 14-04-2015
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_ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
<o TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL

Septiembre 2015

CABA - FLORES

Codigo Nombre de Proyecto tem 0P L hacion Aprabacion verficacien  vert. ENRE _ Disii
Q-3859 EXPANSION RED MT 3092 4114578 22-05-2014 112452 30-04-2015 11 100 100
Q-1438 RENOVACION RED MT 3084 4116747 03-06-2014 112556 08-09-2014 9 100 100
Q-1438 RENOVACION RED MT 3083 4116749 22-05-2014 112452 27-02-2015 20 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1074 4115539 01-04-2014 111874 13-07-2015 32 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 115 4115435 23-01-2014 111018 14-08-2015 70 100 100
Q-1437 REEMPLAZO DE CAJA ESQUINERA PORBUZON 3189 4117576 08-07-2014 112883 24-09-2014 3 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 121 4115579 23-01-2014 111018 21-11-2014 21 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1049 4115524 01-04-2014 111874 21-08-2015 39 98 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 119-1 4115585 23-01-2014 111018 05-08-2015 4 91 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3175 4117176 03-07-2014 112831 22-09-2015 15 95 77
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 119-2 4114822 23-01-2014 111018 09-04-2014 7 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas T?iteail"‘crlgyggg § ver-irf?éaal:::ies Prc?r‘r:.aréi?RE AP\':::.G pr'l-gg' Prﬁr‘;la.n[;:i?.;tri

34 483 94 96
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INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

o TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - FLORESTA

Nombre de royect we on e N e wit e
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3096 4116808 22-05-2014 112452 12-09-2014 4 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 111 4112875 23-01-2014 111018 07-07-2015 19 98 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 112 4115575 23-01-2014 111018 21-11-2014 18 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 105 4115295 23-01-2014 111018 10-02-2015 38 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1056 4115510 01-04-2014 111874 21-11-2014 13 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 187 4115444 23-01-2014 111018 27-05-2015 51 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1057 4115166 01-04-2014 111874 01-04-2015 45 100 100
Q-1460 MEJORA BARRIOS CRITICOS 3074 4116793 27-05-2014 112485 09-10-2014 14 100 100
Q-4900 Descarga SE Santa Rita con SE Luro 3196 4117060 08-07-2014 112883 30-04-2015 3 100 100
Q-4900 Descarga SE Santa Rita con SE Luro 3195 4116922 08-07-2014 112883 25-09-2015 23 99 100
Q-3871 EXPANSION DE LA RED MT 3044 4114818 27-05-2014 112485 09-07-2015 9 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3145 4117506 29-07-2014 113077 06-05-2015 13 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3150 4117510 29-07-2014 113077 14-10-2014 1 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3146 4117511 29-07-2014 113077 06-04-2015 10 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3079 4116861 29-07-2014 113077 03-09-2014 1 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas T?:L?gygz:?: " ver-irf?ctgl:i%?wes Pr:nfréﬁRE A;c?::? Epﬁ;né' Prgr‘::nlgiitri

15 262 100 100




- "2015 - Aho del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
ENTE NACIONAL REGULADOR N
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - GP
. Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Cedigo Hambredo RroyacID ltem o8 Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1460 MEJORA BARRIOS CRITICOS 196 4114796 23-01-2014 111018 23-02-2015 50 100 100
Q-1460 MEJORA BARRIOS CRITICOS 195 4115598 23-01-2014 111018 17-12-2014 18 100 100
Q-1455 PLAN DE MITIGACION CAMARAS INUNDADAS 194 4115600 23-01-2014 111018 26-03-2015 11 100 100
Q-1455 PLAN DE MITIGACION CAMARAS INUNDADAS 123 4115601 23-01-2014 111018 24-04-2015 81 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

4 160 100 100




- *2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

e i TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - LABOCA

Codigo Nombre de Proyecto ftom  OP L cion Aprobacion verficacion ver. ENRE Dt
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdos 1036-4 4114954 01-04-2014 111874 03-07-2015 32 99 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdés 1036-1 4114883 01-04-2014 111874 27-01-2015 14 100 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdos 1036-8 4114965 01-04-2014 111874 26-01-2015 25 100 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdos 1036-2 4114914 01-04-2014 111874 06-04-2015 30 100 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdos 1036-9 4114014 01-04-2014 111874 27-01-2015 24 100 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdos 1036-7 4104642 01-04-2014 111874 06-04-2015 11 100 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdos 1036-3 4104837 01-04-2014 111874 30-03-2015 40 100 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdos 1036-10 4115747 01-04-2014 111874 27-01-2015 10 100 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdos 1036-12 4115748 01-04-2014 111874 13-04-2015 13 100 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdos 1036-5 4115749 01-04-2014 111874 26-05-2015 10 100 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdos 1036-11 4115750 01-04-2014 111874 31-03-2015 10 100 100
Q-3863 Conversion de la SSEE Perez Galdds 1036-6 4115570 01-04-2014 111874 03-07-2015 20 99 100
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 2009 4115865 14-04-2014 112005 10-07-2015 24 100 100
Q-1340 Requerimiento judicial 2038 4114957 22-05-2014 112452 09-10-2014 7 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 4 4114004 23-01-2014 111018 19-05-2014 1 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 11 4115095 23-01-2014 111018 25-04-2014 4 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas Tgt:IPcr[gyggtj: 4 verin?é:::ﬁaenes Pr:n‘:?rl:-‘,ﬁRE Ag:::.e Er:%rg. Prg;én[():iestri

16 275 100 100




o 2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
D LAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - LINIERS
Nombre e Proyet i 00, e SN, TR O e
P-3849 Descarga de Liniers con Luro 124 4114615 23-01-2014 111018 27-08-2015 26 30 0
P-3852 Descarga de Liniers con Perito Moreno 126 4110296 23-01-2014 111018 22-10-2014 12 100 90
P-3852 Descarga de Liniers con Perito Moreno 126 4110210 23-01-2014 111018 03-10-2014 1 100 90
P-3852 Descarga de Liniers con Perito Moreno 126 4115255 23-01-2014 111018 16-06-2014 4 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3227 4117230 24-07-2014 113014 28-11-2014 1 100 100
Q-1448 RENOVACION DE CT 3066 4116785 27-05-2014 112485 23-10-2014 11 0 0
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 192 4110705 23-01-2014 111018 18-06-2014 11 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1060 4110708 01-04-2014 111874 25-03-2014 4 100 100
Q-3872 EXPANSION DE LA RED MT 3025 4114917 27-05-2014 112485 28-11-2014 2 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1061 4115534 01-04-2014 111874 16-05-2014 10 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1059 4115528 01-04-2014 111874 28-03-2014 14 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3053 4116537 03-06-2014 112556 17-11-2014 19 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3045 4115470 22-05-2014 112452 28-09-2015 41 86 100
Q-1437 REEMPLAZO DE CAJA ESQUINERA POR BUZON 3167 4117596 03-07-2014 112831 25-09-2014 4 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1053 4115531 01-04-2014 111874 16-04-2015 28 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 130 4114915 23-01-2014 111018 05-05-2014 17 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 197 4115683 23-01-2014 111018 29-06-2015 12 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas o Peogads. soblbcadines Prom.ENRE  Pond ENRE  Prom. Distr

17 2117 89




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

O DELAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - MATADEROS
Codigo Nombre de Proyecto tem  OP L cion Aprobacion _ verlficacion.  verif. . ENRE  Dist
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIAEN CCTT 3094 4111782 22-05-2014 112452 28-11-2014 14 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3095 4112052 22-05-2014 112452 11-03-2015 12 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 98 4115110 23-01-2014 111018 21-11-2014 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3078 4116862 29-07-2014 113078 16-04-2015 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3148 4117538 24-07-2014 113014 23-09-2015 21 98 95
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3149 4117539 24-07-2014 113014 08-05-2015 1 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3147 4117544 24-07-2014 113014 08-07-2015 3 100 100
P-3855 Descarga del alimentador 4316 127 4115245 23-01-2014 111018 17-11-2014 10 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3019 4112585 22-05-2014 112452 03-09-2014 8 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 114 4115497 23-01-2014 111018 27-03-2015 29 100 100
Q-1437 REEMPLAZO DE CAJA ESQUINERA PORBUZON 3187 4117590 08-07-2014 112883 02-10-2014 5 100 100
Q-1437 REEMPLAZO DE CAJA ESQUINERA POR BUZON 3190 4117550 08-07-2014 112883 16-09-2014 2 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3005 4115741 14-04-2014 112005 28-08-2015 56 90 98
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 114 4115577 23-01-2014 111018 21-10-2014 8 0 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1068 4115572 01-04-2014 111874 29-09-2015 31 90 98
Q-3866 EXPANSION DE LA RED MT 3026 4114712 27-05-2014 112485 12-08-2015 99 100
Q-3866 EXPANSION DE LA RED MT 3028 4114713 27-05-2014 112485 04-05-2015 100 100
Q-3866 EXPANSION DE LA RED MT 3027 4114714 27-05-2014 112485 04-05-2015 2 100 100
Q-1448 RENOVACION DE CT 3071 4116245 27-05-2014 112485 22-04-2015 100 100
Q-1445 RENOVACION DE CT 3009 4113980 22-05-2014 112452 29-04-2015 13 100 100
Q-1460 MEJORA BARRIOS CRITICOS 3073 4116718 27-05-2014 112485 04-12-2014 17 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas " de Prayects: vosificacionee Prom. ENRE




21

250

100




N

ENTE NACIONAL REGULADOR

INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

"

DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 ME? CONTROL
Septiembre 2015
CABA - MONSERRAT
. Fecha Nota N° Nota Fecha Gltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto tom op Aprobacion Aprobacion  verificacion  verif. ENRE  Distri
Q-3867 DESCARGA ALIM. 21029 27 4113838 23-01-2014 111018 02-12-2014 24 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 24 4115087 23-01-2014 111018 07-11-2014 10 100 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2051 4116270 03-06-2014 112556 08-05-2015 5 0 0
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2110 4118138 24-07-2014 113014 21-11-2014 4 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1029 4113789 01-04-2014 111874 25-04-2014 7 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2025 4112023 27-05-2014 112485 14-05-2015 19 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1031 4112442 01-04-2014 111874 15-04-2015 18 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2108 4117956 24-07-2014 113014 27-01-2015 6 100 100
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 1037 4113365 01-04-2014 111874 09-10-2014 16 100 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2065 4116895 03-06-2014 112556 16-04-2015 4 0 0
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
10 113 80 80




o 2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

LIRS TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - MONTE CASTRO

Codigo Nombre de Proyecto tei 0P o hesdmcion, vedfomsn verk (ENRE . Distn
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 88 4115078 23-01-2014 111018 17-11-2014 58 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1067 4115589 01-04-2014 111874 01-07-2015 27 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1067 4115590  01-04-2014 111874 31-07-2015 16 100 100
Q-1437 REEMPLAZO DE CAJA ESQUINERA POR BUZON 3186 4117594 08-07-2014 112883 12-09-2014 2 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas e odining elipacins Prom.ENRE  Pond.ENRE  Prom. Disr

4 103 100 100




2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

)
W INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
NACION TLADO! E ~
N OELAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - PARQUE AVELLANEDA
. Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo e e L e o Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 205 4115563 23-01-2014 111018 21-08-2015 37 98 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

1 37 98 100




- ""2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

LSl TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - PARQUE CHACABUCO

Codigo Nombre de Proyecto fom 0P O Cacion Aprobacion _verificacin _ver. ENRE  Distn
Q-1362 MEJORA DE RED 2056 4116707 27-05-2014 112485 16-04-2015 4 0 0
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 176 4115092 23-01-2014 111018 11-02-2015 14 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2017 4115430 22-05-2014 112452 20-05-2015 18 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 18 4113372 23-01-2014 111018 02-06-2014 4 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 1028 4115008 01-04-2014 111874 05-06-2014 34 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2019 4115735 22-05-2014 112452 06-04-2015 8 100 100
Q-1334 NUEVAS CAMARAS POZ0OS 2128 4118331 19-11-2014 114426 26-03-2015 4 100 100
Q-1334 NUEVAS CAMARAS POZOS 2039 4116758 19-11-2014 114426 12-12-2014 5 100 100
Q-1334 NUEVAS CAMARAS POZOS 2074 4117177 19-11-2014 114426 06-04-2015 2 100 100
Q-1334 NUEVAS CAMARAS POZ0OS 2075 4117213 19-11-2014 114426 06-04-2015 2 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2014 4115792 13-06-2014 112668 12-09-2014 1 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas TZ?IF::gy(:::: : ver}?;:::i‘i:les Pr:r:?r;\?RE g:r?:? EPI\:;IE' Prgr‘:1a.n£‘):§‘,tri

11 96 91 e 9




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

"2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

ENTE NACIONAL REGULADOR c
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - PARQUE PATRICIOS
- Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto Hom opP Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2012 4115752 22-05-2014 112452 04-09-2014 2 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3 4114003 23-01-2014 111018 27-03-2014 4 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 1024 4115038 01-04-2014 111874 01-10-2014 30 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 21 4114506 23-01-2014 111018 26-06-2014 22 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2109 4117902 24-07-2014 113014 07-07-2015 12 100 100
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 2112 4117987 24-07-2014 113014 07-07-2015 7 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2078 4117467 03-07-2014 112831 07-07-2015 19 100 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2062 4116723 27-05-2014 112485 16-04-2015 0 0
Q-1362 MEJORA DE RED 2053 4116701 27-05-2014 112485 16-04-2015 0 0
21952 gg§CUAC'ON GILY CENTROL BEAGUAEN 2115 4118272 24-07-2014 113014 16-10-2014 1 100 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2055 4116706 27-05-2014 112485 16-04-2015 3 0 0
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
11 107 73 73

28/93



- "2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

_ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
N PELAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - PATERNAL
; Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Cadigo Nombis/de Proyecto it OP  Aprobacion Aprobacion  verificacion  verif. ENRE  Distri
Q-1460 MEJORA BARRIOS CRITICOS 3219 4116626 18-07-2014 112974 13-05-2015 14 100 100
Q-1460 MEJORA BARRIOS CRITICOS 3218 4116627 18-07-2014 112974 19-05-2015 6 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

2 20 100 100




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

"2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

O ELAmECEICID TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - POMPEYA
Codigo Nombre de Proyecto ftem  OP L hacion Aprobacion verficacion  verit. ENRE  Dist
Q-4908 Descarga del trafo |l S.E Pompeya 2059 4116945 22-05-2014 112452 25-03-2015 22 100 100
Q-4908 Descarga del trafo |l S.E Pompeya 2060 4116947 22-05-2014 112452 06-04-2015 25 100 100
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 1087 4112904 01-04-2014 111874 28-08-2014 44 100 100
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 1039 4113800 01-04-2014 111874 19-06-2015 62 100 100
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 1040 4113801 01-04-2014 111874 06-05-2014 5 100 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2031 4116145 03-06-2014 112556 12-02-2015 100 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2063 4116893 27-05-2014 112485 16-04-2015 4 0 0
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 177 4115098 23-01-2014 111018 27-05-2014 16 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2107 4117957 24-07-2014 113014 20-05-2015 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2106 4117958 24-07-2014 113014 21-01-2015 4 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2026 4115877 03-06-2014 112556 10-10-2014 11 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2049 4116594 22-05-2014 112452 03-08-2015 25 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2079 4116596 08-07-2014 112883 11-02-2015 7 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2018 4114204 22-05-2014 112452 03-07-2015 28 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2011 4115999 22-05-2014 112452 28-08-2014 1 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 2042 4116968 22-05-2014 112452 04-09-2014 1 100 100
P-1362 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 28 4109763 23-01-2014 111018 04-06-2014 2 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas Ttéflpc:g Orden '_l'otai _de Avance Avance Prom. Avanqe )
yecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
17 268 94




o "2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”
9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
ENTE NACIONAL REGULADOR X
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - RECOLETA
: Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto o OP Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2076 4116908 03-07-2014 112831 19-06-2015 17 100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2077 4117157 03-07-2014 112831 28-07-2015 6 90 100
Q-1362 MEJORA DE RED 2067 4116943 27-05-2014 112485 16-04-2015 4 0 0
Q-1362 MEJORA DE RED 2052 4116271 27-05-2014 112485 08-05-2015 5 0 0
Total de P t b badas Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Olal Ge Froyecios y obras aprobada de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
4 32 48 50




—~ *2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
ENTE NACIONAL REGULADOR 2 A
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - RETIRO
: Fecha Nota N° Nota Fecha Gltima Cant. de Avance Avance
Sils NEmuIRda FERIee o aF Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-3856 DESCARGA ALIM. 02537 179 4111629 23-01-2014 111018 08-05-2015 10 0 0
Q-1370 Instalacion de premoldeado para futura CT a nivel
Baio Riva#Eva 2090 4117659 03-07-2014 112831 13-05-2015 4 100 100
L1358 égiCUAC]ON CVIL ¥ CONTRGL DEACUAEN 2086 4117078 18-07-2014 112972 28-10-2014 1 100 100
Q-1346 MEJORA DE RED 2084 4116818 08-07-2014 112883 07-11-2014 1 100 100
P-1347 Renovacion de la Red de MT 181 4109328 23-01-2014 111018 03-07-2014 10 100 100
P-1362 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 30 4113445 23-01-2014 111018 20-05-2014 2 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

6 28 83 83




*2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”
9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

R IARECTICDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - SAN CRISTOBAL

S o i ton O [ouiion apomesen_vetiabn_ vt~ EnRE 't
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 1027 4113446 01-04-2014 111874 07-11-2014 45 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2048 4116061  22-05-2014 112452 07-07-2015 35 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2003 4115833  14-04-2014 112005 30-09-2014 12100 100
Q-3868 EXPANSION DE LA RED MT 2036 4115834  03-06-2014 112556 10-09-2014 10 100 100
Q-3868 EXPANSION DE LA RED MT 2035 4115835  03-06-2014 112556 04-03-2015 2 100 100
Total de Proyectos y obrasiaprabadas Tgt;lp?gyggg " ver-irf‘iJé:::iT:‘les Pr:r:?rlliﬁRE @"::EEEIJI\:%E. Prsxﬁngiestri

5 104 100 100




— *2015 - Afo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

mtw:mnmmog INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL

Septiembre 2015

CABA - SAN NICOLAS

i ° rat
o e _op foglte e Coma cmoe e A
Q-3876 Apoyo al alimentador 11532 1035 4113995  01-04-2014 111874 18-02-2015 20 100 100
) ﬁﬁﬂﬁ?ﬁ’?&”&ﬁ;‘f et i s 2091 4113161 03-07-2014 112973 21-05-2015 12100 100
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 2113 4117814 18-07-2014 112974 18-06-2015 19 100 100
il ME/ORADE RED 2066 4116930  27-05-2014 112485 16-04-2015 4 0 0
et MEJORADE RED 2064 4116894  27-05-2014 112485 16-04-2015 4 0 0
ol b e’ Lol 2057 4116765  27-05-2014 112485 16-04-2015 4 0 0
B-1362 MEJORRDE RED 2058 4116767  27-05-2014 112485 16-04-2015 4 0 0
O 16 MEJORA DE RED 2100 4117817 08-07-2014 112883 16-04-2015 2 0 0
s MEJORA DE RED 2010 4116211  03-06-2014 112556 08-05-2015 7 0 0
Q1385 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 6 4114005  23-01-2014 111018 20-05-2014 2 100 100
Q-1335 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT c e o - — —— —
Q-1336 EXPANSION RED DE BT 25 4115099  23-01-2014 111018 27-11-2014 30 100 100

edline Fiperios § eomsnpuoniE T?:!::"Pdrte:y(g::(tjg : ver-irf"?é:l:i{(‘aenes Pr:n:?réﬁRE AI:::;E EF:I’;”I;. Prgr\r'ﬁnlﬁtri

12 110 50 50




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

"2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

ENTE NACIONAL REGULADOR ~
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - SAN TELMO
. Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto fam ok Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1362 MEJORA DE RED 2029 4112953 03-06-2014 112556 12-09-2014 1 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1032 4113781 01-04-2014 111874 22-05-2014 9 100 100
Q-1367 EXPANSION DE LA RED MT 2023 4116522 22-05-2014 112452 12-02-2015 2 100 100
Q-1367 EXPANSION DE LA RED MT 2022 4114432 22-05-2014 112452 07-07-2014 7 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
4 19 100 100




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

ENTE NACIONAL REGULADOR £ X
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - VELEZ SARSFIELD
: Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto e L Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1434 NUEVAS CAMARAS POZOS 3292 4119085 19-11-2014 114426 30-09-2014 1 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3152 4117559 29-07-2014 113077 29-04-2015 13 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3153 4117565 29-07-2014 113077 29-04-2015 12 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3154 4117566 29-07-2014 113077 27-11-2014 5 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3173 4117632 29-07-2014 113077 04-12-2014 16 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3223 4117802 18-07-2014 112974 08-07-2015 4 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1079 4115530 01-04-2014 111874 28-08-2015 13 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
64 100 100




mmommg INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
DE A FLECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014

CABA - VERSALLES

Fecha Nota N° Nota

“2015 - Afo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

MES CONTROL
Septiembre 2015

Fecha Gltima Cant. de Avance Avance

Codigo ; : g - S
g Nibhs G Proyean B op Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3023 4112037 22-05-2014 112452 03-10-2014 14 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3120 4117129 03-07-2014 112831 29-07-2015 7 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
2 21 100 ' 100




o 2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

o TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - VILLA CRESPO

Codigo Nombre de Proyecto fom 0P O badon Aprobscion verficacion verf. ENRE _ Distn.
Q-1455 PLAN DE MITIGACION CAMARAS INUNDADAS 3234 4118217 24-07-2014 113014 01-10-2014 3 100 100
Q-4905 Descarga alimentador 04925 y 04926 3197 4117066 08-07-2014 112883 24-08-2015 13 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1065 4115537 01-04-2014 111874 30-10-2014 19 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 191 4115291 23-01-2014 111018 30-05-2014 6 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 189 4115587 23-01-2014 111018 25-08-2015 46 99 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 102-1 4115408 23-01-2014 111018 01-04-2015 13 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 108 4115293 23-01-2014 111018 21-11-2014 31 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3116 4117035 03-07-2014 112831 04-05-2015 2 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3117 4117038 03-07-2014 112831 21-10-2014 1 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3115 4117046 03-07-2014 112973 27-11-2014 1 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 103-1 4112656 23-01-2014 111018 24-08-2015 32 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 103-3 4111822 23-01-2014 111018 13-03-2015 11 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 109 4111634 23-01-2014 111018 24-09-2015 21 99 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 102-2 4115034 23-01-2014 111018 28-05-2014 17 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3176 4115647 03-07-2014 112831 04-03-2015 5 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 103-2 4114918 23-01-2014 111018 15-04-2014 4 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1064 4115653 01-04-2014 111874 16-09-2015 31 80 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1064 4115654 01-04-2014 111874 28-08-2015

Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1064 4115655 01-04-2014 111874 29-05-2015

Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 1048 4115102 01-04-2014 111874 21-11-2014

Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 92 4115105 23-01-2014 111018 16-05-2014

Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3182 4115648 08-07-2014 112883 08-11-2014




Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance

Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE  Prom. Distri

22 294 99 100




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

DL LAELECTRICIOAD. TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - VILLA DEL PARQUE
Nombre do Proyect i op  felalom ok Fadalins Caide fe e

Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3109 4113994 03-07-2014 112973 08-10-2014 2 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3110 4115292 03-07-2014 112973 27-11-2014 3 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3111 4115774 03-07-2014 112973 05-05-2015 3 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3179 4117636 29-07-2014 113077 05-12-2014 2 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3178 4117624 29-07-2014 113077 14-10-2014 1 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3180 4117614 29-07-2014 113077 01-04-2015 9 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 89 4115070 23-01-2014 111018 18-11-2014 15 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3076 4116865 29-07-2014 113077 03-09-2014 1 100 100
Q-1434 NUEVAS CAMARAS POZ0OS 3294 4119239 19-11-2014 114426 27-02-2015 3 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3055 4116554 22-05-2014 112452 29-04-2015 11 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3151 4117487 24-07-2014 113014 05-08-2015 10 99 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1076 4115542 01-04-2014 111874 28-09-2015 19 99 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1075 4115533 01-04-2014 111874 22-09-2015 33 95 98
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3052 4116557 22-05-2014 112452 04-03-2015 13 100 100
Q-4900 Descarga SE Santa Rita con SE Luro 3201 4115664 08-07-2014 112883 14-10-2014 1 100 100
Q-4900 Descarga SE Santa Rita con SE Luro 3193 4116920 08-07-2014 112883 24-09-2015 22 100 100
Q-1455 PLAN DE MITIGACION CAMARAS INUNDADAS 3233 4118224 24-07-2014 113014 12-03-2015 1 100 100
Q-1455 PLAN DE MITIGACION CAMARAS INUNDADAS 3232 4118226 24-07-2014 113014 07-11-2014 1 100 100

Total de Proyectos y obras aprobadas T?i?i’?gycg::(t’: " ver;?;::::)enes Pr:r:anCl\?RE A;:::.e EF;\:;nI;. Prglyna.nl;:iestri

18 150 100
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— 2015 - Afo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres™

o 9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
NACIONAL REGULADOR N
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - VILLA DEVOTO
. Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nom h p o : e
g el Ll e Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1455 PLAN DE MITIGACION CAMARAS INUNDADAS 3231 4118229 24-07-2014 113014 01-10-2014 2 100 100
Q-1455 PLAN DE MITIGACION CAMARAS INUNDADAS 3230 4118230 24-07-2014 113014 01-10-2014 2 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 190 4111284 23-01-2014 111018 26-03-2015 17 100 100
Q-1438 RENOVACION RED MT 3085 4116750 22-05-2014 112452 06-05-2015 33 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 185 4115290 23-01-2014 111018 08-06-2015 21 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1069 4115541 01-04-2014 111874 21-11-2014 25 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3007 4112416 14-04-2014 112005 09-04-2015 20 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

7 120 100 100




) "2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

_ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
e g TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL

Septiembre 2015

CABA - VILLA GENERAL MITRE

Codigo Nombre de Proyecto tem 0P O ion Aprobacion  verficacion _veri. ENRE  Distl
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3170 4117606 29-07-2014 113077 14-10-2014 1100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3169 4117612 29-07-2014 113077 04-12-2014 7 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3156 4115208 29-07-2014 113077 03-09-2014 1100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3155 4115209 29-07-2014 113078 12-05-2015 13 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3171 4117615 29-07-2014 113078 31-07-2015 17 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3172 4117617 29-07-2014 113078 11-03-2015 9 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 90 4115006 23-01-2014 111018 13-05-2014 7 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 182 4115571 23-01-2014 111018 28-09-2015 49 99 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 183 4115581 23-01-2014 111018 24-09-2015 35 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 96 4115112 23-01-2014 111018 20-03-2014 3 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 97 4115113 23-01-2014 111018 20-03-2014 1100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3119 4112145 03-07-2014 112831 04-12-2014 2 b 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 117 4114832 23-01-2014 111018 20-11-2014 4 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 200 4115562 23-01-2014 111018 03-06-2015 103 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3020 4115677 03-06-2014 112556 20-02-2015 19 100 100
Q-1437 REEMPLAZO DE CAJA ESQUINERA POR BUZON 3228 4118172 24-07-2014 113014 19-05-2015 1100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 113 4115582 23-01-2014 111018 28-09-2015 47 99 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 199 4110986 23-01-2014 111018 21-08-2014 13 100 100
Q-3874 EXPANSION DE LA RED MT 3015 4115367 22-05-2014 112452 01-04-2015 21 98 100
Q-3874 EXPANSION DE LA RED MT 3014 4115368 22-05-2014 112452 01-04-2015

Q-3874 EXPANSION DE LA RED MT 3016 4115370 27-05-2014 112485 01-04-2015

Q-3874 EXPANSION DE LA RED MT 3018 4115779 22-05-2014 112452 14-04-2015

Q-3874 EXPANSION DE LA RED MT 3017 4115780 22-05-2014 112452 04-05-2015




Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance

Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

23 388 95 ‘ : 100




"2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

\ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
ENTE NACIONAL REGULADOR E X
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 ME‘_S CONTROL
Septiembre 2015
CABA - VILLA LUGANO
A Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto item opP Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 202 4111065 23-01-2014 111018 20-11-2014 17 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3204 4117793 08-07-2014 112883 14-07-2015 6 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3205 4117796 08-07-2014 112883 27-06-2015 11 100 100
Q-1448 RENOVACION DE CT 3068 4112213 27-05-2014 112485 04-09-2014 5 100 100
Q-1448 RENOVACION DE CT 3065 4116788 27-05-2014 112485 12-09-2014 6 100 100
Griant SSRGS 3185 4117806 08-07-2014 112883 18-07-2015 1100 100
CT86131
Q-1460 MEJORA BARRIOS CRITICOS 3296 4118649 19-11-2014 114426 27-08-2015 7 99 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3121 4115642 03-07-2014 112973 31-07-2015 15 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 110 4107348 23-01-2014 111018 05-05-2014 16 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3046 4115636 22-05-2014 112452 14-07-2015 32 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

10 116 100 100
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- 2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
_ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

O PELAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL

Septiembre 2015

CABA - VILLA LURO

Codigo Nombre de Proyecto tem 0P e m  Aprobacion  verficacion verf.- ENRE D
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3225 4117800 18-07-2014 112974 26-08-2015 6 S0 87
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3209 4117154 08-07-2014 112883 21-09-2015 11 90 97
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1077 4115445 01-04-2014 111874 31-08-2015 44 98 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1077 4115446 01-04-2014 111874 28-09-2015 38 94 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3181 4117174 08-07-2014 112883 08-05-2015 1 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3224 4117175 18-07-2014 112974 30-04-2015 2 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3075 4116866 29-07-2014 113077 03-09-2014 1 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3159 4117592 29-07-2014 113077 14-08-2015 17 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3160 4117595 29-07-2014 113077 27-02-2015 5 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3161 4117599 29-07-2014 113077 14-10-2014 2 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas theall'-‘?'gyce)tr:?: " verIf?é:Lgaies Pr:n:agieRE AF"’::: eEl:oRrE. Prﬁr‘:'lanlgiitri

10 127 97 98
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9 “2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
. INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
ENTE NACIONAL REGULADOR Y
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - VILLA REAL
) Fecha Nota N° Nota Fecha ultima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto Item op Aprobacion Aprobacion  verificacion  verif. ENRE  Distri
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 203 4115440 23-01-2014 111018 08-06-2015 15 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 104 4115168 23-01-2014 111018 08-04-2014 5 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 3081 4114990 03-06-2014 112556 27-08-2015 43 100 91
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
3 63 100 97

46/93



- "2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
' INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
S DELAELECTRICDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL

Septiembre 2015

CABA - VILLA RIACHUELO

Codigo Nombre de Proyecto e OP Lo un  Amobeclon  wvedfoasitn  vedl. ENRE  Dirr
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3203 4115666 08-07-2014 112883 31-07-2015 17 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1063 4115100 01-04-2014 111874 21-11-2014 30 100 100
Q-1437 REEMPLAZO DE CAJA ESQUINERA POR BUZON 3188 4117587 08-07-2014 112883 16-09-2014 2 100 100
Q-1440 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 204 4112155 23-01-2014 111018 31-07-2015 38 100 100
Q-1448 RENOVACION DE CT 3069 4111753 27-05-2014 112485 22-10-2014 12 0 100
Q-3872 EXPANSION DE LA RED MT 3024 4114916 27-05-2014 112485 02-03-2015 12 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas e Proyscto ort caciones Prom ENRE  Pond.ENRE  Prom biet

6 111 83 100




I —

= “2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
_ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
el TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL

Septiembre 2015

CABA - VILLA SANTA RITA

Codigo Nombre de Proyecto tem O o Aprobacon  verificacien  verf. ENRE ' Dims
Q-3871 EXPANSION DE LA RED MT 3043 4114821 27-05-2014 112485 29-04-2015 6 100 100
Q-3871 EXPANSION DE LA RED MT 3191 4117423 08-07-2014 112883 17-04-2015 2 100 100
Q-3871 EXPANSION DE LA RED MT 3042 4114816 27-05-2014 112485 25-09-2015 25 99 100
Q-3871 EXPANSION DE LA RED MT 3041 4114817 27-05-2014 112485 15-06-2015 22 100 95
Q-1448 RENOVACION DE CT 3011 4110728 03-06-2014 112556 03-09-2014 2 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 129 4115560 23-01-2014 111018 21-11-2014 39 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 1051 4115526 01-04-2014 111874 21-11-2014 19 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 122-3 4115062 23-01-2014 111018 31-03-2014 14 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1052 4115529 01-04-2014 111874 21-11-2014 17 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3012 4115639 22-05-2014 112452 25-09-2015 29 99 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3013 4115640 22-05-2014 112452 12-08-2015 36 98 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3054 4116559 22-05-2014 112452 21-04-2015 10 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 122-4 4115442 23-01-2014 111018 24-06-2014 16 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 122-2 4115434 23-01-2014 111018 03-09-2014 21 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 1221 4115436 23-01-2014 111018 02-07-2014 24 100 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 3021 4115785 22-05-2014 112452 20-02-2015 18 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 93 4109898 23-01-2014 111018 25-08-2015 19 95 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT 198 4115130 23-01-2014 111018 14-04-2014 13 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CCTT 3050 4110671 13-06-2014 112668 12-09-2014 2 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 1054 4115480 01-04-2014 111874 03-03-2015 41 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas Tgf'p‘:ﬁyoe;f: G vegf?é::;o?‘es p,:\r;?réﬁRE A;:::W"ﬁm
S S

20 375 100




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

"2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

ENTE NACIONAL REGULADOR - N |
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - VILLA SOLDATI
o T
Codigo Nombre de Proyecto ltem OP Fecha N_ota N Notg Fecpg u[t]ma Cant: de Avance Avance
Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2082 4117479 08-07-2014 112883 23-01-2015 8 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2083 4117480 08-07-2014 112883 23-01-2015 8 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2080 4117206 08-07-2014 112883 25-02-2015 11 100 100
Q-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 2081 4117348 18-07-2014 112972 03-07-2015 18 100 100
Q-1347 RENOVACION DE VINCULOS DE MT 1038 4113353 01-04-2014 111874 11-02-2015 19 100 100
P-1341 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 31 4112267 23-01-2014 111018 22-04-2014 5 100 100
Q-1448 RENOVACION DE CT 3067 4111360 27-05-2014 112485 02-10-2014 8 0 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE  Prom. Distri
7 77 86 100
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. INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
ENTE NACIONAL REGULADOR z Y
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
CANUELAS
) Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto Item op Aprobacion Aprobacion  verificacién  verif. ENRE Distri

P-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 72 4113589 23-01-2014 111018 19-08-2015 45 85 100

P-1532 RENOVACION RED AEREA BT 73 4116165 23-01-2014 111018 24-09-2014 15 50 100

P-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 74 4109973 23-01-2014 111018 10-11-2014 25 100 100

P-1560 NORMALIZACION RED MT 75 4114073 23-01-2014 111018 09-10-2014 18 100 100

Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 71 4112994 23-01-2014 111018 02-07-2014 5 100 100

Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 70 4112414 23-01-2014 111018 20-08-2015 52 96 100

Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 69 4112450 23-01-2014 111018 20-08-2015 38 98 100

Q-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 1041 4116168 01-04-2014 111874 19-08-2015 27 60 100

Q-1546 MEJORA BARRIOS CRITICOS 5161 4118833 19-11-2014 114426 01-12-2014 4 100 100

Q-1546 MEJORA BARRIOS CRITICOS 5160 4118811 19-11-2014 114426 01-12-2014 4 100 100

Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

10 233 89 100




~ 2015 - Afo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERj[NENCIA

DL LAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL

Septiembre 2015

ESTEBAN ECHEVERRIA

Codigo Nombre de Proyecto item OF  oopedin Amobeddi  valladn k. DL e
P-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 62 4112084  23-01-2014 111018 26-06-2014 13 100 100
P-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 1104 4113785  01-04-2014 111874 09-04-2014 1 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 63 4113163 23-01-2014 111018 11-07-2014 1100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 64 4114353 23-01-2014 111018 20-05-2014 2 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 67 4110232 23-01-2014 111018 20-05-2014 1100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 68 4115493 23-01-2014 111018 14-04-2014 1 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 66 4115494  23-01-2014 111018 14-04-2014 1100 100
P-7036 e DO ROSRITLOE 58 4106656  23-01-2014 111018 27-05-2015 42 95 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 60 4102437  23-01-2014 111018 31-03-2014 3 100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 59 4115484  23-01-2014 111018 03-08-2015 24 100 100
Q-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 5138 4118075  18-07-2014 112974 24-09-2015 5 100 100
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5142 4118180  24-07-2014 113014 21-09-2015 1 35 65
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5143 4118099  24-07-2014 113014 21-09-2015 13 90 100
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5144 4118100  24-07-2014 113014 21-09-2015 10 90 100
Q-1555 REEMPLAZO DE PLATAFORMAS DE MADERA 1042 4115115 01-04-2014 111874 02-12-2014 19 100 100
Q-1555 REEMPLAZO DE PLATAFORMAS DE MADERA 5014 4108694  14-04-2014 112005 29.04-2015 22 100 100
Q-3870 AMPLIACION SE ECHEVERRIA RED MT 5044 4114151 27-05-2014 112485 26-08-2015 11 100 100
Q-3870 AMPLIACION SE ECHEVERRIA RED MT 1086 4115258 01-04-2014 111874 16-01-2015 29 100 100
Q-3870 AMPLIACION SE ECHEVERRIA RED MT 5023 4116430  27-05-2014 112485 22-06-2015 23 100 100
Q-3870 AMPLIACION SE ECHEVERRIA RED MT 5018 4116240  27-05-2014 112485 01-04-2015 16 100 100
Q-3870 AMPLIACION SE ECHEVERRIA RED MT 5022 4116255  27-05-2014 112485 15-07-2015 24 QOSTER¥QO
Q-3870 AMPLIACION SE ECHEVERRIA RED MT 5016 4116215 22-05-2014 112452 08-04-2015 18/ }fﬁ) \@b\
Q-3870 AMPLIACION SE ECHEVERRIA RED MT 5017 4116216 27-05-2014 112485 20-02-2015 5| ﬁ T j@j

=
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_ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
O DELAELECTRICIAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL

Septiembre 2015

ESTEBAN ECHEVERRIA

Codigo Nombre de Proyecto Rem  OP Lo ecion Aprobacion verficacion et ENRE. D
Q-3870 AMPLIACION SE ECHEVERRIA RED MT 5019 4116224 27-05-2014 112485 25-09-2015 8 50 100
Q-3870 AMPLIACION SE ECHEVERRIA RED MT 5020 4116233 27-05-2014 112485 30-01-2015 5 100 100
Q-3870 AMPLIACION SE ECHEVERRIA RED MT 5021 4116301 27-05-2014 112485 25-09-2015 15 98 100
Q-4904 DESCARGA ALIM 182-31y 18244 5135 4117589 03-07-2014 112831 23-06-2015 4 40 95
Q-4904 DESCARGA ALIM 182-31y 18244 5134 4117567 03-07-2014 112831 24-09-2015 4 90 100
Total de Proyectos y obras aprobadas Tgt:lpr:gy(:gg i ver-il;‘(i)c::::ﬁ;es Pr::.a%ﬁRE Ag::gle Emgrg Prgr‘fngiestri

28 331 92 99




S "2015 - Afo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

e TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015

EZEIZA
Codigo Nombre de Proyecto tem P acion Aprobacion _verficadien  veri. ENRE Dt
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 5059 4116953 27-05-2014 112485 27-08-2014 1 100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 5136 4118077 18-07-2014 112974 20-03-2015 12100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 5003 4115406 14-04-2014 112005 30-12-2014 22 100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1090 4112962 01-04-2014 111874 23-10-2014 35 100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1043 4112094 01-04-2014 111874 07-05-2014 5 100 100
Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 57 4111968 23-01-2014 111018 02-07-2014 6 100 100
Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 5055 4116925 22-05-2014 112452 21-08-2015 14 75 100
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5037 4116347 03-06-2014 112556 02-06-2015 26 100 100
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5038 4116358 22-05-2014 112452 26-08-2015 19 99 100
Q-1570 NUEVAS CAMARAS POZOS 5141 4118074 29-07-2014 113077 26-08-2015 13 70 100
Q-3869 DESCARGA ALIM. 270-23 5126 4117534 03-07-2014 112831 07-07-2015 12 0 100
Q-3869 DESCARGA ALIM. 270-23 5124 4117536 03-07-2014 112831 04-08-2015 8 100 100
Q-3869 DESCARGA ALIM. 270-23 5125 4117537 03-07-2014 112831 31-07-2015 13 98 100
Q-3878 EXPANSION DE LA RED MT 5024 4115478 27-05-2014 112485 03-08-2015 27 100 100
Q-3881 DESCARGA ALIM. 270-11Y 270-21 5130 4117505 03-07-2014 112831 31-07-2015 12 0 10
Q-3881 DESCARGA ALIM. 270-11Y 270-21 5128 4117508 03-07-2014 112831 31-07-2015 15 100 100
Q-3881 DESCARGA ALIM. 270-11 Y 270-21 5129 4117514 03-07-2014 112831 14-05-2015 8 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas " Proyecto. eiificacionss Prom ENRE Pond ENRE  Prom. Disti

17 248 85 95
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9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
D LAELECTRICIOAD. TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
FLORENCIO VARELA
o g Proyec b ¢ Rl N e ol A
P-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 162 4100389 23-01-2014 111018 17-12-2014 390 90
P-1638 Renovacion alimentador 17426 de SE a 26072 152 4115194 23-01-2014 111018 24-04-2014 2100 100
P-3841 EXPANSION DE LA RED MT 1012 4115211 01-04-2014 111874 20-05-2014 4 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 4001 4115371 30-05-2014 112535 16-05-2014 2 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 4022 4106663  14-04-2014 112005 26-11-2014 10 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4004 4113407  14-04-2014 112005 16-09-2014 9 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4003 4113408 14-04-2014 112005 16-10-2014 8 99 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4005 4114690  14-04-2014 112005 31-10-2014 5 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4005 4114691 14-04-2014 112005 28-10-2014 5 95
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4008 4115357 14-04-2014 112005 13-05-2014 2 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 1009 4115041 01-04-2014 111874 24-04-2014 2 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 150 4114194 23-01-2014 111018 26-09-2014 23 100 100
Q-1640 NORMALIZACION RED MT 1103 4106568  01-04-2014 111874 21-07-2014 17 100 100
Q-1645 RENOVACION RED AEREA MT 4047 4113010 22-05-2014 112452 05-08-2015 26 90 100
Q-1645 RENOVACION RED AEREA MT 151 4114895  23-01-2014 111018 19-09-2014 13 100 100
Q-1652 NUEVAS CAMARAS POZOS 4065 4117223 08-07-2014 112883 08-04-2015 5 100 100
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 4025 4114540 22052014 112452 23-07-2015 19 89 90
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 4079 4113337 24-07-2014 113014 08-04-2015 3 100 100
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 4039 4106733 22-05-2014 112452 13-03-2015 10 100 100
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 4038 4106734 22-05-2014 112452 17-12-2014 6 50 100
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 4021 4106457 14-04-2014 112005 16-05-2014 2 100 100
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 4080 4115518 24-07-2014 113014 23-07-2015 17, 8BTERN 100
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 4081 4116089 24-07-2014 113014 01-06-2015 /8 /82 \O\0
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4093 4116600  07-10-2014 113983 05-06-2015 [ ;1005 S ) mbo

AN 9 /m
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9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
Ry e TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
FLORENCIO VARELA
o op | JEiuin Ny Tl Saiiige
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4102 4116601 07-10-2014 113983 22-07-2015 7 40 60
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4087 4116603 24-07-2014 113014 15-10-2014 7 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4097 4116604 07-10-2014 113983 03-12-2014 7 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4095 4116606 07-10-2014 113983 11-02-2015 7 30 80
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4101 4116607 07-10-2014 113983 12-05-2015 5 15 80
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4098 4116608 07-10-2014 113983 27-08-2015 8 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4100 4116609 07-10-2014 113983 05-12-2014 1 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4083 4116610 24-07-2014 113014 24-08-2015 35 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4084 4116612 24-07-2014 113014 27-03-2015 1 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4086 4116614 24-07-2014 113014 12-08-2015 28 77 90
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4082 4116615 24-07-2014 113014 03-12-2014 1 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4085 4116616 24-07-2014 113014 12-06-2015 19 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4088 4116617 24-07-2014 113014 24-08-2015 15 98 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4096 4116618 07-10-2014 113983 20-10-2014 2 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4099 4116619 07-10-2014 113983 03-12-2014 1 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 153 4114203 23-01-2014 111018 05-11-2014 21 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4092 4118242 07-10-2014 113983 24-08-2015 10 100 100
Q-3877 NUEVA SE BOSQUES-RED MT 4094 4118269 07-10-2014 113983 24-08-2015 7 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas Tz?ll:’?syoe:tls " veri-];?ctglci%ies Pr:r:?r;?RE Pg;r:é:.e pr:gg Prﬁr‘:'la.nlgiestri

- 42 402 91
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i/ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
O DELAFLECTRICIOAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
LANUS

o 0P e Abrobation _venmecadon_ ottt ENRE.
P-1649 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 147 4107303 23-01-2014 111018 13-06-2014 2 100 100
P-1649 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 149 4110255 23-01-2014 111018 10-04-2014 1100 100
P-3850 Descarga TR4 SE Escalada 148 4109536 23-01-2014 111018 18-09-2014 4 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 4033 4112425 22-05-2014 112452 06-11-2014 5 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 140 4112587 23-01-2014 111018 11-04-2014 5 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 139 4112591 23-01-2014 111018 11-04-2014 3 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 4032 4111789 22-05-2014 112452 07-10-2014 8 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 4090 4116300 19-11-2014 114426 15-04-2015 2 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4031 4115247 22-05-2014 112452 09-12-2014 7 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4011 4115261 30-05-2014 112535 21-11-2014 2 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4012 4115262 14-04-2014 112005 12-09-2014 15 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1003 4115048 01-04-2014 111874 09-04-2014 2 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 142 4110911 23-01-2014 111018 29-08-2014 19 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 141 4109555 23-01-2014 111018 31-07-2014 10 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 1010 4115046 01-04-2014 111874 11-04-2014 2 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 143 4113629 23-01-2014 111018 21-07-2014 12 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 146 4113722 23-01-2014 111018 16-05-2014 12 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4034 4113270 03-06-2014 112556 04-06-2015 8 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4042 4114147 22-05-2014 112452 04-12-2014 8 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 1011 4114988 01-04-2014 111874 11-04-2014 3 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 144 4114591 23-01-2014 111018 03-09-2014 40 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4017 4114574 03-06-2014 112556 30-09-2014

Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4016 4114686 03-06-2014 112556 07-04-2015

Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4015 4111645 03-06-2014 112556 06-11-2014
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9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
My e TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
LANUS
wn  gp  Dembde Whoh Pl exksimen Ane
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4043 4111647 22-05-2014 112452 06-11-2014 7 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 1084 4111813 01-04-2014 111874 29-09-2014 29 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 145 4110818 23-01-2014 111018 11-04-2014 15 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4019 4115051 03-06-2014 112556 10-07-2015 18 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4064 4116236 08-07-2014 112883 10-07-2015 20 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4063 4116237 08-07-2014 112883 08-06-2015 12 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4061 4116220 08-07-2014 112883 10-07-2015 13 100 100
Q-1649 RENOVACION EQUIPOSEN CT 4055 4116863 27-05-2014 112485 19-09-2014 1 100 100
Q-1652 NUEVAS CAMARAS POZOS Y PLATAFORMAS 4091 4115699 19-11-2014 114426 15-04-2015 7 100 100
Q-1652 NUEVAS CAMARAS POZ0OS 1014 4115024 01-04-2014 111874 19-02-2015 6 96 100
Q-1652 NUEVAS CAMARAS POZ0OS 1014 4115025 01-04-2014 111874 27-03-2015 8 100 100
Q-3887 DESCARGA SE GERLI CON CORINA 4029 4113889 30-05-2014 112535 02-06-2015 23 97 100
Q-4901 DESCARGA ALIMENTADOR 08722 4023 4115508 22-05-2014 112452 08-05-2015 10 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas T Proyacio verfficaclones Prom ENRE  Pond ENRE  Prom. Distr

37 354 100 100
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INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

o TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015

LOMAS DE ZAMORA
Nombre d Proyect e o Roieion A Peluiie Sngdsame Ao
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 54 4115496 23-01-2014 111018 14-04-2014 1 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 52 4114347 23-01-2014 111018 02-07-2014 2 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 51 4110235 23-01-2014 111018 27-10-2014 2 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 53 4110236 23-01-2014 111018 26-06-2014 3 100 100
pP-3848 Descarga Alim 04222 56 4109529 23-01-2014 111018 21-07-2015 15 25 50
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 45 4110763 23-01-2014 111018 29-07-2014 7 100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1094 4115296 01-04-2014 111874 30-12-2014 38 100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 5041 4116684 22-05-2014 112452 24-07-2015 10 60 65
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 5082 4117483 03-07-2014 112831 08-09-2014 2 100 100
Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 5083 4117439 03-07-2014 112831 04-03-2015 9 100 100
Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 5085 4117455 03-07-2014 112831 02-12-2014 12 100 100
Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 5084 4117527 03-07-2014 112831 27-03-2015 6 100 100
Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 46 4111235 23-01-2014 111018 09-04-2014 9 100 100
Q-1533 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 47 4111070 23-01-2014 111018 26-06-2014 10 100 100
Q-1533 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 5031 4111039 22-05-2014 112452 22-09-2015 16 95 100
Q-1533 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 5137 4118061 18-07-2014 112974 23-09-2015 20 80 100
Q-1533 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT 5086 4117681 03-07-2014 112831 23-09-2015 16 90 100
Q-1535 RENOVACION RED SUBTERRANEA MT 48 4112287 23-01-2014 111018 27-07-2015 27 70 85
Q-1535 RENOVACION RED SUBTERRANEA MT 5035 4116446 03-06-2014 112556 21-09-2015 33 70 85
Q-1535 RENOVACION RED SUBTERRANEA MT 5036 4116386 03-06-2014 112556 28-09-2015 13 85 100
Q-1535 RENOVACION RED SUBTERRANEA MT 5033 4116421 03-06-2014 112556 13-07-2015
Q-1555 REEMPLAZO DE PLATAFORMAS DE MADERA 5013 4108996 14-04-2014 112005 06-01-2015
Q-1555 REEMPLAZO DE PLATAFORMAS DE MADERA 1091 4109002 01-04-2014 111874 03-04-2014

Q-1555 REEMPLAZO DE PLATAFORMAS DE MADERA 49 4113166 23-01-2014 111018 21-08-2015
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INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

O PELAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
LOMAS DE ZAMORA
Nombrede Proyeco o 0P e Abaaen e enit ee
Q-1560 NORMALIZACION RED MT 55 4112183 23-01-2014 111018 15-04-2015 15 100 100
Q-1560 NORMALIZACION RED MT 50 4112086 23-01-2014 111018 28-09-2015 16 25 65
Q-1570 NUEVAS CAMARAS POZOS 5015 4115851 14-04-2014 112005 25-08-2015 18 100 100
Q-1570 NUEVAS CAMARAS POZ0OS 5117 4117697 03-07-2014 112831 20-08-2015 20 90 100
Q-1570 NUEVAS CAMARAS POZ0OS 5140 4118045 18-07-2014 112974 25-09-2015 20 99 100
Q-1570 NUEVAS CAMARAS POZ0OS 5061 4116924 27-05-2014 112485 25-09-2015 16 80 100
Q-3851 DESCARGA SE TEMPERLEY 5118 4117079 03-07-2014 112831 22-06-2015 8 100 100
Q-3851 DESCARGA SE TEMPERLEY 5119 4117381 03-07-2014 112831 21-09-2015 29 98 100
Q-3851 DESCARGA SE TEMPERLEY 5120 4117386 03-07-2014 112831 13-08-2015 31 100 100
Q-3852 DESCARGA ALIM. 087-47 5122 4117163 03-07-2014 112831 19-01-2015 11 100 100
Q-3852 DESCARGA ALIM. 087-47 5123 4117101 03-07-2014 112831 13-11-2014 3 100 100
Q-3852 DESCARGA ALIM. 087-47 5121 4116905 03-07-2014 112831 21-09-2015 13 0 100
Q-3878 EXPANSION DE LA RED MT 5127 4116886 18-07-2014 112972 04-02-2015 4 100 100
Q-3878 EXPANSION DE LA RED MT 5029 4115491 13-06-2014 112668 04-08-2015 28 100 100
Q-3878 EXPANSION DE LA RED MT 5025 4115516 27-05-2014 112485 23-07-2015 23 100 100
Q-3878 EXPANSION DE LA RED MT 5028 4115486 27-05-2014 112485 03-08-2015 19 100 100
Q-3878 EXPANSION DE LA RED MT 5027 4115427 22-05-2014 112452 04-08-2015 20 100 100
Q-3878 EXPANSION DE LA RED MT 5026 4115527 27-05-2014 112485 23-07-2015 15 100 100
Q-4902 DESCARGA ALIM 08722 5131 4117397 03-07-2014 112831 07-08-2015 18 100 100
Q-4902 DESCARGA ALIM 08722 5132 4117399 03-07-2014 112831 23-09-2015 23 99 100
Q-4904 DESCARGA ALIM 182-31y 18244 5133 4117564 03-07-2014 112831 28-08-2015 12100 100
Total de Orden Total de Avance Avance

Total de Proyectos y obras aprobadas

de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond.




L6

06

€69

114




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

“2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

ENTE NACIONAL REGULADOR X
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
PRESIDENTE PERON
) Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre ds Proyeacto Itom oP Aprobacion Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
P-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 42 4113460 23-01-2014 111018 23-02-2015 22 100 100
P-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 38 4113056 23-01-2014 111018 31-08-2015 49 80 100
P-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 39 4113100 23-01-2014 111018 31-08-2015 58 85 95
P-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 40 4113029 23-01-2014 111018 27-07-2015 37 58 100
P-3868 AMPLIACION RED MT RUTA 58 y RUTA 16 41 4112939 23-01-2014 111018 26-02-2015 56 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
5 222 85 99




[ "2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

AR TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015

QUILMES

wn ge  DlEbee e e Ml Ame
P-1634 RENOVACION RED BT AEREA 1001 4115177 01-04-2014 111874 24-04-2014 2 100 100
P-1640 NORMALIZACION RED MT 133 4111294 23-01-2014 111018 14-04-2014 3 100 100
P-1640 NORMALIZACION RED MT 134 4111295 23-01-2014 111018 19-05-2014 2 100 100
P-1649 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 135 4112564 23-01-2014 111018 10-04-2014 3 100 100
P-1649 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 136 4104774 23-01-2014 111018 10-04-2014 2 100 100
P-3851 DESCARGA ALIMENTADOR 17518 4026 4109464 14-04-2014 112005 15-04-2015 3 100 100
P-3862 Descarga TR1 SE Calchaqui 137 4103272 23-01-2014 111018 28-11-2014 1100 100
P-3865 Descarga Seccion 3 y 4 SE Chingolo 138 4103274 23-01-2014 111018 28-11-2014 1 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 4002 4112516 14-04-2014 112005 19-09-2014 4 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 131 4111050 23-01-2014 111018 01-07-2014 9 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1006 4111055 01-04-2014 111874 17-07-2014 3 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1007 4111815 01-04-2014 111874 16-05-2014 4 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1021 4108460 01-04-2014 111874 29-08-2014 10 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1005 4115050 01-04-2014 111874 14-04-2014 2 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1002 4115042 01-04-2014 111874 14-04-2014 2 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1017 4115158 01-04-2014 111874 14-04-2014 2 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4007 4115312 14-04-2014 112005 03-07-2014 6 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4009 4115340 30-05-2014 112535 01-07-2014 6 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1099 4115250 01-04-2014 111874 24-04-2014 1 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 4013 4115339 30-05-2014 112535 30-07-2014 4 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 1008 4115040 01-04-2014 111874 24-04-2014 2 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 132 4113143 23-01-2014 111018 01-07-2014 3 1007100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 1083 4113754 01-04-2014 111874 28-04-2014 10 / kbw

Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 1102 4115043  01-04-2014 111874 14-04-2014 2 [ 406 v z0m)
: U <




INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

"2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

ENTE NACIONAL REGULADOR y
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
QUILMES
. Fecha Nota N° Nota Fecha ultima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto o ap Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1649 RENOVACION EQUIPOS EN CT 4056 4106579 27-05-2014 112485 05-09-2014 1 100 100
Q-1649 RENOVACION EQUIPOS EN CT 4058 4105290 27-05-2014 112485 14-07-2014 1 100 100
Q-1649 RENOVACION EQUIPOS EN CT 4057 4116635 27-05-2014 112485 11-05-2015 1 100 100
Q-1652 NUEVAS CAMARAS POZOS 4059 4102877 08-07-2014 112883 16-07-2015 10 100 100
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 4040 4115593 22-05-2014 112452 27-11-2014 9 55 35
Q-3853 DESCARGA ALIM. 08511 4027 4112960 14-04-2014 112005 12-11-2014 5 100 100
Q-3855 EXPANSION DE LA RED MT 4028 4112958 03-06-2014 112556 03-02-2015 9 100 100
Q-4903 EXPANSION DE LA RED MT 4024 4115509 03-06-2014 112556 15-04-2015 8 100 100
Q-4909 DESCARGA DE ALIM 07312 Y 07314 4089 4116185 24-07-2014 113014 16-12-2014 2 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE  Pond. ENRE  Prom. Distri
33 133 99 98




- "2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
S DELAELECTRICDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
SAN VICENTE
Codigo Nombre de Proyecto tom  OP O bacion Aprobacion verificacion _veri. ENRE  Distr
P-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 37 4113239 23-01-2014 111018 31-08-2015 34 2 60
P-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 36 4112751 23-01-2014 111018 31-08-2015 17 90 100
PR AMPLIACION RED MT ZONA DOMSELAAR-SAN 49 4113793 23-01-2014 111018 07-05-2015 29 100 100
VICENTE
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 5030 4116144 27-05-2014 112485 21-01-2015 21 100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 5081 4117106 03-07-2014 112831 29-06-2015 2 100 100
Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 34 4111840 23-01-2014 111018 24-04-2014 3100 100
Q-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 1045 4101327 01-04-2014 111874 24-04-2014 130 100
Q-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 1045 4116167  01-04-2014 111874 11-06-2015 28 100 100
Q-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 5032 4116149 27-05-2014 112485 26-06-2015 34 100 100
Q-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 5043 4116390  22-05-2014 112452 31-08-2015 35 0 10
Q-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 5034 4116406  27-05-2014 112485 31-08-2015 42 35 50
Q-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 35 4115073 23-01-2014 111018 08-05-2014 4 100 100
Q-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 1044 4115077 01-04-2014 111874 08-01-2015 10 100 100
Q-1546 MEJORA BARRIOS CRITICOS 5040 4108378  22-05-2014 112452 22-08-2014 4 100 100
Q-1546 MEJORA BARRIOS CRITICOS 5087 4117605  03-07-2014 112831 29-12-2014 5 100 100
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5008 4115500  14-04-2014 112005 29-09-2015 38 52 80
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5005 4115768  14-04-2014 112005 11-11-2014 17100 100
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5006 4115772 14-04-2014 112005 14-10-2014 20 100 100
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5007 4115773 14-04-2014 112005 11-11-2014 17 100 100
Q-1555 REEMPLAZO DE PLATAFORMAS DE MADERA 1046 4115103 01-04-2014 111874 16-10-2014 14 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas iy saicasionss Prom ENRE  Ponyt ENRE - /@pem. Dist
H 1)
20 375 80 I8 2)Zho

R AU
L ¥
/M'b 64/93



INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

“2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres™

B OELAFLECTRICIDAD. TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
ALMIRANTE BROWN
Codigo Nombre de Proyecto ftom  OP L ion Aprobacion  verlficacion.  verif, . ENRE Dist
Q-1546 Barrio El Triunfo 5151 4117432 08-07-2015 116808 06-07-2015 8 95 100
Q-3850 AMPLIACION SE CALZADA-RED MT-AQ 4103 4114575 12-05-2015 116164 24-08-2015 1 55 45
Q-3850 AMPLIACION SE CALZADA-RED MT-AQ 4104 4114255 12-05-2015 116164 24-08-2015 4 99 85
Q-4912 AMPLIACION SE CALZADA -ZL-FCD 5204 4120196 12-05-2015 116164 15-07-2015 5 85 100
Q-4912 AMPLIACION SE CALZADA -ZL-FCD 5210 4120200 12-05-2015 116164 21-08-2015 1 10 50
Q-4912 AMPLIACION SE CALZADA -ZL-FCD 5207 4120214 12-05-2015 116164 21-08-2015 4 98 100
Q-4912 AMPLIACION SE CALZADA -ZL-FCD 5206 4120215 12-05-2015 116164 22-09-2015 1 0 0
Q-4912 AMPLIACION SE CALZADA -ZL-FCD 5205 4120223 12-05-2015 116164 21-08-2015 6 5 50
Q-4912 AMPLIACION SE CALZADA -ZL-FCD 5209 4120225 12-05-2015 116164 03-07-2015 2 15 95
Q-4912 AMPLIACION SE CALZADA -ZL-FCD 5202 4120237 12-05-2015 116164 30-07-2015 6 0 0
Q-4912 AMPLIACION SE CALZADA -ZL-FCD 5201 4120133 12-05-2015 116164 21-08-2015 7 10 50
Q-4912 AMPLIACION SE CALZADA -ZL-FCD 5203 4120267 12-05-2015 116164 22-09-2015 7 0 0
Q-4912 AMPLIACION SE CALZADA -ZL-FCD 5200 4120286 12-05-2015 116164 21-08-2015 6 25 100
Total de Proyectos y obras aprobadas T(c}it:lpdrgyce)::ct]: " verin?ct:glci(:)enes Prt?r:?rl;?RE Ag:::'e EFI":(I:E. Prsr‘::ngiestri
58 38 60




*2015 - Afo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
A ELACT AR A TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
AVELLANEDA
. Fecha Nota N° Nota Fecha Gltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre.de:Froyecto iton OP Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4160 4122115 28-07-2015 117071 18-09-2015 1 100 100
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4158 4122111 28-07-2015 117071 25-09-2015 3 95 90
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4180 4122127 28-07-2015 117071 25-09-2015 1 100 90
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance

Total de Proyectos y obras aprobadas

de Proyecto

verificaciones

Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

3

5

98 93




ENTE NACIONAL REGULADOR

INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

""2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

DE LA ELECTRICIDAD TECN|CA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - ALMAGRO
Codigo Nombre de Proyecto ftom 0P L cion Aprobacion _verifcacion verit. ENRE  Distr
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT80070 3411 4121155 08-07-2015 116808 15-07-2015 1 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT80330 3410 4121158 08-07-2015 116808 15-07-2015 1 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTIENCIA EN CCTT 3352 4120254 24-04-2015 115954 03-09-2015 2 0 100
Q-1435 AUMENTO DE POTIENCIA EN CCTT 3353 4120255 24-04-2015 115954 19-07-2015 1 94 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT90593 3397 4121145 02-07-2015 116826 30-04-2015 1 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3407 4121148 08-07-2015 116808 25-09-2015 10 99 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3409 4121149 08-07-2015 116808 21-09-2015 17 98 81
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3408 4121150 02-07-2015 116826 21-09-2015 19 98 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3359 4121049 24-04-2015 115954 21-09-2015 25 85 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3396 4121144 02-07-2015 116826 21-09-2015 16 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3422 4113762 08-07-2015 116808 22-09-2015 27 95 81
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-GP-CDS 3428 4121306 02-07-2015 116826 24-09-2015 13 99 100
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-GP-CDS 3429 4121311 02-07-2015 116826 25-09-2015 10 99 100
Total de Proyectos y obras aprobadas Tde Proyecto verifcaciones Prom.ENRE  Pond. ENRE  Prom. Dietr
143 90 97




& "2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

s TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - BALVANERA

. Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Cadiga Nombre de Proyecto itam oF Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
R-1336 Nuevas salidas a red CT 66095 2219 4119978 02-07-2015 116826 07-07-2015 14 100 100
R-3852 DESCARGADE SEPOZAS 2232 4120143 18-08-2015 DR EE 24-08-2015 9 99 70

458/2015
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE  Pond. ENRE  Prom. Distri

2 23 100 85




e “2015

- Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

_ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
N PELAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - BOEDO
- Fecha Nota N° Nota Fecha Gltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto ltom op Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
R-1336 Nuevas salidas a red de CT 80723 2246 4118062 02-07-2015 116826 07-07-2015 8 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
1 8 100 100

69/93



- "2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

O EELITIECIRCT TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - CABA
Codigo Nombre de Proyecto tem O e o  Aprobacion verificacion  verf. ENRE  Distri
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2288 4120296 28-07-2015 117071 19-05-2015 1 100 100
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2292 4119147 28-07-2015 117071 31-08-2015 11 0 100
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2293 4119202 28-07-2015 117071 31-08-2015 9 0 100
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2285 4119246 28-07-2015 117071 07-05-2015 2 100 100
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2286 4119247 28-07-2015 117071 07-05-2015 2 100 100
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2287 4119248 28-07-2015 117071 07-05-2015 2 100 100
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2289 4118869 28-07-2015 117071 08-05-2015 3 100 100
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2283 4118871 28-07-2015 117071 07-05-2015 2 100 100
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2290 4118884 28-07-2015 117071 07-05-2015 2 100 100
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2284 4118931 28-07-2015 117071 08-05-2015 2 100 100
R-1342 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-RP 2291 4118936 28-07-2015 117071 07-05-2015 2 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas T o8 Proyacts. L Prom ENRE  Pond ENRE  Prom. Dist

11 38 82 100




- *2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

' INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
L IO TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL

Septiembre 2015

CABA - CABALLITO
Fecha Nota N° Nota Fecha ultima Cant. de Avance Avance

Codigo fombre:de Froyecto Lo o5 Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Al Reodenamientoge red B, 1. Zona Acoyte- 2266 4121343 02-07-2015 116826 31-08-2015 16 99 100
Rivadavia
R-1336 Nueva salida a red CT 80618 2271 4121752 02-07-2015 116826 31-08-2015 10 99 100
Q-4906 Descarga Alim. 21844 3340 4119859  24-04-2015 115954 30-04-2015 1100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT80230 3426 4121304  02-07-2015 116826 14-04-2015 1100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT80328 3427 4121305  02-07-2015 116826 14-04-2015 1100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE  Pond. ENRE  Prom. Distri

5 29 100 100




5 "2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

O SELASLECTRICEMD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - CONSTITUCION

’ Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Cadigo S e o Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
R-1336 Nuevas salidas a red CT 75982 2235 4120416 02-07-2015 116826 05-08-2015 7 0 0
Q-4911 DESCARGA SE PATRICIOS CON SE DDCEE

CONSTITUCION 2173 4119338  18-08-2015 ac i 18-06-2014 195 35
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
2 8 48 18




“2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

e TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - FLORES

: Fecha Nota N° Nota Fecha tltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de : . e : S
g b Proyoet tam wE Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-GP-CDS 3398 4121133 02-07-2015 116826 24-08-2015 8 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3401 4119578 02-07-2015 116826 19-08-2015 17 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

2 25 100 100

73/93



é "2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
.. S INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
BE LA SLECTRICIAD, TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - LABOCA
Codiqo Fecha Nota N° Nota Fecha Gltima Cant. de Avance Avance
’ R Frdyecio Jam QF Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-3863 NUEVO VINCULO M.T. 2272 4120308 08-07-2015 116808 15-05-2015 2 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
1 2 100 100

74193



- 2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

, INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
R o TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015

CABA - MATADEROS
Fecha Nota N° Nota

MES CONTROL
Septiembre 2015

Fecha tltima Cant. de Avance Avance

Codigo Nombre de Proyecto bl oF Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3357 4121048 24-04-2015 115954 20-05-2015 31 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
1 31 100 100

75/93



2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

O DELAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - MONSERRAT
. Fecha Nota N° Nota Fecha ultima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombie:de Proyecto e op Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
28 i seRce NI SoSlsNan=mna s 2267 4121460  02-07-2015 116826 28-07-2015 5 0 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
1 5 0 100

76/93



— *2015 - Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

- TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015

CABA - MONTE CASTRO
Fecha Nota N° Nota

MES CONTROL
Septiembre 2015

Fecha lltima Cant.de Avance Avance

Codigo Nombre de Proyecto item op Aprobacion  Aprobacion verificacién verif. ENRE Distri
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3358 4121050 24-04-2015 115954 14-07-2015 28 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
1 28 100 100

77/93



"2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
ENTE NACIONAL REGULADOR - X
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - PARQUE AVELLANEDA
. Fecha Nota N° Nota Fecha ultima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto itom o Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3400 4119581 08-07-2015 116808 28-08-2015 29 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT84251 3417 4121190 08-07-2015 116808 11-05-2015 1100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT87061 3402 4118733 02-07-2015 116826 12-03-2015 1 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT87060 3404 4118735 02-07-2015 116826 11-03-2015 1 100 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT87059 3403 4118737 02-07-2015 116826 11-03-2015 1100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3405 4118703 02-07-2015 116826 08-07-2015 7 100 100
Q-3858 DESCARGA ALIM 21824 3360 4121032 24-04-2015 115954 20-05-2015 28 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE  Prom. Distri

68 100 100
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INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

ey TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - PARQUE PATRICIOS

. Fecha Nota N° Nota Fecha ditima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto Iten op Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
R-1336 Nuevas salidas a red CT 79396 2260 4104174 08-07-2015 116808 09-04-2015 2 100 100
R-3805 ARV ALIMENTADORGIS1 2298 4122162 18082015 Uk 03-08-2015 3 90 80

58/2015
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

2 5 95 90
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L s TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015

CABA - RECOLETA
Fecha Nota N° Nota

Afo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

MES CONTROL
Septiembre 2015

Fecha udltima Cant. de Avance Avance

Codigo Nombre de:Froyecto Itom op Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-3863 NUEVOS VINCULOS M.T. 2274 4120348 08-07-2015 116808 07-05-2015 2 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
1 2 100 100
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_ INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
B AR SCTY TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015

CABA - SAN CRISTOBAL
Fecha Nota N° Nota

MES CONTROL
Septiembre 2015

Fecha altima Cant. de Avance Avance

Codigo Nambre.de Froyecto ltam QF: Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-3863 NUEVO VINCULO M.T. 2273 4120345 08-07-2015 116808 20-05-2015 2 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
1 2 100 100
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Septiembre 2015

CABA - SAN NICOLAS

. Fecha Nota N° Nota Fecha Gltima Cant. de Avance Avance
Codiga Nombra:de. Froyscta hem op Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1347 Nuevo alimentador 11318. 2258 4120990 02-07-2015 116826 24-08-2015 a3 98 98

Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
1 5 98 98

82/93



- "2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

e TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015

CABA - VILLA CRESPO

Codigo Nombre de Proyecto foem 0P o don Aprobacion _venficacien verf.  ENRE _ Distr
Q-1439 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-GP-CDS 3424 4121309 02-07-2015 116826 31-08-2015 16 98 100
Q-1435 AUMENTO DE POTIENCIA EN CCTT 3388 4120206  24-04-2015 115954 15-07-2015 3 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3433 4120685  02-07-2015 116826 23-09-2015 1 98 89
Q-1436 EXPANSION DE RED BT-G.P 3395 4121112 02-07-2015 116826 24-09-2015 12 100 100
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3387 4120207  24-04-2015 115954 01-04-2015 10 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas e Pragsch vericatines Prom ENRE  Pond. ENRE  Prom. Ditr

5 52 99 98
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N DELAELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - VILLA DEL PARQUE
. Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto item op Aprobacion  Aprobacion verificacién verif. ENRE Distri
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3370 4116878 24-04-2015 115954 22-09-2015 27 99 92
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
1 27 99 92
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DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - VILLA DEVOTO
. Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto Itemn op Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT 85240 3385 4120869 02-07-2015 116826 18-07-2015 1 98 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3297 4119310 24-04-2015 115954 05-03-2015 2 100 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3386 4120853 02-07-2015 116826 23-09-2015 22 99 98
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3384 4120858 02-07-2015 116826 16-06-2015 50 100
Q-1434 NUEVOS CCTT POZOS 3383 4120862 02-07-2015 116826 08-05-2015 3 100 100
Total:dé P t b bad Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
otal de Froyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
5 32 89 100
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g TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015

CABA - VILLA GENERAL MITRE
Fecha Nota N° Nota

Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

MES CONTROL
Septiembre 2015

Fecha tltima Cant. de Avance Avance

Codigo Nombre de Proyecto ltom g Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT84089 3416 4121162 08-07-2015 116808 18-07-2015 1 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
1 1 100 100
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9 INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
NTE N LADO o~
N DELAELECTRICIOAD. TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
CABA - VILLA SANTA RITA
; Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto Item oF Aprobacion  Aprobacion verificaciéon verif. ENRE Distri
Q-1436 EXPANSION RED DE BT-GP 3414 4121153 08-07-2015 116808 17-09-2015 13 99 100
Q-1435 AUMENTO DE POTENCIA EN CT84436 3415 4121188 08-07-2015 116808 14-04-2015 1 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
2 14 100 100




- 2015 - Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
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AR TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL

Septiembre 2015

ESTEBAN ECHEVERRIA

; Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto item op Aprobacion  Aprobacion verificacién verif. ENRE Distri
Q-1530 Descarga de CT 18161 5147 4118588 02-07-2015 116826 20-02-2015 1 100 100
Glas ROV GetTea o ReRan st 5T g 4118591  02-07-2015 116826 25-09-2015 14 50 20

Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
2 15 75 60
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N IALERIG: TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015

FLORENCIO VARELA
- Fecha Nota N° Nota Fecha tltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto Item ik Aprobacion  Aprobacion verificacién verif. ENRE Distri
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4159 4122117 28-07-2015 117071 21-09-2015 1 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE  Pond. ENRE  Prom. Distri

1 1 100 100
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S BELARLECTRICDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015

LANUS
Nombre o Proyect | P S O R e
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4175 4122121 28-07-2015 117071 18-09-2015 1 100 100
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4179 4122125 28-07-2015 117071 18-09-2015 1 50 90
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4181 4122129 28-07-2015 117071 18-09-2015 1100 100
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4123 4122113 28-07-2015 117071 25-09-2015 3 100 100
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4183 4122138 28-07-2015 117071 25-09-2015 1 100 80
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4188 4122147 28-07-2015 117071 25-09-2015 2 100 100
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4186 4122148 28-07-2015 117071 18-09-2015 1 60 50
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4162 4122153 28-07-2015 117071 25-09-2015 1 100 100
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4171 4122157 28-07-2015 117071 18-09-2015 1 100 100
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4189 4122108 28-07-2015 117071 25-09-2015 2 100 100
Total de Proyectos y obras aprobadas Tod?t’?ﬁyﬂé?:f " verji-f?c::l:ictl:]es Prt?r:?rllicl:*?RE Ig;:;e;;ang. Prgr\:ﬁn[;iestri

10 14 91 92
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ENTE NACIONAL REGULADOR = Ny
DE LA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
LOMAS DE ZAMORA
: Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyacto tem oP Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
a-1532 ) ot doHinbe At Tuestion 5. aa 4118518 02-07-2015 116826 24-09-2015 10 99 10
G Preeaciin cuilines Remeasiatola st gam 4118555  02-07-2015 116826 23-09-2015 1190 100
Q-1533 RENOVACION RED SUBTERRANEA BT-ZL-FCD 5164 4122772 28-07-2015 117071 22-05-2015 1 30 100
Q-1546 Villa Maypu Etapad 5152 4118592 02-07-2015 116826 21-07-2015 7 10 40
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE  Pond. ENRE  Prom. Distri
4 29 D7 63
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INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA
B DELAFLECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
PRESIDENTE PERON
. Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Cadigo Nombre de Prayecto Itorm OP Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1546 Barrio Estacion Numancia (Punto 2) 5154 4118616 02-07-2015 116826 27-07-2015 9 80 20
Q-1546 Barrio Estacion Numancia (Punto 1) 5153 4118590 02-07-2015 116826 27-07-2015 10 70 20
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE  Pond. ENRE  Prom. Distri
2 19 75 20
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ENTE NACIONAL REGULADOR N
DELA ELECTRICIDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2015 MES CONTROL
Septiembre 2015
QUILMES
' Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo NomBiaide Proyscio Item QP Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4185 4122140 28-07-2015 117071 28-09-2015 1 100 100
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4155 4122143 28-07-2015 117071 28-09-2015 3 90 100
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4156 4122144 28-07-2015 117071 28-09-2015 2 90 100
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4142 4122114 06-08-2015 117173 29-09-2015 3 100 50
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4184 4122137 28-07-2015 117071 28-09-2015 3 90 80
R-1648 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT-AQ 4133 4122103 28-07-2015 117071 28-09-2015 3 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri
6 1 95 88
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ANEXO 7
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ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LAELECTRICIDAD

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene por objeto mostrar la evolucion y estado de situacion de la calidad del
servicio técnico en el area de concesion de la Distribuidora EDENOR S.A. en los suministros
eléctricos a usuarios finales de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y los Partidos de la Provincia
de Buenos Aires: 3 DE FEBRERO, CAPITAL FEDERAL, ESCOBAR, GRAL LAS HERAS, GRAL
RODRIGUEZ, GRAL SAN MARTIN, HURLINGHAM, ITUZAINGO, JOSE C PAZ, LA MATANZA,
MALVINAS ARGENTINAS, MARCOS PAZ, MERLO, MORENO, MORON, PILAR, SAN FERNANDO,
SAN ISIDRO, SAN MIGUEL, TIGRE y VICENTE LOPEZ.

En el siguiente cuadro se muestra la totalidad de usuarios y su distribucién por Partido:

EDENOR
Partido Usuarios % del Total

3 DE FEBRERO 152.575 5,3%
CAPITAL FEDERAL 573.095 19,9%
ESCOBAR 75.035 2,6%
GRAL LAS HERAS 6.279 0,2%
GRAL RODRIGUEZ 329038 1,1%
GRAL SAN MARTIN 164.785 5,7%
HURLINGHAM 61.421 2,1%
ITUZAINGO 62.685 2,2%
JOSE C PAZ 74.512 2,6%

LA MATANZA 464.974 16,2%
MALVINAS ARGENTINAS 92.293 3,2%
MARCOS PAZ 19.942 0,7%
MERLO 160.334 5,6%
MORENO 132.827 4.6%
MORON 141.680 4,9%
PILAR 106.619 3.7%
SAN FERNANDO 59.730 2,1%
SAN ISIDRO 127.790 4.4%
SAN MIGUEL 93.982 3,3%
TIGRE 136.731 4,8%
VICENTE LOPEZ 137.572 4.8%

TOTAL _2.877.799 100,0%

Teniendo en cuenta la informacion histérica disponible, se presentara el calculo de los indicadores
semestrales adoptados por el Ente ' a efectos de contar con la evolucion de los mismos a partir de
marzo de 2004 (16° semestre de control de la Etapa 2) para los indicadores por Partido y desde el
afio 1997 los indicadores globales. Dichos indicadores se han elaborado sobre la base de la
informacion suministrada por las Concesionarias, en cumplimiento del modelo de datos establecido
en la Resolucion ENRE N° 527/1996, modificada por la N° 02/1998.

Asimismo, se describe el crecimiento de la demanda en los ultimos siete afios, y como éste impacto
en las instalaciones de la Distribuidora.

" indice de frecuencia media de interrupcion del sistema (SAIFI); indice de duracién media de interrupcion del
sistema (SAIDI); Indice de duracién media de interrupcion por usuario CAIDI.
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DE LA ELECTRICIDAD

2. DEMANDA

En el inciso b) del articulo 25 del Contrato de Concesion de EDENOR S.A., la distribuidora tiene la
obligacién de “Satisfacer toda demanda de suministro del SERVICIO PUBLICO en el AREA,
atendiendo todo nuevo requerimiento, ya sea que se trate de un aumento de la capacidad de
suministro o de una nueva solicitud de servicio”y en el inciso a) se estable la obligacién “Prestar el
SERVICIO PUBLICO dentro del AREA, conforme a los niveles de calidad detallados en el 'Subanexo
4...", en el mismo sentido el inc f) obliga a la concesionaria a “Efectuar las inversiones, y realizar el
mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad del servicio definidos en el 'Subanexo
4"

Como se observa existe una relacidn directa entre abastecimiento de la demanda, calidad del
servicio de distribucion e inversiones en estructura de las redes.

2.1. DEMANDA DEL SADI

En el siguiente grafico se muestra la evolucion de la energia anual del Sistema Argentino de
Interconexion (SADI) desde el afio 2008 y su variacion interanual. Como se observa el mayor
crecimiento anual se verificoé en el afio 2011 respecto al 2010 con un valor superior al 4,5%, y la
variacion anual del 2014 respecto al 2013 resultd del orden del 1%. El crecimiento anual desde el
2008 alcanza al 17%. Al respecto, es dable destacar que la disminucion en el consumo de energia en
el 2009, se debe a la crisis financiera internacional.

DEMANDA DE ENERGIA DEL SADI GWh
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Fuente: Elaboracion propia en base a datos de CAMMESA
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Con relacion a la energia mensual durante el 2013, 2014 y 2015, los valores maximos en afio

se registraron durante el mes de diciembre de 2013 (12.286 GWh), en el mes de enero de 2014
(12.006 GWh) y en el mes de julio de 2015 (11.900 GWh), sin haber a la fecha finalizado el presente
afo. La maxima variacion si se compara el 2015 con el 2014 se da en el mes de marzo de 2015
llegando al 18,1%, con un registro de 11.549 GWh.

DEMANDA DE ENERGIA MENSUAL DEL SADI
ANOS 2015, 2014 Y 2013
VARIACION INTERANUAL
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— 2013 11137 9835 8757 9302 10233 10354 11156 10904 10195 10045 10015 12286

2014 12006 9820 9783 9559 10411 10899 11362 10515 9790 10689 10413 11211
2015 11706 10665 11549 10026 10468 11253 11900 11122
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l
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Fuente: Elaboracién propia en base a datos de CAMMESA

En el siguiente grafico se muestra en forma descendente la demanda por hora (8760 horas anuales)
del SADI (monodtona de consumo) y su correlacion con la temperatura registrada. Como se observa
en el grafico la mitad del afio la demanda es inferior a los 15.782MW, el 25% del tiempo la demanda
supera los 17.481 MW, y el 5% del tiempo (438 horas) la demanda supera los 20.127 MW,
alcanzando la maxima demanda el 20 de enero de 2014 a las 14:00 hs con un valor de 23.967 MW.

En el mismo gréafico se ha indicado —en formato de puntos-, la temperatura registrada durante las 438
horas con mayor nivel de demanda, observandose que el incremento de la demanda ocurre durante
las temperaturas extremas (236 horas con temperaturas superiores a 28° C y 105 horas con
temperaturas inferiores a los 12° C).

La diferencia en valor absoluto de la demanda maxima (23.967 MW) respecto al valor del percentil
95% (20.127 MW), da una idea de lo que corresponde a incremento de demanda con fines de
climatizacion, es decir en el SADI se debe disponer de alrededor de 3.800 MW (Aproximadamente 48
SSEE de 2x40 MVA, sin reserva), para abastecer los consumos de equipamiento de refrigeracion y/o
calefaccion.
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2.1. DEMANDA DE EDENOR S.A.

En los siguientes tres graficos se muestra el mismo andlisis para la Concesionaria EDENOR S.A. El
mayor crecimiento anual ocurre en el afio 2010 respecto al 2009 con un valor de 6,4%, mientras que
en el afio 2014 respecto al 2013, se observa un descenso del consumo con un valor de 0,2%.

Los mayores consumos mensuales de los ultimos tres afios ocurrieron en los meses de julio, para el
correspondiente a 2013 (2.409 GWh), para el 2014 (2.450 GWh) y el 2015 (2.589 GWh).
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Fuente: Elaboracion propia en base a datos de CAMMESA
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EDENOR SA - DEMANDA 2014 [MW]

Altas Temperaturas

MW

TEMPERATURA “c

., Bajas Temperaturas

14%
16%
18%
21%
23%
25%
27%
30%
32%
34%
37%
39%
41%
43%
46%
48%
50%
53%
55%
57%
59%
62%
64%
66%
69%
71%
73%
75%
78%
80%
82%
84%
87%
89%
91%
94%
96%
98%

HORAS DEI ANO
—2014 *+ Temp

En el grafico anterior se observa que la mitad del afio la demanda es inferior a los 2.859 MW, el 25%
del tiempo la demanda supera los 3.241 MW, y el 5% del tiempo (438 horas) la demanda supera los
3.922 MW, alcanzando la maxima demanda un valor de 4.549 MW.

De las 438 horas con mayor nivel de demanda durante el 2014, en 148 horas las temperaturas
fueron superiores a los 28 °C y en 197 horas se registraron valores de temperaturas inferiores a los
12 °C. La relacion entre la maxima demanda (4.549 MW) y el valor registrado en el 5% del tiempo
(3.922 MW) resulta superior en un 16% y, respecto del valor correspondiente a la mitad del tiempo, el
incremento supera el 59%.

En el caso de EDENOR S.A. la diferencia en valor absoluto de la demanda maxima (4.549 MW)
respecto al valor del percentil 95% (3.922 MW), alcanza los 627 MW (8 SSEE de 2 x 40MW, sin
reserva), y este incremento de demanda puede suponerse que corresponde a climatizacion.

En la siguiente tabla se muestran los consumos anuales por categoria tarifaria correspondiente a la
informacion del semestre 37° de control (Sep 2014 — feb 2015). En la misma se evidencia que el 44%
del consumo registrado corresponde a los usuarios residenciales, el 36% a los usuarios de tarifa 3
(BT, MT y AT) y el resto se distribuye en Alumbrado Publico, General y Tarifa 2. En consecuencia y
considerando el peso del consumo residencial, resulta de vital importancia considerar la modalidad
de consumo de estos usuarios, en particular con la cantidad de equipos adquiridos en los ultimos
anos con fines de climatizacion.
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Tarifa Energia [GWh] | Energia [%]
Alumbrado Publico 675 3%
Residencial 9.443 44%
General 1.839 9%
Tarifa 2 1.860 9%
Tarifa 3 7.737 36%
TOTAL : 21.554 100%

De acuerdo con lo expresado anteriormente y con el objeto de planificar las inversiones, es necesario
conocer la evoluciéon de los consumos de energia, determinar los niveles de demanda de potencia y
su evolucion, y conocer la forma de consumir de los usuarios, dado que a partir de estos datos se
determinan y evaltan las obras de expansion de redes AT, MT y BT necesarias para poder absorber
el crecimiento de la demanda. A tal efecto, se analiza a continuacién su comportamiento tanto en su
evolucién del promedio de la demanda como de la maxima demanda horaria durante los afios 2008,
2013, 2014 y 2015, para EDENOR S.A. Asimismo se evaltua el incremento porcentual 2008 — 2015
de la demanda promedio anual por cada banda horaria.

Como puede observarse en el siguiente grafico, el promedio de la demanda horaria del afio 2015 en
EDENOR S.A. resulta superior al de los afios anteriores. El maximo valor del promedio horario de la
demanda de potencia de la distribuidora, informada por CAMMESA, es de 3.423 MW (afio 2014) y de
3.699 MW (afio 2015), y ambas se ubican a las 21:00 hs. Asimismo, el incremento promedio de
potencia asciende al 8% (afio 2014) y del orden del 18% (afio 2015), ambos valores respecto al afio
2008.
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Fuente: Elaboracién propia en base a datos de CAMMESA

Por su parte, el valor maximo de demanda en EDENOR S.A. para los afios 2013, 2014
produce a las 20:00 hs y su valor alcanza los 4.680,1 MW durante el 2013, los 4.548,5 MW en 2014 y
para el caso del afio 2015 alcanza un valor de 4.975,7 MW.

DEMANDA MAXIMA DE EDENOR [MW]
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Fuente: Elaboracion propia en base a datos de CAMMESA

A continuacion se presenta una tabla con las maximas demandas de EDENOR S.A. desde el afo
2008, y su variacion del afio 2014 y 2015 respecto al 2008.

DEMANDA MAXIMA, POR ANO (2008-2015)

2015 (ene Incremento Incremento
2009 2010 2011 2012 2013 2014 -sep) Max (2014 vs (2015 vs

junio 2008) 2008)

Fuente: Elaboracién propia en base a datos de CAMMESA

En el mismo sentido, es dable sefialar que el incremento anual de la maxima potencia durante el afio
2015 (enero — septiembre) respecto al afio anterior asciende al 9,4%, y 4,3% en lo que se refiere a la
energia.

En consecuencia, sobre la base del incremento de potencia registrado desde el afio 2008, surge un
crecimiento promedio anual en la demanda de potencia para dicho lapso del orden del 2,4%.
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3. CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO

3.1 DEFINICION DE LOS INDICADORES
Los indicadores, de uso a nivel internacional, son:

a) SAIFI = Indice de frecuencia media de interrupcion del sistema (System average interruption
frequency index). En un periodo determinado representa la cantidad de interrupciones que afectaron
a los usuarios en promedio, y se calcula como el total de usuarios interrumpidos en “n”
interrupciones/total de usuarios abastecidos [Interrupciones/usuario-semestre]

b) SAIDI = Indice de duracion media de interrupcion del sistema (System average interruption
duration index). En un periodo determinado representa la duracién total de interrupcién que afecto a

los usuarios en promedio, y se calcula como el total de horas-usuario interrumpidos en “n
interrupciones/total de usuarios abastecidos [horas/usuario-semestre]

c) CAIDI = Indice de duraciéon media de interrupcion por usuario (customer average interruption
duration index). Representa el tiempo medio de interrupcién por usuario, y se calcula como el total de

horas-usuario interrumpidos en “n” interrupciones/total de usuarios interrumpidos en “n
interrupciones [horas/interrupcion], o visto de otra manera es SAIDI / SAIFI.

En este informe se consideran los indicadores para interrupciones mayores a 3 minutos, tanto el
correspondiente al total de interrupciones que afectaron a los usuarios (red interna + red externa),
como el que corresponde con la exclusion de los casos aceptados por el ENRE como originados en
causales de caso fortuito o fuerza mayor. A mayor valor del indicador, implica peor condicion de
calidad.

Cabe mencionar, que en el cémputo de estos indicadores se incorporan las interrupciones en las
redes de todos los niveles de tension.

3.2 INDICADORES GLOBALES DE EDENOR S.A.

3.2.1 INDICADORES GLOBALES HISTORICO ANUAL.

A continuacion y en el ANEXO 1 se presenta en tablas y graficos la evolucion de los indicadores
SAIDI, SAIFIy CAIDI.

En el caso del indicador SAIFI -que puede asociarse primariamente con la inversion en expansion y
en reposicion de instalaciones, asi como al mantenimiento de las mismas-, y considerando el total de
interrupciones (sin excluir el caso fortuito o de fuerza mayor), experimenta un crecimiento progresivo
acentuado a partir del afio 2007; para el periodo 1997 - 2006 el promedio es de 5,92 interrupciones
por afio, mientras que para el periodo 2007 - 2014 el promedio es de 7,80 interrupciones por afo, es
decir un 31,9% de incremento respecto del primer valor sefialado.
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