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encontrandose en el verano de 2017/2018 solicitada al 45% de su capacidad nominal;
sombreado corresponde a transformadores a ser incorporados.

En este caso en particular, se denomina simple contingencia (condicién n-1), cuando se ve afectado
el suministro de uno de los dos transformadores existentes en la EETT, con lo cual el que se
encuentra en servicio deberia tener la capacidad de poder absorber la totalidad de la carga de la
EETT sin sobrecargarse (carga propia + la carga afectada). Con lo cual, para el escenario del verano
2013/2014 solo cuatro de las siete EETT (57%) cumplen con ésta condicion de operacion ante
simple contingencia.

6.2 SITUACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE LOS ELECTRODUCTOS DE 220 kV

Durante el verano 2013/2014, los corredores con niveles de carga superiores al 50% (imposibilidad
de abastecer en condicién “n-1") fueron los electroductos N° 61/62 (Ezeiza — Perito Moreno) y N°
52/53 (Costanera — Azopardo).

En cuanto al periodo estival 2016/2017, y considerando que ingresan al sistema de AT los dos
transformadores de 300 MVA (220/132 kV) correspondientes a la Nueva EETT Mitre y los
electroductos Costanera — Mitre de 220 kV, se observa que los electroductos N° 61 y N° 62, que
abastecen al subsistema Naranja en la EETT Perito Moreno, disminuyen su nivel de carga del 71% al
61%, y los electroductos N° 52 y N° 53, que abastecen al subsistema Celeste en la EETT Azopardo,
reducen su solicitacion de 59% a 32%. Es importante resaltar que la disminucién de la solicitacion de
los subsistemas Naranja y Celeste de la CABA, se debe exclusivamente al ingreso (planificado
originalmente para octubre de 2015) de la Nueva EETT Mitre y los vinculos “Costanera Mitre” cuya
solicitacion —nivel de carga- alcanza al 55%.

En vista que a la fecha no comenzaron las obras de la Nueva EETT Mitre, y dado el resultado de los
flujos de carga, se observa como alarmante la situacion en el sistema de AT, habida cuenta que, de
llegar a alcanzar los niveles de demanda registrados en el verano 2013-2014 con la misma
configuracion del sistema mas el crecimiento natural de la demanda, los electroductos de 220 kV -en
especial los mas solicitados (N° 52, 53, 61 y 62)- contarian con menor capacidad de reserva respecto
al verano de 2013-2014, empeorandose aun mas su condicién ante la ocurrencia de un evento en
AT.

ELECTRODUCTOS 220 kV - CARACTERISTICAS TECNICAS VERANO 2013/2014 VERANO 2016/2017 Incremento
[ ID_ELECTRODUCTO [ snimva) [ unikv) T inta) MW MVAr | se(mva) | % carga MW MVAr | Sc(mvA) | % carga | 2017vs 2014
59- ABASTO - BOSQUES 572 220 1500 8,7 1214 129,4 23% 181,3 1251 | 2203 39%
58- ABASTO - BOSQUES 572 220 1500 17,9 156,9 157,9 28% 181,3 1251 2203 39%
31- BOSQUES - HUDSON 572 220 1500 1359 124 184,0 32% 65,9 1443 158,6 28%
30 - BOSQUES - HUDSON 572 220 1500 135,9 124 184,0 32% 65,9 1443 158,6 28%
51- HUDSON - COSTANERA 572 220 1500 108,4 102,7 1493 26% 191 1314 2318 41%
50- HUDSON - COSTANERA 572 220 1500 108,4 102,7 1493 26% 191 1314 318 41%
33- EZEIZA - A. BROWN (*) 572 220 1500 189,4 41,9 194,0 34% 162,3 46 168,7 30%
34- EZEIZA - A. BROWN (*) sn 220 1500 189,4 41,9 194,0 3% 162,3 46 168,7 30%
61- EZEIZA -TRANSR - PTO. MORENO 572 220 1500 395,2 86,2 404,5 1% 3395 80,1 348,8 61%
62 - EZEIZA -TRANSR - PTO. MORENO 572 220 1500 3953 86,8 a04,7 71% 339,6 80,5 345,0 61%
52 - COSTANERA - AZOPARDO 450 220 1180 266,1 273 267,5 59% 144,9 186 146,1

1180 146,1

28 - HUDSON - BARRAGAN 572 220 1500 2446 20,9 245,5 43% 260,2 30,9 262,0 46% %

29 - HUDSON - BARRAGAN 572 220 1500 2846 20,9 2455 43% 260,2 30,9 262,0 46% 7%
56- ABASTO - LA PLATA 572 220 1500 154,5 33,2 158,0 28% 121,8 13,9 122,6 21% -22%
57 - ABASTO - LA PLATA 572 220 1500 154,5 33,2 158,0 28% 121,8 13,9 122,6 21% -22%

Notas: (1) Lo sombreado corresponde a transformadores a ser incorporados.
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(2) El subsistema Naranja en condicion de operacién normal estd conformado por las SSEE
AT/MT Perito Moreno, Pompeya, Patricios, Constitucion, Luro, Falcon, Liniers, Autédromo, Lugano, la
doble terna que vincula la SSEE Perito Moreno con Costanera, uno de los dos transformadores de la
SSEE Matanza, una de las tres barras en SSEE Costanera vinculada a la Generacion del Ciclo
Combinado N° 5 y la Turbina de Gas N° 9, y los electroductos que vinculan a las mencionadas
SSEE.

(3) El subsistema Celeste en condiciéon de operacion normal esta conformado por las SSEE
AT/MT Blanco, Pellegrini, Charcas, Azopardo, Rivadavia, Reconquista, cuatro simple ternas que
vinculan la SSEE Nuevo Puerto con Puerto Nuevo, tres simple ternas que vinculan la SSEE
Azopardo con Puerto Nuevo, una de las tres barras en SSEE Puerto Nuevo, una de las dos barras en
SSEE Nuevo Puerto vinculada a la Generacion de la Turbina de Gas N° 11 y los electroductos que
vinculan a las mencionadas SSEE.

7. NIVEL DE CARGA EN SUBESTACIONES AT/MT

7.1 SITUACION DE LOS NIVELES DE CARGA Y ESTIMACION DE LAS INVERSIONES
NECESARIAS EN POTENCIA

Se evaluaran los niveles de carga de cada Subestacion en el area de concesion de la distribuidora
para el periodo estival 2013 - 2014 y el mes de febrero de 2015 en donde se registro la maxima
demanda a la fecha.

ANALISIS - periodo estival diciembre 2013 y enero del 2014

Para la determinacion de los niveles de carga de cada SSEE, se utilizaron los valores extraidos del
SCADA de la Distribuidora y se determin¢ la maxima demanda registrada durante el periodo estival
diciembre 2013 y enero del 2014. Asimismo, se han calculado las potencias necesarias a ingresar al
sistema desde cada SSEE para alcanzar niveles de carga del 75% y del 50% (condicién n-1).

Se ha verificado que existen SSEE AT/MT que se encuentran con elevados niveles de carga,
llegando a valores superiores al 90%. Esto implica que ante simple contingencia (condicion n-1),
cuando se ve afectado el suministro de alguno de los transformadores existentes en la SSEE, el/los
transformador/es que se encuentra/n en servicio deberia/n tener la capacidad de poder absorber la
totalidad de la carga de la SSEE sin sobrecargarse (carga/s propia/s + carga/s afectada/s).

A continuacion se indican las SSEE con registros de demandas entre los rangos que varian desde
valores inferiores al 60% de carga hasta valores superiores al 100% (SSEE Santa Rita, por ejemplo)
y los incrementos necesarios de potencia en cada SSEE, que varian desde 1,43 MVA (para llevar a
la SSEE Corina al 75% de su capacidad) y hasta 142,05 MVA (para llevar a la SSEE Independencia
al 50% de su capacidad).

Los valores de carga de las SSEE indicados por la Distribuidora en su presentacion realizada en julio
de 2014 en la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) como criticos son coincidentes con los
determinados por este Ente, observandose como preocupante los niveles de carga detectados y por
ende una minima capacidad de reserva en las instalaciones de Alta Tension, que de hecho producen
actualmente y en presencia de condiciones climaticas adversas, saturacién y elevada solicitacion de
los equipos que conforman las SSEE, con el consecuente aumento de las solicitaciones de los
electroductos de alta tension.
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[ Situadién actual ] Potenda requerida para aliviar carga en SSEE =]
RANGO St | nombresE | EstadoCarga | Potinst. (MVA) | Demanda (MVA) | % carga EDS| Potenda para llegaral 75% | Potencia para liegar al 50%
027 DEVOTO 0,559 48 26,84 >=75y <90 - - 10,15
072 ISLA MACIEL 0,555 40 22,19 - - 7,88
077 DON BOSCO 0,586 160 93,71 >=p0y <75 - - 46,81
<60% 113 ONCE 0,529 160 B4,66 »=60y <75 - - 17,61 93,75
115 BLANCO 0,518 160 82,93 >=60y <75 - - 11,30
179 RIGOLLEAU 0,414 80 33,15 <60 - = -
233 TRES SARGENTOS 0,464 48 22,30 >=60y <75 - - -
RANGO SSEE | bre SE | EstadoCarga | Potinst. (MVA) | Demanda (MVA) [ % carga EDS|  Potenda para llegar al 75% Potencia para llegar al 50% |
024 BARRACAS 0,661 60 39,66 >=100 - - 29,22
025 CHARCAS 0,689 160 110,21 >=60y <75 = - 87,72
038 LURO 0,729 160 116,68 >=60y <75 - - 100,60
048 PERITO MORENO 0,640 120 76,78 >=60y <75 - - 52,45
126 AZOPARDO Il 0,667 160 106,78 >=60y <75 - - 80,26 =
i el RECONQUISTA 0,672 120 80,67 >=60y <75 ; - 61,49 @z
270 SPEGAZZINI 0,705 80 56,37 >=75y <90 - B 46,46
271 CANUELAS 0,661 80 52,88 - - 38,97
277 GLEW 0,662 80 52,94 >=60y <75 - - 39,12
279 9 DE JULIO 0,734 120 88,12 <60 - - 76,59
RANGO SSEE | nombreSE____| EstadoCarga | Pot.inst. (MVA) | Demanda (MVA) | % carga EDS| _ Potencia para llegar al 75% Potencia para llegar al 50%
021 AZCUENAGA 0,835 80 66,77 »>=75y <90 10,81 64,15
022 RIVADAVIA 0,757 120 90,90 »=75y <90 1,58 81,58
023 POZOS 0,854 80 71,54 »>=75y <90 17,20 70,54
035 LUGANO 0,830 36 32,04 >=60y <75 7,56 31,56
039 POMPEYA 0,780 120 53,61 >=75y <90 6,17 86,17
042 AUTODROMO 0,866 80 69,25 >=75y <90 14,25 67,59
073 QUILMES 0,875 120 104,94 >=60y <75 22,719 102,79
075 CORINA 0,760 80 60,81 >=75y <90 1,43 54,76
076 HEROES DE MALVINAS 0,832 80 66,57 >=75y <90 10,52 63,86
080 EZPELETA 0,786 120 94,33 >=75y <90 7,34 87,34
>=75% y <90% 085 CALCHAQUI 0,778 80 62,20 >=75y <90 3,78 272,21 57,11 1741,54
117 PARANA 0,758 160 121,21 >=75y <90 2,13 108,80
124 CONSTITUCION 0,776 80 62,07 >=60 y <75 3,55 56,89
172 SARANDI 0,897 80 71,78 >=75y <90 17,51 70,84
174 GUTIERREZ 0,856 80 68,44 >=90 y <100 13,16 66,49
182 SANTA CATALINA 0,835 160 133,68 >=75y <90 21,83 128,50
184 MONTE CHINGOLO 0,783 160 125,30 >=75y <90 9,02 115,69
210 CARLOS PELLEGRINI 0,887 120 106,45 >=75y <90 24,72 104,72
218 ALBERDI 0,885 160 141,64 »>=75y <90 32,60 139,26
234 BALCARCE 0,871 48 41,79 »>=75y <90 8,87 40,87
820 INDEPENDENCIA 0,899 160 143,86 >=75y <90 35,38 142,05
RANGO SSEE_ | ombreSE____ | EstadoCarga | Potunst. (MVA) | Demanda (MVA) | % carga EDS|  Potencia para llegar al 75% Potencia para llegar al 50%
015 PATRICIOS 0,937 80 74,96 >=75y <90 21,28 74,62
016 FALCON 0,953 36 34,31 »>=75y <90 10,23 34,23
031 HERNANDARIAS 0,986 80 78,85 >=90 y <100 25,50 78,83
043 LINIERS 0,985 80 78,80 >=50y <100 25,45 78,79
049 PARQUE CENTENARIO 0,930 140 130,13 >=90y <100 36,05 129,38
082 BURZACO 0,913 80 73,01 >=90 y <100 15,00 72,34
083 ECHEVERRIA 0,977 120 117,25 >=100 37,18 117,18
084 TEMPERLEY 0,995 80 79,60 >=100 26,26 79,60
5200% y <100% 087 ESCALADA 0,908 140 127,11 >=60 y <75 32,46 125,80
089 ALSINA 0,932 80 74,59 >=100 20,86 463,85 74,19 1554,51
122 CABALLITO 0,957 80 76,59 >=90 y <100 23,10 76,44
147 VILLA CRESPO 0,935 80 74,80 >=90y <100 21,10 74,43
175 SOBRAL 0,903 80 72,23 >=60y <75 18,06 71,39
180 ALMIRANTE BROWN 0,957 80 76,59 >=100 23,10 76,44
183 FLORENCIO VARELA 0,911 80 72,91 >=100 18,89 72,22
186 GERLI 0,999 80 79,94 >=100 26,61 79,94
189 RAFAEL CALZADA 0,987 80 78,99 >=100 25,64 78,98
281 TRANSRADIO 0,995 80 79,58 >=100 26,25 79,58
>100% 143 SANTARITA 1,002 80 80,14 >=90 y <100 26,81 80,14 T

Teniendo en cuenta la carga o sobrecarga, segun sea el caso, que presentan las SSEE se estimé la
inversion necesaria para reducir la misma y alcanzar valores inferiores al 75% y 50%. En este
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sentido, son necesarios 736 MVA (272 para el rango de SSEE cargadas entre el 75% y 90% 4
para las SSEE con carga superiores al 90%) para llevar a todas las SSEE a un nivel de carga del
75% y son necesarios 4.002 MVA para llevar a estas mismas SSEE a un nivel de carga del 50%,
manteniendo el nivel de demanda constante. Si se aplican coeficientes de simultaneidad,
zonificacién, etc equivalente a 0,6, la potencia a instalar en AT para el caso de SSEE al 50%
(condicién n-1) asciende a los 2.400 MVA y para llevarlas al 75% asciende a los 442 MVA.

En resumen y respecto de las SSEE de AT/MT 132/13,2kV:
» El 88% de las subestaciones registré un nivel de carga superior al 60%.

» En solo 2 SSEE se registré un nivel de carga inferior al 50%.

CANTIDAD DE SSEE AT/MT DE EDESUR
AGRUPADAS POR RANGO DE CARGA
25

20
15 +

10

1

<60% >=60% y <75% >=75% y <90% >=90% y <100% >=100%
W<60% W>=60%y<75% W>=75%y<90% ®m>=90%y<100% m>=100%

ANALISIS — mes de febrero de 2015

En funcion del aumento de la capacidad instalada en determinados nodos de la red de AT/MT
(totalizando 385 MVA), para el presente analisis se consideran todos estos equipos instalados y en
servicio al mes de referencia, a saber segun el siguiente detalle:
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i 7 & Pot_Inst. Pot_Inst. huumd&’
God o Sk ok 2014(MVA) | 2015(MVA) |Pot Inst (MVA)
024 BARRACAS Ampliacion - Instalacion de dos Nuevos Transformadores (2x40MVA)) 60 140 80
083 ECHEVERRIA Ampliacién - Instalacién de un Nuevo Transformador (1x40MVA) 120 160 40
Ampliacion - Desintalacion de un Transformador de 40 MVA e
122 CABALLITO instalacion de un Nuevo Transformador (1x80MVA) 80 120 40
Ampliacién - Desintalacion de dos Transformadores de 40 MVA e
180 ALMIRANTE RIS instalacion de dos Nuevos Transformadores (2x80MVA) 40 tod =
" Nueva SE - Instalaciéon de uno de dos Nuevos Transformadores
236 PEREZ GALDOS (2x40MVA) 40 40
952 SANTARITA Instalacién de una SE Mavil (35MVA) - 35 35
953 LINIERS Instalacion de una SE Mévil (35MVA) = 35 35
954 AZCUENAGA Instalacién de una SE Mavil (35MVA) - 35 35

Ee—taas ol s ]

Para la determinacion de los niveles de carga de cada SSEE, se utilizaron los valores extraidos del
SCADA de la Distribuidora y se determiné la maxima demanda registrada durante el mes de febrero
de 2015. Asimismo, se han calculado las potencias necesarias a ingresar al sistema desde cada
SSEE para alcanzar niveles de carga del 75% y del 50% (condicién n-1).

Se ha verificado que aun existen SSEE AT/MT que se encuentran con elevados niveles de carga,
llegando a valores superiores al 90%. Esto implica que ante simple contingencia (condicién n-1),
cuando se ve afectado el suministro de alguno de los transformadores existentes en la SSEE, el/los
transformador/es que se encuentra/n en servicio deberia/n tener la capacidad de poder absorber la
totalidad de la carga de la SSEE sin sobrecargarse (carga/s propials + carga/s afectada/s).

Se observa entonces que de las 19 SSEE mas comprometidas en el periodo estival 2013-2014 en
cuanto a cargabilidad se refiere, solo 3 de ellas (SSEE Falcén, Gerli y Rafael Calzada) registraron
niveles superiores al 90% en febrero de 2015, con promedio del 93% de carga, valor que resulta
menor en promedio al registrado para el periodo estival 2013 — 2014 (98%). Respecto a las 16 SSEE
restantes, el nivel de carga promedio registrado es del 72,3%, valor menor en promedio al registrado
para el periodo estival 2013 - 2014 (83,5%).

De las 7 SSEE en donde se realizaron las obras detalladas anteriormente (385 MVA instalados), el
promedio de descarga es del orden del 34%, con maximo nivel de descarga en la SE Caballito,
llegando al 42,6% (estaba cargada al 95,7% y pas¢ al 53,1%).

Asimismo, aumento la carga en otras 7 SSEE con promedio de 6,3%, con maximo nivel de carga en
la SE Calchaqui llegando al 12,6% (estaba cargada al 77,8% y paso al 90,4%).

A continuacion se indican las SSEE con registros de demandas entre los rangos que varian desde
valores inferiores al 60% de carga hasta valores superiores al 100% segun el orden determinado
para el periodo estival 2013 — 2014, y sus variaciones respecto al mes de febrero de 2015.

Los valores de carga de las SSEE determinados por este Ente pueden considerarse como criticos,
observandose como preocupante los niveles detectados y, por ende, una minima capacidad de
reserva en las instalaciones de Alta Tension, que de hecho producen actualmente y en presencia de
condiciones climaticas adversas, saturacion y elevada solicitacion de los equipos que conforman las
SSEE, con el consecuente aumento de las solicitaciones de los electroductos de alta tension.

RANGD ke atbes e ;rsg(omrgsnvuzon—m _____MES DE FEBRERO DE 2015 ESTADO
EstadoCarga | Pot.nst.(MVA) | EstadoCarga | Pot.inst.(MVA) | Demanda (MVA) |  2015V52013-2014

027 DEVOTO 0,559 48 0,533 48 25,61 DESCARGADA 2,6%
072 ISLA MACIEL 0,555 40 0,452 40 18,06 DESCARGADA 10,3%
077 DON BOSCO 0,586 160 0,574 160 91,91 DESCARGADA __ 1,1%

<60% 113 ONCE 0,529 160 0,634 160 101,39 CARGADA  10,5%
115 BLANCO 0,518 160 0,474 160 75,83 DESCARGADA  4,4%
179 RIGOLLEAU 0,414 80 0,388 80 31,03 DESCARGADA 2,6%
233 TRES SARGENTOS 0,464 48 0,345 48 16,55 DESCARGADA _ 12,0%
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XN o I PERIODO ESTIVAL 2013 - 2014 _ MES DE FEBRERO DE 2015 NTEBTARO N A
; Esta Pot.nst. (MVA) | EstadoCarga | Pot.Inst. (MVA) | Demanda (MVA) | 2015V53d
024 BARRACAS 0,661 60 0,286 140 40,03 DESCARGADA _ 37,5%
025 CHARCAS 0,689 160 0,536 160 85,77 DESCARGADA 15,3%
038 LURO 0,729 160 0,633 160 101,33 DESCARGADA 9,6%
048 PERITO MORENO 0,640 120 0,646 120 77,57 CARGADA 0,7%
>=60% y <75% 126 AZOPARDC Il 0,667 160 0,640 160 102,44 DESCARGADA 2,7%
211 RECONQUISTA 0,672 120 0,588 120 70,55 DESCARGADA 8,4%
270 SPEGAZZINI 0,705 80 0,693 80 55,44 DESCARGADA  1,2%
271 CANUELAS 0,661 80 0,449 80 35,93 DESCARGADA 21,2%
277 GLEW 0,662 80 0,781 80 62,52 CARGADA 12,0%
279 9 DE JULIO 0,734 120 0,685 120 82,19 DESCARGADA  4,9%
) PERIODO ESTIVAL 2013 - 2014 MES DE FEBRERO DE 2015 ESTADO
e - i s EstadoCarga | Potinst. (MVA] | EstadoCarga | Pot.nst. (MVA) | Demanda (MVA) |  2015V52013-2014
gg:‘ MO?{IZLC,:\JZE?UAE'GNAAGA 0’535 B:D 0,591 115 67,85 DESCARGADA 24,4%
022 RIVADAVIA 0,757 120 0,721 120 86,52 DESCARGADA 3,6%
023 POZOS 0,894 80 0,681 80 54,51 DESCARGADA 21,3%
035 LUGANO 0,890 36 0,825 36 29,68 DESCARGADA 6,6%
039 POMPEYA 0,780 120 0,757 120 90,83 DESCARGADA 2,3%
042 AUTODROMO 0,866 80 0,682 80 54,53 DESCARGADA 18,4%
073 QUILMES 0,875 120 0,775 120 93,01 DESCARGADA 9,9%
075 CORINA 0,760 80 0,750 59,97 DESCARGADA 1,1%
076 HERCES DE MALVINAS 0,832 80 0,836 80 66,90 CARGADA 0,4%
>=75% y <90% 080 EZPELETA 0,786 120 0,689 120 82,68 DESCARGADA 9,7%
085 CALCHAQUI 0,778 80 0,204 80 72,32 CARGADA 12,6%
117 PARANA 0,758 160 0,690 160 110,35 DESCARGADA 6,8%
124 CONSTITUCION 0,776 80 0,756 80 60,49 DESCARGADA 2,0%
172 SARANDI 0,897 80 0,801 80 64,04 DESCARGADA 9,7%
174 GUTIERREZ 0,856 80 0,915 80 73,21 CARGADA 6,0%
182 SANTA CATALINA 0,835 160 0,775 160 123,92 DESCARGADA 6,1%
184 MONTE CHINGOLO 0,783 160 0,725 160 116,03 DESCARGADA 5,8%
210 CARLOS PELLEGRINI 0,887 120 0,721 120 86,52 DESCARGADA 16,6%
218 ALBERDI 0,885 160 0,777 160 124,34 DESCARGADA 10,8%
234 BALCARCE 0,871 48 0,664 48 31,86 DESCARGADA  20,7%
020 INDEPENDENCIA 0,899 160 0,644 160 103,01 DESCARGADA 25,5%
RANSO SSEE nombre SE PEnIo_no ESTIVAL 2013 - 2014 MES DE FEBRERO DE 2015 : _ ESTADO
Esta Pot.inst. (MVA) | EstadoCarga [ Pot.Inst. (MVA) | Demanda (MVA) |  2015V52013-2014
015 PATRICIOS 0,937 80 0,855 80 68,43 DESCARGADA  8,2%
016 FALCON 0,953 36 0,971 36 34,97 CARGADA 1,8%
031 HERNANDARIAS 0,986 80 0,701 80 56,08 DESCARGADA 28,5%
v LINIERS i 20 0,615 115 70,73 DESCARGADA  37,0%
953 MOVIL LINIERS s E
049 PARQUE CENTENARIO 0,930 140 0,744 140 104,11 DESCARGADA 18,6%
082 BURZACO 0,913 80 0,789 80 63,16 DESCARGADA 12,3%
083 ECHEVERRIA 0,977 120 0,780 160 124,81 DESCARGADA 19,7%
084 TEMPERLEY 0,995 80 0,890 80 71,18 DESCARGADA 10,5%
>=90% y <100% 087 ESCALADA 0,908 140 0,810 140 113,44 DESCARGADA 9,8%
089 ALSINA 0,932 80 0,857 80 68,59 DESCARGADA 7,5%
122 CABALLTO 0,957 80 0,531 120 63,76 DESCARGADA  42,6%
147 VILLA CRESPO 0,935 80 0,879 80 70,32 DESCARGADA 5,6%
175 SOBRAL 0,903 80 0,853 80 68,22 DESCARGADA 5,0%
180 ALMIRANTE BROWN 0,957 80 0,627 160 100,30 DESCARGADA 33,1%
183 FLORENCIO VARELA 0,911 80 0,817 80 65,32 DESCARGADA 9,5%
186 GERLI 0,899 80 0,902 80 72,16 DESCARGADA 9,7%
189 RAFAEL CALZADA 0,987 80 0,906 80 72,46 DESCARGADA 8,2%
281 TRANSRADIO 0,995 80 0,777 62,15 DESCARGADA 21,8%
>100% 143 ,SANTA e 1,002 80 0,601 115 69,14 DESCARGADA  40,1%
952 MOVIL SANTA RITA - -
RANGO SSE nombre SE PERIODO ESTIVAL 2013 - 2014 MES DE FEBRERO DE zo;s ESTADO
Esta Pot.nst. (MVA) | EstadoCarga | Pot.inst. (MVA) | Demanda (MVA) |  2015V52013-2014
- 236 NUEVA SE P. GALDOZ - - 0489 | 40 19,57 -

Nota: lo indicado en celeste indica las SSEE en donde se realizaron obras de aumento de capacidad instalada.
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Teniendo en cuenta la carga o sobrecarga, segun sea €l caso, que presentan las SSEE
inversion necesaria para reducir la misma y alcanzar valores inferiores al 75% y 50%. En este
sentido, son necesarios 241 MVA para llevar a todas las SSEE a un nivel de carga del 75% y son
necesarios 3.160 MVA para llevar a estas mismas SSEE a un nivel de carga del 50%, manteniendo
el nivel de demanda constante. Si se aplican coeficientes de simultaneidad, zonificacion, etc.
equivalente a 0,6, la potencia a instalar en AT para el caso de SSEE al 50% (condicion n-1) asciende
alos 1.896 MVA y para llevarlas al 75% asciende a los 145 MVA.

En resumen y respecto de las SSEE de AT/MT 132/13,2kV:

. E|78% de las subestaciones registro un nivel de carga superior al 60% (mejora de un
10% respecto al periodo 2013 — 2014).

«  En solo 7 SSEE se registré un nivel de carga inferior al 50% (5 SSEE mas que en
2013 —2014).

CANTIDAD DE SSEE AT/MT DE EDESUR
AGRUPADAS POR RANGO DE CARGA

25

20

15

10

<60% >=60% y <75% >=75% y <90% >=90% y <100% >=100%
m<60% W>=60%y<75% ®W>=75%y<90% W>=90%y<100% = >=100%
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A modo de resumen, en el siguiente grafico se presentan las SSEE estratificadas por
cargas de ambos periodos estudiados, y el % acumulado de las SSEE en funcion del % de carga.

CANTIDAD DE SSEE AT/MT DE EDESUR

AGRUPADO Y ACUMULADO POR NIVEL DE CARGA - (2013-2014 vs 2015) o
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Del grafico anterior se puede deducir que aumento la cantidad de SSEE en las zonas de menor nivel
de carga (promedio de 70%) si se compara la demanda registrada en febrero de 2015 respecto al
periodo 2013-2014 (promedio de 80%). La curva correspondiente al periodo 2013-2014 se desplaza
hacia la izquierda.

En este sentido, se observa que para un nivel de carga determinado, por ejemplo 75%, 34 SSEE
(59% del total en febrero de 2015) se encontraban con un nivel de carga inferior a ese valor y el 41%
de las SSEE registraban niveles de carga superiores al 75%.

En el periodo 2013-2014, solo 17 SSEE (el 29% del total) se encontraban a con nivel de carga
inferior al 75% vy las restantes SSEE (71% del total) registraban valores de carga superiores al 75%.
Es decir, disminuyo desde el 71% (periodo 2013-2014) al 41% (febrero de 2015) la cantidad de
SSEE cargadas por encima de su capacidad nominal.

Para el caso de cargas superiores al 90%, solo 5 SSEE (9%) se encuentran por sobre ese valor

(febrero de 2015) y para el periodo 2013-2014, 19 SSEE (34%) estuvieron solicitadas por encima de
ese nivel de carga.
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En el caso hipotético que la demanda hubiera permanecido constante en ambos periodos, €l area
comprendida entre ambas curvas se corresponde con el ingreso de potencia al sistema de AT/MT -
aumento de capacidad instalada-.

7.2 ADQUISICION DE TRANSFORMADORES POR PARTE DE EDESUR S.A. EN EL MARCO DEL
FOCEDE

Mediante la presentacion realizada por EDESUR S.A. en el FOCEDE (nota Ger. Gen. N° 370/14 —
Nota ENRE N° 212.267), la Distribuidora informa que para las Obras de AT por ella identificadas
como prioridad 1, se adquirieron 7 transformadores (5 de 80 MVA y 2 de 40 MVA) a la empresa de
India EMCO, y adjudicé 17 transformadores a empresas de origen nacional, los cuales seran
destinados a las obras de AT definidas como prioridad 2 (8 transformadores de 40 MVA y 9 de 80
MVA).

En consecuencia, la cantidad de potencia a instalar para las obras identificadas como prioridad 1y 2
(Proyectos para los que el ENRE se ha expedido con la pertinencia técnica), asciende a 1.520 MVA.

En este sentido, y de acuerdo a lo expresado precedentemente para ambos periodos analizados, se
evidencia -en un primer analisis- que la adquisicion de transformadores resulta insuficiente para
alcanzar un nivel de reserva del 50% (condicién n-1) en las instalaciones de Alta Tension.

Asimismo, cabe sefialar que en el analisis de carga de las SSEE realizado por el Ente, se han
considerando los registros del SCADA en el verano 2013/2014 y en el mes de febrero de 2015, en
consecuencia, no han sido consideradas, para ambos periodos, las inversiones para atender el
crecimiento esperable de la demanda que, como sefialabamos en el segundo punto, se estima en un
2.1% interanual, asumiendo que se mantengan las condiciones macroecondomicas.

8. FONDO PARA OBRAS DE CONSOLIDACION Y EXPANSION DE DISTRIBUCION ELECTRICA
— FOCEDE

8.1 RESUMEN DE LOS ESTADOS DE AVANCES DE LAS OBRAS AT/MT/BT

Con relacion a los proyectos presentados por la Distribuidora en el marco del FOCEDE, el
Departamento de Distribucion y Comercializacion de la Energia Eléctrica, procedio a evaluar la
pertinencia técnica de cada proyecto presentado considerando para ello la evolucion del incremento
de la demanda, niveles de carga de SSEE, Alimentadores de MT, Centro de Transformacion, Flujos
de carga actuales y futuros, indicadores de Calidad de Servicio Técnico (CST), Calidad de Producto
Técnico (CPT), Calidad del Servicio Comercial (CSC) y se ha considerado también como razonable
establecer un nivel de reserva de las redes equivalente a “n-1".

Por otro lado, debe sefialarse que los valores economicos de cada proyecto indicados en el presente
informe, se corresponden con lo informado por la Distribuidora al momento de la presentacion de
cada proyecto en el ENTE, los cuales pueden diferir con los aprobados por el Comité del FOCEDE.

En este sentido, es importante resaltar que el DDCEE solo evalu¢ la pertinencia técnica de cada obra
en el marco de la Resolucion ENRE N° 347/12, es decir no se expidié acerca de los valores
econémicos informados. En este marco, a continuacion se describen los proyectos que involucran
obras de infraestructura en redes de distribucién y mantenimiento correctivo. No se analizan en este
informe proyectos relacionados con los Planes Invierno / Verano, Proyectos vinculados con el area
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de sistema e informatica, proyectos que contemplan obras de mantenimiento edilicio de oftci
comerciales, SSEE etc.

No obstante, y teniendo en cuenta la salvedad expresada anteriormente, a continuacion se realiza un
analisis técnico - econémico con el objeto de poder dimensionar la magnitud del total del plan de
inversion presentado por EDESUR S.A. y como se ha distribuido este plan en los distintos niveles de
tension. En igual sentido los valores econémicos de cada proyecto, permiten ponderar los niveles de
avances de cada proyecto y el avance global de la totalidad del plan trianual.

Como se observa en la siguiente tabla, el total del plan de inversion presentado por EDESUR S.A.,
en el marco de la Resolucién SE N° 32/2015, comprende 1490 obras en AT, MT Y BT con un valor
de 9.776 millones de pesos, distribuidos $1.267 millones en 2014, $2.629 en 2015, $2.071 en 2016 y
$1.988 millones a partir del 2017.

OESURL Con pertinencia Para evaluar kinanciamiento de E No bados Total
Cantidad| Millones $| Cantidad| Millones $| Cantidad| Millones $| Cantidad | Millones $| Cantidad | Millones $
AT 120 $5.445 37 $922 1 $56 158 $6.423
5 $121
MT/BT 911 $1.366 347 $1.464 69 $ 401 1.332 $3.352
TOTAL | 1.031 $6.811 384 $2.386 70 $457 5 $121 1.490 | $9.775

Con relacién a los 120 proyectos de AT, se debe sefialar que 64 corresponden a Obras de AT y los
restantes estan vinculados a Mantenimiento y/o adquisicion de equipamientos. El avance del plan
trianual de la obras de AT a septiembre de 2015 alcanza al 21%. En este aspecto es importante
resaltar que mas de 13 proyectos presentan fecha de inicio con posterioridad al 2016. El listado de
cada proyecto de AT con algun grado de avance a septiembre de 2015 se muestra en el Anexo 5.

Respecto a las obras en las que éste Ente otorgé la pertinencia técnica solicitada oportunamente por
la distribuidora, se muestran los montos informados en su presentacion relacionados a las obras de
AT y de MT/BT (CABA y en la Pcia de Bs. As.) y su distribuciéon porcentual.

ToNA Monto (millon_$) | Distribucién | Monto (millon_$) | Distribucién
OBRAS AT (%) 'OBRAS MT/BT (%)
CABA - 782.16 6.3%
SCADEBSAS| %0284 74,4% 34284 5.2%
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8.2 PROYECTOS DE ALTA TENSION

Respecto al avance de los proyectos de Alta Tension, en el siguiente listado se muestran las 19
obras de AT que se encuentran en curso o finalizadas, con un promedio ponderado de avance
equivalente al 71%. Habiendo finalizado los proyectos relacionados a las SSEE moviles, alcanzé un
avance del 90% en los proyectos de ampliacién de la SSEE Caballito y la remediaciéon de bases y
torres de AT.

OBRAS DE ALTA TENSION CON AVANCES
e Acance_ENRE_
Codigo de Proyecto |[Nombre Sep 2015 [%]
J-3801 CONVERSION SE PEREZ GALDOS 2X40 MVA 85
1-3802 CONVERSION SE PEREZ GALDOS 2X40 MVA_AT 60
K-3802 AMPLIACION SE BROWN 2X80 MVA 85
K-3803 AMPLIACION DE LA SE CALZADA 2X80 MVA 75
K-3804 REFUERZO TERNAS 581-582 45
K-3807 CAMBIO ALIMENTACION SE ALBERDI 85
N-3805 AMPLIACION SE BARRACAS 2X40 MVA 95
P-8001 NUEVA SE BOSQUES 2X40 MVA 35
P-8002 AMPLIACION SE TRANSRADIO 2X80 MVA 35
P-8003 AMPLIACION SE ECHEVERRIA 4X40 MVA 85
P-8012 Remediacion de bases y torres de lineas de alta tension (AT) 90
P-8013 RENOVACION TERNAS 648 — 649 55
Q-3805 AMPLIACION DE LA SE POMPEYA 50
NUEVA SE PINEYRO (079) 132/13,2 KV —2X40 MVA Y NUEVO PLAN DE ALCANCE - INSTALACION
Q-3817
TRANSF 40 MVA 55
0-3818 ALIMENTACION NUEVA SE PINEYRO (079) 132/13,2 KV Y NUEVO PLAN DE ALCANCE-
INSTALACION TRANSF 40 MVA 30
Q-3823 AMPLIACION SE CABALLITO (122) 2X80 MVA Y NUEVO PLAN DE ALCANCE- ADELANTO DE
INSTALACION TRANSF 80 MVA S0
Q-8167 ADQUISICION DE SSEE MOVILES - SE AZCUENAGA 100
Q-8167 ADQUISICION DE SSEE MOVILES - SE SANTA RITA 100
Q-8167 ADQUISICION DE SSEE MOVILES - SE LINIERS 100
TOTAL PROMEDIO AVANCE 7l

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE EETT — SSEE — USUARIOS EN AT (EXISTENTE Y OBRAS).

A continuacion se indica en el mapa, la ubicacion de las EETT, SSEE y los Usuarios en AT
existentes correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires del area
de concesion de EDESUR S.A.
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En el mapa que se muestra a continuacion, se presentan las obras realizadas y proyectadas a nivel
de EETT y SSEE. A nivel general se puede sefialar que el ENRE ha dado la pertinencia técnica en
69 proyectos de AT, que implica un incremento de potencia de 1650 MVA (un 25% de la potencia
instalada), 330 km en la red de 132 kV y 8 km en la red de 220 kV (un 28% de la red existente).

INFORME TECNICO_EDS_2015_FINAL_SEMESTRAL.doc Pagina 42 de 59




@ 2015 - Aiio del Bicentenario del Congreso de lo

ENTE NACTONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

S
(]
}—
2
Z.

%

— "
Ao REFERENCIAS:
2 GALDOZ )
®  SSEE_AMPLIACIONES
@ SSEE_NUEVAS
B SSEE_MOVILES
[l EETT NUEVAS
PINEYRO AVELLANEDA
: GERL!
SARAND]
®
LA MATANZA
LANILS
QUILMES
HEROES DE MALVINAS QUILMES
® ®
TRANSRADIO
[ ]
LOMAS DE ZAMORA e
EZPELETA
iUSIO ROCA i}lANO BERAZATEGUT
SOLANO
LUIS GUILLGN R. CALZADA
[
PADRE NOVAK
ECHEVERRIA S SRR & R
BUSUES
ALMIRANTE BROMWN
EZFIZA
ESTEBAN ECHEVERRIA FLORENCIO VARELA
GLEW
@

Y en el siguiente mapa, se presenta la composicion de ambos mapas anteriores (instalaciones
existentes mas lo proyectado).
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA RED DE AT - 132 kV EXISTENTE.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS OBRAS DE LA RED DE AT - 132 kV
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA RED DE AT — 220 kV (EXISTENTE).
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8.3 PROYECTOS DE MEDIA Y BAJA TENSION

Con relacién a las obras de MT/BT, a continuacion se presenta un cuadro con la cantidad de obras
con Pertinencia Técnica otorgada por el Ente, y el estado de avance verificado por el Organismo. En
el mismo se observa que sobre el total de 1434 obras, se encuentran finalizadas 737 obras y 168 se
encuentran con un avance entre el 50 y 99%.

Avance ENRE
Cantidad de OP Finalizado 98/99 50a 98 Sin Insp TOTAL

Con Pertinencia

Aprobada x Acta
Sin Pertinencia

Con Pertinencia

No Aprobado
Sin Pertinencia

TOTAL 101

En los siguientes dos graficos se visualiza la evolucion mensual de las obras finalizadas de MT/BT y
el valor acumulado de la misma. Se observa que en 11 meses la cantidad de obras finalizadas
disminuye respecto al promedio de los Ultimos 20 meses.

OP FINALIZADAS POR MES - SEMANA
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La distribucion geografica de todas las obras de MT/BT inspeccionadas con su nivel de avance sé
indican a continuacion, de lo que surge que las ubicaciones de las mismas se revelan en las zonas

urbanizadas.

i
~
~
~
/
o
o
/s
4
; s
A oY, ; !‘,6 AVANCES [%]
N / | A " \ ,- /
.‘j S {» Y "',’ e 0-10
g ; _. 'T‘y\/ o 10-99
71-'_ // [ 100
0 7.5 15 22.5 30 km |
N
74
Vid™
s
N \
- AN
de avance de obras MTy BT administradas con el FOCEDE en el area de concesién de EDESUR.
rificaciones realizadas hasta el mes de octubre de 2015.

8.4 PROYECTOS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C.A.B.A.

Con relacion a las obras en la Ciudad de Buenos Aires, a continuacion se presenta |a distribucion de
la cantidad de obras agrupadas por barrio, en donde se observa qué la mayor cantidad de ellas se
oriento a los barrios de Caballito, Balvanera, Flores, Liniers, Matadero y Santa Rita, alcanzando entre

los 6 barrios 254 obras.
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En el siguiente grafico se muestra el avance de las obras de MT/BT de cada barrio, evidencia
que en los barrios de Caballito, Flores, Balvaneray Villa Crespo s€ encuentran la mayor cantidad de

obras finalizadas.

oy ! - " ' N
&£ & ‘;,? & > P8 & £ s P » :;7-') L&o & 2 @ o 5 &
-;7’ v’%f—’! * 77;? \3' ~.} §S' LA ¢ 5 f"\ ¥ ?y & & F 4 & .??md @? f“ F & . #@J ¥ F 3—?’ & & N
FE ¢ i §&f gFs ¢ oE F&d 2 g ; §+ Sl g &y
: e b R e SRR S
& 4 £ > ¥ 2
& - &

1 01 - SIN INSPECCION I 07 - SIN AVANCE 03 . EN OBRA W 04 - FINALIZADO

mapa los avances porcentuales de las obras de MT/BT en la
CABA y se superpone en el mismo mapa el indicador SAIDI del semestre 37 (sep 2014 — feb 2015),
representado en rangos de valoresy en cuadriculas de 1km2.

El grafico a continuacion se visualiza en
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AVANCES [%] | SAIDI SEM 37

e 0-10 0-10

10 - 99 10 - 20

L e 100 Bl 20-30
Bl 0-40

o 1 2 3 4 km Bl 40-60

Valores de SAIDI cel Semestre 37 (septiembre 2104 - febrero 2015) sin considerar M, '
‘ integrados €n cuadriculas de 1 km"2 para el 4rea de concesion de EDESUR en Capita! Federal

8.5 PROYECTOS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Respecto a la distribucion de la cantidad de obras agrupadas por los Partidos de la Provincia de
Buenos Aires, se observa que la mayor cantidad de obras s€ situd en los Partidos de Berazategui,
Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverria y Florencia Varela, alcanzando entre los 5
Partidos 208 obras. Por el contrario, en los Partidos de Presidente Perén y Cafiuelas las cantidades
de obras alcanzan a 15.

Del mismo modo gque lo sefalado para la Ciudad de Buenos Aires, los dos graficos siguientes
muestran los avances de las obras de MT/BT en cada Partido de la Provincia de Buenos Aires. Los
Partidos con mayor cantidad de obras finalizadas son los de Lanus, Quilmes'y Avellameda.

El ultimo grafico se refiere a la distribucion y avance de cada Partido y el Indicador SAIDI para el
semestre 37° de control.
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8.6 PROYECTOS DE RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS

En el marco del FOCEDE y las Resoluciones que reglamentan el Fondo Fiduciario, se han realizado
las correspondientes evaluaciones técnicas de Proyectos presentados por la Distribuidora referidos a
la adquisicion y renovacion de equipamientos € instrumentos necesarios para poder realizar
instalaciones de redes y sus mantenimientos correctivos.

A continuacion se muestra un listado con 98 proyectos presentados en donde el Ente realizd la
correspondiente pertinencia técnica.

Cédigo de Proyecto Nombre Monto m$
K-1150 REEMPL. INT MT SE CENTENARIO 3.000
K-1240 INST. DIFERENCIAL DE BARRAS EN S.E. 088 3.000
L-1161 RENOVACION INTERRUPTORES 132 kV 1.500
M-1165 REN OVACION SECCIONADORES 220 kV 800
M-1166 REOVAC!ON INTERRUPTORES 220 kV 800
M-1167 RENOVACIC)N SECCIONADORES 132 kV 1.600
M-1241 REEMPL. PROTEC. SOBRECOR. TIPO RXIDE (SS.EE031Y 189) 300
N-1243 REEMPLAZO TABLEROS SICAYCC 413
N-1828 REN OVACION DESCARGADORES PTO. DON BOSCO 37
N-3806 RENOVACION INTERRUPTORES MT SE ESCALADA 850
0-7551 REPARACION TRANSFORMADOR SIAM 60 MVA 500
p-0032 PROYECTO MATE 12.428
P-0033 ADQUISICION DE GRUPOS ELECTROGENOS 46.516
p-3867 INSTALACION DE INTERRUPTORES EN SE LURO 500
P-8011 REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS LAT 132 kV 864
P-8014 ADQUISICION Y MONTAIE CAJAS DE MANDO MR 864
P-8015 RECICLAJE INTEGRAL SE EZEIZA - PLAYA 15.411
P-8016 RENOV. DE VENTILADORES OBSOLETOS 198
p-8018 ADQUISICION Y MONTAIE AISLADORES PASATAPA 454
P-8021 MONTAJE NIVELES EN EQUIPOS FULTRADO RBC 61
P-8026 ADQUISICION Y MONTAJE EQUIPOS DE FILTRADO ACEITE RBC 259
P-8038 ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE RESERVA 5.772
P-8039 Reparacion transformador Miron 80 MVA 3.175
P-8042 RENOV DE INTERRUPTORES DE SIEMENS 3AC 2.453
P-8047 ADECUACION INT 33 kV 108
p-8048 REEMPLAZO INT GVA 33 kV 922
P-8049 RENQV DE INTERRUPTORES GVA ¥ PVA OBSOLETOS EN SE 079 1.386
P-8050 RENOQV DE INTERRUPTORES DE MT CON CONTENEDOR 9.833
P-8051 RENOV DE INTERRUPTORES DE SOPLADO MAGNETICO 2.763
P-8052 SE 027 RENOV DE INTERRUPTORES DE PVA OBSOLETOS 1.445
P-8054 RENOV DE INTERRUPTORES DE SACE SF6SIN CONTEN EDOR 864
P-8055 RENOV DE INTERRUPTORES DE SACE SF6 CON CONTENEDOR 1.805
P-8061 RENOVACION DE INTERRUPTORES DE 132 kV 3.617
p-8062 INT. ABBLTB 145 Y 245 REEMPL. DISCO RUPTURA 295
P-8064 RENOVACION DE DESCARGADORES DE 132kV 85
P-8065 RENOVACION SECCIONADORES 220 kV 4.663
P-8066 RENOVACION DE INTERRUPTORES DE 220 kV 2.446
P-8067 RENOQV. SECCIONADORES 132 kV 3.312
P-8070 RENOV. TRANSFORMADORES DE MEDIDA 1.507
P-8075 REPUESTOS PARA INSTALACION GIS 026/045 2.700

[ SUBTOTALL 139.504
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Codigo de Proyecto Nombre

P-8087 RENOVACION DE CARGADORES SISTEMA TAMPON
p-8089 RENOV FTES DE TENSION P/SERV ESCENCIALES
p-8115 REEMPLAZO PROTECCIONES L141
p-8116 REEMPLAZO PROTECCIONES EPAC 3000 S.E045
p-8117 REEMPLAZO PROTECCIONES REL511 Vil
p-8120 RENOV. PROTEC. TRANSF 300 MVA
p-8123 REEMPLAZO |NVERSORES EN SSEE
p-8132 RENOV PROTEC. RVA RED DE 220 kV

| p-8135 RENOV. EQUIPOS TELEPROTECCION

L_ P-8138 |NST. DIFERENCIAL BARRAS SE 185
p-8139 |NST. DIFERENCIAL DE BARRAS EN SE 045

p-8141 REEMPL. PROTEC. SOBRECOR. TIPO RXIDE (SSEE VARIAS)

p-8142 REEMPL. PROTEC. SOBRECOR. TIPO PBO

p-8146 REEMPLAZO PROTEC. DIF. TR SEDEVOTO
Q-0101 RENOVACION FLOTA OPERATIVA
Q-0103 ADQUISICION FLOTA OPERATIVA - COMPRA DE VEHICULOS
Q-1060 ADQUISICION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DMSE
Q-1118 ADQUISICION Y MONTAIE AISLADORES AT

‘ Q-1121 ADQUISICION Y MONTAJE NIVELES ACEITE

| Q-1122 RENOVACION INSONORIZACION SE 026

Tf Q-1123 REPARACION TRAFO MITSUBISHI 40MVA EX SOBRAL

‘ Q-1154 INSTALACION DE VENTANAS INFRARROJAS

| Q-1155 ADQUISICION DE BATERIAS PARA CAMARAS IR

‘| Q-1156 COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION PARA MT

\ Q-1157 ADECUACION BANCO DE CAPACITORES

| Q-1158 RETROFIT INTERRUPTORES ABB SF6 SE

‘| Q-1162 SE DOCK SUD BANCO CAP 1 RENOVAR

‘ Q-1163 ADQUIRIR PASAMUROS DE 132 kV P/ REPUESTO

l‘ Q-1164 ADQUIRIR ACCESORIOS PARA SF6

( Q-1245 ADQ. INSTRUMENTAL
Q-1258 REACOND. SHELTERS S.E DOCK SUD

Q-1340/Q-1451/Q-
1641/Q-1642/0-
1531/0-1544
0-1361/Q-1454/Q-
1644/Q-1672/C-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIFICO MT/BT 2014- Renovacion de Equipos ¥
Aparatos Obsoletos y Aumento de Potencia PIMT

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIFICO MT/BT 2014- Renovacion de Postes MTy

BT

1540/Q-1541
Q-1802 RENOVACION DE PAT EN LAT
Q-1813 ADQUIS DE EQUIPOS VARIOS PARA LINEAS
0-1814 REEMPLAZO RIENDAS ESTRUCTURAS 220kV
Q-1815 RENOVACION AISLADORES DE PORCELANA 220 kV
Q-1820 ADQUIS. HERRAMIENTAS P/ CABLES ¥ MEDICION
Q-1827 RENOVACION AISLADORES DE PORCELANA 132 kV
0-1828 RENOV. DESCARGADORES PTO. SARANDI
0-1842 TELESUPERVISION TERNAS
Q-1853 MEIORA DE CAMARAS SUBTERRANEAS O.F.
Q-2303 REPOSICION DE TIERRAS PORTATILES
Q-2360 REEMPLAZO DE FUENTES DE UTR
Q-2761 REEMPLAZO DE CONSOLAS LOCALES
Q-2762 ALIMENTACION SEGURA A SESIN UPS
Q-2763 REEMPLAZO DE TRANSDUCTORES
Q-2764 REEMPLAZO UTR CAE
Q-2765 REEMPLAZO DE UTR GIS LINEA 53/54

Q-2767 MONTAJE REEMPLAZO PYRAMID

ADECUACION SE RIVADAVIA

ADQUISICION EQUIPOS PARA CARGA Y ESTIBA EN ALMACENES
ADQUIS. TRANSORTE PESADO/CARGA ALMACENES

COMPRA UNIDAD MOVIL BATERIA

INFORME TECNICO_EDS_201 5 FINAL_S EMESTRAL.doc

Modif de Alcance Y Ampl del Q-8166- Lab Mév de Med Y Localiz cables subt MTy BT 8.613
Adquisicion de localizadores de falla 3.864
MODERN!ZACION DE EQUIPAMIENTO PARA TRABAIOS EN REDES MT/BT 8.785
REUTILIZACION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MT/BT AVERIADOS 18.055
SUB TOTALZ 278.903
TOTAL 418.408
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9. CONCLUSION

El crecimiento de la demanda anual de energia en el SADIl y en el area metropolitana de la
Ciudad de Buenos Aires desde el 2008 alcanza valores del orden del 17%, con un
crecimiento maximo en el afo 2011 respecto al 2010 resulta superior al 4,5%. La variacion del
periodo enero a agosto de 2015 respecto al mismo periodo de 2014 alcanza el valor de 5%.

El mayor crecimiento anual de energia en EDESUR S.A. ocurre en el afio 2010 respecto al
2009 con un valor de 4,6%, y la variacién anual del 2014 respecto al 2013 resulta en un valor
de -1,9%. La variacion del periodo enero a septiembre de 2015 respecto al mismo periodo de
2014 alcanza el valor de 3,26%.

El valor maximo de Potencia en el 2013 alcanzo los 3.812 MW (a las 15:00 hs), durante el
2014 el valor fue 3.771 MW (a las 16:00 hs) y durante el 2015 la demanda 3.858 MW (a las
14 hs). Los incrementos de potencia y energia registrados desde el afio 2008, permiten

estimar un crecimiento promedio en la demanda para los préoximos 5 afios de
aproximadamente 29 anual, a igualdad de condiciones macroeconémicas.

Durante el verano 2013/2014 los transformadores de AT 220/132 kV alcanzaron, en promedio
un nivel de carga del 60% y en particular los transformadores de las EETT Perito Moreno y
Azopardo superaron el 88% de su capacidad nominal en el mismo escenario. Para el periodo
estival 2016/2017 —Con el ingreso de la EETT MITRE-, las EETT con mayores solicitaciones
durante el verano de 2013/2014 (Perito Moreno y Azopardo), disminuirian su carga en un
40% y 46%, respectivamente.

Durante el verano 2013/2014 los corredores con niveles de carga superiores al 50% fueron
las lineas N° 61/62 (Ezeiza — Perito Moreno) y la linea N° 52/53 (Costanera — Azopardo). Para
el periodo estival 2016/2017, se observa que estos electroductos, que abastecen al
subsistema Naranja en la EETT Perito Moreno, disminuirian su nivel de carga del 71% al 61%
y los electroductos N° 52y N° 53, que abastecen al subsistema Celeste en la EETT
Azopardo, verian reducida su solicitacion de 59% a 32%. Es importante resaltar que la
disminucion de la solicitacion en los subsistemas Naranja y Celeste de la CABA, se debe
exclusivamente al ingreso (planificado para octubre de 2015) de la Nueva SE Mitre y el
vinculo “Costanera Mitre".

La SE Hudson de 220kV y 2x300MVA entraria en servicio en noviembre de 2017,
encontrandose en el verano de 2017/2018 solicitada al 45% de su capacidad nominal.

Se ha verificado que existen SSEE AT/MT que se encuentran con elevados niveles de carga,
llegando a valores superiores al 90%. Los valores de carga criticos de EDESUR S.A. de las
SSEE son coincidentes con los determinados por este Ente, observandose como preocupante

los niveles de carga detectados y por ende una minima capacidad de reserva en las
instalaciones de Alta Tension.

Se han incorporado al sistema 385 MVA en transformadores de AT/MT. No obstante, son
necesarios 241 MVA para llevar a todas las SSEE a un nivel de carga del 75% y son
necesarios 3.160 MVA para llevar a estas mismas SSEE a un nivel de carga del 50%,
manteniendo el nivel de demanda constante. Si se aplican coeficientes de simultaneidad,
sonificacion, etc. equivalente a 0,6, la potencia a instalar en AT para el caso de SSEE al 50%
(condicion n-1) asciende a los 1.896 MVA'y para llevarlas al 75% asciende a los 145 MVA
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A partir del ano 2006, los indicadores de Calidad de Servicio Técnico —SAIFl y SA
empeorado paulatinamente, llegando al afio 2014 a ser de 1,27 y 4,01 veces respectivamente
los valores de referencia establecidos en el Acta Acuerdo.

La cantidad de reclamos de usuarios por falta de suministro se han incrementado
considerablemente en los Gltimos afos.

Con relacién a las obras de MT/BT. el ENRE ha dado la pertinencia técnica a 1431 obras de
MT/BT, de las cuales 736 se encuentran finalizadas y 67 con un avance entre el 98 y 99%.

Considerando las obras de AT relacionadas con el FOCDE se evidencia la incorporacion 340
MVA en potencia instalada, producto de la ampliacion en SSEE e instalaciones de SS5EE
méviles, y con relacion al avance de estas obras, se debe senalar que el ENRE ha dado la
pertinencia técnica a 70 obras de AT y a la fecha de las 22 obras en ejecucion el avance
promedio de las mismas alcanzan el 71%.

En consecuencia y de acuerdo a lo sefialado en el presente informe, se evidencia que en los Ultimos
afios, EDESUR S.A. no ha realizado las inversiones necesarias para abastecer el crecimiento de la
demanda con los niveles de calidad establecidos en su contrato de Concesion. Sin embargo, a partir
del dictado de la Resolucion ENRE N° 347/12 y en el marco del FOCEDE el ENTE ha dado la
pertinencia técnica correspondiente a proyectos de AT, MT y BT con el objeto principal de mejorar la

calidad del Servicio del sistema de distribucion.

Por lo tanto, es necesario y primordial finalizar los proyectos mencionados en éste informe, como asi
también, planificar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para tender, como minimo, a
niveles de calidad del orden de los determinados con anterioridad al 2006.

10. LISTADO DE ANEXOS

A continuacion se indica el listado de Anexos que complementan el presente informe.

Anexo 1: Evolucion anual de los indicadores SAIFI — SAID! y CAIDI de EDESUR S.A. desde el afo
1997.

Anexo 2: Evolucién anual de los indicadores SAIFI — SAIDI 'y CAIDI por Partido de EDESUR S.A.
desde el afio 2004.

Anexo 3: Mapas con los indicadores SAIF| y SAIDI correspondiente al semestre 37 (sep 14 - feb 15).
Anexo 4: Avances de los Proyectos de AT.

Anexo 5: Avance de las Obras de MT/BT.

Anexo 6: Unifilar de la red de AT 500 — 220 - 132 kV - Plan de Obras.

Anexo 7: Geografico de la Red de AT de EDESUR SA.
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo IN1: SAIFI = 2,143 - SAIDI = 4,124)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo Ill: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo llI: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

CAIDI - EDESUR
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Afo

I Todas las Interrupciones —— Excluyendo Fuerz MAyor

Exponencial (Todas las Interrupciones)

Los indicadores SAIFI y SAIDI del afio n se calcularon como la suma algebraica para cada caso del semestre par (marzo n - agosto n) y del
semestre impar (septiembre n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  ALT. BROWN

SAIFI (Total de Interrupciones) SAIFI (Excluyendo FM)
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—&— Todas las Interrupciones (Serie Histérica_EDS) —e— Excluyendo fuerza Mayor (Serie Historica_EDS)
Exponencial (Todas las Interrupciones) —— Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo IlI: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculd como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  ALT. BROWN

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM)
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—&— Todas las Interrupciones (Serie Historica_EDS) —&— Excluyendo Fuerza Mayor (Serie Historica_EDS) ‘
— Exponencial (Todas las Interrupciones) - Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo IlI: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afio n se calculd como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  ALT. BROWN

CAIDI (Total de Interrupciones) CAIDI (Excluyendo FM)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  AVELLANEDA

SAIFI (Total de Interrupciones) SAIFI (Excluyendo FM) ‘
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—&— Todas las Interrupciones (Serie Historica_EDS) —— Excluyendo fuerza Mayor (Serie Histérica_EDS)
Exponencial (Todas las Interrupciones) Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo Ill: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  AVELLANEDA

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM) \
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Exponencial (Todas las Interrupciones) —— Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor) ‘

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo llI: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afio n se calculd como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  AVELLANEDA

CAIDI (Total de Interrupciones) CAIDI (Excluyendo FM)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  BERAZATEGUI

SAIFI (Total de Interrupcio nes) SAIFI (Excluyendo FM) |
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— Exponencial (Todas las Interrupciones) —— Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo llI: SAIFI = 2143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculd como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

PARTIDO: BERAZATEGUI

SAIDI (Total de Interrupciones)
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CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo llI: SAIFI
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= 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre

n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  BERAZATEGUI

CAIDI (Total de Interrupciones) CAIDI (Excluyendo FM)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO: CANUELAS

SAIFI (Total de Interrupciones) SAIFI (Excluyendo FM) |
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Exponencial (Todas las Interrupciones) Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo lIl: SAIF| = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  CANUELAS

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM) |
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Exponencial (Todas las Interrupciones) — Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor) I

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo Ill: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afio n se calculo como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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PARTIDO: CANUELAS

EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

CAIDI (Total de Interrupciones)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

PARTIDO: CAPITAL FEDERAL
SAIFI (Total de Interrupciones) SAIFI (Excluyendo FM)
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CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo III: SAIF| = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculd como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre

n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

PARTIDO: CAPITAL FEDERAL

SAIDI (Total de Interrupciones)
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CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo lIl: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

Elindicador SAIDI del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre

n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  CAPITAL FEDERAL

CAIDI (Total de Interrupciones) CAIDI (Excluyendo FM)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  ESTEBAN ECHEVERRIA 1

SAIFI (Total de Interrupciones) SAIFI (Excluyendo FM)
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—— Todas las Interrupciones (Serie Histérica_EDS) —&— Excluyendo fuerza Mayor (Serie Historica_EDS)
— Exponencial (Todas las Interrupciones) — Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo IlIl: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculo como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  ESTEBAN ECHEVERRIA

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM)
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—&— Todas las Interrupciones (Serie Histérica_EDS) —&— Excluyendo Fuerza Mayor (Serie Histérica_EDS)
= Exponencial (Todas las Interrupciones) Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo Ill: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA

CAIDI (Total de Interrupciones)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  EZEIZA

SAIFI (Total de Interrupciones) SAIFI (Excluyendo FM)
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—&— Todas las Interrupciones (Serie Histdrica_EDS) —&— Excluyendo fuerza Mayor (Serie Histérica_EDS)

— Exponencial (Todas las Interrupciones) - Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo Ill: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculé6 como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  EZEIZA

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM)
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—&— Todas las Interrupciones (Serie Historica_EDS) —&— Excluyendo Fuerza Mayor (Serie Historica_EDS)
- Exponencial (Todas las Interrupciones) — Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo lll: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afio n se calculd como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  EZEIZA

CAIDI (Total de Interrupciones) CAIDI (Excluyendo FM) i
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  FLORENCIO VARELA

SAIFI (Total de Interrupciones) SAIFI (Excluyendo FM)
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—— Todas las Interrupciones (Serie Historica_EDS) —— Excluyendo fuerza Mayor (Serie Historica_EDS)
— Exponencial (Todas las Interrupciones) - Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo IlI: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  FLORENCIO VARELA

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM)

180
160

140 |
120

100 \
80

60 ‘
40

20 |

0 -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ‘
Ano Ano

I Todas las Interrupciones I Excluyendo Fuerza Mayor ‘

—e— Todas las Interrupciones (Serie Historica_EDS) —e— Excluyendo Fuerza Mayor (Serie Histérica_EDS) |

Exponencial (Todas las Interrupciones) —— Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor) I

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo Ill: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

E| indicador SAIDI del afio n se calculd como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

PARTIDO: FLORENCIO VARELA

CAIDI (Total de Interrupciones)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  LANUS

SAIFI (Total de Interrupciones) SAIFI (Excluyendo FM) ‘
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—e— Todas las Interrupciones (Serie Historica_EDS) —e— Excluyendo fuerza Mayor (Serie Historica_EDS)
— Exponencial (Todas las Interrupciones) —— Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo llI: SAIFI = 2.143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIF| del afo n se calculd como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

PARTIDO: LANUS

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM) ‘
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CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo lIi: SAIF| = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

PARTIDO: LANUS

CAIDI (Total de Interrupciones) CAIDI (Excluyendo FM) ‘
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  LOMAS DE ZAMORA

SAIFI (Total de Interrupciones)
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—e— Todas las Interrupciones (Serie Histérica_EDS) —e— Excluyendo fuerza Mayor (Serie Historica_EDS)
— Exponencial (Todas las Interrupciones) — Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo llI: SAIFI = 2 143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  LOMAS DE ZAMORA

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM)
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Ano Afo

B Todas las Interrupciones B Excluyendo Fuerza Mayor
—e— Todas las Interrupciones (Serie Historica_EDS) —e— Excluyendo Fuerza Mayor (Serie Historica_EDS)

Exponencial (Todas las Interrupciones) —— Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo llI: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afo n se calculd como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

PARTIDO: LOMAS DE ZAMORA

CAIDI (Total de Interrupciones)
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—&— Todas las Interrupciones (Serie Histérica_EDS)

CAIDI (Excluyendo FM)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

PARTIDO: PTE. PERON

SAIFI (Total de Interrupciones)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ao

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 \
Afio |

I Todas las Interrupciones
—e— Todas las Interrupciones (Serie Histérica_EDS)

— Exponencial (Todas las Interrupciones)

[ Excluyendo Fuerza Mayor ‘
—&— Excluyendo fuerza Mayor (Serie Historica_EDS) |

Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor) ‘

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo llI: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIFIS d
n - febrero (n+1))

R

el semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  PTE.PERON

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM) ‘
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—a— Todas las Interrupciones (Serie Historica_EDS) —e— Excluyendo Fuerza Mayor (Serie Historica_EDS) ‘
—— Exponencial (Todas las Interrupciones) — Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor) |

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo Ill: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

PARTIDO: PTE. PERON
CAIDI (Total de Interrupciones) CAIDI (Excluyendo FM)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  QUILMES

SAIFI (Total de Interrupciones) SAIFI (Excluyendo FM)

12 |

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
Ano Ano

I Todas las Interrupciones I Excluyendo Fuerza Mayor ‘

—e— Todas las Interrupciones (Serie Historica_EDS) —e— Excluyendo fuerza Mayor (Serie Historica_EDS) ‘

—— Exponencial (Todas las Interrupciones) — Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor) ‘

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo llI: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIF| del afio n se calculé como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))




EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  QUILMES

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM)
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—e— Todas las Interrupciones (Serie Historica_EDS) —e— Excluyendo Fuerza Mayor (Serie Historica_EDS) ‘

Exponencial (Todas las Interrupciones) Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo IIl: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afio n se calculdé como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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PARTIDO: QUILMES

EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO

CAIDI (Total de Interrupciones)
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  SAN VICENTE

SAIFI (Total de Interrupciones) SAIFI (Excluyendo FM)
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—+— Todas las Interrupciones (Serie Histérica_EDS) —e— Excluyendo fuerza Mayor (Serie Historica_EDS)
Exponencial (Todas las Interrupciones) —— Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor) |

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo Il SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIFI del afio n se calculd como la suma algebraica de los SAIFIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  SAN VICENTE

SAIDI (Total de Interrupciones) SAIDI (Excluyendo FM)
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Exponencial (Todas las Interrupciones) — Exponencial (Excluyendo Fuerza Mayor)

CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA en el ACTA ACUERDO (Anexo IlI: SAIFI = 2,143 — SAIDI = 4,124)

El indicador SAIDI del afio n se calculd como la suma algebraica de los SAIDIS del semestre par (marzo n - agosto n) y del semestre impar (septiembre
n - febrero (n+1))
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EDESUR SA - INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO
PARTIDO:  SAN VICENTE
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SAIFI SEM 37
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Valores de SAIFI del Semestre 37 (septiembre 2014 - febrero 2015) sin considerar FM, integrados por
partidos correspondientes al area de consecion de EDESUR
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SAIFI SEM 37
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Valores de SAIFI del Semestre 37 (septiembre 2014 - febrero 2015) sin considerar FM, integrados
en cuadriculas de 1 km~2 para el area de concesion de EDESUR.
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Valores de SAIDI del Semestre 37 (septiembre 2014 - febrero 2015) sin considerar FM, integrados en
cuadriculas de 1km~2 para el drea de concesion de EDESUR.
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INFORME TECNICO - AVANCE DE OBRAS DE AT CON 2015 o del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres'
PERTINENCIA TECNICA - EDESUR SA

ENTE NACIONAL REGULADOR

DE LA ELECTRICIDAD
 OBRAS 4
Zona Clasifi- Codigo Partido Nombre Pertinencia Fecha Avance Inicio
cacion de Técnica Pertinencia ENRE desde
Proyecto Nota Técnica Junio 2016
EzE AT C-0319 CANUELAS 2DA ALIMENTACION A SE CANUELAS 112838 03/07/2014
GP -RP AT 1-3810 CABA NUEVA SE MITRE 220/132 kV (2x300MVA) 112484 27/05/2014
GP -RP AT J-3801 CABA CONVERSION SE PEREZ GALDOS 2X40 MVA 112002 14/04/2014 94%
GP-RP AT J-3802 CABA CONVERSION SE PEREZ GALDOS 2X40 MVA_AT 112002 14/04/2014 99%
GP -RP AT K-3800 CABA ALIMENTACION NUEVA SE MITRE 220 kV 112757 23/06/2014
GP -RP AT K-3801 CABA NUEVA SE MITRE 132/13,2 kV (2x80MVA) 112484 27/05/2014
AV/QUI - LZ AT K-3802 ALMIRANTE BROWN AMPLIACION SE BROWN 2X80 MVA 112002 14/04/2014 88%
AV/IQUI - LZ AT K-3803 ALMIRANTE BROWN AMPLIACION DE LA SE CALZADA 2X80 MVA 112002 14/04/2014 90%
AV/QUI-LZ AT K-3804 ALMIRANTE BROWN REFUERZO TERNAS 581-582 112002 14/04/2014 72%
GP -RP AT K-3807 CABA CAMBIO ALIMENTACION SE ALBERDI 112002 14/04/2014 88%
GP -RP AT N-3805 CABA AMPLIACION SE BARRACAS 2X40 MVA 112002 14/04/2014 98%
AVIQUI -LZ AT P-8001 FLORENCIO VARELA NUEVA SE BOSQUES 2X40 MVA 112002 14/04/2014 78%
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INFORME TECNICO - AVANCE DE OBRAS DE AT CON
PERTINENCIA TECNICA - EDESUR SA

ENTE NACIONAL REGULADOR

2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

DE LA ELECTRICIDAD
Zona Clasifi- Codigo Partido Nombre Pertinencia Fecha Avance Inicio
cacion de Técnica Pertinencia ENRE desde
Proyecto Nota Técnica Junio 2016
AV/QUI-LZ AT P-8002 LOMAS DE ZAMORA AMPLIACION SE TRANSRADIO 2X80 MVA 112002 14/04/2014 76%
AvV/QUI-LZ AT P-8003 ESTEBAN ECHEVERRIA AMPLIACION SE ECHEVERRIA 4X40 MVA 112002 14/04/2014 95%
GP - RP AT P-8005 CABA NUEVO VINCULO 132 kV MITRE - CABALLITO 112757 23/06/2014
GP - RP AT P-8006 CABA NUEVO VINCULO 132 kV MITRE - INDEPENDENCIA 112757 23/06/2014
GP -RP AT P-8007 CABA NUEVO VINCULO 132 kV MITRE - ONCE 112757 23/06/2014
AV/QUI -LZ AT P-8008 ESTEBAN ECHEVERRIA NUEVA SE LUIS GUILLON 112484 27/05/2014
AV/QUI-LZ AT P-8009 ALIMENTACION NUEVA SE LUIS GUILLON 112815 01/07/2014
AV/IQUI-LZ AT P-8010 CAMBIO DE ALIMENTACION SE SANTA CATALINA 112757 23/06/2014
AT P-8012 Remediacion de bases y torres de lineas de alta 112704 17/06/2014 100%
tension (AT)
Av/QUI-LZ AT P-8013 RENOVACION TERNAS 648 — 649 112002 14/04/2014 72%
GP - RP AT Q-1000 CABA REEMPLAZO TRAMOS TERNAS 111/112/113 112838 03/07/2014
GP -RP AT Q-1001 CABA REEMPLAZO TRAMO TERNA 104 112838 03/07/2014




INFORME TECNlCO - AVANCE DE OBRAS DE AT CON 2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres'
PERTINENCIA TECNICA - EDESUR SA

ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LAELECTRICIDAD

Zona Clasifi- Codigo Partido Nombre Pertinencia Fecha Avance Inicio
cacion de Técnica Pertinencia ENRE desde
Proyecto Nota Técnica Junio 2016
AV/QUI-LZ AT Q-1002 REEMPLAZO TRAMO TERNAS 579/580 112838 03/07/2014
AT Q-1003 CABA REEMPLAZO TRAMO TERNAS 323/324 112838 03/07/2014
AT Q-1004 CABA Reemplazo Tramo de terna 441: SE Pompeya (039) - 114012 15/10/2014

SE P. Moreno (048)

AT Q-1005 CABA Reemplazo Tramo de ternas 135/136: CE Puerto 114012 15/10/2014
Nuevo — SE Pozos (023)

AT Q-1006 Reemplazo Tramo de ternas 225/226/574: SE Dock 114012 15/10/2014
Sud (088) — SE Corina (075) — SE Escalada (087)

AT Q-1007 CABA Reemplazo Tramo de ternas 648/649: SE P. Moreno 114012 15/10/2014
(048) - Pl Av. Del Trabajo

AT Q-1008 CABA Reemplazo Tramo de ternas 433/434: SE V. Crespo - 114012 15/10/2014
SE P. Centenario

Av/QUI-LZ AT Q-3800 SAN VICENTE NUEVA SE SAN VICENTE 112484 27/05/2014
GP -RP AT Q-3802 CABA AMPLIACION DE LA SE SANTA RITA 112484 27/05/2014
GP -RP AT Q-3803 CABA NUEVA SE LUGANO 112484 27/05/2014
GP - RP AT Q-3804 CABA ALIMENTACION NUEVA SE LUGANO 112757 23/06/2014 Si
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|NFORME TECN'CO = AVANCE DE OBRAS DE AT CON 2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres'
PERTINENCIA TECNICA - EDESUR SA

ENTE NACIONAL REGULADOR

DE LA ELECTRICIDAD
Zona Clasifi- Codigo Partido Nombre Pertinencia Fecha Avance Inicio
cacion de Técnica Pertinencia ENRE desde
Proyecto Nota Técnica Junio 2016
GP -RP AT Q-3805 CABA AMPLIACION DE LA SE POMPEYA 112484 27/05/2014 50%
AVIQUI-LZ AT Q-3806 QUILMES AMPLIACION DE LA SE QUILMES 112484 27/05/2014 31%
AV/QUI -LZ AT Q-3807 AVELLANEDA AMPLIACION DE LA SE GERLI 112484 27/05/2014 20%
GP -RP AT Q-3808 CABA REFUERZO DE TERNA N° 335 COSTANERA - 112838 03/07/2014
PATRICIOS
AV/QUI-LZ AT Q-3809 PARTIDOS PCIA BS AS REFUERZO DE TERNA N° 233 DOCK SUD -9 DE 112838 03/07/2014
JULIO
AV/QUI-LZ AT Q-3810 NUEVO VINCULO DOCK SUD ESCALADA 112838 03/07/2014
AV/IQUI-LZ AT Q-3817 AVELLANEDA NUEVA SE PINEYRO (079) 132/13,2 KV — 2X40 MVA 112484 27/05/2014 87%
Y NUEVO PLAN DE ALCANCE - INSTALACION
TRANSF 40 MVA
AV/QUI-LZ AT Q-3818 ALIMENTACION NUEVA SE PINEYRO (079) 132/13,2 112757 23/06/2014 96%
KV Y NUEVO PLAN DE ALCANCE- INSTALACION
TRANSF 40 MVA
AT Q-3819 QUILMES AMPLIACION SE EZPELETA 112484 27/05/2014
AT Q-3820 QUILMES NUEVA SE SOLANO 132/13, 2 - 2X40MVA 114172 27/10/2014 Si




|NFORME TECN'CO = AVANCE DE OBRAS DE AT CON 2015 - Ano delBicentennri;)del Congreso de los Pueblos Libres’
PERTINENCIA TECNICA - EDESUR SA

ENTE NACIONAL REGULADOR

DE LAELECTRICIDAD
Zona Clasifi- Codigo Partido Nombre Pertinencia Fecha Avance Inicio
cacion de Técnica Pertinencia ENRE desde
Proyecto Nota Técnica Junio 2016
AT Q-3821 QUILMES ALIMENTACION NUEVA SE SOLANO 132 kV 114172 27/10/2014 Si
AT Q-3822 FLORENCIO VARELA CAMBIO ALIMENTACION SE FLORENCIO VARELA 114172 27/10/2014 Si
GP-RP AT Q-3823 CABA AMPLIACION SE CABALLITO (122) 2X80 MVA'Y 112484 27/05/2014 97%
NUEVO PLAN DE ALCANCE- ADELANTO DE
INSTALACION TRANSF 80 MVA
GP -RP AT Q-3824 CABA NUEVA SE FALCON 112484 27/05/2014
GP-RP AT Q-3825 CABA ALIMENTACION NUEVA SE FALCON 112757 23/06/2014 Si
AT Q-3826 CABA NUEVA SE RECOLETA 132/13, 2 - 2X80MVA 114172 27/10/2014 Si
AT Q-3827 CABA ALIMENTACION NUEVA SE RECOLETA 132 kV 114172 27/10/12014 Si
AV/QUI-LZ AT Q-3828 LANUS - TEMPERLEY - AMPLIACION SE SARANDI 112484 27/05/2014
AVELLANEDA
AV/QUI-LZ AT Q-3829 LANUS - TEMPERLEY - REFUERZO TERNA 231/232 (PI MACIEL - Pl 112815 01/07/2014 Si
AVELLANEDA SARANDI)
AV/QUI -LZ AT Q-3830 LANUS - TEMPERLEY - NUEVAS SALIDAS 132kV EN SE DOCK SUD 112815 01/07/2014 Si
AVELLANEDA
AT Q-3831 ALMIRANTE BROWN AMPLIACION DE LA SE GLEW A 2X80MVA 114172 27/10/2014

Pagina 5 de 7




INFORME TECNICO - AVANCE DE OBRAS DE AT CON
PERTINENCIA TECNICA - EDESUR SA

2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’

ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
Zona Clasifi- Codigo Partido Nombre Pertinencia Fecha Avance Inicio
cacion de Técnica Pertinencia ENRE desde
Proyecto Nota Técnica Junio 2016
AT Q-3832 BERAZATEGUI NUEVA SE HUDSON 220/132kV -2x300MVA y 114172 27/10/2014
132/13,2kV 2x40MVA
AV/QUI-LZ AT Q-3833 CANUELAS - SAN ALIMENTACION NUEVA SE SAN VICENTE 112757 23/06/2014
VICENTE
AT Q-3834 LOMAS DE ZAMORA AMPLIACION DE LA SE HEROES DE MALVINAS A 114172 27/10/2014
2X80MVA
AT Q-3835 LOMAS DE ZAMORA CAMBIO DE ALIMENTACION DE LA SE HEROQES DE 114172 27/10/2014
MALVINAS
AT Q-3836 BERAZATEGUI NUEVA ALIMENTACION DE LA SUBESTACION 114172 27/10/2014
EZPELETA
AT Q-3837 QUILMES NUEVA ALIMENTACION DE LA SUBESTACION 114172 27/10/2014
SOBRAL
AT Q-3915 FLORENCIO VARELA NUEVA SE PADRE NOVAK (286) 1X40 MVA 113982 07/10/2014 0%
AREA DE AT Q-8167 CABA ADQUISICION DE SSEE MOVILES - SE AZCUENAGA 112393 16/05/2014 100%
CONCESION
AREA DE AT Q-8167 PCIA BS AS ADQUISICION DE SSEE MOVILES - SE SOLANO 112393 16/05/2014

CONCESION
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2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres'

5 INFORME TECNICO - AVANCE DE OBRAS DE AT CON
9 PERTINENCIA TECNICA - EDESUR SA

ENTE NACIONAL REGULADOR

DE LA ELECTRICIDAD
Zona Clasifi- Cadigo Partido Nombre Pertinencia Fecha Avance Inicio
cacion de Técnica Pertinencia ENRE desde
Proyecto Nota Técnica Junio 2016
AREA DE AT Q-8167 CABA ADQUISICION DE SSEE MOVILES - SE SANTA RITA 112393 16/05/2014 100%
CONCESION
AREA DE AT Q-8167 CABA ADQUISICION DE SSEE MOVILES - SE LINIERS 112393 16/05/2014 100%
CONCESION
AREA DE AT Q-8167 PCIA BS AS ADQUISICION DE SSEE MOVILES - PUESTO ROCA 112393 16/05/2014
CONCESION
AREA DE AT Q-8167 PCIA BS AS ADQUISICION DE SSEE MOVILES - SE GUTIERREZ 112393 16/05/2014
CONCESION
AT R-1843 AVELLANEDA ADECUACION RED 27,5 KV EN SE PINEYRO MEMO DDCEE N° 06/11/2015
681/15
Total Proyectos: 70 Total Proyectos con avances: 22 Avance Promedio de las Obras de AT:  20%

Nota: Corresponde sefialar que el Proyecto Q-8167 - Adqusicion de SSEE - se encuentra con una avance del 50%.

- Las SSEE méviles instaladas en CABA -Azcuénaga, Liniers y Santa Rita - se encuentran con un avance del 100%.

- Las SSEE méviles a instalar en la Provincia de Buenos Aires - SSEE Gutiérrez, Puesto Roca y Localidad de San
Francisco Solano- se encuentran sin ningun avance.
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- "2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"
. INFORME TECNICO - OBRAS CON PERTINENCIA

LA ELECTRICDAD TECNICA FOCEDE EDESUR S.A. - ANO 2014 MES CONTROL
Septiembre 2015
ALMIRANTE BROWN

Codigo Nombre de Proyecto Hom  OP R e robedlon  venficaclon _verf. ENRE _ Disti
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED &l 4110231 23-01-2014 111018 29-04-2014 2 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 79 4110927 23-01-2014 111018 07-01-2015 3 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 82 4114355 23-01-2014 111018 14-04-2014 1 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 76 4115488 23-01-2014 111018 12-05-2014 1 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 80 4115489 23-01-2014 111018 20-05-2014 1 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 81 4115490 23-01-2014 111018 11-04-2014 1 100 100
P-1549 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 78 4115492 23-01-2014 111018 14-04-2014 1 100 100
P-3840 Descarga Alim 18922 85 4110230 23-01-2014 111018 28-10-2014 27 100 100
P-3842 Descarga Alim 18923 - LO 86 4111739 23-01-2014 111018 30-09-2014 18 100 100
P-3847 Descarga Alim 082981 y 082983 87 4113040 23-01-2014 111018 04-12-2014 30 87 85
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 5001 4115026 30-05-2014 112535 02-12-2014 22 100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1097 4110813 01-04-2014 111874 21-11-2014 29 100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1047 4105585 01-04-2014 111874 21-11-2014 29 100 100
Q-1530 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 5002 4115074 30-05-2014 112535 28-09-2015 31 99 100
Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 5004 4111217 14-04-2014 112005 05-08-2014 5 100 100
Q-1532 RENOVACION RED AEREA BT 5054 4116921 22-05-2014 112452 11-05-2015 16 100 100
Q-1534 RENOVACION DE LA RED AEREA MT 5042 4116689 22-05-2014 112452 28-07-2015 26 0 30
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5078 4116973 22-05-2014 112452 28-09-2015 38 72 65
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5079 4116980 22-05-2014 112452 28-09-2015 35 36 70
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5088 4117706 03-07-2014 112831 28-05-2015 21 100 100
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5010 4115226 30-05-2014 11256356 21-08-2014 6 100 100
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5009 4115227 30-05-2014 112535 21-08-2014 8 100 “STEAS
Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 5011 4115383 14-04-2014 112005 29-06-2015 24 1 &S“"/'\e@oﬂ

Q-1547 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 1093 4114529 01-04-2014

111874 21-08-2014 5
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Codigo Nombre de Proyecto ftem P O bacion Aprobacion  verificacion. _verit. ENRE  Diewi.
Q-1549 Mejora Tecnoldgica de la Operacién Red 5058 4116496 27-05-2014 112485 29-09-2015 37 0 0
Q-1549 Mejora Tecnolégica de la Operacion Red 5068 4116505 27-05-2014 112485 01-09-2015 15 0 0
Q-1549 Mejora Tecnolégica de la Operacion Red 5056 4116541 27-05-2014 112485 28-07-2015 24 0 0
Q-1549 Mejora Tecnoldgica de la Operacién Red 5060 4116551 27-05-2014 112485 29-09-2015 34 0 100
Q-1549 Mejora Tecnologica de la Operacion Red 5064 4116553 27-05-2014 112485 28-09-2015 26 0 0
Q-1549 Mejora Tecnologica de la Operacion Red 5063 4116927 27-05-2014 112485 28-07-2015 25 0
Q-1549 Mejora Tecnoldgica de la Operaciéon Red 5080 4116933 27-05-2014 112485 29-09-2015 33 0
Q-1549 Mejora Tecnoldgica de la Operaciéon Red 5075 4117027 27-05-2014 112485 08-09-2014 1 0
Q-1555 REEMPLAZO DE PLATAFORMAS DE MADERA 1096 4108552 01-04-2014 111874 06-03-2015 17 100 100
Q-1555 REEMPLAZO DE PLATAFORMAS DE MADERA 5012 4107958 14-04-2014 112005 23-09-2014 100 100
Q-1560 NORMALIZACION RED MT 1095 4116164 01-04-2014 111874 16-05-2014 100 100
Q-1560 NORMALIZACION RED MT 5039 4115183 13-06-2014 112668 28-07-2015 33 50 55
Q-1570 NUEVAS CAMARAS POZ0OS 5077 4116955 13-06-2014 112668 01-09-2015 36 70 100
Q-3879 AMPLIACION SE BROWN RED MT 5050 4116711 27-05-2014 112485 19-03-2015 17 100 100
Q-3879 AMPLIACION SE BROWN RED MT 5045 4116725 27-05-2014 112485 19-03-2015 16 90 100
Q-3879 AMPLIACION SE BROWN RED MT 5046 4116734 27-05-2014 112485 15-04-2015 3 100 100
Q-3879 AMPLIACION SE BROWN RED MT 5049 4116760 27-05-2014 112485 06-01-2015 2 100 100
Q-3879 AMPLIACION SE BROWN RED MT 5048 4116763 27-05-2014 112485 19-03-2015 16 100 100
Q-3879 AMPLIACION SE BROWN RED MT 5047 4116757 27-05-2014 112485 06-01-2015 13 65 100
Q-3879 AMPLIACION SE BROWN RED MT 5053 4116803 27-05-2014 112485 06-01-2015 14 100 100
Q-3879 AMPLIACION SE BROWN RED MT 5051 4116810 27-05-2014 112485 06-01-2015 14 100 100
Q-3879 AMPLIACION SE BROWN RED MT 5052 4116833 27-05-2014 112485 06-01-2015




Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance

Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE - Pond. ENRE  Prom. Distri

46 AT T OB SR b g 1
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Codigo Nombre de Proyecto fom P e e avobasion verifcacion _ verit. ENRE__ Distn
P-1649 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 173 4110451 23-01-2014 111018 10-04-2014 2 100 100
P-1649 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 172 4105686 23-01-2014 111018 09-04-2014 1100 100
P-1649 MEJORA TECNOLOGICA OPERACION RED 174 4110525 23-01-2014 111018 09-04-2014 3 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 168 4112421 23-01-2014 111018 11-04-2014 9 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 168 4115028 23-01-2014 111018 26-11-2014 1 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 168 4115029 23-01-2014 111018 26-11-2014 1 100 100
Q-1634 RENOVACION RED AEREA BT 4000 4115313 30-05-2014 112535 07-05-2014 1100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4010 4115332 14-04-2014 112005 14-10-2014 4 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 4030 4115023 22-05-2014 112452 02-10-2014 5 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 1004 4115049 01-04-2014 111874 01-04-2014 2 100 100
Q-1636 ELIMINACION DE SOBRECARGA EN CT 169 4114195 23-01-2014 111018 03-02-2015 15 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 1022 4112390 01-04-2014 111874 12-05-2014 13 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 4060 4111063 08-07-2014 112883 21-04-2015 16 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 170 4111642 23-01-2014 111018 12-05-2014 13 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 1020 4115184 01-04-2014 111874 17-07-2014 10 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 1018 4115157 01-04-2014 111874 01-04-2014 2 100 100
Q-1637 RENOVACION RED BT SUBTERRANEA 4014 4115711 27-05-2014 112485 02-09-2014 2 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4035 4116146 03-06-2014 112556 08-06-2015 7 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4041 4116207 22-05-2014 112452 03-02-2015 14 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4062 4116248 08-07-2014 112883 27-10-2014 3 100 100
Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 4036 4115052 03-06-2014 112556 24-04-2015

Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 171 4102382 23-01-2014 111018 26-08-2014

Q-1638 RENOVACION RED MT SUBTERRANEA 1082 4113734 01-04-2014 111874 21-07-2014

Q-1640 NORMALIZACION RED MT 4037 4116387  03-06-2014 112556 14-10-2014
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g Fecha Nota N° Nota Fecha dltima Cant. de Avance Avance
Codigo Nombre de Proyecto Itom opP Aprobacion  Aprobacion verificacion verif. ENRE Distri
Q-1645 RENOVACION RED AEREA MT 4048 4112540 22-05-2014 112452 22-09-2014 7 100 100
Q-1646 CAMBIO EQ ELECTROMECANICO ENCT 1019 4111643 01-04-2014 111874 12-05-2014 2 100 100
Q-1649 RENOVACION EQUIPOS EN CT 4051 4103981 27-05-2014 112485 05-09-2014 2 100 100
Q-1649 RENOVACION EQUIPOS EN CT 4049 4105701 27-05-2014 112485 19-09-2014 1 100 100
Q-1649 RENOVACION EQUIPOS EN CT 4050 4104880 27-05-2014 112485 19-09-2014 2 100 100
Q-1649 RENOVACION EQUIPOS ENCT 4053 4106510 27-05-2014 112485 27-11-2014 2 100 100
Q-1649 RENOVACION EQUIPOS EN CT 4052 4116740 27-05-2014 112485 27-11-2014 1 100 100
Q-1724 ELIMINACION DE BARRIOS PIMT 4044 4110517 22-05-2014 112452 15-12-2014 9 100 100
Q-3886 Descarga del SE Pifeyro con 9 de Julio 1085 4113888 01-04-2014 111874 16-12-2014 32 100 100
Total de Orden Total de Avance Avance Prom. Avance
Total de Proyectos y obras aprobadas de Proyecto verificaciones Prom. ENRE Pond. ENRE Prom. Distri

33 215 98 100




