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Subanexo I-1: REGIMEN DE MULTAS Y SANCIONES

| - PERIODO DE CONSTRUCCION
DEMERITOS Y MULTAS

1. CONDICIONES GENERALES

Correspondera la aplicacién de penalizaciones cuando el CONTRATISTA PPP no cumpla
con las obligaciones emergentes del CONTRATO PPP, sus Anexos correspondientes y de toda
otra normativa vigente de aplicacion a las actividades que desarrolle.

Durante el PERIODO DE CONSTRUCCION los incumplimientos que eventualmente se
susciten, podran caracterizarse como subsanables (DEMERITOS), o como no subsanables
(MULTAS). En el caso de los subsanables, el CONTRATISTA PPP debera realizar un depdsito
preventivo mientras que para los no subsanables, seran depdésitos no devolutivos

Durante la etapa del SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO se aplicaran las
SANCIONES previstas en el REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO establecido en
el ANEXO XVI de PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACION DE LA
OPERACION, EL DESPACHO DE CARGAS Y EL CALCULO DE PRECIOS de las
Resoluciones Ex-SEE 61/92 y sus modificaciones multiplicadas por un coeficiente de
mayoramiento.

Para evaluar el desempefio del CONTRATISTA PPP se asociara a cada eventual
incumplimiento un determinado puntaje. Si la sumatoria en la CUENTA DE DEMERITOS y
de las MULTAS aplicadas alcanza los veinte mil (20.000) puntos, ello constituira una violacion
grave de los términos del CONTRATO PPP y autorizard al ENTE CONTRATANTE, a su solo
juicio, a extinguir el CONTRATO PPP por culpa del CONTRATISTA PPP.

2. CALCULO DE MONTOS

Los montos de las MULTAS y DEMERITOS se determinaran segun la siguiente relacion:

M= D * MGR/ (100.000)

Donde:

M = Monto de la MULTA y/o DEMERITO

D = Puntaje correspondiente a los incumplimientos subsanables y no subsanables

MGR = Monto de garantia de cumplimiento de obra

3. CUENTA DE DEMERITOS

La CUENTA DE DEMERITOS se corresponde con los incumplimientos subsanables. Se
entendera que un incumplimiento es subsanable cuando se refiera a incumplimientos por
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inobservancia, o por desvios temporales asociados al PLAN DE OBRA y al programa de
constitucion de las SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS DE ELECTRODUCTO vy que
consecuentemente, puedan ser revertidos por el CONTRATISTA PPP antes de la FECHA
PROGRAMADA DE HABILITACION COMERCIAL.

A partir del inicio del CONTRATO PPP, el ENTE CONTRATANTE pondra en vigencia dicha
CUENTA DE DEMERITOS Yy se aplicara al PERIODOD DE CONSTRUCCION.

Cuando se llegue a un umbral de un mil (1.000) puntos acumulados en la cuenta de demeéritos,
se le exigira un depdsito preventivo al CONTRATISTA PPP, el cual debera ser realizado en la
CUENTA DEL ENTE CONTRATANTE.

3.1 Por incumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos

Cada apartamiento respecto de lo previsto en el programa de avance del PLAN DE OBRA, para
cada uno de los HITOS DE INVERSION, dara lugar a un incumplimiento subsanable al que se
le asignara un demérito de diez (10) puntos por dia de atraso y por tarea asociado al HITO DE
INVERSION no cumplido en fecha

Los puntos se acumularan en el lapso que medie desde el inicio del CONTRATO PPP hasta la
FECHA PROGRAMDA DE HABILITACION COMERCIAL.

En el caso de extinguirse la falta que provoco el incumplimiento, el puntaje aplicado a este
ultimo, sera revertido en la proxima medicion de avance, y asentado en la FOJA DE
MEDICION. En caso contrario, se acumulara y se transformara en MULTA por no
cumplimiento de la FECHA PROGRAMDA DE HABILITACION COMERCIAL

La primera medicion de desvios sera efectuada después de transcurridos los primeros seis (6)
meses de la fecha de la firma del CONTRATO PPP y las siguientes cada tres (3) meses.

3.2 Por incumplimientos en la constitucion de las servidumbres administrativas

Por el incumplimiento de los hitos especiales descriptos en el CONTRATO PPP para la
constitucion de las SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS DE ELECTRODUCTO, en los
plazos alli establecidos, se aplicaran los siguientes DEMERITOS:

Hito N° 1: cinco (5) puntos por cada dia de mora.

Hito N° 2: cinco (5) puntos por cada dia de mora.

Hito N° 3: siete (7) puntos por cada dia de mora.

Hito N° 4: diez (10) puntos por cada dia de mora.

Hito N° 5: veinte (20) puntos por cada dia de mora

Hito N° 6: veinte (20) puntos por cada dia de mora.

Hito N° 7: veinticinco (25) puntos por cada dia de mora.

Hito N° 8: veinticinco (25) puntos por cada dia de mora

3.3 Por incumplimiento de los plazos de entrega de documentacion
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Si el CONTRATISTA PPP no diera cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega de
documentacién general, se hara pasible de un DEMERITO de cinco (5) puntos por cada dia de
mora.

3.4 Por moraen el cumplimiento de las érdenes de servicio de la inspeccion, o de las notas
de la supervision

La dilacion sin causa justificada por parte del CONTRATISTA PPP en el cumplimiento de las
Ordenes de Servicio y/o de las notas de la Supervision de la TRANSPORTISTA se
penalizara con un DEMERITO de diez (10) puntos por cada dia de mora y por cada Orden
de Servicio y/o Nota de la Supervisién incumplida.

3.5 Por no acusar recibo de las 6rdenes de servicio de la inspeccion, o de las notas de la
supervision

La mora injustificada en acusar recibo de las Ordenes de Servicio y/o notas de la supervision,

hara pasible al CONTRATISTA PPP de un DEMERITO de diez (10) puntos por cada dia de

retraso y por cada Orden de Servicio o Nota no recepcionada.

3.6 Por no disponer de la documentacion aprobada en obra

En caso de que el CONTRATISTA PPP no disponga en obra de la documentacion completa
aprobada se hara pasible de un DEMERITO consistente en diez (10) puntos por dia, hasta
tanto satisfaga este requerimiento.

3.7 Por revisiones reiteradas de planos en la revision de ingenieria

Por cada plano sujeto a revision en mas de tres oportunidades, se penalizara con diez (10) puntos
multiplicado por el nimero de revision por cada revision adicional.

4.  MULTAS

Se entendera que un incumplimiento es no subsanable cuando se refiera a incumplimientos al
PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA OBRA, a los parametros de calidad
correspondiente en el Programa de Aseguramiento de la calidad, a las normas de Higiene y
Seguridad del Trabajo y cualquier otra actividad que su falta de cumplimiento pudiera haber
dado origen a un hecho irreversible.

Los puntos correspondientes, se acumularan juntos con los provenientes de la CUENTA DE
DEMERITOS en el lapso que medie desde el inicio del CONTRATO PPP vy la
HABILITACION COMERCIAL de la OBRA. Las multas aplicadas seran registradas en la
FOJA DE MEDICION.

5. DESCRIPCION DE LAS MULTAS DURANTE EL PERIODO DE
CONSTRUCCION

51 Por incumplimiento de la FECHA PROGRAMADA DE HABILITACION
COMERCIAL
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En caso de que no se pudiere terminar la OBRA en la FECHA
PROGRAMADA paralaHABILITACION COMERCIAL de la misma,
por causa imputable al CONTRATISTA PPP, la MULTA a aplicarse sera de la siguiente
forma:

Cien (100) puntos por dia, durante las dos (2) primeras semanas.

Doscientos (200) puntos por dia, durante las dos (2) semanas siguientes al periodo anterior.
Cuatrocientos (400) puntos por dia, durante dos (2) semanas siguientes al periodo anterior.
Ochocientos (800) puntos por dia, durante las dos (2) semanas siguientes al periodo anterior.
Un mil seiscientos (1600) puntos por dia, durante las semanas siguientes al periodo anterior.
5.2 Por incumplimiento de las normas higiene y seguridad

Verificado el incumplimiento del CONTRATISTA PPP de lo establecido en el Plan de Gestion de
Seguridad, se lo notificard y requerira su reparacion mediante Ordenes de Servicio, y se penalizara
con una MULTA de quince (15) puntos por cada dia de mora en la reparacion de la falta.

5.3 Por incumplimiento de pardmetros de calidad

Por incumplimiento de los requisitos de calidad previstos en los pliegos técnicos de la obra, en
el plan de gestién de aseguramiento de la calidad, en los ensayos sin la presencia del inspector
y/o representante de la supervisora conforme a la Guia de Disefio de las Transportistas basadas
en las normas IRAM, IEC, ASTM, ANSI o CIRSOC y lo dispuesto en la Resolucion N°404/99
de la Secretaria de Industria y Comercio, se penalizara con quince (15) puntos por cada dia de
mora.

5.4  Por incumplimiento de las normas de preservacion ambiental

Los incumplimientos de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales para el
PERIODO DE CONSTRUCCION de las EE.TT 500 kV, EE.TT 132 kV, LEAT 500 kV y
LAT 132 kV o de lo establecido en las normas de la Secretaria de Gobierno de Energia y la
Legislacion Nacional y Provincial vigente, seran notificados y requerido su cumplimiento
mediante Orden de Servicio.

La dilacion sin causa justificada por parte del CONTRATISTA PPP en el cumplimiento
de dichas Ordenes de Servicio especificas, se penalizara con quince (15) puntos por cada dia
de mora y por cada Orden de Servicio incumplida.

5.5 Por incumplimientos en los pagos mensuales de Seguros

Siel CONTRATISTA PPP no efectuara los pagos mensuales de Polizas de Seguros, ART, Seguros
de Vehiculos dentro de los primeros cinco (5) dias de cada mes sera penalizado con diez (10) puntos
por cada dia de mora en el pago de dichos Seguros.

5.6 Por incumplimiento del régimen de compre trabajo argentino

El incumplimiento del Régimen de la LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO
DE PROVEEDORES (Ley N° 27.437 y demas normas complementarias y reglamentarias), se
penalizara con una cantidad de puntos equivalentes al uno por ciento (1 %) del valor en
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PESOS de la compra de equipos y/o materiales que la Autoridad de Aplicacién determine en
infraccion al citado régimen.

La sancion referida es inherente a este CONTRATO PPP, y no podra ser invocada por el
CONTRATISTA PPP como eximente de responsabilidad por las sanciones que pudieren
corresponder por aplicacion de la citada legislacion.

6. DEVOLUCION DE DEMERITOS Y MULTAS A APLICAR DURANTE EL
PERIODO DE GARANTIA.

6.1  Cumplimento de la FECHA PROGRAMADA DE HABILITACION COMERCIAL

De haberse aplicado dep6sitos preventivos provenientes de la CUENTA DE DEMERITOS, los
mismos seran devueltas por el FIDEICOMISO INDIVIDUAL PPP TRANSMISION
ELECTRICA en caso de haberse dado cumplimento a la FECHA PROGRAMADA de
HABILITACION COMERCIAL de la OBRA.

6.2 Cumplimento de la constitucion de las servidumbres administrativa de electroducto.

Si para la fecha de la HABILITACION COMERCIAL, se diese cumplimiento a la constitucion
plena de las SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS DE ELECTRODUCTO, el ENTE
CONTRATANTE a solicitud del CONTRATISTA PPP, evaluara la factibilidad de restituir los
DEMERITOS aplicados por los hitos especiales sin interés alguno.

7. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS Y DEMERITOS

Comprobado un incumplimiento, el ENTE CONTRATANTE, a la mayor brevedad, pondra al
CONTRATISTA PPP en conocimiento del incumplimiento incurrido, y laemplazara de manera
fehaciente, para que en el término de cinco (5) dias habiles presente las circunstancias de
hecho y de derecho que estime corresponder en su descargo.

Una vez presentado el descargo, el ENTE CONTRATANTE deberd expedirse
definitivamente dentro de los quince (15) dias habiles subsiguientes a dicha presentacion.
En caso de rechazarse los argumentos de hecho y/o de derecho formulados, el ENTE
CONTRATANTE aplicara la multa de conformidad a los procedimientos descriptos.

Dado que los DEMERITOS son de caracter subsanable, la aplicacion de un DEMERITO por
parte del ENTE CONTRATANTE no podra ser impugnada.

Si el CONTRATISTA PPP no respondiera en el plazo previsto para efectuar el descargo, el
ENTE CONTRATANTE aplicara las MULTAS o los DEMERITOS correspondientes y las
mismas tendran el caracter de inapelables.

8. REGISTRO DE LAS MULTAS Y/O DEMERITOS

Las MULTAS y/o DEMERITOS se consignaran en la FOJA DE MEDICION.

Trimestralmente, el ENTE CONTRATANTE examinara las MULTAS y/o DEMERITOS
asentadas en el apartado de la FOJA DE MEDICION.

RD-CH (PByC - PPP) — Subanexo I-1 — Multas y Sanciones Rev.03



PPP Transmision Eléctrica

Complementarias en 132 kV.

Linea de Extra Alta Tensién en 500 kV E.T. Rio Diamante — Nueva
E.T. Charlone, Estaciones Transformadoras y Obras

MINISTERIO DE ENERGIA Anexo |: CONTRATO PPP

Rev. 03
Fecha: Agosto
Titulo: Subanexo I-1: Multas y Sanciones ' 2018
Hoja: 718

En el caso de corresponder, se le exigird al CONTRATISTA PPP el deposito preventivo o el

pago de la MULTA.-

El FIDEICOMISO INDIVIDUAL PPP TRANSMISION ELECTRICA, previo a la emision
del TPI, verificara los depdsitos de dichos valores en la cuenta creada a tal efecto.-
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Il - PERIODO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

SANCIONES

1. CONDICIONES GENERALES

Corresponderd la aplicacion de SANCIONES cuando el CONTRATISTA PPP no cumpla
con las obligaciones emergentes del REGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO, conforme lo
establecido en el ANEXO XVI de los PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACION DE
LA OPERACION, EL DESPACHO DE CARGAS Y EL CALCULO DE PRECIOS.

2. COEFICIENTE DE MAYORACION

A los efectos de mantener inalterable la calidad de servicio, se estimulara a que el
CONTRATISTA PPP, realice el esfuerzo necesario, para que al final de su periodo de contrato
mantenga la calidad y la conservacion de las instalaciones.

Semestre | Coeficiente My [ Semestre | Coeficiente My
1 1 13 1,77
2 1 14 1,77
3 1,1 15 1,95
4 1,1 16 1,95
5 1,21 17 2,15
6 1,21 18 2,15
7 1,33 19 2,36
8 1,33 20 2,36
9 1,46 21 2,60

10 1,46 22 2,60
11 1,61 23 3
12 1,61 24 3

R= Multa del Régimen de Calidad
My = Coeficiente de Mayoramiento

MS= Multa Sancionada

La sancion a pagar sera MS= R* My
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