

INFORME UAI-ORSNA N° 6 /2022

Unidad de Auditoría Interna

**Organismo Regulador Del Sistema Nacional De Aeropuertos
(ORSNA)**

**“Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos”
(FFSNA) - Compras y Contrataciones Ejercicio 2021 -**

Junio 2022

Contenido

Informe Ejecutivo

Síntesis

Conclusión

Informe Analítico

I- Objeto de Auditoría	5
II- Alcance	5
III- Marco Normativo	5
IV- Aclaraciones Previas	6
V-Tareas Realizadas.	10
VI-Opinion del Auditado.....	21
VII Comentarios y Conclusión	21

INFORME EJECUTIVO

- **Tipo de Informe:** Gestión.
- **Periodo Auditado:** Ejercicio 2021.

Objeto de Auditoría: Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, presupuestarios y de gestión, por parte de las áreas involucradas en el proceso de compras y contrataciones realizadas en el Organismo, con fondos provenientes del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

➤ **Conclusión**

- En el ejercicio 2021 el ORSNA se desarrollaron los procedimientos de contrataciones acorde a los términos de la normativa que rige los procesos de selección en el sector público para la adquisición de bienes y servicios - Decreto el Decreto N° 1023/01 y Decreto N°1030/16 con sus modificatorias- como así también, las que rigen el Fideicomiso respecto al Patrimonio de Afectación para el Estudio Control y Regulación de la Concesión (1,25%) y a Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos - B.N.A. Fiduciario (11,25%), en razón de ser la fuente de financiamiento a utilizar para solventar los gastos que ocasione la contratación.
- El Concesionario ha dado cumplimiento razonable para cada etapa del proceso, de los principios y preceptos fijados en la Resolución ORSNA 141/18, la cual establece el Reglamento para contrataciones que realice AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. con Fondos Fiduciarios pertenecientes al Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

De las consideraciones expuestas precedentemente y de acuerdo a lo expresado a lo largo del presente informe se puede concluir que el proceso de tramitación de las licitaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2021, ha sido razonable y se ha cumplimentado con la normativa vigente de manera correcta.

Sin perjuicio de lo expuesto, se recomienda prestar especial atención a la etapa de realización de la programación financiera y la interacción con las áreas requirentes, estableciendo algún tipo de procedimiento de seguimiento de la programación aprobada, por cuanto existe un desfase significativo entre lo planificado y lo realmente ejecutado en el periodo bajo análisis, fueron programados 52 proyectos de contratación de Bienes y Servicios por un monto total de

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

PESOS SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 41/100 (\$705.602.146,41) y se ejecutaron 19 proyectos por un monto total de CUATRO CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$ 427.514.734).

INFORME ANALÍTICO

I. Objeto de Auditoria

Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, presupuestarios y de gestión, por parte de las áreas involucradas en el proceso de compras y contrataciones realizadas en el Organismo, con fondos provenientes del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA).

II. Alcance

Las tareas de auditoria se llevaron a cabo de acuerdo a los criterios establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental contenidos en la Resolución N°152/02,¹ Resolución SGN N°172/14², Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno Gubernamental de la SIGEN, Resolución SGN N° 03/11 y, normas particulares.

Esta auditoría integra el Plan Anual de Trabajo (PAT) de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al ORSNA, aprobado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)³, para su ejecución en el primer semestre del ejercicio 2022 abarcando la gestión correspondiente al año 2021.

Las tareas de campo referidas al análisis y verificación se llevaron a cabo durante los meses de mayo y junio del corriente ejercicio-

Aplicación del procedimiento de compras y de contrataciones de obras y/o proyectos llevados a cabo con fondos provenientes del FFSNA.

Marco Normativo

- Ley N°13064: Ley de Obras Públicas. Nuevo Régimen. BO.: 28/10/1947.
- Ley N° 18875: Ley Compre Nacional. BO: 05/01/1971.
- Decreto N° 163/98: Contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional, Aeropuertos Argentina 2000 SA. y un consorcio de personas jurídicas. BO: 11/02/1998.
- Ley N° 25551: Ley Compre Trabajo Argentino. BO: 31/12/2001.
- Decreto N°1023/01: Administración Publica Nacional Contrataciones del Estado- Régimen. BO: 16/08/2001.

¹ Resolución SGN N° 152/02: Normas de Auditoría Interna Gubernamental. BO: 28/10/2002.

² Resolución SGN N° 172/14: Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional. BO: 04/12/2014.

³ Resolución 2021-260-APN-SIGEN. NO-2021-126885499-APN-SIGEN – 27/12/2021

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

- Decreto N° 1600/02: Decreto Reglamentario de la Ley N° 25551. BO: 29/08/2002.
- Decreto N° 1799/07: Modificación del Contrato de Concesión- Ratificación del Acta Acuerdo. BO: 13/12/2007.
- Resolución ORSNA N° 64/2008: Procedimiento para la afectación específica de Ingresos de la Concesión.
- Resolución N° 291/09 de la Secretaría de Transporte (y sus modificatorias): Modelo de Contrato de Fideicomiso del SNA. Aprobación.
- Instructivo de Trabajo N° 4/2014 SGN: Compras y Contrataciones
- Decreto N°1030/16: Decreto Reglamentario del Decreto Delegado N°1023/01
- Resolución ORSNA N° 141/18: Aprueba el reglamento que tiene por objeto regular las contrataciones que realice AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. a ser financiadas con Fondos Fiduciarios pertenecientes al Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.
- Resolución ORSNA N° 78/2016: Procedimiento de Compras y Contrataciones - Niveles de Aprobación y Autorización de Gastos y modificatorias Resolución ORSNA 64/19. Resolución ORSNA N°21/21,
- Decreto N° 303/13 y 1107/17: Incorporación aeropuerto Termas de Rio Hondo y “El Palomar”.

III. Aclaraciones Previas

El ORSNA es el organismo encargado de regular, controlar y fiscalizar, por sí o en coordinación con otros organismos, los servicios que se prestan en los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), compuesto por 55 aeropuertos, a saber:

- ✓ Grupo A (34 aeropuertos); aquellos otorgados en concesión por el Estado Nacional a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y;
- ✓ Grupo B (21 aeropuertos): compuesto por aeropuertos no concesionados y por aeropuertos concesionados por las provincias.

Posteriormente se suscribe, el 03 de abril de 2007, entre la Unidad de Renegociación de Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y el Concesionario AA2000, el Acta Acuerdo – Adecuación del Contrato de Concesión, el cual tenía como objeto renegociar el Contrato de Concesión aprobado por el Decreto N° 163/98, el cual es ratificado por el Decreto N° 1799/07 del 13 de diciembre de 2007.

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

El acuerdo redefinió las condiciones jurídicas, regulatorias y económico financieras dispuestas por el Decreto N° 163/98.

En ese contexto y con el objeto de dotar de mayor eficiencia a la asignación de recursos y readecuar las obligaciones del concesionario, se introdujeron una serie de modificaciones al contrato original, creando un patrimonio de afectación específica equivalente a un porcentaje de los ingresos totales de la concesión, conformando así el denominado "Fideicomiso de Fortalecimiento del SNA" (FFSNA).

De esta forma, es obligación del concesionario, por un lado, afectar específicamente y en forma mensual un importe en pesos igual al 15% de los ingresos totales de la concesión⁴ y por otro lado, a efectos de cancelar el saldo de reclamos mutuos se determina una afectación específica correspondiente al 7% de los ingresos aeroportuarios internacionales a acreditarse en el mismo fideicomiso hasta llegar al 22,96% del monto resultante de la conciliación de dichos reclamos.

Asimismo, se prevé la creación de un nuevo Patrimonio de Afectación Específica de Ingresos destinado a financiar obras de infraestructura aeroportuarias en virtud de eventuales cargos tarifarios específicos.

El 07 de agosto de 2008, el Organismo aprueba mediante Resolución ORSNA N°64/08, el "Procedimiento para la afectación específica de ingresos de la concesión".

En dicha Resolución se establece un procedimiento para cada período definido:

- A) Período transitorio desde el 01/01/2006 hasta la instrumentación del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.
- B) A partir de la constitución del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Por medio de la Resolución N°291/2009, la Secretaria de Transporte aprueba el modelo de contrato de Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Posteriormente, en virtud de la facultad prevista en el Decreto N°1799/07, de crear nuevos patrimonios de afectación, el ORSNA dicta la Resolución N°118/2012⁵, a través de la cual se crea el Banco de Proyectos 2012, instruyendo al Banco de la Nación Argentina a formalizar la apertura de una Cuenta Fiduciaria, la que denominara "Cuenta Fiduciaria del Patrimonio de Afectación Específica para Obras del Banco de Proyectos 2012".

⁴ De acuerdo al Decreto N°1799/07 el 15% de los ingresos totales será distribuido en cuentas fiduciarias de la siguiente manera:

- ✓ 11,25% Fideicomiso para obras del Sistema Nacional de Aeropuertos (De dichos fondos se descontará previamente un 30% para su depósito en una cuenta a la orden de ANSES).
- ✓ 1,25% Fondo para estudios, control y regulación de la CONCESION, que será administrado y gestionado por el ORSNA.
- ✓ 2,5% Fideicomiso para obras del GRUPO "A" del SNA.

⁵ Dictada en el marco del Expediente ORSNA N°200/11.

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

La cuenta está destinada exclusivamente a financiar la ejecución de las obras de infraestructura aeroportuarias previstas en el plan que forma parte del “Banco de Proyectos de Obras del Año 2012” aprobado por Acta de Directorio del ORSNA N°3/2012 de fecha 25 de abril de 2012.

Lo mencionado, establece que dicha cuenta será conformada por los fondos que transferirá mensualmente el Concesionario, provenientes de la actualización tarifaria producto de la Revisión de la Proyección Financiera de Ingresos y Egresos correspondiente al año 2010; y agrega que, de dichos montos deberá descontarse previamente el 15% correspondiente a la Asignación Específica de Ingresos de la Concesión.

En ese orden, mediante Resolución ORSNA N°45/14, el 31 de marzo de 2014, se instruye al Banco de la Nación Argentina a formalizar la apertura de otra Cuenta Fiduciaria, la que denominara “Cuenta Fiduciaria del Patrimonio de Afectación Específica para el Refuerzo de Inversiones Sustanciales del Grupo A”, destinado exclusivamente a financiar la ejecución de las obras de infraestructura aeroportuarias en el Grupo A que determine e identifique anualmente el ORSNA a través de su Directorio.

Lo normado, establece que dicho fideicomiso será integrado por los fondos que transferirá mensualmente el Concesionario, provenientes de la actualización tarifaria producto de la Revisión de la Proyección Financiera de Ingresos y Egresos de la Concesión correspondiente al período 2011-2012, hasta alcanzar la suma neta efectivamente depositada de \$ 700.000.000,00.- en 24 meses, el cual debe comenzar a integrarse al mes inmediato posterior al inicio de la cobranza.

Asimismo, determina que los montos que ingresen a la Concesión producto de dicha actualización, deberá descontarse previamente el 15%, correspondiente a la Asignación Específica de Ingresos de la Concesión.

En fecha 20/11/2015, el Organismo dicta la Resolución ORSNA N°168/15, por medio de la cual modifica dicha cuenta, en lo que se refiere a los bienes fideicomitidos.

De esta manera ya no hay una suma a alcanzar, sino que el Concesionario deberá transferir los fondos provenientes de la variación tarifaria adicional, hasta el fin de la Concesión.

Con el dictado de la Resolución 537 E/2016 de fecha 21 de diciembre 2016, del Ministerio de Transporte se autoriza la modificación del artículo 7 inc. a) punto i) del Contrato de Fideicomiso de Fortalecimiento del SNA quedando el mismo redactado en los siguientes términos: “ARTICULO 7º.- inciso A) PATRIMONIO DE AFECTACIÓN PARA EL FONDO PARA ESTUDIOS, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA CONCESIÓN, punto (i) Destino del Patrimonio de Afectación: El patrimonio de afectación estará destinado para estudios, control y gastos de funcionamiento del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS que hacen a la regulación de la Concesión, en cumplimiento de sus funciones”.

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

En otro orden, respecto a la estructura interna y la asignación de funciones de las áreas involucradas en el proceso de compras y contrataciones, en los aspectos que hacen al objeto de esta auditoría, de acuerdo a los términos de la Decisión Administrativa N°161/19, la misma corresponde a la Gerencia de Administración y Presupuesto (GAYP) cuya responsabilidad primaria se expone en lo pertinente, a continuación:

Entender en la coordinación, ejecución y supervisión de las actividades relativas a los servicios contables, económicos-financieros, de planificación presupuestaria de administración, compras y contrataciones, de tecnologías informáticas, de mantenimiento y suministros del Organismo

Entender en la gestión de procesos licitatorios y en la elaboración de los pliegos para la adquisición de bienes de uso, de consumo, en los referidos a la contratación de servicios y obras públicas conforme el régimen legal vigente en la materia de acuerdo a lo solicitado por las distintas gerencias del Organismo.

Entender, en el ámbito de su competencia, en el cumplimiento de todas y cada una de las etapas y trámites previstos en el Reglamento para Contrataciones que realice el Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. con Fondos Fiduciarios pertenecientes a la Cuenta Fiduciaria del Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras en los Aeropuertos que conforman el Grupo "A" del Sistema Nacional de Aeropuertos y/o a la Cuenta Fiduciaria del Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos y/o a las Cuentas Fiduciarias que se constituyan para obras aeroportuarias coordinando en lo que sea pertinente, la intervención del resto de las áreas técnicas que correspondan.

Gestionar los pagos correspondientes a obras, bienes y servicios atendidos con fondos del FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS.

Elaborar la Programación Física-Financiera Anual del FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS a través del sistema informático correspondiente, y gestionar los pagos de obras, bienes y servicios atendidos con fondos del FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS.

Asimismo, intervienen en las distintas etapas del procedimiento las gerencias técnicas que desarrollan actividades sustantivas del organismo, entre otras, las que se enuncian a continuación:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA: Realiza la evaluación técnica y presupuestaria y la gestión integral de los proyectos de infraestructura aeroportuaria correspondientes al ámbito de la Gerencia, presentados por los explotadores y/o

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

administradores de los aeropuertos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) hasta su autorización y/o aprobación.

Verifica el cumplimiento de las normas y recomendaciones efectuadas por los organismos nacionales e internacionales en materia aeroportuaria en los proyectos que tramitan en el ámbito de la Gerencia, y respecto al cumplimiento del Régimen “COMPRE TRABAJO ARGENTINO”; etc.

GERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA: Fiscalizar la ejecución de las obras aeroportuarias en miras a alcanzar adecuados niveles de servicio que permitan satisfacer los requerimientos actuales y futuros de la demanda del tráfico aéreo, controlando la calidad técnica de las obras, el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas respecto de las que se ejecuten bajo dicho régimen y velando por el cuidado del medio ambiente desde el inicio del proyecto hasta su efectiva operación. Intervenir en todo procedimiento de redeterminación de precios o cualquier otro procedimiento alternativo que recepte la normativa vigente, respecto de las obras que se ejecuten en los aeropuertos concesionados y no concesionados del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA) de su competencia.

GERENCIA DE OPERACIONES Y EXPERIENCIA DEL USUARIO: Analizar y confeccionar Informes técnicos relativos a los proyectos remitidos por los Administradores o Explotadores de los aeropuertos del Sistema nacional de Aeropuertos (SNA) a efectos de que las operaciones aeroportuarias se realicen bajo los estándares nacionales e internacionales; etc.

V.- Tareas Realizadas

Las acciones desarrolladas fueron dirigidas a verificar el cumplimiento de los principios generales de las normas que rigen los procedimientos de las Compras y Contrataciones realizadas con financiamiento de las distintas cuentas fiduciarias del FFSN, abarcando las siguientes tareas:

- Recopilación y análisis de los procedimientos y de la normativa vigente aplicable a cada caso;
- Contrataciones objeto de auditoria incluidas en la Programación Física- Financiera del fideicomiso;
- Comprobación de la imputación objeto de la contratación, en relación con la Fuente de financiamiento;
- Integridad de la información contenida en los expedientes por los cuales se ha tramitado las correspondientes licitaciones;
- Comprobación del cumplimiento de la normativa relacionada con el Régimen de “Compre Trabajo Argentino”;

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

- Comprobación del cumplimiento de la Publicidad y difusión del procedimiento de contratación y las formas requeridas para cada uno de ellos.
- Comprobación del cumplimiento de los plazos fijados en los mencionados reglamentos.

Para efectuar el relevamiento se conformó una muestra de expedientes por los cuales tramitaron los procedimientos desarrollados en el ejercicio 2021, financiados con distintas cuentas del Fideicomiso.

Como criterio de exposición se tuvo como pauta de referencia la gestión del procedimiento de selección según que el mencionado procedimiento sea desarrollado por:

- el Organismo a través de sus áreas competentes - Patrimonio de Afectación para el Estudio Control y Regulación de la Concesión - (1,25%); Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos (11,25)
- el Concesionario de acuerdo a lo normado por en la Resolución 141/18, " Reglamento para contrataciones que realice AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. con Fondos Fiduciarios pertenecientes al Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos"

V-1. Procedimientos desarrollados por el ORSNA cuya fuente de financiamiento es el Patrimonio de Afectación para el Estudio Control y Regulación de la Concesión (1,25%) y Cuenta Fiduciaria del Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos - B.N.A. Fiduciario (11,25%),

De acuerdo al Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021 y la información remitida por la Gerencia de Administración y Presupuesto a través del Departamento de Compras y Contrataciones, Patrimonio y Suministros, se programaron 52 proyectos de contratación de Bienes y Servicios por un monto total de \$705.602.146,41, ejecutándose 19 por un monto total de \$ 427.514.734.

Para conformar la muestra de auditoria se tomó como pauta de referencia la significación económica de los procesos por un monto total de \$ 264.954.731,04, representativa de aproximadamente el 61% del total ejecutado.

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

Nº DE EXPTE	NOMBRE	Adjudicación
EX-2021- 32629905-APN-GAYP#ORSNA	Contratación del Servicio Integral de Limpieza para las Sedes de Aeroparque y Ezeiza del ORSNA	Adjudicado Monto \$ 13.436.131,80
EX-2021-05666096 -APN-GAYP#ORSNA	Contratación Servicio de Seguridad y Vigilancia	Adjudicado Monto \$41.310.099,24
EX-2021-6496978- APN-GAYP#ORSNA	- Adquisición e Instalación de equipos de Inspección y Detección por Rayos X y por Ondas Milimétricas-	Adjudicado Monto \$ 210.208.500,00,

- **EX-2021-32629905- APN-GAYP#ORSNA: Contratación del Servicio Integral de Limpieza para las Sedes de Aeroparque y Ezeiza del ORSNA**

Fideicomiso: Cuenta N° 412466/3- ID- 116 (1,25%),

Procedimiento N°: 58/1-0003-LPU21

Objeto. Contratación del Servicio Integral de Limpieza para las Sedes de Aeroparque y Ezeiza del ORSNA

Presupuesto: \$19.200.000⁶

Plazo: 12 meses; opción a prórroga por igual periodo.

Solicitud de Compra:⁷

Oferentes: 11

Circulares: 5

Acta de Apertura: 18-05-2021

Adjudicatario: REX ARGENTINA S.A.

Adjudicación: Adjudicar la Licitación Pública N.º 58/1-0003-LPU21 a la firma REX ARGENTINA S.A., por un monto mensual de PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 65/100 (\$1.119.677,65) IVA incluido, y por un monto total de PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 80/100 (\$13.436.131,80), IVA incluido.⁸

Orden de Compra: 58/1-1032-OC21⁹

Normativa: Licitación Pública, en los términos del artículo 25, inciso a) apartado 1 del Decreto N° 1023/01 y de los artículos 10 y 27 inciso) y concordantes del Anexo aprobado por el Decreto N° 1030/16.

⁶ ME-2021-26280545-APN-GAYP#ORSNA

⁷ IF-2021-32649978-APN-GAYP#ORSNA

⁸ DI-2021-178-APN-GAYP#ORSNA 13/08/21

⁹ DOCFI-2021-78255024-APN-GAYP#ORSNA

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

Se verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos exigidos según el tipo de contratación en las distintas etapas del procedimiento:

Publicidad; Acta de apertura¹⁰; DDJJ; garantías; SIPRO; AFIP; REPSAL, Dictamen Comisión Evaluadora¹¹; Dictamen Jurídico¹²; Acto Administrativo de Adjudicación¹³

- **EX-2021-05666096-APN-GAYP#ORSNA: Contratación Servicio de Seguridad y Vigilancia**

Fideicomiso¹⁴: Cuenta N° 412466/3- ID- 116 (1,25%),

Procedimiento N°: 58/1-0001-LPU21

Objeto: Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia

Presupuesto: \$ 44.400.000

Plazo: 12 meses con opción a prórroga por 12 meses.

Solicitud de Compra:

Precio Testigo¹⁵: Orden de Trabajo (OT) N° 135/2021

Acta de Apertura¹⁶: 05/04/2021

Oferentes: 4

Adjudicatario: MV SEGURIDAD Y SERVICIOS S.A. (30-71133162-6)

Normativa: teniendo en cuenta el monto y las características de la contratación propiciada, corresponde encuadrarla en una Licitación Pública, Nacional y sin modalidad, según el artículo 25 inciso a) apartado 1) del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001 y los artículos 10 y 27 inciso c), y concordantes del "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" aprobado por el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre de 2016

Adjudicación: Adjudicar la Licitación Pública N° 58/1-0001-LPU21 a la firma MV SEGURIDAD Y SERVICIOS S.A. por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y NUEVE CON 24/100 (\$41.310.099,24), IVA Incluido.

Orden de Compra¹⁷: 58/1-1021-OC21

Se verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos exigidos según el tipo de contratación en las distintas etapas del procedimiento:

Publicidad; Acta de apertura; DDJJ; garantías; SIPRO; AFIP; REPSAL: Solicitud de Documentación complementaria¹⁸; Dictamen Comisión Evaluadora¹⁹; Dictamen Jurídico²⁰; Acto Administrativo de Adjudicación²¹

¹⁰ IF-2021-44710430-APN-GAYP_ORSNA

¹¹ IF-2021-67222111-APN-GAYP#ORSNA

¹² IF-2021-74412651-APN-GAJ-ORSNA

¹³ DI-2021-74485849-APN-GAYP-ORSNA

¹⁴ ME-2021-04900791-APN-GAYP#ORSNA

¹⁵ NO-2021-29531938-APN-GPE#SIGEN

¹⁶ IF-2021-29751419-APN-GAYP#ORSNA

¹⁷ DOCFI-2021-48569766-APN-GAYP#ORSNA

¹⁸ IF-2021-31095039-APN-GAYP#ORSNA

EX-2021-86496978-APN-GAYP#ORSNA - 58/1-0008-LPU21 - Adquisición e Instalación de equipos de Inspección y Detección por Rayos X y por Ondas Milimétricas-

Fideicomiso²²: N° 412464/9 – Cuenta Fiduciaria del Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos - B.N.A. Fiduciario (11,25%),

Procedimiento N°: 58/1 0008 LPU21

Objeto: - Adquisición e Instalación de equipos de Inspección y Detección por Rayos X y por Ondas Milimétricas

Presupuesto: PESOS DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA (\$ 210.312.860.-) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

Plazo: Entrega única.

Solicitud de Compra: N° 58/1-37-SCO21²³

Precio Testigo²⁴: 26/10/21

Acta de Apertura²⁵: 19/11/2021;

Oferentes: 2

Adjudicatario: NUCTECH COMPANY LTD SUCURSAL ARGENTINA,

Normativa: Licitación Pública Nacional sin modalidad, según el artículo 25 inciso a), apartado 1) del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001 y los artículos 10 y 27 inciso c), y concordantes del "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" aprobado por el Decreto N°1030 del 15 de septiembre de 2016.

Adjudicación: a la firma NUCTECH COMPANY LTD SUCURSAL ARGENTINA por un monto total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 210.208.500,00), IVA incluido.

Circulares: 4

Orden de Compra²⁶: N° 58/1-0018-OC22

Se verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos exigidos según el tipo de contratación en las distintas etapas del procedimiento: Publicidad; Acta de apertura; DDJJ; garantías; SIPRO; AFIP: REPSAL Solicitud de Documentación complementaria²⁷; Dictamen Comisión Evaluadora²⁸; Demostración funcional²⁹; Dictamen Jurídico³⁰; Acto Administrativo de Adjudicación³¹.

¹⁹ IF-2021-34680867-APN-GAYP#ORSNA

²⁰ IF-2021-39665613-APN-GAJ#ORSNA

²¹ ACDIR-2021-10-APN-ORSNA#MTR; RESFC-2021-43-APN-ORSNA#MTR

²² RESOL-2021-7-APN-ORSNA#MTR

²³ IF-2021-102402459-APN-GAYP#ORSNA. IF-2021-102512563-APN-GAYP#ORSNA

²⁴ IF-2021-102851849-APN-GAYP#ORSNA; NO-2021-113252978-APN-GPE#SIGEN

²⁵ IF-2021-112937746-APNGAYP#ORSNA

²⁶ DOCFI-2022-51947090-APN-GAYP_ORSNA

²⁷ IF-2022-15921076-APN-GAYP_ORSNA

V-2. Procedimientos desarrollados en el marco del Reglamento para contrataciones que realice AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. con Fondos Fiduciarios pertenecientes al Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos normado por la Resolución ORSNA N° 141/18.

De acuerdo a la información remitida por la Gerencia de Administración y Presupuesto (GAYP) el universo sujeto a control, comprende los procedimientos de contrataciones tramitadas durante el período 2021, el cual está conformado por cuatro (4) procedimientos (100%), de los cuales se adjudicó 1 por un Monto total de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 33/100 (\$2.124.768.834,33) estando los tres restantes en trámite de desarrollo, con nuevos cronogramas, como se detalla más adelante en el análisis pertinente.

AEROPUERTO	N°	OBJETO	MODALIDAD	ESTADO
TUCUMAN	EX-2021-77690545 - APN-USG#ORSNA	"Prolongación del Sistema ALS 02 a 900 metros" del Aeropuerto de Tucumán (TUC 4233)	Licitación Pública	Apertura: 06/06/2022
SAN JUAN	EX-2021-109047801- APN-USG#ORSNA	UAQ3200 – Nueva Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Internacional "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" de la PROVINCIA DE SAN JUAN	Licitación Pública	Adjudicado: PROCON S.R.L. \$2124.768.834,33 IVA incluido
BARIOLOCHE	EX-2021-86010202- APN-USG#ORSNA	Ampliación de Plataforma Remota" del Aeropuerto de Bariloche (BRC 4436)	Licitación Pública	Nuevo cronograma conforme se detalla a continuación: •Apertura de Ofertas: 07/06/2022
Salta	EX-2021-114520510- APN-USG#ORSNA	Sala de Reguladores" del Aeropuerto de Salta (SLA 4473)	Licitación Pública	Para aprobación de Doc. Licitatoria

Del análisis de los expedientes que componen la muestra se expone:

²⁸ IF-2022-06029714-APN-GOYEU_ORSNA; 21-IF-2022-14329655-APN-GAYP#ORSNA -Evaluación CEO IF-2022-40178384-APN-GAYP#ORSNA.

²⁹ IF-2022-28663005-APNDPPP#PSA

³⁰ IF-2022-45701462-APN-GAJ_ORSNA

³¹ ACTA-2022-48917841-APN-ORSNA#MTR; RS-2022-48919020-APN-ORSNA-MTR

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

EX-2020-77690545-APN-USG#ORSNA: "Prolongación del Sistema ALS 02 a 900 metros" del Aeropuerto de Tucumán (TUC 4233)

Fideicomiso: Cuenta N°412464/9: "ID - 323 -11,25%",

Procedimiento N°: 4500310550

Obra: TUC 4233

Objeto: Selección de un contratista para la realización de la obra "TUC 4233 – Prolongación del Sistema ALS 02 a 900 metros", del Aeropuerto Internacional "Teniente General Benjamín Matienzo" de la Provincia de Tucumán

Modalidad de Contratación: Licitación Pública.

Modalidad de Procedimiento: Etapa única.

Sistema de Contratación de Trabajo: Ajuste Alzado

Inicio: agosto 2021³²

Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial global del presente proceso licitatorio asciende a la suma de PESOS asciende a **PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 37/100 (\$35.380.599,37)** sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), valor a mes base agosto/2021.

Normativa Aplicable: Resolución ORSNA N° 141/18

Se pudo verificar:

- El estado de cumplimiento de los plazos³³fijados por la Resolución ORSNA N° 141/18³⁴ para las distintas etapas del procedimiento.
- La presentación de la documentación licitatoria en forma para su aprobación³⁵;
- Aprobación de la Documentación Licitatoria.³⁶

EX-2021-109047801-APN-USG#ORSNA: UAQ3200 – Nueva Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Internacional "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" de la PROVINCIA DE SAN JUAN

Fideicomiso: 515565/1_ID-375-BP2012³⁷.

Procedimiento N°: 4500313468

Obra: "UAQ 3200"

³²No-2021-71322326-APN-ORSNA#MTR

³³Orden 3; IF 2021-76571306-USG#ORSNA

³⁴ Nota N° AA2000-COMP-1189y 1253/21; IF-2021-81030378-APN-USG#ORSNA

³⁵ la documentación licitatoria que comprende copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, el ejemplo de aviso para publicación en la página web, el borrador del texto de la orden de compra, los pliegos técnicos y los planos de la obra, IF-2021-81030378-APN-USG#ORSNA

³⁶ IF-2022-39423841-APN-USG#ORSNA

³⁷ IF-2021-113637103-APN-GPA#ORSNA

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

Objeto: "Selección de un contratista para la realización de la obra UAQ3200 – Nueva Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Internacional "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" de la PROVINCIA DE SAN JUAN

Modalidad de Contratación: Licitación Pública.

Modalidad de Procedimiento: Etapa única.

Sistema de Contratación de Trabajo: Ajuste alzado

Presupuesto Oficial: PESOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO con 24/100 (\$1.951.392.578,24) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), valor a mes base OCTUBRE 2021

Normativa Aplicable: Resolución ORSNA N° 141/18

Apertura³⁸: 20/01/2022

Estado: Adjudicado

Adjudicatario: PROCON S.R.L.

Monto adjudicado: Pesos DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 33/100 (\$ 2.124.768.834,33) IVA incluido (mes base diciembre 2021

Orden de Compra: N° 4700458626³⁹,

Del análisis efectuado se puede verificar los siguientes aspectos:

- Puesta en conocimiento del Concesionario de la Aprobación del Proyecto Fase II según los términos de la Resolución 36/08.⁴⁰
- Presentación de la documentación licitatoria por parte de AA2000⁴¹.
- Remisión de la documentación licitatoria a las Gerencias para análisis e Informe Técnico⁴² 10/11/21
- Aprobación de la Documentación Licitatoria.⁴³
- Dentro de los plazos fijados por la normativa que regula el procedimiento y con el objeto de acreditar su cumplimiento, el Concesionario presenta la siguiente documentación conjuntamente con el Acta de apertura de ofertas⁴⁴, a saber: aviso difundido en periódico local; copias de las circulares y mails de difusión; planilla de ofertas, análisis de indicadores económicos – financieros; DDJJ; análisis de la documentación presentada y

³⁸ IF-2022-06231149-APN-GAYP_ORSNA

³⁹ IF-2022-24491585-APN-USG#ORSNA

⁴⁰ NO-2021-103836872-APN-ORSNA#MTR-28/10/21

⁴¹ NotaAA2000-COMP-1696/21 (10/11/21)IF-2021-1 09030436-APN-USG#ORSNA

⁴² ME-2021-109105420-APN-GAYP#ORSNA 10/11/21: IF-2021-115186773-APN-GAJ#ORSNA

⁴³ NO-2021-115189012-APN-ORSNA#MTR

⁴⁴ IF-2022-06231149-APN-GAYP#ORSNA

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

- planilla de capacidad de contratación, a efectos de su análisis por las áreas técnicas, y la elaboración del correspondiente Informe Técnico⁴⁵.
- Análisis de la capacidad técnica de los oferentes⁴⁶
 - El ORSNA aprueba⁴⁷ la pre adjudicación realizada por Aeropuertos Argentina 2000 S.A. a la firma PROCON SRL, por un monto de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA SEIS MILLONES SIETE MIL TREINTA Y UNO CON 10/100 (\$ 1.756.007.0311,10) IVA no incluido (mes base diciembre 2021 Sin perjuicio de ello, AA2000 S.A. deberá requerir a la mencionada empresa, previo a la emisión de la Orden de Compra, documentación pendiente que a su vez deberá ser verificada por ese Concesionario.
 - Asimismo, dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de aprobadas las etapas y los procedimientos previstos Concesionario deberá adjudicar la Obra y remitir copia de la adjudicación al ORSNA.
 - Se intima al Concesionario⁴⁸ para en el plazo de VEINTICUATRO (24) horas presente una copia de la adjudicación de la obra "Nueva Terminal de Pasajeros" (UAQ 3200) del Aeropuerto Internacional "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" de la Provincia de SAN JUAN", bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en la Resolución ORSNA N° 88/04 conforme lo establecido en el Punto XI del Reglamento aprobado por la Resolución ORSNA N° 141/18.
 - AA2000 acompaña Orden de Compra N° 4700458626 y documentación faltante⁴⁹
- **EX-2020-86010202-APN-USG#ORSNA: Ampliación de Plataforma Remota" del Aeropuerto de Bariloche (BRC 4436)**

Fideicomiso: Cuenta N° 412464/9 bajo el ID-199-11,25%.

Procedimiento N°. 4500311525.

Obra: ". Ampliación de Plataforma Remota" del Aeropuerto de Bariloche (BRC 4436)

Objeto: Selección de un contratista para la realización de la obra "BRC 4436 – Ampliación Plataforma Remota", del Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.

Modalidad de Contratación: Licitación Pública.

Modalidad de Procedimiento: Etapa única.

Sistema de Contratación de Trabajo: Unidad de Medida

Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial global para las dos obras objeto del

⁴⁵ IF-2022-12662323-APN-USG#ORSNA

⁴⁶ PV-2022-13720639-APN-GAYP#ORSNA

⁴⁷ IF-2022-17386288-APN-GAJ#ORSNA; NO-2022-17481438-APN-ORSNA%MTR

⁴⁸ NO-2022-21120734-APN-GAYP#ORSNA

⁴⁹ IF-2022-24491585-APN-USG#ORSNA;15/03/22

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

presente proceso licitatorio asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES, CIENTO NOVENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO con 60/100 (\$ 248.191.935,60) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), valor a mes base JULIO/2021.

Normativa Aplicable: Resolución ORSNA N° 141/18

Estado: Se fijo cronograma a solicitud del Concesionario AA200⁵⁰

Se pudo verificar:

- El cumplimiento de los plazos dentro de términos razonables fijados por la Resolución ORSNA N° 141/18, para las distintas etapas del procedimiento.
- La presentación de la documentación licitatoria para su aprobación⁵¹;
- El análisis por parte de las gerencias técnicas de los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos de la documentación licitatoria⁵².
- Aprobación de Documentación⁵³ con observaciones a regularizar.
- Prórroga del procedimiento fijación de nuevo cronograma:⁵⁴ analizada la cuestión por parte del área técnica del Organismo, considerados los plazos de ejecución previstos y en tanto la operación de hormigonado se ve condicionada en una medida determinante por la temperatura ambiente –y particularmente afectada por el clima frío- y teniendo en cuenta que a partir del mes de marzo las condiciones climáticas en la zona de obra resultan adversas para la ejecución de tareas de ese tipo, se consideran atendibles los argumentos planteados por AA2000 S.A. y se entiende razonable hacer lugar al cronograma conforme se detalla a continuación:
 - *Inicio de Publicación: 11 de abril de 2022*
 - *Apertura de Ofertas: 24 de mayo de 2022 .Modificado 07/06/2022.*

EX-2020-114520510-APN-USG#ORSNA: Sala de Reguladores" del Aeropuerto de Salta (SLA 4473)

Fideicomiso:⁵⁵ 412463/2; ID-359- 2,5

Procedimiento N°: 4500314416

Obra: "SLA 4473 –

⁵⁰ IF-2022-02154051-APN-USG#ORSNA.

⁵¹ la documentación licitatoria que comprende copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, el ejemplo de aviso para publicación en la página web, el borrador del texto de la orden de compra, los pliegos técnicos y los planos de la obra IF-2021-85297871-APN-USG#ORSNA

⁵² IF-2021-127144044-APN-GAJ#ORSNA,

⁵³: NO-2022-01975265-APN-ORSNA#MTR 07-01-22; IF-2022-02154051-APN-USG#ORSNA.

⁵⁴ IF-2022-20710021-APN-USG#ORSNA IF-2022-02154051-APN-USG#ORSNA

⁵⁵ IF-2022-38898848-APN-GPA#ORSNA

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

Objeto: Selección de un contratista para la realización de la obra "SLA 4473 - Sala de Reguladores (Instalación)" del Aeropuerto Internacional "Martín Miguel de Güemes" de la Provincia de Salta

Modalidad de Contratación: Licitación Pública.

Modalidad de Procedimiento: Etapa única.

Sistema de Contratación de Trabajo: Unidad de Medida.

Presupuesto Oficial: Ascende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MILLONES, CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES con 02/100 (\$ 171.129.143,02) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), valor a mes base SEPTIEMBRE/

Normativa Aplicable: Resolución ORSNA N° 141/18

Estado: en tramite

Se pudo constatar:

- El cumplimiento razonable de los plazos fijados por la Resolución ORSNA N° 141/18 para las distintas etapas del procedimiento.
- La presentación de la documentación licitatoria⁵⁶
- El análisis por parte de las gerencias técnicas de los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos de la documentación licitatoria.⁵⁷

V-3. Pagos por Legítimo Abono

De acuerdo a lo informado por el Departamento Contable se registraron casos de pagos por Legítimo Abono bajo la fuente de financiamiento del Fideicomiso Cuenta Fiduciaria N°412466/3 - "Fondos para Estudios, Control y Regulación de la Concesión 1,25%", durante el periodo auditado (2021).

La mencionada modalidad de pago por legítimo abono es la continuación de pagos iniciados en el periodo anterior en los expedientes que más adelante se mencionan, ante el fracaso de los procedimientos de licitación desarrollados para corregir tal situación. .

1. Ex-2018-46578242-APN-USG#ORSNA." Pago Prorroga (Fideicomiso) por DOCE (12) meses del Contrato correspondiente al Renglón N°1 de la Licitación Publica N°1/17 por las prestaciones a cargo de la firma COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDD ANONIMA, instrumentado mediante O de Compra N17717 "
2. Ex-2018-46356823- APN-USG#ORSNA. "Pago contratación del servicio integral de limpieza para las sedes de Aeroparque y Ezeiza del ORSNA - Licitación Pública N° 58/1-0001-LPU18 - (FIDEICOMISO) – Orden de Compra N° 58/1- 1007-OC18

⁵⁶ :: la documentación licitatoria que comprende copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, el ejemplo de aviso para publicación en la página web, el borrador del texto de la orden de compra IF-2021-114224342-APN-USG#ORSNA

⁵⁷ ME-2021-114884997-APN-GAYP#ORSNA

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

La situación en ambos expedientes es idéntica:

- Vencimiento de las prorrogas
- Continuación de la prestación del servicio
- Fracaso de los procedimientos licitatorios desarrollados para regularizar las prestaciones.

En todos los casos se pudo verificar que se tratan de bienes y/o servicios necesarios para el normal funcionamiento del Organismo y que se procedió dentro de las pautas según la modalidad de Legítimo Abono como alternativa para la cancelación de los servicios prestados, por el lapso que demandó el proceso de contratación formal de dichos servicios.

A partir del dictado de la Disposición DI-2021-178-APN-GAYP#ORSNA y Resolución RESFC-2021-43-APN-ORSNA#MTR a través de las cuales se efectuaron las correspondientes adjudicaciones, se regularizó la situación informada⁵⁸

VI. Opinión del Auditado

El auditado comparte los términos del presente informe

VII. Comentarios y Conclusión

Como resultado de las tareas realizadas, resulta oportuno destacar que:

- En el ejercicio 2021 el ORSNA se desarrollaron los procedimientos de contrataciones acorde a los términos de la normativa que rige los procesos de selección en el sector público para la adquisición de bienes y servicios - Decreto el Decreto N° 1023/01 y Decreto N°1030/16 con sus modificatorias- como así también, las que rigen el Fideicomiso respecto al Patrimonio de Afectación para el Estudio Control y Regulación de la Concesión (1,25%) y a Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras del Sistema Nacional de Aeropuertos - B.N.A. Fiduciario (11,25%), en razón de ser la fuente de financiamiento a utilizar para solventar los gastos que ocasione la contratación.
- El Concesionario ha dado cumplimiento razonable para cada etapa del proceso, de los principios y preceptos fijados en la Resolución ORSNA 141/18, la cual establece el Reglamento para contrataciones que realice AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

⁵⁸ EX-2021-05666096 -APN-GAYP#ORSNA ; EX-2021- 32629905-APN-GAYP#ORSNA

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

con Fondos Fiduciarios pertenecientes al Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

De las consideraciones expuestas precedentemente y de acuerdo a lo expresado a lo largo del presente informe se puede concluir que el proceso de tramitación de las licitaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2021, ha sido razonable y se ha cumplimentado con la normativa vigente de manera correcta.

Sin perjuicio de lo expuesto, se recomienda prestar especial atención a la etapa de realización de la programación financiera y la interacción con las áreas requirentes, estableciendo algún tipo de procedimiento de seguimiento de la programación aprobada, por cuanto existe un desfase significativo entre lo planificado y lo realmente ejecutado en el periodo bajo análisis, fueron programados 52 proyectos de contratación de Bienes y Servicios por un monto total de PESOS SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 41/100 (\$705.602.146,41) y se ejecutaron 19 proyectos por un monto total de CUATRO CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$ 427.514.734).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 30 de junio de 2021.

Cdor. Gabriel V. Rossi

*Auditor Interno Titular
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos*

EQUIPO DE TRABAJO

- Dra. CASTRO, María del Huerto.
- Lic. FERRARA, Marcela.



2022- “Las Malvinas son Argentinas”

INFORME UAI-ORSNA 6/2021

- Cdor. POGGI, Darío.
- Ing. FANTINELLI Juan Manuel.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Informe UAI N°06/2022; Compras y Contrataciones FFSNA Ejercicio 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.