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Buenos Aires, 11 de Mayo de 2023

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

Presente
REF: Memoria Técnica Descriptiva
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022
EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE
MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA
Introduccién:

El disefio de Locales Comerciales en las inmediaciones de la estacién Villa Devoto, Constara de un
sector de locales propiamente dicho y un sector exterior de con amplias aceras para la atraccion del publico.
Dicho disefio contempla la estética propia de la zona contemplado un atractivo visual capaz de generar
atraccién de publico y embellecer el sector de la ciudad.

Descripcion
Ubicacién:

El centro comercial esta situado sobre la calle Ricardo Gutiérrez en la estacion de trenes de Villa
Devoto de la Linea San Martin frente a tres plazoletas publicas y a tres cuadras de la Plaza Arenales, centro
neuralgico comercial del barrio de Villa Devoto con alto flujo peatonal. El sector inmediato que lo rodea
presenta armonia con el entorno urbano y sus alrededores, permitiendo el disfrute del mismo mientras se

realiza la rutina diaria, tanto de los vecinos de la zona como los pasajeros transitorios que circundan el lugar.
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Tipologia y Descripcién:

Se plantea un Volumen unico con gran frente vidriado en doble altura con cubierta de moderada
pendiente y un sector de techo verde en armonia con el entorno inmediato. Se desarrollan tres locales en una
superficie de terreno de 420m2 de los cuales 133m2 que conforman el retiro de edificacién esta destinado a
una amplia vereda a través de la cual se acceden a los locales con sector de canteros y espacio de bancos y
estacionamiento de bicicletas, Los locales comerciales se desarrollan en una superficie de suelo de 290m2 y
cada local consta de una planta baja y un posible entrepiso.

Especificaciones Técnicas del edificio:

Estructura:

Consta de una estructura mixta de hormigén armado y hierro en donde se combinan para permitir
grandes luces en la parte de atencidn al publico y exhibicion de mercaderia y un sector de servicios de
aproximadamente un 25% del total de la cubierta con estructura de hormigdn en cuya cubierta se desarrollara
una cubierta del tipo “verde” de disefio sustentable conforme las nuevas tendencias de disefio.
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Caja Arquitectonica:

Los mismos seran, de bloques de hormigén simil piedra en su paramento exterior y de terminacion
lisa de color blanco en su paramento interior, con una carpinteria de grandes luces en su vidriera frontal.

Constara de marquesina publicitaria acorde a los reglamentos y tipologia aprobada por los manuales
de SOFSE .

El solado interior sera de porcelanatos aptos para uso intensivo y estética acorde al sector, y el
veredon exterior sera de baldosones graniticos de 64 panes, con sus respectivas juntas de dilatacion.
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Caja Arquitectconica
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Buenos Aires, 11 de Mayo de 2023

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

Presente

REF: Aceptacion y detalle de ejecucion de cargos.
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022
EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

En mi caracter de Apoderado de la firma Unno Construcciones SRL manifiesto en caracter de
Declaracion jurada que la firma que represento Acepta la Totalidad de los Cargos Detallados en los
Pliegos que rigen la de la presente Licitacion, segun los siguientes detalles surgidos de dichos
pliegos.
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ANEXO XVI

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022 EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

|1. SITUACION ACTUAL EN RELACION ATTN |

METROS CUADRADOS ACTUALES

[CODIGO COMERCIAL

INFORME GRAFICO
SUPERFICIE
CUBIERTA PB (m2)

SUPERFICIE
DESCUBIERTA PB (m2)

SUPERFICIE
TOTAL

SM-VDT-FD-PB-E-030

IF-2022-130072177-APN-

GPYDCHSOFSE 8.49]

425.63

434.12

POSIBILIDAD NUEVOS LOCALES

TIPO DE SUPERFICIE

PB(m2) PA(m2)

SUBTOTAL (m2)

INFORME GRAFICO

VALOR TTN VALOR POR m2

IF-2022-134572233-APN-
TTNMOP

$ 116,000.00

$267.21

CONSTRUIBLE 300 0 300.00
EXPANSION 134.12 0 134.12
TOTAL 434.12 ] 434.12
2. INVERSION USD
DOLAR VIGENTE
TIPO DE CAMBIO usD 241
FECHA 18/05/2323

VALOR USD VENTA OFICIAL

IVA 21
VALOR INVERSION VALOR INVERSION
SUPERFICIE ACTUAL SUPERFICIE OBRA NUEVA
CODIGO COMERCIAY OBRA NUEVA TOTAL OBRA NUEVA POR m2
SUP. CUB PB (m2) SUP. DESCUB PB (m2) SUP. CUB PB (m2) SUP. DESCUB PB (m2) CUBIERTA DESCUBIERTA CUBIERTA DESCUBIERTA
$118,766,704.00 $4,901,720.00 $ 409,540.36 $34,011.38
SM-VDT-FD-PB-E-030 8.49 425.63 290.00 144.12
USD 492,807.90 USD 20,339.09 $1,699.34 USD 141.13
VALOR INVERSION TOTAL - OBRA CIVIL EN AREA COMERCIAL ( en pesos ARG) $
VALOR INVERSION TOTAL - OBRA CIVIL EN AREA COMERCIAL ( en dolares USD) uss
TAREA DEL CARGO VALOR INVERSION EN CARGOS
EJECUCION DE VEREDAS $ 5,556,440.00
CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL BIEN COMERCIAL $ 8,331,560.00
ILUMINACION DE SEGURIDAD $5,382,220.00
DELIMITACION FUTURA SECTOR OPERATIVO $ 3,548,880.00
VALOR INVERSION TOTAL EN CARGOS (en pesos ARG) $22,819,100.00
VALOR INVERSION TOTAL EN CARGOS (en dolares USD) USD 94,685.06 UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

VALOR INVERSION TOTAL - OBRA CIVIL EN AREA COMERCIAL (en pesos ARG) $123,668,424.00

VALOR INVERSION TOTAL - OBRA CIVIL EN AREA COMERCIAL (en dolares US)

VALOR INVERSION TOTAL - EN CARGOS (en pesos ARG) $22,819,100.00

VALOR INVERSION TOTAL - EN CARGOS (en dolares US)

VALOR INVERSION TOTAL - USD USD 607,832.05

VALOR INVERSION TOTAL - PESOS

$ 146,487,524.00

UNNO CONSTRUCCIONES §.
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Ministerio de Transporte
Argentina

INFRAESTRUCTURA

PLANILLA DE INVERSION OBRA CIVIL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022 EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

LINEA SAN MARTIN EMPRESA UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
ESTACION VILLA DEVOTO OBRA OBRA CIVIL INMUEBLE
LOCAL SM-VDT-FD-PB-E-030 FECHA 19 DE MAYO DE 2023
SUP. CUBIERTA 290m2 SUP. SEMI CUB. |-
SUP. CUBIERA EN Ls_up. DESCUB. EN PB SUP. TOTAL
PB m2) (m2)
SUPERFICIE EXISTENTE 8.49 425,63 434.12
SUPERFICIE OBRA NUEVA 290 144.12 434.12
ALTURAM MAXIMA EDIFICABLE 5,24m.

ANALISIS DE INVERSION SEGUN TIPOLOGIA DE LOCALES Y TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA

TIPO DE LOCAL INVERSION ESTIMADA (PESOS)
TECNOLOGIA CANTIDAD DE VALOR TOTAL VALOR POR M2
TIPO DESCRIPCION CARACTERISTICAS PRINCIPALES TIPO DE OBRA CONSTRUCTIVA PLANTAS SUPERFICIE TOTAL OBRA NUEVA OBRA NUEVA

CONSTRUCCION TRADICIONAL
ESTRUCTURA DE HORMIGON Y METALICA

COMERCIO LOCALES COMERCIALES MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON
MINORISTA NO MINORISTA DE VENTA AL INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DESARROLLADO EN
ALIMENTICIO POR | PUBLICO, FARMACIA, VENTA DE FACHADA INTEGRAL DE VIDRIO OBRANUEVA TRADICIONAL DOS PLANTAS 290.00 3 146,487,524.00 $505,129.39
SISTEMA DE VENTAS ROPA, KIOSCO CUBIERTA METALICA Y CUBIERTA TECHO VERDE NO
TRANSITABLE

UnNO CONSTRUCCIONES s.R.
UL!:ORCONSTRUCCIONES SRT -
. RICARDO M. CONT! OSCAR MARIO
MAT. C.PAU. N* 2022[:556"'I m‘w’lsn BERI

REPRESENTANTE TECNICO



INFRAESTRUCTURA

PLANILLA DE INVERSION OBRA CIVIL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022

Ministerio de Transporte
Argentina

EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

LINEA SAN MARTIN EMPRESA UNNO CONSTRUCCIONES SR.L.
ESTACION VILLA DEVOTO OBRA OBRA CIVIL INMUEBLE

LOCAL SM-VDT-FD-PB-E-030 FECHA 19 DE MAYO DE 2023

SUP. CUBIERTA 290m2 SUP. SEMI CUB. B

SUP. CUBERAENPB _ |SUP. DESCUB. ENPB SUP. TOTAL

m2) m: (m2)
SUPERFICIE EXISTENTE 8.49 425,63 43412
SUPERFICIE OBRA NUEVA 290 144.12 43412

ALTURAM MAXIMA EDIFICABLE

5,24m.

Descripcion de tareas

Unidad Cantidad

$ Material

$ Mano de obra

Sub total

Observaciones

0 Generales 3,920,000.00
0.1 Obrador mes 12.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00

0.2 Cartel de obra gl 1.00 $ 270,000.00 | $ 52,000.00 $ 322,000.00

0.3 Replanteo gl 1.00 $ 38,000.00 | $ 610,000.00 $ 648,000.00

0.4 Planos y Tramites gl 1.00 $ 680,000.00 $ 680,000.00

0.5 Agua y luz de obra gl 1.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00

0.6 \/arios gl 1.00 $ 660,000.00 | $ 540,000.00 $ 1,200,000.00

1 Movimiento de suelos 1,000,000.00
1.1 Limpieza de terreno gl 1.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00

1.2 Excavacion m3 1.00 $ 760,000.00 $ 760,000.00

2 Estructuras 8,400,000.00
2.1 Bases H°A° m3 1.00 $ 370,000.00 | $ 595,000.00 $ 965,000.00

2.2 Columnas H°A® m3 1.00 $ 110,000.00 | $ 195,000.00 $ 305,000.00

2.3 Vigas H° A° m3 1.00 $ 220,000.00 | $ 315,000.00 $ 535,000.00

2.4 Losas H°A° m3 1.00 $ 1,200,000.00 | $  1,000,000.00 $ 2,200,000.00

2.4 Escalera H° A° un 1.00 $ 75,000.00 | $ 80,000.00 $ 155,000.00

2.5 Columnas Metalicas gl 1.00 $ 670,000.00 | $ 330,000.00 $ 1,000,000.00

2.6 Vigas Metalicas gl 1.00 $  1,340,000.00 | $  1,900,000.00 $ 3,240,000.00

3 Cubiertas 17,435,000.00
3.1 Cubierta plana "Techo verde" m2 1.00 $ 1,675,000.00|$ 2,110,000.00 $ 3,785,000.00

3.2 Cubierta de chapa con aislacion m2 1.00 $ 6,300,000.00 | $ 7,350,000.00 $ 13,650,000.00

4 Albaiiileria 11,535,100.00
4.1 Mamposteria de blogues de cemento m2 1.00 $ 645,000.00 [ $  1,100,000.00 $ 1,745,000.00

4.2 Contrapisos sobre terreno n atural m2 1.00 $ 1,050,000.00 | $ 1,770,000.00 $ 2,820,000.00

4.3 Contrapiso sobre losa de hormigon m2 1.00 $ 750,000.00 | $ 1,500,100.00 $ 2,250,100.00 e N\
4.4 Revoques Interiores Bajo revestimiento m2 1.00 $ 750,000.00 | $ 980,000.00 $ 1,730,000.00 /

4.5 Carpetas m2 1.00 $ 890,000.00 [ $  1,500,000.00 $ 2,390,000.00 /

4.6 Aislaciones m2 1.00 $ 280,000.00 | $ 320,000.00 $ 600,000.00 {

UNNO CONSTRUCCIONES SRT,
Arg. RICARDO M. CONTEGNI

MAT. C.P.A.U. N°* 20223

REPRESENTANTE TECNICO

UNNO CONST RUCCIONES S.R.L.

OSCAR
w BARBER!



5 Construccion en seco $ 1,125,000.00
5.1 Cielorraso de durlock m2 1.00 $ 150,000.00 | $ 100,000.00 $ 250,000.00
5.2 Tabique de durlock m2 1.00 $ 315,000.00 | $ 265,000.00 $ 580,000.00
5.3 Medio forro Durlock m2 1.00 $ 175,000.00 | $ 120,000.00 $ 295,000.00
6 Pisos y revestimientos $ 7,603,000.00
6.1 Solado exterior alisado de cemento m2 135.00 $ 675,000.00 | $ 648,000.00 $ 1,323,000.00
6.2 Solado interior porcelanato m2 290.00 $ 2,960,000.00 | $ 1,220,000.00 $ 4,180,000.00
6.3 Revestimiento de paredes en sanitarios de porcelanato m2 50.00 $ 1,200,000.00 | $ 900,000.00 $ 2,100,000.00
7 Carpinterias $ 12,960,000.00
7.1 Frente integral Vidrio y acero inoxidable m2 210.00 $ 8,500,000.00 | $§  4,200,000.00 $ 12,700,000.00
7.2 Puerta placa interior 0,80x2,00 ( marco de chapa hoja de MDF para pintar) Un 9.00 $ 95,000.00 | $ 25,000.00 $ 120,000.00
7.3 Puerta chapa 0,80x2,00 ( marco de chapa hoja de chapa 18 para pintar) Un 1.00 $ 115,000.00 | $ 25,000.00 $ 140,000.00
8 Marguesina $ 3,250,000.00
8.1 Marquesina para publicidad chapa plegada pintada ml 42.00 $ 1,700,000.00 | $ 1,550,000.00 $ 3,250,000.00
9 Pintura $ 6,044,000.00
9.1 Silicona neutra exterior sobre blques de cemento m2 1.00 $ 285,000.00 | $ 1,380,000.00 $ 1,665,000.00
9.2 Al latex interior para cielorrasos m2 80.00 $ 217,000.00 | $ 264,000.00 $ 481,000.00
9.3 Al latex interior para paredes m2 1440.00 $ 1,906,000.00 | $ 1,752,000.00 $ 3,658,000.00
9.4 Sintetico sobre marcos de chapa un 10.00 $ 25,000.00 | $ 55,000.00 $ 80,000.00
9.5 Sintetico sobre hojas placa de MDF un 10.00 $ 50,000.00 | $ 110,000.00 $ 160,000.00
10 Instalacion electrica $ 8,045,900.00
10.1 Bocas de iluminacién un 42.00 $ 53,000.00 | $ 106,000.00 $ 159,000.00
10.2 Bocas Tomas un 55.00 $ 53,000.00 | $ 106,000.00 $ 159,000.00
10.3 Tableros seccionales un 3.00 $ 780,000.00 | $ 540,000.00 $ 1,320,000.00
10.6 Tablero general un 1.00 $ 910,000.00 | $ 450,000.00 $ 1,360,000.00
10.7 Artefacto de iluminacion exterior un 11.00 $ 2,190,000.00 | $ 440,000.00 $ 2,630,000.00
10.8 Artefacto de iluminacion Interior un 42.00 $ 1,770,000.00 | $ 185,000.00 $ 1,955,000.00
10.9 Boca de corrientes debiles un 11.00 $ 14,300.00 | $ 28,600.00 $42,900.00
10.10 Luz de emergencia un 30.00 $ 270,000.00 | $ 150,000.00 $ 420,000.00
11 Instalacion Sanitaria $ 4,840,200.00
11.1 Instalacion desague Cloacal gl 1.00 $ 385,000.00 | $ 350,000.00 $ 735,000.00
11.2 Instalacacion Desague Pluvial gl 1.00 $ 215,000.00 | $ 190,000.00 $ 405,000.00
11.3 Instalacion Agua Fria y Caliente gl 1.00 810,000.00 660,000.00 $ 1,470,000.00
11.5 Inodoro largo Ferrum espacio un 3.00 286,000.00 60,000.00 346,000.00
11.6 Lavatorio Ferrum espacio un 3.00 260,000.00 60,000.00 320,000.00
11.7 Grifera para lavatorio FV pressmatic un 3.00 501,000.00 45,000.00 546,000.00
11.8 Griferia Para mesada de cocina FV Arizona un 3.00 121,200.00 45,000.00 166,200.00
11.9 Accesorios barrales y espejos Ferrum Espacio gl 3.00 702,000.00 150,000.00 852,000.00
12 Aire acondicionado $ 7,800,000.00
12.1 Equipos un 5.00 $  6,800,000.00 | $  1,000,000.00 $ 7,800,000.00
13 Instalacion Contra Incendio $ 169,400.00
13.1 Matafuegos abc 5 kg un 4.00 $ 149,400.00 | $ 20,000.00 $ 169,400.00
14 Limpieza $ 905,000.00
14.1 Limpieza periédica mes 12.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00
14.2 Limpieza final gl $ 150,000.00 | $ 275,000.00 $ 425,000.00
15 Varios $ 4,700,000.00
15.3 Ayuda de gremio gl $ 900,000.00 | $ 540,000.00 $ 1,440,000.00
15.4 Seguro Obra Civil un $ 760,000.00 $ 760,000.00
15.5 Seguro de Caucion un $0.00
15.6 Proyecto ejecutivo un $  1,300,000.00 $ 1,300,000.00
15.7 Derechos de Obra un $  1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 0.00

|SUBTOTAL COSTOS OBRA CIVIL

|IMPUESTOS

|TOTAL OBRA CIVIL

99,732,600.00

23,935,824.00 |

123,668,424.00

UNNO COMSTRUCCIONES 5.8,
uzr:oRcousmucclonss s K7 -
. RICARDO M. CONT OSCAR MARIO
AT, C.LAU. N 203n50 M“R'
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UuNNO-CONSTRUCCIONES

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022  EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

CRONOGRAMA DE INVERSIONES - OBRA CIVIL

Firma Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes § Mes 6
Item Rubro Monto % Acta Inicio Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra
Obra Qui 1 Qui 2 Qui 3 Qui 4 Qui 5 Qui 6 Qui 7 Qui 8 Qui 9 Qui 10 Qui 11 Qui 12
0 |Generales 3,920,000( 100% | 50% 1,960,000 50% 1,960,000
1 |Movimiento de suelos 1,000,000| 100% 50% 500,000 50% 500,000
2 |Estructuras 8,400,000 100% 30% 2,520,000( 30% 2,520,000| 30% 2,520,000( 10% 840,000
3 |Cubiertas 17,435,000/ 100% 30% 5,230,500 30% 5,230,500| 30% 5,230,500 10% 1,743,500
4 |Albafileria 11,535,100| 100% 20% 2,307,020| 20% 2,307,020] 45% 5,190,795 10% 1,153,510 5% 576,755
5 |Construccion en seco 1,125,000| 100% 20% 225,000| 80% 900,000
6 |Pisos y revestimientos 7,603,000 100% 10% 760,300| 20% 1,520,600| 40% 3,041,200| 30% 2,280,900
7  |Carpinterias 12,960,000| 100% 30% 3,888,000 20% 2,592,000 10% 1,296,000| 25% 3,240,000 15% 1,944,000
8  |Marquesina 3,250,000 100% 50% 1,625,000 50% 1,625,000
9  |Pintura 6,044,000| 100% 15% 906,600 15% 906,600| 40% 2,417,600 30% 1,813,200
10 |Instalacién electrica 8,045,900 100% 5% 402,295 5% 402,295| 10% 804,590| 10% 804,590 10% 804,590| 10% 804,590 25% 2,011,475| 15% 1,206,885] 5% 402,295 5% 402,295
11 |Instalacién Sanitaria 4,840,200| 100% 10% 484,020| 10% 484,020| 10% 484,020| 20% 968,040 25% 1,210,050 5% 242,010 20% 968,040
12 |Aire acondicionado 7,800,000 100% 20% 1,560,000| 20% 1,560,000 30% 2,340,000 30% 2,340,000
13 |Instalacién Contra Incendio 169,400 100% 100% 169,400
14 |Limpieza 905,000 100% 5% 45250| 5% 45,250 5% 45250| 5% 45,250 5% 45250| 5% 45,250 5% 45250| 5% 45,250 5% 45250| 5% 45,250| 15% 135,750| 35% 316,750
15  |Varios 4,700,000| 100% 5% 235,000 5% 235,000] 5% 235,000 5% 235,000] 5% 235,000 5% 235,000] 5% 235,000 5% 235,000] 5% 235,000| 5% 235,000| 20% 940,000 15% 705,000 15% 705,000
Subtotales| 99,732,600 2% 2,195,000 3% 2,740,250 9% 8,933,045 10% 9,881,585] 12% 11,626,380| 15% 15,422,155| 4% 3,966,690 5% 4,703,195| 10% 10,296,500| 9% 9,024,735| 8% 8,227,735 7% 6,968,685| 6% 5,746,645
Acumulados| 2% 2,195,000] 5% 4,935,250 14% 13,868,295| 24% 23,749,880| 35% 35,376,260| 51% 50,798,415 55% 54,765,105| 60% 59,468,300 70% 69,764,800| 79% 78,789,535 87% 87,017,270| 94% 93,985,955] 100%| 99,732,600
Subtotal Mesl | 2,195,000 11,673,295 21,507,965 19,388,845 14,999,695 17,252,470 12,715,330

Nota: Todos los valores indicados son mas IVA

UNNO CONSTRUCCIONES S;g 2

Arq. RICARDO M. CONTEGNI

MAT. C.P.A.U. N* 20223
REPRESENTANTE TECNICO

i

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

OSCAR MARIO BARBER|



UuNNO-CONSTRUCCIONES

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022  EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

CURVA DE INVERSION

CURVA DE INVERSION - MENSUAL

120,000,000 +
99,732,600 99,732,600
100,000,000 +
80,000,000 +
L3
‘; Inversion Mensual
g 60,000,000 + == Curva de Inversion
o
>
40,000,000 +
20,000,000 8868295 9 3 g 8
g 3 1 5 3
5 g g g o
2,195,000 ). 0 0 (3 N =
— [} < ~ o
0 1 = 1 = = 1 = 1 = 1 = 1 = 1
Acta Inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Obra
Tiempo de Obra
UNNO CONSTRUCCIONES
S.R.L.
UNNO CONSTRUCCIONES SRT
Arq. RICARDO M. CONTEGNI OSCAR
MAT. C.PAU. N* 20223 m‘em

REPRESENTANTE TECNICO



ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022

EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

CRONOGRAMA DE TAREAS - OBRA CIVIL

Item

Rubro

Firma

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Acta Inicio
Obra

Obra
Quincena 1

Obra
Quincena 2

Obra
Quincena 3

Obra
Quincena 4

Obra
Quincena 5

Obra
Quincena 6

Obra
Quincena 7

Obra
Quincena 8

Obra
Quincena 9

Obra
Quincena 10

Obra
Quincena 11

Obra
Quincena 12

Generales

Movimiento de suelos

Estructuras

Cubiertas

Albafiileria

Construccion en seco

Pisos y revestimientos

Carpinterias

o N[fo|lo|[sr|lw|Nv| 2o

Marquesina

©

Pintura

o

Instalacion electrica

Instalacion Sanitaria

N

Aire acondicionado

w

Instalacion Contra Incendio

>

Limpieza

o

Varios

Avance Parcial

2%

3%

9%

10%

12%

15%

4%

5%

10%

9%

8%

7%

6%

Avance Acumulado

2%

5%

14%

24%

35%

51%

55%

60%

70%

79%

87%

94%

100%

UNNO CONSTRUCCIONES S.

UnNNO COMSTRUCCIONES S.R.L.

Arg. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N® 20223

OSCAR MARIO BARBER|
REPRESENTANTE TECNICO



Ministerio de Transporte
Argentina

INFRAESTRUCTURA

PLANILLA DE INVERSION DE CARGOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022 EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

LINEA SAN MARTIN EMPRESA UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
ESTACION VILLA DEVOTO OBRA OBRA CIVIL INMUEBLE
LOCAL SM-VDT-FD-PB-E-030 FECHA 19 DE MAYO DE 2023
SUP. CUBIERTA 290m2 SUP. SEMI CUB. -

LS_UF'. CUBIERAENPB LS_UF'. DESCUB. ENPB SUP. TOTAL

m2) m2) (m2)

SUPERFICIE EXISTENTE 8.49 425,63 434.12
SUPERFICIE OBRA NUEVA 290 144.12 434.12
ALTURAM MAXIMA EDIFICABLE 5,24m.

Descripcién de tareas Unidad Cantidad $ Material $ Mano de obra Sub total Observaciones

1 EJECUCION DE VEREDAS SEGUN ANEXO VI.A Y ART 16,1 $ 4,481,000.00
0.1 Demolicion de la superficie de vereda existente y retiro de escombros m2 12.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00

0.2 Nivelacion y ejecucion de contrapiso m3 10.00 $ 245,000.00 | $ 315,000.00 $ 560,000.00

0.3 Mosaico 64 panes m2 70.00 $ 1,330,000.00 | $ 1,610,000.00 $ 2,940,000.00

0.4 Resolucién para canalizacién de agua de lluvia ml 20.00 $ 175,000.00 | $ 76,000.00 $ 251,000.00

0.5 Varios gl 1.00 $ 250,000.00 | $ 250,000.00 $ 500,000.00

0.6

2 CERRAMIENTO PERIMETRAL SEGUN ANEXO VI.B Y ART 16,2 $ 6,719,000.00
2.1 Material y mano de obra por tramos de rejas de 2,00m. De alto ml 52.00 $ 2,600,000.00| $ 3,750,000.00 $ 6,350,000.00

2.2 Puertas de reja idem anterior u 3.00 $ 175,000.00 | $ 185,000.00 $ 360,000.00

2.3 Candados y tres juegos de llaves u 3.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00

3 ILUMINACION DE SEGURIDAD SEGUN ANEXO VI.C. Y ART. 16.3 $ 4,340,500.00
3.1 Provision y colocacion de Tablero Principal u 1.00 $ 325,500.00 380,000.00 $ 705,500.00

3.2 Provision y colocacion de Tablero Seccional u 1.00 $ 165,000.00 210,000.00 $ 375,000.00

3.3 Zanjeo ml 15.00 35,000.00 $ 35,000.00

3.4 Canalizacion de conductores ml 1.00 $ 350,000.00 375,000.00 $ 725,000.00

3.5 Artefactos de iluminacion alumbrao publico u 10.00 $ 1,630,000.00 870,000.00 $ 2,500,000.00

4 DELIMITACION FISICA FUTURO SECTOR OPERATIVO SEGUN ANEXO VI.D Y ART 16.4 $ 2,862,000.00
4.1 Delimitacion fisica ventilacién de tunel existente mamposteria 2,5m. Alto ml 15.00 75,000.00 50,000.00 125,000.00

4.2 Puerta acceso de reja 1,2m. X 2,00m. u 1.00 165,000.00 132,000.00 297,000.00

4.3 Pintura de puertas u 1.00 85,000.00 60,000.00 145,000.00

4.4 Pintura general de muros m2 112.00 145,000.00 2,150,000.00 $ 2,295,000.00

|SUBTOTAL COSTOS OBRA CIVIL : = ‘ 18,402,500.00
4,416,600.00 |

| TOTAL OBRA CIVIL | 22,819,100.00
UNNO COMSTRUCCIONES S.R.L.

UNNO CONSTRUCCIONES S.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N® 20223

REPRESENTANTE TECNICO



UNNO-CONSTRUCCIONES

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022  EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

CRONOGRAMA DE INVERSIONES - CARGOS

Firma Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes § Mes 6
Item Rubro Monto % Acta Inicio Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra
Obra i Qui Qui 3 Qui 4 Qui 5 Qui 6 Qui 7 Qui 8 Qui 9 Qui 10 Qui 1 Qui 12
1 |EJECUCION DE VEREDAS SEGUN ANEXO VIAY ART 16,1 4,481,000( 100% 50% 2,240,500 50% 2,240,500
2 |[CERRAMIENTO PERIMETRAL SEGUN ANEXO VLB Y ART 16,2 6,719,000( 100% 50% 3,359,500| 50% 3,359,500
3 [ILUMINACION DE SEGURIDAD SEGUN ANEXO VI.C. Y ART. 16.3 4,340,500| 100% 25% 1,085,125 25% 1,085,125 25% 1,085,125 25% 1,085,125
4 [DELTITACION FISICA FUTURO SECTOR OPERATIVO SEGUN 2,862,000] 100% 25% 715,500| 25% 715,500( 50% | 1,431,000
Subtotales| 18,402,500 6% 1,085,125 6% 1,085,125| 4% 715,500 4% 715,500 8% 1,431,000 12% 2,240,500 18% 3,325,625| 24% 4,444,625 18% 3,359,500
A 6% 1,085,125( 12% 2,170,250| 16% 2,885,750 20% 3,601,250( 27% 5,032,250| 27% 5,032,250( 40% 7,272,750| 58% | 10,598,375| 82% | 15,043,000 100%| 18,402,500
Subtotal Mesl 2,170,250 1,431,000 1,431,000 5,566,125 7,804,125 |
Nota: Todos los valores indicados son mas IVA
CURVA DE INVERSION - CARGOS |
CURVA DE INVERSION - MENSUAL
20,000,000 +
18,402,500 18,402,500
15,000,000 +
10,000,000 +
- CInversion Mensual
@« === Curva de Inversion
e
o
o
>
5,000,000 3,601,250
© ©
& &
8 3
0 0 0 @
%) N o
0 : f f f f f f {
Acta Inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Obra
-5,000,000 -~
Tiempo de Obra
—_—
UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
UNNO CONSTRUCCIONES SAT,

Arg. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N* 20223
REPRESENTANTE TECNICO
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