


































































































Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

20/05/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

26/10/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/10/2022

31/08/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO001

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000

TOTAL: ARS 0,0000 ARS 0,000,00 0,000,00 ARS 0,0000ARS 112.978.974,00

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

20,00 %

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022 - Certificado correspondiente al
lapso de neutralización de obra

ARS CERO CON 0/100

Sub Total 1 ARS 0,00

Anticipo Financiero
ARS 0,00

 - A Retener
ARS 0,00 - Retenido

 - Total: ARS 0,00

 - Pagado: ARS 22.595.794,8020,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 0,00Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 0,00

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

20/05/2022Desde

Hasta

26/10/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/10/2022

31/08/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO001

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 5.196.132,61 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00001

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00002

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00003

AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00005

TOTAL: ARS 0,0000 ARS 0,00 ARS 0,0000ARS 112.978.974,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

20/05/2022Desde

Hasta

26/10/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/10/2022

31/08/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO001

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00001.1.1 ARS 5.196.132,611,00

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2

GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2.1

Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00002.1.1 ARS 3.284.025,911,00

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3.1

EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00003.1.1 ARS 97.980.918,441,00

AJUSTE POR REDONDEO4

AJUSTE POR REDONDEO4.1

AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004.1.1 ARS 8,021,00

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Unidad de Medida

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)5

EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA5.1

Ejecución de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00005.1.1 ARS 6.517.889,021,00

SUBTOTAL: ARS 0,00 ARS 0,0000ARS 0,0000
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 Certificado de obra base N°1 - Mayo a Agosto 2022

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

20/05/2022Desde

Hasta

26/10/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/10/2022

31/08/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO001

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00

Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/09/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

26/10/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/10/2022

30/09/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO002

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 0,00 10,8510,85 ARS 0,0000 ARS 12.261.154,4625 ARS 12.261.154,4625

TOTAL: ARS 0,0000 ARS 12.261.154,460,00 10,8510,85 ARS 12.261.154,4625ARS 112.978.974,00

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 2.452.230,89

ARS 9.808.923,57

ARS 0,00

ARS 2.059.873,95

ARS 11.868.797,52

20,00 %

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022 - Este certificado incluye un valor
por acopio de materiales de $9.486.258,67

ARS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 52/100

Sub Total 1 ARS 12.261.154,46

Anticipo Financiero
ARS 12.261.154,46

 - A Retener
ARS 0,00 - Retenido

 - Total: ARS 2.452.230,89

 - Pagado: ARS 22.595.794,8020,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 9.808.923,57Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 11.868.797,52

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/09/2022Desde

Hasta

26/10/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/10/2022

30/09/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO002

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 5.196.132,61 0,00 23,6823,68 ARS 0,0000 ARS 1.230.444,2020 ARS 1.230.444,20201

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 0,00 30,0030,00 ARS 0,0000 ARS 985.207,7730 ARS 985.207,77302

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 0,00 10,1810,18 ARS 0,0000 ARS 9.974.457,4972 ARS 9.974.457,49723

AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 0,00 1,091,09 ARS 0,0000 ARS 71.044,9903 ARS 71.044,99035

TOTAL: ARS 0,0000 ARS 12.261.154,46 ARS 12.261.154,4625ARS 112.978.974,00

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/09/2022Desde

Hasta

26/10/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/10/2022

30/09/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO002

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 0,00 23,6823,68 ARS 0,0000 ARS 1.230.444,2020 ARS 1.230.444,20201.1.1 ARS 5.196.132,611,00

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2

GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2.1

Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 0,00 30,0030,00 ARS 0,0000 ARS 985.207,7730 ARS 985.207,77302.1.1 ARS 3.284.025,911,00

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3.1

EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 0,00 10,1810,18 ARS 0,0000 ARS 9.974.457,4972 ARS 9.974.457,49723.1.1 ARS 97.980.918,441,00

AJUSTE POR REDONDEO4

AJUSTE POR REDONDEO4.1

AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004.1.1 ARS 8,021,00

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Unidad de Medida

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)5

EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA5.1

Ejecución de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 0,00 1,091,09 ARS 0,0000 ARS 71.044,9903 ARS 71.044,99035.1.1 ARS 6.517.889,021,00

SUBTOTAL: ARS 12.261.154,46 ARS 12.261.154,4625ARS 0,0000

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°02 - Septiembre 2022

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/09/2022Desde

Hasta

26/10/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/10/2022

30/09/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO002

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00

Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/10/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

02/11/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

03/11/2022

31/10/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO003

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 10,85 18,077,22 ARS 12.261.154,4625 ARS 8.159.436,3955 ARS 20.420.590,8580

TOTAL: ARS 12.261.154,4625 ARS 8.159.436,4010,85 18,077,22 ARS 20.420.590,8580ARS 112.978.974,00

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 1.631.887,28

ARS 6.527.549,12

ARS 0,00

ARS 1.370.785,32

ARS 7.898.334,44

20,00 %

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

ARS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 44/100

Sub Total 1 ARS 8.159.436,40

Anticipo Financiero
ARS 8.159.436,40

 - A Retener
ARS 2.452.230,89 - Retenido

 - Total: ARS 4.084.118,17

 - Pagado: ARS 22.595.794,8020,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 6.527.549,12Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 7.898.334,44

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/10/2022Desde

Hasta

02/11/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

03/11/2022

31/10/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO003

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 5.196.132,61 23,68 23,680,00 ARS 1.230.444,2020 ARS 0,0000 ARS 1.230.444,20201

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 30,00 30,000,00 ARS 985.207,7730 ARS 0,0000 ARS 985.207,77302

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 10,18 16,786,60 ARS 9.974.457,4972 ARS 6.466.740,6170 ARS 16.441.198,11423

AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 1,09 27,0625,97 ARS 71.044,9903 ARS 1.692.695,7785 ARS 1.763.740,76885

TOTAL: ARS 12.261.154,4625 ARS 8.159.436,40 ARS 20.420.590,8580ARS 112.978.974,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/10/2022Desde

Hasta

02/11/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

03/11/2022

31/10/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO003

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 23,68 23,680,00 ARS 1.230.444,2020 ARS 0,0000 ARS 1.230.444,20201.1.1 ARS 5.196.132,611,00

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2

GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2.1

Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 30,00 30,000,00 ARS 985.207,7730 ARS 0,0000 ARS 985.207,77302.1.1 ARS 3.284.025,911,00

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3.1

EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 10,18 16,786,60 ARS 9.974.457,4972 ARS 6.466.740,6170 ARS 16.441.198,11423.1.1 ARS 97.980.918,441,00

AJUSTE POR REDONDEO4

AJUSTE POR REDONDEO4.1

AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004.1.1 ARS 8,021,00

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Unidad de Medida

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)5

EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA5.1

Ejecución de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 1,09 27,0625,97 ARS 71.044,9903 ARS 1.692.695,7785 ARS 1.763.740,76885.1.1 ARS 6.517.889,021,00

SUBTOTAL: ARS 8.159.436,40 ARS 20.420.590,8580ARS 12.261.154,4625

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°03 - Octubre 2022

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/10/2022Desde

Hasta

02/11/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

03/11/2022

31/10/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO003

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00

Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/11/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

06/12/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

07/12/2022

30/11/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO004

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 18,07 26,057,97 ARS 20.420.590,8580 ARS 9.005.873,6912 ARS 29.426.464,5493

TOTAL: ARS 20.420.590,8580 ARS 9.005.873,6918,07 26,057,97 ARS 29.426.464,5493ARS 112.978.974,00

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 1.801.174,74

ARS 7.204.698,95

ARS 0,00

ARS 1.512.986,78

ARS 8.717.685,73

20,00 %

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022. El presente certificado incluye un
monto por acopio de materiales de $949.687,87

ARS OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 73/100

Sub Total 1 ARS 9.005.873,69

Anticipo Financiero
ARS 9.005.873,69

 - A Retener
ARS 4.084.118,17 - Retenido

 - Total: ARS 5.885.292,91

 - Pagado: ARS 22.595.794,8020,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 7.204.698,95Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 8.717.685,73

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/11/2022Desde

Hasta

06/12/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

07/12/2022

30/11/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO004

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 5.196.132,61 23,68 47,3723,69 ARS 1.230.444,2020 ARS 1.230.963,8153 ARS 2.461.408,01741

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 30,00 40,0010,00 ARS 985.207,7730 ARS 328.402,5910 ARS 1.313.610,36402

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 16,78 24,367,58 ARS 16.441.198,1142 ARS 7.426.953,6178 ARS 23.868.151,73203

AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 27,06 27,360,30 ARS 1.763.740,7688 ARS 19.553,6671 ARS 1.783.294,43595

TOTAL: ARS 20.420.590,8580 ARS 9.005.873,69 ARS 29.426.464,5493ARS 112.978.974,00

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/11/2022Desde

Hasta

06/12/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

07/12/2022

30/11/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO004

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 23,68 47,3723,69 ARS 1.230.444,2020 ARS 1.230.963,8153 ARS 2.461.408,01741.1.1 ARS 5.196.132,611,00

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2

GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2.1

Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 30,00 40,0010,00 ARS 985.207,7730 ARS 328.402,5910 ARS 1.313.610,36402.1.1 ARS 3.284.025,911,00

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3.1

EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 16,78 24,367,58 ARS 16.441.198,1142 ARS 7.426.953,6178 ARS 23.868.151,73203.1.1 ARS 97.980.918,441,00

AJUSTE POR REDONDEO4

AJUSTE POR REDONDEO4.1

AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004.1.1 ARS 8,021,00

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Unidad de Medida

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)5

EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA5.1

Ejecución de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 27,06 27,360,30 ARS 1.763.740,7688 ARS 19.553,6671 ARS 1.783.294,43595.1.1 ARS 6.517.889,021,00

SUBTOTAL: ARS 9.005.873,69 ARS 29.426.464,5493ARS 20.420.590,8580

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°04 - Noviembre 2022

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/11/2022Desde

Hasta

06/12/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

07/12/2022

30/11/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO004

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00

Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/12/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

05/01/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

05/01/2023

31/12/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO005

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 26,05 34,338,28 ARS 29.426.464,5493 ARS 9.358.127,9008 ARS 38.784.592,4501

TOTAL: ARS 29.426.464,5493 ARS 9.358.127,9026,05 34,338,28 ARS 38.784.592,4501ARS 112.978.974,00

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 1.871.625,58

ARS 7.486.502,32

ARS 0,00

ARS 1.572.165,49

ARS 9.058.667,81

20,00 %

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022. El presente certificado incluye un
monto por acopio de materiales de $1.603.482,84

ARS NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 81/100

Sub Total 1 ARS 9.358.127,90

Anticipo Financiero
ARS 9.358.127,90

 - A Retener
ARS 5.885.292,91 - Retenido

 - Total: ARS 7.756.918,49

 - Pagado: ARS 22.595.794,8020,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 7.486.502,32Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 9.058.667,81

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/12/2022Desde

Hasta

05/01/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

05/01/2023

31/12/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO005

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 5.196.132,61 47,37 71,0523,68 ARS 2.461.408,0174 ARS 1.230.444,2020 ARS 3.691.852,21941

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 40,00 50,0010,00 ARS 1.313.610,3640 ARS 328.402,5910 ARS 1.642.012,95502

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 24,36 32,327,96 ARS 23.868.151,7320 ARS 7.799.281,1078 ARS 31.667.432,83983

AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 27,36 27,360,00 ARS 1.783.294,4359 ARS 0,0000 ARS 1.783.294,43595

TOTAL: ARS 29.426.464,5493 ARS 9.358.127,90 ARS 38.784.592,4501ARS 112.978.974,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/12/2022Desde

Hasta

05/01/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

05/01/2023

31/12/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO005

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 47,37 71,0523,68 ARS 2.461.408,0174 ARS 1.230.444,2020 ARS 3.691.852,21941.1.1 ARS 5.196.132,611,00

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2

GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2.1

Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 40,00 50,0010,00 ARS 1.313.610,3640 ARS 328.402,5910 ARS 1.642.012,95502.1.1 ARS 3.284.025,911,00

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3.1

EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 24,36 32,327,96 ARS 23.868.151,7320 ARS 7.799.281,1078 ARS 31.667.432,83983.1.1 ARS 97.980.918,441,00

AJUSTE POR REDONDEO4

AJUSTE POR REDONDEO4.1

AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004.1.1 ARS 8,021,00

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Unidad de Medida

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)5

EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA5.1

Ejecución de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 27,36 27,360,00 ARS 1.783.294,4359 ARS 0,0000 ARS 1.783.294,43595.1.1 ARS 6.517.889,021,00

SUBTOTAL: ARS 9.358.127,90 ARS 38.784.592,4501ARS 29.426.464,5493
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°05 - Diciembre 2022

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/12/2022Desde

Hasta

05/01/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

05/01/2023

31/12/2022

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO005

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 34,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00

Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00

Reprogramación 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,04 38,04 50,97 64,99 78,99 100,00

Reprogramación Mes 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 12,00 12,93 14,02 14,00 21,01
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/01/2023

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

08/02/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

08/02/2023

31/01/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO006

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 34,33 46,0111,68 ARS 38.784.592,4501 ARS 13.196.876,4417 ARS 51.981.468,8918

TOTAL: ARS 38.784.592,4501 ARS 13.196.876,4434,33 46,0111,68 ARS 51.981.468,8918ARS 112.978.974,00

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 2.639.375,29

ARS 10.557.501,15

ARS 0,00

ARS 2.217.075,24

ARS 12.774.576,39

20,00 %

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

ARS DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 39/100

Sub Total 1 ARS 13.196.876,44

Anticipo Financiero
ARS 13.196.876,44

 - A Retener
ARS 7.756.918,49 - Retenido

 - Total: ARS 10.396.293,78

 - Pagado: ARS 22.595.794,8020,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 10.557.501,15Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 12.774.576,39

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/01/2023Desde

Hasta

08/02/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

08/02/2023

31/01/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO006

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 5.196.132,61 71,05 78,957,90 ARS 3.691.852,2194 ARS 410.494,4762 ARS 4.102.346,69561

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 50,00 60,0010,00 ARS 1.642.012,9550 ARS 328.402,5910 ARS 1.970.415,54602

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 32,32 44,1311,81 ARS 31.667.432,8398 ARS 11.571.546,4678 ARS 43.238.979,30763

AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 27,36 40,9613,60 ARS 1.783.294,4359 ARS 886.432,9067 ARS 2.669.727,34265

TOTAL: ARS 38.784.592,4501 ARS 13.196.876,44 ARS 51.981.468,8918ARS 112.978.974,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/01/2023Desde

Hasta

08/02/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

08/02/2023

31/01/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO006

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 71,05 78,957,90 ARS 3.691.852,2194 ARS 410.494,4762 ARS 4.102.346,69561.1.1 ARS 5.196.132,611,00

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2

GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2.1

Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 50,00 60,0010,00 ARS 1.642.012,9550 ARS 328.402,5910 ARS 1.970.415,54602.1.1 ARS 3.284.025,911,00

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3.1

EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 32,32 44,1311,81 ARS 31.667.432,8398 ARS 11.571.546,4678 ARS 43.238.979,30763.1.1 ARS 97.980.918,441,00

AJUSTE POR REDONDEO4

AJUSTE POR REDONDEO4.1

AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004.1.1 ARS 8,021,00

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Unidad de Medida

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)5

EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA5.1

Ejecución de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 27,36 40,9613,60 ARS 1.783.294,4359 ARS 886.432,9067 ARS 2.669.727,34265.1.1 ARS 6.517.889,021,00

SUBTOTAL: ARS 13.196.876,44 ARS 51.981.468,8918ARS 38.784.592,4501
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°06 - Enero 2023

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/01/2023Desde

Hasta

08/02/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

08/02/2023

31/01/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO006

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 34,33 46,01 0,00 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 0,00 0,00 0,00

Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00

Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00

Reprogramación 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,04 38,04 50,97 64,99 78,99 100,00

Reprogramación Mes 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 12,00 12,93 14,02 14,00 21,01
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/02/2023

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

10/03/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

10/03/2023

28/02/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO007

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 46,01 48,582,57 ARS 51.981.468,8918 ARS 2.908.042,2722 ARS 54.889.511,1639

TOTAL: ARS 51.981.468,8918 ARS 2.908.042,2746,01 48,582,57 ARS 54.889.511,1639ARS 112.978.974,00

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 581.608,45

ARS 2.326.433,82

ARS 0,00

ARS 488.551,10

ARS 2.814.984,92

20,00 %

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023 - El presente certificado incluye un
monto por acopio de materiales de $922.735,59

ARS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO CON 92/100

Sub Total 1 ARS 2.908.042,27

Anticipo Financiero
ARS 2.908.042,27

 - A Retener
ARS 10.396.293,78 - Retenido

 - Total: ARS 10.977.902,23

 - Pagado: ARS 22.595.794,8020,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 2.326.433,82Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 2.814.984,92

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/02/2023Desde

Hasta

10/03/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

10/03/2023

28/02/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO007

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 5.196.132,61 78,95 78,950,00 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,69561

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 60,00 70,0010,00 ARS 1.970.415,5460 ARS 328.402,5910 ARS 2.298.818,13702

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 44,13 46,212,08 ARS 43.238.979,3076 ARS 2.038.003,1036 ARS 45.276.982,41113

AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 40,96 49,278,31 ARS 2.669.727,3426 ARS 541.636,5776 ARS 3.211.363,92025

TOTAL: ARS 51.981.468,8918 ARS 2.908.042,27 ARS 54.889.511,1639ARS 112.978.974,00

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/02/2023Desde

Hasta

10/03/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

10/03/2023

28/02/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO007

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 78,95 78,950,00 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,69561.1.1 ARS 5.196.132,611,00

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2

GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2.1

Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 60,00 70,0010,00 ARS 1.970.415,5460 ARS 328.402,5910 ARS 2.298.818,13702.1.1 ARS 3.284.025,911,00

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3.1

EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 44,13 46,212,08 ARS 43.238.979,3076 ARS 2.038.003,1036 ARS 45.276.982,41113.1.1 ARS 97.980.918,441,00

AJUSTE POR REDONDEO4

AJUSTE POR REDONDEO4.1

AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004.1.1 ARS 8,021,00

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Unidad de Medida

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)5

EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA5.1

Ejecución de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 40,96 49,278,31 ARS 2.669.727,3426 ARS 541.636,5776 ARS 3.211.363,92025.1.1 ARS 6.517.889,021,00

SUBTOTAL: ARS 2.908.042,27 ARS 54.889.511,1639ARS 51.981.468,8918

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°07 - Febrero 2023

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

317Plazo

02/04/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/02/2023Desde

Hasta

10/03/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

10/03/2023

28/02/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO007

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 34,33 46,01 48,58 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,57 0,00 0,00

Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 33,00 46,00 65,00 81,00 88,00 100,00

Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 15,00 13,00 19,00 16,00 7,00 12,00

Reprogramación 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,04 34,32 46,00 48,80 75,60 100,00

Reprogramación Mes 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,80 26,80 24,40
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

456Plazo

19/08/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/03/2023

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

26/04/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/04/2023

31/03/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO008

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 48,58 54,025,44 ARS 54.889.511,1639 ARS 6.141.391,4928 ARS 61.030.902,6567

TOTAL: ARS 54.889.511,1639 ARS 6.141.391,4948,58 54,025,44 ARS 61.030.902,6567ARS 112.978.974,00

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 1.228.278,30

ARS 4.913.113,19

ARS 0,00

ARS 1.031.753,77

ARS 5.944.866,96

20,00 %

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

ARS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 96/100

Sub Total 1 ARS 6.141.391,49

Anticipo Financiero
ARS 6.141.391,49

 - A Retener
ARS 10.977.902,23 - Retenido

 - Total: ARS 12.206.180,53

 - Pagado: ARS 22.595.794,8020,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 4.913.113,19Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 5.944.866,96

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

456Plazo

19/08/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/03/2023Desde

Hasta

26/04/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/04/2023

31/03/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO008

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 5.196.132,61 78,95 78,950,00 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,69561

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 70,00 75,005,00 ARS 2.298.818,1370 ARS 164.201,2955 ARS 2.463.019,43252

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 46,21 52,175,96 ARS 45.276.982,4111 ARS 5.839.662,7390 ARS 51.116.645,15013

AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 49,27 51,382,11 ARS 3.211.363,9202 ARS 137.527,4583 ARS 3.348.891,37855

TOTAL: ARS 54.889.511,1639 ARS 6.141.391,49 ARS 61.030.902,6567ARS 112.978.974,00

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

456Plazo

19/08/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/03/2023Desde

Hasta

26/04/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/04/2023

31/03/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO008

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 78,95 78,950,00 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,69561.1.1 ARS 5.196.132,611,00

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2

GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2.1

Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 70,00 75,005,00 ARS 2.298.818,1370 ARS 164.201,2955 ARS 2.463.019,43252.1.1 ARS 3.284.025,911,00

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3.1

EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 46,21 52,175,96 ARS 45.276.982,4111 ARS 5.839.662,7390 ARS 51.116.645,15013.1.1 ARS 97.980.918,441,00

AJUSTE POR REDONDEO4

AJUSTE POR REDONDEO4.1

AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004.1.1 ARS 8,021,00

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Unidad de Medida

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)5

EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA5.1

Ejecución de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 49,27 51,382,11 ARS 3.211.363,9202 ARS 137.527,4583 ARS 3.348.891,37855.1.1 ARS 6.517.889,021,00

SUBTOTAL: ARS 6.141.391,49 ARS 61.030.902,6567ARS 54.889.511,1639

1 3Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

456Plazo

19/08/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/03/2023Desde

Hasta

26/04/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/04/2023

31/03/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO008

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 34,33 46,01 48,58 54,02 0,00 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,57 5,44 0,00 0,00 0,00

Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,04 34,32 46,00 48,57 52,99 58,99 66,99 76,99

Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,57 4,42 6,00 8,00 10,00

jul-23 ago-23
Avance Acumulado 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00

2 3Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°08 - Marzo 2023

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

456Plazo

19/08/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/03/2023Desde

Hasta

26/04/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

26/04/2023

31/03/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO008

jul-23 ago-23
Curva Base 87,99 100,00

Curva Base Mensual 11,00 12,01

3 3Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

456Plazo

19/08/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/04/2023

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

04/05/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

05/05/2023

30/04/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO

GOC-LA-003/2022-R00-CO009

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento ARS ($) ARS 112.978.974,00 54,02 60,036,01 ARS 61.030.902,6567 ARS 6.789.687,6660 ARS 67.820.590,3227

TOTAL: ARS 61.030.902,6567 ARS 6.789.687,6754,02 60,036,01 ARS 67.820.590,3227ARS 112.978.974,00

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 1.357.937,53

ARS 5.431.750,14

ARS 0,00

ARS 1.140.667,53

ARS 6.572.417,67

20,00 %

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

ARS SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE CON 67/100

Sub Total 1 ARS 6.789.687,67

Anticipo Financiero
ARS 6.789.687,67

 - A Retener
ARS 12.206.180,53 - Retenido

 - Total: ARS 13.564.118,06

 - Pagado: ARS 22.595.794,8020,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 5.431.750,14Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 6.572.417,67

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

456Plazo

19/08/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/04/2023Desde

Hasta

04/05/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

05/05/2023

30/04/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO009

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 5.196.132,61 78,95 78,950,00 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,69561

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ARS ($) ARS 3.284.025,91 75,00 90,0015,00 ARS 2.463.019,4325 ARS 492.603,8865 ARS 2.955.623,31902

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado) ARS ($) ARS 97.980.918,44 52,17 57,765,59 ARS 51.116.645,1501 ARS 5.477.133,3408 ARS 56.593.778,49093

AJUSTE POR REDONDEO ARS ($) ARS 8,02 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida) ARS ($) ARS 6.517.889,02 51,38 63,9612,58 ARS 3.348.891,3785 ARS 819.950,4387 ARS 4.168.841,81725

TOTAL: ARS 61.030.902,6567 ARS 6.789.687,67 ARS 67.820.590,3227ARS 112.978.974,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

ARS 112.978.974,00

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

456Plazo

19/08/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 112.978.974,00Monto (s/IVA)

01/04/2023Desde

Hasta

04/05/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

05/05/2023

30/04/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

GOC-LA-003/2022-R00-CO009

Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 78,95 78,950,00 ARS 4.102.346,6956 ARS 0,0000 ARS 4.102.346,69561.1.1 ARS 5.196.132,611,00

GESTIÓN DE LA  CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2

GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

2.1

Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad Gl. 1,00 75,00 90,0015,00 ARS 2.463.019,4325 ARS 492.603,8865 ARS 2.955.623,31902.1.1 ARS 3.284.025,911,00

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3

EJECUCIÓN DE OBRA (Ajuste Alzado)3.1

EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 52,17 57,765,59 ARS 51.116.645,1501 ARS 5.477.133,3408 ARS 56.593.778,49093.1.1 ARS 97.980.918,441,00

AJUSTE POR REDONDEO4

AJUSTE POR REDONDEO4.1

AJUSTE POR REDONDEO Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00004.1.1 ARS 8,021,00

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Unidad de Medida

 EJECUCIÓN DE OBRA (Unidad de medida)5

EJECUCIÓN DE OBRA / UNIDAD DE MEDIDA5.1

Ejecución de Obra (Unidad de Medida) Gl. 1,00 51,38 63,9612,58 ARS 3.348.891,3785 ARS 819.950,4387 ARS 4.168.841,81725.1.1 ARS 6.517.889,021,00

SUBTOTAL: ARS 6.789.687,67 ARS 67.820.590,3227ARS 61.030.902,6567
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

456Plazo

19/08/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/04/2023Desde

Hasta

04/05/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

05/05/2023

30/04/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO009

may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,05 34,33 46,01 48,58 54,02 60,03 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,57 5,44 6,01 0,00 0,00

Curva Base 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 18,07 26,04 34,32 46,00 48,57 52,99 58,99 66,99 76,99

Curva Base Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 7,22 7,97 8,28 11,68 2,57 4,42 6,00 8,00 10,00

jul-23 ago-23
Avance Acumulado 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

LA 03/2022 - Certificado de obra base N°09 - Abril 2023

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

20/05/2022

210

16/12/2022

Ajuste Alzado / Unidad de Medida

456Plazo

19/08/2023Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/04/2023Desde

Hasta

04/05/2023

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

05/05/2023

30/04/2023

LA-003/2022-R00 Ampliación y Mejoramiento de Estación Las Heras - Línea Sarmiento

Buenos Aires SARMIENTO Ramiro SanchezResponsable

ARS 112.978.974,00 ARS 112.978.974,00

GOC-LA-003/2022-R00-CO009

jul-23 ago-23
Curva Base 87,99 100,00

Curva Base Mensual 11,00 12,01
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Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 0,3% 420.365,52

0,3%

420.365,52

84.073,10

336.292,42

70.621,41

420.365,52

88.276,76

508.642,28

-84.073,10

-17.655,35

-101.728,46

406.913,83

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

Acumulado 

Anterior

Importe Total

(en $, sin IVA)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Total (en letras) Son: Pesos (Arg.) ($) cuatrocientos seis mil novecientos trece con 83/100

Factura 

(Avance de Obra)

Acumulado

Anterior

Total

Acumulado

140.121.840,00Certificado de Obra N° 1    –    Avance General

Contratista:

21%

20-abr-2022

Importe Neto (en $, sin IVA)

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

Helguera 1716

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Apertura del Contrato

30-abr-2022

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 420.365,52 0,00

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

Importe Neto (en $, sin IVA) 100%

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Total (en $, con IVA)

20%

IVA (en $) 21%
Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Avance SAP (en porcentaje) 0,3% 0,0%

IVA (en $)

(Operadora Ferroviaria S.E.)

OC 4540000911

Certificado de Obra Número 1

Totales Certificados

(en porcentaje)

0,00

    al

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

Fecha de 

Emisión:
02-mayo-2022

0,3%

Detalles:

Obra:

Período a

Certificar:

140.121.840,001,00

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

140.121.840,00OBRA BÁSICA 

EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012

Descripción

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1

Línea:Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

MITRE Y TREN DE LA COSTA

(en $, sin IVA)

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Total

Acumulado

420.365,520,0%

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Comitente:

Cantidad

Total

Contrato:
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Fecha de 

Emisión:
02-mayo-2022

Período a

Certificar:
20-abr-2022     al 30-abr-2022

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Gráfico de Avance de Obra Número 1

Comitente:

Contrato: OC 4540000911 Línea: MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

0,0% 0,3% 1,0%
3,5%

6,5%

11,5%

19,5%

27,5%

37,5%

49,5%

69,5%

100,0%

0,0% 0,3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real
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Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 6,6% 9.248.041,44

6,6%

9.248.041,44

1.849.608,29

7.398.433,15

1.553.670,96

9.248.041,44

1.942.088,70

11.190.130,14

-1.849.608,29

-388.417,74

-2.238.026,03

Importe Total (en letras)
Son: Pesos (Arg.) ($) ocho millones novecientos cincuenta y dos mil ciento cuatro 

con 11/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA) 100%

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 44.138.379,60 34.890.338,16

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 8.952.104,11

20%

Certificado de Obra N° 10    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 31,5% 24,9%

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 31,5% 24,9% 44.138.379,60 34.890.338,16

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-ene-2023     al 31-ene-2023
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-febrero-2023

Período a

Certificar:

Certificado de Obra Número 10

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-febrero-2023

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-ene-2023     al 31-ene-2023
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Gráfico de Avance de Obra Número 10

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real

 Fecha de Recepción: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _          Fecha de Aprobación: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ Página 2 de 2     



Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 2,5% 3.503.046,00

2,5%

3.503.046,00

700.609,20

2.802.436,80

588.511,73

3.503.046,00

735.639,66

4.238.685,66

-700.609,20

-147.127,93

-847.737,13

Certificado de Obra Número 11

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-marzo-2023

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-feb-2023     al 28-feb-2023
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 34,0% 31,5% 47.641.425,60 44.138.379,60

100%

Certificado de Obra N° 11    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 34,0% 31,5%

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 47.641.425,60 44.138.379,60

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 3.390.948,53

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras)
Son: Pesos (Arg.) ($) tres millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y 

ocho con 53/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $)

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

21%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

 Fecha de Recepción: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _          Fecha de Aprobación: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ Página 1 de 2     



Gráfico de Avance de Obra Número 11

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-marzo-2023

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-feb-2023     al 28-feb-2023
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real

 Fecha de Recepción: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _          Fecha de Aprobación: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ Página 2 de 2     



Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 14,1% 19.757.179,44

14,1%

19.757.179,44

3.951.435,89

15.805.743,55

3.319.206,15

19.757.179,44

4.149.007,68

23.906.187,12

-3.951.435,89

-829.801,54

-4.781.237,42

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras)
Son: Pesos (Arg.) ($) diecinueve millones  ciento veinticuatro mil novecientos 

cuarenta y nueve con 70/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $)

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

21%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 67.398.605,04 47.641.425,60

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 19.124.949,70

100%

Certificado de Obra N° 12    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 48,1% 34,0%

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 48,1% 34,0% 67.398.605,04 47.641.425,60

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-mar-2023     al 31-mar-2023
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
03-abril-2023

Período a

Certificar:

Certificado de Obra Número 12

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

 Fecha de Recepción: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _          Fecha de Aprobación: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ Página 1 de 2     



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
03-abril-2023

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-mar-2023     al 31-mar-2023
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Gráfico de Avance de Obra Número 12

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real

 Fecha de Recepción: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _          Fecha de Aprobación: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ Página 2 de 2     



Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 16,4% 22.979.981,76

16,4%

22.979.981,76

4.595.996,35

18.383.985,41

3.860.636,94

22.979.981,76

4.825.796,17

27.805.777,93

-4.595.996,35

-965.159,23

-5.561.155,59

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras)
Son: Pesos (Arg.) ($) veintidos millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos 

veintidos con 35/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $)

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

21%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 90.378.586,80 67.398.605,04

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 22.244.622,35

100%

Certificado de Obra N° 13    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 64,5% 48,1%

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 64,5% 48,1% 90.378.586,80 67.398.605,04

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-abr-2023     al 30-abr-2023
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-mayo-2023

Período a

Certificar:

Certificado de Obra Número 13

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

 Fecha de Recepción: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _          Fecha de Aprobación: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ Página 1 de 2     



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-mayo-2023

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-abr-2023     al 30-abr-2023
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Gráfico de Avance de Obra Número 13

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real

 Fecha de Recepción: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _          Fecha de Aprobación: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ Página 2 de 2     



Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 0,8% 1.120.974,72

0,8%

1.120.974,72

224.194,94

896.779,78

188.323,75

1.120.974,72

235.404,69

1.356.379,41

-224.194,94

-47.080,94

-271.275,88

Certificado de Obra Número 2
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

Contrato: OC 4540000911 Línea: MITRE Y TREN DE LA COSTA

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
01-junio-2022

Período a

Certificar:

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-may-2022     al 31-may-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 1,1% 0,3% 1.541.340,24 420.365,52

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 1.541.340,24 420.365,52

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

Certificado de Obra N° 2    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 1,1% 0,3%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 1.085.103,53

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras) Son: Pesos (Arg.) ($) un millón  ochenta y cinco mil ciento tres con 53/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

100%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA
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REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
01-junio-2022

Período a

Certificar:
01-may-2022     al 31-may-2022

Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Gráfico de Avance de Obra Número 2
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente:

Contrato: OC 4540000911 Línea: MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real
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Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 2,5% 3.503.046,00

2,5%

3.503.046,00

700.609,20

2.802.436,80

588.511,73

3.503.046,00

735.639,66

4.238.685,66

-700.609,20

-147.127,93

-847.737,13

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras)
Son: Pesos (Arg.) ($) tres millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y 

ocho con 53/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $)

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

21%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 5.044.386,24 1.541.340,24

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 3.390.948,53

100%

Certificado de Obra N° 3    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 3,6% 1,1%

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 3,6% 1,1% 5.044.386,24 1.541.340,24

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-jun-2022     al 30-jun-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
04-julio-2022

Período a

Certificar:

Certificado de Obra Número 3

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
04-julio-2022

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-jun-2022     al 30-jun-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Gráfico de Avance de Obra Número 3

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real
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Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 1,1% 1.541.340,24

1,1%

1.541.340,24

308.268,05

1.233.072,19

258.945,16

1.541.340,24

323.681,45

1.865.021,69

-308.268,05

-64.736,29

-373.004,34

Certificado de Obra Número 4

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-agosto-2022

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-jul-2022     al 31-jul-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 4,7% 3,6% 6.585.726,48 5.044.386,24

100%

Certificado de Obra N° 4    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 4,7% 3,6%

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 6.585.726,48 5.044.386,24

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 1.492.017,35

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras) Son: Pesos (Arg.) ($) un millón cuatrocientos noventa y dos mil diecisiete con 35/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $)

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

21%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA
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Gráfico de Avance de Obra Número 4

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-agosto-2022

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-jul-2022     al 31-jul-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real
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Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 2,3% 3.222.802,32

2,3%

3.222.802,32

644.560,46

2.578.241,86

541.430,79

3.222.802,32

676.788,49

3.899.590,81

-644.560,46

-135.357,70

-779.918,16
REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras)
Son: Pesos (Arg.) ($) tres millones  ciento diecinueve mil seiscientos setenta y dos con 

65/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $)

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

21%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 9.808.528,80 6.585.726,48

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 3.119.672,65

100%

Certificado de Obra N° 5    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 7,0% 4,7%

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 7,0% 4,7% 9.808.528,80 6.585.726,48

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-ago-2022     al 31-ago-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-septiembre-2022

Período a

Certificar:

Certificado de Obra Número 5

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES
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(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-septiembre-2022

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-ago-2022     al 31-ago-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Gráfico de Avance de Obra Número 5

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real
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Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 3,4% 4.764.142,56

3,4%

4.764.142,56

952.828,51

3.811.314,05

800.375,95

4.764.142,56

1.000.469,94

5.764.612,50

-952.828,51

-200.093,99

-1.152.922,50

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras)
Son: Pesos (Arg.) ($) cuatro millones seiscientos once mil seiscientos noventa con 

00/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $)

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

21%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 14.572.671,36 9.808.528,80

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 4.611.690,00

100%

Certificado de Obra N° 6    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 10,4% 7,0%

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 10,4% 7,0% 14.572.671,36 9.808.528,80

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-sep-2022     al 30-sep-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
03-octubre-2022

Período a

Certificar:

Certificado de Obra Número 6

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

 Fecha de Recepción: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _          Fecha de Aprobación: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ Página 1 de 2     



(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
03-octubre-2022

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-sep-2022     al 30-sep-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Gráfico de Avance de Obra Número 6

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

0,0% 0,3% 1,0%
3,5%

6,5%

11,5%

19,5%

27,5%

37,5%

49,5%

69,5%

100,0%

4,3%
6,8%

10,3%

15,3%

22,3%

30,3%

42,3%

67,3%

100,0%

0,0% 0,3% 1,1%
3,6% 4,7%

7,0%

10,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real
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Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 3,4% 4.764.142,56

3,4%

4.764.142,56

952.828,51

3.811.314,05

800.375,95

4.764.142,56

1.000.469,94

5.764.612,50

-952.828,51

-200.093,99

-1.152.922,50

Certificado de Obra Número 7

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
01-noviembre-2022

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-oct-2022     al 31-oct-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 13,8% 10,4% 19.336.813,92 14.572.671,36

100%

Certificado de Obra N° 7    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 13,8% 10,4%

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 19.336.813,92 14.572.671,36

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 4.611.690,00

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras)
Son: Pesos (Arg.) ($) cuatro millones seiscientos once mil seiscientos noventa con 

00/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $)

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

21%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA
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Gráfico de Avance de Obra Número 7

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
01-noviembre-2022

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-oct-2022     al 31-oct-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real
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Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 8,6% 12.050.478,24

8,6%

12.050.478,24

2.410.095,65

9.640.382,59

2.024.480,34

12.050.478,24

2.530.600,43

14.581.078,67

-2.410.095,65

-506.120,09

-2.916.215,73

Certificado de Obra Número 8

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
01-diciembre-2022

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-nov-2022     al 30-nov-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 22,4% 13,8% 31.387.292,16 19.336.813,92

100%

Certificado de Obra N° 8    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 22,4% 13,8%

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 31.387.292,16 19.336.813,92

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 11.664.862,93

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras)
Son: Pesos (Arg.) ($) once millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos 

sesenta y dos con 93/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $)

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

21%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA
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Gráfico de Avance de Obra Número 8

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
01-diciembre-2022

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-nov-2022     al 30-nov-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real
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Ítem U / M
Presente

Certificado

Presente

Certificado

1,00 UN 2,5% 3.503.046,00

2,5%

3.503.046,00

700.609,20

2.802.436,80

588.511,73

3.503.046,00

735.639,66

4.238.685,66

-700.609,20

-147.127,93

-847.737,13

Certificado de Obra Número 9

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-enero-2023

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-dic-2022     al 31-dic-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

Apertura del Contrato
Totales Certificados

(en porcentaje) (en $, sin IVA)

Descripción
Cantidad

Total

Importe Unitario

(en $, sin IVA)

Importe Total

(en $, sin IVA)

Total

Acumulado

Acumulado 

Anterior

Total

Acumulado

Acumulado

Anterior

OBRA BÁSICA 1,00 140.121.840,00 140.121.840,00 24,9% 22,4% 34.890.338,16 31.387.292,16

100%

Certificado de Obra N° 9    –    Avance General 140.121.840,00 Avance SAP (en porcentaje) 24,9% 22,4%

Observaciones:
Importe Bruto (en $, sin IVA) 34.890.338,16 31.387.292,16

Devolución Anticipo Financiero (en $, sin IVA) 20%

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $) 21%

Importe Total (en $, con IVA) 3.390.948,53

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Importe Total (en letras)
Son: Pesos (Arg.) ($) tres millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y 

ocho con 53/100

Factura 

(Avance de Obra)

Importe Neto (en $, sin IVA)

IVA (en $)

Importe Total (en $, con IVA)

Importe Neto (en $, sin IVA) 20%

IVA (en $) 21%

21%

Nota de Crédito 

(Desacopio de Anticipo)
Importe Total (en $, con IVA)

Aclaración: El proveedor debe facturar el importe bruto del certificado más IVA. En  caso de no presentar el Seguro de 

Fondo de Reparo deberá facturar el 95% del importe bruto del certificado más IVA
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Gráfico de Avance de Obra Número 9

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES

Comitente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.)

Contrato: OC 4540000911 Línea:

Contratista: UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L Fecha de 

Emisión:
02-enero-2023

Período a

Certificar:

MITRE Y TREN DE LA COSTAAv. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 Piso 4

C1104AJN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-71068177-1
Obra:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES - AMBA - LÍNEA MITRE- TREN DE LA COSTA - 

RENGLÓN 3Ingresos Brutos: C.M. 901-725756-2 - Impuestos Internos: No Responsable

01-dic-2022     al 31-dic-2022
Helguera 1716

CP 1716 - CAPITAL FEDERAL

Detalles: EX-2021-86220015- -APN-SG#SOFSE - OC 4540000911 - OI I0311070012Condición I.V.A.: Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30711010536

Ingresos Brutos:   - Impuestos Internos:  

(En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)  (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello) (En caso de uso, incluir Firma, Aclaración y/o Sello)

REPRESENTANTE,

por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L (Firma y Sello)

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

REPRESENTANTE,

por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
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  Avance Previsto   Reprogramación 1   Reprogramación 2   Reprogramación 3   Reprogramación 4   Avance Real
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°1 - Enero 22

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

17/01/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

09/02/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

09/02/2022

31/01/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE

GOC-LP-022/2021-R00-CO001

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 43.798.786,45 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,0000

TOTAL: ARS 0,0000 ARS 0,000,00 0,000,00 ARS 0,0000ARS 43.798.786,45

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

ARS 0,00

3,00 %

Avance en tareas preliminares

ARS CERO CON 0/100

Sub Total 1 ARS 0,00

Anticipo Financiero
ARS 0,00

 - A Retener
ARS 0,00 - Retenido

 - Total: ARS 0,00

 - Pagado: ARS 1.313.963,593,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 0,00Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 0,00

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°1 - Enero 22

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

17/01/2022Desde

Hasta

09/02/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

09/02/2022

31/01/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO001

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 1.948.826,13 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00001

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00002

TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00003

TOTAL: ARS 0,0000 ARS 0,00 ARS 0,0000ARS 43.798.786,45

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°1 - Enero 22

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

17/01/2022Desde

Hasta

09/02/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

09/02/2022

31/01/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO001

Revitalización de Entornos - El Talar

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00001.1.1 ARS 1.948.826,131,00

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2.1

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00002.1.1 ARS 2.275.148,261,00

TAREAS PRELIMINARES3

 EJECUCIÓN DE OBRA3.1

 EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00003.1.1 ARS 39.574.812,061,00

SUBTOTAL: ARS 0,00 ARS 0,0000ARS 0,0000

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°1 - Enero 22

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

17/01/2022Desde

Hasta

09/02/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

09/02/2022

31/01/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

ARS 43.798.786,45 ARS 43.798.786,45

GOC-LP-022/2021-R00-CO001

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
Avance Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Curva Base 4,00 14,00 34,00 60,00 80,00 92,00 100,00

Curva Base Mensual 4,00 10,00 20,00 26,00 20,00 12,00 8,00

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°2 - Febrero 2022

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/02/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

04/03/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

04/03/2022

28/02/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE

GOC-LP-022/2021-R00-CO002

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 43.798.786,45 0,00 11,8411,84 ARS 0,0000 ARS 5.184.420,4294 ARS 5.184.420,4294

TOTAL: ARS 0,0000 ARS 5.184.420,430,00 11,8411,84 ARS 5.184.420,4294ARS 43.798.786,45

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 311.065,23

ARS 4.873.355,20

ARS 0,00

ARS 1.023.404,59

ARS 5.896.759,79

6,00 %

S/O

ARS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 79/100

Sub Total 1 ARS 5.184.420,43

Anticipo Financiero
ARS 5.184.420,43

 - A Retener
ARS 0,00 - Retenido

 - Total: ARS 311.065,23

 - Pagado: ARS 2.627.927,196,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 4.873.355,20Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 5.896.759,79

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°2 - Febrero 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/02/2022Desde

Hasta

04/03/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

04/03/2022

28/02/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO002

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 1.948.826,13 0,00 22,7522,75 ARS 0,0000 ARS 443.357,9446 ARS 443.357,94461

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00002

TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 0,00 11,9811,98 ARS 0,0000 ARS 4.741.062,4848 ARS 4.741.062,48483

TOTAL: ARS 0,0000 ARS 5.184.420,43 ARS 5.184.420,4294ARS 43.798.786,45

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°2 - Febrero 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/02/2022Desde

Hasta

04/03/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

04/03/2022

28/02/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO002

Revitalización de Entornos - El Talar

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 0,00 22,7522,75 ARS 0,0000 ARS 443.357,9446 ARS 443.357,94461.1.1 ARS 1.948.826,131,00

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2.1

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

Gl. 1,00 0,00 0,000,00 ARS 0,0000 ARS 0,0000 ARS 0,00002.1.1 ARS 2.275.148,261,00

TAREAS PRELIMINARES3

 EJECUCIÓN DE OBRA3.1

 EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 0,00 11,9811,98 ARS 0,0000 ARS 4.741.062,4848 ARS 4.741.062,48483.1.1 ARS 39.574.812,061,00

SUBTOTAL: ARS 5.184.420,43 ARS 5.184.420,4294ARS 0,0000

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°2 - Febrero 2022

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/02/2022Desde

Hasta

04/03/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

04/03/2022

28/02/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

ARS 43.798.786,45 ARS 43.798.786,45

GOC-LP-022/2021-R00-CO002

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
Avance Acumulado 0,00 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Curva Base 4,00 14,00 34,00 60,00 80,00 92,00 100,00

Curva Base Mensual 4,00 10,00 20,00 26,00 20,00 12,00 8,00

2 2Página de
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Usuario
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Usuario
#custom











Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N° 5 - Mayo 2022

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/05/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

02/06/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

02/06/2022

31/05/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE

GOC-LP-022/2021-R00-CO005

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 43.798.786,45 36,01 49,0513,04 ARS 15.770.699,6103 ARS 5.710.645,3803 ARS 21.481.344,9906

TOTAL: ARS 15.770.699,6103 ARS 5.710.645,3836,01 49,0513,04 ARS 21.481.344,9906ARS 43.798.786,45

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 342.638,72

ARS 5.368.006,66

ARS 0,00

ARS 1.127.281,40

ARS 6.495.288,06

6,00 %

S/O

ARS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 6/100

Sub Total 1 ARS 5.710.645,38

Anticipo Financiero
ARS 5.710.645,38

 - A Retener
ARS 946.241,98 - Retenido

 - Total: ARS 1.288.880,70

 - Pagado: ARS 2.627.927,196,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 5.368.006,66Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 6.495.288,06

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de

Usuario
#custom



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N° 5 - Mayo 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/05/2022Desde

Hasta

02/06/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

02/06/2022

31/05/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO005

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 1.948.826,13 53,43 53,430,00 ARS 1.041.257,8013 ARS 0,0000 ARS 1.041.257,80131

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 70,26 70,260,00 ARS 1.598.519,1675 ARS 0,0000 ARS 1.598.519,16752

TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 33,18 47,6114,43 ARS 13.130.922,6415 ARS 5.710.645,3803 ARS 18.841.568,02183

TOTAL: ARS 15.770.699,6103 ARS 5.710.645,38 ARS 21.481.344,9906ARS 43.798.786,45

2 2Página de

Usuario
#custom



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N° 5 - Mayo 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/05/2022Desde

Hasta

02/06/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

02/06/2022

31/05/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO005

Revitalización de Entornos - El Talar

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 53,43 53,430,00 ARS 1.041.257,8013 ARS 0,0000 ARS 1.041.257,80131.1.1 ARS 1.948.826,131,00

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2.1

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

Gl. 1,00 70,26 70,260,00 ARS 1.598.519,1675 ARS 0,0000 ARS 1.598.519,16752.1.1 ARS 2.275.148,261,00

TAREAS PRELIMINARES3

 EJECUCIÓN DE OBRA3.1

 EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 33,18 47,6114,43 ARS 13.130.922,6415 ARS 5.710.645,3803 ARS 18.841.568,02183.1.1 ARS 39.574.812,061,00

SUBTOTAL: ARS 5.710.645,38 ARS 21.481.344,9906ARS 15.770.699,6103

1 2Página de

Usuario
#custom



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N° 5 - Mayo 2022

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/05/2022Desde

Hasta

02/06/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

02/06/2022

31/05/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

ARS 43.798.786,45 ARS 43.798.786,45

GOC-LP-022/2021-R00-CO005

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
Avance Acumulado 0,00 11,84 19,70 36,01 49,05 0,00 0,00

Avance Mensual 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 0,00 0,00

Curva Base 4,00 14,00 34,00 60,00 80,00 92,00 100,00

Curva Base Mensual 4,00 10,00 20,00 26,00 20,00 12,00 8,00

Reprogramación 0,00 11,84 19,71 36,01 49,05 65,78 100,00

Reprogramación Mes 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 16,73 34,22

2 2Página de

Escriba el texto aquí

Usuario
#custom



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°6 Junio 2022

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/06/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

01/07/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

01/07/2022

30/06/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE

GOC-LP-022/2021-R00-CO006

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 43.798.786,45 49,05 72,2323,18 ARS 21.481.344,9906 ARS 10.152.365,0548 ARS 31.633.710,0453

TOTAL: ARS 21.481.344,9906 ARS 10.152.365,0549,05 72,2323,18 ARS 31.633.710,0453ARS 43.798.786,45

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 609.141,90

ARS 9.543.223,15

ARS 0,00

ARS 2.004.076,86

ARS 11.547.300,01

6,00 %

S/O

ARS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CON 1/100

Sub Total 1 ARS 10.152.365,05

Anticipo Financiero
ARS 10.152.365,05

 - A Retener
ARS 1.288.880,70 - Retenido

 - Total: ARS 1.898.022,60

 - Pagado: ARS 2.627.927,196,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 9.543.223,15Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 11.547.300,01

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°6 Junio 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/06/2022Desde

Hasta

01/07/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

01/07/2022

30/06/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO006

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 1.948.826,13 53,43 55,942,51 ARS 1.041.257,8013 ARS 48.915,5359 ARS 1.090.173,33711

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 70,26 70,260,00 ARS 1.598.519,1675 ARS 0,0000 ARS 1.598.519,16752

TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 47,61 73,1425,53 ARS 18.841.568,0218 ARS 10.103.449,5189 ARS 28.945.017,54073

TOTAL: ARS 21.481.344,9906 ARS 10.152.365,05 ARS 31.633.710,0453ARS 43.798.786,45

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°6 Junio 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/06/2022Desde

Hasta

01/07/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

01/07/2022

30/06/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO006

Revitalización de Entornos - El Talar

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 53,43 55,942,51 ARS 1.041.257,8013 ARS 48.915,5359 ARS 1.090.173,33711.1.1 ARS 1.948.826,131,00

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2.1

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

Gl. 1,00 70,26 70,260,00 ARS 1.598.519,1675 ARS 0,0000 ARS 1.598.519,16752.1.1 ARS 2.275.148,261,00

TAREAS PRELIMINARES3

 EJECUCIÓN DE OBRA3.1

 EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 47,61 73,1425,53 ARS 18.841.568,0218 ARS 10.103.449,5189 ARS 28.945.017,54073.1.1 ARS 39.574.812,061,00

SUBTOTAL: ARS 10.152.365,05 ARS 31.633.710,0453ARS 21.481.344,9906

1 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°6 Junio 2022

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/06/2022Desde

Hasta

01/07/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

01/07/2022

30/06/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

ARS 43.798.786,45 ARS 43.798.786,45

GOC-LP-022/2021-R00-CO006

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
Avance Acumulado 0,00 11,84 19,70 36,01 49,05 72,23 0,00

Avance Mensual 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 23,18 0,00

Curva Base 4,00 14,00 34,00 60,00 80,00 92,00 100,00

Curva Base Mensual 4,00 10,00 20,00 26,00 20,00 12,00 8,00

Reprogramación 0,00 11,84 19,71 36,01 49,05 65,78 100,00

Reprogramación Mes 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 16,73 34,22

2 2Página de



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°7 - Julio 2022

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/07/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

01/08/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

02/08/2022

31/07/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE

GOC-LP-022/2021-R00-CO007

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 43.798.786,45 72,23 87,5715,35 ARS 31.633.710,0453 ARS 6.722.522,4702 ARS 38.356.232,5154

TOTAL: ARS 31.633.710,0453 ARS 6.722.522,4772,23 87,5715,35 ARS 38.356.232,5154ARS 43.798.786,45

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 403.351,35

ARS 6.319.171,12

ARS 0,00

ARS 1.327.025,94

ARS 7.646.197,06

6,00 %

S/O

ARS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE CON 6/100

Sub Total 1 ARS 6.722.522,47

Anticipo Financiero
ARS 6.722.522,47

 - A Retener
ARS 1.898.022,60 - Retenido

 - Total: ARS 2.301.373,95

 - Pagado: ARS 2.627.927,196,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 6.319.171,12Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 7.646.197,06

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de

javi3rs@gmail.com
#custom



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°7 - Julio 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/07/2022Desde

Hasta

01/08/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

02/08/2022

31/07/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO007

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 1.948.826,13 55,94 59,493,55 ARS 1.090.173,3371 ARS 69.183,3276 ARS 1.159.356,66471

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 70,26 94,3024,04 ARS 1.598.519,1675 ARS 546.945,6417 ARS 2.145.464,80922

TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 73,14 88,5715,43 ARS 28.945.017,5407 ARS 6.106.393,5009 ARS 35.051.411,04153

TOTAL: ARS 31.633.710,0453 ARS 6.722.522,47 ARS 38.356.232,5154ARS 43.798.786,45

2 2Página de

javi3rs@gmail.com
#custom



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°7 - Julio 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 43.798.786,45Monto (s/IVA)

01/07/2022Desde

Hasta

01/08/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

02/08/2022

31/07/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO007

Revitalización de Entornos - El Talar

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 55,94 59,493,55 ARS 1.090.173,3371 ARS 69.183,3276 ARS 1.159.356,66471.1.1 ARS 1.948.826,131,00

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2.1

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

Gl. 1,00 70,26 94,3024,04 ARS 1.598.519,1675 ARS 546.945,6417 ARS 2.145.464,80922.1.1 ARS 2.275.148,261,00

TAREAS PRELIMINARES3

 EJECUCIÓN DE OBRA3.1

 EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 73,14 88,5715,43 ARS 28.945.017,5407 ARS 6.106.393,5009 ARS 35.051.411,04153.1.1 ARS 39.574.812,061,00

SUBTOTAL: ARS 6.722.522,47 ARS 38.356.232,5154ARS 31.633.710,0453

1 2Página de

javi3rs@gmail.com
#custom



Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°7 - Julio 2022

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

Ajuste Alzado

180Plazo

16/07/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/07/2022Desde

Hasta

01/08/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

02/08/2022

31/07/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

ARS 43.798.786,45 ARS 43.798.786,45

GOC-LP-022/2021-R00-CO007

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22
Avance Acumulado 0,00 11,84 19,70 36,01 49,05 72,23 87,57

Avance Mensual 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 23,18 15,35

Curva Base 4,00 14,00 34,00 60,00 80,00 92,00 100,00

Curva Base Mensual 4,00 10,00 20,00 26,00 20,00 12,00 8,00

Reprogramación 0,00 11,84 19,71 36,01 49,05 65,78 100,00

Reprogramación Mes 0,00 11,84 7,87 16,30 13,04 16,73 34,22
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°8 - Ago 2022

Certificado

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

203Plazo

08/08/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 51.419.267,15Monto (s/IVA)

01/08/2022

Ramiro Sanchez

Desde

Responsable

Hasta

06/09/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

06/09/2022

08/08/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Moneda

Subtotal
  (S/IVA) Hasta Cert.

Anterior
Presente

Certificado
Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar ARS ($) ARS 51.419.267,15 74,60 100,0025,40 ARS 38.356.232,5154 ARS 13.063.034,6387 ARS 51.419.267,1541

TOTAL: ARS 38.356.232,5154 ARS 13.063.034,6474,60 100,0025,40 ARS 51.419.267,1541ARS 51.419.267,15

 - Sub total 1 Sin Adicionales

Sub Total 2

Fondo Reparo

IVA 21,00 %

Total:

ARS 326.553,24

ARS 12.736.481,40

ARS 0,00

ARS 2.674.661,09

ARS 15.411.142,49

6,00 %

Sin Observaciones

ARS QUINCEMILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS CON 49/100

Sub Total 1 ARS 13.063.034,64

Anticipo Financiero
ARS 5.442.553,93

 - A Retener
ARS 2.301.373,95 - Retenido

 - Total: ARS 2.627.927,19

 - Pagado: ARS 2.627.927,196,00 %

 - A Retener Aplica 5,00 %

ARS 12.736.481,40Sub Total 3

Observaciones

ADIF

Jefe de Obra

Líder de Proyecto

Gte. Especialidad / Gte. Proyecto
Especial

* Completar en el cuadro que corresponda con los siguientes datos: fecha, firma, aclaración, D.N.I.

Fiscalizadora

Representante Técnico Contratista

Jefe de Obra Contratista

Total a Pagar ARS 15.411.142,49

Pliego

Multa

ARS 0,00

ARS 0,00

Otros ARS 0,00

1 2Página de
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°8 - Ago 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

203Plazo

08/08/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 51.419.267,15Monto (s/IVA)

01/08/2022Desde

Hasta

06/09/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

06/09/2022

08/08/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

ImporteCantidad Ejecutada (%)
Descripción Rubros Moneda Subtotal

(S/IVA) Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Presente
Certificado

Presente Certificado

Revitalización de Entornos - El Talar

Resumen por Rubros

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARS ($) ARS 1.948.826,13 59,49 100,0040,51 ARS 1.159.356,6647 ARS 789.469,4653 ARS 1.948.826,13001

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL ARS ($) ARS 2.275.148,26 94,30 100,005,70 ARS 2.145.464,8092 ARS 129.683,4508 ARS 2.275.148,26002

TAREAS PRELIMINARES ARS ($) ARS 39.574.812,06 88,57 100,0011,43 ARS 35.051.411,0415 ARS 4.523.401,0185 ARS 39.574.812,06003

Adenda 1 ARS ($) ARS 7.620.480,70 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS 7.620.480,7041 ARS 7.620.480,70414

TOTAL: ARS 38.356.232,5154 ARS 13.063.034,64 ARS 51.419.267,1541ARS 51.419.267,15

2 2Página de

javi3rs@gmail.com
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°8 - Ago 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

203Plazo

08/08/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 51.419.267,15Monto (s/IVA)

01/08/2022Desde

Hasta

06/09/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

06/09/2022

08/08/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

Revitalización de Entornos - El Talar

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Ajuste Alzado

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN1.1

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Gl. 1,00 59,49 100,0040,51 ARS 1.159.356,6647 ARS 789.469,4653 ARS 1.948.826,13001.1.1 ARS 1.948.826,131,00

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

2.1

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y SOCIAL

Gl. 1,00 94,30 100,005,70 ARS 2.145.464,8092 ARS 129.683,4508 ARS 2.275.148,26002.1.1 ARS 2.275.148,261,00

TAREAS PRELIMINARES3

 EJECUCIÓN DE OBRA3.1

 EJECUCIÓN DE OBRA Gl. 1,00 88,57 100,0011,43 ARS 35.051.411,0415 ARS 4.523.401,0185 ARS 39.574.812,06003.1.1 ARS 39.574.812,061,00

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Adicionales Ajuste Alzado

Adenda 14

Economías4.1

Viga de fundación m3. 4,86 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS -693.381,4002 ARS -693.381,40024.1.1 ARS -142.671,074,86

Zapata de fundación m3. 9,52 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS -1.083.693,0160 ARS -1.083.693,01604.1.2 ARS -113.833,309,52

Contrapiso de cascote h=10cm m2. 187,87 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS -835.474,7983 ARS -835.474,79834.1.3 ARS -4.447,09187,87

Cerco olímpico reforzado Mt. 706,30 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS -1.715.207,1720 ARS -1.715.207,17204.1.4 ARS -2.428,44706,30

Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W
(6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (incluye base
de hormigón, basamentos de columnas con grout
c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado
c/llana)

Un. 2,00 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS -112.637,3000 ARS -112.637,30004.1.5 ARS -56.318,652,00

1 3Página de
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°8 - Ago 2022

Acta de Medición

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitente

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

ARS 43.798.786,45

Ajuste Alzado

203Plazo

08/08/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

ARS 51.419.267,15Monto (s/IVA)

01/08/2022Desde

Hasta

06/09/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

06/09/2022

08/08/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

Revitalización de Entornos - El Talar

Monto CertificadoCantidad Ejecutada (%)
Ítem Descripción Unidad Cantidad Actual

Hasta Cert.
Anterior

Presente
Certificado

Hasta Cert.
Presente

Hasta Certificado
Anterior

Hasta Certificado PresentePresente Certificado

Precio
UnitarioCantidad Original

Adicionales Ajuste Alzado

Demasías4.2

Relleno, nivelación y compactación con suelo cal m3. 225,00 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS 1.062.065,2500 ARS 1.062.065,25004.2.1 ARS 4.720,29225,00

Losas m3. 20,07 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS 2.150.602,4556 ARS 2.150.602,45564.2.2 ARS 107.155,0820,07

Zapata de fundación m3. 65,00 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS 7.399.164,5000 ARS 7.399.164,50004.2.3 ARS 113.833,3065,00

Carpintería V1 - Tipo banderola de un cuerpo de
aluminio natural anodizado Línea Módena con
premarcos. Hoja  de vidrio laminado de seguridad
3+3 mm.  A:0,70m y H:0,50m. Reja malla metal
desplegado romboidal

Un. 1,00 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS 40.211,1000 ARS 40.211,10004.2.4 ARS 40.211,101,00

Sembrado de Césped m2. 190,26 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS 282.996,5292 ARS 282.996,52924.2.5 ARS 1.487,42190,26

Relleno de tierra negra 5cm m2. 190,26 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS 1.126.211,7258 ARS 1.126.211,72584.2.6 ARS 5.919,33190,26

Ajuste por redondeo4.3

Ajuste por Redondeo Gl. 1,00 0,00 100,00100,00 ARS 0,0000 ARS -377,1700 ARS -377,17004.3.1 ARS -377,171,00

SUBTOTAL: ARS 13.063.034,64 ARS 51.419.267,1541ARS 38.356.232,5154
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Contrato

Unno Construcciones S.R.L.

30-71101053-6

Certificado N°8 - Ago 2022

Curva

Localización

Datos Contratista

Contratista

Domicilio

CUIT

Tucuman 335 Nº 0 Piso 4 Depto C  San
Nicolás,Capital Federal

Datos Comitente

Comitent

CUIT

Domicilio

ADIF S.E.

30-71069599-3

Av. Dr José María Ramos Mejía 1302, CABA

Obra

Línea

Acta inicio

Datos Contrato

Plazo

Fecha Fin

Monto (s/IVA)

Tipo Contrato

17/01/2022

180

16/07/2022

Ajuste Alzado

203Plazo

08/08/2022Fecha Fin

Datos Contrato Modificado

Monto (s/IVA)

01/08/2022Desde

Hasta

06/09/2022

Fecha Impresión

Fecha Creación

Datos Certificado

06/09/2022

08/08/2022

LP-022/2021-R00 Revitalización de Entornos - El Talar

Buenos Aires MITRE Ramiro SanchezResponsable

ARS 43.798.786,45 ARS 51.419.267,15

GOC-LP-022/2021-R00-CO008

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22
Avance Acumulado 0,00 10,08 16,78 30,67 41,78 61,52 74,60 100,00

Avance Mensual 0,00 10,08 6,70 13,89 11,11 19,74 13,07 25,40

Curva Base 0,00 10,08 16,78 30,67 41,78 61,52 74,59 100,00

Curva Base Mensual 0,00 10,08 6,70 13,89 11,11 19,74 13,07 25,41
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Reng. Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición 
solicitante. -

$6,850,023.00 $6,850,023.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

48902 / 2016

57897/2016 [EXP Nº26629894/DGINFRS/2016]

01/11/2016 - 30/11/2016

0-1523-24/11/16

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA METROPOLITANA (MJYSGC), AVENIDA PATRICIOS 1142 - 1°  PISO CABA, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA METROPOLITANA (MJYSGC), AVENIDA PATRICIOS 1142 - 1°  PISO CABA, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 24/11/2016

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

La suma de:  SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL  VEINTITRES Total: $6,850,023.00

Observaciones:

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

17/01/2017 01:32Nº 256570 - PMCABA / 2016

[EXP Nº26629894/DGINFRS/2016]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAF-NET01.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2017.01.17 13:32:25 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Juan Manuel Manfroni
Date: 2017.01.17 18:50:50 -03:00
Location: GCBA



Reng. Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición 
solicitante. -

$7,460,536.00 $7,460,536.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

18706 / 2017

22882/2017 [EXP Nº27421975/DGINFRS/2016]

29/11/2016 - 29/11/2016

0-1526-29/11/16

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 29/11/2016

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

La suma de:  SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS Total: $7,460,536.00

Observaciones:

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

28/03/2017 04:46Nº 51947 - PDC / 2017

[EXP Nº27421975/DGINFRS/2016]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAF-NET03.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2017.03.28 16:46:44 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Natalia Tanno
Date: 2017.03.28 16:52:30 -03:00
Location: GCBA



Reng. Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición 
solicitante. -

$6,840,378.37 $6,840,378.37

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

55833 / 2017

68339/2017 [EXP Nº29628643/DGINFRS/2017]

11/12/2017 - 11/12/2017

0-1534-11/12/17

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 27/12/2017

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

La suma de:  SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 37/100 Total: $6,840,378.37

Total descuento Anticipo Financiero: $0.00

Observaciones: REFACCION COMISARIA 32

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

27/12/2017 05:16Nº 324740 - DGINFRS / 2017

[EXP Nº29628643/DGINFRS/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAF-NET02.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2017.12.27 17:16:39 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2017.12.27 17:25:39 -03:00
Location: GCBA



Reng. Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición 
solicitante. -

$7,356,223.56 $7,356,223.56

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

26380 / 2018

32846/2018 [EXP Nº11783677/DGINFRS/2018]

20/03/2018 - 20/03/2018

0-1556-20/03/18

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 27/04/2018

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

La suma de:  SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 56/100 Total: $7,356,223.56

Total descuento Anticipo Financiero: $0.00

Observaciones: REFACCION COMISARIA 32

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

27/04/2018 12:47Nº 103924 - DGINFRS / 2018

[EXP Nº11783677/DGINFRS/2018]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAF-NET01.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2018.04.27 12:47:40 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.05.03 09:24:08 -03:00
Location: GCBA



Reng. Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición 
solicitante. -

$1,300,000.00 $1,300,000.00

Observación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES Y EL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
COMUNAL SITA EN AV. DE MAYO 591

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

56389 / 2017

67563/2017 [EXP Nº29521728/DGOCME/2017]

01/10/2017 - 31/10/2017

1-1535-31/10/17

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE 
MAYO 591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

La suma de:  UN MILLON TRESCIENTOS MIL Total: $1,300,000.00

Total descuento Anticipo Financiero: $0.00

Observaciones: REMITO DEL MES DE OCTUBRE 1535.

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

18/01/2018 03:43Nº 334834 - SSGCOM / 2017

[EXP Nº29521728/DGOCME/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAF-NET01.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2018.01.18 15:43:16 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2018.01.19 13:41:38 -03:00
Location: GCBA



Reng. Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición 
solicitante. -

$2,328,064.50 $2,328,064.50

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

25293 / 2018

32132/2018 [EXP Nº11274278/DGINFRS/2018]

06/01/2018 - 06/01/2018

0-1555-08/01/18

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 20/04/2018

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

La suma de:  DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL  SESENTA Y CUATRO CON 50/100 Total: $2,328,064.50

Total descuento Anticipo Financiero: $0.00

Observaciones: REFACCION DE GIMNASIO RAMON CASTILLO 1720

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

20/04/2018 12:02Nº 97170 - DGINFRS / 2018

[EXP Nº11274278/DGINFRS/2018]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAF-NET02.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2018.04.20 12:02:29 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.04.20 12:11:35 -03:00
Location: GCBA



Reng. Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario Subtotal

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la repartición 
solicitante. - .

$1,440,983.96 $1,440,983.96

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

38553 / 2018

45896/2018 [EXP Nº16822880/DGINFRS/2018]

27/03/2018 - 27/03/2018

0-1557-27/03/18

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/07/2018

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 96/100 Total: $1,440,983.96

Total descuento Anticipo Financiero: $0.00

Observaciones: REFACCION EX COMISARIA 29

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

30/07/2018 05:15Nº 206411 - DGINFRS / 2018

[EXP Nº16822880/DGINFRS/2018]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAF-NET02.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2018.07.30 17:15:42 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.07.30 17:57:36 -03:00
Location: GCBA



Reng. Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09102402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO - El servicio comprende mantenimiento 
preventivo, incluye revisión completa, ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de 
obra, podrá abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc. - .

4,521,217.60 $ 4,521,217.60

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

55266 / 2018

47787/2018 [EXP Nº29951879/DGINFRS/2018]

12/07/2018 - 09/10/2018

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 03/12/2018

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN COMISARIA 38

La suma de:  CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 60/100 PESOS.- Total: $ 4,521,217.60

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

03/12/2018 02:05Nº 348258 - DGINFRS / 2018

[EXP Nº29951879/DGINFRS/2018]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAF-NET02.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2018.12.03 14:05:32 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.12.03 14:27:06 -03:00
Location: GCBA



Reng. Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según requerimientos particulares de la 
repartición solicitante. - .

18,001,004.84 $ 18,001,004.84

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

57785 / 2018

68863/2018 [EXP Nº33889288/DGINFRS/2018]

27/11/2017 - 29/03/2018

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 21/12/2018

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: REFACCION INTEGRAL INMUEBLE CHACABUCO 151

La suma de:  DIECIOCHO MILLONES  UN MIL  CUATRO CON 84/100 PESOS.- Total: $ 18,001,004.84

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

21/12/2018 12:56Nº 385411 - DGINFRS / 2018

[EXP Nº33889288/DGINFRS/2018]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAF-NET02.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2018.12.21 12:56:19 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2018.12.21 14:16:55 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 51-1 3 UNIDADx
1u

331-00560000-09113593 SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 225,400.00 $ 676,200.00

2 52-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09113593 SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 161,500.00 $ 161,500.00

3 53-1 2 UNIDADx
1u

331-00560000-09042829 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio 
comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra 
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño

198,300.00 $ 396,600.00

4 54-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042829 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio 
comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra 
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño

144,100.00 $ 144,100.00

5 55-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09108484 SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 
Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.

219,800.00 $ 219,800.00

6 56-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09108484 SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 
Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.

161,200.00 $ 161,200.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

46098 / 2020

01/02/2021 - 28/02/2021

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 31/03/2021

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

06/04/2021 05:35Nº 71613 - DGIYMA / 2021

[EXP Nº10932567/DGPDES/2020]Actuado Nº: Página 1 de 2



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

7 57-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042826 SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO    Modelo: Según requerimientos 
particulares de la repartición solicitante OtrasCaracteristicas: Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante

172,700.00 $ 172,700.00

8 58-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042826 SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO    Modelo: Según requerimientos 
particulares de la repartición solicitante OtrasCaracteristicas: Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante

158,900.00 $ 158,900.00

9 59-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042780 SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante   Modelo: .

219,120.00 $ 219,120.00

10 60-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042831 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: 
Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos 
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales

287,800.00 $ 287,800.00

11 61-1 1.069143
1580

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante   Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana

308,155.00 $ 329,461.81

13 63-1 3 UNIDADx
1u

331-00560000-09102402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El 
servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, 
ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá 
abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.

31,120.00 $ 93,360.00

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  TRES MILLONES  VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 81/100 PESOS.- Total: $ 3,020,741.81

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

06/04/2021 05:35Nº 71613 - DGIYMA / 2021

[EXP Nº10932567/DGPDES/2020]Actuado Nº: Página 2 de 2

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2021.04.06 17:35:46 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.04.06 18:10:18 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 51-1 3 UNIDADx
1u

331-00560000-09113593 SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 225,400.00 $ 676,200.00

2 52-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09113593 SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 161,500.00 $ 161,500.00

3 53-1 2 UNIDADx
1u

331-00560000-09042829 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio 
comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra 
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño

198,300.00 $ 396,600.00

4 54-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042829 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio 
comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra 
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño

144,100.00 $ 144,100.00

5 55-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09108484 SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 
Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.

219,800.00 $ 219,800.00

6 56-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09108484 SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 
Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.

161,200.00 $ 161,200.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

46098 / 2020

04/01/2021 - 31/01/2021

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 06/04/2021

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

06/04/2021 05:35Nº 71582 - DGIYMA / 2021

[EXP Nº10932567/DGPDES/2020]Actuado Nº: Página 1 de 2



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

7 57-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042826 SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO    Modelo: Según requerimientos 
particulares de la repartición solicitante OtrasCaracteristicas: Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante

172,700.00 $ 172,700.00

8 58-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042826 SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO    Modelo: Según requerimientos 
particulares de la repartición solicitante OtrasCaracteristicas: Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante

158,900.00 $ 158,900.00

9 59-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042780 SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante   Modelo: .

219,120.00 $ 219,120.00

10 60-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042831 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: 
Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos 
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales

287,800.00 $ 287,800.00

11 61-1 0.494955
1360

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante   Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana

308,155.00 $ 152,522.90

12 62-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09102402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El 
servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, 
ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá 
abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.

30,543.00 $ 30,543.00

13 63-1 3 UNIDADx
1u

331-00560000-09102402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El 
servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, 
ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá 
abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.

31,120.00 $ 93,360.00

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 90/100 PESOS.- Total: $ 2,874,345.90

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

06/04/2021 05:35Nº 71582 - DGIYMA / 2021

[EXP Nº10932567/DGPDES/2020]Actuado Nº: Página 2 de 2

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2021.04.06 17:35:44 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.04.06 18:10:15 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

3 53-1 3 UNIDADx
1u

331-00560000-09042829 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio 
comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra 
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño

198,300.00 $ 594,900.00

4 54-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042829 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio 
comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra 
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño

144,100.00 $ 144,100.00

5 55-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09108484 SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 
Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.

219,800.00 $ 219,800.00

6 56-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09108484 SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 
Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.

161,200.00 $ 161,200.00

7 57-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042826 SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO    Modelo: Según requerimientos 
particulares de la repartición solicitante OtrasCaracteristicas: Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante

172,700.00 $ 172,700.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

46098 / 2020

01/04/2021 - 30/04/2021

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 20/05/2021

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

21/05/2021 04:28Nº 144485 - DGIYMA / 2021

[EXP Nº10932567/DGPDES/2020]Actuado Nº: Página 1 de 2



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

8 58-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042826 SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO    Modelo: Según requerimientos 
particulares de la repartición solicitante OtrasCaracteristicas: Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante

158,900.00 $ 158,900.00

9 59-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042780 SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante   Modelo: .

219,120.00 $ 219,120.00

10 60-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042831 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: 
Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos 
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales

287,800.00 $ 287,800.00

11 61-1 1.319512
90

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante   Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana

308,155.00 $ 406,614.50

13 63-1 3 UNIDADx
1u

331-00560000-09102402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El 
servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, 
ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá 
abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.

31,120.00 $ 93,360.00

1 51-1 3 UNIDADx
1u

331-00560000-09113593 SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 225,400.00 $ 676,200.00

2 52-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09113593 SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 161,500.00 $ 161,500.00

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 PESOS.- Total: $ 3,296,194.50

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

21/05/2021 04:28Nº 144485 - DGIYMA / 2021

[EXP Nº10932567/DGPDES/2020]Actuado Nº: Página 2 de 2

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.05.21 16:28:31 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.26 17:26:31 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 2,770,663.03 $ 2,770,663.03

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

29743 / 2021

36249/2021 [EXP Nº23429187/MGEYA/2020]

01/12/2020 - 03/01/2021

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
13/05/2021

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 1 A 14° ADECUACION 2900-1090-LPU17
2900-3605-OC21 - S/ PRDS 128386/21

 EL CALCULO SE REALIZA SOBRE EL RENGLON SIGAF N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO FIJO  DE MANTENIMIENTO MENSUAL 

La suma de:  DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 03/100 PESOS.- Total: $ 2,770,663.03

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

13/05/2021 06:07Nº 134806 - PDC / 2021

[EXP Nº23429187/MGEYA/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.05.13 18:07:02 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.14 13:23:36 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

3,014,030.10 $ 3,014,030.10

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

29315 / 2021

34246/2021 [EXP Nº12899897/MGEYA/2021]

15/03/2021 - 14/04/2021

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
12/05/2021

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  TRES MILLONES  CATORCE MIL  TREINTA CON 10/100 PESOS.- Total: $ 3,014,030.10

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

12/05/2021 01:21Nº 130762 - PDC / 2021

[EXP Nº12899897/MGEYA/2021]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.05.12 13:21:58 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.12 17:54:58 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 224753.9
7

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 224,753.97

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

3965 / 2021

29/04/2021 - 30/04/2021

0-1728-30/12/20; 0-1729-30/12/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/12/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MATERIALES DICIEMBRE 2020

La suma de: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 97/100 PESOS.- Total: $ 224,753.97

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

12/05/2021 01:28Nº 128412 -  / 2021

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.05.12 13:28:07 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.12 17:54:42 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1.10 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,561,266.30

2 13 - 1 320833.3
3

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 320,833.33

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

3429 / 2021

01/05/2021 - 31/05/2021

0-1725-01/12/20; 0-1726-30/12/20; 0-1727-30/12/20; 0-1728-30/12/20; 0-1729-30/12/20; 0-1731-01/02/21

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As - 01/02/2021

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: BASICO DEL 01/12/20 AL 03/01/21  -  MATERIALES DICIEMBRE (AJUSTE NOV.)

La suma de:  UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  NOVENTA Y NUEVE CON 63/100 PESOS.- Total: $ 1,882,099.63

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

12/05/2021 01:28Nº 128386 -  / 2021

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.05.12 13:28:10 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.12 17:54:40 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 51-1 2 UNIDADx
1u

331-00560000-09113593 SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 225,400.00 $ 450,800.00

2 52-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09113593 SERVICIO DE ELECTRICIDAD . Modelo: . 161,500.00 $ 161,500.00

3 53-1 3 UNIDADx
1u

331-00560000-09042829 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio 
comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra 
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño

198,300.00 $ 594,900.00

4 54-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042829 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE BAÑO . Modelo: El servicio 
comprende cambio de grifería, sanitarios, reparaciones menores, mano de obra 
y otros insumos para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de baño

144,100.00 $ 144,100.00

5 55-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09108484 SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 
Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.

219,800.00 $ 219,800.00

6 56-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09108484 SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PANELERIA MODULAR . Modelo: 
Podrá incluir ferretería de fijación para la estructura de soporte de los paneles.

161,200.00 $ 161,200.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

46098 / 2020

01/03/2021 - 31/03/2021

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 1142, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 29/04/2021

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

06/05/2021 10:32Nº 119538 - DGIYMA / 2021

[EXP Nº10932567/DGPDES/2020]Actuado Nº: Página 1 de 2



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

7 57-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042826 SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO    Modelo: Según requerimientos 
particulares de la repartición solicitante OtrasCaracteristicas: Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante

172,700.00 $ 172,700.00

8 58-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042826 SERVICIO DE PINTURA Y EMPAPELADO    Modelo: Según requerimientos 
particulares de la repartición solicitante OtrasCaracteristicas: Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante

158,900.00 $ 158,900.00

9 59-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042780 SERVICIO DE ALBAÑILERIA Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante   Modelo: .

219,120.00 $ 219,120.00

10 60-1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09042831 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES . Modelo: 
Contratación de obras en general, el servicio incluye mano de obra e insumos 
para su correcto funcionamiento Variedad: Integral de edificios y locales

287,800.00 $ 287,800.00

11 61-1 1.051443
30

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante   Modelo: Para dependencias de la Policía Metropolitana

308,155.00 $ 324,007.51

13 63-1 3 UNIDADx
1u

331-00560000-09102402 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EDIFICIO . Modelo: El 
servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa, 
ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra, podrá 
abarcar desagües, aberturas, energía, agua, filtraciones, etc.

31,120.00 $ 93,360.00

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 51/100 PESOS.- Total: $ 2,988,187.51

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

06/05/2021 10:32Nº 119538 - DGIYMA / 2021

[EXP Nº10932567/DGPDES/2020]Actuado Nº: Página 2 de 2

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2021.05.06 22:32:28 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.05.07 12:35:10 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 3,026,770.48 $ 3,026,770.48

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

24500 / 2020

29673/2020 [EXP Nº39423714/MGEYA/2019]

01/07/2019 - 31/01/2020

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
23/04/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 8° A 10° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19  JUL19 / ENE 20
PRD 224189/19 - 256302/19 - 305415/19 - 331212/19 - 362978/19 - 389699/19 - 18465/20
RESOL-2624/MEFGC/18

La suma de:  TRES MILLONES  VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 48/100 PESOS.- Total: $ 3,026,770.48

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

23/04/2020 07:17Nº 95167 - PDC / 2020

[EXP Nº39423714/MGEYA/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.04.23 19:17:52 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.04.23 19:36:13 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

290,892.74 $ 290,892.74

Observación: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SEDES COMUNALES 1, 7 Y SUBSEDE 2, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN REMITOS OBRENTES EN RM-2020-
11307616-GCABA-SECACGC.

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGCCYA

23624 / 2020

25597/2020 [EXP Nº9251049/DGOCME/2020]

01/02/2020 - 29/02/2020

0-2009-02/03/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 
591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SEDES COMUNALES 1, 7 Y SUBSEDE 2, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN REMITOS OBRENTES EN RM-2020-11307616-GCABA-
SECACGC.

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 74/100 PESOS.- Total: $ 290,892.74

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

20/04/2020 04:14Nº 86448 - SSGCOM / 2020

[EXP Nº9251049/DGOCME/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.04.20 16:14:27 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.04.21 14:36:02 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

498,930.82 $ 498,930.82

Observación: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 4, 6, 11, 14 Y SSGCOM - ENERO 2020.

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGCCYA

23524 / 2020

25759/2020 [EXP Nº9250100/SECAYGC/2020]

01/01/2020 - 31/01/2020

0-2001-31/01/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE 
MAYO 591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 4, 6, 11, 14 Y SSGCOM - ENERO 2020 - DE ACUERDO A REMITOS OBRANTES EN RM-2020-11307515-GCABA-SECACGC.

La suma de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 82/100 PESOS.- Total: $ 498,930.82

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

20/04/2020 04:14Nº 85643 - SSGCOM / 2020

[EXP Nº9250100/SECAYGC/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.04.20 16:14:25 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.04.21 14:35:39 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 23863.88 UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 23,863.88

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

12380 / 2019

01/12/2019 - 31/12/2019

1-1692-02/03/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
02/03/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: CORRESPONDE A MATERIALES DEL 01/2 AL 02/02

La suma de:  VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 88/100 PESOS.- Total: $ 23,863.88

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

13/04/2020 04:26Nº 79580 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.04.13 16:26:56 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.04.13 18:46:20 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 1,128,488.90 $ 1,128,488.90

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

22965 / 2020

27934/2020 [EXP Nº24069001/MGEYA/2019]

01/01/2020 - 31/01/2020

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
10/04/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 1° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19  ENE 20
PRD 18465/20
RESOL-2624/MEFGC/18

La suma de:  UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90/100 PESOS.- Total: $ 1,128,488.90

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

10/04/2020 07:41Nº 77807 - PDC / 2020

[EXP Nº24069001/MGEYA/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.04.10 19:41:55 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.04.13 12:22:37 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 7,793,488.41 $ 7,793,488.41

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

50504 / 2020

56653/2020 [EXP Nº23429187/MGEYA/2020]

01/08/2020 - 30/11/2020

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
22/01/2021

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 1 A 14° ADECUACION 2900-1090-LPU17
2900-7772-OC20 - 14° S/ PRDS 243325/20

2900-13683-OC20 - 1° A 14° S/ PRDS 371247/20 - 371253/20 - 371256/20

La suma de:  SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 41/100 PESOS.- Total: $ 7,793,488.41

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

22/01/2021 01:16Nº 372349 - PDC / 2020

[EXP Nº23429187/MGEYA/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.22 13:16:27 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.01.22 17:18:40 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

2 13 - 1 324774.9
6

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 324,774.96

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

13353 / 2020

01/11/2020 - 30/11/2020

0-1724-01/12/20; 0-1725-01/12/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/12/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: PERIODO DEL 5-11-20 AL 4-12-20

La suma de:  UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE CON 96/100 PESOS.- Total: $ 1,744,107.96

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

19/01/2021 11:40Nº 371256 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.19 11:40:22 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.01.21 20:08:48 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

2 13 - 1 549752.7
2

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 549,752.72

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

13353 / 2020

01/10/2020 - 31/10/2020

0-1719-02/11/20; 0-1720-02/11/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 02/11/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: PERIODO DEL 5-10-20 AL 4-11-20

La suma de:  UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL  OCHENTA Y CINCO CON 72/100 PESOS.- Total: $ 1,969,085.72

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

19/01/2021 11:36Nº 371253 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.19 11:36:49 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.01.19 17:29:43 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

2 13 - 1 472.32 UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 472.32

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

13353 / 2020

04/09/2020 - 30/09/2020

0-1714-01/10/20; 0-1715-01/10/20; 0-1716-01/10/20; 0-1717-01/10/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As - 01/10/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: PERIODO DEL 5-9-20 AL 4-10-20

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 32/100 PESOS.- Total: $ 1,419,805.32

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

19/01/2021 11:57Nº 371247 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.19 11:57:59 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.01.19 17:29:46 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 142909.3
8

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 142,909.38

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

14107 / 2020

04/09/2020 - 30/09/2020

0-1716-01/10/20; 0-1717-01/10/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/10/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SEPTIEMBRE 2020

La suma de: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 38/100 PESOS.- Total: $ 142,909.38

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

19/01/2021 11:58Nº 371167 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.19 11:58:01 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2021.01.19 17:29:58 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

38,975.45 $ 38,975.45

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGCCYA

48414 / 2020

52838/2020 [EXP Nº29426595/DGOCME/2020]

01/10/2020 - 30/10/2020

1-150-02/11/20; 1-151-02/11/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE 
MAYO 591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 1 Y 14, CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE 2020.

La suma de:  TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 45/100 PESOS.- Total: $ 38,975.45

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/01/2021 05:44Nº 365367 - DGOCME / 2020

[EXP Nº29426595/DGOCME/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2021.01.07 17:44:55 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2021.01.07 17:56:45 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 1,087,483.28 $ 1,087,483.28

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

47573 / 2020

54407/2020 [EXP Nº13148128/MGEYA/2020]

01/03/2020 - 31/08/2020

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
22/12/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 13° ADECUACION 2900-1090-LPU17
2900-7772-OC20 - S/ PRDS 209745/20 - 209749/20 - 209766/20 - 211450/20 - 214259/20 - 243325/20 - MAR/AGO 20

 EL CALCULO SE REALIZA SOBRE EL RENGLON SIGAF N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO FIJO  DE MANTENIMIENTO MENSUAL 

La suma de:  UN MILLON  OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 28/100 PESOS.- Total: $ 1,087,483.28

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

22/12/2020 07:09Nº 357132 - PDC / 2020

[EXP Nº13148128/MGEYA/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.12.22 19:09:50 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.12.22 21:21:05 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

5,953.35 $ 5,953.35

2 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

33,147.95 $ 33,147.95

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGCCYA

45260 / 2020

50572/2020 [EXP Nº27296491/DGOCME/2020]

01/07/2020 - 31/08/2020

1-146-03/08/20; 1-149-01/09/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE 
MAYO 591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 1 Y 14 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020

La suma de:  TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON 30/100 PESOS.- Total: $ 39,101.30

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

25/01/2021 03:03Nº 334139 - DGOCME / 2020

[EXP Nº27296491/DGOCME/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2021.01.25 15:03:57 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2021.01.25 15:08:14 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

247,854.77 $ 247,854.77

2 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

51,274.30 $ 51,274.30

3 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

216,678.87 $ 216,678.87

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGCCYA

41616 / 2020

43631/2020 [EXP Nº22079331/DGOCME/2020]

01/04/2020 - 30/06/2020

1-125-01/07/20; 1-133-01/07/20; 1-134-01/07/20; 1-136-01/07/20; 1-138-01/07/20; 1-139-01/07/20; 1-141-01/07/20; 1-142-01/07/20; 1-143-01/07/20; 1-144-01/07/20; 1-145-01/07/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 
591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LAS SEDES COMUNALES 1, 2, 3, 6, 8 Y AV DE MAYO 591 CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020.

La suma de: QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 94/100 PESOS.- Total: $ 515,807.94

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

04/11/2020 12:30Nº 289445 - DGOCME / 2020

[EXP Nº22079331/DGOCME/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.11.04 12:30:53 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.11.05 10:30:53 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 3,057,182.53 $ 3,057,182.53

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

38692 / 2020

45934/2020 [EXP Nº8321503/MGEYA/2020]

01/01/2020 - 31/08/2020

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
05/10/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 12° ADECUACION 2900-1090-LPU17
2900-1804-OC19 - S/ PRD 18465/20 - ENE20
2900-7772-OC20 - S/ PRDS 209736/20 - 209745/20 - 209749/20 - 209766/20 - 211450/20 - 214259/20 - 243325/20 - FEB/AGO 20

La suma de:  TRES MILLONES  CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 53/100 PESOS.- Total: $ 3,057,182.53

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

05/10/2020 04:27Nº 263721 - PDC / 2020

[EXP Nº8321503/MGEYA/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.10.05 16:27:20 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.10.05 17:25:49 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

175,383.60 $ 175,383.60

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGCCYA

38428 / 2020

43210/2020 [EXP Nº21685952/DGOCME/2020]

01/04/2020 - 30/06/2020

1-123-04/05/20; 1-124-01/07/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1240 - SECRETARIA ATENCION CIUDADANA Y GESTION COMUNAL, USPALLATA 3160 - 2° 
PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN HOTELES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DE 2020

La suma de: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 PESOS.- Total: $ 175,383.60

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

23/10/2020 03:57Nº 262709 - SSGCOM / 2020

[EXP Nº21685952/DGOCME/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.10.23 15:57:39 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Facundo Carrillo
Date: 2020.10.23 16:00:28 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 3,589,388.10 $ 3,589,388.10

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

38420 / 2020

45327/2020 [EXP Nº4791989/MGEYA/2020]

01/07/2020 - 31/08/2020

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
01/10/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 1° A 11° ADECUACION 2900-1090-LPU17 - 2900-7772-OC20
 S/ PRDS 214259/20 - 243325/20 - JUL/AGO 20
 EL CALCULO SE REALIZA SOBRE EL RENGLON SIGAF N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO FIJO  DE MANTENIMIENTO MENSUAL 

La suma de:  TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 PESOS.- Total: $ 3,589,388.10

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

02/10/2020 07:05Nº 259665 - PDC / 2020

[EXP Nº4791989/MGEYA/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.10.02 19:05:40 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.10.05 17:25:17 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 332178.5
2

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 332,178.52

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7510 / 2020

01/08/2020 - 31/08/2020

1-1713-01/09/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 09/09/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 52/100 PESOS.- Total: $ 332,178.52

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

11/09/2020 11:43Nº 243326 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.09.11 11:43:40 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.09.14 13:55:08 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7375 / 2020

01/08/2020 - 31/08/2020

1-1712-01/09/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 09/09/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

11/09/2020 11:43Nº 243325 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.09.11 11:43:37 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.09.14 13:55:05 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 8,973,470.25 $ 8,973,470.25

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

35144 / 2020

41650/2020 [EXP Nº4791989/MGEYA/2020]

01/02/2020 - 30/06/2020

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
26/08/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 1° A 11° ADECUACION 2900-1090-LPU17 - 2900-7772-OC20
 S/ PRDS 209736/20 - 209745/20 - 209749/20 - 209766/20 - 211450/20 - FEB/JUN20
 EL CALCULO SE REALIZA SOBRE EL RENGLON SIGAF N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO FIJO  DE MANTENIMIENTO MENSUAL 

La suma de:  OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 25/100 PESOS.- Total: $ 8,973,470.25

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

26/08/2020 05:30Nº 228171 - PDC / 2020

[EXP Nº4791989/MGEYA/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.08.26 17:30:10 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.26 18:32:55 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 8,973,470.25 $ 8,973,470.25

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

35144 / 2020

41650/2020 [EXP Nº4791989/MGEYA/2020]

01/02/2020 - 30/06/2020

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
26/08/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 1° A 11° ADECUACION 2900-1090-LPU17 - 2900-7772-OC20
 S/ PRDS 209736/20 - 209745/20 - 209749/20 - 209766/20 - 211450/20 - FEB/JUN20
 EL CALCULO SE REALIZA SOBRE EL RENGLON SIGAF N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO FIJO  DE MANTENIMIENTO MENSUAL 

La suma de:  OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 25/100 PESOS.- Total: $ 8,973,470.25

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

26/08/2020 05:30Nº 228171 - PDC / 2020

[EXP Nº4791989/MGEYA/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.08.26 17:30:10 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.26 18:32:55 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 512,187.06 $ 512,187.06

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

34580 / 2020

41051/2020 [EXP Nº4791989/MGEYA/2020]

01/11/2019 - 31/01/2020

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
19/08/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 11° ADECUACION 2900-1090-LPU18 - 2900-1804-OC19
 S/PRDS 362978/19 - 389699/19 - 18465/20 - NOV19/ENE20

La suma de: QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 06/100 PESOS.- Total: $ 512,187.06

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

19/08/2020 05:12Nº 223551 - PDC / 2020

[EXP Nº4791989/MGEYA/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.08.19 17:12:32 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.20 12:50:28 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 322453.5
0

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 322,453.50

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7510 / 2020

01/07/2020 - 31/07/2020

1-1711-03/08/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/08/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100 PESOS.- Total: $ 322,453.50

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

11/08/2020 01:55Nº 214265 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.08.11 13:55:17 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.14 14:33:29 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7375 / 2020

01/07/2020 - 31/07/2020

1-1710-03/08/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 10/08/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

11/08/2020 01:55Nº 214259 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.08.11 13:55:14 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.14 14:33:26 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 504431.0
9

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 504,431.09

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7510 / 2020

01/06/2020 - 30/06/2020

1-1706-01/07/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 08/07/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 09/100 PESOS.- Total: $ 504,431.09

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 02:52Nº 211452 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 14:52:14 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:33:05 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7375 / 2020

01/06/2020 - 30/06/2020

1-1705-01/07/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 08/07/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 02:52Nº 211450 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 14:52:11 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:33:02 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 412108.2
3

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 412,108.23

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7510 / 2020

01/05/2020 - 31/05/2020

0-1702-01/06/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/06/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de: CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO CON 23/100 PESOS.- Total: $ 412,108.23

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:33Nº 209770 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:33:08 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:28:46 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 412108.2
3

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 412,108.23

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7510 / 2020

01/05/2020 - 31/05/2020

0-1702-01/06/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/06/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de: CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHO CON 23/100 PESOS.- Total: $ 412,108.23

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:33Nº 209770 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:33:08 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:28:46 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7375 / 2020

01/05/2020 - 31/05/2020

0-1701-01/06/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As - 01/06/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:33Nº 209766 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:33:05 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:28:54 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 9870.20 UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 9,870.20

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7510 / 2020

01/04/2020 - 30/04/2020

0-1699-30/04/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As - 30/04/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 20/100 PESOS.- Total: $ 9,870.20

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:28Nº 209752 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:28:04 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:33:00 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7375 / 2020

01/04/2020 - 30/04/2020

0-1698-30/04/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 30/04/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:28Nº 209749 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:28:00 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:32:57 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 115474.3
0

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 115,474.30

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7510 / 2020

01/03/2020 - 31/03/2020

0-1697-01/04/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/04/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 30/100 PESOS.- Total: $ 115,474.30

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:25Nº 209747 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:25:33 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:31:58 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7375 / 2020

01/03/2020 - 31/03/2020

0-1695-01/04/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 01/04/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:25Nº 209745 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:25:30 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:31:55 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 322162.4
1

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 322,162.41

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7510 / 2020

03/02/2020 - 29/02/2020

0-1693-02/03/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As - 02/03/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 41/100 PESOS.- Total: $ 322,162.41

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:22Nº 209742 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:22:57 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:31:53 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

7375 / 2020

03/02/2020 - 29/02/2020

0-1690-02/03/20; 0-1691-02/03/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

989 - DIR.GRAL. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, AV PATRICIOS 1142 - PISO 1°, CAP.FED 
Ciudad Aut. de Bs.As - 02/03/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: FEBRERO 2020

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2020 01:22Nº 209736 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.08.07 13:22:53 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.08.07 16:31:50 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

294,199.47 $ 294,199.47

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGCCYA

32586 / 2020

32843/2020 [EXP Nº14129317/DGOCME/2020]

01/03/2020 - 31/03/2020

1-101-01/04/20; 1-102-01/04/20; 1-103-01/04/20; 1-104-01/04/20; 1-105-01/04/20; 1-106-01/04/20; 1-107-01/04/20; 1-108-01/04/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE 
MAYO 591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 4, 5, 6, SUBSEDES 2, 3, Y AV. DE MAYO 591 CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 47/100 PESOS.- Total: $ 294,199.47

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

06/08/2020 07:39Nº 202074 - SSGCOM / 2020

[EXP Nº14129317/DGOCME/2020]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.08.06 19:39:01 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.08.07 15:46:53 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 384614.0
3

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 384,614.03

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

12380 / 2019

01/11/2019 - 30/11/2019

1-1686-31/01/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 11/02/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020

La suma de: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 03/100 PESOS.- Total: $ 384,614.03

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

11/02/2020 03:32Nº 18480 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.02.11 15:32:22 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.02.18 11:34:04 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

1643 / 2019

01/12/2019 - 31/12/2019

1-18465-31/01/20

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

1262 - D.G. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, AV REGIMIENTO DE LOS PATRICIOS 
1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 11/02/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

11/02/2020 03:31Nº 18465 -  / 2020

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.02.11 15:31:23 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.02.12 18:49:29 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 1,128,488.90 $ 1,128,488.90

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

60993 / 2019

69320/2019 [EXP Nº24069001/MGEYA/2019]

01/12/2019 - 31/12/2019

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
10/03/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 1° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19  DIC 2019
PRD 389699/19
RESOL-2624/MEFGC/18

La suma de:  UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90/100 PESOS.- Total: $ 1,128,488.90

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

10/03/2020 03:13Nº 394336 - PDC / 2019

[EXP Nº24069001/MGEYA/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.03.10 15:13:55 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.03.10 17:58:57 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 318977 UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 318,977.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

12380 / 2019

01/10/2019 - 31/10/2019

1-1681-30/12/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
31/12/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: CORRESPONDE A DICIEMBRE 2019

La suma de: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.- Total: $ 318,977.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

17/01/2020 11:25Nº 389705 -  / 2019

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2020.01.17 11:25:52 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.01.17 16:20:03 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 3,961,089.76 $ 3,961,089.76

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

58738 / 2019

67286/2019 [EXP Nº24069001/MGEYA/2019]

01/09/2019 - 30/11/2019

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
14/01/2020

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 1° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 -SEPT/NOV 2019
PRD 305415/19 - 331212/19 - 362978/19
RESOL-2624/MEFGC/18

La suma de:  TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL  OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 PESOS.- Total: $ 3,961,089.76

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

14/01/2020 05:51Nº 389169 - PDC / 2019

[EXP Nº24069001/MGEYA/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.01.14 17:51:27 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Diego Perez Lorgueilleux
Date: 2020.01.17 16:19:40 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

895,077.04 $ 895,077.04

Observación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, SUBSEDE 2 Y LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
(SSGCOM), REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

58408 / 2019

66807/2019 [EXP Nº37531740/DGOCME/2019]

01/10/2019 - 31/10/2019

0-1872-01/11/19; 0-1873-01/11/19; 0-1874-01/11/19; 0-1875-01/11/19; 0-1876-01/11/19; 0-1877-01/11/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA, USPALLATA 3160, CAP.FED Ciudad Aut. 
de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 
591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL  SETENTA Y SIETE CON 04/100 PESOS.- Total: $ 895,077.04

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

10/01/2020 01:24Nº 387617 - SECAYGC / 2019

[EXP Nº37531740/DGOCME/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.01.10 13:24:03 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.01.10 14:09:20 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

323,568.54 $ 323,568.54

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

57281 / 2019

65158/2019 [EXP Nº37797016/DGOCME/2019]

01/12/2019 - 31/12/2019

1-1880-30/12/19; 1-1881-30/12/19; 1-1882-30/12/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE 
MAYO 591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO DE SEDES COMUNALES DICIEMBRE 2019.-

La suma de: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 54/100 PESOS.- Total: $ 323,568.54

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/01/2020 04:12Nº 386364 - DGOCME / 2019

[EXP Nº37797016/DGOCME/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2020.01.07 16:12:23 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2020.01.08 16:46:28 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

44,528.00 $ 44,528.00

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDE COMUNAL 1 REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

57277 / 2019

65148/2019 [EXP Nº37752737/DGOCME/2019]

01/11/2019 - 30/11/2019

0-1879-02/12/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 
591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones:

La suma de:  CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS.- Total: $ 44,528.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

26/12/2019 12:57Nº 381921 - DGOCME / 2019

[EXP Nº37752737/DGOCME/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.12.26 12:57:30 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.12.26 15:54:07 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

1643 / 2019

01/10/2019 - 31/10/2019

1-1675-02/12/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
04/12/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: NOVIEMBRE 2019

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.- Total: $ 1,419,333.00

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

05/12/2019 12:20Nº 362978 -  / 2019

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.12.05 12:20:18 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.12.05 14:15:32 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 369471.0
2

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 369,471.02

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

12380 / 2019

01/09/2019 - 30/09/2019

1-1676-02/12/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
04/12/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 02/100 PESOS.- Total: $ 369,471.02

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

05/12/2019 12:20Nº 362964 -  / 2019

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.12.05 12:20:14 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.12.05 14:15:34 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

3,465,049.11 $ 3,465,049.11

Observación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, SUBSEDE 2 Y LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
(SSGCOM), REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

53913 / 2019

62718/2019 [EXP Nº35075014/DGOCME/2019]

01/09/2019 - 30/09/2019

0-1870-01/10/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA, USPALLATA 3160, CAP.FED Ciudad Aut. 
de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 
591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SEGUN REMITOS N° 1869 - 1868 - 1867 - 1871 - 1866 - 1870.

La suma de:  TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL  CUARENTA Y NUEVE CON 11/100 PESOS.- Total: $ 3,465,049.11

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

26/11/2019 04:20Nº 347033 - SECAYGC / 2019

[EXP Nº35075014/DGOCME/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.11.26 16:20:17 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.11.27 16:55:36 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 13 - 1 1004187.
51

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 1,004,187.51

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

12380 / 2019

16/08/2019 - 31/08/2019

1-1672-01/11/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
08/11/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

La suma de:  UN MILLON  CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 51/100 PESOS.- Total: $ 1,004,187.51

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

11/11/2019 10:45Nº 331248 -  / 2019

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.11.11 10:45:48 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.11.11 15:57:02 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

2 13 - 1 74084.86 UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 74,084.86

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

1643 / 2019

01/09/2019 - 30/09/2019

1-1670-01/11/19; 1-1671-01/11/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
08/11/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

La suma de:  UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 86/100 PESOS.- Total: $ 1,493,417.86

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

08/11/2019 11:59Nº 331212 -  / 2019

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2019.11.08 11:59:01 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.11.08 15:26:47 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

513,164.74 $ 513,164.74

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

50015 / 2019

58408/2019 [EXP Nº30194894/DGOCME/2019]

01/08/2019 - 31/08/2019

1-1860-02/09/19; 1-1861-02/09/19; 1-1862-02/09/19; 1-1863-02/09/19; 1-1864-02/09/19; 1-1865-02/09/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1092 - SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de 
Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LAS SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, LA SUBSEDE COMUNAL 2 Y SSGCOM, REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO
DE 2019

La suma de: QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 74/100 PESOS.- Total: $ 513,164.74

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

23/10/2019 11:14Nº 311780 - SSGCOM / 2019

[EXP Nº30194894/DGOCME/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.10.23 11:14:05 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.10.23 14:06:59 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

2 13 - 1 649892.8
3

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 649,892.83

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

1643 / 2019

01/08/2019 - 31/08/2019

1-1665-01/10/19; 1-1666-01/10/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
16/10/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

La suma de:  DOS MILLONES  SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100 PESOS.- Total: $ 2,069,225.83

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

16/10/2019 02:23Nº 305415 -  / 2019

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.10.16 14:23:12 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.10.16 20:21:01 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 1,904,484.14 $ 1,904,484.14

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

47509 / 2019

56627/2019 [EXP Nº24069001/MGEYA/2019]

01/08/2019 - 31/08/2019

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
30/09/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 1° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 -AGOSTO 2019
PRD 256302/19
RESOL-2624/MEFGC/18

La suma de:  UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 14/100 PESOS.- Total: $ 1,904,484.14

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

30/09/2019 01:23Nº 278962 - PDC / 2019

[EXP Nº24069001/MGEYA/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.09.30 13:23:32 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.30 14:36:32 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 6,602,816.44 $ 6,602,816.44

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

47503 / 2019

56609/2019 [EXP Nº24069001/MGEYA/2019]

01/02/2019 - 31/07/2019

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
30/09/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 2° A 7° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-1804-OC19 - FEB19/JUL19
PRDS 52045/19 - 82087/19 - 124772/19 - 160912/19 - 223510/19 - 224189/19
RESOL-354/MEFGC/19

La suma de:  SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 44/100 PESOS.- Total: $ 6,602,816.44

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

30/09/2019 01:23Nº 278876 - PDC / 2019

[EXP Nº24069001/MGEYA/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.09.30 13:23:28 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.30 14:36:48 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 3,941,488.68 $ 3,941,488.68

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

47472 / 2019

56597/2019 [EXP Nº23538459/MGEYA/2019]

01/04/2018 - 31/01/2019

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
30/09/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 2° A 5° ADECUACION - 2900-1090-LPU17 - 2900-0531-OC18 - PERIODO ABR18/ENE19
RESOL-354/MEFGC/19
RESOL-355/MEFGC/19

La suma de:  TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 68/100 PESOS.- Total: $ 3,941,488.68

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

30/09/2019 01:23Nº 278832 - PDC / 2019

[EXP Nº23538459/MGEYA/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.09.30 13:23:24 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.30 14:36:46 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

2,520,708.55 $ 2,520,708.55

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

46018 / 2019

54007/2019 [EXP Nº26316701/DGOCME/2019]

05/09/2019 - 05/09/2019

0-27756274-05/09/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE 
MAYO 591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: S/IF 27756274-2019 DGOCME

La suma de:  DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHO CON 55/100 PESOS.- Total: $ 2,520,708.55

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

19/09/2019 03:52Nº 267456 - SSGCOM / 2019

[EXP Nº26316701/DGOCME/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.09.19 15:52:06 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.09.20 13:18:46 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

2 13 - 1 975991.5
6

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 975,991.56

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

1643 / 2019

01/07/2019 - 31/07/2019

1-1661-02/09/19; 1-1662-02/09/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
11/09/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

La suma de:  DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 56/100 PESOS.- Total: $ 2,395,324.56

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

11/09/2019 03:11Nº 256302 -  / 2019

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.09.11 15:11:15 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.11 17:02:21 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00000164-09038031 REDETERMINACION DE PRECIOS RETROACTIVO - . - 515,475.80 $ 515,475.80

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

44078 / 2019

53238/2019 [EXP Nº28569077/MGEYA/2018]

01/03/2019 - 31/07/2019

0-0-

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
03/09/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: 1° ADECUACION 2900-1804-OC19 - 2900-1090-LPU17 - S/PRDS 82087/19, 124772/19, 160912/19, 223510/19, 224189/19 MAR/JUL19
RS-2624/MEFGC/18

La suma de: QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 PESOS.- Total: $ 515,475.80

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

03/09/2019 06:13Nº 247524 - PDC / 2019

[EXP Nº28569077/MGEYA/2018]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.09.03 18:13:20 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.09.03 19:41:47 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

1,243,342.76 $ 1,243,342.76

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

43360 / 2019

51806/2019 [EXP Nº26429182/DGOCME/2019]

01/07/2019 - 31/07/2019

1-1854-01/08/19; 1-1855-01/08/19; 1-1856-01/08/19; 1-1857-01/08/19; 1-1858-01/08/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1092 - SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de 
Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 1, 2, 6, 14, LA SUBSEDE COMUNAL 2 Y SSGCOM, REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.

La suma de:  UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 76/100 PESOS.- Total: $ 1,243,342.76

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

30/08/2019 02:24Nº 244639 - SSGCOM / 2019

[EXP Nº26429182/DGOCME/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.08.30 14:24:45 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.08.30 15:03:19 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

2 13 - 1 621334.6
8

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 621,334.68

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

1643 / 2019

01/06/2019 - 30/06/2019

1-1659-01/08/19; 1-1660-01/08/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
07/08/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

La suma de:  DOS MILLONES  CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 68/100 PESOS.- Total: $ 2,040,667.68

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

08/08/2019 10:07Nº 224189 -  / 2019

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by sigafnet2.hacienda-gcba.gov.ar
Date: 2019.08.08 10:07:13 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.08.08 11:27:52 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

2 13 - 1 186199.6
8

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 186,199.68

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

1643 / 2019

01/05/2019 - 31/05/2019

1-1652-01/07/19; 1-1655-01/07/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
07/08/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

La suma de:  UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 68/100 PESOS.- Total: $ 1,605,532.68

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

07/08/2019 03:15Nº 223510 -  / 2019

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.08.07 15:15:47 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.08.08 11:21:28 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

2,779,015.50 $ 2,779,015.50

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

39791 / 2019

46935/2019 [EXP Nº22736115/DGOCME/2019]

01/05/2019 - 31/05/2019

0-22882185-31/05/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL, AV. DE MAYO 591, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE 
MAYO 591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES COMUNALES 2, 6, 14, SSGCOM Y LA SUBSEDE COMUNAL 2, REALIZADAS
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 S/IF 22882185/2019

La suma de:  DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL  QUINCE CON 50/100 PESOS.- Total: $ 2,779,015.50

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

06/08/2019 04:32Nº 213485 - SSGCOM / 2019

[EXP Nº22736115/DGOCME/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.08.06 16:32:22 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.08.09 12:40:50 ART
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

1,738,627.86 $ 1,738,627.86

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

36892 / 2019

44845/2019 [EXP Nº21235269/DGOCME/2019]

01/04/2019 - 30/04/2019

1-1837-02/05/19; 1-1839-02/05/19; 1-1840-02/05/19; 1-1841-02/05/19; 1-1842-02/05/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE 
MAYO 591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES
COMUNALES 1, 2, 6, 14 Y SSGCOM REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019

La suma de:  UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 86/100 PESOS.- Total: $ 1,738,627.86

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

11/07/2019 03:41Nº 194346 - DGOCME / 2019

[EXP Nº21235269/DGOCME/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.07.11 15:41:04 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.07.12 17:24:31 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09060755 SERVICIO DE CONTRACION DE OBRAS EN GENERAL - Según 
requerimientos particulares de la repartición solicitante. - .

1,738,627.86 $ 1,738,627.86

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGTAL-MJG

36892 / 2019

44845/2019 [EXP Nº21235269/DGOCME/2019]

01/04/2019 - 30/04/2019

1-1837-02/05/19; 1-1839-02/05/19; 1-1840-02/05/19; 1-1841-02/05/19; 1-1842-02/05/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE MAYO 591
1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

1056 - DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIETO EDILICIO, AV. DE 
MAYO 591  1PISO, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEDES
COMUNALES 1, 2, 6, 14 Y SSGCOM REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019

La suma de:  UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 86/100 PESOS.- Total: $ 1,738,627.86

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

11/07/2019 03:41Nº 194346 - DGOCME / 2019

[EXP Nº21235269/DGOCME/2019]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET3.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.07.11 15:41:04 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Marina Hernandez
Date: 2019.07.12 17:24:31 -03:00
Location: GCBA



Reng. Número de Renglón Cantidad Unidad Número de Catálogo Artículo y/o Servicio Importe Unitario SubtotalMoneda

1 5 - 1 1 UNIDADx
1u

331-00560000-09057154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EDIFICIOCaracteristica/s El servicio comprende 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

1,419,333.00 $ 1,419,333.00

2 13 - 1 206047.1
0

UNIDADx
1u

331-00560000-09061793 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE EDIFICIOCaracteristica/s Para mantenimiento  integral de edificio

1.00 $ 206,047.10

Repartición Contratante:

Vencimiento:

Orden Provisión Nº:

Pedido Nº:

Fecha de Prestación:

Remitos:

DGALS

1643 / 2019

01/04/2019 - 30/04/2019

1-1649-31/05/19; 1-1650-31/05/19

Dependencia:

Entrega-Lugar y Fecha:

Proveedor:

Dir. Pres. Facturas:

678 - POLICIA DE LA CIUDAD, AVENIDA PATRICIOS 1142, CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As - 
10/06/2019

202308 - UNNO CONSTUCCIONES S.R.L.

Actuado Certificado:

Fecha Presentación Actuado Certificado:

Firma Responsable Dependencia Receptoría Firma Director Repartición Usuario

Observaciones: SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

La suma de:  UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 10/100 PESOS.- Total: $ 1,625,380.10

Parte de Recepción Definitiva Fecha de Elevación:

10/06/2019 11:56Nº 160912 -  / 2019

[EXP Nº16661878/MGEYA/2017]Actuado Nº: Página 1 de 1

Digitally signed by SIGAFNET1.hacienda-
gcba.gov.ar
Date: 2019.06.10 11:56:50 -03:00
Location: GCBA

Digitally signed by Pablo Norberto Porreca
Date: 2019.06.10 12:21:09 -03:00
Location: GCBA


	C-08-#-Experiencia e Idoneidad Tecnica-Listado
	C-08-#-Curriculum Representante Tecnico - Ricardo Contegni
	C-08-#-Curriculum Vitae Supervisor - Daniel Califano
	C-08-#-Curriculum Vitae Supervisor - Horacio Nacca
	C-08-#-Curriculum Vitae Supervisor - Leandro Dubini
	C-08-#-Experiencia e Idoneidad Tecnica-Documentacion Respaldatoria
	CABA
	2022- 01-02 PRD74903 RDT
	2022- 02 PRD59967
	2022- 03 PRD111442
	2022- 03 PRD122390 RDT
	2022- 04 PRD148441
	2022- 04 PRD155300 RDT
	2022- 05 PRD178679
	2022- 06 PRD207024 RDT
	2022- 06 PRD207024
	2022- 07 PRD260576
	2022- 09 PRD302169
	2022- 09 PRD306814
	2022- 10 PRD333014
	2022- 12 PRD395958
	2022- 12 PRD418455
	2022- 12 PRD418477
	2022- 12 PRD446443
	2022PRD443963
	2022PRD443983
	2022PRD447970
	2022PRD453508
	2022PRD453511
	2023PRD105380
	2023PRD47074
	2023PRD78076
	2023PRD78098
	2023PRD89962
	2023PRD90163
	2023PRD92321

	Las Heras
	Certificado-GOC-LA-003_2022-R00-CO001 firmado1
	Certificado-GOC-LA-003_2022-R00-CO002 firmado
	Certificado-GOC-LA-003_2022-R00-CO003 firmado
	Certificado-GOC-LA-003_2022-R00-CO004 (FIRMADO COMPLETO)
	Certificado-GOC-LA-003_2022-R00-CO005 (FIRMADO)
	Certificado-GOC-LA-003_2022-R00-CO006 FIRMADO
	Certificado-GOC-LA-003_2022-R00-CO007 FIRMADO ok
	Certificado-GOC-LA-003_2022-R00-CO008 (FIRMADO)
	Certificado-GOC-LA-003_2022-R00-CO009 firmado

	SOFSE
	1 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	10 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	11 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	12 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	13 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	2 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	3 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	4 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	5 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	6 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	7 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	8 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM
	9 - CO - MANT DE LOCALES Y AREAS COMERCIALES - UNNO - LM

	Talar
	GOC-LP-022_2021-R00-CO001-Ene22
	GOC-LP-022_2021-R00-CO002-Feb22
	GOC-LP-022_2021-R00-CO003-Mar22
	GOC-LP-022_2021-R00-CO004-Abr22_Firmado-RT
	GOC-LP-022_2021-R00-CO005 May22 (1)
	GOC-LP-022_2021-R00-CO006 Jun22 Firmado RC
	GOC-LP-022_2021-R00-CO007 Jul22
	GOC-LP-022_2021-R00-CO008 Ago22

	Certificaciones Anteriores




