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Licitación Pública Nacional e Internacional 
Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras. Proyecto PPP - Etapa 1” 

Ley N° 27.328. Decreto Reglamentario N° 118/2017. 
Resolución N° 147-E/2018. 

                       
 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1/2018 
 
Por medio de la presente se adjunta documentación complementaria y 
modificatoria, y se formulan aclaraciones sobre los siguientes aspectos: 
 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 

1. Se notifica a los INTERESADOS que a partir de la emisión de la 
CIRCULAR N° 2 (con o sin consulta) las circulares se comunicarán y 
difundirán únicamente a través de la página web de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD y de la SUBSECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA, quedando indefectiblemente 
notificados de las mismas por dicho medio. Todo ello sin perjuicio de la 
difusión, publicación y comunicación que debe efectuarse en el caso de 
tratarse de circulares modificatorias en los mismos medios en que 
hubiera sido difundida, publicada y comunicada la CONVOCATORIA a la 
LICITACIÓN. 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

2. Se adjunta como Anexo A de la presente Circular “FORMULARIOS DE 
COTIZACIÓN” que reemplazan a los que como Anexo I integran el 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES de los 
Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR. 
 

3. En el artículo 7°, punto 7.3 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR: 
 
Donde dice: “ ”  

 
Debe decir: “ ”. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 

4. Se adjunta como Anexo B de la presente Circular el REGLAMENTO DE 
MULTAS Y SANCIONES que se incorpora como Anexo I al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 

5. Se adjunta como Anexo C de la presente Circular, los Cuadros de 
Valores por Tránsito que reemplazan: (i) el Cuadro N° 4 para la Estación 
de Cobro Uribelarrea que integra el Anexo VII – Cuadro de Valores por 
Tránsito del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES del Corredor Vial Sur y (ii) el Cuadro N° 5 para las 
Estaciones de Cobro: Riccheri, Tristán Suarez, Boulogne Sur Mer, 
Donovan, Mercado Central, Ezeiza y Monte Grande, para la franja 
horaria ”Hora Congestión” y modalidad de pago “Manual” que integra el 
Anexo VII – Cuadro de Valores por Tránsito del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES del Corredor Vial 
Sur, aplicándose igual porcentaje de descuento por pago automático. 
 

6. Se adjunta como Anexo D de la presente Circular, el cuadro denominado 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. MATERIAL, UBICACIÓN Y 
GEOMETRÍA, que reemplaza el de igual denominación obrante en punto 
46.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 

7. Se adjunta como Anexo E de la presente Circular, el cuadro denominado 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. DETERIORO Y 
RETROREFLEXIÓN, que reemplaza el de igual denominación obrante 
en punto 46.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 

8. Se adjunta como Anexo F de la presente Circular, el cuadro denominado 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. MATERIAL, UBICACIÓN Y 
GEOMETRÍA, que reemplaza el de igual denominación obrante en punto 
46.8.3 EXIGENCIAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL LATERAL y 
AÉREO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES. 
 

9. Se adjunta como Anexo G de la presente Circular, el cuadro denominado 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. DETERIORO Y 
RETROREFLEXIÓN, que reemplaza el de igual denominación obrante 
en punto 46.8.3 EXIGENCIAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL 
LATERAL y AÉREO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES. 
 

10. Se adjunta como Anexo H de la presente Circular, el cuadro denominado 
DEMARCACIÓN HORIZONTAL. MATERIAL, UBICACIÓN y 
GEOMETRÍA, que reemplaza el de igual denominación obrante en punto 
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46.9.1 EXIGENCIAS DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL del PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 

11. Se adjunta como Anexo I de la presente Circular, el cuadro denominado 
DEMARCACIÓN HORIZONTAL. RETROREFLEXIÓN, que reemplaza el 
de igual denominación obrante en punto 46.9.1 EXIGENCIAS DEL 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES. 
 

12. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, en el 
artículo 14: DOCUMENTACIÓN EN OBRA, donde dice: "Es obligación 
del CONTRATISTA PPP tener permanentemente en la obra un ejemplar 
completo de la documentación que integra el PROYECTO EJECUTIVO, 
al que se irá agregando la documentación accesoria que surja conforme 
vaya avanzando la obra.", debe decir: "Es obligación del CONTRATISTA 
PPP tener permanentemente en la obra un ejemplar completo de la 
documentación que integra el PROYECTO EJECUTIVO en formato 
digital y copias impresas, al que se irá agregando la documentación 
accesoria que surja conforme vaya avanzando la obra". 
 

13. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, en el 
artículo 15 PLANOS CONFORME A OBRA, donde dice: "Dentro de los 
SESENTA (60) días corridos contados a partir del otorgamiento del ACTA 
DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS PRINCIPALES, el 
CONTRATISTA PPP deberá entregar al ENTE CONTRATANTE los 
Planos Conforme a Obra Ejecutada, confeccionados según las normas 
vigentes en la Dirección Nacional de Vialidad, referenciados a cota IGN y 
acompañados del correspondiente Informe de Ingeniería", debe decir: 
"Dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del 
otorgamiento del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS 
PRINCIPALES, el CONTRATISTA PPP deberá entregar al ENTE 
CONTRATANTE los Planos Conforme a Obra Ejecutada en formato 
digital y copias impresas, confeccionados según las normas vigentes en 
la Dirección Nacional de Vialidad, referenciados a cota IGN y 
acompañados del correspondiente Informe de Ingeniería." 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

14. Toda vez que en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR diga 
"Vías Automáticas Canalizadas", se hace referencia a la definición de 
"Vías Automáticas Canalizadas (Asistidas)" definida en el punto 50.1.2 
"Vías automáticas" del artículo 50 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES. 
 

15. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, 
en el artículo 32 del Corredor Vial A, en el artículo 30 del Corredor Vial B, 
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en el artículo 31 del Corredor Vial C, en el artículo 33 del Corredor Vial 
E, en el artículo 30 del Corredor Vial F, en el artículo 31 del Corredor Vial 
SUR titulado “PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS 
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES”, se incorpora a los cuadros la siguiente fila al final de los 
mismos:  
 
 
 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PLAZO (meses) 
47.1 Capitulo III Regularidad del Perfil 

Longitudinal (Rugosidad) 
12 

 
16. En el punto 9.6 a) del artículo 9 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES del Corredor Vial SUR, donde dice: "OBRA 
PRINCIPAL denominada SUR-AU-11", debe decir: "OBRA PRINCIPAL 
denominada SUR-AU-13". 

 
17. Se adjunta como Anexo J de la presente Circular la documentación 

complementaria referida a la "Adecuación de la Señalización Vertical, 
Lateral y Aérea del Intercambiador ubicado en el Km 84.600 de la RN N° 
9 intersección con la RN N°12" establecida en el artículo 19 del PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES del Corredor Vial 
E. 
 

18. Al cuadro del artículo 17 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES del Corredor Vial C, se le incorporan los 
siguientes sistemas de iluminación: 
 

Ruta 

Progresivas 

Instalación eléctrica 

 
Observaciones 

 

Inicio Fin 

Km Km 

7 76,450 Subterránea Intercambiador Cortines 

7 86,293 Subterránea Puente Esperanza 

7 90,350 Subterránea Intercambiador Espil 

7 263,640 Subterránea Intercambiador sobre RN Nº 188 

7 272,000 Subterránea Estación Peaje Junín 

7 312,50 314,00 Subterránea Pasaje e intersección Acceso a Vedia 

7 342,390 Aérea/Subterránea Intersección Ruta a Germania 

7 900,75 Subterránea Intercambiador Acceso Este a La Paz 

7 905 Subterránea Intercambiador Acceso Oeste a La Paz 

7 940,41 Subterránea 
Intercambiador Acceso 

a La Dormida 

7 954,12 Subterránea Intercambiador Acceso a Las Catitas 
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19. El cuadro del artículo 18 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES del Corredor Vial C, se reemplaza por el 
siguiente cuadro: 
 

 
 
 

 
Ruta Nacional N° 

 

 
Kilómetro 

 
 

7 

87,65; 99,89; 103,83 (Cruce RP 41); 114,00;  178,90; 204,62; 
258,02;  258,38;  258,44 (Cruce RP Nº 65); 258,56; 259,13 
(Intersección Av. Circunvalación);  259,73 (Intersección B de 
Miguel);  260,26 (Intersección R. Hernández); 261,15 
(Intersección RP Nº 65);  264,30; 265,50; 266,05; 311,80; 
312,80; 314,090; 314,29; 489,90. 

 
 
 

20. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR en el artículo 8° 
OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE COBRO, punto 8.1 Estaciones 
de Cobro Existentes a la Toma de Posesión que continúan Operando, 
donde dice:  
 
 “El CONTRATISTA PPP tendrá la obligación de mantener 
permanentemente operativas la totalidad de las Vías Automáticas 
Canalizadas existentes en las mencionadas ESTACIONES DE COBRO, 
y la totalidad de las Vías Mixtas durante los horarios de mayor tránsito 
diario.  
En caso que la cantidad de Vías Automáticas Canalizadas por sentido 
de circulación resulte inferior a la cantidad de vías necesarias, de 
acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla, el CONTRATISTA PPP 
deberá ampliar la ESTACIÓN DE COBRO y construir nuevas Vías 
Automáticas, dentro del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la 
fecha en que el ENTE CONTRATANTE haya constatado y comunicado 
al CONTRATISTA PPP la necesidad de su construcción 
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Tanto las Vías Automáticas Canalizadas como las Vías Mixtas deberán 
cumplir con lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y las especificaciones técnicas establecidas en 
el Anexo III del presente PLIEGO.” 
 
Debe decir:  
 
“El CONTRATISTA PPP tendrá la obligación de mantener 
permanentemente operativas la totalidad de las Vías Automáticas 
Canalizadas existentes en las mencionadas ESTACIONES DE COBRO, 
y la totalidad de las Vías Mixtas durante los horarios de mayor tránsito 
diario, pudiendo en las restantes horas del día mantener operativas 
solamente las vías mixtas necesarias para garantizar el paso fluido del 
tránsito por la ESTACION DE COBRO. 
 
En el caso de las ESTACIONES DE COBRO con Vías Automáticas 
Canalizadas y Vías Mixtas, el CONTRATISTA PPP deberá diseñar las 
OBRAS PRINCIPALES previstas en el Anexo IV del PETP contemplando 
la construcción de la cantidad necesaria de vías automáticas canalizadas 
y vías mixtas, para cumplir con las exigencias respecto a la cantidad de 
vías en función del tránsito establecidas en la siguiente tabla: 

 

NÚMERO MINIMO DE VIAS AUTOMÁTICAS CANALIZADAS 

TMDA TOTAL (vpd) VÍAS 

ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES 

1 12.000 2 + 2 0 

12.000 16.000 2 + 2 1 

16.000 32.000 3 + 3 2 

32.000 45.000 3 + 3 3 

45.000 61.000 4 + 4 3 

61.000 73.000 5 + 5 3 

73.000 86.000 6 + 6 3 

86.000 96.000 6 + 6 4 

96.000 110.000 7 + 7 4 

110.000 123.000 8 + 8 4 

123.000 135.000 8 + 8 5 

135.000 144.000 8 + 8 6 

144.000 160.000 8 + 8 7 
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TMDA TOTAL (vpd) VÍAS MIXTAS 
AUTOMATICAS 
CANALIZADAS 

ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES 
 

1 8.000 2 + 2 0 1 + 1 

8.000 12.000 3 + 3 0 1 + 1 

12.000 15.000 3 + 3 1 1 + 1 

15.000 20.000 3 + 3 2 1 + 1 

20.000 24.000 4 + 4 2 1 + 1 

24.000 30.000 4 + 4 4 1 + 1 

30.000 36.000 5 + 5 4 1 + 1 

36.000 39.000 6 + 6 4 1 + 1 

     Agüero 15 + 15 
 

5 + 5 

 

El número de vías establecidas en la misma incluye las de vehículos 
pesados, por lo que el CONTRATISTA PPP deberá asignar esa 
funcionalidad a por lo menos la cantidad mínima necesaria por sentido, 
para atender a la demanda de este tipo de vehículos sin generar 
congestiones. 
 
En caso que la cantidad de Vías Automáticas Canalizadas existentes por 
sentido de circulación resulte inferior a la cantidad de vías necesarias, de 
acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla, el CONTRATISTA PPP 
deberá (i) diseñar las OBRAS PRINCIPALES previstas en el Anexo IV del 
PETP contemplando la construcción de la cantidad necesaria de vías 
automáticas canalizadas para cumplir con las exigencias establecidas en 
el presente artículo y (ii) cuando durante el plazo del CONTRATO PPP el 
ENTE CONTRATANTE haya constatado y comunicado al CONTRATISTA 
PPP la necesidad de aumentar la cantidad de vías automáticas 
canalizadas en función de lo establecido en el presente artículo, el 
CONTRATISTA PPP deberá construir las vías adicionales necesarias 
dentro del plazo de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha en que 
el ENTE CONTRATANTE haya constatado y comunicado al 
CONTRATISTA PPP la necesidad de su construcción. 

 

NÚMERO MINIMO DE VIAS AUTOMÁTICAS CANALIZADAS 

TMDA TOTAL (vpd) VÍAS 

ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES 

1 12.000 2 + 2 0 

12.000 16.000 2 + 2 1 

16.000 32.000 3 + 3 2 

32.000 45.000 3 + 3 3 

45.000 61.000 4 + 4 3 



 
 
 
 
 
 

                                                                                            ´2018 –“AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 
 
 
 
 
 

NÚMERO MINIMO DE VIAS AUTOMÁTICAS CANALIZADAS 

TMDA TOTAL (vpd) VÍAS 

ENTRE Y FIJAS REVERSIBLES 

61.000 73.000 5 + 5 3 

73.000 86.000 6 + 6 3 

86.000 96.000 6 + 6 4 

96.000 110.000 7 + 7 4 

110.000 123.000 8 + 8 4 

123.000 135.000 8 + 8 5 

135.000 144.000 8 + 8 6 

144.000 160.000 8 + 8 7 

 

La tabla anterior está referida a las ESTACIONES DE COBRO que 
funcionan exclusivamente con Vías Automáticas Canalizadas. El número 
de vías establecidas en la misma incluye las de vehículos pesados, por lo 
que el CONTRATISTA PPP deberá asignar esa funcionalidad a por lo 
menos la cantidad mínima necesaria por sentido de circulación, para 
atender a la demanda de este tipo de vehículos sin generar 
congestiones”. 
 

21. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
del Corredor Vial E en el artículo 25 ÁREAS DE SERVICIOS, donde 
dice: “A continuación, se indica la ubicación de la ÁREAS DE 
SERVICIOS existente al momento de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL: 
 

Ruta Nacional N° Kilómetro Lugar 

9 92,00 ZARATE 

9 270,00 LAGOS 

9 450,00 LEONES 

 
Sera función del CONTRATISTA PPP acordar la forma de pago por la 
utilización de la ZONA DE CAMINO, con la salvedad del ÁREA DE 
SERVICIO de LEONES que cuenta con convenio vigente”.  

 
Debe decir: 

 
“A continuación, se indica la ubicación de la ÁREAS DE SERVICIOS 
existente al momento de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL: 
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Ruta Nacional N° Kilómetro Lugar 

9 92,00 ZARATE 

9 270,00 LAGOS 

 
Sera función del CONTRATISTA PPP acordar la forma de pago por la 
utilización de la ZONA DE CAMINO”. 

 
22. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

del Corredor Vial F en al artículo 22 ÁREAS DE DESCANSO DE 
TRANSPORTISTAS, donde dice:  
 
“ARTICULO 22 - ÁREAS DE DESCANSO DE TRANSPORTISTAS El 
CONTRATISTA PPP, deberá construir y mantener en el CORREDOR 
VIAL UN (1) área de descanso y estacionamiento para camiones, en un 
lugar a definir por el ENTE CONTRATANTE, de acuerdo a las 
características establecidas en la especificación técnica que forma parte 
del Anexo IV del presente PLIEGO. Las expropiaciones que resulten 
necesarias para la construcción del área de descanso, estarán a cargo 
del ENTE CONTRATANTE, de conformidad con lo establecido en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. El plazo 
de ejecución se establece en un año a partir de la TOMA DE POSESIÓN 
COMPLEMENTARIA del predio destinado para su construcción”, 
 
Debe decir:  

 
“ARTICULO 22 - ÁREAS DE DESCANSO DE TRANSPORTISTAS Y 
ÁREAS DE SERVICIOS El CONTRATISTA PPP, deberá construir y 
mantener en el CORREDOR VIAL UN (1) área de descanso y 
estacionamiento para camiones, en un lugar a definir por el ENTE 
CONTRATANTE, de acuerdo a las características establecidas en la 
especificación técnica que forma parte del Anexo IV del presente 
PLIEGO.  
Las expropiaciones que resulten necesarias para la construcción DEL 
ÁREA DE DESCANSO, estarán a cargo del ENTE CONTRATANTE, de 
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES.  
El plazo de ejecución se establece en UN (1) año a partir de la TOMA DE 
POSESIÓN COMPLEMENTARIA del predio destinado para su 
construcción. 
Con relación al ÁREA DE SERVICIO de LEONES (RN N° 9 Km 450,00), 
se aclara que si bien la misma se encuentra dentro de la ZONA DE 
CAMINO no podrá ser explotada por el CONTRATISTA PPP ni por 
terceros en virtud de encontrarse vigente el contrato de explotación de la 
misma hasta el 14 de enero del año 2035 
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23. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
del Corredor Vial A en el artículo 24.INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA 
DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados 
a partir de la fecha de TOMA DE POSESIÓN INICIAL, el CONTRATISTA 
PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales 
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL 
que se encuentre ocupada por intrusos", debe decir: "Dentro del plazo 
de SEIS (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto 
en el punto 31.4 del artículo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA 
PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales 
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL 
que se encuentre ocupada por intrusos". 

 
24. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

del Corredor Vial B en el artículo 23 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA 
DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados 
a partir de la fecha de TOMA DE POSESIÓN INICIAL, el CONTRATISTA 
PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales 
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL 
que se encuentre ocupada por intrusos", debe decir: "Dentro del plazo 
de SEIS (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto 
en el punto 31.4 del artículo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA 
PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales 
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL 
que se encuentre ocupada por intrusos". 
 

25. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
del Corredor Vial C en el artículo 24 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA 
DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados 
a partir de la fecha de TOMA DE POSESIÓN INICIAL, el CONTRATISTA 
PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales 
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL 
que se encuentre ocupada por intrusos", debe decir: "Dentro del plazo 
de SEIS (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto 
en el punto 31.4 del artículo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA 
PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales 
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL 
que se encuentre ocupada por intrusos". 

 
26. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

del Corredor Vial E en el artículo 26 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA 
DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados 
a partir de la fecha de TOMA DE POSESIÓN INICIAL, el CONTRATISTA 
PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales 
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL 
que se encuentre ocupada por intrusos, específicamente el tramo de la 
RN N° 9 comprendido entre las progresivas kilométricas 73,00 y 86,00 
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donde se ubican diversos puestos de venta carnada para pesca, que se 
encuentran a la vera de la ruta", debe decir: "Dentro del plazo de SEIS 
(6) meses contados a partir del vencimiento del plazo previsto en el 
punto 31.4 del artículo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA PPP 
deberá realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias 
para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL que se 
encuentre ocupada por intrusos. Con respecto al tramo de la RN N° 9 
comprendido entre las progresivas kilométricas 73,00 y 86,00 donde se 
ubican diversos puestos de venta, que se encuentran a la vera de la 
ruta, el CONTRATISTA PPP deberá realizar todas las gestiones 
judiciales y extrajudiciales necesarias para desalojar la ZONA DE 
CAMINO dentro del plazo de SEIS (6) meses contado a partir de la fecha 
de TOMA DE POSESIÓN INICIAL". 
 

27. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
del Corredor Vial F en el artículo 23 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA 
DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses contados 
a partir de la fecha de TOMA DE POSESIÓN INICIAL, el CONTRATISTA 
PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales 
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL 
que se encuentre ocupada por intrusos", debe decir: "Dentro del plazo 
de SEIS (6) meses contado a partir del vencimiento del plazo previsto en 
el punto 31.4 del artículo 31 del CONTRATO PPP, el CONTRATISTA 
PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales 
necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del CORREDOR VIAL 
que se encuentre ocupada por intrusos". 
 

28. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
del Corredor Vial SUR en el artículo 24 INTRUSOS DENTRO DE LA 
ZONA DE CAMINO, donde dice: "Dentro del plazo de SEIS (6) meses 
contados a partir de la fecha de TOMA DE POSESIÓN INICIAL, el 
CONTRATISTA PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y 
extrajudiciales necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del 
CORREDOR VIAL que se encuentre ocupada por intrusos", debe decir: 
"Dentro del plazo de SEIS (6) meses contado a partir del vencimiento del 
plazo previsto en el punto 31.4 del artículo 31 del CONTRATO PPP, el 
CONTRATISTA PPP deberá realizar todas las gestiones judiciales y 
extrajudiciales necesarias para desalojar la ZONA DE CAMINO del 
CORREDOR VIAL que se encuentre ocupada por intrusos". 

 
29. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

del Corredor Vial SUR se incorpora como punto 9.18 lo siguiente: 
 
“9.18 Para las ESTACIONES DE COBRO Riccheri, Tristán Suarez, 
Boulogne Sur Mer, Donovan, Mercado Central, Ezeiza y Monte Grande 
no será de aplicación lo dispuesto en el ´Artículo 53.3 Usuarios 
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Frecuentes´ del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES”. 

 
30. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO I - PLAN DE 
OBRAS - PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE OBRAS 
donde dice: "TRIMESTRE: Significa cada período sucesivo de tres (3) 
MESES CALENDARIO contado a partir de la FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN. En caso de la FECHA DE SUSCRIPCIÓN sea una 
fecha distinta al primer día de un MES CALENDARIO, el primer y el 
último PERÍODO DE INVERSIÓN serán irregulares: (i) el primer 
PERIODO DE INVERSIÓN comprenderá los días restantes del MES 
CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO PPP más los tres (3) 
MESES CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO PPP más los 
tres (3) MESES CALENDARIOS subsiguientes; y (ii) el último PERIODO 
DE INVERSIÓN no comprenderá los días adicionales incluidos en el 
primer PERIODO DE INVERSIÓN" debe decir: "TRIMESTRE: Significa 
cada período sucesivo de TRES (3) MESES CALENDARIO contado a 
partir de la FECHA DE SUSCRIPCIÓN. En caso que la FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN sea una fecha distinta al primer día de un MES 
CALENDARIO, el primer y el último PERÍODO DE INVERSIÓN serán 
irregulares: (i) el primer PERIODO DE INVERSIÓN comprenderá los 
días restantes del MES CALENDARIO en el cual se firme el CONTRATO 
PPP más los TRES (3) MESES CALENDARIOS subsiguientes; y (ii) el 
último PERIODO DE INVERSIÓN no comprenderá los días faltantes 
para completar los días del último mes del último TRIMESTRE". 

 
31. Se adjunta como Anexo K de la presente Circular la documentación 

referida a la OBRA PRINCIPAL “Mejora de la Travesía Urbana de Tandil” 
que reemplaza a la documentación obrante en el punto 3.2.2.1 de la 
Memoria Descriptiva del Corredor Vial A, del ANEXO II del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
 

32. Se adjunta como Anexo L de la presente Circular la documentación 
técnica complementaria correspondiente a la OBRA PRINCIPAL “Mejora 
de Travesía Urbana de Tandil” que se incorpora al ANEXO II del PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES del Corredor Vial 
A. El Anexo L de la presente está compuesto por SEIS (6) láminas de 
Planialtimetrías y UNA (1) lámina con Perfiles Tipo de Obra Básica. 
 
 

33. Se adjunta como Anexo M de la presente Circular la documentación 
referida a la OBRA PRINCIPAL “Construcción de Autopista en la RN N°5 
Tramo Anguil-Santa Rosa” que reemplaza en su totalidad a la 
documentación obrante en el punto 3 de la memoria descriptiva y la 
documentación técnica integrante del ANEXO II del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES del Corredor Vial B.  
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34. Se adjunta como Anexo N de la presente Circular la documentación 

referida a la OBRA PRINCIPAL “Variante de Traza RN N°35” que 
reemplaza en su totalidad a la documentación obrante en el punto 5 de 
la memoria descriptiva y la documentación técnica integrante del ANEXO 
II del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
del Corredor Vial B.  
 

35. Se adjunta como Anexo Ñ de la presente Circular la documentación 
referida a la OBRA PRINCIPAL “Autopista RN N° 5 tramo Suipacha-
Bragado” que se incorpora como documentación complementaria al 
anteproyecto que como ANEXO II forma parte del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES del Corredor Vial B.  
 

36. Se adjunta como Anexo O de la presente Circular la documentación 
referida a la OBRA PRINCIPAL “Variante Cañuelas” que se incorpora al 
anteproyecto que como ANEXO II forma parte del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES del Corredor Vial 
SUR. El Anexo O de la presente está compuesto por CINCO (5) láminas 
de Planialtimetrías. 
 

37. En el PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES de los 
Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO III-A: 
 
Donde dice: 
 
“Las Especificaciones Técnicas Particulares que conforman el presente 
ANEXO III-A forman parte del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
 En el caso que el CONTRATISTA PPP proponga modificaciones a las 
mismas, estas tendrán que ser de carácter superador y deberán contar 
con la aprobación del ENTE CONTRATANTE.  
 
Si la propuesta no es mejoradora, solo serán válidas las 
Especificaciones Técnicas Particulares que integran el presente ANEXO 
III-A del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. En caso de no estar contenidas en dicho Pliego, las 
Especificaciones Técnicas Particulares que rigen son las 
especificaciones técnicas vigentes en la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD en cuanto a las condiciones técnicas, y no así en cuanto a 
medición y forma de pago”. 
 
Debe decir: 
“Las Especificaciones Técnicas Particulares que conforman el presente 
ANEXO III-A forman parte del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 
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En el caso que el CONTRATISTA PPP proponga modificaciones a las 
mismas, estas tendrán que ser de carácter superador y deberán contar 
con la aprobación del ENTE CONTRATANTE. 
  
Si la propuesta no es mejoradora, solo serán válidas las 
Especificaciones Técnicas Particulares que integran el presente ANEXO 
III-A del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. En caso de no estar contenidas en dicho PLIEGO, las 
Especificaciones Técnicas Particulares que rigen son las 
especificaciones técnicas vigentes en la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD en cuanto a las condiciones técnicas, y no así en cuanto a 
medición y forma de pago.  
 
Para el caso de las Especificaciones Técnicas Particulares contenidas 
en el presente ANEXO, en toda referencia normativa (IRAM, ASTM, 
UNE, etc) debe considerarse la última versión vigente al momento de 
ejecutar la tarea”. 
 

38. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO III-A, artículo 
6° SEÑALAMIENTO VERTICAL LATERAL Y AÉREO; punto 6 
SISTEMAS DE CONTENCIÓN LATERAL PARA PROTECCIÓN DE 
POSTES DE SEÑALAMIENTO, donde dice: “Se deberá tener en cuenta 
la normativa vigente en la Repartición y lo mencionado en los puntos 
17.7 y 46.10”, debe decir: “Se deberá tener en cuenta la normativa 
vigente en la Repartición y lo mencionado en el artículo 17, punto 17.7 
del PETG y en el artículo 46; Punto 46.10 del mismo PETG.” 
 

39. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO III-A, artículo 
48. BASES Y CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, donde dice: 
“Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales para concretos asfálticos en 
caliente y en semicalientes del tipo de la DNV, edición 2017., dejando 
anulado los artículos 14 y 15 Respecto del capítulo 13, se plantean las 
siguientes modificaciones”, debe decir: “Para la presente especificación 
rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
para concretos asfálticos en caliente y en semicalientes del tipo denso 
de la DNV, edición 2017, dejando anulado los artículos 14 y 15  
Respecto del capítulo 13, se plantean las siguientes modificaciones:” 
 

40. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO III-A, artículo 
52. SISTEMAS DE CONTENCIÓN LATERAL 
 
Donde dice: 
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“Se deberá tener en cuenta la normativa vigente en la Repartición, 
RESOLUCIÓN 966/2017 AG y lo mencionado en los puntos 17.7 y 46.10 
 
Todas las OBRAS PRINCIPALES que contemplen la ejecución de una 
autopista, deberán tener la totalidad de sus sistemas de contención 
lateral acorde a la normativa vigente. 
En el marco de los SERVICIOS PRINCIPALES se prevén colocar 7.000 
ml de sistema de contención lateral, en este sentido el CONTRATISTA 
PPP deberá mantener (por reemplazo o por reparación) el conjunto de 
sistemas de contención existentes en el CORREDOR VIAL, en el caso 
de la instalación de sistemas de contención nuevo o cuando sea 
necesario reemplazar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de un 
sistema existente se deberá tener en cuenta la Resolución AG N° 
966/17”. 
 
Debe decir: 
 
“Se deberá tener en cuenta la normativa vigente en la Repartición y lo 
mencionado en el artículo 17; punto 17.7 del PETG y en el artículo 46; 
Punto 46.10 del mismo PETG. 
 
1) Todas las OBRAS PRINCIPALES que contemplen la ejecución de una 
Duplicación de Calzada, deberán tener la totalidad de sus sistemas de 
contención lateral acorde a la normativa vigente.  
Quedan incluidas dentro de las obligaciones del CONTRATISTA PPP 
para este tipo de OBRAS PRINCIPALES, el recambio de todo el sistema 
de contención lateral existente, aunque el mismo no se vea afectado por 
las obras a ejecutar. 
 
2) Para el resto del corredor vial, el CONTRATISTA PPP deberá 
considerar: 
a) Del Año 1 al Año 5 del CONTRATO PPP, El CONTRATISTA PPP 
deberá colocar 7.000 metros lineales del sistema de contención en un 
todo de acuerdo a las normativas vigentes, reemplazando los existentes, 
o colocando en nuevos lugares donde resulten necesarios o lo 
establezca el ENTE CONTRATANTE. 
b) Del año 6 (inclusive) al año 15 del CONTRATO PPP, El 
CONTRATISTA PPP deberá mantener (por reemplazo o por reparación) 
el conjunto de sistemas de contención existentes en el CORREDOR 
VIAL. Cuando sea necesario reemplazar más del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de uno existente se deberá utilizar sistemas de 
contención Certificados según la normativa vigente. 
 
La medición será por unidad de longitud: metro lineal (ml) de sistema de 
contención lateral efectivamente colocado. 
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La unidad de medida contemplara la ejecución, provisión de materiales, 
amortización, uso y desgaste de herramientas y maquinarias, transporte 
y toda tarea adicional necesaria para el correcto cumplimiento de los 
trabajos especificados.” 
 

41. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO III-A, artículo 
56 EJECUCIÓN DE CARPETA DE DESGASTE, donde dice: “Para la 
presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales para concretos asfálticos en caliente y en 
semicalientes del tipo de la DNV, edición 2017, dejando anulado los 
artículos 14 y 15 Respecto del capítulo 13, se plantean las siguientes 
modificaciones:”, debe decir: “Para la presente especificación rige lo 
indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 
concretos asfálticos en caliente y en semicalientes del tipo denso de la 
DNV, edición 2017., dejando anulado los artículos 14 y 15  Respecto del 
capítulo 13, se plantean las siguientes modificaciones:” 
 

42. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR, en el ANEXO III-A, artículo 
57 RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y BANQUINAS, ENTEPADO Y 
SIEMBRA, donde dice: “Respecto del capítulo 13, se plantean las 
siguientes modificaciones: La unidad de medida es el metro cuadrado 
(m2), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida la 
provisión de materiales, semillas, agua, equipos y herramientas, 
elaboración, transporte, siembra, riego y toda otra tarea necesaria para 
obtener una buena cobertura de las zonas a proteger”, debe decir: “La 
unidad de medida es el metro cuadrado (m2), y quedan contemplados 
dentro de esta unidad de medida la provisión de materiales, semillas, 
agua, equipos y herramientas, elaboración, transporte, siembra, riego y 
toda otra tarea necesaria para obtener una buena cobertura de las 
zonas a proteger”. 

 
43. Se adjunta como Anexo P de la presente Circular, el artículo 70 

“RECUBRIMIENTO ADHERIDO O NO ADHERIDO DE HORMIGON 
SOBRE ASFALTO- WHITETOPPING” y el artículo 71 “OBRAS DE ARTE 
EN COLECTORAS” del ANEXO III-A  del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES de los Corredores 
Viales A, B, C, E, F y SUR. 
 

44. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
de los Corredores Viales A, B, C, E, F y SUR – ANEXO IV - Estaciones 
de Cobro: 
i) En el ítem 1.2.1.3.1. Rampas y Veredas Perimetrales, donde dice “En 

los solados exteriores las pendientes longitudinales deberán ser 
menores al 2 % y se utilizará como piso superficies antideslizantes.” 
debe decir: “En los solados exteriores las pendientes longitudinales 



 
 
 
 
 
 

                                                                                            ´2018 –“AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 
 
 
 
 
 

deberán ser menores al 4 % y se utilizará como piso superficies 
antideslizantes.” 

ii) En el ítem 1.2.1.4.4. Eficiencia energética edilicia, en el párrafo 
donde dice: “Este requerimiento será aplicable a las Nuevas 
ESTACIONES DE COBRO que el CONTRATISTA PPP deberá 
construir, quedando exceptuados los bloques edilicios existentes que 
estén sujetos a las tareas exigidas como “Puesta en Valor”, debe 
decir: “Este requerimiento será aplicable a las Nuevas ESTACIONES 
DE COBRO que el CONTRATISTA PPP deberá construir, y procurar 
mejoras en las prestaciones energéticas edilicias mediante 
intervenciones en los bloques edilicios existentes que estén sujetos a 
las tareas exigidas como “Puesta en Valor”. 

iii) En el ítem 4.1.1 Requerimientos, inciso C. Oficinas para uso del 
personal, en el párrafo, donde dice: “Dentro del diseño se deberá 
contemplar la realización de una edificación independiente con un 
mínimo de superficie de CIEN METROS CUADRADOS (100 m2), 
que estará destinada a oficinas para el uso del personal del 
CONTRATISTA PPP o uso del personal de organismos 
gubernamentales. Dicha superficie deberá ajustarse acorde lo 
establezca conveniente el CONTRATISTA PPP y deberá contar con 
el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento, 
incluyendo servicios mínimos como sanitarios y cocina con espacio 
comedor integrado a la misma y todo el equipamiento mobiliario 
necesario. El área destinada al personal deberá contener un espacio 
exclusivo que incluya área de estar y oficina con kitchenette la cual 
contará con pileta y artefacto de cocina, baño completo con una 
superficie no menor a CUATRO METROS CUADRADOS (4,00 m2) 
con un espacio para ducha. Esta edificación tendrá todas las 
instalaciones sanitarias, de iluminación, acondicionamiento térmico, 
sistema de control, telefonía, etc. con sus necesarios conductos y 
cañerías, cámaras, artefactos, etc. Los espacios que integran este 
edificio deberán ventilar todos sus ambientes naturalmente al exterior 
como también deberán contar con iluminación natural. El 
estacionamiento para el personal afectado a este edificio deberá ser 
exclusivo.”, debe decir: “Dentro del diseño se deberá contemplar la 
realización de una edificación independiente con un mínimo de 
superficie de CIEN METROS CUADRADOS (100 m2), que estará 
destinada a oficinas para el uso del personal del CONTRATISTA PPP 
o uso del personal de organismos gubernamentales. Dicha superficie 
deberá ajustarse acorde lo establezca conveniente el CONTRATISTA 
PPP y deberá contar con el equipamiento necesario para su correcto 
funcionamiento, incluyendo cocina con espacio comedor integrado a 
la misma, que contará con pileta, artefacto de cocina, microondas y 
heladera; este espacio no deberá ser menor a QUINCE METROS 
CUADRADOS (15 m2). Además deberá incluir baño completo con 
una superficie no menor a CUATRO METROS CUADRADOS (4 m2) 
con espacio para ducha. Esta edificación tendrá todas las 



 
 
 
 
 
 

                                                                                            ´2018 –“AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 
 
 
 
 
 

instalaciones sanitarias, de iluminación, acondicionamiento térmico, 
sistema de control, telefonía, incendio y otros, con sus necesarios 
conductos y cañerías, cámaras, artefactos, etc. Los ambientes que 
integran este edificio deberán ventilar naturalmente al exterior como 
también deberán contar con iluminación natural. El estacionamiento 
para el personal afectado a este edificio deberá ser exclusivo.”  

iv) En el ítem 5.2.1. Plan de mantenimiento periódico (PMP), donde 
dice: “El CONTRATISTA PPP deberá presentar un PMP que 
contenga las tareas básicas de mantenimiento edilicio, detallando 
cada ítem y el periodo de ejecución de cada uno de ellos; para esto 
deberá remitir la Planilla I/ LISTADO DE TAREAS DE 
MANTENIMIENTO PERIODICO donde se individualizan los ítems y 
la frecuencia en que se ejecutarán las tareas.”, debe decir: “El 
CONTRATISTA PPP deberá presentar un PMP que contenga las 
tareas básicas de mantenimiento edilicio, detallando cada ítem y el 
período de ejecución de cada uno de ellos; para esto deberá 
confeccionar una planilla utilizando como base la PMP-01 donde se 
individualizan los ítems y la frecuencia en que se ejecutarán las 
tareas.” 

v) En el ítem 5.2.1. Plan de mantenimiento periódico (PMP), donde 
dice: “La variable Frecuencia de Control está establecida por el 
ENTE CONTRATANTE y podrá ser modificada sin previo aviso.”, 
debe decir: “La variable Frecuencia de Ejecución/Control está 
establecida por el ENTE CONTRATANTE y podrá ser modificada sin 
previo aviso.” 

vi) En el ítem 5.2.2. Plan de mantenimiento Extraordinario (IME) en el 
párrafo, donde dice: “El CONTRATISTA PPP deberá presentar un 
Informe IME que contenga las tareas de mantenimiento 
extraordinario, detallando cada ítem y el período de ejecución de 
cada uno; para esto deberá completar y remitir la Planilla II / 
LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 
donde se individualizan los ítems y la frecuencia en que se ejecutan 
las tareas. Esta planilla es susceptible a modificaciones de acuerdo 
al tipo de edificaciones a analizar, pudiendo ampliarse o reducirse los 
ítems.”, debe decir: “El CONTRATISTA PPP deberá presentar un 
PME que contenga las tareas de mantenimiento extraordinario, 
detallando cada ítem y el período de ejecución de cada uno; para 
esto deberá confeccionar una planilla utilizando como base la PME-
02 en donde se individualizan los ítems y la frecuencia en que se 
ejecutan las tareas. Esta planilla es susceptible a modificaciones de 
acuerdo al tipo de edificaciones a analizar, pudiendo ampliarse o 
reducirse los ítems que la constituyen.” 

vii) En el ítem 5.2.2. Plan de mantenimiento Extraordinario (IME) en el 
párrafo, donde dice: “La variable Frecuencia de ejecución, deberá 
estimar el periodo de tiempo necesario para la realización de las 
tareas que detecte ejecutar y no podrá ser mayor a la expresada en 
la Planilla II.”, debe decir: “La variable Frecuencia de 
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Ejecución/Control, deberá estimar el período de tiempo necesario 
para la realización de las tareas que ejecute y no podrá ser mayor a 
la expresada en la Planilla II. 

viii)En el ítem 5.4.1. Informes periódico, Presentación y Plazos, en el 
párrafo, donde dice: “Deberá confeccionarse a modo de informe y en 
periodos regulares de TRES (3) meses un Informe Periódico de 
Mantenimiento (IPM) que detalle y cuantifique las tareas ejecutadas 
en el periodo…”, debe decir: “Deberá confeccionarse a modo de 
informe y en periodos regulares de CUATRO (4) meses un Informe 
Periódico de Mantenimiento (IPM) que detalle y cuantifique las tareas 
ejecutadas en el periodo…” 

ix)  Al ítem 1.4.1.2. De semicubierto sobre cabinas y sector de cobro, se 
le incorpora a continuación del último párrafo lo siguiente: “En 
cabinas las carpinterías deberán tener un perfecto corrimiento y 
encuadre, permaneciendo estancas y selladas para evitar filtraciones. 
Las veredas deberán realizarse con material antideslizante y no tener 
aberturas ni resaltos. Los cordones, bumpers, barandas de 
protección así como las barreras, cámaras de seguridad y demás 
elementos que forman parte del sector del semicubierto deberán ser 
construidos con materiales de primera calidad. Todos los elementos 
deberán estar en perfectas condiciones de conservación y 
mantenimiento." 

 
45. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

del Corredor Vial B – ANEXO IV - ESTACIONES DE COBRO: 
i) Donde dice: “Art. 15 “Bienes Cedidos en Comodato por la Dirección 

Nacional de Vialidad” del PETP.”, debe decir: “Art. 14 “Bienes 
Cedidos en Comodato por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD” 
del PETP.” 

ii) Donde dice “Art. 23. “Áreas de Descanso para Transportistas” del 
PETP.”, debe decir: “Art. 22. “Áreas de Descanso para Transportistas” 
del PETP” 

iii) Donde dice “Art. 21. “Estaciones de Pesaje”, debe decir: “Art. 20. 
“Estaciones de Pesaje” 

iv) Donde dice “Art. 21 del PETP”, debe decir: “Art. 20 del PETP”. 
v) Donde dice “Art. 22 “Sistema de pesaje dinámico de alta velocidad”, 

debe decir: “Art. 21 “Sistema de pesaje dinámico de alta velocidad”. 
vi) Donde dice “7.3 “Nuevas Estaciones de Cobro que comenzarán a 

operar a partir de la terminación de Obras”, debe decir: “7.2 “Nuevas 
Estaciones de Cobro que comenzarán a operar a partir de la 
terminación de Obras”. 

vii) En el ítem 1.2.3. ESTACIONES DE COBRO existentes, donde dice: 
“En ESTACIONES DE COBRO existentes, los PROYECTOS 
EJECUTIVOS que deberá presentar el CONTRATISTA PPP, 
considerarán su puesta en funcionamiento conforme a lo estipulado 
en el Art. 7 del PETP “ESTACIONES DE COBRO”, punto 7.1 
“Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesión que 
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Continuarán Operando” y punto 7.2 “Estaciones de Cobro Existentes 
que dejarán de Operar hasta la Habilitación de las Obras”. Así el 
destino previsto para cada una de las ESTACIONES DE COBRO 
existentes, deriva que podrán intervenirse de la siguiente manera:” 
debe decir: “En ESTACIONES DE COBRO existentes, los 
PROYECTOS EJECUTIVOS que deberá presentar el CONTRATISTA 
PPP, considerarán su puesta en funcionamiento conforme a lo 
estipulado en el Art. 7 del PETP “ESTACIONES DE COBRO”, punto 
7.1 “Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesión que 
Continuarán Operando”. Así el destino previsto para cada una de las 
ESTACIONES DE COBRO existentes, deriva que podrán intervenirse 
de la siguiente manera:” 

 
46. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

del Corredor Vial C – ANEXO IV - Estaciones de Cobro 
i) Donde dice “7.2 “Estaciones de Cobro Existentes que dejarán de 

Operar hasta la Habilitación de las Obras”, debe decir: “7.2 
“Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesión con 
Continuarán Operando hasta la habilitación de sus reemplazos” 

ii) Al punto 2. INTERVENCIONES PARTICULARES EN ESTACIONES 
DE COBRO, se le incorpora a continuación del último párrafo lo 
siguiente: “d) ESTACIÓN DE COBRO JUNIN: Las instalaciones de la 
ESTACIÓN DE COBRO se encuentran en buen estado general de 
mantenimiento, por lo tanto, y en vista a su vida útil estipulada en el 
plan de obras del PETP, se requerirá al CONTRATISTA PPP 
incorpore los ajustes necesarios en su PROYECTO EJECUTIVO a 
los efectos de cumplimentar con las exigencias instruidas en el ITEM 
1.4. "Condiciones exigibles para las obras y el patrimonio edilicio" del 
presente Anexo. También deberá verificar el perfecto cumplimiento 
de las exigencias previstas en la Normativa vigente sobre 
accesibilidad de personas con movilidad reducida (Ley 24314 y 
Decreto Reg. 914/97). Quedando exenta de cumplimentar las 
disposiciones impartidas en el ítem 1.2.3.1. Requerimientos edilicios 
para ESTACIONES DE COBRO con Puesta en Valor.” 
 

47. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
del Corredor Vial E – ANEXO IV - Estaciones de Cobro: 
i) Donde dice “Art. 23. “Áreas de Descanso para Transportistas” del 

PETP.”, debe decir: “Art. 24. “Áreas de Descanso para Transportistas” 
del PETP” 

ii) Donde dice “Art. 21. “Estaciones de Pesaje”, debe decir: “Art. 22. 
“Estaciones de Pesaje” 

iii) Donde dice “Art. 21 del PETP”, debe decir “Art. 22 del PETP”. 
iv) Donde dice “Art. 22 “Sistema de pesaje dinámico de alta velocidad”, 

debe decir “Art. 23 “Sistema de pesaje dinámico de alta velocidad”. 
v) Donde dice “7.3 “Nuevas Estaciones de Cobro que comenzarán a 

operar a partir de la terminación de Obras”, debe decir: “7.2 “Nuevas 
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Estaciones de Cobro que comenzarán a operar a partir de la 
terminación de Obras” 

vi) En el ítem 1.2.3. ESTACIONES DE COBRO existentes, donde dice: 
"En ESTACIONES DE COBRO existentes, los PROYECTOS 
EJECUTIVOS que deberá presentar el CONTRATISTA PPP, 
considerarán su puesta en funcionamiento conforme a lo estipulado 
en el Art. 7 del PETP "ESTACIONES DE COBRO", punto 7.1 
"Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesión que 
Continuarán Operando" y punto 7.2 "Estaciones de Cobro Existentes 
que dejarán de Operar hasta la Habilitación de las Obras". Así el 
destino previsto para cada una de las ESTACIONES DE COBRO 
existentes, deriva que podrán intervenirse de la siguiente manera:" 
debe decir: "En ESTACIONES DE COBRO existentes, los 
PROYECTOS EJECUTIVOS que deberá presentar el CONTRATISTA 
PPP, considerarán su puesta en funcionamiento conforme a lo 
estipulado en el Art. 7 del PETP "ESTACIONES DE COBRO", punto 
7.1 "Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesión que 
Continuarán Operando". Así el destino previsto para cada una de las 
ESTACIONES DE COBRO existentes, deriva que podrán intervenirse 
de la siguiente manera:" 

 
48. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

del Corredor Vial F – ANEXO IV - Estaciones de Cobro: 
i) Donde dice “Art. 15 “Bienes Cedidos en Comodato por la Dirección 

Nacional de Vialidad” del PETP.”, debe decir: “Art. 14 “Bienes 
Cedidos en Comodato por la Dirección Nacional de Vialidad” del 
PETP.”” 

ii) Donde dice “Art. 23. “Áreas de Descanso para Transportistas” del 
PETP.”, debe decir: “Art. 22. “Áreas de Descanso para Transportistas” 
del PETP” 

iii) Donde dice “Art. 21. “Estaciones de Pesaje”, debe decir: “Art. 20. 
“Estaciones de Pesaje” 

iv) Donde dice “Art. 21 del PETP”, debe decir: “Art. 20 del PETP”. 
v) Donde dice “Art. 22 “Sistema de pesaje dinámico de alta velocidad”, 

debe decir: “Art. 21 “Sistema de pesaje dinámico de alta velocidad”. 
 

49. En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
del Corredor Vial SUR – ANEXO IV - Estaciones de Cobro: 
i) Donde dice “Art. 15 “Bienes Cedidos en Comodato por la Dirección 

Nacional de Vialidad” del PETP.”, debe decir: “Art. 14 “Bienes 
Cedidos en Comodato por la Dirección Nacional de Vialidad” del 
PETP.”” 

ii) Donde dice “Art. 23. “Áreas de Descanso para Transportistas” del 
PETP.”, debe decir: “Art. 22. “Áreas de Descanso para Transportistas” 
del PETP” 

iii) Donde dice: “Art. 21. “Estaciones de Pesaje”, debe decir: “Art. 20. 
“Estaciones de Pesaje” 
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iv) Donde dice: “Art. 21 del PETP”, debe decir: “Art. 20 del PETP”. 
v) Donde dice: “Art. 22 “Sistema de pesaje dinámico de alta velocidad”, 

debe decir: “Art. 21 “Sistema de pesaje dinámico de alta velocidad”. 
vi) Donde dice: “Se exigirá cumplir en la elaboración de los Proyectos 

Ejecutivos que deberá presentar el CONTRATISTA PPP, los 
parámetros y lineamientos de diseño aquí detallados, siendo de 
aplicación para las localizaciones identificadas en el Art. 7 del PETP 
“ESTACIONES DE COBRO”, punto 7.3 “Nuevas Estaciones de Cobro 
que comenzarán a operar a partir de la terminación de Obras”, debe  
decir: “Se exigirá cumplir en la elaboración de los Proyectos 
Ejecutivos que deberá presentar el CONTRATISTA PPP, los 
parámetros y lineamientos de diseño aquí detallados, siendo de 
aplicación para la ESTACIÓN DE COBRO Uribelarrea, de acuerdo a 
lo dispuesto en el punto 9.6.b) del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES”. 

vii) Donde dice: 7.2 “Estaciones de Cobro Existentes que dejarán de 
Operar hasta la Habilitación de las Obras”, debe decir: “7.2 
Estaciones de Cobro Existentes a la Toma de Posesión que se 
demuelen” 

viii)En el ítem 1.2.3.1. Requerimientos edilicios para ESTACIONES DE 
COBRO con Puesta en Valor, donde dice: “Reemplazar los 
revestimientos que presenten fisuras, roturas o faltantes, tanto en 
muros como en pisos y zócalos; se deberá procurar la lectura 
uniforme de los mismos (en color, tipo y tamaño de las piezas, 
dimensiones y espesor de juntas, etc.) y en caso de ser necesario 
para ello reemplazar la totalidad del revestimiento en el piso o 
paramento. (en Estaciones de Cobro Uribelarrea y Saladillo 
reemplazar la totalidad de los revestimientos existentes)”, debe decir: 
“Reemplazar los revestimientos que presenten fisuras, roturas o 
faltantes, tanto en muros como en pisos y zócalos; se deberá 
procurar la lectura uniforme de los mismos (en color, tipo y tamaño 
de las piezas, dimensiones y espesor de juntas, etc.) y en caso de 
ser necesario para ello reemplazar la totalidad del revestimiento en el 
piso o paramento. (en Estación de Cobro Uribelarrea reemplazar la 
totalidad de los revestimientos existentes)” 

 
CONTRATO PPP 

 
50.  En el punto 12.10 del artículo 12 del CONTRATO PPP "Garantías de 

cumplimiento" donde dice: "Capítulo XVII" debe decir: "Capítulo XVIII". 
 

51.  En el CONTRATO PPP donde dice: "Capítulo IX. DISPOSICIONES 
APLICABLES AL CONTRATISTA PPP", debe decir: "Capítulo VIII. 
DISPOSICIONES APLICABLES AL CONTRATISTA PPP". 
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52.  En el artículo 49 del CONTRATO PPP en donde dice: "49.6. 
Designación de Beneficiarios TPD", debe decir: "49.7 Designación de 
Beneficiarios TPD". 
 

53.  En el CONTRATO PPP donde dice: "Capítulo XVII. GARANTÍAS ", debe 
decir: "Capítulo XVIII. GARANTÍAS". 
 

54.  En el CONTRATO PPP donde dice: "Capítulo XXIV. MULTAS Y 
SANCIONES", debe decir: "Capítulo XXII. MULTAS Y SANCIONES". 
 

55.  En el CONTRATO PPP donde dice: "Capítulo XXIV. CESIONES 
PERMITIDAS EN EL MARCO DEL CONTRATO PPP", debe decir: 
"Capítulo XXIII. CESIONES PERMITIDAS EN EL MARCO DEL 
CONTRATO PPP". 
 

56.  En el punto 89.1.g) del artículo 89 del CONTRATO PPP en donde dice: 
"Capítulo XVII", debe decir: "Capítulo XVIII". 
 

57.  En el CONTRATO PPP en el artículo 31, punto 31.5 Gestiones de 
Liberación de Traza durante el Período de Verificación, donde dice: “Si el 
CONTRATISTA PPP hubiera identificado la ocupación de cualquier BIEN 
INMUEBLE AFECTADO dentro del plazo referido en el apartado anterior, 
deberá enviar una comunicación escrita fehaciente al ENTE 
CONTRATANTE a fin dejar constancia de la ocupación existente. El 
ENTE CONTRATANTE deberá encargarse de realizar las gestiones 
administrativas, judiciales y/o extrajudiciales ante los propietarios, 
ocupantes e intrusos de tal BIEN INMUEBLE AFECTADO que resulten 
necesarias para la liberación de la traza, debe decir: “Si el 
CONTRATISTA PPP hubiera identificado la ocupación del ÁREA DE 
PROYECTO dentro del plazo referido en el apartado anterior, deberá 
enviar una comunicación escrita fehaciente al ENTE CONTRATANTE a 
fin dejar constancia de la ocupación existente. El ENTE CONTRATANTE 
deberá encargarse de realizar las gestiones administrativas, judiciales 
y/o extrajudiciales ante los propietarios, ocupantes e intrusos que 
resulten necesarias para la liberación del ÁREA DE PROYECTO”. 
 

58.  En el CONTRATO PPP en el artículo 31 punto 31.6 Gestiones de 
Liberación de Traza con posterioridad al Período de Verificación, donde 
dice: “En caso de cualquier ocupación de los BIENES AFECTADOS 
existente al momento de su TOMA DE POSESIÓN que no fuera 
identificada en el ACTA DE TOMA DE POSESIÓN correspondiente o con 
posterioridad al momento de su TOMA DE POSESIÓN, la realización de 
cualquier gestión administrativa, extrajudicial y/o judicial que resulte 
necesaria para la liberación del ÁREA DEL PROYECTO estará a cargo 
del CONTRATISTA PPP. El ENTE CONTRATANTE deberá colaborar con 
el CONTRATISTA PPP y realizar sus mejores esfuerzos a fin de obtener 
el auxilio de la fuerza pública y de facilitar las gestiones extrajudiciales 
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y/o judiciales que realice el CONTRATISTA PPP tendientes a la 
liberación del ÁREA DEL PROYECTO. Toda gestión extrajudicial y/o 
judicial que lleve a cabo el CONTRATISTA PPP para la liberación del 
ÁREA DEL PROYECTO no le dará derecho a reclamar indemnización 
alguna al ENTE CONTRATANTE ni solicitar prórrogas del plazo del 
CONTRATO PPP.”, debe decir: “En caso de cualquier ocupación del 
ÁREA DE PROYECTO existente al momento de su TOMA DE 
POSESIÓN que no fuera identificada en el ACTA DE TOMA DE 
POSESIÓN correspondiente o con posterioridad al momento de su 
TOMA DE POSESIÓN, la realización de cualquier gestión administrativa, 
extrajudicial y/o judicial que resulte necesaria para la liberación del 
ÁREA DEL PROYECTO estará a cargo del CONTRATISTA PPP. El 
ENTE CONTRATANTE deberá colaborar con el CONTRATISTA PPP y 
realizar sus mejores esfuerzos a fin de obtener el auxilio de la fuerza 
pública y de facilitar las gestiones extrajudiciales y/o judiciales que 
realice el CONTRATISTA PPP tendientes a la liberación del ÁREA DEL 
PROYECTO. Toda gestión extrajudicial y/o judicial que lleve a cabo el 
CONTRATISTA PPP para la liberación del ÁREA DEL PROYECTO no le 
dará derecho a reclamar indemnización alguna al ENTE 
CONTRATANTE ni solicitar prórrogas del plazo del CONTRATO PPP". 
 

59.  En el CONTRATO PPP se agrega el punto 7.6.5 al artículo 7°. “7.6.5 
Supervisión del Programa de Integridad. El CONTRATISTA PPP acepta 
la supervisión del cumplimiento de su Programa de Integridad durante 
toda la vigencia del CONTRATO PPP por parte de la UNIDAD DE ÉTICA 
Y TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN con sede en la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, quien estará facultada para 
formular consultas, solicitudes de información y pedidos de acceso a sus 
registros, documentos y/o bases con relación al proyecto, aspecto para 
el cual brindarán su colaboración. Ante cualquier consulta u obligación 
de reporte, el CONTRATISTA PPP deberá comunicarse con la UNIDAD 
DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA, ya sea por teléfono al +54 011 4343-
8521 interno 2018, por correo electrónico a 
transparencia@Vialidad.gob.ar o por el formulario web disponible en 
http://www.Vialidad.gov.ar/. El CONTRATISTA PPP se compromete a 
exigirles a sus SUBCONTRATISTAS la implementación y cumplimiento 
de un Programa de Integridad en los términos de la Ley N° 27.401 de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la aceptación de la 
supervisión de su cumplimiento por parte de la UNIDAD DE ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN con sede en la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD”. 
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ANEXO I- CORREDOR VIAL NACIONAL A: FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

 

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS 

PPP - ETAPA 1. 

 

Señores 

AUTORIDAD CONVOCANTE 

S.                    /                    D. 

 

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: ..................................................., 

en la LICITACIÓN de la referencia, integrado por: ………………………………………………………………… 

 

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL A: 

Monto anual en DÓLARES que se solicita percibir en el año 2025 por PAGOS POR INVERSIÓN, 

tomando en consideración el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y las 

CIRCULARES correspondientes a la LICITACIÓN…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(en letras y números). 

 

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se 

establece en el apartado 7.4 del artículo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL A de 

…………………………………………………………………………………………………………….…….por ciento (….%) . 

(en letras y números). 

 

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 



establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES …………………………………………………………………………………………………..……………. 

(en letras y números). 

 

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPl calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 

establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES ………………………………………………………………………………………………………………… 

(en letras y números). 

 

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD:   

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado el monto de 

la CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD establecido en el Artículo 33 del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES de PESOS CATORCE MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL ($14.400.000,00.-) -Monto con I.V.A.- a valores del mes de abril del 

año 2018 (mes base) para cada período de disponibilidad. 

 

Lugar y fecha 

Nombre del Representante 

Firma del Representante 



ANEXO I- CORREDOR VIAL NACIONAL B: FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

 

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS 

PPP - ETAPA 1. 

 

Señores 

AUTORIDAD CONVOCANTE 

S.                    /                    D. 

 

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: ..................................................., 

en la LICITACIÓN de la referencia, integrado por: ………………………………………………………………… 

 

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL B: 

Monto anual en DÓLARES que se solicita percibir en el año 2025 por PAGOS POR INVERSIÓN, 

tomando en consideración el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y las 

CIRCULARES correspondientes a la LICITACIÓN………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(en letras y números). 

 

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se 

establece en el apartado 7.4 del artículo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL B de 

…………………………………………………………………………………………………………….…….por ciento (….%) . 

(en letras y números). 

 

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 



establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES …………………………………………………………………………………………………..……………. 

(en letras y números). 

 

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPl calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 

establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES  ………………………………………………………………………………………………………………… 

(en letras y números). 

 

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD:   

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado que el monto 

de la CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD establecido en el Artículo 31 del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES es PESOS CERO ($0,00.-).  

 

Lugar y fecha 

Nombre del Representante 

Firma del Representante 



ANEXO I- CORREDOR VIAL NACIONAL C: FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

 

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS 

PPP - ETAPA 1. 

 

Señores 

AUTORIDAD CONVOCANTE 

S.                    /                    D. 

 

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: ..................................................., 

en la LICITACIÓN de la referencia, integrado por: ………………………………………………………………… 

 

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL C: 

Monto anual en DÓLARES que se solicita percibir en el año 2025 por PAGOS POR INVERSIÓN, 

tomando en consideración el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y las 

CIRCULARES correspondientes a la LICITACIÓN………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(en letras y números). 

 

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se 

establece en el apartado 7.4 del artículo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL C de 

…………………………………………………………………………………………………………….…….por ciento (….%) . 

(en letras y números). 

 

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 



establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES  …………………………………………………………………………………………………..……………. 

(en letras y números). 

 

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPl calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 

establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES  ………………………………………………………………………………………………………………… 

(en letras y números). 

 

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD:   

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado el monto de 

la CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD establecido en el Artículo 32 del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL 

($9.700.000,00.-) -Monto con I.V.A.- a valores del mes de abril del año 2018 (mes base) para 

cada período de disponibilidad. 

 

 

 

Lugar y fecha 

Nombre del Representante 

Firma del Representante 



ANEXO I- CORREDOR VIAL NACIONAL E: FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

 

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS 

PPP - ETAPA 1. 

 

Señores 

AUTORIDAD CONVOCANTE 

S.                    /                    D. 

 

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: ..................................................., 

en la LICITACIÓN de la referencia, integrado por: ………………………………………………………………… 

 

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL E: 

Monto anual en DÓLARES que se solicita percibir en el año 2025 por PAGOS POR INVERSIÓN, 

tomando en consideración el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y las 

CIRCULARES correspondientes a la LICITACIÓN………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(en letras y números). 

 

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se 

establece en el apartado 7.4 del artículo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL E de 

…………………………………………………………………………………………………………….…….por ciento (….%) . 

(en letras y números). 

 

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 



establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES  …………………………………………………………………………………………………..……………. 

(en letras y números). 

 

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPl calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 

establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES  ………………………………………………………………………………………………………………… 

(en letras y números). 

 

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD:   

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado que el monto 

de la CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD establecido en el Artículo 34 del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES es PESOS CERO ($0,00.-).  

 

 

Lugar y fecha 

Nombre del Representante 

Firma del Representante 



ANEXO I- CORREDOR VIAL NACIONAL F: FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

 

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS 

PPP - ETAPA 1. 

 

Señores 

AUTORIDAD CONVOCANTE 

S.                    /                    D. 

 

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: ..................................................., 

en la LICITACIÓN de la referencia, integrado por: ………………………………………………………………… 

 

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL F: 

Monto anual en DÓLARES que se solicita percibir en el año 2025 por PAGOS POR INVERSIÓN, 

tomando en consideración el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y las 

CIRCULARES correspondientes a la LICITACIÓN………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(en letras y números). 

 

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se 

establece en el apartado 7.4 del artículo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL F de 

…………………………………………………………………………………………………………….…….por ciento (….%) . 

(en letras y números). 

 

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 



establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES  …………………………………………………………………………………………………..……………. 

(en letras y números). 

 

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPl calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 

establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES  ………………………………………………………………………………………………………………… 

(en letras y números). 

 

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD:   

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado el monto de 

la CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD establecido en el Artículo 31 del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL 

($6.200.000,00.-) –monto con I.V.A.- a valores del mes de abril de 2018 (mes base) -Monto 

con I.V.A.- a valores del mes de abril del año 2018 (mes base) para cada período de 

disponibilidad. 

 

Lugar y fecha 

Nombre del Representante 

Firma del Representante 



ANEXO I- CORREDOR VIAL NACIONAL SUR: FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

 

Ref.: Licitación Pública Nacional e Internacional RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS 

PPP - ETAPA 1. 

 

Señores 

AUTORIDAD CONVOCANTE 

S.                    /                    D. 

 

Por la presente comunicamos a ustedes que el OFERENTE: ..................................................., 

en la LICITACIÓN de la referencia, integrado por: ………………………………………………………………… 

 

1.a) OFERTA para el CORREDOR VIAL SUR: 

Monto anual en DÓLARES que se solicita percibir en el año 2025 por PAGOS POR INVERSIÓN, 

tomando en consideración el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, el PLIEGO DE 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y las 

CIRCULARES correspondientes a la LICITACIÓN………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(en letras y números). 

 

1.b) Para el caso de resultar ADJUDICATARIO en DOS (2) CORREDORES VIALES, conforme se 

establece en el apartado 7.4 del artículo 7° el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES, ofrecemos un descuento en la OFERTA para el CORREDOR VIAL SUR de 

…………………………………………………………………………………………………………….…….por ciento (….%) . 

(en letras y números). 

 

2.a) Informamos que el monto OFERTADO sin descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPI calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 



establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES  …………………………………………………………………………………………………..……………. 

(en letras y números). 

 

2.b) Informamos que el monto OFERTADO con descuento equivale al siguiente Valor Actual 

del MONTO TOTAL REQUERIDO TPl calculado en DÓLARES de acuerdo a la metodología 

establecida en el apartado 7.3 del artículo 7° del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES ………………………………………………………………………………………………………………… 

(en letras y números). 

 

3) MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD:   

Declaramos que a los fines de formular la presente OFERTA se ha considerado que el monto 

de la CONTRAPRESTACIÓN POR DISPONIBILIDAD establecido en el Artículo 32 del PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES es PESOS CERO ($0,00.-).  

 

 

Lugar y fecha 

Nombre del Representante 

Firma del Representante 
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REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES 

 
 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
 
ARTÍCULO 1: OBJETO 
 
El presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES tiene por objeto 
asegurar una mejor gestión de las cláusulas contractuales, tendientes a 
satisfacer y dar cumplimiento al interés público comprometido. 
 
ARTÍCULO 2: INFRACCIONES 
 
Se denomina infracción a toda acción u omisión que implique un 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA PPP, o que 
infrinja las prohibiciones establecidas en las normas legales, reglamentarias y/o 
contractuales aplicables. 
 
Los incumplimientos del CONTRATISTA PPP, serán sancionados de 
conformidad a lo dispuesto en el presente Capítulo, sin perjuicio de las 
facultades rescisorias del ENTE CONTRATANTE por incumplimientos del 
CONTRATISTA PPP, previstos en la Cláusula referida a “EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE PPP” y de la potestad de ejecutar las garantías conforme lo 
estipulado, en cada caso, en el CONTRATO PPP.  
 
ARTÍCULO 3: SUJETO PASIVO 
 
Las infracciones previstas en el presente REGLAMENTO DE MULTAS Y 
SANCIONES serán aplicadas con exclusividad al CONTRATISTA PPP, aunque 
los incumplimientos sean imputables a sus dependientes o a las personas 
humanas o jurídicas que actúen en su representación, sin perjuicio de las 
acciones civiles y/o penales que en consecuencia les correspondan. 
 
ARTÍCULO 4: INTERPRETACIÓN 
 
En caso de ambigüedades o contradicciones entre las normas generales 
dispuestas en el presente y las disposiciones específicas que detallan cada una 
de las infracciones, prevalecerán éstas. 
 
ARTÍCULO 5: DE LAS INFRACCIONES EN PARTICULAR 
 

Toda infracción, previo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido 
proceso, será penalizada con: 
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1. MULTAS: Por las penalidades que el ENTE CONTRATANTE está 
facultado a imponer en caso de incumplimiento de los plazos y de las 
obligaciones previstas para las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o de 
los PARÁMETROS DE CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN establecidos en 
el CONTRATO PPP, en el PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES y sus anexos. 

 
I. Las MULTAS relativas a la iniciación, avance físico o ejecución, 

finalización, habilitación, reprogramación, garantías y seguros de 
las OBRAS PRINCIPALES, se penalizarán aplicando la 
metodología que se describe en cuyos artículos del presente 
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES. 
El valor resultante de la MULTA a aplicar, será fijado en 
DÓLARES. 
 

II. Las MULTAS relativas a los restantes incumplimientos referidos a 
OBRAS, se penalizarán con MULTAS cuyos valores serán 
expresados en UNIDADES DE PENALIZACIÓN POR MULTA 
(UPM). Cada UPM será equivalente a CINCO (5) DÓLARES. 

 
El monto resultante de las MULTAS fijado en dólares, será pagadero, a 
opción del CONTRATISTA PPP: (i) en DÓLARES, o (ii) en PESOS, 
mediante la entrega de la cantidad de PESOS requerida para adquirir los 
DÓLARES necesarios para cumplir con la obligación de pago, tomando 
como referencia el TIPO DE CAMBIO correspondiente al DÍA HÁBIL 
anterior al día de pago, de conformidad a lo establecido en el Punto 229) 
“TIPO DE CAMBIO” del Artículo 1 “DEFINICIONES”, del Capítulo I 
“DEFINICIONES E INTERPRETACIONES”, del CONTRATO PPP. 
 

2. SANCIONES: Por las penalidades que el ENTE CONTRATANTE está 
facultado a imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones de 
los SERVICIOS PRINCIPALES, contemplados en el CONTRATO PPP, 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y sus 
anexos. 

 
Las SANCIONES serán expresadas en UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
POR SANCIÓN (UPS). Cada UPS será equivalente al valor de la 
CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO (neto de IVA) aplicable a la 
Categoría automóviles (Categoría 1 o 2, según corresponda) de la 
ESTACIÓN DE COBRO que tenga el valor más alto en el CORREDOR 
VIAL. De dicha Categoría se tomará el valor más alto del horario normal 
o valle, en caso de corresponder.  
 
El valor de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO a considerar 
será el vigente a la fecha de la Resolución que impone la SANCIÓN.  
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El valor resultante de la SANCIÓN a aplicar, será fijado en PESOS. 
 

ARTÍCULO 6: CONSTATACIÓN. APLICACIÓN DE LA PENALIDAD. 
DEMORA EN LA SUBSANACIÓN 
 
La verificación de un hecho o una omisión por parte del ENTE 
CONTRATANTE, que implique una infracción, será penalizada por su sola 
constatación, independientemente de la posterior subsanación por parte del 
CONTRATISTA PPP. 
 
Asimismo, en caso de existir demora en la subsanación del hecho constatado, 
se le aplicará la penalización por la demora en que el CONTRATISTA PPP 
haya incurrido para subsanar el incumplimiento verificado en el Acta de 
Constatación respectiva.  
 
En el supuesto de que el Acta de Constatación fije un plazo para la 
subsanación del incumplimiento, la demora se computará a los efectos del 
cálculo, a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación. 
 
En todos los casos en que se establezca en el Acta de Constatación un plazo 
para la subsanación del incumplimiento constatado, comenzarán a correr a 
partir del siguiente día hábil de la fecha de su notificación y el cómputo del 
mismo será considerado en días corridos. 
 
ARTÍCULO 7: REGISTRO. INFRACCIONES: MULTAS Y SANCIONES 
 
A los efectos de determinar las sucesivas MULTAS y SANCIONES que 
correspondan aplicar al CONTRATISTA PPP, el ENTE CONTRATANTE 
deberá llevar un Registro en el que se asentarán las presuntas infracciones 
cometidas, sean iniciadas por Actas de Constatación o por Denuncias de 
Terceros.  
  
En dicho Registro, se deberán anotar los actos administrativos fundados por los 
que el ENTE CONTRATANTE resuelva: i) la aplicación de la MULTA o 
SANCIÓN respectiva, o ii) el archivo de las actuaciones por falta de mérito o 
nulidad. Asimismo deberá asentarse su valoración actualizada con sus 
ACCESORIOS. 
 
ARTÍCULO 8: CONTROL AL CONTRATISTA PPP 
 
El cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA PPP será fiscalizado 
por el ENTE CONTRATANTE, quien tendrá a su cargo la supervisión, control y 
auditoría, estando además facultado para instrumentar los procedimientos que 
estime adecuados para el logro de esa finalidad. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
 
 
ARTÍCULO 9: COMPETENCIA 
 
El ENTE CONTRATANTE será competente para entender en todas las 
cuestiones relacionadas con los incumplimientos a los deberes y obligaciones 
del CONTRATISTA PPP emanadas del CONTRATO DE PPP, del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y de sus anexos. A tal fin, 
queda facultado para sustanciar el procedimiento respectivo y en su caso, para 
aplicar las MULTAS y SANCIONES correspondientes. 
 
ARTÍCULO 10: INICIO 
 
El procedimiento sancionatorio podrá iniciarse, de oficio a través del Acta de 
Constatación o, por denuncia de terceros ante presuntos incumplimientos 
contractuales que fueren derivados por las áreas competentes del ENTE 
CONTRATANTE. 
 
El denunciante no será parte en la substanciación del procedimiento. No se 
admitirán denuncias anónimas, ni se considerarán denuncias las informaciones 
periodísticas. 
 
ARTÍCULO 11: ACTOS PROCEDIMENTALES 
 
Los actos procedimentales que no estén reglados por el presente, se regirán 
por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentación. 
 
ARTÍCULO 12: INICIO DE LA INSTRUCCIÓN 
 
Iniciado el procedimiento establecido en el presente REGLAMENTO de 
MULTAS y SANCIONES, el ENTE CONTRATANTE designará un instructor 
sumariante, el cual ordenará todas las medidas que estime necesarias para la 
dilucidación de los hechos. 
 
ARTÍCULO 13: ACTAS. FORMALIDADES 
 
El Acta de Constatación que se confeccione en razón de una presunta 
infracción contendrá los siguientes elementos: 
 
1. Lugar, fecha y hora de la constatación efectuada por parte del ENTE 
CONTRATANTE; 
2. Lugar y fecha de la notificación efectuada al CONTRATISTA PPP; 
3. Descripción de las circunstancias de hecho que configuran la infracción; 
4. La cita normativa respectiva del hecho u omisión incumplida y de la eventual 
infracción (MULTA o SANCIÓN) correspondiente; 
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5. La intimación de cumplimiento y el plazo otorgado para subsanar, si 
correspondiera; 
6. La firma del representante designado por el ENTE CONTRATANTE y la 
firma del REPRESENTANTE o del REPRESENTANTE TÉCNICO del 
CONTRATISTA PPP, con aclaración de los nombres. La ausencia de la firma 
del REPRESENTANTE o del REPRESENTANTE TÉCNICO del 
CONTRATISTA PPP no obstará a la validez del acta;  
7. La citación para que el CONTRATISTA PPP produzca su descargo con 
ofrecimiento de prueba, en el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos 
contado a partir de la fecha de su notificación. 
 
Se adjunta como ANEXO al presente REGLAMENTO DE MULTAS Y 
SANCIONES un modelo de Acta de Constatación. 
 
Cuando las circunstancias que dieren lugar a la infracción tuvieran origen en 
hechos u omisiones cuya ulterior constatación fuere dificultosa o imposible, se 
adoptarán todas las medidas preventivas necesarias a efectos de preservar la 
prueba de los mismos. 
 
El Acta de Constatación será notificada al CONTRATISTA PPP (i) en su sede 
de explotación principal; (ii) en las ESTACIONES DE COBRO o (iii) en el 
DOMICILIO CONSTITUIDO. En cualquiera de ellos, el ENTE CONTRATANTE 
practicará las notificaciones de las Actas de Constatación que se labren con 
motivo del inicio de los procedimientos sancionatorios, como así también de 
todos los actos procedimentales que se deriven dentro de la instrucción. 
 
Toda notificación podrá ser realizada, a opción del ENTE CONTRATANTE, por 
medios físicos o electrónicos a través de la Plataforma de Trámites a Distancia 
(TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), o de la 
plataforma o sistema que en el futuro lo complemente o reemplace, de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
El Acta labrada con las formalidades establecidas en el presente tendrá 
presunción de verdad y sólo podrá ser desvirtuada mediante prueba en 
contrario. 
 
ARTÍCULO 14: DENUNCIA. NOTIFICACIÓN 
 
Cuando la instrucción se iniciare por denuncia, el instructor sumariante deberá 
notificar al CONTRATISTA PPP y citarlo para que tome vista de las 
actuaciones dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos.  
 
El CONTRATISTA PPP deberá producir su descargo, con ofrecimiento de la 
prueba respectiva, en el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos 
computado a partir de la fecha de la toma de vista o, en su defecto, de 
culminado el plazo para la toma de vista.  
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ARTÍCULO 15: APERTURA A PRUEBA 
 
Presentado el descargo, el instructor sumariante, en su caso, deberá ordenar la 
producción de la prueba ofrecida en el plazo que el mismo determine, y 
desestimar fundadamente aquélla que considere improcedente. 
 
ARTÍCULO 16: CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN 
 
Formulado el descargo, vencido el término para hacerlo, o concluido el período 
probatorio; el instructor sumariante elevará las actuaciones con un informe 
circunstanciado sobre los actuados y las conclusiones pertinentes, con 
mención de la disposición transgredida propiciando las medidas que estime 
corresponder. 
 
ARTÍCULO 17: RESOLUCIÓN  
 
El ENTE CONTRATANTE resolverá mediante acto fundado la aplicación de la 
MULTA o SANCIÓN respectiva, o el archivo de las actuaciones por falta de 
mérito o nulidad. 
 
ARTÍCULO 18: PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contado a partir del 
día hábil siguiente al de la notificación del acto administrativo dictado en el 
marco del procedimiento de una instrucción, el CONTRATISTA PPP podrá 
optar por una de las siguientes vías de impugnación, a saber: 

 
I. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Contra el acto administrativo 
procederán las medidas recursivas e impugnaciones previstas en la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1759/72 (t.o. 1991) modificado por el Decreto N° 
894/2017 (t.o. 2017).  
 
La interposición de recursos no suspenderá su ejecutoriedad, por lo que 
el CONTRATISTA PPP deberá depositar preventivamente el monto de la 
MULTA o SANCIÓN en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO 
PPP RARS, el cual permanecerá depositado mientras la MULTA o 
SANCIÓN no se encuentre firme, de conformidad con lo establecido en 
el CONTRATO PPP. En caso de que el CONTRATISTA PPP no 
realizare el depósito preventivo en el plazo y en la forma prevista, el 
cobro de la MULTA o SANCIÓN será realizado bajo la modalidad 
establecida en el CONTRATO PPP en el Capítulo referido a MULTAS Y 
SANCIONES. 

 
II. PANEL TÉCNICO: Contra el acto administrativo procederá la 
intervención del PANEL TÉCNICO a requerimiento de cualquiera de las 
partes, de conformidad a las disposiciones establecidas en el 
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CONTRATO PPP, la LEY PPP el DECRETO REGLAMENTARIO PPP y 
demás normativa vigente. 

 
La elección de esta vía es alternativa y excluyente a los recursos e 
impugnaciones administrativas mencionadas en el punto precedente  

 
De haber presentado recursos o impugnaciones administrativas, podrá el 
CONTRATISTA PPP desistir de los mismos y someter la 
CONTROVERSIA al PANEL TÉCNICO, siempre que no hubiese vencido 
el plazo fijado para hacerlo. Dicho desistimiento no implicará 
reconocimiento alguno o pérdida de derecho para el CONTRATISTA 
PPP.  

 
La intervención del PANEL TÉCNICO no suspenderá su ejecutoriedad, 
por lo que el CONTRATISTA deberá depositar preventivamente el monto 
de la MULTA o SANCIÓN en la CUENTA RECEPTORA DEL 
FIDEICOMISO PPP RARS, el cual permanecerá depositado mientras la 
MULTA o SANCIÓN no se encuentre firme, de conformidad con lo 
establecido en el CONTRATO PPP. En caso de que el CONTRATISTA 
PPP no realizare el depósito preventivo en el plazo y en las formas 
previstas, el cobro de la MULTA o SANCIÓN será realizado bajo la 
modalidad establecida en el CONTRATO PPP en el Capítulo referido a 
MULTAS Y SANCIONES.  

 
Se entenderá que una MULTA o una SANCIÓN ha quedado firme si (i) el 
CONTRATISTA PPP no la impugna ante el ENTE CONTRATANTE dentro del 
plazo previsto en este Artículo, (ii) el CONTRATISTA PPP no la impugna ante 
el PANEL TÉCNICO dentro del plazo previsto en este Artículo, o (iii) el PANEL 
TÉCNICO confirmara la imposición de la MULTA o SANCIÓN, y ésta no es 
impugnada ante el TRIBUNAL ARBITRAL o el TRIBUNAL JUDICIAL 
COMPETENTE dentro del plazo establecido en el Inciso 96.7 del CONTRATO 
PPP. 
 
ARTÍCULO 19: CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
 
La aplicación de las MULTAS y SANCIONES previstas en este REGLAMENTO 
DE MULTAS Y SANCIONES, no eximirá al CONTRATISTA PPP del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las que deberán ser 
subsanadas en el tiempo y en la forma que correspondan. 
 
ARTÍCULO 20: MORA 
 
A todos los efectos, la mora se producirá (i) a partir del vencimiento del plazo 
en que debió cumplirse la obligación, en los casos en que el plazo de 
cumplimiento de la obligación esté establecido expresamente en el 
CONTRATO PPP y/o en los PLIEGOS y sus Anexos; (ii) a partir de la fecha de 
notificación del Acta de Constatación respectiva, en los casos en que el plazo 
de cumplimiento de la obligación no esté expresamente establecido en el 
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CONTRATO PPP, en los PLIEGOS y sus Anexos, y además en el presente 
REGLAMENTO no esté prevista la facultad del ENTE CONTRATANTE de fijar 
un plazo en el Acta de Constatación respectiva; (iii) a partir del vencimiento del 
plazo otorgado en el Acta de Constatación respectiva, en los casos en que el 
mismo se establezca expresamente, y el plazo de cumplimiento de la 
obligación no esté establecido en el CONTRATO PPP y/o en los PLIEGOS y 
sus Anexos. 
 
La mora se extenderá hasta el momento en que el CONTRATISTA PPP, con 
carácter de declaración jurada, comunique por medio fehaciente al ENTE 
CONTRATANTE haber cumplido con la obligación; y siempre que el ENTE 
CONTRATANTE haya verificado su cumplimiento. 
 
La declaración jurada deberá ser presentada por escrito o remitida por medios 
electrónicos al ENTE CONTRATANTE a través de la Plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), o de la 
plataforma o sistema que en el futuro lo complemente o reemplace, de 
conformidad con la normativa vigente. La mencionada declaración, deberá ser 
dirigida a la correspondiente Mesa de Entradas General del ENTE 
CONTRATANTE y al representante designado que hubiere labrado el Acta de 
Constatación. 
 
 

INFRACCIONES EN PARTICULAR 
 
 
CAPÍTULO III: SANCIONES RELATIVAS A LOS ASPECTOS GENERALES Y 

AL RÉGIMEN DE LOS BIENES 
 
 
ARTÍCULO 21: TOMA DE POSESIÓN 
 
21.1 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TOMA DE POSESIÓN INICIAL Y DE LAS 
COMPLEMENTARIAS 
 

(Artículos 29 y 30 CONTRATO PPP y Artículo 10 PETG) CINCO MIL (5.000) 
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no suscribiere el ACTA DE TOMA DE 
POSESIÓN INICIAL y/o cada ACTA DE TOMA DE POSESIÓN 
COMPLEMENTARIA de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP y 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más TRES 
MIL (3.000) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada 
incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
21.2 FORMALIDADES DEL ACTA DE TOMA DE POSESIÓN INICIAL Y DE 
LAS COMPLEMENTARIA 
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(Artículo 31 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP incumpliere con las formalidades del ACTA DE TOMA DE 
POSESIÓN INICIAL y/o de cada ACTA DE TOMA DE POSESIÓN 
COMPLEMENTARIA de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP y 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más TRES 
MIL (3.000) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada 
incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
21.3 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO INICIAL  
 
(Artículo 31.3 CONTRATO PPP, Artículo 10 PETG y PETP) TRES MIL (3.000) 
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no mantuviere actualizado el 
INVENTARIO INICIAL con los BIENES AFECTADOS (muebles, inmuebles y 
viales) y con lo que reciba posteriormente en cada TOMA DE POSESIÓN 
COMPLEMENTARIA de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO PPP, en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más UN MIL 
(1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) 
días de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado 
en el Acta de Constatación. 
 
21.4 ESTADO DE OCUPACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO  
 
(Artículo 31.4 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no efectuare o no informare al ENTE CONTRATANTE el 
relevamiento del estado de ocupación del ÁREA DEL PROYECTO de 
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) 
UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta 
de Constatación. 
 
21.5 INFORMACIÓN DE LA ZONA DE CAMINO  
 
(Artículo 32.8 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no informare todo acto, hecho u omisión que directa o 
indirectamente afectare el valor o la utilización del CORREDOR VIAL, en el 
plazo establecido en el CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) UPS por 
incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado 
a partir de la fecha del Acta de Constatación. 
 
21.6 GESTIONES DE LIBERACIÓN DE TRAZA DURANTE EL PERÍODO DE 
VERIFICACIÓN  
 
(Artículo 31.5 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP constatare alguna ocupación (obstáculos, ocupantes o 
intrusos) de cualquier BIEN INMUEBLE AFECTADO y no notificare al ENTE 
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CONTRATANTE de su existencia, de acuerdo a lo exigido en el CONTRATO 
PPP. 
 
21.7 GESTIONES DE LIBERACIÓN DE TRAZA POSTERIOR AL PERÍODO 
DE VERIFICACIÓN 
 
(Artículo 31.6 CONTRATO PPP y PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no llevare a cabo las gestiones administrativas, 
extrajudiciales y judiciales que resulten necesarias para la liberación del ÁREA 
DEL PROYECTO respecto de las ocupaciones (obstáculos, propietarios, 
ocupantes o intrusos), de conformidad con lo establecido en el CONTRATO 
PPP y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más 
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor a 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el 
plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
21.8 INTRUSOS DENTRO DE LA ZONA DE CAMINO . CONSERVACIÓN DE 
LOS BIENES AFECTADOS 
 
(Artículo 32.4 CONTRATO PPP y PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no realizare cada gestión judicial, extrajudicial y/o acción 
necesaria para preservar el estado y naturaleza de los BIENES AFECTADOS 
libre de obstáculos y/o para desalojar de la ZONA DE CAMINO del 
CORREDOR VIAL a los ocupantes o intrusos, de conformidad con lo 
establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y 
por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 22: INVENTARIO VIAL POR IMÁGENES E INVENTARIO VIAL 
CODIFICADO  
 
(Artículo 10 PETG y Anexo III PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP incumpliere con la verificación, presentación y/o 
modificación del inventario vial por imágenes georeferenciadas y del inventario 
vial codificado correspondientes al CORREDOR VIAL, ante el ENTE 
CONTRATANTE en el plazo y las forma establecidas en el CONTRATO PPP, 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más UN MIL 
(1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) 
días de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado 
en el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 23: INVENTARIO FINAL 
 
(Artículos 12.13 y 31.7 CONTRATO PPP, Artículo 10 PETG y PETP) TRES MIL 
(3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no mantuviere actualizado, no 
prestare colaboración o no interviniere en la realización del INVENTARIO 
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FINAL de Bienes (muebles, inmuebles y viales), de conformidad con lo 
establecido en CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y 
por día demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a 
partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 24: DECLARACIÓN, INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN  
 
24.1 FALSA O ENGAÑOSA 
 
(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) DIEZ MIL (10.000) UPS por cada vez que 
el CONTRATISTA PPP presentare información, documentación y/o declaración 
que resultare falsa o engañosa, en incumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
24.2 FALTANTE O INCOMPLETA 
 
(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP incumpliera con la presentación de información, 
documentación y/o declaración solicitada por el ENTE CONTRATANTE, o 
dicha presentación resultare incompleta, de conformidad a las obligaciones 
establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES, más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y 
por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora en subsanar el 
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
24.3 RETICENCIA DEL CONTRATISTA PPP 
 
(CONTRATO PPP, PETG y PETP) VEINTE MIL (20.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP actuare con reticencia respecto de los hechos y/o actos a 
los que se encuentre obligado en el marco del CONTRATO PPP, del PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y sus ANEXOS, como así 
también respecto de cualquier requerimiento que le fuera efectuado por el 
ENTE CONTRATANTE en dicho marco.  
 
ARTÍCULO 25: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS BIENES 
AFECTADOS 
 
25.1 INTEGRIDAD, CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN 
Y/O REEMPLAZO 
 
(Artículos 12.9.2, 32.4 y 32.7 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las disposiciones exigidas para 



 

26 

 

la integridad, cuidado, preservación y conservación de los BIENES 
AFECTADOS a partir de la TOMA DE POSESIÓN a fin de cumplir con los 
parámetros de calidad establecidos en el CONTRATO PPP o cuando no 
realizare las mejoras, renovaciones y reemplazos periódicos que correspondan 
según la naturaleza y características de los BIENES AFECTADOS; más UN 
MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor a 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el 
plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
25.2 AFECTACIÓN EXCLUSIVA 
 
(Artículo 32.1 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no afectare exclusivamente los BIENES AFECTADOS al 
desarrollo del PROYECTO y a la ejecución del CONTRATO PPP, de 
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) 
UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta 
de Constatación. 
 
25.3 LIMITACIÓN DE DISPOSICIÓN O GRAVAMEN 
 
(Artículo 32.2 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS por cada BIEN 
AFECTADO que el CONTRATISTA PPP transfiriere, hipotecare, gravare o 
realizare algún acto de disposición sobre ellos, sin contar con expresa y previa 
autorización del ENTE CONTRATANTE, de conformidad con lo establecido en 
el CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por 
semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
25.4 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
 
(Artículo 32.2 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP implementare en el PROYECTO innovaciones 
tecnológicas, sin contar con la autorización del ENTE CONTRATANTE, de 
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) 
UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta 
de Constatación. 
 
ARTÍCULO 26: BIENES INMUEBLES SUJETOS A EXPROPIACIÓN 
 

26.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES SUJETOS A 
EXPROPIACIÓN. DEMORAS 
 
(Artículos 33.2, 33.3 y 33.5 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando 
el CONTRATISTA PPP no presentare la documentación y/o no solventare los 
gastos necesarios para la tramitación de la declaración de afectación con 
destino a utilidad pública y sujeción a expropiación de cada BIEN INMUEBLE 
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que deba ser expropiado, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO 
PPP; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción 
mayor a CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, 
vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
26.2 DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, GESTIONES Y GASTOS DE 
EXPROPIACIÓN 
 
(Artículos 33.4 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no realizare las gestiones ante los propietarios, ocupantes 
e intrusos existentes de manera previa a la obra, no efectuare los 
diligenciamientos administrativos, judiciales o extrajudiciales necesarios para la 
declaración de utilidad pública de cada BIEN INMUEBLE sujeto a expropiación 
o no abonare el pago del valor de cada una de las expropiaciones 
determinadas por la normativa vigente, de conformidad con lo establecido en el 
CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana 
o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 27: EXTRACCIÓN Y DEPÓSITO DE MATERIALES DENTRO DE 
LA ZONA DE CAMINO 
 
(Artículo 8 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por metro cúbico de suelo 
compactado extraído con destino a tareas no permitidas o ajenas al 
CONTRATO PPP, y/o por metro cúbico de excedente de suelo con destino 
distinto al previsto en el CONTRATO DE PPP y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, y que no cuenten con previa 
autorización del ENTE CONTRATANTE; más CINCUENTA (50) UPS por metro 
cúbico y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora en 
subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de 
Constatación. 
 
ARTÍCULO 28: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO 
 

28.1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
(Artículo 9 PETG, PETP y Anexo IV PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no mantuviere en buen estado de uso y conservación de 
cada uno de los BIENES CEDIDOS en COMODATO, de conformidad con lo 
establecido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) UPS por bien y por 
semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
28.2 PAGO DE SERVICIOS E IMPUESTOS 
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(Artículo 9 PETG y PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA 
PPP no se hiciere cargo de la totalidad de los gastos que demande el 
mantenimiento y pago de los servicios e impuestos de cada dependencia e 
inmueble cedido en comodato, de conformidad con lo establecido en el 
CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por 
semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
28.3 CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPUESTOS 
 
(Artículo 9 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
colocare a su nombre la titularidad de los servicios e impuestos de cada 
dependencia e inmueble cedido en comodato, en los plazos y conforme con lo 
establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y 
por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora, vencido el plazo 
otorgado en el Acta de Constatación. 
 
28.4 MEJORAS, MODIFICACIONES Y/O DEMOLICIONES 
 
(Artículo 9 PETG y Anexo IV PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando se 
constatare la existencia de mejoras, modificaciones y/o demoliciones de las 
instalaciones existentes, sin contar con la previa autorización del ENTE 
CONTRATANTE y sin perjuicio de la restitución de los bienes a su estado 
original, en los casos en que corresponda, conforme se establezca en el 
CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES.  
 
ARTÍCULO 29: DAÑOS A PERSONAS Y/O A BIENES 
 
(Artículo 7 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
adoptare todas las medidas o recaudos necesarios para evitar daños a los 
bienes que integran el CORREDOR VIAL, a las personas que desarrollen 
actividades en él y/o a terceros, como así también a los bienes públicos o 
privados; de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más UN MIL 
(1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) 
días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 30: CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PANEL 
TÉCNICO 
 
30.1 RECOMENDACIONES REFERIDAS A OBRAS 
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(CONTRATO PPP, PETG y PETP) TREINTA MIL (30.000) UPM cuando el 
CONTRATISTA PPP incumpliere con la recomendación efectuada por el 
PANEL TÉCNICO referida a OBRAS que haya adquirido carácter definitivo y 
obligatorio, de conformidad con lo establecido en el Inciso 96.8 “Carácter 
Vinculante de las Recomendaciones” del CONTRATO PPP; más TRES MIL 
(3.000) UPM por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
30.2 RECOMENDACIONES REFERIDAS A SERVICIOS PRINCIPALES  
 
(CONTRATO PPP) TREINTA MIL (30.000) UPS cuando el CONTRATISTA 
PPP incumpliere con la recomendación efectuada por el PANEL TÉCNICO 
referida a SERVICIOS PRINCIPALES que haya adquirido carácter definitivo y 
obligatorio, de conformidad con lo establecido en el Inciso 96.8 “Carácter 
Vinculante de las Recomendaciones” del CONTRATO PPP; más TRES MIL 
(3.000) UPS por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 31: INFORMES 
 
31.1 INFORMES URGENTES Y/O EXTRAORDINARIOS 
 
(Artículo 12.17 CONTRATO PPP, PETG y Anexo III PETP) DOS MIL (2.000) 
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE, 
cada uno de los Informes urgentes y/o extraordinarios exigidos por el ENTE 
CONTRATANTE en los tiempos y las condiciones establecidas por el ENTE 
CONTRATANTE para cada informe en particular y conforme con el 
CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más DOSCIENTAS (200) UPS por informe y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva.  
 
31.2 INFORMES ORDINARIOS 
 
(Artículos 12.17 y 12.21 CONTRATO PPP, PETG y Anexo III PETP) UN MIL 
(1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE 
CONTRATANTE, cada uno de los Informes periódicos exigidos en los tiempos 
y las condiciones determinadas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por informe y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 32: NOTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CONTRA EL 
CONTRATISTA PPP QUE AFECTEN AL ENTE CONTRATANTE 
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(Artículo 12.14 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no informare por escrito al ENTE CONTRATANTE de 
cada citación del CONTRATISTA PPP y/o de cualquier otra notificación que 
recibiere en relación a cualquier denuncia, acción judicial, reclamo 
administrativo o controversia arbitral, que pudiera impactar negativamente en el 
ENTE CONTRATANTE como consecuencia de sus acciones u omisiones a las 
obligaciones contractuales; conforme surge del CONTRATO PPP; más DOS 
MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta 
de Constatación. 
 
ARTÍCULO 33: CONFIDENCIALIDAD 
 
(Artículo 12.22 CONTRATO PPP) VEINTE MIL (20.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no guardare confidencialidad sobre la información de 
naturaleza reservada que, con tal carácter, le hubiere sido suministrada por el 
ENTE CONTRATANTE en cualquier momento, conforme a las obligaciones 
emanadas del CONTRATO PPP. 
 
ARTÍCULO 34: LEGISLACIÓN APLICABLE. SUBCONTRATISTA 
 
(Artículo 12.12 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP incumpliere o no hiciere cumplir a los 
SUBCONTRATISTAS y a los SUBCONTRATISTAS de cada 
SUBCONTRATISTA con la LEGISLACIÓN APLICABLE en materia de tránsito, 
laboral, de higiene, seguridad en el trabajo y seguridad social y prevención de 
lavado de activos y de financiación del terrorismo, conforme surge del 
CONTRATO PPP; más DOS MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por 
semana de demora o fracción mayor a CUATRO (4) días en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta 
de Constatación. 
 
 

CAPÍTULO IV: SANCIONES RELATIVAS A LAS DISPOSICIONES 
SOCIETARIAS APLICABLES AL CONTRATISTA PPP 

 
 
ARTÍCULO 35: CAPITAL SOCIAL  
 
(Artículo 21 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP no integrare, 
mantuviere y/o actualizare el Capital Social mínimo exigido, de conformidad 
con lo establecido en el CONTRATO PPP; se aplicará una SANCIÓN 
equivalente al TRES POR CIENTO (3%) diario del monto del capital no 
integrado, mantenido y/o actualizado por cada día de demora en subsanar 
cada incumplimiento, contado a partir de la fecha de notificación del Acta de 
Constatación. 
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ARTÍCULO 36: ACTOS QUE RESULTAN UN CAMBIO DE ACCIONISTA 
ESTRATÉGICO 
 
(Artículo 23 CONTRATO PPP) CINCUENTA MIL (50.000) UPS cuando el 
ACCIONISTA ESTRATÉGICO del CONTRATISTA PPP, realizare algún acto, 
transferencia o cesión de las acciones o cualquier aumento del capital social 
que implique o resulte un CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATÉGICO o lo 
hiciere sin el consentimiento previo del ENTE CONTRATANTE, de conformidad 
con lo establecido en el CONTRATO PPP. 
 
ARTÍCULO 37: ACTOS QUE NO RESULTAN UN CAMBIO DE ACCIONISTA 
ESTRATÉGICO 
 
(Artículos 23 y 24 CONTRATO PPP) VEINTE MIL (20.000) UPS cuando el 
ACCIONISTA ESTRATÉGICO del CONTRATISTA PPP realizare algún acto, 
transferencia o cesión de las acciones o cualquier aumento del capital social, 
sin previa autorización del ENTE CONTRATANTE, siempre que no cause un 
CAMBIO DE ACCIONISTA ESTRATÉGICO durante el PLAZO DE 
PERMANENCIA DE ACCIONISTA ESTRATÉGICO, que no cause el cese o la 
pérdida de la titularidad accionaria de los accionistas que hubieren cumplido los 
REQUISITOS TÉCNICOS, que no contravenga la LEGISLACIÓN APLICABLE 
y que no sea a favor de una PERSONA INHABILITADA, de conformidad con lo 
establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
ARTÍCULO 38: OFERTA PÚBLICA Y LISTADO DE ACCIONES 
 
(Artículo 25 CONTRATO PPP) VEINTE MIL (20.000) UPS por cada vez que el 
CONTRATISTA PPP realizare oferta pública y/o listare sus acciones en 
mercados de valores nacionales o internacionales en incumplimiento a las 
exigencias establecidas por tal mercado de valores conforme el CONTRATO 
PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
ARTÍCULO 39: RELACIONES CON TERCEROS. SUBCONTRATACIÓN 
 
39.1 REGISTRO DE SUBCONTRATISTAS. CONSTANCIAS 
 
(Artículos 12.27, 26.1.2 y 26.1.3 CONTRATO PPP) TRES MIL (3.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP no llevare a cabo o mantuviere actualizado un 
registro de los subcontratos celebrados, o no entregare al ENTE 
CONTRATANTE las constancias del subcontrato, en el plazo y formas 
establecidas de conformidad al CONTRATO PPP; más QUINIENTAS (500) 
UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días 
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del 
Acta de Constatación respectiva. 
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39.2 DISPOSICIONES REQUERIDAS 
 
(Artículo 26.1.6 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP incumpliere con las disposiciones aplicables a todos los 
contratos de tracto sucesivo que celebre con SUBCONTRATISTAS, respecto 
de la ejecución de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, de la prestación de 
los SERVICIOS PRINCIPALES y de la realización de la EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP; más 
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva.  
 
39.3 SOLIDARIDAD DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y OPERADORA 
 
(Artículos 26.1.7 y 26.1.8 CONTRATO PPP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando 
el CONTRATISTA PPP no proveyere de manera expresa en cada CONTRATO 
DE CONSTRUCCIÓN y/o CONTRATO DE OPERACIÓN que celebre, la 
solidaridad de la EMPRESA CONSTRUCTORA o de la EMPRESA 
OPERADORA según corresponda, de conformidad con lo establecido en el 
CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta 
de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 40: ASAMBLEAS DEL CONTRATISTA PPP 
 

40.1 NOTIFICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS 
 
(PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
comunicare al ENTE CONTRATANTE la convocatoria y realización de cada 
asamblea ordinaria y/o extraordinaria por lo menos con DIEZ (10) días de 
anticipación según lo establecido por las Normas Societarias y de conformidad 
al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
40.2 ACTAS DE LAS ASAMBLEAS  
 
(PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no remitiere en el 
plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos al ENTE CONTRATANTE 
copia de cada una de las Actas de las asambleas que llevare a cabo, conforme 
las formas, contenidos y demás exigencias del CONTRATO PPP, del PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y a las normas societarias; 
más QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por día de demora hasta la 
subsanación del incumplimiento, contado desde la fecha del Acta de 
Constatación. 
 
ARTÍCULO 41: DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO Y DEL 
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA PPP 
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(Artículos 3 y 27 PETG y Anexo IV PETP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no designare y/o no comunicare al ENTE 
CONTRATANTE la designación del REPRESENTANTE TÉCNICO y/o del 
REPRESENTANTE, en el plazo y en las formas establecidas de acuerdo a lo 
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más 
DOS MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado desde 
el vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 42: DESIGNACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS 
 
(Artículos 4 y 27 PETG y Anexo IV PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no designare y/o no comunicare al ENTE 
CONTRATANTE la designación de cada uno de los Profesionales 
especializados (RESPONSABLE DE OBRA DEL CONTRATISTA PPP, 
RESPONSABLE DE SERVICIOS PRINCIPALES, RESPONSABLE 
AMBIENTAL, RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD y RESPONSABLE 
EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO) conforme lo dispuesto en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más DOS MIL (2.000) 
UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días 
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado desde el vencimiento del 
plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
CAPÍTULO V: MULTAS Y SANCIONES RELATIVAS A LAS OBRAS Y A LAS 

FECHAS RELEVANTES 
 
 
ARTÍCULO 43: PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS 
 
(Artículo 12.1 CONTRATO PPP, Artículo 13.1 PETG, Anexo III PETP y Anexo 
IV PETP) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no 
confeccionare o no presentare el PROYECTO EJECUTIVO correspondiente a 
cada OBRA PRINCIPAL dentro de los plazos y en las formas establecidas de 
acuerdo a lo dispuesto en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
ARTÍCULO 44: DOCUMENTACIÓN EN OBRA 
 
(Artículo 14 PETG) UN MIL (1.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no 
contare permanentemente en la obra con UN (1) ejemplar completo en formato 
digital y copias impresas de la documentación que integra el PROYECTO 
EJECUTIVO con sus accesorios o agregados, conforme el avance de obra; 
más DOSCIENTAS (200) UPM por obra y por día de demora computados 
desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatación hasta la 
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subsanación del incumplimiento, de conformidad con el CONTRATO PPP y con 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.  
 
ARTÍCULO 45: PLANOS CONFORME A OBRA 
 
(Artículo 15 PETG) CUATRO MIL (4.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP 
no entregare al ENTE CONTRATANTE los planos conforme a obra ejecutada 
en formato digital y copias impresas de los planos de cada OBRA DEL 
CONTRATISTA PPP confeccionados según la normativa aplicable en la 
Dirección Nacional de Vialidad, referenciados a cota IGN y acompañados del 
correspondiente Informe de Ingeniería, en los plazos y en las condiciones 
establecidos de conformidad con el CONTRATO PPP y el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) 
UPM por incumplimiento y por día, hasta su efectiva presentación ante el ENTE 
CONTRATANTE, contado desde la fecha del Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 46: CARTELES DE OBRA 
 
(Artículo 16 PETG y Anexo III PETP) UN MIL (1.000) UPM por cada cartel de 
obra que faltare instalar, colocar o reponer y/o que no cumpliere con las 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo III del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más TRESCIENTAS (300) 
UPM por cartel y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora 
hasta la subsanación de los incumplimientos, computados desde el 
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 47: HABILITACIÓN DE DESVÍOS 
 
47.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

(Artículo 17.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP 
no asegurare en todo momento la libre circulación y/o cuando las vías 
provisorias no contaren con sus correspondientes medidas de seguridad 
(banderilleros, balizas, carteles, etc.) conforme lo determinado en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más UN MIL (1.000) UPM 
por incumplimiento y por día de demora en corregir cada incumplimiento, 
contado desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
47.2 HABILITACIÓN DE DESVÍOS 
 

(Artículo 17.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP 
no construyere y/o habilitare vías provisorias de circulación para ejecutar 
trabajos que ocupen la calzada (tanto calzadas principales, calzadas colectoras 
o intercambiadores), o habilitare o construyere vías provisorias de circulación 
que a juicio del ENTE CONTRATANTE no se encuentren mantenidas y en 
condiciones de transitabilidad bajo toda circunstancia climatológica durante 
todo el tiempo que se utilicen, conforme al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
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TÉCNICAS GENERALES; más UN MIL (1.000) UPM por incumplimiento y por 
día de demora en corregir cada incumplimiento, computado desde el 
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 48: PLAN DE SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE DESVÍOS Y VÍAS PROVISORIAS 
 

(Artículo 17.2 PETG) UN MIL (1.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no 
presentare en el plazo previsto el plan de señalamiento, balizamiento y 
construcción y/o habilitación de desvíos o vías provisorias de circulación 
durante la ejecución de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, según la 
normativa, esquemas tipo y recomendaciones que surjan de las áreas de 
señalamiento y seguridad vial de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y lo 
establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y demás 
normativa aplicable conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES; más DOSCIENTAS (200) UPM por día de demora en la 
subsanación del incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 49: SEÑALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVÍOS 
 
(Artículo 17.3 PETG) DOS MIL (2.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no 
colocare o mantuviere en perfecto estado funcional los carteles, señales, 
balizas y advertencias orientativas, o incumpliere con algunas de las 
obligaciones establecidas en el “Plan de Señalamiento y Construcción y/o 
Habilitación de Desvíos y Vías Provisorias” aprobado de conformidad al 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y por día de demora hasta la 
subsanación de cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 50: PRECAUCIONES EN ZONA DE OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN 
 
(Artículo 17.4 PETG) DOS MIL (2.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no 
empleare las medidas correspondientes para evitar la transitabilidad de los 
USUARIOS por tramos de camino que presenten cortes, obstáculos peligrosos 
o etapas constructivas inconclusas de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP en 
ejecución que puedan ser motivo de accidentes, conforme al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPM por incumplimiento y por día de demora hasta la subsanación de cada 
incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 51: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE 
 
51.1 VIGILANCIA CONTINUA Y CUIDADO PERMANENTE 
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(Artículo 18 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con la vigilancia continua (serenos) y el cuidado permanente de las 
OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, y/o cuando no adoptare las medidas 
necesarias para prevenir la producción de accidentes que puedan afectar a 
personas o a bienes del ESTADO NACIONAL y/o de terceros, mientras se 
desarrollan los trabajos conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y 
por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
51.2 SUSTRACCIONES, DAÑOS O DETERIOROS 
 
(Artículo 18 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
adoptare todas las medidas necesarias a fin de evitar la sustracción, daño o 
deterioro en los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos durante 
la ejecución de las obras de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y 
por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 52: VIVIENDA PARA EL PERSONAL QUE REALICE EL 
CONTROL DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP 
 

(Anexo III PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con la provisión de cada una de las viviendas destinadas para los 
agentes que realicen el control de OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, o no 
abonare los gastos correspondientes a las mismas, conforme a las 
obligaciones y especificaciones establecidas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 

ARTÍCULO 53: SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 

(Artículos 21 y 22 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA 
PPP incumpliere con la provisión, suministro, mantenimiento y gastos del 
sistema de comunicación según lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más TRESCIENTAS (300) 
UPS por día de demora en subsanar el incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
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ARTÍCULO 54: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS. 
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
(Artículo 23 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con alguna de las disposiciones reglamentarias emanadas de 
autoridad competente, vigentes en el lugar de las Obras, o no procurase las 
autorizaciones, habilitaciones y demás trámites exigidos por entes nacionales 
provinciales y municipales o empresas prestadoras de servicios, conforme lo 
indicado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más UN 
MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 55: LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL OBRADOR 
 
(Artículo 24 PETG) QUINIENTAS (500) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incurriere en la falta de limpieza en las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o 
en los obradores, o cuando se constatare la presencia de residuos y de 
equipos que permanezcan en la ZONA DE CAMINO luego de terminados los 
trabajos de la obra, conforme lo indicado en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 56: AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
56.1 PROVISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

(Artículo 25 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incurriere en la falta de provisión de agua apta para la ejecución de las obras y 
de agua potable para el personal, o cuando no solicitare o no instalare las 
conexiones a la red pública para la energía eléctrica, conforme lo indicado en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar 
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
56.2 GASTOS DE CONEXIÓN Y CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
 

(Artículo 25 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
abonare los gastos que demanden los trabajos de conexión de la red pública 
hasta el lugar de uso y los gastos que demanden el consumo de la provisión de 
agua y energía eléctrica, conforme lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) UPS 
incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado 
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a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 57: DESTINO DE LAS DEMOLICIONES 
 
(Artículo 26 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
pusiere a disposición del ENTE CONTRATANTE aquellos materiales que 
resulten de desmontajes o demoliciones, o no los retirare de la obra según las 
indicaciones de la inspección, conforme lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 58: INICIO DE LAS OBRAS PRINCIPALES. FECHA DE 
COMIENZO 
 
(Artículos 12.2 y 16 CONTRATO PPP y Artículos 29 y 30 PETG) Por cada mes 
o fracción mayor a QUINCE (15) días en el que no se encontrare iniciada cada 
una de las OBRAS PRINCIPALES, respecto de la fecha prevista en el PLAN 
DE OBRAS PRINCIPALES, se aplicará una MULTA que se calculará de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

MULTA POR NO INICIO (i) = MPPI25 x PIOi x 0.06 x Mes 

 

Donde: 
  
MULTA POR NO INICIO (i): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por no 
iniciar una OBRA PRINCIPAL i en el mes previsto en el PLAN DE OBRAS 
PRINCIPALES que integra el Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
  
MPPI25 = Monto anual en DÓLARES solicitado percibir en el año 2025 por el 
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSIÓN. 
  
PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la 
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS 
PRINCIPALES del Corredor. 
  
Mes = Número de meses o fracción mayor de QUINCE (15) días en que se 
verifique el incumplimiento. 
 
La MULTA POR NO INICIO (i) máxima a aplicar por cada OBRA PRINCIPAL 
no iniciada, no podrá superar un monto equivalente a DOSCIENTOS MIL 
(200.000) UPM, por mes o fracción mayor de QUINCE (15) días en que se 
verifique el incumplimiento. 
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ARTÍCULO 59: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRINCIPALES 
 
(Artículos 12.2 y 42.5 CONTRATO PPP y Artículo 33 PETG) Por cada trimestre 
n en que se constatare que el avance de obra acumulado no alcance el 
OCHENTA POR CIENTO (80%) del avance de obra previsto en el PLAN DE 
OBRAS PRINCIPALES para ese trimestre, se aplicará una MULTA que se 
calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

MULTA POR ATRASO (in) = MPPI25 x PIOin x (AAPTin – AARTin) x 0.27  

 
Donde: 
  

MULTA POR ATRASO (in): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por 
trimestre por no iniciar una OBRA PRINCIPAL i en el plazo previsto en el PLAN 
DE OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo I del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
  
MPPI25 = Monto anual en DÓLARES solicitado percibir en el año 2025 por el 
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSIÓN. 
  
PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la 
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS 
PRINCIPALES del Corredor. 
 
AAPTin = Avance de Obra Acumulado (en %) previsto para la OBRA 
PRINCIPAL i hasta el trimestre n, según el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES 
del Corredor. 
  
AARTin = Avance real de Obra Acumulado (en %) real ejecutado de la OBRA 
PRINCIPAL i hasta el trimestre n. 
  
La MULTA se aplicará cuando AARTin < AAPTin x 0.80 
 
ARTÍCULO 60: FINALIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LAS OBRAS 
PRINCIPALES 
 

(Artículo 12.2 CONTRATO PPP y Artículos 29 y 33 PETG) Por cada mes o 
fracción mayor de QUINCE (15) días en el que no se encontrare finalizada y 
habilitada al tránsito cada OBRA PRINCIPAL, se aplicará una MULTA que se 
calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

MULTA POR NO FINALIZACIÓN (i) = MPPI25 x PIOi x 0.06 x Mes 

 
Donde: 
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MULTA POR NO FINALIZACIÓN(i): Multa a aplicar al CONTRATISTA PPP por 
no finalizar y habilitar una OBRA PRINCIPAL i en la fecha prevista en el PLAN 
DE OBRAS PRINCIPALES que integra el Anexo I del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
MPPI25 = Monto anual en DÓLARES solicitado percibir en el año 2025 por el 
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSIÓN. 
   
PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la 
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS 
PRINCIPALES del Corredor. 
  
Mes = Número de meses o fracción mayor de QUINCE (15) días en que se 
verifique el incumplimiento. 
 
A partir de la fecha de finalización y habilitación prevista para cada obra 
principal en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, serán de aplicación las 
MULTAS previstas en este artículo, y cesará la aplicación de MULTAS por 
atraso prevista en el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 61: MONTOS DE MULTAS APLICADAS QUE HABILITAN LA 
REPROGRAMACIÓN 
 
(CONTRATO PPP y PETG) Cuando para una OBRA PRINCIPAL la suma de 
los montos totales de la MULTAS aplicadas al CONTRATISTA PPP previstas 
en los Artículos 58, 59 y 60 del presente REGLAMENTO DE MULTAS Y 
SANCIONES, iguale o supere el monto de la MULTA que habilita a una 
reprogramación, calculado de acuerdo a la fórmula establecida en el punto vi 
del presente, el CONTRATISTA PPP podrá solicitar la reprogramación de dicha 
obra, la que podrá ser aprobada por el ENTE CONTRATANTE siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

i. El CONTRATISTA PPP haya efectuado el pago o el depósito 
preventivo de las MULTAS correspondientes a la OBRA PRINCIPAL en 
cuestión y esta obra no haya sido reprogramada con anterioridad por 
atrasos atribuibles al CONTRATISTA PPP. 
ii. El CONTRATISTA PPP haya solicitado por nota la 
reprogramación de la obra. A partir de la fecha de recepción de la 
solicitud de reprogramación por parte del ENTE CONTRATANTE, se 
establecerá una neutralización de la obra por TREINTA (30) días 
corridos. Durante la vigencia del período de neutralización, las PARTES 
acordarán la reprogramación de la obra y el plazo adicional a otorgar a 
partir de la fecha de terminación prevista en el PLAN DE OBRAS 
PRINCIPALES, el que no podrá ser superior a: 

- DOS (2) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL 
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea igual o inferior a 
SEIS (6) meses. 
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- TRES (3) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL 
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a SEIS (6) 
meses e igual o inferior a DOCE (12) meses. 
- CUATRO (4) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL 
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a DOCE 
(12) meses e igual o inferior a DIECIOCHO (18) meses. 
- SEIS (6) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL 
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a 
DIECIOCHO (18) meses e igual o inferior a VEINTICUATRO (24) 
meses. 
- OCHO (8) meses cuando el plazo total de la Obra PRINCIPAL 
previsto en el PLAN DE OBRAS PRINCIPALES sea superior a 
VEINTICUATRO (24) meses. 
 
iii.        En caso que el CONTRATISTA PPP no preste conformidad con 
la reprogramación, el ENTE CONTRATANTE reprogramará la obra a su 
solo juicio, sin que ello otorgue al CONTRATISTA PPP derecho a 
reclamo alguno. 
iv.        Los montos de las MULTAS establecidos en los artículos 58, 59 
y 60 del presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES se 
calcularán hasta la fecha de recepción de la solicitud de reprogramación. 
Durante el período de neutralización no se aplicarán MULTAS por 
atraso. 
v.        A partir del vencimiento del plazo de la neutralización serán de 
aplicación las MULTAS establecidas en los Artículos 58, 59, 60 del 
presente REGLAMENTO de MULTAS y SANCIONES cuando el 
CONTRATISTA PPP incurriera en incumplimientos relativos a los 
nuevos plazos reprogramados. 
vi.        Fórmula para el cálculo del Monto de la MULTA que habilita la 
reprogramación de la obra. 

 

MMRi = MPPI25 x PIOi x K 

 
Donde: 
  
MMRi: Monto de MULTA de referencia para la reprogramación de la Obra i. 
  
MPPI25 = Monto anual en DÓLARES solicitado percibir en el año 2025 por el 
OFERENTE en su OFERTA en concepto de PAGO POR INVERSIÓN. 
  
PIOi = Porcentaje de Incidencia de la OBRA PRINCIPAL i respecto a la 
totalidad de OBRAS PRINCIPALES previstas en el PLAN DE OBRAS 
PRINCIPALES del Corredor. 
 
K: Coeficiente de cálculo que depende del valor del PIOi, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 



 

42 

 

- Si PIOi ≤ 2%; K = 0.30 
- Si 2% < PIOi ≤ 8%; K = 0.20 
- Si PIOi > 8%; K = 0.18 

 
 
ARTÍCULO 62: FINAL DE OBRA. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 
OBRAS 
 
(Artículo 40.7 CONTRATO PPP y Artículo 39.2 PETG) DOS MIL (2.000) UPM 
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones relativas a la 
recepción definitiva de las OBRAS PRINCIPALES, de conformidad con lo 
establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y 
por semana de demora o fracción mayor de CUATRO (4) días en subsanar 
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 63: OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS 
 

(Artículos 17 y 41 CONTRATO PPP) Serán de aplicación al incumplimiento de 
las OBRAS ADICIONALES OBLIGATORIAS las MULTAS establecidas en el 
presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES en lo relativo a las 
OBRAS PRINCIPALES, en cuanto al INICIO, EJECUCIÓN, FINALIZACIÓN, 
HABILITACIÓN y demás OBLIGACIONES penalizadas en el presente Capítulo. 
 
ARTÍCULO 64: OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS 
 
(Artículo 18 y 42 CONTRATO PPP) Serán de aplicación al incumplimiento de 
las OBRAS ADICIONALES VOLUNTARIAS las MULTAS establecidas en el 
presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES en lo relativo a las 
OBRAS PRINCIPALES, en cuanto al INICIO, EJECUCIÓN, FINALIZACIÓN, 
HABILITACIÓN y demás OBLIGACIONES penalizadas en el presente Capítulo. 
 
ARTÍCULO 65: PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO 
 
65.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y DE LAS OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP 
 

(Artículos 12.7, 12.9.1 y 38 CONTRATO PPP, Artículo 34 PETG y Anexo III 
PETP) TRES MIL (3.000) UPM por cada constatación en la que el 
CONTRATISTA PPP no obtuviere la calidad exigida respecto de laboratorios, 
maquinaria, materiales, métodos, equipamiento, accesorios, equipos, obras y 
especificaciones técnicas, ensayos y pruebas, o cuando no cumpliere con los 
parámetros del PLAN DE OBRAS PRINCIPALES, los PARÁMETROS DE 
CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN y con lo establecido en el CONTRATO PPP, 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y la LEGISLACIÓN 
APLICABLE; más SEISCIENTAS (600) UPM por incumplimiento y por semana 
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de demora o fracción mayor de CUATRO (4) días en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
65.2 CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 

(Artículo 35 PETG) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no 
efectuare la corrección de todo trabajo que resulte defectuoso, ya sea por fallas 
de materiales o de la ejecución de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, y 
cualquier obra que él ejecute, o cuando el CONTRATISTA PPP no efectuare la 
demolición y/o reconstrucción a su costa, conforme con lo establecido en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
SEISCIENTAS (600) UPM por incumplimiento y por semana de demora o 
fracción mayor de CUATRO (4) días en subsanar cada incumplimiento, contado 
a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 66: TAREAS DE VERIFICACIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE 
 

(PETG) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP omitiere 
notificar al ENTE CONTRATANTE, en el tiempo y forma indicados en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, la ejecución de 
trabajos cuya calidad, cantidad y/o correcta ejecución no pudiera ser verificada 
una vez concluidos los mismos. 
 
ARTÍCULO 67: VICIOS OCULTOS 
 
(Artículo 36 PETG) DIEZ MIL (10.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no 
regularizare los defectos de las obras ocasionados por vicios ocultos, mediante 
su reparación, demolición, y/o reconstrucción en el plazo que le fije el ENTE 
CONTRATANTE, de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más TRES MIL (3.000) UPM por incumplimiento y 
por semana de demora o fracción mayor de CUATRO (4) días en subsanar 
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 68: OBJETOS DE VALOR. HALLAZGOS GEOLÓGICOS O 
ARQUEOLÓGICOS Y OTROS 
 
(Artículo 12.19 CONTRATO PPP y Artículo 38 PETG) CINCO MIL (5.000) UPM 
cuando el CONTRATISTA PPP no informare o incurriere en falta de entrega 
inmediata al ENTE CONTRATANTE de todo objeto de valor material, científico, 
artístico o arqueológico que hallase al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo 
normado en el CCyCN y de conformidad al CONTRATO PPP, al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más UN MIL (1.000) UPM 
por semana de demora o fracción mayor de CUATRO (4) días en subsanar 
cada incumplimiento. 
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ARTÍCULO 69: MEDICIÓN DE LAS OBRAS PRINCIPALES  
 

69.1 FOJA DE MEDICIÓN  
 

(Artículo 40 PETG y Anexo IV PETP) CINCO MIL (5.000) UPM cuando el 
RESPONSABLE DE OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y/o el RESPONSABLE 
TÉCNICO del CONTRATISTA PPP no suscribieren la FOJA DE MEDICIÓN a 
fin de dejar constancia del avance de las OBRAS PRINCIPALES a incorporar 
en el ARAI, conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES; más UN MIL (1.000) UPM por incumplimiento y 
por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
69.2 PROVISIÓN DE ÚTILES 
 
(Artículo 40 PETG y Anexo IV PETP) TRES MIL (3.000) UPM cuando el 
CONTRATISTA PPP incumpliere con la provisión de gastos en concepto de 
mano de obra, útiles, instrumentos y demás elementos necesarios para que el 
ENTE CONTRATANTE pueda efectuar las mediciones de las OBRAS 
PRINCIPALES, conforme lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPM por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 70: INSTALACIONES AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS 
EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMINO 
 
70.1 INSTALACIONES EXISTENTES. RECAUDOS  
 
(Artículo 41.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
no relevare todos los bienes y hechos físicos existentes y/o cuando no 
adoptare los recaudos que impongan las circunstancias para evitar causar 
daños a las instalaciones, aéreas o subterráneas, existentes en las superficies 
afectadas a las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, previo a cualquier 
intervención, conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por 
día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
70.2 INSTALACIONES DE SERVICIOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS  
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(Artículo 41.2 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
tenga que ejecutar obras que afecten instalaciones de servicios y no llevare a 
cabo las gestiones necesarias ante los propietarios para la reubicación de las 
mismas, previo a la realización de las tareas que pueden afectar su seguridad, 
de acuerdo a la forma prevista en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y 
por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
70.3 GESTIONES DE TRASLADO Y REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TERCEROS  
 
(Artículo 41.3 PETG) DOS MIL (2.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP no 
realizare las gestiones necesarias para la remoción y/o reubicación de las 
instalaciones de servicios de terceros, de conformidad al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) 
UPM por incumplimiento y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días 
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento 
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 71: EXPROPIACIONES 
 
(Artículo 42 PETG) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
presentare en tiempo y forma la documentación necesaria para la tramitación 
de cada declaración de afectación con destino a utilidad pública y sujeción a 
expropiación de los inmuebles que deban ser expropiados y demás 
documentación necesaria para que el ENTE CONTRATANTE pueda expropiar; 
o cuando no pusiere a disposición del ENTE CONTRATANTE los montos 
necesarios para el pago del valor de cada expropiación y de todos los gastos 
exigidos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más CUATRO MIL (4.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 72: MEDIO AMBIENTE. GESTIÓN AMBIENTAL.  
 
72.1 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE VINCULADO A LAS OBRAS. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE 
REPARACIÓN AMBIENTAL 
 
(Artículos 12.4 y 28.1 CONTRATO PPP, Artículo 43.1 PETG y Anexo III PETP) 
DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las 
obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a la preservación del 
medio ambiente establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, en el PLIEGO DE 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, en el MEGA II de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en la normativa aplicable y demás 
consideraciones ambientales generales y específicas para el CORREDOR 
VIAL; más DOS MIL (2.000) UPS por incumplimiento y por día de demora en 
aplicar las medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación, contado a partir 
del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
72.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN (PMAc). PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PMAc 
 
(Artículo 12.4 CONTRATO PPP y Artículo 43.3 PETG) DOS MIL (2.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con la presentación del Plan de 
Manejo Ambiental (PMAc) para su aprobación ante el ENTE CONTRATANTE, 
en el tiempo y en las formas establecidas respectivamente de conformidad con 
lo establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
72.3 PERMISOS AMBIENTALES 
 
(Artículo 12.4 CONTRATO PPP y Artículo 43.2 PETG) DOS MIL (2.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP no presentare la documentación necesaria en 
el organismo ambiental correspondiente para obtener el permiso ambiental o 
cuando no subsanare las observaciones que le fueren formuladas para obtener 
las licencias, permisos y autorizaciones ambientales respectivas, de 
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
72.4 CAPACITACIÓN PMAc 
 
(Artículo 12.4 CONTRATO PPP y Artículo 43.3.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP no proporcionare capacitación y entrenamiento 
sobre los procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse conforme el 
Plan de Capacitación PMAc, en el tiempo y en la forma correspondiente de 
conformidad con lo establecido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 73: RETIRO DE ÁRBOLES Y/O ARBUSTOS 
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(Artículo 44 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada ejemplar de árbol y/o arbusto 
que fuere talado o retirado sin la correspondiente autorización del ENTE 
CONTRATANTE o cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las 
exigencias establecidas para su reposición de conformidad a lo establecido en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
DOSCIENTAS (200) UPS por árbol o arbusto y por semana o fracción mayor 
de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 74: INFORME MENSUAL DE OBRAS  
 
(Artículo 12.20 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPM cuando el 
CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE, dentro de los 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la finalización de cada MES 
CALENDARIO, el INFORME MENSUAL DE OBRAS de conformidad al 
CONTRATO PPP; más DOSCIENTAS (200) UPM por día de demora en 
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 75: REGISTRO AUDIOVISUAL DE OBRAS 
 
(CONTRATO PPP, PETG y Anexo III PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no efectuare y/o presentare para su aprobación ante el 
ENTE CONTRATANTE el registro audiovisual de obras, de conformidad al 
CONTRATO PPP, al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) UPS por día de demora en 
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 76: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
REFERIDAS A OBRAS 
 

(Anexo III PETP) TRES MIL (3.000) UPM cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con cada obligación y/o especificación técnica particular que no se 
encuentre específicamente penalizada en otro artículo del presente 
REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES y que su exigencia se encuentre 
expresamente contemplada en el Anexo III del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPM por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 77: MANUAL DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS 
 
(Anexo III PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
presentare para su aprobación el Manual de Autocontrol de Calidad para 
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OBRAS o incumpliere con su implementación y demás obligaciones emanadas 
del Anexo III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más UN MIL (1.000) UPS por día de demora en subsanar 
cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO VI: SANCIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
 
ARTÍCULO 78: PROVISIONES PARA EJECUTAR LAS OBRAS Y EL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
 
78.1 OFICINAS Y EQUIPAMIENTO 
 
(Artículo 12.7 CONTRATO PPP, Artículos 20 y 45.2 PETG, PETP y Anexo III 
PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no contare o 
asegurare la provisión de cada oficina y/o de la provisión de los equipos, 
insumos, mano de obra, herramientas y materiales necesarios para cumplir con 
las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP y el SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
conforme lo establecido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, o no tuviere disponible el 
equipamiento mínimo que se establece en los PLIEGOS a los efectos de tener 
disponible una capacidad operativa mínima para su ejecución; más UN MIL 
(1.000) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir de vencido el plazo que fije el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
78.2 MOVILIDADES 
 
(CONTRATO PPP, PETG y Anexo III PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando 
se constatare algún incumplimiento a la provisión, suministro y/o condiciones 
de mantenimiento de cada movilidad para uso exclusivo del ENTE 
CONTRATANTE, conforme lo exigido en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más UN MIL (1.000) UPS 
por móvil y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir de la fecha del Acta de Constatación. 
 
78.3 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 
 
(Artículo 19 PETG y PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando se constatare 
algún incumplimiento a las condiciones de instalación, mantenimiento, limpieza, 
conservación, demolición, desarme o retiro de cada construcción provisoria 
para oficina, almacén, taller, vestuario, comedor, cocina y/o recinto sanitario, 
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conforme lo exigido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por día 
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de vencido el 
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 

ARTÍCULO 79: OBRAS DE ARTE MAYORES Y MENORES 
 
79.1 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE MENOR 
Y/O ALCANTARILLAS 
 
(Artículo 46.1 PETG) MIL QUINIENTAS (1.500) UPS por obra de arte menor y 
por alcantarilla transversal y/o longitudinal que faltare o no cumpliere con las 
condiciones de mantenimiento y operación exigidas, de conformidad al PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) 
UPS por obra de arte menor y/o alcantarilla, y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora 
se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
79.2 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE MAYOR 
Y/O PUENTES 
 
(Artículo 46.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por obra de arte mayor y/o 
puente que faltare o no cumpliere con las condiciones de mantenimiento y 
operación exigidas, de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más UN MIL (1.000) UPS por obra de arte mayor y/o 
puente, y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de vencido el 
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 80: SISTEMA DE DESAGÜES 
 
80.1 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE DESAGÜES 
 
(Artículo 46.2 PETG) UN MIL (1.000) UPS por hectómetro del sistema de 
desagües que faltare o que incumpliere con las condiciones de mantenimiento 
y operación exigidas, o cuando los elementos integrantes del sistema de 
desagües entubados no se encontraren en perfecto estado de uso y 
conservación, de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) UPS por hectómetro de 
desagüe y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de vencido el 
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
80.2 GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA DE DRENAJE 
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(Artículo 46.2 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
realizare, ante los organismos municipales, provinciales y nacionales, las 
gestiones correspondientes para mejorar el funcionamiento del sistema de 
drenaje que integre el CORREDOR VIAL cada vez que correspondiere o 
cuando le fuere requerido por el ENTE CONTRATANTE, de conformidad al 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
DOSCIENTAS (200) UPS por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días 
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir 
de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 81: SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 

81.1 FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 
 
(Artículo 46.3 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por semáforo o elementos 
integrantes del sistema de semaforización que no se encontraren en 
funcionamiento y/o que no cumplieren con las condiciones de mantenimiento y 
operación exigidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más DOSCIENTAS (200) UPS por cada semáforo o 
elemento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora 
se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
81.2 CONEXIÓN, RECONEXIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
(Artículo 46.3 PETG) QUINIENTAS (500) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incurriere en la falta de pago de los gastos que demanden la conexión, 
reconexión, mantenimiento y consumo de energía eléctrica del sistema de 
semaforización a su cargo, conforme las exigencias establecidas en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de vencido el 
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 82: SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 
82.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 
(Artículo 46.4 PETG y Anexo III PETP) DOSCIENTAS (200) UPS por luminaria 
y/o elemento del sistema de iluminación que faltare y/o no se encontrare en 
funcionamiento conforme las exigencias de mantenimiento y operación 
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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PARTICULARES; más CIEN (100) UPS por luminaria o elemento y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de vencido el plazo 
que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
82.2 CONEXIÓN, RECONEXIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
(Artículo 46.4.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incurriere en la falta de pago de los gastos que demanden la conexión, 
reconexión, mantenimiento y consumo de energía eléctrica de cada sistema de 
iluminación a su cargo, conforme las exigencias establecidas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más CIEN (100) UPS por 
incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha 
demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
82.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLUMNAS DEL SISTEMA 
DE ALUMBRADO 
 
(Artículo 46.4.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS cuando el CONTRATISTA 
PPP incurriere en la falta de funcionamiento, limpieza y conservación de cada 
una de las columnas que integran el sistema de alumbrado (pintura o 
galvanizado, golpes), de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) UPS por columna y por 
semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 83: PASTOS Y MALEZAS 
 
83.1 ALTURA DE PASTOS Y MALEZAS. CORTE MECÁNICO 
 
(Artículo 46.5 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por hectárea en que se 
constatare que la altura del pasto supera el máximo establecido, según la 
especificación correspondiente para cada sector de la ZONA DE CAMINO 
donde el corte fuere mecánico (banquinas, taludes, áreas de descanso) de 
conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más CINCUENTA (50) UPS por hectárea y por día de demora en subsanar 
cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que 
fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
83.2 ALTURA DE PASTOS Y MALEZAS. CORTE MANUAL 
 
(Artículo 46.5 PETG) CUATROCIENTAS (400) UPS por hectárea en que se 
constatare que la altura del pasto supera el máximo establecido, según la 
especificación correspondiente para cada sector de la ZONA DE CAMINO 
donde el corte fuere manual (banquinas, taludes, áreas de descanso) de 
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conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más CIEN (100) UPS por hectárea y por día de demora en subsanar cada 
incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 84: LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO. RESIDUOS 
 
(Artículo 46.6 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por hectárea en que se 
constatare la falta de limpieza y/o la presencia de residuos de cualquier 
naturaleza en la ZONA DE CAMINO, de conformidad al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por hectárea y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 85: FORESTACIÓN 
 
85.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EJEMPLARES DE LA 
FORESTACIÓN 
 
(Artículo 46.7 PETG) CIEN (100) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incurriere en la falta de conservación y mantenimiento de cada ejemplar 
aislado, bosquecillo, grupo de árboles, arbustos y/o herbáceas en la ZONA DE 
CAMINO que formen parte de la forestación, de conformidad al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más CINCUENTA (50) UPS 
por ejemplar o grupo y por semana de demora en subsanar cada 
incumplimiento. La demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. No se 
computará la demora en los períodos no aptos para realizar los trabajos, salvo 
que por razones de seguridad así lo amerite. 
 
85.2 OBLIGACIONES DE LA FORESTACIÓN 
 
(Artículo 46.7 PETG) DOSCIENTAS (200) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con toda otra obligación relativa a la operación y mantenimiento de 
la forestación en el CORREDOR VIAL conforme las exigencias establecidas en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
CINCUENTA (50) UPS por semana de demora en subsanar cada 
incumplimiento. La demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 86: SEÑALAMIENTO VERTICAL LATERAL 
 
86.1 MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA DE LA SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL LATERAL 
 
(Artículo 46.8.1 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por cada señal vertical 
lateral que faltare y/o que incumpliere con las especificaciones de 
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mantenimiento y conservación indicadas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más CIEN (100) UPS por 
señal y por día de demora en subsanar dichos incumplimientos. Dicha demora 
se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
86.2 DETERIORO Y RETROREFLEXIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
LATERAL 
 
(Artículo 46.8.1 PETG) TRESCIENTAS (300) UPS por cada señal vertical 
lateral deteriorada que incumpliere con el parámetro de retroreflectancia y 
demás especificaciones exigidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES; más CIEN (100) UPS por señal y por día de 
demora en subsanar dichos incumplimientos. Dicha demora se contará a partir 
de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 87: SEÑALAMIENTO VERTICAL AÉREO 
 
87.1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES 
VERTICALES AÉREAS 
 
(Artículo 46.8.2 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada señal aérea cuya 
ménsula, columna, chapa de aluminio o pórtico de señalamiento aéreo que 
incumpliere con las condiciones de mantenimiento y conservación indicadas en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más CIEN 
(100) UPS por cada incumplimiento y por día de demora en subsanar cada 
incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
87.2 MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA DE LA SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL AÉREA 
 
(Artículo 46.8.3 PETG y Anexo III PETP) TRESCIENTAS (300) UPS por cada 
señal vertical aérea que faltare y/o que incumpliere con las condiciones de 
mantenimiento y conservación indicadas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más CIEN (100) UPS por 
cada señal y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha 
demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
87.3 DETERIORO Y RETROREFLEXIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
AÉREA 
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(Artículo 46.8.3 PETG y Anexo III PETP) QUINIENTAS (500) UPS por cada 
señal aérea deteriorada y/o que incumpliere con el parámetro de 
retroreflectancia y demás especificaciones exigidas para las condiciones de 
mantenimiento y conservación indicadas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más CIEN (100) UPS por 
cada señal y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha 
demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 88: PANELES DE MENSAJES VARIABLES 
 
88.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES DE MENSAJES 
VARIABLES 
 
(Artículo 46.8.4 PETG y Anexo III PETP) UN MIL (1.000) UPS por cada panel 
de mensaje variable que faltare y/o que no cumpliere con las especificaciones 
de funcionamiento y conservación establecidas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por panel y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha 
demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
88.2 MÓDULOS O CARACTERES ALFANUMÉRICOS 
 
(Artículo 46.8.4 PETG) CIEN (100) UPS por cada módulo o carácter 
alfanumérico que se encontrare fuera de servicio o fuera defectuoso conforme 
las especificaciones establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más VEINTE (20) UPS por incumplimiento y por día 
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir 
de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 89: MATERIALIZACIÓN DE LÍMITES DEL CORREDOR 
 
(PETP) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no materializare 
físicamente los límites del CORREDOR VIAL (con mojones de hormigón 
armados al inicio y al fin de cada tramo de ruta que lo integra), no los 
conservare y mantuviere en buen estado, o cuando no presentare la ubicación 
de los mismos para su aprobación al ENTE CONTRATANTE, conforme las 
formas y exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES; más TRESCIENTAS (300) UPS por 
incumplimiento y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora 
en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta de 
Constatación. 
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ARTÍCULO 90: DEMARCACIÓN HORIZONTAL.  
 
90.1 MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA DE LA DEMARCACIÓN 
HORIZONTAL 
 
(Artículo 46.9 PETG y Anexo III PETP) DOS MIL (2.000) UPS por tramo de MIL 
METROS (1.000 m) de señalización horizontal en la calzada que incumpliere 
con las especificaciones relativas al material, a la ubicación y a la geometría 
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) UPS por tramo de MIL METROS 
(1.000 m) y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
que incurra el CONTRATISTA PPP para subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
90.2 RETROREFLEXIÓN DE LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL.  
 
(Artículo 46.9 PETG y Anexo III PETP) DOS MIL (2.000) UPS por tramo de MIL 
METROS (1.000 m) de señalización horizontal en la calzada que faltare o 
incumpliere con el parámetro de retroreflectancia y demás especificaciones 
exigidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más 
QUINIENTAS (500) UPS por tramo de MIL METROS (1.000 m) y por semana o 
fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en que incurra el 
CONTRATISTA PPP para subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
90.3 RETROREFLEXIÓN DE LAS TACHAS REFLECTIVAS 
 
(Artículo 46.9 PETG y Anexo III PETP) UN MIL (1.000) UPS por tramo de DOS 
MIL METROS (2.000 m) de tachas reflectivas en la calzada que incumpliere 
con el parámetro de retroreflectancia y demás especificaciones exigidas en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS 
(500) UPS por tramo de DOS MIL METROS (2.000 m) y por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en que incurra el CONTRATISTA PPP 
para subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
90.4 TACHAS REFLECTIVAS FALTANTES 
 
(Artículo 46.9 PETG y Anexo III PETP) DIEZ (10) UPS por cada tacha reflectiva 
en la calzada que faltare. Se considerará que existe incumplimiento, y se le 
aplicará la presente SANCIÓN al ENTE CONTRATANTE, cuando faltare más 
del DIEZ POR CIENTO (10%) de tachas en el tramo de conformidad a lo 
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
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y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Más 
CINCO (5) UPS por tacha y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días 
de demora en que incurra el CONTRATISTA PPP para subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 91: SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL. BARANDAS Y/O 
DEFENSAS 
 
(Artículos 17.7 y 46.10 PETG y Anexo III PETP) DOSCIENTAS (200) UPS por 
metro de barandas y/o defensas del sistema de contención lateral, que faltaren 
o incumplieren con las especificaciones y exigencias de conformidad al 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más CINCUENTA (50) 
UPS por metro y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora 
en que incurra el CONTRATISTA PPP para subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 92: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE TALUDES 
 
(Artículo 46.11 PETG) UN MIL (1.000) UPS por hectómetro de talud (o la 
proporción que resulte en base a dicha unidad) en el que se verificare 
deficiencias en el estado de mantenimiento conforme lo exigido en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por hectómetro y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 93: DÁRSENAS Y REFUGIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS 
 
(Artículo 46.12 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada dársena de ascenso y 
descenso de pasajeros y refugio de transporte público de pasajeros que 
presentare deficiencias en el estado de mantenimiento conforme lo exigido en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
DOSCIENTAS (200) UPS por cada dársena y/o refugio y por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento. 
Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 94: PASARELAS PEATONALES 
 
94.1 DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DE LAS PASARELAS 
PEATONALES 
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(Artículo 46.13. PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por cada pasarela peatonal 
(puente y/o refugio) que presentare deficiencias estructurales de conformidad a 
lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES; más UN MIL (1.000) UPS por cada pasarela peatonal y por 
semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
94.2 MANTENIMIENTO DE LAS PASARELAS PEATONALES 
 
(Artículo 46.13. PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada pasarela peatonal 
(puente y/o refugio) que presentare deficiencias en el estado de mantenimiento 
(pintura, limpieza, galvanizado, grafitis o mal estado) conforme lo exigido en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
DOSCIENTAS (200) UPS por cada pasarela peatonal y por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento. 
Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 95: ALAMBRADOS 
 
(Artículo 46.14 PETG) DIEZ (10) UPS por metro de alambrado que faltare o 
que presentare deficiencias en el estado de mantenimiento conforme lo exigido 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más CINCO 
(5) UPS por metro y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada cumplimiento. Dicha demora se contará a partir de 
vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 96: TRANSITABILIDAD 
 
(CONTRATO PPP, PETG y PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no conservare en condiciones de utilización y 
TRANSITABILIDAD el CORREDOR VIAL, no garantizare la seguridad vial de 
los USUARIOS y/o no adoptare las medidas necesarias para restablecer la 
normal circulación en el menor tiempo posible, de conformidad a las exigencias 
establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más CIEN (100) UPS por día de demora en 
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de vencido el 
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 97: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS. 
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
(CONTRATO PPP y PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA 
PPP incumpliere con alguna de las disposiciones reglamentarias emanadas de 
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la autoridad competente, o no procurase las autorizaciones, habilitaciones y 
demás trámites exigidos por entes provinciales y municipales o empresas 
prestadoras de servicios, conforme lo indicado en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más TRESCIENTAS (300) 
UPS por día de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se 
contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
 
 
CAPÍTULO VII: SANCIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS 

EXIGIDAS PARA LAS CALZADAS DE RODAMIENTO 
 
 
ARTÍCULO 98: MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS 
CALZADAS DE RODAMIENTO 
 
98.1 PROVISIÓN DE EQUIPOS 
 
(Artículo 47.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con la provisión de los equipos de medición (previamente 
homologados y calibrados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD) 
cuando le sean requeridos por el ENTE CONTRATANTE conforme lo 
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
98.2 PROVISIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
(Artículo 47.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con la provisión del personal, de los elementos de seguridad, y de 
todos aquellos elementos que resulten necesarios para que el ENTE 
CONTRATANTE pueda efectuar las mediciones de las condiciones técnicas de 
las calzadas de rodamiento, todo ello conforme lo establecido en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más UN MIL (1.000) UPS 
por incumplimiento y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 99: REGULARIDAD DEL PERFIL LONGITUDINAL 
(RUGOSIDAD) 
 
(Artículo 47.1.1 PETG y PETP) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL 
METROS (1.000 m) en donde se verificare rugosidad que supere el valor 
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máximo admisible conforme el Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) 
determinado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más DOS MIL (2.000) UPS por tramo de MIL METROS 
(1.000 m) y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 100: AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL)  
 
100.1 AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) PARA TRAMOS 
MEDIDOS CON EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO  
 

(Artículo 47.1.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL METROS 
(1.000 m) medido con equipos de alto rendimiento en donde se verificare 
ahuellamiento que supere los porcentajes máximos admisibles conforme lo 
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más DOS MIL (2.000) UPS por tramo MIL METROS (1.000 m) y por semana o 
fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
100.2 AHUELLAMIENTO (PERFIL TRANSVERSAL) PARA TRAMOS 
REALIZADOS CON MEDICIÓN MANUAL 
 

(Artículo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por tramo de DOSCIENTOS 
METROS (200 m) realizado con medición manual en donde se verificare 
ahuellamiento que supere los porcentajes máximos admisibles conforme lo 
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más TRESCIENTAS (300) UPS por tramo de DOSCIENTOS METROS (200 m) 
y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar 
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 101: MACROTEXTURA 
 
(Artículo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por tramo de MIL METROS (1.000 
m) en donde se verificare macrotextura que supere los porcentajes máximos 
admisibles, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más TRESCIENTAS (300) UPS por tramo de MIL 
METROS (1.000 m) y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 102: RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (FRICCIÓN) 
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(Artículo 47.1.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL METROS 
(1.000 m) en donde se verificare resistencia al deslizamiento que supere los 
porcentajes máximos admisibles, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOS MIL (2.000) UPS 
por tramo de MIL METROS (1.000 m) y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 103: FISURACIÓN 
 
103.1 FISURAS 
 
(Artículo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por tramo de MIL METROS 
(1.000 m) en que la fisuración en calzada supere los valores admisibles 
establecidos, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) UPS por tramo MIL 
METROS (1.000 m) y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del plazo que fije el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
103.2 FISURAS DEL TIPO “PIEL DE COCODRILO”  
 
(Artículo 47.1.1 PETG) CIEN (100) UPS por cada metro cuadrado (m2) en que 
se constatare fisuración del tipo “PIEL DE COCODRILO”, conforme lo 
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más CIEN (100) UPS por cada metro cuadrado (m2) y por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 

ARTÍCULO 104: RESALTOS O HUNDIMIENTOS EN PAVIMENTOS 
FLEXIBLES 
 
(Artículo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada metro cuadrado en el 
que se constatare la presencia de resaltos o hundimientos en pavimentos 
flexibles producidos por deformaciones, por trabajos mal ejecutados realizados 
sobre la calzada, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por cada metro cuadrado y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) 
días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 105: DESPRENDIMIENTOS (PELADURAS Y/O BACHES) 
 
105.1 PELADURAS 
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(Artículo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada metro cuadrado (m2) 
de calzada en que se verificare la presencia de peladuras, conforme lo 
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES;  
más DOSCIENTAS (200) UPS por cada metro cuadrado (m2) y por día de 
demora en subsanar los incumplimientos, contado a partir del vencimiento del 
plazo que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
105.2 BACHES 
 
(Artículo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada metro cuadrado (m2) de 
calzada en que se verificare la presencia de baches, conforme lo dispuesto en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
TRESCIENTAS (300) UPS por cada metro cuadrado (m2) y por día de demora 
en subsanar los incumplimientos, contado a partir del vencimiento del plazo 
que fije el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 106: ESCALONAMIENTOS, QUEBRADURAS, RESALTOS Y 
HUNDIMIENTOS EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN  
 

106.1 LOSAS QUEBRADAS Y HUNDIDAS 
 
(Artículo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por cada metro cuadrado (m2) de 
losa quebrada y hundida, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por cada metro cuadrado (m2) y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
106.2 LOSAS QUEBRADAS DIVIDIDAS EN TRES (3) O MÁS PARTES 
 
(Artículo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por losa quebrada en la cual la 
superficie de la misma resulte dividida en TRES (3) o más partes, conforme lo 
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más DOSCIENTAS (200) UPS por losa y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
106.3 ESCALONAMIENTOS  
 
(Artículo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por cada losa que presente 
escalonamientos superiores a CINCO (5) milímetros, conforme lo dispuesto en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
DOSCIENTAS (200) UPS por cada losa y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
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ARTÍCULO 107: ANCHO 
 
(Artículo 47.1.1 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS por tramo de MIL METROS 
(1.000 m) de la calzada que no cumpliere con el ancho exigido conforme lo 
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más UN MIL (1.000) UPS por tramo de MIL METROS (1.000 m) y por semana 
o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 108: PENDIENTE TRANSVERSAL 
 

(Artículo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por tramo de MIL METROS (1.000 
m) de calzada que no cumpliere con la pendiente transversal promedio exigida 
conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES; más DOSCIENTAS (200) UPS por tramo de MIL METROS 
(1.000 m) y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 109: CAPACIDAD ESTRUCTURAL REMANENTE 
 
(Artículo 47.1.1 PETG) Por tramo de MIL METROS (1.000 m) que no cumpliere 
con la capacidad estructural remanente exigida para el CORREDOR VIAL, 
conforme el resultado de evaluación y en las condiciones que dispone el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, tendrá una 
MULTA equivalente al monto en DÓLARES correspondiente a la obra de 
refuerzo estructural necesaria para que el pavimento cumpla con las exigencias 
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES; incrementado en un monto en DÓLARES equivalente al VEINTE 
POR CIENTO (20%) de dicha suma. Esta MULTA será de aplicación en el caso 
que el CONTRATISTA PPP no subsanare este incumplimiento entre la fecha 
de notificación del Acta de Constatación con el resultado de las mediciones y la 
FECHA DE EXTINCIÓN del CONTRATO PPP. 
  
ARTÍCULO 110: BANQUINAS PAVIMENTADAS 
 
(Artículo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por hectómetro de banquinas 
pavimentadas en el que se verificaren deficiencias en cuanto al estado de 
conservación, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por hectómetro y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimientos, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
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ARTÍCULO 111: BANQUINAS DE SUELO O ESTABILIZADA  
 
(Artículo 47.1.1 PETG) QUINIENTAS (500) UPS por hectómetro de banquinas 
de suelo o estabilizada en el que se verificaren deficiencias en cuanto al estado 
de conservación, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por hectómetro y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 112: COLECTORAS PAVIMENTADAS 
 

(Artículo 47.1.1 PETG) Serán de aplicación al incumplimiento de las 
condiciones de mantenimiento y conservación de las colectoras pavimentadas 
las SANCIONES establecidas en el Capítulo referido a “Sanciones relativas a 
las Condiciones Técnicas exigidas para las Calzadas de Rodamiento” del 
presente REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.  
 
ARTÍCULO 113: COLECTORAS DE SUELO ESTABILIZADAS 
 
(Artículo 47.1.1 PETG) UN MIL (1.000) UPS por hectómetro de colectoras de 
suelo o estabilizada en el que se verificaren deficiencias en cuanto a su estado 
de conservación, de conformidad a las exigencias establecidas en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por hectómetro y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO VIII: SANCIONES RELATIVAS A SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS Y 
MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

TAREAS DE MANTENIMIENTO 
 
 
ARTÍCULO 114: HABILITACIÓN DE DESVÍOS 
 
(Artículos 48 PETG y Anexo III PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP dispusiere o utilizare de vías provisorias de circulación o 
desvíos que, a juicio del ENTE CONTRATANTE, no se encuentren en 
condiciones de TRANSITABILIDAD, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
vencido el plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación. 
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ARTÍCULO 115: PLAN DE SEÑALAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN Y/O 
HABILITACIÓN DE DESVÍOS Y VÍAS PROVISORIAS 
 
(Artículo 48 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
presentare el plan de señalamiento, balizamiento y construcción y/o habilitación 
de desvíos o vías provisorias de circulación del personal que ejecutare las 
tareas de operación y mantenimiento correspondiente, conforme lo dispuesto 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar 
cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 116: SEÑALAMIENTO, DESVÍOS Y MANTENIMIENTO DEL 
TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE 
MANTENIMIENTO 
 
(Artículo 48 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incurriere en la falta de colocación y en la falta de mantenimiento de las 
señales, conforme lo exigido en el “Plan de Señalamiento y Construcción y/o 
Habilitación de Desvíos y Vías Provisorias”, y lo dispuesto en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) UPS 
por cada señal y por día de demora en subsanar de cada incumplimiento, 
contado a partir de la fecha del Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 117: PRECAUCIONES EN ZONA DE CAMINO. CIRCULACIÓN 
 
(Artículo 48 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
empleare las medidas correspondientes para evitar la circulación de los 
USUARIOS por tramos de camino que presenten cortes, obstáculos peligrosos 
o trabajos de mantenimiento, conforme lo dispuesto en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) UPS 
por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 118: PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE VINCULADO A 
LOS SERVICIOS PRINCIPALES. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, 
REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE REPARACIÓN AMBIENTAL 
 
(Artículo 28.4 CONTRATO PPP y Artículo 49 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones, exigencias y 
especificaciones referidas a la preservación del medio ambiente establecidas 
en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES, en el MEGA II de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en 
la normativa aplicable y demás consideraciones ambientales generales y 
específicas para el CORREDOR VIAL; más QUINIENTAS (500) UPS por 
incumplimiento y por día de demora en aplicar las medidas preventivas, 
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correctivas y/o de mitigación, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 119: PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL. PMAo – PMAm 
 
(Artículo 49.1 PETG y CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no presentare el Plan de Manejo Ambiental para la 
Operación (PMAo) y el Plan de Manejo Ambiental para el Mantenimiento 
(PMAm), o no obtuviere los permisos ambientales respectivos, y DOS MIL 
(2.000) UPS cuando no proporcionare capacitación y entrenamiento sobre los 
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse conforme el Plan de 
Capacitación PMAc, en el tiempo y forma establecidos respectivamente 
conforme el CONTRATO PPP y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y 
por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
 
 
CAPÍTULO IX: SANCIONES RELATIVAS A LAS ESTACIONES DE COBRO 

 
 
ARTÍCULO 120: ESTACIONES DE COBRO EXISTENTES QUE DEJARÁN 
DE OPERAR HASTA LA HABILITACIÓN DE LAS OBRAS (SE DEMUELEN Y 
SE CONSTRUYEN UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS PRINCIPALES). 
RETIRO DE POSTES S.O.S. 
 
(Artículo 50 PETG, PETP y Anexo IV PETP) CINCO MIL (5.000) UPS cuando 
el CONTRATISTA PPP no demoliere cada una de las ESTACIONES DE 
COBRO (demolición de isletas, columnas, techos y toda instalación que 
interfiera con la normal circulación del tránsito), o no retirare los POSTES SOS 
existentes, de conformidad a los plazos, formas y exigencias establecidas en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más UN MIL (1.000) 
UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en el Acta 
de Constatación. 
 
ARTÍCULO 121: ESTACIONES DE COBRO DE LA CONTRAPRESTACIÓN 
POR TRÁNSITO 
 
(Artículo 50.1 PETG) DOS MIL (2.000) UPS por cada Estación de Cobro que 
no se encontrare en perfecto estado de operatividad (respecto de la Estación, 
del sistema o de su equipamiento), conforme las exigencias establecidas en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más DOSCIENTAS 
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(200) UPS por estación y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. 
Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 122: VÍAS MANUALES Y MIXTAS. VÍAS AUTOMÁTICAS 
 

122.1 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS VÍAS 
 

(Artículos 50.1.1, 50.1.2 y 50.1.3 PETG y Anexo III PETP) UN MIL (1.000) UPS 
por cada vía manual, mixta o automática que faltare, fuere deficiente o 
incumpliere con las condiciones de mantenimiento y operatividad conforme las 
exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) UPS por cada incumplimiento de 
cada vía y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el 
plazo otorgado en el Acta de Constatación. 
 
122.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS VÍAS  
 

(Artículos 50.1.1, 50.1.2 y 50.1.3 PETG y Anexo III PETP) UN MIL (1.000) UPS 
por cada elemento constitutivo que faltare (cámaras, filmaciones, registro 
fotográfico, sensores) en la vía manual, mixta o automática conforme las 
exigencias requeridas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) UPS por cada incumplimiento y por 
día de demora en subsanar cada incumplimiento, vencido el plazo otorgado en 
el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 123: SISTEMA CENTRALIZADO DE BASE DE DATOS 
 
123.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE BASE DE 
DATOS 
 
(Artículo 50.3 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
hubiere implementado el Sistema centralizado de base de datos con la 
capacidad de almacenar en tiempo real la información de cada transacción de 
las ESTACIONES DE COBRO, conforme las exigencias establecidas en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS 
(500) UPS por estación y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. 
Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva. 
 
123.2 PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
CENTRALIZADO DE BASE DE DATOS 
 
(Artículo 50.3 PETG y Anexo III PETP) UN MIL (1.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP incumpliere con alguna de las obligaciones, exigencias y 
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especificaciones referidas a los mecanismos, enlaces y métodos referidos a los 
parámetros de funcionamiento de las ESTACIONES DE COBRO, conforme las 
exigencias establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) UPS por estación y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de 
la fecha del Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 124: SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR  
 
(Artículo 50.4 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas al 
Sistema de Identificación Vehicular, conforme lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. 
Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 125: INTEROPERABILIDAD 
 
(Artículo 50.5 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a la 
interoperabilidad de los Sistemas Automáticos de Identificación Vehicular con la 
red de autopistas y CORREDORES VIALES NACIONALES, conforme lo 
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar 
cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 126: SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN 
 
(Artículo 50.6 PETG y Anexo III PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no incorporare los mecanismos de seguridad de los 
sistemas respectivos, tanto del software como del hardware, conforme el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. 
Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 127: MODALIDADES DE PAGO 
 
(Artículo 51.1 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
no ofreciere al USUARIO alguna de las modalidades de pago, conforme lo 
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más 
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y día de demora en subsanar los 
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incumplimientos. Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 128: EXCEPCIONES DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN 
POR TRÁNSITO DEL CORREDOR VIAL 
 
(Artículo 52 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con las excepciones de pago de la CONTRAPRESTACIÓN POR 
TRÁNSITO en las ESTACIONES DE COBRO de los USUARIOS EXENTOS 
cuyos vehículos que se encuentren taxativa y previamente autorizados, 
conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, más QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y día de 
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de 
la fecha del Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 129: USUARIOS FRECUENTES 
 
(Artículo 53.3 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
no estableciere el Sistema de Descuentos a través del TelePASE para 
USUARIOS FRECUENTES o incumpliere alguna de las obligaciones referidas 
al Sistema de Descuentos conforme lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. 
Dicha demora se contará desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta 
de Constatación. 
 
ARTÍCULO 130: TIEMPOS DE ESPERA EN VÍAS MANUALES 
 
(Artículo 53.4 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cada vez que se constatare que 
el CONTRATISTA PPP durante el año UNO (1) del CONTRATO PPP 
incumpliere con alguna de las obligaciones referidas a los tiempos de espera 
en vías manuales, conforme las condiciones establecidas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
ARTÍCULO 131: OPERATIVIDAD DE LAS VÍAS DE COBRO EN LOS AÑOS 
DOS (2) A QUINCE (15) DEL CONTRATO PPP 
 
(PETP) TRES MIL (3.000) UPS por cada vía de cobro cerrada o que no se 
encontrare operativa, generando: (i) demoras superiores a TRES (3) minutos 
en vías exclusivas para automóviles y CUATRO (4) minutos para vías de 
tránsito mixto, (ii) un número de vehículos detenidos en una fila para el pago de 
la contraprestación por tránsito superior a los QUINCE (15) vehículos de 
conformidad a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. En caso que la totalidad de las vías de la 
ESTACIÓN DE COBRO se encuentren operativas no será de aplicación la 
presente SANCIÓN. 
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CAPÍTULO X: SANCIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS AL USUARIO 
 
 
ARTÍCULO 132: SERVICIOS A BRINDAR CON CARÁCTER GRATUITO. 
SERVICIOS DE REMOLQUE O GRÚAS PARA DESPEJE DE CALZADAS 
 
(Artículo 54.1 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere por sí o por terceros, alguna de las obligaciones referidas a los 
servicios de remolque o grúas para el despeje de calzadas, conforme las 
formas y exigencias establecidas en el CONTRATO PPP, en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, más QUINIENTAS (500) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. 
Dicha demora se contará desde el vencimiento del plazo otorgado en el Acta 
de Constatación. 
 
ARTÍCULO 133: SERVICIOS A BRINDAR CON CARÁCTER GRATUITO. 
SERVICIOS DE WI-FI 
 
(Artículo 54.1.5 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
brindare para el USUARIO el acceso libre y gratuito a una Red de WI-FI en 
todas las instalaciones de cada plaza de cobro, conforme las exigencias 
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más TRESCIENTAS (300) UPS por plaza de cobro y 
semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 134: SERVICIOS DE CARÁCTER ONEROSO  
 
(Artículo 55 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
brindare servicios de carácter oneroso no previstos en el CONTRATO PPP y 
demás documentación contractual, sin la previa aprobación del ENTE 
CONTRATANTE, o cuando de brindarlos con la autorización del ENTE 
CONTRATANTE no fuere en las condiciones en las cuales hubiere sido 
autorizado, conforme lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) UPS por servicios y por día 
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir 
de la fecha del Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 135: SANITARIOS PÚBLICOS Y RAMPAS DE ACCESO PARA 
DISCAPACITADOS 
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135.1 PROVISIÓN DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS Y DE LAS RAMPAS DE 
ACCESO PARA DISCAPACITADOS 
 
(Artículo 56 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
pusiere a disposición los sanitarios públicos para mujeres, para hombres y para 
personas con movilidad reducida o discapacidad (con rampas de acceso) en 
todos los CAU, ESTACIONES DE COBRO y Áreas de servicios de toda la traza 
o incumpliera alguna de sus obligaciones, exigencias y especificaciones 
conforme a la normativa vigente, al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y a su “Plan de Mantenimiento y Conservación”; más 
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
135.2 FALTA DE MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS 
PÚBLICOS Y DE LAS RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS 
 
(Artículo 56 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con la falta de mantenimiento y/o limpieza de los sanitarios 
públicos para mujeres, hombres y personas con movilidad reducida o 
discapacidad, o incumpliera alguna de sus obligaciones, exigencias y 
especificaciones conforme a la normativa vigente, al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y a su “Plan de Mantenimiento 
y Conservación”; más DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por 
semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 136: ESTACIONAMIENTOS Y RAMPAS DE ACCESO PARA 
DISCAPACITADOS  
  
136.1 PROVISIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS Y DE LAS RAMPAS DE 
ACCESO PARA DISCAPACITADOS 
 
(Artículo 57 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
dispusiere de espacios destinados a estacionamiento para los USUARIOS, y/o 
de un sector exclusivo con rampas de acceso para aquellos que tengan  
movilidad reducida y/o discapacidad en todos los CAU, ESTACIONES DE 
COBRO y Áreas de Servicios de toda la traza, de conformidad a lo establecido 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
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136.2 FALTA DE MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA DE LOS 
ESTACIONAMIENTOS Y DE LAS RAMPAS DE ACCESO PARA 
DISCAPACITADOS 
 
(Artículo 57 PETG) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con la falta de mantenimiento y/o limpieza de los estacionamientos 
destinados para los USUARIOS, de los sectores exclusivos con rampas de 
acceso de los CAU, de las ESTACIONES DE COBRO y de las Áreas de 
Servicios de toda la traza, o incumpliere con las obligaciones, exigencias y 
especificaciones de conformidad a lo establecido en la normativa vigente y en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor 
de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 137: SEGURIDAD E HIGIENE (ESTACIÓN DE COBRO) 
 
(PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incurriere en la 
falta de adopción de las medidas necesarias de seguridad e higiene en cada 
ESTACIÓN DE COBRO, o no contare con los elementos necesarios 
(matafuegos, botiquín, etc.) para prevenir la producción de accidentes que 
afectaren a PERSONAS o a bienes del Estado Nacional o de terceros, de 
conformidad a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES; más CIEN (100) UPS por incumplimiento y por día 
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir de la fecha del 
Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 138: CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU- 
 
(Artículo 36 CONTRATO PPP, Artículo 58 PETG y Anexo III PETP) DOS MIL 
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no prestare los servicios en cada 
uno de los Centros de Atención al Usuario en las ESTACIONES DE COBRO o 
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a los 
CAU conforme al CONTRATO PPP, al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) UPS por CAU y por semana o 
fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 139: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL 
ESTADO DE LA TRAZA 
 
(Artículo 59 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
presentare para su aprobación el Manual de Procedimientos de Comunicación 
del estado de la traza o incumpliere con su implementación y demás 
obligaciones emanadas del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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GENERALES; más TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 140: MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 
(Artículo 60 PETG y Anexo III PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no presentare para su aprobación el Manual de Identidad 
Institucional para toda la cartelería y señalización de la traza respecto de los 
servicios al ZONA DE CAMINO o incumpliere con su implementación y demás 
obligaciones emanadas del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por día 
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento 
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 141: CUADRO DE VALORES POR TRÁNSITO 
 
(Artículo 53.1 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
no contare con el CUADRO DE VALORES POR TRÁNSITO con los valores 
correspondientes y vigentes de la CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO, 
tanto en zona de peaje, en vía web y en vías de cobro, de conformidad a lo 
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; 
más TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por día de demora en 
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 142: SISTEMA CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGMENT – GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS USUARIOS) 
 
(Artículo 36 CONTRATO PPP, Artículo 62 PETG, PETP y Anexo III PETP) 
TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las 
obligaciones, exigencias y especificaciones referidas al Sistema de CRM, de 
conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 143: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
PPP 
 
(Artículo 63 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a la 
capacitación del personal de atención al usuario, de conformidad a lo 
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establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más 
DOSCIENTAS (200) UPS por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 144: LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN 0800 
 
Artículo 36 CONTRATO PPP, Artículo 64 PETG y Anexo III PETP) DOS MIL 
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no habilitare una línea gratuita de 
atención al usuario “0800” a los fines orientativos, comerciales e informativos, o 
incumpliere alguna de sus obligaciones, exigencias y especificaciones, de 
conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPS por día de demora, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado 
por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 145: NÚMERO CORTO 140 
 
(Artículo 36 CONTRATO PPP y PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no habilitare o implementare una línea gratuita de 
atención al usuario “140” a los fines de brindar asistencia al USUARIO por 
incidentes y/o accidentes, o incumpliere alguna de sus obligaciones, exigencias 
y especificaciones de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
QUINIENTAS (500) UPS por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 146: SISTEMA WEB 
 
(Artículo 36 CONTRATO PPP, Artículo 66 PETG y Anexo III PETP) DOS MIL 
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no implementare o dispusiere de 
un sitio web que garantice una óptima experiencia, usabilidad y accesibilidad 
para todos los ciudadanos, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO 
PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más 
QUINIENTAS (500) UPS por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 147: FORMULARIO WEB 
 
(Artículo 36 CONTRATO PPP y Artículo 67 PETG) DOS MIL (2.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP no contare en su sitio web con un formulario 
digital donde el USUARIO pueda ingresar sus sugerencias, quejas o cualquier 
tipo de consultas y/o reclamos, conforme las exigencias establecidas en el 
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CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES; más TRESCIENTAS (300) UPS por día de demora en subsanar 
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 148: TERMINALES DE AUTOGESTIÓN 
 
(Artículo 36 CONTRATO PPP, Artículo 68 PETG y Anexo III PETP) DOS MIL 
(2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no implementare o habilitare las 
correspondientes Terminales de Autogestión en los CENTROS DE ATENCIÓN 
AL USUARIO -CAU- y en las ESTACIONES DE COBRO, o incumpliere alguna 
de sus obligaciones, exigencias y especificaciones de conformidad a lo 
establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por día 
de demora en subsanar cada incumplimientos, contado a partir del vencimiento 
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 149: APLICACIÓN MÓVIL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 
 
(Artículo 36 CONTRATO PPP y Artículo 69 PETG) UN MIL (1.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP no atendiere o cargare en tiempo real todas las 
consultas, sugerencias, trámites y solicitudes de asistencia vial de los 
USUARIOS en la Aplicación Móvil de la DNV, o incumpliere alguna de las 
obligaciones, exigencias y especificaciones, conforme el CONTRATO PPP, el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 150: INFORMES RESPECTO A LOS SERVICIOS VINCULADOS 
A LA ATENCIÓN AL USUARIO 
 
(Artículo 36 CONTRATO PPP y Artículo 70 PETG) UN MIL (1.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP no mantuviere informado al ENTE 
CONTRATANTE sobre los servicios y los aspectos vinculados a la atención al 
USUARIO en las trazas o cuando faltare a la obligación de presentar los 
Informes periódicos exigidos junto con su documentación, en los tiempos y 
formas establecidas de conformidad al CONTRATO PPP y al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
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ARTÍCULO 151: CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE TELEPASE 
 
(Artículo 36.2 CONTRATO PPP y Artículo 71 PETG) UN MIL (1.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones, exigencias y 
especificaciones referidas a la campañas de comunicación y publicidad de 
TelePASE, conforme lo establecido en el CONTRATO PPP, el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 152: MÓVILES DE SEGURIDAD VIAL 
 
(Artículo 72 PETG y PETP) DOS MIL (2.000) UPS por cada móvil de seguridad 
que faltare, no fuere reemplazado en tiempo y forma por el CONTRATISTA 
PPP o que no cumpliere con las características, registros de partes diarios, 
equipamiento, condiciones de operación y/o condiciones de mantenimiento y 
demás obligaciones exigidas de conformidad al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más TRESCIENTAS (300) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 153: MANUAL DE CONTINGENCIAS 
 
(Artículo 74 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
presentare para su aprobación el Manual de Contingencias o incumpliere con 
su implementación y demás obligaciones emanadas del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 154: EMERGENCIAS VIALES 
 
(Artículo 12.18 CONTRATO PPP y Anexo III PETP) UN MIL (1.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP no realizare la comunicación fehaciente 
inmediata o no ratificare la comunicación verbal ante el ENTE CONTRATANTE 
de cualquier EMERGENCIA VIAL, accidente u otro evento que interrumpa la 
TRANSITABILIDAD del CORREDOR VIAL o que ponga en peligro la seguridad 
de los USUARIOS conforme lo exige el CONTRATO PPP y el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. 
Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva. 
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CAPÍTULO XI: SANCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE CONTROL DE 

PESOS Y DIMENSIONES 
 
 
ARTÍCULO 155: OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PESAJE 
 
(Artículo 75.2 PETG y Anexo IV PETP) DOS MIL (2.000) UPS por ESTACIÓN 
DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES que se encontrare fuera de 
operación y funcionamiento, o incumpliere con las obligaciones, exigencias y 
especificaciones de conformidad a lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPS por cada Estación y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 156: CONTROLES MÓVILES 
 
(Artículo 75.4 PETG y Anexo IV PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP realizare el control de pesos con equipos de balanza 
portátiles y/o infraestructura que fueren deficientes, de conformidad a 
exigencias establecidas por las normas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD y conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) UPS por estación y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 157: ALIJE DE CARGA 
 
(Artículo 75.5 PETG) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
no dispusiere un lugar destinado al alije de carga, o incumpliere alguna de las 
obligaciones, exigencias y especificaciones de conformidad al PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, más QUINIENTAS (500) UPS 
por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. 
Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
 
 
CAPÍTULO XII: SANCIONES RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL 

DE TRÁNSITO 
 
 
ARTÍCULO 158: CONTROL DE LOS SISTEMAS 
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(Artículos 76 y 77, PETG y PETP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no instalare cada uno de los puestos permanentes de 
conteo del tránsito en los lugares correspondientes, o incumpliere con las 
obligaciones de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 159: CENSOS DE COBERTURA Y CENSOS MANUALES 
 
(Artículos 78 y 79 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA 
PPP incumpliere en la realización de cada censo de cobertura y de cada censo 
manual, a requerimiento del ENTE CONTRATANTE, o incumpliere con las 
obligaciones de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) UPS 
por incumplimiento y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO XIII: SANCIONES RELATIVAS A LOS ASPECTOS 
ECONÓMICOS – FINANCIEROS Y A LAS FECHAS RELEVANTES 

 
 
ARTÍCULO 160: SISTEMA CONTABLE (PLAN DE CUENTAS CONTABLE) 
 
(Artículo 86 PETG) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
presentare para su aprobación el Plan de Cuentas Contable, o incumpliere con 
su implementación de forma tal que no permita la individualización del centro 
de costos por inversión en OBRAS PRINCIPALES y de los gastos e 
inversiones en SERVICIOS PRINCIPALES, y demás obligaciones emanadas 
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por día de demora en 
subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 161: ESTADOS FINANCIEROS 
 
(Artículo 12.16 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE una copia de los 
estados financieros anuales del CONTRATISTA PPP preparados de 
conformidad con la LEY GENERAL DE SOCIEDADES y auditados por una 
firma de auditores de reconocido prestigio, en los plazos y de conformidad a lo 
establecido en el CONTRATO PPP; más DOS MIL (2.000) UPS por 
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incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, contado 
a partir de la fecha del Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 162: PAGO POR DIFERENCIA CAMBIARIA 
 
(Artículo 12.24 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no realizare el PAGO POR DIFERENCIA CAMBIARIA en 
caso de haberse celebrado con el FIDEICOMISO PPP RARS un CONTRATO 
DE COBERTURA RECÍPROCA, en los plazos, formas y condiciones 
establecidas en el CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) UPS por 
incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha 
demora se contará a partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO XIV: SANCIONES RELATIVAS AL PERSONAL DEL 
CONTRATISTA PPP 

 
 
ARTÍCULO 163: RELACIONES LABORALES 
 
(Artículo 26.2 y 26.3 CONTRATO PPP y Artículos 87, 90 y 91 PETG) TRES 
MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con algunas de 
las obligaciones que le imponga la normativa en el ámbito de las relaciones 
laborales, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, más QUINIENTAS 
(500) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada 
incumplimiento, Contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 164: TRANSFERENCIA DEL PERSONAL Y DE LOS 
CONTRATOS DE TRABAJO 
 

(Artículo 26.3.3 CONTRATO PPP, Artículo 88 PETG y PETP) DIEZ MIL 
(10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones 
que le corresponda respecto de cada trabajador, en el marco de la 
transferencia del personal con sus respectivos contratos de conformidad a lo 
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más 
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día de incumplimiento. Dicha 
demora se contará a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 165: INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL 
 
(Artículo 26.3.4 CONTRATO PPP y Artículo 89 PETG) TRES MIL (3.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones 
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indemnizatorias que le corresponda a cada trabajador de la CONCESIONARIA 
anterior, que al momento de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL hubiera decidido 
no continuar con su relación laboral, de conformidad a lo establecido en el 
CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir del 
vencimiento del plazo otorgado en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 166: SEGURIDAD DEL PERSONAL 
 
(Artículo 93 PETG) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
proveyere al personal de los elementos de seguridad colectiva o no los 
instalare en las OBRAS conforme a lo exigido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más QUINIENTAS (500) UPS 
por incumplimiento y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO XV: SANCIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN DE LA 
CONTRAPRESTACIÓN 

 
 
ARTÍCULO 167: SISTEMAS DE PERCEPCIÓN 
 
(CONTRATO PPP, PETG y Anexo III PETP) TRES MIL (3.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP incumpliere con las obligaciones, exigencias y 
especificaciones referidas a la implementación, funcionamiento y 
mantenimiento del Sistema de Percepción del Cobro conforme el CONTRATO 
PPP, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, y el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más 
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar 
cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 168: DEPÓSITO DE LA CONTRAPRESTACIÓN 
FIDEICOMITIBLE PPP RARS 
 

(Artículos 12.25 y 51.6 inc. a CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS 
cuando el CONTRATISTA PPP no depositare en la CUENTA RECEPTORA 
DEL FIDEICOMISO PPP RARS los ingresos de la CONTRAPRESTACIÓN 
FIDEICOMITIBLE recaudada, en los plazos, formas y condiciones establecidas 
en el CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día 
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir 
de la fecha del Acta de Constatación respectiva. 
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ARTÍCULO 169: DEPÓSITO DE LA CONTRAPRESTACIÓN 
FIDEICOMITIBLE PPP RARS. DIFERENCIA NEGATIVA 
 
169.1 DECLARACIÓN JURADA DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL 
CONTRATISTA PPP 
 
(Artículo 51.6 inc. b CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no entregare al ENTE CONTRATANTE cada declaración 
jurada mensual de la comparación del monto de la CONTRAPRESTACIÓN 
FIDEICOMITIBLE PPP RARS efectivamente depositada y el monto que 
corresponda a dicho período, conforme a los plazos, formas y condiciones 
establecidas en el CONTRATO PPP, o cuando la misma resultare falsa o 
engañosa; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día de demora 
en subsanar el incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha del 
Acta de Constatación respectiva. 
 
169.2 AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y/O CONTROL POR EL ENTE 
CONTRATANTE 
 
(Artículo 51.6 inc. b CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el 
ENTE CONTRATANTE, en el marco de una auditoría o en ejercicio de sus 
facultades de supervisión y/o control, verificare una diferencia negativa en el 
monto que efectivamente depositó y el monto que le correspondía depositar por 
dicho período, se le aplicará una SANCIÓN equivalente al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del monto de la diferencia resultante, sin perjuicio del reintegro 
de la suma por la correspondiente diferencia de la CONTRAPRESTACIÓN 
FIDEICOMITIBLE PPP RARS. A dicha SANCIÓN, se le adicionará una demora 
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto de la diferencia resultante 
por día de atraso en efectuar dicho depósito, contado a partir de la fecha del 
Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 170: AUDITORÍA DE LA CONTRAPRESTACIÓN 
FIDEICOMITIBLE PPP RARS. DEPÓSITO DE LA DIFERENCIA 
RESULTANTE 
 
(Artículo 51.6 inc. b CONTRATO PPP) cuando el CONTRATISTA PPP no 
depositare en la CUENTA RECEPTORA DEL FIDEICOMISO PPP RARS el 
monto que resulte de la diferencia entre la CONTRAPRESTACIÓN 
FIDEICOMITIBLE PPP RARS efectivamente depositada y la que corresponda a 
dicho período, se le aplicará una SANCIÓN equivalente al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del monto de la diferencia resultante, sin perjuicio del reintegro 
de la suma correspondiente a la CONTRAPRESTACIÓN FIDEICOMITIBLE 
PPP RARS debida. A dicha SANCIÓN, se le adicionará una demora 
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto de la diferencia resultante 
por día de atraso en efectuar dicho depósito, contado a partir de la fecha del 
Acta de Constatación respectiva. 
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ARTÍCULO 171: DEPÓSITO DEL REDONDEO DE LA 
CONTRAPRESTACIÓN POR TRÁNSITO  
 
(CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
depositare los ingresos del redondeo de la CONTRAPRESTACIÓN POR 
TRÁNSITO recaudada, en los plazos, formas y condiciones establecidas por el 
ENTE CONTRATANTE; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día 
de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir 
de la fecha del Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 172: CONTRAPRESTACIÓN POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL. 
REGISTRO 
 
(Artículos 12.26 y 53 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no mantuviere el registro permanente con la recaudación 
de la CONTRAPRESTACIÓN POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL y con las 
actividades y proyectos de EXPLOTACIÓN COMERCIAL que fueran 
previamente aprobados por el ENTE CONTRATANTE, o cuando no enviare 
copia del registro dentro del plazo establecido en el CONTRATO PPP y en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más 
QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar 
cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO XVI: SANCIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
 
 
ARTÍCULO 173: PAGO DE TRIBUTOS. NOTAS Y COMPROBANTES DE 
PAGO 
 
(Artículos 12.11 y 54 CONTRATO PPP y Artículo 23 PETG) DOS MIL (2.000) 
UPS cuando el CONTRATISTA PPP no presentare mensualmente notas 
informativas cada detalle de pago de los tributos (impuestos, tasas y 
contribuciones) nacionales, provinciales y/o municipales al ENTE 
CONTRATANTE, junto con sus respectivos comprobantes de pago, de 
conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP y en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES; más CIEN (100) UPS por 
incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha 
demora se contará a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de 
Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 174: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS 
 
(Artículos 12.11 y 54 CONTRATO PPP y Artículo 23 PETG) TRES MIL (3.000) 
UPS cuando se constatare que el CONTRATISTA PPP no ha dado 
cumplimiento por lo dispuesto por las normas tributarias nacionales, 
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provinciales y/o municipales, de conformidad a lo establecido en el 
CONTRATO PPP y al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO XVII: SANCIONES RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN Y 
CONTROL 

 
 
ARTÍCULO 175: FACULTADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ENTE 
CONTRATANTE 
 
(Artículos 12.15 y 57 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP obstaculizare las facultades de supervisión y control del 
ENTE CONTRATANTE o no prestare colaboración para permitir el ejercicio de 
dichas facultades, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, en 
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más 
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por día de demora en 
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha del 
Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 176: INSTRUCCIONES IMPARTIDAS 
 
(Artículo 57 CONTRATO PPP) DOS MIL (2.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP incumpliere con cada instrucción, comunicación de 
servicios, intimación u orden impartida por el ENTE CONTRATANTE a través 
de su personal autorizado, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO 
PPP, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más 
TRESCIENTAS (300) UPS por incumplimiento y por día de demora en 
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha del 
Acta de Constatación respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO XVIII: MULTAS RELATIVAS A LAS GARANTÍAS Y A LOS 
SEGUROS DE LAS OBRAS 

 
 
ARTÍCULO 177: GARANTÍAS DE OBRAS 
 
(Artículo 12.10 y 59 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP no 
constituyere, reconstituyere o renovare las GARANTÍAS DE OBRAS o 
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incumpliere con las obligaciones, formas, contenidos, montos y gastos exigidos 
para las garantías de conformidad a lo establecido en el CONTRATO PPP, se 
aplicará una MULTA equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la suma 
asegurada por la que corresponda constituir dicha garantía, por incumplimiento 
y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar 
cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 
Cuando la fracción sea menor o igual a CUATRO (4) días se le aplicará una 
MULTA equivalente al CERO COMA CATORCE POR CIENTO (0,14%) de la 
suma asegurada por la que corresponda constituir dicha garantía. 
 
ARTÍCULO 178: SEGUROS. DEDUCIBLES. OBSERVACIONES 
 
(Artículos 12.8, 62, 63 y 64 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP 
no contratare los SEGUROS exigidos, no presentare las nuevas pólizas o 
nuevas compañías aseguradoras, a satisfacción del ENTE CONTRATANTE, o 
la correspondiente prórroga de conformidad a lo establecido en el CONTRATO 
PPP, se aplicará una MULTA equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la 
suma asegurada por la que corresponda contratar la cobertura, por 
incumplimiento y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora 
en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha 
del Acta de Constatación respectiva. 
Cuando la fracción sea menor o igual a CUATRO (4) días se le aplicará una 
MULTA equivalente al CERO COMA CATORCE POR CIENTO (0,14%) de la 
suma asegurada por la que corresponda contratar la cobertura. 
 
ARTÍCULO 179: CONTROL. VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS 
 
(Artículo 65 CONTRATO PPP) Cuando el CONTRATISTA PPP no presentare 
prueba fehaciente de que todas las pólizas se encuentran y mantienen 
vigentes, a cada requerimiento del ENTE CONTRATANTE o cuando no se le 
notificare al ENTE CONTRATANTE la caducidad o pérdida de vigencia (total o 
parcial) de cada póliza conforme lo establecido en el CONTRATO PPP; se le 
aplicará la MULTA establecida en el artículo precedente referido a seguros. 
 
 
 

CAPÍTULO XIX: SANCIONES RELATIVAS A LAS GARANTÍAS Y A LOS 
SEGUROS DE CUMPLIMIENTO Y DE SERVICIOS PRINCIPALES 

 
 
ARTÍCULO 180: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DE SERVICIOS 
PRINCIPALES 
 
(Artículos 12.10, 58 y 60 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no constituyere, reconstituyere o renovare las 
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO y/o GARANTÍAS DE SERVICIOS 
PRINCIPALES, o incumpliere con las obligaciones, formas, contenidos, montos 
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y gastos exigidos para cada garantía de conformidad a lo establecido en el 
CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de 
la fecha del Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 181: SEGUROS. DEDUCIBLES. OBSERVACIONES 
 
(Artículos 12.8, 62, 63 y 64 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando 
el CONTRATISTA PPP no contratare los SEGUROS exigidos, no presentare 
las nuevas pólizas o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del ENTE 
CONTRATANTE o no presentare la correspondiente prórroga de conformidad a 
lo establecido en el CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) UPS por 
incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha 
demora se contará a partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 182: CONTROL. VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS 
 
(Artículo 65 CONTRATO PPP) DIEZ MIL (10.000) UPS cuando el 
CONTRATISTA PPP no presentare prueba fehaciente de que cada póliza se 
encuentra y mantiene vigente, a cada requerimiento del ENTE CONTRATANTE 
o cuando no se le notificare al ENTE CONTRATANTE la caducidad o pérdida 
de vigencia (total o parcial) de la póliza, de conformidad a lo establecido en el 
CONTRATO PPP; más UN MIL (1.000) UPS por póliza y por día de demora en 
subsanar cada incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de la fecha del 
Acta de Constatación respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO XX: MULTAS Y SANCIONES RELATIVAS A LAS 
EXPLOTACIONES COMERCIALES Y NO COMERCIALES  

 
ARTÍCULO 183: ÁREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS 
 
183.1 SERVICIOS GRATUITOS Y OBLIGATORIOS 
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
prestare los servicios gratuitos y obligatorios en todas las ÁREAS DE 
DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS conforme con lo establecido en el 
Anexo II “REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL”; más DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
183.2 EXPLOTACIONES COMERCIALES 
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(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
ofreciere, por sí mismo o a través de terceros, otras EXPLOTACIONES 
COMERCIALES orientadas al transporte de carga, sin la previa aprobación por 
el ENTE CONTRATANTE de conformidad a lo exigido en el Anexo II 
“REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; más 
DOSCIENTAS (200) UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar 
cada incumplimiento, contado a partir la fecha del Acta de Constatación 
respectiva. 
 
 
183.3 MODIFICACIONES A LAS ÁREAS DE DESCANSO 
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP realizare 
o dispusiere modificaciones a las ÁREAS DE DESCANSO EXISTENTES, o 
que se construyan en el futuro, sin contar con la previa aprobación del ENTE 
CONTRATANTE, conforme con lo establecido en el Anexo II “REGLAMENTO 
DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; más UN MIL (1.000) 
UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días 
de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento 
del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 184: FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE DESCANSO PARA 
TRANSPORTISTAS 
 
(Artículo 73 PETG y Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL 
Y NO COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS por cada ÁREA DE DESCANSO 
PARA TRANSPORTISTAS cuando el CONTRATISTA PPP no las operare en 
las condiciones establecidas en el Anexo II “REGLAMENTO DE 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL” conforme el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; más QUINIENTAS (500) 
UPS por área de descanso y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) 
días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
 
ARTÍCULO 185: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE 
DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS 
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) DOS MIL (2.000) UPS por cada ÁREA DE DESCANSO PARA 
TRANSPORTISTAS que presentare deficiencias en la condiciones de 
mantenimiento, conservación y/o limpieza, conforme con lo establecido en el 
Anexo II “REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
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COMERCIAL”; más QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por semana 
o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 186: INSTALACIONES. CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS DE 
DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS 
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) CINCO MIL (5.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con las características, obligaciones, exigencias y especificaciones 
referidas a las instalaciones a construir, conforme con lo establecido para 
ÁREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTA en el Anexo II 
“REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; más 
TRESCIENTAS (300) UPS por instalación y por día de demora en subsanar 
cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 187: SEÑALIZACIONES DE LAS ÁREAS DE DESCANSO PARA 
TRANSPORTISTAS 
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) UN MIL (1.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP incumpliere 
con las características, obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a 
la señalización en las ÁREAS DE DESCANSO PARA TRANSPORTISTAS, 
conforme con lo establecido en el Anexo II “REGLAMENTO DE 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; más DOSCIENTAS (200) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en aplicar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 188: PROCEDIMIENTO PARA ÁREAS DE SERVICIOS NUEVAS 
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere en tiempo y forma con el procedimiento establecido para las 
ÁREAS DE SERVICIOS NUEVAS conforme lo determinado en el Anexo II 
“REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; más 
UN MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
 
ARTÍCULO 189: MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS 
EXISTENTES. RIESGO A LOS USUARIOS 
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(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con las condiciones de mantenimiento de cada ÁREA DE 
SERVICIO EXISTENTE o cuando sus condiciones de operación pusieren en 
riesgo a los USUARIOS; más UN MIL (1.000) UPS por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 190: MODIFICACIONES A LAS ÁREAS DE SERVICIOS 
EXISTENTES O FUTURAS 
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA realizare o 
dispusiere modificaciones a las ÁREAS DE SERVICIOS existentes y/o que se 
construyan en el futuro, sin la previa autorización del ENTE CONTRATANTE, 
de conformidad a lo exigido en el Anexo II “REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; más UN MIL (1.000) UPS por 
incumplimiento y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora 
en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 191: OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PPP 
 
191.1 ACTIVIDADES  
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
asegurare que las actividades que se desarrollan en las ÁREAS DE SERVICIO 
cumplan con la normativa referida a la seguridad e higiene y la protección del 
medio ambiente; más QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
191.2 MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
(Anexo IV PETP y Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL 
Y NO COMERCIAL) DOS MIL (2.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con el mantenimiento edilicio y demás exigencias en el “Plan de 
Conservación y Mantenimiento” conforme el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES y el Anexo II “REGLAMENTO DE 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; más QUINIENTAS (500) 
UPS por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
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ARTÍCULO 192: EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS 
A REDES DE SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL O EN PREDIOS 
REMANENTES DE EXPROPIACIONES  
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones referidas a los 
EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE 
SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL o en PREDIOS REMANENTES DE 
EXPROPIACIONES, en la normativa aplicable y demás consideraciones 
generales y específicas para el CORREDOR VIAL conforme lo establecido en 
el Anexo II “REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL”; más QUINIENTAS (500) UPS por incumplimiento y por día de 
demora en subsanar cada incumplimiento, contado a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 193: CONTROL DE OBRAS NO VIALES 
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP no 
realizare las tareas de control de los trabajos relativos a las obras no viales de 
REDES DE SERVICIO, de conformidad a las exigencias establecidas para 
EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS NO VIALES VINCULADAS A REDES DE 
SERVICIOS EN EL CORREDOR VIAL O EN PREDIOS REMANENTES DE 
EXPROPIACIONES conforme el Anexo II “REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL Y NO COMERCIAL”; más QUINIENTAS (500) UPS por 
incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento. Dicha 
demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 194: MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TERCEROS. 
PARÁMETROS, COSTOS Y EJECUCIÓN 
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) Se le aplicarán al incumplimiento de las condiciones de 
mantenimiento, parámetros, costos y ejecución de la OBRA DE TERCEROS, 
las SANCIONES y las MULTAS establecidas en el presente REGLAMENTO 
DE MULTAS Y SANCIONES en lo relativo a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las OBRAS DEL CONTRATISTA PPP, respecto a cada 
incumplimiento según corresponda. 
 
ARTÍCULO 195: RÉGIMEN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
SOLICITADAS Y FINANCIADAS POR TERCEROS EN LOS CORREDORES 
VIALES NACIONALES 
 
(Anexo II REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y NO 
COMERCIAL) TRES MIL (3.000) UPS cuando el CONTRATISTA PPP 
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incumpliere con las obligaciones, exigencias y especificaciones establecidas en 
el RÉGIMEN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADAS Y 
FINANCIADAS POR TERCEROS EN LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES del Anexo II “REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL 
Y NO COMERCIAL”, en la normativa aplicable y demás consideraciones 
generales y específicas para el CORREDOR VIAL; más UN MIL (1.000) UPS 
por incumplimiento y por día de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
 
 

CAPÍTULO XXI: INFRACCIONES RESIDUALES 
 
 
ARTÍCULO 196: MULTA RESIDUAL  
 
(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) A toda Infracción, cuya penalización no se 
encontrare prevista expresamente en el presente REGLAMENTO DE MULTAS 
Y SANCIONES y que a criterio del ENTE CONTRATANTE deba ser 
penalizado, se le aplicará la siguiente MULTA: 
 
1. CINCO MIL (5.000) UPM cuando la obligación incumplida estuviere referida 
a un plazo; más UN MIL (1.000) UPM por incumplimiento y por semana o 
fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada 
incumplimiento, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el 
ENTE CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
2. DOS MIL QUINIENTAS (2.500) UPM para los restantes incumplimientos; 
más QUINIENTAS (500) UPM por incumplimiento y por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 197: SANCIÓN RESIDUAL 
 
(CONTRATO PPP, PETG, y PETP) A toda Infracción, cuya penalización no se 
encontrare prevista expresamente en el presente REGLAMENTO DE MULTAS 
Y SANCIONES y que a criterio del ENTE CONTRATANTE deba ser 
penalizado, se le aplicará la siguiente SANCIÓN: 
 
1. TRES MIL (3.000) UPS cuando la obligación incumplida estuviere referida a 
un plazo; más MIL (1.000) UPS por incumplimiento y por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, 
contado a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE 
CONTRATANTE en el Acta de Constatación respectiva. 
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2. TRES MIL (3.000) UPS para los restantes incumplimientos; más 
OCHOCIENTAS (800) UPS por incumplimiento y por semana o fracción mayor 
de CUATRO (4) días de demora en subsanar cada incumplimiento, contado a 
partir del vencimiento del plazo otorgado por el ENTE CONTRATANTE en el 
Acta de Constatación respectiva. 
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CIRCULAR SIN CONSULTA N°1/18 
ANEXO C 

 
 
 

 



CORREDOR “SUR” 

 

 

 

 

 

Todos los valores en PESOS ARGENTINOS. 

 

CUADRO N° 4 DE VALORES POR TRANSITO

URIBELARREA

CATEGORIA

Contraprestación 

por tránsito 

CONTRATISTA 

PPP (Neto de 

IVA)

IVA

Contraprestación 

por tránsito 

CONTRATISTA 

PPP (CON IVA)

Redondeo
CONTRAPRESTACION POR 

TRANSITO

1 45,45 9,55 55,00 0,00 55,00

2 90,91 19,09 110,00 0,00 110,00

3 136,36 28,64 165,00 0,00 165,00

4 181,82 38,18 220,00 0,00 220,00

5 227,27 47,73 275,00 0,00 275,00
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CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1/2018  

ANEXO D 

 
 

 
 

 



 
 
 

NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA. 
EQUIPO 

Inspección Visual 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación, ascendente y descendente. 
La longitud de cada tramo es de CINCO MIL metros (5000 m). En aquellos casos en que la longitud del 
tramo resulte inferior se considerará el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior. 
El tramo incluye la señalización vertical lateral ubicada tanto a la izquierda como a la derecha de la vía que 
corresponda a ese sentido de circulación, independientemente del número de carriles. 
 

MÉTODO DE MEDIDA 
El material, ubicación y geometría de la señalización vertical y/o aérea se evalúa mediante inspección visual 
de la misma. Para verificar faltantes se contrasta con el Inventario Vial (Señales) 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Mínino Anual. 

EXIGENCIA 
Luego del sexto mes (contado a partir de la TOMADE POSESIÓN), toda la señalización vertical y/o aérea 
del Corredor Vial debe estar de acuerdo a lo establecido en el (o los) Manual de Señalamiento Vertical vigente 
de la D.N.V, y en conformidad con lo establecido en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme  (Ley Nacional 
de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y su reglamentación presente o futura). 
Toda señalización vertical lateral se debe realizar según lo establecido en el Manual de Señalamiento Vertical 
vigente de la D.N.V. y en el ANEXO III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
Cuando se ejecuten obras que remuevan el señalamiento vertical lateral, se debe colocar señalamiento 
vertical provisorio, tras lo cual se debe restablecer de inmediato el señalamiento vertical original y/o definitivo 
(establecido en el correspondiente proyecto ejecutivo). Finalizadas las obras, en ningún caso se admite que 
un tramo permanezca por más de quince (15) días con señalización vertical y/o aérea provisoria. 
En todos los casos, se debe mantener la señalización vertical en buenas condiciones de mantenimiento. Las 
señales deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasa, grafitis, papeles pegados y todo otro 
elemento que obstaculice su correcta visualización y/o lectura, tanto diurna como nocturna. El dorso  de las 
placas y los postes de sostén deben estar perfectamente pintados, por lo que se deben repintar toda vez que 
sea necesario 
Las señales deben en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras, mediante los dispositivos 
utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debe 
ser reparada dentro de las 24 hs de detectado por el ENTE CONTRATANTE excepto que el CONTRATISTA 
PPP solicite al ENTE CONTRATANTE un mayor plazo por condiciones, que impidan la reparación y el ENTE 
CONTRATANTE otorgue el plazo solicitado. 
Toda vez que al CORREDOR VIAL se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el  sistema 
de señalamiento vertical se debe proceder al retiro de las señales y estructuras que hayan perdido vigencia, 
las que deben quedar a disposición del ENTE CONTRATANTE. A tal efecto, se deben inventariar y guardar 
en depósitos del CONTRATISTA PPP. Su posterior reutilización queda supeditada a que las 
mismas cumplan con los requisitos exigidos. 
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CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1/2018  

ANEXO E 

 
 

 
 

 



 
 

NOMBRE 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. DETERIORO Y RETROREFLEXIÓN. 

EQUIPO 
Equipo reflectómetro láser. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 
Metodología Vigente de la D.N.V. 

TRAMO 
Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación, ascendente y descendente. 
La longitud de cada tramo es de CINCO MIL metros (5000 m). En aquellos casos en que la longitud del 
tramo resulte inferior se considerará el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior. 
El tramo incluye la señalización vertical lateral ubicada tanto a la izquierda como a la derecha de la vía que 
corresponda a ese sentido de circulación, independientemente del número de carriles. 

MÉTODO DE MEDIDA 

Para la determinación de la retroreflexión del señalamiento vertical lateral del tramo, se debe calcular la 
retroreflexión en CUATRO (4) o más señales verticales laterales del tramo (si el tramo posee menos de 
CUATRO (4) señales, se debe calcular en todas). 
En las señales verticales laterales analizadas, se debe calcular la retroreflexión de al menos TRES (3) sitios 
en la lámina de fondo y UN (1) sitio sobre una letra/ícono. 
El ENTE CONTRATANTE puede, a su criterio, aumentar la cantidad de determinaciones, así como también 
elegir la ubicación para realizar las mismas, en función del estado de la señalización vertical lateral. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo Anual.  
EXIGENCIA 

En cada una de las señales verticales laterales seleccionadas del tramo para analizar, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
Retroreflexión 

Medición Coeficiente de retrorreflexión mínimo (RA) [cd/(lx*m2)] 

Promedio 
de las 
mediciones 
en lámina 
de fondo  y 
letra/ícono 
Mediciones  
puntuales 
sobre 
lámina de 
fondo y 
letra/ícono 

 
No se admitirán deterioros mayores al CINCO (5%) por ciento de la superficie de la señal. 
La señal debe cumplir con las exigencias mínimas establecidas en el presente PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y en las especificaciones técnicas del ANEXO III del 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Ángulo de 
observación

Ángulo de 
entrada

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón Amarillo-
Verde 

fluorescente

Amarillo 
fluorescente

Naranja 
Fluorescente

0,2° - 4° 420 315 159 42 63 19,2 12,6 336 252 126

0,5° - 4° 150 114 56,4 15 22,8 6,6 4,5 120 90 45

Ángulo de 
observación

Ángulo de 
entrada

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón Amarillo-
Verde 

fluorescente

Amarillo 
fluorescente

Naranja 
Fluorescente

0,2° - 4° 350 262,5 132,5 35 52,5 16 10,5 280 210 105

0,5° - 4° 125 95 47 12,5 19 5,5 3,75 100 75 37,5
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ANEXO F 

 
 

 
 

 



NOMBRE 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA. 

EQUIPO 
Inspección visual 

NORMATIVA DE REFERENCIA 
Metodología vigente de la D.N.V. 

TRAMO 
Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación, ascendente y descendente. 
La longitud de cada tramo es de CINCO MIL metros (5000 m). En aquellos casos en que la longitud del 
tramo resulte inferior se considerará el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior. 
El tramo incluye la señalización vertical aérea ubicada en todo el ancho de la vía que corresponda a ese 
sentido de circulación, independientemente del número de carriles. 

MÉTODO DE MEDIDA 
El material, ubicación y geometría de la señalización vertical y/o aérea se evalúa mediante inspección 
visual de la misma. Para verificar faltantes se contrasta con el Inventario Vial (Señales). 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Mínimo Anual. 

EXIGENCIA 
Luego del sexto mes (contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN), toda la señalización vertical y/o aérea 
del Corredor Vial debe estar de acuerdo a lo establecido en el (o los) Manual de Señalamiento Vertical 
vigente de la D.N.V, y en conformidad con lo establecido en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme (Ley 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y su reglamentación presente o futura). 
Toda señalización vertical aérea se debe realizar según lo establecido en el Manual de Señalamiento Vertical 
vigente de la D.N.V. y en el ANEXO III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
Cuando se ejecuten obras que remuevan el señalamiento vertical aéreo, se debe colocar señalamiento 
provisorio, tras lo cual se debe restablecer de inmediato el señalamiento vertical aéreo original y/o definitivo 
(establecido en el correspondiente proyecto ejecutivo). Finalizadas las obras, en ningún caso se admite que 
un tramo permanezca por más de quince (15) días con señalización vertical y/o aérea provisoria. 
En todos los casos, se debe mantener la señalización vertical en buenas condiciones de mantenimiento. Las 
señales deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasa, grafitis, papeles pegados y todo otro 
elemento que obstaculice su correcta visualización y/o lectura, tanto diurna como nocturna. El dorso de las 
placas y los postes de sostén deben estar perfectamente pintados, por lo que se deben repintar toda vez 
que sea necesario 
Las señales deben en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras, mediante los dispositivos 
utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debe 
ser reparada dentro de las 24 hs de detectado por el ENTE CONTRATANTE excepto que el CONTRATISTA 
PPP solicite al ENTE CONTRATANTE un mayor plazo por condiciones, que impidan la reparación y el ENTE 
CONTRATANTE otorgue el plazo solicitado. 
Toda vez que al CORREDOR VIAL se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el sistema 
de señalamiento vertical se debe proceder al retiro de las señales y estructuras que hayan perdido vigencia, 
las que deben quedar a disposición del ENTE CONTRATANTE. A tal efecto, se deben inventariar y guardar 
en depósitos del CONTRATISTA PPP. Su posterior reutilización queda supeditada a que las 
mismas cumplan con los requisitos exigidos. 
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NOMBRE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. DETERIORO Y RETROREFLEXIÓN. 
EQUIPO 

Equipo reflectómetro láser. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación, ascendente y descendente. 
La longitud de cada tramo es de CINCO MIL metros (5000 m). En aquellos casos en que la longitud del 
tramo resulte inferior se considerará el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior. 
El tramo incluye la señalización vertical aérea ubicada en todo el ancho de la vía que corresponda a ese 
sentido de circulación, independientemente del número de carriles. 

MÉTODO DE MEDIDA 
Para la determinación de la retroreflexión del señalamiento vertical aéreo del tramo, se debe calcular la 
retroreflexión en CUATRO (4) o más señales áreas del tramo (si el tramo posee menos de CUATRO (4) 
señales, se debe calcular en todas). 
En las señales verticales aéreas analizadas, se debe calcular la retroreflexión de al menos TRES (3) sitios 
en la lámina de fondo y UN (1) sitio sobre una letra/ícono. 
El ENTE CONTRATANTE puede, a su criterio, aumentar la cantidad de determinaciones, así  como también 
elegir la ubicación para realizar las mismas, en función del estado de la señalización vertical 
aérea. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Mínimo Anual. 

EXIGENCIA 
En cada una de las señales verticales aéreas seleccionadas del tramo para analizar, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

Retroreflexión 

Medición Coeficiente de retrorreflexión mínimo (RA) [cd/(lx*m2)] 

Promedio 
de las 
mediciones 
en lámina 
de fondo  y 
letra/ícono  

Mediciones  
puntuales 
sobre 
lámina de 
fondo y 
letra/ícono  

 
No se admitirán deterioros mayores al CINCO (5%) por ciento de la superficie de la señal. 
La señal debe cumplir con las exigencias mínimas establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y las especificaciones técnicas del ANEXO III del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
  

Ángulo de 
observación

Ángulo de 
entrada

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón
Amarillo-Verde 

fluorescente
Amarillo 

fluorescente
Naranja 

Fluorescente

0,2° - 4° 348 261 120 34,8 52,2 15,6 10,2 276 210 105

0,5° - 4° 252 189 90 25,2 37,8 11,4 7,8 204 150 75

Ángulo de 
observación

Ángulo de 
entrada

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón
Amarillo-Verde 

fluorescente
Amarillo 

fluorescente
Naranja 

Fluorescente

0,2° - 4° 290 217,5 100 29 43,5 13 8,5 230 175 87,5

0,5° - 4° 210 157,5 75 21 31,5 9,5 6,5 170 125 62,5
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NOMBRE 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. MATERIAL, UBICACIÓN y GEOMETRÍA. 
EQUIPO 

Regla milimetrada, inspección visual o equipos de alto rendimiento. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

Metodología vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

Se consideran tramos independientes para cada sentido de circulación, ascendente y descendente. 
El tramo es igual a cada línea de demarcación horizontal, se trate de líneas centrales, de eje y de separación 
de carril. 
Los tramos tendrán una longitud de MIL metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud del tramo 
resulte inferior se considerará el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior. 
En los casos en que no se cumplan las exigencias material, ubicación y geometría establecidas para un 
tramo en evaluación, se deberá demarcar nuevamente la longitud total del mismo, hasta cumplimentar los 
requisitos. 

MÉTODO DE MEDIDA 

El material, ubicación y geometría de la demarcación horizontal se evalúa mediante regla milimetrada, 
inspección visual o con equipos de alto rendimiento según la metodología vigente de la DNV. 
Para la geometría, el valor de la misma surgirá del promedio de 3 mediciones por tramo. 
Se deberá medir, como mínimo, los tramos correspondientes a las líneas de borde. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo Anual. 
EXIGENCIA 

Luego del sexto mes (contado a partir de la TOMA DE POSESIÓN INICIAL), toda la demarcación  horizontal 
del Corredor Vial debe estar de acuerdo a lo establecido en el presente documento y en el  Manual de 
Señalamiento Horizontal vigente de la D.N.V. 
Toda demarcación horizontal no provisoria que se ejecute, se debe realizar con recubrimiento termoplástico 
reflectante para demarcación de pavimento. El material empleado debe estar contemplado en la Norma IRAM 
1212. 
La demarcación horizontal provisoria se debe ejecutar con pintura reflectante para demarcación de 
pavimentos, recubrimiento termoplástico para demarcación de pavimentos, o cinta para demarcación vial. 
Los materiales deben cumplir las exigencias de las normas IRAM 1221, IRAM 1212 o ASTM D4592, 
respectivamente. 
La señalización horizontal debe complementarse con la colocación de tachas reflectivas, que deberán cumplir 
con lo establecido en el Manual de Señalamiento Horizontal vigente de la D.N.V, y en las especificaciones 
establecidas en el ANEXO III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
El CONTRATISTA PPP deberá ejecutar la señalización horizontal provisoria de las OBRAS DEL 
CONTRATISTA PPP, como así también aquella señalización horizontal provisoria ó definitiva que resulte 
necesaria luego de ejecutar tareas de mantenimiento en la calzada. Por lo tanto, cada vez que se ejecuten 
tareas de conservación o recubrimientos de la calzada que lo afecten, el CONTRATISTA PPP deberá 
recomponer de inmediato la integridad y funcionalidad del sistema de señalización, de forma tal que la 
demarcación permanezca siempre completa y con los parámetros de calidad establecidos en la presente y 
en el ANEXO III del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
Cuando se ejecuten obras que remuevan o cubran el señalamiento horizontal existente, se debe colocar cada 
tres (3) kilómetros, mientras perdure tal situación y hasta el momento que se efectúe el señalamiento 
horizontal definitivo, señales preventivas de setenta y cinco centímetros (75 cm) por setenta y cinco 
centímetros (75 cm), confeccionadas en láminas retrorreflectoras de alta intensidad de color naranja que 
cumplan con la norma IRAM 3952/2017 y posean una coeficiente de retrorreflexión conforme a las Tablas 4 
o 6 de la misma, con letras y bordes color negro, con la leyenda "CALZADA SIN PINTAR". Asimismo debe, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ejecutada la sección diaria de trabajo de repavimentación, 
demarcar provisoriamente el eje de la calzada. Se admite para esta pintura provisoria, la utilización de 
material en frío. Finalizada la obra, en ningún caso se admite que un tramo permanezca por más de dos (2) 
meses con demarcación horizontal provisoria. 
Los desprendimientos no pueden superar el 30% de la superficie. El ancho de la línea, por desgaste lateral 
no puede disminuir en más del 20% del ancho nominal. 
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NOMBRE 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL. RETROREFLEXÍON. 
EQUIPO 

Equipo para la medición de retroreflectancia. 
NORMATIVA DE REFERENCIA 

Metodología Vigente de la D.N.V. 
TRAMO 

El tramo es igual al a cada línea de demarcación horizontal se trate de líneas centrales, de eje y de 
separación de carril. 
Los tramos tendrán una longitud de MIL metros (1000 m). En aquellos casos en que la longitud del tramo 
resulte inferior se considerará el mismo como parte del tramo inmediato anterior o posterior. 

MÉTODO DE MEDIDA 

Para la determinación de la retroreflexión, se debe evaluar un solo valor de C.L.R. (Coeficiente de Luminancia 
Retrorreflejada) por tramo, para cada hectómetro (hm) del perfil en estudio.  Dicho valor se  debe calcular 
tomando el valor medio del C.L.R. cada DIEZ (10) metros. 
Se deberá medir, como mínimo, los tramos correspondientes a las líneas de borde 
En los casos en los cuales se determine el C.L.R. para más de una demarcación, los requisitos se deben 
verificar de manera independiente para cada una. 
En los casos en que no se cumplan las exigencias de C.L.R. establecidas para un tramo en evaluación, se 
deberá demarcar nuevamente la longitud total del mismo, hasta cumplimentar los requisitos. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

Mínimo anual. 
EXIGENCIA 

 
Antes del sexto mes (1) 

Sin requisito. 
 

Luego del sexto mes (1) (2) 

Porcentaje de hectómetros del 
tramo en estudio [%] 

Requisito 
C.L.R. para demarcación 

horizontal de color blanco 
C.L.R. para demarcación 

horizontal de coloramarillo 
50 > 150 (3) > 110 (3) 
80 > 130 (3) > 100 (3) 

100 > 120 (3) > 90 (3) 

 
(1) Contado a partir de la fecha de inicio del contrato de Concesión. 
(2) Para la medición se debe considerar un ángulo de entrada de UNO coma VEINTICUATRO grados 

(1,24°); y un ángulo de observación (salida) de DOS coma VEINTINUEVE grados (2,29°) 
(3) Unidad: mcd/(lux*m2). 
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ANEXO K 

 
 
 

 



 

Mejora de la travesía urbana de Tandil.  

 

Esta mejora consiste en realizar la duplicación de calzada en la sección comprendida 

entre las progresivas Km 160+875 y la progresiva Km 171+900 de la RN N° 226, 

Corredor Vial A, tramo Mar del Plata-Olavarría. 

 

La sección de mejora en la traza actual de Tandil, contempla la colocación de un 

sistema de contención lateral adecuado para dividir ambos flujos de tránsito, de 

acuerdo a la normativa vigente al momento de aprobación del proyecto ejecutivo. Se 

prevé además la pavimentación de las banquinas internas de 1 metro de ancho, la 

recomposición de la banquina externa pavimentada sobre la calzada existente, la 

proyección y recomposición de colectoras pavimentadas en ambos sentidos, la 

adaptación de ramas de entrada y salida en anchos y radios según norma, la 

adecuación de anchos de calzada en rotondas existentes, la colocación de sistemas 

de contención lateral con barandas metálicas tipo flex beam según el plano tipo 

correspondiente, la resolución hidráulica y finalmente la iluminación y señalización 

horizontal y vertical del sector según las especificaciones que forman parte del Anexo 

III del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

Cabe destacar que en el sector comprendido entre las progresivas Km 164+092 y 

progresiva Km 166+110 se proponen tres alto niveles sobre las Avenidas Falucho, 

Espora y Rauch, los cuales, enlazando con las calles colectoras, sirven como acceso e 

interconexión de la planta urbana de la ciudad de Tandil. Entre las progresivas 

indicadas las calles colectoras son unidireccionales. 

 

Se proyectan las siguientes obras: 

 

 Transición de 1+1 a 2+2 carriles inicio Km 160+875- L= 225m. 

 Rotonda a construir en Pr Km 161+200 (Las Animas) en coincidencia 

con calle Juan Manuel de Rosas, Radio≈45 m.  

Inicio de colectoras mejoradas bidireccionales. 

 Duplicación ampliando hacia ambos lados de la calzada existente. 

 En Pr Km 162+647 adecuación de calzadas de entrada y salida sobre 

rotonda existente, en intersección con calle  de acceso al campus 

universitario. Fin mejora en calle colectora descendente. Principio de 

colectora descendente existente pavimentada a ampliar a AC= 9m. 



 Ampliación tronco con nueva calzada en sentido ascendente hasta Pr 

Km 169+000. 

 Pr Km 163+300 rama desde colectora descendente bidireccional hacia 

Balcarce. 

 Pr Km 163+500 rama desde colectora ascendente bidireccional hacia 

Azul, Fin colectora ascendente mejorada principio de colectora a 

pavimentar. 

 Pr Km 163+800 Fin colectora ascendente a pavimentar, inicio de 

pavimento existente a ampliar a AC=9m. 

 Pr Km 164+092 Cruce en Altonivel sobre calle Falucho e Inicio de calles 

colectoras existentes pavimentadas unidireccionales a ampliar a un AC= 

9m. Puente de una Luz de 26 m. 

 Pr Km 165+254 Acceso principal por Avda. Espora a  planta urbana de 

Tandil.  

Construcción de distribuidor a distinto nivel tipo Diamante Urbano con 

cuatro ramas de conexión sobre colectoras unidireccionales Pr 

164+092. Puente de una Luz de 26 m. 

 Pr Km 166+110 cruce en Alto nivel sobre calle Rauch mediante puente 

de L= 26m. Fin de calles colectoras unidireccionales y principio de 

calles colectoras existentes bidireccionales a ampliar a AC= 9m. 

 Pr Km 166+428 Cruce existente en alto nivel sobre ramal FFCC Gral. 

Roca a ampliar manteniendo la sección transversal igual a la de los 

puentes de los distribuidores precitados. En este caso se considera 

necesario mantener los pasos a nivel existentes en ambas calles 

colectoras como así también la vinculación entre las mismas. El 

contratista PPP deberá proponer la solución técnico-económica más 

conveniente, observando los gálibos que fije la autoridad ferroviaria.  

 En Pr Km 166+800 existen dos ramas de vinculación con las calles 

colectoras existentes las cuales deberán rediseñarse para conectarse 

con las calles colectoras bidireccionales. 

 Adecuación de calzadas de entrada y salida sobre rotonda existente, en 

intersección con calle Aeronáutica Argentina. Pr Km 167+234, desde 

aquí en adelante construcción de calles colectoras mejoradas. 

 Nuevo Puente sobre Arroyo Langueyú lado ascendente. Pr 167+315 

Nuevo Puente sobre arroyo en colectora ascendente. 

 En Pr Km 168+440 cruce existente en alto nivel sobre ramal FFCC Gral. 

Roca a ampliar manteniendo la sección transversal igual a la de los 



puentes de los distribuidores precitados. En este caso se considera 

necesario conectar ambas calles colectoras en forma paralela al ramal 

ferroviario. El contratista PPP deberá proponer la solución técnico-

económica más conveniente, observando los gálibos que fije la 

autoridad ferroviaria.  

 Reinicio de construcción de calles colectoras mejoradas Pr Km 

168+440, las que concluyen en coincidencia con la rotonda existente 

con la Ruta Provincial Nº30 en Pr Km 171+500. 

 Desde Pr Km 169+100 la nueva calzada a construir se ubica en sentido 

descendente. 

 Se adecuan las calzadas de entrada y salida sobre rotonda existente, 

en intersección con RP N° 30. Pr 171+500 se deberán ajustar las 

longitudes de intercambio mediante la re-conformación de curvas 

horizontales. 

 Superada la rotonda se produce la transición de 2+2 carriles por sentido 

marcha una calzada indivisa de 2 carriles para ambos sentidos de 

circulación hasta Pr Km 172+260. 

 

El anteproyecto se desarrolla entre la  nueva rotonda Las Animas (Pr 161+200)  y la 

rotonda existente en intersección con la RP N°30 (Pr 171+530). 

 

Los parámetros de diseño que se tienen en cuenta son: 

 Velocidad de Diseño: Calzadas Principales 100 Km/h, Ramas 50 Km/h, 

Colectoras 40 km/h 

 Calzada Principal: Pendiente máxima: 3% 

 Ancho de calzada : 2 x 7.30m c/u 

 Banquinas externa 3m, pavimentadas en 2,50m 

 Separador central: 2,60m (2 banquinas internas de 1m c/u y defensa central de 

Hº de 0,60m) 

 Ramas: Pendiente máxima: 5% 

 Ancho de calzadamínimo: 4,50m  

 Banquina derecha 2,50m, pavimentada en 1,50m; Banquina izquierda 1,00 m, 

pavimentada en 0,50m  

 En todos los casos sobreancho en coronamientos: 0,50m para defensa lateral.  

 En las colectoras pavimentadas existentes de un ancho de 8m se prevé 

realizar un ensanche de las mismas de manera tal de aumentar el ancho de 



calzada a 9m limitando ambos bordes con cordones emergentes. Del lado de la 

línea municipal se reacondicionaran las veredas existentes, mientras que del 

lado central se prevé un ensanche de un metro encespado a manera de vereda 

y colocación de defensas en coincidencia con las torres y postes de alta y 

media tensión existentes de acuerdo a las normas de VN. 

 Se deberá prestar especial atención en los sectores donde las calles colectoras 

pasan de doble a simple sentido de circulación. 

 El ancho de tablero de los puentesa construir respetará el ancho de calzada 

proyectada más el ancho de banquinas pavimentadas. La luz mínima de los 

puentes en los tres pasos superiores proyectados es de 26 m. 

 

En la travesía urbana de Tandil, se propone una ampliación a fin de conformar un perfil 

transversal de 2+2 calzadas de dos carriles cada una, separadas por una mediana 

central de un ancho de 2.60 m incluyendo un sistema de contención de acuerdo a la 

normativa vigente. Este nuevo perfil transversal se adapta con distintas soluciones al 

perfil existente, es decir con ampliaciones centradas o bien sobre un lateral de acuerdo 

a la disponibilidad de terreno dentro de la zona de camino actual. 

 

De acuerdo a lo expresado, en el inicio de este tramo, desde rotonda Las Ánimas de 

Pr Km 161+200 hasta rotonda Calle Universitaria Pr Km 162+650, la calzada existente 

se amplía a 2+2 carriles en forma centrada, adaptando los enlaces con las mismas.  

Este segmento se complementa con la construcción de calles colectoras frentistas 

mejoradas en un ancho normal de 9m. 

 

Desde rotonda calle Universitaria y hasta el comienzo del distribuidor con calle 

Falucho, la calzada existente se amplia sobre su lado ascendente con una nueva 

calzada ajustándose la misma al dimensionado expresado en el perfil transversal tipo.  

 

A partir de la Pr Km 163+710, pasando por el distribuidor con Av.Falucho (Pr 

164+092); Distribuidor con Av. Espora (Pr 165+254); Distribuidor con Av. Rauch (Pr 

166+428); hasta la intersección con el puente sobre el FFCC (Pr 166+900),  se 

evaluara según proyectista la necesidad de demoler la calzada existente, 

construyéndose la misma según el perfil tipo correspondiente, generando un 2+2 con 

separador. Las actuales rotondas se reemplazan en los tres cruces a distinto nivel, 

mediante intersecciones controladas con señalización luminosa con las calles 

colectoras (unidireccionales), debido a que las rotacionales existentes no cuentan con 



el delineamiento y longitud adecuada para resolver los giros mediante operaciones de 

intercambio. 

 

 

 

 

 

Desde el Puente existente sobre el FFCC, el cual se prevé duplicar, se empalma 

altimétricamente con la cota del tablero existente, debiéndose ejecutar la nueva 

calzada, sobre el lado ascendente hasta alcanzar la Pr Km 166+900. 

En coincidencia con la progresiva antes indicada existen dos ramas una de salida y 

otra de entrada a la RN N° 226, las cuales complementan las vinculaciones entre 

calles colectoras y calzadas principales sirviendo de ingreso y egreso de la planta 

urbana desde el sector Oeste. Estas ramas existentes deberán ajustarse a la 

normativa vigente de la Dirección Nacional de Vialidad para una velocidad de 50 Km/h 

en la Rama y 100 Km/h en calzadas principales. 

 

 



 

De aquí en adelante se mantienen los cuatro carriles existentes hasta la rotonda de 

calle Aeronáutica Argentina de Pr Km 167+235. Cabe destacar que hasta aquí y 

manteniendo un solo sentido de circulación en las calles colectoras. 

 

Desde esta rotonda y hasta Pr Km 169+000, la segunda calzada se desarrolla sobre el 

sector derecho, es decir ascendente; debiéndose prever la construcción de puentes 

sobre el Arroyo Langueyú (calzada principal y colectora ascendente), puente sobre 

ramales del FFCC General Roca en Pr Km 168+435, y dos ramas de vinculación entre 

calzadas principales y calles colectoras. Las calles colectoras frentistas se 

anteproyectan con un ancho de calzada mejorada de 9m con doble sentido de 

circulación.  

 

Desde Pr Km 169+000 hasta la rotonda existente con la RP N° 30, la ampliación se 

efectúa sobre calzada descendente, habiéndose cruzado la nueva calzada con 

respecto al tramo anterior, aprovechando un amplio sector en curva. Se prevén 

realizar algunas  correcciones en la conformación planimetrica de la intersección 

rotatoria existente con la Ruta Provincial Nº 30. 
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3. Construcción de Autopista en la RN Nº 5 en el Tramo Anguil (km 575,00) – 

Santa Rosa (intersección con RN N° 35 Km 606,65) (B-AU-06). 

 

- Tipo de Obra: Construcción de nueva Calzada de 7,30 m de ancho en 

Duplicación (2 Carriles).  

- Longitud: 31 Km 

- Ancho de calzada existente: 7,30 m 

- Cantidad de Carriles existentes: 2 

 

El presente documento describe la duplicación de calzada de la Ruta Nacional Nº5, con 

el objeto de transformarla en una vía con características de Autopista, desde la 

intersección con la Ruta Provincial Nº 7, en las cercanías a la localidad de Anguil, hasta 

la intersección con la Av. Circunvalación Ing. Marzo (RNN°35), y la elaboración del 

anteproyecto de la variante Ruta Nacional N° 35 en los tramos correspondientes a la 

laguna Bajo Giuliani y a la Ciudad de Santa Rosa. 

 

Estos anteproyectos están dirigidos a optimizar el tránsito particular, comercial, de carga 

y turístico; generando un flujo vehicular rápido y seguro para las personas y los bienes.  

 

Debido a la transformación de la Ruta Nacional N° 5 actualmente 1+1 (ruta 

convencional) por 2+2 (Autopista), se busca elevar el nivel de servicio del tramo 

analizado y mejorar a la seguridad vial. 

 

Las obras propuestas en la duplicación de calzada, contemplan la ejecución de una 

nueva calzada paralela a la existente y mejoras en las condiciones superficiales y 

geométricas de la calzada existente garantizando seguridad para la circulación de los 

vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nº 1: Ubicación de la duplicación de la RN Nº5 

 

 

  



 
3.1 Duplicación de calzada RN N°5. 

El tramo en estudio posee una longitud total de 32.430 metros y se desarrolla en su 

mayor parte en un entorno rural. Llegando al final del proyecto, en lo últimos 4.5 km, en 

las proximidades de la Ciudad de Santa Rosa, se encuentra una zona semi urbana y 

finalmente una plenamente urbana. 

 

La nueva traza se encuentra proyectada del lado derecho (norte) de la calzada existente, 

de manera que la mediana entre calzadas principales tenga 16m de ancho. 

 

En la zona del distribuidor de acceso a Anguil (pr. 5+500 a 8+000) y en la del retorno 

entre Pr. 15+500 y 17+500, mediante transiciones de 3000m de radio, la calzada 

derecha se desvía hacia el sur para utilizar en este tramo la calzada existente como 

calzada derecha y una nueva calzada a construir como calzada izquierda, para volver a 

la situación normal una vez atravesado este sector. 

 

En los tramos finales, semiurbano y urbano, a partir de pr. 28+000, el eje de proyecto 

coincide con el de la ruta existente, es decir que está centrado con respecto a la zona 

de camino, previéndose en estos tramos ensanches simétricos a ambos lados de la 

calzada actual. 

 

Se prevé la construcción de colectoras, tanto de tierra como pavimentadas, teniendo en 

cuenta el volumen de tránsito, grado de urbanización e importancia de los 

establecimientos de cada tramo en particular. 

 

3.2 Descripción de la duplicación de la traza. 

A lo largo del desarrollo de la duplicación de calzada se pueden evidenciar cuatro 

tramos: 

 

Tramo 1: Va desde el inicio de proyecto 950 metros antes de la intersección con la ruta 

Provincial Nº 7 y finaliza en la progresiva 9+000, coincidente con la primera curva a la 

izquierda del eje existente. 

 



 
El proyecto se inicia con una transición geométrica de dos a cuatro carriles con radios 

de 2500 m. En la intersección con la ruta Provincial N°7 (Pr. 0+950) se proyecta un 

distribuidor tipo diamante con la ruta provincial pasando sobre la autopista, mientras que 

en el acceso a la localidad de Anguil en la progresiva 6+750 (acceso principal), se 

proyecta un diamante, pero en este caso, por condicionantes de expropiaciones y 

espacio disponible, la autopista pasa en altonivel sobre el acceso. 

 

La zona de camino existente en este tramo varía entre 90 y de 95 metros, y en general 

no se prevén expropiaciones salvo en los sectores de distribuidores. 

  



 
Figura Nº 2: Tramo 1 - Duplicación entre la intersección con RP Nº7 y curva 

sobre RN Nº5 

 

 

Figura Nº 3: Intercambiador tipo diamante en Intersección con RP Nº7 

 

  



 
Figura Nº 4: Intercambiador tipo diamante en Acceso a Anguil 

 

 

Tramo 2: Se desarrolla desde la progresiva 9+000 hasta el final distribuidor tipo trébol 

parcial proyectado en correspondencia con la intersección con la variante de la ruta 

Nacional Nº35, en la progresiva 28+000. Salvo en la zona de este último intercambiador, 

y del retorno de Pr. 16+500, en este tramo la traza se desarrolla en forma paralela al 

ferrocarril Sarmiento. La distancia entre eje de vía y calzada existentes es de 80m.  

 

La longitud total del tramo es de 19.000 metros. El ancho de la zona de camino en este 

tramo es de aprox. 95 m, y en general no se prevén expropiaciones salvo en los sectores 

de distribuidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura Nº 5: Tramo 2 - Duplicación entre prog. 9+000 hasta Intersección con 

Variante RN Nº35 

 

 

Como se expresa anteriormente, se proyecta un intercambiador en Pr 16+500 con el 

objeto de posibilitar un retorno y acceso a las propiedades particulares, en un punto 

intermedio entre los distribuidores del acceso a Anguil y el de la intersección con la 

Variante de la RN N°35.  

 

Teniendo en cuenta las características plenamente rurales del sector donde se emplaza, 

a efectos de minimizar la expropiación, evitar la ejecución de puentes adicionales y 

afectar la zona de ferrocarril, se adopta un diseño de retorno especial que consiste en 

un giro de doble mano en alto nivel y carriles de cambio de velocidad y vinculaciones 

con las colectoras que posibilitan todos los movimientos a nivel en forma similar a un 

diamante. El desvío antes mencionado del eje de la calzada principal hacia el lado sur, 

posibilitará el giro de camiones en los empalmes de la colectora norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura Nº 6: Retorno en autopista RN Nº5 

 

 

En la intersección de la ruta Nacional N°5 con la variante proyectada de la ruta Nacional 

N°35, en la progresiva 27+250, se proyecta un intercambiador tipo trébol parcial. 

Esta tipología se utiliza para resolver el cruce y giros entre la ruta nacional Nº5 y la 

Variante de traza de la ruta Nacional Nº35 en estudio, elevando la Variante sobre la 

Autopista y las vías del FFCC Sarmiento, y colocando dos rotondas en la variante al sur 

y en la RN5 al este de la intersección para permitir la vinculación con las colectoras. En 

el primer caso la rotonda responde al importante tránsito previsto en el sector, tanto 

pasante como local, y en el segundo caso la rotonda prevista tiene además el objeto de 

limitar físicamente el acceso a la zona semiurbana, de menor velocidad de diseño. 

 

En el sector norte de la RN35, de menor tránsito tanto pasante como local, las 

intersecciones de las colectoras con la variante proyectada son simples. 

 

Se prevén tres puentes en este distribuidor, dos pertenecientes a la calzada principal de 

la Variante ubicados sobre las calzadas de la Autopista y sobre el Ferrocarril Sarmiento, 

y otro en la rama Este-Norte sobre la vía ferroviaria antedicha. 

 

 

 



 
Figura Nº 7: Distribuidor tipo trébol parcial en Intersección con Variante RN Nº35 

 

 

 

  



 
Tramo 3: Este tramo se desarrolla desde el distribuidor tipo trébol parcial a distinto nivel 

sobre la variante de la ruta Nacional Nº35 que finaliza en progresiva 28+000, hasta el 

inicio de la zona urbana en la intersección con la calle Niotti en la progresiva 30+400.  

 

Este tramo tiene una longitud de 2.400 metros y posee características semiurbanas. El 

ancho de zona de camino se reduce a 50 m. A fin de evitar expropiar terrenos del Hotel 

La Campiña, el Hockey Club Santa Rosa, la Hostería Piedras Blancas, el Autódromo, el 

Club Deportivo McAllister, se optó por proyectar una transición en el ancho de la 

mediana y de la zona de camino entre Pr. 27+470 y 27+930, de manera que a partir de 

esta última progresiva sea posible mantener el ancho de zona de camino existente.  

 

Figura Nº 8: Tramo 3 - Duplicación entre Intersección con Variante RN Nº35 y calle 

Niotti (Tramo semiurbano) 



 
Tramo 4: Este tramo se desarrolla en zona urbana desde la intersección con la calle 

Niotti ubicada en la progresiva 30+400 hasta el final del proyecto en la intersección con 

la Avenida Circunvalación Ingeniero Marzo (RN N°35) en Pr. 32+033.  

 

Su longitud es de 2.030 metros y se mantiene el ancho de zona de camino existente 

que es en general de 50m, excepto en la intersección canalizada existente en calle 

Evangelista, donde la zona de camino existente es de 70m y de prevé una expropiación 

hacia el norte para completar una intersección canalizada simétrica.  

 

Figura Nº 9: Tramo 4 - Duplicación entre inicio de zona urbana e intersección con 

Av. Circunvalación Ing. Marzo (Tramo urbano) 

 
 

3.3 Intersecciones 

La duplicación contiene cuatro intersecciones a distinto nivel y cuatro intersecciones a 

nivel cuya tipología y ubicación se indican a continuación: 

 

 Distribuidor a distinto nivel tipo diamante en intersección con ruta Provincial Nº7. 

Pr. 0+950. 

 Distribuidor a distinto nivel tipo diamante en acceso a localidad de Anguil. Pr. 

6+050. 

 Retorno a distinto nivel en Pr. 16+500. 



 

 Distribuidor a distinto nivel tipo trébol parcial en intersección con variante de ruta 

Nacional Nº35. Pr. 27+250 (incluye dos rotondas complementarias). 

 Intersección canalizada con dársenas de giro a nivel en calle Evangelista. Pr 

30+740. 

 Cruce canalizado a nivel para conexión con calle Tueros, complementada con 

ramas de entrada y salida. Pr 31+150. 

 Cruce canalizado a nivel para conexión con calle Tello, complementada con 

ramas de entrada y salida. Pr 31+900. 

 Fin de proyecto en intersección con Av. Circunvalación ing. Marzo (Pr. 32+433. 

En esta intersección no están previstas modificaciones de diseño geométrico. 

 

Los anchos y radios de los empalmes de las intersecciones serán diseñadas para 

posibilitar los giros de un vehículo tipo WB-15. 

 

3.4 Parámetros Geométricos 

Los siguientes parámetros corresponden a la duplicación de calzada: 
 

Tabla Nº 1: Parámetros de diseño a implementar en el Proyecto Vial. 

Categoría de Trazado  Autopista con control total 
de accesos 

Zona de camino Tramo de 
transición: 

Ancho Variable entre 90 y 95 m 

Zona de camino Autopista: Ancho Típico: 95 m 

Zona de camino Tramo semiurbano: Ancho Mínimo: 50 m 

Zona de camino Tramo urbano: Ancho Mínimo: 50 m 

Velocidad directriz Autopista  130 km/h 

Velocidad directriz Tramo 
semiurbano y urbano 

 60 km/h 

Vehículo de diseño  WB - 15 

Peralte máximo  6 % 

Calzadas  2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 
m) 

Pendiente transversal de calzada  Típica 2% 

Separador Central Autopista Ancho  16 m 

Cantero Central Tramo urbano Ancho 2 m 



 

Cantero Central Tramo semiurbano Ancho 2.60 m 

Banquinas Autopista Ancho Total: 3 m 

Pavimentada: 0,50/2,50 m 

Pendiente No pavimentada: 4% 

Pavimentada: 2% 

Banquinas Tramo semiurbano 
 

Ancho Total: 2,40 m 

Pavimentada: 1,80 m 

Pendiente No pavimentada: 4% 

Pavimentada: 2% 

Talud externo Altura Min 1,20 m 

h ≤ 3,00m Sin baranda 1:4 

h > 3,00m Con baranda 1:2 

Colectora de tierra Ancho 9 m 

Colectora pavimentada Ancho 7.30 m 

Distancia desde eje de colectora a 
línea de alambrado 

 7,50/11 m 
 

Veredas Ancho 4/4,40 m 

 
 
3.5 Velocidad de Diseño 

En el inicio del proyecto, para la transición de dos carriles al perfil típico de 4 carriles con 

cantero central, la velocidad de diseño es de 110 km/h.  

 

Una vez finalizado el tramo de transición, la velocidad de diseño para la duplicación de 

calzada desde la intersección de la ruta Nacional N°5 con la ruta Provincial Nº7 hasta la 

intersección con la variante de la ruta Nacional Nº35, es de 130 km/h. 

 

En pr. 28+000 la autopista entra en una zona semiurbana con 80 km/h de velocidad de 

diseño, y urbana donde la velocidad es de 60 km/h hasta el final del proyecto. 

 
 
3.6 Diseño altimétrico  

El diseño altimétrico se corresponde con una topografía principalmente llana con 

sectores ondulados. 

 



 
Los parámetros de las curvas verticales utilizadas en el diseño, serán iguales o mayores 

a los mínimos exigidos por Norma para las velocidades de diseño adoptadas para los 

diferentes tramos del proyecto. 

 

Todos los sectores en correspondencia con intersecciones se proyectarán con una 

rasante con pendiente menor al 3,00%. 

 

La rasante que se proyecte deberá permitir utilizar obras de desagüe transversal con 

altura mínima de 1,50m, sin involucrar la estructura de pavimento, salvo situaciones 

plenamente justificadas. 

 

 
3.7  Calles Colectoras a construir 

 

Se ha previsto la construcción de colectoras estabilizadas y pavimentadas en el tramo 

de Autopista Anguil – Santa Rosa en zonas suburbanas y en otras zonas donde resulten 

necesarias, de acuerdo a las cantidades que se establecen a continuación: 

 

 6 kilómetros de Colectoras estabilizadas: las mismas deberán respetar como 

mínimo las características indicadas en el Perfil Tipo de Colectora Estabilizada 

N° 1, que forma parte de la presente Memoria Descriptiva. 

 

 3 kilómetros de Colectoras pavimentadas: las mismas deberán respetar como 

mínimo las características indicadas en los Perfiles Tipo de Colectora 

Pavimentada N° 3 y 4, que forman parte de la presente Memoria Descriptiva. 

 

En los restantes kilómetros de autopista se deberá construir Colectoras abovedadas de 

suelo según Perfil Tipo N° 2, generando de esta forma continuidad en ambos sentidos 

de circulación. 

 

Los lugares definitivos que no se detallen en la presente Memoria Descriptiva surgirán 

del Proyecto Ejecutivo que deberá realizar el Contratista PPP.  

 

 



 
3.8  Perfil Tipo de Obra Básica 

 

A lo largo de la duplicación de calzada se desarrollan diferentes perfiles tipo de obra 

básica.  

 Desde el inicio de proyecto hasta el final de la intersección con la variante de la 

ruta Nacional Nº35, tramos 1 y 2, se aplica el perfil tipo de obra básica de 

autopista correspondiente a la Figura Nº 10. 

 Desde el final de la intersección de la ruta Nacional N°5 con la variante de la ruta 

Nacional Nº35 hasta la intersección con la calle Niotti, tramo 3, se aplica el perfil 

tipo de obra básica de transición semiurbano correspondiente a la  

  

  

 Figura Nº 11. 

 Por último, desde la intersección de la ruta Nacional N°5 con la calle Niotti hasta 

el final del proyecto, tramo 4, se aplica el perfil tipo de obra básica urbano 

correspondiente a la Figura Nº 12. 

 



Figura Nº 10: Perfil tipo de obra básica – Autopista 

 
 
 
 

Figura Nº 11: Perfil tipo de obra básica – Tramo semiurbano 

 
 

 

 

Figura Nº 12: Perfil tipo de obra básica – Tramo urbano 
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5. Variante de Traza RN N° 35 en Santa Rosa. Ruta Segura (B-RS-09). 

 

- Tipo de Obra: Segunda Circunvalación a santa Rosa 

- Construcción de Calzada de 7,30 m de ancho (2 Carriles).  

- Longitud aproximada: 31 Km 

- Ancho de calzada a construir: 7,30 m 

- Cantidad de Carriles a construir: 2 

 

El anteproyecto de la Variante de la Ruta Nacional N° 35 cuenta con dos sectores. En 

el sector sur, se presenta la variante del Bajo Giuliani, el objeto de la misma es sortear 

el espejo de agua existente y de esta forma permitir la circulación segura los 365 días 

del año sin riesgo de cortes en la ruta. Hacia el norte, se presenta la Variante a la zona 

urbana de Santa Rosa, con el objeto de realizar un by pass en dicha zona, y de esta 

forma permitir la circulación rápida y segura para el tránsito pasante, formando un 

segundo anillo de Circunvalación para dicha ciudad. 

 

El tramo en estudio posee una longitud de 31.500 metros y se desarrolla en un entorno 

rural. Se prevé la construcción de colectoras de tierra según necesidades particulares 

de vinculación de accesos particulares con la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura Nº 1: Ubicación de la Variante de la traza de la RN Nº35 

 

 

 

5.1 Descripción de la Traza 

 

A continuación, se procede a realizar una descripción de la Variante a la ruta Nacional 

Nº35. 

La presente Variante de traza puede dividirse en dos tramos:  



 

Tramo 1: El primer tramo corresponde a la variante de la laguna Giuliani, que va desde 

el inicio de proyecto en la intersección con la ruta Nacional Nº35 hasta la próxima 

intersección con la actual ruta Nacional Nº35 en la progresiva 9+250. El objetivo principal 

es alejar la traza de la laguna para evitar posibles inundaciones que dejen fuera de 

servicio a la ruta. 

 

Figura Nº 2: Tramo 1 - Variante a la Laguna Giuliani 

 

 

En la intersección de la variante con la ruta Provincial N° 14 (Pr. 4+900), se prevé una 

intersección canalizada, mientras que en la intersección con la RN 35 actual se 

proyectan una intersección rotacional para dar igual prioridad a los vehículos que 

circulan por la variante y los que acceden a la Ciudad de Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 



Figura Nº 3: Distribuidor del tipo canalizado en Intersección con RN Nº14. 

 

  



 

Figura Nº 4: Cruce del tipo canalizada en Intersección con RN Nº 35 actual. 

 

  



Tramo 2: El segundo tramo corresponde a la Variante a la zona urbana de Santa Rosa, 

con el objeto de realizar un by pass en dicha zona, de esta forma permite la circulación 

rápida y segura para el tránsito pasante, formando un segundo anillo de Circunvalación 

para dicha ciudad. 

 

En la intersección con la ruta Nacional Nº5 se proyecta un distribuidor tipo Trébol parcial 

descripto anteriormente. 

En el empalme norte con la actual RN 35 se proyecta un distribuidor a nivel tipo 

canalizado.  

 

Figura Nº 5: Tramo 2 - Variante a la zona urbana de Santa Rosa 

 

Figura Nº 6: Tramo 2 - Variante a la zona urbana de Santa Rosa 



 

 

5.2 Intersecciones  

La variante contiene cuatro intersecciones de importancia a nivel y una a distinto nivel, 

cuya tipología y ubicación indican a continuación: 

 Empalme simple en inicio de la variante (Pr. 0+000). 

 Cruce canalizado para conexión con RP N° 14 (Pr. 4+900) 

 Rotonda de intersección con RN N° 35 actual. Acceso a Santa Rosa (Pr. 9+250) 

 Alto nivel sobre la futura Autopista RNN° 5 y vías del FFCC Sarmiento (Parte del 

distribuidor de conexión con RN N°5). Pr 23+500. 

 Fin de variante, empalme canalizado con RN 35 actual. Pr. 30+750 

 Se tendrán en cuenta además las vinculaciones y accesos con calles y predios 

de importancia: Avenida Palacios, predios de la Escuela Agrotécnica, y Acceso 

a campus de la Universidad Nacional de La Pampa. 

 

Los radios y anchos de calzadas de giro de las intersecciones serán diseñados para un 

vehículo tipo WB-15. 

 

5.3 Pautas De Diseño 

Los siguientes parámetros corresponden a la variante: 



Tabla Nº 1: Parámetros de diseño a implementar en el Proyecto Vial. 

Categoría de Trazado  Ruta Bidireccional 

Zona de camino: Ancho Típico - 120 m 

Velocidad directriz  110 km/h 

Vehículo de diseño  WB - 15 

Peralte máximo  6 % 

Calzada Ancho 7,30 m (2 carriles de 3,65 m) 

Pendiente transversal de calzada  2% 

Ancho de Separador Central  22,70 m 

Banquinas Ancho Total: 3,00 m 

Pavimentada: 1,80 m 

Pendiente No pavimentada: 4% 

Pavimentada: 2% 

Talud externo Altura Min 1,20 m 

h ≤ 3,00m Sin baranda 1:4 

h > 3,00m Con baranda 1:2 

Colectora de tierra Ancho 9 m 

Distancia desde eje de colectora a 

línea de alambrado 

 15,00 m 

 

 
5.4 Velocidad de Diseño 

 

Se han aplicado para el diseño radios y longitudes de espiral compatibles como mínimo 

con una Vd de 110km/h.  

 

Los radios adoptados contemplan además la futura conversión de la ruta en autopista, 

con una velocidad de diseño de 130 km/h. 

 

5.5 Diseño altimétrico  

El diseño altimétrico se corresponde con una topografía sensiblemente llana con 

excepción de la zona del bajo Giuliani, en con valoren en torno al 4%. 

Los parámetros de las curvas verticales convexas utilizadas en el diseño, son mayores 

a los mínimos exigidos por Norma para 130km/h.  

 

Todos los sectores en correspondencia con intersecciones se proyectarán con una 

rasante con pendiente menor al 3,00%. 

 



La rasante que se proyecte deberá permitir utilizar obras de desagüe transversal con 

altura mínima de 1,50m, sin involucrar la estructura de pavimento, salvo situaciones 

plenamente justificadas. 

 

5.6 Perfiles Tipo De Obra Básica 

El perfil tipo de Obra básica se corresponde al de una carretera de calzada única de 

7,30m de ancho y dos sentidos de circulación con banquinas pavimentadas de 1,80m a 

cada lado y 3,00m de ancho total. (1,2m de banquina no pavimentada).   

 

Los taludes en terraplén se prevén 4H:1V o 2H:1V con defensa metálica. 

 

En toda la longitud de la variante se aplica el perfil tipo de obra básica correspondiente 

a la Figura Nº 7. 



Figura Nº 7: Perfil tipo de obra básica – Variante Ruta Nacional N°35 
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‰

REPUBLICA

ARGENTINA

ÓRGANO DE CONTROL

DE CONCESIONES VIALES

CONCESIONARIO

REFERENCIAS PLANIMETRIAREFERENCIAS ALTIMETRIA

PERALTE

19

Total Lámina = 3 ud.

Cabecera de H° S/PT J-7138

Total Lámina = 3 ud.

Sumidero para cantero central s/pl. de

detalles.

17

Total Lámina = 140 m

Conducto tipo Slotted drain s/plano de

detalles. Ø= 0.50 m.

15

Total Lámina = 1 ud.

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m, J=16.60m,

T= 1.43m, i= 32.0 , CD= 24.92.

Total Lámina = 1 ud.

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m,

J=15.60m, T= 0.90m, i= 5.0 , CD= 24.83.

Total Lámina = 1 ud.

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m,J= 15.60m,

T= 0.91m, i= 2 , CD= 24.60.

20 21
22

Total Lámina = 1402.08 m
Total Lámina = 148,65 m

Baranda de defensa tipo "New Jersey" s/

plano de detalle

Total Lámina = 1977,26 m2
Total Lámina = 1445,30 m

Alambrado s/plano tipo H-2840-I Tipo "B"

Total Lámina = 525,65 m

Alambrado a retirar

1 2 3
10b

16

Baranda de defensa metálica s/pl. tipo

H-10237

Colectora abovedada s/PT V384 6 Tranquera a construir s/PT J-5084 Tipo B

Total Lámina = 2 Ud.

12

Total Lámina = 1.38 m

Cordón de H°A° s/pl. tipo H-9121

Tipo E

14

Total Lámina = 30 m

Cordón de H°A° s/pl. tipo H-9121

Tipo F

90

Total Lámina = 226.93 m2

Demolición de pavimento existente con

transporte

NOTA:
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0.00%
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‰
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25

24

0.00%

REPUBLICA

ARGENTINA

ÓRGANO DE CONTROL

DE CONCESIONES VIALES

CONCESIONARIO

Total Lámina = 1501.14 m

1

Total Lámina = 13275,00 m2

3

Total Lámina = 1470 m

Alambrado s/plano tipo H-2840-I Tipo "B"
10b

Total Lámina = 1423 m

Alambrado a retirar
16

Total Lámina = 1 ud.

Sumidero para cantero central s/pl. de

detalles.

17

19

Total Lámina = 1 ud.
Total Lámina = 1 ud.

Alc. s/PT O-41211-I, L= 3x2.00m, H=1.25m

J= 32.50m, T= 0.82m, Y= 0.80m, Tipo C, c/p.

Total Lámina = 1 ud.

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m, J=15.90m,

T=1.07m, i= 18.9 , CD= 24.24.

23 62

REFERENCIAS PLANIMETRIAREFERENCIAS ALTIMETRIA

PERALTE

Cabecera de H° S/PT J-7138

Baranda de defensa metálica s/pl. tipo

H-10237

Colectora abovedada s/PT V384 6 Tranquera a construir s/PT J-5084 Tipo B

Total Lámina = 11 Ud.

NOTA:

MODIFICACIÓN ELEVANDO PROYECTO

TRAZA CALZ. PPAL. ENTRE PROGR.

60+045 Y 60+484 POR TENER SUELO

EXISTENTE NO BUENO, FAVORECIENDO

ASI EL SANEAMIENTO DE ESE SECTOR.-

C1
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

REPUBLICA

ARGENTINA

ÓRGANO DE CONTROL

DE CONCESIONES VIALES

CONCESIONARIO

REFERENCIAS PLANIMETRIAREFERENCIAS ALTIMETRIA

PERALTE

1

Total Lámina = 2346,96 m Total Lámina = 11385 m2

3
10b

Total Lámina = 1160 m.

Alambrado s/plano tipo H-2840-I Tipo "B" 16

Total Lámina = 1102 m

Alambrado a retirar

Total Lámina = 4 ud.

18 Sumidero para cantero central s/pl. de

detalles.

Total Lámina = 4 ud.

19

24

Total Lámina = 1 ud.

25

Total Lámina = 1 ud.

26

Total Lámina = 1 ud.

Total Lámina = 1 ud.

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m

J= 16.00m, T= 1.18m, i= 6.5 , CD: 23.80

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m

J= 16.00m, T= 1.07m, i= 5.30 , CD: 24.75

27

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m

J= 22.60m, T= 1.68m, i= 6.2 , CD: 27.71

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m

J= 16.40 m, T= 1.06m, i= 5.0 , CD: 30.39

63

Total Lámina = 1 ud.

Alc. s/PT O-41211-I, L= 2.00m, H=2.00m

J= 34.50m, T= 1.55m, Y= 0.80m, Tipo A, c/p

111

Total Lámina = 32 m2

Protección de erosión. Colchoneta de relleno

de piedra Ø= 0.1-0.2m de 0.17m de espesor

s/PD

Cabecera de H° S/PT J-7138

114

Total Lámina = 44 m2

Protección de erosión. Colchoneta de relleno

de piedra Ø= 0.1-0.2m de 0.17m de espesor

s/PD

Baranda de defensa metálica s/pl. tipo

H-10237

Colectora abovedada s/PT V384 6 Tranquera a construir s/PT J-5084 Tipo B

Total Lámina = 8 Ud.

NOTA:

MODIFICACIÓN ELEVANDO PROYECTO

TRAZA CALZ. PPAL. ENTRE PROGR.

60+045 Y 60+484 POR TENER SUELO

EXISTENTE NO BUENO, FAVORECIENDO

ASI EL SANEAMIENTO DE ESE SECTOR.-
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REPUBLICA

ARGENTINA

ÓRGANO DE CONTROL

DE CONCESIONES VIALES

CONCESIONARIO

REFERENCIAS PLANIMETRIAREFERENCIAS ALTIMETRIA

PERALTE

1

Total Lámina = 2247.90 m

3

Total Lámina = 13500 m2

10b

Total Lámina = 1440,65 m

16

Total Lámina = 597,50 m

Total Lámina = 3 ud. Total Lámina = 3 ud.
Total Lámina = 1 ud.

Alambrado s/plano tipo H-2840-I Tipo "B" Alambrado a retirar

28
18 19Sumidero para cantero central s/pl. de

detalles.

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m

J= 16.10m, T= 0.97m, i= 5.4 , CD: 29.08

Total Lámina = 1 ud.

29

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m

J=15.70m, T= 0.98m, i= 5.0 , CD: 23.79

Total Lámina = 1 ud.

30 Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m

J= 15.60m, T= 0.93m, i= 5.0 , CD: 23.96

111

Total Lámina = 32 m2

Protección de erosión. Colchoneta de relleno

de piedra Ø= 0.1-0.2m de 0.17m de espesor

s/PD

Cabecera de H° S/PT J-7138

Baranda de defensa metálica s/pl. tipo

H-10237

Colectora abovedada s/PT V384 6 Tranquera a construir s/PT J-5084 Tipo B

Total Lámina = 5 Ud.
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REPUBLICA

ARGENTINA

ÓRGANO DE CONTROL

DE CONCESIONES VIALES

CONCESIONARIO

REFERENCIAS PLANIMETRIAREFERENCIAS ALTIMETRIA

PERALTE

1

Total Lámina = 1501.14 m

3

Total Lámina = 13500 m2

10b

Total Lámina = 1463,30 m

16

Total Lámina = 156,20 m

Total Lámina = 3 ud. Total Lámina = 3 ud.

Total Lámina = 1 ud.

31

Total Lámina = 1 ud.

18

19
Sumidero para cantero central s/pl. de

detalles.

Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m

J= 15.70m, T= 0.95m, i=5.0  CD: 24.23

32 Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m

J= 15.70m, T= 0.96m, i= 5.0  CD: 24.58

Total Lámina = 1 ud.

33
Alc. s/pl. tipo H-10209-I. D=0.60m

J= 15.70m, T= 0.95m, i= 5.0  CD: 24.95

Alambrado s/plano tipo H-2840-I Tipo "B"
Alambrado a retirar

Cabecera de H° S/PT J-7138

Baranda de defensa metálica s/pl. tipo

H-10237

Colectora abovedada s/PT V384 6 Tranquera a construir s/PT J-5084 Tipo B

Total Lámina = 5 Ud.
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ARTICULO 70. RECUBRIMIENTO ADHERIDO O NO ADHERIDO DE 
HORMIGON SOBRE ASFALTO- WHITETOPPING. 

 

Para la ejecución del Recubrimiento Adherido o no Adherido, de Hormigón sobre 

Asfalto – Whitetopping Delgado Adherido rigen las mismas especificaciones 

establecidas en el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN”, DNV Ed. 2017 (o en su versión vigente) o el 

“PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS 

DE HORMIGÓN, CON APORTE DE HORMIGÓN RECICLADO”, DNV. Ed. 2017 (o en 

su versión vigente), según corresponda, dejando anulado los puntos 14 y 15.  

Respecto del punto 13, se plantean las siguientes modificaciones: 

La unidad de medida es el metro cubico (m3), y quedan contemplados dentro de esta 

unidad de medida la provisión de materiales, equipos y herramientas, mano de obra, 

elaboración, transporte, desvío de obra, colocación, pasadores, barras de unión riego 

de curado, y todo otro material necesario para obtener una calzada de hormigón 

correctamente ejecutada y terminada. 

A su vez también quedan contemplados dentro de la unidad de media los materiales, 

equipos, herramientas menores, mano de obra y todo elemento y/o actividad necesaria  

para efectuar la correcta preparación de la base de apoyo, con excepción de las tareas 

de fresado, que se medirán según el ítem correspondiente. 

 

WHITETOPPING DELGADO ADHERIDO 

1. Acondicionamiento de la superficie de pavimento asfáltico a recubrir 

La preparación de la superficie de apoyo consiste en los trabajos de bacheo, fresado y 

limpieza. Estos trabajos son de fundamental importancia para garantizar la hipótesis 

de adherencia entre el pavimento de mezcla asfáltica existente y la capa de hormigón 

a colocar asumida en el diseño de Recubrimiento adherido. 

 

1.1. Reparaciones previas o bacheos 

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, haya indicios de fuga de finos, alto 

grado de fisuración, o que presenten movimientos relativos deberán ser bacheadas. 

Estas tareas se realizarán previo a las tareas de fresado y los límites de estas zonas 

deberán coincidir con las futuras juntas del recubrimiento de hormigón con el objetivo 

de evitar la manifestación de fisuras por cambios en la rigidez del pavimento existente. 

La Tabla “A” brinda una orientación de las distintas tareas a efectuar en función del 

tipo de deterioro que presente el pavimento. 

 

Tabla “A” 

Deterioro en el Pavimento Existente Reparación Puntual por Considerar 

Ahuellamiento ≥ 50 mm (2 in.)  Fresar 

Ahuellamiento < 50 mm (2 in.)  Fresar 

Ondulaciones o condición resbaladiza  Fresar 



 
 

 

 
 

Tabla “A” 

Deterioro en el Pavimento Existente Reparación Puntual por Considerar 

Grietas de ancho ≥ tamaño máximo del 
agregado utilizado en el refuerzo de 
hormigón 

Rellenar con sellador fluido 

Grietas de ancho < tamaño máximo del 
agregado utilizado en el refuerzo de 
hormigón 

Nada 

Baches de severidad baja a media  
Remover el material suelto y rellenar 
completamente con el refuerzo de 
hormigón. 

Baches de alta severidad y/o áreas que 
requieren reparación de todo el espesor 

Reparar todo el espesor con hormigón, 
en todo el ancho de carril y ajustar la 
disposición de juntas transversales para 
que coincidan con los límites del bache 
subyacente. 

 

1.2. Fresado 

Se deberá fresar la totalidad de la superficie de la calzada con el objeto de promover la 

correcta adherencia entre el pavimento asfáltico y la capa de hormigón a colocar, 

siendo la profundidad mínima de fresado de 2 cm.  

La profundidad del fresado será la necesaria para eliminar la totalidad de las crestas, 

ahuellamientos, desplazamientos, fisuras superficiales y que permita obtener una 

superficie asfáltica de características homogéneas. Sin embargo, y con el objeto de 

dejar un espesor mínimo de asfalto remanente para el correcto funcionamiento 

estructural del Whitetopping adherido, el espesor máximo a fresar será tal que el 

espesor de concreto asfáltico remanente no sea inferior a 7 cm (o lo que haya sido 

asumido por el proyectista en el cálculo estructural). 

Las tareas de fresado tendrán también la función de corregir posibles deficiencias de 

pendiente transversal de la calzada. Para esto, previo a las tareas de fresado, se 

realizarán perfiles altimétricos transversales de forma tal de identificar zonas con 

deficiencia de pendiente. Se deberá lograr una pendiente transversal de 2% para el 

correcto escurrimiento del agua, siempre que no se sobrepase el espesor máximo a 

fresar antes mencionado. 

 

1.3. Limpieza y condición de la superficie previo a la colocación del hormigón de 
recubrimiento 

Los trabajos de limpieza de la calzada bacheada y fresada constarán de dos etapas.  

En primer lugar, se realizará una limpieza por hidrolavado, para eliminar aquellos 

elementos pobremente adheridos que generen un punto de debilidad. El hidrolavado 

deberá realizarse como máximo 24 horas antes del hormigonado, no permitiéndose 

una vez realizado el mismo la circulación de vehículos sobre la superficie.  

En segundo término, se efectuará una limpieza con aire comprimido inmediatamente 

antes de la colocación del hormigón. 



 
 

 

 
 

Se deberá contar con un equipo de aire comprimido en el momento mismo del 

hormigonado por cualquier eventualidad debido a que es esencial garantizar la 

adherencia mezcla asfáltica-hormigón. 

Previo a dar comienzo a la construcción del recubrimiento de hormigón (Whitetopping), 

la superficie asfáltica se encontrará fresada en su totalidad y deberá verificarse la 

ausencia total de polvo, material suelto o pobremente adherido, manchas de aceite o 

grasa, así como cualquier otro elemento que atente contra la adherencia entre el 

asfalto fresado y el futuro recubrimiento de hormigón. 

Asimismo, antes del vertido del hormigón se deberá controlar la temperatura del 

pavimento asfáltico existente, que no podrá exceder los 35°C, de lo contrario no se 

podrá colocar el hormigón correspondiente. La superficie de apoyo deberá encontrarse 

saturada, pero sin presentar zonas con acumulación de agua en superficie 

(encharcadas). 

 

2. Transiciones 

Se deberá prestar especial atención a la construcción de las transiciones entre el 

hormigón de recubrimiento y el pavimento asfáltico existente y entre el hormigón de 

recubrimiento y las losas de aproximación de puentes. Al respecto se deberán respetar 

las medidas detalladas en los siguientes esquemas: 

 

Detalle de transición entre Whitetopping y Losa de aproximación de puente 

 

 

Medidas: 

A: Sector con juntas transversales cada 4,5 metros y juntas longitudinales en divisorias de 

carril. 

B: Variación de la profundidad de fresado en zona de transición. Las juntas en este sector 

deberán ser idénticas a las previstas en el recubrimiento adherido de hormigón. 

 

 



 
 

 

 
 

Detalle de transición entre Whitetopping Adherido y Pavimento flexible existente  

 

 Medidas: 

A: Sector con juntas transversales cada 4,5 metros y juntas longitudinales en divisorias de 

carril. 

B: Variación de la profundidad de fresado en zona de transición. Las juntas en este sector 

deberán ser idénticas a las previstas en el recubrimiento adherido de hormigón. 

 

WHITETOPPING DELGADO NO ADHERIDO 

1. Acondicionamiento de la superficie de pavimento asfáltico a recubrir 

La preparación de la superficie de apoyo consiste en los trabajos de 

acondicionamiento de la superficie de pavimento asfáltico con anterioridad a la 

colocación del recubrimiento de hormigón. Como en la solución de recubrimiento de 

hormigón “No Adherido” sobre asfalto la condición de adherencia entre capas no se 

encuentra asumida en el diseño, las tareas de preparación tienen por objetivo esencial 

que la superficie de pavimento existente brinde un apoyo firme, estable y permanente 

al pavimento de hormigón superior, no requiriéndose la realización de tareas que 

fomenten la adherencia entre ambos materiales. 

 

1.1. Reparaciones previas o bacheos 

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, haya indicios de fuga de finos, o 

que presenten movimientos relativos deberán ser bacheadas.  

La Tabla “B” brinda una orientación de las distintas tareas a efectuar en función del 

tipo de deterioro que presente el pavimento. 

 

Tabla “B” 

Deterioro en el Pavimento Existente Reparación Puntual por Considerar 

Áreas con fallas en la 
subrasante/subbase  

Remover y reemplazar con material 
estable; corregir problemas de drenaje 

Deterioro severo que implica variaciones 
en la resistencia del asfalto 

Remover y reemplazar con material 
estable; corregir problemas de drenaje 

Baches  Rellenar con asfalto 

Ondulaciones  Fresar 



 
 

 

 
 

Tabla “B” 

Deterioro en el Pavimento Existente Reparación Puntual por Considerar 

Ahuellamiento ≥ 50 mm (2 in.)  Fresar 

Ahuellamiento < 50 mm (2 in.)  Nada o fresar 

Grietas ancho ≥ tamaño máximo del 
agregado utilizado en el hormigón para 
el refuerzo 

Rellenar con asfalto o sellante fluido 

Grietas ancho < tamaño máximo del 
agregado utilizado en el hormigón para 
el refuerzo 

Nada 

 

1.2. Fresado 

Cuando las distorsiones en el pavimento existente son de 50 mm o mayores, se debe 

considerar fresar antes de colocar el refuerzo no adherido. El fresado reduce los 

puntos altos, asegurando un espesor mínimo del refuerzo y remueve las distorsiones 

superficiales significativas presentes en el asfalto. 

A menudo es adecuado fresar solamente los puntos con distorsiones significativas, 

entre 25-50 mm.El objetivo de fresar no es disponer de una sección transversal 

perfecta, como tampoco es necesario eliminar completamente el ahuellamiento. De 

cualquier manera, si se detecta una capa asfáltica con desprendimientos (suelta), 

resultará obligatoria su remoción completa mediante fresado. A menudo los criterios 

más importantes para establecer el espesor del fresado son: permitir que se conserven 

elementos existentes y minimizar los cambios en la rasante. Cuando este es el caso, 

debe realizarse una exhaustiva evaluación del espesor y condiciones del pavimento 

asfáltico existente para asegurarse que el asfalto que permanecerá para ser reforzado 

se encuentre en buenas condiciones y tiene el espesor suficiente para servir como una 

subbase y plataforma de construcción. 

Las tareas de fresado tendrán también la función de corregir posibles deficiencias de 

pendiente transversal de la calzada. Para esto, previo a las tareas de fresado, se 

realizarán perfiles altimétricos transversales de forma tal de identificar zonas con 

deficiencia de pendiente. Se deberá lograr una pendiente transversal de 2% para el 

correcto escurrimiento del agua, siempre que no se sobrepase el espesor máximo a 

fresar. 

 

1.3. Limpieza y condición de la superficie de apoyo durante la colocación del 
hormigón de recubrimiento 

Previo a la colocación del hormigón, la superficie de pavimento asfáltica 

convenientemente preparada y acondicionada deberá limpiarse mediante barrido y 

soplado con aire, a fin de eliminar cualquier partícula suelta o pobremente adherida. 

Previo a la colocación del hormigón se deberá controlar la temperatura del pavimento 

asfáltico existente, que no podrá exceder los 35°C, de lo contrario no se podrá colocar 

el hormigón correspondiente. La superficie de apoyo deberá encontrarse saturada, 

pero sin presentar zonas con acumulación de agua en superficie (encharcadas). 

 



 
 

 

 
 

2. Transiciones 

Se deberá prestar especial atención a la construcción de las transiciones entre el 

hormigón de recubrimiento y el pavimento asfáltico existente y entre el hormigón de 

recubrimiento y las losas de aproximación de puentes. Al respecto se deberán respetar 

las medidas detalladas en los siguientes esquemas: 

 

Detalle de transición entre Whitetopping y Losa de aproximación de puente 

 

Medidas: 

A: Sector con juntas transversales cada 4,5 metros y juntas longitudinales en divisorias de 

carril. 

B: Variación de la profundidad de fresado en zona de transición. Las juntas en este sector 

deberán ser idénticas a las previstas en el recubrimiento no adherido de hormigón. 

 

Detalle de transición entre Whitetopping y Pavimento flexible existente 

 

Medidas: 

A: Sector con juntas transversales cada 4,5 metros y juntas longitudinales en divisorias de 

carril. 

B: Variación de la profundidad de fresado en zona de transición. Las juntas en este sector 

deberán ser idénticas a las previstas en el recubrimiento no adherido de hormigón. 

 



 
 

 

 
 

ARTICULO 71. OBRAS DE ARTE EN COLECTORAS 
 

En la presente especificación se establecen las condiciones que el 

CONTRATISTA PPP deberá considerar al momento de proyectar las obras de 

arte en las calles colectoras en aquellos anteproyectos donde no está 

establecida la obra de arte a ejecutar en curso de agua transversal.  

Cuando en una colectora de suelo o estabilizada, la luz total de la sección 

transversal de una alcantarilla transversal, resulte igual o inferior a 10 m, debe 

diseñarse y construirse la alcantarilla transversal para dar continuidad a la 

colectora. En caso que la luz total necesaria resulte superior a los 10 m, no es 

obligatorio darle continuidad a la colectora en coincidencia con el curso de 

agua. 

Para las obras de duplicación de calzada, el CONTRATISTA PPP deberá 

contemplar los accesos desde colectora a los ingresos existentes a predios 

frentistas.  
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