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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA CONCESIÓN.  
 
ARTÍCULO 1: OBJETO 
 
El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones bajo las cuales la 
CONCESIONARIA deberá llevar a cabo las tareas de conservación y mantenimiento, 
de ejecución de obras, de administración, de explotación y de prestación de 
servicios a los usuarios, a realizarse en los CORREDORES VIALES NACIONALES, 
las que se ajustarán a las bases de Licitación y condiciones de ejecución 
contractual, contenidas en este Pliego y en el resto de la documentación que forma 
parte del CONTRATO. 
 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar los trabajos y labores necesarios para que 
la/s ruta/s objeto del CONTRATO mantengan siempre las condiciones exigidas por 
este Pliego, es decir que sus características y condiciones físicas deben responder 
permanentemente a exigencias que garanticen la seguridad vial y la comodidad de 
los usuarios. Será, por lo tanto, responsabilidad únicamente de la CONCESIONARIA 
que la/s ruta/s bajo su CONCESIÓN respondan a las condiciones exigidas, y deberá 
arbitrar las medidas y contar con los medios necesarios para que ellas se cumplan. 
 
Las actividades de conservación y mantenimiento, comprenden todas aquellas 
operaciones que han de realizarse a lo largo del periodo de CONCESIÓN, tanto en 
las obras existentes como en aquellas obras nuevas a construirse, según lo previsto 
en el presente Pliego y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES cualquiera sea el nivel de tránsito, las condiciones climáticas, o las 
solicitaciones que tengan los caminos, con el objetivo de mantener las condiciones 
de diseño y cumplir con las condiciones exigidas. 
 
ARTÍCULO 2: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONCESIONARIA. 

 
2.1 Estructura Orgánica. 
 
Para asegurar la capacidad de cumplimiento de los objetivos expuestos y las 
condiciones exigidas en el presente Pliego, la CONCESIONARIA deberá presentar, 
dentro de los QUINCE (15) días corridos contados a partir de la Toma de Posesión, 
su Estructura Orgánica con la cual administrará la CONCESIÓN, en forma de 
organigrama detallado, nominando a los responsables de cada área, y definiendo 
con particular precisión el modo de operar del Representante Técnico, quién será 
responsable de la dirección superior de las Obras. 
 
Dicha Estructura Orgánica deberá comprender, como mínimo, un Equipo Profesional 
y Técnico conformado por UN (1) Gerente Técnico, UN (1) Gerente de Explotación, 
UN (1) Especialista en Seguridad Vial y UN (1) Profesional Responsable de Obra, 
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quienes deberán cumplimentar los requisitos establecidos en el Punto 2 
“REQUISITOS TÉCNICOS” Apartado 2.4. “Recursos Humanos” del PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 
 
Asimismo, la CONCESIONARIA deberá contar con UN (1) Especialista en Seguridad 
e Higiene, quién deberá cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 6º 
“RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO” del presente 
Capítulo y UN (1) Especialista en Medio Ambiente quien deberá cumplimentar los 
requisitos establecidos en el Punto 2 “REQUISITOS TÉCNICOS” Apartado 2.4.  
“Recursos Humanos” del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 
Además deberá contar con un área de difusión e información, para lo cual, 
incorporará la figura de “Vocero Oficial”, desempeñada por UN (1) profesional 
especialista en comunicación o carrera afín, quien será la única persona autorizada 
para transmitir a los medios de prensa o a los usuarios, cualquier situación que sea 
necesario difundir.  
 
2.2 Integración del Equipo Profesional y Técnico. R eemplazo.  
 
El Equipo Profesional y Técnico deberá estar integrado por los Profesionales y 
Técnicos consignados por la CONCESIONARIA al presentar su propuesta. 
 
Cuando la CONCESIONARIA deba reemplazar a alguno de los Profesionales y/ó 
Técnicos que integran el Equipo Profesional y Técnico, presentará al ÓRGANO DE 
CONTROL para su aprobación, con QUINCE (15) días de anticipación al inicio de 
sus funciones, el Currículum Vitae del profesional propuesto como reemplazante, 
con declaración jurada de los datos incluidos en el mismo. Cuando la necesidad de 
designar un reemplazante no hubiera podido preverse, la propuesta de reemplazo 
deberá presentarse dentro de los DOS (2) días corridos del cese de las funciones 
del profesional a ser reemplazado. 
 
El Profesional ó Técnico  propuesto como reemplazante deberá cumplimentar los 
antecedentes personales y profesionales requeridos en el Punto 2 “REQUISITOS 
TÉCNICOS” Apartado 2.4. “En Recursos Humanos” del PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL podrá desaprobar la designación del Profesional ó 
Técnico propuesto como reemplazante, en cuyo caso, la CONCESIONARIA deberá 
presentar una nueva propuesta de reemplazo dentro de los DOS (2) días corridos de 
notificada la desaprobación. 
 
ARTÍCULO 3:      REPRESENTACIÓN GENERAL DE LA CONCESIONARIA 
 
La CONCESIONARIA deberá designar, para que asuman su representación ante el 
CONCEDENTE, UN (1) Representante Técnico que deberá poseer título de 
Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, matriculado en el Consejo Profesional de 
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Ingeniería Civil (Jurisdicción Nacional), con más de DIEZ (10) años de experiencia 
en la construcción de obras viales, y UN (1) Apoderado, ambos dotados de las 
facultades suficientes en sus respectivas áreas de competencia, para asumir, en 
nombre y representación de la concesionaria, todos los actos y decisiones que 
imponga la relación contractual. Ambas funciones pueden recaer en una misma 
persona que reúna la condición exigida para Representante Técnico. 
 
Las designaciones deberán comunicarse de manera fehaciente al ÓRGANO DE 
CONTROL, previamente a la Toma de Posesión. Dicha representación subsistirá y 
obligará a la CONCESIONARIA hasta tanto no se comunique al ÓRGANO DE 
CONTROL de manera fehaciente la designación de un nuevo Representante 
Técnico y/o Apoderado. Cada designación de nuevo Representante Técnico y/o 
Apoderado debe comunicarse al ÓRGANO DE CONTROL el primer día hábil 
siguiente al de la designación.  
 
Toda la documentación técnica suministrada por la CONCESIONARIA al ÓRGANO 
DE CONTROL, deberá estar suscripta y con la debida aclaración, tanto por el 
Representante Técnico como por el Apoderado de la CONCESIONARIA. 
 
 
ARTÍCULO 4:    RESPONSABLE DE SEGURIDAD VIAL DE LA CONCESIÓN. 
 
La CONCESIONARIA deberá designar un Profesional ó Técnico  especialista en la 
materia, para que asuma la función de verificar el cumplimiento de las condiciones 
de Seguridad Vial dentro del CORREDOR VIAL. 
 
Este Profesional o Técnico que integrará el Equipo Profesional y Técnico de la 
CONCESIONARIA, deberá poseer titulo habilitante, amplia experiencia y 
antecedentes comprobables en la especialidad y estará dotado de las facultades 
suficientes en su respectiva área de competencia para asumir en nombre y 
representación de la CONCESIONARIA todos los actos y decisiones que imponga la 
relación contractual. 
 
ARTÍCULO 5:     RESPONSABLE AMBIENTAL. 
 
El Responsable Ambiental designado, especializado en Manejo Ambiental de Obras 
Viales, representará a la CONCESIONARIA y actuará como interlocutor en todos los 
aspectos ambientales, con las Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
 
ARTÍCULO 6:  RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
La CONCESIONARIA deberá designar un profesional especialista en la materia, 
para que asuma la función de verificar el cumplimiento de las condiciones de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en el CORREDOR VIAL, quién deberá poseer 
título de Ingeniero o Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con 
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experiencia comprobable en el ejercicio de la especialidad, matriculado en el 
Consejo Profesional a nivel Nacional. Éste profesional será responsable del 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la CONCESIÓN. 
 
ARTÍCULO 7: SIEMBRA EN ZONA DE CAMINO 
 
Conforme a la Resolución AG N° 2018/08 de la DIRECC ION NACIONAL DE 
VIALIDAD, queda prohibida la siembra en zona de camino. Si al momento de la 
Toma de Posesión existieren dentro de la zona de camino sectores con cultivos 
autorizados durante la vigencia de la CONCESIÓN anterior, la CONCESIONARIA 
deberá permitir a los titulares del cultivo ejecutar las labores de cosecha y extracción 
del producido, debiendo luego liberar la zona de camino. 
 
 

CAPÍTULO II: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
 
ARTÍCULO 8: CONOCIMIENTO DEL CORREDOR VIAL 

 
La presentación de la Oferta por los Postulantes Calificados implica que los mismos 
han examinado los documentos que integran el legajo para la Licitación, recorrido 
todos los sectores que integran el CORREDOR VIAL y recogido en el terreno, en el 
DATA ROOM – ESPACIO DE CONSULTAS o donde corresponda, la información 
necesaria sobre todos los elementos indispensables para formular su Oferta sobre la 
base del ANTEPROYECTO TÉCNICO, con pleno conocimiento de los costos que 
incidirán en los precios cotizados. Prueba de ello, son las sendas declaraciones 
juradas de conocimiento del CORREDOR VIAL, que los postulantes han 
acompañado en los SOBRES “A” y “B” de su Oferta, siguiendo los formularios que 
como ANEXOS V, forman parte integrante del PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 9: RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIONARIA FRENTE A 

INTERSECCIONES CON OTRAS RUTAS O CAMINOS. 
 
En el caso de intersección del CORREDOR VIAL con otras rutas o caminos 
mediante intercambiadores, rotondas, y otro tipo de intersecciones, se considerará lo 
siguiente: 
 
9.1 Intercambiadores de tránsito: 

 
9.1.1 Vinculación de DOS (2) rutas concesionadas po r este Llamado a 

Licitación: 
 
En todos aquellos casos en que los distribuidores de tránsito vinculen DOS (2) rutas, 
ambas concesionadas por este Llamado y en diferentes CORREDORES VIALES, la 
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responsabilidad según los términos del presente Pliego será como se indica a 
continuación: 
 

• La CONCESIONARIA del CORREDOR VIAL cuya ruta circule por el plano 
inferior tendrá a su cargo las calzadas propiamente dichas, banquinas, 
ensanches, carriles de aceleración y desaceleración, giros y toda otra 
superficie que se desarrolle en dicho plano, dentro de la zona de camino, 
incluyendo desagües a cielo abierto o entubados y las instalaciones de 
iluminación si correspondieren, siendo de aplicación todo lo dispuesto en el 
CONTRATO en cuanto a conservación y mantenimiento general y 
responsabilidades en estos sectores. 
 

• La CONCESIONARIA del CORREDOR VIAL cuyo desarrollo se produce en 
los planos superiores, tendrá a su cargo, además de las obras de arte 
respectivas, los rulos, ramas de enlace y cualquier otro tipo de vinculación 
hasta arribar al plano horizontal, abarcando en este caso calzadas, 
banquinas, terraplenes, instalaciones de iluminación de ramas o rulos y todas 
las obras complementarias existentes, siendo de aplicación todo lo dispuesto 
en el CONTRATO en cuanto a conservación y mantenimiento general y 
responsabilidades en estos sectores. 

 
9.1.2 Vinculación con otras rutas o caminos no conc esionados por este 

Llamado a Licitación: 
 
Se considerará al intercambiador en su totalidad parte integrante del CORREDOR 
VIAL, y por lo tanto parte de la CONCESIÓN, inclusive cuando la progresiva de inicio 
del tramo concesionado se considere desde el centro del distribuidor. 
 
9.2 Cruces a nivel, canalizaciones, rotondas: 

 
9.2.1 Vinculación de DOS (2) rutas concesionadas po r este Llamado a 

Licitación: 
 
En todos aquellos casos en que existan cruces a nivel que involucren dos rutas, 
ambas concesionadas por este Llamado y en diferentes CORREDORES VIALES, la 
responsabilidad según los términos del CONTRATO será como se indica a 
continuación: 
 

• La CONCESIONARIA que desarrolla sus actividades en el CORREDOR VIAL 
de mayor longitud total se hará cargo del mantenimiento de calzadas 
(incluyendo las transversales), dársenas, giros, cordones, ensanches, 
desagües, instalaciones de iluminación si correspondieren, obras marginales 
y todo otro elemento que forma parte de las tareas de mantenimiento general 
en el área encerrada por la zona de camino proyectando los alambrados en 
ambas direcciones, o la superficie que se obtenga con la proyección de los 
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triángulos de visibilidad, lo que resulte mayor, siendo de aplicación todo lo 
dispuesto en el CONTRATO en cuanto a conservación y mantenimiento 
general y responsabilidades en estos sectores. 
 

• La CONCESIONARIA a cargo del CORREDOR VIAL de menor longitud total 
limitará sus actividades con los límites señalados en el párrafo precedente. 

 
Se deja aclarado que esta disposición rige para cualquier tipo de intersección cuyo 
desarrollo se encuentre resuelto en un mismo nivel. 
 
9.2.2 Vinculación con otras rutas o caminos no conc esionados por este 

Llamado a Licitación: 
 
Se considerará a la intersección en su totalidad parte integrante del CORREDOR 
VIAL, y por lo tanto parte de la CONCESIÓN. Se deja aclarado que esta disposición 
rige para cualquier tipo de intersección cuyo desarrollo se encuentre resuelto en un 
mismo nivel. 
 
ARTÍCULO 10: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS. 
 
La CONCESIONARIA, será responsable de cumplir cuidadosamente las 
disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en los lugares en que se ejecuten 
las obras y tareas de conservación y mantenimiento previstas en el presente Pliego; 
quedando el CONCEDENTE y el ÓRGANO DE CONTROL liberados de toda 
obligación emergente por eventuales incumplimientos. 
 
ARTÍCULO 11: DAÑOS A PERSONAS O COSAS. 

 
La CONCESIONARIA deberá adoptar todas las medidas que fuere menester 
implementar, para evitar daños a los elementos que integran el CORREDOR VIAL, a 
las personas que desarrollen actividades en él y a terceros, como así también a 
bienes públicos o privados, ya sea que los eventuales daños provengan de 
maniobras en sus instalaciones u otras razones que pudieran resultar de su 
responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 12: TAREAS DE VERIFICACIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE. 
 
La CONCESIONARIA deberá dar aviso escrito a la Supervisión de Obra con una 
anticipación mínima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo 
trabajo cuya calidad, cantidad y/o correcta ejecución no pudiera ser verificada 
después de ejecutado a fin de que el ÓRGANO DE CONTROL pueda efectuar las 
verificaciones pertinentes a través de sus servicios técnicos. 
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ARTÍCULO 13: EXTRACCIÓN Y DEPÓSITO DE MATERIALES DENTRO DE LA 

ZONA DE CAMINO. 
 
Queda prohibida la extracción de suelo de la zona de camino con destino a tareas 
ajenas a la concesión. 
 
No se permitirá la extracción de suelo lateral para ejecutar el calce de banquinas ó 
aporte de suelo para banquinas en la OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA (ORI), como así tampoco para las tareas de conservación y 
mantenimiento. La CONCESIONARIA deberá proveer a su costo, en calidad y 
cantidad suficiente el suelo necesario para la realización de las mencionadas tareas. 
 
Solo será factible la extracción de suelo lateral para el caso de duplicación de 
calzadas ó variantes cuando ha sido contemplado en el Proyecto Ejecutivo aprobado 
y se respeten las condiciones establecidas en el MEGA II.  La zona de camino 
involucrada deberá quedar perfectamente conformada, sin irregularidades que 
afecten las cunetas de drenaje o modifiquen las cotas de desagüe, los taludes o 
contrataludes, ni la estética general de la vía, y deberá contar con la aprobación 
previa de la Supervisión del CORREDOR VIAL del ÓRGANO DE CONTROL. 
 
Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realización de 
trabajos efectuados en la zona de camino, deberán ser utilizados para rellenar 
excavaciones o depresiones existentes o depositarlos y acondicionarlos 
convenientemente dentro de la zona de camino. La alteración de esta norma o sus 
excepciones deberán contar con la expresa autorización de la Supervisión del 
CORREDOR VIAL del ÓRGANO DE CONTROL. 
 
La CONCESIONARIA pondrá a disposición de la Supervisión del CORREDOR VIAL 
del ÓRGANO DE CONTROL, aquellos materiales que resulten de desmontajes, 
demoliciones, remoción total o parcial de pavimentos existentes, que resulten como 
consecuencia de las tareas de conservación y mantenimiento. El ÓRGANO DE 
CONTROL decidirá el destino de los mismos y serán retirados de la obra a costa de 
la CONCESIONARIA a un lugar a determinar en un radio no mayor a TREINTA (30) 
kilómetros a partir del baricentro de la zona de trabajo. 
 
ARTÍCULO 14: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO 

 
La CONCESIONARIA se hará cargo hasta el fin de la CONCESIÓN de la totalidad 
de los gastos que demande el mantenimiento y pago de los servicios e impuestos de 
las propiedades de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD que le fueran cedidas 
en comodato y que se listan en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
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La CONCESIONARIA deberá colocar a su nombre la titularidad de todos los 
servicios e impuestos mencionados, para lo cual se otorgará un plazo de TRES (3) 
meses contados a partir de la Toma de Posesión. Sin perjuicio de lo expuesto, la 
CONCESIONARIA deberá hacerse cargo de los gastos mencionados a partir de la 
Toma de Posesión. 
 
La CONCESIONARIA deberá presentar ante el ÓRGANO DE CONTROL, DOS (2) 
meses antes de la finalización del CONTRATO DE CONCESIÓN, la documentación 
que acredite el pago de todos los servicios e impuestos nacionales, provinciales y/o 
municipales de la totalidad de las dependencias e inmuebles cedidos en comodato. 
La documentación correspondiente a los DOS (2) últimos meses de concesión 
deberá presentarse conjuntamente con la documentación de cierre del CONTRATO 
DE CONCESIÓN.  
 
Al finalizar la CONCESIÓN, dichos bienes serán restituidos en las mismas 
condiciones de mantenimiento y conservación que fueron recibidos, libres todo de 
intruso, ocupante u oposición de terceros. 
 
Si la CONCESIONARIA deseara realizar mejoras en las instalaciones existentes, las 
mismas deberán ser sometidas previamente a la autorización del ÓRGANO DE 
CONTROL y en caso de ser aprobadas pasarán a ser propiedad de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD al finalizar la CONCESIÓN, sin ningún tipo de 
resarcimiento económico a la CONCESIONARIA. 
 
Si durante el transcurso de la CONCESIÓN fuera necesario ejecutar la demolición 
de alguna instalación, la CONCESIONARIA deberá requerir la previa autorización 
del ÓRGANO DE CONTROL, quién dará intervención a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD. 
 
ARTÍCULO 15: TAREAS DE INVENTARIO 
 
A los efectos de la transferencia temporaria de los bienes muebles e inmuebles que 
forman parte del CORREDOR VIAL, el CONCEDENTE hace entrega de los 
elementos existentes dentro de la zona de camino de los tramos de rutas que se 
establecen en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
que componen el CORREDOR VIAL, de propiedad del ESTADO NACIONAL, en el 
lugar y estado en que se encuentren al momento de la Toma de Posesión. El tipo de 
bien y lugar de ubicación se indica en el inventario que como Anexo formará parte 
del Acta de Toma de Posesión. 
 
Dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de la Toma de Posesión, la 
CONCESIONARIA y el ÓRGANO DE CONTROL verificarán el inventario por 
progresivas del Anexo del Acta de la Toma de Posesión, incorporándole todas las 
modificaciones que se hayan producido. 
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Dentro de los SEIS (6) meses contados a partir de la Toma de Posesión, la 
CONCESIONARIA deberá presentar al ÓRGANO DE CONTROL un inventario físico 
del CORREDOR VIAL, mediante vistas generales de la zona de camino, con la 
aplicación de un sistema de imágenes digitalizadas, nítidas y sin distorsiones, para 
lo cual deberá utilizar cámaras de alta resolución. De este modo, se deberá generar 
una base de datos digital de los elementos del camino (como por ejemplo: 
alcantarillas, puentes, señales verticales, accesos, luminarias, intersecciones, etc.) 
conteniendo las características geométricas de los mismos, materiales componentes 
y progresivado relacionado con los mojones kilométricos. Además, se deberá poseer 
una imagen digital de cada elemento particular presente en la zona de camino. 
 
La CONCESIONARIA queda obligada a entregar al ÓRGANO DE CONTROL, en el 
primer mes de cada Año de CONCESIÓN, un nuevo inventario (Inventario Vial 
Gráfico e Inventario por Progresivas) completo y actualizado, que contenga todas 
las modificaciones que se hayan producido durante el Año de CONCESIÓN anterior 
(tablas de inventario impresas e imágenes digitalizadas georeferenciadas), con 
motivo de demoliciones, ejecución de Obras Nuevas, de Seguridad, de Ampliación 
de Capacidad, de Iluminación, de Reacondicionamiento de Infraestructura o 
necesarias para la explotación del CORREDOR VIAL. 
 
CUATRO (4) meses antes del vencimiento del plazo de la CONCESIÓN, la 
CONCESIONARIA con intervención del ÓRGANO DE CONTROL, dará comienzo al 
inventariado de los bienes (muebles, inmuebles y viales), y deberá quedar concluido 
DOS (2) meses antes de la fecha de vencimiento del plazo de la CONCESIÓN. 
 
El Inventario así actualizado servirá de base para la devolución al CONCEDENTE de 
los bienes al término de la CONCESIÓN. 
 
ARTÍCULO 16: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN 
 
16.1 Tareas de Conservación 

 
La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación en el 
CORREDOR VIAL, tales como bacheo superficial y profundo, sellado de grietas y 
fisuras, eliminación de deformaciones (ahuellamiento y desplazamientos de borde), 
corrección de textura superficial y exudaciones; corte de pastos y malezas; perfilado 
de banquinas, taludes y zonas marginales; limpieza, mantenimiento y desembanque 
de desagües, alcantarillas y obras de arte mayores; mantenimiento de bosquecillos; 
limpieza de la zona de camino; limpieza y reposición de señales camineras; 
mantenimiento de la demarcación horizontal; reparación y reposición de barandas de 
defensas; reparación, reposición y pintado de columnas de alumbrado; reposición de 
lámparas y luminarias; mantenimiento de semáforos, postes SOS y sistemas de 
control y gestión de tránsito con y todos los demás elementos componentes del 
sistema, despeje de obstáculos en calzada; despeje de nieve y mantenimiento 
invernal; de alambrados existentes y a construir; y toda otra tarea preventiva y/o 
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correctiva que resulte necesaria para el correcto funcionamiento de la CONCESIÓN, 
que permita brindar a los usuarios del CORREDOR adecuadas condiciones de 
seguridad vial y confort. 
 
Cabe destacar que las tareas reseñadas en el párrafo precedente son meramente 
indicativas, ya que la responsabilidad de la CONCESIONARIA es cumplir con las 
condiciones exigidas, para lo cual deberá ejecutar éstas y otras actividades. La 
CONCESIONARIA no podrá invocar omisiones en este listado para no llevar a cabo 
tareas que resulten imprescindibles para el correcto mantenimiento del CORREDOR 
VIAL. 
 
16.2 EQUIPAMIENTO PARA EJECUTAR LA CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
 
La CONCESIONARIA deberá contar con todos los equipos, mano de obra, 
herramientas y materiales necesarios para cumplir con las exigencias de 
conservación y mantenimiento establecidas en el presente Pliego y los restantes 
documentos que integran el CONTRATO. 
 
ARTÍCULO 17: CONDICIONES A CUMPLIR EN LAS TAREAS DE 

CONSERVACIÓN 
 

17.1  Conservación de obras de arte mayores y menor es 
 
La CONCESIONARIA deberá mantener permanentemente limpias y sin 
obstrucciones las secciones de escurrimiento de la totalidad de las alcantarillas 
transversales y longitudinales y obras de arte mayores y menores existentes dentro 
de la zona de camino correspondiente al CORREDOR VIAL y las previstas construir 
durante el plazo de CONCESIÓN, establecidas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
En lo que respecta a las obras de arte mayores y alcantarillas transversales, deberá 
efectuar los trabajos de conservación necesarios que coloquen a la estructura en 
perfecto estado de conservación y mantenimiento. A tal efecto la CONCESIONARIA 
deberá realizar la reparación de las losas de aproximación, limpieza y reposición de 
juntas, reparación de socavaciones, ya sea en los cauces (cuando exista peligro 
para la estructura) o en los conos de defensa, reparación de corrosión de 
armaduras, pintado de barandas y cabeceras de alcantarillas, reparación de 
barandas o cabeceras deterioradas por choques, reposición de losetas de protección 
de conos, reparación de veredas peatonales, reparación o restitución de la carpeta 
de desgaste, conservación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, 
conservación y mantenimiento del sistema de iluminación, y limpieza general de los 
distintos elementos que componen las obras de arte. 
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En los puentes sobre cauces de agua, la CONCESIONARIA deberá realizar 
batimetrías para registrar los niveles de fondo en perfiles a ambos lados del puente.   
 
La batimetrías deberán realizarse durante los Años UNO (1), TRES (3) y CINCO (5)  
de concesión. Se mantendrá un archivo ordenado de estas batimetrías indicando en 
cada caso las cotas y tipo de fundación, la fecha de realización de las mediciones y 
el correspondiente nivel de las aguas. En el caso de crecientes importantes, se 
realizarán batimetrías adicionales a las indicadas y serán informadas 
inmediatamente al ÓRGANO DE CONTROL. 
 
Asimismo, la CONCESIONARIA deberá prestar colaboración a los requerimientos de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD para el desarrollo del programa SIGMA 
Puentes, que es llevado adelante por la mencionada Dirección. 
 
La CONCESIONARIA deberá presentar un informe anual sobre el estado de las 
obras de arte mayores y los trabajos de mantenimiento y conservación realizados. 
Este informe incluirá las planillas de las batimetrías mencionadas en el párrafo 
previo y todas las observaciones sobre el estado del puente que se consideren de 
importancia e incluirá una propuesta de solución, en caso de ser necesario. El 
ÓRGANO DE CONTROL, en caso de detectarse fallas de conservación, intimará a 
la CONCESIONARIA para que realice los trabajos correctivos necesarios, cuyo 
plazo dependerá de la gravedad que revista la falla encontrada. 
 
Todas las obras de arte deberán estar correctamente señalizadas. 
 
En el caso del Puente General Belgrano, la CONCESIONARIA deberá realizar, 
anualmente, una nivelación completa del mismo a fin de poder detectar 
deformaciones de los obenques, para lo cual el ÓRGANO DE CONTROL 
determinará la forma de ejecución de la misma. Se mantendrá un archivo ordenado 
de estas nivelaciones, y se informará al respecto al ÓRGANO DE CONTROL. En 
caso de deformaciones importantes, se podrán requerir nivelaciones adicionales. 
Los datos adicionales a consignar a la nivelación, deberán ser: la época del año, la 
temperatura de la estructura, la temperatura del medio ambiente y la hora de 
ejecución. 
 
Los informes anuales deberán presentarse dentro de los primeros QUINCE (15) días 
de cada año calendario. Las batimetrías adicionales deberán ser informadas dentro 
de los QUINCE (15) días siguientes al de su producción. 
 
17.2 Conservación de desagües 
 
La CONCESIONARIA deberá efectuar el mantenimiento de los desagües ubicados 
dentro de la zona de camino tanto a cielo abierto como entubados. En lo que 
respecta a los desagües a cielo abierto deberá efectuar la corrección del perfil 
transversal y longitudinal existente de manera que se logre el correcto escurrimiento 
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de las aguas con el fin de evitar daños al camino, y/o peligro a los usuarios del 
mismo y/o vecinos frentistas, salvo que la traza atraviese esteros, ollas, bañados o 
cuencas cerradas. 
 
La CONCESIONARIA realizará todas las gestiones necesarias ante organismos 
municipales, provinciales y nacionales para mejorar el funcionamiento de los 
desagües ubicados próximos a la zona de camino, que incidan en el sistema de 
drenajes propio de la ruta concesionada. 
 
Deberá efectuar periódicas limpiezas para evitar embanques, sedimentaciones, 
crecimiento de malezas. En los casos de cunetas revestidas realizar la permanente 
reparación y/o reposición del material con que están construidas (lajas, hormigón, 
etc.). 
 
En lo que respecta a los desagües entubados, además de las tareas de limpieza y 
desobstrucción, deberá realizar la reposición y/o reparación de caños rotos, daños 
en cámaras de inspección o tapas de las mismas, sumideros y toda otra tarea que 
haga al correcto funcionamiento del desagüe y a la seguridad vial de los usuarios. 
 
17.3 Estaciones meteorológicas.  
 
La CONCESIONARIA deberá realizar el mantenimiento, reparación ó reemplazo de 
las estaciones meteorológicas existentes en las estaciones de peaje, a efectos de 
que cumplan con las especificaciones técnicas para la “Estación Meteorológica” 
incluida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
Las Estaciones Meteorológicas deberán encontrarse en todo momento en buen 
estado de uso y conservación.  
En el Tercer Año de Concesión se instalará una “Estación Meteorológica” entre cada 
Estación de Peaje, montada sobre un poste SOS de un mínimo de 6 metros de 
altura con las correspondientes protecciones contra descargas atmosféricas. 
Además de cumplir con las especificaciones técnicas mencionadas, deberá ser 
capaz de transmitir los datos en tiempo real o almacenarlos a intervalos 
programados, o en el momento que le sean requeridos. 
 
17.4 Semaforización 
 
La CONCESIONARIA realizará el mantenimiento de los sistemas de semaforización 
existentes listados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES y de aquellos que se prevea instalar en el CORREDOR VIAL 
según el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Dicho 
mantenimiento consistirá en la ejecución de todos los trabajos de reparación y de 
reposición de materiales y de elementos deteriorados, necesarios para que dichas 
instalaciones cumplan eficientemente su cometido de manera permanente, no 
admitiéndose la existencia de desperfecto alguno en su funcionamiento.  



 

 

 25 

Estarán también a cargo de la CONCESIONARIA, los gastos que demanden los 
consumos de energía eléctrica de los sistemas implantados y que se prevean 
implantar según el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, 
así como el consumo de sus propias instalaciones para explotación de la 
CONCESIÓN. 
 
Las columnas de los sistemas de semáforos deberán estar limpias, con la pintura en 
buen estado y no podrán presentar golpes. Los artefactos deberán estar limpios y en 
buen estado de funcionamiento. Todas las columnas y tableros de los mismos serán 
conectados a tierra. 
 
17.5 Iluminación 
 
17.5.1 Sistemas de Alumbrado existentes  
 
La CONCESIONARIA deberá mantener en servicio permanente los sistemas de 
alumbrado existentes en la zona de camino a la fecha de Toma de Posesión, 
detallados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y 
los sistemas de iluminación existentes en las estaciones de Pesaje y Peaje del 
CORREDOR VIAL, respetando como mínimo las características y calidad de las 
luminarias existentes. 
 
Todas las columnas y tableros de comando serán conectados a tierra, y deberán 
cumplimentar la normativa establecida por la Asociación Electrotécnica Argentina 
(AEA). 
 
Las luminarias a utilizar para el correcto funcionamiento del sistema de iluminación, 
serán de marca reconocida y responderán a lo establecido en las normas 
IRAMAADL J2020, J2021 y J2022-1 y sus modificaciones posteriores, debiendo 
estar provistas de compartimiento para alojamiento de equipos auxiliares. Las 
luminarias serán de tipo semiapantallado (semicut-off) según prescripciones de la 
Comisión Internacional de Alumbrado (C.I.E.) para evitar radiaciones lumínicas para 
ángulos de OCHENTA (80º) grados a OCHENTA Y OCHO (88º) grados. 
 
17.5.2 Nuevos Sistemas de alumbrado  
 
La CONCESIONARIA deberá mantener en servicio permanente los sistemas de 
alumbrado nuevos a instalar previstos en las obras establecidas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Todas las columnas y tableros de comando serán conectados a tierra, y deberán 
cumplimentar la normativa establecida por la Asociación Electrotécnica Argentina 
(AEA). 
 
17.5.3 Condiciones generales de limpieza y funciona miento. 
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Quedarán a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos que demanden la 
conexión, reconexión, mantenimiento y consumo de energía eléctrica de todo el 
sistema de iluminación existente a su cargo y el nuevo previsto instalar, de acuerdo 
a lo establecido en el presente Pliego y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES, asegurarando un funcionamiento completo y ajustado 
a las condiciones de visibilidad. 
 
La CONCESIONARIA deberá tener en cuenta el “PLAN DE USO RACIONAL DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA” o los que en el futuro se determinen.  
 
Las columnas del sistema de alumbrado a cargo de la CONCESIONARIA deberán 
estar limpias, con la pintura o galvanizado en buen estado y no podrán presentar 
golpes. Los artefactos deberán estar limpios y en buen estado de funcionamiento.  

 
17.6 Corte de pastos y malezas 
 
Se deberá mantener permanentemente cortado el tapiz vegetal en toda la superficie 
de la zona de camino, incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagües, bajo 
baranda de seguridad, alrededor de señales camineras y mojones, cunetas, obras 
de arte, accesos en zona de camino, etc. En zonas inundadas, esteros, bañados, 
etc., donde los equipos convencionales no pueden operar, deberán cortarse el pasto 
y las malezas DOS (2) veces por año con equipos apropiados (desbrozadoras 
manuales, etc.). En aquellos sectores donde por razones ambientales, estéticas o de 
otro orden, el ÓRGANO DE CONTROL considere que no es necesario efectuar 
estos dos cortes, los mismos no deberán ejecutarse. 
 
El pasto y las malezas en ningún momento del año deberán superar los QUINCE 
(15) centímetros de altura sobre el nivel del suelo en banquinas, taludes y áreas de 
descanso; mientras que en las zonas comprendidas entre el pie del talud externo y 
el alambrado, no deberá superar los TREINTA (30) centímetros. 
 
En el caso de Autopista ó Autovía con colectoras y en travesías urbanas, la zona de 
camino en su totalidad deberá mantenerse con una altura de pasto inferior a 
QUINCE (15) centímetros en todo momento del año. 
 
Para el caso que en determinadas épocas del año existan tramos o áreas con alta 
peligrosidad de ocurrencia de incendios, se deberán intensificar los cortes de pasto y 
malezas a efectos de mitigar su probabilidad de ocurrencia.  Además, en estas 
zonas deberán ejecutarse contrafuegos de 15 metros de ancho teniendo la 
precaución que los mismos se extiendan hasta 1 metro antes del alambrado que 
delimita la zona de camino. 
 
Queda absolutamente prohibida toda quema de pastos y malezas, así como el 
producto de su corte, dentro de la zona de camino, bosquecillos o terrenos del 
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CONCEDENTE, debiendo recolectarse el producto del corte cuando exista peligro 
de incendio o pueda crear inconvenientes al tránsito o a terceros. 
 
La CONCESIONARIA deberá usar equipos adecuados para el corte de pastos y 
malezas que no ocasionen inconvenientes o perjuicios a los usuarios, frentistas o al 
camino. Se incluyen aquí las protecciones necesarias, en las desmalezadoras 
mecánicas y motoguadañas, que eviten el voleo de cascotes, piedras u otros objetos 
sobre la ruta o a los usuarios de la misma. 
 
17.7 Limpieza general del tramo 
 
Toda la superficie de la zona de camino deberá estar permanentemente libre de 
escombros, recipientes en desuso, basura en general (trapos, papeles, bolsas, etc.), 
partes mecánicas, sustancias grasosas que dificulten la adherencia al pavimento, 
aceites, cauchos y todo tipo de residuos de cualquier naturaleza. En las zonas 
urbanas se deberá intensificar la periodicidad de la limpieza. 
 
En el caso de las carrocerías ubicadas dentro de la zona de camino, la 
CONCESIONARIA deberá realizar las gestiones ante las autoridades que 
correspondan, a efectos de obtener autorización para su posterior traslado a 
depósito por parte de la misma. 
 
Las cunetas y cordones cunetas de isletas, rotondas, retornos, accesos y calles 
colectoras; deberán limpiarse como mínimo UNA (1) vez por mes y los cordones 
pintarse como mínimo DOS (2) veces al año. 
 
Cuando la CONCESIONARIA detecte o reciba avisos sobre la presencia de 
animales atropellados sobre la calzada o banquinas, deberá retirarlos de manera 
inmediata.  
 
El producto de la limpieza se trasladará fuera de la zona de camino a lugares 
habilitados, según la legislación jurisdiccional vigente, para su posterior tratamiento 
y/o disposición final. 
 
La CONCESIONARIA no depositará ningún material en terrenos de propiedad 
privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada, y 
con el visto bueno del ÓRGANO DE CONTROL. 
 
17.8 Mantenimiento de la Forestación 
 
Todos los ejemplares aislados o que formen bosquecillos y/o grupos de árboles y/o 
arbustos y/o herbáceas, existentes o plantados por la CONCESIONARIA en la zona 
de camino, deberán ser objeto de un adecuado y estricto mantenimiento, como así 
mismo los predios adyacentes al mismo, propiedad del CONCEDENTE y las 
instalaciones que eventualmente existieran en ellos. El uso de plaguicidas en 



 

 

 28 

general deberá respetar lo prescrito por la legislación vigente referida a 
agroquímicos. A los fines de garantizar la seguridad de los usuarios y operarios, 
durante los trabajos de mantenimiento se deberá disponer de la señalización 
pertinente. 
 
Las condiciones que se exigirán para estas tareas, serán las siguientes: 
 
Corte de pastos y malezas dentro de los bosquecillos y alrededor de los mismos 
hasta una distancia mínima de CUATRO (4) metros, de modo que la cobertura 
cespitosa nunca supere los QUINCE (15) centímetros de altura y su limpieza 
general. Para estas tareas rigen las mismas especificaciones y penalidades que 
para “Corte de pastos y malezas” y “Limpieza general del tramo”. 
 
Mantenimiento y reposición de ataduras y tutores perdidos por cualquier motivo. Los 
mismos deberán ser de iguales características a los utilizados en la plantación 
original de cada grupo o bosquecillo, de manera de mantener la uniformidad de 
materiales. 
  
Riego adecuado a las exigencias y requerimientos de cada especie, de modo de 
asegurar la provisión necesaria y suficiente para el establecimiento y crecimiento de 
los ejemplares colocados. 
 
Control de plagas y enfermedades mediante aplicaciones preventivas y curativas, de 
modo de minimizar el daño. Para la prevención de daño por hormigas cortadoras se 
deberá colocar, en el tronco principal de cada planta y en el tutor, una barrera física 
anti-hormiga. Las mismas deberán colocarse a la misma altura y por debajo de la 
atadura inferior. La misma deberá ser repuesta cada vez que se pierda o rompa por 
cualquier motivo. Asimismo se destaca que la colocación de ésta no anula el uso de 
productos hormiguicidas ni el control de hormigueros. Todas estas tareas en su 
conjunto son requeridas para un buen control y manejo de la plaga en cuestión.  
 
Control de malezas en las hoyas de los ejemplares de árboles y arbustos para evitar 
la competencia por recursos con los ejemplares colocados, al menos durante los 
DOS (2) primeros años posteriores a la plantación. 
 
Poda de ramas secas o enfermas (no recuperables) como asimismo se efectuarán 
podas de formación para que quede la copa equilibrada cuando por cualquier motivo 
se corten o desprendan ramas grandes, o simplemente el ÓRGANO DE CONTROL 
lo considere conveniente por otros motivos.  
 
En la zona de alta peligrosidad de incendios, la CONCESIONARIA deberá realizar 
una arada o rastreada contra fuego de aproximadamente QUINCE (15) metros de 
ancho alrededor de los bosquecillos. Deberá tener la precaución de no alterar el libre 
escurrimiento de las aguas en la zona de camino. 
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Todas las plantas perdidas y/o malogradas por cualquier motivo (robo, hurto, muerte 
por falta de mantenimiento, incendios, plagas, eventuales despiste de usuarios, 
stress postrasplante, u otros) deberán reponerse en la temporada óptima siguiente 
luego de ocurrida la muerte o extracción. Se considera temporada óptima el período 
de tiempo comprendido entre los días 1º de junio y 31 de agosto de cada año. 
 
Sin embargo, los ejemplares malogrados, sustraídos o perdidos por cualquier 
motivo, que hubieran sido objeto de un Acta de Constatación, deberán ser repuestos 
inmediatamente, sin la necesidad de esperar su reposición, al inicio de la temporada 
óptima siguiente. 
 
También deberán reponerse con ejemplares nuevos, y en la temporada apta ya 
mencionada, aquellos que, por cualquier motivo, hayan perdido y/o presenten seca, 
más del CINCUENTA (50%) por ciento de su altura en el caso de árboles y más del 
CINCUENTA (50%) por ciento de la masa vegetal aérea original en el caso de los 
arbustos. 
 
Durante el primer año posterior a la implantación, se aceptará hasta un DIEZ (10%) 
por ciento de muertes naturales y esperables, atribuibles a situaciones de stress 
producidas por el propio trasplante de los ejemplares. En caso de ocurrir una pérdida 
superior debida a faltas de mantenimiento, se aplicarán las penalidades 
correspondientes. 
 
Para los años siguientes dicho valor no podrá superar el SEIS (6%) por ciento de lo 
originalmente plantado. 
 
Respecto a los ejemplares de gran porte preexistentes en la zona de camino, la 
CONCESIONARIA deberá realizar podas de formación y equilibrio cuando el 
ÓRGANO DE CONTROL lo considere conveniente por razones de seguridad. En el 
caso que la CONCESIONARIA considere por su cuenta o por solicitud de terceros, 
la necesidad de realizar alguna poda de estos ejemplares, deberá solicitar 
autorización al ÓRGANO DE CONTROL. Del mismo modo se deberán retirar 
aquellos ejemplares que por uno u otro motivo se encuentren secos, ya sea caídos o 
en pie. 
 
17.9 Señalamiento Vertical 
 
17.9.1 Señalamiento vertical lateral 
 
Se refiere al conjunto de señales verticales de reglamentación, prevención e 
información colocado a los costados de la calzada y que están construidos sobre 
chapas de aluminio y/o galvanizadas revestidas con láminas reflectivas. La 
CONCESIONARIA deberá, dentro de los NOVENTA (90) días corridos a partir de la 
firma del Acta de Toma de Posesión, reparar el señalamiento existente y completarlo 
en caso de ser necesario, de conformidad con lo establecido en el Sistema de 
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Señalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y 
su reglamentación presente o futura) y en el MANUAL DE SEÑALAMIENTO y 
Especificación Técnica Particular vigente en la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD y el MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL TRANSITORIO PARA 
CAMINOS CONCESIONADOS aprobado por Resolución OCCOVI Nº 165/2001 
incluyendo el emplazamiento de los mojones kilométricos deteriorados o faltantes y 
toda aquella señal que sea necesaria. Las nuevas señales a instalar y/o reponer 
serán constituidas con chapas de aluminio y/o acero galvanizado revestidas con 
laminas reflectivas de “grado ingeniería” o superior. 
 
Toda vez que al CORREDOR VIAL se le introduzcan modificaciones que impliquen 
alteraciones en el señalamiento vertical (nuevos accesos, intersecciones, etc.), se 
deberán retirar de inmediato todas las señales que hayan perdido vigencia, las que 
quedarán a disposición del ÓRGANO DE CONTROL, para lo cual se deberán 
inventariar y guardar en depósitos de la CONCESIONARIA. Su posterior reutilización 
quedará supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos exigidos. 
 
Si la realización de trabajos en banquinas impusiera la necesidad de retirar señales, 
ellas deberán ser reemplazadas de inmediato por señales provisorias mientras se 
ejecuten los trabajos y tan pronto éstos hayan sido terminados, se deberá reponer el 
señalamiento original. 
 
En todo momento la señalización vertical debe estar completa, sin faltantes y en 
buenas condiciones de mantenimiento y debe conservar su visibilidad diurna y su 
reflectancia en horas de la noche.  
 
La CONCESIONARIA deberá proceder al reemplazo de la lámina reflectiva cuando 
se verifique que más del CINCO (5%) por ciento de la superficie de la misma se 
encuentre deteriorada ó no cumpla con los valores de reflectancia mínimo aceptable. 
 
Las señales deberán estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasitud, grafitis, 
papeles pegados y todo otro elemento que obstaculice su correcta visualización y/o 
lectura. 
 
Se deberán realizar limpiezas periódicas de las señales, en forma cuidadosa para 
evitar infringir deterioros a sus elementos reflectantes, por lo que no se podrá utilizar 
ningún tipo de limpiadores abrasivos. Con el propósito de proteger la superficie de la 
señal y mantener su reflectancia, se le podrá aplicar por pulverización una mano de 
una laca transparente adecuada. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL verificará, cuando lo estime conveniente, los niveles de 
reflectancia de las señales con el equipo adecuado (reflectómetro), debiendo arrojar 
los resultados establecidos en la Norma IRAM correspondiente al material reflectivo 
utilizado. Cuando los resultados sean inferiores en un valor mayor al VEINTE (20%) 
por ciento, la CONCESIONARIA deberá reemplazar la señal, a su cargo. 
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El dorso de las placas y los postes de sostén deberán estar perfectamente pintados, 
por lo que se repintarán toda vez que sea necesario. 
 
Todas las señales nuevas que se emplacen o existentes que se reemplacen durante 
la vigencia de la CONCESIÓN, deberán responder a las normas del MANUAL DE 
SEÑALAMIENTO y Especificación Técnica Particular vigente en la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, el MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL TRANSITORIO 
PARA CAMINOS CONCESIONADOS aprobado por Resolución OCCOVI N° 
165/2001 y a lo previsto en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional 
de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y su reglamentación presente o futura), en lo 
que hace al diseño, medidas, formas, colores y materiales constitutivos. 
 
En todos aquellos casos en que la chapa se encuentre en perfectas condiciones, se 
permitirá el reprocesamiento, siempre y cuando la señal terminada cumpla con las 
exigencias del ÓRGANO DE CONTROL, el que se reserva el derecho de rechazar y 
disponer el retiro de aquellas señales que no cumplan con las citadas normas. Dado 
que con el transcurso del tiempo pueden surgir nuevos elementos en lo que hace a 
materiales, y/o diseño, la CONCESIONARIA podrá presentar mejoras o 
modificaciones, las que estarán sujetas a la aprobación del ÓRGANO DE 
CONTROL, sin la cual no se podrán implementar. 
 
Si se detectara la necesidad de colocación de nuevas señales adicionales a las 
existentes, la CONCESIONARIA deberá instalarlas a su costo. 
 
Toda iniciativa de modificaciones, referente a cambios de emplazamiento y/o 
materiales constitutivos, deberá ser sometida a aprobación del ÓRGANO DE 
CONTROL. 
 
Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de señales 
deberán ser expresamente autorizados por el ÓRGANO DE CONTROL y sus costos 
serán soportados por el solicitante. 
 
El MANUAL DE SEÑALAMIENTO y la Especificación Técnica Particular vigentes de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, serán de aplicación en todo aquello que 
no esté contemplado o modificado en el presente texto. 
 
17.9.2 Señalamiento aéreo 
 
Consiste en las señales emplazadas sobre la calzada, utilizando como soportes de 
las mismas, columnas de UNO (1) o de DOS (2) brazos, o pórticos de distinta luz 
acorde a las medidas de la vía, y están construidas sobre chapas de aluminio y/o 
galvanizadas revestidas con láminas reflectivas. La CONCESIONARIA deberá, 
dentro de los NOVENTA (90) días corridos a partir de la firma del Acta de Toma de 
Posesión, reparar el señalamiento existente y completarlo en caso de ser necesario, 
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de conformidad con lo establecido en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme 
(Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y su reglamentación presente 
o futura y en el MANUAL DE SEÑALAMIENTO y la Especificación Técnica Particular 
vigente en la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
Toda vez que al CORREDOR VIAL se le introduzcan modificaciones que den lugar a 
cambios en el sistema de señalamiento aéreo, se deberá proceder al retiro de las 
señales y estructuras que hayan perdido vigencia, las que quedarán a disposición 
del ÓRGANO DE CONTROL, para lo cual se deberán inventariar y guardar en 
depósitos de la CONCESIONARIA. Su posterior reutilización quedará supeditada a 
que las mismas cumplan con los requisitos exigidos. 
 
Las estructuras deberán mantenerse siempre en perfectas condiciones, para lo cual 
se les aplicarán tratamientos antióxido y pinturas con la periodicidad que resulte 
necesaria dentro de un lapso no superior a los DOS (2) años. 
 
Las señales deberán en todo momento, estar perfectamente sujetas a las 
estructuras, mediante los dispositivos utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o 
desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, deberá ser reparada de 
inmediato. 
 
Cuando una estructura de sostén deba ser reemplazada por rotura u obsolescencia, 
la nueva deberá ser de forma y diseño similar a las restantes ya emplazadas con el 
objeto de guardar el criterio estético de la vía y cumplir con las verificaciones físicas 
y estructurales vigentes. 
 
En lo que hace a la conservación y renovación de señales ubicadas en las 
estructuras, es de aplicación lo expresado sobre el particular en el punto 
correspondiente al señalamiento vertical lateral. 
 
Si se detectara la necesidad de colocación de nuevo señalamiento aéreo (placas, 
estructuras de sostén o pórticos) adicional al existente, la CONCESIONARIA deberá 
instalarlo a su costo. 
 
Toda iniciativa de modificaciones, referente a cambios de emplazamiento y/o 
materiales constitutivos, deberá ser sometida a aprobación del ÓRGANO DE 
CONTROL. 
 
Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de señales 
deberán ser expresamente autorizados por el ÓRGANO DE CONTROL y sus costos 
serán soportados por el solicitante. 
 
17.9.3 Paneles de Mensajes Variables  
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Los Paneles de Mensaje Variable que la CONCESIONARIA instale en los sitios 
indicados en el Capítulo IV “EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN Y SERVICIOS AL 
USUARIO” del presente Pliego, deberán funcionar en forma permanente de acuerdo 
a los requerimientos establecidos y conservarse libre de obstáculos que impidan su 
correcta visualización. Las columnas, gabinetes, ménsulas y demás partes metálicas 
del sistema deberán estar limpias, con la pintura y/o galvanizado en buen estado, y 
no podrán presentar golpes.  
 
Los módulos o caracteres alfanuméricos fuera de servicio o defectuosos deberán ser 
reemplazados, por lo que la CONCESIONARIA deberá contar con módulos de 
repuesto en cantidad suficiente para tal fin. 
 
17.10 Señalamiento horizontal  
 
Se refiere a las líneas y símbolos que se demarcan sobre la calzada. Actualmente se 
realizan con material termoplástico reflectante con sembrado de microesferas de 
vidrio, aplicado por pulverización o extrusión según corresponda, para una excelente 
visualización diurna y nocturna. Asimismo se podrá utilizar otro material para la 
demarcación de pavimentos ya sea que exista actualmente o pueda surgir en el 
futuro, en tanto cumpla con los parámetros de calidad exigidos. 
 
Durante el período de concesión la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD tendrá a 
su cargo la ejecución del repintado de la señalización horizontal del CORREDOR 
VIAL en aquellos sectores que así lo requieran, independientemente que el tramo 
involucrado sea posteriormente afectado por la realización de una obra. Asimismo, 
cada vez que se ejecute una Obra Nueva o una Obra de Reacondicionamiento de 
Infraestructura, el CONCEDENTE tomará a su cargo la ejecución de la señalización 
horizontal correspondiente. 
 
Quedará a cargo de la CONCESIONARIA la ejecución de la señalización horizontal 
provisoria de las obras, como así también aquella señalización horizontal provisoria 
ó definitiva que resulte necesaria luego de ejecutar tareas de mantenimiento en la 
calzada. Por lo tanto, cada vez que se ejecuten tareas de conservación o 
recubrimientos de la calzada que lo afecten, la CONCESIONARIA deberá 
recomponer de inmediato la integridad y funcionalidad del sistema de señalización, 
de forma tal que la demarcación permanezca siempre completa y brinde a los 
usuarios adecuadas condiciones de seguridad, con los parámetros de calidad que 
exige el CONCEDENTE para las obras de repintado ó demarcación. 
 
Cuando se ejecuten obras que cubran el señalamiento existente se deberá colocar 
cada TRES (3) kilómetros, mientras perdure tal situación y hasta el momento que se 
efectúe el señalamiento horizontal definitivo, señales preventivas de SETENTA Y 
CINCO (75) centímetros por SETENTA Y CINCO (75) centímetros, confeccionadas 
en láminas reflectivas color naranja y letras y bordes color negro con la leyenda 
"CALZADA SIN PINTAR", y se deberá, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) 
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horas de ejecutada la sección diaria de trabajo de repavimentación, demarcar el eje 
de la calzada. Como se señalara precedentemente, se admitirá para esta pintura 
provisoria, la utilización de material en frío. 
 
17.11 Barandas de defensa 
 
Se refiere a los dispositivos destinados a encauzar y contener a los vehículos que, 
por situaciones de emergencia, puedan abandonar descontroladamente las calzadas 
de circulación. 
 
La CONCESIONARIA deberá mantener (por reemplazo o por reparación) el conjunto 
de barandas de defensa existentes en el CORREDOR VIAL, como también las 
nuevas previstas instalar en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES.  
 
En todo momento las barandas de defensa deberán estar completas y en perfectas 
condiciones de funcionalidad y mantenimiento. Cuando las barandas de defensa 
sean dañadas por choque o cualquier otra circunstancia deberán ser reemplazadas 
de inmediato. Cuando se trate de barandas tipo “flex beam” se permitirá el uso de 
elementos reacondicionados siempre que, a juicio del ÓRGANO DE CONTROL, 
esos elementos reúnan condiciones técnicas y estéticas semejantes a las exigidas 
para barandas nuevas. 
 
Todas las barandas, tanto las existentes, las que se repongan, como las nuevas a 
instalar previstas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES deberán estar provistas de elementos reflectivos para indicar su 
presencia en horas nocturnas, pudiéndose utilizar arandelas “L” recubiertas de 
lámina reflectiva para las de tipo “flex beam” o elementos catadióptricos (“ojos de 
gato”) en los restantes tipos de baranda, que irán adosados a las mismas en 
coincidencia con los respectivos bulones. 
 
Las barandas a emplazar deberán responder a las normas de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, admitiéndose que la CONCESIONARIA presente 
iniciativas de utilización de nuevos elementos de seguridad que cumplan idénticas 
funciones. En este caso deberán ser previamente aprobados por el ÓRGANO DE 
CONTROL, requisito sin el cual no podrán ser colocados.  
 
La CONCESIONARIA deberá contar en sus depósitos con suficientes repuestos de 
los diferentes elementos constitutivos de barandas que le permitan sustituir de 
inmediato todos aquellos que lo requirieren.  
 
17.12 Mantenimiento y protección de taludes 
 
La CONCESIONARIA deberá mantener el perfil del talud del terraplén de manera de 
conservar la correcta geometría de diseño. La pendiente transversal será mantenida 
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para un correcto escurrimiento de las aguas. Para el efectivo cumplimiento de esto, 
la CONCESIONARIA realizará todas las tareas que sean necesarias con el fin de 
evitar cárcavas, erosiones y/o deslizamientos. En caso de que éstos se produzcan, 
deberá proceder a su inmediata reparación. 
Especial atención se prestará, inmediatamente luego que se produzca una lluvia, en: 

• Conos y estribos de los puentes. 
• Taludes, cunetas y contrataludes en sectores donde la geografía se presenta 

ondulada o montañosa, y que como consecuencia de la gran pendiente 
longitudinal puedan producirse daños que requieran una inmediata 
intervención. 

• Cualquier sector que el ÓRGANO DE CONTROL, así lo indique. 
 
17.13 Dársenas y refugios de transporte público de pasajeros  
 
La CONCESIONARIA deberá mantener las dársenas de ascenso y descenso de 
pasajeros del transporte público existentes en el CORREDOR VIAL y las nuevas 
previstas instalar en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, debiendo cumplir el pavimento las mismas condiciones que las 
exigidas para calzadas pavimentadas. 
 
Los refugios deberán mantenerse en buenas condiciones de pintura exterior e 
interior, en buenas condiciones estructurales y de cubierta, libres de impactos y 
limpios, de manera de asegurar correctas condiciones de salubridad. 
 
Asimismo deberá mantenerse su correspondiente señalamiento horizontal y vertical. 
 
17.14 Pasarelas peatonales 
 
La CONCESIONARIA deberá mantener y conservar en buenas condiciones 
estéticas, estructurales y de seguridad las pasarelas peatonales existentes en el 
CORREDOR VIAL y las nuevas previstas instalar en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, incluyendo sus 
correspondientes accesos, veredas, barandas peatonales y de defensa, alambrado 
de protección laterales y superiores, alambrado separador en cantero central en 
correspondencia con la obra de arte. 
 
17.15 Alambrados 
 
La CONCESIONARIA deberá construir en el CORREDOR VIAL la cantidad de 
metros de alambrado previstos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES y mantener los existentes al momento de la Toma de Posesión, sin 
que ello implique eximir al propietario del fundo lindante de la responsabilidad que le 
pudiere corresponder por su obligación de tener alambrados que impidan el ingreso 
de animales a la zona de camino. 
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ARTÍCULO 18: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LAS CALZADAS 
DE RODAMIENTO. 

 
18.1 Medición de las condiciones técnicas de las ca lzadas de rodamiento. 
 
A los efectos del control del estado de las calzadas pavimentadas, el ÓRGANO DE 
CONTROL efectuará cuando lo considere conveniente y razonable, por lo menos 
UNA (1) vez por año y en toda la longitud del CORREDOR VIAL concesionado 
(excepto las zonas que se encuentren en obra), las mediciones necesarias para 
evaluar las condiciones técnicas de las calzadas y la resistencia a la fricción que se 
medirá según lo especificado en los artículos 18.1.5.1, 18.1.5.2 y 18.1.5.3.  
 
Se deberá tener en cuenta que los equipos a utilizar en las mediciones deberán ser 
preferentemente de alto rendimiento, entendiendo por tales a los que efectúan un 
gran número de pruebas “in situ” produciendo la menor molestia posible al tránsito.  
 
Todos los equipos necesarios para realizar las mediciones que se indican en el 
presente Artículo, deberán ser provistos por la CONCESIONARIA durante el plazo 
que demande la realización de las mediciones.  
 
Previo al inicio de los trabajos, el ÓRGANO DE CONTROL aprobará el equipo que la 
CONCESIONARIA proponga utilizar, el personal técnico a cargo de la tarea, la 
metodología de trabajo y verificará los certificados de calibración correspondientes.  
 
A los efectos de realizar la evaluación, el ÓRGANO DE CONTROL comunicará 
fehacientemente a la CONCESIONARIA, con CUARENTA Y CINCO (45) días 
corridos de anticipación, como mínimo, la fecha de comienzo de evaluación para que 
ésta tenga prevista la provisión de los equipos necesarios para realizar las 
mediciones.  
 
Todos los gastos que demanden las mediciones establecidas en el presente 
Artículo, estarán a cargo de la CONCESIONARIA, incluyendo los relacionados con 
la seguridad vial de las tareas. Por lo tanto, será obligación de la CONCESIONARIA 
la provisión de todos los elementos de seguridad que requiera el personal del 
ÓRGANO DE CONTROL afectado a realizar las mediciones, en cantidad suficiente y 
calidad adecuada para la finalidad a cumplir. 
 
La CONCESIONARIA deberá garantizar la presencia de banderilleros que asistan al 
personal del ÓRGANO DE CONTROL durante todo el lapso de tiempo que 
demanden las mediciones. 
 
Todas las mediciones se efectuarán con equipos que se encuentren previamente 
homologados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y bajo la supervisión 
directa del ÓRGANO DE CONTROL.  
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Se suscribirá un Acta entre el representante del ÓRGANO DE CONTROL y de la 
CONCESIONARIA, en la que se dejará constancia, por un lado que ambas partes 
están de acuerdo con la calibración previa de los equipos y, por otro, que ambas 
partes intervienen en la medición.  
 
En aquellos tramos en que se halla previsto la ejecución de obras de 
Reacondicionamiento de Infraestructura durante el Año UNO (1) de CONCESIÓN, 
hasta que éstas obras finalicen, la obligación de la CONCESIONARIA en dichos 
tramos con relación a los parámetros del presente Artículo relacionados con el 
estado de las calzadas de rodamiento, será cumplir sólo con las exigencias de 
desprendimientos, baches, resaltos o hundimientos, estado de bordes del 
pavimento. Una vez terminadas las obras, la CONCESIONARIA deberá cumplir con 
todas las exigencias establecidas en el presente Artículo, las que deberán 
mantenerse hasta el final de la Concesión. 
 
Del mismo modo, durante el transcurso del Año de CONCESIÓN durante el cual se 
ha previsto la ejecución de la Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura, las 
exigencias para el tramo en ese año serán sólo cumplir con lo referente a 
desprendimientos, resaltos o hundimientos, estado de bordes del pavimento y tomar 
las fisuras tipo DOS (2) y CUATRO (4) con sellado tipo puente con asfalto 
modificado. 
 
Si una vez finalizado el año donde se había previsto la ejecución de la Obra de 
Reacondicionamiento de Infraestructura, ésta no se ejecutó por causas no 
imputables a la CONCESIONARIA, la misma realizará las tareas de conservación y 
mantenimiento necesarias para cumplir con las exigencias totales del presente 
Artículo, excepto la rugosidad. Los mayores gastos en que incurriere la 
CONCESIONARIA en este tramo, serán reconocidos de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 87 del Capítulo VI del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES.  
 
Se realizarán determinaciones de los siguientes parámetros:  
 
18.1.1 Deformación longitudinal (rugosidad).  
 
Se determinará mediante la utilización de equipos que permitan medir el perfil 
longitudinal en forma dinámica. En cualquier caso, si bien el equipo medirá en sus 
propias unidades, deberán ser éstas fácilmente correlacionables al IRI (Índice de 
Rugosidad Internacional). 
 
El ÓRGANO DE CONTROL podrá verificar la calibración del equipo con la 
metodología que considere conveniente en cada caso. 
 
Se determinará la deformación longitudinal de la calzada mediante mediciones que 
se realizarán en la huella más deteriorada de cada trocha, a exclusivo criterio del 
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ÓRGANO DE CONTROL.  
 
18.1.1.1 Exigencias para las calzadas nuevas y exis tentes a partir de su 

repavimentación: 
 
18.1.1.1.(a) Calzadas nuevas con pavimento flexible . 
 
En el tramo evaluado, el CIEN (100%) por ciento de los valores kilométricos de 
rugosidad medida en m/km deberá resultar inferior o igual a 2,7 m/km (IRI). Para 
determinar la rugosidad en cada kilómetro se considerará el percentil 80 de los 
valores obtenidos en la medición. 
 
18.1.1.1.(b) Calzadas nuevas con pavimento de hormi gón. 
 
En el tramo evaluado el CIEN (100%) por ciento de los valores kilométricos de 
rugosidad medida en m/km deberá resultar inferior o igual a 3,6 m/km (IRI). Para 
determinar la rugosidad en cada kilómetro se considerará el percentil 80 de los 
valores obtenidos en la medición. 
 
 
18.1.1.1.(c) Calzadas existentes a partir de su rep avimentación. 
 
En el tramo evaluado, el CIEN (100%) por ciento de los valores kilométricos de 
rugosidad medida en m/km deberá resultar inferior o igual a 3,2 m/km (IRI). Para 
determinar la rugosidad en cada kilómetro se considerará el percentil 80 de los 
valores obtenidos en la medición. 
 
 
18.1.1.2 Exigencias para las calzadas existentes an tes de su 

repavimentación. 
 
18.1.1.2.(a) Calzadas con pavimento flexible. 
 
Esta medición se realizará a los fines estadísticos no recibiendo la 
CONCESIONARIA penalización por falta del cumplimiento de estas exigencias. 
 
18.1.1.2.(b) Calzadas con pavimento de hormigón. 
 
Esta medición se realizará a los fines estadísticos no recibiendo la 
CONCESIONARIA penalización por falta del cumplimiento de estas exigencias. 

 
18.1.2 Deformación transversal (ahuellamiento). 
 
Se determinará en cada trocha la deformación transversal de las calzadas mediante 
la aplicación de una regla de CIENTO VEINTE (120) centímetros de longitud del tipo 
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prevista en el MANUAL DE EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, o también podrán emplearse para la medición de 
ahuellamiento equipos de alto rendimiento.  
 
Cuando se mida mediante la aplicación de la regla de CIENTO VEINTE (120) 
centímetros de longitud, las determinaciones se efectuarán cada DOSCIENTOS 
(200) metros CINCO (5) mediciones por kilómetro, sobre la huella más deteriorada. 
 
Los lugares en que se realizarán las mediciones serán fijados a criterio exclusivo del 
ÓRGANO DE CONTROL y cada medición será representativa de los 200 m 
analizados. 
 
En el caso en que se mida la profundidad de huella mediante la aplicación de 
equipos de alto rendimiento, las determinaciones deberán dar los resultados cada 
DOSCIENTOS (200) metros, sobre la huella más deteriorada, a criterio exclusivo del 
ÓRGANO DE CONTROL.  
 
En caso que se utilicen equipos de alto rendimiento, el ÓRGANO DE CONTROL 
exigirá una verificación en un tramo de prueba antes del comienzo de la medición. Si 
el equipo no superara esta verificación, no será admitido. Asimismo, en caso de 
duda durante la medición con un equipo de alto rendimiento, se podrán exigir 
verificaciones utilizando la regla de CIENTO VEINTE (120) centímetros.  
 
18.1.2.1 Exigencias para las calzadas nuevas y exis tentes a partir de su 

repavimentación: 
 
Para un tramo continuo de longitud igual o inferior a DIEZ (10) kilómetros, el 
NOVENTA Y CINCO (95%) por ciento de los valores medidos en la trocha analizada, 
deberán ser iguales o menores que DOCE (12) milímetros.  
 
18.1.2.2 Exigencias para las calzadas existentes an tes de su repavimentación 

ó donde no estén previstas obras en la calzada. 
 
Para un tramo continuo de longitud igual o inferior a DIEZ (10) kilómetros, el 
NOVENTA (90%) por ciento de los valores medidos en la trocha analizada, deberán 
ser iguales o menores que DOCE (12) milímetros. 
 
18.1.2.3 Exigencias para todas las calzadas pavimen tadas: 
 
No se admitirán rellenos de huella ni texturizados, sin la terminación con algún 
revestimiento asfáltico que uniformice la superficie de rodamiento en todo el ancho 
de una o mas trochas hasta completar todo el ancho del sentido de circulación. 
 
Por ninguna circunstancia se permitirá la ejecución de tratamientos bituminosos tipo 
simple, doble o triple, o lechadas asfálticas sobre los pavimentos, admitiéndose la 
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aplicación de microaglomerado con asfalto modificado conforme la Especificación 
Técnica Complementaria. 
 
Queda absolutamente prohibido librar al tránsito superficies de rodamiento fresadas 
o texturizadas, salvo durante cortos períodos de tiempo por obras en ejecución 
sobre los tramos involucrados. 
 
18.1.3 Fisuración.  

 
18.1.3.1 Formas de Medición: 
 
18.1.3.1.(a) Calzadas con pavimentos flexibles: 
 
Se determinará el grado de fisuración, en cada trocha, en base al catálogo de 
fotografías tipo del MANUAL DE EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.  
 
Las determinaciones se efectuarán cada DOSCIENTOS (200) metros CINCO (5) 
mediciones por kilómetro) sobre cada trocha, escogiéndose una zona a analizar de 
VEINTE (20) metros de longitud por el ancho de la trocha, representativos de la 
sección de DOSCIENTOS (200) metros mencionada. 
 
Los lugares en los cuales se realizarán las mediciones serán fijados a criterio 
exclusivo del ÓRGANO DE CONTROL. 
 
Se evaluará la fisuración no sellada o sellada defectuosamente dentro del 
CORREDOR VIAL, recorriendo el tramo y cuantificando la superficie de las mismas. 
 
18.1.3.1.(b) Calzadas con pavimentos rígidos: 
 
En calzadas con pavimento de hormigón se determinará la fisuración en base a la 
longitud total de fisuras por trocha, de ancho igual o mayor que UN (1) milímetro, 
independientemente de que las fisuras hayan sido selladas o no.  
 
Se calculará el porcentaje de la superficie fisurada respecto de la superficie total de 
la trocha considerada, adoptando la siguiente normativa: 
 
- Por cada metro lineal de fisura longitudinal de ancho igual o mayor de UN (1) 
milímetro, se considerará UN (1m²) metro cuadrado de superficie fisurada. 
 
- Por cada metro lineal de fisura transversal o diagonal de ancho igual o mayor de 
UN (1) milímetro, se considerará VEINTICINCO CENTÉSIMOS (0,25m²) de metro 
cuadrado de superficie fisurada. 
 
18.1.3.2 Exigencias para todas las calzadas: 
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18.1.3.2.(a) Calzadas con pavimento flexible. 
 
Para fisuras aisladas de longitudes menores o iguales a UN (1m) metro, se 
considerará que una fisura afecta a UN (1m2) metro cuadrado. Para fisuras 
longitudinales y transversales se considerará que UN METRO (1 m) lineal afecta a 
UN METRO CUADRADO (1 m2). 
 
Para las fisuras grado CUATRO (4) o mayor, se medirá la superficie de pavimento 
afectado por este tipo de fisuras.  
 
No se admitirá sin sellar siguiendo la técnica del sellado tipo puente con asfaltos 
modificados más de un CINCO (5%) por ciento de la superficie evaluada con fisura 
grado DOS (2) y/o CUATRO (4) en cada zona analizada, según el catálogo de 
fotografías tipo del MANUAL DE EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
No se admitirán fisuras de grado superior a CUATRO (4) selladas o sin sellar.  
 
18.1.3.2.(b) Calzadas con pavimento de hormigón.  
 
No se admitirán fisuras longitudinales, transversales y juntas sin sellar, como 
tampoco juntas o fisuras resaltadas o hundidas. 
 

b1) Para tramos iguales o superiores a UN (1Km) kilómetro, la superficie 
fisurada, en la trocha analizada, deberá ser inferior o igual al TREINTA Y CINCO 
(35%) por ciento, de la superficie total de la trocha considerada.  
 

b2) Para tramos inferiores a UN (1Km) kilómetro, la superficie fisurada, en la 
trocha analizada, deberá ser inferior o igual al CUARENTA (40%) por ciento, de la 
superficie total de la trocha considerada.  
 
18.1.4 Desprendimientos.  
 
Formas de Medición 
La pérdida de agregado de la mezcla constitutiva de la capa de rodamiento se define 
como “Desprendimiento”. En función de la profundidad del mismo, se clasifica en 
“Peladura” ó “Bache”, definiéndose a este último cuando la falla tiene una 
profundidad mayor o igual a DOS CENTÍMETROS CON CINCO MILÍMETROS (2,5 
cm).  
 
En cada sección de evaluación se medirá la superficie con desprendimiento, 
expresándola en metros cuadrados (m2). 
 
18.1.4.1 Exigencias para las calzadas con pavimento s flexibles: 
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No se admitirán peladuras ni baches descubiertos, o porcentaje alguno de 
desprendimientos en la calzada considerada.  
 
18.1.4.2 Exigencias para las calzadas con pavimento s de hormigón:  
 
No se admitirán losas quebradas con movimientos o que presenten hundimientos 
localizados o escalonamientos superiores a UN (1cm) centímetro. 
 
No se admitirá bacheo con materiales bituminosos, salvo pequeños sectores 
localizados o trabajos previos de bacheo antes de la reparación de las losas. 
 
18.1.5 Resistencia al deslizamiento (fricción).  

 
18.1.5.1 Formas de Medición 
 
La resistencia que se opone al deslizamiento o resbalamiento del rodado de los 
vehículos (adherencia neumático-calzada) estará indicada en una unidad de 
referencia denominada ÍNDICE DE FRICCIÓN INTERNACIONAL (IFI). que resulta 
como función de DOS (2) parámetros principales, a saber: el coeficiente de fricción y 
el coeficiente de macrotextura.  
 
La expresión del valor ÍNDICE DE FRICCIÓN INTERNACIONAL (IFI) se indica por 
DOS (2) valores, separados por una coma, de la siguiente forma: IFI (F60,Sp)  
 
Donde: F60 depende de la fricción y la macrotextura y Sp depende únicamente de 
las características de la macrotextura superficial del pavimento.  
 
Cualquier equipo que mida fricción y pueda establecer valores en la escala del 
ÍNDICE DE FRICCIÓN INTERNACIONAL (IFI) y esté homologado por la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD será apto para medir. Se dará prioridad al 
uso de equipos tipo SCREEM - TEX. 
  
Las mediciones se realizarán en aquellos tramos que indique el ÓRGANO DE 
CONTROL. El número mínimo de valores F60 que deben obtenerse para establecer 
el ÍNDICE DE FRICCIÓN INTERNACIONAL (IFI) será UNO (1) por hectómetro.  
 
 
18.1.5.2 Exigencias para las calzadas nuevas y exis tentes a partir de su 

repavimentación: 
 
Todos los valores de macrotxtura  promedio por kilómetro (expresados como 
coeficiente “Sp”) deberán ser iguales o superiores a TRES DECIMOS DE 
MILÍMETRO (0.3 mm). 
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Todos los valores de fricción promedio por kilómetro del ÍNDICE DE FRICCIÓN 
INTERNACIONAL (IFI) (expresados como coeficiente “F60”) deberán ser iguales o 
superiores a CATORCE CENTÉSIMOS (0,14).  
 
18.1.5.3 Exigencias para las calzadas existentes an tes de su 

repavimentación: 
 
Todos los valores de macrotextura promedio por kilómetro (expresados como 
coeficiente “Sp”) deberán ser iguales o superiores a TRES DECIMOS DE 
MILÍMETRO (0.3 mm). 
 
Todos los valores de fricción promedio por kilómetro del ÍNDICE DE FRICCIÓN 
INTERNACIONAL (IFI) (expresados como coeficiente “F60”) deberán ser iguales o 
superiores a CATORCE CENTÉSIMOS (0,14).  
 
18.1.6 Resaltos o hundimientos. 
 
No se admitirán resaltos, hundimientos, ni escalonamientos, sean éstos producidos 
por deformaciones, por trabajos mal ejecutados realizados sobre la calzada, o 
escalonamientos producidos en las losas de hormigón. 
 
Sólo en aquellas calzadas donde la velocidad de circulación sea inferior a SESENTA 
(60km/h) kilómetros por hora, se admitirán descalces de hasta UN (1cm) centímetro. 
 
18.1.7 Estado de bordes del pavimento. 
 
Se define como levantamiento y/o hundimiento de borde a la deformación con 
desplazamiento de la carpeta asfáltica que afecte en forma localizada al pavimento.  
 
18.1.7.1 Para calzadas nuevas o existentes a partir  de su repavimentación 
 
No se admitirán levantamientos y/o hundimientos de borde. 
 
18.1.7.2 Para calzadas existentes antes de su repav imentación o donde no se 

ejecutan obras. 
 
Se admitirán hundimientos o levantamientos de borde de hasta 1,2 cm medidos con 
regla de 1,20 m. 
 
18.1.8 Capacidad estructural.  
 
Se determinará utilizando equipos cuyo principio operativo se base en la aplicación 
de cargas dinámicas sobre el pavimento, con la aptitud de registrar las 
deformaciones provocadas por aquellas últimas, de modo de posibilitar la evaluación 
de los módulos de elasticidad de la subrasante y de las distintas capas que 
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conformen la estructura del pavimento, en condiciones de servicio reales 
(temperatura, velocidad y magnitud de la carga). 
 
UN (1) año antes del vencimiento del plazo de la CONCESIÓN, la 
CONCESIONARIA evaluará la capacidad estructural remanente de los pavimentos, 
de acuerdo a las condiciones que establezca el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
Esta evaluación la efectuará la CONCESIONARIA, bajo la supervisión directa del 
ÓRGANO DE CONTROL, y de acuerdo a lo establecido en la AASHTO Guide for 
Design of Pavement Structures – 1993 – Part III Pavement Design Procedures for 
Rehabilitation of Existing Pavements o a lo establecido en la metodología que siendo 
de uso generalizado al momento de efectuar la evaluación, reemplace a la anterior, 
previa aprobación del ÓRGANO DE CONTROL.  
 
18.2 Banquinas  
 
18.2.1 Banquinas pavimentadas.  
 
Se define como banquina pavimentada a aquellas que tienen una matriz resistente 
de concreto asfáltico de un espesor mínimo de DOS CENTÍMETROS (2 cm) y una 
base subyacente consolidada que permite la compactación. 
 
Estas banquinas pavimentadas tendrán un buen estado general, no deberán 
presentar resaltos, hundimientos o baches, debiendo contar, en su lado externo, con 
una banquina de contención de suelo de no menos de CINCUENTA (50cm) 
centímetros de ancho. No se admitirán descalces entre la calzada y la banquina.  
 
No se admitirán desprendimientos o baches abiertos ni ahuellamientos mayores a 
los establecidos para las calzadas adyacentes. 
 
No se permitirán sectores con banquinas descalzadas, debiendo mantener en todo 
momento la pendiente transversal exigida. 
 
18.2.2 Banquinas de suelo y mejoradas o tratadas su perficialmente con 

recubrimientos superficiales asfálticos.  
 
Las mismas responderán a un estado que resulta de una evaluación cualitativa de 
las siguientes condiciones aplicables para este tipo de banquinas, existentes en 
tramos que no tienen banquina pavimentada.  
 
a) No deberán presentar sectores con erosiones y/o ahuellamientos que afecten su 
adecuada configuración, ya sean producidos por la acción del tránsito o por factores 
climáticos.  
 
b) Deberán poseer una adecuada pendiente transversal conforme a las normas de 
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diseño vigentes en la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, ancho no inferior a lo 
existente en el momento del Acta de Toma de Posesión según Inventario Vial 
correspondiente y cobertura total de tapiz vegetal, enripiado u otro consolidado, en 
aquellos lugares en que la vegetación no tenga desarrollo natural.  
 
c) No se admitirán sectores con pavimentos, de calzada o de banquinas, 
descalzados o con desniveles superiores a DOS (2 cm) centímetros, no 
admitiéndose tampoco la presencia de bordillos en la banquina que superen el nivel 
de la calzada, debiéndose mantener el perfil tipo establecido para un correcto 
escurrimiento de las aguas. 
 
Cada vez que deban realizarse correcciones para evitar la existencia de descalces 
superiores a los permitidos, deberá emplearse material de aporte. 
 
18.3 Calzadas colectoras.  
 
18.3.1 Colectoras pavimentadas: 
 
Estas calzadas deberán mantenerse de forma tal que no existan desprendimientos 
(baches o peladuras) sobre la superficie de la misma. Se deberán rellenar todos los 
ahuellamientos localizados de profundidad mayor de DOCE (12mm) milímetros con 
los materiales adecuados. Deberá realizarse el sellado de las fisuras grado DOS (2) 
y CUATRO (4). No se permitirán fisuras ramificadas con tendencia a formar una 
malla generalizada en sectores del pavimento.  
 
Cuando las fisuras ya formen “celdas” o polígonos pequeños (“piel de cocodrilo”) 
como síntoma de colapso de la superficie pavimentada, se procederá a la reparación 
integral y profunda del sector dañado mediante bacheo. 
 
18.3.2 Colectoras de suelo o ripio: 
 
Se deberá mantener la calzada de manera tal que no presente deformaciones, 
pozos, serruchos, hundimientos o ahuellamientos que signifiquen perturbaciones al 
tránsito normal. 
 
Deberá poseer una pendiente transversal adecuada de manera de asegurar el 
escurrimiento de las aguas y la transitabilidad de los usuarios y mantener como 
mínimo el ancho igual al existente al momento de la Toma de Posesión. 
 
El material a reponer, si fuera necesario, será de igual calidad (desde el punto de 
vista vial) o mejor que el existente. 
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ARTÍCULO 19: SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS Y MANTENIMIENTO DEL 
TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
Durante la ejecución de tareas de conservación y mantenimiento previstas en el 
presente Capítulo, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 33 
“SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS Y MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO” del Capítulo III “OBRAS”, del presente PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
ARTÍCULO 20: PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 
La CONCESIONARIA deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos 
humanos, la vegetación, la fauna, los cursos de agua, el aire, el suelo y el paisaje 
durante la ejecución de los trabajos.  
 
Rige para los trabajos de mantenimiento el Artículo 4.3 “Especificaciones Técnicas 
Ambientales Generales para el Mantenimiento y Operación”, correspondiente al 
Capítulo 4 de la Sección I (Parte B) del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental 
de Obras Viales (MEGA II), de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), Año 
2007, sus reglamentarias, complementarias y/o modificatorias y la Legislación 
Ambiental Nacional.  
 
Cuando se produzcan incidentes dentro de la zona de camino que afecten al medio 
ambiente o la salud de las personas, la CONCESIONARIA deberá realizar las 
gestiones necesarias para mitigar los efectos que éstos pueden producir y evitar 
situaciones similares en el futuro. 
 
La CONCESIONARIA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 
utilización, aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está 
facultada para contactar las autoridades ambientales para obtener los permisos 
ambientales necesarios. 
 
La CONCESIONARIA deberá obtener todos los permisos y licencias requeridos para 
los trabajos que ejecute y que no sean suministrados por el ÓRGANO DE 
CONTROL y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
En caso de que los trabajos de conservación se encuentren total o parcialmente en 
un Área Natural Protegida (ANP), la CONCESIONARIA deberá presentar ante la 
autoridad que administra el ANP, la programación de dichos trabajos a fin de obtener 
la conformidad ambiental de los mismos. 
 
En el caso que eventualmente se deban talar y retirar árboles deberá solicitarse la 
correspondiente autorización de la Supervisión del ÓRGANO DE CONTROL. Los 
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mismos deberán ser repuestos en la forma y cantidad que establezca dicho 
organismo. 
 
I. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la fecha de 
Toma de Posesión, la CONCESIONARIA deberá presentar para su aprobación al 
ÓRGANO DE CONTROL un Plan de Manejo Ambiental para la Operación (PMAo ) y 
otro para el Mantenimiento (PMAm ). El primero de ellos tiene por objeto detallar los 
procedimientos y metodologías de operación y de control de la obra vial y su área de 
influencia, de forma tal que permitan garantizar el uso y funcionamiento de la vía con 
el mínimo impacto ambiental posible. El segundo, tiene por objeto detallar el 
conjunto de actividades que se ejecutan dentro de la zona de camino tendiente a 
mantener los distintos elementos que componen la obra vial en condiciones 
satisfactorias de servicio para brindar la mayor seguridad a los usuarios del camino. 
 
El PMAo  debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 
actividades directa e indirectamente relacionadas con la operación, tales como la 
circulación de vehículos de pasajeros, transporte de carga, transporte de sustancias 
peligrosas, cruce de peatones y animales, etc.. Las medidas deberán tender a 
eliminar o minimizar todos aquellos aspectos que resulten focos de conflictos 
ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-económico. 
 
El PMAm  incluye Programas y Subprogramas de carácter rutinario o preventivo que 
se realizan para mantener la utilidad del camino. La periodicidad de su ejecución 
dependerá de las características de la zona. En términos generales consiste en 
actividades de limpieza de cunetas y alcantarillas, corte de ramas, corte de pasto, 
malezas y arbustos, bacheo menor y remoción de pequeños derrumbes.  
 
Rige para la elaboración del Programa de Monitoreo el ANEXO XI “Propuesta de 
Monitoreo Ambiental Básico” de la Sección I del MEGA II de la DNV. Para cada 
proyecto se deberán adaptar las condiciones específicas de muestreo (parámetros, 
sitios y frecuencia de muestreo, duración del monitoreo, etc.) tomando como 
referencia los contenidos del citado documento. 
 
ARTÍCULO 21: PROVISIÓN DE MOVILIDAD Y OFICINA POR LA 

CONCESIONARIA 
 

La CONCESIONARIA deberá suministrar durante todo el período de la CONCESIÓN 
y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las oficinas, movilidades y 
equipamiento en general, que se detallan en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES, con destino a la Supervisión del CORREDOR VIAL. 
 
ARTÍCULO 22: MANUAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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A fin de especificar cómo dará cumplimiento a las exigencias del presente Pliego, la 
CONCESIONARIA deberá presentar a los NOVENTA (90) días contados a partir de 
la Toma de Posesión; un Manual de Conservación y Mantenimiento que incluya los 
principales ítems que integran el mantenimiento, la metodología que va a usar para 
cumplir con dichas tareas, las acciones que implementará y los elementos (personal 
y equipamiento) con que contarán para su ejecución. 
 
ARTÍCULO 23: INFORMES.  

Mensualmente, dentro de los primeros VEINTE (20) días de cada mes, además de la 
información solicitada en los artículos anteriores al presente, la CONCESIONARIA 
deberá entregar en las Oficinas Centrales del ÓRGANO DE CONTROL como así 
también en las oficinas de la Supervisión General del CORREDOR VIAL que 
corresponda, los siguientes informes: 

- Un informe con las tareas de conservación y mantenimiento realizadas en 
el CORREDOR VIAL, indicando las progresivas y tipo de trabajo. 

- Información estadística de accidentes e incidentes diarios, indicando 
ubicación, sentido, causas, hora y otros datos relevantes que pueda 
solicitar el ÓRGANO DE CONTROL. Además para cada accidente e 
incidente se deberán confeccionar los Formularios Tipo de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, a saber el SIAT 2000 y el previsto en el Manual 
de Gestión de Incidentes. Asimismo una copia de los Formularios y de la 
Información Estadística de accidentes e incidentes mencionada más arriba 
y en el plazo establecido, deberá entregar mensualmente la 
CONCESIONARIA directamente en la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD (Gerencia de PLANEAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 
CONTROL)". 

- Información estadística de auxilios prestados a los usuarios. 
- Informe de tránsito. 

Estos informes deberán contener los datos medidos hasta el último día del mes 
anterior al de la fecha de presentación. La información deberá ser entregada en 
medios magnéticos y en el formato que establezca el ÓRGANO DE CONTROL. El 
ÓRGANO DE CONTROL podrá requerir en cualquier momento la entrega de 
informes parciales, urgentes o extraordinarios, los que deberán ser presentados por 
la CONCESIONARIA dentro del plazo que se le fije al efecto. 
Los informes mensuales y anuales que deba presentar la CONCESIONARIA 
deberán ser entregados en formato y firma digital, y ejemplares en papel. 

 
CAPÍTULO III: OBRAS  

 
ARTÍCULO 24: OBRAS PREVISTAS. 

La CONCESIONARIA deberá realizar las OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA (ORI) y las OBRAS NUEVAS (ONU), previstas en el PLAN 
DE OBRAS que para cada CORREDOR VIAL figura en el PLIEGO DE 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, dentro de los plazos máximos 
fijados para cada una de ellas. 
 
Dichas obras recibirán pago directo, bajo la modalidad por Unidad de Medida, de 
acuerdo a la forma establecida en el presente Capítulo, respetando los precios 
unitarios de CONTRATO. 
 
ARTÍCULO 25: ANTEPROYECTOS TÉCNICOS. 
 
Los Anteproyectos Técnicos de las Obras a realizarse en el CORREDOR VIAL, que 
forman parte del CONTRATO, son los que determinan las obras que deberá ejecutar 
la CONCESIONARIA durante el período de CONCESIÓN.  
 
Todas aquellas modificaciones a los mismos que respondan a nuevas necesidades 
o causas técnicas, deberán ser sometidas a consideración del ÓRGANO DE 
CONTROL para su aprobación, con la debida antelación para poder dar 
cumplimiento a los plazos establecidos. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL podrá disponer las modificaciones que estime 
necesarias para el mejor logro de los fines del CONTRATO DE CONCESIÓN. 
 
La CONCESIONARIA elaborará los Proyectos Ejecutivos de las obras, a partir de los 
Anteproyectos Técnicos y de las pautas consideradas para los mismos. 
 

 
ARTÍCULO 26: PROYECTOS EJECUTIVOS. 

 
26.1 Cronograma de presentación de Proyectos Ejecut ivos 
 
Dentro de los SESENTA (60) corridos días posteriores a la Toma de Posesión, la 
CONCESIONARIA someterá a la aprobación del ÓRGANO DE CONTROL un 
cronograma que indique las fechas de presentación de los diferentes Proyectos 
Ejecutivos de las obras a iniciarse en el Año UNO (1) de CONCESIÓN incluidas en 
el Plan de Obras. Para los años posteriores, SESENTA (60) corridos días antes del 
inicio de cada Año de CONCESIÓN, la CONCESIONARIA deberá presentar un 
cronograma con las fechas de presentación de los Proyectos Ejecutivos de las obras 
que correspondan iniciarse durante ese año.  
 
El ÓRGANO DE CONTROL deberá expedirse dentro de los TREINTA (30) corridos 
días corridos siguientes a la fecha de presentación del cronograma respecto de su 
aprobación o su rechazo. 
 
26.2 Presentación de los Proyectos Ejecutivos 
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La CONCESIONARIA deberá presentar al ÓRGANO DE CONTROL, con copia a la 
Supervisión del CORREDOR y/o a la Inspección de Obra si estuviere designada, los 
Proyectos Ejecutivos de cada obra antes de los NOVENTA (90) días de la fecha 
prevista para el inicio de cada una de ellas. 
 
Los Proyectos Ejecutivos de las obras, se confeccionarán con sujeción a las normas, 
especificaciones y reglamentos vigentes en la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES u otras normas 
emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o Internacionales de reconocida 
idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del ÓRGANO DE 
CONTROL. 
 
Los Proyectos Ejecutivos deberán contener inicialmente la siguiente documentación 
mínima: memoria descriptiva, memoria de cálculo, proyección de vida útil (según 
corresponda), planialtimetrías, y cómputo y presupuesto, ajustada las cantidades 
respetando los formatos y precios unitarios de CONTRATO. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL podrá requerir aclaraciones o ampliaciones a la 
documentación presentada de acuerdo a la complejidad de los distintos proyectos. 
 
Los Proyectos Ejecutivos deberán estar firmados y avalados técnicamente por el 
profesional responsable del área de Servicios de Ingeniería de la CONCESIONARIA, 
o en su caso, por el Representante Técnico de la Consultora que oportunamente 
haya sido aceptada en la propuesta, o la que el ÓRGANO DE CONTROL hubiera 
aceptado en su reemplazo. 
 
La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del ÓRGANO DE CONTROL no 
eximirá a la CONCESIONARIA de su responsabilidad sobre los mismos. En ningún 
caso el CONCEDENTE o el ÓRGANO DE CONTROL será responsable por las 
consecuencias derivadas de los trabajos efectuados por la CONCESIONARIA. 
 
26.2.1 Proyectos Ejecutivos de las Obras de Reacond icionamiento de 

Infraestructura. 
 
26.2.1.1 Para elaborar los Proyectos Ejecutivos de estas Obras, la 
CONCESIONARIA deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
• Las condiciones establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES, tales como tramos involucrados, prediseño de 
los espesores de refuerzo, ensanches de calzadas, listado de ítems y 
cantidades previstas para cada Año. 

• Paquete estructural existente. 
• Resultados de la última evaluación del estado superficial de las 

calzadas. 
• Volúmenes de tránsito. Proyecciones para el periodo de análisis. 
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• Método de diseño AASHTO 93 para el cálculo de los espesores de 
refuerzos, para pavimentos flexibles. 

• Método de diseño AASHTO para pavimentos de Hormigón o el que 
indicare el ÓRGANO DE CONTROL. 

 
Además, conjuntamente con la presentación del Proyecto Ejecutivo de las mismas, 
la CONCESIONARIA deberá presentar el estudio deflectométrico realizado para 
evaluar la capacidad estructural remanente del pavimento en servicio. 
 
La capacidad estructural de los pavimentos flexibles, se determinará utilizando 
equipos cuyo principio operativo se base en la aplicación de cargas dinámicas sobre 
el pavimento, con la aptitud de registrar las deformaciones provocadas por aquellas 
últimas, de modo de posibilitar la evaluación de los módulos de elasticidad de la 
subrasante y de las distintas capas que conformen la estructura del pavimento, en 
condiciones de servicio reales (temperatura, velocidad y magnitud de la carga). 
 
Al momento de la evaluación de la capacidad estructural, los ensayos se realizaran 
en aquellos sectores que se encuentran en condiciones de recibir el refuerzo, vale 
decir que no sea necesario realizarle ningún tipo de saneo. Por lo tanto la evaluación 
contemplara que no existirán sectores que se encuentren con fallas superficiales 
(fisuras, baches, desprendimientos, hundimientos, desplazamientos). 
 
26.2.1.2 Respecto de las Especificaciones Técnicas Particulares, serán las que 
forman parte de las presentes pautas o las que presente la CONCESIONARIA, las 
cuales deberán ser de carácter superador y contar previamente con la aprobación 
del ÓRGANO DE CONTROL. En caso contrario, solo serán válidas las 
Especificaciones Técnicas Particulares que integran este documento contractual.  

 
La documentación deberá presentarse en formato digital y TRES (3) copias 
impresas. Los planos tendrán el rótulo tipo establecido por el ÓRGANO DE 
CONTROL, DOS (2) de las copias deberán presentarse en formato A3 y la otra en 
formato A1. 
 
26.2.2 Proyectos Ejecutivos de las Obras Nuevas 
 
Los proyectos ejecutivos deberán ajustarse a los Anteproyectos Técnicos 
establecidos para cada obra. 

 
Dicha documentación deberá presentarse en formato digital y TRES (3) copias 
impresas. Los planos tendrán el rótulo tipo establecido por el ÓRGANO DE 
CONTROL, DOS (2) de las copias deberá presentarse en formato A3 y la otra en 
formato A1. 
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26.3 Presentación de Estudio de Impacto Ambiental y  Estudio de Factibilidad 
Económica 

 
Junto con la presentación del Proyecto Ejecutivo de cada obra, la CONCESIONARIA 
deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental y el Estudio de Factibilidad 
Económica cuando corresponda, conforme lo establecido en estos pliegos y de 
acuerdo a lo que indique el ÓRGANO DE CONTROL. Para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental – EIA- se tendrá en cuenta lo determinado en el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Año 2007 o versiones supletorias, 
complementarias o modificatorias; y para el Estudio de la Factibilidad, que será 
remitido a la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA – D.N.I.P.- para su 
aprobación, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley Nº 24.354 y en la 
Resolución SPE Nº 175/04, y las normas complementarias y/o modificatorias que se 
dicten. La falta de presentación de esta documentación y su aprobación impedirá el 
inicio de las obras. 
 
ARTÍCULO 27: CRONOGRAMA DE OBRAS DEL PLAN DE OBRAS 
 
Dentro de los SESENTA (60) días corridos posteriores a la Toma de Posesión, la 
CONCESIONARIA someterá a la aprobación del ÓRGANO DE CONTROL un 
cronograma de las obras a realizar durante el Año UNO (1) de CONCESIÓN, que 
indique las fechas de inicio y finalización de cada una. Para los años posteriores, 
TREINTA (30) días corridos antes del inicio de cada Año de CONCESIÓN, la 
CONCESIONARIA deberá presentar un cronograma con las fechas de inicio y 
finalización de las obras que corresponda realizar durante ese Año.  
 
ARTÍCULO 28: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIÓN 
 
La CONCESIONARIA deberá presentar para aprobación del ÓRGANO DE 
CONTROL, TREINTA (30) días corridos antes del inicio de cada obra, el Plan de 
Trabajos e Inversiones Definitivo de la obra estipulada, con ajuste a los plazos 
totales consignados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES y al Cronograma de Obras aprobado. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL podrá solicitar que la CONCESIONARIA realice un 
reajuste del PLAN DE TRABAJOS e INVERSIONES cuando así lo considere. 
 
El plan de trabajos y la curva de inversión aprobados formarán parte de la 
documentación accesoria del CONTRATO.  
 
ARTÍCULO 29: PLANOS DE OBRADOR. 
 
Dentro de los CINCO (5) días corridos posteriores a la fecha del inicio de los 
trabajos, la CONCESIONARIA someterá a la aprobación de la Inspección de Obra 
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su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas 
por ésta, cumpliendo siempre todas las reglamentaciones vigentes.  
 
ARTÍCULO 30: DOCUMENTACIÓN EN OBRA. 
 
Es obligación de la CONCESIONARIA tener permanentemente en obra un ejemplar 
completo de la documentación que integra el Proyecto Ejecutivo, al que se irá 
agregando la documentación accesoria que surja conforme vaya avanzando la obra. 
 
ARTÍCULO 31: PLANOS CONFORME A OBRA. 
 
Dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos desde el otorgamiento del 
Acta de Finalización de los Trabajos, la CONCESIONARIA deberá entregar al 
ÓRGANO DE CONTROL los Planos Conforme a Obra Ejecutada, confeccionados 
según las normas vigentes en la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD o a las 
instrucciones que imparta para cada caso el ÓRGANO DE CONTROL, referenciados 
a cota IGM y acompañados del correspondiente Informe de Ingeniería.  
 
Igualmente, la CONCESIONARIA deberá entregar al ÓRGANO DE CONTROL una 
versión en soporte magnético con referencias geográficas. Como mínimo esta 
información incluirá el desarrollo planimétrico y altimétrico de las calzadas, ramas, 
colectoras, banquinas, vías de la red secundaria, rutas transversales nacionales y 
provinciales y ríos, arroyos y canales, obras de arte mayores y menores, pasarelas 
peatonales, sistemas de drenaje longitudinal y transversal, infraestructura de 
comunicaciones y auxilio, sistema de iluminación, señalización, semaforización y 
defensa, muros de contención, dispositivos de cobro de peaje y, en general, todo 
otro elemento relacionado con la construcción de la obra. Esta información deberá 
estar contemplada dentro del sector enmarcado en la zona concesionada. 

 
ARTÍCULO 32: CARTELES DE OBRA  
 
Para cada obra, la CONCESIONARIA deberá instalar dos carteles de obra con las 
características establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES y deberá ubicarlos en los lugares que establezca la Inspección de 
Obra.  
 
ARTÍCULO 33: SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS Y MANTENIMIENTO DEL 

TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y 
TAREAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
33.1 Habilitación de desvíos. 
 
En ningún caso la CONCESIONARIA podrá interrumpir el tránsito vehicular y deberá 
asegurar libre circulación en todo momento. Toda vez que para ejecutar trabajos 
deba ocupar la calzada, deberá habilitar o construir vías provisorias de circulación, 
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que deberán ser mantenidas en condiciones de transitabilidad bajo toda 
circunstancia climatológica (inexistencia de baches y huellas, ancho y perfil 
adecuado, señalamiento adecuado y continuo) durante todo el tiempo que se 
utilicen, salvo en el caso de obras de repavimentación o trabajos de mantenimiento 
de calzada en los que se permitirá el paso por media calzada con las 
correspondientes medidas de seguridad (banderilleros, balizas, carteles, etc.). 
 
Los trabajos se programarán y ejecutarán de modo de ocasionar las menores 
molestias a los usuarios y a los frentistas, adoptando todas las medidas necesarias 
para brindar a ambos condiciones óptimas de seguridad y confort, siendo a la vez la 
CONCESIONARIA responsable de los deterioros que se ocasionen en las vías 
indicadas como desvíos, en razón del tránsito desviado, aún cuando éstas no 
pertenezcan a jurisdicción de la CONCESIÓN. 
 
Estará a cargo de la CONCESIONARIA el consumo de energía eléctrica o 
combustible a emplear en la señalización luminosa que se utilice para la seguridad 
de la obra y desvíos. 
 
33.2 Plan de señalamiento y construcción y/o habili tación de desvíos y vías 

provisorias. 
 
CINCO (5) días antes de su implementación la CONCESIONARIA presentará al 
ÓRGANO DE CONTROL, el plan de señalamiento y construcción y/o habilitación de 
desvíos o vías provisorias de circulación, que resulten necesarios para el 
mantenimiento del tránsito durante la ejecución de la Obra. El ÓRGANO DE 
CONTROL y la Inspección de Obra podrán efectuar las observaciones que se 
consideren pertinentes. La presentación mencionada no libera a la 
CONCESIONARIA de la responsabilidad por daños y perjuicios según las leyes 
vigentes y lo establecido en el CONTRATO DE CONCESIÓN. 
 
33.3 Señalamiento de obras y/o desvíos. 
 
La CONCESIONARIA deberá colocar y mantener en perfecto estado funcional todos 
los carteles, señales y balizas que se requieran para señalizar todo el recorrido de 
los desvíos y caminos auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con 
señales que no generen dudas, así como la formulación de toda advertencia 
necesaria para orientar y guiar al usuario en forma segura, tanto de día como de 
noche. En este último caso será obligatorio el uso de señales y balizas luminosas; 
adaptadas a las especificaciones fijadas en la Sección L-19 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - Edición 
1998. 
 
Se deberá respetar asimismo, cuando se trate de autopistas, el MANUAL DE 
SEÑALAMIENTO VIAL TRANSITORIO PARA CAMINOS CONCESIONADOS 
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aprobado por Resolución OCCOVI N° 165/2001 y lo est ablecido en la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamenta ción presente o futura. 
 
Queda prohibida la utilización de balizamiento que implique el consumo de material 
carburante. 
 
Las señales lumínicas deberán funcionar con un máximo de DOCE (12) voltios. 
 
La CONCESIONARIA deberá contar con un generador a los efectos de garantizar el 
funcionamiento de la señalización luminosa en caso de eventuales cortes de 
suministro de red. 
 
En caso de que el plan de señalización y desvíos requiera la presencia de personal 
de seguridad durante las VEINTICUATRO (24) horas, la CONCESIONARIA deberá 
contar con la cantidad necesaria para garantizar los relevos que correspondan al 
sólo criterio del ÓRGANO DE CONTROL.  
 
33.4 Precauciones en zonas de obras en construcción . 
 
La CONCESIONARIA impedirá que los usuarios puedan transitar por tramos de 
camino que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas 
inconclusas de obras en ejecución que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo 
efecto dispondrá letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces. 
 
33.5 Responsabilidad por desvíos deficientes. 
 
Queda establecido que la CONCESIONARIA no tendrá derecho a reclamar 
indemnización ni resarcimiento alguno de parte del CONCEDENTE ni del ÓRGANO 
DE CONTROL, en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito en las 
obras que se ejecuten, quedando el CONCEDENTE y el ÓRGANO DE CONTROL 
eximidos de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan. 
 
La CONCESIONARIA mantendrá indemne tanto al CONCEDENTE como al 
ÓRGANO DE CONTROL de cualquier reclamo indemnizatorio o resarcimiento en 
concepto de daños y perjuicios producidos en las obras que se ejecuten y/o en los 
desvíos, quedando el CONCEDENTE y el ÓRGANO DE CONTROL eximidos de 
toda responsabilidad por los hechos dañosos que se produzcan. 
 
33.6 Penalidades por desvíos deficientes. 
 
Si la CONCESIONARIA no cumpliera con sus obligaciones relativas a la habilitación 
de desvíos y su señalización, el ÓRGANO DE CONTROL no permitirá la 
prosecución de los trabajos a ejecutar o en ejecución, sin perjuicio de las 
penalidades que correspondan aplicar por incumplimiento del cronograma de obras, 
tareas a realizar o deficiencias que impidan su habilitación. 
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ARTÍCULO 34: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
La CONCESIONARIA tendrá a su cargo la vigilancia continua de la obra. Deberá 
adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar la sustracción, daño o deterioro 
de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. 
 
En los sectores de obra que fuere necesario iluminar, la CONCESIONARIA deberá 
proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones que sean necesarios para tal fin, 
incluyendo su mantenimiento y consumo. 
 
Deberá asimismo, adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la producción 
de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del ESTADO NACIONAL o 
de terceros, mientras se desarrollan los trabajos. 
 
La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá a la 
CONCESIONARIA de su responsabilidad por los daños que pudieren derivarse. 
 
La CONCESIONARIA deberá contar con sereno permanente en la obra y cumplir 
con las Normas de Seguridad e Higiene vigentes 
 
ARTÍCULO 35: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS. 
 
Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisorias 
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos 
sanitarios, serán instalados y mantenidos por la CONCESIONARIA en perfecto 
estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la 
provisión y distribución de agua potable a los mismos. A la terminación de la obra, 
serán demolidos y/o desarmados, y retirados, salvo indicación contraria de la 
Inspección de Obra. 
 
ARTÍCULO 36: OFICINA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA. 
 
La CONCESIONARIA deberá proveer los locales para oficinas de la Inspección de 
Obra, con las características, moblaje, instalaciones y elementos de trabajo 
indicados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y 
sus Anexos, durante el plazo de ejecución de la obra y hasta cuando la mencionada 
documentación así lo indique. Para el caso de las Obras Nuevas es potestad del 
ÓRGANO DE CONTROL la utilización o no de dicho ítem, no otorgando posibilidad 
alguna de reclamos de la CONCESIONARIA al CONCEDENTE. 
 
ARTÍCULO 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA. 
 
La CONCESIONARIA deberá suministrar movilidades, cuyo número y características 
están fijadas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, 
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para uso exclusivo del personal del ÓRGANO DE CONTROL, desde la fecha de 
inicio de obra y hasta cuando la mencionada documentación así lo indique. Para el 
caso de las Obras Nuevas es potestad del ÓRGANO DE CONTROL la utilización o 
no de dicho ítem, no otorgando posibilidad alguna de reclamos de la 
CONCESIONARIA al CONCEDENTE. 
 
ARTÍCULO 38: SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
La CONCESIONARIA deberá suministrar para uso exclusivo de la Inspección de 
Obra el sistema de comunicación que se establezca en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y tendrá a su cargo los gastos 
que irrogue su uso, desde la fecha de inicio de obra y hasta la fecha de la firma del 
Acta de Finalización de los Trabajos. 
 
ARTÍCULO 39: DAÑOS A PERSONAS O COSAS. 

 
La CONCESIONARIA deberá adoptar todas las medidas que fuere menester 
implementar, para evitar daños a las obras que ejecute, a personas que desarrollen 
actividades en ellas y a terceros, como así también a bienes públicos o privados, ya 
sea que los eventuales daños provengan de maniobras en sus instalaciones o en el 
CORREDOR VIAL u otras razones que pudieran resultar de su responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 40: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS. 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
La CONCESIONARIA deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, 
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será 
responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones 
cometidas por él o su personal. Deberá, asimismo, procurarse las autorizaciones, 
habilitaciones y demás trámites exigidos por entes nacionales, provinciales y 
municipales o empresas prestadoras de los servicios, abonar todos los impuestos, 
tasas, contribuciones, aranceles y cualquier otro derecho que surja como 
consecuencia de la ejecución de las obras. 
 
ARTÍCULO 41: LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL OBRADOR. 
 
Es obligación de la CONCESIONARIA mantener en la obra y en el obrador una 
limpieza adecuada a juicio de la Inspección de Obra y mantener el obrador y la zona 
de camino libre de residuos. A la terminación de los trabajos la obra deberá 
encontrarse en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni 
equipos afectados a la misma.  
 
Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de la CONCESIONARIA debe 
quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya 
quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.  
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ARTÍCULO 42: PROVISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
El agua debe ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por la 
CONCESIONARIA, a cuyo cargo estará el pago de todos los gastos por ese 
concepto. 
 
La CONCESIONARIA deberá proveer agua potable para las instalaciones del 
personal de obra. 
 
La energía eléctrica será solicitada por la CONCESIONARIA a la Empresa 
prestataria del servicio en la zona, quedando a su cargo la ejecución de las 
instalaciones necesarias desde la conexión de la red pública hasta el lugar de uso, 
como así también los gastos, derechos y consumo que por esos conceptos generen. 

 
ARTÍCULO 43: DESTINO DE LAS DEMOLICIONES  
 
La CONCESIONARIA pondrá a disposición de la Inspección de Obra aquellos 
materiales que resulten de desmontajes o demoliciones. La Inspección de Obra 
decidirá el destino de los mismos y los que ésta indique serán retirados de la obra a 
costa de la CONCESIONARIA a un lugar a determinar. 
 
 
ARTÍCULO 44: REPRESENTACIÓN DE LA CONCESIONARIA CON 

RELACIÓN A LAS OBRAS. 
 
Además del Representante Técnico General y del Apoderado, que asumirán la 
Representación General de la CONCESIONARIA ante el CONCEDENTE; aquella 
deberá designar un Representante Técnico específico para que lo represente en 
cada una de las obras (Representante Técnico de Obra).  
 
Este Representante Técnico (de Obra) deberá poseer el título de Ingeniero Civil o en 
Vías de Comunicación, matriculado en el Consejo Profesional de Jurisdicción 
Nacional, con experiencia comprobable en el tipo de obra que se realizará y dotado 
de las facultades suficientes en su respectiva área de competencia para asumir en 
nombre y representación de la CONCESIONARIA todos los actos y decisiones que 
imponga la relación contractual, vinculados con la obra. Asimismo, será responsable 
del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la obra. 
 
Dicho Representante Técnico (de Obra) deberá tener presencia permanente y 
exclusiva en la obra a su cargo; salvo que a criterio exclusivo y fehaciente del 
ÓRGANO DE CONTROL, por tratarse de obras de pequeña envergadura y corta 
distancia entre sí, pueda ejercer sus funciones en dos obras en forma simultánea. 
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Para la aceptación del mismo por parte del ÓRGANO DE CONTROL, junto con el 
Proyecto Ejecutivo, la CONCESIONARIA presentará el currículum del profesional 
propuesto para la Obra. En el supuesto que el profesional no hubiera satisfecho las 
necesidades del ÓRGANO DE CONTROL, el mismo podrá solicitar la presentación 
de un nuevo profesional.  
 
El Representante Técnico (de Obra) ejercerá las atribuciones y responderá por los 
deberes de la CONCESIONARIA, no pudiendo esta última discutir la eficacia o 
validez de los actos que hubiese ejecutado, sin perjuicio de las acciones personales 
que contra éste pudiera ejercer. 
 
La designación del Representante Técnico (de Obra) deberá merecer la conformidad 
del ÓRGANO DE CONTROL antes de la firma del Acta de Inicio de Obra.  
 
Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico (de Obra) se hará por 
escrito ante la Inspección de Obra y ésta podrá aceptar o rechazar las causales 
aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden 
de Servicio.  
 
En su ausencia, quedará siempre en la obra un profesional de la Ingeniería Civil o en 
Vías de Comunicación capacitado matriculado en el Consejo Profesional de 
Jurisdicción Nacional, previamente aceptado por la Inspección de Obra.  
 
En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la 
Inspección de Obra, todo lo cual será exclusivo de la CONCESIONARIA o de su 
Representante Técnico (General) o de su Representante Técnico (de Obra). Tanto 
uno como el otro, deberán actuar en las mediciones mensuales y finales.  
 
Todas las instrucciones ordenadas al Representante Técnico (General) o al 
Representante Técnico (de Obra), emanadas de la Inspección de Obra, serán 
consideradas como impartidas a la CONCESIONARIA.  
 
Toda notificación hecha al sustituto, en ausencia del Representante Técnico 
(General)  o Representante Técnico (de Obra), tendrá el mismo valor que si se 
hubiese formulado a la CONCESIONARIA.  
 
Toda modificación de obra, análisis de precios y, en general, toda presentación de 
carácter técnico, deberá ser suscripta por el Representante Técnico, sea el General 
de la CONCESIONARIA ó el específico de la obra que se trata. 
 
Toda ausencia de la CONCESIONARIA, sea de su Representante Técnico (de Obra) 
o de su sustituto, que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspección, 
dará motivo a la aplicación de la multa establecida en el presente Pliego, por día de 
ausencia. 
 



 

 

 60 

La Inspección de Obra, a su juicio, podrá ordenar a la CONCESIONARIA el 
reemplazo de su Representante Técnico (de Obra) o su sustituto por causas 
justificadas.  
 
ARTÍCULO 45: INSPECCIÓN DE OBRA  
 
Estará constituida por los profesionales y técnicos designados por el ÓRGANO DE 
CONTROL al momento de iniciarse la obra. 
 
Cuando por sus características, magnitudes o ubicación física, la obra no amerite la 
designación de una Inspección de Obra exclusiva para la misma, el ÓRGANO DE 
CONTROL podrá disponer que dicha tarea sea llevada a cabo por la Supervisión del 
CORREDOR VIAL. 
 
Sus funciones serán:  

1) Asesorar al ÓRGANO DE CONTROL, cuando así corresponda, en el 
desarrollo del Proyecto Ejecutivo por parte de la CONCESIONARIA, de 
acuerdo con las especificaciones y requerimientos establecidos en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y demás 
documentación técnica del CONTRATO.  

2) Conformar, en su caso, las modificaciones de obra, que surjan durante el 
desarrollo de la misma. 

3) Asesorar al ÓRGANO DE CONTROL sobre la verificación del 
cumplimiento de la metodología para asegurar la calidad propuesta por la 
CONCESIONARIA. 

4) Auditar el cumplimiento del CONTRATO en lo referido al proceso de 
ejecución de las obras.  

5) Informar acerca de los incumplimientos contractuales detectados, en los 
que se estuviera incurriendo, intimando a proceder a su subsanación y/o 
labrar las actas de constatación correspondientes. 

6) Aconsejar la suspensión inmediata de la ejecución de las obras si se 
constataran incumplimientos contractuales que así lo requieran.  

7) Impartir las Órdenes de Servicio.  
8) Aprobar los documentos técnicos, muestras de materiales, listado de 

equipos y planos conforme a obra, que la CONCESIONARIA presentará 
según lo establecido en la documentación contractual. 

9) Elaborar y suscribir la foja de medición y el certificado mensual de obra y 
elevarlo al ÓRGANO DE CONTROL para su aprobación. 

10) Toda otra tarea a cargo de la Inspección de Obra establecida en los 
documentos integrantes del CONTRATO.  

 
Solicitar, en caso necesario, a la CONCESIONARIA:  
 

1) El suministro de la información que considere conveniente en todo lo 
atinente a la obra.  
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2) El cumplimiento de las especificaciones técnicas de sistemas constructivos 
y operativos durante el desarrollo de la obra.  

3) El cumplimiento del Plan de Trabajos y, de existir, sus modificaciones 
aprobadas.  

4) La entrega de muestras de materiales determinados.  
5) La ampliación de datos de las especificaciones técnicas de materiales de 

especial importancia.  
6) La realización de estudios y entrega de informes de ensayos de sistemas, 

materiales, etc.. 
7) La entrega de documentación técnica adicional a la ya aprobada al 

momento de inicio de las obras y referida a aclaraciones y/o resolución de 
ingeniería de detalle del Proyecto Ejecutivo.  

 
ARTÍCULO 46: ÓRDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA 

INSPECCIÓN 
 
Todas las órdenes de la Inspección de Obra y también las observaciones cuando su 
importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un 
Libro de Ordenes de Servicio foliado por triplicado, sellado y rubricado por el 
Inspector de Obra. El original firmado será retirado y quedará en poder de la 
CONCESIONARIA, el duplicado con la constancia de recepción será retirado y 
quedará en poder del ÓRGANO DE CONTROL y el triplicado se mantendrá en el 
libro que quedará depositado en la oficina de la Inspección de Obra. 
 
El Representante Técnico (General), o el Representante Técnico (de Obra), deberá 
notificarse de toda orden de servicio en el día de la fecha o como máximo dentro de 
las VEINTICUATRO (24) horas siguientes de ésta. El Representante Técnico 
(General) o el Representante Técnico (de Obra), está obligado a tomar vista diaria 
del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita y firmada en dicho libro. 
En ese acto, queda subsidiariamente notificado de toda orden de servicio de la que 
aún no se hubiere notificado. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevé 
en el presente Pliego. Cuando se trate de reincidencia el valor de las multas 
establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al REGISTRO NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL podrá ordenar la ejecución por terceros de los trabajos 
que involucra la orden de servicio incumplida, deduciéndose su importe del primer 
certificado que se extienda, siempre que dichos trabajos fueran de la 
responsabilidad contractual de la CONCESIONARIA  
 
ARTÍCULO 47: NOTAS DE PEDIDO 
 
Todas las reclamaciones, observaciones ó solicitudes de cualquier índole de la 
CONCESIONARIA serán cronológicamente consignadas por escrito en un Libro de 
Notas de Pedido foliado por triplicado, sellado y rubricado por el Inspector de Obra. 
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El original firmado será retirado y quedará en poder del ÓRGANO DE CONTROL, el 
duplicado con la constancia de recepción será retirado y quedará en poder de la 
CONCESIONARIA y el triplicado se mantendrá en el libro que quedará depositado 
en la oficina de la Inspección de Obra. 
 
ARTÍCULO 48: PARTES DIARIOS E INFORMES MENSUALES  
 
Durante el desarrollo de los trabajos la CONCESIONARIA entregará los siguientes 
documentos según corresponda:  
 
a) Partes diarios  

• Generales: A partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y hasta el 
otorgamiento del Acta de Finalización de los Trabajos se entregará diariamente a 
la Inspección un Parte Diario de la Obra. En dicho documento, numerado 
correlativamente, constará la fecha, el estado del tiempo, la cantidad de personal 
empleado, el listado de equipos y el listado de las tareas ejecutadas. El mismo 
será suscripto por el responsable de la CONCESIONARIA en la obra.  
• De seguridad: A partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y hasta el 
otorgamiento del Acta de Finalización de los Trabajos se entregará diariamente a 
la Inspección, un Parte Diario referido al seguimiento y efectivización del Plan de 
Seguridad como así también las mejoras que se introduzcan. El mismo será 
suscripto por el Responsable de Seguridad de la CONCESIONARIA.  

 
b) Informes Mensuales  

En forma mensual, dentro del plazo previsto para la presentación de cada 
Certificado de Obra, la CONCESIONARIA presentará ante la Inspección de Obra 
un informe sobre el avance y el estado de los trabajos. Estos informes se 
presentarán desde la firma del Acta de Inicio de Obra y hasta el otorgamiento del 
Acta de Finalización de los Trabajos. Incluirán una breve reseña de los trabajos 
encomendados con sus principales indicadores, una síntesis de la Memoria 
Descriptiva, un resumen del Estado de Avance de Obra por rubros (incluyendo 
cómputo, montos totales, incidencias y acumulados), un croquis del proyecto, 
fotografías significativas de los trabajos realizados y un análisis de evaluación. El 
formato tipo será establecido por la Inspección de Obra. 
 

c) Informes Mensuales Generales 
Durante el transcurso de la CONCESIÓN, la CONCESIONARIA deberá presentar 
mensualmente UN (1) informe de Avance del Plan de Obras en ejecución en el 
CORREDOR VIAL. 

 
ARTÍCULO 49: INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
La CONCESIONARIA es responsable de la correcta interpretación de los planos 
para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse 
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por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la misma 
hasta el vencimiento del plazo de CONCESIÓN. 
 
Si la CONCESIONARIA creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene 
la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar el trabajo. Ésta, de 
considerarlo pertinente, indicará a la CONCESIONARIA que se efectúen las 
correcciones que correspondan. 
 
Si la CONCESIONARIA no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos 
que fueran necesarios ejecutar para corregir las fallas. 
 
Si en la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, 
éstas serán resueltas por el ÓRGANO DE CONTROL, cuyas decisiones serán 
definitivas respecto a la calidad de los materiales y de la ejecución de la obra. 

 
ARTÍCULO 50: INICIO DE OBRA. 
 
La CONCESIONARIA deberá dar inicio a las obras en la fecha prevista en el 
cronograma de obras que apruebe el ÓRGANO DE CONTROL.  
 
ARTÍCULO 51: ACTA DE INICIO DE OBRA 
 
Con motivo de la iniciación de cada una de las obras previstas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, se labrará la correspondiente 
Acta de Inicio, fecha a partir de la cual la CONCESIONARIA queda obligada a 
comenzar los trabajos correspondientes.  
 
El plazo de ejecución de la obra comenzará a correr a partir de la fecha en que se 
suscriba el Acta que se labre. 
 
ARTÍCULO 52: ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar los estudios, investigaciones y análisis 
necesarios para desarrollar convenientemente las tareas involucradas en la Obra. 
 
ARTÍCULO 53: REPLANTEO DE LA OBRA 
 
La CONCESIONARIA deberá efectuar el replanteo en la forma, el término y 
condiciones que establezca la Inspección de Obra. 
 
Realizará el trazado, amojonamiento y verificación de ejes de referencia, ejes 
lineales, líneas municipales y niveles de referencia. El suministro de los elementos 
necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como 
los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, y todo otro gasto, serán 
por cuenta de la CONCESIONARIA. 
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La CONCESIONARIA será la única responsable del resultado del replanteo, estando 
a su cargo su inalterabilidad y conservación. 
 
ARTÍCULO 54: ALINEACIÓN Y NIVELES 
 
La CONCESIONARIA estará obligada, cuando corresponda, a solicitar de la 
autoridad local competente, la alineación y los niveles correspondientes. 
 
ARTÍCULO 55: ERRORES DE REPLANTEO. 
 
La CONCESIONARIA es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal 
ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen o grado de avance, será 
corregido, demolido y/o reconstruido cuando se advierta el error por parte de la 
Inspección de Obra. Los gastos de la readecuación correrán por cuenta exclusiva de 
la CONCESIONARIA. 
 
ARTÍCULO 56: PLAZOS DE LA OBRA. 
 
56.1 Plazo de ejecución. 

 
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el Cronograma de Obras 
Aprobado y en las prórrogas que hubieran sido acordadas. 

 
56.2  Prórroga del plazo. 
 
A pedido de la CONCESIONARIA, el ÓRGANO DE CONTROL podrá acordar 
prórroga de plazo cuando, a su sólo juicio, se presenten algunas de las siguientes 
causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la 
solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las 
obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 
13.064; 4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de 
transporte que no provengan de causas originadas por la CONCESIONARIA; 5) 
conflictos gremiales de carácter general; 6) por siniestro; 7) por demoras en 
expropiaciones que no sean atribuibles a la CONCESIONARIA; 8) toda otra 
circunstancia que, a juicio del ÓRGANO DE CONTROL, haga procedente el 
otorgamiento de la prórroga. 
 
La solicitud de prórroga deberá presentarse al ÓRGANO DE CONTROL en el plazo 
de TREINTA (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, 
transcurrido el cual podrá no ser tomada en consideración. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo 
contractual cuando así lo considere, sin necesidad de la presentación previa de la 
CONCESIONARIA. 
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Dentro de un plazo de QUINCE (15) días corridos de otorgada una prórroga se 
ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo y se someterán a 
la aprobación del ÓRGANO DE CONTROL.  
 
56.3 Incumplimiento de los plazos de inicio, ejecuc ión y finalización de las 

obras. 
 
Si las obras no se inician o no se terminaran dentro del plazo previsto y sus 
prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del ÓRGANO DE 
CONTROL; o cuando la CONCESIONARIA incurriera en atrasos en la ejecución del 
Plan de Trabajos; la misma se hará pasible de una multa que será calculada en la 
forma que se establece en el presente Pliego. 

 
ARTÍCULO 57: CONTRALOR DE TRABAJOS. 
 
La CONCESIONARIA deberá dar aviso escrito a la Inspección de Obra con una 
anticipación mínima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo 
trabajo cuya calidad, cantidad y/o correcta ejecución no pudiera ser verificada 
después de ejecutado. Si la CONCESIONARIA omitiere este requisito serán por su 
cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección 
de su ejecución. 
 
ARTÍCULO 58: UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES. 
 
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier 
forma obras existentes, estarán a cargo de la CONCESIONARIA y se considerarán 
comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada: a) la reconstrucción de 
todas las partes removidas y la reparación de todos las deficiencias que a 
consecuencia de los trabajos en ejecución se produzcan en la parte existente; b) la 
provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios 
para unir las obras en ejecución con las existentes; c) cualquier reclamo ó 
presentación que se efectuara con motivo de deficiencias, demoras u otras 
cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por organismos, 
empresas ó terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes 
señalados. 
 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la 
calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares 
previstos o existentes, según corresponda a juicio del ÓRGANO DE CONTROL. 
 
ARTÍCULO 59: CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y OBRAS 

EJECUTADAS POR LA CONCESIONARIA. 
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59.1 Aseguramiento de la calidad. 
 
La CONCESIONARIA deberá asegurar la obtención de la calidad prevista para la 
obra, estando obligada a realizar los trabajos ajustándose a las reglas del arte, usar 
materiales, métodos, equipamiento y accesorios que a juicio de la Inspección de 
Obra aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo 
fijado en el CONTRATO. 
 
Sin embargo, el hecho de que la Inspección de Obra nada observe sobre el 
particular, no eximirá a la CONCESIONARIA de la responsabilidad que le concierne 
por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas. 

 
59.2 Abastecimiento de materiales. 
 
La CONCESIONARIA tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales 
necesarios para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no 
sean de la obra en cuestión. En ningún caso se reconocerá monto alguno en 
concepto de acopio de materiales. 

 
59.3 Calidad de los materiales.  
 
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin 
uso, de la mejor calidad existente entre los de su clase y tendrán las formas y 
dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del CONTRATO o las 
exigidas por la Inspección de Obra. 
 
Cuando se prescriba que algún material o equipamiento deba ajustarse a tipo o 
muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, 
pudiendo la CONCESIONARIA suministrar materiales que sean equivalentes a juicio 
de la Inspección de Obra. 
 
Los materiales a utilizar para la ejecución de los trabajos, desde su provisión, son de 
exclusiva responsabilidad de la CONCESIONARIA como así también la metodología 
de trabajo y el cumplimiento de las normas. 
 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en la 
obra, al igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del 
arte, serán reemplazados por la CONCESIONARIA, estando a su cargo los gastos 
que los trabajos de sustitución dieran lugar. 
 
La Inspección de Obra podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere 
convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se 
determinan en la documentación que forma parte del CONTRATO. 
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El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de 
ensayos, de medición, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados 
por la CONCESIONARIA. Ésta, además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, 
químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de 
algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho. A 
los efectos de posibilitar los controles que normalmente deba practicar la Inspección 
de Obra, la CONCESIONARIA equipará correctamente el laboratorio de campaña, 
de acuerdo con la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR. 

 
59.4 Calidad de los equipos. 
 
La CONCESIONARIA usará equipos de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar 
y la Inspección de Obra podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el 
provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un 
trabajo correcto y al ritmo previsto. La adecuación del equipamiento producto de las 
observaciones de la Inspección de Obra no dará derecho a reclamo alguno por parte 
de la CONCESIONARIA por tal motivo. 

 
59.5 Calidad de las obras y especificaciones técnic as. 
 
Todas las obras deberán ser ejecutadas por la CONCESIONARIA con materiales de 
la mejor calidad entre los de su clase y conforme a las reglas del buen arte de 
construir. 
 
Las Especificaciones Técnicas para la ejecución de las obras serán las contenidas 
en el CONTRATO DE CONCESIÓN, y en lo que no se opongan a estas, las 
contempladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - Edición 1998 - (PETG), y las 
especificaciones técnicas adoptadas por el ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES  
 
La CONCESIONARIA es responsable del control de la calidad de las obras que 
ejecute durante la CONCESIÓN, de la adquisición de materiales, organización del 
trabajo, programación de los equipos, selección y capacitación del personal. 
También puede elegir los métodos de trabajo, los medios y procedimientos que va a 
usar en cuanto cumplan con las normas establecidas en el CONTRATO. 

 
59.6 Manual del Sistema de Autocontrol de Calidad. 
 
La CONCESIONARIA debe establecer sus propios procedimientos de autocontrol y 
documentarlos en un Manual del Sistema de Autocontrol de Calidad, siguiendo los 
lineamientos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD - Edición 1998 - (PETG) y de acuerdo con lo dispuesto en 
los documentos que integran el presente CONTRATO. Dicho Manual deberá ser 
presentado dentro de los TRES (3) meses siguientes a la firma del Acta de Toma de 
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Posesión y antes del inicio de la obra.  El mismo deberá contar con la declaración de 
admisibilidad emanada del ÓRGANO DE CONTROL. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL podrá verificar en cualquier momento de la 
CONCESIÓN el cumplimiento por parte de la CONCESIONARIA de la aplicación del 
Sistema de Autocontrol de Calidad. 
 
59.7 Ensayos y pruebas. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL, a su criterio, podrá efectuar ensayos o solicitar la 
ejecución a terceros, con el fin de satisfacer sus inquietudes en lo referente a la no 
obtención de la calidad de lo ejecutado, para lo cual podrá usar el laboratorio de la 
CONCESIONARIA o encargar la ejecución de ensayos en laboratorios de terceros; 
todos los costos que esto genere serán cubiertos por la CONCESIONARIA. 
 
Si la CONCESIONARIA no hubiese provisto los elementos necesarios para la 
ejecución de los ensayos, la Inspección de Obra podrá realizar las pruebas por 
cuenta de la CONCESIONARIA, sin que ésta tenga derecho a ningún reclamo 
posterior. El importe de los gastos así ocasionados, será deducido de cualquier 
suma que la CONCESIONARIA tenga a cobrar.  
 
Asimismo, estos ensayos podrán hacerse efectivos con cualquiera de los materiales 
o equipos incorporados a la obra, en el período de garantía 
 
ARTÍCULO 60: CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas de los materiales o de la 
ejecución de las obras, la CONCESIONARIA lo corregirá si es posible, o, en caso 
contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar 
ampliación de plazo. 
 
La Inspección de Obra establecerá cuándo corresponde corregir y/o reconstruir un 
trabajo defectuoso, debiendo realizarse la corrección y/o reconstrucción a 
satisfacción de aquella. 
 
Para el caso de incumplimientos a las condiciones y tolerancias relativas a las 
Especificaciones Técnicas (y sus modificaciones), que a juicio de la Inspección de 
Obra no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se realizarán los 
descuentos previstos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de cada obra. 
 
ARTÍCULO 61: VICIOS OCULTOS. 
 
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la 
Inspección de Obra podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las 
reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los 
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defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a 
cargo de la CONCESIONARIA. En caso contrario, los abonará el ÓRGANO DE 
CONTROL. 
 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de CONCESIÓN, la 
CONCESIONARIA deberá reparar o, en su caso, demoler y reconstruir las obras 
defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; 
transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por terceros, a costa 
de aquella, deduciéndose su importe de cualquier crédito a favor de la 
CONCESIONARIA. 
 
El Acta de Final de Obra no implicará la pérdida del derecho del CONCEDENTE, de 
exigir el resarcimiento de los gastos, daños e intereses que le produjera la 
reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera 
ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera a la CONCESIONARIA de las 
responsabilidades que determina el Artículo 1.646 del Código Civil. 
 
ARTÍCULO 62: MODIFICACIONES DE OBRA. 
 
62.1 Modificaciones y/o adicionales de obra 
 
El ÓRGANO DE CONTROL podrá disponer modificaciones de obra a los 
Anteproyectos Técnicos o Proyectos Ejecutivos cuando lo estime conveniente o útil 
para la buena ejecución de los trabajos y/o para el mejor logro de los fines del 
CONTRATO. 
 
Si a juicio de la CONCESIONARIA fuera necesario o útil realizar trabajos no 
contemplados en los Anteproyectos Técnicos o Proyectos Ejecutivos, los mismos 
deberán ser previamente convenidos con la Inspección de Obra y aprobados por el 
ÓRGANO DE CONTROL. 
 
Las modificaciones de obra que produzcan aumentos o reducciones de costos o 
trabajos contratados, serán obligatorias para la CONCESIONARIA, abonándose, en 
el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a 
reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir 
por la parte reducida, suprimida o modificada. 
 
 
62.2 Cálculo del costo 
 
En los casos previstos en el Punto 62.1 del presente ARTÍCULO, la 
CONCESIONARIA deberá calcular los aumentos o reducciones de costos que 
operen como consecuencia de la modificación, ampliación, reducción o supresión de 
trabajos en las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura o en las Obras 



 

 

 70 

Nuevas y entregar a la Inspección de Obra su cotización en el plazo que esta le 
indique. La Inspección de Obra analizará la misma.  
 
El cálculo se practicará respetando los precios unitarios básicos estipulados en la 
Oferta y de conformidad con las pautas que se detallan a continuación: Si para el 
conjunto de las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura o para cada una 
de las Obras Nuevas, el exceso ordenado para algún ítem no supera el VEINTE 
(20%) por ciento de su cómputo previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES; se liquidará conforme al precio estipulado en la Oferta. 
 
 

62.2.1  Si para la totalidad de las Obras de Reacondicionamiento de 
Infraestructura o para cada una de las Obras Nuevas, el exceso ordenado 
para algún ítem supera el VEINTE (20%) por ciento de su cómputo 
previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES sucederá que: 

 
62.2.1.1 Hasta alcanzar la cantidad prevista en el PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, se liquidará 
conforme al precio estipulado en la Oferta. 

62.2.1.2 En lo que se exceda del cómputo previsto en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES se le aplicará un 
“Nuevo Precio” a convenir entre el ÓRGANO DE CONTROL y la 
CONCESIONARIA en la forma establecida en el Punto 62.3 del 
presente ARTÍCULO. 

 
62.2.2  Si para las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura o para 

las Obras Nuevas, se ordenara la disminución de algún ítem; se liquidará 
conforme al precio estipulado en la Oferta. 

62.2.3  Si para las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura o para 
las Obras Nuevas, se ordenara la supresión de algún ítem; se procederá a 
suprimir el ítem correspondiente.  

62.2.4  En los puntos 62.2.2. y 62.2.3. la CONCESIONARIA no tendrá 
derecho a reclamo alguno por la disminución o supresión de algún ítem.  

  
62.3 Procedimiento para la determinación de los Nue vos Precios 
 
Cuando la naturaleza de los trabajos incluidos en la modificación de obra involucren 
algún ítem no previsto en la planilla de los FORMULARIOS DE COTIZACIÓN de la 
Obra o cuando deba convenirse un nuevo precio unitario, a los fines previstos en el 
Punto 62.2.1.2  del presente ARTÍCULO, la CONCESIONARIA podrá proponer 
nuevos precios para los trabajos de que se trata, los mismos deberán ser siempre 
presentados a valores de Oferta utilizando para ello la mecánica prevista en el 
Decreto Nº 1295/2002 y sus complementarias y modificatorias. 
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El ÓRGANO DE CONTROL analizará los nuevos precios propuestos y se expedirá 
acerca de su aceptación o rechazo. 
 
En el supuesto que la cotización de la CONCESIONARIA no sea aceptada y no 
hubiere acuerdo sobre los nuevos precios, el ÓRGANO DE CONTROL, podrá optar 
entre: 
 

62.3.1 Ordenar la ejecución de los trabajos determinando los nuevos precios 
aplicables basados en sus propios cálculos, para lo cuál, siempre que 
sea posible, partirá de los precios contractuales correspondientes a 
trabajos análogos semejantes. De no existir estos últimos, será 
establecido mediante el correspondiente detalle. 
En este caso, la CONCESIONARIA deberá proceder inmediatamente a 
la ejecución de los trabajos si así lo ordenara el ÓRGANO DE 
CONTROL dejando a salvo sus derechos. A tal efecto, se llevará una 
minuciosa cuenta de las inversiones realizadas, cuyo detalle 
(materiales, equipos, rendimientos, mano de obra, etc.), con la 
aprobación o reparos de la Inspección de Obra, servirá como elemento 
ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 
A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en 
concepto de Gastos Generales e Indirectos que se hubieran aplicado a 
la propuesta original. 

62.3.2 Disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo por nueva 
contratación. 

 
ARTÍCULO 63: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR 

VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE. 
 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea 
por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados a la CONCESIONARIA 
como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no 
ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas a la 
CONCESIONARIA, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán 
ser rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, 
la Inspección de Obra podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con 
lo estipulado en el CONTRATO, cualquiera sea el estado de avance de la obra, 
estando a cargo de la CONCESIONARIA los gastos provocados por esta causa. 
 
ARTÍCULO 64: OBJETOS DE VALOR. 
 
La CONCESIONARIA o su Representante Técnico harán entrega inmediata a la 
Inspección de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que 
hallase al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y 
legislación vigente en la materia.  
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ARTÍCULO 65: FINAL DE OBRA. 
 
65.1 Acta de Finalización de los Trabajos  
 
La CONCESIONARIA notificará en forma fehaciente a la Inspección de Obra el 
momento en que considera, a su juicio, que las obras están terminadas de acuerdo 
al CONTRATO.  
 
En caso de no encontrarse objeciones a la terminación de los trabajos, la Inspección 
de Obra procederá a elaborar el Acta de Finalización de los Trabajos, en presencia 
del Representante Técnico General y/ó de Obra quienes suscribirán dicha acta “ad 
referéndum” del ÓRGANO DE CONTROL, en la cual deberá constar la fecha de 
efectiva terminación de los trabajos.  
 
En caso de que el Inspector de Obra lo considere conveniente, podrá dejarse 
constancia en el Acta de las observaciones referidas a detalles de terminación de la 
obra, que falten realizar, estableciéndose el plazo que se otorga para su corrección. 
En caso de incumplimiento por parte de la CONCESIONARIA se aplicarán las 
penalidades correspondientes. 
 
Si el Inspector de Obra considerara que la obra no se encuentre finalizada, labrará 
un Acta de No Finalización de los Trabajos, en la que dejará constancia de las 
observaciones y tareas faltantes. Dicha acta tendrá validez, sin perjuicio de que la 
CONCESIONARIA se niegue a la suscripción de la misma. 
 
El Inspector de Obra deberá comunicar fehacientemente a la CONCESIONARIA el 
día, horario y lugar en el cual se suscribirá el Acta correspondiente.  
 
65.2 Acta Final de Obra 
 
El ÓRGANO DE CONTROL y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, 
procederá a realizar el control de la calidad final de la obra, luego de haber suscripto 
el Acta de Finalización de los Trabajos y como condición previa a la suscripción del 
Acta Final de Obra. 
 
En caso de no encontrarse objeciones a la calidad y terminación de los trabajos, 
siempre que se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos 
establecidos en el presente Pliego y una vez transcurrido el plazo de SEIS (6) meses 
desde la fecha de efectiva terminación de los trabajos establecida en el Acta de 
Finalización de los Trabajos, la Inspección de Obra procederá a elaborar el Acta 
Final de Obra en presencia del Representante Técnico de Obra y el Representante 
Técnico de la CONCESIONARIA. Dicha acta será suscripta por el Representante 
Técnico de Obra, el Representante Técnico de la CONCESIONARIA y el Inspector 
de la Obra “ad referéndum” del ÓRGANO DE CONTROL. 
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Conjuntamente con la firma del Acta de Final de Obra y como condición para la 
emisión de ésta, el Representante Técnico de Obra deberá presentar por duplicado 
un Informe Final de Obra. 
 
Si la Inspección de Obra considerara que los trabajos no cumplen con el control de 
calidad final de obra, se labrará un Acta donde se deje constancia de tal situación, 
estableciéndose el plazo para su corrección, a cuya expiración, se efectuará una 
nueva verificación del estado de las obras. Si en esta oportunidad la Inspección de 
Obra considerara que los trabajos están en condiciones de ser aceptados, la obra 
quedará concluida en forma definitiva y se firmará el Acta correspondiente, siempre 
que hubieran transcurrido los SEIS (6) meses previstos en el primer párrafo del 
presente Artículo. 
 
En el caso que la CONCESIONARIA se negare a corregir las deficiencias 
observadas o no lo hiciere en el plazo y/o forma indicados, se otorgará el Acta No 
Final de Obra y el Órgano de Control aplicará un descuento equivalente al valor de 
los trabajos necesarios para alcanzar la calidad requerida en el contrato, sin perjuicio 
de las sanciones que le pudieran corresponder. 
 
El Inspector de Obra deberá comunicar fehacientemente a la CONCESIONARIA el 
día, horario y lugar en el cual se suscribirá el Acta correspondiente.  
 

 
ARTÍCULO 66: LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 
 
66.1 Medición de los trabajos, extensión de los cer tificados  
 
Los trabajos correspondientes a las Obras de Reacondicionamiento de 
Infraestructura y Obras Nuevas ejecutados de acuerdo al CONTRATO serán 
medidos por la Inspección de Obra por períodos mensuales calendarios, con la 
presencia del Representante Técnico de Obra y conformidad del Representante 
Técnico (General) de la CONCESIÓN. Se confeccionará el Acta de Medición 
correspondiente con los resultados de la medición realizada, a los fines de la 
certificación. El Inspector de Obra emitirá mensualmente los Certificados de Obra 
mediante el sistema SIGO de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, 
ajustándose a lo estipulado en las circulares N° 1/ 03 y N° 6/06 del Sr. Administrador 
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en el presente Artículo y a las 
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado el ÓRGANO DE 
CONTROL. 
 
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el 
comienzo de la obra hasta la fecha del Acta de Medición del mes correspondiente al 
certificado y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del 
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certificado del mes anterior y deberá ser emitido dentro de los CINCO (5) primeros 
días corridos del mes siguiente al de ejecución de los trabajos. 
 
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisorios para pagos 
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca el certificado 
final de obra y éste sea aprobado por el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con 
los resultados obtenidos por la Inspección de Obra, haciéndose a posteriori si 
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para el certificado final de obra 
el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
 
Los gastos en concepto de mano de obra, útiles, instrumentos, etc., que sea 
necesario utilizar para realizar las mediciones parciales o definitivas, o verificaciones 
que la Inspección de Obra considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva 
de la CONCESIONARIA. 
 
La CONCESIONARIA presentará el cálculo del Certificado Final de obra para su 
consideración por parte del ÓRGANO DE CONTROL.  Dicho Certificado Final de 
obra deberá ser presentado previo a la firma del Acta Final de obra y una vez 
efectuado el control de calidad integral y corregidos a satisfacción los defectos que 
eventualmente se hubieren detectado. 
 
Vencido el plazo de SEIS (6) meses o el que correspondiese por la corrección de 
defectos, se dará por presentado el Certificado Final de obra en un todo de acuerdo 
a lo obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno. 
 
66.2 Pago de los certificados  
 
La CONCESIONARIA deberá presentar en la Mesa General de Entradas del 
ÓRGANO DE CONTROL: a) copia autenticada del Certificado de Obra emitido por la 
Inspección de Obra y suscripto por las partes intervinientes, b) la factura 
correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, c) la declaración jurada 
de haber efectuado los pagos de los aportes previsionales y fondo de desempleo de 
los obreros correspondientes al mes precedente a los trabajos certificados. 
 
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos 
de la fecha de presentación en la Mesa General de Entradas del ÓRGANO DE 
CONTROL de la documentación detallada en el párrafo anterior, en forma completa 
y correcta. Cuando la fecha de pago al vencimiento coincida con un día feriado, el 
pago se realizará el primer día hábil siguiente.  
 
Si la documentación fuese observada, el plazo para el pago comenzará en el 
momento en que la CONCESIONARIA la presente en la Mesa General de Entradas, 
con las correcciones del caso. 
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66.3 Cesión de los certificados 
 
Las cesiones de derechos sobre Certificados y/o Facturas deberán ser notificadas a 
este Organismo con una antelación mínima de VEINTE (20) días corridos a la fecha 
de su vencimiento. 
 
No se aceptarán cesiones que involucren más de UN (1) Certificado de Obra. 
 
Cuando existan observaciones a la documentación presentada, u otros trámites a 
cumplir, por razones imputables a la CONCESIONARIA que no se encuentren 
subsanadas al momento de efectuar el pago del certificado, éste se efectuará al 
último beneficiario ó Concesionario titular de los derechos de cobro del certificado. 
Ello, independientemente de que no haya mediado notificación por parte del 
ÓRGANO DE CONTROL a la CONCESIONARIA. 
 
66.4 Descuento por pago anticipado  
 
La CONCESIONARIA podrá solicitar en forma fehaciente el pago de los Certificados 
de Obra con anticipación a la fecha de vencimiento prevista en el presente Pliego, 
en cuyo caso, el ÓRGANO DE CONTROL podrá acceder a tal solicitud (a su 
exclusivo criterio) determinando en forma tentativa o estimada la fecha de pago y el 
descuento financiero por los días que medien entre la fecha de pago y la fecha de 
vencimiento previsto en el presente Pliego. 
 
Se estima que, a los efectos del cálculo del descuento, al importe neto del 
certificado, se le deducirá el Costo Financiero cotizado y/o redeterminado (tasa de 
interés por período de plazo de pago), según corresponda de acuerdo a la normativa 
vigente y al importe resultante, se le aplicará la tasa básica de interés mensual del 
Banco de la Nación Argentina, para el descuento de certificados de obra. 
 
Esta tasa se aplicará a los días contados a partir del primer día subsiguiente al mes 
de ejecución de los trabajos y hasta la fecha de efectivo pago siempre que no 
exceda el plazo original de pago. 
 
No generará derecho alguno a favor de la CONCESIONARIA el hecho que el 
COMITENTE no abonara el Certificado en la fecha tentativa o estimada de pago 
antes mencionada. 
 
66.5 Anticipo Financiero 
 
La CONCESIONARIA podrá solicitar en forma fehaciente, para cada obra y por 
única vez, un Anticipo Financiero equivalente al DIEZ (10%) por ciento del monto del 
presupuesto de obra aprobado por el ÓRGANO DE CONTROL. 
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En caso de optar la CONCESIONARIA por solicitar el Anticipo Financiero para la 
obra en cuestión, deberá efectuarlo luego de aprobado el proyecto ejecutivo de la 
misma y no antes de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de inicio prevista en 
el cronograma de obras aprobado. 
 
Dentro de los CINCO (5) días corridos posteriores a la firma del Acta de Inicio de 
Obra, el Inspector de Obra emitirá el certificado correspondiente al Anticipo 
Financiero solicitado. 
 
La CONCESIONARIA deberá presentar en la Mesa General de Entradas del 
ÓRGANO DE CONTROL, el certificado de Anticipo Financiero emitido por la 
INSPECCIÓN DE OBRA y suscripto por las partes intervinientes, la factura 
correspondiente, que se ajustará a la legislación vigente y copia del Acta de Inicio de 
Obra certificada por el Inspector de Obra. 
 
El Anticipo Financiero será otorgado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y 
quedará excluido de cualquier redeterminación de precios futura de la obra, salvo la 
que le corresponda al momento de la emisión del certificado. 
 
El Anticipo Financiero será cancelado mediante el descuento del 10% aplicado al 
certificado de avance mensual de las obras, sobre las cantidades originalmente 
contratadas, hasta completar el monto equivalente al 10% del valor de la obra básica 
contratada. 
 
En caso de existir adecuaciones y/o redeterminaciones de precios el porcentaje de 
anticipo financiero será descontado conforme lo prevé la normativa vigente. En el 
caso de que en el último certificado no se alcance a completar el monto antes dicho, 
se aplicará el porcentaje de descuento que corresponda para alcanzarlo. 
 
ARTÍCULO 67: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
 
Será de aplicación a las obras indicadas en el ARTÍCULO 24 “OBRAS PREVISTAS” 
del presente Capítulo que reciben pago directo, el mecanismo de redeterminación de 
precios dispuesto por el Decreto N° 1295/2002, por la Resolución Conjunta Nº 
935/2008 y Nº 431/2008 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN, sus normas complementarias, supletorias y modificatorias. 
 
A tal efecto, se considerará que los precios unitarios base cotizados en la propuesta, 
corresponden a la fecha de presentación de apertura de los Sobres “B” del llamado a 
Licitación.  

 
ARTÍCULO 68: LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA. CERTIFICADO 

DEFINITIVO FINAL. 
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Una vez aprobado el Certificado Final de Obra, el Acta Final de Obra y finalizado el 
procedimiento de redeterminación de precios definitivo, se procederá a realizar la 
liquidación final de la obra, confeccionándose el Certificado Definitivo Final. 
 
Realizada la liquidación final de la obra y confeccionado el Certificado Definitivo 
Final, la CONCESIONARIA no podrá reclamar por concepto alguno. 
 
ARTÍCULO 69: INSTALACIONES AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS EXISTENTES EN 

LA ZONA DE CAMINO. 
 
69.1 Instalaciones existentes. Recaudos. 

 
La CONCESIONARIA deberá adoptar los recaudos que impongan las circunstancias 
para evitar causar daños a las instalaciones, aéreas o subterráneas, existentes en 
las superficies afectadas a las obras (gasoductos, líneas de energía eléctrica, 
telefónicas o de otros medios de comunicación, acueductos, etc.). Será 
responsabilidad de la CONCESIONARIA informarse y consignar todos los bienes y 
hechos físicos existentes, previo a cualquier intervención, siendo responsable de los 
daños que sus actos u omisiones pudieren ocasionar.  
 
69.2 Instalaciones de servicios de propiedad de ter ceros. 

 
Cuando la CONCESIONARIA tenga que ejecutar obras que afecten instalaciones de 
terceros realizará las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas 
instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas 
que pueden afectar su seguridad. 
 
69.3 Traslado y reubicación de los servicios que in terfieran con la 

construcción de las obras. 
 

La CONCESIONARIA deberá en, primer lugar, recabar la información en la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y/o reparticiones públicas o privadas sobre 
los servicios que interfieran en la construcción de la obra, solicitando además la 
condición jurídica en la que se encuentran enmarcadas (permiso precario y/u otro) 
dichas obras. 
 
En el caso de que tales autorizaciones tengan previsto el costo de remoción a cargo 
del permisionario, la CONCESIONARIA efectuará todas las gestiones necesarias 
para que el mismo realice la remoción a su cargo. Si el permisionario es renuente a 
la remoción de los servicios, la CONCESIONARIA quedará habilitada a remover 
dichos servicios por sí y con cargo a los permisionarios. 
En caso de que el permiso otorgado no indique obligación de traslado ó remoción a 
cargo del permisionario; la remoción, traslado y protección de los servicios públicos 
existentes en la zona donde se ejecutarán las obras, quedará a cargo de la 
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CONCESIONARIA, recibiendo el tratamiento indicado en la Especificación Técnica 
correspondiente a la obra de que se trate.  
 
ARTÍCULO 70: EXPROPIACIONES 
 
La CONCESIONARIA deberá formalizar con antelación suficiente la presentación de 
la documentación necesaria para la tramitación de las declaraciones de afectación 
con destino a utilidad pública y sujeción a expropiación de los bienes inmuebles que 
deban ser expropiados para la ejecución de cada una de las obras, de manera de 
poder cumplir con la fecha de inicio prevista en el Cronograma de Obras Aprobado.  
 
Todos los gastos generados por trámites previos a las expropiaciones (gestiones, 
informes certificados de dominio y gravámenes, mensuras, tasaciones, de 
confección de los planos de afectación, de honorarios etc.), como así también los 
relativos a la inscripciones a nombre de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD de 
los bienes expropiados y todo otro gasto necesario para dejar la traza físicamente 
libre de obstáculos que pudieran interferir con la ejecución de las tareas, no recibirán 
pago directo, quedando los mismos a cargo de la CONCESIONARIA. 
 
Estará a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD la declaración de 
utilidad pública y sujeción a expropiación de los inmuebles afectados, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. También estará a cargo de la 
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD la realización de las gestiones ante 
propietarios, ocupantes e intrusos existentes de manera previa al inicio de la obra;  
el diligenciamiento administrativo, judicial o extrajudicial relativo a los mismos;  
necesarios para la liberación de la traza; y el pago del valor de las expropiaciones 
determinada por la reglamentación vigente. 
 
La demora en la liberación de la traza por parte del CONCEDENTE no da derecho a 
indemnización por gastos improductivos y/ó de cualquier otra naturaleza, que 
importe un resarcimiento a favor de la CONCESIONARIA o de terceros. 
 
ARTÍCULO 71: MEDIO AMBIENTE 

 
71.1 Objeto 
 
La CONCESIONARIA deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Evaluación 
y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, Año 2007 o versiones supletorias y con las Leyes Nacionales y/o 
Provinciales de Medio Ambiente y particularmente con las condiciones surgidas en la 
ejecución de las obras.  
 
La CONCESIONARIA, deberá elaborar el Estudio de Impacto Ambiental de cada 
obra y presentarlo conjuntamente con el Proyecto Ejecutivo correspondiente, el que 
será revisado y aprobado por el ÓRGANO DE CONTROL. 
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71.2 Permisos Ambientales 
 
La CONCESIONARIA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 
utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está 
facultada para contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos 
ambientales, o en el evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los 
permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
 
71.3 Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Cons trucción (PMAc) 
 
Dentro del plazo de QUINCE (15) días corridos, contados a partir del Acta de Inicio 
de Obra, la CONCESIONARIA deberá presentar al ÓRGANO DE CONTROL para 
cada una de las obras, un Plan de Manejo Ambiental específico para la etapa de 
construcción (PMAc). 
 
La CONCESIONARIA deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos 
humanos, la vegetación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y 
el paisaje durante la ejecución de las obras. Rigen para la etapa de construcción las 
Medidas de Mitigación derivadas del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente 
a la obra, el MEGA II y las condiciones para la realización de los trabajos contenidos 
en las Resoluciones, y/o Dictámenes de aceptación que emitan las Autoridades 
Ambientales competentes. 
 
La CONCESIONARIA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental 
específico para cada una de las obras (PMAc) basado en las presentes 
especificaciones, en las recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental y en las 
condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades 
competentes. El PMAc deberá ser presentado al ÓRGANO DE CONTROL, para la 
verificación de su cumplimiento. 
 
El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, tales como: 
selección de los sitios de campamento, préstamos de materiales, de las plantas de 
asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos requeridos 
para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, 
obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y 
desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, y la fase de 
abandono.  
 
El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y 
metodologías constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los 
trabajos con el mínimo impacto ambiental posible.  
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71.3.1 Plan de Capacitación del PMAc 
 
El Plan de Capacitación se considera una actividad fundamental en todas las etapas 
del proyecto, incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental). Se 
llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la iniciación de la 
obra, es decir se efectuará en forma verbal y escrita. 
 
La CONCESIONARIA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre 
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del 
PMAc.  
 
Durante la ejecución del CONTRATO, debe mantener registros actualizados de las 
inducciones y capacitaciones realizadas. 

 
71.3.2 Responsabilidad 
 
Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las 
actividades de construcción, son responsabilidad de la CONCESIONARIA, quien 
deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
 
ARTÍCULO 72: RETIRO DE ÁRBOLES Y/O ARBUSTOS  
 
Cuando por motivos específicos de la misma obra deba ser retirado UNO (1) o más 
ejemplares de árboles y/o arbustos, la CONCESIONARIA deberá proceder a la 
reposición de los mismos colocando CINCO (5) ejemplares por cada uno que sea 
retirado. La colocación de éstos deberá ser en la misma zona de influencia. Aún así, 
el retiro de ejemplares tendrá que estar previamente autorizado por el ÓRGANO DE 
CONTROL. Para la presentación del proyecto se debe incluir la ubicación de los 
ejemplares que sea necesario retirar. 
 
La cantidad total resultante de dicha reposición será adicional a la plantación exigida 
para cada obra en particular. 
 
Quedará a criterio del ÓRGANO DE CONTROL la necesidad de plantar en el mismo 
momento de la obra o bien esperar a la temporada óptima para dichos trabajos, 
siguiente a la culminación de la obra en cuestión. 
 
ARTÍCULO 73: AUDITORÍAS 

 
El Órgano de Control podrá auditar en cualquier momento con personal propio o 
externo las obras a realizarse en el CORREDOR VIAL. 
 

 
CAPÍTULO IV 
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EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN Y SERVICIOS AL USUARIO.  
 
ARTÍCULO 74: REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN Y REGLAMENTO DEL 

USUARIO. 
 
74.1 Reglamento de Explotación. 
 
La CONCESIONARIA deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de 
Explotación del CORREDOR VIAL que se adjunta como ANEXO I del presente 
Pliego. Cada estación de peaje deberá contar con un ejemplar del Reglamento para 
consulta de los usuarios.  
 
74.2 Reglamento de Usuario. 
 
Se aplicará al CORREDOR VIAL el Reglamento del Usuario que se adjunta como 
ANEXO II del presente Pliego. Cada estación de peaje deberá contar con un 
ejemplar del Reglamento para consulta de los usuarios.  
 
74.3 Manual de Contingencias. 
 
La CONCESIONARIA deberá presentar para su aprobación por el ÓRGANO DE 
CONTROL, a los CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la Toma 
de Posesión, los procedimientos para afrontar eventuales emergencias (Manual de 
Contingencias). 
 
La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tomará parte en el procedimiento 
de aprobación del Manual de Contingencias. 
 
Dicho manual deberá: 

• Establecer los lineamientos básicos para la adecuada atención de las 
contingencias que se pudieran producir en la vía pública concesionada, 
categorizando las mismas según la gravedad de cada caso. 

• Establecer la diferencia entre procedimientos generales, que cubran aspectos 
comunes a todas las contingencias de cierta gravedad; y procedimientos 
particulares, que establezcan con mayor detalle las acciones y 
responsabilidades que les corresponden a los diferentes actores frente a 
situaciones más puntuales. 

• Mencionar los organismos involucrados y sus funciones; como así también la 
ubicación de las bases operativas de los mismos. 

• Establecer las acciones preventivas que se aplicaran frente a cada posible 
contingencia. 

• Determinar las responsabilidades del personal a cargo de la atención de las 
contingencias y el plan de capacitación permanente a implementarse. 
 



 

 

 82 

ARTÍCULO 75: SISTEMA DE PERCEPCIÓN DE PEAJE. 
 
75.1 Sistema de cobro. 
 
Se aplicará un sistema abierto, vale decir que todos los usuarios abonarán la tarifa 
establecida para la categoría de sus respectivos vehículos, cada vez que traspongan 
una estación de peaje, independientemente del recorrido que vayan efectivamente a 
realizar en el CORREDOR VIAL concesionado. 
 
Las estaciones de peaje podrán operar con: 
 
Vías Manuales: en éstas el usuario pagará en efectivo el importe correspondiente a 
su categoría. 
 
Vías con cobro mediante identificación automática de vehículos (IAV): este sistema 
de percepción permite el control del paso de los vehículos y de facturación del peaje 
sin que éstos se detengan en la barrera. 
 
Vías Manuales-IAV: vías que pueden operar en forma manual y/o mediante 
identificación automática de vehículos, indistintamente. 
 
Todas las vías de cobro de cada estación de peaje habilitadas en el CORREDOR 
VIAL, deberán encontrarse permanentemente en perfecto estado de operatividad, 
debiendo cumplimentar las condiciones y especificaciones establecidas en el 
presente Capítulo y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
En aquellas estaciones de peaje que posean vías con sistema de cobro con 
Identificación Automática de Vehículos (IAV), la CONCESIONARIA deberá ofrecer a 
los usuarios que utilicen este sistema, la alternativa de pago anticipado (de carga 
previa del TAG ó Transponder vehicular), ó de pago posterior (pago mensual 
posterior a la utilización del CORREDOR VIAL a través de tarjeta de crédito ú otros 
medios equivalentes). 
 
En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES se indican las 
características y especificaciones técnicas que deberán cumplir los sistemas de 
cobro con Identificación Automática de Vehículos (IAV) y las estaciones de peaje. En 
el Pliego citado se listan las estaciones de peajes que tienen un Tránsito Medio 
Diario Anual (TMDA) mayor de 5.000 vehículos por día, en los que la 
CONCESIONARIA deberá instalar Vías de Cobro Manual-IAV, en un plazo de SEIS 
(6) meses desde la Toma de Posesión.  
 
En las Estaciones de Peaje donde se supere durante el plazo de concesión un 
Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) de CINCO MIL (5.000) vehículos, la 
CONCESIONARIA deberá instalar por lo menos UNA (1)  Vía de Cobro Manual-IAV 
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por cada sentido de circulación, dentro de los SEIS (6) meses posteriores al final del 
año calendario donde se registre el citado valor de Tránsito Medio Diario Anual 
(TMDA). 
 
El sistema a implementar deberá contar con la aprobación previa del ÓRGANO DEL 
CONTROL.  
 
75.2 Descripción técnica y funcional. 

 
75.2.1 Requerimientos al inicio de la CONCESIÓN. 
 
La CONCESIONARIA deberá mantener como mínimo los sistemas instalados en las 
Estaciones de Peaje a la fecha de Toma de Posesión, asegurando en todo 
momento, que los sistemas informáticos de recolección de datos y los circuitos 
habilitados para las interfases con los procesos administrativos y contables de 
ingresos y facturación, garanticen confiabilidad, disponibilidad e integridad en la 
información que generan.  
 
El equipamiento a utilizar deberá garantizar facilidad, flexibilidad y economía en la 
operación de pago, además de confiabilidad, exactitud y rendimiento. 
 
El Sistema de Percepción deberá registrar el paso de todos los vehículos pasantes 
que atraviesen todas las vías de cada Estación de Peaje, junto con la tarifa cobrada 
y la forma de pago utilizada en el cobro de la misma. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL se reserva la facultad de dictar normas que, de acuerdo 
al desarrollo tecnológico y a las necesidades tarifarias, surjan en determinado 
momento. 
 
Tanto el ÓRGANO DE CONTROL como el CONCEDENTE podrán tener acceso al 
Sistema de Percepción en todas las Estaciones de Peaje en el momento en que lo 
requieran, así como también podrán visualizar lo que acontece en tiempo real en 
todas las vías de cada estación y generar reportes estadísticos y listados de tránsito 
individual, por categoría, concepto tarifario y forma de pago, por cada una de las 
cabinas de cobro. 

 
75.2.2 Exigencias a implementar durante el Primer A ño de CONCESIÓN  

 
Durante todo el período de CONCESIÓN, la CONCESIONARIA deberá mantener los 
requerimientos informáticos establecidos para la fecha de inicio de sus actividades, 
asegurando que el equipamiento que compone la totalidad del Sistema de 
Percepción de Peaje no se torne obsoleto. Además, durante el transcurso de los 
DOCE (12) primeros meses, deberá actualizar sus Sistemas de acuerdo a las 
exigencias que se describen a continuación: 
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Todas las Estaciones de Peaje deberán mantener iguales condiciones operativas e 
informáticas, asegurando idénticos procedimientos de validación, control y 
uniformidad en el suministro de la información allí producida. 
 
El Sistema de Percepción electrónico implementado para el cobro de peaje, deberá 
incluir la capacidad de realizar tareas de validación, administración, supervisión y 
auditoría sobre la información. 
  
La CONCESIONARIA deberá implementar un mecanismo de actualización y 
sincronización horaria, en todo el equipamiento que opera en las Estaciones de 
Peaje, a fin de permitir relacionar los datos de los diferentes subsistemas, 
asegurando que los cierres diarios se produzcan a las cero horas (00:00). 

 
75.2.2.1 Sistemas Operativos 
 
La CONCESIONARIA podrá utilizar Linux, Unix, Novell Netware, Microsoft 
Windows u otros sistemas operativos de amplio uso comercial y deberá 
disponer de las licencias de uso, tanto de los servidores como de las 
estaciones de trabajo, en los casos que así se requiera. 
 
El sistema operativo utilizado, en los servidores y en las estaciones de 
trabajo, no deberá permitir bajo ninguna circunstancia que un operador no 
autorizado pueda acceder a los archivos de los equipos informáticos. 
 
75.2.2.2 Bases de datos 
 
El software de base de datos deberá ser compatible con el modelo relacional 
y utilizar lenguaje SQL para el tratamiento de datos. A su vez deberá ofrecer 
la posibilidad de tener grabación redundante en línea.  
 
La CONCESIONARIA deberá tener la capacidad de exportar toda o parte de 
la base de datos, a requerimiento del ÓRGANO DE CONTROL, para su 
tratamiento en una estación de trabajo o computadora portátil, incluyendo la 
capacidad de convertir de un formato de base de datos a otra. 
 
75.2.2.3 Software del Sistema de Percepción  
 
La CONCESIONARIA deberá utilizar un software desarrollado en ambientes 
de programación visual, que registre como mínimo, con el paso de cada uno 
de los vehículos que traspasan la Estación de Peaje, lo siguiente: 
 

• Código de Estación de Peaje 
• Número de vía 
• Sentido (ascendente, descendente) 
• Tipo de vía (tabulada, dinámica, manual) 
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• Fecha de pase 
• Hora de pase  
• La velocidad de paso para las vías IAV 
• Forma de pago (efectivo, prepago, post pago, sin pago) 
• Descripción de la tarifa (contractual, diferencial, reducida, exenta, fugas 

y/o violaciones) 
• Categoría detectada por los sensores del DAC (Detector Automático de 

Categorías) 
• Categoría tabulada por el peajista 
• Categoría validada por el responsable del turno 
• Tipo de comprobante (fiscal, no fiscal) 
• Número de comprobante fiscal y su correspondiente punto de venta 
• Código de certificado o tarjeta de descuento. 
• Fotografía asociada con cada discrepancia, fugas y violaciones. 
• Dominio de cada vehículo. 

 
La CONCESIONARIA, tendrá la responsabilidad de que la totalidad de las 
ventas manuales realizadas, queden asentadas dentro del Sistema de 
Percepción antes de que se produzca el cierre de cada turno, las mismas 
deberán estar vinculadas con la categoría detectada por los sensores del 
DAC. 
 
El Sistema deberá poseer la flexibilidad para conectarse a diferentes 
unidades provenientes de sistemas externos, a través de controladores o 
interfaces, y ser capaz de compatibilizar y adaptarse a las modificaciones 
funcionales y de explotación, que pueda solicitar el Órgano de Control.  
 
El sistema deberá tener la capacidad de operar, en las terminales de vía, sin 
conexión al servidor, para que, en el caso de que el mismo no esté disponible, 
las terminales puedan continuar con su normal funcionamiento. Los equipos 
deberán informar el tiempo que llevan en este estado. La autonomía de 
funcionamiento del punto de cobro sin conexión con el servidor deberá ser de 
por lo menos QUINCE (15) días en condiciones de máximo tránsito. 
 
El software de punto de cobro (terminal de vía), detectará automáticamente el 
corte de las comunicaciones, y pasará a modalidad de trabajo fuera de línea 
sin necesidad de intervención de ningún operador. Al reestablecerse la 
comunicación, la vía actualizará toda la información generada durante el 
período de incomunicación y la información acumulada durante ese período, 
será enviada desde la terminal en forma automática al servidor. 
 
El sistema deberá permitir la realización de copias de seguridad manuales y 
automáticas (no asistidas) de los datos críticos de los servidores. Estos 
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procesos no deberán interferir con las operaciones normales de 
funcionamiento. 
 
Deberá existir en cada Puesto de Peaje, una estación de trabajo con acceso a 
todas las funciones del Sistema y de los diferentes subsistemas, a la cual 
podrá tener acceso el ÓRGANO DE CONTROL siempre que éste así lo 
solicite, desde donde deberán poder imprimirse y escanearse los documentos 
y reportes que se requieran. 
 
El sistema deberá permitir monitorear en todo momento, desde cualquier 
estación de trabajo, el estado y actividad de las vías de cobro y todos los 
subsistemas asociados a ésta, previa autenticación y autorización del usuario. 
El software deberá considerar la capacidad de visualizar las estadísticas de 
tránsito en cada vía. Los datos se deberán desplegar en forma numérica y 
gráfica, en forma detallada o agrupada, teniendo la posibilidad de solicitar 
informes para una vía específica, un grupo o la totalidad de las mismas, 
filtrando por un período de fechas seleccionado por el usuario.  
 
El proveedor del sistema deberá tener cobertura de soporte técnico en el 
ámbito nacional, presentando ante la CONCESIONARIA toda la información 
que resulte necesaria para evaluar y comprobar si se encuentra en 
condiciones de brindar el servicio ofrecido. 
 

75.2.2.3.1 Subsistema de validación de tránsito. 
Este subsistema deberá registrar las imágenes de los vehículos que 
circulan por todas las vías de la estación y que hayan cometido una 
posible infracción al sistema de cobro (fuga, violación o similar), o donde 
se encuentre una discrepancia entre los datos tabulados por el operador y 
los registrados por el sistema de detección automática de categorías 
(DAC). 
Estas imágenes deben estar vinculadas con los datos de la transacción 
correspondiente, pudiendo el operador agregar datos adicionales que 
permitan luego obtener información adicional sobre el incidente. 

 
75.2.2.3.2 Subsistema de detección automática de categorías (DAC). 
La CONCESIONARIA deberá especificar, en los manuales técnicos y 
operativos, el sistema con el cual detecta y clasifica los vehículos. Para 
ello deberá indicar claramente la forma en que lo realiza y los sensores 
utilizados, respondiendo siempre a las necesidades de categorización 
vigentes para esta CONCESIÓN. 

 
75.2.2.3.3 Subsistema de registro de dominios. 
Este subsistema deberá registrar y almacenar (en forma manual o 
automatizada) el número de dominio (patente), de cada uno de los 
vehículos que circulen por las Estaciones de Peaje, incluyendo las vías 
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manuales y aquellas que operen mediante identificación automática de 
vehículos (IAV). La tasa de error del registro de dominios no deberá 
superar el promedio de la tasa de error de los sistemas de identificación 
de imágenes (OCR) más actualizados. 
 

75.2.2.4 Servidores. 
Los servidores de cada Estación de Peaje, deberán centralizar toda la 
información suministrada por los equipos de las vías de cobro. 
 
Estos servidores deberán ser equipos de marca reconocida, acreditándose en 
forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen, debiendo 
el fabricante encontrarse entre las primeras cien empresas del DATAMATION 
(publicación mundial). A su vez, deberán estar disponibles en las Estaciones 
de Peaje, los folletos técnicos descriptivos de los equipos, para ser verificados 
por el ÓRGANO DE CONTROL cuando éste así lo requiera. 
 
Deberán incluir una configuración de discos que contemple facilidades de 
expansión y funcionamiento tolerante a fallas sin pérdida de información 
(redundancia de discos) con posibilidad de recambio en caliente (hot swap). 
 
Se deberá disponer además de un puerto de red UTP libre para ser utilizado 
por el ÓRGANO DE CONTROL al momento de auditar los sistemas. 
 
75.2.2.5 Estaciones de trabajo. 
 
Para operar el Sistema de Percepción de Peaje en vías de cobro, las 
estaciones de trabajo deberán proporcionar al operador del sistema, un 
ambiente totalmente gráfico basado en ventanas y altamente dirigido al 
usuario final. La configuración de hardware deberá contemplar como mínimo 
los requisitos recomendados para el sistema operativo instalado en las 
mismas. 
 
75.2.2.6 Servicios de transmisión de datos. 
 
La CONCESIONARIA deberá implementar en cada Estación de Peaje, un 
enlace de telecomunicaciones que permita vincular la totalidad de las 
estaciones de la CONCESIÓN con Internet. 
 
La solución, deberá considerar un ancho de banda tal que permita el 
transporte de los siguientes tipos de datos: 
 

• Transacciones de tránsito en tiempo real.  
• Supervisión remota del puesto. 
• Transferencia al ÓRGANO DE CONTROL del archivo digital de 

tránsitos. 
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• Transferencia al ÓRGANO DE CONTROL de imágenes a 
requerimiento. 

 
75.2.2.7. Documentación. 
 
La CONCESIONARIA deberá presentar ante el ÓRGANO DE CONTROL los 
Manuales Técnicos y Operativos del Sistema. 
 
La documentación técnica deberá incluir el inventario y detalle de hardware 
(estaciones de trabajo, servidores, teclados, impresoras, scanners, lectores 
de tarjetas, sistemas de detección automática de categoría y demás 
periféricos) y de software (sistemas operativos, motor de base de datos, 
software de percepción) de todos los equipos que conforman al Sistema de 
Percepción de Peaje. A su vez, deberá entregar la documentación del sistema 
donde se describa la mecánica de la operatoria del mismo, indicando la 
descripción de los procesos de cada aplicación, y el flujograma de la 
información desde que se detecta el paso de un vehículo por la vía, hasta que 
los datos son almacenados en el servidor. 
 
Además la CONCESIONARIA deberá informar todos los posibles puntos de 
facturación de la empresa relativos a la percepción por peaje y su posterior 
vinculación con los sistemas de registración contable. 
 
Los manuales de operación deberán incluir las instrucciones necesarias para 
operar el sistema en todos sus niveles (vías de cobro, supervisión -incluyendo 
validación de discrepancia por imágenes-, administración, auditoría, tesorería, 
atención al usuario, etc.), mostrando las capturas descriptivas de cada 
pantalla. 

 
75.3 Seguridad de la información. 

 
Los sistemas deberán incorporar los mecanismos de seguridad, tanto a nivel 
software como hardware, tendientes a garantizar la integridad, confiabilidad y 
disponibilidad de la información que generan, los que, deberán ser implementados 
durante el transcurso de los DOCE (12) primeros meses, de acuerdo a lo siguiente. 

 
75.3.1 Plan de seguridad. 
Los responsables del nivel gerencial deben aprobar y publicar un documento 
que contenga la política de seguridad y comunicarlo a todos los empleados, 
según corresponda. Éste debe establecer el enfoque de la CONCESIONARIA 
con respecto a la gestión de la seguridad de la información. 
Esta política debe ser comunicada a todos los empleados de la empresa de 
manera pertinente, accesible y comprensible y estar disponible en todo 
momento en cada una de las estaciones de peaje.  
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La política debe tener un propietario que sea el responsable del 
mantenimiento y revisión de la misma de acuerdo con un proceso definido. 
Ese proceso debe garantizar la detección y respuesta a cualquier cambio que 
pueda surgir. 

 
75.3.2 Perímetro de seguridad física. 
La protección física debe llevarse a cabo mediante la creación de barreras 
físicas alrededor de las instalaciones de procesamiento de información. Cada 
barrera establece un perímetro de seguridad que incrementa la protección 
total. Ejemplos de estas barreras: oficina cerrada con llave, cajas fuertes o 
gabinetes con cerraduras. 
Las áreas protegidas deben tener controles, que garanticen sólo el acceso de 
personal autorizado.  
Debe tenerse en cuenta la posibilidad de daño producido por incendio, 
inundación, filtración de agua, agitación civil y otras formas de desastres 
naturales o provocados por el hombre. 
Tanto los servidores como los equipos de interconexión (concentradores, 
enrutadores, etc.) deberán ubicarse dentro de las áreas protegidas y en 
gabinetes con cerraduras (racks) diseñados para este propósito. 

 
75.3.3  Inventario de activos de los sistemas informáticos. 
Se debe elaborar y mantener, en la Estación de Peaje, un inventario de los 
activos importantes asociados a cada sistema de información (recursos de 
información, de software, de hardware, sensores, incluyendo partes y piezas 
que se encuentren almacenadas o en reparación). Cada activo debe ser 
claramente identificado y documentado, junto con la ubicación vigente del 
mismo.  
Toda modificación de stock deberá ser inventariada en un periodo no mayor a 
QUINCE (15) días. El inventario tendrá que estar disponible 
permanentemente para cuando el ÓRGANO DE CONTROL lo requiera. 

 
75.3.4 Mantenimiento de los equipos informáticos. 
El equipamiento debe mantenerse en forma adecuada para asegurar que su 
disponibilidad e integridad sean permanentes. Se deben considerar los 
siguientes lineamientos:  

• El equipamiento debe mantenerse de acuerdo con los intervalos de 
servicio y especificaciones recomendados por el proveedor. 

• Se deben mantener registros de todas las fallas supuestas o reales y 
de todo el mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
75.3.5  Protección frente a fallos en la alimentación eléctrica. 
El equipamiento debe estar protegido con respecto a las posibles fallas en el 
suministro de energía u otras anomalías eléctricas. Se debe contar con un 
adecuado suministro de energía que esté de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante o proveedor de los equipos. 



 

 

 90 

Se deberá implementar un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), 
para asegurar la ejecución continua del equipamiento que sustenta las 
operaciones críticas del Puesto de Peaje. Los planes de contingencia deben 
contemplar las acciones que han de emprenderse ante una falla de este 
sistema. Los equipos de UPS deben inspeccionarse periódicamente para 
asegurar que tienen la capacidad requerida y se deben probar de 
conformidad con las recomendaciones del fabricante o proveedor. 
A su vez, se requiere de un generador de respaldo, que permita continuar con 
el funcionamiento sin interrupciones en caso de una falla prolongada en el 
suministro de energía. Los generadores deben ser probados periódicamente 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante o proveedor, asegurando la 
disponibilidad de combustible para garantizar que éste pueda funcionar por un 
período prolongado. 
Se debe implementar protección contra rayos en todos los edificios y se 
deben adaptar filtros de protección contra rayos en todas las líneas de 
comunicaciones externas. 

 
75.3.6 Realización de copias de seguridad. 
Se deben realizar periódicamente copias de resguardo de la información y el 
software esenciales para la empresa (en almacenamiento local y también en 
ubicación remota). Se debe contar con adecuadas instalaciones de resguardo 
para garantizar que toda la información y el software esencial de la empresa 
puedan recuperarse una vez ocurrido un desastre o falla de los dispositivos. 
Las disposiciones para el resguardo de cada uno de los sistemas deben ser 
probadas periódicamente, quedando debidamente documentadas todas las 
tareas de backups y pruebas de restauración. 

 
75.3.7 Registros de actividades del personal operativo del sistema. 
El personal que opera el Sistema de Percepción, debe mantener un registro 
de sus actividades, incluyendo, inicios y cierres de sesión. 

 
75.3.8  Registros de fallos. 
Se deberá dejar registrada cualquier incidencia (supuesta o real) con los 
equipos informáticos (reemplazo de discos, fuentes, restauración de backups, 
etc.), tanto del momento en que ésta sucede como el momento en que se 
concreta la solución; quién la detecta y quién la soluciona. 
Esta información debe estar disponible en todo momento en la estación de 
Peaje, para ser consultada por el ÓRGANO DE CONTROL cuando éste lo 
requiera. 

 
75.3.9  Identificación única de usuarios. 
Todos los usuarios (incluido el personal de soporte técnico, operadores, 
administradores de red, programadores de sistemas y administradores de 
bases de datos) deben tener un identificador único (ID de usuario) solamente 
para su uso personal exclusivo, de manera que las actividades puedan 



 

 

 91 

rastrearse con posterioridad hasta llegar al individuo responsable. Los IDs de 
usuario no deben dar ningún indicio del nivel de privilegio del usuario, por 
ejemplo gerente, supervisor, etc.. 
Debe existir un procedimiento formal de alta y baja de usuarios para otorgar 
acceso a todos los sistemas, el cual debe quedar debidamente documentado. 
Se debe considerar la inclusión de cláusulas en los contratos de personal y de 
servicios que especifiquen sanciones si el personal o los agentes que prestan 
un servicio intentan accesos no autorizados 

 
75.3.10 Administración de contraseñas de usuario. 
Las contraseñas constituyen un medio común de validación de la identidad de 
un usuario para acceder a un sistema o servicio de información. La 
asignación de contraseñas debe controlarse a través de un proceso de 
administración formal, y nunca deben ser almacenadas en sistemas 
informativos sin protección. Si resulta pertinente, se debe considerar el uso de 
otras tecnologías de identificación y autenticación de usuarios, como la 
biométrica, o el uso de tarjetas inteligentes. 

 
75.4 Sistema de contralor para el usuario. 
 
La CONCESIONARIA adoptará las medidas necesarias para que todos los servicios 
inherentes a la explotación vial se presten en forma ininterrumpida y con elevado 
nivel de eficiencia, a cuyo efecto deberá disponer de las instalaciones, del personal y 
del equipamiento necesario. 
 
Cada estación de peaje contará con un Libro de Quejas, rubricado por el ÓRGANO 
DE CONTROL, a disposición del usuario. Toda queja asentada en dicho libro deberá 
ser puesta en conocimiento del ÓRGANO DE CONTROL, dentro de los DIEZ (10) 
días de realizada, juntamente con el descargo que realice la CONCESIONARIA. 
Dicho descargo deberá ser puesto en conocimiento de los usuarios a través de 
medio fehaciente dentro de los DIEZ (10) días de recepcionada la queja. Esta 
documentación además deberá ser volcada en una base de datos digital con el 
formato que establezca el ÓRGANO DE CONTROL, a través de una interfaz Web y 
deberá estar asociada al número de folio correspondiente al del Libro de quejas 
rubricado. Ésta deberá ser escaneada dentro de las NOVENTA Y SEIS (96) horas 
de realizada la queja.  
 
El formato de las bases de datos a los fines estadísticos, deberá ser determinado 
por el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
En cada estación de peaje deberá informarse a los usuarios sobre la existencia y 
disponibilidad del libro de quejas a través de carteles colocados en cada cabina y 
zona de peaje, con el formato y ubicación que indique el ÓRGANO DE CONTROL.  
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La falta de los libros y/o la omisión de informar a los usuarios sobre su existencia a 
través de carteles, será considerada falta grave y dará lugar a la aplicación de las 
penalidades correspondientes. 
 
La CONCESIONARIA deberá disponer de los mecanismos de digitalización, 
documentación y transferencia de archivos que el ÓRGANO DE CONTROL requiera 
en cada una de las Estaciones de Peaje. 
 
Asimismo, la CONCESIONARIA deberá confeccionar una Planilla con el formato que 
indique el ÓRGANO DE CONTROL en la cual queden registrados todos los 
reclamos, consultas, sugerencias, etc. Receptados por otros medios. A saber: correo 
electrónico, correo postal, fax y otros. 
 
La información de dicha Planilla deberá ser remitida al ÓRGANO DE CONTROL 
digitalmente o por correo electrónico cada QUINCE (15) días. 
 
Los distintos medios mencionados precedentemente, en modo alguno sustituirán el 
Libro de Quejas como medio idóneo de formulación del reclamo. 
 
75.5 Tiempos máximos de espera en cada barrera. 
 
La CONCESIONARIA deberá operar el sistema de forma tal que en ninguna 
estación de peaje el tiempo transcurrido entre el momento en que el usuario se 
posiciona en el carril de pago y el momento en que se realiza el mismo, supere los 
siguientes tiempos: 
 
- TRES (3) minutos para vías exclusivas para automóviles. 
- CUATRO (4) minutos para vías de tránsito mixto. 
 
El número máximo de vehículos detenidos en una fila para el pago de peaje no 
podrá exceder, en ningún caso, los QUINCE (15) vehículos. 
 
En caso de que la capacidad de operación de una barrera de peaje sea superada 
por la demanda, se liberará el paso hasta que la operación pueda realizarse con 
ajuste a los tiempos máximos de espera y de longitud de cola estipulados. El paso 
de los vehículos bajo esta circunstancia, deberá quedar registrado en el sistema de 
la CONCESIONARIA (horario y la categoría de vehículo (DAC). 
 
75.6 Colocación de cabinas auxiliares. 
 
Para los casos en que se eluda el paso por las estaciones de peaje, utilizando 
caminos rurales, comunales, provinciales, huellas o senderos, la CONCESIONARIA 
podrá solicitar al CONCEDENTE autorización para colocar cabinas de peaje 
adicionales móviles en los extremos de los caminos utilizados, a fin de cobrar el 
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peaje a aquellos vehículos que, ingresando por un extremo, retomen el CORREDOR 
VIAL por el otro. 
 
Las cabinas móviles a instalar deberán mantener iguales condiciones operativas e 
informáticas que las cabinas de peaje centrales, asegurando idénticos 
procedimientos de control que los verificados en las originales, como así también el 
suministro de la información allí producida. 
 
Sólo se podrán instalar cabinas auxiliares si previamente se cuenta con autorización 
expresa del ÓRGANO DE CONTROL. 
 
75.7 Estaciones de Peaje. Descripción. 
 
Todas las estaciones de peaje deberán contar con cámaras para filmación en cada 
una de sus vías. 
 
Dichas cámaras deberán poder filmar en forma ininterrumpida a los vehículos 
pasantes por la vía, y almacenar dicha información durante un lapso mínimo de 
TREINTA (30) días. 
 
Toda vez que se registre un reclamo, consulta, sugerencia, etc., por cualquiera de 
los medios previstos, vinculada con alguna circunstancia ocurrida en algunas de las 
vías, la filmación deberá ser conservada en soporte digital, (DVD o similar) y será 
puesta a disposición del ÓRGANO DE CONTROL a su requerimiento. 
 
75.8 Ubicación de las estaciones de peaje. 
 
Las estaciones de peaje correspondientes al CORREDOR VIAL se detallan en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
75.9 Servicios complementarios que se deberán brind ar en las Estaciones de 
Peaje. 
 
La CONCESIONARIA deberá brindar en las áreas ocupadas por las estaciones de 
peaje, los siguientes servicios: 
 
- Instalaciones de teléfonos públicos o semi públicos en aquellos lugares en que la 
prestataria del servicio tenga disponible el mismo. En caso de que este servicio no 
esté disponible o no funcione, la empresa CONCESIONARIA deberá poner a 
disposición del usuario, en forma gratuita, una línea telefónica de la estación de 
peaje. Esta circunstancia deberá ser informada mediante cartelería en zona de 
peaje. 
 
- Sanitarios para damas y para caballeros, incluyendo la posibilidad de su uso a los 
discapacitados con acceso a través de rampas. Los sanitarios deberán mantenerse 
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permanentemente en óptimas condiciones de higiene y abastecidos de todos los 
insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos. 
 
- Área de Atención al Usuario. Cada Estación de Peaje deberá contar con una 
oficina para atención al usuario, con dimensión mínima de DIEZ (10 m2) metros 
cuadrados, provista de mobiliario adecuado y confortable y acceso para 
discapacitados a través de rampas. Personal capacitado y dotación en función al 
volumen de tránsito para atención al usuario durante las VEINTICUATRO (24) horas. 
 
- Sector para estacionamiento, previendo un sector para discapacitados con la 
correspondiente señalización vertical y horizontal. 
 
- Provisión de agua potable y/o dispenser de agua fría/caliente. 
 
- Todas las instalaciones destinadas para los usuarios deberán contar con rampas 
de acceso para discapacitados. 
 
75.9.1 Cartelería en plazas de peaje. 
 
La zona de ingreso a la estación de peaje deberá contar como mínimo con la 
siguiente cartelería nueva (deberá reemplazarse la existente): 
 
- Cartel indicando nombre de la CONCESIONARIA y de la estación de peaje. 
 
- Cuadro tarifario vigente con una anticipación de QUINIENTOS (500) a UN MIL 
(1.000) metros de la Estación de Peaje y en el ingreso a la misma, con el formato 
que indique el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
- Cartel indicando línea gratuita y *xxx de la CONCESIONARIA. 
 
- Cartel indicando Libro de Quejas a su disposición en Oficina de Atención al 
Usuario. 
 
- En cada estación de peaje deberán incorporarse DOS (2) carteles de mensaje 
variable, ubicando UNO (1) por sentido de circulación, en una ménsula, previo al 
ensache de la calzada, antes de las cabinas de cobro, en correspondencia con la 
zona de frenado. El emplazamiento definitivo se establecerá in situ, previa 
aprobación del ÓRGANO DE CONTROL. Los carteles serán de TRES (3) líneas de 
DIEZ (10) caracteres y TREINTA Y DOS (32) centímetros de altura cada una, con 
las características y plazos establecidos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
La CONCESIONARIA deberá reemplazar y cambiar a nuevo la cartelería existente y 
mantenerla en perfecto estado de conservación. 
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75.9.2 Cartelería en cabinas de cobro: 
 
- Cartel informando línea gratuita de la CONCESIONARIA con el formato que 
indique el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
- Cartel informando línea gratuita de Atención al Usuario del ÓRGANO DE 
CONTROL con el formato que éste indique el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
- Cartel informando línea gratuita de la SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, con el formato que indique el ÓRGANO 
DE CONTROL. 
 
- Cartel informando LIBRO DE QUEJAS A SU DISPOSICIÓN con el formato que 
indique el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
- Cartelería informando cuadro tarifario en un lugar visible al ingreso de cada vía de 
cobro con el formato que indique el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
La CONCESIONARIA deberá mantener en perfecto estado de conservación toda la 
cartelería. 
 
75.10 Propiedad del CONCEDENTE. 
 
Las instalaciones, sistemas y equipamiento de las Estaciones de Peaje y Pesaje 
quedarán en propiedad del CONCEDENTE, así como también toda otra instalación 
que la CONCESIONARIA realizare para la explotación de la CONCESIÓN, una vez 
extinguida la misma por cualquier causa. 
 
ARTÍCULO 76: TARIFAS. CATEGORÍAS DE LOS VEHÍCULOS. 
 
76.1. Cuadro tarifario. 
 
Entiéndase por cuadro tarifario a las distintas tarifas según categorías y Estaciones 
de Peaje del CORREDOR VIAL 
 
Escala Tarifaria  
 

Categoría  Tarifa 
1 Tarifa básica x 1 
2 Tarifa básica x 2 
3 Tarifa básica x 3 
4 Tarifa básica x 4 
5 Tarifa básica x 5 
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76.2. Categoría de los vehículos. 
 
Los vehículos abonarán en cada barrera de peaje, la tarifa que corresponda a su 
respectiva categoría, según la siguiente clasificación: 
 
Descripción 
 
Categoría 1: Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30m de altura y sin rueda doble. 
 
Categoría 2: Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30m de altura y/o con rueda 

doble. 
Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,30m de 
altura y sin rueda doble. 

 
Categoría 3: Vehículo de más de dos ejes y hasta 4 ejes inclusive y más de 2,30m 

de altura y/o con rueda doble. 
 
Categoría 4: Vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 ejes.  
 
Categoría 5: Vehículos de más de 6 ejes. 
 
Los vehículos con dimensiones y cargas extraordinarias deberán contar con el 
permiso excepcional otorgado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
76.3. Rebajas Tarifarias. 
 
El cuadro tarifario aprobado representará los valores máximos que podrá cobrar la 
CONCESIONARIA, con excepción de lo previsto en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES para las tarifas diferenciales. 
 
La CONCESIONARIA podrá además, aplicar otras tarifas inferiores a las máximas 
establecidas en cada Estación de Peaje así como también en diferentes horarios, 
fijadas en consideración a situaciones objetivas. Para ello no requerirá autorización 
previa aunque deberá comunicarlo al ÓRGANO DE CONTROL, así como a los 
usuarios. La rebaja tarifaria adoptada no generará, en ningún caso, derecho a 
reclamo alguno por parte de la CONCESIONARIA al CONCEDENTE. 
 
ARTÍCULO 77: MODIFICACIÓN DE BARRERAS DE PEAJE. 
 
Si con posterioridad al otorgamiento de la CONCESIÓN, la CONCESIONARIA 
propusiese el cambio de ubicación o supresión de barreras de peaje, el 
CONCEDENTE, podrá autorizar dichas modificaciones, a su sólo juicio y sin derecho 
a reclamo alguno de parte de la CONCESIONARIA, en caso de que no sea 
aceptada su propuesta. 
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ARTÍCULO 78: EXCEPCIONES AL PAGO DE PEAJE. 
 
Serán exceptuados del pago de peaje únicamente los vehículos que taxativamente 
se enumeran a continuación: 
 
- Las ambulancias. 
- Las motocicletas 
- Los vehículos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad de la Nación cuya cédula de 
identificación vehicular esté a nombre de la institución exceptuada o que 
fehacientemente demuestre que está al servicio de la misma. 
- Los vehículos de servicio contra incendio (bomberos). 
- Los vehículos al servicio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y del 
ÓRGANO DE CONTROL. 
- Los vehículos de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
 
ARTÍCULO 79: SERVICIOS A BRINDAR A LOS USUARIOS DEL CORREDOR 

VIAL 
 
La CONCESIONARIA queda obligada a brindar a los usuarios de CORREDOR VIAL, 
por sí o mediante contratos con terceros, los servicios que se detallan en este 
Artículo. 
 
79.1. Con carácter gratuito. 
 
La CONCESIONARIA dotará de aquellos medios y servicios necesarios que 
contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades del tránsito, la seguridad y la 
comodidad del Usuario, de conformidad a lo establecido en el CONTRATO DE 
CONCESIÓN, debiendo informar adecuadamente sobre la existencia de los mismos. 
  
En particular, la CONCESIONARIA estará obligada a prestar gratuitamente a los 
Usuarios por sí o mediante contratos con terceros los siguientes servicios: 
 
79.1.1. Primeros auxilios y transporte sanitario. 
 
Alcances de la prestación: 
 
a.) Las ambulancias deberán estar equipadas, habilitadas y atendidas por personal 
especializado para brindar servicio de: 
- Atención primaria de heridos. 
- Asistencia respiratoria mecánica. 
- Atención y traslado en ruta durante las VEINTICUATRO (24) horas todos los días 
del año.  
- El traslado médico se efectuará hasta al Centro de Salud Público más próximo. 
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b.) Las ambulancias deberán estar ubicadas en lugares estratégicos del 
CORREDOR VIAL, preferentemente en centros urbanos de mayor importancia y 
deberán cubrir la totalidad del CORREDOR VIAL. Estas ubicaciones no deberán 
estar distanciadas más de SESENTA (60) kilómetros para tramos de autovía. En los 
restantes tramos de rutas dichas bases de operaciones no deberán estar 
distanciadas más de CIENTO VEINTE (120) kilómetros.  
 
La prestación de este servicio podrá hacerse  por sí o a través de hospitales públicos 
nacionales, provinciales o municipales o entidades privadas, debiendo asegurar en 
los acuerdos que se celebren con esos entes, la prioridad en la prestación del 
servicio. 
 
c) Se deberá contar con botiquines de primeros auxilios en las estaciones de peaje. 
 
Los mismos deberán contar, como mínimo, con los siguientes insumos: alcohol, 
algodón, agua oxigenada, gasa, guantes látex, cinta adhesiva, vendas, 
desinfectantes, analgésicos, apósitos, etc.. Asimismo, la CONCESIONARIA deberá 
llevar un registro manual de los insumos y las fechas de vencimiento. 
 
79.1.2 Servicio de extinción de incendios. 
 
Para casos menores la CONCESIONARIA deberá contar con el mínimo de 
extintores reglamentarios para cubrir emergencias en las áreas de peaje y en el 
resto de sus instalaciones. 
 
Los vehículos de seguridad vial deberán contar con matafuegos y otros elementos 
necesarios para asistir las emergencias. 
 
Para la atención de siniestros de mayor nivel de gravedad, más allá del inmediato 
envío de los móviles de seguridad vial para la atención primaria, deberá darse 
urgente aviso al Cuerpo de Bomberos correspondiente, según la proximidad con la 
contingencia  
 
En estos casos la CONCESIONARIA donará a la institución correspondiente un 
monto en pesos equivalente a VEINTE (20) litros de gas-oil por mes por kilómetro de 
jurisdicción a su cargo, considerando el precio de venta del gas-oil que realiza el 
Automóvil Club Argentino en su sede central con distribución equitativa al servicio 
prestado. 
 
Los tramos a cargo de los diferentes Cuerpos de Bomberos deberán encontrarse 
detallados en el Manual de Contingencias. 
 
79.1.3 Servicio de remolques o grúas para despeje d e las calzadas 
 



 

 

 99 

En caso de que se produzcan accidentes o incidentes la CONCESIONARIA deberá, 
por si o a través de terceros, despejar la calzada y trasladar a los vehículos livianos 
y pesados involucrados hasta la localidad más próxima y/o cualquier destino anterior 
a dicha localidad, a elección del usuario, donde pueda encontrar asistencia 
mecánica. 
 
El servicio de remolque será utilizado para despejar la traza en caso de 
accidentes/incidentes o desperfectos mecánicos que se produzcan a lo largo del 
CORREDOR VIAL y se prestará de acuerdo a los siguientes parámetros: 
- Móviles apropiados para enganche, remolque y despeje de calzada de todo tipo de 
vehículos, livianos o pesados. 
- Estos móviles estarán dotados de elementos de auxilio, a fin de asegurar el 
traslado eficaz de los vehículos. 
 
La CONCESIONARIA deberá presentar al ÓRGANO DE CONTROL una copia 
autenticada de cada uno de los convenios que suscriba con los servicios de 
remolque o grúas para la atención del presente requerimiento, para cubrir toda la 
longitud del CORREDOR VIAL. 
 
79.1.4 Sistema de telefonía o de postes parlantes. 
 
La CONCESIONARIA deberá mantener en buen estado de funcionamiento el 
sistema de postes parlantes (S.O.S.) existentes al momento de la Toma de 
Posesión. 
 
En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES se establecen 
la ubicación de los postes SOS existentes, la de los nuevos a instalar y las 
especificaciones técnicas que deben cumplir. 
 
En aquellos lugares donde no exista señal celular y corresponda instalar poste SOS, 
la CONCESIONARIA deberá implementar durante el Año TRES (3) de Concesión un 
sistema alternativo de comunicación, pudiendo ser del tipo VOIP (con red de fibra 
óptica o Wi-Fi), o bien con tecnología satelital según sea conveniente y previa 
aprobación del ÓRGANO DE CONTROL. La forma de uso de los mismos deberán 
ser similar a los ya existentes y debe integrarse al PCL en forma transparente para 
el operador 
 
Para aumentar la rapidez de intervención de los auxilios y la seguridad de los 
usuarios que circulen por el CORREDOR VIAL, la CONCESIONARIA organizará un 
Puesto Centralizador de Llamados (PCL), con tecnología de última generación, en 
permanente funcionamiento las VEINTICUATRO (24) horas los TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO (365) días del año, cuyo operador atenderá los llamados de la 
totalidad de los postes parlantes (SOS) existentes en el CORREDOR VIAL 
personalmente -en línea- y estará a cargo de la evaluación de la naturaleza del 
accidente y de la organización de los auxilios y primeros procedimientos. 
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En ningún caso se admitirá que el sistema sea atendido por un contestador 
automático, llamados en espera, transferencia de llamadas, etc. 
 
El operador del PCL deberá poder reconocer el lugar de origen del llamado 
(ubicación del poste parlante (SOS) y establecerá un diálogo con el usuario que 
permitirá evaluar la magnitud del accidente e iniciar los auxilios correspondientes en 
forma proporcional a la gravedad del mismo. 
 
Para cumplir con estos requisitos, el software de recepción de los postes SOS en el 
PCL deberá poseer las siguientes características mínimas:  

- Recepción de llamados con identificación de N° de  poste, ubicación y hora. 
- Identificación de evento por el cual fue llamado (falla mecánica, falta de 

combustible, pedido de informe incendio, etc.). 
- Generar llamados al poste para habilitar luces, carteles, etc. 
- Tiempo máximo de comunicación programable.  
- El corte de comunicación a criterio del operador. 
- Rutinas de chequeo automáticas (programables). 
- Entradas externas para accesorios (luces, alarmas, carteles, etc.). 
- Alarma de batería baja on line. 
- Mensaje pregrabado al usuario, indicando enlace de la comunicación. 
- Llamadas desde el centro de control a poste (canal de audio). 
- Posibilidad de atender emergencias simultáneas. 
- Programa personalizado (supervisor, operador, service) con códigos de 

seguridad. 
- Software con estadísticas. 
- Programable in situ vía PC (N° de identificador, entradas, salidas, timers) 

 
La CONCESIONARIA deberá prestar particular atención sobre la fiabilidad de los 
equipamientos y la organización de su mantenimiento, de modo que el usuario 
pueda disponer de este servicio en forma permanente. 
 
Entre los postes SOS, deberá instalarse como mínimo UN (1) cartel informativo que 
indique la ubicación y distancia del poste SOS más cercano. 
 
79.1.5 Móviles de Seguridad Vial. 
 
La CONCESIONARIA deberá contar por lo menos con los móviles cuya cantidad, 
características, y equipamiento se indican en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES, para la pronta atención de los incidentes y/o 
accidentes.  
 
Los móviles de seguridad vial deberán encontrarse permanentemente en buen 
estado de mantenimiento y conservación, y contar con Sistema GPS. 
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Asimismo, los móviles deberán realizar recorridas periódicas del tramo a cargo y 
relevamientos de rutina. Intervendrán cuando se detecte la presencia de animales 
sueltos en la ruta dando aviso a las autoridades competentes y tomando los 
recaudos necesarios para garantizar la seguridad vial de los usuarios. Así también, 
intervendrá en todas aquellas tareas asignadas en los Manuales de Contingencias. 
 
La CONCESIONARIA deberá implementar un registro de Partes Diarios en los que 
asentará diariamente las tareas realizadas por los móviles de seguridad vial, 
incluyendo número de móvil, patente, franja horaria, tramo asignado, responsable a 
cargo, kilómetros recorridos, descripción de la contingencia atendida, observaciones, 
etc. firmado por el operador del móvil, la que estará a entera disposición del 
ÓRGANO DE CONTROL a su solo requerimiento. El incumplimiento de esta 
obligación a cargo de la CONCESIONARIA será considerado falta grave. 
 
79.1.6 Otros medios de solicitud de auxilio. 
 
79.1.6 a) Servicio de emergencia a través de telefo nía celular (*xxx). 
 
Dicho servicio deberá estar suficientemente difundido con cartelería informativa 
profusa (que explicite la prestataria telefónica) dispuesta a lo largo del CORREDOR 
VIAL, incluyendo estaciones de peaje, y mediante su impresión en la parte posterior 
de los tickets de peaje. 
 
Los convenios suscriptos con las empresas de telefonía celular, deberán ponerse en 
conocimiento del ÓRGANO DE CONTROL. 
 
79.1.6 b) Línea gratuita para Atención al Usuario. 
 
La CONCESIONARIA deberá habilitar una línea de llamadas gratuitas de atención al 
usuario. 
 
Dicho servicio será atendido en forma personal, durante las VEINTICUATRO (24) 
horas del día todos los días del año, por agentes de la CONCESIONARIA 
capacitados para la Atención al Usuario. Este servicio deberá estar suficientemente 
difundido con cartelería informativa dispuesta a lo largo de todo el CORREDOR 
VIAL, incluyendo la zona de peaje y mediante su impresión en la parte posterior de 
los tickets de peaje. 
 
Todos los llamados deberán quedar registrados en una base de datos creada para 
tal fin, con acceso irrestricto para el ÓRGANO DE CONTROL. La información de 
dicha base de datos deberá ser remitida al ÓRGANO DE CONTROL digitalmente o 
por correo electrónico cada QUINCE (15) días. 
 
Esta línea en modo alguno sustituirá al Libro de Quejas como medio idóneo de 
formulación de reclamos y servirá a los fines informativos y orientativos. 
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79.1.7 Libro de intervenciones y novedades:   
 
En la oficina donde se centralicen las operaciones deberá conformarse un Libro 
Intervenciones y Novedades digital, firmado en forma digital por la 
CONCESIONARIA y con el formato que indique el ÓRGANO DE CONTROL, donde 
se registre la hora de recepción de cada aviso de servicio, datos del solicitante, el 
medio de detección correspondiente, los datos básicos de la contingencia (hora, 
lugar, vehículos comprometidos, tipo de accidente/incidente, personal interviniente, 
instrucción impartida, hora de llegada del servicio y detalle del procedimiento 
realizado). El mismo deberá encontrarse a disposición del ÓRGANO DE CONTROL 
y ser remitido a dicho organismo, del 1 al 10 de cada mes en soporte magnético o 
vía correo electrónico. 
 
79.1.8 Otras condiciones que deben cumplir los serv icios. 
 
Con relación a los servicios indicados en los Puntos 79.1.1, 79.1.2 y 79.1.3 del 
presente Artículo, no se exigirá la permanencia de equipos y personal en el 
CORREDOR VIAL, pero la CONCESIONARIA deberá tomar los recaudos para que 
los mismos se presten con la premura que las circunstancias exijan en cada caso. 
 
79.1.9 Sistema de información a los usuarios. 
 
En las estaciones de peaje, la CONCESIONARIA diseñará un sistema de 
información a los usuarios, que deberá ser aprobado por el ÓRGANO DE 
CONTROL, que les permita estar informados sobre las condiciones de los caminos, 
de los sectores que pueden presentar demoras debido a trabajos programados, 
obras, cortes parciales de ruta, accidentes o fenómenos climatológicos. 
 
79.1.10 Áreas de descanso. 
 
La CONCESIONARIA deberá encargarse del mantenimiento, conservación y 
limpieza de las áreas de descanso existentes en el CORREDOR VIAL, según se 
detallan en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
Asimismo, la CONCESIONARIA deberá incorporar dentro de los TRES (3) meses 
contados a partir de la fecha de Toma de Posesión, la cantidad de áreas de 
descanso que figuran en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES de cada CORREDOR VIAL, en los lugares que oportunamente 
indicará el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
Las áreas de descanso deberán contar como mínimo con mesas, bancos, parrillas, y 
cestos para la basura. 
 
79.2 Con carácter oneroso. 
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a) Servicio de mecánica ligera y de remolque en caso de que el usuario requiera se 
lo traslade a un destino diferente al señalado en Punto 79.1.3. del presente Artículo. 
 
b) Otros servicios que la CONCESIONARIA decidiera brindar a los usuarios del 
CORREDOR VIAL. 
 
79.3 Sitio web de la empresa CONCESIONARIA 
 
La CONCESIONARIA deberá disponer de una página web institucional con la 
siguiente información: 
 

- Razón Social 
- Domicilio legal, comercial y de atención al usuario. Horarios de atención. 
- Datos de contacto (líneas telefónicas, línea 0800, mails, etc.) con indicación 

del personal responsable de cada área. 
- Canales para efectivizar reclamos / sugerencias / consultas (plazos de 

respuesta, etc.) 
- Medios de solicitud de auxilio. 
- Normativa aplicable vigente con sus textos completos (CONTRATOS DE 

CONCESIÓN, Reglamento del Usuario, Reglamento de Explotación, tiempos 
máximos de espera, Manual de Contingencia, etc.). 

- Cuadro tarifario vigente. 
- Mapas del CORREDOR VIAL donde consten las estaciones de peaje, 

estaciones de pesaje, áreas de descanso. 
- Servicios a brindar a los usuarios del CORREDOR VIAL con indicación si son 

gratuitos u onerosos. 
- Estado del CORREDOR VIAL en forma diaria (sectores con obra, estado 

climático, incidentes y accidentes, transitabilidad del CORREDOR VIAL, etc.). 
- Información de las estaciones de servicios con su ubicación kilométrica y los 

servicios que brinda. 
- Indicación de la ubicación kilométrica de los postes SOS. 
- Links con las páginas web del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 

VIALES, la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, y la SUBSECRETARÍA 
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE LA NACIÓN. 

- Información de la póliza de responsabilidad civil, con indicación de la empresa 
aseguradora, número de póliza y período de vigencia. 

- Cualquier otro dato que resulte de interés para el usuario y/o que requiera el 
ÓRGANO DE CONTROL. 

 
 

CAPÍTULO V:  
 

SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁNSITO, PESOS Y DIMENSIONE S. 
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ARTÍCULO 80: SISTEMAS DE CONTROL 
 
La CONCESIONARIA permitirá el control y vigilancia por parte del ÓRGANO DE 
CONTROL o de funcionarios que designe el CONCEDENTE, de los aparatos y 
sistemas instalados o que instale para el cómputo automático de vehículos usuarios 
del CORREDOR VIAL, como así también de los que utilice para el Control de pesos 
y dimensiones. Estos aparatos y sistemas deberán encontrarse permanentemente 
en buen estado de funcionamiento y conservación. 
 
ARTÍCULO 81: SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO EN RUTAS 

CONCESIONADAS. 
 
La CONCESIONARIA deberá implementar en el SEGUNDO (2°) año de Concesión, 
un sistema para producir la información necesaria para controlar la velocidad entre 
estaciones de peaje según se estable en el Sistema de Control de Tránsito 
(Si.Co.T.Ru.C.), que fue aprobado en el Anexo III del Artículo 1° del Decreto N° 
1716/09 que reglamenta la Ley 26363 por la cual se creó la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL.  
 
ARTÍCULO 82: ESTADÍSTICAS DE TRÁNSITO 
 
La CONCESIONARIA deberá producir información de tránsito individual, sobre el 
total del tránsito pasante y pagante. Estos datos deberán estar en forma permanente 
a disposición del ÓRGANO DE CONTROL y del CONCEDENTE en todas las 
estaciones de peaje y también en la oficina central. 
 
El ÓRGANO DE CONTROL determinará oportunamente la modalidad para la 
presentación y entrega de dicha información.  
 
Toda información en formato digital remitida al ÓRGANO DE CONTROL deberá ser 
firmada en forma digital por la CONCESIONARIA.. Se permitirá en todo momento el 
acceso del personal designado por el ÓRGANO DE CONTROL a las dependencias 
donde estén instaladas las máquinas, el instrumental y los sistemas de control 
estadístico y/o de procesamiento de datos. 
 
ARTÍCULO 83: CENSOS DE TRÁNSITO 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar censos vehiculares permanentes, de 
cobertura y manuales según lo especificado en los Puntos 83.1., 83.2. y 83.3. del 
presente ARTÍCULO. Toda la documentación producida en la realización de los 
censos enunciados deberá entregarse, en cada oportunidad, a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
83.1. Censos permanentes 
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Para la realización de los censos volumétricos permanentes, la CONCESIONARIA, 
en un lapso no mayor a SEIS (6) meses a partir de la Toma de Posesión, instalará o 
actualizara, dependiendo del caso, la cantidad de contadores automáticos de 
vehículos que figura para cada CORREDOR VIAL en el correspondiente PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
83.1.1 Instalación de nuevos equipos permanentes 
 
La CONCESIONARIA deberá instalar equipos contadores de tránsito permanente en 
los lugares indicados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, de acuerdo a las siguientes características técnicas. 
 
Los contadores deberán medir en la totalidad de los carriles, en ambos sentidos de 
circulación. Los equipos deberán individualizar el volumen de tránsito por cada carril 
de la sección clasificando por longitud y por cantidad y separación de ejes de 
acuerdo a la clasificación utilizada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y 
deberán poder calcular la velocidad de cada vehículo en circulación. Para ello se 
instalaran DOS (2) sensores de espiras ó DOS (2) sensores de espiras y un sensor 
piezoeléctrico flexible del tipo linguini o similar por carril, de CIENTO OCHENTA 
(180mm) milímetros de longitud, SEIS (6mm) milímetros de ancho y DOS (2mm) 
milímetros de espesor máximos, según se indica en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. 
  
La información de tránsito que generen los equipos deberá poder ser relevada y 
discriminada en períodos de una hora, o en la modalidad de vehículo por vehículo en 
forma rápida y segura. Deberá poder ser suministrada en soporte magnético. 
 
Los equipos deberán tener una capacidad mínima de almacenamiento de datos de 
modo de garantizar el relevamiento de la información en forma completa cada TRES 
(3) meses discriminada en períodos de una hora. 
 
Deberán estar equipados para realizar el enlace con una PC vía remota por medio 
de MODEM y comunicación GPRS. Al respecto la CONCESIONARIA deberá 
proveer un sistema de comunicación para cada contador tal que permita obtener 
desde un lugar remoto los datos almacenados en el mismo, verificar su 
funcionamiento y modificar los parámetros de medición. 
 
Localmente, deberán contar con salida para realizar la conexión directa a PC para la 
extracción de datos, o algún dispositivo externo de memoria para la misma función. 
 
Los equipos deberán poder operar normalmente bajo cualquier condición 
climatológica que se presente en el CORREDOR VIAL. 
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Todos los equipos deberán poseer un software de comunicación y almacenamiento 
de datos compatible con el software que posee implementado la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD en sus oficinas centrales. 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar el mantenimiento de rutina y cualquier 
reparación que fuese necesario de los equipos durante todo el período de la 
CONCESIÓN, a su costo. 
 
83.1.2 Actualización de Equipos Permanentes de Trán sito existentes 
 
En aquellos tramos en el que exista instalado un equipo contador de tránsito y que 
figura para cada CORREDOR VIAL en el correspondiente PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, la CONCESIONARIA deberá 
verificar que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento, de lo 
contrario deberá realizar todas las tareas para que ello ocurra. En el caso de no 
existir en el lugar indicado en el correspondiente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES, la CONCESIONARIA deberá instalar uno de acuerdo 
a las especificaciones del Punto 83.1.1. 
 
Los equipos existentes poseen DOS (2) sensores inductivos por carril, con lo que 
permite recopilar los datos del tránsito, su clasificación por rangos de longitud entre 
otras variables. LA CONCESIONARIA, además de verificar el correcto 
funcionamiento, deberá actualizar el equipo incorporándole a los mismos UN (1) 
sensor piezoeléctrico por carril que posibilite clasificar los vehículos por cantidad y 
separación de ejes de acuerdo a la clasificación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD. NOTA: para los casos indicados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Para esto deberá proveer e instalar en el equipo contador de tránsito existente una 
tarjeta que lea la información de los sensores piezoeléctricos. Esta tarjeta deberá 
incorporase sin modificar la estructura física del equipo y sin modificar el resto de las 
especificaciones del mismo. 
 
Los sensores piezoeléctricos a utilizar con los equipos serán flexibles del tipo linguini 
o similar de CIENTO OCHENTA (180mm) milímetros de longitud, SEIS (6mm) 
milímetros de ancho y DOS (2mm) milímetros de espesor máximos. 
 
Los equipos se deberán dotar de un sistema de comunicación remota de tecnología 
GPRS que permita a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD conectarse con 
todos los equipos para obtener información y monitorear en tiempo real el estado de 
tránsito y funcionamiento de los equipos. 
 
En el caso de no poder actualizar el equipo existente, o no admitir el sistema de 
comunicación remota o que no se pueda reparar para operar en óptimas 
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condiciones, la CONCESIONARIA deberá proveer e instalar un equipo nuevo de las 
características y especificaciones del Punto 83.1.1. 
 
Todos los equipos deberán poseer un software de comunicación y almacenamiento 
de datos compatible con el software que posee implementado la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD en sus oficinas centrales. En el caso de no ocurrir ello se 
deberá adecuar el software y/o el hardware. 
 
El contador de tránsito deberá permanecer inalterable a la intemperie,  
 
83.2. Censos de cobertura. 
 
Se realizarán censos de cobertura en los lugares que oportunamente indique el 
ÓRGANO DE CONTROL. 
 
Para ello la CONCESIONARIA deberá adquirir en un lapso no mayor a TRES (3) 
meses a partir de la Toma de Posesión, DOS (2) equipos contadores de tránsito 
portátiles y sus accesorios aptos para realizar censos de hasta SIETE (7) días de 
duración en la totalidad de los carriles, en ambos sentidos de circulación. 
 
Los equipos deberán permitir individualizar el volumen de tránsito por cada carril 
clasificado por ejes según la normativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, 
así como registrar la velocidad de cada vehículo en circulación. El CONCEDENTE 
podrá ordenar la realización de hasta TREINTA (30) censos por Corredor por año. 
 
La información de tránsito estadística que generen los equipos, deberá poder ser 
relevada, en forma rápida y segura. Deberá poder ser suministrada en soporte 
magnético. Además el formato de los datos deberá ser compatible con el software 
de procesamiento implementado en la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
Los equipos deberán tener una capacidad mínima de almacenamiento de datos de 
modo de garantizar el relevamiento de la información en forma completa. 
 
Los equipos deberán poder operar normalmente bajo cualquier condición 
climatológica que se presente en el CORREDOR VIAL. 
 
La CONCESIONARIA llevará a cabo, a su costo, la instalación y desinstalación de 
los dispositivos descriptos en los lugares que seleccionen oportunamente el 
ÓRGANO DE CONTROL y cuando éste lo requiera. 
 
La CONCESIONARIA deberá realizar el mantenimiento de rutina y cualquier 
reparación que fuese necesario de los equipos durante todo el período de la 
CONCESIÓN, a su costo. 
 
83.3. Censos manuales 
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El ÓRGANO DE CONTROL podrá requerir a la CONCESIONARIA, en cualquier 
momento, la realización de censos manuales con clasificación vehicular y de 
origen/destino en sectores puntuales del CORREDOR VIAL, hasta un máximo de 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas censadas por año. Todos los gastos 
que demanden estos censos estarán a cargo de la CONCESIONARIA.  
 
83.4. Censos de carga  
 
La CONCESIONARIA en el primer año de concesión deberá realizar la puesta en 
valor de los equipos existentes de medición de peso de vehículos en movimiento y 
realizar el mantenimiento de rutina y cualquier reparación que fuese necesaria 
durante todo el período de concesión a su costo, de modo que la totalidad de los 
mismos se encuentre en buen funcionamiento. 
 
En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se indica la 
ubicación de los equipos existentes en el corredor  
 
La CONCESIONARIA llevará a cabo a su costo la instalación fija y la desinstalación 
de cada equipo en DOS (2) oportunidades en el período de concesión. 
 
El equipo deberá contar con un dispositivo para realizar el enlace con una PC vía 
remota. Al respecto, la CONCESIONARIA deberá proveer un sistema de 
comunicación tal que permita desde un lugar remoto los datos almacenados, 
verificar su funcionamiento y modificar los parámetros de medición. 
 
Además, deberá contar con salida de conexión directa a PC para la extracción de 
datos. 
 
83.5 Las instalaciones, sistemas y equipamientos para desarrollar los controles de 
tránsito, quedarán en propiedad del CONCEDENTE una vez extinguida la 
CONCESIÓN, debiendo encontrarse en buen estado de funcionamiento. 
 
 
ARTÍCULO 84: CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES  
 
84.1. REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES. 
La CONCESIONARIA tendrá a su cargo la operación del control de pesos y 
dimensiones de los vehículos de transporte de carga en las estaciones de control de 
pesos y dimensiones o en cualquier lugar del CORREDOR VIAL concesionado 
verificando que el peso y las dimensiones de los mismos no excedan los pesos y 
dimensiones admitidos en la Ley Nacional de Tránsito (Ley Nº 24.449) y su Decreto 
Reglamentario Nº 779/95 con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 
79/98, la Resolución S.T. N° 221/98, la Ley de Trán sito Nº 26.363, el Decreto Nº 
1716/2008 y anexos y/o decretos o normas que los reemplacen, modifiquen o 
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complementen con posterioridad, o bien los insertos en los permisos en los casos de 
transportes de cargas excepcionales que circulan con permiso de tránsito otorgado 
por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en balanzas que cuenten con 
aprobación de modelo, verificación primitiva, verificación periódica y vigilancia de 
uso por parte del organismo competente en materia de metrología legal y/o quien 
éste designe. Las balanzas a ser utilizadas para efectuar los controles de peso 
punitivos de los vehículos, deben cumplir con las normas vigentes en Metrología 
Legal, Ley de Metrología N° 19.511, Decreto N° 79/9 8 Artículo 1º Apartado 6, 
(Resolución Conjunta de la Ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA Y DEL 
CONSUMIDOR y Ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA Nº 
86/2000 y Nº 279/2000, Resolución Nº 151/2000 de la Ex SECRETARÍA DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR), modificadas por 
Resolución N° 119/2001 de la SECRETARÍA DE LA COMPE TENCIA, LA 
DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Decreto N° 788/03, 
Disposiciones INTI Nº 357/2003 y Nº 364/2003, resoluciones Nº 19/2004, N° 57/2004 
y N° 176/2004 de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCN ICA y Resolución N° 
756/2007 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR y/o decretos o 
normas que los reemplacen, modifiquen o complementen con posterioridad. 

 
84.2.  La CONCESIONARIA está facultada para solicitar a las fuerzas de seguridad 
y policiales, el auxilio necesario a los efectos de la detención y obligación del 
transportista de alijar o acomodar el exceso de carga. En las progresivas de inicio y 
fin de la CONCESIÓN, así como en las estaciones de Control de pesos y 
dimensiones, la CONCESIONARIA deberá colocar carteles sobre la aplicación de 
esta norma. 
 
84.3.  La CONCESIONARIA realizará los controles de pesos y dimensiones en 
forma permanente, los 365 días del año, durante las 24 horas, salvo razones de 
fuerza mayor, que serán consideradas por el ORGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES, en cada una de las estaciones de control de pesos y dimensiones 
fijas existentes a la Toma de Posesión, que se listan en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES; para ello es imprescindible que 
cuenten con el certificado de Verificación Periódica de los instrumentos utilizados, 
que se deberá exhibir en la oficina de balanza, en dichas estaciones.  
La superficie de los puestos de control de pesos y dimensiones deberá estar 
perfectamente nivelada de manera tal de asegurar la precisión necesaria para el 
pesaje. 
 
Toda estación de pesaje deberá contar con una playa  de superficie estabilizada 
para regulación de cargas fuera de la zona comprendida por la calzada y banquina.  
En ningún caso podrá quedar invadida la calzada o las banquinas con los vehículos 
que estén detenidos para el control, salvo que excepcionalmente lo solicitara la 
Autoridad competente o que, por alguna pericia, se solicitara alguna operación 
especial, en cuyo caso se deberán tomar los recaudos necesarios para mantener la 
seguridad de la operación y del resto de los usuarios. 
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84.4. La CONCESIONARIA deberá proveer la infraestructura de servicios y de 
apoyo necesarios para la ejecución de las tareas de Control de pesos y 
dimensiones. Esta obligación incluye la readecuación de obra civil incluyendo 
nivelación, mantenimiento de playa y accesos,  señalamiento, y operación. 
 
Además incluye el mantenimiento y reparación de las estaciones de Control de 
pesos y dimensiones ya instaladas en el CORREDOR VIAL y todo lo concerniente a 
la homologación, calibración, mantenimiento y verificación periódica de los 
instrumentos de pesaje; la provisión del personal auxiliar necesario para la ejecución 
de las tareas de pesaje tales como asistentes de balanza, banderilleros, (al persona 
se le deberá proveer ropa de seguridad adecuada para la tarea que presta), 
indicadores, señalamiento preventivo, conos reflectivos, etc.) y la coordinación con 
las fuerzas de seguridad y policiales que presten auxilio al efecto del cumplimiento 
de las tareas de control; la provisión, mantenimiento y reparación de sistemas y 
equipamiento auxiliar para la ejecución de los controles de cargas (soporte técnico 
permanente, hardware, software, papelería, insumos en general, etc.); disposición 
de las playas de aligeramiento; etc. 
El software y el modelo de Acta Tipo, serán los que utiliza la DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
84.5. La CONCESIONARIA tendrá obligación de poner a disposición del ÓRGANO 
DE CONTROL un registro mensual en papel y en soporte magnético, de las 
mediciones y operaciones efectuadas y de las infracciones detectadas, en todas las 
estaciones de carga instaladas a lo largo del CORREDOR VIAL (incluidas las 
correspondiente a los controles móviles) y en las futuras que se construirán. Deberá 
ser remitida en soporte magnético dentro de los primeros QUINCE (15) días hábiles 
siguientes al mes de control. 
 
Asimismo, la CONCESIONARIA remitirá (en papel) una copia de cada Acta de 
Infracción, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD las que además se cargarán 
– con un atraso máximo de 10 días- remotamente en la base de datos de infractores 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, para que ésta efectúe el cobro de la 
tasa de resarcimiento mediante el sistema y procedimiento que actualmente utiliza 
para los puestos de Control de pesos y dimensiones, establecido mediante 
Resolución DNV N° 986/2002. A tal efecto deberá con tar con la comunicación 
necesaria para cargar la base de datos de infractores desde cada uno de los 
puestos en forma automática. 
 
En la base se cargará también remotamente las novedades de verificación periódica 
vigente, (certificado INTI), cuya copia autenticada se remitirá a la DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD por resultar imprescindibles para el inicio del cobro por vía 
judicial. 
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Por otra parte, se indicará con posterioridad, la forma de notificación de las 
infracciones a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE y a la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL. 
 
84.6. La CONCESIONARIA no podrá efectuar ningún tipo de reclamo al 
CONCEDENTE por los deterioros producidos como consecuencia de la falta de 
control de pesos y dimensiones en el CORREDOR VIAL. 
 
84.7. Controles Móviles 
 
La CONCESIONARIA realizará eventualmente controles de peso con equipos de 
balanza portátiles, en lugares acondicionados para hacerlo (puestos semifijos) con la 
infraestructura necesaria que establecen las normas de la DIRECCION NACIONAL 
DE VIALIDAD, en los sitios que instruya el ORGANO DE CONTROL o la GERENCIA 
DE PLANEAMIENTO INVESTIGACION Y CONTROL. 
 
Para ello, la CONCESIONARIA en un lapso no mayor a SEIS (6) meses a partir de la 
Toma de Posesión, deberá adquirir la cantidad de balanzas portátiles que se 
establecen en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
con las características que establece la Especificación Tipo de la DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD. 
 
84.8. En los casos en que se detecten excesos de peso, el transportista realizará 
todas las operaciones necesarias para aligerar la carga, ya sea acomodar, 
descargar, transferir a otro equipo o modificar el tren. Asimismo en caso de que se 
detecten deficiencias de seguridad vial, deberá solucionarlas antes de continuar 
viaje.  
 
84.9. En ningún caso la autoridad competente ni la CONCESIONARIA podrán 
suspender o impedir el tránsito por la ruta de los vehículos infractores más allá del 
tiempo necesario para reacomodar, descargar, o trasbordar la carga excedida y 
confeccionar el Acta. Asimismo, la CONCESIONARIA deberá velar por la seguridad 
de la circulación evitando durante la ejecución de los controles que ni la calzada ni 
las banquinas estén invadidas u ocupadas por vehículos destinados al control. 
 
84.10. Custodia del exceso de carga.  Los excesos de carga serán transferidos a 
otros vehículos, o descargados en los lugares que indique la CONCESIONARIA. El 
depósito, vigilancia y cuidado del exceso de carga a descargar, correrá por cuenta 
del transportista y/o responsable de la carga, que quedará obligado a retirarla dentro 
del plazo que a tal fin se haga constar en el Acta, en función de las características 
de la mercadería (perecedera e imperecedera, etc.) y la disponibilidad que presente 
la playa de aligeramiento. 
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84.11. Quedan liberados de la obligación de descargar los excesos de carga los 
vehículos que se encuadren dentro de los supuestos de excepción establecidos en 
la legislación vigente. 
 
 
84.12. Las instalaciones, sistemas y equipamientos para desarrollar los controles de 
carga, quedarán en propiedad del CONCEDENTE una vez extinguida la 
CONCESIÓN. 
 
84.13. Otros aspectos del control de Pesos y Dimensiones: La Gerencia de 
Planeamiento Investigación y Control, brindará a través de la División Control de 
Cargas dependiente de la Subgerencia de Control de Gestión, todo el apoyo técnico 
legal a su alcance para el mejor cumplimiento de los controles de Pesos y 
Dimensiones, suministrando instructivos, dictando cursos, eventualmente visitar los 
controles, asesorar en cuanto a los sistemas de pesaje, coordinar con la 
Subgerencia de Informática los pedidos de instalación del Software y todo otro 
aspecto técnico referido al control de Pesos y Dimensiones, ello sin perjuicio de las 
funciones de supervisión que realizará exclusivamente la Inspección. 
 
 

 
CAPÍTULO VI  

 
FACULTADES DEL CONCEDENTE CON RELACIÓN A LAS OBRAS  

 
ARTÍCULO 85: OBRAS QUE PUEDE REALIZAR EL CONCEDENTE. 
 
El CONCEDENTE podrá realizar mediante contratos con terceros obras de cualquier 
naturaleza dentro de la zona de camino del CORREDOR VIAL concesionado 
durante la vigencia de la CONCESIÓN. 
 
Los Proyectos Ejecutivos de estas obras serán realizados por el CONCEDENTE a 
su sólo juicio y sin derecho a reclamo alguno por parte de la CONCESIONARIA. 
 
El CONCEDENTE realizará, por sí o a través de terceros, la inspección de los 
trabajos y de las obras que ejecuten los terceros en la zona de camino 
concesionada. 
 
Para estas obras el CONCEDENTE será responsable ante la CONCESIONARIA por 
las actividades que realice la CONTRATISTA con motivo u ocasión del cumplimiento 
del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 
 
Durante la vigencia del plazo de las obras, la CONCESIONARIA deberá realizar en 
el CORREDOR VIAL todas las tareas de conservación y mantenimiento previstas en 
este CONTRATO, excepto en los sectores en que se vea impedida por motivo de las 
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obras de terceros. En estos últimos sectores reanudará todas las tareas previstas en 
el CONTRATO a partir de la Recepción Definitiva de las obras ejecutadas por el 
CONCEDENTE ó a su cargo. 
 
En los tramos del Corredor Vial donde no se han previsto Obras de 
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) durante el período de concesión, en 
los que surja la necesidad de ejecutar obras de repavimentación en algún año de 
concesión, la CONCESIONARIA elaborará los estudios y anteproyectos para definir 
las obras de reacondicionamiento a ejecutar. En caso que el ÓRGANO DE 
CONTROL apruebe la necesidad de realizar la obra, la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD ejecutará la misma al año siguiente de haberse aprobado la necesidad de 
ejecución por parte del ÓRGANO DE CONTROL. 
 
ARTÍCULO 86: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS 

EJECUTADAS POR EL CONCEDENTE NO PREVISTAS EN EL 
CONTRATO 

 
Una vez finalizadas las Obras ejecutadas por el CONCEDENTE dentro de la zona 
de camino concesionada, la CONCESIONARIA deberá hacerse cargo de la 
conservación y el mantenimiento de las mismas. 
 
El gasto de mantenimiento como consecuencia de la nueva Obra se tendrá en 
cuenta mediante la incorporación del mismo como egreso en el Plan Económico 
Financiero del CONTRATO, a efectos de mantener el equilibrio de la ecuación 
económico-financiera contractual.  
 
ARTÍCULO 87: OBRAS DE READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NO 

EJECUTADAS POR DECISIÓN DEL CONCEDENTE 
 
87.1 En caso de que en un tramo del CORREDOR VIAL no se ejecute alguna de las 
Obras de Readecuación de Infraestructura (ORI) establecidas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES por decisión del CONCEDENTE 
en los plazos allí indicados, la CONCESIONARIA deberá ejecutar las obras 
necesarias para el mantenimiento del CORREDOR VIAL, reconociendo la 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN el mayor gasto de mantenimiento en que incurra la 
CONCESIONARIA en ese tramo, únicamente en los siguientes conceptos: bacheo, 
sellado de fisuras, fresado, microaglomerado en frío, relleno de huellas y 
señalización horizontal en el caso que corresponda.  
 
Previo a iniciar las tareas de mantenimiento la CONCESIONARIA notificará a la 
Supervisión del ÓRGANO DE CONTROL que ejecutará tareas, indicando tramo 
comprendido, fecha de inicio de las tareas, descripción de lo trabajos y fecha de su 
finalización.  
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Las cantidades efectivamente ejecutadas con la calidad prevista en las 
especificaciones técnicas serán medidas y certificadas por el Supervisor del 
ÓRGANO DE CONTROL.  
 
Dichos gastos certificados serán reconocidos a partir del primer mes del Año de 
CONCESIÓN siguiente al previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES para la obra de Reacondicionamiento de 
Infraestructura no ejecutada, y hasta el mes de inicio efectivo de la obra de 
readecuación de Infraestructura, o en su defecto el final de la CONCESIÓN.  
 
La CONCESIONARIA no tendrá derecho a ningún reconocimiento adicional por 
parte del CONCEDENTE, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN o del ÓRGANO DE 
CONTROL, ni aún en concepto de mayor mantenimiento al reconocido. 
 
Este mayor gasto como consecuencia de la no ejecución de la obra de readecuación 
de Infraestructura en el tramo donde se había previsto, se calculará de la siguiente 
forma: 
 
Mayor gasto de mantenimiento a reconocer para cada ítem en un tramo en cada 
semestre de cada Año de CONCESIÓN (G): 
         

G =  (Cei – Cp) x Pu x L 
 
Cei: Cantidad real ejecutada y certificada por kilómetro en el Año de CONCESIÓN. 
Cp: Cantidad prevista por kilómetro por año. 
Pu: Precio Unitario de Oferta para el Ítem en la Planilla de Oferta de las obras de 
readecuación de Infraestructura o el indicado en el presente Artículo para el 
microaglomerado en frío. 
L: Longitud del tramo de una calzada de dos carriles donde está prevista la obra de 
readecuación de infraestructura. 
 
Cuando G sea menor o igual a CERO (0), en el período considerado, no se 
reconocerá mayor gasto de mantenimiento alguno para el ítem considerado. 
 
Las cantidades previstas para cada ítem son las siguientes: 
 

Ítem Cantidad (Cp) 
Bacheo 7 m3/km x año 
Sellado de fisuras 200 m/km x año 
Fresado 70 m2/km x año 
Relleno de huellas 50 m2/km x año 
Microaglomerado en frío 70 m2/km x año 
Señalización Horizontal  Cp = 0 

 
Los precios unitarios adoptados para el microaglomerado en frío: 
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Ítem Precio Unitario (Pu)  

Microaglomerado  en frío 18,00 $/m2 
Relleno de huellas 18,00 $/m2 
Señalización Horizontal 65,00 $/m2 

 
El precio incluye los conceptos de Gastos Generales Indirectos, Beneficio e 
Impuestos, con excepción del IVA. 
 
Este reconocimiento se efectuará conforme se indica en el Capítulo VII “ASPECTOS 
ECONÓMICO FINANCIEROS” del presente Pliego. 
 
87.2. Los ítem indicados en el cuadro anterior se ajustarán a las especificaciones 
técnicas establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES. 
 
ARTÍCULO 88: OBRAS EN EJECUCIÓN AL FINAL DE LA CONCESIÓN. 
 
Si a la fecha de finalización de la CONCESIÓN se encontrara en ejecución alguna 
de las obras previstas en el CONTRATO, el ÓRGANO DE CONTROL podrá 
disponer que continúen a cargo de la CONCESIONARIA -en el sector involucrado en 
la obra y hasta la fecha del otorgamiento del Acta Final de Obra- las obligaciones 
establecidas en el CONTRATO DE CONCESIÓN, excepto aquellas referidas a 
servicios al Usuario, previstas en el Capítulo IV “EXPLOTACIÓN DE LA 
CONCESIÓN Y SERVICIOS AL USUARIO” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES. 
 
En este caso, por los trabajos que ejecute, la CONCESIONARIA sólo percibirá el 
pago directo de la obra pendiente de ejecución, conforme lo establecido en el 
Capítulo III “OBRAS” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES. La CONCESIONARIA no tendrá derecho a percibir Subvención o 
Tarifa de Peaje alguna por los trabajos de mantenimiento y conservación que debe 
realizar en el sector donde se ejecute la obra, durante el plazo comprendido entre la 
finalización de la CONCESIÓN y el otorgamiento del Acta Final de Obra. A partir de 
la suscripción del Acta Final de Obra, se desafectará el sector en cuestión. 
 
 

CAPÍTULO VII  
 

ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 
 
ARTÍCULO 89: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
El POSTULANTE deberá adjuntar un esquema de ingresos y egresos que refleje a 
lo largo de todo el período de la CONCESIÓN, la viabilidad económico-financiera de 
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su propuesta, denominado PLAN ECONÓMICO FINANCIERO, según los 
requerimientos del PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, con 
la condición de que la rentabilidad calculada como el Valor Actual Neto (VAN) de 
saldos a una tasa de corte del DOCE POR CIENTO (12%) dividido por el Valor 
Actual de Ingresos (VAI) sin IVA a la misma tasa de corte, no supere el SIETE POR 
CIENTO (7%). 
 

89.1. Generalidades. 
 
El PLAN ECONÓMICO FINANCIERO deberá contar como mínimo con las siguientes 
planillas: 
 
- Plan Económico-Financiero propiamente dicho, el cual debe explicitar la 

rentabilidad, la que no podrá superar el SIETE POR CIENTO (7%) conforme la 
relación VAN/VAI indicada precedentemente. 

 
En este documento se deberá explicitar el porcentaje (%) de la recaudación por 
peaje neta de IVA ofrecido como CANON o pretendido como SUBVENCIÓN, 
según corresponda. 

 
Asimismo, deberá consignarse el Valor Actual al momento de Oferta del CANON 
o SUBVENCION, según corresponda, calculado a la tasa de descuento del 
DOCE (12%) por ciento nominal anual. En el caso de la SUBVENCIÓN, dicho 
Valor Actual deberá incluir el IVA. 

   
- Planilla de cálculo de Impuestos. 
- Planilla de cálculo de Gastos. 
- Planilla de Cálculo de Ingresos. 
 
Se presentarán impresas junto con su correspondiente soporte magnético en  
Planilla de Cálculo Excel, que conserve sus valores, fórmulas e interrelaciones 
siguiendo el formato de los esquemas presentados en el ANEXO III del presente 
Pliego. 
 
Quedan bajo exclusiva responsabilidad de los OFERENTES las proyecciones 
contenidas en los PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS, sin que su recepción por 
parte del CONCEDENTE, implique aprobación o compromiso alguno por el mismo. 
 
- Deberá elaborarse un PLAN ECONÓMICO FINANCIERO por cada CONCESIÓN 

en la que se presenten Ofertas.  
 
- Los períodos anuales estarán definidos de modo tal que sus límites coincidan 

con los del Año-CONCESIÓN. 
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- Se deberán consignar sólo ingresos y egresos enumerados en el presente 
Pliego. 

 
- Los valores estarán expresados en Pesos. 
 
- Deberá abarcar la totalidad del lapso de la CONCESIÓN. 
 
- Todos los ingresos y egresos consignados deberán estar expresados en moneda  

constante del mes y año de presentación de la Oferta. 
 
89.2. Ingresos 
 
Serán considerados los siguientes conceptos: 
 
89.2.1. Los ingresos por peaje que resulten de aplicar la tarifa al público estipulada 
para cada año en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES sobre el tránsito pagante previsto.  
  
Los Ingresos resultantes de cada año de Concesión serán descontados al mes y año 
de Oferta aplicando una tasa del DIEZ POR CIENTO (10%) anual acumulativa.  De 
este modo, se obtendrán los ingresos deflactados que permitan expresar sus valores 
en moneda constante. 
 
Los ingresos del primer año no serán descontados, aplicándose la tasa de 
descuento mencionada en el párrafo precedente a partir del segundo período.   
 
89.2.2. La Subvención, si correspondiese, con indicación del porcentaje solicitado en 
la Oferta. El monto por este concepto incluye IVA. 

 
89.2.3 Deberán explicitarse, de corresponder, “otros ingresos”, tales como 
explotación de áreas de servicios y explotaciones complementarias, estos últimos en 
el porcentaje que correspondan a la CONCESIONARIA de acuerdo con lo previsto 
por el Decreto Nº 82/01 y normas complementarias. 
 
El tránsito será el previsto en la Oferta (volumen inicial, variación anual, año de inicio 
de la variación). A los fines del volumen inicial se considerarán los datos históricos 
suministrados por el ÓRGANO DE CONTROL relativos a las plazas de peajes 
actualmente existentes para cada CONCESIÓN. 
 
Deberá explicitarse el tránsito pagante previsto en la Oferta desagregado por 
categoría y por puesto de peaje. 
 
No serán considerados en el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO, los ingresos que 
obtenga la CONCESIONARIA como consecuencia del pago, por parte del ESTADO 
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NACIONAL, de las obras efectivamente ejecutadas incluidas en el PLAN DE 
OBRAS. 
 
89.3. Egresos.  
 
89.3.1 Los egresos serán presentados en moneda del mes y año de presentación  
de la Oferta.  
 
89.3.2 Los gastos se indicarán en el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO con la 
siguiente apertura: 

 
-  Conservación y Mantenimiento. 
-  Explotación. 
-  Administración. 
-  Servicios de Atención al Usuario. 
-  El CANON, de corresponder, con indicación del porcentaje (%) 

ofrecido en la Oferta.  
 
Para cada uno de los rubros mencionados deberá indicarse el porcentaje de los 
mismos que resulta alcanzado por el Impuesto al Valor Agregado. Dicho porcentaje 
deberá expresarse en función del importe neto de IVA de cada uno de los rubros, y 
se consignará en la Planilla de Cálculo de Egresos mencionada en el título 
”Generalidades” de este Capítulo. 
  
Dada la naturaleza de los gastos enumerados, los mismos se imputarán totalmente 
al período en que sean erogados. 
 
No se considerarán en el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO los egresos 
provenientes de las obras efectuadas en el marco del PLAN DE OBRAS. 
 
89.4. Impuestos 
 
Serán consignados con la siguiente apertura: 
  

- Balance IVA 
- Ley  Nº 17.520 
- Ingresos Brutos 
- Impuesto de Sellos 
- Impuesto a las Ganancias/Impuesto a la Ganancia Mínima 

Presunta 
- Impuesto a los débitos y créditos bancarios 

 
En el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos, se deberá consignar la alícuota 
correspondiente a cada jurisdicción, como así también, el encuadramiento 
conceptual por el que tributarán. 



 

 

 119 

 
Se explicitará la incidencia porcentual del IVA en cada uno de los rubros de egresos 
presentados en el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
En el Plan Económico Financiero no incluirá el pago de impuestos generados por los 
ingresos y/o egresos de la CONCESIONARIA por las obras incluidas en el PLAN DE 
OBRAS. 
 
89.5. Mayores ingresos en las Concesiones Subvencio nadas 
 
A los fines del Articulo 3º de la Ley Nº 17.520, en el caso de CONCESIONES 
subvencionadas, si el ingreso real derivado de un mayor tránsito supera el previsto 
en el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO presentado con la Oferta, el mayor ingreso 
producido por ese aumento de tránsito será destinado a una rebaja de la subvención 
o a la ejecución de obras o trabajos no previstos en el CORREDOR VIAL 
concesionado, a criterio de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
 
Dichos excedentes serán determinados en oportunidad de efectuarse cada 
seguimiento anual de la rentabilidad, conforme lo indicado en el punto siguiente.  
 
89.6. Seguimiento de la rentabilidad  
 
El ÓRGANO DE CONTROL tendrá a su cargo el seguimiento de la concesión, y la 
verificación del mantenimiento de su rentabilidad real dentro de los parámetros de 
razonabilidad establecidos por la legislación de aplicación, y conforme lo previsto en 
el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO de Oferta, sin que ello implique garantizar 
dicha rentabilidad. 
 
El presente CONTRATO es, a todos los efectos, un CONTRATO de riesgo, en el 
cual el ESTADO NACIONAL no garantiza tránsito ni beneficios. 
 
Se efectuará anualmente una revisión del PLAN ECONÓMICO FINANCIERO bajo 
las pautas fijadas en este Apartado.  Para la revisión del último Año de la 
CONCESIÓN se tendrán en cuenta, además, las disposiciones del punto 89.6.5 
 
La CONCESIONARIA presentará dentro de los TREINTA (30) días corridos 
siguientes a la finalización de cada año CONCESIÓN, un PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO de seguimiento de la CONCESIÓN, el que quedará sujeto a la 
verificación del ÓRGANO DE CONTROL, quien analizará la razonabilidad y 
pertinencia de los conceptos incluidos. 
 
Dicho PLAN ECONÓMICO FINANCIERO será elaborado de acuerdo con los 
siguientes parámetros: 
 
89.6.1. Ingresos: 
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Se tomará siempre el tránsito real verificado por el ÓRGANO DE CONTROL en el 
año de CONCESIÓN analizado, el que se multiplicará por las tarifas previstas para 
dicho Año de CONCESIÓN. 
 
Dichos ingresos se proyectarán hasta el final de la CONCESIÓN de acuerdo con la 
tasa de evolución del tránsito de cada año siguiente utilizada en la Oferta y se 
multiplicarán por las tarifas previstas para cada año de la concesión en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Los ingresos proyectados 
así obtenidos, serán descontados al año de análisis por la tasa indicada en el punto 
89.2.1. 
 
Es decir, en el Plan Económico Financiero de seguimiento anual de la rentabilidad, 
se computarán los ingresos reales de los años de concesión ya transcurridos, 
considerando el tránsito real verificado y las tarifas aplicables en cada período.  Para 
los años de concesión aún no transcurridos se computarán tránsitos e ingresos 
proyectados, estos últimos descontados conforme lo indicado en el párrafo 
precedente. 
 
Si los ingresos por peaje resultaran inferiores a los de Oferta, la CONCESIONARIA 
no tendrá derecho, en ningún caso, a reconocimiento alguno por la menor 
rentabilidad que dicha circunstancia pudiere generar. 
 
89.6.2. Egresos: 

 
Se computarán los egresos declarados en la Oferta para el año de CONCESIÓN 
analizado ajustados (en más o en menos) por el coeficiente general de variación de 
costos previsto en el Punto 89.7. de este Capítulo, correspondiente a dicho período.  
 
Los valores así ajustados serán proyectados hasta el final de la CONCESIÓN en 
moneda del período analizado, de acuerdo con la evolución de los egresos de cada 
año utilizada en la Oferta. Es decir, el ajuste se realizará tomando siempre como 
base los egresos declarados en la Oferta. 
 
Las modificaciones que pudieran sufrir las alícuotas de los impuestos contemplados 
en el punto 89.4 serán consideradas en la revisión anual del PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO prevista por el punto 89.6. Ello, a partir del momento en que entren en 
vigencia, y en su probada incidencia.. 
 
Sólo será contemplada en el Cuadro Tarifario, la incidencia de las variaciones en la 
alícuota del Impuesto al Valor Agregado.  
 
89.6.3. Mayor gasto de mantenimiento por Obras de Readecuación de 

Infraestructura no ejecutadas por decisión del Concedente : 
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Será reconocido en el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO el mayor gasto de 
mantenimiento en que incurra la CONCESIONARIA como consecuencia de las 
circunstancias previstas en el Capítulo VI, Artículo 87, Apartado 87.1 de este Pliego. 
 
89.6.4. Flujo Neto Fondos: 

 
Una vez aplicadas las pautas establecidas precedentemente se analizarán las 
variaciones en la rentabilidad del proyecto en moneda del mes y año de la Oferta, 
considerando la relación VAN/VAI.  
 
A tales efectos, se procederá de la siguiente forma: 

 
89.6.4.1. El nivel de rentabilidad en todos los casos será calculado hasta 

el final del plazo de CONCESIÓN tomando como base las cifras que 
arroje la línea de Flujo Neto (Ingresos menos Egresos, determinados 
según puntos 89.6.1; 89.6.2. y 89.6.3.) del PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO. Dicha línea de Flujo Neto deberá mantenerse 
expresada en moneda del mes y año de la Oferta, a fin de verificar 
las variaciones en la rentabilidad de la oferta. 

 
Para esto último, se determinará para cada año de CONCESIÓN, 
considerando los valores incluidos en el PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO de Oferta, la relación entre los egresos con IVA 
correspondiente a Gastos de Conservación y Mantenimiento y los 
egresos con IVA en concepto de gastos de Explotación, 
Administración y Servicios al Usuario,  
 
De este modo, el Flujo Neto de cada año de la concesión será 
descontado por el coeficiente de variación de costos previsto en el 
punto 89.7 para cada uno de los períodos, ponderado por la relación 
de egresos indicada en el párrafo precedente. 

 
89.6.4.2. En caso de que la rentabilidad resultante, medida como la 

relación VAN/VAI fuese mayor a la consignada en la Oferta, la 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN podrá disponer una disminución de la 
Subvención (o realización de obras o trabajos no previstos), o bien, 
un aumento de Canon que reduzca la relación VAN/VAI a los niveles 
de de Oferta, y de esta manera mantenga la rentabilidad del 
proyecto. 
 

89.6.4.3. En caso de que la rentabilidad, medida como la relación 
VAN/VAI resultante fuese inferior a la consignada en la Oferta, la 
CONCESIONARIA sólo tendrá derecho a una disminución de canon 
o aumento de la subvención que equilibre:  
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a) un eventual incremento de costos verificado por aplicación del 
Apartado 89.7 – y solo en la proporción de dicho incremento de 
costos –. 
 
b) la variación en las alícuotas impositivas conforme lo estipulado en 
89.6.2, en su probada incidencia. 
 
c) la existencia de mayores gastos de mantenimiento derivados de  
las circunstancias previstas en el punto 89.6.3.  
 
d) los gastos de conservación y mantenimiento generados por obras 
no previstas en el CONTRATO DE CONCESIÓN. 
 
Este reconocimiento se hará sólo en la proporción correspondiente a 
la disminución de la rentabilidad generada por dichos conceptos 

 
89.6.4.4. La CONCESIONARIA no tendrá derecho a reconocimiento 

alguno cuando el tránsito real fuera inferior al de Oferta.  
 
En caso de corresponder ajustes de canon o subvención los mismos deberán ser 
aprobados por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.     
 
La AUTORIDAD DE APLICACIÓN podrá, asimismo, suplir los ajustes de canon o 
subvención por variaciones en las tarifas previstas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, que cumplan con la misma 
finalidad. 
 
89.6.5. Retenciones previas a la Revisión Final de la CONCESIÓN. 

 
En las liquidaciones de redistribución de Ingresos de la Caja Única correspondientes 
a los últimos SEIS (6) meses de la CONCESIÓN, se retendrá cada mes a la 
CONCESIONARIA un importe equivalente al CINCO (5%) por ciento de la suma neta 
a redistribuir a su favor, la que se mantendrá en garantía en el Sistema de Caja 
Única con el objeto de compensar, en el caso de CONCESIONES subvencionadas, 
un eventual incremento en los ingresos de la CONCESIONARIA que surja de la 
última revisión anual.  
 
En el caso de CONCESIONES onerosas, dicha suma se retendrá a fin de 
compensar un eventual incremento de la rentabilidad, medida como la relación 
VAN/VAI, de OFERTA que surja de la última revisión anual.  
 
La incidencia financiera de dicha retención de fondos será contemplada en el PLAN 
ECONÓMICO FINANCIERO de la revisión final, como un menor ingreso de la 
CONCESIONARIA en el último año de Concesión. 
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89.6.6. Revisión del último Año de la CONCESIÓN. 
 
En caso de que la rentabilidad, medida como la relación VAN/VAI, resultante de la 
revisión del último año de la CONCESIÓN fuese superior a la de Oferta, la 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN afectará de los fondos retenidos conforme lo 
indicado en el punto 89.6.5., la suma que resulte necesaria a fin de reducir la 
rentabilidad a sus niveles de Oferta. 
 
En caso que dichos fondos no sean suficientes, el monto adicional que resulte 
necesario para tal fin deberá ser abonado por la CONCESIONARIA, o bien, 
descontado de los créditos que la misma pudiere tener con el CONCEDENTE. 
Asimismo, en caso de resultar necesario el CONCEDENTE podrá ejecutar la 
Garantía prevista por la Cláusula 6.2.1. del CONTRATO DE CONCESIÓN. 
 
En caso de que la rentabilidad, medida como la relación VAN/VAI, resultante del 
análisis realizado al final del último Año de CONCESIÓN fuese inferior o igual al de 
Oferta, serán devueltos a la CONCESIONARIA los fondos retenidos indicados en el 
punto 89.6.5.   
 
89.6.7. Extinción anticipada de la CONCESIÓN. 
 
En caso de extinción anticipada de la CONCESIÓN, se efectuará una revisión final 
del PLAN ECONÓMICO FINANCIERO, por el período comprendido entre el inicio del 
Año de CONCESIÓN en curso y la referida fecha de extinción. 
 
A tal fin, dentro de los TREINTA (30) días corridos siguientes a la fecha de extinción 
de la CONCESIÓN, la CONCESIONARIA presentará un PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO elaborado bajo las pautas fijadas en los puntos 89.6.1. a 89.6.3.. A 
efectos de la revisión final de la rentabilidad, se procederá conforme lo estipulado en 
el punto 89.6..4..   
 
89.6.8 La AUTORIDAD DE APLICACIÓN podrá dictar las normas aclaratorias de 
este procedimiento.  
 
89.7. Variaciones de costos de la Oferta 
 
El coeficiente general de variación de costos se formará sobre la base de una 
canasta de ítems básicos ponderados por su incidencia en la referida estructura de 
costos, a aplicar sobre los distintos rubros de egresos que corresponde considerar, 
según se establece a continuación: 
 
89.7.1. El rubro de Conservación y Mantenimiento será afectados por la 

variación de los siguientes ítems producida entre el mes de presentación de 
Oferta (mes base) y el último mes de cada Año de CONCESIÓN (mes de ajuste), 
con la incidencia que en cada caso se indica: 
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89.7.1.1. DIECIOCHO (18%) por ciento de “Mano de obra para variación 

de referencia”, según índice elaborado por la DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD para la cuadrilla tipo, según valores 
publicados por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD en el 
Anexo “Valores de insumos tabla I”. 

 
89.7.1.2. VEINTISIETE (27%) por ciento de “Gas Oil”, según valores 

publicados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD en 
el Anexo “VALORES DE INSUMOS TABLA I”.  

 
89.7.1.3. DIECISIETE (17%) por ciento de “Cementos Asfálticos”, 

según valores publicados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD en el Anexo “VALORES DE INSUMOS TABLA I”.  

 
89.7.1.4. CATORCE (14%) por ciento de “Piedras”, según índice de la 

tabla de información estadística para la redeterminación de 
precios de Contratos de Obra Pública del INDEC. 

 
89.7.1.5. VEINTIÚN (21%) por ciento de “Maquinas Viales 

Autopropulsadas”, según índice de la tabla de información 
estadística para la redeterminación de precios de Contratos 
de Obra Pública del INDEC. 

 
89.7.1.6. TRES (3%) por ciento de “Perfiles de hierro”, según índice de 

la tabla de información estadística para la redeterminación de 
precios de Contratos de Obra Pública del INDEC. 

 
Una vez obtenidos los índices se calculará el promedio ponderado de 
los mismos, el que se aplicará a los Gastos de Conservación y 
Mantenimiento. 

 
89.7.2. Los rubros de Gastos de Explotación, Gastos de Administración 

y Gastos de Servicios al Usuario serán afectados por la variación de 
los siguientes ítems producida entre el mes de presentación de Oferta 
(mes base) y el último mes de cada Año de CONCESIÓN (mes de 
ajuste), con la incidencia que en cada caso se indican: 

 
89.7.2.1. SESENTA (60%) por ciento de “Mano de obra”, según índice 

del capítulo mano de obra de la tabla de información 
estadística para la redeterminación de precios de Contratos 
de Obra Pública del INDEC. 

 
89.7.2.2. CUARENTA (40%) por ciento de Índice de Precios al 

Consumidor, Rubro Servicios, publicado por el INDEC. 
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Una vez obtenidos los índices se calculará el promedio ponderado de 
los mismos, el que se aplicará a los Gastos de Explotación, Gastos de 
Administración y Gastos de Servicios al Usuario. 

 
ARTÍCULO 90: SISTEMA CONTABLE. 
 
La CONCESIONARIA deberá implementar un Plan de Cuentas Contable que 
permita la individualización de centros de costos, por inversiones y gastos, de 
manera tal que las Cuentas recepten con suficiente apertura, los Egresos de la 
CONCESIÓN; todo ello, conforme los ítems que integran el PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO presentado con la Oferta y los egresos correspondientes al PLAN DE 
OBRAS. Las Cuentas Contables, también receptarán con suficiente apertura, los 
Ingresos de la CONCESIÓN, conforme los ítems que integran el PLAN 
ECONÓMICO FINANCIERO antes citado, y los ingresos correspondientes al PLAN 
DE OBRAS 
 
A requerimiento del ÓRGANO DE CONTROL, se deberá explicitar el criterio técnico 
de apropiación de Costos Directos e Indirectos.  
 
El Plan de Cuentas mencionado deberá contar con la aprobación del ÓRGANO DE 
CONTROL. 
 
La duración de ejercicio económico anual deberá coincidir con el Año de 
CONCESIÓN. 
 
ARTÍCULO 91: CAPITAL SOCIAL. 
 
Atento lo estipulado por la Cláusula 5.4. del CONTRATO DE CONCESIÓN, el 
Capital Social suscripto de CORREDOR VIAL será el que se indica a continuación:  
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CORREDOR VIAL Nº CAPITAL 
SUSCRIPTO ($) 

1 30.000.000 
2 21.000.000 
3 18.000.000 
5 33.000.000 
6 26.700.000 
7 19.600.000 
8 11.400.000 

 
 
ARTÍCULO 92: SISTEMA DE CAJA ÚNICA. 
 
Todos los ingresos de la CONCESIÓN serán depositados en el Sistema de Caja 
Única de las Concesiones en la forma y plazos previstos al respecto por el 
CONTRATO DE CONCESIÓN. 
 
A tal efecto, los Ingresos de la CONCESIÓN formarán parte de los bienes 
fideicomitidos del Fideicomiso creado por Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 
2001. 
 
La sola presentación de la OFERTA por parte de los POSTULANTES, implicará el 
conocimiento y aceptación del Sistema de Caja Única. 
 
La firma del CONTRATO implicará la cesión de los derechos al cobro de peaje y 
demás ingresos de la CONCESIÓN a favor del Fiduciario, con excepción de los 
ingresos provenientes de las obras ejecutadas incluidas en el PLAN DE OBRAS; y lo 
obligará a depositarlos a cuenta, orden y nombre de dicho Fiduciario en la cuenta 
que este le indique.  
 
La totalidad de los fondos que reciba el Fiduciario serán destinados a la Caja Única 
del sistema de concesiones, y serán distribuidos mensualmente en las distintas 
cuentas de cada CONCESIÓN, de acuerdo con su carácter de onerosa o 
subsidiada, previa deducción de los importes establecidos en el CONTRATO, y de 
acuerdo con los ingresos depositados. 
 
Los costos y gastos que correspondieren al Fiduciario, serán afrontados por el 
CONCEDENTE.  
 
Por su parte, los gastos e impuestos que eventualmente pudiere generar el depósito 
de los Ingresos de la CONCESIÓN en la Caja Única correrán por cuenta de la 
CONCESIONARIA, excepto aquellos que se debiten directamente de las Cuentas 
Fiduciarias. 
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Dentro de los DIEZ (10) días de aprobado el CONTRATO, la CONCESIONARIA 
deberá suscribir el respectivo Contrato de Fideicomiso con el Fiduciario que designe 
el CONCEDENTE, en el que se establecerán las condiciones del Fideicomiso.  
 
ARTÍCULO 93: APORTES PREVISTOS POR LEY Nº 17.520. 
 
Sobre el importe neto gravado de las facturas emitidas por la CONCESIONARIA por 
cada certificado de obra correspondiente al PLAN DE OBRAS, deberá depositar en 
la Cuenta Corriente Recaudadora que indique el ÓRGANO DE CONTROL, el 
importe equivalente al porcentaje establecido por el Artículo 8°, Inciso 3º de la Ley 
Nº 17.520, el que formará parte de sus recursos propios.    
 
Los depósitos indicados precedentemente deberán ser efectuados a más tardar el 
día 25 del mes siguiente a la percepción del importe de los certificados. 
 
Si la CONCESIONARIA no efectuara el depósito dentro del plazo referido, se 
aplicarán intereses a la “Tasa Activa Cartera General Diversas” o la que la sustituya 
en el futuro, publicada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (vigente al 
momento del pago), por el período comprendido entre la fecha de vencimiento y la 
del depósito. 
 
El Aporte de la Ley Nº 17.520 correspondiente a los restantes ingresos de la 
CONCESIÓN, serán deducidos de cada redistribución mensual de ingresos a abonar 
con cargo a la Caja Única de Concesiones, conforme lo establecido al respecto por 
el CONTRATO.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

PERSONAL DE LA CONCESIONARIA 
 
ARTÍCULO 94: RELACIONES LABORALES. 
 
La CONCESIONARIA se compromete a:    
a) Mantener en la medida de sus posibilidades los puestos de trabajo que sean 
necesarios a los fines de lograr mayor operatividad de la CONCESIÓN.  
b) Respetar los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes aplicables a su actividad, 
y la legislación laboral correspondiente, con prescindencia de cualquier otro régimen.  
c) Reconocer la representación de las Asociaciones Sindicales que cuenten con 
personería gremial otorgada por la Autoridad Administrativa correspondiente. 
d) Mantener en todo momento la vigencia del Seguro de Vida Obligatorio y del 
Seguro de Riesgos de Trabajo exigidos por la Cláusula DÉCIMO QUINTA del 
CONTRATO DE CONCESIÓN. Ambas coberturas deberán abarcar a todo el 
personal de la CONCESIONARIA. 
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ARTÍCULO 95: TRANSFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO 
 
Se transferirán a la CONCESIONARIA los contratos de trabajo de todo el personal 
que hasta la fecha de Toma de Posesión se encontrare en relación de dependencia 
con los Concesionarios cuyos Contratos de Concesión fueron aprobados por 
Decreto Nº 1007/03, que continuaran prestando servicios en las Estaciones de Peaje 
y otros sectores de la zona de camino del CORREDOR VIAL Concesionado y hayan 
expresado la voluntad de transferir su relación laboral a las nuevas concesiones, en 
cuyo caso se respetará su antigüedad laboral. 
 
El detalle del personal indicado en el párrafo precedente que presta actualmente 
servicios en cada CORREDOR VIAL a ser Concesionado, podrá ser consultado por 
los interesados en la sede de la Comisión de Concesiones. 
 
ARTÍCULO 96: TRANSFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
El personal que hasta la fecha de Toma de Posesión prestare servicios bajo relación 
de dependencia en la administración central de los Concesionarios cuyos Contratos 
de Concesión fueron aprobados por Decreto Nº 1007/03, podrán optar por transferir 
sus contratos de trabajo a cualquiera de las CONCESIONARIAS de las nuevas 
CONCESIONES, respetando su antigüedad laboral ó bien podría optar por percibir 
la indemnización por despido. 
 
El detalle del personal indicado en el párrafo precedente que presta actualmente 
servicios, podrá ser consultado por los interesados en la sede de la Comisión de 
Concesiones. 
 
Cada CONCESIONARIA deberá aceptar la transferencia de los Contratos de 
Trabajo de hasta un máximo de QUINCE (15) agentes correspondientes al personal 
comprendido en este Artículo. 
 
ARTÍCULO 97: SUPUESTO DE RESCATE DE LA CONCESIÓN. 
 
En el supuesto de extinción de la CONCESIÓN establecido por la Cláusula Décimo 
Séptima Apartado 17.6. del Contrato de Concesión, el CONCEDENTE asumirá en la 
fecha de traspaso de la CONCESIÓN el personal operativo y de supervisión que 
prestare servicios para la CONCESIONARIA o reembolsará a la misma el valor de 
las indemnizaciones legales que se paguen con motivo del despido de dicho 
personal, cuyos CONTRATOS de trabajo no se transfieran al CONCEDENTE. En el 
caso del personal jerárquico, tales como gerentes, directores, etc., el monto de las 
indemnizaciones correrá por cuenta de la CONCESIONARIA sin derecho a 
reembolso alguno.  
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En los casos en que corresponda el reembolso previsto en el párrafo anterior, la 
CONCESIONARIA remitirá un detalle de los agentes cuya relación laboral no sea 
transferida y el monto de las indemnizaciones a abonar a cada uno de ellos, 
documento que deberá ser acompañado por un Informe Especial emitido por la firma 
de auditoría independiente contratada por la CONCESIONARIA con firma certificada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción 
correspondiente. 
 
El reembolso de dichas sumas se hará efectivo dentro de los SESENTA (60) días 
hábiles del requerimiento de pago que efectúe la CONCESIONARIA, oportunidad en 
la que se adjuntará la documentación respaldatoria correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 98: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL OBRERO.  
 
La CONCESIONARIA arbitrará los medios necesarios para que la mano de obra a 
contratar resida en su mayoría en las localidades donde se ejecuta el tramo o sector 
de cada obra. 
 
ARTÍCULO 99: SALARIOS.  
 
99.1 Obligaciones 
 
La CONCESIONARIA abonará salarios iguales o superiores a los establecidos por 
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará 
cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones 
en materia de cargas sociales. El pago de cada Certificado de Obra estará 
condicionado a la presentación conjunta por la CONCESIONARIA, de los 
comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo 
correspondiente al mes precedente al de los trabajos certificados. 
 
La demora en el pago de los certificados motivada por incumplimientos en esta 
materia, no generará devengamiento de intereses ni dará derecho a reclamo alguno 
por parte de la CONCESIONARIA. 
 
99.2 Personal de estaciones de peaje y afines. 
 
En caso que se modifiquen los términos de las convenciones laborales para el 
personal de Estaciones de peaje y afines, el impacto que ocasione esta modificación 
será reconocida a la CONCESIONARIA en el marco de lo establecido en el Artículo 
89.7 del presente pliego. 
 
 
ARTÍCULO 100: IDONEIDAD DEL PERSONAL.  
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El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la 
Inspección de Obra podrá exigir el cambio de todo obrero que no considere 
competente o su asignación a otra tarea. Asimismo, podrá exigir la desvinculación 
de todo personal de la CONCESIONARIA que provocara desórdenes o indisciplina y 
la ampliación del personal cuando este resultare insuficiente. 
 
ARTÍCULO 101: SEGURIDAD DEL PERSONAL.  
 
La CONCESIONARIA proveerá al personal afectado a la obra y a la Inspección de 
Obra, de elementos de seguridad pasiva personal, tales como cascos; guantes; 
botas; máscaras; anteojos; cinturones, etc., bajo normas IRAM. 
 
Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva 
(matafuegos; disyuntores; botiquines; elementos de señalización, etc.) que por su 
índole correspondan, siendo la CONCESIONARIA responsable de los accidentes 
ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba indicados. 
 
Sin perjuicio de esto, la inspección podrá exigir el uso o colocación de los elementos 
que considere convenientes. 
 
Al momento de inicio de las obras, la empresa CONCESIONARIA deberá adecuar 
las medidas de seguridad del personal a la legislación vigente. 

 

CAPITULO IX 
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 
GENERALIDADES  

 
ARTÍCULO 102: OBJETO. 
 
Los incumplimientos de la CONCESIONARIA serán sancionados de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Capítulo, sin perjuicio de las facultades rescisorias 
del CONCEDENTE por incumplimientos de la CONCESIONARIA, previstas en la 
Cláusula Décimo Séptima “EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN”, Apartado 17.2 
“Rescisión por culpa de la Concesionaria” del CONTRATO y de la potestad de 
ejecutar las garantías conforme lo estipulado en la Cláusula Sexta “GARANTÍAS” del 
mismo. 
 
ARTÍCULO 103: SUJETO PASIVO. 
 
Las sanciones previstas en el presente Régimen serán aplicadas con exclusividad, a 
la CONCESIONARIA, aunque los incumplimientos sean imputables a las personas 
físicas o jurídicas que actúen en su representación, o a sus dependientes. 
 



 

 

 131 

ARTÍCULO 104: INTERPRETACIÓN. 
 
En caso de ambigüedades o contradicciones entre las normas generales dispuestas 
en el presente y las disposiciones específicas detallando cada una de las 
infracciones, prevalecerán éstas. 
 
ARTÍCULO 105: INFRACCIONES 
 
A los efectos de la aplicación del presente Régimen, denomínase infracción, a todas 
las acciones u omisiones que importen un incumplimiento de las obligaciones a 
cargo de la CONCESIONARIA, o infrinjan las prohibiciones establecidas en las 
normas legales, reglamentarias y contractuales que sean aplicables a la 
CONCESIÓN. 
 
ARTÍCULO 106: SANCIONES. 
 
Toda infracción, previo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido 
proceso, será penalizada con las siguientes sanciones: 
1. Apercibimiento. 
2. Multas, expresadas en “Unidades de Penalización” (UP). Entiéndase por "Unidad 
de Penalización la Tarifa Básica indicada en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES, vigente a la fecha de la Resolución que impone la 
multa. 
 
ARTÍCULO 107: CONSTATACIÓN. APLICACIÓN DE LA SANCIÓN. DEMORA 
EN LA SUBSANACIÓN. 
 
La verificación de un hecho, por parte del ÓRGANO DE CONTROL, que implique 
una posible infracción será pasible de sanción por su sola constatación, 
independientemente del tiempo que incurra la CONCESIONARIA para subsanarlo. 
 
En caso de existir demora en la subsanación del hecho constatado, se le aplica la 
sanción por la demora en que la CONCESIONARIA haya incurrido para subsanar el 
incumplimiento verificado en el Acta respectiva. 
 
En caso que el Acta de Constatación fije un plazo para la subsanación del 
incumplimiento, la demora se contará a los efectos del cálculo, a partir de vencido el 
plazo que fije el ÓRGADO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 108: REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
A los efectos de determinar las sucesivas sanciones que correspondan aplicar a la 
CONCESIONARIA, el ÓRGANO DE CONTROL deberá llevar un Registro en el que 
se asentarán las infracciones cometidas y las sanciones aplicadas en virtud del 
presente régimen. 



 

 

 132 

 
ARTÍCULO 109: CONTROL DE LA CONCESIONARIA. 
 
El cumplimiento de las obligaciones de la CONCESIONARIA será fiscalizado por el 
CONCEDENTE a través del ÓRGANO DE CONTROL, el que tendrá a su cargo la 
supervisión, control y auditoria, estando además facultado para instrumentar los 
procedimientos que estime adecuados para el logro de esa finalidad. 
El ÓRGANO DE CONTROL cumplirá también las funciones de nexo entre el 
CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, mientras perdure el vínculo contractual. 
 
ARTÍCULO 110:  INFRACCIONES SIMPLES. 
 
Se considerará infracción simple el incumplimiento de la obligación de presentar los 
informes previstos en el CONTRATO, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES con las formalidades y en los plazos fijados en cada caso o 
indicados por el ÓRGANO DE CONTROL siempre que dichos incumplimientos no se 
encuentren específicamente sancionados en el presente Capítulo, en cuyo caso 
corresponderá la aplicación de la norma específica. 
La misma calificación tendrá: 
1. El incumplimiento de las obligaciones de información al Usuario, dispuestas en el 
Reglamento de Explotación. 
2. Notificar al ÓRGANO DE CONTROL la realización de las asambleas de 
accionistas sin la anticipación fijada por el Contrato de Concesión. 
3. Todo incumplimiento cuya sanción no se encuentre prevista expresamente en el 
presente Contrato de Concesión y que a juicio del ÓRGANO DE CONTROL deba 
ser sancionado con la pena prevista en el artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 111: SANCIONES DE INFRACCIONES SIMPLES. 
 
En todos los casos, las infracciones simples serán sancionadas con Apercibimiento, 
siempre que no se encuentren específicamente sancionadas, en cuyo caso 
corresponderá la aplicación de la norma especial. 
 
ARTÍCULO 112: INFRACCIONES LEVES. 
 
Se considerarán infracciones leves los incumplimientos que se detallan a 
continuación, siempre que dichos incumplimientos no se encuentren 
específicamente sancionados en cuyo caso corresponderá la aplicación de la norma 
específica. 
1) La tercera infracción simple que se produzca en un mismo semestre de 

concesión. A los efectos de determinar el momento en que se produjo la 
infracción, se tendrá en cuenta la fecha de la constatación del incumplimiento 
indicada en el Acta de Constatación. La infracción simple sucesiva será 
considerada como tal, reiniciando el cómputo a efectos de la aplicación del 
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presente supuesto. Los semestres de concesión son los períodos de seis meses, 
que se computarán consecutiva e ininterrumpidamente desde el día de la Toma 
de Posesión. 

2) Incumplir las intimaciones que le curse el ÓRGANO DE CONTROL en razón de 
una infracción simple en el plazo que se le fije. 

3) Incumplir con la obligación de mantener los bienes afectados a la CONCESIÓN, 
en buen estado de uso y conservación. 

4) Vulnerar el principio de igualdad de los Usuarios. 
5) Desarrollar acciones u omisiones que pudieran evitar o dificultar el cumplimiento 

de las tareas de control y supervisión que debe llevar a cabo el ÓRGANO DE 
CONTROL. 

6) Incumplir con la obligación de notificar al ÓRGANO DE CONTROL la realización 
de asambleas de accionistas. 

7) Incumplir con las autorizaciones o permisos de otros entes ajenos al ÓRGANO 
DE CONTROL, que correspondan para el desenvolvimiento de las actividades 
relativas al objeto de la CONCESIÓN y de las Áreas de Servicios.  

8) Incumplir la obligación de presentar prueba fehaciente de la vigencia de las 
pólizas de seguros, a requerimiento del ÓRGANO DE CONTROL, en los plazos 
que éste le fije. 

9) Realizar actos que puedan obstaculizar la ejecución de trabajos destinados al 
paso de redes de servicios debidamente autorizados, salvo cuando dichos actos 
sean necesarios para el cumplimiento del objeto del CONTRATO. 

10) Disponer de los bienes muebles comprendidos en el inventario de la 
CONCESIÓN, que no resulten útiles para la prestación del servicio, sin la 
correspondiente autorización del ÓRGANO DE CONTROL. 

11) Incumplir las instrucciones, órdenes de servicio u órdenes impartidas por el 
ÓRGANO DE CONTROL a través de su personal autorizado. 

12) La falta de copia del Libro de Quejas, de Reglamento de Explotación o del 
Usuario en cada una de las estaciones de peaje del corredor.  

13) El incumplimiento de presentar para su aprobación por el ÓRGANO DE 
CONTROL dentro del plazo establecido el Manual de Contingencias.  

14) Incumplir con la provisión a los usuarios de los dispositivos para el cobro con 
identificación automática de vehículos (IAV). 

15) Incumplir la obligación de remitir en forma física al ÓRGANO DE CONTROL, toda 
queja asentada en libro de quejas y las respuestas cursadas por la Empresa 
CONCESIONARIA a los usuarios que hayan formulado su queja, de acuerdo a 
los plazos estipulados. 

16) Incumplir con la obligación de implementar una Base de Datos digital de Quejas y 
Sugerencias o de volcar los datos en la misma.  

17) Incumplir con la obligación de registrar en una planilla todos los reclamos, 
consultas o sugerencias receptados por canales distintos al Libro de Quejas y 
Sugerencias, y su remisión al Organismo en el plazo estipulado. 

18) Incumplir con los tiempos máximos de espera establecidos para el pago del 
peaje, o con el número máximo tolerado de vehículos detenidos en una fila. 
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19) El incumplimiento de los plazos de las obligaciones que surgen del Reglamento 
de Explotación, del Usuario y del Manual para la Solución de Contingencias, o de 
las eventuales prórrogas que se hubieren otorgado, siempre que dicho 
incumplimiento no se encuentre específicamente sancionado, en cuyo caso 
corresponderá la aplicación de la norma específica 

20) Incumplir con la obligación de conservar las filmaciones en soporte digital cuando 
se registre un reclamo / consulta o sugerencia ocurrida en la zona de peaje. 

21) Incumplir con la obligación de contar con la cartelería mínima estipulada en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES en plazas de peaje 
y vías de cobro en perfecto estado de conservación. 

22) Incumplir con la obligación de informar a los usuarios las tarifas vigentes a través 
de cartelería en zona de peaje. 

23) Incumplir con la obligación de implementar una base de datos para registrar los 
llamados recibidos a través de la línea gratuita de atención al usuario, y su 
remisión al ÓRGANO DE CONTROL en el plazo estipulado.  

24) Incumplir con la obligación de implementar el Libro de Intervenciones y 
Novedades digital de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, y su remisión al Organismo en 
el Plazo estipulado. 

25) Incumplir con la obligación de disponer de una página web institucional de la 
CONCESIONARIA con la información mínima establecida en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

26) Incumplir la obligación de comunicar al ÓRGANO DE CONTROL y a los usuarios 
el cobro de tarifas inferiores a las establecidas en el cuadro tarifario.  

27) Incumplir en tiempo y forma la obligación de subsanar los cargos formulados por 
la Supervisión General del CORREDOR VIAL, en la oportunidad prevista en la 
Cláusula Décimo Séptima “EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN” Punto 17.7.1 del 
CONTRATO DE CONCESIÓN. 

28) Todo incumplimiento cuya sanción no se encuentre prevista expresamente en el 
CONTRATO DE CONCESIÓN, y que a criterio del ÓRGANO DE CONTROL, 
deba ser sancionado con pena de multa dentro de la escala prevista en el 
Artículo siguiente. 

 
ARTÍCULO 113: SANCIONES DE INFRACCIONES LEVES  
 
Las infracciones previstas en el artículo precedente serán sancionadas con las 
siguientes multas: 
1. Cuando la obligación incumplida estuviere referida a un plazo, se aplicará una 
multa equivalente a CINCO MIL (5.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
semana de mora o fracción mayor a CUATRO (4) días contados a partir de vencido 
dicho plazo. Cuando la fracción sea menor o igual a CUATRO (4) días, se aplicará 
una multa diaria equivalente a SETECIENTAS (700) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN contados a partir de vencido el plazo al que estuviera referido la 
obligación. 



 

 

 135 

2. Las demás infracciones previstas en el presente capítulo serán sancionadas con 
pena de multa, equivalente a CINCO MIL (5.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN. 
 
ARTÍCULO 114: INFRACCIONES GRAVES. 
 
Se considerarán infracciones graves los incumplimientos que se detallan a 
continuación, siempre que dichos incumplimientos no se encuentren 
específicamente sancionados, en cuyo caso corresponderá la aplicación de la norma 
específica. 
1) La tercera infracción leve que se produzca en un mismo semestre de concesión. 

A los efectos de determinar el momento en que se produjo la infracción, se 
tendrá en cuenta la fecha de la constatación del incumplimiento indicada en el 
Acta de Constatación respectiva. La infracción leve sucesiva será considerada 
como tal, reiniciando el cómputo a efectos de la aplicación del presente supuesto. 
Los semestres de concesión son los períodos de seis meses, que se computarán 
consecutiva e ininterrumpidamente desde el día de la toma de posesión. 

2) Incumplir las intimaciones que le curse el ÓRGANO DE CONTROL en razón de 
una infracción leve en el plazo que se le fije. 

3) Poner en riesgo la seguridad de los usuarios, mediante la realización de obras o 
tareas de cualquier índole que no cuenten con la protección y señalización 
adecuadas a las exigencias del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES. 

4) Llevar registros contables o extracontables que resuman la información técnica, 
comercial, financiera y de personal en forma incompleta, falsa, inadecuada, 
defectuosa o desactualizada o cuando dichos registros contraríen las 
disposiciones legales vigentes. 

5) Incumplir con la obligación de conservar el CORREDOR VIAL en condiciones de 
utilización y tránsito, conforme las exigencias del CONTRATO, del presente 
Pliego y del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

6) Incumplir la obligación de adoptar los recaudos necesarios para evitar causar 
daños a: 
6.1. Personas que desarrollen actividades autorizadas en la CONCESIÓN o 
terceros. 
6.2. Bienes públicos o privados. 
6.3. Instalaciones aéreas, superficiales o subterráneas existentes en la zona de 
camino, u obras que se ejecuten para instalarlas. 

7) La presentación de información falsa o engañosa. 
8) Adoptar las medidas necesarias para restablecer la normal circulación en el 

menor tiempo posible, ante cualquier acontecimiento que la impida o dificulte, 
según lo establecido en el presente CONTRATO. 

9) Operar las plazas de peaje y/o cada una de las vías que la integran, cuando los 
equipos y sistemas no se ajusten a las condiciones de funcionamiento previstas 
en el CONTRATO o en los pliegos. 
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10) Incumplir la obligación de registrar el paso de todos los vehículos pasantes que 
atraviesen todas las vías de cada estación de peaje discriminando tarifa, forma 
de pago y velocidad de paso.  

11) La falta de los libros y/o la omisión de informar a los usuarios sobre su existencia 
a través de carteles colocados en la plaza de peaje 

12) Incumplir la obligación de implementar un sistema de información a los usuarios 
sobre condiciones de transitabilidad y fenómenos climatológicos, de acuerdo a lo 
estipulado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

13) Incumplir la obligación de contar con el servicio de auditoría externa de acuerdo a 
las previsiones del CONTRATO. 

14) Incumplir la obligación de prestar a los usuarios los servicios complementarios de 
conformidad a lo previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 

15) Incumplir la obligación de presentar para su aprobación por el ÓRGANO DE 
CONTROL, en el plazo indicado, la documentación prevista en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

16) Incumplir la obligación de depositar en la cuenta que determine el ÓRGANO DE 
CONTROL, el aporte previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 17.520 sobre los 
certificados de obra correspondientes al plan de obras. 

17) Incumplir con la obligación de depositar los ingresos de la CONCESIÓN en el 
sistema de Caja Única de Concesiones conforme lo previsto por la Cláusula 
Séptima del CONTRATO DE CONCESIÓN. 

18) Impedir al ÓRGANO DE CONTROL el ingreso a las dependencias donde se 
encuentren los sistemas de percepción y control de la CONCESIONARIA, el 
acceso al software de los sistemas de control y demás sectores cuyo ingreso le 
resulte necesario para el ejercicio de sus funciones específicas. 

19) Ejecutar obras que no se ajusten a las especificaciones técnicas o normas 
constructivas contractualmente previstas. 

20) Habilitar al uso público obras no verificadas por el ÓRGANO DE CONTROL o 
que no hayan sido sometidas a las pruebas y controles que correspondan. 

21) Incumplir la obligación de mantener de modo permanente todas las Vías de 
Cobro de cada Estación de Peaje en perfecto estado de operatividad.  

22) Incumplir con la obligación de implementar un Puesto Centralizador de Llamados 
de acuerdo a las condiciones estipuladas en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

23) Instalar Estaciones de Peajes no previstas en el CONTRATO. 
24) Cambiar la ubicación de las barreras de peaje, o suprimir las previstas en el 

CONTRATO, sin previa autorización de la autoridad competente. 
25) Percibir tarifas de peaje superiores a las establecidas por el Cuadro Tarifario 

vigente. 
26) Incumplir con las exigencias y requerimientos establecidos para los sistemas y el 

equipamiento de las Estaciones de Peaje de conformidad a las exigencias del 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
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27) Incumplir con la obligación de contar con un botiquín de primeros auxilios en 
cada estación de peaje de acuerdo a las condiciones estipuladas en el PLIEGO 
DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

28) Incumplir con la obligación de contar con rampas de acceso para discapacitados 
a las áreas destinadas al usuario, estacionamiento exclusivo para discapacitados 
y baños equipados adecuadamente para discapacitados.  

29) Incumplir la obligación de ejecutar las obras de construcción y readecuación de 
las Estaciones de Peaje y Pesaje de conformidad con lo establecido en el 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

30) Incumplir la obligación de construir y equipar las oficinas para la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje del 
CORREDOR VIAL.   

31) Incumplir la obligación de brindar a los usuarios del corredor por si o por terceros 
los servicios de primeros auxilios y transporte sanitario, extinción de incendio y 
rescate vehicular y de remolque o grúa, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES y 
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

32)  Incumplir la obligación de brindar e informar el servicio de emergencia a través 
de telefonía celular de acuerdo a lo estipulado en el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

33) Incumplir la obligación de contar con una línea gratuita para atención al usuario 
de acuerdo a lo estipulado. 

34) Incumplir la obligación de mantener vigentes las pólizas de seguros previstos en 
la Cláusula Décimo Quinta del CONTRATO DE CONCESIÓN. 

35) No sustituir garantías contractuales, o no introducirles cambios o mejoras 
ulteriores cuando así lo requiera el CONCEDENTE, la AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN o el ÓRGANO DE CONTROL, de conformidad a lo establecido por 
el CONTRATO. 

36) Todo incumplimiento cuya sanción no se encuentre prevista expresamente en el 
presente Régimen o en el CONTRATO DE CONCESIÓN, y que a criterio del 
ÓRGANO DE CONTROL, deba ser sancionado con la pena de multa dentro de la 
escala prevista en el Artículo siguiente. 

 
ARTÍCULO 115: SANCIONES DE INFRACCIONES GRAVES.  
 
Las infracciones graves serán sancionadas con multas, conforme se detalla a 
continuación, siempre que dichos incumplimientos no se encuentren 
específicamente sancionados, en cuyo caso corresponderá la aplicación de la norma 
específica. 
 
Cuando la CONCESIONARIA incurra en alguna de las infracciones previstas en el 
Artículo precedente será sancionada con las siguientes multas: 
 
115 .1. Cuando la obligación incumplida estuviera referida a un plazo, será pasible 
de la aplicación de una multa equivalente a DIEZ MIL (10.000) UNIDADES DE 
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PENALIZACIÓN por cada semana de mora o fracción mayor a CUATRO (4) días, 
contados a partir de vencido dicho plazo. Cuando la fracción sea menor o igual a 
CUATRO (4) días, se aplicará una multa diaria equivalente a UN MIL 
CUATROCIENTAS (1.400) UNIDADES DE PENALIZACIÓN, contados a partir de 
vencido el plazo al que estuviera referido la obligación. 
 
115.2. Las demás infracciones previstas en el Capítulo serán sancionadas con pena 
de multa, equivalente a CINCUENTA MIL (50.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN. 
 

 
INFRACCIONES PARTICULARES : 

 
ARTÍCULO 116: ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 
(Artículo 2 Capítulo I) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no 
presentar al ÓRGANO DE CONTROL la Estructura Orgánica de la 
CONCESIONARIA en el plazo y de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora 
en su efectiva y correcta presentación. 

 
ARTÍCULO 117: INTEGRACIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL TÉCNICO. 
 
(Artículo 2.2 Capítulo I) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
profesional ó técnico faltante para integrar el Equipo Profesional y Técnico, o que no 
fuera el presentado en la propuesta y que no haya obtenido la aprobación del 
ÓRGANO DE CONTROL en caso de reemplazo, más DOS MIL (2000) UNIDADES 
DE PENALIZACIÓN por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de 
demora en regularizar dicha situación, contados a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 118: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE TÉCNICO Y 
APODERADO. 
 
(Artículo 3 Capítulo I) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no 
designar o informar al ÓRGANO DE CONTROL la designación del Representante 
Técnico y/o Apoderado en plazo y de acuerdo a lo dispuesto en el presente Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales, más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora 
en regularizar dicha situación, contados a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 119: DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE EN SEGURIDAD E 
HIGIENE Y VOCERO OFICIAL. 
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(Artículo 2 y 6 Capítulo I) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
cuando se verifique que la CONCESIONARIA no cuenta con Responsable de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y/o con Vocero Oficial, más CIEN (100) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) 
días de demora en cubrir dichas funciones. 
 
ARTÍCULO 120: TAREAS DE VERIFICACIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE  
 
(Artículo 12 Capítulo II) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando 
la CONCESIONARIA omitiere notificar a la Supervisión de Obra, en el tiempo y 
forma indicados, la ejecución de trabajos cuya calidad, cantidad y/o correcta 
ejecución no pudiera ser verificada una vez concluidos los mismos, sin perjucio de 
las actividades que deba realizar, ordenadas por la supervisión, para verificar la 
calidad de los trabajos ejecutados. 
 
ARTÍCULO 121: EXTRACCIÓN Y DEPÓSITO DE MATERIALES DENTRO DE 
LA ZONA DE CAMINO. 
 
(Artículo 13 Capítulo II) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por metro 
cúbico de suelo compactado extraído con destino a tareas no permitidas o ajenas a 
la CONCESIÓN, y/o por metro cúbico de excedente de suelo con destino distinto al 
previsto en el CONTRATO, sin la previa autorización de la Supervisión del Corredor, 
más VEINTE (20) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por metro cúbico,  por semana o 
fracción mayor a CUATRO (4) días de demora en reponer los volúmenes extraídos, 
vencido el plazo otorgado en el acta de constatación. 
 
ARTÍCULO 122: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO 
 
(Artículo 14 Capítulo II) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no 
presentar al ÓRGANO DE CONTROL la documentación que acredite el pago de 
todos los servicios e impuestos de la totalidad de las dependencias e inmuebles 
cedidos en comodato, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora en su efectiva y correcta 
presentación, vencido el plazo otorgado en el acta de constatación.. 
  
(Artículo 14 Capítulo II) TRES MIL (3000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando 
se constatare la existencia de mejoras, modificaciones y/o demoliciones de las 
instalaciones existentes sin la previa autorización del ÓRGANO DE CONTROL, más 
QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por semana o fracción mayor a 
CUATRO (4) días de demora en volver las cosas a su estado anterior, cuando así lo 
requiera el ÓRGANO DE CONTROL, vencido el plazo otorgado en el acta de 
constatación. 
 
ARTÍCULO 123: TAREAS DE INVENTARIO. 
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(Artículo 15 Capítulo II) TRES MIL (3000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
incumplir con la presentación ante el ÓRGANO de Control del inventario físico de la 
CONCESIÓN en el plazo y forma establecidos en el Artículo 15, del Capítulo II del 
presente Pliego, más UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por semana o 
fracción mayor a CUATRO (4) días de demora hasta su efectiva entrega, vencido el 
plazo otorgado en el acta de constatación. 
 
ARTÍCULO 124: MODIFICACIONES AL INVENTARIO. 
 
(Artículo 15 Capítulo II) TRES MIL (3000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
incumplir con la obligación de entregar al ÓRGANO DE CONTROL el listado de las 
modificaciones introducidas al inventario dentro del período previsto en el Artículo 
15, del Capítulo II del presente Pliego, más UN MIL (1000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora hasta 
su efectiva entrega, vencido el plazo otorgado en el acta de constatación. 
 
 

INFRACCIONES A LAS CONDICIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

 
ARTÍCULO 125: OBRAS DE ARTE MAYORES, MENORES Y 
ALCANTARILLAS. 
 
(Artículo 17.1 Capítulo II) MIL QUINIENTAS (1.500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por obra de arte menor y/o alcantarilla que no cumplan con las condiciones exigidas, 
más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por obra de arte y/o 
alcantarilla, y por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
iniciar o concluir los trabajos de corrección necesarios. Dicha demora se contará a 
partir de vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
(Artículo 17.1 Capítulo II) CINCO MIL (5.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
obra de arte mayor y/o puente que no cumpla con las condiciones exigidas, más UN 
MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por obra de arte mayor y/o puente, y por 
cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en iniciar o concluir 
los trabajos de corrección necesarios. Dicha demora se contará a partir de vencido 
el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 126: DESAGÜES. 
 
(Artículo 17.2 Capítulo II)  UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
hectómetro de desagüe que no cumpla con las condiciones exigidas, más 
DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por hectómetro de desagüe y 
por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en iniciar o 
concluir los trabajos de corrección necesarios. Dicha demora se contará a partir de 
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vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
(Artículo 17.2 Capítulo II) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando se 
constatare que alguno de los elementos integrantes de desagües entubados 
(cámaras de inspección, tapas, sumideros etc.) no se encuentra en perfecto estado 
de uso y conservación, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en su reparación 
y/o reposición. Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el 
ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 127: ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y SENSORES DE 
MEDICIÓN. 
 
(Artículo 17.3 Capítulo II)  UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
estación meteorológica o sensor de medición que no cumpla con las condiciones 
exigidas, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en iniciar o concluir los 
trabajos de reparación o reposición necesarios. Dicha demora se contará a partir de 
vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 128: SEMAFORIZACIÓN. 
 
(Artículo 17.4 Capítulo II) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
semáforo que no funcione por cualquier causa o que no cumpla con las exigencias 
establecidas, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
semáforo y por cada día de demora en su reparación o reposición. Dicha demora se 
contará a partir de vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
 
ARTÍCULO 129: LUMINARIAS. 
 
(Artículo 17.5 Capítulo II) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por luminaria 
que no funcione por cualquier causa o que no cumpla con las exigencias 
establecidas, más CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por luminaria y por 
cada día de demora en iniciar o concluir la reparación correspondiente. Dicha 
demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL 
en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 130: PASTOS Y MALEZAS. 
 
(Artículo 17.6. Capítulo II): CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por hectárea 
en que se constatare que la altura del pasto supera el máximo especificado, más 
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CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por hectárea  y por cada semana 
o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en efectuar los trabajos 
necesarios. Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el 
ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 131: BASURA 
 
(Artículo 17.7 Capítulo II): UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la 
existencia de desechos de cualquier naturaleza dentro de la zona de camino, más 
TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en retirar los mismos, contados a partir de la 
fecha del Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 132: MANTENIMIENTO DE LA FORESTACIÓN. 
 
(Artículo 17.8 Capítulo II) CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada árbol del bosquecillo o grupo en que se verifique falta de mantenimiento o 
reposición especificados, más DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por árbol 
por cada día de demora en iniciar o concluir los trabajos de mantenimiento 
necesarios para subsanar las deficiencias, y CINCUENTA (50) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada semana de demora en reemplazar los ejemplares 
malogrados, sustraídos o perdidos por cualquier motivo. Dicha demora se contará a 
partir de vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. No se computará la demora en los períodos no aptos para 
realizar los trabajos.  
 
ARTÍCULO 133: SEÑALAMIENTO VERTICAL LATERAL. 
 
(Artículo 17.9.1 Capítulo II) se aplicará QUINIENTAS (500) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada señal vertical faltante o que no cumpla con las 
especificaciones de mantenimiento y conservación indicadas (averiada, deteriorada, 
faltante, sucia, con falta de reflectancia, no retirada, etc.), más CIEN (100) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por señal vertical y por cada día de demora en 
concluir los trabajos de reparación o reposición de los elementos dañados o 
faltantes, según corresponda. Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo 
que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 134: SEÑALAMIENTO AÉREO. 
 
(Artículo 17.9.2 Capítulo II) QUINIENTOS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada ménsula o pórtico cuya señal aérea emplazada no cumpla con las condiciones 
de mantenimiento y conservación indicadas (averiada, deteriorada, faltante, sucia, 
con falta de reflectancia, no retirada, etc.); más CIEN (100) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por ménsula o pórtico, por cada día de demora en concluir los 
trabajos de reparación o reposición de los elementos dañados o faltantes, según 
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corresponda. Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el 
ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 135: PANELES DE MENSAJES VARIABLES. 
 
(Artículo 17.9.3 Capítulo II) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada panel de mensaje variable que no cumpla con las especificaciones de 
mantenimiento y conservación establecidas, más CIEN (100) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por panel y por cada día de demora en que la CONCESIONARIA 
incurra para subsanar el incumplimiento. Dicha demora se contará a partir de 
vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación 
respectiva. 

 
ARTÍCULO 136: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. 
 
(Artículo 17.10 Capítulo II) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por metro 
cuadrado de señalización horizontal provisoria faltante en obra, ó señalización 
horizontal faltante en zonas donde se han ejecutado trabajo de mantenimiento en la 
calzada, más CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por metro cuadrado 
y por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en que incurra 
la CONCESIONARIA para subsanar el incumplimiento, contados a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 137: COLUMNAS Y PÓRTICOS DE SEÑALAMIENTO - 
ILUMINACIÓN. PROBLEMAS ESTRUCTURALES. 
 
(ARTS. 17.4; 17.5; 17.9. Capítulo II) TRES MIL (3.000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por la constatación de problemas estructurales en pórticos o 
columnas de señalamiento aéreo o mensajería variable, o columnas de sistemas de 
iluminación o semafóricos, más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por cada una de estas anomalías y por día de demora en concluir los trabajos de 
reparación dentro del plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 138: COLUMNAS Y PÓRTICOS DE SEÑALAMIENTO – 
ILUMINACIÓN. FALTA DE MANTENIMIENTO. 
 
(ARTS. 17.4; 17.5; 17.9 Capítulo II)  CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
la constatación de falta de limpieza, pintura, galvanizado, presencia de graffitis, por 
cada pórtico o columna de señalamiento aéreo o mensajería variable, o columna de 
iluminación o semáforo, más CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada una de estas anomalías y por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) 
días de demora en concluir los trabajos de reparación contados a partir de vencido el 
plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  



 

 

 144 

 
ARTÍCULO 139: BARANDAS DETERIORADAS. 
 
(Artículo 17.11 Capítulo II) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
metro de baranda tipo flex-beam, artística de hierro, de puentes, de hormigón tipo 
New Jersey, y otro tipo de barandas de defensas, deteriorada que se constate, más 
CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada metro de baranda por 
cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en efectuar la 
reparación correspondiente. Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo 
que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 140: FALTA DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE TALUDES. 
 
(Artículo 17.12 Capítulo II) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
hectómetro de talud (o la proporción que resulte en base a dicha unidad) en que se 
verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservación exigido para los mismos, 
más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por hectómetro y por 
cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en iniciar o concluir 
los trabajos de corrección, contados a partir de la fecha de inicio y de finalización 
que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 141: DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES PUENTES - PASARELAS 
PEATONALES – REFUGIOS. 
 
(Artículos 17.13.y 17.14 Capítulo II): CINCO MIL (5000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por la verificación de problemas estructurales de puentes, 
pasarelas peatonales y/o refugios, más UN MIL (1000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada anomalía y por cada semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en iniciar o concluir los trabajos de subsanación, 
contados a partir de la fecha de inicio y de finalización que fije el ÓRGANO DE 
CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 142: OTRAS DEFICIENCIAS EN PUENTES - PASARELAS 
PEATONALES – REFUGIOS. 
 
(Artículos 17.1, 17.13 y 17.14 Capítulo II) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada deficiencia en pintura, limpieza, galvanizado, graffitis o 
mal estado de los refugios, pasarelas peatonales y/o puentes, en cada junta de 
puente, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
anomalía y por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora. 
Dicha demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE 
CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 143: VEREDAS EN PUENTES Ó PASARELAS. 
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(Artículo 17.14 Cap II) DOSCIENTAS (200) Unidades de Penalización por vereda 
peatonal en mal estado o deteriorada, más CINCUENTA (50) Unidades de 
Penalización por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
restablecer las condiciones contractuales exigidas. Dicha demora se contará a partir 
de vencido el plazo que fije el Órgano de Control en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 144: ALAMBRADOS 
 
(Artículo 17.15 Capítulo II) DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por metro, por 
no construir los alambrados exigidos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES y por no mantener los existentes a la Toma de 
Posesión, más CINCO (5) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por metro y por cada 
semana o fracción mayor a CUATRO (4) días de demora hasta su efectivo 
cumplimiento.  
 
ARTÍCULO 145: EQUIPOS PARA MEDICIONES. 
 
(Artículo 18.1 Capítulo II) DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no 
proveer los equipos, elementos y/o personal necesario para realizar las mediciones 
de las condiciones técnicas de las calzadas de rodamiento, en los términos y 
condiciones establecidas, más UN MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en la provisión de 
los mismos. Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta de constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 146: RUGOSIDAD 
 
(Artículo 18.1.1.1 y 18.1.1.2 Capítulo II) UN MIL (1000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada kilómetro/carril en donde se supere el valor máximo 
admisible de rugosidad para cada tipo de calzada, más DOSCIENTAS (200) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada kilómetro/carril por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en concluir los trabajos de corrección, dicha 
demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL 
en el Acta de Constatación respectiva. Esta infracción será de aplicación en cada 
tramo donde se ejecuten obras OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA (ORI) u OBRAS NUEVAS (ONU) desde la finalización de las 
mismas y hasta la finalización de la concesión. 
 
ARTÍCULO 147: DEFORMACIÓN TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO) 
 
(Artículo 18.1.2 Capítulo II) Cuando se verifiquen ahuellamientos que superen los 
porcentajes máximos admisibles para cada tramo de evaluación se aplicará una 
penalidad de UN MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
determinación efectuada cada DOSCIENTOS METROS (200 m) carril en que se 
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verifiquen ahuellamientos superiores a DOCE (12) milímetros, más DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada determinación (cada 
200m carril) y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
repararla, contados a partir de vencido el plazo otorgado por el ÓRGANO DE 
CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 148: SUPERFICIES FRESADAS O TEXTURIZADAS. 
 
(Artículo 18.1.2.3 Capítulo I) DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cada CIEN 
(100) metros cuadrados de superficie, cuando se liberen al tránsito superficies de 
rodamiento fresadas o texturizadas vencido el plazo establecido en las 
especificaciones o el otorgado por la supervisión, más DIEZ (10) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN, por cada metro cuadrado y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en subsanar dicho incumplimiento. Dicha demora se 
contará a partir de vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 149: FISURACIÓN 
 
A) 18.1.3.2 (a) – Calzadas con pavimentos flexibles 
 
Se aplicarán CIEN (100) Unidades de Penalización por cada sector de evaluación de 
200 m en que se determine que la fisuración en calzada en la trocha analizada, 
supera los valores admisibles establecidos, más VEINTICINCO (25) Unidades de 
Penalización por cada determinación y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) 
días de demora en concluir los trabajos de corrección, contados a partir del plazo 
que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 
 
B) 18.1.3.2 (b) b1)– Calzadas con pavimentos de hormigón de longitud igual o 

superior a UN (1) Km: 
 
Se aplicarán CINCUENTA (50) Unidades de Penalización por metro cuadrado por 
carril, en que la fisuración en calzada supere las tolerancias especificadas, más 
VEINTE (20) Unidades de Penalización por metro cuadrado por carril y por semana 
o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en concluir los trabajos de 
corrección, contados a partir del vencimiento del plazo que fije el ÓRGANO DE 
CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 
 
C) 18.1.3.2 (b) b2)– Calzadas con pavimentos de hormigón de longitud inferior a UN 

(1) Km: 
 
Se aplicarán TREINTA (30) Unidades de Penalización por metro cuadrado por carril, 
en que la fisuración en calzada supere las tolerancias especificadas, más DIEZ (10) 
Unidades de Penalización por metro cuadrado por carril y por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en concluir los trabajos de corrección, 
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contados a partir del vencimiento del plazo que fije el Órgano de Control en el Acta 
de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 150: DESPRENDIMIENTOS (PELADURAS Y/O BACHES) 
 

a. Pavimentos flexibles: 
 
Peladuras (Artículo 18.1.4.1 Capítulo II) 
 
Serán de aplicación DOSCIENTAS (200) Unidades de Penalización para cada metro 
cuadrado de calzada (o la proporción que resulte en base a dicha medida) con 
peladura, más CINCUENTA (50) Unidades de Penalización por metro cuadrado de 
calzada (o la proporción que resulte en base a dicha medida) y por semana o 
fracción mayor de 4 (cuatro) días de demora en concluir los trabajos de corrección, 
contados a partir del vencimiento del plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
Baches (Artículo 18.1.4.1  Capítulo II) 
 
Serán de aplicación UN MIL (1.000) Unidades de Penalización para cada metro 
cuadrado de calzada (o la proporción que resulte en base a dicha medida) con 
bache abierto, más TRECIENTAS (300) Unidades de Penalización por metro 
cuadrado de calzada (o la proporción que resulte en base a dicha medida) y por día 
de demora en concluir los trabajos de corrección, contados a partir del vencimiento 
del plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 
 

b. Pavimentos rígidos  (Artículo 18.1.4.2 Capítulo II): 
 
Serán de aplicación DOSCIENTAS (200) Unidades de Penalización por cada losa 
que no cumpla con lo establecido en 18.1.4.2 Capítulo II, más CINCUENTA (50) 
Unidades de Penalización por día de demora en concluir los trabajos de corrección, 
contados a partir del vencimiento del plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el 
Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 151: FRICCIÓN  
 
(Artículo 18.1.5 Capítulo II) Serán de aplicación UN MIL (1.000) Unidades de 
Penalización por kilómetro-carril (o la proporción que resulte en base a dicha 
medida) que no cumpla con los valores admisibles establecidos en cuanto a la 
resistencia al deslizamiento (fricción), más 300 (trescientas) Unidades de 
Penalización por km-carril (o la proporción que resulte en base a dicha medida) y por 
semana o fracción mayor de 4 (cuatro) días de demora en concluir los trabajos de 
corrección, contados a partir del plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta 
de Constatación respectiva. 
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ARTÍCULO 152: EXUDACIÓN  
 
(Artículo 16 – Capítulo II) Serán de aplicación UN MIL (1.000) Unidades de 
Penalización por Km - Carril (o la proporción que resulte en base a dicha medida) de 
calzada exudada, más TRESCIENTAS (300) Unidades de Penalización por Km - 
Carril (o la proporción que resulte en base a dicha medida) de calzada exudada y 
por día de demora en concluir los trabajos de corrección, contados a partir del 
vencimiento del plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 153: RESALTOS O HUNDIMIENTOS 
 

a) Resaltos o hundimientos  (Artículo 18.1.6 – Capítulo II) 
 
Serán de aplicación CIEN (100) Unidades de Penalización por cada presencia de 
resaltos, hundimientos o escalonamientos de la calzada, más TREINTA (30) 
Unidades de Penalización por cada una de las anomalías y por semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en concluir los trabajos de corrección, 
contados a partir del plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 

b) Estados de bordes del pavimento (Artículo 18.1.7 – Capítulo II) 
 
Serán de aplicación DOSCIENTAS (200) Unidades de Penalización por cada 
deficiencia en el estado de los bordes del pavimento, más CINCUENTA (50) 
Unidades de Penalización por cada una de estas anomalías y por semana o fracción 
mayor de 4 (cuatro) días de demora en concluir los trabajos de corrección contados 
a partir del plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 154: BANQUINAS PAVIMENTADAS. 
 
(Artículo 18.2.1 Capítulo II) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
hectómetro de banquinas pavimentadas (o la proporción que resulte en base a dicha 
unidad) en que se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservación 
exigido para las mismas, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por hectómetro y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
concluir los trabajos de corrección, contados a partir del vencimiento del plazo que 
fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 155: BANQUINAS DE SUELO. 
 
(Artículo 18.2.2 del Capítulo I) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por hectómetro (o la proporción que resulte en base a dicha unidad) de banquinas 
de suelo, mejoradas o tratadas superficialmente con recubrimientos superficiales 
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asfálticos- en que se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservación 
exigido para las mismas, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por hectómetro y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en  
concluir los trabajos de corrección contados a partir del vencimiento del plazo que 
fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 156: CALZADAS COLECTORAS   
 
(Artículo 18.3.1 Capítulo II) 
 
A) CALZADAS COLECTORAS PAVIMENTADAS serán de aplicación a los 
incumplimientos de las condiciones de mantenimiento y conservación previstas en 
este Punto para Colectoras Pavimentadas, las penalidades establecidas en el 
Capítulo IX “RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES” del presente Pliego 
para el caso de fisuras, desprendimientos, baches y ahuellamiento en calzada 
principal.  
 
(Artículo 18.3.2 Capítulo II) 
 
B) CALZADAS COLECTORAS DE SUELO Ó RIPIO UN MIL (1.000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por hectómetro (o la proporción que resulte en base a dicha unidad) 
de calzadas colectoras de suelo o ripio, en que se verifiquen deficiencias en cuanto 
al estado de conservación exigido para las mismas, más QUINIENTAS (500) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por hectómetro y por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días en concluir los trabajos de corrección, contados a partir del 
vencimiento del plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 157: PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (PMAo - PMAm). 
 
(Artículo 20 Capítulo II) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la falta 
de presentación de los Planes de Manejo Ambiental (PMAo - PMAm) en el tiempo y 
forma establecidos, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada día de demora en su efectiva presentación.  
 
(Artículo 20 Capítulo II y Artículo 72 Capítulo III) UN MIL (1000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada árbol talado o retirado sin la correspondiente autorización 
de la Supervisión del ÓRGANO DE CONTROL, más DOSCIENTAS (200) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por árbol y  por semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora hasta su efectiva reposición en las formas y cantidades 
que establezca el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
ARTÍCULO 158: PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
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(Artículo 20 Capítulo II) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando 
se constatare algún incumplimiento a las obligaciones, exigencias y especificaciones 
referidas a la preservación del medio ambiente, más QUINIENTAS (500) UNIDADES 
DE PENALIZACIÓN por cada día de demora en aplicar las medidas correctivas y/o 
de mitigación que establezca el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
ARTÍCULO 159: PROVISIÓN DE MOVILIDAD Y OFICINA. 
 
(Artículo 21 Capítulo II) DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando se 
constatare algún incumplimiento a las condiciones de provisión, mantenimiento o 
conservación de oficina, equipamiento, movilidad o sistema de comunicaciones 
especificadas, más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
día de demora en subsanar el incumplimiento. 

 
ARTÍCULO 160: MANUAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
(Artículo 22 Capítulo II) DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no 
presentar al ÓRGANO DE CONTROL, el Manual de Conservación y Mantenimiento 
en el plazo y forma establecido, más CUATROCIENTAS (400) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada día de demora hasta su efectiva presentación. 
 
ARTÍCULO 161: INFORMES. 
 
UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no entregar al ÓRGANO DE 
CONTROL, en el plazo y la forma previstos, la siguiente información con su 
documentación respaldatoria: 

- Informes anuales sobre el estado de las obras de arte mayores y de 
batimetrías (ARTS. 17.1 Capítulo I); 

- Informes mensuales referidos a las tareas de conservación y mantenimiento 
realizadas (Artículo 22, Capítulo II) 

- Informes mensuales sobre accidentes e incidentes diarios, auxilios y 
asistencias prestadas a los usuarios y al tránsito (Artículo 23 Capítulo II). 

- Información Estadística de Tránsito (Artículo 23 Capítulo II)  
- Informes trimestrales referidos a los censos permanentes (Artículo 83.1 

Capítulo V);  
- otros informes. 

Más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora 
en su efectiva presentación. 
 
ARTÍCULO 162: INFORMES URGENTES Y/O EXTRAORDINARIOS. 
 
(Artículo 23 Capítulo II): DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
incumplir con la entrega de informes urgentes y/o extraordinarios dentro del plazo 
que el Órgano de Control le otorgue para ello, más DOSCIENTOS (200) UNIDADES 
DE PENALIZACIÓN por cada día de demora contados a partir del vencimiento del 
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plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva y 
hasta la efectiva presentación de la información. 
 
 

INFRACCIONES A LAS 
OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS 

 
ARTÍCULO 163: CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
EJECUTIVOS. 
 
(Artículo 26.1 del Capítulo III): CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por no presentar los cronogramas que indiquen la fecha de presentación de los 
diferentes PROYECTOS EJECUTIVOS, dentro de los plazos establecidos para cada 
uno de ellos, más CUATROCIENTAS (400) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por día 
de retraso computados hasta su efectiva presentación ante el ÓRGANO DE 
CONTROL. 
 
ARTÍCULO 164: PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS. 
 
(Artículo 26.2 del Capítulo III): CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN  
por no presentar los proyectos ejecutivos dentro de los plazos y de conformidad con 
las normas, reglamentos y especificaciones establecidas, más TRESCIENTAS (300) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por día de retraso computados hasta su efectiva 
presentación ante el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN  por no presentar los proyectos 
ejecutivos dentro de los plazos establecidos por el ÓRGANO DE CONTROL para su 
corrección, aclaración y ampliación, más CIEN (100) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por día de retraso computados hasta satisfacer lo solicitado por el 
ÓRGANO DE CONTROL. 
 
ARTÍCULO 165: PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 
(Artículo 26.3 del Capítulo III): CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por no presentar el Estudio de Impacto Ambiental y/o el Estudio de Factibilidad 
Económica (cuando corresponda) en la oportunidad y de conformidad con las 
normas, reglamentos e instrucciones establecidos para cada uno de ellos, más 
DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por día de retraso computados 
hasta su efectiva presentación ante el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
ARTÍCULO 166: CRONOGRAMA DE OBRAS. 
 
(Artículo 27 del Capítulo III): CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
no presentar los cronogramas de obras en los plazos y condiciones establecidos, 
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más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por día de retraso 
computados hasta su efectiva presentación ante el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
ARTÍCULO 167: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIÓN. 
 
(Artículo 28 del Capítulo III): CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por no presentar el Plan de Trabajos e Inversión Definitivo de cada obra en los 
plazos y condiciones establecidos, más TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por día de retraso computados hasta su efectiva presentación ante 
el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
ARTÍCULO 168: PLANOS CONFORME A OBRA. 
 
(Artículo 31 del Capítulo III): CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por no entregar al ÓRGANO DE CONTROL los Planos Conforme a Obra Ejecutada 
acompañados de los correspondientes Informes de Ingeniería y soportes magnéticos 
con referencias geográficas de cada una de las obras en los plazos y condiciones 
establecidos, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por día de 
retraso computados hasta su efectiva presentación ante el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
ARTÍCULO 169: CARTELES DE OBRA. 
 
(Artículo 32 del Capítulo III): DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por cada cartel de obra que faltare instalar o reponer, y/o que no cumpla con las 
características establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES, más CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por día de 
demora en su efectiva y correcta colocación. 
 
ARTÍCULO 170: VÍAS PROVISORIAS Y DESVÍOS. 
 
(Artículo 33.1 Capítulo III) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando 
se constatare la utilización de vías provisorias de circulación o desvíos que, a juicio 
de la Inspección de Obra, no se encuentren en condiciones de transitabilidad, más 
QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora en 
corregir la observación formulada, vencido el plazo otorgado por el ÓRGANO DE 
CONTROL en el acta de constatación. 
 
ARTÍCULO 171: PLAN DE DESVÍOS Y SEÑALAMIENTO 
 
(Artículo 33.2 Capítulo III) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no 
presentar en el plazo previsto el plan de señalamiento y construcción y/o habilitación 
de desvíos o vías provisorias de circulación de la Obra que se trate, más 
DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora hasta 
su efectiva presentación. 
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ARTÍCULO 172: SEÑALAMIENTO DE OBRAS Y DESVÍOS – PRECAUCIONES 
EN ZONA DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

 
(Artículo 33.3 y 33.4 Capítulo III) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada deficiencia o incumplimiento a las condiciones previstas para la señalización de 
la obra, de obstáculos o de desvíos habilitados, más QUINIENTAS (500) UNIDADES 
DE PENALIZACIÓN por deficiencia y por día de demora en su corrección, contados 
a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ÓRGANO DE CONTROL en Acta 
de Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 173: VIGILANCIA SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
(Artículo 34 Capítulo III) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando se 
constataren incumplimientos o deficiencias en la vigilancia y cuidado permanente de 
la Obra, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de 
demora en subsanar los incumplimientos. 
 
ARTÍCULO 174: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS. 
 
(Artículo 35 Capítulo III) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando se 
constataren incumplimientos a las condiciones de mantenimiento, conservación, 
demolición o retiro de las Construcciones Provisorias, más QUINIENTAS (500) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora en concluir las tareas de 
corrección vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 175: OFICINA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA, MÓVIL PARA LA 
INSPECCIÓN DE OBRA Y SISTEMA DE COMUNICACIONES. 
 
(Artículo 36, 37 y 38 Capítulo III) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
cuando se constatare algún incumplimiento a las condiciones de provisión, 
mantenimiento o conservación de oficina, equipamiento, movilidad o sistema de 
comunicaciones especificadas, más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada día de demora en subsanar el incumplimiento. 
 
ARTÍCULO 176: LIMPIEZA DE LA OBRA Y EL OBRADOR. 
 
(Artículo 41 Capítulo III): QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la 
falta de limpieza adecuada en la obra o en el obrador, más DOSCIENTAS (200) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora en concluir los trabajos de 
limpieza, vencido el plazo otorgado por el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 177: DESTINO DE LAS DEMOLICIONES. 
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(Artículo 43 Capítulo III) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando la 
CONCESIONARIA no pusiere a disposición de la Inspección de Obra aquellos 
materiales que resulten de desmontajes o demoliciones, o no los retirare de la obra 
según las indicaciones de la Inspección, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada día de demora en subsanar el incumplimiento, contados a 
partir de la fecha del Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 178: REPRESENTANTE TÉCNICO DE OBRA. 
 
(Artículo 44 Capítulo III) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no 
designar o no presentar para su aprobación por el ÓRGANO DE CONTROL la 
designación del Representante Técnico de Obra en el plazo y condiciones 
establecidas, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
día de demora hasta su efectiva designación y comunicación al ÓRGANO DE 
CONTROL, contados desde el Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 179: AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE OBRA. 
 
(Artículo 44 Capítulo III) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada día de ausencia injustificada del Representante Técnico de Obra o, cuando 
siendo justificada, no quedare un profesional capacitado, previamente aceptado por 
la Inspección de Obra, a cargo de la misma, contados desde el Acta de 
Constatación. 
 
ARTÍCULO 180: ÓRDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA 
INSPECCIÓN. 
 
(Artículo 46 Capítulo III) CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada día en que los profesionales obligados no tomaren vista del Libro de Órdenes 
de Servicio, dejando la respectiva constancia. La sanción será de CINCO MIL (5000) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día, cuando existiere negativa a 
notificarse por parte de los mencionados profesionales. 
 
ARTÍCULO 181: PARTES DIARIOS. 
 
(Artículo 48 Capítulo III) OCHOCIENTAS (800) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada Parte Diario General o de Seguridad que no se entregare a la Inspección de 
Obra en el día de su fecha y en la forma y condiciones exigidas, más DOSCIENTAS 
(200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada Parte Diario y por cada día de 
demora en su efectiva presentación, contados a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 182: INFORMES MENSUALES. 
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(Artículo 48 Capítulo III) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando no 
se entregare a la Inspección de Obra los Informes mensuales sobre el estado y 
avance de los trabajos y del Plan de Obras en el plazo y forma establecidos, más 
DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora en su 
efectiva presentación, contados a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 183: INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS POR INICIO, AVANCE Y 
FINAL DE OBRA 
 
(ARTS. 50; 56.1 y 56.3 Capítulo III) Los incumplimientos a los plazos previstos en el 
cronograma de obras y/o plan de trabajos e inversiones para la iniciación, avance y 
finalización de cada una de las obras nuevas o de reacondicionamiento de calzada, 
dará lugar a la aplicación de las siguientes penalidades:  
 
a) ATRASO EN EL INICIO: Por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días 
de demora en iniciar cada obra, respecto de la fecha prevista, se aplicará una multa 
equivalente al UNO (1%) por ciento del monto de la obra, durante las primeras 
CUATRO (4) semanas.  A partir de la quinta semana dicha multa será del DOS (2%) 
por ciento del monto de la obra, por cada semana o fracción mayor a CUATRO (4) 
días. Se entiende por Monto de la Obra aquel computado con las alteraciones, 
adecuaciones y redeterminaciones de precios aprobadas por el ÓRGANO DE 
CONTROL a la fecha de la confección del Acta de Constatación. 
 
b) ATRASO EN LA EJECUCIÓN: El atraso en la ejecución de los trabajos de cada 
obra, de conformidad con el avance previsto acumulado en el plan de trabajos e 
inversión dará lugar a la aplicación de penalidades, según el siguiente detalle: A) 
Cuando se registre para un determinado mes una certificación inferior al OCHENTA 
(80%) por ciento de la inversión prevista acumulada para igual fecha, la 
CONCESIONARIA deberá recuperar el ritmo de obra a la fecha de la certificación 
siguiente. B) Si transcurrido dicho período nuevamente se registrara una certificación 
acumulada inferior al OCHENTA (80 %) por ciento de la inversión prevista 
acumulada para esta fecha, la Inspección de Obra confeccionará, simultáneamente 
con la certificación, el Acta de Constatación y la CONCESIONARIA será pasible de 
las PENALIZACIÓN es que se reseñan a continuación: 
B2) Se aplicará una multa del DOS CON CINCO DÉCIMOS (2.5 %) por ciento de la 
diferencia registrada entre los valores de la certificación acumulada comprometida 
en el plan de inversiones y lo realmente ejecutado acumulado a la fecha de la 
certificación del segundo período, según lo establecido en el punto B). 
B2) Si en las certificaciones siguientes se constatara nuevamente el incumplimiento 
descripto en el punto B)1, persistiendo un avance acumulado por debajo del 
OCHENTA (80%) por ciento, se aplicará además una multa del CUATRO (4%) por 
ciento de la diferencia registrada entre los valores de la certificación prevista 
acumulada en el plan de inversiones y la realmente ejecutada acumulada en dichos 
períodos. Dicha multa se aplicará por cada certificación hasta regularizar la situación 
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o el atraso, es decir registrar un avance igual o superior al OCHENTA (80 %) por 
ciento de lo previsto acumulado en el Plan de Inversiones. 
 
C) ATRASO EN LA TERMINACIÓN:  
Si las obras no se terminaran dentro del plazo previsto en el cronograma de obras y 
plan de trabajos aprobado, por causas no justificadas a juicio del ÓRGANO DE 
CONTROL, la CONCESIONARIA se hará pasible de una multa que será calculada 
mediante una de las siguientes expresiones: 
 
C1) Cuando el plazo de la obra sea igual o inferior a SEIS (6) meses. 
 
M = C x 2 % x Ns 
 
C2)  Cuando el plazo de la obra sea superior a SEIS (6) meses. 
  
M = 0,50 x C x D 
                     P   
M: Multa por retardo en la terminación de la obra. 
C: Monto de la Obra computando las alteraciones, adecuaciones y 
redeterminaciones de precios aprobadas por el ÓRGANO DE CONTROL. 
P: Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones 
aprobadas por el ÓRGANO DE CONTROL. 
D: Excedente de días corridos sobre el plazo de obra, no justificados a juicio del 
ÓRGANO DE CONTROL. 
Ns: Número de semanas o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en 
finalizar los trabajos respecto a la fecha prevista.  
 
ARTÍCULO 184: CONTRALOR DE TRABAJOS. 
 
(Artículo 57 Cap III) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando la 
CONCESIONARIA omitiere notificar a la Inspección de Obra, en el tiempo y forma 
indicados, la ejecución de trabajos cuya calidad, cantidad y/o correcta ejecución no 
pudiera ser verificada después de ejecutados, sin perjuicio de las actividades que 
deba realizar, ordenadas por la Inspección de Obra para verificar la calidad de los 
trabajos ejecutados.  
 
ARTÍCULO 185: CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 
(Articulo 59. Capítulo III) DOS MIL (2000) Unidades de Penalización cuando la 
concesionaria no ponga a disposición de la Inspección de obra, la certificación 
donde conste la calidad de los materiales, como así también cuando a pedido de la 
Inspección de Obra no proveyere los medios necesarios para su análisis, su examen 
o evaluación o toda otra prueba que la Inspección de Obra considere conveniente 
realizar, más DOSCIENTAS (200) Unidades de Penalización por cada día de 
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demora en dar efectivo cumplimiento a la obligación incumplida, contados a partir de 
la fecha del Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 186: MANUAL DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL DE CALIDAD. 
 
(Artículo 59.6 Capítulo III): DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no 
presentar al ÓRGANO DE CONTROL, el Manual del Sistema de Autocontrol de 
Calidad en el plazo establecido, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada día de demora hasta su efectiva presentación, contados a 
partir de la fecha del Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 187: ENSAYOS Y PRUEBAS DE OBTENCIÓN DE CALIDAD. 
 
(Artículo 59.7 Capítulo III): TRES MIL (3000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
cuando la CONCESIONARIA no proveyere los elementos necesarios para que el 
ÓRGANO DE CONTROL efectúe los ensayos de calidad en las obras ejecutadas, 
más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora 
contados hasta su efectiva provisión. 
 
ARTÍCULO 188: OBJETOS DE VALOR. 
 
(Artículo 64 Capítulo III) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando a 
criterio de la inspección de Obra, la CONCESIONARIA se demore en entregarle todo 
objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallase al ejecutar las 
obras, más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada semana o 
fracción mayor a CUATRO (4) días de retraso en la entrega, contados a partir de la 
fecha del Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 189:  INCUMPLIMIENTO EN LA CORRECCIÓN DE LOS DETALLES 
DE TERMINACIÓN. 
 
 (Artículo 65.1 Capítulo III) Por cada día de demora en finalizar las obras de 
corrección de detalles de terminación, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado para su corrección por la Inspección de Obra en el Acta de Finalización de 
los Trabajos, se aplicará una multa equivalente al UNO POR MIL (1%º) del monto 
total de la Obra, computando las alteraciones, adecuaciones y redeterminaciones de 
precios aprobadas por el ÓRGANO DE CONTROL. 
 
ARTÍCULO 190: INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD FINAL DE LA OBRA. 
 
(Artículo 65.2 Capítulo III) Cuando se otorgue el Acta No Final de Obra, por no 
haberse alcanzado la calidad final comprometida para la obra, se aplicará una multa 
equivalente a UNA (1) vez el valor de los trabajos del descuento a efectuar por el 
ÓRGANO DE CONTROL para alcanzar la calidad requerida en el Contrato. 
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ARTÍCULO 191: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN (PMAc). 
 
(Artículo 71 Capítulo III) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la falta 
de presentación del Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción (PMAc) 
en el tiempo y forma establecidos, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada día de demora en su efectiva presentación.  
 
ARTÍCULO 192: POSTES S.O.S. 
 
(Artículo 79.1.4 Capítulo III): UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada poste S.O.S. faltante, o que presente deficiencia en su funcionamiento, o que 
no cumpla con los requisitos o características mínimas exigidas, más QUINIENTAS 
(500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por poste y por día de demora en efectuar los 
trabajos necesarios para subsanar dichas deficiencias, contados a partir del 
vencimiento del plazo otorgado por el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 193: POSTES S.O.S. MANTENIMIENTO. 
 
(Artículo 79.1.4 Capítulo III): DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por cada poste S.O.S. que presente deficiencia en el mantenimiento de su 
estructura, falta de pintura, daños materiales etc., más CINCUENTA (50) UNIDADES 
DE PENALIZACIÓN por poste y por día de demora en efectuar los trabajos 
necesarios para subsanar dichas deficiencias, contados a partir del vencimiento del 
plazo otorgado por el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación 
respectiva. 
 
 
ARTÍCULO 194: MÓVILES DE SEGURIDAD. 
 
(Artículo 79.1.5 Capítulo III) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada móvil de seguridad faltante, no reemplazado en tiempo y forma o que no 
cumpla con las características, equipamiento, condiciones de operación y/o 
condiciones de mantenimiento y conservación exigidas, más UN MIL (1000) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora en subsanar el 
incumplimiento verificado, contados a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva.  
 
ARTÍCULO 195: ÁREAS DE DESCANSO. 
 
(Artículo 79.1.10 Capítulo III) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
cada área de de descanso en la que se constataren deficiencias en las 
instalaciones, falta de mantenimiento, conservación y/o limpieza, más DOSCIENTAS 
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(200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora en la subsanación de 
las deficiencias, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de 
Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 196: SERVICIOS DE CARÁCTER ONEROSO. 
 
(Artículo 79.2 Capítulo III) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
cuando se constatare la falta de prestación de los servicios de carácter oneroso 
exigidos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, más 
CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora en restablecer 
la prestación del servicio, contados a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 197: SISTEMAS DE CONTROL. ESTADÍSTICAS. CENSOS. 
REGISTROS. 
 
(Artículo 80, 81, 82, 83.1 y 83.4 Capítulo V) UN MIL (1000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN cuando se constatare algún incumplimiento a la obligación de 
realizar las mediciones, estadísticas, censos, registros y controles y/o su realización 
sin el equipamiento, sistemas o sujeción a los términos y modalidades establecidas 
o fijadas por el ÓRGANO DE CONTROL, más TRESCIENTOS (300) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada día de demora en restablecer su correcta realización, 
contados desde la fecha del Acta de Constatación..  
 
ARTÍCULO 198: CENSOS DE COBERTURA O MANUALES. 
 
(Artículos 83.2 y 83.3 Capítulo V): UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por cada censo de cobertura o cada censo manual solicitado por el ÓRGANO de 
CONTROL y no realizado por la concesionaria, más TRESCIENTOS (300) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada semana de demora en realizarlo contados 
desde la fecha del Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 199: CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EXCEPCIONALES. 
 
(Artículo 84, Capítulo V): DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando 
se detecten cargas excepcionales que no estén correctamente amparadas por el 
Permiso de Tránsito y que hayan transpuesto alguna de las Estaciones de Peaje y/o 
Pesaje o cuando se detecte un incumplimiento del contralor por parte de la 
concesionaria respecto de dicho permiso. 
 
ARTÍCULO 200: ESTACIÓN DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES. 
 
(Artículo 84, Capítulo V) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
estación de control de pesos y dimensiones que se encuentre fuera de 
funcionamiento u operando en forma incorrecta de acuerdo a lo estipulado en el 
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Artículo 84 del Capítulo V, más QUINIENTOS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por cada estación de control de pesos y dimensiones, por día de demora en su 
puesta en correcto funcionamiento contados a partir del vencimiento del plazo 
otorgado en el Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 201: OCUPACIÓN ILEGAL. RELEVAMIENTO. 
 
(Cláusula Décimo Sexta, Apartado 16.8 del CONTRATO DE CONCESIÓN) I) UN 
MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la falta de conclusión del 
relevamiento por causas imputables a la CONCESIONARIA en el plazo indicado, 
más DOSCIENTOS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada día de demora 
en finalizar el relevamiento contados a partir de la fecha del Acta de Constatación. 
 
ARTÍCULO 202: OCUPACIÓN ILEGAL 
 
(Cláusula Décimo Sexta, Apartado 16.8.4 del CONTRATO DE CONCESIÓN) UN 
MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN o por el incumplimiento de las acciones 
tendientes al desalojo y/o retiro de las ocupaciones irregulares, según 
correspondiere, más DOSCIENTOS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
día de demora en iniciar las acciones e impulsarlas tendientes a su efectivo 
cumplimiento, contados a partir de vencido el plazo establecido en el Acta de 
Constatación respectiva.  
 
ARTÍCULO 203: IDONEIDAD DEL PERSONAL. 
 
(Artículo 100 Capítulo VIII) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
incumplir las instrucciones impartidas por la Inspección de Obra respecto de la 
reasignación de tareas, reemplazo, desvinculación o ampliación del personal, más 
QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada semana o fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora contados desde la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 

 
ARTÍCULO 204: SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
 
(Artículo 101 Capítulo VIII) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN cuando 
la CONCESIONARIA no proveyere al personal o no instalare en obra los elementos 
de seguridad exigidos contractualmente, más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada día de demora en subsanar el incumplimiento, contados 
desde la fecha del Acta de Constatación respectiva. 
 
ARTÍCULO 205: PLAN DE CUENTAS CONTABLE 
 
(Artículo 90 – Capítulo VII) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no 
someter a aprobación de este ÓRGANO DE CONTROL el Plan de Cuentas 
Contable de acuerdo a las exigencias impuestas en el Capitulo VII del PLIEGO DE 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, y UN MIL (1000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por la no implementación del mismo una vez aprobado por el 
ÓRGANO DE CONTROL, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por semana de demora en dar cumplimiento a las obligaciones 
descriptas precedentemente. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
 
ARTÍCULO 206: COMPETENCIA 
 
El ÓRGANO DE CONTROL será competente para entender en todas las cuestiones 
relacionadas con el incumplimiento de los deberes y obligaciones de la 
CONCESIONARIA emanadas del CONTRATO, el PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y el presente Pliego. A tal fin, 
queda facultado para sustanciar el procedimiento respectivo y en su caso, aplicar las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 207: INICIO 
 
El procedimiento sancionatorio podrá iniciarse de oficio, o por denuncia de terceros. 
El denunciante no será parte en la substanciación del procedimiento. No se 
admitirán denuncias anónimas, ni se considerará denuncia las informaciones 
periodísticas.  
 
ARTÍCULO 208: ACTOS PROCEDIMENTALES  
 
Los actos procedimentales que no estén reglados por el presente, se regirán por la 
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentación. 
 
ARTÍCULO 209: ACTAS. FORMALIDADES 
 
El Acta de Constatación que se confeccione en razón de una presunta infracción 
contendrá los siguientes elementos: 
1. Lugar, fecha y hora de la constatación efectuada por parte del ÓRGANO DE 
CONTROL  
2. Lugar y fecha de la notificación efectuada a la CONCESIONARIA  
3. Descripción de las circunstancias de hecho que configuran la infracción. 
4 La cita normativa respectiva del hecho incumplido y de la eventual sanción 
correspondiente. 
5. La intimación de cumplimiento y el plazo acordado, si correspondiera. 
6. La firma del representante designado por el ÓRGANO DE CONTROL y del 
inspeccionado, con aclaración de los nombres. La ausencia de la firma de este 
último, no obstará a la validez del acta. 
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7. La citación para que la CONCESIONARIA produzca su descargo con ofrecimiento 
de prueba, en el término de DIEZ (10) hábiles administrativos contados a partir de la 
fecha de su notificación a la CONCESIONARIA. 
Cuando las circunstancias que dieren lugar a la infracción tuvieran origen en hechos 
cuya ulterior constatación fuere dificultosa o imposible, se adoptarán todas las 
medidas preventivas necesarias a efectos de preservar la prueba de los hechos. 
El Acta de Constatación será notificada a la CONCESIONARIA en el asiento de su 
Explotación Principal, entendiéndose por tal la sede principal de cada concesionario 
y a cada una de las estaciones de peaje. En cualquiera de ellos el ÓRGANO DE 
CONTROL practicará las notificaciones de las Actas de Constatación que se labren 
con motivo de la aplicación de los procedimientos sancionatorios. 
Todos los plazos concedidos en el Acta de Constatación, se computarán a partir de 
la fecha de su notificación. 
El Acta labrada con las formalidades establecidas en el presente tendrá presunción 
de verdad y sólo podrá ser desvirtuada mediante prueba en contrario. 
 
ARTÍCULO 210: INSTRUCCIÓN 
 
Con el Acta de Constatación, o la denuncia que al efecto le derive la autoridad 
competente del ÓRGANO DE CONTROL, el instructor designado por este 
organismo, ordenará todas las medidas que estime necesarias para la dilucidación 
de los hechos. 
 
ARTÍCULO 211: INICIACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN POR DENUNCIA. 
DESCARGO  
 
Cuando la instrucción se iniciare por denuncia, el instructor deberá citar a la 
CONCESIONARIA para que tome vista de las actuaciones dentro del plazo de 
CINCO (5) días hábiles administrativos. La CONCESIONARIA producirá su 
descargo, con ofrecimiento de la prueba respectiva, en el término de DIEZ (10) días 
hábiles administrativos computados a partir de la culminación del plazo para hacerlo. 
 
ARTÍCULO 212: APERTURA A PRUEBA.  
 
Presentado el descargo, el instructor, en su caso, deberá ordenar la producción de la 
prueba ofrecida en el plazo que el mismo determine, y desestimar fundadamente 
aquélla que considere improcedente  
 
ARTÍCULO 213: CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN 
 
Formulado el descargo, vencido el término para hacerlo, o concluido el período 
probatorio; el instructor elevará las actuaciones al Directorio del ÓRGANO DE 
CONTROL, con un informe circunstanciado sobre los actuados y las conclusiones 
pertinentes, con mención de la disposición transgredida propiciando las medidas que 
estime corresponder 
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ARTÍCULO 214: RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
 
El Directorio del ÓRGANO DE CONTROL, previo dictamen jurídico, resolverá 
mediante acto fundado, la aplicación de la sanción respectiva o el archivo de las 
actuaciones por falta de mérito. 
 
ARTÍCULO 215: RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Contra el acto administrativo sancionatorio procederán las medidas recursivas 
previstas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su 
Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (t.o. 1991). La interposición de recursos no 
suspenderá su ejecutoriedad, por lo que la Concesionaria deberá hacer efectiva la 
multa, con carácter previo a la interposición del recurso. 
Ante la falta de pago de la penalidad  y sus accesorios previo a la interposición de un 
recurso, el ÓRGANO DE CONTROL intimará a la CONCESIONARIA por el plazo de 
CINCO (5) días corridos a subsanar la omisión, bajo apercibimiento de desestimar la 
medida recursiva intentada. 
De persistir el incumplimiento, sin perjuicio de la desestimación de los recursos 
intentados, se procederá conforme lo establecido en la Cláusula Séptima 
“INGRESOS DE LA CONCESIONARIA” Apartado 7.2 b) del CONTRATO DE 
CONCESIÓN. 
 
ARTÍCULO 216: REINCIDENCIA 
 
Se considera reincidencia la reiteración del mismo tipo de infracción debidamente 
penalizada por el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES. 
 
ARTÍCULO 217: REGISTRO 
 
Toda sanción deberá ser anotada en el Registro referido en el ARTÍCULO 108 del 
presente Capítulo. 
 
ARTÍCULO 218: MULTA 
 
El importe de las multas que impongan el ÓRGANO DE CONTROL deberá ser 
depositado por la CONCESIONARIA en la cuenta bancaria oficial que dicho 
organismo determine, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que la imponga.  
 
ARTÍCULO 219: INTERÉS PUNITORIO 
 
Si la CONCESIONARIA no depositara el monto de la sanción dentro del plazo 
referido, se aplicará un interés punitorio del UNO POR MIL (1‰) diario acumulativo, 
computado por días corridos, hasta su efectivo pago, sin perjuicio de lo previsto en la 
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CLAUSULA SÉPTIMA “Ingresos de la Concesionaria” apartado 7.2 b) del 
CONTRATO DE CONCESION.  
 
ARTÍCULO 220: CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN  
 
La aplicación de las sanciones previstas en este Régimen no eximirá a la 
CONCESIONARIA del cumplimiento de las obligaciones infringidas u omitidas, las 
que deberán efectivizarse en el plazo que a tal efecto fije el ÓRGANO DE 
CONTROL. 
 
ARTÍCULO 221: MORA 
 
A todos los efectos, la mora se producirá a partir del vencimiento del plazo en que 
debió cumplirse la obligación o de la fecha del Acta de Constatación respectiva, y se 
extenderá hasta el momento en que la CONCESIONARIA, con carácter de 
declaración jurada, comunique por medio fehaciente al ÓRGANO DE CONTROL 
haber cumplido con la obligación. 
La declaración jurada deberá ser presentada por duplicado, entregándose uno de los 
ejemplares en la Mesa de Entradas General del ÓRGANO DE CONTROL, y la otra 
en la Supervisión o Inspección de Obra que hubiere confeccionado el Acta de 
Constatación. 
 
Recibida la declaración jurada, o concluido el plazo otorgado en el Acta de 
Constatación para la subsanación o corrección de la deficiencia constatada, 
personal de la Supervisión y/o Inspección de Obra según corresponda, deberá 
presentarse en el lugar donde se hayan efectuado los trabajos de corrección o 
subsanación, a fin de verificar la efectiva ejecución de los mismos.  
 
ARTÍCULO 222: RÉGIMEN DE SANCIONES E INFRACCIONES. 
INFRACCIONES PARTICULARES. VIGENCIA.  
 
La CONCESIONARIA recibirá las rutas que integran el CORREDOR VIAL en el 
estado en que se encuentren. En todo momento deberá ejecutar las tareas de 
mantenimiento y conservación necesarias para cumplir las exigencias establecidas 
en el presente Pliego, las que deberán iniciarse a partir de la toma de posesión. 
 
Sin embargo, para las exigencias de mantenimiento y conservación taxativamente 
mencionadas en el listado siguiente, y sólo por el plazo indicado para cada una de 
ellas, contado a partir de la toma de posesión, no será de aplicación el Régimen de 
Infracciones y Sanciones previsto en el presente Capítulo. 
 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PLAZO 

17.1 Capitulo II Obra de arte mayor y/o puente.  6 meses 
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17.2 Capitulo II Desagües a cielo abierto 6 meses 

17.2 Capitulo II Desagües entubados 4 meses 

17.3 Capitulo II Estaciones meteorológicas y sensores de 
medición 

3 meses 

17.5 Capitulo II Falta de funcionamiento de luminarias 1 mes 

17.6 Capitulo II Pastos y malezas para banquinas, taludes y 
zonas urbanas 

2 meses 

17.6 Capitulo II Pastos y malezas en la zona de camino, 
excepto banquinas, taludes y zonas urbanas 

4 meses 

17.7 Capitulo II Basura 1 mes 
17.8 Capitulo II Mantenimiento de la forestación 3 meses 
17.4;17.5;17.9 

Capitulo II 
Columnas y pórticos de señalamiento – 
iluminación problemas estructurales 

1 mes 

17.4;17.5;17.9 
Capitulo II 

Columnas y pórticos de señalamiento – 
iluminación falta de mantenimiento (limpieza, 
pintura, galvanizado, presencia de graffitis) 

3 meses 

17.11 Capitulo II Barandas deterioradas 1 mes 

17.12 Capitulo II Falta de mantenimiento y protección de 
taludes. 

6 meses 

17.13 y 17.14 
Capitulo II 

Deficiencias en puentes- pasarelas peatonales 
– refugios: 
Sólo para el caso de reparación de losas de 
aproximación, de socavaciones en los causes 
o en los conos de defensa, reparación de 
barandas y reposición de losetas de 
protección. 

4 meses 

17.1-17.13 y 17.14 
Capitulo II 

Deficiencias en puentes- pasarelas peatonales 
– refugios (falta de pintura, limpieza, 
galvanizado, graffitis) 

6 meses 

17.14 Capitulo II 

Veredas en puentes o pasarelas. La infracción 
prevista para el incumplimiento a las 
condiciones de las veredas en puentes o 
pasarelas, no será de aplicación por el plazo 
indicado, salvo para el caso de puedan afectar 
la seguridad de quienes las utilizan. 

6 meses 

17.15 Capitulo II La infracción con relación al mantenimiento de 
los alambrados 

3 meses 

18.1.2. Capitulo II Deformaciones Transversal (ahuellamiento) 6 meses 
18.1.3.2 (a), (b)b1) 
y (b)b2) Capitulo II 

Fisuración  6 meses 

18.1.4.1 Capitulo II Sólo para el caso de peladuras 3 meses 
18.1.5 Capitulo II Fricción. La infracción prevista para el 3 meses 
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incumplimiento a las condiciones de fricción 
exigidas, no será de aplicación por el plazo 
indicado, salvo aquellos sectores que en razón 
de la seguridad para el tránsito, requieran una 
intervención inmediata.  

16 Capítulo II 

Exudación. La infracción prevista para el caso 
de constatarse la existencia de exudación, no 
será de aplicación por el plazo indicado, salvo 
aquellos sectores que en razón de la seguridad 
para el tránsito, requieran una intervención 
inmediata. 

3 meses 

18.2.1 Capítulo II 

Banquinas pavimentadas. La infracción prevista 
para el incumplimiento a las condiciones de 
banquinas pavimentadas, no será de aplicación 
por el plazo indicado, salvo para el caso de los 
descalces, los que serán pasibles de infracción 
y sanción a partir de la Toma de Posesión. 

6 meses 

18.2.2 Capítulo II 

Banquinas de suelo. La infracción prevista para 
el incumplimiento a las condiciones de 
banquinas de suelo, no será de aplicación por 
el plazo indicado, salvo para el caso de los 
descalces, los que serán pasibles de infracción 
y sanción a partir de la Toma de Posesión. 

6 meses 

18.3.2 Capitulo II Calzadas colectoras de suelo o ripio 6 meses 

79.1.4 Capitulo III 
Postes S.O.S. mantenimiento. Sólo para el 
caso de falta de mantenimiento que no afecte el 
funcionamiento.  

3 meses 

79.1.10 Capitulo III Áreas de descanso. 4 meses 

84 Capitulo V Estación de control de pesos y dimensiones 3 meses 
 
Una vez transcurrido el plazo establecido para cada una de las exigencias de 
mantenimiento y conservación listada, será de plena aplicación el Régimen de 
Sanciones e Infracciones establecido. 
 
 
 
 


