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INFORME Nº 13/2020 

INFORME EJECUTIVO 

 

El presente informe tiene por objeto evaluar el grado de avance y estado de cumplimiento 

de la “Construcción de Nueva Terminal Portuaria de Ita Ibaté - Provincia de Corrientes” - 

Licitación Pública Nacional N° 15/2016. 

 

La labor de auditoría fue desarrollada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental (Resolución SIGEN N° 152/2002), las disposiciones del Manual de Control 

Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N° 3/2011) y las Normas Generales de Control 

Interno para el Sector Público Nacional (Resolución SIGEN N° 172/2014).  

 

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de mayo y agosto de 2020. Al 

respecto, cabe destacar que con motivo de la declaración de “pandemia mundial” realizada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al brote del coronavirus -COVID 19-, que 

originó la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecida por el Decreto 

N° 297/2020, prorrogada por los Decretos Nros. 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 

493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020 y 714/2020, y que continúa 

vigente a la fecha de emisión del presente Informe, no pudo llevarse a cabo la verificación 

in situ de la obra. 

 

A continuación se presenta una síntesis de las principales observaciones: 

 Incumplimiento de los plazos estipulados (firma del contrato, entrega de terreno, 

aprobación de certificados), conforme los documentos contractuales. 

 Deficiencias en cuanto al desarrollo y ejecución del proyecto en general, pues la 

obra objeto de análisis se encuentra paralizada desde el mes de julio de 2018. 

 Demoras en la aplicación de la multa, en la tramitación de la neutralización de 

plazos y su replanteo; y, en el esclarecimiento sobre la continuidad o paralización 

definitiva de la misma. 

 



En base a las tareas de auditoría desarrolladas, esta UAI pudo determinar conforme el 

análisis de la documentación suministrada por el auditado que la obra se encuentra en un 

estado de avance del dos con cuarenta y ocho por ciento (2,48%), al cierre del presente 

informe. 

Finalmente, en virtud de lo expuesto, se recomienda al área competente que adopte las 

medidas correctivas tendientes a subsanar las observaciones expuestas. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14de septiembre de 2020. 
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