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INFORME N° 13/2020

INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto evaluar el grado de avance y estado de cumplimiento
de la “Construccion de Nueva Terminal Portuaria de Ita Ibaté - Provincia de Corrientes” -
Licitacion Publica Nacional N° 15/2016.

La labor de auditoria fue desarrollada de acuerdo con las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental (Resolucién SIGEN N° 152/2002), las disposiciones del Manual de Control
Interno Gubernamental (Resolucion SIGEN N° 3/2011) y las Normas Generales de Control
Interno para el Sector Publico Nacional (Resolucion SIGEN N° 172/2014).

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de mayo y agosto de 2020. Al
respecto, cabe destacar que con motivo de la declaracion de “pandemia mundial” realizada
por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) al brote del coronavirus -COVID 19-, que
origind la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecida por el Decreto
N° 297/2020, prorrogada por los Decretos Nros. 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020,
493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020 y 714/2020, y que continva
vigente a la fecha de emision del presente Informe, no pudo llevarse a cabo la verificacion

in situ de la obra.

A continuacion se presenta una sintesis de las principales observaciones:

> Incumplimiento de los plazos estipulados (firma del contrato, entrega de terreno,
aprobacion de certificados), conforme los documentos contractuales.

» Deficiencias en cuanto al desarrollo y ejecucién del proyecto en general, pues la
obra objeto de analisis se encuentra paralizada desde el mes de julio de 2018.

» Demoras en la aplicaciéon de la multa, en la tramitacién de la neutralizacion de
plazos y su replanteo; y, en el esclarecimiento sobre la continuidad o paralizacion

definitiva de la misma.
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En base a las tareas de auditoria desarrolladas, esta UAI pudo determinar conforme el
andlisis de la documentacion suministrada por el auditado que la obra se encuentra en un
estado de avance del dos con cuarenta y ocho por ciento (2,48%), al cierre del presente

informe.

Finalmente, en virtud de lo expuesto, se recomienda al area competente que adopte las

medidas correctivas tendientes a subsanar las observaciones expuestas.

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 14de septiembre de 2020.
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