

## PLAN DE ENTREGAS

**AUTOTROL**

| Renglon | DESCRIPCIÓN   | Cantidad | Plazo de Entrega |
|---------|---|----------|------------------|
| 1       | ACCIONAMIENTO ELECTROMECHANICO DE BARRERA                                 | 30       | 150 DIAS         |
| 2       | SOPORTE BRAZO LARGO BARRERA IZQUIERDA<br>P/ACCIONAMIENTO ELECTRICO        | 30       | 150 DIAS         |
| 3       | SOPORTE BRAZO LARGO BARRERA DERECHA<br>P/ACCIONAMIENTO ELECTRICO          | 30       | 150 DIAS         |
| 4       | PLACA BASE PARA COLUMNA DE ACERO - ESPESOR 3/4"<br>S/PLANO SE-OC-0002     | 30       | 60 DIAS          |
| 5       | ESCUADRA DE REFUERZO DE ACERO P/COLUMNAESPESOR<br>3/8" S/PLANO SE-OC-0002 | 120      | 60 DIAS          |

AUTOTROL S.A.  
GUSTAVO REY GOYANES  
AFILIADO

## PLAN DE ENTREGAS

**AUTOTROL**

| Renglon | DESCRIPCIÓN   | Cantidad | Plazo de Entrega |
|---------|---|----------|------------------|
| 1       | ACCIONAMIENTO ELECTRONICO DE BARRERA (ALTERNATIVO)                        | 30       | 150 DIAS         |
| 2       | SOPORTE BRAZO LARGO BARRERA IZQUIERDA<br>P/ACCIONAMIENTO ELECTRICO        | 30       | 150 DIAS         |
| 3       | SOPORTE BRAZO LARGO BARRERA DERECHA<br>P/ACCIONAMIENTO ELECTRICO          | 30       | 150 DIAS         |
| 4       | PLACA BASE PARA COLUMNA DE ACERO - ESPESOR 3/4"<br>S/PLANO SE-OC-0002     | 30       | 60 DIAS          |
| 5       | ESCUADRA DE REFUERZO DE ACERO P/COLUMNAESPESOR<br>3/8" S/PLANO SE-OC-0002 | 120      | 60 DIAS          |

AUTOTROL S.A.  
GUSTAVO REY GOYANES  
AFILIADO