
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Informe

Número: 

Referencia: CFPLA Coronda, Santa Fe - Plan de Trabajo y Curva de Inversion BED

 
Se adjuntan embebidos Plan de Trabajos y Curva de Inversion para el Cambio de proyecto propuesto.





CENTRO PENITENCIARIO CORONDA CURVA INVERSION


dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16


Itemizado Actual Balances+Economias 2 total certificado acumulado % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1                 TRABAJOS PRELIMINARES, PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS GL 1,000 $ 16.218.098,52 $ 4.042.015,45 $ 20.260.113,97 13.218.971,95$                            65,25%  $                    13.218.971,95  $                    13.218.971,95 $ 23.613,61 $ 30.773,07 $ 83.792,21 $ 701.847,71 $ 38.459,37 $ 164.936,35 $ 271.633,60 $ 316.984,81 $ 1.768.928,17 $ 862.518,51 $ 1.098.572,55 $ 668.696,71 $ 285.306,17


2                 MOVIMIENTO DE SUELO GL 1,000 $ 16.146.950,93 $ 4.184.383,63 $ 20.331.334,56 15.260.549,67$                            75,06%  $                    15.260.549,67  $                    15.260.549,67 $ 27.705,99 $ 357.217,73 $ 2.235.389,95 $ 2.348.305,64 $ 741.803,79 $ 1.697.223,47 $ 433.930,68 $ 1.369.172,26 $ 1.967.633,11


3                 ESTRUCTURA RESISTENTE GL 1,000 $ 74.585.799,08 $ 32.749.372,89 $ 107.335.171,98 43.997.608,67$                            40,99%  $                    43.997.608,67  $                    43.997.608,67 $ 604.444,40 $ 681.693,10 $ 759.310,60 $ 1.582.246,65


4                 MAMPOSTERÍA GL 1,000 $ 27.958.271,96 $ 439.469,64 $ 28.397.741,60 25.602.693,72$                            90,16%  $                    25.602.693,72  $                    25.602.693,72 $ 14.687,52 $ 98.489,82 $ 116.198,26


5                 AISLACIONES HIDRÓFUGAS GL 1,000 $ 4.919.298,12 $ 1.479.003,72 $ 6.398.301,84 4.475.930,05$                              69,95%  $                      4.475.930,05  $                      4.475.930,05 $ 28.677,67 $ 6.188,10 $ 32.040,46 $ 6.874,28


6                 REVOQUES GL 1,000 $ 4.407.132,23 -$ 154.204,09 $ 4.252.928,15 3.208.815,40$                              75,45%  $                      3.208.815,40  $                      3.208.815,40 


7                 CONTRAPISOS y CARPETA GL 1,000 $ 2.615.825,25 $ 2.208.557,39 $ 4.824.382,65 889.827,87$                                 18,44%  $                         889.827,87  $                         889.827,87 


8                 CIELORRASO GL 1,000 $ 2.291.722,56 $ 2.992.625,67 $ 5.284.348,23 -$                                              $                                        -    $                                        -   


9                 SOLADOS GL 1,000 $ 10.253.875,92 $ 1.179.946,19 $ 11.433.822,11 1.372.887,68$                              12,01%  $                      1.372.887,68  $                      1.372.887,68 


10                ZÓCALOS GL 1,000 $ 524.578,53 $ 454.463,95 $ 979.042,48 156.950,42$                                 16,03%  $                         156.950,42  $                         156.950,42 


11                REVESTIMIENTOS MÁRMOLES Y GRANITO GL 1,000 $ 1.690.981,38 $ 195.331,39 $ 1.886.312,77 39.926,41$                                   2,12%  $                           39.926,41  $                           39.926,41 


12                CUBIERTAS GL 1,000 $ 10.928.105,35 $ 1.910.576,46 $ 12.838.681,81 516.237,85$                                 4,02%  $                         516.237,85  $                         516.237,85 


13                CARPINTERÍAS GL 1,000 $ 36.550.250,62 $ 1.586.786,58 $ 38.137.037,20 9.320.981,65$                              24,44%  $                      9.320.981,65  $                      9.320.981,65 


14                VIDRIOS CRISTALES GL 1,000 $ 3.568.257,12 $ 430.946,64 $ 3.999.203,76 16.130,66$                                   0,40%  $                           16.130,66  $                           16.130,66 


15                PINTURA GL 1,000 $ 10.466.221,08 $ 764.949,71 $ 11.231.170,78 -$                                              $                                        -    $                                        -   


16                ALAMBRADA PERIMETRAL GL 1,000 $ 11.624.801,42 -$ 163.666,70 $ 11.461.134,72 10.586.991,65$                            92,37%  $                    10.586.991,65  $                    10.586.991,65 


17                PAVIMENTOS GL 1,000 $ 12.634.259,10 $ 2.005.703,46 $ 14.639.962,56 9.609.559,86$                              65,64%  $                      9.609.559,86  $                      9.609.559,86 $ 661.983,54


18                EQUIPAMIENTO GL 1,000 $ 6.795.088,28 $ 1.598.409,59 $ 8.393.497,87 -$                                              $                                        -    $                                        -   


19                PARQUIZACION GL 1,000 $ 606.842,27 -$ 485.473,81 $ 121.368,45 -$                                              $                                        -    $                                        -   


20                SEÑALIZACION GL 1,000 $ 564.862,83 $ 15.454,29 $ 580.317,12 -$                                              $                                        -    $                                        -   


21                INSTALACIÓN ELÉCTRICA GL 1,000 $ 38.160.349,40 $ 27.523.878,58 $ 65.684.227,98 494.406,37$                                 0,75%  $                         494.406,37  $                         494.406,37 $ 3.256,83


22                INSTALACIÓN DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES GL 1,000 $ 12.387.674,18 $ 10.703.519,69 $ 23.091.193,87 113.551,47$                                 0,49%  $                         113.551,47  $                         113.551,47 


23                INSTALACIÓN SANITARIA GL 1,000 $ 18.092.952,84 $ 14.544.854,45 $ 32.637.807,28 1.965.469,09$                              6,02%  $                      1.965.469,09  $                      1.965.469,09 $ 85.091,22 $ 92.055,13


24                INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO GL 1,000 $ 6.788.661,74 $ 1.534.036,03 $ 8.322.697,78 -$                                              $                                        -    $                                        -   


25                INSTALACIÓN DE GAS GL 1,000 $ 5.773.229,51 -$ 2.237.382,78 $ 3.535.846,73 -$                                              $                                        -    $                                        -   


26                INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA GL 1,000 $ 6.382.967,85 $ 2.582.495,71 $ 8.965.463,55 98.049,83$                                   1,09%  $                           98.049,83  $                           98.049,83 


27                VARIOS GL 1,000 $ 1.764.229,35 $ 495.349,32 $ 2.259.578,67 266.597,65$                                 11,80%  $                         266.597,65  $                         266.597,65 $ 5.368,73 $ 6.839,61 $ 4.780,37 $ 7.795,68 $ 8.678,21


ECONOMIAS 1  $                                        -    $                                        -   


3  ESTRUCTURA RESISTENTE GL 1,000 -$ 1.886.723,68 -$ 1.886.723,68 1.886.723,68-$                              100,00% -$                      1.886.723,68 -$                      1.886.723,68 


4 MAMPOSTERÍA GL 1,000 -$ 13.587.120,93 -$ 13.587.120,93 13.587.120,93-$                            100,00% -$                    13.587.120,93 -$                    13.587.120,93 


5  AISLACIONES GL 1,000 -$ 3.046.350,87 -$ 3.046.350,87 3.046.350,87-$                              100,00% -$                      3.046.350,87 -$                      3.046.350,87 


17  PAVIMENTOS GL 1,000 -$ 7.028.710,18 -$ 7.028.710,18 7.028.710,18-$                              100,00% -$                      7.028.710,18 -$                      7.028.710,18 


DEMASIAS 1 GL 1,000  $                                        -    $                                        -   


3  ESTRUCTURA RESISTENTE GL 1,000 $ 18.520.195,49 $ 8.061.686,45 $ 26.581.881,94 5.811.557,03$                              21,86%  $                      5.811.557,03  $                      5.811.557,03 


17  PAVIMENTOS GL 1,000 $ 7.028.710,18 $ 7.028.710,18 3.472.955,31$                              49,41%  $                      3.472.955,31  $                      3.472.955,31 


TOTAL  GENERAL $ 344.701.287,40 $ 120.643.089,49 $ 465.344.376,92


MONTO PARCIAL $ 124.947.744,62 $ 23.613,61 $ 30.773,07 $ 83.792,21 $ 701.847,71 $ 66.165,36 $ 522.154,08 $ 2.507.023,55 $ 2.665.290,45 $ 2.516.100,69 $ 3.199.703,66 $ 2.239.852,32 $ 3.685.837,12 $ 4.058.991,81


MONTO ACUMULADO $ 23.613,61 $ 54.386,68 $ 138.178,89 $ 840.026,60 $ 906.191,96 $ 1.428.346,04 $ 3.935.369,59 $ 6.600.660,04 $ 9.116.760,73 $ 12.316.464,39 $ 14.556.316,71 $ 18.242.153,83 $ 22.301.145,64


120.643.089,50 $ 465.344.376,89


% PARCIAL 0,01% 0,01% 0,02% 0,15% 0,01% 0,11% 0,54% 0,57% 0,54% 0,69% 0,48% 0,79% 0,87%


%ACUMULADO 0,005% 0,012% 0,030% 0,181% 0,195% 0,307% 0,846% 1,418% 1,959% 2,647% 3,128% 3,920% 4,792%







ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


$ 854.613,93 $ 601.202,08 $ 579.770,51 $ 369.732,73 $ 201.530,42 $ 879.207,26 $ 527.732,82 $ 1.133.646,56 $ 418.714,71 $ 300.751,85 $ 631.988,89 $ 214.016,85 $ 133.764,93 $ 39.664,78 $ 11.176,03 $ 5.394,77


$ 1.093.928,00 $ 2.403.119,15 $ 537.145,84 $ 8.849,63 $ 36.568,34 $ 2.556,06 $ 104.909,69 $ 10.165,67 $ 66.056,51


$ 3.298.793,94 $ 1.787.800,59 $ 1.706.618,34 $ 1.454.105,95 $ 3.428.557,36 $ 4.048.360,46 $ 4.160.183,85 $ 6.231.035,04 $ 5.734.400,79 $ 2.416.927,08 $ 2.159.514,25 $ 676.170,39 $ 1.621.180,02 $ 1.646.265,87 $ 108.408,52 $ 363.866,23


$ 1.634.256,20 $ 554.529,27 $ 2.947.043,07 $ 137.861,10 $ 2.486.151,78 $ 26.906,65 $ 856.349,93 $ 7.774.762,70 $ 5.885.860,94 $ 1.563.886,82 $ 136.297,04 $ 3.695,34 $ 600.271,11 $ 203.368,87 $ 232.578,92 $ 329.498,36 $ 146.532,35 $ 90.872,77 $ 114.158,92 $ 70.994,35


$ 123.191,76 $ 180.340,51 $ 173.665,71 $ 175.366,12 $ 178.114,22 $ 41.209,88 $ 109.442,11 $ 2.284,02 $ 3.050.301,08 $ 60.461,62 $ 69.335,64 $ 185.651,74 $ 41.533,45 $ 11.251,67


$ 119.613,77 $ 496.170,37 $ 61.884,18 $ 1.051.366,85 $ 881.700,44 $ 123.243,93 $ 31.607,47 $ 3.746,51 $ 80.837,18 $ 88.969,04 $ 269.675,65


$ 6.465,61 $ 18.498,64 $ 43.112,59 $ 246.716,36 $ 91.683,93 $ 81.143,77 $ 52.962,95 $ 137.521,69 $ 45.524,61 $ 166.197,73 $ 5.089,72 $ 6.136,61 $ 6.947,11


$ 328.655,12 $ 272.569,55 $ 352.486,42 $ 419.176,60 $ 76.606,61 $ 43.940,18 $ 96.044,11 $ 84.415,91 $ 66.659,18 $ 65.858,82 $ 26.983,82


$ 69.118,50 $ 37.008,24 $ 50.823,67 $ 2.990,00 $ 1.481,29 $ 139,02 $ 137,07 $ 832,19


$ 9.818,98 $ 14.728,48 $ 15.378,95 $ 7.167,99


$ 88.275,19 $ 394.670,72 $ 33.291,93


$ 677.182,09 $ 371.304,69 $ 385.502,43 $ 669.612,37 $ 1.385.798,72 $ 1.222.505,52 $ 1.384.007,02 $ 661.745,82 $ 332.191,88 $ 770.214,64 $ 132.856,66 $ 807.323,95 $ 520.735,85 $ 55.680,07 $ 115.555,22 $ 182.409,45 $ 50.722,26


$ 16.130,66


$ 2.012.426,14 $ 1.562.524,77 $ 449.725,95 $ 2.117.539,31 $ 1.893.810,20 $ 1.813.106,29 $ 122.312,88 $ 601.227,14 $ 14.318,97


$ 537.398,38 $ 764.554,56 $ 165.989,05 $ 556.764,98 $ 5.783.060,35 $ 352.707,12 $ 160.433,30 $ 106.994,64 $ 238.409,95 $ 173.179,66 $ 108.084,34 $ 51.239,87 $ 50.654,27 $ 67.548,79 $ 81.251,79 $ 48.458,28 $ 21.081,55


$ 37.494,56 $ 23.439,48 $ 30.830,50 $ 38.285,61 $ 11.665,00 $ 32.343,26 $ 12.786,05 $ 31.197,57 $ 225.233,98 $ 23.249,94 $ 24.623,58 $ 117.574,77 $ 325.793,77 $ 282.442,18 $ 279.814,81 $ 160.926,36


$ 8.097,10 $ 101.913,04 $ 1.517,03 $ 2.024,31


$ 59.870,54 $ 116.149,05 $ 192.819,97 $ 130.687,09 $ 174.380,46 $ 142.564,19 $ 96.201,10 $ 95.676,33 $ 128.589,19 $ 651.384,82 $ 122.391,78 $ 23.825,60


$ 98.049,83


$ 21.842,62 $ 31.771,09 $ 14.341,12 $ 11.914,16 $ 21.327,81 $ 18.680,22 $ 16.326,81 $ 20.004,02 $ 17.944,78 $ 13.090,86 $ 20.960,09 $ 10.590,36 $ 10.222,64 $ 2.574,05 $ 1.544,43


-$ 1.886.723,68


-$ 8.554.810,92 -$ 5.032.310,01


-$ 3.046.350,87


-$ 5.783.060,35 -$ 1.245.649,83


$ 823.304,31 $ 1.180.036,74 $ 663.674,70 $ 331.837,35 $ 1.448.305,39 $ 1.364.398,53


$ 1.244.081,70 $ 396.865,24 $ 203.595,95 $ 271.461,27 $ 640.260,80 $ 454.187,28 $ 262.503,05 $ 67.827,05 $ 68.811,07 $ 46.038,05 $ 41.469,39 $ 33.878,38 $ 30.082,88 $ 29.028,57 $ 23.686,75


$ 10.253.633,06 $ 8.257.146,71 $ 6.959.802,02 $ 5.596.727,43 $ 9.756.842,40 $ 8.753.185,52 $ 7.716.061,54 $ 9.377.374,42 $ 8.423.293,30 $ 6.134.883,66 $ 4.924.860,33 $ 4.848.178,72 $ 4.973.344,19 $ 4.794.238,43 $ 1.170.002,21 $ 707.024,95 $ 198.663,53 $ 164.886,81 $ 302.708,83 $ 535.901,60 $ 604.982,59 $ 782.899,65 $ 694.162,51 $ 661.382,07


$ 32.554.778,70 $ 40.811.925,41 $ 47.771.727,43 $ 53.368.454,86 $ 63.125.297,26 $ 71.878.482,78 $ 79.594.544,32 $ 88.971.918,74 $ 97.395.212,04 $ 103.530.095,70 $ 108.454.956,03 $ 113.303.134,75 $ 118.276.478,94 $ 123.070.717,37 $ 124.240.719,58 $ 124.947.744,53 $ 125.146.408,05 $ 125.311.294,86 $ 125.614.003,70 $ 126.149.905,30 $ 126.754.887,89 $ 127.537.787,55 $ 128.231.950,06 $ 128.893.332,13


2,20% 1,77% 1,50% 1,20% 2,10% 1,88% 1,66% 2,02% 1,81% 1,32% 1,06% 1,04% 1,07% 1,03% 0,25% 0,15% 0,04% 0,04% 0,07% 0,12% 0,13% 0,17% 0,15% 0,14%


6,996% 8,770% 10,266% 11,469% 13,565% 15,446% 17,104% 19,120% 20,930% 22,248% 23,306% 24,348% 25,417% 26,447% 26,699% 26,851% 26,893% 26,929% 26,994% 27,109% 27,239% 27,407% 27,556% 27,698%







ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20


38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


$ 91.170,51 $ 91.170,51 $ 405.202,28 $ 739.494,16 $ 739.494,16 $ 739.494,16 $ 739.494,16 $ 739.494,16 $ 739.494,16 $ 739.494,16 $ 739.494,16 $ 537.645,43


$ 297.817,45 $ 914.910,06 $ 914.910,06 $ 914.910,06 $ 914.910,06 $ 711.596,71 $ 220.598,68


$ 2.791.390,68 $ 4.293.406,88 $ 4.293.406,88 $ 5.366.758,60 $ 5.366.758,60 $ 5.366.758,60 $ 5.903.434,46 $ 7.513.462,04 $ 7.513.462,04 $ 7.513.462,04 $ 6.942.987,73


$ 186.800,34 $ 573.634,38 $ 573.634,38 $ 570.794,61 $ 467.625,79


$ 191.949,06 $ 191.949,06 $ 191.949,06 $ 191.949,06 $ 191.949,06 $ 191.949,06 $ 191.949,06 $ 191.949,06 $ 127.966,04 $ 134.364,34 $ 124.448,98


$ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 85.058,56 $ 23.410,00


$ 205.119,24 $ 270.165,43 $ 270.165,43 $ 265.341,05 $ 265.341,05 $ 265.341,05 $ 268.718,11 $ 289.462,96 $ 289.462,96 $ 289.462,96 $ 289.462,96 $ 289.462,96 $ 289.462,96 $ 241.219,13 $ 128.193,08


$ 528.434,82 $ 528.434,82 $ 528.434,82 $ 528.434,82 $ 528.434,82 $ 792.652,23 $ 792.652,23 $ 792.652,23 $ 264.217,41


$ 17.150,73 $ 114.338,22 $ 229.952,46 $ 457.352,88 $ 457.352,88 $ 457.352,88 $ 457.352,88 $ 457.352,88 $ 686.029,33 $ 800.367,55 $ 800.367,55 $ 800.367,55 $ 800.367,55 $ 800.367,55 $ 800.367,55 $ 800.367,55 $ 663.617,81


$ 33.839,72 $ 39.161,70 $ 39.161,70 $ 39.161,70 $ 39.161,70 $ 48.952,12 $ 48.952,12 $ 68.532,97 $ 68.532,97 $ 68.532,97 $ 68.532,97 $ 68.532,97 $ 62.071,29 $ 61.679,68 $ 61.705,90


$ 68.986,23 $ 75.452,51 $ 75.452,51 $ 94.315,64 $ 94.315,64 $ 113.178,77 $ 132.041,89 $ 132.041,89 $ 132.041,89 $ 132.041,89 $ 132.041,89 $ 132.041,89 $ 132.041,89 $ 113.178,77 $ 110.349,30 $ 84.884,07 $ 84.812,38


$ 641.934,09 $ 641.934,09 $ 770.320,91 $ 898.707,73 $ 1.027.094,54 $ 1.027.094,54 $ 1.027.094,54 $ 1.027.094,54 $ 1.027.094,54 $ 1.027.094,54 $ 1.027.094,54 $ 1.027.094,54 $ 770.320,91 $ 382.469,89


$ 771.931,77 $ 1.144.111,12 $ 1.144.111,12 $ 1.144.111,12 $ 1.144.111,12 $ 1.906.851,86 $ 2.669.592,60 $ 3.050.962,98 $ 3.050.962,98 $ 2.669.592,60 $ 3.050.962,98 $ 3.050.962,98 $ 1.906.851,86 $ 1.706.571,49


$ 399.920,38 $ 399.920,38 $ 199.960,19 $ 599.880,56 $ 599.880,56 $ 599.880,56 $ 399.920,38 $ 399.920,38 $ 383.789,72


$ 1.123.117,08 $ 1.123.117,08 $ 1.123.117,08 $ 1.123.117,08 $ 1.123.117,08 $ 1.123.117,08 $ 1.123.117,08 $ 1.123.117,08 $ 1.123.117,08 $ 1.123.117,08


$ 573.056,74 $ 301.086,34


$ 322.079,18 $ 353.402,84 $ 585.598,50 $ 585.598,50 $ 585.598,50 $ 585.598,50 $ 585.598,50 $ 585.598,50 $ 521.095,12


$ 419.674,89 $ 419.674,89 $ 419.674,89 $ 671.479,83 $ 923.284,77 $ 923.284,77 $ 839.349,79 $ 839.349,79 $ 671.479,83 $ 671.479,83 $ 671.479,83 $ 671.479,83 $ 251.804,94


$ 6.068,42 $ 6.068,42 $ 7.282,11 $ 8.495,79 $ 9.709,48 $ 10.923,16 $ 10.923,16 $ 12.136,85 $ 12.136,85 $ 9.709,48 $ 8.495,79 $ 7.282,11 $ 6.068,42 $ 6.068,42


$ 58.031,71 $ 87.047,57 $ 87.047,57 $ 87.047,57 $ 116.063,42 $ 145.079,28


$ 367.831,68 $ 1.379.368,79 $ 1.773.474,16 $ 1.970.526,84 $ 1.970.526,84 $ 2.298.947,98 $ 2.298.947,98 $ 2.298.947,98 $ 3.284.211,40 $ 4.269.474,82 $ 6.240.001,66 $ 6.240.001,66 $ 6.896.843,94 $ 5.911.580,52 $ 4.597.895,96 $ 4.597.895,96 $ 4.597.895,96 $ 3.028.895,63


$ 1.041.412,84 $ 1.154.559,69 $ 1.154.559,69 $ 1.154.559,69 $ 1.154.559,69 $ 1.154.559,69 $ 1.154.559,69 $ 1.154.559,69 $ 1.154.559,69 $ 1.154.559,69 $ 1.154.559,69 $ 1.154.559,69 $ 1.731.839,54 $ 2.309.119,39 $ 2.309.119,39 $ 1.731.839,54 $ 1.154.155,06


$ 97.913,42 $ 97.913,42 $ 841.363,51 $ 979.134,22 $ 1.165.169,72 $ 1.305.512,29 $ 1.631.890,36 $ 2.284.646,51 $ 2.284.646,51 $ 2.611.024,58 $ 2.611.024,58 $ 2.937.402,66 $ 2.937.402,66 $ 2.937.402,66 $ 2.284.646,51 $ 1.958.268,44 $ 1.560.758,77


$ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 416.134,89 $ 832.269,78 $ 832.269,78 $ 832.269,78 $ 416.134,89


$ 176.792,34 $ 176.792,34 $ 176.792,34 $ 176.792,34 $ 353.584,67 $ 353.584,67 $ 353.584,67 $ 353.584,67 $ 353.584,67 $ 353.584,67 $ 353.584,67 $ 353.584,67


$ 170.914,08 $ 268.963,91 $ 268.963,91 $ 268.963,91 $ 268.963,91 $ 268.963,91 $ 268.963,91 $ 268.963,91 $ 268.963,91 $ 268.963,91 $ 268.963,91 $ 358.618,54 $ 717.237,08 $ 896.546,36 $ 896.546,36 $ 1.344.819,53 $ 896.546,36 $ 896.546,36


$ 9.038,31 $ 11.297,89 $ 45.191,57 $ 45.191,57 $ 67.787,36 $ 67.787,36 $ 90.383,15 $ 90.383,15 $ 90.383,15 $ 112.978,93 $ 112.978,93 $ 112.978,93 $ 112.978,93 $ 112.978,93 $ 112.978,93 $ 112.978,93 $ 112.978,93 $ 112.978,93 $ 112.978,93 $ 112.978,93 $ 90.383,15 $ 67.787,36 $ 45.191,57 $ 29.407,15


$ 1.594.912,92 $ 2.126.550,55 $ 2.658.188,19 $ 2.658.188,19 $ 2.658.188,19 $ 3.987.282,29 $ 3.987.282,29 $ 1.099.732,28


$ 215.148,82 $ 210.861,31 $ 210.861,31 $ 210.861,31 $ 258.586,25 $ 351.435,51 $ 351.435,51 $ 351.435,51 $ 351.435,51 $ 351.435,51 $ 351.435,51


$ 215.272,98 $ 200.381,83 $ 748.211,31 $ 1.699.595,79 $ 2.175.081,81 $ 7.224.541,69 $ 12.704.837,15 $ 14.885.512,96 $ 18.868.417,27 $ 19.405.341,81 $ 18.358.478,13 $ 21.463.842,58 $ 25.106.193,52 $ 24.798.511,34 $ 26.605.605,23 $ 25.502.200,12 $ 20.212.615,53 $ 20.245.036,88 $ 20.541.176,38 $ 19.085.445,76 $ 17.195.970,96 $ 12.113.451,85 $ 4.174.696,60 $ 2.920.625,3


$ 129.108.605,11 $ 129.308.986,94 $ 130.057.198,24 $ 131.756.794,03 $ 133.931.875,85 $ 141.156.417,54 $ 153.861.254,69 $ 168.746.767,66 $ 187.615.184,92 $ 207.020.526,74 $ 225.379.004,87 $ 246.842.847,45 $ 271.949.040,96 $ 296.747.552,31 $ 323.353.157,54 $ 348.855.357,66 $ 369.067.973,19 $ 389.313.010,07 $ 409.854.186,45 $ 428.939.632,20 $ 446.135.603,16 $ 458.249.055,01 $ 462.423.751,60 $ 465.344.376,92


0,05% 0,04% 0,16% 0,37% 0,47% 1,55% 2,73% 3,20% 4,05% 4,17% 3,95% 4,61% 5,40% 5,33% 5,72% 5,48% 4,34% 4,35% 4,41% 4,10% 3,70% 2,60% 0,90% 0,63%


27,745% 27,788% 27,949% 28,314% 28,781% 30,334% 33,064% 36,263% 40,317% 44,488% 48,433% 53,045% 58,440% 63,769% 69,487% 74,967% 79,311% 83,661% 88,075% 92,177% 95,872% 98,475% 99,372% 100,00%







CENTRO PENITENCIARIO CORONDA
AVANCE PORCENTUAL


dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


1                 TRABAJOS PRELIMINARES, GL 1,000 20.260.113,97 20.260.113,97 65,25% 0,117% 0,152% 0,414% 3,464% 0,190% 0,814% 1,341% 1,565% 8,731% 4,257% 5,422% 3,301% 1,408% 4,218% 2,967% 2,862% 1,825% 0,995% 4,340% 2,605% 5,595% 2,067% 1,484% 3,119% 1,056%


2                 MOVIMIENTO DE SUELO GL 1,000 20.331.334,56 20.331.334,56 75,06% 0,136% 1,757% 10,995% 11,550% 3,649% 8,348% 2,134% 6,734% 9,678% 5,381% 11,820% 2,642% 0,044% 0,180%


3                 ESTRUCTURA RESISTENTE GL 1,000 107.335.171,98 107.335.171,98 40,99% 0,563% 0,635% 0,707% 1,474% 3,073% 1,666% 1,590% 1,355% 3,194% 3,772% 3,876% 5,805% 5,343% 2,252% 2,012% 0,630%


4                 MAMPOSTERÍA GL 1,000 28.397.741,60 28.397.741,60 90,16% 0,052% 0,347% 0,409% 5,755% 1,953% 10,378% 0,485% 8,755% 0,095% 3,016% 27,378% 20,727% 5,507% 0,480% 0,013%


5                 AISLACIONES HIDRÓFUGAS GL 1,000 6.398.301,84 6.398.301,84 69,95% 0,448% 0,097% 0,501% 0,107% 1,925% 2,819% 2,714% 2,741% 2,784% 0,644% 1,710% 0,036% 47,674% 0,945% 1,084%


6                 REVOQUES GL 1,000 4.252.928,15 4.252.928,15 75,45% 2,813% 11,667% 1,455% 24,721% 20,732% 2,898% 0,743% 0,088%


7                 CONTRAPISOS y CARPETA GL 1,000 4.824.382,65 4.824.382,65 18,44% 0,134% 0,383% 0,894% 5,114% 1,900% 1,682% 1,098% 2,851%


8                 CIELORRASO GL 1,000 5.284.348,23 5.284.348,23


9                 SOLADOS GL 1,000 11.433.822,11 11.433.822,11 12,01% 2,874% 2,384%


10                ZÓCALOS GL 1,000 979.042,48 979.042,48 16,03% 7,060%


11                REVESTIMIENTOS MÁRMOLES Y GL 1,000 1.886.312,77 1.886.312,77 2,12%


12                CUBIERTA GL 1,000 12.838.681,81 12.838.681,81 4,02% 0,688% 3,074%


13                CARPINTERÍA GL 1,000 38.137.037,20 38.137.037,20 24,44% 1,776% 0,974% 1,011% 1,756% 3,634% 3,206% 3,629% 1,735% 0,871% 2,020% 0,348% 2,117%


14                VIDRIOS CRISTALES GL 1,000 3.999.203,76 3.999.203,76 0,40% 0,403%


15                PINTURA GL 1,000 11.231.170,78 11.231.170,78


16                ALAMBRADA PERIMETRAL GL 1,000 11.461.134,72 11.461.134,72 92,37% 17,559% 13,633% 3,924% 18,476% 16,524% 15,820% 1,067% 5,246% 0,125%


17                PAVIMENTOS GL 1,000 14.639.962,56 14.639.962,56 65,64% 4,522% 3,671% 5,222% 1,134% 3,803% 39,502% 2,409% 1,096%


18                EQUIPAMIENTO GL 1,000 8.393.497,87 8.393.497,87


19                PARQUIZACION GL 1,000 121.368,45 121.368,45


20                SEÑALIZACION GL 1,000 580.317,12 580.317,12


21                INSTALACIÓN ELÉCTRICA GL 1,000 65.684.227,98 65.684.227,98 0,75% 0,005% 0,057% 0,036% 0,047% 0,058% 0,018% 0,049% 0,019% 0,047% 0,343%


22                INSTALACIÓN DE SEGURIDAD Y GL 1,000 23.091.193,87 23.091.193,87 0,49% 0,035% 0,441%


23                INSTALACIÓN SANITARIA GL 1,000 32.637.807,28 32.637.807,28 6,02% 0,261% 0,282% 0,183% 0,356% 0,591% 0,400% 0,534% 0,437% 0,295% 0,293%


24                INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO GL 1,000 8.322.697,78 8.322.697,78


25                INSTALACIÓN DE GAS GL 1,000 3.535.846,73 3.535.846,73


26                INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA GL 1,000 8.965.463,55 8.965.463,55 1,09% 1,094%


27                VARIOS GL 1,000 2.259.578,67 2.259.578,67 11,80% 0,238% 0,303% 0,212% 0,345% 0,384% 0,967% 1,406% 0,635% 0,527% 0,944% 0,827% 0,723% 0,885% 0,794% 0,579% 0,928%


ECONOMIAS 1


3  ESTRUCTURA RESISTENTE GL 1,000 -1.886.723,68 -1.886.723,68 100,00% 100,000%


4 MAMPOSTERÍA GL 1,000 -13.587.120,93 -13.587.120,93 100,00% 62,963% 37,037%


5  AISLACIONES GL 1,000 -3.046.350,87 -3.046.350,87 100,00% 100,000%


17  PAVIMENTOS GL 1,000 -7.028.710,18 -7.028.710,18 100,00% 82,278% 17,722%


DEMASIAS 1


3  ESTRUCTURA RESISTENTE GL 1,000 26.581.881,94 26.581.881,94 21,86% 3,097% 4,439% 2,497% 1,248% 5,448%


17  PAVIMENTOS GL 1,000 7.028.710,18 7.028.710,18 49,41% 17,700% 5,646% 2,897%


TOTAL  GENERAL 465.344.376,92


% PARCIAL 0,005% 0,007% 0,018% 0,151% 0,014% 0,112% 0,539% 0,573% 0,541% 0,688% 0,481% 0,792% 0,872% 2,203% 1,774% 1,496% 1,203% 2,097% 1,881% 1,658% 2,015% 1,810% 1,318% 1,058% 1,042%


%ACUMULADO 0,005% 0,012% 0,030% 0,181% 0,195% 0,307% 0,846% 1,418% 1,959% 2,647% 3,128% 3,920% 4,792% 6,996% 8,770% 10,266% 11,469% 13,565% 15,446% 17,104% 19,120% 20,930% 22,248% 23,306% 24,348%


MES







ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20


26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


0,660% 0,196% 0,055% 0,027% 0,450% 0,450% 2,000% 3,650% 3,650% 3,650% 3,650% 3,650% 3,650% 3,650% 3,650% 2,654%


0,013% 0,516% 0,050% 0,325% 1,465% 4,500% 4,500% 4,500% 4,500% 3,500% 1,085%


1,510% 1,534% 0,101% 0,339% 2,601% 4,000% 4,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,500% 7,000% 7,000% 7,000% 6,469%


2,114% 0,716% 0,819% 1,160% 0,516% 0,320% 0,402% 0,250% 0,658% 2,020% 2,020% 2,010% 1,647%


2,902% 0,649% 0,176% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 2,000% 2,100% 1,945%


1,901% 2,092% 6,341% 2,000% 2,000% 2,000% 2,000% 2,000% 2,000% 2,000% 2,000% 2,000% 2,000% 2,000% 2,000% 0,550%


0,944% 3,445% 0,106% 0,127% 0,144% 4,252% 5,600% 5,600% 5,500% 5,500% 5,500% 5,570% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 5,000% 2,657%


10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 15,000% 15,000% 15,000% 5,000%


3,083% 3,666% 0,6700% 0,384% 0,840% 0,738% 0,583% 0,576% 0,236% 0,150% 1,000% 2,011% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000% 6,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 5,804%


3,780% 5,191% 0,305% 0,151% 0,014% 0,014% 0,085% 3,456% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000% 5,000% 5,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 6,340% 6,300% 6,303%


0,521% 0,781% 0,815% 0,380% 3,657% 4,000% 4,000% 5,000% 5,000% 6,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 7,000% 6,000% 5,850% 4,500% 4,496%


0,259% 5,000% 5,000% 6,000% 7,000% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 6,000% 2,979%


1,365% 0,146% 0,303% 0,478% 0,133% 2,024% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 5,000% 7,000% 8,000% 8,000% 7,000% 8,000% 8,000% 5,000% 4,475%


10,000% 10,000% 5,000% 15,000% 15,000% 15,000% 10,000% 10,000% 9,597%


10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000%


5,000% 2,627%


0,731% 1,628% 1,183% 0,738% 0,350% 0,346% 0,461% 0,555% 0,331% 0,144% 2,200% 2,414% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000% 4,000% 3,559%


5,000% 5,000% 5,000% 8,000% 11,000% 11,000% 10,000% 10,000% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 3,000%


5,000% 5,000% 6,000% 7,000% 8,000% 9,000% 9,000% 10,000% 10,000% 8,000% 7,000% 6,000% 5,000% 5,000%


10,000% 15,000% 15,000% 15,000% 20,000% 25,000%


0,035% 0,037% 0,179% 0,496% 0,430% 0,426% 0,245% 0,560% 2,100% 2,700% 3,000% 3,000% 3,500% 3,500% 3,500% 5,000% 6,500% 9,500% 9,500% 10,500% 9,000% 7,000% 7,000% 7,000% 4,611%


0,007% 0,009% 4,510% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 7,500% 10,000% 10,000% 7,500% 4,998%


0,394% 1,996% 0,375% 0,073% 0,300% 0,300% 2,578% 3,000% 3,570% 4,000% 5,000% 7,000% 7,000% 8,000% 8,000% 9,000% 9,000% 9,000% 7,000% 6,000% 4,782%


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 10,000% 10,000% 10,000% 5,000%


5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000% 10,000%


1,906% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 4,000% 8,000% 10,000% 10,000% 15,000% 10,000% 10,000%


0,469% 0,452% 0,114% 0,068% 0,400% 0,500% 2,000% 2,000% 3,000% 3,000% 4,000% 4,000% 4,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 4,000% 3,000% 2,000% 1,301%


5,133% 6,000% 8,000% 10,000% 10,000% 10,000% 15,000% 15,000% 4,137%


3,862% 9,109% 6,462% 3,735% 0,965% 0,979% 0,655% 0,590% 0,482% 0,428% 0,413% 0,337% 3,061% 3,000% 3,000% 3,000% 3,679% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%


1,069% 1,030% 0,251% 0,152% 0,0427% 0,0354% 0,0651% 0,1152% 0,1300% 0,1682% 0,1492% 0,1421% 0,046% 0,043% 0,161% 0,365% 0,467% 1,553% 2,730% 3,199% 4,055% 4,170% 3,945% 4,612% 5,395% 5,329% 5,717% 5,480% 4,344% 4,351% 4,414% 4,101% 3,695% 2,603% 0,897% 0,628%


25,417% 26,447% 26,699% 26,851% 26,893% 26,929% 26,994% 27,109% 27,239% 27,407% 27,556% 27,698% 27,745% 27,788% 27,949% 28,314% 28,781% 30,334% 33,064% 36,263% 40,317% 44,488% 48,433% 53,045% 58,440% 63,769% 69,487% 74,967% 79,311% 83,661% 88,075% 92,177% 95,872% 98,475% 99,372% 100,000%


MES







$ 23.613,61 $ 54.386,68 $ 138.178,89 $ 840.026,60 $ 906.191,96 $ 1.428.346,04 $ 3.935.369,59 $ 6.600.660,04 $ 9.116.760,73 $ 12.316.464,39 $ 14.556.316,71
$ 18.242.153,83


$ 22.301.145,64


$ 32.554.778,70
$ 40.811.925,41


$ 47.771.727,43
$ 53.368.454,86


$ 63.125.297,26


$ 71.878.482,78
$ 79.594.544,32


$ 88.971.918,74


$ 97.395.212,04
$ 103.530.095,70


$ 108.454.956,03
$ 113.303.134,75


$ 118.276.478,94
$ 123.070.717,37 $ 124.240.719,58 $ 124.947.744,53


$ 0,00


$ 50.000.000,00


$ 100.000.000,00


$ 150.000.000,00


$ 200.000.000,00


$ 250.000.000,00


$ 300.000.000,00


$ 350.000.000,00


$ 400.000.000,00


$ 450.000.000,00


$ 500.000.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Curva de inversión







$ 124.947.744,53 $ 125.146.408,05 $ 125.311.294,86 $ 125.614.003,70 $ 126.149.905,30 $ 126.754.887,89 $ 127.537.787,55 $ 128.231.950,06 $ 128.893.332,13 $ 129.108.605,11 $ 129.308.986,94 $ 130.057.198,24 $ 131.756.794,03 $ 133.931.875,85
$ 141.156.417,54


$ 153.861.254,69


$ 168.746.767,66


$ 187.615.184,92


$ 207.020.526,74


$ 225.379.004,87


$ 246.842.847,45


$ 271.949.040,96


$ 296.747.552,31


$ 323.353.157,54


$ 348.855.357,66


$ 369.067.973,19


$ 389.313.010,07


$ 409.854.186,45


$ 428.939.632,20


$ 446.135.603,16


$ 458.249.055,01
$ 462.423.751,60 $ 465.344.376,92


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


Curva de inversión
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